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0 ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Conforme a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato, a 

la vista de la información disponible al final de esta fase, a continuación se recoge el análisis 

y la justificación de la desviación del presupuesto en relación a las previsiones de fases 

anteriores y respecto de la orden de estudio, teniendo en cuenta que la ausencia de desglose 

del presupuesto de la Orden de Estudio no permite comparar con las mediciones, precios y 

costes calculados para esta Fase (Fase 3). 

Cabe señalar que en el presente presupuesto se ha tenido en cuenta la actualización de la 

Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras de julio de 2022 (OC 

2/2022).  

0.1 EXPLANACIONES 

El aumento del coste del presente capítulo en relación con el mismo capítulo en Fase 2, se 

debe, principalmente, a lo siguiente: 

 La valoración del Transporte suplementario al vertedero considerado en esta Fase

(Sotopajares, a 21,9 km), frente a la cantera Tolsa, situada junto a la traza, definida

como vertedero en la Fase anterior.

 Mayor necesidad de Terraplén de préstamos por la reducción de excavación al pasar

el cruce de la línea de Cercanías de Paso Inferior (Fase 2) a Paso Superior (Fase 3).

 Se compensa la reducción del volumen de excavación (por la sustitución del Paso

Inferior con un Paso Superior en el cruce de la línea de Cercanías), con el incremento

debido al aumento de plataforma por modificación de secc. tipo de los ejes

principales, y por el empleo de taludes de excavación más tendidos, en base a un

estudio geológico/geotécnico más detallado.

 Uso de cal en la estabilización del material de la traza para su uso como explanada.

0.2 DRENAJE 

La reducción del coste del drenaje en esta Fase se explica por el diseño detallado 

desarrollado, principalmente los tanques, a lo que hay que sumar el menor coste del drenaje 

del Paso Superior sobre la línea de Cercanías, frente al que suponía el drenaje del Paso 

Inferior planteado en Fase 2 (por los problemas con el nivel freático que presentaba). 

0.3 FIRMES 

El mayor coste del presente capítulo se debe al aumento de la plataforma por la modificación 

de la sección de los ejes principales, así como por la inclusión del coste de la valla peatonal 

en borde de aceras entre Glorieta Oeste y Glorieta Este, y tramos próximos. 

0.4 ESTRUCTURAS 

La reducción del coste de este capítulo, en relación con la valoración recogida en la Fase 

anterior, se debe a lo siguiente: 

 Cruce con la línea de Cercanías. Por el cambio de tipología, pasando de Paso Inferior

a Paso Superior.

 Paso Inferior TIM. La variación del coste se centra en el tramo de Cajón in situ, que

en la Fase anterior se valoró a partir de ratios, mientras que en esta Fase se ha

desarrollado una medición y valoración detallada.

0.5 SEÑALIZACIÓN. BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

A la espera de una mayor definición del presente capítulo en la Fase 4 del proyecto, en esta 

Fase se han ajustado las mediciones a los cambios de trazado generados. 

0.6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Se ha incrementado el coste del capítulo en esta Fase, una vez que se ha desarrollado en 

detalle el diseño y las mediciones, respecto de las de la Fase 2, principalmente por las 

partidas para compensación por reposición de árboles afectados en los términos municipales 

de Madrid y Coslada. 

0.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

La sustitución del Paso Inferior por un Paso Superior en el cruce con la línea de Cercanías 

ha supuesto la reducción del coste las instalaciones correspondientes al Paso Inferior 

sustituido, mientras que se ha incorporado el coste del Detector de Caída de Objetos y la 

reposición de las vías de mango, lo finalmente ha supuesto un incremento del presupuesto 

del capitulo 
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0.8 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En la presente Fase del proyecto (Fase 3) se ha desarrollado en detalle el diseño de los 

conceptos recogidos en este capítulo, permitiendo así valorar con mayor exactitud las 

actuaciones proyectadas para dar solución al tráfico durante las obras, lo que ha supuesto 

un incremento en el presupuesto de este capítulo. 

0.9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Tras el contacto con las compañías y organismos titulares de los servicios afectados, y una 

vez coordinado con las mismas el diseño detallado de las correspondientes reposiciones, el 

presupuesto del presente capitulo se ve modificado por lo siguiente: 

 Incremento por la ejecución de una Hinca para reponer el abastecimiento del CYII 

bajo la línea de Cercanías 

 Incremento por incorporar el coste de Reposición de elementos de ADIF. 

 Disminución por menor coste de la reposición de conducciones de Gas al pasar de 

Inferior a Superior el cruce con la línea de Cercanías. 

0.10 SEGURIDAD Y SALUD 

En esta fase, para este capítulo, se ha considerado un valor porcentual respecto del resto de 

los conceptos valorados, lo que ha supuesto un aumento de su cuantía. 

 

0.11 RESUMEN COMPARTIVO PRESUPUESTO CON FASES ANTERIORES Y 

ORDEN DE ESTUDIO 

A continuación, se recoge la tabla con la comparativa indicada 
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ORDEN DE 
ESTUDIO DIFERENCIA % 2ª FASE DIFERENCIA 

(con actual) %

CAPITULO IMPORTE
1 EXPLANACIÓN         4.920.742,90 €        1.056.017,95 € 3.864.724,95 € 365,97%

2 DRENAJE         1.796.279,51 €        2.242.984,12 € -446.704,61 € -19,92%

3 FIRMES         3.300.240,62 €        2.419.429,14 € 880.811,48 € 36,41%

4 ESTRUCTURAS       12.133.885,83 €      16.561.685,24 € -4.427.799,41 € -26,74%

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS             94.034,30 €            62.640,66 € 31.393,64 € 50,12%

6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL            258.056,13 €          114.900,00 € 143.156,13 € 124,59%

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS         1.080.994,97 €        1.027.000,00 € 53.994,97 € 5,26%

8 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS            544.796,99 €          306.400,00 € 238.396,99 € 77,81%

9 REPOSICION DE SERVICIOS         6.867.642,89 €        3.646.806,00 € 3.220.836,89 € 88,32%

10 SEGURIDAD Y SALUD            471.000,00 €          422.900,00 € 48.100,00 € 11,37%

11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN            314.000,00 €          282.000,00 € 32.000,00 € 11,35%

12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS             50.000,00 €            50.000,00 € 0,00 € 0,00%

EJECUCIÓN MATERIAL       31.831.674,14 €      28.192.763,11 € 3.638.911,03 € 12,91%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL       31.831.674,14 €   12.500.868,12 €   19.330.806,02 € 154,6%      28.192.763,11 € 3.638.911,03 € 12,9%

3ª FASE
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 1 MEDICIONES



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: 
 ACCESO VIARIO A LA TERMINAL INTERMODAL DE MERCANCÍAS DE VICÁLVARO DESDE LA AUTOPISTA M-45. PROVINCIA DE MADRID 

Clave: T7/47-M-14770 

 
 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO  Pág: 5 

 

1.1 MEDICIONES AUXILIARES
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320.0020 512.0100_0140 512.0100_0140 512.0100_0140 320.0020 330.0020 320.0020 320.0010 301.0140 301.0040 330.0030 330.0030 300.0010

S-EST1 S-EST1 S-EST2 330.0035

solo Desmonte Desm/Terrap Desm/Terrap

D TIERRA SUELO SEL 3 SUELO SEL 2 SUELO SEL 1 INADECUADO TERRAPLEN EXCAVA SANEO VEGETAL FRESADO DEMOLICION RELLENO LOSA
TERRAP 

SANEO
DESBROCE

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 Superficie

0 Troncos principales 30.826,7 1.262,3 5.655,5 6.496,1 6.079,4 111.115,0 31.692,3 10.798,8 0,0 156,5 0,0 31.407,1 29.872,3

1 Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Miguel Delibes 5.821,5 861,4 3.979,1 4.494,6 4.005,1 100.540,2 30.840,0 10.320,4 0,0 0,0 0,0 30.554,8 19.999,6

5 Vial Glorieta oeste - Glorieta este 25.005,2 400,9 1.676,4 2.001,5 0,0 2.210,8 0,0 331,7 0,0 156,5 0,0 0,0 8.429,8

151 Acera MD PK 0+230 a 0+350 0,0 0,0 0,0 0,0 2.074,3 8.364,0 852,3 146,7 0,0 0,0 0,0 852,3 1.442,9

1 M-214 251.722,9 6.379,0 6.931,1 10.215,2 0,0 2.350,1 0,0 4.429,4 0,0 933,0 0,0 0,0 55.799,8

4 Glorieta oeste 73.239,6 669,0 656,8 816,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 10.845,9

9 M-214 Norte - Glorieta oeste 23.635,1 857,9 890,9 1.231,1 0,0 4,6 0,0 593,0 0,0 413,6 0,0 0,0 5.631,3

10 M-214  Glorieta oeste - sur 7.890,9 1.266,2 1.374,8 2.170,8 0,0 102,3 0,0 556,3 0,0 478,9 0,0 0,0 5.640,2

11 Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 48.785,4 1.646,7 2.013,8 2.848,6 0,0 2.242,8 0,0 2.037,6 0,0 2,8 0,0 0,0 14.425,9

18 Futuro vial 16.153,0 251,7 260,2 440,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.958,5

20 Acceso a Tolsa 13.799,8 397,4 410,4 555,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 3.575,6

24 Acceso M-214 PK 0+270 MI 855,2 107,7 114,0 187,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 716,1

34 M-214 Borde derecho 36.308,2 603,0 617,3 1.072,8 0,0 0,4 0,0 680,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6.445,5

35 M-214 Borde izquierdo 31.055,7 579,4 592,9 891,9 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5.560,7

2 M-824 59.558,0 4.487,1 4.712,8 6.763,4 0,0 7.661,5 0,0 715,5 3,0 819,5 0,0 0,0 30.359,1

3 Glorieta este 16.485,8 683,1 687,3 867,4 0,0 7.010,2 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 10.408,8

6 M-824 Sur - glorieta este 4.304,3 642,5 666,9 1.015,9 0,0 1,0 0,0 273,5 0,0 292,3 0,0 0,0 2.604,5

7 M-824 Glorieta este - norte 1.425,4 228,0 238,7 329,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 146,5 0,0 0,0 870,6

13 Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 2.234,8 399,9 473,8 601,9 0,0 557,4 0,0 442,0 0,0 60,0 0,0 0,0 2.267,1

14 Acceso  PK 0+169 MD 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8

15 Acceso M-824 PK 0+180 707,0 140,5 147,3 204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 637,5

16 Acceso calle 336,0 66,8 70,9 109,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 0,0 0,0 166,7

17 Acceso  PK 0+120 MI 918,2 135,0 139,4 204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 625,8

19 Acceso  PK 0+169 MD B 458,0 104,7 109,6 134,7 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 526,1

22 Acceso  PK 0+166 MI 683,5 158,0 165,6 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 714,4

25 Vial Glorieta este -  acceso  ADIF Borde salida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Reposición de calle 1.874,6 288,5 302,1 404,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.627,2

29 Acceso  PK 0+169 MD B2 476,0 78,8 80,8 109,2 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 431,7

32 M-824 Borde derecho 12.941,5 656,6 670,3 1.100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.774,3

33 M-824 Borde izquierdo 14.485,4 639,5 653,5 996,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 20,5 0,0 0,0 3.785,6

45 Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo MI 104,2 73,1 105,3 103,8 0,0 79,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,1

46 Acceso  PK 0+089 MD 1.913,0 192,1 201,3 363,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.227,5

47 Acera acceso a M-824 203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,5

3 Conexión carril bici con parque 43,8 0,0 69,3 0,0 0,0 196,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,8

38 Conexión carril bici con sendas del parque 43,8 0,0 69,3 0,0 0,0 196,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,8

5 Auxiliares 20,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 50,7

2 Glorieta avenida Miguel Delibes 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3

21 camino Tolsa aux. 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,9

28 Reposición de calle aux 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3

39 Borde axuliar senda del parque 2,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3

16 MARCO 54.399,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.645,7 0,0 5.275,7

136 Vial Glorieta oeste - Glorieta este 54.399,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.645,7 0,0 5.275,7

Av. Miguel Delibes 1.473,3 0,0

Avenida Miguel Delibes 924,6 0,0

Glorieta Oeste Av. Miguel Delibes/M-45 111,6 0,0

Glorieta Este Av. Miguel Delibes/M-45 111,6 0,0

Ramal salida M-45 a Av. M. Delibes 181,5 0,0

Ramal entrada M-45 desde Av. M. Delibes 144,0 0,0

TOTAL (sin Desvios Provisionales) 396.571,5 12.128,4 17.370,0 23.474,7 6.079,4 121.323,1 31.692,3 15.943,7 1.476,3 1.911,2 4.645,7 31.407,1 121.781,3

RESUMEN DE MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

NOMBREEJEGRUPO
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320.0020 512.0100_0140 512.0100_0140 512.0100_0140 320.0020 330.0020 320.0020 320.0010 301.0140 301.0040 330.0030 330.0030 300.0010

S-EST1 S-EST1 S-EST2 330.0035

solo Desmonte Desm/Terrap Desm/Terrap

D TIERRA SUELO SEL 3 SUELO SEL 2 SUELO SEL 1 INADECUADO TERRAPLEN EXCAVA SANEO VEGETAL FRESADO DEMOLICION RELLENO LOSA
TERRAP 

SANEO
DESBROCE

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 Superficie

TOTAL (sin Desvios Provisionales) 396.571,5 12.128,4 17.370,0 23.474,7 6.079,4 121.323,1 31.692,3 15.943,7 1.476,3 1.911,2 4.645,7 31.407,1 121.781,3

e= 0,06 m e= 0,25 m

CAL 24.605,0 m2 7.644,8 m2

densidad (Tn/m3)

Tn Suelo 23.043,96                  33.003,00                   44.601,93                  

% Cal en peso 3%

Tn Cal 460,88                       660,06                        1.338,06                    

TOTAL (incluso Desvios Provisionales) 405.250,6 13.810,8 19.181,8 25.785,2 6.079,4 121.377,7 31.692,3 15.943,7 1.567,2 2.210,3 4.645,7 31.407,1 121.781,3

78.820,66                de anejo de Mov Tierras 330.0020

TERRAPLEN 121.377,70              

RELLENO LOSA 4.645,70                  

Transporte TERRAP SANEO 31.407,10                

suplementario 157.430,50              

800.0010 16,90 km D-T 78.609,84-                PROCEDENTE DE CANTERA 330.0035

321.123,36              de anejo de Mov Tierras

Transporte 6.079,40                  

suplementario 31.692,30                

800.0010 16,90 km TOTAL A VERTEDERO 358.895,06             A VERTEDERO

EXCAV. TRAZA SUELOS APROVECHABLES PARA S-EST CON CAL 50.109,00                de anejo de Mov Tierras 512.0100

Suelo estabilizado 1 13.810,80                

Suelo estabilizado 1 19.181,80                

Suelo estabilizado 2 25.785,20                

Transporte 58.777,80                

suplementario BALANCE 8.668,80-                  

800.0010 16,90 km TOTAL SUELOS ESTABILIZ. DE CANTERA 8.668,80                  PROCEDENTE DE CANTERA 512.0140

15.943,70                

5.053,36                  

TOTAL TIERRA VEGETAL 20.997,06                320.0010

TIERRA VEGETAL

FORMACIÓN DE EXPLANADA

COMPENSACIÓN DE TERRAS

RESUMEN DE MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

NOMBRE

200.0010

1,90

2%

EJEGRUPO
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mU06A070 mU06A110 mU06A040 mU06A130

610.0010 610.0010 610.0010 610.0010

m3 Sección m m m m 

0 Troncos principales 291,4 6.404,4 1.257,2 0,0 1.581,3

1 Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Miguel Delibes 201,8 0,046 4.435,2 992,8 1.068,8

5 Vial Glorieta oeste - Glorieta este 89,6 0,046 1.969,2 141,3 512,5

151 Acera MD PK 0+230 a 0+350 0,0 0,046 0,0 123,2 0,0

1 M-214 104,1 2.287,9 1.416,7 250,0 1.412,5

4 Glorieta oeste 5,0 0,046 109,9 29,0 250,0 31,3

9 M-214 Norte - Glorieta oeste 0,0 0,046 0,0 0,0 0,0 0,0

10 M-214  Glorieta oeste - sur 17,9 0,046 393,4 391,3 0,0 393,8

11 Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 32,2 0,046 707,7 568,8 0,0 575,0

18 Futuro vial 14,2 0,046 312,1 97,8 0,0 100,0

20 Acceso a Tolsa 0,0 0,046 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Acceso M-214 PK 0+270 MI 3,6 0,046 79,1 68,8 0,0 50,0

34 M-214 Borde derecho 17,5 0,046 384,6 166,7 0,0 168,8

35 M-214 Borde izquierdo 13,7 0,046 301,1 94,2 0,0 93,8

2 M-824 117,9 2.591,2 1.507,2 241,7 1.481,3

3 Glorieta este 7,8 0,046 171,4 47,1 227,8 50,0

6 M-824 Sur - glorieta este 11,1 0,046 244,0 264,5 13,9 262,5

7 M-824 Glorieta este - norte 2,4 0,046 52,7 14,5 0,0 18,8

13 Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 4,8 0,046 105,5 97,8 0,0 106,3

14 Acceso  PK 0+169 MD 0,7 0,046 15,4 14,5 0,0 12,5

15 Acceso M-824 PK 0+180 3,3 0,046 72,5 72,5 0,0 75,0

16 Acceso calle 2,0 0,046 44,0 43,5 0,0 43,8

17 Acceso  PK 0+120 MI 7,4 0,046 162,6 79,7 0,0 81,3

19 Acceso  PK 0+169 MD B 4,9 0,046 107,7 47,1 0,0 50,0

22 Acceso  PK 0+166 MI 9,4 0,046 206,6 79,7 0,0 81,3

25 Vial Glorieta este -  acceso  ADIF Borde salida 0,0 0,046 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Reposición de calle 5,7 0,046 125,3 126,8 0,0 112,5

29 Acceso  PK 0+169 MD B2 4,0 0,046 87,9 43,5 0,0 37,5

32 M-824 Borde derecho 22,0 0,046 483,5 228,3 0,0 231,3

33 M-824 Borde izquierdo 18,7 0,046 411,0 163,0 0,0 162,5

45 Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo MI 4,1 0,046 90,1 32,6 0,0 31,3

46 Acceso  PK 0+089 MD 9,6 0,046 211,0 90,6 0,0 93,8

47 Acera acceso a M-824 0,0 0,046 0,0 61,6 0,0 31,3

3 Conexión carril bici con parque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Conexión carril bici con sendas del parque 0,0

5 Auxiliares 0,7 15,4 10,9 0,0 0,0

2 Glorieta avenida Miguel Delibes 0,2 0,046 4,4 3,6 0,0 0,0

21 camino Tolsa aux. 0,0 0,046 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Reposición de calle aux 0,5 0,046 11,0 7,2 0,0 0,0

39 Borde axuliar senda del parque 0,0 0,046 0,0 0,0 0,0 0,0

16 MARCO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 Vial Glorieta oeste - Glorieta este 0,0

Av. Miguel Delibes 0,0 0,0 0,0 0,0

Avenida Miguel Delibes

Glorieta Oeste Av. Miguel Delibes/M-45

Glorieta Este Av. Miguel Delibes/M-45

Ramal salida M-45 a Av. M. Delibes

Ramal entrada M-45 desde Av. M. Delibes

TOTAL (sin Desvios Provisionales) 514,1 11.298,9 4.192,0 491,7 4.475,0

RESUMEN DE MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

NOMBREEJE

RESUMEN MEDICIONES DE BORDILLOS 

(para capitulo de FIRMES del Presupuesto)

GRUPO
BORDILLO 28x17 (III)

BORDILLO 20x14 

(IV)

BORDILLO 22x20 

(II)
BORD 10x20 (VI)



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (1/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

1 0+060,3 35,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0+065,0 33,2 158,9 158,9 3,3 15,5 15,4 3,4 15,7 15,7 4,9 22,7 22,7 0,0 0,0 0,0
1 0+065,3 33,1 11,0 169,9 3,3 1,1 16,6 3,4 1,1 16,9 4,9 1,6 24,3 0,0 0,0 0,0
1 0+065,3 64,7 0,0 169,9 6,6 0,0 16,6 6,8 0,0 16,9 9,7 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0
1 0+070,0 62,6 297,0 466,9 6,6 30,9 47,5 6,8 31,5 48,4 9,7 45,5 69,8 0,0 0,0 0,0
1 0+075,0 60,1 306,8 773,7 6,6 33,2 80,6 6,8 33,8 82,2 9,7 48,7 118,5 0,0 0,0 0,0
1 0+075,5 59,9 27,1 800,8 6,6 3,0 83,6 6,8 3,1 85,2 9,7 4,4 122,9 0,0 0,0 0,0
1 0+075,5 45,2 0,0 800,8 5,3 0,0 83,6 5,3 0,0 85,2 7,2 0,0 122,9 0,0 0,0 0,0
1 0+080,0 43,0 200,6 1.001,4 5,3 23,9 107,6 5,3 24,2 109,4 7,2 32,9 155,8 0,0 0,0 0,0
1 0+085,0 38,4 203,6 1.205,0 5,3 26,3 133,9 5,3 26,6 136,1 7,2 36,2 191,9 0,0 0,0 0,0
1 0+085,1 38,6 5,3 1.210,3 5,3 0,7 134,6 5,4 0,7 136,8 7,3 1,0 192,9 0,0 0,0 0,0
1 0+085,9 38,4 29,4 1.239,7 5,4 4,1 138,7 5,4 4,1 140,9 7,4 5,6 198,5 0,0 0,0 0,0
1 0+090,0 32,6 145,3 1.385,0 5,0 21,3 160,0 5,1 21,5 162,4 6,3 28,0 226,5 0,0 0,0 0,0
1 0+090,0 32,6 0,0 1.385,0 5,0 0,0 160,0 5,1 0,0 162,4 6,3 0,0 226,5 0,0 0,0 0,0
1 0+090,3 32,4 8,5 1.393,5 5,0 1,3 161,3 5,1 1,3 163,8 6,3 1,7 228,2 0,0 0,0 0,0
1 0+093,5 29,9 101,5 1.495,0 5,1 16,4 177,7 5,1 16,6 180,4 6,4 20,8 248,9 0,0 0,0 0,0
1 0+094,3 29,0 22,8 1.517,8 5,0 3,9 181,6 5,1 4,0 184,3 6,4 5,0 253,9 0,0 0,0 0,0
1 0+095,0 28,2 20,1 1.537,9 5,0 3,5 185,1 5,1 3,6 187,9 6,3 4,5 258,4 0,0 0,0 0,0
1 0+100,0 24,5 131,7 1.669,6 5,1 25,2 210,3 5,1 25,5 213,4 6,5 32,1 290,5 0,0 0,0 0,0
1 0+102,1 24,3 52,4 1.721,9 5,4 11,2 221,5 5,4 11,3 224,7 6,7 14,2 304,6 0,0 0,0 0,0
1 0+102,2 17,7 0,2 1.722,1 3,9 0,1 221,6 3,9 0,1 224,7 4,7 0,1 304,7 0,0 0,0 0,0
1 0+104,1 17,1 33,3 1.755,4 3,9 7,5 229,0 3,9 7,5 232,2 4,7 9,0 313,7 0,0 0,0 0,0
1 0+104,1 17,0 0,6 1.756,0 3,9 0,1 229,2 3,9 0,1 232,3 4,7 0,2 313,9 0,0 0,0 0,0
1 0+104,1 23,7 0,0 1.756,0 5,3 0,0 229,2 5,3 0,0 232,3 6,7 0,0 313,9 0,0 0,0 0,0
1 0+105,0 23,4 21,0 1.777,0 5,3 4,8 233,9 5,3 4,8 237,1 6,7 6,0 319,8 0,0 0,0 0,0
1 0+106,0 23,0 22,9 1.800,0 5,3 5,3 239,2 5,3 5,3 242,4 6,7 6,6 326,4 0,0 0,0 0,0
1 0+107,9 22,4 43,4 1.843,4 5,3 10,2 249,4 5,3 10,2 252,6 6,7 12,8 339,2 0,0 0,0 0,0
1 0+109,8 21,7 42,2 1.885,6 5,4 10,3 259,7 5,4 10,3 262,8 6,7 12,8 352,1 0,0 0,0 0,0
1 0+110,0 21,7 4,0 1.889,6 5,4 1,0 260,6 5,4 1,0 263,8 6,7 1,2 353,3 0,0 0,0 0,0
1 0+111,7 21,1 37,0 1.926,6 5,4 9,3 269,9 5,4 9,3 273,1 6,7 11,6 364,9 0,0 0,0 0,0
1 0+113,6 20,5 39,8 1.966,4 5,4 10,3 280,2 5,4 10,3 283,4 6,7 12,9 377,8 0,0 0,0 0,0
1 0+115,0 20,0 27,4 1.993,8 5,4 7,3 287,5 5,4 7,3 290,6 6,7 9,1 386,9 0,0 0,0 0,0
1 0+115,6 19,9 11,2 2.005,0 5,4 3,0 290,5 5,4 3,0 293,6 6,7 3,8 390,7 0,0 0,0 0,0
1 0+117,5 19,3 37,5 2.042,5 5,4 10,3 300,8 5,4 10,3 303,9 6,7 12,9 403,6 0,0 0,0 0,0
1 0+119,4 18,7 36,4 2.078,9 5,4 10,3 311,1 5,4 10,3 314,2 6,8 12,9 416,5 0,0 0,0 0,0
1 0+120,0 18,5 11,3 2.090,2 5,4 3,3 314,3 5,4 3,3 317,5 6,8 4,1 420,6 0,0 0,0 0,0
1 0+121,3 18,5 24,2 2.114,4 5,4 7,0 321,4 5,4 7,0 324,5 6,8 8,8 429,4 0,0 0,0 0,0
1 0+123,2 18,5 35,5 2.149,9 5,4 10,3 331,7 5,4 10,3 334,9 6,8 13,0 442,4 0,0 0,0 0,0
1 0+125,0 18,6 33,0 2.182,8 5,4 9,6 341,3 5,4 9,6 344,5 6,8 12,1 454,5 0,0 0,0 0,0
1 0+125,1 18,6 2,5 2.185,4 5,4 0,7 342,1 5,4 0,7 345,2 6,8 0,9 455,4 0,0 0,0 0,0
1 0+127,1 18,6 35,6 2.221,0 5,4 10,4 352,4 5,4 10,4 355,6 6,8 13,0 468,4 0,0 0,0 0,0
1 0+129,0 18,7 35,7 2.256,6 5,4 10,4 362,8 5,4 10,4 366,0 6,8 13,1 481,5 0,0 0,0 0,0
1 0+130,0 18,7 19,3 2.275,9 5,4 5,6 368,4 5,4 5,6 371,6 6,8 7,1 488,6 0,0 0,0 0,0
1 0+130,0 18,7 0,0 2.275,9 5,4 0,0 368,4 5,4 0,0 371,6 6,8 0,0 488,6 0,0 0,0 0,0
1 0+130,9 18,7 16,5 2.292,4 5,4 4,8 373,2 5,4 4,8 376,4 6,8 6,0 494,6 0,0 0,0 0,0
1 0+132,1 18,7 22,6 2.315,0 5,4 6,6 379,8 5,4 6,6 383,0 6,8 8,3 502,9 0,0 0,0 0,0
1 0+132,1 18,7 0,0 2.315,1 5,4 0,0 379,8 5,4 0,0 383,0 6,8 0,0 502,9 0,0 0,0 0,0
1 0+132,1 18,7 0,0 2.315,1 5,4 0,0 379,8 5,4 0,0 383,0 6,8 0,0 502,9 0,0 0,0 0,0
1 0+132,1 18,7 0,2 2.315,3 5,4 0,1 379,9 5,4 0,1 383,0 6,8 0,1 502,9 0,0 0,0 0,0
1 0+132,5 18,8 6,6 2.321,9 5,4 1,9 381,8 5,4 1,9 385,0 6,9 2,4 505,4 0,0 0,0 0,0
1 0+133,7 18,8 23,4 2.345,3 5,4 6,8 388,6 5,4 6,8 391,8 6,9 8,6 513,9 0,0 0,0 0,0
1 0+133,7 18,8 0,6 2.345,9 5,5 0,2 388,8 5,5 0,2 391,9 6,9 0,2 514,1 0,0 0,0 0,0
1 0+134,2 19,2 8,2 2.354,1 5,6 2,4 391,1 5,6 2,4 394,3 7,0 3,0 517,1 0,0 0,0 0,0
1 0+134,8 19,9 13,3 2.367,4 5,7 3,8 395,0 5,7 3,8 398,2 7,2 4,8 522,0 0,0 0,0 0,0
1 0+135,0 20,0 3,0 2.370,4 5,8 0,9 395,9 5,8 0,9 399,0 7,3 1,1 523,1 0,0 0,0 0,0
1 0+135,3 20,4 6,4 2.376,8 5,9 1,9 397,7 5,9 1,9 400,9 7,4 2,3 525,4 0,0 0,0 0,0

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (2/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+060,3
1 0+065,0
1 0+065,3
1 0+065,3
1 0+070,0
1 0+075,0
1 0+075,5
1 0+075,5
1 0+080,0
1 0+085,0
1 0+085,1
1 0+085,9
1 0+090,0
1 0+090,0
1 0+090,3
1 0+093,5
1 0+094,3
1 0+095,0
1 0+100,0
1 0+102,1
1 0+102,2
1 0+104,1
1 0+104,1
1 0+104,1
1 0+105,0
1 0+106,0
1 0+107,9
1 0+109,8
1 0+110,0
1 0+111,7
1 0+113,6
1 0+115,0
1 0+115,6
1 0+117,5
1 0+119,4
1 0+120,0
1 0+121,3
1 0+123,2
1 0+125,0
1 0+125,1
1 0+127,1
1 0+129,0
1 0+130,0
1 0+130,0
1 0+130,9
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,5
1 0+133,7
1 0+133,7
1 0+134,2
1 0+134,8
1 0+135,0
1 0+135,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (3/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

1 0+135,6 20,7 5,4 2.382,2 6,0 1,6 399,3 6,0 1,6 402,4 7,5 2,0 527,4 0,0 0,0 0,0
1 0+135,7 20,8 2,2 2.384,4 6,0 0,6 399,9 6,0 0,6 403,1 7,6 0,8 528,2 0,0 0,0 0,0
1 0+136,1 21,3 7,8 2.392,3 6,1 2,2 402,1 6,1 2,2 405,3 7,8 2,9 531,0 0,0 0,0 0,0
1 0+136,3 21,6 4,3 2.396,6 6,2 1,2 403,4 6,2 1,2 406,5 7,9 1,6 532,6 0,0 0,0 0,0
1 0+137,2 21,6 20,1 2.416,7 6,2 5,8 409,1 6,2 5,8 412,3 7,9 7,4 539,9 0,0 0,0 0,0
1 0+137,8 21,7 13,5 2.430,2 6,2 3,9 413,0 6,2 3,9 416,2 7,9 4,9 544,9 0,0 0,0 0,0
1 0+137,9 21,7 1,5 2.431,7 6,2 0,4 413,4 6,2 0,4 416,6 7,9 0,6 545,4 0,0 0,0 0,0
1 0+138,7 21,7 17,1 2.448,8 6,2 4,9 418,3 6,2 4,9 421,5 7,9 6,2 551,7 0,0 0,0 0,0
1 0+138,7 21,7 0,2 2.449,0 6,2 0,1 418,4 6,2 0,1 421,5 7,9 0,1 551,7 0,0 0,0 0,0
1 0+138,8 21,7 3,6 2.452,6 6,2 1,0 419,4 6,2 1,0 422,5 7,9 1,3 553,0 0,0 0,0 0,0
1 0+138,9 21,7 0,2 2.452,8 6,2 0,1 419,4 6,2 0,1 422,6 7,9 0,1 553,1 0,0 0,0 0,0
1 0+140,0 21,7 24,8 2.477,6 6,2 7,1 426,5 6,2 7,1 429,7 7,9 9,0 562,1 0,0 0,0 0,0
1 0+144,6 24,3 105,0 2.582,6 6,1 28,1 454,6 6,1 28,1 457,8 7,8 35,9 598,0 0,0 0,0 0,0
1 0+145,0 24,2 10,3 2.593,0 6,1 2,6 457,2 6,1 2,6 460,4 7,7 3,3 601,3 0,0 0,0 0,0
1 0+147,5 23,8 61,0 2.653,9 5,7 15,0 472,2 5,7 15,0 475,4 7,2 18,9 620,2 0,0 0,0 0,0
1 0+148,0 23,8 10,1 2.664,0 5,7 2,4 474,6 5,7 2,4 477,8 7,1 3,0 623,3 0,0 0,0 0,0
1 0+149,2 23,9 30,3 2.694,3 5,6 7,1 481,7 5,6 7,1 484,9 7,0 9,0 632,2 0,0 0,0 0,0
1 0+149,8 24,2 13,9 2.708,2 5,6 3,2 485,0 5,6 3,2 488,1 7,0 4,1 636,3 0,0 0,0 0,0
1 0+149,8 18,7 0,2 2.708,4 4,0 0,1 485,0 4,0 0,1 488,2 4,8 0,1 636,4 0,0 0,0 0,0
1 0+150,0 18,8 3,4 2.711,8 4,0 0,7 485,7 4,0 0,7 488,9 4,8 0,9 637,2 0,0 0,0 0,0
1 0+153,1 20,2 60,4 2.772,2 4,0 12,3 498,0 4,0 12,3 501,1 4,8 14,8 652,1 0,0 0,0 0,0
1 0+153,1 20,1 0,2 2.772,4 3,9 0,0 498,0 3,9 0,0 501,2 4,8 0,0 652,1 0,0 0,0 0,0
1 0+153,1 19,9 0,2 2.772,6 3,9 0,0 498,0 3,9 0,0 501,2 4,7 0,1 652,1 0,0 0,0 0,0
1 0+153,1 19,9 0,2 2.772,8 3,9 0,0 498,1 3,9 0,0 501,2 4,7 0,1 652,2 0,0 0,0 0,0
1 0+153,8 20,2 14,4 2.787,2 3,9 2,8 500,9 3,9 2,8 504,0 4,7 3,4 655,6 0,0 0,0 0,0
1 0+155,0 20,8 23,7 2.810,9 3,9 4,5 505,4 3,9 4,5 508,5 4,7 5,5 661,0 0,0 0,0 0,0
1 0+157,6 22,0 56,3 2.867,1 3,9 10,3 515,6 3,9 10,3 518,8 4,7 12,4 673,5 0,0 0,0 0,0
1 0+157,9 22,1 5,2 2.872,3 3,9 0,9 516,6 3,9 0,9 519,7 4,7 1,1 674,6 0,0 0,0 0,0
1 0+160,0 23,0 48,1 2.920,4 3,9 8,3 524,9 3,9 8,3 528,0 4,7 10,1 684,6 0,0 0,0 0,0
1 0+161,9 20,8 41,4 2.961,8 3,9 7,4 532,3 3,9 7,4 535,4 4,7 8,9 693,6 0,0 0,0 0,0
1 0+162,1 20,5 5,3 2.967,1 3,9 1,0 533,3 3,9 1,0 536,4 4,7 1,2 694,8 0,0 0,0 0,0
1 0+165,0 16,9 53,4 3.020,5 3,9 11,1 544,4 3,9 11,1 547,5 4,7 13,5 708,2 0,0 0,0 0,0
1 0+165,9 15,8 15,0 3.035,4 3,9 3,6 548,0 3,9 3,6 551,1 4,7 4,3 712,6 0,0 0,0 0,0
1 0+166,7 14,8 11,4 3.046,9 3,9 2,9 550,9 3,9 2,9 554,0 4,7 3,5 716,1 0,0 0,0 0,0
1 0+166,9 14,5 4,0 3.050,9 3,9 1,1 551,9 3,9 1,1 555,1 4,7 1,3 717,4 0,0 0,0 0,0
1 0+167,1 14,4 2,3 3.053,2 3,9 0,6 552,6 3,9 0,6 555,7 4,8 0,8 718,1 0,0 0,0 0,0
1 0+167,7 13,9 9,0 3.062,2 4,1 2,6 555,1 4,1 2,6 558,3 5,0 3,1 721,2 0,0 0,0 0,0
1 0+167,7 13,9 0,0 3.062,2 4,1 0,0 555,1 4,1 0,0 558,3 5,0 0,0 721,2 0,0 0,0 0,0
1 0+167,7 13,9 0,1 3.062,4 4,1 0,0 555,2 4,1 0,0 558,3 5,0 0,0 721,3 0,0 0,0 0,0
1 0+167,7 13,9 0,0 3.062,4 4,1 0,0 555,2 4,1 0,0 558,3 5,0 0,0 721,3 0,0 0,0 0,0
1 0+170,0 11,1 28,3 3.090,6 4,3 9,5 564,6 4,6 9,8 568,1 5,0 11,2 732,5 0,0 0,0 0,0
1 0+170,9 9,9 10,0 3.100,6 4,4 4,1 568,8 4,7 4,4 572,5 5,1 4,8 737,3 0,0 0,0 0,0
1 0+171,0 9,9 0,1 3.100,7 4,4 0,0 568,8 4,7 0,0 572,5 5,1 0,0 737,3 0,0 0,0 0,0
1 0+171,0 9,9 0,0 3.100,7 4,4 0,0 568,8 4,7 0,0 572,6 5,1 0,0 737,3 0,0 0,0 0,0
1 0+171,2 9,5 2,1 3.102,8 4,4 1,0 569,8 4,7 1,0 573,6 5,0 1,1 738,4 0,0 0,0 0,0
1 0+172,5 7,8 11,3 3.114,1 4,6 5,8 575,6 4,6 6,1 579,6 4,9 6,5 744,9 0,0 0,0 0,0
1 0+172,5 7,8 0,0 3.114,1 4,6 0,0 575,6 4,6 0,0 579,7 4,9 0,0 744,9 0,0 0,0 0,0
1 0+174,6 4,9 13,6 3.127,7 4,6 9,8 585,4 4,8 10,1 589,7 4,4 10,0 754,9 0,0 0,0 0,0
1 0+174,6 4,9 0,0 3.127,8 4,6 0,0 585,5 4,8 0,0 589,7 4,4 0,0 754,9 0,0 0,0 0,0
1 0+174,6 4,9 0,0 3.127,8 4,6 0,0 585,5 4,8 0,0 589,8 4,4 0,0 754,9 0,0 0,0 0,0
1 0+174,6 4,9 0,0 3.127,8 4,6 0,0 585,5 4,8 0,0 589,8 4,4 0,0 754,9 0,0 0,0 0,0
1 0+174,7 4,9 0,2 3.127,9 4,6 0,1 585,6 4,8 0,1 589,9 4,4 0,1 755,1 0,0 0,0 0,0
1 0+174,8 4,6 0,7 3.128,7 4,6 0,7 586,3 4,8 0,7 590,6 4,3 0,7 755,7 0,0 0,0 0,0
1 0+175,0 4,4 0,8 3.129,5 4,6 0,9 587,2 4,8 0,9 591,5 4,3 0,8 756,5 0,0 0,0 0,0
1 0+175,2 4,2 0,7 3.130,3 4,6 0,8 588,0 4,7 0,8 592,3 4,3 0,7 757,3 0,0 0,0 0,0
1 0+176,0 3,2 3,0 3.133,3 3,9 3,5 591,5 4,6 3,9 596,2 4,4 3,6 760,9 1,1 0,5 0,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (4/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+135,6
1 0+135,7
1 0+136,1
1 0+136,3
1 0+137,2
1 0+137,8
1 0+137,9
1 0+138,7
1 0+138,7
1 0+138,8
1 0+138,9
1 0+140,0
1 0+144,6
1 0+145,0
1 0+147,5
1 0+148,0
1 0+149,2
1 0+149,8
1 0+149,8
1 0+150,0
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,8
1 0+155,0
1 0+157,6
1 0+157,9
1 0+160,0
1 0+161,9
1 0+162,1
1 0+165,0
1 0+165,9
1 0+166,7
1 0+166,9
1 0+167,1
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+170,0
1 0+170,9
1 0+171,0
1 0+171,0
1 0+171,2
1 0+172,5
1 0+172,5
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,7
1 0+174,8
1 0+175,0
1 0+175,2
1 0+176,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (5/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

1 0+177,0 2,1 2,6 3.135,9 3,5 3,7 595,2 4,6 4,6 600,8 4,5 4,4 765,3 2,0 1,6 2,1
1 0+178,0 1,1 1,6 3.137,5 2,5 3,0 598,2 4,5 4,5 605,3 4,6 4,5 769,8 3,9 3,0 5,0
1 0+179,0 0,6 0,9 3.138,3 1,8 2,2 600,4 4,5 4,5 609,8 4,7 4,6 774,5 5,7 4,8 9,8
1 0+179,7 0,3 0,3 3.138,6 1,5 1,1 601,6 4,6 3,1 612,9 4,8 3,2 777,7 6,9 4,3 14,2
1 0+179,7 0,2 0,0 3.138,6 1,5 0,0 601,6 4,6 0,1 613,0 4,8 0,1 777,8 6,9 0,1 14,2
1 0+179,8 0,2 0,0 3.138,6 1,4 0,1 601,7 4,6 0,3 613,3 4,8 0,3 778,1 7,1 0,5 14,7
1 0+179,8 0,2 0,0 3.138,7 1,4 0,0 601,7 4,6 0,1 613,3 4,8 0,1 778,1 7,1 0,1 14,8
1 0+180,0 0,3 0,1 3.138,7 1,5 0,3 602,0 4,6 1,1 614,4 4,8 1,1 779,2 7,2 1,6 16,4
1 0+180,7 0,2 0,2 3.138,9 1,4 1,1 603,1 4,5 3,4 617,8 4,7 3,5 782,7 7,4 5,4 21,8
1 0+185,0 0,0 0,4 3.139,3 0,0 3,0 606,1 4,1 18,4 636,2 4,2 18,9 801,6 9,0 34,8 56,6
1 0+185,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 4,1 2,9 639,1 4,1 3,0 804,6 9,1 6,4 63,1
1 0+186,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 4,0 2,2 641,3 4,1 2,3 806,8 9,1 5,0 68,1
1 0+186,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 4,0 0,0 641,4 4,1 0,0 806,9 9,1 0,1 68,2
1 0+186,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 4,0 0,2 641,6 4,1 0,2 807,1 9,1 0,5 68,6
1 0+186,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 4,0 0,0 641,6 4,1 0,0 807,1 9,1 0,0 68,7
1 0+186,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 2,2 643,8 4,0 2,3 809,4 9,1 5,1 73,8
1 0+187,2 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 1,4 645,2 3,9 1,4 810,7 9,1 3,2 77,0
1 0+187,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 0,1 645,3 3,9 0,1 810,8 9,1 0,2 77,2
1 0+188,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 3,0 648,3 3,9 3,0 813,9 9,3 7,1 84,3
1 0+189,2 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 4,5 652,8 3,9 4,5 818,4 9,6 10,8 95,1
1 0+190,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 3,2 656,0 3,9 3,3 821,6 9,8 8,0 103,1
1 0+190,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 0,0 656,0 3,9 0,0 821,6 9,8 0,0 103,1
1 0+190,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 2,7 658,6 3,9 2,7 824,3 10,0 6,7 109,8
1 0+191,1 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 1,6 660,2 3,9 1,6 825,9 10,1 4,1 113,9
1 0+192,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 3,4 663,7 3,9 3,5 829,4 10,3 9,0 122,9
1 0+193,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 4,0 667,7 3,9 4,1 833,5 10,6 10,8 133,7
1 0+193,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 3,7 671,4 3,9 3,7 837,2 10,9 10,1 143,8
1 0+194,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 3,8 675,2 3,9 3,9 841,0 11,2 10,8 154,6
1 0+195,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 0,3 675,5 3,9 0,3 841,3 11,3 0,9 155,5
1 0+195,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 2,5 678,0 3,9 2,6 843,9 11,5 7,4 162,9
1 0+195,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 1,0 679,1 3,9 1,0 844,9 11,6 3,0 166,0
1 0+196,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 3,6 682,6 3,9 3,6 848,5 11,9 10,8 176,7
1 0+197,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 4,1 686,7 3,9 4,1 852,7 12,2 12,7 189,4
1 0+198,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 3,4 690,1 3,9 3,4 856,1 12,6 10,7 200,1
1 0+199,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 4,3 694,4 3,9 4,4 860,5 13,0 14,2 214,3
1 0+200,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 0,6 695,0 3,9 0,6 861,0 13,0 1,9 216,1
1 0+200,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 0,0 695,0 3,9 0,0 861,0 13,0 0,0 216,1
1 0+200,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 2,4 697,4 3,9 2,4 863,5 13,6 8,3 224,4
1 0+200,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 0,2 697,6 3,9 0,2 863,6 13,6 0,6 225,0
1 0+201,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 4,5 702,1 3,9 4,6 868,2 14,6 16,4 241,4
1 0+202,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 2,9 705,0 3,9 3,0 871,2 15,2 11,2 252,6
1 0+203,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 4,8 709,8 3,9 4,8 876,0 16,3 19,2 271,7
1 0+204,5 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 2,7 712,5 3,9 2,7 878,7 16,9 11,5 283,3
1 0+204,5 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 0,0 712,5 3,9 0,0 878,8 16,9 0,2 283,4
1 0+205,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 1,9 714,5 3,9 2,0 880,7 17,3 8,5 291,9
1 0+205,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,9 2,3 716,8 3,9 2,3 883,0 17,8 10,4 302,3
1 0+205,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,6 0,1 716,8 5,9 0,1 883,1 25,5 0,2 302,5
1 0+205,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,6 1,0 717,8 5,9 1,0 884,1 25,8 4,4 306,9
1 0+205,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 0,1 717,9 7,8 0,1 884,2 34,6 0,3 307,2
1 0+210,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 31,1 749,0 7,8 33,0 917,1 44,2 166,3 473,5
1 0+215,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 785,9 7,8 39,1 956,2 56,6 251,8 725,3
1 0+220,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 822,8 7,8 39,1 995,2 70,2 316,8 1.042,0
1 0+225,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 859,7 7,8 39,1 1.034,3 73,3 358,6 1.400,6
1 0+229,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 29,7 889,4 7,8 31,5 1.065,8 76,4 301,3 1.701,9
1 0+229,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 0,0 889,4 6,4 0,0 1.065,8 61,8 0,4 1.702,3
1 0+229,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 0,0 889,4 6,4 0,0 1.065,8 61,8 0,3 1.702,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (6/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+177,0
1 0+178,0
1 0+179,0
1 0+179,7
1 0+179,7
1 0+179,8
1 0+179,8
1 0+180,0
1 0+180,7
1 0+185,0
1 0+185,7
1 0+186,3
1 0+186,3
1 0+186,3
1 0+186,3
1 0+186,9
1 0+187,2
1 0+187,3
1 0+188,0
1 0+189,2
1 0+190,0
1 0+190,0
1 0+190,7
1 0+191,1
1 0+192,0
1 0+193,0
1 0+193,9
1 0+194,9
1 0+195,0
1 0+195,7
1 0+195,9
1 0+196,8
1 0+197,9
1 0+198,8
1 0+199,9
1 0+200,0
1 0+200,0
1 0+200,6
1 0+200,7
1 0+201,8
1 0+202,6
1 0+203,8
1 0+204,5
1 0+204,5
1 0+205,0
1 0+205,6
1 0+205,6
1 0+205,8
1 0+205,8
1 0+210,0
1 0+215,0
1 0+220,0
1 0+225,0
1 0+229,0
1 0+229,0
1 0+229,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102,2 255,4 255,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,9 239,7 239,7
101,9 510,1 765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,8 476,7 716,4
102,0 410,5 1.176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,6 381,4 1.097,9

76,4 0,5 1.176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,4 1.098,3
76,4 0,4 1.176,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,3 0,4 1.098,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (7/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

1 0+230,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 6,0 895,4 6,5 6,2 1.072,0 62,7 59,9 1.762,5
1 0+230,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 0,2 895,6 6,5 0,2 1.072,2 62,7 1,6 1.764,1
1 0+230,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,3 5,5 901,0 6,5 5,7 1.077,8 63,9 55,2 1.819,3
1 0+234,1 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 20,6 921,7 6,9 21,5 1.099,3 69,5 213,8 2.033,1
1 0+234,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,7 4,0 925,7 7,0 4,2 1.103,5 70,5 42,2 2.075,4
1 0+235,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,7 2,0 927,6 7,0 2,1 1.105,6 70,9 20,9 2.096,3
1 0+235,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,7 4,6 932,2 7,0 4,8 1.110,4 71,5 49,2 2.145,5
1 0+236,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,7 1,8 934,0 7,0 1,9 1.112,3 71,6 19,3 2.164,8
1 0+236,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,7 0,0 934,0 7,0 0,0 1.112,3 71,6 0,1 2.164,9
1 0+236,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,7 0,0 934,1 7,0 0,0 1.112,3 72,2 0,4 2.165,3
1 0+236,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 0,0 934,1 6,9 0,0 1.112,3 72,5 0,0 2.165,3
1 0+236,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 0,0 934,1 6,9 0,0 1.112,3 72,5 0,2 2.165,5
1 0+236,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 0,0 934,1 6,9 0,0 1.112,3 72,5 0,1 2.165,5
1 0+236,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 0,0 934,1 6,9 0,0 1.112,3 72,5 0,1 2.165,6
1 0+240,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 26,7 960,8 6,9 27,8 1.140,1 76,2 299,4 2.465,0
1 0+240,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 0,0 960,8 6,9 0,0 1.140,2 76,2 0,1 2.465,1
1 0+241,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 967,4 6,9 6,9 1.147,1 78,6 77,4 2.542,5
1 0+242,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 974,0 6,9 6,9 1.154,0 81,0 79,8 2.622,4
1 0+243,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 980,6 6,9 6,9 1.160,9 83,5 82,3 2.704,6
1 0+244,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 987,2 6,9 6,9 1.167,8 86,0 84,7 2.789,4
1 0+245,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 993,8 6,9 6,9 1.174,7 88,4 87,2 2.876,6
1 0+246,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.000,5 6,9 6,9 1.181,6 90,9 89,7 2.966,3
1 0+247,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.007,1 6,9 6,9 1.188,5 93,4 92,2 3.058,4
1 0+248,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.013,7 6,9 6,9 1.195,4 95,9 94,7 3.153,1
1 0+249,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.020,3 6,9 6,9 1.202,3 98,4 97,2 3.250,3
1 0+250,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.026,9 6,9 6,9 1.209,2 101,0 99,7 3.350,0
1 0+251,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.033,6 6,9 6,9 1.216,2 103,5 102,2 3.452,2
1 0+252,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.040,2 6,9 6,9 1.223,1 106,0 104,8 3.557,0
1 0+253,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.046,8 6,9 6,9 1.230,0 108,6 107,3 3.664,3
1 0+254,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.053,4 6,9 6,9 1.236,9 111,1 109,8 3.774,1
1 0+255,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.060,0 6,9 6,9 1.243,8 113,7 112,4 3.886,5
1 0+260,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 33,1 1.093,1 6,9 34,6 1.278,3 126,5 600,3 4.486,8
1 0+260,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 0,0 1.093,1 6,9 0,0 1.278,3 152,0 0,0 4.486,8
1 0+261,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.099,7 6,9 6,9 1.285,2 153,6 152,8 4.639,6
1 0+262,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.106,4 6,9 6,9 1.292,2 155,2 154,4 4.794,0
1 0+263,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.113,0 6,9 6,9 1.299,1 156,7 156,0 4.950,0
1 0+264,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.119,6 6,9 6,9 1.306,0 158,3 157,5 5.107,5
1 0+265,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.126,2 6,9 6,9 1.312,9 159,9 159,1 5.266,6
1 0+266,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 6,6 1.132,8 6,9 6,9 1.319,8 161,5 160,7 5.427,3
1 0+266,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,6 0,0 1.132,8 6,9 0,0 1.319,8 199,9 0,0 5.427,3
1 0+266,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 4,8 1.137,6 6,8 5,0 1.324,8 174,7 137,3 5.564,6
1 0+270,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 21,0 1.158,6 6,8 22,3 1.347,1 179,8 579,1 6.143,6
1 0+275,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 32,2 1.190,8 6,8 34,1 1.381,2 187,7 918,7 7.062,3
1 0+276,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.197,3 6,8 6,8 1.388,0 189,2 188,5 7.250,8
1 0+277,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.203,7 6,8 6,8 1.394,8 190,8 190,0 7.440,8
1 0+278,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.210,1 6,8 6,8 1.401,7 192,4 191,6 7.632,4
1 0+279,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.216,6 6,8 6,8 1.408,5 194,0 193,2 7.825,6
1 0+280,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.223,0 6,8 6,8 1.415,3 195,5 194,8 8.020,4
1 0+280,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 0,0 1.223,0 6,8 0,0 1.415,3 195,5 0,0 8.020,4
1 0+281,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.229,5 6,8 6,8 1.422,1 195,0 195,3 8.215,6
1 0+282,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.235,9 6,8 6,8 1.428,9 194,5 194,7 8.410,4
1 0+283,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.242,3 6,8 6,8 1.435,8 193,9 194,2 8.604,5
1 0+284,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.248,8 6,8 6,8 1.442,6 193,4 193,7 8.798,2
1 0+285,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.255,2 6,8 6,8 1.449,4 192,9 193,2 8.991,4
1 0+286,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.261,7 6,8 6,8 1.456,2 192,4 192,6 9.184,0
1 0+287,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.268,1 6,8 6,8 1.463,0 191,9 192,1 9.376,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (8/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+230,0
1 0+230,0
1 0+230,9
1 0+234,1
1 0+234,7
1 0+235,0
1 0+235,7
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+240,0
1 0+240,0
1 0+241,0
1 0+242,0
1 0+243,0
1 0+244,0
1 0+245,0
1 0+246,0
1 0+247,0
1 0+248,0
1 0+249,0
1 0+250,0
1 0+251,0
1 0+252,0
1 0+253,0
1 0+254,0
1 0+255,0
1 0+260,0
1 0+260,0
1 0+261,0
1 0+262,0
1 0+263,0
1 0+264,0
1 0+265,0
1 0+266,0
1 0+266,0
1 0+266,7
1 0+270,0
1 0+275,0
1 0+276,0
1 0+277,0
1 0+278,0
1 0+279,0
1 0+280,0
1 0+280,0
1 0+281,0
1 0+282,0
1 0+283,0
1 0+284,0
1 0+285,0
1 0+286,0
1 0+287,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

76,9 73,8 1.250,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 70,8 1.169,4
76,9 1,9 1.252,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 1,8 1.171,3
77,7 67,4 1.320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 64,7 1.235,9
81,2 254,6 1.574,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 244,6 1.480,5
81,8 49,1 1.623,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 47,3 1.527,8
82,0 24,2 1.648,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 23,3 1.551,1
82,8 56,9 1.704,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 54,8 1.605,9
82,7 22,3 1.727,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 21,5 1.627,4
82,7 0,1 1.727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 0,1 1.627,5
82,8 0,4 1.727,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 0,4 1.627,9
82,7 0,0 1.727,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6 0,0 1.627,9
82,8 0,3 1.728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 0,2 1.628,1
82,8 0,1 1.728,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 0,1 1.628,2
82,8 0,1 1.728,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 0,1 1.628,3
83,8 335,5 2.063,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 323,3 1.951,6
83,8 0,1 2.063,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 0,1 1.951,6
83,9 83,8 2.147,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 80,8 2.032,4
84,0 83,9 2.231,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 80,8 2.113,2
84,4 84,2 2.315,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,2 81,0 2.194,3
84,5 84,5 2.400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,2 81,2 2.275,5
84,6 84,5 2.484,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,2 81,2 2.356,7
84,6 84,6 2.569,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 81,2 2.437,8
84,8 84,7 2.653,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,2 81,2 2.519,0
85,2 85,0 2.738,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 81,2 2.600,2
85,4 85,3 2.824,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 81,3 2.681,5
85,6 85,5 2.909,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 81,3 2.762,8
86,6 86,1 2.995,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,1 81,7 2.844,5
88,0 87,3 3.083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 82,7 2.927,3
88,5 88,3 3.171,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 83,5 3.010,7
88,7 88,6 3.260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5 83,6 3.094,3
87,1 87,9 3.347,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 83,4 3.177,7
88,6 439,5 3.787,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 416,5 3.594,2
88,6 0,0 3.787,4 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 0,0 3.594,2
90,7 89,7 3.877,0 28,8 28,8 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 84,3 3.678,5
89,6 90,1 3.967,1 28,8 28,8 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 84,6 3.763,1
89,8 89,7 4.056,8 28,9 28,8 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 84,1 3.847,2
90,4 90,1 4.146,8 28,9 28,9 115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 84,3 3.931,5
89,1 89,7 4.236,6 28,4 28,7 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 84,8 4.016,3
90,1 89,6 4.326,1 28,6 28,5 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,6 85,3 4.101,6
90,1 0,0 4.326,1 29,6 0,0 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,6 0,0 4.101,6
75,3 60,6 4.386,7 25,2 20,1 192,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 57,2 4.158,8
74,5 244,7 4.631,4 24,6 81,3 273,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 231,2 4.390,0
74,3 372,1 5.003,5 24,9 123,9 397,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 352,9 4.742,9
74,4 74,4 5.077,9 24,9 24,9 422,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 4.812,9
74,5 74,4 5.152,3 24,9 24,9 447,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,1 70,0 4.882,9
75,6 75,1 5.227,4 25,0 25,0 472,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 70,4 4.953,4
74,8 75,2 5.302,6 24,7 24,9 497,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 71,0 5.024,3
75,3 75,0 5.377,6 24,8 24,7 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 71,2 5.095,5
75,3 0,0 5.377,6 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,0 5.095,5

5,6 40,4 5.418,0 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 38,4 5.133,9
4,5 5,1 5.423,0 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 5,0 5.138,9
4,9 4,7 5.427,7 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,6 5.143,6
5,0 4,9 5.432,6 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 5.148,4
5,4 5,2 5.437,8 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,1 5.153,5
5,9 5,7 5.443,5 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,6 5.159,2
5,0 5,5 5.449,0 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,5 5.164,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (9/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

1 0+288,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.274,5 6,8 6,8 1.469,9 191,3 191,6 9.567,8
1 0+289,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.281,0 6,8 6,8 1.476,7 190,8 191,1 9.758,8
1 0+290,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.287,4 6,8 6,8 1.483,5 190,3 190,6 9.949,4
1 0+290,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 0,0 1.287,4 6,8 0,0 1.483,5 190,3 0,2 9.949,6
1 0+295,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 32,2 1.319,6 6,8 34,1 1.517,6 187,7 944,9 10.894,5
1 0+296,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.326,0 6,8 6,8 1.524,4 187,2 187,5 11.081,9
1 0+297,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.332,5 6,8 6,8 1.531,2 186,7 186,9 11.268,9
1 0+298,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.338,9 6,8 6,8 1.538,1 186,2 186,4 11.455,3
1 0+299,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.345,4 6,8 6,8 1.544,9 185,6 185,9 11.641,2
1 0+300,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.351,8 6,8 6,8 1.551,7 185,1 185,4 11.826,6
1 0+301,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.358,2 6,8 6,8 1.558,5 186,8 185,9 12.012,5
1 0+302,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.364,7 6,8 6,8 1.565,3 188,4 187,6 12.200,1
1 0+302,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 4,7 1.369,4 6,8 5,0 1.570,3 189,6 138,5 12.338,6
1 0+303,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 1,7 1.371,1 6,8 1,8 1.572,2 190,0 50,7 12.389,3
1 0+304,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.377,5 6,8 6,8 1.579,0 191,6 190,8 12.580,1
1 0+305,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.384,0 6,8 6,8 1.585,8 193,2 192,4 12.772,5
1 0+310,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 32,2 1.416,2 6,8 34,1 1.619,9 200,7 984,8 13.757,3
1 0+311,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.422,6 6,8 6,8 1.626,7 202,2 201,5 13.958,8
1 0+312,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.429,1 6,8 6,8 1.633,6 203,6 202,9 14.161,7
1 0+313,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.435,5 6,8 6,8 1.640,4 205,1 204,4 14.366,1
1 0+314,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.441,9 6,8 6,8 1.647,2 206,5 205,8 14.571,9
1 0+315,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.448,4 6,8 6,8 1.654,0 207,9 207,2 14.779,0
1 0+320,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 32,2 1.480,6 6,8 34,1 1.688,1 214,5 1.055,8 15.834,9
1 0+321,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.487,0 6,8 6,8 1.694,9 216,4 215,5 16.050,3
1 0+322,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.493,4 6,8 6,8 1.701,8 218,3 217,4 16.267,7
1 0+323,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.499,9 6,8 6,8 1.708,6 220,2 219,3 16.487,0
1 0+324,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.506,3 6,8 6,8 1.715,4 222,1 221,2 16.708,2
1 0+325,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.512,8 6,8 6,8 1.722,2 224,0 223,1 16.931,2
1 0+329,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 30,5 1.543,2 6,8 32,3 1.754,5 232,6 1.080,5 18.011,7
1 0+330,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 1,7 1.545,0 6,8 1,8 1.756,3 233,0 62,2 18.073,9
1 0+331,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.551,4 6,8 6,8 1.763,2 234,8 233,9 18.307,8
1 0+332,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.557,8 6,8 6,8 1.770,0 236,5 235,7 18.543,5
1 0+333,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.564,3 6,8 6,8 1.776,8 238,2 237,4 18.780,9
1 0+334,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.570,7 6,8 6,8 1.783,6 239,9 239,1 19.020,0
1 0+335,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.577,2 6,8 6,8 1.790,5 241,6 240,8 19.260,7
1 0+336,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.583,6 6,8 6,8 1.797,3 243,3 242,5 19.503,2
1 0+337,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.590,0 6,8 6,8 1.804,1 244,9 244,1 19.747,3
1 0+338,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.596,5 6,8 6,8 1.810,9 246,6 245,7 19.993,0
1 0+339,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.602,9 6,8 6,8 1.817,7 248,2 247,4 20.240,4
1 0+340,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 6,4 1.609,4 6,8 6,8 1.824,6 249,7 249,0 20.489,4
1 0+344,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 25,9 1.635,3 6,8 27,5 1.852,0 266,5 1.039,5 21.528,9
1 0+344,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 0,0 1.635,3 6,8 0,0 1.852,1 266,4 1,3 21.530,2
1 0+344,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,5 0,0 1.635,3 6,9 0,0 1.852,1 213,9 0,0 21.530,2
1 0+344,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,5 0,0 1.635,4 6,9 0,0 1.852,1 213,7 1,1 21.531,3
1 0+344,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,5 4,3 1.639,6 6,9 4,5 1.856,6 216,0 140,1 21.671,3
1 0+345,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,5 2,0 1.641,6 6,9 2,1 1.858,8 216,6 67,3 21.738,6
1 0+345,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 4,3 1.645,9 6,8 4,5 1.863,3 217,9 143,4 21.882,0
1 0+345,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 1,5 1.647,4 6,8 1,6 1.864,9 218,1 51,7 21.933,7
1 0+347,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 11,6 1.659,0 6,6 12,3 1.877,2 218,6 400,9 22.334,5
1 0+348,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,4 4,5 1.663,5 6,6 4,7 1.881,9 281,7 178,6 22.513,1
1 0+349,1 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,3 4,2 1.667,7 6,5 4,3 1.886,2 283,4 185,6 22.698,8
1 0+349,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,3 1,7 1.669,4 6,5 1,8 1.888,0 284,1 77,8 22.776,5
1 0+350,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 3,9 1.673,3 6,5 4,0 1.892,0 286,7 177,5 22.954,1
1 0+350,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 0,0 1.673,3 6,5 0,0 1.892,0 320,6 0,0 22.954,1
1 0+350,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 2,2 1.675,5 6,4 2,3 1.894,3 321,6 112,4 23.066,5
1 0+351,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 3,8 1.679,3 6,4 4,0 1.898,2 325,1 198,2 23.264,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (10/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+288,0
1 0+289,0
1 0+290,0
1 0+290,0
1 0+295,0
1 0+296,0
1 0+297,0
1 0+298,0
1 0+299,0
1 0+300,0
1 0+301,0
1 0+302,0
1 0+302,7
1 0+303,0
1 0+304,0
1 0+305,0
1 0+310,0
1 0+311,0
1 0+312,0
1 0+313,0
1 0+314,0
1 0+315,0
1 0+320,0
1 0+321,0
1 0+322,0
1 0+323,0
1 0+324,0
1 0+325,0
1 0+329,7
1 0+330,0
1 0+331,0
1 0+332,0
1 0+333,0
1 0+334,0
1 0+335,0
1 0+336,0
1 0+337,0
1 0+338,0
1 0+339,0
1 0+340,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,7
1 0+345,0
1 0+345,7
1 0+345,9
1 0+347,7
1 0+348,4
1 0+349,1
1 0+349,4
1 0+350,0
1 0+350,0
1 0+350,4
1 0+351,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

5,0 5,0 5.454,0 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5.169,6
5,2 5,1 5.459,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,1 5.174,7
5,5 5,3 5.464,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,3 5.180,0
5,5 0,0 5.464,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 5.180,0
6,5 30,0 5.494,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 29,7 5.209,7
6,4 6,5 5.500,8 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 5.216,1
6,4 6,4 5.507,3 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,4 5.222,4
6,4 6,4 5.513,6 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 5.228,7
6,3 6,3 5.520,0 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 5.235,0
6,2 6,3 5.526,2 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 5.241,3
5,7 6,0 5.532,2 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 6,0 5.247,2
5,3 5,5 5.537,7 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,5 5.252,7
4,9 3,7 5.541,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 3,7 5.256,4
4,8 1,3 5.542,7 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,3 5.257,7
4,3 4,5 5.547,2 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,5 5.262,2
4,1 4,2 5.551,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,2 5.266,3
3,1 18,0 5.569,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 18,0 5.284,3
3,5 3,3 5.572,7 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,3 5.287,6
3,3 3,4 5.576,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,4 5.291,1
3,2 3,3 5.579,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,3 5.294,3
3,2 3,2 5.582,6 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 5.297,5
3,4 3,3 5.585,9 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,3 5.300,9
3,1 16,4 5.602,3 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 16,4 5.317,2
2,9 3,0 5.605,3 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 3,0 5.320,2
3,0 3,0 5.608,3 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 5.323,2
3,1 3,0 5.611,3 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,0 5.326,2
3,1 3,1 5.614,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 5.329,3
3,2 3,2 5.617,6 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 5.332,5
3,8 16,5 5.634,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 16,5 5.349,0
3,8 1,0 5.635,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 1,0 5.350,0
3,8 3,8 5.638,9 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 5.353,8
3,9 3,8 5.642,7 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,8 5.357,6
3,6 3,7 5.646,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,7 5.361,4
3,5 3,6 5.650,0 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,6 5.364,9
3,5 3,5 5.653,5 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 5.368,4
3,5 3,5 5.657,0 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 5.371,9
3,4 3,4 5.660,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 5.375,3
3,4 3,4 5.663,8 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 5.378,8
3,4 3,4 5.667,3 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 5.382,2
3,4 3,4 5.670,7 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 5.385,6
3,2 13,4 5.684,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 13,4 5.399,0
3,2 0,0 5.684,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 5.399,0
3,2 0,0 5.684,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 5.399,0
3,6 0,0 5.684,1 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 5.399,0
3,5 2,3 5.686,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 2,3 5.401,3
3,5 1,1 5.687,5 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,1 5.402,4
3,4 2,3 5.689,7 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 2,3 5.404,7
3,4 0,8 5.690,5 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,8 5.405,5
3,0 5,9 5.696,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,9 5.411,3
4,8 2,8 5.699,2 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 2,8 5.414,1
4,3 3,0 5.702,2 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 3,0 5.417,0
4,2 1,2 5.703,4 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,2 5.418,2
4,0 2,6 5.705,9 0,0 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,6 5.420,7
4,0 0,0 5.705,9 34,5 0,0 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 5.420,7

91,1 16,7 5.722,6 33,5 11,9 534,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,1 16,7 5.437,4
91,4 56,0 5.778,5 33,5 20,5 554,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4 56,0 5.493,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (11/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

1 0+351,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,2 0,0 1.679,3 6,4 0,0 1.898,3 325,1 1,6 23.266,3
1 0+351,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 0,0 1.679,3 7,8 0,0 1.898,3 471,9 2,0 23.268,3
1 0+355,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 29,7 1.709,1 7,8 31,5 1.929,8 500,7 1.958,4 25.226,7
1 0+360,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 1.746,0 7,8 39,1 1.968,9 536,2 2.592,4 27.819,1
1 0+365,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 1.782,9 7,8 39,1 2.007,9 542,9 2.697,9 30.517,0
1 0+370,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 1.819,8 7,8 39,1 2.047,0 548,6 2.728,9 33.245,9
1 0+370,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,2 0,0 1.819,8 7,7 0,0 2.047,0 442,3 0,0 33.245,9
1 0+373,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,7 16,3 1.836,1 3,9 17,4 2.064,5 279,3 1.081,4 34.327,2
1 0+375,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 1,4 5,1 1.841,2 1,6 5,5 2.069,9 167,9 447,9 34.775,1
1 0+375,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,2 0,8 1.841,9 0,2 0,8 2.070,8 115,5 134,3 34.909,4
1 0+376,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,2 0,0 1.842,0 0,1 0,0 2.070,8 112,6 5,9 34.915,4
1 0+376,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,2 0,0 1.842,0 7,7 0,0 2.070,8 448,6 0,0 34.915,4
1 0+379,1 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,7 17,0 1.859,0 3,9 18,2 2.088,9 284,0 1.143,6 36.058,9
1 0+380,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 2,7 2,8 1.861,8 2,9 3,0 2.091,9 236,1 228,3 36.287,2
1 0+381,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,7 3,1 1.864,8 0,8 3,4 2.095,3 137,2 335,9 36.623,1
1 0+382,2 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,2 0,2 1.865,0 0,1 0,2 2.095,5 114,5 53,4 36.676,5
1 0+382,2 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,6 36.677,1
1 0+382,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+382,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+384,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+385,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+389,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+389,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+390,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+390,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+395,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+398,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+399,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+399,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+400,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+405,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+405,1 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+407,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+407,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+407,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,0 0,0 1.865,0 0,0 0,0 2.095,5 0,0 0,0 36.677,1
1 0+407,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,2 0,0 1.865,0 0,1 0,0 2.095,5 113,4 0,0 36.677,1
1 0+408,1 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,7 0,2 1.865,2 0,8 0,2 2.095,7 137,6 56,5 36.733,5
1 0+410,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 2,9 3,5 1.868,7 3,1 3,8 2.099,5 241,2 361,8 37.095,3
1 0+410,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,7 2,1 1.870,8 3,9 2,2 2.101,7 276,0 165,5 37.260,8
1 0+410,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,7 0,1 1.870,9 3,9 0,1 2.101,8 277,5 7,5 37.268,3
1 0+413,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,2 16,5 1.887,4 7,7 17,6 2.119,4 446,2 1.097,5 38.365,8
1 0+413,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,2 0,0 1.887,4 7,7 0,0 2.119,4 446,2 0,0 38.365,8
1 0+415,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 8,4 1.895,8 6,0 8,9 2.128,3 378,2 535,9 38.901,7
1 0+416,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,7 8,8 1.904,6 3,9 9,2 2.137,5 280,4 610,5 39.512,2
1 0+419,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,5 6,0 1.910,6 0,5 6,4 2.143,9 124,4 588,1 40.100,4
1 0+419,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,4 0,0 1.910,6 0,5 0,0 2.143,9 123,9 1,2 40.101,6
1 0+420,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 0,2 0,1 1.910,7 0,1 0,1 2.143,9 111,6 27,1 40.128,7
1 0+420,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,1 0,0 1.910,7 7,5 0,0 2.143,9 450,3 0,0 40.128,7
1 0+425,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,2 1.946,8 7,8 38,4 2.182,4 546,1 2.491,0 42.619,7
1 0+430,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 1.983,7 7,8 39,1 2.221,5 560,4 2.766,1 45.385,8
1 0+431,5 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 11,2 1.994,9 7,8 11,9 2.233,3 557,2 846,6 46.232,4
1 0+431,5 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 0,1 1.995,0 7,8 0,1 2.233,4 557,2 5,6 46.237,9
1 0+435,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 25,7 2.020,7 7,8 27,2 2.260,6 549,5 1.922,9 48.160,8
1 0+440,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.057,6 7,8 39,1 2.299,7 537,5 2.717,5 50.878,3
1 0+445,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.094,5 7,8 39,1 2.338,8 526,0 2.658,7 53.537,0
1 0+450,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.131,4 7,8 39,1 2.377,9 513,4 2.598,5 56.135,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (12/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+351,0
1 0+351,0
1 0+355,0
1 0+360,0
1 0+365,0
1 0+370,0
1 0+370,0
1 0+373,0
1 0+375,0
1 0+375,9
1 0+376,0
1 0+376,0
1 0+379,1
1 0+380,0
1 0+381,8
1 0+382,2
1 0+382,2
1 0+382,3
1 0+382,3
1 0+384,8
1 0+385,0
1 0+389,8
1 0+389,8
1 0+390,0
1 0+390,9
1 0+395,0
1 0+398,9
1 0+399,8
1 0+399,8
1 0+400,0
1 0+405,0
1 0+405,1
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+408,1
1 0+410,0
1 0+410,6
1 0+410,7
1 0+413,7
1 0+413,7
1 0+415,0
1 0+416,9
1 0+419,8
1 0+419,8
1 0+420,0
1 0+420,0
1 0+425,0
1 0+430,0
1 0+431,5
1 0+431,5
1 0+435,0
1 0+440,0
1 0+445,0
1 0+450,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

91,4 0,5 5.779,0 33,5 0,2 554,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4 0,5 5.493,8
139,9 0,6 5.779,5 51,6 0,2 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,9 0,6 5.494,4
143,1 569,9 6.349,5 52,3 209,2 764,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,1 569,9 6.064,3
148,8 729,7 7.079,2 53,2 263,9 1.028,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,8 729,7 6.794,0
147,9 741,8 7.820,9 53,6 267,0 1.295,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,9 741,8 7.535,7
144,1 730,1 8.551,1 53,9 268,5 1.563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,1 730,1 8.265,9
106,9 0,0 8.551,1 39,5 0,0 1.563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,9 0,0 8.265,9

72,1 268,3 8.819,4 27,2 100,0 1.663,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1 268,3 8.534,2
52,1 124,4 8.943,7 21,6 48,9 1.712,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1 124,4 8.658,5
41,1 44,1 8.987,9 17,6 18,6 1.731,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 44,1 8.702,7
40,4 2,1 8.990,0 17,4 0,9 1.731,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 2,1 8.704,8

109,5 0,0 8.990,0 40,0 0,0 1.731,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,5 0,0 8.704,8
75,9 289,4 9.279,4 27,7 105,7 1.837,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 289,4 8.994,2
71,0 64,5 9.343,9 26,9 23,9 1.861,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 64,5 9.058,7

0,0 63,9 9.407,8 17,3 39,7 1.901,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 15,6 7,0 1.908,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,1 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 0,0 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 15,2 0,0 1.908,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6
0,0 0,0 9.407,8 17,1 7,3 1.915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.122,6

65,9 62,9 9.470,7 24,6 39,9 1.955,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9 62,9 9.185,6
74,1 44,8 9.515,5 27,4 16,7 1.972,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 44,8 9.230,4
74,1 2,0 9.517,5 27,4 0,7 1.972,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 2,0 9.232,4

110,8 280,5 9.798,0 40,1 102,4 2.075,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,8 280,5 9.512,8
110,8 0,0 9.798,0 40,1 0,0 2.075,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,8 0,0 9.512,8

96,5 134,7 9.932,7 34,9 48,7 2.124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,5 134,7 9.647,6
73,6 157,7 10.090,4 27,5 57,9 2.181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,6 157,7 9.805,2
43,8 170,7 10.261,1 18,5 66,9 2.248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8 170,7 9.975,9
43,7 0,4 10.261,5 18,5 0,2 2.248,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,4 9.976,3
41,1 9,8 10.271,3 17,6 4,1 2.253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 9,8 9.986,1

109,8 0,0 10.271,3 39,8 0,0 2.253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,8 0,0 9.986,1
138,4 620,3 10.891,6 49,4 223,0 2.476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,4 620,3 10.606,4
151,2 723,9 11.615,5 55,5 262,3 2.738,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,2 723,9 11.330,3
151,0 228,9 11.844,5 55,4 84,0 2.822,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,0 228,9 11.559,3
151,0 1,5 11.846,0 55,4 0,6 2.822,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,0 1,5 11.560,8
148,7 520,7 12.366,7 55,2 192,2 3.015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,7 520,7 12.081,5
150,0 746,8 13.113,5 55,0 275,5 3.290,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 746,8 12.828,3
146,6 741,4 13.854,9 54,5 273,5 3.564,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,6 741,4 13.569,7
146,9 733,7 14.588,6 53,9 270,9 3.834,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,9 733,7 14.303,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (13/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

1 0+455,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.168,4 7,8 39,1 2.417,0 499,9 2.533,4 58.668,9
1 0+460,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.205,3 7,8 39,1 2.456,1 485,3 2.463,0 61.131,9
1 0+465,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.242,2 7,8 39,1 2.495,2 473,1 2.396,0 63.527,8
1 0+470,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.279,1 7,8 39,1 2.534,3 460,1 2.333,1 65.860,9
1 0+475,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.316,1 7,8 39,1 2.573,4 446,2 2.265,8 68.126,7
1 0+480,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.353,0 7,8 39,1 2.612,5 431,6 2.194,6 70.321,2
1 0+485,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.389,9 7,8 39,1 2.651,6 413,7 2.113,4 72.434,6
1 0+490,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.426,9 7,8 39,1 2.690,7 396,3 2.025,1 74.459,7
1 0+495,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.463,8 7,8 39,1 2.729,9 379,2 1.938,7 76.398,4
1 0+500,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.500,7 7,8 39,1 2.769,0 362,5 1.854,2 78.252,5
1 0+505,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.537,7 7,8 39,1 2.808,1 341,5 1.760,0 80.012,6
1 0+510,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.574,6 7,8 39,1 2.847,2 321,0 1.656,4 81.669,0
1 0+515,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.611,5 7,8 39,1 2.886,3 301,0 1.555,0 83.224,0
1 0+520,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.648,5 7,8 39,1 2.925,4 281,4 1.455,8 84.679,8
1 0+525,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.685,4 7,8 39,1 2.964,6 263,6 1.362,6 86.042,4
1 0+530,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.722,4 7,8 39,1 3.003,7 246,3 1.274,8 87.317,2
1 0+535,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.759,3 7,8 39,1 3.042,8 229,3 1.188,9 88.506,0
1 0+540,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.796,2 7,8 39,1 3.081,9 212,8 1.105,2 89.611,2
1 0+540,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 0,0 2.796,2 7,8 0,0 3.081,9 212,8 0,0 89.611,2
1 0+545,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.833,2 7,8 39,1 3.121,1 195,1 1.019,7 90.631,0
1 0+550,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.870,1 7,8 39,1 3.160,2 178,6 934,2 91.565,2
1 0+555,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.907,1 7,8 39,1 3.199,3 163,3 854,7 92.419,8
1 0+560,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.944,0 7,8 39,1 3.238,4 149,0 780,7 93.200,5
1 0+565,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 2.980,9 7,8 39,1 3.277,6 137,3 715,8 93.916,4
1 0+570,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 36,9 3.017,9 7,8 39,1 3.316,7 126,5 659,4 94.575,8
1 0+575,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.054,8 7,8 39,1 3.355,8 116,4 607,3 95.183,0
1 0+580,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.091,8 7,8 39,1 3.395,0 107,2 559,2 95.742,2
1 0+580,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 0,0 3.091,8 7,8 0,0 3.395,0 86,1 0,0 95.742,2
1 0+585,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.128,7 7,8 39,1 3.434,1 79,3 413,5 96.155,8
1 0+590,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.165,7 7,8 39,1 3.473,2 73,2 381,1 96.536,9
1 0+595,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.202,6 7,8 39,1 3.512,4 67,8 352,4 96.889,2
1 0+600,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.239,6 7,8 39,1 3.551,5 63,0 327,1 97.216,3
1 0+605,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.276,5 7,8 39,2 3.590,7 58,9 304,9 97.521,2
1 0+610,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.313,5 7,8 39,2 3.629,8 55,5 286,0 97.807,1
1 0+615,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.350,4 7,8 39,1 3.668,9 52,6 270,2 98.077,4
1 0+620,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.387,4 7,8 39,1 3.708,1 50,4 257,6 98.334,9
1 0+625,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.424,3 7,8 39,1 3.747,2 48,8 247,9 98.582,8
1 0+630,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.461,3 7,8 39,1 3.786,4 47,7 241,1 98.823,9
1 0+635,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 37,0 3.498,2 7,8 39,1 3.825,5 47,2 237,2 99.061,0
1 0+638,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 25,4 3.523,6 7,8 26,9 3.852,4 47,2 161,8 99.222,9
1 0+638,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 0,1 3.523,7 7,8 0,1 3.852,5 47,2 0,5 99.223,4
1 0+639,9 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 11,2 3.534,8 7,8 11,8 3.864,3 46,6 70,7 99.294,0
1 0+640,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,4 0,4 3.535,2 7,8 0,4 3.864,7 46,5 2,4 99.296,4
1 0+642,3 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,1 16,8 3.551,9 7,6 17,8 3.882,5 42,9 103,4 99.399,8
1 0+642,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,0 3,2 3.555,1 6,2 3,4 3.885,8 35,6 19,2 99.419,0
1 0+642,8 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,0 0,0 3.555,1 6,2 0,0 3.885,8 35,6 0,0 99.419,0
1 0+644,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,9 9,5 3.564,6 6,1 9,8 3.895,6 34,6 56,0 99.475,0
1 0+644,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,9 0,0 3.564,6 6,1 0,0 3.895,7 34,6 0,0 99.475,0
1 0+644,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 0,0 3.564,6 6,1 0,0 3.895,7 34,4 0,1 99.475,1
1 0+644,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 0,0 3.564,6 6,1 0,0 3.895,7 34,4 0,0 99.475,1
1 0+644,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 0,0 3.564,6 6,1 0,0 3.895,7 34,4 0,2 99.475,3
1 0+644,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 0,0 3.564,7 6,1 0,0 3.895,7 34,4 0,0 99.475,4
1 0+644,4 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 0,0 3.564,7 6,1 0,0 3.895,7 34,4 0,1 99.475,4
1 0+645,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 3,5 3.568,1 6,1 3,6 3.899,3 34,3 20,3 99.495,7
1 0+646,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,8 5,8 3.573,9 6,1 6,0 3.905,4 34,2 34,1 99.529,8
1 0+646,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,0 0,0 3.573,9 6,2 0,0 3.905,4 35,3 0,2 99.530,0
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Listados_Tierras (14/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+455,0
1 0+460,0
1 0+465,0
1 0+470,0
1 0+475,0
1 0+480,0
1 0+485,0
1 0+490,0
1 0+495,0
1 0+500,0
1 0+505,0
1 0+510,0
1 0+515,0
1 0+520,0
1 0+525,0
1 0+530,0
1 0+535,0
1 0+540,0
1 0+540,0
1 0+545,0
1 0+550,0
1 0+555,0
1 0+560,0
1 0+565,0
1 0+570,0
1 0+575,0
1 0+580,0
1 0+580,0
1 0+585,0
1 0+590,0
1 0+595,0
1 0+600,0
1 0+605,0
1 0+610,0
1 0+615,0
1 0+620,0
1 0+625,0
1 0+630,0
1 0+635,0
1 0+638,4
1 0+638,4
1 0+639,9
1 0+640,0
1 0+642,3
1 0+642,8
1 0+642,8
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+645,0
1 0+646,0
1 0+646,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

147,1 734,9 15.323,5 53,3 268,0 4.102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,1 734,9 15.038,3
146,9 734,9 16.058,4 52,4 264,4 4.367,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,9 734,9 15.773,2
141,6 721,2 16.779,6 51,8 260,5 4.627,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,6 721,2 16.494,4
138,0 698,9 17.478,5 51,1 257,2 4.885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,0 698,9 17.193,3
135,9 684,9 18.163,4 50,5 254,1 5.139,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,9 684,9 17.878,2
136,7 681,7 18.845,1 49,9 251,0 5.390,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,7 681,7 18.559,9
132,7 673,6 19.518,7 49,0 247,2 5.637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,7 673,6 19.233,5
130,2 657,2 20.175,9 48,0 242,5 5.879,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,2 657,2 19.890,7
127,2 643,6 20.819,5 47,1 237,9 6.117,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,2 643,6 20.534,3
123,8 627,5 21.447,0 46,3 233,5 6.351,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,8 627,5 21.161,8
120,7 611,1 22.058,1 45,3 228,9 6.580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,7 611,1 21.772,9
118,6 598,3 22.656,4 44,3 223,9 6.803,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,6 598,3 22.371,2
119,2 594,5 23.250,9 43,2 218,7 7.022,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,2 594,5 22.965,7
116,9 590,2 23.841,1 42,2 213,4 7.236,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,9 590,2 23.555,9
113,1 575,0 24.416,1 41,2 208,5 7.444,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,1 575,0 24.130,9
109,8 557,1 24.973,2 40,3 203,8 7.648,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,8 557,1 24.688,0
105,8 538,8 25.512,0 39,4 199,2 7.847,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,8 538,8 25.226,9
102,7 521,3 26.033,4 38,4 194,5 8.042,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,7 521,3 25.748,2
102,7 0,0 26.033,4 38,4 0,0 8.042,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,7 0,0 25.748,2

99,4 505,3 26.538,7 37,4 189,5 8.231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 505,3 26.253,5
96,8 490,5 27.029,2 36,3 184,2 8.415,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 490,5 26.744,0
93,4 475,4 27.504,6 35,4 179,3 8.595,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,4 475,4 27.219,4
90,1 458,6 27.963,2 34,4 174,5 8.769,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 458,6 27.678,0
90,2 450,7 28.413,9 33,7 170,4 8.940,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2 450,7 28.128,7
88,9 447,8 28.861,7 33,1 167,1 9.107,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 447,8 28.576,5
88,1 442,6 29.304,3 32,5 164,0 9.271,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 442,6 29.019,1
86,7 437,1 29.741,3 31,9 161,1 9.432,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,7 437,1 29.456,1
90,2 0,0 29.741,3 10,8 0,0 9.432,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2 0,0 29.456,1
88,1 445,6 30.186,9 10,7 53,7 9.486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 445,6 29.901,7
86,6 436,6 30.623,5 10,5 52,9 9.538,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,6 436,6 30.338,4

0,0 216,4 30.840,0 10,5 52,4 9.591,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,4 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 10,3 52,0 9.643,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 10,2 51,3 9.694,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 10,1 50,7 9.745,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 10,0 50,2 9.795,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,9 49,7 9.845,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,9 49,4 9.894,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,8 49,2 9.943,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,8 49,1 9.993,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,8 33,7 10.026,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,8 0,1 10.026,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,5 14,6 10.041,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 9,5 0,5 10.041,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 8,8 21,2 10.063,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,5 4,0 10.067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,5 0,0 10.067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,4 11,8 10.078,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,4 0,0 10.078,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,3 0,0 10.078,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,3 0,0 10.078,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,3 0,0 10.078,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,3 0,0 10.078,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,3 0,0 10.078,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,3 4,3 10.083,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,3 7,3 10.090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 7,5 0,0 10.090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (15/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

1 0+646,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 5,9 0,0 3.573,9 6,1 0,0 3.905,4 35,1 0,0 99.530,0
1 0+646,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 6,9 0,0 3.574,0 7,1 0,0 3.905,4 41,5 0,2 99.530,2
1 0+646,2 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,0 1,4 3.575,3 8,0 1,5 3.906,9 41,7 8,1 99.538,3
1 0+646,5 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,1 2,2 3.577,5 8,2 2,5 3.909,4 42,4 13,0 99.551,3
1 0+646,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 7,2 1,1 3.578,6 8,3 1,3 3.910,7 42,7 6,4 99.557,7
1 0+646,7 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,4 0,0 3.578,6 4,0 0,0 3.910,7 22,5 0,0 99.557,7
1 0+649,1 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,8 8,6 3.587,2 4,3 10,0 3.920,6 25,9 58,1 99.615,8
1 0+650,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,8 3,5 3.590,8 4,3 4,1 3.924,7 26,4 24,6 99.640,4
1 0+650,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,8 0,1 3.590,8 4,3 0,1 3.924,8 26,4 0,5 99.640,9
1 0+650,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,8 0,0 3.590,9 4,3 0,0 3.924,8 26,4 0,3 99.641,1
1 0+655,0 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,8 18,7 3.609,6 4,3 21,6 3.946,4 26,4 131,3 99.772,4
1 0+656,6 0,0 0,0 3.139,3 0,0 0,0 606,1 3,8 6,1 3.615,7 4,3 7,0 3.953,4 26,5 42,8 99.815,3
1 0+709,2 0,0 148,2 3.287,5 0,0 18,0 624,1 0,0 78,5 3.694,1 0,0 124,4 4.077,8 0,0 401,6 100.216,9
1 0+709,2 0,0 127,3 3.414,8 0,0 16,9 641,0 0,0 57,8 3.751,9 0,0 92,1 4.169,9 0,0 323,3 100.540,2
1 0+043,3 0,0 1.370,2 4.785,1 0,0 121,2 762,2 0,0 124,9 3.876,8 0,0 171,5 4.341,4 0,0 0,0 100.540,2
1 0+043,3 0,0 1.036,5 5.821,5 0,0 99,3 861,4 0,0 102,2 3.979,1 0,0 153,2 4.494,6 0,0 0,0 100.540,2
2 0+068,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+070,0 0,9 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+072,0 0,9 1,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+072,2 0,9 0,2 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+092,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+093,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+094,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+095,2 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+096,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+098,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+100,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+102,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+104,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+104,2 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+104,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0+000,0 23,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0
3 0+001,0 22,9 22,9 22,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,9 2,9 2,9 51,9 52,1 52,1
3 0+002,0 22,5 22,7 45,6 2,4 2,4 4,9 2,4 2,4 4,9 2,9 2,9 5,9 51,4 51,6 103,7
3 0+003,0 22,3 22,4 68,0 2,4 2,4 7,3 2,4 2,4 7,3 2,9 2,9 8,8 50,9 51,2 154,9
3 0+004,0 22,3 22,3 90,3 2,4 2,4 9,8 2,4 2,4 9,8 2,9 2,9 11,8 50,5 50,7 205,6
3 0+005,0 22,5 22,4 112,7 2,4 2,4 12,2 2,4 2,4 12,2 2,9 2,9 14,7 50,0 50,2 255,8
3 0+005,8 22,7 17,3 130,0 2,4 1,9 14,1 2,4 1,9 14,1 2,9 2,3 17,0 49,6 38,1 293,9
3 0+006,0 39,8 7,4 137,3 3,9 0,8 14,8 4,0 0,8 14,8 5,6 1,0 18,0 49,5 11,7 305,6
3 0+007,0 40,6 40,2 177,5 3,9 3,9 18,8 4,0 4,0 18,8 5,6 5,6 23,6 49,0 49,2 354,8
3 0+008,0 41,8 41,2 218,8 3,9 3,9 22,7 4,0 4,0 22,8 5,6 5,6 29,2 48,5 48,7 403,6
3 0+009,0 43,4 42,6 261,4 3,9 3,9 26,6 4,0 4,0 26,8 5,6 5,6 34,8 47,9 48,2 451,8
3 0+010,0 45,4 44,4 305,8 3,9 3,9 30,6 4,0 4,0 30,8 5,6 5,6 40,4 47,4 47,7 499,4
3 0+011,0 47,8 46,6 352,4 3,9 3,9 34,5 4,0 4,0 34,8 5,6 5,6 46,1 46,9 47,1 546,6
3 0+012,0 50,4 49,1 401,5 3,9 3,9 38,5 4,0 4,0 38,8 5,6 5,6 51,7 46,3 46,6 593,2
3 0+013,0 52,9 51,7 453,2 3,9 3,9 42,4 4,0 4,0 42,8 5,6 5,6 57,3 45,8 46,0 639,2
3 0+014,0 55,3 54,1 507,3 3,9 3,9 46,3 4,0 4,0 46,8 5,6 5,6 62,9 45,2 45,5 684,7
3 0+015,0 57,5 56,4 563,6 3,9 3,9 50,3 4,0 4,0 50,8 5,6 5,6 68,5 44,6 44,9 729,6
3 0+016,0 59,5 58,5 622,1 3,9 3,9 54,2 4,0 4,0 54,8 5,6 5,6 74,1 44,0 44,3 773,9
3 0+017,0 61,1 60,3 682,4 3,9 3,9 58,1 4,0 4,0 58,8 5,6 5,6 79,7 43,4 43,7 817,6
3 0+018,0 62,5 61,8 744,2 3,9 3,9 62,1 4,0 4,0 62,8 5,6 5,6 85,4 42,8 43,1 860,8
3 0+019,0 63,7 63,1 807,3 3,9 3,9 66,0 4,0 4,0 66,8 5,6 5,6 91,0 42,2 42,5 903,3
3 0+020,0 64,5 64,1 871,4 3,9 3,9 70,0 4,0 4,0 70,8 5,6 5,6 96,6 41,6 41,9 945,2
3 0+021,0 65,3 64,9 936,4 3,9 3,9 73,9 4,0 4,0 74,8 5,6 5,6 102,2 41,0 41,3 986,5
3 0+022,0 66,2 65,8 1.002,1 3,9 3,9 77,8 4,0 4,0 78,8 5,6 5,6 107,8 40,5 40,8 1.027,3
3 0+023,0 66,9 66,6 1.068,7 3,9 3,9 81,8 4,0 4,0 82,8 5,6 5,6 113,4 39,9 40,2 1.067,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (16/126)

Fase 3

EJE PK

1 0+646,0
1 0+646,0
1 0+646,2
1 0+646,5
1 0+646,7
1 0+646,7
1 0+649,1
1 0+650,0
1 0+650,0
1 0+650,0
1 0+655,0
1 0+656,6
1 0+709,2
1 0+709,2
1 0+043,3
1 0+043,3
2 0+068,0
2 0+070,0
2 0+072,0
2 0+072,2
2 0+092,8
2 0+093,5
2 0+094,0
2 0+095,2
2 0+096,0
2 0+098,0
2 0+100,0
2 0+102,0
2 0+104,0
2 0+104,2
2 0+104,8
3 0+000,0
3 0+001,0
3 0+002,0
3 0+003,0
3 0+004,0
3 0+005,0
3 0+005,8
3 0+006,0
3 0+007,0
3 0+008,0
3 0+009,0
3 0+010,0
3 0+011,0
3 0+012,0
3 0+013,0
3 0+014,0
3 0+015,0
3 0+016,0
3 0+017,0
3 0+018,0
3 0+019,0
3 0+020,0
3 0+021,0
3 0+022,0
3 0+023,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 30.840,0 7,5 0,0 10.090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 8,6 0,0 10.090,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 8,7 1,7 10.092,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 8,9 2,7 10.095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 8,9 1,4 10.096,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 4,1 0,0 10.096,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 4,9 10,8 10.107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 5,1 4,7 10.111,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 5,1 0,1 10.111,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 5,1 0,1 10.112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 5,1 25,5 10.137,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 5,1 8,3 10.145,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 0,0 97,4 10.243,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 0,0 77,3 10.320,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 0,0 0,0 10.320,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 30.840,0 0,0 0,0 10.320,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.554,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (17/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

3 0+024,0 67,7 67,3 1.136,0 3,9 3,9 85,7 4,0 4,0 86,8 5,6 5,6 119,0 39,3 39,6 1.107,0
3 0+025,0 68,5 68,1 1.204,2 3,9 3,9 89,6 4,0 4,0 90,8 5,6 5,6 124,7 38,7 39,0 1.146,0
3 0+026,0 69,3 68,9 1.273,1 3,9 3,9 93,6 4,0 4,0 94,8 5,6 5,6 130,3 38,1 38,4 1.184,3
3 0+027,0 70,0 69,7 1.342,7 3,9 3,9 97,5 4,0 4,0 98,8 5,6 5,6 135,9 37,5 37,8 1.222,1
3 0+028,0 70,8 70,4 1.413,1 3,9 3,9 101,4 4,0 4,0 102,8 5,6 5,6 141,5 36,9 37,2 1.259,3
3 0+029,0 70,7 70,7 1.483,9 3,9 3,9 105,4 4,0 4,0 106,8 5,6 5,6 147,1 36,3 36,6 1.295,9
3 0+029,2 71,0 14,7 1.498,5 3,9 0,8 106,2 4,0 0,8 107,6 5,6 1,2 148,3 36,2 7,5 1.303,4
3 0+029,2 37,5 0,5 1.499,1 2,4 0,0 106,2 2,4 0,0 107,7 2,9 0,0 148,3 36,2 0,4 1.303,8
3 0+029,8 37,6 21,4 1.520,4 2,4 1,4 107,6 2,4 1,4 109,1 2,9 1,7 150,0 35,9 20,5 1.324,3
3 0+029,8 37,6 0,4 1.520,8 2,4 0,0 107,6 2,4 0,0 109,1 2,9 0,0 150,0 35,9 0,4 1.324,6
3 0+030,0 37,6 7,7 1.528,5 2,4 0,5 108,1 2,4 0,5 109,6 2,9 0,6 150,6 35,8 7,3 1.331,9
3 0+031,0 38,1 37,9 1.566,3 2,4 2,4 110,6 2,4 2,4 112,0 2,9 2,9 153,6 35,2 35,5 1.367,4
3 0+031,3 38,2 11,9 1.578,2 2,4 0,8 111,3 2,4 0,8 112,8 2,9 0,9 154,5 35,0 11,0 1.378,4
3 0+031,3 27,8 0,0 1.578,2 2,2 0,0 111,3 2,2 0,0 112,8 2,7 0,0 154,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+031,3 27,8 0,0 1.578,3 2,2 0,0 111,3 2,2 0,0 112,8 2,7 0,0 154,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+031,3 27,8 0,0 1.578,3 2,2 0,0 111,3 2,2 0,0 112,8 2,7 0,0 154,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+032,0 27,9 19,1 1.597,4 2,2 1,5 112,9 2,2 1,5 114,3 2,7 1,8 156,3 0,0 0,0 1.378,4
3 0+032,6 28,0 15,4 1.612,8 2,2 1,2 114,1 2,2 1,2 115,5 2,7 1,5 157,8 0,0 0,0 1.378,4
3 0+032,6 28,1 0,3 1.613,1 2,2 0,0 114,1 2,2 0,0 115,6 2,7 0,0 157,8 0,0 0,0 1.378,4
3 0+033,0 28,2 12,3 1.625,4 2,2 1,0 115,1 2,2 1,0 116,5 2,7 1,2 159,0 0,0 0,0 1.378,4
3 0+033,7 28,3 18,7 1.644,1 2,2 1,5 116,6 2,2 1,5 118,0 2,7 1,8 160,8 0,0 0,0 1.378,4
3 0+034,0 28,4 9,6 1.653,7 2,2 0,8 117,3 2,2 0,8 118,8 2,7 0,9 161,7 0,0 0,0 1.378,4
3 0+034,2 28,4 6,8 1.660,6 2,2 0,5 117,9 2,2 0,5 119,3 2,7 0,7 162,3 0,0 0,0 1.378,4
3 0+035,0 28,6 21,6 1.682,2 2,2 1,7 119,6 2,2 1,7 121,0 2,7 2,0 164,4 0,0 0,0 1.378,4
3 0+036,0 28,9 28,7 1.710,9 2,2 2,2 121,8 2,2 2,2 123,2 2,7 2,7 167,0 0,0 0,0 1.378,4
3 0+037,0 29,2 29,0 1.740,0 2,2 2,2 124,0 2,2 2,2 125,5 2,7 2,7 169,7 0,0 0,0 1.378,4
3 0+037,4 29,3 10,8 1.750,7 2,2 0,8 124,9 2,2 0,8 126,3 2,7 1,0 170,7 0,0 0,0 1.378,4
3 0+038,0 29,5 18,5 1.769,3 2,2 1,4 126,3 2,2 1,4 127,7 2,7 1,7 172,4 0,0 0,0 1.378,4
3 0+038,1 29,5 3,1 1.772,4 2,2 0,2 126,5 2,2 0,2 128,0 2,7 0,3 172,7 0,0 0,0 1.378,4
3 0+038,7 29,6 17,1 1.789,5 2,2 1,3 127,8 2,2 1,3 129,3 2,7 1,6 174,2 0,0 0,0 1.378,4
3 0+039,0 29,6 9,3 1.798,9 2,2 0,7 128,5 2,2 0,7 130,0 2,7 0,8 175,1 0,0 0,0 1.378,4
3 0+040,0 29,9 29,8 1.828,6 2,2 2,2 130,8 2,2 2,2 132,2 2,7 2,7 177,8 0,0 0,0 1.378,4
3 0+041,0 30,1 30,0 1.858,6 2,2 2,2 133,0 2,2 2,2 134,4 2,7 2,7 180,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+042,0 30,4 30,3 1.888,9 2,2 2,2 135,2 2,2 2,2 136,7 2,7 2,7 183,1 0,0 0,0 1.378,4
3 0+042,2 30,5 5,5 1.894,4 2,2 0,4 135,6 2,2 0,4 137,1 2,7 0,5 183,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+042,6 30,6 11,2 1.905,6 2,2 0,8 136,5 2,2 0,8 137,9 2,7 1,0 184,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+043,0 30,6 13,8 1.919,4 2,2 1,0 137,5 2,2 1,0 138,9 2,7 1,2 185,8 0,0 0,0 1.378,4
3 0+043,1 30,6 4,0 1.923,3 2,2 0,3 137,8 2,2 0,3 139,2 2,7 0,4 186,2 0,0 0,0 1.378,4
3 0+044,0 30,7 26,7 1.950,1 2,2 2,0 139,7 2,2 2,0 141,1 2,7 2,3 188,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+045,0 30,9 30,8 1.980,9 2,2 2,2 141,9 2,2 2,2 143,4 2,7 2,7 191,2 0,0 0,0 1.378,4
3 0+046,0 31,2 31,1 2.012,0 2,2 2,2 144,2 2,2 2,2 145,6 2,7 2,7 193,9 0,0 0,0 1.378,4
3 0+047,0 31,5 31,0 2.043,0 2,2 2,2 146,4 2,2 2,2 147,8 2,7 2,7 196,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+047,0 31,5 0,2 2.043,1 2,2 0,0 146,4 2,2 0,0 147,8 2,7 0,0 196,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+047,0 31,5 0,2 2.043,3 2,2 0,0 146,4 2,2 0,0 147,8 2,7 0,0 196,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+047,0 31,5 0,0 2.043,3 2,2 0,0 146,4 2,2 0,0 147,8 2,7 0,0 196,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+047,0 31,5 0,0 2.043,3 2,2 0,0 146,4 2,2 0,0 147,8 2,7 0,0 196,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+047,6 31,7 18,1 2.061,4 2,3 1,3 147,7 2,3 1,3 149,1 2,7 1,5 198,1 0,0 0,0 1.378,4
3 0+048,0 32,5 12,9 2.074,3 2,3 0,9 148,6 2,3 0,9 150,0 2,8 1,1 199,2 0,0 0,0 1.378,4
3 0+048,0 32,1 0,8 2.075,1 2,1 0,1 148,7 2,1 0,1 150,1 2,7 0,1 199,3 0,0 0,0 1.378,4
3 0+048,6 32,9 17,9 2.093,0 2,1 1,2 149,8 2,1 1,2 151,3 2,7 1,5 200,7 0,0 0,0 1.378,4
3 0+048,9 33,1 11,0 2.104,0 2,1 0,7 150,5 2,1 0,7 152,0 2,7 0,9 201,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+048,9 33,1 0,1 2.104,1 2,1 0,0 150,5 2,1 0,0 152,0 2,7 0,0 201,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+048,9 33,1 0,3 2.104,3 2,1 0,0 150,5 2,1 0,0 152,0 2,7 0,0 201,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+049,0 33,2 3,5 2.107,9 2,1 0,2 150,7 2,1 0,2 152,2 2,7 0,3 201,9 0,0 0,0 1.378,4
3 0+049,5 33,6 16,5 2.124,4 2,1 1,0 151,8 2,1 1,1 153,3 2,7 1,3 203,2 0,0 0,0 1.378,4
3 0+050,0 33,7 17,0 2.141,4 2,1 1,1 152,8 2,1 1,1 154,4 2,7 1,3 204,6 0,0 0,0 1.378,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (18/126)

Fase 3

EJE PK

3 0+024,0
3 0+025,0
3 0+026,0
3 0+027,0
3 0+028,0
3 0+029,0
3 0+029,2
3 0+029,2
3 0+029,8
3 0+029,8
3 0+030,0
3 0+031,0
3 0+031,3
3 0+031,3
3 0+031,3
3 0+031,3
3 0+032,0
3 0+032,6
3 0+032,6
3 0+033,0
3 0+033,7
3 0+034,0
3 0+034,2
3 0+035,0
3 0+036,0
3 0+037,0
3 0+037,4
3 0+038,0
3 0+038,1
3 0+038,7
3 0+039,0
3 0+040,0
3 0+041,0
3 0+042,0
3 0+042,2
3 0+042,6
3 0+043,0
3 0+043,1
3 0+044,0
3 0+045,0
3 0+046,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,6
3 0+048,0
3 0+048,0
3 0+048,6
3 0+048,9
3 0+048,9
3 0+048,9
3 0+049,0
3 0+049,5
3 0+050,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (19/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

3 0+050,1 33,8 2,9 2.144,3 2,1 0,2 153,0 2,1 0,2 154,6 2,7 0,2 204,8 0,0 0,0 1.378,4
3 0+051,0 33,8 30,9 2.175,2 2,1 1,9 154,9 2,1 2,0 156,5 2,7 2,4 207,2 0,0 0,0 1.378,4
3 0+052,0 34,0 33,9 2.209,1 2,1 2,1 157,0 2,1 2,2 158,7 2,7 2,7 209,9 0,0 0,0 1.378,4
3 0+053,0 34,2 34,1 2.243,2 2,1 2,1 159,1 2,1 2,2 160,8 2,7 2,7 212,5 0,0 0,0 1.378,4
3 0+054,0 34,5 34,4 2.277,6 2,1 2,1 161,2 2,1 2,2 163,0 2,7 2,7 215,2 0,0 0,0 1.378,4
3 0+055,0 34,7 34,6 2.312,2 2,1 2,1 163,3 2,1 2,2 165,1 2,7 2,7 217,9 0,0 0,0 1.378,4
3 0+055,3 34,8 9,8 2.322,0 2,1 0,6 163,9 2,1 0,6 165,7 2,7 0,8 218,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+055,3 34,8 0,0 2.322,0 2,1 0,0 163,9 2,1 0,0 165,7 2,7 0,0 218,6 0,0 0,0 1.378,4
3 0+055,3 54,3 0,0 2.322,0 2,3 0,0 163,9 2,3 0,0 165,7 2,9 0,0 218,6 22,7 0,0 1.378,4
3 0+055,6 54,5 16,1 2.338,1 2,3 0,7 164,5 2,3 0,7 166,4 2,9 0,9 219,5 22,5 6,7 1.385,1
3 0+055,6 54,5 0,6 2.338,7 2,3 0,0 164,6 2,3 0,0 166,5 2,9 0,0 219,5 22,5 0,2 1.385,3
3 0+055,6 54,6 2,5 2.341,1 2,3 0,1 164,7 2,3 0,1 166,6 2,9 0,1 219,6 22,5 1,0 1.386,3
3 0+055,6 54,6 0,6 2.341,7 2,3 0,0 164,7 2,3 0,0 166,6 2,9 0,0 219,7 22,5 0,2 1.386,5
3 0+056,0 54,9 19,5 2.361,1 2,3 0,8 165,5 2,3 0,8 167,4 2,9 1,0 220,7 22,4 8,0 1.394,5
3 0+057,0 55,6 55,2 2.416,4 2,3 2,3 167,8 2,3 2,3 169,8 2,9 2,9 223,6 21,9 22,1 1.416,6
3 0+058,0 56,4 56,0 2.472,4 2,3 2,3 170,1 2,3 2,3 172,1 2,9 2,9 226,5 21,5 21,7 1.438,3
3 0+059,0 57,2 56,8 2.529,2 2,3 2,3 172,3 2,3 2,3 174,4 2,9 2,9 229,4 21,0 21,3 1.459,6
3 0+060,0 58,0 57,6 2.586,8 2,3 2,3 174,6 2,3 2,3 176,8 2,9 2,9 232,3 20,6 20,8 1.480,4
3 0+060,2 58,2 11,4 2.598,2 2,3 0,5 175,1 2,3 0,5 177,2 2,9 0,6 232,9 20,5 4,0 1.484,4
3 0+060,4 58,3 11,0 2.609,1 2,3 0,4 175,5 2,3 0,4 177,7 2,9 0,6 233,4 20,5 3,9 1.488,3
3 0+060,4 58,3 0,5 2.609,6 2,3 0,0 175,5 2,3 0,0 177,7 2,9 0,0 233,4 20,5 0,2 1.488,5
3 0+060,4 58,3 0,1 2.609,7 2,3 0,0 175,5 2,3 0,0 177,7 2,9 0,0 233,4 20,5 0,0 1.488,5
3 0+060,4 58,3 2,9 2.612,5 2,3 0,1 175,6 2,3 0,1 177,8 2,9 0,1 233,6 20,4 1,0 1.489,5
3 0+061,0 58,5 32,5 2.645,1 2,3 1,3 176,9 2,3 1,3 179,1 2,9 1,6 235,2 20,2 11,3 1.500,8
3 0+061,0 59,4 0,0 2.645,1 2,6 0,0 176,9 2,6 0,0 179,1 3,1 0,0 235,2 20,2 0,0 1.500,8
3 0+061,3 59,4 20,4 2.665,5 2,6 0,9 177,8 2,6 0,9 180,0 3,1 1,1 236,3 20,1 6,9 1.507,7
3 0+062,0 58,7 38,7 2.704,2 2,5 1,7 179,5 2,5 1,7 181,7 3,0 2,0 238,3 19,8 13,1 1.520,8
3 0+062,4 58,3 21,8 2.726,0 2,4 0,9 180,4 2,4 0,9 182,6 2,9 1,1 239,4 19,7 7,4 1.528,2
3 0+063,0 58,7 36,8 2.762,7 2,4 1,5 181,9 2,4 1,5 184,1 2,9 1,9 241,2 19,4 12,3 1.540,5
3 0+064,0 59,6 59,2 2.821,9 2,4 2,4 184,3 2,4 2,4 186,5 2,9 2,9 244,1 19,1 19,3 1.559,7
3 0+065,0 60,6 60,1 2.882,0 2,4 2,4 186,8 2,4 2,4 189,0 2,9 2,9 247,1 18,7 18,9 1.578,6
3 0+066,0 62,2 61,4 2.943,4 2,4 2,4 189,2 2,4 2,4 191,4 2,9 2,9 250,0 18,4 18,5 1.597,2
3 0+066,4 62,9 26,6 2.970,1 2,4 1,0 190,2 2,4 1,0 192,4 2,9 1,3 251,2 18,2 7,8 1.605,0
3 0+067,0 63,7 36,3 3.006,4 2,4 1,4 191,6 2,4 1,4 193,8 2,9 1,7 252,9 18,0 10,4 1.615,4
3 0+067,3 64,0 17,1 3.023,4 2,4 0,7 192,3 2,4 0,7 194,5 2,9 0,8 253,7 17,9 4,8 1.620,2
3 0+068,0 65,0 47,3 3.070,7 2,4 1,8 194,1 2,4 1,8 196,3 2,9 2,2 255,9 17,7 13,1 1.633,2
3 0+069,0 66,5 65,8 3.136,5 2,4 2,4 196,5 2,4 2,4 198,7 2,9 2,9 258,8 17,4 17,6 1.650,8
3 0+070,0 68,1 67,3 3.203,8 2,4 2,4 198,9 2,4 2,4 201,1 2,9 2,9 261,7 17,1 17,2 1.668,0
3 0+070,5 68,9 32,9 3.236,7 2,4 1,2 200,1 2,4 1,2 202,3 2,9 1,4 263,1 17,0 8,2 1.676,2
3 0+071,0 69,8 36,1 3.272,7 2,4 1,3 201,3 2,4 1,3 203,5 2,9 1,5 264,6 16,8 8,8 1.685,0
3 0+072,0 71,2 70,5 3.343,2 2,4 2,4 203,8 2,4 2,4 206,0 2,9 2,9 267,6 16,5 16,7 1.701,6
3 0+072,2 71,4 11,6 3.354,8 2,4 0,4 204,2 2,4 0,4 206,4 2,9 0,5 268,0 16,5 2,7 1.704,3
3 0+073,0 72,3 60,2 3.415,0 2,4 2,0 206,2 2,4 2,0 208,4 2,9 2,5 270,5 16,2 13,7 1.718,0
3 0+074,0 73,2 72,8 3.487,8 2,4 2,4 208,6 2,4 2,4 210,8 2,9 2,9 273,4 16,0 16,1 1.734,1
3 0+074,5 73,6 39,2 3.527,0 2,4 1,3 209,9 2,4 1,3 212,1 2,9 1,6 275,0 15,8 8,5 1.742,6
3 0+075,0 74,0 34,4 3.561,4 2,4 1,1 211,1 2,4 1,1 213,3 2,9 1,4 276,3 15,7 7,4 1.750,0
3 0+076,0 74,7 74,4 3.635,8 2,4 2,4 213,5 2,4 2,4 215,7 2,9 2,9 279,3 15,5 15,6 1.765,6
3 0+077,0 75,3 75,0 3.710,8 2,4 2,4 215,9 2,4 2,4 218,1 2,9 2,9 282,2 15,2 15,4 1.781,0
3 0+077,1 75,4 3,9 3.714,7 2,4 0,1 216,0 2,4 0,1 218,2 2,9 0,2 282,4 15,2 0,8 1.781,8
3 0+077,1 75,4 0,8 3.715,5 2,4 0,0 216,1 2,4 0,0 218,3 2,9 0,0 282,4 15,2 0,2 1.781,9
3 0+077,4 75,7 28,2 3.743,6 2,4 0,9 217,0 2,4 0,9 219,2 2,9 1,1 283,5 15,1 5,7 1.787,6
3 0+077,4 75,7 0,0 3.743,6 2,4 0,0 217,0 2,4 0,0 219,2 2,9 0,0 283,5 15,1 0,0 1.787,6
3 0+077,4 75,7 0,1 3.743,7 2,4 0,0 217,0 2,4 0,0 219,2 2,9 0,0 283,5 15,1 0,0 1.787,6
3 0+077,4 75,7 0,1 3.743,8 2,4 0,0 217,0 2,4 0,0 219,2 2,9 0,0 283,5 15,1 0,0 1.787,6
3 0+077,4 75,7 0,1 3.743,9 2,4 0,0 217,0 2,4 0,0 219,2 2,9 0,0 283,5 15,1 0,0 1.787,6
3 0+077,4 75,7 0,1 3.743,9 2,4 0,0 217,0 2,4 0,0 219,2 2,9 0,0 283,5 15,1 0,0 1.787,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (20/126)

Fase 3

EJE PK

3 0+050,1
3 0+051,0
3 0+052,0
3 0+053,0
3 0+054,0
3 0+055,0
3 0+055,3
3 0+055,3
3 0+055,3
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+056,0
3 0+057,0
3 0+058,0
3 0+059,0
3 0+060,0
3 0+060,2
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+061,0
3 0+061,0
3 0+061,3
3 0+062,0
3 0+062,4
3 0+063,0
3 0+064,0
3 0+065,0
3 0+066,0
3 0+066,4
3 0+067,0
3 0+067,3
3 0+068,0
3 0+069,0
3 0+070,0
3 0+070,5
3 0+071,0
3 0+072,0
3 0+072,2
3 0+073,0
3 0+074,0
3 0+074,5
3 0+075,0
3 0+076,0
3 0+077,0
3 0+077,1
3 0+077,1
3 0+077,4
3 0+077,4
3 0+077,4
3 0+077,4
3 0+077,4
3 0+077,4

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (21/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

3 0+077,4 75,7 0,0 3.743,9 2,4 0,0 217,0 2,4 0,0 219,2 2,9 0,0 283,5 15,1 0,0 1.787,6
3 0+078,0 76,2 42,6 3.786,5 2,4 1,4 218,4 2,4 1,4 220,6 2,9 1,7 285,1 15,0 8,5 1.796,1
3 0+078,6 76,9 45,0 3.831,6 2,4 1,4 219,8 2,4 1,4 222,0 2,9 1,7 286,9 14,9 8,8 1.804,9
3 0+078,6 123,4 1,0 3.832,6 3,9 0,0 219,8 4,0 0,0 222,0 5,6 0,0 286,9 14,9 0,2 1.805,0
3 0+079,0 124,2 49,8 3.882,3 3,9 1,6 221,4 4,0 1,6 223,6 5,6 2,3 289,2 14,8 6,0 1.811,0
3 0+080,0 125,9 125,1 4.007,4 3,9 3,9 225,3 4,0 4,0 227,6 5,6 5,6 294,8 14,6 14,7 1.825,7
3 0+080,9 127,0 109,7 4.117,0 3,9 3,4 228,8 4,0 3,5 231,1 5,6 4,9 299,6 14,4 12,6 1.838,3
3 0+080,9 78,6 0,0 4.117,0 2,4 0,0 228,8 2,4 0,0 231,1 2,9 0,0 299,6 14,4 0,0 1.838,3
3 0+081,0 78,7 10,5 4.127,5 2,4 0,3 229,1 2,4 0,3 231,4 2,9 0,4 300,0 14,4 1,9 1.840,2
3 0+082,0 79,0 78,9 4.206,3 2,4 2,4 231,5 2,4 2,4 233,9 2,9 2,9 303,0 14,2 14,3 1.854,4
3 0+083,0 79,5 79,3 4.285,6 2,4 2,4 234,0 2,4 2,4 236,3 2,9 2,9 305,9 14,0 14,1 1.868,5
3 0+084,0 79,8 79,7 4.365,3 2,4 2,4 236,4 2,4 2,4 238,8 2,9 2,9 308,9 13,8 13,9 1.882,4
3 0+085,0 80,2 80,0 4.445,3 2,4 2,4 238,9 2,4 2,4 241,2 2,9 2,9 311,8 13,6 13,7 1.896,0
3 0+086,0 80,9 80,6 4.525,8 2,4 2,4 241,3 2,4 2,4 243,6 2,9 2,9 314,8 13,4 13,5 1.909,5
3 0+087,0 81,8 81,4 4.607,2 2,4 2,4 243,7 2,4 2,4 246,1 2,9 2,9 317,7 13,2 13,3 1.922,8
3 0+088,0 82,7 82,3 4.689,5 2,4 2,4 246,2 2,4 2,4 248,5 2,9 2,9 320,6 13,0 13,1 1.935,9
3 0+089,0 81,6 82,1 4.771,6 2,4 2,4 248,6 2,4 2,4 251,0 2,9 2,9 323,6 12,8 12,9 1.948,8
3 0+090,0 83,1 82,4 4.853,9 2,4 2,4 251,1 2,4 2,4 253,4 2,9 2,9 326,5 12,6 12,7 1.961,5
3 0+091,0 84,9 84,0 4.938,0 2,4 2,4 253,5 2,4 2,4 255,9 2,9 3,0 329,5 12,4 12,5 1.974,1
3 0+092,0 87,8 86,3 5.024,3 2,4 2,4 256,0 2,4 2,4 258,3 2,9 2,9 332,4 12,2 12,3 1.986,4
3 0+093,0 90,3 89,1 5.113,4 2,4 2,4 258,4 2,4 2,4 260,7 2,9 2,9 335,4 12,0 12,1 1.998,5
3 0+094,0 92,7 91,5 5.204,9 2,4 2,4 260,8 2,4 2,4 263,2 2,9 2,9 338,3 11,8 11,9 2.010,4
3 0+095,0 94,9 93,8 5.298,7 2,4 2,4 263,3 2,4 2,4 265,6 2,9 2,9 341,3 11,6 11,7 2.022,1
3 0+096,0 96,4 95,6 5.394,3 2,4 2,4 265,7 2,4 2,4 268,1 2,9 2,9 344,2 11,4 11,5 2.033,6
3 0+097,0 97,1 96,7 5.491,0 2,4 2,4 268,2 2,4 2,4 270,5 2,9 2,9 347,2 11,2 11,3 2.044,9
3 0+098,0 97,6 97,3 5.588,4 2,4 2,4 270,6 2,4 2,4 273,0 2,9 2,9 350,1 11,1 11,2 2.056,0
3 0+099,0 97,5 97,5 5.685,9 2,4 2,4 273,1 2,4 2,4 275,4 2,9 3,0 353,0 10,9 11,0 2.067,0
3 0+100,0 97,3 97,4 5.783,3 2,4 2,4 275,5 2,4 2,4 277,9 2,9 2,9 356,0 10,8 10,9 2.077,9
3 0+101,0 97,7 97,5 5.880,8 2,4 2,4 278,0 2,4 2,4 280,3 2,9 2,9 358,9 10,7 10,7 2.088,6
3 0+102,0 98,7 98,2 5.979,0 2,4 2,4 280,4 2,4 2,4 282,7 2,9 2,9 361,9 10,6 10,6 2.099,2
3 0+102,3 99,1 33,3 6.012,4 2,4 0,8 281,2 2,4 0,8 283,6 2,9 1,0 362,9 10,5 3,6 2.102,8
3 0+103,0 101,7 66,6 6.078,9 2,5 1,7 282,9 2,5 1,7 285,2 3,1 2,0 364,9 10,5 7,0 2.109,7
3 0+103,3 102,8 27,6 6.106,5 2,6 0,7 283,6 2,6 0,7 285,9 3,1 0,8 365,7 10,4 2,8 2.112,5
3 0+104,0 103,4 75,3 6.181,8 2,6 1,9 285,4 2,6 1,9 287,8 3,1 2,3 367,9 10,4 7,6 2.120,1
3 0+105,0 104,1 103,8 6.285,6 2,6 2,6 288,0 2,6 2,6 290,3 3,1 3,1 371,0 10,3 10,4 2.130,5
3 0+106,0 105,3 104,7 6.390,3 2,6 2,6 290,6 2,6 2,6 292,9 3,1 3,1 374,1 10,3 10,3 2.140,8
3 0+106,5 105,9 50,9 6.441,2 2,6 1,2 291,8 2,6 1,2 294,2 3,1 1,5 375,6 10,3 5,0 2.145,8
3 0+107,0 106,6 55,0 6.496,2 2,6 1,3 293,1 2,6 1,3 295,5 3,1 1,6 377,2 10,3 5,3 2.151,1
3 0+108,0 106,3 106,4 6.602,7 2,6 2,6 295,7 2,6 2,6 298,1 3,1 3,1 380,3 10,3 10,3 2.161,4
3 0+109,0 106,2 106,3 6.708,9 2,6 2,6 298,3 2,6 2,6 300,6 3,1 3,1 383,4 10,3 10,3 2.171,7
3 0+109,7 106,1 71,9 6.780,8 2,6 1,7 300,0 2,6 1,7 302,4 3,1 2,1 385,5 10,3 7,0 2.178,7
3 0+110,0 105,0 34,1 6.814,9 2,5 0,8 300,8 2,5 0,8 303,2 3,0 1,0 386,5 10,3 3,3 2.182,1
3 0+110,6 103,3 64,0 6.878,8 2,4 1,5 302,4 2,4 1,5 304,7 2,9 1,8 388,3 10,4 6,4 2.188,4
3 0+111,0 103,4 39,9 6.918,7 2,4 0,9 303,3 2,4 0,9 305,7 2,9 1,1 389,5 10,4 4,0 2.192,4
3 0+111,9 104,3 92,1 7.010,9 2,4 2,2 305,5 2,4 2,2 307,8 2,9 2,6 392,1 10,4 9,2 2.201,6
3 0+111,9 50,4 0,0 7.010,9 2,3 0,0 305,5 2,3 0,0 307,8 2,7 0,0 392,1 0,0 0,0 2.201,6
3 0+111,9 50,4 0,1 7.010,9 2,3 0,0 305,5 2,3 0,0 307,8 2,7 0,0 392,1 0,0 0,0 2.201,6
3 0+111,9 50,4 0,1 7.011,0 2,3 0,0 305,5 2,3 0,0 307,8 2,7 0,0 392,1 0,0 0,0 2.201,6
3 0+111,9 50,4 0,1 7.011,0 2,3 0,0 305,5 2,3 0,0 307,8 2,7 0,0 392,1 0,0 0,0 2.201,6
3 0+111,9 50,4 0,1 7.011,1 2,3 0,0 305,5 2,3 0,0 307,8 2,7 0,0 392,1 0,0 0,0 2.201,6
3 0+111,9 104,3 0,0 7.011,1 2,4 0,0 305,5 2,4 0,0 307,8 2,9 0,0 392,1 10,4 0,0 2.201,6
3 0+112,0 104,4 11,4 7.022,4 2,4 0,3 305,7 2,4 0,3 308,1 2,9 0,3 392,4 10,4 1,1 2.202,8
3 0+113,0 105,2 104,8 7.127,2 2,4 2,4 308,2 2,4 2,4 310,5 2,9 2,9 395,4 10,5 10,4 2.213,2
3 0+114,0 105,7 105,5 7.232,7 2,4 2,4 310,6 2,4 2,4 313,0 2,9 2,9 398,3 10,5 10,5 2.223,7
3 0+115,0 106,1 105,9 7.338,6 2,4 2,4 313,1 2,4 2,4 315,4 2,9 2,9 401,3 10,6 10,6 2.234,3
3 0+116,0 106,7 106,4 7.445,0 2,4 2,4 315,5 2,4 2,4 317,9 2,9 3,0 404,2 10,7 10,7 2.245,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (22/126)

Fase 3

EJE PK

3 0+077,4
3 0+078,0
3 0+078,6
3 0+078,6
3 0+079,0
3 0+080,0
3 0+080,9
3 0+080,9
3 0+081,0
3 0+082,0
3 0+083,0
3 0+084,0
3 0+085,0
3 0+086,0
3 0+087,0
3 0+088,0
3 0+089,0
3 0+090,0
3 0+091,0
3 0+092,0
3 0+093,0
3 0+094,0
3 0+095,0
3 0+096,0
3 0+097,0
3 0+098,0
3 0+099,0
3 0+100,0
3 0+101,0
3 0+102,0
3 0+102,3
3 0+103,0
3 0+103,3
3 0+104,0
3 0+105,0
3 0+106,0
3 0+106,5
3 0+107,0
3 0+108,0
3 0+109,0
3 0+109,7
3 0+110,0
3 0+110,6
3 0+111,0
3 0+111,9
3 0+111,9
3 0+111,9
3 0+111,9
3 0+111,9
3 0+111,9
3 0+111,9
3 0+112,0
3 0+113,0
3 0+114,0
3 0+115,0
3 0+116,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,6 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,8 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,1 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,2 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,3 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,8 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,7 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,9 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,4 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,6 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 2,1 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,8 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 1,1 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,5 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,3 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,8 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (23/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

3 0+117,0 106,9 106,8 7.551,8 2,4 2,4 318,0 2,4 2,4 320,3 2,9 2,9 407,1 10,8 10,8 2.255,7
3 0+118,0 107,1 107,0 7.658,7 2,4 2,4 320,4 2,4 2,4 322,8 2,9 2,9 410,1 10,9 10,9 2.266,6
3 0+119,0 107,3 107,2 7.765,9 2,4 2,4 322,9 2,4 2,4 325,2 2,9 2,9 413,0 11,0 10,9 2.277,5
3 0+120,0 107,5 107,4 7.873,3 2,4 2,4 325,3 2,4 2,4 327,6 2,9 2,9 416,0 11,1 11,1 2.288,5
3 0+121,0 107,7 107,6 7.980,9 2,4 2,4 327,7 2,4 2,4 330,1 2,9 2,9 418,9 11,2 11,2 2.299,7
3 0+122,0 108,0 107,8 8.088,7 2,4 2,4 330,2 2,4 2,4 332,5 2,9 2,9 421,9 11,3 11,3 2.311,0
3 0+123,0 108,2 108,1 8.196,8 2,4 2,4 332,6 2,4 2,4 335,0 2,9 2,9 424,8 11,5 11,4 2.322,4
3 0+124,0 108,3 108,3 8.305,1 2,4 2,4 335,1 2,4 2,4 337,4 2,9 2,9 427,8 11,6 11,5 2.333,9
3 0+125,0 108,5 108,4 8.413,5 2,4 2,4 337,5 2,4 2,4 339,9 2,9 2,9 430,7 11,8 11,7 2.345,6
3 0+126,0 108,6 108,6 8.522,0 2,4 2,4 340,0 2,4 2,4 342,3 2,9 3,0 433,6 11,9 11,8 2.357,4
3 0+127,0 108,7 108,7 8.630,7 2,4 2,4 342,4 2,4 2,4 344,8 2,9 2,9 436,6 12,1 12,0 2.369,4
3 0+127,6 108,8 69,6 8.700,3 2,4 1,6 344,0 2,4 1,6 346,3 2,9 1,9 438,5 12,2 7,8 2.377,2
3 0+127,6 157,9 0,0 8.700,3 3,9 0,0 344,0 4,0 0,0 346,3 5,6 0,0 438,5 12,2 0,0 2.377,2
3 0+128,0 157,8 56,8 8.757,1 3,9 1,4 345,4 4,0 1,4 347,8 5,6 2,0 440,5 12,2 4,4 2.381,6
3 0+129,0 157,5 157,7 8.914,8 3,9 3,9 349,3 4,0 4,0 351,8 5,6 5,6 446,1 12,4 12,3 2.393,9
3 0+130,0 157,3 157,4 9.072,2 3,9 3,9 353,3 4,0 4,0 355,8 5,6 5,6 451,7 12,6 12,5 2.406,4
3 0+131,0 157,1 157,2 9.229,4 3,9 3,9 357,2 4,0 4,0 359,8 5,6 5,6 457,3 12,8 12,7 2.419,1
3 0+132,0 156,8 157,0 9.386,4 3,9 3,9 361,1 4,0 4,0 363,7 5,6 5,6 463,0 13,0 12,9 2.431,9
3 0+133,0 156,5 156,7 9.543,1 3,9 3,9 365,1 4,0 4,0 367,7 5,6 5,6 468,6 13,2 13,1 2.445,0
3 0+134,0 156,1 156,3 9.699,4 3,9 3,9 369,0 4,0 4,0 371,7 5,6 5,6 474,2 13,4 13,3 2.458,3
3 0+135,0 155,8 156,0 9.855,4 3,9 3,9 372,9 4,0 4,0 375,7 5,6 5,6 479,8 13,7 13,5 2.471,9
3 0+136,0 155,2 155,5 10.010,9 3,9 3,9 376,9 4,0 4,0 379,7 5,6 5,6 485,4 13,9 13,8 2.485,7
3 0+137,0 154,6 154,9 10.165,8 3,9 3,9 380,8 4,0 4,0 383,7 5,6 5,6 491,0 14,2 14,0 2.499,7
3 0+138,0 154,2 154,4 10.320,2 3,9 3,9 384,8 4,0 4,0 387,7 5,6 5,6 496,6 14,5 14,3 2.514,0
3 0+139,0 153,9 154,0 10.474,2 3,9 3,9 388,7 4,0 4,0 391,7 5,6 5,6 502,3 14,8 14,6 2.528,6
3 0+140,0 153,5 153,7 10.627,9 3,9 3,9 392,6 4,0 4,0 395,7 5,6 5,6 507,9 15,1 14,9 2.543,5
3 0+141,0 153,1 153,3 10.781,3 3,9 3,9 396,6 4,0 4,0 399,7 5,6 5,6 513,5 15,4 15,2 2.558,7
3 0+142,0 152,7 152,9 10.934,2 3,9 3,9 400,5 4,0 4,0 403,7 5,6 5,6 519,1 15,7 15,6 2.574,3
3 0+142,2 152,6 24,4 10.958,6 3,9 0,6 401,1 4,0 0,6 404,4 5,6 0,9 520,0 15,8 2,5 2.576,8
3 0+142,2 107,0 1,3 10.959,9 2,4 0,0 401,2 2,4 0,0 404,4 2,9 0,0 520,0 15,8 0,2 2.577,0
3 0+143,0 106,2 88,5 11.048,3 2,4 2,0 403,2 2,4 2,0 406,4 2,9 2,4 522,5 16,1 13,2 2.590,2
3 0+144,0 105,2 105,7 11.154,0 2,4 2,4 405,6 2,4 2,4 408,9 2,9 2,9 525,4 16,4 16,3 2.606,4
3 0+145,0 104,4 104,8 11.258,8 2,4 2,4 408,0 2,4 2,4 411,3 2,9 2,9 528,3 16,8 16,6 2.623,1
3 0+146,0 103,7 104,0 11.362,8 2,4 2,4 410,5 2,4 2,4 413,7 2,9 2,9 531,3 17,2 17,0 2.640,1
3 0+146,2 103,6 16,4 11.379,2 2,4 0,4 410,9 2,4 0,4 414,1 2,9 0,5 531,7 17,3 2,7 2.642,8
3 0+146,2 103,6 1,0 11.380,3 2,4 0,0 410,9 2,4 0,0 414,1 2,9 0,0 531,8 17,3 0,2 2.643,0
3 0+146,2 103,6 2,8 11.383,1 2,4 0,1 410,9 2,4 0,1 414,2 2,9 0,1 531,8 17,3 0,5 2.643,4
3 0+146,9 103,1 73,3 11.456,3 2,4 1,7 412,7 2,4 1,7 415,9 2,9 2,1 533,9 17,5 12,3 2.655,8
3 0+147,0 103,0 9,9 11.466,2 2,4 0,2 412,9 2,4 0,2 416,2 2,9 0,3 534,2 17,6 1,7 2.657,5
3 0+148,0 102,0 102,5 11.568,7 2,4 2,4 415,3 2,4 2,4 418,6 2,9 2,9 537,1 18,0 17,8 2.675,2
3 0+149,0 101,1 101,6 11.670,2 2,4 2,4 417,8 2,4 2,4 421,0 2,9 2,9 540,0 18,4 18,2 2.693,5
3 0+150,0 100,3 100,7 11.770,9 2,4 2,4 420,2 2,4 2,4 423,4 2,9 2,9 543,0 18,9 18,6 2.712,1
3 0+151,0 99,6 99,9 11.870,9 2,4 2,4 422,6 2,4 2,4 425,9 2,9 2,9 545,9 19,3 19,1 2.731,2
3 0+151,2 99,5 16,5 11.887,4 2,4 0,4 423,0 2,4 0,4 426,3 2,9 0,5 546,4 19,4 3,2 2.734,4
3 0+151,6 99,0 46,9 11.934,3 2,4 1,2 424,2 2,4 1,2 427,4 2,9 1,4 547,8 19,6 9,2 2.743,6
3 0+152,0 98,6 35,7 11.970,0 2,4 0,9 425,1 2,4 0,9 428,3 2,9 1,1 548,8 19,8 7,1 2.750,7
3 0+153,0 97,6 98,1 12.068,1 2,4 2,4 427,5 2,4 2,4 430,7 2,9 2,9 551,8 20,2 20,0 2.770,7
3 0+154,0 96,7 97,1 12.165,2 2,4 2,4 429,9 2,4 2,4 433,2 2,9 2,9 554,7 20,7 20,5 2.791,1
3 0+155,0 95,9 96,3 12.261,5 2,4 2,4 432,3 2,4 2,4 435,6 2,9 2,9 557,6 21,2 20,9 2.812,1
3 0+156,0 95,2 95,5 12.357,0 2,4 2,4 434,8 2,4 2,4 438,0 2,9 2,9 560,5 21,7 21,4 2.833,5
3 0+156,1 95,1 13,0 12.370,0 2,4 0,3 435,1 2,4 0,3 438,4 2,9 0,4 560,9 21,7 3,0 2.836,5
3 0+156,4 94,8 22,5 12.392,5 2,4 0,6 435,7 2,4 0,6 438,9 2,9 0,7 561,6 21,9 5,2 2.841,6
3 0+157,0 94,1 59,1 12.451,6 2,4 1,5 437,2 2,4 1,5 440,5 2,9 1,8 563,5 22,2 13,8 2.855,4
3 0+158,0 93,0 93,6 12.545,2 2,4 2,4 439,6 2,4 2,4 442,9 2,9 2,9 566,4 22,7 22,4 2.877,8
3 0+159,0 92,0 92,5 12.637,7 2,4 2,4 442,1 2,4 2,4 445,3 2,9 2,9 569,3 23,2 23,0 2.900,8
3 0+160,0 91,0 91,5 12.729,2 2,4 2,4 444,5 2,4 2,4 447,7 2,9 2,9 572,3 23,8 23,5 2.924,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (24/126)

Fase 3

EJE PK

3 0+117,0
3 0+118,0
3 0+119,0
3 0+120,0
3 0+121,0
3 0+122,0
3 0+123,0
3 0+124,0
3 0+125,0
3 0+126,0
3 0+127,0
3 0+127,6
3 0+127,6
3 0+128,0
3 0+129,0
3 0+130,0
3 0+131,0
3 0+132,0
3 0+133,0
3 0+134,0
3 0+135,0
3 0+136,0
3 0+137,0
3 0+138,0
3 0+139,0
3 0+140,0
3 0+141,0
3 0+142,0
3 0+142,2
3 0+142,2
3 0+143,0
3 0+144,0
3 0+145,0
3 0+146,0
3 0+146,2
3 0+146,2
3 0+146,2
3 0+146,9
3 0+147,0
3 0+148,0
3 0+149,0
3 0+150,0
3 0+151,0
3 0+151,2
3 0+151,6
3 0+152,0
3 0+153,0
3 0+154,0
3 0+155,0
3 0+156,0
3 0+156,1
3 0+156,4
3 0+157,0
3 0+158,0
3 0+159,0
3 0+160,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,7 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 69,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 76,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 78,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,0 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,8 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,5 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,8 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 1,4 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 119,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,3 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,0 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,6 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 3,1 134,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,6 137,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,0 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (25/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

3 0+161,0 90,1 90,6 12.819,8 2,4 2,4 446,9 2,4 2,4 450,2 2,9 2,9 575,2 24,3 24,1 2.948,3
3 0+161,1 89,9 9,7 12.829,5 2,4 0,3 447,2 2,4 0,3 450,4 2,9 0,3 575,5 24,4 2,6 2.951,0
3 0+162,0 90,9 80,7 12.910,1 2,6 2,2 449,4 2,6 2,2 452,7 3,1 2,7 578,2 24,9 22,0 2.972,9
3 0+162,0 90,9 0,0 12.910,1 2,6 0,0 449,4 2,6 0,0 452,7 3,1 0,0 578,2 24,9 0,0 2.972,9
3 0+162,2 91,1 13,9 12.924,1 2,6 0,4 449,8 2,6 0,4 453,1 3,1 0,5 578,7 25,0 3,8 2.976,7
3 0+163,0 92,2 77,6 13.001,7 2,7 2,2 452,0 2,7 2,2 455,3 3,2 2,7 581,3 25,4 21,3 2.998,1
3 0+163,1 92,3 11,7 13.013,4 2,7 0,3 452,4 2,7 0,3 455,6 3,2 0,4 581,7 25,5 3,2 3.001,3
3 0+163,1 92,3 0,1 13.013,5 2,7 0,0 452,4 2,7 0,0 455,6 3,2 0,0 581,8 25,5 0,0 3.001,3
3 0+163,1 92,3 0,4 13.013,9 2,7 0,0 452,4 2,7 0,0 455,6 3,2 0,0 581,8 25,5 0,1 3.001,4
3 0+163,1 92,3 0,5 13.014,3 2,7 0,0 452,4 2,7 0,0 455,6 3,2 0,0 581,8 25,5 0,1 3.001,6
3 0+164,0 89,1 78,3 13.092,6 2,3 2,2 454,6 2,4 2,2 457,8 3,0 2,7 584,5 26,0 22,2 3.023,8
3 0+165,0 87,1 88,1 13.180,7 2,4 2,4 456,9 2,4 2,4 460,2 3,0 3,0 587,4 26,5 26,3 3.050,1
3 0+165,0 87,0 3,2 13.183,9 2,4 0,1 457,0 2,4 0,1 460,3 3,0 0,1 587,6 26,6 1,0 3.051,0
3 0+166,0 85,4 83,0 13.267,0 2,4 2,3 459,3 2,5 2,4 462,7 3,0 2,9 590,5 27,1 25,8 3.076,9
3 0+167,0 83,7 84,6 13.351,5 2,4 2,4 461,7 2,5 2,5 465,2 3,1 3,1 593,5 27,7 27,4 3.104,3
3 0+168,0 82,1 82,9 13.434,5 2,5 2,5 464,2 2,5 2,5 467,7 3,1 3,1 596,6 28,2 27,9 3.132,2
3 0+169,0 80,7 81,4 13.515,9 2,5 2,5 466,6 2,6 2,5 470,2 3,1 3,1 599,8 28,8 28,5 3.160,7
3 0+170,0 79,3 80,0 13.595,9 2,5 2,5 469,2 2,6 2,6 472,8 3,2 3,1 602,9 29,4 29,1 3.189,8
3 0+170,6 78,3 47,4 13.643,3 2,6 1,5 470,7 2,6 1,6 474,4 3,1 1,9 604,8 29,7 17,8 3.207,5
3 0+170,6 78,3 0,8 13.644,1 2,6 0,0 470,7 2,6 0,0 474,4 3,1 0,0 604,8 29,7 0,3 3.207,8
3 0+171,0 77,7 30,4 13.674,4 2,6 1,0 471,7 2,6 1,0 475,4 3,1 1,2 606,0 29,9 11,6 3.219,4
3 0+172,0 76,1 76,9 13.751,3 2,6 2,6 474,3 2,6 2,6 478,0 3,2 3,2 609,2 30,5 30,2 3.249,6
3 0+173,0 74,2 75,2 13.826,5 2,6 2,6 476,9 2,6 2,6 480,6 3,1 3,2 612,3 31,1 30,8 3.280,4
3 0+174,0 72,5 73,4 13.899,8 2,6 2,6 479,5 2,6 2,6 483,2 3,2 3,2 615,5 31,6 31,4 3.311,8
3 0+175,0 70,6 71,5 13.971,4 2,6 2,6 482,1 2,6 2,6 485,8 3,1 3,2 618,6 32,2 31,9 3.343,7
3 0+176,0 68,6 69,6 14.041,0 2,6 2,6 484,7 2,6 2,6 488,5 3,2 3,2 621,8 32,8 32,5 3.376,2
3 0+176,7 67,0 48,0 14.089,0 2,6 1,9 486,6 2,6 1,9 490,3 3,2 2,2 624,0 33,2 23,4 3.399,5
3 0+177,0 66,3 19,5 14.108,5 2,6 0,8 487,3 2,6 0,8 491,1 3,2 0,9 624,9 33,3 9,7 3.409,3
3 0+177,5 65,0 34,6 14.143,1 2,6 1,4 488,7 2,6 1,4 492,5 3,1 1,7 626,6 33,6 17,6 3.426,9
3 0+177,5 64,9 0,7 14.143,8 2,6 0,0 488,7 2,6 0,0 492,5 3,1 0,0 626,6 33,6 0,4 3.427,3
3 0+177,5 64,9 0,7 14.144,4 2,6 0,0 488,8 2,6 0,0 492,5 3,1 0,0 626,7 33,6 0,3 3.427,6
3 0+177,9 63,6 24,5 14.168,9 2,6 1,0 489,8 2,6 1,0 493,5 3,1 1,2 627,9 33,8 12,9 3.440,5
3 0+178,0 63,4 4,5 14.173,4 2,6 0,2 489,9 2,6 0,2 493,7 3,1 0,2 628,1 33,9 2,4 3.442,9
3 0+178,0 63,4 0,0 14.173,4 2,6 0,0 489,9 2,6 0,0 493,7 3,1 0,0 628,1 33,9 0,0 3.442,9
3 0+178,4 62,0 25,6 14.199,1 2,6 1,1 491,0 2,6 1,1 494,7 3,1 1,3 629,3 34,1 13,9 3.456,8
3 0+178,6 61,1 11,9 14.210,9 2,5 0,5 491,5 2,5 0,5 495,2 3,1 0,6 629,9 34,2 6,6 3.463,3
3 0+179,0 59,2 24,0 14.234,9 2,5 1,0 492,5 2,5 1,0 496,2 3,0 1,2 631,2 34,4 13,7 3.477,0
3 0+179,5 56,8 31,6 14.266,5 2,4 1,4 493,8 2,4 1,4 497,6 2,9 1,6 632,8 34,7 18,8 3.495,8
3 0+179,6 57,1 0,6 14.267,1 2,5 0,0 493,9 2,5 0,0 497,6 3,0 0,0 632,8 34,7 0,4 3.496,2
3 0+179,7 56,3 10,7 14.277,8 2,4 0,5 494,3 2,4 0,5 498,1 2,9 0,6 633,4 34,8 6,6 3.502,8
3 0+180,0 55,6 14,3 14.292,1 2,4 0,6 495,0 2,4 0,6 498,7 2,9 0,8 634,1 35,0 8,9 3.511,7
3 0+181,0 52,8 54,2 14.346,3 2,4 2,4 497,4 2,4 2,4 501,1 2,9 2,9 637,1 35,6 35,3 3.547,0
3 0+182,0 50,1 51,5 14.397,8 2,4 2,4 499,8 2,4 2,4 503,6 2,9 2,9 640,0 36,2 35,9 3.582,8
3 0+183,0 47,6 48,9 14.446,6 2,4 2,4 502,3 2,4 2,4 506,0 2,9 2,9 642,9 36,8 36,5 3.619,3
3 0+184,0 45,4 46,5 14.493,1 2,4 2,4 504,7 2,4 2,4 508,4 2,9 2,9 645,8 37,4 37,1 3.656,4
3 0+184,2 45,1 8,2 14.501,3 2,4 0,4 505,1 2,4 0,4 508,9 2,9 0,5 646,4 37,5 6,8 3.663,2
3 0+185,0 43,5 36,3 14.537,6 2,4 2,0 507,1 2,4 2,0 510,9 2,9 2,4 648,8 37,9 30,9 3.694,0
3 0+186,0 42,4 43,0 14.580,5 2,4 2,4 509,6 2,4 2,4 513,3 2,9 2,9 651,7 38,4 38,2 3.732,2
3 0+187,0 41,5 41,9 14.622,5 2,4 2,4 512,0 2,4 2,4 515,7 2,9 2,9 654,6 38,8 38,6 3.770,8
3 0+188,0 40,7 41,1 14.663,6 2,4 2,4 514,4 2,4 2,4 518,2 2,9 2,9 657,6 39,2 39,0 3.809,8
3 0+188,6 40,3 25,1 14.688,7 2,4 1,5 515,9 2,4 1,5 519,7 2,9 1,8 659,4 39,4 24,4 3.834,2
3 0+189,0 39,9 15,2 14.704,0 2,4 0,9 516,9 2,4 0,9 520,6 2,9 1,1 660,5 39,5 15,0 3.849,2
3 0+190,0 39,0 39,5 14.743,4 2,4 2,4 519,3 2,4 2,4 523,0 2,9 2,9 663,4 39,8 39,7 3.888,8
3 0+191,0 38,1 38,6 14.782,0 2,4 2,4 521,7 2,4 2,4 525,5 2,9 2,9 666,4 40,0 39,9 3.928,7
3 0+192,0 37,4 37,8 14.819,7 2,4 2,4 524,2 2,4 2,4 527,9 2,9 2,9 669,3 40,4 40,2 3.968,9
3 0+193,0 36,9 37,2 14.856,9 2,4 2,4 526,6 2,4 2,4 530,3 2,9 2,9 672,2 40,9 40,6 4.009,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (26/126)

Fase 3

EJE PK

3 0+161,0
3 0+161,1
3 0+162,0
3 0+162,0
3 0+162,2
3 0+163,0
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+164,0
3 0+165,0
3 0+165,0
3 0+166,0
3 0+167,0
3 0+168,0
3 0+169,0
3 0+170,0
3 0+170,6
3 0+170,6
3 0+171,0
3 0+172,0
3 0+173,0
3 0+174,0
3 0+175,0
3 0+176,0
3 0+176,7
3 0+177,0
3 0+177,5
3 0+177,5
3 0+177,5
3 0+177,9
3 0+178,0
3 0+178,0
3 0+178,4
3 0+178,6
3 0+179,0
3 0+179,5
3 0+179,6
3 0+179,7
3 0+180,0
3 0+181,0
3 0+182,0
3 0+183,0
3 0+184,0
3 0+184,2
3 0+185,0
3 0+186,0
3 0+187,0
3 0+188,0
3 0+188,6
3 0+189,0
3 0+190,0
3 0+191,0
3 0+192,0
3 0+193,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (27/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

3 0+193,1 36,9 2,1 14.859,1 2,4 0,1 526,7 2,4 0,1 530,5 2,9 0,2 672,4 40,9 2,4 4.011,9
3 0+194,0 36,3 34,5 14.893,5 2,4 2,3 529,0 2,4 2,3 532,8 2,9 2,8 675,2 41,3 38,7 4.050,7
3 0+195,0 35,7 36,0 14.929,5 2,4 2,4 531,5 2,4 2,4 535,2 2,9 2,9 678,1 41,8 41,6 4.092,3
3 0+196,0 35,2 35,5 14.964,9 2,4 2,4 533,9 2,4 2,4 537,6 2,9 2,9 681,0 42,3 42,0 4.134,3
3 0+197,0 34,8 35,0 14.999,9 2,4 2,4 536,3 2,4 2,4 540,1 2,9 2,9 684,0 42,7 42,5 4.176,8
3 0+197,5 34,6 17,2 15.017,1 2,4 1,2 537,5 2,4 1,2 541,3 2,9 1,5 685,4 42,9 21,2 4.198,0
3 0+197,5 59,2 0,5 15.017,6 3,9 0,0 537,6 4,0 0,0 541,3 5,5 0,0 685,5 42,9 0,4 4.198,4
3 0+198,0 58,7 29,1 15.046,7 3,9 2,0 539,5 4,0 2,0 543,3 5,5 2,7 688,2 43,1 21,3 4.219,7
3 0+199,0 57,7 58,2 15.105,0 3,9 4,0 543,5 4,0 4,0 547,3 5,5 5,5 693,7 43,6 43,4 4.263,1
3 0+200,0 56,7 57,2 15.162,2 3,9 4,0 547,4 4,0 4,0 551,3 5,5 5,5 699,3 44,0 43,8 4.306,8
3 0+201,0 55,7 56,2 15.218,5 3,9 4,0 551,4 4,0 4,0 555,3 5,5 5,5 704,8 44,4 44,2 4.351,0
3 0+202,0 54,7 55,2 15.273,7 3,9 4,0 555,3 4,0 4,0 559,3 5,5 5,5 710,3 44,8 44,6 4.395,6
3 0+203,0 53,7 54,2 15.327,9 3,9 4,0 559,3 4,0 4,0 563,3 5,5 5,5 715,9 45,2 45,0 4.440,6
3 0+204,0 52,7 53,2 15.381,1 3,9 4,0 563,2 4,0 4,0 567,3 5,5 5,5 721,4 45,6 45,4 4.486,0
3 0+205,0 51,7 52,2 15.433,3 3,9 4,0 567,2 4,0 4,0 571,4 5,5 5,5 726,9 46,0 45,8 4.531,8
3 0+206,0 50,9 50,7 15.484,0 3,9 3,9 571,1 4,0 4,0 575,3 5,5 5,5 732,4 46,4 45,7 4.577,5
3 0+206,0 29,9 0,0 15.484,0 2,4 0,0 571,1 2,4 0,0 575,3 2,9 0,0 732,4 46,4 0,0 4.577,5
3 0+206,0 29,9 0,3 15.484,4 2,4 0,0 571,1 2,4 0,0 575,3 2,9 0,0 732,5 46,4 0,5 4.578,0
3 0+207,0 29,4 29,6 15.514,0 2,4 2,4 573,5 2,4 2,4 577,8 2,9 2,9 735,4 46,8 46,6 4.624,6
3 0+208,0 28,9 29,2 15.543,2 2,4 2,4 576,0 2,4 2,4 580,2 2,9 2,9 738,3 47,2 47,0 4.671,6
3 0+209,0 28,5 28,7 15.571,9 2,4 2,4 578,4 2,4 2,4 582,7 2,9 2,9 741,3 47,6 47,4 4.719,0
3 0+210,0 28,1 28,3 15.600,2 2,4 2,4 580,9 2,4 2,4 585,1 2,9 2,9 744,2 48,1 47,8 4.766,9
3 0+211,0 27,7 27,9 15.628,0 2,4 2,4 583,3 2,4 2,4 587,6 2,9 2,9 747,2 48,5 48,3 4.815,2
3 0+212,0 27,2 27,4 15.655,5 2,4 2,4 585,8 2,4 2,4 590,0 2,9 2,9 750,1 49,0 48,7 4.863,9
3 0+213,0 26,5 26,9 15.682,3 2,4 2,4 588,2 2,4 2,4 592,5 2,9 2,9 753,1 49,4 49,2 4.913,1
3 0+214,0 25,8 26,2 15.708,5 2,4 2,4 590,6 2,4 2,4 594,9 2,9 2,9 756,0 49,9 49,7 4.962,7
3 0+215,0 25,1 25,5 15.733,9 2,4 2,4 593,1 2,4 2,4 597,3 2,9 2,9 759,0 50,4 50,2 5.012,9
3 0+216,0 24,5 24,8 15.758,8 2,4 2,4 595,5 2,4 2,4 599,8 2,9 2,9 761,9 50,9 50,7 5.063,5
3 0+217,0 24,0 24,2 15.783,0 2,4 2,4 598,0 2,4 2,4 602,2 2,9 2,9 764,8 51,4 51,1 5.114,7
3 0+218,0 23,4 23,7 15.806,7 2,4 2,4 600,4 2,4 2,4 604,7 2,9 2,9 767,8 51,9 51,6 5.166,3
3 0+219,0 23,0 23,2 15.829,9 2,4 2,4 602,9 2,4 2,4 607,1 2,9 2,9 770,7 52,4 52,1 5.218,4
3 0+220,0 22,5 22,7 15.852,6 2,4 2,4 605,3 2,4 2,4 609,6 2,9 2,9 773,7 52,9 52,6 5.271,0
3 0+221,0 22,0 22,2 15.874,9 2,4 2,4 607,7 2,4 2,4 612,0 2,9 2,9 776,6 53,3 53,1 5.324,1
3 0+222,0 21,5 21,8 15.896,6 2,4 2,4 610,2 2,4 2,4 614,4 2,9 2,9 779,6 53,8 53,6 5.377,7
3 0+223,0 21,1 21,3 15.917,9 2,4 2,4 612,6 2,4 2,4 616,9 2,9 2,9 782,5 54,3 54,1 5.431,8
3 0+224,0 20,6 20,8 15.938,8 2,4 2,4 615,1 2,4 2,4 619,3 2,9 2,9 785,5 54,8 54,5 5.486,3
3 0+225,0 20,1 20,3 15.959,1 2,4 2,4 617,5 2,4 2,4 621,8 2,9 2,9 788,4 55,2 55,0 5.541,4
3 0+226,0 19,6 19,8 15.979,0 2,4 2,4 620,0 2,4 2,4 624,2 2,9 2,9 791,3 55,7 55,5 5.596,8
3 0+227,0 19,1 19,4 15.998,3 2,4 2,4 622,4 2,4 2,4 626,7 2,9 2,9 794,3 56,2 55,9 5.652,8
3 0+228,0 18,8 18,2 16.016,5 2,4 2,3 624,7 2,4 2,3 629,0 2,9 2,8 797,1 56,6 53,9 5.706,7
3 0+228,0 18,8 0,8 16.017,3 2,4 0,1 624,9 2,4 0,1 629,1 3,0 0,1 797,2 56,6 2,4 5.709,1
3 0+228,9 19,7 17,6 16.034,8 2,6 2,3 627,1 2,6 2,3 631,4 3,1 2,8 800,0 57,0 51,8 5.761,0
3 0+229,0 19,7 1,7 16.036,6 2,6 0,2 627,4 2,6 0,2 631,6 3,1 0,3 800,3 57,0 5,0 5.765,9
3 0+230,0 19,6 19,7 16.056,2 2,6 2,6 629,9 2,6 2,6 634,2 3,1 3,1 803,4 57,2 57,1 5.823,0
3 0+231,0 19,6 19,6 16.075,8 2,6 2,6 632,5 2,6 2,6 636,8 3,1 3,1 806,5 57,3 57,3 5.880,3
3 0+232,0 19,6 19,6 16.095,5 2,6 2,6 635,1 2,6 2,6 639,3 3,1 3,1 809,6 57,3 57,3 5.937,6
3 0+232,8 19,7 15,5 16.111,0 2,6 2,0 637,1 2,6 2,0 641,4 3,1 2,4 812,0 57,3 45,3 5.982,9
3 0+233,0 19,7 4,1 16.115,2 2,6 0,5 637,6 2,6 0,5 641,9 3,1 0,7 812,6 57,3 12,0 5.994,9
3 0+234,0 19,7 19,7 16.134,8 2,6 2,6 640,2 2,6 2,6 644,5 3,1 3,1 815,7 57,2 57,3 6.052,2
3 0+235,0 19,7 19,7 16.154,5 2,6 2,6 642,8 2,6 2,6 647,0 3,1 3,1 818,8 57,2 57,2 6.109,4
3 0+236,0 19,8 19,7 16.174,3 2,6 2,6 645,3 2,6 2,6 649,6 3,1 3,1 821,9 57,1 57,1 6.166,5
3 0+237,0 19,8 19,8 16.194,1 2,6 2,6 647,9 2,6 2,6 652,2 3,1 3,1 825,0 56,9 57,0 6.223,5
3 0+237,7 19,9 13,3 16.207,4 2,6 1,7 649,6 2,6 1,7 653,9 3,1 2,1 827,1 56,8 38,2 6.261,6
3 0+238,0 19,6 6,5 16.213,9 2,5 0,8 650,5 2,5 0,8 654,7 3,0 1,0 828,1 56,7 18,7 6.280,3
3 0+238,7 19,0 13,3 16.227,2 2,4 1,7 652,2 2,4 1,7 656,4 2,9 2,1 830,2 56,6 38,9 6.319,2
3 0+239,0 19,1 6,0 16.233,1 2,4 0,8 653,0 2,4 0,8 657,2 2,9 0,9 831,1 56,5 17,8 6.336,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (28/126)

Fase 3

EJE PK

3 0+193,1
3 0+194,0
3 0+195,0
3 0+196,0
3 0+197,0
3 0+197,5
3 0+197,5
3 0+198,0
3 0+199,0
3 0+200,0
3 0+201,0
3 0+202,0
3 0+203,0
3 0+204,0
3 0+205,0
3 0+206,0
3 0+206,0
3 0+206,0
3 0+207,0
3 0+208,0
3 0+209,0
3 0+210,0
3 0+211,0
3 0+212,0
3 0+213,0
3 0+214,0
3 0+215,0
3 0+216,0
3 0+217,0
3 0+218,0
3 0+219,0
3 0+220,0
3 0+221,0
3 0+222,0
3 0+223,0
3 0+224,0
3 0+225,0
3 0+226,0
3 0+227,0
3 0+228,0
3 0+228,0
3 0+228,9
3 0+229,0
3 0+230,0
3 0+231,0
3 0+232,0
3 0+232,8
3 0+233,0
3 0+234,0
3 0+235,0
3 0+236,0
3 0+237,0
3 0+237,7
3 0+238,0
3 0+238,7
3 0+239,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (29/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

3 0+240,0 19,2 19,1 16.252,3 2,4 2,4 655,4 2,4 2,4 659,7 2,9 2,9 834,0 56,3 56,4 6.393,3
3 0+241,0 19,3 19,2 16.271,5 2,4 2,4 657,8 2,4 2,4 662,1 2,9 2,9 837,0 56,0 56,2 6.449,5
3 0+242,0 19,4 19,4 16.290,8 2,4 2,4 660,3 2,4 2,4 664,5 2,9 2,9 839,9 55,7 55,9 6.505,3
3 0+243,0 19,6 19,5 16.310,4 2,4 2,4 662,7 2,4 2,4 667,0 2,9 2,9 842,9 55,4 55,6 6.560,9
3 0+244,0 19,8 19,7 16.330,0 2,4 2,4 665,2 2,4 2,4 669,4 2,9 2,9 845,8 55,1 55,3 6.616,2
3 0+245,0 19,9 19,9 16.349,9 2,4 2,4 667,6 2,4 2,4 671,9 2,9 2,9 848,8 54,8 55,0 6.671,2
3 0+246,0 20,1 20,0 16.369,9 2,4 2,4 670,1 2,4 2,4 674,3 2,9 2,9 851,7 54,4 54,6 6.725,8
3 0+247,0 20,4 20,2 16.390,2 2,4 2,4 672,5 2,4 2,4 676,8 2,9 2,9 854,6 54,1 54,3 6.780,0
3 0+248,0 21,2 20,8 16.410,9 2,4 2,4 674,9 2,4 2,4 679,2 2,9 2,9 857,6 53,7 53,9 6.833,9
3 0+249,0 22,4 21,8 16.432,7 2,4 2,4 677,4 2,4 2,4 681,6 2,9 2,9 860,5 53,3 53,5 6.887,4
3 0+250,0 22,9 22,7 16.455,4 2,4 2,4 679,8 2,4 2,4 684,1 2,9 2,9 863,5 52,9 53,1 6.940,4
3 0+251,0 23,0 23,0 16.478,3 2,4 2,4 682,3 2,4 2,4 686,5 2,9 2,9 866,4 52,4 52,7 6.993,1
3 0+251,3 23,0 7,5 16.485,8 2,4 0,8 683,1 2,4 0,8 687,3 2,9 1,0 867,4 52,3 17,1 7.010,2
4 0+000,0 318,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0+002,0 477,3 785,8 785,8 3,9 6,2 6,2 3,9 6,2 6,2 6,5 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0
4 0+002,0 477,2 11,5 797,3 3,9 0,1 6,3 3,9 0,1 6,3 6,5 0,2 9,4 0,0 0,0 0,0
4 0+002,3 476,3 165,9 963,2 3,9 1,4 7,6 3,9 1,4 7,7 6,5 2,3 11,7 0,0 0,0 0,0
4 0+002,3 315,9 0,0 963,2 2,4 0,0 7,6 2,4 0,0 7,7 2,9 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0
4 0+004,0 314,2 520,5 1.483,6 2,4 3,9 11,5 2,4 3,9 11,6 2,9 4,7 16,4 0,0 0,0 0,0
4 0+006,0 312,1 626,3 2.109,9 2,4 4,8 16,3 2,4 4,8 16,4 2,9 5,7 22,1 0,0 0,0 0,0
4 0+008,0 309,7 621,7 2.731,6 2,4 4,8 21,0 2,4 4,8 21,1 2,9 5,7 27,8 0,0 0,0 0,0
4 0+010,0 307,0 616,7 3.348,3 2,4 4,8 25,8 2,4 4,8 25,9 2,9 5,7 33,6 0,0 0,0 0,0
4 0+012,0 304,3 611,4 3.959,7 2,4 4,8 30,5 2,4 4,8 30,6 2,9 5,7 39,3 0,0 0,0 0,0
4 0+014,0 301,9 606,2 4.565,9 2,4 4,8 35,3 2,4 4,8 35,4 2,9 5,7 45,0 0,0 0,0 0,0
4 0+016,0 299,6 601,5 5.167,4 2,4 4,8 40,1 2,4 4,8 40,1 2,9 5,7 50,7 0,0 0,0 0,0
4 0+017,4 297,9 407,2 5.574,6 2,4 3,2 43,3 2,4 3,2 43,4 2,9 3,9 54,6 0,0 0,0 0,0
4 0+018,0 299,7 190,3 5.764,9 2,4 1,5 44,8 2,4 1,5 44,9 2,9 1,9 56,4 0,0 0,0 0,0
4 0+018,5 300,5 159,4 5.924,3 2,5 1,3 46,1 2,5 1,3 46,2 3,0 1,6 58,0 0,0 0,0 0,0
4 0+020,0 296,7 438,7 6.363,0 2,5 3,7 49,8 2,5 3,7 49,9 3,0 4,4 62,4 0,0 0,0 0,0
4 0+021,8 291,0 532,1 6.895,1 2,5 4,5 54,3 2,5 4,5 54,4 3,0 5,5 67,9 0,0 0,0 0,0
4 0+022,0 290,4 54,9 6.950,0 2,5 0,5 54,8 2,5 0,5 54,9 3,0 0,6 68,4 0,0 0,0 0,0
4 0+024,0 289,1 579,5 7.529,5 2,5 5,0 59,8 2,5 5,0 59,9 3,0 6,0 74,5 0,0 0,0 0,0
4 0+025,5 288,6 429,2 7.958,7 2,5 3,7 63,5 2,5 3,7 63,6 3,0 4,5 78,9 0,0 0,0 0,0
4 0+026,0 285,6 147,6 8.106,3 2,4 1,3 64,8 2,4 1,3 64,9 2,9 1,5 80,5 0,0 0,0 0,0
4 0+026,4 283,1 123,1 8.229,4 2,4 1,0 65,8 2,4 1,0 65,9 2,9 1,3 81,7 0,0 0,0 0,0
4 0+028,0 282,2 442,9 8.672,3 2,4 3,7 69,6 2,4 3,7 69,7 2,9 4,5 86,2 0,0 0,0 0,0
4 0+030,0 280,7 563,0 9.235,3 2,4 4,8 74,3 2,4 4,8 74,4 2,9 5,7 91,9 0,0 0,0 0,0
4 0+032,0 278,5 559,3 9.794,5 2,4 4,8 79,1 2,4 4,8 79,2 2,9 5,7 97,6 0,0 0,0 0,0
4 0+034,0 276,8 555,3 10.349,8 2,4 4,8 83,8 2,4 4,8 83,9 2,9 5,7 103,3 0,0 0,0 0,0
4 0+036,0 274,9 551,7 10.901,5 2,4 4,8 88,6 2,4 4,8 88,7 2,9 5,7 109,0 0,0 0,0 0,0
4 0+038,0 272,4 547,3 11.448,9 2,4 4,8 93,3 2,4 4,8 93,4 2,9 5,7 114,7 0,0 0,0 0,0
4 0+040,0 270,1 542,5 11.991,4 2,4 4,8 98,1 2,4 4,8 98,2 2,9 5,7 120,5 0,0 0,0 0,0
4 0+040,3 269,8 82,3 12.073,7 2,4 0,7 98,8 2,4 0,7 98,9 2,9 0,9 121,3 0,0 0,0 0,0
4 0+040,3 399,0 0,0 12.073,7 3,9 0,0 98,8 3,9 0,0 98,9 6,5 0,0 121,3 0,0 0,0 0,0
4 0+040,9 397,8 253,8 12.327,5 3,9 2,5 101,3 3,9 2,5 101,4 6,5 4,2 125,5 0,0 0,0 0,0
4 0+041,0 269,1 3,3 12.330,8 2,4 0,0 101,3 2,4 0,0 101,4 2,9 0,1 125,5 0,0 0,0 0,0
4 0+042,0 267,7 281,3 12.612,1 2,4 2,5 103,8 2,4 2,5 103,9 2,8 3,0 128,5 0,0 0,0 0,0
4 0+044,0 265,8 533,6 13.145,7 2,4 4,7 108,5 2,4 4,7 108,6 2,8 5,7 134,2 0,0 0,0 0,0
4 0+045,0 265,1 259,9 13.405,6 2,4 2,3 110,8 2,4 2,3 111,0 2,9 2,8 137,0 0,0 0,0 0,0
4 0+046,0 263,7 270,0 13.675,5 2,4 2,4 113,3 2,4 2,4 113,4 2,8 2,9 139,9 0,0 0,0 0,0
4 0+048,0 260,9 524,6 14.200,1 2,4 4,7 118,0 2,4 4,7 118,1 2,8 5,7 145,6 0,0 0,0 0,0
4 0+049,0 260,3 262,2 14.462,3 2,4 2,4 120,4 2,4 2,4 120,5 2,9 2,9 148,5 0,0 0,0 0,0
4 0+050,0 259,0 258,1 14.720,3 2,4 2,4 122,7 2,4 2,4 122,9 2,8 2,8 151,3 0,0 0,0 0,0
4 0+052,0 257,0 516,0 15.236,3 2,4 4,7 127,5 2,4 4,7 127,6 2,8 5,7 157,0 0,0 0,0 0,0
4 0+053,0 256,5 265,2 15.501,6 2,4 2,5 129,9 2,4 2,5 130,0 2,9 3,0 159,9 0,0 0,0 0,0
4 0+054,0 255,4 247,5 15.749,1 2,4 2,3 132,2 2,4 2,3 132,3 2,8 2,8 162,7 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (30/126)

Fase 3

EJE PK

3 0+240,0
3 0+241,0
3 0+242,0
3 0+243,0
3 0+244,0
3 0+245,0
3 0+246,0
3 0+247,0
3 0+248,0
3 0+249,0
3 0+250,0
3 0+251,0
3 0+251,3
4 0+000,0
4 0+002,0
4 0+002,0
4 0+002,3
4 0+002,3
4 0+004,0
4 0+006,0
4 0+008,0
4 0+010,0
4 0+012,0
4 0+014,0
4 0+016,0
4 0+017,4
4 0+018,0
4 0+018,5
4 0+020,0
4 0+021,8
4 0+022,0
4 0+024,0
4 0+025,5
4 0+026,0
4 0+026,4
4 0+028,0
4 0+030,0
4 0+032,0
4 0+034,0
4 0+036,0
4 0+038,0
4 0+040,0
4 0+040,3
4 0+040,3
4 0+040,9
4 0+041,0
4 0+042,0
4 0+044,0
4 0+045,0
4 0+046,0
4 0+048,0
4 0+049,0
4 0+050,0
4 0+052,0
4 0+053,0
4 0+054,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (31/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

4 0+056,0 254,1 509,5 16.258,6 2,4 4,7 137,0 2,4 4,7 137,1 2,8 5,7 168,4 0,0 0,0 0,0
4 0+056,2 254,1 41,9 16.300,6 2,4 0,4 137,3 2,4 0,4 137,5 2,8 0,5 168,9 0,0 0,0 0,0
4 0+056,2 251,9 0,0 16.300,6 1,6 0,0 137,3 1,7 0,0 137,5 2,1 0,0 168,9 0,0 0,0 0,0
4 0+056,3 251,8 26,4 16.327,0 1,6 0,2 137,5 1,7 0,2 137,6 2,1 0,2 169,1 0,0 0,0 0,0
4 0+056,3 254,1 1,3 16.328,3 2,4 0,0 137,5 3,8 0,0 137,7 1,4 0,0 169,1 0,0 0,0 0,0
4 0+056,9 254,0 163,3 16.491,6 2,4 1,5 139,0 3,8 2,4 140,1 1,4 0,9 170,0 0,0 0,0 0,0
4 0+056,9 254,0 2,5 16.494,1 2,4 0,0 139,1 3,8 0,0 140,1 1,4 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0
4 0+057,1 253,9 33,8 16.527,9 2,4 0,3 139,4 2,4 0,4 140,5 2,9 0,3 170,3 0,0 0,0 0,0
4 0+057,7 257,1 175,3 16.703,2 2,5 1,7 141,0 2,5 1,7 142,2 3,0 2,0 172,3 0,0 0,0 0,0
4 0+057,9 258,0 51,0 16.754,2 2,5 0,5 141,5 2,5 0,5 142,7 3,0 0,6 172,9 0,0 0,0 0,0
4 0+058,0 258,3 14,2 16.768,4 2,5 0,1 141,7 2,5 0,1 142,8 3,0 0,2 173,1 0,0 0,0 0,0
4 0+058,1 258,6 15,0 16.783,4 2,5 0,2 141,8 2,5 0,2 143,0 3,0 0,2 173,2 0,0 0,0 0,0
4 0+058,6 259,2 145,5 16.928,9 2,5 1,4 143,2 2,5 1,4 144,4 3,1 1,7 174,9 0,0 0,0 0,0
4 0+058,7 259,1 25,4 16.954,3 2,5 0,3 143,5 2,5 0,3 144,7 3,1 0,3 175,2 0,0 0,0 0,0
4 0+058,7 259,1 0,3 16.954,5 2,5 0,0 143,5 2,5 0,0 144,7 3,1 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0
4 0+058,7 259,1 2,3 16.956,8 2,5 0,0 143,5 2,5 0,0 144,7 3,1 0,0 175,3 0,0 0,0 0,0
4 0+059,5 258,6 210,7 17.167,6 2,5 2,1 145,6 2,5 2,1 146,8 3,1 2,5 177,8 0,0 0,0 0,0
4 0+060,0 258,3 118,4 17.285,9 2,5 1,2 146,8 2,5 1,2 147,9 3,1 1,4 179,2 0,0 0,0 0,0
4 0+061,0 257,9 253,5 17.539,4 2,5 2,5 149,3 2,5 2,5 150,4 3,1 3,0 182,2 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 257,7 258,9 17.798,2 2,5 2,6 151,8 2,5 2,6 153,0 3,1 3,1 185,2 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 257,7 2,6 17.800,8 2,5 0,0 151,8 2,5 0,0 153,0 3,1 0,0 185,3 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 257,7 1,0 17.801,8 2,5 0,0 151,8 2,5 0,0 153,0 3,1 0,0 185,3 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 257,7 4,6 17.806,5 2,5 0,1 151,9 2,5 0,1 153,0 3,1 0,1 185,3 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 257,7 2,6 17.809,1 2,5 0,0 151,9 2,5 0,0 153,1 3,1 0,0 185,4 0,0 0,0 0,0
4 0+064,0 256,7 507,2 18.316,3 2,5 5,0 156,9 2,5 5,0 158,1 3,0 6,0 191,4 0,0 0,0 0,0
4 0+066,0 255,7 512,4 18.828,7 2,5 5,1 162,0 2,5 5,1 163,2 3,1 6,1 197,5 0,0 0,0 0,0
4 0+066,4 255,6 110,2 18.938,9 2,6 1,1 163,1 7,7 2,2 165,4 0,0 0,7 198,1 0,0 0,0 0,0
4 0+066,4 255,6 2,3 18.941,2 2,6 0,0 163,1 7,7 0,1 165,4 0,0 0,0 198,1 0,0 0,0 0,0
4 0+066,4 255,6 0,3 18.941,4 2,6 0,0 163,1 7,7 0,0 165,4 0,0 0,0 198,1 0,0 0,0 0,0
4 0+066,5 255,6 7,9 18.949,3 2,6 0,1 163,2 7,7 0,2 165,7 0,0 0,0 198,1 0,0 0,0 0,0
4 0+067,4 253,2 237,6 19.187,0 2,5 2,4 165,6 2,5 4,8 170,4 3,0 1,4 199,5 0,0 0,0 0,0
4 0+068,0 250,4 149,6 19.336,5 2,4 1,5 167,0 2,4 1,5 171,9 2,9 1,8 201,3 0,0 0,0 0,0
4 0+068,2 249,6 55,3 19.391,8 2,4 0,5 167,6 2,4 0,5 172,4 2,9 0,6 202,0 0,0 0,0 0,0
4 0+068,2 249,6 0,0 19.391,8 2,4 0,0 167,6 2,4 0,0 172,4 2,9 0,0 202,0 0,0 0,0 0,0
4 0+068,3 249,4 14,7 19.406,5 2,4 0,1 167,7 2,4 0,1 172,6 2,9 0,2 202,1 0,0 0,0 0,0
4 0+068,3 249,4 0,3 19.406,8 2,4 0,0 167,7 2,4 0,0 172,6 2,9 0,0 202,1 0,0 0,0 0,0
4 0+068,5 248,8 42,4 19.449,1 2,4 0,4 168,1 2,4 0,4 173,0 2,9 0,5 202,6 0,0 0,0 0,0
4 0+070,0 248,9 385,5 19.834,6 2,4 3,7 171,8 2,4 3,7 176,7 2,8 4,4 207,0 0,0 0,0 0,0
4 0+072,0 251,3 500,2 20.334,8 2,4 4,7 176,5 2,4 4,7 181,4 2,8 5,7 212,7 0,0 0,0 0,0
4 0+072,6 251,4 144,3 20.479,1 2,4 1,4 177,8 2,4 1,4 182,7 2,8 1,6 214,3 0,0 0,0 0,0
4 0+073,4 251,5 206,0 20.685,1 2,4 1,9 179,8 2,4 1,9 184,7 2,8 2,3 216,7 0,0 0,0 0,0
4 0+073,4 251,5 2,5 20.687,6 2,4 0,0 179,8 2,4 0,0 184,7 2,8 0,0 216,7 0,0 0,0 0,0
4 0+074,0 251,4 150,1 20.837,7 2,4 1,4 181,2 2,4 1,4 186,1 2,8 1,7 218,4 0,0 0,0 0,0
4 0+076,0 250,1 501,4 21.339,1 2,4 4,7 186,0 2,4 4,7 190,8 2,8 5,7 224,1 0,0 0,0 0,0
4 0+076,7 249,6 173,9 21.513,0 2,4 1,7 187,6 2,4 1,7 192,5 2,9 2,0 226,1 0,0 0,0 0,0
4 0+078,0 247,7 324,3 21.837,2 2,4 3,1 190,7 2,4 3,1 195,6 2,8 3,7 229,8 0,0 0,0 0,0
4 0+080,0 245,7 493,5 22.330,7 2,4 4,7 195,4 2,4 4,7 200,3 2,8 5,7 235,5 0,0 0,0 0,0
4 0+080,8 245,3 200,6 22.531,3 2,4 1,9 197,4 2,4 1,9 202,3 2,9 2,3 237,8 0,0 0,0 0,0
4 0+082,0 243,7 289,2 22.820,5 2,4 2,8 200,2 2,4 2,8 205,1 2,8 3,4 241,2 0,0 0,0 0,0
4 0+084,0 242,2 486,0 23.306,5 2,4 4,7 204,9 2,4 4,7 209,8 2,8 5,7 246,9 0,0 0,0 0,0
4 0+084,9 242,0 227,4 23.533,9 2,4 2,2 207,1 2,4 2,2 212,0 2,9 2,7 249,5 0,0 0,0 0,0
4 0+084,9 369,9 3,1 23.536,9 3,9 0,0 207,2 3,9 0,0 212,0 6,5 0,1 249,6 0,0 0,0 0,0
4 0+086,0 372,6 390,2 23.927,1 3,9 4,1 211,2 3,9 4,1 216,2 6,5 6,9 256,4 0,0 0,0 0,0
4 0+088,0 372,0 744,6 24.671,7 3,9 7,7 219,0 3,9 7,9 224,0 6,5 13,1 269,5 0,0 0,0 0,0
4 0+088,8 371,1 301,7 24.973,4 3,9 3,1 222,1 3,9 3,2 227,2 6,5 5,3 274,8 0,0 0,0 0,0
4 0+088,8 240,3 0,0 24.973,4 2,4 0,0 222,1 2,4 0,0 227,2 2,9 0,0 274,8 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 40



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (32/126)

Fase 3

EJE PK

4 0+056,0
4 0+056,2
4 0+056,2
4 0+056,3
4 0+056,3
4 0+056,9
4 0+056,9
4 0+057,1
4 0+057,7
4 0+057,9
4 0+058,0
4 0+058,1
4 0+058,6
4 0+058,7
4 0+058,7
4 0+058,7
4 0+059,5
4 0+060,0
4 0+061,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+064,0
4 0+066,0
4 0+066,4
4 0+066,4
4 0+066,4
4 0+066,5
4 0+067,4
4 0+068,0
4 0+068,2
4 0+068,2
4 0+068,3
4 0+068,3
4 0+068,5
4 0+070,0
4 0+072,0
4 0+072,6
4 0+073,4
4 0+073,4
4 0+074,0
4 0+076,0
4 0+076,7
4 0+078,0
4 0+080,0
4 0+080,8
4 0+082,0
4 0+084,0
4 0+084,9
4 0+084,9
4 0+086,0
4 0+088,0
4 0+088,8
4 0+088,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 41



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (33/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

4 0+090,0 240,0 285,3 25.258,7 2,4 2,8 224,9 2,4 2,8 230,1 2,9 3,4 278,2 0,0 0,0 0,0
4 0+092,0 239,4 479,4 25.738,1 2,4 4,8 229,7 2,4 4,8 234,8 2,9 5,7 283,9 0,0 0,0 0,0
4 0+094,0 238,9 478,3 26.216,4 2,4 4,8 234,4 2,4 4,8 239,6 2,9 5,7 289,6 0,0 0,0 0,0
4 0+096,0 238,5 477,4 26.693,8 2,4 4,8 239,2 2,4 4,8 244,3 2,9 5,7 295,3 0,0 0,0 0,0
4 0+098,0 238,2 476,7 27.170,5 2,4 4,8 243,9 2,4 4,8 249,1 2,9 5,7 301,0 0,0 0,0 0,0
4 0+100,0 237,9 476,1 27.646,6 2,4 4,8 248,7 2,4 4,8 253,8 2,9 5,7 306,8 0,0 0,0 0,0
4 0+102,0 237,7 475,6 28.122,2 2,4 4,8 253,5 2,4 4,8 258,6 2,9 5,7 312,5 0,0 0,0 0,0
4 0+103,0 237,7 244,6 28.366,8 2,4 2,5 255,9 2,4 2,5 261,0 2,9 2,9 315,4 0,0 0,0 0,0
4 0+104,0 241,1 232,4 28.599,2 2,5 2,4 258,2 2,5 2,4 263,4 3,0 2,8 318,2 0,0 0,0 0,0
4 0+104,3 242,1 73,7 28.672,9 2,5 0,8 259,0 2,5 0,8 264,1 3,0 0,9 319,2 0,0 0,0 0,0
4 0+106,0 242,1 410,4 29.083,3 2,5 4,2 263,2 2,5 4,2 268,4 3,0 5,1 324,2 0,0 0,0 0,0
4 0+108,0 242,1 484,2 29.567,5 2,5 5,0 268,2 2,5 5,0 273,4 3,0 6,0 330,3 0,0 0,0 0,0
4 0+110,0 242,2 484,4 30.051,9 2,5 5,0 273,3 2,5 5,0 278,4 3,0 6,0 336,3 0,0 0,0 0,0
4 0+110,4 242,3 90,9 30.142,8 2,5 0,9 274,2 2,5 0,9 279,3 3,0 1,1 337,4 0,0 0,0 0,0
4 0+112,0 242,4 393,8 30.536,6 2,5 4,1 278,3 2,5 4,1 283,4 3,0 4,9 342,3 0,0 0,0 0,0
4 0+114,0 242,7 485,1 31.021,7 2,5 5,0 283,3 2,5 5,0 288,4 3,0 6,0 348,3 0,0 0,0 0,0
4 0+115,2 242,8 279,4 31.301,1 2,5 2,9 286,1 2,5 2,9 291,3 3,0 3,5 351,8 0,0 0,0 0,0
4 0+116,0 239,8 204,9 31.505,9 2,4 2,1 288,2 2,4 2,1 293,3 2,9 2,5 354,3 0,0 0,0 0,0
4 0+116,3 238,5 82,3 31.588,2 2,4 0,8 289,0 2,4 0,8 294,2 2,9 1,0 355,3 0,0 0,0 0,0
4 0+118,0 238,9 395,3 31.983,5 2,4 3,9 293,0 2,4 3,9 298,1 2,9 4,7 360,0 0,0 0,0 0,0
4 0+120,0 239,3 478,2 32.461,7 2,4 4,8 297,7 2,4 4,8 302,9 2,9 5,7 365,7 0,0 0,0 0,0
4 0+122,0 239,9 479,2 32.940,9 2,4 4,8 302,5 2,4 4,8 307,6 2,9 5,7 371,4 0,0 0,0 0,0
4 0+124,0 240,5 480,3 33.421,2 2,4 4,8 307,2 2,4 4,8 312,4 2,9 5,7 377,1 0,0 0,0 0,0
4 0+126,0 241,1 481,6 33.902,8 2,4 4,8 312,0 2,4 4,8 317,1 2,9 5,7 382,8 0,0 0,0 0,0
4 0+128,0 241,9 483,0 34.385,8 2,4 4,8 316,7 2,4 4,8 321,9 2,9 5,7 388,6 0,0 0,0 0,0
4 0+130,0 242,7 484,5 34.870,3 2,4 4,8 321,5 2,4 4,8 326,6 2,9 5,7 394,3 0,0 0,0 0,0
4 0+131,0 243,1 242,7 35.113,0 2,4 2,4 323,9 2,4 2,4 329,0 2,9 2,9 397,1 0,0 0,0 0,0
4 0+131,0 372,0 0,0 35.113,0 3,9 0,0 323,9 3,9 0,0 329,0 6,5 0,0 397,1 0,0 0,0 0,0
4 0+132,0 372,5 372,6 35.485,6 3,9 3,9 327,7 3,9 3,9 332,9 6,5 6,5 403,7 0,0 0,0 0,0
4 0+134,0 373,6 746,1 36.231,7 3,9 7,7 335,5 3,9 7,9 340,8 6,5 13,1 416,7 0,0 0,0 0,0
4 0+136,0 374,9 748,6 36.980,3 3,9 7,7 343,2 3,9 7,9 348,6 6,5 13,1 429,8 0,0 0,0 0,0
4 0+138,0 376,4 751,4 37.731,6 3,9 7,7 351,0 3,9 7,9 356,5 6,5 13,1 442,8 0,0 0,0 0,0
4 0+140,0 378,2 754,7 38.486,3 3,9 7,7 358,7 3,9 7,9 364,4 6,5 13,1 455,9 0,0 0,0 0,0
4 0+142,0 380,4 758,7 39.245,0 3,9 7,7 366,4 3,9 7,9 372,2 6,5 13,1 468,9 0,0 0,0 0,0
4 0+144,0 382,6 763,0 40.008,0 3,9 7,7 374,2 3,9 7,9 380,1 6,5 13,1 482,0 0,0 0,0 0,0
4 0+146,0 384,3 766,9 40.774,9 3,9 7,7 381,9 3,9 7,9 388,0 6,5 13,1 495,0 0,0 0,0 0,0
4 0+147,3 385,1 498,2 41.273,0 3,9 5,0 386,9 3,9 5,1 393,0 6,5 8,5 503,5 0,0 0,0 0,0
4 0+147,3 253,3 3,2 41.276,2 2,4 0,0 387,0 2,4 0,0 393,1 2,9 0,1 503,5 0,0 0,0 0,0
4 0+148,0 253,5 176,1 41.452,3 2,4 1,7 388,6 2,4 1,7 394,7 2,8 2,0 505,5 0,0 0,0 0,0
4 0+150,0 254,8 508,3 41.960,7 2,4 4,7 393,3 2,4 4,7 399,5 2,8 5,7 511,2 0,0 0,0 0,0
4 0+152,0 257,0 511,8 42.472,5 2,4 4,7 398,1 2,4 4,7 404,2 2,9 5,7 516,9 0,0 0,0 0,0
4 0+152,0 257,1 10,3 42.482,8 2,4 0,1 398,2 2,4 0,1 404,3 2,9 0,1 517,0 0,0 0,0 0,0
4 0+154,0 257,9 504,6 42.987,4 2,4 4,6 402,8 2,4 4,6 408,9 2,8 5,6 522,6 0,0 0,0 0,0
4 0+156,0 259,0 516,9 43.504,3 2,4 4,7 407,5 2,4 4,7 413,6 2,8 5,7 528,3 0,0 0,0 0,0
4 0+156,8 259,4 200,9 43.705,2 2,4 1,8 409,4 2,4 1,8 415,5 2,9 2,2 530,5 0,0 0,0 0,0
4 0+158,0 259,0 317,6 44.022,7 2,4 2,9 412,3 2,4 2,9 418,4 2,8 3,5 534,0 0,0 0,0 0,0
4 0+160,0 258,3 517,4 44.540,1 2,4 4,7 417,0 2,4 4,7 423,1 2,8 5,7 539,6 0,0 0,0 0,0
4 0+161,5 257,9 389,8 44.929,9 2,4 3,6 420,6 2,4 3,6 426,7 2,9 4,3 543,9 0,0 0,0 0,0
4 0+162,0 257,4 126,3 45.056,1 2,4 1,2 421,7 2,4 1,2 427,9 2,8 1,4 545,3 0,0 0,0 0,0
4 0+164,0 257,8 515,2 45.571,3 2,4 4,7 426,5 2,4 4,7 432,6 2,8 5,7 551,0 0,0 0,0 0,0
4 0+166,0 259,5 517,3 46.088,6 2,4 4,7 431,2 2,4 4,7 437,3 2,9 5,7 556,7 0,0 0,0 0,0
4 0+166,2 259,8 62,1 46.150,7 2,4 0,6 431,8 2,4 0,6 437,9 2,9 0,7 557,4 0,0 0,0 0,0
4 0+166,2 259,8 1,3 46.152,0 2,4 0,0 431,8 2,4 0,0 437,9 2,9 0,0 557,4 0,0 0,0 0,0
4 0+166,2 259,8 1,3 46.153,3 2,4 0,0 431,8 2,4 0,0 437,9 2,9 0,0 557,4 0,0 0,0 0,0
4 0+167,0 263,7 204,4 46.357,7 2,5 1,9 433,7 2,5 1,9 439,8 3,0 2,3 559,7 0,0 0,0 0,0
4 0+167,0 263,7 0,8 46.358,5 2,5 0,0 433,7 2,5 0,0 439,8 3,0 0,0 559,7 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (34/126)

Fase 3

EJE PK

4 0+090,0
4 0+092,0
4 0+094,0
4 0+096,0
4 0+098,0
4 0+100,0
4 0+102,0
4 0+103,0
4 0+104,0
4 0+104,3
4 0+106,0
4 0+108,0
4 0+110,0
4 0+110,4
4 0+112,0
4 0+114,0
4 0+115,2
4 0+116,0
4 0+116,3
4 0+118,0
4 0+120,0
4 0+122,0
4 0+124,0
4 0+126,0
4 0+128,0
4 0+130,0
4 0+131,0
4 0+131,0
4 0+132,0
4 0+134,0
4 0+136,0
4 0+138,0
4 0+140,0
4 0+142,0
4 0+144,0
4 0+146,0
4 0+147,3
4 0+147,3
4 0+148,0
4 0+150,0
4 0+152,0
4 0+152,0
4 0+154,0
4 0+156,0
4 0+156,8
4 0+158,0
4 0+160,0
4 0+161,5
4 0+162,0
4 0+164,0
4 0+166,0
4 0+166,2
4 0+166,2
4 0+166,2
4 0+167,0
4 0+167,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (35/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

4 0+167,1 263,9 13,7 46.372,2 2,5 0,1 433,8 2,5 0,1 439,9 3,0 0,2 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+167,1 263,9 0,0 46.372,2 7,1 0,0 433,8 1,2 0,0 439,9 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+167,3 265,0 54,0 46.426,2 7,7 1,5 435,3 1,2 0,2 440,2 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+168,0 267,0 182,5 46.608,6 8,7 5,6 440,9 1,2 0,8 441,0 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+168,0 267,0 6,7 46.615,3 8,7 0,2 441,2 1,2 0,0 441,0 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+168,1 267,2 38,2 46.653,5 8,7 1,2 442,4 1,2 0,2 441,2 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+168,3 267,3 32,1 46.685,6 8,7 1,0 443,4 1,2 0,1 441,3 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+168,3 267,3 2,7 46.688,3 8,7 0,1 443,5 1,2 0,0 441,3 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+168,9 267,8 173,1 46.861,4 8,6 5,6 449,1 1,2 0,8 442,1 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+170,0 268,8 289,8 47.151,1 8,6 9,3 458,5 1,2 1,3 443,4 0,0 0,0 559,9 0,0 0,0 0,0
4 0+171,2 270,1 311,0 47.462,1 2,5 6,4 464,9 2,5 2,1 445,5 3,1 1,8 561,6 0,0 0,0 0,0
4 0+172,0 270,9 228,9 47.690,9 2,5 2,2 467,1 2,5 2,2 447,7 3,1 2,6 564,2 0,0 0,0 0,0
4 0+173,3 272,4 342,3 48.033,2 2,5 3,2 470,3 2,5 3,2 450,9 3,1 3,9 568,1 0,0 0,0 0,0
4 0+174,0 273,1 201,8 48.235,0 2,5 1,9 472,1 2,5 1,9 452,7 3,1 2,3 570,3 0,0 0,0 0,0
4 0+174,5 273,7 144,1 48.379,1 2,5 1,3 473,5 2,5 1,3 454,1 3,1 1,6 572,0 0,0 0,0 0,0
4 0+174,5 273,7 0,3 48.379,4 2,5 0,0 473,5 2,5 0,0 454,1 3,1 0,0 572,0 0,0 0,0 0,0
4 0+174,5 273,7 2,5 48.381,9 2,5 0,0 473,5 2,5 0,0 454,1 3,1 0,0 572,0 0,0 0,0 0,0
4 0+174,5 273,7 0,3 48.382,1 2,5 0,0 473,5 2,5 0,0 454,1 3,1 0,0 572,0 0,0 0,0 0,0
4 0+176,0 275,4 401,4 48.783,5 2,5 3,7 477,2 2,5 3,7 457,8 3,1 4,5 576,5 0,0 0,0 0,0
4 0+178,0 277,7 553,2 49.336,7 2,5 5,1 482,3 2,5 5,1 462,9 3,1 6,1 582,6 0,0 0,0 0,0
4 0+180,0 280,2 557,9 49.894,6 2,5 5,1 487,4 2,5 5,1 468,0 3,1 6,1 588,7 0,0 0,0 0,0
4 0+180,3 280,6 94,5 49.989,1 2,5 0,9 488,3 7,6 1,7 469,7 0,0 0,5 589,2 0,0 0,0 0,0
4 0+180,3 280,7 2,8 49.991,9 2,5 0,0 488,3 7,6 0,1 469,8 0,0 0,0 589,2 0,0 0,0 0,0
4 0+180,5 280,9 46,9 50.038,8 2,5 0,4 488,7 7,6 1,3 471,1 0,0 0,0 589,2 0,0 0,0 0,0
4 0+181,3 280,4 228,4 50.267,2 2,5 2,1 490,8 6,6 5,8 476,8 0,0 0,0 589,2 0,0 0,0 0,0
4 0+181,5 279,9 47,1 50.314,3 2,5 0,4 491,2 6,1 1,1 477,9 0,0 0,0 589,2 0,0 0,0 0,0
4 0+181,7 279,3 50,3 50.364,6 2,5 0,4 491,6 5,6 1,1 479,0 0,0 0,0 589,2 0,0 0,0 0,0
4 0+181,7 279,3 0,0 50.364,6 2,5 0,0 491,6 2,5 0,0 479,0 3,0 0,0 589,2 0,0 0,0 0,0
4 0+182,0 278,5 79,2 50.443,8 2,4 0,7 492,3 2,4 0,7 479,7 2,9 0,8 590,1 0,0 0,0 0,0
4 0+182,0 278,4 2,8 50.446,6 2,4 0,0 492,4 2,4 0,0 479,7 2,9 0,0 590,1 0,0 0,0 0,0
4 0+182,0 278,3 8,4 50.455,0 2,4 0,1 492,4 2,4 0,1 479,8 2,9 0,1 590,2 0,0 0,0 0,0
4 0+182,4 277,3 108,6 50.563,6 2,4 0,9 493,4 2,4 0,9 480,7 2,9 1,1 591,3 0,0 0,0 0,0
4 0+182,6 277,4 44,9 50.608,5 2,4 0,4 493,7 2,4 0,4 481,1 2,9 0,5 591,8 0,0 0,0 0,0
4 0+182,6 277,4 2,8 50.611,3 2,4 0,0 493,8 2,4 0,0 481,1 2,9 0,0 591,8 0,0 0,0 0,0
4 0+184,0 279,0 399,8 51.011,0 2,4 3,4 497,2 2,4 3,4 484,5 2,8 4,1 595,9 0,0 0,0 0,0
4 0+186,0 282,2 561,1 51.572,2 2,4 4,7 501,9 2,4 4,7 489,2 2,8 5,7 601,6 0,0 0,0 0,0
4 0+186,6 283,3 162,6 51.734,7 2,4 1,4 503,3 2,4 1,4 490,6 2,9 1,6 603,2 0,0 0,0 0,0
4 0+188,0 285,0 404,9 52.139,6 2,4 3,4 506,7 2,4 3,4 494,0 2,8 4,1 607,3 0,0 0,0 0,0
4 0+190,0 287,9 572,9 52.712,5 2,4 4,7 511,4 2,4 4,7 498,7 2,8 5,7 613,0 0,0 0,0 0,0
4 0+190,8 289,3 219,3 52.931,9 2,4 1,8 513,2 2,4 1,8 500,5 2,9 2,2 615,1 0,0 0,0 0,0
4 0+192,0 290,6 359,5 53.291,4 2,4 2,9 516,1 2,4 2,9 503,5 2,8 3,5 618,7 0,0 0,0 0,0
4 0+194,0 293,6 584,2 53.875,6 2,4 4,7 520,9 2,4 4,7 508,2 2,8 5,7 624,4 0,0 0,0 0,0
4 0+194,9 295,7 278,4 54.154,0 2,4 2,2 523,1 2,4 2,2 510,4 2,9 2,7 627,0 0,0 0,0 0,0
4 0+196,0 297,2 312,8 54.466,8 2,4 2,5 525,6 2,4 2,5 512,9 2,8 3,0 630,1 0,0 0,0 0,0
4 0+198,0 301,7 598,9 55.065,7 2,4 4,7 530,3 2,4 4,7 517,7 2,8 5,7 635,7 0,0 0,0 0,0
4 0+199,1 303,8 341,8 55.407,5 2,4 2,7 533,0 2,4 2,7 520,3 2,9 3,2 639,0 0,0 0,0 0,0
4 0+199,1 427,9 3,7 55.411,1 3,9 0,0 533,0 3,9 0,0 520,4 6,5 0,1 639,0 0,0 0,0 0,0
4 0+200,0 430,2 369,4 55.780,5 3,9 3,3 536,4 3,9 3,4 523,8 6,5 5,6 644,6 0,0 0,0 0,0
4 0+202,0 437,5 867,7 56.648,2 3,9 7,7 544,1 3,9 7,9 531,6 6,5 13,1 657,7 0,0 0,0 0,0
4 0+204,0 449,3 886,8 57.535,0 3,9 7,7 551,8 3,9 7,9 539,5 6,5 13,1 670,7 0,0 0,0 0,0
4 0+206,0 458,0 907,3 58.442,2 3,9 7,7 559,6 3,9 7,9 547,3 6,5 13,1 683,8 0,0 0,0 0,0
4 0+206,5 458,1 243,2 58.685,4 3,9 2,1 561,6 3,9 2,1 549,4 6,5 3,5 687,3 0,0 0,0 0,0
4 0+206,5 312,2 0,0 58.685,4 2,4 0,0 561,6 2,4 0,0 549,4 2,9 0,0 687,3 0,0 0,0 0,0
4 0+208,0 313,4 459,5 59.145,0 2,4 3,5 565,1 2,4 3,5 552,9 2,9 4,2 691,5 0,0 0,0 0,0
4 0+210,0 315,2 628,6 59.773,6 2,4 4,8 569,9 2,4 4,8 557,7 2,9 5,7 697,2 0,0 0,0 0,0
4 0+212,0 317,1 632,3 60.405,8 2,4 4,8 574,6 2,4 4,8 562,4 2,9 5,7 702,9 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (36/126)

Fase 3

EJE PK

4 0+167,1
4 0+167,1
4 0+167,3
4 0+168,0
4 0+168,0
4 0+168,1
4 0+168,3
4 0+168,3
4 0+168,9
4 0+170,0
4 0+171,2
4 0+172,0
4 0+173,3
4 0+174,0
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+176,0
4 0+178,0
4 0+180,0
4 0+180,3
4 0+180,3
4 0+180,5
4 0+181,3
4 0+181,5
4 0+181,7
4 0+181,7
4 0+182,0
4 0+182,0
4 0+182,0
4 0+182,4
4 0+182,6
4 0+182,6
4 0+184,0
4 0+186,0
4 0+186,6
4 0+188,0
4 0+190,0
4 0+190,8
4 0+192,0
4 0+194,0
4 0+194,9
4 0+196,0
4 0+198,0
4 0+199,1
4 0+199,1
4 0+200,0
4 0+202,0
4 0+204,0
4 0+206,0
4 0+206,5
4 0+206,5
4 0+208,0
4 0+210,0
4 0+212,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (37/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

4 0+214,0 319,2 636,3 61.042,1 2,4 4,8 579,4 2,4 4,8 567,2 2,9 5,7 708,6 0,0 0,0 0,0
4 0+216,0 321,7 640,9 61.683,0 2,4 4,8 584,1 2,4 4,8 571,9 2,9 5,7 714,3 0,0 0,0 0,0
4 0+218,0 324,0 645,7 62.328,8 2,4 4,8 588,9 2,4 4,8 576,7 2,9 5,7 720,0 0,0 0,0 0,0
4 0+220,0 325,6 649,6 62.978,4 2,4 4,8 593,6 2,4 4,8 581,4 2,9 5,7 725,7 0,0 0,0 0,0
4 0+222,0 326,9 652,5 63.630,9 2,4 4,8 598,4 2,4 4,8 586,2 2,9 5,7 731,4 0,0 0,0 0,0
4 0+224,0 328,0 654,9 64.285,7 2,4 4,8 603,2 2,4 4,8 590,9 2,9 5,7 737,2 0,0 0,0 0,0
4 0+226,0 328,8 656,8 64.942,5 2,4 4,8 607,9 2,4 4,8 595,7 2,9 5,7 742,9 0,0 0,0 0,0
4 0+228,0 329,4 658,2 65.600,6 2,4 4,8 612,7 2,4 4,8 600,4 2,9 5,7 748,6 0,0 0,0 0,0
4 0+228,0 329,4 0,3 65.601,0 2,4 0,0 612,7 2,4 0,0 600,4 2,9 0,0 748,6 0,0 0,0 0,0
4 0+228,9 335,0 309,6 65.910,6 2,5 2,3 614,9 2,5 2,3 602,7 3,0 2,7 751,3 0,0 0,0 0,0
4 0+230,0 335,2 357,6 66.268,1 2,5 2,7 617,6 2,5 2,7 605,4 3,0 3,2 754,5 0,0 0,0 0,0
4 0+232,0 335,3 670,5 66.938,6 2,5 5,0 622,6 2,5 5,0 610,4 3,0 6,0 760,5 0,0 0,0 0,0
4 0+232,1 335,2 49,0 66.987,5 2,5 0,4 623,0 2,5 0,4 610,8 3,0 0,4 761,0 0,0 0,0 0,0
4 0+234,0 334,7 621,0 67.608,6 2,5 4,6 627,6 2,5 4,6 615,4 3,0 5,6 766,6 0,0 0,0 0,0
4 0+235,3 334,2 448,5 68.057,1 2,5 3,4 631,0 2,5 3,4 618,7 3,0 4,0 770,6 0,0 0,0 0,0
4 0+236,0 330,0 218,9 68.275,9 2,4 1,6 632,6 2,4 1,6 620,4 2,9 2,0 772,5 0,0 0,0 0,0
4 0+236,3 328,3 91,2 68.367,1 2,4 0,7 633,2 2,4 0,7 621,0 2,9 0,8 773,3 0,0 0,0 0,0
4 0+238,0 327,5 565,0 68.932,1 2,4 4,1 637,3 2,4 4,1 625,1 2,9 4,9 778,3 0,0 0,0 0,0
4 0+240,0 326,4 653,9 69.586,0 2,4 4,8 642,1 2,4 4,8 629,9 2,9 5,7 784,0 0,0 0,0 0,0
4 0+242,0 325,2 651,7 70.237,6 2,4 4,8 646,8 2,4 4,8 634,6 2,9 5,7 789,7 0,0 0,0 0,0
4 0+244,0 323,9 649,1 70.886,8 2,4 4,8 651,6 2,4 4,8 639,4 2,9 5,7 795,4 0,0 0,0 0,0
4 0+246,0 322,5 646,4 71.533,2 2,4 4,8 656,3 2,4 4,8 644,1 2,9 5,7 801,1 0,0 0,0 0,0
4 0+248,0 320,9 643,4 72.176,5 2,4 4,8 661,1 2,4 4,8 648,9 2,9 5,7 806,8 0,0 0,0 0,0
4 0+250,0 319,3 640,2 72.816,7 2,4 4,8 665,9 2,4 4,8 653,6 2,9 5,7 812,5 0,0 0,0 0,0
4 0+251,3 318,1 422,9 73.239,6 2,4 3,2 669,0 2,4 3,2 656,8 2,9 3,8 816,3 0,0 0,0 0,0
5 0+056,1 250,7 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0+060,0 250,1 972,2 972,2 3,4 13,3 13,3 3,5 13,5 13,5 5,0 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0
5 0+064,2 221,1 977,7 1.949,8 3,3 14,0 27,3 3,4 14,3 27,8 4,9 20,6 40,0 0,0 0,0 0,0
5 0+064,2 437,9 0,0 1.949,8 6,7 0,0 27,3 6,8 0,0 27,8 9,8 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
5 0+070,0 402,4 2.458,0 4.407,8 6,6 38,9 66,2 6,8 39,6 67,4 9,8 57,3 97,3 0,0 0,0 0,0
5 0+070,0 417,8 0,0 4.407,8 6,6 0,0 66,2 6,8 0,0 67,4 9,8 0,0 97,3 0,0 0,0 0,0
5 0+074,2 398,5 1.706,1 6.113,9 6,7 27,9 94,0 6,8 28,4 95,8 9,9 41,1 138,4 0,0 0,0 0,0
5 0+074,2 233,6 0,0 6.113,9 0,0 0,0 94,0 6,5 0,0 95,8 8,2 0,0 138,4 0,0 0,0 0,0
5 0+075,0 231,8 190,8 6.304,7 0,0 0,0 94,0 6,5 5,3 101,1 8,2 6,7 145,1 0,0 0,0 0,0
5 0+080,0 0,0 579,6 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 32,5 133,6 6,9 37,8 182,9 21,8 54,6 54,6
5 0+090,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 198,6 6,9 69,1 252,0 17,8 198,4 252,9
5 0+100,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 263,6 6,9 69,1 321,0 14,9 163,7 416,6
5 0+110,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 328,6 6,9 69,1 390,1 13,0 139,7 556,3
5 0+120,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 393,6 6,9 69,1 459,2 12,1 125,5 681,8
5 0+130,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 458,6 6,9 69,1 528,2 11,1 116,0 797,7
5 0+140,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 523,6 6,9 69,1 597,3 10,2 106,9 904,6
5 0+150,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 588,6 6,9 69,1 666,3 9,3 97,8 1.002,3
5 0+160,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 653,6 6,9 69,1 735,4 8,4 88,7 1.091,0
5 0+170,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 718,6 6,9 69,1 804,5 8,8 85,9 1.176,8
5 0+180,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 783,6 6,9 69,1 873,5 9,1 89,4 1.266,2
5 0+190,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 848,6 6,9 69,1 942,6 10,3 97,3 1.363,6
5 0+200,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 913,6 6,9 69,1 1.011,6 11,6 109,6 1.473,1
5 0+210,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 978,6 6,9 69,1 1.080,7 12,8 121,9 1.595,0
5 0+220,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 1.043,6 6,9 69,1 1.149,8 14,0 134,2 1.729,2
5 0+230,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 1.108,6 6,9 69,1 1.218,8 15,3 146,5 1.875,7
5 0+240,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 1.173,6 6,9 69,1 1.287,9 16,5 158,8 2.034,5
5 0+250,0 0,0 0,0 6.884,3 0,0 0,0 94,0 6,5 65,0 1.238,6 6,9 69,1 1.356,9 11,3 138,8 2.173,3
5 0+256,7 135,8 452,8 7.337,1 0,0 0,0 94,0 6,5 43,5 1.282,1 8,2 50,5 1.407,5 0,0 37,6 2.210,8
5 0+256,7 183,5 0,0 7.337,1 0,0 0,0 94,0 6,6 0,0 1.282,1 8,4 0,0 1.407,5 0,0 0,0 2.210,8
5 0+256,7 183,7 2,0 7.339,1 0,0 0,0 94,0 6,6 0,1 1.282,1 8,4 0,1 1.407,6 0,0 0,0 2.210,8
5 0+256,7 93,7 0,0 7.339,1 0,0 0,0 94,0 3,3 0,0 1.282,1 4,2 0,0 1.407,6 0,0 0,0 2.210,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (38/126)

Fase 3

EJE PK

4 0+214,0
4 0+216,0
4 0+218,0
4 0+220,0
4 0+222,0
4 0+224,0
4 0+226,0
4 0+228,0
4 0+228,0
4 0+228,9
4 0+230,0
4 0+232,0
4 0+232,1
4 0+234,0
4 0+235,3
4 0+236,0
4 0+236,3
4 0+238,0
4 0+240,0
4 0+242,0
4 0+244,0
4 0+246,0
4 0+248,0
4 0+250,0
4 0+251,3
5 0+056,1
5 0+060,0
5 0+064,2
5 0+064,2
5 0+070,0
5 0+070,0
5 0+074,2
5 0+074,2
5 0+075,0
5 0+080,0
5 0+090,0
5 0+100,0
5 0+110,0
5 0+120,0
5 0+130,0
5 0+140,0
5 0+150,0
5 0+160,0
5 0+170,0
5 0+180,0
5 0+190,0
5 0+200,0
5 0+210,0
5 0+220,0
5 0+230,0
5 0+240,0
5 0+250,0
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+256,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 8,8 34,1 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 8,1 35,3 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 15,4 92,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (39/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

5 0+257,6 105,1 94,3 7.433,5 0,0 0,0 94,0 3,3 3,2 1.285,3 4,2 4,0 1.411,5 0,0 0,0 2.210,8
5 0+260,0 99,4 242,4 7.675,9 3,4 4,1 98,1 3,5 8,1 1.293,4 5,1 11,0 1.422,5 0,0 0,0 2.210,8
5 0+264,7 100,9 471,9 8.147,8 3,4 16,2 114,3 3,5 16,5 1.309,9 5,0 23,8 1.446,3 0,0 0,0 2.210,8
5 0+312,1 0,0 2.037,2 10.185,0 0,0 53,2 167,5 0,0 55,4 1.365,2 0,0 84,0 1.530,3 0,0 0,0 2.210,8
5 0+312,1 0,0 3.377,0 13.562,0 0,0 52,2 219,7 0,0 124,4 1.489,6 0,0 177,4 1.707,8 0,0 0,0 2.210,8
5 0+052,1 0,0 6.813,7 20.375,7 0,0 108,7 328,4 0,0 112,1 1.601,7 0,0 171,6 1.879,4 0,0 0,0 2.210,8
5 0+052,1 0,0 4.629,5 25.005,2 0,0 72,6 400,9 0,0 74,8 1.676,4 0,0 122,1 2.001,5 0,0 0,0 2.210,8
6 0+000,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
6 0+005,0 0,9 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 1,0
6 0+005,0 13,3 0,0 4,1 2,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
6 0+020,0 12,8 195,9 200,0 2,8 42,2 42,2 2,9 44,1 44,1 4,8 79,1 79,1 0,0 0,0 1,0
6 0+040,0 13,2 260,6 460,6 2,9 57,0 99,2 3,0 59,4 103,5 4,3 90,9 170,0 0,0 0,0 1,0
6 0+060,0 9,7 229,3 689,9 2,9 58,3 157,5 3,1 61,0 164,5 4,1 83,9 253,9 0,0 0,0 1,0
6 0+080,0 11,8 214,5 904,4 3,1 60,5 218,0 3,2 63,1 227,6 4,5 85,8 339,8 0,0 0,0 1,0
6 0+100,0 14,5 263,0 1.167,4 3,0 60,7 278,7 3,1 63,1 290,7 4,3 87,7 427,5 0,0 0,0 1,0
6 0+100,0 11,7 0,0 1.167,4 3,0 0,0 278,7 3,1 0,0 290,7 4,2 0,0 427,5 0,0 0,0 1,0
6 0+110,6 12,7 129,3 1.296,7 3,0 31,7 310,4 3,1 33,2 323,9 4,4 45,7 473,1 0,0 0,0 1,0
6 0+110,6 12,6 0,0 1.296,7 3,0 0,0 310,4 3,1 0,0 323,9 4,1 0,0 473,1 0,0 0,0 1,0
6 0+120,0 13,5 122,5 1.419,2 3,1 28,4 338,8 3,2 29,6 353,5 4,2 39,2 512,3 0,0 0,0 1,0
6 0+120,1 13,5 1,4 1.420,5 3,1 0,3 339,1 3,2 0,3 353,8 4,2 0,4 512,7 0,0 0,0 1,0
6 0+130,6 13,7 142,9 1.563,4 3,0 31,6 370,7 3,1 32,9 386,7 4,1 43,5 556,2 0,0 0,0 1,0
6 0+130,6 13,8 0,0 1.563,4 3,0 0,0 370,7 3,1 0,0 386,7 4,3 0,0 556,2 0,0 0,0 1,0
6 0+134,2 14,0 49,9 1.613,3 3,0 10,7 381,4 3,1 11,1 397,8 4,3 15,4 571,6 0,0 0,0 1,0
6 0+134,2 10,7 0,0 1.613,3 2,2 0,0 381,4 2,3 0,0 397,8 2,9 0,0 571,6 0,0 0,0 1,0
6 0+140,0 13,5 70,6 1.683,9 2,6 13,9 395,3 2,6 14,2 412,0 4,0 20,0 591,6 0,0 0,0 1,0
6 0+140,0 13,5 0,0 1.683,9 2,6 0,0 395,3 2,6 0,0 412,0 4,0 0,0 591,6 0,0 0,0 1,0
6 0+154,7 17,1 224,6 1.908,5 2,6 37,7 432,9 2,6 38,6 450,6 4,0 58,1 649,7 0,0 0,0 1,0
6 0+160,0 18,7 95,8 2.004,3 2,6 13,8 446,7 2,6 14,1 464,7 4,0 21,2 670,9 0,0 0,0 1,0
6 0+165,4 19,9 103,1 2.107,3 2,6 13,8 460,4 2,6 14,1 478,8 4,0 21,2 692,1 0,0 0,0 1,0
6 0+180,0 23,8 319,5 2.426,8 2,6 37,7 498,1 2,6 38,6 517,3 4,0 58,1 750,2 0,0 0,0 1,0
6 0+183,8 25,1 92,0 2.518,8 2,6 9,7 507,8 2,6 9,9 527,2 4,0 14,9 765,1 0,0 0,0 1,0
6 0+183,8 33,6 0,0 2.518,8 3,4 0,0 507,8 3,5 0,0 527,2 5,8 0,0 765,1 0,0 0,0 1,0
6 0+200,0 42,6 618,1 3.136,9 3,4 54,9 562,7 3,5 56,9 584,1 6,2 97,7 862,8 0,0 0,0 1,0
6 0+200,0 46,2 0,0 3.136,9 3,4 0,0 562,7 3,5 0,0 584,1 6,2 0,0 862,8 0,0 0,0 1,0
6 0+219,0 50,8 921,2 4.058,1 3,4 63,9 626,6 3,5 66,3 650,4 6,6 121,4 984,2 0,0 0,0 1,0
6 0+219,0 50,8 0,5 4.058,6 3,4 0,0 626,6 3,5 0,0 650,4 6,6 0,1 984,3 0,0 0,0 1,0
6 0+220,0 51,1 50,4 4.109,1 3,4 3,3 630,0 3,5 3,4 653,9 6,6 6,5 990,8 0,0 0,0 1,0
6 0+223,1 52,7 162,9 4.272,0 3,4 10,5 640,5 3,5 10,9 664,8 6,6 20,6 1.011,4 0,0 0,0 1,0
6 0+223,1 26,5 0,0 4.272,0 1,7 0,0 640,5 1,7 0,0 664,8 3,7 0,0 1.011,4 0,0 0,0 1,0
6 0+224,4 26,7 32,2 4.304,3 1,7 2,0 642,5 1,7 2,1 666,9 3,7 4,4 1.015,9 0,0 0,0 1,0
6 0+224,4 0,0 0,0 4.304,3 0,0 0,0 642,5 0,0 0,0 666,9 0,0 0,0 1.015,9 0,0 0,0 1,0
7 0+141,2 20,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0+142,3 20,4 24,0 24,0 1,8 2,1 2,1 1,8 2,2 2,2 2,9 3,4 3,3 0,0 0,0 0,0
7 0+142,3 36,4 0,0 24,0 3,6 0,0 2,1 3,7 0,0 2,2 6,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0
7 0+150,0 27,6 245,3 269,4 3,1 25,7 27,7 3,3 26,6 28,7 4,8 42,5 45,8 0,0 0,0 0,0
7 0+150,0 27,6 0,0 269,4 3,1 0,0 27,7 3,3 0,0 28,7 4,8 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0
7 0+158,2 23,0 207,2 476,5 3,4 26,7 54,4 3,5 27,7 56,4 5,1 40,3 86,1 0,0 0,0 0,0
7 0+158,2 18,6 0,2 476,7 2,6 0,0 54,4 2,6 0,0 56,4 3,6 0,0 86,2 0,0 0,0 0,0
7 0+160,0 17,6 32,5 509,3 2,5 4,6 59,0 2,6 4,7 61,1 3,4 6,2 92,4 0,0 0,0 0,0
7 0+160,0 17,6 0,0 509,3 2,5 0,0 59,0 2,6 0,0 61,1 3,4 0,0 92,4 0,0 0,0 0,0
7 0+162,6 17,2 45,0 554,3 2,5 6,5 65,5 2,6 6,7 67,8 3,4 8,7 101,1 0,0 0,0 0,0
7 0+165,0 16,9 41,2 595,5 2,5 6,1 71,6 2,6 6,3 74,0 3,4 8,1 109,2 0,0 0,0 0,0
7 0+165,0 16,9 0,2 595,7 2,5 0,0 71,7 2,6 0,0 74,1 3,4 0,0 109,3 0,0 0,0 0,0
7 0+167,0 16,6 32,7 628,4 2,5 4,9 76,6 2,6 5,1 79,1 3,4 6,6 115,8 0,0 0,0 0,0
7 0+171,3 16,3 72,1 700,4 2,5 11,0 87,5 2,6 11,4 90,5 3,3 14,7 130,5 0,0 0,0 0,0
7 0+175,7 16,1 70,9 771,3 2,5 11,0 98,5 2,6 11,4 101,9 3,3 14,6 145,1 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (40/126)

Fase 3

EJE PK

5 0+257,6
5 0+260,0
5 0+264,7
5 0+312,1
5 0+312,1
5 0+052,1
5 0+052,1
6 0+000,0
6 0+005,0
6 0+005,0
6 0+020,0
6 0+040,0
6 0+060,0
6 0+080,0
6 0+100,0
6 0+100,0
6 0+110,6
6 0+110,6
6 0+120,0
6 0+120,1
6 0+130,6
6 0+130,6
6 0+134,2
6 0+134,2
6 0+140,0
6 0+140,0
6 0+154,7
6 0+160,0
6 0+165,4
6 0+180,0
6 0+183,8
6 0+183,8
6 0+200,0
6 0+200,0
6 0+219,0
6 0+219,0
6 0+220,0
6 0+223,1
6 0+223,1
6 0+224,4
6 0+224,4
7 0+141,2
7 0+142,3
7 0+142,3
7 0+150,0
7 0+150,0
7 0+158,2
7 0+158,2
7 0+160,0
7 0+160,0
7 0+162,6
7 0+165,0
7 0+165,0
7 0+167,0
7 0+171,3
7 0+175,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 114,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 101,4 262,7 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 331,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 156,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 53,3 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 52,3 110,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 64,4 175,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 82,2 257,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,9 30,2 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,9 26,9 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,9 0,3 57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,8 30,1 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,9 10,3 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,3 12,7 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,4 34,5 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,4 12,8 157,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,4 12,9 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,5 35,8 206,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,5 9,4 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,6 57,9 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (41/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

7 0+178,1 16,5 39,2 810,5 2,5 6,0 104,5 2,6 6,3 108,1 3,5 8,2 153,2 0,0 0,0 0,0
7 0+178,1 16,5 0,0 810,6 2,5 0,0 104,5 2,6 0,0 108,1 3,5 0,0 153,2 0,0 0,0 0,0
7 0+178,1 16,5 0,1 810,6 2,5 0,0 104,5 2,6 0,0 108,2 3,5 0,0 153,3 0,0 0,0 0,0
7 0+178,5 16,3 5,5 816,1 2,5 0,8 105,4 2,6 0,9 109,0 3,4 1,1 154,4 0,0 0,0 0,0
7 0+180,0 16,8 25,4 841,5 2,5 3,9 109,2 2,6 4,0 113,1 3,5 5,3 159,6 0,0 0,0 0,0
7 0+180,1 16,7 1,7 843,2 2,5 0,3 109,5 2,6 0,3 113,3 3,5 0,4 160,0 0,0 0,0 0,0
7 0+181,9 16,4 29,9 873,1 2,5 4,5 114,0 2,6 4,7 118,1 3,5 6,2 166,2 0,0 0,0 0,0
7 0+182,9 16,3 15,7 888,7 2,5 2,4 116,4 2,6 2,5 120,6 3,5 3,3 169,6 0,0 0,0 0,0
7 0+183,8 16,1 15,8 904,6 2,5 2,5 118,9 2,6 2,6 123,2 3,5 3,4 173,0 0,0 0,0 0,0
7 0+184,6 16,0 12,1 916,7 2,5 1,9 120,8 2,6 2,0 125,1 3,5 2,6 175,6 0,0 0,0 0,0
7 0+186,3 15,8 27,9 944,6 2,5 4,4 125,1 2,6 4,6 129,7 3,5 6,1 181,6 0,0 0,0 0,0
7 0+188,3 15,5 30,6 975,2 2,5 4,9 130,0 2,6 5,1 134,8 3,4 6,8 188,4 0,0 0,0 0,0
7 0+188,3 15,5 0,2 975,4 2,5 0,0 130,0 2,6 0,0 134,9 3,4 0,0 188,4 0,0 0,0 0,0
7 0+200,0 10,9 154,1 1.129,5 2,2 27,5 157,5 2,4 29,0 163,8 3,2 38,7 227,2 0,0 0,0 0,0
7 0+205,5 10,0 57,3 1.186,8 2,2 12,1 169,7 2,3 12,8 176,6 3,1 17,3 244,5 0,0 0,0 0,0
7 0+205,5 10,0 0,1 1.186,9 2,2 0,0 169,7 2,3 0,0 176,6 3,1 0,0 244,5 0,0 0,0 0,0
7 0+207,4 9,8 19,1 1.205,9 2,2 4,2 173,9 2,3 4,4 181,1 3,1 6,0 250,5 0,0 0,0 0,0
7 0+209,3 9,6 18,4 1.224,3 2,2 4,1 178,0 2,3 4,4 185,4 3,1 5,9 256,4 0,0 0,0 0,0
7 0+213,5 9,0 38,8 1.263,2 2,1 8,9 186,9 2,2 9,4 194,8 3,0 12,8 269,2 0,0 0,0 0,0
7 0+213,5 9,0 0,1 1.263,2 2,1 0,0 186,9 2,2 0,0 194,8 3,0 0,0 269,2 0,0 0,0 0,0
7 0+215,0 8,6 13,4 1.276,6 2,1 3,2 190,1 2,2 3,4 198,2 3,0 4,6 273,8 0,0 0,0 0,0
7 0+215,0 8,1 0,1 1.276,7 2,0 0,0 190,1 2,1 0,0 198,2 2,9 0,0 273,8 0,0 0,0 0,0
7 0+215,1 8,1 1,1 1.277,8 2,0 0,3 190,4 2,1 0,3 198,5 2,9 0,4 274,2 0,0 0,0 0,0
7 0+217,1 7,8 15,7 1.293,5 2,0 3,9 194,3 2,1 4,1 202,7 2,8 5,6 279,8 0,0 0,0 0,0
7 0+219,1 7,6 15,2 1.308,7 1,9 3,9 198,1 2,1 4,1 206,8 2,8 5,6 285,4 0,0 0,0 0,0
7 0+220,0 7,5 6,9 1.315,6 1,9 1,8 199,9 2,1 1,9 208,7 2,8 2,6 288,0 0,0 0,0 0,0
7 0+221,1 7,5 7,9 1.323,5 1,9 2,0 201,9 2,1 2,2 210,8 2,8 3,0 291,0 0,0 0,0 0,0
7 0+223,0 7,4 14,7 1.338,2 1,9 3,8 205,7 2,0 4,0 214,8 2,8 5,5 296,5 0,0 0,0 0,0
7 0+225,0 7,3 14,5 1.352,7 1,9 3,7 209,4 2,0 4,0 218,8 2,8 5,5 301,9 0,0 0,0 0,0
7 0+227,0 7,3 14,4 1.367,1 1,9 3,7 213,1 2,0 3,9 222,8 2,7 5,4 307,3 0,0 0,0 0,0
7 0+227,2 7,2 1,4 1.368,5 1,9 0,4 213,5 2,0 0,4 223,1 2,7 0,5 307,9 0,0 0,0 0,0
7 0+228,9 7,2 12,9 1.381,3 1,9 3,3 216,8 2,0 3,5 226,7 2,7 4,9 312,7 0,0 0,0 0,0
7 0+230,9 7,2 14,3 1.395,6 1,9 3,7 220,4 2,0 3,9 230,6 2,7 5,4 318,1 0,0 0,0 0,0
7 0+232,9 7,2 14,3 1.409,9 1,9 3,7 224,1 2,0 3,9 234,5 2,7 5,4 323,5 0,0 0,0 0,0
7 0+234,9 7,3 14,3 1.424,2 1,9 3,7 227,7 2,0 3,9 238,4 2,7 5,4 328,9 0,0 0,0 0,0
7 0+235,0 7,3 1,1 1.425,3 1,9 0,3 228,0 2,0 0,3 238,7 2,7 0,4 329,3 0,0 0,0 0,0
7 0+235,0 0,0 0,0 1.425,3 0,0 0,0 228,0 0,0 0,0 238,7 0,0 0,0 329,3 0,1 0,0 0,0
7 0+236,8 0,0 0,0 1.425,3 0,0 0,0 228,0 0,0 0,0 238,7 0,0 0,0 329,3 0,1 0,2 0,2
7 0+236,8 0,0 0,0 1.425,3 0,0 0,0 228,0 0,0 0,0 238,7 0,0 0,0 329,3 0,1 0,0 0,2
7 0+240,0 0,0 0,1 1.425,4 0,0 0,0 228,0 0,0 0,0 238,7 0,0 0,0 329,3 0,1 0,4 0,7
9 0+000,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
9 0+005,0 0,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,6 4,6
9 0+005,0 11,5 0,0 0,8 2,8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
9 0+010,0 11,6 57,9 58,7 2,9 14,3 14,3 3,0 14,9 14,9 4,4 22,0 22,0 0,0 0,0 4,6
9 0+020,0 11,5 115,7 174,4 2,8 28,3 42,5 2,9 29,5 44,4 4,1 42,5 64,5 0,0 0,0 4,6
9 0+035,0 12,7 181,6 356,0 2,8 42,0 84,5 2,9 43,8 88,2 3,8 58,7 123,2 0,0 0,0 4,6
9 0+055,0 20,8 334,5 690,5 3,3 61,0 145,5 3,4 63,5 151,7 4,7 84,6 207,7 0,0 0,0 4,6
9 0+075,0 29,4 501,2 1.191,7 3,3 65,7 211,1 3,4 68,1 219,8 4,7 93,8 301,5 0,0 0,0 4,6
9 0+095,0 40,2 695,2 1.886,9 3,3 65,7 276,8 3,4 68,1 287,9 4,7 93,8 395,3 0,0 0,0 4,6
9 0+115,0 67,4 1.075,9 2.962,8 3,3 65,7 342,5 3,4 68,1 356,1 4,7 93,8 489,1 0,0 0,0 4,6
9 0+135,0 83,2 1.506,0 4.468,7 3,3 65,7 408,1 3,4 68,1 424,2 4,7 93,8 582,9 0,0 0,0 4,6
9 0+137,8 86,1 238,4 4.707,2 3,3 9,3 417,4 3,4 9,6 433,8 4,7 13,2 596,2 0,0 0,0 4,6
9 0+137,8 79,5 0,0 4.707,2 3,3 0,0 417,4 3,4 0,0 433,8 4,7 0,0 596,2 0,0 0,0 4,6
9 0+155,0 98,2 1.526,9 6.234,0 3,3 56,4 473,8 3,4 58,5 492,3 4,7 80,6 676,7 0,0 0,0 4,6
9 0+175,0 117,6 2.157,9 8.392,0 3,3 65,7 539,5 3,4 68,1 560,5 4,7 93,8 770,6 0,0 0,0 4,6
9 0+195,0 146,6 2.641,5 11.033,4 3,3 65,7 605,1 3,4 68,1 628,6 4,7 93,8 864,4 0,0 0,0 4,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (42/126)

Fase 3

EJE PK

7 0+178,1
7 0+178,1
7 0+178,1
7 0+178,5
7 0+180,0
7 0+180,1
7 0+181,9
7 0+182,9
7 0+183,8
7 0+184,6
7 0+186,3
7 0+188,3
7 0+188,3
7 0+200,0
7 0+205,5
7 0+205,5
7 0+207,4
7 0+209,3
7 0+213,5
7 0+213,5
7 0+215,0
7 0+215,0
7 0+215,1
7 0+217,1
7 0+219,1
7 0+220,0
7 0+221,1
7 0+223,0
7 0+225,0
7 0+227,0
7 0+227,2
7 0+228,9
7 0+230,9
7 0+232,9
7 0+234,9
7 0+235,0
7 0+235,0
7 0+236,8
7 0+236,8
7 0+240,0
9 0+000,0
9 0+005,0
9 0+005,0
9 0+010,0
9 0+020,0
9 0+035,0
9 0+055,0
9 0+075,0
9 0+095,0
9 0+115,0
9 0+135,0
9 0+137,8
9 0+137,8
9 0+155,0
9 0+175,0
9 0+195,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 19,2 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,7 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,7 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 14,6 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 5,3 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,5 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,9 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,9 87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,2 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,7 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,9 101,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,9 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,8 114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,7 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 6,1 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 6,8 128,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 6,7 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 6,7 141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,5 142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,7 146,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 17,1 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 34,1 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 51,2 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 67,9 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 67,7 242,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 67,9 310,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 68,7 378,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,2 118,3 118,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 149,2 267,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 9,0 167,2 434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 51



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (43/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

9 0+212,5 161,6 2.691,3 13.724,7 3,3 57,4 662,5 3,4 59,5 688,1 4,7 81,9 946,3 0,0 0,0 4,6
9 0+212,5 170,7 0,0 13.724,7 3,3 0,0 662,5 3,4 0,0 688,1 4,7 0,0 946,3 0,0 0,0 4,6
9 0+215,0 173,0 435,2 14.159,9 3,3 8,3 670,8 3,4 8,6 696,7 4,7 11,9 958,2 0,0 0,0 4,6
9 0+229,7 173,2 2.543,7 16.703,6 3,3 48,3 719,0 3,4 50,1 746,8 4,7 68,9 1.027,1 0,0 0,0 4,6
9 0+229,7 173,2 0,0 16.703,6 3,3 0,0 719,0 3,4 0,0 746,8 4,7 0,0 1.027,1 0,0 0,0 4,6
9 0+235,0 181,5 940,8 17.644,4 3,3 17,4 736,5 3,4 18,1 764,8 4,7 24,9 1.052,0 0,0 0,0 4,6
9 0+255,0 150,2 3.317,6 20.961,9 3,3 65,6 802,1 3,4 68,1 832,9 4,7 94,2 1.146,2 0,0 0,0 4,6
9 0+271,6 162,1 2.599,1 23.561,0 3,3 54,4 856,5 3,4 56,4 889,4 5,2 82,4 1.228,6 0,0 0,0 4,6
9 0+271,6 84,0 0,0 23.561,0 1,6 0,0 856,5 1,7 0,0 889,4 2,8 0,0 1.228,6 0,0 0,0 4,6
9 0+271,6 84,0 0,1 23.561,1 1,6 0,0 856,5 1,7 0,0 889,4 2,8 0,0 1.228,6 0,0 0,0 4,6
9 0+272,5 84,0 73,6 23.634,7 1,6 1,4 857,9 1,7 1,5 890,8 2,9 2,5 1.231,1 0,0 0,0 4,6
9 0+272,5 0,0 0,4 23.635,1 0,0 0,0 857,9 0,0 0,0 890,9 0,0 0,0 1.231,1 0,0 0,0 4,6

10 0+143,7 51,9 0,3 0,3 1,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0+144,2 51,4 26,6 26,9 1,7 0,9 0,9 1,8 0,9 0,9 2,9 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
10 0+144,2 98,6 0,0 26,9 3,3 0,0 0,9 3,5 0,0 0,9 5,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
10 0+150,0 88,7 542,9 569,7 3,3 19,4 20,3 3,5 20,1 21,0 5,2 30,3 31,8 0,0 0,0 0,0
10 0+150,0 88,7 0,0 569,7 3,3 0,0 20,3 3,5 0,0 21,0 5,2 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0
10 0+160,0 65,7 772,0 1.341,7 3,3 33,5 53,7 3,5 34,7 55,7 5,2 52,2 84,0 0,0 0,0 0,0
10 0+160,0 65,7 0,0 1.341,7 3,3 0,0 53,7 3,5 0,0 55,7 5,2 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0
10 0+180,0 52,5 1.182,3 2.524,0 3,3 66,9 120,6 3,5 69,4 125,0 5,2 104,5 188,4 0,0 0,0 0,0
10 0+200,0 37,9 904,4 3.428,4 3,3 66,9 187,5 3,5 69,4 194,4 5,2 104,5 292,9 0,0 0,0 0,0
10 0+220,0 25,4 633,3 4.061,6 3,3 66,9 254,3 3,5 69,3 263,7 5,3 105,3 398,2 0,0 0,0 0,0
10 0+240,0 16,9 423,7 4.485,3 2,8 61,3 315,6 2,9 63,7 327,4 4,5 98,0 496,1 0,0 0,0 0,0
10 0+260,0 9,6 265,9 4.751,1 2,9 57,0 372,6 3,0 59,4 386,8 4,5 89,8 585,9 0,0 0,2 0,2
10 0+280,0 7,2 168,7 4.919,8 3,5 64,4 437,0 4,1 71,6 458,4 5,0 95,0 680,9 0,0 0,6 0,8
10 0+300,0 1,8 90,1 5.009,9 2,1 56,0 492,9 4,0 80,8 539,2 5,0 100,6 781,4 3,5 35,1 35,9
10 0+300,0 3,9 0,0 5.009,9 4,2 0,0 492,9 4,0 0,0 539,2 5,2 0,0 781,4 0,0 0,0 35,9
10 0+320,0 3,4 72,8 5.082,8 2,4 66,5 559,4 4,1 80,4 619,5 5,7 108,6 890,1 3,2 32,2 68,1
10 0+340,0 7,1 105,0 5.187,7 3,1 54,8 614,2 3,5 75,4 695,0 5,4 110,7 1.000,8 0,0 32,2 100,3
10 0+358,2 16,6 215,2 5.402,9 3,2 56,8 671,0 3,3 61,5 756,5 6,1 104,4 1.105,1 0,0 0,0 100,3
10 0+358,2 13,4 0,0 5.402,9 2,3 0,0 671,0 2,4 0,0 756,5 4,4 0,0 1.105,1 0,0 0,0 100,3
10 0+360,0 14,3 25,1 5.428,0 2,3 4,2 675,2 2,4 4,3 760,8 4,4 8,0 1.113,2 0,0 0,0 100,3
10 0+368,1 12,8 109,2 5.537,2 2,3 18,6 693,8 2,3 19,1 779,9 4,3 35,2 1.148,4 0,0 0,0 100,3
10 0+371,7 12,2 45,3 5.582,5 2,3 8,2 702,0 2,3 8,4 788,3 4,2 15,5 1.163,9 0,0 0,0 100,3
10 0+375,2 11,6 41,8 5.624,3 2,2 7,9 709,9 2,3 8,1 796,4 4,2 14,9 1.178,8 0,0 0,0 100,3
10 0+380,0 10,7 53,3 5.677,6 2,2 10,7 720,6 2,3 10,9 807,4 4,1 19,9 1.198,7 0,0 0,0 100,3
10 0+391,2 10,7 119,6 5.797,2 2,2 24,6 745,2 2,3 25,3 832,6 4,1 45,7 1.244,4 0,0 0,0 100,3
10 0+391,2 14,1 0,0 5.797,2 3,0 0,0 745,2 3,1 0,0 832,6 5,6 0,0 1.244,4 0,0 0,0 100,3
10 0+400,0 13,5 122,2 5.919,4 3,1 26,6 771,7 3,2 27,6 860,3 5,7 49,9 1.294,3 0,0 0,0 100,3
10 0+420,0 14,6 281,2 6.200,5 2,8 58,7 830,4 2,9 61,1 921,4 5,3 110,4 1.404,7 0,0 0,0 100,3
10 0+440,0 11,2 257,4 6.457,9 3,0 58,3 888,7 3,1 60,7 982,1 5,8 111,2 1.515,9 0,0 0,0 100,3
10 0+460,0 11,7 228,7 6.686,6 3,2 62,5 951,2 3,4 64,9 1.047,0 6,1 119,0 1.634,8 0,0 0,0 100,3
10 0+480,0 10,8 225,4 6.911,9 3,0 62,4 1.013,6 3,1 64,9 1.111,9 5,3 114,3 1.749,2 0,0 0,0 100,3
10 0+500,0 11,1 219,4 7.131,4 3,1 60,6 1.074,2 3,2 63,0 1.174,9 5,1 104,6 1.853,7 0,0 0,0 100,3
10 0+520,0 11,4 224,8 7.356,1 3,0 60,4 1.134,6 3,1 62,9 1.237,8 5,0 100,8 1.954,5 0,0 0,0 100,3
10 0+540,0 12,0 233,4 7.589,5 2,9 59,3 1.193,9 3,1 61,7 1.299,5 4,9 98,1 2.052,6 0,0 0,0 100,3
10 0+560,0 11,8 237,6 7.827,1 2,9 58,0 1.252,0 3,0 60,5 1.360,0 4,7 95,2 2.147,8 0,0 0,0 100,3
10 0+565,0 11,8 59,0 7.886,1 2,8 14,2 1.266,2 2,9 14,8 1.374,8 4,5 23,0 2.170,8 0,0 0,0 100,3
10 0+565,0 0,8 0,0 7.886,1 0,0 0,0 1.266,2 0,0 0,0 1.374,8 0,0 0,0 2.170,8 0,4 0,0 100,3
10 0+570,0 1,1 4,8 7.890,9 0,0 0,0 1.266,2 0,0 0,0 1.374,8 0,0 0,0 2.170,8 0,4 2,0 102,3
11 0+053,7 196,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0+055,0 197,3 260,1 260,1 2,8 3,6 3,6 2,8 3,7 3,7 4,1 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
11 0+059,5 200,2 902,4 1.162,5 2,8 12,5 16,1 2,8 12,8 16,5 4,1 18,7 24,2 0,0 0,0 0,0
11 0+059,6 200,2 2,0 1.164,5 2,8 0,0 16,2 2,8 0,0 16,5 4,1 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0
11 0+060,0 200,5 90,2 1.254,6 2,8 1,2 17,4 2,8 1,3 17,8 4,1 1,9 26,1 0,0 0,0 0,0
11 0+060,0 200,5 0,2 1.254,8 2,8 0,0 17,4 2,8 0,0 17,8 4,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (44/126)

Fase 3

EJE PK

9 0+212,5
9 0+212,5
9 0+215,0
9 0+229,7
9 0+229,7
9 0+235,0
9 0+255,0
9 0+271,6
9 0+271,6
9 0+271,6
9 0+272,5
9 0+272,5

10 0+143,7
10 0+144,2
10 0+144,2
10 0+150,0
10 0+150,0
10 0+160,0
10 0+160,0
10 0+180,0
10 0+200,0
10 0+220,0
10 0+240,0
10 0+260,0
10 0+280,0
10 0+300,0
10 0+300,0
10 0+320,0
10 0+340,0
10 0+358,2
10 0+358,2
10 0+360,0
10 0+368,1
10 0+371,7
10 0+375,2
10 0+380,0
10 0+391,2
10 0+391,2
10 0+400,0
10 0+420,0
10 0+440,0
10 0+460,0
10 0+480,0
10 0+500,0
10 0+520,0
10 0+540,0
10 0+560,0
10 0+565,0
10 0+565,0
10 0+570,0
11 0+053,7
11 0+055,0
11 0+059,5
11 0+059,6
11 0+060,0
11 0+060,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 9,1 158,3 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,1 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 34,1 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,2 50,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,0 82,1 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 76,9 244,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,5 72,5 317,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,9 63,9 381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,7 55,7 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 57,4 494,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,2 62,2 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,5 34,8 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,5 69,9 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,6 70,7 175,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,5 70,8 246,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,5 70,4 316,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,5 70,3 386,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,5 70,3 457,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 3,5 17,6 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,3 0,0 0,0 0,0 0,9 4,4 478,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (45/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

11 0+060,5 199,8 99,9 1.354,7 2,7 1,4 18,8 2,8 1,4 19,2 4,1 2,1 28,2 0,0 0,0 0,0
11 0+061,0 199,1 99,7 1.454,4 2,7 1,4 20,2 2,8 1,4 20,6 4,1 2,1 30,2 0,0 0,0 0,0
11 0+061,5 198,4 99,4 1.553,8 2,7 1,4 21,5 2,8 1,4 22,0 4,1 2,1 32,3 0,0 0,0 0,0
11 0+062,0 197,7 99,0 1.652,8 2,7 1,4 22,9 2,8 1,4 23,4 4,1 2,0 34,3 0,0 0,0 0,0
11 0+062,5 197,1 98,7 1.751,5 2,7 1,4 24,2 2,8 1,4 24,8 4,1 2,0 36,3 0,0 0,0 0,0
11 0+063,0 196,4 98,4 1.849,9 2,7 1,4 25,6 2,8 1,4 26,1 4,1 2,0 38,4 0,0 0,0 0,0
11 0+063,1 196,3 12,6 1.862,5 2,7 0,2 25,8 2,8 0,2 26,3 4,1 0,3 38,6 0,0 0,0 0,0
11 0+063,1 366,5 0,0 1.862,5 5,4 0,0 25,8 5,5 0,0 26,3 8,4 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0
11 0+063,5 365,7 159,6 2.022,1 5,4 2,3 28,1 5,5 2,4 28,7 8,4 3,7 42,3 0,0 0,0 0,0
11 0+064,0 364,7 182,6 2.204,7 5,3 2,7 30,8 5,5 2,7 31,4 8,4 4,2 46,5 0,0 0,0 0,0
11 0+064,5 363,7 182,1 2.386,8 5,3 2,7 33,4 5,4 2,7 34,2 8,3 4,2 50,7 0,0 0,0 0,0
11 0+065,0 362,7 181,3 2.568,0 5,3 2,7 36,1 5,4 2,7 36,9 8,3 4,2 54,8 0,0 0,0 0,0
11 0+065,0 362,7 0,4 2.568,4 5,3 0,0 36,1 5,4 0,0 36,9 8,3 0,0 54,9 0,0 0,0 0,0
11 0+065,0 362,7 0,0 2.568,4 5,3 0,0 36,1 5,4 0,0 36,9 8,3 0,0 54,9 0,0 0,0 0,0
11 0+065,5 361,6 181,1 2.749,5 5,3 2,6 38,7 5,4 2,7 39,6 8,3 4,2 59,0 0,0 0,0 0,0
11 0+066,0 360,5 180,5 2.930,0 5,3 2,6 41,4 5,4 2,7 42,3 8,3 4,1 63,1 0,0 0,0 0,0
11 0+066,5 359,4 180,0 3.110,0 5,2 2,6 44,0 5,4 2,7 45,0 8,2 4,1 67,3 0,0 0,0 0,0
11 0+066,6 359,2 35,6 3.145,5 5,2 0,5 44,5 5,4 0,5 45,5 8,2 0,8 68,1 0,0 0,0 0,0
11 0+066,6 357,6 0,4 3.145,9 5,2 0,0 44,5 5,3 0,0 45,5 8,5 0,0 68,1 0,0 0,0 0,0
11 0+067,0 357,3 143,0 3.288,9 5,2 2,1 46,6 5,3 2,1 47,6 8,5 3,4 71,5 0,0 0,0 0,0
11 0+067,5 357,0 178,6 3.467,5 5,2 2,6 49,2 5,3 2,7 50,3 8,5 4,3 75,7 0,0 0,0 0,0
11 0+068,0 356,6 178,4 3.645,9 5,2 2,6 51,8 5,3 2,7 53,0 8,5 4,3 80,0 0,0 0,0 0,0
11 0+068,5 356,2 178,2 3.824,1 5,2 2,6 54,4 5,3 2,7 55,7 8,5 4,3 84,2 0,0 0,0 0,0
11 0+069,0 355,8 178,0 4.002,0 5,2 2,6 57,0 5,3 2,7 58,3 8,5 4,3 88,5 0,0 0,0 0,0
11 0+069,5 355,3 177,8 4.179,8 5,2 2,6 59,6 5,3 2,7 61,0 8,5 4,3 92,8 0,0 0,0 0,0
11 0+070,0 354,9 177,6 4.357,4 5,2 2,6 62,2 5,3 2,7 63,7 8,5 4,3 97,0 0,0 0,0 0,0
11 0+070,0 354,9 0,4 4.357,7 5,2 0,0 62,2 5,3 0,0 63,7 8,5 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0
11 0+070,6 353,6 212,2 4.569,9 5,2 3,1 65,4 5,3 3,2 66,9 8,5 5,1 102,1 0,0 0,0 0,0
11 0+070,6 353,6 0,0 4.569,9 5,2 0,0 65,4 5,3 0,0 66,9 8,5 0,0 102,1 0,0 0,0 0,0
11 0+071,0 352,7 141,3 4.711,2 5,2 2,1 67,4 5,3 2,1 69,0 8,5 3,4 105,5 0,0 0,0 0,0
11 0+071,5 351,5 176,1 4.887,2 5,2 2,6 70,0 5,3 2,7 71,6 8,4 4,2 109,7 0,0 0,0 0,0
11 0+072,0 349,0 175,1 5.062,3 5,1 2,6 72,6 5,2 2,6 74,3 8,3 4,2 113,9 0,0 0,0 0,0
11 0+072,5 346,3 173,8 5.236,2 5,0 2,5 75,1 5,2 2,6 76,9 8,2 4,1 118,1 0,0 0,0 0,0
11 0+073,0 343,8 172,5 5.408,7 5,0 2,5 77,6 5,1 2,6 79,4 8,1 4,1 122,1 0,0 0,0 0,0
11 0+073,5 341,3 171,3 5.580,0 4,9 2,5 80,1 5,0 2,5 82,0 8,0 4,0 126,2 0,0 0,0 0,0
11 0+074,0 338,7 170,0 5.750,0 4,9 2,4 82,5 5,0 2,5 84,5 7,9 4,0 130,1 0,0 0,0 0,0
11 0+074,5 336,2 168,7 5.918,7 4,8 2,4 84,9 4,9 2,5 86,9 7,8 3,9 134,0 0,0 0,0 0,0
11 0+075,0 333,6 167,4 6.086,1 4,7 2,4 87,3 4,9 2,5 89,4 7,7 3,9 137,9 0,0 0,0 0,0
11 0+075,0 333,6 0,3 6.086,5 4,7 0,0 87,3 4,9 0,0 89,4 7,7 0,0 137,9 0,0 0,0 0,0
11 0+075,5 331,1 165,8 6.252,3 4,7 2,4 89,7 4,8 2,4 91,8 7,6 3,8 141,7 0,0 0,0 0,0
11 0+076,0 328,5 164,9 6.417,2 4,6 2,3 92,0 4,7 2,4 94,2 7,4 3,8 145,4 0,0 0,0 0,0
11 0+076,5 326,0 163,6 6.580,8 4,6 2,3 94,3 4,7 2,4 96,5 7,3 3,7 149,1 0,0 0,0 0,0
11 0+077,0 323,4 162,3 6.743,1 4,5 2,3 96,6 4,6 2,3 98,9 7,2 3,6 152,8 0,0 0,0 0,0
11 0+077,5 320,8 161,1 6.904,2 4,4 2,2 98,8 4,6 2,3 101,2 7,1 3,6 156,4 0,0 0,0 0,0
11 0+078,0 318,2 159,8 7.064,0 4,4 2,2 101,0 4,5 2,3 103,4 7,0 3,5 159,9 0,0 0,0 0,0
11 0+078,5 315,6 158,5 7.222,4 4,3 2,2 103,2 4,4 2,2 105,7 6,9 3,5 163,4 0,0 0,0 0,0
11 0+079,0 313,0 157,2 7.379,6 4,3 2,1 105,3 4,4 2,2 107,9 6,8 3,4 166,8 0,0 0,0 0,0
11 0+079,5 310,4 155,9 7.535,4 4,2 2,1 107,4 4,3 2,2 110,0 6,7 3,4 170,2 0,0 0,0 0,0
11 0+080,0 307,8 154,5 7.690,0 4,1 2,1 109,5 4,3 2,2 112,2 6,6 3,3 173,5 0,0 0,0 0,0
11 0+080,6 304,5 183,7 7.873,7 4,1 2,5 112,0 4,2 2,5 114,7 6,5 3,9 177,4 0,0 0,0 0,0
11 0+085,0 285,9 1.298,8 9.172,4 3,7 17,1 129,0 3,8 17,6 132,3 5,9 27,3 204,7 0,0 0,0 0,0
11 0+086,6 278,9 446,5 9.618,9 3,6 5,7 134,8 3,7 5,9 138,3 5,7 9,2 214,0 0,0 0,0 0,0
11 0+086,6 278,9 2,8 9.621,7 3,6 0,0 134,8 3,7 0,0 138,3 5,7 0,1 214,0 0,0 0,0 0,0
11 0+090,0 263,9 925,1 10.546,9 3,3 11,7 146,5 3,4 12,1 150,4 5,3 18,8 232,8 0,0 0,0 0,0
11 0+095,0 253,1 1.292,5 11.839,3 3,2 16,3 162,7 3,3 16,9 167,3 5,2 26,2 259,0 0,0 0,0 0,0
11 0+100,0 245,6 1.246,7 13.086,0 3,2 16,1 178,8 3,3 16,7 184,0 5,2 25,9 284,8 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (46/126)

Fase 3

EJE PK

11 0+060,5
11 0+061,0
11 0+061,5
11 0+062,0
11 0+062,5
11 0+063,0
11 0+063,1
11 0+063,1
11 0+063,5
11 0+064,0
11 0+064,5
11 0+065,0
11 0+065,0
11 0+065,0
11 0+065,5
11 0+066,0
11 0+066,5
11 0+066,6
11 0+066,6
11 0+067,0
11 0+067,5
11 0+068,0
11 0+068,5
11 0+069,0
11 0+069,5
11 0+070,0
11 0+070,0
11 0+070,6
11 0+070,6
11 0+071,0
11 0+071,5
11 0+072,0
11 0+072,5
11 0+073,0
11 0+073,5
11 0+074,0
11 0+074,5
11 0+075,0
11 0+075,0
11 0+075,5
11 0+076,0
11 0+076,5
11 0+077,0
11 0+077,5
11 0+078,0
11 0+078,5
11 0+079,0
11 0+079,5
11 0+080,0
11 0+080,6
11 0+085,0
11 0+086,6
11 0+086,6
11 0+090,0
11 0+095,0
11 0+100,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (47/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

11 0+105,0 236,0 1.204,0 14.290,1 3,2 16,1 194,9 3,3 16,7 200,7 5,2 25,9 310,7 0,0 0,0 0,0
11 0+110,0 227,2 1.158,0 15.448,1 3,2 16,1 211,0 3,3 16,7 217,4 5,2 25,9 336,5 0,0 0,0 0,0
11 0+115,0 219,0 1.115,5 16.563,5 3,2 16,1 227,1 3,3 16,7 234,1 5,2 25,9 362,4 0,0 0,0 0,0
11 0+120,0 211,9 1.077,4 17.641,0 3,2 16,1 243,1 3,3 16,7 250,8 5,2 25,9 388,3 0,0 0,0 0,0
11 0+120,0 211,9 0,0 17.641,0 3,2 0,0 243,1 3,3 0,0 250,8 5,2 0,0 388,3 0,0 0,0 0,0
11 0+125,0 197,5 1.023,6 18.664,6 3,2 16,1 259,2 3,3 16,7 267,5 5,2 25,9 414,1 0,0 0,0 0,0
11 0+130,0 183,3 952,1 19.616,6 3,2 16,1 275,3 3,3 16,7 284,2 5,2 25,9 440,0 0,0 0,0 0,0
11 0+135,0 169,4 881,7 20.498,4 3,2 16,1 291,4 3,3 16,7 300,9 5,2 25,9 465,8 0,0 0,0 0,0
11 0+140,0 156,0 813,4 21.311,7 3,2 16,1 307,5 3,3 16,7 317,6 5,2 25,9 491,7 0,0 0,0 0,0
11 0+140,0 156,0 0,0 21.311,7 3,2 0,0 307,5 3,3 0,0 317,6 5,2 0,0 491,7 0,0 0,0 0,0
11 0+145,0 148,2 760,5 22.072,2 3,2 16,1 323,5 3,3 16,7 334,3 5,2 25,9 517,5 0,0 0,0 0,0
11 0+150,0 140,9 722,8 22.795,0 3,2 16,1 339,6 3,3 16,7 351,0 5,2 25,9 543,4 0,0 0,0 0,0
11 0+155,0 134,0 687,3 23.482,3 3,2 16,1 355,7 3,3 16,7 367,7 5,2 25,9 569,3 0,0 0,0 0,0
11 0+160,0 127,5 653,8 24.136,1 3,2 16,1 371,8 3,3 16,7 384,4 5,2 25,9 595,2 0,0 0,0 0,0
11 0+160,0 120,4 0,0 24.136,1 3,2 0,0 371,8 3,3 0,0 384,4 5,2 0,0 595,2 0,0 0,0 0,0
11 0+165,0 116,3 591,7 24.727,8 3,2 16,1 387,8 3,3 16,7 401,1 5,2 25,9 621,0 0,0 0,0 0,0
11 0+170,0 112,7 572,5 25.300,3 3,2 16,1 403,9 3,3 16,7 417,8 5,2 25,9 646,9 0,0 0,0 0,0
11 0+175,0 109,8 556,4 25.856,6 3,2 16,1 420,0 3,3 16,7 434,5 5,2 25,9 672,7 0,0 0,0 0,0
11 0+180,0 107,4 542,9 26.399,6 3,2 16,1 436,1 3,3 16,7 451,2 5,2 25,9 698,6 0,0 0,0 0,0
11 0+185,0 100,6 519,8 26.919,4 3,2 16,1 452,2 3,3 16,7 467,9 5,2 25,9 724,5 0,0 0,0 0,0
11 0+190,0 94,2 486,9 27.406,3 3,2 16,1 468,2 3,3 16,7 484,6 5,2 25,9 750,4 0,0 0,0 0,0
11 0+195,0 87,4 454,0 27.860,3 2,9 15,4 483,6 3,1 16,0 500,6 4,4 24,0 774,3 0,0 0,0 0,0
11 0+200,0 83,4 426,9 28.287,3 3,6 16,3 499,9 3,6 16,7 517,4 4,9 23,2 797,6 0,1 0,3 0,4
11 0+205,0 76,7 400,1 28.687,4 3,6 18,0 517,9 3,7 18,2 535,6 4,8 24,3 821,8 0,0 0,4 0,8
11 0+210,0 70,0 366,6 29.053,9 3,6 18,2 536,1 3,6 18,2 553,8 4,8 24,1 845,9 0,0 0,2 1,0
11 0+215,0 63,4 333,3 29.387,2 3,3 17,3 553,4 3,6 18,2 572,0 4,7 23,9 869,8 0,5 1,4 2,3
11 0+220,0 57,5 302,1 29.689,3 2,7 15,1 568,4 3,6 18,1 590,1 4,7 23,6 893,4 1,9 5,9 8,3
11 0+225,0 51,6 272,7 29.962,0 2,7 13,6 582,0 3,6 18,1 608,2 4,7 23,4 916,8 2,2 10,2 18,4
11 0+230,0 45,9 243,9 30.205,8 2,2 12,1 594,1 3,6 18,2 626,4 4,6 23,2 940,0 3,2 13,6 32,0
11 0+235,0 40,7 216,7 30.422,5 2,0 10,5 604,6 3,6 18,2 644,6 4,6 23,1 963,1 4,4 19,2 51,2
11 0+240,0 35,8 191,4 30.613,9 1,8 9,7 614,2 3,6 18,2 662,8 4,6 22,9 986,0 6,0 26,1 77,3
11 0+245,0 34,3 175,3 30.789,2 1,8 9,1 623,3 3,6 18,2 680,9 4,6 22,8 1.008,8 7,2 33,0 110,3
11 0+250,0 32,8 167,7 30.956,9 1,7 8,8 632,1 3,6 18,2 699,1 4,5 22,7 1.031,5 8,4 39,0 149,2
11 0+255,0 31,3 160,4 31.117,2 1,6 8,4 640,5 3,6 18,2 717,3 4,5 22,7 1.054,2 9,8 45,4 194,6
11 0+260,0 30,0 153,3 31.270,5 1,6 8,1 648,6 3,6 18,2 735,5 4,5 22,6 1.076,8 11,2 52,4 247,0
11 0+265,0 27,7 144,3 31.414,8 1,5 7,8 656,4 3,6 18,2 753,7 4,5 22,6 1.099,4 12,1 58,2 305,2
11 0+270,0 25,6 133,3 31.548,0 1,5 7,6 663,9 3,6 18,2 771,9 4,5 22,5 1.121,9 13,0 62,6 367,8
11 0+275,0 23,4 122,5 31.670,5 1,5 7,4 671,3 3,6 18,2 790,0 4,5 22,5 1.144,3 13,9 67,2 435,0
11 0+280,0 21,4 112,1 31.782,6 1,4 7,2 678,5 3,6 18,2 808,2 4,5 22,4 1.166,7 14,9 71,9 506,9
11 0+285,0 21,4 107,0 31.889,6 1,5 7,2 685,8 3,6 18,2 826,5 4,5 22,4 1.189,1 15,5 75,9 582,8
11 0+290,0 21,5 107,2 31.996,8 1,5 7,5 693,3 3,6 18,2 844,7 4,5 22,5 1.211,6 16,1 79,1 661,9
11 0+295,0 21,6 107,7 32.104,5 1,6 7,8 701,0 3,6 18,2 862,8 4,5 22,5 1.234,1 16,8 82,4 744,3
11 0+300,0 21,8 108,4 32.212,9 1,6 8,0 709,0 3,6 18,2 881,0 4,5 22,6 1.256,7 17,5 85,9 830,2
11 0+305,0 22,9 111,6 32.324,5 1,7 8,3 717,3 3,6 18,2 899,2 4,5 22,6 1.279,3 17,3 87,2 917,5
11 0+310,0 24,1 117,3 32.441,8 1,8 8,7 726,0 3,6 18,2 917,4 4,5 22,7 1.302,0 17,2 86,4 1.003,9
11 0+315,0 25,3 123,5 32.565,3 1,8 9,0 735,0 3,6 18,2 935,6 4,6 22,8 1.324,8 17,2 85,9 1.089,8
11 0+320,0 26,7 130,0 32.695,3 1,9 9,4 744,4 3,6 18,2 953,8 4,6 22,9 1.347,6 17,1 85,7 1.175,5
11 0+325,0 28,2 137,2 32.832,5 2,0 9,9 754,3 3,6 18,2 972,0 4,6 22,9 1.370,6 16,5 84,1 1.259,6
11 0+330,0 29,8 145,1 32.977,6 2,1 10,4 764,7 3,6 18,2 990,2 4,6 23,0 1.393,6 16,0 81,4 1.341,0
11 0+335,0 31,6 153,6 33.131,2 2,2 10,9 775,6 3,6 18,2 1.008,4 4,6 23,2 1.416,8 15,7 79,4 1.420,3
11 0+340,0 33,5 162,8 33.294,0 2,3 11,4 787,0 3,6 18,2 1.026,6 4,7 23,3 1.440,1 15,5 78,1 1.498,4
11 0+345,0 33,6 167,9 33.461,8 2,4 11,8 798,9 3,6 18,2 1.044,8 4,7 23,4 1.463,4 14,6 75,3 1.573,7
11 0+350,0 33,9 169,0 33.630,8 2,5 12,3 811,1 3,6 18,2 1.062,9 4,7 23,4 1.486,9 13,8 71,0 1.644,7
11 0+355,0 34,5 171,2 33.801,9 2,6 12,7 823,9 3,6 18,2 1.081,1 4,7 23,5 1.510,4 13,0 67,1 1.711,8
11 0+360,0 35,5 175,0 33.977,0 2,7 13,3 837,1 3,6 18,2 1.099,3 4,7 23,6 1.534,0 12,2 63,1 1.774,9
11 0+365,0 35,6 177,6 34.154,6 2,8 13,7 850,8 3,6 18,2 1.117,5 4,7 23,7 1.557,7 11,6 59,6 1.834,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (48/126)

Fase 3

EJE PK

11 0+105,0
11 0+110,0
11 0+115,0
11 0+120,0
11 0+120,0
11 0+125,0
11 0+130,0
11 0+135,0
11 0+140,0
11 0+140,0
11 0+145,0
11 0+150,0
11 0+155,0
11 0+160,0
11 0+160,0
11 0+165,0
11 0+170,0
11 0+175,0
11 0+180,0
11 0+185,0
11 0+190,0
11 0+195,0
11 0+200,0
11 0+205,0
11 0+210,0
11 0+215,0
11 0+220,0
11 0+225,0
11 0+230,0
11 0+235,0
11 0+240,0
11 0+245,0
11 0+250,0
11 0+255,0
11 0+260,0
11 0+265,0
11 0+270,0
11 0+275,0
11 0+280,0
11 0+285,0
11 0+290,0
11 0+295,0
11 0+300,0
11 0+305,0
11 0+310,0
11 0+315,0
11 0+320,0
11 0+325,0
11 0+330,0
11 0+335,0
11 0+340,0
11 0+345,0
11 0+350,0
11 0+355,0
11 0+360,0
11 0+365,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 35,3 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 34,7 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,2 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,9 138,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 33,5 171,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 32,8 204,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 31,5 235,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 31,7 267,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 32,6 300,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 32,2 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 31,9 364,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 31,6 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 31,5 427,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 31,7 459,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 31,9 491,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 32,3 523,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 32,9 556,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,5 589,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 34,0 623,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 34,6 658,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 34,7 693,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 34,6 727,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 34,4 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,2 796,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,1 830,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,0 864,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,9 898,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,8 932,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 33,7 965,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 33,4 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 33,1 1.032,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 32,9 1.065,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 33,0 1.098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 33,3 1.131,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,7 1.165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 34,1 1.199,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,2 1.233,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,1 1.267,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,9 1.301,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 33,8 1.335,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 33,7 1.368,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (49/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

11 0+370,0 35,9 178,6 34.333,2 2,8 13,9 864,7 3,6 18,2 1.135,7 4,8 23,8 1.581,5 10,9 56,3 1.890,8
11 0+375,0 36,6 181,2 34.514,4 2,9 14,2 878,9 3,6 18,2 1.153,9 4,8 23,8 1.605,3 10,2 52,7 1.943,5
11 0+380,0 37,5 185,2 34.699,6 2,9 14,4 893,3 3,6 18,2 1.172,1 4,8 23,9 1.629,2 9,3 48,7 1.992,3
11 0+385,0 40,1 194,2 34.893,8 3,2 15,2 908,5 3,6 18,2 1.190,3 4,8 24,0 1.653,2 5,8 37,9 2.030,1
11 0+390,0 43,7 209,6 35.103,4 3,4 16,6 925,1 3,6 18,2 1.208,5 4,9 24,2 1.677,4 2,8 21,5 2.051,6
11 0+395,0 46,9 226,5 35.329,9 3,1 16,3 941,3 3,2 17,1 1.225,5 4,8 24,1 1.701,5 0,0 7,0 2.058,6
11 0+400,0 52,0 247,2 35.577,1 3,2 15,7 957,0 3,3 16,3 1.241,8 5,2 24,9 1.726,4 0,0 0,1 2.058,7
11 0+405,0 55,1 267,6 35.844,7 3,2 16,1 973,1 3,3 16,7 1.258,5 5,2 25,9 1.752,3 0,0 0,0 2.058,7
11 0+410,0 58,6 284,1 36.128,8 3,2 16,1 989,1 3,3 16,7 1.275,2 5,2 26,1 1.778,4 0,0 0,0 2.058,7
11 0+415,0 62,9 303,8 36.432,5 3,2 16,1 1.005,2 3,4 16,7 1.291,9 5,3 26,4 1.804,8 0,0 0,0 2.058,7
11 0+420,0 68,8 329,4 36.761,9 3,3 16,4 1.021,6 3,5 17,0 1.308,9 5,5 27,0 1.831,8 0,0 0,0 2.058,7
11 0+425,0 73,0 354,5 37.116,5 3,4 16,9 1.038,5 3,5 17,5 1.326,4 5,6 27,8 1.859,7 0,0 0,0 2.058,7
11 0+430,0 77,6 376,5 37.492,9 3,5 17,3 1.055,8 3,6 18,0 1.344,4 5,8 28,7 1.888,3 0,0 0,0 2.058,7
11 0+435,0 82,8 401,0 37.893,9 3,6 17,8 1.073,6 3,7 18,4 1.362,8 6,0 29,5 1.917,8 0,0 0,0 2.058,7
11 0+440,0 88,5 428,2 38.322,1 3,7 18,3 1.091,9 3,8 18,9 1.381,7 6,1 30,3 1.948,1 0,0 0,0 2.058,7
11 0+445,0 81,0 423,7 38.745,8 3,8 18,7 1.110,6 3,9 19,4 1.401,1 6,3 31,1 1.979,2 0,0 0,0 2.058,7
11 0+450,0 73,8 387,0 39.132,8 3,9 19,2 1.129,8 4,0 19,8 1.420,9 6,5 31,9 2.011,1 0,0 0,0 2.058,7
11 0+455,0 67,0 352,0 39.484,8 4,3 20,4 1.150,3 4,4 21,1 1.442,0 6,5 32,3 2.043,4 0,0 0,1 2.058,8
11 0+460,0 59,1 315,1 39.799,9 4,0 20,6 1.170,9 4,5 22,3 1.464,4 6,4 32,1 2.075,5 2,4 6,2 2.065,0
11 0+465,0 39,5 246,5 40.046,4 4,0 19,9 1.190,8 4,5 22,5 1.486,8 6,4 31,8 2.107,3 1,8 10,7 2.075,7
11 0+470,0 22,1 154,0 40.200,4 4,0 19,9 1.210,7 4,5 22,5 1.509,3 6,3 31,7 2.139,0 1,3 7,8 2.083,5
11 0+470,0 27,6 0,0 40.200,4 4,3 0,0 1.210,7 4,5 0,0 1.509,3 6,4 0,0 2.139,0 0,4 0,0 2.083,5
11 0+475,0 11,5 97,8 40.298,2 4,4 21,6 1.232,3 4,4 22,3 1.531,6 6,0 30,8 2.169,8 0,0 0,9 2.084,4
11 0+480,0 1,4 32,1 40.330,3 1,9 15,8 1.248,1 4,7 22,9 1.554,4 5,5 28,6 2.198,4 7,6 19,1 2.103,5
11 0+485,0 2,3 9,1 40.339,4 2,3 10,6 1.258,7 4,8 23,8 1.578,3 5,5 27,4 2.225,7 5,8 33,5 2.137,0
11 0+490,0 3,1 13,5 40.352,9 2,4 11,9 1.270,6 4,7 23,7 1.602,0 5,6 27,6 2.253,4 4,6 25,9 2.162,9
11 0+495,0 3,8 17,3 40.370,2 2,6 12,6 1.283,1 4,6 23,4 1.625,4 5,6 27,9 2.281,3 3,8 21,0 2.183,9
11 0+500,0 4,3 20,3 40.390,4 2,7 13,3 1.296,4 4,6 23,0 1.648,4 5,6 28,1 2.309,3 3,3 17,7 2.201,5
11 0+505,0 7,0 28,2 40.418,6 4,7 18,5 1.314,9 4,4 22,5 1.671,0 5,6 28,2 2.337,5 0,0 8,2 2.209,7
11 0+510,0 10,1 42,7 40.461,3 4,3 22,5 1.337,4 4,4 22,2 1.693,1 5,6 28,1 2.365,6 0,0 0,0 2.209,7
11 0+515,0 12,6 56,8 40.518,1 4,0 20,7 1.358,1 4,3 21,9 1.715,0 5,5 27,8 2.393,3 0,0 0,0 2.209,7
11 0+520,0 14,7 68,3 40.586,4 3,8 19,5 1.377,6 3,9 20,7 1.735,7 5,6 27,8 2.421,1 0,0 0,0 2.209,7
11 0+525,0 14,9 73,9 40.660,3 3,8 19,0 1.396,6 3,9 19,6 1.755,3 5,5 27,8 2.449,0 0,0 0,0 2.209,7
11 0+530,0 14,9 74,3 40.734,6 3,7 18,8 1.415,4 3,9 19,4 1.774,7 5,5 27,5 2.476,5 0,0 0,0 2.209,7
11 0+535,0 14,8 74,3 40.808,9 3,7 18,6 1.434,1 3,8 19,2 1.793,9 5,4 27,1 2.503,6 0,0 0,0 2.209,7
11 0+540,0 14,8 74,0 40.882,9 3,7 18,4 1.452,5 3,8 19,0 1.812,9 5,3 26,8 2.530,4 0,0 0,0 2.209,7
11 0+545,0 14,7 73,7 40.956,6 3,7 18,4 1.470,8 3,8 19,0 1.831,9 5,3 26,6 2.557,0 0,0 0,0 2.209,7
11 0+550,0 14,6 73,4 41.029,9 3,7 18,5 1.489,3 3,8 19,1 1.851,0 5,4 26,8 2.583,8 0,0 0,0 2.209,7
11 0+555,0 14,8 73,6 41.103,6 3,8 18,7 1.508,0 3,9 19,4 1.870,3 5,4 27,0 2.610,8 0,0 0,0 2.209,7
11 0+560,0 2,5 43,3 41.146,9 0,0 9,5 1.517,5 0,0 9,8 1.880,1 0,0 13,6 2.624,4 5,8 14,6 2.224,3
11 0+563,3 1,8 7,1 41.154,0 0,0 0,0 1.517,5 0,0 0,0 1.880,1 0,0 0,0 2.624,4 5,2 18,4 2.242,8
11 0+280,0 0,0 3.772,1 44.926,2 0,0 57,6 1.575,1 0,0 59,9 1.940,0 0,0 96,4 2.720,7 0,0 0,0 2.242,8
11 0+280,0 0,0 3.859,2 48.785,4 0,0 71,6 1.646,7 0,0 73,9 2.013,8 0,0 127,9 2.848,6 0,0 0,0 2.242,8
13 0+000,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
13 0+000,9 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,9 0,9
13 0+002,0 1,5 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,0 3,9
13 0+004,0 1,3 2,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 10,1 14,0
13 0+005,0 1,3 1,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 6,8 20,8
13 0+005,0 13,5 0,0 5,5 3,3 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 3,3 0,0 20,8
13 0+006,0 13,4 13,5 18,9 3,2 3,3 3,3 4,2 4,2 4,2 4,6 4,5 4,5 4,3 3,8 24,6
13 0+008,0 13,2 26,6 45,5 3,2 6,4 9,7 4,4 8,6 12,8 4,7 9,3 13,8 6,7 11,0 35,6
13 0+010,0 13,1 26,3 71,8 3,2 6,4 16,0 4,5 8,9 21,7 4,9 9,6 23,3 9,3 16,0 51,5
13 0+012,0 13,2 26,3 98,1 3,2 6,4 22,4 4,7 9,2 30,9 5,0 9,8 33,2 12,2 21,5 73,1
13 0+014,0 13,4 26,5 124,7 3,2 6,4 28,8 4,8 9,5 40,3 5,1 10,1 43,3 15,3 27,5 100,6
13 0+016,0 13,6 27,0 151,6 3,3 6,5 35,2 5,0 9,8 50,2 5,2 10,4 53,6 18,5 33,9 134,5
13 0+016,8 13,8 10,9 162,5 3,3 2,6 37,8 5,1 4,0 54,1 5,3 4,2 57,8 19,8 15,2 149,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (50/126)

Fase 3

EJE PK

11 0+370,0
11 0+375,0
11 0+380,0
11 0+385,0
11 0+390,0
11 0+395,0
11 0+400,0
11 0+405,0
11 0+410,0
11 0+415,0
11 0+420,0
11 0+425,0
11 0+430,0
11 0+435,0
11 0+440,0
11 0+445,0
11 0+450,0
11 0+455,0
11 0+460,0
11 0+465,0
11 0+470,0
11 0+470,0
11 0+475,0
11 0+480,0
11 0+485,0
11 0+490,0
11 0+495,0
11 0+500,0
11 0+505,0
11 0+510,0
11 0+515,0
11 0+520,0
11 0+525,0
11 0+530,0
11 0+535,0
11 0+540,0
11 0+545,0
11 0+550,0
11 0+555,0
11 0+560,0
11 0+563,3
11 0+280,0
11 0+280,0
13 0+000,0
13 0+000,9
13 0+002,0
13 0+004,0
13 0+005,0
13 0+005,0
13 0+006,0
13 0+008,0
13 0+010,0
13 0+012,0
13 0+014,0
13 0+016,0
13 0+016,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 6,8 33,7 1.402,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,9 1.436,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,0 1.470,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 34,0 1.504,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 33,5 1.537,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,1 29,4 1.567,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,4 26,2 1.593,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,5 27,2 1.620,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,6 27,8 1.648,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 28,6 1.677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 29,7 1.706,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 30,8 1.737,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 31,7 1.769,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 32,6 1.801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,5 1.835,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 33,8 1.869,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 33,3 1.902,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 33,4 1.935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,2 35,0 1.970,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 34,8 2.005,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 32,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,3 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,5 3,7 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,2 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,2 8,1 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,4 8,6 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 9,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 9,4 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,9 9,7 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,0 4,0 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (51/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

13 0+018,0 13,4 16,4 178,9 3,2 3,9 41,7 5,0 6,1 60,2 5,2 6,3 64,2 21,0 24,6 174,3
13 0+020,0 13,0 26,4 205,3 3,1 6,4 48,1 4,9 9,9 70,1 5,1 10,3 74,5 22,8 43,8 218,1
13 0+022,0 12,7 25,7 231,0 3,1 6,2 54,3 4,8 9,7 79,8 5,0 10,1 84,5 21,1 43,9 262,0
13 0+024,0 12,5 25,2 256,2 3,0 6,1 60,3 4,6 9,4 89,2 4,9 9,8 94,3 19,5 40,6 302,7
13 0+026,0 12,4 24,9 281,1 2,9 5,9 66,3 4,5 9,2 98,3 4,8 9,6 103,9 17,8 37,3 340,0
13 0+028,0 12,4 24,8 305,9 2,9 5,8 72,1 4,4 8,9 107,2 4,6 9,4 113,3 16,2 34,1 374,1
13 0+030,0 12,4 24,7 330,6 2,8 5,7 77,8 4,3 8,7 115,9 4,5 9,2 122,5 14,6 30,9 404,9
13 0+032,0 12,4 24,8 355,4 2,7 5,6 83,3 4,2 8,4 124,3 4,4 8,9 131,4 13,1 27,8 432,7
13 0+032,7 12,5 8,6 364,0 2,7 1,9 85,2 4,1 2,9 127,2 4,4 3,0 134,4 12,6 8,9 441,6
13 0+034,0 12,6 16,4 380,4 2,7 3,6 88,8 4,1 5,4 132,6 4,4 5,8 140,2 11,6 15,9 457,4
13 0+036,0 12,7 25,3 405,7 2,7 5,5 94,2 4,2 8,3 140,9 4,5 8,9 149,1 10,2 21,8 479,3
13 0+038,0 12,8 25,5 431,2 2,8 5,5 99,7 4,2 8,3 149,2 4,6 9,1 158,2 8,8 19,0 498,3
13 0+040,0 13,0 25,8 457,0 2,8 5,5 105,3 4,2 8,4 157,6 4,7 9,3 167,4 7,6 16,5 514,7
13 0+042,0 13,5 26,4 483,4 3,2 5,9 111,2 4,2 8,4 166,0 4,8 9,4 176,9 5,8 13,4 528,2
13 0+044,0 14,2 27,7 511,0 3,2 6,4 117,5 4,3 8,5 174,5 4,9 9,6 186,5 4,5 10,4 538,5
13 0+046,0 15,0 29,3 540,3 3,3 6,5 124,0 4,3 8,6 183,1 5,0 9,9 196,4 3,4 7,9 546,4
13 0+048,0 16,0 31,0 571,3 3,4 6,7 130,8 4,3 8,6 191,6 5,2 10,2 206,6 2,3 5,6 552,0
13 0+050,0 17,0 33,0 604,3 3,6 7,0 137,8 4,3 8,6 200,3 5,3 10,4 217,0 1,2 3,5 555,5
13 0+052,0 18,6 35,6 639,9 4,5 8,1 145,9 4,4 8,7 208,9 5,4 10,7 227,7 0,0 1,3 556,8
13 0+054,0 20,3 38,9 678,8 4,2 8,7 154,5 4,5 8,8 217,8 5,5 10,9 238,6 0,0 0,0 556,8
13 0+055,8 21,6 38,3 717,1 4,0 7,6 162,1 4,2 7,9 225,7 5,7 10,2 248,9 0,0 0,0 556,8
13 0+056,0 21,8 3,8 720,9 4,0 0,7 162,8 4,2 0,7 226,4 5,7 1,0 249,9 0,0 0,0 556,8
13 0+058,0 23,4 45,2 766,0 4,0 8,0 170,8 4,1 8,3 234,7 5,6 11,3 261,2 0,0 0,0 556,9
13 0+060,0 25,1 48,5 814,5 4,0 8,0 178,8 4,1 8,3 243,0 5,6 11,2 272,4 0,0 0,0 556,9
13 0+062,0 25,6 50,8 865,3 4,0 8,0 186,8 4,1 8,2 251,2 5,5 11,1 283,5 0,0 0,0 557,0
13 0+064,0 26,1 51,7 917,0 3,9 7,9 194,7 4,1 8,1 259,3 5,4 10,9 294,4 0,0 0,0 557,0
13 0+066,0 26,5 52,6 969,6 3,9 7,8 202,5 4,0 8,1 267,4 5,3 10,7 305,1 0,0 0,0 557,0
13 0+068,0 26,7 53,2 1.022,8 3,9 7,8 210,3 4,0 8,0 275,5 5,2 10,5 315,7 0,0 0,0 557,0
13 0+070,0 26,7 53,4 1.076,2 3,9 7,8 218,1 4,0 8,0 283,5 5,2 10,4 326,1 0,0 0,0 557,0
13 0+072,0 26,6 53,4 1.129,5 3,9 7,7 225,8 4,0 8,0 291,5 5,1 10,3 336,3 0,0 0,0 557,0
13 0+072,7 26,5 18,4 1.147,9 3,9 2,7 228,5 4,0 2,8 294,2 5,1 3,5 339,9 0,0 0,0 557,0
13 0+072,7 23,1 0,0 1.147,9 3,5 0,0 228,5 3,5 0,0 294,2 4,4 0,0 339,9 0,0 0,0 557,0
13 0+073,0 23,1 7,1 1.155,0 3,5 1,1 229,6 3,5 1,1 295,3 4,4 1,3 341,2 0,0 0,0 557,0
13 0+074,0 22,9 23,0 1.178,1 3,5 3,5 233,0 3,5 3,6 298,9 4,4 4,4 345,6 0,0 0,0 557,0
13 0+076,0 22,5 45,4 1.223,4 3,5 7,0 240,0 3,5 7,1 306,0 4,4 8,8 354,3 0,0 0,0 557,0
13 0+078,0 21,8 44,3 1.267,7 3,5 7,0 247,0 3,5 7,1 313,1 4,4 8,8 363,1 0,0 0,0 557,0
13 0+079,8 21,2 37,8 1.305,5 3,5 6,1 253,1 3,5 6,2 319,3 4,4 7,7 370,8 0,0 0,0 557,0
13 0+080,0 21,1 5,2 1.310,7 3,5 0,9 253,9 3,5 0,9 320,1 4,4 1,1 371,8 0,0 0,0 557,0
13 0+082,0 21,1 42,3 1.353,0 3,5 7,0 260,9 3,5 7,1 327,2 4,4 8,8 380,6 0,0 0,0 557,0
13 0+084,0 21,1 42,2 1.395,2 3,5 7,0 267,8 3,5 7,1 334,3 4,4 8,8 389,3 0,0 0,0 557,0
13 0+086,0 20,8 41,9 1.437,0 3,5 7,0 274,8 3,5 7,1 341,4 4,4 8,8 398,1 0,0 0,0 557,0
13 0+088,0 20,5 41,3 1.478,3 3,5 7,0 281,8 3,5 7,1 348,5 4,4 8,8 406,8 0,0 0,0 557,0
13 0+090,0 20,0 40,4 1.518,7 3,5 7,0 288,7 3,5 7,1 355,6 4,4 8,8 415,6 0,0 0,0 557,0
13 0+092,0 19,3 39,0 1.557,7 3,5 6,9 295,6 3,5 7,0 362,7 4,4 8,7 424,3 0,0 0,0 557,0
13 0+092,0 15,1 0,0 1.557,7 2,7 0,0 295,6 2,7 0,0 362,7 3,2 0,0 424,3 0,0 0,0 557,0
13 0+092,0 15,1 0,3 1.558,0 2,7 0,1 295,7 2,7 0,1 362,7 3,2 0,1 424,3 0,0 0,0 557,0
13 0+094,0 14,5 29,6 1.587,5 2,7 5,4 301,0 2,7 5,4 368,0 3,2 6,4 430,7 0,0 0,0 557,0
13 0+094,6 14,3 9,1 1.596,6 2,7 1,7 302,7 2,7 1,7 369,7 3,2 2,0 432,8 0,0 0,0 557,0
13 0+094,6 14,3 0,0 1.596,6 2,7 0,0 302,7 2,7 0,0 369,7 3,2 0,0 432,8 0,0 0,0 557,0
13 0+096,0 13,8 19,3 1.615,9 2,7 3,7 306,4 2,7 3,7 373,4 3,2 4,4 437,2 0,0 0,0 557,0
13 0+096,2 13,8 3,2 1.619,0 2,7 0,6 307,0 2,7 0,6 374,0 3,2 0,7 437,9 0,0 0,0 557,0
13 0+096,2 13,8 0,0 1.619,0 2,7 0,0 307,0 2,7 0,0 374,0 3,2 0,0 437,9 0,0 0,0 557,0
13 0+098,0 13,1 23,7 1.642,8 2,7 4,7 311,7 2,7 4,7 378,8 3,2 5,7 443,6 0,0 0,0 557,0
13 0+100,0 12,2 25,3 1.668,1 2,7 5,4 317,1 2,7 5,4 384,1 3,2 6,4 450,0 0,0 0,0 557,0
13 0+102,0 13,2 25,4 1.693,5 2,7 5,4 322,4 2,7 5,4 389,5 3,2 6,4 456,4 0,0 0,0 557,0
13 0+104,0 14,1 27,3 1.720,7 2,7 5,4 327,8 2,7 5,4 394,8 3,2 6,4 462,8 0,0 0,0 557,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (52/126)

Fase 3

EJE PK

13 0+018,0
13 0+020,0
13 0+022,0
13 0+024,0
13 0+026,0
13 0+028,0
13 0+030,0
13 0+032,0
13 0+032,7
13 0+034,0
13 0+036,0
13 0+038,0
13 0+040,0
13 0+042,0
13 0+044,0
13 0+046,0
13 0+048,0
13 0+050,0
13 0+052,0
13 0+054,0
13 0+055,8
13 0+056,0
13 0+058,0
13 0+060,0
13 0+062,0
13 0+064,0
13 0+066,0
13 0+068,0
13 0+070,0
13 0+072,0
13 0+072,7
13 0+072,7
13 0+073,0
13 0+074,0
13 0+076,0
13 0+078,0
13 0+079,8
13 0+080,0
13 0+082,0
13 0+084,0
13 0+086,0
13 0+088,0
13 0+090,0
13 0+092,0
13 0+092,0
13 0+092,0
13 0+094,0
13 0+094,6
13 0+094,6
13 0+096,0
13 0+096,2
13 0+096,2
13 0+098,0
13 0+100,0
13 0+102,0
13 0+104,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 76,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,0 10,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,9 9,8 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 9,6 105,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 9,4 114,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,5 9,1 124,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,4 8,9 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,2 8,6 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,2 2,9 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,1 5,5 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,1 8,2 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 166,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,9 7,9 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,9 7,7 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 7,7 189,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 7,7 197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 7,6 204,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 7,5 212,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,5 219,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,4 227,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,6 6,7 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,6 0,6 234,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,6 7,2 241,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 256,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 263,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 270,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 285,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 292,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,7 2,5 295,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 295,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,1 0,9 296,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 299,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,1 305,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,1 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 5,3 317,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 0,7 317,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 323,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 329,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 335,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 341,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 347,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 353,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 353,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 353,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 4,3 358,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 1,4 359,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 359,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 2,9 362,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 362,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 362,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 3,8 366,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 4,3 370,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 4,3 375,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 4,3 379,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (53/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

13 0+105,0 14,6 14,3 1.735,1 2,7 2,7 330,5 2,7 2,7 397,5 3,2 3,2 466,0 0,0 0,0 557,0
13 0+105,7 15,0 10,9 1.746,0 2,7 2,0 332,4 2,7 2,0 399,4 3,2 2,4 468,4 0,0 0,0 557,0
13 0+105,7 7,3 0,0 1.746,0 1,3 0,0 332,4 1,3 0,0 399,4 1,6 0,0 468,4 0,0 0,0 557,0
13 0+105,7 7,7 0,0 1.746,0 1,3 0,0 332,4 1,3 0,0 399,4 1,6 0,0 468,4 0,0 0,0 557,0
13 0+105,7 0,0 124,7 1.870,7 0,0 29,8 362,3 0,0 32,8 432,3 0,0 49,1 517,5 0,0 0,4 557,4
13 0+105,7 0,0 364,1 2.234,8 0,0 37,7 399,9 0,0 41,5 473,8 0,0 84,4 601,9 0,0 0,0 557,4
14 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
14 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
14 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
14 0+000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,4
14 0+001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,8
14 0+001,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 1,2
14 0+002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 1,6
14 0+002,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 1,8
14 0+002,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 2,0
14 0+003,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 2,3
14 0+003,5 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 2,6
14 0+004,0 0,3 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 2,9
14 0+004,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,9
14 0+004,5 0,5 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 3,1
14 0+005,0 0,8 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 3,3
14 0+005,2 0,9 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 3,4
14 0+005,8 1,0 0,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 3,6
14 0+005,8 1,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 3,6
14 0+006,0 1,1 0,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 3,6
14 0+006,2 1,1 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,7
14 0+006,2 1,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,7
14 0+006,2 1,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,7
14 0+006,2 1,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,7
14 0+006,5 1,1 0,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 3,7
14 0+006,5 1,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,7
14 0+006,6 1,1 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,8
14 0+007,0 1,1 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3,8
14 0+007,2 1,0 0,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,8
14 0+007,5 0,9 0,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,9
14 0+008,0 0,8 0,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+008,5 0,7 0,4 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+008,6 0,6 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+009,0 0,6 0,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+009,5 0,6 0,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+009,9 0,5 0,2 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+010,0 0,5 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+010,5 0,5 0,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+011,0 0,4 0,2 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+011,5 0,4 0,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+012,0 0,4 0,2 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+012,4 0,4 0,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+012,5 0,4 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+013,0 0,3 0,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+013,5 0,3 0,2 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+014,0 0,3 0,2 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+014,5 0,4 0,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+014,7 0,4 0,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
14 0+014,7 0,8 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
15 0+000,0 4,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0+000,0 4,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (54/126)

Fase 3

EJE PK

13 0+105,0
13 0+105,7
13 0+105,7
13 0+105,7
13 0+105,7
13 0+105,7
14 0+000,0
14 0+000,0
14 0+000,0
14 0+000,5
14 0+001,0
14 0+001,5
14 0+002,0
14 0+002,3
14 0+002,5
14 0+003,0
14 0+003,5
14 0+004,0
14 0+004,0
14 0+004,5
14 0+005,0
14 0+005,2
14 0+005,8
14 0+005,8
14 0+006,0
14 0+006,2
14 0+006,2
14 0+006,2
14 0+006,2
14 0+006,5
14 0+006,5
14 0+006,6
14 0+007,0
14 0+007,2
14 0+007,5
14 0+008,0
14 0+008,5
14 0+008,6
14 0+009,0
14 0+009,5
14 0+009,9
14 0+010,0
14 0+010,5
14 0+011,0
14 0+011,5
14 0+012,0
14 0+012,4
14 0+012,5
14 0+013,0
14 0+013,5
14 0+014,0
14 0+014,5
14 0+014,7
14 0+014,7
15 0+000,0
15 0+000,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,1 1,6 383,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 383,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 383,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 400,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (55/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

15 0+001,0 4,3 4,3 4,3 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
15 0+002,0 4,4 4,4 8,7 0,8 0,8 1,5 0,8 0,8 1,6 1,4 1,4 2,7 0,0 0,0 0,0
15 0+003,0 4,6 4,5 13,2 0,8 0,8 2,2 0,9 0,8 2,4 1,4 1,4 4,1 0,0 0,0 0,0
15 0+004,0 4,7 4,7 17,9 0,8 0,8 3,1 0,9 0,9 3,3 1,5 1,5 5,5 0,0 0,0 0,0
15 0+004,7 4,9 3,5 21,4 0,9 0,6 3,7 0,9 0,7 4,0 1,5 1,1 6,6 0,0 0,0 0,0
15 0+005,0 4,9 1,3 22,7 0,9 0,2 3,9 0,9 0,3 4,2 1,6 0,4 7,0 0,0 0,0 0,0
15 0+006,0 5,1 5,0 27,7 0,9 0,9 4,8 1,0 1,0 5,2 1,6 1,6 8,6 0,0 0,0 0,0
15 0+007,0 5,3 5,2 32,9 1,0 1,0 5,8 1,0 1,0 6,2 1,7 1,7 10,3 0,0 0,0 0,0
15 0+008,0 5,6 5,4 38,3 1,0 1,0 6,8 1,1 1,1 7,3 1,8 1,7 12,0 0,0 0,0 0,0
15 0+009,0 5,8 5,7 44,0 1,1 1,1 7,8 1,2 1,1 8,4 1,9 1,8 13,8 0,0 0,0 0,0
15 0+009,4 5,9 2,1 46,1 1,1 0,4 8,2 1,2 0,4 8,8 1,9 0,7 14,5 0,0 0,0 0,0
15 0+010,0 6,1 3,9 50,0 1,2 0,7 9,0 1,2 0,8 9,6 1,9 1,2 15,7 0,0 0,0 0,0
15 0+011,0 6,5 6,3 56,3 1,2 1,2 10,2 1,3 1,3 10,8 2,0 2,0 17,7 0,0 0,0 0,0
15 0+012,0 6,8 6,6 62,9 1,3 1,3 11,4 1,4 1,3 12,2 2,1 2,1 19,8 0,0 0,0 0,0
15 0+012,0 6,8 0,0 62,9 1,3 0,0 11,4 1,4 0,0 12,2 2,1 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0
15 0+013,0 7,2 7,0 69,9 1,4 1,4 12,8 1,5 1,4 13,6 2,2 2,2 22,0 0,0 0,0 0,0
15 0+013,8 7,5 5,6 75,6 1,4 1,1 13,9 1,5 1,1 14,7 2,3 1,8 23,8 0,0 0,0 0,0
15 0+014,0 7,6 1,8 77,3 1,4 0,3 14,2 1,5 0,4 15,0 2,3 0,5 24,3 0,0 0,0 0,0
15 0+015,0 8,0 7,8 85,1 1,5 1,5 15,7 1,6 1,6 16,6 2,4 2,4 26,7 0,0 0,0 0,0
15 0+016,0 8,6 8,3 93,4 1,6 1,6 17,3 1,7 1,7 18,3 2,6 2,5 29,2 0,0 0,0 0,0
15 0+017,0 9,2 8,9 102,3 1,8 1,7 19,0 1,8 1,8 20,1 2,7 2,6 31,8 0,0 0,0 0,0
15 0+017,9 9,7 8,6 110,9 1,9 1,7 20,6 2,0 1,7 21,8 2,8 2,5 34,3 0,0 0,0 0,0
15 0+018,0 9,8 0,9 111,8 1,9 0,2 20,8 2,0 0,2 22,0 2,8 0,3 34,6 0,0 0,0 0,0
15 0+019,0 10,1 9,9 121,7 2,0 1,9 22,7 2,0 2,0 24,0 2,9 2,9 37,5 0,0 0,0 0,0
15 0+020,0 10,5 10,3 132,0 2,0 2,0 24,7 2,1 2,1 26,1 3,0 3,0 40,4 0,0 0,0 0,0
15 0+020,3 10,6 2,7 134,7 2,0 0,5 25,2 2,1 0,6 26,6 3,0 0,8 41,2 0,0 0,0 0,0
15 0+020,3 10,6 0,0 134,7 2,0 0,0 25,2 2,1 0,0 26,6 3,0 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0
15 0+020,3 10,6 0,1 134,8 2,0 0,0 25,2 2,1 0,0 26,6 3,0 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0
15 0+020,4 10,9 1,4 136,1 2,0 0,3 25,5 2,1 0,3 26,9 3,2 0,4 41,6 0,0 0,0 0,0
15 0+021,0 11,1 6,7 142,8 2,1 1,3 26,7 2,2 1,3 28,2 3,2 1,9 43,5 0,0 0,0 0,0
15 0+022,0 11,4 11,2 154,1 2,1 2,1 28,8 2,2 2,2 30,4 3,2 3,2 46,7 0,0 0,0 0,0
15 0+022,1 11,4 1,7 155,7 2,1 0,3 29,1 2,2 0,3 30,7 3,2 0,5 47,2 0,0 0,0 0,0
15 0+023,0 11,5 9,8 165,5 2,2 1,8 30,9 2,3 1,9 32,6 3,3 2,8 50,0 0,0 0,0 0,0
15 0+024,0 11,6 11,6 177,1 2,2 2,2 33,1 2,3 2,3 34,9 3,3 3,3 53,3 0,0 0,0 0,0
15 0+024,1 11,7 1,2 178,3 2,2 0,2 33,3 2,3 0,2 35,2 3,3 0,3 53,6 0,0 0,0 0,0
15 0+025,0 11,7 10,5 188,8 2,2 2,0 35,3 2,4 2,1 37,3 3,4 3,0 56,6 0,0 0,0 0,0
15 0+025,2 11,7 1,9 190,7 2,3 0,4 35,7 2,4 0,4 37,7 3,4 0,6 57,1 0,0 0,0 0,0
15 0+026,0 11,8 9,8 200,6 2,3 1,9 37,6 2,4 2,0 39,7 3,4 2,8 60,0 0,0 0,0 0,0
15 0+026,3 11,8 3,0 203,5 2,3 0,6 38,2 2,4 0,6 40,3 3,4 0,9 60,8 0,0 0,0 0,0
15 0+027,0 11,9 8,9 212,4 2,4 1,8 39,9 2,5 1,8 42,1 3,5 2,6 63,4 0,0 0,0 0,0
15 0+027,1 11,9 1,3 213,7 2,4 0,3 40,2 2,5 0,3 42,4 3,5 0,4 63,8 0,0 0,0 0,0
15 0+027,4 11,9 4,0 217,7 2,4 0,8 41,0 2,5 0,8 43,2 3,5 1,2 64,9 0,0 0,0 0,0
15 0+028,0 12,0 6,7 224,3 2,4 1,3 42,3 2,5 1,4 44,6 3,5 2,0 66,9 0,0 0,0 0,0
15 0+028,8 12,1 9,5 233,8 2,5 1,9 44,2 2,6 2,0 46,6 3,5 2,8 69,6 0,0 0,0 0,0
15 0+029,0 12,1 2,6 236,4 2,5 0,5 44,8 2,6 0,6 47,2 3,5 0,8 70,4 0,0 0,0 0,0
15 0+030,0 12,1 12,1 248,5 2,5 2,5 47,3 2,7 2,6 49,8 3,6 3,6 74,0 0,0 0,0 0,0
15 0+030,4 12,2 5,2 253,7 2,5 1,1 48,4 2,7 1,1 51,0 3,6 1,5 75,5 0,0 0,0 0,0
15 0+030,4 12,2 0,1 253,8 2,5 0,0 48,4 2,7 0,0 51,0 3,6 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0
15 0+031,0 12,3 6,9 260,7 2,6 1,4 49,8 2,7 1,5 52,5 3,6 2,0 77,6 0,0 0,0 0,0
15 0+032,0 12,5 12,4 273,1 2,6 2,6 52,4 2,7 2,7 55,2 3,6 3,6 81,2 0,0 0,0 0,0
15 0+033,0 12,6 12,5 285,6 2,6 2,6 55,0 2,7 2,7 57,9 3,6 3,6 84,8 0,0 0,0 0,0
15 0+034,0 12,8 12,7 298,3 2,6 2,6 57,6 2,7 2,7 60,6 3,7 3,6 88,5 0,0 0,0 0,0
15 0+035,0 12,9 12,8 311,1 2,6 2,6 60,2 2,7 2,7 63,3 3,7 3,7 92,1 0,0 0,0 0,0
15 0+036,0 13,0 12,9 324,0 2,6 2,6 62,8 2,8 2,8 66,1 3,7 3,7 95,8 0,0 0,0 0,0
15 0+037,0 13,0 13,0 337,0 2,6 2,6 65,4 2,8 2,8 68,9 3,7 3,7 99,5 0,0 0,0 0,0
15 0+038,0 13,1 13,1 350,1 2,7 2,7 68,1 2,8 2,8 71,6 3,7 3,7 103,2 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (56/126)

Fase 3

EJE PK

15 0+001,0
15 0+002,0
15 0+003,0
15 0+004,0
15 0+004,7
15 0+005,0
15 0+006,0
15 0+007,0
15 0+008,0
15 0+009,0
15 0+009,4
15 0+010,0
15 0+011,0
15 0+012,0
15 0+012,0
15 0+013,0
15 0+013,8
15 0+014,0
15 0+015,0
15 0+016,0
15 0+017,0
15 0+017,9
15 0+018,0
15 0+019,0
15 0+020,0
15 0+020,3
15 0+020,3
15 0+020,3
15 0+020,4
15 0+021,0
15 0+022,0
15 0+022,1
15 0+023,0
15 0+024,0
15 0+024,1
15 0+025,0
15 0+025,2
15 0+026,0
15 0+026,3
15 0+027,0
15 0+027,1
15 0+027,4
15 0+028,0
15 0+028,8
15 0+029,0
15 0+030,0
15 0+030,4
15 0+030,4
15 0+031,0
15 0+032,0
15 0+033,0
15 0+034,0
15 0+035,0
15 0+036,0
15 0+037,0
15 0+038,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (57/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

15 0+039,0 13,2 13,1 363,2 2,7 2,7 70,7 2,8 2,8 74,4 3,7 3,7 106,9 0,0 0,0 0,0
15 0+040,0 13,2 13,2 376,4 2,7 2,7 73,4 2,8 2,8 77,2 3,7 3,7 110,6 0,0 0,0 0,0
15 0+041,0 13,2 13,2 389,7 2,7 2,7 76,1 2,8 2,8 80,0 3,7 3,7 114,3 0,0 0,0 0,0
15 0+042,0 13,2 13,2 402,9 2,7 2,7 78,8 2,8 2,8 82,8 3,8 3,8 118,1 0,0 0,0 0,0
15 0+043,0 13,1 13,0 415,8 2,7 2,6 81,4 2,8 2,8 85,5 3,8 3,7 121,8 0,0 0,0 0,0
15 0+043,0 13,1 0,1 416,0 2,7 0,0 81,4 2,8 0,0 85,6 3,8 0,0 121,8 0,0 0,0 0,0
15 0+043,0 13,1 0,1 416,0 2,7 0,0 81,4 2,8 0,0 85,6 3,8 0,0 121,8 0,0 0,0 0,0
15 0+044,0 13,1 13,1 429,1 2,7 2,7 84,1 2,8 2,8 88,4 3,8 3,8 125,6 0,0 0,0 0,0
15 0+044,1 13,1 1,7 430,8 2,7 0,3 84,4 2,8 0,4 88,7 3,8 0,5 126,1 0,0 0,0 0,0
15 0+044,9 13,0 10,2 441,0 2,6 2,1 86,5 2,8 2,2 90,9 3,8 3,0 129,1 0,0 0,0 0,0
15 0+044,9 13,0 0,1 441,1 2,6 0,0 86,5 2,8 0,0 90,9 3,8 0,0 129,1 0,0 0,0 0,0
15 0+045,0 13,0 1,1 442,2 2,6 0,2 86,7 2,8 0,2 91,1 3,8 0,3 129,4 0,0 0,0 0,0
15 0+046,0 12,7 12,8 455,0 2,6 2,6 89,4 2,7 2,7 93,9 3,7 3,7 133,2 0,0 0,0 0,0
15 0+046,2 12,3 2,9 457,9 2,6 0,6 90,0 2,7 0,6 94,5 3,5 0,8 134,0 0,0 0,0 0,0
15 0+046,4 12,2 1,7 459,6 2,5 0,4 90,3 2,6 0,4 94,9 3,5 0,5 134,5 0,0 0,0 0,0
15 0+047,0 11,8 7,5 467,2 2,4 1,6 91,9 2,6 1,6 96,5 3,4 2,2 136,6 0,0 0,0 0,0
15 0+048,0 11,4 11,6 478,8 2,4 2,4 94,2 2,5 2,5 99,0 3,3 3,3 140,0 0,0 0,0 0,0
15 0+048,0 11,4 0,6 479,3 2,4 0,1 94,4 2,5 0,1 99,1 3,2 0,2 140,1 0,0 0,0 0,0
15 0+048,1 11,4 0,8 480,1 2,3 0,2 94,5 2,5 0,2 99,3 3,2 0,2 140,3 0,0 0,0 0,0
15 0+049,0 11,2 10,0 490,1 2,3 2,1 96,6 2,5 2,2 101,5 3,2 2,9 143,2 0,0 0,0 0,0
15 0+049,9 10,9 10,2 500,2 2,3 2,1 98,7 2,4 2,3 103,7 3,2 2,9 146,1 0,0 0,0 0,0
15 0+050,0 10,9 0,9 501,1 2,3 0,2 98,9 2,4 0,2 103,9 3,2 0,3 146,4 0,0 0,0 0,0
15 0+051,0 10,6 10,7 511,8 2,3 2,3 101,2 2,4 2,4 106,3 3,2 3,2 149,5 0,0 0,0 0,0
15 0+051,7 10,4 7,6 519,4 2,3 1,6 102,8 2,4 1,7 108,1 3,2 2,3 151,8 0,0 0,0 0,0
15 0+052,0 10,3 2,8 522,2 2,3 0,6 103,4 2,4 0,7 108,7 3,2 0,9 152,7 0,0 0,0 0,0
15 0+053,0 10,2 10,2 532,4 2,3 2,3 105,7 2,4 2,4 111,1 3,2 3,2 155,9 0,0 0,0 0,0
15 0+053,5 10,2 5,4 537,8 2,3 1,2 107,0 2,4 1,3 112,4 3,2 1,7 157,5 0,0 0,0 0,0
15 0+054,0 10,1 4,8 542,6 2,3 1,1 108,1 2,4 1,1 113,5 3,1 1,5 159,0 0,0 0,0 0,0
15 0+055,0 10,1 10,1 552,7 2,3 2,3 110,4 2,4 2,4 115,9 3,1 3,1 162,2 0,0 0,0 0,0
15 0+055,3 10,1 3,4 556,1 2,3 0,8 111,2 2,4 0,8 116,7 3,1 1,0 163,2 0,0 0,0 0,0
15 0+056,0 10,1 6,7 562,8 2,3 1,5 112,7 2,3 1,6 118,3 3,1 2,1 165,3 0,0 0,0 0,0
15 0+057,0 10,0 10,0 572,9 2,3 2,3 115,0 2,3 2,3 120,6 3,1 3,1 168,4 0,0 0,0 0,0
15 0+057,1 10,0 1,4 574,2 2,2 0,3 115,3 2,3 0,3 120,9 3,1 0,4 168,8 0,0 0,0 0,0
15 0+058,0 9,8 8,6 582,8 2,2 1,9 117,2 2,3 2,0 122,9 3,0 2,6 171,4 0,0 0,0 0,0
15 0+058,9 9,6 9,2 592,0 2,1 2,0 119,2 2,2 2,1 125,0 2,9 2,8 174,2 0,0 0,0 0,0
15 0+059,0 9,6 0,6 592,5 2,1 0,1 119,4 2,2 0,1 125,1 2,9 0,2 174,3 0,0 0,0 0,0
15 0+060,0 9,3 9,5 602,0 2,0 2,1 121,4 2,1 2,2 127,3 2,8 2,9 177,2 0,0 0,0 0,0
15 0+060,7 9,1 6,9 608,8 2,0 1,5 122,9 2,1 1,6 128,9 2,8 2,1 179,3 0,0 0,0 0,0
15 0+061,0 9,0 2,3 611,1 2,0 0,5 123,4 2,1 0,5 129,4 2,7 0,7 180,0 0,0 0,0 0,0
15 0+062,0 8,7 8,9 620,0 1,9 2,0 125,4 2,0 2,0 131,4 2,7 2,7 182,7 0,0 0,0 0,0
15 0+062,5 8,6 4,8 624,8 1,9 1,1 126,5 2,0 1,1 132,5 2,6 1,5 184,2 0,0 0,0 0,0
15 0+063,0 8,5 3,8 628,6 1,9 0,9 127,3 1,9 0,9 133,4 2,6 1,2 185,3 0,0 0,0 0,0
15 0+064,0 8,2 8,3 636,9 1,8 1,9 129,2 1,9 1,9 135,3 2,5 2,6 187,9 0,0 0,0 0,0
15 0+064,4 8,0 2,9 639,8 1,7 0,6 129,8 1,9 0,7 136,0 2,5 0,9 188,8 0,0 0,0 0,0
15 0+065,0 7,8 5,1 644,9 1,7 1,1 130,9 1,8 1,2 137,2 2,5 1,6 190,4 0,0 0,0 0,0
15 0+066,0 7,7 7,7 652,6 1,7 1,7 132,6 1,8 1,8 139,0 2,4 2,4 192,8 0,0 0,0 0,0
15 0+066,2 7,7 1,2 653,8 1,7 0,3 132,9 1,8 0,3 139,3 2,4 0,4 193,2 0,0 0,0 0,0
15 0+066,2 13,3 0,1 653,9 2,6 0,0 132,9 2,7 0,0 139,3 3,7 0,0 193,2 0,0 0,0 0,0
15 0+066,2 11,1 0,0 653,9 2,2 0,0 132,9 2,3 0,0 139,3 3,3 0,0 193,2 0,0 0,0 0,0
15 0+069,7 10,8 38,3 692,2 2,1 7,6 140,5 2,3 8,0 147,3 3,4 11,7 204,9 0,0 0,0 0,0
15 0+069,7 3,2 0,0 692,2 0,0 0,0 140,5 0,0 0,0 147,3 0,0 0,0 204,9 0,0 0,0 0,0
15 0+070,0 3,2 1,1 693,3 0,0 0,0 140,5 0,0 0,0 147,3 0,0 0,0 204,9 0,0 0,0 0,0
15 0+074,4 3,1 13,7 707,0 0,0 0,0 140,5 0,0 0,0 147,3 0,0 0,0 204,9 0,0 0,0 0,0
16 0+012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (58/126)

Fase 3

EJE PK

15 0+039,0
15 0+040,0
15 0+041,0
15 0+042,0
15 0+043,0
15 0+043,0
15 0+043,0
15 0+044,0
15 0+044,1
15 0+044,9
15 0+044,9
15 0+045,0
15 0+046,0
15 0+046,2
15 0+046,4
15 0+047,0
15 0+048,0
15 0+048,0
15 0+048,1
15 0+049,0
15 0+049,9
15 0+050,0
15 0+051,0
15 0+051,7
15 0+052,0
15 0+053,0
15 0+053,5
15 0+054,0
15 0+055,0
15 0+055,3
15 0+056,0
15 0+057,0
15 0+057,1
15 0+058,0
15 0+058,9
15 0+059,0
15 0+060,0
15 0+060,7
15 0+061,0
15 0+062,0
15 0+062,5
15 0+063,0
15 0+064,0
15 0+064,4
15 0+065,0
15 0+066,0
15 0+066,2
15 0+066,2
15 0+066,2
15 0+069,7
15 0+069,7
15 0+070,0
15 0+074,4
16 0+012,0
16 0+012,6
16 0+013,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,3 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,3 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,7 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,3 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,3 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 7,1 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,6 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (59/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

16 0+014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+015,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+016,0 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
16 0+016,1 0,6 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
16 0+017,0 1,2 0,8 1,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0
16 0+017,7 1,7 1,1 2,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0
16 0+018,0 1,9 0,5 2,8 0,4 0,1 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0
16 0+019,0 2,7 2,3 5,1 0,6 0,5 1,2 0,6 0,5 1,2 1,0 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0
16 0+019,3 3,0 0,7 5,9 0,7 0,2 1,3 0,7 0,2 1,3 1,1 0,3 1,9 0,0 0,0 0,0
16 0+020,0 3,7 2,5 8,3 0,8 0,6 1,9 0,8 0,6 1,9 1,3 0,9 2,8 0,0 0,0 0,0
16 0+020,7 4,4 2,8 11,1 1,0 0,6 2,5 1,0 0,6 2,5 1,7 1,0 3,9 0,0 0,0 0,0
16 0+021,0 4,6 1,4 12,5 1,0 0,3 2,8 1,0 0,3 2,8 1,7 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0
16 0+022,0 5,2 4,9 17,4 1,1 1,0 3,8 1,1 1,0 3,8 2,0 1,9 6,3 0,0 0,0 0,0
16 0+022,1 5,3 0,5 17,9 1,1 0,1 3,9 1,1 0,1 3,9 2,0 0,2 6,4 0,0 0,0 0,0
16 0+022,1 5,3 0,0 17,9 1,1 0,0 3,9 1,1 0,0 3,9 2,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
16 0+023,0 5,6 4,9 22,8 1,2 1,0 5,0 1,2 1,0 5,0 2,1 1,9 8,3 0,0 0,0 0,0
16 0+024,0 6,0 5,8 28,6 1,2 1,2 6,1 1,2 1,2 6,1 2,3 2,2 10,5 0,0 0,0 0,0
16 0+025,0 6,3 6,1 34,7 1,3 1,2 7,4 1,3 1,2 7,4 2,4 2,3 12,8 0,0 0,0 0,0
16 0+025,0 6,3 0,0 34,7 1,3 0,0 7,4 1,3 0,0 7,4 2,4 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0
16 0+025,0 9,2 0,0 34,8 1,8 0,0 7,4 1,8 0,0 7,4 3,3 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0
16 0+026,0 9,5 9,3 44,1 1,8 1,8 9,2 1,9 1,9 9,2 3,5 3,4 16,2 0,0 0,0 0,0
16 0+026,1 9,5 0,7 44,8 1,9 0,1 9,3 1,9 0,2 9,4 3,5 0,3 16,5 0,0 0,0 0,0
16 0+027,0 10,0 9,0 53,8 1,9 1,7 11,1 2,0 1,8 11,2 3,8 3,3 19,9 0,0 0,0 0,0
16 0+027,1 10,0 0,6 54,4 1,9 0,1 11,2 2,0 0,1 11,3 3,8 0,2 20,1 0,0 0,0 0,0
16 0+029,9 8,4 25,7 80,1 1,6 4,9 16,1 1,7 5,2 16,5 2,9 9,3 29,4 0,0 0,0 0,0
16 0+029,9 8,4 0,1 80,2 1,6 0,0 16,1 1,7 0,0 16,5 2,9 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0
16 0+030,0 8,4 1,2 81,4 1,6 0,2 16,3 1,7 0,2 16,7 2,9 0,4 29,8 0,0 0,0 0,0
16 0+040,0 9,6 90,1 171,4 1,9 17,4 33,6 2,0 18,6 35,3 3,0 29,5 59,3 0,0 0,0 0,0
16 0+042,7 7,2 22,5 193,9 1,5 4,5 38,1 1,6 4,8 40,1 2,2 6,9 66,2 0,0 0,0 0,0
16 0+046,7 7,2 29,3 223,2 1,5 6,0 44,2 1,6 6,5 46,7 2,3 9,1 75,3 0,0 0,0 0,0
16 0+046,8 7,2 0,1 223,3 1,5 0,0 44,2 1,6 0,0 46,7 2,3 0,0 75,3 0,0 0,0 0,0
16 0+048,0 7,2 8,7 231,9 1,5 1,8 46,0 1,6 2,0 48,7 2,3 2,7 78,1 0,0 0,0 0,0
16 0+048,5 7,0 4,0 236,0 1,5 0,9 46,9 1,6 0,9 49,6 2,2 1,3 79,4 0,0 0,0 0,0
16 0+048,5 7,0 0,0 236,0 1,5 0,0 46,9 1,6 0,0 49,6 2,2 0,0 79,4 0,0 0,0 0,0
16 0+050,0 6,6 9,9 245,9 1,5 2,2 49,1 1,6 2,4 52,0 2,1 3,2 82,5 0,0 0,0 0,0
16 0+050,1 6,5 0,8 246,6 1,5 0,2 49,3 1,6 0,2 52,1 2,1 0,2 82,8 0,0 0,0 0,0
16 0+050,3 6,9 1,0 247,6 1,5 0,2 49,5 1,7 0,2 52,4 2,2 0,3 83,1 0,0 0,0 0,0
16 0+052,2 6,5 12,9 260,5 1,5 2,9 52,4 1,6 3,1 55,4 2,1 4,2 87,3 0,0 0,0 0,0
16 0+053,8 5,8 10,2 270,7 1,3 2,3 54,7 1,4 2,4 57,8 1,9 3,3 90,5 0,0 0,0 0,0
16 0+055,5 5,3 9,3 280,0 1,1 2,1 56,7 1,2 2,2 60,0 1,7 3,0 93,5 0,0 0,0 0,0
16 0+057,2 4,8 8,6 288,6 1,0 1,8 58,5 1,1 1,9 61,9 1,5 2,7 96,1 0,0 0,0 0,0
16 0+058,9 4,4 8,0 296,5 0,9 1,6 60,1 0,9 1,7 63,6 1,3 2,4 98,6 0,0 0,0 0,0
16 0+060,0 4,2 4,7 301,2 0,8 0,9 61,0 0,9 1,0 64,6 1,2 1,4 100,0 0,0 0,0 0,0
16 0+060,7 4,1 2,7 303,9 0,8 0,5 61,6 0,8 0,6 65,1 1,2 0,8 100,8 0,0 0,0 0,0
16 0+062,4 3,8 6,9 310,9 0,7 1,3 62,8 0,7 1,4 66,5 1,1 2,0 102,8 0,0 0,0 0,0
16 0+064,2 3,6 6,6 317,5 0,6 1,1 63,9 0,7 1,2 67,7 1,0 1,9 104,7 0,0 0,0 0,0
16 0+066,0 3,4 6,3 323,8 0,5 1,0 64,9 0,6 1,1 68,8 0,9 1,7 106,4 0,0 0,0 0,0
16 0+067,8 3,4 6,1 329,9 0,5 0,9 65,9 0,6 1,1 69,9 0,9 1,7 108,1 0,0 0,0 0,0
16 0+069,6 3,4 6,1 336,0 0,5 0,9 66,8 0,6 1,0 70,9 0,9 1,6 109,7 0,0 0,0 0,0
16 0+069,6 3,4 0,0 336,0 0,5 0,0 66,8 0,6 0,0 70,9 0,9 0,0 109,7 0,0 0,0 0,0
17 0+000,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0+005,0 2,6 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0+005,0 9,7 0,0 12,8 2,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0+005,7 9,8 7,3 20,1 2,0 1,5 1,5 2,1 1,6 1,6 2,9 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0
17 0+006,0 9,8 2,5 22,6 2,0 0,5 2,0 2,1 0,5 2,1 2,9 0,7 2,9 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (60/126)

Fase 3

EJE PK

16 0+014,0
16 0+014,4
16 0+015,0
16 0+016,0
16 0+016,1
16 0+017,0
16 0+017,7
16 0+018,0
16 0+019,0
16 0+019,3
16 0+020,0
16 0+020,7
16 0+021,0
16 0+022,0
16 0+022,1
16 0+022,1
16 0+023,0
16 0+024,0
16 0+025,0
16 0+025,0
16 0+025,0
16 0+026,0
16 0+026,1
16 0+027,0
16 0+027,1
16 0+029,9
16 0+029,9
16 0+030,0
16 0+040,0
16 0+042,7
16 0+046,7
16 0+046,8
16 0+048,0
16 0+048,5
16 0+048,5
16 0+050,0
16 0+050,1
16 0+050,3
16 0+052,2
16 0+053,8
16 0+055,5
16 0+057,2
16 0+058,9
16 0+060,0
16 0+060,7
16 0+062,4
16 0+064,2
16 0+066,0
16 0+067,8
16 0+069,6
16 0+069,6
17 0+000,0
17 0+005,0
17 0+005,0
17 0+005,7
17 0+006,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,4 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,8 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,8 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,6 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,1 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,2 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,2 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 6,8 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,3 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 20,9 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 5,0 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 7,7 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,3 71,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,1 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,8 75,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,2 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,3 76,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,7 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,6 85,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,1 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 92,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,3 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (61/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

17 0+007,0 10,1 9,9 32,5 2,0 2,0 4,0 2,1 2,1 4,2 2,9 2,9 5,7 0,0 0,0 0,0
17 0+008,0 10,3 10,2 42,7 2,0 2,0 5,9 2,1 2,1 6,3 2,9 2,9 8,6 0,0 0,0 0,0
17 0+009,0 10,6 10,5 53,1 2,0 2,0 7,9 2,1 2,1 8,4 2,9 2,9 11,4 0,0 0,0 0,0
17 0+010,0 10,9 10,7 63,8 2,0 2,0 9,9 2,1 2,1 10,5 2,9 2,9 14,3 0,0 0,0 0,0
17 0+011,0 11,6 11,3 75,1 2,1 2,0 11,9 2,2 2,2 12,7 2,9 2,9 17,2 0,0 0,0 0,0
17 0+012,0 14,7 13,2 88,3 2,6 2,3 14,3 2,7 2,5 15,2 4,0 3,5 20,6 0,0 0,0 0,0
17 0+013,0 15,6 15,1 103,4 2,7 2,6 16,9 2,8 2,8 17,9 4,1 4,0 24,7 0,0 0,0 0,0
17 0+014,0 16,4 16,0 119,4 2,8 2,7 19,6 2,9 2,9 20,8 4,2 4,2 28,8 0,0 0,0 0,0
17 0+015,0 17,3 16,9 136,2 2,9 2,8 22,5 3,0 3,0 23,7 4,3 4,3 33,1 0,0 0,0 0,0
17 0+016,0 18,2 17,8 154,0 3,0 2,9 25,4 3,1 3,1 26,8 4,5 4,4 37,5 0,0 0,0 0,0
17 0+017,0 19,1 18,7 172,7 3,1 3,0 28,4 3,2 3,2 29,9 4,6 4,6 42,1 0,0 0,0 0,0
17 0+018,0 20,0 19,6 192,3 3,2 3,1 31,5 3,3 3,3 33,2 4,8 4,7 46,7 0,0 0,0 0,0
17 0+018,8 21,3 16,6 208,9 3,4 2,6 34,2 3,5 2,7 35,9 5,0 3,9 50,7 0,0 0,0 0,0
17 0+019,0 21,7 4,3 213,1 3,4 0,7 34,8 3,5 0,7 36,6 5,1 1,0 51,7 0,0 0,0 0,0
17 0+020,0 23,2 22,4 235,6 3,6 3,5 38,3 3,8 3,6 40,2 5,5 5,3 57,0 0,0 0,0 0,0
17 0+020,7 24,3 16,5 252,1 3,8 2,6 40,9 3,9 2,7 42,9 5,7 3,9 60,8 0,0 0,0 0,0
17 0+020,7 24,4 0,1 252,2 3,8 0,0 40,9 3,9 0,0 42,9 5,7 0,0 60,9 0,0 0,0 0,0
17 0+020,7 18,8 0,0 252,2 3,0 0,0 40,9 3,0 0,0 42,9 4,4 0,0 60,9 0,0 0,0 0,0
17 0+020,7 18,8 0,1 252,3 3,0 0,0 41,0 3,0 0,0 42,9 4,4 0,0 60,9 0,0 0,0 0,0
17 0+021,0 19,1 5,6 257,9 3,0 0,9 41,8 3,0 0,9 43,8 4,4 1,3 62,2 0,0 0,0 0,0
17 0+021,7 19,9 14,2 272,1 3,0 2,2 44,0 3,1 2,2 46,1 4,5 3,3 65,4 0,0 0,0 0,0
17 0+021,7 19,9 0,1 272,2 3,0 0,0 44,0 3,1 0,0 46,1 4,5 0,0 65,4 0,0 0,0 0,0
17 0+021,9 20,0 2,7 274,9 3,1 0,4 44,5 3,1 0,4 46,5 4,5 0,6 66,1 0,0 0,0 0,0
17 0+021,9 20,1 0,0 274,9 3,1 0,0 44,5 3,1 0,0 46,5 4,3 0,0 66,1 0,0 0,0 0,0
17 0+022,0 20,2 2,6 277,5 3,1 0,4 44,9 3,1 0,4 46,9 4,3 0,6 66,6 0,0 0,0 0,0
17 0+022,3 20,5 6,9 284,5 3,1 1,1 45,9 3,2 1,1 48,0 4,4 1,5 68,1 0,0 0,0 0,0
17 0+022,6 20,6 4,8 289,3 3,1 0,7 46,6 3,2 0,7 48,7 4,4 1,0 69,1 0,0 0,0 0,0
17 0+023,0 20,7 8,8 298,1 2,9 1,3 47,9 3,1 1,3 50,0 4,4 1,9 71,0 0,0 0,0 0,0
17 0+023,2 20,8 5,0 303,0 2,9 0,7 48,6 3,0 0,7 50,8 4,3 1,0 72,0 0,0 0,0 0,0
17 0+023,5 20,8 5,2 308,2 2,8 0,7 49,3 3,0 0,7 51,5 4,2 1,1 73,1 0,0 0,0 0,0
17 0+023,5 20,8 0,0 308,2 2,8 0,0 49,3 3,0 0,0 51,5 4,2 0,0 73,1 0,0 0,0 0,0
17 0+023,5 21,5 0,0 308,2 3,1 0,0 49,3 3,2 0,0 51,5 4,4 0,0 73,1 0,0 0,0 0,0
17 0+023,5 21,5 0,3 308,5 3,1 0,0 49,4 3,2 0,0 51,6 4,4 0,1 73,2 0,0 0,0 0,0
17 0+024,0 22,0 10,9 319,3 3,2 1,6 50,9 3,2 1,6 53,2 4,5 2,2 75,4 0,0 0,0 0,0
17 0+024,5 22,6 11,2 330,5 3,2 1,6 52,5 3,3 1,6 54,8 4,5 2,3 77,6 0,0 0,0 0,0
17 0+024,8 23,0 6,5 337,0 3,2 0,9 53,4 3,3 0,9 55,7 4,6 1,3 78,9 0,0 0,0 0,0
17 0+025,0 23,3 5,0 342,0 3,2 0,7 54,1 3,3 0,7 56,4 4,6 1,0 79,9 0,0 0,0 0,0
17 0+025,5 23,8 11,8 353,8 3,3 1,6 55,8 3,4 1,7 58,1 4,7 2,3 82,2 0,0 0,0 0,0
17 0+026,0 24,3 12,0 365,8 3,4 1,7 57,4 3,4 1,7 59,8 4,7 2,4 84,6 0,0 0,0 0,0
17 0+026,2 24,5 5,8 371,6 3,4 0,8 58,2 3,5 0,8 60,6 4,8 1,1 85,7 0,0 0,0 0,0
17 0+027,0 25,1 18,9 390,5 3,5 2,6 60,9 3,5 2,7 63,3 4,9 3,7 89,4 0,0 0,0 0,0
17 0+028,0 25,9 25,5 416,0 3,6 3,6 64,4 3,7 3,6 66,9 5,1 5,0 94,4 0,0 0,0 0,0
17 0+029,0 27,0 26,5 442,5 3,8 3,7 68,1 3,9 3,8 70,7 5,3 5,2 99,6 0,0 0,0 0,0
17 0+030,0 28,3 27,2 469,6 4,1 3,9 72,0 4,1 4,0 74,6 5,7 5,4 105,0 0,0 0,0 0,0
17 0+030,0 28,3 0,3 469,9 4,1 0,0 72,1 4,1 0,0 74,7 5,7 0,1 105,0 0,0 0,0 0,0
17 0+030,0 28,3 0,2 470,1 4,1 0,0 72,1 4,2 0,0 74,7 5,7 0,0 105,1 0,0 0,0 0,0
17 0+030,0 28,3 0,4 470,5 4,1 0,1 72,2 4,2 0,1 74,8 5,7 0,1 105,2 0,0 0,0 0,0
17 0+030,0 28,3 0,3 470,8 4,1 0,0 72,2 4,2 0,0 74,8 5,7 0,1 105,2 0,0 0,0 0,0
17 0+030,8 25,1 19,9 490,7 3,6 2,9 75,1 3,6 2,9 77,7 5,0 4,0 109,2 0,0 0,0 0,0
17 0+031,0 25,2 5,8 496,5 3,6 0,8 75,9 3,6 0,9 78,5 5,0 1,2 110,4 0,0 0,0 0,0
17 0+031,7 25,1 17,0 513,5 3,6 2,4 78,3 3,6 2,5 81,0 5,1 3,4 113,8 0,0 0,0 0,0
17 0+032,0 25,0 8,1 521,6 3,6 1,2 79,5 3,6 1,2 82,2 5,1 1,6 115,4 0,0 0,0 0,0
17 0+032,1 25,0 2,0 523,6 3,6 0,3 79,8 3,6 0,3 82,5 5,1 0,4 115,8 0,0 0,0 0,0
17 0+032,6 25,0 14,1 537,7 3,6 2,0 81,8 3,6 2,1 84,5 5,1 2,9 118,7 0,0 0,0 0,0
17 0+033,0 24,9 8,9 546,6 3,6 1,3 83,1 3,6 1,3 85,8 5,1 1,8 120,5 0,0 0,0 0,0
17 0+033,0 24,9 0,4 547,0 3,6 0,1 83,1 3,6 0,1 85,9 5,1 0,1 120,6 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (62/126)

Fase 3

EJE PK

17 0+007,0
17 0+008,0
17 0+009,0
17 0+010,0
17 0+011,0
17 0+012,0
17 0+013,0
17 0+014,0
17 0+015,0
17 0+016,0
17 0+017,0
17 0+018,0
17 0+018,8
17 0+019,0
17 0+020,0
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+021,0
17 0+021,7
17 0+021,7
17 0+021,9
17 0+021,9
17 0+022,0
17 0+022,3
17 0+022,6
17 0+023,0
17 0+023,2
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+024,0
17 0+024,5
17 0+024,8
17 0+025,0
17 0+025,5
17 0+026,0
17 0+026,2
17 0+027,0
17 0+028,0
17 0+029,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,8
17 0+031,0
17 0+031,7
17 0+032,0
17 0+032,1
17 0+032,6
17 0+033,0
17 0+033,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,5 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,4 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,5 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,5 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,5 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (63/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

17 0+033,4 23,9 10,3 557,2 3,4 1,5 84,6 3,5 1,5 87,4 4,9 2,1 122,7 0,0 0,0 0,0
17 0+033,6 23,6 3,1 560,3 3,4 0,4 85,0 3,4 0,5 87,8 4,8 0,6 123,3 0,0 0,0 0,0
17 0+034,0 22,7 10,1 570,4 3,2 1,4 86,5 3,3 1,5 89,3 4,6 2,1 125,3 0,0 0,0 0,0
17 0+034,3 22,1 7,3 577,7 3,1 1,0 87,5 3,2 1,1 90,4 4,5 1,5 126,8 0,0 0,0 0,0
17 0+034,3 22,1 0,0 577,7 3,1 0,0 87,5 3,2 0,0 90,4 4,5 0,0 126,8 0,0 0,0 0,0
17 0+034,5 21,7 3,8 581,5 3,1 0,5 88,0 3,1 0,6 90,9 4,5 0,8 127,6 0,0 0,0 0,0
17 0+035,0 20,9 10,7 592,2 3,0 1,5 89,5 3,0 1,5 92,5 4,3 2,2 129,8 0,0 0,0 0,0
17 0+035,4 20,3 7,3 599,5 2,9 1,0 90,6 2,9 1,1 93,5 4,2 1,5 131,3 0,0 0,0 0,0
17 0+035,5 20,1 2,9 602,4 2,8 0,4 91,0 2,9 0,4 93,9 4,2 0,6 131,9 0,0 0,0 0,0
17 0+036,0 19,3 9,9 612,3 2,7 1,4 92,4 2,8 1,4 95,4 4,1 2,1 134,0 0,0 0,0 0,0
17 0+036,5 18,7 9,5 621,8 2,6 1,3 93,7 2,7 1,4 96,7 4,0 2,0 136,0 0,0 0,0 0,0
17 0+036,5 18,7 0,2 622,0 2,6 0,0 93,7 2,7 0,0 96,8 3,9 0,0 136,0 0,0 0,0 0,0
17 0+036,5 18,7 0,0 622,0 2,6 0,0 93,8 2,7 0,0 96,8 3,9 0,0 136,0 0,0 0,0 0,0
17 0+037,0 18,1 9,0 631,0 2,6 1,3 95,0 2,6 1,3 98,1 3,9 1,9 138,0 0,0 0,0 0,0
17 0+037,5 17,6 8,9 639,9 2,5 1,3 96,3 2,5 1,3 99,3 3,8 1,9 139,9 0,0 0,0 0,0
17 0+037,5 17,6 0,2 640,1 2,5 0,0 96,3 2,5 0,0 99,4 3,8 0,1 139,9 0,0 0,0 0,0
17 0+037,9 17,4 6,0 646,1 2,4 0,8 97,2 2,5 0,9 100,2 3,7 1,3 141,2 0,0 0,0 0,0
17 0+038,0 17,2 2,5 648,6 2,4 0,4 97,5 2,5 0,4 100,6 3,7 0,5 141,7 0,0 0,0 0,0
17 0+038,5 16,9 8,5 657,2 2,4 1,2 98,7 2,4 1,2 101,8 3,7 1,8 143,6 0,0 0,0 0,0
17 0+039,0 16,5 8,3 665,5 2,3 1,2 99,9 2,4 1,2 103,0 3,6 1,8 145,4 0,0 0,0 0,0
17 0+039,5 16,2 8,2 673,7 2,3 1,2 101,0 2,3 1,2 104,2 3,5 1,8 147,2 0,0 0,0 0,0
17 0+039,5 16,1 0,7 674,3 2,3 0,1 101,1 2,3 0,1 104,3 3,5 0,2 147,3 0,0 0,0 0,0
17 0+040,0 15,8 7,3 681,7 2,2 1,0 102,2 2,3 1,1 105,4 3,5 1,6 148,9 0,0 0,0 0,0
17 0+040,5 15,5 7,8 689,5 2,2 1,1 103,3 2,3 1,1 106,5 3,4 1,7 150,7 0,0 0,0 0,0
17 0+041,0 15,2 7,7 697,1 2,1 1,1 104,4 2,2 1,1 107,6 3,4 1,7 152,4 0,0 0,0 0,0
17 0+041,3 15,0 4,0 701,1 2,1 0,6 104,9 2,2 0,6 108,2 3,4 0,9 153,3 0,0 0,0 0,0
17 0+041,5 14,9 3,5 704,6 2,1 0,5 105,4 2,2 0,5 108,7 3,3 0,8 154,0 0,0 0,0 0,0
17 0+042,0 14,6 7,4 712,0 2,1 1,0 106,5 2,1 1,1 109,8 3,3 1,7 155,7 0,0 0,0 0,0
17 0+042,5 14,3 7,2 719,2 2,0 1,0 107,5 2,1 1,1 110,9 3,2 1,6 157,3 0,0 0,0 0,0
17 0+043,0 14,0 7,1 726,3 2,0 1,0 108,5 2,0 1,0 111,9 3,2 1,6 158,9 0,0 0,0 0,0
17 0+043,0 14,0 0,2 726,5 2,0 0,0 108,5 2,0 0,0 111,9 3,2 0,1 159,0 0,0 0,0 0,0
17 0+043,5 13,8 6,7 733,2 2,0 1,0 109,5 2,0 1,0 112,9 3,1 1,5 160,5 0,0 0,0 0,0
17 0+044,0 13,5 6,8 740,0 1,9 1,0 110,4 2,0 1,0 113,9 3,1 1,6 162,1 0,0 0,0 0,0
17 0+044,5 13,3 6,7 746,7 1,9 1,0 111,4 1,9 1,0 114,9 3,1 1,5 163,6 0,0 0,0 0,0
17 0+044,8 13,1 4,0 750,7 1,9 0,6 111,9 1,9 0,6 115,5 3,0 0,9 164,5 0,0 0,0 0,0
17 0+045,0 13,0 2,6 753,3 1,8 0,4 112,3 1,9 0,4 115,8 3,0 0,6 165,1 0,0 0,0 0,0
17 0+045,5 12,8 6,5 759,8 1,8 0,9 113,2 1,9 1,0 116,8 3,0 1,5 166,7 0,0 0,0 0,0
17 0+046,0 12,6 6,4 766,1 1,8 0,9 114,1 1,8 0,9 117,7 3,0 1,5 168,1 0,0 0,0 0,0
17 0+046,5 12,4 6,3 772,4 1,8 0,9 115,0 1,8 0,9 118,6 2,9 1,5 169,6 0,0 0,0 0,0
17 0+046,6 12,4 1,4 773,8 1,8 0,2 115,2 1,8 0,2 118,8 2,9 0,3 169,9 0,0 0,0 0,0
17 0+047,0 12,2 4,8 778,6 1,7 0,7 115,9 1,8 0,7 119,5 2,9 1,1 171,1 0,0 0,0 0,0
17 0+047,5 12,1 6,1 784,6 1,7 0,9 116,7 1,8 0,9 120,4 2,9 1,4 172,5 0,0 0,0 0,0
17 0+048,0 11,9 6,0 790,6 1,7 0,8 117,6 1,7 0,9 121,3 2,8 1,4 173,9 0,0 0,0 0,0
17 0+048,4 11,8 5,3 795,9 1,7 0,7 118,3 1,7 0,8 122,1 2,8 1,3 175,2 0,0 0,0 0,0
17 0+048,4 11,8 0,0 795,9 1,7 0,0 118,3 1,7 0,0 122,1 2,8 0,0 175,2 0,0 0,0 0,0
17 0+048,5 11,8 0,6 796,6 1,6 0,1 118,4 1,7 0,1 122,2 2,8 0,2 175,3 0,0 0,0 0,0
17 0+049,0 11,6 5,8 802,4 1,6 0,8 119,2 1,7 0,9 123,0 2,8 1,4 176,7 0,0 0,0 0,0
17 0+049,5 11,5 5,8 808,2 1,6 0,8 120,0 1,7 0,8 123,8 2,7 1,4 178,1 0,0 0,0 0,0
17 0+050,0 11,3 5,7 813,9 1,6 0,8 120,8 1,6 0,8 124,7 2,7 1,4 179,4 0,0 0,0 0,0
17 0+050,3 11,3 3,5 817,3 1,6 0,5 121,3 1,6 0,5 125,2 2,7 0,8 180,3 0,0 0,0 0,0
17 0+050,5 11,2 2,2 819,5 1,6 0,3 121,6 1,6 0,3 125,5 2,7 0,5 180,8 0,0 0,0 0,0
17 0+051,0 11,1 5,6 825,1 1,5 0,8 122,4 1,6 0,8 126,3 2,7 1,3 182,1 0,0 0,0 0,0
17 0+051,5 11,0 5,5 830,6 1,5 0,8 123,2 1,6 0,8 127,1 2,6 1,3 183,5 0,0 0,0 0,0
17 0+052,0 10,9 5,5 836,1 1,5 0,8 123,9 1,6 0,8 127,9 2,6 1,3 184,8 0,0 0,0 0,0
17 0+052,2 10,9 2,0 838,1 1,5 0,3 124,2 1,6 0,3 128,2 2,6 0,5 185,2 0,0 0,0 0,0
17 0+052,5 10,8 3,5 841,5 1,5 0,5 124,7 1,6 0,5 128,7 2,6 0,8 186,1 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (64/126)

Fase 3

EJE PK

17 0+033,4
17 0+033,6
17 0+034,0
17 0+034,3
17 0+034,3
17 0+034,5
17 0+035,0
17 0+035,4
17 0+035,5
17 0+036,0
17 0+036,5
17 0+036,5
17 0+036,5
17 0+037,0
17 0+037,5
17 0+037,5
17 0+037,9
17 0+038,0
17 0+038,5
17 0+039,0
17 0+039,5
17 0+039,5
17 0+040,0
17 0+040,5
17 0+041,0
17 0+041,3
17 0+041,5
17 0+042,0
17 0+042,5
17 0+043,0
17 0+043,0
17 0+043,5
17 0+044,0
17 0+044,5
17 0+044,8
17 0+045,0
17 0+045,5
17 0+046,0
17 0+046,5
17 0+046,6
17 0+047,0
17 0+047,5
17 0+048,0
17 0+048,4
17 0+048,4
17 0+048,5
17 0+049,0
17 0+049,5
17 0+050,0
17 0+050,3
17 0+050,5
17 0+051,0
17 0+051,5
17 0+052,0
17 0+052,2
17 0+052,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (65/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

17 0+053,0 10,8 5,4 846,9 1,5 0,7 125,4 1,5 0,8 129,4 2,6 1,3 187,4 0,0 0,0 0,0
17 0+053,5 10,7 5,4 852,3 1,5 0,7 126,1 1,5 0,8 130,2 2,6 1,3 188,7 0,0 0,0 0,0
17 0+054,0 10,6 5,3 857,6 1,4 0,7 126,9 1,5 0,8 131,0 2,6 1,3 190,0 0,0 0,0 0,0
17 0+054,1 10,6 0,8 858,4 1,4 0,1 127,0 1,5 0,1 131,1 2,6 0,2 190,1 0,0 0,0 0,0
17 0+054,1 10,6 0,0 858,4 1,4 0,0 127,0 1,5 0,0 131,1 2,6 0,0 190,1 0,0 0,0 0,0
17 0+054,5 10,6 4,5 862,9 1,4 0,6 127,6 1,5 0,6 131,7 2,5 1,1 191,2 0,0 0,0 0,0
17 0+055,0 10,5 5,3 868,2 1,4 0,7 128,3 1,5 0,8 132,5 2,5 1,3 192,5 0,0 0,0 0,0
17 0+055,5 10,5 5,3 873,4 1,4 0,7 129,0 1,5 0,7 133,2 2,5 1,3 193,8 0,0 0,0 0,0
17 0+056,0 10,4 5,0 878,4 1,4 0,7 129,7 1,5 0,7 133,9 2,5 1,2 195,0 0,0 0,0 0,0
17 0+056,0 10,4 0,0 878,4 1,4 0,0 129,7 1,5 0,0 133,9 2,5 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0
17 0+056,0 10,4 0,3 878,7 1,4 0,0 129,7 1,5 0,0 133,9 2,5 0,1 195,0 0,0 0,0 0,0
17 0+056,5 10,4 5,2 883,9 1,4 0,7 130,4 1,5 0,7 134,7 2,5 1,3 196,3 0,0 0,0 0,0
17 0+057,0 10,4 5,2 889,1 1,4 0,7 131,1 1,5 0,7 135,4 2,5 1,3 197,5 0,0 0,0 0,0
17 0+057,5 10,4 5,2 894,3 1,4 0,7 131,8 1,5 0,7 136,1 2,5 1,3 198,8 0,0 0,0 0,0
17 0+057,9 10,4 4,0 898,3 1,4 0,5 132,4 1,4 0,6 136,7 2,5 1,0 199,7 0,0 0,0 0,0
17 0+058,0 10,4 1,2 899,5 1,4 0,2 132,5 1,4 0,2 136,8 2,5 0,3 200,0 0,0 0,0 0,0
17 0+058,5 10,4 5,2 904,7 1,4 0,7 133,2 1,4 0,7 137,6 2,5 1,2 201,3 0,0 0,0 0,0
17 0+059,0 10,4 5,2 909,9 1,4 0,7 133,9 1,4 0,7 138,3 2,5 1,2 202,5 0,0 0,0 0,0
17 0+059,5 10,4 5,2 915,1 1,4 0,7 134,6 1,4 0,7 139,0 2,5 1,2 203,7 0,0 0,0 0,0
17 0+059,8 10,4 3,1 918,2 1,4 0,4 135,0 1,4 0,4 139,4 2,5 0,7 204,5 0,0 0,0 0,0
17 0+059,8 10,4 0,1 918,2 1,4 0,0 135,0 1,4 0,0 139,4 2,5 0,0 204,5 0,0 0,0 0,0
18 0+062,6 156,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0+063,0 156,4 56,3 56,3 2,4 0,9 0,9 2,4 0,9 0,9 3,7 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
18 0+064,0 155,6 156,0 212,3 2,3 2,4 3,2 2,4 2,4 3,3 3,7 3,7 5,0 0,0 0,0 0,0
18 0+064,0 155,6 0,0 212,3 2,3 0,0 3,2 2,4 0,0 3,3 3,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0
18 0+064,4 155,2 56,6 268,8 2,3 0,9 4,1 2,4 0,9 4,2 3,7 1,3 6,4 0,0 0,0 0,0
18 0+064,4 317,7 0,0 268,8 4,7 0,0 4,1 4,8 0,0 4,2 7,4 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
18 0+065,6 317,0 392,3 661,1 4,6 5,8 9,8 4,8 5,9 10,1 7,3 9,1 15,4 0,0 0,0 0,0
18 0+065,6 317,0 0,0 661,1 4,6 0,0 9,8 4,8 0,0 10,1 7,3 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0
18 0+070,0 313,4 1.387,1 2.048,1 4,5 20,1 29,9 4,6 20,6 30,7 7,1 31,8 47,2 0,0 0,0 0,0
18 0+080,0 311,6 3.125,5 5.173,6 4,5 44,8 74,7 4,6 46,0 76,7 7,1 71,2 118,4 0,0 0,0 0,0
18 0+083,2 316,4 996,3 6.169,9 4,5 14,2 88,9 4,6 14,6 91,3 7,1 22,6 141,0 0,0 0,0 0,0
18 0+020,0 0,0 5.217,8 11.387,7 0,0 83,3 172,2 0,0 86,4 177,7 0,0 141,5 282,5 0,0 0,0 0,0
18 0+020,0 0,0 4.765,3 16.153,0 0,0 79,6 251,7 0,0 82,4 260,2 0,0 158,3 440,7 0,0 0,0 0,0
19 0+000,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0+001,8 2,9 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0+001,9 1,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0+002,0 1,5 0,2 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0+002,5 1,3 0,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0+003,0 1,2 0,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
19 0+003,4 1,2 0,5 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
19 0+003,5 1,2 0,1 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
19 0+004,0 1,1 0,6 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2
19 0+004,0 3,7 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+004,1 3,7 0,2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+004,5 3,6 1,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+005,0 3,5 1,8 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+005,5 13,2 4,2 16,6 2,9 0,7 0,7 3,0 0,7 0,7 4,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,2
19 0+006,0 13,3 6,6 23,2 2,9 1,5 2,2 3,0 1,5 2,2 4,1 2,0 3,0 0,0 0,0 0,2
19 0+006,4 13,4 4,9 28,1 3,0 1,1 3,3 3,0 1,1 3,3 4,1 1,5 4,5 0,0 0,0 0,2
19 0+006,5 13,5 1,8 29,9 3,0 0,4 3,7 3,1 0,4 3,7 4,1 0,5 5,1 0,0 0,0 0,2
19 0+007,0 13,7 6,8 36,7 3,0 1,5 5,2 3,1 1,5 5,3 4,2 2,1 7,2 0,0 0,0 0,2
19 0+007,5 13,9 6,9 43,6 3,1 1,5 6,7 3,2 1,6 6,9 4,3 2,1 9,3 0,0 0,0 0,2
19 0+007,6 14,0 1,0 44,6 3,1 0,2 6,9 3,2 0,2 7,1 4,3 0,3 9,6 0,0 0,0 0,2
19 0+007,7 14,1 2,4 47,0 3,1 0,5 7,5 3,2 0,6 7,6 4,4 0,8 10,4 0,0 0,0 0,2
19 0+008,0 14,3 3,6 50,7 3,2 0,8 8,3 3,3 0,8 8,5 4,4 1,1 11,5 0,0 0,0 0,2
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (66/126)

Fase 3

EJE PK

17 0+053,0
17 0+053,5
17 0+054,0
17 0+054,1
17 0+054,1
17 0+054,5
17 0+055,0
17 0+055,5
17 0+056,0
17 0+056,0
17 0+056,0
17 0+056,5
17 0+057,0
17 0+057,5
17 0+057,9
17 0+058,0
17 0+058,5
17 0+059,0
17 0+059,5
17 0+059,8
17 0+059,8
18 0+062,6
18 0+063,0
18 0+064,0
18 0+064,0
18 0+064,4
18 0+064,4
18 0+065,6
18 0+065,6
18 0+070,0
18 0+080,0
18 0+083,2
18 0+020,0
18 0+020,0
19 0+000,0
19 0+001,8
19 0+001,9
19 0+002,0
19 0+002,5
19 0+003,0
19 0+003,4
19 0+003,5
19 0+004,0
19 0+004,0
19 0+004,1
19 0+004,5
19 0+005,0
19 0+005,5
19 0+006,0
19 0+006,4
19 0+006,5
19 0+007,0
19 0+007,5
19 0+007,6
19 0+007,7
19 0+008,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (67/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

19 0+008,5 14,9 7,3 57,9 3,3 1,6 9,9 3,4 1,7 10,1 4,5 2,2 13,7 0,0 0,0 0,2
19 0+009,0 15,5 7,6 65,5 3,4 1,7 11,6 3,5 1,7 11,8 4,7 2,3 16,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,1 15,6 0,9 66,4 3,4 0,2 11,8 3,5 0,2 12,0 4,7 0,3 16,3 0,0 0,0 0,2
19 0+009,2 16,0 2,9 69,4 3,5 0,7 12,4 3,6 0,7 12,7 4,7 0,9 17,2 0,0 0,0 0,2
19 0+009,3 16,1 0,2 69,5 3,5 0,0 12,5 3,6 0,0 12,7 4,7 0,1 17,2 0,0 0,0 0,2
19 0+009,5 16,6 3,6 73,1 3,6 0,8 13,2 3,7 0,8 13,5 4,8 1,0 18,2 0,0 0,0 0,2
19 0+009,5 16,7 0,2 73,3 3,6 0,1 13,3 3,7 0,1 13,6 4,8 0,1 18,3 0,0 0,0 0,2
19 0+009,6 17,0 1,3 74,6 3,7 0,3 13,6 3,8 0,3 13,8 4,9 0,4 18,7 0,0 0,0 0,2
19 0+009,6 17,2 0,7 75,3 3,7 0,2 13,7 3,8 0,2 14,0 4,9 0,2 18,9 0,0 0,0 0,2
19 0+009,6 17,3 0,7 76,0 3,8 0,2 13,9 3,8 0,2 14,1 4,9 0,2 19,1 0,0 0,0 0,2
19 0+009,7 17,4 0,2 76,2 3,8 0,0 13,9 3,8 0,0 14,2 4,9 0,1 19,1 0,0 0,0 0,2
19 0+010,0 17,3 6,0 82,2 3,7 1,3 15,2 3,8 1,3 15,5 4,9 1,7 20,8 0,0 0,0 0,2
19 0+010,5 17,3 8,6 90,8 3,7 1,8 17,1 3,7 1,9 17,4 4,8 2,4 23,2 0,0 0,0 0,2
19 0+011,0 17,3 8,7 99,5 3,6 1,8 18,9 3,7 1,9 19,2 4,7 2,4 25,6 0,0 0,0 0,2
19 0+011,3 17,3 4,5 104,0 3,6 0,9 19,8 3,6 1,0 20,2 4,7 1,2 26,8 0,0 0,0 0,2
19 0+011,5 17,2 4,2 108,1 3,6 0,9 20,7 3,6 0,9 21,1 4,7 1,1 28,0 0,0 0,0 0,2
19 0+012,0 17,2 8,6 116,7 3,5 1,8 22,4 3,6 1,8 22,9 4,6 2,3 30,3 0,0 0,0 0,2
19 0+012,5 17,2 8,6 125,3 3,5 1,8 24,2 3,5 1,8 24,6 4,6 2,3 32,6 0,0 0,0 0,2
19 0+013,0 17,2 8,6 133,9 3,5 1,7 25,9 3,5 1,8 26,4 4,5 2,3 34,8 0,0 0,0 0,2
19 0+013,5 17,3 8,6 142,6 3,5 1,7 27,7 3,5 1,8 28,2 4,5 2,3 37,1 0,0 0,0 0,2
19 0+014,0 17,5 8,7 151,3 3,5 1,7 29,4 3,5 1,8 29,9 4,5 2,2 39,3 0,0 0,0 0,2
19 0+014,5 17,7 8,8 160,1 3,5 1,7 31,1 3,5 1,8 31,7 4,5 2,2 41,5 0,0 0,0 0,2
19 0+015,0 17,9 8,9 169,0 3,5 1,7 32,8 3,5 1,8 33,4 4,5 2,2 43,8 0,0 0,0 0,2
19 0+015,5 18,1 9,0 178,0 3,5 1,7 34,6 3,6 1,8 35,2 4,5 2,2 46,0 0,0 0,0 0,2
19 0+016,0 18,3 8,9 186,9 3,5 1,7 36,3 3,6 1,8 37,0 4,6 2,2 48,2 0,0 0,0 0,2
19 0+016,0 18,3 0,2 187,1 3,5 0,0 36,3 3,6 0,0 37,0 4,4 0,0 48,3 0,0 0,0 0,2
19 0+016,4 18,5 8,1 195,2 3,6 1,6 37,9 3,6 1,6 38,6 4,5 2,0 50,2 0,0 0,0 0,2
19 0+016,9 18,9 9,3 204,5 3,6 1,8 39,7 3,7 1,8 40,4 4,5 2,2 52,5 0,0 0,0 0,2
19 0+016,9 18,9 0,1 204,6 3,6 0,0 39,7 3,7 0,0 40,4 4,5 0,0 52,5 0,0 0,0 0,2
19 0+017,0 18,9 1,1 205,6 3,6 0,2 39,9 3,7 0,2 40,7 4,5 0,3 52,7 0,0 0,0 0,2
19 0+017,5 19,5 9,6 215,3 3,7 1,8 41,8 3,8 1,9 42,5 4,6 2,3 55,0 0,0 0,0 0,2
19 0+017,6 19,6 2,0 217,2 3,7 0,4 42,1 3,8 0,4 42,9 4,6 0,5 55,5 0,0 0,0 0,2
19 0+017,6 19,6 0,0 217,2 3,7 0,0 42,1 3,8 0,0 42,9 4,7 0,0 55,5 0,0 0,0 0,2
19 0+018,0 20,1 7,9 225,1 3,8 1,5 43,6 3,9 1,5 44,4 4,8 1,9 57,4 0,0 0,0 0,2
19 0+018,5 21,0 10,3 235,4 3,9 1,9 45,5 4,0 2,0 46,4 4,9 2,4 59,8 0,0 0,0 0,2
19 0+019,0 22,0 10,7 246,2 4,0 2,0 47,5 4,1 2,0 48,4 5,0 2,5 62,3 0,0 0,0 0,2
19 0+019,5 23,7 11,4 257,6 4,1 2,0 49,5 4,2 2,1 50,4 5,2 2,6 64,8 0,0 0,0 0,2
19 0+019,7 24,4 5,5 263,1 4,1 1,0 50,5 4,2 1,0 51,4 5,3 1,2 66,0 0,0 0,0 0,2
19 0+019,7 24,4 0,3 263,4 4,1 0,1 50,6 4,2 0,1 51,5 5,3 0,1 66,1 0,0 0,0 0,2
19 0+019,8 24,4 0,2 263,6 4,1 0,0 50,6 4,3 0,0 51,5 5,3 0,0 66,1 0,0 0,0 0,2
19 0+019,8 24,4 0,1 263,7 4,1 0,0 50,6 4,3 0,0 51,5 5,3 0,0 66,2 0,0 0,0 0,2
19 0+020,0 24,6 6,0 269,7 4,1 1,0 51,6 4,2 1,0 52,6 5,2 1,3 67,5 0,0 0,0 0,2
19 0+020,4 24,9 9,3 279,0 4,0 1,5 53,1 4,0 1,5 54,1 5,0 1,9 69,4 0,0 0,0 0,2
19 0+020,4 24,9 0,3 279,3 4,0 0,0 53,2 4,0 0,0 54,1 5,0 0,1 69,4 0,0 0,0 0,2
19 0+021,0 25,6 15,5 294,8 3,7 2,4 55,5 3,8 2,4 56,5 4,7 3,0 72,4 0,0 0,0 0,2
19 0+021,4 25,8 9,5 304,3 3,6 1,4 56,9 3,7 1,4 57,9 4,6 1,7 74,1 0,0 0,0 0,2
19 0+021,4 25,8 0,0 304,3 3,6 0,0 56,9 3,7 0,0 57,9 4,6 0,0 74,1 0,0 0,0 0,2
19 0+021,4 25,8 0,2 304,6 3,6 0,0 56,9 3,7 0,0 58,0 4,6 0,0 74,2 0,0 0,0 0,2
19 0+021,4 25,8 0,0 304,6 3,6 0,0 56,9 3,7 0,0 58,0 4,6 0,0 74,2 0,0 0,0 0,2
19 0+021,4 25,9 1,7 306,3 3,6 0,2 57,2 3,7 0,2 58,2 4,6 0,3 74,5 0,0 0,0 0,2
19 0+021,6 26,1 3,1 309,4 3,6 0,4 57,6 3,7 0,4 58,7 4,6 0,5 75,0 0,0 0,0 0,2
19 0+021,8 26,3 5,1 314,5 3,6 0,7 58,3 3,7 0,7 59,4 4,5 0,9 75,9 0,0 0,0 0,2
19 0+022,0 26,2 6,3 320,8 3,5 0,9 59,2 3,5 0,9 60,2 4,4 1,1 77,0 0,0 0,0 0,2
19 0+022,5 24,5 12,7 333,4 3,2 1,7 60,8 3,3 1,7 61,9 4,0 2,1 79,1 0,0 0,0 0,2
19 0+023,0 22,4 11,7 345,1 3,0 1,5 62,4 3,0 1,6 63,5 3,8 2,0 81,0 0,0 0,0 0,2
19 0+023,5 20,0 10,6 355,7 2,8 1,4 63,8 2,8 1,5 65,0 3,6 1,8 82,9 0,0 0,0 0,2
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (68/126)

Fase 3

EJE PK

19 0+008,5
19 0+009,0
19 0+009,1
19 0+009,2
19 0+009,3
19 0+009,5
19 0+009,5
19 0+009,6
19 0+009,6
19 0+009,6
19 0+009,7
19 0+010,0
19 0+010,5
19 0+011,0
19 0+011,3
19 0+011,5
19 0+012,0
19 0+012,5
19 0+013,0
19 0+013,5
19 0+014,0
19 0+014,5
19 0+015,0
19 0+015,5
19 0+016,0
19 0+016,0
19 0+016,4
19 0+016,9
19 0+016,9
19 0+017,0
19 0+017,5
19 0+017,6
19 0+017,6
19 0+018,0
19 0+018,5
19 0+019,0
19 0+019,5
19 0+019,7
19 0+019,7
19 0+019,8
19 0+019,8
19 0+020,0
19 0+020,4
19 0+020,4
19 0+021,0
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,6
19 0+021,8
19 0+022,0
19 0+022,5
19 0+023,0
19 0+023,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (69/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

19 0+024,0 18,0 9,3 365,0 2,6 1,3 65,1 2,7 1,3 66,3 3,4 1,7 84,5 0,0 0,0 0,2
19 0+024,0 18,0 0,2 365,2 2,6 0,0 65,1 2,7 0,0 66,3 3,4 0,0 84,6 0,0 0,0 0,2
19 0+024,5 16,3 8,6 373,8 2,5 1,3 66,4 2,5 1,3 67,6 3,2 1,7 86,2 0,0 0,0 0,2
19 0+025,0 14,7 7,7 381,6 2,4 1,2 67,6 2,4 1,3 68,9 3,1 1,6 87,8 0,0 0,0 0,2
19 0+025,5 13,2 7,0 388,5 2,3 1,2 68,8 2,3 1,2 70,1 3,0 1,5 89,4 0,0 0,0 0,2
19 0+026,0 12,0 6,3 394,8 2,2 1,1 69,9 2,3 1,2 71,2 2,9 1,5 90,8 0,0 0,0 0,2
19 0+026,5 10,9 5,7 400,5 2,1 1,1 71,0 2,2 1,1 72,3 2,8 1,4 92,3 0,0 0,0 0,2
19 0+026,9 10,1 4,0 404,5 2,1 0,8 71,8 2,1 0,8 73,2 2,8 1,1 93,3 0,0 0,0 0,2
19 0+027,0 9,9 1,2 405,7 2,1 0,3 72,0 2,1 0,3 73,4 2,8 0,3 93,7 0,0 0,0 0,2
19 0+027,5 9,0 4,7 410,4 2,0 1,0 73,1 2,1 1,1 74,5 2,7 1,4 95,1 0,0 0,0 0,2
19 0+028,0 8,2 4,3 414,7 2,0 1,0 74,0 2,0 1,0 75,5 2,7 1,4 96,4 0,0 0,0 0,2
19 0+028,5 7,5 3,9 418,7 1,9 1,0 75,0 2,0 1,0 76,5 2,7 1,3 97,8 0,0 0,0 0,2
19 0+029,0 6,8 3,6 422,3 1,9 1,0 76,0 2,0 1,0 77,5 2,7 1,3 99,1 0,0 0,0 0,2
19 0+029,5 6,2 3,3 425,5 1,9 1,0 76,9 2,0 1,0 78,5 2,7 1,3 100,4 0,0 0,0 0,2
19 0+029,6 6,2 0,5 426,0 1,9 0,1 77,1 2,0 0,2 78,6 2,7 0,2 100,6 0,0 0,0 0,2
19 0+030,0 5,7 2,5 428,5 1,9 0,8 77,9 2,0 0,8 79,5 2,7 1,1 101,8 0,0 0,0 0,2
19 0+030,5 5,4 2,8 431,3 1,9 1,0 78,8 2,0 1,0 80,4 2,7 1,3 103,1 0,0 0,0 0,2
19 0+030,9 5,1 2,0 433,2 1,9 0,7 79,6 2,0 0,7 81,2 2,7 1,0 104,1 0,0 0,0 0,2
19 0+031,0 5,0 0,6 433,9 1,9 0,2 79,8 2,0 0,2 81,4 2,7 0,3 104,4 0,0 0,0 0,2
19 0+031,5 4,7 2,4 436,3 1,9 1,0 80,7 2,0 1,0 82,4 2,7 1,3 105,8 0,0 0,0 0,2
19 0+032,0 4,4 2,3 438,6 1,9 1,0 81,7 2,0 1,0 83,4 2,6 1,3 107,1 0,0 0,0 0,2
19 0+032,5 4,0 2,1 440,7 1,9 1,0 82,6 2,1 1,0 84,4 2,5 1,3 108,4 0,0 0,0 0,2
19 0+033,0 3,7 1,9 442,6 1,9 1,0 83,6 2,3 1,1 85,5 2,3 1,2 109,6 0,0 0,0 0,2
19 0+033,5 3,4 1,8 444,4 1,9 1,0 84,5 2,4 1,2 86,6 2,2 1,1 110,7 0,0 0,0 0,2
19 0+034,0 3,0 1,6 445,9 1,9 1,0 85,5 2,4 1,2 87,8 2,2 1,1 111,8 0,0 0,0 0,2
19 0+034,5 2,7 1,4 447,4 1,9 1,0 86,5 2,4 1,2 89,0 2,1 1,1 112,9 0,0 0,0 0,2
19 0+035,0 2,4 1,3 448,6 1,9 1,0 87,4 2,3 1,2 90,2 2,1 1,1 113,9 0,0 0,0 0,2
19 0+035,5 2,2 1,1 449,8 1,9 1,0 88,4 2,3 1,2 91,3 2,1 1,1 115,0 0,0 0,0 0,2
19 0+035,6 2,2 0,3 450,1 1,9 0,3 88,7 2,3 0,3 91,7 2,1 0,3 115,3 0,0 0,0 0,2
19 0+036,0 2,0 0,8 450,8 1,9 0,7 89,3 2,3 0,8 92,5 2,1 0,8 116,0 0,0 0,0 0,2
19 0+036,5 1,9 1,0 451,8 2,1 1,0 90,4 2,1 1,1 93,6 2,1 1,0 117,0 0,0 0,0 0,2
19 0+037,0 1,7 0,9 452,7 2,3 1,1 91,5 1,9 1,0 94,5 2,0 1,0 118,1 0,0 0,0 0,2
19 0+037,5 1,6 0,8 453,6 2,3 1,1 92,6 1,8 0,9 95,5 2,0 1,0 119,1 0,0 0,0 0,2
19 0+038,0 1,4 0,8 454,3 2,3 1,1 93,7 1,8 0,9 96,4 2,0 1,0 120,1 0,0 0,0 0,2
19 0+038,5 1,3 0,7 455,0 2,3 1,1 94,9 1,8 0,9 97,3 2,0 1,0 121,1 0,0 0,0 0,2
19 0+039,0 1,2 0,6 455,6 2,3 1,1 96,0 1,8 0,9 98,2 2,0 1,0 122,1 0,0 0,0 0,2
19 0+039,5 1,0 0,5 456,2 2,2 1,1 97,1 1,8 0,9 99,1 2,0 1,0 123,1 0,0 0,0 0,2
19 0+040,0 0,9 0,5 456,6 2,2 1,1 98,2 1,8 0,9 100,0 2,0 1,0 124,1 0,0 0,0 0,2
19 0+040,5 0,7 0,4 457,0 2,2 1,1 99,4 1,8 0,9 100,9 2,0 1,0 125,0 0,0 0,0 0,2
19 0+040,5 0,7 0,0 457,1 2,2 0,1 99,4 1,8 0,1 100,9 2,0 0,1 125,1 0,0 0,0 0,2
19 0+041,0 0,6 0,3 457,4 2,2 1,1 100,5 1,8 0,8 101,8 2,0 0,9 126,0 0,0 0,0 0,2
19 0+041,5 0,4 0,3 457,6 2,2 1,1 101,6 1,8 0,9 102,6 1,9 1,0 127,0 0,0 0,0 0,2
19 0+042,0 0,3 0,2 457,8 2,2 1,1 102,7 1,7 0,9 103,5 1,9 1,0 128,0 0,0 0,0 0,2
19 0+042,5 0,1 0,1 457,9 1,7 1,0 103,7 1,7 0,9 104,4 1,9 1,0 128,9 0,5 0,1 0,4
19 0+043,0 0,0 0,1 457,9 0,9 0,7 104,3 1,7 0,9 105,3 1,9 1,0 129,9 1,3 0,5 0,8
19 0+043,5 0,0 0,0 458,0 0,3 0,3 104,6 1,7 0,9 106,1 1,9 1,0 130,9 2,1 0,9 1,7
19 0+044,0 0,0 0,0 458,0 0,0 0,1 104,7 1,7 0,9 107,0 1,9 1,0 131,8 2,5 1,2 2,9
19 0+044,5 0,0 0,0 458,0 0,0 0,0 104,7 1,7 0,9 107,8 1,9 1,0 132,8 2,7 1,3 4,2
19 0+045,0 0,0 0,0 458,0 0,0 0,0 104,7 1,7 0,9 108,7 1,9 1,0 133,8 2,8 1,4 5,6
19 0+045,5 0,0 0,0 458,0 0,0 0,0 104,7 1,7 0,8 109,5 1,9 0,9 134,7 3,0 1,4 7,0
19 0+045,5 0,0 0,0 458,0 0,0 0,0 104,7 1,7 0,0 109,5 1,9 0,0 134,7 3,0 0,0 7,0
19 0+045,5 0,0 0,0 458,0 0,0 0,0 104,7 1,7 0,0 109,6 1,9 0,0 134,7 3,0 0,0 7,0
20 0+000,0 4,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+000,1 4,9 0,4 0,4 0,9 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
20 0+000,1 4,9 0,0 0,4 0,9 0,0 0,1 0,9 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
20 0+000,6 9,7 3,9 4,3 1,8 0,7 0,8 1,8 0,7 0,8 2,1 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (70/126)

Fase 3

EJE PK

19 0+024,0
19 0+024,0
19 0+024,5
19 0+025,0
19 0+025,5
19 0+026,0
19 0+026,5
19 0+026,9
19 0+027,0
19 0+027,5
19 0+028,0
19 0+028,5
19 0+029,0
19 0+029,5
19 0+029,6
19 0+030,0
19 0+030,5
19 0+030,9
19 0+031,0
19 0+031,5
19 0+032,0
19 0+032,5
19 0+033,0
19 0+033,5
19 0+034,0
19 0+034,5
19 0+035,0
19 0+035,5
19 0+035,6
19 0+036,0
19 0+036,5
19 0+037,0
19 0+037,5
19 0+038,0
19 0+038,5
19 0+039,0
19 0+039,5
19 0+040,0
19 0+040,5
19 0+040,5
19 0+041,0
19 0+041,5
19 0+042,0
19 0+042,5
19 0+043,0
19 0+043,5
19 0+044,0
19 0+044,5
19 0+045,0
19 0+045,5
19 0+045,5
19 0+045,5
20 0+000,0
20 0+000,1
20 0+000,1
20 0+000,6

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (71/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

20 0+005,0 10,0 43,1 47,3 1,8 7,7 8,4 1,8 7,7 8,4 2,1 9,2 10,1 0,0 0,0 0,0
20 0+010,0 10,6 51,6 98,9 1,8 8,8 17,2 1,8 8,8 17,2 2,1 10,5 20,6 0,0 0,0 0,0
20 0+015,0 11,6 55,6 154,5 1,8 8,8 25,9 1,8 8,8 25,9 2,1 10,5 31,1 0,0 0,0 0,0
20 0+016,7 12,0 20,2 174,8 1,8 3,0 28,9 1,8 3,0 28,9 2,1 3,6 34,7 0,0 0,0 0,0
20 0+016,7 21,0 0,0 174,8 2,5 0,0 28,9 2,6 0,0 28,9 3,4 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0
20 0+018,1 21,8 29,6 204,4 2,5 3,5 32,4 2,6 3,6 32,5 3,4 4,7 39,4 0,0 0,0 0,0
20 0+018,1 28,8 0,0 204,4 3,3 0,0 32,4 3,4 0,0 32,5 4,7 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0
20 0+020,0 30,3 56,2 260,6 3,3 6,3 38,7 3,4 6,5 39,0 4,7 9,0 48,4 0,0 0,0 0,0
20 0+025,0 36,1 165,9 426,5 3,3 16,4 55,1 3,4 17,1 56,0 4,7 23,6 72,0 0,0 0,0 0,0
20 0+030,0 43,3 198,4 624,9 3,3 16,4 71,5 3,4 17,1 73,1 4,7 23,6 95,6 0,0 0,0 0,0
20 0+035,0 51,9 238,0 862,9 3,3 16,4 88,0 3,4 17,0 90,1 4,7 23,6 119,1 0,0 0,0 0,0
20 0+040,0 62,4 285,8 1.148,7 3,3 16,4 104,4 3,4 17,0 107,2 4,7 23,6 142,7 0,0 0,0 0,0
20 0+045,0 75,5 344,8 1.493,4 3,3 16,4 120,8 3,4 17,1 124,2 4,7 23,6 166,3 0,0 0,0 0,0
20 0+050,0 90,5 415,0 1.908,5 3,3 16,4 137,3 3,4 17,1 141,3 4,7 23,6 189,9 0,0 0,0 0,0
20 0+055,0 106,2 491,7 2.400,2 3,3 16,4 153,7 3,4 17,0 158,3 4,7 23,6 213,5 0,0 0,0 0,0
20 0+060,0 122,4 571,6 2.971,8 3,3 16,4 170,1 3,4 17,0 175,4 4,7 23,6 237,0 0,0 0,0 0,0
20 0+065,0 140,0 656,1 3.627,9 3,3 16,4 186,6 3,4 17,0 192,4 4,7 23,6 260,6 0,0 0,0 0,0
20 0+070,0 157,9 744,7 4.372,7 3,3 16,4 203,0 3,4 17,1 209,4 4,7 23,6 284,2 0,0 0,0 0,0
20 0+075,0 176,0 834,6 5.207,2 3,3 16,4 219,4 3,4 17,1 226,5 4,7 23,6 307,8 0,0 0,0 0,0
20 0+080,0 202,4 945,8 6.153,1 3,5 17,1 236,5 3,7 17,7 244,2 5,0 24,3 332,1 0,0 0,0 0,0
20 0+080,0 202,4 0,0 6.153,1 3,5 0,0 236,5 3,7 0,0 244,2 5,0 0,0 332,1 0,0 0,0 0,0
20 0+085,0 225,6 1.069,9 7.222,9 3,8 18,3 254,8 3,9 18,9 263,1 5,3 25,8 357,9 0,0 0,0 0,0
20 0+090,0 249,0 1.186,4 8.409,3 4,0 19,5 274,3 4,2 20,2 283,2 5,6 27,3 385,2 0,0 0,0 0,0
20 0+095,0 272,4 1.303,4 9.712,7 4,3 20,8 295,1 4,4 21,4 304,6 5,9 28,8 414,0 0,0 0,0 0,0
20 0+100,0 295,5 1.419,6 11.132,3 4,5 22,0 317,1 4,7 22,6 327,2 6,2 30,3 444,2 0,0 0,0 0,0
20 0+100,0 295,5 0,0 11.132,3 4,5 0,0 317,1 4,7 0,0 327,2 6,2 0,0 444,2 0,0 0,0 0,0
20 0+105,0 317,0 1.531,0 12.663,3 4,6 22,9 340,0 4,8 23,5 350,8 6,3 31,3 475,5 0,0 0,0 0,0
20 0+107,7 330,1 882,2 13.545,6 4,5 12,5 352,5 4,6 12,8 363,6 7,3 18,5 494,0 0,0 0,0 0,0
20 0+000,0 0,0 132,8 13.678,4 0,0 20,6 373,1 0,0 20,6 384,2 0,0 24,9 518,9 0,0 0,0 0,0
20 0+000,0 0,0 121,4 13.799,8 0,0 24,4 397,4 0,0 26,2 410,4 0,0 36,3 555,1 0,0 0,0 0,0
21 0+008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0+009,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0+051,3 2,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0+052,0 2,4 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+000,0 7,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+000,0 7,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+000,5 8,0 3,9 4,0 2,1 1,0 1,1 2,2 1,1 1,1 3,3 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
22 0+000,9 8,1 2,9 6,9 2,1 0,8 1,8 2,2 0,8 1,9 3,3 1,2 2,8 0,0 0,0 0,0
22 0+001,0 8,1 1,1 8,0 2,1 0,3 2,1 2,2 0,3 2,2 3,3 0,5 3,3 0,0 0,0 0,0
22 0+001,5 8,2 4,1 12,1 2,1 1,0 3,1 2,1 1,1 3,2 3,3 1,6 4,9 0,0 0,0 0,0
22 0+002,0 8,3 3,9 16,0 2,1 1,0 4,1 2,1 1,0 4,3 3,2 1,6 6,5 0,0 0,0 0,0
22 0+002,0 8,3 0,2 16,2 2,1 0,1 4,2 2,1 0,1 4,3 3,2 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0
22 0+002,5 8,4 3,8 20,0 2,1 1,0 5,1 2,1 1,0 5,3 3,2 1,5 8,0 0,0 0,0 0,0
22 0+002,5 8,4 0,3 20,4 2,1 0,1 5,2 2,1 0,1 5,4 3,2 0,1 8,2 0,0 0,0 0,0
22 0+003,0 8,4 4,2 24,6 2,1 1,0 6,3 2,1 1,1 6,4 3,3 1,6 9,8 0,0 0,0 0,0
22 0+003,5 8,4 4,2 28,8 2,1 1,0 7,3 2,2 1,1 7,5 3,3 1,6 11,4 0,0 0,0 0,0
22 0+004,0 8,5 3,8 32,6 2,1 1,0 8,2 2,2 1,0 8,5 3,3 1,5 12,9 0,0 0,0 0,0
22 0+004,0 8,5 0,4 33,0 2,1 0,1 8,3 2,2 0,1 8,6 3,3 0,2 13,1 0,0 0,0 0,0
22 0+004,5 8,5 4,2 37,2 2,1 1,1 9,4 2,2 1,1 9,7 3,3 1,7 14,7 0,0 0,0 0,0
22 0+005,0 8,5 4,3 41,5 2,1 1,1 10,5 2,2 1,1 10,8 3,4 1,7 16,4 0,0 0,0 0,0
22 0+005,5 8,5 4,3 45,7 2,2 1,1 11,5 2,2 1,1 11,9 3,4 1,7 18,1 0,0 0,0 0,0
22 0+005,9 8,5 3,1 48,8 2,2 0,8 12,3 2,2 0,8 12,7 3,4 1,2 19,3 0,0 0,0 0,0
22 0+005,9 8,5 0,0 48,8 2,2 0,0 12,3 2,2 0,0 12,7 3,4 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0
22 0+005,9 8,4 0,1 48,9 2,1 0,0 12,3 2,2 0,0 12,7 2,9 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0
22 0+005,9 8,4 0,5 49,4 2,1 0,1 12,5 2,2 0,1 12,8 2,9 0,2 19,5 0,0 0,0 0,0
22 0+006,0 8,4 0,6 50,0 2,1 0,2 12,6 2,2 0,2 13,0 2,9 0,2 19,7 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (72/126)

Fase 3

EJE PK

20 0+005,0
20 0+010,0
20 0+015,0
20 0+016,7
20 0+016,7
20 0+018,1
20 0+018,1
20 0+020,0
20 0+025,0
20 0+030,0
20 0+035,0
20 0+040,0
20 0+045,0
20 0+050,0
20 0+055,0
20 0+060,0
20 0+065,0
20 0+070,0
20 0+075,0
20 0+080,0
20 0+080,0
20 0+085,0
20 0+090,0
20 0+095,0
20 0+100,0
20 0+100,0
20 0+105,0
20 0+107,7
20 0+000,0
20 0+000,0
21 0+008,0
21 0+009,6
21 0+051,3
21 0+052,0
22 0+000,0
22 0+000,0
22 0+000,5
22 0+000,9
22 0+001,0
22 0+001,5
22 0+002,0
22 0+002,0
22 0+002,5
22 0+002,5
22 0+003,0
22 0+003,5
22 0+004,0
22 0+004,0
22 0+004,5
22 0+005,0
22 0+005,5
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+006,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (73/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

22 0+006,2 8,4 2,1 52,1 2,1 0,5 13,1 2,2 0,6 13,5 3,0 0,7 20,5 0,0 0,0 0,0
22 0+006,5 8,4 2,1 54,2 2,1 0,5 13,7 2,2 0,6 14,1 3,0 0,7 21,2 0,0 0,0 0,0
22 0+007,0 8,4 4,2 58,4 2,2 1,1 14,8 2,2 1,1 15,2 3,0 1,5 22,7 0,0 0,0 0,0
22 0+007,5 8,4 3,9 62,3 2,2 1,0 15,8 2,2 1,0 16,2 3,0 1,4 24,1 0,0 0,0 0,0
22 0+007,5 8,5 0,0 62,3 2,2 0,0 15,8 2,2 0,0 16,2 3,0 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0
22 0+007,5 8,5 0,3 62,6 2,2 0,1 15,8 2,2 0,1 16,3 3,1 0,1 24,2 0,0 0,0 0,0
22 0+007,9 8,5 3,5 66,1 2,2 0,9 16,7 2,3 0,9 17,2 3,1 1,3 25,4 0,0 0,0 0,0
22 0+008,0 8,5 0,8 66,8 2,2 0,2 16,9 2,3 0,2 17,4 3,1 0,3 25,7 0,0 0,0 0,0
22 0+008,5 8,5 4,2 71,1 2,2 1,1 18,0 2,3 1,1 18,6 3,1 1,5 27,3 0,0 0,0 0,0
22 0+009,0 8,5 4,2 75,3 2,2 1,1 19,2 2,3 1,1 19,7 3,1 1,6 28,8 0,0 0,0 0,0
22 0+009,5 8,5 4,2 79,5 2,2 1,1 20,3 2,3 1,2 20,9 3,2 1,6 30,4 0,0 0,0 0,0
22 0+009,9 8,5 3,3 82,8 2,3 0,9 21,1 2,3 0,9 21,7 3,2 1,2 31,6 0,0 0,0 0,0
22 0+010,0 8,5 1,0 83,8 2,3 0,3 21,4 2,3 0,3 22,0 3,2 0,4 32,0 0,0 0,0 0,0
22 0+010,5 8,4 4,2 88,0 2,3 1,1 22,5 2,3 1,2 23,2 3,2 1,6 33,6 0,0 0,0 0,0
22 0+011,0 8,3 4,2 92,2 2,3 1,1 23,7 2,3 1,2 24,3 3,2 1,6 35,2 0,0 0,0 0,0
22 0+011,5 8,2 4,1 96,3 2,3 1,1 24,8 2,3 1,2 25,5 3,2 1,6 36,7 0,0 0,0 0,0
22 0+011,9 8,2 3,0 99,3 2,3 0,8 25,6 2,3 0,8 26,3 3,2 1,1 37,9 0,0 0,0 0,0
22 0+012,0 8,2 1,1 100,4 2,3 0,3 25,9 2,3 0,3 26,6 3,2 0,4 38,3 0,0 0,0 0,0
22 0+012,5 8,1 4,1 104,5 2,2 1,1 27,0 2,3 1,2 27,8 3,2 1,6 39,9 0,0 0,0 0,0
22 0+013,0 8,0 4,0 108,5 2,2 1,1 28,2 2,3 1,2 29,0 3,2 1,6 41,5 0,0 0,0 0,0
22 0+013,5 7,9 4,0 112,4 2,2 1,1 29,3 2,3 1,2 30,1 3,1 1,6 43,1 0,0 0,0 0,0
22 0+013,8 7,9 2,7 115,1 2,2 0,8 30,0 2,3 0,8 30,9 3,1 1,1 44,1 0,0 0,0 0,0
22 0+014,0 7,8 1,3 116,4 2,2 0,4 30,4 2,3 0,4 31,3 3,1 0,5 44,6 0,0 0,0 0,0
22 0+014,5 7,7 3,9 120,3 2,2 1,1 31,5 2,3 1,2 32,4 3,1 1,6 46,2 0,0 0,0 0,0
22 0+015,0 7,7 3,9 124,1 2,2 1,1 32,6 2,3 1,2 33,6 3,1 1,6 47,8 0,0 0,0 0,0
22 0+015,5 7,6 3,8 127,9 2,2 1,1 33,8 2,3 1,2 34,7 3,1 1,6 49,3 0,0 0,0 0,0
22 0+015,8 7,5 2,4 130,3 2,2 0,7 34,5 2,3 0,7 35,4 3,1 1,0 50,3 0,0 0,0 0,0
22 0+016,0 7,5 1,4 131,7 2,2 0,4 34,9 2,3 0,4 35,8 3,1 0,6 50,9 0,0 0,0 0,0
22 0+016,5 7,6 3,8 135,5 2,3 1,1 36,0 2,3 1,2 37,0 3,2 1,6 52,5 0,0 0,0 0,0
22 0+017,0 7,6 3,8 139,3 2,3 1,2 37,2 2,4 1,2 38,2 3,2 1,6 54,1 0,0 0,0 0,0
22 0+017,3 7,6 2,0 141,3 2,3 0,6 37,8 2,4 0,6 38,8 3,3 0,9 55,0 0,0 0,0 0,0
22 0+017,6 7,7 2,8 144,1 2,4 0,9 38,6 2,5 0,9 39,7 3,3 1,2 56,2 0,0 0,0 0,0
22 0+018,6 7,9 7,4 151,5 2,6 2,4 41,0 2,7 2,4 42,2 3,5 3,3 59,4 0,0 0,0 0,0
22 0+018,6 7,9 0,0 151,5 2,6 0,0 41,0 2,7 0,0 42,2 3,5 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0
22 0+018,6 7,9 0,1 151,6 2,6 0,0 41,0 2,7 0,0 42,2 3,5 0,0 59,5 0,0 0,0 0,0
22 0+019,0 7,9 3,2 154,8 2,6 1,1 42,1 2,7 1,1 43,3 3,6 1,5 60,9 0,0 0,0 0,0
22 0+019,5 7,8 3,9 158,7 2,7 1,3 43,4 2,8 1,4 44,7 3,6 1,8 62,7 0,0 0,0 0,0
22 0+020,0 7,8 3,9 162,6 2,7 1,4 44,8 2,9 1,4 46,1 3,6 1,8 64,5 0,0 0,0 0,0
22 0+020,5 7,9 3,9 166,6 2,8 1,4 46,2 2,9 1,5 47,5 3,7 1,8 66,4 0,0 0,0 0,0
22 0+021,0 8,0 4,0 170,5 2,8 1,4 47,6 3,0 1,5 49,0 3,7 1,9 68,2 0,0 0,0 0,0
22 0+021,5 8,1 4,0 174,6 2,9 1,4 49,0 3,1 1,5 50,5 3,8 1,9 70,1 0,0 0,0 0,0
22 0+022,0 8,2 4,1 178,7 2,9 1,5 50,4 3,1 1,6 52,1 3,8 1,9 72,0 0,0 0,0 0,0
22 0+022,5 8,3 4,1 182,8 3,0 1,5 51,9 3,2 1,6 53,7 3,8 1,9 73,9 0,0 0,0 0,0
22 0+023,0 8,4 4,2 186,9 3,0 1,5 53,4 3,2 1,6 55,3 3,9 1,9 75,8 0,0 0,0 0,0
22 0+023,5 8,5 4,2 191,2 3,1 1,5 54,9 3,3 1,6 56,9 3,9 2,0 77,8 0,0 0,0 0,0
22 0+024,0 8,5 4,2 195,4 3,1 1,5 56,5 3,4 1,7 58,6 4,0 2,0 79,7 0,0 0,0 0,0
22 0+024,5 8,6 4,3 199,7 3,2 1,6 58,0 3,4 1,7 60,3 4,0 2,0 81,7 0,0 0,0 0,0
22 0+025,0 8,7 4,3 204,0 3,2 1,6 59,6 3,5 1,7 62,0 4,0 2,0 83,7 0,0 0,0 0,0
22 0+025,5 8,7 4,3 208,3 3,2 1,6 61,2 3,5 1,8 63,7 4,1 2,0 85,8 0,0 0,0 0,0
22 0+026,0 8,8 4,4 212,7 3,3 1,6 62,9 3,6 1,8 65,5 4,1 2,1 87,8 0,0 0,0 0,0
22 0+026,5 8,8 4,4 217,1 3,3 1,7 64,5 3,7 1,8 67,3 4,2 2,1 89,9 0,0 0,0 0,0
22 0+027,0 8,9 4,4 221,5 3,4 1,7 66,2 3,7 1,8 69,2 4,2 2,1 92,0 0,0 0,0 0,0
22 0+027,5 8,9 4,5 226,0 3,4 1,7 67,9 3,8 1,9 71,1 4,2 2,1 94,1 0,0 0,0 0,0
22 0+027,6 8,9 0,5 226,5 3,5 0,2 68,1 3,8 0,2 71,3 4,2 0,3 94,3 0,0 0,0 0,0
22 0+027,6 8,9 0,1 226,6 3,5 0,0 68,1 3,8 0,0 71,3 4,2 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0
22 0+028,0 8,9 3,9 230,5 3,4 1,5 69,6 3,7 1,6 72,9 4,2 1,8 96,2 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (74/126)

Fase 3

EJE PK

22 0+006,2
22 0+006,5
22 0+007,0
22 0+007,5
22 0+007,5
22 0+007,5
22 0+007,9
22 0+008,0
22 0+008,5
22 0+009,0
22 0+009,5
22 0+009,9
22 0+010,0
22 0+010,5
22 0+011,0
22 0+011,5
22 0+011,9
22 0+012,0
22 0+012,5
22 0+013,0
22 0+013,5
22 0+013,8
22 0+014,0
22 0+014,5
22 0+015,0
22 0+015,5
22 0+015,8
22 0+016,0
22 0+016,5
22 0+017,0
22 0+017,3
22 0+017,6
22 0+018,6
22 0+018,6
22 0+018,6
22 0+019,0
22 0+019,5
22 0+020,0
22 0+020,5
22 0+021,0
22 0+021,5
22 0+022,0
22 0+022,5
22 0+023,0
22 0+023,5
22 0+024,0
22 0+024,5
22 0+025,0
22 0+025,5
22 0+026,0
22 0+026,5
22 0+027,0
22 0+027,5
22 0+027,6
22 0+027,6
22 0+028,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (75/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

22 0+028,2 8,9 2,0 232,4 3,4 0,8 70,4 3,7 0,8 73,8 4,2 0,9 97,1 0,0 0,0 0,0
22 0+030,0 8,6 15,6 248,0 3,1 5,8 76,2 3,4 6,4 80,1 3,9 7,2 104,3 0,0 0,0 0,0
22 0+031,1 8,4 9,7 257,7 3,0 3,5 79,7 3,3 3,8 83,9 3,8 4,4 108,7 0,0 0,0 0,0
22 0+032,0 8,3 7,2 264,9 2,9 2,5 82,2 3,1 2,8 86,7 3,6 3,2 111,9 0,0 0,0 0,0
22 0+033,0 8,2 8,2 273,1 2,7 2,8 85,0 3,0 3,0 89,7 3,5 3,6 115,5 0,0 0,0 0,0
22 0+033,9 7,8 6,9 280,1 2,7 2,4 87,3 2,9 2,5 92,2 3,7 3,1 118,6 0,0 0,0 0,0
22 0+033,9 7,8 0,0 280,1 2,7 0,0 87,4 2,9 0,0 92,2 3,7 0,0 118,6 0,0 0,0 0,0
22 0+034,0 7,8 1,0 281,1 2,7 0,4 87,7 2,8 0,4 92,6 3,7 0,5 119,1 0,0 0,0 0,0
22 0+034,5 7,9 3,9 285,0 2,7 1,4 89,1 2,8 1,4 94,0 3,7 1,8 120,9 0,0 0,0 0,0
22 0+035,0 8,0 3,8 288,8 2,7 1,3 90,3 2,7 1,3 95,3 3,6 1,7 122,6 0,0 0,0 0,0
22 0+035,0 8,0 0,2 289,0 2,7 0,1 90,4 2,7 0,1 95,4 3,6 0,1 122,7 0,0 0,0 0,0
22 0+035,5 8,0 4,0 293,0 2,6 1,3 91,7 2,6 1,3 96,7 3,5 1,8 124,5 0,0 0,0 0,0
22 0+036,0 8,0 4,0 297,0 2,5 1,3 93,0 2,5 1,3 98,0 3,4 1,7 126,2 0,0 0,0 0,0
22 0+036,5 8,0 4,0 301,0 2,4 1,2 94,2 2,5 1,3 99,3 3,3 1,7 127,9 0,0 0,0 0,0
22 0+037,0 7,9 4,0 305,0 2,3 1,2 95,4 2,4 1,2 100,5 3,2 1,6 129,5 0,0 0,0 0,0
22 0+037,4 7,9 3,3 308,3 2,3 1,0 96,3 2,3 1,0 101,4 3,1 1,3 130,9 0,0 0,0 0,0
22 0+037,5 7,9 0,7 308,9 2,2 0,2 96,5 2,3 0,2 101,6 3,1 0,3 131,1 0,0 0,0 0,0
22 0+038,0 7,9 4,0 312,9 2,2 1,1 97,6 2,2 1,1 102,8 3,0 1,5 132,7 0,0 0,0 0,0
22 0+038,3 8,0 2,4 315,3 2,1 0,7 98,3 2,2 0,7 103,4 3,0 0,9 133,6 0,0 0,0 0,0
22 0+038,5 8,0 1,5 316,9 2,1 0,4 98,7 2,2 0,4 103,9 3,0 0,6 134,2 0,0 0,0 0,0
22 0+039,0 8,0 4,0 320,9 2,0 1,0 99,7 2,1 1,1 104,9 2,9 1,5 135,6 0,0 0,0 0,0
22 0+039,5 7,9 4,0 324,8 2,0 1,0 100,7 2,0 1,0 106,0 2,8 1,4 137,0 0,0 0,0 0,0
22 0+040,0 7,9 4,0 328,8 1,9 1,0 101,7 2,0 1,0 107,0 2,7 1,4 138,4 0,0 0,0 0,0
22 0+040,5 7,8 3,9 332,7 1,8 0,9 102,6 1,9 1,0 107,9 2,6 1,3 139,7 0,0 0,0 0,0
22 0+041,0 7,8 3,9 336,6 1,8 0,9 103,5 1,8 0,9 108,9 2,5 1,3 141,0 0,0 0,0 0,0
22 0+041,5 7,7 3,9 340,5 1,7 0,9 104,4 1,8 0,9 109,8 2,5 1,3 142,3 0,0 0,0 0,0
22 0+042,0 7,7 3,9 344,4 1,7 0,9 105,3 1,7 0,9 110,7 2,4 1,2 143,5 0,0 0,0 0,0
22 0+042,1 7,7 1,0 345,4 1,7 0,2 105,5 1,7 0,2 110,9 2,4 0,3 143,8 0,0 0,0 0,0
22 0+042,5 7,6 2,8 348,2 1,6 0,6 106,1 1,7 0,6 111,5 2,3 0,9 144,7 0,0 0,0 0,0
22 0+043,0 7,6 3,8 352,0 1,6 0,8 106,9 1,6 0,8 112,3 2,3 1,2 145,8 0,0 0,0 0,0
22 0+043,5 7,5 3,8 355,8 1,5 0,8 107,6 1,5 0,8 113,1 2,1 1,1 146,9 0,0 0,0 0,0
22 0+044,0 7,3 3,7 359,5 1,4 0,7 108,4 1,5 0,8 113,9 2,0 1,1 148,0 0,0 0,0 0,0
22 0+044,5 7,3 3,7 363,1 1,4 0,7 109,1 1,4 0,7 114,6 2,0 1,0 149,0 0,0 0,0 0,0
22 0+045,0 7,3 3,6 366,7 1,3 0,7 109,7 1,4 0,7 115,3 2,0 1,0 150,0 0,0 0,0 0,0
22 0+045,1 7,3 0,4 367,1 1,3 0,1 109,8 1,4 0,1 115,4 2,0 0,1 150,1 0,0 0,0 0,0
22 0+045,5 7,2 3,2 370,4 1,3 0,6 110,4 1,4 0,6 116,0 1,9 0,9 150,9 0,0 0,0 0,0
22 0+046,0 7,2 3,6 374,0 1,3 0,7 111,0 1,3 0,7 116,7 1,9 1,0 151,9 0,0 0,0 0,0
22 0+046,4 7,2 2,7 376,6 1,3 0,5 111,5 1,3 0,5 117,2 1,8 0,7 152,6 0,0 0,0 0,0
22 0+046,5 7,2 0,9 377,6 1,2 0,2 111,7 1,3 0,2 117,4 1,8 0,2 152,8 0,0 0,0 0,0
22 0+047,0 7,1 3,6 381,1 1,2 0,6 112,3 1,3 0,7 118,0 1,8 0,9 153,7 0,0 0,0 0,0
22 0+047,5 7,1 3,6 384,7 1,2 0,6 112,9 1,3 0,6 118,6 1,8 0,9 154,6 0,0 0,0 0,0
22 0+048,0 7,1 3,6 388,2 1,2 0,6 113,5 1,2 0,6 119,3 1,7 0,9 155,5 0,0 0,0 0,0
22 0+048,1 7,1 0,5 388,7 1,2 0,1 113,6 1,2 0,1 119,3 1,7 0,1 155,6 0,0 0,0 0,0
22 0+048,3 7,1 2,0 390,7 1,2 0,3 113,9 1,2 0,3 119,7 1,7 0,5 156,1 0,0 0,0 0,0
22 0+048,5 7,1 1,1 391,8 1,1 0,2 114,1 1,2 0,2 119,9 1,7 0,3 156,3 0,0 0,0 0,0
22 0+049,0 7,2 3,6 395,4 1,1 0,6 114,6 1,2 0,6 120,5 1,7 0,8 157,2 0,0 0,0 0,0
22 0+049,5 7,3 3,6 399,0 1,1 0,6 115,2 1,2 0,6 121,1 1,6 0,8 158,0 0,0 0,0 0,0
22 0+050,0 7,4 3,7 402,7 1,1 0,5 115,7 1,1 0,6 121,6 1,6 0,8 158,8 0,0 0,0 0,0
22 0+050,5 7,6 3,7 406,4 1,1 0,5 116,3 1,1 0,6 122,2 1,6 0,8 159,6 0,0 0,0 0,0
22 0+050,6 7,6 0,5 406,9 1,0 0,1 116,3 1,1 0,1 122,3 1,6 0,1 159,7 0,0 0,0 0,0
22 0+050,6 7,6 0,0 406,9 1,0 0,0 116,3 1,1 0,0 122,3 1,6 0,0 159,7 0,0 0,0 0,0
22 0+050,6 7,6 0,5 407,4 1,0 0,1 116,4 1,1 0,1 122,3 1,6 0,1 159,8 0,0 0,0 0,0
22 0+050,8 7,7 1,5 409,0 1,0 0,2 116,6 1,1 0,2 122,6 1,6 0,3 160,1 0,0 0,0 0,0
22 0+050,8 7,7 0,1 409,1 1,0 0,0 116,6 1,1 0,0 122,6 1,6 0,0 160,1 0,0 0,0 0,0
22 0+050,9 7,7 0,0 409,1 1,0 0,0 116,6 1,1 0,0 122,6 1,6 0,0 160,1 0,0 0,0 0,0
22 0+050,9 7,5 0,1 409,1 1,0 0,0 116,6 1,1 0,0 122,6 1,5 0,0 160,2 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (76/126)

Fase 3

EJE PK

22 0+028,2
22 0+030,0
22 0+031,1
22 0+032,0
22 0+033,0
22 0+033,9
22 0+033,9
22 0+034,0
22 0+034,5
22 0+035,0
22 0+035,0
22 0+035,5
22 0+036,0
22 0+036,5
22 0+037,0
22 0+037,4
22 0+037,5
22 0+038,0
22 0+038,3
22 0+038,5
22 0+039,0
22 0+039,5
22 0+040,0
22 0+040,5
22 0+041,0
22 0+041,5
22 0+042,0
22 0+042,1
22 0+042,5
22 0+043,0
22 0+043,5
22 0+044,0
22 0+044,5
22 0+045,0
22 0+045,1
22 0+045,5
22 0+046,0
22 0+046,4
22 0+046,5
22 0+047,0
22 0+047,5
22 0+048,0
22 0+048,1
22 0+048,3
22 0+048,5
22 0+049,0
22 0+049,5
22 0+050,0
22 0+050,5
22 0+050,6
22 0+050,6
22 0+050,6
22 0+050,8
22 0+050,8
22 0+050,9
22 0+050,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (77/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

22 0+050,9 7,4 0,0 409,2 1,0 0,0 116,6 1,1 0,0 122,6 1,5 0,0 160,2 0,0 0,0 0,0
22 0+050,9 9,6 0,0 409,2 1,4 0,0 116,6 1,5 0,0 122,6 2,0 0,0 160,2 0,0 0,0 0,0
22 0+050,9 9,5 0,1 409,2 1,4 0,0 116,6 1,5 0,0 122,6 2,0 0,0 160,2 0,0 0,0 0,0
22 0+051,0 9,6 1,3 410,5 1,4 0,2 116,8 1,5 0,2 122,8 2,0 0,3 160,4 0,0 0,0 0,0
22 0+051,4 9,6 3,9 414,4 1,4 0,6 117,4 1,5 0,6 123,4 2,0 0,8 161,3 0,0 0,0 0,0
22 0+051,5 9,7 0,9 415,3 1,4 0,1 117,5 1,5 0,1 123,5 2,0 0,2 161,4 0,0 0,0 0,0
22 0+052,0 9,8 4,9 420,1 1,4 0,7 118,2 1,5 0,7 124,2 2,0 1,0 162,5 0,0 0,0 0,0
22 0+052,5 9,9 4,9 425,1 1,4 0,7 118,9 1,5 0,7 125,0 2,0 1,0 163,5 0,0 0,0 0,0
22 0+053,0 10,1 5,0 430,1 1,4 0,7 119,6 1,5 0,7 125,7 2,0 1,0 164,5 0,0 0,0 0,0
22 0+053,5 10,2 5,1 435,1 1,4 0,7 120,3 1,5 0,7 126,4 2,0 1,0 165,5 0,0 0,0 0,0
22 0+054,0 10,2 5,1 440,3 1,4 0,7 121,0 1,5 0,7 127,2 2,0 1,0 166,5 0,0 0,0 0,0
22 0+054,5 10,2 5,1 445,4 1,4 0,7 121,8 1,5 0,7 127,9 2,0 1,0 167,5 0,0 0,0 0,0
22 0+054,7 10,2 2,2 447,6 1,4 0,3 122,1 1,5 0,3 128,3 2,0 0,4 167,9 0,0 0,0 0,0
22 0+055,0 10,2 2,9 450,5 1,4 0,4 122,5 1,5 0,4 128,7 2,0 0,6 168,5 0,0 0,0 0,0
22 0+055,5 10,3 5,1 455,6 1,4 0,7 123,2 1,5 0,7 129,4 2,0 1,0 169,5 0,0 0,0 0,0
22 0+056,0 10,4 5,2 460,8 1,4 0,7 123,9 1,5 0,7 130,2 2,0 1,0 170,5 0,0 0,0 0,0
22 0+056,0 10,4 0,5 461,3 1,4 0,1 124,0 1,5 0,1 130,2 2,0 0,1 170,6 0,0 0,0 0,0
22 0+056,5 10,5 4,6 465,9 1,4 0,6 124,6 1,5 0,7 130,9 2,0 0,9 171,5 0,0 0,0 0,0
22 0+056,5 10,5 0,1 466,1 1,4 0,0 124,6 1,5 0,0 130,9 2,0 0,0 171,5 0,0 0,0 0,0
22 0+057,0 10,6 5,3 471,3 1,4 0,7 125,3 1,5 0,7 131,6 2,0 1,0 172,5 0,0 0,0 0,0
22 0+057,5 10,7 5,3 476,6 1,4 0,7 126,0 1,5 0,8 132,4 2,0 1,0 173,5 0,0 0,0 0,0
22 0+058,0 10,7 5,3 482,0 1,4 0,7 126,8 1,5 0,8 133,1 2,1 1,0 174,5 0,0 0,0 0,0
22 0+058,5 10,7 5,3 487,3 1,4 0,7 127,5 1,5 0,8 133,9 2,1 1,0 175,6 0,0 0,0 0,0
22 0+059,0 10,6 5,3 492,6 1,4 0,7 128,2 1,5 0,8 134,6 2,1 1,0 176,6 0,0 0,0 0,0
22 0+059,5 10,5 5,3 497,9 1,4 0,7 128,9 1,5 0,8 135,4 2,1 1,1 177,7 0,0 0,0 0,0
22 0+059,9 10,5 4,1 502,0 1,5 0,6 129,5 1,5 0,6 136,0 2,1 0,8 178,5 0,0 0,0 0,0
22 0+059,9 10,5 0,0 502,0 1,5 0,0 129,5 1,5 0,0 136,0 2,1 0,0 178,5 0,0 0,0 0,0
22 0+060,0 10,5 1,2 503,2 1,5 0,2 129,7 1,5 0,2 136,2 2,1 0,2 178,7 0,0 0,0 0,0
22 0+060,0 10,6 0,0 503,2 1,5 0,0 129,7 1,6 0,0 136,2 2,1 0,0 178,7 0,0 0,0 0,0
22 0+061,0 11,3 11,0 514,1 1,7 1,6 131,2 1,7 1,6 137,8 2,3 2,2 180,9 0,0 0,0 0,0
22 0+062,0 12,1 11,7 525,8 1,9 1,8 133,0 1,9 1,8 139,6 2,4 2,3 183,2 0,0 0,0 0,0
22 0+063,0 13,0 12,5 538,3 2,1 2,0 135,0 2,2 2,1 141,7 2,6 2,5 185,7 0,0 0,0 0,0
22 0+063,9 14,0 12,1 550,5 2,4 2,0 137,0 2,5 2,1 143,8 2,8 2,4 188,1 0,0 0,0 0,0
22 0+063,9 14,0 0,1 550,6 2,4 0,0 137,1 2,5 0,0 143,8 2,8 0,0 188,2 0,0 0,0 0,0
22 0+063,9 13,9 0,3 550,9 2,4 0,1 137,1 2,5 0,1 143,9 2,8 0,1 188,2 0,0 0,0 0,0
22 0+063,9 13,9 0,1 551,1 2,4 0,0 137,2 2,5 0,0 143,9 2,8 0,0 188,3 0,0 0,0 0,0
22 0+064,0 13,9 0,8 551,9 2,4 0,1 137,3 2,4 0,1 144,0 2,7 0,2 188,4 0,0 0,0 0,0
22 0+065,0 12,7 13,3 565,2 2,1 2,3 139,6 2,2 2,3 146,4 2,6 2,7 191,1 0,0 0,0 0,0
22 0+066,0 11,7 12,2 577,4 1,9 2,0 141,6 2,0 2,1 148,5 2,4 2,5 193,6 0,0 0,0 0,0
22 0+067,0 10,9 11,3 588,7 1,8 1,8 143,4 1,8 1,9 150,4 2,3 2,4 195,9 0,0 0,0 0,0
22 0+068,0 10,2 10,6 599,3 1,6 1,7 145,1 1,7 1,7 152,1 2,2 2,2 198,2 0,0 0,0 0,0
22 0+069,0 9,7 10,0 609,2 1,5 1,5 146,6 1,5 1,6 153,7 2,1 2,1 200,3 0,0 0,0 0,0
22 0+069,5 9,5 4,5 613,8 1,4 0,7 147,3 1,5 0,7 154,4 2,0 1,0 201,3 0,0 0,0 0,0
22 0+069,5 9,5 0,3 614,0 1,4 0,0 147,4 1,5 0,0 154,5 2,0 0,1 201,3 0,0 0,0 0,0
22 0+070,0 9,4 4,7 618,8 1,4 0,7 148,1 1,5 0,7 155,2 2,0 1,0 202,3 0,0 0,0 0,0
22 0+070,5 9,3 4,7 623,4 1,4 0,7 148,8 1,4 0,7 155,9 1,9 1,0 203,3 0,0 0,0 0,0
22 0+071,0 9,1 4,6 628,0 1,3 0,7 149,4 1,4 0,7 156,6 1,9 1,0 204,3 0,0 0,0 0,0
22 0+071,5 9,0 4,5 632,5 1,3 0,7 150,1 1,4 0,7 157,3 1,9 0,9 205,2 0,0 0,0 0,0
22 0+071,9 8,8 3,9 636,5 1,3 0,6 150,7 1,4 0,6 157,9 1,8 0,8 206,0 0,0 0,0 0,0
22 0+072,0 8,8 0,5 637,0 1,3 0,1 150,8 1,4 0,1 158,0 1,8 0,1 206,1 0,0 0,0 0,0
22 0+072,5 8,7 4,4 641,4 1,3 0,7 151,4 1,4 0,7 158,7 1,8 0,9 207,1 0,0 0,0 0,0
22 0+073,0 8,6 4,3 645,7 1,3 0,7 152,1 1,4 0,7 159,4 1,8 0,9 208,0 0,0 0,0 0,0
22 0+073,5 8,5 4,3 650,0 1,3 0,7 152,7 1,4 0,7 160,1 1,8 0,9 208,9 0,0 0,0 0,0
22 0+074,0 8,5 4,1 654,1 1,3 0,6 153,3 1,4 0,7 160,7 1,8 0,9 209,8 0,0 0,0 0,0
22 0+074,0 8,5 0,1 654,2 1,3 0,0 153,4 1,4 0,0 160,7 1,8 0,0 209,8 0,0 0,0 0,0
22 0+074,1 8,4 0,7 655,0 1,3 0,1 153,5 1,4 0,1 160,9 1,8 0,2 210,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (78/126)

Fase 3

EJE PK

22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+051,0
22 0+051,4
22 0+051,5
22 0+052,0
22 0+052,5
22 0+053,0
22 0+053,5
22 0+054,0
22 0+054,5
22 0+054,7
22 0+055,0
22 0+055,5
22 0+056,0
22 0+056,0
22 0+056,5
22 0+056,5
22 0+057,0
22 0+057,5
22 0+058,0
22 0+058,5
22 0+059,0
22 0+059,5
22 0+059,9
22 0+059,9
22 0+060,0
22 0+060,0
22 0+061,0
22 0+062,0
22 0+063,0
22 0+063,9
22 0+063,9
22 0+063,9
22 0+063,9
22 0+064,0
22 0+065,0
22 0+066,0
22 0+067,0
22 0+068,0
22 0+069,0
22 0+069,5
22 0+069,5
22 0+070,0
22 0+070,5
22 0+071,0
22 0+071,5
22 0+071,9
22 0+072,0
22 0+072,5
22 0+073,0
22 0+073,5
22 0+074,0
22 0+074,0
22 0+074,1

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (79/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

22 0+074,5 6,4 3,1 658,0 0,9 0,5 153,9 1,0 0,5 161,3 1,0 0,6 210,6 0,0 0,0 0,0
22 0+074,9 6,6 2,5 660,5 1,0 0,4 154,3 1,0 0,4 161,7 1,1 0,4 211,0 0,0 0,0 0,0
22 0+075,0 6,6 0,8 661,3 1,0 0,1 154,4 1,0 0,1 161,8 1,1 0,1 211,1 0,0 0,0 0,0
22 0+075,0 6,9 0,0 661,3 1,0 0,0 154,4 1,1 0,0 161,8 1,6 0,0 211,1 0,0 0,0 0,0
22 0+075,2 6,9 1,7 663,0 1,1 0,3 154,7 1,1 0,3 162,1 1,6 0,4 211,5 0,0 0,0 0,0
22 0+075,5 6,9 1,8 664,7 1,1 0,3 154,9 1,1 0,3 162,4 1,6 0,4 211,9 0,0 0,0 0,0
22 0+075,9 6,8 2,8 667,5 1,1 0,4 155,4 1,1 0,5 162,9 1,6 0,7 212,6 0,0 0,0 0,0
22 0+076,0 6,8 0,7 668,2 1,1 0,1 155,5 1,1 0,1 163,0 1,6 0,2 212,7 0,0 0,0 0,0
22 0+076,6 6,7 4,0 672,2 1,1 0,7 156,1 1,2 0,7 163,7 1,7 1,0 213,7 0,0 0,0 0,0
22 0+076,6 6,8 0,0 672,2 1,1 0,0 156,1 1,2 0,0 163,7 2,1 0,0 213,7 0,0 0,0 0,0
22 0+076,6 6,8 0,2 672,4 1,1 0,0 156,2 1,2 0,0 163,7 2,1 0,1 213,8 0,0 0,0 0,0
22 0+076,8 6,7 0,9 673,2 1,1 0,2 156,3 1,2 0,2 163,9 2,1 0,3 214,0 0,0 0,0 0,0
22 0+077,0 6,6 1,6 674,9 1,1 0,3 156,6 1,2 0,3 164,1 2,0 0,5 214,5 0,0 0,0 0,0
22 0+078,0 6,1 6,4 681,2 1,0 1,0 157,6 1,0 1,1 165,2 1,7 1,9 216,4 0,0 0,0 0,0
22 0+078,4 5,9 2,1 683,4 0,9 0,3 157,9 1,0 0,4 165,6 1,6 0,6 217,0 0,0 0,0 0,0
22 0+078,4 5,9 0,1 683,5 0,9 0,0 158,0 1,0 0,0 165,6 1,6 0,0 217,0 0,0 0,0 0,0
22 0+078,4 5,9 0,0 683,5 0,9 0,0 158,0 1,0 0,0 165,6 1,6 0,0 217,0 0,0 0,0 0,0
24 0+000,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0+005,0 8,5 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0+005,0 23,8 0,0 38,6 3,4 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0+010,0 25,4 122,8 161,5 3,4 16,9 16,9 3,5 17,5 17,5 5,7 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0
24 0+015,6 25,6 142,0 303,4 3,4 18,9 35,8 3,5 19,6 37,1 5,7 31,8 60,4 0,0 0,0 0,0
24 0+015,6 19,2 0,0 303,4 2,6 0,0 35,8 2,6 0,0 37,1 3,9 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0
24 0+020,0 18,9 84,2 387,7 2,6 11,3 47,1 2,6 11,6 48,7 3,9 17,2 77,5 0,0 0,0 0,0
24 0+024,8 17,9 88,8 476,5 2,6 12,3 59,5 2,6 12,6 61,3 3,9 18,7 96,3 0,0 0,0 0,0
24 0+024,8 9,0 0,0 476,5 1,8 0,0 59,5 1,8 0,0 61,3 2,1 0,0 96,3 0,0 0,0 0,0
24 0+030,0 8,2 44,6 521,1 1,8 9,1 68,5 1,8 9,1 70,4 2,1 10,9 107,2 0,0 0,0 0,0
24 0+032,6 7,7 20,9 542,0 1,8 4,6 73,1 1,8 4,6 75,0 2,1 5,5 112,7 0,0 0,0 0,0
24 0+033,0 3,8 2,2 544,2 0,9 0,5 73,6 0,9 0,5 75,5 1,1 0,6 113,3 0,0 0,0 0,0
24 0+033,1 3,4 0,4 544,6 0,8 0,1 73,7 0,8 0,1 75,6 0,9 0,1 113,4 0,0 0,0 0,0
24 0+033,0 0,0 190,1 734,7 0,0 22,7 96,4 0,0 25,4 100,9 0,0 48,1 161,5 0,0 0,0 0,0
24 0+033,0 0,0 120,5 855,2 0,0 11,3 107,7 0,0 13,0 114,0 0,0 26,4 187,9 0,0 0,0 0,0
27 0+000,0 11,8 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 0+010,0 11,7 117,7 117,7 2,0 20,7 20,7 2,1 22,0 22,0 2,8 29,4 29,4 0,0 0,0 0,0
27 0+019,6 17,6 140,4 258,1 2,3 20,6 41,4 2,4 21,8 43,8 3,8 31,6 61,0 0,0 0,0 0,0
27 0+019,6 21,4 0,0 258,1 3,1 0,0 41,4 3,2 0,0 43,8 4,4 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0
27 0+020,0 21,6 8,6 266,7 3,1 1,2 42,6 3,2 1,3 45,0 4,4 1,8 62,7 0,0 0,0 0,0
27 0+024,6 22,9 102,5 369,2 3,0 14,1 56,7 3,2 14,6 59,7 4,4 20,4 83,1 0,0 0,0 0,0
27 0+025,0 17,0 8,0 377,2 2,4 1,1 57,7 2,5 1,1 60,8 3,3 1,6 84,7 0,0 0,0 0,0
27 0+030,0 18,0 87,7 464,9 2,4 11,9 69,6 2,5 12,5 73,3 3,3 16,6 101,2 0,0 0,0 0,0
27 0+035,1 19,8 95,6 560,5 2,4 11,9 81,6 2,5 12,5 85,9 3,3 16,5 117,8 0,0 0,0 0,0
27 0+039,4 19,7 85,2 645,7 2,3 10,1 91,7 2,5 10,7 96,5 3,3 14,1 131,8 0,0 0,0 0,0
27 0+040,0 19,8 12,5 658,2 2,4 1,5 93,2 2,5 1,6 98,1 3,3 2,1 133,9 0,0 0,0 0,0
27 0+046,1 20,8 123,8 782,0 2,6 15,1 108,3 2,7 15,8 113,9 3,6 20,9 154,7 0,0 0,0 0,0
27 0+050,0 21,1 81,7 863,6 2,7 10,3 118,6 2,8 10,8 124,7 3,7 14,2 168,9 0,0 0,0 0,0
27 0+056,0 20,9 125,4 989,0 2,9 16,7 135,2 3,0 17,4 142,1 3,9 22,8 191,7 0,0 0,0 0,0
27 0+056,0 20,9 0,6 989,6 2,9 0,1 135,3 3,0 0,1 142,2 3,9 0,1 191,8 0,0 0,0 0,0
27 0+057,0 20,2 20,5 1.010,1 2,9 2,9 138,2 3,0 3,0 145,2 4,0 4,0 195,7 0,0 0,0 0,0
27 0+058,0 19,0 19,6 1.029,7 2,9 2,9 141,1 3,1 3,1 148,2 4,0 4,0 199,7 0,0 0,0 0,0
27 0+058,1 18,9 1,9 1.031,5 2,9 0,3 141,4 3,1 0,3 148,5 4,0 0,4 200,1 0,0 0,0 0,0
27 0+059,0 17,8 16,5 1.048,1 2,9 2,6 144,1 3,0 2,8 151,3 4,0 3,6 203,7 0,0 0,0 0,0
27 0+060,0 17,7 17,8 1.065,8 2,9 2,9 147,0 3,0 3,0 154,3 3,9 4,0 207,7 0,0 0,0 0,0
27 0+061,0 17,6 17,7 1.083,5 2,9 2,9 149,8 3,0 3,0 157,3 3,9 3,9 211,6 0,0 0,0 0,0
27 0+062,0 17,4 17,5 1.100,9 2,8 2,9 152,7 3,0 3,0 160,3 3,9 3,9 215,5 0,0 0,0 0,0
27 0+063,0 17,0 17,2 1.118,1 2,8 2,8 155,5 2,9 3,0 163,3 3,9 3,9 219,4 0,0 0,0 0,0
27 0+064,0 16,6 16,8 1.135,0 2,8 2,8 158,3 2,9 2,9 166,2 3,8 3,8 223,2 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (80/126)

Fase 3

EJE PK

22 0+074,5
22 0+074,9
22 0+075,0
22 0+075,0
22 0+075,2
22 0+075,5
22 0+075,9
22 0+076,0
22 0+076,6
22 0+076,6
22 0+076,6
22 0+076,8
22 0+077,0
22 0+078,0
22 0+078,4
22 0+078,4
22 0+078,4
24 0+000,0
24 0+005,0
24 0+005,0
24 0+010,0
24 0+015,6
24 0+015,6
24 0+020,0
24 0+024,8
24 0+024,8
24 0+030,0
24 0+032,6
24 0+033,0
24 0+033,1
24 0+033,0
24 0+033,0
27 0+000,0
27 0+010,0
27 0+019,6
27 0+019,6
27 0+020,0
27 0+024,6
27 0+025,0
27 0+030,0
27 0+035,1
27 0+039,4
27 0+040,0
27 0+046,1
27 0+050,0
27 0+056,0
27 0+056,0
27 0+057,0
27 0+058,0
27 0+058,1
27 0+059,0
27 0+060,0
27 0+061,0
27 0+062,0
27 0+063,0
27 0+064,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (81/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

27 0+065,0 15,9 16,3 1.151,2 2,8 2,8 161,1 2,9 2,9 169,1 3,8 3,8 227,0 0,0 0,0 0,0
27 0+066,0 14,7 15,3 1.166,5 2,7 2,8 163,9 2,9 2,9 172,0 3,8 3,8 230,8 0,0 0,0 0,0
27 0+067,0 14,4 14,6 1.181,1 2,7 2,7 166,6 2,8 2,9 174,8 3,7 3,8 234,6 0,0 0,0 0,0
27 0+068,0 12,0 13,2 1.194,3 2,3 2,5 169,1 2,4 2,6 177,4 3,2 3,5 238,0 0,0 0,0 0,0
27 0+069,0 11,9 11,9 1.206,2 2,3 2,3 171,4 2,4 2,4 179,9 3,3 3,2 241,3 0,0 0,0 0,0
27 0+070,0 11,7 11,8 1.218,0 2,3 2,3 173,7 2,4 2,5 182,3 3,3 3,3 244,5 0,0 0,0 0,0
27 0+071,0 11,5 11,6 1.229,6 2,3 2,3 176,0 2,4 2,4 184,7 3,2 3,3 247,8 0,0 0,0 0,0
27 0+072,0 11,4 11,5 1.241,1 2,3 2,3 178,3 2,4 2,4 187,1 3,2 3,2 251,0 0,0 0,0 0,0
27 0+073,0 11,3 11,3 1.252,4 2,2 2,3 180,6 2,4 2,4 189,5 3,2 3,2 254,2 0,0 0,0 0,0
27 0+074,0 11,1 11,2 1.263,6 2,2 2,2 182,8 2,3 2,4 191,9 3,1 3,2 257,4 0,0 0,0 0,0
27 0+075,0 11,0 11,1 1.274,7 2,2 2,2 185,0 2,3 2,3 194,2 3,1 3,1 260,5 0,0 0,0 0,0
27 0+076,0 10,9 11,0 1.285,7 2,2 2,2 187,2 2,3 2,3 196,5 3,1 3,1 263,6 0,0 0,0 0,0
27 0+076,8 10,8 9,0 1.294,7 2,1 1,8 189,0 2,3 1,9 198,4 3,0 2,5 266,1 0,0 0,0 0,0
27 0+077,0 10,8 1,9 1.296,5 2,1 0,4 189,3 2,3 0,4 198,8 3,0 0,5 266,6 0,0 0,0 0,0
27 0+078,0 10,9 10,9 1.307,4 2,1 2,1 191,5 2,2 2,3 201,0 3,0 3,0 269,7 0,0 0,0 0,0
27 0+079,0 10,9 10,9 1.318,3 2,1 2,1 193,6 2,2 2,2 203,3 3,0 3,0 272,7 0,0 0,0 0,0
27 0+080,0 10,9 10,9 1.329,2 2,1 2,1 195,7 2,2 2,2 205,5 3,0 3,0 275,7 0,0 0,0 0,0
27 0+080,9 11,0 10,0 1.339,2 2,1 1,9 197,6 2,2 2,0 207,5 3,0 2,7 278,5 0,0 0,0 0,0
27 0+090,0 11,4 101,9 1.441,1 2,0 18,7 216,3 2,1 19,8 227,4 2,9 26,7 305,1 0,0 0,0 0,0
27 0+100,0 11,7 115,6 1.556,6 2,0 19,8 236,1 2,1 21,1 248,4 2,8 28,3 333,4 0,0 0,0 0,0
27 0+103,8 11,7 43,9 1.600,5 1,9 7,3 243,4 2,1 7,7 256,2 2,7 10,4 343,8 0,0 0,0 0,0
27 0+105,4 13,8 21,4 1.621,9 2,3 3,6 247,0 2,5 3,8 259,9 3,3 5,0 348,8 0,0 0,0 0,0
27 0+105,4 12,4 0,0 1.621,9 2,2 0,0 247,0 2,3 0,0 259,9 2,9 0,0 348,8 0,0 0,0 0,0
27 0+105,5 12,4 0,2 1.622,1 2,2 0,0 247,0 2,3 0,0 260,0 2,9 0,1 348,8 0,0 0,0 0,0
27 0+105,5 12,4 0,1 1.622,2 2,2 0,0 247,1 2,3 0,0 260,0 2,9 0,0 348,9 0,0 0,0 0,0
27 0+107,2 12,4 21,3 1.643,5 2,2 3,8 250,8 2,3 3,9 263,9 2,9 5,0 353,9 0,0 0,0 0,0
27 0+107,2 9,0 0,0 1.643,5 1,8 0,0 250,8 1,8 0,0 263,9 2,1 0,0 353,9 0,0 0,0 0,0
27 0+110,0 9,1 25,5 1.669,0 1,8 5,0 255,8 1,8 5,0 268,8 2,1 5,9 359,8 0,0 0,0 0,0
27 0+117,8 9,3 71,5 1.740,6 1,8 13,6 269,4 1,8 13,6 282,4 2,1 16,3 376,2 0,0 0,0 0,0
27 0+119,4 0,0 70,7 1.811,3 0,0 10,4 279,8 0,0 11,4 293,9 0,0 19,1 395,3 0,0 0,0 0,0
27 0+119,4 0,0 63,3 1.874,6 0,0 8,7 288,5 0,0 8,2 302,1 0,0 9,0 404,3 0,0 0,0 0,0
28 0+000,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+006,4 1,1 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+037,4 0,2 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+040,0 0,2 0,5 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+041,8 0,2 0,3 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0+000,0 6,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0+001,0 6,4 6,4 6,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
29 0+002,0 6,6 6,5 12,9 1,1 1,1 2,1 1,1 1,1 2,3 1,6 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0
29 0+003,0 6,9 6,7 19,7 1,1 1,1 3,2 1,2 1,2 3,4 1,7 1,6 4,8 0,0 0,0 0,0
29 0+004,0 7,2 7,0 26,7 1,2 1,2 4,4 1,2 1,2 4,6 1,7 1,7 6,5 0,0 0,0 0,0
29 0+005,0 7,7 7,5 34,2 1,3 1,2 5,6 1,3 1,3 5,9 1,8 1,8 8,3 0,0 0,0 0,0
29 0+006,0 8,4 8,0 42,2 1,3 1,3 6,9 1,4 1,4 7,3 1,9 1,9 10,1 0,0 0,0 0,0
29 0+007,0 9,1 8,8 51,0 1,5 1,4 8,3 1,5 1,5 8,7 2,0 2,0 12,1 0,0 0,0 0,0
29 0+008,0 10,2 9,7 60,6 1,6 1,5 9,8 1,7 1,6 10,3 2,2 2,1 14,2 0,0 0,0 0,0
29 0+009,0 11,5 10,8 71,5 1,8 1,7 11,5 1,8 1,8 12,1 2,4 2,3 16,5 0,0 0,0 0,0
29 0+010,0 12,9 12,2 83,7 2,0 1,9 13,4 2,1 2,0 14,1 2,7 2,6 19,1 0,0 0,0 0,0
29 0+011,0 14,5 13,7 97,4 2,3 2,1 15,6 2,3 2,2 16,2 3,0 2,8 21,9 0,0 0,0 0,0
29 0+012,0 19,0 16,8 114,2 3,0 2,7 18,2 3,1 2,7 19,0 4,5 3,8 25,7 0,0 0,0 0,0
29 0+013,0 20,7 19,9 134,0 3,4 3,2 21,4 3,4 3,3 22,2 4,9 4,7 30,4 0,0 0,0 0,0
29 0+014,0 21,4 21,0 155,1 3,5 3,4 24,8 3,6 3,5 25,7 5,1 5,0 35,4 0,0 0,0 0,0
29 0+015,0 22,4 21,9 176,9 3,8 3,6 28,5 3,8 3,7 29,4 5,5 5,3 40,7 0,0 0,0 0,0
29 0+016,0 22,2 22,3 199,2 3,7 3,8 32,2 3,8 3,8 33,2 5,4 5,4 46,2 0,0 0,0 0,0
29 0+017,0 21,3 21,8 221,0 3,5 3,6 35,9 3,6 3,7 36,9 5,1 5,3 51,4 0,0 0,0 0,0
29 0+018,0 20,2 20,8 241,7 3,4 3,5 39,3 3,5 3,5 40,5 4,9 5,0 56,4 0,0 0,0 0,0
29 0+019,0 19,4 19,8 261,6 3,3 3,4 42,7 3,4 3,4 43,9 4,7 4,8 61,2 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (82/126)

Fase 3

EJE PK

27 0+065,0
27 0+066,0
27 0+067,0
27 0+068,0
27 0+069,0
27 0+070,0
27 0+071,0
27 0+072,0
27 0+073,0
27 0+074,0
27 0+075,0
27 0+076,0
27 0+076,8
27 0+077,0
27 0+078,0
27 0+079,0
27 0+080,0
27 0+080,9
27 0+090,0
27 0+100,0
27 0+103,8
27 0+105,4
27 0+105,4
27 0+105,5
27 0+105,5
27 0+107,2
27 0+107,2
27 0+110,0
27 0+117,8
27 0+119,4
27 0+119,4
28 0+000,0
28 0+006,4
28 0+037,4
28 0+040,0
28 0+041,8
29 0+000,0
29 0+001,0
29 0+002,0
29 0+003,0
29 0+004,0
29 0+005,0
29 0+006,0
29 0+007,0
29 0+008,0
29 0+009,0
29 0+010,0
29 0+011,0
29 0+012,0
29 0+013,0
29 0+014,0
29 0+015,0
29 0+016,0
29 0+017,0
29 0+018,0
29 0+019,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (83/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

29 0+020,0 18,6 19,0 280,6 3,2 3,3 45,9 3,3 3,3 47,2 4,5 4,6 65,8 0,0 0,0 0,0
29 0+021,0 15,5 17,0 297,6 2,7 2,9 48,9 2,7 3,0 50,2 3,5 4,0 69,8 0,0 0,0 0,0
29 0+022,0 15,2 15,4 312,9 2,6 2,6 51,5 2,7 2,7 52,9 3,4 3,4 73,2 0,0 0,0 0,0
29 0+023,0 14,8 15,0 327,9 2,6 2,6 54,1 2,7 2,7 55,6 3,4 3,4 76,6 0,0 0,0 0,0
29 0+024,0 14,8 14,8 342,7 2,6 2,6 56,8 2,7 2,7 58,2 3,4 3,4 80,0 0,0 0,0 0,0
29 0+025,0 14,9 14,9 357,6 2,7 2,7 59,4 2,7 2,7 61,0 3,5 3,4 83,5 0,0 0,0 0,0
29 0+026,0 15,0 15,0 372,5 2,7 2,7 62,1 2,8 2,7 63,7 3,5 3,5 86,9 0,0 0,0 0,0
29 0+026,0 15,1 0,0 372,5 2,7 0,0 62,1 2,8 0,0 63,7 3,5 0,0 86,9 0,0 0,0 0,0
29 0+027,0 15,3 15,2 387,7 2,8 2,7 64,8 2,8 2,8 66,5 3,5 3,5 90,4 0,0 0,0 0,0
29 0+028,0 15,1 15,2 402,9 2,8 2,8 67,6 2,9 2,8 69,3 3,6 3,6 94,0 0,0 0,0 0,0
29 0+028,0 15,1 0,0 402,9 2,8 0,0 67,6 2,9 0,0 69,3 3,6 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0
29 0+029,0 13,7 14,4 417,3 2,5 2,7 70,3 2,6 2,7 72,1 3,4 3,5 97,5 0,0 0,0 0,0
29 0+029,0 13,7 0,0 417,3 2,5 0,0 70,3 2,6 0,0 72,1 3,4 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0
29 0+030,0 13,0 13,4 430,7 2,5 2,5 72,8 2,5 2,6 74,6 3,4 3,4 100,9 0,0 0,0 0,0
29 0+031,0 12,5 12,8 443,4 2,4 2,5 75,2 2,5 2,5 77,1 3,3 3,3 104,3 0,0 0,0 0,0
29 0+032,0 12,2 12,3 455,8 2,4 2,4 77,6 2,4 2,5 79,6 3,3 3,3 107,6 0,0 0,0 0,0
29 0+033,0 1,9 7,0 462,8 0,0 1,2 78,8 0,0 1,2 80,8 0,0 1,6 109,2 0,7 0,3 0,3
29 0+034,0 2,1 2,0 464,8 0,0 0,0 78,8 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 109,2 0,7 0,7 1,0
29 0+035,0 2,5 2,3 467,1 0,0 0,0 78,8 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 109,2 0,4 0,6 1,6
29 0+036,0 2,9 2,7 469,8 0,0 0,0 78,8 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 109,2 0,1 0,3 1,9
29 0+036,7 3,2 2,3 472,1 0,0 0,0 78,8 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 109,2 0,0 0,1 1,9
29 0+037,9 3,8 3,9 476,0 0,0 0,0 78,8 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0 109,2 0,0 0,0 1,9
32 0+000,0 27,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0+000,0 27,5 0,1 0,1 1,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0+002,0 28,2 55,6 55,7 1,7 3,4 3,4 1,8 3,5 3,5 2,9 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
32 0+005,6 34,5 114,3 170,0 2,1 6,8 10,2 2,1 7,1 10,6 3,6 11,9 17,7 0,0 0,0 0,0
32 0+010,0 42,7 168,2 338,2 2,5 9,9 20,2 2,6 10,2 20,8 4,6 17,8 35,4 0,0 0,0 0,0
32 0+010,4 43,6 18,6 356,8 2,6 1,1 21,2 2,6 1,1 21,9 4,7 2,0 37,4 0,0 0,0 0,0
32 0+012,0 46,6 70,8 427,5 2,7 4,1 25,4 2,8 4,2 26,1 5,0 7,6 45,0 0,0 0,0 0,0
32 0+016,4 49,0 209,9 637,4 2,8 12,1 37,5 2,8 12,4 38,5 5,1 22,3 67,4 0,0 0,0 0,0
32 0+019,4 50,7 149,1 786,6 2,8 8,4 45,9 2,9 8,6 47,0 5,2 15,4 82,8 0,0 0,0 0,0
32 0+020,0 51,1 31,7 818,2 2,8 1,8 47,6 2,9 1,8 48,8 5,2 3,2 86,0 0,0 0,0 0,0
32 0+028,0 56,4 430,2 1.248,5 3,0 23,2 70,9 3,0 23,7 72,5 5,4 42,2 128,2 0,0 0,0 0,0
32 0+028,6 55,9 31,7 1.280,2 2,9 1,7 72,5 3,0 1,7 74,2 5,2 3,0 131,2 0,0 0,0 0,0
32 0+030,0 54,6 79,3 1.359,5 2,8 4,1 76,6 2,9 4,2 78,4 4,9 7,3 138,5 0,0 0,0 0,0
32 0+032,6 52,0 140,5 1.500,0 2,6 7,1 83,8 2,7 7,3 85,7 4,4 12,3 150,8 0,0 0,0 0,0
32 0+037,5 47,1 240,5 1.740,5 2,2 11,7 95,4 2,3 12,0 97,7 3,6 19,4 170,1 0,0 0,0 0,0
32 0+038,0 46,5 23,8 1.764,3 2,2 1,1 96,5 2,2 1,2 98,8 3,5 1,8 171,9 0,0 0,0 0,0
32 0+038,0 46,5 0,0 1.764,3 2,2 0,0 96,5 2,2 0,0 98,8 3,5 0,0 171,9 0,0 0,0 0,0
32 0+040,0 47,8 94,3 1.858,7 2,2 4,4 100,9 2,3 4,5 103,3 3,5 7,0 178,9 0,0 0,0 0,0
32 0+040,7 48,3 34,2 1.892,8 2,2 1,6 102,5 2,3 1,6 104,9 3,5 2,5 181,4 0,0 0,0 0,0
32 0+042,5 49,5 85,8 1.978,6 2,3 3,9 106,4 2,3 4,0 108,9 3,6 6,3 187,7 0,0 0,0 0,0
32 0+046,0 52,0 181,5 2.160,1 2,3 8,2 114,6 2,4 8,4 117,3 3,7 12,9 200,6 0,0 0,0 0,0
32 0+050,0 55,0 211,8 2.371,9 2,4 9,3 123,9 2,5 9,6 126,9 3,7 14,7 215,3 0,0 0,0 0,0
32 0+050,2 55,1 10,8 2.382,7 2,4 0,5 124,4 2,5 0,5 127,4 3,8 0,7 216,0 0,0 0,0 0,0
32 0+054,4 58,4 238,6 2.621,3 2,5 10,2 134,6 2,5 10,5 137,8 3,8 16,0 232,0 0,0 0,0 0,0
32 0+059,9 62,8 331,0 2.952,3 2,6 13,8 148,4 2,6 14,1 152,0 4,0 21,4 253,3 0,0 0,0 0,0
32 0+060,0 62,9 8,4 2.960,6 2,6 0,3 148,7 2,6 0,4 152,3 4,0 0,5 253,9 0,0 0,0 0,0
32 0+060,8 63,5 52,0 3.012,6 2,6 2,1 150,9 2,7 2,2 154,5 4,0 3,3 257,1 0,0 0,0 0,0
32 0+065,1 70,5 287,3 3.299,9 2,9 11,7 162,6 2,9 12,0 166,5 4,4 18,1 275,2 0,0 0,0 0,0
32 0+070,0 78,3 363,9 3.663,7 3,2 14,8 177,3 3,2 15,0 181,5 5,0 23,1 298,3 0,0 0,0 0,0
32 0+071,3 80,2 102,3 3.766,1 3,2 4,1 181,5 3,3 4,2 185,7 5,2 6,6 304,8 0,0 0,0 0,0
32 0+073,5 83,5 178,5 3.944,5 3,4 7,2 188,7 3,4 7,4 193,1 5,5 11,6 316,4 0,0 0,0 0,0
32 0+075,5 84,6 170,1 4.114,6 3,4 6,9 195,6 3,5 7,0 200,1 5,6 11,2 327,6 0,0 0,0 0,0
32 0+075,5 84,6 0,0 4.114,6 3,4 0,0 195,6 3,5 0,0 200,1 5,6 0,0 327,6 0,0 0,0 0,0
32 0+076,9 85,6 117,5 4.232,1 3,5 4,8 200,3 3,5 4,8 204,9 5,7 7,8 335,4 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (84/126)

Fase 3

EJE PK

29 0+020,0
29 0+021,0
29 0+022,0
29 0+023,0
29 0+024,0
29 0+025,0
29 0+026,0
29 0+026,0
29 0+027,0
29 0+028,0
29 0+028,0
29 0+029,0
29 0+029,0
29 0+030,0
29 0+031,0
29 0+032,0
29 0+033,0
29 0+034,0
29 0+035,0
29 0+036,0
29 0+036,7
29 0+037,9
32 0+000,0
32 0+000,0
32 0+002,0
32 0+005,6
32 0+010,0
32 0+010,4
32 0+012,0
32 0+016,4
32 0+019,4
32 0+020,0
32 0+028,0
32 0+028,6
32 0+030,0
32 0+032,6
32 0+037,5
32 0+038,0
32 0+038,0
32 0+040,0
32 0+040,7
32 0+042,5
32 0+046,0
32 0+050,0
32 0+050,2
32 0+054,4
32 0+059,9
32 0+060,0
32 0+060,8
32 0+065,1
32 0+070,0
32 0+071,3
32 0+073,5
32 0+075,5
32 0+075,5
32 0+076,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (85/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

32 0+079,8 87,5 252,7 4.484,8 3,5 10,2 210,5 3,6 10,4 215,3 5,8 16,8 352,2 0,0 0,0 0,0
32 0+079,8 87,5 0,0 4.484,8 3,5 0,0 210,5 3,6 0,0 215,3 5,8 0,0 352,2 0,0 0,0 0,0
32 0+079,8 86,6 1,0 4.485,9 3,5 0,0 210,5 3,5 0,0 215,3 5,7 0,1 352,2 0,0 0,0 0,0
32 0+079,8 87,5 0,1 4.486,0 3,5 0,0 210,5 3,6 0,0 215,3 5,8 0,0 352,2 0,0 0,0 0,0
32 0+080,0 87,7 16,7 4.502,7 3,5 0,7 211,2 3,6 0,7 216,0 5,8 1,1 353,4 0,0 0,0 0,0
32 0+081,6 89,3 144,9 4.647,6 3,6 5,8 217,0 3,6 5,9 221,9 5,9 9,6 362,9 0,0 0,0 0,0
32 0+081,8 89,5 16,3 4.663,9 3,6 0,7 217,7 3,6 0,7 222,6 5,9 1,1 364,0 0,0 0,0 0,0
32 0+081,8 89,5 0,0 4.663,9 3,6 0,0 217,7 3,6 0,0 222,6 5,9 0,0 364,0 0,0 0,0 0,0
32 0+082,0 89,7 16,1 4.680,0 3,6 0,6 218,3 3,6 0,7 223,2 5,9 1,1 365,1 0,0 0,0 0,0
32 0+083,0 90,9 90,3 4.770,3 3,6 3,6 221,9 3,7 3,6 226,9 6,0 6,0 371,0 0,0 0,0 0,0
32 0+084,0 92,2 91,6 4.861,9 3,6 3,6 225,5 3,7 3,7 230,5 6,1 6,0 377,0 0,0 0,0 0,0
32 0+084,6 93,1 58,9 4.920,8 3,7 2,3 227,8 3,7 2,4 232,9 6,1 3,9 380,9 0,0 0,0 0,0
32 0+085,0 93,7 34,0 4.954,8 3,7 1,3 229,2 3,7 1,4 234,3 6,2 2,2 383,2 0,0 0,0 0,0
32 0+086,0 95,2 94,5 5.049,2 3,7 3,7 232,9 3,8 3,8 238,0 6,3 6,2 389,4 0,0 0,0 0,0
32 0+087,0 97,0 96,1 5.145,3 3,8 3,8 236,6 3,9 3,8 241,9 6,4 6,3 395,7 0,0 0,0 0,0
32 0+088,0 98,8 97,9 5.243,2 3,9 3,8 240,5 3,9 3,9 245,7 6,5 6,5 402,2 0,0 0,0 0,0
32 0+089,0 100,8 99,8 5.343,1 3,9 3,9 244,4 4,0 4,0 249,7 6,7 6,6 408,8 0,0 0,0 0,0
32 0+090,0 102,5 101,7 5.444,7 4,0 4,0 248,4 4,1 4,1 253,8 6,9 6,8 415,6 0,0 0,0 0,0
32 0+090,5 103,2 49,3 5.494,0 4,1 1,9 250,3 4,1 2,0 255,7 7,0 3,3 418,9 0,0 0,0 0,0
32 0+091,0 104,0 54,0 5.548,0 4,1 2,1 252,5 4,2 2,2 257,9 7,1 3,7 422,5 0,0 0,0 0,0
32 0+091,1 104,2 7,7 5.555,7 4,1 0,3 252,8 4,2 0,3 258,2 7,1 0,5 423,1 0,0 0,0 0,0
32 0+092,0 105,7 97,2 5.652,8 4,2 3,9 256,6 4,3 3,9 262,1 7,3 6,7 429,7 0,0 0,0 0,0
32 0+093,0 107,4 106,6 5.759,4 4,3 4,3 260,9 4,4 4,3 266,5 7,6 7,4 437,1 0,0 0,0 0,0
32 0+093,1 107,6 11,3 5.770,7 4,4 0,5 261,4 4,4 0,5 267,0 7,6 0,8 437,9 0,0 0,0 0,0
32 0+094,0 109,3 97,1 5.867,8 4,5 4,0 265,3 4,5 4,0 271,0 7,8 6,9 444,8 0,0 0,0 0,0
32 0+095,0 111,3 110,3 5.978,1 4,6 4,5 269,8 4,7 4,6 275,5 8,1 8,0 452,8 0,0 0,0 0,0
32 0+095,8 113,0 89,3 6.067,4 4,7 3,7 273,5 4,8 3,8 279,3 8,4 6,6 459,4 0,0 0,0 0,0
32 0+096,0 113,4 23,1 6.090,5 4,7 1,0 274,5 4,8 1,0 280,3 8,5 1,7 461,1 0,0 0,0 0,0
32 0+096,6 114,8 72,6 6.163,1 4,8 3,0 277,5 4,9 3,1 283,3 8,7 5,5 466,6 0,0 0,0 0,0
32 0+096,7 114,9 3,0 6.166,1 4,8 0,1 277,7 4,9 0,1 283,5 8,7 0,2 466,8 0,0 0,0 0,0
32 0+096,7 114,8 1,2 6.167,2 4,8 0,1 277,7 4,9 0,1 283,5 8,7 0,1 466,9 0,0 0,0 0,0
32 0+097,0 110,0 36,9 6.204,1 4,6 1,6 279,3 4,7 1,6 285,1 8,2 2,8 469,7 0,0 0,0 0,0
32 0+097,2 107,9 16,5 6.220,6 4,5 0,7 280,0 4,6 0,7 285,8 8,0 1,2 470,9 0,0 0,0 0,0
32 0+098,0 98,1 83,1 6.303,7 4,1 3,5 283,4 4,1 3,5 289,3 7,1 6,1 477,0 0,0 0,0 0,0
32 0+098,0 97,7 4,1 6.307,8 4,1 0,2 283,6 4,1 0,2 289,5 7,0 0,3 477,3 0,0 0,0 0,0
32 0+098,1 97,0 6,4 6.314,2 4,0 0,3 283,9 4,1 0,3 289,7 7,0 0,5 477,8 0,0 0,0 0,0
32 0+098,9 88,8 76,2 6.390,4 3,7 3,2 287,0 3,7 3,2 292,9 6,3 5,5 483,2 0,0 0,0 0,0
32 0+099,0 87,8 10,1 6.400,4 3,6 0,4 287,4 3,7 0,4 293,4 6,2 0,7 483,9 0,0 0,0 0,0
32 0+099,2 85,6 21,2 6.421,7 3,5 0,9 288,3 3,6 0,9 294,3 6,1 1,5 485,5 0,0 0,0 0,0
32 0+099,4 84,3 13,0 6.434,7 3,5 0,5 288,8 3,5 0,5 294,8 6,0 0,9 486,4 0,0 0,0 0,0
32 0+099,4 84,3 0,3 6.435,0 3,5 0,0 288,8 3,5 0,0 294,8 6,0 0,0 486,4 0,0 0,0 0,0
32 0+099,4 84,2 0,8 6.435,9 3,4 0,0 288,9 3,5 0,0 294,8 6,0 0,1 486,5 0,0 0,0 0,0
32 0+099,5 83,7 5,5 6.441,3 3,4 0,2 289,1 3,5 0,2 295,1 5,9 0,4 486,9 0,0 0,0 0,0
32 0+099,5 81,1 0,7 6.442,1 3,3 0,0 289,1 3,4 0,0 295,1 5,7 0,1 486,9 0,0 0,0 0,0
32 0+099,5 81,1 0,1 6.442,1 3,3 0,0 289,1 3,4 0,0 295,1 5,7 0,0 486,9 0,0 0,0 0,0
32 0+099,7 80,4 16,9 6.459,0 3,3 0,7 289,8 3,3 0,7 295,8 5,7 1,2 488,1 0,0 0,0 0,0
32 0+100,0 79,5 21,6 6.480,6 3,2 0,9 290,7 3,3 0,9 296,7 5,7 1,5 489,6 0,0 0,0 0,0
32 0+100,0 79,4 2,7 6.483,3 3,2 0,1 290,8 3,3 0,1 296,8 5,7 0,2 489,8 0,0 0,0 0,0
32 0+100,3 78,3 23,2 6.506,5 3,2 0,9 291,8 3,2 1,0 297,8 5,6 1,7 491,5 0,0 0,0 0,0
32 0+100,4 77,9 8,8 6.515,2 3,2 0,4 292,1 3,2 0,4 298,1 5,6 0,6 492,1 0,0 0,0 0,0
32 0+101,0 75,9 45,7 6.560,9 3,1 1,9 294,0 3,2 1,9 300,0 5,5 3,3 495,4 0,0 0,0 0,0
32 0+101,3 75,0 20,7 6.581,7 3,1 0,9 294,8 3,1 0,9 300,9 5,5 1,5 496,9 0,0 0,0 0,0
32 0+101,3 74,9 0,8 6.582,4 3,1 0,0 294,9 3,1 0,0 300,9 5,5 0,1 497,0 0,0 0,0 0,0
32 0+101,4 74,6 8,5 6.590,9 3,0 0,4 295,2 3,1 0,4 301,3 5,4 0,6 497,6 0,0 0,0 0,0
32 0+102,0 71,0 43,8 6.634,7 2,9 1,8 297,0 3,0 1,8 303,1 5,2 3,2 500,8 0,0 0,0 0,0
32 0+103,0 65,3 68,2 6.702,8 2,7 2,8 299,8 2,7 2,8 305,9 4,9 5,1 505,9 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (86/126)

Fase 3

EJE PK

32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+080,0
32 0+081,6
32 0+081,8
32 0+081,8
32 0+082,0
32 0+083,0
32 0+084,0
32 0+084,6
32 0+085,0
32 0+086,0
32 0+087,0
32 0+088,0
32 0+089,0
32 0+090,0
32 0+090,5
32 0+091,0
32 0+091,1
32 0+092,0
32 0+093,0
32 0+093,1
32 0+094,0
32 0+095,0
32 0+095,8
32 0+096,0
32 0+096,6
32 0+096,7
32 0+096,7
32 0+097,0
32 0+097,2
32 0+098,0
32 0+098,0
32 0+098,1
32 0+098,9
32 0+099,0
32 0+099,2
32 0+099,4
32 0+099,4
32 0+099,4
32 0+099,5
32 0+099,5
32 0+099,5
32 0+099,7
32 0+100,0
32 0+100,0
32 0+100,3
32 0+100,4
32 0+101,0
32 0+101,3
32 0+101,3
32 0+101,4
32 0+102,0
32 0+103,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (87/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

32 0+104,0 55,8 60,6 6.763,4 2,4 2,5 302,3 2,5 2,6 308,5 4,6 4,8 510,7 0,0 0,0 0,0
32 0+104,4 51,7 22,7 6.786,1 2,3 1,0 303,3 2,4 1,0 309,6 4,5 1,9 512,6 0,0 0,0 0,0
32 0+105,0 46,7 28,4 6.814,5 2,2 1,3 304,6 2,3 1,4 310,9 4,4 2,6 515,1 0,0 0,0 0,0
32 0+105,5 43,9 20,9 6.835,4 2,2 1,0 305,6 2,2 1,1 312,0 4,3 2,0 517,1 0,0 0,0 0,0
32 0+106,0 40,8 22,8 6.858,2 2,1 1,2 306,8 2,1 1,2 313,2 4,1 2,3 519,4 0,0 0,0 0,0
32 0+106,6 38,5 21,9 6.880,1 2,0 1,1 307,9 2,1 1,2 314,3 4,0 2,3 521,6 0,0 0,0 0,0
32 0+107,0 36,7 16,8 6.896,9 1,9 0,9 308,8 2,0 0,9 315,2 3,9 1,8 523,4 0,0 0,0 0,0
32 0+108,0 33,8 35,3 6.932,2 1,8 1,9 310,7 1,9 2,0 317,2 3,7 3,8 527,2 0,0 0,0 0,0
32 0+108,0 33,7 1,7 6.933,9 1,8 0,1 310,8 1,9 0,1 317,3 3,7 0,2 527,4 0,0 0,0 0,0
32 0+109,0 32,1 31,3 6.965,2 1,7 1,7 312,5 1,8 1,8 319,0 3,5 3,4 530,8 0,0 0,0 0,0
32 0+110,0 30,5 31,3 6.996,5 1,7 1,7 314,2 1,7 1,8 320,8 3,4 3,4 534,2 0,0 0,0 0,0
32 0+111,0 29,0 29,8 7.026,2 1,6 1,6 315,8 1,7 1,7 322,5 3,2 3,3 537,5 0,0 0,0 0,0
32 0+112,0 27,7 28,4 7.054,6 1,5 1,6 317,4 1,6 1,6 324,1 3,0 3,1 540,6 0,0 0,0 0,0
32 0+112,2 27,5 4,5 7.059,1 1,5 0,3 317,7 1,6 0,3 324,4 3,0 0,5 541,1 0,0 0,0 0,0
32 0+113,0 26,7 22,7 7.081,8 1,5 1,3 318,9 1,6 1,3 325,7 2,9 2,5 543,6 0,0 0,0 0,0
32 0+114,0 26,0 26,4 7.108,1 1,5 1,5 320,5 1,6 1,6 327,3 2,9 2,9 546,5 0,0 0,0 0,0
32 0+115,0 25,3 25,7 7.133,8 1,5 1,5 322,0 1,6 1,6 328,9 2,8 2,8 549,3 0,0 0,0 0,0
32 0+115,8 24,9 19,7 7.153,5 1,5 1,2 323,1 1,5 1,2 330,1 2,8 2,2 551,5 0,0 0,0 0,0
32 0+116,0 24,8 5,4 7.158,9 1,5 0,3 323,4 1,5 0,3 330,4 2,7 0,6 552,1 0,0 0,0 0,0
32 0+116,6 24,5 13,6 7.172,5 1,5 0,8 324,3 1,5 0,9 331,3 2,7 1,5 553,6 0,0 0,0 0,0
32 0+199,6 33,3 0,0 7.172,5 1,5 0,0 324,3 1,5 0,0 331,3 2,8 0,0 553,6 0,0 0,0 0,0
32 0+200,0 33,6 13,3 7.185,8 1,5 0,6 324,9 1,5 0,6 331,9 2,8 1,1 554,7 0,0 0,0 0,0
32 0+200,2 33,9 5,8 7.191,6 1,5 0,3 325,1 1,5 0,3 332,1 2,8 0,5 555,2 0,0 0,0 0,0
32 0+200,2 33,8 0,3 7.191,9 1,5 0,0 325,1 1,5 0,0 332,2 2,8 0,0 555,2 0,0 0,0 0,0
32 0+200,2 33,8 0,0 7.191,9 1,5 0,0 325,1 1,5 0,0 332,2 2,8 0,0 555,2 0,0 0,0 0,0
32 0+201,0 34,9 28,1 7.220,1 1,5 1,2 326,3 1,5 1,3 333,4 2,9 2,3 557,6 0,0 0,0 0,0
32 0+202,0 36,1 35,5 7.255,6 1,5 1,5 327,8 1,6 1,6 335,0 3,0 2,9 560,5 0,0 0,0 0,0
32 0+202,9 36,7 32,9 7.288,4 1,5 1,4 329,2 1,6 1,4 336,4 3,1 2,7 563,2 0,0 0,0 0,0
32 0+202,9 36,6 0,4 7.288,8 1,5 0,0 329,2 1,6 0,0 336,4 3,1 0,0 563,3 0,0 0,0 0,0
32 0+203,0 36,7 3,2 7.292,0 1,5 0,1 329,4 1,6 0,1 336,5 3,1 0,3 563,5 0,0 0,0 0,0
32 0+204,0 37,6 36,0 7.328,0 1,6 1,5 330,8 1,6 1,6 338,1 3,2 3,1 566,6 0,0 0,0 0,0
32 0+204,0 37,7 1,1 7.329,1 1,6 0,1 330,9 1,6 0,1 338,1 3,2 0,1 566,7 0,0 0,0 0,0
32 0+204,5 38,4 19,6 7.348,8 1,6 0,8 331,7 1,7 0,8 339,0 3,3 1,7 568,4 0,0 0,0 0,0
32 0+205,0 39,2 18,8 7.367,5 1,6 0,8 332,5 1,7 0,8 339,8 3,4 1,6 570,0 0,0 0,0 0,0
32 0+206,0 40,9 40,1 7.407,6 1,7 1,7 334,2 1,8 1,7 341,5 3,6 3,5 573,5 0,0 0,0 0,0
32 0+207,0 42,4 41,7 7.449,3 1,8 1,8 335,9 1,9 1,8 343,4 3,8 3,7 577,2 0,0 0,0 0,0
32 0+207,3 42,8 13,0 7.462,3 1,8 0,6 336,5 1,9 0,6 343,9 3,9 1,2 578,4 0,0 0,0 0,0
32 0+207,9 44,0 26,6 7.488,9 1,9 1,2 337,6 2,0 1,2 345,1 4,0 2,4 580,8 0,0 0,0 0,0
32 0+208,0 44,1 3,6 7.492,5 1,9 0,2 337,8 2,0 0,2 345,3 4,0 0,3 581,1 0,0 0,0 0,0
32 0+208,4 44,9 17,2 7.509,7 2,0 0,8 338,5 2,0 0,8 346,0 4,1 1,6 582,7 0,0 0,0 0,0
32 0+209,0 46,3 28,0 7.537,7 2,1 1,2 339,8 2,1 1,3 347,3 4,3 2,6 585,2 0,0 0,0 0,0
32 0+209,6 47,9 28,4 7.566,0 2,2 1,3 341,1 2,2 1,3 348,7 4,4 2,6 587,8 0,0 0,0 0,0
32 0+210,0 49,1 19,3 7.585,3 2,3 0,9 341,9 2,3 0,9 349,6 4,5 1,8 589,6 0,0 0,0 0,0
32 0+210,9 51,9 47,6 7.632,9 2,5 2,2 344,2 2,5 2,3 351,8 4,7 4,4 594,0 0,0 0,0 0,0
32 0+211,0 52,1 3,0 7.635,9 2,5 0,1 344,3 2,5 0,2 352,0 4,8 0,3 594,3 0,0 0,0 0,0
32 0+211,1 52,5 4,9 7.640,8 2,5 0,2 344,5 2,6 0,2 352,2 4,8 0,5 594,7 0,0 0,0 0,0
32 0+211,2 52,7 4,7 7.645,5 2,5 0,2 344,8 2,6 0,2 352,5 4,8 0,4 595,1 0,0 0,0 0,0
32 0+211,6 54,1 19,7 7.665,2 2,6 1,0 345,7 2,7 1,0 353,4 4,9 1,8 596,9 0,0 0,0 0,0
32 0+212,0 56,2 24,7 7.689,9 2,8 1,2 346,9 2,8 1,2 354,7 5,1 2,3 599,2 0,0 0,0 0,0
32 0+213,0 61,0 58,6 7.748,5 3,1 2,9 349,8 3,1 3,0 357,6 5,5 5,3 604,5 0,0 0,0 0,0
32 0+213,7 64,7 43,2 7.791,7 3,3 2,2 352,0 3,4 2,3 359,9 5,8 3,9 608,4 0,0 0,0 0,0
32 0+213,7 64,8 0,3 7.792,0 3,3 0,0 352,1 3,4 0,0 359,9 5,8 0,0 608,4 0,0 0,0 0,0
32 0+213,7 64,8 0,3 7.792,4 3,3 0,0 352,1 3,4 0,0 359,9 5,8 0,0 608,4 0,0 0,0 0,0
32 0+214,0 65,5 17,5 7.809,8 3,4 0,9 353,0 3,4 0,9 360,8 5,9 1,6 610,0 0,0 0,0 0,0
32 0+214,0 65,6 2,3 7.812,1 3,4 0,1 353,1 3,4 0,1 361,0 5,9 0,2 610,2 0,0 0,0 0,0
32 0+214,5 66,8 30,7 7.842,8 3,5 1,6 354,7 3,5 1,6 362,6 6,0 2,8 613,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (88/126)

Fase 3

EJE PK

32 0+104,0
32 0+104,4
32 0+105,0
32 0+105,5
32 0+106,0
32 0+106,6
32 0+107,0
32 0+108,0
32 0+108,0
32 0+109,0
32 0+110,0
32 0+111,0
32 0+112,0
32 0+112,2
32 0+113,0
32 0+114,0
32 0+115,0
32 0+115,8
32 0+116,0
32 0+116,6
32 0+199,6
32 0+200,0
32 0+200,2
32 0+200,2
32 0+200,2
32 0+201,0
32 0+202,0
32 0+202,9
32 0+202,9
32 0+203,0
32 0+204,0
32 0+204,0
32 0+204,5
32 0+205,0
32 0+206,0
32 0+207,0
32 0+207,3
32 0+207,9
32 0+208,0
32 0+208,4
32 0+209,0
32 0+209,6
32 0+210,0
32 0+210,9
32 0+211,0
32 0+211,1
32 0+211,2
32 0+211,6
32 0+212,0
32 0+213,0
32 0+213,7
32 0+213,7
32 0+213,7
32 0+214,0
32 0+214,0
32 0+214,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (89/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

32 0+214,7 67,5 17,1 7.859,9 3,5 0,9 355,6 3,6 0,9 363,5 6,1 1,6 614,5 0,0 0,0 0,0
32 0+215,0 68,3 19,1 7.879,0 3,5 1,0 356,6 3,6 1,0 364,5 6,2 1,7 616,3 0,0 0,0 0,0
32 0+215,2 68,9 12,5 7.891,5 3,6 0,7 357,2 3,6 0,7 365,1 6,3 1,1 617,4 0,0 0,0 0,0
32 0+215,2 68,9 0,1 7.891,7 3,6 0,0 357,2 3,6 0,0 365,2 6,3 0,0 617,4 0,0 0,0 0,0
32 0+215,2 71,0 0,6 7.892,2 3,7 0,0 357,3 3,8 0,0 365,2 6,5 0,1 617,5 0,0 0,0 0,0
32 0+215,3 71,4 4,9 7.897,1 3,8 0,3 357,5 3,8 0,3 365,4 6,5 0,5 617,9 0,0 0,0 0,0
32 0+215,5 73,3 17,7 7.914,8 3,9 0,9 358,4 3,9 1,0 366,4 6,8 1,6 619,6 0,0 0,0 0,0
32 0+216,0 78,8 37,7 7.952,4 4,2 2,0 360,4 4,3 2,0 368,4 7,5 3,5 623,1 0,0 0,0 0,0
32 0+216,1 80,1 9,5 7.961,9 4,3 0,5 361,0 4,4 0,5 368,9 7,6 0,9 624,0 0,0 0,0 0,0
32 0+216,6 86,6 42,9 8.004,7 4,7 2,3 363,3 4,8 2,4 371,3 8,6 4,2 628,1 0,0 0,0 0,0
32 0+216,6 86,8 0,9 8.005,6 4,7 0,1 363,3 4,8 0,1 371,3 8,6 0,1 628,2 0,0 0,0 0,0
32 0+216,7 87,4 4,4 8.010,1 4,8 0,2 363,6 4,8 0,3 371,6 8,7 0,4 628,7 0,0 0,0 0,0
32 0+217,0 92,3 27,5 8.037,5 5,1 1,5 365,1 5,2 1,5 373,1 9,5 2,8 631,4 0,0 0,0 0,0
32 0+217,1 93,2 6,9 8.044,4 5,1 0,4 365,4 5,2 0,4 373,5 9,6 0,7 632,2 0,0 0,0 0,0
32 0+217,1 93,2 0,9 8.045,3 5,1 0,1 365,5 5,2 0,1 373,6 9,6 0,1 632,3 0,0 0,0 0,0
32 0+218,0 92,0 84,8 8.130,2 5,0 4,6 370,1 5,1 4,7 378,3 9,4 8,7 641,0 0,0 0,0 0,0
32 0+219,0 90,6 91,3 8.221,4 4,9 5,0 375,1 5,0 5,1 383,3 9,1 9,3 650,2 0,0 0,0 0,0
32 0+220,0 89,3 89,9 8.311,4 4,9 4,9 380,0 4,9 5,0 388,3 8,9 9,0 659,2 0,0 0,0 0,0
32 0+220,7 88,4 64,1 8.375,5 4,8 3,5 383,5 4,9 3,5 391,8 8,7 6,3 665,5 0,0 0,0 0,0
32 0+221,0 88,1 24,5 8.400,0 4,8 1,3 384,8 4,8 1,4 393,1 8,6 2,4 667,9 0,0 0,0 0,0
32 0+222,0 87,2 87,6 8.487,7 4,7 4,7 389,6 4,8 4,8 398,0 8,4 8,5 676,5 0,0 0,0 0,0
32 0+223,0 86,5 86,8 8.574,5 4,7 4,7 394,3 4,7 4,8 402,7 8,2 8,3 684,8 0,0 0,0 0,0
32 0+223,2 86,4 15,5 8.590,0 4,7 0,8 395,1 4,7 0,8 403,5 8,2 1,5 686,2 0,0 0,0 0,0
32 0+230,0 79,7 566,3 9.156,2 4,5 31,1 426,2 4,5 31,5 435,0 6,7 50,6 736,9 0,0 0,0 0,0
32 0+230,7 79,8 57,6 9.213,8 4,4 3,2 429,4 4,5 3,3 438,3 6,6 4,8 741,7 0,0 0,0 0,0
32 0+232,6 79,8 146,8 9.360,6 4,4 8,1 437,5 4,4 8,2 446,5 6,6 12,1 753,8 0,0 0,0 0,0
32 0+232,6 79,8 0,0 9.360,6 4,4 0,0 437,5 4,4 0,0 446,5 6,6 0,0 753,8 0,0 0,0 0,0
32 0+234,2 79,8 127,6 9.488,3 4,3 7,0 444,5 4,4 7,1 453,6 6,5 10,4 764,2 0,0 0,0 0,0
32 0+234,2 80,1 0,1 9.488,3 4,4 0,0 444,5 4,4 0,0 453,6 6,9 0,0 764,2 0,0 0,0 0,0
32 0+234,2 80,1 0,0 9.488,3 4,4 0,0 444,5 4,4 0,0 453,6 6,9 0,0 764,2 0,0 0,0 0,0
32 0+237,8 78,7 290,1 9.778,5 4,2 15,7 460,2 4,3 15,9 469,5 6,7 24,9 789,1 0,0 0,0 0,0
32 0+238,0 78,7 14,6 9.793,0 4,2 0,8 461,0 4,3 0,8 470,3 6,7 1,2 790,3 0,0 0,0 0,0
32 0+239,0 78,4 78,5 9.871,5 4,2 4,2 465,2 4,2 4,3 474,6 6,6 6,7 797,0 0,0 0,0 0,0
32 0+239,2 78,4 12,7 9.884,2 4,2 0,7 465,8 4,2 0,7 475,2 6,6 1,1 798,1 0,0 0,0 0,0
32 0+240,0 77,4 65,3 9.949,5 4,1 3,5 469,3 4,2 3,5 478,7 6,5 5,5 803,6 0,0 0,0 0,0
32 0+241,0 76,0 76,7 10.026,2 4,0 4,1 473,3 4,1 4,1 482,9 6,3 6,4 809,9 0,0 0,0 0,0
32 0+242,0 74,5 75,3 10.101,4 3,9 4,0 477,3 4,0 4,0 486,9 6,1 6,2 816,2 0,0 0,0 0,0
32 0+242,3 74,1 23,9 10.125,4 3,9 1,3 478,6 4,0 1,3 488,2 6,1 2,0 818,1 0,0 0,0 0,0
32 0+243,0 73,1 49,9 10.175,3 3,8 2,6 481,2 3,9 2,7 490,8 6,0 4,1 822,2 0,0 0,0 0,0
32 0+244,0 71,6 72,4 10.247,6 3,8 3,8 485,0 3,8 3,9 494,7 5,8 5,9 828,1 0,0 0,0 0,0
32 0+244,2 71,4 11,6 10.259,2 3,7 0,6 485,6 3,8 0,6 495,3 5,8 0,9 829,1 0,0 0,0 0,0
32 0+244,2 71,4 0,0 10.259,2 3,7 0,0 485,6 3,8 0,0 495,3 5,8 0,0 829,1 0,0 0,0 0,0
32 0+245,0 70,2 59,3 10.318,5 3,7 3,1 488,7 3,7 3,2 498,5 5,7 4,8 833,9 0,0 0,0 0,0
32 0+246,0 68,7 69,4 10.387,9 3,6 3,6 492,3 3,6 3,7 502,2 5,5 5,6 839,5 0,0 0,0 0,0
32 0+247,0 67,1 67,9 10.455,8 3,5 3,6 495,9 3,6 3,6 505,8 5,4 5,4 844,9 0,0 0,0 0,0
32 0+248,0 65,6 66,4 10.522,2 3,4 3,5 499,3 3,5 3,5 509,3 5,2 5,3 850,2 0,0 0,0 0,0
32 0+249,0 64,0 64,8 10.587,0 3,3 3,4 502,7 3,4 3,4 512,7 5,1 5,1 855,4 0,0 0,0 0,0
32 0+249,2 63,8 10,4 10.597,4 3,3 0,5 503,3 3,4 0,6 513,3 5,0 0,8 856,2 0,0 0,0 0,0
32 0+249,8 63,3 40,4 10.637,8 3,3 2,1 505,4 3,4 2,2 515,4 5,0 3,2 859,4 0,0 0,0 0,0
32 0+250,0 63,1 12,8 10.650,5 3,3 0,7 506,0 3,4 0,7 516,1 5,0 1,0 860,4 0,0 0,0 0,0
32 0+251,0 63,0 63,0 10.713,6 3,3 3,3 509,3 3,3 3,3 519,4 5,0 5,0 865,4 0,0 0,0 0,0
32 0+251,3 63,0 17,5 10.731,1 3,3 0,9 510,2 3,3 0,9 520,4 4,9 1,4 866,8 0,0 0,0 0,0
32 0+253,8 62,8 158,9 10.890,0 3,2 8,1 518,4 3,2 8,3 528,6 4,8 12,3 879,1 0,0 0,0 0,0
32 0+256,6 62,4 176,1 11.066,1 3,1 8,8 527,2 3,2 9,0 537,6 4,7 13,3 892,4 0,0 0,0 0,0
32 0+260,0 61,6 209,8 11.275,9 3,0 10,3 537,4 3,0 10,5 548,1 4,5 15,5 907,9 0,0 0,0 0,0
32 0+260,5 60,9 28,5 11.304,4 3,0 1,4 538,8 3,0 1,4 549,5 4,5 2,1 910,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (90/126)

Fase 3

EJE PK

32 0+214,7
32 0+215,0
32 0+215,2
32 0+215,2
32 0+215,2
32 0+215,3
32 0+215,5
32 0+216,0
32 0+216,1
32 0+216,6
32 0+216,6
32 0+216,7
32 0+217,0
32 0+217,1
32 0+217,1
32 0+218,0
32 0+219,0
32 0+220,0
32 0+220,7
32 0+221,0
32 0+222,0
32 0+223,0
32 0+223,2
32 0+230,0
32 0+230,7
32 0+232,6
32 0+232,6
32 0+234,2
32 0+234,2
32 0+234,2
32 0+237,8
32 0+238,0
32 0+239,0
32 0+239,2
32 0+240,0
32 0+241,0
32 0+242,0
32 0+242,3
32 0+243,0
32 0+244,0
32 0+244,2
32 0+244,2
32 0+245,0
32 0+246,0
32 0+247,0
32 0+248,0
32 0+249,0
32 0+249,2
32 0+249,8
32 0+250,0
32 0+251,0
32 0+251,3
32 0+253,8
32 0+256,6
32 0+260,0
32 0+260,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 99



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (91/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

32 0+262,8 57,7 140,0 11.444,3 2,9 6,9 545,7 3,0 7,1 556,5 4,4 10,5 920,5 0,0 0,0 0,0
32 0+262,8 57,6 0,4 11.444,7 2,9 0,0 545,7 3,0 0,0 556,6 4,4 0,0 920,5 0,0 0,0 0,0
32 0+262,8 57,6 0,2 11.444,9 2,9 0,0 545,7 3,0 0,0 556,6 4,4 0,0 920,5 0,0 0,0 0,0
32 0+263,0 57,4 9,4 11.454,3 2,9 0,5 546,2 3,0 0,5 557,1 4,4 0,7 921,2 0,0 0,0 0,0
32 0+264,0 55,7 56,6 11.510,9 2,9 2,9 549,1 2,9 2,9 560,0 4,3 4,4 925,6 0,0 0,0 0,0
32 0+265,0 54,0 54,9 11.565,7 2,8 2,8 551,9 2,9 2,9 562,9 4,3 4,3 929,9 0,0 0,0 0,0
32 0+266,0 52,1 53,0 11.618,8 2,8 2,8 554,7 2,9 2,9 565,8 4,3 4,3 934,2 0,0 0,0 0,0
32 0+267,0 50,1 51,1 11.669,8 2,8 2,8 557,5 2,8 2,8 568,6 4,2 4,2 938,5 0,0 0,0 0,0
32 0+268,0 48,0 49,0 11.718,9 2,7 2,8 560,3 2,8 2,8 571,4 4,2 4,2 942,7 0,0 0,0 0,0
32 0+269,0 45,8 46,9 11.765,7 2,7 2,7 563,0 2,8 2,8 574,2 4,1 4,2 946,8 0,0 0,0 0,0
32 0+269,9 43,7 41,7 11.807,5 2,7 2,5 565,5 2,7 2,6 576,8 4,1 3,8 950,7 0,0 0,0 0,0
32 0+270,0 43,5 2,9 11.810,4 2,7 0,2 565,7 2,7 0,2 576,9 4,1 0,3 950,9 0,0 0,0 0,0
32 0+270,7 41,9 29,5 11.839,9 2,7 1,8 567,5 2,7 1,9 578,8 4,1 2,8 953,8 0,0 0,0 0,0
32 0+271,0 40,7 12,7 11.852,7 2,6 0,8 568,3 2,7 0,8 579,7 4,1 1,3 955,0 0,0 0,0 0,0
32 0+271,8 37,1 31,3 11.883,9 2,6 2,1 570,5 2,6 2,1 581,8 3,5 3,1 958,1 0,0 0,0 0,0
32 0+271,8 37,0 0,4 11.884,3 2,6 0,0 570,5 2,6 0,0 581,8 3,5 0,0 958,1 0,0 0,0 0,0
32 0+272,0 36,0 6,8 11.891,1 2,6 0,5 571,0 2,6 0,5 582,3 3,3 0,6 958,8 0,0 0,0 0,0
32 0+272,1 35,4 4,5 11.895,6 2,5 0,3 571,3 2,5 0,3 582,6 3,2 0,4 959,2 0,0 0,0 0,0
32 0+272,1 35,4 0,2 11.895,8 2,5 0,0 571,3 2,5 0,0 582,6 3,2 0,0 959,2 0,0 0,0 0,0
32 0+272,1 35,4 0,2 11.896,0 2,5 0,0 571,3 2,5 0,0 582,7 3,2 0,0 959,2 0,0 0,0 0,0
32 0+272,8 34,7 24,8 11.920,7 2,5 1,8 573,1 2,5 1,8 584,4 3,2 2,3 961,5 0,0 0,0 0,0
32 0+273,0 34,5 5,4 11.926,1 2,5 0,4 573,5 2,5 0,4 584,8 3,2 0,5 962,0 0,0 0,0 0,0
32 0+274,0 33,6 34,1 11.960,2 2,4 2,5 575,9 2,4 2,5 587,3 3,2 3,2 965,2 0,0 0,0 0,0
32 0+275,0 32,7 33,1 11.993,3 2,4 2,4 578,3 2,4 2,4 589,7 3,2 3,2 968,3 0,0 0,0 0,0
32 0+275,1 32,6 2,5 11.995,8 2,4 0,2 578,5 2,4 0,2 589,9 3,2 0,2 968,6 0,0 0,0 0,0
32 0+275,1 32,6 0,3 11.996,2 2,4 0,0 578,6 2,4 0,0 589,9 3,2 0,0 968,6 0,0 0,0 0,0
32 0+276,0 36,0 30,1 12.026,3 2,5 2,2 580,7 2,5 2,2 592,1 4,0 3,1 971,7 0,0 0,0 0,0
32 0+276,0 35,9 1,3 12.027,6 2,5 0,1 580,8 2,5 0,1 592,2 4,0 0,1 971,9 0,0 0,0 0,0
32 0+277,0 37,0 36,5 12.064,0 2,4 2,5 583,3 2,5 2,5 594,7 4,0 4,0 975,9 0,0 0,0 0,0
32 0+277,4 38,1 16,2 12.080,2 2,4 1,1 584,3 2,5 1,1 595,8 4,0 1,7 977,6 0,0 0,0 0,0
32 0+277,4 38,1 0,4 12.080,6 2,4 0,0 584,3 2,5 0,0 595,8 4,0 0,0 977,6 0,0 0,0 0,0
32 0+278,0 37,5 21,2 12.101,7 2,4 1,4 585,7 2,5 1,4 597,2 4,0 2,2 979,8 0,0 0,0 0,0
32 0+279,0 36,4 37,0 12.138,7 2,4 2,4 588,1 2,4 2,5 599,6 3,9 3,9 983,8 0,0 0,0 0,0
32 0+280,0 35,3 35,9 12.174,6 2,4 2,4 590,5 2,4 2,4 602,1 3,9 3,9 987,7 0,0 0,0 0,0
32 0+281,0 34,4 34,9 12.209,4 2,3 2,3 592,8 2,4 2,4 604,5 3,9 3,9 991,6 0,0 0,0 0,0
32 0+282,0 33,5 34,0 12.243,4 2,3 2,3 595,1 2,4 2,4 606,8 3,8 3,8 995,4 0,0 0,0 0,0
32 0+283,0 32,6 33,0 12.276,4 2,3 2,3 597,4 2,3 2,3 609,2 3,8 3,8 999,2 0,0 0,0 0,0
32 0+283,1 32,5 4,2 12.280,6 2,3 0,3 597,7 2,3 0,3 609,5 3,8 0,5 999,7 0,0 0,0 0,0
32 0+284,0 30,7 27,5 12.308,1 2,2 2,0 599,6 2,3 2,0 611,5 3,7 3,3 1.003,0 0,0 0,0 0,0
32 0+285,0 29,8 30,3 12.338,4 2,2 2,2 601,8 2,3 2,3 613,8 3,7 3,7 1.006,7 0,0 0,0 0,0
32 0+286,0 29,0 29,4 12.367,8 2,2 2,2 604,0 2,2 2,2 616,0 3,7 3,7 1.010,4 0,0 0,0 0,0
32 0+287,0 28,2 28,6 12.396,4 2,1 2,2 606,2 2,2 2,2 618,2 3,6 3,6 1.014,0 0,0 0,0 0,0
32 0+288,0 27,4 27,8 12.424,3 2,1 2,1 608,3 2,2 2,2 620,4 3,6 3,6 1.017,6 0,0 0,0 0,0
32 0+288,7 26,9 17,7 12.442,0 2,1 1,4 609,6 2,1 1,4 621,8 3,5 2,3 1.019,9 0,0 0,0 0,0
32 0+289,0 26,7 9,3 12.451,3 2,1 0,7 610,4 2,1 0,7 622,5 3,5 1,2 1.021,1 0,0 0,0 0,0
32 0+290,0 26,1 26,4 12.477,7 2,0 2,1 612,4 2,1 2,1 624,6 3,5 3,5 1.024,6 0,0 0,0 0,0
32 0+291,0 25,3 25,7 12.503,4 2,0 2,0 614,5 2,1 2,1 626,7 3,4 3,5 1.028,1 0,0 0,0 0,0
32 0+292,0 24,5 24,9 12.528,3 2,0 2,0 616,5 2,0 2,1 628,8 3,4 3,4 1.031,5 0,0 0,0 0,0
32 0+293,0 23,8 24,2 12.552,5 2,0 2,0 618,4 2,0 2,0 630,8 3,3 3,4 1.034,9 0,0 0,0 0,0
32 0+293,1 23,8 1,6 12.554,1 2,0 0,1 618,6 2,0 0,1 631,0 3,3 0,2 1.035,1 0,0 0,0 0,0
32 0+294,0 23,1 21,9 12.575,9 1,9 1,8 620,4 2,0 1,9 632,8 3,3 3,1 1.038,2 0,0 0,0 0,0
32 0+295,0 22,4 22,8 12.598,7 1,9 1,9 622,3 2,0 2,0 634,8 3,3 3,3 1.041,5 0,0 0,0 0,0
32 0+296,0 21,8 22,1 12.620,8 1,9 1,9 624,2 1,9 2,0 636,8 3,2 3,3 1.044,7 0,0 0,0 0,0
32 0+297,0 21,1 21,4 12.642,2 1,9 1,9 626,1 1,9 1,9 638,7 3,2 3,2 1.048,0 0,0 0,0 0,0
32 0+298,0 20,5 20,8 12.663,0 1,8 1,9 627,9 1,9 1,9 640,6 3,2 3,2 1.051,1 0,0 0,0 0,0
32 0+299,0 19,9 20,2 12.683,2 1,8 1,8 629,7 1,9 1,9 642,5 3,1 3,2 1.054,3 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (92/126)

Fase 3

EJE PK

32 0+262,8
32 0+262,8
32 0+262,8
32 0+263,0
32 0+264,0
32 0+265,0
32 0+266,0
32 0+267,0
32 0+268,0
32 0+269,0
32 0+269,9
32 0+270,0
32 0+270,7
32 0+271,0
32 0+271,8
32 0+271,8
32 0+272,0
32 0+272,1
32 0+272,1
32 0+272,1
32 0+272,8
32 0+273,0
32 0+274,0
32 0+275,0
32 0+275,1
32 0+275,1
32 0+276,0
32 0+276,0
32 0+277,0
32 0+277,4
32 0+277,4
32 0+278,0
32 0+279,0
32 0+280,0
32 0+281,0
32 0+282,0
32 0+283,0
32 0+283,1
32 0+284,0
32 0+285,0
32 0+286,0
32 0+287,0
32 0+288,0
32 0+288,7
32 0+289,0
32 0+290,0
32 0+291,0
32 0+292,0
32 0+293,0
32 0+293,1
32 0+294,0
32 0+295,0
32 0+296,0
32 0+297,0
32 0+298,0
32 0+299,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (93/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

32 0+300,0 19,3 19,6 12.702,8 1,8 1,8 631,6 1,9 1,9 644,4 3,1 3,1 1.057,4 0,0 0,0 0,0
32 0+300,2 19,2 4,7 12.707,5 1,8 0,4 632,0 1,9 0,5 644,8 3,1 0,8 1.058,2 0,0 0,0 0,0
32 0+301,0 18,8 14,4 12.721,9 1,8 1,4 633,4 1,9 1,4 646,2 3,1 2,4 1.060,5 0,0 0,0 0,0
32 0+301,8 18,3 15,6 12.737,5 1,8 1,5 634,9 1,8 1,6 647,8 3,1 2,6 1.063,1 0,0 0,0 0,0
32 0+302,0 18,3 2,9 12.740,4 1,8 0,3 635,1 1,8 0,3 648,1 3,1 0,5 1.063,6 0,0 0,0 0,0
32 0+303,0 17,8 18,1 12.758,4 1,8 1,8 636,9 1,8 1,8 649,9 3,0 3,1 1.066,7 0,0 0,0 0,0
32 0+304,0 17,4 17,6 12.776,0 1,7 1,8 638,7 1,8 1,8 651,7 3,0 3,0 1.069,7 0,0 0,0 0,0
32 0+304,5 17,2 9,4 12.785,4 1,7 1,0 639,6 1,8 1,0 652,7 3,0 1,6 1.071,3 0,0 0,0 0,0
32 0+306,7 16,3 36,2 12.821,6 1,7 3,7 643,4 1,8 3,9 656,6 3,0 6,5 1.077,8 0,0 0,0 0,0
32 0+309,2 15,5 39,2 12.860,8 1,7 4,2 647,6 1,8 4,4 660,9 2,9 7,3 1.085,1 0,0 0,0 0,0
32 0+310,0 15,2 12,8 12.873,6 1,7 1,4 649,0 1,8 1,5 662,4 2,9 2,5 1.087,5 0,0 0,0 0,0
32 0+311,8 15,2 27,6 12.901,2 1,7 3,1 652,1 1,8 3,2 665,6 2,9 5,3 1.092,8 0,0 0,0 0,0
32 0+311,8 15,2 0,4 12.901,6 1,7 0,0 652,1 1,8 0,1 665,7 2,9 0,1 1.092,9 0,0 0,0 0,0
32 0+313,2 15,0 20,8 12.922,4 1,7 2,3 654,5 1,8 2,4 668,1 2,9 4,0 1.097,0 0,0 0,0 0,0
32 0+314,2 14,8 14,5 12.936,9 1,7 1,6 656,1 1,8 1,7 669,8 2,9 2,8 1.099,8 0,0 0,0 0,0
32 0+314,5 14,8 4,5 12.941,4 1,7 0,5 656,6 1,8 0,5 670,3 2,9 0,9 1.100,7 0,0 0,0 0,0
32 0+314,5 14,8 0,1 12.941,5 1,7 0,0 656,6 1,8 0,0 670,3 2,9 0,0 1.100,7 0,0 0,0 0,0
33 0+000,0 18,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+007,3 21,2 143,3 143,2 1,7 11,9 11,9 1,7 12,4 12,4 2,7 19,1 19,1 0,0 0,0 0,0
33 0+010,0 22,5 59,0 202,2 1,7 4,5 16,4 1,7 4,7 17,0 2,7 7,3 26,4 0,0 0,0 0,0
33 0+012,9 24,8 69,7 271,9 1,7 5,0 21,4 1,8 5,2 22,2 2,8 8,1 34,6 0,0 0,0 0,0
33 0+020,0 29,1 190,3 462,2 1,9 12,7 34,1 1,9 13,1 35,3 2,8 19,9 54,4 0,0 0,0 0,0
33 0+030,0 36,1 326,2 788,4 2,0 19,5 53,6 2,1 20,1 55,4 3,0 29,1 83,5 0,0 0,0 0,0
33 0+038,1 42,8 321,3 1.109,7 2,2 17,1 70,7 2,2 17,6 73,0 3,2 25,0 108,5 0,0 0,0 0,0
33 0+040,0 44,7 81,2 1.190,8 2,2 4,1 74,7 2,3 4,2 77,1 3,2 5,9 114,4 0,0 0,0 0,0
33 0+045,0 45,6 225,8 1.416,6 2,0 10,6 85,3 2,1 10,9 88,1 3,0 15,5 129,9 0,0 0,0 0,0
33 0+050,0 51,7 243,3 1.659,9 2,1 10,4 95,7 2,2 10,7 98,8 3,1 15,3 145,3 0,0 0,0 0,0
33 0+055,0 48,0 249,3 1.909,2 2,2 10,9 106,6 2,3 11,2 109,9 3,2 15,9 161,2 0,0 0,0 0,0
33 0+055,5 47,3 22,7 1.931,9 2,2 1,1 107,7 2,3 1,1 111,0 3,2 1,6 162,7 0,0 0,0 0,0
33 0+058,1 45,5 122,1 2.054,0 2,4 6,0 113,7 2,4 6,2 117,2 3,4 8,8 171,5 0,0 0,0 0,0
33 0+060,0 52,7 92,8 2.146,8 2,5 4,6 118,3 2,5 4,7 121,9 3,5 6,6 178,1 0,0 0,0 0,0
33 0+065,4 60,5 305,7 2.452,5 2,8 14,1 132,4 2,8 14,5 136,3 3,9 20,1 198,2 0,0 0,0 0,0
33 0+065,4 59,0 0,6 2.453,1 2,7 0,0 132,4 2,8 0,0 136,4 3,7 0,0 198,2 0,0 0,0 0,0
33 0+065,4 59,6 0,0 2.453,1 2,7 0,0 132,4 2,8 0,0 136,4 4,2 0,0 198,2 0,0 0,0 0,0
33 0+069,5 69,2 265,7 2.718,8 3,0 11,8 144,2 3,1 12,0 148,4 4,7 18,5 216,7 0,0 0,0 0,0
33 0+070,0 69,9 32,4 2.751,2 3,0 1,4 145,6 3,1 1,4 149,8 4,8 2,2 218,9 0,0 0,0 0,0
33 0+073,0 74,0 216,6 2.967,7 3,2 9,4 155,0 3,3 9,6 159,4 5,2 15,0 233,9 0,0 0,0 0,0
33 0+074,6 75,7 119,0 3.086,8 3,4 5,2 160,3 3,4 5,3 164,8 5,4 8,4 242,3 0,0 0,0 0,0
33 0+075,3 77,3 56,9 3.143,7 3,4 2,5 162,8 3,5 2,6 167,3 5,5 4,0 246,4 0,0 0,0 0,0
33 0+080,0 81,2 368,9 3.512,6 3,5 16,1 178,8 3,5 16,3 183,7 5,6 25,7 272,1 0,0 0,0 0,0
33 0+080,3 81,1 24,3 3.536,9 3,5 1,1 179,9 3,6 1,1 184,7 5,6 1,7 273,8 0,0 0,0 0,0
33 0+080,3 81,1 0,0 3.536,9 3,5 0,0 179,9 3,6 0,0 184,7 5,6 0,0 273,8 0,0 0,0 0,0
33 0+080,3 81,1 0,7 3.537,7 3,5 0,0 179,9 3,6 0,0 184,8 5,6 0,1 273,8 0,0 0,0 0,0
33 0+080,3 81,5 0,1 3.537,7 3,5 0,0 179,9 3,6 0,0 184,8 5,2 0,0 273,8 0,0 0,0 0,0
33 0+081,9 80,7 129,0 3.666,7 3,5 5,6 185,5 3,6 5,7 190,5 5,2 8,3 282,1 0,0 0,0 0,0
33 0+081,9 80,7 0,0 3.666,7 3,5 0,0 185,5 3,6 0,0 190,5 5,2 0,0 282,1 0,0 0,0 0,0
33 0+084,8 79,1 230,1 3.896,9 3,6 10,3 195,8 3,7 10,5 200,9 5,3 15,2 297,2 0,0 0,0 0,0
33 0+086,2 78,3 109,0 4.005,8 3,6 5,0 200,8 3,7 5,1 206,0 5,3 7,4 304,6 0,0 0,0 0,0
33 0+087,0 78,4 65,5 4.071,3 3,6 3,0 203,8 3,7 3,1 209,1 5,4 4,5 309,1 0,0 0,0 0,0
33 0+088,0 78,6 78,5 4.149,8 3,7 3,7 207,5 3,7 3,7 212,8 5,4 5,4 314,5 0,0 0,0 0,0
33 0+089,0 80,7 79,7 4.229,5 3,7 3,7 211,2 3,8 3,8 216,6 5,5 5,5 319,9 0,0 0,0 0,0
33 0+089,4 81,9 34,3 4.263,8 3,8 1,6 212,8 3,8 1,6 218,2 5,6 2,3 322,3 0,0 0,0 0,0
33 0+090,0 81,5 47,2 4.311,1 3,8 2,2 214,9 3,9 2,2 220,4 5,6 3,2 325,5 0,0 0,0 0,0
33 0+091,0 81,0 81,2 4.392,3 3,9 3,8 218,8 3,9 3,9 224,3 5,8 5,7 331,2 0,0 0,0 0,0
33 0+092,0 82,5 81,7 4.474,0 4,0 3,9 222,7 4,0 4,0 228,3 5,9 5,9 337,0 0,0 0,0 0,0
33 0+093,0 84,4 83,4 4.557,4 4,1 4,0 226,7 4,1 4,1 232,3 6,1 6,0 343,1 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (94/126)

Fase 3

EJE PK

32 0+300,0
32 0+300,2
32 0+301,0
32 0+301,8
32 0+302,0
32 0+303,0
32 0+304,0
32 0+304,5
32 0+306,7
32 0+309,2
32 0+310,0
32 0+311,8
32 0+311,8
32 0+313,2
32 0+314,2
32 0+314,5
32 0+314,5
33 0+000,0
33 0+007,3
33 0+010,0
33 0+012,9
33 0+020,0
33 0+030,0
33 0+038,1
33 0+040,0
33 0+045,0
33 0+050,0
33 0+055,0
33 0+055,5
33 0+058,1
33 0+060,0
33 0+065,4
33 0+065,4
33 0+065,4
33 0+069,5
33 0+070,0
33 0+073,0
33 0+074,6
33 0+075,3
33 0+080,0
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+081,9
33 0+081,9
33 0+084,8
33 0+086,2
33 0+087,0
33 0+088,0
33 0+089,0
33 0+089,4
33 0+090,0
33 0+091,0
33 0+092,0
33 0+093,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 1,0 0,4 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 0,6 1,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 1,8 0,3 1,2 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,7 0,5 2,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,3 3,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,1 1,8 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,1 0,3 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,3 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (95/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

33 0+094,0 86,7 85,5 4.643,0 4,2 4,1 230,8 4,2 4,2 236,5 6,4 6,3 349,3 0,0 0,0 0,0
33 0+095,0 89,3 88,0 4.731,0 4,3 4,3 235,1 4,4 4,3 240,8 6,7 6,5 355,9 0,0 0,0 0,0
33 0+095,6 90,6 51,0 4.782,0 4,4 2,5 237,6 4,5 2,5 243,3 6,8 3,8 359,7 0,0 0,0 0,0
33 0+096,0 91,0 39,3 4.821,3 4,4 1,9 239,5 4,5 1,9 245,3 6,9 3,0 362,7 0,0 0,0 0,0
33 0+097,0 79,8 85,4 4.906,6 3,8 4,1 243,6 3,8 4,2 249,4 5,7 6,3 368,9 0,0 0,0 0,0
33 0+098,0 71,3 75,6 4.982,2 3,3 3,5 247,1 3,3 3,6 253,0 4,9 5,3 374,3 0,0 0,0 0,0
33 0+099,0 68,3 69,8 5.052,0 3,1 3,2 250,3 3,2 3,3 256,3 4,7 4,8 379,1 0,0 0,0 0,0
33 0+100,0 63,8 66,0 5.118,0 2,8 3,0 253,2 2,9 3,0 259,3 4,4 4,6 383,7 0,0 0,0 0,0
33 0+101,0 59,6 61,7 5.179,7 2,5 2,7 255,9 2,6 2,7 262,0 4,0 4,2 387,9 0,0 0,0 0,0
33 0+102,0 55,5 57,5 5.237,3 2,3 2,4 258,3 2,3 2,5 264,5 3,7 3,9 391,7 0,0 0,0 0,0
33 0+102,2 54,9 8,9 5.246,2 2,2 0,4 258,7 2,3 0,4 264,8 3,7 0,6 392,3 0,0 0,0 0,0
33 0+102,6 53,7 23,3 5.269,5 2,2 1,0 259,6 2,2 1,0 265,8 3,6 1,6 393,9 0,0 0,0 0,0
33 0+103,0 52,5 21,7 5.291,2 2,1 0,9 260,5 2,2 0,9 266,7 3,5 1,5 395,3 0,0 0,0 0,0
33 0+104,0 49,9 51,2 5.342,4 1,9 2,0 262,5 2,0 2,1 268,8 3,3 3,4 398,7 0,0 0,0 0,0
33 0+105,0 48,2 49,1 5.391,5 1,8 1,9 264,4 1,9 1,9 270,7 3,1 3,2 401,9 0,0 0,0 0,0
33 0+106,0 46,1 47,2 5.438,7 1,7 1,8 266,2 1,8 1,8 272,6 3,0 3,1 405,0 0,0 0,0 0,0
33 0+107,0 44,8 45,5 5.484,1 1,6 1,7 267,8 1,7 1,7 274,3 2,9 3,0 408,0 0,0 0,0 0,0
33 0+108,0 44,1 44,5 5.528,6 1,6 1,6 269,4 1,6 1,7 276,0 2,8 2,9 410,8 0,0 0,0 0,0
33 0+109,0 44,2 44,1 5.572,7 1,5 1,6 271,0 1,6 1,6 277,6 2,8 2,8 413,6 0,0 0,0 0,0
33 0+110,0 44,7 44,5 5.617,2 1,5 1,5 272,5 1,6 1,6 279,1 2,7 2,8 416,4 0,0 0,0 0,0
33 0+111,0 45,5 45,1 5.662,2 1,5 1,5 274,0 1,6 1,6 280,7 2,7 2,7 419,1 0,0 0,0 0,0
33 0+112,0 46,3 45,9 5.708,1 1,5 1,5 275,5 1,5 1,6 282,3 2,7 2,7 421,8 0,0 0,0 0,0
33 0+112,2 46,5 7,5 5.715,6 1,5 0,2 275,7 1,5 0,3 282,5 2,7 0,4 422,2 0,0 0,0 0,0
33 0+175,7 45,6 0,0 5.715,6 1,5 0,0 275,7 1,5 0,0 282,5 2,7 0,0 422,2 0,0 0,0 0,0
33 0+176,0 45,7 11,7 5.727,3 1,5 0,4 276,1 1,5 0,4 282,9 2,7 0,7 422,9 0,0 0,0 0,0
33 0+177,0 46,1 45,9 5.773,2 1,5 1,5 277,6 1,6 1,6 284,5 2,7 2,7 425,6 0,0 0,0 0,0
33 0+178,0 46,7 46,4 5.819,6 1,5 1,5 279,1 1,6 1,6 286,0 2,7 2,7 428,4 0,0 0,0 0,0
33 0+179,0 47,4 47,1 5.866,6 1,5 1,5 280,6 1,6 1,6 287,6 2,8 2,8 431,1 0,0 0,0 0,0
33 0+180,0 48,3 47,9 5.914,5 1,5 1,5 282,2 1,6 1,6 289,2 2,8 2,8 433,9 0,0 0,0 0,0
33 0+181,0 49,5 48,9 5.963,4 1,6 1,6 283,7 1,7 1,6 290,8 2,9 2,9 436,8 0,0 0,0 0,0
33 0+182,0 51,2 50,4 6.013,8 1,7 1,6 285,4 1,7 1,7 292,5 3,0 2,9 439,7 0,0 0,0 0,0
33 0+183,0 53,0 52,1 6.065,9 1,8 1,7 287,1 1,8 1,8 294,3 3,1 3,0 442,7 0,0 0,0 0,0
33 0+184,0 55,0 54,0 6.119,9 1,8 1,8 288,9 1,9 1,9 296,1 3,2 3,1 445,9 0,0 0,0 0,0
33 0+185,0 57,8 56,4 6.176,3 2,0 1,9 290,8 2,0 2,0 298,1 3,3 3,3 449,1 0,0 0,0 0,0
33 0+185,7 60,5 44,0 6.220,2 2,1 1,5 292,3 2,1 1,5 299,6 3,5 2,5 451,7 0,0 0,0 0,0
33 0+186,0 61,6 15,7 6.235,9 2,1 0,5 292,8 2,2 0,6 300,2 3,5 0,9 452,6 0,0 0,0 0,0
33 0+187,0 65,9 63,8 6.299,7 2,3 2,2 295,0 2,3 2,3 302,4 3,7 3,6 456,2 0,0 0,0 0,0
33 0+188,0 70,3 68,1 6.367,8 2,5 2,4 297,3 2,5 2,4 304,9 4,0 3,9 460,0 0,0 0,0 0,0
33 0+189,0 76,0 73,2 6.441,0 2,7 2,6 299,9 2,7 2,6 307,5 4,2 4,1 464,1 0,0 0,0 0,0
33 0+189,6 79,5 43,2 6.484,2 2,8 1,5 301,4 2,9 1,6 309,0 4,4 2,4 466,5 0,0 0,0 0,0
33 0+190,0 82,5 36,0 6.520,2 3,0 1,3 302,7 3,0 1,3 310,4 4,6 2,0 468,5 0,0 0,0 0,0
33 0+191,0 89,5 86,0 6.606,1 3,2 3,1 305,8 3,3 3,2 313,5 4,9 4,8 473,3 0,0 0,0 0,0
33 0+192,0 94,3 91,9 6.698,0 3,4 3,4 309,2 3,5 3,4 316,9 5,2 5,0 478,3 0,0 0,0 0,0
33 0+193,0 98,1 96,2 6.794,2 3,6 3,5 312,7 3,7 3,6 320,5 5,4 5,3 483,6 0,0 0,0 0,0
33 0+194,0 113,2 105,7 6.899,8 4,3 3,9 316,6 4,3 4,0 324,5 6,4 5,9 489,5 0,0 0,0 0,0
33 0+195,0 128,5 120,9 7.020,7 4,9 4,6 321,2 5,0 4,6 329,1 7,7 7,0 496,5 0,0 0,0 0,0
33 0+196,0 136,6 132,6 7.153,2 5,1 5,0 326,2 5,2 5,1 334,2 8,5 8,1 504,6 0,0 0,0 0,0
33 0+197,0 134,5 135,6 7.288,8 5,1 5,1 331,3 5,2 5,2 339,4 8,2 8,3 512,9 0,0 0,0 0,0
33 0+198,0 132,3 133,4 7.422,2 5,0 5,1 336,4 5,1 5,1 344,6 7,9 8,0 520,9 0,0 0,0 0,0
33 0+199,0 130,2 131,3 7.553,5 4,9 5,0 341,4 5,0 5,0 349,6 7,6 7,7 528,7 0,0 0,0 0,0
33 0+200,0 128,3 129,2 7.682,7 4,8 4,9 346,2 4,9 4,9 354,6 7,4 7,5 536,2 0,0 0,0 0,0
33 0+201,0 126,3 127,3 7.810,0 4,7 4,8 351,0 4,8 4,8 359,4 7,2 7,3 543,4 0,0 0,0 0,0
33 0+202,0 124,6 125,5 7.935,5 4,7 4,7 355,7 4,7 4,8 364,2 7,0 7,1 550,6 0,0 0,0 0,0
33 0+202,8 123,2 99,1 8.034,6 4,6 3,7 359,4 4,7 3,8 367,9 6,9 5,6 556,2 0,0 0,0 0,0
33 0+203,0 122,8 24,6 8.059,2 4,6 0,9 360,3 4,7 0,9 368,8 6,9 1,4 557,5 0,0 0,0 0,0
33 0+204,0 121,1 121,9 8.181,1 4,5 4,6 364,9 4,6 4,6 373,5 6,8 6,9 564,4 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (96/126)

Fase 3

EJE PK

33 0+094,0
33 0+095,0
33 0+095,6
33 0+096,0
33 0+097,0
33 0+098,0
33 0+099,0
33 0+100,0
33 0+101,0
33 0+102,0
33 0+102,2
33 0+102,6
33 0+103,0
33 0+104,0
33 0+105,0
33 0+106,0
33 0+107,0
33 0+108,0
33 0+109,0
33 0+110,0
33 0+111,0
33 0+112,0
33 0+112,2
33 0+175,7
33 0+176,0
33 0+177,0
33 0+178,0
33 0+179,0
33 0+180,0
33 0+181,0
33 0+182,0
33 0+183,0
33 0+184,0
33 0+185,0
33 0+185,7
33 0+186,0
33 0+187,0
33 0+188,0
33 0+189,0
33 0+189,6
33 0+190,0
33 0+191,0
33 0+192,0
33 0+193,0
33 0+194,0
33 0+195,0
33 0+196,0
33 0+197,0
33 0+198,0
33 0+199,0
33 0+200,0
33 0+201,0
33 0+202,0
33 0+202,8
33 0+203,0
33 0+204,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,2 0,1 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,5 0,4 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,9 0,7 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,9 0,2 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,7 1,5 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,8 1,4 0,4 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,9 1,0 1,2 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,0 0,7 0,8 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,3 0,5 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,2 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 105



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (97/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

33 0+205,0 119,4 120,2 8.301,4 4,5 4,5 369,4 4,5 4,6 378,0 6,7 6,8 571,1 0,0 0,0 0,0
33 0+206,0 117,8 118,6 8.420,0 4,4 4,5 373,9 4,5 4,5 382,5 6,6 6,7 577,8 0,0 0,0 0,0
33 0+206,6 117,1 66,1 8.486,1 4,4 2,5 376,4 4,5 2,5 385,1 6,6 3,7 581,5 0,0 0,0 0,0
33 0+210,0 112,6 394,7 8.880,8 4,3 15,0 391,4 4,4 15,2 400,3 6,4 22,4 603,9 0,0 0,0 0,0
33 0+210,6 112,0 69,9 8.950,6 4,3 2,7 394,1 4,4 2,7 403,0 6,4 4,0 607,9 0,0 0,0 0,0
33 0+210,6 112,0 0,0 8.950,6 4,3 0,0 394,1 4,4 0,0 403,0 6,4 0,0 607,9 0,0 0,0 0,0
33 0+212,2 110,5 178,0 9.128,6 4,3 6,9 400,9 4,3 7,0 410,0 6,3 10,1 618,0 0,0 0,0 0,0
33 0+212,2 110,5 0,0 9.128,6 4,3 0,0 400,9 4,3 0,0 410,0 6,3 0,0 618,0 0,0 0,0 0,0
33 0+212,2 110,0 1,1 9.129,7 4,2 0,0 401,0 4,3 0,0 410,0 6,7 0,1 618,1 0,0 0,0 0,0
33 0+215,7 106,5 377,8 9.507,5 4,2 14,7 415,6 4,2 14,9 424,9 6,6 23,1 641,2 0,0 0,0 0,0
33 0+217,2 105,2 158,8 9.666,3 4,1 6,2 421,8 4,2 6,3 431,2 6,5 9,8 651,0 0,0 0,0 0,0
33 0+217,3 105,0 10,5 9.676,8 4,1 0,4 422,2 4,2 0,4 431,6 6,5 0,7 651,6 0,0 0,0 0,0
33 0+220,0 99,2 273,5 9.950,3 3,9 10,7 432,9 3,9 10,9 442,4 6,0 16,8 668,4 0,0 0,0 0,0
33 0+227,2 83,6 660,2 10.610,4 3,3 25,9 458,8 3,4 26,4 468,8 5,0 40,0 708,4 0,0 0,0 0,0
33 0+230,0 80,7 228,2 10.838,6 3,2 9,1 467,9 3,3 9,2 478,0 4,9 13,9 722,2 0,0 0,0 0,0
33 0+240,0 71,7 761,9 11.600,5 2,9 30,7 498,6 3,0 31,3 509,3 4,6 47,7 769,9 0,0 0,0 0,0
33 0+250,0 60,5 661,1 12.261,7 2,6 27,7 526,3 2,7 28,3 537,6 4,2 43,9 813,8 0,0 0,0 0,0
33 0+251,6 58,8 93,9 12.355,6 2,6 4,1 530,4 2,6 4,2 541,8 4,1 6,5 820,3 0,0 0,0 0,0
33 0+254,0 56,3 139,7 12.495,2 2,5 6,2 536,5 2,6 6,3 548,1 4,0 9,9 830,2 0,0 0,0 0,0
33 0+254,7 56,9 41,7 12.537,0 2,5 1,9 538,4 2,6 1,9 550,0 4,1 3,0 833,2 0,0 0,0 0,0
33 0+260,0 61,0 310,1 12.847,0 2,9 14,3 552,7 3,0 14,7 564,6 4,7 23,0 856,2 0,0 0,0 0,0
33 0+264,0 63,6 249,2 13.096,3 3,2 12,1 564,8 3,2 12,4 577,0 5,1 19,4 875,7 0,0 0,0 0,0
33 0+264,9 62,6 57,9 13.154,2 3,1 2,9 567,7 3,2 3,0 580,0 5,0 4,6 880,3 0,0 0,0 0,0
33 0+270,0 57,5 305,2 13.459,4 3,0 15,6 583,3 3,0 15,9 595,8 4,8 24,9 905,2 0,0 0,0 0,0
33 0+280,0 50,0 537,5 13.996,8 2,8 28,8 612,2 2,8 29,4 625,3 4,4 46,0 951,2 0,0 0,0 0,0
33 0+290,0 30,1 400,5 14.397,3 1,7 22,4 634,5 1,8 23,0 648,3 2,9 36,7 988,0 0,0 0,0 0,0
33 0+293,0 29,2 88,1 14.485,4 1,7 5,0 639,5 1,8 5,2 653,5 2,9 8,7 996,6 0,0 0,0 0,0
34 0+000,0 94,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+000,0 94,3 0,5 0,5 1,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+004,9 93,6 457,6 458,1 1,6 8,0 8,0 1,7 8,3 8,3 2,6 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
34 0+009,7 93,6 456,0 914,1 1,7 8,1 16,0 1,7 8,4 16,6 2,6 12,5 25,0 0,0 0,0 0,0
34 0+010,0 93,6 23,6 937,7 1,7 0,4 16,4 1,7 0,4 17,0 2,6 0,7 25,6 0,0 0,0 0,0
34 0+013,7 94,8 350,0 1.287,7 1,7 6,3 22,7 1,8 6,5 23,6 2,6 9,7 35,3 0,0 0,0 0,0
34 0+014,6 95,0 87,0 1.374,8 1,7 1,6 24,3 1,8 1,6 25,2 2,7 2,4 37,7 0,0 0,0 0,0
34 0+019,6 96,2 475,3 1.850,1 1,8 8,7 33,1 1,8 9,0 34,2 2,7 13,4 51,2 0,0 0,0 0,0
34 0+020,0 96,3 38,1 1.888,2 1,8 0,7 33,8 1,9 0,7 35,0 2,8 1,1 52,3 0,0 0,0 0,0
34 0+024,6 101,1 451,9 2.340,1 1,8 8,3 42,1 1,9 8,6 43,6 2,8 12,8 65,1 0,0 0,0 0,0
34 0+029,6 106,2 515,8 2.855,9 1,9 9,3 51,4 2,0 9,6 53,2 2,9 14,4 79,5 0,0 0,0 0,0
34 0+030,0 106,7 47,3 2.903,1 1,9 0,9 52,3 2,0 0,9 54,1 2,9 1,3 80,8 0,0 0,0 0,0
34 0+034,5 107,9 486,6 3.389,7 2,0 8,8 61,1 2,0 9,1 63,1 3,0 13,6 94,3 0,0 0,0 0,0
34 0+036,4 108,4 201,6 3.591,4 2,0 3,7 64,7 2,0 3,8 66,9 3,1 5,7 100,0 0,0 0,0 0,0
34 0+039,5 109,9 340,4 3.931,8 2,0 6,2 71,0 2,1 6,4 73,4 3,1 9,7 109,7 0,0 0,0 0,0
34 0+040,0 110,2 53,1 3.984,8 2,0 1,0 71,9 2,1 1,0 74,4 3,1 1,5 111,2 0,0 0,0 0,0
34 0+044,5 115,7 508,5 4.493,3 2,1 9,2 81,2 2,1 9,5 83,9 3,2 14,3 125,5 0,0 0,0 0,0
34 0+049,5 122,2 593,1 5.086,4 2,1 10,5 91,7 2,2 10,9 94,7 3,3 16,3 141,8 0,0 0,0 0,0
34 0+050,0 122,9 62,8 5.149,1 2,2 1,1 92,8 2,2 1,1 95,9 3,3 1,7 143,5 0,0 0,0 0,0
34 0+051,4 125,1 173,6 5.322,7 2,2 3,0 95,9 2,2 3,1 99,0 3,3 4,7 148,2 0,0 0,0 0,0
34 0+053,0 127,2 201,8 5.524,5 2,2 3,5 99,4 2,3 3,6 102,6 3,4 5,4 153,5 0,0 0,0 0,0
34 0+054,5 129,1 189,1 5.713,6 2,2 3,3 102,6 2,3 3,4 105,9 3,4 5,0 158,5 0,0 0,0 0,0
34 0+056,2 131,6 224,8 5.938,4 2,3 3,9 106,5 2,3 4,0 109,9 3,4 5,9 164,4 0,0 0,0 0,0
34 0+056,3 131,7 7,9 5.946,3 2,3 0,1 106,6 2,3 0,1 110,1 3,4 0,2 164,6 0,0 0,0 0,0
34 0+056,3 131,7 0,0 5.946,3 2,3 0,0 106,6 2,3 0,0 110,1 3,4 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0
34 0+059,5 137,0 430,2 6.376,5 2,3 7,4 114,0 2,4 7,6 117,6 3,6 11,3 175,8 0,0 0,0 0,0
34 0+060,0 137,9 74,0 6.450,4 2,4 1,3 115,3 2,4 1,3 118,9 3,6 2,0 177,8 0,0 0,0 0,0
34 0+064,5 144,3 628,2 7.078,6 2,5 10,8 126,1 2,6 11,1 130,0 3,9 16,8 194,6 0,0 0,0 0,0
34 0+066,2 147,0 254,6 7.333,2 2,6 4,4 130,5 2,6 4,5 134,6 4,0 6,9 201,5 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (98/126)

Fase 3

EJE PK

33 0+205,0
33 0+206,0
33 0+206,6
33 0+210,0
33 0+210,6
33 0+210,6
33 0+212,2
33 0+212,2
33 0+212,2
33 0+215,7
33 0+217,2
33 0+217,3
33 0+220,0
33 0+227,2
33 0+230,0
33 0+240,0
33 0+250,0
33 0+251,6
33 0+254,0
33 0+254,7
33 0+260,0
33 0+264,0
33 0+264,9
33 0+270,0
33 0+280,0
33 0+290,0
33 0+293,0
34 0+000,0
34 0+000,0
34 0+004,9
34 0+009,7
34 0+010,0
34 0+013,7
34 0+014,6
34 0+019,6
34 0+020,0
34 0+024,6
34 0+029,6
34 0+030,0
34 0+034,5
34 0+036,4
34 0+039,5
34 0+040,0
34 0+044,5
34 0+049,5
34 0+050,0
34 0+051,4
34 0+053,0
34 0+054,5
34 0+056,2
34 0+056,3
34 0+056,3
34 0+059,5
34 0+060,0
34 0+064,5
34 0+066,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (99/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

34 0+066,2 123,2 6,6 7.339,8 1,9 0,1 130,6 1,9 0,1 134,7 2,6 0,2 201,7 0,0 0,0 0,0
34 0+066,3 146,4 0,1 7.339,9 2,5 0,0 130,6 2,6 0,0 134,7 3,3 0,0 201,7 0,0 0,0 0,0
34 0+066,3 146,4 1,5 7.341,4 2,5 0,0 130,7 2,6 0,0 134,7 3,3 0,0 201,7 0,0 0,0 0,0
34 0+066,3 146,7 0,0 7.341,4 2,5 0,0 130,7 2,6 0,0 134,7 3,9 0,0 201,7 0,0 0,0 0,0
34 0+069,4 156,7 482,6 7.824,0 2,8 8,5 139,1 2,8 8,7 143,4 4,3 13,0 214,7 0,0 0,0 0,0
34 0+070,0 158,5 88,0 7.912,0 2,8 1,6 140,7 2,9 1,6 145,0 4,4 2,4 217,1 0,0 0,0 0,0
34 0+074,4 172,1 732,8 8.644,8 3,2 13,3 154,0 3,2 13,5 158,5 5,0 20,7 237,8 0,0 0,0 0,0
34 0+076,3 177,7 317,7 8.962,5 3,3 5,9 159,8 3,4 6,0 164,5 5,4 9,4 247,3 0,0 0,0 0,0
34 0+079,4 180,9 569,2 9.531,7 3,4 10,6 170,5 3,5 10,8 175,3 5,7 17,6 264,9 0,0 0,0 0,0
34 0+080,0 181,5 104,2 9.635,9 3,4 2,0 172,4 3,5 2,0 177,3 5,8 3,3 268,2 0,0 0,0 0,0
34 0+081,3 183,0 229,5 9.865,3 3,4 4,3 176,7 3,5 4,4 181,7 5,9 7,4 275,5 0,0 0,0 0,0
34 0+081,3 182,3 0,2 9.865,5 3,4 0,0 176,7 3,5 0,0 181,7 6,1 0,0 275,5 0,0 0,0 0,0
34 0+081,3 180,8 0,0 9.865,5 3,1 0,0 176,7 3,2 0,0 181,7 5,6 0,0 275,5 0,0 0,0 0,0
34 0+082,9 182,4 290,5 10.156,0 3,1 4,9 181,7 3,2 5,1 186,8 5,6 8,9 284,5 0,0 0,0 0,0
34 0+082,9 184,2 0,0 10.156,0 3,5 0,0 181,7 3,5 0,0 186,8 6,3 0,0 284,5 0,0 0,0 0,0
34 0+084,4 185,9 288,3 10.444,3 3,5 5,5 187,1 3,6 5,6 192,4 6,4 9,9 294,4 0,0 0,0 0,0
34 0+089,4 191,2 941,8 11.386,1 3,7 18,0 205,1 3,7 18,3 210,6 6,9 33,4 327,8 0,0 0,0 0,0
34 0+090,0 191,8 112,2 11.498,3 3,7 2,2 207,3 3,8 2,2 212,8 7,0 4,1 331,9 0,0 0,0 0,0
34 0+091,7 193,6 329,9 11.828,2 3,8 6,4 213,7 3,8 6,5 219,3 7,2 12,2 344,1 0,0 0,0 0,0
34 0+091,9 193,8 26,7 11.854,9 3,8 0,5 214,2 3,8 0,5 219,9 7,2 1,0 345,1 0,0 0,0 0,0
34 0+091,9 193,8 0,0 11.854,9 3,8 0,0 214,2 3,8 0,0 219,9 7,2 0,0 345,1 0,0 0,0 0,0
34 0+094,4 198,2 501,7 12.356,7 3,8 9,7 223,9 3,9 9,9 229,8 7,5 18,9 363,9 0,0 0,0 0,0
34 0+094,5 198,3 14,9 12.371,5 3,8 0,3 224,2 3,9 0,3 230,0 7,5 0,6 364,5 0,0 0,0 0,0
34 0+095,0 199,7 102,5 12.474,0 3,9 2,0 226,2 3,9 2,0 232,1 7,7 3,9 368,4 0,0 0,0 0,0
34 0+096,0 202,7 201,2 12.675,2 3,9 3,9 230,1 4,0 4,0 236,0 8,1 7,9 376,3 0,0 0,0 0,0
34 0+096,6 204,9 129,8 12.805,0 4,0 2,5 232,6 4,0 2,6 238,6 8,3 5,2 381,5 0,0 0,0 0,0
34 0+097,0 206,2 74,6 12.879,6 4,0 1,5 234,1 4,1 1,5 240,1 8,5 3,1 384,5 0,0 0,0 0,0
34 0+098,0 210,4 208,3 13.087,9 4,1 4,1 238,1 4,2 4,1 244,2 9,0 8,8 393,3 0,0 0,0 0,0
34 0+099,0 215,6 213,0 13.301,0 4,2 4,1 242,2 4,3 4,2 248,4 9,6 9,3 402,7 0,0 0,0 0,0
34 0+100,0 223,4 219,5 13.520,5 4,3 4,3 246,5 4,4 4,3 252,7 10,3 9,9 412,6 0,0 0,0 0,0
34 0+100,4 227,8 80,3 13.600,8 4,4 1,5 248,0 4,4 1,6 254,2 10,5 3,7 416,3 0,0 0,0 0,0
34 0+100,4 228,0 2,3 13.603,1 4,4 0,0 248,1 4,4 0,0 254,3 10,5 0,1 416,4 0,0 0,0 0,0
34 0+100,4 228,0 0,7 13.603,8 4,4 0,0 248,1 4,4 0,0 254,3 10,5 0,0 416,4 0,0 0,0 0,0
34 0+100,4 227,8 2,3 13.606,1 4,4 0,0 248,1 4,4 0,0 254,3 10,5 0,1 416,5 0,0 0,0 0,0
34 0+101,0 218,3 138,5 13.744,6 4,0 2,6 250,7 4,0 2,6 257,0 8,7 6,0 422,5 0,0 0,0 0,0
34 0+101,8 201,7 176,0 13.920,5 3,5 3,1 253,8 3,6 3,2 260,1 6,7 6,5 429,0 0,0 0,0 0,0
34 0+101,8 196,1 1,8 13.922,3 3,3 0,0 253,9 3,4 0,0 260,2 6,1 0,1 429,0 0,0 0,0 0,0
34 0+101,8 196,0 0,2 13.922,5 3,3 0,0 253,9 3,4 0,0 260,2 6,1 0,0 429,0 0,0 0,0 0,0
34 0+102,0 195,3 29,7 13.952,3 3,3 0,5 254,4 3,4 0,5 260,7 6,0 0,9 430,0 0,0 0,0 0,0
34 0+102,1 194,5 11,1 13.963,4 3,3 0,2 254,6 3,4 0,2 260,9 6,0 0,3 430,3 0,0 0,0 0,0
34 0+102,6 186,8 109,1 14.072,4 3,2 1,9 256,4 3,3 1,9 262,8 5,7 3,3 433,6 0,0 0,0 0,0
34 0+103,0 182,1 68,4 14.140,9 3,2 1,2 257,6 3,2 1,2 264,0 5,6 2,1 435,7 0,0 0,0 0,0
34 0+103,5 174,1 84,8 14.225,6 3,1 1,5 259,1 3,2 1,5 265,5 5,5 2,6 438,4 0,0 0,0 0,0
34 0+104,0 162,9 88,3 14.313,9 2,9 1,6 260,7 3,0 1,6 267,1 5,2 2,8 441,2 0,0 0,0 0,0
34 0+105,0 150,0 156,4 14.470,4 2,6 2,8 263,5 2,7 2,9 270,0 4,8 5,0 446,2 0,0 0,0 0,0
34 0+106,0 143,6 143,7 14.614,1 2,4 2,5 265,9 2,4 2,5 272,5 4,5 4,5 450,7 0,0 0,0 0,0
34 0+106,0 143,5 3,0 14.617,1 2,4 0,1 266,0 2,4 0,1 272,5 4,5 0,1 450,8 0,0 0,0 0,0
34 0+106,6 142,1 79,1 14.696,2 2,3 1,3 267,3 2,3 1,3 273,9 4,3 2,4 453,2 0,0 0,0 0,0
34 0+106,6 142,4 1,4 14.697,7 2,3 0,0 267,3 2,3 0,0 273,9 4,3 0,0 453,3 0,0 0,0 0,0
34 0+106,9 141,7 49,7 14.747,4 2,2 0,8 268,1 2,3 0,8 274,7 4,2 1,5 454,8 0,0 0,0 0,0
34 0+107,0 141,5 12,2 14.759,5 2,2 0,2 268,3 2,3 0,2 274,9 4,2 0,4 455,1 0,0 0,0 0,0
34 0+108,0 137,8 139,6 14.899,2 2,0 2,1 270,4 2,1 2,2 277,0 3,9 4,0 459,2 0,0 0,0 0,0
34 0+109,0 134,0 135,9 15.035,1 1,9 2,0 272,3 1,9 2,0 279,1 3,6 3,8 462,9 0,0 0,0 0,0
34 0+109,1 133,4 17,7 15.052,7 1,9 0,3 272,6 1,9 0,3 279,3 3,6 0,5 463,4 0,0 0,0 0,0
34 0+109,9 131,6 95,2 15.147,9 1,8 1,3 273,9 1,9 1,4 280,7 3,5 2,5 466,0 0,0 0,0 0,0
34 0+110,0 131,3 19,7 15.167,6 1,8 0,3 274,2 1,8 0,3 281,0 3,4 0,5 466,5 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (100/126)

Fase 3

EJE PK

34 0+066,2
34 0+066,3
34 0+066,3
34 0+066,3
34 0+069,4
34 0+070,0
34 0+074,4
34 0+076,3
34 0+079,4
34 0+080,0
34 0+081,3
34 0+081,3
34 0+081,3
34 0+082,9
34 0+082,9
34 0+084,4
34 0+089,4
34 0+090,0
34 0+091,7
34 0+091,9
34 0+091,9
34 0+094,4
34 0+094,5
34 0+095,0
34 0+096,0
34 0+096,6
34 0+097,0
34 0+098,0
34 0+099,0
34 0+100,0
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+101,0
34 0+101,8
34 0+101,8
34 0+101,8
34 0+102,0
34 0+102,1
34 0+102,6
34 0+103,0
34 0+103,5
34 0+104,0
34 0+105,0
34 0+106,0
34 0+106,0
34 0+106,6
34 0+106,6
34 0+106,9
34 0+107,0
34 0+108,0
34 0+109,0
34 0+109,1
34 0+109,9
34 0+110,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (101/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

34 0+111,0 129,2 130,2 15.297,8 1,7 1,7 275,9 1,8 1,8 282,7 3,2 3,3 469,8 0,0 0,0 0,0
34 0+112,0 127,8 128,5 15.426,3 1,6 1,7 277,6 1,7 1,7 284,5 3,1 3,2 473,0 0,0 0,0 0,0
34 0+112,9 127,0 108,6 15.534,9 1,6 1,4 278,9 1,6 1,4 285,9 3,0 2,6 475,6 0,0 0,0 0,0
34 0+113,0 127,0 18,7 15.553,6 1,6 0,2 279,1 1,6 0,2 286,1 3,0 0,4 476,0 0,0 0,0 0,0
34 0+114,0 126,8 126,9 15.680,5 1,5 1,5 280,7 1,6 1,6 287,7 2,9 2,9 478,9 0,0 0,0 0,0
34 0+115,0 126,8 126,8 15.807,2 1,5 1,5 282,2 1,6 1,6 289,3 2,8 2,8 481,7 0,0 0,0 0,0
34 0+116,0 127,1 126,9 15.934,2 1,5 1,5 283,7 1,6 1,6 290,9 2,7 2,7 484,5 0,0 0,0 0,0
34 0+116,9 127,6 116,4 16.050,6 1,5 1,4 285,1 1,6 1,4 292,3 2,7 2,5 486,9 0,0 0,0 0,0
34 0+179,3 126,8 0,0 16.050,6 1,5 0,0 285,1 1,6 0,0 292,3 2,7 0,0 486,9 0,0 0,0 0,0
34 0+180,0 127,0 91,4 16.142,0 1,5 1,1 286,2 1,6 1,1 293,4 2,7 2,0 488,9 0,0 0,0 0,0
34 0+181,0 127,4 127,2 16.269,1 1,5 1,5 287,7 1,6 1,6 295,0 2,8 2,8 491,7 0,0 0,0 0,0
34 0+182,0 127,8 127,6 16.396,7 1,5 1,5 289,2 1,6 1,6 296,5 2,9 2,9 494,5 0,0 0,0 0,0
34 0+183,0 128,3 128,1 16.524,8 1,5 1,5 290,7 1,6 1,6 298,1 3,0 3,0 497,5 0,0 0,0 0,0
34 0+184,0 128,7 122,1 16.646,9 1,6 1,5 292,2 1,6 1,5 299,7 3,1 2,9 500,4 0,0 0,0 0,0
34 0+184,0 128,8 6,4 16.653,4 1,6 0,1 292,3 1,6 0,1 299,8 3,1 0,2 500,5 0,0 0,0 0,0
34 0+185,0 130,1 129,5 16.782,8 1,6 1,6 293,9 1,7 1,7 301,4 3,3 3,2 503,7 0,0 0,0 0,0
34 0+186,0 132,0 131,1 16.913,9 1,7 1,7 295,5 1,8 1,7 303,1 3,5 3,4 507,1 0,0 0,0 0,0
34 0+187,0 134,2 133,1 17.047,0 1,8 1,8 297,3 1,9 1,8 305,0 3,6 3,5 510,6 0,0 0,0 0,0
34 0+188,0 136,9 135,6 17.182,5 1,9 1,8 299,1 1,9 1,9 306,9 3,8 3,7 514,4 0,0 0,0 0,0
34 0+188,3 137,6 34,7 17.217,3 1,9 0,5 299,6 2,0 0,5 307,4 3,9 1,0 515,3 0,0 0,0 0,0
34 0+189,0 140,7 103,9 17.321,2 2,0 1,5 301,1 2,1 1,5 308,9 4,1 3,0 518,3 0,0 0,0 0,0
34 0+189,3 141,8 39,6 17.360,7 2,1 0,6 301,6 2,1 0,6 309,4 4,1 1,1 519,4 0,0 0,0 0,0
34 0+190,0 145,1 103,3 17.464,0 2,2 1,5 303,2 2,2 1,6 311,0 4,3 3,0 522,5 0,0 0,0 0,0
34 0+191,0 150,3 147,7 17.611,7 2,3 2,3 305,4 2,4 2,3 313,3 4,6 4,4 526,9 0,0 0,0 0,0
34 0+191,8 154,7 122,0 17.733,7 2,5 1,9 307,4 2,6 2,0 315,3 4,7 3,7 530,6 0,0 0,0 0,0
34 0+191,9 155,4 20,5 17.754,1 2,5 0,3 307,7 2,6 0,3 315,7 4,8 0,6 531,3 0,0 0,0 0,0
34 0+192,0 155,9 10,6 17.764,7 2,5 0,2 307,9 2,6 0,2 315,8 4,8 0,3 531,6 0,0 0,0 0,0
34 0+193,0 163,6 159,8 17.924,5 2,8 2,7 310,5 2,9 2,7 318,6 5,1 5,0 536,5 0,0 0,0 0,0
34 0+193,4 167,0 66,1 17.990,6 2,9 1,1 311,7 3,0 1,2 319,7 5,3 2,1 538,6 0,0 0,0 0,0
34 0+194,0 172,2 101,8 18.092,4 3,1 1,8 313,5 3,1 1,8 321,6 5,5 3,2 541,9 0,0 0,0 0,0
34 0+194,9 180,3 152,6 18.245,0 3,3 2,8 316,3 3,4 2,8 324,4 5,8 4,9 546,7 0,0 0,0 0,0
34 0+194,9 180,3 0,9 18.245,9 3,3 0,0 316,3 3,4 0,0 324,4 5,8 0,0 546,8 0,0 0,0 0,0
34 0+194,9 180,3 0,9 18.246,8 3,3 0,0 316,3 3,4 0,0 324,4 5,8 0,0 546,8 0,0 0,0 0,0
34 0+195,0 180,8 22,4 18.269,2 3,4 0,4 316,7 3,4 0,4 324,9 5,8 0,7 547,5 0,0 0,0 0,0
34 0+195,7 183,9 135,5 18.404,7 3,5 2,5 319,2 3,5 2,6 327,4 5,9 4,4 551,9 0,0 0,0 0,0
34 0+196,0 185,0 47,4 18.452,1 3,5 0,9 320,1 3,6 0,9 328,3 6,0 1,5 553,4 0,0 0,0 0,0
34 0+196,2 186,0 36,9 18.489,0 3,5 0,7 320,8 3,6 0,7 329,1 6,1 1,2 554,6 0,0 0,0 0,0
34 0+196,3 186,4 15,5 18.504,5 3,6 0,3 321,1 3,6 0,3 329,4 6,2 0,5 555,1 0,0 0,0 0,0
34 0+196,6 187,7 51,2 18.555,7 3,6 1,0 322,1 3,7 1,0 330,4 6,3 1,7 556,8 0,0 0,0 0,0
34 0+196,6 187,7 0,2 18.555,9 3,6 0,0 322,1 3,7 0,0 330,4 6,3 0,0 556,9 0,0 0,0 0,0
34 0+196,6 192,9 1,7 18.557,6 3,8 0,0 322,2 3,8 0,0 330,4 6,9 0,1 556,9 0,0 0,0 0,0
34 0+196,6 194,0 14,3 18.571,9 3,8 0,3 322,4 3,8 0,3 330,7 7,1 0,5 557,4 0,0 0,0 0,0
34 0+197,0 199,9 70,9 18.642,8 4,0 1,4 323,8 4,0 1,4 332,1 7,8 2,7 560,1 0,0 0,0 0,0
34 0+197,6 210,1 122,6 18.765,4 4,3 2,5 326,3 4,3 2,5 334,6 9,1 5,1 565,2 0,0 0,0 0,0
34 0+198,0 218,5 86,2 18.851,6 4,5 1,8 328,1 4,6 1,8 336,4 10,2 3,9 569,0 0,0 0,0 0,0
34 0+198,4 226,2 78,3 18.929,8 4,7 1,6 329,7 4,8 1,7 338,0 11,2 3,8 572,8 0,0 0,0 0,0
34 0+198,7 235,9 87,6 19.017,4 5,0 1,9 331,5 5,1 1,9 339,9 12,5 4,5 577,3 0,0 0,0 0,0
34 0+198,7 235,9 0,2 19.017,6 5,0 0,0 331,5 5,1 0,0 339,9 12,5 0,0 577,3 0,0 0,0 0,0
34 0+198,7 236,1 1,4 19.019,0 5,0 0,0 331,6 5,1 0,0 339,9 12,5 0,1 577,4 0,0 0,0 0,0
34 0+198,7 236,1 0,7 19.019,8 5,0 0,0 331,6 5,1 0,0 339,9 12,5 0,0 577,4 0,0 0,0 0,0
34 0+198,7 236,2 0,2 19.020,0 5,0 0,0 331,6 5,1 0,0 340,0 12,5 0,0 577,4 0,0 0,0 0,0
34 0+198,7 236,2 1,4 19.021,4 5,0 0,0 331,6 5,1 0,0 340,0 12,5 0,1 577,5 0,0 0,0 0,0
34 0+199,0 234,8 59,4 19.080,8 5,0 1,3 332,9 5,1 1,3 341,3 12,4 3,1 580,6 0,0 0,0 0,0
34 0+200,0 229,7 232,2 19.313,0 4,9 4,9 337,8 4,9 5,0 346,2 11,8 12,1 592,7 0,0 0,0 0,0
34 0+201,0 225,0 227,3 19.540,3 4,7 4,8 342,6 4,8 4,9 351,1 11,3 11,6 604,3 0,0 0,0 0,0
34 0+202,0 220,7 222,9 19.763,2 4,6 4,7 347,3 4,7 4,7 355,8 10,9 11,1 615,4 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
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Listados_Tierras (102/126)

Fase 3

EJE PK

34 0+111,0
34 0+112,0
34 0+112,9
34 0+113,0
34 0+114,0
34 0+115,0
34 0+116,0
34 0+116,9
34 0+179,3
34 0+180,0
34 0+181,0
34 0+182,0
34 0+183,0
34 0+184,0
34 0+184,0
34 0+185,0
34 0+186,0
34 0+187,0
34 0+188,0
34 0+188,3
34 0+189,0
34 0+189,3
34 0+190,0
34 0+191,0
34 0+191,8
34 0+191,9
34 0+192,0
34 0+193,0
34 0+193,4
34 0+194,0
34 0+194,9
34 0+194,9
34 0+194,9
34 0+195,0
34 0+195,7
34 0+196,0
34 0+196,2
34 0+196,3
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+197,0
34 0+197,6
34 0+198,0
34 0+198,4
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+199,0
34 0+200,0
34 0+201,0
34 0+202,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 4,5 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 0,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,0 4,9 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,1 5,0 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,1 1,3 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,2 3,8 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,2 1,5 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,3 3,8 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,5 5,4 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,6 4,4 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,6 0,7 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,6 0,4 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 5,7 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,9 2,4 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 3,6 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 5,4 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 0,8 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 4,7 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 1,7 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 1,3 88,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 0,5 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 1,8 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 0,1 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 0,5 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 2,4 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 4,1 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,2 2,9 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,4 2,6 103,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 2,9 106,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 0,1 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 0,1 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,6 1,9 108,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,5 7,6 116,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,4 7,5 123,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Listados_Tierras (103/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

34 0+203,0 216,8 218,8 19.981,9 4,5 4,6 351,8 4,6 4,6 360,5 10,4 10,7 626,0 0,0 0,0 0,0
34 0+203,4 215,4 86,5 20.068,4 4,5 1,8 353,6 4,5 1,8 362,3 10,3 4,2 630,2 0,0 0,0 0,0
34 0+204,0 213,4 128,6 20.197,0 4,4 2,7 356,3 4,5 2,7 365,0 10,1 6,1 636,3 0,0 0,0 0,0
34 0+205,0 210,3 211,8 20.408,9 4,3 4,4 360,7 4,4 4,4 369,4 9,7 9,9 646,2 0,0 0,0 0,0
34 0+206,0 207,6 208,9 20.617,8 4,2 4,3 364,9 4,3 4,4 373,7 9,4 9,6 655,8 0,0 0,0 0,0
34 0+207,0 205,2 206,4 20.824,1 4,2 4,2 369,2 4,2 4,3 378,0 9,1 9,3 665,0 0,0 0,0 0,0
34 0+208,0 203,2 204,2 21.028,3 4,1 4,2 373,3 4,2 4,2 382,2 8,9 9,0 674,1 0,0 0,0 0,0
34 0+209,0 201,6 202,4 21.230,7 4,1 4,1 377,4 4,1 4,2 386,4 8,7 8,8 682,9 0,0 0,0 0,0
34 0+210,0 200,2 200,9 21.431,6 4,0 4,1 381,5 4,1 4,1 390,5 8,5 8,6 691,5 0,0 0,0 0,0
34 0+210,9 199,3 180,6 21.612,2 4,0 3,6 385,1 4,1 3,7 394,2 8,4 7,6 699,1 0,0 0,0 0,0
34 0+214,7 196,3 750,8 22.362,9 3,9 15,0 400,1 4,0 15,2 409,4 8,0 31,0 730,2 0,0 0,0 0,0
34 0+214,7 196,3 0,0 22.362,9 3,9 0,0 400,1 4,0 0,0 409,4 8,0 0,0 730,2 0,0 0,0 0,0
34 0+216,3 195,0 312,8 22.675,8 3,9 6,2 406,3 3,9 6,3 415,7 7,7 12,6 742,7 0,0 0,0 0,0
34 0+216,3 193,9 0,2 22.676,0 3,9 0,0 406,3 3,9 0,0 415,7 8,0 0,0 742,7 0,0 0,0 0,0
34 0+216,3 193,9 0,0 22.676,0 3,9 0,0 406,3 3,9 0,0 415,7 8,0 0,0 742,7 0,0 0,0 0,0
34 0+220,0 190,4 710,9 23.386,9 3,8 14,1 420,4 3,8 14,3 430,0 7,5 28,8 771,5 0,2 0,3 0,3
34 0+221,3 189,7 247,1 23.634,0 3,7 4,9 425,2 3,8 5,0 435,0 7,4 9,7 781,2 0,0 0,1 0,4
34 0+225,5 178,8 773,9 24.407,8 3,4 15,0 440,2 3,5 15,3 450,2 6,3 28,7 809,8 0,0 0,0 0,4
34 0+226,3 176,6 142,1 24.550,0 3,3 2,7 442,9 3,4 2,8 453,0 6,1 4,9 814,8 0,0 0,0 0,4
34 0+226,3 176,6 0,0 24.550,0 3,3 0,0 442,9 3,4 0,0 453,0 6,1 0,0 814,8 0,0 0,0 0,4
34 0+230,0 166,2 634,1 25.184,1 3,1 11,9 454,8 3,1 12,1 465,1 5,2 20,8 835,5 0,0 0,0 0,4
34 0+231,3 174,0 221,1 25.405,2 3,0 3,9 458,7 3,0 4,0 469,1 4,9 6,6 842,1 0,0 0,0 0,4
34 0+240,0 250,4 1.846,1 27.251,2 2,7 24,9 483,6 2,8 25,4 494,5 4,2 39,7 881,8 0,0 0,0 0,4
34 0+250,0 254,0 2.522,3 29.773,5 2,5 26,3 509,9 2,6 26,9 521,3 3,8 40,2 922,0 0,0 0,0 0,4
34 0+256,3 234,8 1.531,5 31.305,0 2,3 15,2 525,0 2,4 15,6 536,9 3,6 23,4 945,4 0,0 0,0 0,4
34 0+260,0 223,3 855,3 32.160,3 2,3 8,6 533,6 2,3 8,8 545,7 3,5 13,4 958,8 0,0 0,0 0,4
34 0+260,8 218,5 174,9 32.335,2 2,2 1,8 535,4 2,3 1,8 547,5 3,5 2,8 961,6 0,0 0,0 0,4
34 0+265,3 191,7 928,5 33.263,7 2,1 9,8 545,2 2,2 10,1 557,6 3,4 15,6 977,2 0,0 0,0 0,4
34 0+266,9 182,9 287,3 33.551,0 2,1 3,2 548,4 2,1 3,3 560,9 3,3 5,1 982,3 0,0 0,0 0,4
34 0+269,8 146,5 485,4 34.036,4 2,0 6,0 554,5 2,1 6,2 567,1 3,2 9,7 992,0 0,0 0,0 0,4
34 0+270,0 144,1 28,9 34.065,3 2,0 0,4 554,9 2,1 0,4 567,5 3,2 0,6 992,6 0,0 0,0 0,4
34 0+273,7 118,7 483,2 34.548,5 1,9 7,2 562,1 2,0 7,5 575,0 3,1 11,7 1.004,4 0,0 0,0 0,4
34 0+274,3 115,6 69,1 34.617,6 1,9 1,1 563,2 2,0 1,2 576,1 3,1 1,9 1.006,2 0,0 0,0 0,4
34 0+278,7 92,3 465,4 35.083,1 1,8 8,4 571,6 1,9 8,7 584,8 3,0 13,8 1.020,0 0,0 0,0 0,4
34 0+280,0 86,0 111,9 35.194,9 1,8 2,3 573,9 1,9 2,4 587,2 3,0 3,8 1.023,8 0,0 0,0 0,4
34 0+283,2 76,1 261,8 35.456,7 1,8 5,8 579,7 1,8 6,0 593,2 3,0 9,7 1.033,5 0,0 0,0 0,4
34 0+287,7 65,6 318,2 35.774,9 1,7 7,9 587,6 1,8 8,2 601,3 2,9 13,3 1.046,7 0,0 0,0 0,4
34 0+290,0 61,3 144,6 35.919,5 1,7 3,9 591,5 1,8 4,1 605,4 2,9 6,7 1.053,4 0,0 0,0 0,4
34 0+292,2 59,0 133,2 36.052,7 1,7 3,8 595,3 1,8 3,9 609,3 2,9 6,4 1.059,8 0,0 0,0 0,4
34 0+296,7 54,7 255,2 36.307,9 1,7 7,7 603,0 1,8 7,9 617,3 2,9 13,0 1.072,8 0,0 0,0 0,4
34 0+296,7 54,7 0,3 36.308,2 1,7 0,0 603,0 1,8 0,0 617,3 2,9 0,0 1.072,8 0,0 0,0 0,4
35 0+000,0 47,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+000,0 47,3 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+000,0 47,3 0,2 0,2 1,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+004,8 54,0 242,8 243,1 1,6 7,9 7,9 1,7 8,2 8,2 2,4 11,4 11,4 0,0 0,0 0,0
35 0+009,6 61,4 276,9 519,9 1,7 8,0 15,9 1,7 8,3 16,4 2,4 11,5 22,9 0,0 0,0 0,0
35 0+010,0 62,1 24,8 544,8 1,7 0,7 16,5 1,7 0,7 17,1 2,4 1,0 23,9 0,0 0,0 0,0
35 0+014,4 70,0 289,9 834,6 1,7 7,5 24,0 1,8 7,7 24,9 2,5 10,8 34,7 0,0 0,0 0,0
35 0+019,2 79,3 357,3 1.191,9 1,8 8,4 32,4 1,9 8,7 33,6 2,6 12,2 46,8 0,0 0,0 0,0
35 0+020,0 81,0 66,1 1.258,0 1,8 1,5 33,9 1,9 1,5 35,1 2,6 2,1 49,0 0,0 0,0 0,0
35 0+024,0 85,9 329,7 1.587,7 1,9 7,3 41,2 1,9 7,5 42,6 2,7 10,5 59,5 0,0 0,0 0,0
35 0+024,2 86,2 24,0 1.611,7 1,9 0,5 41,7 1,9 0,5 43,2 2,7 0,8 60,2 0,0 0,0 0,0
35 0+027,4 92,5 283,3 1.894,9 2,0 6,1 47,8 2,0 6,3 49,5 2,7 8,6 68,8 0,0 0,0 0,0
35 0+028,8 95,3 130,3 2.025,2 2,0 2,7 50,5 2,0 2,8 52,3 2,8 3,8 72,7 0,0 0,0 0,0
35 0+030,0 97,8 117,0 2.142,2 2,0 2,4 52,9 2,1 2,5 54,7 2,8 3,4 76,0 0,0 0,0 0,0
35 0+032,4 103,7 241,7 2.384,0 2,1 4,9 57,8 2,1 5,0 59,8 2,9 6,8 82,8 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (104/126)

Fase 3

EJE PK

34 0+203,0
34 0+203,4
34 0+204,0
34 0+205,0
34 0+206,0
34 0+207,0
34 0+208,0
34 0+209,0
34 0+210,0
34 0+210,9
34 0+214,7
34 0+214,7
34 0+216,3
34 0+216,3
34 0+216,3
34 0+220,0
34 0+221,3
34 0+225,5
34 0+226,3
34 0+226,3
34 0+230,0
34 0+231,3
34 0+240,0
34 0+250,0
34 0+256,3
34 0+260,0
34 0+260,8
34 0+265,3
34 0+266,9
34 0+269,8
34 0+270,0
34 0+273,7
34 0+274,3
34 0+278,7
34 0+280,0
34 0+283,2
34 0+287,7
34 0+290,0
34 0+292,2
34 0+296,7
34 0+296,7
35 0+000,0
35 0+000,0
35 0+000,0
35 0+004,8
35 0+009,6
35 0+010,0
35 0+014,4
35 0+019,2
35 0+020,0
35 0+024,0
35 0+024,2
35 0+027,4
35 0+028,8
35 0+030,0
35 0+032,4

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,3 2,9 141,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,2 4,3 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 159,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 6,3 194,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 26,3 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 11,0 231,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 231,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 231,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 25,2 256,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 8,8 265,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 27,6 293,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 5,1 298,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 298,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 23,3 321,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 8,2 329,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 57,6 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 66,6 453,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 38,9 492,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 22,0 514,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,7 4,6 519,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,5 25,4 544,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,4 8,3 553,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,3 15,7 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,3 1,1 569,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,0 19,0 588,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 591,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 21,7 613,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 5,8 619,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,1 14,1 633,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,6 17,3 650,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,3 7,9 658,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,3 7,4 665,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,2 14,7 680,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 680,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,2 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,4 15,7 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,4 1,4 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,6 15,2 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 17,6 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,8 3,1 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,9 15,4 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,0 1,1 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,1 12,7 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,1 5,7 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,1 5,0 107,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,2 10,0 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (105/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

35 0+033,6 106,4 129,0 2.513,0 2,1 2,5 60,3 2,1 2,6 62,4 2,9 3,5 86,3 0,0 0,0 0,0
35 0+038,5 117,7 542,6 3.055,6 2,2 10,3 70,6 2,2 10,6 72,9 3,0 14,3 100,6 0,0 0,0 0,0
35 0+038,7 118,3 27,3 3.082,8 2,2 0,5 71,1 2,2 0,5 73,5 3,0 0,7 101,3 0,0 0,0 0,0
35 0+038,7 118,3 0,0 3.082,8 2,2 0,0 71,1 2,2 0,0 73,5 3,0 0,0 101,3 0,0 0,0 0,0
35 0+040,0 121,1 155,6 3.238,4 2,2 2,8 74,0 2,3 2,9 76,4 3,0 3,9 105,3 0,0 0,0 0,0
35 0+042,4 126,3 296,8 3.535,2 2,2 5,3 79,3 2,3 5,4 81,8 3,1 7,3 112,6 0,0 0,0 0,0
35 0+043,3 126,5 114,9 3.650,1 2,2 2,0 81,3 2,3 2,1 83,9 3,1 2,8 115,4 0,0 0,0 0,0
35 0+044,0 126,6 87,4 3.737,5 2,2 1,5 82,8 2,3 1,6 85,5 3,1 2,1 117,5 0,0 0,0 0,0
35 0+048,2 123,2 518,4 4.255,9 2,3 9,4 92,2 2,3 9,6 95,1 3,1 12,9 130,4 0,0 0,0 0,0
35 0+048,7 122,7 67,6 4.323,5 2,3 1,3 93,5 2,4 1,3 96,4 3,1 1,7 132,2 0,0 0,0 0,0
35 0+050,0 121,0 158,4 4.481,9 2,3 3,0 96,5 2,4 3,1 99,5 3,2 4,1 136,3 0,0 0,0 0,0
35 0+053,0 125,0 367,9 4.849,8 2,3 6,9 103,4 2,4 7,1 106,6 3,2 9,6 145,8 0,0 0,0 0,0
35 0+056,1 128,9 394,8 5.244,6 2,4 7,3 110,7 2,4 7,5 114,1 3,3 10,1 155,9 0,0 0,0 0,0
35 0+057,8 133,0 226,6 5.471,2 2,5 4,2 114,9 2,5 4,3 118,4 3,4 5,7 161,6 0,0 0,0 0,0
35 0+060,0 138,1 294,0 5.765,2 2,6 5,4 120,3 2,6 5,6 123,9 3,5 7,4 169,1 0,0 0,0 0,0
35 0+062,7 145,4 378,5 6.143,7 2,7 7,0 127,3 2,7 7,2 131,1 3,7 9,6 178,7 0,0 0,0 0,0
35 0+066,1 154,8 514,5 6.658,2 2,9 9,5 136,8 2,9 9,7 140,8 4,0 13,1 191,8 0,0 0,0 0,0
35 0+066,1 151,1 0,2 6.658,3 2,8 0,0 136,8 2,9 0,0 140,8 4,4 0,0 191,8 0,0 0,0 0,0
35 0+067,5 156,1 216,9 6.875,2 2,9 4,0 140,8 3,0 4,1 144,9 4,6 6,3 198,1 0,0 0,0 0,0
35 0+070,0 165,1 399,6 7.274,8 3,1 7,4 148,3 3,1 7,6 152,5 4,9 11,8 209,9 0,0 0,0 0,0
35 0+071,1 168,4 183,4 7.458,2 3,2 3,4 151,7 3,2 3,5 156,0 5,1 5,5 215,4 0,0 0,0 0,0
35 0+071,1 168,4 0,0 7.458,2 3,2 0,0 151,7 3,2 0,0 156,0 5,1 0,0 215,4 0,0 0,0 0,0
35 0+072,4 172,3 213,3 7.671,5 3,3 4,0 155,7 3,3 4,1 160,1 5,3 6,5 221,9 0,0 0,0 0,0
35 0+076,1 183,8 667,3 8.338,8 3,5 12,7 168,4 3,6 12,9 173,0 5,9 20,9 242,8 0,0 0,0 0,0
35 0+077,1 185,2 184,5 8.523,3 3,5 3,5 172,0 3,6 3,6 176,6 6,0 5,9 248,8 0,0 0,0 0,0
35 0+077,2 185,3 17,2 8.540,6 3,6 0,3 172,3 3,6 0,3 176,9 6,0 0,6 249,3 0,0 0,0 0,0
35 0+080,0 189,2 525,7 9.066,2 3,6 10,0 182,3 3,7 10,2 187,2 6,1 16,9 266,2 0,0 0,0 0,0
35 0+080,5 189,6 90,3 9.156,6 3,6 1,7 184,1 3,7 1,8 188,9 6,1 2,9 269,2 0,0 0,0 0,0
35 0+081,1 190,2 118,1 9.274,7 3,6 2,3 186,3 3,7 2,3 191,2 6,2 3,8 273,0 0,0 0,0 0,0
35 0+081,1 191,6 0,2 9.274,9 3,7 0,0 186,3 3,7 0,0 191,2 5,8 0,0 273,0 0,0 0,0 0,0
35 0+082,0 192,5 179,2 9.454,0 3,7 3,4 189,7 3,7 3,5 194,7 5,8 5,4 278,4 0,0 0,0 0,0
35 0+082,7 193,2 128,7 9.582,7 3,7 2,5 192,2 3,7 2,5 197,2 5,8 3,9 282,3 0,0 0,0 0,0
35 0+082,7 193,1 0,0 9.582,7 3,7 0,0 192,2 3,7 0,0 197,2 5,9 0,0 282,3 0,0 0,0 0,0
35 0+086,9 197,5 815,2 10.397,9 3,8 15,5 207,7 3,8 15,8 213,0 6,1 25,0 307,3 0,0 0,0 0,0
35 0+088,2 198,9 264,6 10.662,5 3,8 5,0 212,8 3,9 5,1 218,1 6,2 8,2 315,5 0,0 0,0 0,0
35 0+089,0 199,9 157,7 10.820,2 3,8 3,0 215,8 3,9 3,1 221,1 6,2 4,9 320,4 0,0 0,0 0,0
35 0+090,0 201,5 200,7 11.020,9 3,9 3,8 219,6 3,9 3,9 225,0 6,4 6,3 326,7 0,0 0,0 0,0
35 0+090,9 203,1 177,4 11.198,3 3,9 3,4 223,0 4,0 3,5 228,5 6,5 5,6 332,3 0,0 0,0 0,0
35 0+090,9 203,2 0,8 11.199,1 3,9 0,0 223,0 4,0 0,0 228,5 6,5 0,0 332,3 0,0 0,0 0,0
35 0+091,0 203,4 24,2 11.223,3 3,9 0,5 223,5 4,0 0,5 229,0 6,5 0,8 333,1 0,0 0,0 0,0
35 0+092,0 205,7 204,6 11.427,9 4,0 3,9 227,4 4,0 4,0 233,0 6,7 6,6 339,7 0,0 0,0 0,0
35 0+093,0 208,5 207,1 11.634,9 4,0 4,0 231,4 4,1 4,1 237,0 6,9 6,8 346,5 0,0 0,0 0,0
35 0+094,0 211,6 210,0 11.845,0 4,1 4,1 235,5 4,2 4,1 241,2 7,2 7,1 353,6 0,0 0,0 0,0
35 0+095,0 215,2 213,4 12.058,4 4,2 4,2 239,7 4,3 4,2 245,4 7,5 7,3 360,9 0,0 0,0 0,0
35 0+096,0 219,2 217,2 12.275,6 4,3 4,3 243,9 4,4 4,3 249,7 7,8 7,7 368,6 0,0 0,0 0,0
35 0+097,0 223,7 221,5 12.497,1 4,4 4,4 248,3 4,5 4,4 254,2 8,2 8,0 376,6 0,0 0,0 0,0
35 0+098,0 228,7 226,2 12.723,3 4,6 4,5 252,8 4,6 4,6 258,7 8,7 8,5 385,1 0,0 0,0 0,0
35 0+098,8 233,1 184,9 12.908,2 4,7 3,7 256,5 4,8 3,8 262,5 9,1 7,1 392,2 0,0 0,0 0,0
35 0+098,8 233,0 2,3 12.910,6 4,7 0,1 256,6 4,8 0,1 262,5 9,1 0,1 392,3 0,0 0,0 0,0
35 0+099,0 227,7 43,5 12.954,1 4,5 0,9 257,5 4,6 0,9 263,4 8,6 1,7 394,0 0,0 0,0 0,0
35 0+099,3 221,0 56,5 13.010,6 4,4 1,1 258,6 4,4 1,1 264,6 8,0 2,1 396,1 0,0 0,0 0,0
35 0+100,0 205,1 153,8 13.164,4 3,9 3,0 261,6 4,0 3,0 267,6 6,7 5,3 401,4 0,0 0,0 0,0
35 0+100,0 204,6 5,3 13.169,8 3,9 0,1 261,7 4,0 0,1 267,7 6,6 0,2 401,6 0,0 0,0 0,0
35 0+100,8 190,9 152,5 13.322,2 3,5 2,9 264,5 3,6 2,9 270,6 5,6 4,7 406,3 0,0 0,0 0,0
35 0+100,8 185,7 1,7 13.323,9 3,4 0,0 264,6 3,4 0,0 270,6 5,2 0,1 406,3 0,0 0,0 0,0
35 0+100,8 185,7 0,2 13.324,1 3,4 0,0 264,6 3,4 0,0 270,6 5,2 0,0 406,3 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (106/126)

Fase 3

EJE PK

35 0+033,6
35 0+038,5
35 0+038,7
35 0+038,7
35 0+040,0
35 0+042,4
35 0+043,3
35 0+044,0
35 0+048,2
35 0+048,7
35 0+050,0
35 0+053,0
35 0+056,1
35 0+057,8
35 0+060,0
35 0+062,7
35 0+066,1
35 0+066,1
35 0+067,5
35 0+070,0
35 0+071,1
35 0+071,1
35 0+072,4
35 0+076,1
35 0+077,1
35 0+077,2
35 0+080,0
35 0+080,5
35 0+081,1
35 0+081,1
35 0+082,0
35 0+082,7
35 0+082,7
35 0+086,9
35 0+088,2
35 0+089,0
35 0+090,0
35 0+090,9
35 0+090,9
35 0+091,0
35 0+092,0
35 0+093,0
35 0+094,0
35 0+095,0
35 0+096,0
35 0+097,0
35 0+098,0
35 0+098,8
35 0+098,8
35 0+099,0
35 0+099,3
35 0+100,0
35 0+100,0
35 0+100,8
35 0+100,8
35 0+100,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 4,3 5,2 122,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,4 21,0 143,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,4 1,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,5 5,8 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,5 10,8 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,5 4,1 165,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,5 3,1 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 19,0 187,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 2,5 190,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 6,0 196,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 14,0 210,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 14,7 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,9 8,3 233,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,0 10,6 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,1 13,4 257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,3 17,8 275,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 275,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,3 7,4 282,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,4 13,3 295,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,5 6,0 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,6 7,0 308,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,9 21,5 330,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,9 5,9 336,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,9 0,6 336,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 16,7 353,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 2,9 356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 3,7 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 5,6 365,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 4,1 369,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 369,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,2 25,6 395,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,2 8,3 403,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,2 4,9 408,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 5,5 420,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 420,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,3 0,8 421,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 427,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 433,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 440,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 446,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 453,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,8 6,7 460,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 467,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 5,6 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,0 0,1 472,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,9 1,3 474,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,7 1,7 475,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 4,7 480,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,4 0,2 480,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,1 4,8 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 0,1 485,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 485,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (107/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

35 0+100,8 185,4 8,9 13.333,0 3,4 0,2 264,7 3,4 0,2 270,8 5,2 0,3 406,6 0,0 0,0 0,0
35 0+101,0 184,5 31,6 13.364,7 3,3 0,6 265,3 3,4 0,6 271,4 5,1 0,9 407,5 0,0 0,0 0,0
35 0+101,1 184,1 13,1 13.377,7 3,3 0,2 265,5 3,4 0,2 271,6 5,1 0,4 407,8 0,0 0,0 0,0
35 0+101,6 180,9 93,8 13.471,6 3,2 1,7 267,2 3,3 1,7 273,3 4,9 2,6 410,4 0,0 0,0 0,0
35 0+101,7 180,1 15,5 13.487,1 3,2 0,3 267,5 3,3 0,3 273,6 4,8 0,4 410,8 0,0 0,0 0,0
35 0+102,0 178,4 59,0 13.546,0 3,2 1,1 268,5 3,2 1,1 274,7 4,8 1,6 412,4 0,0 0,0 0,0
35 0+102,5 176,1 81,0 13.627,0 3,1 1,4 270,0 3,2 1,5 276,1 4,7 2,2 414,5 0,0 0,0 0,0
35 0+102,5 175,7 15,1 13.642,2 3,1 0,3 270,2 3,1 0,3 276,4 4,7 0,4 414,9 0,0 0,0 0,0
35 0+102,6 175,7 1,8 13.643,9 3,1 0,0 270,3 3,1 0,0 276,4 4,7 0,1 415,0 0,0 0,0 0,0
35 0+103,0 170,9 77,5 13.721,4 2,9 1,4 271,6 3,0 1,4 277,8 4,5 2,1 417,1 0,0 0,0 0,0
35 0+104,0 160,7 165,8 13.887,2 2,7 2,8 274,4 2,7 2,9 280,7 4,2 4,4 421,4 0,0 0,0 0,0
35 0+105,0 151,3 156,0 14.043,2 2,4 2,5 277,0 2,5 2,6 283,3 3,9 4,0 425,4 0,0 0,0 0,0
35 0+105,1 150,9 7,7 14.051,0 2,4 0,1 277,1 2,5 0,1 283,4 3,9 0,2 425,6 0,0 0,0 0,0
35 0+106,0 144,3 140,1 14.191,0 2,2 2,2 279,3 2,3 2,3 285,6 3,6 3,6 429,2 0,0 0,0 0,0
35 0+106,2 143,0 30,2 14.221,2 2,2 0,5 279,7 2,2 0,5 286,1 3,6 0,8 429,9 0,0 0,0 0,0
35 0+107,0 138,4 111,1 14.332,3 2,1 1,7 281,4 2,1 1,7 287,8 3,4 2,8 432,7 0,0 0,0 0,0
35 0+108,0 133,0 135,7 14.468,0 1,9 2,0 283,4 2,0 2,0 289,9 3,2 3,3 436,0 0,0 0,0 0,0
35 0+108,3 131,5 38,5 14.506,5 1,9 0,6 283,9 1,9 0,6 290,4 3,2 0,9 437,0 0,0 0,0 0,0
35 0+108,7 130,0 53,5 14.560,0 1,8 0,8 284,7 1,9 0,8 291,2 3,1 1,3 438,3 0,0 0,0 0,0
35 0+109,0 129,0 38,9 14.598,9 1,8 0,5 285,2 1,9 0,6 291,8 3,1 0,9 439,2 0,0 0,0 0,0
35 0+110,0 125,8 127,4 14.726,2 1,7 1,8 287,0 1,8 1,8 293,6 3,0 3,1 442,3 0,0 0,0 0,0
35 0+111,0 122,9 124,3 14.850,6 1,6 1,7 288,7 1,7 1,7 295,3 2,9 2,9 445,2 0,0 0,0 0,0
35 0+112,0 120,2 121,5 14.972,1 1,6 1,6 290,3 1,6 1,7 297,0 2,8 2,8 448,0 0,0 0,0 0,0
35 0+112,1 120,0 10,6 14.982,6 1,6 0,1 290,4 1,6 0,1 297,1 2,8 0,3 448,3 0,0 0,0 0,0
35 0+113,0 118,7 108,8 15.091,4 1,5 1,4 291,8 1,6 1,5 298,6 2,7 2,5 450,8 0,0 0,0 0,0
35 0+114,0 117,7 118,2 15.209,6 1,5 1,5 293,3 1,6 1,6 300,2 2,7 2,7 453,5 0,0 0,0 0,0
35 0+115,0 117,4 117,6 15.327,2 1,5 1,5 294,9 1,6 1,6 301,8 2,7 2,7 456,2 0,0 0,0 0,0
35 0+116,0 118,3 117,9 15.445,1 1,5 1,5 296,4 1,6 1,6 303,3 2,7 2,7 458,9 0,0 0,0 0,0
35 0+116,2 118,6 24,9 15.469,9 1,5 0,3 296,7 1,6 0,3 303,7 2,7 0,6 459,5 0,0 0,0 0,0
35 0+116,2 118,6 0,4 15.470,3 1,5 0,0 296,7 1,6 0,0 303,7 2,7 0,0 459,5 0,0 0,0 0,0
35 0+209,4 126,4 0,0 15.470,3 1,5 0,0 296,7 1,6 0,0 303,7 2,7 0,0 459,5 0,0 0,0 0,0
35 0+209,4 126,4 0,1 15.470,4 1,5 0,0 296,7 1,6 0,0 303,7 2,7 0,0 459,5 0,0 0,0 0,0
35 0+210,0 126,4 80,4 15.550,8 1,5 1,0 297,6 1,6 1,0 304,6 2,7 1,7 461,2 0,0 0,0 0,0
35 0+210,4 126,5 50,6 15.601,4 1,5 0,6 298,2 1,6 0,6 305,3 2,7 1,1 462,3 0,0 0,0 0,0
35 0+210,5 126,5 14,9 15.616,3 1,5 0,2 298,4 1,6 0,2 305,5 2,7 0,3 462,6 0,0 0,0 0,0
35 0+211,0 126,8 61,0 15.677,4 1,5 0,7 299,1 1,6 0,8 306,2 2,7 1,3 463,9 0,0 0,0 0,0
35 0+212,0 127,7 127,2 15.804,6 1,5 1,5 300,7 1,6 1,6 307,8 2,8 2,7 466,6 0,0 0,0 0,0
35 0+213,0 129,1 128,4 15.933,0 1,6 1,6 302,2 1,6 1,6 309,4 2,8 2,8 469,4 0,0 0,0 0,0
35 0+213,3 129,6 37,8 15.970,8 1,6 0,5 302,7 1,7 0,5 309,9 2,8 0,8 470,2 0,0 0,0 0,0
35 0+214,0 131,8 92,6 16.063,3 1,7 1,2 303,8 1,7 1,2 311,1 2,9 2,0 472,3 0,0 0,0 0,0
35 0+215,0 135,4 133,6 16.196,9 1,8 1,7 305,5 1,8 1,8 312,9 3,1 3,0 475,2 0,0 0,0 0,0
35 0+216,0 139,7 137,6 16.334,5 1,9 1,8 307,4 1,9 1,9 314,7 3,2 3,1 478,4 0,0 0,0 0,0
35 0+216,7 143,3 99,6 16.434,1 2,0 1,4 308,7 2,0 1,4 316,1 3,3 2,3 480,7 0,0 0,0 0,0
35 0+217,0 145,3 42,7 16.476,9 2,0 0,6 309,3 2,1 0,6 316,7 3,4 1,0 481,7 0,0 0,0 0,0
35 0+218,0 152,9 149,1 16.625,9 2,2 2,1 311,4 2,3 2,2 318,9 3,7 3,5 485,2 0,0 0,0 0,0
35 0+219,0 161,6 157,2 16.783,2 2,5 2,4 313,8 2,5 2,4 321,3 3,9 3,8 489,0 0,0 0,0 0,0
35 0+219,4 165,0 57,5 16.840,7 2,6 0,9 314,7 2,6 0,9 322,3 4,1 1,4 490,4 0,0 0,0 0,0
35 0+219,4 165,1 1,3 16.842,0 2,6 0,0 314,7 2,6 0,0 322,3 4,1 0,0 490,4 0,0 0,0 0,0
35 0+219,7 169,5 56,9 16.898,9 2,7 0,9 315,6 2,8 0,9 323,2 4,2 1,4 491,8 0,0 0,0 0,0
35 0+220,0 173,6 51,5 16.950,3 2,8 0,8 316,4 2,9 0,9 324,0 4,3 1,3 493,1 0,0 0,0 0,0
35 0+221,0 188,7 181,1 17.131,4 3,2 3,0 319,5 3,3 3,1 327,1 4,9 4,6 497,7 0,0 0,0 0,0
35 0+221,2 191,8 36,0 17.167,4 3,3 0,6 320,1 3,4 0,6 327,8 5,0 0,9 498,7 0,0 0,0 0,0
35 0+221,2 191,8 1,9 17.169,3 3,3 0,0 320,1 3,4 0,0 327,8 5,0 0,1 498,7 0,0 0,0 0,0
35 0+221,2 192,1 9,4 17.178,7 3,3 0,2 320,3 3,4 0,2 328,0 5,0 0,2 499,0 0,0 0,0 0,0
35 0+221,4 193,0 29,1 17.207,8 3,4 0,5 320,8 3,4 0,5 328,5 5,0 0,8 499,7 0,0 0,0 0,0
35 0+221,4 193,0 0,2 17.208,0 3,4 0,0 320,8 3,4 0,0 328,5 5,0 0,0 499,7 0,0 0,0 0,0
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Listados_Tierras (108/126)

Fase 3

EJE PK

35 0+100,8
35 0+101,0
35 0+101,1
35 0+101,6
35 0+101,7
35 0+102,0
35 0+102,5
35 0+102,5
35 0+102,6
35 0+103,0
35 0+104,0
35 0+105,0
35 0+105,1
35 0+106,0
35 0+106,2
35 0+107,0
35 0+108,0
35 0+108,3
35 0+108,7
35 0+109,0
35 0+110,0
35 0+111,0
35 0+112,0
35 0+112,1
35 0+113,0
35 0+114,0
35 0+115,0
35 0+116,0
35 0+116,2
35 0+116,2
35 0+209,4
35 0+209,4
35 0+210,0
35 0+210,4
35 0+210,5
35 0+211,0
35 0+212,0
35 0+213,0
35 0+213,3
35 0+214,0
35 0+215,0
35 0+216,0
35 0+216,7
35 0+217,0
35 0+218,0
35 0+219,0
35 0+219,4
35 0+219,4
35 0+219,7
35 0+220,0
35 0+221,0
35 0+221,2
35 0+221,2
35 0+221,2
35 0+221,4
35 0+221,4

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 5,9 0,3 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,9 1,0 486,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,9 0,4 487,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 3,0 490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 0,5 490,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,8 1,9 492,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,7 2,6 495,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,7 0,5 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,7 0,1 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,6 2,5 498,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,4 5,5 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,2 5,3 509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,2 0,3 509,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,1 4,9 514,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 5,0 1,1 515,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,9 3,9 519,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 4,9 524,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 1,4 525,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,8 2,0 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 1,4 529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 533,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 538,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 542,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 0,4 543,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 4,2 547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,5 4,6 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 556,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 561,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 1,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (109/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

35 0+221,8 195,6 79,1 17.287,1 3,4 1,4 322,2 3,5 1,4 329,9 5,1 2,1 501,8 0,0 0,0 0,0
35 0+221,9 196,0 13,9 17.301,0 3,5 0,3 322,4 3,5 0,3 330,2 5,1 0,4 502,1 0,0 0,0 0,0
35 0+222,0 196,9 24,0 17.324,9 3,5 0,4 322,8 3,5 0,4 330,6 5,1 0,6 502,8 0,0 0,0 0,0
35 0+222,0 197,1 7,1 17.332,0 3,5 0,1 323,0 3,6 0,1 330,7 5,2 0,2 502,9 0,0 0,0 0,0
35 0+222,2 199,4 36,9 17.368,9 3,6 0,7 323,6 3,6 0,7 331,4 5,3 1,0 503,9 0,0 0,0 0,0
35 0+222,4 201,0 44,5 17.413,3 3,6 0,8 324,4 3,7 0,8 332,2 5,4 1,2 505,1 0,0 0,0 0,0
35 0+222,4 201,0 0,4 17.413,8 3,6 0,0 324,4 3,7 0,0 332,2 5,4 0,0 505,1 0,0 0,0 0,0
35 0+222,5 207,8 1,6 17.415,4 3,8 0,0 324,5 3,9 0,0 332,2 5,9 0,1 505,2 0,0 0,0 0,0
35 0+222,5 209,1 9,4 17.424,8 3,8 0,2 324,6 3,9 0,2 332,4 6,0 0,3 505,4 0,0 0,0 0,0
35 0+222,9 221,0 83,2 17.508,0 4,2 1,6 326,2 4,2 1,6 334,0 7,0 2,5 508,0 0,0 0,0 0,0
35 0+223,0 224,9 25,4 17.533,4 4,3 0,5 326,7 4,3 0,5 334,5 7,3 0,8 508,8 0,0 0,0 0,0
35 0+223,1 228,4 22,4 17.555,9 4,4 0,4 327,1 4,4 0,4 334,9 7,6 0,7 509,5 0,0 0,0 0,0
35 0+223,1 228,8 2,3 17.558,1 4,4 0,0 327,1 4,4 0,0 334,9 7,6 0,1 509,6 0,0 0,0 0,0
35 0+223,1 229,4 3,9 17.562,0 4,4 0,1 327,2 4,5 0,1 335,0 7,7 0,1 509,7 0,0 0,0 0,0
35 0+223,1 230,4 2,3 17.564,3 4,4 0,0 327,2 4,5 0,0 335,1 7,8 0,1 509,8 0,0 0,0 0,0
35 0+223,1 230,1 0,5 17.564,8 4,4 0,0 327,3 4,5 0,0 335,1 7,7 0,0 509,8 0,0 0,0 0,0
35 0+224,0 224,1 195,8 17.760,6 4,3 3,7 331,0 4,3 3,8 338,9 7,3 6,5 516,3 0,0 0,0 0,0
35 0+225,0 218,2 221,2 17.981,7 4,1 4,2 335,2 4,2 4,2 343,1 6,9 7,1 523,4 0,0 0,0 0,0
35 0+226,0 213,1 215,7 18.197,4 4,0 4,0 339,2 4,0 4,1 347,2 6,6 6,7 530,1 0,0 0,0 0,0
35 0+226,4 211,5 74,5 18.271,9 3,9 1,4 340,6 4,0 1,4 348,6 6,5 2,3 532,4 0,0 0,0 0,0
35 0+227,0 208,6 136,4 18.408,3 3,9 2,5 343,1 3,9 2,6 351,2 6,3 4,2 536,6 0,0 0,0 0,0
35 0+228,0 204,8 206,7 18.615,0 3,8 3,8 346,9 3,8 3,9 355,0 6,1 6,2 542,8 0,0 0,0 0,0
35 0+229,0 201,7 203,2 18.818,2 3,7 3,7 350,7 3,7 3,8 358,8 5,9 6,0 548,8 0,0 0,0 0,0
35 0+230,0 199,4 200,6 19.018,8 3,6 3,7 354,3 3,7 3,7 362,5 5,8 5,9 554,6 0,0 0,0 0,0
35 0+231,0 197,8 198,6 19.217,4 3,6 3,6 357,9 3,6 3,7 366,2 5,7 5,8 560,4 0,0 0,0 0,0
35 0+231,7 197,1 128,4 19.345,8 3,6 2,3 360,3 3,6 2,4 368,6 5,7 3,7 564,1 0,0 0,0 0,0
35 0+232,0 196,7 68,9 19.414,7 3,6 1,3 361,5 3,6 1,3 369,8 5,7 2,0 566,1 0,0 0,0 0,0
35 0+232,8 196,1 163,8 19.578,5 3,6 3,0 364,5 3,6 3,0 372,9 5,7 4,8 570,8 0,0 0,0 0,0
35 0+234,5 192,5 327,4 19.905,9 3,5 6,0 370,5 3,6 6,1 379,0 5,7 9,6 580,4 0,0 0,0 0,0
35 0+234,8 192,3 62,3 19.968,3 3,5 1,2 371,6 3,6 1,2 380,1 5,7 1,8 582,3 0,0 0,0 0,0
35 0+236,0 192,0 222,1 20.190,4 3,5 4,1 375,7 3,6 4,2 384,3 5,7 6,6 588,8 0,0 0,0 0,0
35 0+237,2 191,4 221,4 20.411,8 3,5 4,1 379,8 3,6 4,2 388,4 5,7 6,5 595,4 0,0 0,0 0,0
35 0+237,5 191,2 66,2 20.478,0 3,5 1,2 381,0 3,6 1,2 389,7 5,7 2,0 597,3 0,0 0,0 0,0
35 0+237,5 191,4 0,0 20.478,0 3,5 0,0 381,0 3,6 0,0 389,7 5,6 0,0 597,3 0,0 0,0 0,0
35 0+237,5 191,4 0,2 20.478,2 3,5 0,0 381,0 3,6 0,0 389,7 5,6 0,0 597,3 0,0 0,0 0,0
35 0+239,1 190,5 305,4 20.783,5 3,5 5,7 386,7 3,6 5,8 395,4 5,6 9,0 606,3 0,0 0,0 0,0
35 0+239,1 190,5 0,0 20.783,5 3,5 0,0 386,7 3,6 0,0 395,4 5,6 0,0 606,3 0,0 0,0 0,0
35 0+239,1 188,5 0,2 20.783,7 3,5 0,0 386,7 3,6 0,0 395,4 6,2 0,0 606,3 0,0 0,0 0,0
35 0+240,0 188,0 169,3 20.953,0 3,5 3,1 389,8 3,6 3,2 398,6 6,2 5,5 611,8 0,0 0,0 0,0
35 0+240,8 187,9 157,1 21.110,1 3,5 2,9 392,7 3,5 3,0 401,6 6,2 5,2 617,0 0,0 0,0 0,0
35 0+241,8 188,0 188,3 21.298,4 3,5 3,5 396,2 3,6 3,6 405,2 6,2 6,2 623,1 0,0 0,0 0,0
35 0+242,5 188,2 117,2 21.415,6 3,5 2,2 398,4 3,6 2,2 407,4 6,2 3,9 627,0 0,0 0,0 0,0
35 0+242,5 188,2 0,2 21.415,8 3,5 0,0 398,4 3,6 0,0 407,4 6,2 0,0 627,0 0,0 0,0 0,0
35 0+242,9 188,3 82,6 21.498,4 3,5 1,5 399,9 3,6 1,6 408,9 6,2 2,7 629,7 0,0 0,0 0,0
35 0+244,1 188,6 226,1 21.724,6 3,5 4,2 404,2 3,6 4,3 413,2 6,2 7,5 637,2 0,0 0,0 0,0
35 0+245,7 186,0 294,8 22.019,4 3,4 5,5 409,6 3,5 5,6 418,8 6,0 9,7 646,8 0,0 0,0 0,0
35 0+248,6 180,4 544,6 22.564,0 3,3 10,0 419,6 3,4 10,2 429,0 5,7 17,4 664,2 0,0 0,0 0,0
35 0+248,7 180,4 1,8 22.565,8 3,3 0,0 419,7 3,4 0,0 429,0 5,7 0,1 664,3 0,0 0,0 0,0
35 0+250,0 177,8 240,4 22.806,2 3,2 4,4 424,1 3,3 4,5 433,5 5,5 7,5 671,8 0,0 0,0 0,0
35 0+250,5 176,8 91,1 22.897,3 3,2 1,7 425,7 3,3 1,7 435,2 5,4 2,8 674,6 0,0 0,0 0,0
35 0+253,9 169,1 585,4 23.482,7 3,1 10,6 436,3 3,1 10,8 446,0 5,0 17,7 692,3 0,0 0,0 0,0
35 0+253,9 170,1 0,0 23.482,7 3,1 0,0 436,3 3,1 0,0 446,0 4,4 0,0 692,3 0,0 0,0 0,0
35 0+253,9 174,0 0,2 23.482,9 3,1 0,0 436,3 3,2 0,0 446,0 4,4 0,0 692,3 0,0 0,0 0,0
35 0+255,4 170,7 250,3 23.733,2 3,1 4,5 440,8 3,1 4,6 450,6 4,3 6,3 698,6 0,0 0,0 0,0
35 0+259,1 161,3 628,9 24.362,1 2,9 11,2 452,1 2,9 11,5 462,1 4,0 15,6 714,1 0,0 0,0 0,0
35 0+260,0 159,1 137,4 24.499,5 2,8 2,5 454,5 2,9 2,5 464,6 3,9 3,4 717,5 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (110/126)

Fase 3

EJE PK

35 0+221,8
35 0+221,9
35 0+222,0
35 0+222,0
35 0+222,2
35 0+222,4
35 0+222,4
35 0+222,5
35 0+222,5
35 0+222,9
35 0+223,0
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+224,0
35 0+225,0
35 0+226,0
35 0+226,4
35 0+227,0
35 0+228,0
35 0+229,0
35 0+230,0
35 0+231,0
35 0+231,7
35 0+232,0
35 0+232,8
35 0+234,5
35 0+234,8
35 0+236,0
35 0+237,2
35 0+237,5
35 0+237,5
35 0+237,5
35 0+239,1
35 0+239,1
35 0+239,1
35 0+240,0
35 0+240,8
35 0+241,8
35 0+242,5
35 0+242,5
35 0+242,9
35 0+244,1
35 0+245,7
35 0+248,6
35 0+248,7
35 0+250,0
35 0+250,5
35 0+253,9
35 0+253,9
35 0+253,9
35 0+255,4
35 0+259,1
35 0+260,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 119



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (111/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

35 0+260,2 158,6 30,7 24.530,1 2,8 0,6 455,1 2,9 0,6 465,1 3,9 0,8 718,3 0,0 0,0 0,0
35 0+263,9 147,9 568,2 25.098,3 2,6 10,1 465,2 2,7 10,4 475,5 3,6 13,9 732,2 0,0 0,0 0,0
35 0+265,0 146,1 166,4 25.264,7 2,6 3,0 468,2 2,7 3,0 478,5 3,6 4,1 736,3 0,0 0,0 0,0
35 0+268,2 140,4 454,5 25.719,2 2,6 8,2 476,4 2,6 8,4 486,9 3,5 11,3 747,6 0,0 0,0 0,0
35 0+270,0 137,0 248,8 25.968,0 2,5 4,6 481,0 2,6 4,7 491,6 3,4 6,2 753,8 0,0 0,0 0,0
35 0+272,1 133,0 284,3 26.252,3 2,5 5,3 486,2 2,5 5,4 497,0 3,4 7,2 761,0 0,0 0,0 0,0
35 0+274,7 127,9 340,5 26.592,8 2,4 6,4 492,6 2,5 6,6 503,5 3,3 8,8 769,8 0,0 0,0 0,0
35 0+278,0 121,4 403,9 26.996,7 2,4 7,7 500,4 2,4 7,9 511,5 3,2 10,6 780,4 0,0 0,0 0,0
35 0+280,0 117,1 243,7 27.240,4 2,3 4,8 505,1 2,4 4,9 516,3 3,2 6,6 787,0 0,0 0,0 0,0
35 0+281,9 115,2 215,9 27.456,4 2,3 4,3 509,4 2,3 4,4 520,7 3,1 5,9 792,8 0,0 0,0 0,0
35 0+284,4 112,5 290,2 27.746,5 2,2 5,7 515,1 2,3 5,9 526,6 3,0 7,9 800,7 0,0 0,0 0,0
35 0+285,8 111,1 151,6 27.898,1 2,2 3,0 518,1 2,2 3,1 529,6 3,0 4,1 804,8 0,0 0,0 0,0
35 0+289,7 107,0 426,0 28.324,1 2,1 8,3 526,4 2,1 8,6 538,2 2,9 11,5 816,3 0,0 0,0 0,0
35 0+290,0 106,7 35,2 28.359,3 2,1 0,7 527,1 2,1 0,7 538,9 2,9 1,0 817,2 0,0 0,0 0,0
35 0+293,6 102,3 374,3 28.733,6 2,0 7,3 534,4 2,1 7,5 546,4 2,8 10,2 827,4 0,0 0,0 0,0
35 0+295,5 100,1 198,0 28.931,6 1,9 3,9 538,2 2,0 4,0 550,4 2,7 5,4 832,8 0,0 0,0 0,0
35 0+296,5 98,9 99,2 29.030,8 1,9 1,9 540,1 2,0 2,0 552,3 2,7 2,7 835,5 0,0 0,0 0,0
35 0+299,4 95,7 280,7 29.311,5 1,9 5,5 545,6 1,9 5,6 558,0 2,6 7,7 843,2 0,0 0,0 0,0
35 0+300,0 95,1 55,2 29.366,7 1,8 1,1 546,6 1,9 1,1 559,1 2,6 1,5 844,7 0,0 0,0 0,0
35 0+301,2 93,9 110,2 29.477,0 1,8 2,1 548,8 1,9 2,2 561,3 2,6 3,0 847,7 0,0 0,0 0,0
35 0+301,2 93,8 0,9 29.477,9 1,8 0,0 548,8 1,9 0,0 561,3 2,6 0,0 847,8 0,0 0,0 0,0
35 0+303,3 91,8 197,2 29.675,1 1,8 3,8 552,6 1,8 4,0 565,3 2,5 5,4 853,2 0,0 0,0 0,0
35 0+305,7 89,8 213,8 29.888,9 1,7 4,2 556,8 1,8 4,3 569,5 2,5 6,0 859,2 0,0 0,0 0,0
35 0+307,2 88,7 136,8 30.025,7 1,7 2,7 559,4 1,8 2,8 572,3 2,5 3,9 863,0 0,0 0,0 0,0
35 0+310,0 86,9 246,8 30.272,5 1,7 4,8 564,2 1,7 5,0 577,2 2,5 7,0 870,0 0,0 0,0 0,0
35 0+310,1 86,8 12,9 30.285,5 1,7 0,3 564,5 1,7 0,3 577,5 2,4 0,4 870,4 0,0 0,0 0,0
35 0+311,1 86,5 81,0 30.366,5 1,7 1,6 566,0 1,7 1,6 579,1 2,4 2,3 872,6 0,0 0,0 0,0
35 0+313,4 85,7 202,6 30.569,0 1,7 3,9 570,0 1,7 4,1 583,2 2,4 5,7 878,3 0,0 0,0 0,0
35 0+314,6 85,4 103,7 30.672,7 1,7 2,0 572,0 1,7 2,1 585,3 2,4 2,9 881,2 0,0 0,0 0,0
35 0+316,9 85,0 194,9 30.867,6 1,6 3,8 575,7 1,7 3,9 589,2 2,4 5,4 886,7 0,0 0,0 0,0
35 0+318,9 84,7 165,5 31.033,1 1,6 3,2 578,9 1,7 3,3 592,5 2,4 4,6 891,3 0,0 0,0 0,0
35 0+319,1 84,7 22,0 31.055,1 1,6 0,4 579,4 1,7 0,4 592,9 2,4 0,6 891,9 0,0 0,0 0,0
35 0+319,2 84,7 0,2 31.055,3 1,6 0,0 579,4 1,7 0,0 592,9 2,4 0,0 891,9 0,0 0,0 0,0
35 0+319,2 84,7 0,4 31.055,7 1,6 0,0 579,4 1,7 0,0 592,9 2,4 0,0 891,9 0,0 0,0 0,0
38 0+016,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
38 0+016,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
38 0+016,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
38 0+016,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,2 0,2
38 0+016,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,3 0,1 0,3
38 0+016,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 4,7 0,5 0,9
38 0+017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 4,7 2,3 3,2
38 0+017,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 4,6 2,3 5,5
38 0+018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 4,6 2,3 7,9
38 0+018,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 4,6 0,7 8,5
38 0+018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 1,8 0,0 0,0 0,0 4,6 1,7 10,2
38 0+019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 2,2 0,0 0,0 0,0 4,6 2,3 12,4
38 0+019,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 2,6 0,0 0,0 0,0 4,5 2,3 14,7
38 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 3,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,3 17,0
38 0+020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 3,4 0,0 0,0 0,0 4,5 2,3 19,2
38 0+020,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0 4,5 1,4 20,6
38 0+020,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 4,8 0,1 20,7
38 0+020,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 3,7 0,0 0,0 0,0 4,8 0,4 21,1
38 0+021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 4,1 0,0 0,0 0,0 5,7 2,1 23,2
38 0+021,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 5,9 0,5 23,7
38 0+021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 6,2 0,7 24,3
38 0+022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,6 4,9 0,0 0,0 0,0 7,5 3,4 27,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (112/126)

Fase 3

EJE PK

35 0+260,2
35 0+263,9
35 0+265,0
35 0+268,2
35 0+270,0
35 0+272,1
35 0+274,7
35 0+278,0
35 0+280,0
35 0+281,9
35 0+284,4
35 0+285,8
35 0+289,7
35 0+290,0
35 0+293,6
35 0+295,5
35 0+296,5
35 0+299,4
35 0+300,0
35 0+301,2
35 0+301,2
35 0+303,3
35 0+305,7
35 0+307,2
35 0+310,0
35 0+310,1
35 0+311,1
35 0+313,4
35 0+314,6
35 0+316,9
35 0+318,9
35 0+319,1
35 0+319,2
35 0+319,2
38 0+016,2
38 0+016,2
38 0+016,2
38 0+016,3
38 0+016,3
38 0+016,5
38 0+017,0
38 0+017,5
38 0+018,0
38 0+018,1
38 0+018,5
38 0+019,0
38 0+019,5
38 0+020,0
38 0+020,5
38 0+020,8
38 0+020,8
38 0+020,9
38 0+021,3
38 0+021,4
38 0+021,5
38 0+022,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (113/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

38 0+022,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 5,5 0,0 0,0 0,0 8,6 4,0 31,8
38 0+023,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 6,2 0,0 0,0 0,0 9,3 4,5 36,2
38 0+023,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,4 6,6 0,0 0,0 0,0 9,5 3,0 39,2
38 0+023,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,2 6,8 0,0 0,0 0,0 9,6 1,8 40,9
38 0+024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 7,5 0,0 0,0 0,0 9,6 4,8 45,7
38 0+024,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 8,1 0,0 0,0 0,0 9,6 4,8 50,5
38 0+024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 8,2 0,0 0,0 0,0 9,6 0,8 51,3
38 0+024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 8,4 0,0 0,0 0,0 9,5 1,0 52,3
38 0+024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 9,5 0,1 52,4
38 0+025,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 9,7 0,0 0,0 0,0 9,3 9,8 62,3
38 0+025,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,3 0,1 62,4
38 0+026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3 10,0 0,0 0,0 0,0 9,2 2,2 64,6
38 0+028,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 12,6 0,0 0,0 0,0 8,7 17,9 82,5
38 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 15,2 0,0 0,0 0,0 8,1 16,8 99,3
38 0+032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 17,8 0,0 0,0 0,0 7,5 15,7 115,0
38 0+034,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 20,4 0,0 0,0 0,0 6,9 14,4 129,4
38 0+036,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 23,0 0,0 0,0 0,0 6,2 13,0 142,4
38 0+038,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 25,6 0,0 0,0 0,0 5,4 11,6 154,0
38 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 28,2 0,0 0,0 0,0 4,6 10,1 164,0
38 0+050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 12,9 41,1 0,0 0,0 0,0 0,9 27,8 191,9
38 0+060,0 1,8 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11,7 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 196,5
38 0+069,5 2,6 20,8 29,7 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+069,5 1,8 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+069,5 1,9 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+069,5 1,2 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+070,0 1,2 0,5 30,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+073,5 1,5 4,7 34,9 0,0 0,0 0,0 0,8 2,8 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+073,5 0,8 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+073,5 0,7 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+073,5 0,0 4,6 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
38 0+073,5 0,0 4,3 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 196,5
39 0+000,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+003,4 0,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+005,0 0,2 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+006,6 0,2 0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+010,0 0,2 0,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+010,5 0,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
45 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
45 0+001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 6,5 6,6 6,7
45 0+001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,5 2,2 1,9 0,5 2,4 6,5 1,7 8,4
45 0+001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 2,2 1,9 0,0 2,4 6,5 0,1 8,4
45 0+001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 2,2 1,9 0,0 2,4 6,5 0,0 8,4
45 0+002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,2 3,4 1,9 1,3 3,7 6,3 4,4 12,8
45 0+002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 3,5 1,9 0,1 3,8 6,3 0,3 13,1
45 0+003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 5,2 1,9 1,9 5,8 6,2 6,3 19,4
45 0+003,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,2 5,5 1,9 0,2 6,0 6,2 0,8 20,1
45 0+003,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,3 6,7 2,0 1,4 7,3 6,1 4,3 24,4
45 0+004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,3 7,1 2,0 0,4 7,7 6,1 1,1 25,5
45 0+004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,6 8,7 2,0 1,7 9,4 6,1 5,2 30,7
45 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,3 9,0 2,0 0,3 9,7 6,1 0,9 31,6
45 0+005,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 10,0 2,1 1,1 10,8 6,1 3,2 34,8
45 0+006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,0 11,0 2,1 1,0 11,8 6,1 2,9 37,7
45 0+006,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,8 11,8 2,2 0,9 12,7 6,1 2,4 40,1
45 0+007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,3 13,2 2,3 1,4 14,0 6,1 3,7 43,8
45 0+007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,1 13,2 2,3 0,1 14,1 6,1 0,2 44,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (114/126)

Fase 3

EJE PK

38 0+022,5
38 0+023,0
38 0+023,3
38 0+023,5
38 0+024,0
38 0+024,5
38 0+024,6
38 0+024,7
38 0+024,7
38 0+025,7
38 0+025,8
38 0+026,0
38 0+028,0
38 0+030,0
38 0+032,0
38 0+034,0
38 0+036,0
38 0+038,0
38 0+040,0
38 0+050,0
38 0+060,0
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+070,0
38 0+073,5
38 0+073,5
38 0+073,5
38 0+073,5
38 0+073,5
39 0+000,0
39 0+003,4
39 0+005,0
39 0+006,6
39 0+010,0
39 0+010,5
45 0+000,0
45 0+000,0
45 0+001,0
45 0+001,3
45 0+001,3
45 0+001,3
45 0+002,0
45 0+002,0
45 0+003,0
45 0+003,1
45 0+003,8
45 0+004,0
45 0+004,8
45 0+005,0
45 0+005,5
45 0+006,0
45 0+006,4
45 0+007,0
45 0+007,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (115/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

45 0+007,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,7 14,9 2,4 1,7 15,8 6,1 4,4 48,4
45 0+008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,6 15,5 2,5 0,6 16,4 6,1 1,5 49,9
45 0+008,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,9 16,4 2,5 0,9 17,3 6,1 2,1 52,0
45 0+008,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,5 17,9 2,7 1,5 18,8 6,0 3,6 55,6
45 0+009,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,2 18,1 2,7 0,2 19,0 6,0 0,4 56,0
45 0+009,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,3 19,4 2,8 1,3 20,3 5,9 2,8 58,7
45 0+009,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,4 20,8 3,0 1,4 21,7 5,8 2,8 61,6
45 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,2 21,0 3,0 0,2 21,8 5,8 0,3 61,9
45 0+010,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,2 1,4 22,3 3,2 1,3 23,2 5,8 2,5 64,4
45 0+010,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 3,4 1,3 23,6 3,3 1,3 24,4 5,4 2,2 66,5
45 0+011,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,2 3,5 0,6 24,2 3,4 0,6 25,1 5,2 1,0 67,5
45 0+011,3 0,1 0,0 0,0 0,9 0,2 0,4 3,6 0,9 25,1 3,6 0,9 25,9 5,0 1,3 68,8
45 0+011,6 0,2 0,1 0,1 1,2 0,3 0,7 3,7 1,1 26,2 3,7 1,1 27,1 4,7 1,5 70,3
45 0+012,0 0,4 0,1 0,2 1,6 0,6 1,3 4,0 1,5 27,7 3,9 1,5 28,6 4,3 1,8 72,1
45 0+012,0 0,4 0,0 0,2 1,7 0,1 1,3 4,0 0,2 27,9 4,0 0,2 28,7 4,3 0,2 72,3
45 0+012,2 0,6 0,1 0,3 2,0 0,4 1,7 4,1 0,9 28,8 4,1 0,9 29,6 4,1 0,9 73,1
45 0+012,2 0,6 0,0 0,3 2,0 0,0 1,7 4,1 0,0 28,8 4,1 0,0 29,6 4,1 0,0 73,2
45 0+012,4 0,6 0,1 0,4 2,1 0,4 2,1 4,2 0,8 29,6 4,2 0,8 30,4 3,9 0,8 74,0
45 0+012,7 0,8 0,2 0,7 2,3 0,7 2,8 4,3 1,3 30,9 4,2 1,3 31,7 3,7 1,2 75,1
45 0+012,7 0,8 0,0 0,7 2,3 0,0 2,8 4,3 0,0 30,9 4,2 0,0 31,7 3,7 0,0 75,1
45 0+012,7 0,8 0,0 0,7 2,3 0,1 2,9 4,3 0,1 31,0 4,2 0,1 31,8 3,6 0,1 75,2
45 0+012,8 0,8 0,0 0,7 2,3 0,0 2,9 4,3 0,0 31,0 4,3 0,0 31,9 3,6 0,0 75,2
45 0+013,0 0,9 0,2 0,9 2,5 0,6 3,5 4,4 1,1 32,1 4,4 1,1 32,9 3,5 0,9 76,1
45 0+014,0 1,4 1,2 2,0 4,3 3,4 6,9 4,8 4,6 36,7 4,9 4,6 37,6 1,6 2,5 78,6
45 0+015,0 2,7 2,0 4,1 6,5 5,3 12,2 5,4 5,1 41,7 5,7 5,3 42,8 0,0 0,8 79,4
45 0+015,0 2,7 0,0 4,1 6,5 0,1 12,3 5,4 0,1 41,8 5,7 0,1 42,9 0,0 0,0 79,4
45 0+015,2 3,2 0,6 4,7 6,6 1,3 13,6 5,6 1,1 42,9 6,0 1,2 44,0 0,0 0,0 79,4
45 0+015,2 3,2 0,0 4,7 6,6 0,1 13,6 5,6 0,1 43,0 6,0 0,1 44,1 0,0 0,0 79,4
45 0+016,0 3,8 2,8 7,5 6,2 5,1 18,7 5,2 4,3 47,2 5,3 4,5 48,6 0,0 0,0 79,4
45 0+017,0 5,2 4,5 12,0 5,1 5,6 24,3 5,3 5,3 52,5 4,8 5,0 53,6 0,0 0,0 79,4
45 0+018,0 6,1 5,7 17,7 4,6 4,9 29,2 5,1 5,2 57,7 4,3 4,6 58,1 0,0 0,0 79,4
45 0+019,0 6,9 6,5 24,2 4,3 4,4 33,6 4,7 4,9 62,6 4,2 4,3 62,4 0,0 0,0 79,4
45 0+019,2 7,1 1,6 25,8 4,2 1,0 34,6 4,5 1,1 63,6 4,2 1,0 63,4 0,0 0,0 79,4
45 0+019,2 7,1 0,1 25,9 4,2 0,0 34,6 4,5 0,0 63,7 4,3 0,0 63,4 0,0 0,0 79,4
45 0+019,2 7,1 0,0 25,9 4,2 0,0 34,6 4,5 0,0 63,7 4,3 0,0 63,4 0,0 0,0 79,4
45 0+019,9 7,7 5,0 30,9 4,1 2,8 37,5 4,3 3,0 66,7 4,4 2,9 66,4 0,0 0,0 79,4
45 0+020,0 7,7 0,6 31,5 4,1 0,3 37,8 4,3 0,4 67,0 4,4 0,4 66,7 0,0 0,0 79,4
45 0+020,2 7,8 1,3 32,8 4,1 0,7 38,5 4,3 0,7 67,7 4,4 0,7 67,4 0,0 0,0 79,4
45 0+021,0 8,0 6,5 39,3 3,9 3,3 41,8 4,1 3,4 71,2 4,2 3,5 70,9 0,0 0,0 79,4
45 0+021,0 8,0 0,2 39,4 3,9 0,1 41,8 4,1 0,1 71,2 4,2 0,1 71,0 0,0 0,0 79,4
45 0+021,9 7,8 7,3 46,7 3,6 3,4 45,3 3,8 3,6 74,9 3,8 3,7 74,7 0,0 0,0 79,4
45 0+022,0 7,8 0,7 47,3 3,6 0,3 45,6 3,8 0,3 75,2 3,8 0,3 75,0 0,0 0,0 79,4
45 0+023,0 7,4 7,3 54,7 3,3 3,3 48,9 3,5 3,5 78,7 3,5 3,5 78,5 0,0 0,0 79,4
45 0+023,0 7,4 0,2 54,9 3,3 0,1 49,0 3,5 0,1 78,8 3,5 0,1 78,6 0,0 0,0 79,4
45 0+024,0 6,9 7,2 62,0 3,1 3,2 52,1 3,3 3,4 82,2 3,3 3,4 82,0 0,0 0,0 79,4
45 0+024,1 6,8 1,0 63,0 3,0 0,4 52,6 3,3 0,5 82,7 3,2 0,5 82,5 0,0 0,0 79,4
45 0+024,2 6,8 0,3 63,3 3,0 0,1 52,7 3,3 0,1 82,8 3,2 0,1 82,6 0,0 0,0 79,4
45 0+024,2 6,8 0,0 63,3 3,0 0,0 52,7 3,3 0,0 82,8 3,2 0,0 82,6 0,0 0,0 79,4
45 0+025,0 6,5 5,5 68,7 2,9 2,4 55,1 3,1 2,6 85,4 3,1 2,6 85,2 0,0 0,0 79,4
45 0+025,4 6,2 2,8 71,5 2,8 1,3 56,3 3,1 1,4 86,8 3,0 1,3 86,5 0,0 0,0 79,4
45 0+025,9 6,0 3,1 74,6 2,8 1,4 57,7 3,0 1,5 88,3 2,9 1,5 88,0 0,0 0,0 79,4
45 0+025,9 6,0 0,0 74,6 2,8 0,0 57,7 3,0 0,0 88,3 2,9 0,0 88,0 0,0 0,0 79,4
45 0+026,0 5,9 0,4 74,9 2,8 0,2 57,9 3,0 0,2 88,5 2,9 0,2 88,2 0,0 0,0 79,4
45 0+026,8 5,5 4,8 79,7 2,7 2,3 60,2 2,9 2,5 91,0 2,8 2,4 90,6 0,0 0,0 79,4
45 0+027,0 5,4 0,9 80,6 2,7 0,4 60,6 2,9 0,5 91,4 2,8 0,4 91,0 0,0 0,0 79,4
45 0+028,0 5,0 5,2 85,8 2,6 2,6 63,2 2,9 2,9 94,3 2,7 2,7 93,8 0,0 0,0 79,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (116/126)

Fase 3

EJE PK

45 0+007,8
45 0+008,0
45 0+008,3
45 0+008,9
45 0+009,0
45 0+009,5
45 0+009,9
45 0+010,0
45 0+010,4
45 0+010,8
45 0+011,0
45 0+011,3
45 0+011,6
45 0+012,0
45 0+012,0
45 0+012,2
45 0+012,2
45 0+012,4
45 0+012,7
45 0+012,7
45 0+012,7
45 0+012,8
45 0+013,0
45 0+014,0
45 0+015,0
45 0+015,0
45 0+015,2
45 0+015,2
45 0+016,0
45 0+017,0
45 0+018,0
45 0+019,0
45 0+019,2
45 0+019,2
45 0+019,2
45 0+019,9
45 0+020,0
45 0+020,2
45 0+021,0
45 0+021,0
45 0+021,9
45 0+022,0
45 0+023,0
45 0+023,0
45 0+024,0
45 0+024,1
45 0+024,2
45 0+024,2
45 0+025,0
45 0+025,4
45 0+025,9
45 0+025,9
45 0+026,0
45 0+026,8
45 0+027,0
45 0+028,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (117/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

45 0+028,3 5,0 1,7 87,5 2,6 0,9 64,1 2,9 1,0 95,3 2,7 0,9 94,7 0,0 0,0 79,4
45 0+029,0 4,9 3,3 90,7 2,6 1,7 65,8 2,9 1,9 97,2 2,6 1,8 96,4 0,0 0,0 79,4
45 0+029,5 4,8 2,2 93,0 2,6 1,2 67,0 2,9 1,3 98,5 2,6 1,2 97,6 0,0 0,0 79,4
45 0+029,9 4,8 2,0 94,9 2,6 1,1 68,1 2,9 1,2 99,7 2,6 1,1 98,7 0,0 0,0 79,4
45 0+029,9 4,8 0,3 95,2 2,6 0,2 68,2 2,9 0,2 99,9 2,6 0,2 98,8 0,0 0,0 79,4
45 0+030,0 4,8 0,3 95,6 2,6 0,2 68,4 2,9 0,2 100,1 2,6 0,2 99,0 0,0 0,0 79,4
45 0+031,8 4,7 8,6 104,2 2,6 4,7 73,1 2,9 5,2 105,3 2,6 4,7 103,7 0,0 0,0 79,4
45 0+031,8 4,7 0,0 104,2 2,6 0,0 73,1 2,9 0,0 105,3 2,6 0,0 103,8 0,0 0,0 79,4
46 0+000,0 13,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0+010,0 12,9 129,5 129,5 1,9 19,6 19,6 2,0 20,8 20,8 3,7 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0
46 0+020,0 14,9 138,7 268,2 1,9 18,9 38,5 2,0 20,1 40,9 3,6 36,2 73,7 0,0 0,0 0,0
46 0+025,0 19,4 85,7 353,9 2,2 10,1 48,6 2,3 10,7 51,7 4,5 20,2 93,8 0,0 0,0 0,0
46 0+030,0 23,7 107,8 461,7 2,4 11,4 60,1 2,5 12,1 63,7 4,8 23,4 117,3 0,0 0,0 0,0
46 0+032,8 26,7 69,5 531,2 2,5 6,7 66,7 2,6 7,0 70,8 5,0 13,6 130,9 0,0 0,0 0,0
46 0+033,4 27,3 17,4 548,5 2,5 1,6 68,3 2,6 1,7 72,4 5,1 3,3 134,1 0,0 0,0 0,0
46 0+034,0 28,7 16,8 565,3 2,6 1,5 69,9 2,7 1,6 74,0 5,4 3,2 137,3 0,0 0,0 0,0
46 0+036,0 32,5 61,2 626,6 2,9 5,4 75,3 3,0 5,7 79,7 6,3 11,8 149,1 0,0 0,0 0,0
46 0+038,0 35,9 68,4 695,0 3,2 6,0 81,3 3,3 6,3 86,0 7,2 13,5 162,6 0,0 0,0 0,0
46 0+040,0 39,0 74,9 769,9 3,4 6,6 87,9 3,6 6,8 92,8 7,8 15,0 177,6 0,0 0,0 0,0
46 0+042,0 41,4 80,4 850,3 3,6 7,1 95,0 3,8 7,3 100,1 8,1 15,9 193,5 0,0 0,0 0,0
46 0+044,0 43,5 84,9 935,2 3,8 7,5 102,5 4,0 7,7 107,9 8,2 16,3 209,7 0,0 0,0 0,0
46 0+044,9 44,5 39,6 974,8 3,9 3,5 106,0 4,1 3,6 111,5 8,2 7,4 217,1 0,0 0,0 0,0
46 0+046,0 44,5 49,0 1.023,7 3,9 4,3 110,3 4,1 4,5 115,9 8,2 9,0 226,1 0,0 0,0 0,0
46 0+048,0 45,0 89,5 1.113,2 3,9 7,9 118,2 4,1 8,1 124,1 8,2 16,4 242,5 0,0 0,0 0,0
46 0+048,1 45,0 3,2 1.116,4 3,9 0,3 118,5 4,1 0,3 124,4 8,2 0,6 243,0 0,0 0,0 0,0
46 0+048,1 45,3 0,1 1.116,4 4,0 0,0 118,5 4,1 0,0 124,4 7,8 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0
46 0+048,4 45,3 14,9 1.131,3 4,0 1,3 119,8 4,1 1,3 125,7 7,8 2,6 245,6 0,0 0,0 0,0
46 0+048,4 45,1 0,0 1.131,3 3,9 0,0 119,8 4,1 0,0 125,7 7,8 0,0 245,6 0,0 0,0 0,0
46 0+048,4 45,1 0,1 1.131,4 3,9 0,0 119,8 4,1 0,0 125,7 7,8 0,0 245,6 0,0 0,0 0,0
46 0+048,6 45,1 9,9 1.141,3 3,9 0,9 120,6 4,1 0,9 126,6 7,8 1,7 247,3 0,0 0,0 0,0
46 0+048,6 45,4 0,5 1.141,7 4,0 0,0 120,7 4,1 0,0 126,6 7,4 0,1 247,4 0,0 0,0 0,0
46 0+050,0 45,4 62,2 1.204,0 4,0 5,4 126,1 4,1 5,6 132,2 7,4 10,1 257,5 0,0 0,0 0,0
46 0+050,0 45,6 0,0 1.204,0 4,0 0,0 126,1 4,1 0,0 132,2 7,4 0,0 257,5 0,0 0,0 0,0
46 0+051,2 45,6 52,6 1.256,6 4,0 4,6 130,7 4,1 4,7 137,0 7,4 8,6 266,1 0,0 0,0 0,0
46 0+051,2 45,6 1,4 1.258,0 4,0 0,1 130,8 4,1 0,1 137,1 7,4 0,2 266,3 0,0 0,0 0,0
46 0+051,2 22,7 0,0 1.258,0 2,0 0,0 130,8 2,0 0,0 137,1 4,1 0,0 266,3 0,0 0,0 0,0
46 0+051,8 22,5 13,8 1.271,8 2,0 1,2 132,0 2,0 1,3 138,3 4,1 2,5 268,8 0,0 0,0 0,0
46 0+020,0 0,0 294,5 1.566,3 0,0 31,6 163,6 0,0 32,6 170,9 0,0 48,2 317,0 0,0 0,0 0,0
46 0+020,0 0,0 346,7 1.913,0 0,0 28,5 192,1 0,0 30,4 201,3 0,0 46,5 363,5 0,0 0,0 0,0
47 0+002,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+002,8 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+003,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+004,0 0,4 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+005,0 0,6 0,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+005,2 0,8 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+010,0 3,0 9,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+010,0 3,1 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+018,1 7,8 44,0 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+018,1 7,7 0,1 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+018,3 7,8 1,4 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+018,5 8,0 1,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+019,0 8,2 4,1 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+019,4 8,5 3,5 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+019,5 8,5 0,7 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+020,0 8,8 4,3 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+020,5 9,0 4,5 74,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (118/126)

Fase 3

EJE PK

45 0+028,3
45 0+029,0
45 0+029,5
45 0+029,9
45 0+029,9
45 0+030,0
45 0+031,8
45 0+031,8
46 0+000,0
46 0+010,0
46 0+020,0
46 0+025,0
46 0+030,0
46 0+032,8
46 0+033,4
46 0+034,0
46 0+036,0
46 0+038,0
46 0+040,0
46 0+042,0
46 0+044,0
46 0+044,9
46 0+046,0
46 0+048,0
46 0+048,1
46 0+048,1
46 0+048,4
46 0+048,4
46 0+048,4
46 0+048,6
46 0+048,6
46 0+050,0
46 0+050,0
46 0+051,2
46 0+051,2
46 0+051,2
46 0+051,8
46 0+020,0
46 0+020,0
47 0+002,0
47 0+002,8
47 0+003,0
47 0+004,0
47 0+005,0
47 0+005,2
47 0+010,0
47 0+010,0
47 0+018,1
47 0+018,1
47 0+018,3
47 0+018,5
47 0+019,0
47 0+019,4
47 0+019,5
47 0+020,0
47 0+020,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (119/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

47 0+020,5 9,0 0,4 74,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+021,0 9,2 4,2 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+021,5 9,5 4,7 83,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+021,7 9,5 1,5 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+022,0 9,7 3,3 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+022,5 9,9 4,9 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+022,8 10,0 2,7 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+023,0 10,1 2,3 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+023,5 10,3 5,1 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+023,9 10,4 4,1 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+024,0 10,4 1,1 108,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+024,5 10,6 5,3 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+025,0 10,8 5,4 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+025,0 10,8 0,1 119,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+025,5 10,9 5,3 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+025,7 11,0 2,0 126,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+026,0 11,1 3,5 130,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+026,1 11,1 0,6 130,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+026,5 11,3 5,0 135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+026,7 11,4 2,5 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+027,0 11,5 3,2 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+027,5 11,7 5,8 147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+028,0 11,9 5,6 152,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+028,0 11,9 0,3 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+028,8 12,3 9,9 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+028,8 12,3 0,1 163,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+029,0 12,4 2,1 165,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+030,0 12,3 12,3 177,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+030,4 12,1 5,1 182,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+031,0 10,6 6,6 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+031,2 10,1 2,1 191,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+031,2 9,9 0,2 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+031,5 9,5 2,8 194,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+031,7 9,0 1,8 196,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+032,6 6,5 7,1 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+032,6 6,5 0,0 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+032,6 17,7 0,1 203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 0+074,2 299,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+080,0 274,3 1.669,6 1.669,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+100,0 285,7 5.599,9 7.269,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+120,0 304,0 5.897,3 13.166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+140,0 297,4 6.014,3 19.181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+160,0 304,2 6.016,3 25.197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+180,0 324,8 6.290,1 31.487,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+200,0 302,9 6.277,3 37.764,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+220,0 300,9 6.038,1 43.802,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+240,0 302,3 6.031,4 49.834,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+240,9 298,6 264,4 50.098,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+240,9 293,6 0,0 50.098,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+257,6 220,0 4.301,3 54.399,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0
151 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,1 0,1
151 0+001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 12,1 12,2
151 0+001,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 9,7 21,9
151 0+001,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 21,9
151 0+002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 5,3 27,2
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (120/126)

Fase 3

EJE PK

47 0+020,5
47 0+021,0
47 0+021,5
47 0+021,7
47 0+022,0
47 0+022,5
47 0+022,8
47 0+023,0
47 0+023,5
47 0+023,9
47 0+024,0
47 0+024,5
47 0+025,0
47 0+025,0
47 0+025,5
47 0+025,7
47 0+026,0
47 0+026,1
47 0+026,5
47 0+026,7
47 0+027,0
47 0+027,5
47 0+028,0
47 0+028,0
47 0+028,8
47 0+028,8
47 0+029,0
47 0+030,0
47 0+030,4
47 0+031,0
47 0+031,2
47 0+031,2
47 0+031,5
47 0+031,7
47 0+032,6
47 0+032,6
47 0+032,6

136 0+074,2
136 0+080,0
136 0+100,0
136 0+120,0
136 0+140,0
136 0+160,0
136 0+180,0
136 0+200,0
136 0+220,0
136 0+240,0
136 0+240,9
136 0+240,9
136 0+257,6
151 0+000,0
151 0+000,0
151 0+001,0
151 0+001,9
151 0+001,9
151 0+002,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 85,4 85,4 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 155,7 241,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 418,9 660,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 536,0 1.195,9 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 538,0 1.733,9 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9 811,7 2.545,7 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 798,9 3.344,6 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 559,7 3.904,3 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 553,0 4.457,3 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 23,3 4.480,6 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 4.480,6 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,1 4.645,7 0,0 0,0 0,0

11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0
4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0
4,4 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,5 4,5
4,4 4,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,0 8,5
4,4 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 8,5

11,5 3,2 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 3,2 11,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (121/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

151 0+002,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 6,8 34,0
151 0+002,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 34,0
151 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 32,6 66,6
151 0+005,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 4,9 71,5
151 0+006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 8,1 79,6
151 0+007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 11,9 91,6
151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 3,1 94,7
151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,1 94,8
151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,1 94,8
151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 94,8
151 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 32,6 127,5
151 0+011,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 16,4 143,9
151 0+012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 8,7 152,6
151 0+012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 3,9 156,6
151 0+013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 8,8 165,3
151 0+014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 178,1
151 0+015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 191,0
151 0+016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 203,9
151 0+016,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 4,0 207,9
151 0+017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 8,9 216,8
151 0+018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 229,7
151 0+019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9 242,6
151 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 255,4
151 0+021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 13,0 268,5
151 0+021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 4,1 272,6
151 0+022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 9,3 281,9
151 0+023,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 13,8 295,7
151 0+024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,2 309,9
151 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 14,6 324,4
151 0+026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 15,0 339,4
151 0+026,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 4,7 344,2
151 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 59,7 403,9
151 0+031,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 22,6 426,5
151 0+031,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 426,5
151 0+032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 14,2 440,6
151 0+033,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 18,4 459,1
151 0+034,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 16,3 475,4
151 0+035,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,6 491,9
151 0+036,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,2 29,5 521,4
151 0+036,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,4 13,1 534,5
151 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 161,5 696,0
151 0+041,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 59,7 755,7
151 0+045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 174,9 930,6
151 0+046,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,1 64,7 995,3
151 0+047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8 34,9 1.030,2
151 0+048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 51,3 1.081,5
151 0+049,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 52,4 1.133,9
151 0+050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 53,5 1.187,4
151 0+051,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5 54,8 1.242,1
151 0+051,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 17,3 1.259,4
151 0+051,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,9 0,0 1.259,4
151 0+052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 47,9 1.307,4
151 0+053,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 70,8 1.378,2
151 0+054,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 72,4 1.450,6
151 0+055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 74,0 1.524,5
151 0+056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 75,4 1.599,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (122/126)

Fase 3

EJE PK

151 0+002,8
151 0+002,8
151 0+005,0
151 0+005,4
151 0+006,0
151 0+007,0
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+010,0
151 0+011,3
151 0+012,0
151 0+012,3
151 0+013,0
151 0+014,0
151 0+015,0
151 0+016,0
151 0+016,3
151 0+017,0
151 0+018,0
151 0+019,0
151 0+020,0
151 0+021,0
151 0+021,3
151 0+022,0
151 0+023,0
151 0+024,0
151 0+025,0
151 0+026,0
151 0+026,3
151 0+030,0
151 0+031,3
151 0+031,3
151 0+032,0
151 0+033,0
151 0+034,0
151 0+035,0
151 0+036,0
151 0+036,3
151 0+040,0
151 0+041,3
151 0+045,0
151 0+046,3
151 0+047,0
151 0+048,0
151 0+049,0
151 0+050,0
151 0+051,0
151 0+051,3
151 0+051,3
151 0+052,0
151 0+053,0
151 0+054,0
151 0+055,0
151 0+056,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

11,2 5,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 5,0 16,6
11,2 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 16,6

9,2 22,9 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 22,9 39,6
8,9 3,3 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 3,3 42,9
7,8 5,3 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 5,3 48,2
7,0 7,4 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,4 55,6
6,9 1,9 57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 1,9 57,4
6,9 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 57,5
6,9 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 57,5
6,9 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 57,5
6,5 18,2 75,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 18,2 75,7
6,7 8,6 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 8,6 84,4
6,8 4,6 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 4,6 89,0
6,8 2,1 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 2,1 91,1
6,9 4,7 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 4,7 95,8
7,0 7,0 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 102,8
6,6 6,8 109,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,8 109,6
6,7 6,7 116,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 116,2
6,7 2,1 118,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 2,1 118,3
6,7 4,6 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 4,6 123,0
6,8 6,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,7 129,7
6,8 6,8 136,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 136,5
6,9 6,9 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 143,4
6,8 6,9 150,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,9 150,2
6,8 2,1 152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 2,1 152,3
6,8 4,7 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 4,7 157,0
6,7 6,7 163,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 163,7
6,6 6,7 170,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,7 170,4
6,5 6,6 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,6 177,0
6,5 6,5 183,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 183,5
6,6 2,0 185,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 2,0 185,5
6,6 24,3 209,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 24,3 209,8
6,6 8,7 218,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 8,7 218,5
4,6 0,0 218,5 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 218,5
4,6 3,2 221,7 2,9 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 3,2 221,7
2,3 3,5 225,1 2,2 2,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,5 225,1
2,3 2,3 227,5 2,2 2,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 227,5
2,3 2,3 229,8 2,2 2,2 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 229,8

23,4 12,9 242,7 8,1 5,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 12,9 242,7
23,5 7,3 250,0 8,1 2,5 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 7,3 250,0
24,5 88,5 338,5 8,4 30,4 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 88,5 338,5
24,9 32,3 370,8 8,5 11,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 32,3 370,8
25,9 93,8 464,6 8,7 31,7 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 93,8 464,6
26,1 34,1 498,7 8,8 11,5 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 34,1 498,7
26,1 18,0 516,7 8,9 6,1 107,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 18,0 516,7
26,1 26,1 542,8 9,0 9,0 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 26,1 542,8
26,1 26,1 568,9 9,1 9,0 125,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 26,1 568,9
26,1 26,1 594,9 9,2 9,1 134,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 26,1 594,9
26,5 26,3 621,2 9,4 9,3 143,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 26,3 621,2
26,6 8,2 629,4 9,5 2,9 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 8,2 629,4
23,6 0,0 629,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 629,4

0,7 8,4 637,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 8,4 637,8
0,5 0,6 638,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 638,4
0,4 0,4 638,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 638,8
0,3 0,3 639,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 639,1
0,2 0,2 639,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 639,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (123/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

151 0+056,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 23,6 1.623,5
151 0+057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1 52,9 1.676,4
151 0+057,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 61,0 1.737,4
151 0+058,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,3 16,7 1.754,1
151 0+059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 78,8 1.832,9
151 0+060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 80,0 1.912,9
151 0+061,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 81,1 1.994,1
151 0+061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 25,4 2.019,4
151 0+065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,2 310,3 2.329,8
151 0+066,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 113,7 2.443,5
151 0+067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,3 60,7 2.504,2
151 0+068,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,3 88,8 2.593,0
151 0+069,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,4 89,9 2.682,8
151 0+070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4 90,9 2.773,7
151 0+071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6 91,5 2.865,3
151 0+071,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 28,3 2.893,6
151 0+072,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,8 63,4 2.957,0
151 0+073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 91,9 3.049,0
151 0+074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,2 92,1 3.141,1
151 0+075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5 92,4 3.233,4
151 0+075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 28,1 3.261,5
151 0+075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 0,9 3.262,5
151 0+076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,1 63,3 3.325,7
151 0+076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,9 28,5 3.354,2
151 0+080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,5 336,5 3.690,7
151 0+081,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,4 117,8 3.808,5
151 0+082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8 61,5 3.870,0
151 0+082,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,6 27,5 3.897,5
151 0+083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 60,9 3.958,4
151 0+083,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,7 27,2 3.985,7
151 0+084,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2 60,3 4.046,0
151 0+084,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9 26,9 4.072,9
151 0+085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3 59,9 4.132,8
151 0+085,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4 26,8 4.159,5
151 0+086,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,7 59,7 4.219,3
151 0+086,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8 26,5 4.245,7
151 0+086,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8 0,4 4.246,1
151 0+086,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8 0,4 4.246,6
151 0+090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 322,3 4.568,9
151 0+091,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,8 116,5 4.685,3
151 0+092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 62,4 4.747,7
151 0+093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 91,4 4.839,1
151 0+094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3 92,7 4.931,7
151 0+095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,7 94,0 5.025,8
151 0+096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 95,7 5.121,5
151 0+096,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,3 30,1 5.151,5
151 0+100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 373,1 5.524,6
151 0+101,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 139,6 5.664,2
151 0+102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,3 75,6 5.739,8
151 0+103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,1 111,7 5.851,5
151 0+104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,9 114,5 5.966,0
151 0+104,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 88,0 6.054,1
151 0+105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,6 29,2 6.083,3
151 0+106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,6 120,1 6.203,4
151 0+106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,6 37,9 6.241,2
151 0+107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,7 85,3 6.326,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (124/126)

Fase 3

EJE PK

151 0+056,3
151 0+057,0
151 0+057,8
151 0+058,0
151 0+059,0
151 0+060,0
151 0+061,0
151 0+061,3
151 0+065,0
151 0+066,3
151 0+067,0
151 0+068,0
151 0+069,0
151 0+070,0
151 0+071,0
151 0+071,3
151 0+072,0
151 0+073,0
151 0+074,0
151 0+075,0
151 0+075,3
151 0+075,3
151 0+076,0
151 0+076,3
151 0+080,0
151 0+081,3
151 0+082,0
151 0+082,3
151 0+083,0
151 0+083,3
151 0+084,0
151 0+084,3
151 0+085,0
151 0+085,3
151 0+086,0
151 0+086,3
151 0+086,3
151 0+086,3
151 0+090,0
151 0+091,3
151 0+092,0
151 0+093,0
151 0+094,0
151 0+095,0
151 0+096,0
151 0+096,3
151 0+100,0
151 0+101,3
151 0+102,0
151 0+103,0
151 0+104,0
151 0+104,8
151 0+105,0
151 0+106,0
151 0+106,3
151 0+107,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,2 0,1 639,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 639,4
0,1 0,1 639,5 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 639,5
0,2 0,1 639,7 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 639,7
0,2 0,0 639,7 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 639,7
0,1 0,2 639,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 639,8
0,2 0,2 640,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 640,0
0,2 0,2 640,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 640,2
0,2 0,1 640,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 640,2
0,5 1,2 641,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 641,4
0,7 0,7 642,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 642,1
0,8 0,5 642,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 642,6
0,9 0,9 643,5 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 643,5
1,1 1,0 644,5 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 644,5
1,3 1,2 645,7 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2 645,7
2,0 1,6 647,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,6 647,3
2,2 0,6 648,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,6 648,0
2,2 1,5 649,5 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,5 649,5
1,7 2,0 651,5 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,0 651,5
2,1 1,9 653,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,9 653,4
2,2 2,1 655,5 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,1 655,5
2,2 0,7 656,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,7 656,2
2,2 0,0 656,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 656,2
2,5 1,6 657,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,6 657,8
2,5 0,8 658,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,8 658,6
2,7 9,5 668,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 9,5 668,1
3,2 3,9 672,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,9 672,0
3,5 2,3 674,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 2,3 674,3
3,5 1,1 675,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,1 675,3
3,6 2,4 677,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2,4 677,8
3,6 1,1 678,9 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 1,1 678,9
3,7 2,5 681,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2,5 681,4
3,8 1,2 682,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 1,2 682,6
4,1 2,7 685,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,7 685,3
4,2 1,3 686,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,3 686,6
4,5 3,0 689,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 3,0 689,6
4,7 1,4 691,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,4 691,0
4,7 0,0 691,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 691,0
4,7 0,0 691,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 691,1
6,2 20,0 711,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 20,0 711,0
5,7 7,8 718,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 7,8 718,8
5,4 3,8 722,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 3,8 722,6
4,9 5,1 727,7 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 5,1 727,7
4,6 4,8 732,5 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,8 732,5
4,4 4,5 737,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,5 737,0
5,4 4,9 741,9 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 4,9 741,9
5,7 1,7 743,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 1,7 743,6
9,4 28,0 771,6 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 28,0 771,6
7,7 11,3 782,9 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 11,3 782,9
7,2 5,2 788,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 5,2 788,1
6,4 6,8 794,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,8 794,8
8,1 7,2 802,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 7,2 802,1
7,5 5,9 808,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 5,9 808,0
7,0 1,8 809,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1,8 809,8
6,1 6,6 816,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,6 816,3
5,9 1,9 818,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 1,9 818,2
5,4 3,9 822,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 3,9 822,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (125/126)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

151 0+108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,8 126,2 6.452,8
151 0+109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,8 129,3 6.582,1
151 0+110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,8 132,3 6.714,4
151 0+111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,9 134,9 6.849,2
151 0+111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,6 42,2 6.891,5
151 0+115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,2 518,0 7.409,5
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 48,6 7.458,1
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 0,1 7.458,2
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 0,6 7.458,8
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,1 0,7 7.459,5
151 0+116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,7 96,1 7.555,6
151 0+117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,6 150,7 7.706,2
151 0+117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,0 38,5 7.744,8
151 0+120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,3 424,9 8.169,7
151 0+120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,2 77,0 8.246,7
151 0+121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3 17,9 8.264,5
151 0+122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 61,3 8.325,8
151 0+122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 0,1 8.325,9
151 0+122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 37,8 8.363,7
151 0+122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,6 0,3 8.364,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras (126/126)

Fase 3

EJE PK

151 0+108,0
151 0+109,0
151 0+110,0
151 0+111,0
151 0+111,3
151 0+115,0
151 0+115,3
151 0+115,3
151 0+115,3
151 0+115,3
151 0+116,0
151 0+117,0
151 0+117,3
151 0+120,0
151 0+120,7
151 0+121,0
151 0+122,0
151 0+122,0
151 0+122,6
151 0+122,6

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

4,8 5,1 827,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 5,1 827,2
4,6 4,7 831,9 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,7 831,9
4,1 4,4 836,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,4 836,3
2,1 3,1 839,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,1 839,3
1,9 0,6 840,0 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,6 840,0
0,7 4,9 844,8 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,9 844,8
1,1 0,3 845,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 845,2
1,1 0,0 845,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 845,2
1,1 0,0 845,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 845,2
1,1 0,0 845,2 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 845,2
1,1 0,7 845,9 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7 845,9
1,0 1,0 846,9 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 846,9
0,7 0,2 847,1 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 847,1
2,4 4,3 851,4 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 4,3 851,4
0,0 0,9 852,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 852,3
0,0 0,0 852,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852,3
0,0 0,0 852,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852,3
0,0 0,0 852,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852,3
0,0 0,0 852,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852,3
0,0 0,0 852,3 0,0 0,0 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (1/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

1 0+060,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0+065,0 0,2 0,9 0,8 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
1 0+065,3 0,2 0,1 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1 0+065,3 0,4 0,0 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1 0+070,0 0,4 1,7 2,6 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
1 0+075,0 0,4 1,8 4,4 0,1 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4
1 0+075,5 0,4 0,2 4,6 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
1 0+075,5 0,2 0,0 4,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
1 0+080,0 0,2 1,0 5,6 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5
1 0+085,0 0,2 1,1 6,8 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
1 0+085,1 0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
1 0+085,9 0,3 0,2 7,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
1 0+090,0 0,3 1,1 8,1 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
1 0+090,0 0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
1 0+090,3 0,3 0,1 8,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
1 0+093,5 0,3 0,9 9,1 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7
1 0+094,3 0,3 0,2 9,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
1 0+095,0 0,2 0,2 9,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
1 0+100,0 0,2 1,1 10,6 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
1 0+102,1 0,2 0,5 11,1 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
1 0+102,2 0,1 0,0 11,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
1 0+104,1 0,1 0,2 11,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
1 0+104,1 0,1 0,0 11,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
1 0+104,1 0,2 0,0 11,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
1 0+105,0 0,2 0,2 11,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
1 0+106,0 0,2 0,2 11,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
1 0+107,9 0,2 0,4 12,2 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
1 0+109,8 0,2 0,4 12,6 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
1 0+110,0 0,2 0,0 12,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
1 0+111,7 0,2 0,4 13,0 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
1 0+113,6 0,2 0,4 13,5 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
1 0+115,0 0,2 0,3 13,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
1 0+115,6 0,2 0,1 13,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
1 0+117,5 0,2 0,4 14,3 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
1 0+119,4 0,2 0,4 14,8 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
1 0+120,0 0,2 0,1 14,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
1 0+121,3 0,2 0,3 15,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
1 0+123,2 0,2 0,4 15,6 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
1 0+125,0 0,2 0,4 16,1 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1 0+125,1 0,2 0,0 16,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1 0+127,1 0,2 0,4 16,5 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1 0+129,0 0,2 0,4 17,0 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1 0+130,0 0,2 0,2 17,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1 0+130,0 0,2 0,0 17,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1 0+130,9 0,2 0,2 17,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+132,1 0,2 0,3 17,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+132,1 0,2 0,0 17,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+132,1 0,2 0,0 17,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (2/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+132,1 0,2 0,0 17,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+132,5 0,2 0,1 17,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+133,7 0,2 0,3 18,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+133,7 0,2 0,0 18,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+134,2 0,3 0,1 18,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+134,8 0,3 0,2 18,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+135,0 0,3 0,0 18,4 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+135,3 0,3 0,1 18,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1 0+135,6 0,3 0,1 18,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
1 0+135,7 0,3 0,0 18,6 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
1 0+136,1 0,3 0,1 18,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
1 0+136,3 0,3 0,1 18,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
1 0+137,2 0,3 0,3 19,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
1 0+137,8 0,3 0,2 19,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
1 0+137,9 0,3 0,0 19,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
1 0+138,7 0,3 0,2 19,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
1 0+138,7 0,3 0,0 19,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
1 0+138,8 0,3 0,1 19,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
1 0+138,9 0,3 0,0 19,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
1 0+140,0 0,3 0,3 19,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
1 0+144,6 0,3 1,3 21,0 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6
1 0+145,0 0,3 0,1 21,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
1 0+147,5 0,3 0,7 21,8 0,0 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7
1 0+148,0 0,3 0,1 21,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
1 0+149,2 0,3 0,4 22,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+149,8 0,3 0,2 22,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+149,8 0,1 0,0 22,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+150,0 0,1 0,0 22,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+153,1 0,1 0,4 22,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+153,1 0,1 0,0 22,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+153,1 0,1 0,0 22,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+153,1 0,1 0,0 22,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+153,8 0,1 0,1 22,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+155,0 0,1 0,1 23,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+157,6 0,1 0,2 23,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+157,9 0,1 0,0 23,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+160,0 0,1 0,2 23,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+161,9 0,1 0,2 23,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+162,1 0,1 0,0 23,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+165,0 0,1 0,3 24,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+165,9 0,1 0,1 24,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+166,7 0,1 0,1 24,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+166,9 0,1 0,0 24,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+167,1 0,1 0,0 24,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+167,7 0,1 0,1 24,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+167,7 0,1 0,0 24,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+167,7 0,1 0,0 24,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+167,7 0,1 0,0 24,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
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Listados_Bordillos (3/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+170,0 0,1 0,3 24,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+170,9 0,1 0,1 24,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+171,0 0,1 0,0 24,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+171,0 0,1 0,0 24,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+171,2 0,1 0,0 24,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1 0+172,5 0,2 0,2 24,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+172,5 0,2 0,0 24,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+174,6 0,2 0,4 25,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+174,6 0,2 0,0 25,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+174,6 0,2 0,0 25,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+174,6 0,2 0,0 25,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+174,7 0,2 0,0 25,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+174,8 0,2 0,0 25,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+175,0 0,2 0,0 25,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+175,2 0,1 0,0 25,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+176,0 0,1 0,1 25,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+177,0 0,1 0,1 25,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1 0+178,0 0,1 0,1 25,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+179,0 0,1 0,1 25,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+179,7 0,1 0,1 26,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+179,7 0,1 0,0 26,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+179,8 0,1 0,0 26,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+179,8 0,1 0,0 26,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+180,0 0,1 0,0 26,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+180,7 0,1 0,1 26,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1 0+185,0 0,1 0,6 26,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1
1 0+185,7 0,1 0,1 26,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+186,3 0,1 0,1 26,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+186,3 0,1 0,0 26,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+186,3 0,1 0,0 26,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+186,3 0,1 0,0 26,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+186,9 0,1 0,1 27,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+187,2 0,1 0,0 27,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+187,3 0,1 0,0 27,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+188,0 0,1 0,1 27,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+189,2 0,1 0,1 27,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+190,0 0,1 0,1 27,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+190,0 0,1 0,0 27,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+190,7 0,1 0,1 27,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+191,1 0,1 0,0 27,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+192,0 0,1 0,1 27,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+193,0 0,1 0,1 27,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+193,9 0,1 0,1 27,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+194,9 0,1 0,1 27,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+195,0 0,1 0,0 27,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+195,7 0,1 0,1 27,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+195,9 0,1 0,0 27,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+196,8 0,1 0,1 27,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
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Listados_Bordillos (4/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+197,9 0,1 0,1 28,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+198,8 0,1 0,1 28,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+199,9 0,1 0,1 28,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+200,0 0,1 0,0 28,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+200,0 0,1 0,0 28,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+200,6 0,1 0,1 28,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+200,7 0,1 0,0 28,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+201,8 0,1 0,1 28,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+202,6 0,1 0,1 28,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+203,8 0,1 0,1 28,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+204,5 0,1 0,1 28,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+204,5 0,1 0,0 28,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+205,0 0,1 0,1 28,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+205,6 0,1 0,1 28,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+205,6 0,2 0,0 28,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+205,8 0,2 0,0 28,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+205,8 0,4 0,0 28,8 0,1 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1 0+210,0 0,4 1,5 30,3 0,1 0,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2
1 0+215,0 0,4 1,8 32,1 0,1 0,3 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,4
1 0+220,0 0,4 1,8 33,9 0,1 0,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5
1 0+225,0 0,4 1,8 35,8 0,1 0,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7
1 0+229,0 0,4 1,5 37,2 0,1 0,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8
1 0+229,0 0,3 0,0 37,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1 0+229,0 0,3 0,0 37,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1 0+230,0 0,3 0,3 37,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1 0+230,0 0,3 0,0 37,6 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1 0+230,9 0,4 0,3 37,9 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
1 0+234,1 0,4 1,2 39,0 0,0 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9
1 0+234,7 0,4 0,2 39,3 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+235,0 0,4 0,1 39,4 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+235,7 0,4 0,3 39,6 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+236,0 0,4 0,1 39,7 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+236,0 0,4 0,0 39,7 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+236,0 0,4 0,0 39,7 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+236,0 0,4 0,0 39,7 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+236,0 0,4 0,0 39,7 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+236,0 0,4 0,0 39,7 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+236,0 0,4 0,0 39,7 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1 0+240,0 0,4 1,5 41,2 0,0 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1
1 0+240,0 0,4 0,0 41,2 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
1 0+241,0 0,4 0,4 41,5 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
1 0+242,0 0,4 0,4 41,9 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
1 0+243,0 0,4 0,4 42,3 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
1 0+244,0 0,4 0,4 42,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
1 0+245,0 0,4 0,4 43,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
1 0+246,0 0,4 0,4 43,4 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
1 0+247,0 0,4 0,4 43,7 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
1 0+248,0 0,4 0,4 44,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (5/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+249,0 0,4 0,4 44,5 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
1 0+250,0 0,4 0,4 44,8 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
1 0+251,0 0,4 0,4 45,2 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
1 0+252,0 0,4 0,4 45,6 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
1 0+253,0 0,4 0,4 45,9 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
1 0+254,0 0,4 0,4 46,3 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
1 0+255,0 0,4 0,4 46,6 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
1 0+260,0 0,4 1,8 48,5 0,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,8
1 0+260,0 0,4 0,0 48,5 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1 0+261,0 0,4 0,4 48,8 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1 0+262,0 0,4 0,4 49,2 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1 0+263,0 0,4 0,4 49,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
1 0+264,0 0,4 0,4 49,9 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
1 0+265,0 0,4 0,4 50,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
1 0+270,0 0,4 1,8 52,1 0,0 0,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,1
1 0+275,0 0,4 1,8 53,9 0,0 0,1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,2
1 0+276,0 0,4 0,4 54,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
1 0+277,0 0,4 0,4 54,7 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
1 0+278,0 0,4 0,4 55,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
1 0+279,0 0,4 0,4 55,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
1 0+280,0 0,4 0,4 55,7 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
1 0+280,0 0,4 0,0 55,7 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
1 0+281,0 0,4 0,4 56,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4
1 0+282,0 0,4 0,4 56,5 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
1 0+283,0 0,4 0,4 56,8 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
1 0+284,0 0,4 0,4 57,2 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
1 0+285,0 0,4 0,4 57,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
1 0+286,0 0,4 0,4 57,9 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
1 0+287,0 0,4 0,4 58,3 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
1 0+288,0 0,4 0,4 58,7 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
1 0+289,0 0,4 0,4 59,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
1 0+290,0 0,4 0,4 59,4 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
1 0+290,0 0,4 0,0 59,4 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
1 0+295,0 0,4 1,8 61,2 0,0 0,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,9
1 0+296,0 0,4 0,4 61,6 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
1 0+297,0 0,4 0,4 61,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1 0+298,0 0,4 0,4 62,3 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1 0+299,0 0,4 0,4 62,7 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1 0+300,0 0,4 0,4 63,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1 0+301,0 0,4 0,4 63,4 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
1 0+302,0 0,4 0,4 63,8 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
1 0+303,0 0,4 0,4 64,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
1 0+304,0 0,4 0,4 64,5 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
1 0+305,0 0,4 0,4 64,8 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
1 0+310,0 0,4 1,8 66,7 0,0 0,1 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,4
1 0+311,0 0,4 0,4 67,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
1 0+312,0 0,4 0,4 67,4 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
1 0+313,0 0,4 0,4 67,8 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (6/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+314,0 0,4 0,4 68,1 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
1 0+315,0 0,4 0,4 68,5 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
1 0+320,0 0,4 1,8 70,3 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,7
1 0+321,0 0,4 0,4 70,7 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7
1 0+322,0 0,4 0,4 71,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
1 0+323,0 0,4 0,4 71,4 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
1 0+324,0 0,4 0,4 71,8 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
1 0+325,0 0,4 0,4 72,1 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
1 0+330,0 0,4 1,8 73,9 0,0 0,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,0
1 0+331,0 0,4 0,4 74,3 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
1 0+332,0 0,4 0,4 74,7 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
1 0+333,0 0,4 0,4 75,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
1 0+334,0 0,4 0,4 75,4 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
1 0+335,0 0,4 0,4 75,8 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
1 0+336,0 0,4 0,4 76,1 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
1 0+337,0 0,4 0,4 76,5 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
1 0+338,0 0,4 0,4 76,9 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
1 0+339,0 0,4 0,4 77,2 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
1 0+340,0 0,4 0,4 77,6 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
1 0+344,0 0,4 1,5 79,1 0,0 0,1 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,5
1 0+344,0 0,4 0,0 79,1 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1 0+344,0 0,4 0,0 79,1 0,1 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1 0+344,0 0,4 0,0 79,1 0,1 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1 0+344,7 0,4 0,2 79,3 0,1 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1 0+345,0 0,4 0,1 79,4 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1 0+345,7 0,4 0,2 79,6 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1 0+345,9 0,4 0,1 79,7 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1 0+348,4 0,4 0,9 80,7 0,0 0,1 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,6
1 0+349,1 0,4 0,2 80,9 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+349,4 0,4 0,1 81,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+350,0 0,4 0,2 81,2 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+350,0 0,4 0,0 81,2 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+350,4 0,3 0,1 81,3 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+351,0 0,3 0,2 81,5 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+351,0 0,3 0,0 81,5 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+351,0 0,4 0,0 81,5 0,1 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
1 0+355,0 0,4 1,5 83,0 0,1 0,2 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,8
1 0+360,0 0,4 1,8 84,8 0,1 0,3 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,9
1 0+365,0 0,4 1,8 86,6 0,1 0,3 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 7,1
1 0+370,0 0,4 1,8 88,5 0,1 0,3 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 7,2
1 0+370,0 0,4 0,0 88,5 0,1 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2
1 0+373,0 0,4 1,1 89,6 0,1 0,2 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,3
1 0+375,0 0,4 0,7 90,3 0,1 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,4
1 0+375,9 0,4 0,4 90,6 0,1 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
1 0+376,0 0,4 0,0 90,7 0,1 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
1 0+376,0 0,4 0,0 90,7 0,1 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4
1 0+379,1 0,4 1,1 91,8 0,1 0,2 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,5
1 0+380,0 0,4 0,3 92,1 0,1 0,1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (7/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+381,8 0,4 0,7 92,8 0,1 0,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,6
1 0+382,2 0,4 0,2 92,9 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
1 0+382,2 0,4 0,0 92,9 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
1 0+382,3 0,4 0,0 92,9 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
1 0+382,3 0,4 0,0 92,9 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
1 0+384,8 0,4 0,9 93,9 0,1 0,1 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,7
1 0+385,0 0,4 0,1 93,9 0,1 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
1 0+389,8 0,4 1,7 95,7 0,1 0,3 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 7,9
1 0+389,8 0,4 0,0 95,7 0,1 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
1 0+390,0 0,4 0,1 95,7 0,1 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
1 0+390,9 0,4 0,3 96,1 0,1 0,1 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
1 0+395,0 0,4 1,5 97,6 0,1 0,2 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,0
1 0+398,9 0,4 1,4 99,0 0,1 0,2 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,2
1 0+399,8 0,4 0,3 99,3 0,1 0,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
1 0+399,8 0,4 0,0 99,3 0,1 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
1 0+400,0 0,4 0,1 99,4 0,1 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
1 0+405,0 0,4 1,8 101,2 0,1 0,3 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,4
1 0+405,1 0,4 0,0 101,2 0,1 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
1 0+407,6 0,4 0,9 102,1 0,1 0,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,4
1 0+407,6 0,4 0,0 102,2 0,1 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
1 0+407,6 0,4 0,0 102,2 0,1 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
1 0+407,6 0,4 0,0 102,2 0,1 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
1 0+408,1 0,4 0,2 102,3 0,1 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5
1 0+410,0 0,4 0,7 103,0 0,1 0,1 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,5
1 0+410,6 0,4 0,2 103,3 0,1 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5
1 0+410,7 0,4 0,0 103,3 0,1 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5
1 0+413,7 0,4 1,1 104,4 0,1 0,2 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,6
1 0+413,7 0,4 0,0 104,4 0,1 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
1 0+415,0 0,4 0,5 104,9 0,1 0,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
1 0+416,9 0,4 0,7 105,5 0,1 0,1 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,7
1 0+419,8 0,4 1,1 106,6 0,1 0,2 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,8
1 0+419,8 0,4 0,0 106,6 0,1 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8
1 0+420,0 0,4 0,1 106,7 0,1 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8
1 0+420,0 0,4 0,0 106,7 0,1 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8
1 0+425,0 0,4 1,8 108,5 0,1 0,3 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,0
1 0+430,0 0,4 1,8 110,3 0,1 0,3 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,2
1 0+431,5 0,4 0,6 110,9 0,1 0,1 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,2
1 0+431,5 0,4 0,0 110,9 0,1 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
1 0+435,0 0,4 1,3 112,1 0,1 0,2 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,3
1 0+440,0 0,4 1,8 114,0 0,1 0,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,5
1 0+445,0 0,4 1,8 115,8 0,1 0,3 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,6
1 0+450,0 0,4 1,8 117,6 0,1 0,3 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,8
1 0+455,0 0,4 1,8 119,4 0,1 0,3 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,0
1 0+460,0 0,4 1,8 121,2 0,1 0,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,1
1 0+465,0 0,4 1,8 123,1 0,1 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,3
1 0+470,0 0,4 1,8 124,9 0,1 0,3 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,4
1 0+475,0 0,4 1,8 126,7 0,1 0,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,6
1 0+480,0 0,4 1,8 128,5 0,1 0,3 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (8/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+485,0 0,4 1,8 130,3 0,1 0,3 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,9
1 0+490,0 0,4 1,8 132,2 0,1 0,3 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,1
1 0+495,0 0,4 1,8 134,0 0,1 0,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,2
1 0+500,0 0,4 1,8 135,8 0,1 0,3 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,4
1 0+505,0 0,4 1,8 137,6 0,1 0,3 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,6
1 0+510,0 0,4 1,8 139,4 0,1 0,3 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,7
1 0+515,0 0,4 1,8 141,3 0,1 0,3 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,9
1 0+520,0 0,4 1,8 143,1 0,1 0,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,0
1 0+525,0 0,4 1,8 144,9 0,1 0,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,2
1 0+530,0 0,4 1,8 146,7 0,1 0,3 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,4
1 0+535,0 0,4 1,8 148,5 0,1 0,3 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,5
1 0+540,0 0,4 1,8 150,4 0,1 0,3 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,7
1 0+540,0 0,4 0,0 150,4 0,1 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
1 0+545,0 0,4 1,8 152,2 0,1 0,3 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,8
1 0+550,0 0,4 1,8 154,0 0,1 0,3 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,0
1 0+555,0 0,4 1,8 155,8 0,1 0,3 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,2
1 0+560,0 0,4 1,8 157,6 0,1 0,3 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,3
1 0+565,0 0,4 1,8 159,5 0,1 0,3 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,5
1 0+570,0 0,4 1,8 161,3 0,1 0,3 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,6
1 0+575,0 0,4 1,8 163,1 0,1 0,3 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,8
1 0+580,0 0,4 1,8 164,9 0,1 0,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,0
1 0+580,0 0,4 0,0 164,9 0,1 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
1 0+585,0 0,4 1,8 166,7 0,1 0,3 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,1
1 0+590,0 0,4 1,8 168,6 0,1 0,3 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,3
1 0+595,0 0,4 1,8 170,4 0,1 0,3 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,4
1 0+600,0 0,4 1,8 172,2 0,1 0,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,6
1 0+605,0 0,4 1,8 174,0 0,1 0,3 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,8
1 0+610,0 0,4 1,8 175,8 0,1 0,3 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,9
1 0+615,0 0,4 1,8 177,7 0,1 0,3 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 15,1
1 0+620,0 0,4 1,8 179,5 0,1 0,3 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 15,2
1 0+625,0 0,4 1,8 181,3 0,1 0,3 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 15,4
1 0+630,0 0,4 1,8 183,1 0,1 0,3 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 15,6
1 0+635,0 0,4 1,8 184,9 0,1 0,3 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 15,7
1 0+638,4 0,4 1,3 186,2 0,1 0,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 15,8
1 0+638,4 0,4 0,0 186,2 0,1 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
1 0+639,9 0,4 0,6 186,7 0,1 0,1 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 15,9
1 0+640,0 0,4 0,0 186,8 0,1 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
1 0+642,3 0,4 0,8 187,6 0,1 0,1 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 15,9
1 0+642,8 0,3 0,2 187,8 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+642,8 0,2 0,0 187,8 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+644,4 0,2 0,4 188,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+644,4 0,2 0,0 188,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+644,4 0,2 0,0 188,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+644,4 0,0 0,0 188,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+644,4 0,0 0,0 188,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+644,4 0,0 0,0 188,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+644,4 0,0 0,0 188,1 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+645,0 0,0 0,0 188,2 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (9/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

1 0+646,0 0,0 0,1 188,2 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+646,0 0,0 0,0 188,2 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+646,0 0,0 0,0 188,2 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+646,0 0,1 0,0 188,2 0,1 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+646,2 0,1 0,0 188,2 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+646,5 0,1 0,0 188,3 0,1 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+646,7 0,1 0,0 188,3 0,1 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+646,7 0,0 0,0 188,3 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+649,1 0,0 0,1 188,4 0,0 0,1 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+650,0 0,0 0,0 188,4 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+650,0 0,0 0,0 188,4 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+650,0 0,0 0,0 188,4 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+655,0 0,0 0,2 188,6 0,0 0,1 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+656,6 0,0 0,1 188,7 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+709,2 0,0 1,7 190,4 0,0 0,9 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+709,2 0,0 1,5 191,9 0,0 0,8 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
1 0+043,3 0,0 5,4 197,3 0,0 1,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 16,6
1 0+043,3 0,0 4,5 201,8 0,0 0,8 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 17,1
2 0+068,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+070,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+072,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+072,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+092,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+093,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+094,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+095,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+096,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+098,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+100,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+102,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+104,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+104,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0+104,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0+001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0+002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
3 0+003,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
3 0+004,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
3 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
3 0+005,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
3 0+006,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
3 0+007,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
3 0+008,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
3 0+009,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
3 0+010,0 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
3 0+011,0 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
3 0+012,0 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
3 0+013,0 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (10/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+014,0 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
3 0+015,0 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1
3 0+016,0 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2
3 0+017,0 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2
3 0+018,0 0,1 0,1 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2
3 0+019,0 0,1 0,1 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2
3 0+020,0 0,1 0,1 1,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2
3 0+021,0 0,1 0,1 2,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2
3 0+022,0 0,1 0,1 2,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3
3 0+023,0 0,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3
3 0+024,0 0,1 0,1 2,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,3
3 0+025,0 0,1 0,1 2,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,3
3 0+026,0 0,1 0,1 2,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,3
3 0+027,0 0,1 0,1 2,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3
3 0+028,0 0,1 0,1 3,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4
3 0+029,0 0,1 0,1 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4
3 0+029,2 0,1 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+029,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+029,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+029,8 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+030,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+031,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+031,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+031,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+031,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+031,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+032,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+032,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+032,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+033,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+033,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+034,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+034,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+035,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+036,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+037,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+037,4 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+038,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+038,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+038,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+039,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+040,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+041,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+042,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+042,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+042,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+043,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+043,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (11/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+044,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+045,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+046,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+047,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+047,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+047,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+047,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+047,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+047,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+048,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+048,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+048,6 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+048,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+048,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+048,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+049,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+049,5 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+050,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+050,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+051,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+052,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+053,0 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+054,0 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,0 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+055,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4
3 0+056,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4
3 0+057,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4
3 0+058,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4
3 0+059,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+060,0 0,0 0,1 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+060,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+060,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+060,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+060,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+060,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+061,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+061,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+061,3 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4
3 0+062,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,4
3 0+062,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,4
3 0+063,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,4
3 0+064,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (12/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+065,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4
3 0+066,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4
3 0+066,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4
3 0+067,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4
3 0+067,3 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4
3 0+068,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4
3 0+069,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4
3 0+070,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,4
3 0+070,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,4
3 0+071,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,4
3 0+072,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,4
3 0+072,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,4
3 0+073,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4
3 0+074,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4
3 0+074,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4
3 0+075,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4
3 0+076,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+077,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+078,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4
3 0+078,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4
3 0+078,6 0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4
3 0+079,0 0,1 0,1 3,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4
3 0+080,0 0,1 0,1 3,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4
3 0+080,9 0,1 0,1 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4
3 0+080,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4
3 0+081,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,4
3 0+082,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,4
3 0+083,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,4
3 0+084,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,4
3 0+085,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,4
3 0+086,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,4
3 0+087,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,4
3 0+088,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,4
3 0+089,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,4
3 0+090,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4
3 0+091,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4
3 0+092,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4
3 0+093,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,4
3 0+094,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (13/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+095,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,4
3 0+096,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,4
3 0+097,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,4
3 0+098,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,4
3 0+099,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,4
3 0+100,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,4
3 0+101,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,4
3 0+102,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,4
3 0+102,3 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,4
3 0+103,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,4
3 0+103,3 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,4
3 0+104,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,4
3 0+105,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,4
3 0+106,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,4
3 0+106,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,4
3 0+107,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,4
3 0+108,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,4
3 0+109,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,4
3 0+109,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,4
3 0+110,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,4
3 0+110,6 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,4
3 0+111,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,4
3 0+111,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+111,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+111,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+111,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+111,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+111,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+111,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+112,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+113,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+114,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,4
3 0+115,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,4
3 0+116,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,4
3 0+117,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,4
3 0+118,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,4
3 0+119,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,4
3 0+120,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,4
3 0+121,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,4
3 0+122,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,4
3 0+123,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,4
3 0+124,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,4
3 0+125,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,4
3 0+126,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,4
3 0+127,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,4
3 0+127,6 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,4
3 0+127,6 0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,4
3 0+128,0 0,1 0,1 4,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (14/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+129,0 0,1 0,1 4,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,4
3 0+130,0 0,1 0,1 4,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,4
3 0+131,0 0,1 0,1 4,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,5
3 0+132,0 0,1 0,1 4,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,5
3 0+133,0 0,1 0,1 4,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,5
3 0+134,0 0,1 0,1 4,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,5
3 0+135,0 0,1 0,1 5,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,5
3 0+136,0 0,1 0,1 5,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,5
3 0+137,0 0,1 0,1 5,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,6
3 0+138,0 0,1 0,1 5,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,6
3 0+139,0 0,1 0,1 5,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,6
3 0+140,0 0,1 0,1 5,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,6
3 0+141,0 0,1 0,1 5,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,6
3 0+142,0 0,1 0,1 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,6
3 0+142,2 0,1 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,6
3 0+142,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,6
3 0+143,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,6
3 0+144,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,6
3 0+145,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6
3 0+146,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6
3 0+146,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6
3 0+146,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6
3 0+146,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6
3 0+146,9 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6
3 0+147,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6
3 0+148,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,6
3 0+149,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,6
3 0+150,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,6
3 0+151,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,6
3 0+151,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,6
3 0+151,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,6
3 0+152,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,6
3 0+153,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,6
3 0+154,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,6
3 0+155,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,6
3 0+156,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,6
3 0+156,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,6
3 0+156,4 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,6
3 0+157,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,6
3 0+158,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,6
3 0+159,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,6
3 0+160,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,6
3 0+161,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,6
3 0+161,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,6
3 0+162,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+162,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+162,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+163,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (15/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+163,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+163,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+163,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+163,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+164,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,6
3 0+165,0 0,0 0,1 6,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,6
3 0+165,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,6
3 0+166,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,6
3 0+167,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,6
3 0+168,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,6
3 0+169,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,6
3 0+170,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,6
3 0+170,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,6
3 0+170,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,6
3 0+171,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,6
3 0+172,0 0,0 0,1 6,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,6
3 0+173,0 0,0 0,1 6,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,6
3 0+174,0 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,6
3 0+175,0 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,6
3 0+176,0 0,0 0,1 6,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+176,7 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+177,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+177,5 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+177,5 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+177,5 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+177,9 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+178,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+178,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,6
3 0+178,4 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,6
3 0+178,6 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,6
3 0+179,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,6
3 0+179,5 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,6
3 0+179,6 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,6
3 0+179,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,6
3 0+180,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,6
3 0+181,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,6
3 0+182,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,6
3 0+183,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,6
3 0+184,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,6
3 0+184,2 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,6
3 0+185,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,6
3 0+186,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,6
3 0+187,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,6
3 0+188,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,6
3 0+188,6 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,6
3 0+189,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,6
3 0+190,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,6
3 0+191,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (16/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+192,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,6
3 0+193,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,6
3 0+193,1 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,6
3 0+194,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,6
3 0+195,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,6
3 0+196,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,6
3 0+197,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,6
3 0+197,5 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,6
3 0+197,5 0,1 0,0 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,6
3 0+198,0 0,1 0,1 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,7
3 0+199,0 0,1 0,1 6,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,7
3 0+200,0 0,1 0,1 7,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,7
3 0+201,0 0,1 0,1 7,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,7
3 0+202,0 0,1 0,1 7,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,7
3 0+203,0 0,1 0,1 7,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,7
3 0+204,0 0,1 0,1 7,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,7
3 0+205,0 0,1 0,1 7,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,8
3 0+206,0 0,1 0,1 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,8
3 0+206,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,8
3 0+206,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,8
3 0+207,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,8
3 0+208,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,8
3 0+209,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,8
3 0+210,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,8
3 0+211,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,8
3 0+212,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,8
3 0+213,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,8
3 0+214,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,8
3 0+215,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,8
3 0+216,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,8
3 0+217,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,8
3 0+218,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,8
3 0+219,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,8
3 0+220,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,8
3 0+221,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,8
3 0+222,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,8
3 0+223,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,8
3 0+224,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,8
3 0+225,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,8
3 0+226,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,8
3 0+227,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,8
3 0+228,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,8
3 0+228,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,8
3 0+228,9 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,8
3 0+229,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,8
3 0+230,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,8
3 0+231,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,8
3 0+232,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (17/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

3 0+232,8 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,8
3 0+233,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,8
3 0+234,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,8
3 0+235,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,8
3 0+236,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,8
3 0+237,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,8
3 0+237,7 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,8
3 0+238,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,8
3 0+238,7 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,8
3 0+239,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,8
3 0+240,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,8
3 0+241,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,8
3 0+242,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,8
3 0+243,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,8
3 0+244,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,8
3 0+245,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,8
3 0+246,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,8
3 0+247,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,8
3 0+248,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,8
3 0+249,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,8
3 0+250,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,8
3 0+251,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,8
3 0+251,3 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,8
4 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0+002,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
4 0+002,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4 0+002,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4 0+002,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4 0+004,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
4 0+006,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
4 0+008,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
4 0+010,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0
4 0+012,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0
4 0+014,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0
4 0+016,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
4 0+017,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
4 0+018,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
4 0+018,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
4 0+020,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0
4 0+021,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0
4 0+022,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
4 0+024,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0
4 0+025,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0
4 0+026,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
4 0+026,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
4 0+028,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0
4 0+030,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0
4 0+032,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (18/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

4 0+034,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0
4 0+036,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0
4 0+038,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0
4 0+040,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0
4 0+040,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
4 0+040,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
4 0+040,9 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
4 0+041,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
4 0+042,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
4 0+044,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0
4 0+045,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
4 0+046,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
4 0+048,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0
4 0+049,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
4 0+050,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
4 0+052,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0
4 0+053,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
4 0+054,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
4 0+056,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0
4 0+056,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4 0+056,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4 0+056,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4 0+056,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4 0+056,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4 0+056,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4 0+057,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+057,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+057,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+058,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+058,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+058,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+058,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+058,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+058,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+059,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
4 0+060,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
4 0+061,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
4 0+062,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
4 0+064,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0
4 0+066,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0
4 0+066,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
4 0+066,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
4 0+066,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
4 0+066,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (19/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

4 0+067,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
4 0+068,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
4 0+068,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
4 0+068,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
4 0+068,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
4 0+068,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
4 0+068,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
4 0+070,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0
4 0+072,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 0,0
4 0+072,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0
4 0+073,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0
4 0+073,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0
4 0+074,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0
4 0+076,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0
4 0+076,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
4 0+078,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0
4 0+080,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0
4 0+080,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0
4 0+082,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
4 0+084,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0
4 0+084,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
4 0+084,9 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
4 0+086,0 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
4 0+088,0 0,1 0,3 1,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 3,2 0,0 0,0 0,1
4 0+088,8 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,1
4 0+088,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,1
4 0+090,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,1
4 0+092,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,1
4 0+094,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 0,1
4 0+096,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,1
4 0+098,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,1
4 0+100,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,1
4 0+102,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,7 0,0 0,0 0,1
4 0+103,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,1
4 0+104,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,1
4 0+104,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,1
4 0+106,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,8 0,0 0,0 0,1
4 0+108,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,1
4 0+110,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,0 0,0 0,1
4 0+110,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,1
4 0+112,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,0 0,0 0,0 0,1
4 0+114,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,1 0,0 0,0 0,1
4 0+115,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,1
4 0+116,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,1
4 0+116,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,1
4 0+118,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,2 0,0 0,0 0,1
4 0+120,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,3 0,0 0,0 0,1
4 0+122,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,4 0,0 0,0 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (20/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

4 0+124,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,5 0,0 0,0 0,1
4 0+126,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,5 0,0 0,0 0,1
4 0+128,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,6 0,0 0,0 0,1
4 0+130,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,7 0,0 0,0 0,1
4 0+131,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,1
4 0+131,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,1
4 0+132,0 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,1
4 0+134,0 0,1 0,3 1,6 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 4,8 0,0 0,0 0,1
4 0+136,0 0,1 0,3 1,9 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,2
4 0+138,0 0,1 0,3 2,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 5,0 0,0 0,0 0,2
4 0+140,0 0,1 0,3 2,4 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 5,0 0,0 0,0 0,2
4 0+142,0 0,1 0,3 2,7 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 5,1 0,0 0,0 0,3
4 0+144,0 0,1 0,3 2,9 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 5,2 0,0 0,0 0,3
4 0+146,0 0,1 0,3 3,2 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 5,3 0,0 0,0 0,3
4 0+147,3 0,1 0,2 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,3 0,0 0,0 0,4
4 0+147,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,4
4 0+148,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,4
4 0+150,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,4 0,0 0,0 0,4
4 0+152,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,5 0,0 0,0 0,4
4 0+152,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,4
4 0+154,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,5 0,0 0,0 0,4
4 0+156,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,6 0,0 0,0 0,4
4 0+156,8 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,4
4 0+158,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,4
4 0+160,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,8 0,0 0,0 0,4
4 0+161,5 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,8 0,0 0,0 0,4
4 0+162,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,4
4 0+164,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 5,9 0,0 0,0 0,4
4 0+166,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+166,2 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+166,2 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+166,2 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+167,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+167,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+167,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+167,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+167,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+168,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+168,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,4
4 0+168,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,4
4 0+168,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,4
4 0+168,3 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,4
4 0+168,9 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,4
4 0+170,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,4
4 0+171,2 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,4
4 0+172,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,4
4 0+173,3 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,2 0,0 0,0 0,4
4 0+174,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (21/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

4 0+174,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,4
4 0+174,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,4
4 0+174,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,4
4 0+174,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,4
4 0+176,0 0,0 0,1 3,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,3 0,0 0,0 0,4
4 0+178,0 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,4 0,0 0,0 0,4
4 0+180,0 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+180,3 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+180,3 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+180,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+181,3 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+181,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+181,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+181,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+182,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4
4 0+182,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,4
4 0+182,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,4
4 0+182,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,4
4 0+182,6 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,4
4 0+182,6 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,4
4 0+184,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,6 0,0 0,0 0,4
4 0+186,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,7 0,0 0,0 0,4
4 0+186,6 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,4
4 0+188,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,8 0,0 0,0 0,4
4 0+190,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 6,8 0,0 0,0 0,4
4 0+190,8 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,4
4 0+192,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,4
4 0+194,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 7,0 0,0 0,0 0,4
4 0+194,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,4
4 0+196,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,4
4 0+198,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 7,1 0,0 0,0 0,4
4 0+199,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,4
4 0+199,1 0,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,4
4 0+200,0 0,1 0,1 4,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,4
4 0+202,0 0,1 0,3 4,4 0,0 0,1 0,7 0,0 0,1 7,3 0,0 0,0 0,4
4 0+204,0 0,1 0,3 4,7 0,0 0,1 0,7 0,0 0,1 7,3 0,0 0,0 0,4
4 0+206,0 0,1 0,3 4,9 0,0 0,1 0,8 0,0 0,1 7,4 0,0 0,0 0,5
4 0+206,5 0,1 0,1 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,5
4 0+206,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,5
4 0+208,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 7,5 0,0 0,0 0,5
4 0+210,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 7,6 0,0 0,0 0,5
4 0+212,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 7,6 0,0 0,0 0,5
4 0+214,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 7,7 0,0 0,0 0,5
4 0+216,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 7,8 0,0 0,0 0,5
4 0+218,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 7,8 0,0 0,0 0,5
4 0+220,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 7,9 0,0 0,0 0,5
4 0+222,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,0 0,0 0,0 0,5
4 0+224,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,1 0,0 0,0 0,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (22/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

4 0+226,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,1 0,0 0,0 0,5
4 0+228,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,2 0,0 0,0 0,5
4 0+228,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,5
4 0+228,9 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,5
4 0+230,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,5
4 0+232,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,4 0,0 0,0 0,5
4 0+232,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,5
4 0+234,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,4 0,0 0,0 0,5
4 0+235,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,5 0,0 0,0 0,5
4 0+236,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,5
4 0+236,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,5
4 0+238,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,6 0,0 0,0 0,5
4 0+240,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,6 0,0 0,0 0,5
4 0+242,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,7 0,0 0,0 0,5
4 0+244,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,8 0,0 0,0 0,5
4 0+246,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,9 0,0 0,0 0,5
4 0+248,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 8,9 0,0 0,0 0,5
4 0+250,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 9,0 0,0 0,0 0,5
4 0+251,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 9,0 0,0 0,0 0,5
5 0+056,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0+060,0 0,2 0,7 0,7 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
5 0+064,2 0,2 0,8 1,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
5 0+064,2 0,4 0,0 1,5 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
5 0+070,0 0,4 2,1 3,6 0,1 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
5 0+070,0 0,4 0,0 3,6 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
5 0+074,2 0,4 1,5 5,1 0,1 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
5 0+074,2 0,4 0,0 5,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
5 0+075,0 0,4 0,3 5,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
5 0+080,0 0,4 1,8 7,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6
5 0+090,0 0,4 3,6 10,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0
5 0+100,0 0,4 3,6 14,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3
5 0+110,0 0,4 3,6 18,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6
5 0+120,0 0,4 3,6 21,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9
5 0+130,0 0,4 3,6 25,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,2
5 0+140,0 0,4 3,6 29,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,6
5 0+150,0 0,4 3,6 32,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,9
5 0+160,0 0,4 3,6 36,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2
5 0+170,0 0,4 3,6 40,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,5
5 0+180,0 0,4 3,6 43,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,8
5 0+190,0 0,4 3,6 47,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,2
5 0+200,0 0,4 3,6 50,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,5
5 0+210,0 0,4 3,6 54,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,8
5 0+220,0 0,4 3,6 58,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,1
5 0+230,0 0,4 3,6 61,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,4
5 0+240,0 0,4 3,6 65,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,8
5 0+250,0 0,4 3,6 69,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 6,1
5 0+256,7 0,4 2,4 71,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,3
5 0+256,7 0,4 0,0 71,6 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (23/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

5 0+256,7 0,4 0,0 71,6 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
5 0+256,7 0,2 0,0 71,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
5 0+257,6 0,2 0,2 71,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
5 0+260,0 0,2 0,4 72,2 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
5 0+264,7 0,2 0,9 73,0 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,4
5 0+312,1 0,0 3,4 76,4 0,0 0,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 6,8
5 0+312,1 0,0 4,9 81,3 0,0 0,9 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 7,3
5 0+052,1 0,0 4,9 86,2 0,0 0,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 7,9
5 0+052,1 0,0 3,4 89,6 0,0 0,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,2
6 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0+005,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
6 0+005,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
6 0+020,0 0,0 0,7 0,9 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
6 0+040,0 0,0 0,9 1,8 0,0 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
6 0+060,0 0,0 0,9 2,7 0,0 0,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0
6 0+080,0 0,0 0,9 3,6 0,0 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3
6 0+100,0 0,0 0,9 4,6 0,0 0,6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6
6 0+100,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
6 0+110,6 0,0 0,5 5,0 0,0 0,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8
6 0+110,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
6 0+120,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,3 3,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 1,9
6 0+120,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,9
6 0+130,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,3 3,6 0,0 0,3 0,5 0,0 0,2 2,1
6 0+130,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,1
6 0+134,2 0,0 0,2 5,2 0,0 0,1 3,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 2,1
6 0+134,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,1
6 0+140,0 0,0 0,3 5,5 0,0 0,2 3,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 2,2
6 0+140,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2
6 0+154,7 0,0 0,7 6,1 0,0 0,4 4,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 2,5
6 0+160,0 0,0 0,2 6,4 0,0 0,2 4,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 2,6
6 0+165,4 0,0 0,2 6,6 0,0 0,2 4,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 2,6
6 0+180,0 0,0 0,7 7,3 0,0 0,4 5,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 2,9
6 0+183,8 0,0 0,2 7,5 0,0 0,1 5,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 2,9
6 0+183,8 0,1 0,0 7,5 0,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,9
6 0+200,0 0,1 1,5 8,9 0,1 0,9 6,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 3,5
6 0+200,0 0,1 0,0 8,9 0,1 0,0 6,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,5
6 0+219,0 0,1 1,7 10,7 0,1 1,1 7,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 4,1
6 0+219,0 0,1 0,0 10,7 0,1 0,0 7,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,1
6 0+220,0 0,1 0,1 10,7 0,1 0,1 7,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,1
6 0+223,1 0,1 0,3 11,0 0,1 0,2 7,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 4,2
6 0+223,1 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,2
6 0+224,4 0,0 0,1 11,1 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,2
6 0+224,4 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,2
7 0+141,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0+142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0+142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0+150,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
7 0+150,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (24/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

7 0+158,2 0,0 0,4 0,7 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
7 0+158,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+160,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+160,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+162,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+165,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+165,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+167,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+171,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+175,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+178,1 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+178,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+178,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+178,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+180,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+180,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+181,9 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+182,9 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+183,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+184,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+186,3 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+188,3 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+188,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+200,0 0,0 0,5 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+205,5 0,0 0,3 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+205,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+207,4 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+209,3 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+213,5 0,0 0,2 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+213,5 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+215,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+215,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+215,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+217,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+219,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+220,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+221,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+223,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+225,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+227,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+227,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+228,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+230,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+232,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+234,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+235,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+235,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+236,8 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (25/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

7 0+236,8 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
7 0+240,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
9 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+035,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+137,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+137,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+229,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+229,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0+272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0+143,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0+144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0+144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0+150,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
10 0+150,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
10 0+160,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
10 0+160,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
10 0+180,0 0,0 0,9 1,7 0,0 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
10 0+200,0 0,0 0,9 2,6 0,0 0,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9
10 0+220,0 0,0 0,9 3,5 0,0 0,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2
10 0+240,0 0,0 0,9 4,4 0,0 0,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5
10 0+260,0 0,0 0,9 5,3 0,0 0,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9
10 0+280,0 0,0 0,9 6,2 0,0 0,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,2
10 0+300,0 0,0 0,9 7,1 0,0 0,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,5
10 0+300,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
10 0+320,0 0,0 0,9 8,0 0,0 0,6 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,8
10 0+340,0 0,0 0,9 8,9 0,0 0,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,1
10 0+358,2 0,0 0,8 9,8 0,0 0,5 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (26/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

10 0+358,2 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+360,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+368,1 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+371,7 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+375,2 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+380,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+391,2 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+391,2 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
10 0+400,0 0,0 0,4 10,2 0,0 0,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6
10 0+420,0 0,0 0,9 11,1 0,0 0,6 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,9
10 0+440,0 0,0 0,9 12,0 0,0 0,6 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,2
10 0+460,0 0,0 0,9 12,9 0,0 0,6 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,5
10 0+480,0 0,0 0,9 13,8 0,0 0,6 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,9
10 0+500,0 0,0 0,9 14,7 0,0 0,6 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,2
10 0+520,0 0,0 0,9 15,6 0,0 0,6 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,5
10 0+540,0 0,0 0,9 16,5 0,0 0,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,8
10 0+560,0 0,0 0,9 17,4 0,0 0,6 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 6,1
10 0+565,0 0,0 0,2 17,7 0,0 0,1 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,2
10 0+565,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
10 0+570,0 0,0 0,2 17,9 0,0 0,1 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,3
11 0+053,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0+055,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0+059,5 0,1 0,6 0,8 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
11 0+059,6 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+060,0 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+060,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+060,5 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+061,0 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+061,5 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+062,0 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+062,5 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+063,0 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
11 0+063,1 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+063,1 0,3 0,0 1,3 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+063,5 0,3 0,1 1,4 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+064,0 0,3 0,1 1,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+064,5 0,3 0,1 1,7 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+065,0 0,3 0,1 1,8 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+065,0 0,3 0,0 1,8 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+065,0 0,1 0,0 1,8 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+065,5 0,1 0,1 1,9 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+066,0 0,1 0,1 1,9 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 0+066,5 0,1 0,1 1,9 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
11 0+066,6 0,1 0,0 2,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
11 0+066,6 0,1 0,0 2,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
11 0+067,0 0,1 0,0 2,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
11 0+067,5 0,1 0,1 2,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
11 0+068,0 0,1 0,1 2,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (27/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

11 0+068,5 0,1 0,1 2,1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
11 0+069,0 0,1 0,1 2,2 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
11 0+069,5 0,1 0,1 2,2 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+070,0 0,1 0,1 2,3 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+070,0 0,1 0,0 2,3 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+070,6 0,1 0,1 2,3 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+070,6 0,1 0,0 2,3 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+071,0 0,1 0,0 2,4 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+071,5 0,1 0,1 2,4 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+072,0 0,1 0,1 2,4 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
11 0+072,5 0,1 0,1 2,5 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+073,0 0,1 0,1 2,5 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+073,5 0,1 0,1 2,6 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+074,0 0,1 0,1 2,6 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+074,5 0,1 0,1 2,7 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+075,0 0,1 0,1 2,7 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+075,0 0,1 0,0 2,7 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+075,5 0,1 0,1 2,8 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
11 0+076,0 0,1 0,1 2,8 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 0+076,5 0,1 0,1 2,9 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 0+077,0 0,1 0,1 2,9 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 0+077,5 0,1 0,1 2,9 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 0+078,0 0,1 0,1 3,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 0+078,5 0,1 0,1 3,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 0+079,0 0,1 0,1 3,1 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
11 0+079,5 0,1 0,1 3,1 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
11 0+080,0 0,1 0,1 3,2 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
11 0+080,6 0,1 0,1 3,2 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
11 0+085,0 0,0 0,3 3,5 0,0 0,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
11 0+086,6 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
11 0+086,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
11 0+090,0 0,0 0,2 3,8 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9
11 0+095,0 0,0 0,2 4,0 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0
11 0+100,0 0,0 0,2 4,2 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1
11 0+105,0 0,0 0,2 4,4 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1
11 0+110,0 0,0 0,2 4,7 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2
11 0+115,0 0,0 0,2 4,9 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3
11 0+120,0 0,0 0,2 5,1 0,0 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4
11 0+120,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
11 0+125,0 0,0 0,2 5,4 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5
11 0+130,0 0,0 0,2 5,6 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5
11 0+135,0 0,0 0,2 5,8 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6
11 0+140,0 0,0 0,2 6,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7
11 0+140,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
11 0+145,0 0,0 0,2 6,3 0,0 0,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8
11 0+150,0 0,0 0,2 6,5 0,0 0,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,9
11 0+155,0 0,0 0,2 6,7 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,9
11 0+160,0 0,0 0,2 6,9 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (28/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

11 0+160,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
11 0+165,0 0,0 0,2 7,2 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1
11 0+170,0 0,0 0,2 7,4 0,0 0,1 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2
11 0+175,0 0,0 0,2 7,6 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3
11 0+180,0 0,0 0,2 7,9 0,0 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3
11 0+185,0 0,0 0,2 8,1 0,0 0,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,4
11 0+190,0 0,0 0,2 8,3 0,0 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5
11 0+195,0 0,0 0,2 8,5 0,0 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,6
11 0+200,0 0,0 0,2 8,8 0,0 0,1 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7
11 0+205,0 0,0 0,2 9,0 0,0 0,1 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7
11 0+210,0 0,0 0,2 9,2 0,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8
11 0+215,0 0,0 0,2 9,4 0,0 0,1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9
11 0+220,0 0,0 0,2 9,7 0,0 0,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,0
11 0+225,0 0,0 0,2 9,9 0,0 0,1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1
11 0+230,0 0,0 0,2 10,1 0,0 0,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,1
11 0+235,0 0,0 0,2 10,4 0,0 0,1 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,2
11 0+240,0 0,0 0,2 10,6 0,0 0,1 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,3
11 0+245,0 0,0 0,2 10,8 0,0 0,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,4
11 0+250,0 0,0 0,2 11,0 0,0 0,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,5
11 0+255,0 0,0 0,2 11,3 0,0 0,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,5
11 0+260,0 0,0 0,2 11,5 0,0 0,1 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6
11 0+265,0 0,0 0,2 11,7 0,0 0,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,7
11 0+270,0 0,0 0,2 11,9 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,8
11 0+275,0 0,0 0,2 12,2 0,0 0,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,9
11 0+280,0 0,0 0,2 12,4 0,0 0,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,9
11 0+285,0 0,0 0,2 12,6 0,0 0,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,0
11 0+290,0 0,0 0,2 12,9 0,0 0,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,1
11 0+295,0 0,0 0,2 13,1 0,0 0,1 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,2
11 0+300,0 0,0 0,2 13,3 0,0 0,1 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,3
11 0+305,0 0,0 0,2 13,5 0,0 0,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,3
11 0+310,0 0,0 0,2 13,8 0,0 0,1 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,4
11 0+315,0 0,0 0,2 14,0 0,0 0,1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,5
11 0+320,0 0,0 0,2 14,2 0,0 0,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,6
11 0+325,0 0,0 0,2 14,5 0,0 0,1 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,7
11 0+330,0 0,0 0,2 14,7 0,0 0,1 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,7
11 0+335,0 0,0 0,2 14,9 0,0 0,1 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,8
11 0+340,0 0,0 0,2 15,1 0,0 0,1 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,9
11 0+345,0 0,0 0,2 15,4 0,0 0,1 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,0
11 0+350,0 0,0 0,2 15,6 0,0 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,1
11 0+355,0 0,0 0,2 15,8 0,0 0,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,1
11 0+360,0 0,0 0,2 16,0 0,0 0,1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,2
11 0+365,0 0,0 0,2 16,3 0,0 0,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,3
11 0+370,0 0,0 0,2 16,5 0,0 0,1 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,4
11 0+375,0 0,0 0,2 16,7 0,0 0,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,5
11 0+380,0 0,0 0,2 17,0 0,0 0,1 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,5
11 0+385,0 0,0 0,2 17,2 0,0 0,1 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,6
11 0+390,0 0,0 0,2 17,4 0,0 0,1 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,7
11 0+395,0 0,0 0,2 17,6 0,0 0,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (29/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

11 0+400,0 0,0 0,2 17,9 0,0 0,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,9
11 0+405,0 0,0 0,2 18,1 0,0 0,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,9
11 0+410,0 0,0 0,2 18,3 0,0 0,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,0
11 0+415,0 0,0 0,2 18,5 0,0 0,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,1
11 0+420,0 0,0 0,2 18,8 0,0 0,1 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,2
11 0+425,0 0,0 0,2 19,0 0,0 0,1 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,3
11 0+430,0 0,0 0,2 19,2 0,0 0,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,3
11 0+435,0 0,0 0,2 19,5 0,0 0,1 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,4
11 0+440,0 0,0 0,2 19,7 0,0 0,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,5
11 0+445,0 0,0 0,2 19,9 0,0 0,1 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,6
11 0+450,0 0,0 0,2 20,1 0,0 0,1 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,7
11 0+455,0 0,0 0,2 20,4 0,0 0,1 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,7
11 0+460,0 0,0 0,2 20,6 0,0 0,1 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,8
11 0+465,0 0,0 0,2 20,8 0,0 0,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,9
11 0+470,0 0,0 0,2 21,0 0,0 0,1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,0
11 0+470,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
11 0+475,0 0,0 0,2 21,3 0,0 0,1 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,1
11 0+480,0 0,0 0,2 21,5 0,0 0,1 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,1
11 0+485,0 0,0 0,2 21,7 0,0 0,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,2
11 0+490,0 0,0 0,2 22,0 0,0 0,1 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,3
11 0+495,0 0,0 0,2 22,2 0,0 0,1 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,4
11 0+500,0 0,0 0,2 22,4 0,0 0,1 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,5
11 0+505,0 0,0 0,2 22,6 0,0 0,1 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,5
11 0+510,0 0,0 0,2 22,9 0,0 0,1 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,6
11 0+515,0 0,0 0,2 23,1 0,0 0,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,7
11 0+520,0 0,0 0,2 23,3 0,0 0,1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,8
11 0+525,0 0,0 0,2 23,6 0,0 0,1 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,9
11 0+530,0 0,0 0,2 23,8 0,0 0,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,9
11 0+535,0 0,0 0,2 24,0 0,0 0,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,0
11 0+540,0 0,0 0,2 24,2 0,0 0,1 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,1
11 0+545,0 0,0 0,2 24,5 0,0 0,1 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,2
11 0+550,0 0,0 0,2 24,7 0,0 0,1 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,3
11 0+555,0 0,0 0,2 24,9 0,0 0,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,3
11 0+560,0 0,0 0,2 25,1 0,0 0,1 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,4
11 0+563,3 0,0 0,2 25,3 0,0 0,1 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,5
11 0+280,0 0,0 3,4 28,7 0,0 0,6 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,8
11 0+280,0 0,0 3,6 32,2 0,0 0,5 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 9,2
13 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0+000,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0+002,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0+004,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
13 0+005,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
13 0+005,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
13 0+006,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
13 0+008,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
13 0+010,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
13 0+012,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
13 0+014,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (30/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

13 0+016,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
13 0+016,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
13 0+018,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
13 0+020,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
13 0+022,0 0,0 0,1 1,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
13 0+024,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
13 0+026,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
13 0+028,0 0,0 0,1 1,3 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
13 0+030,0 0,0 0,1 1,4 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
13 0+032,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
13 0+032,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
13 0+034,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
13 0+036,0 0,0 0,1 1,6 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
13 0+038,0 0,0 0,1 1,7 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
13 0+040,0 0,0 0,1 1,8 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
13 0+042,0 0,0 0,1 1,9 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
13 0+044,0 0,0 0,1 2,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
13 0+046,0 0,0 0,1 2,1 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
13 0+048,0 0,0 0,1 2,2 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
13 0+050,0 0,0 0,1 2,3 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
13 0+052,0 0,0 0,1 2,4 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
13 0+054,0 0,0 0,1 2,5 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
13 0+055,8 0,0 0,1 2,5 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
13 0+056,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
13 0+058,0 0,0 0,1 2,6 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
13 0+060,0 0,0 0,1 2,7 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
13 0+062,0 0,0 0,1 2,8 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
13 0+064,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
13 0+066,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
13 0+068,0 0,0 0,1 3,1 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
13 0+070,0 0,0 0,1 3,2 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
13 0+072,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+072,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+072,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+073,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+074,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+076,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+078,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+079,8 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+080,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+082,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+084,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+086,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+088,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+090,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+092,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+092,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+092,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (31/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

13 0+094,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+094,6 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+094,6 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+096,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+096,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+096,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+098,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+100,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+102,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+104,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+105,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+105,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+105,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+105,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+105,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
13 0+105,7 0,0 1,5 4,8 0,0 0,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,7
14 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+001,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+002,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+002,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+002,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+003,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0+003,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+004,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+004,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+004,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+005,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+005,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+005,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+005,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+006,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+007,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+007,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+007,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+008,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+008,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+008,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (32/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

14 0+009,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
14 0+009,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+009,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+010,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+010,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+011,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+011,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+012,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+012,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+012,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+013,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+013,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+014,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+014,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+014,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 0+014,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0+001,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0+002,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0+003,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0+004,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+004,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+005,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+006,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+007,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+008,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+009,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+009,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
15 0+010,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+011,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+012,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+012,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+013,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+013,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+014,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+015,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
15 0+016,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+017,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+017,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+018,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+019,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+020,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+020,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+020,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+020,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+020,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 0+021,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (33/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

15 0+022,0 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+022,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+023,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+024,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+024,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+025,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+025,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+026,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+026,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+027,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+027,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+027,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+028,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
15 0+028,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+029,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+030,0 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+030,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+030,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+031,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+032,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+033,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+034,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
15 0+035,0 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
15 0+036,0 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
15 0+037,0 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
15 0+038,0 0,0 0,1 1,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
15 0+039,0 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
15 0+040,0 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
15 0+041,0 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+042,0 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+043,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+043,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+043,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+044,0 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+044,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+044,9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+044,9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+045,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+046,0 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+046,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+046,4 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
15 0+047,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+048,0 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+048,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+048,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+049,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+049,9 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+050,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (34/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

15 0+051,0 0,0 0,1 2,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+051,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+052,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+053,0 0,0 0,1 2,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
15 0+053,5 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+054,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+055,0 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+055,3 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+056,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+057,0 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+057,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+058,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+058,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+059,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
15 0+060,0 0,0 0,1 2,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+060,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+061,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+062,0 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+062,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+063,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+064,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+064,4 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+065,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
15 0+066,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
15 0+066,2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
15 0+066,2 0,0 0,0 3,0 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
15 0+066,2 0,1 0,0 3,0 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
15 0+069,7 0,1 0,3 3,3 0,1 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2
15 0+069,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
15 0+070,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
15 0+074,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
16 0+012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+016,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+017,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+019,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+020,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (35/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

16 0+022,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+022,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+023,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+026,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+026,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+027,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+027,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0+029,9 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
16 0+029,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
16 0+030,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
16 0+040,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
16 0+042,7 0,0 0,1 0,8 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
16 0+046,7 0,0 0,2 1,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
16 0+046,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
16 0+048,0 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
16 0+048,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
16 0+048,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
16 0+050,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
16 0+050,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
16 0+050,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
16 0+052,2 0,0 0,1 1,2 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
16 0+053,8 0,0 0,1 1,3 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
16 0+055,5 0,0 0,1 1,4 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
16 0+057,2 0,0 0,1 1,5 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
16 0+058,9 0,0 0,1 1,5 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
16 0+060,0 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
16 0+060,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
16 0+062,4 0,0 0,1 1,7 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
16 0+064,2 0,0 0,1 1,8 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
16 0+066,0 0,0 0,1 1,9 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
16 0+067,8 0,0 0,1 1,9 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
16 0+069,6 0,0 0,1 2,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
16 0+069,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+000,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0+005,0 0,1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
17 0+005,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
17 0+005,7 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
17 0+006,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
17 0+007,0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
17 0+008,0 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
17 0+009,0 0,1 0,1 0,8 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
17 0+010,0 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
17 0+011,0 0,1 0,1 1,0 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
17 0+012,0 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (36/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

17 0+013,0 0,1 0,1 1,2 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
17 0+014,0 0,1 0,1 1,3 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
17 0+015,0 0,1 0,1 1,4 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
17 0+016,0 0,1 0,1 1,5 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
17 0+017,0 0,1 0,1 1,5 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
17 0+018,0 0,1 0,1 1,6 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
17 0+018,8 0,1 0,1 1,7 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
17 0+019,0 0,1 0,0 1,7 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
17 0+020,0 0,1 0,1 1,8 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
17 0+020,7 0,1 0,1 1,9 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+020,7 0,1 0,0 1,9 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+020,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+020,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+021,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+021,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+021,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+021,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+021,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+022,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+022,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+022,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+023,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+023,2 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+023,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+023,5 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+023,5 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+023,5 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+024,0 0,1 0,1 2,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+024,5 0,2 0,1 2,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+024,8 0,2 0,1 2,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+025,0 0,2 0,0 2,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+025,5 0,2 0,1 2,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+026,0 0,2 0,1 2,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 0+026,2 0,2 0,0 2,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+027,0 0,2 0,1 2,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+028,0 0,2 0,2 2,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+029,0 0,2 0,2 3,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+030,0 0,2 0,2 3,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+030,0 0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+030,0 0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+030,0 0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+030,0 0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+030,8 0,2 0,1 3,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+031,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+031,7 0,2 0,1 3,5 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+032,0 0,2 0,1 3,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+032,1 0,2 0,0 3,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
17 0+032,6 0,2 0,1 3,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (37/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

17 0+033,0 0,2 0,1 3,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+033,0 0,2 0,0 3,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+033,4 0,1 0,1 3,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+033,6 0,1 0,0 3,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+034,0 0,1 0,1 3,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+034,3 0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+034,3 0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+034,5 0,1 0,0 3,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+035,0 0,1 0,1 4,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+035,4 0,1 0,1 4,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+035,5 0,1 0,0 4,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+036,0 0,1 0,1 4,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+036,5 0,1 0,1 4,2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+036,5 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+036,5 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+037,0 0,1 0,1 4,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+037,5 0,1 0,1 4,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+037,5 0,1 0,0 4,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+037,9 0,1 0,1 4,4 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+038,0 0,1 0,0 4,4 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+038,5 0,1 0,1 4,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
17 0+039,0 0,1 0,1 4,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+039,5 0,1 0,1 4,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+039,5 0,1 0,0 4,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+040,0 0,1 0,1 4,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+040,5 0,1 0,1 4,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+041,0 0,1 0,1 4,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+041,3 0,1 0,0 4,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+041,5 0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+042,0 0,1 0,1 4,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+042,5 0,1 0,1 5,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+043,0 0,1 0,1 5,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+043,0 0,1 0,0 5,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+043,5 0,1 0,1 5,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+044,0 0,1 0,1 5,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+044,5 0,1 0,1 5,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+044,8 0,1 0,0 5,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
17 0+045,0 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+045,5 0,1 0,1 5,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+046,0 0,1 0,1 5,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+046,5 0,1 0,1 5,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+046,6 0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+047,0 0,1 0,1 5,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+047,5 0,1 0,1 5,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+048,0 0,1 0,1 5,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+048,4 0,1 0,1 5,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+048,4 0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+048,5 0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 172



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (38/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

17 0+049,0 0,1 0,1 5,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+049,5 0,1 0,1 6,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+050,0 0,1 0,1 6,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+050,3 0,1 0,0 6,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+050,5 0,1 0,0 6,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+051,0 0,1 0,1 6,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
17 0+051,5 0,1 0,1 6,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+052,0 0,1 0,1 6,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+052,2 0,1 0,0 6,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+052,5 0,1 0,0 6,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+053,0 0,1 0,1 6,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+053,5 0,1 0,1 6,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+054,0 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+054,1 0,1 0,0 6,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+054,1 0,1 0,0 6,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+054,5 0,1 0,1 6,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+055,0 0,1 0,1 6,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+055,5 0,1 0,1 6,8 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+056,0 0,1 0,1 6,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+056,0 0,1 0,0 6,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+056,0 0,1 0,0 6,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+056,5 0,1 0,1 6,9 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+057,0 0,1 0,1 7,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
17 0+057,5 0,1 0,1 7,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
17 0+057,9 0,1 0,1 7,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
17 0+058,0 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
17 0+058,5 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
17 0+059,0 0,1 0,1 7,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
17 0+059,5 0,1 0,1 7,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
17 0+059,8 0,1 0,0 7,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
17 0+059,8 0,1 0,0 7,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
18 0+062,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0+063,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0+064,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0+064,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0+064,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0+064,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0+065,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
18 0+065,6 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
18 0+070,0 0,3 1,2 1,5 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
18 0+080,0 0,3 2,7 4,2 0,1 0,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5
18 0+083,2 0,3 0,9 5,1 0,1 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
18 0+020,0 0,0 4,7 9,8 0,0 0,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2
18 0+020,0 0,0 4,4 14,2 0,0 0,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,6
19 0+000,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0+001,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
19 0+001,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+002,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (39/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

19 0+002,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+003,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+003,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+003,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+004,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+004,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+004,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+004,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+005,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+005,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+006,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+006,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+006,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+007,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+007,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 0+007,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+007,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+008,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+008,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+009,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+010,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+010,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+011,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+011,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+011,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+012,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+012,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+013,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+013,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
19 0+014,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+014,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+015,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+015,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+016,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+016,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+016,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+016,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+016,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+017,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (40/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

19 0+017,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+017,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+017,6 0,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+018,0 0,2 0,1 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+018,5 0,2 0,1 1,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+019,0 0,2 0,1 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+019,5 0,2 0,1 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+019,7 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+019,7 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+019,8 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+019,8 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+020,0 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
19 0+020,4 0,2 0,1 1,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+020,4 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,0 0,2 0,1 1,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,4 0,2 0,1 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,4 0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,4 0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,4 0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,4 0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,6 0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+021,8 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+022,0 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+022,5 0,1 0,1 1,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+023,0 0,1 0,1 1,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+023,5 0,1 0,1 1,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+024,0 0,1 0,1 1,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+024,0 0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+024,5 0,1 0,1 2,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+025,0 0,1 0,1 2,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+025,5 0,1 0,1 2,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+026,0 0,1 0,1 2,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 0+026,5 0,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+026,9 0,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+027,0 0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+027,5 0,1 0,1 2,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+028,0 0,1 0,1 2,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+028,5 0,1 0,1 2,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+029,0 0,1 0,1 2,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+029,5 0,1 0,1 2,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+029,6 0,1 0,0 2,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+030,0 0,1 0,1 2,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+030,5 0,1 0,1 2,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+030,9 0,1 0,1 2,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+031,0 0,1 0,0 2,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+031,5 0,1 0,1 3,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+032,0 0,1 0,1 3,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
19 0+032,5 0,1 0,1 3,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (41/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

19 0+033,0 0,1 0,1 3,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+033,5 0,1 0,1 3,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+034,0 0,1 0,1 3,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+034,5 0,1 0,1 3,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+035,0 0,1 0,1 3,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+035,5 0,1 0,1 3,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+035,6 0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+036,0 0,1 0,1 3,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+036,5 0,1 0,1 3,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+037,0 0,1 0,1 3,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+037,5 0,1 0,1 3,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+038,0 0,1 0,1 3,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+038,5 0,1 0,1 3,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
19 0+039,0 0,1 0,1 4,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+039,5 0,1 0,1 4,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+040,0 0,1 0,1 4,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+040,5 0,1 0,1 4,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+040,5 0,1 0,0 4,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+041,0 0,1 0,1 4,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+041,5 0,1 0,1 4,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+042,0 0,1 0,1 4,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+042,5 0,1 0,1 4,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+043,0 0,1 0,1 4,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+043,5 0,1 0,1 4,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+044,0 0,1 0,1 4,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+044,5 0,1 0,1 4,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+045,0 0,1 0,1 4,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
19 0+045,5 0,1 0,1 4,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
19 0+045,5 0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
19 0+045,5 0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
20 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+000,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+016,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+016,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+018,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+018,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+035,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (42/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

20 0+055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+107,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0+008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0+009,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0+051,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 0+052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+000,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+001,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+002,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+002,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+002,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+002,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+003,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0+003,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+004,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+004,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+004,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+005,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+005,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+005,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+005,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+005,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+005,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+006,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+006,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+006,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+007,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+007,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+007,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+007,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (43/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

22 0+007,9 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+008,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+008,5 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+009,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
22 0+009,5 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+009,9 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+010,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+010,5 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+011,0 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+011,5 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+011,9 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+012,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+012,5 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+013,0 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+013,5 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+013,8 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+014,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+014,5 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+015,0 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+015,5 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
22 0+015,8 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+016,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+016,5 0,2 0,1 1,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+017,0 0,2 0,1 1,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+017,3 0,2 0,1 1,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+017,6 0,2 0,1 1,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+018,6 0,2 0,2 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+018,6 0,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+018,6 0,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+019,0 0,2 0,1 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+019,5 0,2 0,1 2,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+020,0 0,2 0,1 2,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+020,5 0,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+021,0 0,2 0,1 2,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+021,5 0,2 0,1 2,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
22 0+022,0 0,2 0,1 2,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+022,5 0,2 0,1 2,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+023,0 0,2 0,1 2,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+023,5 0,2 0,1 2,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+024,0 0,2 0,1 2,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+024,5 0,2 0,1 3,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+025,0 0,2 0,1 3,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+025,5 0,2 0,1 3,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+026,0 0,2 0,1 3,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+026,5 0,2 0,1 3,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+027,0 0,2 0,1 3,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+027,5 0,2 0,1 3,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+027,6 0,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (44/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

22 0+027,6 0,2 0,0 3,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+028,0 0,2 0,1 3,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 0+028,2 0,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+030,0 0,2 0,3 4,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+031,1 0,2 0,2 4,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+032,0 0,2 0,2 4,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+033,0 0,2 0,2 4,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+033,9 0,2 0,2 4,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+033,9 0,2 0,0 4,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+034,0 0,2 0,0 4,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
22 0+034,5 0,2 0,1 4,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+035,0 0,1 0,1 4,9 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+035,0 0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+035,5 0,1 0,1 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+036,0 0,1 0,1 5,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+036,5 0,1 0,1 5,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+037,0 0,1 0,1 5,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+037,4 0,1 0,1 5,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+037,5 0,1 0,0 5,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+038,0 0,1 0,1 5,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+038,3 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+038,5 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+039,0 0,1 0,1 5,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+039,5 0,1 0,1 5,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+040,0 0,1 0,1 5,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+040,5 0,1 0,1 5,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
22 0+041,0 0,1 0,1 5,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+041,5 0,1 0,1 5,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+042,0 0,1 0,1 5,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+042,1 0,1 0,0 5,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+042,5 0,1 0,1 6,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+043,0 0,1 0,1 6,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+043,5 0,1 0,1 6,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+044,0 0,1 0,1 6,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+044,5 0,1 0,1 6,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+045,0 0,1 0,1 6,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+045,1 0,1 0,0 6,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+045,5 0,1 0,1 6,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+046,0 0,1 0,1 6,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+046,4 0,1 0,1 6,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+046,5 0,1 0,0 6,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
22 0+047,0 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+047,5 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+048,0 0,1 0,1 6,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+048,1 0,1 0,0 6,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+048,3 0,1 0,0 6,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+048,5 0,1 0,0 6,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+049,0 0,1 0,1 6,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (45/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

22 0+049,5 0,1 0,1 6,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,0 0,1 0,1 7,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,5 0,1 0,1 7,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,6 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,6 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,6 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,8 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,8 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,9 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,9 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,9 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,9 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+050,9 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+051,0 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+051,4 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+051,5 0,1 0,0 7,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+052,0 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+052,5 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+053,0 0,1 0,1 7,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
22 0+053,5 0,1 0,1 7,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+054,0 0,1 0,1 7,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+054,5 0,1 0,1 7,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+054,7 0,1 0,0 7,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+055,0 0,1 0,0 7,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+055,5 0,1 0,1 7,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+056,0 0,1 0,1 7,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+056,0 0,1 0,0 7,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+056,5 0,1 0,0 7,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+056,5 0,1 0,0 7,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+057,0 0,1 0,1 7,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+057,5 0,1 0,1 7,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+058,0 0,1 0,1 7,7 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+058,5 0,1 0,1 7,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+059,0 0,1 0,1 7,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
22 0+059,5 0,1 0,1 7,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+059,9 0,1 0,0 7,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+059,9 0,1 0,0 7,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+060,0 0,1 0,0 7,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+060,0 0,1 0,0 7,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+061,0 0,1 0,1 8,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+062,0 0,1 0,1 8,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+063,0 0,1 0,1 8,2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+063,9 0,1 0,1 8,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+063,9 0,1 0,0 8,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+063,9 0,1 0,0 8,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+063,9 0,1 0,0 8,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+064,0 0,1 0,0 8,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
22 0+065,0 0,1 0,1 8,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (46/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

22 0+066,0 0,1 0,1 8,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+067,0 0,1 0,1 8,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+068,0 0,1 0,1 8,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+069,0 0,1 0,1 8,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+069,5 0,1 0,0 8,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+069,5 0,1 0,0 8,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+070,0 0,1 0,1 8,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+070,5 0,1 0,1 8,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+071,0 0,1 0,1 8,9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+071,5 0,1 0,1 9,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
22 0+071,9 0,1 0,0 9,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+072,0 0,1 0,0 9,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+072,5 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+073,0 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+073,5 0,1 0,0 9,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+074,0 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+074,0 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+074,1 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+074,5 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+074,9 0,1 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+075,0 0,1 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+075,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+075,2 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+075,5 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+075,9 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+076,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+076,6 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+076,6 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+076,6 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+076,8 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+077,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+078,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
22 0+078,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
22 0+078,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
22 0+078,4 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
24 0+000,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0+005,0 0,1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
24 0+005,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
24 0+010,0 0,1 0,5 0,9 0,1 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
24 0+015,6 0,1 0,5 1,4 0,1 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
24 0+015,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 0+020,0 0,0 0,2 1,6 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 0+024,8 0,0 0,2 1,8 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 0+024,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 0+030,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 0+032,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 0+033,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 0+033,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 181



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (47/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

24 0+033,0 0,0 1,0 2,9 0,0 0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6
24 0+033,0 0,0 0,7 3,6 0,0 0,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8
27 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 0+010,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
27 0+019,6 0,0 0,4 0,9 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
27 0+019,6 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
27 0+020,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
27 0+024,6 0,0 0,2 1,1 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
27 0+025,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
27 0+030,0 0,0 0,2 1,4 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
27 0+035,1 0,0 0,2 1,6 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
27 0+039,4 0,0 0,2 1,8 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7
27 0+040,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
27 0+046,1 0,0 0,3 2,1 0,0 0,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
27 0+050,0 0,0 0,2 2,3 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9
27 0+056,0 0,0 0,3 2,5 0,0 0,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0
27 0+056,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
27 0+057,0 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
27 0+058,0 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
27 0+058,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
27 0+059,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
27 0+060,0 0,0 0,1 2,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
27 0+061,0 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
27 0+062,0 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
27 0+063,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
27 0+064,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
27 0+065,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
27 0+066,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
27 0+067,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
27 0+068,0 0,0 0,1 3,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
27 0+069,0 0,0 0,1 3,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
27 0+070,0 0,0 0,1 3,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
27 0+071,0 0,0 0,1 3,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
27 0+072,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
27 0+073,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+074,0 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+075,0 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+076,0 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+076,8 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+077,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+078,0 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+079,0 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
27 0+080,0 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
27 0+080,9 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
27 0+090,0 0,0 0,4 4,1 0,0 0,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5
27 0+100,0 0,0 0,5 4,6 0,0 0,3 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7
27 0+103,8 0,0 0,2 4,7 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7
27 0+105,4 0,0 0,1 4,8 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (48/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

27 0+105,4 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+105,5 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+105,5 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+107,2 0,0 0,1 4,9 0,0 0,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+107,2 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+110,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+117,8 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+119,4 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
27 0+119,4 0,0 0,8 5,7 0,0 0,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
28 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+006,4 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+037,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+040,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0+041,8 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0+000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0+001,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0+002,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0+003,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 0+004,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
29 0+005,0 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
29 0+006,0 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
29 0+007,0 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
29 0+008,0 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
29 0+009,0 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
29 0+010,0 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
29 0+011,0 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
29 0+012,0 0,1 0,1 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
29 0+013,0 0,2 0,2 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
29 0+014,0 0,2 0,2 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
29 0+015,0 0,2 0,2 2,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
29 0+016,0 0,2 0,2 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
29 0+017,0 0,2 0,2 2,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
29 0+018,0 0,2 0,2 2,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
29 0+019,0 0,1 0,2 2,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
29 0+020,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
29 0+021,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
29 0+022,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+023,0 0,0 0,1 3,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+024,0 0,0 0,1 3,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+025,0 0,0 0,1 3,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+026,0 0,0 0,1 3,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+026,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+027,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+028,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+028,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
29 0+029,0 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
29 0+029,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
29 0+030,0 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (49/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

29 0+031,0 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
29 0+032,0 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
29 0+033,0 0,0 0,1 3,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
29 0+034,0 0,1 0,1 3,6 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
29 0+035,0 0,1 0,1 3,7 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
29 0+036,0 0,1 0,1 3,8 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
29 0+036,7 0,1 0,1 3,9 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
29 0+037,9 0,1 0,1 4,0 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
32 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0+002,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0+005,6 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
32 0+010,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
32 0+010,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
32 0+012,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
32 0+016,4 0,0 0,2 0,7 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
32 0+019,4 0,0 0,1 0,9 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
32 0+020,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
32 0+028,0 0,0 0,4 1,3 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
32 0+028,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
32 0+030,0 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
32 0+032,6 0,0 0,1 1,5 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
32 0+037,5 0,1 0,2 1,7 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
32 0+038,0 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
32 0+038,0 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
32 0+040,0 0,1 0,2 1,9 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
32 0+040,7 0,1 0,1 2,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
32 0+042,5 0,1 0,2 2,1 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
32 0+046,0 0,1 0,3 2,4 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7
32 0+050,0 0,1 0,4 2,8 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
32 0+050,2 0,1 0,0 2,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
32 0+054,4 0,1 0,4 3,2 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9
32 0+059,9 0,1 0,4 3,6 0,0 0,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0
32 0+060,0 0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
32 0+060,8 0,1 0,1 3,6 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
32 0+065,1 0,1 0,4 4,0 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0
32 0+070,0 0,1 0,5 4,5 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1
32 0+071,3 0,1 0,1 4,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
32 0+073,5 0,1 0,2 4,8 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
32 0+075,5 0,1 0,2 5,0 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
32 0+075,5 0,1 0,0 5,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
32 0+076,9 0,1 0,1 5,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
32 0+079,8 0,1 0,3 5,3 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3
32 0+079,8 0,1 0,0 5,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+079,8 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+079,8 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+080,0 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+081,6 0,1 0,2 5,5 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (50/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

32 0+081,8 0,1 0,0 5,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+081,8 0,2 0,0 5,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+082,0 0,2 0,0 5,6 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+083,0 0,2 0,2 5,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+084,0 0,2 0,2 5,9 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
32 0+084,6 0,2 0,1 6,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+085,0 0,2 0,1 6,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+086,0 0,2 0,2 6,3 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+087,0 0,2 0,2 6,5 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+088,0 0,2 0,2 6,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+089,0 0,2 0,2 6,8 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+090,0 0,2 0,2 7,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+090,5 0,2 0,1 7,1 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
32 0+091,0 0,2 0,1 7,2 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+091,1 0,2 0,0 7,2 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+092,0 0,2 0,2 7,4 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+093,0 0,2 0,2 7,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+093,1 0,2 0,0 7,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+094,0 0,2 0,2 7,8 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+095,0 0,2 0,2 7,9 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+095,8 0,2 0,1 8,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+096,0 0,2 0,0 8,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+096,6 0,2 0,1 8,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+096,7 0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+096,7 0,2 0,0 8,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
32 0+097,0 0,2 0,1 8,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+097,2 0,2 0,0 8,3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+098,0 0,2 0,2 8,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+098,0 0,2 0,0 8,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+098,1 0,2 0,0 8,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+098,9 0,2 0,2 8,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,0 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,2 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,4 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,4 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,4 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,5 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,5 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,5 0,2 0,0 8,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+099,7 0,2 0,0 8,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+100,0 0,2 0,1 8,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+100,0 0,2 0,0 8,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+100,3 0,1 0,0 8,9 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+100,4 0,1 0,0 8,9 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+101,0 0,1 0,1 9,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+101,3 0,1 0,0 9,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+101,3 0,1 0,0 9,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+101,4 0,1 0,0 9,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (51/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

32 0+102,0 0,1 0,1 9,1 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+103,0 0,1 0,1 9,3 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
32 0+104,0 0,1 0,1 9,4 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+104,4 0,1 0,1 9,4 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+105,0 0,1 0,1 9,5 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+105,5 0,1 0,1 9,6 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+106,0 0,1 0,1 9,7 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+106,6 0,1 0,1 9,7 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+107,0 0,1 0,1 9,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+108,0 0,1 0,1 9,9 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+108,0 0,1 0,0 9,9 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+109,0 0,1 0,1 10,1 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
32 0+110,0 0,1 0,1 10,2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
32 0+111,0 0,1 0,1 10,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
32 0+112,0 0,1 0,1 10,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
32 0+112,2 0,1 0,0 10,5 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
32 0+113,0 0,1 0,1 10,6 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
32 0+114,0 0,1 0,1 10,8 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
32 0+115,0 0,1 0,1 10,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
32 0+115,8 0,1 0,1 11,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+116,0 0,1 0,0 11,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+116,6 0,1 0,1 11,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+199,6 0,1 0,0 11,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+200,0 0,1 0,1 11,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+200,2 0,1 0,0 11,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+200,2 0,1 0,0 11,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+200,2 0,1 0,0 11,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+201,0 0,1 0,1 11,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+202,0 0,1 0,1 11,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+202,9 0,1 0,1 11,6 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+202,9 0,1 0,0 11,6 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+203,0 0,1 0,0 11,6 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+204,0 0,1 0,1 11,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+204,0 0,1 0,0 11,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+204,5 0,1 0,1 11,8 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
32 0+205,0 0,1 0,1 11,8 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+206,0 0,1 0,1 12,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+207,0 0,1 0,1 12,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+207,3 0,1 0,0 12,2 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+207,9 0,1 0,1 12,2 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+208,0 0,1 0,0 12,2 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+208,4 0,1 0,1 12,3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+209,0 0,1 0,1 12,4 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+209,6 0,1 0,1 12,5 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+210,0 0,1 0,1 12,5 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+210,9 0,1 0,1 12,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+211,0 0,1 0,0 12,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
32 0+211,1 0,1 0,0 12,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (52/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

32 0+211,2 0,1 0,0 12,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+211,6 0,1 0,1 12,7 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+212,0 0,1 0,1 12,8 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+213,0 0,1 0,1 12,9 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+213,7 0,1 0,1 13,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+213,7 0,1 0,0 13,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+213,7 0,1 0,0 13,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+214,0 0,1 0,0 13,1 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+214,0 0,1 0,0 13,1 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+214,5 0,1 0,1 13,1 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+214,7 0,2 0,0 13,2 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+215,0 0,2 0,1 13,2 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+215,2 0,2 0,0 13,3 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+215,2 0,2 0,0 13,3 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+215,2 0,2 0,0 13,3 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+215,3 0,2 0,0 13,3 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+215,5 0,2 0,0 13,3 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+216,0 0,2 0,1 13,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+216,1 0,2 0,0 13,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+216,6 0,2 0,1 13,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+216,6 0,2 0,0 13,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+216,7 0,2 0,0 13,5 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+217,0 0,2 0,1 13,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+217,1 0,2 0,0 13,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+217,1 0,2 0,0 13,6 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
32 0+218,0 0,2 0,2 13,8 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+219,0 0,2 0,2 13,9 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+220,0 0,2 0,2 14,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+220,7 0,2 0,1 14,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+221,0 0,2 0,1 14,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+222,0 0,2 0,2 14,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+223,0 0,2 0,2 14,7 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+223,2 0,2 0,0 14,7 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
32 0+230,0 0,2 1,2 16,0 0,0 0,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,4
32 0+230,7 0,2 0,1 16,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
32 0+232,6 0,2 0,3 16,4 0,0 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
32 0+232,6 0,1 0,0 16,4 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
32 0+234,2 0,1 0,2 16,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
32 0+234,2 0,1 0,0 16,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
32 0+234,2 0,1 0,0 16,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
32 0+237,8 0,1 0,3 16,9 0,0 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5
32 0+238,0 0,1 0,0 16,9 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
32 0+239,0 0,1 0,1 17,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
32 0+239,2 0,1 0,0 17,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
32 0+240,0 0,1 0,1 17,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
32 0+241,0 0,1 0,1 17,2 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
32 0+242,0 0,1 0,1 17,3 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
32 0+242,3 0,1 0,0 17,3 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (53/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

32 0+243,0 0,1 0,1 17,4 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+244,0 0,1 0,1 17,5 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+244,2 0,1 0,0 17,5 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+244,2 0,1 0,0 17,5 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+245,0 0,1 0,1 17,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+246,0 0,1 0,1 17,6 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+247,0 0,1 0,1 17,7 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+248,0 0,1 0,1 17,8 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
32 0+249,0 0,1 0,1 17,9 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
32 0+249,2 0,1 0,0 17,9 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
32 0+249,8 0,1 0,1 18,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
32 0+250,0 0,1 0,0 18,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
32 0+251,0 0,1 0,1 18,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
32 0+251,3 0,1 0,0 18,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
32 0+253,8 0,1 0,2 18,4 0,0 0,1 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
32 0+256,6 0,1 0,3 18,6 0,0 0,1 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
32 0+260,0 0,1 0,3 18,9 0,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8
32 0+260,5 0,1 0,0 19,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
32 0+262,8 0,1 0,2 19,2 0,0 0,1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+262,8 0,1 0,0 19,2 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+262,8 0,1 0,0 19,2 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+263,0 0,1 0,0 19,2 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+264,0 0,1 0,1 19,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+265,0 0,1 0,1 19,4 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+266,0 0,1 0,1 19,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+267,0 0,1 0,1 19,6 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
32 0+268,0 0,1 0,1 19,6 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+269,0 0,1 0,1 19,7 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+269,9 0,1 0,1 19,8 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+270,0 0,1 0,0 19,8 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+270,7 0,1 0,1 19,9 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+271,0 0,1 0,0 19,9 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+271,8 0,1 0,1 20,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+271,8 0,1 0,0 20,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+272,0 0,1 0,0 20,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+272,1 0,1 0,0 20,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+272,1 0,1 0,0 20,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+272,1 0,1 0,0 20,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+272,8 0,1 0,1 20,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+273,0 0,1 0,0 20,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
32 0+274,0 0,0 0,1 20,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+275,0 0,0 0,1 20,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+275,1 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+275,1 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+276,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+276,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+277,0 0,0 0,1 20,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+277,4 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (54/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

32 0+277,4 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+278,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+279,0 0,0 0,1 20,4 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
32 0+280,0 0,0 0,1 20,4 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+281,0 0,0 0,1 20,5 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+282,0 0,0 0,1 20,5 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+283,0 0,0 0,1 20,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+283,1 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+284,0 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+285,0 0,0 0,1 20,6 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+286,0 0,0 0,1 20,7 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
32 0+287,0 0,0 0,1 20,7 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
32 0+288,0 0,0 0,1 20,8 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
32 0+288,7 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
32 0+289,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
32 0+290,0 0,0 0,1 20,9 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
32 0+291,0 0,0 0,1 20,9 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
32 0+292,0 0,0 0,1 21,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
32 0+293,0 0,0 0,1 21,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
32 0+293,1 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
32 0+294,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
32 0+295,0 0,0 0,1 21,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
32 0+296,0 0,0 0,1 21,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
32 0+297,0 0,0 0,1 21,2 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
32 0+298,0 0,0 0,1 21,2 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
32 0+299,0 0,0 0,1 21,3 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+300,0 0,0 0,1 21,3 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+300,2 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+301,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+301,8 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+302,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+303,0 0,0 0,1 21,5 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+304,0 0,0 0,1 21,5 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+304,5 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
32 0+306,7 0,0 0,1 21,6 0,0 0,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
32 0+309,2 0,0 0,1 21,7 0,0 0,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
32 0+310,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
32 0+311,8 0,0 0,1 21,9 0,0 0,1 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
32 0+311,8 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
32 0+313,2 0,0 0,1 21,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
32 0+314,2 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
32 0+314,5 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
32 0+314,5 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
33 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+012,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 189



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (55/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

33 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+038,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+045,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+050,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+055,0 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+055,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+058,1 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+060,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+065,4 0,0 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+065,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+065,4 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 0+069,5 0,1 0,4 1,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
33 0+070,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
33 0+073,0 0,1 0,3 1,8 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
33 0+074,6 0,1 0,1 1,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
33 0+075,3 0,1 0,1 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
33 0+080,0 0,1 0,4 2,4 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
33 0+080,3 0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
33 0+080,3 0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
33 0+080,3 0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
33 0+080,3 0,1 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
33 0+081,9 0,1 0,1 2,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
33 0+081,9 0,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
33 0+084,8 0,2 0,5 3,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
33 0+086,2 0,2 0,3 3,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
33 0+087,0 0,2 0,2 3,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
33 0+088,0 0,2 0,2 3,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
33 0+089,0 0,2 0,2 3,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
33 0+089,4 0,2 0,1 3,9 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
33 0+090,0 0,2 0,1 4,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
33 0+091,0 0,2 0,2 4,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
33 0+092,0 0,2 0,2 4,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
33 0+093,0 0,2 0,2 4,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
33 0+094,0 0,2 0,2 4,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
33 0+095,0 0,2 0,2 5,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
33 0+095,6 0,2 0,1 5,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
33 0+096,0 0,2 0,1 5,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
33 0+097,0 0,2 0,2 5,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
33 0+098,0 0,2 0,2 5,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
33 0+099,0 0,1 0,2 5,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
33 0+100,0 0,1 0,1 5,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+101,0 0,1 0,1 5,9 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+102,0 0,1 0,1 6,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+102,2 0,1 0,0 6,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+102,6 0,1 0,1 6,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+103,0 0,1 0,1 6,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+104,0 0,1 0,1 6,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (56/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

33 0+105,0 0,1 0,1 6,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+106,0 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
33 0+107,0 0,1 0,1 6,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+108,0 0,1 0,1 6,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+109,0 0,1 0,1 7,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+110,0 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+111,0 0,1 0,1 7,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+112,0 0,1 0,1 7,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+112,2 0,1 0,0 7,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+175,7 0,1 0,0 7,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
33 0+176,0 0,1 0,0 7,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
33 0+177,0 0,1 0,1 7,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
33 0+178,0 0,1 0,1 7,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
33 0+179,0 0,1 0,1 7,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
33 0+180,0 0,1 0,1 8,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
33 0+181,0 0,1 0,1 8,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
33 0+182,0 0,1 0,1 8,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
33 0+183,0 0,1 0,1 8,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 0+184,0 0,1 0,1 8,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 0+185,0 0,1 0,1 8,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 0+185,7 0,1 0,1 8,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 0+186,0 0,1 0,0 8,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 0+187,0 0,1 0,1 9,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 0+188,0 0,1 0,1 9,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
33 0+189,0 0,1 0,1 9,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
33 0+189,6 0,1 0,1 9,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
33 0+190,0 0,1 0,1 9,4 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
33 0+191,0 0,1 0,1 9,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
33 0+192,0 0,1 0,1 9,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
33 0+193,0 0,2 0,2 9,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
33 0+194,0 0,2 0,2 10,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
33 0+195,0 0,2 0,2 10,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
33 0+196,0 0,2 0,2 10,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
33 0+197,0 0,2 0,2 10,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
33 0+198,0 0,2 0,2 10,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
33 0+199,0 0,2 0,2 10,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
33 0+200,0 0,2 0,2 11,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
33 0+201,0 0,2 0,2 11,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+202,0 0,2 0,2 11,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+202,8 0,2 0,2 11,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+203,0 0,2 0,0 11,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+204,0 0,2 0,2 11,8 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+205,0 0,2 0,2 12,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+206,0 0,2 0,2 12,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+206,6 0,2 0,1 12,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
33 0+210,0 0,2 0,6 12,9 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3
33 0+210,6 0,2 0,1 13,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
33 0+210,6 0,1 0,0 13,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (57/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

33 0+212,2 0,1 0,2 13,2 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
33 0+212,2 0,1 0,0 13,2 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
33 0+212,2 0,1 0,0 13,2 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
33 0+215,7 0,1 0,3 13,5 0,0 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4
33 0+217,2 0,1 0,1 13,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
33 0+217,3 0,1 0,0 13,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
33 0+220,0 0,1 0,2 13,9 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
33 0+227,2 0,1 0,7 14,6 0,0 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6
33 0+230,0 0,1 0,3 14,8 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
33 0+240,0 0,1 0,9 15,7 0,0 0,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8
33 0+250,0 0,1 0,9 16,6 0,0 0,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9
33 0+251,6 0,1 0,1 16,8 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
33 0+254,0 0,0 0,2 16,9 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
33 0+254,7 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
33 0+260,0 0,0 0,2 17,2 0,0 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1
33 0+264,0 0,0 0,2 17,4 0,0 0,1 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2
33 0+264,9 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
33 0+270,0 0,0 0,2 17,6 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3
33 0+280,0 0,0 0,5 18,1 0,0 0,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,4
33 0+290,0 0,0 0,5 18,5 0,0 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6
33 0+293,0 0,0 0,1 18,7 0,0 0,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,6
34 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+004,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+009,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+013,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+014,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+019,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+034,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+036,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+039,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+044,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+049,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+051,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+053,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+054,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+056,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+056,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+056,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+059,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (58/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

34 0+064,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+066,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+066,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+066,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0+069,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
34 0+070,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
34 0+074,4 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
34 0+076,3 0,1 0,2 0,6 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
34 0+079,4 0,1 0,3 0,9 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
34 0+080,0 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
34 0+081,3 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
34 0+081,3 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
34 0+081,3 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
34 0+082,9 0,1 0,2 1,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
34 0+082,9 0,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
34 0+084,4 0,2 0,3 1,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
34 0+089,4 0,2 0,9 2,4 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
34 0+090,0 0,2 0,1 2,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
34 0+091,7 0,2 0,3 2,8 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
34 0+091,9 0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
34 0+091,9 0,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
34 0+094,4 0,2 0,5 3,3 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+094,5 0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+095,0 0,2 0,1 3,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+096,0 0,2 0,2 3,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+096,6 0,2 0,1 3,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+097,0 0,2 0,1 3,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+098,0 0,2 0,2 3,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+099,0 0,2 0,2 4,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+100,0 0,2 0,2 4,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+100,4 0,2 0,1 4,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+100,4 0,2 0,0 4,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+100,4 0,2 0,0 4,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+100,4 0,2 0,0 4,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
34 0+101,0 0,2 0,1 4,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+101,8 0,2 0,2 4,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+101,8 0,2 0,0 4,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+101,8 0,2 0,0 4,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+102,0 0,2 0,0 4,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+102,1 0,2 0,0 4,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+102,6 0,1 0,1 4,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+103,0 0,1 0,1 4,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+103,5 0,1 0,1 4,9 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+104,0 0,1 0,1 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+105,0 0,1 0,1 5,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+106,0 0,1 0,1 5,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (59/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

34 0+106,0 0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+106,6 0,1 0,1 5,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+106,6 0,1 0,0 5,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
34 0+106,9 0,1 0,1 5,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+107,0 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+108,0 0,1 0,1 5,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+109,0 0,1 0,1 5,6 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+109,1 0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+109,9 0,1 0,1 5,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+110,0 0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+111,0 0,1 0,1 5,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+112,0 0,1 0,1 6,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+112,9 0,1 0,1 6,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+113,0 0,1 0,0 6,2 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
34 0+114,0 0,1 0,1 6,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
34 0+115,0 0,1 0,1 6,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
34 0+116,0 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
34 0+116,9 0,1 0,1 6,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
34 0+179,3 0,1 0,0 6,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
34 0+180,0 0,1 0,1 6,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
34 0+181,0 0,1 0,1 7,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
34 0+182,0 0,1 0,1 7,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
34 0+183,0 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
34 0+184,0 0,1 0,1 7,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
34 0+184,0 0,1 0,0 7,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
34 0+185,0 0,1 0,1 7,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
34 0+186,0 0,1 0,1 7,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
34 0+187,0 0,1 0,1 7,8 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
34 0+188,0 0,1 0,1 7,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+188,3 0,1 0,0 8,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+189,0 0,1 0,1 8,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+189,3 0,1 0,0 8,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+190,0 0,1 0,1 8,2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+191,0 0,1 0,1 8,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+191,8 0,1 0,1 8,4 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+191,9 0,1 0,0 8,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+192,0 0,1 0,0 8,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+193,0 0,1 0,1 8,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+193,4 0,1 0,1 8,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+194,0 0,1 0,1 8,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 0+194,9 0,1 0,1 8,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+194,9 0,1 0,0 8,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+194,9 0,1 0,0 8,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+195,0 0,1 0,0 8,9 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+195,7 0,1 0,1 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+196,0 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+196,2 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+196,3 0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (60/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

34 0+196,6 0,2 0,1 9,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+196,6 0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+196,6 0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+196,6 0,2 0,0 9,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+197,0 0,2 0,1 9,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+197,6 0,2 0,1 9,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,0 0,2 0,1 9,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,4 0,2 0,1 9,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,7 0,2 0,1 9,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,7 0,2 0,0 9,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,7 0,2 0,0 9,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,7 0,2 0,0 9,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,7 0,2 0,0 9,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+198,7 0,2 0,0 9,5 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+199,0 0,2 0,1 9,6 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+200,0 0,2 0,2 9,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
34 0+201,0 0,2 0,2 9,9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
34 0+202,0 0,2 0,2 10,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
34 0+203,0 0,2 0,2 10,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
34 0+203,4 0,2 0,1 10,4 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
34 0+204,0 0,2 0,1 10,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
34 0+205,0 0,2 0,2 10,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
34 0+206,0 0,2 0,2 10,8 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
34 0+207,0 0,2 0,2 11,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
34 0+208,0 0,2 0,2 11,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
34 0+209,0 0,2 0,2 11,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
34 0+210,0 0,2 0,2 11,6 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
34 0+210,9 0,2 0,2 11,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
34 0+214,7 0,2 0,7 12,4 0,0 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4
34 0+214,7 0,1 0,0 12,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
34 0+216,3 0,1 0,2 12,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
34 0+216,3 0,1 0,0 12,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
34 0+216,3 0,1 0,0 12,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
34 0+220,0 0,1 0,3 12,9 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5
34 0+221,3 0,1 0,1 13,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
34 0+225,5 0,1 0,4 13,4 0,0 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6
34 0+226,3 0,1 0,1 13,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
34 0+226,3 0,1 0,0 13,5 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
34 0+230,0 0,1 0,3 13,8 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6
34 0+231,3 0,1 0,1 13,9 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
34 0+240,0 0,1 0,8 14,7 0,0 0,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8
34 0+250,0 0,0 0,7 15,4 0,0 0,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9
34 0+256,3 0,0 0,3 15,7 0,0 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0
34 0+260,0 0,0 0,2 15,9 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1
34 0+260,8 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
34 0+265,3 0,0 0,2 16,1 0,0 0,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2
34 0+266,9 0,0 0,1 16,2 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
34 0+269,8 0,0 0,1 16,3 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (61/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

34 0+270,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
34 0+273,7 0,0 0,2 16,5 0,0 0,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3
34 0+274,3 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
34 0+278,7 0,0 0,2 16,7 0,0 0,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,4
34 0+280,0 0,0 0,1 16,8 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
34 0+283,2 0,0 0,2 16,9 0,0 0,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5
34 0+287,7 0,0 0,2 17,1 0,0 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5
34 0+290,0 0,0 0,1 17,2 0,0 0,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
34 0+292,2 0,0 0,1 17,3 0,0 0,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
34 0+296,7 0,0 0,2 17,5 0,0 0,1 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7
34 0+296,7 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
35 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+004,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+009,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+019,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+024,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+027,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+028,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+032,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+033,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+038,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+038,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+038,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+042,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+043,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+048,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+048,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+053,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+056,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+057,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+062,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+066,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+066,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+067,5 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0+070,0 0,1 0,2 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
35 0+071,1 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
35 0+071,1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (62/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

35 0+072,4 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
35 0+076,1 0,1 0,3 1,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
35 0+077,1 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
35 0+077,2 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
35 0+080,0 0,1 0,3 1,4 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
35 0+080,5 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
35 0+081,1 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
35 0+081,1 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
35 0+082,0 0,1 0,1 1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
35 0+082,7 0,1 0,1 1,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
35 0+082,7 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
35 0+086,9 0,2 0,8 2,4 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
35 0+088,2 0,2 0,2 2,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+089,0 0,2 0,1 2,8 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+090,0 0,2 0,2 3,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+090,9 0,2 0,2 3,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+090,9 0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+091,0 0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+092,0 0,2 0,2 3,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+093,0 0,2 0,2 3,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+094,0 0,2 0,2 3,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
35 0+095,0 0,2 0,2 3,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+096,0 0,2 0,2 4,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+097,0 0,2 0,2 4,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+098,0 0,2 0,2 4,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+098,8 0,2 0,2 4,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+098,8 0,2 0,0 4,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+099,0 0,2 0,0 4,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+099,3 0,2 0,1 4,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+100,0 0,2 0,1 4,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+100,0 0,2 0,0 4,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
35 0+100,8 0,2 0,1 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+100,8 0,2 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+100,8 0,2 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+100,8 0,2 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+101,0 0,2 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+101,1 0,2 0,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+101,6 0,1 0,1 5,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+101,7 0,1 0,0 5,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+102,0 0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+102,5 0,1 0,1 5,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+102,5 0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+102,6 0,1 0,0 5,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+103,0 0,1 0,1 5,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+104,0 0,1 0,1 5,4 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+105,0 0,1 0,1 5,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+105,1 0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+106,0 0,1 0,1 5,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (63/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

35 0+106,2 0,1 0,0 5,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
35 0+107,0 0,1 0,1 5,8 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+108,0 0,1 0,1 6,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+108,3 0,1 0,0 6,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+108,7 0,1 0,1 6,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+109,0 0,1 0,0 6,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+110,0 0,1 0,1 6,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+111,0 0,1 0,1 6,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+112,0 0,1 0,1 6,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+112,1 0,1 0,0 6,5 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
35 0+113,0 0,1 0,1 6,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+114,0 0,1 0,1 6,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+115,0 0,1 0,1 6,9 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+116,0 0,1 0,1 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+116,2 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+116,2 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+209,4 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+209,4 0,1 0,0 7,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+210,0 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+210,4 0,1 0,1 7,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+210,5 0,1 0,0 7,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+211,0 0,1 0,1 7,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+212,0 0,1 0,1 7,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
35 0+213,0 0,1 0,1 7,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+213,3 0,1 0,0 7,6 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+214,0 0,1 0,1 7,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+215,0 0,1 0,1 7,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+216,0 0,1 0,1 8,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+216,7 0,1 0,1 8,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+217,0 0,1 0,0 8,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+218,0 0,1 0,1 8,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
35 0+219,0 0,1 0,1 8,4 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+219,4 0,1 0,1 8,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+219,4 0,1 0,0 8,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+219,7 0,1 0,1 8,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+220,0 0,1 0,0 8,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,0 0,1 0,1 8,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,2 0,1 0,0 8,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,2 0,1 0,0 8,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,2 0,1 0,0 8,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,4 0,1 0,0 8,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,4 0,1 0,0 8,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,8 0,1 0,1 8,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+221,9 0,1 0,0 8,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+222,0 0,1 0,0 8,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+222,0 0,1 0,0 8,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+222,2 0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+222,4 0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (64/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

35 0+222,4 0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+222,5 0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+222,5 0,2 0,0 8,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+222,9 0,2 0,1 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+223,0 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+223,1 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+223,1 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+223,1 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+223,1 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+223,1 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+224,0 0,2 0,2 9,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
35 0+225,0 0,2 0,2 9,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+226,0 0,2 0,2 9,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+226,4 0,2 0,1 9,6 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+227,0 0,2 0,1 9,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+228,0 0,2 0,2 9,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+229,0 0,2 0,2 10,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+230,0 0,2 0,2 10,3 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+231,0 0,2 0,2 10,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
35 0+231,7 0,2 0,1 10,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
35 0+232,0 0,2 0,1 10,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
35 0+232,8 0,2 0,2 10,8 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
35 0+234,5 0,2 0,3 11,1 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
35 0+234,8 0,2 0,1 11,2 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
35 0+236,0 0,2 0,2 11,4 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
35 0+237,2 0,2 0,2 11,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
35 0+237,5 0,2 0,1 11,6 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+237,5 0,1 0,0 11,6 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+237,5 0,1 0,0 11,6 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+239,1 0,1 0,2 11,8 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+239,1 0,1 0,0 11,8 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+239,1 0,1 0,0 11,8 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+240,0 0,1 0,1 11,9 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+240,8 0,1 0,1 11,9 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+241,8 0,1 0,1 12,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+242,5 0,1 0,1 12,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+242,5 0,1 0,0 12,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+242,9 0,1 0,0 12,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
35 0+244,1 0,1 0,1 12,2 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
35 0+245,7 0,1 0,1 12,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
35 0+248,6 0,1 0,3 12,6 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4
35 0+248,7 0,1 0,0 12,7 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
35 0+250,0 0,1 0,1 12,8 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+250,5 0,1 0,1 12,8 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+253,9 0,1 0,3 13,1 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5
35 0+253,9 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+253,9 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+255,4 0,0 0,1 13,2 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (65/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

35 0+259,1 0,0 0,2 13,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+260,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+260,2 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+263,9 0,0 0,2 13,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+265,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+268,2 0,0 0,1 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+270,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+272,1 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+274,7 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+278,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+280,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+281,9 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+284,4 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+285,8 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+289,7 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+290,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+293,6 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+295,5 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+296,5 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+299,4 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+300,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+301,2 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+301,2 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+303,3 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+305,7 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+307,2 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+310,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+310,1 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+311,1 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+313,4 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+314,6 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+316,9 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+318,9 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+319,1 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+319,2 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
35 0+319,2 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
38 0+016,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+016,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+016,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+016,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+016,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+016,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+017,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+018,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (66/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

38 0+019,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+020,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+020,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+020,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+021,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+022,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+023,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+023,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+023,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+024,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+025,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+025,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+028,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+034,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+036,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+038,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+069,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+069,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+069,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+069,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+073,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+073,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+073,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+073,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0+073,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+003,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+006,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 0+010,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (67/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

45 0+000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+001,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+001,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+001,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+001,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+002,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+002,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+003,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+003,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0+003,8 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+004,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+004,8 0,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+005,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+005,5 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+006,0 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+006,4 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+007,0 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+007,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+007,8 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+008,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+008,3 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+008,9 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+009,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
45 0+009,5 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+009,9 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+010,0 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+010,4 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+010,8 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+011,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+011,3 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+011,6 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,0 0,1 0,1 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,0 0,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,2 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,2 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,4 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,7 0,2 0,1 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,7 0,2 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,7 0,2 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+012,8 0,2 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+013,0 0,2 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+014,0 0,2 0,2 2,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+015,0 0,2 0,2 2,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+015,0 0,2 0,0 2,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+015,2 0,2 0,0 2,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+015,2 0,2 0,0 2,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
45 0+016,0 0,2 0,1 2,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+017,0 0,2 0,2 2,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (68/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

45 0+018,0 0,2 0,2 2,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+019,0 0,2 0,2 2,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+019,2 0,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+019,2 0,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+019,2 0,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+019,9 0,2 0,1 3,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+020,0 0,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+020,2 0,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+021,0 0,2 0,2 3,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+021,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
45 0+021,9 0,1 0,2 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+022,0 0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+023,0 0,1 0,1 3,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+023,0 0,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+024,0 0,1 0,1 3,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+024,1 0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+024,2 0,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+024,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+025,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+025,4 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+025,9 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+025,9 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+026,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+026,8 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+027,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+028,0 0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
45 0+028,3 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 0+029,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 0+029,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 0+029,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 0+029,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 0+030,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 0+031,8 0,0 0,1 4,1 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
45 0+031,8 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
46 0+000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0+010,0 0,1 0,9 0,9 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
46 0+020,0 0,1 0,9 1,8 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
46 0+025,0 0,1 0,5 2,3 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
46 0+030,0 0,1 0,5 2,7 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5
46 0+032,8 0,1 0,3 3,0 0,0 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
46 0+033,4 0,1 0,1 3,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
46 0+034,0 0,1 0,1 3,1 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
46 0+036,0 0,1 0,2 3,3 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
46 0+038,0 0,1 0,2 3,5 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6
46 0+040,0 0,1 0,2 3,6 0,1 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7
46 0+042,0 0,1 0,2 3,8 0,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
46 0+044,0 0,1 0,2 4,0 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
46 0+044,9 0,1 0,1 4,1 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (69/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

46 0+046,0 0,1 0,1 4,2 0,1 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
46 0+048,0 0,1 0,2 4,4 0,1 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9
46 0+048,1 0,1 0,0 4,4 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
46 0+048,1 0,1 0,0 4,4 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
46 0+048,4 0,1 0,0 4,4 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+048,4 0,1 0,0 4,4 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+048,4 0,1 0,0 4,4 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+048,6 0,1 0,0 4,4 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+048,6 0,1 0,0 4,4 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+050,0 0,1 0,1 4,6 0,1 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+050,0 0,3 0,0 4,6 0,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+051,2 0,3 0,3 4,9 0,1 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+051,2 0,3 0,0 4,9 0,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+051,2 0,1 0,0 4,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
46 0+051,8 0,1 0,1 5,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
46 0+020,0 0,0 2,3 7,3 0,0 0,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3
46 0+020,0 0,0 2,3 9,6 0,0 0,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5
47 0+002,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+002,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+003,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+004,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 0+005,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
47 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
47 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
47 0+018,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
47 0+018,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+018,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+018,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+019,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+019,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+019,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+020,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+020,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+021,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+021,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+021,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+022,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+022,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+022,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+023,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+023,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
47 0+023,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+024,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+024,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 204



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (70/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

47 0+025,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+025,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+026,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+026,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+026,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+026,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+027,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+027,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+028,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+028,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+028,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+028,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+029,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
47 0+030,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+031,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+031,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+031,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+031,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+031,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+032,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+032,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
47 0+032,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

136 0+074,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+240,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+240,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 0+257,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+001,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+001,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+002,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+002,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+005,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Listados_Bordillos (71/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+010,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+011,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+016,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+022,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+023,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+026,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+026,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+031,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+031,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+032,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+033,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+034,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+035,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+036,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+036,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+041,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+046,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+047,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+049,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+051,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+051,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+051,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+053,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+054,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Bordillos (72/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

151 0+056,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+057,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+058,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+061,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+066,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+068,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+069,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+071,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+072,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+074,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+075,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+076,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+081,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+082,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+083,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+084,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+084,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+085,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+086,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+086,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+086,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+086,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+091,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+096,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+101,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Listados_Bordillos (73/73)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.

BORDILLO_28x17 BORDILLO_20x14 BORDILLO_25x13 BOR_10x20_VI

151 0+102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+104,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 0+122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 542.0110 542.0110 542.0110 542.0110

 211.0010 211.0010 215.0020 215.0020 mU06CH030 mU06CH030 290.0040 mU06CH030

 330.0050 330.0050 551.0010 551.0010 542.0050 531.0020 542.0050 531.0020 542.0010 531.0040 542.0010 531.0040 330.0050 551.0010 mU06CH010 551.0010 mU06CH010 mU05A030 mU06B110 330.0050 551.0010 mU06CH010

 

Calzada C. BICI Calzada C. BICI

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m2

0 Troncos principales 2.148,6 437,7 3.333,9 698,4 847,5 12.140,3 176,5 2.514,9 607,9 12.230,2 126,2 2.514,3 340,2 195,9 1.308,0 354,8 462,9 69,3 716,5 1.456,0 533,5 24,8

1 Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Miguel Delibes 1.393,5 437,7 2.363,9 476,3 600,8 8.617,6 117,9 1.679,5 431,6 8.704,9 84,3 1.679,1 252,2 145,9 974,1 229,9 287,6 50,2 575,6 951,3 326,0 8,4

5 Vial Glorieta oeste - Glorieta este 755,1 0,0 970,0 222,1 246,7 3.522,7 58,6 835,4 176,3 3.525,3 41,9 835,2 88,0 50,0 333,9 124,9 175,3 19,1 140,9 455,8 156,7 16,4

151 Acera MD PK 0+230 a 0+350 (eje 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 50,8 0,0

1 M-214 3.005,5 36,9 4.413,9 125,6 1.286,1 18.487,8 34,8 500,5 927,3 18.347,8 25,0 500,4 0,0 0,0 0,1 45,8 97,8 47,0 416,0 459,8 425,1 2.693,8

4 Glorieta oeste 374,3 0,0 672,4 13,3 169,9 2.427,2 3,3 47,5 121,3 2.427,1 2,4 47,4 0,0 0,0 0,1 6,7 7,7 1,7 12,8 8,7 9,6 63,9

9 M-214 Norte - Glorieta oeste 450,4 0,0 658,8 0,0 196,0 2.832,4 0,0 0,0 136,7 2.749,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 M-214  Glorieta oeste - sur 610,3 0,0 863,6 0,0 257,7 3.701,7 0,0 0,0 183,1 3.675,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 89,6 115,4 115,5 770,8

11 Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 800,1 6,5 1.122,7 27,1 339,1 4.893,8 7,0 101,0 256,3 4.940,2 5,1 101,0 0,0 0,0 0,0 8,4 16,9 15,5 173,8 170,5 168,7 1.124,5

18 Futuro vial 109,7 0,0 124,8 45,6 31,5 449,5 11,9 169,4 21,2 424,9 8,5 169,4 0,0 0,0 0,0 22,8 37,4 7,7 58,7 56,6 22,5 7,9

20 Acceso a Tolsa 210,7 0,0 312,1 0,0 91,4 1.319,4 0,0 0,0 63,8 1.283,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,9 34,3

24 Acceso M-214 PK 0+270 MI 46,1 0,0 62,3 0,0 21,8 305,1 0,0 0,0 15,2 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 19,8 21,9 21,9 146,3

34 M-214 Borde derecho 217,9 13,3 318,1 17,3 95,5 1.365,6 5,5 79,9 70,4 1.367,7 3,8 79,9 0,0 0,0 0,0 3,4 14,3 10,8 39,5 47,9 47,9 320,0

35 M-214 Borde izquierdo 186,0 17,1 279,1 22,3 83,2 1.193,1 7,1 102,7 59,3 1.175,3 5,2 102,7 0,0 0,0 0,0 4,5 21,5 2,8 21,8 34,1 34,1 226,1

2 M-824 1.998,0 64,9 3.074,6 155,3 831,3 11.892,0 42,0 604,5 609,0 11.886,7 30,2 604,5 0,0 0,0 0,0 69,8 173,1 107,7 834,3 578,8 442,6 2.913,7

3 Glorieta este 393,8 0,0 674,0 21,9 170,3 2.433,1 5,5 78,1 121,6 2.433,0 3,9 78,1 0,0 0,0 0,0 11,0 12,8 2,7 21,0 46,4 15,8 105,2

6 M-824 Sur - glorieta este 304,8 0,0 474,3 0,0 119,9 1.719,6 0,0 0,0 84,8 1.698,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 61,3 55,2 65,5 440,8

7 M-824 Glorieta este - norte 128,7 0,0 222,3 0,0 56,5 814,0 0,0 0,0 39,7 796,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,6 4,0 4,7 31,1

13 Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 221,7 0,0 331,3 0,0 101,5 1.459,3 0,0 0,0 80,9 1.485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 34,0 30,2 32,0 215,9

14 Acceso  PK 0+169 MD 3,0 0,0 4,7 0,0 1,4 19,7 0,0 0,0 1,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 6,3 4,2 4,5 30,6

15 Acceso M-824 PK 0+180 61,7 0,0 93,2 0,0 28,5 408,2 0,0 0,0 20,2 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 29,5 24,5 24,5 163,7

16 Acceso calle 29,8 0,0 44,3 0,0 13,0 185,6 0,0 0,0 9,4 189,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 14,5 12,5 12,5 83,7

17 Acceso  PK 0+120 MI 39,0 10,1 55,3 12,9 17,8 254,2 4,1 59,8 15,0 261,0 3,0 59,8 0,0 0,0 0,0 2,6 9,7 2,6 22,6 26,1 26,1 174,5

19 Acceso  PK 0+169 MD B 36,6 7,4 53,6 9,6 18,4 258,5 3,0 44,6 14,3 263,2 2,2 44,6 0,0 0,0 0,0 1,9 7,7 1,7 9,8 17,4 17,4 116,4

22 Acceso  PK 0+166 MI 30,6 18,8 46,5 23,9 13,4 192,0 5,1 75,1 12,0 187,2 3,8 75,1 0,0 0,0 0,0 3,5 22,0 8,1 57,0 18,3 18,3 122,2

27 Reposición de calle 149,0 0,0 198,2 0,0 60,2 867,0 0,0 0,0 43,0 867,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 26,3 32,9 32,9 219,9

29 Acceso  PK 0+169 MD B2 28,3 4,6 41,4 6,0 16,4 220,3 1,9 27,2 12,2 221,5 1,4 27,2 0,0 0,0 0,0 1,2 5,1 2,3 12,2 14,3 14,3 95,6

32 M-824 Borde derecho 273,9 0,9 396,1 28,6 98,2 1.402,3 7,6 108,3 70,1 1.402,3 5,4 108,3 0,0 0,0 0,0 14,5 22,5 37,6 298,0 115,9 81,2 542,5

33 M-824 Borde izquierdo 208,0 1,2 310,5 28,2 78,1 1.119,3 7,5 107,1 55,5 1.110,8 5,4 107,1 0,0 0,0 0,0 25,3 53,3 27,5 184,3 113,3 37,9 252,2

45 Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo MI 26,7 6,9 40,6 9,0 12,0 171,0 2,9 41,8 9,6 172,9 2,0 41,8 0,0 0,0 0,0 1,6 7,1 3,4 24,5 11,3 11,3 75,3

46 Acceso  PK 0+089 MD 62,4 15,0 88,3 15,2 25,7 367,9 4,4 62,5 19,7 373,8 3,1 62,5 0,0 0,0 0,0 8,2 32,9 1,4 16,2 42,2 33,9 177,9

47 Acera acceso a M-824 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 13,2 10,1 9,8 66,2

3 Conexión carril bici con parque 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Conexión carril bici con sendas del parque 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Refuerzo Rodadura en Viario Existente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.227,8 24.555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avenida Miguel Delibes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770,5 15.410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Glorieta Oeste Av. Miguel Delibes/M-45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 1.860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Glorieta Este Av. Miguel Delibes/M-45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 1.860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ramal salida M-45 a Av. M. Delibes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,3 3.025,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ramal entrada M-45 desde Av. M. Delibes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 2.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 7.152,1 539,5 10.855,1 979,3 2.964,9 42.520,1 253,3 3.619,9 3.382,4 67.232,8 181,4 3.619,2 340,2 195,9 1.308,1 470,4 733,8 224,0 1.966,8 2.494,6 1.401,2 5.632,3

Acera en mediana Acera C.Bici/Calzad Acera adoquin Acera exterior
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542.0110 542.0110 542.0110 542.0110

211.0010 211.0010 215.0020 215.0020 mU06CH030 mU06CH030 290.0040 mU06CH030

330.0050 330.0050 551.0010 551.0010 542.0050 531.0020 542.0050 531.0020 542.0010 531.0040 542.0010 531.0040 330.0050 551.0010 mU06CH010 551.0010 mU06CH010 mU05A030 mU06B110 330.0050 551.0010 mU06CH010

Calzada C. BICI Calzada C. BICI

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m2

TOTALES 7.152,1 539,5 10.855,1 979,3 2.964,9 42.520,1 253,3 3.619,9 3.382,4 67.232,8 181,4 3.619,2 340,2 195,9 1.308,1 470,4 733,8 224,0 1.966,8 2.494,6 1.401,2 5.632,3

MBC  (Tn/m3) 2,40 2,40 2,45 2,45

MBC  (Tn) 7.115,76 607,92 8.286,76 444,43

Betun mod Polim PMB 45/80-60 (Tn/Tn) 0,045 0,045

Betun mod Polim PMB 45/80-60 (Tn) 372,90 20,00

Betun B 50/70 (Tn/Tn) 0,04 0,04

Betun B 35/50 (Tn) 284,63 24,32

Filler  (Filler/Betun) 1,10 1,10 1,20 1,20

Filler aportación (%) 100% 100% 100% 100%

Filler aportación (Tn) 313,09 26,75 447,48 24,00

Dotación Betún residual (Tn/m2) 0,0003 0,0003

Betún residual en Emulsión (%) 60,0% 60,0%

Riego de Curado (Tn) 7,65 0,65

Dotación Betún residual (Tn/m2) 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Betún residual en Emulsión (%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

Riego de Adherencia (Tn) 5,10 0,43 8,07 0,43

Acera en mediana Acera C.Bici/Calzad Acera adoquin Acera exterior
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (1/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

1 0+060,3 1,019 0,00 0,0 0,432 0,00 0,0 1,879 0,00 0,0 0,449 0,00 0,0 0,476 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
1 0+065,0 1,020 4,75 4,8 0,432 2,01 2,0 1,879 8,75 8,8 0,449 2,09 2,1 0,476 2,22 2,2 0,113 0,52 0,5
1 0+065,3 1,021 0,34 5,1 0,432 0,14 2,2 1,878 0,63 9,4 0,450 0,15 2,2 0,476 0,16 2,4 0,113 0,04 0,6
1 0+065,3 2,082 0,00 5,1 0,864 0,00 2,2 3,756 0,00 9,4 0,899 0,00 2,2 0,952 0,00 2,4 0,225 0,00 0,6
1 0+070,0 2,081 9,72 14,8 0,863 4,03 6,2 3,757 17,53 26,9 0,899 4,20 6,4 0,952 4,44 6,8 0,225 1,05 1,6
1 0+075,0 2,082 10,41 25,2 0,864 4,32 10,5 3,756 18,78 45,7 0,899 4,50 10,9 0,952 4,76 11,6 0,225 1,13 2,7
1 0+075,5 2,082 0,94 26,2 0,864 0,39 10,9 3,756 1,70 47,4 0,899 0,41 11,3 0,952 0,43 12,0 0,225 0,10 2,8
1 0+075,5 2,081 0,00 26,2 0,432 0,00 10,9 3,727 0,00 47,4 0,449 0,00 11,3 0,945 0,00 12,0 0,113 0,00 2,8
1 0+080,0 2,081 9,46 35,6 0,432 1,96 12,9 3,726 16,95 64,3 0,450 2,04 13,4 0,945 4,30 16,3 0,113 0,51 3,4
1 0+085,0 2,081 10,40 46,0 0,432 2,16 15,0 3,728 18,63 83,0 0,449 2,25 15,6 0,945 4,72 21,0 0,113 0,56 3,9
1 0+085,1 2,082 0,29 46,3 0,458 0,06 15,1 3,756 0,51 83,5 0,450 0,06 15,7 0,952 0,13 21,2 0,113 0,02 3,9
1 0+085,9 2,083 1,59 47,9 0,496 0,36 15,4 3,756 2,87 86,4 0,449 0,34 16,0 0,951 0,73 21,9 0,113 0,09 4,0
1 0+090,0 2,081 8,53 56,4 0,496 2,03 17,5 3,757 15,39 101,8 0,449 1,84 17,9 0,952 3,90 25,8 0,113 0,46 4,5
1 0+090,0 2,081 0,00 56,4 0,496 0,00 17,5 3,757 0,00 101,8 0,449 0,00 17,9 0,952 0,00 25,8 0,113 0,00 4,5
1 0+090,3 2,082 0,55 57,0 0,496 0,13 17,6 3,756 0,98 102,7 0,450 0,12 18,0 0,952 0,25 26,0 0,113 0,03 4,5
1 0+093,5 2,080 6,78 63,8 0,496 1,62 19,2 3,757 12,25 115,0 0,449 1,47 19,5 0,952 3,10 29,1 0,113 0,37 4,9
1 0+094,3 2,080 1,61 65,4 0,458 0,37 19,6 3,757 2,90 117,9 0,449 0,35 19,8 0,952 0,74 29,9 0,113 0,09 5,0
1 0+095,0 2,081 1,46 66,8 0,432 0,31 19,9 3,728 2,63 120,5 0,449 0,32 20,1 0,945 0,67 30,5 0,113 0,08 5,0
1 0+100,0 2,081 10,41 77,2 0,432 2,16 22,1 3,726 18,63 139,2 0,450 2,25 22,4 0,945 4,72 35,3 0,113 0,56 5,6
1 0+102,1 2,081 4,47 81,7 0,432 0,93 23,0 3,726 8,00 147,2 0,449 0,97 23,3 0,945 2,03 37,3 0,113 0,24 5,8
1 0+102,2 2,080 0,02 81,7 0,000 0,00 23,0 3,726 0,04 147,2 0,000 0,00 23,3 0,945 0,01 37,3 0,000 0,00 5,8
1 0+104,1 2,082 3,99 85,7 0,000 0,00 23,0 3,726 7,14 154,3 0,000 0,00 23,3 0,945 1,81 39,1 0,000 0,00 5,8
1 0+104,1 2,082 0,07 85,8 0,000 0,00 23,0 3,726 0,13 154,5 0,000 0,00 23,3 0,945 0,03 39,1 0,000 0,00 5,8
1 0+104,1 2,082 0,00 85,8 0,432 0,00 23,0 3,755 0,00 154,5 0,450 0,00 23,3 0,951 0,00 39,1 0,113 0,00 5,8
1 0+105,0 2,081 1,86 87,7 0,432 0,39 23,4 3,757 3,35 157,8 0,449 0,40 23,7 0,951 0,85 40,0 0,113 0,10 5,9
1 0+106,0 2,081 2,06 89,7 0,432 0,43 23,8 3,755 3,71 161,5 0,449 0,44 24,2 0,952 0,94 40,9 0,113 0,11 6,1
1 0+107,9 2,081 3,98 93,7 0,432 0,83 24,6 3,757 7,19 168,7 0,449 0,86 25,0 0,951 1,82 42,8 0,113 0,22 6,3
1 0+109,8 2,079 3,99 97,7 0,432 0,83 25,5 3,757 7,20 175,9 0,449 0,86 25,9 0,951 1,82 44,6 0,113 0,22 6,5
1 0+110,0 2,082 0,38 98,1 0,432 0,08 25,5 3,756 0,68 176,6 0,449 0,08 26,0 0,951 0,17 44,8 0,113 0,02 6,5
1 0+111,7 2,082 3,61 101,7 0,432 0,75 26,3 3,756 6,50 183,1 0,450 0,78 26,8 0,951 1,65 46,4 0,113 0,20 6,7
1 0+113,6 2,082 3,99 105,7 0,432 0,83 27,1 3,755 7,20 190,3 0,450 0,86 27,6 0,951 1,82 48,2 0,113 0,22 6,9
1 0+115,0 2,081 2,81 108,5 0,432 0,58 27,7 3,755 5,08 195,4 0,449 0,61 28,2 0,952 1,29 49,5 0,113 0,15 7,1
1 0+115,6 2,082 1,17 109,6 0,432 0,24 27,9 3,755 2,11 197,5 0,449 0,25 28,5 0,952 0,54 50,0 0,113 0,06 7,1
1 0+117,5 2,082 3,98 113,6 0,432 0,83 28,8 3,755 7,19 204,7 0,450 0,86 29,4 0,951 1,82 51,9 0,113 0,22 7,4
1 0+119,4 2,082 3,99 117,6 0,432 0,83 29,6 3,755 7,20 211,9 0,449 0,86 30,2 0,951 1,82 53,7 0,113 0,22 7,6
1 0+120,0 2,081 1,26 118,9 0,432 0,26 29,9 3,755 2,28 214,2 0,449 0,27 30,5 0,952 0,58 54,3 0,113 0,07 7,6
1 0+121,3 2,082 2,72 121,6 0,432 0,56 30,4 3,755 4,91 219,1 0,450 0,59 31,1 0,951 1,24 55,5 0,113 0,15 7,8
1 0+123,2 2,081 3,99 125,6 0,432 0,83 31,3 3,755 7,19 226,3 0,450 0,86 31,9 0,952 1,82 57,3 0,113 0,22 8,0
1 0+125,0 2,081 3,70 129,3 0,432 0,77 32,0 3,755 6,67 232,9 0,450 0,80 32,7 0,952 1,69 59,0 0,113 0,20 8,2
1 0+125,1 2,080 0,28 129,6 0,432 0,06 32,1 3,757 0,51 233,4 0,449 0,06 32,8 0,951 0,13 59,2 0,113 0,02 8,2
1 0+127,1 2,081 3,98 133,5 0,432 0,83 32,9 3,757 7,19 240,6 0,449 0,86 33,7 0,951 1,82 61,0 0,113 0,22 8,4
1 0+129,0 2,081 3,98 137,5 0,432 0,83 33,7 3,757 7,19 247,8 0,449 0,86 34,5 0,951 1,82 62,8 0,113 0,22 8,6
1 0+130,0 2,081 2,15 139,7 0,432 0,45 34,2 3,755 3,88 251,7 0,449 0,46 35,0 0,952 0,98 63,8 0,113 0,12 8,8
1 0+130,0 2,081 0,00 139,7 0,432 0,00 34,2 3,755 0,00 251,7 0,449 0,00 35,0 0,952 0,00 63,8 0,113 0,00 8,8
1 0+130,9 2,081 1,84 141,5 0,432 0,38 34,6 3,755 3,31 255,0 0,450 0,40 35,4 0,952 0,84 64,6 0,113 0,10 8,9
1 0+132,1 2,083 2,52 144,0 0,432 0,52 35,1 3,756 4,54 259,6 0,450 0,54 35,9 0,951 1,15 65,8 0,113 0,14 9,0
1 0+132,1 2,083 0,00 144,0 0,432 0,00 35,1 3,756 0,01 259,6 0,450 0,00 35,9 0,951 0,00 65,8 0,113 0,00 9,0
1 0+132,1 2,083 0,00 144,0 0,432 0,00 35,1 3,756 0,00 259,6 0,450 0,00 35,9 0,951 0,00 65,8 0,113 0,00 9,0
1 0+132,1 2,081 0,02 144,1 0,432 0,00 35,1 3,755 0,03 259,6 0,450 0,00 35,9 0,952 0,01 65,8 0,113 0,00 9,0
1 0+132,5 2,081 0,73 144,8 0,432 0,15 35,2 3,756 1,33 260,9 0,449 0,16 36,1 0,952 0,34 66,1 0,113 0,04 9,0
1 0+133,7 2,081 2,60 147,4 0,432 0,54 35,8 3,755 4,69 265,6 0,450 0,56 36,6 0,952 1,19 67,3 0,113 0,14 9,2
1 0+133,7 2,082 0,07 147,5 0,437 0,01 35,8 3,756 0,12 265,7 0,450 0,01 36,7 0,952 0,03 67,3 0,113 0,00 9,2
1 0+134,2 2,081 0,90 148,4 0,496 0,20 36,0 3,757 1,62 267,4 0,450 0,19 36,9 0,952 0,41 67,8 0,113 0,05 9,2
1 0+134,8 2,082 1,42 149,8 0,557 0,36 36,4 3,756 2,55 269,9 0,450 0,31 37,2 0,951 0,65 68,4 0,113 0,08 9,3
1 0+135,0 2,081 0,31 150,1 0,557 0,08 36,4 3,756 0,57 270,5 0,450 0,07 37,2 0,952 0,14 68,5 0,113 0,02 9,3
1 0+135,3 2,079 0,66 150,7 0,557 0,18 36,6 3,757 1,19 271,7 0,450 0,14 37,4 0,952 0,30 68,8 0,113 0,04 9,4
1 0+135,6 2,081 0,55 151,3 0,558 0,15 36,8 3,756 0,99 272,7 0,450 0,12 37,5 0,952 0,25 69,1 0,113 0,03 9,4
1 0+135,7 2,082 0,22 151,5 0,557 0,06 36,8 3,756 0,40 273,1 0,450 0,05 37,5 0,952 0,10 69,2 0,113 0,01 9,4
1 0+136,1 2,082 0,77 152,3 0,557 0,21 37,0 3,756 1,39 274,5 0,450 0,17 37,7 0,951 0,35 69,5 0,113 0,04 9,4
1 0+136,3 2,080 0,42 152,7 0,557 0,11 37,1 3,757 0,76 275,2 0,450 0,09 37,8 0,952 0,19 69,7 0,113 0,02 9,5
1 0+137,2 2,079 1,93 154,6 0,557 0,52 37,7 3,757 3,49 278,7 0,450 0,42 38,2 0,952 0,89 70,6 0,113 0,11 9,6
1 0+137,8 2,081 1,30 155,9 0,557 0,35 38,0 3,756 2,35 281,1 0,450 0,28 38,5 0,952 0,60 71,2 0,113 0,07 9,6
1 0+137,9 2,082 0,15 156,1 0,557 0,04 38,0 3,756 0,26 281,3 0,450 0,03 38,5 0,952 0,07 71,3 0,113 0,01 9,7

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (2/237)

Fase 3

1 0+060,3
1 0+065,0
1 0+065,3
1 0+065,3
1 0+070,0
1 0+075,0
1 0+075,5
1 0+075,5
1 0+080,0
1 0+085,0
1 0+085,1
1 0+085,9
1 0+090,0
1 0+090,0
1 0+090,3
1 0+093,5
1 0+094,3
1 0+095,0
1 0+100,0
1 0+102,1
1 0+102,2
1 0+104,1
1 0+104,1
1 0+104,1
1 0+105,0
1 0+106,0
1 0+107,9
1 0+109,8
1 0+110,0
1 0+111,7
1 0+113,6
1 0+115,0
1 0+115,6
1 0+117,5
1 0+119,4
1 0+120,0
1 0+121,3
1 0+123,2
1 0+125,0
1 0+125,1
1 0+127,1
1 0+129,0
1 0+130,0
1 0+130,0
1 0+130,9
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,5
1 0+133,7
1 0+133,7
1 0+134,2
1 0+134,8
1 0+135,0
1 0+135,3
1 0+135,6
1 0+135,7
1 0+136,1
1 0+136,3
1 0+137,2
1 0+137,8
1 0+137,9

EJE     PERFIL   AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

0,340 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,217 0,00 0,0 0,124 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 1,58 1,6 0,080 0,38 0,4 0,217 1,01 1,0 0,125 0,58 0,6 0,025 0,12 0,1 0,000 0,00 0,0
0,340 0,11 1,7 0,080 0,03 0,4 0,217 0,07 1,1 0,124 0,04 0,6 0,025 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 1,7 0,161 0,00 0,4 0,433 0,00 1,1 0,249 0,00 0,6 0,050 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,18 4,9 0,161 0,75 1,2 0,433 2,02 3,1 0,249 1,16 1,8 0,050 0,23 0,4 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 8,3 0,161 0,81 2,0 0,433 2,17 5,3 0,249 1,24 3,0 0,050 0,25 0,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,31 8,6 0,161 0,07 2,0 0,433 0,20 5,5 0,249 0,11 3,1 0,050 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0
0,679 0,00 8,6 0,080 0,00 2,0 0,433 0,00 5,5 0,249 0,00 3,1 0,050 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
0,679 3,09 11,7 0,080 0,37 2,4 0,433 1,97 7,4 0,249 1,13 4,3 0,050 0,23 0,9 0,000 0,00 0,0
0,679 3,40 15,1 0,080 0,40 2,8 0,433 2,17 9,6 0,249 1,25 5,5 0,050 0,25 1,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,09 15,2 0,080 0,01 2,8 0,433 0,06 9,7 0,249 0,03 5,6 0,050 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0
0,681 0,52 15,7 0,081 0,06 2,9 0,433 0,33 10,0 0,249 0,19 5,7 0,050 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0
0,680 2,79 18,5 0,081 0,33 3,2 0,433 1,78 11,8 0,249 1,02 6,8 0,050 0,20 1,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 18,5 0,081 0,00 3,2 0,433 0,00 11,8 0,249 0,00 6,8 0,050 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
0,681 0,18 18,6 0,081 0,02 3,2 0,433 0,11 11,9 0,249 0,07 6,8 0,050 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0
0,680 2,22 20,9 0,081 0,26 3,5 0,433 1,41 13,3 0,249 0,81 7,6 0,050 0,16 1,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,53 21,4 0,081 0,06 3,5 0,433 0,34 13,6 0,249 0,19 7,8 0,050 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0
0,679 0,48 21,9 0,080 0,06 3,6 0,433 0,31 13,9 0,249 0,18 8,0 0,050 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0
0,679 3,40 25,3 0,080 0,40 4,0 0,433 2,17 16,1 0,249 1,25 9,3 0,050 0,25 1,9 0,000 0,00 0,0
0,679 1,46 26,7 0,080 0,17 4,2 0,433 0,93 17,0 0,249 0,53 9,8 0,050 0,11 2,0 0,000 0,00 0,0
0,679 0,01 26,7 0,000 0,00 4,2 0,433 0,00 17,0 0,249 0,00 9,8 0,050 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0
0,679 1,30 28,0 0,000 0,00 4,2 0,433 0,83 17,9 0,249 0,48 10,3 0,050 0,10 2,1 0,000 0,00 0,0
0,679 0,02 28,1 0,000 0,00 4,2 0,433 0,01 17,9 0,249 0,01 10,3 0,050 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 28,1 0,081 0,00 4,2 0,433 0,00 17,9 0,249 0,00 10,3 0,050 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,61 28,7 0,080 0,07 4,3 0,433 0,39 18,3 0,249 0,22 10,5 0,050 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,67 29,3 0,080 0,08 4,3 0,433 0,43 18,7 0,249 0,25 10,7 0,050 0,05 2,2 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 30,6 0,080 0,15 4,5 0,433 0,83 19,5 0,249 0,48 11,2 0,050 0,10 2,2 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 31,9 0,080 0,15 4,6 0,433 0,83 20,4 0,249 0,48 11,7 0,050 0,10 2,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,12 32,1 0,081 0,01 4,7 0,433 0,08 20,4 0,249 0,05 11,7 0,050 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0
0,681 1,18 33,2 0,080 0,14 4,8 0,433 0,75 21,2 0,249 0,43 12,2 0,050 0,09 2,4 0,000 0,00 0,0
0,681 1,30 34,5 0,080 0,15 4,9 0,433 0,83 22,0 0,249 0,48 12,7 0,050 0,10 2,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,92 35,5 0,080 0,11 5,1 0,433 0,59 22,6 0,249 0,34 13,0 0,050 0,07 2,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,38 35,8 0,080 0,05 5,1 0,433 0,24 22,8 0,249 0,14 13,1 0,050 0,03 2,6 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 37,2 0,081 0,15 5,3 0,433 0,83 23,7 0,249 0,48 13,6 0,050 0,10 2,7 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 38,5 0,080 0,15 5,4 0,433 0,83 24,5 0,249 0,48 14,1 0,050 0,10 2,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,41 38,9 0,080 0,05 5,5 0,433 0,26 24,8 0,249 0,15 14,2 0,050 0,03 2,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,89 39,8 0,080 0,11 5,6 0,433 0,57 25,3 0,249 0,33 14,6 0,050 0,07 2,9 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 41,1 0,080 0,15 5,7 0,433 0,83 26,2 0,249 0,48 15,0 0,050 0,10 3,0 0,000 0,00 0,0
0,680 1,21 42,3 0,080 0,14 5,9 0,433 0,77 26,9 0,249 0,44 15,5 0,050 0,09 3,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,09 42,4 0,080 0,01 5,9 0,433 0,06 27,0 0,249 0,03 15,5 0,050 0,01 3,1 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 43,7 0,080 0,15 6,0 0,433 0,83 27,8 0,249 0,48 16,0 0,050 0,10 3,2 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 45,0 0,080 0,15 6,2 0,433 0,83 28,7 0,249 0,48 16,5 0,050 0,10 3,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,70 45,7 0,080 0,08 6,3 0,433 0,45 29,1 0,249 0,26 16,7 0,050 0,05 3,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 45,7 0,080 0,00 6,3 0,433 0,00 29,1 0,249 0,00 16,7 0,050 0,00 3,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,60 46,3 0,080 0,07 6,3 0,433 0,38 29,5 0,249 0,22 16,9 0,050 0,04 3,4 0,000 0,00 0,0
0,681 0,82 47,1 0,080 0,10 6,4 0,433 0,52 30,0 0,249 0,30 17,2 0,050 0,06 3,5 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 47,1 0,080 0,00 6,4 0,433 0,00 30,0 0,249 0,00 17,2 0,050 0,00 3,5 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 47,1 0,080 0,00 6,4 0,433 0,00 30,0 0,249 0,00 17,2 0,050 0,00 3,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 47,1 0,080 0,00 6,4 0,433 0,00 30,0 0,249 0,00 17,2 0,050 0,00 3,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,24 47,3 0,080 0,03 6,5 0,433 0,15 30,2 0,249 0,09 17,3 0,050 0,02 3,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,85 48,2 0,080 0,10 6,6 0,433 0,54 30,7 0,249 0,31 17,6 0,050 0,06 3,5 0,000 0,00 0,0
0,681 0,02 48,2 0,081 0,00 6,6 0,433 0,01 30,7 0,249 0,01 17,7 0,050 0,00 3,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,29 48,5 0,081 0,03 6,6 0,433 0,19 30,9 0,249 0,11 17,8 0,050 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,46 49,0 0,081 0,06 6,7 0,433 0,29 31,2 0,249 0,17 17,9 0,050 0,03 3,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,10 49,1 0,081 0,01 6,7 0,433 0,07 31,3 0,249 0,04 18,0 0,050 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,22 49,3 0,081 0,03 6,7 0,433 0,14 31,4 0,249 0,08 18,0 0,050 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,18 49,5 0,081 0,02 6,7 0,433 0,11 31,5 0,249 0,07 18,1 0,050 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,07 49,5 0,081 0,01 6,7 0,433 0,05 31,6 0,249 0,03 18,1 0,050 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,25 49,8 0,081 0,03 6,8 0,433 0,16 31,7 0,249 0,09 18,2 0,050 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,14 49,9 0,081 0,02 6,8 0,433 0,09 31,8 0,249 0,05 18,3 0,050 0,01 3,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,63 50,6 0,081 0,08 6,8 0,433 0,40 32,2 0,249 0,23 18,5 0,050 0,05 3,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,43 51,0 0,081 0,05 6,9 0,433 0,27 32,5 0,249 0,16 18,7 0,050 0,03 3,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,05 51,0 0,081 0,01 6,9 0,433 0,03 32,5 0,249 0,02 18,7 0,050 0,00 3,7 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (3/237)

Fase 3

1 0+060,3
1 0+065,0
1 0+065,3
1 0+065,3
1 0+070,0
1 0+075,0
1 0+075,5
1 0+075,5
1 0+080,0
1 0+085,0
1 0+085,1
1 0+085,9
1 0+090,0
1 0+090,0
1 0+090,3
1 0+093,5
1 0+094,3
1 0+095,0
1 0+100,0
1 0+102,1
1 0+102,2
1 0+104,1
1 0+104,1
1 0+104,1
1 0+105,0
1 0+106,0
1 0+107,9
1 0+109,8
1 0+110,0
1 0+111,7
1 0+113,6
1 0+115,0
1 0+115,6
1 0+117,5
1 0+119,4
1 0+120,0
1 0+121,3
1 0+123,2
1 0+125,0
1 0+125,1
1 0+127,1
1 0+129,0
1 0+130,0
1 0+130,0
1 0+130,9
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,1
1 0+132,5
1 0+133,7
1 0+133,7
1 0+134,2
1 0+134,8
1 0+135,0
1 0+135,3
1 0+135,6
1 0+135,7
1 0+136,1
1 0+136,3
1 0+137,2
1 0+137,8
1 0+137,9

EJE     PERFIL   AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

0,213 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,039 0,00 0,0 0,050 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,99 1,0 0,005 0,02 0,0 0,039 0,18 0,2 0,050 0,23 0,2 0,954 4,45 4,4 0,325 1,51 1,5 0,000 0,00 0,0
0,213 0,07 1,1 0,005 0,00 0,0 0,039 0,01 0,2 0,050 0,02 0,2 0,954 0,32 4,8 0,325 0,11 1,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 1,1 0,010 0,00 0,0 0,079 0,00 0,2 0,099 0,00 0,2 1,908 0,00 4,8 0,649 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0
0,426 1,99 3,1 0,010 0,05 0,1 0,079 0,37 0,6 0,099 0,46 0,7 1,908 8,91 13,7 0,649 3,03 4,6 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 5,2 0,010 0,05 0,1 0,079 0,39 1,0 0,099 0,50 1,2 1,908 9,54 23,2 0,649 3,25 7,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,19 5,4 0,010 0,00 0,1 0,079 0,04 1,0 0,099 0,04 1,3 1,908 0,86 24,1 0,649 0,29 8,2 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 5,4 0,005 0,00 0,1 0,039 0,00 1,0 0,050 0,00 1,3 0,954 0,00 24,1 0,325 0,00 8,2 0,000 0,00 0,0
0,213 0,97 6,3 0,005 0,02 0,2 0,039 0,18 1,2 0,050 0,23 1,5 0,954 4,34 28,4 0,325 1,48 9,7 0,000 0,00 0,0
0,213 1,07 7,4 0,005 0,03 0,2 0,039 0,20 1,4 0,050 0,25 1,7 0,954 4,77 33,2 0,325 1,62 11,3 0,000 0,00 0,0
0,231 0,03 7,4 0,005 0,00 0,2 0,039 0,01 1,4 0,050 0,01 1,7 0,954 0,13 33,3 0,325 0,04 11,3 0,000 0,00 0,0
0,348 0,22 7,7 0,010 0,01 0,2 0,039 0,03 1,4 0,050 0,04 1,8 0,954 0,73 34,0 0,325 0,25 11,6 0,000 0,00 0,0
0,348 1,42 9,1 0,010 0,04 0,2 0,039 0,16 1,6 0,050 0,20 2,0 0,954 3,91 38,0 0,325 1,33 12,9 0,000 0,00 0,0
0,348 0,00 9,1 0,010 0,00 0,2 0,039 0,00 1,6 0,050 0,00 2,0 0,954 0,00 38,0 0,325 0,00 12,9 0,000 0,00 0,0
0,348 0,09 9,2 0,010 0,00 0,2 0,039 0,01 1,6 0,050 0,01 2,0 0,954 0,25 38,2 0,325 0,09 13,0 0,000 0,00 0,0
0,348 1,13 10,3 0,011 0,03 0,3 0,039 0,13 1,7 0,050 0,16 2,1 0,954 3,11 41,3 0,325 1,06 14,1 0,000 0,00 0,0
0,231 0,22 10,5 0,005 0,01 0,3 0,039 0,03 1,7 0,050 0,04 2,2 0,954 0,74 42,1 0,325 0,25 14,3 0,000 0,00 0,0
0,213 0,16 10,7 0,005 0,00 0,3 0,039 0,03 1,8 0,050 0,03 2,2 0,954 0,67 42,7 0,325 0,23 14,5 0,000 0,00 0,0
0,213 1,07 11,8 0,005 0,03 0,3 0,039 0,20 2,0 0,050 0,25 2,5 0,954 4,77 47,5 0,325 1,62 16,2 0,000 0,00 0,0
0,213 0,46 12,2 0,005 0,01 0,3 0,039 0,08 2,0 0,050 0,11 2,6 0,954 2,05 49,5 0,325 0,70 16,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 49,5 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 49,5 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 49,5 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 12,2 0,005 0,00 0,3 0,039 0,00 2,0 0,050 0,00 2,6 0,954 0,00 49,5 0,325 0,00 16,9 0,000 0,00 0,0
0,213 0,19 12,4 0,005 0,00 0,3 0,039 0,04 2,1 0,050 0,04 2,6 0,954 0,85 50,4 0,325 0,29 17,1 0,000 0,00 0,0
0,213 0,21 12,6 0,005 0,01 0,3 0,039 0,04 2,1 0,050 0,05 2,7 0,954 0,94 51,3 0,325 0,32 17,5 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 13,0 0,005 0,01 0,3 0,039 0,08 2,2 0,050 0,09 2,8 0,954 1,83 53,2 0,325 0,62 18,1 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 13,4 0,006 0,01 0,3 0,039 0,08 2,3 0,050 0,09 2,9 0,954 1,83 55,0 0,325 0,62 18,7 0,000 0,00 0,0
0,213 0,04 13,5 0,005 0,00 0,3 0,039 0,01 2,3 0,050 0,01 2,9 0,954 0,17 55,2 0,325 0,06 18,8 0,000 0,00 0,0
0,213 0,37 13,8 0,005 0,01 0,4 0,039 0,07 2,3 0,050 0,09 3,0 0,954 1,65 56,8 0,325 0,56 19,3 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 14,3 0,005 0,01 0,4 0,039 0,08 2,4 0,050 0,09 3,0 0,954 1,83 58,7 0,325 0,62 20,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,29 14,5 0,005 0,01 0,4 0,039 0,05 2,5 0,050 0,07 3,1 0,954 1,29 59,9 0,325 0,44 20,4 0,000 0,00 0,0
0,213 0,12 14,7 0,005 0,00 0,4 0,039 0,02 2,5 0,050 0,03 3,1 0,954 0,54 60,5 0,325 0,18 20,6 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 15,1 0,005 0,01 0,4 0,039 0,08 2,6 0,050 0,09 3,2 0,954 1,83 62,3 0,325 0,62 21,2 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 15,5 0,005 0,01 0,4 0,039 0,08 2,6 0,050 0,09 3,3 0,954 1,83 64,1 0,325 0,62 21,8 0,000 0,00 0,0
0,213 0,13 15,6 0,005 0,00 0,4 0,039 0,02 2,7 0,050 0,03 3,4 0,954 0,58 64,7 0,325 0,20 22,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,28 15,9 0,005 0,01 0,4 0,039 0,05 2,7 0,050 0,06 3,4 0,954 1,25 66,0 0,325 0,42 22,4 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 16,3 0,005 0,01 0,4 0,039 0,08 2,8 0,050 0,09 3,5 0,954 1,83 67,8 0,325 0,62 23,1 0,000 0,00 0,0
0,213 0,38 16,7 0,005 0,01 0,4 0,039 0,07 2,9 0,050 0,09 3,6 0,954 1,70 69,5 0,325 0,58 23,6 0,000 0,00 0,0
0,213 0,03 16,7 0,006 0,00 0,4 0,039 0,01 2,9 0,050 0,01 3,6 0,954 0,13 69,6 0,325 0,04 23,7 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 17,1 0,005 0,01 0,4 0,039 0,08 2,9 0,050 0,09 3,7 0,954 1,83 71,4 0,325 0,62 24,3 0,000 0,00 0,0
0,213 0,41 17,5 0,005 0,01 0,4 0,039 0,08 3,0 0,050 0,09 3,8 0,954 1,83 73,3 0,325 0,62 24,9 0,000 0,00 0,0
0,213 0,22 17,7 0,005 0,01 0,4 0,039 0,04 3,1 0,050 0,05 3,9 0,954 0,99 74,3 0,325 0,34 25,3 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 17,7 0,005 0,00 0,4 0,039 0,00 3,1 0,050 0,00 3,9 0,954 0,00 74,3 0,325 0,00 25,3 0,000 0,00 0,0
0,213 0,19 17,9 0,005 0,00 0,5 0,039 0,03 3,1 0,050 0,04 3,9 0,954 0,84 75,1 0,325 0,29 25,5 0,000 0,00 0,0
0,213 0,26 18,2 0,005 0,01 0,5 0,039 0,05 3,1 0,050 0,06 4,0 0,954 1,15 76,3 0,325 0,39 25,9 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 18,2 0,005 0,00 0,5 0,039 0,00 3,1 0,050 0,00 4,0 0,954 0,00 76,3 0,325 0,00 25,9 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 18,2 0,005 0,00 0,5 0,039 0,00 3,1 0,050 0,00 4,0 0,954 0,00 76,3 0,325 0,00 25,9 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 18,2 0,005 0,00 0,5 0,039 0,00 3,1 0,050 0,00 4,0 0,954 0,01 76,3 0,325 0,00 25,9 0,000 0,00 0,0
0,213 0,08 18,3 0,005 0,00 0,5 0,039 0,01 3,2 0,050 0,02 4,0 0,954 0,34 76,6 0,325 0,11 26,1 0,000 0,00 0,0
0,213 0,27 18,5 0,005 0,01 0,5 0,039 0,05 3,2 0,050 0,06 4,0 0,954 1,19 77,8 0,325 0,41 26,5 0,000 0,00 0,0
0,221 0,01 18,5 0,005 0,00 0,5 0,039 0,00 3,2 0,050 0,00 4,0 0,954 0,03 77,8 0,325 0,01 26,5 0,000 0,00 0,0
0,257 0,10 18,6 0,005 0,00 0,5 0,060 0,02 3,2 0,076 0,03 4,1 0,954 0,41 78,2 0,325 0,14 26,6 0,000 0,00 0,0
0,257 0,18 18,8 0,005 0,00 0,5 0,065 0,04 3,3 0,082 0,05 4,1 1,113 0,70 78,9 0,394 0,24 26,9 0,000 0,00 0,0
0,257 0,04 18,9 0,005 0,00 0,5 0,065 0,01 3,3 0,082 0,01 4,1 1,195 0,17 79,1 0,419 0,06 26,9 0,000 0,00 0,0
0,258 0,08 18,9 0,006 0,00 0,5 0,065 0,02 3,3 0,082 0,03 4,2 1,367 0,41 79,5 0,472 0,14 27,1 0,000 0,00 0,0
0,258 0,07 19,0 0,005 0,00 0,5 0,065 0,02 3,3 0,082 0,02 4,2 1,525 0,38 79,9 0,521 0,13 27,2 0,000 0,00 0,0
0,257 0,03 19,0 0,005 0,00 0,5 0,065 0,01 3,3 0,082 0,01 4,2 1,588 0,16 80,1 0,540 0,06 27,2 0,000 0,00 0,0
0,257 0,10 19,1 0,005 0,00 0,5 0,065 0,02 3,3 0,082 0,03 4,2 1,810 0,63 80,7 0,608 0,21 27,5 0,000 0,00 0,0
0,257 0,05 19,2 0,005 0,00 0,5 0,065 0,01 3,4 0,082 0,02 4,2 1,891 0,37 81,1 0,649 0,13 27,6 0,000 0,00 0,0
0,258 0,24 19,4 0,006 0,01 0,5 0,065 0,06 3,4 0,082 0,08 4,3 1,891 1,76 82,8 0,649 0,60 28,2 0,000 0,00 0,0
0,257 0,16 19,6 0,005 0,00 0,5 0,065 0,04 3,5 0,082 0,05 4,4 1,891 1,18 84,0 0,649 0,41 28,6 0,000 0,00 0,0
0,257 0,02 19,6 0,005 0,00 0,5 0,065 0,00 3,5 0,082 0,01 4,4 1,891 0,13 84,1 0,649 0,05 28,6 0,000 0,00 0,0

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 214



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (4/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

1 0+138,7 2,082 1,64 157,7 0,558 0,44 38,5 3,756 2,96 284,3 0,450 0,35 38,9 0,951 0,75 72,0 0,113 0,09 9,7
1 0+138,7 2,081 0,02 157,7 0,558 0,01 38,5 3,756 0,04 284,3 0,450 0,00 38,9 0,952 0,01 72,0 0,113 0,00 9,7
1 0+138,8 2,079 0,34 158,1 0,557 0,09 38,6 3,757 0,62 284,9 0,450 0,07 39,0 0,952 0,16 72,2 0,113 0,02 9,8
1 0+138,9 2,079 0,02 158,1 0,557 0,01 38,6 3,757 0,04 285,0 0,450 0,00 39,0 0,952 0,01 72,2 0,113 0,00 9,8
1 0+140,0 2,082 2,38 160,5 0,557 0,64 39,2 3,756 4,30 289,3 0,450 0,52 39,5 0,952 1,09 73,3 0,113 0,13 9,9
1 0+144,6 2,082 9,52 170,0 0,557 2,55 41,8 3,756 17,18 306,4 0,450 2,06 41,5 0,952 4,35 77,7 0,113 0,52 10,4
1 0+145,0 2,081 0,89 170,9 0,557 0,24 42,0 3,757 1,60 308,0 0,450 0,19 41,7 0,952 0,41 78,1 0,113 0,05 10,5
1 0+147,5 2,080 5,28 176,2 0,550 1,41 43,4 3,757 9,54 317,6 0,450 1,14 42,9 0,952 2,42 80,5 0,113 0,29 10,7
1 0+148,0 2,082 0,88 177,1 0,532 0,23 43,6 3,756 1,59 319,2 0,450 0,19 43,1 0,952 0,40 80,9 0,113 0,05 10,8
1 0+149,2 2,082 2,64 179,7 0,469 0,64 44,3 3,756 4,76 323,9 0,450 0,57 43,6 0,951 1,21 82,1 0,113 0,14 10,9
1 0+149,8 2,081 1,21 180,9 0,468 0,27 44,6 3,757 2,18 326,1 0,450 0,26 43,9 0,952 0,55 82,6 0,113 0,07 11,0
1 0+149,8 2,081 0,02 180,9 0,036 0,00 44,6 3,756 0,04 326,2 0,001 0,00 43,9 0,951 0,01 82,6 0,000 0,00 11,0
1 0+150,0 2,082 0,37 181,3 0,036 0,01 44,6 3,756 0,67 326,8 0,001 0,00 43,9 0,951 0,17 82,8 0,000 0,00 11,0
1 0+153,1 2,082 6,45 187,8 0,031 0,10 44,7 3,755 11,64 338,5 0,001 0,00 43,9 0,951 2,95 85,8 0,000 0,00 11,0
1 0+153,1 2,082 0,02 187,8 0,017 0,00 44,7 3,755 0,03 338,5 0,000 0,00 43,9 0,951 0,01 85,8 0,000 0,00 11,0
1 0+153,1 2,080 0,02 187,8 0,000 0,00 44,7 3,755 0,04 338,5 0,000 0,00 43,9 0,952 0,01 85,8 0,000 0,00 11,0
1 0+153,1 2,080 0,02 187,8 0,000 0,00 44,7 3,754 0,04 338,6 0,000 0,00 43,9 0,952 0,01 85,8 0,000 0,00 11,0
1 0+153,8 2,080 1,49 189,3 0,000 0,00 44,7 3,755 2,69 341,3 0,000 0,00 43,9 0,952 0,68 86,5 0,000 0,00 11,0
1 0+155,0 2,080 2,40 191,7 0,000 0,00 44,7 3,755 4,34 345,6 0,000 0,00 43,9 0,952 1,10 87,6 0,000 0,00 11,0
1 0+157,6 2,082 5,48 197,2 0,000 0,00 44,7 3,755 9,88 355,5 0,000 0,00 43,9 0,951 2,50 90,1 0,000 0,00 11,0
1 0+157,9 2,082 0,49 197,7 0,000 0,00 44,7 3,755 0,89 356,4 0,000 0,00 43,9 0,951 0,22 90,3 0,000 0,00 11,0
1 0+160,0 2,080 4,44 202,1 0,000 0,00 44,7 3,756 8,01 364,4 0,000 0,00 43,9 0,951 2,03 92,3 0,000 0,00 11,0
1 0+161,9 2,080 3,93 206,1 0,000 0,00 44,7 3,756 7,10 371,5 0,000 0,00 43,9 0,951 1,80 94,1 0,000 0,00 11,0
1 0+162,1 2,082 0,53 206,6 0,000 0,00 44,7 3,755 0,96 372,4 0,000 0,00 43,9 0,952 0,24 94,4 0,000 0,00 11,0
1 0+165,0 2,081 5,94 212,5 0,000 0,00 44,7 3,756 10,72 383,2 0,000 0,00 43,9 0,951 2,72 97,1 0,000 0,00 11,0
1 0+165,9 2,080 1,90 214,4 0,000 0,00 44,7 3,756 3,44 386,6 0,000 0,00 43,9 0,951 0,87 98,0 0,000 0,00 11,0
1 0+166,7 2,080 1,55 216,0 0,000 0,00 44,7 3,756 2,80 389,4 0,000 0,00 43,9 0,951 0,71 98,7 0,000 0,00 11,0
1 0+166,9 2,080 0,57 216,6 0,000 0,00 44,7 3,755 1,03 390,4 0,000 0,00 43,9 0,952 0,26 98,9 0,000 0,00 11,0
1 0+167,1 2,080 0,33 216,9 0,026 0,00 44,7 3,756 0,60 391,0 0,000 0,00 43,9 0,951 0,15 99,1 0,000 0,00 11,0
1 0+167,7 2,080 1,32 218,2 0,106 0,04 44,7 3,756 2,39 393,4 0,001 0,00 43,9 0,951 0,61 99,7 0,000 0,00 11,0
1 0+167,7 2,080 0,00 218,2 0,106 0,00 44,7 3,756 0,00 393,4 0,001 0,00 43,9 0,951 0,00 99,7 0,000 0,00 11,0
1 0+167,7 2,080 0,02 218,2 0,107 0,00 44,7 3,756 0,03 393,5 0,001 0,00 43,9 0,951 0,01 99,7 0,000 0,00 11,0
1 0+167,7 2,080 0,00 218,2 0,107 0,00 44,7 3,756 0,00 393,5 0,001 0,00 43,9 0,951 0,00 99,7 0,000 0,00 11,0
1 0+170,0 2,080 4,69 222,9 0,125 0,26 45,0 3,756 8,48 401,9 0,001 0,00 43,9 0,951 2,15 101,8 0,000 0,00 11,0
1 0+170,9 2,080 1,97 224,9 0,125 0,12 45,1 3,755 3,56 405,5 0,001 0,00 43,9 0,951 0,90 102,8 0,000 0,00 11,0
1 0+171,0 2,080 0,02 224,9 0,125 0,00 45,1 3,755 0,03 405,5 0,001 0,00 43,9 0,951 0,01 102,8 0,000 0,00 11,0
1 0+171,0 2,080 0,00 224,9 0,125 0,00 45,1 3,755 0,01 405,5 0,001 0,00 43,9 0,951 0,00 102,8 0,000 0,00 11,0
1 0+171,2 2,081 0,45 225,4 0,125 0,03 45,1 3,756 0,81 406,4 0,001 0,00 43,9 0,951 0,21 103,0 0,000 0,00 11,0
1 0+172,5 2,082 2,71 228,1 0,197 0,21 45,3 3,756 4,89 411,2 0,002 0,00 43,9 0,952 1,24 104,2 0,001 0,00 11,0
1 0+172,5 2,081 0,00 228,1 0,197 0,00 45,3 3,756 0,01 411,3 0,002 0,00 43,9 0,952 0,00 104,2 0,001 0,00 11,0
1 0+174,6 2,081 4,45 232,5 0,196 0,42 45,7 3,757 8,03 419,3 0,002 0,00 43,9 0,952 2,04 106,2 0,001 0,00 11,0
1 0+174,6 2,080 0,00 232,5 0,195 0,00 45,7 3,757 0,00 419,3 0,002 0,00 43,9 0,952 0,00 106,2 0,001 0,00 11,0
1 0+174,6 2,080 0,02 232,6 0,193 0,00 45,8 3,756 0,03 419,3 0,002 0,00 43,9 0,952 0,01 106,3 0,001 0,00 11,0
1 0+174,6 2,080 0,00 232,6 0,193 0,00 45,8 3,756 0,00 419,3 0,002 0,00 43,9 0,952 0,00 106,3 0,001 0,00 11,0
1 0+174,7 2,080 0,06 232,6 0,177 0,01 45,8 3,756 0,11 419,4 0,002 0,00 43,9 0,952 0,03 106,3 0,001 0,00 11,0
1 0+174,8 2,081 0,32 232,9 0,153 0,03 45,8 3,756 0,58 420,0 0,002 0,00 43,9 0,952 0,15 106,4 0,001 0,00 11,0
1 0+175,0 2,081 0,39 233,3 0,138 0,03 45,8 3,757 0,70 420,7 0,001 0,00 43,9 0,952 0,18 106,6 0,000 0,00 11,0
1 0+175,2 2,079 0,36 233,7 0,125 0,02 45,8 3,756 0,64 421,4 0,001 0,00 43,9 0,951 0,16 106,8 0,000 0,00 11,0
1 0+176,0 2,082 1,72 235,4 0,125 0,10 45,9 3,755 3,11 424,5 0,001 0,00 43,9 0,951 0,79 107,6 0,000 0,00 11,0
1 0+177,0 2,082 2,08 237,5 0,125 0,13 46,1 3,755 3,75 428,2 0,001 0,00 43,9 0,951 0,95 108,5 0,000 0,00 11,0
1 0+178,0 2,079 2,08 239,6 0,125 0,13 46,2 3,756 3,76 432,0 0,001 0,00 43,9 0,951 0,95 109,5 0,000 0,00 11,0
1 0+179,0 2,082 2,08 241,7 0,125 0,13 46,3 3,755 3,76 435,7 0,001 0,00 43,9 0,951 0,95 110,4 0,000 0,00 11,0
1 0+179,7 2,081 1,42 243,1 0,125 0,09 46,4 3,756 2,57 438,3 0,001 0,00 43,9 0,951 0,65 111,1 0,000 0,00 11,0
1 0+179,7 2,082 0,02 243,1 0,125 0,00 46,4 3,755 0,04 438,3 0,001 0,00 43,9 0,951 0,01 111,1 0,000 0,00 11,0
1 0+179,8 2,081 0,14 243,2 0,125 0,01 46,4 3,756 0,25 438,6 0,001 0,00 43,9 0,951 0,06 111,1 0,000 0,00 11,0
1 0+179,8 2,082 0,02 243,3 0,125 0,00 46,4 3,755 0,04 438,6 0,001 0,00 43,9 0,951 0,01 111,1 0,000 0,00 11,0
1 0+180,0 2,082 0,48 243,7 0,125 0,03 46,4 3,755 0,86 439,5 0,001 0,00 43,9 0,951 0,22 111,4 0,000 0,00 11,0
1 0+180,7 2,080 1,55 245,3 0,125 0,09 46,5 3,755 2,80 442,3 0,001 0,00 43,9 0,952 0,71 112,1 0,000 0,00 11,0
1 0+185,0 2,081 8,85 254,1 0,125 0,53 47,1 3,755 15,98 458,3 0,001 0,00 43,9 0,952 4,05 116,1 0,000 0,00 11,0
1 0+185,7 2,082 1,49 255,6 0,100 0,08 47,1 3,756 2,68 461,0 0,001 0,00 43,9 0,952 0,68 116,8 0,000 0,00 11,0
1 0+186,3 2,082 1,14 256,8 0,075 0,05 47,2 3,756 2,06 463,0 0,001 0,00 43,9 0,951 0,52 117,3 0,000 0,00 11,0
1 0+186,3 2,081 0,02 256,8 0,074 0,00 47,2 3,755 0,04 463,1 0,001 0,00 43,9 0,952 0,01 117,3 0,000 0,00 11,0
1 0+186,3 2,079 0,11 256,9 0,070 0,00 47,2 3,756 0,20 463,3 0,001 0,00 43,9 0,951 0,05 117,4 0,000 0,00 11,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (5/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+138,7
1 0+138,7
1 0+138,8
1 0+138,9
1 0+140,0
1 0+144,6
1 0+145,0
1 0+147,5
1 0+148,0
1 0+149,2
1 0+149,8
1 0+149,8
1 0+150,0
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,8
1 0+155,0
1 0+157,6
1 0+157,9
1 0+160,0
1 0+161,9
1 0+162,1
1 0+165,0
1 0+165,9
1 0+166,7
1 0+166,9
1 0+167,1
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+170,0
1 0+170,9
1 0+171,0
1 0+171,0
1 0+171,2
1 0+172,5
1 0+172,5
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,7
1 0+174,8
1 0+175,0
1 0+175,2
1 0+176,0
1 0+177,0
1 0+178,0
1 0+179,0
1 0+179,7
1 0+179,7
1 0+179,8
1 0+179,8
1 0+180,0
1 0+180,7
1 0+185,0
1 0+185,7
1 0+186,3
1 0+186,3
1 0+186,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,681 0,54 51,6 0,081 0,06 7,0 0,433 0,34 32,9 0,249 0,20 18,9 0,050 0,04 3,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 51,6 0,081 0,00 7,0 0,433 0,00 32,9 0,249 0,00 18,9 0,050 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,11 51,7 0,081 0,01 7,0 0,433 0,07 32,9 0,249 0,04 18,9 0,050 0,01 3,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 51,7 0,081 0,00 7,0 0,433 0,00 32,9 0,249 0,00 18,9 0,050 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0
0,681 0,78 52,5 0,081 0,09 7,1 0,433 0,50 33,4 0,249 0,28 19,2 0,050 0,06 3,8 0,000 0,00 0,0
0,681 3,11 55,6 0,081 0,37 7,4 0,433 1,98 35,4 0,249 1,14 20,4 0,050 0,23 4,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,29 55,9 0,081 0,03 7,5 0,433 0,18 35,6 0,249 0,11 20,5 0,050 0,02 4,1 0,000 0,00 0,0
0,680 1,73 57,6 0,081 0,21 7,7 0,433 1,10 36,7 0,249 0,63 21,1 0,050 0,13 4,2 0,000 0,00 0,0
0,681 0,29 57,9 0,081 0,03 7,7 0,433 0,18 36,9 0,249 0,11 21,2 0,050 0,02 4,2 0,000 0,00 0,0
0,681 0,86 58,8 0,081 0,10 7,8 0,433 0,55 37,4 0,249 0,32 21,5 0,050 0,06 4,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,39 59,1 0,081 0,05 7,9 0,433 0,25 37,7 0,249 0,14 21,7 0,050 0,03 4,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 59,2 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 37,7 0,249 0,00 21,7 0,050 0,00 4,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,12 59,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,08 37,8 0,249 0,04 21,7 0,050 0,01 4,3 0,000 0,00 0,0
0,680 2,11 61,4 0,000 0,00 7,9 0,433 1,34 39,1 0,249 0,77 22,5 0,050 0,15 4,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 61,4 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 39,1 0,249 0,00 22,5 0,050 0,00 4,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 61,4 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 39,1 0,249 0,00 22,5 0,050 0,00 4,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 61,4 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 39,1 0,249 0,00 22,5 0,050 0,00 4,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,49 61,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,31 39,4 0,249 0,18 22,7 0,050 0,04 4,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,79 62,7 0,000 0,00 7,9 0,433 0,50 39,9 0,249 0,29 22,9 0,050 0,06 4,6 0,000 0,00 0,0
0,680 1,79 64,5 0,000 0,00 7,9 0,433 1,14 41,1 0,249 0,66 23,6 0,050 0,13 4,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,16 64,6 0,000 0,00 7,9 0,433 0,10 41,2 0,249 0,06 23,7 0,050 0,01 4,7 0,000 0,00 0,0
0,680 1,45 66,1 0,000 0,00 7,9 0,433 0,92 42,1 0,249 0,53 24,2 0,050 0,11 4,8 0,000 0,00 0,0
0,680 1,29 67,4 0,000 0,00 7,9 0,433 0,82 42,9 0,249 0,47 24,7 0,050 0,09 4,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,17 67,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,11 43,0 0,249 0,06 24,7 0,050 0,01 5,0 0,000 0,00 0,0
0,680 1,94 69,5 0,000 0,00 7,9 0,433 1,24 44,3 0,249 0,71 25,4 0,050 0,14 5,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,62 70,1 0,000 0,00 7,9 0,433 0,40 44,7 0,249 0,23 25,7 0,050 0,05 5,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,51 70,6 0,000 0,00 7,9 0,433 0,32 45,0 0,249 0,19 25,9 0,050 0,04 5,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,19 70,8 0,000 0,00 7,9 0,433 0,12 45,1 0,249 0,07 25,9 0,050 0,01 5,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,11 70,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,07 45,2 0,249 0,04 26,0 0,050 0,01 5,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,43 71,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,28 45,4 0,249 0,16 26,1 0,050 0,03 5,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 71,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 45,4 0,249 0,00 26,1 0,050 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 71,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 45,5 0,249 0,00 26,1 0,050 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 71,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 45,5 0,249 0,00 26,1 0,050 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0
0,680 1,53 72,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,98 46,4 0,249 0,56 26,7 0,050 0,11 5,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,65 73,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,41 46,8 0,249 0,24 26,9 0,050 0,05 5,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 73,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 46,8 0,249 0,00 26,9 0,050 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 73,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 46,8 0,249 0,00 26,9 0,050 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,15 73,7 0,000 0,00 7,9 0,433 0,09 46,9 0,249 0,05 27,0 0,050 0,01 5,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,89 74,6 0,001 0,00 7,9 0,433 0,56 47,5 0,249 0,32 27,3 0,050 0,06 5,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 74,6 0,001 0,00 7,9 0,433 0,00 47,5 0,249 0,00 27,3 0,050 0,00 5,5 0,000 0,00 0,0
0,680 1,45 76,0 0,001 0,00 7,9 0,433 0,93 48,4 0,249 0,53 27,8 0,050 0,11 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 76,0 0,001 0,00 7,9 0,433 0,00 48,4 0,249 0,00 27,8 0,050 0,00 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 76,0 0,001 0,00 7,9 0,433 0,00 48,4 0,249 0,00 27,8 0,050 0,00 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 76,0 0,001 0,00 7,9 0,433 0,00 48,4 0,249 0,00 27,8 0,050 0,00 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,02 76,0 0,001 0,00 7,9 0,433 0,01 48,4 0,249 0,01 27,8 0,050 0,00 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,10 76,1 0,001 0,00 7,9 0,433 0,07 48,5 0,249 0,04 27,9 0,050 0,01 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,13 76,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,08 48,6 0,249 0,05 27,9 0,050 0,01 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,12 76,4 0,000 0,00 7,9 0,433 0,07 48,7 0,249 0,04 28,0 0,050 0,01 5,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,56 77,0 0,000 0,00 7,9 0,433 0,36 49,0 0,249 0,21 28,2 0,050 0,04 5,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 77,6 0,000 0,00 7,9 0,433 0,43 49,5 0,249 0,25 28,4 0,050 0,05 5,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 78,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,43 49,9 0,249 0,25 28,7 0,050 0,05 5,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 79,0 0,000 0,00 7,9 0,433 0,43 50,3 0,249 0,25 28,9 0,050 0,05 5,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,47 79,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,30 50,6 0,249 0,17 29,1 0,050 0,03 5,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 79,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 50,6 0,249 0,00 29,1 0,050 0,00 5,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,05 79,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,03 50,7 0,249 0,02 29,1 0,050 0,00 5,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 79,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 50,7 0,249 0,00 29,1 0,050 0,00 5,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,16 79,7 0,000 0,00 7,9 0,433 0,10 50,8 0,249 0,06 29,2 0,050 0,01 5,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,51 80,2 0,000 0,00 7,9 0,433 0,32 51,1 0,249 0,19 29,4 0,050 0,04 5,9 0,000 0,00 0,0
0,680 2,89 83,1 0,000 0,00 7,9 0,433 1,84 52,9 0,249 1,06 30,4 0,050 0,21 6,1 0,000 0,00 0,0
0,681 0,49 83,6 0,000 0,00 7,9 0,433 0,31 53,2 0,249 0,18 30,6 0,050 0,04 6,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,37 83,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,24 53,5 0,249 0,14 30,7 0,050 0,03 6,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 83,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 53,5 0,249 0,00 30,7 0,050 0,00 6,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,04 84,0 0,000 0,00 7,9 0,433 0,02 53,5 0,249 0,01 30,7 0,050 0,00 6,2 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (6/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+138,7
1 0+138,7
1 0+138,8
1 0+138,9
1 0+140,0
1 0+144,6
1 0+145,0
1 0+147,5
1 0+148,0
1 0+149,2
1 0+149,8
1 0+149,8
1 0+150,0
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,1
1 0+153,8
1 0+155,0
1 0+157,6
1 0+157,9
1 0+160,0
1 0+161,9
1 0+162,1
1 0+165,0
1 0+165,9
1 0+166,7
1 0+166,9
1 0+167,1
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+167,7
1 0+170,0
1 0+170,9
1 0+171,0
1 0+171,0
1 0+171,2
1 0+172,5
1 0+172,5
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,6
1 0+174,7
1 0+174,8
1 0+175,0
1 0+175,2
1 0+176,0
1 0+177,0
1 0+178,0
1 0+179,0
1 0+179,7
1 0+179,7
1 0+179,8
1 0+179,8
1 0+180,0
1 0+180,7
1 0+185,0
1 0+185,7
1 0+186,3
1 0+186,3
1 0+186,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,257 0,20 19,8 0,005 0,00 0,5 0,065 0,05 3,5 0,082 0,06 4,4 1,891 1,49 85,6 0,649 0,51 29,1 0,000 0,00 0,0
0,258 0,00 19,8 0,005 0,00 0,5 0,065 0,00 3,5 0,082 0,00 4,4 1,891 0,02 85,6 0,649 0,01 29,2 0,000 0,00 0,0
0,258 0,04 19,8 0,006 0,00 0,5 0,065 0,01 3,5 0,082 0,01 4,5 1,891 0,31 86,0 0,649 0,11 29,3 0,000 0,00 0,0
0,258 0,00 19,8 0,006 0,00 0,5 0,065 0,00 3,5 0,082 0,00 4,5 1,891 0,02 86,0 0,649 0,01 29,3 0,000 0,00 0,0
0,257 0,29 20,1 0,005 0,01 0,5 0,065 0,07 3,6 0,082 0,09 4,5 1,891 2,16 88,1 0,642 0,74 30,0 0,000 0,00 0,0
0,257 1,18 21,3 0,005 0,02 0,5 0,065 0,30 3,9 0,082 0,37 4,9 1,809 8,46 96,6 0,608 2,86 32,9 0,000 0,00 0,0
0,257 0,11 21,4 0,005 0,00 0,5 0,065 0,03 3,9 0,082 0,03 5,0 1,689 0,74 97,3 0,571 0,25 33,1 0,000 0,00 0,0
0,257 0,65 22,1 0,005 0,01 0,5 0,065 0,16 4,1 0,082 0,21 5,2 0,983 3,39 100,7 0,352 1,17 34,3 0,000 0,00 0,0
0,257 0,11 22,2 0,005 0,00 0,5 0,065 0,03 4,1 0,082 0,03 5,2 0,954 0,41 101,1 0,330 0,14 34,4 0,000 0,00 0,0
0,257 0,33 22,5 0,005 0,01 0,6 0,045 0,07 4,2 0,057 0,09 5,3 0,954 1,21 102,4 0,325 0,42 34,8 0,000 0,00 0,0
0,258 0,15 22,7 0,005 0,00 0,6 0,044 0,03 4,2 0,056 0,03 5,3 0,954 0,55 102,9 0,325 0,19 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 22,7 0,000 0,00 0,6 0,005 0,00 4,2 0,007 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,01 22,7 0,000 0,00 0,6 0,005 0,00 4,2 0,007 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,14 22,8 0,000 0,00 0,6 0,003 0,01 4,2 0,003 0,02 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 22,8 0,001 0,00 0,6 0,000 0,00 4,2 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,000 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,03 22,8 0,000 0,00 0,6 0,026 0,01 4,2 0,032 0,01 5,3 0,000 0,00 102,9 0,013 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 22,8 0,000 0,00 0,6 0,026 0,00 4,2 0,032 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,013 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 22,8 0,001 0,00 0,6 0,026 0,00 4,2 0,032 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,014 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 22,8 0,001 0,00 0,6 0,026 0,00 4,2 0,032 0,00 5,3 0,000 0,00 102,9 0,014 0,00 35,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,10 22,9 0,000 0,00 0,6 0,026 0,06 4,3 0,032 0,07 5,4 0,401 0,45 103,4 0,144 0,18 35,2 0,000 0,00 0,0
0,044 0,04 23,0 0,000 0,00 0,6 0,026 0,02 4,3 0,032 0,03 5,5 0,578 0,46 103,8 0,198 0,16 35,4 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 23,0 0,001 0,00 0,6 0,026 0,00 4,3 0,032 0,00 5,5 0,580 0,00 103,8 0,199 0,00 35,4 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 23,0 0,001 0,00 0,6 0,026 0,00 4,3 0,032 0,00 5,5 0,579 0,00 103,8 0,199 0,00 35,4 0,000 0,00 0,0
0,044 0,01 23,0 0,000 0,00 0,6 0,026 0,01 4,3 0,032 0,01 5,5 0,536 0,12 104,0 0,185 0,04 35,4 0,000 0,00 0,0
0,089 0,09 23,1 0,000 0,00 0,6 0,051 0,05 4,4 0,065 0,06 5,5 0,272 0,53 104,5 0,104 0,19 35,6 0,000 0,00 0,0
0,089 0,00 23,1 0,000 0,00 0,6 0,051 0,00 4,4 0,065 0,00 5,5 0,272 0,00 104,5 0,104 0,00 35,6 0,000 0,00 0,0
0,089 0,19 23,3 0,000 0,00 0,6 0,051 0,11 4,5 0,064 0,14 5,7 0,173 0,48 105,0 0,074 0,19 35,8 0,000 0,00 0,0
0,089 0,00 23,3 0,000 0,00 0,6 0,051 0,00 4,5 0,064 0,00 5,7 0,174 0,00 105,0 0,074 0,00 35,8 0,000 0,00 0,0
0,089 0,00 23,3 0,000 0,00 0,6 0,049 0,00 4,5 0,062 0,00 5,7 0,175 0,00 105,0 0,074 0,00 35,8 0,000 0,00 0,0
0,089 0,00 23,3 0,000 0,00 0,6 0,049 0,00 4,5 0,062 0,00 5,7 0,175 0,00 105,0 0,074 0,00 35,8 0,000 0,00 0,0
0,089 0,00 23,3 0,000 0,00 0,6 0,039 0,00 4,5 0,050 0,00 5,7 0,180 0,01 105,0 0,076 0,00 35,8 0,000 0,00 0,0
0,089 0,01 23,3 0,000 0,00 0,6 0,026 0,01 4,5 0,034 0,01 5,7 0,203 0,03 105,0 0,083 0,01 35,8 0,000 0,00 0,0
0,066 0,01 23,3 0,000 0,00 0,6 0,026 0,00 4,5 0,033 0,01 5,7 0,232 0,04 105,0 0,092 0,02 35,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,01 23,3 0,001 0,00 0,6 0,026 0,00 4,5 0,033 0,01 5,7 0,259 0,04 105,1 0,100 0,02 35,9 0,000 0,00 0,0
0,044 0,04 23,4 0,000 0,00 0,6 0,026 0,02 4,5 0,033 0,03 5,7 0,386 0,27 105,3 0,139 0,10 36,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,04 23,4 0,000 0,00 0,6 0,026 0,03 4,5 0,033 0,03 5,7 0,541 0,46 105,8 0,187 0,16 36,1 0,000 0,00 0,0
0,044 0,04 23,4 0,001 0,00 0,6 0,026 0,03 4,6 0,033 0,03 5,8 0,695 0,62 106,4 0,234 0,21 36,3 0,000 0,00 0,0
0,044 0,04 23,5 0,000 0,00 0,6 0,026 0,03 4,6 0,033 0,03 5,8 0,850 0,77 107,2 0,282 0,26 36,6 0,000 0,00 0,0
0,044 0,03 23,5 0,000 0,00 0,6 0,026 0,02 4,6 0,033 0,02 5,8 0,938 0,61 107,8 0,314 0,20 36,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 23,5 0,000 0,00 0,6 0,026 0,00 4,6 0,033 0,00 5,8 0,937 0,01 107,8 0,315 0,00 36,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 23,5 0,000 0,00 0,6 0,026 0,00 4,6 0,033 0,00 5,8 0,938 0,06 107,9 0,318 0,02 36,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 23,5 0,000 0,00 0,6 0,026 0,00 4,6 0,033 0,00 5,8 0,937 0,01 107,9 0,319 0,00 36,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,01 23,5 0,000 0,00 0,6 0,026 0,01 4,6 0,033 0,01 5,8 0,932 0,21 108,1 0,307 0,07 36,9 0,000 0,00 0,0
0,044 0,03 23,6 0,000 0,00 0,6 0,026 0,02 4,6 0,033 0,02 5,9 0,804 0,65 108,8 0,268 0,21 37,1 0,000 0,00 0,0
0,044 0,19 23,7 0,000 0,00 0,6 0,026 0,11 4,8 0,033 0,14 6,0 0,073 1,87 110,6 0,043 0,66 37,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,03 23,8 0,000 0,00 0,6 0,026 0,02 4,8 0,033 0,02 6,0 0,000 0,03 110,6 0,005 0,02 37,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,02 23,8 0,000 0,00 0,6 0,026 0,01 4,8 0,033 0,02 6,0 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,026 0,00 4,8 0,033 0,00 6,0 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,00 23,8 0,001 0,00 0,6 0,025 0,00 4,8 0,031 0,00 6,0 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (7/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

1 0+186,3 2,080 0,00 256,9 0,070 0,00 47,2 3,755 0,01 463,3 0,001 0,00 43,9 0,952 0,00 117,4 0,000 0,00 11,0
1 0+186,9 2,082 1,17 258,1 0,029 0,03 47,2 3,756 2,11 465,4 0,001 0,00 43,9 0,951 0,54 117,9 0,000 0,00 11,0
1 0+187,2 2,079 0,72 258,8 0,000 0,01 47,2 3,752 1,31 466,7 0,000 0,00 43,9 0,951 0,33 118,3 0,000 0,00 11,0
1 0+187,3 2,081 0,05 258,8 0,000 0,00 47,2 3,753 0,08 466,8 0,000 0,00 43,9 0,950 0,02 118,3 0,000 0,00 11,0
1 0+188,0 2,080 1,60 260,5 0,000 0,00 47,2 3,754 2,89 469,7 0,000 0,00 43,9 0,952 0,73 119,0 0,000 0,00 11,0
1 0+189,2 2,082 2,38 262,8 0,000 0,00 47,2 3,754 4,29 473,9 0,000 0,00 43,9 0,951 1,09 120,1 0,000 0,00 11,0
1 0+190,0 2,080 1,72 264,5 0,000 0,00 47,2 3,755 3,10 477,0 0,000 0,00 43,9 0,951 0,78 120,9 0,000 0,00 11,0
1 0+190,0 2,082 0,01 264,6 0,000 0,00 47,2 3,754 0,02 477,1 0,000 0,00 43,9 0,951 0,00 120,9 0,000 0,00 11,0
1 0+190,7 2,082 1,41 266,0 0,000 0,00 47,2 3,754 2,55 479,6 0,000 0,00 43,9 0,952 0,65 121,5 0,000 0,00 11,0
1 0+191,1 2,082 0,85 266,8 0,000 0,00 47,2 3,754 1,53 481,1 0,000 0,00 43,9 0,952 0,39 121,9 0,000 0,00 11,0
1 0+192,0 2,082 1,84 268,7 0,000 0,00 47,2 3,754 3,31 484,5 0,000 0,00 43,9 0,951 0,84 122,8 0,000 0,00 11,0
1 0+193,0 2,080 2,15 270,8 0,000 0,00 47,2 3,755 3,87 488,3 0,000 0,00 43,9 0,951 0,98 123,7 0,000 0,00 11,0
1 0+193,9 2,080 1,96 272,8 0,000 0,00 47,2 3,755 3,53 491,9 0,000 0,00 43,9 0,951 0,89 124,6 0,000 0,00 11,0
1 0+194,9 2,081 2,03 274,8 0,000 0,00 47,2 3,754 3,66 495,5 0,000 0,00 43,9 0,952 0,93 125,6 0,000 0,00 11,0
1 0+195,0 2,082 0,16 275,0 0,000 0,00 47,2 3,754 0,30 495,8 0,000 0,00 43,9 0,951 0,08 125,6 0,000 0,00 11,0
1 0+195,7 2,082 1,36 276,3 0,000 0,00 47,2 3,754 2,45 498,3 0,000 0,00 43,9 0,951 0,62 126,3 0,000 0,00 11,0
1 0+195,9 2,080 0,55 276,9 0,000 0,00 47,2 3,755 0,99 499,3 0,000 0,00 43,9 0,951 0,25 126,5 0,000 0,00 11,0
1 0+196,8 2,080 1,91 278,8 0,000 0,00 47,2 3,754 3,45 502,7 0,000 0,00 43,9 0,952 0,87 127,4 0,000 0,00 11,0
1 0+197,9 2,082 2,19 281,0 0,000 0,00 47,2 3,755 3,95 506,7 0,000 0,00 43,9 0,951 1,00 128,4 0,000 0,00 11,0
1 0+198,8 2,082 1,80 282,8 0,000 0,00 47,2 3,755 3,24 509,9 0,000 0,00 43,9 0,951 0,82 129,2 0,000 0,00 11,0
1 0+199,9 2,080 2,31 285,1 0,000 0,00 47,2 3,756 4,16 514,1 0,000 0,00 43,9 0,951 1,05 130,3 0,000 0,00 11,0
1 0+200,0 2,082 0,30 285,4 0,000 0,00 47,2 3,755 0,53 514,6 0,000 0,00 43,9 0,951 0,14 130,4 0,000 0,00 11,0
1 0+200,0 2,082 0,00 285,4 0,000 0,00 47,2 3,755 0,00 514,6 0,000 0,00 43,9 0,951 0,00 130,4 0,000 0,00 11,0
1 0+200,6 2,082 1,29 286,7 0,000 0,00 47,2 3,755 2,33 516,9 0,000 0,00 43,9 0,951 0,59 131,0 0,000 0,00 11,0
1 0+200,7 2,081 0,10 286,7 0,000 0,00 47,2 3,756 0,17 517,1 0,000 0,00 43,9 0,951 0,04 131,0 0,000 0,00 11,0
1 0+201,8 2,082 2,42 289,2 0,000 0,00 47,2 3,755 4,36 521,5 0,000 0,00 43,9 0,951 1,11 132,1 0,000 0,00 11,0
1 0+202,6 2,081 1,57 290,7 0,000 0,00 47,2 3,754 2,82 524,3 0,000 0,00 43,9 0,952 0,72 132,8 0,000 0,00 11,0
1 0+203,8 2,081 2,54 293,3 0,000 0,00 47,2 3,755 4,58 528,9 0,000 0,00 43,9 0,952 1,16 134,0 0,000 0,00 11,0
1 0+204,5 2,080 1,45 294,7 0,000 0,00 47,2 3,756 2,61 531,5 0,000 0,00 43,9 0,951 0,66 134,7 0,000 0,00 11,0
1 0+204,5 2,080 0,02 294,7 0,000 0,00 47,2 3,756 0,04 531,5 0,000 0,00 43,9 0,951 0,01 134,7 0,000 0,00 11,0
1 0+205,0 2,081 1,03 295,8 0,000 0,00 47,2 3,755 1,86 533,4 0,000 0,00 43,9 0,952 0,47 135,2 0,000 0,00 11,0
1 0+205,6 2,082 1,23 297,0 0,000 0,00 47,2 3,755 2,21 535,6 0,000 0,00 43,9 0,952 0,56 135,7 0,000 0,00 11,0
1 0+205,6 2,081 0,02 297,0 0,432 0,00 47,2 3,756 0,04 535,6 0,449 0,00 43,9 0,951 0,01 135,7 0,113 0,00 11,0
1 0+205,8 2,081 0,36 297,4 0,432 0,07 47,3 3,755 0,64 536,3 0,450 0,08 44,0 0,952 0,16 135,9 0,113 0,02 11,0
1 0+205,8 2,082 0,02 297,4 0,864 0,01 47,3 3,756 0,04 536,3 0,899 0,01 44,0 0,951 0,01 135,9 0,225 0,00 11,0
1 0+210,0 2,080 8,78 306,2 0,863 3,65 51,0 3,757 15,85 552,1 0,899 3,79 47,8 0,952 4,02 139,9 0,225 0,95 12,0
1 0+215,0 2,083 10,41 316,6 0,864 4,32 55,3 3,756 18,78 570,9 0,899 4,49 52,3 0,951 4,76 144,7 0,225 1,13 13,1
1 0+220,0 2,081 10,41 327,0 0,864 4,32 59,6 3,756 18,78 589,7 0,899 4,49 56,8 0,952 4,76 149,4 0,225 1,13 14,2
1 0+225,0 2,080 10,40 337,4 0,863 4,32 63,9 3,757 18,78 608,5 0,899 4,49 61,3 0,952 4,76 154,2 0,225 1,13 15,4
1 0+229,0 2,081 8,38 345,8 0,864 3,48 67,4 3,756 15,13 623,6 0,899 3,62 64,9 0,952 3,83 158,0 0,225 0,91 16,3
1 0+229,0 2,081 0,01 345,8 0,761 0,00 67,4 3,757 0,02 623,6 0,899 0,00 64,9 0,952 0,00 158,0 0,225 0,00 16,3
1 0+229,0 2,081 0,01 345,8 0,762 0,00 67,4 3,757 0,02 623,7 0,899 0,00 64,9 0,952 0,00 158,0 0,225 0,00 16,3
1 0+230,0 2,082 2,00 347,8 0,777 0,74 68,1 3,756 3,62 627,3 0,899 0,87 65,8 0,951 0,92 158,9 0,225 0,22 16,5
1 0+230,0 2,082 0,05 347,9 0,777 0,02 68,2 3,756 0,09 627,4 0,899 0,02 65,8 0,952 0,02 159,0 0,225 0,01 16,5
1 0+230,9 2,083 1,82 349,7 0,814 0,69 68,9 3,756 3,28 630,6 0,899 0,78 66,6 0,952 0,83 159,8 0,225 0,20 16,7
1 0+234,1 2,082 6,67 356,3 0,864 2,69 71,5 3,755 12,03 642,7 0,899 2,88 69,5 0,952 3,05 162,8 0,225 0,72 17,4
1 0+234,7 2,082 1,26 357,6 0,865 0,52 72,1 3,756 2,26 644,9 0,899 0,54 70,0 0,951 0,57 163,4 0,225 0,14 17,6
1 0+235,0 2,082 0,62 358,2 0,864 0,26 72,3 3,756 1,11 646,1 0,899 0,27 70,3 0,952 0,28 163,7 0,225 0,07 17,6
1 0+235,7 2,082 1,44 359,7 0,864 0,60 72,9 3,756 2,60 648,6 0,899 0,62 70,9 0,952 0,66 164,4 0,225 0,16 17,8
1 0+236,0 2,081 0,56 360,2 0,864 0,23 73,1 3,757 1,01 649,7 0,899 0,24 71,1 0,952 0,26 164,6 0,225 0,06 17,8
1 0+236,0 2,081 0,00 360,2 0,863 0,00 73,1 3,757 0,00 649,7 0,899 0,00 71,1 0,952 0,00 164,6 0,225 0,00 17,8
1 0+236,0 2,080 0,01 360,2 0,863 0,00 73,2 3,757 0,02 649,7 0,899 0,00 71,1 0,952 0,00 164,6 0,225 0,00 17,8
1 0+236,0 2,080 0,00 360,2 0,863 0,00 73,2 3,757 0,00 649,7 0,899 0,00 71,1 0,952 0,00 164,6 0,225 0,00 17,8
1 0+236,0 2,083 0,01 360,2 0,863 0,00 73,2 3,756 0,01 649,7 0,899 0,00 71,1 0,951 0,00 164,6 0,225 0,00 17,8
1 0+236,0 2,081 0,00 360,2 0,864 0,00 73,2 3,757 0,00 649,7 0,899 0,00 71,2 0,952 0,00 164,6 0,225 0,00 17,8
1 0+236,0 2,079 0,00 360,2 0,864 0,00 73,2 3,757 0,00 649,7 0,899 0,00 71,2 0,952 0,00 164,6 0,225 0,00 17,8
1 0+240,0 2,082 8,38 368,6 0,864 3,48 76,6 3,756 15,13 664,8 0,899 3,62 74,8 0,952 3,83 168,5 0,225 0,91 18,7
1 0+240,0 2,081 0,00 368,6 0,864 0,00 76,6 3,757 0,00 664,8 0,899 0,00 74,8 0,952 0,00 168,5 0,225 0,00 18,7
1 0+241,0 2,082 2,08 370,7 0,865 0,86 77,5 3,756 3,76 668,6 0,899 0,90 75,7 0,952 0,95 169,4 0,225 0,23 19,0
1 0+242,0 2,083 2,08 372,8 0,863 0,86 78,4 3,756 3,76 672,3 0,899 0,90 76,6 0,951 0,95 170,4 0,225 0,23 19,2
1 0+243,0 2,082 2,08 374,9 0,863 0,86 79,2 3,755 3,76 676,1 0,899 0,90 77,5 0,952 0,95 171,3 0,225 0,23 19,4
1 0+244,0 2,082 2,08 376,9 0,864 0,86 80,1 3,755 3,76 679,9 0,899 0,90 78,4 0,952 0,95 172,3 0,225 0,23 19,6
1 0+245,0 2,082 2,08 379,0 0,863 0,86 81,0 3,756 3,76 683,6 0,899 0,90 79,3 0,952 0,95 173,2 0,225 0,23 19,9
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Firmes_Listados (8/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+186,3
1 0+186,9
1 0+187,2
1 0+187,3
1 0+188,0
1 0+189,2
1 0+190,0
1 0+190,0
1 0+190,7
1 0+191,1
1 0+192,0
1 0+193,0
1 0+193,9
1 0+194,9
1 0+195,0
1 0+195,7
1 0+195,9
1 0+196,8
1 0+197,9
1 0+198,8
1 0+199,9
1 0+200,0
1 0+200,0
1 0+200,6
1 0+200,7
1 0+201,8
1 0+202,6
1 0+203,8
1 0+204,5
1 0+204,5
1 0+205,0
1 0+205,6
1 0+205,6
1 0+205,8
1 0+205,8
1 0+210,0
1 0+215,0
1 0+220,0
1 0+225,0
1 0+229,0
1 0+229,0
1 0+229,0
1 0+230,0
1 0+230,0
1 0+230,9
1 0+234,1
1 0+234,7
1 0+235,0
1 0+235,7
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+240,0
1 0+240,0
1 0+241,0
1 0+242,0
1 0+243,0
1 0+244,0
1 0+245,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,680 0,00 84,0 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 53,5 0,249 0,00 30,7 0,050 0,00 6,2 0,000 0,00 0,0
0,681 0,38 84,4 0,000 0,00 7,9 0,433 0,24 53,7 0,249 0,14 30,9 0,050 0,03 6,2 0,000 0,00 0,0
0,679 0,24 84,6 0,000 0,00 7,9 0,433 0,15 53,9 0,249 0,09 31,0 0,050 0,02 6,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 84,6 0,000 0,00 7,9 0,433 0,01 53,9 0,249 0,01 31,0 0,050 0,00 6,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,52 85,1 0,000 0,00 7,9 0,433 0,33 54,2 0,249 0,19 31,2 0,050 0,04 6,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,78 85,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,50 54,7 0,249 0,28 31,5 0,050 0,06 6,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,56 86,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,36 55,1 0,249 0,21 31,7 0,050 0,04 6,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 86,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 55,1 0,249 0,00 31,7 0,050 0,00 6,3 0,000 0,00 0,0
0,679 0,46 86,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,29 55,4 0,249 0,17 31,8 0,050 0,03 6,4 0,000 0,00 0,0
0,679 0,28 87,2 0,000 0,00 7,9 0,433 0,18 55,6 0,249 0,10 31,9 0,050 0,02 6,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,60 87,8 0,000 0,00 7,9 0,433 0,38 55,9 0,249 0,22 32,2 0,050 0,04 6,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,70 88,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,45 56,4 0,249 0,26 32,4 0,050 0,05 6,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,64 89,2 0,000 0,00 7,9 0,433 0,41 56,8 0,249 0,23 32,6 0,050 0,05 6,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,66 89,8 0,000 0,00 7,9 0,433 0,42 57,2 0,249 0,24 32,9 0,050 0,05 6,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,05 89,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,03 57,3 0,249 0,02 32,9 0,050 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,44 90,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,28 57,5 0,249 0,16 33,1 0,050 0,03 6,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,18 90,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,11 57,7 0,249 0,07 33,1 0,050 0,01 6,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,62 91,1 0,000 0,00 7,9 0,433 0,40 58,1 0,249 0,23 33,4 0,050 0,05 6,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,72 91,8 0,000 0,00 7,9 0,433 0,46 58,5 0,249 0,26 33,6 0,050 0,05 6,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,59 92,4 0,000 0,00 7,9 0,433 0,37 58,9 0,249 0,21 33,8 0,050 0,04 6,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,75 93,2 0,000 0,00 7,9 0,433 0,48 59,4 0,249 0,28 34,1 0,050 0,06 6,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,10 93,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,06 59,4 0,249 0,04 34,2 0,050 0,01 6,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 93,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 59,4 0,249 0,00 34,2 0,050 0,00 6,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,42 93,7 0,000 0,00 7,9 0,433 0,27 59,7 0,249 0,15 34,3 0,050 0,03 6,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,03 93,7 0,000 0,00 7,9 0,433 0,02 59,7 0,249 0,01 34,3 0,050 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,79 94,5 0,000 0,00 7,9 0,433 0,50 60,2 0,249 0,29 34,6 0,050 0,06 6,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,51 95,0 0,000 0,00 7,9 0,433 0,33 60,5 0,249 0,19 34,8 0,050 0,04 7,0 0,000 0,00 0,0
0,679 0,83 95,9 0,000 0,00 7,9 0,433 0,53 61,1 0,249 0,30 35,1 0,050 0,06 7,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,47 96,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,30 61,4 0,249 0,17 35,3 0,050 0,03 7,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 96,3 0,000 0,00 7,9 0,433 0,00 61,4 0,249 0,00 35,3 0,050 0,00 7,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,34 96,7 0,000 0,00 7,9 0,433 0,21 61,6 0,249 0,12 35,4 0,050 0,02 7,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,40 97,1 0,000 0,00 7,9 0,433 0,26 61,8 0,249 0,15 35,5 0,050 0,03 7,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 97,1 0,081 0,00 7,9 0,433 0,00 61,9 0,249 0,00 35,5 0,050 0,00 7,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,12 97,2 0,080 0,01 7,9 0,433 0,07 61,9 0,249 0,04 35,6 0,050 0,01 7,1 0,000 0,00 0,0
0,681 0,01 97,2 0,161 0,00 7,9 0,433 0,00 61,9 0,249 0,00 35,6 0,050 0,00 7,1 0,000 0,00 0,0
0,680 2,87 100,1 0,161 0,68 8,6 0,433 1,83 63,8 0,249 1,05 36,6 0,050 0,21 7,3 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 103,5 0,161 0,81 9,4 0,433 2,17 65,9 0,249 1,24 37,9 0,050 0,25 7,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 106,9 0,161 0,80 10,2 0,433 2,17 68,1 0,249 1,24 39,1 0,050 0,25 7,8 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 110,3 0,161 0,80 11,0 0,433 2,17 70,3 0,249 1,25 40,4 0,050 0,25 8,1 0,000 0,00 0,0
0,680 2,74 113,0 0,161 0,65 11,6 0,433 1,74 72,0 0,249 1,00 41,4 0,050 0,20 8,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 113,0 0,161 0,00 11,6 0,433 0,00 72,0 0,249 0,00 41,4 0,050 0,00 8,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 113,0 0,161 0,00 11,6 0,433 0,00 72,0 0,249 0,00 41,4 0,050 0,00 8,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,66 113,7 0,161 0,16 11,8 0,433 0,42 72,4 0,249 0,24 41,6 0,050 0,05 8,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,02 113,7 0,161 0,00 11,8 0,433 0,01 72,4 0,249 0,01 41,6 0,050 0,00 8,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,59 114,3 0,161 0,14 11,9 0,433 0,38 72,8 0,249 0,22 41,8 0,050 0,04 8,4 0,000 0,00 0,0
0,680 2,18 116,5 0,161 0,52 12,4 0,433 1,39 74,2 0,249 0,80 42,6 0,050 0,16 8,5 0,000 0,00 0,0
0,681 0,41 116,9 0,161 0,10 12,5 0,433 0,26 74,5 0,249 0,15 42,8 0,050 0,03 8,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,20 117,1 0,161 0,05 12,6 0,433 0,13 74,6 0,249 0,07 42,9 0,050 0,01 8,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,47 117,6 0,161 0,11 12,7 0,433 0,30 74,9 0,249 0,17 43,0 0,050 0,03 8,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,18 117,7 0,161 0,04 12,7 0,433 0,12 75,0 0,249 0,07 43,1 0,050 0,01 8,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 117,7 0,161 0,00 12,7 0,433 0,00 75,0 0,249 0,00 43,1 0,050 0,00 8,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 117,7 0,161 0,00 12,7 0,433 0,00 75,0 0,249 0,00 43,1 0,050 0,00 8,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 117,7 0,161 0,00 12,7 0,433 0,00 75,0 0,249 0,00 43,1 0,050 0,00 8,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 117,8 0,161 0,00 12,8 0,433 0,00 75,0 0,249 0,00 43,1 0,050 0,00 8,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 117,8 0,161 0,00 12,8 0,433 0,00 75,0 0,249 0,00 43,1 0,050 0,00 8,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 117,8 0,161 0,00 12,8 0,433 0,00 75,0 0,249 0,00 43,1 0,050 0,00 8,6 0,000 0,00 0,0
0,681 2,74 120,5 0,161 0,65 13,4 0,433 1,74 76,8 0,249 1,00 44,1 0,050 0,20 8,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 120,5 0,161 0,00 13,4 0,433 0,00 76,8 0,249 0,00 44,1 0,050 0,00 8,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 121,2 0,161 0,16 13,6 0,433 0,43 77,2 0,249 0,25 44,4 0,050 0,05 8,9 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 121,9 0,161 0,16 13,7 0,433 0,43 77,6 0,249 0,25 44,6 0,050 0,05 8,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 122,5 0,161 0,16 13,9 0,433 0,43 78,1 0,249 0,25 44,9 0,050 0,05 9,0 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 123,2 0,161 0,16 14,0 0,433 0,43 78,5 0,249 0,25 45,1 0,050 0,05 9,0 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 123,9 0,161 0,16 14,2 0,433 0,43 78,9 0,249 0,25 45,4 0,050 0,05 9,1 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (9/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+186,3
1 0+186,9
1 0+187,2
1 0+187,3
1 0+188,0
1 0+189,2
1 0+190,0
1 0+190,0
1 0+190,7
1 0+191,1
1 0+192,0
1 0+193,0
1 0+193,9
1 0+194,9
1 0+195,0
1 0+195,7
1 0+195,9
1 0+196,8
1 0+197,9
1 0+198,8
1 0+199,9
1 0+200,0
1 0+200,0
1 0+200,6
1 0+200,7
1 0+201,8
1 0+202,6
1 0+203,8
1 0+204,5
1 0+204,5
1 0+205,0
1 0+205,6
1 0+205,6
1 0+205,8
1 0+205,8
1 0+210,0
1 0+215,0
1 0+220,0
1 0+225,0
1 0+229,0
1 0+229,0
1 0+229,0
1 0+230,0
1 0+230,0
1 0+230,9
1 0+234,1
1 0+234,7
1 0+235,0
1 0+235,7
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+236,0
1 0+240,0
1 0+240,0
1 0+241,0
1 0+242,0
1 0+243,0
1 0+244,0
1 0+245,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,044 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,025 0,00 4,8 0,031 0,00 6,0 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,044 0,02 23,8 0,000 0,00 0,6 0,001 0,01 4,8 0,002 0,01 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,01 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,001 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,001 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,001 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 23,8 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 6,1 0,000 0,00 110,6 0,000 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 23,8 0,005 0,00 0,6 0,039 0,00 4,8 0,050 0,00 6,1 0,954 0,00 110,7 0,325 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,213 0,04 23,9 0,005 0,00 0,6 0,039 0,01 4,8 0,050 0,01 6,1 0,954 0,16 110,8 0,325 0,06 37,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 23,9 0,010 0,00 0,6 0,079 0,00 4,8 0,100 0,00 6,1 1,908 0,01 110,8 0,649 0,00 37,8 0,000 0,00 0,0
0,426 1,80 25,7 0,010 0,04 0,6 0,079 0,33 5,1 0,100 0,42 6,5 1,908 8,05 118,9 0,649 2,74 40,6 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 27,8 0,010 0,05 0,7 0,079 0,40 5,5 0,100 0,50 7,0 1,908 9,54 128,4 0,649 3,25 43,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 29,9 0,010 0,05 0,7 0,079 0,40 5,9 0,100 0,50 7,5 1,908 9,54 138,0 0,649 3,25 47,1 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 32,1 0,011 0,05 0,8 0,079 0,40 6,3 0,100 0,50 8,0 1,908 9,54 147,5 0,649 3,25 50,3 0,000 0,00 0,0
0,426 1,72 33,8 0,010 0,04 0,8 0,079 0,32 6,6 0,100 0,40 8,4 1,908 7,68 155,2 0,649 2,61 52,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 33,8 0,010 0,00 0,8 0,040 0,00 6,6 0,051 0,00 8,4 0,954 0,01 155,2 0,325 0,00 52,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 33,8 0,010 0,00 0,8 0,040 0,00 6,6 0,051 0,00 8,4 0,954 0,00 155,2 0,325 0,00 52,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,41 34,2 0,010 0,01 0,8 0,047 0,04 6,7 0,060 0,05 8,4 0,954 0,92 156,1 0,325 0,31 53,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,01 34,2 0,010 0,00 0,8 0,047 0,00 6,7 0,060 0,00 8,4 0,954 0,02 156,1 0,325 0,01 53,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,37 34,6 0,010 0,01 0,8 0,068 0,05 6,7 0,086 0,06 8,5 0,954 0,83 157,0 0,325 0,28 53,5 0,000 0,00 0,0
0,426 1,37 36,0 0,010 0,03 0,9 0,079 0,24 7,0 0,100 0,30 8,8 1,377 3,74 160,7 0,470 1,27 54,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,26 36,2 0,010 0,01 0,9 0,079 0,05 7,0 0,100 0,06 8,9 1,458 0,85 161,6 0,500 0,29 55,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,13 36,3 0,010 0,00 0,9 0,079 0,02 7,0 0,100 0,03 8,9 1,434 0,43 162,0 0,503 0,15 55,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,29 36,6 0,010 0,01 0,9 0,079 0,05 7,1 0,100 0,07 9,0 1,379 0,97 163,0 0,486 0,34 55,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,12 36,7 0,010 0,00 0,9 0,079 0,02 7,1 0,100 0,03 9,0 1,358 0,37 163,3 0,480 0,13 55,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 36,7 0,010 0,00 0,9 0,080 0,00 7,1 0,100 0,00 9,0 1,357 0,00 163,3 0,480 0,00 55,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 36,8 0,011 0,00 0,9 0,080 0,00 7,1 0,100 0,00 9,0 1,357 0,01 163,3 0,480 0,00 55,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 36,8 0,011 0,00 0,9 0,080 0,00 7,1 0,100 0,00 9,0 1,357 0,00 163,3 0,479 0,00 55,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 36,8 0,010 0,00 0,9 0,079 0,00 7,1 0,100 0,00 9,0 1,357 0,00 163,4 0,479 0,00 55,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 36,8 0,010 0,00 0,9 0,080 0,00 7,1 0,100 0,00 9,0 1,357 0,00 163,4 0,479 0,00 55,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 36,8 0,011 0,00 0,9 0,080 0,00 7,1 0,100 0,00 9,0 1,357 0,00 163,4 0,479 0,00 55,7 0,000 0,00 0,0
0,426 1,72 38,5 0,010 0,04 0,9 0,079 0,32 7,4 0,100 0,40 9,4 1,357 5,46 168,8 0,479 1,93 57,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 38,5 0,010 0,00 0,9 0,080 0,00 7,4 0,100 0,00 9,4 1,357 0,00 168,8 0,479 0,00 57,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 38,9 0,010 0,01 0,9 0,079 0,08 7,5 0,100 0,10 9,5 1,357 1,36 170,2 0,479 0,48 58,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 39,3 0,010 0,01 0,9 0,080 0,08 7,6 0,100 0,10 9,6 1,357 1,36 171,5 0,479 0,48 58,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 39,7 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 7,7 0,100 0,10 9,7 1,357 1,36 172,9 0,479 0,48 59,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 40,2 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 7,8 0,100 0,10 9,8 1,357 1,36 174,2 0,479 0,48 59,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 40,6 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 7,8 0,100 0,10 9,9 1,357 1,36 175,6 0,479 0,48 60,1 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (10/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

1 0+246,0 2,083 2,08 381,1 0,863 0,86 81,8 3,756 3,76 687,4 0,899 0,90 80,2 0,952 0,95 174,2 0,225 0,23 20,1
1 0+247,0 2,083 2,08 383,2 0,864 0,86 82,7 3,756 3,76 691,1 0,899 0,90 81,1 0,951 0,95 175,1 0,225 0,23 20,3
1 0+248,0 2,082 2,08 385,3 0,864 0,86 83,5 3,756 3,76 694,9 0,899 0,90 82,0 0,952 0,95 176,1 0,225 0,23 20,5
1 0+249,0 2,081 2,08 387,4 0,864 0,86 84,4 3,757 3,76 698,6 0,899 0,90 82,9 0,952 0,95 177,0 0,225 0,23 20,8
1 0+250,0 2,081 2,08 389,4 0,864 0,86 85,3 3,757 3,76 702,4 0,899 0,90 83,8 0,952 0,95 178,0 0,225 0,23 21,0
1 0+251,0 2,081 2,08 391,5 0,864 0,86 86,1 3,757 3,76 706,2 0,899 0,90 84,7 0,952 0,95 178,9 0,225 0,23 21,2
1 0+252,0 2,081 2,08 393,6 0,864 0,86 87,0 3,757 3,76 709,9 0,899 0,90 85,6 0,952 0,95 179,9 0,225 0,23 21,5
1 0+253,0 2,081 2,08 395,7 0,864 0,86 87,9 3,756 3,76 713,7 0,899 0,90 86,5 0,952 0,95 180,8 0,225 0,23 21,7
1 0+254,0 2,081 2,08 397,8 0,864 0,86 88,7 3,756 3,76 717,4 0,899 0,90 87,4 0,952 0,95 181,8 0,225 0,23 21,9
1 0+255,0 2,082 2,08 399,8 0,864 0,86 89,6 3,755 3,76 721,2 0,899 0,90 88,3 0,952 0,95 182,7 0,225 0,23 22,1
1 0+260,0 2,082 10,41 410,2 0,864 4,32 93,9 3,756 18,78 740,0 0,899 4,50 92,8 0,952 4,76 187,5 0,225 1,13 23,3
1 0+260,0 2,082 0,00 410,2 0,864 0,00 93,9 3,756 0,00 740,0 0,899 0,00 92,8 0,952 0,00 187,5 0,225 0,00 23,3
1 0+261,0 2,082 2,08 412,3 0,864 0,86 94,8 3,755 3,76 743,7 0,899 0,90 93,7 0,952 0,95 188,4 0,225 0,23 23,5
1 0+262,0 2,081 2,08 414,4 0,864 0,86 95,6 3,757 3,76 747,5 0,899 0,90 94,6 0,952 0,95 189,4 0,225 0,23 23,7
1 0+263,0 2,081 2,08 416,5 0,863 0,86 96,5 3,757 3,76 751,2 0,899 0,90 95,5 0,952 0,95 190,4 0,225 0,23 23,9
1 0+264,0 2,081 2,08 418,6 0,864 0,86 97,4 3,757 3,76 755,0 0,899 0,90 96,3 0,952 0,95 191,3 0,225 0,23 24,2
1 0+265,0 2,081 2,08 420,7 0,864 0,86 98,2 3,757 3,76 758,7 0,899 0,90 97,2 0,952 0,95 192,3 0,225 0,23 24,4
1 0+270,0 2,082 10,41 431,1 0,863 4,32 102,5 3,756 18,78 777,5 0,899 4,50 101,7 0,952 4,76 197,0 0,225 1,13 25,5
1 0+275,0 2,081 10,41 441,5 0,863 4,32 106,9 3,757 18,78 796,3 0,899 4,50 106,2 0,952 4,76 201,8 0,225 1,13 26,6
1 0+276,0 2,081 2,08 443,6 0,864 0,86 107,7 3,757 3,76 800,1 0,899 0,90 107,1 0,952 0,95 202,7 0,225 0,23 26,9
1 0+277,0 2,081 2,08 445,6 0,864 0,86 108,6 3,757 3,76 803,8 0,899 0,90 108,0 0,952 0,95 203,7 0,225 0,23 27,1
1 0+278,0 2,081 2,08 447,7 0,864 0,86 109,5 3,755 3,76 807,6 0,899 0,90 108,9 0,952 0,95 204,6 0,225 0,23 27,3
1 0+279,0 2,081 2,08 449,8 0,864 0,86 110,3 3,755 3,76 811,3 0,899 0,90 109,8 0,952 0,95 205,6 0,225 0,23 27,5
1 0+280,0 2,082 2,08 451,9 0,863 0,86 111,2 3,755 3,76 815,1 0,899 0,90 110,7 0,952 0,95 206,5 0,225 0,23 27,8
1 0+280,0 2,082 0,00 451,9 0,863 0,00 111,2 3,755 0,00 815,1 0,899 0,00 110,7 0,952 0,00 206,5 0,225 0,00 27,8
1 0+281,0 2,082 2,08 454,0 0,863 0,86 112,0 3,755 3,76 818,8 0,899 0,90 111,6 0,952 0,95 207,5 0,225 0,23 28,0
1 0+282,0 2,082 2,08 456,0 0,863 0,86 112,9 3,756 3,76 822,6 0,899 0,90 112,5 0,952 0,95 208,4 0,225 0,23 28,2
1 0+283,0 2,083 2,08 458,1 0,863 0,86 113,8 3,756 3,76 826,3 0,899 0,90 113,4 0,952 0,95 209,4 0,225 0,23 28,4
1 0+284,0 2,083 2,08 460,2 0,863 0,86 114,6 3,756 3,76 830,1 0,899 0,90 114,3 0,951 0,95 210,3 0,225 0,23 28,7
1 0+285,0 2,082 2,08 462,3 0,864 0,86 115,5 3,756 3,76 833,9 0,899 0,90 115,2 0,952 0,95 211,3 0,225 0,23 28,9
1 0+286,0 2,082 2,08 464,4 0,864 0,86 116,4 3,755 3,76 837,6 0,899 0,90 116,1 0,952 0,95 212,2 0,225 0,23 29,1
1 0+287,0 2,081 2,08 466,5 0,864 0,86 117,2 3,757 3,76 841,4 0,899 0,90 117,0 0,952 0,95 213,2 0,225 0,23 29,3
1 0+288,0 2,081 2,08 468,5 0,863 0,86 118,1 3,757 3,76 845,1 0,899 0,90 117,9 0,952 0,95 214,1 0,225 0,23 29,6
1 0+289,0 2,081 2,08 470,6 0,864 0,86 119,0 3,757 3,76 848,9 0,899 0,90 118,8 0,952 0,95 215,1 0,225 0,23 29,8
1 0+290,0 2,081 2,08 472,7 0,864 0,86 119,8 3,757 3,76 852,6 0,899 0,90 119,7 0,952 0,95 216,0 0,225 0,23 30,0
1 0+290,0 2,080 0,00 472,7 0,864 0,00 119,8 3,757 0,00 852,6 0,899 0,00 119,7 0,952 0,00 216,1 0,225 0,00 30,0
1 0+295,0 2,082 10,40 483,1 0,863 4,32 124,1 3,756 18,78 871,4 0,899 4,49 124,2 0,952 4,76 220,8 0,225 1,13 31,1
1 0+296,0 2,083 2,08 485,2 0,863 0,86 125,0 3,756 3,76 875,2 0,899 0,90 125,1 0,952 0,95 221,8 0,225 0,23 31,4
1 0+297,0 2,083 2,08 487,3 0,864 0,86 125,9 3,756 3,76 878,9 0,899 0,90 126,0 0,951 0,95 222,7 0,225 0,23 31,6
1 0+298,0 2,082 2,08 489,3 0,864 0,86 126,7 3,755 3,76 882,7 0,899 0,90 126,9 0,952 0,95 223,7 0,225 0,23 31,8
1 0+299,0 2,081 2,08 491,4 0,864 0,86 127,6 3,757 3,76 886,5 0,899 0,90 127,8 0,952 0,95 224,6 0,225 0,23 32,0
1 0+300,0 2,083 2,08 493,5 0,863 0,86 128,5 3,756 3,76 890,2 0,899 0,90 128,7 0,952 0,95 225,6 0,225 0,23 32,3
1 0+301,0 2,082 2,08 495,6 0,864 0,86 129,3 3,755 3,76 894,0 0,899 0,90 129,6 0,952 0,95 226,5 0,225 0,23 32,5
1 0+302,0 2,080 2,08 497,7 0,864 0,86 130,2 3,757 3,76 897,7 0,899 0,90 130,5 0,952 0,95 227,5 0,225 0,23 32,7
1 0+303,0 2,081 2,08 499,8 0,864 0,86 131,0 3,755 3,76 901,5 0,899 0,90 131,4 0,952 0,95 228,4 0,225 0,23 32,9
1 0+304,0 2,082 2,08 501,8 0,864 0,86 131,9 3,755 3,76 905,2 0,899 0,90 132,3 0,952 0,95 229,4 0,225 0,23 33,2
1 0+305,0 2,082 2,08 503,9 0,863 0,86 132,8 3,756 3,76 909,0 0,899 0,90 133,2 0,952 0,95 230,3 0,225 0,23 33,4
1 0+310,0 2,081 10,41 514,3 0,864 4,32 137,1 3,757 18,78 927,8 0,899 4,50 137,7 0,952 4,76 235,1 0,225 1,13 34,5
1 0+311,0 2,082 2,08 516,4 0,864 0,86 138,0 3,756 3,76 931,5 0,899 0,90 138,6 0,952 0,95 236,0 0,225 0,23 34,7
1 0+312,0 2,081 2,08 518,5 0,864 0,86 138,8 3,757 3,76 935,3 0,899 0,90 139,5 0,952 0,95 237,0 0,225 0,23 35,0
1 0+313,0 2,081 2,08 520,6 0,864 0,86 139,7 3,755 3,76 939,0 0,899 0,90 140,4 0,952 0,95 237,9 0,225 0,23 35,2
1 0+314,0 2,082 2,08 522,7 0,864 0,86 140,5 3,755 3,76 942,8 0,899 0,90 141,3 0,952 0,95 238,9 0,225 0,23 35,4
1 0+315,0 2,082 2,08 524,7 0,864 0,86 141,4 3,755 3,76 946,5 0,899 0,90 142,2 0,952 0,95 239,8 0,225 0,23 35,6
1 0+320,0 2,081 10,41 535,1 0,864 4,32 145,7 3,755 18,78 965,3 0,899 4,50 146,7 0,952 4,76 244,6 0,225 1,13 36,8
1 0+321,0 2,082 2,08 537,2 0,864 0,86 146,6 3,756 3,76 969,1 0,899 0,90 147,6 0,952 0,95 245,6 0,225 0,23 37,0
1 0+322,0 2,083 2,08 539,3 0,864 0,86 147,5 3,756 3,76 972,8 0,899 0,90 148,5 0,951 0,95 246,5 0,225 0,23 37,2
1 0+323,0 2,081 2,08 541,4 0,864 0,86 148,3 3,757 3,76 976,6 0,899 0,90 149,4 0,952 0,95 247,5 0,225 0,23 37,4
1 0+324,0 2,081 2,08 543,5 0,863 0,86 149,2 3,757 3,76 980,4 0,899 0,90 150,3 0,952 0,95 248,4 0,225 0,23 37,7
1 0+325,0 2,080 2,08 545,5 0,863 0,86 150,0 3,757 3,76 984,1 0,899 0,90 151,2 0,952 0,95 249,4 0,225 0,23 37,9
1 0+330,0 2,082 10,40 556,0 0,864 4,32 154,4 3,755 18,78 1.002,9 0,899 4,50 155,7 0,952 4,76 254,1 0,225 1,13 39,0
1 0+331,0 2,081 2,08 558,0 0,864 0,86 155,2 3,757 3,76 1.006,6 0,899 0,90 156,6 0,952 0,95 255,1 0,225 0,23 39,2
1 0+332,0 2,080 2,08 560,1 0,864 0,86 156,1 3,757 3,76 1.010,4 0,899 0,90 157,5 0,952 0,95 256,0 0,225 0,23 39,5
1 0+333,0 2,082 2,08 562,2 0,864 0,86 157,0 3,756 3,76 1.014,2 0,899 0,90 158,4 0,952 0,95 257,0 0,225 0,23 39,7
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Firmes_Listados (11/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+246,0
1 0+247,0
1 0+248,0
1 0+249,0
1 0+250,0
1 0+251,0
1 0+252,0
1 0+253,0
1 0+254,0
1 0+255,0
1 0+260,0
1 0+260,0
1 0+261,0
1 0+262,0
1 0+263,0
1 0+264,0
1 0+265,0
1 0+270,0
1 0+275,0
1 0+276,0
1 0+277,0
1 0+278,0
1 0+279,0
1 0+280,0
1 0+280,0
1 0+281,0
1 0+282,0
1 0+283,0
1 0+284,0
1 0+285,0
1 0+286,0
1 0+287,0
1 0+288,0
1 0+289,0
1 0+290,0
1 0+290,0
1 0+295,0
1 0+296,0
1 0+297,0
1 0+298,0
1 0+299,0
1 0+300,0
1 0+301,0
1 0+302,0
1 0+303,0
1 0+304,0
1 0+305,0
1 0+310,0
1 0+311,0
1 0+312,0
1 0+313,0
1 0+314,0
1 0+315,0
1 0+320,0
1 0+321,0
1 0+322,0
1 0+323,0
1 0+324,0
1 0+325,0
1 0+330,0
1 0+331,0
1 0+332,0
1 0+333,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,680 0,68 124,6 0,161 0,16 14,4 0,433 0,43 79,4 0,249 0,25 45,6 0,050 0,05 9,1 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 125,3 0,161 0,16 14,5 0,433 0,43 79,8 0,249 0,25 45,9 0,050 0,05 9,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 125,9 0,161 0,16 14,7 0,433 0,43 80,2 0,249 0,25 46,1 0,050 0,05 9,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 126,6 0,161 0,16 14,8 0,433 0,43 80,7 0,249 0,25 46,4 0,050 0,05 9,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 127,3 0,161 0,16 15,0 0,433 0,43 81,1 0,249 0,25 46,6 0,050 0,05 9,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 128,0 0,161 0,16 15,2 0,433 0,43 81,5 0,249 0,25 46,9 0,050 0,05 9,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 128,7 0,161 0,16 15,3 0,433 0,43 82,0 0,249 0,25 47,1 0,050 0,05 9,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 129,3 0,161 0,16 15,5 0,433 0,43 82,4 0,249 0,25 47,3 0,050 0,05 9,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 130,0 0,161 0,16 15,7 0,433 0,43 82,8 0,249 0,25 47,6 0,050 0,05 9,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 130,7 0,161 0,16 15,8 0,433 0,43 83,3 0,249 0,25 47,8 0,050 0,05 9,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 134,1 0,161 0,80 16,6 0,433 2,17 85,4 0,249 1,24 49,1 0,050 0,25 9,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 134,1 0,161 0,00 16,6 0,433 0,00 85,4 0,249 0,00 49,1 0,050 0,00 9,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 134,8 0,161 0,16 16,8 0,433 0,43 85,9 0,249 0,25 49,3 0,050 0,05 9,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 135,5 0,161 0,16 16,9 0,433 0,43 86,3 0,249 0,25 49,6 0,050 0,05 9,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 136,1 0,161 0,16 17,1 0,433 0,43 86,7 0,249 0,25 49,8 0,050 0,05 10,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 136,8 0,161 0,16 17,3 0,433 0,43 87,2 0,249 0,25 50,1 0,050 0,05 10,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 137,5 0,161 0,16 17,4 0,433 0,43 87,6 0,249 0,25 50,3 0,050 0,05 10,1 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 140,9 0,161 0,80 18,2 0,433 2,17 89,8 0,249 1,24 51,6 0,050 0,25 10,3 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 144,3 0,161 0,81 19,0 0,433 2,17 91,9 0,249 1,24 52,8 0,050 0,25 10,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 145,0 0,161 0,16 19,2 0,433 0,43 92,4 0,249 0,25 53,1 0,050 0,05 10,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 145,7 0,161 0,16 19,4 0,433 0,43 92,8 0,249 0,25 53,3 0,050 0,05 10,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 146,3 0,161 0,16 19,5 0,433 0,43 93,2 0,249 0,25 53,6 0,050 0,05 10,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 147,0 0,161 0,16 19,7 0,433 0,43 93,7 0,249 0,25 53,8 0,050 0,05 10,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 147,7 0,161 0,16 19,8 0,433 0,43 94,1 0,249 0,25 54,1 0,050 0,05 10,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 147,7 0,161 0,00 19,8 0,433 0,00 94,1 0,249 0,00 54,1 0,050 0,00 10,8 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 148,4 0,161 0,16 20,0 0,433 0,43 94,5 0,249 0,25 54,3 0,050 0,05 10,9 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 149,1 0,161 0,16 20,2 0,433 0,43 95,0 0,249 0,25 54,6 0,050 0,05 10,9 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 149,7 0,161 0,16 20,3 0,433 0,43 95,4 0,249 0,25 54,8 0,050 0,05 11,0 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 150,4 0,161 0,16 20,5 0,433 0,43 95,8 0,249 0,25 55,1 0,050 0,05 11,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 151,1 0,161 0,16 20,6 0,433 0,43 96,3 0,249 0,25 55,3 0,050 0,05 11,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 151,8 0,161 0,16 20,8 0,433 0,43 96,7 0,249 0,25 55,6 0,050 0,05 11,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 152,5 0,161 0,16 21,0 0,433 0,43 97,1 0,249 0,25 55,8 0,050 0,05 11,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 153,1 0,161 0,16 21,1 0,433 0,43 97,6 0,249 0,25 56,1 0,050 0,05 11,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 153,8 0,161 0,16 21,3 0,433 0,43 98,0 0,249 0,25 56,3 0,050 0,05 11,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 154,5 0,161 0,16 21,4 0,433 0,43 98,4 0,249 0,25 56,6 0,050 0,05 11,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 154,5 0,161 0,00 21,4 0,433 0,00 98,4 0,249 0,00 56,6 0,050 0,00 11,3 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 157,9 0,161 0,80 22,3 0,433 2,17 100,6 0,249 1,24 57,8 0,050 0,25 11,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 158,6 0,161 0,16 22,4 0,433 0,43 101,0 0,249 0,25 58,1 0,050 0,05 11,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 159,3 0,161 0,16 22,6 0,433 0,43 101,5 0,249 0,25 58,3 0,050 0,05 11,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 160,0 0,161 0,16 22,7 0,433 0,43 101,9 0,249 0,25 58,6 0,050 0,05 11,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 160,6 0,161 0,16 22,9 0,433 0,43 102,3 0,249 0,25 58,8 0,050 0,05 11,8 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 161,3 0,161 0,16 23,1 0,433 0,43 102,8 0,249 0,25 59,1 0,050 0,05 11,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 162,0 0,161 0,16 23,2 0,433 0,43 103,2 0,249 0,25 59,3 0,050 0,05 11,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 162,7 0,161 0,16 23,4 0,433 0,43 103,6 0,249 0,25 59,5 0,050 0,05 11,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 163,4 0,161 0,16 23,5 0,433 0,43 104,1 0,249 0,25 59,8 0,050 0,05 12,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 164,0 0,161 0,16 23,7 0,433 0,43 104,5 0,249 0,25 60,0 0,050 0,05 12,0 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 164,7 0,161 0,16 23,9 0,433 0,43 104,9 0,249 0,25 60,3 0,050 0,05 12,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 168,1 0,161 0,81 24,7 0,433 2,17 107,1 0,249 1,24 61,5 0,050 0,25 12,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 168,8 0,161 0,16 24,8 0,433 0,43 107,5 0,249 0,25 61,8 0,050 0,05 12,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 169,5 0,161 0,16 25,0 0,433 0,43 108,0 0,249 0,25 62,0 0,050 0,05 12,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 170,2 0,161 0,16 25,2 0,433 0,43 108,4 0,249 0,25 62,3 0,050 0,05 12,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 170,8 0,161 0,16 25,3 0,433 0,43 108,8 0,249 0,25 62,5 0,050 0,05 12,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 171,5 0,161 0,16 25,5 0,433 0,43 109,3 0,249 0,25 62,8 0,050 0,05 12,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 174,9 0,161 0,80 26,3 0,433 2,17 111,4 0,249 1,25 64,0 0,050 0,25 12,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 175,6 0,161 0,16 26,4 0,433 0,43 111,8 0,249 0,25 64,3 0,050 0,05 12,9 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 176,3 0,161 0,16 26,6 0,433 0,43 112,3 0,249 0,25 64,5 0,050 0,05 12,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 177,0 0,161 0,16 26,8 0,433 0,43 112,7 0,249 0,25 64,8 0,050 0,05 13,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 177,6 0,161 0,16 26,9 0,433 0,43 113,1 0,249 0,25 65,0 0,050 0,05 13,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 178,3 0,161 0,16 27,1 0,433 0,43 113,6 0,249 0,25 65,3 0,050 0,05 13,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 181,7 0,161 0,81 27,9 0,433 2,17 115,7 0,249 1,25 66,5 0,050 0,25 13,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 182,4 0,161 0,16 28,0 0,433 0,43 116,2 0,249 0,25 66,8 0,050 0,05 13,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 183,1 0,161 0,16 28,2 0,433 0,43 116,6 0,249 0,25 67,0 0,050 0,05 13,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 183,8 0,161 0,16 28,4 0,433 0,43 117,0 0,249 0,25 67,3 0,050 0,05 13,5 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (12/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+246,0
1 0+247,0
1 0+248,0
1 0+249,0
1 0+250,0
1 0+251,0
1 0+252,0
1 0+253,0
1 0+254,0
1 0+255,0
1 0+260,0
1 0+260,0
1 0+261,0
1 0+262,0
1 0+263,0
1 0+264,0
1 0+265,0
1 0+270,0
1 0+275,0
1 0+276,0
1 0+277,0
1 0+278,0
1 0+279,0
1 0+280,0
1 0+280,0
1 0+281,0
1 0+282,0
1 0+283,0
1 0+284,0
1 0+285,0
1 0+286,0
1 0+287,0
1 0+288,0
1 0+289,0
1 0+290,0
1 0+290,0
1 0+295,0
1 0+296,0
1 0+297,0
1 0+298,0
1 0+299,0
1 0+300,0
1 0+301,0
1 0+302,0
1 0+303,0
1 0+304,0
1 0+305,0
1 0+310,0
1 0+311,0
1 0+312,0
1 0+313,0
1 0+314,0
1 0+315,0
1 0+320,0
1 0+321,0
1 0+322,0
1 0+323,0
1 0+324,0
1 0+325,0
1 0+330,0
1 0+331,0
1 0+332,0
1 0+333,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,426 0,43 41,0 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 7,9 0,100 0,10 10,0 1,357 1,36 177,0 0,479 0,48 60,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 41,5 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 8,0 0,100 0,10 10,1 1,357 1,36 178,3 0,479 0,48 61,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 41,9 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 8,1 0,100 0,10 10,2 1,357 1,36 179,7 0,479 0,48 61,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 42,3 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 8,2 0,100 0,10 10,3 1,357 1,36 181,0 0,479 0,48 62,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 42,7 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 8,2 0,100 0,10 10,4 1,357 1,36 182,4 0,479 0,48 62,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 43,2 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 8,3 0,100 0,10 10,5 1,357 1,36 183,7 0,479 0,48 62,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 43,6 0,010 0,01 1,0 0,080 0,08 8,4 0,100 0,10 10,6 1,357 1,36 185,1 0,479 0,48 63,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 44,0 0,010 0,01 1,1 0,080 0,08 8,5 0,100 0,10 10,7 1,357 1,36 186,5 0,479 0,48 63,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 44,4 0,010 0,01 1,1 0,080 0,08 8,6 0,100 0,10 10,8 1,357 1,36 187,8 0,479 0,48 64,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 44,9 0,010 0,01 1,1 0,080 0,08 8,6 0,100 0,10 10,9 1,357 1,36 189,2 0,479 0,48 64,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 47,0 0,010 0,05 1,1 0,080 0,40 9,0 0,100 0,50 11,4 1,357 6,79 196,0 0,479 2,39 67,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 47,0 0,010 0,00 1,1 0,080 0,00 9,0 0,100 0,00 11,4 1,357 0,00 196,0 0,479 0,00 67,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 47,4 0,010 0,01 1,1 0,080 0,08 9,1 0,100 0,10 11,5 1,357 1,36 197,3 0,479 0,48 67,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 47,8 0,010 0,01 1,2 0,080 0,08 9,2 0,101 0,10 11,6 1,357 1,36 198,7 0,479 0,48 68,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 48,3 0,010 0,01 1,2 0,080 0,08 9,3 0,101 0,10 11,7 1,357 1,36 200,0 0,479 0,48 68,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 48,7 0,010 0,01 1,2 0,080 0,08 9,4 0,101 0,10 11,8 1,357 1,36 201,4 0,479 0,48 69,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 49,1 0,010 0,01 1,2 0,080 0,08 9,4 0,101 0,10 11,9 1,357 1,36 202,7 0,479 0,48 69,6 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 51,3 0,010 0,05 1,2 0,080 0,40 9,8 0,101 0,50 12,4 1,357 6,79 209,5 0,479 2,39 72,0 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 53,4 0,010 0,05 1,3 0,080 0,40 10,2 0,101 0,50 12,9 1,357 6,79 216,3 0,479 2,39 74,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 53,8 0,010 0,01 1,3 0,080 0,08 10,3 0,101 0,10 13,0 1,357 1,36 217,7 0,479 0,48 74,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 54,2 0,010 0,01 1,3 0,080 0,08 10,4 0,101 0,10 13,1 1,357 1,36 219,0 0,479 0,48 75,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 54,7 0,010 0,01 1,3 0,080 0,08 10,5 0,101 0,10 13,2 1,357 1,36 220,4 0,479 0,48 75,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 55,1 0,010 0,01 1,3 0,080 0,08 10,6 0,101 0,10 13,3 1,357 1,36 221,7 0,479 0,48 76,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 55,5 0,010 0,01 1,3 0,080 0,08 10,6 0,101 0,10 13,4 1,357 1,36 223,1 0,479 0,48 76,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 55,5 0,010 0,00 1,3 0,080 0,00 10,6 0,101 0,00 13,4 1,357 0,00 223,1 0,479 0,00 76,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 55,9 0,010 0,01 1,3 0,080 0,08 10,7 0,101 0,10 13,5 1,357 1,36 224,5 0,479 0,48 77,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 56,4 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 10,8 0,101 0,10 13,6 1,357 1,36 225,8 0,479 0,48 77,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 56,8 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 10,9 0,101 0,10 13,7 1,357 1,36 227,2 0,479 0,48 78,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 57,2 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 11,0 0,101 0,10 13,8 1,357 1,36 228,5 0,479 0,48 78,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 57,7 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 11,0 0,101 0,10 13,9 1,357 1,36 229,9 0,479 0,48 79,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 58,1 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 11,1 0,101 0,10 14,0 1,357 1,36 231,2 0,479 0,48 79,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 58,5 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 11,2 0,101 0,10 14,1 1,357 1,36 232,6 0,479 0,48 80,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 58,9 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 11,3 0,101 0,10 14,2 1,357 1,36 234,0 0,479 0,48 80,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 59,4 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 11,4 0,101 0,10 14,3 1,357 1,36 235,3 0,479 0,48 81,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 59,8 0,010 0,01 1,4 0,080 0,08 11,4 0,101 0,10 14,4 1,357 1,36 236,7 0,479 0,48 81,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 59,8 0,011 0,00 1,4 0,080 0,00 11,4 0,101 0,00 14,4 1,357 0,00 236,7 0,479 0,00 81,6 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 61,9 0,010 0,05 1,5 0,080 0,40 11,8 0,101 0,50 14,9 1,357 6,78 243,5 0,479 2,39 84,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 62,3 0,010 0,01 1,5 0,080 0,08 11,9 0,101 0,10 15,0 1,357 1,36 244,8 0,479 0,48 84,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 62,8 0,010 0,01 1,5 0,080 0,08 12,0 0,101 0,10 15,1 1,357 1,36 246,2 0,479 0,48 85,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 63,2 0,010 0,01 1,5 0,080 0,08 12,1 0,101 0,10 15,2 1,357 1,36 247,5 0,479 0,48 85,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 63,6 0,010 0,01 1,5 0,080 0,08 12,2 0,101 0,10 15,3 1,357 1,36 248,9 0,479 0,48 85,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 64,0 0,010 0,01 1,5 0,080 0,08 12,2 0,101 0,10 15,4 1,357 1,36 250,2 0,479 0,48 86,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 64,5 0,010 0,01 1,6 0,080 0,08 12,3 0,101 0,10 15,5 1,357 1,36 251,6 0,479 0,48 86,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 64,9 0,011 0,01 1,6 0,080 0,08 12,4 0,101 0,10 15,6 1,357 1,36 253,0 0,479 0,48 87,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 65,3 0,010 0,01 1,6 0,080 0,08 12,5 0,101 0,10 15,7 1,357 1,36 254,3 0,479 0,48 87,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 65,8 0,010 0,01 1,6 0,080 0,08 12,6 0,101 0,10 15,8 1,357 1,36 255,7 0,479 0,48 88,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 66,2 0,010 0,01 1,6 0,080 0,08 12,6 0,101 0,10 15,9 1,357 1,36 257,0 0,479 0,48 88,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 68,3 0,010 0,05 1,6 0,080 0,40 13,0 0,101 0,51 16,4 1,357 6,79 263,8 0,479 2,39 91,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 68,7 0,010 0,01 1,7 0,080 0,08 13,1 0,101 0,10 16,5 1,357 1,36 265,2 0,479 0,48 91,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 69,2 0,010 0,01 1,7 0,080 0,08 13,2 0,101 0,10 16,6 1,357 1,36 266,5 0,479 0,48 92,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 69,6 0,010 0,01 1,7 0,080 0,08 13,3 0,101 0,10 16,7 1,357 1,36 267,9 0,479 0,48 92,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 70,0 0,010 0,01 1,7 0,080 0,08 13,4 0,101 0,10 16,8 1,357 1,36 269,2 0,479 0,48 93,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 70,4 0,010 0,01 1,7 0,080 0,08 13,4 0,101 0,10 16,9 1,357 1,36 270,6 0,479 0,48 93,6 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 72,6 0,010 0,05 1,8 0,080 0,40 13,8 0,101 0,51 17,5 1,357 6,79 277,4 0,479 2,39 96,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 73,0 0,010 0,01 1,8 0,080 0,08 13,9 0,101 0,10 17,6 1,357 1,36 278,7 0,479 0,48 96,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 73,4 0,010 0,01 1,8 0,080 0,08 14,0 0,101 0,10 17,7 1,357 1,36 280,1 0,479 0,48 96,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 73,9 0,010 0,01 1,8 0,080 0,08 14,1 0,101 0,10 17,8 1,357 1,36 281,5 0,479 0,48 97,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 74,3 0,010 0,01 1,8 0,081 0,08 14,2 0,101 0,10 17,9 1,357 1,36 282,8 0,479 0,48 97,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 74,7 0,011 0,01 1,8 0,081 0,08 14,2 0,101 0,10 18,0 1,357 1,36 284,2 0,479 0,48 98,4 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 76,8 0,010 0,05 1,9 0,081 0,40 14,6 0,101 0,51 18,5 1,357 6,79 291,0 0,479 2,39 100,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 77,3 0,010 0,01 1,9 0,081 0,08 14,7 0,101 0,10 18,6 1,357 1,36 292,3 0,479 0,48 101,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 77,7 0,011 0,01 1,9 0,081 0,08 14,8 0,101 0,10 18,7 1,357 1,36 293,7 0,479 0,48 101,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 78,1 0,010 0,01 1,9 0,080 0,08 14,9 0,101 0,10 18,8 1,357 1,36 295,0 0,479 0,48 102,2 0,000 0,00 0,0
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (13/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

1 0+334,0 2,083 2,08 564,3 0,864 0,86 157,8 3,756 3,76 1.017,9 0,899 0,90 159,3 0,951 0,95 257,9 0,225 0,23 39,9
1 0+335,0 2,081 2,08 566,4 0,863 0,86 158,7 3,757 3,76 1.021,7 0,899 0,90 160,2 0,952 0,95 258,9 0,225 0,23 40,2
1 0+336,0 2,082 2,08 568,4 0,864 0,86 159,5 3,756 3,76 1.025,4 0,899 0,90 161,1 0,952 0,95 259,8 0,225 0,23 40,4
1 0+337,0 2,081 2,08 570,5 0,863 0,86 160,4 3,757 3,76 1.029,2 0,899 0,90 162,0 0,952 0,95 260,8 0,225 0,23 40,6
1 0+338,0 2,082 2,08 572,6 0,864 0,86 161,3 3,756 3,76 1.032,9 0,899 0,90 162,9 0,952 0,95 261,7 0,225 0,23 40,8
1 0+339,0 2,083 2,08 574,7 0,863 0,86 162,1 3,756 3,76 1.036,7 0,899 0,90 163,8 0,952 0,95 262,7 0,225 0,23 41,1
1 0+340,0 2,081 2,08 576,8 0,863 0,86 163,0 3,757 3,76 1.040,5 0,899 0,90 164,7 0,952 0,95 263,6 0,225 0,23 41,3
1 0+344,0 2,082 8,38 585,1 0,863 3,48 166,5 3,755 15,13 1.055,6 0,899 3,62 168,3 0,952 3,83 267,5 0,225 0,91 42,2
1 0+344,0 2,081 0,01 585,2 0,864 0,00 166,5 3,757 0,02 1.055,6 0,899 0,00 168,3 0,952 0,00 267,5 0,225 0,00 42,2
1 0+344,0 2,081 0,00 585,2 0,864 0,00 166,5 3,757 0,00 1.055,6 0,899 0,00 168,3 0,952 0,00 267,5 0,225 0,00 42,2
1 0+344,0 2,082 0,01 585,2 0,864 0,00 166,5 3,756 0,02 1.055,6 0,899 0,00 168,3 0,952 0,00 267,5 0,225 0,00 42,2
1 0+344,7 2,080 1,36 586,5 0,863 0,56 167,0 3,757 2,45 1.058,1 0,899 0,59 168,9 0,952 0,62 268,1 0,225 0,15 42,3
1 0+345,0 2,082 0,65 587,2 0,864 0,27 167,3 3,756 1,17 1.059,2 0,899 0,28 169,2 0,952 0,30 268,4 0,225 0,07 42,4
1 0+345,7 2,083 1,37 588,5 0,864 0,57 167,9 3,756 2,48 1.061,7 0,899 0,59 169,8 0,952 0,63 269,0 0,225 0,15 42,6
1 0+345,9 2,081 0,49 589,0 0,864 0,20 168,1 3,757 0,89 1.062,6 0,899 0,21 170,0 0,952 0,23 269,3 0,225 0,05 42,6
1 0+348,4 2,083 5,31 594,4 0,848 2,18 170,3 3,756 9,58 1.072,2 0,899 2,29 172,3 0,952 2,43 271,7 0,225 0,57 43,2
1 0+349,1 2,081 1,37 595,7 0,813 0,55 170,8 3,757 2,47 1.074,6 0,899 0,59 172,9 0,952 0,63 272,3 0,225 0,15 43,3
1 0+349,4 2,082 0,57 596,3 0,800 0,22 171,0 3,756 1,03 1.075,7 0,899 0,25 173,1 0,951 0,26 272,6 0,225 0,06 43,4
1 0+350,0 2,083 1,30 597,6 0,779 0,49 171,5 3,756 2,34 1.078,0 0,899 0,56 173,7 0,952 0,59 273,2 0,225 0,14 43,5
1 0+350,0 2,083 0,00 597,6 0,779 0,00 171,5 3,756 0,00 1.078,0 0,899 0,00 173,7 0,952 0,00 273,2 0,225 0,00 43,5
1 0+350,4 2,081 0,73 598,3 0,768 0,27 171,8 3,757 1,31 1.079,3 0,899 0,31 174,0 0,952 0,33 273,5 0,225 0,08 43,6
1 0+351,0 2,080 1,28 599,6 0,762 0,47 172,3 3,755 2,30 1.081,6 0,899 0,55 174,5 0,952 0,58 274,1 0,225 0,14 43,7
1 0+351,0 2,080 0,01 599,6 0,762 0,00 172,3 3,757 0,02 1.081,7 0,899 0,00 174,5 0,952 0,00 274,1 0,225 0,00 43,7
1 0+351,0 2,082 0,01 599,6 0,863 0,00 172,3 3,755 0,02 1.081,7 0,899 0,00 174,5 0,952 0,00 274,1 0,225 0,00 43,7
1 0+355,0 2,083 8,39 608,0 0,863 3,48 175,8 3,756 15,12 1.096,8 0,899 3,62 178,2 0,951 3,83 277,9 0,225 0,91 44,7
1 0+360,0 2,082 10,41 618,4 0,864 4,32 180,1 3,756 18,78 1.115,6 0,899 4,50 182,7 0,952 4,76 282,7 0,225 1,13 45,8
1 0+365,0 2,082 10,41 628,8 0,864 4,32 184,4 3,756 18,78 1.134,4 0,899 4,50 187,2 0,951 4,76 287,4 0,225 1,13 46,9
1 0+370,0 2,082 10,41 639,2 0,864 4,32 188,7 3,756 18,78 1.153,1 0,899 4,49 191,6 0,951 4,76 292,2 0,225 1,13 48,0
1 0+370,0 2,082 0,00 639,2 0,864 0,00 188,7 3,756 0,00 1.153,1 0,899 0,00 191,6 0,951 0,00 292,2 0,225 0,00 48,0
1 0+373,0 2,083 6,24 645,5 0,863 2,59 191,3 3,756 11,26 1.164,4 0,899 2,69 194,3 0,952 2,85 295,0 0,225 0,67 48,7
1 0+375,0 2,083 4,17 649,6 0,864 1,73 193,0 3,756 7,52 1.171,9 0,899 1,80 196,1 0,952 1,91 296,9 0,225 0,45 49,2
1 0+375,9 2,082 1,97 651,6 0,864 0,82 193,9 3,756 3,56 1.175,5 0,899 0,85 197,0 0,952 0,90 297,9 0,225 0,21 49,4
1 0+376,0 1,061 0,08 651,7 0,863 0,04 193,9 1,879 0,15 1.175,6 0,899 0,05 197,0 0,476 0,04 297,9 0,225 0,01 49,4
1 0+376,0 2,082 0,00 651,7 0,863 0,00 193,9 3,757 0,00 1.175,6 0,899 0,00 197,0 0,952 0,00 297,9 0,225 0,00 49,4
1 0+379,1 2,083 6,50 658,2 0,863 2,70 196,6 3,756 11,73 1.187,3 0,899 2,81 199,8 0,952 2,97 300,9 0,225 0,70 50,1
1 0+380,0 2,081 1,83 660,0 0,864 0,76 197,4 3,756 3,30 1.190,6 0,899 0,79 200,6 0,952 0,84 301,7 0,225 0,20 50,3
1 0+381,8 2,082 3,75 663,8 0,863 1,55 198,9 3,756 6,76 1.197,4 0,899 1,62 202,3 0,952 1,71 303,4 0,225 0,41 50,7
1 0+382,2 2,082 0,88 664,7 0,863 0,37 199,3 3,756 1,59 1.199,0 0,899 0,38 202,6 0,952 0,40 303,8 0,225 0,10 50,8
1 0+382,2 2,082 0,02 664,7 0,863 0,01 199,3 3,756 0,04 1.199,0 0,899 0,01 202,6 0,952 0,01 303,8 0,225 0,00 50,8
1 0+382,3 2,081 0,03 664,7 0,864 0,01 199,3 3,756 0,06 1.199,1 0,899 0,01 202,7 0,952 0,02 303,8 0,225 0,00 50,8
1 0+382,3 2,081 0,00 664,7 0,864 0,00 199,3 3,756 0,00 1.199,1 0,899 0,00 202,7 0,952 0,00 303,8 0,225 0,00 50,8
1 0+384,8 2,081 5,31 670,0 0,863 2,20 201,5 3,756 9,58 1.208,7 0,899 2,29 205,0 0,952 2,43 306,3 0,225 0,57 51,4
1 0+385,0 2,082 0,42 670,4 0,863 0,17 201,7 3,757 0,75 1.209,4 0,899 0,18 205,1 0,952 0,19 306,5 0,225 0,05 51,4
1 0+389,8 2,081 9,92 680,4 0,863 4,11 205,8 3,757 17,91 1.227,3 0,899 4,28 209,4 0,952 4,54 311,0 0,225 1,07 52,5
1 0+389,8 2,081 0,02 680,4 0,863 0,01 205,8 3,757 0,04 1.227,4 0,899 0,01 209,4 0,952 0,01 311,0 0,225 0,00 52,5
1 0+390,0 2,082 0,46 680,8 0,863 0,19 206,0 3,755 0,84 1.228,2 0,899 0,20 209,6 0,952 0,21 311,2 0,225 0,05 52,5
1 0+390,9 2,082 1,97 682,8 0,864 0,82 206,8 3,756 3,55 1.231,8 0,899 0,85 210,5 0,951 0,90 312,1 0,225 0,21 52,8
1 0+395,0 2,081 8,44 691,2 0,864 3,50 210,3 3,757 15,23 1.247,0 0,899 3,65 214,1 0,952 3,86 316,0 0,225 0,91 53,7
1 0+398,9 2,083 8,21 699,5 0,864 3,41 213,7 3,756 14,82 1.261,8 0,899 3,55 217,7 0,951 3,75 319,7 0,225 0,89 54,6
1 0+399,8 2,082 1,84 701,3 0,863 0,77 214,5 3,757 3,33 1.265,1 0,899 0,80 218,5 0,952 0,84 320,6 0,225 0,20 54,8
1 0+399,8 2,082 0,02 701,3 0,863 0,01 214,5 3,757 0,04 1.265,2 0,899 0,01 218,5 0,952 0,01 320,6 0,225 0,00 54,8
1 0+400,0 2,080 0,33 701,7 0,864 0,14 214,6 3,757 0,60 1.265,8 0,899 0,14 218,6 0,952 0,15 320,7 0,225 0,04 54,8
1 0+405,0 2,081 10,40 712,1 0,864 4,32 218,9 3,757 18,79 1.284,6 0,899 4,49 223,1 0,952 4,76 325,5 0,225 1,13 55,9
1 0+405,1 2,083 0,19 712,2 0,864 0,08 219,0 3,756 0,34 1.284,9 0,899 0,08 223,2 0,952 0,09 325,6 0,225 0,02 55,9
1 0+407,6 2,081 5,19 717,4 0,863 2,15 221,2 3,755 9,36 1.294,3 0,899 2,24 225,4 0,952 2,37 327,9 0,225 0,56 56,5
1 0+407,6 2,082 0,02 717,5 0,864 0,01 221,2 3,757 0,04 1.294,3 0,899 0,01 225,4 0,952 0,01 328,0 0,225 0,00 56,5
1 0+407,6 2,081 0,10 717,6 0,864 0,04 221,2 3,757 0,18 1.294,5 0,899 0,04 225,5 0,952 0,05 328,0 0,225 0,01 56,5
1 0+407,6 2,040 0,00 717,6 0,864 0,00 221,2 3,757 0,00 1.294,5 0,899 0,00 225,5 0,952 0,00 328,0 0,225 0,00 56,5
1 0+408,1 2,081 0,93 718,5 0,863 0,39 221,6 3,757 1,69 1.296,2 0,899 0,40 225,9 0,952 0,43 328,4 0,225 0,10 56,6
1 0+410,0 2,080 3,97 722,5 0,863 1,65 223,3 3,757 7,18 1.303,3 0,899 1,72 227,6 0,952 1,82 330,2 0,225 0,43 57,0
1 0+410,6 2,081 1,33 723,8 0,864 0,55 223,8 3,757 2,40 1.305,7 0,899 0,58 228,2 0,952 0,61 330,9 0,225 0,14 57,2
1 0+410,7 2,082 0,06 723,8 0,864 0,02 223,8 3,755 0,10 1.305,8 0,899 0,02 228,2 0,952 0,03 330,9 0,225 0,01 57,2
1 0+413,7 2,081 6,31 730,2 0,864 2,62 226,5 3,755 11,39 1.317,2 0,899 2,73 230,9 0,952 2,89 333,8 0,225 0,68 57,9
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Firmes_Listados (14/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+334,0
1 0+335,0
1 0+336,0
1 0+337,0
1 0+338,0
1 0+339,0
1 0+340,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,7
1 0+345,0
1 0+345,7
1 0+345,9
1 0+348,4
1 0+349,1
1 0+349,4
1 0+350,0
1 0+350,0
1 0+350,4
1 0+351,0
1 0+351,0
1 0+351,0
1 0+355,0
1 0+360,0
1 0+365,0
1 0+370,0
1 0+370,0
1 0+373,0
1 0+375,0
1 0+375,9
1 0+376,0
1 0+376,0
1 0+379,1
1 0+380,0
1 0+381,8
1 0+382,2
1 0+382,2
1 0+382,3
1 0+382,3
1 0+384,8
1 0+385,0
1 0+389,8
1 0+389,8
1 0+390,0
1 0+390,9
1 0+395,0
1 0+398,9
1 0+399,8
1 0+399,8
1 0+400,0
1 0+405,0
1 0+405,1
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+408,1
1 0+410,0
1 0+410,6
1 0+410,7
1 0+413,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,681 0,68 184,4 0,161 0,16 28,5 0,433 0,43 117,5 0,249 0,25 67,5 0,050 0,05 13,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 185,1 0,161 0,16 28,7 0,433 0,43 117,9 0,249 0,25 67,8 0,050 0,05 13,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 185,8 0,161 0,16 28,9 0,433 0,43 118,3 0,249 0,25 68,0 0,050 0,05 13,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 186,5 0,161 0,16 29,0 0,433 0,43 118,8 0,249 0,25 68,3 0,050 0,05 13,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 187,2 0,161 0,16 29,2 0,433 0,43 119,2 0,249 0,25 68,5 0,050 0,05 13,7 0,000 0,00 0,0
0,681 0,68 187,8 0,161 0,16 29,3 0,433 0,43 119,6 0,249 0,25 68,8 0,050 0,05 13,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 188,5 0,161 0,16 29,5 0,433 0,43 120,1 0,249 0,25 69,0 0,050 0,05 13,8 0,000 0,00 0,0
0,680 2,74 191,3 0,161 0,65 30,1 0,433 1,74 121,8 0,249 1,00 70,0 0,050 0,20 14,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 191,3 0,161 0,00 30,1 0,433 0,00 121,8 0,249 0,00 70,0 0,050 0,00 14,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 191,3 0,161 0,00 30,1 0,433 0,00 121,8 0,249 0,00 70,0 0,050 0,00 14,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 191,3 0,161 0,00 30,1 0,433 0,00 121,8 0,249 0,00 70,0 0,050 0,00 14,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,44 191,7 0,161 0,10 30,3 0,433 0,28 122,1 0,249 0,16 70,2 0,050 0,03 14,0 0,000 0,00 0,0
0,680 0,21 191,9 0,161 0,05 30,3 0,433 0,13 122,2 0,249 0,08 70,3 0,050 0,02 14,1 0,000 0,00 0,0
0,681 0,45 192,4 0,161 0,11 30,4 0,433 0,29 122,5 0,249 0,16 70,4 0,050 0,03 14,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,16 192,5 0,161 0,04 30,4 0,433 0,10 122,6 0,249 0,06 70,5 0,050 0,01 14,1 0,000 0,00 0,0
0,681 1,74 194,3 0,161 0,41 30,9 0,433 1,10 123,7 0,249 0,63 71,1 0,050 0,13 14,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,45 194,7 0,161 0,11 31,0 0,433 0,28 124,0 0,249 0,16 71,3 0,050 0,03 14,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,19 194,9 0,161 0,04 31,0 0,433 0,12 124,1 0,249 0,07 71,3 0,050 0,01 14,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,42 195,3 0,161 0,10 31,1 0,433 0,27 124,4 0,249 0,15 71,5 0,050 0,03 14,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 195,3 0,161 0,00 31,1 0,433 0,00 124,4 0,249 0,00 71,5 0,050 0,00 14,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,24 195,6 0,161 0,06 31,2 0,433 0,15 124,6 0,249 0,09 71,6 0,050 0,02 14,3 0,000 0,00 0,0
0,680 0,42 196,0 0,161 0,10 31,3 0,433 0,27 124,8 0,249 0,15 71,7 0,050 0,03 14,4 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 196,0 0,161 0,00 31,3 0,433 0,00 124,8 0,249 0,00 71,7 0,050 0,00 14,4 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 196,0 0,161 0,00 31,3 0,433 0,00 124,8 0,249 0,00 71,7 0,050 0,00 14,4 0,000 0,00 0,0
0,681 2,74 198,7 0,161 0,65 31,9 0,433 1,74 126,6 0,249 1,00 72,7 0,050 0,20 14,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 202,1 0,161 0,80 32,7 0,433 2,17 128,7 0,249 1,24 74,0 0,050 0,25 14,8 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 205,5 0,161 0,80 33,5 0,433 2,17 130,9 0,249 1,24 75,2 0,050 0,25 15,1 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 208,9 0,161 0,80 34,3 0,433 2,17 133,1 0,249 1,24 76,5 0,050 0,25 15,3 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 208,9 0,161 0,00 34,3 0,433 0,00 133,1 0,249 0,00 76,5 0,050 0,00 15,3 0,000 0,00 0,0
0,681 2,04 211,0 0,161 0,48 34,8 0,217 0,97 134,1 0,124 0,56 77,0 0,025 0,11 15,4 0,000 0,00 0,0
0,680 1,36 212,3 0,161 0,32 35,1 0,433 0,65 134,7 0,249 0,37 77,4 0,050 0,07 15,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,64 213,0 0,161 0,15 35,3 0,217 0,31 135,0 0,125 0,18 77,6 0,025 0,04 15,5 0,000 0,00 0,0
0,340 0,03 213,0 0,161 0,01 35,3 0,217 0,01 135,0 0,125 0,01 77,6 0,025 0,00 15,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 213,0 0,161 0,00 35,3 0,433 0,00 135,0 0,249 0,00 77,6 0,050 0,00 15,5 0,000 0,00 0,0
0,681 2,12 215,1 0,161 0,50 35,8 0,217 1,01 136,0 0,124 0,58 78,2 0,025 0,12 15,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,60 215,7 0,161 0,14 35,9 0,433 0,29 136,3 0,249 0,16 78,3 0,050 0,03 15,7 0,000 0,00 0,0
0,681 1,22 217,0 0,161 0,29 36,2 0,433 0,78 137,1 0,249 0,45 78,8 0,050 0,09 15,8 0,000 0,00 0,0
0,681 0,29 217,2 0,161 0,07 36,3 0,217 0,14 137,2 0,124 0,08 78,9 0,025 0,02 15,8 0,000 0,00 0,0
0,681 0,01 217,3 0,161 0,00 36,3 0,217 0,00 137,2 0,124 0,00 78,9 0,025 0,00 15,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 217,3 0,161 0,00 36,3 0,217 0,00 137,2 0,125 0,00 78,9 0,025 0,00 15,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 217,3 0,161 0,00 36,3 0,433 0,00 137,2 0,249 0,00 78,9 0,050 0,00 15,8 0,000 0,00 0,0
0,680 1,73 219,0 0,161 0,41 36,7 0,433 1,10 138,4 0,249 0,64 79,5 0,050 0,13 15,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,14 219,1 0,161 0,03 36,7 0,433 0,09 138,4 0,249 0,05 79,6 0,050 0,01 15,9 0,000 0,00 0,0
0,680 3,24 222,4 0,161 0,77 37,5 0,433 2,07 140,5 0,249 1,19 80,7 0,050 0,24 16,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 222,4 0,161 0,00 37,5 0,433 0,00 140,5 0,249 0,00 80,8 0,050 0,00 16,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,15 222,5 0,161 0,04 37,5 0,433 0,10 140,6 0,249 0,06 80,8 0,050 0,01 16,2 0,000 0,00 0,0
0,681 0,64 223,2 0,161 0,15 37,7 0,433 0,41 141,0 0,249 0,24 81,0 0,050 0,05 16,2 0,000 0,00 0,0
0,680 2,76 225,9 0,161 0,65 38,4 0,433 1,76 142,8 0,249 1,01 82,1 0,050 0,20 16,4 0,000 0,00 0,0
0,681 2,68 228,6 0,161 0,63 39,0 0,433 1,71 144,5 0,249 0,98 83,0 0,050 0,20 16,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,60 229,2 0,161 0,14 39,1 0,433 0,38 144,9 0,249 0,22 83,3 0,050 0,04 16,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 229,2 0,161 0,00 39,1 0,433 0,00 144,9 0,249 0,00 83,3 0,050 0,00 16,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,11 229,3 0,161 0,03 39,2 0,433 0,07 144,9 0,249 0,04 83,3 0,050 0,01 16,7 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 232,7 0,161 0,80 40,0 0,433 2,17 147,1 0,249 1,24 84,5 0,050 0,25 16,9 0,000 0,00 0,0
0,681 0,06 232,8 0,161 0,01 40,0 0,433 0,04 147,1 0,249 0,02 84,6 0,050 0,00 16,9 0,000 0,00 0,0
0,680 1,70 234,5 0,161 0,40 40,4 0,433 1,08 148,2 0,249 0,62 85,2 0,050 0,12 17,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 234,5 0,161 0,00 40,4 0,433 0,00 148,2 0,249 0,00 85,2 0,050 0,00 17,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,03 234,5 0,161 0,01 40,4 0,433 0,02 148,2 0,249 0,01 85,2 0,050 0,00 17,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 234,5 0,161 0,00 40,4 0,217 0,00 148,2 0,125 0,00 85,2 0,025 0,00 17,1 0,000 0,00 0,0
0,680 0,31 234,8 0,161 0,07 40,5 0,433 0,15 148,4 0,249 0,08 85,3 0,050 0,02 17,1 0,000 0,00 0,0
0,680 1,30 236,1 0,161 0,31 40,8 0,433 0,83 149,2 0,249 0,48 85,8 0,050 0,10 17,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,44 236,6 0,161 0,10 40,9 0,433 0,28 149,5 0,249 0,16 85,9 0,050 0,03 17,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,02 236,6 0,161 0,00 40,9 0,433 0,01 149,5 0,249 0,01 85,9 0,050 0,00 17,2 0,000 0,00 0,0
0,680 2,06 238,7 0,161 0,49 41,4 0,433 1,31 150,8 0,249 0,76 86,7 0,050 0,15 17,4 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (15/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+334,0
1 0+335,0
1 0+336,0
1 0+337,0
1 0+338,0
1 0+339,0
1 0+340,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,0
1 0+344,7
1 0+345,0
1 0+345,7
1 0+345,9
1 0+348,4
1 0+349,1
1 0+349,4
1 0+350,0
1 0+350,0
1 0+350,4
1 0+351,0
1 0+351,0
1 0+351,0
1 0+355,0
1 0+360,0
1 0+365,0
1 0+370,0
1 0+370,0
1 0+373,0
1 0+375,0
1 0+375,9
1 0+376,0
1 0+376,0
1 0+379,1
1 0+380,0
1 0+381,8
1 0+382,2
1 0+382,2
1 0+382,3
1 0+382,3
1 0+384,8
1 0+385,0
1 0+389,8
1 0+389,8
1 0+390,0
1 0+390,9
1 0+395,0
1 0+398,9
1 0+399,8
1 0+399,8
1 0+400,0
1 0+405,0
1 0+405,1
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+407,6
1 0+408,1
1 0+410,0
1 0+410,6
1 0+410,7
1 0+413,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,426 0,43 78,5 0,010 0,01 1,9 0,080 0,08 15,0 0,101 0,10 18,9 1,357 1,36 296,4 0,479 0,48 102,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 79,0 0,010 0,01 1,9 0,081 0,08 15,1 0,101 0,10 19,0 1,357 1,36 297,7 0,479 0,48 103,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 79,4 0,010 0,01 1,9 0,080 0,08 15,1 0,101 0,10 19,1 1,357 1,36 299,1 0,479 0,48 103,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 79,8 0,010 0,01 1,9 0,081 0,08 15,2 0,101 0,10 19,2 1,357 1,36 300,5 0,479 0,48 104,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 80,2 0,010 0,01 1,9 0,080 0,08 15,3 0,101 0,10 19,3 1,357 1,36 301,8 0,479 0,48 104,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 80,7 0,010 0,01 1,9 0,081 0,08 15,4 0,101 0,10 19,4 1,357 1,36 303,2 0,479 0,48 105,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,43 81,1 0,010 0,01 2,0 0,081 0,08 15,5 0,101 0,10 19,5 1,357 1,36 304,5 0,479 0,48 105,6 0,000 0,00 0,0
0,426 1,72 82,8 0,010 0,04 2,0 0,081 0,32 15,8 0,102 0,41 19,9 1,357 5,47 310,0 0,479 1,93 107,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 82,8 0,010 0,00 2,0 0,081 0,00 15,8 0,101 0,00 19,9 1,357 0,01 310,0 0,479 0,00 107,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 82,8 0,010 0,00 2,0 0,081 0,00 15,8 0,101 0,00 19,9 1,357 0,00 310,0 0,480 0,00 107,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 82,8 0,010 0,00 2,0 0,081 0,00 15,8 0,101 0,00 19,9 1,358 0,01 310,0 0,480 0,00 107,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,28 83,1 0,011 0,01 2,0 0,081 0,05 15,8 0,101 0,07 20,0 1,409 0,90 310,9 0,496 0,32 107,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,13 83,2 0,010 0,00 2,0 0,081 0,03 15,9 0,101 0,03 20,0 1,434 0,44 311,3 0,503 0,16 108,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,28 83,5 0,010 0,01 2,0 0,081 0,05 15,9 0,101 0,07 20,1 1,421 0,94 312,3 0,483 0,33 108,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,10 83,6 0,010 0,00 2,0 0,081 0,02 15,9 0,101 0,02 20,1 1,378 0,33 312,6 0,470 0,11 108,4 0,000 0,00 0,0
0,426 1,09 84,7 0,010 0,03 2,0 0,081 0,21 16,1 0,102 0,26 20,3 0,954 2,97 315,6 0,325 1,01 109,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,28 85,0 0,010 0,01 2,1 0,069 0,05 16,2 0,088 0,06 20,4 0,954 0,63 316,2 0,325 0,21 109,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,12 85,1 0,010 0,00 2,1 0,061 0,02 16,2 0,078 0,02 20,4 0,954 0,26 316,5 0,325 0,09 109,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,27 85,4 0,010 0,01 2,1 0,050 0,03 16,2 0,064 0,04 20,5 0,954 0,59 317,1 0,325 0,20 109,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 85,4 0,010 0,00 2,1 0,050 0,00 16,2 0,064 0,00 20,5 0,954 0,00 317,1 0,325 0,00 109,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,15 85,5 0,010 0,00 2,1 0,044 0,02 16,3 0,056 0,02 20,5 0,954 0,33 317,4 0,325 0,11 110,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,26 85,8 0,010 0,01 2,1 0,041 0,03 16,3 0,052 0,03 20,5 0,954 0,58 318,0 0,325 0,20 110,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 85,8 0,010 0,00 2,1 0,041 0,00 16,3 0,052 0,00 20,5 0,954 0,00 318,0 0,325 0,00 110,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 85,8 0,010 0,00 2,1 0,081 0,00 16,3 0,102 0,00 20,5 1,908 0,01 318,0 0,649 0,00 110,2 0,000 0,00 0,0
0,426 1,72 87,5 0,010 0,04 2,1 0,081 0,32 16,6 0,102 0,41 20,9 1,908 7,69 325,7 0,649 2,61 112,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 89,6 0,010 0,05 2,2 0,081 0,40 17,0 0,102 0,51 21,4 1,908 9,54 335,2 0,649 3,25 116,1 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 91,8 0,010 0,05 2,2 0,081 0,40 17,4 0,102 0,51 21,9 1,908 9,54 344,8 0,649 3,25 119,3 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 93,9 0,010 0,05 2,3 0,081 0,40 17,8 0,102 0,51 22,5 1,908 9,54 354,3 0,649 3,25 122,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 93,9 0,010 0,00 2,3 0,081 0,00 17,8 0,102 0,00 22,5 1,908 0,00 354,3 0,649 0,00 122,6 0,000 0,00 0,0
0,426 1,28 95,2 0,010 0,03 2,3 0,081 0,24 18,1 0,102 0,31 22,8 1,908 5,72 360,0 0,649 1,95 124,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,85 96,0 0,010 0,02 2,3 0,081 0,16 18,2 0,102 0,20 23,0 1,908 3,82 363,9 0,649 1,30 125,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,40 96,4 0,010 0,01 2,3 0,081 0,08 18,3 0,102 0,10 23,1 1,908 1,81 365,7 0,649 0,62 126,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,02 96,4 0,010 0,00 2,3 0,081 0,00 18,3 0,102 0,01 23,1 1,908 0,10 365,8 0,649 0,03 126,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 96,4 0,010 0,00 2,3 0,081 0,00 18,3 0,102 0,00 23,1 1,908 0,00 365,8 0,649 0,00 126,5 0,000 0,00 0,0
0,426 1,33 97,8 0,010 0,03 2,4 0,081 0,25 18,6 0,102 0,32 23,4 1,908 5,96 371,7 0,649 2,03 128,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,37 98,2 0,010 0,01 2,4 0,081 0,07 18,6 0,102 0,09 23,5 1,908 1,68 373,4 0,649 0,57 129,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,77 98,9 0,010 0,02 2,4 0,081 0,15 18,8 0,102 0,18 23,7 1,908 3,43 376,8 0,649 1,17 130,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,18 99,1 0,010 0,00 2,4 0,081 0,03 18,8 0,102 0,04 23,7 1,908 0,81 377,6 0,649 0,28 130,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 99,1 0,010 0,00 2,4 0,081 0,00 18,8 0,102 0,00 23,7 1,908 0,02 377,7 0,649 0,01 130,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,01 99,1 0,010 0,00 2,4 0,081 0,00 18,8 0,102 0,00 23,7 1,908 0,03 377,7 0,649 0,01 130,5 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 99,1 0,010 0,00 2,4 0,081 0,00 18,8 0,102 0,00 23,7 1,908 0,00 377,7 0,651 0,00 130,5 0,000 0,00 0,0
0,426 1,09 100,2 0,010 0,03 2,4 0,081 0,21 19,0 0,102 0,26 24,0 1,908 4,87 382,6 0,651 1,66 132,2 0,000 0,00 0,0
0,426 0,09 100,3 0,010 0,00 2,4 0,081 0,02 19,0 0,102 0,02 24,0 1,908 0,38 382,9 0,651 0,13 132,3 0,000 0,00 0,0
0,426 2,03 102,3 0,010 0,05 2,5 0,081 0,39 19,4 0,102 0,49 24,5 1,909 9,10 392,0 0,651 3,10 135,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 102,3 0,010 0,00 2,5 0,081 0,00 19,4 0,102 0,00 24,5 1,909 0,02 392,1 0,651 0,01 135,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,10 102,4 0,010 0,00 2,5 0,081 0,02 19,4 0,102 0,02 24,5 1,908 0,43 392,5 0,651 0,15 135,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,40 102,8 0,010 0,01 2,5 0,081 0,08 19,5 0,102 0,10 24,6 1,908 1,80 394,3 0,651 0,61 136,2 0,000 0,00 0,0
0,426 1,73 104,5 0,010 0,04 2,5 0,081 0,33 19,8 0,102 0,41 25,0 1,908 7,74 402,0 0,651 2,64 138,8 0,000 0,00 0,0
0,426 1,68 106,2 0,010 0,04 2,6 0,081 0,32 20,2 0,102 0,40 25,4 1,908 7,53 409,6 0,651 2,57 141,4 0,000 0,00 0,0
0,426 0,38 106,6 0,010 0,01 2,6 0,081 0,07 20,2 0,102 0,09 25,5 1,908 1,69 411,2 0,651 0,58 142,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 106,6 0,010 0,00 2,6 0,081 0,00 20,2 0,102 0,00 25,5 1,908 0,02 411,3 0,651 0,01 142,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,07 106,7 0,011 0,00 2,6 0,081 0,01 20,3 0,102 0,02 25,5 1,908 0,30 411,6 0,651 0,10 142,1 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 108,8 0,010 0,05 2,6 0,081 0,41 20,7 0,102 0,51 26,0 1,908 9,54 421,1 0,651 3,25 145,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,04 108,8 0,010 0,00 2,6 0,081 0,01 20,7 0,102 0,01 26,0 1,908 0,17 421,3 0,651 0,06 145,4 0,000 0,00 0,0
0,426 1,06 109,9 0,010 0,03 2,7 0,081 0,20 20,9 0,102 0,25 26,3 1,908 4,75 426,0 0,651 1,62 147,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 109,9 0,010 0,00 2,7 0,081 0,00 20,9 0,102 0,00 26,3 1,908 0,02 426,1 0,651 0,01 147,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,02 109,9 0,010 0,00 2,7 0,081 0,00 20,9 0,102 0,01 26,3 1,908 0,09 426,1 0,651 0,03 147,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 109,9 0,010 0,00 2,7 0,081 0,00 20,9 0,102 0,00 26,3 1,908 0,00 426,1 0,649 0,00 147,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,19 110,1 0,010 0,00 2,7 0,081 0,04 20,9 0,102 0,05 26,3 1,909 0,86 427,0 0,649 0,29 147,3 0,000 0,00 0,0
0,426 0,81 110,9 0,011 0,02 2,7 0,081 0,16 21,1 0,102 0,20 26,5 1,908 3,65 430,7 0,649 1,24 148,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,27 111,2 0,010 0,01 2,7 0,081 0,05 21,1 0,102 0,07 26,6 1,908 1,22 431,9 0,649 0,42 149,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,01 111,2 0,010 0,00 2,7 0,081 0,00 21,1 0,102 0,00 26,6 1,908 0,05 431,9 0,649 0,02 149,0 0,000 0,00 0,0
0,426 1,29 112,5 0,010 0,03 2,7 0,081 0,25 21,4 0,102 0,31 26,9 1,908 5,79 437,7 0,649 1,97 151,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (16/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

1 0+413,7 2,081 0,00 730,2 0,864 0,00 226,5 3,755 0,00 1.317,2 0,899 0,00 230,9 0,952 0,00 333,8 0,225 0,00 57,9
1 0+415,0 2,082 2,71 732,9 0,863 1,12 227,6 3,756 4,88 1.322,1 0,899 1,17 232,1 0,952 1,24 335,0 0,225 0,29 58,2
1 0+416,9 2,080 3,86 736,7 0,863 1,60 229,2 3,757 6,96 1.329,1 0,899 1,67 233,8 0,952 1,76 336,8 0,225 0,42 58,6
1 0+419,8 2,042 5,99 742,7 0,863 2,51 231,7 3,756 10,92 1.340,0 0,899 2,61 236,4 0,952 2,77 339,5 0,225 0,65 59,2
1 0+419,8 2,040 0,02 742,7 0,863 0,01 231,7 3,757 0,04 1.340,0 0,899 0,01 236,4 0,952 0,01 339,5 0,225 0,00 59,2
1 0+420,0 2,042 0,47 743,2 0,865 0,20 231,9 3,756 0,86 1.340,9 0,899 0,21 236,6 0,951 0,22 339,8 0,225 0,05 59,3
1 0+420,0 2,082 0,00 743,2 0,864 0,00 231,9 3,756 0,00 1.340,9 0,899 0,00 236,6 0,951 0,00 339,8 0,225 0,00 59,3
1 0+425,0 2,082 10,41 753,6 0,864 4,32 236,2 3,755 18,78 1.359,7 0,899 4,49 241,1 0,952 4,76 344,5 0,225 1,13 60,4
1 0+430,0 2,082 10,41 764,0 0,863 4,32 240,5 3,756 18,78 1.378,5 0,899 4,50 245,6 0,952 4,76 349,3 0,225 1,13 61,6
1 0+431,5 2,083 3,15 767,2 0,864 1,31 241,8 3,756 5,69 1.384,1 0,899 1,36 247,0 0,952 1,44 350,7 0,225 0,34 61,9
1 0+431,5 2,080 0,02 767,2 0,864 0,01 241,9 3,756 0,04 1.384,2 0,899 0,01 247,0 0,952 0,01 350,7 0,225 0,00 61,9
1 0+435,0 2,081 7,23 774,4 0,864 3,00 244,9 3,757 13,05 1.397,2 0,899 3,12 250,1 0,952 3,31 354,0 0,225 0,78 62,7
1 0+440,0 2,082 10,41 784,8 0,863 4,32 249,2 3,756 18,78 1.416,0 0,899 4,50 254,6 0,952 4,76 358,8 0,225 1,13 63,8
1 0+445,0 2,082 10,41 795,2 0,864 4,32 253,5 3,756 18,78 1.434,8 0,899 4,50 259,1 0,952 4,76 363,6 0,225 1,13 64,9
1 0+450,0 2,081 10,41 805,7 0,863 4,32 257,8 3,757 18,78 1.453,6 0,899 4,49 263,6 0,952 4,76 368,3 0,225 1,13 66,1
1 0+455,0 2,081 10,40 816,1 0,864 4,32 262,1 3,757 18,79 1.472,4 0,899 4,49 268,1 0,952 4,76 373,1 0,225 1,13 67,2
1 0+460,0 2,082 10,41 826,5 0,863 4,32 266,4 3,756 18,78 1.491,2 0,899 4,50 272,6 0,952 4,76 377,8 0,225 1,13 68,3
1 0+465,0 2,081 10,41 836,9 0,864 4,32 270,8 3,755 18,78 1.509,9 0,899 4,50 277,1 0,952 4,76 382,6 0,225 1,13 69,4
1 0+470,0 2,083 10,41 847,3 0,864 4,32 275,1 3,756 18,78 1.528,7 0,899 4,50 281,6 0,952 4,76 387,4 0,225 1,13 70,6
1 0+475,0 2,081 10,41 857,7 0,863 4,32 279,4 3,757 18,78 1.547,5 0,899 4,50 286,0 0,952 4,76 392,1 0,225 1,13 71,7
1 0+480,0 2,082 10,41 868,1 0,863 4,32 283,7 3,757 18,79 1.566,3 0,899 4,49 290,5 0,952 4,76 396,9 0,225 1,13 72,8
1 0+485,0 2,081 10,41 878,5 0,864 4,32 288,0 3,757 18,79 1.585,1 0,899 4,49 295,0 0,952 4,76 401,6 0,225 1,13 73,9
1 0+490,0 2,082 10,41 888,9 0,863 4,32 292,3 3,755 18,78 1.603,8 0,899 4,50 299,5 0,952 4,76 406,4 0,225 1,13 75,1
1 0+495,0 2,082 10,41 899,3 0,863 4,32 296,7 3,756 18,78 1.622,6 0,899 4,50 304,0 0,952 4,76 411,2 0,225 1,13 76,2
1 0+500,0 2,082 10,41 909,7 0,864 4,32 301,0 3,756 18,78 1.641,4 0,899 4,50 308,5 0,952 4,76 415,9 0,225 1,13 77,3
1 0+505,0 2,082 10,41 920,1 0,863 4,32 305,3 3,757 18,78 1.660,2 0,899 4,49 313,0 0,952 4,76 420,7 0,225 1,13 78,4
1 0+510,0 2,081 10,41 930,5 0,864 4,32 309,6 3,757 18,79 1.679,0 0,899 4,49 317,5 0,952 4,76 425,4 0,225 1,13 79,6
1 0+515,0 2,082 10,41 941,0 0,863 4,32 313,9 3,755 18,78 1.697,7 0,899 4,50 322,0 0,952 4,76 430,2 0,225 1,13 80,7
1 0+520,0 2,082 10,41 951,4 0,863 4,32 318,2 3,756 18,78 1.716,5 0,899 4,50 326,5 0,952 4,76 434,9 0,225 1,13 81,8
1 0+525,0 2,082 10,41 961,8 0,864 4,32 322,6 3,756 18,78 1.735,3 0,899 4,50 331,0 0,952 4,76 439,7 0,225 1,13 83,0
1 0+530,0 2,082 10,41 972,2 0,863 4,32 326,9 3,757 18,78 1.754,1 0,899 4,49 335,5 0,952 4,76 444,5 0,225 1,13 84,1
1 0+535,0 2,081 10,41 982,6 0,864 4,32 331,2 3,757 18,78 1.772,9 0,899 4,49 340,0 0,952 4,76 449,2 0,225 1,13 85,2
1 0+540,0 2,082 10,41 993,0 0,863 4,32 335,5 3,756 18,78 1.791,7 0,899 4,50 344,5 0,952 4,76 454,0 0,225 1,13 86,3
1 0+540,0 2,082 0,00 993,0 0,863 0,00 335,5 3,756 0,00 1.791,7 0,899 0,00 344,5 0,952 0,00 454,0 0,225 0,00 86,3
1 0+545,0 2,082 10,41 1.003,4 0,864 4,32 339,8 3,756 18,78 1.810,4 0,899 4,50 349,0 0,952 4,76 458,7 0,225 1,13 87,5
1 0+550,0 2,082 10,41 1.013,8 0,863 4,32 344,2 3,755 18,78 1.829,2 0,899 4,50 353,5 0,952 4,76 463,5 0,225 1,13 88,6
1 0+555,0 2,080 10,40 1.024,2 0,864 4,32 348,5 3,757 18,78 1.848,0 0,899 4,50 358,0 0,952 4,76 468,3 0,225 1,13 89,7
1 0+560,0 2,080 10,40 1.034,6 0,864 4,32 352,8 3,757 18,78 1.866,8 0,899 4,49 362,5 0,952 4,76 473,0 0,225 1,13 90,8
1 0+565,0 2,081 10,40 1.045,0 0,864 4,32 357,1 3,757 18,78 1.885,6 0,899 4,49 367,0 0,952 4,76 477,8 0,225 1,13 92,0
1 0+570,0 2,082 10,41 1.055,4 0,864 4,32 361,4 3,755 18,78 1.904,3 0,899 4,50 371,5 0,952 4,76 482,5 0,225 1,13 93,1
1 0+575,0 2,081 10,41 1.065,8 0,864 4,32 365,7 3,756 18,78 1.923,1 0,899 4,50 375,9 0,952 4,76 487,3 0,225 1,13 94,2
1 0+580,0 2,080 10,40 1.076,2 0,863 4,32 370,1 3,757 18,78 1.941,9 0,899 4,50 380,4 0,952 4,76 492,1 0,225 1,13 95,3
1 0+580,0 2,080 0,00 1.076,2 0,863 0,00 370,1 3,757 0,00 1.941,9 0,899 0,00 380,4 0,952 0,00 492,1 0,225 0,00 95,3
1 0+585,0 2,083 10,41 1.086,6 0,864 4,32 374,4 3,756 18,78 1.960,7 0,899 4,50 384,9 0,951 4,76 496,8 0,225 1,13 96,5
1 0+590,0 2,081 10,41 1.097,1 0,864 4,32 378,7 3,755 18,78 1.979,5 0,899 4,50 389,4 0,952 4,76 501,6 0,225 1,13 97,6
1 0+595,0 2,082 10,41 1.107,5 0,864 4,32 383,0 3,755 18,78 1.998,2 0,899 4,50 393,9 0,952 4,76 506,3 0,225 1,13 98,7
1 0+600,0 2,082 10,41 1.117,9 0,864 4,32 387,3 3,756 18,78 2.017,0 0,899 4,50 398,4 0,952 4,76 511,1 0,225 1,13 99,9
1 0+605,0 2,081 10,41 1.128,3 0,863 4,32 391,7 3,756 18,78 2.035,8 0,899 4,49 402,9 0,952 4,76 515,9 0,225 1,13 101,0
1 0+610,0 2,083 10,41 1.138,7 0,864 4,32 396,0 3,756 18,78 2.054,6 0,899 4,49 407,4 0,951 4,76 520,6 0,225 1,13 102,1
1 0+615,0 2,081 10,41 1.149,1 0,864 4,32 400,3 3,757 18,78 2.073,4 0,899 4,49 411,9 0,952 4,76 525,4 0,225 1,13 103,2
1 0+620,0 2,081 10,41 1.159,5 0,864 4,32 404,6 3,757 18,78 2.092,1 0,899 4,49 416,4 0,952 4,76 530,1 0,225 1,13 104,4
1 0+625,0 2,082 10,41 1.169,9 0,864 4,32 408,9 3,755 18,78 2.110,9 0,899 4,50 420,9 0,952 4,76 534,9 0,225 1,13 105,5
1 0+630,0 2,082 10,41 1.180,3 0,863 4,32 413,3 3,756 18,78 2.129,7 0,899 4,50 425,4 0,952 4,76 539,7 0,225 1,13 106,6
1 0+635,0 2,082 10,41 1.190,7 0,863 4,32 417,6 3,756 18,78 2.148,5 0,899 4,50 429,9 0,952 4,76 544,4 0,225 1,13 107,7
1 0+638,4 2,082 7,14 1.197,9 0,863 2,96 420,5 3,756 12,89 2.161,4 0,899 3,09 433,0 0,952 3,27 547,7 0,225 0,77 108,5
1 0+638,4 2,082 0,02 1.197,9 0,864 0,01 420,5 3,755 0,04 2.161,4 0,899 0,01 433,0 0,952 0,01 547,7 0,225 0,00 108,5
1 0+639,9 2,080 3,14 1.201,0 0,864 1,30 421,8 3,757 5,66 2.167,1 0,899 1,36 434,3 0,952 1,44 549,1 0,225 0,34 108,9
1 0+640,0 2,081 0,11 1.201,1 0,864 0,04 421,9 3,757 0,19 2.167,3 0,899 0,05 434,4 0,952 0,05 549,2 0,225 0,01 108,9
1 0+642,3 2,081 4,81 1.205,9 0,890 2,03 423,9 3,757 8,68 2.175,9 0,899 2,08 436,5 0,952 2,20 551,4 0,225 0,52 109,4
1 0+642,8 2,082 1,02 1.207,0 0,635 0,37 424,3 3,755 1,84 2.177,8 0,602 0,37 436,8 0,952 0,47 551,8 0,151 0,09 109,5
1 0+642,8 2,082 0,00 1.207,0 0,635 0,00 424,3 3,755 0,00 2.177,8 0,649 0,00 436,8 0,953 0,00 551,8 0,163 0,00 109,5
1 0+644,4 2,081 3,32 1.210,3 0,569 0,96 425,2 3,757 5,99 2.183,8 0,491 0,91 437,7 0,952 1,52 553,4 0,123 0,23 109,7
1 0+644,4 2,081 0,00 1.210,3 0,569 0,00 425,2 3,757 0,00 2.183,8 0,491 0,00 437,7 0,952 0,00 553,4 0,123 0,00 109,7
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Firmes_Listados (17/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+413,7
1 0+415,0
1 0+416,9
1 0+419,8
1 0+419,8
1 0+420,0
1 0+420,0
1 0+425,0
1 0+430,0
1 0+431,5
1 0+431,5
1 0+435,0
1 0+440,0
1 0+445,0
1 0+450,0
1 0+455,0
1 0+460,0
1 0+465,0
1 0+470,0
1 0+475,0
1 0+480,0
1 0+485,0
1 0+490,0
1 0+495,0
1 0+500,0
1 0+505,0
1 0+510,0
1 0+515,0
1 0+520,0
1 0+525,0
1 0+530,0
1 0+535,0
1 0+540,0
1 0+540,0
1 0+545,0
1 0+550,0
1 0+555,0
1 0+560,0
1 0+565,0
1 0+570,0
1 0+575,0
1 0+580,0
1 0+580,0
1 0+585,0
1 0+590,0
1 0+595,0
1 0+600,0
1 0+605,0
1 0+610,0
1 0+615,0
1 0+620,0
1 0+625,0
1 0+630,0
1 0+635,0
1 0+638,4
1 0+638,4
1 0+639,9
1 0+640,0
1 0+642,3
1 0+642,8
1 0+642,8
1 0+644,4
1 0+644,4

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,680 0,00 238,7 0,161 0,00 41,4 0,433 0,00 150,8 0,249 0,00 86,7 0,050 0,00 17,4 0,000 0,00 0,0
0,681 0,88 239,5 0,161 0,21 41,6 0,433 0,56 151,4 0,249 0,32 87,0 0,050 0,06 17,4 0,000 0,00 0,0
0,680 1,26 240,8 0,161 0,30 41,9 0,433 0,80 152,2 0,249 0,46 87,5 0,050 0,09 17,5 0,000 0,00 0,0
0,680 1,98 242,8 0,161 0,47 42,3 0,217 0,94 153,1 0,124 0,54 88,0 0,025 0,11 17,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 242,8 0,161 0,00 42,3 0,217 0,00 153,1 0,125 0,00 88,0 0,025 0,00 17,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,16 243,0 0,161 0,04 42,4 0,217 0,05 153,2 0,124 0,03 88,0 0,025 0,01 17,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 243,0 0,161 0,00 42,4 0,433 0,00 153,2 0,249 0,00 88,0 0,050 0,00 17,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 246,4 0,161 0,80 43,2 0,433 2,17 155,4 0,249 1,24 89,3 0,050 0,25 17,9 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 249,8 0,161 0,81 44,0 0,433 2,17 157,5 0,249 1,24 90,5 0,050 0,25 18,1 0,000 0,00 0,0
0,681 1,03 250,8 0,161 0,24 44,2 0,433 0,66 158,2 0,249 0,38 90,9 0,050 0,08 18,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 250,8 0,161 0,00 44,2 0,433 0,00 158,2 0,249 0,00 90,9 0,050 0,00 18,2 0,000 0,00 0,0
0,680 2,36 253,2 0,161 0,56 44,8 0,433 1,51 159,7 0,249 0,87 91,8 0,050 0,17 18,4 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 256,6 0,161 0,81 45,6 0,433 2,17 161,9 0,249 1,24 93,0 0,050 0,25 18,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 260,0 0,161 0,80 46,4 0,433 2,17 164,0 0,249 1,24 94,3 0,050 0,25 18,9 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 263,4 0,161 0,80 47,2 0,433 2,17 166,2 0,249 1,24 95,5 0,050 0,25 19,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 266,8 0,161 0,81 48,0 0,433 2,17 168,3 0,249 1,25 96,8 0,050 0,25 19,4 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 270,2 0,161 0,80 48,8 0,433 2,17 170,5 0,249 1,24 98,0 0,050 0,25 19,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 273,6 0,161 0,80 49,6 0,433 2,17 172,7 0,249 1,24 99,2 0,050 0,25 19,9 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 277,0 0,161 0,80 50,4 0,433 2,17 174,8 0,249 1,24 100,5 0,050 0,25 20,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 280,4 0,161 0,81 51,2 0,433 2,17 177,0 0,249 1,24 101,7 0,050 0,25 20,4 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 283,8 0,161 0,81 52,0 0,433 2,17 179,2 0,249 1,25 103,0 0,050 0,25 20,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 287,2 0,161 0,80 52,8 0,433 2,17 181,3 0,249 1,25 104,2 0,050 0,25 20,9 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 290,6 0,161 0,80 53,6 0,433 2,17 183,5 0,249 1,25 105,5 0,050 0,25 21,1 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 294,0 0,161 0,81 54,4 0,433 2,17 185,7 0,249 1,24 106,7 0,050 0,25 21,4 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 297,4 0,161 0,81 55,3 0,433 2,17 187,8 0,249 1,24 108,0 0,050 0,25 21,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 300,8 0,161 0,80 56,1 0,433 2,17 190,0 0,249 1,24 109,2 0,050 0,25 21,9 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 304,2 0,161 0,80 56,9 0,433 2,17 192,2 0,249 1,25 110,4 0,050 0,25 22,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 307,6 0,161 0,80 57,7 0,433 2,17 194,3 0,249 1,25 111,7 0,050 0,25 22,4 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 311,0 0,161 0,81 58,5 0,433 2,17 196,5 0,249 1,24 112,9 0,050 0,25 22,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 314,4 0,161 0,81 59,3 0,433 2,17 198,7 0,249 1,24 114,2 0,050 0,25 22,9 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 317,8 0,161 0,80 60,1 0,433 2,17 200,8 0,249 1,24 115,4 0,050 0,25 23,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 321,2 0,161 0,80 60,9 0,433 2,17 203,0 0,249 1,25 116,7 0,050 0,25 23,4 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 324,6 0,161 0,80 61,7 0,433 2,17 205,2 0,249 1,24 117,9 0,050 0,25 23,6 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 324,6 0,161 0,00 61,7 0,433 0,00 205,2 0,249 0,00 117,9 0,050 0,00 23,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 328,0 0,161 0,81 62,5 0,433 2,17 207,3 0,249 1,24 119,2 0,050 0,25 23,9 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 331,4 0,161 0,80 63,3 0,433 2,17 209,5 0,249 1,24 120,4 0,050 0,25 24,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 334,8 0,161 0,80 64,1 0,433 2,17 211,7 0,249 1,24 121,7 0,050 0,25 24,3 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 338,2 0,161 0,80 64,9 0,433 2,17 213,8 0,249 1,24 122,9 0,050 0,25 24,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 341,6 0,161 0,81 65,7 0,433 2,17 216,0 0,249 1,24 124,1 0,050 0,25 24,8 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 345,0 0,161 0,81 66,5 0,433 2,17 218,2 0,249 1,25 125,4 0,050 0,25 25,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 348,4 0,161 0,80 67,3 0,433 2,17 220,3 0,249 1,25 126,6 0,050 0,25 25,3 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 351,8 0,161 0,80 68,1 0,433 2,17 222,5 0,249 1,24 127,9 0,050 0,25 25,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 351,8 0,161 0,00 68,1 0,433 0,00 222,5 0,249 0,00 127,9 0,050 0,00 25,6 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 355,2 0,161 0,81 68,9 0,433 2,17 224,7 0,249 1,24 129,1 0,050 0,25 25,8 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 358,6 0,161 0,80 69,7 0,433 2,17 226,8 0,249 1,24 130,4 0,050 0,25 26,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 362,0 0,161 0,80 70,5 0,433 2,17 229,0 0,249 1,25 131,6 0,050 0,25 26,3 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 365,4 0,161 0,80 71,4 0,433 2,17 231,2 0,249 1,24 132,9 0,050 0,25 26,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 368,8 0,161 0,80 72,2 0,433 2,17 233,3 0,249 1,24 134,1 0,050 0,25 26,8 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 372,2 0,161 0,81 73,0 0,433 2,17 235,5 0,249 1,24 135,3 0,050 0,25 27,1 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 375,6 0,161 0,81 73,8 0,433 2,17 237,7 0,249 1,24 136,6 0,050 0,25 27,3 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 379,0 0,161 0,80 74,6 0,433 2,17 239,8 0,249 1,25 137,8 0,050 0,25 27,6 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 382,4 0,161 0,80 75,4 0,433 2,17 242,0 0,249 1,24 139,1 0,050 0,25 27,8 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 385,8 0,161 0,80 76,2 0,433 2,17 244,2 0,249 1,24 140,3 0,050 0,25 28,1 0,000 0,00 0,0
0,681 3,40 389,2 0,161 0,81 77,0 0,433 2,17 246,3 0,249 1,24 141,6 0,050 0,25 28,3 0,000 0,00 0,0
0,681 2,34 391,6 0,161 0,55 77,5 0,433 1,49 247,8 0,249 0,85 142,4 0,050 0,17 28,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,01 391,6 0,161 0,00 77,5 0,433 0,00 247,8 0,249 0,00 142,4 0,050 0,00 28,5 0,000 0,00 0,0
0,680 1,03 392,6 0,161 0,24 77,8 0,433 0,65 248,5 0,249 0,38 142,8 0,050 0,08 28,6 0,000 0,00 0,0
0,680 0,03 392,6 0,161 0,01 77,8 0,433 0,02 248,5 0,249 0,01 142,8 0,050 0,00 28,6 0,000 0,00 0,0
0,680 1,57 394,2 0,161 0,37 78,2 0,433 1,00 249,5 0,249 0,58 143,4 0,050 0,11 28,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,33 394,5 0,108 0,07 78,2 0,433 0,21 249,7 0,249 0,12 143,5 0,050 0,02 28,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 394,5 0,116 0,00 78,2 0,433 0,00 249,7 0,249 0,00 143,5 0,050 0,00 28,7 0,000 0,00 0,0
0,680 1,08 395,6 0,088 0,16 78,4 0,433 0,69 250,4 0,249 0,40 143,9 0,050 0,08 28,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 395,6 0,088 0,00 78,4 0,433 0,00 250,4 0,249 0,00 143,9 0,050 0,00 28,8 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (18/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+413,7
1 0+415,0
1 0+416,9
1 0+419,8
1 0+419,8
1 0+420,0
1 0+420,0
1 0+425,0
1 0+430,0
1 0+431,5
1 0+431,5
1 0+435,0
1 0+440,0
1 0+445,0
1 0+450,0
1 0+455,0
1 0+460,0
1 0+465,0
1 0+470,0
1 0+475,0
1 0+480,0
1 0+485,0
1 0+490,0
1 0+495,0
1 0+500,0
1 0+505,0
1 0+510,0
1 0+515,0
1 0+520,0
1 0+525,0
1 0+530,0
1 0+535,0
1 0+540,0
1 0+540,0
1 0+545,0
1 0+550,0
1 0+555,0
1 0+560,0
1 0+565,0
1 0+570,0
1 0+575,0
1 0+580,0
1 0+580,0
1 0+585,0
1 0+590,0
1 0+595,0
1 0+600,0
1 0+605,0
1 0+610,0
1 0+615,0
1 0+620,0
1 0+625,0
1 0+630,0
1 0+635,0
1 0+638,4
1 0+638,4
1 0+639,9
1 0+640,0
1 0+642,3
1 0+642,8
1 0+642,8
1 0+644,4
1 0+644,4

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,426 0,00 112,5 0,010 0,00 2,7 0,081 0,00 21,4 0,102 0,00 26,9 1,908 0,00 437,7 0,649 0,00 151,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,55 113,1 0,010 0,01 2,7 0,081 0,11 21,5 0,102 0,13 27,0 1,908 2,48 440,2 0,649 0,84 151,8 0,000 0,00 0,0
0,426 0,79 113,9 0,011 0,02 2,8 0,081 0,15 21,6 0,102 0,19 27,2 1,908 3,54 443,7 0,649 1,20 153,0 0,000 0,00 0,0
0,426 1,24 115,1 0,010 0,03 2,8 0,081 0,24 21,9 0,102 0,30 27,5 1,908 5,55 449,3 0,649 1,89 154,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 115,1 0,010 0,00 2,8 0,082 0,00 21,9 0,102 0,00 27,5 1,908 0,02 449,3 0,649 0,01 154,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,10 115,2 0,010 0,00 2,8 0,081 0,02 21,9 0,102 0,02 27,6 1,908 0,44 449,7 0,649 0,15 155,1 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 115,2 0,010 0,00 2,8 0,081 0,00 21,9 0,102 0,00 27,6 1,908 0,00 449,7 0,649 0,00 155,1 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 117,3 0,010 0,05 2,8 0,081 0,41 22,3 0,102 0,51 28,1 1,908 9,54 459,3 0,649 3,25 158,3 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 119,5 0,010 0,05 2,9 0,082 0,41 22,7 0,102 0,51 28,6 1,908 9,54 468,8 0,649 3,25 161,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,65 120,1 0,010 0,02 2,9 0,082 0,12 22,8 0,102 0,16 28,7 1,908 2,89 471,7 0,649 0,98 162,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 120,1 0,011 0,00 2,9 0,082 0,00 22,8 0,103 0,00 28,7 1,908 0,02 471,7 0,649 0,01 162,6 0,000 0,00 0,0
0,426 1,48 121,6 0,010 0,04 2,9 0,082 0,28 23,1 0,103 0,36 29,1 1,908 6,63 478,4 0,649 2,26 164,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 123,7 0,010 0,05 3,0 0,082 0,41 23,5 0,103 0,51 29,6 1,908 9,54 487,9 0,649 3,25 168,1 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 125,9 0,010 0,05 3,0 0,082 0,41 23,9 0,103 0,51 30,1 1,908 9,54 497,4 0,649 3,25 171,3 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 128,0 0,011 0,05 3,1 0,082 0,41 24,3 0,103 0,51 30,6 1,908 9,54 507,0 0,649 3,25 174,6 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 130,1 0,010 0,05 3,2 0,082 0,41 24,7 0,103 0,51 31,1 1,908 9,54 516,5 0,649 3,25 177,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 132,3 0,010 0,05 3,2 0,082 0,41 25,1 0,103 0,51 31,7 1,908 9,54 526,1 0,649 3,25 181,0 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 134,4 0,010 0,05 3,3 0,082 0,41 25,6 0,103 0,51 32,2 1,908 9,54 535,6 0,649 3,25 184,3 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 136,5 0,010 0,05 3,3 0,082 0,41 26,0 0,103 0,51 32,7 1,908 9,54 545,2 0,649 3,25 187,5 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 138,7 0,010 0,05 3,4 0,082 0,41 26,4 0,103 0,52 33,2 1,908 9,54 554,7 0,649 3,25 190,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 140,8 0,010 0,05 3,4 0,082 0,41 26,8 0,103 0,52 33,7 1,908 9,54 564,2 0,649 3,25 194,0 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 142,9 0,010 0,05 3,5 0,082 0,41 27,2 0,103 0,52 34,2 1,909 9,54 573,8 0,649 3,25 197,3 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 145,0 0,010 0,05 3,5 0,082 0,41 27,6 0,103 0,52 34,8 1,908 9,54 583,3 0,649 3,25 200,5 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 147,2 0,010 0,05 3,6 0,082 0,41 28,0 0,103 0,52 35,3 1,908 9,54 592,9 0,649 3,25 203,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 149,3 0,010 0,05 3,6 0,082 0,41 28,4 0,103 0,52 35,8 1,908 9,54 602,4 0,649 3,25 207,0 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 151,4 0,010 0,05 3,7 0,082 0,41 28,8 0,103 0,52 36,3 1,908 9,54 611,9 0,649 3,25 210,3 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 153,6 0,010 0,05 3,7 0,082 0,41 29,3 0,103 0,52 36,8 1,908 9,54 621,5 0,649 3,25 213,5 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 155,7 0,010 0,05 3,8 0,082 0,41 29,7 0,104 0,52 37,3 1,908 9,54 631,0 0,649 3,25 216,8 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 157,8 0,010 0,05 3,8 0,083 0,41 30,1 0,104 0,52 37,9 1,908 9,54 640,6 0,649 3,25 220,0 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 160,0 0,010 0,05 3,9 0,082 0,41 30,5 0,104 0,52 38,4 1,908 9,54 650,1 0,649 3,25 223,2 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 162,1 0,010 0,05 3,9 0,083 0,41 30,9 0,104 0,52 38,9 1,908 9,54 659,7 0,649 3,25 226,5 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 164,2 0,010 0,05 4,0 0,083 0,41 31,3 0,104 0,52 39,4 1,908 9,54 669,2 0,649 3,25 229,7 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 166,4 0,010 0,05 4,0 0,083 0,41 31,7 0,104 0,52 39,9 1,908 9,54 678,7 0,649 3,25 233,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 166,4 0,010 0,00 4,0 0,083 0,00 31,7 0,104 0,00 39,9 1,908 0,00 678,7 0,649 0,00 233,0 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 168,5 0,010 0,05 4,1 0,083 0,41 32,1 0,104 0,52 40,5 1,908 9,54 688,3 0,649 3,25 236,2 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 170,6 0,010 0,05 4,1 0,083 0,41 32,6 0,104 0,52 41,0 1,908 9,54 697,8 0,649 3,25 239,5 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 172,8 0,011 0,05 4,2 0,083 0,41 33,0 0,104 0,52 41,5 1,908 9,54 707,4 0,649 3,25 242,7 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 174,9 0,011 0,06 4,2 0,083 0,41 33,4 0,104 0,52 42,0 1,908 9,54 716,9 0,649 3,25 246,0 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 177,0 0,010 0,05 4,3 0,083 0,41 33,8 0,104 0,52 42,5 1,908 9,54 726,4 0,649 3,25 249,2 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 179,2 0,010 0,05 4,3 0,083 0,42 34,2 0,104 0,52 43,1 1,908 9,54 736,0 0,649 3,25 252,5 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 181,3 0,010 0,05 4,4 0,083 0,42 34,6 0,104 0,52 43,6 1,908 9,54 745,5 0,649 3,25 255,7 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 183,4 0,011 0,05 4,5 0,083 0,42 35,1 0,104 0,52 44,1 1,908 9,54 755,1 0,649 3,25 258,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 183,4 0,011 0,00 4,5 0,083 0,00 35,1 0,104 0,00 44,1 1,908 0,00 755,1 0,649 0,00 258,9 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 185,5 0,010 0,05 4,5 0,083 0,42 35,5 0,104 0,52 44,6 1,908 9,54 764,6 0,649 3,25 262,2 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 187,7 0,010 0,05 4,6 0,083 0,42 35,9 0,104 0,52 45,1 1,908 9,54 774,2 0,649 3,25 265,4 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 189,8 0,010 0,05 4,6 0,083 0,42 36,3 0,105 0,52 45,7 1,908 9,54 783,7 0,649 3,25 268,7 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 191,9 0,010 0,05 4,7 0,083 0,42 36,7 0,105 0,52 46,2 1,908 9,54 793,2 0,649 3,25 271,9 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 194,1 0,010 0,05 4,7 0,084 0,42 37,1 0,105 0,52 46,7 1,909 9,54 802,8 0,649 3,25 275,2 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 196,2 0,010 0,05 4,8 0,083 0,42 37,6 0,105 0,52 47,2 1,908 9,54 812,3 0,649 3,25 278,4 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 198,3 0,010 0,05 4,8 0,083 0,42 38,0 0,105 0,52 47,8 1,908 9,54 821,9 0,649 3,25 281,7 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 200,5 0,010 0,05 4,9 0,084 0,42 38,4 0,105 0,52 48,3 1,908 9,54 831,4 0,649 3,25 284,9 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 202,6 0,010 0,05 4,9 0,084 0,42 38,8 0,105 0,52 48,8 1,908 9,54 841,0 0,649 3,25 288,2 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 204,7 0,010 0,05 5,0 0,084 0,42 39,2 0,105 0,52 49,3 1,908 9,54 850,5 0,649 3,25 291,4 0,000 0,00 0,0
0,426 2,13 206,9 0,010 0,05 5,0 0,084 0,42 39,6 0,105 0,52 49,9 1,908 9,54 860,0 0,649 3,25 294,6 0,000 0,00 0,0
0,426 1,46 208,3 0,010 0,04 5,1 0,084 0,29 39,9 0,105 0,36 50,2 1,908 6,55 866,6 0,649 2,23 296,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 208,3 0,010 0,00 5,1 0,084 0,00 39,9 0,105 0,00 50,2 1,908 0,02 866,6 0,649 0,01 296,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,64 209,0 0,011 0,02 5,1 0,084 0,13 40,1 0,105 0,16 50,4 1,908 2,88 869,5 0,649 0,98 297,9 0,000 0,00 0,0
0,426 0,02 209,0 0,010 0,00 5,1 0,084 0,00 40,1 0,105 0,01 50,4 1,908 0,10 869,6 0,649 0,03 297,9 0,000 0,00 0,0
0,514 1,09 210,1 0,014 0,03 5,1 0,084 0,19 40,3 0,105 0,24 50,6 1,908 4,41 874,0 0,649 1,50 299,4 0,000 0,00 0,0
0,532 0,26 210,3 0,015 0,01 5,1 0,039 0,03 40,3 0,050 0,04 50,7 0,954 0,70 874,7 0,325 0,24 299,6 0,000 0,00 0,0
0,453 0,00 210,3 0,018 0,00 5,1 0,039 0,00 40,3 0,050 0,00 50,7 0,954 0,00 874,7 0,325 0,00 299,6 0,000 0,00 0,0
0,505 0,76 211,1 0,021 0,03 5,1 0,039 0,06 40,3 0,050 0,08 50,7 0,954 1,52 876,2 0,325 0,52 300,1 0,000 0,00 0,0
0,505 0,00 211,1 0,021 0,00 5,1 0,039 0,00 40,3 0,050 0,00 50,7 0,954 0,00 876,2 0,325 0,00 300,1 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (19/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

1 0+644,4 2,080 0,01 1.210,3 0,546 0,00 425,3 3,756 0,02 2.183,8 0,450 0,00 437,7 0,952 0,00 553,4 0,113 0,00 109,7
1 0+644,4 2,080 0,00 1.210,3 0,546 0,00 425,3 3,756 0,00 2.183,8 0,496 0,00 437,7 0,953 0,00 553,4 0,124 0,00 109,7
1 0+644,4 2,081 0,01 1.210,3 0,546 0,00 425,3 3,755 0,02 2.183,8 0,496 0,00 437,7 0,953 0,00 553,4 0,124 0,00 109,7
1 0+644,4 2,081 0,00 1.210,3 0,546 0,00 425,3 3,755 0,00 2.183,8 0,496 0,00 437,7 0,953 0,00 553,4 0,124 0,00 109,7
1 0+644,4 2,081 0,00 1.210,3 0,546 0,00 425,3 3,755 0,01 2.183,8 0,496 0,00 437,7 0,953 0,00 553,4 0,124 0,00 109,7
1 0+645,0 2,082 1,23 1.211,5 0,547 0,32 425,6 3,755 2,22 2.186,0 0,496 0,29 438,0 0,953 0,56 553,9 0,124 0,07 109,8
1 0+646,0 2,081 2,07 1.213,6 0,547 0,54 426,1 3,756 3,74 2.189,8 0,497 0,49 438,5 0,953 0,95 554,9 0,124 0,12 109,9
1 0+646,0 2,081 0,01 1.213,6 0,648 0,00 426,1 3,755 0,02 2.189,8 0,685 0,00 438,5 0,953 0,00 554,9 0,172 0,00 109,9
1 0+646,0 2,708 0,00 1.213,6 0,000 0,00 426,1 4,747 0,00 2.189,8 0,000 0,00 438,5 1,207 0,00 554,9 0,000 0,00 109,9
1 0+646,0 2,640 0,01 1.213,6 0,000 0,00 426,1 4,522 0,02 2.189,8 0,000 0,00 438,5 1,156 0,01 554,9 0,000 0,00 109,9
1 0+646,2 2,381 0,49 1.214,1 0,000 0,00 426,1 4,039 0,83 2.190,7 0,000 0,00 438,5 1,036 0,21 555,1 0,000 0,00 109,9
1 0+646,5 2,380 0,74 1.214,9 0,000 0,00 426,1 4,039 1,25 2.191,9 0,000 0,00 438,5 1,036 0,32 555,4 0,000 0,00 109,9
1 0+646,7 2,379 0,36 1.215,2 0,000 0,00 426,1 4,039 0,61 2.192,5 0,000 0,00 438,5 1,036 0,16 555,6 0,000 0,00 109,9
1 0+646,7 1,226 0,00 1.215,2 0,000 0,00 426,1 2,020 0,00 2.192,5 0,000 0,00 438,5 0,518 0,00 555,6 0,000 0,00 109,9
1 0+649,1 1,216 2,93 1.218,2 0,000 0,00 426,1 2,019 4,84 2.197,4 0,000 0,00 438,5 0,518 1,24 556,8 0,000 0,00 109,9
1 0+650,0 1,213 1,14 1.219,3 0,000 0,00 426,1 2,019 1,90 2.199,3 0,000 0,00 438,5 0,518 0,49 557,3 0,000 0,00 109,9
1 0+650,0 1,213 0,02 1.219,3 0,000 0,00 426,1 2,019 0,04 2.199,3 0,000 0,00 438,5 0,518 0,01 557,3 0,000 0,00 109,9
1 0+650,0 1,213 0,01 1.219,3 0,000 0,00 426,1 2,020 0,02 2.199,3 0,000 0,00 438,5 0,518 0,01 557,3 0,000 0,00 109,9
1 0+655,0 1,190 5,97 1.225,3 0,000 0,00 426,1 2,019 10,04 2.209,4 0,000 0,00 438,5 0,518 2,58 559,9 0,000 0,00 109,9
1 0+656,6 1,190 1,93 1.227,2 0,000 0,00 426,1 2,020 3,27 2.212,6 0,000 0,00 438,5 0,518 0,84 560,7 0,000 0,00 109,9

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,0 1,306 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 2,247 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,582 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,8 1,302 1,15 1,1 0,000 0,00 0,0 2,090 1,92 1,9 0,000 0,00 0,0 0,557 0,50 0,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,9 1,303 0,21 1,4 0,000 0,00 0,0 2,063 0,33 2,3 0,000 0,00 0,0 0,554 0,09 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,0 1,302 0,08 1,4 0,000 0,00 0,0 2,054 0,12 2,4 0,000 0,00 0,0 0,553 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,0 1,301 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 2,053 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,553 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,6 1,304 0,86 2,3 0,000 0,00 0,0 1,944 1,33 3,7 0,000 0,00 0,0 0,537 0,36 1,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,9 1,305 0,42 2,7 0,000 0,00 0,0 1,894 0,62 4,3 0,000 0,00 0,0 0,529 0,17 1,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,0 1,306 0,15 2,9 0,000 0,00 0,0 1,876 0,22 4,5 0,000 0,00 0,0 0,526 0,06 1,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,0 1,305 0,00 2,9 0,000 0,00 0,0 1,877 0,01 4,5 0,000 0,00 0,0 0,526 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,4 1,309 0,58 3,4 0,000 0,00 0,0 1,810 0,82 5,4 0,000 0,00 0,0 0,513 0,23 1,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,8 1,314 0,63 4,1 0,000 0,00 0,0 1,743 0,86 6,2 0,000 0,00 0,0 0,498 0,24 1,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,0 1,315 0,23 4,3 0,000 0,00 0,0 1,718 0,30 6,5 0,000 0,00 0,0 0,493 0,09 1,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,0 1,315 0,01 4,3 0,000 0,00 0,0 1,718 0,01 6,5 0,000 0,00 0,0 0,492 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,2 1,318 0,28 4,6 0,000 0,00 0,0 1,687 0,37 6,9 0,000 0,00 0,0 0,486 0,11 1,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,8 1,327 0,86 5,5 0,000 0,00 0,0 1,602 1,07 8,0 0,000 0,00 0,0 0,466 0,31 2,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0 1,329 0,30 5,8 0,000 0,00 0,0 1,573 0,36 8,3 0,000 0,00 0,0 0,458 0,10 2,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0 1,331 0,01 5,8 0,000 0,00 0,0 1,572 0,01 8,3 0,000 0,00 0,0 0,459 0,00 2,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0 1,331 0,01 5,8 0,000 0,00 0,0 1,571 0,01 8,4 0,000 0,00 0,0 0,459 0,00 2,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,7 1,347 1,08 6,9 0,000 0,00 0,0 1,472 1,23 9,6 0,000 0,00 0,0 0,432 0,36 2,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,8 1,347 0,07 6,9 0,000 0,00 0,0 1,466 0,08 9,7 0,000 0,00 0,0 0,430 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,0 1,353 0,32 7,3 0,000 0,00 0,0 1,438 0,35 10,0 0,000 0,00 0,0 0,421 0,10 2,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,0 1,352 0,01 7,3 0,000 0,00 0,0 1,437 0,01 10,0 0,000 0,00 0,0 0,421 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,6 1,366 0,85 8,1 0,000 0,00 0,0 1,366 0,87 10,9 0,000 0,00 0,0 0,399 0,25 3,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,0 1,379 0,66 8,8 0,000 0,00 0,0 1,314 0,64 11,5 0,000 0,00 0,0 0,382 0,19 3,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,0 1,379 0,01 8,8 0,000 0,00 0,0 1,313 0,01 11,5 0,000 0,00 0,0 0,382 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,3 1,388 0,52 9,3 0,000 0,00 0,0 1,273 0,49 12,0 0,000 0,00 0,0 0,367 0,14 3,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,0 1,412 1,02 10,3 0,000 0,00 0,0 1,198 0,90 12,9 0,000 0,00 0,0 0,344 0,26 3,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,0 1,412 0,01 10,3 0,000 0,00 0,0 1,198 0,01 12,9 0,000 0,00 0,0 0,344 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,1 1,416 0,18 10,5 0,000 0,00 0,0 1,185 0,15 13,1 0,000 0,00 0,0 0,342 0,04 3,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,9 1,437 1,22 11,7 0,000 0,00 0,0 1,102 0,98 14,1 0,000 0,00 0,0 0,324 0,28 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,0 1,440 0,18 11,9 0,000 0,00 0,0 1,091 0,14 14,2 0,000 0,00 0,0 0,321 0,04 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,0 1,441 0,02 11,9 0,000 0,00 0,0 1,090 0,01 14,2 0,000 0,00 0,0 0,321 0,00 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,6 1,459 1,03 12,9 0,000 0,00 0,0 1,025 0,75 15,0 0,000 0,00 0,0 0,307 0,22 4,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,0 1,472 0,58 13,5 0,000 0,00 0,0 0,990 0,40 15,4 0,000 0,00 0,0 0,300 0,12 4,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,0 1,471 0,02 13,6 0,000 0,00 0,0 0,989 0,01 15,4 0,000 0,00 0,0 0,299 0,00 4,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,4 1,485 0,64 14,2 0,000 0,00 0,0 0,952 0,42 15,8 0,000 0,00 0,0 0,291 0,13 4,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,0 1,507 1,02 15,2 0,000 0,00 0,0 0,896 0,63 16,4 0,000 0,00 0,0 0,279 0,19 4,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,0 1,507 0,02 15,2 0,000 0,00 0,0 0,895 0,01 16,4 0,000 0,00 0,0 0,278 0,00 4,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,1 1,511 0,21 15,4 0,000 0,00 0,0 0,883 0,12 16,6 0,000 0,00 0,0 0,276 0,04 4,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,9 1,538 1,26 16,7 0,000 0,00 0,0 0,818 0,70 17,3 0,000 0,00 0,0 0,262 0,22 4,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,0 1,546 0,23 16,9 0,000 0,00 0,0 0,807 0,12 17,4 0,000 0,00 0,0 0,260 0,04 5,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,0 1,545 0,02 16,9 0,000 0,00 0,0 0,806 0,01 17,4 0,000 0,00 0,0 0,259 0,00 5,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,6 1,570 1,01 18,0 0,000 0,00 0,0 0,756 0,51 17,9 0,000 0,00 0,0 0,248 0,16 5,1 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (20/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+645,0
1 0+646,0
1 0+646,0
1 0+646,0
1 0+646,0
1 0+646,2
1 0+646,5
1 0+646,7
1 0+646,7
1 0+649,1
1 0+650,0
1 0+650,0
1 0+650,0
1 0+655,0
1 0+656,6

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,1
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,1
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,6

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,680 0,00 395,6 0,081 0,00 78,4 0,433 0,00 250,4 0,249 0,00 143,9 0,050 0,00 28,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 395,6 0,089 0,00 78,4 0,270 0,00 250,4 0,288 0,00 143,9 0,061 0,00 28,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 395,6 0,089 0,00 78,4 0,270 0,00 250,4 0,288 0,00 143,9 0,060 0,00 28,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 395,6 0,089 0,00 78,4 0,270 0,00 250,4 0,288 0,00 143,9 0,060 0,00 28,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 395,6 0,089 0,00 78,4 0,270 0,00 250,4 0,288 0,00 143,9 0,060 0,00 28,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,40 396,0 0,089 0,05 78,4 0,270 0,16 250,6 0,288 0,17 144,1 0,060 0,04 28,8 0,000 0,00 0,0
0,680 0,68 396,7 0,089 0,09 78,5 0,270 0,27 250,8 0,288 0,29 144,4 0,061 0,06 28,9 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 396,7 0,123 0,00 78,5 0,270 0,00 250,8 0,288 0,00 144,4 0,060 0,00 28,9 0,000 0,00 0,0
0,862 0,00 396,7 0,000 0,00 78,5 0,270 0,00 250,8 0,288 0,00 144,4 0,060 0,00 28,9 0,000 0,00 0,0
0,827 0,00 396,7 0,000 0,00 78,5 0,269 0,00 250,8 0,288 0,00 144,4 0,060 0,00 28,9 0,000 0,00 0,0
0,740 0,15 396,9 0,000 0,00 78,5 0,269 0,05 250,9 0,288 0,06 144,4 0,060 0,01 28,9 0,000 0,00 0,0
0,740 0,23 397,1 0,000 0,00 78,5 0,269 0,08 251,0 0,288 0,09 144,5 0,060 0,02 28,9 0,000 0,00 0,0
0,740 0,11 397,2 0,000 0,00 78,5 0,269 0,04 251,0 0,288 0,04 144,6 0,060 0,01 28,9 0,000 0,00 0,0
0,370 0,00 397,2 0,000 0,00 78,5 0,119 0,00 251,0 0,130 0,00 144,6 0,030 0,00 28,9 0,000 0,00 0,0
0,370 0,89 398,1 0,000 0,00 78,5 0,119 0,29 251,3 0,133 0,32 144,9 0,030 0,07 29,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,35 398,4 0,000 0,00 78,5 0,119 0,11 251,4 0,135 0,13 145,0 0,030 0,03 29,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,01 398,4 0,000 0,00 78,5 0,119 0,00 251,4 0,135 0,00 145,0 0,030 0,00 29,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,00 398,4 0,000 0,00 78,5 0,120 0,00 251,4 0,135 0,00 145,0 0,030 0,00 29,0 0,000 0,00 0,0
0,370 1,84 400,3 0,000 0,00 78,5 0,120 0,59 252,0 0,143 0,69 145,7 0,030 0,15 29,2 0,000 0,00 0,0
0,370 0,60 400,9 0,000 0,00 78,5 0,122 0,20 252,2 0,144 0,23 145,9 0,030 0,05 29,2 0,000 0,00 0,0
0,414 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 0,36 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,27 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,13 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,393 0,05 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,393 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,389 0,17 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,19 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,07 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,383 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,382 0,08 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,25 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,30 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,02 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,09 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,23 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,17 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,356 0,13 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,25 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,00 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,04 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,321 0,28 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,318 0,04 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,317 0,00 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,295 0,22 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,283 0,12 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,12 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,256 0,18 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,257 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,256 0,04 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,248 0,21 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,247 0,04 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,246 0,00 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,241 0,16 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (21/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+644,4
1 0+645,0
1 0+646,0
1 0+646,0
1 0+646,0
1 0+646,0
1 0+646,2
1 0+646,5
1 0+646,7
1 0+646,7
1 0+649,1
1 0+650,0
1 0+650,0
1 0+650,0
1 0+655,0
1 0+656,6

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+000,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+001,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+002,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+003,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+004,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+005,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+006,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,1
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+007,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+008,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+009,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,1
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+010,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+011,6

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,504 0,00 211,1 0,021 0,00 5,1 0,039 0,00 40,3 0,050 0,00 50,7 0,954 0,00 876,2 0,325 0,00 300,2 0,000 0,00 0,0
0,416 0,00 211,1 0,024 0,00 5,1 0,039 0,00 40,3 0,050 0,00 50,7 0,954 0,00 876,2 0,324 0,00 300,2 0,000 0,00 0,0
0,416 0,00 211,1 0,024 0,00 5,1 0,039 0,00 40,3 0,050 0,00 50,7 0,954 0,00 876,2 0,324 0,00 300,2 0,000 0,00 0,0
0,416 0,00 211,1 0,024 0,00 5,1 0,039 0,00 40,3 0,050 0,00 50,7 0,954 0,00 876,2 0,324 0,00 300,2 0,000 0,00 0,0
0,416 0,00 211,1 0,024 0,00 5,1 0,039 0,00 40,3 0,050 0,00 50,7 0,954 0,00 876,2 0,324 0,00 300,2 0,000 0,00 0,0
0,416 0,25 211,3 0,024 0,01 5,2 0,039 0,02 40,4 0,050 0,03 50,8 0,954 0,56 876,8 0,324 0,19 300,3 0,000 0,00 0,0
0,417 0,41 211,8 0,024 0,02 5,2 0,039 0,04 40,4 0,050 0,05 50,8 0,954 0,95 877,7 0,324 0,32 300,7 0,000 0,00 0,0
0,417 0,00 211,8 0,024 0,00 5,2 0,039 0,00 40,4 0,050 0,00 50,8 0,954 0,00 877,7 0,324 0,00 300,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 0,987 0,00 877,7 0,366 0,00 300,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,049 0,01 877,7 0,756 0,00 300,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 4,077 0,60 878,3 1,334 0,20 300,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 4,104 1,26 879,6 1,339 0,41 301,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 4,104 0,62 880,2 1,339 0,20 301,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,052 0,00 880,2 0,670 0,00 301,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,052 4,92 885,2 0,669 1,61 303,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,052 1,93 887,1 0,670 0,63 303,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,052 0,04 887,1 0,670 0,01 303,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,052 0,02 887,1 0,670 0,01 303,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,052 10,20 897,3 0,670 3,33 307,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 211,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 40,4 0,000 0,00 50,8 2,052 3,32 900,7 0,670 1,08 308,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 2,052 0,00 0,0 0,670 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,932 1,46 1,5 0,650 0,48 0,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,911 0,25 1,7 0,646 0,09 0,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,903 0,09 1,8 0,646 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,903 0,00 1,8 0,645 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,816 1,02 2,8 0,620 0,35 0,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,775 0,48 3,3 0,607 0,16 1,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,761 0,17 3,5 0,603 0,06 1,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,760 0,00 3,5 0,603 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,705 0,64 4,1 0,586 0,22 1,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,646 0,67 4,8 0,568 0,23 1,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,625 0,24 5,0 0,562 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,624 0,01 5,0 0,561 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,598 0,29 5,3 0,554 0,10 1,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,523 0,85 6,2 0,531 0,29 2,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,497 0,29 6,5 0,523 0,10 2,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,496 0,01 6,5 0,522 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,495 0,01 6,5 0,522 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,404 0,98 7,5 0,495 0,34 2,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,399 0,06 7,5 0,493 0,02 2,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,373 0,28 7,8 0,485 0,10 2,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,372 0,01 7,8 0,485 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,306 0,70 8,5 0,465 0,25 2,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,256 0,51 9,0 0,450 0,18 3,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,255 0,01 9,0 0,449 0,00 3,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,217 0,39 9,4 0,438 0,14 3,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,146 0,72 10,1 0,415 0,26 3,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,144 0,01 10,1 0,415 0,00 3,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,133 0,12 10,3 0,412 0,04 3,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,053 0,78 11,0 0,387 0,28 3,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,041 0,11 11,1 0,383 0,04 3,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,040 0,01 11,2 0,383 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,977 0,60 11,8 0,363 0,22 4,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,942 0,32 12,1 0,353 0,12 4,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,941 0,01 12,1 0,352 0,00 4,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,904 0,33 12,4 0,342 0,12 4,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,848 0,50 12,9 0,325 0,19 4,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,847 0,01 12,9 0,324 0,00 4,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,836 0,10 13,0 0,321 0,04 4,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,771 0,55 13,6 0,302 0,21 4,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,760 0,09 13,7 0,298 0,04 4,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,759 0,01 13,7 0,298 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,710 0,40 14,1 0,283 0,16 5,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (22/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,0 1,587 0,73 18,7 0,000 0,00 0,0 0,723 0,34 18,2 0,000 0,00 0,0 0,241 0,11 5,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,0 1,587 0,03 18,7 0,000 0,00 0,0 0,721 0,01 18,2 0,000 0,00 0,0 0,240 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,3 1,600 0,52 19,2 0,000 0,00 0,0 0,697 0,23 18,5 0,000 0,00 0,0 0,235 0,08 5,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0 1,629 1,28 20,5 0,000 0,00 0,0 0,643 0,53 19,0 0,000 0,00 0,0 0,223 0,18 5,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0 1,630 0,01 20,5 0,000 0,00 0,0 0,642 0,00 19,0 0,000 0,00 0,0 0,223 0,00 5,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0 1,631 0,02 20,5 0,000 0,00 0,0 0,641 0,01 19,0 0,000 0,00 0,0 0,222 0,00 5,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,7 1,660 1,28 21,8 0,000 0,00 0,0 0,590 0,47 19,5 0,000 0,00 0,0 0,211 0,17 5,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,0 1,676 0,58 22,4 0,000 0,00 0,0 0,568 0,20 19,7 0,000 0,00 0,0 0,206 0,07 5,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,0 1,675 0,03 22,4 0,000 0,00 0,0 0,567 0,01 19,7 0,000 0,00 0,0 0,206 0,00 5,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,4 1,692 0,69 23,1 0,000 0,00 0,0 0,541 0,23 19,9 0,000 0,00 0,0 0,200 0,08 5,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0 1,719 1,22 24,3 0,000 0,00 0,0 0,497 0,37 20,3 0,000 0,00 0,0 0,190 0,14 6,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0 1,719 0,04 24,4 0,000 0,00 0,0 0,496 0,01 20,3 0,000 0,00 0,0 0,190 0,00 6,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0 1,721 0,05 24,4 0,000 0,00 0,0 0,494 0,02 20,3 0,000 0,00 0,0 0,189 0,01 6,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,7 1,747 1,31 25,7 0,000 0,00 0,0 0,450 0,35 20,7 0,000 0,00 0,0 0,179 0,14 6,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,0 1,758 0,60 26,3 0,000 0,00 0,0 0,431 0,15 20,8 0,000 0,00 0,0 0,174 0,06 6,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,0 1,760 0,04 26,4 0,000 0,00 0,0 0,429 0,01 20,8 0,000 0,00 0,0 0,175 0,00 6,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,3 1,773 0,67 27,0 0,000 0,00 0,0 0,408 0,16 21,0 0,000 0,00 0,0 0,169 0,06 6,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0 1,795 1,30 28,4 0,000 0,00 0,0 0,368 0,28 21,3 0,000 0,00 0,0 0,160 0,12 6,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0 1,796 0,03 28,4 0,000 0,00 0,0 0,368 0,01 21,3 0,000 0,00 0,0 0,160 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0 1,796 0,05 28,4 0,000 0,00 0,0 0,366 0,01 21,3 0,000 0,00 0,0 0,159 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,6 1,816 1,22 29,6 0,000 0,00 0,0 0,331 0,23 21,5 0,000 0,00 0,0 0,151 0,10 6,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,0 1,828 0,83 30,5 0,000 0,00 0,0 0,309 0,15 21,7 0,000 0,00 0,0 0,146 0,07 6,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,0 1,828 0,05 30,5 0,000 0,00 0,0 0,307 0,01 21,7 0,000 0,00 0,0 0,145 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,2 1,834 0,41 30,9 0,000 0,00 0,0 0,296 0,07 21,7 0,000 0,00 0,0 0,142 0,03 6,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,8 1,851 1,28 32,2 0,000 0,00 0,0 0,263 0,19 21,9 0,000 0,00 0,0 0,134 0,10 6,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,0 1,855 0,40 32,6 0,000 0,00 0,0 0,254 0,06 22,0 0,000 0,00 0,0 0,132 0,03 6,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,0 1,856 0,05 32,7 0,000 0,00 0,0 0,252 0,01 22,0 0,000 0,00 0,0 0,131 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,4 1,865 0,81 33,5 0,000 0,00 0,0 0,232 0,11 22,1 0,000 0,00 0,0 0,126 0,06 6,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0 1,877 1,25 34,7 0,000 0,00 0,0 0,203 0,14 22,3 0,000 0,00 0,0 0,119 0,08 6,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0 1,878 0,05 34,8 0,000 0,00 0,0 0,202 0,01 22,3 0,000 0,00 0,0 0,118 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0 1,878 0,06 34,8 0,000 0,00 0,0 0,200 0,01 22,3 0,000 0,00 0,0 0,118 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,5 1,881 1,12 36,0 0,000 0,00 0,0 0,176 0,11 22,4 0,000 0,00 0,0 0,112 0,07 6,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,7 1,815 0,51 36,5 0,000 0,00 0,0 0,137 0,04 22,4 0,000 0,00 0,0 0,091 0,03 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0 1,758 0,47 36,9 0,000 0,00 0,0 0,106 0,03 22,5 0,000 0,00 0,0 0,074 0,02 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0 1,751 0,05 37,0 0,000 0,00 0,0 0,103 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,071 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0 1,747 0,02 37,0 0,000 0,00 0,0 0,102 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,071 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,3 1,684 0,57 37,6 0,000 0,00 0,0 0,069 0,03 22,5 0,000 0,00 0,0 0,051 0,02 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,6 1,622 0,60 38,2 0,000 0,00 0,0 0,040 0,02 22,5 0,000 0,00 0,0 0,032 0,01 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0 1,560 0,63 38,8 0,000 0,00 0,0 0,015 0,01 22,5 0,000 0,00 0,0 0,014 0,01 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0 1,558 0,02 38,8 0,000 0,00 0,0 0,015 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,013 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0 1,555 0,05 38,9 0,000 0,00 0,0 0,013 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,012 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,3 1,501 0,58 39,5 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,7 1,446 0,68 40,1 0,000 0,00 0,0 0,005 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,0 1,418 0,37 40,5 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,0 1,415 0,05 40,6 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,2 1,393 0,28 40,8 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,7 1,327 0,72 41,6 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,7 1,326 0,00 41,6 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0 1,252 0,46 42,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0 1,250 0,00 42,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0 1,243 0,04 42,1 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,5 1,138 0,63 42,7 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,0 1,034 0,62 43,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,0 1,030 0,02 43,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,6 0,924 0,61 43,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,0 0,858 0,39 44,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,2 0,823 0,19 44,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,9 0,728 0,53 45,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+027,0 0,708 0,11 45,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+027,5 0,636 0,37 45,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+028,0 0,579 0,30 45,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+028,2 0,550 0,14 46,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,0 0,469 0,39 46,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (23/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,5
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,5
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+027,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+027,5
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+028,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+028,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,237 0,11 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,237 0,00 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,234 0,08 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,228 0,19 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,228 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,228 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,221 0,18 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,08 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,00 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,215 0,09 5,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,210 0,16 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,209 0,00 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,210 0,01 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,204 0,16 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,202 0,07 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,201 0,01 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,198 0,08 5,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,192 0,15 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,192 0,00 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,192 0,01 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,13 5,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,182 0,09 6,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,183 0,01 6,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,182 0,04 6,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,13 6,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,173 0,04 6,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,01 6,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,170 0,08 6,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,165 0,12 6,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,165 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,164 0,01 6,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,159 0,10 6,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,04 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,132 0,04 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,117 0,04 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,04 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,089 0,04 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,088 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,088 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,078 0,03 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,068 0,04 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,063 0,02 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,062 0,00 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,059 0,01 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,050 0,03 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,050 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,050 0,02 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,050 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,049 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,042 0,03 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,02 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,02 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,01 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,019 0,02 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,018 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (24/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+012,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+013,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+014,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+015,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+016,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+017,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+018,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+019,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,5
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+020,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+021,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+022,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+023,7
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+024,5
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+025,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+026,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+027,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+027,5
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+028,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+028,2
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,677 0,27 14,3 0,273 0,11 5,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,676 0,01 14,4 0,273 0,00 5,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,653 0,18 14,5 0,266 0,07 5,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,599 0,41 14,9 0,250 0,17 5,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,599 0,00 14,9 0,250 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,598 0,01 15,0 0,249 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,548 0,37 15,3 0,234 0,16 5,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,527 0,15 15,5 0,228 0,07 5,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,526 0,01 15,5 0,227 0,00 5,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,501 0,18 15,7 0,220 0,08 5,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,459 0,28 15,9 0,207 0,13 5,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,458 0,01 16,0 0,207 0,00 5,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,457 0,01 16,0 0,206 0,01 5,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,415 0,27 16,2 0,193 0,13 5,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,397 0,11 16,4 0,188 0,05 6,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,396 0,01 16,4 0,187 0,00 6,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,376 0,12 16,5 0,181 0,06 6,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,342 0,22 16,7 0,170 0,11 6,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,341 0,01 16,7 0,170 0,00 6,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,340 0,01 16,7 0,170 0,00 6,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,310 0,18 16,9 0,160 0,09 6,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,291 0,11 17,0 0,154 0,06 6,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,290 0,01 17,0 0,154 0,00 6,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,281 0,05 17,1 0,150 0,03 6,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,254 0,15 17,2 0,140 0,08 6,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,246 0,04 17,3 0,137 0,02 6,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,01 17,3 0,137 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,229 0,09 17,4 0,131 0,05 6,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,207 0,12 17,5 0,122 0,07 6,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,206 0,00 17,5 0,122 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,205 0,01 17,5 0,121 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,186 0,10 17,6 0,114 0,06 6,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,178 0,04 17,6 0,110 0,03 6,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,170 0,04 17,7 0,107 0,02 6,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,169 0,00 17,7 0,107 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,169 0,00 17,7 0,107 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,159 0,05 17,7 0,103 0,03 6,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,148 0,05 17,8 0,099 0,03 6,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,138 0,05 17,8 0,094 0,03 6,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,137 0,00 17,8 0,094 0,00 6,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,136 0,00 17,8 0,094 0,00 6,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,126 0,04 17,9 0,089 0,03 6,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,115 0,05 17,9 0,084 0,03 6,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,108 0,02 17,9 0,082 0,02 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,108 0,00 17,9 0,081 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,103 0,02 18,0 0,079 0,01 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,092 0,04 18,0 0,074 0,04 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,091 0,00 18,0 0,074 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,084 0,03 18,0 0,070 0,02 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,084 0,00 18,0 0,070 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,083 0,00 18,0 0,070 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,073 0,04 18,1 0,065 0,03 7,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,063 0,03 18,1 0,059 0,03 7,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,063 0,00 18,1 0,059 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,053 0,03 18,1 0,053 0,03 7,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,047 0,02 18,2 0,049 0,02 7,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,045 0,01 18,2 0,047 0,01 7,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,037 0,03 18,2 0,041 0,03 7,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,01 18,2 0,039 0,01 7,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,02 18,2 0,035 0,02 7,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,01 18,2 0,028 0,01 7,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,01 18,2 0,025 0,01 7,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,02 18,3 0,018 0,02 7,1 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (25/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,0 0,467 0,01 46,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,8 0,394 0,34 46,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+030,0 0,372 0,10 46,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+030,6 0,324 0,20 47,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+031,0 0,290 0,14 47,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+031,4 0,261 0,11 47,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+032,0 0,220 0,15 47,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+032,3 0,204 0,05 47,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+033,0 0,161 0,14 47,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+033,1 0,153 0,02 47,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+034,0 0,112 0,12 47,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+034,0 0,110 0,00 47,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,0 0,073 0,09 47,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,0 0,072 0,00 47,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,9 0,044 0,05 47,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+036,0 0,042 0,00 47,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+036,9 0,022 0,03 47,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+037,0 0,020 0,00 47,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+037,8 0,007 0,01 47,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+038,0 0,006 0,00 47,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+038,8 0,000 0,00 47,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+001,0 0,008 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+001,0 0,008 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,0 0,022 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,0 0,023 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,9 0,043 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+003,0 0,045 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+003,9 0,070 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+004,0 0,074 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+004,8 0,105 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+005,0 0,112 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+005,8 0,146 0,10 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+006,0 0,157 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+006,7 0,193 0,12 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+007,0 0,211 0,06 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+007,6 0,247 0,14 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+008,0 0,275 0,11 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+008,5 0,306 0,14 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+009,0 0,347 0,18 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+009,3 0,372 0,12 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,0 0,431 0,28 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,1 0,443 0,06 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,9 0,520 0,40 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+011,0 0,526 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+011,7 0,601 0,41 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+012,0 0,635 0,19 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+012,5 0,688 0,31 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,0 0,759 0,41 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,2 0,780 0,13 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,8 0,876 0,59 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+014,0 0,900 0,15 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+014,5 0,976 0,49 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,0 1,062 0,55 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,1 1,082 0,13 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,7 1,189 0,72 6,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,0 1,252 0,40 6,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,3 1,302 0,35 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,8 1,417 0,78 7,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,8 1,417 0,00 7,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,0 1,470 0,35 7,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,1 1,493 0,16 8,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,1 1,493 0,00 8,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (26/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+030,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+030,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+031,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+031,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+032,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+032,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+033,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+033,1
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+034,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+034,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+036,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+036,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+037,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+037,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+038,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+038,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+000,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+003,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+003,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+004,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+005,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+005,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+006,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+006,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+007,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+007,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+008,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+008,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+009,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+011,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+012,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+012,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+014,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+014,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,1

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (27/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+029,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+030,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+030,6
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+031,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+031,4
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+032,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+032,3
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+033,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+033,1
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+034,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+034,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+035,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+036,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+036,9
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+037,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+037,8
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+038,0
ACUERDO 1‐2(1001).DA 0+038,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+000,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+002,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+003,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+003,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+004,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+004,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+005,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+005,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+006,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+006,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+007,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+007,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+008,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+008,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+009,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+010,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+011,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+012,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+012,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+013,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+014,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+014,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+015,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+016,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,1

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,00 18,3 0,018 0,00 7,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,02 18,3 0,013 0,01 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,01 18,3 0,013 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,028 0,02 18,3 0,013 0,01 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,028 0,01 18,3 0,013 0,01 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,027 0,01 18,3 0,012 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,02 18,3 0,011 0,01 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,01 18,3 0,010 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,01 18,4 0,008 0,01 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 18,4 0,007 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 18,4 0,005 0,01 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 18,4 0,005 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,007 0,01 18,4 0,003 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,007 0,00 18,4 0,003 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 18,4 0,002 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 18,4 0,002 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 18,4 0,001 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 18,4 0,001 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 18,4 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 18,4 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 18,4 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (28/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,5 1,575 0,72 8,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,7 1,609 0,37 9,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,9 1,642 0,35 9,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,0 1,640 0,13 9,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,7 1,613 1,22 10,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,7 1,612 0,03 10,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,0 1,604 0,55 11,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,4 1,590 0,77 12,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,7 1,586 0,38 12,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,0 1,574 0,61 13,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,2 1,566 0,34 13,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,6 1,555 0,70 14,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,0 1,543 0,62 14,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,0 1,542 0,05 14,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,6 1,522 0,95 15,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,8 1,513 0,31 16,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,0 1,502 0,41 16,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,5 1,482 0,86 17,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,5 1,481 0,02 17,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,0 1,464 0,75 18,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,3 1,451 0,53 18,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,5 1,446 0,24 19,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,0 1,427 0,81 19,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,1 1,421 0,20 20,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,4 1,413 0,48 20,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,9 1,394 0,76 21,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,0 1,393 0,10 21,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,4 1,381 0,60 22,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,7 1,371 0,52 22,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,0 1,366 0,38 22,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,4 1,356 0,52 23,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,6 1,353 0,30 23,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,0 1,343 0,64 24,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,3 1,337 0,45 24,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,4 1,335 0,10 24,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,0 1,325 0,89 25,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,2 1,321 0,29 26,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,3 1,321 0,09 26,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,0 1,310 1,04 27,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,0 1,310 0,04 27,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,2 1,307 0,28 27,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,9 1,302 0,89 28,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,9 1,303 0,01 28,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,0 1,301 0,19 28,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,2 1,298 0,26 28,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,7 1,298 0,67 29,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,7 1,298 0,04 29,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,0 1,296 0,43 30,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,1 1,294 0,20 30,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,5 1,294 0,45 30,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,5 1,296 0,09 30,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,0 1,295 0,66 31,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,1 1,294 0,14 31,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,3 1,295 0,22 31,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,4 1,296 0,14 31,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+033,0 1,301 0,89 32,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+033,1 1,300 0,08 32,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+000,0 0,445 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,140 0,00 0,0 0,450 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+001,0 0,438 0,43 0,4 0,000 0,00 0,0 0,136 0,14 0,1 0,450 0,43 0,4 0,036 0,04 0,0 0,113 0,11 0,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+001,0 0,437 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,136 0,00 0,1 0,450 0,00 0,4 0,036 0,00 0,0 0,113 0,00 0,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+002,0 0,437 0,42 0,8 0,000 0,00 0,0 0,132 0,13 0,3 0,450 0,43 0,9 0,040 0,04 0,1 0,113 0,11 0,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+002,0 0,437 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,132 0,00 0,3 0,450 0,00 0,9 0,040 0,00 0,1 0,113 0,00 0,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+003,0 0,444 0,42 1,3 0,000 0,00 0,0 0,154 0,14 0,4 0,449 0,42 1,3 0,047 0,04 0,1 0,113 0,11 0,3
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Firmes_Listados (29/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+033,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+033,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+000,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+002,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+002,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+003,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,03 0,0 0,080 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,00 0,0 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,03 0,1 0,081 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,00 0,1 0,081 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 0,1 0,081 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (30/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+017,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+018,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+019,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+020,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+021,8
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+022,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+023,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+024,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+025,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+026,6
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+027,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+028,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+029,9
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,2
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+030,7
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+031,5
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,1
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,3
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+032,4
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+033,0
ACUERDO 1‐2(1001).IA 0+033,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+000,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+002,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+002,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+003,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,953 0,00 0,0 0,324 0,00 0,0 0,065 0,00 0,0
0,217 0,21 0,2 0,005 0,01 0,0 0,054 0,05 0,1 0,043 0,04 0,0 0,961 0,86 0,9 0,324 0,29 0,3 0,053 0,05 0,1
0,217 0,00 0,2 0,005 0,00 0,0 0,054 0,00 0,1 0,043 0,00 0,0 0,961 0,00 0,9 0,324 0,00 0,3 0,053 0,00 0,1
0,221 0,21 0,4 0,006 0,01 0,0 0,055 0,05 0,1 0,047 0,04 0,1 0,970 0,86 1,7 0,318 0,29 0,6 0,042 0,04 0,1
0,221 0,00 0,4 0,006 0,00 0,0 0,055 0,00 0,1 0,047 0,00 0,1 0,970 0,01 1,7 0,318 0,00 0,6 0,041 0,00 0,1
0,226 0,22 0,6 0,006 0,01 0,0 0,062 0,05 0,2 0,054 0,05 0,1 0,962 0,85 2,6 0,309 0,28 0,9 0,028 0,03 0,1
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Firmes_Listados (31/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+003,0 0,444 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,155 0,00 0,4 0,449 0,01 1,3 0,047 0,00 0,1 0,113 0,00 0,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,0 0,457 0,42 1,7 0,000 0,00 0,0 0,189 0,16 0,6 0,453 0,41 1,7 0,057 0,05 0,2 0,113 0,10 0,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,0 0,458 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,191 0,01 0,6 0,453 0,02 1,7 0,058 0,00 0,2 0,113 0,00 0,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,9 0,478 0,42 2,1 0,000 0,00 0,0 0,233 0,20 0,8 0,463 0,41 2,1 0,071 0,06 0,2 0,113 0,10 0,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+005,0 0,479 0,03 2,2 0,000 0,00 0,0 0,237 0,02 0,8 0,464 0,03 2,2 0,072 0,01 0,2 0,113 0,01 0,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+005,9 0,504 0,42 2,6 0,000 0,00 0,0 0,291 0,23 1,0 0,474 0,39 2,6 0,088 0,07 0,3 0,113 0,09 0,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+006,0 0,509 0,06 2,7 0,000 0,00 0,0 0,301 0,04 1,1 0,475 0,06 2,6 0,090 0,01 0,3 0,113 0,01 0,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+006,8 0,538 0,42 3,1 0,000 0,00 0,0 0,369 0,27 1,3 0,484 0,37 3,0 0,107 0,08 0,4 0,113 0,09 0,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+007,0 0,546 0,10 3,2 0,000 0,00 0,0 0,388 0,07 1,4 0,486 0,09 3,1 0,112 0,02 0,4 0,113 0,02 0,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+007,7 0,579 0,40 3,6 0,000 0,00 0,0 0,459 0,31 1,7 0,493 0,34 3,4 0,130 0,09 0,5 0,113 0,08 0,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+008,0 0,593 0,16 3,7 0,000 0,00 0,0 0,491 0,13 1,9 0,496 0,13 3,5 0,138 0,04 0,5 0,113 0,03 0,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+008,6 0,625 0,37 4,1 0,000 0,00 0,0 0,561 0,33 2,2 0,503 0,29 3,8 0,156 0,09 0,6 0,113 0,07 0,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+009,0 0,649 0,25 4,4 0,000 0,00 0,0 0,612 0,23 2,4 0,507 0,19 4,0 0,168 0,06 0,7 0,113 0,04 1,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+009,5 0,678 0,31 4,7 0,000 0,00 0,0 0,675 0,31 2,7 0,512 0,23 4,3 0,184 0,09 0,8 0,113 0,05 1,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+010,0 0,716 0,37 5,0 0,000 0,00 0,0 0,753 0,38 3,1 0,517 0,26 4,5 0,204 0,10 0,9 0,113 0,06 1,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+010,3 0,737 0,23 5,3 0,000 0,00 0,0 0,799 0,25 3,4 0,521 0,16 4,7 0,215 0,07 1,0 0,113 0,03 1,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,0 0,793 0,53 5,8 0,000 0,00 0,0 0,914 0,61 4,0 0,528 0,35 5,0 0,244 0,16 1,1 0,113 0,07 1,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,1 0,803 0,10 5,9 0,000 0,00 0,0 0,934 0,12 4,1 0,529 0,06 5,1 0,249 0,03 1,1 0,113 0,01 1,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,9 0,874 0,67 6,6 0,000 0,00 0,0 1,079 0,81 4,9 0,537 0,40 5,5 0,286 0,22 1,4 0,113 0,08 1,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+012,0 0,885 0,09 6,6 0,000 0,00 0,0 1,099 0,11 5,0 0,538 0,05 5,5 0,291 0,03 1,4 0,113 0,01 1,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+012,7 0,950 0,61 7,3 0,000 0,00 0,0 1,235 0,80 5,8 0,544 0,34 5,9 0,325 0,21 1,6 0,113 0,07 1,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+013,0 0,990 0,35 7,6 0,000 0,00 0,0 1,314 0,46 6,3 0,548 0,18 6,0 0,344 0,12 1,7 0,113 0,04 1,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+013,4 1,033 0,39 8,0 0,000 0,00 0,0 1,400 0,53 6,8 0,551 0,20 6,2 0,366 0,14 1,9 0,113 0,04 1,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,0 1,113 0,70 8,7 0,000 0,00 0,0 1,558 0,98 7,8 0,557 0,33 6,6 0,405 0,25 2,1 0,113 0,07 1,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,1 1,120 0,07 8,8 0,000 0,00 0,0 1,573 0,10 7,9 0,558 0,03 6,6 0,410 0,03 2,1 0,113 0,01 1,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,7 1,212 0,80 9,6 0,000 0,00 0,0 1,756 1,16 9,0 0,564 0,35 7,0 0,455 0,30 2,4 0,113 0,07 1,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,0 1,255 0,37 9,9 0,000 0,00 0,0 1,843 0,54 9,6 0,567 0,15 7,1 0,477 0,14 2,6 0,113 0,03 1,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,3 1,309 0,46 10,4 0,000 0,00 0,0 1,947 0,70 10,3 0,570 0,19 7,3 0,503 0,18 2,8 0,113 0,04 1,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,9 1,410 0,85 11,3 0,000 0,00 0,0 2,146 1,31 11,6 0,576 0,33 7,6 0,553 0,34 3,1 0,113 0,06 1,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+016,0 1,422 0,10 11,3 0,000 0,00 0,0 2,170 0,15 11,7 0,576 0,04 7,7 0,559 0,04 3,1 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+016,5 1,515 0,78 12,1 0,000 0,00 0,0 2,351 1,22 13,0 0,581 0,28 7,9 0,604 0,31 3,5 0,113 0,05 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,0 1,619 0,85 13,0 0,000 0,00 0,0 2,554 1,35 14,3 0,585 0,28 8,2 0,655 0,35 3,8 0,113 0,05 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,0 1,625 0,04 13,0 0,000 0,00 0,0 2,565 0,07 14,4 0,586 0,01 8,2 0,657 0,02 3,8 0,113 0,00 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,5 1,738 0,91 13,9 0,000 0,00 0,0 2,784 1,47 15,8 0,590 0,28 8,5 0,713 0,38 4,2 0,113 0,05 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,5 1,739 0,00 13,9 0,000 0,00 0,0 2,784 0,00 15,8 0,590 0,00 8,5 0,713 0,00 4,2 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,0 1,778 0,92 14,9 0,000 0,00 0,0 2,828 1,49 17,3 0,595 0,27 8,8 0,724 0,38 4,6 0,113 0,05 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,3 1,790 0,60 15,5 0,000 0,00 0,0 2,854 0,96 18,3 0,598 0,17 9,0 0,730 0,25 4,8 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,3 1,789 0,00 15,5 0,000 0,00 0,0 2,854 0,00 18,3 0,598 0,00 9,0 0,730 0,00 4,8 0,113 0,00 2,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,5 1,787 0,43 15,9 0,000 0,00 0,0 2,851 0,69 19,0 0,600 0,12 9,1 0,729 0,18 5,0 0,113 0,02 2,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,7 1,782 0,42 16,3 0,000 0,00 0,0 2,847 0,67 19,7 0,602 0,12 9,2 0,729 0,17 5,2 0,113 0,02 2,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,0 1,778 0,52 16,8 0,000 0,00 0,0 2,842 0,84 20,5 0,604 0,15 9,4 0,727 0,21 5,4 0,113 0,03 2,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,1 1,775 0,27 17,1 0,000 0,00 0,0 2,839 0,43 20,9 0,605 0,08 9,4 0,726 0,11 5,5 0,113 0,01 2,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,5 1,768 0,73 17,8 0,000 0,00 0,0 2,831 1,18 22,1 0,608 0,22 9,7 0,725 0,30 5,8 0,113 0,04 2,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,5 1,767 0,03 17,8 0,000 0,00 0,0 2,831 0,04 22,1 0,609 0,01 9,7 0,725 0,01 5,8 0,113 0,00 2,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,9 1,759 0,65 18,5 0,000 0,00 0,0 2,823 1,05 23,2 0,611 0,20 9,9 0,723 0,27 6,1 0,113 0,04 2,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,0 1,756 0,28 18,8 0,000 0,00 0,0 2,819 0,45 23,6 0,613 0,09 9,9 0,722 0,12 6,2 0,113 0,02 2,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,5 1,743 1,00 19,8 0,000 0,00 0,0 2,805 1,63 25,3 0,617 0,31 10,3 0,719 0,42 6,6 0,113 0,06 2,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,5 1,743 0,00 19,8 0,000 0,00 0,0 2,805 0,00 25,3 0,617 0,00 10,3 0,719 0,00 6,6 0,113 0,00 2,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,0 1,731 0,91 20,7 0,000 0,00 0,0 2,789 1,49 26,8 0,621 0,28 10,5 0,714 0,38 7,0 0,113 0,05 2,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,2 1,725 0,38 21,1 0,000 0,00 0,0 2,783 0,61 27,4 0,622 0,12 10,7 0,713 0,16 7,2 0,113 0,02 2,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,5 1,716 0,61 21,7 0,000 0,00 0,0 2,773 1,00 28,4 0,625 0,19 10,9 0,711 0,26 7,4 0,113 0,04 2,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,9 1,704 0,68 22,3 0,000 0,00 0,0 2,759 1,12 29,5 0,628 0,22 11,1 0,707 0,29 7,7 0,113 0,04 2,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,0 1,702 0,22 22,6 0,000 0,00 0,0 2,754 0,36 29,8 0,629 0,07 11,1 0,706 0,09 7,8 0,113 0,01 2,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,5 1,686 0,97 23,5 0,000 0,00 0,0 2,734 1,58 31,4 0,633 0,32 11,5 0,702 0,41 8,2 0,113 0,06 2,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,6 1,683 0,11 23,6 0,000 0,00 0,0 2,731 0,18 31,6 0,633 0,04 11,5 0,700 0,05 8,2 0,113 0,01 2,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,0 1,668 0,77 24,4 0,000 0,00 0,0 2,713 1,27 32,9 0,637 0,26 11,8 0,696 0,33 8,6 0,113 0,05 2,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,3 1,659 0,52 24,9 0,000 0,00 0,0 2,700 0,85 33,7 0,639 0,17 11,9 0,692 0,22 8,8 0,113 0,03 2,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,5 1,651 0,43 25,4 0,000 0,00 0,0 2,688 0,71 34,4 0,641 0,15 12,1 0,690 0,18 9,0 0,113 0,03 2,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,0 1,632 0,86 26,2 0,000 0,00 0,0 2,664 1,41 35,8 0,645 0,30 12,4 0,684 0,36 9,3 0,113 0,05 2,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,0 1,632 0,01 26,2 0,000 0,00 0,0 2,664 0,01 35,9 0,645 0,00 12,4 0,684 0,00 9,3 0,113 0,00 2,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,5 1,614 0,92 27,1 0,000 0,00 0,0 2,637 1,52 37,4 0,649 0,32 12,7 0,677 0,39 9,7 0,113 0,06 2,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,7 1,604 0,35 27,5 0,000 0,00 0,0 2,627 0,58 38,0 0,650 0,12 12,8 0,674 0,15 9,9 0,113 0,02 2,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,0 1,595 0,49 28,0 0,000 0,00 0,0 2,610 0,82 38,8 0,653 0,18 13,0 0,670 0,21 10,1 0,113 0,03 2,7
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Firmes_Listados (32/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+005,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+005,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+006,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+006,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+007,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+007,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+008,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+008,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+009,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+009,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+010,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+010,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+012,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+012,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+013,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+013,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+016,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+016,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,034 0,00 0,1 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,04 0,1 0,081 0,07 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,00 0,1 0,081 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,051 0,04 0,2 0,081 0,07 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,052 0,00 0,2 0,081 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,062 0,05 0,2 0,081 0,07 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,064 0,01 0,2 0,081 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,077 0,06 0,3 0,081 0,06 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,02 0,3 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,093 0,06 0,4 0,080 0,06 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,099 0,03 0,4 0,080 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,111 0,06 0,5 0,081 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,120 0,05 0,5 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,06 0,6 0,081 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,07 0,6 0,081 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,154 0,05 0,7 0,080 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,12 0,8 0,080 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,02 0,8 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,204 0,15 1,0 0,080 0,06 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,02 1,0 0,081 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,232 0,15 1,1 0,081 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,246 0,09 1,2 0,081 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,10 1,3 0,081 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 0,18 1,5 0,080 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,02 1,5 0,080 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 0,22 1,7 0,080 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,10 1,8 0,081 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,13 2,0 0,081 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,24 2,2 0,081 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,03 2,2 0,081 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 0,22 2,5 0,081 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,468 0,25 2,7 0,081 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,470 0,01 2,7 0,080 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,509 0,27 3,0 0,081 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,509 0,00 3,0 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,517 0,27 3,3 0,081 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,522 0,18 3,4 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,522 0,00 3,4 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,521 0,13 3,6 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,518 0,12 3,7 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,15 3,9 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,08 3,9 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,518 0,22 4,1 0,081 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,518 0,01 4,2 0,081 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,516 0,19 4,3 0,081 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,08 4,4 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,512 0,30 4,7 0,081 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,512 0,00 4,7 0,081 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,27 5,0 0,081 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,510 0,11 5,1 0,081 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,507 0,18 5,3 0,081 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,505 0,20 5,5 0,081 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,06 5,6 0,081 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,29 5,8 0,081 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,03 5,9 0,081 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,496 0,23 6,1 0,081 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,16 6,3 0,081 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 0,13 6,4 0,081 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,488 0,26 6,7 0,081 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,488 0,00 6,7 0,081 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,483 0,28 6,9 0,081 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,482 0,11 7,0 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,479 0,15 7,2 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (33/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+004,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+005,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+005,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+006,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+006,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+007,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+007,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+008,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+008,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+009,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+009,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+010,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+010,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+011,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+012,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+012,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+013,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+013,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+014,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+015,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+016,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+016,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+017,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+018,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+019,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+020,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+021,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+022,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+023,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+024,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,226 0,00 0,6 0,006 0,00 0,0 0,062 0,00 0,2 0,054 0,00 0,1 0,962 0,02 2,6 0,309 0,01 0,9 0,028 0,00 0,1
0,230 0,21 0,9 0,006 0,01 0,0 0,069 0,06 0,2 0,059 0,05 0,2 0,937 0,82 3,4 0,301 0,26 1,1 0,017 0,02 0,1
0,230 0,01 0,9 0,006 0,00 0,0 0,070 0,00 0,2 0,060 0,00 0,2 0,936 0,03 3,5 0,301 0,01 1,1 0,016 0,00 0,1
0,233 0,21 1,1 0,006 0,01 0,0 0,077 0,06 0,3 0,065 0,05 0,2 0,912 0,77 4,2 0,292 0,25 1,4 0,006 0,01 0,2
0,234 0,02 1,1 0,006 0,00 0,0 0,078 0,01 0,3 0,065 0,00 0,2 0,910 0,06 4,3 0,291 0,02 1,4 0,006 0,00 0,2
0,237 0,20 1,3 0,007 0,01 0,0 0,085 0,07 0,4 0,071 0,06 0,3 0,888 0,71 5,0 0,284 0,23 1,6 0,000 0,00 0,2
0,238 0,03 1,3 0,007 0,00 0,0 0,086 0,01 0,4 0,071 0,01 0,3 0,885 0,10 5,1 0,282 0,03 1,7 0,000 0,00 0,2
0,241 0,19 1,5 0,007 0,01 0,0 0,092 0,07 0,4 0,076 0,06 0,4 0,864 0,64 5,7 0,275 0,20 1,9 0,000 0,00 0,2
0,241 0,05 1,6 0,007 0,00 0,0 0,094 0,02 0,4 0,077 0,01 0,4 0,859 0,15 5,9 0,274 0,05 1,9 0,000 0,00 0,2
0,244 0,17 1,7 0,007 0,00 0,0 0,100 0,06 0,5 0,081 0,05 0,4 0,840 0,55 6,4 0,267 0,18 2,1 0,000 0,00 0,2
0,245 0,07 1,8 0,007 0,00 0,0 0,102 0,03 0,5 0,083 0,02 0,4 0,833 0,21 6,6 0,265 0,07 2,2 0,000 0,00 0,2
0,247 0,15 2,0 0,007 0,00 0,1 0,107 0,06 0,6 0,087 0,05 0,5 0,818 0,45 7,1 0,259 0,14 2,3 0,000 0,00 0,2
0,248 0,09 2,0 0,007 0,00 0,1 0,110 0,04 0,6 0,089 0,03 0,5 0,808 0,28 7,4 0,256 0,09 2,4 0,000 0,00 0,2
0,249 0,12 2,2 0,007 0,00 0,1 0,114 0,05 0,7 0,092 0,04 0,6 0,795 0,34 7,7 0,252 0,11 2,5 0,000 0,00 0,2
0,251 0,13 2,3 0,007 0,00 0,1 0,118 0,06 0,7 0,095 0,05 0,6 0,782 0,37 8,1 0,248 0,12 2,6 0,000 0,00 0,2
0,252 0,08 2,4 0,007 0,00 0,1 0,121 0,03 0,8 0,097 0,03 0,6 0,774 0,22 8,3 0,244 0,07 2,7 0,000 0,00 0,2
0,253 0,17 2,5 0,007 0,01 0,1 0,126 0,08 0,9 0,101 0,06 0,7 0,756 0,47 8,8 0,239 0,15 2,8 0,000 0,00 0,2
0,254 0,03 2,6 0,007 0,00 0,1 0,127 0,01 0,9 0,101 0,01 0,7 0,753 0,08 8,9 0,238 0,03 2,9 0,000 0,00 0,2
0,255 0,20 2,8 0,008 0,01 0,1 0,134 0,09 1,0 0,106 0,07 0,8 0,733 0,52 9,4 0,231 0,16 3,0 0,000 0,00 0,2
0,256 0,02 2,8 0,008 0,00 0,1 0,135 0,01 1,0 0,106 0,01 0,8 0,730 0,06 9,4 0,230 0,02 3,0 0,000 0,00 0,2
0,257 0,17 3,0 0,008 0,00 0,1 0,140 0,08 1,1 0,110 0,07 0,9 0,714 0,42 9,9 0,224 0,13 3,2 0,000 0,00 0,2
0,257 0,09 3,0 0,008 0,00 0,1 0,143 0,05 1,1 0,112 0,04 0,9 0,705 0,22 10,1 0,221 0,07 3,2 0,000 0,00 0,2
0,258 0,10 3,1 0,008 0,00 0,1 0,146 0,05 1,2 0,114 0,04 0,9 0,696 0,23 10,3 0,218 0,07 3,3 0,000 0,00 0,2
0,259 0,16 3,3 0,008 0,00 0,1 0,152 0,09 1,2 0,118 0,07 1,0 0,679 0,39 10,7 0,212 0,12 3,4 0,000 0,00 0,2
0,259 0,02 3,3 0,008 0,00 0,1 0,152 0,01 1,2 0,119 0,01 1,0 0,678 0,04 10,7 0,212 0,01 3,4 0,000 0,00 0,2
0,260 0,17 3,5 0,008 0,01 0,1 0,158 0,09 1,3 0,123 0,07 1,1 0,661 0,39 11,1 0,206 0,12 3,6 0,000 0,00 0,2
0,260 0,07 3,6 0,008 0,00 0,1 0,161 0,04 1,4 0,124 0,03 1,1 0,654 0,17 11,3 0,204 0,05 3,6 0,000 0,00 0,2
0,260 0,09 3,6 0,008 0,00 0,1 0,164 0,05 1,4 0,126 0,04 1,2 0,645 0,20 11,5 0,201 0,06 3,7 0,000 0,00 0,2
0,260 0,15 3,8 0,008 0,00 0,1 0,170 0,09 1,5 0,130 0,07 1,2 0,630 0,34 11,8 0,195 0,10 3,8 0,000 0,00 0,2
0,260 0,02 3,8 0,008 0,00 0,1 0,170 0,01 1,5 0,130 0,01 1,2 0,628 0,04 11,9 0,195 0,01 3,8 0,000 0,00 0,2
0,260 0,13 3,9 0,008 0,00 0,1 0,175 0,08 1,6 0,133 0,06 1,3 0,615 0,28 12,2 0,191 0,09 3,9 0,000 0,00 0,2
0,260 0,13 4,1 0,008 0,00 0,1 0,180 0,08 1,7 0,136 0,06 1,4 0,602 0,27 12,4 0,186 0,08 4,0 0,000 0,00 0,2
0,260 0,01 4,1 0,008 0,00 0,1 0,180 0,00 1,7 0,136 0,00 1,4 0,602 0,01 12,4 0,186 0,00 4,0 0,000 0,00 0,2
0,260 0,13 4,2 0,008 0,00 0,1 0,185 0,08 1,8 0,139 0,06 1,4 0,589 0,26 12,7 0,182 0,08 4,1 0,000 0,00 0,2
0,260 0,00 4,2 0,008 0,00 0,1 0,185 0,00 1,8 0,139 0,00 1,4 0,589 0,00 12,7 0,182 0,00 4,1 0,000 0,00 0,2
0,260 0,12 4,3 0,008 0,00 0,1 0,189 0,08 1,9 0,142 0,06 1,5 0,577 0,25 13,0 0,177 0,08 4,1 0,000 0,00 0,2
0,260 0,08 4,4 0,008 0,00 0,1 0,192 0,05 1,9 0,143 0,04 1,5 0,569 0,16 13,1 0,175 0,05 4,2 0,000 0,00 0,2
0,260 0,00 4,4 0,008 0,00 0,1 0,192 0,00 1,9 0,143 0,00 1,5 0,569 0,00 13,1 0,175 0,00 4,2 0,000 0,00 0,2
0,259 0,06 4,5 0,008 0,00 0,1 0,194 0,04 2,0 0,145 0,03 1,6 0,563 0,11 13,2 0,173 0,03 4,2 0,000 0,00 0,2
0,259 0,05 4,5 0,008 0,00 0,1 0,196 0,04 2,0 0,146 0,03 1,6 0,558 0,11 13,3 0,171 0,03 4,2 0,000 0,00 0,2
0,259 0,07 4,6 0,008 0,00 0,1 0,199 0,05 2,0 0,147 0,04 1,6 0,551 0,13 13,5 0,169 0,04 4,3 0,000 0,00 0,2
0,259 0,03 4,6 0,008 0,00 0,1 0,200 0,03 2,1 0,148 0,02 1,6 0,548 0,07 13,5 0,167 0,02 4,3 0,000 0,00 0,2
0,258 0,10 4,7 0,008 0,00 0,1 0,204 0,07 2,1 0,150 0,05 1,7 0,538 0,18 13,7 0,164 0,06 4,4 0,000 0,00 0,2
0,258 0,00 4,7 0,008 0,00 0,1 0,204 0,00 2,1 0,150 0,00 1,7 0,538 0,01 13,7 0,164 0,00 4,4 0,000 0,00 0,2
0,257 0,08 4,8 0,008 0,00 0,1 0,207 0,06 2,2 0,152 0,05 1,7 0,529 0,16 13,9 0,161 0,05 4,4 0,000 0,00 0,2
0,257 0,04 4,8 0,008 0,00 0,1 0,209 0,03 2,2 0,153 0,02 1,8 0,525 0,07 13,9 0,160 0,02 4,4 0,000 0,00 0,2
0,256 0,13 5,0 0,008 0,00 0,1 0,214 0,10 2,3 0,155 0,07 1,8 0,512 0,24 14,2 0,155 0,07 4,5 0,000 0,00 0,2
0,256 0,00 5,0 0,008 0,00 0,1 0,214 0,00 2,3 0,155 0,00 1,8 0,512 0,00 14,2 0,155 0,00 4,5 0,000 0,00 0,2
0,255 0,12 5,1 0,008 0,00 0,1 0,218 0,10 2,4 0,158 0,07 1,9 0,500 0,22 14,4 0,151 0,07 4,6 0,000 0,00 0,2
0,254 0,05 5,1 0,008 0,00 0,1 0,220 0,04 2,5 0,159 0,03 1,9 0,494 0,09 14,5 0,149 0,03 4,6 0,000 0,00 0,2
0,254 0,08 5,2 0,007 0,00 0,1 0,223 0,07 2,5 0,160 0,05 2,0 0,486 0,14 14,6 0,146 0,04 4,6 0,000 0,00 0,2
0,253 0,09 5,3 0,007 0,00 0,2 0,227 0,08 2,6 0,162 0,05 2,0 0,477 0,16 14,8 0,143 0,05 4,7 0,000 0,00 0,2
0,253 0,03 5,3 0,007 0,00 0,2 0,228 0,02 2,6 0,162 0,02 2,0 0,474 0,05 14,8 0,142 0,01 4,7 0,000 0,00 0,2
0,251 0,13 5,5 0,007 0,00 0,2 0,233 0,11 2,7 0,165 0,08 2,1 0,460 0,22 15,1 0,138 0,07 4,8 0,000 0,00 0,2
0,251 0,01 5,5 0,007 0,00 0,2 0,234 0,01 2,8 0,166 0,01 2,1 0,459 0,02 15,1 0,137 0,01 4,8 0,000 0,00 0,2
0,250 0,10 5,6 0,007 0,00 0,2 0,238 0,09 2,9 0,167 0,06 2,2 0,448 0,17 15,2 0,133 0,05 4,8 0,000 0,00 0,2
0,249 0,07 5,7 0,007 0,00 0,2 0,241 0,06 2,9 0,169 0,04 2,2 0,441 0,11 15,4 0,131 0,03 4,9 0,000 0,00 0,2
0,249 0,06 5,7 0,007 0,00 0,2 0,243 0,05 3,0 0,170 0,04 2,3 0,435 0,09 15,5 0,129 0,03 4,9 0,000 0,00 0,2
0,247 0,12 5,8 0,007 0,00 0,2 0,247 0,11 3,1 0,172 0,08 2,4 0,422 0,18 15,6 0,125 0,05 4,9 0,000 0,00 0,2
0,247 0,00 5,8 0,007 0,00 0,2 0,247 0,00 3,1 0,172 0,00 2,4 0,422 0,00 15,6 0,125 0,00 4,9 0,000 0,00 0,2
0,246 0,13 6,0 0,007 0,00 0,2 0,253 0,12 3,2 0,175 0,08 2,4 0,409 0,19 15,8 0,120 0,06 5,0 0,000 0,00 0,2
0,245 0,05 6,0 0,007 0,00 0,2 0,255 0,05 3,2 0,176 0,03 2,5 0,404 0,07 15,9 0,118 0,02 5,0 0,000 0,00 0,2
0,243 0,07 6,1 0,007 0,00 0,2 0,257 0,07 3,3 0,177 0,05 2,5 0,397 0,10 16,0 0,116 0,03 5,1 0,000 0,00 0,2
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Firmes_Listados (34/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,4 1,575 0,78 28,8 0,000 0,00 0,0 2,587 1,29 40,1 0,656 0,28 13,3 0,664 0,33 10,4 0,113 0,05 2,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,5 1,572 0,12 28,9 0,000 0,00 0,0 2,582 0,20 40,3 0,657 0,04 13,3 0,663 0,05 10,5 0,113 0,01 2,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,0 1,552 0,82 29,7 0,000 0,00 0,0 2,553 1,36 41,6 0,661 0,31 13,6 0,655 0,35 10,8 0,113 0,05 2,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,2 1,543 0,32 30,0 0,000 0,00 0,0 2,541 0,53 42,2 0,662 0,12 13,7 0,653 0,14 10,9 0,113 0,02 2,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,5 1,530 0,55 30,6 0,000 0,00 0,0 2,521 0,92 43,1 0,665 0,21 14,0 0,647 0,24 11,2 0,113 0,04 2,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,9 1,507 0,69 31,3 0,000 0,00 0,0 2,493 1,15 44,2 0,668 0,27 14,2 0,639 0,30 11,5 0,113 0,05 2,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,0 1,504 0,11 31,4 0,000 0,00 0,0 2,489 0,18 44,4 0,669 0,04 14,3 0,638 0,05 11,5 0,113 0,01 2,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,5 1,480 0,84 32,2 0,000 0,00 0,0 2,453 1,41 45,8 0,673 0,34 14,6 0,630 0,36 11,9 0,113 0,06 3,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,7 1,471 0,28 32,5 0,000 0,00 0,0 2,441 0,46 46,3 0,674 0,11 14,7 0,626 0,12 12,0 0,113 0,02 3,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,0 1,455 0,49 33,0 0,000 0,00 0,0 2,417 0,83 47,1 0,677 0,20 14,9 0,620 0,21 12,2 0,113 0,03 3,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,5 1,432 0,71 33,7 0,000 0,00 0,0 2,383 1,19 48,3 0,680 0,30 15,2 0,611 0,31 12,5 0,113 0,05 3,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,5 1,428 0,10 33,8 0,000 0,00 0,0 2,379 0,17 48,5 0,680 0,04 15,3 0,610 0,04 12,6 0,113 0,01 3,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,0 1,402 0,74 34,6 0,000 0,00 0,0 2,340 1,25 49,7 0,684 0,32 15,6 0,600 0,32 12,9 0,113 0,05 3,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,2 1,391 0,34 34,9 0,000 0,00 0,0 2,323 0,57 50,3 0,686 0,15 15,7 0,595 0,15 13,0 0,113 0,02 3,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,5 1,374 0,44 35,3 0,000 0,00 0,0 2,299 0,75 51,0 0,688 0,20 15,9 0,590 0,19 13,2 0,113 0,03 3,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,0 1,350 0,71 36,1 0,000 0,00 0,0 2,263 1,20 52,2 0,692 0,32 16,2 0,581 0,31 13,5 0,113 0,05 3,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,0 1,350 0,00 36,1 0,000 0,00 0,0 2,263 0,00 52,2 0,692 0,00 16,2 0,580 0,00 13,5 0,113 0,00 3,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,5 1,323 0,75 36,8 0,000 0,00 0,0 2,225 1,26 53,5 0,692 0,35 16,6 0,570 0,32 13,8 0,113 0,06 3,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,8 1,311 0,38 37,2 0,000 0,00 0,0 2,207 0,64 54,2 0,692 0,18 16,8 0,566 0,16 14,0 0,113 0,03 3,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,0 1,301 0,31 37,5 0,000 0,00 0,0 2,192 0,53 54,7 0,692 0,15 16,9 0,562 0,13 14,1 0,113 0,02 3,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,5 1,277 0,72 38,2 0,000 0,00 0,0 2,157 1,22 55,9 0,692 0,35 17,3 0,553 0,31 14,5 0,113 0,06 3,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,6 1,274 0,07 38,3 0,000 0,00 0,0 2,153 0,12 56,0 0,692 0,04 17,3 0,553 0,03 14,5 0,113 0,01 3,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,0 1,256 0,59 38,9 0,000 0,00 0,0 2,127 1,00 57,0 0,692 0,29 17,6 0,546 0,26 14,8 0,113 0,05 3,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,4 1,240 0,49 39,4 0,000 0,00 0,0 2,105 0,84 57,9 0,692 0,24 17,8 0,540 0,21 15,0 0,113 0,04 3,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,5 1,234 0,20 39,6 0,000 0,00 0,0 2,095 0,34 58,2 0,692 0,10 17,9 0,538 0,09 15,1 0,113 0,02 3,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,0 1,215 0,64 40,2 0,000 0,00 0,0 2,070 1,10 59,3 0,692 0,33 18,3 0,531 0,28 15,3 0,113 0,05 3,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,2 1,208 0,21 40,4 0,000 0,00 0,0 2,060 0,37 59,7 0,692 0,11 18,4 0,530 0,09 15,4 0,113 0,02 3,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,5 1,195 0,46 40,9 0,000 0,00 0,0 2,041 0,78 60,5 0,692 0,24 18,6 0,525 0,20 15,6 0,113 0,04 3,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,0 1,178 0,58 41,5 0,000 0,00 0,0 2,020 1,00 61,5 0,692 0,30 18,9 0,519 0,26 15,9 0,113 0,05 3,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,0 1,177 0,04 41,5 0,000 0,00 0,0 2,019 0,07 61,5 0,692 0,02 18,9 0,518 0,02 15,9 0,113 0,00 3,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,5 1,158 0,65 42,1 0,000 0,00 0,0 1,994 1,12 62,6 0,692 0,34 19,3 0,512 0,29 16,2 0,113 0,06 3,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,8 1,150 0,33 42,5 0,000 0,00 0,0 1,983 0,56 63,2 0,692 0,18 19,4 0,510 0,14 16,3 0,113 0,03 3,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,0 1,142 0,28 42,7 0,000 0,00 0,0 1,974 0,48 63,7 0,692 0,15 19,6 0,507 0,12 16,5 0,113 0,02 3,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,5 1,126 0,63 43,4 0,000 0,00 0,0 1,953 1,09 64,8 0,692 0,34 19,9 0,502 0,28 16,7 0,113 0,06 3,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,6 1,124 0,09 43,5 0,000 0,00 0,0 1,951 0,16 64,9 0,692 0,05 20,0 0,501 0,04 16,8 0,113 0,01 3,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,0 1,112 0,50 44,0 0,000 0,00 0,0 1,937 0,87 65,8 0,692 0,28 20,3 0,498 0,22 17,0 0,113 0,05 3,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,1 1,110 0,08 44,0 0,000 0,00 0,0 1,935 0,15 65,9 0,692 0,05 20,3 0,497 0,04 17,0 0,113 0,01 3,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,4 1,101 0,40 44,4 0,000 0,00 0,0 1,923 0,70 66,6 0,692 0,22 20,5 0,494 0,18 17,2 0,113 0,04 4,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,5 1,097 0,13 44,6 0,000 0,00 0,0 1,919 0,23 66,9 0,692 0,07 20,6 0,493 0,06 17,3 0,113 0,01 4,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,0 1,087 0,52 45,1 0,000 0,00 0,0 1,907 0,92 67,8 0,692 0,30 20,9 0,490 0,24 17,5 0,113 0,05 4,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,0 1,086 0,05 45,1 0,000 0,00 0,0 1,906 0,09 67,9 0,692 0,03 20,9 0,490 0,02 17,5 0,113 0,00 4,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,2 1,081 0,26 45,4 0,000 0,00 0,0 1,900 0,46 68,3 0,692 0,15 21,1 0,488 0,12 17,6 0,113 0,02 4,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,5 1,073 0,34 45,7 0,000 0,00 0,0 1,893 0,60 68,9 0,692 0,20 21,3 0,486 0,15 17,8 0,113 0,03 4,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,8 1,066 0,38 46,1 0,000 0,00 0,0 1,886 0,68 69,6 0,692 0,22 21,5 0,485 0,17 18,0 0,113 0,04 4,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,0 1,062 0,18 46,3 0,000 0,00 0,0 1,882 0,31 69,9 0,692 0,10 21,6 0,484 0,08 18,1 0,113 0,02 4,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,0 1,063 0,05 46,3 0,000 0,00 0,0 1,881 0,09 70,0 0,692 0,03 21,6 0,484 0,02 18,1 0,113 0,00 4,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,5 1,053 0,53 46,9 0,000 0,00 0,0 1,871 0,95 70,9 0,692 0,32 22,0 0,481 0,24 18,3 0,113 0,05 4,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,7 1,048 0,25 47,1 0,000 0,00 0,0 1,869 0,45 71,4 0,692 0,15 22,1 0,481 0,12 18,4 0,113 0,02 4,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,9 1,046 0,15 47,3 0,000 0,00 0,0 1,867 0,26 71,7 0,692 0,09 22,2 0,480 0,07 18,5 0,113 0,01 4,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,0 1,043 0,15 47,4 0,000 0,00 0,0 1,865 0,27 71,9 0,692 0,09 22,3 0,480 0,07 18,6 0,113 0,01 4,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,5 1,034 0,57 48,0 0,000 0,00 0,0 1,858 1,03 73,0 0,692 0,34 22,6 0,478 0,26 18,8 0,113 0,06 4,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,6 1,032 0,12 48,1 0,000 0,00 0,0 1,858 0,22 73,2 0,692 0,07 22,7 0,478 0,06 18,9 0,113 0,01 4,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,7 1,032 0,07 48,2 0,000 0,00 0,0 1,858 0,13 73,3 0,692 0,04 22,7 0,478 0,03 18,9 0,113 0,01 4,3
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+040,0 1,028 0,35 48,5 0,000 0,00 0,0 1,859 0,63 73,9 0,692 0,21 23,0 0,478 0,16 19,1 0,113 0,03 4,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+040,5 1,023 0,56 49,1 0,000 0,00 0,0 1,882 1,03 75,0 0,692 0,34 23,3 0,477 0,26 19,4 0,113 0,06 4,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,0 1,021 0,00 0,0 0,588 0,00 0,0 1,878 0,00 0,0 0,450 0,00 0,0 0,476 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,7 1,031 0,74 0,7 0,576 0,39 0,4 1,855 1,35 1,4 0,450 0,28 0,3 0,477 0,35 0,3 0,113 0,07 0,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,9 1,034 0,27 1,0 0,573 0,14 0,5 1,857 0,49 1,8 0,449 0,10 0,4 0,478 0,13 0,5 0,113 0,03 0,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,0 1,036 0,10 1,1 0,571 0,05 0,6 1,858 0,19 2,0 0,450 0,04 0,4 0,478 0,05 0,5 0,113 0,01 0,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,0 1,036 0,01 1,1 0,571 0,01 0,6 1,858 0,02 2,0 0,450 0,00 0,4 0,478 0,00 0,5 0,113 0,00 0,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,4 1,044 0,51 1,6 0,565 0,26 0,9 1,862 0,92 3,0 0,450 0,19 0,6 0,479 0,24 0,8 0,113 0,05 0,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,8 1,049 0,40 2,0 0,562 0,20 1,1 1,866 0,72 3,7 0,450 0,15 0,8 0,480 0,18 0,9 0,113 0,04 0,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,0 1,053 0,21 2,3 0,560 0,10 1,2 1,867 0,37 4,1 0,450 0,08 0,9 0,480 0,10 1,0 0,113 0,02 0,2
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Firmes_Listados (35/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+040,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+040,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,474 0,24 7,4 0,081 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,04 7,5 0,081 0,01 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,468 0,25 7,7 0,081 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,465 0,10 7,8 0,081 0,01 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,461 0,17 8,0 0,081 0,03 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,456 0,21 8,2 0,081 0,03 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,456 0,03 8,2 0,081 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,449 0,26 8,5 0,081 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,446 0,08 8,6 0,081 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,442 0,15 8,7 0,081 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,436 0,22 8,9 0,081 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,436 0,03 9,0 0,081 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,428 0,23 9,2 0,081 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,10 9,3 0,081 0,02 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,14 9,4 0,081 0,02 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,22 9,7 0,081 0,04 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,00 9,7 0,081 0,00 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,23 9,9 0,081 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,12 10,0 0,081 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,402 0,10 10,1 0,081 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,22 10,3 0,081 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,02 10,3 0,081 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,390 0,18 10,5 0,081 0,03 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,386 0,15 10,7 0,081 0,03 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,06 10,7 0,081 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,379 0,20 10,9 0,081 0,04 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,07 11,0 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,14 11,2 0,081 0,03 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,18 11,3 0,081 0,04 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,01 11,4 0,081 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,20 11,6 0,081 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,10 11,7 0,081 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,09 11,8 0,081 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,20 12,0 0,081 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,03 12,0 0,081 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,16 12,1 0,081 0,03 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,03 12,2 0,081 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 0,13 12,3 0,081 0,03 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 0,04 12,3 0,081 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,17 12,5 0,081 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,02 12,5 0,081 0,00 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,08 12,6 0,081 0,02 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,11 12,7 0,081 0,02 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,12 12,8 0,081 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,06 12,9 0,081 0,01 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,02 12,9 0,081 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,17 13,1 0,081 0,04 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,08 13,2 0,081 0,02 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,05 13,2 0,081 0,01 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,05 13,3 0,081 0,01 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,19 13,5 0,081 0,04 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,04 13,5 0,081 0,01 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,02 13,5 0,081 0,01 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,11 13,6 0,081 0,02 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,19 13,8 0,081 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,25 0,2 0,080 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,09 0,3 0,080 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0
0,341 0,03 0,4 0,081 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0
0,341 0,00 0,4 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0
0,342 0,17 0,5 0,081 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0
0,343 0,13 0,7 0,080 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,0
0,343 0,07 0,7 0,081 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (36/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+025,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+026,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+027,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+028,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+029,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+030,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+031,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+032,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+033,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+034,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+035,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,1
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,4
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+036,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,2
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+037,8
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+038,9
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,5
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,6
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+039,7
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+040,0
ACUERDO 1‐3(1002).DP 0+040,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+000,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+001,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,241 0,11 6,2 0,007 0,00 0,2 0,262 0,11 3,4 0,179 0,07 2,6 0,385 0,16 16,2 0,112 0,05 5,1 0,000 0,00 0,2
0,240 0,02 6,2 0,007 0,00 0,2 0,262 0,02 3,4 0,180 0,01 2,6 0,383 0,02 16,2 0,111 0,01 5,1 0,000 0,00 0,2
0,237 0,11 6,3 0,007 0,00 0,2 0,267 0,12 3,5 0,182 0,08 2,7 0,371 0,16 16,3 0,107 0,05 5,2 0,000 0,00 0,2
0,236 0,04 6,4 0,007 0,00 0,2 0,269 0,05 3,6 0,183 0,03 2,7 0,366 0,06 16,4 0,105 0,02 5,2 0,000 0,00 0,2
0,234 0,08 6,4 0,007 0,00 0,2 0,272 0,08 3,7 0,184 0,06 2,8 0,358 0,11 16,5 0,102 0,03 5,2 0,000 0,00 0,2
0,232 0,10 6,5 0,007 0,00 0,2 0,276 0,11 3,8 0,187 0,07 2,8 0,347 0,13 16,6 0,099 0,04 5,2 0,000 0,00 0,2
0,231 0,01 6,6 0,007 0,00 0,2 0,277 0,02 3,8 0,187 0,01 2,9 0,345 0,02 16,7 0,098 0,01 5,2 0,000 0,00 0,2
0,228 0,12 6,7 0,007 0,00 0,2 0,282 0,13 3,9 0,190 0,09 2,9 0,332 0,16 16,8 0,094 0,04 5,3 0,000 0,00 0,2
0,227 0,04 6,7 0,007 0,00 0,2 0,284 0,04 4,0 0,191 0,03 3,0 0,328 0,05 16,9 0,092 0,01 5,3 0,000 0,00 0,2
0,222 0,07 6,8 0,006 0,00 0,2 0,287 0,08 4,1 0,192 0,05 3,0 0,320 0,09 17,0 0,089 0,03 5,3 0,000 0,00 0,2
0,215 0,10 6,9 0,006 0,00 0,2 0,292 0,12 4,2 0,195 0,08 3,1 0,308 0,13 17,1 0,085 0,04 5,4 0,000 0,00 0,2
0,213 0,01 6,9 0,006 0,00 0,2 0,293 0,02 4,2 0,195 0,01 3,1 0,306 0,02 17,1 0,085 0,00 5,4 0,000 0,00 0,2
0,206 0,10 7,0 0,006 0,00 0,2 0,297 0,13 4,3 0,198 0,09 3,2 0,294 0,13 17,2 0,080 0,04 5,4 0,000 0,00 0,2
0,202 0,04 7,0 0,006 0,00 0,2 0,299 0,06 4,4 0,199 0,04 3,2 0,288 0,06 17,3 0,079 0,02 5,4 0,000 0,00 0,2
0,197 0,06 7,1 0,006 0,00 0,2 0,302 0,08 4,5 0,201 0,05 3,3 0,281 0,07 17,4 0,076 0,02 5,4 0,000 0,00 0,2
0,189 0,09 7,2 0,006 0,00 0,2 0,307 0,13 4,6 0,204 0,09 3,4 0,268 0,12 17,5 0,072 0,03 5,5 0,000 0,00 0,2
0,189 0,00 7,2 0,006 0,00 0,2 0,307 0,00 4,6 0,204 0,00 3,4 0,268 0,00 17,5 0,072 0,00 5,5 0,000 0,00 0,2
0,181 0,09 7,3 0,006 0,00 0,2 0,313 0,15 4,8 0,207 0,10 3,5 0,255 0,12 17,6 0,067 0,03 5,5 0,000 0,00 0,2
0,177 0,05 7,3 0,006 0,00 0,2 0,315 0,08 4,8 0,208 0,05 3,5 0,248 0,06 17,7 0,065 0,02 5,5 0,000 0,00 0,2
0,173 0,04 7,4 0,006 0,00 0,2 0,317 0,06 4,9 0,210 0,04 3,6 0,243 0,05 17,7 0,063 0,01 5,5 0,000 0,00 0,2
0,165 0,09 7,5 0,006 0,00 0,2 0,322 0,15 5,0 0,213 0,10 3,7 0,229 0,11 17,8 0,058 0,03 5,6 0,000 0,00 0,2
0,164 0,01 7,5 0,006 0,00 0,2 0,322 0,02 5,1 0,213 0,01 3,7 0,228 0,01 17,8 0,058 0,00 5,6 0,000 0,00 0,2
0,155 0,07 7,5 0,006 0,00 0,2 0,326 0,13 5,2 0,216 0,08 3,8 0,217 0,09 17,9 0,054 0,02 5,6 0,000 0,00 0,2
0,148 0,05 7,6 0,006 0,00 0,2 0,330 0,11 5,3 0,218 0,07 3,9 0,207 0,07 18,0 0,051 0,02 5,6 0,000 0,00 0,2
0,145 0,02 7,6 0,006 0,00 0,2 0,331 0,05 5,3 0,219 0,03 3,9 0,204 0,03 18,0 0,050 0,01 5,6 0,000 0,00 0,2
0,135 0,07 7,7 0,006 0,00 0,2 0,336 0,15 5,5 0,222 0,10 4,0 0,191 0,09 18,1 0,045 0,02 5,6 0,000 0,00 0,2
0,131 0,02 7,7 0,006 0,00 0,2 0,337 0,05 5,5 0,223 0,03 4,0 0,187 0,03 18,1 0,044 0,01 5,6 0,000 0,00 0,2
0,124 0,04 7,7 0,006 0,00 0,2 0,341 0,11 5,7 0,225 0,07 4,1 0,178 0,06 18,2 0,041 0,01 5,6 0,000 0,00 0,2
0,114 0,05 7,8 0,006 0,00 0,2 0,345 0,14 5,8 0,228 0,09 4,2 0,166 0,07 18,3 0,037 0,02 5,7 0,000 0,00 0,2
0,114 0,00 7,8 0,006 0,00 0,2 0,345 0,01 5,8 0,228 0,01 4,2 0,165 0,00 18,3 0,036 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,103 0,06 7,9 0,006 0,00 0,2 0,350 0,16 6,0 0,231 0,11 4,3 0,152 0,07 18,3 0,032 0,02 5,7 0,000 0,00 0,2
0,097 0,03 7,9 0,006 0,00 0,2 0,352 0,08 6,1 0,233 0,06 4,4 0,145 0,03 18,4 0,030 0,01 5,7 0,000 0,00 0,2
0,093 0,02 7,9 0,006 0,00 0,2 0,355 0,07 6,1 0,234 0,05 4,4 0,140 0,03 18,4 0,028 0,01 5,7 0,000 0,00 0,2
0,082 0,04 7,9 0,005 0,00 0,2 0,359 0,17 6,3 0,238 0,11 4,5 0,126 0,06 18,5 0,023 0,01 5,7 0,000 0,00 0,2
0,080 0,01 7,9 0,005 0,00 0,2 0,360 0,02 6,3 0,238 0,02 4,5 0,124 0,01 18,5 0,022 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,071 0,03 8,0 0,006 0,00 0,2 0,364 0,14 6,5 0,241 0,09 4,6 0,114 0,04 18,5 0,019 0,01 5,7 0,000 0,00 0,2
0,070 0,00 8,0 0,006 0,00 0,2 0,365 0,02 6,5 0,241 0,02 4,6 0,112 0,01 18,5 0,018 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,063 0,02 8,0 0,007 0,00 0,2 0,368 0,11 6,6 0,243 0,07 4,7 0,103 0,03 18,5 0,015 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,060 0,01 8,0 0,008 0,00 0,2 0,369 0,04 6,6 0,245 0,02 4,7 0,101 0,01 18,6 0,014 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,051 0,02 8,0 0,009 0,00 0,2 0,373 0,15 6,8 0,248 0,10 4,8 0,089 0,04 18,6 0,010 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,050 0,00 8,0 0,009 0,00 0,2 0,373 0,01 6,8 0,248 0,01 4,8 0,088 0,00 18,6 0,010 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,046 0,01 8,1 0,009 0,00 0,3 0,375 0,08 6,9 0,249 0,05 4,9 0,082 0,02 18,6 0,008 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,041 0,01 8,1 0,009 0,00 0,3 0,378 0,10 7,0 0,252 0,07 5,0 0,075 0,02 18,6 0,006 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,036 0,01 8,1 0,009 0,00 0,3 0,382 0,12 7,1 0,254 0,08 5,0 0,066 0,02 18,7 0,003 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,034 0,01 8,1 0,010 0,00 0,3 0,383 0,05 7,1 0,255 0,04 5,1 0,062 0,01 18,7 0,001 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,033 0,00 8,1 0,010 0,00 0,3 0,383 0,01 7,2 0,255 0,01 5,1 0,061 0,00 18,7 0,001 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,026 0,01 8,1 0,009 0,00 0,3 0,388 0,17 7,3 0,259 0,11 5,2 0,049 0,02 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,025 0,01 8,1 0,008 0,00 0,3 0,390 0,08 7,4 0,260 0,05 5,2 0,043 0,01 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,025 0,00 8,1 0,008 0,00 0,3 0,391 0,05 7,4 0,260 0,03 5,3 0,040 0,00 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,024 0,00 8,1 0,008 0,00 0,3 0,392 0,05 7,5 0,261 0,03 5,3 0,036 0,00 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,024 0,01 8,1 0,007 0,00 0,3 0,397 0,18 7,7 0,264 0,12 5,4 0,023 0,01 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,024 0,00 8,1 0,007 0,00 0,3 0,398 0,04 7,7 0,265 0,03 5,5 0,020 0,00 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,024 0,00 8,1 0,007 0,00 0,3 0,398 0,02 7,7 0,266 0,02 5,5 0,019 0,00 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,024 0,01 8,1 0,006 0,00 0,3 0,401 0,11 7,9 0,268 0,08 5,5 0,010 0,00 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,023 0,01 8,1 0,005 0,00 0,3 0,405 0,19 8,0 0,271 0,13 5,7 0,000 0,00 18,7 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,2
0,499 0,00 0,0 0,026 0,00 0,0 0,039 0,00 0,0 0,050 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,480 0,36 0,4 0,022 0,02 0,0 0,041 0,02 0,0 0,050 0,03 0,0 0,954 0,56 0,6 0,324 0,19 0,2 0,000 0,00 0,0
0,462 0,13 0,5 0,021 0,01 0,0 0,042 0,01 0,0 0,049 0,01 0,0 0,954 0,20 0,8 0,324 0,07 0,3 0,000 0,00 0,0
0,455 0,05 0,5 0,021 0,00 0,0 0,042 0,00 0,0 0,049 0,00 0,0 0,954 0,08 0,8 0,324 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0
0,455 0,00 0,5 0,021 0,00 0,0 0,042 0,00 0,0 0,049 0,00 0,0 0,954 0,01 0,8 0,324 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0
0,421 0,22 0,8 0,018 0,01 0,0 0,044 0,02 0,1 0,049 0,02 0,1 0,955 0,38 1,2 0,324 0,13 0,4 0,000 0,00 0,0
0,396 0,16 0,9 0,017 0,01 0,0 0,045 0,01 0,1 0,049 0,02 0,1 0,954 0,30 1,5 0,323 0,10 0,5 0,000 0,00 0,0
0,383 0,08 1,0 0,017 0,00 0,0 0,045 0,01 0,1 0,049 0,01 0,1 0,954 0,15 1,7 0,320 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (37/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,0 1,053 0,02 2,3 0,559 0,01 1,2 1,867 0,04 4,1 0,449 0,01 0,9 0,480 0,01 1,0 0,113 0,00 0,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,2 1,058 0,27 2,5 0,557 0,14 1,3 1,870 0,49 4,6 0,450 0,10 1,0 0,481 0,13 1,2 0,113 0,03 0,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,7 1,067 0,54 3,1 0,553 0,26 1,6 1,877 0,95 5,5 0,449 0,20 1,2 0,483 0,25 1,4 0,113 0,05 0,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0 1,073 0,32 3,4 0,551 0,15 1,7 1,880 0,56 6,1 0,450 0,12 1,3 0,484 0,14 1,6 0,113 0,03 0,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0 1,073 0,03 3,4 0,550 0,02 1,7 1,881 0,06 6,2 0,450 0,01 1,3 0,484 0,01 1,6 0,113 0,00 0,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0 1,074 0,03 3,5 0,550 0,01 1,8 1,881 0,05 6,2 0,449 0,01 1,3 0,484 0,01 1,6 0,113 0,00 0,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,6 1,086 0,68 4,1 0,547 0,33 2,1 1,891 1,20 7,4 0,450 0,25 1,6 0,486 0,31 1,9 0,113 0,06 0,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,8 1,090 0,24 4,4 0,545 0,12 2,2 1,895 0,43 7,8 0,450 0,09 1,6 0,487 0,11 2,0 0,113 0,02 0,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,0 1,094 0,19 4,6 0,545 0,09 2,3 1,898 0,33 8,2 0,450 0,07 1,7 0,488 0,08 2,1 0,113 0,02 0,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,0 1,094 0,04 4,6 0,544 0,02 2,3 1,898 0,08 8,2 0,450 0,02 1,7 0,488 0,02 2,1 0,113 0,00 0,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,6 1,109 0,71 5,3 0,542 0,33 2,6 1,910 1,23 9,5 0,450 0,25 2,0 0,491 0,32 2,4 0,113 0,06 0,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,0 1,117 0,45 5,8 0,541 0,21 2,8 1,918 0,78 10,2 0,450 0,16 2,1 0,493 0,20 2,6 0,113 0,04 0,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,0 1,118 0,06 5,8 0,541 0,03 2,9 1,919 0,10 10,3 0,450 0,02 2,2 0,493 0,02 2,7 0,113 0,00 0,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,4 1,128 0,44 6,3 0,540 0,20 3,1 1,929 0,76 11,1 0,450 0,16 2,3 0,496 0,20 2,8 0,113 0,04 0,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,9 1,144 0,73 7,0 0,540 0,33 3,4 1,943 1,25 12,4 0,450 0,25 2,6 0,499 0,32 3,2 0,113 0,06 0,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,0 1,144 0,07 7,1 0,539 0,03 3,4 1,944 0,12 12,5 0,450 0,02 2,6 0,500 0,03 3,2 0,113 0,01 0,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,1 1,148 0,16 7,2 0,540 0,07 3,5 1,948 0,28 12,8 0,450 0,06 2,6 0,500 0,07 3,3 0,113 0,01 0,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,9 1,170 0,97 8,2 0,540 0,43 3,9 1,970 1,65 14,4 0,450 0,33 3,0 0,506 0,42 3,7 0,113 0,08 0,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,9 1,170 0,06 8,3 0,540 0,03 4,0 1,971 0,10 14,5 0,450 0,02 3,0 0,506 0,03 3,7 0,113 0,00 0,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,0 1,173 0,08 8,3 0,541 0,04 4,0 1,973 0,14 14,6 0,450 0,03 3,0 0,507 0,04 3,8 0,113 0,01 0,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,6 1,193 0,84 9,2 0,543 0,37 4,4 1,994 1,42 16,1 0,450 0,28 3,3 0,512 0,37 4,1 0,113 0,07 0,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,9 1,201 0,37 9,6 0,544 0,16 4,5 2,003 0,62 16,7 0,450 0,12 3,4 0,514 0,16 4,3 0,113 0,03 0,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,0 1,203 0,09 9,7 0,544 0,04 4,6 2,006 0,16 16,8 0,450 0,03 3,5 0,515 0,04 4,3 0,113 0,01 0,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,4 1,215 0,53 10,2 0,546 0,23 4,8 2,020 0,89 17,7 0,450 0,17 3,6 0,519 0,23 4,5 0,113 0,04 0,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,9 1,233 0,70 10,9 0,549 0,30 5,1 2,038 1,17 18,9 0,450 0,22 3,8 0,523 0,30 4,8 0,113 0,06 1,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,0 1,235 0,11 11,0 0,549 0,05 5,2 2,042 0,18 19,1 0,450 0,03 3,9 0,524 0,05 4,9 0,113 0,01 1,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,1 1,241 0,19 11,2 0,550 0,08 5,2 2,047 0,32 19,4 0,450 0,06 3,9 0,525 0,08 5,0 0,113 0,02 1,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,9 1,264 1,01 12,2 0,556 0,44 5,7 2,076 1,68 21,1 0,450 0,32 4,3 0,532 0,43 5,4 0,113 0,08 1,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,9 1,267 0,05 12,2 0,557 0,02 5,7 2,077 0,09 21,2 0,450 0,02 4,3 0,533 0,02 5,4 0,113 0,00 1,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,0 1,270 0,12 12,4 0,558 0,05 5,7 2,080 0,21 21,4 0,450 0,04 4,3 0,534 0,05 5,5 0,113 0,01 1,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,6 1,289 0,84 13,2 0,565 0,36 6,1 2,102 1,39 22,8 0,450 0,26 4,6 0,539 0,36 5,8 0,113 0,06 1,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,9 1,299 0,43 13,6 0,566 0,19 6,3 2,113 0,71 23,5 0,450 0,13 4,7 0,542 0,18 6,0 0,113 0,03 1,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,0 1,301 0,14 13,8 0,565 0,06 6,4 2,116 0,23 23,7 0,449 0,04 4,7 0,543 0,06 6,1 0,113 0,01 1,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,3 1,312 0,45 14,2 0,560 0,19 6,6 2,126 0,74 24,4 0,450 0,14 4,9 0,545 0,19 6,3 0,113 0,03 1,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,9 1,330 0,84 15,1 0,550 0,35 6,9 2,145 1,38 25,8 0,450 0,25 5,1 0,550 0,35 6,6 0,113 0,06 1,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,0 1,332 0,16 15,2 0,547 0,06 7,0 2,148 0,26 26,1 0,450 0,05 5,2 0,550 0,07 6,7 0,113 0,01 1,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,0 1,334 0,03 15,3 0,547 0,01 7,0 2,149 0,05 26,1 0,449 0,01 5,2 0,551 0,01 6,7 0,113 0,00 1,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,7 1,354 1,03 16,3 0,533 0,41 7,4 2,169 1,67 27,8 0,450 0,30 5,5 0,556 0,43 7,1 0,113 0,07 1,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,9 1,359 0,25 16,5 0,529 0,10 7,5 2,174 0,41 28,2 0,450 0,07 5,6 0,557 0,10 7,2 0,113 0,02 1,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,0 1,362 0,17 16,7 0,526 0,07 7,6 2,178 0,28 28,5 0,449 0,05 5,6 0,558 0,07 7,3 0,113 0,01 1,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,4 1,372 0,60 17,3 0,516 0,23 7,8 2,188 0,97 29,4 0,450 0,17 5,8 0,561 0,25 7,5 0,113 0,04 1,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,9 1,385 0,72 18,0 0,502 0,27 8,1 2,201 1,16 30,6 0,449 0,20 6,0 0,564 0,30 7,8 0,113 0,05 1,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,0 1,390 0,19 18,2 0,498 0,07 8,1 2,204 0,31 30,9 0,450 0,05 6,0 0,564 0,08 7,9 0,113 0,01 1,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,1 1,391 0,11 18,3 0,496 0,04 8,2 2,206 0,18 31,1 0,450 0,03 6,1 0,564 0,05 8,0 0,113 0,01 1,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,7 1,408 1,02 19,4 0,472 0,35 8,5 2,223 1,64 32,7 0,450 0,29 6,3 0,568 0,42 8,4 0,113 0,07 1,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,9 1,412 0,20 19,6 0,467 0,07 8,6 2,227 0,32 33,1 0,450 0,05 6,4 0,568 0,08 8,5 0,113 0,01 1,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,0 1,416 0,21 19,8 0,462 0,07 8,7 2,229 0,33 33,4 0,450 0,06 6,5 0,569 0,09 8,6 0,113 0,01 1,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,4 1,424 0,61 20,4 0,444 0,19 8,8 2,238 0,98 34,4 0,450 0,17 6,6 0,571 0,25 8,8 0,113 0,04 1,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,9 1,437 0,73 21,1 0,424 0,22 9,1 2,249 1,16 35,5 0,449 0,20 6,8 0,572 0,30 9,1 0,113 0,05 1,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,0 1,439 0,23 21,3 0,416 0,07 9,1 2,252 0,36 35,9 0,449 0,06 6,9 0,574 0,09 9,2 0,113 0,02 1,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,0 1,440 0,05 21,4 0,414 0,01 9,1 2,252 0,08 36,0 0,450 0,01 6,9 0,573 0,02 9,2 0,113 0,00 1,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,4 1,449 0,53 21,9 0,385 0,14 9,3 2,259 0,84 36,8 0,450 0,14 7,0 0,574 0,21 9,4 0,113 0,04 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,7 1,456 0,58 22,5 0,363 0,14 9,4 2,266 0,92 37,7 0,449 0,16 7,2 0,576 0,23 9,7 0,113 0,04 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,8 1,458 0,19 22,7 0,357 0,04 9,5 2,269 0,30 38,0 0,450 0,05 7,3 0,576 0,08 9,7 0,113 0,01 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,0 1,462 0,24 22,9 0,351 0,06 9,5 2,271 0,39 38,4 0,450 0,07 7,3 0,576 0,10 9,8 0,113 0,02 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,1 1,464 0,20 23,1 0,346 0,04 9,6 2,273 0,31 38,7 0,450 0,05 7,4 0,577 0,08 9,9 0,113 0,01 1,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,5 1,472 0,68 23,8 0,324 0,15 9,7 2,280 1,08 39,8 0,450 0,18 7,6 0,578 0,27 10,2 0,113 0,05 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,8 1,479 0,47 24,3 0,280 0,09 9,8 2,285 0,74 40,6 0,450 0,13 7,7 0,578 0,19 10,4 0,113 0,03 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0 1,483 0,26 24,6 0,236 0,04 9,9 2,286 0,41 41,0 0,450 0,07 7,7 0,579 0,10 10,5 0,113 0,02 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0 1,482 0,00 24,6 0,235 0,00 9,9 2,286 0,01 41,0 0,450 0,00 7,7 0,579 0,00 10,5 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0 1,483 0,00 24,6 0,235 0,00 9,9 2,287 0,00 41,0 0,450 0,00 7,7 0,579 0,00 10,5 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,8 1,433 1,32 25,9 0,211 0,17 10,0 2,191 2,06 43,0 0,449 0,35 8,1 0,553 0,52 11,0 0,113 0,09 2,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,8 1,432 0,00 25,9 0,211 0,00 10,0 2,190 0,00 43,0 0,449 0,00 8,1 0,554 0,00 11,0 0,113 0,00 2,0
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Firmes_Listados (38/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,343 0,01 0,7 0,081 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,0
0,344 0,09 0,8 0,081 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,0
0,345 0,17 1,0 0,081 0,04 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,0
0,345 0,10 1,1 0,081 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 0,0
0,345 0,01 1,1 0,081 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 0,0
0,345 0,01 1,1 0,081 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 0,0
0,347 0,22 1,4 0,081 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0
0,348 0,08 1,4 0,081 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0
0,348 0,06 1,5 0,081 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,007 0,00 0,0
0,348 0,01 1,5 0,081 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,007 0,00 0,0
0,351 0,22 1,7 0,081 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,009 0,01 0,0
0,352 0,14 1,9 0,081 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0
0,352 0,02 1,9 0,081 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0
0,354 0,14 2,0 0,080 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,013 0,01 0,0
0,356 0,23 2,3 0,081 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,0
0,357 0,02 2,3 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0
0,357 0,05 2,3 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,00 0,0
0,362 0,30 2,6 0,081 0,06 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,023 0,02 0,1
0,362 0,02 2,7 0,081 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,023 0,00 0,1
0,362 0,03 2,7 0,081 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,00 0,1
0,365 0,26 2,9 0,081 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,02 0,1
0,367 0,11 3,1 0,081 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,032 0,01 0,1
0,368 0,03 3,1 0,081 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,033 0,00 0,1
0,370 0,16 3,2 0,081 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,02 0,1
0,374 0,21 3,5 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,044 0,03 0,1
0,374 0,03 3,5 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,045 0,00 0,1
0,375 0,06 3,6 0,081 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,047 0,01 0,2
0,380 0,31 3,9 0,081 0,06 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,059 0,05 0,2
0,381 0,02 3,9 0,081 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,059 0,00 0,2
0,381 0,04 3,9 0,081 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,061 0,01 0,2
0,385 0,25 4,2 0,081 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,072 0,05 0,3
0,387 0,13 4,3 0,080 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,079 0,03 0,3
0,387 0,04 4,3 0,081 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,081 0,01 0,3
0,389 0,14 4,5 0,081 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,089 0,03 0,3
0,393 0,25 4,7 0,081 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,104 0,07 0,4
0,393 0,05 4,8 0,081 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,107 0,01 0,4
0,393 0,01 4,8 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,108 0,00 0,4
0,397 0,31 5,1 0,081 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,131 0,10 0,5
0,397 0,07 5,2 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,137 0,03 0,5
0,398 0,05 5,2 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,141 0,02 0,6
0,400 0,18 5,4 0,081 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,157 0,07 0,6
0,402 0,21 5,6 0,081 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,177 0,10 0,7
0,402 0,06 5,7 0,081 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,183 0,03 0,8
0,403 0,03 5,7 0,081 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,186 0,02 0,8
0,405 0,30 6,0 0,080 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,220 0,17 1,0
0,405 0,06 6,0 0,081 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,227 0,04 1,0
0,406 0,06 6,1 0,081 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,234 0,04 1,0
0,408 0,18 6,3 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,257 0,12 1,1
0,409 0,21 6,5 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,291 0,16 1,3
0,409 0,07 6,6 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,301 0,05 1,4
0,409 0,02 6,6 0,080 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,303 0,01 1,4
0,410 0,15 6,7 0,080 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,237 0,11 1,5
0,411 0,17 6,9 0,081 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,172 0,09 1,6
0,411 0,05 7,0 0,081 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,153 0,02 1,6
0,412 0,07 7,0 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,125 0,03 1,6
0,411 0,06 7,1 0,081 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,103 0,02 1,7
0,412 0,20 7,3 0,080 0,03 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,04 1,7
0,413 0,13 7,4 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,01 1,7
0,411 0,07 7,5 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,411 0,00 7,5 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,412 0,00 7,5 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,399 0,37 7,9 0,081 0,06 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,399 0,00 7,9 0,081 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (39/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+002,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+003,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+004,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+005,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+006,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+007,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+008,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+009,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+010,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+011,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+012,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+013,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+014,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+015,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+016,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+017,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+018,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,382 0,01 1,0 0,016 0,00 0,0 0,045 0,00 0,1 0,049 0,00 0,1 0,954 0,02 1,7 0,320 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0
0,365 0,10 1,1 0,015 0,00 0,1 0,046 0,01 0,1 0,049 0,01 0,1 0,954 0,20 1,9 0,317 0,07 0,6 0,000 0,00 0,0
0,335 0,18 1,3 0,014 0,01 0,1 0,047 0,02 0,1 0,049 0,02 0,1 0,954 0,39 2,3 0,311 0,13 0,8 0,000 0,00 0,0
0,316 0,10 1,4 0,012 0,00 0,1 0,048 0,01 0,1 0,048 0,01 0,1 0,953 0,23 2,5 0,309 0,08 0,8 0,000 0,00 0,0
0,314 0,01 1,4 0,012 0,00 0,1 0,048 0,00 0,1 0,048 0,00 0,1 0,952 0,02 2,5 0,308 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0
0,313 0,01 1,4 0,012 0,00 0,1 0,048 0,00 0,1 0,048 0,00 0,1 0,951 0,02 2,6 0,308 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0
0,276 0,18 1,6 0,010 0,01 0,1 0,050 0,03 0,1 0,048 0,03 0,2 0,927 0,48 3,0 0,301 0,16 1,0 0,000 0,00 0,0
0,263 0,06 1,6 0,009 0,00 0,1 0,051 0,01 0,2 0,048 0,01 0,2 0,919 0,17 3,2 0,298 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0
0,254 0,04 1,7 0,009 0,00 0,1 0,051 0,01 0,2 0,048 0,01 0,2 0,913 0,13 3,3 0,296 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0
0,252 0,01 1,7 0,009 0,00 0,1 0,051 0,00 0,2 0,048 0,00 0,2 0,911 0,03 3,4 0,296 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0
0,217 0,14 1,8 0,007 0,00 0,1 0,053 0,03 0,2 0,048 0,03 0,2 0,887 0,47 3,8 0,289 0,15 1,3 0,000 0,00 0,0
0,202 0,08 1,9 0,006 0,00 0,1 0,054 0,02 0,2 0,047 0,02 0,2 0,872 0,29 4,1 0,284 0,09 1,4 0,000 0,00 0,0
0,202 0,01 1,9 0,006 0,00 0,1 0,054 0,00 0,2 0,047 0,00 0,2 0,871 0,03 4,2 0,283 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0
0,204 0,07 2,0 0,006 0,00 0,1 0,055 0,02 0,2 0,047 0,02 0,2 0,856 0,28 4,4 0,279 0,09 1,5 0,000 0,00 0,0
0,208 0,12 2,1 0,006 0,00 0,1 0,057 0,03 0,3 0,047 0,03 0,3 0,832 0,44 4,9 0,273 0,14 1,6 0,000 0,00 0,0
0,208 0,01 2,1 0,006 0,00 0,1 0,057 0,00 0,3 0,047 0,00 0,3 0,830 0,04 4,9 0,273 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0
0,209 0,03 2,1 0,006 0,00 0,1 0,057 0,01 0,3 0,047 0,01 0,3 0,825 0,09 5,0 0,271 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0
0,214 0,16 2,3 0,006 0,00 0,1 0,060 0,04 0,3 0,046 0,03 0,3 0,793 0,55 5,6 0,264 0,18 1,8 0,000 0,00 0,0
0,214 0,01 2,3 0,006 0,00 0,1 0,060 0,00 0,3 0,046 0,00 0,3 0,792 0,03 5,6 0,263 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0
0,214 0,01 2,3 0,006 0,00 0,1 0,060 0,00 0,3 0,046 0,00 0,3 0,789 0,04 5,6 0,262 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0
0,219 0,14 2,5 0,006 0,00 0,1 0,062 0,04 0,4 0,046 0,03 0,3 0,763 0,45 6,1 0,256 0,15 2,0 0,000 0,00 0,0
0,221 0,06 2,5 0,006 0,00 0,1 0,063 0,02 0,4 0,046 0,01 0,4 0,751 0,19 6,3 0,253 0,06 2,1 0,000 0,00 0,0
0,222 0,02 2,5 0,006 0,00 0,1 0,063 0,00 0,4 0,046 0,00 0,4 0,748 0,05 6,3 0,252 0,02 2,1 0,000 0,00 0,0
0,225 0,09 2,6 0,006 0,00 0,1 0,064 0,02 0,4 0,046 0,02 0,4 0,732 0,26 6,6 0,248 0,09 2,2 0,000 0,00 0,0
0,229 0,12 2,7 0,007 0,00 0,1 0,066 0,03 0,4 0,045 0,02 0,4 0,711 0,34 6,9 0,243 0,11 2,3 0,000 0,00 0,0
0,230 0,02 2,8 0,007 0,00 0,1 0,066 0,00 0,4 0,045 0,00 0,4 0,708 0,05 7,0 0,242 0,02 2,3 0,000 0,00 0,0
0,231 0,03 2,8 0,007 0,00 0,1 0,066 0,01 0,4 0,045 0,01 0,4 0,702 0,09 7,1 0,240 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0
0,237 0,17 3,0 0,007 0,00 0,1 0,068 0,05 0,5 0,045 0,03 0,4 0,672 0,45 7,5 0,233 0,16 2,5 0,000 0,00 0,0
0,238 0,01 3,0 0,007 0,00 0,1 0,068 0,00 0,5 0,045 0,00 0,4 0,671 0,02 7,5 0,233 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0
0,239 0,02 3,0 0,007 0,00 0,1 0,069 0,01 0,5 0,045 0,00 0,4 0,667 0,05 7,6 0,232 0,02 2,5 0,000 0,00 0,0
0,244 0,14 3,1 0,007 0,00 0,1 0,070 0,04 0,5 0,044 0,02 0,5 0,643 0,35 7,9 0,225 0,12 2,6 0,000 0,00 0,0
0,247 0,07 3,2 0,007 0,00 0,1 0,071 0,02 0,6 0,044 0,01 0,5 0,631 0,17 8,1 0,222 0,06 2,7 0,000 0,00 0,0
0,248 0,02 3,2 0,007 0,00 0,1 0,071 0,01 0,6 0,044 0,00 0,5 0,626 0,06 8,2 0,222 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0
0,252 0,08 3,3 0,007 0,00 0,1 0,072 0,02 0,6 0,043 0,01 0,5 0,614 0,17 8,3 0,218 0,06 2,8 0,000 0,00 0,0
0,258 0,15 3,5 0,008 0,00 0,1 0,073 0,04 0,6 0,043 0,02 0,5 0,590 0,31 8,6 0,212 0,11 2,9 0,000 0,00 0,0
0,259 0,03 3,5 0,008 0,00 0,1 0,073 0,01 0,6 0,042 0,00 0,5 0,586 0,06 8,7 0,211 0,02 2,9 0,000 0,00 0,0
0,259 0,00 3,5 0,008 0,00 0,1 0,073 0,00 0,6 0,043 0,00 0,5 0,585 0,01 8,7 0,211 0,00 2,9 0,000 0,00 0,0
0,266 0,18 3,7 0,008 0,01 0,1 0,073 0,05 0,7 0,041 0,03 0,5 0,560 0,36 9,1 0,204 0,13 3,1 0,000 0,00 0,0
0,267 0,04 3,7 0,008 0,00 0,1 0,072 0,01 0,7 0,040 0,01 0,6 0,554 0,08 9,1 0,202 0,03 3,1 0,000 0,00 0,0
0,269 0,03 3,7 0,008 0,00 0,1 0,072 0,01 0,7 0,040 0,00 0,6 0,550 0,06 9,2 0,201 0,02 3,1 0,000 0,00 0,0
0,273 0,11 3,8 0,008 0,00 0,1 0,071 0,03 0,7 0,039 0,01 0,6 0,536 0,19 9,4 0,197 0,07 3,2 0,000 0,00 0,0
0,277 0,13 4,0 0,009 0,00 0,1 0,070 0,03 0,8 0,038 0,02 0,6 0,519 0,22 9,6 0,192 0,08 3,3 0,000 0,00 0,0
0,279 0,03 4,0 0,009 0,00 0,1 0,070 0,01 0,8 0,038 0,00 0,6 0,515 0,06 9,7 0,191 0,02 3,3 0,000 0,00 0,0
0,280 0,02 4,0 0,009 0,00 0,1 0,070 0,00 0,8 0,037 0,00 0,6 0,512 0,03 9,7 0,190 0,01 3,3 0,000 0,00 0,0
0,285 0,19 4,2 0,009 0,01 0,2 0,069 0,04 0,8 0,036 0,02 0,6 0,489 0,30 10,0 0,183 0,11 3,4 0,000 0,00 0,0
0,286 0,04 4,3 0,009 0,00 0,2 0,069 0,01 0,8 0,036 0,00 0,6 0,484 0,06 10,1 0,182 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0
0,287 0,04 4,3 0,009 0,00 0,2 0,068 0,01 0,8 0,035 0,00 0,6 0,479 0,06 10,1 0,181 0,02 3,5 0,000 0,00 0,0
0,290 0,11 4,4 0,009 0,00 0,2 0,068 0,02 0,9 0,034 0,01 0,6 0,466 0,17 10,3 0,176 0,06 3,5 0,000 0,00 0,0
0,294 0,13 4,5 0,010 0,00 0,2 0,067 0,03 0,9 0,033 0,01 0,7 0,449 0,19 10,5 0,172 0,07 3,6 0,000 0,00 0,0
0,296 0,04 4,6 0,010 0,00 0,2 0,067 0,01 0,9 0,033 0,00 0,7 0,444 0,06 10,5 0,170 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0
0,296 0,01 4,6 0,010 0,00 0,2 0,067 0,00 0,9 0,033 0,00 0,7 0,443 0,01 10,6 0,170 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,299 0,10 4,7 0,010 0,00 0,2 0,066 0,02 0,9 0,032 0,01 0,7 0,431 0,13 10,7 0,166 0,05 3,7 0,000 0,00 0,0
0,302 0,11 4,8 0,010 0,00 0,2 0,065 0,02 0,9 0,031 0,01 0,7 0,418 0,14 10,8 0,163 0,05 3,7 0,000 0,00 0,0
0,303 0,04 4,8 0,010 0,00 0,2 0,065 0,01 0,9 0,031 0,00 0,7 0,414 0,04 10,9 0,162 0,02 3,7 0,000 0,00 0,0
0,304 0,05 4,9 0,010 0,00 0,2 0,065 0,01 1,0 0,030 0,00 0,7 0,409 0,06 10,9 0,160 0,02 3,8 0,000 0,00 0,0
0,305 0,04 4,9 0,010 0,00 0,2 0,065 0,01 1,0 0,030 0,00 0,7 0,405 0,04 11,0 0,159 0,02 3,8 0,000 0,00 0,0
0,309 0,13 5,0 0,011 0,00 0,2 0,064 0,03 1,0 0,029 0,01 0,7 0,390 0,15 11,1 0,154 0,06 3,8 0,000 0,00 0,0
0,311 0,09 5,1 0,011 0,00 0,2 0,064 0,02 1,0 0,029 0,01 0,7 0,379 0,10 11,2 0,151 0,04 3,9 0,000 0,00 0,0
0,312 0,05 5,2 0,011 0,00 0,2 0,063 0,01 1,0 0,028 0,00 0,7 0,374 0,05 11,3 0,150 0,02 3,9 0,000 0,00 0,0
0,312 0,00 5,2 0,011 0,00 0,2 0,063 0,00 1,0 0,028 0,00 0,7 0,374 0,00 11,3 0,150 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0
0,312 0,00 5,2 0,011 0,00 0,2 0,063 0,00 1,0 0,028 0,00 0,7 0,374 0,00 11,3 0,150 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0
0,318 0,26 5,4 0,011 0,01 0,2 0,062 0,05 1,1 0,026 0,02 0,7 0,346 0,27 11,5 0,141 0,11 4,0 0,000 0,00 0,0
0,318 0,00 5,4 0,011 0,00 0,2 0,062 0,00 1,1 0,026 0,00 0,7 0,346 0,00 11,5 0,141 0,00 4,0 0,000 0,00 0,0
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (40/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,0 1,398 0,26 26,1 0,209 0,03 10,1 2,123 0,40 43,4 0,450 0,07 8,2 0,537 0,10 11,1 0,113 0,02 2,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,3 1,329 0,51 26,7 0,205 0,07 10,1 1,987 0,78 44,2 0,450 0,15 8,3 0,503 0,20 11,3 0,113 0,04 2,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,9 1,230 0,75 27,4 0,198 0,10 10,2 1,792 1,13 45,4 0,450 0,23 8,6 0,454 0,29 11,6 0,113 0,06 2,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+020,0 1,213 0,14 27,5 0,196 0,02 10,3 1,758 0,21 45,6 0,450 0,05 8,6 0,445 0,05 11,6 0,113 0,01 2,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+020,5 1,136 0,59 28,1 0,190 0,09 10,3 1,604 0,86 46,4 0,450 0,20 8,8 0,407 0,22 11,9 0,113 0,05 2,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,0 1,060 0,61 28,7 0,184 0,09 10,4 1,450 0,86 47,3 0,450 0,22 9,0 0,368 0,22 12,1 0,113 0,06 2,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,1 1,047 0,10 28,8 0,182 0,02 10,5 1,425 0,14 47,4 0,450 0,04 9,1 0,362 0,03 12,1 0,113 0,01 2,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,7 0,962 0,68 29,5 0,174 0,11 10,6 1,255 0,92 48,3 0,450 0,28 9,3 0,319 0,24 12,4 0,113 0,07 2,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+022,0 0,932 0,26 29,8 0,170 0,04 10,6 1,192 0,34 48,7 0,450 0,11 9,5 0,303 0,09 12,4 0,113 0,03 2,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+022,4 0,882 0,39 30,2 0,164 0,07 10,7 1,093 0,50 49,2 0,449 0,18 9,6 0,278 0,13 12,6 0,113 0,04 2,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,0 0,823 0,51 30,7 0,157 0,09 10,8 0,971 0,63 49,8 0,449 0,25 9,9 0,248 0,16 12,7 0,113 0,06 2,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,1 0,810 0,11 30,8 0,155 0,02 10,8 0,942 0,13 50,0 0,450 0,06 9,9 0,240 0,03 12,8 0,113 0,01 2,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,9 0,743 0,59 31,4 0,144 0,10 10,9 0,801 0,68 50,6 0,450 0,32 10,3 0,205 0,17 12,9 0,113 0,08 2,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+024,0 0,733 0,09 31,5 0,143 0,02 10,9 0,782 0,10 50,7 0,450 0,05 10,3 0,200 0,03 13,0 0,113 0,01 2,6
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+024,7 0,681 0,47 31,9 0,133 0,08 11,0 0,672 0,49 51,2 0,450 0,28 10,6 0,172 0,13 13,1 0,113 0,07 2,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+025,0 0,658 0,23 32,2 0,129 0,04 11,0 0,622 0,23 51,5 0,449 0,14 10,7 0,160 0,06 13,2 0,113 0,04 2,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+025,5 0,626 0,30 32,5 0,122 0,05 11,1 0,553 0,28 51,7 0,450 0,20 10,9 0,143 0,07 13,2 0,113 0,05 2,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+026,0 0,595 0,32 32,8 0,114 0,06 11,1 0,485 0,28 52,0 0,449 0,23 11,2 0,126 0,07 13,3 0,113 0,06 2,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+026,3 0,577 0,18 33,0 0,110 0,03 11,2 0,446 0,15 52,2 0,450 0,13 11,3 0,116 0,04 13,3 0,113 0,03 2,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+027,0 0,544 0,38 33,4 0,100 0,07 11,2 0,370 0,29 52,4 0,450 0,30 11,6 0,097 0,07 13,4 0,113 0,07 2,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+027,2 0,536 0,09 33,5 0,097 0,02 11,2 0,351 0,06 52,5 0,450 0,07 11,7 0,092 0,02 13,4 0,113 0,02 2,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+028,0 0,504 0,42 33,9 0,085 0,07 11,3 0,288 0,27 52,8 0,450 0,35 12,0 0,073 0,07 13,5 0,113 0,09 3,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+028,1 0,501 0,03 33,9 0,084 0,00 11,3 0,283 0,02 52,8 0,450 0,03 12,0 0,071 0,00 13,5 0,113 0,01 3,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,0 0,473 0,43 34,3 0,071 0,06 11,4 0,231 0,23 53,0 0,449 0,39 12,4 0,054 0,06 13,6 0,113 0,10 3,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,0 0,473 0,01 34,4 0,070 0,00 11,4 0,230 0,01 53,0 0,449 0,01 12,4 0,053 0,00 13,6 0,113 0,00 3,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,9 0,453 0,40 34,8 0,057 0,05 11,4 0,186 0,19 53,2 0,449 0,38 12,8 0,040 0,04 13,6 0,113 0,10 3,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+030,0 0,452 0,04 34,8 0,055 0,01 11,4 0,183 0,02 53,2 0,450 0,04 12,9 0,038 0,00 13,6 0,113 0,01 3,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+030,8 0,440 0,36 35,2 0,042 0,04 11,5 0,150 0,14 53,4 0,450 0,36 13,2 0,029 0,03 13,6 0,113 0,09 3,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+031,0 0,440 0,07 35,2 0,040 0,01 11,5 0,146 0,02 53,4 0,450 0,07 13,3 0,027 0,00 13,6 0,113 0,02 3,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+031,8 0,435 0,34 35,6 0,028 0,03 11,5 0,127 0,11 53,5 0,449 0,34 13,6 0,021 0,02 13,7 0,113 0,09 3,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+032,0 0,435 0,08 35,6 0,025 0,00 11,5 0,128 0,03 53,5 0,449 0,08 13,7 0,021 0,00 13,7 0,113 0,02 3,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+032,8 0,436 0,32 36,0 0,014 0,01 11,5 0,132 0,10 53,6 0,449 0,33 14,0 0,022 0,02 13,7 0,113 0,08 3,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+033,0 0,438 0,10 36,1 0,011 0,00 11,5 0,133 0,03 53,7 0,450 0,10 14,1 0,023 0,01 13,7 0,113 0,02 3,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+033,7 0,445 0,31 36,4 0,000 0,00 11,5 0,137 0,10 53,8 0,449 0,31 14,5 0,023 0,02 13,7 0,113 0,08 3,6

3 0+000,0 1,466 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 2,632 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,665 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
3 0+001,0 1,466 1,47 1,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 2,6 0,000 0,00 0,0 0,665 0,67 0,7 0,000 0,00 0,0
3 0+002,0 1,466 1,47 2,9 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 5,3 0,000 0,00 0,0 0,665 0,67 1,3 0,000 0,00 0,0
3 0+003,0 1,465 1,47 4,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 7,9 0,000 0,00 0,0 0,665 0,67 2,0 0,000 0,00 0,0
3 0+004,0 1,466 1,47 5,9 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 10,5 0,000 0,00 0,0 0,665 0,67 2,7 0,000 0,00 0,0
3 0+005,0 1,466 1,47 7,3 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 13,2 0,000 0,00 0,0 0,664 0,66 3,3 0,000 0,00 0,0
3 0+005,8 1,466 1,12 8,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,01 15,2 0,000 0,00 0,0 0,665 0,51 3,8 0,000 0,00 0,0
3 0+006,0 1,910 0,40 8,8 0,000 0,00 0,0 2,772 0,64 15,8 0,450 0,05 0,1 0,700 0,16 4,0 0,113 0,01 0,0
3 0+007,0 1,910 1,91 10,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 18,6 0,450 0,45 0,5 0,700 0,70 4,7 0,113 0,11 0,1
3 0+008,0 1,910 1,91 12,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 21,4 0,450 0,45 1,0 0,700 0,70 5,4 0,113 0,11 0,2
3 0+009,0 1,910 1,91 14,6 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 24,1 0,449 0,45 1,4 0,700 0,70 6,1 0,113 0,11 0,4
3 0+010,0 1,911 1,91 16,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 26,9 0,450 0,45 1,9 0,700 0,70 6,8 0,113 0,11 0,5
3 0+011,0 1,910 1,91 18,4 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 29,7 0,450 0,45 2,3 0,700 0,70 7,5 0,113 0,11 0,6
3 0+012,0 1,910 1,91 20,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 32,4 0,450 0,45 2,8 0,700 0,70 8,2 0,113 0,11 0,7
3 0+013,0 1,910 1,91 22,2 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 35,2 0,449 0,45 3,2 0,700 0,70 8,9 0,113 0,11 0,8
3 0+014,0 1,911 1,91 24,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 38,0 0,449 0,45 3,6 0,700 0,70 9,6 0,113 0,11 0,9
3 0+015,0 1,911 1,91 26,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 40,8 0,450 0,45 4,1 0,700 0,70 10,3 0,113 0,11 1,0
3 0+016,0 1,911 1,91 27,9 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 43,5 0,449 0,45 4,5 0,700 0,70 11,0 0,113 0,11 1,1
3 0+017,0 1,909 1,91 29,9 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 46,3 0,450 0,45 5,0 0,700 0,70 11,7 0,113 0,11 1,3
3 0+018,0 1,911 1,91 31,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 49,1 0,449 0,45 5,4 0,700 0,70 12,4 0,113 0,11 1,4
3 0+019,0 1,911 1,91 33,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 51,8 0,450 0,45 5,9 0,700 0,70 13,1 0,113 0,11 1,5
3 0+020,0 1,911 1,91 35,6 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 54,6 0,449 0,45 6,3 0,700 0,70 13,8 0,113 0,11 1,6
3 0+021,0 1,910 1,91 37,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 57,4 0,449 0,45 6,8 0,700 0,70 14,5 0,113 0,11 1,7
3 0+022,0 1,910 1,91 39,4 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 60,2 0,450 0,45 7,2 0,700 0,70 15,2 0,113 0,11 1,8
3 0+023,0 1,910 1,91 41,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 62,9 0,450 0,45 7,7 0,700 0,70 15,9 0,113 0,11 1,9
3 0+024,0 1,911 1,91 43,2 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 65,7 0,449 0,45 8,1 0,700 0,70 16,6 0,113 0,11 2,0
3 0+025,0 1,910 1,91 45,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 68,5 0,450 0,45 8,6 0,700 0,70 17,3 0,113 0,11 2,2
3 0+026,0 1,911 1,91 47,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 71,2 0,449 0,45 9,0 0,700 0,70 18,0 0,113 0,11 2,3
3 0+027,0 1,910 1,91 49,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 74,0 0,450 0,45 9,5 0,700 0,70 18,7 0,113 0,11 2,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (41/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+020,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+020,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+022,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+022,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+024,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+024,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+025,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+025,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+026,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+026,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+027,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+027,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+028,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+028,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+030,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+030,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+031,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+031,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+032,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+032,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+033,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+033,7

3 0+000,0
3 0+001,0
3 0+002,0
3 0+003,0
3 0+004,0
3 0+005,0
3 0+005,8
3 0+006,0
3 0+007,0
3 0+008,0
3 0+009,0
3 0+010,0
3 0+011,0
3 0+012,0
3 0+013,0
3 0+014,0
3 0+015,0
3 0+016,0
3 0+017,0
3 0+018,0
3 0+019,0
3 0+020,0
3 0+021,0
3 0+022,0
3 0+023,0
3 0+024,0
3 0+025,0
3 0+026,0
3 0+027,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,387 0,07 7,9 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,363 0,14 8,1 0,080 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,328 0,21 8,3 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,322 0,04 8,3 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,294 0,16 8,5 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,267 0,16 8,6 0,081 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,262 0,02 8,7 0,080 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,232 0,17 8,8 0,080 0,05 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,220 0,06 8,9 0,080 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,203 0,09 9,0 0,081 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,181 0,12 9,1 0,081 0,04 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,176 0,02 9,1 0,080 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,150 0,13 9,3 0,080 0,06 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,147 0,02 9,3 0,081 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,127 0,09 9,4 0,080 0,05 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,118 0,04 9,4 0,081 0,03 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,106 0,05 9,5 0,081 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,094 0,05 9,5 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,087 0,03 9,6 0,081 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,073 0,06 9,6 0,081 0,05 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,070 0,01 9,6 0,080 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,056 0,05 9,7 0,080 0,06 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,055 0,00 9,7 0,081 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,042 0,04 9,7 0,081 0,07 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,042 0,00 9,7 0,081 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,032 0,03 9,8 0,080 0,07 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,031 0,00 9,8 0,081 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,024 0,02 9,8 0,080 0,06 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,024 0,00 9,8 0,080 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,019 0,02 9,8 0,081 0,06 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,019 0,00 9,8 0,080 0,02 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,017 0,01 9,8 0,080 0,06 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,017 0,00 9,8 0,081 0,02 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,017 0,01 9,8 0,081 0,06 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,7
0,475 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,36 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,12 2,9 0,081 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 3,4 0,080 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 3,9 0,081 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 4,4 0,080 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 4,9 0,080 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 5,4 0,080 0,08 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 5,9 0,080 0,08 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 6,4 0,081 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 6,9 0,080 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 7,4 0,080 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 7,9 0,080 0,08 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 8,4 0,081 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 8,9 0,080 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 9,4 0,080 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 9,9 0,080 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 10,4 0,081 0,08 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 10,9 0,080 0,08 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 11,4 0,081 0,08 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 11,9 0,080 0,08 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 12,4 0,080 0,08 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 12,9 0,080 0,08 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 13,4 0,080 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (42/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+019,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+020,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+020,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+021,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+022,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+022,4
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+023,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+024,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+024,7
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+025,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+025,5
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+026,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+026,3
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+027,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+027,2
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+028,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+028,1
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+029,9
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+030,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+030,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+031,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+031,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+032,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+032,8
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+033,0
ACUERDO 1‐3(1002).IP 0+033,7

3 0+000,0
3 0+001,0
3 0+002,0
3 0+003,0
3 0+004,0
3 0+005,0
3 0+005,8
3 0+006,0
3 0+007,0
3 0+008,0
3 0+009,0
3 0+010,0
3 0+011,0
3 0+012,0
3 0+013,0
3 0+014,0
3 0+015,0
3 0+016,0
3 0+017,0
3 0+018,0
3 0+019,0
3 0+020,0
3 0+021,0
3 0+022,0
3 0+023,0
3 0+024,0
3 0+025,0
3 0+026,0
3 0+027,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,318 0,05 5,5 0,011 0,00 0,2 0,062 0,01 1,1 0,026 0,00 0,7 0,340 0,05 11,6 0,139 0,02 4,0 0,000 0,00 0,0
0,320 0,11 5,6 0,011 0,00 0,2 0,061 0,02 1,1 0,025 0,01 0,7 0,329 0,10 11,7 0,136 0,04 4,1 0,000 0,00 0,0
0,321 0,17 5,8 0,011 0,01 0,2 0,061 0,03 1,1 0,024 0,01 0,8 0,310 0,16 11,9 0,130 0,07 4,1 0,000 0,00 0,0
0,321 0,03 5,8 0,011 0,00 0,2 0,060 0,01 1,1 0,024 0,00 0,8 0,307 0,03 11,9 0,129 0,01 4,1 0,000 0,00 0,0
0,322 0,15 6,0 0,011 0,01 0,2 0,060 0,03 1,2 0,023 0,01 0,8 0,291 0,13 12,0 0,124 0,05 4,2 0,000 0,00 0,0
0,323 0,17 6,1 0,011 0,01 0,2 0,059 0,03 1,2 0,022 0,01 0,8 0,273 0,13 12,2 0,119 0,06 4,3 0,000 0,00 0,0
0,323 0,03 6,2 0,011 0,00 0,2 0,059 0,00 1,2 0,022 0,00 0,8 0,270 0,02 12,2 0,118 0,01 4,3 0,000 0,00 0,0
0,323 0,21 6,4 0,011 0,01 0,2 0,058 0,03 1,2 0,020 0,01 0,8 0,249 0,15 12,3 0,112 0,07 4,3 0,000 0,00 0,0
0,323 0,08 6,4 0,011 0,00 0,2 0,058 0,01 1,2 0,020 0,00 0,8 0,240 0,06 12,4 0,109 0,03 4,4 0,000 0,00 0,0
0,324 0,13 6,6 0,011 0,00 0,2 0,057 0,02 1,3 0,019 0,01 0,8 0,226 0,09 12,5 0,105 0,04 4,4 0,000 0,00 0,0
0,323 0,19 6,8 0,011 0,01 0,2 0,056 0,03 1,3 0,018 0,01 0,8 0,206 0,11 12,6 0,099 0,05 4,5 0,000 0,00 0,0
0,323 0,04 6,8 0,011 0,00 0,2 0,056 0,01 1,3 0,017 0,00 0,8 0,202 0,02 12,6 0,097 0,01 4,5 0,000 0,00 0,0
0,322 0,24 7,0 0,011 0,01 0,2 0,055 0,04 1,3 0,016 0,01 0,8 0,177 0,13 12,7 0,090 0,06 4,5 0,000 0,00 0,0
0,322 0,04 7,1 0,011 0,00 0,2 0,055 0,01 1,3 0,016 0,00 0,8 0,173 0,02 12,8 0,088 0,01 4,5 0,000 0,00 0,0
0,321 0,21 7,3 0,011 0,01 0,3 0,054 0,03 1,4 0,015 0,01 0,8 0,151 0,10 12,9 0,082 0,05 4,6 0,000 0,00 0,0
0,320 0,11 7,4 0,011 0,00 0,3 0,054 0,02 1,4 0,014 0,00 0,9 0,140 0,04 12,9 0,078 0,02 4,6 0,000 0,00 0,0
0,319 0,15 7,5 0,011 0,00 0,3 0,053 0,02 1,4 0,013 0,01 0,9 0,124 0,06 13,0 0,073 0,03 4,7 0,000 0,00 0,0
0,318 0,17 7,7 0,011 0,01 0,3 0,053 0,03 1,4 0,012 0,01 0,9 0,106 0,06 13,0 0,068 0,03 4,7 0,000 0,00 0,0
0,317 0,10 7,8 0,011 0,00 0,3 0,052 0,01 1,5 0,012 0,00 0,9 0,096 0,03 13,0 0,065 0,02 4,7 0,000 0,00 0,0
0,315 0,21 8,0 0,010 0,01 0,3 0,052 0,03 1,5 0,011 0,01 0,9 0,096 0,06 13,1 0,057 0,04 4,7 0,000 0,00 0,0
0,314 0,05 8,1 0,010 0,00 0,3 0,051 0,01 1,5 0,010 0,00 0,9 0,098 0,02 13,1 0,055 0,01 4,8 0,000 0,00 0,0
0,311 0,25 8,3 0,010 0,01 0,3 0,051 0,04 1,5 0,009 0,01 0,9 0,103 0,08 13,2 0,051 0,04 4,8 0,000 0,00 0,0
0,311 0,02 8,3 0,010 0,00 0,3 0,051 0,00 1,5 0,009 0,00 0,9 0,104 0,01 13,2 0,052 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,307 0,28 8,6 0,010 0,01 0,3 0,050 0,04 1,6 0,008 0,01 0,9 0,110 0,09 13,3 0,049 0,04 4,8 0,000 0,00 0,0
0,307 0,01 8,6 0,010 0,00 0,3 0,050 0,00 1,6 0,008 0,00 0,9 0,111 0,00 13,3 0,048 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,303 0,27 8,9 0,010 0,01 0,3 0,049 0,04 1,6 0,006 0,01 0,9 0,114 0,09 13,4 0,040 0,04 4,9 0,000 0,00 0,0
0,302 0,03 8,9 0,010 0,00 0,3 0,049 0,00 1,6 0,006 0,00 0,9 0,111 0,01 13,4 0,039 0,00 4,9 0,000 0,00 0,0
0,298 0,25 9,2 0,009 0,01 0,3 0,048 0,04 1,7 0,005 0,00 0,9 0,083 0,07 13,5 0,030 0,03 4,9 0,000 0,00 0,0
0,297 0,04 9,2 0,009 0,00 0,3 0,048 0,01 1,7 0,004 0,00 0,9 0,077 0,01 13,5 0,029 0,00 4,9 0,000 0,00 0,0
0,293 0,23 9,4 0,009 0,01 0,3 0,044 0,03 1,7 0,003 0,00 0,9 0,051 0,05 13,5 0,021 0,02 4,9 0,000 0,00 0,0
0,292 0,06 9,5 0,009 0,00 0,3 0,040 0,01 1,7 0,003 0,00 0,9 0,044 0,01 13,5 0,019 0,00 4,9 0,000 0,00 0,0
0,287 0,22 9,7 0,009 0,01 0,3 0,022 0,02 1,7 0,002 0,00 0,9 0,023 0,02 13,6 0,011 0,01 4,9 0,000 0,00 0,0
0,286 0,07 9,8 0,009 0,00 0,3 0,017 0,00 1,7 0,001 0,00 0,9 0,017 0,00 13,6 0,008 0,00 4,9 0,000 0,00 0,0
0,282 0,20 10,0 0,009 0,01 0,3 0,001 0,01 1,7 0,001 0,00 0,9 0,000 0,01 13,6 0,001 0,00 4,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,03 0,0 0,005 0,00 0,0 0,056 0,01 0,0 0,043 0,01 0,0 0,954 0,11 0,1 0,324 0,04 0,0 0,065 0,01 0,0
0,213 0,21 0,2 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,1 0,043 0,04 0,0 0,954 0,95 1,1 0,324 0,32 0,4 0,065 0,06 0,1
0,213 0,21 0,5 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,1 0,043 0,04 0,1 0,954 0,95 2,0 0,324 0,32 0,7 0,065 0,06 0,1
0,213 0,21 0,7 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,2 0,043 0,04 0,1 0,954 0,95 3,0 0,324 0,32 1,0 0,065 0,06 0,2
0,213 0,21 0,9 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,2 0,043 0,04 0,2 0,954 0,95 3,9 0,324 0,32 1,3 0,065 0,06 0,3
0,213 0,21 1,1 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,3 0,043 0,04 0,2 0,954 0,95 4,9 0,324 0,32 1,7 0,065 0,06 0,3
0,213 0,21 1,3 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,3 0,043 0,04 0,3 0,954 0,95 5,8 0,324 0,32 2,0 0,065 0,06 0,4
0,213 0,21 1,5 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,4 0,043 0,04 0,3 0,954 0,95 6,8 0,324 0,32 2,3 0,065 0,06 0,5
0,213 0,21 1,7 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,5 0,043 0,04 0,4 0,954 0,95 7,7 0,324 0,32 2,6 0,065 0,06 0,5
0,213 0,21 1,9 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,5 0,043 0,04 0,4 0,954 0,95 8,7 0,324 0,32 3,0 0,065 0,06 0,6
0,213 0,21 2,2 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 0,6 0,043 0,04 0,4 0,954 0,95 9,7 0,324 0,32 3,3 0,065 0,06 0,7
0,213 0,21 2,4 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 0,6 0,043 0,04 0,5 0,954 0,95 10,6 0,324 0,32 3,6 0,065 0,06 0,7
0,213 0,21 2,6 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 0,7 0,043 0,04 0,5 0,954 0,95 11,6 0,324 0,32 3,9 0,065 0,06 0,8
0,213 0,21 2,8 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 0,7 0,043 0,04 0,6 0,954 0,95 12,5 0,324 0,32 4,3 0,065 0,06 0,9
0,213 0,21 3,0 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 0,8 0,043 0,04 0,6 0,954 0,95 13,5 0,324 0,32 4,6 0,065 0,06 0,9
0,213 0,21 3,2 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 0,8 0,043 0,04 0,7 0,954 0,95 14,4 0,324 0,32 4,9 0,065 0,06 1,0
0,213 0,21 3,4 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 0,9 0,043 0,04 0,7 0,954 0,95 15,4 0,324 0,32 5,2 0,065 0,06 1,0
0,213 0,21 3,6 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,0 0,043 0,04 0,7 0,954 0,95 16,3 0,324 0,32 5,6 0,065 0,06 1,1
0,213 0,21 3,9 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,0 0,043 0,04 0,8 0,954 0,95 17,3 0,325 0,32 5,9 0,065 0,06 1,2
0,213 0,21 4,1 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,1 0,043 0,04 0,8 0,954 0,95 18,2 0,324 0,32 6,2 0,065 0,06 1,2
0,213 0,21 4,3 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,1 0,043 0,04 0,9 0,954 0,95 19,2 0,325 0,32 6,5 0,065 0,06 1,3
0,213 0,21 4,5 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,2 0,043 0,04 0,9 0,954 0,95 20,2 0,324 0,32 6,9 0,065 0,06 1,4
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Firmes_Listados (43/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

3 0+028,0 1,910 1,91 50,9 0,000 0,00 0,0 2,773 2,77 76,8 0,449 0,45 9,9 0,700 0,70 19,4 0,113 0,11 2,5
3 0+029,0 1,910 1,91 52,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 79,6 0,450 0,45 10,4 0,700 0,70 20,1 0,113 0,11 2,6
3 0+029,2 1,910 0,40 53,2 0,000 0,00 0,0 2,773 0,57 80,1 0,449 0,09 10,5 0,700 0,14 20,2 0,113 0,02 2,6
3 0+029,2 1,466 0,02 53,2 0,000 0,00 0,0 2,632 0,03 80,2 0,000 0,00 10,5 0,665 0,01 20,3 0,000 0,00 2,6
3 0+029,8 1,461 0,83 54,0 0,000 0,00 0,0 2,624 1,50 81,7 0,000 0,00 10,5 0,663 0,38 20,6 0,000 0,00 2,6
3 0+029,8 1,462 0,01 54,0 0,000 0,00 0,0 2,624 0,03 81,7 0,000 0,00 10,5 0,663 0,01 20,6 0,000 0,00 2,6
3 0+030,0 1,459 0,30 54,3 0,000 0,00 0,0 2,622 0,54 82,2 0,000 0,00 10,5 0,663 0,14 20,8 0,000 0,00 2,6
3 0+031,0 1,458 1,46 55,8 0,000 0,00 0,0 2,614 2,62 84,8 0,000 0,00 10,5 0,661 0,66 21,4 0,000 0,00 2,6
3 0+032,0 1,456 1,46 57,3 0,000 0,00 0,0 2,615 2,61 87,5 0,000 0,00 10,5 0,661 0,66 22,1 0,000 0,00 2,6
3 0+032,6 1,458 0,80 58,1 0,000 0,00 0,0 2,616 1,44 88,9 0,000 0,00 10,5 0,660 0,36 22,5 0,000 0,00 2,6
3 0+032,6 1,457 0,01 58,1 0,000 0,00 0,0 2,616 0,03 88,9 0,000 0,00 10,5 0,661 0,01 22,5 0,000 0,00 2,6
3 0+033,0 1,458 0,64 58,7 0,000 0,00 0,0 2,617 1,15 90,1 0,000 0,00 10,5 0,662 0,29 22,8 0,000 0,00 2,6
3 0+033,7 1,458 0,96 59,7 0,000 0,00 0,0 2,616 1,73 91,8 0,000 0,00 10,5 0,661 0,44 23,2 0,000 0,00 2,6
3 0+034,0 1,456 0,49 60,2 0,000 0,00 0,0 2,615 0,89 92,7 0,000 0,00 10,5 0,661 0,22 23,4 0,000 0,00 2,6
3 0+034,2 1,455 0,35 60,5 0,000 0,00 0,0 2,614 0,63 93,3 0,000 0,00 10,5 0,660 0,16 23,6 0,000 0,00 2,6
3 0+035,0 1,456 1,10 61,6 0,000 0,00 0,0 2,611 1,98 95,3 0,000 0,00 10,5 0,660 0,50 24,1 0,000 0,00 2,6
3 0+036,0 1,456 1,46 63,1 0,000 0,00 0,0 2,615 2,61 97,9 0,000 0,00 10,5 0,661 0,66 24,7 0,000 0,00 2,6
3 0+037,0 1,458 1,46 64,5 0,000 0,00 0,0 2,616 2,62 100,5 0,000 0,00 10,5 0,661 0,66 25,4 0,000 0,00 2,6
3 0+037,4 1,458 0,54 65,1 0,000 0,00 0,0 2,617 0,97 101,5 0,000 0,00 10,5 0,661 0,24 25,6 0,000 0,00 2,6
3 0+038,0 1,461 0,92 66,0 0,000 0,00 0,0 2,623 1,65 103,1 0,000 0,00 10,5 0,663 0,42 26,1 0,000 0,00 2,6
3 0+038,1 1,461 0,15 66,2 0,000 0,00 0,0 2,622 0,28 103,4 0,000 0,00 10,5 0,662 0,07 26,1 0,000 0,00 2,6
3 0+038,7 1,457 0,84 67,0 0,000 0,00 0,0 2,616 1,52 104,9 0,000 0,00 10,5 0,661 0,38 26,5 0,000 0,00 2,6
3 0+039,0 1,456 0,46 67,5 0,000 0,00 0,0 2,614 0,82 105,8 0,000 0,00 10,5 0,660 0,21 26,7 0,000 0,00 2,6
3 0+040,0 1,454 1,46 68,9 0,000 0,00 0,0 2,612 2,61 108,4 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 27,4 0,000 0,00 2,6
3 0+041,0 1,457 1,46 70,4 0,000 0,00 0,0 2,615 2,61 111,0 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 28,0 0,000 0,00 2,6
3 0+042,0 1,459 1,46 71,8 0,000 0,00 0,0 2,619 2,62 113,6 0,000 0,00 10,5 0,662 0,66 28,7 0,000 0,00 2,6
3 0+042,2 1,459 0,27 72,1 0,000 0,00 0,0 2,621 0,48 114,1 0,000 0,00 10,5 0,662 0,12 28,8 0,000 0,00 2,6
3 0+042,6 1,462 0,54 72,6 0,000 0,00 0,0 2,624 0,97 115,1 0,000 0,00 10,5 0,663 0,24 29,1 0,000 0,00 2,6
3 0+043,0 1,460 0,66 73,3 0,000 0,00 0,0 2,621 1,18 116,2 0,000 0,00 10,5 0,662 0,30 29,4 0,000 0,00 2,6
3 0+043,1 1,459 0,19 73,5 0,000 0,00 0,0 2,620 0,34 116,6 0,000 0,00 10,5 0,662 0,09 29,4 0,000 0,00 2,6
3 0+044,0 1,456 1,27 74,7 0,000 0,00 0,0 2,613 2,28 118,8 0,000 0,00 10,5 0,660 0,58 30,0 0,000 0,00 2,6
3 0+045,0 1,456 1,46 76,2 0,000 0,00 0,0 2,612 2,61 121,5 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 30,7 0,000 0,00 2,6
3 0+046,0 1,457 1,46 77,7 0,000 0,00 0,0 2,616 2,61 124,1 0,000 0,00 10,5 0,661 0,66 31,3 0,000 0,00 2,6
3 0+047,0 1,462 1,44 79,1 0,000 0,00 0,0 2,624 2,59 126,7 0,000 0,00 10,5 0,663 0,65 32,0 0,000 0,00 2,6
3 0+047,0 1,462 0,01 79,1 0,000 0,00 0,0 2,624 0,01 126,7 0,000 0,00 10,5 0,663 0,00 32,0 0,000 0,00 2,6
3 0+047,0 1,462 0,01 79,1 0,000 0,00 0,0 2,624 0,01 126,7 0,000 0,00 10,5 0,663 0,00 32,0 0,000 0,00 2,6
3 0+047,0 1,462 0,00 79,1 0,000 0,00 0,0 2,624 0,00 126,7 0,000 0,00 10,5 0,663 0,00 32,0 0,000 0,00 2,6
3 0+047,0 1,462 0,00 79,1 0,000 0,00 0,0 2,624 0,00 126,7 0,000 0,00 10,5 0,663 0,00 32,0 0,000 0,00 2,6
3 0+047,6 1,467 0,84 80,0 0,000 0,00 0,0 2,632 1,51 128,2 0,000 0,00 10,5 0,664 0,38 32,4 0,000 0,00 2,6
3 0+048,0 1,496 0,59 80,5 0,000 0,00 0,0 2,688 1,07 129,3 0,000 0,00 10,5 0,679 0,27 32,7 0,000 0,00 2,6
3 0+048,0 1,498 0,04 80,6 0,000 0,00 0,0 2,691 0,07 129,3 0,000 0,00 10,5 0,680 0,02 32,7 0,000 0,00 2,6
3 0+048,6 1,540 0,84 81,4 0,000 0,00 0,0 2,772 1,51 130,8 0,000 0,00 10,5 0,700 0,38 33,1 0,000 0,00 2,6
3 0+048,9 1,553 0,51 81,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,92 131,8 0,000 0,00 10,5 0,700 0,23 33,3 0,000 0,00 2,6
3 0+048,9 1,553 0,00 81,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,01 131,8 0,000 0,00 10,5 0,700 0,00 33,3 0,000 0,00 2,6
3 0+048,9 1,553 0,01 82,0 0,000 0,00 0,0 2,772 0,02 131,8 0,000 0,00 10,5 0,700 0,01 33,3 0,000 0,00 2,6
3 0+049,0 1,558 0,16 82,1 0,000 0,00 0,0 2,772 0,29 132,1 0,000 0,00 10,5 0,700 0,07 33,4 0,000 0,00 2,6
3 0+049,5 1,567 0,77 82,9 0,000 0,00 0,0 2,772 1,37 133,5 0,001 0,00 10,5 0,700 0,35 33,7 0,000 0,00 2,6
3 0+050,0 1,567 0,79 83,7 0,000 0,00 0,0 2,772 1,40 134,9 0,001 0,00 10,5 0,700 0,35 34,1 0,000 0,00 2,6
3 0+050,1 1,568 0,14 83,8 0,000 0,00 0,0 2,771 0,24 135,1 0,001 0,00 10,5 0,700 0,06 34,1 0,000 0,00 2,6
3 0+051,0 1,567 1,43 85,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,53 137,6 0,001 0,00 10,5 0,700 0,64 34,8 0,000 0,00 2,6
3 0+052,0 1,567 1,57 86,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 140,4 0,001 0,00 10,5 0,700 0,70 35,5 0,000 0,00 2,6
3 0+053,0 1,566 1,57 88,4 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 143,2 0,000 0,00 10,5 0,700 0,70 36,2 0,000 0,00 2,6
3 0+054,0 1,568 1,57 90,0 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 145,9 0,001 0,00 10,5 0,700 0,70 36,9 0,000 0,00 2,6
3 0+055,0 1,566 1,57 91,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 148,7 0,000 0,00 10,5 0,700 0,70 37,6 0,000 0,00 2,6
3 0+055,6 1,567 0,91 92,4 0,000 0,00 0,0 2,771 1,60 150,3 0,001 0,00 10,5 0,700 0,41 38,0 0,000 0,00 2,6
3 0+055,6 1,567 0,02 92,4 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 150,4 0,001 0,00 10,5 0,700 0,01 38,0 0,000 0,00 2,6
3 0+055,6 1,566 0,07 92,5 0,000 0,00 0,0 2,772 0,12 150,5 0,001 0,00 10,5 0,700 0,03 38,0 0,000 0,00 2,6
3 0+055,6 1,567 0,02 92,5 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 150,5 0,001 0,00 10,5 0,700 0,01 38,0 0,000 0,00 2,6
3 0+056,0 1,567 0,56 93,1 0,000 0,00 0,0 2,771 0,99 151,5 0,000 0,00 10,5 0,700 0,25 38,3 0,000 0,00 2,6
3 0+057,0 1,564 1,57 94,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 154,3 0,000 0,00 10,5 0,700 0,70 39,0 0,000 0,00 2,6
3 0+058,0 1,566 1,57 96,2 0,000 0,00 0,0 2,773 2,77 157,0 0,000 0,00 10,5 0,700 0,70 39,7 0,000 0,00 2,6
3 0+059,0 1,566 1,57 97,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 159,8 0,000 0,00 10,5 0,700 0,70 40,4 0,000 0,00 2,6
3 0+060,0 1,568 1,57 99,4 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 162,6 0,001 0,00 10,5 0,700 0,70 41,1 0,000 0,00 2,6
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Firmes_Listados (44/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+028,0
3 0+029,0
3 0+029,2
3 0+029,2
3 0+029,8
3 0+029,8
3 0+030,0
3 0+031,0
3 0+032,0
3 0+032,6
3 0+032,6
3 0+033,0
3 0+033,7
3 0+034,0
3 0+034,2
3 0+035,0
3 0+036,0
3 0+037,0
3 0+037,4
3 0+038,0
3 0+038,1
3 0+038,7
3 0+039,0
3 0+040,0
3 0+041,0
3 0+042,0
3 0+042,2
3 0+042,6
3 0+043,0
3 0+043,1
3 0+044,0
3 0+045,0
3 0+046,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,6
3 0+048,0
3 0+048,0
3 0+048,6
3 0+048,9
3 0+048,9
3 0+048,9
3 0+049,0
3 0+049,5
3 0+050,0
3 0+050,1
3 0+051,0
3 0+052,0
3 0+053,0
3 0+054,0
3 0+055,0
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+056,0
3 0+057,0
3 0+058,0
3 0+059,0
3 0+060,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,500 0,50 13,9 0,080 0,08 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 14,4 0,080 0,08 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,10 14,5 0,080 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 14,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,27 14,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 14,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,10 14,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 15,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 15,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,26 16,0 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,00 16,0 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,21 16,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,31 16,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,16 16,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,11 16,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,36 17,2 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 17,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 18,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,17 18,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,30 18,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,05 18,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,27 18,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,15 19,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 19,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 20,0 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 20,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,09 20,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,17 20,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,21 21,0 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,06 21,0 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,41 21,4 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 21,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 22,4 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,47 22,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 22,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 22,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 22,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 22,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,27 23,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,485 0,19 23,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,486 0,01 23,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,27 23,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,17 23,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 23,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 23,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,05 23,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,25 24,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,25 24,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,04 24,4 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,46 24,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 25,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 25,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 26,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 26,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,29 27,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,01 27,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,02 27,2 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,01 27,2 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,18 27,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 27,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 28,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 28,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 29,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (45/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+028,0
3 0+029,0
3 0+029,2
3 0+029,2
3 0+029,8
3 0+029,8
3 0+030,0
3 0+031,0
3 0+032,0
3 0+032,6
3 0+032,6
3 0+033,0
3 0+033,7
3 0+034,0
3 0+034,2
3 0+035,0
3 0+036,0
3 0+037,0
3 0+037,4
3 0+038,0
3 0+038,1
3 0+038,7
3 0+039,0
3 0+040,0
3 0+041,0
3 0+042,0
3 0+042,2
3 0+042,6
3 0+043,0
3 0+043,1
3 0+044,0
3 0+045,0
3 0+046,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,0
3 0+047,6
3 0+048,0
3 0+048,0
3 0+048,6
3 0+048,9
3 0+048,9
3 0+048,9
3 0+049,0
3 0+049,5
3 0+050,0
3 0+050,1
3 0+051,0
3 0+052,0
3 0+053,0
3 0+054,0
3 0+055,0
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+055,6
3 0+056,0
3 0+057,0
3 0+058,0
3 0+059,0
3 0+060,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,213 0,21 4,7 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,2 0,043 0,04 1,0 0,954 0,95 21,1 0,325 0,32 7,2 0,065 0,06 1,4
0,213 0,21 4,9 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,3 0,043 0,04 1,0 0,954 0,95 22,1 0,324 0,32 7,5 0,065 0,06 1,5
0,213 0,04 5,0 0,005 0,00 0,1 0,056 0,01 1,3 0,043 0,01 1,0 0,954 0,20 22,3 0,324 0,07 7,6 0,065 0,01 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,01 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,01 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,02 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,02 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,018 0,02 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,02 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
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Firmes_Listados (46/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

3 0+060,2 1,567 0,31 99,7 0,000 0,00 0,0 2,772 0,54 163,1 0,001 0,00 10,5 0,700 0,14 41,2 0,000 0,00 2,6
3 0+060,4 1,567 0,29 100,0 0,000 0,00 0,0 2,772 0,52 163,6 0,001 0,00 10,5 0,700 0,13 41,3 0,000 0,00 2,6
3 0+060,4 1,567 0,01 100,0 0,000 0,00 0,0 2,772 0,02 163,7 0,001 0,00 10,5 0,700 0,01 41,3 0,000 0,00 2,6
3 0+060,4 1,567 0,00 100,0 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 163,7 0,001 0,00 10,5 0,700 0,00 41,3 0,000 0,00 2,6
3 0+060,4 1,567 0,08 100,0 0,000 0,00 0,0 2,773 0,14 163,8 0,001 0,00 10,5 0,700 0,03 41,4 0,000 0,00 2,6
3 0+061,0 1,551 0,87 100,9 0,000 0,00 0,0 2,772 1,54 165,3 0,000 0,00 10,5 0,700 0,39 41,8 0,000 0,00 2,6
3 0+061,0 1,551 0,00 100,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 165,3 0,000 0,00 10,5 0,700 0,00 41,8 0,000 0,00 2,6
3 0+061,3 1,540 0,53 101,4 0,000 0,00 0,0 2,772 0,95 166,3 0,000 0,00 10,5 0,700 0,24 42,0 0,000 0,00 2,6
3 0+062,0 1,492 0,99 102,4 0,000 0,00 0,0 2,681 1,79 168,1 0,000 0,00 10,5 0,677 0,45 42,5 0,000 0,00 2,6
3 0+062,4 1,466 0,55 103,0 0,000 0,00 0,0 2,632 0,99 169,1 0,000 0,00 10,5 0,665 0,25 42,7 0,000 0,00 2,6
3 0+063,0 1,462 0,92 103,9 0,000 0,00 0,0 2,623 1,65 170,7 0,000 0,00 10,5 0,662 0,42 43,1 0,000 0,00 2,6
3 0+064,0 1,454 1,46 105,4 0,000 0,00 0,0 2,613 2,62 173,3 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 43,8 0,000 0,00 2,6
3 0+065,0 1,454 1,45 106,8 0,000 0,00 0,0 2,611 2,61 176,0 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 44,5 0,000 0,00 2,6
3 0+066,0 1,457 1,46 108,3 0,000 0,00 0,0 2,617 2,61 178,6 0,000 0,00 10,5 0,661 0,66 45,1 0,000 0,00 2,6
3 0+066,4 1,459 0,62 108,9 0,000 0,00 0,0 2,621 1,12 179,7 0,000 0,00 10,5 0,662 0,28 45,4 0,000 0,00 2,6
3 0+067,0 1,462 0,84 109,7 0,000 0,00 0,0 2,625 1,51 181,2 0,000 0,00 10,5 0,663 0,38 45,8 0,000 0,00 2,6
3 0+067,3 1,461 0,39 110,1 0,000 0,00 0,0 2,621 0,70 181,9 0,000 0,00 10,5 0,663 0,18 46,0 0,000 0,00 2,6
3 0+068,0 1,459 1,07 111,2 0,000 0,00 0,0 2,618 1,92 183,8 0,000 0,00 10,5 0,662 0,49 46,4 0,000 0,00 2,6
3 0+069,0 1,456 1,46 112,7 0,000 0,00 0,0 2,613 2,62 186,4 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 47,1 0,000 0,00 2,6
3 0+070,0 1,454 1,45 114,1 0,000 0,00 0,0 2,611 2,61 189,0 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 47,8 0,000 0,00 2,6
3 0+070,5 1,456 0,70 114,8 0,000 0,00 0,0 2,613 1,25 190,3 0,000 0,00 10,5 0,660 0,32 48,1 0,000 0,00 2,6
3 0+071,0 1,457 0,76 115,6 0,000 0,00 0,0 2,617 1,36 191,7 0,000 0,00 10,5 0,661 0,34 48,4 0,000 0,00 2,6
3 0+072,0 1,459 1,46 117,0 0,000 0,00 0,0 2,619 2,62 194,3 0,000 0,00 10,5 0,662 0,66 49,1 0,000 0,00 2,6
3 0+072,2 1,458 0,24 117,3 0,000 0,00 0,0 2,618 0,42 194,7 0,000 0,00 10,5 0,662 0,11 49,2 0,000 0,00 2,6
3 0+073,0 1,458 1,22 118,5 0,000 0,00 0,0 2,619 2,19 196,9 0,000 0,00 10,5 0,662 0,55 49,7 0,000 0,00 2,6
3 0+074,0 1,455 1,46 119,9 0,000 0,00 0,0 2,613 2,62 199,5 0,000 0,00 10,5 0,660 0,66 50,4 0,000 0,00 2,6
3 0+074,5 1,453 0,78 120,7 0,000 0,00 0,0 2,611 1,39 200,9 0,000 0,00 10,5 0,660 0,35 50,8 0,000 0,00 2,6
3 0+075,0 1,455 0,68 121,4 0,000 0,00 0,0 2,610 1,22 202,1 0,000 0,00 10,5 0,660 0,31 51,1 0,000 0,00 2,6
3 0+076,0 1,459 1,46 122,8 0,000 0,00 0,0 2,618 2,61 204,7 0,000 0,00 10,5 0,661 0,66 51,7 0,000 0,00 2,6
3 0+077,0 1,458 1,46 124,3 0,000 0,00 0,0 2,619 2,62 207,4 0,000 0,00 10,5 0,662 0,66 52,4 0,000 0,00 2,6
3 0+077,1 1,458 0,08 124,4 0,000 0,00 0,0 2,619 0,14 207,5 0,000 0,00 10,5 0,662 0,03 52,4 0,000 0,00 2,6
3 0+077,1 1,459 0,01 124,4 0,000 0,00 0,0 2,617 0,03 207,5 0,000 0,00 10,5 0,662 0,01 52,4 0,000 0,00 2,6
3 0+078,0 1,462 1,37 125,8 0,000 0,00 0,0 2,625 2,46 210,0 0,000 0,00 10,5 0,663 0,62 53,0 0,000 0,00 2,6
3 0+078,6 1,465 0,86 126,6 0,000 0,00 0,0 2,632 1,55 211,5 0,000 0,00 10,5 0,665 0,39 53,4 0,000 0,00 2,6
3 0+078,6 1,911 0,02 126,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 211,5 0,450 0,00 10,5 0,700 0,01 53,4 0,113 0,00 2,6
3 0+079,0 1,909 0,77 127,4 0,000 0,00 0,0 2,772 1,11 212,7 0,450 0,18 10,7 0,700 0,28 53,7 0,113 0,05 2,7
3 0+080,0 1,910 1,91 129,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 215,4 0,450 0,45 11,1 0,700 0,70 54,4 0,113 0,11 2,8
3 0+080,9 1,910 1,66 131,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,40 217,8 0,449 0,39 11,5 0,700 0,61 55,0 0,113 0,10 2,9
3 0+080,9 1,466 0,00 131,0 0,000 0,00 0,0 2,632 0,00 217,8 0,000 0,00 11,5 0,665 0,00 55,0 0,000 0,00 2,9
3 0+081,0 1,466 0,19 131,2 0,000 0,00 0,0 2,632 0,35 218,2 0,000 0,00 11,5 0,665 0,09 55,1 0,000 0,00 2,9
3 0+082,0 1,466 1,47 132,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 220,8 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 55,8 0,000 0,00 2,9
3 0+083,0 1,466 1,47 134,1 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 223,5 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 56,5 0,000 0,00 2,9
3 0+084,0 1,466 1,47 135,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 226,1 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 57,1 0,000 0,00 2,9
3 0+085,0 1,466 1,47 137,0 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 228,7 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 57,8 0,000 0,00 2,9
3 0+086,0 1,466 1,47 138,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 231,3 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 58,4 0,000 0,00 2,9
3 0+087,0 1,466 1,47 140,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 234,0 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 59,1 0,000 0,00 2,9
3 0+088,0 1,466 1,47 141,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 236,6 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 59,8 0,000 0,00 2,9
3 0+089,0 1,466 1,47 142,9 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 239,2 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 60,4 0,000 0,00 2,9
3 0+090,0 1,465 1,47 144,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 241,9 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 61,1 0,000 0,00 2,9
3 0+091,0 1,466 1,47 145,8 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 244,5 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 61,8 0,000 0,00 2,9
3 0+092,0 1,466 1,47 147,3 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 247,1 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 62,4 0,000 0,00 2,9
3 0+093,0 1,466 1,47 148,8 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 249,8 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 63,1 0,000 0,00 2,9
3 0+094,0 1,466 1,47 150,2 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 252,4 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 63,8 0,000 0,00 2,9
3 0+095,0 1,466 1,47 151,7 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 255,0 0,000 0,00 11,5 0,664 0,66 64,4 0,000 0,00 2,9
3 0+096,0 1,465 1,47 153,2 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 257,7 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 65,1 0,000 0,00 2,9
3 0+097,0 1,466 1,47 154,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 260,3 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 65,8 0,000 0,00 2,9
3 0+098,0 1,465 1,47 156,1 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 262,9 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 66,4 0,000 0,00 2,9
3 0+099,0 1,466 1,47 157,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 265,6 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 67,1 0,000 0,00 2,9
3 0+100,0 1,466 1,47 159,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 268,2 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 67,8 0,000 0,00 2,9
3 0+101,0 1,466 1,47 160,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 270,8 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 68,4 0,000 0,00 2,9
3 0+102,0 1,466 1,47 162,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 273,5 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 69,1 0,000 0,00 2,9
3 0+102,3 1,466 0,49 162,4 0,000 0,00 0,0 2,632 0,89 274,3 0,000 0,00 11,5 0,665 0,22 69,3 0,000 0,00 2,9
3 0+103,0 1,518 0,99 163,4 0,000 0,00 0,0 2,731 1,78 276,1 0,000 0,00 11,5 0,690 0,45 69,8 0,000 0,00 2,9
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Firmes_Listados (47/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+060,2
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+061,0
3 0+061,0
3 0+061,3
3 0+062,0
3 0+062,4
3 0+063,0
3 0+064,0
3 0+065,0
3 0+066,0
3 0+066,4
3 0+067,0
3 0+067,3
3 0+068,0
3 0+069,0
3 0+070,0
3 0+070,5
3 0+071,0
3 0+072,0
3 0+072,2
3 0+073,0
3 0+074,0
3 0+074,5
3 0+075,0
3 0+076,0
3 0+077,0
3 0+077,1
3 0+077,1
3 0+078,0
3 0+078,6
3 0+078,6
3 0+079,0
3 0+080,0
3 0+080,9
3 0+080,9
3 0+081,0
3 0+082,0
3 0+083,0
3 0+084,0
3 0+085,0
3 0+086,0
3 0+087,0
3 0+088,0
3 0+089,0
3 0+090,0
3 0+091,0
3 0+092,0
3 0+093,0
3 0+094,0
3 0+095,0
3 0+096,0
3 0+097,0
3 0+098,0
3 0+099,0
3 0+100,0
3 0+101,0
3 0+102,0
3 0+102,3
3 0+103,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,500 0,10 29,4 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,09 29,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 29,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 29,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,02 29,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,28 29,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,00 29,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,17 30,0 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,484 0,32 30,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,18 30,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,30 30,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 31,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 31,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 32,2 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,20 32,4 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,27 32,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,13 32,8 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,35 33,2 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 33,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 34,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,23 34,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,25 34,6 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 35,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,08 35,1 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,40 35,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 36,0 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,25 36,3 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,22 36,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 36,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 37,4 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,02 37,4 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,00 37,5 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,44 37,9 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,28 38,2 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,00 38,2 0,080 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,20 38,4 0,081 0,03 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 38,9 0,081 0,08 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,43 39,3 0,081 0,07 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 39,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,06 39,4 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 39,9 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 40,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 40,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 41,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 41,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 42,2 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 42,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 43,2 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 43,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 44,1 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 44,6 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 45,1 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 45,6 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 46,0 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 46,5 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 47,0 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 47,5 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 47,9 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 48,4 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 48,9 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 49,4 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,16 49,5 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 0,32 49,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (48/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+060,2
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+060,4
3 0+061,0
3 0+061,0
3 0+061,3
3 0+062,0
3 0+062,4
3 0+063,0
3 0+064,0
3 0+065,0
3 0+066,0
3 0+066,4
3 0+067,0
3 0+067,3
3 0+068,0
3 0+069,0
3 0+070,0
3 0+070,5
3 0+071,0
3 0+072,0
3 0+072,2
3 0+073,0
3 0+074,0
3 0+074,5
3 0+075,0
3 0+076,0
3 0+077,0
3 0+077,1
3 0+077,1
3 0+078,0
3 0+078,6
3 0+078,6
3 0+079,0
3 0+080,0
3 0+080,9
3 0+080,9
3 0+081,0
3 0+082,0
3 0+083,0
3 0+084,0
3 0+085,0
3 0+086,0
3 0+087,0
3 0+088,0
3 0+089,0
3 0+090,0
3 0+091,0
3 0+092,0
3 0+093,0
3 0+094,0
3 0+095,0
3 0+096,0
3 0+097,0
3 0+098,0
3 0+099,0
3 0+100,0
3 0+101,0
3 0+102,0
3 0+102,3
3 0+103,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,019 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,019 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,017 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,017 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 22,3 0,000 0,00 7,6 0,000 0,00 1,5
0,213 0,00 5,2 0,005 0,00 0,1 0,056 0,00 1,3 0,043 0,00 1,0 0,954 0,00 22,3 0,324 0,00 7,6 0,065 0,00 1,5
0,213 0,09 5,3 0,005 0,00 0,1 0,056 0,02 1,3 0,043 0,02 1,0 0,954 0,38 22,7 0,324 0,13 7,7 0,065 0,03 1,5
0,213 0,21 5,5 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,4 0,043 0,04 1,1 0,954 0,95 23,6 0,324 0,32 8,0 0,065 0,06 1,6
0,213 0,18 5,7 0,005 0,00 0,1 0,056 0,05 1,4 0,043 0,04 1,1 0,954 0,83 24,4 0,324 0,28 8,3 0,065 0,06 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (49/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

3 0+103,3 1,541 0,41 163,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,74 276,9 0,000 0,00 11,5 0,700 0,19 69,9 0,000 0,00 2,9
3 0+104,0 1,541 1,12 165,0 0,000 0,00 0,0 2,770 2,02 278,9 0,000 0,00 11,5 0,700 0,51 70,5 0,000 0,00 2,9
3 0+105,0 1,541 1,54 166,5 0,000 0,00 0,0 2,770 2,77 281,7 0,000 0,00 11,5 0,700 0,70 71,2 0,000 0,00 2,9
3 0+106,0 1,541 1,54 168,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 284,4 0,000 0,00 11,5 0,700 0,70 71,9 0,000 0,00 2,9
3 0+106,5 1,541 0,74 168,8 0,000 0,00 0,0 2,772 1,34 285,8 0,000 0,00 11,5 0,700 0,34 72,2 0,000 0,00 2,9
3 0+107,0 1,541 0,80 169,6 0,000 0,00 0,0 2,772 1,44 287,2 0,000 0,00 11,5 0,700 0,36 72,6 0,000 0,00 2,9
3 0+108,0 1,541 1,54 171,1 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 290,0 0,000 0,00 11,5 0,700 0,70 73,3 0,000 0,00 2,9
3 0+109,0 1,541 1,54 172,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 292,7 0,000 0,00 11,5 0,700 0,70 74,0 0,000 0,00 2,9
3 0+109,7 1,540 1,04 173,7 0,000 0,00 0,0 2,772 1,88 294,6 0,000 0,00 11,5 0,700 0,47 74,4 0,000 0,00 2,9
3 0+110,0 1,515 0,49 174,2 0,000 0,00 0,0 2,723 0,89 295,5 0,000 0,00 11,5 0,688 0,22 74,7 0,000 0,00 2,9
3 0+110,6 1,466 0,92 175,1 0,000 0,00 0,0 2,632 1,64 297,2 0,000 0,00 11,5 0,665 0,42 75,1 0,000 0,00 2,9
3 0+111,0 1,466 0,57 175,7 0,000 0,00 0,0 2,632 1,02 298,2 0,000 0,00 11,5 0,665 0,26 75,3 0,000 0,00 2,9
3 0+112,0 1,465 1,47 177,2 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 300,8 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 76,0 0,000 0,00 2,9
3 0+113,0 1,466 1,47 178,6 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 303,4 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 76,7 0,000 0,00 2,9
3 0+114,0 1,466 1,47 180,1 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 306,1 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 77,3 0,000 0,00 2,9
3 0+115,0 1,465 1,47 181,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 308,7 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 78,0 0,000 0,00 2,9
3 0+116,0 1,466 1,47 183,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 311,3 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 78,7 0,000 0,00 2,9
3 0+117,0 1,466 1,47 184,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 314,0 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 79,3 0,000 0,00 2,9
3 0+118,0 1,466 1,47 186,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 316,6 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 80,0 0,000 0,00 2,9
3 0+119,0 1,466 1,47 187,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 319,2 0,000 0,00 11,5 0,664 0,66 80,6 0,000 0,00 2,9
3 0+120,0 1,466 1,47 188,9 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 321,9 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 81,3 0,000 0,00 2,9
3 0+121,0 1,466 1,47 190,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 324,5 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 82,0 0,000 0,00 2,9
3 0+122,0 1,466 1,47 191,8 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 327,1 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 82,6 0,000 0,00 2,9
3 0+123,0 1,466 1,47 193,3 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 329,8 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 83,3 0,000 0,00 2,9
3 0+124,0 1,466 1,47 194,8 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 332,4 0,000 0,00 11,5 0,665 0,67 84,0 0,000 0,00 2,9
3 0+125,0 1,466 1,47 196,2 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 335,0 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 84,6 0,000 0,00 2,9
3 0+126,0 1,466 1,47 197,7 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 337,7 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 85,3 0,000 0,00 2,9
3 0+127,0 1,466 1,47 199,2 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 340,3 0,000 0,00 11,5 0,665 0,66 86,0 0,000 0,00 2,9
3 0+127,6 1,466 0,94 200,1 0,000 0,00 0,0 2,631 1,68 342,0 0,000 0,00 11,5 0,665 0,43 86,4 0,000 0,00 2,9
3 0+127,6 1,911 0,00 200,1 0,000 0,00 0,0 2,771 0,00 342,0 0,450 0,00 11,5 0,700 0,00 86,4 0,113 0,00 2,9
3 0+128,0 1,910 0,69 200,8 0,000 0,00 0,0 2,772 1,00 343,0 0,450 0,16 11,7 0,700 0,25 86,6 0,113 0,04 2,9
3 0+129,0 1,911 1,91 202,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 345,7 0,449 0,45 12,1 0,700 0,70 87,3 0,113 0,11 3,0
3 0+130,0 1,911 1,91 204,6 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 348,5 0,449 0,45 12,6 0,700 0,70 88,0 0,113 0,11 3,2
3 0+131,0 1,911 1,91 206,5 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 351,3 0,450 0,45 13,0 0,700 0,70 88,7 0,113 0,11 3,3
3 0+132,0 1,909 1,91 208,4 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 354,1 0,449 0,45 13,5 0,700 0,70 89,4 0,113 0,11 3,4
3 0+133,0 1,910 1,91 210,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 356,8 0,450 0,45 13,9 0,700 0,70 90,1 0,113 0,11 3,5
3 0+134,0 1,911 1,91 212,2 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 359,6 0,450 0,45 14,4 0,700 0,70 90,8 0,113 0,11 3,6
3 0+135,0 1,909 1,91 214,2 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 362,4 0,450 0,45 14,8 0,700 0,70 91,5 0,113 0,11 3,7
3 0+136,0 1,910 1,91 216,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 365,1 0,449 0,45 15,3 0,700 0,70 92,2 0,113 0,11 3,8
3 0+137,0 1,909 1,91 218,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 367,9 0,450 0,45 15,7 0,700 0,70 92,9 0,113 0,11 3,9
3 0+138,0 1,910 1,91 219,9 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 370,7 0,450 0,45 16,2 0,700 0,70 93,6 0,113 0,11 4,1
3 0+139,0 1,909 1,91 221,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 373,5 0,450 0,45 16,6 0,700 0,70 94,3 0,113 0,11 4,2
3 0+140,0 1,911 1,91 223,7 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 376,2 0,450 0,45 17,1 0,700 0,70 95,0 0,113 0,11 4,3
3 0+141,0 1,909 1,91 225,6 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 379,0 0,450 0,45 17,5 0,700 0,70 95,7 0,113 0,11 4,4
3 0+142,0 1,910 1,91 227,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 381,8 0,449 0,45 18,0 0,700 0,70 96,5 0,113 0,11 4,5
3 0+142,2 1,910 0,31 227,8 0,000 0,00 0,0 2,772 0,44 382,2 0,449 0,07 18,0 0,700 0,11 96,6 0,113 0,02 4,5
3 0+142,2 1,465 0,02 227,8 0,000 0,00 0,0 2,632 0,03 382,2 0,000 0,00 18,0 0,665 0,01 96,6 0,000 0,00 4,5
3 0+143,0 1,459 1,21 229,1 0,000 0,00 0,0 2,621 2,18 384,4 0,000 0,00 18,0 0,662 0,55 97,1 0,000 0,00 4,5
3 0+144,0 1,456 1,46 230,5 0,000 0,00 0,0 2,613 2,62 387,0 0,000 0,00 18,0 0,660 0,66 97,8 0,000 0,00 4,5
3 0+145,0 1,455 1,46 232,0 0,000 0,00 0,0 2,613 2,61 389,6 0,000 0,00 18,0 0,660 0,66 98,4 0,000 0,00 4,5
3 0+146,0 1,459 1,46 233,4 0,000 0,00 0,0 2,620 2,62 392,3 0,000 0,00 18,0 0,662 0,66 99,1 0,000 0,00 4,5
3 0+146,2 1,461 0,23 233,7 0,000 0,00 0,0 2,622 0,41 392,7 0,000 0,00 18,0 0,662 0,10 99,2 0,000 0,00 4,5
3 0+146,2 1,460 0,01 233,7 0,000 0,00 0,0 2,622 0,03 392,7 0,000 0,00 18,0 0,663 0,01 99,2 0,000 0,00 4,5
3 0+146,2 1,460 0,04 233,7 0,000 0,00 0,0 2,622 0,07 392,8 0,000 0,00 18,0 0,663 0,02 99,2 0,000 0,00 4,5
3 0+146,9 1,460 1,04 234,7 0,000 0,00 0,0 2,622 1,86 394,6 0,000 0,00 18,0 0,662 0,47 99,7 0,000 0,00 4,5
3 0+147,0 1,458 0,14 234,9 0,000 0,00 0,0 2,620 0,25 394,9 0,000 0,00 18,0 0,662 0,06 99,8 0,000 0,00 4,5
3 0+148,0 1,456 1,46 236,3 0,000 0,00 0,0 2,612 2,62 397,5 0,000 0,00 18,0 0,660 0,66 100,4 0,000 0,00 4,5
3 0+149,0 1,454 1,46 237,8 0,000 0,00 0,0 2,611 2,61 400,1 0,000 0,00 18,0 0,660 0,66 101,1 0,000 0,00 4,5
3 0+150,0 1,456 1,46 239,3 0,000 0,00 0,0 2,615 2,61 402,7 0,000 0,00 18,0 0,661 0,66 101,7 0,000 0,00 4,5
3 0+151,0 1,460 1,46 240,7 0,000 0,00 0,0 2,623 2,62 405,3 0,000 0,00 18,0 0,663 0,66 102,4 0,000 0,00 4,5
3 0+151,2 1,462 0,24 241,0 0,000 0,00 0,0 2,625 0,44 405,8 0,000 0,00 18,0 0,663 0,11 102,5 0,000 0,00 4,5
3 0+151,6 1,461 0,69 241,6 0,000 0,00 0,0 2,625 1,24 407,0 0,000 0,00 18,0 0,663 0,31 102,8 0,000 0,00 4,5
3 0+152,0 1,459 0,53 242,2 0,000 0,00 0,0 2,620 0,95 408,0 0,000 0,00 18,0 0,662 0,24 103,1 0,000 0,00 4,5
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Firmes_Listados (50/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+103,3
3 0+104,0
3 0+105,0
3 0+106,0
3 0+106,5
3 0+107,0
3 0+108,0
3 0+109,0
3 0+109,7
3 0+110,0
3 0+110,6
3 0+111,0
3 0+112,0
3 0+113,0
3 0+114,0
3 0+115,0
3 0+116,0
3 0+117,0
3 0+118,0
3 0+119,0
3 0+120,0
3 0+121,0
3 0+122,0
3 0+123,0
3 0+124,0
3 0+125,0
3 0+126,0
3 0+127,0
3 0+127,6
3 0+127,6
3 0+128,0
3 0+129,0
3 0+130,0
3 0+131,0
3 0+132,0
3 0+133,0
3 0+134,0
3 0+135,0
3 0+136,0
3 0+137,0
3 0+138,0
3 0+139,0
3 0+140,0
3 0+141,0
3 0+142,0
3 0+142,2
3 0+142,2
3 0+143,0
3 0+144,0
3 0+145,0
3 0+146,0
3 0+146,2
3 0+146,2
3 0+146,2
3 0+146,9
3 0+147,0
3 0+148,0
3 0+149,0
3 0+150,0
3 0+151,0
3 0+151,2
3 0+151,6
3 0+152,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,500 0,13 50,0 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,36 50,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 50,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 51,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,24 51,6 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,26 51,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 52,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 52,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,34 53,2 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,491 0,16 53,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,476 0,30 53,6 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,18 53,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 54,3 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 54,8 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 55,2 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 55,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 56,2 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 56,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 57,1 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 57,6 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 58,1 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 58,6 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 59,0 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 59,5 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 60,0 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 60,5 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 60,9 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 61,4 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,30 61,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 61,7 0,080 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,18 61,9 0,081 0,03 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 62,4 0,080 0,08 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 62,9 0,080 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 63,4 0,080 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 63,9 0,080 0,08 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 64,4 0,081 0,08 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 64,9 0,080 0,08 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 65,4 0,081 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 65,9 0,080 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 66,4 0,081 0,08 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 66,9 0,081 0,08 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 67,4 0,081 0,08 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 67,9 0,080 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 68,4 0,081 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 68,9 0,081 0,08 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,08 69,0 0,081 0,01 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 69,0 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,39 69,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 69,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 70,3 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 70,8 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,07 70,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 70,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,01 70,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,34 71,2 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,05 71,3 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 71,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 72,2 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 72,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 73,2 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,08 73,2 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,22 73,5 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,17 73,6 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (51/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+103,3
3 0+104,0
3 0+105,0
3 0+106,0
3 0+106,5
3 0+107,0
3 0+108,0
3 0+109,0
3 0+109,7
3 0+110,0
3 0+110,6
3 0+111,0
3 0+112,0
3 0+113,0
3 0+114,0
3 0+115,0
3 0+116,0
3 0+117,0
3 0+118,0
3 0+119,0
3 0+120,0
3 0+121,0
3 0+122,0
3 0+123,0
3 0+124,0
3 0+125,0
3 0+126,0
3 0+127,0
3 0+127,6
3 0+127,6
3 0+128,0
3 0+129,0
3 0+130,0
3 0+131,0
3 0+132,0
3 0+133,0
3 0+134,0
3 0+135,0
3 0+136,0
3 0+137,0
3 0+138,0
3 0+139,0
3 0+140,0
3 0+141,0
3 0+142,0
3 0+142,2
3 0+142,2
3 0+143,0
3 0+144,0
3 0+145,0
3 0+146,0
3 0+146,2
3 0+146,2
3 0+146,2
3 0+146,9
3 0+147,0
3 0+148,0
3 0+149,0
3 0+150,0
3 0+151,0
3 0+151,2
3 0+151,6
3 0+152,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 24,4 0,000 0,00 8,3 0,000 0,00 1,7
0,213 0,00 5,7 0,005 0,00 0,1 0,056 0,00 1,4 0,043 0,00 1,1 0,954 0,00 24,4 0,324 0,00 8,3 0,065 0,00 1,7
0,213 0,08 5,8 0,005 0,00 0,1 0,056 0,02 1,5 0,043 0,02 1,1 0,954 0,34 24,8 0,324 0,12 8,4 0,065 0,02 1,7
0,213 0,21 6,0 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,5 0,043 0,04 1,2 0,954 0,95 25,7 0,324 0,32 8,7 0,065 0,06 1,7
0,213 0,21 6,2 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,6 0,043 0,04 1,2 0,954 0,95 26,7 0,324 0,32 9,1 0,065 0,06 1,8
0,213 0,21 6,4 0,005 0,01 0,1 0,056 0,06 1,6 0,043 0,04 1,3 0,954 0,95 27,6 0,324 0,32 9,4 0,065 0,06 1,9
0,213 0,21 6,6 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 1,7 0,043 0,04 1,3 0,954 0,95 28,6 0,325 0,32 9,7 0,065 0,06 1,9
0,213 0,21 6,8 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 1,7 0,043 0,04 1,3 0,954 0,95 29,5 0,324 0,32 10,0 0,065 0,06 2,0
0,213 0,21 7,0 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 1,8 0,043 0,04 1,4 0,954 0,95 30,5 0,324 0,32 10,4 0,065 0,06 2,1
0,213 0,21 7,3 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 1,8 0,043 0,04 1,4 0,954 0,95 31,5 0,324 0,32 10,7 0,065 0,06 2,1
0,213 0,21 7,5 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 1,9 0,043 0,04 1,5 0,954 0,95 32,4 0,324 0,32 11,0 0,065 0,06 2,2
0,213 0,21 7,7 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,0 0,043 0,04 1,5 0,954 0,95 33,4 0,324 0,32 11,3 0,065 0,06 2,3
0,213 0,21 7,9 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,0 0,043 0,04 1,6 0,954 0,95 34,3 0,324 0,32 11,7 0,065 0,06 2,3
0,213 0,21 8,1 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,1 0,043 0,04 1,6 0,954 0,95 35,3 0,324 0,32 12,0 0,065 0,06 2,4
0,213 0,21 8,3 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,1 0,043 0,04 1,6 0,954 0,95 36,2 0,324 0,32 12,3 0,065 0,06 2,5
0,213 0,21 8,5 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,2 0,043 0,04 1,7 0,954 0,95 37,2 0,324 0,32 12,6 0,065 0,06 2,5
0,213 0,21 8,7 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,2 0,043 0,04 1,7 0,954 0,95 38,1 0,324 0,32 13,0 0,065 0,06 2,6
0,213 0,03 8,8 0,005 0,00 0,2 0,056 0,01 2,2 0,043 0,01 1,7 0,954 0,15 38,3 0,324 0,05 13,0 0,065 0,01 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
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Firmes_Listados (52/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

3 0+153,0 1,454 1,46 243,6 0,000 0,00 0,0 2,612 2,62 410,6 0,000 0,00 18,0 0,660 0,66 103,7 0,000 0,00 4,5
3 0+154,0 1,455 1,45 245,1 0,000 0,00 0,0 2,611 2,61 413,2 0,000 0,00 18,0 0,659 0,66 104,4 0,000 0,00 4,5
3 0+155,0 1,457 1,46 246,5 0,000 0,00 0,0 2,616 2,61 415,8 0,000 0,00 18,0 0,661 0,66 105,1 0,000 0,00 4,5
3 0+156,0 1,463 1,46 248,0 0,000 0,00 0,0 2,626 2,62 418,4 0,000 0,00 18,0 0,663 0,66 105,7 0,000 0,00 4,5
3 0+156,1 1,463 0,20 248,2 0,000 0,00 0,0 2,629 0,36 418,8 0,000 0,00 18,0 0,664 0,09 105,8 0,000 0,00 4,5
3 0+156,4 1,464 0,35 248,5 0,000 0,00 0,0 2,628 0,62 419,4 0,000 0,00 18,0 0,664 0,16 106,0 0,000 0,00 4,5
3 0+157,0 1,459 0,91 249,5 0,000 0,00 0,0 2,620 1,64 421,1 0,000 0,00 18,0 0,662 0,41 106,4 0,000 0,00 4,5
3 0+158,0 1,456 1,46 250,9 0,000 0,00 0,0 2,611 2,62 423,7 0,000 0,00 18,0 0,660 0,66 107,0 0,000 0,00 4,5
3 0+159,0 1,454 1,46 252,4 0,000 0,00 0,0 2,611 2,61 426,3 0,000 0,00 18,0 0,660 0,66 107,7 0,000 0,00 4,5
3 0+160,0 1,458 1,46 253,8 0,000 0,00 0,0 2,616 2,61 428,9 0,000 0,00 18,0 0,661 0,66 108,4 0,000 0,00 4,5
3 0+161,0 1,465 1,46 255,3 0,000 0,00 0,0 2,630 2,62 431,5 0,000 0,00 18,0 0,665 0,66 109,0 0,000 0,00 4,5
3 0+161,1 1,465 0,16 255,4 0,000 0,00 0,0 2,632 0,28 431,8 0,000 0,00 18,0 0,665 0,07 109,1 0,000 0,00 4,5
3 0+162,0 1,530 1,34 256,8 0,000 0,00 0,0 2,749 2,40 434,2 0,000 0,00 18,0 0,695 0,61 109,7 0,000 0,00 4,5
3 0+162,0 1,530 0,00 256,8 0,000 0,00 0,0 2,749 0,00 434,2 0,000 0,00 18,0 0,695 0,00 109,7 0,000 0,00 4,5
3 0+162,2 1,540 0,23 257,0 0,000 0,00 0,0 2,772 0,42 434,6 0,000 0,00 18,0 0,700 0,11 109,8 0,000 0,00 4,5
3 0+163,0 1,606 1,33 258,4 0,000 0,00 0,0 2,772 2,35 437,0 0,013 0,01 18,0 0,700 0,59 110,4 0,003 0,00 4,5
3 0+163,1 1,616 0,20 258,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,35 437,3 0,039 0,00 18,1 0,700 0,09 110,5 0,010 0,00 4,5
3 0+163,1 1,616 0,00 258,6 0,000 0,00 0,0 2,773 0,00 437,3 0,039 0,00 18,1 0,700 0,00 110,5 0,010 0,00 4,5
3 0+163,1 1,616 0,01 258,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,01 437,3 0,040 0,00 18,1 0,700 0,00 110,5 0,010 0,00 4,5
3 0+163,1 1,616 0,01 258,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,01 437,4 0,040 0,00 18,1 0,700 0,00 110,5 0,010 0,00 4,5
3 0+164,0 1,592 1,38 260,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,39 439,7 0,001 0,02 18,1 0,700 0,60 111,1 0,000 0,00 4,5
3 0+165,0 1,569 1,58 261,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 442,5 0,001 0,00 18,1 0,700 0,70 111,8 0,000 0,00 4,5
3 0+165,0 1,569 0,06 261,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,10 442,6 0,001 0,00 18,1 0,700 0,03 111,8 0,000 0,00 4,5
3 0+166,0 1,561 1,51 263,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,67 445,3 0,000 0,00 18,1 0,700 0,67 112,5 0,000 0,00 4,5
3 0+167,0 1,557 1,56 264,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 448,1 0,000 0,00 18,1 0,700 0,70 113,2 0,000 0,00 4,5
3 0+168,0 1,557 1,56 266,2 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 450,8 0,000 0,00 18,1 0,700 0,70 113,9 0,000 0,00 4,5
3 0+169,0 1,561 1,56 267,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 453,6 0,000 0,00 18,1 0,700 0,70 114,6 0,000 0,00 4,5
3 0+170,0 1,568 1,56 269,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 456,4 0,001 0,00 18,1 0,700 0,70 115,3 0,000 0,00 4,5
3 0+170,6 1,567 0,94 270,3 0,000 0,00 0,0 2,772 1,67 458,0 0,000 0,00 18,1 0,700 0,42 115,7 0,000 0,00 4,5
3 0+170,6 1,567 0,02 270,3 0,000 0,00 0,0 2,773 0,03 458,1 0,000 0,00 18,1 0,700 0,01 115,7 0,000 0,00 4,5
3 0+171,0 1,567 0,61 270,9 0,000 0,00 0,0 2,772 1,08 459,2 0,000 0,00 18,1 0,700 0,27 116,0 0,000 0,00 4,5
3 0+172,0 1,568 1,57 272,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 461,9 0,001 0,00 18,1 0,700 0,70 116,7 0,000 0,00 4,5
3 0+173,0 1,568 1,57 274,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 464,7 0,000 0,00 18,1 0,700 0,70 117,4 0,000 0,00 4,5
3 0+174,0 1,568 1,57 275,6 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 467,5 0,001 0,00 18,1 0,700 0,70 118,1 0,000 0,00 4,5
3 0+175,0 1,567 1,57 277,2 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 470,2 0,000 0,00 18,1 0,700 0,70 118,8 0,000 0,00 4,5
3 0+176,0 1,568 1,57 278,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 473,0 0,001 0,00 18,1 0,700 0,70 119,5 0,000 0,00 4,5
3 0+176,7 1,569 1,11 279,9 0,000 0,00 0,0 2,772 1,96 475,0 0,001 0,00 18,1 0,700 0,50 120,0 0,000 0,00 4,5
3 0+177,0 1,569 0,46 280,3 0,000 0,00 0,0 2,772 0,81 475,8 0,001 0,00 18,1 0,700 0,20 120,2 0,000 0,00 4,5
3 0+177,5 1,566 0,83 281,1 0,000 0,00 0,0 2,772 1,46 477,2 0,000 0,00 18,1 0,700 0,37 120,6 0,000 0,00 4,5
3 0+177,5 1,566 0,02 281,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 477,3 0,000 0,00 18,1 0,700 0,01 120,6 0,000 0,00 4,5
3 0+177,5 1,565 0,02 281,2 0,000 0,00 0,0 2,771 0,03 477,3 0,000 0,00 18,1 0,700 0,01 120,6 0,000 0,00 4,5
3 0+177,9 1,554 0,59 281,8 0,000 0,00 0,0 2,771 1,06 478,4 0,000 0,00 18,1 0,700 0,27 120,9 0,000 0,00 4,5
3 0+178,0 1,552 0,11 281,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,20 478,6 0,000 0,00 18,1 0,700 0,05 120,9 0,000 0,00 4,5
3 0+178,0 1,552 0,00 281,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 478,6 0,000 0,00 18,1 0,700 0,00 120,9 0,000 0,00 4,5
3 0+178,4 1,541 0,63 282,5 0,000 0,00 0,0 2,772 1,13 479,7 0,000 0,00 18,1 0,700 0,29 121,2 0,000 0,00 4,5
3 0+178,6 1,527 0,30 282,8 0,000 0,00 0,0 2,747 0,53 480,2 0,000 0,00 18,1 0,694 0,13 121,3 0,000 0,00 4,5
3 0+179,0 1,502 0,60 283,4 0,000 0,00 0,0 2,697 1,08 481,3 0,000 0,00 18,1 0,681 0,27 121,6 0,000 0,00 4,5
3 0+179,5 1,466 0,81 284,2 0,000 0,00 0,0 2,633 1,45 482,8 0,000 0,00 18,1 0,665 0,37 122,0 0,000 0,00 4,5
3 0+179,6 1,477 0,01 284,2 0,000 0,00 0,0 2,655 0,03 482,8 0,000 0,00 18,1 0,671 0,01 122,0 0,000 0,00 4,5
3 0+179,7 1,466 0,28 284,5 0,000 0,00 0,0 2,632 0,50 483,3 0,000 0,00 18,1 0,664 0,13 122,1 0,000 0,00 4,5
3 0+180,0 1,464 0,38 284,9 0,000 0,00 0,0 2,628 0,67 484,0 0,000 0,00 18,1 0,664 0,17 122,3 0,000 0,00 4,5
3 0+181,0 1,458 1,46 286,4 0,000 0,00 0,0 2,617 2,62 486,6 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 122,9 0,000 0,00 4,5
3 0+182,0 1,457 1,46 287,8 0,000 0,00 0,0 2,615 2,62 489,2 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 123,6 0,000 0,00 4,5
3 0+183,0 1,459 1,46 289,3 0,000 0,00 0,0 2,617 2,62 491,8 0,000 0,00 18,1 0,662 0,66 124,3 0,000 0,00 4,5
3 0+184,0 1,465 1,46 290,7 0,000 0,00 0,0 2,629 2,62 494,4 0,000 0,00 18,1 0,664 0,66 124,9 0,000 0,00 4,5
3 0+184,2 1,466 0,27 291,0 0,000 0,00 0,0 2,631 0,48 494,9 0,000 0,00 18,1 0,665 0,12 125,0 0,000 0,00 4,5
3 0+185,0 1,460 1,20 292,2 0,000 0,00 0,0 2,622 2,15 497,1 0,000 0,00 18,1 0,662 0,54 125,6 0,000 0,00 4,5
3 0+186,0 1,457 1,46 293,6 0,000 0,00 0,0 2,615 2,62 499,7 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 126,2 0,000 0,00 4,5
3 0+187,0 1,457 1,46 295,1 0,000 0,00 0,0 2,616 2,62 502,3 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 126,9 0,000 0,00 4,5
3 0+188,0 1,462 1,46 296,6 0,000 0,00 0,0 2,623 2,62 504,9 0,000 0,00 18,1 0,663 0,66 127,6 0,000 0,00 4,5
3 0+188,6 1,465 0,91 297,5 0,000 0,00 0,0 2,632 1,63 506,5 0,000 0,00 18,1 0,665 0,41 128,0 0,000 0,00 4,5
3 0+189,0 1,463 0,56 298,0 0,000 0,00 0,0 2,625 1,00 507,5 0,000 0,00 18,1 0,664 0,25 128,2 0,000 0,00 4,5
3 0+190,0 1,457 1,46 299,5 0,000 0,00 0,0 2,617 2,62 510,2 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 128,9 0,000 0,00 4,5
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Firmes_Listados (53/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+153,0
3 0+154,0
3 0+155,0
3 0+156,0
3 0+156,1
3 0+156,4
3 0+157,0
3 0+158,0
3 0+159,0
3 0+160,0
3 0+161,0
3 0+161,1
3 0+162,0
3 0+162,0
3 0+162,2
3 0+163,0
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+164,0
3 0+165,0
3 0+165,0
3 0+166,0
3 0+167,0
3 0+168,0
3 0+169,0
3 0+170,0
3 0+170,6
3 0+170,6
3 0+171,0
3 0+172,0
3 0+173,0
3 0+174,0
3 0+175,0
3 0+176,0
3 0+176,7
3 0+177,0
3 0+177,5
3 0+177,5
3 0+177,5
3 0+177,9
3 0+178,0
3 0+178,0
3 0+178,4
3 0+178,6
3 0+179,0
3 0+179,5
3 0+179,6
3 0+179,7
3 0+180,0
3 0+181,0
3 0+182,0
3 0+183,0
3 0+184,0
3 0+184,2
3 0+185,0
3 0+186,0
3 0+187,0
3 0+188,0
3 0+188,6
3 0+189,0
3 0+190,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,471 0,47 74,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 74,6 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 75,0 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,47 75,5 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,06 75,6 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,11 75,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,30 76,0 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 76,5 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 76,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 77,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 77,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,05 77,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,496 0,43 78,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,496 0,00 78,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,08 78,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,42 78,9 0,002 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,06 78,9 0,007 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 78,9 0,007 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 78,9 0,007 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 78,9 0,007 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,43 79,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 79,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,02 79,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,48 80,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 80,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 81,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 81,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 82,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,30 82,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,01 82,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,19 82,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 83,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 83,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 84,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 84,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 85,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,35 85,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,15 85,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,26 86,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,01 86,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,01 86,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,19 86,3 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,04 86,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 86,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,20 86,6 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,496 0,10 86,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,487 0,20 86,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,26 87,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,479 0,00 87,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,09 87,2 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,12 87,3 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 87,8 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 88,3 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 88,8 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 89,2 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,09 89,3 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,39 89,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 90,2 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 90,7 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,47 91,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,29 91,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,18 91,6 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 92,1 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (54/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+153,0
3 0+154,0
3 0+155,0
3 0+156,0
3 0+156,1
3 0+156,4
3 0+157,0
3 0+158,0
3 0+159,0
3 0+160,0
3 0+161,0
3 0+161,1
3 0+162,0
3 0+162,0
3 0+162,2
3 0+163,0
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+163,1
3 0+164,0
3 0+165,0
3 0+165,0
3 0+166,0
3 0+167,0
3 0+168,0
3 0+169,0
3 0+170,0
3 0+170,6
3 0+170,6
3 0+171,0
3 0+172,0
3 0+173,0
3 0+174,0
3 0+175,0
3 0+176,0
3 0+176,7
3 0+177,0
3 0+177,5
3 0+177,5
3 0+177,5
3 0+177,9
3 0+178,0
3 0+178,0
3 0+178,4
3 0+178,6
3 0+179,0
3 0+179,5
3 0+179,6
3 0+179,7
3 0+180,0
3 0+181,0
3 0+182,0
3 0+183,0
3 0+184,0
3 0+184,2
3 0+185,0
3 0+186,0
3 0+187,0
3 0+188,0
3 0+188,6
3 0+189,0
3 0+190,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 8,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,150 0,06 8,8 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,136 0,02 8,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,136 0,00 8,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,136 0,00 8,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,135 0,00 8,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,07 8,9 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,027 0,01 38,3 0,024 0,01 13,0 0,005 0,00 2,6
0,019 0,02 9,0 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,01 38,3 0,001 0,01 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,00 9,0 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,02 9,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,02 9,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,02 9,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,02 9,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,02 9,0 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,01 9,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,00 9,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,01 9,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,02 9,1 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,02 9,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,02 9,1 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,02 9,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,02 9,2 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,01 9,2 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,019 0,01 9,2 0,000 0,00 0,2 0,001 0,00 2,2 0,001 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,01 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,01 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,018 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
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Firmes_Listados (55/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

3 0+191,0 1,457 1,46 300,9 0,000 0,00 0,0 2,615 2,62 512,8 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 129,5 0,000 0,00 4,5
3 0+192,0 1,458 1,46 302,4 0,000 0,00 0,0 2,620 2,62 515,4 0,000 0,00 18,1 0,662 0,66 130,2 0,000 0,00 4,5
3 0+193,0 1,465 1,46 303,9 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 518,0 0,000 0,00 18,1 0,665 0,66 130,9 0,000 0,00 4,5
3 0+193,1 1,466 0,09 304,0 0,000 0,00 0,0 2,631 0,15 518,2 0,000 0,00 18,1 0,665 0,04 130,9 0,000 0,00 4,5
3 0+194,0 1,460 1,38 305,3 0,000 0,00 0,0 2,621 2,47 520,7 0,000 0,00 18,1 0,662 0,63 131,5 0,000 0,00 4,5
3 0+195,0 1,456 1,46 306,8 0,000 0,00 0,0 2,615 2,62 523,3 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 132,2 0,000 0,00 4,5
3 0+196,0 1,457 1,46 308,2 0,000 0,00 0,0 2,617 2,62 525,9 0,000 0,00 18,1 0,661 0,66 132,9 0,000 0,00 4,5
3 0+197,0 1,462 1,46 309,7 0,000 0,00 0,0 2,625 2,62 528,5 0,000 0,00 18,1 0,663 0,66 133,5 0,000 0,00 4,5
3 0+197,5 1,466 0,73 310,4 0,000 0,00 0,0 2,632 1,30 529,8 0,000 0,00 18,1 0,665 0,33 133,9 0,000 0,00 4,5
3 0+197,5 1,909 0,02 310,4 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 529,8 0,450 0,00 18,1 0,700 0,01 133,9 0,113 0,00 4,5
3 0+198,0 1,909 0,94 311,4 0,000 0,00 0,0 2,772 1,37 531,2 0,450 0,22 18,3 0,700 0,35 134,2 0,113 0,06 4,6
3 0+199,0 1,911 1,91 313,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 534,0 0,449 0,45 18,8 0,700 0,70 134,9 0,113 0,11 4,7
3 0+200,0 1,910 1,91 315,2 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 536,7 0,449 0,45 19,2 0,700 0,70 135,6 0,113 0,11 4,8
3 0+201,0 1,910 1,91 317,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 539,5 0,449 0,45 19,6 0,700 0,70 136,3 0,113 0,11 4,9
3 0+202,0 1,911 1,91 319,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 542,3 0,450 0,45 20,1 0,700 0,70 137,0 0,113 0,11 5,0
3 0+203,0 1,910 1,91 320,9 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 545,1 0,450 0,45 20,5 0,700 0,70 137,7 0,113 0,11 5,2
3 0+204,0 1,910 1,91 322,9 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 547,8 0,450 0,45 21,0 0,700 0,70 138,4 0,113 0,11 5,3
3 0+205,0 1,911 1,91 324,8 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 550,6 0,450 0,45 21,4 0,700 0,70 139,1 0,113 0,11 5,4
3 0+206,0 1,911 1,89 326,7 0,000 0,00 0,0 2,771 2,74 553,4 0,450 0,44 21,9 0,700 0,69 139,8 0,113 0,11 5,5
3 0+206,0 1,466 0,00 326,7 0,000 0,00 0,0 2,631 0,00 553,4 0,000 0,00 21,9 0,665 0,00 139,8 0,000 0,00 5,5
3 0+206,0 1,466 0,02 326,7 0,000 0,00 0,0 2,633 0,03 553,4 0,000 0,00 21,9 0,665 0,01 139,8 0,000 0,00 5,5
3 0+207,0 1,466 1,47 328,1 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 556,0 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 140,5 0,000 0,00 5,5
3 0+208,0 1,466 1,47 329,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 558,6 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 141,1 0,000 0,00 5,5
3 0+209,0 1,466 1,47 331,1 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 561,3 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 141,8 0,000 0,00 5,5
3 0+210,0 1,466 1,47 332,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 563,9 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 142,5 0,000 0,00 5,5
3 0+211,0 1,466 1,47 334,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 566,5 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 143,1 0,000 0,00 5,5
3 0+212,0 1,466 1,47 335,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 569,2 0,000 0,00 21,9 0,664 0,66 143,8 0,000 0,00 5,5
3 0+213,0 1,466 1,47 336,9 0,000 0,00 0,0 2,633 2,63 571,8 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 144,5 0,000 0,00 5,5
3 0+214,0 1,466 1,47 338,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 574,4 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 145,1 0,000 0,00 5,5
3 0+215,0 1,466 1,47 339,9 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 577,1 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 145,8 0,000 0,00 5,5
3 0+216,0 1,466 1,47 341,3 0,000 0,00 0,0 2,633 2,63 579,7 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 146,5 0,000 0,00 5,5
3 0+217,0 1,466 1,47 342,8 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 582,3 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 147,1 0,000 0,00 5,5
3 0+218,0 1,466 1,47 344,3 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 585,0 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 147,8 0,000 0,00 5,5
3 0+219,0 1,466 1,47 345,7 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 587,6 0,000 0,00 21,9 0,664 0,66 148,4 0,000 0,00 5,5
3 0+220,0 1,466 1,47 347,2 0,000 0,00 0,0 2,633 2,63 590,2 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 149,1 0,000 0,00 5,5
3 0+221,0 1,466 1,47 348,7 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 592,9 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 149,8 0,000 0,00 5,5
3 0+222,0 1,466 1,47 350,1 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 595,5 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 150,4 0,000 0,00 5,5
3 0+223,0 1,466 1,47 351,6 0,000 0,00 0,0 2,633 2,63 598,1 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 151,1 0,000 0,00 5,5
3 0+224,0 1,466 1,47 353,1 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 600,8 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 151,8 0,000 0,00 5,5
3 0+225,0 1,466 1,47 354,5 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 603,4 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 152,4 0,000 0,00 5,5
3 0+226,0 1,466 1,47 356,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 606,0 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 153,1 0,000 0,00 5,5
3 0+227,0 1,466 1,47 357,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 608,7 0,000 0,00 21,9 0,664 0,66 153,8 0,000 0,00 5,5
3 0+228,0 1,467 1,40 358,9 0,000 0,00 0,0 2,631 2,52 611,2 0,000 0,00 21,9 0,665 0,64 154,4 0,000 0,00 5,5
3 0+228,0 1,470 0,06 358,9 0,000 0,00 0,0 2,637 0,11 611,3 0,000 0,00 21,9 0,667 0,03 154,4 0,000 0,00 5,5
3 0+228,9 1,541 1,37 360,3 0,000 0,00 0,0 2,770 2,47 613,8 0,000 0,00 21,9 0,700 0,62 155,1 0,000 0,00 5,5
3 0+229,0 1,541 0,13 360,4 0,000 0,00 0,0 2,770 0,24 614,0 0,000 0,00 21,9 0,700 0,06 155,1 0,000 0,00 5,5
3 0+230,0 1,541 1,54 362,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 616,8 0,000 0,00 21,9 0,699 0,70 155,8 0,000 0,00 5,5
3 0+231,0 1,541 1,54 363,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 619,5 0,000 0,00 21,9 0,700 0,70 156,5 0,000 0,00 5,5
3 0+232,0 1,541 1,54 365,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 622,3 0,000 0,00 21,9 0,700 0,70 157,2 0,000 0,00 5,5
3 0+232,8 1,541 1,22 366,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,19 624,5 0,000 0,00 21,9 0,700 0,55 157,8 0,000 0,00 5,5
3 0+233,0 1,541 0,32 366,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,58 625,1 0,000 0,00 21,9 0,700 0,15 157,9 0,000 0,00 5,5
3 0+234,0 1,541 1,54 368,1 0,000 0,00 0,0 2,770 2,77 627,9 0,000 0,00 21,9 0,700 0,70 158,6 0,000 0,00 5,5
3 0+235,0 1,540 1,54 369,7 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 630,6 0,000 0,00 21,9 0,700 0,70 159,3 0,000 0,00 5,5
3 0+236,0 1,541 1,54 371,2 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 633,4 0,000 0,00 21,9 0,700 0,70 160,0 0,000 0,00 5,5
3 0+237,0 1,540 1,54 372,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,77 636,2 0,000 0,00 21,9 0,700 0,70 160,7 0,000 0,00 5,5
3 0+237,7 1,541 1,03 373,8 0,000 0,00 0,0 2,772 1,86 638,0 0,000 0,00 21,9 0,700 0,47 161,2 0,000 0,00 5,5
3 0+238,0 1,517 0,50 374,3 0,000 0,00 0,0 2,725 0,90 638,9 0,000 0,00 21,9 0,689 0,23 161,4 0,000 0,00 5,5
3 0+238,7 1,467 1,02 375,3 0,000 0,00 0,0 2,632 1,84 640,8 0,000 0,00 21,9 0,665 0,46 161,9 0,000 0,00 5,5
3 0+239,0 1,466 0,46 375,8 0,000 0,00 0,0 2,632 0,83 641,6 0,000 0,00 21,9 0,665 0,21 162,1 0,000 0,00 5,5
3 0+240,0 1,466 1,47 377,2 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 644,2 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 162,8 0,000 0,00 5,5
3 0+241,0 1,466 1,47 378,7 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 646,9 0,000 0,00 21,9 0,664 0,66 163,4 0,000 0,00 5,5
3 0+242,0 1,466 1,47 380,2 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 649,5 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 164,1 0,000 0,00 5,5
3 0+243,0 1,466 1,47 381,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 652,1 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 164,7 0,000 0,00 5,5
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Firmes_Listados (56/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+191,0
3 0+192,0
3 0+193,0
3 0+193,1
3 0+194,0
3 0+195,0
3 0+196,0
3 0+197,0
3 0+197,5
3 0+197,5
3 0+198,0
3 0+199,0
3 0+200,0
3 0+201,0
3 0+202,0
3 0+203,0
3 0+204,0
3 0+205,0
3 0+206,0
3 0+206,0
3 0+206,0
3 0+207,0
3 0+208,0
3 0+209,0
3 0+210,0
3 0+211,0
3 0+212,0
3 0+213,0
3 0+214,0
3 0+215,0
3 0+216,0
3 0+217,0
3 0+218,0
3 0+219,0
3 0+220,0
3 0+221,0
3 0+222,0
3 0+223,0
3 0+224,0
3 0+225,0
3 0+226,0
3 0+227,0
3 0+228,0
3 0+228,0
3 0+228,9
3 0+229,0
3 0+230,0
3 0+231,0
3 0+232,0
3 0+232,8
3 0+233,0
3 0+234,0
3 0+235,0
3 0+236,0
3 0+237,0
3 0+237,7
3 0+238,0
3 0+238,7
3 0+239,0
3 0+240,0
3 0+241,0
3 0+242,0
3 0+243,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,472 0,47 92,5 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 93,0 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,47 93,5 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,03 93,5 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,45 94,0 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 94,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,47 94,9 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,47 95,4 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,24 95,6 0,000 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 95,6 0,081 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,25 95,9 0,081 0,04 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 96,4 0,080 0,08 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 96,9 0,081 0,08 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 97,4 0,081 0,08 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 97,9 0,080 0,08 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 98,4 0,081 0,08 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 98,9 0,081 0,08 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 99,4 0,081 0,08 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,49 99,9 0,080 0,08 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 99,9 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,01 99,9 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 100,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 100,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 101,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 101,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 102,2 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 102,7 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 103,2 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 103,7 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 104,1 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 104,6 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 105,1 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 105,6 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 106,0 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 106,5 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 107,0 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 107,5 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 107,9 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 108,4 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 108,9 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 109,4 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 109,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,45 110,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,476 0,02 110,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,45 110,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,04 110,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 111,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 111,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 112,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,39 112,7 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,10 112,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 113,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 113,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 114,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 114,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,34 115,1 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,492 0,16 115,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,476 0,33 115,6 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,15 115,8 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 116,3 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 116,7 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 117,2 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 117,7 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (57/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+191,0
3 0+192,0
3 0+193,0
3 0+193,1
3 0+194,0
3 0+195,0
3 0+196,0
3 0+197,0
3 0+197,5
3 0+197,5
3 0+198,0
3 0+199,0
3 0+200,0
3 0+201,0
3 0+202,0
3 0+203,0
3 0+204,0
3 0+205,0
3 0+206,0
3 0+206,0
3 0+206,0
3 0+207,0
3 0+208,0
3 0+209,0
3 0+210,0
3 0+211,0
3 0+212,0
3 0+213,0
3 0+214,0
3 0+215,0
3 0+216,0
3 0+217,0
3 0+218,0
3 0+219,0
3 0+220,0
3 0+221,0
3 0+222,0
3 0+223,0
3 0+224,0
3 0+225,0
3 0+226,0
3 0+227,0
3 0+228,0
3 0+228,0
3 0+228,9
3 0+229,0
3 0+230,0
3 0+231,0
3 0+232,0
3 0+232,8
3 0+233,0
3 0+234,0
3 0+235,0
3 0+236,0
3 0+237,0
3 0+237,7
3 0+238,0
3 0+238,7
3 0+239,0
3 0+240,0
3 0+241,0
3 0+242,0
3 0+243,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 38,3 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 2,6
0,213 0,00 9,2 0,005 0,00 0,2 0,056 0,00 2,3 0,043 0,00 1,7 0,953 0,00 38,3 0,324 0,00 13,0 0,065 0,00 2,6
0,213 0,11 9,3 0,005 0,00 0,2 0,056 0,03 2,3 0,043 0,02 1,8 0,953 0,47 38,8 0,324 0,16 13,2 0,065 0,03 2,6
0,213 0,21 9,5 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,3 0,043 0,04 1,8 0,953 0,95 39,7 0,324 0,32 13,5 0,065 0,06 2,7
0,213 0,21 9,7 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,4 0,043 0,04 1,9 0,953 0,95 40,7 0,324 0,32 13,9 0,065 0,06 2,8
0,213 0,21 9,9 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,4 0,043 0,04 1,9 0,953 0,95 41,7 0,324 0,32 14,2 0,065 0,06 2,8
0,213 0,21 10,2 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,5 0,043 0,04 1,9 0,953 0,95 42,6 0,324 0,32 14,5 0,065 0,06 2,9
0,213 0,21 10,4 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,6 0,043 0,04 2,0 0,953 0,95 43,6 0,324 0,32 14,8 0,065 0,06 3,0
0,213 0,21 10,6 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,6 0,043 0,04 2,0 0,953 0,95 44,5 0,324 0,32 15,1 0,065 0,06 3,0
0,213 0,21 10,8 0,005 0,01 0,2 0,056 0,06 2,7 0,043 0,04 2,1 0,953 0,95 45,5 0,324 0,32 15,5 0,065 0,06 3,1
0,213 0,21 11,0 0,005 0,01 0,3 0,056 0,06 2,7 0,043 0,04 2,1 0,953 0,94 46,4 0,324 0,32 15,8 0,065 0,06 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
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Firmes_Listados (58/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

3 0+244,0 1,465 1,47 383,1 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 654,8 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 165,4 0,000 0,00 5,5
3 0+245,0 1,466 1,47 384,6 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 657,4 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 166,1 0,000 0,00 5,5
3 0+246,0 1,466 1,47 386,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 660,0 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 166,7 0,000 0,00 5,5
3 0+247,0 1,466 1,47 387,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 662,6 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 167,4 0,000 0,00 5,5
3 0+248,0 1,466 1,47 389,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 665,3 0,000 0,00 21,9 0,664 0,66 168,1 0,000 0,00 5,5
3 0+249,0 1,466 1,47 390,4 0,000 0,00 0,0 2,631 2,63 667,9 0,000 0,00 21,9 0,665 0,66 168,7 0,000 0,00 5,5
3 0+250,0 1,466 1,47 391,9 0,000 0,00 0,0 2,633 2,63 670,5 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 169,4 0,000 0,00 5,5
3 0+251,0 1,466 1,47 393,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,63 673,2 0,000 0,00 21,9 0,665 0,67 170,1 0,000 0,00 5,5
3 0+251,3 1,466 0,48 393,8 0,000 0,00 0,0 2,632 0,86 674,0 0,000 0,00 21,9 0,665 0,22 170,3 0,000 0,00 5,5
4 0+000,0 1,425 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 2,632 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,665 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
4 0+002,0 1,832 3,22 3,2 0,000 0,00 0,0 2,772 5,34 5,3 0,449 0,44 0,4 0,700 1,35 1,3 0,113 0,11 0,1
4 0+002,0 1,831 0,04 3,3 0,000 0,00 0,0 2,773 0,07 5,4 0,449 0,01 0,5 0,700 0,02 1,4 0,113 0,00 0,1
4 0+002,3 1,831 0,64 3,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,96 6,4 0,450 0,16 0,6 0,700 0,24 1,6 0,113 0,04 0,2
4 0+002,3 1,425 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 2,632 0,00 6,4 0,000 0,00 0,6 0,665 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2
4 0+004,0 1,425 2,35 6,3 0,000 0,00 0,0 2,632 4,35 10,7 0,000 0,00 0,6 0,665 1,10 2,7 0,000 0,00 0,2
4 0+006,0 1,426 2,85 9,1 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 16,0 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 4,0 0,000 0,00 0,2
4 0+008,0 1,426 2,85 12,0 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 21,2 0,000 0,00 0,6 0,664 1,33 5,4 0,000 0,00 0,2
4 0+010,0 1,426 2,85 14,8 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 26,5 0,000 0,00 0,6 0,664 1,33 6,7 0,000 0,00 0,2
4 0+012,0 1,425 2,85 17,7 0,000 0,00 0,0 2,633 5,26 31,8 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 8,0 0,000 0,00 0,2
4 0+014,0 1,425 2,85 20,5 0,000 0,00 0,0 2,633 5,27 37,0 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 9,4 0,000 0,00 0,2
4 0+016,0 1,425 2,85 23,4 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 42,3 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 10,7 0,000 0,00 0,2
4 0+017,4 1,425 1,94 25,3 0,000 0,00 0,0 2,632 3,59 45,9 0,000 0,00 0,6 0,665 0,91 11,6 0,000 0,00 0,2
4 0+018,0 1,466 0,92 26,2 0,000 0,00 0,0 2,708 1,70 47,6 0,000 0,00 0,6 0,684 0,43 12,0 0,000 0,00 0,2
4 0+018,5 1,501 0,79 27,0 0,000 0,00 0,0 2,772 1,45 49,0 0,000 0,00 0,6 0,700 0,37 12,4 0,000 0,00 0,2
4 0+020,0 1,500 2,20 29,2 0,000 0,00 0,0 2,772 4,07 53,1 0,000 0,00 0,6 0,700 1,03 13,4 0,000 0,00 0,2
4 0+021,8 1,501 2,72 31,9 0,000 0,00 0,0 2,771 5,02 58,1 0,000 0,00 0,6 0,699 1,27 14,7 0,000 0,00 0,2
4 0+022,0 1,500 0,28 32,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,52 58,7 0,000 0,00 0,6 0,700 0,13 14,8 0,000 0,00 0,2
4 0+024,0 1,500 3,00 35,2 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 64,2 0,000 0,00 0,6 0,700 1,40 16,2 0,000 0,00 0,2
4 0+025,5 1,500 2,23 37,4 0,000 0,00 0,0 2,772 4,12 68,3 0,000 0,00 0,6 0,700 1,04 17,3 0,000 0,00 0,2
4 0+026,0 1,460 0,76 38,2 0,000 0,00 0,0 2,696 1,41 69,7 0,000 0,00 0,6 0,681 0,35 17,6 0,000 0,00 0,2
4 0+026,4 1,426 0,62 38,8 0,000 0,00 0,0 2,632 1,15 70,9 0,000 0,00 0,6 0,665 0,29 17,9 0,000 0,00 0,2
4 0+028,0 1,425 2,23 41,1 0,000 0,00 0,0 2,632 4,12 75,0 0,000 0,00 0,6 0,665 1,04 18,9 0,000 0,00 0,2
4 0+030,0 1,425 2,85 43,9 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 80,3 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 20,3 0,000 0,00 0,2
4 0+032,0 1,425 2,85 46,8 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 85,5 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 21,6 0,000 0,00 0,2
4 0+034,0 1,425 2,85 49,6 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 90,8 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 22,9 0,000 0,00 0,2
4 0+036,0 1,425 2,85 52,5 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 96,1 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 24,3 0,000 0,00 0,2
4 0+038,0 1,425 2,85 55,3 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 101,3 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 25,6 0,000 0,00 0,2
4 0+040,0 1,425 2,85 58,2 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 106,6 0,000 0,00 0,6 0,665 1,33 26,9 0,000 0,00 0,2
4 0+040,3 1,425 0,43 58,6 0,000 0,00 0,0 2,632 0,80 107,4 0,000 0,00 0,6 0,665 0,20 27,1 0,000 0,00 0,2
4 0+040,3 1,831 0,00 58,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 107,4 0,450 0,00 0,6 0,700 0,00 27,1 0,113 0,00 0,2
4 0+040,9 1,831 1,17 59,8 0,000 0,00 0,0 2,772 1,77 109,2 0,450 0,29 0,9 0,700 0,45 27,6 0,113 0,07 0,2
4 0+041,0 1,425 0,02 59,8 0,000 0,00 0,0 2,632 0,03 109,2 0,000 0,00 0,9 0,665 0,01 27,6 0,000 0,00 0,2
4 0+042,0 1,420 1,49 61,3 0,000 0,00 0,0 2,621 2,75 111,9 0,000 0,00 0,9 0,662 0,70 28,3 0,000 0,00 0,2
4 0+044,0 1,420 2,84 64,1 0,000 0,00 0,0 2,622 5,24 117,2 0,000 0,00 0,9 0,662 1,32 29,6 0,000 0,00 0,2
4 0+045,0 1,426 1,39 65,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,57 119,8 0,000 0,00 0,9 0,665 0,65 30,3 0,000 0,00 0,2
4 0+046,0 1,421 1,45 67,0 0,000 0,00 0,0 2,620 2,68 122,4 0,000 0,00 0,9 0,662 0,68 30,9 0,000 0,00 0,2
4 0+048,0 1,420 2,84 69,8 0,000 0,00 0,0 2,622 5,24 127,7 0,000 0,00 0,9 0,662 1,32 32,3 0,000 0,00 0,2
4 0+049,0 1,427 1,43 71,2 0,000 0,00 0,0 2,631 2,64 130,3 0,000 0,00 0,9 0,665 0,67 32,9 0,000 0,00 0,2
4 0+050,0 1,420 1,41 72,7 0,000 0,00 0,0 2,621 2,61 132,9 0,000 0,00 0,9 0,662 0,66 33,6 0,000 0,00 0,2
4 0+052,0 1,420 2,84 75,5 0,000 0,00 0,0 2,621 5,24 138,2 0,000 0,00 0,9 0,662 1,32 34,9 0,000 0,00 0,2
4 0+053,0 1,425 1,47 77,0 0,000 0,00 0,0 2,632 2,71 140,9 0,000 0,00 0,9 0,665 0,69 35,6 0,000 0,00 0,2
4 0+054,0 1,421 1,38 78,3 0,000 0,00 0,0 2,621 2,54 143,4 0,000 0,00 0,9 0,662 0,64 36,2 0,000 0,00 0,2
4 0+056,0 1,419 2,84 81,2 0,000 0,00 0,0 2,622 5,24 148,7 0,000 0,00 0,9 0,662 1,32 37,6 0,000 0,00 0,2
4 0+056,2 1,420 0,23 81,4 0,000 0,00 0,0 2,622 0,43 149,1 0,000 0,00 0,9 0,663 0,11 37,7 0,000 0,00 0,2
4 0+056,2 1,420 0,00 81,4 0,000 0,00 0,0 2,622 0,00 149,1 0,000 0,00 0,9 0,663 0,00 37,7 0,000 0,00 0,2
4 0+056,3 1,420 0,15 81,6 0,000 0,00 0,0 2,623 0,28 149,4 0,000 0,00 0,9 0,663 0,07 37,7 0,000 0,00 0,2
4 0+056,3 1,421 0,01 81,6 0,000 0,00 0,0 2,623 0,01 149,4 0,000 0,00 0,9 0,663 0,00 37,7 0,000 0,00 0,2
4 0+056,9 1,424 0,91 82,5 0,000 0,00 0,0 2,630 1,69 151,1 0,000 0,00 0,9 0,665 0,43 38,2 0,000 0,00 0,2
4 0+056,9 1,424 0,01 82,5 0,000 0,00 0,0 2,630 0,03 151,1 0,000 0,00 0,9 0,665 0,01 38,2 0,000 0,00 0,2
4 0+057,1 1,425 0,19 82,7 0,000 0,00 0,0 2,633 0,35 151,5 0,000 0,00 0,9 0,665 0,09 38,3 0,000 0,00 0,2
4 0+057,7 1,484 1,00 83,7 0,000 0,00 0,0 2,740 1,84 153,3 0,000 0,00 0,9 0,691 0,47 38,7 0,000 0,00 0,2
4 0+057,9 1,500 0,30 84,0 0,000 0,00 0,0 2,772 0,55 153,8 0,000 0,00 0,9 0,700 0,14 38,9 0,000 0,00 0,2
4 0+058,0 1,505 0,08 84,1 0,000 0,00 0,0 2,772 0,15 154,0 0,000 0,00 0,9 0,700 0,04 38,9 0,000 0,00 0,2
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Firmes_Listados (59/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+244,0
3 0+245,0
3 0+246,0
3 0+247,0
3 0+248,0
3 0+249,0
3 0+250,0
3 0+251,0
3 0+251,3
4 0+000,0
4 0+002,0
4 0+002,0
4 0+002,3
4 0+002,3
4 0+004,0
4 0+006,0
4 0+008,0
4 0+010,0
4 0+012,0
4 0+014,0
4 0+016,0
4 0+017,4
4 0+018,0
4 0+018,5
4 0+020,0
4 0+021,8
4 0+022,0
4 0+024,0
4 0+025,5
4 0+026,0
4 0+026,4
4 0+028,0
4 0+030,0
4 0+032,0
4 0+034,0
4 0+036,0
4 0+038,0
4 0+040,0
4 0+040,3
4 0+040,3
4 0+040,9
4 0+041,0
4 0+042,0
4 0+044,0
4 0+045,0
4 0+046,0
4 0+048,0
4 0+049,0
4 0+050,0
4 0+052,0
4 0+053,0
4 0+054,0
4 0+056,0
4 0+056,2
4 0+056,2
4 0+056,3
4 0+056,3
4 0+056,9
4 0+056,9
4 0+057,1
4 0+057,7
4 0+057,9
4 0+058,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,475 0,47 118,2 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 118,6 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 119,1 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 119,6 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 120,1 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 120,5 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 121,0 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 121,5 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,16 121,6 0,000 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,96 1,0 0,080 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,01 1,0 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,17 1,1 0,080 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 1,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,78 1,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 2,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 3,8 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 4,8 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 5,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 6,7 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 7,6 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,65 8,3 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,489 0,31 8,6 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,26 8,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,73 9,6 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,91 10,5 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,09 10,6 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 11,6 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,74 12,3 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,486 0,25 12,6 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,21 12,8 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,74 13,5 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 14,5 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 15,4 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 16,4 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 17,3 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 18,3 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 19,2 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,14 19,4 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 19,4 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,32 19,7 0,081 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 19,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,50 20,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 21,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,46 21,6 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,48 22,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 23,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,48 23,5 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,47 24,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 24,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,49 25,4 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,46 25,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 26,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,08 26,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 26,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,05 27,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 27,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,30 27,3 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 27,3 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,06 27,3 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,33 27,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,10 27,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,03 27,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (60/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

3 0+244,0
3 0+245,0
3 0+246,0
3 0+247,0
3 0+248,0
3 0+249,0
3 0+250,0
3 0+251,0
3 0+251,3
4 0+000,0
4 0+002,0
4 0+002,0
4 0+002,3
4 0+002,3
4 0+004,0
4 0+006,0
4 0+008,0
4 0+010,0
4 0+012,0
4 0+014,0
4 0+016,0
4 0+017,4
4 0+018,0
4 0+018,5
4 0+020,0
4 0+021,8
4 0+022,0
4 0+024,0
4 0+025,5
4 0+026,0
4 0+026,4
4 0+028,0
4 0+030,0
4 0+032,0
4 0+034,0
4 0+036,0
4 0+038,0
4 0+040,0
4 0+040,3
4 0+040,3
4 0+040,9
4 0+041,0
4 0+042,0
4 0+044,0
4 0+045,0
4 0+046,0
4 0+048,0
4 0+049,0
4 0+050,0
4 0+052,0
4 0+053,0
4 0+054,0
4 0+056,0
4 0+056,2
4 0+056,2
4 0+056,3
4 0+056,3
4 0+056,9
4 0+056,9
4 0+057,1
4 0+057,7
4 0+057,9
4 0+058,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 11,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 2,7 0,000 0,00 2,1 0,000 0,00 46,4 0,000 0,00 15,8 0,000 0,00 3,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,21 0,2 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,1 0,043 0,04 0,0 0,296 0,29 0,3 0,324 0,32 0,3 0,065 0,06 0,1
0,213 0,01 0,2 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,1 0,043 0,00 0,0 0,296 0,01 0,3 0,324 0,01 0,3 0,065 0,00 0,1
0,213 0,07 0,3 0,005 0,00 0,0 0,056 0,02 0,1 0,043 0,02 0,1 0,296 0,10 0,4 0,324 0,11 0,4 0,065 0,02 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1
0,213 0,00 0,3 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,1 0,043 0,00 0,1 0,296 0,00 0,4 0,324 0,00 0,4 0,065 0,00 0,1
0,213 0,14 0,4 0,005 0,00 0,0 0,056 0,04 0,1 0,043 0,03 0,1 0,296 0,19 0,6 0,324 0,21 0,6 0,065 0,04 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,008 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
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Firmes_Listados (61/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

4 0+058,1 1,512 0,09 84,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,16 154,2 0,000 0,00 0,9 0,700 0,04 38,9 0,000 0,00 0,2
4 0+058,6 1,525 0,85 85,0 0,000 0,00 0,0 2,773 1,56 155,7 0,000 0,00 0,9 0,700 0,39 39,3 0,000 0,00 0,2
4 0+058,7 1,525 0,15 85,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,27 156,0 0,000 0,00 0,9 0,700 0,07 39,4 0,000 0,00 0,2
4 0+058,7 1,524 0,00 85,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 156,0 0,000 0,00 0,9 0,700 0,00 39,4 0,000 0,00 0,2
4 0+058,7 1,525 0,01 85,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,02 156,0 0,000 0,00 0,9 0,700 0,01 39,4 0,000 0,00 0,2
4 0+059,5 1,524 1,24 86,4 0,000 0,00 0,0 2,772 2,26 158,3 0,000 0,00 0,9 0,700 0,57 40,0 0,000 0,00 0,2
4 0+060,0 1,525 0,70 87,1 0,000 0,00 0,0 2,772 1,27 159,5 0,000 0,00 0,9 0,700 0,32 40,3 0,000 0,00 0,2
4 0+061,0 1,524 1,50 88,6 0,000 0,00 0,0 2,772 2,72 162,3 0,000 0,00 0,9 0,700 0,69 41,0 0,000 0,00 0,2
4 0+062,0 1,525 1,53 90,1 0,000 0,00 0,0 2,772 2,78 165,0 0,000 0,00 0,9 0,700 0,70 41,7 0,000 0,00 0,2
4 0+062,0 1,526 0,02 90,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 165,1 0,000 0,00 0,9 0,700 0,01 41,7 0,000 0,00 0,2
4 0+062,0 1,525 0,01 90,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,01 165,1 0,000 0,00 0,9 0,700 0,00 41,7 0,000 0,00 0,2
4 0+062,0 1,525 0,03 90,2 0,000 0,00 0,0 2,773 0,05 165,1 0,000 0,00 0,9 0,700 0,01 41,7 0,000 0,00 0,2
4 0+062,0 1,525 0,02 90,2 0,000 0,00 0,0 2,773 0,03 165,2 0,000 0,00 0,9 0,700 0,01 41,7 0,000 0,00 0,2
4 0+064,0 1,519 3,00 93,2 0,000 0,00 0,0 2,772 5,47 170,6 0,000 0,00 0,9 0,700 1,38 43,1 0,000 0,00 0,2
4 0+066,0 1,525 3,04 96,2 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 176,2 0,000 0,00 0,9 0,700 1,40 44,5 0,000 0,00 0,2
4 0+066,4 1,508 0,65 96,9 0,000 0,00 0,0 2,771 1,19 177,4 0,000 0,00 0,9 0,700 0,30 44,8 0,000 0,00 0,2
4 0+066,4 1,506 0,01 96,9 0,000 0,00 0,0 2,773 0,02 177,4 0,000 0,00 0,9 0,700 0,01 44,8 0,000 0,00 0,2
4 0+066,4 1,507 0,00 96,9 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 177,4 0,000 0,00 0,9 0,700 0,00 44,8 0,000 0,00 0,2
4 0+066,5 1,507 0,05 97,0 0,000 0,00 0,0 2,772 0,09 177,5 0,000 0,00 0,9 0,700 0,02 44,8 0,000 0,00 0,2
4 0+067,4 1,501 1,40 98,4 0,000 0,00 0,0 2,771 2,59 180,1 0,000 0,00 0,9 0,700 0,65 45,5 0,000 0,00 0,2
4 0+068,0 1,457 0,88 99,2 0,000 0,00 0,0 2,691 1,62 181,7 0,000 0,00 0,9 0,680 0,41 45,9 0,000 0,00 0,2
4 0+068,2 1,441 0,32 99,6 0,000 0,00 0,0 2,662 0,59 182,3 0,000 0,00 0,9 0,673 0,15 46,1 0,000 0,00 0,2
4 0+068,2 1,441 0,00 99,6 0,000 0,00 0,0 2,662 0,00 182,3 0,000 0,00 0,9 0,673 0,00 46,1 0,000 0,00 0,2
4 0+068,3 1,437 0,08 99,7 0,000 0,00 0,0 2,654 0,16 182,4 0,000 0,00 0,9 0,671 0,04 46,1 0,000 0,00 0,2
4 0+068,3 1,437 0,00 99,7 0,000 0,00 0,0 2,654 0,00 182,4 0,000 0,00 0,9 0,671 0,00 46,1 0,000 0,00 0,2
4 0+068,5 1,426 0,24 99,9 0,000 0,00 0,0 2,632 0,45 182,9 0,000 0,00 0,9 0,665 0,11 46,2 0,000 0,00 0,2
4 0+070,0 1,416 2,20 102,1 0,000 0,00 0,0 2,613 4,06 187,0 0,000 0,00 0,9 0,660 1,03 47,2 0,000 0,00 0,2
4 0+072,0 1,417 2,83 104,9 0,000 0,00 0,0 2,614 5,23 192,2 0,000 0,00 0,9 0,660 1,32 48,6 0,000 0,00 0,2
4 0+072,6 1,418 0,81 105,7 0,000 0,00 0,0 2,620 1,50 193,7 0,000 0,00 0,9 0,662 0,38 48,9 0,000 0,00 0,2
4 0+073,4 1,419 1,16 106,9 0,000 0,00 0,0 2,623 2,15 195,8 0,000 0,00 0,9 0,663 0,54 49,5 0,000 0,00 0,2
4 0+073,4 1,420 0,01 106,9 0,000 0,00 0,0 2,623 0,03 195,9 0,000 0,00 0,9 0,663 0,01 49,5 0,000 0,00 0,2
4 0+074,0 1,419 0,85 107,8 0,000 0,00 0,0 2,618 1,56 197,4 0,000 0,00 0,9 0,661 0,40 49,9 0,000 0,00 0,2
4 0+076,0 1,421 2,84 110,6 0,000 0,00 0,0 2,624 5,24 202,7 0,000 0,00 0,9 0,663 1,32 51,2 0,000 0,00 0,2
4 0+076,7 1,425 0,99 111,6 0,000 0,00 0,0 2,632 1,83 204,5 0,000 0,00 0,9 0,665 0,46 51,7 0,000 0,00 0,2
4 0+078,0 1,419 1,85 113,5 0,000 0,00 0,0 2,620 3,42 207,9 0,000 0,00 0,9 0,662 0,87 52,5 0,000 0,00 0,2
4 0+080,0 1,421 2,84 116,3 0,000 0,00 0,0 2,623 5,24 213,2 0,000 0,00 0,9 0,663 1,32 53,9 0,000 0,00 0,2
4 0+080,8 1,426 1,16 117,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,15 215,3 0,000 0,00 0,9 0,665 0,54 54,4 0,000 0,00 0,2
4 0+082,0 1,420 1,68 119,1 0,000 0,00 0,0 2,619 3,11 218,4 0,000 0,00 0,9 0,662 0,78 55,2 0,000 0,00 0,2
4 0+084,0 1,420 2,84 122,0 0,000 0,00 0,0 2,622 5,24 223,7 0,000 0,00 0,9 0,662 1,32 56,5 0,000 0,00 0,2
4 0+084,9 1,425 1,34 123,3 0,000 0,00 0,0 2,632 2,47 226,1 0,000 0,00 0,9 0,665 0,62 57,1 0,000 0,00 0,2
4 0+084,9 1,832 0,02 123,3 0,000 0,00 0,0 2,771 0,03 226,1 0,450 0,00 0,9 0,700 0,01 57,1 0,113 0,00 0,2
4 0+086,0 1,832 1,93 125,3 0,000 0,00 0,0 2,772 2,91 229,1 0,450 0,47 1,4 0,700 0,74 57,9 0,113 0,12 0,3
4 0+088,0 1,831 3,66 128,9 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 234,6 0,450 0,90 2,3 0,700 1,40 59,3 0,113 0,23 0,6
4 0+088,8 1,831 1,49 130,4 0,000 0,00 0,0 2,772 2,25 236,9 0,450 0,37 2,6 0,700 0,57 59,8 0,113 0,09 0,7
4 0+088,8 1,425 0,00 130,4 0,000 0,00 0,0 2,632 0,00 236,9 0,000 0,00 2,6 0,665 0,00 59,8 0,000 0,00 0,7
4 0+090,0 1,426 1,69 132,1 0,000 0,00 0,0 2,631 3,13 240,0 0,000 0,00 2,6 0,665 0,79 60,6 0,000 0,00 0,7
4 0+092,0 1,426 2,85 135,0 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 245,2 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 62,0 0,000 0,00 0,7
4 0+094,0 1,425 2,85 137,8 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 250,5 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 63,3 0,000 0,00 0,7
4 0+096,0 1,425 2,85 140,7 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 255,8 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 64,6 0,000 0,00 0,7
4 0+098,0 1,425 2,85 143,5 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 261,0 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 65,9 0,000 0,00 0,7
4 0+100,0 1,424 2,85 146,4 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 266,3 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 67,3 0,000 0,00 0,7
4 0+102,0 1,425 2,85 149,2 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 271,6 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 68,6 0,000 0,00 0,7
4 0+103,0 1,425 1,47 150,7 0,000 0,00 0,0 2,632 2,71 274,3 0,000 0,00 2,6 0,665 0,68 69,3 0,000 0,00 0,7
4 0+104,0 1,482 1,41 152,1 0,000 0,00 0,0 2,739 2,61 276,9 0,000 0,00 2,6 0,692 0,66 70,0 0,000 0,00 0,7
4 0+104,3 1,500 0,45 152,5 0,000 0,00 0,0 2,772 0,84 277,7 0,000 0,00 2,6 0,700 0,21 70,2 0,000 0,00 0,7
4 0+106,0 1,500 2,54 155,1 0,000 0,00 0,0 2,772 4,70 282,4 0,000 0,00 2,6 0,700 1,19 71,4 0,000 0,00 0,7
4 0+108,0 1,499 3,00 158,1 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 288,0 0,000 0,00 2,6 0,700 1,40 72,8 0,000 0,00 0,7
4 0+110,0 1,501 3,00 161,1 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 293,5 0,000 0,00 2,6 0,700 1,40 74,2 0,000 0,00 0,7
4 0+110,4 1,501 0,56 161,6 0,000 0,00 0,0 2,772 1,04 294,5 0,000 0,00 2,6 0,700 0,26 74,4 0,000 0,00 0,7
4 0+112,0 1,500 2,44 164,1 0,000 0,00 0,0 2,772 4,50 299,0 0,000 0,00 2,6 0,700 1,14 75,6 0,000 0,00 0,7
4 0+114,0 1,500 3,00 167,1 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 304,6 0,000 0,00 2,6 0,700 1,40 77,0 0,000 0,00 0,7
4 0+115,2 1,501 1,73 168,8 0,000 0,00 0,0 2,772 3,19 307,8 0,000 0,00 2,6 0,700 0,81 77,8 0,000 0,00 0,7
4 0+116,0 1,448 1,25 170,1 0,000 0,00 0,0 2,672 2,31 310,1 0,000 0,00 2,6 0,675 0,58 78,3 0,000 0,00 0,7
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Firmes_Listados (62/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

4 0+058,1
4 0+058,6
4 0+058,7
4 0+058,7
4 0+058,7
4 0+059,5
4 0+060,0
4 0+061,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+064,0
4 0+066,0
4 0+066,4
4 0+066,4
4 0+066,4
4 0+066,5
4 0+067,4
4 0+068,0
4 0+068,2
4 0+068,2
4 0+068,3
4 0+068,3
4 0+068,5
4 0+070,0
4 0+072,0
4 0+072,6
4 0+073,4
4 0+073,4
4 0+074,0
4 0+076,0
4 0+076,7
4 0+078,0
4 0+080,0
4 0+080,8
4 0+082,0
4 0+084,0
4 0+084,9
4 0+084,9
4 0+086,0
4 0+088,0
4 0+088,8
4 0+088,8
4 0+090,0
4 0+092,0
4 0+094,0
4 0+096,0
4 0+098,0
4 0+100,0
4 0+102,0
4 0+103,0
4 0+104,0
4 0+104,3
4 0+106,0
4 0+108,0
4 0+110,0
4 0+110,4
4 0+112,0
4 0+114,0
4 0+115,2
4 0+116,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,500 0,03 27,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,28 28,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,05 28,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 28,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 28,2 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,41 28,6 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,23 28,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,49 29,3 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,50 29,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,01 29,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 29,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,01 29,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,01 29,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,99 30,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 31,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,22 32,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 32,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 32,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,02 32,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,47 32,5 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,485 0,29 32,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,480 0,11 32,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,480 0,00 32,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,479 0,03 32,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,479 0,00 32,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,08 33,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,73 33,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,94 34,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,27 35,0 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,39 35,3 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,00 35,3 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,28 35,6 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 36,6 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,33 36,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,62 37,5 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 38,5 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,39 38,9 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,56 39,4 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 40,4 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,45 40,8 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,00 40,8 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,53 41,3 0,080 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 42,3 0,080 0,16 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,41 42,7 0,081 0,07 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 42,7 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,56 43,3 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 44,3 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 45,2 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 46,2 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 47,1 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 48,1 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 49,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,49 49,5 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,494 0,47 50,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,15 50,1 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,85 51,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 52,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 53,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,19 53,2 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,81 54,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 55,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,58 55,5 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,483 0,42 56,0 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (63/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

4 0+058,1
4 0+058,6
4 0+058,7
4 0+058,7
4 0+058,7
4 0+059,5
4 0+060,0
4 0+061,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+062,0
4 0+064,0
4 0+066,0
4 0+066,4
4 0+066,4
4 0+066,4
4 0+066,5
4 0+067,4
4 0+068,0
4 0+068,2
4 0+068,2
4 0+068,3
4 0+068,3
4 0+068,5
4 0+070,0
4 0+072,0
4 0+072,6
4 0+073,4
4 0+073,4
4 0+074,0
4 0+076,0
4 0+076,7
4 0+078,0
4 0+080,0
4 0+080,8
4 0+082,0
4 0+084,0
4 0+084,9
4 0+084,9
4 0+086,0
4 0+088,0
4 0+088,8
4 0+088,8
4 0+090,0
4 0+092,0
4 0+094,0
4 0+096,0
4 0+098,0
4 0+100,0
4 0+102,0
4 0+103,0
4 0+104,0
4 0+104,3
4 0+106,0
4 0+108,0
4 0+110,0
4 0+110,4
4 0+112,0
4 0+114,0
4 0+115,2
4 0+116,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,018 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,018 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,018 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,018 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,018 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,019 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,1
0,213 0,00 0,6 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,1 0,043 0,00 0,1 0,296 0,00 0,6 0,324 0,00 0,7 0,065 0,00 0,1
0,213 0,22 0,8 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,2 0,043 0,05 0,1 0,296 0,31 0,9 0,324 0,34 1,0 0,065 0,07 0,2
0,213 0,43 1,2 0,005 0,01 0,0 0,056 0,11 0,3 0,043 0,09 0,2 0,296 0,59 1,5 0,324 0,65 1,6 0,065 0,13 0,3
0,213 0,17 1,4 0,005 0,00 0,0 0,056 0,05 0,3 0,043 0,04 0,3 0,296 0,24 1,7 0,324 0,26 1,9 0,065 0,05 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
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Firmes_Listados (64/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

4 0+116,3 1,426 0,49 170,6 0,000 0,00 0,0 2,632 0,91 311,0 0,000 0,00 2,6 0,665 0,23 78,6 0,000 0,00 0,7
4 0+118,0 1,425 2,36 172,9 0,000 0,00 0,0 2,632 4,36 315,4 0,000 0,00 2,6 0,665 1,10 79,7 0,000 0,00 0,7
4 0+120,0 1,426 2,85 175,8 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 320,6 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 81,0 0,000 0,00 0,7
4 0+122,0 1,425 2,85 178,6 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 325,9 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 82,3 0,000 0,00 0,7
4 0+124,0 1,425 2,85 181,5 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 331,2 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 83,7 0,000 0,00 0,7
4 0+126,0 1,425 2,85 184,3 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 336,4 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 85,0 0,000 0,00 0,7
4 0+128,0 1,425 2,85 187,2 0,000 0,00 0,0 2,633 5,26 341,7 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 86,3 0,000 0,00 0,7
4 0+130,0 1,427 2,85 190,0 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 346,9 0,000 0,00 2,6 0,665 1,33 87,7 0,000 0,00 0,7
4 0+131,0 1,425 1,42 191,4 0,000 0,00 0,0 2,633 2,63 349,6 0,000 0,00 2,6 0,665 0,66 88,3 0,000 0,00 0,7
4 0+131,0 1,831 0,00 191,4 0,000 0,00 0,0 2,773 0,00 349,6 0,449 0,00 2,6 0,700 0,00 88,3 0,113 0,00 0,7
4 0+132,0 1,832 1,83 193,3 0,000 0,00 0,0 2,771 2,77 352,4 0,450 0,45 3,1 0,700 0,70 89,0 0,113 0,11 0,8
4 0+134,0 1,831 3,66 196,9 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 357,9 0,450 0,90 4,0 0,700 1,40 90,4 0,113 0,23 1,0
4 0+136,0 1,831 3,66 200,6 0,000 0,00 0,0 2,773 5,54 363,4 0,449 0,90 4,9 0,700 1,40 91,8 0,113 0,23 1,2
4 0+138,0 1,832 3,66 204,3 0,000 0,00 0,0 2,771 5,54 369,0 0,450 0,90 5,8 0,700 1,40 93,2 0,113 0,23 1,5
4 0+140,0 1,831 3,66 207,9 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 374,5 0,450 0,90 6,7 0,700 1,40 94,6 0,113 0,23 1,7
4 0+142,0 1,832 3,66 211,6 0,000 0,00 0,0 2,771 5,54 380,1 0,450 0,90 7,6 0,700 1,40 96,0 0,113 0,23 1,9
4 0+144,0 1,832 3,66 215,3 0,000 0,00 0,0 2,771 5,54 385,6 0,450 0,90 8,5 0,700 1,40 97,4 0,113 0,23 2,1
4 0+146,0 1,831 3,66 218,9 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 391,2 0,449 0,90 9,4 0,700 1,40 98,8 0,113 0,23 2,4
4 0+147,3 1,832 2,37 221,3 0,000 0,00 0,0 2,772 3,59 394,7 0,450 0,58 10,0 0,700 0,91 99,7 0,113 0,15 2,5
4 0+147,3 1,425 0,02 221,3 0,000 0,00 0,0 2,632 0,03 394,8 0,000 0,00 10,0 0,665 0,01 99,7 0,000 0,00 2,5
4 0+148,0 1,420 0,99 222,3 0,000 0,00 0,0 2,623 1,83 396,6 0,000 0,00 10,0 0,663 0,46 100,2 0,000 0,00 2,5
4 0+150,0 1,416 2,84 225,1 0,000 0,00 0,0 2,613 5,24 401,8 0,000 0,00 10,0 0,660 1,32 101,5 0,000 0,00 2,5
4 0+152,0 1,425 2,84 228,0 0,000 0,00 0,0 2,632 5,24 407,1 0,000 0,00 10,0 0,665 1,32 102,8 0,000 0,00 2,5
4 0+152,0 1,425 0,06 228,0 0,000 0,00 0,0 2,632 0,11 407,2 0,000 0,00 10,0 0,665 0,03 102,9 0,000 0,00 2,5
4 0+154,0 1,416 2,78 230,8 0,000 0,00 0,0 2,612 5,14 412,3 0,000 0,00 10,0 0,660 1,30 104,2 0,000 0,00 2,5
4 0+156,0 1,419 2,84 233,6 0,000 0,00 0,0 2,621 5,23 417,6 0,000 0,00 10,0 0,662 1,32 105,5 0,000 0,00 2,5
4 0+156,8 1,426 1,10 234,8 0,000 0,00 0,0 2,632 2,04 419,6 0,000 0,00 10,0 0,665 0,51 106,0 0,000 0,00 2,5
4 0+158,0 1,417 1,74 236,5 0,000 0,00 0,0 2,617 3,21 422,8 0,000 0,00 10,0 0,661 0,81 106,8 0,000 0,00 2,5
4 0+160,0 1,416 2,83 239,3 0,000 0,00 0,0 2,615 5,23 428,0 0,000 0,00 10,0 0,661 1,32 108,1 0,000 0,00 2,5
4 0+161,5 1,425 2,15 241,5 0,000 0,00 0,0 2,632 3,96 432,0 0,000 0,00 10,0 0,665 1,00 109,1 0,000 0,00 2,5
4 0+162,0 1,422 0,70 242,2 0,000 0,00 0,0 2,624 1,29 433,3 0,000 0,00 10,0 0,663 0,33 109,5 0,000 0,00 2,5
4 0+164,0 1,414 2,84 245,0 0,000 0,00 0,0 2,613 5,24 438,5 0,000 0,00 10,0 0,660 1,32 110,8 0,000 0,00 2,5
4 0+166,0 1,422 2,84 247,8 0,000 0,00 0,0 2,628 5,24 443,8 0,000 0,00 10,0 0,664 1,32 112,1 0,000 0,00 2,5
4 0+166,2 1,427 0,34 248,2 0,000 0,00 0,0 2,631 0,63 444,4 0,000 0,00 10,0 0,665 0,16 112,3 0,000 0,00 2,5
4 0+166,2 1,425 0,01 248,2 0,000 0,00 0,0 2,633 0,01 444,4 0,000 0,00 10,0 0,665 0,00 112,3 0,000 0,00 2,5
4 0+166,2 1,427 0,01 248,2 0,000 0,00 0,0 2,632 0,01 444,4 0,000 0,00 10,0 0,665 0,00 112,3 0,000 0,00 2,5
4 0+167,0 1,482 1,14 249,3 0,000 0,00 0,0 2,736 2,10 446,5 0,000 0,00 10,0 0,691 0,53 112,8 0,000 0,00 2,5
4 0+167,0 1,482 0,00 249,3 0,000 0,00 0,0 2,736 0,01 446,5 0,000 0,00 10,0 0,691 0,00 112,8 0,000 0,00 2,5
4 0+167,1 1,485 0,08 249,4 0,000 0,00 0,0 2,744 0,14 446,7 0,000 0,00 10,0 0,693 0,04 112,8 0,000 0,00 2,5
4 0+167,1 1,485 0,00 249,4 0,000 0,00 0,0 2,744 0,00 446,7 0,000 0,00 10,0 0,693 0,00 112,8 0,000 0,00 2,5
4 0+167,3 1,501 0,30 249,7 0,000 0,00 0,0 2,771 0,56 447,2 0,000 0,00 10,0 0,700 0,14 113,0 0,000 0,00 2,5
4 0+168,0 1,507 1,03 250,8 0,000 0,00 0,0 2,772 1,90 449,1 0,000 0,00 10,0 0,700 0,48 113,5 0,000 0,00 2,5
4 0+168,0 1,507 0,04 250,8 0,000 0,00 0,0 2,772 0,07 449,2 0,000 0,00 10,0 0,700 0,02 113,5 0,000 0,00 2,5
4 0+168,1 1,508 0,22 251,0 0,000 0,00 0,0 2,771 0,40 449,6 0,000 0,00 10,0 0,700 0,10 113,6 0,000 0,00 2,5
4 0+168,3 1,508 0,18 251,2 0,000 0,00 0,0 2,771 0,33 449,9 0,000 0,00 10,0 0,700 0,08 113,7 0,000 0,00 2,5
4 0+168,3 1,508 0,02 251,2 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 450,0 0,000 0,00 10,0 0,700 0,01 113,7 0,000 0,00 2,5
4 0+168,9 1,507 0,98 252,2 0,000 0,00 0,0 2,773 1,79 451,7 0,000 0,00 10,0 0,700 0,45 114,1 0,000 0,00 2,5
4 0+170,0 1,507 1,63 253,8 0,000 0,00 0,0 2,772 2,99 454,7 0,000 0,00 10,0 0,700 0,76 114,9 0,000 0,00 2,5
4 0+171,2 1,525 1,75 255,6 0,000 0,00 0,0 2,772 3,20 457,9 0,000 0,00 10,0 0,700 0,81 115,7 0,000 0,00 2,5
4 0+172,0 1,525 1,29 256,8 0,000 0,00 0,0 2,773 2,35 460,3 0,000 0,00 10,0 0,700 0,59 116,3 0,000 0,00 2,5
4 0+173,3 1,526 1,92 258,8 0,000 0,00 0,0 2,771 3,49 463,8 0,000 0,00 10,0 0,700 0,88 117,2 0,000 0,00 2,5
4 0+174,0 1,525 1,13 259,9 0,000 0,00 0,0 2,773 2,05 465,8 0,000 0,00 10,0 0,700 0,52 117,7 0,000 0,00 2,5
4 0+174,5 1,525 0,80 260,7 0,000 0,00 0,0 2,772 1,46 467,3 0,000 0,00 10,0 0,700 0,37 118,1 0,000 0,00 2,5
4 0+174,5 1,525 0,00 260,7 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 467,3 0,000 0,00 10,0 0,700 0,00 118,1 0,000 0,00 2,5
4 0+174,5 1,525 0,01 260,7 0,000 0,00 0,0 2,772 0,02 467,3 0,000 0,00 10,0 0,700 0,01 118,1 0,000 0,00 2,5
4 0+174,5 1,525 0,00 260,7 0,000 0,00 0,0 2,772 0,00 467,3 0,000 0,00 10,0 0,700 0,00 118,1 0,000 0,00 2,5
4 0+176,0 1,525 2,23 262,9 0,000 0,00 0,0 2,773 4,05 471,4 0,000 0,00 10,0 0,700 1,02 119,1 0,000 0,00 2,5
4 0+178,0 1,526 3,05 266,0 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 476,9 0,000 0,00 10,0 0,700 1,40 120,5 0,000 0,00 2,5
4 0+180,0 1,526 3,05 269,0 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 482,5 0,000 0,00 10,0 0,700 1,40 121,9 0,000 0,00 2,5
4 0+180,3 1,507 0,51 269,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,93 483,4 0,000 0,00 10,0 0,700 0,24 122,1 0,000 0,00 2,5
4 0+180,3 1,506 0,02 269,6 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 483,4 0,000 0,00 10,0 0,700 0,01 122,1 0,000 0,00 2,5
4 0+180,5 1,507 0,25 269,8 0,000 0,00 0,0 2,772 0,46 483,9 0,000 0,00 10,0 0,700 0,12 122,3 0,000 0,00 2,5
4 0+181,3 1,502 1,22 271,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,26 486,1 0,000 0,00 10,0 0,700 0,57 122,8 0,000 0,00 2,5
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Firmes_Listados (65/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

4 0+116,3
4 0+118,0
4 0+120,0
4 0+122,0
4 0+124,0
4 0+126,0
4 0+128,0
4 0+130,0
4 0+131,0
4 0+131,0
4 0+132,0
4 0+134,0
4 0+136,0
4 0+138,0
4 0+140,0
4 0+142,0
4 0+144,0
4 0+146,0
4 0+147,3
4 0+147,3
4 0+148,0
4 0+150,0
4 0+152,0
4 0+152,0
4 0+154,0
4 0+156,0
4 0+156,8
4 0+158,0
4 0+160,0
4 0+161,5
4 0+162,0
4 0+164,0
4 0+166,0
4 0+166,2
4 0+166,2
4 0+166,2
4 0+167,0
4 0+167,0
4 0+167,1
4 0+167,1
4 0+167,3
4 0+168,0
4 0+168,0
4 0+168,1
4 0+168,3
4 0+168,3
4 0+168,9
4 0+170,0
4 0+171,2
4 0+172,0
4 0+173,3
4 0+174,0
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+176,0
4 0+178,0
4 0+180,0
4 0+180,3
4 0+180,3
4 0+180,5
4 0+181,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,475 0,16 56,1 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,79 56,9 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 57,9 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 58,8 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 59,8 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 60,7 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 61,7 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 62,6 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,47 63,1 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 63,1 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,50 63,6 0,080 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 64,6 0,081 0,16 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 65,6 0,080 0,16 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 66,6 0,081 0,16 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 67,6 0,081 0,16 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 1,00 68,6 0,080 0,16 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 1,00 69,6 0,080 0,16 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 70,6 0,080 0,16 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,65 71,2 0,080 0,10 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 71,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,33 71,6 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,94 72,5 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 73,5 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,02 73,5 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,93 74,4 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,94 75,4 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,37 75,7 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,58 76,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,94 77,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,71 78,0 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,23 78,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,95 79,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,95 80,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,11 80,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 80,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,476 0,00 80,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 0,38 80,6 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,494 0,00 80,6 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,03 80,6 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,00 80,6 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,10 80,7 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,34 81,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,01 81,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,07 81,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,06 81,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,01 81,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,32 81,5 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,54 82,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,58 82,6 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,42 83,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,63 83,7 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,37 84,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,26 84,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 84,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 84,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 84,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,73 85,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 86,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 87,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,17 87,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,01 87,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,08 87,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,41 87,7 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (66/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

4 0+116,3
4 0+118,0
4 0+120,0
4 0+122,0
4 0+124,0
4 0+126,0
4 0+128,0
4 0+130,0
4 0+131,0
4 0+131,0
4 0+132,0
4 0+134,0
4 0+136,0
4 0+138,0
4 0+140,0
4 0+142,0
4 0+144,0
4 0+146,0
4 0+147,3
4 0+147,3
4 0+148,0
4 0+150,0
4 0+152,0
4 0+152,0
4 0+154,0
4 0+156,0
4 0+156,8
4 0+158,0
4 0+160,0
4 0+161,5
4 0+162,0
4 0+164,0
4 0+166,0
4 0+166,2
4 0+166,2
4 0+166,2
4 0+167,0
4 0+167,0
4 0+167,1
4 0+167,1
4 0+167,3
4 0+168,0
4 0+168,0
4 0+168,1
4 0+168,3
4 0+168,3
4 0+168,9
4 0+170,0
4 0+171,2
4 0+172,0
4 0+173,3
4 0+174,0
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+174,5
4 0+176,0
4 0+178,0
4 0+180,0
4 0+180,3
4 0+180,3
4 0+180,5
4 0+181,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,9 0,000 0,00 0,4
0,213 0,00 1,4 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,3 0,296 0,00 1,7 0,325 0,00 1,9 0,065 0,00 0,4
0,213 0,21 1,6 0,005 0,01 0,0 0,056 0,06 0,4 0,043 0,04 0,3 0,296 0,30 2,0 0,324 0,32 2,2 0,065 0,06 0,4
0,213 0,43 2,1 0,005 0,01 0,0 0,056 0,11 0,5 0,043 0,09 0,4 0,296 0,59 2,6 0,324 0,65 2,9 0,065 0,13 0,6
0,213 0,43 2,5 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 0,6 0,043 0,09 0,5 0,296 0,59 3,2 0,324 0,65 3,5 0,065 0,13 0,7
0,213 0,43 2,9 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 0,7 0,043 0,09 0,6 0,296 0,59 3,8 0,324 0,65 4,2 0,065 0,13 0,8
0,213 0,43 3,3 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 0,8 0,043 0,09 0,6 0,296 0,59 4,4 0,324 0,65 4,8 0,065 0,13 1,0
0,213 0,43 3,8 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 0,9 0,043 0,09 0,7 0,296 0,59 5,0 0,324 0,65 5,5 0,065 0,13 1,1
0,213 0,43 4,2 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 1,1 0,043 0,09 0,8 0,296 0,59 5,6 0,324 0,65 6,1 0,065 0,13 1,2
0,213 0,43 4,6 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 1,2 0,043 0,09 0,9 0,296 0,59 6,2 0,324 0,65 6,8 0,065 0,13 1,4
0,213 0,28 4,9 0,005 0,01 0,1 0,056 0,07 1,2 0,043 0,06 1,0 0,296 0,38 6,6 0,324 0,42 7,2 0,065 0,08 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,018 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,018 0,02 4,9 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,02 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,018 0,02 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,02 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,01 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,01 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,018 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,018 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,03 5,0 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,04 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,04 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,019 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
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Firmes_Listados (67/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

4 0+181,5 1,489 0,25 271,3 0,000 0,00 0,0 2,749 0,46 486,6 0,000 0,00 10,0 0,694 0,12 122,9 0,000 0,00 2,5
4 0+181,7 1,477 0,27 271,6 0,000 0,00 0,0 2,724 0,49 487,1 0,000 0,00 10,0 0,688 0,12 123,1 0,000 0,00 2,5
4 0+181,7 1,477 0,00 271,6 0,000 0,00 0,0 2,724 0,00 487,1 0,000 0,00 10,0 0,688 0,00 123,1 0,000 0,00 2,5
4 0+182,0 1,455 0,42 272,0 0,000 0,00 0,0 2,687 0,77 487,9 0,000 0,00 10,0 0,679 0,19 123,3 0,000 0,00 2,5
4 0+182,0 1,455 0,01 272,0 0,000 0,00 0,0 2,686 0,03 487,9 0,000 0,00 10,0 0,679 0,01 123,3 0,000 0,00 2,5
4 0+182,0 1,453 0,04 272,0 0,000 0,00 0,0 2,681 0,08 488,0 0,000 0,00 10,0 0,677 0,02 123,3 0,000 0,00 2,5
4 0+182,4 1,425 0,56 272,6 0,000 0,00 0,0 2,632 1,04 489,0 0,000 0,00 10,0 0,665 0,26 123,5 0,000 0,00 2,5
4 0+182,6 1,425 0,23 272,8 0,000 0,00 0,0 2,629 0,43 489,4 0,000 0,00 10,0 0,664 0,11 123,7 0,000 0,00 2,5
4 0+182,6 1,424 0,01 272,8 0,000 0,00 0,0 2,630 0,03 489,5 0,000 0,00 10,0 0,664 0,01 123,7 0,000 0,00 2,5
4 0+184,0 1,419 2,04 274,9 0,000 0,00 0,0 2,617 3,77 493,2 0,000 0,00 10,0 0,661 0,95 124,6 0,000 0,00 2,5
4 0+186,0 1,422 2,84 277,7 0,000 0,00 0,0 2,624 5,24 498,5 0,000 0,00 10,0 0,663 1,32 125,9 0,000 0,00 2,5
4 0+186,6 1,425 0,82 278,6 0,000 0,00 0,0 2,633 1,51 500,0 0,000 0,00 10,0 0,665 0,38 126,3 0,000 0,00 2,5
4 0+188,0 1,419 2,03 280,6 0,000 0,00 0,0 2,617 3,74 503,7 0,000 0,00 10,0 0,661 0,95 127,3 0,000 0,00 2,5
4 0+190,0 1,421 2,84 283,4 0,000 0,00 0,0 2,622 5,24 509,0 0,000 0,00 10,0 0,663 1,32 128,6 0,000 0,00 2,5
4 0+190,8 1,425 1,08 284,5 0,000 0,00 0,0 2,632 2,00 511,0 0,000 0,00 10,0 0,665 0,50 129,1 0,000 0,00 2,5
4 0+192,0 1,419 1,76 286,3 0,000 0,00 0,0 2,618 3,26 514,2 0,000 0,00 10,0 0,662 0,82 129,9 0,000 0,00 2,5
4 0+194,0 1,420 2,84 289,1 0,000 0,00 0,0 2,621 5,24 519,5 0,000 0,00 10,0 0,662 1,32 131,2 0,000 0,00 2,5
4 0+194,9 1,425 1,34 290,4 0,000 0,00 0,0 2,633 2,48 521,9 0,000 0,00 10,0 0,665 0,63 131,9 0,000 0,00 2,5
4 0+196,0 1,420 1,50 291,9 0,000 0,00 0,0 2,620 2,77 524,7 0,000 0,00 10,0 0,662 0,70 132,6 0,000 0,00 2,5
4 0+198,0 1,418 2,84 294,8 0,000 0,00 0,0 2,620 5,24 530,0 0,000 0,00 10,0 0,662 1,32 133,9 0,000 0,00 2,5
4 0+199,1 1,426 1,61 296,4 0,000 0,00 0,0 2,632 2,96 532,9 0,000 0,00 10,0 0,665 0,75 134,6 0,000 0,00 2,5
4 0+199,1 1,832 0,02 296,4 0,000 0,00 0,0 2,772 0,03 532,9 0,450 0,00 10,0 0,700 0,01 134,6 0,113 0,00 2,5
4 0+200,0 1,830 1,58 298,0 0,000 0,00 0,0 2,772 2,39 535,3 0,450 0,39 10,4 0,700 0,60 135,2 0,113 0,10 2,6
4 0+202,0 1,830 3,66 301,6 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 540,9 0,450 0,90 11,3 0,700 1,40 136,7 0,113 0,23 2,8
4 0+204,0 1,831 3,66 305,3 0,000 0,00 0,0 2,773 5,54 546,4 0,449 0,90 12,2 0,700 1,40 138,1 0,113 0,23 3,0
4 0+206,0 1,831 3,66 309,0 0,000 0,00 0,0 2,772 5,54 552,0 0,449 0,90 13,1 0,700 1,40 139,5 0,113 0,23 3,3
4 0+206,5 1,831 0,97 309,9 0,000 0,00 0,0 2,772 1,47 553,4 0,450 0,24 13,3 0,700 0,37 139,8 0,113 0,06 3,3
4 0+206,5 1,425 0,00 309,9 0,000 0,00 0,0 2,632 0,00 553,4 0,000 0,00 13,3 0,665 0,00 139,8 0,000 0,00 3,3
4 0+208,0 1,425 2,09 312,0 0,000 0,00 0,0 2,632 3,87 557,3 0,000 0,00 13,3 0,665 0,98 140,8 0,000 0,00 3,3
4 0+210,0 1,424 2,85 314,9 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 562,6 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 142,1 0,000 0,00 3,3
4 0+212,0 1,425 2,85 317,7 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 567,8 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 143,5 0,000 0,00 3,3
4 0+214,0 1,426 2,85 320,6 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 573,1 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 144,8 0,000 0,00 3,3
4 0+216,0 1,425 2,85 323,4 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 578,4 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 146,1 0,000 0,00 3,3
4 0+218,0 1,425 2,85 326,3 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 583,6 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 147,5 0,000 0,00 3,3
4 0+220,0 1,426 2,85 329,1 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 588,9 0,000 0,00 13,3 0,664 1,33 148,8 0,000 0,00 3,3
4 0+222,0 1,424 2,85 332,0 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 594,2 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 150,1 0,000 0,00 3,3
4 0+224,0 1,426 2,85 334,8 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 599,4 0,000 0,00 13,3 0,664 1,33 151,4 0,000 0,00 3,3
4 0+226,0 1,425 2,85 337,7 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 604,7 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 152,8 0,000 0,00 3,3
4 0+228,0 1,426 2,85 340,5 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 609,9 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 154,1 0,000 0,00 3,3
4 0+228,0 1,426 0,00 340,5 0,000 0,00 0,0 2,632 0,00 609,9 0,000 0,00 13,3 0,665 0,00 154,1 0,000 0,00 3,3
4 0+228,9 1,501 1,36 341,9 0,000 0,00 0,0 2,771 2,52 612,5 0,000 0,00 13,3 0,699 0,64 154,7 0,000 0,00 3,3
4 0+230,0 1,500 1,60 343,5 0,000 0,00 0,0 2,772 2,96 615,4 0,000 0,00 13,3 0,700 0,75 155,5 0,000 0,00 3,3
4 0+232,0 1,501 3,00 346,5 0,000 0,00 0,0 2,771 5,54 621,0 0,000 0,00 13,3 0,699 1,40 156,9 0,000 0,00 3,3
4 0+232,1 1,501 0,22 346,7 0,000 0,00 0,0 2,772 0,40 621,4 0,000 0,00 13,3 0,700 0,10 157,0 0,000 0,00 3,3
4 0+234,0 1,500 2,78 349,5 0,000 0,00 0,0 2,772 5,14 626,5 0,000 0,00 13,3 0,700 1,30 158,3 0,000 0,00 3,3
4 0+235,3 1,500 2,01 351,5 0,000 0,00 0,0 2,772 3,72 630,2 0,000 0,00 13,3 0,700 0,94 159,2 0,000 0,00 3,3
4 0+236,0 1,448 0,97 352,5 0,000 0,00 0,0 2,673 1,79 632,0 0,000 0,00 13,3 0,675 0,45 159,7 0,000 0,00 3,3
4 0+236,3 1,424 0,40 352,9 0,000 0,00 0,0 2,632 0,73 632,8 0,000 0,00 13,3 0,665 0,19 159,9 0,000 0,00 3,3
4 0+238,0 1,425 2,46 355,3 0,000 0,00 0,0 2,632 4,54 637,3 0,000 0,00 13,3 0,665 1,15 161,0 0,000 0,00 3,3
4 0+240,0 1,425 2,85 358,2 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 642,6 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 162,3 0,000 0,00 3,3
4 0+242,0 1,425 2,85 361,0 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 647,8 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 163,7 0,000 0,00 3,3
4 0+244,0 1,426 2,85 363,9 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 653,1 0,000 0,00 13,3 0,664 1,33 165,0 0,000 0,00 3,3
4 0+246,0 1,425 2,85 366,8 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 658,3 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 166,3 0,000 0,00 3,3
4 0+248,0 1,427 2,85 369,6 0,000 0,00 0,0 2,631 5,26 663,6 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 167,7 0,000 0,00 3,3
4 0+250,0 1,425 2,85 372,5 0,000 0,00 0,0 2,632 5,26 668,9 0,000 0,00 13,3 0,665 1,33 169,0 0,000 0,00 3,3
4 0+251,3 1,425 1,89 374,3 0,000 0,00 0,0 2,632 3,49 672,4 0,000 0,00 13,3 0,665 0,88 169,9 0,000 0,00 3,3
5 0+056,1 1,503 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,878 0,00 0,0 0,423 0,00 0,0 0,476 0,00 0,0 0,112 0,00 0,0
5 0+060,0 1,482 5,80 5,8 0,000 0,00 0,0 1,878 7,29 7,3 0,423 1,64 1,6 0,476 1,85 1,8 0,113 0,44 0,4
5 0+064,2 1,450 6,09 11,9 0,000 0,00 0,0 1,877 7,79 15,1 0,423 1,75 3,4 0,476 1,98 3,8 0,113 0,47 0,9
5 0+064,2 2,879 0,00 11,9 0,000 0,00 0,0 3,755 0,00 15,1 0,846 0,00 3,4 0,953 0,00 3,8 0,225 0,00 0,9
5 0+070,0 2,858 16,78 28,7 0,000 0,00 0,0 3,755 21,97 37,1 0,846 4,95 8,3 0,953 5,57 9,4 0,225 1,32 2,2
5 0+070,0 2,858 0,00 28,7 0,000 0,00 0,0 3,755 0,00 37,1 0,846 0,00 8,3 0,953 0,00 9,4 0,225 0,00 2,2
5 0+074,2 2,856 11,94 40,6 0,000 0,00 0,0 3,757 15,70 52,8 0,846 3,54 11,9 0,953 3,98 13,4 0,225 0,94 3,2
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Firmes_Listados (68/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

4 0+181,5
4 0+181,7
4 0+181,7
4 0+182,0
4 0+182,0
4 0+182,0
4 0+182,4
4 0+182,6
4 0+182,6
4 0+184,0
4 0+186,0
4 0+186,6
4 0+188,0
4 0+190,0
4 0+190,8
4 0+192,0
4 0+194,0
4 0+194,9
4 0+196,0
4 0+198,0
4 0+199,1
4 0+199,1
4 0+200,0
4 0+202,0
4 0+204,0
4 0+206,0
4 0+206,5
4 0+206,5
4 0+208,0
4 0+210,0
4 0+212,0
4 0+214,0
4 0+216,0
4 0+218,0
4 0+220,0
4 0+222,0
4 0+224,0
4 0+226,0
4 0+228,0
4 0+228,0
4 0+228,9
4 0+230,0
4 0+232,0
4 0+232,1
4 0+234,0
4 0+235,3
4 0+236,0
4 0+236,3
4 0+238,0
4 0+240,0
4 0+242,0
4 0+244,0
4 0+246,0
4 0+248,0
4 0+250,0
4 0+251,3
5 0+056,1
5 0+060,0
5 0+064,2
5 0+064,2
5 0+070,0
5 0+070,0
5 0+074,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,496 0,08 87,8 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,492 0,09 87,9 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,492 0,00 87,9 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,485 0,14 88,0 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,485 0,00 88,0 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,484 0,01 88,1 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,19 88,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,08 88,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,00 88,3 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,68 89,0 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,95 90,0 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,27 90,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,68 90,9 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,474 0,95 91,9 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,36 92,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,59 92,8 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,95 93,7 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,45 94,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,50 94,7 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,95 95,6 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,54 96,2 0,000 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,00 96,2 0,080 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,43 96,6 0,081 0,07 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 97,6 0,081 0,16 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 98,6 0,080 0,16 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 99,6 0,080 0,16 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,27 99,9 0,080 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 99,9 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,70 100,6 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 101,5 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 102,5 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 103,4 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 104,4 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 105,3 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 106,3 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 107,2 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 108,2 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 109,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 110,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,00 110,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,45 110,5 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,53 111,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,00 112,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,07 112,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,93 113,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,67 113,7 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,482 0,32 114,1 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,13 114,2 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,82 115,0 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 116,0 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 116,9 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 117,9 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 118,8 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 119,8 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,95 120,7 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,63 121,3 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,220 0,00 0,0 0,125 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 1,32 1,3 0,080 0,31 0,3 0,220 0,85 0,9 0,125 0,48 0,5 0,025 0,10 0,1 0,000 0,00 0,0
0,340 1,41 2,7 0,080 0,33 0,6 0,220 0,91 1,8 0,125 0,52 1,0 0,025 0,10 0,2 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 2,7 0,161 0,00 0,6 0,440 0,00 1,8 0,249 0,00 1,0 0,050 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0
0,680 3,98 6,7 0,161 0,94 1,6 0,440 2,57 4,3 0,249 1,46 2,5 0,050 0,29 0,5 0,000 0,00 0,0
0,680 0,00 6,7 0,161 0,00 1,6 0,440 0,00 4,3 0,249 0,00 2,5 0,050 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0
0,680 2,84 9,6 0,161 0,67 2,3 0,440 1,84 6,2 0,249 1,04 3,5 0,050 0,21 0,7 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (69/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

4 0+181,5
4 0+181,7
4 0+181,7
4 0+182,0
4 0+182,0
4 0+182,0
4 0+182,4
4 0+182,6
4 0+182,6
4 0+184,0
4 0+186,0
4 0+186,6
4 0+188,0
4 0+190,0
4 0+190,8
4 0+192,0
4 0+194,0
4 0+194,9
4 0+196,0
4 0+198,0
4 0+199,1
4 0+199,1
4 0+200,0
4 0+202,0
4 0+204,0
4 0+206,0
4 0+206,5
4 0+206,5
4 0+208,0
4 0+210,0
4 0+212,0
4 0+214,0
4 0+216,0
4 0+218,0
4 0+220,0
4 0+222,0
4 0+224,0
4 0+226,0
4 0+228,0
4 0+228,0
4 0+228,9
4 0+230,0
4 0+232,0
4 0+232,1
4 0+234,0
4 0+235,3
4 0+236,0
4 0+236,3
4 0+238,0
4 0+240,0
4 0+242,0
4 0+244,0
4 0+246,0
4 0+248,0
4 0+250,0
4 0+251,3
5 0+056,1
5 0+060,0
5 0+064,2
5 0+064,2
5 0+070,0
5 0+070,0
5 0+074,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,000 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 6,6 0,000 0,00 7,2 0,000 0,00 1,4
0,213 0,00 5,1 0,005 0,00 0,1 0,056 0,00 1,2 0,043 0,00 1,0 0,296 0,00 6,6 0,324 0,00 7,2 0,065 0,00 1,4
0,213 0,18 5,3 0,005 0,00 0,1 0,056 0,05 1,3 0,043 0,04 1,0 0,296 0,25 6,8 0,324 0,28 7,5 0,065 0,06 1,5
0,213 0,43 5,8 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 1,4 0,043 0,09 1,1 0,296 0,59 7,4 0,324 0,65 8,1 0,065 0,13 1,6
0,213 0,43 6,2 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 1,5 0,043 0,09 1,2 0,296 0,59 8,0 0,325 0,65 8,8 0,065 0,13 1,8
0,213 0,43 6,6 0,005 0,01 0,1 0,056 0,11 1,6 0,043 0,09 1,3 0,296 0,59 8,6 0,324 0,65 9,4 0,065 0,13 1,9
0,213 0,11 6,7 0,005 0,00 0,2 0,056 0,03 1,7 0,043 0,02 1,3 0,296 0,16 8,7 0,324 0,17 9,6 0,065 0,03 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,000 0,00 6,7 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 1,7 0,000 0,00 1,3 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 9,6 0,000 0,00 1,9
0,461 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 1,65 1,6 0,012 0,05 0,1 0,008 0,03 0,0 0,006 0,02 0,0 0,954 3,71 3,7 0,325 1,26 1,3 0,000 0,00 0,0
0,285 1,39 3,0 0,008 0,04 0,1 0,008 0,03 0,1 0,006 0,02 0,0 0,954 3,96 7,7 0,325 1,35 2,6 0,000 0,00 0,0
0,500 0,00 3,0 0,013 0,00 0,1 0,016 0,00 0,1 0,011 0,00 0,0 1,909 0,00 7,7 0,649 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0
0,430 2,72 5,8 0,011 0,07 0,2 0,016 0,09 0,2 0,011 0,07 0,1 1,909 11,17 18,8 0,649 3,80 6,4 0,000 0,00 0,0
0,430 0,00 5,8 0,011 0,00 0,2 0,016 0,00 0,2 0,011 0,00 0,1 1,909 0,00 18,8 0,649 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0
0,430 1,80 7,6 0,011 0,05 0,2 0,016 0,07 0,2 0,011 0,05 0,2 2,065 8,31 27,1 0,697 2,81 9,2 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (70/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

5 0+074,2 2,855 0,00 40,6 0,000 0,00 0,0 3,757 0,00 52,8 0,846 0,00 11,9 0,953 0,00 13,4 0,225 0,00 3,2
5 0+075,0 2,858 2,34 42,9 0,000 0,00 0,0 3,755 3,08 55,8 0,846 0,69 12,6 0,953 0,78 14,2 0,225 0,18 3,3
5 0+080,0 2,858 14,29 57,2 0,000 0,00 0,0 3,755 18,78 74,6 0,846 4,23 16,8 0,953 4,77 18,9 0,225 1,12 4,5
5 0+090,0 2,856 28,57 85,8 0,000 0,00 0,0 3,757 37,56 112,2 0,846 8,46 25,3 0,953 9,53 28,5 0,225 2,25 6,7
5 0+100,0 2,858 28,57 114,4 0,000 0,00 0,0 3,756 37,56 149,7 0,846 8,46 33,7 0,953 9,53 38,0 0,225 2,25 9,0
5 0+110,0 2,858 28,58 143,0 0,000 0,00 0,0 3,757 37,56 187,3 0,846 8,46 42,2 0,953 9,53 47,5 0,225 2,25 11,2
5 0+120,0 2,858 28,58 171,5 0,000 0,00 0,0 3,755 37,56 224,9 0,846 8,46 50,6 0,953 9,53 57,0 0,225 2,25 13,5
5 0+130,0 2,859 28,58 200,1 0,000 0,00 0,0 3,756 37,56 262,4 0,846 8,46 59,1 0,952 9,52 66,6 0,225 2,25 15,7
5 0+140,0 2,858 28,58 228,7 0,000 0,00 0,0 3,757 37,56 300,0 0,846 8,46 67,5 0,953 9,52 76,1 0,225 2,25 18,0
5 0+150,0 2,858 28,58 257,3 0,000 0,00 0,0 3,756 37,56 337,5 0,846 8,46 76,0 0,953 9,53 85,6 0,225 2,25 20,2
5 0+160,0 2,858 28,58 285,9 0,000 0,00 0,0 3,757 37,56 375,1 0,846 8,46 84,5 0,953 9,53 95,1 0,225 2,25 22,5
5 0+170,0 2,858 28,58 314,4 0,000 0,00 0,0 3,755 37,56 412,7 0,846 8,46 92,9 0,952 9,52 104,7 0,225 2,25 24,7
5 0+180,0 2,858 28,58 343,0 0,000 0,00 0,0 3,757 37,56 450,2 0,846 8,46 101,4 0,953 9,52 114,2 0,225 2,25 27,0
5 0+190,0 2,858 28,58 371,6 0,000 0,00 0,0 3,755 37,56 487,8 0,846 8,46 109,8 0,953 9,53 123,7 0,225 2,25 29,2
5 0+200,0 2,857 28,57 400,2 0,000 0,00 0,0 3,755 37,55 525,3 0,846 8,46 118,3 0,953 9,53 133,2 0,225 2,25 31,5
5 0+210,0 2,858 28,57 428,7 0,000 0,00 0,0 3,755 37,55 562,9 0,845 8,46 126,7 0,953 9,53 142,8 0,225 2,25 33,7
5 0+220,0 2,859 28,58 457,3 0,000 0,00 0,0 3,756 37,55 600,5 0,846 8,46 135,2 0,952 9,52 152,3 0,225 2,25 36,0
5 0+230,0 2,858 28,58 485,9 0,000 0,00 0,0 3,757 37,56 638,0 0,846 8,46 143,7 0,953 9,52 161,8 0,225 2,25 38,2
5 0+240,0 2,858 28,58 514,5 0,000 0,00 0,0 3,756 37,56 675,6 0,846 8,46 152,1 0,953 9,53 171,3 0,225 2,25 40,5
5 0+250,0 2,858 28,58 543,1 0,000 0,00 0,0 3,757 37,56 713,1 0,846 8,46 160,6 0,953 9,53 180,9 0,225 2,25 42,7
5 0+256,7 2,879 19,13 562,2 0,000 0,00 0,0 3,755 25,05 738,2 0,846 5,64 166,2 0,952 6,35 187,2 0,225 1,50 44,2
5 0+256,7 2,879 0,00 562,2 0,000 0,00 0,0 3,755 0,00 738,2 0,846 0,00 166,2 0,952 0,00 187,2 0,225 0,00 44,2
5 0+256,7 2,878 0,03 562,2 0,000 0,00 0,0 3,756 0,04 738,2 0,846 0,01 166,2 0,952 0,01 187,2 0,225 0,00 44,2
5 0+256,7 1,485 0,00 562,2 0,000 0,00 0,0 1,878 0,00 738,2 0,423 0,00 166,2 0,476 0,00 187,2 0,113 0,00 44,2
5 0+257,6 1,493 1,41 563,6 0,000 0,00 0,0 1,878 1,78 740,0 0,423 0,40 166,6 0,476 0,45 187,7 0,112 0,11 44,3
5 0+260,0 1,508 3,56 567,2 0,000 0,00 0,0 1,878 4,45 744,5 0,423 1,00 167,6 0,476 1,13 188,8 0,113 0,27 44,6
5 0+264,7 1,532 7,16 574,4 0,000 0,00 0,0 1,878 8,85 753,3 0,423 1,99 169,6 0,476 2,24 191,1 0,112 0,53 45,1

ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,0 1,620 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,878 0,00 0,0 0,423 0,00 0,0 0,476 0,00 0,0 0,112 0,00 0,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,6 1,620 1,13 1,1 0,000 0,00 0,0 1,858 1,36 1,4 0,423 0,25 0,2 0,478 0,35 0,3 0,112 0,07 0,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,8 1,623 0,32 1,5 0,000 0,00 0,0 1,859 0,38 1,7 0,423 0,07 0,3 0,478 0,10 0,4 0,112 0,02 0,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,0 1,622 0,32 1,8 0,000 0,00 0,0 1,861 0,38 2,1 0,423 0,07 0,4 0,478 0,10 0,5 0,112 0,02 0,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,0 1,623 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 1,861 0,01 2,1 0,423 0,00 0,4 0,479 0,00 0,5 0,112 0,00 0,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,4 1,627 0,69 2,5 0,000 0,00 0,0 1,867 0,82 2,9 0,423 0,15 0,5 0,480 0,21 0,8 0,112 0,04 0,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,6 1,630 0,44 2,9 0,000 0,00 0,0 1,872 0,52 3,5 0,423 0,10 0,6 0,481 0,13 0,9 0,112 0,03 0,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,0 1,635 0,65 3,6 0,000 0,00 0,0 1,878 0,77 4,2 0,423 0,14 0,8 0,483 0,20 1,1 0,113 0,04 0,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,0 1,635 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0 1,878 0,02 4,3 0,423 0,00 0,8 0,483 0,00 1,1 0,112 0,00 0,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,1 1,636 0,24 3,8 0,000 0,00 0,0 1,881 0,29 4,5 0,423 0,05 0,8 0,484 0,07 1,2 0,112 0,01 0,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,4 1,643 0,56 4,4 0,000 0,00 0,0 1,889 0,67 5,2 0,423 0,12 1,0 0,486 0,17 1,3 0,112 0,03 0,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,9 1,652 0,78 5,2 0,000 0,00 0,0 1,900 0,93 6,2 0,423 0,17 1,1 0,489 0,24 1,6 0,112 0,04 0,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,0 1,656 0,20 5,4 0,000 0,00 0,0 1,903 0,24 6,4 0,423 0,04 1,2 0,489 0,06 1,6 0,112 0,01 0,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,0 1,655 0,02 5,4 0,000 0,00 0,0 1,904 0,03 6,4 0,423 0,01 1,2 0,489 0,01 1,6 0,112 0,00 0,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,6 1,672 1,13 6,5 0,000 0,00 0,0 1,923 1,35 7,8 0,423 0,24 1,4 0,494 0,35 2,0 0,112 0,06 0,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,0 1,682 0,68 7,2 0,000 0,00 0,0 1,936 0,81 8,6 0,423 0,14 1,6 0,497 0,21 2,2 0,112 0,04 0,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,0 1,681 0,03 7,2 0,000 0,00 0,0 1,936 0,04 8,6 0,423 0,01 1,6 0,498 0,01 2,2 0,112 0,00 0,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,3 1,694 0,65 7,9 0,000 0,00 0,0 1,952 0,77 9,4 0,423 0,14 1,7 0,502 0,20 2,4 0,112 0,04 0,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,0 1,717 1,19 9,1 0,000 0,00 0,0 1,981 1,42 10,8 0,423 0,25 1,9 0,508 0,36 2,8 0,112 0,07 0,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,0 1,717 0,04 9,1 0,000 0,00 0,0 1,983 0,05 10,9 0,423 0,01 2,0 0,508 0,01 2,8 0,112 0,00 0,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,1 1,721 0,14 9,2 0,000 0,00 0,0 1,987 0,17 11,0 0,423 0,03 2,0 0,510 0,04 2,8 0,112 0,01 0,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,8 1,752 1,38 10,6 0,000 0,00 0,0 2,026 1,65 12,7 0,423 0,28 2,3 0,518 0,42 3,2 0,112 0,07 0,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,0 1,759 0,36 11,0 0,000 0,00 0,0 2,036 0,43 13,1 0,423 0,07 2,3 0,520 0,11 3,4 0,112 0,02 0,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,0 1,762 0,05 11,0 0,000 0,00 0,0 2,038 0,06 13,2 0,423 0,01 2,3 0,520 0,02 3,4 0,112 0,00 0,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,5 1,785 0,98 12,0 0,000 0,00 0,0 2,069 1,17 14,3 0,423 0,19 2,5 0,527 0,30 3,7 0,112 0,05 0,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,0 1,807 0,95 13,0 0,000 0,00 0,0 2,097 1,14 15,5 0,423 0,19 2,7 0,534 0,29 4,0 0,112 0,05 0,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,0 1,809 0,06 13,0 0,000 0,00 0,0 2,099 0,07 15,5 0,423 0,01 2,7 0,534 0,02 4,0 0,112 0,00 0,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,2 1,814 0,39 13,4 0,000 0,00 0,0 2,109 0,47 16,0 0,423 0,08 2,8 0,537 0,12 4,1 0,112 0,02 0,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,9 1,845 1,41 14,8 0,000 0,00 0,0 2,147 1,68 17,7 0,423 0,27 3,1 0,546 0,43 4,5 0,112 0,07 0,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,0 1,848 0,18 15,0 0,000 0,00 0,0 2,153 0,22 17,9 0,423 0,03 3,1 0,546 0,05 4,6 0,112 0,01 0,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,0 1,850 0,08 15,1 0,000 0,00 0,0 2,154 0,09 18,0 0,423 0,01 3,1 0,547 0,02 4,6 0,112 0,00 0,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,6 1,876 1,16 16,3 0,000 0,00 0,0 2,180 1,38 19,4 0,423 0,22 3,3 0,552 0,35 5,0 0,112 0,06 0,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,0 1,898 0,88 17,1 0,000 0,00 0,0 2,199 1,04 20,4 0,423 0,16 3,5 0,557 0,26 5,2 0,112 0,04 0,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,0 1,900 0,09 17,2 0,000 0,00 0,0 2,201 0,10 20,5 0,423 0,02 3,5 0,557 0,03 5,2 0,112 0,00 0,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,2 1,908 0,45 17,7 0,000 0,00 0,0 2,210 0,54 21,1 0,423 0,08 3,6 0,559 0,14 5,4 0,113 0,02 1,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,9 1,943 1,42 19,1 0,000 0,00 0,0 2,235 1,67 22,7 0,423 0,25 3,9 0,565 0,42 5,8 0,112 0,07 1,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (71/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

5 0+074,2
5 0+075,0
5 0+080,0
5 0+090,0
5 0+100,0
5 0+110,0
5 0+120,0
5 0+130,0
5 0+140,0
5 0+150,0
5 0+160,0
5 0+170,0
5 0+180,0
5 0+190,0
5 0+200,0
5 0+210,0
5 0+220,0
5 0+230,0
5 0+240,0
5 0+250,0
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+257,6
5 0+260,0
5 0+264,7

ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,680 0,00 9,6 0,161 0,00 2,3 0,440 0,00 6,2 0,249 0,00 3,5 0,050 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0
0,680 0,56 10,1 0,161 0,13 2,4 0,440 0,36 6,5 0,249 0,20 3,7 0,050 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0
0,680 3,40 13,5 0,161 0,80 3,2 0,440 2,20 8,7 0,249 1,25 5,0 0,050 0,25 1,0 0,000 0,00 0,0
0,680 6,80 20,3 0,161 1,61 4,8 0,440 4,40 13,1 0,249 2,49 7,4 0,050 0,50 1,5 0,000 0,00 0,0
0,681 6,81 27,1 0,161 1,61 6,4 0,440 4,40 17,5 0,249 2,49 9,9 0,050 0,50 2,0 0,000 0,00 0,0
0,680 6,81 33,9 0,161 1,61 8,0 0,440 4,40 21,9 0,249 2,49 12,4 0,050 0,50 2,5 0,000 0,00 0,0
0,680 6,80 40,7 0,161 1,61 9,6 0,440 4,40 26,3 0,249 2,49 14,9 0,050 0,50 3,0 0,000 0,00 0,0
0,681 6,81 47,5 0,161 1,61 11,2 0,440 4,40 30,7 0,249 2,49 17,4 0,050 0,50 3,5 0,000 0,00 0,0
0,680 6,81 54,3 0,161 1,61 12,8 0,440 4,40 35,1 0,249 2,49 19,9 0,050 0,50 4,0 0,000 0,00 0,0
0,681 6,81 61,1 0,161 1,61 14,4 0,440 4,40 39,5 0,249 2,49 22,4 0,050 0,50 4,5 0,000 0,00 0,0
0,680 6,81 68,0 0,161 1,61 16,0 0,440 4,40 43,9 0,249 2,49 24,9 0,050 0,50 5,0 0,000 0,00 0,0
0,681 6,81 74,8 0,161 1,61 17,7 0,440 4,40 48,3 0,249 2,49 27,4 0,050 0,50 5,5 0,000 0,00 0,0
0,680 6,81 81,6 0,161 1,61 19,3 0,440 4,40 52,7 0,249 2,49 29,9 0,050 0,50 6,0 0,000 0,00 0,0
0,680 6,80 88,4 0,161 1,61 20,9 0,440 4,40 57,1 0,249 2,49 32,4 0,050 0,50 6,5 0,000 0,00 0,0
0,680 6,80 95,2 0,161 1,61 22,5 0,440 4,40 61,5 0,249 2,49 34,9 0,050 0,50 7,0 0,000 0,00 0,0
0,680 6,80 102,0 0,161 1,61 24,1 0,440 4,40 65,9 0,249 2,49 37,4 0,050 0,50 7,5 0,000 0,00 0,0
0,681 6,81 108,8 0,161 1,61 25,7 0,440 4,40 70,3 0,249 2,49 39,9 0,050 0,50 8,0 0,000 0,00 0,0
0,680 6,81 115,6 0,161 1,61 27,3 0,440 4,40 74,7 0,249 2,49 42,3 0,050 0,50 8,5 0,000 0,00 0,0
0,681 6,81 122,4 0,161 1,61 28,9 0,440 4,40 79,1 0,249 2,49 44,8 0,050 0,50 9,0 0,000 0,00 0,0
0,680 6,81 129,2 0,161 1,61 30,5 0,440 4,40 83,5 0,249 2,49 47,3 0,050 0,50 9,5 0,000 0,00 0,0
0,681 4,54 133,7 0,161 1,07 31,6 0,440 2,93 86,5 0,249 1,66 49,0 0,050 0,33 9,8 0,000 0,00 0,0
0,681 0,00 133,7 0,161 0,00 31,6 0,440 0,00 86,5 0,249 0,00 49,0 0,050 0,00 9,8 0,000 0,00 0,0
0,681 0,01 133,7 0,161 0,00 31,6 0,440 0,00 86,5 0,249 0,00 49,0 0,050 0,00 9,8 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 133,7 0,080 0,00 31,6 0,190 0,00 86,5 0,125 0,00 49,0 0,025 0,00 9,8 0,000 0,00 0,0
0,340 0,32 134,1 0,080 0,08 31,7 0,191 0,18 86,6 0,124 0,12 49,1 0,025 0,02 9,8 0,000 0,00 0,0
0,340 0,81 134,9 0,080 0,19 31,9 0,191 0,45 87,1 0,125 0,30 49,4 0,025 0,06 9,9 0,000 0,00 0,0
0,340 1,60 136,5 0,080 0,38 32,2 0,194 0,91 88,0 0,125 0,59 50,0 0,025 0,12 10,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,25 0,2 0,080 0,05 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,07 0,3 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,07 0,4 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,00 0,4 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,15 0,5 0,080 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,10 0,6 0,080 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,14 0,8 0,080 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,00 0,8 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,05 0,8 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,12 1,0 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,17 1,1 0,080 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,349 0,04 1,2 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,349 0,01 1,2 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 0,25 1,4 0,080 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,356 0,15 1,6 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,356 0,01 1,6 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,14 1,7 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,26 2,0 0,080 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,01 2,0 0,080 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,03 2,0 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,30 2,3 0,080 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,08 2,4 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,01 2,4 0,080 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,21 2,6 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,382 0,21 2,8 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,382 0,01 2,8 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,08 2,9 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,389 0,31 3,2 0,080 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,390 0,04 3,3 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,390 0,02 3,3 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,25 3,5 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,397 0,19 3,7 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,02 3,7 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,10 3,8 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,30 4,1 0,080 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (72/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

5 0+074,2
5 0+075,0
5 0+080,0
5 0+090,0
5 0+100,0
5 0+110,0
5 0+120,0
5 0+130,0
5 0+140,0
5 0+150,0
5 0+160,0
5 0+170,0
5 0+180,0
5 0+190,0
5 0+200,0
5 0+210,0
5 0+220,0
5 0+230,0
5 0+240,0
5 0+250,0
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+256,7
5 0+257,6
5 0+260,0
5 0+264,7

ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+000,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+001,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+002,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+003,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+004,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+005,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+006,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+007,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+008,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+009,9

AREA 
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PARCIAL
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ACUMUL.

AREA 
PERFIL 
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PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,430 0,00 7,6 0,011 0,00 0,2 0,016 0,00 0,2 0,011 0,00 0,2 2,065 0,00 27,1 0,696 0,00 9,2 0,000 0,00 0,0
0,429 0,35 7,9 0,010 0,01 0,2 0,016 0,01 0,2 0,011 0,01 0,2 2,065 1,69 28,8 0,696 0,57 9,8 0,000 0,00 0,0
0,430 2,15 10,1 0,011 0,05 0,3 0,016 0,08 0,3 0,011 0,06 0,2 2,065 10,33 39,2 0,696 3,48 13,3 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 14,4 0,011 0,11 0,4 0,016 0,16 0,5 0,011 0,11 0,3 2,065 20,65 59,8 0,696 6,96 20,2 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 18,6 0,010 0,11 0,5 0,016 0,16 0,6 0,011 0,11 0,5 2,065 20,65 80,5 0,696 6,96 27,2 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 22,9 0,010 0,10 0,6 0,016 0,16 0,8 0,011 0,11 0,6 2,065 20,65 101,1 0,696 6,96 34,2 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 27,2 0,011 0,10 0,7 0,016 0,16 1,0 0,011 0,11 0,7 2,065 20,65 121,8 0,696 6,96 41,1 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 31,5 0,010 0,10 0,8 0,016 0,16 1,1 0,011 0,11 0,8 2,065 20,65 142,4 0,696 6,96 48,1 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 35,8 0,011 0,11 0,9 0,016 0,16 1,3 0,011 0,11 0,9 2,065 20,65 163,1 0,696 6,96 55,0 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 40,1 0,010 0,10 1,0 0,016 0,16 1,5 0,011 0,11 1,0 2,065 20,65 183,7 0,696 6,96 62,0 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 44,4 0,010 0,10 1,1 0,016 0,16 1,6 0,011 0,11 1,1 2,065 20,65 204,4 0,696 6,96 69,0 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 48,7 0,010 0,10 1,2 0,016 0,16 1,8 0,011 0,11 1,3 2,065 20,65 225,0 0,696 6,96 75,9 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 53,0 0,010 0,10 1,3 0,016 0,16 1,9 0,011 0,11 1,4 2,065 20,65 245,7 0,696 6,96 82,9 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 57,3 0,010 0,10 1,4 0,016 0,16 2,1 0,011 0,11 1,5 2,065 20,65 266,3 0,696 6,96 89,9 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 61,6 0,010 0,10 1,5 0,016 0,16 2,3 0,011 0,11 1,6 2,065 20,65 287,0 0,696 6,96 96,8 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 65,9 0,011 0,10 1,6 0,016 0,16 2,4 0,011 0,11 1,7 2,065 20,65 307,6 0,696 6,96 103,8 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 70,2 0,010 0,11 1,7 0,016 0,16 2,6 0,011 0,11 1,8 2,065 20,65 328,3 0,696 6,96 110,7 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 74,5 0,011 0,11 1,9 0,016 0,16 2,8 0,011 0,11 1,9 2,065 20,65 348,9 0,696 6,96 117,7 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 78,8 0,010 0,10 2,0 0,016 0,16 2,9 0,011 0,11 2,1 2,065 20,65 369,6 0,696 6,96 124,7 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 83,1 0,010 0,10 2,1 0,016 0,16 3,1 0,011 0,11 2,2 2,065 20,65 390,2 0,696 6,96 131,6 0,000 0,00 0,0
0,495 3,08 86,2 0,013 0,08 2,1 0,016 0,11 3,2 0,011 0,08 2,2 2,065 13,77 404,0 0,696 4,64 136,3 0,000 0,00 0,0
0,495 0,00 86,2 0,013 0,00 2,1 0,016 0,00 3,2 0,011 0,00 2,2 2,065 0,00 404,0 0,697 0,00 136,3 0,000 0,00 0,0
0,496 0,01 86,2 0,013 0,00 2,1 0,016 0,00 3,2 0,011 0,00 2,2 2,065 0,02 404,0 0,697 0,01 136,3 0,000 0,00 0,0
0,281 0,00 86,2 0,008 0,00 2,1 0,008 0,00 3,2 0,006 0,00 2,2 1,033 0,00 404,0 0,348 0,00 136,3 0,000 0,00 0,0
0,304 0,28 86,4 0,009 0,01 2,1 0,008 0,01 3,2 0,006 0,01 2,3 1,033 0,98 405,0 0,349 0,33 136,6 0,000 0,00 0,0
0,363 0,79 87,2 0,011 0,02 2,2 0,008 0,02 3,2 0,006 0,01 2,3 1,033 2,45 407,4 0,348 0,83 137,4 0,000 0,00 0,0
0,461 1,94 89,2 0,015 0,06 2,2 0,008 0,04 3,3 0,006 0,03 2,3 0,954 4,68 412,1 0,325 1,59 139,0 0,000 0,00 0,0
0,747 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,714 0,51 0,5 0,031 0,02 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,50 0,5 0,324 0,17 0,2 0,000 0,00 0,0
0,696 0,14 0,7 0,031 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,14 0,6 0,324 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0
0,678 0,13 0,8 0,030 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,14 0,8 0,324 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0
0,678 0,00 0,8 0,029 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,00 0,8 0,324 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0
0,638 0,28 1,1 0,027 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,30 1,1 0,323 0,10 0,4 0,000 0,00 0,0
0,615 0,16 1,2 0,025 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,19 1,3 0,319 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0
0,579 0,23 1,5 0,024 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,28 1,6 0,313 0,09 0,5 0,000 0,00 0,0
0,578 0,01 1,5 0,023 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,01 1,6 0,313 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0
0,565 0,08 1,5 0,023 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,955 0,11 1,7 0,311 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0
0,535 0,18 1,7 0,021 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,945 0,24 1,9 0,306 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0
0,494 0,23 1,9 0,018 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,923 0,33 2,2 0,299 0,11 0,8 0,000 0,00 0,0
0,484 0,05 2,0 0,018 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,917 0,08 2,3 0,298 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0
0,483 0,01 2,0 0,018 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,916 0,01 2,3 0,297 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0
0,440 0,28 2,3 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,884 0,46 2,8 0,287 0,15 0,9 0,000 0,00 0,0
0,440 0,16 2,4 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,865 0,26 3,1 0,281 0,09 1,0 0,000 0,00 0,0
0,440 0,01 2,5 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,864 0,01 3,1 0,281 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0
0,440 0,15 2,6 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,845 0,25 3,3 0,277 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0
0,437 0,27 2,9 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,812 0,43 3,8 0,268 0,14 1,2 0,000 0,00 0,0
0,436 0,01 2,9 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,811 0,01 3,8 0,268 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0
0,436 0,03 2,9 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,807 0,05 3,8 0,267 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0
0,432 0,30 3,2 0,015 0,01 0,1 0,008 0,01 0,0 0,006 0,00 0,0 0,770 0,47 4,3 0,257 0,16 1,4 0,000 0,00 0,0
0,432 0,08 3,3 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,760 0,12 4,4 0,255 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0
0,431 0,01 3,3 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,759 0,02 4,4 0,255 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0
0,429 0,21 3,5 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,007 0,00 0,0 0,732 0,31 4,7 0,248 0,10 1,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,20 3,7 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,708 0,28 5,0 0,242 0,10 1,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,01 3,7 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,706 0,02 5,0 0,241 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0
0,425 0,08 3,8 0,015 0,00 0,2 0,008 0,00 0,1 0,009 0,00 0,0 0,696 0,11 5,1 0,239 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0
0,422 0,28 4,1 0,015 0,01 0,2 0,008 0,00 0,1 0,011 0,01 0,0 0,660 0,39 5,5 0,230 0,13 1,8 0,000 0,00 0,0
0,422 0,04 4,1 0,015 0,00 0,2 0,008 0,00 0,1 0,011 0,00 0,0 0,655 0,05 5,6 0,228 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0
0,421 0,01 4,1 0,015 0,00 0,2 0,008 0,00 0,1 0,011 0,00 0,0 0,653 0,02 5,6 0,228 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0
0,418 0,23 4,4 0,015 0,01 0,2 0,008 0,00 0,1 0,012 0,01 0,1 0,624 0,29 5,9 0,221 0,10 2,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,17 4,5 0,015 0,01 0,2 0,008 0,00 0,1 0,013 0,00 0,1 0,603 0,21 6,1 0,215 0,08 2,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,02 4,5 0,015 0,00 0,2 0,008 0,00 0,1 0,013 0,00 0,1 0,601 0,02 6,1 0,215 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0
0,414 0,09 4,6 0,015 0,00 0,2 0,008 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,590 0,10 6,2 0,212 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0
0,409 0,26 4,9 0,015 0,01 0,2 0,007 0,00 0,1 0,014 0,01 0,1 0,560 0,31 6,5 0,204 0,11 2,2 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (73/237)

Fase 3
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BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,0 1,948 0,22 19,3 0,000 0,00 0,0 2,239 0,25 23,0 0,423 0,04 3,9 0,566 0,06 5,9 0,112 0,01 1,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,0 1,951 0,10 19,4 0,000 0,00 0,0 2,241 0,12 23,1 0,423 0,02 3,9 0,567 0,03 5,9 0,112 0,00 1,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,5 1,976 1,10 20,5 0,000 0,00 0,0 2,256 1,28 24,4 0,423 0,19 4,1 0,571 0,32 6,2 0,113 0,05 1,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,0 2,007 1,05 21,6 0,000 0,00 0,0 2,271 1,21 25,6 0,423 0,18 4,3 0,574 0,31 6,5 0,112 0,05 1,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,0 2,011 0,11 21,7 0,000 0,00 0,0 2,272 0,13 25,7 0,423 0,02 4,3 0,574 0,03 6,6 0,112 0,01 1,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,1 2,017 0,25 21,9 0,000 0,00 0,0 2,274 0,29 26,0 0,423 0,04 4,3 0,575 0,07 6,6 0,113 0,01 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,4 1,944 0,57 22,5 0,000 0,00 0,0 2,280 0,66 26,7 0,423 0,10 4,4 0,576 0,17 6,8 0,112 0,03 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,6 1,876 0,58 23,1 0,000 0,00 0,0 2,286 0,71 27,4 0,423 0,11 4,6 0,578 0,18 7,0 0,112 0,03 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,9 1,813 0,61 23,7 0,000 0,00 0,0 2,293 0,78 28,2 0,423 0,11 4,7 0,580 0,20 7,2 0,112 0,03 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,9 1,807 0,05 23,7 0,000 0,00 0,0 2,294 0,07 28,2 0,423 0,01 4,7 0,579 0,02 7,2 0,112 0,00 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,0 1,793 0,11 23,8 0,000 0,00 0,0 2,295 0,14 28,4 0,423 0,02 4,7 0,580 0,04 7,2 0,112 0,01 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,2 1,715 0,46 24,3 0,000 0,00 0,0 2,299 0,62 29,0 0,423 0,09 4,8 0,581 0,16 7,4 0,112 0,02 1,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,2 1,715 0,00 24,3 0,000 0,00 0,0 2,299 0,00 29,0 0,423 0,00 4,8 0,581 0,00 7,4 0,112 0,00 1,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,9 1,644 1,31 25,6 0,000 0,00 0,0 2,211 1,85 30,8 0,423 0,28 5,1 0,559 0,47 7,9 0,112 0,07 1,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,9 1,643 0,00 25,6 0,000 0,00 0,0 2,211 0,00 30,8 0,423 0,00 5,1 0,559 0,00 7,9 0,112 0,00 1,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,0 1,629 0,10 25,7 0,000 0,00 0,0 2,183 0,14 31,0 0,423 0,02 5,1 0,552 0,04 7,9 0,112 0,01 1,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,4 1,529 0,65 26,4 0,000 0,00 0,0 2,001 0,90 31,9 0,423 0,15 5,2 0,506 0,23 8,1 0,112 0,04 1,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,8 1,420 0,74 27,1 0,000 0,00 0,0 1,799 1,01 32,9 0,423 0,18 5,4 0,455 0,26 8,4 0,112 0,05 1,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,0 1,387 0,23 27,4 0,000 0,00 0,0 1,738 0,31 33,2 0,423 0,06 5,5 0,440 0,08 8,5 0,113 0,02 1,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,3 1,314 0,50 27,9 0,000 0,00 0,0 1,604 0,65 33,8 0,423 0,14 5,6 0,407 0,16 8,6 0,112 0,04 1,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,9 1,212 0,72 28,6 0,000 0,00 0,0 1,418 0,90 34,7 0,423 0,21 5,8 0,360 0,23 8,8 0,112 0,06 1,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+015,0 1,194 0,14 28,7 0,000 0,00 0,0 1,384 0,17 34,9 0,423 0,04 5,9 0,351 0,04 8,9 0,113 0,01 1,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+015,5 1,115 0,56 29,3 0,000 0,00 0,0 1,240 0,67 35,6 0,423 0,18 6,1 0,315 0,17 9,1 0,112 0,05 1,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,0 1,035 0,59 29,9 0,000 0,00 0,0 1,095 0,67 36,3 0,423 0,21 6,3 0,279 0,17 9,2 0,112 0,06 1,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,1 1,023 0,09 29,9 0,000 0,00 0,0 1,072 0,10 36,4 0,423 0,03 6,3 0,273 0,02 9,3 0,112 0,01 1,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,7 0,937 0,65 30,6 0,000 0,00 0,0 0,914 0,69 37,0 0,423 0,26 6,6 0,234 0,18 9,4 0,112 0,07 1,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+017,0 0,906 0,24 30,8 0,000 0,00 0,0 0,859 0,24 37,3 0,423 0,10 6,7 0,220 0,06 9,5 0,112 0,03 1,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+017,4 0,855 0,38 31,2 0,000 0,00 0,0 0,768 0,37 37,7 0,423 0,17 6,8 0,197 0,09 9,6 0,112 0,04 1,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,0 0,797 0,46 31,7 0,000 0,00 0,0 0,663 0,42 38,1 0,423 0,22 7,0 0,171 0,11 9,7 0,112 0,06 1,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,2 0,780 0,13 31,8 0,000 0,00 0,0 0,633 0,11 38,2 0,423 0,06 7,1 0,163 0,03 9,7 0,112 0,02 1,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,9 0,713 0,56 32,4 0,000 0,00 0,0 0,510 0,45 38,6 0,423 0,30 7,4 0,132 0,12 9,8 0,112 0,08 2,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+019,0 0,707 0,05 32,4 0,000 0,00 0,0 0,501 0,04 38,7 0,423 0,03 7,4 0,130 0,01 9,9 0,113 0,01 2,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+019,7 0,651 0,48 32,9 0,000 0,00 0,0 0,401 0,34 39,0 0,423 0,29 7,7 0,105 0,09 9,9 0,112 0,08 2,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+020,0 0,634 0,17 33,1 0,000 0,00 0,0 0,371 0,10 39,1 0,423 0,10 7,8 0,097 0,03 10,0 0,113 0,03 2,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+020,6 0,597 0,34 33,4 0,000 0,00 0,0 0,306 0,19 39,3 0,423 0,22 8,1 0,081 0,05 10,0 0,112 0,06 2,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+021,0 0,574 0,24 33,6 0,000 0,00 0,0 0,275 0,13 39,4 0,423 0,17 8,2 0,070 0,03 10,1 0,112 0,04 2,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+021,4 0,551 0,23 33,9 0,000 0,00 0,0 0,246 0,11 39,6 0,423 0,17 8,4 0,060 0,03 10,1 0,112 0,04 2,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+022,0 0,527 0,29 34,2 0,000 0,00 0,0 0,215 0,13 39,7 0,423 0,22 8,6 0,050 0,03 10,1 0,112 0,06 2,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+022,3 0,513 0,16 34,3 0,000 0,00 0,0 0,196 0,07 39,7 0,423 0,13 8,7 0,044 0,02 10,1 0,112 0,03 2,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+023,0 0,490 0,32 34,7 0,000 0,00 0,0 0,167 0,12 39,9 0,423 0,27 9,0 0,034 0,03 10,2 0,112 0,07 2,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+023,2 0,483 0,11 34,8 0,000 0,00 0,0 0,156 0,04 39,9 0,423 0,09 9,1 0,031 0,01 10,2 0,112 0,02 2,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+024,0 0,465 0,34 35,1 0,000 0,00 0,0 0,132 0,11 40,0 0,423 0,30 9,4 0,023 0,02 10,2 0,112 0,08 2,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+024,2 0,461 0,07 35,2 0,000 0,00 0,0 0,127 0,02 40,0 0,423 0,06 9,5 0,022 0,00 10,2 0,112 0,02 2,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+025,0 0,449 0,36 35,5 0,000 0,00 0,0 0,131 0,11 40,1 0,423 0,33 9,8 0,022 0,02 10,2 0,112 0,09 2,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+025,1 0,448 0,04 35,6 0,000 0,00 0,0 0,131 0,01 40,2 0,423 0,04 9,8 0,022 0,00 10,2 0,112 0,01 2,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+026,0 0,444 0,38 36,0 0,000 0,00 0,0 0,137 0,12 40,3 0,423 0,35 10,2 0,023 0,02 10,2 0,112 0,09 2,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+026,0 0,444 0,02 36,0 0,000 0,00 0,0 0,137 0,01 40,3 0,423 0,02 10,2 0,023 0,00 10,2 0,112 0,00 2,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+000,0 0,445 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,140 0,00 0,0 0,449 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,0 0,448 0,42 0,4 0,000 0,00 0,0 0,136 0,13 0,1 0,449 0,42 0,4 0,036 0,03 0,0 0,113 0,10 0,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,0 0,448 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,136 0,00 0,1 0,450 0,01 0,4 0,036 0,00 0,0 0,113 0,00 0,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,9 0,458 0,41 0,8 0,000 0,00 0,0 0,132 0,13 0,3 0,450 0,41 0,8 0,040 0,04 0,1 0,113 0,10 0,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+002,0 0,459 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,131 0,01 0,3 0,450 0,02 0,9 0,040 0,00 0,1 0,113 0,01 0,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+002,9 0,475 0,41 1,3 0,000 0,00 0,0 0,153 0,13 0,4 0,450 0,39 1,2 0,047 0,04 0,1 0,113 0,10 0,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+003,0 0,478 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,157 0,01 0,4 0,450 0,04 1,3 0,048 0,00 0,1 0,113 0,01 0,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+003,9 0,500 0,41 1,7 0,000 0,00 0,0 0,188 0,15 0,6 0,450 0,37 1,7 0,057 0,05 0,2 0,113 0,09 0,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+004,0 0,504 0,06 1,8 0,000 0,00 0,0 0,195 0,03 0,6 0,450 0,06 1,7 0,059 0,01 0,2 0,113 0,01 0,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+004,8 0,530 0,41 2,2 0,000 0,00 0,0 0,232 0,17 0,8 0,450 0,35 2,1 0,071 0,05 0,2 0,113 0,09 0,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+005,0 0,538 0,10 2,3 0,000 0,00 0,0 0,243 0,05 0,8 0,450 0,08 2,1 0,074 0,01 0,2 0,113 0,02 0,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+005,7 0,568 0,39 2,7 0,000 0,00 0,0 0,291 0,20 1,0 0,450 0,31 2,5 0,088 0,06 0,3 0,113 0,08 0,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+006,0 0,581 0,15 2,8 0,000 0,00 0,0 0,315 0,08 1,1 0,449 0,11 2,6 0,094 0,02 0,3 0,113 0,03 0,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+006,6 0,612 0,37 3,2 0,000 0,00 0,0 0,370 0,22 1,3 0,450 0,27 2,8 0,108 0,06 0,4 0,113 0,07 0,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+007,0 0,632 0,22 3,4 0,000 0,00 0,0 0,407 0,14 1,4 0,450 0,15 3,0 0,117 0,04 0,4 0,113 0,04 0,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+007,5 0,661 0,33 3,8 0,000 0,00 0,0 0,460 0,23 1,7 0,450 0,22 3,2 0,130 0,07 0,5 0,113 0,06 0,8
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Firmes_Listados (74/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+015,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+017,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+019,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+019,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+020,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+021,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+022,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+023,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+023,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+024,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+025,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+025,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+000,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+002,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+003,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+003,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+004,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+004,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+005,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+005,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+006,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+006,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+007,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+007,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,405 0,05 4,2 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,02 4,2 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 0,23 4,4 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,22 4,7 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,02 4,7 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,05 4,7 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,12 4,9 0,080 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,413 0,13 5,0 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,14 5,1 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,01 5,1 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,03 5,2 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,415 0,11 5,3 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,415 0,00 5,3 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,403 0,34 5,6 0,080 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,403 0,00 5,6 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,03 5,6 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,17 5,8 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,329 0,18 6,0 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,06 6,0 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,295 0,12 6,2 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,17 6,3 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,255 0,03 6,4 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,229 0,12 6,5 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,203 0,12 6,6 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,02 6,6 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,171 0,13 6,8 0,080 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,161 0,05 6,8 0,080 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,07 6,9 0,080 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,08 7,0 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,120 0,02 7,0 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,098 0,09 7,1 0,080 0,06 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,097 0,01 7,1 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,079 0,07 7,1 0,080 0,05 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,073 0,02 7,2 0,080 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,062 0,04 7,2 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,03 7,2 0,080 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,047 0,02 7,2 0,080 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,039 0,02 7,3 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,035 0,01 7,3 0,080 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,02 7,3 0,080 0,05 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 7,3 0,080 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,021 0,02 7,3 0,080 0,06 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,020 0,00 7,3 0,080 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,02 7,3 0,080 0,06 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,00 7,3 0,080 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,01 7,4 0,080 0,07 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,00 7,4 0,080 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 0,0 0,081 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 0,0 0,080 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,00 0,0 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,03 0,1 0,081 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,00 0,1 0,081 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 0,1 0,080 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,00 0,1 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,03 0,1 0,080 0,07 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,042 0,01 0,1 0,081 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,051 0,04 0,2 0,080 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,053 0,01 0,2 0,081 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,063 0,04 0,2 0,081 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,067 0,02 0,2 0,080 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,077 0,05 0,3 0,080 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,083 0,03 0,3 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,093 0,05 0,4 0,081 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (75/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+010,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+011,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+012,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+013,8
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+014,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+015,5
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+016,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+017,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+018,9
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+019,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+019,7
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+020,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+020,6
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+021,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+021,4
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+022,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+022,3
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+023,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+023,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+024,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+024,2
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+025,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+025,1
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).DA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+000,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+001,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+002,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+003,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+003,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+004,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+004,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+005,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+005,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+006,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+006,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+007,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+007,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL
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L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,408 0,04 4,9 0,015 0,00 0,2 0,007 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,556 0,05 6,6 0,202 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0
0,408 0,02 4,9 0,015 0,00 0,2 0,007 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,554 0,02 6,6 0,202 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0
0,404 0,19 5,1 0,015 0,01 0,2 0,005 0,00 0,1 0,014 0,01 0,1 0,532 0,22 6,8 0,195 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0
0,401 0,18 5,3 0,014 0,01 0,2 0,004 0,00 0,1 0,014 0,01 0,1 0,512 0,20 7,0 0,189 0,07 2,4 0,000 0,00 0,0
0,400 0,02 5,3 0,014 0,00 0,2 0,004 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,511 0,02 7,0 0,188 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0
0,400 0,04 5,4 0,014 0,00 0,2 0,003 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,506 0,05 7,1 0,187 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0
0,398 0,10 5,5 0,014 0,00 0,2 0,003 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,495 0,11 7,2 0,184 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0
0,396 0,10 5,6 0,014 0,00 0,2 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,483 0,11 7,3 0,180 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0
0,393 0,11 5,7 0,014 0,00 0,2 0,001 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,471 0,12 7,4 0,176 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0
0,393 0,01 5,7 0,014 0,00 0,2 0,001 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,470 0,01 7,4 0,176 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0
0,393 0,02 5,7 0,014 0,00 0,2 0,001 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,467 0,02 7,5 0,175 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0
0,391 0,09 5,8 0,014 0,00 0,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,457 0,09 7,5 0,172 0,03 2,6 0,000 0,00 0,0
0,391 0,00 5,8 0,014 0,00 0,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,457 0,00 7,5 0,172 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0
0,386 0,27 6,1 0,014 0,01 0,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 0,1 0,422 0,26 7,8 0,163 0,10 2,7 0,000 0,00 0,0
0,385 0,00 6,1 0,014 0,00 0,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,422 0,00 7,8 0,163 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0
0,385 0,02 6,1 0,014 0,00 0,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,419 0,02 7,8 0,162 0,01 2,7 0,000 0,00 0,0
0,382 0,14 6,2 0,013 0,00 0,2 0,000 0,00 0,1 0,015 0,00 0,1 0,400 0,13 8,0 0,157 0,05 2,7 0,000 0,00 0,0
0,378 0,17 6,4 0,013 0,01 0,2 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 0,1 0,376 0,15 8,1 0,151 0,06 2,8 0,000 0,00 0,0
0,377 0,06 6,5 0,013 0,00 0,2 0,000 0,00 0,1 0,015 0,00 0,1 0,368 0,05 8,2 0,149 0,02 2,8 0,000 0,00 0,0
0,375 0,13 6,6 0,013 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,00 0,1 0,350 0,11 8,3 0,144 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0
0,371 0,20 6,8 0,013 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 0,1 0,323 0,15 8,4 0,137 0,06 2,9 0,000 0,00 0,0
0,370 0,04 6,8 0,013 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,00 0,1 0,317 0,03 8,5 0,135 0,01 2,9 0,000 0,00 0,0
0,366 0,17 7,0 0,013 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 0,1 0,294 0,12 8,6 0,129 0,05 3,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,19 7,2 0,012 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 0,1 0,267 0,13 8,7 0,122 0,06 3,1 0,000 0,00 0,0
0,361 0,03 7,2 0,012 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,00 0,1 0,262 0,02 8,7 0,121 0,01 3,1 0,000 0,00 0,0
0,356 0,23 7,5 0,012 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 0,2 0,229 0,14 8,9 0,112 0,07 3,1 0,000 0,00 0,0
0,354 0,09 7,5 0,012 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,00 0,2 0,216 0,05 8,9 0,109 0,02 3,2 0,000 0,00 0,0
0,351 0,15 7,7 0,012 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 0,2 0,194 0,08 9,0 0,103 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0
0,347 0,19 7,9 0,012 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 0,2 0,165 0,09 9,1 0,096 0,05 3,2 0,000 0,00 0,0
0,345 0,06 7,9 0,012 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,015 0,00 0,2 0,157 0,02 9,1 0,093 0,01 3,3 0,000 0,00 0,0
0,339 0,26 8,2 0,011 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,118 0,09 9,2 0,083 0,06 3,3 0,000 0,00 0,0
0,339 0,02 8,2 0,011 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,114 0,01 9,2 0,082 0,00 3,3 0,000 0,00 0,0
0,333 0,24 8,5 0,011 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,013 0,01 0,2 0,077 0,06 9,3 0,073 0,05 3,4 0,000 0,00 0,0
0,331 0,09 8,6 0,011 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,012 0,00 0,2 0,064 0,02 9,3 0,069 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0
0,327 0,18 8,7 0,011 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,011 0,01 0,2 0,044 0,03 9,3 0,061 0,03 3,4 0,000 0,00 0,0
0,324 0,14 8,9 0,011 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,010 0,00 0,2 0,044 0,02 9,3 0,055 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0
0,320 0,14 9,0 0,010 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,009 0,00 0,2 0,045 0,02 9,3 0,051 0,02 3,5 0,000 0,00 0,0
0,316 0,18 9,2 0,010 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,008 0,00 0,2 0,045 0,02 9,4 0,053 0,03 3,5 0,000 0,00 0,0
0,313 0,10 9,3 0,010 0,00 0,3 0,000 0,00 0,1 0,007 0,00 0,2 0,046 0,01 9,4 0,049 0,01 3,5 0,000 0,00 0,0
0,308 0,20 9,5 0,010 0,01 0,3 0,000 0,00 0,1 0,006 0,00 0,2 0,047 0,03 9,4 0,041 0,03 3,5 0,000 0,00 0,0
0,306 0,07 9,6 0,010 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1 0,006 0,00 0,2 0,037 0,01 9,4 0,038 0,01 3,5 0,000 0,00 0,0
0,301 0,23 9,8 0,009 0,01 0,4 0,000 0,00 0,1 0,004 0,00 0,2 0,017 0,02 9,4 0,027 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0
0,299 0,05 9,8 0,009 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1 0,004 0,00 0,2 0,015 0,00 9,4 0,025 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
0,293 0,24 10,1 0,009 0,01 0,4 0,000 0,00 0,1 0,002 0,00 0,2 0,008 0,01 9,4 0,014 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,292 0,03 10,1 0,009 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1 0,002 0,00 0,2 0,007 0,00 9,4 0,013 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
0,285 0,25 10,3 0,009 0,01 0,4 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 9,4 0,000 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,285 0,01 10,4 0,009 0,00 0,4 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,2 0,000 0,00 9,4 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,324 0,00 0,0 0,065 0,00 0,0
0,217 0,21 0,2 0,005 0,01 0,0 0,054 0,05 0,0 0,043 0,04 0,0 0,966 0,83 0,8 0,325 0,28 0,3 0,052 0,05 0,1
0,217 0,01 0,2 0,005 0,00 0,0 0,054 0,00 0,1 0,043 0,00 0,0 0,966 0,02 0,9 0,325 0,01 0,3 0,052 0,00 0,1
0,222 0,20 0,4 0,006 0,01 0,0 0,056 0,05 0,1 0,048 0,04 0,1 0,977 0,82 1,7 0,318 0,27 0,6 0,039 0,04 0,1
0,222 0,01 0,4 0,006 0,00 0,0 0,056 0,00 0,1 0,048 0,00 0,1 0,978 0,05 1,7 0,318 0,01 0,6 0,039 0,00 0,1
0,226 0,20 0,6 0,006 0,01 0,0 0,069 0,05 0,2 0,054 0,04 0,1 0,965 0,79 2,5 0,310 0,25 0,8 0,027 0,03 0,1
0,227 0,02 0,6 0,006 0,00 0,0 0,070 0,01 0,2 0,055 0,00 0,1 0,962 0,08 2,6 0,309 0,02 0,9 0,026 0,00 0,1
0,231 0,19 0,8 0,006 0,01 0,0 0,088 0,06 0,2 0,061 0,05 0,2 0,939 0,73 3,3 0,301 0,23 1,1 0,015 0,02 0,1
0,231 0,03 0,9 0,006 0,00 0,0 0,090 0,01 0,2 0,061 0,01 0,2 0,936 0,11 3,4 0,300 0,04 1,1 0,013 0,00 0,1
0,235 0,18 1,1 0,006 0,00 0,0 0,107 0,07 0,3 0,067 0,05 0,2 0,915 0,66 4,1 0,292 0,21 1,3 0,004 0,01 0,1
0,235 0,04 1,1 0,006 0,00 0,0 0,111 0,02 0,3 0,068 0,01 0,2 0,910 0,16 4,2 0,290 0,05 1,4 0,001 0,00 0,1
0,239 0,17 1,3 0,007 0,00 0,0 0,124 0,08 0,4 0,073 0,05 0,3 0,890 0,58 4,8 0,284 0,19 1,6 0,000 0,00 0,1
0,240 0,06 1,3 0,007 0,00 0,0 0,126 0,03 0,4 0,074 0,02 0,3 0,883 0,21 5,0 0,281 0,07 1,6 0,000 0,00 0,1
0,242 0,15 1,5 0,007 0,00 0,0 0,131 0,08 0,5 0,079 0,04 0,4 0,866 0,49 5,5 0,275 0,16 1,8 0,000 0,00 0,1
0,243 0,09 1,6 0,007 0,00 0,0 0,134 0,04 0,6 0,081 0,03 0,4 0,856 0,28 5,8 0,272 0,09 1,9 0,000 0,00 0,1
0,245 0,13 1,7 0,007 0,00 0,0 0,138 0,07 0,6 0,084 0,04 0,4 0,842 0,39 6,2 0,267 0,12 2,0 0,000 0,00 0,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (76/237)

Fase 3
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BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+008,0 0,693 0,32 4,1 0,000 0,00 0,0 0,517 0,24 1,9 0,449 0,20 3,4 0,145 0,07 0,6 0,113 0,05 0,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+008,4 0,718 0,27 4,3 0,000 0,00 0,0 0,563 0,21 2,1 0,450 0,16 3,6 0,156 0,06 0,6 0,113 0,04 0,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+009,0 0,764 0,45 4,8 0,000 0,00 0,0 0,647 0,38 2,5 0,450 0,26 3,9 0,177 0,10 0,7 0,113 0,07 1,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+009,2 0,781 0,17 5,0 0,000 0,00 0,0 0,676 0,15 2,6 0,450 0,09 3,9 0,184 0,04 0,8 0,113 0,02 1,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,0 0,847 0,63 5,6 0,000 0,00 0,0 0,797 0,59 3,2 0,450 0,34 4,3 0,215 0,16 0,9 0,113 0,08 1,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,0 0,849 0,02 5,6 0,000 0,00 0,0 0,801 0,02 3,3 0,450 0,01 4,3 0,216 0,01 0,9 0,113 0,00 1,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,8 0,922 0,69 6,3 0,000 0,00 0,0 0,937 0,70 4,0 0,450 0,33 4,6 0,250 0,19 1,1 0,113 0,08 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+011,0 0,943 0,18 6,5 0,000 0,00 0,0 0,975 0,20 4,2 0,450 0,08 4,7 0,259 0,05 1,2 0,113 0,02 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+011,6 1,002 0,54 7,0 0,000 0,00 0,0 1,082 0,59 4,7 0,450 0,24 5,0 0,286 0,16 1,3 0,113 0,06 1,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+012,0 1,054 0,47 7,5 0,000 0,00 0,0 1,180 0,53 5,3 0,450 0,19 5,1 0,311 0,14 1,5 0,113 0,05 1,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+012,3 1,085 0,29 7,8 0,000 0,00 0,0 1,237 0,34 5,6 0,450 0,11 5,3 0,325 0,09 1,6 0,113 0,03 1,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,0 1,174 0,79 8,6 0,000 0,00 0,0 1,402 0,96 6,6 0,450 0,29 5,6 0,367 0,25 1,8 0,113 0,07 1,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,0 1,182 0,06 8,6 0,000 0,00 0,0 1,415 0,07 6,6 0,449 0,02 5,6 0,370 0,02 1,8 0,113 0,01 1,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,6 1,267 0,77 9,4 0,000 0,00 0,0 1,576 0,96 7,6 0,450 0,26 5,8 0,410 0,25 2,1 0,113 0,07 1,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,0 1,331 0,53 9,9 0,000 0,00 0,0 1,691 0,69 8,3 0,450 0,17 6,0 0,439 0,18 2,3 0,113 0,04 1,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,2 1,366 0,32 10,3 0,000 0,00 0,0 1,758 0,42 8,7 0,449 0,10 6,1 0,456 0,11 2,4 0,113 0,02 1,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,8 1,468 0,87 11,1 0,000 0,00 0,0 1,948 1,18 9,9 0,450 0,25 6,4 0,503 0,31 2,7 0,113 0,06 1,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,0 1,504 0,29 11,4 0,000 0,00 0,0 2,013 0,40 10,3 0,449 0,08 6,4 0,519 0,10 2,8 0,113 0,02 1,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,4 1,573 0,61 12,0 0,000 0,00 0,0 2,145 0,85 11,1 0,449 0,16 6,6 0,553 0,22 3,0 0,113 0,04 1,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,9 1,685 0,91 12,9 0,000 0,00 0,0 2,350 1,30 12,4 0,449 0,23 6,8 0,604 0,33 3,3 0,113 0,06 1,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,0 1,708 0,18 13,1 0,000 0,00 0,0 2,392 0,26 12,7 0,450 0,04 6,9 0,615 0,07 3,4 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,4 1,796 0,74 13,9 0,000 0,00 0,0 2,562 1,08 13,8 0,450 0,17 7,0 0,657 0,28 3,7 0,113 0,04 1,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,9 1,914 0,93 14,8 0,000 0,00 0,0 2,779 1,38 15,2 0,450 0,20 7,2 0,711 0,35 4,0 0,113 0,05 1,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,9 1,914 0,00 14,8 0,000 0,00 0,0 2,779 0,00 15,2 0,450 0,00 7,2 0,712 0,00 4,0 0,113 0,00 1,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,0 1,926 0,30 15,1 0,000 0,00 0,0 2,792 0,44 15,6 0,450 0,06 7,3 0,715 0,11 4,1 0,113 0,02 1,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,6 1,984 1,29 16,4 0,000 0,00 0,0 2,845 1,92 17,5 0,450 0,26 7,6 0,728 0,49 4,6 0,113 0,07 1,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,6 1,984 0,00 16,4 0,000 0,00 0,0 2,845 0,00 17,5 0,450 0,00 7,6 0,728 0,00 4,6 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,8 2,052 0,49 16,9 0,000 0,00 0,0 2,842 0,71 18,2 0,450 0,10 7,6 0,727 0,18 4,8 0,113 0,02 1,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,9 2,071 0,26 17,2 0,000 0,00 0,0 2,840 0,36 18,6 0,450 0,05 7,7 0,727 0,09 4,9 0,113 0,01 1,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,0 2,083 0,13 17,3 0,000 0,00 0,0 2,838 0,19 18,8 0,450 0,03 7,7 0,727 0,05 5,0 0,113 0,01 1,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,3 2,125 0,61 17,9 0,000 0,00 0,0 2,832 0,83 19,6 0,450 0,11 7,8 0,725 0,21 5,2 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,6 2,180 0,72 18,6 0,000 0,00 0,0 2,826 0,95 20,6 0,451 0,13 8,0 0,724 0,24 5,4 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,8 2,231 0,59 19,2 0,000 0,00 0,0 2,820 0,76 21,3 0,450 0,10 8,1 0,722 0,19 5,6 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,8 2,240 0,11 19,3 0,000 0,00 0,0 2,818 0,13 21,5 0,450 0,02 8,1 0,722 0,03 5,6 0,113 0,00 2,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,0 2,229 0,40 19,7 0,000 0,00 0,0 2,813 0,51 22,0 0,451 0,07 8,2 0,721 0,13 5,8 0,113 0,02 2,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,5 2,200 1,25 21,0 0,000 0,00 0,0 2,799 1,60 23,6 0,451 0,22 8,4 0,717 0,41 6,2 0,113 0,06 2,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,8 2,187 0,63 21,6 0,000 0,00 0,0 2,791 0,81 24,4 0,450 0,11 8,5 0,715 0,21 6,4 0,113 0,03 2,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,0 2,177 0,57 22,2 0,000 0,00 0,0 2,782 0,73 25,1 0,450 0,10 8,6 0,712 0,19 6,6 0,113 0,03 2,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,2 2,165 0,45 22,6 0,000 0,00 0,0 2,775 0,58 25,7 0,451 0,08 8,7 0,711 0,15 6,7 0,113 0,02 2,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,7 2,140 1,32 23,9 0,000 0,00 0,0 2,753 1,71 27,4 0,450 0,24 8,9 0,706 0,44 7,2 0,113 0,06 2,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,9 2,131 0,33 24,3 0,000 0,00 0,0 2,747 0,43 27,8 0,451 0,06 9,0 0,704 0,11 7,3 0,113 0,01 2,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,0 2,124 0,30 24,6 0,000 0,00 0,0 2,740 0,39 28,2 0,451 0,05 9,0 0,703 0,10 7,4 0,113 0,01 2,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,6 2,095 1,34 25,9 0,000 0,00 0,0 2,714 1,76 30,0 0,450 0,25 9,3 0,696 0,45 7,8 0,113 0,06 2,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,7 2,087 0,30 26,2 0,000 0,00 0,0 2,709 0,40 30,4 0,450 0,06 9,3 0,695 0,10 7,9 0,113 0,01 2,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,0 2,073 0,68 26,9 0,000 0,00 0,0 2,692 0,89 31,3 0,450 0,13 9,5 0,691 0,23 8,2 0,113 0,03 2,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,3 2,058 0,65 27,5 0,000 0,00 0,0 2,677 0,86 32,1 0,450 0,12 9,6 0,687 0,22 8,4 0,113 0,03 2,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,7 2,039 0,89 28,4 0,000 0,00 0,0 2,656 1,17 33,3 0,450 0,17 9,7 0,681 0,30 8,7 0,113 0,04 2,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,0 2,019 0,73 29,1 0,000 0,00 0,0 2,637 0,96 34,3 0,450 0,14 9,9 0,677 0,25 8,9 0,113 0,04 2,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,0 2,018 0,01 29,1 0,000 0,00 0,0 2,637 0,01 34,3 0,450 0,00 9,9 0,677 0,00 8,9 0,113 0,00 2,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,6 1,984 1,41 30,6 0,000 0,00 0,0 2,599 1,88 36,2 0,450 0,28 10,2 0,667 0,48 9,4 0,113 0,07 2,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,7 1,978 0,19 30,8 0,000 0,00 0,0 2,594 0,26 36,4 0,451 0,04 10,2 0,665 0,07 9,5 0,113 0,01 2,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,0 1,964 0,58 31,3 0,000 0,00 0,0 2,576 0,77 37,2 0,450 0,12 10,3 0,661 0,20 9,7 0,113 0,03 2,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,5 1,937 1,01 32,3 0,000 0,00 0,0 2,544 1,35 38,5 0,450 0,20 10,5 0,652 0,35 10,0 0,113 0,05 2,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,6 1,928 0,30 32,6 0,000 0,00 0,0 2,535 0,40 38,9 0,450 0,06 10,6 0,650 0,10 10,1 0,113 0,02 2,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,0 1,904 0,81 33,5 0,000 0,00 0,0 2,506 1,09 40,0 0,450 0,17 10,8 0,642 0,28 10,4 0,113 0,04 2,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,2 1,889 0,46 33,9 0,000 0,00 0,0 2,489 0,62 40,6 0,450 0,10 10,9 0,638 0,16 10,5 0,113 0,02 2,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,6 1,870 0,74 34,7 0,000 0,00 0,0 2,462 1,00 41,6 0,450 0,16 11,0 0,631 0,26 10,8 0,113 0,04 2,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,0 1,845 0,80 35,5 0,000 0,00 0,0 2,429 1,07 42,7 0,450 0,17 11,2 0,623 0,28 11,1 0,113 0,04 2,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,0 1,845 0,04 35,5 0,000 0,00 0,0 2,427 0,06 42,8 0,450 0,01 11,2 0,622 0,02 11,1 0,113 0,00 2,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,6 1,815 1,10 36,6 0,000 0,00 0,0 2,381 1,48 44,3 0,450 0,24 11,4 0,610 0,38 11,5 0,113 0,06 2,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,7 1,804 0,37 37,0 0,000 0,00 0,0 2,364 0,50 44,8 0,450 0,08 11,5 0,606 0,13 11,6 0,113 0,02 2,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,0 1,792 0,50 37,5 0,000 0,00 0,0 2,341 0,67 45,4 0,450 0,11 11,6 0,600 0,17 11,8 0,113 0,03 2,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,5 1,765 1,00 38,5 0,000 0,00 0,0 2,294 1,32 46,7 0,450 0,22 11,8 0,588 0,34 12,1 0,113 0,06 3,0
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Firmes_Listados (77/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+008,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+008,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+009,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+011,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+012,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+012,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,103 0,05 0,4 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,111 0,04 0,4 0,081 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,07 0,5 0,080 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,132 0,03 0,5 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,154 0,11 0,7 0,081 0,06 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,154 0,00 0,7 0,081 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,13 0,8 0,081 0,06 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,185 0,04 0,8 0,080 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,205 0,11 0,9 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,222 0,10 1,0 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,232 0,06 1,1 0,081 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,18 1,3 0,080 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,264 0,01 1,3 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,18 1,5 0,081 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,314 0,13 1,6 0,081 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,326 0,08 1,7 0,080 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,22 1,9 0,080 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,07 2,0 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,16 2,1 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,431 0,24 2,4 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,440 0,05 2,4 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,469 0,20 2,6 0,081 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,25 2,9 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,00 2,9 0,081 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,08 3,0 0,081 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,35 3,3 0,081 0,05 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,521 0,00 3,3 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,13 3,4 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,07 3,5 0,081 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,03 3,5 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,518 0,15 3,7 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,514 0,17 3,9 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,14 4,0 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,02 4,0 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,09 4,1 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,512 0,29 4,4 0,081 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,15 4,6 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,13 4,7 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,11 4,8 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,31 5,1 0,081 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,503 0,08 5,2 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,501 0,07 5,3 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,497 0,32 5,6 0,081 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,496 0,07 5,7 0,081 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 0,16 5,8 0,081 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,490 0,16 6,0 0,081 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,486 0,21 6,2 0,081 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,483 0,18 6,4 0,081 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,483 0,00 6,4 0,081 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,476 0,34 6,7 0,081 0,05 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,05 6,8 0,081 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,472 0,14 6,9 0,081 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,466 0,25 7,2 0,081 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,464 0,07 7,2 0,081 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,458 0,20 7,4 0,081 0,03 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,456 0,11 7,5 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,450 0,18 7,7 0,081 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,445 0,20 7,9 0,081 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,444 0,01 7,9 0,081 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,436 0,27 8,2 0,081 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 0,09 8,3 0,081 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,428 0,12 8,4 0,081 0,02 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,24 8,6 0,081 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (78/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+008,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+008,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+009,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+010,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+011,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+012,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+012,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+013,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+014,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+015,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+016,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+017,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+018,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+019,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+020,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+021,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+022,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+023,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+024,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+025,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+026,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,247 0,12 1,8 0,007 0,00 0,0 0,142 0,06 0,7 0,087 0,04 0,5 0,830 0,35 6,5 0,263 0,11 2,1 0,000 0,00 0,1
0,248 0,09 1,9 0,007 0,00 0,1 0,145 0,05 0,7 0,090 0,03 0,5 0,819 0,28 6,8 0,259 0,09 2,2 0,000 0,00 0,1
0,250 0,15 2,1 0,007 0,00 0,1 0,150 0,08 0,8 0,094 0,05 0,5 0,803 0,44 7,3 0,253 0,14 2,3 0,000 0,00 0,1
0,251 0,05 2,1 0,007 0,00 0,1 0,151 0,03 0,8 0,095 0,02 0,6 0,797 0,15 7,4 0,252 0,05 2,4 0,000 0,00 0,1
0,253 0,19 2,3 0,007 0,01 0,1 0,158 0,11 1,0 0,101 0,07 0,6 0,776 0,54 8,0 0,244 0,17 2,6 0,000 0,00 0,1
0,253 0,01 2,3 0,007 0,00 0,1 0,158 0,00 1,0 0,101 0,00 0,6 0,775 0,02 8,0 0,244 0,01 2,6 0,000 0,00 0,1
0,255 0,19 2,5 0,008 0,01 0,1 0,165 0,12 1,1 0,106 0,07 0,7 0,754 0,53 8,5 0,237 0,17 2,7 0,000 0,00 0,1
0,256 0,05 2,6 0,008 0,00 0,1 0,166 0,03 1,1 0,107 0,02 0,7 0,749 0,13 8,6 0,235 0,04 2,8 0,000 0,00 0,1
0,257 0,14 2,7 0,008 0,00 0,1 0,171 0,08 1,2 0,111 0,05 0,8 0,734 0,36 9,0 0,230 0,11 2,9 0,000 0,00 0,1
0,257 0,11 2,8 0,008 0,00 0,1 0,174 0,07 1,3 0,114 0,05 0,8 0,722 0,29 9,3 0,226 0,09 3,0 0,000 0,00 0,1
0,258 0,07 2,9 0,008 0,00 0,1 0,177 0,04 1,3 0,116 0,03 0,9 0,714 0,17 9,5 0,223 0,05 3,0 0,000 0,00 0,1
0,259 0,17 3,0 0,008 0,01 0,1 0,183 0,11 1,4 0,120 0,07 0,9 0,695 0,43 9,9 0,217 0,13 3,2 0,000 0,00 0,1
0,259 0,01 3,1 0,008 0,00 0,1 0,183 0,01 1,4 0,121 0,01 0,9 0,694 0,03 9,9 0,216 0,01 3,2 0,000 0,00 0,1
0,260 0,15 3,2 0,008 0,00 0,1 0,189 0,10 1,5 0,125 0,07 1,0 0,677 0,37 10,3 0,211 0,11 3,3 0,000 0,00 0,1
0,260 0,10 3,3 0,008 0,00 0,1 0,192 0,07 1,6 0,127 0,05 1,0 0,667 0,23 10,5 0,207 0,07 3,4 0,000 0,00 0,1
0,260 0,06 3,4 0,008 0,00 0,1 0,195 0,04 1,6 0,129 0,03 1,1 0,661 0,13 10,6 0,205 0,04 3,4 0,000 0,00 0,1
0,260 0,15 3,5 0,008 0,00 0,1 0,200 0,11 1,7 0,133 0,07 1,1 0,644 0,34 11,0 0,200 0,10 3,5 0,000 0,00 0,1
0,260 0,05 3,6 0,008 0,00 0,1 0,202 0,03 1,8 0,134 0,02 1,2 0,639 0,10 11,1 0,198 0,03 3,5 0,000 0,00 0,1
0,260 0,10 3,7 0,008 0,00 0,1 0,205 0,07 1,8 0,137 0,05 1,2 0,629 0,21 11,3 0,194 0,06 3,6 0,000 0,00 0,1
0,260 0,14 3,8 0,008 0,00 0,1 0,211 0,10 1,9 0,140 0,07 1,3 0,614 0,29 11,6 0,189 0,09 3,7 0,000 0,00 0,1
0,260 0,03 3,8 0,008 0,00 0,1 0,212 0,02 2,0 0,141 0,01 1,3 0,612 0,05 11,6 0,188 0,02 3,7 0,000 0,00 0,1
0,260 0,10 3,9 0,008 0,00 0,1 0,215 0,08 2,0 0,144 0,05 1,3 0,601 0,21 11,8 0,185 0,06 3,8 0,000 0,00 0,1
0,260 0,12 4,0 0,008 0,00 0,1 0,220 0,09 2,1 0,147 0,06 1,4 0,588 0,24 12,1 0,180 0,07 3,8 0,000 0,00 0,1
0,260 0,00 4,0 0,008 0,00 0,1 0,220 0,00 2,1 0,147 0,00 1,4 0,588 0,00 12,1 0,180 0,00 3,8 0,000 0,00 0,1
0,259 0,04 4,1 0,008 0,00 0,1 0,221 0,03 2,2 0,148 0,02 1,4 0,584 0,07 12,2 0,179 0,02 3,9 0,000 0,00 0,1
0,259 0,15 4,2 0,008 0,00 0,1 0,227 0,12 2,3 0,152 0,08 1,5 0,567 0,31 12,5 0,173 0,09 4,0 0,000 0,00 0,1
0,259 0,00 4,2 0,008 0,00 0,1 0,227 0,00 2,3 0,152 0,00 1,5 0,567 0,00 12,5 0,173 0,00 4,0 0,000 0,00 0,1
0,258 0,06 4,3 0,008 0,00 0,1 0,229 0,05 2,3 0,153 0,03 1,5 0,561 0,11 12,6 0,171 0,03 4,0 0,000 0,00 0,1
0,258 0,03 4,3 0,008 0,00 0,1 0,231 0,02 2,4 0,154 0,02 1,6 0,558 0,06 12,6 0,170 0,02 4,0 0,000 0,00 0,1
0,258 0,01 4,3 0,008 0,00 0,1 0,231 0,01 2,4 0,154 0,01 1,6 0,556 0,03 12,7 0,169 0,01 4,0 0,000 0,00 0,1
0,257 0,07 4,4 0,008 0,00 0,1 0,234 0,06 2,4 0,156 0,04 1,6 0,549 0,13 12,8 0,167 0,04 4,1 0,000 0,00 0,1
0,257 0,08 4,5 0,008 0,00 0,1 0,237 0,06 2,5 0,158 0,04 1,6 0,540 0,14 12,9 0,164 0,04 4,1 0,000 0,00 0,1
0,256 0,06 4,5 0,008 0,00 0,1 0,239 0,05 2,5 0,159 0,03 1,7 0,533 0,11 13,0 0,162 0,03 4,1 0,000 0,00 0,1
0,256 0,01 4,6 0,008 0,00 0,1 0,239 0,01 2,6 0,159 0,01 1,7 0,532 0,02 13,1 0,161 0,01 4,1 0,000 0,00 0,1
0,256 0,04 4,6 0,008 0,00 0,1 0,241 0,04 2,6 0,160 0,02 1,7 0,528 0,07 13,1 0,160 0,02 4,2 0,000 0,00 0,1
0,254 0,13 4,7 0,008 0,00 0,1 0,246 0,11 2,7 0,163 0,07 1,8 0,513 0,23 13,4 0,155 0,07 4,2 0,000 0,00 0,1
0,254 0,07 4,8 0,007 0,00 0,1 0,249 0,06 2,8 0,165 0,04 1,8 0,506 0,12 13,5 0,152 0,04 4,3 0,000 0,00 0,1
0,253 0,06 4,8 0,007 0,00 0,1 0,251 0,05 2,8 0,166 0,04 1,9 0,500 0,10 13,6 0,150 0,03 4,3 0,000 0,00 0,1
0,253 0,05 4,9 0,007 0,00 0,1 0,253 0,04 2,9 0,167 0,03 1,9 0,495 0,08 13,7 0,148 0,02 4,3 0,000 0,00 0,1
0,251 0,14 5,0 0,007 0,00 0,1 0,258 0,13 3,0 0,170 0,08 2,0 0,479 0,24 13,9 0,143 0,07 4,4 0,000 0,00 0,1
0,251 0,03 5,1 0,007 0,00 0,1 0,260 0,03 3,0 0,171 0,02 2,0 0,475 0,06 14,0 0,142 0,02 4,4 0,000 0,00 0,1
0,250 0,03 5,1 0,007 0,00 0,1 0,261 0,03 3,0 0,171 0,02 2,0 0,472 0,05 14,0 0,140 0,02 4,4 0,000 0,00 0,1
0,249 0,14 5,2 0,007 0,00 0,2 0,267 0,14 3,2 0,175 0,09 2,1 0,455 0,23 14,3 0,135 0,07 4,5 0,000 0,00 0,1
0,248 0,03 5,3 0,007 0,00 0,2 0,268 0,03 3,2 0,175 0,02 2,1 0,452 0,05 14,3 0,134 0,02 4,5 0,000 0,00 0,1
0,247 0,07 5,3 0,007 0,00 0,2 0,271 0,07 3,3 0,177 0,05 2,2 0,443 0,12 14,4 0,131 0,03 4,6 0,000 0,00 0,1
0,247 0,07 5,4 0,007 0,00 0,2 0,274 0,07 3,4 0,179 0,05 2,2 0,435 0,11 14,5 0,128 0,03 4,6 0,000 0,00 0,1
0,245 0,10 5,5 0,007 0,00 0,2 0,278 0,10 3,5 0,181 0,06 2,3 0,424 0,15 14,7 0,124 0,04 4,6 0,000 0,00 0,1
0,243 0,08 5,6 0,007 0,00 0,2 0,281 0,08 3,5 0,183 0,05 2,3 0,415 0,12 14,8 0,121 0,03 4,7 0,000 0,00 0,1
0,243 0,00 5,6 0,007 0,00 0,2 0,281 0,00 3,5 0,183 0,00 2,3 0,415 0,00 14,8 0,121 0,00 4,7 0,000 0,00 0,1
0,239 0,15 5,7 0,007 0,00 0,2 0,288 0,17 3,7 0,187 0,11 2,4 0,396 0,23 15,0 0,115 0,07 4,7 0,000 0,00 0,1
0,238 0,02 5,8 0,007 0,00 0,2 0,289 0,02 3,7 0,187 0,02 2,5 0,394 0,03 15,1 0,114 0,01 4,7 0,000 0,00 0,1
0,236 0,06 5,8 0,007 0,00 0,2 0,292 0,07 3,8 0,189 0,05 2,5 0,386 0,09 15,2 0,111 0,03 4,8 0,000 0,00 0,1
0,233 0,11 5,9 0,007 0,00 0,2 0,296 0,13 3,9 0,192 0,08 2,6 0,373 0,16 15,3 0,107 0,05 4,8 0,000 0,00 0,1
0,233 0,03 6,0 0,007 0,00 0,2 0,298 0,04 4,0 0,193 0,02 2,6 0,369 0,05 15,4 0,105 0,01 4,8 0,000 0,00 0,1
0,230 0,09 6,1 0,007 0,00 0,2 0,302 0,11 4,1 0,195 0,07 2,7 0,357 0,12 15,5 0,101 0,04 4,9 0,000 0,00 0,1
0,229 0,05 6,1 0,007 0,00 0,2 0,304 0,06 4,1 0,196 0,04 2,7 0,351 0,07 15,5 0,099 0,02 4,9 0,000 0,00 0,1
0,225 0,08 6,2 0,006 0,00 0,2 0,308 0,10 4,2 0,199 0,07 2,8 0,341 0,11 15,7 0,096 0,03 4,9 0,000 0,00 0,1
0,218 0,09 6,3 0,006 0,00 0,2 0,312 0,11 4,3 0,201 0,07 2,9 0,329 0,12 15,8 0,092 0,03 4,9 0,000 0,00 0,1
0,217 0,00 6,3 0,006 0,00 0,2 0,313 0,01 4,4 0,202 0,00 2,9 0,329 0,01 15,8 0,092 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,207 0,12 6,4 0,006 0,00 0,2 0,318 0,16 4,5 0,205 0,10 3,0 0,313 0,16 15,9 0,086 0,04 5,0 0,000 0,00 0,1
0,204 0,04 6,4 0,006 0,00 0,2 0,320 0,06 4,6 0,207 0,04 3,0 0,307 0,05 16,0 0,084 0,01 5,0 0,000 0,00 0,1
0,199 0,05 6,5 0,006 0,00 0,2 0,323 0,08 4,6 0,208 0,05 3,0 0,300 0,07 16,1 0,082 0,02 5,0 0,000 0,00 0,1
0,190 0,10 6,6 0,006 0,00 0,2 0,328 0,15 4,8 0,212 0,10 3,1 0,285 0,13 16,2 0,077 0,04 5,1 0,000 0,00 0,1

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 289
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Firmes_Listados (79/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,5 1,766 0,01 38,5 0,000 0,00 0,0 2,294 0,02 46,8 0,450 0,00 11,8 0,589 0,00 12,1 0,113 0,00 3,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,0 1,744 0,91 39,4 0,000 0,00 0,0 2,254 1,20 48,0 0,450 0,21 12,1 0,579 0,31 12,4 0,113 0,05 3,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,3 1,731 0,56 40,0 0,000 0,00 0,0 2,229 0,73 48,7 0,450 0,13 12,2 0,572 0,19 12,6 0,113 0,03 3,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,5 1,722 0,36 40,3 0,000 0,00 0,0 2,213 0,48 49,2 0,450 0,08 12,3 0,567 0,12 12,7 0,113 0,02 3,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,0 1,701 0,94 41,3 0,000 0,00 0,0 2,175 1,23 50,4 0,450 0,22 12,5 0,558 0,31 13,0 0,113 0,06 3,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,1 1,698 0,16 41,4 0,000 0,00 0,0 2,168 0,20 50,6 0,450 0,04 12,5 0,556 0,05 13,1 0,113 0,01 3,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,5 1,683 0,69 42,1 0,000 0,00 0,0 2,140 0,89 51,5 0,450 0,16 12,7 0,549 0,23 13,3 0,113 0,04 3,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,9 1,668 0,75 42,9 0,000 0,00 0,0 2,113 0,98 52,5 0,450 0,18 12,9 0,542 0,25 13,6 0,113 0,05 3,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,0 1,663 0,22 43,1 0,000 0,00 0,0 2,105 0,28 52,8 0,450 0,05 12,9 0,540 0,07 13,7 0,113 0,01 3,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,4 1,650 0,77 43,8 0,000 0,00 0,0 2,076 0,99 53,7 0,450 0,19 13,1 0,533 0,25 13,9 0,113 0,05 3,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,7 1,640 0,44 44,3 0,000 0,00 0,0 2,061 0,56 54,3 0,450 0,11 13,2 0,529 0,14 14,0 0,113 0,03 3,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,0 1,632 0,56 44,8 0,000 0,00 0,0 2,043 0,72 55,0 0,450 0,14 13,4 0,525 0,19 14,2 0,113 0,03 3,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,4 1,619 0,70 45,5 0,000 0,00 0,0 2,020 0,89 55,9 0,450 0,17 13,5 0,518 0,23 14,5 0,113 0,04 3,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,5 1,617 0,15 45,7 0,000 0,00 0,0 2,015 0,19 56,1 0,450 0,04 13,6 0,518 0,05 14,5 0,113 0,01 3,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,0 1,604 0,89 46,6 0,000 0,00 0,0 1,989 1,13 57,2 0,450 0,22 13,8 0,511 0,29 14,8 0,113 0,06 3,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,3 1,597 0,50 47,1 0,000 0,00 0,0 1,975 0,64 57,9 0,450 0,13 13,9 0,507 0,16 15,0 0,113 0,03 3,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,4 1,594 0,13 47,2 0,000 0,00 0,0 1,972 0,16 58,0 0,450 0,03 14,0 0,506 0,04 15,0 0,113 0,01 3,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,0 1,582 1,07 48,3 0,000 0,00 0,0 1,945 1,35 59,4 0,450 0,27 14,2 0,500 0,35 15,4 0,113 0,07 3,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,1 1,580 0,18 48,5 0,000 0,00 0,0 1,940 0,23 59,6 0,450 0,05 14,3 0,499 0,06 15,4 0,113 0,01 3,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,3 1,576 0,31 48,8 0,000 0,00 0,0 1,933 0,39 60,0 0,450 0,08 14,4 0,497 0,10 15,5 0,113 0,02 3,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,3 1,574 0,08 48,9 0,000 0,00 0,0 1,931 0,09 60,1 0,450 0,02 14,4 0,497 0,02 15,5 0,113 0,00 3,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,9 1,567 0,99 49,8 0,000 0,00 0,0 1,911 1,23 61,3 0,450 0,25 14,6 0,491 0,32 15,8 0,113 0,06 3,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,0 1,563 0,12 50,0 0,000 0,00 0,0 1,909 0,15 61,5 0,450 0,03 14,7 0,491 0,04 15,9 0,113 0,01 3,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,3 1,559 0,46 50,4 0,000 0,00 0,0 1,900 0,57 62,0 0,450 0,12 14,8 0,489 0,15 16,0 0,113 0,03 3,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,3 1,559 0,06 50,5 0,000 0,00 0,0 1,899 0,07 62,1 0,450 0,01 14,8 0,488 0,02 16,1 0,113 0,00 3,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,7 1,554 0,73 51,2 0,000 0,00 0,0 1,888 0,90 63,0 0,450 0,19 15,0 0,486 0,23 16,3 0,113 0,05 3,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,0 1,551 0,42 51,6 0,000 0,00 0,0 1,882 0,52 63,5 0,450 0,11 15,1 0,484 0,13 16,4 0,113 0,03 3,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,3 1,547 0,42 52,0 0,000 0,00 0,0 1,875 0,52 64,1 0,450 0,11 15,2 0,482 0,13 16,6 0,113 0,03 3,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,3 1,547 0,04 52,1 0,000 0,00 0,0 1,875 0,04 64,1 0,450 0,01 15,2 0,482 0,01 16,6 0,113 0,00 3,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,6 1,546 0,48 52,6 0,000 0,00 0,0 1,870 0,59 64,7 0,450 0,13 15,3 0,481 0,15 16,7 0,113 0,03 3,8
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,0 1,543 0,71 53,3 0,000 0,00 0,0 1,863 0,88 65,6 0,450 0,19 15,5 0,479 0,23 16,9 0,113 0,05 3,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,2 1,542 0,39 53,7 0,000 0,00 0,0 1,860 0,48 66,1 0,450 0,10 15,6 0,478 0,12 17,1 0,113 0,03 3,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,2 1,541 0,02 53,7 0,000 0,00 0,0 1,859 0,02 66,1 0,450 0,01 15,6 0,478 0,01 17,1 0,113 0,00 3,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,4 1,542 0,24 53,9 0,000 0,00 0,0 1,859 0,29 66,4 0,450 0,06 15,7 0,478 0,07 17,1 0,113 0,02 3,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+037,0 1,540 1,00 54,9 0,000 0,00 0,0 1,872 1,23 67,6 0,450 0,26 16,0 0,477 0,32 17,5 0,113 0,07 4,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+037,2 1,539 0,36 55,3 0,000 0,00 0,0 1,882 0,44 68,0 0,450 0,09 16,1 0,477 0,11 17,6 0,113 0,02 4,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+000,0 0,405 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,140 0,00 0,0 0,450 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,0 0,409 0,38 0,4 0,000 0,00 0,0 0,136 0,13 0,1 0,450 0,42 0,4 0,036 0,03 0,0 0,113 0,10 0,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,0 0,409 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,136 0,00 0,1 0,449 0,01 0,4 0,036 0,00 0,0 0,113 0,00 0,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,9 0,420 0,38 0,8 0,000 0,00 0,0 0,132 0,13 0,3 0,450 0,41 0,8 0,040 0,04 0,1 0,113 0,10 0,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+002,0 0,421 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,131 0,01 0,3 0,450 0,02 0,9 0,040 0,00 0,1 0,113 0,01 0,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+002,9 0,437 0,38 1,2 0,000 0,00 0,0 0,153 0,13 0,4 0,449 0,39 1,2 0,047 0,04 0,1 0,113 0,10 0,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+003,0 0,439 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,157 0,01 0,4 0,450 0,04 1,3 0,048 0,00 0,1 0,113 0,01 0,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+003,9 0,461 0,38 1,6 0,000 0,00 0,0 0,188 0,15 0,6 0,450 0,37 1,7 0,057 0,05 0,2 0,113 0,09 0,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+004,0 0,465 0,06 1,6 0,000 0,00 0,0 0,195 0,03 0,6 0,449 0,06 1,7 0,059 0,01 0,2 0,113 0,01 0,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+004,8 0,492 0,38 2,0 0,000 0,00 0,0 0,232 0,17 0,8 0,450 0,35 2,1 0,071 0,05 0,2 0,113 0,09 0,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+005,0 0,500 0,09 2,1 0,000 0,00 0,0 0,243 0,05 0,8 0,449 0,08 2,1 0,074 0,01 0,2 0,113 0,02 0,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+005,7 0,529 0,37 2,5 0,000 0,00 0,0 0,291 0,20 1,0 0,450 0,31 2,5 0,088 0,06 0,3 0,113 0,08 0,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+006,0 0,542 0,14 2,6 0,000 0,00 0,0 0,314 0,08 1,1 0,449 0,11 2,6 0,093 0,02 0,3 0,113 0,03 0,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+006,6 0,573 0,35 3,0 0,000 0,00 0,0 0,370 0,22 1,3 0,450 0,27 2,8 0,107 0,06 0,4 0,113 0,07 0,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+007,0 0,594 0,21 3,2 0,000 0,00 0,0 0,407 0,14 1,4 0,449 0,15 3,0 0,117 0,04 0,4 0,113 0,04 0,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+007,5 0,623 0,31 3,5 0,000 0,00 0,0 0,460 0,23 1,7 0,450 0,22 3,2 0,130 0,07 0,5 0,113 0,06 0,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+008,0 0,655 0,30 3,8 0,000 0,00 0,0 0,517 0,24 1,9 0,449 0,20 3,4 0,145 0,07 0,6 0,113 0,05 0,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+008,4 0,680 0,25 4,0 0,000 0,00 0,0 0,563 0,21 2,1 0,449 0,16 3,6 0,156 0,06 0,6 0,113 0,04 0,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+009,0 0,726 0,43 4,5 0,000 0,00 0,0 0,647 0,38 2,5 0,450 0,26 3,9 0,177 0,10 0,7 0,113 0,07 1,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+009,2 0,742 0,16 4,6 0,000 0,00 0,0 0,676 0,15 2,6 0,449 0,09 3,9 0,185 0,04 0,8 0,113 0,02 1,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,0 0,808 0,61 5,2 0,000 0,00 0,0 0,797 0,59 3,2 0,449 0,34 4,3 0,215 0,16 0,9 0,113 0,08 1,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,0 0,810 0,02 5,3 0,000 0,00 0,0 0,801 0,02 3,3 0,450 0,01 4,3 0,216 0,01 0,9 0,113 0,00 1,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,8 0,884 0,66 5,9 0,000 0,00 0,0 0,937 0,70 4,0 0,450 0,33 4,6 0,250 0,19 1,1 0,113 0,08 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+011,0 0,905 0,18 6,1 0,000 0,00 0,0 0,975 0,20 4,2 0,450 0,08 4,7 0,259 0,05 1,2 0,113 0,02 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+011,6 0,962 0,52 6,6 0,000 0,00 0,0 1,082 0,59 4,7 0,450 0,24 5,0 0,286 0,16 1,3 0,113 0,06 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+012,0 1,016 0,45 7,1 0,000 0,00 0,0 1,179 0,53 5,3 0,450 0,19 5,1 0,311 0,14 1,5 0,113 0,05 1,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+012,3 1,047 0,28 7,4 0,000 0,00 0,0 1,238 0,34 5,6 0,450 0,11 5,3 0,325 0,09 1,6 0,113 0,03 1,3
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Firmes_Listados (80/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+037,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+037,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+000,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+002,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+002,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+003,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+003,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+004,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+004,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+005,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+005,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+006,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+006,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+007,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+007,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+008,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+008,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+009,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+009,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+011,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+011,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+012,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+012,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,420 0,00 8,7 0,081 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,412 0,22 8,9 0,080 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,13 9,0 0,081 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,09 9,1 0,081 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,22 9,3 0,081 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,04 9,4 0,081 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,392 0,16 9,5 0,081 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 0,18 9,7 0,081 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,386 0,05 9,7 0,081 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,18 9,9 0,081 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,378 0,10 10,0 0,081 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,13 10,2 0,081 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,16 10,3 0,081 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,03 10,4 0,081 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,21 10,6 0,080 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,12 10,7 0,081 0,02 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,03 10,7 0,080 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,357 0,25 11,0 0,081 0,05 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,356 0,04 11,0 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,07 11,1 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,354 0,02 11,1 0,080 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,22 11,3 0,081 0,05 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,03 11,3 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,10 11,5 0,081 0,02 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,01 11,5 0,081 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,17 11,6 0,081 0,03 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,10 11,7 0,081 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,10 11,8 0,081 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,01 11,8 0,081 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,11 11,9 0,081 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,16 12,1 0,080 0,03 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,09 12,2 0,081 0,02 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,00 12,2 0,081 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,05 12,2 0,081 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,22 12,5 0,081 0,05 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,08 12,5 0,081 0,02 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 0,0 0,080 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,00 0,0 0,081 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,03 0,1 0,081 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,00 0,1 0,081 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 0,1 0,080 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,00 0,1 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,03 0,1 0,080 0,07 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,042 0,01 0,1 0,081 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,051 0,04 0,2 0,081 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,053 0,01 0,2 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,063 0,04 0,2 0,081 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,067 0,02 0,2 0,080 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,077 0,05 0,3 0,081 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,083 0,03 0,3 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,093 0,05 0,4 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,103 0,05 0,4 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,111 0,04 0,4 0,080 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,07 0,5 0,080 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,132 0,03 0,5 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,153 0,11 0,7 0,080 0,06 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,154 0,00 0,7 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,13 0,8 0,080 0,06 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,185 0,04 0,8 0,081 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,205 0,11 0,9 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,222 0,10 1,0 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,232 0,06 1,1 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (81/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+027,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+028,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+029,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+030,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+031,5
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+032,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,1
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+033,9
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+034,7
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,3
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+035,6
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,2
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+036,4
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+037,0
ACUERDO 5‐3(1001).IA 0+037,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+000,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+001,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+002,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+002,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+003,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+003,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+004,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+004,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+005,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+005,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+006,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+006,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+007,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+007,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+008,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+008,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+009,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+009,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+010,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+011,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+011,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+012,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+012,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,190 0,00 6,6 0,006 0,00 0,2 0,329 0,00 4,8 0,212 0,00 3,1 0,285 0,00 16,2 0,077 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1
0,182 0,09 6,7 0,006 0,00 0,2 0,333 0,14 4,9 0,215 0,09 3,2 0,271 0,12 16,3 0,072 0,03 5,1 0,000 0,00 0,1
0,177 0,05 6,7 0,006 0,00 0,2 0,336 0,09 5,0 0,217 0,06 3,3 0,262 0,07 16,4 0,069 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1
0,173 0,03 6,8 0,006 0,00 0,2 0,338 0,06 5,1 0,219 0,04 3,3 0,256 0,04 16,4 0,067 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1
0,164 0,09 6,8 0,006 0,00 0,2 0,343 0,16 5,3 0,223 0,10 3,4 0,242 0,11 16,5 0,062 0,03 5,1 0,000 0,00 0,1
0,163 0,01 6,9 0,006 0,00 0,2 0,344 0,03 5,3 0,223 0,02 3,4 0,239 0,02 16,5 0,061 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,155 0,06 6,9 0,006 0,00 0,2 0,348 0,12 5,4 0,226 0,08 3,5 0,228 0,08 16,6 0,057 0,02 5,2 0,000 0,00 0,1
0,146 0,06 7,0 0,006 0,00 0,2 0,352 0,13 5,5 0,229 0,09 3,6 0,216 0,08 16,7 0,053 0,02 5,2 0,000 0,00 0,1
0,144 0,02 7,0 0,006 0,00 0,2 0,353 0,04 5,6 0,230 0,03 3,6 0,212 0,02 16,7 0,052 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1
0,135 0,06 7,1 0,006 0,00 0,2 0,358 0,14 5,7 0,233 0,09 3,7 0,200 0,08 16,8 0,048 0,02 5,2 0,000 0,00 0,1
0,130 0,03 7,1 0,006 0,00 0,2 0,360 0,08 5,8 0,235 0,05 3,8 0,192 0,04 16,8 0,045 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1
0,123 0,04 7,1 0,006 0,00 0,2 0,363 0,11 5,9 0,237 0,07 3,8 0,183 0,05 16,9 0,042 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1
0,115 0,05 7,2 0,006 0,00 0,2 0,367 0,13 6,0 0,240 0,09 3,9 0,171 0,06 17,0 0,038 0,01 5,3 0,000 0,00 0,1
0,113 0,01 7,2 0,006 0,00 0,2 0,368 0,03 6,1 0,240 0,02 4,0 0,169 0,01 17,0 0,037 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,103 0,06 7,2 0,006 0,00 0,2 0,374 0,17 6,2 0,245 0,11 4,1 0,153 0,07 17,0 0,032 0,02 5,3 0,000 0,00 0,1
0,097 0,03 7,3 0,005 0,00 0,2 0,377 0,10 6,3 0,247 0,07 4,1 0,145 0,04 17,1 0,029 0,01 5,3 0,000 0,00 0,1
0,095 0,01 7,3 0,005 0,00 0,2 0,378 0,03 6,4 0,247 0,02 4,1 0,142 0,01 17,1 0,028 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,082 0,06 7,3 0,006 0,00 0,2 0,384 0,22 6,6 0,253 0,14 4,3 0,124 0,07 17,2 0,022 0,01 5,3 0,000 0,00 0,1
0,080 0,01 7,3 0,007 0,00 0,2 0,385 0,04 6,6 0,254 0,02 4,3 0,121 0,01 17,2 0,021 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,077 0,01 7,4 0,007 0,00 0,2 0,387 0,07 6,7 0,255 0,04 4,4 0,115 0,02 17,2 0,019 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,076 0,00 7,4 0,008 0,00 0,2 0,388 0,02 6,7 0,255 0,01 4,4 0,114 0,00 17,2 0,019 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,065 0,04 7,4 0,010 0,01 0,2 0,394 0,21 6,9 0,260 0,14 4,5 0,096 0,05 17,3 0,013 0,01 5,3 0,000 0,00 0,1
0,063 0,00 7,4 0,011 0,00 0,2 0,395 0,03 6,9 0,261 0,02 4,5 0,094 0,01 17,3 0,012 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,058 0,02 7,4 0,012 0,00 0,2 0,398 0,10 7,0 0,263 0,07 4,6 0,086 0,02 17,3 0,009 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,058 0,00 7,4 0,012 0,00 0,2 0,398 0,01 7,0 0,263 0,01 4,6 0,085 0,00 17,3 0,009 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,051 0,02 7,4 0,014 0,01 0,2 0,403 0,16 7,2 0,267 0,10 4,7 0,072 0,03 17,3 0,004 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,047 0,01 7,5 0,015 0,00 0,2 0,405 0,09 7,3 0,270 0,06 4,8 0,064 0,01 17,3 0,002 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,043 0,01 7,5 0,017 0,00 0,2 0,408 0,09 7,4 0,272 0,06 4,8 0,056 0,01 17,3 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,042 0,00 7,5 0,017 0,00 0,2 0,408 0,01 7,4 0,272 0,01 4,8 0,056 0,00 17,3 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,039 0,01 7,5 0,018 0,01 0,3 0,411 0,11 7,5 0,274 0,07 4,9 0,047 0,01 17,4 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,038 0,02 7,5 0,020 0,01 0,3 0,416 0,16 7,7 0,277 0,11 5,0 0,034 0,02 17,4 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,038 0,01 7,5 0,021 0,01 0,3 0,419 0,09 7,7 0,279 0,06 5,1 0,027 0,01 17,4 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,038 0,00 7,5 0,021 0,00 0,3 0,419 0,00 7,7 0,279 0,00 5,1 0,027 0,00 17,4 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,037 0,01 7,5 0,022 0,00 0,3 0,421 0,05 7,8 0,280 0,04 5,1 0,022 0,00 17,4 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,036 0,02 7,5 0,024 0,02 0,3 0,428 0,23 8,0 0,285 0,16 5,3 0,004 0,01 17,4 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,036 0,01 7,5 0,025 0,01 0,3 0,429 0,08 8,1 0,287 0,06 5,3 0,000 0,00 17,4 0,000 0,00 5,3 0,000 0,00 0,1
0,213 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,296 0,00 0,0 0,324 0,00 0,0 0,065 0,00 0,0
0,217 0,21 0,2 0,005 0,01 0,0 0,054 0,05 0,0 0,043 0,04 0,0 0,316 0,27 0,3 0,325 0,28 0,3 0,052 0,05 0,1
0,217 0,01 0,2 0,005 0,00 0,0 0,054 0,00 0,1 0,043 0,00 0,0 0,317 0,01 0,3 0,325 0,01 0,3 0,052 0,00 0,1
0,222 0,20 0,4 0,006 0,01 0,0 0,056 0,05 0,1 0,048 0,04 0,1 0,336 0,27 0,5 0,317 0,27 0,6 0,039 0,04 0,1
0,222 0,01 0,4 0,006 0,00 0,0 0,056 0,00 0,1 0,048 0,00 0,1 0,338 0,02 0,6 0,317 0,01 0,6 0,039 0,00 0,1
0,226 0,20 0,6 0,006 0,01 0,0 0,062 0,05 0,2 0,054 0,04 0,1 0,349 0,28 0,8 0,308 0,25 0,8 0,027 0,03 0,1
0,227 0,02 0,6 0,006 0,00 0,0 0,063 0,01 0,2 0,055 0,00 0,1 0,349 0,03 0,9 0,307 0,02 0,8 0,025 0,00 0,1
0,231 0,19 0,8 0,006 0,01 0,0 0,070 0,05 0,2 0,060 0,05 0,2 0,356 0,27 1,1 0,299 0,23 1,1 0,015 0,02 0,1
0,231 0,03 0,9 0,006 0,00 0,0 0,072 0,01 0,2 0,061 0,01 0,2 0,356 0,04 1,2 0,297 0,04 1,1 0,013 0,00 0,1
0,235 0,18 1,1 0,006 0,00 0,0 0,079 0,06 0,3 0,066 0,05 0,2 0,362 0,26 1,4 0,289 0,21 1,3 0,003 0,01 0,1
0,235 0,04 1,1 0,006 0,00 0,0 0,080 0,01 0,3 0,067 0,01 0,2 0,362 0,06 1,5 0,288 0,05 1,4 0,001 0,00 0,1
0,239 0,17 1,3 0,007 0,00 0,0 0,087 0,06 0,3 0,072 0,05 0,3 0,366 0,24 1,7 0,281 0,18 1,6 0,000 0,00 0,1
0,240 0,06 1,3 0,007 0,00 0,0 0,089 0,02 0,4 0,074 0,02 0,3 0,368 0,09 1,8 0,278 0,07 1,6 0,000 0,00 0,1
0,242 0,15 1,5 0,007 0,00 0,0 0,095 0,05 0,4 0,078 0,04 0,4 0,370 0,21 2,0 0,272 0,16 1,8 0,000 0,00 0,1
0,243 0,09 1,6 0,007 0,00 0,0 0,098 0,03 0,5 0,080 0,03 0,4 0,371 0,12 2,2 0,268 0,09 1,9 0,000 0,00 0,1
0,245 0,13 1,7 0,007 0,00 0,0 0,103 0,05 0,5 0,084 0,04 0,4 0,373 0,17 2,3 0,263 0,12 2,0 0,000 0,00 0,1
0,247 0,12 1,8 0,007 0,00 0,0 0,107 0,05 0,5 0,087 0,04 0,5 0,374 0,16 2,5 0,259 0,11 2,1 0,000 0,00 0,1
0,248 0,09 1,9 0,007 0,00 0,1 0,110 0,04 0,6 0,089 0,03 0,5 0,375 0,13 2,6 0,255 0,09 2,2 0,000 0,00 0,1
0,250 0,15 2,1 0,007 0,00 0,1 0,116 0,06 0,6 0,093 0,05 0,5 0,376 0,20 2,8 0,249 0,14 2,3 0,000 0,00 0,1
0,251 0,05 2,1 0,007 0,00 0,1 0,118 0,02 0,7 0,095 0,02 0,6 0,376 0,07 2,9 0,247 0,05 2,4 0,000 0,00 0,1
0,253 0,19 2,3 0,007 0,01 0,1 0,125 0,09 0,8 0,099 0,07 0,6 0,377 0,26 3,1 0,240 0,17 2,5 0,000 0,00 0,1
0,253 0,01 2,3 0,007 0,00 0,1 0,125 0,00 0,8 0,100 0,00 0,6 0,377 0,01 3,2 0,239 0,01 2,5 0,000 0,00 0,1
0,255 0,19 2,5 0,008 0,01 0,1 0,132 0,09 0,9 0,105 0,07 0,7 0,377 0,26 3,4 0,232 0,16 2,7 0,000 0,00 0,1
0,256 0,05 2,6 0,008 0,00 0,1 0,134 0,02 0,9 0,106 0,02 0,7 0,377 0,07 3,5 0,230 0,04 2,8 0,000 0,00 0,1
0,257 0,14 2,7 0,008 0,00 0,1 0,139 0,07 0,9 0,109 0,05 0,8 0,376 0,18 3,7 0,225 0,11 2,9 0,000 0,00 0,1
0,257 0,11 2,8 0,008 0,00 0,1 0,143 0,06 1,0 0,112 0,05 0,8 0,375 0,15 3,8 0,221 0,09 2,9 0,000 0,00 0,1
0,258 0,07 2,9 0,008 0,00 0,1 0,145 0,04 1,0 0,114 0,03 0,8 0,375 0,09 3,9 0,218 0,05 3,0 0,000 0,00 0,1
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AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,0 1,136 0,77 8,1 0,000 0,00 0,0 1,402 0,96 6,6 0,450 0,29 5,6 0,367 0,25 1,8 0,113 0,07 1,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,0 1,143 0,06 8,2 0,000 0,00 0,0 1,415 0,07 6,6 0,450 0,02 5,6 0,370 0,02 1,8 0,113 0,01 1,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,6 1,229 0,74 8,9 0,000 0,00 0,0 1,576 0,96 7,6 0,449 0,26 5,8 0,410 0,25 2,1 0,113 0,07 1,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,0 1,292 0,52 9,4 0,000 0,00 0,0 1,691 0,69 8,3 0,450 0,17 6,0 0,439 0,18 2,3 0,113 0,04 1,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,2 1,327 0,31 9,8 0,000 0,00 0,0 1,758 0,42 8,7 0,449 0,10 6,1 0,456 0,11 2,4 0,113 0,02 1,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,8 1,430 0,85 10,6 0,000 0,00 0,0 1,948 1,18 9,9 0,449 0,25 6,4 0,503 0,31 2,7 0,113 0,06 1,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,0 1,465 0,28 10,9 0,000 0,00 0,0 2,013 0,40 10,3 0,449 0,08 6,4 0,519 0,10 2,8 0,113 0,02 1,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,4 1,535 0,60 11,5 0,000 0,00 0,0 2,145 0,85 11,1 0,449 0,16 6,6 0,553 0,22 3,0 0,113 0,04 1,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,9 1,646 0,89 12,4 0,000 0,00 0,0 2,350 1,30 12,4 0,450 0,23 6,8 0,604 0,33 3,3 0,113 0,06 1,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,0 1,669 0,18 12,6 0,000 0,00 0,0 2,393 0,26 12,7 0,449 0,04 6,9 0,615 0,07 3,4 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,4 1,758 0,73 13,3 0,000 0,00 0,0 2,562 1,08 13,8 0,450 0,17 7,0 0,657 0,28 3,7 0,113 0,04 1,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,9 1,876 0,92 14,2 0,000 0,00 0,0 2,778 1,38 15,2 0,449 0,20 7,2 0,711 0,35 4,0 0,113 0,05 1,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,9 1,877 0,00 14,2 0,000 0,00 0,0 2,779 0,00 15,2 0,449 0,00 7,2 0,711 0,00 4,0 0,113 0,00 1,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,0 1,890 0,29 14,5 0,000 0,00 0,0 2,793 0,44 15,6 0,450 0,06 7,3 0,715 0,11 4,1 0,113 0,02 1,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,6 1,942 1,27 15,8 0,000 0,00 0,0 2,845 1,92 17,5 0,450 0,26 7,6 0,728 0,49 4,6 0,113 0,07 1,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,6 1,944 0,00 15,8 0,000 0,00 0,0 2,845 0,00 17,5 0,450 0,00 7,6 0,728 0,00 4,6 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,8 2,012 0,49 16,3 0,000 0,00 0,0 2,841 0,71 18,2 0,450 0,10 7,6 0,727 0,18 4,8 0,113 0,02 1,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,9 2,033 0,26 16,5 0,000 0,00 0,0 2,840 0,36 18,6 0,450 0,05 7,7 0,726 0,09 4,9 0,113 0,01 1,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,0 2,042 0,13 16,6 0,000 0,00 0,0 2,838 0,19 18,8 0,450 0,03 7,7 0,727 0,05 5,0 0,113 0,01 1,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,3 2,086 0,60 17,2 0,000 0,00 0,0 2,833 0,83 19,6 0,450 0,11 7,8 0,725 0,21 5,2 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,6 2,141 0,70 17,9 0,000 0,00 0,0 2,826 0,95 20,6 0,450 0,13 8,0 0,724 0,24 5,4 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,8 2,194 0,58 18,5 0,000 0,00 0,0 2,819 0,76 21,3 0,451 0,10 8,1 0,722 0,19 5,6 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,8 2,201 0,10 18,6 0,000 0,00 0,0 2,819 0,13 21,5 0,451 0,02 8,1 0,722 0,03 5,6 0,113 0,00 2,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,0 2,192 0,40 19,0 0,000 0,00 0,0 2,814 0,51 22,0 0,450 0,07 8,2 0,721 0,13 5,8 0,113 0,02 2,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,5 2,164 1,24 20,3 0,000 0,00 0,0 2,798 1,60 23,6 0,451 0,22 8,4 0,717 0,41 6,2 0,113 0,06 2,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,8 2,149 0,62 20,9 0,000 0,00 0,0 2,791 0,81 24,4 0,450 0,11 8,5 0,715 0,21 6,4 0,113 0,03 2,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,0 2,139 0,56 21,4 0,000 0,00 0,0 2,781 0,73 25,1 0,451 0,10 8,6 0,713 0,19 6,6 0,113 0,03 2,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,2 2,129 0,44 21,9 0,000 0,00 0,0 2,774 0,58 25,7 0,451 0,08 8,7 0,711 0,15 6,7 0,113 0,02 2,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,7 2,100 1,30 23,2 0,000 0,00 0,0 2,754 1,71 27,4 0,450 0,24 8,9 0,706 0,44 7,2 0,113 0,06 2,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,9 2,093 0,32 23,5 0,000 0,00 0,0 2,747 0,43 27,8 0,451 0,06 9,0 0,704 0,11 7,3 0,113 0,01 2,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,0 2,086 0,29 23,8 0,000 0,00 0,0 2,741 0,39 28,2 0,450 0,05 9,0 0,703 0,10 7,4 0,113 0,01 2,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,6 2,056 1,32 25,1 0,000 0,00 0,0 2,715 1,76 30,0 0,450 0,25 9,3 0,696 0,45 7,8 0,113 0,06 2,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,7 2,052 0,30 25,4 0,000 0,00 0,0 2,708 0,40 30,4 0,450 0,06 9,3 0,695 0,10 7,9 0,113 0,01 2,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,0 2,037 0,67 26,1 0,000 0,00 0,0 2,693 0,89 31,3 0,450 0,13 9,5 0,691 0,23 8,2 0,113 0,03 2,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,3 2,019 0,64 26,7 0,000 0,00 0,0 2,677 0,86 32,1 0,450 0,12 9,6 0,688 0,22 8,4 0,113 0,03 2,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,7 2,001 0,87 27,6 0,000 0,00 0,0 2,656 1,17 33,3 0,451 0,17 9,7 0,682 0,30 8,7 0,113 0,04 2,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,0 1,983 0,72 28,3 0,000 0,00 0,0 2,637 0,96 34,3 0,450 0,14 9,9 0,677 0,25 8,9 0,113 0,04 2,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,0 1,984 0,01 28,3 0,000 0,00 0,0 2,637 0,01 34,3 0,450 0,00 9,9 0,677 0,00 8,9 0,113 0,00 2,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,6 1,953 1,39 29,7 0,000 0,00 0,0 2,599 1,88 36,2 0,450 0,28 10,2 0,666 0,48 9,4 0,113 0,07 2,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,7 1,947 0,19 29,9 0,000 0,00 0,0 2,594 0,26 36,4 0,450 0,04 10,2 0,665 0,07 9,5 0,113 0,01 2,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,0 1,935 0,57 30,5 0,000 0,00 0,0 2,575 0,77 37,2 0,451 0,12 10,3 0,660 0,20 9,7 0,113 0,03 2,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,5 1,906 1,00 31,5 0,000 0,00 0,0 2,544 1,35 38,5 0,450 0,20 10,5 0,652 0,35 10,0 0,113 0,05 2,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,6 1,898 0,29 31,8 0,000 0,00 0,0 2,534 0,40 38,9 0,450 0,06 10,6 0,650 0,10 10,1 0,113 0,02 2,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,0 1,875 0,80 32,6 0,000 0,00 0,0 2,506 1,09 40,0 0,450 0,17 10,8 0,642 0,28 10,4 0,113 0,04 2,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,2 1,861 0,45 33,0 0,000 0,00 0,0 2,490 0,62 40,6 0,450 0,10 10,8 0,638 0,16 10,6 0,113 0,02 2,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,6 1,841 0,73 33,8 0,000 0,00 0,0 2,462 1,00 41,6 0,450 0,16 11,0 0,631 0,26 10,8 0,113 0,04 2,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,0 1,820 0,79 34,5 0,000 0,00 0,0 2,429 1,07 42,7 0,450 0,17 11,2 0,623 0,28 11,1 0,113 0,04 2,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,0 1,817 0,04 34,6 0,000 0,00 0,0 2,427 0,06 42,8 0,450 0,01 11,2 0,623 0,02 11,1 0,113 0,00 2,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,6 1,791 1,09 35,7 0,000 0,00 0,0 2,381 1,48 44,3 0,450 0,24 11,4 0,610 0,38 11,5 0,113 0,06 2,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,7 1,779 0,37 36,1 0,000 0,00 0,0 2,364 0,50 44,8 0,450 0,08 11,5 0,606 0,13 11,6 0,113 0,02 2,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,0 1,767 0,50 36,5 0,000 0,00 0,0 2,340 0,67 45,4 0,450 0,11 11,6 0,600 0,17 11,8 0,113 0,03 2,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,5 1,744 0,98 37,5 0,000 0,00 0,0 2,294 1,32 46,7 0,450 0,22 11,8 0,588 0,34 12,1 0,113 0,06 3,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,5 1,743 0,01 37,5 0,000 0,00 0,0 2,294 0,02 46,8 0,450 0,00 11,8 0,588 0,00 12,1 0,113 0,00 3,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,0 1,720 0,90 38,4 0,000 0,00 0,0 2,254 1,20 48,0 0,450 0,21 12,1 0,578 0,31 12,4 0,113 0,05 3,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,3 1,709 0,55 39,0 0,000 0,00 0,0 2,229 0,73 48,7 0,450 0,13 12,2 0,572 0,19 12,6 0,113 0,03 3,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,5 1,701 0,36 39,4 0,000 0,00 0,0 2,213 0,48 49,2 0,450 0,08 12,3 0,567 0,12 12,7 0,113 0,02 3,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,0 1,681 0,93 40,3 0,000 0,00 0,0 2,175 1,23 50,4 0,450 0,22 12,5 0,558 0,31 13,0 0,113 0,06 3,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,1 1,679 0,15 40,4 0,000 0,00 0,0 2,169 0,20 50,6 0,450 0,04 12,5 0,556 0,05 13,1 0,113 0,01 3,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,5 1,664 0,68 41,1 0,000 0,00 0,0 2,141 0,89 51,5 0,450 0,16 12,7 0,549 0,23 13,3 0,113 0,04 3,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,9 1,650 0,75 41,9 0,000 0,00 0,0 2,112 0,98 52,5 0,450 0,18 12,9 0,542 0,25 13,6 0,113 0,05 3,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,0 1,646 0,21 42,1 0,000 0,00 0,0 2,104 0,28 52,8 0,450 0,05 12,9 0,540 0,07 13,7 0,113 0,01 3,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,4 1,633 0,76 42,8 0,000 0,00 0,0 2,075 0,99 53,7 0,450 0,19 13,1 0,533 0,25 13,9 0,113 0,05 3,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,7 1,624 0,43 43,3 0,000 0,00 0,0 2,061 0,56 54,3 0,450 0,11 13,2 0,529 0,14 14,0 0,113 0,03 3,3
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Firmes_Listados (83/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,262 0,18 1,3 0,080 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,264 0,01 1,3 0,081 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,18 1,5 0,080 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,314 0,13 1,6 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 0,08 1,7 0,080 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,22 1,9 0,080 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,07 2,0 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,16 2,1 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,431 0,24 2,4 0,081 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,439 0,05 2,4 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,470 0,20 2,6 0,080 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,25 2,9 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,00 2,9 0,080 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,08 3,0 0,081 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,35 3,3 0,081 0,05 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,00 3,3 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,13 3,4 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,07 3,5 0,081 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,03 3,5 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,15 3,7 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,17 3,9 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,516 0,14 4,0 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,02 4,0 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,513 0,09 4,1 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,512 0,29 4,4 0,081 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,510 0,15 4,6 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,509 0,13 4,7 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,507 0,11 4,8 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,503 0,31 5,1 0,081 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,08 5,2 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,07 5,3 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,497 0,32 5,6 0,081 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,496 0,07 5,7 0,081 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,492 0,16 5,8 0,081 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,490 0,16 6,0 0,081 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,487 0,21 6,2 0,081 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,483 0,18 6,4 0,081 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,483 0,00 6,4 0,081 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,476 0,34 6,7 0,081 0,05 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,05 6,8 0,081 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,14 6,9 0,081 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,466 0,25 7,1 0,081 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,464 0,07 7,2 0,081 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,458 0,20 7,4 0,081 0,03 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,455 0,11 7,5 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,451 0,18 7,7 0,081 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,444 0,20 7,9 0,081 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,444 0,01 7,9 0,081 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,436 0,27 8,2 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 0,09 8,3 0,080 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 0,12 8,4 0,081 0,02 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,24 8,6 0,080 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,00 8,6 0,080 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,413 0,22 8,9 0,080 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,13 9,0 0,081 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,09 9,1 0,081 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,22 9,3 0,081 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,397 0,04 9,4 0,080 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,392 0,16 9,5 0,081 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 0,18 9,7 0,081 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,386 0,05 9,7 0,081 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,381 0,18 9,9 0,081 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,378 0,10 10,0 0,081 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (84/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+013,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+014,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+015,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+016,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+017,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+018,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+019,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+020,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+021,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+022,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+023,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+024,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+025,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+026,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+027,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+028,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+029,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+030,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,259 0,17 3,0 0,008 0,01 0,1 0,152 0,09 1,1 0,118 0,07 0,9 0,373 0,23 4,1 0,211 0,13 3,1 0,000 0,00 0,1
0,259 0,01 3,1 0,008 0,00 0,1 0,152 0,01 1,1 0,119 0,01 0,9 0,373 0,02 4,1 0,211 0,01 3,1 0,000 0,00 0,1
0,260 0,15 3,2 0,008 0,00 0,1 0,158 0,09 1,2 0,123 0,07 1,0 0,371 0,20 4,3 0,205 0,11 3,3 0,000 0,00 0,1
0,260 0,10 3,3 0,008 0,00 0,1 0,162 0,06 1,3 0,125 0,04 1,0 0,370 0,13 4,5 0,201 0,07 3,3 0,000 0,00 0,1
0,260 0,06 3,4 0,008 0,00 0,1 0,165 0,03 1,3 0,127 0,03 1,1 0,369 0,07 4,5 0,199 0,04 3,4 0,000 0,00 0,1
0,260 0,15 3,5 0,008 0,00 0,1 0,171 0,09 1,4 0,130 0,07 1,1 0,366 0,19 4,7 0,194 0,10 3,5 0,000 0,00 0,1
0,260 0,05 3,6 0,008 0,00 0,1 0,173 0,03 1,4 0,132 0,02 1,2 0,365 0,06 4,8 0,192 0,03 3,5 0,000 0,00 0,1
0,260 0,10 3,7 0,008 0,00 0,1 0,177 0,06 1,5 0,134 0,05 1,2 0,363 0,12 4,9 0,189 0,06 3,6 0,000 0,00 0,1
0,260 0,13 3,8 0,008 0,00 0,1 0,182 0,09 1,6 0,137 0,07 1,3 0,360 0,17 5,1 0,183 0,09 3,6 0,000 0,00 0,1
0,260 0,03 3,8 0,008 0,00 0,1 0,183 0,02 1,6 0,138 0,01 1,3 0,360 0,03 5,1 0,183 0,02 3,7 0,000 0,00 0,1
0,260 0,10 3,9 0,008 0,00 0,1 0,187 0,07 1,7 0,140 0,05 1,3 0,357 0,12 5,2 0,179 0,06 3,7 0,000 0,00 0,1
0,260 0,12 4,0 0,008 0,00 0,1 0,192 0,08 1,7 0,143 0,06 1,4 0,354 0,15 5,4 0,175 0,07 3,8 0,000 0,00 0,1
0,259 0,00 4,0 0,008 0,00 0,1 0,192 0,00 1,7 0,143 0,00 1,4 0,354 0,00 5,4 0,175 0,00 3,8 0,000 0,00 0,1
0,259 0,04 4,1 0,008 0,00 0,1 0,194 0,02 1,8 0,144 0,02 1,4 0,353 0,04 5,4 0,173 0,02 3,8 0,000 0,00 0,1
0,259 0,15 4,2 0,008 0,00 0,1 0,200 0,11 1,9 0,148 0,08 1,5 0,349 0,19 5,6 0,167 0,09 3,9 0,000 0,00 0,1
0,259 0,00 4,2 0,008 0,00 0,1 0,200 0,00 1,9 0,148 0,00 1,5 0,349 0,00 5,6 0,167 0,00 3,9 0,000 0,00 0,1
0,258 0,06 4,3 0,008 0,00 0,1 0,202 0,04 1,9 0,149 0,03 1,5 0,347 0,07 5,7 0,165 0,03 3,9 0,000 0,00 0,1
0,258 0,03 4,3 0,008 0,00 0,1 0,204 0,02 1,9 0,150 0,02 1,5 0,346 0,03 5,7 0,164 0,02 4,0 0,000 0,00 0,1
0,258 0,01 4,3 0,008 0,00 0,1 0,204 0,01 1,9 0,150 0,01 1,5 0,346 0,02 5,7 0,163 0,01 4,0 0,000 0,00 0,1
0,257 0,07 4,4 0,008 0,00 0,1 0,207 0,05 2,0 0,152 0,04 1,6 0,343 0,08 5,8 0,161 0,04 4,0 0,000 0,00 0,1
0,257 0,08 4,5 0,008 0,00 0,1 0,210 0,06 2,1 0,154 0,04 1,6 0,341 0,09 5,9 0,158 0,04 4,0 0,000 0,00 0,1
0,256 0,06 4,5 0,008 0,00 0,1 0,213 0,05 2,1 0,155 0,03 1,7 0,339 0,07 6,0 0,156 0,03 4,1 0,000 0,00 0,1
0,256 0,01 4,6 0,008 0,00 0,1 0,213 0,01 2,1 0,155 0,01 1,7 0,338 0,01 6,0 0,155 0,01 4,1 0,000 0,00 0,1
0,256 0,04 4,6 0,008 0,00 0,1 0,215 0,03 2,1 0,156 0,02 1,7 0,337 0,05 6,0 0,154 0,02 4,1 0,000 0,00 0,1
0,254 0,13 4,7 0,008 0,00 0,1 0,220 0,10 2,2 0,158 0,07 1,8 0,332 0,15 6,2 0,149 0,07 4,2 0,000 0,00 0,1
0,254 0,07 4,8 0,007 0,00 0,1 0,223 0,05 2,3 0,160 0,04 1,8 0,330 0,08 6,3 0,146 0,03 4,2 0,000 0,00 0,1
0,253 0,06 4,8 0,007 0,00 0,1 0,225 0,05 2,3 0,161 0,03 1,8 0,328 0,07 6,3 0,144 0,03 4,2 0,000 0,00 0,1
0,253 0,05 4,9 0,007 0,00 0,1 0,227 0,04 2,4 0,162 0,03 1,9 0,326 0,05 6,4 0,142 0,02 4,3 0,000 0,00 0,1
0,251 0,14 5,0 0,007 0,00 0,1 0,233 0,12 2,5 0,165 0,08 1,9 0,320 0,16 6,5 0,137 0,07 4,3 0,000 0,00 0,1
0,251 0,03 5,1 0,007 0,00 0,1 0,234 0,03 2,5 0,166 0,02 2,0 0,318 0,04 6,6 0,136 0,02 4,3 0,000 0,00 0,1
0,250 0,03 5,1 0,007 0,00 0,1 0,236 0,03 2,6 0,167 0,02 2,0 0,317 0,04 6,6 0,135 0,01 4,4 0,000 0,00 0,1
0,249 0,14 5,2 0,007 0,00 0,2 0,242 0,13 2,7 0,170 0,09 2,1 0,310 0,16 6,8 0,129 0,07 4,4 0,000 0,00 0,1
0,248 0,03 5,3 0,007 0,00 0,2 0,243 0,03 2,7 0,170 0,02 2,1 0,309 0,04 6,8 0,128 0,01 4,4 0,000 0,00 0,1
0,247 0,07 5,3 0,007 0,00 0,2 0,247 0,07 2,8 0,172 0,05 2,1 0,305 0,08 6,9 0,125 0,03 4,5 0,000 0,00 0,1
0,247 0,07 5,4 0,007 0,00 0,2 0,250 0,06 2,8 0,173 0,04 2,2 0,302 0,08 7,0 0,122 0,03 4,5 0,000 0,00 0,1
0,245 0,10 5,5 0,007 0,00 0,2 0,254 0,09 2,9 0,175 0,06 2,2 0,297 0,10 7,1 0,118 0,04 4,5 0,000 0,00 0,1
0,243 0,08 5,6 0,007 0,00 0,2 0,257 0,08 3,0 0,177 0,05 2,3 0,292 0,08 7,1 0,115 0,03 4,6 0,000 0,00 0,1
0,243 0,00 5,6 0,007 0,00 0,2 0,257 0,00 3,0 0,177 0,00 2,3 0,292 0,00 7,1 0,115 0,00 4,6 0,000 0,00 0,1
0,239 0,15 5,7 0,007 0,00 0,2 0,264 0,15 3,2 0,181 0,10 2,4 0,284 0,16 7,3 0,109 0,06 4,6 0,000 0,00 0,1
0,238 0,02 5,8 0,007 0,00 0,2 0,265 0,02 3,2 0,181 0,01 2,4 0,282 0,02 7,3 0,108 0,01 4,7 0,000 0,00 0,1
0,236 0,06 5,8 0,007 0,00 0,2 0,268 0,06 3,2 0,182 0,04 2,5 0,278 0,07 7,4 0,106 0,03 4,7 0,000 0,00 0,1
0,233 0,11 5,9 0,007 0,00 0,2 0,273 0,12 3,4 0,185 0,08 2,5 0,272 0,11 7,5 0,101 0,04 4,7 0,000 0,00 0,1
0,233 0,03 6,0 0,007 0,00 0,2 0,275 0,04 3,4 0,186 0,02 2,6 0,269 0,03 7,5 0,100 0,01 4,7 0,000 0,00 0,1
0,230 0,09 6,1 0,007 0,00 0,2 0,279 0,10 3,5 0,188 0,07 2,6 0,264 0,09 7,6 0,096 0,03 4,8 0,000 0,00 0,1
0,229 0,05 6,1 0,007 0,00 0,2 0,281 0,06 3,5 0,189 0,04 2,7 0,260 0,05 7,7 0,094 0,02 4,8 0,000 0,00 0,1
0,225 0,08 6,2 0,006 0,00 0,2 0,285 0,09 3,6 0,192 0,06 2,7 0,254 0,08 7,8 0,091 0,03 4,8 0,000 0,00 0,1
0,217 0,09 6,3 0,006 0,00 0,2 0,290 0,10 3,7 0,194 0,07 2,8 0,248 0,09 7,9 0,087 0,03 4,8 0,000 0,00 0,1
0,217 0,00 6,3 0,006 0,00 0,2 0,290 0,01 3,7 0,194 0,00 2,8 0,248 0,00 7,9 0,087 0,00 4,8 0,000 0,00 0,1
0,207 0,12 6,4 0,006 0,00 0,2 0,296 0,15 3,9 0,197 0,10 2,9 0,238 0,12 8,0 0,081 0,04 4,9 0,000 0,00 0,1
0,204 0,04 6,4 0,006 0,00 0,2 0,298 0,05 3,9 0,198 0,03 2,9 0,235 0,04 8,0 0,079 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1
0,199 0,05 6,5 0,006 0,00 0,2 0,301 0,07 4,0 0,200 0,05 3,0 0,231 0,05 8,1 0,077 0,02 4,9 0,000 0,00 0,1
0,190 0,10 6,6 0,006 0,00 0,2 0,306 0,14 4,2 0,203 0,09 3,1 0,222 0,10 8,2 0,072 0,03 5,0 0,000 0,00 0,1
0,190 0,00 6,6 0,006 0,00 0,2 0,307 0,00 4,2 0,203 0,00 3,1 0,221 0,00 8,2 0,072 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1
0,181 0,09 6,7 0,006 0,00 0,2 0,312 0,13 4,3 0,206 0,09 3,2 0,213 0,09 8,3 0,067 0,03 5,0 0,000 0,00 0,1
0,176 0,05 6,7 0,006 0,00 0,2 0,315 0,08 4,4 0,208 0,06 3,2 0,207 0,05 8,3 0,065 0,02 5,0 0,000 0,00 0,1
0,173 0,03 6,8 0,006 0,00 0,2 0,316 0,06 4,4 0,210 0,04 3,3 0,203 0,04 8,4 0,063 0,01 5,0 0,000 0,00 0,1
0,164 0,09 6,8 0,006 0,00 0,2 0,322 0,15 4,6 0,213 0,10 3,3 0,194 0,09 8,4 0,058 0,03 5,0 0,000 0,00 0,1
0,162 0,01 6,9 0,006 0,00 0,2 0,323 0,02 4,6 0,213 0,02 3,4 0,192 0,01 8,5 0,057 0,00 5,0 0,000 0,00 0,1
0,154 0,06 6,9 0,006 0,00 0,2 0,327 0,11 4,7 0,216 0,07 3,4 0,185 0,06 8,5 0,053 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1
0,144 0,06 7,0 0,006 0,00 0,2 0,331 0,12 4,8 0,219 0,08 3,5 0,176 0,07 8,6 0,049 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1
0,142 0,02 7,0 0,006 0,00 0,2 0,332 0,04 4,9 0,219 0,02 3,5 0,174 0,02 8,6 0,048 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1
0,132 0,06 7,1 0,006 0,00 0,2 0,337 0,13 5,0 0,222 0,09 3,6 0,165 0,06 8,7 0,044 0,02 5,1 0,000 0,00 0,1
0,126 0,03 7,1 0,006 0,00 0,2 0,339 0,08 5,1 0,224 0,05 3,7 0,159 0,04 8,7 0,042 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1
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Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,0 1,617 0,56 43,8 0,000 0,00 0,0 2,043 0,72 55,0 0,450 0,14 13,4 0,524 0,18 14,2 0,113 0,03 3,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,4 1,605 0,69 44,5 0,000 0,00 0,0 2,020 0,89 55,9 0,450 0,17 13,5 0,519 0,23 14,5 0,113 0,04 3,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,5 1,605 0,14 44,7 0,000 0,00 0,0 2,015 0,19 56,1 0,450 0,04 13,6 0,518 0,05 14,5 0,113 0,01 3,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,0 1,592 0,88 45,6 0,000 0,00 0,0 1,990 1,13 57,2 0,450 0,22 13,8 0,511 0,29 14,8 0,113 0,06 3,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,3 1,585 0,50 46,1 0,000 0,00 0,0 1,975 0,64 57,9 0,450 0,13 13,9 0,507 0,16 15,0 0,113 0,03 3,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,4 1,583 0,13 46,2 0,000 0,00 0,0 1,971 0,16 58,0 0,450 0,03 14,0 0,506 0,04 15,0 0,113 0,01 3,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,0 1,572 1,06 47,2 0,000 0,00 0,0 1,945 1,35 59,4 0,450 0,27 14,2 0,500 0,35 15,4 0,113 0,07 3,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,1 1,569 0,18 47,4 0,000 0,00 0,0 1,940 0,23 59,6 0,450 0,05 14,3 0,499 0,06 15,4 0,113 0,01 3,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,3 1,566 0,31 47,7 0,000 0,00 0,0 1,933 0,39 60,0 0,450 0,08 14,4 0,497 0,10 15,5 0,113 0,02 3,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,3 1,566 0,08 47,8 0,000 0,00 0,0 1,931 0,09 60,1 0,450 0,02 14,4 0,496 0,02 15,5 0,113 0,00 3,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,9 1,556 0,98 48,8 0,000 0,00 0,0 1,911 1,23 61,3 0,450 0,25 14,6 0,491 0,32 15,8 0,113 0,06 3,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,0 1,556 0,12 48,9 0,000 0,00 0,0 1,909 0,15 61,5 0,450 0,03 14,7 0,491 0,04 15,9 0,113 0,01 3,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,3 1,552 0,46 49,4 0,000 0,00 0,0 1,900 0,57 62,1 0,450 0,12 14,8 0,488 0,15 16,0 0,113 0,03 3,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,3 1,552 0,06 49,4 0,000 0,00 0,0 1,899 0,07 62,1 0,450 0,01 14,8 0,488 0,02 16,1 0,113 0,00 3,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,7 1,547 0,72 50,2 0,000 0,00 0,0 1,888 0,90 63,0 0,450 0,19 15,0 0,485 0,23 16,3 0,113 0,05 3,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,0 1,544 0,42 50,6 0,000 0,00 0,0 1,882 0,52 63,5 0,450 0,11 15,1 0,484 0,13 16,4 0,113 0,03 3,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,3 1,543 0,42 51,0 0,000 0,00 0,0 1,875 0,52 64,1 0,450 0,11 15,2 0,482 0,13 16,6 0,113 0,03 3,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,3 1,544 0,04 51,0 0,000 0,00 0,0 1,875 0,04 64,1 0,450 0,01 15,2 0,482 0,01 16,6 0,113 0,00 3,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,6 1,541 0,48 51,5 0,000 0,00 0,0 1,871 0,59 64,7 0,450 0,13 15,3 0,481 0,15 16,7 0,113 0,03 3,8
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,0 1,539 0,71 52,2 0,000 0,00 0,0 1,863 0,88 65,6 0,450 0,19 15,5 0,479 0,23 16,9 0,113 0,05 3,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,2 1,539 0,39 52,6 0,000 0,00 0,0 1,859 0,48 66,1 0,450 0,10 15,6 0,478 0,12 17,1 0,113 0,03 3,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,2 1,540 0,02 52,6 0,000 0,00 0,0 1,859 0,02 66,1 0,450 0,01 15,6 0,478 0,01 17,1 0,113 0,00 3,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,4 1,539 0,24 52,9 0,000 0,00 0,0 1,859 0,29 66,4 0,450 0,06 15,7 0,478 0,07 17,1 0,113 0,02 3,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+037,0 1,540 1,00 53,9 0,000 0,00 0,0 1,871 1,23 67,6 0,450 0,26 16,0 0,477 0,32 17,5 0,113 0,07 4,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+037,2 1,540 0,36 54,2 0,000 0,00 0,0 1,882 0,44 68,0 0,450 0,09 16,1 0,477 0,11 17,6 0,113 0,02 4,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,0 1,620 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,878 0,00 0,0 0,423 0,00 0,0 0,476 0,00 0,0 0,112 0,00 0,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,6 1,618 1,13 1,1 0,000 0,00 0,0 1,857 1,36 1,4 0,423 0,25 0,2 0,478 0,35 0,3 0,112 0,07 0,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,8 1,619 0,32 1,5 0,000 0,00 0,0 1,859 0,38 1,7 0,423 0,07 0,3 0,478 0,10 0,4 0,112 0,02 0,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,0 1,619 0,32 1,8 0,000 0,00 0,0 1,861 0,38 2,1 0,423 0,07 0,4 0,479 0,10 0,5 0,112 0,02 0,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,0 1,620 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 1,861 0,01 2,1 0,423 0,00 0,4 0,479 0,00 0,5 0,112 0,00 0,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,4 1,622 0,69 2,5 0,000 0,00 0,0 1,868 0,82 2,9 0,423 0,15 0,5 0,480 0,21 0,8 0,112 0,04 0,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,6 1,625 0,44 2,9 0,000 0,00 0,0 1,872 0,52 3,5 0,423 0,10 0,6 0,481 0,13 0,9 0,112 0,03 0,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,0 1,627 0,64 3,5 0,000 0,00 0,0 1,878 0,77 4,2 0,423 0,14 0,8 0,483 0,20 1,1 0,112 0,04 0,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,0 1,628 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0 1,878 0,02 4,3 0,423 0,00 0,8 0,483 0,00 1,1 0,112 0,00 0,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,1 1,630 0,24 3,8 0,000 0,00 0,0 1,882 0,29 4,5 0,423 0,05 0,8 0,484 0,07 1,2 0,112 0,01 0,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,4 1,635 0,56 4,4 0,000 0,00 0,0 1,890 0,67 5,2 0,423 0,12 1,0 0,486 0,17 1,3 0,112 0,03 0,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,9 1,643 0,78 5,1 0,000 0,00 0,0 1,901 0,93 6,2 0,423 0,17 1,1 0,488 0,24 1,6 0,112 0,04 0,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,0 1,644 0,20 5,3 0,000 0,00 0,0 1,903 0,24 6,4 0,423 0,04 1,2 0,489 0,06 1,6 0,112 0,01 0,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,0 1,645 0,02 5,4 0,000 0,00 0,0 1,903 0,03 6,4 0,423 0,01 1,2 0,489 0,01 1,6 0,112 0,00 0,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,6 1,658 1,12 6,5 0,000 0,00 0,0 1,924 1,35 7,8 0,423 0,24 1,4 0,495 0,35 2,0 0,112 0,06 0,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,0 1,668 0,67 7,2 0,000 0,00 0,0 1,936 0,81 8,6 0,423 0,14 1,6 0,497 0,21 2,2 0,112 0,04 0,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,0 1,668 0,03 7,2 0,000 0,00 0,0 1,937 0,04 8,6 0,423 0,01 1,6 0,498 0,01 2,2 0,112 0,00 0,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,3 1,677 0,65 7,8 0,000 0,00 0,0 1,952 0,77 9,4 0,423 0,14 1,7 0,502 0,20 2,4 0,112 0,04 0,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,0 1,698 1,18 9,0 0,000 0,00 0,0 1,981 1,42 10,8 0,423 0,25 1,9 0,508 0,36 2,8 0,112 0,07 0,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,0 1,698 0,04 9,1 0,000 0,00 0,0 1,983 0,05 10,9 0,423 0,01 2,0 0,508 0,01 2,8 0,112 0,00 0,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,1 1,702 0,14 9,2 0,000 0,00 0,0 1,986 0,17 11,0 0,423 0,03 2,0 0,509 0,04 2,8 0,112 0,01 0,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,8 1,729 1,37 10,6 0,000 0,00 0,0 2,026 1,65 12,7 0,423 0,28 2,3 0,518 0,42 3,2 0,112 0,07 0,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,0 1,739 0,36 10,9 0,000 0,00 0,0 2,036 0,43 13,1 0,423 0,07 2,3 0,520 0,11 3,4 0,112 0,02 0,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,0 1,738 0,05 11,0 0,000 0,00 0,0 2,038 0,06 13,2 0,423 0,01 2,3 0,521 0,02 3,4 0,112 0,00 0,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,5 1,761 0,97 12,0 0,000 0,00 0,0 2,069 1,17 14,3 0,423 0,19 2,5 0,528 0,30 3,7 0,112 0,05 0,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,0 1,782 0,94 12,9 0,000 0,00 0,0 2,098 1,14 15,5 0,423 0,19 2,7 0,534 0,29 4,0 0,112 0,05 0,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,0 1,783 0,06 13,0 0,000 0,00 0,0 2,099 0,07 15,5 0,423 0,01 2,7 0,534 0,02 4,0 0,112 0,00 0,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,2 1,790 0,39 13,3 0,000 0,00 0,0 2,109 0,47 16,0 0,423 0,08 2,8 0,537 0,12 4,1 0,112 0,02 0,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,9 1,816 1,39 14,7 0,000 0,00 0,0 2,148 1,68 17,7 0,423 0,27 3,1 0,545 0,43 4,5 0,113 0,07 0,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,0 1,821 0,18 14,9 0,000 0,00 0,0 2,153 0,22 17,9 0,423 0,03 3,1 0,546 0,05 4,6 0,112 0,01 0,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,0 1,823 0,07 15,0 0,000 0,00 0,0 2,154 0,09 18,0 0,423 0,01 3,1 0,546 0,02 4,6 0,112 0,00 0,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,6 1,845 1,14 16,1 0,000 0,00 0,0 2,180 1,38 19,4 0,423 0,22 3,3 0,552 0,35 5,0 0,112 0,06 0,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,0 1,865 0,86 17,0 0,000 0,00 0,0 2,200 1,04 20,4 0,423 0,16 3,5 0,557 0,26 5,2 0,112 0,04 0,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,0 1,867 0,08 17,1 0,000 0,00 0,0 2,201 0,10 20,5 0,423 0,02 3,5 0,557 0,03 5,2 0,112 0,00 0,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,2 1,876 0,45 17,5 0,000 0,00 0,0 2,209 0,54 21,1 0,423 0,08 3,6 0,559 0,14 5,4 0,112 0,02 1,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,9 1,907 1,40 18,9 0,000 0,00 0,0 2,235 1,67 22,7 0,423 0,25 3,9 0,565 0,42 5,8 0,112 0,07 1,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,0 1,912 0,21 19,1 0,000 0,00 0,0 2,239 0,25 23,0 0,423 0,04 3,9 0,566 0,06 5,9 0,113 0,01 1,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,0 1,915 0,10 19,2 0,000 0,00 0,0 2,240 0,12 23,1 0,423 0,02 3,9 0,567 0,03 5,9 0,112 0,00 1,0
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Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+037,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+037,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,374 0,13 10,2 0,081 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,16 10,3 0,081 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,03 10,4 0,081 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,21 10,6 0,081 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,12 10,7 0,081 0,02 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,03 10,7 0,081 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,357 0,25 11,0 0,081 0,05 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,356 0,04 11,0 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,07 11,1 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,02 11,1 0,080 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,23 11,3 0,081 0,05 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,03 11,3 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,10 11,4 0,081 0,02 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,01 11,5 0,081 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,16 11,6 0,081 0,03 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,10 11,7 0,081 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,10 11,8 0,080 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,01 11,8 0,081 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,11 11,9 0,081 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,16 12,1 0,081 0,03 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,09 12,2 0,081 0,02 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,00 12,2 0,081 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,05 12,2 0,081 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,23 12,5 0,081 0,05 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,08 12,5 0,081 0,02 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,25 0,2 0,080 0,05 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,341 0,07 0,3 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,07 0,4 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,00 0,4 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,15 0,5 0,080 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,10 0,6 0,080 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,14 0,8 0,080 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,00 0,8 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,05 0,8 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,12 1,0 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,349 0,17 1,1 0,080 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,04 1,2 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,01 1,2 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 0,25 1,4 0,080 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,356 0,15 1,6 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,01 1,6 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,14 1,7 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,26 2,0 0,080 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,01 2,0 0,080 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,03 2,0 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,30 2,3 0,081 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,08 2,4 0,081 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,01 2,4 0,080 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,21 2,6 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,381 0,21 2,8 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,381 0,01 2,8 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,08 2,9 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,389 0,31 3,2 0,080 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,390 0,04 3,3 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,391 0,02 3,3 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,25 3,5 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,19 3,7 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,02 3,7 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,10 3,8 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,30 4,1 0,080 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,05 4,2 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,02 4,2 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (87/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+031,5
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+032,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,1
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+033,9
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+034,7
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,3
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+035,6
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,2
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+036,4
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+037,0
ACUERDO 5‐4(1002).DP 0+037,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+000,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+001,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+002,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+003,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+004,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+005,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+006,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+007,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+008,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+009,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,119 0,04 7,1 0,006 0,00 0,2 0,343 0,10 5,2 0,226 0,07 3,7 0,152 0,04 8,7 0,039 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1
0,110 0,05 7,2 0,006 0,00 0,2 0,346 0,13 5,3 0,229 0,08 3,8 0,144 0,05 8,8 0,035 0,01 5,1 0,000 0,00 0,1
0,108 0,01 7,2 0,006 0,00 0,2 0,347 0,03 5,3 0,229 0,02 3,8 0,142 0,01 8,8 0,034 0,00 5,1 0,000 0,00 0,1
0,096 0,05 7,2 0,005 0,00 0,2 0,353 0,16 5,5 0,233 0,11 4,0 0,130 0,06 8,9 0,029 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1
0,089 0,03 7,3 0,005 0,00 0,2 0,356 0,09 5,6 0,235 0,06 4,0 0,124 0,03 8,9 0,026 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1
0,088 0,01 7,3 0,005 0,00 0,2 0,357 0,02 5,6 0,236 0,02 4,0 0,122 0,01 8,9 0,026 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,073 0,05 7,3 0,006 0,00 0,2 0,363 0,21 5,8 0,240 0,14 4,2 0,107 0,06 9,0 0,020 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1
0,071 0,01 7,3 0,006 0,00 0,2 0,364 0,04 5,9 0,241 0,02 4,2 0,104 0,01 9,0 0,019 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,066 0,01 7,3 0,007 0,00 0,2 0,366 0,06 5,9 0,242 0,04 4,2 0,100 0,02 9,0 0,017 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,065 0,00 7,3 0,007 0,00 0,2 0,366 0,01 5,9 0,243 0,01 4,2 0,099 0,00 9,0 0,016 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,051 0,03 7,4 0,008 0,00 0,2 0,373 0,20 6,1 0,247 0,13 4,4 0,085 0,05 9,1 0,011 0,01 5,2 0,000 0,00 0,1
0,050 0,00 7,4 0,008 0,00 0,2 0,373 0,03 6,2 0,248 0,02 4,4 0,083 0,01 9,1 0,010 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,044 0,01 7,4 0,009 0,00 0,2 0,376 0,09 6,3 0,250 0,06 4,5 0,076 0,02 9,1 0,007 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,044 0,00 7,4 0,009 0,00 0,2 0,376 0,01 6,3 0,250 0,01 4,5 0,075 0,00 9,1 0,007 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,036 0,02 7,4 0,009 0,00 0,2 0,381 0,15 6,4 0,254 0,10 4,6 0,064 0,03 9,1 0,003 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,032 0,01 7,4 0,010 0,00 0,2 0,384 0,09 6,5 0,255 0,06 4,6 0,057 0,01 9,1 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,028 0,01 7,4 0,009 0,00 0,2 0,386 0,09 6,6 0,257 0,06 4,7 0,051 0,01 9,1 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,028 0,00 7,4 0,009 0,00 0,2 0,386 0,01 6,6 0,257 0,01 4,7 0,050 0,00 9,1 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,025 0,01 7,4 0,008 0,00 0,2 0,389 0,10 6,7 0,260 0,07 4,8 0,042 0,01 9,1 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 7,4 0,007 0,00 0,2 0,393 0,15 6,9 0,262 0,10 4,9 0,031 0,01 9,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 7,4 0,007 0,00 0,2 0,396 0,08 6,9 0,264 0,06 4,9 0,024 0,01 9,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,024 0,00 7,4 0,007 0,00 0,2 0,396 0,00 6,9 0,264 0,00 4,9 0,024 0,00 9,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,024 0,00 7,5 0,007 0,00 0,3 0,398 0,05 7,0 0,265 0,03 4,9 0,020 0,00 9,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,023 0,01 7,5 0,006 0,00 0,3 0,404 0,22 7,2 0,269 0,15 5,1 0,003 0,01 9,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,023 0,01 7,5 0,005 0,00 0,3 0,405 0,08 7,3 0,271 0,05 5,1 0,000 0,00 9,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,1
0,747 0,00 0,0 0,037 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,714 0,51 0,5 0,032 0,02 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,939 0,50 0,5 0,324 0,17 0,2 0,000 0,00 0,0
0,696 0,14 0,7 0,031 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,934 0,14 0,6 0,324 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0
0,678 0,13 0,8 0,029 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,930 0,14 0,8 0,324 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0
0,678 0,00 0,8 0,029 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,930 0,00 0,8 0,324 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0
0,638 0,28 1,1 0,027 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,920 0,29 1,1 0,323 0,10 0,4 0,000 0,00 0,0
0,615 0,16 1,2 0,025 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,913 0,18 1,3 0,319 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0
0,580 0,23 1,5 0,023 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,905 0,27 1,5 0,313 0,09 0,5 0,000 0,00 0,0
0,578 0,01 1,5 0,024 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,904 0,01 1,5 0,313 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0
0,565 0,08 1,5 0,023 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,901 0,10 1,6 0,311 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0
0,535 0,18 1,7 0,021 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,884 0,23 1,9 0,306 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0
0,494 0,23 1,9 0,019 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,853 0,31 2,2 0,299 0,11 0,8 0,000 0,00 0,0
0,484 0,05 2,0 0,018 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,012 0,00 0,0 0,845 0,08 2,2 0,298 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0
0,483 0,01 2,0 0,018 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,012 0,00 0,0 0,844 0,01 2,2 0,297 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0
0,440 0,28 2,3 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,015 0,01 0,0 0,799 0,42 2,7 0,287 0,15 0,9 0,000 0,00 0,0
0,440 0,16 2,4 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,017 0,01 0,0 0,774 0,24 2,9 0,281 0,09 1,0 0,000 0,00 0,0
0,440 0,01 2,5 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,017 0,00 0,0 0,772 0,01 2,9 0,281 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0
0,440 0,15 2,6 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,019 0,01 0,0 0,748 0,22 3,1 0,276 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0
0,437 0,27 2,9 0,015 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,023 0,01 0,0 0,705 0,38 3,5 0,268 0,14 1,2 0,000 0,00 0,0
0,437 0,01 2,9 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,704 0,01 3,5 0,268 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0
0,436 0,03 2,9 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,699 0,04 3,6 0,267 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0
0,432 0,30 3,2 0,015 0,01 0,1 0,008 0,01 0,0 0,027 0,02 0,1 0,652 0,40 4,0 0,257 0,16 1,4 0,000 0,00 0,0
0,432 0,08 3,3 0,015 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,028 0,00 0,1 0,640 0,10 4,1 0,255 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0
0,431 0,01 3,3 0,015 0,00 0,1 0,009 0,00 0,0 0,028 0,00 0,1 0,638 0,01 4,1 0,254 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0
0,429 0,21 3,5 0,015 0,01 0,1 0,009 0,00 0,0 0,031 0,01 0,1 0,607 0,26 4,3 0,248 0,10 1,6 0,000 0,00 0,0
0,426 0,20 3,7 0,015 0,01 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,01 0,1 0,577 0,23 4,6 0,242 0,10 1,7 0,000 0,00 0,0
0,426 0,01 3,7 0,015 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,00 0,1 0,575 0,01 4,6 0,241 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0
0,425 0,08 3,8 0,015 0,00 0,2 0,009 0,00 0,1 0,034 0,01 0,1 0,563 0,09 4,7 0,239 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0
0,422 0,28 4,1 0,015 0,01 0,2 0,009 0,01 0,1 0,034 0,02 0,1 0,522 0,31 5,0 0,230 0,13 1,8 0,000 0,00 0,0
0,421 0,04 4,1 0,015 0,00 0,2 0,009 0,00 0,1 0,034 0,00 0,1 0,517 0,04 5,0 0,228 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0
0,421 0,01 4,1 0,015 0,00 0,2 0,009 0,00 0,1 0,034 0,00 0,1 0,515 0,02 5,0 0,228 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0
0,419 0,23 4,4 0,015 0,01 0,2 0,009 0,00 0,1 0,033 0,02 0,1 0,483 0,23 5,3 0,221 0,10 2,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,17 4,5 0,015 0,01 0,2 0,012 0,00 0,1 0,033 0,01 0,2 0,460 0,16 5,4 0,215 0,07 2,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,02 4,5 0,015 0,00 0,2 0,012 0,00 0,1 0,033 0,00 0,2 0,458 0,02 5,4 0,215 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0
0,414 0,09 4,6 0,015 0,00 0,2 0,014 0,00 0,1 0,033 0,01 0,2 0,446 0,08 5,5 0,212 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0
0,409 0,26 4,9 0,015 0,01 0,2 0,016 0,01 0,1 0,032 0,02 0,2 0,414 0,23 5,8 0,203 0,11 2,2 0,000 0,00 0,0
0,408 0,04 4,9 0,015 0,00 0,2 0,016 0,00 0,1 0,032 0,00 0,2 0,409 0,03 5,8 0,202 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0
0,408 0,02 4,9 0,015 0,00 0,2 0,016 0,00 0,1 0,032 0,00 0,2 0,407 0,02 5,8 0,201 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (88/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,5 1,936 1,08 20,3 0,000 0,00 0,0 2,256 1,28 24,4 0,423 0,19 4,1 0,571 0,32 6,2 0,112 0,05 1,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,0 1,965 1,04 21,4 0,000 0,00 0,0 2,271 1,21 25,6 0,423 0,18 4,3 0,574 0,31 6,5 0,112 0,05 1,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,0 1,969 0,11 21,5 0,000 0,00 0,0 2,272 0,13 25,7 0,423 0,02 4,3 0,574 0,03 6,6 0,112 0,01 1,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,1 1,975 0,25 21,7 0,000 0,00 0,0 2,275 0,29 26,0 0,423 0,04 4,3 0,575 0,07 6,6 0,112 0,01 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,4 1,903 0,56 22,3 0,000 0,00 0,0 2,280 0,66 26,7 0,422 0,10 4,4 0,576 0,17 6,8 0,113 0,03 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,6 1,837 0,57 22,9 0,000 0,00 0,0 2,287 0,71 27,4 0,423 0,11 4,6 0,578 0,18 7,0 0,112 0,03 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,9 1,775 0,60 23,5 0,000 0,00 0,0 2,293 0,78 28,2 0,423 0,11 4,7 0,579 0,20 7,2 0,112 0,03 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,9 1,772 0,05 23,5 0,000 0,00 0,0 2,294 0,07 28,2 0,423 0,01 4,7 0,580 0,02 7,2 0,112 0,00 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,0 1,755 0,11 23,6 0,000 0,00 0,0 2,294 0,14 28,4 0,423 0,02 4,7 0,580 0,04 7,2 0,112 0,01 1,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,2 1,678 0,45 24,1 0,000 0,00 0,0 2,299 0,62 29,0 0,423 0,09 4,8 0,581 0,16 7,4 0,112 0,02 1,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,2 1,678 0,00 24,1 0,000 0,00 0,0 2,299 0,00 29,0 0,423 0,00 4,8 0,581 0,00 7,4 0,112 0,00 1,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,9 1,606 1,29 25,4 0,000 0,00 0,0 2,211 1,85 30,8 0,423 0,28 5,1 0,559 0,47 7,9 0,112 0,07 1,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,9 1,606 0,00 25,4 0,000 0,00 0,0 2,210 0,00 30,8 0,423 0,00 5,1 0,559 0,00 7,9 0,112 0,00 1,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,0 1,592 0,10 25,5 0,000 0,00 0,0 2,183 0,14 31,0 0,423 0,02 5,1 0,552 0,04 7,9 0,113 0,01 1,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,4 1,494 0,64 26,1 0,000 0,00 0,0 2,001 0,90 31,9 0,423 0,15 5,2 0,506 0,23 8,1 0,112 0,04 1,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,8 1,382 0,73 26,8 0,000 0,00 0,0 1,800 1,01 32,9 0,423 0,18 5,4 0,455 0,26 8,4 0,112 0,05 1,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,0 1,350 0,23 27,0 0,000 0,00 0,0 1,739 0,31 33,2 0,423 0,06 5,5 0,440 0,08 8,5 0,112 0,02 1,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,3 1,276 0,49 27,5 0,000 0,00 0,0 1,604 0,65 33,8 0,423 0,14 5,6 0,407 0,16 8,6 0,112 0,04 1,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,9 1,175 0,70 28,2 0,000 0,00 0,0 1,418 0,90 34,7 0,423 0,21 5,8 0,360 0,23 8,8 0,112 0,06 1,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+015,0 1,156 0,14 28,4 0,000 0,00 0,0 1,384 0,17 34,9 0,423 0,04 5,9 0,351 0,04 8,9 0,112 0,01 1,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+015,5 1,077 0,54 28,9 0,000 0,00 0,0 1,240 0,67 35,6 0,423 0,18 6,1 0,315 0,17 9,1 0,112 0,05 1,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,0 0,998 0,57 29,5 0,000 0,00 0,0 1,095 0,67 36,3 0,423 0,21 6,3 0,279 0,17 9,2 0,112 0,06 1,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,1 0,986 0,09 29,6 0,000 0,00 0,0 1,072 0,10 36,4 0,423 0,03 6,3 0,273 0,02 9,3 0,112 0,01 1,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,7 0,898 0,63 30,2 0,000 0,00 0,0 0,915 0,69 37,0 0,423 0,26 6,6 0,234 0,18 9,4 0,112 0,07 1,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+017,0 0,868 0,23 30,4 0,000 0,00 0,0 0,859 0,24 37,3 0,423 0,10 6,7 0,220 0,06 9,5 0,112 0,03 1,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+017,4 0,817 0,37 30,8 0,000 0,00 0,0 0,768 0,37 37,7 0,423 0,17 6,8 0,197 0,09 9,6 0,112 0,04 1,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,0 0,759 0,45 31,2 0,000 0,00 0,0 0,663 0,42 38,1 0,423 0,22 7,0 0,171 0,11 9,7 0,112 0,06 1,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,2 0,743 0,12 31,4 0,000 0,00 0,0 0,633 0,11 38,2 0,423 0,06 7,1 0,163 0,03 9,7 0,112 0,02 1,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,9 0,675 0,54 31,9 0,000 0,00 0,0 0,511 0,45 38,6 0,423 0,30 7,4 0,132 0,12 9,8 0,112 0,08 2,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+019,0 0,669 0,04 31,9 0,000 0,00 0,0 0,501 0,04 38,7 0,423 0,03 7,4 0,130 0,01 9,9 0,112 0,01 2,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+019,7 0,613 0,46 32,4 0,000 0,00 0,0 0,401 0,34 39,0 0,423 0,29 7,7 0,105 0,09 9,9 0,112 0,08 2,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+020,0 0,596 0,16 32,6 0,000 0,00 0,0 0,371 0,10 39,1 0,423 0,10 7,8 0,097 0,03 10,0 0,112 0,03 2,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+020,6 0,560 0,32 32,9 0,000 0,00 0,0 0,306 0,19 39,3 0,423 0,22 8,1 0,081 0,05 10,0 0,112 0,06 2,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+021,0 0,536 0,23 33,1 0,000 0,00 0,0 0,275 0,13 39,4 0,423 0,17 8,2 0,070 0,03 10,1 0,112 0,04 2,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+021,4 0,513 0,22 33,3 0,000 0,00 0,0 0,246 0,11 39,6 0,423 0,17 8,4 0,060 0,03 10,1 0,113 0,05 2,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+022,0 0,489 0,27 33,6 0,000 0,00 0,0 0,215 0,13 39,7 0,423 0,22 8,6 0,050 0,03 10,1 0,112 0,06 2,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+022,3 0,475 0,15 33,7 0,000 0,00 0,0 0,196 0,07 39,7 0,423 0,13 8,7 0,044 0,02 10,1 0,112 0,03 2,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+023,0 0,453 0,30 34,0 0,000 0,00 0,0 0,167 0,12 39,9 0,423 0,27 9,0 0,034 0,03 10,2 0,112 0,07 2,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+023,2 0,445 0,10 34,1 0,000 0,00 0,0 0,156 0,04 39,9 0,423 0,09 9,1 0,031 0,01 10,2 0,112 0,02 2,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+024,0 0,427 0,32 34,5 0,000 0,00 0,0 0,132 0,11 40,0 0,423 0,30 9,4 0,023 0,02 10,2 0,112 0,08 2,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+024,2 0,423 0,07 34,5 0,000 0,00 0,0 0,127 0,02 40,0 0,423 0,06 9,5 0,022 0,00 10,2 0,112 0,02 2,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+025,0 0,411 0,33 34,9 0,000 0,00 0,0 0,131 0,11 40,1 0,423 0,33 9,8 0,022 0,02 10,2 0,112 0,09 2,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+025,1 0,410 0,04 34,9 0,000 0,00 0,0 0,131 0,01 40,2 0,423 0,04 9,8 0,022 0,00 10,2 0,113 0,01 2,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+026,0 0,406 0,35 35,2 0,000 0,00 0,0 0,137 0,12 40,3 0,423 0,35 10,2 0,023 0,02 10,2 0,112 0,09 2,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+026,0 0,406 0,02 35,3 0,000 0,00 0,0 0,137 0,01 40,3 0,423 0,02 10,2 0,023 0,00 10,2 0,113 0,00 2,7

6 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,490 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
6 0+005,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,491 2,45 2,5 0,000 0,00 0,0
6 0+005,0 1,346 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 2,081 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,503 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0
6 0+020,0 1,316 19,97 20,0 0,000 0,00 0,0 2,081 31,21 31,2 0,000 0,00 0,0 0,503 7,54 10,0 0,000 0,00 0,0
6 0+040,0 1,296 26,12 46,1 0,000 0,00 0,0 2,081 41,62 72,8 0,000 0,00 0,0 0,503 10,06 20,0 0,000 0,00 0,0
6 0+060,0 1,522 28,18 74,3 0,000 0,00 0,0 2,501 45,82 118,7 0,000 0,00 0,0 0,608 11,11 31,2 0,000 0,00 0,0
6 0+080,0 1,522 30,44 104,7 0,000 0,00 0,0 2,501 50,02 168,7 0,000 0,00 0,0 0,608 12,16 43,3 0,000 0,00 0,0
6 0+100,0 1,521 30,43 135,1 0,000 0,00 0,0 2,501 50,02 218,7 0,000 0,00 0,0 0,608 12,16 55,5 0,000 0,00 0,0
6 0+100,0 1,521 0,00 135,1 0,000 0,00 0,0 2,501 0,00 218,7 0,000 0,00 0,0 0,608 0,00 55,5 0,000 0,00 0,0
6 0+110,6 1,522 16,13 151,3 0,000 0,00 0,0 2,501 26,51 245,2 0,000 0,00 0,0 0,608 6,44 61,9 0,000 0,00 0,0
6 0+110,6 1,675 0,00 151,3 0,000 0,00 0,0 2,353 0,00 245,2 0,000 0,00 0,0 0,595 0,00 61,9 0,000 0,00 0,0
6 0+120,0 1,674 15,74 167,0 0,000 0,00 0,0 2,354 22,12 267,3 0,000 0,00 0,0 0,595 5,60 67,5 0,000 0,00 0,0
6 0+120,1 1,674 0,17 167,2 0,000 0,00 0,0 2,354 0,24 267,6 0,000 0,00 0,0 0,595 0,06 67,6 0,000 0,00 0,0
6 0+130,6 1,674 17,58 184,8 0,000 0,00 0,0 2,354 24,71 292,3 0,000 0,00 0,0 0,595 6,25 73,8 0,000 0,00 0,0
6 0+130,6 1,585 0,00 184,8 0,000 0,00 0,0 2,398 0,00 292,3 0,000 0,00 0,0 0,595 0,00 73,8 0,000 0,00 0,0
6 0+134,2 1,586 5,68 190,4 0,000 0,00 0,0 2,398 8,59 300,9 0,000 0,00 0,0 0,595 2,13 76,0 0,000 0,00 0,0
6 0+134,2 1,202 0,00 190,4 0,000 0,00 0,0 1,977 0,00 300,9 0,000 0,00 0,0 0,490 0,00 76,0 0,000 0,00 0,0
6 0+140,0 1,202 6,99 197,4 0,000 0,00 0,0 1,977 11,50 312,4 0,000 0,00 0,0 0,490 2,85 78,8 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (89/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+015,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+015,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+017,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+017,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+019,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+019,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+020,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+020,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+021,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+021,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+022,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+022,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+023,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+023,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+024,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+024,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+025,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+025,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+026,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+026,0

6 0+000,0
6 0+005,0
6 0+005,0
6 0+020,0
6 0+040,0
6 0+060,0
6 0+080,0
6 0+100,0
6 0+100,0
6 0+110,6
6 0+110,6
6 0+120,0
6 0+120,1
6 0+130,6
6 0+130,6
6 0+134,2
6 0+134,2
6 0+140,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,407 0,23 4,4 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,22 4,7 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,02 4,7 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,05 4,7 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,12 4,9 0,080 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,13 5,0 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,14 5,1 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,01 5,1 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,03 5,2 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,11 5,3 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,00 5,3 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,403 0,34 5,6 0,080 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,403 0,00 5,6 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,03 5,6 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,17 5,8 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,329 0,18 6,0 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,06 6,0 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,294 0,12 6,2 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,17 6,3 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,255 0,03 6,4 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,229 0,12 6,5 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,203 0,12 6,6 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,02 6,6 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,171 0,13 6,8 0,080 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,161 0,05 6,8 0,080 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,07 6,9 0,080 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,08 7,0 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,120 0,02 7,0 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,098 0,09 7,1 0,080 0,06 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,097 0,01 7,1 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,079 0,07 7,1 0,080 0,05 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,073 0,02 7,2 0,080 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,062 0,04 7,2 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,03 7,2 0,080 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,047 0,02 7,2 0,080 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,039 0,02 7,3 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,035 0,01 7,3 0,080 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,02 7,3 0,080 0,05 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 7,3 0,080 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,021 0,02 7,3 0,080 0,06 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,020 0,00 7,3 0,080 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,02 7,3 0,080 0,06 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,00 7,3 0,080 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,01 7,4 0,080 0,07 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,00 7,4 0,080 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,75 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 5,27 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 7,02 14,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 7,78 21,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 8,53 30,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 8,52 38,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 38,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 4,52 43,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 43,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 4,00 47,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,04 47,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 4,46 51,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 51,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 1,52 53,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 53,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 2,04 55,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (90/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+010,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+011,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+012,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+013,8
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+014,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+015,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+015,5
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+016,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+017,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+017,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+018,9
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+019,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+019,7
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+020,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+020,6
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+021,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+021,4
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+022,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+022,3
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+023,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+023,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+024,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+024,2
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+025,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+025,1
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+026,0
ACUERDO 5‐4(1002).IP 0+026,0

6 0+000,0
6 0+005,0
6 0+005,0
6 0+020,0
6 0+040,0
6 0+060,0
6 0+080,0
6 0+100,0
6 0+100,0
6 0+110,6
6 0+110,6
6 0+120,0
6 0+120,1
6 0+130,6
6 0+130,6
6 0+134,2
6 0+134,2
6 0+140,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,404 0,19 5,1 0,015 0,01 0,2 0,018 0,01 0,1 0,031 0,01 0,2 0,385 0,16 6,0 0,195 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0
0,401 0,18 5,3 0,014 0,01 0,2 0,019 0,01 0,1 0,030 0,01 0,2 0,364 0,15 6,1 0,189 0,07 2,4 0,000 0,00 0,0
0,400 0,02 5,3 0,014 0,00 0,2 0,019 0,00 0,1 0,030 0,00 0,2 0,362 0,01 6,1 0,188 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0
0,399 0,04 5,4 0,014 0,00 0,2 0,019 0,00 0,1 0,030 0,00 0,2 0,357 0,03 6,2 0,186 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0
0,398 0,10 5,5 0,014 0,00 0,2 0,020 0,00 0,1 0,029 0,01 0,2 0,346 0,07 6,2 0,183 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0
0,396 0,10 5,6 0,014 0,00 0,2 0,021 0,00 0,1 0,029 0,01 0,2 0,335 0,08 6,3 0,180 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0
0,393 0,11 5,7 0,014 0,00 0,2 0,021 0,01 0,1 0,028 0,01 0,2 0,322 0,08 6,4 0,176 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0
0,393 0,01 5,7 0,014 0,00 0,2 0,021 0,00 0,1 0,028 0,00 0,2 0,321 0,01 6,4 0,175 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0
0,393 0,02 5,7 0,014 0,00 0,2 0,022 0,00 0,1 0,028 0,00 0,2 0,319 0,01 6,4 0,175 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0
0,391 0,09 5,8 0,014 0,00 0,2 0,022 0,00 0,1 0,027 0,01 0,2 0,309 0,06 6,5 0,171 0,03 2,6 0,000 0,00 0,0
0,391 0,00 5,8 0,014 0,00 0,2 0,022 0,00 0,1 0,027 0,00 0,2 0,309 0,00 6,5 0,171 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0
0,385 0,27 6,1 0,014 0,01 0,2 0,024 0,01 0,1 0,026 0,02 0,3 0,278 0,18 6,7 0,162 0,10 2,7 0,000 0,00 0,0
0,385 0,00 6,1 0,014 0,00 0,2 0,024 0,00 0,1 0,026 0,00 0,3 0,278 0,00 6,7 0,162 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0
0,385 0,02 6,1 0,014 0,00 0,2 0,025 0,00 0,1 0,026 0,00 0,3 0,276 0,01 6,7 0,161 0,01 2,7 0,000 0,00 0,0
0,382 0,14 6,3 0,013 0,00 0,2 0,026 0,01 0,1 0,025 0,01 0,3 0,259 0,09 6,8 0,156 0,05 2,7 0,000 0,00 0,0
0,378 0,17 6,4 0,013 0,01 0,2 0,027 0,01 0,2 0,024 0,01 0,3 0,240 0,10 6,9 0,150 0,06 2,8 0,000 0,00 0,0
0,377 0,06 6,5 0,013 0,00 0,2 0,028 0,00 0,2 0,024 0,00 0,3 0,233 0,03 6,9 0,148 0,02 2,8 0,000 0,00 0,0
0,375 0,13 6,6 0,013 0,00 0,3 0,028 0,01 0,2 0,023 0,01 0,3 0,219 0,07 6,9 0,143 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0
0,370 0,20 6,8 0,013 0,01 0,3 0,030 0,01 0,2 0,022 0,01 0,3 0,198 0,10 7,0 0,136 0,06 2,9 0,000 0,00 0,0
0,370 0,04 6,8 0,013 0,00 0,3 0,030 0,00 0,2 0,022 0,00 0,3 0,194 0,02 7,1 0,135 0,01 2,9 0,000 0,00 0,0
0,366 0,17 7,0 0,013 0,01 0,3 0,031 0,01 0,2 0,021 0,01 0,3 0,176 0,07 7,1 0,129 0,05 3,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,19 7,2 0,012 0,01 0,3 0,030 0,01 0,2 0,020 0,01 0,3 0,157 0,08 7,2 0,121 0,06 3,1 0,000 0,00 0,0
0,361 0,03 7,2 0,012 0,00 0,3 0,030 0,00 0,2 0,020 0,00 0,3 0,154 0,01 7,2 0,120 0,01 3,1 0,000 0,00 0,0
0,356 0,23 7,5 0,012 0,01 0,3 0,028 0,02 0,2 0,017 0,01 0,3 0,132 0,08 7,3 0,112 0,07 3,1 0,000 0,00 0,0
0,354 0,09 7,5 0,012 0,00 0,3 0,027 0,01 0,2 0,016 0,00 0,3 0,123 0,03 7,3 0,108 0,02 3,1 0,000 0,00 0,0
0,351 0,15 7,7 0,012 0,01 0,3 0,026 0,01 0,2 0,013 0,01 0,3 0,109 0,04 7,4 0,102 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0
0,347 0,19 7,9 0,012 0,01 0,3 0,024 0,01 0,3 0,011 0,01 0,3 0,092 0,05 7,4 0,095 0,05 3,2 0,000 0,00 0,0
0,345 0,06 7,9 0,012 0,00 0,3 0,024 0,00 0,3 0,010 0,00 0,3 0,087 0,01 7,4 0,093 0,01 3,2 0,000 0,00 0,0
0,339 0,26 8,2 0,011 0,01 0,3 0,022 0,02 0,3 0,007 0,01 0,4 0,066 0,05 7,5 0,082 0,06 3,3 0,000 0,00 0,0
0,339 0,02 8,2 0,011 0,00 0,3 0,022 0,00 0,3 0,007 0,00 0,4 0,064 0,00 7,5 0,082 0,00 3,3 0,000 0,00 0,0
0,333 0,24 8,5 0,011 0,01 0,3 0,019 0,01 0,3 0,004 0,00 0,4 0,045 0,03 7,5 0,072 0,05 3,4 0,000 0,00 0,0
0,331 0,09 8,6 0,011 0,00 0,3 0,019 0,00 0,3 0,003 0,00 0,4 0,038 0,01 7,5 0,068 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0
0,327 0,18 8,7 0,011 0,01 0,3 0,017 0,01 0,3 0,002 0,00 0,4 0,029 0,02 7,6 0,060 0,03 3,4 0,000 0,00 0,0
0,324 0,14 8,9 0,011 0,00 0,3 0,016 0,01 0,3 0,001 0,00 0,4 0,029 0,01 7,6 0,055 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0
0,320 0,14 9,0 0,010 0,00 0,3 0,014 0,01 0,3 0,000 0,00 0,4 0,029 0,01 7,6 0,051 0,02 3,5 0,000 0,00 0,0
0,316 0,18 9,2 0,010 0,01 0,3 0,013 0,01 0,3 0,000 0,00 0,4 0,030 0,01 7,6 0,052 0,03 3,5 0,000 0,00 0,0
0,313 0,10 9,3 0,010 0,00 0,3 0,012 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,030 0,01 7,6 0,049 0,01 3,5 0,000 0,00 0,0
0,308 0,20 9,5 0,010 0,01 0,3 0,010 0,01 0,3 0,000 0,00 0,4 0,030 0,02 7,6 0,040 0,03 3,5 0,000 0,00 0,0
0,306 0,07 9,6 0,010 0,00 0,4 0,009 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,026 0,01 7,6 0,037 0,01 3,5 0,000 0,00 0,0
0,301 0,23 9,8 0,009 0,01 0,4 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,016 0,01 7,6 0,027 0,02 3,5 0,000 0,00 0,0
0,299 0,05 9,8 0,009 0,00 0,4 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,015 0,00 7,6 0,025 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
0,293 0,24 10,1 0,009 0,01 0,4 0,003 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,008 0,01 7,6 0,014 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,292 0,03 10,1 0,009 0,00 0,4 0,003 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,007 0,00 7,6 0,012 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
0,285 0,25 10,3 0,009 0,01 0,4 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 7,7 0,000 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,285 0,01 10,4 0,009 0,00 0,4 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 7,7 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,077 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,345 0,00 0,0 0,345 0,00 0,0 0,069 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,077 0,38 0,4 0,043 0,21 0,2 0,345 1,72 1,7 0,345 1,73 1,7 0,069 0,35 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,013 0,00 0,4 0,023 0,00 0,2 0,235 0,00 1,7 0,282 0,00 1,7 0,059 0,00 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,22 0,6 0,023 0,34 0,6 0,239 3,55 5,3 0,293 4,31 6,0 0,059 0,88 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,36 1,0 0,023 0,45 1,0 0,249 4,88 10,2 0,293 5,86 11,9 0,059 1,17 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,38 1,3 0,023 0,45 1,5 0,249 4,98 15,1 0,293 5,86 17,8 0,059 1,17 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,38 1,7 0,023 0,45 1,9 0,249 4,98 20,1 0,293 5,86 23,6 0,059 1,17 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,38 2,1 0,023 0,45 2,4 0,249 4,98 25,1 0,293 5,86 29,5 0,059 1,17 5,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 2,1 0,023 0,00 2,4 0,249 0,00 25,1 0,293 0,00 29,5 0,059 0,00 5,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,20 2,3 0,023 0,24 2,6 0,249 2,64 27,8 0,293 3,11 32,6 0,059 0,62 6,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 2,3 0,015 0,00 2,6 0,223 0,00 27,8 0,273 0,00 32,6 0,059 0,00 6,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,01 2,3 0,015 0,14 2,7 0,223 2,09 29,8 0,273 2,57 35,2 0,059 0,55 7,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 2,3 0,015 0,00 2,7 0,223 0,02 29,9 0,273 0,03 35,2 0,059 0,01 7,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,01 2,3 0,015 0,15 2,9 0,223 2,34 32,2 0,273 2,87 38,1 0,059 0,62 7,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 2,3 0,023 0,00 2,9 0,249 0,00 32,2 0,293 0,00 38,1 0,059 0,00 7,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,07 2,4 0,023 0,08 3,0 0,249 0,89 33,1 0,293 1,05 39,1 0,059 0,21 7,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 2,4 0,023 0,00 3,0 0,249 0,00 33,1 0,293 0,00 39,1 0,059 0,00 7,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,11 2,5 0,023 0,13 3,1 0,249 1,45 34,5 0,293 1,71 40,8 0,059 0,34 8,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (91/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

6 0+140,0 1,202 0,00 197,4 0,000 0,00 0,0 1,933 0,00 312,4 0,000 0,00 0,0 0,490 0,00 78,8 0,000 0,00 0,0
6 0+154,7 1,202 17,61 215,0 0,000 0,00 0,0 1,933 28,32 340,7 0,000 0,00 0,0 0,490 7,18 86,0 0,000 0,00 0,0
6 0+160,0 1,202 6,43 221,5 0,000 0,00 0,0 1,933 10,34 351,0 0,000 0,00 0,0 0,490 2,62 88,6 0,000 0,00 0,0
6 0+165,4 1,202 6,43 227,9 0,000 0,00 0,0 1,933 10,34 361,4 0,000 0,00 0,0 0,490 2,62 91,2 0,000 0,00 0,0
6 0+180,0 1,202 17,61 245,5 0,000 0,00 0,0 1,933 28,32 389,7 0,000 0,00 0,0 0,490 7,18 98,4 0,000 0,00 0,0
6 0+183,8 1,202 4,53 250,0 0,000 0,00 0,0 1,933 7,29 397,0 0,000 0,00 0,0 0,490 1,85 100,3 0,000 0,00 0,0
6 0+183,8 1,354 0,00 250,0 0,000 0,00 0,0 1,934 0,00 397,0 0,000 0,00 0,0 0,490 0,00 100,3 0,000 0,00 0,0
6 0+200,0 1,368 22,09 272,1 0,000 0,00 0,0 1,934 31,40 428,4 0,000 0,00 0,0 0,490 7,96 108,2 0,000 0,00 0,0
6 0+200,0 1,368 0,00 272,1 0,000 0,00 0,0 1,934 0,00 428,4 0,000 0,00 0,0 0,490 0,00 108,2 0,000 0,00 0,0
6 0+219,0 1,382 26,12 298,3 0,000 0,00 0,0 1,934 36,75 465,1 0,000 0,00 0,0 0,490 9,32 117,5 0,000 0,00 0,0
6 0+219,0 1,381 0,01 298,3 0,000 0,00 0,0 1,935 0,02 465,1 0,000 0,00 0,0 0,491 0,00 117,5 0,000 0,00 0,0
6 0+220,0 1,382 1,37 299,6 0,000 0,00 0,0 1,934 1,92 467,0 0,000 0,00 0,0 0,490 0,49 118,0 0,000 0,00 0,0
6 0+223,1 1,381 4,34 304,0 0,000 0,00 0,0 1,935 6,07 473,1 0,000 0,00 0,0 0,490 1,54 119,6 0,000 0,00 0,0
6 0+223,1 0,704 0,00 304,0 0,000 0,00 0,0 0,954 0,00 473,1 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 119,6 0,000 0,00 0,0
6 0+224,4 0,704 0,85 304,8 0,000 0,00 0,0 0,954 1,16 474,3 0,000 0,00 0,0 0,245 0,30 119,9 0,000 0,00 0,0
7 0+141,2 0,839 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,503 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,362 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
7 0+142,3 0,839 0,98 1,0 0,000 0,00 0,0 1,503 1,75 1,8 0,000 0,00 0,0 0,362 0,42 0,4 0,000 0,00 0,0
7 0+142,3 1,527 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 2,501 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,607 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0
7 0+150,0 1,561 11,85 12,8 0,000 0,00 0,0 2,569 19,45 21,2 0,000 0,00 0,0 0,623 4,72 5,1 0,000 0,00 0,0
7 0+150,0 1,561 0,00 12,8 0,000 0,00 0,0 2,569 0,00 21,2 0,000 0,00 0,0 0,623 0,00 5,1 0,000 0,00 0,0
7 0+158,2 1,591 12,92 25,7 0,000 0,00 0,0 2,641 21,35 42,5 0,000 0,00 0,0 0,642 5,18 10,3 0,000 0,00 0,0
7 0+158,2 1,380 0,01 25,8 0,000 0,00 0,0 2,483 0,03 42,6 0,000 0,00 0,0 0,607 0,01 10,3 0,000 0,00 0,0
7 0+160,0 1,381 2,48 28,2 0,000 0,00 0,0 2,485 4,46 47,0 0,000 0,00 0,0 0,606 1,09 11,4 0,000 0,00 0,0
7 0+160,0 1,381 0,00 28,2 0,000 0,00 0,0 2,485 0,00 47,0 0,000 0,00 0,0 0,606 0,00 11,4 0,000 0,00 0,0
7 0+162,6 1,380 3,57 31,8 0,000 0,00 0,0 2,483 6,42 53,5 0,000 0,00 0,0 0,606 1,57 13,0 0,000 0,00 0,0
7 0+165,0 1,382 3,33 35,1 0,000 0,00 0,0 2,485 6,00 59,5 0,000 0,00 0,0 0,606 1,46 14,4 0,000 0,00 0,0
7 0+165,0 1,381 0,01 35,2 0,000 0,00 0,0 2,485 0,02 59,5 0,000 0,00 0,0 0,606 0,01 14,5 0,000 0,00 0,0
7 0+167,0 1,381 2,70 37,9 0,000 0,00 0,0 2,483 4,86 64,3 0,000 0,00 0,0 0,606 1,18 15,6 0,000 0,00 0,0
7 0+171,3 1,380 6,04 43,9 0,000 0,00 0,0 2,483 10,87 75,2 0,000 0,00 0,0 0,606 2,65 18,3 0,000 0,00 0,0
7 0+175,7 1,379 6,04 49,9 0,000 0,00 0,0 2,483 10,87 86,1 0,000 0,00 0,0 0,606 2,65 20,9 0,000 0,00 0,0
7 0+178,1 1,456 3,40 53,3 0,000 0,00 0,0 2,500 5,98 92,1 0,000 0,00 0,0 0,606 1,46 22,4 0,000 0,00 0,0
7 0+178,1 1,455 0,00 53,3 0,000 0,00 0,0 2,501 0,01 92,1 0,000 0,00 0,0 0,606 0,00 22,4 0,000 0,00 0,0
7 0+178,1 1,454 0,01 53,4 0,000 0,00 0,0 2,501 0,01 92,1 0,000 0,00 0,0 0,606 0,00 22,4 0,000 0,00 0,0
7 0+178,5 1,396 0,47 53,8 0,000 0,00 0,0 2,501 0,83 92,9 0,000 0,00 0,0 0,606 0,20 22,6 0,000 0,00 0,0
7 0+180,0 1,505 2,23 56,1 0,000 0,00 0,0 2,501 3,84 96,7 0,000 0,00 0,0 0,606 0,93 23,5 0,000 0,00 0,0
7 0+180,1 1,505 0,16 56,2 0,000 0,00 0,0 2,501 0,26 97,0 0,000 0,00 0,0 0,606 0,06 23,6 0,000 0,00 0,0
7 0+181,9 1,505 2,71 58,9 0,000 0,00 0,0 2,500 4,50 101,5 0,000 0,00 0,0 0,606 1,09 24,7 0,000 0,00 0,0
7 0+182,9 1,503 1,44 60,4 0,000 0,00 0,0 2,501 2,40 103,9 0,000 0,00 0,0 0,606 0,58 25,3 0,000 0,00 0,0
7 0+183,8 1,502 1,47 61,8 0,000 0,00 0,0 2,501 2,44 106,3 0,000 0,00 0,0 0,606 0,59 25,9 0,000 0,00 0,0
7 0+184,6 1,501 1,14 63,0 0,000 0,00 0,0 2,501 1,89 108,2 0,000 0,00 0,0 0,606 0,46 26,3 0,000 0,00 0,0
7 0+186,3 1,499 2,63 65,6 0,000 0,00 0,0 2,500 4,39 112,6 0,000 0,00 0,0 0,606 1,06 27,4 0,000 0,00 0,0
7 0+188,3 1,493 2,93 68,5 0,000 0,00 0,0 2,494 4,89 117,5 0,000 0,00 0,0 0,604 1,18 28,6 0,000 0,00 0,0
7 0+188,3 1,492 0,01 68,5 0,000 0,00 0,0 2,494 0,02 117,5 0,000 0,00 0,0 0,605 0,01 28,6 0,000 0,00 0,0
7 0+200,0 1,387 16,82 85,4 0,000 0,00 0,0 2,369 28,41 145,9 0,000 0,00 0,0 0,574 6,88 35,5 0,000 0,00 0,0
7 0+205,5 1,360 7,52 92,9 0,000 0,00 0,0 2,311 12,82 158,8 0,000 0,00 0,0 0,559 3,10 38,6 0,000 0,00 0,0
7 0+205,5 1,359 0,01 92,9 0,000 0,00 0,0 2,311 0,02 158,8 0,000 0,00 0,0 0,559 0,01 38,6 0,000 0,00 0,0
7 0+207,4 1,348 2,60 95,5 0,000 0,00 0,0 2,291 4,42 163,2 0,000 0,00 0,0 0,554 1,07 39,6 0,000 0,00 0,0
7 0+209,3 1,338 2,55 98,0 0,000 0,00 0,0 2,270 4,34 167,5 0,000 0,00 0,0 0,549 1,05 40,7 0,000 0,00 0,0
7 0+213,5 1,311 5,52 103,6 0,000 0,00 0,0 2,226 9,38 176,9 0,000 0,00 0,0 0,538 2,27 43,0 0,000 0,00 0,0
7 0+213,5 1,311 0,01 103,6 0,000 0,00 0,0 2,226 0,01 176,9 0,000 0,00 0,0 0,538 0,00 43,0 0,000 0,00 0,0
7 0+215,0 1,231 1,92 105,5 0,000 0,00 0,0 2,204 3,35 180,3 0,000 0,00 0,0 0,534 0,81 43,8 0,000 0,00 0,0
7 0+215,0 1,214 0,01 105,5 0,000 0,00 0,0 2,205 0,02 180,3 0,000 0,00 0,0 0,537 0,01 43,8 0,000 0,00 0,0
7 0+215,1 1,208 0,17 105,7 0,000 0,00 0,0 2,191 0,30 180,6 0,000 0,00 0,0 0,534 0,07 43,8 0,000 0,00 0,0
7 0+217,1 1,197 2,37 108,0 0,000 0,00 0,0 2,170 4,30 184,9 0,000 0,00 0,0 0,528 1,05 44,9 0,000 0,00 0,0
7 0+219,1 1,185 2,35 110,4 0,000 0,00 0,0 2,150 4,26 189,2 0,000 0,00 0,0 0,523 1,04 45,9 0,000 0,00 0,0
7 0+220,0 1,180 1,08 111,5 0,000 0,00 0,0 2,140 1,96 191,1 0,000 0,00 0,0 0,521 0,48 46,4 0,000 0,00 0,0
7 0+221,1 1,175 1,25 112,7 0,000 0,00 0,0 2,128 2,26 193,4 0,000 0,00 0,0 0,518 0,55 47,0 0,000 0,00 0,0
7 0+223,0 1,163 2,30 115,0 0,000 0,00 0,0 2,107 4,17 197,5 0,000 0,00 0,0 0,512 1,01 48,0 0,000 0,00 0,0
7 0+225,0 1,151 2,28 117,3 0,000 0,00 0,0 2,087 4,13 201,7 0,000 0,00 0,0 0,508 1,01 49,0 0,000 0,00 0,0
7 0+227,0 1,140 2,26 119,6 0,000 0,00 0,0 2,066 4,09 205,8 0,000 0,00 0,0 0,502 0,99 50,0 0,000 0,00 0,0
7 0+227,2 1,138 0,22 119,8 0,000 0,00 0,0 2,064 0,40 206,2 0,000 0,00 0,0 0,502 0,10 50,1 0,000 0,00 0,0
7 0+228,9 1,140 2,02 121,8 0,000 0,00 0,0 2,063 3,66 209,8 0,000 0,00 0,0 0,502 0,89 51,0 0,000 0,00 0,0
7 0+230,9 1,139 2,24 124,0 0,000 0,00 0,0 2,064 4,07 213,9 0,000 0,00 0,0 0,502 0,99 51,9 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (92/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

6 0+140,0
6 0+154,7
6 0+160,0
6 0+165,4
6 0+180,0
6 0+183,8
6 0+183,8
6 0+200,0
6 0+200,0
6 0+219,0
6 0+219,0
6 0+220,0
6 0+223,1
6 0+223,1
6 0+224,4
7 0+141,2
7 0+142,3
7 0+142,3
7 0+150,0
7 0+150,0
7 0+158,2
7 0+158,2
7 0+160,0
7 0+160,0
7 0+162,6
7 0+165,0
7 0+165,0
7 0+167,0
7 0+171,3
7 0+175,7
7 0+178,1
7 0+178,1
7 0+178,1
7 0+178,5
7 0+180,0
7 0+180,1
7 0+181,9
7 0+182,9
7 0+183,8
7 0+184,6
7 0+186,3
7 0+188,3
7 0+188,3
7 0+200,0
7 0+205,5
7 0+205,5
7 0+207,4
7 0+209,3
7 0+213,5
7 0+213,5
7 0+215,0
7 0+215,0
7 0+215,1
7 0+217,1
7 0+219,1
7 0+220,0
7 0+221,1
7 0+223,0
7 0+225,0
7 0+227,0
7 0+227,2
7 0+228,9
7 0+230,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,350 0,00 55,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 5,13 60,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,87 62,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,87 64,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 5,13 69,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,32 70,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 70,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 5,68 76,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 76,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 6,65 83,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 83,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,35 83,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,10 84,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 84,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,21 84,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,29 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,438 3,32 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,438 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,451 3,64 7,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 7,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,76 8,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 8,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 1,10 9,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 1,03 10,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 10,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,83 11,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 1,87 12,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 1,87 14,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 1,02 15,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 15,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 15,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,14 15,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,65 16,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,04 16,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,77 17,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,41 17,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,42 18,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,32 18,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,75 19,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,83 20,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,00 20,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,403 4,83 24,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,392 2,18 27,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,392 0,00 27,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,388 0,75 27,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,74 28,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 1,59 30,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,00 30,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,57 30,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,00 30,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,05 30,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,73 31,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,72 32,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,33 32,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,38 33,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,71 33,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,70 34,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,70 35,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,07 35,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,62 35,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,69 36,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (93/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

6 0+140,0
6 0+154,7
6 0+160,0
6 0+165,4
6 0+180,0
6 0+183,8
6 0+183,8
6 0+200,0
6 0+200,0
6 0+219,0
6 0+219,0
6 0+220,0
6 0+223,1
6 0+223,1
6 0+224,4
7 0+141,2
7 0+142,3
7 0+142,3
7 0+150,0
7 0+150,0
7 0+158,2
7 0+158,2
7 0+160,0
7 0+160,0
7 0+162,6
7 0+165,0
7 0+165,0
7 0+167,0
7 0+171,3
7 0+175,7
7 0+178,1
7 0+178,1
7 0+178,1
7 0+178,5
7 0+180,0
7 0+180,1
7 0+181,9
7 0+182,9
7 0+183,8
7 0+184,6
7 0+186,3
7 0+188,3
7 0+188,3
7 0+200,0
7 0+205,5
7 0+205,5
7 0+207,4
7 0+209,3
7 0+213,5
7 0+213,5
7 0+215,0
7 0+215,0
7 0+215,1
7 0+217,1
7 0+219,1
7 0+220,0
7 0+221,1
7 0+223,0
7 0+225,0
7 0+227,0
7 0+227,2
7 0+228,9
7 0+230,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 2,5 0,023 0,00 3,1 0,249 0,00 34,5 0,293 0,00 40,8 0,059 0,00 8,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,28 2,8 0,023 0,33 3,4 0,249 3,65 38,2 0,293 4,29 45,1 0,059 0,86 9,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,10 2,9 0,023 0,12 3,6 0,249 1,33 39,5 0,293 1,57 46,7 0,059 0,31 9,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,10 3,0 0,023 0,12 3,7 0,249 1,33 40,9 0,293 1,57 48,2 0,059 0,31 9,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,28 3,3 0,023 0,33 4,0 0,249 3,65 44,5 0,293 4,30 52,5 0,059 0,86 10,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,07 3,3 0,023 0,09 4,1 0,249 0,94 45,5 0,293 1,11 53,6 0,059 0,22 10,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,073 0,00 3,3 0,056 0,00 4,1 0,249 0,00 45,5 0,293 0,00 53,6 0,059 0,00 10,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,071 1,17 4,5 0,056 0,90 5,0 0,242 3,98 49,4 0,293 4,76 58,4 0,059 0,95 11,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,071 0,00 4,5 0,056 0,00 5,0 0,242 0,00 49,4 0,293 0,00 58,4 0,059 0,00 11,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,069 1,34 5,8 0,056 1,06 6,1 0,235 4,53 54,0 0,292 5,56 64,0 0,059 1,12 12,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,069 0,00 5,8 0,056 0,00 6,1 0,235 0,00 54,0 0,292 0,00 64,0 0,059 0,00 12,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,069 0,07 5,9 0,056 0,05 6,1 0,235 0,23 54,2 0,292 0,29 64,3 0,059 0,06 13,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,069 0,22 6,1 0,056 0,17 6,3 0,235 0,74 54,9 0,292 0,92 65,2 0,059 0,18 13,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 6,1 0,023 0,00 6,3 0,235 0,00 54,9 0,292 0,00 65,2 0,059 0,00 13,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,02 6,1 0,023 0,03 6,3 0,235 0,29 55,2 0,292 0,35 65,5 0,058 0,07 13,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,249 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,15 0,1 0,023 0,17 0,2 0,253 1,92 1,9 0,293 2,25 2,2 0,059 0,45 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,00 0,1 0,023 0,00 0,2 0,253 0,00 1,9 0,293 0,00 2,2 0,059 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,17 0,3 0,023 0,19 0,4 0,258 2,09 4,0 0,293 2,40 4,7 0,059 0,48 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
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Firmes_Listados (94/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

7 0+232,9 1,139 2,24 126,3 0,000 0,00 0,0 2,064 4,07 218,0 0,000 0,00 0,0 0,502 0,99 52,9 0,000 0,00 0,0
7 0+234,9 1,139 2,24 128,5 0,000 0,00 0,0 2,064 4,07 222,0 0,000 0,00 0,0 0,502 0,99 53,9 0,000 0,00 0,0
7 0+235,0 1,138 0,17 128,7 0,000 0,00 0,0 2,064 0,31 222,3 0,000 0,00 0,0 0,502 0,08 54,0 0,000 0,00 0,0
7 0+235,0 0,000 0,00 128,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 222,3 0,000 0,00 0,0 0,499 0,00 54,0 0,000 0,00 0,0
7 0+236,8 0,000 0,00 128,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 222,3 0,000 0,00 0,0 0,499 0,91 54,9 0,000 0,00 0,0
7 0+236,8 0,000 0,00 128,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 222,3 0,000 0,00 0,0 0,499 0,00 54,9 0,000 0,00 0,0
7 0+240,0 0,000 0,00 128,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 222,3 0,000 0,00 0,0 0,499 1,58 56,5 0,000 0,00 0,0
9 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,720 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
9 0+005,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,721 3,60 3,6 0,000 0,00 0,0
9 0+005,0 1,698 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 2,470 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,720 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
9 0+010,0 1,697 8,49 8,5 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 12,4 0,000 0,00 0,0 0,720 3,60 7,2 0,000 0,00 0,0
9 0+020,0 1,694 16,96 25,4 0,000 0,00 0,0 2,471 24,71 37,1 0,000 0,00 0,0 0,720 7,20 14,4 0,000 0,00 0,0
9 0+035,0 1,690 25,38 50,8 0,000 0,00 0,0 2,471 37,06 74,1 0,000 0,00 0,0 0,720 10,80 25,2 0,000 0,00 0,0
9 0+055,0 1,688 33,78 84,6 0,000 0,00 0,0 2,471 49,42 123,5 0,000 0,00 0,0 0,720 14,40 39,6 0,000 0,00 0,0
9 0+075,0 1,688 33,77 118,4 0,000 0,00 0,0 2,471 49,42 173,0 0,000 0,00 0,0 0,720 14,40 54,0 0,000 0,00 0,0
9 0+095,0 1,688 33,77 152,1 0,000 0,00 0,0 2,471 49,41 222,4 0,000 0,00 0,0 0,721 14,41 68,4 0,000 0,00 0,0
9 0+115,0 1,689 33,77 185,9 0,000 0,00 0,0 2,471 49,41 271,8 0,000 0,00 0,0 0,720 14,41 82,8 0,000 0,00 0,0
9 0+135,0 1,689 33,78 219,7 0,000 0,00 0,0 2,470 49,41 321,2 0,000 0,00 0,0 0,721 14,41 97,2 0,000 0,00 0,0
9 0+137,8 1,688 4,76 224,4 0,000 0,00 0,0 2,471 6,96 328,1 0,000 0,00 0,0 0,720 2,03 99,3 0,000 0,00 0,0
9 0+137,8 1,688 0,00 224,4 0,000 0,00 0,0 2,471 0,00 328,1 0,000 0,00 0,0 0,720 0,00 99,3 0,000 0,00 0,0
9 0+155,0 1,688 29,01 253,5 0,000 0,00 0,0 2,471 42,46 370,6 0,000 0,00 0,0 0,720 12,37 111,6 0,000 0,00 0,0
9 0+175,0 1,688 33,77 287,2 0,000 0,00 0,0 2,471 49,41 420,0 0,000 0,00 0,0 0,721 14,40 126,0 0,000 0,00 0,0
9 0+195,0 1,688 33,76 321,0 0,000 0,00 0,0 2,471 49,41 469,4 0,000 0,00 0,0 0,720 14,41 140,4 0,000 0,00 0,0
9 0+212,5 1,689 29,49 350,5 0,000 0,00 0,0 2,471 43,16 512,6 0,000 0,00 0,0 0,720 12,58 153,0 0,000 0,00 0,0
9 0+212,5 1,689 0,00 350,5 0,000 0,00 0,0 2,471 0,00 512,6 0,000 0,00 0,0 0,720 0,00 153,0 0,000 0,00 0,0
9 0+215,0 1,688 4,28 354,8 0,000 0,00 0,0 2,471 6,26 518,9 0,000 0,00 0,0 0,721 1,82 154,9 0,000 0,00 0,0
9 0+229,7 1,689 24,81 379,6 0,000 0,00 0,0 2,471 36,31 555,2 0,000 0,00 0,0 0,720 10,59 165,4 0,000 0,00 0,0
9 0+229,7 1,689 0,00 379,6 0,000 0,00 0,0 2,471 0,00 555,2 0,000 0,00 0,0 0,720 0,00 165,4 0,000 0,00 0,0
9 0+235,0 1,689 8,96 388,5 0,000 0,00 0,0 2,471 13,11 568,3 0,000 0,00 0,0 0,720 3,82 169,3 0,000 0,00 0,0
9 0+255,0 1,689 33,77 422,3 0,000 0,00 0,0 2,471 49,42 617,7 0,000 0,00 0,0 0,720 14,40 183,7 0,000 0,00 0,0
9 0+271,6 1,694 28,14 450,4 0,000 0,00 0,0 2,471 41,12 658,8 0,000 0,00 0,0 0,720 11,98 195,6 0,000 0,00 0,0
9 0+271,6 0,000 0,00 450,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 658,8 0,000 0,00 0,0 0,360 0,00 195,6 0,000 0,00 0,0
9 0+271,6 0,000 0,00 450,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 658,8 0,000 0,00 0,0 0,360 0,00 195,6 0,000 0,00 0,0
9 0+272,5 0,000 0,00 450,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 658,8 0,000 0,00 0,0 0,360 0,32 196,0 0,000 0,00 0,0
9 0+272,5 0,000 0,00 450,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 658,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 196,0 0,000 0,00 0,0
10 0+143,7 0,620 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,819 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
10 0+144,2 0,620 0,32 0,3 0,000 0,00 0,0 0,819 0,42 0,4 0,000 0,00 0,0 0,245 0,13 0,1 0,000 0,00 0,0
10 0+144,2 1,460 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 2,054 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,605 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0
10 0+150,0 1,460 8,46 8,8 0,000 0,00 0,0 2,054 11,91 12,3 0,000 0,00 0,0 0,605 3,51 3,6 0,000 0,00 0,0
10 0+150,0 1,460 0,00 8,8 0,000 0,00 0,0 2,054 0,00 12,3 0,000 0,00 0,0 0,605 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
10 0+160,0 1,459 14,59 23,4 0,000 0,00 0,0 2,054 20,54 32,9 0,000 0,00 0,0 0,605 6,05 9,7 0,000 0,00 0,0
10 0+160,0 1,459 0,00 23,4 0,000 0,00 0,0 2,054 0,00 32,9 0,000 0,00 0,0 0,605 0,00 9,7 0,000 0,00 0,0
10 0+180,0 1,459 29,18 52,6 0,000 0,00 0,0 2,054 41,09 74,0 0,000 0,00 0,0 0,605 12,10 21,8 0,000 0,00 0,0
10 0+200,0 1,459 29,18 81,7 0,000 0,00 0,0 2,054 41,09 115,1 0,000 0,00 0,0 0,605 12,10 33,9 0,000 0,00 0,0
10 0+220,0 1,459 29,18 110,9 0,000 0,00 0,0 2,054 41,09 156,1 0,000 0,00 0,0 0,605 12,10 46,0 0,000 0,00 0,0
10 0+240,0 1,448 29,07 140,0 0,000 0,00 0,0 2,054 41,09 197,2 0,000 0,00 0,0 0,604 12,10 58,1 0,000 0,00 0,0
10 0+260,0 1,459 29,07 169,1 0,000 0,00 0,0 2,055 41,09 238,3 0,000 0,00 0,0 0,604 12,09 70,2 0,000 0,00 0,0
10 0+280,0 1,459 29,18 198,2 0,000 0,00 0,0 2,054 41,09 279,4 0,000 0,00 0,0 0,605 12,09 82,3 0,000 0,00 0,0
10 0+300,0 1,458 29,17 227,4 0,000 0,00 0,0 2,054 41,08 320,5 0,000 0,00 0,0 0,605 12,09 94,4 0,000 0,00 0,0
10 0+300,0 1,458 0,00 227,4 0,000 0,00 0,0 2,054 0,00 320,5 0,000 0,00 0,0 0,605 0,00 94,4 0,000 0,00 0,0
10 0+320,0 1,456 29,14 256,5 0,000 0,00 0,0 2,054 41,08 361,6 0,000 0,00 0,0 0,604 12,09 106,4 0,000 0,00 0,0
10 0+340,0 1,453 29,09 285,6 0,000 0,00 0,0 2,054 41,08 402,7 0,000 0,00 0,0 0,604 12,09 118,5 0,000 0,00 0,0
10 0+358,2 1,452 26,41 312,0 0,000 0,00 0,0 2,054 37,35 440,0 0,000 0,00 0,0 0,605 10,99 129,5 0,000 0,00 0,0
10 0+358,2 1,364 0,00 312,0 0,000 0,00 0,0 2,016 0,00 440,0 0,000 0,00 0,0 0,597 0,00 129,5 0,000 0,00 0,0
10 0+360,0 1,364 2,48 314,5 0,000 0,00 0,0 2,016 3,67 443,7 0,000 0,00 0,0 0,597 1,09 130,6 0,000 0,00 0,0
10 0+368,1 1,363 11,00 325,5 0,000 0,00 0,0 2,016 16,26 459,9 0,000 0,00 0,0 0,598 4,82 135,4 0,000 0,00 0,0
10 0+371,7 1,364 4,95 330,5 0,000 0,00 0,0 2,016 7,31 467,2 0,000 0,00 0,0 0,597 2,17 137,6 0,000 0,00 0,0
10 0+375,2 1,364 4,81 335,3 0,000 0,00 0,0 2,016 7,10 474,3 0,000 0,00 0,0 0,597 2,10 139,7 0,000 0,00 0,0
10 0+380,0 1,364 6,52 341,8 0,000 0,00 0,0 2,016 9,64 484,0 0,000 0,00 0,0 0,597 2,86 142,6 0,000 0,00 0,0
10 0+391,2 1,364 15,21 357,0 0,000 0,00 0,0 2,016 22,48 506,5 0,000 0,00 0,0 0,598 6,66 149,2 0,000 0,00 0,0
10 0+391,2 1,452 0,00 357,0 0,000 0,00 0,0 2,054 0,00 506,5 0,000 0,00 0,0 0,605 0,00 149,2 0,000 0,00 0,0
10 0+400,0 1,452 12,85 369,9 0,000 0,00 0,0 2,054 18,17 524,6 0,000 0,00 0,0 0,605 5,35 154,6 0,000 0,00 0,0
10 0+420,0 1,452 29,04 398,9 0,000 0,00 0,0 2,054 41,08 565,7 0,000 0,00 0,0 0,604 12,09 166,7 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (95/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

7 0+232,9
7 0+234,9
7 0+235,0
7 0+235,0
7 0+236,8
7 0+236,8
7 0+240,0
9 0+000,0
9 0+005,0
9 0+005,0
9 0+010,0
9 0+020,0
9 0+035,0
9 0+055,0
9 0+075,0
9 0+095,0
9 0+115,0
9 0+135,0
9 0+137,8
9 0+137,8
9 0+155,0
9 0+175,0
9 0+195,0
9 0+212,5
9 0+212,5
9 0+215,0
9 0+229,7
9 0+229,7
9 0+235,0
9 0+255,0
9 0+271,6
9 0+271,6
9 0+271,6
9 0+272,5
9 0+272,5
10 0+143,7
10 0+144,2
10 0+144,2
10 0+150,0
10 0+150,0
10 0+160,0
10 0+160,0
10 0+180,0
10 0+200,0
10 0+220,0
10 0+240,0
10 0+260,0
10 0+280,0
10 0+300,0
10 0+300,0
10 0+320,0
10 0+340,0
10 0+358,2
10 0+358,2
10 0+360,0
10 0+368,1
10 0+371,7
10 0+375,2
10 0+380,0
10 0+391,2
10 0+391,2
10 0+400,0
10 0+420,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,351 0,69 37,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,69 37,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,05 37,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 37,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,64 38,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,00 38,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 1,11 39,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,503 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,503 2,51 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 5,02 10,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,503 7,53 17,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,05 27,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,05 37,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,05 47,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,04 57,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,04 67,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 1,41 69,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,00 69,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 8,63 77,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,05 87,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,05 98,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 8,77 106,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,00 106,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 1,27 108,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 7,38 115,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,00 115,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,66 118,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 10,04 128,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 8,35 136,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,00 136,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,00 136,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,22 136,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 136,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,09 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 2,49 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 4,30 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,59 15,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,59 24,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 8,59 32,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,60 41,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,60 49,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,59 58,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,60 67,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 0,00 67,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,60 75,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,60 84,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 7,82 92,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,00 92,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,77 92,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 3,40 96,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 1,53 97,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 1,48 99,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 2,01 101,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 4,69 105,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 0,00 105,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 3,81 109,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,61 118,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (96/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

7 0+232,9
7 0+234,9
7 0+235,0
7 0+235,0
7 0+236,8
7 0+236,8
7 0+240,0
9 0+000,0
9 0+005,0
9 0+005,0
9 0+010,0
9 0+020,0
9 0+035,0
9 0+055,0
9 0+075,0
9 0+095,0
9 0+115,0
9 0+135,0
9 0+137,8
9 0+137,8
9 0+155,0
9 0+175,0
9 0+195,0
9 0+212,5
9 0+212,5
9 0+215,0
9 0+229,7
9 0+229,7
9 0+235,0
9 0+255,0
9 0+271,6
9 0+271,6
9 0+271,6
9 0+272,5
9 0+272,5
10 0+143,7
10 0+144,2
10 0+144,2
10 0+150,0
10 0+150,0
10 0+160,0
10 0+160,0
10 0+180,0
10 0+200,0
10 0+220,0
10 0+240,0
10 0+260,0
10 0+280,0
10 0+300,0
10 0+300,0
10 0+320,0
10 0+340,0
10 0+358,2
10 0+358,2
10 0+360,0
10 0+368,1
10 0+371,7
10 0+375,2
10 0+380,0
10 0+391,2
10 0+391,2
10 0+400,0
10 0+420,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,293 0,15 0,2 0,293 0,15 0,2 0,059 0,03 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,2 0,293 0,00 0,2 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,09 0,1 0,023 0,13 0,1 0,293 1,70 1,8 0,293 1,70 1,9 0,059 0,34 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,293 0,00 1,8 0,293 0,00 1,9 0,059 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,16 0,3 0,023 0,23 0,4 0,293 2,93 4,8 0,293 2,93 4,8 0,059 0,59 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,3 0,023 0,00 0,4 0,293 0,00 4,8 0,293 0,00 4,8 0,059 0,00 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,31 0,6 0,023 0,45 0,8 0,293 5,86 10,6 0,293 5,86 10,6 0,059 1,17 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,31 0,9 0,023 0,45 1,3 0,293 5,86 16,5 0,293 5,86 16,5 0,059 1,17 3,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,31 1,2 0,023 0,45 1,7 0,293 5,86 22,3 0,293 5,86 22,4 0,059 1,17 4,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,31 1,5 0,023 0,45 2,2 0,293 5,86 28,2 0,293 5,86 28,2 0,059 1,17 5,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,31 1,8 0,023 0,45 2,6 0,293 5,86 34,1 0,293 5,86 34,1 0,059 1,17 6,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,31 2,1 0,023 0,45 3,1 0,293 5,86 39,9 0,293 5,86 40,0 0,059 1,17 8,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,31 2,4 0,023 0,45 3,5 0,293 5,86 45,8 0,293 5,86 45,8 0,059 1,17 9,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 2,4 0,023 0,00 3,5 0,293 0,00 45,8 0,293 0,00 45,8 0,059 0,00 9,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,32 2,8 0,023 0,45 4,0 0,293 5,86 51,6 0,293 5,86 51,7 0,059 1,17 10,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,33 3,1 0,023 0,45 4,5 0,293 5,86 57,5 0,293 5,86 57,5 0,059 1,17 11,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,31 3,4 0,023 0,41 4,9 0,293 5,33 62,8 0,293 5,33 62,9 0,059 1,07 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 62,8 0,000 0,00 62,9 0,000 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 62,8 0,000 0,00 62,9 0,000 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 62,8 0,000 0,00 62,9 0,000 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 62,8 0,000 0,00 62,9 0,000 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 62,8 0,000 0,00 62,9 0,000 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 62,8 0,000 0,00 62,9 0,000 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 62,8 0,000 0,00 62,9 0,000 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,00 3,4 0,023 0,00 4,9 0,293 0,00 62,8 0,293 0,00 62,9 0,059 0,00 12,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,15 3,5 0,023 0,20 5,1 0,293 2,59 65,4 0,293 2,59 65,5 0,059 0,52 13,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,34 3,9 0,023 0,45 5,5 0,293 5,86 71,3 0,293 5,86 71,3 0,059 1,17 14,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (97/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

10 0+440,0 1,452 29,03 427,9 0,000 0,00 0,0 2,054 41,09 606,8 0,000 0,00 0,0 0,604 12,09 178,8 0,000 0,00 0,0
10 0+460,0 1,453 29,05 457,0 0,000 0,00 0,0 2,055 41,09 647,9 0,000 0,00 0,0 0,604 12,09 190,8 0,000 0,00 0,0
10 0+480,0 1,456 29,09 486,1 0,000 0,00 0,0 2,054 41,09 689,0 0,000 0,00 0,0 0,605 12,09 202,9 0,000 0,00 0,0
10 0+500,0 1,459 29,14 515,2 0,000 0,00 0,0 2,054 41,08 730,1 0,000 0,00 0,0 0,605 12,10 215,0 0,000 0,00 0,0
10 0+520,0 1,462 29,20 544,4 0,000 0,00 0,0 2,054 41,08 771,1 0,000 0,00 0,0 0,605 12,10 227,1 0,000 0,00 0,0
10 0+540,0 1,465 29,27 573,7 0,000 0,00 0,0 2,054 41,08 812,2 0,000 0,00 0,0 0,605 12,10 239,2 0,000 0,00 0,0
10 0+560,0 1,465 29,30 603,0 0,000 0,00 0,0 2,055 41,09 853,3 0,000 0,00 0,0 0,605 12,10 251,3 0,000 0,00 0,0
10 0+565,0 1,465 7,32 610,3 0,000 0,00 0,0 2,055 10,27 863,6 0,000 0,00 0,0 0,605 3,02 254,3 0,000 0,00 0,0
10 0+565,0 0,000 0,00 610,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 863,6 0,000 0,00 0,0 0,664 0,00 254,3 0,000 0,00 0,0
10 0+570,0 0,000 0,00 610,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 863,6 0,000 0,00 0,0 0,665 3,32 257,7 0,000 0,00 0,0
11 0+053,7 0,890 0,00 0,0 0,266 0,00 0,0 1,360 0,00 0,0 0,346 0,00 0,0 0,403 0,00 0,0 0,109 0,00 0,0
11 0+055,0 0,890 1,18 1,2 0,266 0,35 0,4 1,361 1,80 1,8 0,346 0,46 0,5 0,403 0,53 0,5 0,109 0,14 0,1
11 0+059,5 0,890 4,04 5,2 0,266 1,21 1,6 1,361 6,18 8,0 0,346 1,57 2,0 0,403 1,83 2,4 0,109 0,50 0,6
11 0+059,6 0,890 0,01 5,2 0,266 0,00 1,6 1,361 0,01 8,0 0,346 0,00 2,0 0,403 0,00 2,4 0,109 0,00 0,6
11 0+060,0 0,890 0,40 5,6 0,266 0,12 1,7 1,361 0,61 8,6 0,345 0,16 2,2 0,403 0,18 2,5 0,109 0,05 0,7
11 0+060,0 0,890 0,00 5,6 0,266 0,00 1,7 1,361 0,00 8,6 0,345 0,00 2,2 0,403 0,00 2,5 0,109 0,00 0,7
11 0+060,5 0,884 0,44 6,1 0,266 0,13 1,8 1,352 0,68 9,3 0,345 0,17 2,4 0,400 0,20 2,7 0,109 0,05 0,7
11 0+061,0 0,878 0,44 6,5 0,266 0,13 1,9 1,343 0,67 10,0 0,346 0,17 2,5 0,398 0,20 2,9 0,109 0,05 0,8
11 0+061,5 0,873 0,44 6,9 0,266 0,13 2,1 1,335 0,67 10,6 0,346 0,17 2,7 0,395 0,20 3,1 0,109 0,05 0,9
11 0+062,0 0,867 0,43 7,4 0,266 0,13 2,2 1,326 0,67 11,3 0,346 0,17 2,9 0,392 0,20 3,3 0,109 0,05 0,9
11 0+062,5 0,861 0,43 7,8 0,266 0,13 2,3 1,317 0,66 11,9 0,346 0,17 3,0 0,390 0,20 3,5 0,109 0,05 1,0
11 0+063,0 0,856 0,43 8,2 0,266 0,13 2,5 1,308 0,66 12,6 0,345 0,17 3,2 0,387 0,19 3,7 0,109 0,05 1,0
11 0+063,1 0,855 0,05 8,3 0,266 0,02 2,5 1,307 0,08 12,7 0,346 0,02 3,2 0,387 0,02 3,8 0,109 0,01 1,0
11 0+063,1 1,710 0,00 8,3 0,531 0,00 2,5 2,615 0,00 12,7 0,690 0,00 3,2 0,774 0,00 3,8 0,218 0,00 1,0
11 0+063,5 1,700 0,74 9,0 0,531 0,23 2,7 2,600 1,14 13,8 0,690 0,30 3,5 0,769 0,34 4,1 0,218 0,10 1,1
11 0+064,0 1,689 0,85 9,9 0,532 0,27 3,0 2,582 1,30 15,1 0,690 0,34 3,9 0,763 0,38 4,5 0,218 0,11 1,2
11 0+064,5 1,678 0,84 10,7 0,531 0,27 3,3 2,565 1,29 16,4 0,690 0,34 4,2 0,758 0,38 4,9 0,218 0,11 1,3
11 0+065,0 1,667 0,83 11,6 0,531 0,27 3,5 2,547 1,28 17,7 0,690 0,34 4,6 0,753 0,38 5,2 0,218 0,11 1,4
11 0+065,0 1,667 0,00 11,6 0,531 0,00 3,5 2,547 0,00 17,7 0,690 0,00 4,6 0,753 0,00 5,2 0,218 0,00 1,4
11 0+065,0 1,822 0,00 11,6 0,000 0,00 3,5 2,507 0,00 17,7 0,000 0,00 4,6 0,775 0,00 5,2 0,000 0,00 1,4
11 0+065,5 1,811 0,91 12,5 0,000 0,00 3,5 2,490 1,25 18,9 0,000 0,00 4,6 0,770 0,39 5,6 0,000 0,00 1,4
11 0+066,0 1,799 0,90 13,4 0,000 0,00 3,5 2,473 1,24 20,2 0,000 0,00 4,6 0,765 0,38 6,0 0,000 0,00 1,4
11 0+066,5 1,788 0,90 14,3 0,000 0,00 3,5 2,456 1,23 21,4 0,000 0,00 4,6 0,759 0,38 6,4 0,000 0,00 1,4
11 0+066,6 1,786 0,18 14,5 0,000 0,00 3,5 2,452 0,24 21,7 0,000 0,00 4,6 0,758 0,08 6,5 0,000 0,00 1,4
11 0+066,6 1,678 0,00 14,5 0,000 0,00 3,5 2,254 0,00 21,7 0,000 0,00 4,6 0,694 0,00 6,5 0,000 0,00 1,4
11 0+067,0 1,679 0,67 15,1 0,000 0,00 3,5 2,254 0,90 22,6 0,000 0,00 4,6 0,694 0,28 6,7 0,000 0,00 1,4
11 0+067,5 1,678 0,84 16,0 0,000 0,00 3,5 2,254 1,13 23,7 0,000 0,00 4,6 0,694 0,35 7,1 0,000 0,00 1,4
11 0+068,0 1,678 0,84 16,8 0,000 0,00 3,5 2,254 1,13 24,8 0,000 0,00 4,6 0,694 0,35 7,4 0,000 0,00 1,4
11 0+068,5 1,678 0,84 17,6 0,000 0,00 3,5 2,254 1,13 25,9 0,000 0,00 4,6 0,694 0,35 7,8 0,000 0,00 1,4
11 0+069,0 1,677 0,84 18,5 0,000 0,00 3,5 2,254 1,13 27,1 0,000 0,00 4,6 0,694 0,35 8,1 0,000 0,00 1,4
11 0+069,5 1,678 0,84 19,3 0,000 0,00 3,5 2,254 1,13 28,2 0,000 0,00 4,6 0,694 0,35 8,5 0,000 0,00 1,4
11 0+070,0 1,678 0,84 20,2 0,000 0,00 3,5 2,254 1,13 29,3 0,000 0,00 4,6 0,694 0,35 8,8 0,000 0,00 1,4
11 0+070,0 1,678 0,00 20,2 0,000 0,00 3,5 2,254 0,00 29,3 0,000 0,00 4,6 0,694 0,00 8,8 0,000 0,00 1,4
11 0+070,6 1,664 1,00 21,2 0,000 0,00 3,5 2,233 1,34 30,7 0,000 0,00 4,6 0,688 0,41 9,2 0,000 0,00 1,4
11 0+070,6 1,664 0,00 21,2 0,000 0,00 3,5 2,233 0,00 30,7 0,000 0,00 4,6 0,688 0,00 9,2 0,000 0,00 1,4
11 0+071,0 1,655 0,66 21,8 0,000 0,00 3,5 2,220 0,89 31,6 0,000 0,00 4,6 0,684 0,27 9,5 0,000 0,00 1,4
11 0+071,5 1,644 0,82 22,6 0,000 0,00 3,5 2,202 1,11 32,7 0,000 0,00 4,6 0,678 0,34 9,9 0,000 0,00 1,4
11 0+072,0 1,633 0,82 23,5 0,000 0,00 3,5 2,185 1,10 33,8 0,000 0,00 4,6 0,673 0,34 10,2 0,000 0,00 1,4
11 0+072,5 1,621 0,81 24,3 0,000 0,00 3,5 2,168 1,09 34,8 0,000 0,00 4,6 0,668 0,34 10,5 0,000 0,00 1,4
11 0+073,0 1,611 0,81 25,1 0,000 0,00 3,5 2,150 1,08 35,9 0,000 0,00 4,6 0,663 0,33 10,9 0,000 0,00 1,4
11 0+073,5 1,599 0,80 25,9 0,000 0,00 3,5 2,133 1,07 37,0 0,000 0,00 4,6 0,657 0,33 11,2 0,000 0,00 1,4
11 0+074,0 1,589 0,80 26,7 0,000 0,00 3,5 2,116 1,06 38,1 0,000 0,00 4,6 0,652 0,33 11,5 0,000 0,00 1,4
11 0+074,5 1,577 0,79 27,5 0,000 0,00 3,5 2,099 1,05 39,1 0,000 0,00 4,6 0,647 0,32 11,8 0,000 0,00 1,4
11 0+075,0 1,566 0,79 28,3 0,000 0,00 3,5 2,082 1,05 40,2 0,000 0,00 4,6 0,642 0,32 12,2 0,000 0,00 1,4
11 0+075,0 1,566 0,00 28,3 0,000 0,00 3,5 2,082 0,00 40,2 0,000 0,00 4,6 0,642 0,00 12,2 0,000 0,00 1,4
11 0+075,5 1,554 0,78 29,0 0,000 0,00 3,5 2,064 1,03 41,2 0,000 0,00 4,6 0,636 0,32 12,5 0,000 0,00 1,4
11 0+076,0 1,543 0,77 29,8 0,000 0,00 3,5 2,047 1,03 42,2 0,000 0,00 4,6 0,631 0,32 12,8 0,000 0,00 1,4
11 0+076,5 1,532 0,77 30,6 0,000 0,00 3,5 2,030 1,02 43,2 0,000 0,00 4,6 0,626 0,31 13,1 0,000 0,00 1,4
11 0+077,0 1,520 0,76 31,4 0,000 0,00 3,5 2,013 1,01 44,3 0,000 0,00 4,6 0,621 0,31 13,4 0,000 0,00 1,4
11 0+077,5 1,509 0,76 32,1 0,000 0,00 3,5 1,995 1,00 45,3 0,000 0,00 4,6 0,615 0,31 13,7 0,000 0,00 1,4
11 0+078,0 1,498 0,75 32,9 0,000 0,00 3,5 1,978 0,99 46,2 0,000 0,00 4,6 0,610 0,31 14,0 0,000 0,00 1,4
11 0+078,5 1,487 0,75 33,6 0,000 0,00 3,5 1,961 0,98 47,2 0,000 0,00 4,6 0,605 0,30 14,3 0,000 0,00 1,4
11 0+079,0 1,476 0,74 34,3 0,000 0,00 3,5 1,943 0,98 48,2 0,000 0,00 4,6 0,600 0,30 14,6 0,000 0,00 1,4
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Firmes_Listados (98/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

10 0+440,0
10 0+460,0
10 0+480,0
10 0+500,0
10 0+520,0
10 0+540,0
10 0+560,0
10 0+565,0
10 0+565,0
10 0+570,0
11 0+053,7
11 0+055,0
11 0+059,5
11 0+059,6
11 0+060,0
11 0+060,0
11 0+060,5
11 0+061,0
11 0+061,5
11 0+062,0
11 0+062,5
11 0+063,0
11 0+063,1
11 0+063,1
11 0+063,5
11 0+064,0
11 0+064,5
11 0+065,0
11 0+065,0
11 0+065,0
11 0+065,5
11 0+066,0
11 0+066,5
11 0+066,6
11 0+066,6
11 0+067,0
11 0+067,5
11 0+068,0
11 0+068,5
11 0+069,0
11 0+069,5
11 0+070,0
11 0+070,0
11 0+070,6
11 0+070,6
11 0+071,0
11 0+071,5
11 0+072,0
11 0+072,5
11 0+073,0
11 0+073,5
11 0+074,0
11 0+074,5
11 0+075,0
11 0+075,0
11 0+075,5
11 0+076,0
11 0+076,5
11 0+077,0
11 0+077,5
11 0+078,0
11 0+078,5
11 0+079,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,430 8,61 127,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,61 135,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,60 144,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 8,59 152,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 8,59 161,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 8,58 169,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 8,58 178,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 2,15 180,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,478 0,00 180,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,478 2,39 183,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,36 0,4 0,080 0,11 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 1,25 1,6 0,080 0,36 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,00 1,6 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,12 1,7 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,00 1,7 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,273 0,14 1,9 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,271 0,14 2,0 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,269 0,14 2,1 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,13 2,3 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,265 0,13 2,4 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,264 0,13 2,5 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,263 0,02 2,6 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,527 0,00 2,6 0,160 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,523 0,23 2,8 0,160 0,07 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,26 3,1 0,160 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,516 0,26 3,3 0,160 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,512 0,26 3,6 0,160 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,512 0,00 3,6 0,160 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,00 3,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,26 3,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,507 0,25 4,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,503 0,25 4,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,05 4,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,00 4,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,22 4,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,28 4,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,28 5,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,28 5,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,28 5,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,28 6,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,28 6,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,560 0,00 6,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,556 0,33 6,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,556 0,00 6,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,553 0,22 6,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,549 0,28 7,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,545 0,27 7,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,542 0,27 7,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,538 0,27 7,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,534 0,27 8,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,530 0,27 8,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,527 0,26 8,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,522 0,26 9,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,522 0,00 9,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,26 9,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,26 9,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,26 9,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,25 10,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,25 10,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,25 10,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,497 0,25 10,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 0,25 11,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (99/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

10 0+440,0
10 0+460,0
10 0+480,0
10 0+500,0
10 0+520,0
10 0+540,0
10 0+560,0
10 0+565,0
10 0+565,0
10 0+570,0
11 0+053,7
11 0+055,0
11 0+059,5
11 0+059,6
11 0+060,0
11 0+060,0
11 0+060,5
11 0+061,0
11 0+061,5
11 0+062,0
11 0+062,5
11 0+063,0
11 0+063,1
11 0+063,1
11 0+063,5
11 0+064,0
11 0+064,5
11 0+065,0
11 0+065,0
11 0+065,0
11 0+065,5
11 0+066,0
11 0+066,5
11 0+066,6
11 0+066,6
11 0+067,0
11 0+067,5
11 0+068,0
11 0+068,5
11 0+069,0
11 0+069,5
11 0+070,0
11 0+070,0
11 0+070,6
11 0+070,6
11 0+071,0
11 0+071,5
11 0+072,0
11 0+072,5
11 0+073,0
11 0+073,5
11 0+074,0
11 0+074,5
11 0+075,0
11 0+075,0
11 0+075,5
11 0+076,0
11 0+076,5
11 0+077,0
11 0+077,5
11 0+078,0
11 0+078,5
11 0+079,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,34 4,2 0,023 0,45 6,0 0,293 5,86 77,1 0,293 5,86 77,2 0,059 1,17 15,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,34 4,6 0,023 0,45 6,4 0,293 5,86 83,0 0,293 5,86 83,1 0,059 1,17 16,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,33 4,9 0,023 0,45 6,9 0,293 5,86 88,8 0,293 5,86 88,9 0,059 1,17 17,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,32 5,2 0,023 0,45 7,3 0,293 5,86 94,7 0,293 5,86 94,8 0,058 1,17 19,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,015 0,30 5,5 0,023 0,45 7,8 0,293 5,86 100,6 0,293 5,86 100,7 0,059 1,17 20,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,29 5,8 0,023 0,45 8,3 0,293 5,86 106,4 0,293 5,86 106,5 0,059 1,17 21,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,28 6,1 0,023 0,45 8,7 0,293 5,86 112,3 0,293 5,86 112,4 0,059 1,17 22,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,07 6,2 0,023 0,11 8,8 0,293 1,46 113,7 0,293 1,47 113,8 0,059 0,29 22,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,00 6,2 0,040 0,00 8,8 0,324 0,00 113,7 0,325 0,00 113,8 0,065 0,00 22,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,19 6,3 0,040 0,20 9,0 0,324 1,62 115,4 0,325 1,62 115,5 0,065 0,32 23,1
0,070 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,070 0,09 0,1 0,005 0,01 0,0 0,034 0,04 0,0 0,023 0,03 0,0 0,293 0,39 0,4 0,293 0,39 0,4 0,059 0,08 0,1
0,070 0,32 0,4 0,005 0,02 0,0 0,034 0,15 0,2 0,023 0,10 0,1 0,293 1,33 1,7 0,293 1,33 1,7 0,059 0,27 0,3
0,070 0,00 0,4 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,2 0,023 0,00 0,1 0,293 0,00 1,7 0,293 0,00 1,7 0,059 0,00 0,3
0,070 0,03 0,4 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,1 0,293 0,13 1,9 0,293 0,13 1,9 0,059 0,03 0,4
0,070 0,00 0,4 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,2 0,023 0,00 0,1 0,293 0,00 1,9 0,293 0,00 1,9 0,059 0,00 0,4
0,070 0,04 0,5 0,006 0,00 0,0 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 2,0 0,293 0,15 2,0 0,059 0,03 0,4
0,070 0,04 0,5 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 2,1 0,293 0,15 2,1 0,058 0,03 0,4
0,070 0,04 0,5 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 2,3 0,293 0,15 2,3 0,059 0,03 0,5
0,070 0,04 0,6 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 2,4 0,293 0,15 2,4 0,059 0,03 0,5
0,070 0,04 0,6 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 2,6 0,293 0,15 2,6 0,059 0,03 0,5
0,070 0,04 0,7 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 2,7 0,293 0,15 2,7 0,059 0,03 0,5
0,070 0,00 0,7 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,3 0,023 0,00 0,2 0,293 0,02 2,7 0,293 0,02 2,8 0,059 0,00 0,5
0,143 0,00 0,7 0,010 0,00 0,0 0,067 0,00 0,3 0,045 0,00 0,2 0,585 0,00 2,7 0,586 0,00 2,8 0,117 0,00 0,5
0,143 0,06 0,7 0,010 0,00 0,1 0,067 0,03 0,3 0,045 0,02 0,2 0,585 0,26 3,0 0,586 0,26 3,0 0,117 0,05 0,6
0,143 0,07 0,8 0,010 0,01 0,1 0,067 0,03 0,4 0,045 0,02 0,3 0,585 0,29 3,3 0,586 0,29 3,3 0,117 0,06 0,7
0,143 0,07 0,9 0,010 0,01 0,1 0,067 0,03 0,4 0,045 0,02 0,3 0,585 0,29 3,6 0,586 0,29 3,6 0,117 0,06 0,7
0,143 0,07 0,9 0,010 0,01 0,1 0,067 0,03 0,4 0,045 0,02 0,3 0,585 0,29 3,9 0,586 0,29 3,9 0,117 0,06 0,8
0,143 0,00 0,9 0,010 0,00 0,1 0,067 0,00 0,4 0,045 0,00 0,3 0,585 0,00 3,9 0,586 0,00 3,9 0,117 0,00 0,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,710 0,00 0,4 0,100 0,00 0,3 0,585 0,00 3,9 0,586 0,00 3,9 0,117 0,00 0,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,710 0,36 0,8 0,100 0,05 0,4 0,585 0,29 4,2 0,586 0,29 4,2 0,117 0,06 0,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,710 0,36 1,2 0,100 0,05 0,4 0,585 0,29 4,5 0,586 0,29 4,5 0,117 0,06 0,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,710 0,36 1,5 0,100 0,05 0,5 0,585 0,29 4,8 0,586 0,29 4,8 0,117 0,06 1,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,710 0,07 1,6 0,100 0,01 0,5 0,585 0,06 4,8 0,586 0,06 4,8 0,117 0,01 1,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,00 1,6 0,056 0,00 0,5 1,245 0,00 4,8 1,246 0,00 4,8 0,249 0,00 1,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,6 0,056 0,02 0,5 1,245 0,50 5,3 1,246 0,50 5,3 0,249 0,10 1,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,6 0,056 0,03 0,5 1,245 0,62 5,9 1,246 0,62 5,9 0,249 0,12 1,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,6 0,056 0,03 0,5 1,245 0,62 6,6 1,246 0,62 6,6 0,249 0,12 1,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,6 0,056 0,03 0,6 1,245 0,62 7,2 1,246 0,62 7,2 0,249 0,12 1,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,6 0,056 0,03 0,6 1,246 0,62 7,8 1,246 0,62 7,8 0,249 0,12 1,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,6 0,056 0,03 0,6 1,245 0,62 8,4 1,246 0,62 8,4 0,249 0,12 1,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,6 0,056 0,03 0,6 1,245 0,62 9,1 1,246 0,62 9,1 0,249 0,12 1,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,00 1,6 0,056 0,00 0,6 1,245 0,00 9,1 1,246 0,00 9,1 0,249 0,00 1,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,7 1,246 0,75 9,8 1,246 0,75 9,8 0,249 0,15 2,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,00 1,7 0,056 0,00 0,7 1,246 0,00 9,8 1,246 0,00 9,8 0,249 0,00 2,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,02 0,7 1,245 0,50 10,3 1,246 0,50 10,3 0,249 0,10 2,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,7 1,245 0,62 10,9 1,246 0,62 10,9 0,249 0,12 2,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,8 1,219 0,62 11,5 1,220 0,62 11,5 0,244 0,12 2,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,8 1,186 0,60 12,1 1,186 0,60 12,1 0,237 0,12 2,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,8 1,153 0,58 12,7 1,154 0,58 12,7 0,231 0,12 2,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,8 1,120 0,57 13,3 1,120 0,57 13,3 0,224 0,11 2,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,9 1,087 0,55 13,8 1,087 0,55 13,9 0,218 0,11 2,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,9 1,054 0,54 14,4 1,054 0,54 14,4 0,211 0,11 2,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 0,9 1,020 0,52 14,9 1,022 0,52 14,9 0,204 0,10 3,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,00 1,7 0,055 0,00 0,9 1,021 0,00 14,9 1,022 0,00 14,9 0,204 0,00 3,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,7 0,056 0,03 1,0 0,988 0,50 15,4 0,988 0,50 15,4 0,198 0,10 3,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,0 0,955 0,49 15,9 0,956 0,49 15,9 0,191 0,10 3,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,0 0,922 0,47 16,4 0,923 0,47 16,4 0,185 0,09 3,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,0 0,889 0,45 16,8 0,890 0,45 16,8 0,178 0,09 3,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,1 0,856 0,44 17,2 0,856 0,44 17,3 0,171 0,09 3,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,1 0,822 0,42 17,7 0,824 0,42 17,7 0,165 0,08 3,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,1 0,790 0,40 18,1 0,791 0,40 18,1 0,158 0,08 3,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,1 0,756 0,39 18,5 0,758 0,39 18,5 0,152 0,08 3,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (100/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

11 0+079,5 1,465 0,74 35,1 0,000 0,00 3,5 1,926 0,97 49,2 0,000 0,00 4,6 0,594 0,30 14,9 0,000 0,00 1,4
11 0+080,0 1,453 0,73 35,8 0,000 0,00 3,5 1,909 0,96 50,1 0,000 0,00 4,6 0,589 0,30 15,2 0,000 0,00 1,4
11 0+080,6 1,440 0,87 36,7 0,000 0,00 3,5 1,888 1,14 51,3 0,000 0,00 4,6 0,583 0,35 15,6 0,000 0,00 1,4
11 0+085,0 1,657 6,81 43,5 0,000 0,00 3,5 2,353 9,33 60,6 0,000 0,00 4,6 0,705 2,83 18,4 0,000 0,00 1,4
11 0+086,6 1,578 2,56 46,1 0,000 0,00 3,5 2,232 3,62 64,2 0,000 0,00 4,6 0,668 1,08 19,5 0,000 0,00 1,4
11 0+086,6 1,578 0,02 46,1 0,000 0,00 3,5 2,231 0,02 64,3 0,000 0,00 4,6 0,667 0,01 19,5 0,000 0,00 1,4
11 0+090,0 1,407 5,09 51,2 0,000 0,00 3,5 1,970 7,16 71,4 0,000 0,00 4,6 0,587 2,14 21,7 0,000 0,00 1,4
11 0+095,0 1,362 6,92 58,1 0,000 0,00 3,5 1,902 9,68 81,1 0,000 0,00 4,6 0,567 2,88 24,5 0,000 0,00 1,4
11 0+100,0 1,362 6,81 64,9 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 90,6 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 27,4 0,000 0,00 1,4
11 0+105,0 1,362 6,81 71,7 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 100,1 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 30,2 0,000 0,00 1,4
11 0+110,0 1,362 6,81 78,5 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 109,6 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 33,0 0,000 0,00 1,4
11 0+115,0 1,362 6,81 85,3 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 119,1 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 35,9 0,000 0,00 1,4
11 0+120,0 1,362 6,81 92,1 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 128,6 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 38,7 0,000 0,00 1,4
11 0+120,0 1,362 0,00 92,1 0,000 0,00 3,5 1,902 0,00 128,6 0,000 0,00 4,6 0,567 0,00 38,7 0,000 0,00 1,4
11 0+125,0 1,362 6,81 98,9 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 138,1 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 41,5 0,000 0,00 1,4
11 0+130,0 1,362 6,81 105,8 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 147,6 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 44,4 0,000 0,00 1,4
11 0+135,0 1,362 6,81 112,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 157,2 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 47,2 0,000 0,00 1,4
11 0+140,0 1,362 6,81 119,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 166,7 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 50,0 0,000 0,00 1,4
11 0+140,0 1,362 0,00 119,4 0,000 0,00 3,5 1,902 0,00 166,7 0,000 0,00 4,6 0,567 0,00 50,0 0,000 0,00 1,4
11 0+145,0 1,362 6,81 126,2 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 176,2 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 52,9 0,000 0,00 1,4
11 0+150,0 1,362 6,81 133,0 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 185,7 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 55,7 0,000 0,00 1,4
11 0+155,0 1,362 6,81 139,8 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 195,2 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 58,5 0,000 0,00 1,4
11 0+160,0 1,363 6,81 146,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 204,7 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 61,4 0,000 0,00 1,4
11 0+160,0 1,363 0,00 146,6 0,000 0,00 3,5 1,902 0,00 204,7 0,000 0,00 4,6 0,567 0,00 61,4 0,000 0,00 1,4
11 0+165,0 1,362 6,81 153,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 214,2 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 64,2 0,000 0,00 1,4
11 0+170,0 1,362 6,81 160,2 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 223,7 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 67,0 0,000 0,00 1,4
11 0+175,0 1,362 6,81 167,1 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 233,2 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 69,9 0,000 0,00 1,4
11 0+180,0 1,362 6,81 173,9 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 242,7 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 72,7 0,000 0,00 1,4
11 0+185,0 1,362 6,81 180,7 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 252,2 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 75,5 0,000 0,00 1,4
11 0+190,0 1,362 6,81 187,5 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 261,7 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 78,4 0,000 0,00 1,4
11 0+195,0 1,362 6,81 194,3 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 271,3 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 81,2 0,000 0,00 1,4
11 0+200,0 1,362 6,81 201,1 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 280,8 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 84,0 0,000 0,00 1,4
11 0+205,0 1,362 6,81 207,9 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 290,3 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 86,9 0,000 0,00 1,4
11 0+210,0 1,363 6,81 214,7 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 299,8 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 89,7 0,000 0,00 1,4
11 0+215,0 1,362 6,81 221,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 309,3 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 92,6 0,000 0,00 1,4
11 0+220,0 1,363 6,81 228,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 318,8 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 95,4 0,000 0,00 1,4
11 0+225,0 1,362 6,81 235,2 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 328,3 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 98,2 0,000 0,00 1,4
11 0+230,0 1,362 6,81 242,0 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 337,8 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 101,1 0,000 0,00 1,4
11 0+235,0 1,363 6,81 248,8 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 347,3 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 103,9 0,000 0,00 1,4
11 0+240,0 1,362 6,81 255,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 356,8 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 106,7 0,000 0,00 1,4
11 0+245,0 1,363 6,81 262,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 366,3 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 109,6 0,000 0,00 1,4
11 0+250,0 1,362 6,81 269,2 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 375,8 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 112,4 0,000 0,00 1,4
11 0+255,0 1,362 6,81 276,1 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 385,3 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 115,2 0,000 0,00 1,4
11 0+260,0 1,363 6,81 282,9 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 394,9 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 118,1 0,000 0,00 1,4
11 0+265,0 1,362 6,81 289,7 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 404,4 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 120,9 0,000 0,00 1,4
11 0+270,0 1,363 6,81 296,5 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 413,9 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 123,7 0,000 0,00 1,4
11 0+275,0 1,362 6,81 303,3 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 423,4 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 126,6 0,000 0,00 1,4
11 0+280,0 1,362 6,81 310,1 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 432,9 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 129,4 0,000 0,00 1,4
11 0+285,0 1,363 6,81 316,9 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 442,4 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 132,2 0,000 0,00 1,4
11 0+290,0 1,362 6,81 323,7 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 451,9 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 135,1 0,000 0,00 1,4
11 0+295,0 1,363 6,81 330,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 461,4 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 137,9 0,000 0,00 1,4
11 0+300,0 1,362 6,81 337,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 470,9 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 140,7 0,000 0,00 1,4
11 0+305,0 1,362 6,81 344,2 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 480,4 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 143,6 0,000 0,00 1,4
11 0+310,0 1,363 6,81 351,0 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 489,9 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 146,4 0,000 0,00 1,4
11 0+315,0 1,362 6,81 357,8 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 499,4 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 149,2 0,000 0,00 1,4
11 0+320,0 1,363 6,81 364,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 509,0 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 152,1 0,000 0,00 1,4
11 0+325,0 1,362 6,81 371,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 518,5 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 154,9 0,000 0,00 1,4
11 0+330,0 1,362 6,81 378,2 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 528,0 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 157,7 0,000 0,00 1,4
11 0+335,0 1,363 6,81 385,1 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 537,5 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 160,6 0,000 0,00 1,4
11 0+340,0 1,362 6,81 391,9 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 547,0 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 163,4 0,000 0,00 1,4
11 0+345,0 1,363 6,81 398,7 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 556,5 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 166,2 0,000 0,00 1,4
11 0+350,0 1,362 6,81 405,5 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 566,0 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 169,1 0,000 0,00 1,4
11 0+355,0 1,362 6,81 412,3 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 575,5 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 171,9 0,000 0,00 1,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (101/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

11 0+079,5
11 0+080,0
11 0+080,6
11 0+085,0
11 0+086,6
11 0+086,6
11 0+090,0
11 0+095,0
11 0+100,0
11 0+105,0
11 0+110,0
11 0+115,0
11 0+120,0
11 0+120,0
11 0+125,0
11 0+130,0
11 0+135,0
11 0+140,0
11 0+140,0
11 0+145,0
11 0+150,0
11 0+155,0
11 0+160,0
11 0+160,0
11 0+165,0
11 0+170,0
11 0+175,0
11 0+180,0
11 0+185,0
11 0+190,0
11 0+195,0
11 0+200,0
11 0+205,0
11 0+210,0
11 0+215,0
11 0+220,0
11 0+225,0
11 0+230,0
11 0+235,0
11 0+240,0
11 0+245,0
11 0+250,0
11 0+255,0
11 0+260,0
11 0+265,0
11 0+270,0
11 0+275,0
11 0+280,0
11 0+285,0
11 0+290,0
11 0+295,0
11 0+300,0
11 0+305,0
11 0+310,0
11 0+315,0
11 0+320,0
11 0+325,0
11 0+330,0
11 0+335,0
11 0+340,0
11 0+345,0
11 0+350,0
11 0+355,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,489 0,25 11,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,485 0,24 11,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,481 0,29 11,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,530 2,22 14,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,82 14,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,01 14,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,447 1,62 16,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,20 18,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 20,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 23,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 25,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 27,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 29,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 0,00 29,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 31,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 33,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 36,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 38,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 0,00 38,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 40,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 42,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 44,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 46,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 0,00 46,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 49,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 51,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 53,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 55,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 57,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 59,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 61,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 64,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 66,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 68,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 70,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 72,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 74,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 77,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 79,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 81,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 83,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 85,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 87,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 90,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 92,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 94,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 96,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 98,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 100,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 103,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 105,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 107,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 109,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 111,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 113,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 116,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 118,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 120,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 122,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 124,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 126,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,432 2,16 129,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 131,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (102/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

11 0+079,5
11 0+080,0
11 0+080,6
11 0+085,0
11 0+086,6
11 0+086,6
11 0+090,0
11 0+095,0
11 0+100,0
11 0+105,0
11 0+110,0
11 0+115,0
11 0+120,0
11 0+120,0
11 0+125,0
11 0+130,0
11 0+135,0
11 0+140,0
11 0+140,0
11 0+145,0
11 0+150,0
11 0+155,0
11 0+160,0
11 0+160,0
11 0+165,0
11 0+170,0
11 0+175,0
11 0+180,0
11 0+185,0
11 0+190,0
11 0+195,0
11 0+200,0
11 0+205,0
11 0+210,0
11 0+215,0
11 0+220,0
11 0+225,0
11 0+230,0
11 0+235,0
11 0+240,0
11 0+245,0
11 0+250,0
11 0+255,0
11 0+260,0
11 0+265,0
11 0+270,0
11 0+275,0
11 0+280,0
11 0+285,0
11 0+290,0
11 0+295,0
11 0+300,0
11 0+305,0
11 0+310,0
11 0+315,0
11 0+320,0
11 0+325,0
11 0+330,0
11 0+335,0
11 0+340,0
11 0+345,0
11 0+350,0
11 0+355,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,2 0,723 0,37 18,8 0,725 0,37 18,8 0,145 0,07 3,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,2 0,690 0,35 19,2 0,692 0,35 19,2 0,138 0,07 3,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,01 1,8 0,056 0,03 1,2 0,651 0,40 19,6 0,652 0,40 19,6 0,130 0,08 3,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 1,9 0,030 0,19 1,4 0,293 2,08 21,7 0,293 2,08 21,7 0,059 0,42 4,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,02 1,9 0,030 0,05 1,5 0,293 0,46 22,1 0,293 0,46 22,1 0,059 0,09 4,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,00 1,9 0,030 0,00 1,5 0,293 0,00 22,1 0,293 0,00 22,1 0,059 0,00 4,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,05 2,0 0,030 0,10 1,6 0,293 1,00 23,1 0,293 1,00 23,1 0,059 0,20 4,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,1 0,030 0,15 1,7 0,293 1,46 24,6 0,293 1,47 24,6 0,059 0,29 4,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,2 0,030 0,15 1,9 0,293 1,46 26,0 0,293 1,47 26,1 0,059 0,29 5,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,2 0,030 0,15 2,0 0,293 1,46 27,5 0,293 1,47 27,5 0,059 0,29 5,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,3 0,030 0,15 2,2 0,293 1,46 29,0 0,293 1,47 29,0 0,059 0,29 5,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,4 0,030 0,15 2,3 0,293 1,46 30,4 0,293 1,47 30,5 0,059 0,29 6,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,5 0,030 0,15 2,5 0,293 1,46 31,9 0,293 1,47 31,9 0,059 0,29 6,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,00 2,5 0,030 0,00 2,5 0,293 0,00 31,9 0,293 0,00 31,9 0,059 0,00 6,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,5 0,030 0,15 2,6 0,293 1,46 33,4 0,293 1,47 33,4 0,059 0,29 6,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,6 0,030 0,15 2,8 0,293 1,46 34,8 0,293 1,47 34,9 0,059 0,29 7,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,7 0,030 0,15 2,9 0,293 1,46 36,3 0,293 1,47 36,3 0,059 0,29 7,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,8 0,030 0,15 3,1 0,293 1,46 37,8 0,293 1,47 37,8 0,059 0,29 7,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,00 2,8 0,030 0,00 3,1 0,293 0,00 37,8 0,293 0,00 37,8 0,059 0,00 7,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,9 0,030 0,15 3,2 0,293 1,46 39,2 0,293 1,47 39,3 0,059 0,29 7,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 2,9 0,030 0,15 3,4 0,293 1,46 40,7 0,293 1,47 40,7 0,059 0,29 8,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,0 0,030 0,15 3,5 0,293 1,46 42,1 0,293 1,47 42,2 0,059 0,29 8,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,1 0,030 0,15 3,7 0,293 1,46 43,6 0,293 1,47 43,7 0,059 0,29 8,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,00 3,1 0,030 0,00 3,7 0,293 0,00 43,6 0,293 0,00 43,7 0,059 0,00 8,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,2 0,030 0,15 3,8 0,293 1,46 45,1 0,293 1,47 45,1 0,059 0,29 9,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,2 0,030 0,15 4,0 0,293 1,46 46,5 0,293 1,47 46,6 0,059 0,29 9,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,3 0,030 0,15 4,1 0,293 1,46 48,0 0,293 1,47 48,1 0,059 0,29 9,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,4 0,030 0,15 4,3 0,293 1,46 49,5 0,293 1,47 49,5 0,058 0,29 9,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,5 0,030 0,15 4,5 0,293 1,46 50,9 0,293 1,47 51,0 0,059 0,29 10,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,6 0,030 0,15 4,6 0,293 1,46 52,4 0,293 1,47 52,5 0,059 0,29 10,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,6 0,030 0,15 4,8 0,293 1,46 53,9 0,293 1,47 53,9 0,059 0,29 10,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,7 0,030 0,15 4,9 0,293 1,46 55,3 0,293 1,47 55,4 0,059 0,29 11,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,8 0,030 0,15 5,1 0,293 1,46 56,8 0,293 1,47 56,8 0,059 0,29 11,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 3,9 0,030 0,15 5,2 0,293 1,46 58,3 0,293 1,47 58,3 0,059 0,29 11,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,0 0,030 0,15 5,4 0,293 1,46 59,7 0,293 1,47 59,8 0,059 0,29 12,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,0 0,030 0,15 5,5 0,293 1,46 61,2 0,293 1,47 61,2 0,059 0,29 12,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,1 0,030 0,15 5,7 0,293 1,46 62,7 0,293 1,47 62,7 0,059 0,29 12,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,2 0,030 0,15 5,8 0,293 1,46 64,1 0,293 1,47 64,2 0,059 0,29 12,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,3 0,030 0,15 6,0 0,293 1,46 65,6 0,293 1,47 65,6 0,059 0,29 13,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,3 0,030 0,15 6,1 0,293 1,46 67,0 0,293 1,47 67,1 0,059 0,29 13,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,4 0,030 0,15 6,3 0,293 1,46 68,5 0,293 1,47 68,6 0,059 0,29 13,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,5 0,030 0,15 6,4 0,293 1,46 70,0 0,293 1,47 70,0 0,059 0,29 14,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,6 0,030 0,15 6,6 0,293 1,46 71,4 0,293 1,47 71,5 0,059 0,29 14,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,7 0,030 0,15 6,7 0,293 1,46 72,9 0,293 1,47 73,0 0,059 0,29 14,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,7 0,030 0,15 6,9 0,293 1,46 74,4 0,293 1,47 74,4 0,059 0,29 14,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,8 0,030 0,15 7,0 0,293 1,46 75,8 0,293 1,47 75,9 0,059 0,29 15,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 4,9 0,030 0,15 7,2 0,293 1,46 77,3 0,293 1,47 77,4 0,059 0,29 15,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,0 0,030 0,15 7,3 0,293 1,46 78,8 0,293 1,47 78,8 0,059 0,29 15,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,0 0,030 0,15 7,5 0,293 1,46 80,2 0,293 1,47 80,3 0,059 0,29 16,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,1 0,030 0,15 7,6 0,293 1,46 81,7 0,293 1,47 81,8 0,059 0,29 16,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,2 0,030 0,15 7,8 0,293 1,46 83,2 0,293 1,47 83,2 0,059 0,29 16,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,3 0,030 0,15 7,9 0,293 1,46 84,6 0,293 1,47 84,7 0,059 0,29 16,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,4 0,030 0,15 8,1 0,293 1,46 86,1 0,293 1,47 86,2 0,059 0,29 17,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,4 0,030 0,15 8,2 0,293 1,46 87,5 0,293 1,47 87,6 0,059 0,29 17,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,5 0,030 0,15 8,4 0,293 1,46 89,0 0,293 1,47 89,1 0,059 0,29 17,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,6 0,030 0,15 8,5 0,293 1,46 90,5 0,293 1,47 90,6 0,059 0,29 18,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,7 0,030 0,15 8,7 0,293 1,46 91,9 0,293 1,47 92,0 0,059 0,29 18,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,8 0,030 0,15 8,8 0,293 1,46 93,4 0,293 1,47 93,5 0,059 0,29 18,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,8 0,030 0,15 9,0 0,293 1,46 94,9 0,293 1,47 95,0 0,059 0,29 19,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 5,9 0,030 0,15 9,1 0,293 1,46 96,3 0,293 1,47 96,4 0,059 0,29 19,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,0 0,030 0,15 9,3 0,293 1,46 97,8 0,293 1,47 97,9 0,059 0,29 19,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,1 0,030 0,15 9,4 0,293 1,46 99,3 0,293 1,47 99,3 0,059 0,29 19,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,1 0,030 0,15 9,6 0,293 1,46 100,7 0,293 1,47 100,8 0,059 0,29 20,2
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Firmes_Listados (103/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

11 0+360,0 1,362 6,81 419,1 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 585,0 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 174,7 0,000 0,00 1,4
11 0+365,0 1,362 6,81 425,9 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 594,5 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 177,6 0,000 0,00 1,4
11 0+370,0 1,363 6,81 432,7 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 604,0 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 180,4 0,000 0,00 1,4
11 0+375,0 1,363 6,81 439,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 613,5 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 183,2 0,000 0,00 1,4
11 0+380,0 1,362 6,81 446,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 623,0 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 186,1 0,000 0,00 1,4
11 0+385,0 1,362 6,81 453,2 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 632,6 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 188,9 0,000 0,00 1,4
11 0+390,0 1,362 6,81 460,0 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 642,1 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 191,7 0,000 0,00 1,4
11 0+395,0 1,362 6,81 466,8 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 651,6 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 194,6 0,000 0,00 1,4
11 0+400,0 1,363 6,81 473,6 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 661,1 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 197,4 0,000 0,00 1,4
11 0+405,0 1,362 6,81 480,4 0,000 0,00 3,5 1,902 9,51 670,6 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 200,2 0,000 0,00 1,4
11 0+410,0 1,361 6,81 487,2 0,000 0,00 3,5 1,901 9,51 680,1 0,000 0,00 4,6 0,567 2,83 203,1 0,000 0,00 1,4
11 0+415,0 1,377 6,85 494,1 0,000 0,00 3,5 1,926 9,57 689,7 0,000 0,00 4,6 0,574 2,85 205,9 0,000 0,00 1,4
11 0+420,0 1,435 7,03 501,1 0,000 0,00 3,5 2,017 9,86 699,5 0,000 0,00 4,6 0,602 2,94 208,9 0,000 0,00 1,4
11 0+425,0 1,494 7,32 508,4 0,000 0,00 3,5 2,107 10,31 709,8 0,000 0,00 4,6 0,629 3,08 211,9 0,000 0,00 1,4
11 0+430,0 1,552 7,62 516,1 0,000 0,00 3,5 2,199 10,77 720,6 0,000 0,00 4,6 0,657 3,21 215,1 0,000 0,00 1,4
11 0+435,0 1,610 7,91 524,0 0,000 0,00 3,5 2,289 11,22 731,8 0,000 0,00 4,6 0,685 3,35 218,5 0,000 0,00 1,4
11 0+440,0 1,669 8,20 532,2 0,000 0,00 3,5 2,380 11,67 743,5 0,000 0,00 4,6 0,712 3,49 222,0 0,000 0,00 1,4
11 0+445,0 1,728 8,49 540,6 0,000 0,00 3,5 2,470 12,13 755,6 0,000 0,00 4,6 0,740 3,63 225,6 0,000 0,00 1,4
11 0+450,0 1,785 8,78 549,4 0,000 0,00 3,5 2,561 12,58 768,2 0,000 0,00 4,6 0,767 3,77 229,4 0,000 0,00 1,4
11 0+455,0 1,805 8,98 558,4 0,000 0,00 3,5 2,592 12,88 781,1 0,000 0,00 4,6 0,776 3,86 233,3 0,000 0,00 1,4
11 0+460,0 1,806 9,03 567,4 0,000 0,00 3,5 2,591 12,96 794,0 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 237,1 0,000 0,00 1,4
11 0+465,0 1,805 9,03 576,5 0,000 0,00 3,5 2,592 12,96 807,0 0,000 0,00 4,6 0,776 3,88 241,0 0,000 0,00 1,4
11 0+470,0 1,806 9,03 585,5 0,000 0,00 3,5 2,592 12,96 820,0 0,000 0,00 4,6 0,776 3,88 244,9 0,000 0,00 1,4
11 0+470,0 1,806 0,00 585,5 0,000 0,00 3,5 2,592 0,00 820,0 0,000 0,00 4,6 0,776 0,00 244,9 0,000 0,00 1,4
11 0+475,0 1,805 9,03 594,5 0,000 0,00 3,5 2,591 12,96 832,9 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 248,8 0,000 0,00 1,4
11 0+480,0 1,806 9,03 603,5 0,000 0,00 3,5 2,592 12,96 845,9 0,000 0,00 4,6 0,776 3,88 252,7 0,000 0,00 1,4
11 0+485,0 1,805 9,03 612,6 0,000 0,00 3,5 2,591 12,96 858,8 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 256,6 0,000 0,00 1,4
11 0+490,0 1,805 9,03 621,6 0,000 0,00 3,5 2,591 12,96 871,8 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 260,4 0,000 0,00 1,4
11 0+495,0 1,805 9,03 630,6 0,000 0,00 3,5 2,592 12,96 884,7 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 264,3 0,000 0,00 1,4
11 0+500,0 1,806 9,03 639,7 0,000 0,00 3,5 2,592 12,96 897,7 0,000 0,00 4,6 0,776 3,88 268,2 0,000 0,00 1,4
11 0+505,0 1,805 9,03 648,7 0,000 0,00 3,5 2,591 12,96 910,7 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 272,1 0,000 0,00 1,4
11 0+510,0 1,805 9,03 657,7 0,000 0,00 3,5 2,591 12,96 923,6 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 276,0 0,000 0,00 1,4
11 0+515,0 1,805 9,03 666,7 0,000 0,00 3,5 2,591 12,96 936,6 0,000 0,00 4,6 0,777 3,88 279,9 0,000 0,00 1,4
11 0+520,0 1,808 9,03 675,8 0,000 0,00 3,5 2,595 12,97 949,5 0,000 0,00 4,6 0,778 3,89 283,7 0,000 0,00 1,4
11 0+525,0 1,817 9,06 684,8 0,000 0,00 3,5 2,611 13,02 962,6 0,000 0,00 4,6 0,782 3,90 287,6 0,000 0,00 1,4
11 0+530,0 1,828 9,11 693,9 0,000 0,00 3,5 2,625 13,09 975,6 0,000 0,00 4,6 0,787 3,92 291,6 0,000 0,00 1,4
11 0+535,0 1,837 9,16 703,1 0,000 0,00 3,5 2,641 13,17 988,8 0,000 0,00 4,6 0,792 3,95 295,5 0,000 0,00 1,4
11 0+540,0 1,847 9,21 712,3 0,000 0,00 3,5 2,656 13,24 1.002,1 0,000 0,00 4,6 0,796 3,97 299,5 0,000 0,00 1,4
11 0+545,0 1,857 9,26 721,6 0,000 0,00 3,5 2,672 13,32 1.015,4 0,000 0,00 4,6 0,801 3,99 303,5 0,000 0,00 1,4
11 0+550,0 1,868 9,31 730,9 0,000 0,00 3,5 2,686 13,39 1.028,8 0,000 0,00 4,6 0,805 4,01 307,5 0,000 0,00 1,4
11 0+555,0 1,903 9,43 740,3 0,000 0,00 3,5 2,742 13,57 1.042,3 0,000 0,00 4,6 0,822 4,07 311,6 0,000 0,00 1,4
11 0+560,0 0,000 4,76 745,1 0,000 0,00 3,5 0,000 6,85 1.049,2 0,000 0,00 4,6 0,843 4,16 315,7 0,000 0,00 1,4
11 0+563,3 0,000 0,00 745,1 0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 1.049,2 0,000 0,00 4,6 0,857 2,83 318,6 0,000 0,00 1,4

ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+000,0 0,405 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,140 0,00 0,0 0,450 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+000,9 0,410 0,37 0,4 0,000 0,00 0,0 0,142 0,13 0,1 0,446 0,40 0,4 0,037 0,03 0,0 0,113 0,10 0,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+001,0 0,410 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,143 0,01 0,1 0,446 0,03 0,4 0,037 0,00 0,0 0,113 0,01 0,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+001,9 0,421 0,35 0,7 0,000 0,00 0,0 0,145 0,12 0,3 0,444 0,36 0,8 0,042 0,03 0,1 0,113 0,09 0,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+002,0 0,423 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0 0,147 0,02 0,3 0,443 0,05 0,8 0,043 0,01 0,1 0,113 0,01 0,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+002,8 0,439 0,33 1,1 0,000 0,00 0,0 0,173 0,13 0,4 0,441 0,33 1,2 0,051 0,04 0,1 0,113 0,08 0,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+003,0 0,445 0,09 1,2 0,000 0,00 0,0 0,183 0,04 0,4 0,440 0,08 1,3 0,053 0,01 0,1 0,113 0,02 0,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+003,7 0,461 0,31 1,5 0,000 0,00 0,0 0,213 0,14 0,6 0,442 0,29 1,6 0,063 0,04 0,2 0,113 0,08 0,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+004,0 0,468 0,13 1,6 0,000 0,00 0,0 0,228 0,06 0,6 0,444 0,12 1,7 0,068 0,02 0,2 0,113 0,03 0,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+004,6 0,483 0,28 1,9 0,000 0,00 0,0 0,262 0,15 0,8 0,450 0,26 1,9 0,078 0,04 0,2 0,113 0,06 0,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+005,0 0,496 0,19 2,1 0,000 0,00 0,0 0,294 0,11 0,9 0,453 0,17 2,1 0,086 0,03 0,3 0,113 0,04 0,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+005,5 0,512 0,24 2,4 0,000 0,00 0,0 0,334 0,15 1,1 0,457 0,21 2,3 0,097 0,04 0,3 0,113 0,05 0,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+006,0 0,534 0,26 2,6 0,000 0,00 0,0 0,384 0,18 1,2 0,462 0,22 2,5 0,110 0,05 0,4 0,113 0,05 0,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+006,3 0,549 0,18 2,8 0,000 0,00 0,0 0,417 0,14 1,4 0,465 0,15 2,7 0,118 0,04 0,4 0,113 0,04 0,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+007,0 0,583 0,36 3,2 0,000 0,00 0,0 0,492 0,30 1,7 0,471 0,29 3,0 0,137 0,08 0,5 0,113 0,07 0,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+007,2 0,592 0,10 3,3 0,000 0,00 0,0 0,512 0,09 1,8 0,472 0,08 3,0 0,143 0,03 0,5 0,113 0,02 0,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,0 0,642 0,49 3,8 0,000 0,00 0,0 0,616 0,46 2,2 0,479 0,36 3,4 0,170 0,13 0,6 0,113 0,09 0,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,0 0,643 0,01 3,8 0,000 0,00 0,0 0,618 0,01 2,2 0,479 0,01 3,4 0,171 0,00 0,6 0,113 0,00 0,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,8 0,699 0,51 4,3 0,000 0,00 0,0 0,730 0,53 2,8 0,486 0,35 3,8 0,201 0,15 0,8 0,113 0,08 0,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+009,0 0,719 0,17 4,4 0,000 0,00 0,0 0,769 0,18 3,0 0,488 0,11 3,9 0,211 0,05 0,8 0,113 0,02 1,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (104/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

11 0+360,0
11 0+365,0
11 0+370,0
11 0+375,0
11 0+380,0
11 0+385,0
11 0+390,0
11 0+395,0
11 0+400,0
11 0+405,0
11 0+410,0
11 0+415,0
11 0+420,0
11 0+425,0
11 0+430,0
11 0+435,0
11 0+440,0
11 0+445,0
11 0+450,0
11 0+455,0
11 0+460,0
11 0+465,0
11 0+470,0
11 0+470,0
11 0+475,0
11 0+480,0
11 0+485,0
11 0+490,0
11 0+495,0
11 0+500,0
11 0+505,0
11 0+510,0
11 0+515,0
11 0+520,0
11 0+525,0
11 0+530,0
11 0+535,0
11 0+540,0
11 0+545,0
11 0+550,0
11 0+555,0
11 0+560,0
11 0+563,3

ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+000,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+000,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+001,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+001,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+002,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+002,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+003,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+003,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+004,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+004,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+005,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+005,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+006,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+006,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+007,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+007,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+009,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,433 2,16 133,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 135,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 137,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 139,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 142,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 144,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 146,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 148,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 150,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 152,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,433 2,16 155,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,439 2,18 157,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,459 2,24 159,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,479 2,34 161,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,498 2,44 164,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 2,54 166,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,538 2,64 169,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,558 2,74 172,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,579 2,84 174,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 2,91 177,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 2,93 180,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,585 2,93 183,7 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,585 2,93 186,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,585 0,00 186,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 2,93 189,6 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,585 2,93 192,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,585 2,93 195,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 2,93 198,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 2,93 201,3 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 2,93 204,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,585 2,93 207,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,585 2,93 210,1 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 2,93 213,0 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,587 2,93 215,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,589 2,94 218,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,593 2,95 221,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,596 2,97 224,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,600 2,99 227,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,603 3,01 230,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,606 3,02 233,8 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,619 3,06 236,9 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,708 3,32 240,2 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,717 2,37 242,5 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 0,0 0,080 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,00 0,0 0,081 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,02 0,0 0,080 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,031 0,00 0,1 0,081 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,03 0,1 0,081 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,038 0,01 0,1 0,081 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,03 0,1 0,081 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,01 0,1 0,081 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,056 0,03 0,2 0,081 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,061 0,02 0,2 0,081 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,069 0,03 0,2 0,081 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,078 0,04 0,3 0,081 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,084 0,03 0,3 0,081 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,098 0,06 0,3 0,081 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,02 0,4 0,081 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,122 0,09 0,5 0,081 0,06 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,122 0,00 0,5 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,144 0,10 0,6 0,081 0,06 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,151 0,04 0,6 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (105/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

11 0+360,0
11 0+365,0
11 0+370,0
11 0+375,0
11 0+380,0
11 0+385,0
11 0+390,0
11 0+395,0
11 0+400,0
11 0+405,0
11 0+410,0
11 0+415,0
11 0+420,0
11 0+425,0
11 0+430,0
11 0+435,0
11 0+440,0
11 0+445,0
11 0+450,0
11 0+455,0
11 0+460,0
11 0+465,0
11 0+470,0
11 0+470,0
11 0+475,0
11 0+480,0
11 0+485,0
11 0+490,0
11 0+495,0
11 0+500,0
11 0+505,0
11 0+510,0
11 0+515,0
11 0+520,0
11 0+525,0
11 0+530,0
11 0+535,0
11 0+540,0
11 0+545,0
11 0+550,0
11 0+555,0
11 0+560,0
11 0+563,3

ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+000,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+000,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+001,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+001,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+002,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+002,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+003,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+003,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+004,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+004,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+005,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+005,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+006,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+006,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+007,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+007,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+008,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+009,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,2 0,030 0,15 9,7 0,293 1,46 102,2 0,293 1,47 102,3 0,059 0,29 20,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,3 0,030 0,15 9,9 0,293 1,46 103,7 0,293 1,47 103,7 0,059 0,29 20,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,4 0,030 0,15 10,0 0,293 1,46 105,1 0,293 1,47 105,2 0,059 0,29 21,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,5 0,030 0,15 10,2 0,293 1,46 106,6 0,293 1,47 106,7 0,059 0,29 21,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,5 0,030 0,15 10,4 0,293 1,46 108,0 0,293 1,47 108,1 0,059 0,29 21,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,6 0,030 0,15 10,5 0,293 1,46 109,5 0,293 1,47 109,6 0,059 0,29 21,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,7 0,030 0,15 10,7 0,293 1,46 111,0 0,293 1,47 111,1 0,059 0,29 22,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,8 0,030 0,15 10,8 0,293 1,46 112,4 0,293 1,47 112,5 0,059 0,29 22,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,8 0,030 0,15 11,0 0,293 1,46 113,9 0,293 1,47 114,0 0,059 0,29 22,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 6,9 0,030 0,15 11,1 0,293 1,46 115,4 0,293 1,47 115,5 0,059 0,29 23,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 7,0 0,030 0,15 11,3 0,293 1,46 116,8 0,293 1,47 116,9 0,059 0,29 23,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,016 0,08 7,1 0,030 0,15 11,4 0,293 1,46 118,3 0,293 1,47 118,4 0,059 0,29 23,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,017 0,08 7,2 0,030 0,15 11,6 0,293 1,46 119,8 0,293 1,47 119,9 0,059 0,29 24,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,017 0,08 7,3 0,030 0,15 11,7 0,293 1,46 121,2 0,293 1,47 121,3 0,059 0,29 24,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,017 0,09 7,3 0,030 0,15 11,9 0,293 1,46 122,7 0,293 1,47 122,8 0,059 0,29 24,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 7,4 0,030 0,15 12,0 0,293 1,46 124,2 0,293 1,47 124,3 0,058 0,29 24,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 7,5 0,030 0,15 12,2 0,293 1,46 125,6 0,293 1,47 125,7 0,059 0,29 25,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 7,6 0,030 0,15 12,3 0,293 1,46 127,1 0,293 1,47 127,2 0,059 0,29 25,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 7,7 0,030 0,15 12,5 0,293 1,46 128,6 0,293 1,47 128,7 0,059 0,29 25,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 7,8 0,030 0,15 12,6 0,293 1,46 130,0 0,293 1,47 130,1 0,059 0,29 26,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 7,9 0,030 0,15 12,8 0,293 1,46 131,5 0,293 1,47 131,6 0,059 0,29 26,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,0 0,030 0,15 12,9 0,293 1,46 132,9 0,293 1,47 133,1 0,059 0,29 26,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,1 0,030 0,15 13,1 0,293 1,46 134,4 0,293 1,47 134,5 0,059 0,29 26,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,00 8,1 0,030 0,00 13,1 0,293 0,00 134,4 0,293 0,00 134,5 0,059 0,00 26,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,2 0,030 0,15 13,2 0,293 1,46 135,9 0,293 1,47 136,0 0,059 0,29 27,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,2 0,030 0,15 13,4 0,293 1,46 137,3 0,293 1,47 137,5 0,059 0,29 27,5
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,09 8,3 0,030 0,15 13,5 0,293 1,46 138,8 0,293 1,47 138,9 0,059 0,29 27,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,4 0,030 0,15 13,7 0,293 1,46 140,3 0,293 1,47 140,4 0,059 0,29 28,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,5 0,030 0,15 13,8 0,293 1,46 141,7 0,293 1,47 141,9 0,059 0,29 28,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,09 8,6 0,030 0,15 14,0 0,293 1,46 143,2 0,293 1,47 143,3 0,059 0,29 28,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,09 8,7 0,030 0,15 14,1 0,293 1,46 144,7 0,293 1,47 144,8 0,059 0,29 29,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,8 0,030 0,15 14,3 0,293 1,46 146,1 0,293 1,47 146,3 0,058 0,29 29,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 8,9 0,030 0,15 14,4 0,293 1,46 147,6 0,293 1,47 147,7 0,059 0,29 29,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 9,0 0,030 0,15 14,6 0,293 1,46 149,1 0,293 1,47 149,2 0,059 0,29 29,8
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 9,1 0,030 0,15 14,7 0,293 1,46 150,5 0,293 1,47 150,7 0,059 0,29 30,1
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 9,2 0,030 0,15 14,9 0,293 1,46 152,0 0,293 1,47 152,1 0,059 0,29 30,4
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 9,3 0,030 0,15 15,0 0,293 1,46 153,4 0,293 1,47 153,6 0,058 0,29 30,7
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 9,4 0,030 0,15 15,2 0,293 1,46 154,9 0,293 1,47 155,1 0,059 0,29 31,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,019 0,09 9,4 0,030 0,15 15,3 0,293 1,46 156,4 0,293 1,47 156,5 0,059 0,29 31,3
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 9,5 0,030 0,15 15,5 0,293 1,46 157,8 0,293 1,47 158,0 0,059 0,29 31,6
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,018 0,09 9,6 0,030 0,15 15,6 0,293 1,46 159,3 0,293 1,47 159,5 0,059 0,29 31,9
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,038 0,14 9,8 0,041 0,18 15,8 0,324 1,54 160,8 0,325 1,54 161,0 0,065 0,31 32,2
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,1 0,038 0,13 9,9 0,041 0,14 16,0 0,324 1,08 161,9 0,325 1,08 162,1 0,065 0,22 32,4
0,213 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,296 0,00 0,0 0,324 0,00 0,0 0,065 0,00 0,0
0,208 0,19 0,2 0,005 0,00 0,0 0,054 0,05 0,0 0,044 0,04 0,0 0,309 0,24 0,2 0,322 0,26 0,3 0,065 0,05 0,1
0,208 0,01 0,2 0,005 0,00 0,0 0,054 0,00 0,0 0,044 0,00 0,0 0,310 0,02 0,3 0,321 0,02 0,3 0,065 0,00 0,1
0,203 0,17 0,4 0,005 0,00 0,0 0,061 0,05 0,1 0,053 0,04 0,1 0,318 0,24 0,5 0,309 0,24 0,5 0,062 0,05 0,1
0,202 0,03 0,4 0,005 0,00 0,0 0,064 0,01 0,1 0,054 0,01 0,1 0,318 0,04 0,5 0,307 0,03 0,5 0,062 0,01 0,1
0,198 0,16 0,6 0,005 0,00 0,0 0,079 0,05 0,2 0,061 0,04 0,1 0,315 0,22 0,7 0,295 0,21 0,8 0,060 0,04 0,2
0,197 0,04 0,6 0,005 0,00 0,0 0,083 0,01 0,2 0,063 0,01 0,1 0,315 0,05 0,8 0,292 0,05 0,8 0,059 0,01 0,2
0,193 0,14 0,7 0,005 0,00 0,0 0,097 0,06 0,2 0,070 0,04 0,2 0,312 0,19 1,0 0,282 0,18 1,0 0,057 0,04 0,2
0,192 0,05 0,8 0,005 0,00 0,0 0,103 0,03 0,3 0,072 0,02 0,2 0,310 0,08 1,1 0,278 0,07 1,0 0,056 0,01 0,2
0,189 0,11 0,9 0,005 0,00 0,0 0,112 0,06 0,3 0,078 0,04 0,2 0,308 0,16 1,2 0,269 0,14 1,2 0,055 0,03 0,2
0,187 0,07 1,0 0,005 0,00 0,0 0,117 0,04 0,4 0,081 0,03 0,3 0,305 0,10 1,3 0,264 0,09 1,3 0,053 0,02 0,3
0,184 0,09 1,1 0,005 0,00 0,0 0,123 0,05 0,4 0,086 0,04 0,3 0,303 0,13 1,5 0,257 0,11 1,4 0,052 0,02 0,3
0,182 0,09 1,2 0,005 0,00 0,0 0,130 0,06 0,5 0,091 0,04 0,3 0,300 0,13 1,6 0,250 0,11 1,5 0,051 0,02 0,3
0,180 0,06 1,2 0,005 0,00 0,0 0,134 0,04 0,5 0,094 0,03 0,4 0,297 0,09 1,7 0,245 0,07 1,6 0,050 0,01 0,3
0,176 0,11 1,3 0,005 0,00 0,0 0,143 0,08 0,6 0,100 0,06 0,4 0,293 0,16 1,8 0,236 0,13 1,7 0,048 0,03 0,3
0,176 0,03 1,4 0,005 0,00 0,0 0,145 0,02 0,6 0,102 0,02 0,4 0,291 0,04 1,9 0,234 0,04 1,7 0,047 0,01 0,4
0,172 0,14 1,5 0,005 0,00 0,0 0,155 0,11 0,7 0,109 0,08 0,5 0,285 0,20 2,1 0,223 0,16 1,9 0,045 0,03 0,4
0,171 0,00 1,5 0,005 0,00 0,0 0,155 0,00 0,7 0,109 0,00 0,5 0,285 0,00 2,1 0,223 0,00 1,9 0,045 0,00 0,4
0,168 0,13 1,6 0,005 0,00 0,0 0,165 0,11 0,8 0,116 0,08 0,6 0,278 0,18 2,3 0,213 0,14 2,0 0,043 0,03 0,4
0,167 0,04 1,7 0,005 0,00 0,0 0,168 0,03 0,9 0,118 0,02 0,6 0,276 0,06 2,3 0,210 0,04 2,1 0,042 0,01 0,4
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (106/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
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PERFIL 

VOL. 
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VOL. 
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PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+009,5 0,761 0,38 4,8 0,000 0,00 0,0 0,852 0,43 3,4 0,492 0,24 4,1 0,233 0,12 1,0 0,113 0,05 1,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,0 0,808 0,39 5,2 0,000 0,00 0,0 0,942 0,45 3,8 0,497 0,23 4,3 0,258 0,12 1,1 0,113 0,05 1,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,2 0,830 0,19 5,4 0,000 0,00 0,0 0,984 0,23 4,1 0,499 0,11 4,4 0,270 0,06 1,1 0,113 0,02 1,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,9 0,903 0,61 6,0 0,000 0,00 0,0 1,123 0,75 4,8 0,505 0,32 4,7 0,308 0,21 1,3 0,113 0,07 1,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+011,0 0,914 0,08 6,1 0,000 0,00 0,0 1,142 0,10 4,9 0,505 0,04 4,8 0,314 0,03 1,4 0,113 0,01 1,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+011,6 0,984 0,55 6,6 0,000 0,00 0,0 1,269 0,72 5,6 0,510 0,27 5,1 0,349 0,20 1,6 0,113 0,06 1,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,0 1,043 0,46 7,1 0,000 0,00 0,0 1,377 0,61 6,3 0,514 0,21 5,3 0,380 0,17 1,7 0,113 0,05 1,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,2 1,067 0,20 7,3 0,000 0,00 0,0 1,422 0,27 6,5 0,516 0,09 5,4 0,393 0,08 1,8 0,113 0,02 1,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,8 1,156 0,68 8,0 0,000 0,00 0,0 1,582 0,94 7,5 0,521 0,28 5,6 0,438 0,26 2,1 0,113 0,06 1,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,8 1,158 0,00 8,0 0,000 0,00 0,0 1,582 0,00 7,5 0,521 0,00 5,6 0,438 0,00 2,1 0,113 0,00 1,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,0 1,172 0,29 8,3 0,000 0,00 0,0 1,609 0,40 7,9 0,523 0,11 5,8 0,447 0,11 2,2 0,113 0,02 1,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,7 1,217 0,89 9,2 0,000 0,00 0,0 1,691 1,25 9,1 0,529 0,34 6,1 0,472 0,35 2,5 0,113 0,07 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,8 1,220 0,07 9,2 0,000 0,00 0,0 1,697 0,10 9,2 0,529 0,03 6,1 0,473 0,03 2,6 0,113 0,01 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,8 1,220 0,00 9,2 0,000 0,00 0,0 1,697 0,00 9,2 0,529 0,00 6,1 0,473 0,00 2,6 0,113 0,00 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,0 1,264 0,32 9,6 0,000 0,00 0,0 1,741 0,45 9,7 0,533 0,12 6,2 0,487 0,13 2,7 0,113 0,03 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,2 1,285 0,29 9,9 0,000 0,00 0,0 1,780 0,41 10,1 0,534 0,11 6,4 0,498 0,11 2,8 0,113 0,02 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,6 1,331 0,59 10,4 0,000 0,00 0,0 1,867 0,84 10,9 0,538 0,21 6,6 0,524 0,23 3,0 0,113 0,04 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,6 1,334 0,01 10,5 0,000 0,00 0,0 1,869 0,02 10,9 0,538 0,01 6,6 0,525 0,01 3,1 0,113 0,00 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,0 1,378 0,53 11,0 0,000 0,00 0,0 1,954 0,76 11,7 0,541 0,18 6,8 0,549 0,21 3,3 0,113 0,04 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,0 1,382 0,07 11,1 0,000 0,00 0,0 1,965 0,10 11,8 0,542 0,02 6,8 0,552 0,03 3,3 0,113 0,00 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,4 1,434 0,59 11,6 0,000 0,00 0,0 2,067 0,85 12,7 0,545 0,19 7,0 0,583 0,24 3,5 0,113 0,04 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,6 1,427 0,21 11,9 0,000 0,00 0,0 2,052 0,31 13,0 0,546 0,07 7,0 0,579 0,09 3,6 0,113 0,01 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,0 1,403 0,68 12,5 0,000 0,00 0,0 1,999 0,98 13,9 0,550 0,23 7,3 0,567 0,28 3,9 0,113 0,05 1,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,1 1,398 0,12 12,7 0,000 0,00 0,0 1,990 0,17 14,1 0,551 0,04 7,3 0,564 0,05 3,9 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,5 1,366 0,63 13,3 0,000 0,00 0,0 1,945 0,91 15,0 0,554 0,22 7,5 0,552 0,26 4,2 0,113 0,04 1,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,8 1,346 0,39 13,7 0,000 0,00 0,0 1,913 0,56 15,6 0,557 0,14 7,7 0,545 0,16 4,4 0,113 0,03 1,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,0 1,329 0,36 14,0 0,000 0,00 0,0 1,887 0,52 16,1 0,559 0,13 7,8 0,538 0,15 4,5 0,113 0,03 1,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,4 1,298 0,61 14,6 0,000 0,00 0,0 1,839 0,87 17,0 0,562 0,22 8,0 0,526 0,25 4,8 0,113 0,05 1,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,5 1,295 0,04 14,7 0,000 0,00 0,0 1,836 0,06 17,0 0,563 0,02 8,0 0,526 0,02 4,8 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,0 1,256 0,75 15,4 0,000 0,00 0,0 1,779 1,08 18,1 0,567 0,29 8,3 0,512 0,31 5,1 0,113 0,06 1,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,2 1,243 0,24 15,7 0,000 0,00 0,0 1,759 0,34 18,4 0,569 0,09 8,4 0,506 0,10 5,2 0,113 0,02 1,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,4 1,232 0,24 15,9 0,000 0,00 0,0 1,742 0,34 18,8 0,571 0,10 8,5 0,502 0,10 5,3 0,113 0,02 1,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,9 1,193 0,74 16,6 0,000 0,00 0,0 1,684 1,06 19,9 0,576 0,31 8,8 0,488 0,31 5,6 0,113 0,06 2,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,0 1,187 0,10 16,7 0,000 0,00 0,0 1,678 0,14 20,0 0,576 0,04 8,9 0,486 0,04 5,6 0,113 0,01 2,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,3 1,169 0,37 17,1 0,000 0,00 0,0 1,651 0,52 20,5 0,579 0,16 9,0 0,480 0,15 5,8 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,7 1,143 0,50 17,6 0,000 0,00 0,0 1,613 0,71 21,2 0,582 0,22 9,2 0,470 0,21 6,0 0,113 0,04 2,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,0 1,123 0,38 18,0 0,000 0,00 0,0 1,586 0,54 21,8 0,585 0,17 9,4 0,464 0,16 6,1 0,113 0,03 2,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,2 1,109 0,26 18,3 0,000 0,00 0,0 1,567 0,38 22,1 0,586 0,12 9,5 0,459 0,11 6,3 0,113 0,02 2,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,5 1,091 0,30 18,5 0,000 0,00 0,0 1,546 0,43 22,6 0,589 0,14 9,7 0,453 0,12 6,4 0,113 0,03 2,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,0 1,059 0,61 19,2 0,000 0,00 0,0 1,506 0,87 23,4 0,593 0,29 9,9 0,443 0,26 6,6 0,113 0,06 2,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,2 1,050 0,17 19,3 0,000 0,00 0,0 1,494 0,24 23,7 0,595 0,08 10,0 0,440 0,07 6,7 0,113 0,02 2,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,3 1,042 0,14 19,5 0,000 0,00 0,0 1,485 0,20 23,9 0,595 0,07 10,1 0,438 0,06 6,8 0,113 0,01 2,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,0 1,005 0,79 20,3 0,000 0,00 0,0 1,431 1,14 25,0 0,602 0,41 10,5 0,425 0,34 7,1 0,113 0,08 2,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,1 1,001 0,09 20,3 0,000 0,00 0,0 1,425 0,13 25,1 0,603 0,05 10,6 0,423 0,04 7,1 0,113 0,01 2,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,1 1,001 0,01 20,4 0,000 0,00 0,0 1,424 0,01 25,1 0,603 0,00 10,6 0,424 0,00 7,1 0,113 0,00 2,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,9 0,964 0,87 21,2 0,000 0,00 0,0 1,376 1,24 26,4 0,610 0,47 11,0 0,411 0,37 7,5 0,113 0,09 2,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,0 0,960 0,09 21,3 0,000 0,00 0,0 1,372 0,13 26,5 0,610 0,05 11,1 0,411 0,04 7,6 0,113 0,01 2,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,0 0,960 0,01 21,3 0,000 0,00 0,0 1,371 0,02 26,5 0,611 0,01 11,1 0,410 0,01 7,6 0,113 0,00 2,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,4 0,946 0,39 21,7 0,000 0,00 0,0 1,354 0,56 27,1 0,614 0,22 11,3 0,406 0,17 7,7 0,113 0,04 2,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,8 0,934 0,35 22,1 0,000 0,00 0,0 1,338 0,51 27,6 0,617 0,20 11,5 0,403 0,15 7,9 0,113 0,04 2,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,9 0,928 0,19 22,3 0,000 0,00 0,0 1,331 0,28 27,9 0,616 0,11 11,6 0,401 0,08 8,0 0,113 0,02 2,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,0 0,926 0,05 22,3 0,000 0,00 0,0 1,329 0,08 28,0 0,616 0,03 11,7 0,401 0,02 8,0 0,113 0,01 2,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,2 0,922 0,20 22,5 0,000 0,00 0,0 1,323 0,29 28,2 0,616 0,12 11,8 0,400 0,09 8,1 0,113 0,02 2,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,6 0,911 0,38 22,9 0,000 0,00 0,0 1,311 0,55 28,8 0,614 0,23 12,0 0,397 0,17 8,2 0,113 0,04 2,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,9 0,906 0,27 23,2 0,000 0,00 0,0 1,305 0,40 29,2 0,614 0,16 12,2 0,396 0,12 8,4 0,113 0,03 2,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,0 0,903 0,12 23,3 0,000 0,00 0,0 1,303 0,17 29,4 0,613 0,07 12,2 0,395 0,05 8,4 0,113 0,01 2,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,0 0,903 0,01 23,3 0,000 0,00 0,0 1,302 0,01 29,4 0,613 0,00 12,2 0,395 0,00 8,4 0,113 0,00 2,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,4 0,895 0,42 23,7 0,000 0,00 0,0 1,303 0,60 30,0 0,612 0,25 12,5 0,395 0,18 8,6 0,113 0,05 2,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,8 0,891 0,35 24,0 0,000 0,00 0,0 1,316 0,51 30,5 0,611 0,21 12,7 0,398 0,16 8,8 0,113 0,04 2,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,0 0,855 0,00 0,0 0,266 0,00 0,0 1,284 0,00 0,0 0,344 0,00 0,0 0,380 0,00 0,0 0,109 0,00 0,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,8 0,865 0,74 0,7 0,258 0,18 0,2 1,291 1,10 1,1 0,346 0,24 0,2 0,380 0,33 0,3 0,109 0,08 0,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,9 0,867 0,08 0,8 0,258 0,02 0,2 1,293 0,12 1,2 0,347 0,03 0,3 0,380 0,04 0,4 0,109 0,01 0,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,0 0,868 0,13 1,0 0,256 0,03 0,2 1,294 0,19 1,4 0,347 0,04 0,3 0,380 0,06 0,4 0,109 0,01 0,1
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Firmes_Listados (107/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+009,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+011,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+011,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,168 0,08 0,7 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,185 0,09 0,8 0,081 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,193 0,05 0,8 0,081 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,221 0,15 1,0 0,081 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,225 0,02 1,0 0,081 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,14 1,1 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,271 0,12 1,2 0,081 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,280 0,05 1,3 0,081 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,312 0,19 1,5 0,081 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,312 0,00 1,5 0,081 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,318 0,08 1,6 0,081 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,334 0,25 1,8 0,081 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,336 0,02 1,8 0,081 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,336 0,00 1,8 0,081 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,336 0,09 1,9 0,081 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,337 0,08 2,0 0,081 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,337 0,15 2,2 0,081 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,337 0,00 2,2 0,081 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,336 0,13 2,3 0,081 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,336 0,02 2,3 0,081 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,336 0,14 2,4 0,081 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,335 0,05 2,5 0,081 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,333 0,16 2,7 0,081 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,333 0,03 2,7 0,081 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,332 0,15 2,8 0,081 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,331 0,09 2,9 0,081 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,330 0,09 3,0 0,081 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,329 0,15 3,2 0,081 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,329 0,01 3,2 0,081 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,326 0,19 3,4 0,081 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 0,06 3,4 0,081 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 0,06 3,5 0,081 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,20 3,7 0,081 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,321 0,03 3,7 0,081 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,320 0,10 3,8 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,318 0,14 4,0 0,081 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,317 0,11 4,1 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,08 4,1 0,081 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,09 4,2 0,081 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,313 0,18 4,4 0,081 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,310 0,05 4,5 0,080 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,308 0,04 4,5 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,298 0,24 4,7 0,081 0,06 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 0,03 4,8 0,081 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 0,00 4,8 0,081 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,288 0,26 5,0 0,080 0,06 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,03 5,1 0,081 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,288 0,00 5,1 0,080 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,284 0,12 5,2 0,081 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,11 5,3 0,081 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,280 0,06 5,3 0,081 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,280 0,02 5,4 0,081 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,279 0,06 5,4 0,081 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,277 0,12 5,5 0,081 0,03 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,277 0,08 5,6 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,277 0,04 5,7 0,081 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,276 0,00 5,7 0,081 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,277 0,13 5,8 0,081 0,03 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,278 0,11 5,9 0,081 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,258 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,259 0,22 0,2 0,080 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,259 0,02 0,2 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,260 0,04 0,3 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (108/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+009,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+010,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+011,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+011,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+012,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+013,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+014,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+015,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+016,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+017,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+018,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+019,7
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+020,5
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+021,3
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,1
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+022,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,8
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+023,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,2
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,6
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+024,9
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,0
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,4
ACUERDO 11‐4(1001).DP 0+025,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+000,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,164 0,08 1,7 0,005 0,00 0,0 0,176 0,08 0,9 0,123 0,06 0,7 0,271 0,12 2,4 0,203 0,09 2,2 0,041 0,02 0,4
0,162 0,08 1,8 0,005 0,00 0,1 0,183 0,08 1,0 0,128 0,05 0,7 0,267 0,11 2,6 0,197 0,08 2,3 0,040 0,02 0,5
0,160 0,04 1,9 0,005 0,00 0,1 0,187 0,04 1,1 0,130 0,03 0,8 0,264 0,05 2,6 0,194 0,04 2,3 0,039 0,01 0,5
0,156 0,11 2,0 0,005 0,00 0,1 0,197 0,12 1,2 0,136 0,08 0,8 0,257 0,15 2,8 0,185 0,11 2,4 0,037 0,02 0,5
0,156 0,01 2,0 0,005 0,00 0,1 0,198 0,02 1,2 0,137 0,01 0,8 0,256 0,02 2,8 0,184 0,01 2,4 0,037 0,00 0,5
0,152 0,08 2,1 0,005 0,00 0,1 0,206 0,10 1,3 0,142 0,07 0,9 0,250 0,12 2,9 0,176 0,09 2,5 0,035 0,02 0,5
0,149 0,06 2,1 0,005 0,00 0,1 0,213 0,08 1,4 0,146 0,06 1,0 0,245 0,09 3,0 0,171 0,06 2,6 0,034 0,01 0,5
0,148 0,03 2,2 0,005 0,00 0,1 0,216 0,03 1,4 0,148 0,02 1,0 0,243 0,04 3,0 0,168 0,03 2,6 0,034 0,01 0,5
0,145 0,08 2,2 0,005 0,00 0,1 0,224 0,11 1,5 0,152 0,08 1,1 0,235 0,12 3,1 0,161 0,08 2,7 0,032 0,02 0,5
0,145 0,00 2,2 0,005 0,00 0,1 0,224 0,00 1,5 0,152 0,00 1,1 0,235 0,00 3,1 0,161 0,00 2,7 0,032 0,00 0,5
0,143 0,03 2,3 0,005 0,00 0,1 0,227 0,05 1,6 0,154 0,03 1,1 0,233 0,05 3,2 0,158 0,03 2,7 0,031 0,01 0,5
0,139 0,10 2,4 0,005 0,00 0,1 0,237 0,14 1,7 0,159 0,10 1,2 0,224 0,13 3,3 0,148 0,09 2,8 0,029 0,02 0,6
0,139 0,01 2,4 0,005 0,00 0,1 0,238 0,01 1,7 0,160 0,01 1,2 0,223 0,01 3,3 0,148 0,01 2,8 0,029 0,00 0,6
0,139 0,00 2,4 0,005 0,00 0,1 0,238 0,00 1,7 0,160 0,00 1,2 0,223 0,00 3,3 0,148 0,00 2,8 0,029 0,00 0,6
0,137 0,03 2,4 0,005 0,00 0,1 0,241 0,05 1,8 0,161 0,03 1,2 0,220 0,05 3,4 0,145 0,03 2,8 0,028 0,01 0,6
0,136 0,03 2,4 0,005 0,00 0,1 0,244 0,05 1,8 0,163 0,03 1,3 0,217 0,04 3,4 0,142 0,03 2,9 0,028 0,01 0,6
0,133 0,05 2,5 0,005 0,00 0,1 0,250 0,09 1,9 0,166 0,06 1,3 0,211 0,08 3,5 0,136 0,05 2,9 0,027 0,01 0,6
0,133 0,00 2,5 0,005 0,00 0,1 0,250 0,00 1,9 0,166 0,00 1,3 0,211 0,00 3,5 0,136 0,00 2,9 0,027 0,00 0,6
0,131 0,05 2,5 0,005 0,00 0,1 0,255 0,08 2,0 0,168 0,05 1,4 0,205 0,06 3,6 0,132 0,04 3,0 0,026 0,01 0,6
0,131 0,01 2,5 0,005 0,00 0,1 0,256 0,01 2,0 0,169 0,01 1,4 0,205 0,01 3,6 0,131 0,00 3,0 0,025 0,00 0,6
0,128 0,05 2,6 0,005 0,00 0,1 0,261 0,09 2,1 0,171 0,06 1,5 0,199 0,06 3,6 0,126 0,04 3,0 0,025 0,01 0,6
0,128 0,02 2,6 0,005 0,00 0,1 0,263 0,03 2,1 0,172 0,02 1,5 0,197 0,02 3,7 0,124 0,01 3,0 0,024 0,00 0,6
0,125 0,05 2,7 0,005 0,00 0,1 0,269 0,10 2,2 0,175 0,07 1,5 0,191 0,07 3,7 0,119 0,04 3,1 0,023 0,01 0,6
0,125 0,01 2,7 0,005 0,00 0,1 0,270 0,02 2,2 0,176 0,01 1,6 0,190 0,01 3,7 0,118 0,01 3,1 0,023 0,00 0,6
0,122 0,05 2,7 0,005 0,00 0,1 0,277 0,10 2,3 0,179 0,06 1,6 0,183 0,06 3,8 0,113 0,04 3,1 0,022 0,01 0,6
0,121 0,03 2,7 0,005 0,00 0,1 0,280 0,06 2,4 0,181 0,04 1,7 0,179 0,04 3,8 0,109 0,02 3,1 0,021 0,00 0,6
0,119 0,03 2,8 0,005 0,00 0,1 0,284 0,06 2,5 0,182 0,04 1,7 0,175 0,04 3,9 0,106 0,02 3,2 0,020 0,00 0,6
0,117 0,05 2,8 0,005 0,00 0,1 0,290 0,11 2,6 0,186 0,07 1,8 0,168 0,06 3,9 0,101 0,04 3,2 0,019 0,01 0,6
0,116 0,00 2,8 0,005 0,00 0,1 0,290 0,01 2,6 0,186 0,00 1,8 0,168 0,00 3,9 0,101 0,00 3,2 0,019 0,00 0,6
0,113 0,06 2,9 0,005 0,00 0,1 0,298 0,14 2,7 0,190 0,09 1,9 0,158 0,07 4,0 0,094 0,04 3,2 0,018 0,01 0,6
0,112 0,02 2,9 0,005 0,00 0,1 0,301 0,05 2,8 0,192 0,03 1,9 0,155 0,02 4,0 0,091 0,01 3,2 0,017 0,00 0,7
0,111 0,02 2,9 0,005 0,00 0,1 0,303 0,05 2,8 0,194 0,03 1,9 0,152 0,02 4,1 0,089 0,01 3,3 0,016 0,00 0,7
0,108 0,06 3,0 0,005 0,00 0,1 0,312 0,15 3,0 0,199 0,10 2,0 0,142 0,07 4,1 0,082 0,04 3,3 0,015 0,01 0,7
0,108 0,01 3,0 0,005 0,00 0,1 0,313 0,02 3,0 0,199 0,01 2,0 0,141 0,01 4,1 0,081 0,01 3,3 0,015 0,00 0,7
0,106 0,03 3,0 0,005 0,00 0,1 0,317 0,08 3,1 0,202 0,05 2,1 0,136 0,03 4,2 0,078 0,02 3,3 0,014 0,00 0,7
0,103 0,04 3,1 0,005 0,00 0,1 0,323 0,11 3,2 0,206 0,07 2,2 0,128 0,04 4,2 0,073 0,03 3,4 0,013 0,00 0,7
0,102 0,03 3,1 0,005 0,00 0,1 0,327 0,09 3,3 0,208 0,06 2,2 0,122 0,03 4,3 0,069 0,02 3,4 0,012 0,00 0,7
0,101 0,02 3,1 0,005 0,00 0,1 0,330 0,06 3,3 0,210 0,04 2,3 0,118 0,02 4,3 0,066 0,01 3,4 0,011 0,00 0,7
0,099 0,02 3,1 0,005 0,00 0,1 0,333 0,07 3,4 0,213 0,05 2,3 0,113 0,02 4,3 0,063 0,01 3,4 0,011 0,00 0,7
0,096 0,05 3,2 0,005 0,00 0,1 0,341 0,16 3,6 0,218 0,10 2,4 0,103 0,05 4,4 0,057 0,03 3,4 0,009 0,00 0,7
0,095 0,01 3,2 0,005 0,00 0,1 0,343 0,05 3,6 0,219 0,03 2,4 0,100 0,01 4,4 0,055 0,01 3,4 0,009 0,00 0,7
0,095 0,01 3,2 0,005 0,00 0,1 0,344 0,04 3,6 0,220 0,02 2,4 0,098 0,01 4,4 0,053 0,01 3,4 0,008 0,00 0,7
0,090 0,07 3,3 0,005 0,00 0,1 0,354 0,22 3,9 0,227 0,14 2,6 0,083 0,05 4,4 0,045 0,03 3,5 0,006 0,00 0,7
0,090 0,01 3,3 0,005 0,00 0,1 0,355 0,03 3,9 0,228 0,02 2,6 0,081 0,01 4,4 0,044 0,00 3,5 0,006 0,00 0,7
0,090 0,00 3,3 0,005 0,00 0,1 0,356 0,00 3,9 0,228 0,00 2,6 0,081 0,00 4,4 0,044 0,00 3,5 0,006 0,00 0,7
0,085 0,07 3,4 0,005 0,00 0,1 0,367 0,26 4,1 0,237 0,17 2,8 0,064 0,05 4,5 0,034 0,03 3,5 0,004 0,00 0,7
0,085 0,01 3,4 0,005 0,00 0,1 0,368 0,03 4,2 0,238 0,02 2,8 0,062 0,00 4,5 0,033 0,00 3,5 0,004 0,00 0,7
0,085 0,00 3,4 0,005 0,00 0,1 0,368 0,00 4,2 0,238 0,00 2,8 0,062 0,00 4,5 0,032 0,00 3,5 0,004 0,00 0,7
0,080 0,03 3,4 0,005 0,00 0,1 0,373 0,12 4,3 0,242 0,08 2,9 0,053 0,02 4,5 0,028 0,01 3,5 0,003 0,00 0,7
0,073 0,03 3,4 0,005 0,00 0,1 0,378 0,11 4,4 0,245 0,07 3,0 0,046 0,01 4,5 0,024 0,01 3,5 0,001 0,00 0,7
0,070 0,01 3,4 0,005 0,00 0,1 0,381 0,06 4,5 0,247 0,04 3,0 0,041 0,01 4,5 0,022 0,00 3,5 0,001 0,00 0,7
0,069 0,00 3,4 0,005 0,00 0,1 0,382 0,02 4,5 0,248 0,01 3,0 0,040 0,00 4,5 0,021 0,00 3,5 0,001 0,00 0,7
0,065 0,01 3,5 0,005 0,00 0,1 0,384 0,07 4,6 0,250 0,04 3,0 0,035 0,01 4,5 0,018 0,00 3,5 0,000 0,00 0,7
0,057 0,02 3,5 0,005 0,00 0,1 0,389 0,13 4,7 0,253 0,09 3,1 0,026 0,01 4,5 0,014 0,01 3,5 0,000 0,00 0,7
0,052 0,02 3,5 0,005 0,00 0,1 0,393 0,10 4,8 0,254 0,06 3,2 0,020 0,01 4,6 0,011 0,00 3,5 0,000 0,00 0,7
0,050 0,01 3,5 0,005 0,00 0,1 0,394 0,04 4,8 0,255 0,03 3,2 0,017 0,00 4,6 0,009 0,00 3,5 0,000 0,00 0,7
0,050 0,00 3,5 0,005 0,00 0,1 0,395 0,00 4,8 0,255 0,00 3,2 0,017 0,00 4,6 0,009 0,00 3,5 0,000 0,00 0,7
0,041 0,02 3,5 0,005 0,00 0,1 0,400 0,15 5,0 0,258 0,10 3,3 0,006 0,00 4,6 0,004 0,00 3,5 0,000 0,00 0,7
0,036 0,01 3,5 0,005 0,00 0,1 0,406 0,13 5,1 0,260 0,08 3,4 0,000 0,00 4,6 0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 0,7
0,073 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,292 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,076 0,06 0,1 0,005 0,00 0,0 0,033 0,02 0,0 0,022 0,01 0,0 0,303 0,17 0,2 0,293 0,17 0,2 0,058 0,03 0,0
0,077 0,01 0,1 0,005 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,304 0,02 0,2 0,293 0,02 0,2 0,059 0,00 0,0
0,077 0,01 0,1 0,005 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,306 0,03 0,2 0,293 0,03 0,2 0,059 0,01 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (109/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,0 0,869 0,01 1,0 0,256 0,00 0,2 1,295 0,02 1,4 0,347 0,00 0,3 0,380 0,01 0,4 0,109 0,00 0,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,5 0,878 0,52 1,5 0,251 0,12 0,4 1,304 0,78 2,2 0,348 0,17 0,5 0,382 0,23 0,7 0,109 0,05 0,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,7 0,883 0,17 1,7 0,250 0,04 0,4 1,308 0,25 2,5 0,349 0,05 0,5 0,382 0,07 0,7 0,109 0,02 0,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,0 0,888 0,26 1,9 0,248 0,06 0,5 1,314 0,39 2,9 0,349 0,08 0,6 0,383 0,11 0,8 0,109 0,03 0,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,0 0,889 0,03 1,9 0,248 0,01 0,5 1,315 0,04 2,9 0,350 0,01 0,6 0,383 0,01 0,9 0,109 0,00 0,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,3 0,895 0,30 2,2 0,244 0,07 0,5 1,323 0,44 3,3 0,350 0,09 0,7 0,385 0,13 1,0 0,109 0,03 0,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,6 0,903 0,26 2,5 0,242 0,06 0,6 1,331 0,39 3,7 0,351 0,08 0,8 0,387 0,11 1,1 0,109 0,03 0,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,0 0,913 0,41 2,9 0,238 0,09 0,7 1,343 0,60 4,3 0,352 0,13 0,9 0,389 0,17 1,3 0,109 0,04 0,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,0 0,914 0,04 3,0 0,238 0,01 0,7 1,345 0,06 4,4 0,352 0,01 1,0 0,389 0,02 1,3 0,109 0,00 0,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,1 0,915 0,06 3,0 0,237 0,01 0,7 1,347 0,09 4,5 0,352 0,02 1,0 0,390 0,03 1,3 0,109 0,01 0,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,4 0,927 0,36 3,4 0,234 0,07 0,8 1,360 0,53 5,0 0,353 0,11 1,1 0,393 0,15 1,5 0,110 0,03 0,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,8 0,940 0,42 3,8 0,230 0,09 0,9 1,376 0,63 5,6 0,354 0,13 1,2 0,396 0,18 1,7 0,109 0,04 0,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,9 0,943 0,13 3,9 0,228 0,03 0,9 1,381 0,20 5,8 0,355 0,04 1,3 0,398 0,06 1,7 0,110 0,01 0,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,0 0,946 0,06 4,0 0,228 0,01 0,9 1,384 0,09 5,9 0,355 0,02 1,3 0,398 0,03 1,7 0,109 0,01 0,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,6 0,966 0,61 4,6 0,222 0,11 1,0 1,411 0,89 6,8 0,357 0,18 1,5 0,404 0,26 2,0 0,110 0,06 0,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,9 0,981 0,40 5,0 0,219 0,07 1,1 1,430 0,58 7,4 0,357 0,12 1,6 0,409 0,17 2,2 0,110 0,04 0,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,0 0,984 0,08 5,1 0,218 0,01 1,1 1,434 0,12 7,5 0,358 0,02 1,6 0,410 0,03 2,2 0,110 0,01 0,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,3 0,996 0,34 5,4 0,215 0,06 1,2 1,451 0,51 8,0 0,358 0,10 1,7 0,414 0,15 2,3 0,110 0,03 0,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,9 1,024 0,69 6,1 0,208 0,11 1,3 1,489 1,01 9,0 0,360 0,20 1,9 0,423 0,29 2,6 0,110 0,06 0,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,0 1,028 0,10 6,2 0,208 0,02 1,3 1,494 0,15 9,2 0,360 0,03 1,9 0,424 0,04 2,7 0,110 0,01 0,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,0 1,030 0,05 6,3 0,207 0,01 1,3 1,497 0,08 9,3 0,361 0,02 1,9 0,425 0,02 2,7 0,110 0,00 0,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,8 1,066 0,86 7,1 0,200 0,13 1,4 1,549 1,27 10,5 0,363 0,24 2,2 0,437 0,36 3,0 0,110 0,07 0,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,9 1,073 0,15 7,3 0,198 0,02 1,5 1,557 0,22 10,7 0,363 0,04 2,2 0,440 0,06 3,1 0,110 0,01 0,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,0 1,079 0,12 7,4 0,197 0,02 1,5 1,566 0,18 10,9 0,363 0,03 2,3 0,442 0,05 3,2 0,110 0,01 0,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,5 1,106 0,61 8,0 0,192 0,09 1,6 1,605 0,90 11,8 0,365 0,16 2,4 0,451 0,25 3,4 0,110 0,05 0,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,9 1,127 0,49 8,5 0,188 0,07 1,6 1,638 0,73 12,6 0,365 0,13 2,5 0,459 0,20 3,6 0,111 0,04 0,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,0 1,133 0,15 8,6 0,186 0,02 1,6 1,649 0,22 12,8 0,366 0,04 2,6 0,462 0,06 3,7 0,110 0,01 0,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,2 1,144 0,27 8,9 0,184 0,03 1,7 1,668 0,39 13,2 0,366 0,07 2,7 0,466 0,11 3,8 0,111 0,02 0,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,9 1,183 0,88 9,8 0,177 0,11 1,8 1,731 1,31 14,5 0,368 0,22 2,9 0,483 0,37 4,2 0,111 0,07 0,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,9 1,184 0,05 9,8 0,176 0,01 1,8 1,734 0,07 14,5 0,368 0,01 2,9 0,483 0,02 4,2 0,111 0,00 0,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,0 1,189 0,13 10,0 0,175 0,01 1,8 1,744 0,19 14,7 0,369 0,03 2,9 0,486 0,05 4,2 0,111 0,01 0,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,6 1,219 0,82 10,8 0,169 0,09 1,9 1,794 1,23 16,0 0,370 0,20 3,1 0,498 0,34 4,6 0,111 0,06 1,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,9 1,233 0,37 11,2 0,165 0,04 1,9 1,817 0,55 16,5 0,371 0,09 3,2 0,504 0,15 4,7 0,111 0,03 1,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,0 1,240 0,20 11,4 0,164 0,02 2,0 1,829 0,31 16,8 0,371 0,05 3,3 0,507 0,09 4,8 0,111 0,01 1,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,3 1,252 0,39 11,8 0,161 0,04 2,0 1,853 0,59 17,4 0,372 0,09 3,3 0,512 0,16 5,0 0,111 0,03 1,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,8 1,282 0,83 12,6 0,154 0,08 2,1 1,902 1,26 18,7 0,374 0,19 3,5 0,524 0,35 5,3 0,111 0,06 1,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,9 1,287 0,15 12,7 0,153 0,01 2,1 1,910 0,22 18,9 0,374 0,03 3,6 0,526 0,06 5,4 0,111 0,01 1,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,0 1,289 0,09 12,8 0,152 0,01 2,1 1,916 0,14 19,0 0,374 0,02 3,6 0,527 0,04 5,4 0,111 0,01 1,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,6 1,320 0,90 13,7 0,145 0,08 2,2 1,968 1,37 20,4 0,376 0,20 3,8 0,540 0,38 5,8 0,111 0,06 1,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,8 1,333 0,35 14,1 0,142 0,03 2,2 1,990 0,54 20,9 0,376 0,08 3,9 0,545 0,15 6,0 0,111 0,02 1,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,0 1,342 0,27 14,3 0,140 0,02 2,2 2,005 0,41 21,3 0,377 0,06 3,9 0,548 0,11 6,1 0,111 0,02 1,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,2 1,354 0,37 14,7 0,138 0,03 2,3 2,026 0,57 21,9 0,378 0,08 4,0 0,553 0,16 6,2 0,111 0,02 1,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,8 1,388 0,91 15,6 0,131 0,07 2,3 2,076 1,40 23,3 0,379 0,20 4,2 0,565 0,38 6,6 0,112 0,06 1,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,9 1,390 0,10 15,7 0,130 0,01 2,3 2,081 0,15 23,5 0,379 0,02 4,2 0,566 0,04 6,6 0,111 0,01 1,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,0 1,397 0,21 15,9 0,128 0,01 2,3 2,093 0,32 23,8 0,380 0,04 4,3 0,568 0,09 6,7 0,112 0,01 1,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,5 1,428 0,81 16,7 0,122 0,05 2,4 2,135 1,25 25,0 0,381 0,17 4,4 0,578 0,34 7,1 0,112 0,05 1,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,8 1,447 0,51 17,2 0,119 0,03 2,4 2,162 0,79 25,8 0,382 0,11 4,5 0,584 0,21 7,3 0,112 0,03 1,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,0 1,460 0,34 17,6 0,116 0,02 2,4 2,178 0,53 26,4 0,382 0,07 4,6 0,588 0,14 7,4 0,112 0,02 1,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,1 1,465 0,17 17,8 0,115 0,01 2,5 2,187 0,26 26,6 0,383 0,03 4,7 0,590 0,07 7,5 0,112 0,01 1,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,7 1,506 1,04 18,8 0,107 0,06 2,5 2,235 1,59 28,2 0,384 0,21 4,9 0,601 0,43 7,9 0,112 0,06 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,8 1,511 0,15 19,0 0,107 0,01 2,5 2,243 0,23 28,4 0,384 0,03 4,9 0,602 0,06 8,0 0,112 0,01 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,0 1,526 0,39 19,3 0,104 0,02 2,5 2,260 0,59 29,0 0,385 0,08 5,0 0,606 0,16 8,2 0,112 0,02 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,3 1,546 0,51 19,8 0,101 0,03 2,6 2,281 0,78 29,8 0,386 0,10 5,1 0,611 0,21 8,4 0,112 0,03 1,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,8 1,586 0,90 20,7 0,096 0,04 2,6 2,318 1,36 31,2 0,387 0,17 5,2 0,619 0,37 8,7 0,112 0,05 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,9 1,591 0,16 20,9 0,095 0,01 2,6 2,324 0,24 31,4 0,388 0,03 5,3 0,620 0,07 8,8 0,112 0,01 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,0 1,552 0,27 21,2 0,093 0,01 2,6 2,269 0,40 31,8 0,388 0,05 5,3 0,603 0,11 8,9 0,112 0,01 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,1 1,528 0,20 21,4 0,092 0,01 2,6 2,228 0,29 32,1 0,388 0,04 5,3 0,593 0,08 9,0 0,112 0,01 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,4 1,471 0,49 21,9 0,089 0,02 2,7 2,136 0,74 32,9 0,389 0,10 5,4 0,566 0,20 9,2 0,112 0,03 1,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,7 1,420 0,52 22,4 0,086 0,02 2,7 2,052 0,78 33,6 0,390 0,11 5,6 0,543 0,21 9,4 0,112 0,03 1,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,8 1,412 0,08 22,5 0,085 0,00 2,7 2,039 0,13 33,8 0,390 0,02 5,6 0,539 0,03 9,4 0,112 0,01 1,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0 1,368 0,39 22,9 0,082 0,02 2,7 1,972 0,58 34,3 0,391 0,09 5,7 0,520 0,15 9,6 0,112 0,02 1,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0 1,354 0,07 22,9 0,082 0,00 2,7 1,944 0,11 34,5 0,391 0,02 5,7 0,513 0,03 9,6 0,113 0,00 1,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0 1,355 0,00 22,9 0,082 0,00 2,7 1,944 0,00 34,5 0,391 0,00 5,7 0,513 0,00 9,6 0,112 0,00 1,7
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Firmes_Listados (110/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,259 0,00 0,3 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,16 0,4 0,080 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,05 0,5 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,08 0,6 0,080 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,01 0,6 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,264 0,09 0,7 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,265 0,08 0,8 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,12 0,9 0,080 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,01 0,9 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,02 0,9 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,11 1,0 0,080 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,273 0,13 1,1 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,04 1,2 0,080 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,02 1,2 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,279 0,18 1,4 0,080 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,283 0,12 1,5 0,080 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,283 0,02 1,5 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,10 1,6 0,080 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,20 1,8 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,295 0,03 1,8 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,295 0,02 1,9 0,080 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,305 0,25 2,1 0,080 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,307 0,04 2,2 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,308 0,04 2,2 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,315 0,18 2,4 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,321 0,14 2,5 0,080 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,04 2,6 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,324 0,08 2,6 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,329 0,25 2,9 0,080 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,330 0,01 2,9 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,330 0,04 2,9 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,335 0,23 3,2 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,337 0,10 3,3 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,338 0,06 3,3 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,11 3,4 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,23 3,7 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,04 3,7 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,02 3,7 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,24 4,0 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,10 4,1 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,352 0,07 4,1 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,354 0,10 4,2 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,357 0,24 4,5 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,03 4,5 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,05 4,6 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,21 4,8 0,080 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,13 4,9 0,080 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,09 5,0 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,04 5,0 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,26 5,3 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,04 5,3 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,09 5,4 0,080 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,12 5,5 0,080 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,21 5,7 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,04 5,8 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,06 5,8 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,05 5,9 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,12 6,0 0,080 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,14 6,2 0,080 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,02 6,2 0,080 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,11 6,3 0,080 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,02 6,3 0,080 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,00 6,3 0,081 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (111/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+001,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+002,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+003,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+004,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+005,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+006,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+007,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+008,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+009,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+010,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+011,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+012,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+013,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+014,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+015,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+016,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,077 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,306 0,00 0,2 0,293 0,00 0,2 0,059 0,00 0,0
0,080 0,04 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,01 0,0 0,022 0,01 0,0 0,307 0,13 0,4 0,287 0,12 0,3 0,058 0,02 0,1
0,081 0,01 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,307 0,04 0,4 0,285 0,04 0,4 0,057 0,01 0,1
0,082 0,02 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,01 0,1 0,021 0,00 0,0 0,307 0,06 0,5 0,281 0,06 0,4 0,056 0,01 0,1
0,082 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,00 0,1 0,021 0,00 0,0 0,306 0,01 0,5 0,281 0,01 0,4 0,056 0,00 0,1
0,084 0,02 0,2 0,005 0,00 0,0 0,031 0,01 0,1 0,021 0,01 0,0 0,306 0,07 0,5 0,276 0,06 0,5 0,055 0,01 0,1
0,085 0,02 0,2 0,005 0,00 0,0 0,031 0,01 0,1 0,021 0,00 0,0 0,305 0,06 0,6 0,273 0,05 0,6 0,055 0,01 0,1
0,087 0,03 0,2 0,005 0,00 0,0 0,031 0,01 0,1 0,021 0,01 0,1 0,304 0,09 0,7 0,267 0,08 0,6 0,053 0,02 0,1
0,087 0,00 0,2 0,005 0,00 0,0 0,031 0,00 0,1 0,021 0,00 0,1 0,304 0,01 0,7 0,266 0,01 0,7 0,053 0,00 0,1
0,088 0,00 0,2 0,005 0,00 0,0 0,031 0,00 0,1 0,021 0,00 0,1 0,303 0,01 0,7 0,266 0,01 0,7 0,053 0,00 0,1
0,089 0,03 0,3 0,005 0,00 0,0 0,031 0,01 0,1 0,021 0,01 0,1 0,302 0,08 0,8 0,261 0,07 0,7 0,052 0,01 0,1
0,091 0,04 0,3 0,005 0,00 0,0 0,030 0,01 0,1 0,020 0,01 0,1 0,300 0,09 0,9 0,255 0,08 0,8 0,051 0,02 0,2
0,092 0,01 0,3 0,005 0,00 0,0 0,030 0,00 0,1 0,020 0,00 0,1 0,300 0,03 0,9 0,253 0,02 0,8 0,051 0,00 0,2
0,092 0,01 0,3 0,005 0,00 0,0 0,030 0,00 0,1 0,020 0,00 0,1 0,299 0,01 0,9 0,252 0,01 0,9 0,051 0,00 0,2
0,095 0,05 0,4 0,005 0,00 0,0 0,030 0,01 0,1 0,020 0,01 0,1 0,296 0,13 1,1 0,245 0,11 1,0 0,049 0,02 0,2
0,097 0,03 0,4 0,005 0,00 0,0 0,029 0,01 0,1 0,020 0,01 0,1 0,294 0,08 1,1 0,239 0,07 1,0 0,048 0,01 0,2
0,097 0,01 0,4 0,005 0,00 0,0 0,029 0,00 0,1 0,020 0,00 0,1 0,294 0,02 1,2 0,238 0,01 1,0 0,048 0,00 0,2
0,099 0,03 0,4 0,005 0,00 0,0 0,029 0,01 0,1 0,020 0,01 0,1 0,292 0,07 1,2 0,234 0,06 1,1 0,047 0,01 0,2
0,102 0,06 0,5 0,005 0,00 0,0 0,028 0,01 0,2 0,021 0,01 0,1 0,288 0,14 1,4 0,225 0,11 1,2 0,045 0,02 0,2
0,102 0,01 0,5 0,005 0,00 0,0 0,028 0,00 0,2 0,021 0,00 0,1 0,287 0,02 1,4 0,224 0,02 1,2 0,045 0,00 0,2
0,102 0,00 0,5 0,005 0,00 0,0 0,028 0,00 0,2 0,021 0,00 0,1 0,286 0,01 1,4 0,224 0,01 1,2 0,045 0,00 0,2
0,106 0,07 0,6 0,005 0,00 0,0 0,028 0,02 0,2 0,023 0,01 0,1 0,281 0,16 1,6 0,213 0,12 1,4 0,043 0,02 0,3
0,107 0,01 0,6 0,005 0,00 0,0 0,027 0,00 0,2 0,023 0,00 0,1 0,280 0,03 1,6 0,212 0,02 1,4 0,042 0,00 0,3
0,107 0,01 0,6 0,005 0,00 0,0 0,027 0,00 0,2 0,024 0,00 0,1 0,279 0,02 1,6 0,210 0,02 1,4 0,042 0,00 0,3
0,110 0,05 0,7 0,005 0,00 0,0 0,026 0,01 0,2 0,024 0,01 0,1 0,274 0,11 1,7 0,203 0,08 1,5 0,041 0,02 0,3
0,112 0,04 0,7 0,005 0,00 0,0 0,025 0,01 0,2 0,025 0,01 0,1 0,270 0,08 1,8 0,198 0,06 1,5 0,039 0,01 0,3
0,112 0,01 0,7 0,005 0,00 0,0 0,024 0,00 0,2 0,025 0,00 0,1 0,269 0,02 1,8 0,196 0,02 1,6 0,039 0,00 0,3
0,113 0,02 0,7 0,005 0,00 0,0 0,024 0,00 0,2 0,025 0,00 0,1 0,267 0,04 1,9 0,193 0,03 1,6 0,039 0,01 0,3
0,117 0,07 0,8 0,005 0,00 0,0 0,021 0,01 0,2 0,026 0,01 0,2 0,260 0,14 2,0 0,184 0,10 1,7 0,037 0,02 0,3
0,117 0,00 0,8 0,005 0,00 0,0 0,021 0,00 0,2 0,026 0,00 0,2 0,259 0,01 2,0 0,183 0,01 1,7 0,037 0,00 0,3
0,117 0,01 0,8 0,005 0,00 0,0 0,021 0,00 0,2 0,027 0,00 0,2 0,258 0,02 2,0 0,182 0,01 1,7 0,036 0,00 0,3
0,120 0,07 0,9 0,005 0,00 0,0 0,019 0,01 0,2 0,028 0,01 0,2 0,251 0,12 2,1 0,174 0,08 1,8 0,035 0,02 0,4
0,122 0,03 0,9 0,005 0,00 0,1 0,018 0,00 0,2 0,028 0,01 0,2 0,248 0,05 2,2 0,170 0,04 1,8 0,035 0,01 0,4
0,122 0,02 0,9 0,005 0,00 0,1 0,018 0,00 0,2 0,028 0,00 0,2 0,246 0,03 2,2 0,168 0,02 1,8 0,035 0,00 0,4
0,124 0,03 1,0 0,005 0,00 0,1 0,017 0,00 0,2 0,028 0,01 0,2 0,243 0,05 2,3 0,165 0,04 1,9 0,036 0,01 0,4
0,127 0,07 1,0 0,005 0,00 0,1 0,015 0,01 0,2 0,027 0,01 0,2 0,238 0,11 2,4 0,159 0,07 1,9 0,037 0,02 0,4
0,127 0,01 1,0 0,005 0,00 0,1 0,015 0,00 0,2 0,027 0,00 0,2 0,237 0,02 2,4 0,157 0,01 2,0 0,037 0,00 0,4
0,128 0,01 1,1 0,005 0,00 0,1 0,015 0,00 0,2 0,027 0,00 0,2 0,236 0,01 2,4 0,157 0,01 2,0 0,037 0,00 0,4
0,131 0,07 1,1 0,005 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,026 0,01 0,2 0,230 0,11 2,5 0,150 0,07 2,0 0,036 0,02 0,4
0,132 0,03 1,2 0,005 0,00 0,1 0,014 0,00 0,3 0,025 0,00 0,2 0,228 0,04 2,6 0,147 0,03 2,1 0,036 0,01 0,4
0,133 0,02 1,2 0,005 0,00 0,1 0,014 0,00 0,3 0,025 0,00 0,2 0,226 0,03 2,6 0,146 0,02 2,1 0,035 0,00 0,4
0,134 0,03 1,2 0,005 0,00 0,1 0,014 0,00 0,3 0,025 0,01 0,2 0,223 0,04 2,6 0,144 0,03 2,1 0,035 0,01 0,4
0,137 0,07 1,3 0,005 0,00 0,1 0,015 0,01 0,3 0,024 0,01 0,3 0,217 0,10 2,7 0,140 0,06 2,2 0,033 0,02 0,4
0,137 0,01 1,3 0,005 0,00 0,1 0,015 0,00 0,3 0,024 0,00 0,3 0,216 0,01 2,7 0,140 0,01 2,2 0,033 0,00 0,4
0,138 0,02 1,3 0,005 0,00 0,1 0,015 0,00 0,3 0,024 0,00 0,3 0,214 0,02 2,8 0,139 0,01 2,2 0,033 0,00 0,5
0,141 0,07 1,4 0,005 0,00 0,1 0,015 0,01 0,3 0,023 0,01 0,3 0,208 0,08 2,9 0,136 0,05 2,3 0,032 0,01 0,5
0,142 0,04 1,4 0,005 0,00 0,1 0,016 0,00 0,3 0,022 0,01 0,3 0,204 0,05 2,9 0,134 0,03 2,3 0,031 0,01 0,5
0,143 0,03 1,4 0,005 0,00 0,1 0,016 0,00 0,3 0,022 0,00 0,3 0,202 0,03 2,9 0,132 0,02 2,3 0,031 0,00 0,5
0,144 0,01 1,5 0,005 0,00 0,1 0,016 0,00 0,3 0,022 0,00 0,3 0,200 0,02 3,0 0,132 0,01 2,3 0,030 0,00 0,5
0,147 0,08 1,5 0,005 0,00 0,1 0,017 0,01 0,3 0,021 0,01 0,3 0,192 0,09 3,0 0,127 0,06 2,4 0,029 0,01 0,5
0,148 0,01 1,6 0,005 0,00 0,1 0,017 0,00 0,3 0,021 0,00 0,3 0,191 0,01 3,1 0,127 0,01 2,4 0,029 0,00 0,5
0,149 0,03 1,6 0,005 0,00 0,1 0,017 0,00 0,3 0,021 0,00 0,3 0,188 0,03 3,1 0,125 0,02 2,4 0,028 0,00 0,5
0,150 0,04 1,6 0,005 0,00 0,1 0,018 0,00 0,3 0,020 0,00 0,3 0,184 0,04 3,1 0,124 0,03 2,4 0,028 0,01 0,5
0,153 0,07 1,7 0,005 0,00 0,1 0,018 0,01 0,3 0,019 0,01 0,3 0,177 0,07 3,2 0,120 0,05 2,5 0,027 0,01 0,5
0,154 0,01 1,7 0,005 0,00 0,1 0,018 0,00 0,3 0,019 0,00 0,3 0,176 0,01 3,2 0,120 0,01 2,5 0,026 0,00 0,5
0,154 0,02 1,7 0,005 0,00 0,1 0,019 0,00 0,3 0,019 0,00 0,3 0,173 0,02 3,2 0,119 0,01 2,5 0,026 0,00 0,5
0,155 0,02 1,7 0,005 0,00 0,1 0,019 0,00 0,3 0,019 0,00 0,3 0,172 0,01 3,3 0,118 0,01 2,5 0,026 0,00 0,5
0,157 0,04 1,8 0,005 0,00 0,1 0,020 0,00 0,3 0,018 0,00 0,3 0,167 0,04 3,3 0,116 0,03 2,5 0,025 0,01 0,5
0,158 0,05 1,8 0,005 0,00 0,1 0,020 0,01 0,3 0,018 0,00 0,3 0,162 0,04 3,3 0,114 0,03 2,6 0,024 0,01 0,5
0,159 0,01 1,8 0,005 0,00 0,1 0,021 0,00 0,3 0,018 0,00 0,3 0,161 0,01 3,3 0,113 0,00 2,6 0,025 0,00 0,5
0,160 0,04 1,9 0,005 0,00 0,1 0,021 0,00 0,3 0,017 0,00 0,3 0,157 0,03 3,4 0,111 0,02 2,6 0,024 0,00 0,5
0,160 0,01 1,9 0,005 0,00 0,1 0,021 0,00 0,3 0,017 0,00 0,3 0,156 0,01 3,4 0,111 0,00 2,6 0,024 0,00 0,5
0,160 0,00 1,9 0,005 0,00 0,1 0,021 0,00 0,3 0,017 0,00 0,3 0,156 0,00 3,4 0,111 0,00 2,6 0,024 0,00 0,5
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Firmes_Listados (112/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,7 1,298 1,04 24,0 0,074 0,05 2,8 1,825 1,52 36,0 0,393 0,24 5,9 0,479 0,40 10,0 0,112 0,07 1,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,7 1,297 0,00 24,0 0,074 0,00 2,8 1,823 0,00 36,0 0,393 0,00 5,9 0,479 0,00 10,0 0,112 0,00 1,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,0 1,233 0,37 24,3 0,072 0,02 2,8 1,710 0,53 36,5 0,393 0,09 6,0 0,447 0,14 10,1 0,112 0,03 1,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,2 1,185 0,26 24,6 0,070 0,01 2,8 1,625 0,37 36,9 0,394 0,07 6,1 0,424 0,10 10,2 0,112 0,02 1,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,7 1,079 0,61 25,2 0,064 0,03 2,8 1,432 0,86 37,7 0,395 0,18 6,3 0,372 0,23 10,5 0,113 0,05 1,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,0 1,023 0,35 25,6 0,061 0,02 2,8 1,329 0,47 38,2 0,397 0,11 6,4 0,344 0,12 10,6 0,112 0,03 1,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,2 0,979 0,25 25,8 0,058 0,01 2,8 1,249 0,34 38,6 0,397 0,09 6,5 0,322 0,09 10,7 0,113 0,02 1,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,8 0,884 0,58 26,4 0,052 0,03 2,9 1,075 0,76 39,3 0,399 0,21 6,7 0,275 0,20 10,9 0,112 0,06 2,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+020,0 0,863 0,15 26,5 0,050 0,01 2,9 1,033 0,19 39,5 0,399 0,06 6,7 0,265 0,05 10,9 0,112 0,02 2,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+020,5 0,799 0,41 27,0 0,045 0,02 2,9 0,911 0,50 40,0 0,401 0,17 6,9 0,232 0,13 11,0 0,112 0,05 2,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,0 0,740 0,40 27,4 0,039 0,02 2,9 0,799 0,47 40,5 0,402 0,19 7,1 0,202 0,12 11,2 0,112 0,05 2,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,2 0,719 0,13 27,5 0,037 0,01 2,9 0,758 0,15 40,6 0,402 0,07 7,2 0,192 0,04 11,2 0,112 0,02 2,1
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,9 0,649 0,51 28,0 0,029 0,02 2,9 0,619 0,54 41,2 0,405 0,27 7,4 0,155 0,14 11,3 0,112 0,08 2,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+022,0 0,644 0,04 28,0 0,028 0,00 2,9 0,609 0,04 41,2 0,405 0,02 7,5 0,152 0,01 11,4 0,112 0,01 2,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+022,7 0,588 0,44 28,5 0,020 0,02 3,0 0,494 0,42 41,6 0,407 0,27 7,7 0,123 0,10 11,5 0,112 0,07 2,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+023,0 0,572 0,15 28,6 0,017 0,00 3,0 0,460 0,13 41,7 0,408 0,10 7,8 0,114 0,03 11,5 0,112 0,03 2,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+023,6 0,537 0,31 28,9 0,011 0,01 3,0 0,384 0,25 42,0 0,409 0,21 8,0 0,094 0,06 11,5 0,112 0,06 2,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+024,0 0,518 0,21 29,1 0,007 0,00 3,0 0,341 0,15 42,1 0,411 0,15 8,2 0,083 0,04 11,6 0,112 0,04 2,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+024,5 0,496 0,23 29,4 0,001 0,00 3,0 0,291 0,15 42,3 0,412 0,18 8,4 0,071 0,04 11,6 0,112 0,05 2,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+025,0 0,475 0,24 29,6 0,000 0,00 3,0 0,249 0,14 42,4 0,413 0,19 8,6 0,060 0,03 11,7 0,112 0,05 2,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+025,4 0,457 0,18 29,8 0,000 0,00 3,0 0,216 0,09 42,5 0,415 0,15 8,7 0,052 0,02 11,7 0,112 0,04 2,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+026,0 0,440 0,25 30,0 0,000 0,00 3,0 0,182 0,12 42,6 0,416 0,22 8,9 0,044 0,03 11,7 0,112 0,06 2,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+026,4 0,429 0,15 30,2 0,000 0,00 3,0 0,161 0,06 42,7 0,417 0,14 9,1 0,039 0,01 11,7 0,112 0,04 2,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+027,0 0,417 0,25 30,4 0,000 0,00 3,0 0,144 0,10 42,8 0,419 0,24 9,3 0,035 0,02 11,7 0,112 0,06 2,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+027,3 0,412 0,13 30,6 0,000 0,00 3,0 0,143 0,05 42,9 0,420 0,13 9,4 0,035 0,01 11,8 0,112 0,03 2,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+028,0 0,407 0,25 30,8 0,000 0,00 3,0 0,141 0,09 42,9 0,422 0,25 9,7 0,035 0,02 11,8 0,112 0,07 2,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+028,3 0,405 0,12 30,9 0,000 0,00 3,0 0,140 0,05 43,0 0,423 0,12 9,8 0,035 0,01 11,8 0,112 0,03 2,8

13 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,675 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
13 0+000,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,674 0,61 0,6 0,000 0,00 0,0
13 0+002,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,697 0,75 1,4 0,000 0,00 0,0
13 0+004,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,736 1,43 2,8 0,000 0,00 0,0
13 0+005,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,756 0,75 3,5 0,000 0,00 0,0
13 0+005,0 1,690 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 2,538 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,758 0,00 3,5 0,000 0,00 0,0
13 0+006,0 1,733 1,71 1,7 0,000 0,00 0,0 2,604 2,57 2,6 0,000 0,00 0,0 0,777 0,77 4,3 0,000 0,00 0,0
13 0+008,0 1,818 3,55 5,3 0,000 0,00 0,0 2,733 5,34 7,9 0,000 0,00 0,0 0,817 1,59 5,9 0,000 0,00 0,0
13 0+010,0 1,902 3,72 9,0 0,000 0,00 0,0 2,864 5,60 13,5 0,000 0,00 0,0 0,857 1,67 7,6 0,000 0,00 0,0
13 0+012,0 1,988 3,89 12,9 0,000 0,00 0,0 2,994 5,86 19,4 0,000 0,00 0,0 0,896 1,75 9,3 0,000 0,00 0,0
13 0+014,0 2,072 4,06 16,9 0,000 0,00 0,0 3,124 6,12 25,5 0,000 0,00 0,0 0,936 1,83 11,2 0,000 0,00 0,0
13 0+016,0 2,157 4,23 21,2 0,000 0,00 0,0 3,254 6,38 31,9 0,000 0,00 0,0 0,976 1,91 13,1 0,000 0,00 0,0
13 0+016,8 2,191 1,73 22,9 0,000 0,00 0,0 3,306 2,60 34,5 0,000 0,00 0,0 0,991 0,78 13,9 0,000 0,00 0,0
13 0+018,0 2,151 2,62 25,5 0,000 0,00 0,0 3,245 3,95 38,4 0,000 0,00 0,0 0,973 1,18 15,0 0,000 0,00 0,0
13 0+020,0 2,085 4,24 29,7 0,000 0,00 0,0 3,144 6,39 44,8 0,000 0,00 0,0 0,942 1,91 17,0 0,000 0,00 0,0
13 0+022,0 2,019 4,10 33,8 0,000 0,00 0,0 3,043 6,19 51,0 0,000 0,00 0,0 0,911 1,85 18,8 0,000 0,00 0,0
13 0+024,0 1,953 3,97 37,8 0,000 0,00 0,0 2,942 5,98 57,0 0,000 0,00 0,0 0,880 1,79 20,6 0,000 0,00 0,0
13 0+026,0 1,886 3,84 41,7 0,000 0,00 0,0 2,841 5,78 62,8 0,000 0,00 0,0 0,849 1,73 22,3 0,000 0,00 0,0
13 0+028,0 1,821 3,71 45,4 0,000 0,00 0,0 2,738 5,58 68,3 0,000 0,00 0,0 0,818 1,67 24,0 0,000 0,00 0,0
13 0+030,0 1,754 3,58 48,9 0,000 0,00 0,0 2,637 5,38 73,7 0,000 0,00 0,0 0,788 1,61 25,6 0,000 0,00 0,0
13 0+032,0 1,689 3,44 52,4 0,000 0,00 0,0 2,536 5,17 78,9 0,000 0,00 0,0 0,757 1,54 27,1 0,000 0,00 0,0
13 0+032,7 1,666 1,16 53,5 0,000 0,00 0,0 2,501 1,74 80,6 0,000 0,00 0,0 0,746 0,52 27,7 0,000 0,00 0,0
13 0+034,0 1,666 2,18 55,7 0,000 0,00 0,0 2,501 3,28 83,9 0,000 0,00 0,0 0,746 0,98 28,6 0,000 0,00 0,0
13 0+036,0 1,666 3,33 59,1 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 88,9 0,000 0,00 0,0 0,746 1,49 30,1 0,000 0,00 0,0
13 0+038,0 1,665 3,33 62,4 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 93,9 0,000 0,00 0,0 0,746 1,49 31,6 0,000 0,00 0,0
13 0+040,0 1,665 3,33 65,7 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 98,9 0,000 0,00 0,0 0,746 1,49 33,1 0,000 0,00 0,0
13 0+042,0 1,665 3,33 69,0 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 103,9 0,000 0,00 0,0 0,745 1,49 34,6 0,000 0,00 0,0
13 0+044,0 1,664 3,33 72,4 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 108,9 0,000 0,00 0,0 0,746 1,49 36,1 0,000 0,00 0,0
13 0+046,0 1,665 3,33 75,7 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 113,9 0,000 0,00 0,0 0,745 1,49 37,6 0,000 0,00 0,0
13 0+048,0 1,665 3,33 79,0 0,000 0,00 0,0 2,502 5,00 118,9 0,000 0,00 0,0 0,745 1,49 39,1 0,000 0,00 0,0
13 0+050,0 1,665 3,33 82,4 0,000 0,00 0,0 2,502 5,00 123,9 0,000 0,00 0,0 0,745 1,49 40,6 0,000 0,00 0,0
13 0+052,0 1,665 3,33 85,7 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 128,9 0,000 0,00 0,0 0,745 1,49 42,1 0,000 0,00 0,0
13 0+054,0 1,665 3,33 89,0 0,000 0,00 0,0 2,501 5,00 133,9 0,000 0,00 0,0 0,745 1,49 43,5 0,000 0,00 0,0
13 0+055,8 1,664 3,04 92,1 0,000 0,00 0,0 2,502 4,57 138,5 0,000 0,00 0,0 0,745 1,36 44,9 0,000 0,00 0,0
13 0+056,0 1,666 0,29 92,4 0,000 0,00 0,0 2,506 0,44 138,9 0,000 0,00 0,0 0,746 0,13 45,0 0,000 0,00 0,0
13 0+058,0 1,696 3,36 95,7 0,000 0,00 0,0 2,551 5,06 144,0 0,000 0,00 0,0 0,760 1,51 46,5 0,000 0,00 0,0
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Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+020,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+020,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+022,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+022,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+023,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+023,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+024,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+024,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+025,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+025,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+026,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+026,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+027,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+027,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+028,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+028,3

13 0+000,0
13 0+000,9
13 0+002,0
13 0+004,0
13 0+005,0
13 0+005,0
13 0+006,0
13 0+008,0
13 0+010,0
13 0+012,0
13 0+014,0
13 0+016,0
13 0+016,8
13 0+018,0
13 0+020,0
13 0+022,0
13 0+024,0
13 0+026,0
13 0+028,0
13 0+030,0
13 0+032,0
13 0+032,7
13 0+034,0
13 0+036,0
13 0+038,0
13 0+040,0
13 0+042,0
13 0+044,0
13 0+046,0
13 0+048,0
13 0+050,0
13 0+052,0
13 0+054,0
13 0+055,8
13 0+056,0
13 0+058,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,344 0,29 6,6 0,080 0,05 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,00 6,6 0,080 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,10 6,7 0,080 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,305 0,07 6,8 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,268 0,16 6,9 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,248 0,09 7,0 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,233 0,06 7,1 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,200 0,14 7,2 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,191 0,03 7,3 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,168 0,09 7,3 0,080 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,147 0,09 7,4 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,140 0,03 7,5 0,080 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,114 0,10 7,6 0,080 0,05 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,112 0,01 7,6 0,080 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,091 0,08 7,6 0,080 0,05 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,084 0,02 7,7 0,080 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,071 0,05 7,7 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,063 0,03 7,7 0,080 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,03 7,8 0,080 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,047 0,03 7,8 0,080 0,04 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,02 7,8 0,080 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,035 0,02 7,8 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,031 0,01 7,8 0,080 0,03 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,02 7,9 0,080 0,05 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 7,9 0,080 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 7,9 0,081 0,05 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,01 7,9 0,080 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,612 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,612 0,55 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,628 0,68 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,657 1,28 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,670 0,66 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,644 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,658 0,65 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,686 1,34 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,714 1,40 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,743 1,46 8,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,771 1,51 9,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,800 1,57 11,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,810 0,64 11,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,798 0,97 12,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,775 1,57 14,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,753 1,53 15,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,731 1,48 17,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,709 1,44 18,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,688 1,40 20,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,665 1,35 21,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,644 1,31 22,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,635 0,44 23,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 0,83 24,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 1,27 25,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,635 1,27 26,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 1,27 27,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 1,27 29,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 1,27 30,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,635 1,27 31,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 1,27 33,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,635 1,27 34,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,635 1,27 35,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,635 1,27 36,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 1,16 38,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,636 0,11 38,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,646 1,28 39,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (114/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+017,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+018,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+019,8
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+020,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+020,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,2
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+021,9
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+022,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+022,7
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+023,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+023,6
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+024,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+024,5
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+025,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+025,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+026,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+026,4
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+027,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+027,3
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+028,0
ACUERDO 11‐4(1001).IP 0+028,3

13 0+000,0
13 0+000,9
13 0+002,0
13 0+004,0
13 0+005,0
13 0+005,0
13 0+006,0
13 0+008,0
13 0+010,0
13 0+012,0
13 0+014,0
13 0+016,0
13 0+016,8
13 0+018,0
13 0+020,0
13 0+022,0
13 0+024,0
13 0+026,0
13 0+028,0
13 0+030,0
13 0+032,0
13 0+032,7
13 0+034,0
13 0+036,0
13 0+038,0
13 0+040,0
13 0+042,0
13 0+044,0
13 0+046,0
13 0+048,0
13 0+050,0
13 0+052,0
13 0+054,0
13 0+055,8
13 0+056,0
13 0+058,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,163 0,11 2,0 0,005 0,00 0,1 0,022 0,01 0,3 0,016 0,01 0,3 0,141 0,08 3,5 0,106 0,06 2,7 0,022 0,01 0,6
0,163 0,00 2,0 0,005 0,00 0,1 0,022 0,00 0,3 0,016 0,00 0,3 0,141 0,00 3,5 0,106 0,00 2,7 0,022 0,00 0,6
0,165 0,04 2,0 0,005 0,00 0,1 0,022 0,00 0,4 0,015 0,00 0,3 0,136 0,03 3,5 0,104 0,02 2,7 0,019 0,00 0,6
0,165 0,03 2,1 0,005 0,00 0,1 0,023 0,00 0,4 0,014 0,00 0,3 0,131 0,02 3,5 0,103 0,02 2,7 0,016 0,00 0,6
0,168 0,08 2,1 0,005 0,00 0,1 0,022 0,01 0,4 0,012 0,01 0,3 0,121 0,05 3,6 0,099 0,04 2,7 0,009 0,00 0,6
0,169 0,05 2,2 0,005 0,00 0,1 0,021 0,01 0,4 0,011 0,00 0,4 0,115 0,03 3,6 0,096 0,02 2,8 0,005 0,00 0,6
0,170 0,04 2,2 0,005 0,00 0,1 0,021 0,00 0,4 0,010 0,00 0,4 0,111 0,02 3,6 0,093 0,02 2,8 0,002 0,00 0,6
0,173 0,10 2,3 0,005 0,00 0,1 0,020 0,01 0,4 0,008 0,00 0,4 0,100 0,05 3,7 0,086 0,04 2,8 0,000 0,00 0,6
0,174 0,03 2,4 0,005 0,00 0,1 0,019 0,00 0,4 0,008 0,00 0,4 0,097 0,01 3,7 0,084 0,01 2,8 0,000 0,00 0,6
0,176 0,08 2,4 0,005 0,00 0,1 0,018 0,01 0,4 0,006 0,00 0,4 0,088 0,04 3,7 0,078 0,03 2,9 0,000 0,00 0,6
0,178 0,09 2,5 0,005 0,00 0,1 0,017 0,01 0,4 0,005 0,00 0,4 0,078 0,03 3,7 0,067 0,03 2,9 0,000 0,00 0,6
0,179 0,03 2,6 0,005 0,00 0,1 0,016 0,00 0,4 0,004 0,00 0,4 0,074 0,01 3,8 0,064 0,01 2,9 0,000 0,00 0,6
0,182 0,13 2,7 0,005 0,00 0,1 0,015 0,01 0,4 0,002 0,00 0,4 0,061 0,04 3,8 0,050 0,04 2,9 0,000 0,00 0,6
0,183 0,01 2,7 0,005 0,00 0,1 0,015 0,00 0,4 0,002 0,00 0,4 0,062 0,00 3,8 0,049 0,00 3,0 0,000 0,00 0,6
0,186 0,13 2,8 0,005 0,00 0,1 0,013 0,01 0,4 0,001 0,00 0,4 0,062 0,04 3,8 0,037 0,03 3,0 0,000 0,00 0,6
0,187 0,05 2,9 0,005 0,00 0,1 0,012 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,063 0,01 3,9 0,034 0,01 3,0 0,000 0,00 0,6
0,190 0,11 3,0 0,005 0,00 0,1 0,011 0,01 0,4 0,000 0,00 0,4 0,068 0,03 3,9 0,031 0,02 3,0 0,000 0,00 0,6
0,192 0,08 3,1 0,005 0,00 0,1 0,010 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,069 0,02 3,9 0,028 0,01 3,0 0,000 0,00 0,6
0,194 0,09 3,1 0,005 0,00 0,1 0,009 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,068 0,03 3,9 0,022 0,01 3,0 0,000 0,00 0,6
0,197 0,10 3,2 0,005 0,00 0,1 0,008 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,063 0,03 4,0 0,017 0,01 3,0 0,000 0,00 0,6
0,199 0,08 3,3 0,005 0,00 0,1 0,006 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,054 0,02 4,0 0,013 0,01 3,0 0,000 0,00 0,6
0,202 0,11 3,4 0,005 0,00 0,1 0,005 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,043 0,02 4,0 0,009 0,01 3,0 0,000 0,00 0,6
0,204 0,07 3,5 0,005 0,00 0,1 0,004 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,038 0,01 4,0 0,006 0,00 3,0 0,000 0,00 0,6
0,207 0,12 3,6 0,005 0,00 0,1 0,003 0,00 0,5 0,000 0,00 0,4 0,027 0,02 4,0 0,003 0,00 3,0 0,000 0,00 0,6
0,208 0,07 3,7 0,005 0,00 0,1 0,002 0,00 0,5 0,000 0,00 0,4 0,020 0,01 4,0 0,002 0,00 3,0 0,000 0,00 0,6
0,212 0,13 3,8 0,005 0,00 0,1 0,001 0,00 0,5 0,000 0,00 0,4 0,007 0,01 4,1 0,001 0,00 3,0 0,000 0,00 0,6
0,213 0,07 3,9 0,005 0,00 0,1 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 4,1 0,000 0,00 3,0 0,000 0,00 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,00 0,0 0,036 0,00 0,0 0,324 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,065 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,03 0,0 0,036 0,03 0,0 0,324 0,29 0,3 0,325 0,29 0,3 0,065 0,06 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,03 0,1 0,036 0,04 0,1 0,324 0,36 0,6 0,325 0,36 0,6 0,065 0,07 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,06 0,1 0,036 0,07 0,1 0,324 0,65 1,3 0,325 0,65 1,3 0,065 0,13 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,03 0,2 0,036 0,04 0,2 0,324 0,32 1,6 0,325 0,32 1,6 0,065 0,06 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,00 0,2 0,036 0,00 0,2 0,294 0,00 1,6 0,322 0,00 1,6 0,065 0,00 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,02 0,2 0,036 0,04 0,2 0,294 0,29 1,9 0,322 0,32 1,9 0,065 0,06 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,2 0,036 0,07 0,3 0,294 0,59 2,5 0,322 0,64 2,6 0,065 0,13 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,3 0,036 0,07 0,4 0,294 0,59 3,1 0,322 0,64 3,2 0,065 0,13 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,3 0,036 0,07 0,4 0,294 0,59 3,7 0,322 0,64 3,9 0,065 0,13 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,3 0,036 0,07 0,5 0,294 0,59 4,3 0,322 0,64 4,5 0,065 0,13 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,4 0,036 0,07 0,6 0,294 0,59 4,9 0,322 0,64 5,2 0,065 0,13 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,02 0,4 0,036 0,03 0,6 0,294 0,23 5,1 0,322 0,26 5,4 0,065 0,05 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,03 0,4 0,036 0,04 0,6 0,294 0,35 5,4 0,322 0,39 5,8 0,065 0,08 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,5 0,036 0,07 0,7 0,294 0,59 6,0 0,322 0,64 6,5 0,065 0,13 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,5 0,036 0,07 0,8 0,294 0,59 6,6 0,322 0,64 7,1 0,065 0,13 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,6 0,036 0,07 0,9 0,294 0,59 7,2 0,322 0,64 7,7 0,065 0,13 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,6 0,036 0,07 0,9 0,294 0,59 7,8 0,322 0,64 8,4 0,065 0,13 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,6 0,036 0,07 1,0 0,294 0,59 8,4 0,322 0,64 9,0 0,065 0,13 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,7 0,036 0,07 1,1 0,294 0,59 9,0 0,322 0,64 9,7 0,065 0,13 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,7 0,036 0,07 1,1 0,294 0,59 9,6 0,322 0,64 10,3 0,065 0,13 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,01 0,8 0,036 0,02 1,2 0,294 0,20 9,8 0,322 0,22 10,5 0,065 0,04 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,03 0,8 0,036 0,05 1,2 0,294 0,38 10,1 0,322 0,42 11,0 0,065 0,08 2,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,8 0,036 0,07 1,3 0,294 0,59 10,7 0,322 0,64 11,6 0,065 0,13 2,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,9 0,036 0,07 1,4 0,294 0,59 11,3 0,322 0,64 12,3 0,065 0,13 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 0,9 0,036 0,07 1,4 0,294 0,59 11,9 0,322 0,64 12,9 0,065 0,13 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,0 0,036 0,07 1,5 0,294 0,59 12,5 0,322 0,64 13,5 0,065 0,13 2,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,0 0,036 0,07 1,6 0,294 0,59 13,1 0,322 0,64 14,2 0,065 0,13 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,0 0,036 0,07 1,6 0,294 0,59 13,7 0,322 0,64 14,8 0,065 0,13 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,1 0,036 0,07 1,7 0,294 0,59 14,3 0,322 0,64 15,5 0,065 0,13 3,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,1 0,036 0,07 1,8 0,294 0,59 14,8 0,322 0,64 16,1 0,065 0,13 3,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,2 0,036 0,07 1,9 0,294 0,59 15,4 0,322 0,64 16,8 0,065 0,13 3,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,2 0,036 0,07 1,9 0,294 0,59 16,0 0,322 0,64 17,4 0,065 0,13 3,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,3 0,036 0,07 2,0 0,294 0,54 16,6 0,322 0,59 18,0 0,065 0,12 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,00 1,3 0,036 0,01 2,0 0,294 0,05 16,6 0,322 0,06 18,1 0,065 0,01 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,3 0,036 0,07 2,1 0,294 0,59 17,2 0,322 0,64 18,7 0,065 0,13 3,8

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 325



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (115/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

13 0+060,0 1,727 3,42 99,1 0,000 0,00 0,0 2,595 5,15 149,1 0,000 0,00 0,0 0,774 1,53 48,1 0,000 0,00 0,0
13 0+062,0 1,755 3,48 102,6 0,000 0,00 0,0 2,642 5,24 154,4 0,000 0,00 0,0 0,788 1,56 49,6 0,000 0,00 0,0
13 0+064,0 1,786 3,54 106,2 0,000 0,00 0,0 2,687 5,33 159,7 0,000 0,00 0,0 0,801 1,59 51,2 0,000 0,00 0,0
13 0+066,0 1,815 3,60 109,8 0,000 0,00 0,0 2,733 5,42 165,1 0,000 0,00 0,0 0,815 1,62 52,8 0,000 0,00 0,0
13 0+068,0 1,845 3,66 113,4 0,000 0,00 0,0 2,778 5,51 170,6 0,000 0,00 0,0 0,829 1,64 54,5 0,000 0,00 0,0
13 0+070,0 1,875 3,72 117,1 0,000 0,00 0,0 2,824 5,60 176,2 0,000 0,00 0,0 0,843 1,67 56,2 0,000 0,00 0,0
13 0+072,0 1,904 3,78 120,9 0,000 0,00 0,0 2,870 5,69 181,9 0,000 0,00 0,0 0,857 1,70 57,9 0,000 0,00 0,0
13 0+072,7 1,914 1,32 122,2 0,000 0,00 0,0 2,885 1,99 183,9 0,000 0,00 0,0 0,862 0,60 58,5 0,000 0,00 0,0
13 0+072,7 1,914 0,00 122,2 0,000 0,00 0,0 2,884 0,00 183,9 0,000 0,00 0,0 0,861 0,00 58,5 0,000 0,00 0,0
13 0+073,0 1,919 0,59 122,8 0,000 0,00 0,0 2,891 0,89 184,8 0,000 0,00 0,0 0,864 0,26 58,7 0,000 0,00 0,0
13 0+074,0 1,919 1,92 124,7 0,000 0,00 0,0 2,890 2,89 187,7 0,000 0,00 0,0 0,864 0,86 59,6 0,000 0,00 0,0
13 0+076,0 1,919 3,84 128,6 0,000 0,00 0,0 2,891 5,78 193,5 0,000 0,00 0,0 0,863 1,73 61,3 0,000 0,00 0,0
13 0+078,0 1,919 3,84 132,4 0,000 0,00 0,0 2,890 5,78 199,3 0,000 0,00 0,0 0,863 1,73 63,0 0,000 0,00 0,0
13 0+079,8 1,919 3,37 135,8 0,000 0,00 0,0 2,890 5,07 204,3 0,000 0,00 0,0 0,863 1,52 64,6 0,000 0,00 0,0
13 0+080,0 1,919 0,47 136,3 0,000 0,00 0,0 2,890 0,71 205,0 0,000 0,00 0,0 0,863 0,21 64,8 0,000 0,00 0,0
13 0+082,0 1,919 3,84 140,1 0,000 0,00 0,0 2,890 5,78 210,8 0,000 0,00 0,0 0,864 1,73 66,5 0,000 0,00 0,0
13 0+084,0 1,919 3,84 143,9 0,000 0,00 0,0 2,890 5,78 216,6 0,000 0,00 0,0 0,864 1,73 68,2 0,000 0,00 0,0
13 0+086,0 1,919 3,84 147,8 0,000 0,00 0,0 2,890 5,78 222,4 0,000 0,00 0,0 0,863 1,73 70,0 0,000 0,00 0,0
13 0+088,0 1,919 3,84 151,6 0,000 0,00 0,0 2,891 5,78 228,2 0,000 0,00 0,0 0,863 1,73 71,7 0,000 0,00 0,0
13 0+090,0 1,919 3,84 155,5 0,000 0,00 0,0 2,891 5,78 233,9 0,000 0,00 0,0 0,864 1,73 73,4 0,000 0,00 0,0
13 0+092,0 1,919 3,80 159,3 0,000 0,00 0,0 2,891 5,73 239,7 0,000 0,00 0,0 0,863 1,71 75,1 0,000 0,00 0,0
13 0+092,0 1,605 0,00 159,3 0,000 0,00 0,0 2,460 0,00 239,7 0,000 0,00 0,0 0,749 0,00 75,1 0,000 0,00 0,0
13 0+092,0 1,605 0,03 159,3 0,000 0,00 0,0 2,460 0,04 239,7 0,000 0,00 0,0 0,749 0,01 75,1 0,000 0,00 0,0
13 0+094,0 1,605 3,21 162,5 0,000 0,00 0,0 2,460 4,92 244,6 0,000 0,00 0,0 0,749 1,50 76,6 0,000 0,00 0,0
13 0+094,6 1,605 1,01 163,5 0,000 0,00 0,0 2,460 1,55 246,2 0,000 0,00 0,0 0,749 0,47 77,1 0,000 0,00 0,0
13 0+094,6 1,605 0,00 163,5 0,000 0,00 0,0 2,460 0,00 246,2 0,000 0,00 0,0 0,749 0,00 77,1 0,000 0,00 0,0
13 0+096,0 1,605 2,20 165,7 0,000 0,00 0,0 2,460 3,37 249,6 0,000 0,00 0,0 0,749 1,03 78,1 0,000 0,00 0,0
13 0+096,2 1,606 0,37 166,1 0,000 0,00 0,0 2,459 0,57 250,1 0,000 0,00 0,0 0,749 0,17 78,3 0,000 0,00 0,0
13 0+096,2 1,606 0,00 166,1 0,000 0,00 0,0 2,459 0,00 250,1 0,000 0,00 0,0 0,749 0,00 78,3 0,000 0,00 0,0
13 0+098,0 1,605 2,84 168,9 0,000 0,00 0,0 2,460 4,35 254,5 0,000 0,00 0,0 0,749 1,33 79,6 0,000 0,00 0,0
13 0+100,0 1,605 3,21 172,1 0,000 0,00 0,0 2,459 4,92 259,4 0,000 0,00 0,0 0,749 1,50 81,1 0,000 0,00 0,0
13 0+102,0 1,605 3,21 175,3 0,000 0,00 0,0 2,460 4,92 264,3 0,000 0,00 0,0 0,749 1,50 82,6 0,000 0,00 0,0
13 0+104,0 1,605 3,21 178,5 0,000 0,00 0,0 2,460 4,92 269,2 0,000 0,00 0,0 0,749 1,50 84,1 0,000 0,00 0,0
13 0+105,0 1,605 1,60 180,2 0,000 0,00 0,0 2,460 2,46 271,7 0,000 0,00 0,0 0,749 0,75 84,9 0,000 0,00 0,0
13 0+105,7 1,605 1,18 181,3 0,000 0,00 0,0 2,460 1,81 273,5 0,000 0,00 0,0 0,749 0,55 85,4 0,000 0,00 0,0
13 0+105,7 0,802 0,00 181,3 0,000 0,00 0,0 1,231 0,00 273,5 0,000 0,00 0,0 0,374 0,00 85,4 0,000 0,00 0,0
13 0+105,7 0,802 0,00 181,3 0,000 0,00 0,0 1,229 0,00 273,5 0,000 0,00 0,0 0,375 0,00 85,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 13‐6(1).DA 0+000,0 0,314 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,431 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,114 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+001,0 0,320 0,29 0,3 0,000 0,00 0,0 0,437 0,40 0,4 0,000 0,00 0,0 0,116 0,11 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+001,9 0,336 0,30 0,6 0,000 0,00 0,0 0,457 0,41 0,8 0,000 0,00 0,0 0,123 0,11 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+002,9 0,362 0,32 0,9 0,000 0,00 0,0 0,472 0,43 1,2 0,000 0,00 0,0 0,133 0,12 0,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+003,8 0,398 0,35 1,3 0,000 0,00 0,0 0,520 0,46 1,7 0,000 0,00 0,0 0,149 0,13 0,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+004,8 0,444 0,39 1,6 0,000 0,00 0,0 0,587 0,51 2,2 0,000 0,00 0,0 0,169 0,15 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+005,7 0,503 0,44 2,1 0,000 0,00 0,0 0,674 0,59 2,8 0,000 0,00 0,0 0,196 0,17 0,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+006,7 0,574 0,50 2,6 0,000 0,00 0,0 0,784 0,69 3,5 0,000 0,00 0,0 0,228 0,20 1,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+007,6 0,660 0,58 3,2 0,000 0,00 0,0 0,920 0,81 4,3 0,000 0,00 0,0 0,267 0,24 1,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+008,6 0,764 0,68 3,9 0,000 0,00 0,0 1,086 0,97 5,3 0,000 0,00 0,0 0,314 0,28 1,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+009,5 0,889 0,80 4,7 0,000 0,00 0,0 1,289 1,17 6,4 0,000 0,00 0,0 0,371 0,34 1,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+010,5 1,039 0,95 5,6 0,000 0,00 0,0 1,538 1,41 7,8 0,000 0,00 0,0 0,440 0,41 2,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+011,4 1,222 1,14 6,8 0,000 0,00 0,0 1,846 1,73 9,6 0,000 0,00 0,0 0,524 0,49 2,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+012,4 1,436 1,38 8,1 0,000 0,00 0,0 2,208 2,12 11,7 0,000 0,00 0,0 0,623 0,60 3,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+013,3 1,295 1,42 9,6 0,000 0,00 0,0 1,979 2,20 13,9 0,000 0,00 0,0 0,555 0,62 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+014,3 1,168 1,26 10,8 0,000 0,00 0,0 1,771 1,94 15,8 0,000 0,00 0,0 0,496 0,54 4,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+015,2 1,054 1,12 11,9 0,000 0,00 0,0 1,584 1,71 17,5 0,000 0,00 0,0 0,441 0,48 5,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+016,2 0,953 1,00 12,9 0,000 0,00 0,0 1,414 1,51 19,1 0,000 0,00 0,0 0,393 0,42 5,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+017,1 0,862 0,89 13,8 0,000 0,00 0,0 1,262 1,33 20,4 0,000 0,00 0,0 0,349 0,37 5,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+018,1 0,781 0,80 14,6 0,000 0,00 0,0 1,125 1,17 21,6 0,000 0,00 0,0 0,310 0,32 6,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+019,0 0,709 0,71 15,3 0,000 0,00 0,0 1,002 1,03 22,6 0,000 0,00 0,0 0,275 0,28 6,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+020,0 0,646 0,64 16,0 0,000 0,00 0,0 0,893 0,91 23,5 0,000 0,00 0,0 0,244 0,25 6,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+020,9 0,589 0,58 16,6 0,000 0,00 0,0 0,797 0,81 24,3 0,000 0,00 0,0 0,217 0,22 6,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+021,9 0,540 0,53 17,1 0,000 0,00 0,0 0,714 0,72 25,0 0,000 0,00 0,0 0,192 0,19 7,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+022,8 0,499 0,48 17,6 0,000 0,00 0,0 0,642 0,64 25,7 0,000 0,00 0,0 0,171 0,17 7,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+023,8 0,464 0,44 18,0 0,000 0,00 0,0 0,578 0,57 26,2 0,000 0,00 0,0 0,152 0,15 7,4 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (116/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

13 0+060,0
13 0+062,0
13 0+064,0
13 0+066,0
13 0+068,0
13 0+070,0
13 0+072,0
13 0+072,7
13 0+072,7
13 0+073,0
13 0+074,0
13 0+076,0
13 0+078,0
13 0+079,8
13 0+080,0
13 0+082,0
13 0+084,0
13 0+086,0
13 0+088,0
13 0+090,0
13 0+092,0
13 0+092,0
13 0+092,0
13 0+094,0
13 0+094,6
13 0+094,6
13 0+096,0
13 0+096,2
13 0+096,2
13 0+098,0
13 0+100,0
13 0+102,0
13 0+104,0
13 0+105,0
13 0+105,7
13 0+105,7
13 0+105,7

ACUERDO 13‐6(1).DA 0+000,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+001,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+001,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+002,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+003,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+004,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+005,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+006,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+007,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+008,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+009,5
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+010,5
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+011,4
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+012,4
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+013,3
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+014,3
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+015,2
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+016,2
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+017,1
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+018,1
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+019,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+020,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+020,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+021,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+022,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+023,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,656 1,30 40,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,666 1,32 42,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,676 1,34 43,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,686 1,36 44,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,696 1,38 46,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,706 1,40 47,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,715 1,42 48,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,719 0,50 49,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,609 0,00 49,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 0,19 49,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 0,61 50,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,610 1,22 51,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 1,22 52,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 1,07 53,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 0,15 53,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 1,22 55,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,610 1,22 56,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 1,22 57,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 1,22 58,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,611 1,22 60,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,610 1,21 61,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,00 61,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,01 61,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 1,07 62,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,34 62,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,00 62,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,73 63,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,12 63,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,00 63,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,95 64,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 1,07 65,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 1,07 66,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 1,07 67,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,53 68,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,535 0,39 68,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,268 0,00 68,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,00 68,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,076 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,078 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,082 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,090 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,101 0,09 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,116 0,10 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,135 0,12 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,158 0,14 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,17 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,20 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,24 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,310 0,29 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,35 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,441 0,43 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,393 0,44 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,39 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,313 0,34 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,277 0,30 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,246 0,26 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,23 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,194 0,20 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,172 0,18 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,153 0,16 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,136 0,14 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,121 0,12 5,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,109 0,11 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (117/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

13 0+060,0
13 0+062,0
13 0+064,0
13 0+066,0
13 0+068,0
13 0+070,0
13 0+072,0
13 0+072,7
13 0+072,7
13 0+073,0
13 0+074,0
13 0+076,0
13 0+078,0
13 0+079,8
13 0+080,0
13 0+082,0
13 0+084,0
13 0+086,0
13 0+088,0
13 0+090,0
13 0+092,0
13 0+092,0
13 0+092,0
13 0+094,0
13 0+094,6
13 0+094,6
13 0+096,0
13 0+096,2
13 0+096,2
13 0+098,0
13 0+100,0
13 0+102,0
13 0+104,0
13 0+105,0
13 0+105,7
13 0+105,7
13 0+105,7

ACUERDO 13‐6(1).DA 0+000,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+001,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+001,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+002,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+003,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+004,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+005,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+006,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+007,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+008,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+009,5
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+010,5
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+011,4
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+012,4
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+013,3
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+014,3
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+015,2
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+016,2
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+017,1
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+018,1
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+019,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+020,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+020,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+021,9
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+022,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+023,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,3 0,036 0,07 2,1 0,294 0,59 17,8 0,322 0,64 19,3 0,065 0,13 3,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,4 0,036 0,07 2,2 0,294 0,59 18,4 0,322 0,64 20,0 0,065 0,13 4,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,4 0,036 0,07 2,3 0,294 0,59 19,0 0,322 0,64 20,6 0,065 0,13 4,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,5 0,036 0,07 2,4 0,294 0,59 19,5 0,322 0,64 21,3 0,065 0,13 4,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,5 0,036 0,07 2,4 0,294 0,59 20,1 0,322 0,64 21,9 0,065 0,13 4,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,6 0,036 0,07 2,5 0,294 0,59 20,7 0,322 0,64 22,6 0,065 0,13 4,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,04 1,6 0,036 0,07 2,6 0,294 0,59 21,3 0,322 0,64 23,2 0,065 0,13 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,01 1,6 0,036 0,02 2,6 0,294 0,20 21,5 0,322 0,22 23,4 0,065 0,04 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 21,5 0,000 0,00 23,4 0,000 0,00 4,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (118/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 13‐6(1).DA 0+024,8 0,435 0,41 18,4 0,000 0,00 0,0 0,522 0,51 26,7 0,000 0,00 0,0 0,136 0,13 7,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+025,7 0,411 0,39 18,8 0,000 0,00 0,0 0,476 0,46 27,2 0,000 0,00 0,0 0,123 0,12 7,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+026,7 0,394 0,37 19,2 0,000 0,00 0,0 0,440 0,42 27,6 0,000 0,00 0,0 0,112 0,11 7,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+027,6 0,382 0,35 19,5 0,000 0,00 0,0 0,421 0,40 28,0 0,000 0,00 0,0 0,106 0,10 7,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+028,6 0,376 0,34 19,9 0,000 0,00 0,0 0,421 0,39 28,4 0,000 0,00 0,0 0,105 0,10 7,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+029,5 0,374 0,34 20,2 0,000 0,00 0,0 0,420 0,39 28,8 0,000 0,00 0,0 0,105 0,10 8,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+000,0 0,152 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+000,9 0,154 0,14 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+001,9 0,166 0,14 0,3 0,000 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+002,8 0,190 0,16 0,4 0,000 0,00 0,0 0,053 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+003,7 0,226 0,19 0,6 0,000 0,00 0,0 0,114 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,033 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+004,7 0,274 0,23 0,9 0,000 0,00 0,0 0,203 0,15 0,3 0,000 0,00 0,0 0,059 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+005,6 0,338 0,29 1,2 0,000 0,00 0,0 0,324 0,26 0,5 0,000 0,00 0,0 0,092 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+006,6 0,420 0,37 1,5 0,000 0,00 0,0 0,475 0,40 0,9 0,000 0,00 0,0 0,133 0,11 0,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+007,5 0,521 0,47 2,0 0,000 0,00 0,0 0,661 0,58 1,5 0,000 0,00 0,0 0,183 0,16 0,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+008,4 0,648 0,60 2,6 0,000 0,00 0,0 0,890 0,82 2,3 0,000 0,00 0,0 0,246 0,23 0,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+009,4 0,806 0,77 3,4 0,000 0,00 0,0 1,171 1,12 3,4 0,000 0,00 0,0 0,321 0,31 1,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+010,3 1,003 1,00 4,4 0,000 0,00 0,0 1,520 1,53 5,0 0,000 0,00 0,0 0,414 0,42 1,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+011,2 1,251 1,31 5,7 0,000 0,00 0,0 1,957 2,07 7,0 0,000 0,00 0,0 0,533 0,57 1,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+012,2 1,572 1,75 7,4 0,000 0,00 0,0 2,513 2,83 9,9 0,000 0,00 0,0 0,683 0,77 2,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+013,2 1,410 1,94 9,4 0,000 0,00 0,0 2,227 3,15 13,0 0,000 0,00 0,0 0,610 0,86 3,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+014,1 1,270 1,69 11,1 0,000 0,00 0,0 1,981 2,71 15,7 0,000 0,00 0,0 0,546 0,75 4,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+015,1 1,138 1,48 12,5 0,000 0,00 0,0 1,750 2,34 18,1 0,000 0,00 0,0 0,485 0,65 5,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+016,1 1,012 1,29 13,8 0,000 0,00 0,0 1,535 2,01 20,1 0,000 0,00 0,0 0,429 0,56 5,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+017,0 0,894 1,11 14,9 0,000 0,00 0,0 1,335 1,71 21,8 0,000 0,00 0,0 0,376 0,48 6,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+018,0 0,783 0,96 15,9 0,000 0,00 0,0 1,152 1,45 23,2 0,000 0,00 0,0 0,326 0,41 6,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+019,0 0,680 0,82 16,7 0,000 0,00 0,0 0,984 1,22 24,5 0,000 0,00 0,0 0,281 0,35 6,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+019,9 0,586 0,69 17,4 0,000 0,00 0,0 0,832 1,01 25,5 0,000 0,00 0,0 0,239 0,29 7,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+020,9 0,499 0,58 18,0 0,000 0,00 0,0 0,695 0,83 26,3 0,000 0,00 0,0 0,201 0,24 7,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+021,9 0,420 0,49 18,5 0,000 0,00 0,0 0,572 0,68 27,0 0,000 0,00 0,0 0,167 0,20 7,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+022,9 0,350 0,40 18,9 0,000 0,00 0,0 0,463 0,55 27,5 0,000 0,00 0,0 0,137 0,16 7,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+023,8 0,286 0,33 19,2 0,000 0,00 0,0 0,367 0,43 28,0 0,000 0,00 0,0 0,109 0,13 7,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+024,8 0,230 0,26 19,5 0,000 0,00 0,0 0,284 0,33 28,3 0,000 0,00 0,0 0,085 0,10 7,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+025,8 0,180 0,21 19,7 0,000 0,00 0,0 0,212 0,25 28,5 0,000 0,00 0,0 0,065 0,08 8,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+026,7 0,137 0,16 19,8 0,000 0,00 0,0 0,152 0,18 28,7 0,000 0,00 0,0 0,047 0,06 8,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+027,7 0,099 0,12 19,9 0,000 0,00 0,0 0,104 0,13 28,9 0,000 0,00 0,0 0,032 0,04 8,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+028,7 0,068 0,08 20,0 0,000 0,00 0,0 0,066 0,08 28,9 0,000 0,00 0,0 0,020 0,03 8,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+029,6 0,042 0,05 20,1 0,000 0,00 0,0 0,036 0,05 29,0 0,000 0,00 0,0 0,011 0,02 8,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+030,6 0,022 0,03 20,1 0,000 0,00 0,0 0,014 0,02 29,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,01 8,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+031,6 0,007 0,01 20,1 0,000 0,00 0,0 0,002 0,01 29,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 8,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+032,5 0,000 0,00 20,1 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 29,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 8,1 0,000 0,00 0,0

14 0+000,0 0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+000,0 0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+000,0 0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+000,5 0,008 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+001,0 0,019 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,042 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+001,5 0,036 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,067 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,017 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+002,0 0,057 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,100 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,027 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+002,3 0,071 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,122 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,033 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+002,5 0,090 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,150 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,042 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
14 0+003,0 0,135 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,219 0,09 0,2 0,000 0,00 0,0 0,063 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0
14 0+003,5 0,189 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,303 0,13 0,4 0,000 0,00 0,0 0,088 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0
14 0+004,0 0,254 0,11 0,3 0,000 0,00 0,0 0,402 0,18 0,6 0,000 0,00 0,0 0,118 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0
14 0+004,0 0,260 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,410 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0 0,121 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0
14 0+004,5 0,349 0,14 0,5 0,000 0,00 0,0 0,548 0,22 0,8 0,000 0,00 0,0 0,163 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0
14 0+005,0 0,467 0,20 0,7 0,000 0,00 0,0 0,728 0,32 1,1 0,000 0,00 0,0 0,218 0,10 0,3 0,000 0,00 0,0
14 0+005,2 0,526 0,11 0,8 0,000 0,00 0,0 0,819 0,17 1,3 0,000 0,00 0,0 0,245 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0
14 0+005,8 0,565 0,33 1,1 0,000 0,00 0,0 0,877 0,51 1,8 0,000 0,00 0,0 0,254 0,15 0,5 0,000 0,00 0,0
14 0+005,8 0,565 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,877 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,254 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0
14 0+006,0 0,565 0,10 1,2 0,000 0,00 0,0 0,876 0,16 1,9 0,000 0,00 0,0 0,254 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0
14 0+006,2 0,564 0,09 1,3 0,000 0,00 0,0 0,876 0,14 2,1 0,000 0,00 0,0 0,254 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0
14 0+006,2 0,564 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,876 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,254 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
14 0+006,2 0,564 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,876 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,254 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (119/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 13‐6(1).DA 0+024,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+025,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+026,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+027,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+028,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+029,5
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+000,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+000,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+001,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+002,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+003,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+004,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+005,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+006,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+007,5
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+008,4
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+009,4
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+010,3
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+011,2
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+012,2
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+013,2
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+014,1
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+015,1
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+016,1
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+017,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+018,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+019,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+019,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+020,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+021,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+022,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+023,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+024,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+025,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+026,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+027,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+028,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+029,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+030,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+031,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+032,5

14 0+000,0
14 0+000,0
14 0+000,0
14 0+000,5
14 0+001,0
14 0+001,5
14 0+002,0
14 0+002,3
14 0+002,5
14 0+003,0
14 0+003,5
14 0+004,0
14 0+004,0
14 0+004,5
14 0+005,0
14 0+005,2
14 0+005,8
14 0+005,8
14 0+006,0
14 0+006,2
14 0+006,2
14 0+006,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,098 0,10 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,090 0,09 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,083 0,08 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,079 0,08 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,076 0,07 5,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,075 0,07 5,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,047 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,070 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,099 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,134 0,12 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,16 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,233 0,22 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,301 0,30 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,41 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,56 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,443 0,62 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,54 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,47 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,41 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,283 0,36 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,31 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,26 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,193 0,23 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,170 0,20 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,149 0,17 5,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,14 5,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,119 0,13 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,112 0,12 5,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,109 0,11 6,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,10 6,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,096 0,10 6,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,091 0,09 6,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,090 0,09 6,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,090 0,09 6,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,098 0,09 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,109 0,10 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,019 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,063 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,085 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,086 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,116 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,155 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,11 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (120/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 13‐6(1).DA 0+024,8
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+025,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+026,7
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+027,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+028,6
ACUERDO 13‐6(1).DA 0+029,5
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+000,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+000,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+001,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+002,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+003,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+004,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+005,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+006,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+007,5
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+008,4
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+009,4
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+010,3
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+011,2
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+012,2
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+013,2
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+014,1
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+015,1
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+016,1
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+017,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+018,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+019,0
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+019,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+020,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+021,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+022,9
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+023,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+024,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+025,8
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+026,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+027,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+028,7
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+029,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+030,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+031,6
ACUERDO 13‐6(1).IA 0+032,5

14 0+000,0
14 0+000,0
14 0+000,0
14 0+000,5
14 0+001,0
14 0+001,5
14 0+002,0
14 0+002,3
14 0+002,5
14 0+003,0
14 0+003,5
14 0+004,0
14 0+004,0
14 0+004,5
14 0+005,0
14 0+005,2
14 0+005,8
14 0+005,8
14 0+006,0
14 0+006,2
14 0+006,2
14 0+006,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,275 0,00 0,0 0,273 0,00 0,0 0,060 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 0,0 0,033 0,03 0,0 0,278 0,22 0,2 0,272 0,22 0,2 0,060 0,05 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 0,1 0,033 0,03 0,1 0,281 0,22 0,4 0,274 0,22 0,4 0,060 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,1 0,033 0,03 0,1 0,286 0,22 0,7 0,278 0,22 0,7 0,061 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,1 0,033 0,03 0,1 0,290 0,23 0,9 0,282 0,22 0,9 0,061 0,05 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,028 0,03 0,1 0,033 0,03 0,2 0,294 0,23 1,1 0,286 0,23 1,1 0,062 0,05 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,028 0,03 0,2 0,034 0,03 0,2 0,299 0,23 1,3 0,290 0,23 1,3 0,062 0,05 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 0,2 0,034 0,03 0,2 0,303 0,24 1,6 0,293 0,23 1,6 0,062 0,05 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,027 0,02 0,2 0,035 0,03 0,2 0,307 0,24 1,8 0,297 0,24 1,8 0,062 0,05 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,02 0,2 0,036 0,03 0,3 0,312 0,25 2,1 0,300 0,24 2,1 0,062 0,05 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 0,3 0,037 0,03 0,3 0,316 0,25 2,3 0,302 0,24 2,3 0,062 0,05 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,02 0,3 0,038 0,03 0,3 0,320 0,25 2,6 0,305 0,25 2,5 0,062 0,05 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,02 0,3 0,040 0,04 0,4 0,325 0,26 2,8 0,307 0,25 2,8 0,062 0,05 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,023 0,02 0,3 0,041 0,04 0,4 0,329 0,26 3,1 0,308 0,25 3,0 0,062 0,05 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,023 0,02 0,3 0,043 0,04 0,5 0,334 0,27 3,4 0,309 0,26 3,3 0,062 0,05 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,02 0,4 0,043 0,04 0,5 0,336 0,28 3,6 0,309 0,26 3,6 0,062 0,05 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,02 0,4 0,044 0,04 0,5 0,335 0,28 3,9 0,309 0,26 3,8 0,062 0,05 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,027 0,02 0,4 0,045 0,04 0,6 0,335 0,28 4,2 0,309 0,26 4,1 0,062 0,05 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,03 0,4 0,046 0,04 0,6 0,334 0,28 4,5 0,309 0,26 4,3 0,062 0,05 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,03 0,5 0,046 0,04 0,7 0,333 0,28 4,8 0,309 0,26 4,6 0,062 0,05 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,03 0,5 0,046 0,04 0,7 0,331 0,28 5,0 0,332 0,27 4,9 0,067 0,05 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,03 0,5 0,046 0,04 0,7 0,320 0,27 5,3 0,326 0,27 5,1 0,066 0,05 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,04 0,6 0,045 0,04 0,8 0,319 0,27 5,6 0,325 0,27 5,4 0,066 0,05 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,037 0,03 0,6 0,045 0,04 0,8 0,319 0,27 5,8 0,325 0,27 5,7 0,066 0,05 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,036 0,03 0,6 0,044 0,04 0,9 0,318 0,27 6,1 0,324 0,27 5,9 0,066 0,05 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,03 0,7 0,044 0,04 0,9 0,317 0,27 6,4 0,324 0,27 6,2 0,066 0,05 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 0,7 0,043 0,04 1,0 0,317 0,26 6,6 0,323 0,27 6,5 0,066 0,05 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,028 0,03 0,7 0,042 0,04 1,0 0,316 0,26 6,9 0,323 0,27 6,8 0,066 0,05 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,03 0,7 0,041 0,04 1,0 0,316 0,26 7,2 0,322 0,27 7,0 0,065 0,05 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,02 0,8 0,040 0,04 1,1 0,315 0,26 7,4 0,322 0,27 7,3 0,065 0,05 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 0,8 0,040 0,04 1,1 0,311 0,26 7,7 0,320 0,27 7,6 0,065 0,05 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,02 0,8 0,039 0,04 1,2 0,308 0,26 7,9 0,319 0,27 7,8 0,065 0,05 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,023 0,02 0,8 0,038 0,04 1,2 0,311 0,26 8,2 0,320 0,27 8,1 0,064 0,05 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,02 0,9 0,037 0,03 1,2 0,296 0,25 8,5 0,308 0,26 8,4 0,062 0,05 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,02 0,9 0,036 0,03 1,3 0,294 0,25 8,7 0,309 0,26 8,6 0,062 0,05 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,282 0,00 0,0 0,307 0,00 0,0 0,062 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,282 0,00 0,0 0,307 0,00 0,0 0,062 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,282 0,00 0,0 0,307 0,00 0,0 0,062 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,0 0,043 0,02 0,0 0,282 0,14 0,1 0,307 0,15 0,2 0,062 0,03 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,1 0,043 0,02 0,0 0,282 0,14 0,3 0,307 0,15 0,3 0,062 0,03 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,1 0,043 0,02 0,1 0,282 0,14 0,4 0,307 0,15 0,5 0,062 0,03 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,1 0,043 0,02 0,1 0,282 0,14 0,6 0,307 0,15 0,6 0,062 0,03 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,1 0,043 0,01 0,1 0,282 0,07 0,6 0,307 0,08 0,7 0,062 0,02 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,1 0,043 0,01 0,1 0,282 0,07 0,7 0,307 0,07 0,8 0,062 0,01 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,2 0,043 0,02 0,1 0,282 0,14 0,8 0,307 0,15 0,9 0,062 0,03 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,2 0,043 0,02 0,2 0,282 0,14 1,0 0,307 0,15 1,1 0,062 0,03 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,2 0,043 0,02 0,2 0,282 0,14 1,1 0,307 0,15 1,2 0,062 0,03 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,2 0,043 0,00 0,2 0,282 0,01 1,1 0,307 0,01 1,2 0,062 0,00 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,3 0,043 0,02 0,2 0,282 0,13 1,3 0,307 0,14 1,4 0,062 0,03 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,3 0,043 0,02 0,2 0,282 0,14 1,4 0,307 0,15 1,5 0,062 0,03 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,3 0,043 0,01 0,2 0,282 0,06 1,5 0,307 0,07 1,6 0,062 0,01 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,3 0,043 0,03 0,3 0,282 0,17 1,6 0,307 0,18 1,8 0,062 0,04 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,3 0,282 0,00 1,6 0,307 0,00 1,8 0,062 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,3 0,043 0,01 0,3 0,282 0,05 1,7 0,307 0,05 1,8 0,062 0,01 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,3 0,043 0,01 0,3 0,282 0,05 1,7 0,307 0,05 1,9 0,062 0,01 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,3 0,282 0,00 1,7 0,307 0,00 1,9 0,062 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,3 0,282 0,00 1,7 0,307 0,00 1,9 0,062 0,00 0,4
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Firmes_Listados (121/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

14 0+006,2 0,564 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,876 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,254 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
14 0+006,5 0,563 0,20 1,5 0,000 0,00 0,0 0,875 0,31 2,4 0,000 0,00 0,0 0,254 0,09 0,7 0,000 0,00 0,0
14 0+006,5 0,563 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,875 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,254 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0
14 0+006,6 0,563 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0 0,875 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,254 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0
14 0+007,0 0,546 0,23 1,8 0,000 0,00 0,0 0,849 0,35 2,8 0,000 0,00 0,0 0,253 0,10 0,8 0,000 0,00 0,0
14 0+007,2 0,526 0,08 1,9 0,000 0,00 0,0 0,819 0,13 3,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0
14 0+007,5 0,460 0,17 2,0 0,000 0,00 0,0 0,718 0,26 3,2 0,000 0,00 0,0 0,214 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0
14 0+008,0 0,377 0,21 2,2 0,000 0,00 0,0 0,590 0,33 3,5 0,000 0,00 0,0 0,176 0,10 1,0 0,000 0,00 0,0
14 0+008,5 0,308 0,17 2,4 0,000 0,00 0,0 0,484 0,27 3,8 0,000 0,00 0,0 0,143 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0
14 0+008,6 0,296 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0 0,466 0,04 3,9 0,000 0,00 0,0 0,138 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0
14 0+009,0 0,249 0,11 2,6 0,000 0,00 0,0 0,394 0,18 4,0 0,000 0,00 0,0 0,116 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0
14 0+009,5 0,200 0,11 2,7 0,000 0,00 0,0 0,319 0,18 4,2 0,000 0,00 0,0 0,093 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0
14 0+009,9 0,164 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,264 0,13 4,3 0,000 0,00 0,0 0,077 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0
14 0+010,0 0,159 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,255 0,02 4,3 0,000 0,00 0,0 0,074 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0
14 0+010,5 0,120 0,07 2,8 0,000 0,00 0,0 0,197 0,11 4,5 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0
14 0+011,0 0,089 0,05 2,9 0,000 0,00 0,0 0,149 0,09 4,5 0,000 0,00 0,0 0,041 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0
14 0+011,5 0,064 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0 0,111 0,06 4,6 0,000 0,00 0,0 0,030 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0
14 0+012,0 0,045 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0 0,081 0,05 4,7 0,000 0,00 0,0 0,021 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+012,4 0,033 0,02 3,0 0,000 0,00 0,0 0,062 0,03 4,7 0,000 0,00 0,0 0,015 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+012,5 0,030 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,058 0,00 4,7 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+013,0 0,015 0,01 3,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,02 4,7 0,000 0,00 0,0 0,007 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+013,5 0,004 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,01 4,7 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+014,0 0,000 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,012 0,01 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+014,5 0,000 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+014,7 0,000 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,012 0,00 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
14 0+014,7 0,000 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0

15 0+000,0 0,100 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,152 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
15 0+000,0 0,100 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,152 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
15 0+001,0 0,111 0,10 0,1 0,000 0,00 0,0 0,169 0,16 0,2 0,000 0,00 0,0 0,040 0,04 0,0 0,000 0,00 0,0
15 0+002,0 0,125 0,12 0,2 0,000 0,00 0,0 0,191 0,18 0,3 0,000 0,00 0,0 0,047 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0
15 0+003,0 0,143 0,13 0,4 0,000 0,00 0,0 0,218 0,20 0,5 0,000 0,00 0,0 0,055 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0
15 0+004,0 0,164 0,15 0,5 0,000 0,00 0,0 0,251 0,23 0,8 0,000 0,00 0,0 0,065 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0
15 0+004,7 0,182 0,13 0,6 0,000 0,00 0,0 0,278 0,19 1,0 0,000 0,00 0,0 0,074 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0
15 0+005,0 0,188 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,288 0,07 1,0 0,000 0,00 0,0 0,077 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0
15 0+006,0 0,214 0,20 0,9 0,000 0,00 0,0 0,327 0,31 1,4 0,000 0,00 0,0 0,089 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0
15 0+007,0 0,243 0,23 1,1 0,000 0,00 0,0 0,372 0,35 1,7 0,000 0,00 0,0 0,102 0,10 0,4 0,000 0,00 0,0
15 0+008,0 0,276 0,26 1,4 0,000 0,00 0,0 0,423 0,40 2,1 0,000 0,00 0,0 0,118 0,11 0,6 0,000 0,00 0,0
15 0+009,0 0,313 0,29 1,7 0,000 0,00 0,0 0,479 0,45 2,6 0,000 0,00 0,0 0,135 0,13 0,7 0,000 0,00 0,0
15 0+009,4 0,327 0,11 1,8 0,000 0,00 0,0 0,501 0,17 2,7 0,000 0,00 0,0 0,141 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0
15 0+010,0 0,352 0,22 2,0 0,000 0,00 0,0 0,539 0,33 3,1 0,000 0,00 0,0 0,153 0,09 0,8 0,000 0,00 0,0
15 0+011,0 0,396 0,37 2,4 0,000 0,00 0,0 0,608 0,57 3,6 0,000 0,00 0,0 0,174 0,16 1,0 0,000 0,00 0,0
15 0+012,0 0,445 0,42 2,8 0,000 0,00 0,0 0,682 0,65 4,3 0,000 0,00 0,0 0,197 0,19 1,2 0,000 0,00 0,0
15 0+012,0 0,445 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,682 0,00 4,3 0,000 0,00 0,0 0,197 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0
15 0+013,0 0,498 0,47 3,3 0,000 0,00 0,0 0,764 0,72 5,0 0,000 0,00 0,0 0,221 0,21 1,4 0,000 0,00 0,0
15 0+013,8 0,542 0,40 3,7 0,000 0,00 0,0 0,830 0,61 5,6 0,000 0,00 0,0 0,241 0,18 1,6 0,000 0,00 0,0
15 0+014,0 0,555 0,13 3,8 0,000 0,00 0,0 0,850 0,20 5,8 0,000 0,00 0,0 0,248 0,06 1,6 0,000 0,00 0,0
15 0+015,0 0,614 0,58 4,4 0,000 0,00 0,0 0,940 0,90 6,7 0,000 0,00 0,0 0,275 0,26 1,9 0,000 0,00 0,0
15 0+016,0 0,682 0,65 5,0 0,000 0,00 0,0 1,045 0,99 7,7 0,000 0,00 0,0 0,307 0,29 2,2 0,000 0,00 0,0
15 0+017,0 0,755 0,72 5,7 0,000 0,00 0,0 1,157 1,10 8,8 0,000 0,00 0,0 0,341 0,32 2,5 0,000 0,00 0,0
15 0+017,9 0,824 0,72 6,5 0,000 0,00 0,0 1,264 1,10 9,9 0,000 0,00 0,0 0,374 0,32 2,8 0,000 0,00 0,0
15 0+018,0 0,829 0,08 6,5 0,000 0,00 0,0 1,270 0,12 10,0 0,000 0,00 0,0 0,376 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0
15 0+019,0 0,875 0,85 7,4 0,000 0,00 0,0 1,340 1,31 11,3 0,000 0,00 0,0 0,391 0,38 3,2 0,000 0,00 0,0
15 0+020,0 0,924 0,90 8,3 0,000 0,00 0,0 1,401 1,37 12,7 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 3,6 0,000 0,00 0,0
15 0+020,3 0,939 0,24 8,5 0,000 0,00 0,0 1,410 0,36 13,1 0,000 0,00 0,0 0,402 0,10 3,7 0,000 0,00 0,0
15 0+020,3 0,939 0,00 8,5 0,000 0,00 0,0 1,410 0,00 13,1 0,000 0,00 0,0 0,402 0,00 3,7 0,000 0,00 0,0
15 0+020,3 0,940 0,00 8,5 0,000 0,00 0,0 1,410 0,01 13,1 0,000 0,00 0,0 0,401 0,00 3,7 0,000 0,00 0,0
15 0+020,4 0,956 0,12 8,7 0,000 0,00 0,0 1,414 0,18 13,2 0,000 0,00 0,0 0,403 0,05 3,8 0,000 0,00 0,0
15 0+021,0 0,970 0,59 9,2 0,000 0,00 0,0 1,435 0,87 14,1 0,000 0,00 0,0 0,409 0,25 4,0 0,000 0,00 0,0
15 0+022,0 0,991 0,98 10,2 0,000 0,00 0,0 1,469 1,45 15,6 0,000 0,00 0,0 0,419 0,41 4,4 0,000 0,00 0,0
15 0+022,1 0,995 0,14 10,4 0,000 0,00 0,0 1,474 0,21 15,8 0,000 0,00 0,0 0,421 0,06 4,5 0,000 0,00 0,0
15 0+023,0 1,014 0,86 11,2 0,000 0,00 0,0 1,503 1,27 17,0 0,000 0,00 0,0 0,430 0,36 4,9 0,000 0,00 0,0
15 0+024,0 1,036 1,02 12,3 0,000 0,00 0,0 1,537 1,52 18,6 0,000 0,00 0,0 0,440 0,44 5,3 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (122/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

14 0+006,2
14 0+006,5
14 0+006,5
14 0+006,6
14 0+007,0
14 0+007,2
14 0+007,5
14 0+008,0
14 0+008,5
14 0+008,6
14 0+009,0
14 0+009,5
14 0+009,9
14 0+010,0
14 0+010,5
14 0+011,0
14 0+011,5
14 0+012,0
14 0+012,4
14 0+012,5
14 0+013,0
14 0+013,5
14 0+014,0
14 0+014,5
14 0+014,7
14 0+014,7

15 0+000,0
15 0+000,0
15 0+001,0
15 0+002,0
15 0+003,0
15 0+004,0
15 0+004,7
15 0+005,0
15 0+006,0
15 0+007,0
15 0+008,0
15 0+009,0
15 0+009,4
15 0+010,0
15 0+011,0
15 0+012,0
15 0+012,0
15 0+013,0
15 0+013,8
15 0+014,0
15 0+015,0
15 0+016,0
15 0+017,0
15 0+017,9
15 0+018,0
15 0+019,0
15 0+020,0
15 0+020,3
15 0+020,3
15 0+020,3
15 0+020,4
15 0+021,0
15 0+022,0
15 0+022,1
15 0+023,0
15 0+024,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,177 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,06 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,07 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,153 0,06 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,07 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,06 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,098 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,083 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,067 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,055 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,053 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,040 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,021 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,015 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,011 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,010 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,005 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,040 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,047 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,053 0,04 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,055 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,063 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,073 0,07 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,084 0,08 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,096 0,09 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,101 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,109 0,07 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,124 0,12 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,141 0,13 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,141 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,158 0,15 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,172 0,13 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,197 0,19 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,21 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,244 0,23 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,23 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,268 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,27 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,280 0,28 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,281 0,07 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,281 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,17 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,294 0,29 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,295 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,302 0,26 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,309 0,31 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (123/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

14 0+006,2
14 0+006,5
14 0+006,5
14 0+006,6
14 0+007,0
14 0+007,2
14 0+007,5
14 0+008,0
14 0+008,5
14 0+008,6
14 0+009,0
14 0+009,5
14 0+009,9
14 0+010,0
14 0+010,5
14 0+011,0
14 0+011,5
14 0+012,0
14 0+012,4
14 0+012,5
14 0+013,0
14 0+013,5
14 0+014,0
14 0+014,5
14 0+014,7
14 0+014,7

15 0+000,0
15 0+000,0
15 0+001,0
15 0+002,0
15 0+003,0
15 0+004,0
15 0+004,7
15 0+005,0
15 0+006,0
15 0+007,0
15 0+008,0
15 0+009,0
15 0+009,4
15 0+010,0
15 0+011,0
15 0+012,0
15 0+012,0
15 0+013,0
15 0+013,8
15 0+014,0
15 0+015,0
15 0+016,0
15 0+017,0
15 0+017,9
15 0+018,0
15 0+019,0
15 0+020,0
15 0+020,3
15 0+020,3
15 0+020,3
15 0+020,4
15 0+021,0
15 0+022,0
15 0+022,1
15 0+023,0
15 0+024,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,3 0,282 0,00 1,7 0,307 0,00 1,9 0,062 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 0,4 0,043 0,02 0,3 0,282 0,10 1,8 0,307 0,11 2,0 0,062 0,02 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,4 0,043 0,00 0,3 0,282 0,00 1,8 0,307 0,00 2,0 0,062 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,4 0,043 0,00 0,3 0,282 0,01 1,9 0,307 0,02 2,0 0,062 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 0,4 0,043 0,02 0,3 0,282 0,12 2,0 0,307 0,13 2,1 0,062 0,03 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,4 0,043 0,01 0,3 0,282 0,04 2,0 0,307 0,05 2,2 0,062 0,01 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 0,4 0,043 0,01 0,3 0,282 0,10 2,1 0,307 0,10 2,3 0,062 0,02 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,5 0,043 0,02 0,3 0,282 0,14 2,3 0,307 0,15 2,5 0,062 0,03 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,5 0,043 0,02 0,4 0,282 0,14 2,4 0,307 0,15 2,6 0,062 0,03 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,5 0,043 0,00 0,4 0,282 0,03 2,4 0,307 0,03 2,6 0,062 0,01 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 0,5 0,043 0,02 0,4 0,282 0,11 2,5 0,307 0,12 2,8 0,062 0,03 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,5 0,043 0,02 0,4 0,282 0,14 2,7 0,307 0,15 2,9 0,062 0,03 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 0,6 0,043 0,02 0,4 0,282 0,12 2,8 0,307 0,13 3,0 0,062 0,03 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,6 0,043 0,00 0,4 0,282 0,02 2,8 0,307 0,02 3,1 0,062 0,00 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,6 0,043 0,02 0,5 0,282 0,14 3,0 0,307 0,15 3,2 0,062 0,03 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,6 0,043 0,02 0,5 0,282 0,14 3,1 0,307 0,15 3,4 0,062 0,03 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,6 0,043 0,02 0,5 0,282 0,14 3,2 0,307 0,15 3,5 0,062 0,03 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,7 0,043 0,02 0,5 0,282 0,14 3,4 0,307 0,15 3,7 0,062 0,03 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 0,7 0,043 0,02 0,5 0,282 0,12 3,5 0,307 0,13 3,8 0,062 0,03 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,7 0,043 0,00 0,5 0,282 0,02 3,5 0,307 0,02 3,8 0,062 0,00 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,7 0,043 0,02 0,6 0,282 0,14 3,7 0,307 0,15 4,0 0,062 0,03 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,8 0,043 0,02 0,6 0,282 0,14 3,8 0,307 0,15 4,1 0,062 0,03 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,8 0,043 0,02 0,6 0,282 0,14 3,9 0,307 0,15 4,3 0,062 0,03 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 0,8 0,043 0,02 0,6 0,282 0,14 4,1 0,307 0,15 4,5 0,062 0,03 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,8 0,043 0,01 0,6 0,282 0,06 4,2 0,307 0,06 4,5 0,062 0,01 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,074 0,00 0,8 0,056 0,00 0,6 0,282 0,00 4,2 0,294 0,00 4,5 0,062 0,00 0,9

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,0 0,033 0,03 0,0 0,293 0,29 0,3 0,293 0,29 0,3 0,059 0,06 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,1 0,033 0,03 0,1 0,293 0,29 0,6 0,293 0,29 0,6 0,059 0,06 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,1 0,033 0,03 0,1 0,293 0,29 0,9 0,293 0,29 0,9 0,059 0,06 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,2 0,033 0,03 0,1 0,293 0,29 1,2 0,293 0,29 1,2 0,059 0,06 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 0,2 0,033 0,02 0,2 0,293 0,22 1,4 0,293 0,22 1,4 0,059 0,04 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 0,2 0,033 0,01 0,2 0,293 0,08 1,5 0,293 0,08 1,5 0,059 0,02 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,3 0,033 0,03 0,2 0,293 0,29 1,8 0,293 0,29 1,8 0,059 0,06 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,3 0,033 0,03 0,2 0,293 0,29 2,1 0,293 0,29 2,1 0,059 0,06 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,4 0,033 0,03 0,3 0,293 0,29 2,3 0,293 0,29 2,3 0,059 0,06 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,4 0,033 0,03 0,3 0,293 0,29 2,6 0,293 0,29 2,6 0,059 0,06 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,02 0,5 0,033 0,01 0,3 0,293 0,10 2,7 0,293 0,10 2,7 0,059 0,02 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 0,5 0,033 0,02 0,3 0,293 0,19 2,9 0,293 0,19 2,9 0,059 0,04 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,5 0,033 0,03 0,4 0,293 0,29 3,2 0,293 0,29 3,2 0,059 0,06 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,6 0,033 0,03 0,4 0,293 0,29 3,5 0,293 0,29 3,5 0,059 0,06 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,6 0,033 0,00 0,4 0,293 0,00 3,5 0,293 0,00 3,5 0,059 0,00 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,6 0,033 0,03 0,4 0,293 0,29 3,8 0,293 0,29 3,8 0,059 0,06 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 0,7 0,033 0,03 0,5 0,293 0,22 4,0 0,293 0,22 4,0 0,059 0,05 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 0,7 0,033 0,01 0,5 0,293 0,07 4,1 0,293 0,07 4,1 0,059 0,01 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,7 0,033 0,03 0,5 0,293 0,29 4,4 0,293 0,29 4,4 0,059 0,06 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,8 0,033 0,03 0,5 0,293 0,29 4,7 0,293 0,29 4,7 0,059 0,06 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,8 0,033 0,03 0,6 0,293 0,29 5,0 0,293 0,29 5,0 0,058 0,06 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 0,9 0,033 0,03 0,6 0,293 0,27 5,2 0,293 0,27 5,3 0,059 0,05 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,9 0,033 0,00 0,6 0,293 0,03 5,3 0,293 0,03 5,3 0,059 0,01 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,9 0,033 0,03 0,6 0,293 0,29 5,6 0,293 0,29 5,6 0,059 0,06 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,0 0,033 0,03 0,7 0,293 0,29 5,9 0,293 0,29 5,9 0,058 0,06 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,0 0,033 0,01 0,7 0,293 0,08 5,9 0,293 0,08 5,9 0,059 0,02 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 1,0 0,033 0,00 0,7 0,293 0,00 5,9 0,293 0,00 5,9 0,059 0,00 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 1,0 0,033 0,00 0,7 0,293 0,00 5,9 0,293 0,00 5,9 0,059 0,00 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,0 0,033 0,00 0,7 0,293 0,04 6,0 0,293 0,04 6,0 0,059 0,01 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 1,0 0,033 0,02 0,7 0,293 0,18 6,2 0,293 0,18 6,2 0,059 0,04 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,1 0,033 0,03 0,7 0,293 0,29 6,4 0,293 0,29 6,5 0,059 0,06 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,1 0,033 0,00 0,7 0,293 0,04 6,5 0,293 0,04 6,5 0,059 0,01 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 1,1 0,033 0,03 0,8 0,293 0,25 6,7 0,293 0,25 6,7 0,059 0,05 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,2 0,033 0,03 0,8 0,293 0,29 7,0 0,293 0,29 7,0 0,059 0,06 1,4
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Firmes_Listados (124/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

15 0+024,1 1,039 0,11 12,4 0,000 0,00 0,0 1,540 0,16 18,7 0,000 0,00 0,0 0,442 0,05 5,4 0,000 0,00 0,0
15 0+025,0 1,059 0,94 13,3 0,000 0,00 0,0 1,571 1,40 20,1 0,000 0,00 0,0 0,451 0,40 5,8 0,000 0,00 0,0
15 0+025,2 1,063 0,18 13,5 0,000 0,00 0,0 1,577 0,26 20,4 0,000 0,00 0,0 0,453 0,07 5,8 0,000 0,00 0,0
15 0+026,0 1,085 0,90 14,4 0,000 0,00 0,0 1,611 1,33 21,7 0,000 0,00 0,0 0,463 0,38 6,2 0,000 0,00 0,0
15 0+026,3 1,092 0,27 14,6 0,000 0,00 0,0 1,621 0,40 22,1 0,000 0,00 0,0 0,466 0,12 6,3 0,000 0,00 0,0
15 0+027,0 1,112 0,83 15,5 0,000 0,00 0,0 1,652 1,23 23,3 0,000 0,00 0,0 0,475 0,35 6,7 0,000 0,00 0,0
15 0+027,1 1,115 0,12 15,6 0,000 0,00 0,0 1,655 0,18 23,5 0,000 0,00 0,0 0,477 0,05 6,7 0,000 0,00 0,0
15 0+027,4 1,123 0,37 16,0 0,000 0,00 0,0 1,670 0,56 24,1 0,000 0,00 0,0 0,481 0,16 6,9 0,000 0,00 0,0
15 0+028,0 1,138 0,63 16,6 0,000 0,00 0,0 1,692 0,94 25,0 0,000 0,00 0,0 0,488 0,27 7,2 0,000 0,00 0,0
15 0+028,8 1,159 0,90 17,5 0,000 0,00 0,0 1,723 1,34 26,4 0,000 0,00 0,0 0,497 0,39 7,5 0,000 0,00 0,0
15 0+029,0 1,165 0,25 17,7 0,000 0,00 0,0 1,732 0,37 26,7 0,000 0,00 0,0 0,500 0,11 7,7 0,000 0,00 0,0
15 0+030,0 1,191 1,18 18,9 0,000 0,00 0,0 1,773 1,75 28,5 0,000 0,00 0,0 0,512 0,51 8,2 0,000 0,00 0,0
15 0+030,4 1,197 0,51 19,4 0,000 0,00 0,0 1,783 0,76 29,2 0,000 0,00 0,0 0,515 0,22 8,4 0,000 0,00 0,0
15 0+030,4 1,198 0,01 19,4 0,000 0,00 0,0 1,783 0,02 29,3 0,000 0,00 0,0 0,516 0,01 8,4 0,000 0,00 0,0
15 0+031,0 1,207 0,68 20,1 0,000 0,00 0,0 1,796 1,01 30,3 0,000 0,00 0,0 0,520 0,29 8,7 0,000 0,00 0,0
15 0+032,0 1,222 1,21 21,3 0,000 0,00 0,0 1,820 1,81 32,1 0,000 0,00 0,0 0,527 0,52 9,2 0,000 0,00 0,0
15 0+033,0 1,237 1,23 22,6 0,000 0,00 0,0 1,843 1,83 33,9 0,000 0,00 0,0 0,534 0,53 9,7 0,000 0,00 0,0
15 0+034,0 1,253 1,25 23,8 0,000 0,00 0,0 1,867 1,86 35,8 0,000 0,00 0,0 0,541 0,54 10,3 0,000 0,00 0,0
15 0+035,0 1,268 1,26 25,1 0,000 0,00 0,0 1,890 1,88 37,6 0,000 0,00 0,0 0,548 0,54 10,8 0,000 0,00 0,0
15 0+036,0 1,276 1,27 26,3 0,000 0,00 0,0 1,903 1,90 39,5 0,000 0,00 0,0 0,552 0,55 11,4 0,000 0,00 0,0
15 0+037,0 1,285 1,28 27,6 0,000 0,00 0,0 1,915 1,91 41,4 0,000 0,00 0,0 0,556 0,55 11,9 0,000 0,00 0,0
15 0+038,0 1,293 1,29 28,9 0,000 0,00 0,0 1,927 1,92 43,4 0,000 0,00 0,0 0,560 0,56 12,5 0,000 0,00 0,0
15 0+039,0 1,301 1,30 30,2 0,000 0,00 0,0 1,939 1,93 45,3 0,000 0,00 0,0 0,563 0,56 13,0 0,000 0,00 0,0
15 0+040,0 1,309 1,30 31,5 0,000 0,00 0,0 1,952 1,95 47,2 0,000 0,00 0,0 0,567 0,57 13,6 0,000 0,00 0,0
15 0+041,0 1,304 1,31 32,8 0,000 0,00 0,0 1,947 1,95 49,2 0,000 0,00 0,0 0,565 0,57 14,2 0,000 0,00 0,0
15 0+042,0 1,300 1,30 34,1 0,000 0,00 0,0 1,940 1,94 51,1 0,000 0,00 0,0 0,563 0,56 14,7 0,000 0,00 0,0
15 0+043,0 1,296 1,28 35,4 0,000 0,00 0,0 1,934 1,91 53,0 0,000 0,00 0,0 0,562 0,55 15,3 0,000 0,00 0,0
15 0+043,0 1,296 0,01 35,4 0,000 0,00 0,0 1,934 0,02 53,1 0,000 0,00 0,0 0,562 0,01 15,3 0,000 0,00 0,0
15 0+043,0 1,297 0,01 35,4 0,000 0,00 0,0 1,934 0,01 53,1 0,000 0,00 0,0 0,562 0,00 15,3 0,000 0,00 0,0
15 0+044,0 1,292 1,29 36,7 0,000 0,00 0,0 1,928 1,93 55,0 0,000 0,00 0,0 0,560 0,56 15,9 0,000 0,00 0,0
15 0+044,1 1,292 0,17 36,9 0,000 0,00 0,0 1,927 0,25 55,3 0,000 0,00 0,0 0,560 0,07 15,9 0,000 0,00 0,0
15 0+044,9 1,288 1,01 37,9 0,000 0,00 0,0 1,923 1,51 56,8 0,000 0,00 0,0 0,558 0,44 16,4 0,000 0,00 0,0
15 0+044,9 1,289 0,01 37,9 0,000 0,00 0,0 1,923 0,01 56,8 0,000 0,00 0,0 0,558 0,00 16,4 0,000 0,00 0,0
15 0+045,0 1,288 0,11 38,0 0,000 0,00 0,0 1,922 0,16 56,9 0,000 0,00 0,0 0,558 0,05 16,4 0,000 0,00 0,0
15 0+046,0 1,271 1,28 39,3 0,000 0,00 0,0 1,894 1,91 58,8 0,000 0,00 0,0 0,550 0,55 17,0 0,000 0,00 0,0
15 0+046,2 1,252 0,30 39,6 0,000 0,00 0,0 1,888 0,44 59,3 0,000 0,00 0,0 0,547 0,13 17,1 0,000 0,00 0,0
15 0+046,4 1,244 0,17 39,8 0,000 0,00 0,0 1,883 0,26 59,5 0,000 0,00 0,0 0,546 0,08 17,2 0,000 0,00 0,0
15 0+047,0 1,203 0,77 40,5 0,000 0,00 0,0 1,842 1,17 60,7 0,000 0,00 0,0 0,541 0,34 17,5 0,000 0,00 0,0
15 0+048,0 1,149 1,18 41,7 0,000 0,00 0,0 1,760 1,80 62,5 0,000 0,00 0,0 0,525 0,53 18,0 0,000 0,00 0,0
15 0+048,0 1,147 0,06 41,8 0,000 0,00 0,0 1,756 0,09 62,6 0,000 0,00 0,0 0,524 0,03 18,1 0,000 0,00 0,0
15 0+048,1 1,144 0,08 41,8 0,000 0,00 0,0 1,752 0,12 62,7 0,000 0,00 0,0 0,522 0,04 18,1 0,000 0,00 0,0
15 0+049,0 1,127 1,00 42,8 0,000 0,00 0,0 1,725 1,54 64,3 0,000 0,00 0,0 0,514 0,46 18,6 0,000 0,00 0,0
15 0+049,9 1,112 1,03 43,9 0,000 0,00 0,0 1,702 1,58 65,8 0,000 0,00 0,0 0,507 0,47 19,0 0,000 0,00 0,0
15 0+050,0 1,110 0,09 44,0 0,000 0,00 0,0 1,700 0,13 66,0 0,000 0,00 0,0 0,507 0,04 19,1 0,000 0,00 0,0
15 0+051,0 1,095 1,10 45,1 0,000 0,00 0,0 1,675 1,69 67,7 0,000 0,00 0,0 0,499 0,50 19,6 0,000 0,00 0,0
15 0+051,7 1,085 0,79 45,8 0,000 0,00 0,0 1,662 1,21 68,9 0,000 0,00 0,0 0,495 0,36 19,9 0,000 0,00 0,0
15 0+052,0 1,080 0,30 46,1 0,000 0,00 0,0 1,654 0,46 69,3 0,000 0,00 0,0 0,493 0,14 20,1 0,000 0,00 0,0
15 0+053,0 1,065 1,07 47,2 0,000 0,00 0,0 1,631 1,64 71,0 0,000 0,00 0,0 0,486 0,49 20,6 0,000 0,00 0,0
15 0+053,5 1,059 0,56 47,8 0,000 0,00 0,0 1,621 0,86 71,8 0,000 0,00 0,0 0,483 0,26 20,8 0,000 0,00 0,0
15 0+054,0 1,051 0,50 48,3 0,000 0,00 0,0 1,609 0,76 72,6 0,000 0,00 0,0 0,479 0,23 21,0 0,000 0,00 0,0
15 0+055,0 1,036 1,04 49,3 0,000 0,00 0,0 1,588 1,60 74,2 0,000 0,00 0,0 0,472 0,48 21,5 0,000 0,00 0,0
15 0+055,3 1,030 0,34 49,7 0,000 0,00 0,0 1,577 0,53 74,7 0,000 0,00 0,0 0,469 0,16 21,7 0,000 0,00 0,0
15 0+056,0 1,012 0,68 50,3 0,000 0,00 0,0 1,550 1,04 75,7 0,000 0,00 0,0 0,461 0,31 22,0 0,000 0,00 0,0
15 0+057,0 0,990 1,00 51,3 0,000 0,00 0,0 1,515 1,53 77,3 0,000 0,00 0,0 0,450 0,46 22,4 0,000 0,00 0,0
15 0+057,1 0,987 0,13 51,5 0,000 0,00 0,0 1,511 0,21 77,5 0,000 0,00 0,0 0,449 0,06 22,5 0,000 0,00 0,0
15 0+058,0 0,964 0,84 52,3 0,000 0,00 0,0 1,477 1,29 78,8 0,000 0,00 0,0 0,439 0,38 22,9 0,000 0,00 0,0
15 0+058,9 0,944 0,90 53,2 0,000 0,00 0,0 1,445 1,37 80,2 0,000 0,00 0,0 0,429 0,41 23,3 0,000 0,00 0,0
15 0+059,0 0,942 0,06 53,3 0,000 0,00 0,0 1,442 0,09 80,2 0,000 0,00 0,0 0,428 0,03 23,3 0,000 0,00 0,0
15 0+060,0 0,917 0,93 54,2 0,000 0,00 0,0 1,404 1,42 81,7 0,000 0,00 0,0 0,417 0,42 23,7 0,000 0,00 0,0
15 0+060,7 0,892 0,67 54,9 0,000 0,00 0,0 1,366 1,03 82,7 0,000 0,00 0,0 0,405 0,31 24,1 0,000 0,00 0,0
15 0+061,0 0,882 0,23 55,1 0,000 0,00 0,0 1,351 0,35 83,0 0,000 0,00 0,0 0,400 0,10 24,2 0,000 0,00 0,0
15 0+062,0 0,846 0,86 56,0 0,000 0,00 0,0 1,295 1,32 84,4 0,000 0,00 0,0 0,383 0,39 24,5 0,000 0,00 0,0
15 0+062,5 0,827 0,46 56,4 0,000 0,00 0,0 1,267 0,70 85,1 0,000 0,00 0,0 0,375 0,21 24,8 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (125/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

15 0+024,1
15 0+025,0
15 0+025,2
15 0+026,0
15 0+026,3
15 0+027,0
15 0+027,1
15 0+027,4
15 0+028,0
15 0+028,8
15 0+029,0
15 0+030,0
15 0+030,4
15 0+030,4
15 0+031,0
15 0+032,0
15 0+033,0
15 0+034,0
15 0+035,0
15 0+036,0
15 0+037,0
15 0+038,0
15 0+039,0
15 0+040,0
15 0+041,0
15 0+042,0
15 0+043,0
15 0+043,0
15 0+043,0
15 0+044,0
15 0+044,1
15 0+044,9
15 0+044,9
15 0+045,0
15 0+046,0
15 0+046,2
15 0+046,4
15 0+047,0
15 0+048,0
15 0+048,0
15 0+048,1
15 0+049,0
15 0+049,9
15 0+050,0
15 0+051,0
15 0+051,7
15 0+052,0
15 0+053,0
15 0+053,5
15 0+054,0
15 0+055,0
15 0+055,3
15 0+056,0
15 0+057,0
15 0+057,1
15 0+058,0
15 0+058,9
15 0+059,0
15 0+060,0
15 0+060,7
15 0+061,0
15 0+062,0
15 0+062,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,309 0,03 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,316 0,28 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,318 0,05 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 0,27 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,327 0,08 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,334 0,25 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,335 0,04 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,338 0,11 4,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,19 5,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,27 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,352 0,08 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,36 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,15 5,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,00 5,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,20 6,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,37 6,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,37 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,38 7,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,386 0,38 7,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,389 0,39 8,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,391 0,39 8,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,39 8,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,397 0,40 9,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,40 9,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,398 0,40 10,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,397 0,40 10,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,39 10,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,00 10,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,00 10,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,39 11,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,05 11,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,393 0,31 11,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,393 0,00 11,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,393 0,03 11,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 0,39 12,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,386 0,09 12,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,05 12,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,381 0,24 12,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 12,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,02 12,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,03 12,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,33 13,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,34 13,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,03 13,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,356 0,36 13,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 0,26 14,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,10 14,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,35 14,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,18 14,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,16 14,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,337 0,34 15,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,335 0,11 15,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,329 0,22 15,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,33 15,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,321 0,04 15,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,313 0,27 16,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,306 0,29 16,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,306 0,02 16,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 0,30 16,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,289 0,22 17,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,07 17,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,28 17,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,268 0,15 17,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (126/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

15 0+024,1
15 0+025,0
15 0+025,2
15 0+026,0
15 0+026,3
15 0+027,0
15 0+027,1
15 0+027,4
15 0+028,0
15 0+028,8
15 0+029,0
15 0+030,0
15 0+030,4
15 0+030,4
15 0+031,0
15 0+032,0
15 0+033,0
15 0+034,0
15 0+035,0
15 0+036,0
15 0+037,0
15 0+038,0
15 0+039,0
15 0+040,0
15 0+041,0
15 0+042,0
15 0+043,0
15 0+043,0
15 0+043,0
15 0+044,0
15 0+044,1
15 0+044,9
15 0+044,9
15 0+045,0
15 0+046,0
15 0+046,2
15 0+046,4
15 0+047,0
15 0+048,0
15 0+048,0
15 0+048,1
15 0+049,0
15 0+049,9
15 0+050,0
15 0+051,0
15 0+051,7
15 0+052,0
15 0+053,0
15 0+053,5
15 0+054,0
15 0+055,0
15 0+055,3
15 0+056,0
15 0+057,0
15 0+057,1
15 0+058,0
15 0+058,9
15 0+059,0
15 0+060,0
15 0+060,7
15 0+061,0
15 0+062,0
15 0+062,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,2 0,033 0,00 0,8 0,293 0,03 7,1 0,293 0,03 7,1 0,059 0,01 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 1,2 0,033 0,03 0,8 0,293 0,26 7,3 0,293 0,26 7,3 0,059 0,05 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,2 0,033 0,01 0,8 0,293 0,05 7,4 0,293 0,05 7,4 0,059 0,01 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 1,3 0,033 0,03 0,9 0,293 0,24 7,6 0,293 0,24 7,6 0,059 0,05 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,3 0,033 0,01 0,9 0,293 0,07 7,7 0,293 0,07 7,7 0,059 0,01 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 1,3 0,033 0,02 0,9 0,293 0,22 7,9 0,293 0,22 7,9 0,059 0,04 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,3 0,033 0,00 0,9 0,293 0,03 7,9 0,293 0,03 7,9 0,059 0,01 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,02 1,3 0,033 0,01 0,9 0,293 0,10 8,0 0,293 0,10 8,0 0,059 0,02 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 1,4 0,033 0,02 0,9 0,293 0,16 8,2 0,293 0,16 8,2 0,059 0,03 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 1,4 0,033 0,03 0,9 0,293 0,23 8,4 0,293 0,23 8,4 0,059 0,05 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,4 0,033 0,01 1,0 0,293 0,06 8,5 0,293 0,06 8,5 0,059 0,01 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,5 0,033 0,03 1,0 0,293 0,29 8,8 0,293 0,29 8,8 0,059 0,06 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,02 1,5 0,033 0,01 1,0 0,293 0,13 8,9 0,293 0,13 8,9 0,059 0,03 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 1,5 0,033 0,00 1,0 0,293 0,00 8,9 0,293 0,00 8,9 0,059 0,00 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 1,5 0,033 0,02 1,0 0,293 0,16 9,1 0,293 0,17 9,1 0,059 0,03 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,6 0,033 0,03 1,1 0,293 0,29 9,4 0,293 0,29 9,4 0,059 0,06 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,6 0,033 0,03 1,1 0,293 0,29 9,7 0,293 0,29 9,7 0,059 0,06 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,7 0,033 0,03 1,1 0,293 0,29 10,0 0,293 0,29 10,0 0,059 0,06 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,7 0,033 0,03 1,1 0,293 0,29 10,3 0,293 0,29 10,3 0,059 0,06 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,8 0,033 0,03 1,2 0,293 0,29 10,5 0,293 0,29 10,6 0,058 0,06 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,8 0,033 0,03 1,2 0,293 0,29 10,8 0,293 0,29 10,8 0,059 0,06 2,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,9 0,033 0,03 1,2 0,293 0,29 11,1 0,293 0,29 11,1 0,059 0,06 2,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,9 0,033 0,03 1,3 0,293 0,29 11,4 0,293 0,29 11,4 0,059 0,06 2,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,9 0,033 0,03 1,3 0,293 0,29 11,7 0,293 0,29 11,7 0,059 0,06 2,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,0 0,033 0,03 1,3 0,293 0,29 12,0 0,293 0,29 12,0 0,059 0,06 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,0 0,033 0,03 1,4 0,293 0,29 12,3 0,293 0,29 12,3 0,059 0,06 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,1 0,033 0,03 1,4 0,293 0,29 12,6 0,293 0,29 12,6 0,059 0,06 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,1 0,033 0,00 1,4 0,293 0,00 12,6 0,293 0,00 12,6 0,059 0,00 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,1 0,033 0,00 1,4 0,293 0,00 12,6 0,293 0,00 12,6 0,059 0,00 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,1 0,033 0,03 1,4 0,293 0,29 12,9 0,293 0,29 12,9 0,058 0,06 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 2,1 0,033 0,00 1,5 0,293 0,04 12,9 0,293 0,04 12,9 0,059 0,01 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 2,2 0,033 0,03 1,5 0,293 0,23 13,2 0,293 0,23 13,2 0,059 0,05 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,2 0,033 0,00 1,5 0,293 0,00 13,2 0,293 0,00 13,2 0,059 0,00 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,2 0,033 0,00 1,5 0,293 0,02 13,2 0,293 0,02 13,2 0,059 0,00 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,2 0,033 0,03 1,5 0,293 0,29 13,5 0,293 0,29 13,5 0,059 0,06 2,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 2,3 0,033 0,01 1,5 0,293 0,07 13,5 0,293 0,07 13,6 0,059 0,01 2,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 2,3 0,033 0,00 1,5 0,293 0,04 13,6 0,293 0,04 13,6 0,059 0,01 2,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 2,3 0,033 0,02 1,5 0,293 0,18 13,8 0,293 0,18 13,8 0,059 0,04 2,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,3 0,033 0,03 1,6 0,293 0,29 14,1 0,293 0,29 14,1 0,059 0,06 2,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,3 0,033 0,00 1,6 0,293 0,01 14,1 0,293 0,01 14,1 0,059 0,00 2,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,3 0,033 0,00 1,6 0,293 0,02 14,1 0,293 0,02 14,1 0,059 0,00 2,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 2,4 0,033 0,03 1,6 0,293 0,26 14,4 0,293 0,26 14,4 0,059 0,05 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 2,4 0,033 0,03 1,6 0,293 0,27 14,6 0,293 0,27 14,6 0,059 0,05 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,4 0,033 0,00 1,6 0,293 0,02 14,6 0,293 0,02 14,7 0,059 0,00 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,5 0,033 0,03 1,7 0,293 0,29 14,9 0,293 0,29 15,0 0,059 0,06 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 2,5 0,033 0,02 1,7 0,293 0,21 15,2 0,293 0,21 15,2 0,059 0,04 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 2,5 0,033 0,01 1,7 0,293 0,08 15,2 0,293 0,08 15,2 0,059 0,02 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,6 0,033 0,03 1,7 0,293 0,29 15,5 0,293 0,29 15,5 0,059 0,06 3,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 2,6 0,033 0,02 1,8 0,293 0,15 15,7 0,293 0,15 15,7 0,059 0,03 3,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,02 2,6 0,033 0,02 1,8 0,293 0,14 15,8 0,293 0,14 15,8 0,059 0,03 3,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,7 0,033 0,03 1,8 0,293 0,29 16,1 0,293 0,29 16,1 0,058 0,06 3,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,02 2,7 0,033 0,01 1,8 0,293 0,10 16,2 0,293 0,10 16,2 0,059 0,02 3,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 2,7 0,033 0,02 1,8 0,293 0,20 16,4 0,293 0,20 16,4 0,059 0,04 3,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,8 0,033 0,03 1,9 0,293 0,29 16,7 0,293 0,29 16,7 0,059 0,06 3,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 2,8 0,033 0,00 1,9 0,293 0,04 16,7 0,293 0,04 16,8 0,059 0,01 3,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 2,8 0,033 0,03 1,9 0,293 0,25 17,0 0,293 0,25 17,0 0,059 0,05 3,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,9 0,033 0,03 1,9 0,293 0,28 17,3 0,293 0,28 17,3 0,059 0,06 3,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,9 0,033 0,00 1,9 0,293 0,02 17,3 0,293 0,02 17,3 0,059 0,00 3,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,9 0,033 0,03 2,0 0,293 0,29 17,6 0,293 0,29 17,6 0,059 0,06 3,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 3,0 0,033 0,02 2,0 0,293 0,22 17,8 0,293 0,22 17,8 0,059 0,04 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 3,0 0,033 0,01 2,0 0,293 0,07 17,9 0,293 0,07 17,9 0,058 0,01 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 3,0 0,033 0,03 2,0 0,293 0,29 18,2 0,293 0,29 18,2 0,059 0,06 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 3,0 0,033 0,02 2,1 0,293 0,16 18,3 0,293 0,16 18,3 0,059 0,03 3,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (127/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

15 0+063,0 0,810 0,37 56,8 0,000 0,00 0,0 1,240 0,57 85,6 0,000 0,00 0,0 0,367 0,17 24,9 0,000 0,00 0,0
15 0+064,0 0,774 0,79 57,6 0,000 0,00 0,0 1,186 1,21 86,8 0,000 0,00 0,0 0,350 0,36 25,3 0,000 0,00 0,0
15 0+064,4 0,763 0,27 57,9 0,000 0,00 0,0 1,168 0,42 87,3 0,000 0,00 0,0 0,345 0,12 25,4 0,000 0,00 0,0
15 0+065,0 0,739 0,49 58,3 0,000 0,00 0,0 1,130 0,74 88,0 0,000 0,00 0,0 0,333 0,22 25,6 0,000 0,00 0,0
15 0+066,0 0,726 0,73 59,1 0,000 0,00 0,0 1,111 1,12 89,1 0,000 0,00 0,0 0,327 0,33 26,0 0,000 0,00 0,0
15 0+066,2 0,725 0,11 59,2 0,000 0,00 0,0 1,109 0,17 89,3 0,000 0,00 0,0 0,327 0,05 26,0 0,000 0,00 0,0
15 0+066,2 0,914 0,01 59,2 0,000 0,00 0,0 1,193 0,01 89,3 0,000 0,00 0,0 0,336 0,00 26,0 0,000 0,00 0,0
15 0+066,2 0,751 0,00 59,2 0,000 0,00 0,0 1,144 0,00 89,3 0,000 0,00 0,0 0,327 0,00 26,0 0,000 0,00 0,0
15 0+069,7 0,704 2,55 61,7 0,000 0,00 0,0 1,074 3,88 93,2 0,000 0,00 0,0 0,305 1,11 27,1 0,000 0,00 0,0
15 0+069,7 0,000 0,00 61,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 93,2 0,000 0,00 0,0 0,304 0,00 27,1 0,000 0,00 0,0
15 0+070,0 0,000 0,00 61,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 93,2 0,000 0,00 0,0 0,303 0,10 27,2 0,000 0,00 0,0
15 0+074,4 0,000 0,00 61,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 93,2 0,000 0,00 0,0 0,274 1,26 28,5 0,000 0,00 0,0
16 0+015,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
16 0+016,0 0,082 0,04 0,0 0,000 0,00 0,0 0,103 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,031 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0
16 0+016,1 0,092 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,117 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,036 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
16 0+017,0 0,170 0,12 0,2 0,000 0,00 0,0 0,238 0,16 0,2 0,000 0,00 0,0 0,072 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0
16 0+017,7 0,240 0,15 0,3 0,000 0,00 0,0 0,345 0,21 0,4 0,000 0,00 0,0 0,105 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0
16 0+018,0 0,267 0,07 0,4 0,000 0,00 0,0 0,385 0,10 0,5 0,000 0,00 0,0 0,117 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0
16 0+019,0 0,372 0,32 0,7 0,000 0,00 0,0 0,547 0,47 1,0 0,000 0,00 0,0 0,166 0,14 0,3 0,000 0,00 0,0
16 0+019,3 0,400 0,10 0,8 0,000 0,00 0,0 0,590 0,15 1,1 0,000 0,00 0,0 0,180 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0
16 0+020,0 0,486 0,33 1,1 0,000 0,00 0,0 0,722 0,49 1,6 0,000 0,00 0,0 0,220 0,15 0,5 0,000 0,00 0,0
16 0+020,7 0,571 0,36 1,5 0,000 0,00 0,0 0,852 0,54 2,2 0,000 0,00 0,0 0,260 0,16 0,7 0,000 0,00 0,0
16 0+021,0 0,591 0,18 1,7 0,000 0,00 0,0 0,882 0,27 2,4 0,000 0,00 0,0 0,268 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0
16 0+022,0 0,657 0,62 2,3 0,000 0,00 0,0 0,984 0,93 3,4 0,000 0,00 0,0 0,300 0,28 1,0 0,000 0,00 0,0
16 0+022,1 0,663 0,06 2,4 0,000 0,00 0,0 0,994 0,09 3,5 0,000 0,00 0,0 0,303 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0
16 0+022,1 0,664 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,994 0,00 3,5 0,000 0,00 0,0 0,303 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0
16 0+023,0 0,690 0,61 3,0 0,000 0,00 0,0 1,035 0,92 4,4 0,000 0,00 0,0 0,315 0,28 1,3 0,000 0,00 0,0
16 0+024,0 0,725 0,71 3,7 0,000 0,00 0,0 1,087 1,06 5,5 0,000 0,00 0,0 0,331 0,32 1,7 0,000 0,00 0,0
16 0+025,0 0,766 0,75 4,4 0,000 0,00 0,0 1,150 1,12 6,6 0,000 0,00 0,0 0,350 0,34 2,0 0,000 0,00 0,0
16 0+025,0 0,790 0,00 4,4 0,000 0,00 0,0 1,165 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0 0,350 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0
16 0+025,0 0,791 0,00 4,4 0,000 0,00 0,0 1,188 0,00 6,6 0,000 0,00 0,0 0,350 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0
16 0+026,0 0,838 0,81 5,2 0,000 0,00 0,0 1,260 1,22 7,8 0,000 0,00 0,0 0,373 0,36 2,4 0,000 0,00 0,0
16 0+026,1 0,841 0,06 5,3 0,000 0,00 0,0 1,265 0,10 7,9 0,000 0,00 0,0 0,374 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0
16 0+027,0 0,846 0,78 6,1 0,000 0,00 0,0 1,273 1,17 9,1 0,000 0,00 0,0 0,377 0,35 2,7 0,000 0,00 0,0
16 0+027,1 0,846 0,05 6,1 0,000 0,00 0,0 1,273 0,07 9,1 0,000 0,00 0,0 0,377 0,02 2,8 0,000 0,00 0,0
16 0+029,9 0,858 2,38 8,5 0,000 0,00 0,0 1,291 3,58 12,7 0,000 0,00 0,0 0,379 1,06 3,8 0,000 0,00 0,0
16 0+029,9 0,858 0,01 8,5 0,000 0,00 0,0 1,291 0,01 12,7 0,000 0,00 0,0 0,379 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0
16 0+030,0 0,859 0,12 8,6 0,000 0,00 0,0 1,293 0,18 12,9 0,000 0,00 0,0 0,379 0,05 3,9 0,000 0,00 0,0
16 0+040,0 0,783 8,21 16,9 0,000 0,00 0,0 1,176 12,34 25,3 0,000 0,00 0,0 0,347 3,63 7,5 0,000 0,00 0,0
16 0+042,7 0,773 2,08 18,9 0,000 0,00 0,0 1,160 3,12 28,4 0,000 0,00 0,0 0,343 0,92 8,4 0,000 0,00 0,0
16 0+046,7 0,780 3,16 22,1 0,000 0,00 0,0 1,170 4,74 33,1 0,000 0,00 0,0 0,341 1,39 9,8 0,000 0,00 0,0
16 0+046,8 0,781 0,01 22,1 0,000 0,00 0,0 1,170 0,01 33,1 0,000 0,00 0,0 0,341 0,00 9,8 0,000 0,00 0,0
16 0+048,0 0,782 0,94 23,1 0,000 0,00 0,0 1,172 1,42 34,5 0,000 0,00 0,0 0,338 0,41 10,2 0,000 0,00 0,0
16 0+048,5 0,701 0,42 23,5 0,000 0,00 0,0 1,048 0,63 35,2 0,000 0,00 0,0 0,308 0,18 10,4 0,000 0,00 0,0
16 0+048,5 0,701 0,00 23,5 0,000 0,00 0,0 1,048 0,01 35,2 0,000 0,00 0,0 0,308 0,00 10,4 0,000 0,00 0,0
16 0+050,0 0,631 0,98 24,5 0,000 0,00 0,0 0,941 1,46 36,6 0,000 0,00 0,0 0,276 0,43 10,8 0,000 0,00 0,0
16 0+050,1 0,626 0,07 24,5 0,000 0,00 0,0 0,933 0,11 36,7 0,000 0,00 0,0 0,273 0,03 10,9 0,000 0,00 0,0
16 0+050,3 0,701 0,10 24,6 0,000 0,00 0,0 1,048 0,14 36,9 0,000 0,00 0,0 0,308 0,04 10,9 0,000 0,00 0,0
16 0+052,2 0,626 1,27 25,9 0,000 0,00 0,0 0,933 1,89 38,8 0,000 0,00 0,0 0,273 0,56 11,5 0,000 0,00 0,0
16 0+053,8 0,513 0,93 26,8 0,000 0,00 0,0 0,760 1,39 40,2 0,000 0,00 0,0 0,221 0,41 11,9 0,000 0,00 0,0
16 0+055,5 0,412 0,77 27,6 0,000 0,00 0,0 0,605 1,14 41,3 0,000 0,00 0,0 0,174 0,33 12,2 0,000 0,00 0,0
16 0+057,2 0,323 0,62 28,2 0,000 0,00 0,0 0,468 0,91 42,2 0,000 0,00 0,0 0,132 0,26 12,5 0,000 0,00 0,0
16 0+058,9 0,244 0,49 28,7 0,000 0,00 0,0 0,348 0,70 42,9 0,000 0,00 0,0 0,095 0,20 12,7 0,000 0,00 0,0
16 0+060,0 0,203 0,24 29,0 0,000 0,00 0,0 0,284 0,34 43,3 0,000 0,00 0,0 0,076 0,09 12,8 0,000 0,00 0,0
16 0+060,7 0,178 0,13 29,1 0,000 0,00 0,0 0,246 0,18 43,4 0,000 0,00 0,0 0,064 0,05 12,8 0,000 0,00 0,0
16 0+062,4 0,123 0,27 29,3 0,000 0,00 0,0 0,162 0,36 43,8 0,000 0,00 0,0 0,039 0,09 12,9 0,000 0,00 0,0
16 0+064,2 0,081 0,18 29,5 0,000 0,00 0,0 0,097 0,23 44,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,05 12,9 0,000 0,00 0,0
16 0+066,0 0,050 0,12 29,6 0,000 0,00 0,0 0,050 0,13 44,2 0,000 0,00 0,0 0,005 0,02 13,0 0,000 0,00 0,0
16 0+067,8 0,032 0,07 29,7 0,000 0,00 0,0 0,036 0,08 44,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 0,0
16 0+069,6 0,026 0,05 29,8 0,000 0,00 0,0 0,036 0,07 44,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 0,0
16 0+069,6 0,026 0,00 29,8 0,000 0,00 0,0 0,036 0,00 44,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 13,0 0,000 0,00 0,0
17 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
17 0+005,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 1,23 1,2 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (128/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

15 0+063,0
15 0+064,0
15 0+064,4
15 0+065,0
15 0+066,0
15 0+066,2
15 0+066,2
15 0+066,2
15 0+069,7
15 0+069,7
15 0+070,0
15 0+074,4
16 0+015,0
16 0+016,0
16 0+016,1
16 0+017,0
16 0+017,7
16 0+018,0
16 0+019,0
16 0+019,3
16 0+020,0
16 0+020,7
16 0+021,0
16 0+022,0
16 0+022,1
16 0+022,1
16 0+023,0
16 0+024,0
16 0+025,0
16 0+025,0
16 0+025,0
16 0+026,0
16 0+026,1
16 0+027,0
16 0+027,1
16 0+029,9
16 0+029,9
16 0+030,0
16 0+040,0
16 0+042,7
16 0+046,7
16 0+046,8
16 0+048,0
16 0+048,5
16 0+048,5
16 0+050,0
16 0+050,1
16 0+050,3
16 0+052,2
16 0+053,8
16 0+055,5
16 0+057,2
16 0+058,9
16 0+060,0
16 0+060,7
16 0+062,4
16 0+064,2
16 0+066,0
16 0+067,8
16 0+069,6
16 0+069,6
17 0+000,0
17 0+005,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,262 0,12 17,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,26 17,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,246 0,09 18,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,238 0,16 18,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,234 0,24 18,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,233 0,04 18,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,234 0,00 18,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,233 0,00 18,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,218 0,79 19,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,218 0,00 19,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,216 0,07 19,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,196 0,90 20,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,056 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,079 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,088 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,123 0,11 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,133 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,161 0,11 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,12 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,196 0,06 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,218 0,21 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,229 0,20 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,240 0,23 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,254 0,25 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,254 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,254 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,26 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,271 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,273 0,25 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,273 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,76 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,252 2,61 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,248 0,67 6,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,242 1,00 7,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,242 0,00 7,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,240 0,29 7,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,224 0,13 7,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,224 0,00 7,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,201 0,31 7,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,02 7,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,224 0,03 7,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,40 8,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,162 0,30 8,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,128 0,24 8,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,098 0,19 9,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,072 0,15 9,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,058 0,07 9,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,050 0,04 9,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,032 0,07 9,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,04 9,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,02 9,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,01 9,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 9,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 9,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,396 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,396 1,98 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (129/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

15 0+063,0
15 0+064,0
15 0+064,4
15 0+065,0
15 0+066,0
15 0+066,2
15 0+066,2
15 0+066,2
15 0+069,7
15 0+069,7
15 0+070,0
15 0+074,4
16 0+015,0
16 0+016,0
16 0+016,1
16 0+017,0
16 0+017,7
16 0+018,0
16 0+019,0
16 0+019,3
16 0+020,0
16 0+020,7
16 0+021,0
16 0+022,0
16 0+022,1
16 0+022,1
16 0+023,0
16 0+024,0
16 0+025,0
16 0+025,0
16 0+025,0
16 0+026,0
16 0+026,1
16 0+027,0
16 0+027,1
16 0+029,9
16 0+029,9
16 0+030,0
16 0+040,0
16 0+042,7
16 0+046,7
16 0+046,8
16 0+048,0
16 0+048,5
16 0+048,5
16 0+050,0
16 0+050,1
16 0+050,3
16 0+052,2
16 0+053,8
16 0+055,5
16 0+057,2
16 0+058,9
16 0+060,0
16 0+060,7
16 0+062,4
16 0+064,2
16 0+066,0
16 0+067,8
16 0+069,6
16 0+069,6
17 0+000,0
17 0+005,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,02 3,1 0,033 0,01 2,1 0,293 0,13 18,5 0,293 0,13 18,5 0,059 0,03 3,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 3,1 0,033 0,03 2,1 0,293 0,29 18,7 0,293 0,29 18,8 0,059 0,06 3,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,02 3,1 0,033 0,01 2,1 0,293 0,10 18,9 0,293 0,10 18,9 0,059 0,02 3,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 3,2 0,033 0,02 2,1 0,293 0,19 19,0 0,293 0,19 19,1 0,059 0,04 3,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 3,2 0,033 0,03 2,2 0,293 0,29 19,3 0,293 0,29 19,4 0,059 0,06 3,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 3,2 0,033 0,01 2,2 0,293 0,05 19,4 0,293 0,05 19,4 0,059 0,01 3,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 3,2 0,049 0,00 2,2 0,610 0,00 19,4 0,618 0,00 19,4 0,124 0,00 3,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,097 0,00 3,2 0,065 0,00 2,2 0,586 0,00 19,4 0,586 0,00 19,4 0,117 0,00 3,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,097 0,34 3,6 0,065 0,23 2,4 0,586 2,05 21,4 0,586 2,05 21,5 0,117 0,41 4,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,180 0,00 3,6 0,120 0,00 2,4 0,648 0,00 21,4 0,648 0,00 21,5 0,130 0,00 4,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,180 0,06 3,6 0,120 0,04 2,4 0,648 0,21 21,7 0,648 0,21 21,7 0,130 0,04 4,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,180 0,79 4,4 0,120 0,52 3,0 0,648 2,83 24,5 0,648 2,83 24,5 0,130 0,57 4,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,0 0,033 0,00 0,0 0,281 0,00 0,0 0,281 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,0 0,033 0,03 0,0 0,281 0,28 0,3 0,281 0,28 0,3 0,056 0,06 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,1 0,033 0,00 0,0 0,281 0,02 0,3 0,281 0,02 0,3 0,056 0,00 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 0,1 0,033 0,03 0,1 0,281 0,26 0,6 0,281 0,26 0,6 0,056 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,1 0,033 0,00 0,1 0,281 0,02 0,6 0,281 0,02 0,6 0,056 0,00 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,14 0,2 0,033 0,09 0,2 0,281 0,79 1,4 0,281 0,79 1,4 0,056 0,16 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 0,2 0,033 0,00 0,2 0,281 0,00 1,4 0,281 0,00 1,4 0,056 0,00 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 0,2 0,033 0,00 0,2 0,281 0,04 1,4 0,281 0,04 1,4 0,056 0,01 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,49 0,7 0,033 0,33 0,5 0,281 2,81 4,2 0,281 2,81 4,2 0,056 0,56 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,13 0,9 0,033 0,09 0,6 0,281 0,75 5,0 0,281 0,75 5,0 0,056 0,15 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,20 1,1 0,033 0,13 0,7 0,281 1,14 6,1 0,281 1,14 6,1 0,056 0,23 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 1,1 0,033 0,00 0,7 0,281 0,00 6,1 0,281 0,00 6,1 0,056 0,00 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,06 1,1 0,033 0,04 0,8 0,281 0,34 6,4 0,281 0,34 6,5 0,056 0,07 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 1,1 0,033 0,02 0,8 0,281 0,16 6,6 0,281 0,16 6,6 0,056 0,03 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 1,1 0,033 0,00 0,8 0,281 0,00 6,6 0,281 0,00 6,6 0,056 0,00 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,07 1,2 0,033 0,05 0,8 0,281 0,41 7,0 0,281 0,41 7,0 0,056 0,08 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,2 0,033 0,00 0,8 0,281 0,03 7,1 0,281 0,03 7,1 0,056 0,01 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,01 1,2 0,033 0,00 0,8 0,281 0,04 7,1 0,281 0,04 7,1 0,056 0,01 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,09 1,3 0,033 0,06 0,9 0,281 0,54 7,6 0,281 0,54 7,6 0,056 0,11 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,08 1,4 0,033 0,05 0,9 0,281 0,46 8,1 0,281 0,46 8,1 0,056 0,09 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,08 1,5 0,033 0,05 1,0 0,281 0,47 8,6 0,281 0,47 8,6 0,056 0,09 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,08 1,6 0,033 0,06 1,1 0,281 0,48 9,0 0,281 0,48 9,1 0,056 0,10 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,08 1,6 0,033 0,06 1,1 0,281 0,48 9,5 0,281 0,49 9,5 0,056 0,10 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 1,7 0,033 0,04 1,1 0,281 0,30 9,8 0,281 0,31 9,8 0,056 0,06 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 1,7 0,033 0,02 1,2 0,281 0,19 10,0 0,281 0,19 10,0 0,056 0,04 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,09 1,8 0,033 0,06 1,2 0,281 0,50 10,5 0,281 0,50 10,5 0,056 0,10 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,09 1,9 0,033 0,06 1,3 0,281 0,50 11,0 0,281 0,50 11,0 0,056 0,10 2,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,09 2,0 0,033 0,06 1,3 0,281 0,50 11,5 0,281 0,50 11,5 0,056 0,10 2,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,09 2,1 0,033 0,06 1,4 0,281 0,51 12,0 0,281 0,51 12,0 0,056 0,10 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,09 2,2 0,033 0,06 1,5 0,281 0,51 12,5 0,281 0,51 12,5 0,056 0,10 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,00 2,2 0,033 0,00 1,5 0,281 0,00 12,5 0,281 0,00 12,5 0,056 0,00 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,077 0,00 0,0 0,082 0,00 0,0 0,649 0,00 0,0 0,649 0,00 0,0 0,130 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,077 0,38 0,4 0,082 0,41 0,4 0,648 3,24 3,2 0,649 3,25 3,2 0,130 0,65 0,7
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Firmes_Listados (130/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

17 0+005,0 0,677 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,782 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,242 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0
17 0+005,7 0,677 0,50 0,5 0,000 0,00 0,0 0,782 0,58 0,6 0,000 0,00 0,0 0,242 0,18 1,4 0,000 0,00 0,0
17 0+006,0 0,677 0,17 0,7 0,000 0,00 0,0 0,782 0,20 0,8 0,000 0,00 0,0 0,242 0,06 1,5 0,000 0,00 0,0
17 0+007,0 0,696 0,69 1,4 0,000 0,00 0,0 0,811 0,80 1,6 0,000 0,00 0,0 0,251 0,25 1,7 0,000 0,00 0,0
17 0+008,0 0,715 0,71 2,1 0,000 0,00 0,0 0,840 0,83 2,4 0,000 0,00 0,0 0,260 0,26 2,0 0,000 0,00 0,0
17 0+009,0 0,733 0,72 2,8 0,000 0,00 0,0 0,869 0,85 3,3 0,000 0,00 0,0 0,268 0,26 2,2 0,000 0,00 0,0
17 0+010,0 0,752 0,74 3,5 0,000 0,00 0,0 0,897 0,88 4,1 0,000 0,00 0,0 0,277 0,27 2,5 0,000 0,00 0,0
17 0+011,0 0,787 0,77 4,3 0,000 0,00 0,0 0,951 0,92 5,1 0,000 0,00 0,0 0,293 0,29 2,8 0,000 0,00 0,0
17 0+012,0 0,822 0,80 5,1 0,000 0,00 0,0 1,004 0,98 6,0 0,000 0,00 0,0 0,310 0,30 3,1 0,000 0,00 0,0
17 0+013,0 0,857 0,84 5,9 0,000 0,00 0,0 1,058 1,03 7,1 0,000 0,00 0,0 0,326 0,32 3,4 0,000 0,00 0,0
17 0+014,0 0,892 0,87 6,8 0,000 0,00 0,0 1,112 1,08 8,2 0,000 0,00 0,0 0,343 0,33 3,7 0,000 0,00 0,0
17 0+015,0 0,927 0,91 7,7 0,000 0,00 0,0 1,166 1,14 9,3 0,000 0,00 0,0 0,359 0,35 4,1 0,000 0,00 0,0
17 0+016,0 0,962 0,94 8,7 0,000 0,00 0,0 1,219 1,19 10,5 0,000 0,00 0,0 0,375 0,37 4,5 0,000 0,00 0,0
17 0+017,0 0,997 0,98 9,7 0,000 0,00 0,0 1,273 1,25 11,7 0,000 0,00 0,0 0,392 0,38 4,8 0,000 0,00 0,0
17 0+018,0 1,032 1,01 10,7 0,000 0,00 0,0 1,327 1,30 13,0 0,000 0,00 0,0 0,408 0,40 5,2 0,000 0,00 0,0
17 0+018,8 1,061 0,84 11,5 0,000 0,00 0,0 1,370 1,08 14,1 0,000 0,00 0,0 0,421 0,33 5,6 0,000 0,00 0,0
17 0+019,0 1,067 0,21 11,7 0,000 0,00 0,0 1,381 0,27 14,4 0,000 0,00 0,0 0,425 0,08 5,7 0,000 0,00 0,0
17 0+020,0 1,102 1,08 12,8 0,000 0,00 0,0 1,434 1,41 15,8 0,000 0,00 0,0 0,441 0,43 6,1 0,000 0,00 0,0
17 0+020,7 1,126 0,77 13,6 0,000 0,00 0,0 1,472 1,01 16,8 0,000 0,00 0,0 0,452 0,31 6,4 0,000 0,00 0,0
17 0+020,7 1,127 0,01 13,6 0,000 0,00 0,0 1,472 0,01 16,8 0,000 0,00 0,0 0,452 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0
17 0+020,7 1,052 0,00 13,6 0,000 0,00 0,0 1,472 0,00 16,8 0,000 0,00 0,0 0,452 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0
17 0+020,7 1,052 0,00 13,6 0,000 0,00 0,0 1,472 0,01 16,8 0,000 0,00 0,0 0,452 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0
17 0+021,0 1,056 0,31 13,9 0,000 0,00 0,0 1,484 0,44 17,3 0,000 0,00 0,0 0,454 0,13 6,5 0,000 0,00 0,0
17 0+021,7 1,076 0,78 14,7 0,000 0,00 0,0 1,511 1,09 18,4 0,000 0,00 0,0 0,463 0,34 6,9 0,000 0,00 0,0
17 0+021,7 1,076 0,00 14,7 0,000 0,00 0,0 1,511 0,00 18,4 0,000 0,00 0,0 0,463 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
17 0+021,9 1,081 0,15 14,8 0,000 0,00 0,0 1,516 0,21 18,6 0,000 0,00 0,0 0,466 0,06 6,9 0,000 0,00 0,0
17 0+021,9 1,148 0,00 14,8 0,000 0,00 0,0 1,592 0,00 18,6 0,000 0,00 0,0 0,495 0,00 6,9 0,000 0,00 0,0
17 0+022,0 1,150 0,15 15,0 0,000 0,00 0,0 1,598 0,21 18,8 0,000 0,00 0,0 0,496 0,06 7,0 0,000 0,00 0,0
17 0+022,3 1,159 0,39 15,4 0,000 0,00 0,0 1,611 0,55 19,3 0,000 0,00 0,0 0,500 0,17 7,2 0,000 0,00 0,0
17 0+022,6 1,086 0,26 15,6 0,266 0,03 0,0 1,664 0,38 19,7 0,383 0,05 0,0 0,507 0,12 7,3 0,121 0,01 0,0
17 0+023,0 1,097 0,46 16,1 0,266 0,11 0,1 1,682 0,71 20,4 0,383 0,16 0,2 0,512 0,22 7,5 0,121 0,05 0,1
17 0+023,2 1,103 0,26 16,4 0,266 0,06 0,2 1,691 0,40 20,8 0,384 0,09 0,3 0,515 0,12 7,6 0,121 0,03 0,1
17 0+023,5 1,109 0,27 16,6 0,266 0,07 0,3 1,701 0,42 21,2 0,384 0,10 0,4 0,518 0,13 7,8 0,121 0,03 0,1
17 0+023,5 1,109 0,00 16,6 0,266 0,00 0,3 1,697 0,00 21,2 0,345 0,00 0,4 0,506 0,00 7,8 0,109 0,00 0,1
17 0+023,5 1,109 0,00 16,6 0,266 0,00 0,3 1,697 0,00 21,2 0,345 0,00 0,4 0,506 0,00 7,8 0,109 0,00 0,1
17 0+023,5 1,110 0,01 16,7 0,266 0,00 0,3 1,698 0,02 21,3 0,345 0,00 0,4 0,506 0,01 7,8 0,109 0,00 0,1
17 0+024,0 1,122 0,56 17,2 0,271 0,13 0,4 1,717 0,85 22,1 0,345 0,17 0,6 0,512 0,25 8,0 0,109 0,05 0,2
17 0+024,5 1,134 0,56 17,8 0,282 0,14 0,5 1,736 0,86 23,0 0,345 0,17 0,7 0,518 0,26 8,3 0,109 0,05 0,2
17 0+024,8 1,141 0,33 18,1 0,290 0,08 0,6 1,747 0,50 23,5 0,345 0,10 0,8 0,521 0,15 8,4 0,109 0,03 0,3
17 0+025,0 1,147 0,24 18,3 0,291 0,06 0,7 1,754 0,37 23,8 0,346 0,07 0,9 0,524 0,11 8,5 0,110 0,02 0,3
17 0+025,5 1,159 0,58 18,9 0,291 0,15 0,8 1,774 0,88 24,7 0,346 0,17 1,1 0,529 0,26 8,8 0,110 0,05 0,3
17 0+026,0 1,171 0,58 19,5 0,292 0,15 1,0 1,793 0,89 25,6 0,346 0,17 1,3 0,535 0,27 9,1 0,110 0,05 0,4
17 0+026,2 1,177 0,28 19,8 0,291 0,07 1,1 1,802 0,43 26,0 0,346 0,08 1,3 0,538 0,13 9,2 0,110 0,03 0,4
17 0+027,0 1,196 0,91 20,7 0,291 0,22 1,3 1,831 1,39 27,4 0,346 0,26 1,6 0,547 0,41 9,6 0,110 0,08 0,5
17 0+028,0 1,221 1,21 21,9 0,291 0,29 1,6 1,869 1,85 29,3 0,346 0,35 2,0 0,558 0,55 10,2 0,110 0,11 0,6
17 0+029,0 1,246 1,23 23,1 0,291 0,29 1,9 1,906 1,89 31,2 0,346 0,35 2,3 0,570 0,56 10,7 0,110 0,11 0,7
17 0+030,0 1,270 1,24 24,4 0,291 0,29 2,1 1,944 1,89 33,1 0,346 0,34 2,6 0,581 0,57 11,3 0,110 0,11 0,8
17 0+030,0 1,270 0,01 24,4 0,291 0,00 2,1 1,945 0,02 33,1 0,346 0,00 2,6 0,581 0,01 11,3 0,110 0,00 0,8
17 0+030,0 1,271 0,01 24,4 0,291 0,00 2,1 1,944 0,01 33,1 0,346 0,00 2,6 0,581 0,00 11,3 0,110 0,00 0,8
17 0+030,0 1,271 0,02 24,4 0,291 0,00 2,2 1,946 0,03 33,1 0,346 0,00 2,7 0,581 0,01 11,3 0,110 0,00 0,8
17 0+030,0 1,272 0,01 24,4 0,291 0,00 2,2 1,945 0,02 33,1 0,346 0,00 2,7 0,582 0,01 11,3 0,110 0,00 0,8
17 0+030,8 1,290 0,95 25,4 0,291 0,22 2,4 1,975 1,46 34,6 0,346 0,26 2,9 0,590 0,44 11,8 0,110 0,08 0,9
17 0+031,0 1,295 0,30 25,7 0,291 0,07 2,4 1,982 0,46 35,1 0,346 0,08 3,0 0,593 0,14 11,9 0,110 0,03 0,9
17 0+031,7 1,296 0,88 26,5 0,291 0,20 2,6 1,982 1,34 36,4 0,346 0,23 3,2 0,593 0,40 12,3 0,110 0,07 1,0
17 0+032,0 1,295 0,42 27,0 0,291 0,09 2,7 1,983 0,64 37,0 0,346 0,11 3,3 0,593 0,19 12,5 0,110 0,04 1,1
17 0+032,1 1,296 0,10 27,1 0,291 0,02 2,8 1,983 0,16 37,2 0,346 0,03 3,4 0,593 0,05 12,5 0,110 0,01 1,1
17 0+032,6 1,295 0,73 27,8 0,291 0,16 2,9 1,982 1,12 38,3 0,346 0,19 3,6 0,593 0,33 12,9 0,110 0,06 1,1
17 0+033,0 1,295 0,46 28,3 0,291 0,10 3,0 1,983 0,71 39,0 0,346 0,12 3,7 0,593 0,21 13,1 0,110 0,04 1,2
17 0+033,0 1,296 0,02 28,3 0,291 0,00 3,0 1,982 0,03 39,1 0,346 0,00 3,7 0,593 0,01 13,1 0,110 0,00 1,2
17 0+033,4 1,289 0,54 28,8 0,266 0,12 3,1 1,972 0,83 39,9 0,345 0,15 3,8 0,590 0,25 13,3 0,109 0,05 1,2
17 0+033,6 1,262 0,17 29,0 0,266 0,03 3,2 1,930 0,25 40,1 0,345 0,04 3,9 0,576 0,08 13,4 0,109 0,01 1,2
17 0+034,0 1,175 0,53 29,5 0,266 0,12 3,3 1,797 0,81 40,9 0,345 0,15 4,0 0,536 0,24 13,7 0,109 0,05 1,3
17 0+034,3 1,115 0,37 29,9 0,266 0,09 3,4 1,706 0,57 41,5 0,345 0,11 4,1 0,508 0,17 13,8 0,109 0,04 1,3
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Firmes_Listados (131/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

17 0+005,0
17 0+005,7
17 0+006,0
17 0+007,0
17 0+008,0
17 0+009,0
17 0+010,0
17 0+011,0
17 0+012,0
17 0+013,0
17 0+014,0
17 0+015,0
17 0+016,0
17 0+017,0
17 0+018,0
17 0+018,8
17 0+019,0
17 0+020,0
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+021,0
17 0+021,7
17 0+021,7
17 0+021,9
17 0+021,9
17 0+022,0
17 0+022,3
17 0+022,6
17 0+023,0
17 0+023,2
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+024,0
17 0+024,5
17 0+024,8
17 0+025,0
17 0+025,5
17 0+026,0
17 0+026,2
17 0+027,0
17 0+028,0
17 0+029,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,8
17 0+031,0
17 0+031,7
17 0+032,0
17 0+032,1
17 0+032,6
17 0+033,0
17 0+033,0
17 0+033,4
17 0+033,6
17 0+034,0
17 0+034,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,235 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,235 0,18 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,235 0,06 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,242 0,24 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,248 0,24 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,254 0,25 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,26 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,272 0,27 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,284 0,28 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,296 0,29 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,307 0,30 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,31 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,330 0,32 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,34 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,354 0,35 5,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,29 5,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,07 6,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,37 6,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,26 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,00 6,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,357 0,11 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,26 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,00 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,05 7,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,336 0,00 7,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,337 0,04 7,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,12 7,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,08 7,3 0,089 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,15 7,5 0,088 0,04 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,08 7,5 0,088 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,349 0,09 7,6 0,088 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,00 7,6 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,00 7,6 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,00 7,6 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,18 7,8 0,080 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,378 0,18 8,0 0,080 0,04 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,392 0,11 8,1 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,09 8,2 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,437 0,21 8,4 0,080 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,454 0,22 8,6 0,080 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,456 0,11 8,7 0,080 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,462 0,35 9,1 0,080 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,471 0,47 9,6 0,080 0,08 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,479 0,47 10,0 0,080 0,08 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,487 0,47 10,5 0,080 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,487 0,00 10,5 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,487 0,00 10,5 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,487 0,01 10,5 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,487 0,00 10,5 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 0,36 10,9 0,080 0,06 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,11 11,0 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,33 11,3 0,080 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,16 11,5 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,04 11,5 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,496 0,28 11,8 0,080 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,18 12,0 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,01 12,0 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,19 12,2 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,05 12,2 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,17 12,4 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,12 12,5 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (132/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

17 0+005,0
17 0+005,7
17 0+006,0
17 0+007,0
17 0+008,0
17 0+009,0
17 0+010,0
17 0+011,0
17 0+012,0
17 0+013,0
17 0+014,0
17 0+015,0
17 0+016,0
17 0+017,0
17 0+018,0
17 0+018,8
17 0+019,0
17 0+020,0
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+020,7
17 0+021,0
17 0+021,7
17 0+021,7
17 0+021,9
17 0+021,9
17 0+022,0
17 0+022,3
17 0+022,6
17 0+023,0
17 0+023,2
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+023,5
17 0+024,0
17 0+024,5
17 0+024,8
17 0+025,0
17 0+025,5
17 0+026,0
17 0+026,2
17 0+027,0
17 0+028,0
17 0+029,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,0
17 0+030,8
17 0+031,0
17 0+031,7
17 0+032,0
17 0+032,1
17 0+032,6
17 0+033,0
17 0+033,0
17 0+033,4
17 0+033,6
17 0+034,0
17 0+034,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,00 0,4 0,061 0,00 0,4 0,586 0,00 3,2 0,586 0,00 3,2 0,117 0,00 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,02 0,4 0,061 0,05 0,5 0,586 0,44 3,7 0,586 0,44 3,7 0,117 0,09 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,01 0,4 0,061 0,02 0,5 0,586 0,15 3,8 0,586 0,15 3,8 0,117 0,03 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,4 0,061 0,06 0,5 0,586 0,59 4,4 0,586 0,59 4,4 0,117 0,12 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,5 0,061 0,06 0,6 0,585 0,59 5,0 0,586 0,59 5,0 0,117 0,12 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,5 0,061 0,06 0,7 0,586 0,59 5,6 0,586 0,59 5,6 0,117 0,12 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,5 0,061 0,06 0,7 0,586 0,59 6,2 0,586 0,59 6,2 0,117 0,12 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,6 0,061 0,06 0,8 0,613 0,60 6,8 0,614 0,60 6,8 0,123 0,12 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,6 0,061 0,06 0,8 0,641 0,63 7,4 0,642 0,63 7,4 0,128 0,13 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,6 0,061 0,06 0,9 0,669 0,65 8,1 0,670 0,66 8,1 0,134 0,13 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,6 0,061 0,06 1,0 0,697 0,68 8,7 0,697 0,68 8,7 0,140 0,14 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,7 0,061 0,06 1,0 0,725 0,71 9,4 0,725 0,71 9,5 0,145 0,14 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,7 0,061 0,06 1,1 0,752 0,74 10,2 0,753 0,74 10,2 0,151 0,15 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,7 0,061 0,06 1,1 0,780 0,77 11,0 0,781 0,77 11,0 0,156 0,15 2,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,8 0,061 0,06 1,2 0,808 0,79 11,7 0,809 0,79 11,8 0,162 0,16 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,02 0,8 0,061 0,05 1,2 0,890 0,68 12,4 0,891 0,68 12,4 0,178 0,14 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,01 0,8 0,061 0,01 1,3 0,910 0,18 12,6 0,911 0,18 12,6 0,182 0,04 2,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,8 0,061 0,06 1,3 1,012 0,96 13,6 1,013 0,96 13,6 0,203 0,19 2,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,02 0,8 0,061 0,04 1,4 1,083 0,73 14,3 1,084 0,73 14,3 0,217 0,15 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,00 0,8 0,061 0,00 1,4 1,084 0,01 14,3 1,085 0,01 14,3 0,217 0,00 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,8 0,030 0,00 1,4 0,590 0,00 14,3 0,591 0,00 14,3 0,118 0,00 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,8 0,030 0,00 1,4 0,590 0,00 14,3 0,591 0,00 14,3 0,118 0,00 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,8 0,030 0,01 1,4 0,599 0,18 14,5 0,599 0,18 14,5 0,120 0,04 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,01 0,9 0,030 0,02 1,4 0,619 0,44 14,9 0,619 0,44 14,9 0,124 0,09 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,9 0,030 0,00 1,4 0,619 0,00 14,9 0,619 0,00 14,9 0,124 0,00 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,9 0,030 0,00 1,4 0,622 0,09 15,0 0,623 0,09 15,0 0,124 0,02 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,00 0,9 0,050 0,00 1,4 0,293 0,00 15,0 0,293 0,00 15,0 0,059 0,00 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,05 0,9 0,050 0,01 1,4 0,293 0,04 15,0 0,293 0,04 15,1 0,059 0,01 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,12 1,0 0,050 0,02 1,4 0,293 0,10 15,1 0,293 0,10 15,2 0,059 0,02 3,0
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,034 0,05 1,1 0,023 0,01 1,4 0,293 0,07 15,2 0,293 0,07 15,2 0,059 0,01 3,0
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,034 0,01 1,1 0,023 0,01 1,4 0,293 0,12 15,3 0,293 0,12 15,4 0,059 0,02 3,1
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,034 0,01 1,1 0,023 0,01 1,4 0,293 0,07 15,4 0,293 0,07 15,4 0,058 0,01 3,1
0,000 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,034 0,01 1,1 0,023 0,01 1,4 0,293 0,07 15,5 0,293 0,07 15,5 0,059 0,01 3,1
0,071 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 1,4 0,293 0,00 15,5 0,293 0,00 15,5 0,059 0,00 3,1
0,071 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 1,4 0,293 0,00 15,5 0,293 0,00 15,5 0,059 0,00 3,1
0,071 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 1,4 0,293 0,00 15,5 0,293 0,00 15,5 0,059 0,00 3,1
0,071 0,04 0,0 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 1,5 0,293 0,15 15,6 0,293 0,15 15,6 0,059 0,03 3,1
0,071 0,04 0,1 0,006 0,00 0,0 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 1,5 0,293 0,15 15,8 0,293 0,15 15,8 0,059 0,03 3,2
0,071 0,02 0,1 0,005 0,00 0,0 0,034 0,01 1,1 0,023 0,01 1,5 0,293 0,08 15,9 0,294 0,08 15,9 0,059 0,02 3,2
0,071 0,02 0,1 0,017 0,00 0,0 0,034 0,01 1,1 0,023 0,00 1,5 0,293 0,06 15,9 0,293 0,06 15,9 0,059 0,01 3,2
0,072 0,04 0,1 0,021 0,01 0,0 0,035 0,02 1,2 0,034 0,01 1,5 0,293 0,15 16,1 0,293 0,15 16,1 0,059 0,03 3,2
0,072 0,04 0,2 0,021 0,01 0,0 0,056 0,02 1,2 0,050 0,02 1,5 0,293 0,15 16,2 0,293 0,15 16,2 0,059 0,03 3,2
0,072 0,02 0,2 0,021 0,00 0,0 0,069 0,01 1,2 0,051 0,01 1,5 0,293 0,07 16,3 0,293 0,07 16,3 0,059 0,01 3,3
0,071 0,05 0,3 0,021 0,02 0,1 0,072 0,05 1,3 0,051 0,04 1,6 0,293 0,22 16,5 0,293 0,22 16,5 0,059 0,04 3,3
0,071 0,07 0,3 0,021 0,02 0,1 0,072 0,07 1,3 0,051 0,05 1,6 0,293 0,29 16,8 0,293 0,29 16,8 0,059 0,06 3,4
0,071 0,07 0,4 0,021 0,02 0,1 0,072 0,07 1,4 0,051 0,05 1,7 0,293 0,29 17,1 0,293 0,29 17,1 0,059 0,06 3,4
0,071 0,07 0,5 0,021 0,02 0,1 0,072 0,07 1,5 0,051 0,05 1,7 0,293 0,29 17,4 0,293 0,29 17,4 0,059 0,06 3,5
0,071 0,00 0,5 0,021 0,00 0,1 0,072 0,00 1,5 0,051 0,00 1,7 0,293 0,00 17,4 0,293 0,00 17,4 0,059 0,00 3,5
0,071 0,00 0,5 0,021 0,00 0,1 0,072 0,00 1,5 0,051 0,00 1,7 0,293 0,00 17,4 0,293 0,00 17,4 0,059 0,00 3,5
0,071 0,00 0,5 0,021 0,00 0,1 0,072 0,00 1,5 0,051 0,00 1,7 0,293 0,00 17,4 0,293 0,00 17,4 0,059 0,00 3,5
0,071 0,00 0,5 0,021 0,00 0,1 0,072 0,00 1,5 0,051 0,00 1,7 0,293 0,00 17,4 0,293 0,00 17,4 0,059 0,00 3,5
0,071 0,05 0,5 0,021 0,02 0,1 0,070 0,05 1,5 0,051 0,04 1,8 0,293 0,22 17,6 0,293 0,22 17,6 0,059 0,04 3,5
0,071 0,02 0,5 0,021 0,00 0,1 0,071 0,02 1,5 0,051 0,01 1,8 0,293 0,07 17,7 0,293 0,07 17,7 0,059 0,01 3,5
0,071 0,05 0,6 0,020 0,01 0,2 0,072 0,05 1,6 0,051 0,03 1,8 0,293 0,20 17,9 0,293 0,20 17,9 0,058 0,04 3,6
0,071 0,02 0,6 0,020 0,01 0,2 0,071 0,02 1,6 0,051 0,02 1,8 0,293 0,09 18,0 0,293 0,10 18,0 0,059 0,02 3,6
0,071 0,01 0,6 0,020 0,00 0,2 0,071 0,01 1,6 0,051 0,00 1,8 0,293 0,02 18,0 0,293 0,02 18,0 0,059 0,00 3,6
0,071 0,04 0,7 0,020 0,01 0,2 0,071 0,04 1,7 0,051 0,03 1,9 0,293 0,16 18,2 0,293 0,17 18,2 0,059 0,03 3,6
0,071 0,03 0,7 0,021 0,01 0,2 0,072 0,03 1,7 0,051 0,02 1,9 0,293 0,10 18,3 0,293 0,10 18,3 0,059 0,02 3,7
0,071 0,00 0,7 0,020 0,00 0,2 0,072 0,00 1,7 0,051 0,00 1,9 0,293 0,00 18,3 0,293 0,00 18,3 0,059 0,00 3,7
0,071 0,03 0,7 0,005 0,01 0,2 0,034 0,02 1,7 0,023 0,02 1,9 0,293 0,12 18,4 0,293 0,12 18,4 0,059 0,02 3,7
0,071 0,01 0,7 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,7 0,023 0,00 1,9 0,293 0,04 18,4 0,293 0,04 18,5 0,059 0,01 3,7
0,071 0,03 0,7 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 1,7 0,023 0,01 1,9 0,293 0,13 18,6 0,293 0,13 18,6 0,059 0,03 3,7
0,071 0,02 0,8 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 1,7 0,023 0,01 1,9 0,293 0,10 18,7 0,293 0,10 18,7 0,059 0,02 3,7
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Firmes_Listados (133/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

17 0+034,3 1,115 0,00 29,9 0,266 0,00 3,4 1,705 0,00 41,5 0,345 0,00 4,1 0,508 0,00 13,8 0,109 0,00 1,3
17 0+034,5 1,085 0,19 30,1 0,266 0,05 3,4 1,660 0,29 41,8 0,345 0,06 4,2 0,494 0,09 13,9 0,109 0,02 1,3
17 0+035,0 1,005 0,52 30,6 0,266 0,13 3,6 1,537 0,80 42,6 0,345 0,17 4,4 0,457 0,24 14,1 0,109 0,05 1,4
17 0+035,4 0,954 0,35 31,0 0,266 0,09 3,7 1,458 0,53 43,1 0,345 0,12 4,5 0,433 0,16 14,3 0,109 0,04 1,4
17 0+035,5 0,934 0,14 31,1 0,266 0,04 3,7 1,429 0,21 43,4 0,345 0,05 4,5 0,424 0,06 14,4 0,109 0,02 1,4
17 0+036,0 0,872 0,45 31,5 0,266 0,13 3,8 1,333 0,69 44,0 0,345 0,17 4,7 0,395 0,20 14,6 0,109 0,05 1,5
17 0+036,5 0,816 0,42 32,0 0,266 0,13 4,0 1,248 0,65 44,7 0,345 0,17 4,9 0,369 0,19 14,8 0,109 0,05 1,6
17 0+036,5 0,815 0,01 32,0 0,266 0,00 4,0 1,247 0,01 44,7 0,345 0,00 4,9 0,368 0,00 14,8 0,109 0,00 1,6
17 0+036,5 0,815 0,00 32,0 0,266 0,00 4,0 1,247 0,00 44,7 0,345 0,00 4,9 0,368 0,00 14,8 0,109 0,00 1,6
17 0+037,0 0,768 0,39 32,4 0,266 0,13 4,1 1,173 0,59 45,3 0,346 0,17 5,1 0,346 0,17 14,9 0,109 0,05 1,6
17 0+037,5 0,724 0,37 32,7 0,266 0,13 4,2 1,108 0,57 45,9 0,345 0,17 5,2 0,326 0,17 15,1 0,109 0,05 1,7
17 0+037,5 0,724 0,01 32,7 0,266 0,00 4,2 1,106 0,01 45,9 0,345 0,00 5,2 0,326 0,00 15,1 0,109 0,00 1,7
17 0+037,9 0,702 0,24 33,0 0,266 0,09 4,3 1,073 0,37 46,3 0,345 0,12 5,4 0,316 0,11 15,2 0,109 0,04 1,7
17 0+038,0 0,694 0,10 33,1 0,266 0,04 4,4 1,060 0,15 46,4 0,346 0,05 5,4 0,312 0,05 15,3 0,109 0,02 1,7
17 0+038,5 0,663 0,34 33,4 0,266 0,13 4,5 1,013 0,52 46,9 0,345 0,17 5,6 0,298 0,15 15,4 0,109 0,05 1,8
17 0+039,0 0,634 0,32 33,8 0,266 0,13 4,6 0,969 0,50 47,4 0,345 0,17 5,8 0,284 0,15 15,6 0,109 0,05 1,8
17 0+039,5 0,606 0,31 34,1 0,265 0,13 4,8 0,925 0,47 47,9 0,345 0,17 5,9 0,271 0,14 15,7 0,109 0,05 1,9
17 0+039,5 0,603 0,03 34,1 0,266 0,01 4,8 0,922 0,04 47,9 0,345 0,01 5,9 0,269 0,01 15,7 0,109 0,00 1,9
17 0+040,0 0,578 0,27 34,4 0,266 0,12 4,9 0,883 0,41 48,3 0,345 0,16 6,1 0,258 0,12 15,8 0,109 0,05 1,9
17 0+040,5 0,551 0,28 34,6 0,266 0,13 5,0 0,842 0,43 48,8 0,346 0,17 6,3 0,245 0,13 16,0 0,109 0,05 2,0
17 0+041,0 0,526 0,27 34,9 0,266 0,13 5,2 0,802 0,41 49,2 0,345 0,17 6,4 0,233 0,12 16,1 0,109 0,05 2,0
17 0+041,3 0,512 0,14 35,0 0,266 0,07 5,2 0,782 0,21 49,4 0,345 0,09 6,5 0,227 0,06 16,1 0,109 0,03 2,1
17 0+041,5 0,500 0,12 35,2 0,266 0,06 5,3 0,764 0,18 49,6 0,346 0,08 6,6 0,221 0,05 16,2 0,109 0,03 2,1
17 0+042,0 0,476 0,24 35,4 0,266 0,13 5,4 0,726 0,37 50,0 0,346 0,17 6,8 0,210 0,11 16,3 0,109 0,05 2,2
17 0+042,5 0,453 0,23 35,6 0,266 0,13 5,6 0,690 0,35 50,3 0,345 0,17 7,0 0,199 0,10 16,4 0,109 0,05 2,2
17 0+043,0 0,430 0,22 35,9 0,266 0,13 5,7 0,655 0,34 50,6 0,345 0,17 7,1 0,188 0,10 16,5 0,109 0,05 2,3
17 0+043,0 0,429 0,01 35,9 0,266 0,00 5,7 0,654 0,01 50,7 0,346 0,01 7,1 0,188 0,00 16,5 0,109 0,00 2,3
17 0+043,5 0,407 0,20 36,1 0,266 0,13 5,8 0,621 0,31 51,0 0,346 0,17 7,3 0,178 0,09 16,6 0,109 0,05 2,3
17 0+044,0 0,386 0,20 36,3 0,266 0,13 6,0 0,589 0,30 51,3 0,346 0,17 7,5 0,168 0,09 16,7 0,109 0,05 2,4
17 0+044,5 0,366 0,19 36,5 0,266 0,13 6,1 0,557 0,29 51,5 0,346 0,17 7,7 0,159 0,08 16,8 0,109 0,05 2,4
17 0+044,8 0,354 0,11 36,6 0,266 0,08 6,2 0,539 0,16 51,7 0,346 0,10 7,8 0,153 0,05 16,8 0,109 0,03 2,5
17 0+045,0 0,346 0,07 36,6 0,266 0,05 6,2 0,527 0,11 51,8 0,346 0,07 7,8 0,149 0,03 16,8 0,109 0,02 2,5
17 0+045,5 0,327 0,17 36,8 0,266 0,13 6,3 0,498 0,26 52,1 0,345 0,17 8,0 0,140 0,07 16,9 0,109 0,05 2,5
17 0+046,0 0,308 0,16 37,0 0,266 0,13 6,5 0,469 0,24 52,3 0,345 0,17 8,2 0,132 0,07 17,0 0,109 0,05 2,6
17 0+046,5 0,290 0,15 37,1 0,266 0,13 6,6 0,442 0,23 52,5 0,346 0,17 8,3 0,124 0,06 17,0 0,109 0,05 2,6
17 0+046,6 0,287 0,03 37,1 0,266 0,03 6,6 0,436 0,05 52,6 0,345 0,04 8,4 0,122 0,01 17,1 0,109 0,01 2,7
17 0+047,0 0,274 0,11 37,3 0,265 0,10 6,7 0,416 0,17 52,8 0,346 0,13 8,5 0,116 0,05 17,1 0,109 0,04 2,7
17 0+047,5 0,257 0,13 37,4 0,266 0,13 6,9 0,391 0,20 53,0 0,345 0,17 8,7 0,108 0,06 17,2 0,109 0,05 2,8
17 0+048,0 0,242 0,12 37,5 0,266 0,13 7,0 0,367 0,19 53,2 0,346 0,17 8,9 0,101 0,05 17,2 0,109 0,05 2,8
17 0+048,4 0,228 0,11 37,6 0,266 0,12 7,1 0,347 0,16 53,3 0,345 0,15 9,0 0,094 0,04 17,3 0,109 0,05 2,9
17 0+048,4 0,228 0,00 37,6 0,266 0,00 7,1 0,347 0,00 53,3 0,345 0,00 9,0 0,094 0,00 17,3 0,109 0,00 2,9
17 0+048,5 0,227 0,01 37,6 0,266 0,01 7,1 0,344 0,02 53,3 0,346 0,02 9,0 0,094 0,00 17,3 0,109 0,01 2,9
17 0+049,0 0,213 0,11 37,7 0,266 0,13 7,3 0,322 0,17 53,5 0,345 0,17 9,2 0,087 0,05 17,3 0,110 0,05 2,9
17 0+049,5 0,199 0,10 37,8 0,266 0,13 7,4 0,302 0,16 53,7 0,345 0,17 9,4 0,081 0,04 17,3 0,109 0,05 3,0
17 0+050,0 0,186 0,10 37,9 0,266 0,13 7,5 0,282 0,15 53,8 0,345 0,17 9,6 0,075 0,04 17,4 0,109 0,05 3,0
17 0+050,3 0,179 0,06 38,0 0,266 0,08 7,6 0,271 0,08 53,9 0,345 0,11 9,7 0,071 0,02 17,4 0,109 0,03 3,1
17 0+050,5 0,174 0,03 38,0 0,266 0,05 7,7 0,263 0,05 53,9 0,345 0,07 9,7 0,069 0,01 17,4 0,109 0,02 3,1
17 0+051,0 0,162 0,08 38,1 0,266 0,13 7,8 0,246 0,13 54,1 0,345 0,17 9,9 0,064 0,03 17,5 0,109 0,05 3,1
17 0+051,5 0,152 0,08 38,2 0,266 0,13 7,9 0,229 0,12 54,2 0,346 0,17 10,1 0,059 0,03 17,5 0,109 0,05 3,2
17 0+052,0 0,141 0,07 38,3 0,266 0,13 8,1 0,213 0,11 54,3 0,346 0,17 10,2 0,054 0,03 17,5 0,109 0,05 3,2
17 0+052,2 0,138 0,03 38,3 0,265 0,05 8,1 0,208 0,04 54,3 0,345 0,06 10,3 0,052 0,01 17,5 0,109 0,02 3,3
17 0+052,5 0,132 0,04 38,3 0,266 0,08 8,2 0,199 0,06 54,4 0,346 0,11 10,4 0,049 0,02 17,5 0,109 0,03 3,3
17 0+053,0 0,123 0,06 38,4 0,266 0,13 8,3 0,185 0,10 54,5 0,346 0,17 10,6 0,045 0,02 17,6 0,109 0,05 3,4
17 0+053,5 0,115 0,06 38,5 0,266 0,13 8,5 0,172 0,09 54,6 0,345 0,17 10,8 0,041 0,02 17,6 0,109 0,05 3,4
17 0+054,0 0,107 0,06 38,5 0,266 0,13 8,6 0,161 0,08 54,7 0,346 0,17 10,9 0,038 0,02 17,6 0,109 0,05 3,5
17 0+054,1 0,106 0,01 38,5 0,266 0,02 8,6 0,159 0,01 54,7 0,346 0,02 11,0 0,037 0,00 17,6 0,109 0,01 3,5
17 0+054,1 0,106 0,00 38,5 0,266 0,00 8,6 0,159 0,00 54,7 0,346 0,00 11,0 0,037 0,00 17,6 0,109 0,00 3,5
17 0+054,5 0,100 0,04 38,6 0,266 0,11 8,7 0,150 0,07 54,7 0,346 0,15 11,1 0,035 0,02 17,6 0,109 0,05 3,5
17 0+055,0 0,094 0,05 38,6 0,266 0,13 8,9 0,140 0,07 54,8 0,346 0,17 11,3 0,032 0,02 17,6 0,109 0,05 3,6
17 0+055,5 0,088 0,05 38,7 0,266 0,13 9,0 0,131 0,07 54,9 0,346 0,17 11,5 0,029 0,02 17,7 0,109 0,05 3,6
17 0+056,0 0,083 0,04 38,7 0,266 0,13 9,1 0,124 0,06 54,9 0,346 0,16 11,6 0,027 0,01 17,7 0,109 0,05 3,7
17 0+056,0 0,083 0,00 38,7 0,266 0,00 9,1 0,124 0,00 54,9 0,346 0,00 11,6 0,027 0,00 17,7 0,109 0,00 3,7
17 0+056,0 0,083 0,00 38,7 0,266 0,01 9,1 0,124 0,00 54,9 0,346 0,01 11,6 0,027 0,00 17,7 0,109 0,00 3,7
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Firmes_Listados (134/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

17 0+034,3
17 0+034,5
17 0+035,0
17 0+035,4
17 0+035,5
17 0+036,0
17 0+036,5
17 0+036,5
17 0+036,5
17 0+037,0
17 0+037,5
17 0+037,5
17 0+037,9
17 0+038,0
17 0+038,5
17 0+039,0
17 0+039,5
17 0+039,5
17 0+040,0
17 0+040,5
17 0+041,0
17 0+041,3
17 0+041,5
17 0+042,0
17 0+042,5
17 0+043,0
17 0+043,0
17 0+043,5
17 0+044,0
17 0+044,5
17 0+044,8
17 0+045,0
17 0+045,5
17 0+046,0
17 0+046,5
17 0+046,6
17 0+047,0
17 0+047,5
17 0+048,0
17 0+048,4
17 0+048,4
17 0+048,5
17 0+049,0
17 0+049,5
17 0+050,0
17 0+050,3
17 0+050,5
17 0+051,0
17 0+051,5
17 0+052,0
17 0+052,2
17 0+052,5
17 0+053,0
17 0+053,5
17 0+054,0
17 0+054,1
17 0+054,1
17 0+054,5
17 0+055,0
17 0+055,5
17 0+056,0
17 0+056,0
17 0+056,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,350 0,00 12,5 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,339 0,06 12,6 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,314 0,16 12,7 0,080 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 0,11 12,9 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,289 0,04 12,9 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,269 0,14 13,0 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,13 13,2 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,00 13,2 0,080 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,00 13,2 0,080 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,234 0,12 13,3 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,11 13,4 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,00 13,4 0,080 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,212 0,07 13,5 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,210 0,03 13,5 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 13,6 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,10 13,7 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,180 0,09 13,8 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,180 0,01 13,8 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,171 0,08 13,9 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,162 0,08 14,0 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,153 0,08 14,1 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,149 0,04 14,1 0,080 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,03 14,1 0,080 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,137 0,07 14,2 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,129 0,07 14,3 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,121 0,06 14,3 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,121 0,00 14,3 0,080 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,114 0,06 14,4 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,107 0,06 14,4 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,100 0,05 14,5 0,080 0,04 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,096 0,03 14,5 0,080 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,094 0,02 14,5 0,080 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,087 0,05 14,6 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,081 0,04 14,6 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,075 0,04 14,7 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,074 0,01 14,7 0,080 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,070 0,03 14,7 0,080 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,064 0,03 14,7 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,059 0,03 14,8 0,080 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,055 0,03 14,8 0,080 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,055 0,00 14,8 0,080 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,00 14,8 0,080 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,049 0,03 14,8 0,080 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,02 14,8 0,080 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,040 0,02 14,9 0,080 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,038 0,01 14,9 0,080 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,01 14,9 0,080 0,02 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,033 0,02 14,9 0,080 0,04 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,02 14,9 0,080 0,04 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 14,9 0,080 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,00 14,9 0,080 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,022 0,01 14,9 0,080 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,019 0,01 15,0 0,080 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,01 15,0 0,080 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,014 0,01 15,0 0,080 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,014 0,00 15,0 0,080 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,014 0,00 15,0 0,080 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 15,0 0,080 0,03 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,010 0,01 15,0 0,080 0,04 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,00 15,0 0,080 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 15,0 0,080 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 15,0 0,080 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 15,0 0,080 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (135/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

17 0+034,3
17 0+034,5
17 0+035,0
17 0+035,4
17 0+035,5
17 0+036,0
17 0+036,5
17 0+036,5
17 0+036,5
17 0+037,0
17 0+037,5
17 0+037,5
17 0+037,9
17 0+038,0
17 0+038,5
17 0+039,0
17 0+039,5
17 0+039,5
17 0+040,0
17 0+040,5
17 0+041,0
17 0+041,3
17 0+041,5
17 0+042,0
17 0+042,5
17 0+043,0
17 0+043,0
17 0+043,5
17 0+044,0
17 0+044,5
17 0+044,8
17 0+045,0
17 0+045,5
17 0+046,0
17 0+046,5
17 0+046,6
17 0+047,0
17 0+047,5
17 0+048,0
17 0+048,4
17 0+048,4
17 0+048,5
17 0+049,0
17 0+049,5
17 0+050,0
17 0+050,3
17 0+050,5
17 0+051,0
17 0+051,5
17 0+052,0
17 0+052,2
17 0+052,5
17 0+053,0
17 0+053,5
17 0+054,0
17 0+054,1
17 0+054,1
17 0+054,5
17 0+055,0
17 0+055,5
17 0+056,0
17 0+056,0
17 0+056,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,071 0,00 0,8 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,7 0,023 0,00 1,9 0,293 0,00 18,7 0,293 0,00 18,7 0,059 0,00 3,7
0,071 0,01 0,8 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 1,7 0,023 0,00 1,9 0,293 0,05 18,7 0,293 0,05 18,7 0,059 0,01 3,7
0,070 0,04 0,8 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,8 0,023 0,01 1,9 0,293 0,15 18,9 0,293 0,15 18,9 0,059 0,03 3,8
0,070 0,03 0,8 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 1,8 0,023 0,01 1,9 0,293 0,10 19,0 0,293 0,10 19,0 0,059 0,02 3,8
0,070 0,01 0,9 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,8 0,023 0,00 1,9 0,293 0,04 19,0 0,293 0,04 19,0 0,059 0,01 3,8
0,071 0,04 0,9 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,8 0,023 0,01 1,9 0,293 0,15 19,1 0,293 0,15 19,2 0,058 0,03 3,8
0,070 0,04 0,9 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,8 0,023 0,01 2,0 0,293 0,15 19,3 0,293 0,15 19,3 0,059 0,03 3,9
0,070 0,00 0,9 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,8 0,023 0,00 2,0 0,293 0,00 19,3 0,293 0,00 19,3 0,059 0,00 3,9
0,070 0,00 0,9 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,8 0,023 0,00 2,0 0,293 0,00 19,3 0,293 0,00 19,3 0,059 0,00 3,9
0,070 0,03 1,0 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,8 0,023 0,01 2,0 0,293 0,14 19,4 0,293 0,14 19,5 0,059 0,03 3,9
0,070 0,04 1,0 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,8 0,023 0,01 2,0 0,293 0,15 19,6 0,293 0,15 19,6 0,059 0,03 3,9
0,070 0,00 1,0 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,8 0,023 0,00 2,0 0,293 0,00 19,6 0,293 0,00 19,6 0,059 0,00 3,9
0,070 0,02 1,0 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 1,9 0,023 0,01 2,0 0,293 0,10 19,7 0,293 0,10 19,7 0,059 0,02 3,9
0,070 0,01 1,0 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,9 0,023 0,00 2,0 0,293 0,04 19,7 0,293 0,04 19,8 0,059 0,01 4,0
0,070 0,04 1,1 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,9 0,023 0,01 2,0 0,293 0,15 19,9 0,293 0,15 19,9 0,059 0,03 4,0
0,070 0,04 1,1 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,9 0,023 0,01 2,0 0,293 0,15 20,0 0,293 0,15 20,0 0,059 0,03 4,0
0,070 0,04 1,1 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,9 0,023 0,01 2,0 0,293 0,15 20,2 0,293 0,15 20,2 0,059 0,03 4,0
0,070 0,00 1,1 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,9 0,023 0,00 2,0 0,293 0,01 20,2 0,293 0,01 20,2 0,059 0,00 4,0
0,070 0,03 1,2 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,9 0,023 0,01 2,0 0,293 0,13 20,3 0,293 0,13 20,3 0,059 0,03 4,1
0,070 0,04 1,2 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,9 0,023 0,01 2,1 0,293 0,15 20,5 0,293 0,15 20,5 0,059 0,03 4,1
0,070 0,04 1,2 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 2,0 0,023 0,01 2,1 0,293 0,15 20,6 0,293 0,15 20,6 0,059 0,03 4,1
0,070 0,02 1,3 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 2,0 0,023 0,01 2,1 0,293 0,08 20,7 0,293 0,08 20,7 0,059 0,02 4,1
0,070 0,02 1,3 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 2,0 0,023 0,01 2,1 0,293 0,07 20,8 0,293 0,07 20,8 0,059 0,01 4,2
0,070 0,04 1,3 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 2,0 0,023 0,01 2,1 0,293 0,15 20,9 0,293 0,15 20,9 0,059 0,03 4,2
0,070 0,04 1,3 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 2,0 0,023 0,01 2,1 0,293 0,15 21,1 0,293 0,15 21,1 0,059 0,03 4,2
0,070 0,04 1,4 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 2,0 0,023 0,01 2,1 0,293 0,15 21,2 0,293 0,15 21,2 0,059 0,03 4,2
0,070 0,00 1,4 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 2,1 0,293 0,00 21,2 0,293 0,00 21,2 0,059 0,00 4,2
0,070 0,03 1,4 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 2,0 0,023 0,01 2,1 0,293 0,14 21,3 0,293 0,14 21,4 0,059 0,03 4,3
0,070 0,04 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 2,1 0,023 0,01 2,1 0,293 0,15 21,5 0,293 0,15 21,5 0,059 0,03 4,3
0,070 0,04 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 2,1 0,023 0,01 2,1 0,293 0,15 21,6 0,293 0,15 21,7 0,059 0,03 4,3
0,070 0,02 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 2,1 0,023 0,01 2,1 0,293 0,09 21,7 0,293 0,09 21,7 0,059 0,02 4,4
0,070 0,01 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 2,1 0,023 0,00 2,2 0,293 0,06 21,8 0,293 0,06 21,8 0,059 0,01 4,4
0,070 0,04 1,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,1 0,023 0,01 2,2 0,293 0,15 21,9 0,293 0,15 22,0 0,059 0,03 4,4
0,070 0,04 1,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,1 0,023 0,01 2,2 0,293 0,15 22,1 0,293 0,15 22,1 0,059 0,03 4,4
0,070 0,04 1,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,1 0,023 0,01 2,2 0,293 0,15 22,2 0,293 0,15 22,2 0,059 0,03 4,5
0,070 0,01 1,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,2 0,023 0,00 2,2 0,293 0,03 22,3 0,293 0,03 22,3 0,059 0,01 4,5
0,070 0,03 1,7 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,2 0,023 0,01 2,2 0,293 0,11 22,4 0,293 0,11 22,4 0,059 0,02 4,5
0,070 0,04 1,7 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,2 0,023 0,01 2,2 0,293 0,15 22,5 0,293 0,15 22,5 0,059 0,03 4,5
0,070 0,04 1,7 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,2 0,023 0,01 2,2 0,293 0,15 22,7 0,293 0,15 22,7 0,059 0,03 4,5
0,070 0,03 1,8 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,2 0,023 0,01 2,2 0,293 0,13 22,8 0,293 0,13 22,8 0,059 0,03 4,6
0,070 0,00 1,8 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,2 0,023 0,00 2,2 0,293 0,00 22,8 0,293 0,00 22,8 0,059 0,00 4,6
0,070 0,00 1,8 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,2 0,023 0,00 2,2 0,293 0,02 22,8 0,293 0,02 22,8 0,059 0,00 4,6
0,070 0,04 1,8 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,2 0,023 0,01 2,2 0,293 0,15 23,0 0,293 0,15 23,0 0,058 0,03 4,6
0,070 0,04 1,8 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,2 0,023 0,01 2,3 0,293 0,15 23,1 0,293 0,15 23,1 0,059 0,03 4,6
0,070 0,04 1,9 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,3 0,023 0,01 2,3 0,293 0,15 23,2 0,293 0,15 23,3 0,059 0,03 4,7
0,070 0,02 1,9 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,3 0,023 0,01 2,3 0,293 0,09 23,3 0,293 0,09 23,4 0,059 0,02 4,7
0,070 0,01 1,9 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,3 0,023 0,00 2,3 0,293 0,06 23,4 0,293 0,06 23,4 0,059 0,01 4,7
0,070 0,04 1,9 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,3 0,023 0,01 2,3 0,293 0,15 23,5 0,293 0,15 23,6 0,059 0,03 4,7
0,070 0,04 2,0 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,3 0,023 0,01 2,3 0,293 0,15 23,7 0,293 0,15 23,7 0,059 0,03 4,7
0,070 0,04 2,0 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,3 0,023 0,01 2,3 0,293 0,15 23,8 0,293 0,15 23,9 0,059 0,03 4,8
0,070 0,01 2,0 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,3 0,023 0,00 2,3 0,293 0,05 23,9 0,293 0,05 23,9 0,059 0,01 4,8
0,070 0,02 2,1 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,4 0,023 0,01 2,3 0,293 0,09 24,0 0,293 0,09 24,0 0,059 0,02 4,8
0,070 0,04 2,1 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,4 0,023 0,01 2,3 0,293 0,15 24,1 0,293 0,15 24,2 0,059 0,03 4,8
0,070 0,04 2,1 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,4 0,023 0,01 2,3 0,293 0,15 24,3 0,293 0,15 24,3 0,059 0,03 4,9
0,070 0,04 2,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,4 0,023 0,01 2,4 0,293 0,15 24,4 0,293 0,15 24,4 0,059 0,03 4,9
0,070 0,01 2,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,4 0,023 0,00 2,4 0,293 0,02 24,4 0,293 0,02 24,5 0,059 0,00 4,9
0,070 0,00 2,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,4 0,023 0,00 2,4 0,293 0,00 24,4 0,293 0,00 24,5 0,059 0,00 4,9
0,070 0,03 2,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,4 0,023 0,01 2,4 0,293 0,13 24,6 0,293 0,13 24,6 0,059 0,03 4,9
0,070 0,04 2,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,4 0,023 0,01 2,4 0,293 0,15 24,7 0,293 0,15 24,7 0,059 0,03 4,9
0,070 0,04 2,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,5 0,023 0,01 2,4 0,293 0,15 24,9 0,293 0,15 24,9 0,059 0,03 5,0
0,070 0,03 2,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,5 0,023 0,01 2,4 0,293 0,14 25,0 0,293 0,14 25,0 0,059 0,03 5,0
0,070 0,00 2,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,5 0,023 0,00 2,4 0,293 0,00 25,0 0,293 0,00 25,0 0,059 0,00 5,0
0,070 0,00 2,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,5 0,023 0,00 2,4 0,293 0,01 25,0 0,293 0,01 25,0 0,059 0,00 5,0
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (136/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

17 0+056,5 0,078 0,04 38,7 0,266 0,13 9,3 0,117 0,06 55,0 0,345 0,17 11,8 0,024 0,01 17,7 0,109 0,05 3,7
17 0+057,0 0,075 0,04 38,8 0,266 0,13 9,4 0,111 0,06 55,1 0,346 0,17 12,0 0,023 0,01 17,7 0,109 0,05 3,8
17 0+057,5 0,071 0,04 38,8 0,266 0,13 9,5 0,106 0,05 55,1 0,346 0,17 12,1 0,021 0,01 17,7 0,109 0,05 3,8
17 0+057,9 0,069 0,03 38,8 0,266 0,10 9,6 0,103 0,04 55,2 0,345 0,13 12,3 0,020 0,01 17,7 0,109 0,04 3,9
17 0+058,0 0,069 0,01 38,8 0,266 0,03 9,7 0,102 0,01 55,2 0,346 0,04 12,3 0,020 0,00 17,7 0,109 0,01 3,9
17 0+058,5 0,067 0,03 38,9 0,266 0,13 9,8 0,099 0,05 55,2 0,346 0,17 12,5 0,019 0,01 17,7 0,109 0,05 4,0
17 0+059,0 0,066 0,03 38,9 0,265 0,13 9,9 0,097 0,05 55,3 0,345 0,17 12,7 0,019 0,01 17,7 0,109 0,05 4,0
17 0+059,5 0,065 0,03 38,9 0,266 0,13 10,1 0,096 0,05 55,3 0,346 0,17 12,8 0,018 0,01 17,7 0,109 0,05 4,1
17 0+059,8 0,065 0,02 39,0 0,266 0,08 10,1 0,096 0,03 55,3 0,345 0,10 12,9 0,018 0,01 17,8 0,109 0,03 4,1
17 0+059,8 0,065 0,00 39,0 0,266 0,00 10,1 0,096 0,00 55,3 0,345 0,00 12,9 0,018 0,00 17,8 0,109 0,00 4,1
18 0+062,6 0,969 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,980 0,00 0,0 0,423 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,112 0,00 0,0
18 0+063,0 0,970 0,35 0,3 0,000 0,00 0,0 0,980 0,35 0,4 0,423 0,15 0,2 0,245 0,09 0,1 0,112 0,04 0,0
18 0+064,0 0,959 0,96 1,3 0,000 0,00 0,0 0,980 0,98 1,3 0,423 0,42 0,6 0,245 0,25 0,3 0,112 0,11 0,2
18 0+064,0 0,959 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 1,221 0,00 1,3 0,469 0,00 0,6 0,305 0,00 0,3 0,124 0,00 0,2
18 0+064,4 0,955 0,35 1,7 0,000 0,00 0,0 1,213 0,44 1,8 0,469 0,17 0,7 0,303 0,11 0,4 0,124 0,05 0,2
18 0+064,4 1,910 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 2,427 0,00 1,8 0,938 0,00 0,7 0,607 0,00 0,4 0,248 0,00 0,2
18 0+065,6 1,885 2,34 4,0 0,000 0,00 0,0 2,377 2,97 4,7 0,938 1,16 1,9 0,594 0,74 1,2 0,248 0,31 0,5
18 0+065,6 1,885 0,00 4,0 0,000 0,00 0,0 1,960 0,00 4,7 0,846 0,00 1,9 0,490 0,00 1,2 0,225 0,00 0,5
18 0+070,0 1,789 8,08 12,1 0,000 0,00 0,0 1,961 8,63 13,4 0,846 3,72 5,6 0,491 2,16 3,3 0,225 0,99 1,5
18 0+080,0 1,788 17,89 30,0 0,000 0,00 0,0 1,961 19,61 33,0 0,846 8,46 14,1 0,491 4,91 8,2 0,225 2,25 3,7
18 0+083,2 1,789 5,68 35,7 0,000 0,00 0,0 1,961 6,22 39,2 0,846 2,68 16,8 0,491 1,56 9,8 0,225 0,71 4,5

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+000,0 0,405 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,140 0,00 0,0 0,450 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+000,9 0,409 0,37 0,4 0,000 0,00 0,0 0,142 0,13 0,1 0,450 0,40 0,4 0,037 0,03 0,0 0,113 0,10 0,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+001,0 0,410 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,143 0,01 0,1 0,449 0,02 0,4 0,037 0,00 0,0 0,113 0,01 0,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+001,9 0,420 0,36 0,7 0,000 0,00 0,0 0,145 0,13 0,3 0,450 0,38 0,8 0,042 0,03 0,1 0,113 0,09 0,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+002,0 0,422 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,147 0,02 0,3 0,450 0,05 0,9 0,043 0,00 0,1 0,113 0,01 0,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+002,8 0,437 0,34 1,1 0,000 0,00 0,0 0,175 0,13 0,4 0,450 0,35 1,2 0,050 0,04 0,1 0,113 0,09 0,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+003,0 0,442 0,07 1,2 0,000 0,00 0,0 0,183 0,03 0,4 0,450 0,07 1,3 0,052 0,01 0,1 0,113 0,02 0,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+003,8 0,463 0,33 1,5 0,000 0,00 0,0 0,217 0,15 0,6 0,450 0,32 1,6 0,062 0,04 0,2 0,113 0,08 0,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+004,0 0,471 0,11 1,6 0,000 0,00 0,0 0,232 0,06 0,7 0,449 0,11 1,7 0,066 0,02 0,2 0,113 0,03 0,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+004,7 0,495 0,31 2,0 0,000 0,00 0,0 0,269 0,17 0,8 0,449 0,28 2,0 0,077 0,05 0,2 0,113 0,07 0,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+005,0 0,509 0,16 2,1 0,000 0,00 0,0 0,292 0,09 0,9 0,450 0,14 2,1 0,083 0,03 0,3 0,113 0,04 0,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+005,6 0,533 0,28 2,4 0,000 0,00 0,0 0,337 0,17 1,1 0,450 0,24 2,4 0,095 0,05 0,3 0,113 0,06 0,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+006,0 0,556 0,24 2,6 0,000 0,00 0,0 0,381 0,16 1,2 0,449 0,19 2,6 0,105 0,04 0,3 0,113 0,05 0,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+006,4 0,578 0,24 2,9 0,000 0,00 0,0 0,423 0,17 1,4 0,449 0,18 2,7 0,116 0,05 0,4 0,113 0,05 0,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+007,0 0,613 0,33 3,2 0,000 0,00 0,0 0,489 0,26 1,7 0,449 0,24 3,0 0,132 0,07 0,5 0,113 0,06 0,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+007,3 0,630 0,17 3,4 0,000 0,00 0,0 0,521 0,14 1,8 0,449 0,12 3,1 0,140 0,04 0,5 0,113 0,03 0,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,0 0,680 0,47 3,8 0,000 0,00 0,0 0,618 0,42 2,2 0,450 0,31 3,4 0,163 0,11 0,6 0,113 0,08 0,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,1 0,688 0,07 3,9 0,000 0,00 0,0 0,631 0,07 2,3 0,450 0,04 3,4 0,167 0,02 0,6 0,113 0,01 0,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,9 0,752 0,57 4,5 0,000 0,00 0,0 0,752 0,56 2,9 0,449 0,34 3,8 0,196 0,15 0,8 0,113 0,09 0,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+009,0 0,760 0,07 4,6 0,000 0,00 0,0 0,769 0,08 2,9 0,449 0,04 3,8 0,201 0,02 0,8 0,113 0,01 1,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+009,7 0,821 0,53 5,1 0,000 0,00 0,0 0,884 0,57 3,5 0,450 0,29 4,1 0,229 0,15 1,0 0,113 0,07 1,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+010,0 0,855 0,28 5,4 0,000 0,00 0,0 0,947 0,31 3,8 0,450 0,14 4,3 0,244 0,08 1,0 0,113 0,04 1,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+010,4 0,897 0,36 5,7 0,000 0,00 0,0 1,026 0,42 4,2 0,450 0,17 4,4 0,264 0,11 1,1 0,113 0,04 1,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,0 0,964 0,56 6,3 0,000 0,00 0,0 1,152 0,67 4,9 0,450 0,25 4,7 0,295 0,17 1,3 0,113 0,06 1,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,1 0,977 0,12 6,4 0,000 0,00 0,0 1,178 0,14 5,1 0,450 0,05 4,7 0,302 0,04 1,4 0,113 0,01 1,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,8 1,062 0,70 7,1 0,000 0,00 0,0 1,339 0,89 6,0 0,449 0,29 5,0 0,341 0,23 1,6 0,113 0,07 1,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,0 1,091 0,23 7,3 0,000 0,00 0,0 1,393 0,30 6,2 0,450 0,09 5,1 0,355 0,08 1,7 0,113 0,02 1,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,4 1,153 0,51 7,8 0,000 0,00 0,0 1,508 0,67 6,9 0,449 0,19 5,3 0,383 0,17 1,8 0,113 0,05 1,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,4 1,153 0,00 7,8 0,000 0,00 0,0 1,509 0,00 6,9 0,449 0,00 5,3 0,383 0,00 1,8 0,113 0,00 1,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,0 1,189 0,68 8,5 0,000 0,00 0,0 1,579 0,92 7,8 0,450 0,24 5,5 0,401 0,23 2,1 0,113 0,06 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,4 1,217 0,53 9,1 0,000 0,00 0,0 1,632 0,73 8,6 0,450 0,18 5,7 0,414 0,19 2,2 0,113 0,05 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,6 1,226 0,16 9,2 0,000 0,00 0,0 1,648 0,23 8,8 0,450 0,05 5,8 0,417 0,06 2,3 0,113 0,01 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,6 1,227 0,00 9,2 0,000 0,00 0,0 1,648 0,00 8,8 0,450 0,00 5,8 0,418 0,00 2,3 0,113 0,00 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,0 1,296 0,58 9,8 0,000 0,00 0,0 1,706 0,80 9,6 0,450 0,19 6,0 0,432 0,20 2,5 0,113 0,05 1,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,1 1,304 0,11 9,9 0,000 0,00 0,0 1,717 0,15 9,8 0,450 0,04 6,0 0,434 0,04 2,5 0,113 0,01 1,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,4 1,331 0,45 10,4 0,000 0,00 0,0 1,766 0,62 10,4 0,451 0,14 6,1 0,447 0,16 2,7 0,113 0,04 1,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,6 1,345 0,24 10,6 0,000 0,00 0,0 1,792 0,33 10,7 0,451 0,07 6,2 0,453 0,08 2,8 0,113 0,02 1,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,0 1,385 0,60 11,2 0,000 0,00 0,0 1,863 0,82 11,5 0,450 0,18 6,4 0,471 0,21 3,0 0,113 0,04 1,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,1 1,391 0,08 11,3 0,000 0,00 0,0 1,873 0,12 11,6 0,450 0,02 6,4 0,474 0,03 3,0 0,113 0,01 1,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,4 1,429 0,51 11,8 0,000 0,00 0,0 1,940 0,70 12,3 0,450 0,15 6,6 0,491 0,18 3,2 0,113 0,04 1,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,5 1,442 0,16 12,0 0,000 0,00 0,0 1,961 0,22 12,6 0,450 0,05 6,6 0,496 0,06 3,3 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,9 1,498 0,66 12,6 0,000 0,00 0,0 2,055 0,92 13,5 0,451 0,18 6,8 0,520 0,23 3,5 0,113 0,04 1,7
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Firmes_Listados (137/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

17 0+056,5
17 0+057,0
17 0+057,5
17 0+057,9
17 0+058,0
17 0+058,5
17 0+059,0
17 0+059,5
17 0+059,8
17 0+059,8
18 0+062,6
18 0+063,0
18 0+064,0
18 0+064,0
18 0+064,4
18 0+064,4
18 0+065,6
18 0+065,6
18 0+070,0
18 0+080,0
18 0+083,2

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+000,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+000,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+001,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+001,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+002,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+002,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+003,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+003,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+004,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+004,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+005,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+005,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+006,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+006,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+007,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+007,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+009,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+009,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+010,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+010,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,005 0,00 15,0 0,080 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,00 15,0 0,080 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 15,0 0,080 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 15,0 0,080 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 15,0 0,080 0,01 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 15,0 0,080 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 15,0 0,080 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 15,0 0,080 0,04 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 15,0 0,080 0,02 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 15,0 0,080 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,06 0,1 0,080 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,18 0,2 0,080 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 0,2 0,088 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,06 0,3 0,088 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,392 0,00 0,3 0,177 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,388 0,48 0,8 0,177 0,22 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,00 0,8 0,161 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,54 2,3 0,161 0,71 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 3,50 5,8 0,161 1,61 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,11 6,9 0,161 0,51 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 0,0 0,081 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 0,0 0,081 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,027 0,00 0,0 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,02 0,1 0,081 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,031 0,00 0,1 0,081 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,03 0,1 0,081 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,037 0,01 0,1 0,081 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,03 0,1 0,081 0,06 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,047 0,01 0,1 0,080 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,055 0,03 0,2 0,081 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,060 0,02 0,2 0,080 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,068 0,04 0,2 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,075 0,03 0,2 0,081 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,083 0,03 0,3 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,094 0,05 0,3 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,100 0,03 0,4 0,080 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,117 0,08 0,4 0,081 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,119 0,01 0,5 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,140 0,11 0,6 0,080 0,06 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,143 0,01 0,6 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,164 0,11 0,7 0,081 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,06 0,7 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,08 0,8 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,211 0,12 0,9 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,215 0,03 1,0 0,081 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,244 0,16 1,1 0,081 0,05 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,254 0,05 1,2 0,081 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,12 1,3 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,00 1,3 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,17 1,5 0,081 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,13 1,6 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,289 0,04 1,6 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,289 0,00 1,6 0,081 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,288 0,14 1,8 0,081 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,288 0,03 1,8 0,081 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,10 1,9 0,081 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,05 2,0 0,081 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,13 2,1 0,081 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,02 2,1 0,081 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,10 2,2 0,081 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,285 0,03 2,2 0,081 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,284 0,13 2,4 0,081 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (138/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

17 0+056,5
17 0+057,0
17 0+057,5
17 0+057,9
17 0+058,0
17 0+058,5
17 0+059,0
17 0+059,5
17 0+059,8
17 0+059,8
18 0+062,6
18 0+063,0
18 0+064,0
18 0+064,0
18 0+064,4
18 0+064,4
18 0+065,6
18 0+065,6
18 0+070,0
18 0+080,0
18 0+083,2

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+000,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+000,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+001,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+001,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+002,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+002,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+003,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+003,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+004,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+004,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+005,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+005,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+006,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+006,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+007,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+007,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+008,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+009,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+009,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+010,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+010,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+011,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+012,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+013,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+014,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+015,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,070 0,04 2,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,5 0,023 0,01 2,4 0,293 0,15 25,2 0,293 0,15 25,2 0,059 0,03 5,0
0,070 0,04 2,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,5 0,023 0,01 2,4 0,293 0,15 25,3 0,293 0,15 25,3 0,059 0,03 5,1
0,070 0,04 2,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,5 0,023 0,01 2,4 0,293 0,15 25,4 0,293 0,15 25,5 0,059 0,03 5,1
0,070 0,03 2,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,5 0,023 0,01 2,4 0,293 0,11 25,6 0,293 0,11 25,6 0,059 0,02 5,1
0,070 0,01 2,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,5 0,023 0,00 2,4 0,293 0,03 25,6 0,293 0,03 25,6 0,059 0,01 5,1
0,070 0,04 2,5 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,6 0,023 0,01 2,5 0,293 0,15 25,7 0,293 0,15 25,8 0,059 0,03 5,2
0,070 0,04 2,5 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,6 0,023 0,01 2,5 0,293 0,15 25,9 0,293 0,15 25,9 0,059 0,03 5,2
0,070 0,04 2,5 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 2,6 0,023 0,01 2,5 0,293 0,15 26,0 0,293 0,15 26,1 0,059 0,03 5,2
0,070 0,02 2,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 2,6 0,023 0,01 2,5 0,293 0,09 26,1 0,293 0,09 26,1 0,059 0,02 5,2
0,070 0,00 2,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 2,6 0,023 0,00 2,5 0,293 0,00 26,1 0,293 0,00 26,1 0,059 0,00 5,2
0,388 0,00 0,0 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,388 0,14 0,1 0,015 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,34 0,3 0,325 0,12 0,1 0,000 0,00 0,0
0,363 0,38 0,5 0,014 0,01 0,0 0,008 0,01 0,0 0,006 0,01 0,0 0,954 0,95 1,3 0,325 0,32 0,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,00 1,3 0,325 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,35 1,6 0,324 0,12 0,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 1,908 0,00 1,6 0,649 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,016 0,02 0,0 0,011 0,01 0,0 1,908 2,36 4,0 0,649 0,80 1,4 0,000 0,00 0,0
0,646 0,00 0,5 0,023 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 1,908 0,00 4,0 0,649 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
0,427 2,36 2,9 0,010 0,07 0,1 0,016 0,07 0,1 0,011 0,05 0,1 1,908 8,40 12,4 0,649 2,86 4,2 0,000 0,00 0,0
0,427 4,27 7,1 0,010 0,10 0,2 0,016 0,16 0,3 0,011 0,11 0,2 1,908 19,08 31,5 0,649 6,49 10,7 0,000 0,00 0,0
0,427 1,35 8,5 0,010 0,03 0,2 0,016 0,05 0,3 0,011 0,04 0,2 1,908 6,06 37,5 0,649 2,06 12,8 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,296 0,00 0,0 0,324 0,00 0,0 0,065 0,00 0,0
0,210 0,20 0,2 0,005 0,00 0,0 0,054 0,05 0,0 0,043 0,04 0,0 0,316 0,25 0,3 0,325 0,27 0,3 0,052 0,05 0,0
0,210 0,01 0,2 0,005 0,00 0,0 0,054 0,00 0,1 0,043 0,00 0,0 0,317 0,01 0,3 0,324 0,02 0,3 0,052 0,00 0,1
0,207 0,18 0,4 0,005 0,00 0,0 0,056 0,04 0,1 0,048 0,04 0,1 0,336 0,25 0,5 0,317 0,25 0,5 0,040 0,04 0,1
0,207 0,02 0,4 0,005 0,00 0,0 0,056 0,01 0,1 0,048 0,00 0,1 0,339 0,03 0,6 0,316 0,03 0,6 0,038 0,00 0,1
0,204 0,17 0,6 0,005 0,00 0,0 0,062 0,04 0,1 0,054 0,04 0,1 0,349 0,25 0,8 0,308 0,22 0,8 0,027 0,02 0,1
0,204 0,03 0,6 0,005 0,00 0,0 0,064 0,01 0,2 0,055 0,01 0,1 0,350 0,05 0,9 0,306 0,05 0,8 0,024 0,00 0,1
0,201 0,15 0,8 0,005 0,00 0,0 0,071 0,05 0,2 0,060 0,04 0,2 0,356 0,23 1,1 0,299 0,20 1,0 0,014 0,01 0,1
0,201 0,05 0,8 0,005 0,00 0,0 0,073 0,02 0,2 0,062 0,01 0,2 0,357 0,08 1,2 0,296 0,06 1,1 0,012 0,00 0,1
0,199 0,13 0,9 0,005 0,00 0,0 0,079 0,05 0,3 0,066 0,04 0,2 0,361 0,21 1,4 0,290 0,17 1,3 0,004 0,00 0,1
0,198 0,07 1,0 0,005 0,00 0,0 0,082 0,02 0,3 0,068 0,02 0,2 0,363 0,11 1,5 0,286 0,08 1,3 0,000 0,00 0,1
0,196 0,11 1,1 0,005 0,00 0,0 0,087 0,04 0,3 0,072 0,04 0,3 0,366 0,18 1,7 0,281 0,14 1,5 0,000 0,00 0,1
0,195 0,08 1,2 0,005 0,00 0,0 0,091 0,04 0,4 0,075 0,03 0,3 0,368 0,14 1,8 0,276 0,11 1,6 0,000 0,00 0,1
0,193 0,08 1,3 0,005 0,00 0,0 0,095 0,04 0,4 0,078 0,03 0,3 0,370 0,14 1,9 0,272 0,10 1,7 0,000 0,00 0,1
0,191 0,11 1,4 0,005 0,00 0,0 0,100 0,05 0,5 0,082 0,04 0,4 0,372 0,18 2,1 0,266 0,13 1,8 0,000 0,00 0,1
0,191 0,05 1,4 0,005 0,00 0,0 0,102 0,03 0,5 0,083 0,02 0,4 0,373 0,09 2,2 0,264 0,06 1,9 0,000 0,00 0,1
0,188 0,13 1,6 0,005 0,00 0,0 0,109 0,07 0,5 0,088 0,06 0,5 0,375 0,23 2,4 0,256 0,16 2,1 0,000 0,00 0,1
0,188 0,02 1,6 0,005 0,00 0,0 0,110 0,01 0,6 0,089 0,01 0,5 0,375 0,03 2,5 0,255 0,02 2,1 0,000 0,00 0,1
0,185 0,15 1,7 0,005 0,00 0,0 0,117 0,08 0,6 0,094 0,07 0,5 0,376 0,26 2,7 0,248 0,17 2,3 0,000 0,00 0,1
0,185 0,02 1,8 0,005 0,00 0,0 0,118 0,01 0,6 0,095 0,01 0,5 0,377 0,03 2,8 0,247 0,02 2,3 0,000 0,00 0,1
0,183 0,12 1,9 0,005 0,00 0,0 0,124 0,07 0,7 0,099 0,06 0,6 0,377 0,22 3,0 0,240 0,14 2,4 0,000 0,00 0,1
0,182 0,06 1,9 0,005 0,00 0,1 0,127 0,04 0,8 0,101 0,03 0,6 0,377 0,11 3,1 0,237 0,07 2,5 0,000 0,00 0,1
0,181 0,07 2,0 0,005 0,00 0,1 0,131 0,05 0,8 0,104 0,04 0,7 0,377 0,13 3,2 0,233 0,08 2,6 0,000 0,00 0,1
0,179 0,10 2,1 0,005 0,00 0,1 0,137 0,07 0,9 0,108 0,06 0,7 0,377 0,19 3,4 0,227 0,12 2,7 0,000 0,00 0,1
0,179 0,02 2,1 0,005 0,00 0,1 0,138 0,01 0,9 0,109 0,01 0,7 0,376 0,04 3,5 0,226 0,02 2,7 0,000 0,00 0,1
0,177 0,12 2,2 0,005 0,00 0,1 0,144 0,09 1,0 0,113 0,07 0,8 0,375 0,22 3,7 0,219 0,13 2,8 0,000 0,00 0,1
0,176 0,04 2,3 0,005 0,00 0,1 0,146 0,03 1,0 0,115 0,02 0,8 0,375 0,07 3,7 0,217 0,04 2,9 0,000 0,00 0,1
0,175 0,08 2,4 0,005 0,00 0,1 0,151 0,06 1,1 0,118 0,05 0,9 0,374 0,14 3,9 0,213 0,08 3,0 0,000 0,00 0,1
0,175 0,00 2,4 0,005 0,00 0,1 0,151 0,00 1,1 0,118 0,00 0,9 0,374 0,00 3,9 0,213 0,00 3,0 0,000 0,00 0,1
0,173 0,09 2,5 0,005 0,00 0,1 0,156 0,08 1,1 0,121 0,06 0,9 0,372 0,18 4,1 0,207 0,10 3,1 0,000 0,00 0,1
0,172 0,07 2,5 0,005 0,00 0,1 0,161 0,06 1,2 0,124 0,05 1,0 0,370 0,14 4,2 0,203 0,08 3,1 0,000 0,00 0,1
0,171 0,02 2,5 0,005 0,00 0,1 0,162 0,02 1,2 0,125 0,01 1,0 0,370 0,04 4,2 0,202 0,02 3,2 0,000 0,00 0,1
0,171 0,00 2,5 0,005 0,00 0,1 0,162 0,00 1,2 0,125 0,00 1,0 0,370 0,00 4,2 0,202 0,00 3,2 0,000 0,00 0,1
0,170 0,07 2,6 0,005 0,00 0,1 0,167 0,07 1,3 0,128 0,05 1,0 0,368 0,14 4,4 0,197 0,08 3,2 0,000 0,00 0,1
0,169 0,01 2,6 0,005 0,00 0,1 0,168 0,01 1,3 0,128 0,01 1,0 0,368 0,03 4,4 0,197 0,01 3,2 0,000 0,00 0,1
0,168 0,05 2,7 0,005 0,00 0,1 0,171 0,05 1,3 0,131 0,04 1,1 0,366 0,10 4,5 0,193 0,06 3,3 0,000 0,00 0,1
0,167 0,03 2,7 0,005 0,00 0,1 0,173 0,03 1,4 0,132 0,02 1,1 0,365 0,05 4,6 0,192 0,03 3,3 0,000 0,00 0,1
0,165 0,07 2,8 0,005 0,00 0,1 0,178 0,07 1,4 0,135 0,05 1,2 0,363 0,13 4,7 0,188 0,07 3,4 0,000 0,00 0,1
0,165 0,01 2,8 0,005 0,00 0,1 0,178 0,01 1,5 0,135 0,01 1,2 0,363 0,02 4,7 0,187 0,01 3,4 0,000 0,00 0,1
0,163 0,05 2,8 0,005 0,00 0,1 0,182 0,06 1,5 0,137 0,04 1,2 0,361 0,11 4,8 0,184 0,05 3,5 0,000 0,00 0,1
0,163 0,02 2,9 0,005 0,00 0,1 0,183 0,02 1,5 0,138 0,01 1,2 0,360 0,03 4,9 0,183 0,02 3,5 0,000 0,00 0,1
0,161 0,07 2,9 0,005 0,00 0,1 0,188 0,07 1,6 0,140 0,05 1,3 0,357 0,13 5,0 0,179 0,07 3,5 0,000 0,00 0,1
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Firmes_Listados (139/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,0 1,509 0,12 12,7 0,000 0,00 0,0 2,074 0,17 13,6 0,451 0,03 6,8 0,524 0,04 3,5 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,3 1,560 0,53 13,3 0,000 0,00 0,0 2,155 0,74 14,4 0,451 0,14 6,9 0,545 0,19 3,7 0,113 0,03 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,4 1,572 0,11 13,4 0,000 0,00 0,0 2,174 0,15 14,5 0,451 0,03 7,0 0,549 0,04 3,8 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,7 1,629 0,53 13,9 0,000 0,00 0,0 2,261 0,74 15,3 0,451 0,13 7,1 0,571 0,19 3,9 0,113 0,03 1,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,0 1,598 0,54 14,4 0,000 0,00 0,0 2,239 0,77 16,1 0,451 0,13 7,2 0,566 0,19 4,1 0,113 0,03 1,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,4 1,562 0,59 15,0 0,000 0,00 0,0 2,213 0,86 16,9 0,450 0,15 7,4 0,559 0,22 4,4 0,113 0,04 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,4 1,563 0,04 15,1 0,000 0,00 0,0 2,211 0,05 17,0 0,450 0,01 7,4 0,559 0,01 4,4 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,0 1,536 1,04 16,1 0,000 0,00 0,0 2,163 1,51 18,5 0,450 0,27 7,7 0,547 0,38 4,8 0,113 0,07 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,0 1,534 0,04 16,2 0,000 0,00 0,0 2,161 0,06 18,5 0,450 0,01 7,7 0,546 0,02 4,8 0,113 0,00 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,4 1,522 0,54 16,7 0,000 0,00 0,0 2,136 0,78 19,3 0,450 0,14 7,8 0,540 0,20 5,0 0,113 0,04 2,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,7 1,505 0,58 17,3 0,000 0,00 0,0 2,107 0,83 20,1 0,450 0,15 8,0 0,533 0,21 5,2 0,113 0,04 2,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,0 1,493 0,45 17,7 0,000 0,00 0,0 2,085 0,65 20,8 0,450 0,12 8,1 0,528 0,16 5,3 0,113 0,03 2,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,3 1,477 0,54 18,3 0,000 0,00 0,0 2,058 0,78 21,6 0,450 0,15 8,2 0,521 0,20 5,5 0,113 0,04 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,4 1,473 0,12 18,4 0,000 0,00 0,0 2,051 0,18 21,7 0,451 0,03 8,3 0,519 0,04 5,6 0,113 0,01 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,0 1,448 0,90 19,3 0,000 0,00 0,0 2,005 1,27 23,0 0,450 0,25 8,5 0,508 0,32 5,9 0,113 0,06 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,1 1,442 0,22 19,5 0,000 0,00 0,0 1,992 0,31 23,3 0,451 0,06 8,6 0,504 0,08 6,0 0,113 0,02 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,3 1,434 0,28 19,8 0,000 0,00 0,0 1,977 0,40 23,7 0,450 0,08 8,7 0,501 0,10 6,1 0,113 0,02 2,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,9 1,408 0,83 20,6 0,000 0,00 0,0 1,932 1,17 24,9 0,450 0,23 8,9 0,489 0,30 6,4 0,113 0,06 2,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,0 1,404 0,18 20,8 0,000 0,00 0,0 1,922 0,25 25,2 0,450 0,05 8,9 0,487 0,06 6,4 0,113 0,01 2,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,3 1,391 0,47 21,3 0,000 0,00 0,0 1,896 0,66 25,8 0,450 0,14 9,1 0,481 0,17 6,6 0,113 0,03 2,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,6 1,376 0,46 21,7 0,000 0,00 0,0 1,870 0,64 26,4 0,451 0,13 9,2 0,474 0,16 6,8 0,113 0,03 2,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,0 1,360 0,53 22,3 0,000 0,00 0,0 1,840 0,74 27,2 0,451 0,16 9,4 0,467 0,19 7,0 0,113 0,04 2,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,3 1,347 0,43 22,7 0,000 0,00 0,0 1,815 0,60 27,8 0,450 0,13 9,5 0,461 0,15 7,1 0,113 0,03 2,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,4 1,343 0,13 22,8 0,000 0,00 0,0 1,807 0,18 28,0 0,450 0,04 9,5 0,459 0,05 7,2 0,113 0,01 2,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,0 1,318 0,85 23,7 0,000 0,00 0,0 1,758 1,16 29,1 0,450 0,26 9,8 0,447 0,29 7,5 0,113 0,06 2,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,2 1,311 0,24 23,9 0,000 0,00 0,0 1,743 0,33 29,5 0,450 0,07 9,9 0,443 0,08 7,5 0,113 0,02 2,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,3 1,305 0,16 24,1 0,000 0,00 0,0 1,735 0,21 29,7 0,451 0,05 9,9 0,440 0,05 7,6 0,113 0,01 2,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,0 1,277 0,92 25,0 0,000 0,00 0,0 1,679 1,24 30,9 0,450 0,29 10,2 0,427 0,32 7,9 0,113 0,07 2,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,0 1,275 0,04 25,0 0,000 0,00 0,0 1,677 0,06 31,0 0,451 0,01 10,2 0,426 0,02 7,9 0,113 0,00 2,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,3 1,264 0,37 25,4 0,000 0,00 0,0 1,656 0,49 31,5 0,450 0,12 10,3 0,421 0,13 8,0 0,113 0,03 2,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,8 1,244 0,65 26,0 0,000 0,00 0,0 1,617 0,87 32,3 0,450 0,21 10,6 0,412 0,22 8,3 0,113 0,05 2,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,0 1,233 0,29 26,3 0,000 0,00 0,0 1,600 0,39 32,7 0,450 0,10 10,7 0,407 0,10 8,4 0,113 0,02 2,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,3 1,221 0,33 26,7 0,000 0,00 0,0 1,579 0,44 33,2 0,450 0,11 10,8 0,403 0,11 8,5 0,113 0,03 2,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,6 1,203 0,42 27,1 0,000 0,00 0,0 1,555 0,55 33,7 0,450 0,14 10,9 0,396 0,14 8,6 0,113 0,04 2,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,0 1,183 0,50 27,6 0,000 0,00 0,0 1,527 0,67 34,4 0,450 0,17 11,1 0,389 0,17 8,8 0,113 0,04 2,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,2 1,171 0,30 27,9 0,000 0,00 0,0 1,509 0,40 34,8 0,450 0,11 11,2 0,385 0,10 8,9 0,113 0,03 2,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,4 1,162 0,21 28,1 0,000 0,00 0,0 1,497 0,28 35,1 0,450 0,07 11,3 0,381 0,07 9,0 0,113 0,02 2,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,0 1,137 0,69 28,8 0,000 0,00 0,0 1,459 0,91 36,0 0,450 0,25 11,5 0,372 0,23 9,2 0,113 0,06 2,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,2 1,125 0,27 29,1 0,000 0,00 0,0 1,443 0,36 36,3 0,450 0,10 11,6 0,368 0,09 9,3 0,113 0,03 2,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,3 1,124 0,03 29,1 0,000 0,00 0,0 1,441 0,05 36,4 0,450 0,01 11,6 0,368 0,01 9,3 0,113 0,00 2,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,0 1,095 0,84 29,9 0,000 0,00 0,0 1,396 1,10 37,5 0,450 0,31 11,9 0,357 0,28 9,6 0,113 0,08 3,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,1 1,091 0,13 30,1 0,000 0,00 0,0 1,389 0,17 37,6 0,450 0,05 12,0 0,355 0,04 9,6 0,113 0,01 3,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,2 1,086 0,12 30,2 0,000 0,00 0,0 1,382 0,15 37,8 0,450 0,04 12,0 0,353 0,04 9,7 0,113 0,01 3,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,0 1,060 0,83 31,0 0,000 0,00 0,0 1,340 1,09 38,9 0,450 0,32 12,3 0,343 0,28 9,9 0,113 0,08 3,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,0 1,060 0,02 31,0 0,000 0,00 0,0 1,339 0,03 38,9 0,450 0,01 12,4 0,342 0,01 9,9 0,113 0,00 3,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,2 1,053 0,22 31,3 0,000 0,00 0,0 1,326 0,29 39,2 0,450 0,09 12,4 0,340 0,07 10,0 0,113 0,02 3,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,9 1,034 0,69 31,9 0,000 0,00 0,0 1,290 0,89 40,1 0,449 0,27 12,7 0,331 0,23 10,3 0,113 0,07 3,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,0 1,029 0,16 32,1 0,000 0,00 0,0 1,283 0,20 40,3 0,449 0,06 12,8 0,328 0,05 10,3 0,113 0,02 3,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,2 1,025 0,20 32,3 0,000 0,00 0,0 1,273 0,26 40,6 0,449 0,08 12,9 0,326 0,07 10,4 0,113 0,02 3,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,7 1,010 0,56 32,9 0,000 0,00 0,0 1,246 0,71 41,3 0,450 0,23 13,1 0,320 0,18 10,6 0,113 0,06 3,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,0 1,006 0,28 33,1 0,000 0,00 0,0 1,235 0,35 41,6 0,449 0,12 13,2 0,317 0,09 10,6 0,113 0,03 3,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,2 1,001 0,18 33,3 0,000 0,00 0,0 1,227 0,23 41,8 0,449 0,08 13,3 0,315 0,06 10,7 0,113 0,02 3,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,6 0,992 0,43 33,7 0,000 0,00 0,0 1,210 0,54 42,4 0,449 0,18 13,5 0,311 0,14 10,8 0,113 0,04 3,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,6 0,993 0,02 33,8 0,000 0,00 0,0 1,209 0,02 42,4 0,449 0,01 13,5 0,310 0,01 10,8 0,113 0,00 3,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,0 0,985 0,39 34,1 0,000 0,00 0,0 1,196 0,48 42,9 0,449 0,16 13,6 0,307 0,12 11,0 0,113 0,04 3,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,2 0,983 0,17 34,3 0,000 0,00 0,0 1,190 0,21 43,1 0,450 0,07 13,7 0,306 0,05 11,0 0,113 0,02 3,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,5 0,977 0,33 34,6 0,000 0,00 0,0 1,179 0,42 43,5 0,449 0,14 13,9 0,303 0,11 11,1 0,113 0,04 3,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,5 0,978 0,01 34,7 0,000 0,00 0,0 1,179 0,01 43,5 0,450 0,00 13,9 0,303 0,00 11,1 0,113 0,00 3,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,0 0,970 0,49 35,1 0,000 0,00 0,0 1,166 0,60 44,1 0,450 0,21 14,1 0,300 0,15 11,3 0,113 0,05 3,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,2 0,969 0,15 35,3 0,000 0,00 0,0 1,162 0,18 44,3 0,449 0,06 14,1 0,299 0,05 11,3 0,113 0,02 3,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,4 0,966 0,25 35,5 0,000 0,00 0,0 1,157 0,30 44,6 0,449 0,11 14,2 0,298 0,08 11,4 0,113 0,03 3,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,0 0,960 0,58 36,1 0,000 0,00 0,0 1,146 0,72 45,3 0,449 0,25 14,5 0,295 0,18 11,6 0,113 0,06 3,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,1 0,960 0,13 36,2 0,000 0,00 0,0 1,143 0,16 45,5 0,449 0,06 14,5 0,295 0,04 11,6 0,113 0,01 3,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (140/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,1

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,284 0,02 2,4 0,081 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,284 0,10 2,5 0,081 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,283 0,02 2,5 0,081 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,09 2,6 0,081 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,09 2,7 0,081 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,281 0,11 2,8 0,081 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,281 0,01 2,8 0,081 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,279 0,19 3,0 0,081 0,05 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,279 0,01 3,0 0,081 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,278 0,10 3,1 0,081 0,03 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,277 0,11 3,2 0,081 0,03 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,276 0,08 3,3 0,081 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,10 3,4 0,081 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,02 3,4 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,272 0,17 3,6 0,081 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,271 0,04 3,6 0,081 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,05 3,7 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,16 3,8 0,081 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,03 3,9 0,081 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,265 0,09 4,0 0,081 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,264 0,09 4,0 0,081 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,10 4,1 0,081 0,03 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,260 0,08 4,2 0,081 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,259 0,03 4,3 0,081 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,256 0,16 4,4 0,080 0,05 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,255 0,05 4,5 0,081 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,254 0,03 4,5 0,081 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,18 4,7 0,081 0,05 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,01 4,7 0,081 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,248 0,07 4,8 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,245 0,13 4,9 0,081 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,243 0,06 4,9 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,242 0,07 5,0 0,081 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,240 0,08 5,1 0,080 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,237 0,10 5,2 0,081 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,236 0,06 5,3 0,081 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,235 0,04 5,3 0,081 0,01 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,232 0,14 5,4 0,081 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,231 0,06 5,5 0,081 0,02 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,231 0,01 5,5 0,081 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,227 0,18 5,7 0,081 0,06 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,226 0,03 5,7 0,081 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,226 0,02 5,7 0,081 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,223 0,18 5,9 0,081 0,06 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,223 0,00 5,9 0,081 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,222 0,05 6,0 0,080 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,15 6,1 0,080 0,05 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,218 0,03 6,2 0,081 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,218 0,04 6,2 0,081 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,215 0,12 6,3 0,081 0,04 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,214 0,06 6,4 0,081 0,02 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,214 0,04 6,4 0,080 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,09 6,5 0,080 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,00 6,5 0,080 0,00 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,212 0,08 6,6 0,081 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,211 0,04 6,6 0,080 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,210 0,07 6,7 0,080 0,03 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,210 0,00 6,7 0,080 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,210 0,11 6,8 0,080 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,209 0,03 6,9 0,080 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,209 0,05 6,9 0,080 0,02 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,13 7,0 0,080 0,05 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,03 7,1 0,080 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (141/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+016,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+017,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+018,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+019,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+020,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+021,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+022,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+023,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+024,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+025,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+026,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+027,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+028,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+029,9
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+030,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+031,6
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+032,5
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+033,4
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,1

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,161 0,01 2,9 0,005 0,00 0,1 0,188 0,01 1,6 0,141 0,01 1,3 0,357 0,02 5,0 0,178 0,01 3,6 0,000 0,00 0,1
0,159 0,05 3,0 0,005 0,00 0,1 0,192 0,05 1,7 0,143 0,04 1,3 0,355 0,10 5,1 0,175 0,05 3,6 0,000 0,00 0,1
0,159 0,01 3,0 0,005 0,00 0,1 0,192 0,01 1,7 0,144 0,01 1,3 0,354 0,02 5,1 0,174 0,01 3,6 0,000 0,00 0,1
0,157 0,05 3,0 0,005 0,00 0,1 0,196 0,05 1,7 0,146 0,04 1,4 0,352 0,09 5,2 0,171 0,05 3,7 0,000 0,00 0,1
0,156 0,05 3,1 0,005 0,00 0,1 0,199 0,05 1,8 0,147 0,04 1,4 0,350 0,09 5,3 0,168 0,05 3,7 0,000 0,00 0,1
0,154 0,05 3,1 0,005 0,00 0,1 0,203 0,06 1,8 0,150 0,05 1,5 0,347 0,10 5,4 0,165 0,05 3,8 0,000 0,00 0,1
0,154 0,00 3,2 0,005 0,00 0,1 0,203 0,00 1,8 0,150 0,00 1,5 0,347 0,01 5,4 0,164 0,00 3,8 0,000 0,00 0,1
0,151 0,09 3,2 0,005 0,00 0,1 0,210 0,12 2,0 0,154 0,09 1,5 0,341 0,19 5,6 0,158 0,09 3,8 0,000 0,00 0,1
0,151 0,00 3,2 0,005 0,00 0,1 0,210 0,00 2,0 0,154 0,00 1,5 0,341 0,01 5,6 0,158 0,00 3,8 0,000 0,00 0,1
0,149 0,05 3,3 0,005 0,00 0,1 0,214 0,06 2,0 0,155 0,05 1,6 0,338 0,10 5,7 0,155 0,04 3,9 0,000 0,00 0,1
0,148 0,05 3,3 0,005 0,00 0,1 0,218 0,07 2,1 0,157 0,05 1,6 0,334 0,10 5,8 0,151 0,05 3,9 0,000 0,00 0,1
0,146 0,04 3,4 0,005 0,00 0,1 0,221 0,06 2,2 0,159 0,04 1,7 0,332 0,08 5,9 0,148 0,04 4,0 0,000 0,00 0,1
0,145 0,05 3,4 0,005 0,00 0,1 0,225 0,07 2,2 0,161 0,05 1,7 0,328 0,10 6,0 0,145 0,04 4,0 0,000 0,00 0,1
0,144 0,01 3,4 0,005 0,00 0,1 0,226 0,02 2,2 0,161 0,01 1,7 0,327 0,02 6,0 0,144 0,01 4,0 0,000 0,00 0,1
0,141 0,08 3,5 0,005 0,00 0,1 0,232 0,12 2,4 0,164 0,08 1,8 0,321 0,16 6,2 0,138 0,07 4,1 0,000 0,00 0,1
0,141 0,02 3,5 0,005 0,00 0,1 0,233 0,03 2,4 0,165 0,02 1,8 0,319 0,04 6,2 0,137 0,02 4,1 0,000 0,00 0,1
0,140 0,03 3,6 0,005 0,00 0,1 0,235 0,04 2,4 0,166 0,03 1,9 0,317 0,05 6,3 0,135 0,02 4,1 0,000 0,00 0,1
0,137 0,07 3,6 0,005 0,00 0,1 0,241 0,12 2,5 0,169 0,08 2,0 0,311 0,15 6,4 0,130 0,06 4,2 0,000 0,00 0,1
0,137 0,02 3,7 0,005 0,00 0,1 0,243 0,03 2,6 0,170 0,02 2,0 0,309 0,03 6,4 0,128 0,01 4,2 0,000 0,00 0,1
0,135 0,04 3,7 0,005 0,00 0,1 0,246 0,07 2,6 0,171 0,05 2,0 0,305 0,08 6,5 0,125 0,03 4,2 0,000 0,00 0,1
0,130 0,04 3,7 0,005 0,00 0,1 0,250 0,07 2,7 0,173 0,05 2,1 0,301 0,08 6,6 0,122 0,03 4,3 0,000 0,00 0,1
0,122 0,05 3,8 0,005 0,00 0,1 0,254 0,08 2,8 0,175 0,06 2,1 0,297 0,09 6,7 0,118 0,04 4,3 0,000 0,00 0,1
0,115 0,03 3,8 0,005 0,00 0,1 0,257 0,07 2,9 0,177 0,05 2,2 0,292 0,08 6,8 0,116 0,03 4,3 0,000 0,00 0,1
0,113 0,01 3,8 0,005 0,00 0,1 0,258 0,02 2,9 0,177 0,01 2,2 0,291 0,02 6,8 0,115 0,01 4,4 0,000 0,00 0,1
0,099 0,06 3,9 0,005 0,00 0,1 0,265 0,14 3,0 0,181 0,10 2,3 0,283 0,15 7,0 0,109 0,06 4,4 0,000 0,00 0,1
0,095 0,02 3,9 0,005 0,00 0,1 0,267 0,04 3,1 0,181 0,03 2,3 0,280 0,04 7,0 0,107 0,02 4,4 0,000 0,00 0,1
0,093 0,01 3,9 0,005 0,00 0,1 0,268 0,03 3,1 0,182 0,02 2,3 0,278 0,03 7,0 0,106 0,01 4,4 0,000 0,00 0,1
0,077 0,06 4,0 0,005 0,00 0,1 0,276 0,16 3,3 0,186 0,11 2,4 0,268 0,16 7,2 0,099 0,06 4,5 0,000 0,00 0,1
0,076 0,00 4,0 0,005 0,00 0,1 0,276 0,01 3,3 0,186 0,01 2,5 0,268 0,01 7,2 0,099 0,00 4,5 0,000 0,00 0,1
0,068 0,02 4,0 0,005 0,00 0,1 0,279 0,07 3,3 0,188 0,05 2,5 0,263 0,06 7,2 0,096 0,02 4,5 0,000 0,00 0,1
0,054 0,03 4,0 0,005 0,00 0,1 0,285 0,12 3,5 0,191 0,08 2,6 0,255 0,11 7,4 0,091 0,04 4,6 0,000 0,00 0,1
0,047 0,01 4,0 0,005 0,00 0,1 0,287 0,06 3,5 0,192 0,04 2,6 0,251 0,05 7,4 0,089 0,02 4,6 0,000 0,00 0,1
0,040 0,01 4,1 0,005 0,00 0,1 0,290 0,07 3,6 0,194 0,04 2,7 0,247 0,06 7,5 0,086 0,02 4,6 0,000 0,00 0,1
0,030 0,01 4,1 0,005 0,00 0,1 0,294 0,09 3,7 0,196 0,06 2,7 0,241 0,07 7,5 0,083 0,02 4,6 0,000 0,00 0,1
0,027 0,01 4,1 0,005 0,00 0,1 0,299 0,11 3,8 0,199 0,07 2,8 0,234 0,08 7,6 0,079 0,03 4,7 0,000 0,00 0,1
0,027 0,01 4,1 0,005 0,00 0,1 0,301 0,07 3,8 0,200 0,04 2,8 0,230 0,05 7,7 0,077 0,02 4,7 0,000 0,00 0,1
0,027 0,00 4,1 0,005 0,00 0,1 0,303 0,05 3,9 0,201 0,03 2,9 0,227 0,03 7,7 0,075 0,01 4,7 0,000 0,00 0,1
0,027 0,02 4,1 0,005 0,00 0,1 0,310 0,16 4,0 0,205 0,10 3,0 0,216 0,11 7,8 0,069 0,04 4,7 0,000 0,00 0,1
0,026 0,01 4,1 0,005 0,00 0,1 0,312 0,06 4,1 0,207 0,04 3,0 0,211 0,04 7,8 0,067 0,01 4,7 0,000 0,00 0,1
0,026 0,00 4,1 0,005 0,00 0,1 0,313 0,01 4,1 0,207 0,01 3,0 0,211 0,01 7,9 0,066 0,00 4,7 0,000 0,00 0,1
0,026 0,02 4,1 0,005 0,00 0,1 0,320 0,21 4,3 0,212 0,14 3,2 0,196 0,13 8,0 0,059 0,04 4,8 0,000 0,00 0,1
0,026 0,00 4,1 0,005 0,00 0,1 0,322 0,03 4,4 0,213 0,02 3,2 0,194 0,02 8,0 0,058 0,01 4,8 0,000 0,00 0,1
0,026 0,00 4,1 0,005 0,00 0,1 0,323 0,03 4,4 0,213 0,02 3,2 0,192 0,02 8,0 0,057 0,01 4,8 0,000 0,00 0,1
0,025 0,02 4,2 0,005 0,00 0,1 0,331 0,22 4,6 0,218 0,14 3,3 0,176 0,12 8,1 0,050 0,03 4,8 0,000 0,00 0,1
0,025 0,00 4,2 0,005 0,00 0,1 0,331 0,01 4,6 0,218 0,00 3,3 0,176 0,00 8,1 0,049 0,00 4,8 0,000 0,00 0,1
0,025 0,01 4,2 0,005 0,00 0,1 0,333 0,06 4,7 0,220 0,04 3,4 0,171 0,03 8,2 0,047 0,01 4,8 0,000 0,00 0,1
0,025 0,02 4,2 0,005 0,00 0,2 0,340 0,19 4,9 0,224 0,13 3,5 0,157 0,09 8,3 0,041 0,02 4,9 0,000 0,00 0,1
0,025 0,00 4,2 0,005 0,00 0,2 0,342 0,04 4,9 0,225 0,03 3,5 0,154 0,02 8,3 0,039 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1
0,025 0,00 4,2 0,005 0,00 0,2 0,344 0,06 5,0 0,227 0,04 3,6 0,150 0,02 8,3 0,038 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 4,2 0,005 0,00 0,2 0,349 0,16 5,1 0,231 0,11 3,7 0,138 0,07 8,4 0,032 0,02 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 4,2 0,005 0,00 0,2 0,352 0,08 5,2 0,232 0,06 3,7 0,131 0,03 8,4 0,030 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,00 4,2 0,005 0,00 0,2 0,354 0,06 5,3 0,234 0,04 3,8 0,127 0,02 8,4 0,028 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 4,2 0,005 0,00 0,2 0,359 0,13 5,4 0,237 0,09 3,9 0,117 0,04 8,5 0,024 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,00 4,2 0,005 0,00 0,2 0,359 0,01 5,4 0,237 0,00 3,9 0,117 0,00 8,5 0,024 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 4,2 0,005 0,00 0,2 0,363 0,12 5,5 0,240 0,08 4,0 0,107 0,04 8,5 0,020 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,00 4,2 0,005 0,00 0,2 0,364 0,05 5,6 0,241 0,04 4,0 0,103 0,01 8,5 0,018 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 4,2 0,005 0,00 0,2 0,368 0,11 5,7 0,244 0,07 4,1 0,095 0,03 8,5 0,015 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,00 4,2 0,005 0,00 0,2 0,368 0,00 5,7 0,244 0,00 4,1 0,095 0,00 8,5 0,015 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,01 4,3 0,005 0,00 0,2 0,373 0,16 5,9 0,248 0,11 4,2 0,082 0,04 8,6 0,010 0,01 4,9 0,000 0,00 0,1
0,024 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,375 0,05 5,9 0,249 0,03 4,2 0,079 0,01 8,6 0,008 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,01 4,3 0,005 0,00 0,2 0,378 0,08 6,0 0,251 0,06 4,3 0,072 0,02 8,6 0,006 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,01 4,3 0,005 0,00 0,2 0,384 0,20 6,2 0,256 0,13 4,4 0,056 0,03 8,6 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,385 0,05 6,2 0,256 0,03 4,4 0,053 0,01 8,6 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
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Firmes_Listados (142/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,3 0,959 0,16 36,4 0,000 0,00 0,0 1,141 0,20 45,7 0,449 0,07 14,6 0,294 0,05 11,7 0,113 0,02 3,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,3 0,958 0,00 36,4 0,000 0,00 0,0 1,140 0,00 45,7 0,449 0,00 14,6 0,294 0,00 11,7 0,113 0,00 3,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,0 0,956 0,67 37,1 0,000 0,00 0,0 1,134 0,82 46,5 0,450 0,30 14,9 0,292 0,21 11,9 0,113 0,07 3,7
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,1 0,955 0,12 37,2 0,000 0,00 0,0 1,134 0,15 46,7 0,449 0,05 15,0 0,292 0,04 11,9 0,113 0,01 3,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,2 0,954 0,08 37,3 0,000 0,00 0,0 1,136 0,10 46,7 0,450 0,03 15,0 0,292 0,02 12,0 0,113 0,01 3,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,2 0,954 0,00 37,3 0,000 0,00 0,0 1,136 0,00 46,8 0,450 0,00 15,0 0,292 0,00 12,0 0,113 0,00 3,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+036,0 0,955 0,76 38,0 0,000 0,00 0,0 1,156 0,94 47,7 0,450 0,34 15,3 0,292 0,24 12,2 0,113 0,08 3,8
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+036,1 0,956 0,11 38,2 0,000 0,00 0,0 1,159 0,13 47,8 0,450 0,05 15,4 0,292 0,03 12,2 0,113 0,01 3,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,0 0,969 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,952 0,00 0,0 0,423 0,00 0,0 0,238 0,00 0,0 0,112 0,00 0,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,2 0,969 0,23 0,2 0,000 0,00 0,0 0,953 0,24 0,2 0,423 0,09 0,1 0,239 0,06 0,1 0,112 0,03 0,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,8 0,969 0,56 0,8 0,000 0,00 0,0 0,959 0,57 0,8 0,423 0,23 0,3 0,240 0,14 0,2 0,112 0,06 0,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,0 0,969 0,15 0,9 0,000 0,00 0,0 0,960 0,16 1,0 0,423 0,06 0,4 0,240 0,04 0,2 0,112 0,02 0,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,0 0,970 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,961 0,04 1,0 0,423 0,01 0,4 0,240 0,01 0,3 0,113 0,00 0,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,1 0,970 0,13 1,1 0,000 0,00 0,0 0,962 0,14 1,1 0,423 0,05 0,5 0,241 0,03 0,3 0,112 0,01 0,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,6 0,972 0,47 1,6 0,000 0,00 0,0 0,972 0,49 1,6 0,423 0,19 0,6 0,243 0,12 0,4 0,113 0,05 0,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,9 0,975 0,31 1,9 0,000 0,00 0,0 0,978 0,32 2,0 0,423 0,12 0,8 0,245 0,08 0,5 0,112 0,03 0,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,0 0,975 0,07 2,0 0,000 0,00 0,0 0,979 0,07 2,0 0,423 0,03 0,8 0,245 0,02 0,5 0,112 0,01 0,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,0 0,975 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,980 0,03 2,1 0,423 0,01 0,8 0,245 0,01 0,5 0,113 0,00 0,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,4 0,979 0,39 2,4 0,000 0,00 0,0 0,991 0,41 2,5 0,423 0,16 1,0 0,248 0,10 0,6 0,112 0,04 0,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,9 0,984 0,47 2,8 0,000 0,00 0,0 1,005 0,49 3,0 0,423 0,19 1,2 0,251 0,12 0,7 0,113 0,05 0,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,9 0,984 0,02 2,9 0,000 0,00 0,0 1,005 0,03 3,0 0,423 0,01 1,2 0,252 0,01 0,7 0,112 0,00 0,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,0 0,985 0,08 2,9 0,000 0,00 0,0 1,008 0,09 3,1 0,423 0,03 1,2 0,252 0,02 0,8 0,112 0,01 0,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,2 0,989 0,23 3,2 0,000 0,00 0,0 1,017 0,25 3,3 0,423 0,09 1,3 0,255 0,06 0,8 0,112 0,02 0,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,8 0,998 0,58 3,8 0,000 0,00 0,0 1,036 0,62 3,9 0,423 0,23 1,5 0,259 0,16 1,0 0,113 0,06 0,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,9 0,998 0,05 3,8 0,000 0,00 0,0 1,038 0,06 4,0 0,423 0,02 1,5 0,260 0,01 1,0 0,112 0,01 0,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,0 1,001 0,14 4,0 0,000 0,00 0,0 1,042 0,16 4,2 0,423 0,06 1,6 0,261 0,04 1,0 0,112 0,02 0,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,0 1,002 0,04 4,0 0,000 0,00 0,0 1,043 0,04 4,2 0,423 0,02 1,6 0,261 0,01 1,1 0,112 0,00 0,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,7 1,015 0,66 4,7 0,000 0,00 0,0 1,062 0,72 4,9 0,423 0,26 1,9 0,266 0,18 1,2 0,112 0,07 0,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,8 1,018 0,14 4,8 0,000 0,00 0,0 1,067 0,15 5,1 0,423 0,05 1,9 0,267 0,04 1,3 0,113 0,01 0,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,0 1,022 0,18 5,0 0,000 0,00 0,0 1,073 0,20 5,3 0,423 0,07 2,0 0,268 0,05 1,3 0,112 0,02 0,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,6 1,036 0,59 5,6 0,000 0,00 0,0 1,093 0,64 5,9 0,423 0,22 2,2 0,274 0,16 1,5 0,112 0,06 0,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,8 1,042 0,24 5,8 0,000 0,00 0,0 1,102 0,26 6,2 0,423 0,09 2,3 0,276 0,07 1,5 0,112 0,02 0,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,0 1,049 0,23 6,0 0,000 0,00 0,0 1,111 0,25 6,4 0,423 0,08 2,4 0,278 0,06 1,6 0,112 0,02 0,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,4 1,061 0,46 6,5 0,000 0,00 0,0 1,130 0,50 6,9 0,423 0,17 2,6 0,283 0,13 1,7 0,112 0,04 0,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,8 1,072 0,36 6,8 0,000 0,00 0,0 1,145 0,39 7,3 0,423 0,13 2,7 0,286 0,10 1,8 0,112 0,03 0,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,0 1,081 0,27 7,1 0,000 0,00 0,0 1,157 0,30 7,6 0,423 0,10 2,8 0,290 0,08 1,9 0,112 0,03 0,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,3 1,092 0,31 7,4 0,000 0,00 0,0 1,171 0,35 8,0 0,423 0,11 2,9 0,293 0,09 2,0 0,112 0,03 0,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,7 1,107 0,49 7,9 0,000 0,00 0,0 1,192 0,55 8,5 0,423 0,17 3,1 0,298 0,14 2,1 0,112 0,05 0,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,0 1,120 0,33 8,3 0,000 0,00 0,0 1,206 0,36 8,9 0,423 0,11 3,2 0,302 0,09 2,2 0,112 0,03 0,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,1 1,126 0,15 8,4 0,000 0,00 0,0 1,213 0,16 9,0 0,423 0,05 3,2 0,304 0,04 2,3 0,112 0,01 0,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,7 1,150 0,65 9,0 0,000 0,00 0,0 1,240 0,72 9,8 0,423 0,22 3,5 0,310 0,18 2,4 0,112 0,06 0,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,0 1,163 0,33 9,4 0,000 0,00 0,0 1,255 0,37 10,1 0,423 0,11 3,6 0,314 0,09 2,5 0,112 0,03 0,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,0 1,165 0,05 9,4 0,000 0,00 0,0 1,257 0,05 10,2 0,423 0,02 3,6 0,315 0,01 2,6 0,112 0,00 1,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,6 1,199 0,79 10,2 0,000 0,00 0,0 1,292 0,88 11,1 0,423 0,26 3,8 0,323 0,22 2,8 0,113 0,07 1,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,8 1,206 0,17 10,4 0,000 0,00 0,0 1,300 0,19 11,3 0,423 0,05 3,9 0,325 0,05 2,8 0,112 0,01 1,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,0 1,219 0,28 10,7 0,000 0,00 0,0 1,313 0,31 11,6 0,423 0,09 4,0 0,329 0,08 2,9 0,112 0,02 1,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,6 1,254 0,76 11,4 0,000 0,00 0,0 1,347 0,84 12,4 0,423 0,24 4,2 0,337 0,21 3,1 0,112 0,06 1,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,6 1,255 0,03 11,5 0,000 0,00 0,0 1,348 0,03 12,4 0,423 0,01 4,2 0,337 0,01 3,1 0,112 0,00 1,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,0 1,280 0,52 12,0 0,000 0,00 0,0 1,371 0,57 13,0 0,423 0,16 4,4 0,343 0,14 3,3 0,112 0,04 1,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,4 1,305 0,52 12,5 0,000 0,00 0,0 1,394 0,57 13,6 0,423 0,15 4,5 0,349 0,14 3,4 0,113 0,04 1,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,6 1,318 0,26 12,8 0,000 0,00 0,0 1,405 0,29 13,9 0,423 0,08 4,6 0,352 0,07 3,5 0,112 0,02 1,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,0 1,340 0,59 13,3 0,000 0,00 0,0 1,428 0,65 14,5 0,423 0,17 4,8 0,357 0,16 3,6 0,112 0,04 1,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,2 1,346 0,23 13,6 0,000 0,00 0,0 1,437 0,25 14,8 0,423 0,07 4,8 0,360 0,06 3,7 0,112 0,02 1,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,5 1,367 0,54 14,1 0,000 0,00 0,0 1,457 0,58 15,3 0,423 0,15 5,0 0,364 0,15 3,8 0,112 0,04 1,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,9 1,385 0,57 14,7 0,000 0,00 0,0 1,476 0,62 16,0 0,423 0,16 5,1 0,369 0,15 4,0 0,112 0,04 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,0 1,388 0,10 14,8 0,000 0,00 0,0 1,480 0,11 16,1 0,423 0,03 5,2 0,370 0,03 4,0 0,112 0,01 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,5 1,414 0,75 15,5 0,000 0,00 0,0 1,505 0,81 16,9 0,423 0,20 5,4 0,376 0,20 4,2 0,112 0,05 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,7 1,423 0,27 15,8 0,000 0,00 0,0 1,512 0,29 17,2 0,423 0,07 5,4 0,378 0,07 4,3 0,112 0,02 1,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,0 1,439 0,49 16,3 0,000 0,00 0,0 1,527 0,52 17,7 0,423 0,13 5,6 0,382 0,13 4,4 0,112 0,03 1,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,4 1,461 0,64 16,9 0,000 0,00 0,0 1,544 0,69 18,4 0,423 0,16 5,7 0,387 0,17 4,6 0,112 0,04 1,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,5 1,463 0,08 17,0 0,000 0,00 0,0 1,547 0,09 18,5 0,423 0,02 5,8 0,387 0,02 4,6 0,113 0,01 1,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,0 1,491 0,84 17,9 0,000 0,00 0,0 1,568 0,90 19,4 0,423 0,21 6,0 0,392 0,22 4,8 0,112 0,06 1,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,1 1,498 0,21 18,1 0,000 0,00 0,0 1,573 0,23 19,6 0,423 0,05 6,0 0,394 0,06 4,9 0,112 0,01 1,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (143/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+036,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+036,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,1

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,208 0,04 7,1 0,081 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,00 7,1 0,080 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,15 7,3 0,080 0,05 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,03 7,3 0,080 0,01 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,02 7,3 0,081 0,01 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,00 7,3 0,081 0,00 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,209 0,17 7,5 0,080 0,06 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,208 0,02 7,5 0,081 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,04 0,0 0,080 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,11 0,1 0,080 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,03 0,2 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,01 0,2 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,02 0,2 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,09 0,3 0,080 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,06 0,4 0,080 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,01 0,4 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,01 0,4 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,07 0,5 0,080 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,181 0,09 0,5 0,080 0,04 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,181 0,00 0,5 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,181 0,02 0,6 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,183 0,04 0,6 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,11 0,7 0,080 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,185 0,01 0,7 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,03 0,8 0,080 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,01 0,8 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,13 0,9 0,080 0,05 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,191 0,03 0,9 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,192 0,04 1,0 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,195 0,11 1,1 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,197 0,05 1,1 0,080 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,198 0,04 1,2 0,080 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,202 0,09 1,3 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,205 0,07 1,3 0,080 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,207 0,05 1,4 0,080 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,209 0,06 1,4 0,080 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,213 0,10 1,5 0,080 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,215 0,06 1,6 0,080 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,217 0,03 1,6 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,222 0,13 1,8 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,224 0,07 1,8 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,225 0,01 1,8 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,231 0,16 2,0 0,080 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,232 0,03 2,0 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,235 0,05 2,1 0,080 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,241 0,15 2,2 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,241 0,01 2,2 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,245 0,10 2,3 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,249 0,10 2,4 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,05 2,5 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,256 0,12 2,6 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,257 0,05 2,6 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,260 0,10 2,8 0,080 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,264 0,11 2,9 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,265 0,02 2,9 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,269 0,14 3,0 0,080 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,05 3,1 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,273 0,09 3,2 0,080 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,276 0,12 3,3 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,276 0,02 3,3 0,080 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,280 0,16 3,5 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,281 0,04 3,5 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (144/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+034,3
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,1
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+035,2
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+036,0
ACUERDO 18‐4(1001).DP 0+036,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+000,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+001,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+002,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+003,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+004,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+005,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+006,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+007,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+008,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+009,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+010,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+011,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+012,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+013,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+014,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,1

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,023 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,387 0,06 6,3 0,258 0,04 4,5 0,048 0,01 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,387 0,00 6,3 0,258 0,00 4,5 0,048 0,00 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,02 4,3 0,005 0,00 0,2 0,394 0,24 6,5 0,263 0,16 4,6 0,029 0,02 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,396 0,04 6,6 0,264 0,03 4,7 0,025 0,00 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,396 0,03 6,6 0,264 0,02 4,7 0,023 0,00 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,396 0,00 6,6 0,264 0,00 4,7 0,023 0,00 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,02 4,3 0,005 0,00 0,2 0,405 0,28 6,9 0,270 0,19 4,9 0,001 0,01 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,023 0,00 4,3 0,005 0,00 0,2 0,405 0,04 6,9 0,271 0,03 4,9 0,000 0,00 8,7 0,000 0,00 4,9 0,000 0,00 0,1
0,388 0,00 0,0 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,954 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 0,09 0,1 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,950 0,19 0,2 0,324 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0
0,384 0,22 0,3 0,015 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,939 0,46 0,7 0,324 0,16 0,2 0,000 0,00 0,0
0,383 0,06 0,4 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,936 0,13 0,8 0,324 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0
0,383 0,01 0,4 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,935 0,03 0,8 0,324 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0
0,382 0,05 0,4 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,932 0,11 0,9 0,324 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0
0,380 0,18 0,6 0,015 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,923 0,38 1,3 0,324 0,13 0,5 0,000 0,00 0,0
0,378 0,12 0,7 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,916 0,25 1,6 0,321 0,09 0,5 0,000 0,00 0,0
0,377 0,03 0,8 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,915 0,06 1,6 0,320 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0
0,377 0,01 0,8 0,015 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,914 0,02 1,6 0,320 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0
0,375 0,15 0,9 0,014 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,907 0,31 1,9 0,315 0,11 0,7 0,000 0,00 0,0
0,373 0,17 1,1 0,014 0,01 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,898 0,36 2,3 0,309 0,13 0,8 0,000 0,00 0,0
0,373 0,01 1,1 0,014 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,897 0,02 2,3 0,309 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0
0,372 0,03 1,1 0,014 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,893 0,06 2,4 0,308 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0
0,371 0,08 1,2 0,014 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,007 0,00 0,0 0,880 0,18 2,6 0,306 0,06 0,9 0,000 0,00 0,0
0,368 0,21 1,4 0,014 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,847 0,43 3,0 0,298 0,15 1,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,02 1,4 0,014 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,844 0,04 3,0 0,298 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0
0,367 0,05 1,5 0,014 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,010 0,00 0,0 0,837 0,10 3,1 0,296 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0
0,367 0,01 1,5 0,014 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,010 0,00 0,0 0,834 0,03 3,2 0,295 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0
0,364 0,23 1,7 0,014 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,013 0,01 0,0 0,799 0,45 3,6 0,287 0,16 1,3 0,000 0,00 0,0
0,363 0,05 1,8 0,014 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,014 0,00 0,0 0,791 0,09 3,7 0,286 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0
0,362 0,06 1,8 0,014 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,014 0,00 0,0 0,781 0,12 3,8 0,283 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0
0,359 0,20 2,0 0,014 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,017 0,01 0,0 0,751 0,37 4,2 0,277 0,14 1,5 0,000 0,00 0,0
0,358 0,08 2,1 0,013 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,018 0,00 0,0 0,739 0,15 4,3 0,275 0,05 1,5 0,000 0,00 0,0
0,357 0,07 2,2 0,013 0,00 0,1 0,008 0,00 0,0 0,019 0,00 0,0 0,728 0,14 4,5 0,273 0,05 1,6 0,000 0,00 0,0
0,355 0,15 2,3 0,013 0,01 0,1 0,008 0,00 0,0 0,021 0,01 0,1 0,706 0,26 4,7 0,268 0,10 1,7 0,000 0,00 0,0
0,353 0,11 2,5 0,013 0,00 0,1 0,008 0,00 0,1 0,022 0,01 0,1 0,689 0,20 4,9 0,265 0,08 1,8 0,000 0,00 0,0
0,352 0,09 2,5 0,013 0,00 0,1 0,008 0,00 0,1 0,023 0,01 0,1 0,676 0,15 5,1 0,262 0,06 1,8 0,000 0,00 0,0
0,350 0,10 2,6 0,013 0,00 0,1 0,008 0,00 0,1 0,024 0,01 0,1 0,662 0,16 5,3 0,260 0,06 1,9 0,000 0,00 0,0
0,348 0,15 2,8 0,013 0,01 0,1 0,008 0,00 0,1 0,026 0,01 0,1 0,640 0,25 5,5 0,255 0,10 2,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,10 2,9 0,013 0,00 0,1 0,008 0,00 0,1 0,027 0,01 0,1 0,626 0,16 5,7 0,252 0,06 2,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,04 2,9 0,013 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,028 0,00 0,1 0,620 0,07 5,7 0,251 0,03 2,1 0,000 0,00 0,0
0,343 0,19 3,1 0,013 0,01 0,1 0,009 0,00 0,1 0,030 0,01 0,1 0,593 0,29 6,0 0,245 0,12 2,2 0,000 0,00 0,0
0,342 0,09 3,2 0,013 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,032 0,01 0,1 0,579 0,14 6,2 0,242 0,06 2,2 0,000 0,00 0,0
0,341 0,01 3,2 0,012 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,032 0,00 0,1 0,578 0,02 6,2 0,242 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0
0,338 0,22 3,4 0,012 0,01 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,02 0,1 0,547 0,32 6,5 0,235 0,13 2,4 0,000 0,00 0,0
0,337 0,04 3,5 0,012 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,00 0,1 0,541 0,06 6,6 0,234 0,03 2,4 0,000 0,00 0,0
0,336 0,07 3,6 0,012 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,01 0,1 0,531 0,10 6,7 0,232 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0
0,333 0,19 3,7 0,012 0,01 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,02 0,2 0,504 0,27 6,9 0,225 0,12 2,6 0,000 0,00 0,0
0,333 0,01 3,8 0,012 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,00 0,2 0,503 0,01 6,9 0,225 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0
0,331 0,13 3,9 0,012 0,00 0,1 0,009 0,00 0,1 0,034 0,01 0,2 0,486 0,17 7,1 0,221 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0
0,329 0,12 4,0 0,012 0,00 0,2 0,009 0,00 0,1 0,033 0,01 0,2 0,469 0,16 7,3 0,217 0,07 2,7 0,000 0,00 0,0
0,328 0,06 4,1 0,012 0,00 0,2 0,010 0,00 0,1 0,033 0,01 0,2 0,460 0,08 7,3 0,215 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0
0,326 0,14 4,2 0,012 0,00 0,2 0,012 0,00 0,1 0,033 0,01 0,2 0,442 0,17 7,5 0,211 0,08 2,8 0,000 0,00 0,0
0,325 0,05 4,3 0,012 0,00 0,2 0,013 0,00 0,1 0,033 0,00 0,2 0,435 0,06 7,6 0,209 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0
0,323 0,12 4,4 0,011 0,00 0,2 0,014 0,00 0,1 0,032 0,01 0,2 0,421 0,14 7,7 0,205 0,07 2,9 0,000 0,00 0,0
0,321 0,12 4,5 0,011 0,00 0,2 0,015 0,01 0,1 0,032 0,01 0,2 0,407 0,14 7,8 0,201 0,07 3,0 0,000 0,00 0,0
0,321 0,02 4,5 0,011 0,00 0,2 0,015 0,00 0,1 0,032 0,00 0,2 0,405 0,02 7,9 0,201 0,01 3,0 0,000 0,00 0,0
0,318 0,16 4,7 0,011 0,01 0,2 0,016 0,01 0,1 0,031 0,01 0,3 0,387 0,17 8,0 0,195 0,09 3,1 0,000 0,00 0,0
0,317 0,05 4,7 0,011 0,00 0,2 0,016 0,00 0,1 0,031 0,00 0,3 0,381 0,06 8,1 0,194 0,03 3,1 0,000 0,00 0,0
0,315 0,10 4,8 0,011 0,00 0,2 0,017 0,00 0,1 0,030 0,01 0,3 0,370 0,11 8,2 0,190 0,05 3,2 0,000 0,00 0,0
0,313 0,13 5,0 0,011 0,00 0,2 0,018 0,01 0,1 0,030 0,01 0,3 0,356 0,13 8,3 0,186 0,07 3,3 0,000 0,00 0,0
0,313 0,02 5,0 0,011 0,00 0,2 0,018 0,00 0,1 0,030 0,00 0,3 0,354 0,02 8,4 0,186 0,01 3,3 0,000 0,00 0,0
0,310 0,16 5,1 0,011 0,01 0,2 0,019 0,01 0,1 0,029 0,01 0,3 0,336 0,16 8,5 0,180 0,09 3,4 0,000 0,00 0,0
0,309 0,04 5,2 0,011 0,00 0,2 0,019 0,00 0,1 0,028 0,00 0,3 0,332 0,04 8,6 0,179 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (145/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,4 1,513 0,48 18,5 0,000 0,00 0,0 1,586 0,51 20,1 0,423 0,12 6,1 0,397 0,13 5,0 0,112 0,03 1,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,8 1,533 0,66 19,2 0,000 0,00 0,0 1,599 0,69 20,8 0,423 0,16 6,3 0,400 0,17 5,2 0,112 0,04 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,0 1,542 0,27 19,5 0,000 0,00 0,0 1,605 0,29 21,1 0,423 0,07 6,4 0,402 0,07 5,3 0,112 0,02 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,4 1,561 0,66 20,1 0,000 0,00 0,0 1,619 0,69 21,8 0,423 0,16 6,5 0,405 0,17 5,4 0,112 0,04 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,5 1,568 0,21 20,4 0,000 0,00 0,0 1,622 0,22 22,0 0,423 0,05 6,6 0,406 0,05 5,5 0,112 0,01 1,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,0 1,590 0,82 21,2 0,000 0,00 0,0 1,636 0,85 22,8 0,423 0,19 6,8 0,410 0,21 5,7 0,112 0,05 1,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,2 1,599 0,33 21,5 0,000 0,00 0,0 1,642 0,34 23,2 0,423 0,08 6,8 0,411 0,08 5,8 0,112 0,02 1,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,4 1,609 0,30 21,8 0,000 0,00 0,0 1,648 0,30 23,5 0,423 0,07 6,9 0,412 0,08 5,9 0,112 0,02 1,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,8 1,634 0,85 22,6 0,000 0,00 0,0 1,660 0,86 24,3 0,423 0,19 7,1 0,415 0,22 6,1 0,112 0,05 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,0 1,607 0,27 22,9 0,000 0,00 0,0 1,663 0,28 24,6 0,423 0,06 7,2 0,416 0,07 6,2 0,112 0,02 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,3 1,565 0,43 23,3 0,000 0,00 0,0 1,670 0,45 25,1 0,423 0,10 7,3 0,418 0,11 6,3 0,112 0,03 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,3 1,553 0,13 23,5 0,000 0,00 0,0 1,672 0,14 25,2 0,423 0,03 7,3 0,418 0,03 6,3 0,112 0,01 1,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,7 1,500 0,60 24,1 0,000 0,00 0,0 1,679 0,66 25,9 0,423 0,14 7,4 0,420 0,17 6,5 0,112 0,04 2,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,0 1,461 0,49 24,6 0,000 0,00 0,0 1,686 0,57 26,4 0,423 0,12 7,6 0,422 0,14 6,6 0,112 0,03 2,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,2 1,442 0,25 24,8 0,000 0,00 0,0 1,689 0,29 26,7 0,423 0,06 7,6 0,422 0,07 6,7 0,112 0,02 2,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,3 1,428 0,20 25,0 0,000 0,00 0,0 1,691 0,24 27,0 0,423 0,05 7,7 0,423 0,06 6,7 0,112 0,01 2,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,7 1,392 0,56 25,6 0,000 0,00 0,0 1,697 0,69 27,7 0,423 0,15 7,8 0,425 0,17 6,9 0,112 0,04 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,0 1,346 0,49 26,1 0,000 0,00 0,0 1,703 0,62 28,3 0,423 0,13 8,0 0,426 0,16 7,1 0,112 0,04 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,2 1,305 0,28 26,3 0,000 0,00 0,0 1,705 0,37 28,7 0,423 0,08 8,0 0,427 0,09 7,2 0,112 0,02 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,2 1,305 0,00 26,3 0,000 0,00 0,0 1,705 0,00 28,7 0,423 0,00 8,0 0,427 0,00 7,2 0,112 0,00 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,3 1,300 0,07 26,4 0,000 0,00 0,0 1,702 0,10 28,8 0,423 0,02 8,1 0,426 0,02 7,2 0,112 0,01 2,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,0 1,247 0,99 27,4 0,000 0,00 0,0 1,629 1,34 30,1 0,423 0,30 8,4 0,407 0,34 7,5 0,112 0,08 2,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,2 1,232 0,28 27,7 0,000 0,00 0,0 1,600 0,38 30,5 0,423 0,09 8,5 0,400 0,10 7,6 0,113 0,02 2,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,2 1,231 0,00 27,7 0,000 0,00 0,0 1,599 0,00 30,5 0,423 0,00 8,5 0,400 0,00 7,6 0,113 0,00 2,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,8 1,133 0,76 28,5 0,000 0,00 0,0 1,418 1,01 31,5 0,423 0,25 8,7 0,355 0,25 7,9 0,112 0,07 2,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+022,0 1,111 0,18 28,6 0,000 0,00 0,0 1,377 0,23 31,7 0,423 0,06 8,8 0,345 0,06 7,9 0,112 0,02 2,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+022,5 1,038 0,55 29,2 0,000 0,00 0,0 1,247 0,70 32,4 0,423 0,20 9,0 0,312 0,18 8,1 0,112 0,05 2,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,0 0,976 0,51 29,7 0,000 0,00 0,0 1,131 0,62 33,0 0,423 0,20 9,2 0,283 0,16 8,3 0,112 0,05 2,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,2 0,951 0,19 29,9 0,000 0,00 0,0 1,085 0,23 33,3 0,423 0,08 9,2 0,272 0,06 8,3 0,112 0,02 2,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,9 0,868 0,67 30,6 0,000 0,00 0,0 0,934 0,77 34,0 0,423 0,29 9,5 0,234 0,19 8,5 0,112 0,08 2,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+024,0 0,861 0,06 30,6 0,000 0,00 0,0 0,920 0,07 34,1 0,423 0,03 9,6 0,230 0,02 8,5 0,112 0,01 2,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+024,7 0,791 0,57 31,2 0,000 0,00 0,0 0,793 0,61 34,7 0,423 0,28 9,8 0,198 0,15 8,7 0,112 0,07 2,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+025,0 0,764 0,24 31,4 0,000 0,00 0,0 0,743 0,24 35,0 0,423 0,12 10,0 0,186 0,06 8,8 0,112 0,03 2,6
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+025,5 0,720 0,36 31,8 0,000 0,00 0,0 0,665 0,35 35,3 0,423 0,19 10,2 0,166 0,09 8,8 0,112 0,05 2,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+026,0 0,681 0,35 32,2 0,000 0,00 0,0 0,593 0,33 35,7 0,423 0,20 10,4 0,148 0,08 8,9 0,113 0,05 2,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+026,3 0,656 0,21 32,4 0,000 0,00 0,0 0,548 0,18 35,8 0,423 0,13 10,5 0,137 0,05 9,0 0,112 0,03 2,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+027,0 0,610 0,42 32,8 0,000 0,00 0,0 0,466 0,35 36,2 0,423 0,27 10,8 0,117 0,09 9,1 0,112 0,07 2,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+027,2 0,599 0,10 32,9 0,000 0,00 0,0 0,445 0,08 36,3 0,423 0,07 10,8 0,111 0,02 9,1 0,112 0,02 2,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+028,0 0,552 0,46 33,4 0,000 0,00 0,0 0,361 0,33 36,6 0,423 0,33 11,2 0,090 0,08 9,2 0,113 0,09 3,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+028,1 0,549 0,03 33,4 0,000 0,00 0,0 0,354 0,02 36,6 0,423 0,03 11,2 0,089 0,01 9,2 0,113 0,01 3,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,0 0,505 0,47 33,9 0,000 0,00 0,0 0,278 0,29 36,9 0,423 0,36 11,5 0,070 0,07 9,2 0,112 0,10 3,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,0 0,504 0,01 33,9 0,000 0,00 0,0 0,276 0,01 36,9 0,423 0,01 11,6 0,069 0,00 9,2 0,113 0,00 3,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,9 0,470 0,43 34,3 0,000 0,00 0,0 0,215 0,22 37,2 0,423 0,36 11,9 0,054 0,06 9,3 0,112 0,10 3,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+030,0 0,467 0,04 34,3 0,000 0,00 0,0 0,210 0,02 37,2 0,423 0,04 11,9 0,053 0,00 9,3 0,112 0,01 3,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+030,9 0,442 0,37 34,7 0,000 0,00 0,0 0,167 0,16 37,3 0,423 0,34 12,3 0,042 0,04 9,3 0,113 0,09 3,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+031,0 0,439 0,06 34,8 0,000 0,00 0,0 0,162 0,02 37,4 0,423 0,06 12,3 0,041 0,01 9,3 0,112 0,02 3,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+031,8 0,422 0,34 35,1 0,000 0,00 0,0 0,134 0,12 37,5 0,423 0,33 12,7 0,034 0,03 9,4 0,112 0,09 3,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+032,0 0,419 0,07 35,2 0,000 0,00 0,0 0,133 0,02 37,5 0,423 0,07 12,7 0,033 0,01 9,4 0,112 0,02 3,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+032,8 0,409 0,31 35,5 0,000 0,00 0,0 0,136 0,11 37,6 0,423 0,31 13,1 0,034 0,03 9,4 0,112 0,08 3,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+033,0 0,409 0,08 35,6 0,000 0,00 0,0 0,137 0,03 37,6 0,423 0,08 13,1 0,034 0,01 9,4 0,113 0,02 3,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+033,8 0,406 0,30 35,9 0,000 0,00 0,0 0,140 0,11 37,7 0,423 0,31 13,4 0,035 0,03 9,4 0,113 0,08 3,6

19 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,645 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
19 0+001,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,645 1,19 1,2 0,000 0,00 0,0
19 0+001,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,585 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0
19 0+002,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,585 0,09 1,3 0,000 0,00 0,0
19 0+002,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,587 0,29 1,6 0,000 0,00 0,0
19 0+003,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,588 0,29 1,9 0,000 0,00 0,0
19 0+003,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,589 0,23 2,1 0,000 0,00 0,0
19 0+003,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,590 0,06 2,2 0,000 0,00 0,0
19 0+004,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,593 0,30 2,5 0,000 0,00 0,0
19 0+004,0 1,238 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,768 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,534 0,00 2,5 0,000 0,00 0,0
19 0+004,1 1,239 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 1,769 0,09 0,1 0,000 0,00 0,0 0,534 0,03 2,5 0,000 0,00 0,0
19 0+004,5 1,251 0,56 0,6 0,000 0,00 0,0 1,787 0,80 0,9 0,000 0,00 0,0 0,540 0,24 2,7 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (146/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+022,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+022,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+024,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+024,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+025,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+025,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+026,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+026,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+027,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+027,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+028,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+028,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+030,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+030,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+031,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+031,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+032,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+032,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+033,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+033,8

19 0+000,0
19 0+001,8
19 0+001,9
19 0+002,0
19 0+002,5
19 0+003,0
19 0+003,4
19 0+003,5
19 0+004,0
19 0+004,0
19 0+004,1
19 0+004,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,283 0,09 3,6 0,080 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,12 3,7 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,05 3,8 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,289 0,12 3,9 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 0,04 3,9 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,15 4,1 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,06 4,2 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,05 4,2 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,296 0,15 4,4 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 0,05 4,4 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,298 0,08 4,5 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,298 0,02 4,5 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,300 0,12 4,6 0,080 0,03 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,301 0,10 4,7 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,302 0,05 4,8 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,302 0,04 4,8 0,080 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,303 0,12 5,0 0,080 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,303 0,11 5,1 0,080 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,304 0,07 5,1 0,080 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,304 0,00 5,1 0,080 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,303 0,02 5,1 0,080 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,293 0,24 5,4 0,080 0,06 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 0,07 5,5 0,080 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,289 0,00 5,5 0,080 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,257 0,18 5,6 0,080 0,05 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,250 0,04 5,7 0,080 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,227 0,13 5,8 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,206 0,11 5,9 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,198 0,04 6,0 0,080 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,171 0,14 6,1 0,080 0,06 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,168 0,01 6,1 0,080 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,146 0,11 6,2 0,080 0,05 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,137 0,05 6,3 0,080 0,02 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,123 0,07 6,3 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,110 0,06 6,4 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,03 6,4 0,080 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,087 0,07 6,5 0,080 0,05 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,084 0,02 6,5 0,080 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,069 0,06 6,6 0,080 0,06 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,067 0,00 6,6 0,080 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,06 6,6 0,080 0,07 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,053 0,00 6,6 0,080 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,043 0,04 6,7 0,080 0,07 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,042 0,00 6,7 0,080 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 6,7 0,080 0,06 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,033 0,00 6,7 0,080 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,02 6,8 0,080 0,06 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,01 6,8 0,080 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 6,8 0,080 0,06 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,01 6,8 0,080 0,02 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,02 6,8 0,080 0,06 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,615 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,615 1,13 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,494 0,07 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,495 0,25 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,497 0,25 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,497 0,20 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,498 0,05 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,25 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,417 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,417 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,19 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (147/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+015,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+016,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,4
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+017,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+018,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+019,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+020,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+021,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+022,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+022,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+023,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+024,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+024,7
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+025,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+025,5
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+026,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+026,3
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+027,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+027,2
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+028,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+028,1
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+029,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+030,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+030,9
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+031,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+031,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+032,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+032,8
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+033,0
ACUERDO 18‐4(1001).IP 0+033,8

19 0+000,0
19 0+001,8
19 0+001,9
19 0+002,0
19 0+002,5
19 0+003,0
19 0+003,4
19 0+003,5
19 0+004,0
19 0+004,0
19 0+004,1
19 0+004,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,308 0,09 5,3 0,011 0,00 0,2 0,020 0,01 0,1 0,028 0,01 0,3 0,322 0,09 8,6 0,176 0,05 3,4 0,000 0,00 0,0
0,306 0,12 5,4 0,010 0,00 0,2 0,021 0,01 0,1 0,027 0,01 0,3 0,309 0,11 8,8 0,172 0,06 3,5 0,000 0,00 0,0
0,305 0,05 5,4 0,010 0,00 0,2 0,021 0,00 0,2 0,027 0,00 0,3 0,304 0,04 8,8 0,170 0,02 3,5 0,000 0,00 0,0
0,303 0,12 5,6 0,010 0,00 0,2 0,022 0,01 0,2 0,026 0,01 0,3 0,290 0,10 8,9 0,166 0,06 3,6 0,000 0,00 0,0
0,302 0,04 5,6 0,010 0,00 0,2 0,022 0,00 0,2 0,026 0,00 0,3 0,286 0,03 8,9 0,165 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0
0,300 0,14 5,7 0,010 0,00 0,2 0,024 0,01 0,2 0,025 0,01 0,3 0,270 0,12 9,1 0,160 0,07 3,7 0,000 0,00 0,0
0,299 0,06 5,8 0,010 0,00 0,2 0,024 0,00 0,2 0,025 0,00 0,3 0,263 0,04 9,1 0,158 0,03 3,7 0,000 0,00 0,0
0,298 0,05 5,8 0,010 0,00 0,2 0,024 0,00 0,2 0,025 0,00 0,3 0,258 0,04 9,1 0,156 0,02 3,7 0,000 0,00 0,0
0,295 0,14 6,0 0,010 0,00 0,2 0,026 0,01 0,2 0,024 0,01 0,4 0,242 0,11 9,2 0,151 0,07 3,8 0,000 0,00 0,0
0,295 0,05 6,0 0,010 0,00 0,2 0,026 0,00 0,2 0,024 0,00 0,4 0,237 0,03 9,3 0,149 0,02 3,8 0,000 0,00 0,0
0,293 0,07 6,1 0,010 0,00 0,2 0,026 0,01 0,2 0,024 0,01 0,4 0,229 0,05 9,3 0,147 0,03 3,8 0,000 0,00 0,0
0,293 0,02 6,1 0,010 0,00 0,2 0,027 0,00 0,2 0,024 0,00 0,4 0,227 0,02 9,3 0,146 0,01 3,8 0,000 0,00 0,0
0,291 0,10 6,2 0,010 0,00 0,2 0,027 0,01 0,2 0,023 0,01 0,4 0,216 0,07 9,4 0,142 0,05 3,9 0,000 0,00 0,0
0,289 0,09 6,3 0,010 0,00 0,2 0,028 0,01 0,2 0,022 0,01 0,4 0,206 0,06 9,5 0,139 0,04 3,9 0,000 0,00 0,0
0,289 0,05 6,4 0,009 0,00 0,2 0,028 0,00 0,2 0,022 0,00 0,4 0,201 0,03 9,5 0,137 0,02 3,9 0,000 0,00 0,0
0,288 0,04 6,4 0,009 0,00 0,2 0,028 0,00 0,2 0,022 0,00 0,4 0,197 0,02 9,5 0,136 0,02 4,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,10 6,5 0,009 0,00 0,2 0,029 0,01 0,2 0,022 0,01 0,4 0,186 0,06 9,6 0,132 0,04 4,0 0,000 0,00 0,0
0,284 0,09 6,6 0,009 0,00 0,2 0,029 0,01 0,2 0,021 0,01 0,4 0,177 0,05 9,6 0,129 0,04 4,0 0,000 0,00 0,0
0,283 0,06 6,6 0,009 0,00 0,2 0,029 0,01 0,3 0,021 0,00 0,4 0,171 0,03 9,7 0,127 0,02 4,1 0,000 0,00 0,0
0,283 0,00 6,6 0,009 0,00 0,2 0,029 0,00 0,3 0,021 0,00 0,4 0,171 0,00 9,7 0,127 0,00 4,1 0,000 0,00 0,0
0,283 0,01 6,7 0,009 0,00 0,2 0,030 0,00 0,3 0,021 0,00 0,4 0,170 0,01 9,7 0,126 0,01 4,1 0,000 0,00 0,0
0,279 0,20 6,9 0,009 0,01 0,2 0,029 0,02 0,3 0,020 0,01 0,4 0,149 0,11 9,8 0,119 0,08 4,2 0,000 0,00 0,0
0,278 0,06 6,9 0,009 0,00 0,3 0,029 0,01 0,3 0,019 0,00 0,4 0,143 0,03 9,8 0,117 0,02 4,2 0,000 0,00 0,0
0,278 0,00 6,9 0,009 0,00 0,3 0,029 0,00 0,3 0,019 0,00 0,4 0,143 0,00 9,8 0,116 0,00 4,2 0,000 0,00 0,0
0,275 0,17 7,1 0,009 0,01 0,3 0,027 0,02 0,3 0,016 0,01 0,4 0,127 0,07 9,9 0,110 0,06 4,2 0,000 0,00 0,0
0,274 0,04 7,1 0,009 0,00 0,3 0,027 0,00 0,3 0,016 0,00 0,4 0,123 0,02 9,9 0,108 0,02 4,3 0,000 0,00 0,0
0,271 0,13 7,3 0,008 0,00 0,3 0,026 0,01 0,3 0,014 0,01 0,4 0,111 0,05 10,0 0,103 0,05 4,3 0,000 0,00 0,0
0,269 0,13 7,4 0,008 0,00 0,3 0,025 0,01 0,3 0,012 0,01 0,5 0,099 0,05 10,0 0,098 0,04 4,3 0,000 0,00 0,0
0,268 0,05 7,5 0,008 0,00 0,3 0,024 0,00 0,3 0,011 0,00 0,5 0,094 0,02 10,0 0,096 0,02 4,4 0,000 0,00 0,0
0,264 0,19 7,6 0,008 0,01 0,3 0,023 0,02 0,3 0,009 0,01 0,5 0,078 0,06 10,1 0,089 0,06 4,4 0,000 0,00 0,0
0,263 0,02 7,7 0,008 0,00 0,3 0,022 0,00 0,3 0,008 0,00 0,5 0,076 0,01 10,1 0,088 0,01 4,4 0,000 0,00 0,0
0,260 0,18 7,8 0,008 0,01 0,3 0,021 0,01 0,4 0,006 0,00 0,5 0,061 0,04 10,1 0,081 0,05 4,5 0,000 0,00 0,0
0,258 0,08 7,9 0,008 0,00 0,3 0,020 0,01 0,4 0,006 0,00 0,5 0,055 0,02 10,1 0,078 0,02 4,5 0,000 0,00 0,0
0,256 0,12 8,0 0,008 0,00 0,3 0,019 0,01 0,4 0,004 0,00 0,5 0,045 0,02 10,2 0,073 0,03 4,5 0,000 0,00 0,0
0,253 0,13 8,2 0,007 0,00 0,3 0,018 0,01 0,4 0,003 0,00 0,5 0,036 0,02 10,2 0,067 0,03 4,6 0,000 0,00 0,0
0,251 0,08 8,2 0,007 0,00 0,3 0,017 0,01 0,4 0,002 0,00 0,5 0,030 0,01 10,2 0,064 0,02 4,6 0,000 0,00 0,0
0,248 0,17 8,4 0,007 0,00 0,3 0,016 0,01 0,4 0,001 0,00 0,5 0,028 0,02 10,2 0,057 0,04 4,6 0,000 0,00 0,0
0,247 0,04 8,5 0,007 0,00 0,3 0,015 0,00 0,4 0,001 0,00 0,5 0,028 0,00 10,2 0,055 0,01 4,6 0,000 0,00 0,0
0,243 0,20 8,7 0,007 0,01 0,3 0,014 0,01 0,4 0,000 0,00 0,5 0,029 0,02 10,2 0,051 0,04 4,7 0,000 0,00 0,0
0,242 0,02 8,7 0,007 0,00 0,3 0,013 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,029 0,00 10,2 0,051 0,00 4,7 0,000 0,00 0,0
0,238 0,21 8,9 0,007 0,01 0,3 0,011 0,01 0,4 0,000 0,00 0,5 0,029 0,02 10,3 0,049 0,04 4,7 0,000 0,00 0,0
0,238 0,01 8,9 0,007 0,00 0,3 0,011 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,029 0,00 10,3 0,048 0,00 4,7 0,000 0,00 0,0
0,233 0,21 9,1 0,006 0,01 0,3 0,009 0,01 0,4 0,000 0,00 0,5 0,028 0,02 10,3 0,039 0,04 4,8 0,000 0,00 0,0
0,232 0,02 9,1 0,006 0,00 0,3 0,009 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,027 0,00 10,3 0,038 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,228 0,19 9,3 0,006 0,01 0,3 0,006 0,01 0,4 0,000 0,00 0,5 0,017 0,02 10,3 0,030 0,03 4,8 0,000 0,00 0,0
0,227 0,03 9,3 0,006 0,00 0,3 0,006 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,016 0,00 10,3 0,028 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,223 0,18 9,5 0,006 0,00 0,3 0,004 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,011 0,01 10,3 0,020 0,02 4,8 0,000 0,00 0,0
0,222 0,04 9,6 0,006 0,00 0,3 0,003 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,010 0,00 10,3 0,018 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,218 0,17 9,7 0,005 0,00 0,3 0,002 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,005 0,01 10,3 0,010 0,01 4,8 0,000 0,00 0,0
0,217 0,04 9,8 0,005 0,00 0,3 0,002 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,004 0,00 10,3 0,008 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,213 0,16 9,9 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,5 0,000 0,00 10,3 0,000 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,00 0,0 0,048 0,00 0,0 0,648 0,00 0,0 0,649 0,00 0,0 0,130 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,05 0,0 0,048 0,09 0,1 0,648 1,19 1,2 0,649 1,20 1,2 0,130 0,24 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,0 0,025 0,00 0,1 0,324 0,00 1,2 0,325 0,00 1,2 0,065 0,00 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,1 0,024 0,00 0,1 0,324 0,05 1,2 0,325 0,05 1,2 0,065 0,01 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,01 0,1 0,024 0,01 0,1 0,346 0,17 1,4 0,346 0,17 1,4 0,069 0,03 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,01 0,1 0,024 0,01 0,1 0,368 0,18 1,6 0,368 0,18 1,6 0,074 0,04 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,01 0,1 0,024 0,01 0,1 0,385 0,15 1,7 0,385 0,15 1,7 0,077 0,03 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,00 0,1 0,024 0,00 0,1 0,389 0,04 1,8 0,390 0,04 1,8 0,078 0,01 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,014 0,01 0,1 0,025 0,01 0,1 0,411 0,20 2,0 0,412 0,20 2,0 0,082 0,04 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,379 0,00 2,0 0,380 0,00 2,0 0,076 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,1 0,382 0,02 2,0 0,382 0,02 2,0 0,076 0,00 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,1 0,401 0,18 2,2 0,402 0,18 2,2 0,080 0,04 0,4
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Firmes_Listados (148/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

19 0+005,0 1,267 0,63 1,3 0,000 0,00 0,0 1,810 0,90 1,8 0,000 0,00 0,0 0,546 0,27 3,0 0,000 0,00 0,0
19 0+005,5 1,282 0,64 1,9 0,000 0,00 0,0 1,834 0,91 2,7 0,000 0,00 0,0 0,554 0,28 3,3 0,000 0,00 0,0
19 0+006,0 1,300 0,65 2,5 0,000 0,00 0,0 1,861 0,92 3,6 0,000 0,00 0,0 0,562 0,28 3,6 0,000 0,00 0,0
19 0+006,4 1,312 0,48 3,0 0,000 0,00 0,0 1,882 0,69 4,3 0,000 0,00 0,0 0,568 0,21 3,8 0,000 0,00 0,0
19 0+006,5 1,318 0,17 3,2 0,000 0,00 0,0 1,892 0,25 4,6 0,000 0,00 0,0 0,571 0,07 3,8 0,000 0,00 0,0
19 0+007,0 1,343 0,67 3,9 0,000 0,00 0,0 1,929 0,96 5,5 0,000 0,00 0,0 0,583 0,29 4,1 0,000 0,00 0,0
19 0+007,5 1,369 0,68 4,5 0,000 0,00 0,0 1,968 0,97 6,5 0,000 0,00 0,0 0,595 0,29 4,4 0,000 0,00 0,0
19 0+007,6 1,373 0,10 4,6 0,000 0,00 0,0 1,973 0,14 6,6 0,000 0,00 0,0 0,597 0,04 4,5 0,000 0,00 0,0
19 0+007,7 1,387 0,24 4,9 0,000 0,00 0,0 1,994 0,35 7,0 0,000 0,00 0,0 0,603 0,10 4,6 0,000 0,00 0,0
19 0+008,0 1,407 0,36 5,2 0,000 0,00 0,0 2,028 0,51 7,5 0,000 0,00 0,0 0,613 0,15 4,7 0,000 0,00 0,0
19 0+008,5 1,456 0,72 5,9 0,000 0,00 0,0 2,100 1,03 8,5 0,000 0,00 0,0 0,634 0,31 5,0 0,000 0,00 0,0
19 0+009,0 1,510 0,74 6,7 0,000 0,00 0,0 2,166 1,07 9,6 0,000 0,00 0,0 0,657 0,32 5,4 0,000 0,00 0,0
19 0+009,1 1,518 0,09 6,8 0,000 0,00 0,0 2,169 0,12 9,7 0,000 0,00 0,0 0,660 0,04 5,4 0,000 0,00 0,0
19 0+009,2 1,586 0,29 7,1 0,000 0,00 0,0 2,181 0,40 10,1 0,000 0,00 0,0 0,663 0,12 5,5 0,000 0,00 0,0
19 0+009,3 1,590 0,02 7,1 0,000 0,00 0,0 2,181 0,02 10,1 0,000 0,00 0,0 0,664 0,01 5,5 0,000 0,00 0,0
19 0+009,5 1,676 0,36 7,4 0,000 0,00 0,0 2,195 0,48 10,6 0,000 0,00 0,0 0,668 0,15 5,7 0,000 0,00 0,0
19 0+009,5 1,683 0,02 7,5 0,000 0,00 0,0 2,196 0,03 10,6 0,000 0,00 0,0 0,668 0,01 5,7 0,000 0,00 0,0
19 0+009,6 1,686 0,13 7,6 0,000 0,00 0,0 2,201 0,17 10,8 0,000 0,00 0,0 0,670 0,05 5,7 0,000 0,00 0,0
19 0+009,6 1,688 0,07 7,6 0,000 0,00 0,0 2,203 0,09 10,9 0,000 0,00 0,0 0,670 0,03 5,8 0,000 0,00 0,0
19 0+009,6 1,690 0,07 7,7 0,000 0,00 0,0 2,205 0,09 11,0 0,000 0,00 0,0 0,671 0,03 5,8 0,000 0,00 0,0
19 0+009,7 1,689 0,02 7,7 0,000 0,00 0,0 2,207 0,02 11,0 0,000 0,00 0,0 0,672 0,01 5,8 0,000 0,00 0,0
19 0+010,0 1,704 0,59 8,3 0,000 0,00 0,0 2,229 0,77 11,8 0,000 0,00 0,0 0,677 0,23 6,0 0,000 0,00 0,0
19 0+010,5 1,689 0,85 9,2 0,000 0,00 0,0 2,260 1,12 12,9 0,000 0,00 0,0 0,688 0,34 6,4 0,000 0,00 0,0
19 0+011,0 1,620 0,83 10,0 0,000 0,00 0,0 2,291 1,14 14,0 0,000 0,00 0,0 0,697 0,35 6,7 0,000 0,00 0,0
19 0+011,3 1,600 0,42 10,4 0,000 0,00 0,0 2,291 0,59 14,6 0,000 0,00 0,0 0,697 0,18 6,9 0,000 0,00 0,0
19 0+011,5 1,587 0,38 10,8 0,000 0,00 0,0 2,291 0,55 15,2 0,000 0,00 0,0 0,694 0,17 7,1 0,000 0,00 0,0
19 0+012,0 1,567 0,79 11,6 0,000 0,00 0,0 2,265 1,14 16,3 0,000 0,00 0,0 0,685 0,34 7,4 0,000 0,00 0,0
19 0+012,5 1,553 0,78 12,4 0,000 0,00 0,0 2,242 1,13 17,5 0,000 0,00 0,0 0,678 0,34 7,7 0,000 0,00 0,0
19 0+013,0 1,544 0,77 13,1 0,000 0,00 0,0 2,229 1,12 18,6 0,000 0,00 0,0 0,674 0,34 8,1 0,000 0,00 0,0
19 0+013,5 1,541 0,77 13,9 0,000 0,00 0,0 2,224 1,11 19,7 0,000 0,00 0,0 0,672 0,34 8,4 0,000 0,00 0,0
19 0+014,0 1,544 0,77 14,7 0,000 0,00 0,0 2,227 1,11 20,8 0,000 0,00 0,0 0,674 0,34 8,8 0,000 0,00 0,0
19 0+014,5 1,552 0,77 15,5 0,000 0,00 0,0 2,240 1,12 21,9 0,000 0,00 0,0 0,677 0,34 9,1 0,000 0,00 0,0
19 0+015,0 1,566 0,78 16,2 0,000 0,00 0,0 2,260 1,13 23,0 0,000 0,00 0,0 0,683 0,34 9,4 0,000 0,00 0,0
19 0+015,5 1,586 0,79 17,0 0,000 0,00 0,0 2,290 1,14 24,2 0,000 0,00 0,0 0,693 0,34 9,8 0,000 0,00 0,0
19 0+016,0 1,611 0,78 17,8 0,000 0,00 0,0 2,307 1,13 25,3 0,000 0,00 0,0 0,701 0,34 10,1 0,000 0,00 0,0
19 0+016,0 1,653 0,02 17,8 0,000 0,00 0,0 2,366 0,02 25,3 0,000 0,00 0,0 0,719 0,01 10,1 0,000 0,00 0,0
19 0+016,4 1,701 0,74 18,6 0,000 0,00 0,0 2,372 1,04 26,4 0,000 0,00 0,0 0,721 0,32 10,4 0,000 0,00 0,0
19 0+016,9 1,765 0,86 19,4 0,000 0,00 0,0 2,381 1,19 27,6 0,000 0,00 0,0 0,724 0,36 10,8 0,000 0,00 0,0
19 0+016,9 1,765 0,01 19,4 0,000 0,00 0,0 2,381 0,01 27,6 0,000 0,00 0,0 0,724 0,00 10,8 0,000 0,00 0,0
19 0+017,0 1,773 0,10 19,5 0,000 0,00 0,0 2,383 0,14 27,7 0,000 0,00 0,0 0,724 0,04 10,8 0,000 0,00 0,0
19 0+017,5 1,816 0,90 20,4 0,000 0,00 0,0 2,391 1,19 28,9 0,000 0,00 0,0 0,727 0,36 11,2 0,000 0,00 0,0
19 0+017,6 1,817 0,18 20,6 0,000 0,00 0,0 2,392 0,24 29,1 0,000 0,00 0,0 0,727 0,07 11,3 0,000 0,00 0,0
19 0+017,6 1,619 0,00 20,6 0,265 0,00 0,0 2,475 0,00 29,1 0,345 0,00 0,0 0,733 0,00 11,3 0,109 0,00 0,0
19 0+018,0 1,623 0,65 21,3 0,266 0,11 0,1 2,483 0,99 30,1 0,345 0,14 0,1 0,733 0,29 11,6 0,109 0,04 0,0
19 0+018,5 1,628 0,81 22,1 0,265 0,13 0,2 2,490 1,24 31,4 0,345 0,17 0,3 0,736 0,37 11,9 0,109 0,05 0,1
19 0+019,0 1,634 0,82 22,9 0,266 0,13 0,4 2,498 1,25 32,6 0,345 0,17 0,5 0,739 0,37 12,3 0,109 0,05 0,2
19 0+019,5 1,639 0,82 23,7 0,266 0,13 0,5 2,507 1,25 33,9 0,345 0,17 0,7 0,741 0,37 12,7 0,109 0,05 0,2
19 0+019,7 1,642 0,38 24,1 0,266 0,06 0,6 2,510 0,58 34,4 0,345 0,08 0,7 0,743 0,17 12,9 0,109 0,03 0,2
19 0+019,7 1,642 0,02 24,1 0,266 0,00 0,6 2,511 0,04 34,5 0,345 0,00 0,7 0,743 0,01 12,9 0,109 0,00 0,2
19 0+019,8 1,642 0,01 24,1 0,266 0,00 0,6 2,510 0,02 34,5 0,345 0,00 0,7 0,743 0,00 12,9 0,109 0,00 0,2
19 0+019,8 1,641 0,01 24,1 0,266 0,00 0,6 2,511 0,01 34,5 0,345 0,00 0,7 0,742 0,00 12,9 0,109 0,00 0,2
19 0+020,0 1,645 0,40 24,5 0,266 0,07 0,6 2,515 0,62 35,1 0,345 0,08 0,8 0,744 0,18 13,1 0,109 0,03 0,3
19 0+020,4 1,649 0,62 25,2 0,266 0,10 0,7 2,521 0,95 36,1 0,345 0,13 1,0 0,746 0,28 13,3 0,109 0,04 0,3
19 0+020,4 1,648 0,02 25,2 0,266 0,00 0,7 2,522 0,03 36,1 0,345 0,00 1,0 0,746 0,01 13,3 0,109 0,00 0,3
19 0+021,0 1,655 1,01 26,2 0,266 0,16 0,9 2,532 1,55 37,6 0,345 0,21 1,2 0,750 0,46 13,8 0,109 0,07 0,4
19 0+021,4 1,659 0,61 26,8 0,265 0,10 1,0 2,538 0,94 38,6 0,345 0,13 1,3 0,751 0,28 14,1 0,109 0,04 0,4
19 0+021,4 1,659 0,00 26,8 0,265 0,00 1,0 2,538 0,00 38,6 0,345 0,00 1,3 0,751 0,00 14,1 0,109 0,00 0,4
19 0+021,4 1,660 0,01 26,8 0,265 0,00 1,0 2,538 0,02 38,6 0,345 0,00 1,3 0,751 0,01 14,1 0,109 0,00 0,4
19 0+021,4 1,659 0,00 26,8 0,265 0,00 1,0 2,538 0,00 38,6 0,345 0,00 1,3 0,751 0,00 14,1 0,109 0,00 0,4
19 0+021,4 1,661 0,11 26,9 0,265 0,02 1,0 2,539 0,17 38,8 0,345 0,02 1,3 0,751 0,05 14,1 0,109 0,01 0,4
19 0+021,6 1,661 0,19 27,1 0,265 0,03 1,1 2,541 0,30 39,1 0,345 0,04 1,4 0,752 0,09 14,2 0,109 0,01 0,4
19 0+021,8 1,636 0,32 27,4 0,266 0,05 1,1 2,507 0,49 39,6 0,345 0,07 1,4 0,752 0,15 14,4 0,109 0,02 0,5
19 0+022,0 1,552 0,38 27,8 0,265 0,06 1,2 2,376 0,59 40,2 0,345 0,08 1,5 0,712 0,18 14,5 0,109 0,03 0,5
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Firmes_Listados (149/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

19 0+005,0
19 0+005,5
19 0+006,0
19 0+006,4
19 0+006,5
19 0+007,0
19 0+007,5
19 0+007,6
19 0+007,7
19 0+008,0
19 0+008,5
19 0+009,0
19 0+009,1
19 0+009,2
19 0+009,3
19 0+009,5
19 0+009,5
19 0+009,6
19 0+009,6
19 0+009,6
19 0+009,7
19 0+010,0
19 0+010,5
19 0+011,0
19 0+011,3
19 0+011,5
19 0+012,0
19 0+012,5
19 0+013,0
19 0+013,5
19 0+014,0
19 0+014,5
19 0+015,0
19 0+015,5
19 0+016,0
19 0+016,0
19 0+016,4
19 0+016,9
19 0+016,9
19 0+017,0
19 0+017,5
19 0+017,6
19 0+017,6
19 0+018,0
19 0+018,5
19 0+019,0
19 0+019,5
19 0+019,7
19 0+019,7
19 0+019,8
19 0+019,8
19 0+020,0
19 0+020,4
19 0+020,4
19 0+021,0
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,6
19 0+021,8
19 0+022,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,426 0,21 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,431 0,21 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,437 0,22 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,441 0,16 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,444 0,06 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,451 0,22 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,460 0,23 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,462 0,03 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,466 0,08 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,473 0,12 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,489 0,24 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,507 0,25 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,508 0,03 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,537 0,10 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,539 0,01 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,549 0,12 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,548 0,01 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,549 0,04 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,550 0,02 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,552 0,02 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,551 0,01 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,556 0,19 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,563 0,28 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,539 0,28 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,533 0,14 5,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,531 0,13 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,523 0,26 6,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,519 0,26 6,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,26 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,26 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,515 0,26 7,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,518 0,26 7,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,523 0,26 7,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,528 0,26 7,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,537 0,26 8,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,01 8,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,520 0,23 8,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,543 0,27 8,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,543 0,00 8,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,544 0,03 8,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,545 0,27 9,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,545 0,05 9,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,633 0,00 9,0 0,078 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,635 0,25 9,3 0,078 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,637 0,32 9,6 0,079 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,638 0,32 9,9 0,079 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,641 0,32 10,2 0,080 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,641 0,15 10,4 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,641 0,01 10,4 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,641 0,00 10,4 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,642 0,00 10,4 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,642 0,16 10,5 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,643 0,24 10,8 0,080 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,644 0,01 10,8 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,645 0,40 11,2 0,080 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,530 0,22 11,4 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,529 0,00 11,4 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,528 0,00 11,4 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,528 0,00 11,4 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,549 0,04 11,4 0,080 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,533 0,06 11,5 0,080 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,529 0,10 11,6 0,080 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 0,12 11,7 0,080 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (150/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

19 0+005,0
19 0+005,5
19 0+006,0
19 0+006,4
19 0+006,5
19 0+007,0
19 0+007,5
19 0+007,6
19 0+007,7
19 0+008,0
19 0+008,5
19 0+009,0
19 0+009,1
19 0+009,2
19 0+009,3
19 0+009,5
19 0+009,5
19 0+009,6
19 0+009,6
19 0+009,6
19 0+009,7
19 0+010,0
19 0+010,5
19 0+011,0
19 0+011,3
19 0+011,5
19 0+012,0
19 0+012,5
19 0+013,0
19 0+013,5
19 0+014,0
19 0+014,5
19 0+015,0
19 0+015,5
19 0+016,0
19 0+016,0
19 0+016,4
19 0+016,9
19 0+016,9
19 0+017,0
19 0+017,5
19 0+017,6
19 0+017,6
19 0+018,0
19 0+018,5
19 0+019,0
19 0+019,5
19 0+019,7
19 0+019,7
19 0+019,8
19 0+019,8
19 0+020,0
19 0+020,4
19 0+020,4
19 0+021,0
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,4
19 0+021,6
19 0+021,8
19 0+022,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,423 0,21 2,4 0,424 0,21 2,4 0,085 0,04 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,445 0,22 2,6 0,445 0,22 2,6 0,089 0,04 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,467 0,23 2,8 0,467 0,23 2,8 0,093 0,05 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,482 0,18 3,0 0,483 0,18 3,0 0,097 0,04 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,488 0,06 3,1 0,489 0,06 3,1 0,098 0,01 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,510 0,25 3,3 0,510 0,25 3,3 0,102 0,05 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,532 0,26 3,6 0,532 0,26 3,6 0,106 0,05 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,535 0,04 3,6 0,535 0,04 3,6 0,107 0,01 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,542 0,09 3,7 0,543 0,09 3,7 0,108 0,02 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,553 0,14 3,8 0,554 0,14 3,9 0,111 0,03 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,575 0,28 4,1 0,575 0,28 4,1 0,115 0,06 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,2 0,596 0,29 4,4 0,597 0,29 4,4 0,119 0,06 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,599 0,03 4,5 0,600 0,03 4,5 0,120 0,01 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,607 0,11 4,6 0,608 0,11 4,6 0,122 0,02 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,2 0,608 0,01 4,6 0,608 0,01 4,6 0,122 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,026 0,00 0,2 0,617 0,13 4,7 0,617 0,13 4,7 0,123 0,03 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,026 0,00 0,2 0,618 0,01 4,7 0,618 0,01 4,7 0,124 0,00 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,026 0,00 0,2 0,633 0,05 4,8 0,633 0,05 4,8 0,127 0,01 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,026 0,00 0,2 0,651 0,03 4,8 0,652 0,03 4,8 0,130 0,01 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,026 0,00 0,2 0,669 0,03 4,8 0,670 0,03 4,8 0,134 0,01 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,026 0,00 0,2 0,671 0,01 4,8 0,672 0,01 4,8 0,135 0,00 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,026 0,01 0,2 0,630 0,23 5,1 0,631 0,23 5,1 0,126 0,05 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,019 0,01 0,2 0,622 0,31 5,4 0,623 0,31 5,4 0,125 0,06 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,623 0,31 5,7 0,623 0,31 5,7 0,125 0,06 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,3 0,622 0,16 5,8 0,623 0,16 5,8 0,125 0,03 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,00 0,3 0,623 0,15 6,0 0,623 0,15 6,0 0,125 0,03 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,623 0,31 6,3 0,623 0,31 6,3 0,125 0,06 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,622 0,31 6,6 0,623 0,31 6,6 0,124 0,06 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,622 0,31 6,9 0,623 0,31 6,9 0,124 0,06 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,623 0,31 7,2 0,623 0,31 7,2 0,125 0,06 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,623 0,31 7,5 0,623 0,31 7,6 0,125 0,06 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,622 0,31 7,9 0,623 0,31 7,9 0,125 0,06 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,622 0,31 8,2 0,623 0,31 8,2 0,124 0,06 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,622 0,31 8,5 0,623 0,31 8,5 0,124 0,06 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,01 0,3 0,622 0,31 8,8 0,623 0,31 8,8 0,124 0,06 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,00 0,1 0,050 0,00 0,3 0,293 0,00 8,8 0,293 0,00 8,8 0,058 0,00 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,16 0,3 0,050 0,02 0,3 0,293 0,13 8,9 0,293 0,13 8,9 0,059 0,03 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,18 0,4 0,053 0,03 0,4 0,293 0,15 9,1 0,293 0,15 9,1 0,059 0,03 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,00 0,4 0,053 0,00 0,4 0,293 0,00 9,1 0,293 0,00 9,1 0,059 0,00 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,02 0,5 0,055 0,00 0,4 0,293 0,02 9,1 0,293 0,02 9,1 0,059 0,00 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,18 0,6 0,063 0,03 0,4 0,293 0,15 9,2 0,293 0,15 9,2 0,059 0,03 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,04 0,7 0,063 0,01 0,4 0,297 0,03 9,3 0,297 0,03 9,3 0,059 0,01 1,9
0,066 0,00 0,0 0,013 0,00 0,0 0,046 0,00 0,7 0,036 0,00 0,4 0,293 0,00 9,3 0,293 0,00 9,3 0,059 0,00 1,9
0,066 0,03 0,0 0,013 0,01 0,0 0,046 0,02 0,7 0,036 0,01 0,4 0,293 0,12 9,4 0,293 0,12 9,4 0,059 0,02 1,9
0,066 0,03 0,1 0,013 0,01 0,0 0,046 0,02 0,7 0,036 0,02 0,4 0,293 0,15 9,5 0,293 0,15 9,5 0,059 0,03 1,9
0,066 0,03 0,1 0,013 0,01 0,0 0,046 0,02 0,7 0,036 0,02 0,5 0,293 0,15 9,7 0,293 0,15 9,7 0,059 0,03 1,9
0,066 0,03 0,1 0,013 0,01 0,0 0,046 0,02 0,8 0,036 0,02 0,5 0,293 0,15 9,8 0,293 0,15 9,8 0,059 0,03 2,0
0,066 0,02 0,1 0,013 0,00 0,0 0,046 0,01 0,8 0,036 0,01 0,5 0,293 0,07 9,9 0,293 0,07 9,9 0,059 0,01 2,0
0,066 0,00 0,1 0,013 0,00 0,0 0,046 0,00 0,8 0,036 0,00 0,5 0,293 0,00 9,9 0,293 0,00 9,9 0,059 0,00 2,0
0,066 0,00 0,1 0,013 0,00 0,0 0,046 0,00 0,8 0,036 0,00 0,5 0,293 0,00 9,9 0,293 0,00 9,9 0,059 0,00 2,0
0,066 0,00 0,1 0,013 0,00 0,0 0,046 0,00 0,8 0,036 0,00 0,5 0,293 0,00 9,9 0,293 0,00 9,9 0,059 0,00 2,0
0,066 0,02 0,2 0,013 0,00 0,0 0,046 0,01 0,8 0,036 0,01 0,5 0,293 0,07 10,0 0,293 0,07 10,0 0,059 0,01 2,0
0,066 0,02 0,2 0,013 0,00 0,0 0,046 0,02 0,8 0,036 0,01 0,5 0,293 0,11 10,1 0,293 0,11 10,1 0,059 0,02 2,0
0,066 0,00 0,2 0,013 0,00 0,0 0,046 0,00 0,8 0,036 0,00 0,5 0,293 0,00 10,1 0,293 0,00 10,1 0,059 0,00 2,0
0,066 0,04 0,2 0,013 0,01 0,0 0,046 0,03 0,8 0,036 0,02 0,5 0,293 0,18 10,3 0,293 0,18 10,3 0,059 0,04 2,1
0,066 0,02 0,2 0,007 0,00 0,0 0,034 0,01 0,8 0,023 0,01 0,5 0,293 0,11 10,4 0,293 0,11 10,4 0,059 0,02 2,1
0,067 0,00 0,2 0,006 0,00 0,0 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,5 0,293 0,00 10,4 0,293 0,00 10,4 0,059 0,00 2,1
0,066 0,00 0,3 0,006 0,00 0,0 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,5 0,293 0,00 10,4 0,293 0,00 10,4 0,059 0,00 2,1
0,067 0,00 0,3 0,006 0,00 0,0 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,5 0,293 0,00 10,4 0,293 0,00 10,4 0,059 0,00 2,1
0,066 0,00 0,3 0,013 0,00 0,0 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,5 0,293 0,02 10,4 0,293 0,02 10,4 0,058 0,00 2,1
0,066 0,01 0,3 0,007 0,00 0,0 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,5 0,293 0,03 10,4 0,293 0,03 10,4 0,059 0,01 2,1
0,066 0,01 0,3 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 0,9 0,023 0,00 0,6 0,293 0,06 10,5 0,293 0,06 10,5 0,059 0,01 2,1
0,066 0,02 0,3 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 0,9 0,023 0,01 0,6 0,293 0,07 10,5 0,293 0,07 10,6 0,059 0,01 2,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (151/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

19 0+022,5 1,391 0,74 28,6 0,265 0,13 1,3 2,129 1,13 41,3 0,345 0,17 1,7 0,637 0,34 14,9 0,109 0,05 0,5
19 0+023,0 1,251 0,66 29,2 0,265 0,13 1,4 1,914 1,01 42,3 0,345 0,17 1,9 0,572 0,30 15,2 0,109 0,05 0,6
19 0+023,5 1,127 0,59 29,8 0,266 0,13 1,6 1,724 0,91 43,2 0,345 0,17 2,0 0,514 0,27 15,5 0,109 0,05 0,6
19 0+024,0 1,020 0,52 30,3 0,265 0,13 1,7 1,561 0,80 44,0 0,345 0,17 2,2 0,464 0,24 15,7 0,109 0,05 0,7
19 0+024,0 1,018 0,01 30,3 0,265 0,00 1,7 1,557 0,02 44,0 0,345 0,00 2,2 0,463 0,01 15,7 0,109 0,00 0,7
19 0+024,5 0,921 0,48 30,8 0,265 0,13 1,8 1,409 0,74 44,8 0,345 0,17 2,4 0,418 0,22 15,9 0,109 0,05 0,8
19 0+025,0 0,836 0,44 31,3 0,266 0,13 2,0 1,277 0,67 45,4 0,345 0,17 2,6 0,378 0,20 16,1 0,109 0,05 0,8
19 0+025,5 0,759 0,40 31,7 0,266 0,13 2,1 1,161 0,61 46,0 0,345 0,17 2,7 0,342 0,18 16,3 0,109 0,05 0,9
19 0+026,0 0,691 0,36 32,0 0,265 0,13 2,2 1,057 0,55 46,6 0,345 0,17 2,9 0,311 0,16 16,5 0,109 0,05 0,9
19 0+026,5 0,632 0,33 32,4 0,266 0,13 2,4 0,964 0,51 47,1 0,345 0,17 3,1 0,283 0,15 16,6 0,109 0,05 1,0
19 0+026,9 0,590 0,23 32,6 0,266 0,10 2,5 0,901 0,35 47,5 0,345 0,13 3,2 0,264 0,10 16,7 0,109 0,04 1,0
19 0+027,0 0,578 0,07 32,7 0,265 0,03 2,5 0,883 0,11 47,6 0,345 0,04 3,2 0,258 0,03 16,7 0,109 0,01 1,0
19 0+027,5 0,531 0,28 32,9 0,265 0,13 2,6 0,811 0,42 48,0 0,345 0,17 3,4 0,236 0,12 16,9 0,109 0,05 1,1
19 0+028,0 0,489 0,25 33,2 0,265 0,13 2,8 0,747 0,39 48,4 0,345 0,17 3,6 0,216 0,11 17,0 0,109 0,05 1,1
19 0+028,5 0,453 0,24 33,4 0,266 0,13 2,9 0,691 0,36 48,7 0,345 0,17 3,8 0,200 0,10 17,1 0,109 0,05 1,2
19 0+029,0 0,422 0,22 33,7 0,265 0,13 3,0 0,643 0,33 49,1 0,345 0,17 3,9 0,185 0,10 17,2 0,109 0,05 1,2
19 0+029,5 0,395 0,20 33,9 0,265 0,13 3,2 0,602 0,31 49,4 0,345 0,17 4,1 0,172 0,09 17,3 0,109 0,05 1,3
19 0+029,6 0,391 0,03 33,9 0,265 0,02 3,2 0,596 0,04 49,4 0,345 0,03 4,1 0,171 0,01 17,3 0,109 0,01 1,3
19 0+030,0 0,374 0,16 34,0 0,265 0,11 3,3 0,569 0,25 49,7 0,345 0,15 4,3 0,162 0,07 17,4 0,109 0,05 1,4
19 0+030,5 0,353 0,18 34,2 0,265 0,13 3,4 0,538 0,28 50,0 0,345 0,17 4,4 0,153 0,08 17,4 0,109 0,05 1,4
19 0+030,9 0,339 0,13 34,4 0,266 0,10 3,5 0,516 0,20 50,2 0,345 0,13 4,6 0,146 0,06 17,5 0,109 0,04 1,4
19 0+031,0 0,334 0,04 34,4 0,266 0,03 3,6 0,509 0,06 50,2 0,345 0,04 4,6 0,144 0,02 17,5 0,109 0,01 1,5
19 0+031,5 0,315 0,16 34,6 0,265 0,13 3,7 0,480 0,25 50,5 0,345 0,17 4,8 0,135 0,07 17,6 0,109 0,05 1,5
19 0+032,0 0,297 0,15 34,7 0,265 0,13 3,8 0,453 0,23 50,7 0,345 0,17 5,0 0,127 0,07 17,6 0,109 0,05 1,6
19 0+032,5 0,280 0,14 34,9 0,265 0,13 4,0 0,426 0,22 50,9 0,345 0,17 5,1 0,119 0,06 17,7 0,109 0,05 1,6
19 0+033,0 0,263 0,14 35,0 0,265 0,13 4,1 0,401 0,21 51,1 0,345 0,17 5,3 0,111 0,06 17,8 0,109 0,05 1,7
19 0+033,5 0,248 0,13 35,1 0,265 0,13 4,2 0,377 0,19 51,3 0,345 0,17 5,5 0,104 0,05 17,8 0,109 0,05 1,7
19 0+034,0 0,232 0,12 35,2 0,265 0,13 4,4 0,353 0,18 51,5 0,345 0,17 5,7 0,097 0,05 17,9 0,109 0,05 1,8
19 0+034,5 0,218 0,11 35,4 0,266 0,13 4,5 0,331 0,17 51,7 0,345 0,17 5,8 0,090 0,05 17,9 0,109 0,05 1,8
19 0+035,0 0,204 0,11 35,5 0,265 0,13 4,6 0,310 0,16 51,8 0,345 0,17 6,0 0,083 0,04 18,0 0,109 0,05 1,9
19 0+035,5 0,191 0,10 35,6 0,265 0,13 4,8 0,290 0,15 52,0 0,345 0,17 6,2 0,077 0,04 18,0 0,109 0,05 2,0
19 0+035,6 0,188 0,03 35,6 0,265 0,04 4,8 0,284 0,04 52,0 0,345 0,05 6,2 0,076 0,01 18,0 0,109 0,02 2,0
19 0+036,0 0,179 0,07 35,7 0,266 0,10 4,9 0,271 0,10 52,1 0,345 0,12 6,3 0,072 0,03 18,0 0,109 0,04 2,0
19 0+036,5 0,167 0,09 35,7 0,265 0,13 5,0 0,253 0,13 52,3 0,345 0,17 6,5 0,066 0,03 18,1 0,109 0,05 2,1
19 0+037,0 0,156 0,08 35,8 0,265 0,13 5,2 0,236 0,12 52,4 0,345 0,17 6,7 0,061 0,03 18,1 0,109 0,05 2,1
19 0+037,5 0,145 0,08 35,9 0,266 0,13 5,3 0,220 0,11 52,5 0,345 0,17 6,9 0,056 0,03 18,1 0,109 0,05 2,2
19 0+038,0 0,135 0,07 36,0 0,265 0,13 5,4 0,205 0,11 52,6 0,345 0,17 7,0 0,051 0,03 18,2 0,109 0,05 2,2
19 0+038,5 0,126 0,07 36,0 0,265 0,13 5,5 0,191 0,10 52,7 0,345 0,17 7,2 0,047 0,02 18,2 0,109 0,05 2,3
19 0+039,0 0,118 0,06 36,1 0,266 0,13 5,7 0,177 0,09 52,8 0,345 0,17 7,4 0,043 0,02 18,2 0,109 0,05 2,3
19 0+039,5 0,110 0,06 36,2 0,265 0,13 5,8 0,165 0,09 52,9 0,345 0,17 7,6 0,039 0,02 18,2 0,109 0,05 2,4
19 0+040,0 0,103 0,05 36,2 0,265 0,13 5,9 0,154 0,08 52,9 0,345 0,17 7,7 0,036 0,02 18,2 0,109 0,05 2,4
19 0+040,5 0,096 0,05 36,3 0,265 0,13 6,1 0,144 0,07 53,0 0,345 0,17 7,9 0,033 0,02 18,3 0,109 0,05 2,5
19 0+040,5 0,096 0,00 36,3 0,265 0,01 6,1 0,144 0,00 53,0 0,345 0,01 7,9 0,033 0,00 18,3 0,109 0,00 2,5
19 0+041,0 0,090 0,04 36,3 0,266 0,12 6,2 0,135 0,07 53,1 0,345 0,16 8,1 0,030 0,01 18,3 0,109 0,05 2,6
19 0+041,5 0,085 0,04 36,3 0,266 0,13 6,3 0,127 0,07 53,2 0,345 0,17 8,2 0,028 0,01 18,3 0,109 0,05 2,6
19 0+042,0 0,080 0,04 36,4 0,266 0,13 6,5 0,120 0,06 53,2 0,345 0,17 8,4 0,026 0,01 18,3 0,109 0,05 2,7
19 0+042,5 0,076 0,04 36,4 0,266 0,13 6,6 0,114 0,06 53,3 0,345 0,17 8,6 0,024 0,01 18,3 0,109 0,05 2,7
19 0+043,0 0,073 0,04 36,5 0,266 0,13 6,7 0,108 0,06 53,3 0,345 0,17 8,8 0,022 0,01 18,3 0,109 0,05 2,8
19 0+043,5 0,070 0,04 36,5 0,265 0,13 6,9 0,104 0,05 53,4 0,345 0,17 8,9 0,021 0,01 18,3 0,109 0,05 2,8
19 0+044,0 0,068 0,03 36,5 0,266 0,13 7,0 0,101 0,05 53,4 0,345 0,17 9,1 0,020 0,01 18,3 0,109 0,05 2,9
19 0+044,5 0,066 0,03 36,6 0,265 0,13 7,1 0,098 0,05 53,5 0,345 0,17 9,3 0,019 0,01 18,4 0,109 0,05 2,9
19 0+045,0 0,065 0,03 36,6 0,266 0,13 7,3 0,097 0,05 53,5 0,345 0,17 9,4 0,019 0,01 18,4 0,109 0,05 3,0
19 0+045,5 0,065 0,03 36,6 0,265 0,13 7,4 0,096 0,05 53,6 0,345 0,17 9,6 0,018 0,01 18,4 0,109 0,05 3,0
19 0+045,5 0,065 0,00 36,6 0,265 0,00 7,4 0,096 0,00 53,6 0,345 0,00 9,6 0,018 0,00 18,4 0,109 0,00 3,0
19 0+045,5 0,065 0,00 36,6 0,265 0,00 7,4 0,096 0,00 53,6 0,345 0,00 9,6 0,018 0,00 18,4 0,109 0,00 3,0
20 0+000,0 0,445 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,682 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,208 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
20 0+000,1 0,524 0,04 0,0 0,000 0,00 0,0 0,804 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,245 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0
20 0+000,1 0,525 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,805 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
20 0+000,6 1,050 0,42 0,5 0,000 0,00 0,0 1,610 0,65 0,7 0,000 0,00 0,0 0,490 0,20 0,2 0,000 0,00 0,0
20 0+005,0 1,050 4,60 5,1 0,000 0,00 0,0 1,610 7,05 7,8 0,000 0,00 0,0 0,490 2,15 2,4 0,000 0,00 0,0
20 0+010,0 1,050 5,25 10,3 0,000 0,00 0,0 1,610 8,05 15,8 0,000 0,00 0,0 0,490 2,45 4,8 0,000 0,00 0,0
20 0+015,0 1,050 5,25 15,6 0,000 0,00 0,0 1,610 8,05 23,9 0,000 0,00 0,0 0,490 2,45 7,3 0,000 0,00 0,0
20 0+016,7 1,050 1,80 17,4 0,000 0,00 0,0 1,610 2,76 26,6 0,000 0,00 0,0 0,490 0,84 8,1 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (152/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

19 0+022,5
19 0+023,0
19 0+023,5
19 0+024,0
19 0+024,0
19 0+024,5
19 0+025,0
19 0+025,5
19 0+026,0
19 0+026,5
19 0+026,9
19 0+027,0
19 0+027,5
19 0+028,0
19 0+028,5
19 0+029,0
19 0+029,5
19 0+029,6
19 0+030,0
19 0+030,5
19 0+030,9
19 0+031,0
19 0+031,5
19 0+032,0
19 0+032,5
19 0+033,0
19 0+033,5
19 0+034,0
19 0+034,5
19 0+035,0
19 0+035,5
19 0+035,6
19 0+036,0
19 0+036,5
19 0+037,0
19 0+037,5
19 0+038,0
19 0+038,5
19 0+039,0
19 0+039,5
19 0+040,0
19 0+040,5
19 0+040,5
19 0+041,0
19 0+041,5
19 0+042,0
19 0+042,5
19 0+043,0
19 0+043,5
19 0+044,0
19 0+044,5
19 0+045,0
19 0+045,5
19 0+045,5
19 0+045,5
20 0+000,0
20 0+000,1
20 0+000,1
20 0+000,6
20 0+005,0
20 0+010,0
20 0+015,0
20 0+016,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,447 0,24 12,0 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,21 12,2 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,19 12,4 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,323 0,17 12,5 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,323 0,00 12,5 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 0,15 12,7 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,14 12,8 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,236 0,12 13,0 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,214 0,11 13,1 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,194 0,10 13,2 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,180 0,07 13,2 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,02 13,3 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 13,4 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,147 0,08 13,4 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,135 0,07 13,5 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,124 0,06 13,6 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,115 0,06 13,6 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,114 0,01 13,6 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,108 0,05 13,7 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,101 0,05 13,7 0,080 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,097 0,04 13,8 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,095 0,01 13,8 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,089 0,05 13,8 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,083 0,04 13,9 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,077 0,04 13,9 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,072 0,04 13,9 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,066 0,03 14,0 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,061 0,03 14,0 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,056 0,03 14,0 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,052 0,03 14,1 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,02 14,1 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,046 0,01 14,1 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,043 0,02 14,1 0,080 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,039 0,02 14,1 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,02 14,2 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,032 0,02 14,2 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,02 14,2 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 14,2 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,023 0,01 14,2 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,020 0,01 14,2 0,080 0,04 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,018 0,01 14,2 0,080 0,04 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,01 14,2 0,080 0,04 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,00 14,2 0,080 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,014 0,01 14,3 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 14,3 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,011 0,01 14,3 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,009 0,00 14,3 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,00 14,3 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,00 14,3 0,080 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 14,3 0,080 0,04 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 14,3 0,080 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 14,3 0,080 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 14,3 0,080 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 14,3 0,080 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 14,3 0,080 0,00 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,148 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,14 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,53 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,75 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,75 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,60 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (153/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

19 0+022,5
19 0+023,0
19 0+023,5
19 0+024,0
19 0+024,0
19 0+024,5
19 0+025,0
19 0+025,5
19 0+026,0
19 0+026,5
19 0+026,9
19 0+027,0
19 0+027,5
19 0+028,0
19 0+028,5
19 0+029,0
19 0+029,5
19 0+029,6
19 0+030,0
19 0+030,5
19 0+030,9
19 0+031,0
19 0+031,5
19 0+032,0
19 0+032,5
19 0+033,0
19 0+033,5
19 0+034,0
19 0+034,5
19 0+035,0
19 0+035,5
19 0+035,6
19 0+036,0
19 0+036,5
19 0+037,0
19 0+037,5
19 0+038,0
19 0+038,5
19 0+039,0
19 0+039,5
19 0+040,0
19 0+040,5
19 0+040,5
19 0+041,0
19 0+041,5
19 0+042,0
19 0+042,5
19 0+043,0
19 0+043,5
19 0+044,0
19 0+044,5
19 0+045,0
19 0+045,5
19 0+045,5
19 0+045,5
20 0+000,0
20 0+000,1
20 0+000,1
20 0+000,6
20 0+005,0
20 0+010,0
20 0+015,0
20 0+016,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,067 0,03 0,3 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 10,7 0,293 0,15 10,7 0,059 0,03 2,1
0,066 0,03 0,4 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 10,8 0,293 0,15 10,8 0,059 0,03 2,2
0,066 0,03 0,4 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 11,0 0,293 0,15 11,0 0,059 0,03 2,2
0,067 0,03 0,4 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,6 0,293 0,14 11,1 0,293 0,14 11,1 0,059 0,03 2,2
0,067 0,00 0,4 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 0,9 0,023 0,00 0,6 0,293 0,00 11,1 0,293 0,00 11,1 0,059 0,00 2,2
0,067 0,03 0,5 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 11,3 0,293 0,15 11,3 0,059 0,03 2,3
0,067 0,03 0,5 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,0 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 11,4 0,293 0,15 11,4 0,059 0,03 2,3
0,067 0,03 0,5 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,0 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 11,6 0,293 0,15 11,6 0,059 0,03 2,3
0,067 0,03 0,6 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,0 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 11,7 0,293 0,15 11,7 0,059 0,03 2,3
0,067 0,03 0,6 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,0 0,023 0,01 0,7 0,293 0,15 11,9 0,293 0,15 11,9 0,059 0,03 2,4
0,067 0,03 0,6 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 1,0 0,023 0,01 0,7 0,293 0,11 12,0 0,293 0,11 12,0 0,059 0,02 2,4
0,067 0,01 0,6 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,7 0,293 0,04 12,0 0,293 0,04 12,0 0,059 0,01 2,4
0,067 0,03 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,0 0,023 0,01 0,7 0,293 0,15 12,2 0,293 0,15 12,2 0,059 0,03 2,4
0,067 0,03 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,7 0,293 0,15 12,3 0,293 0,15 12,3 0,059 0,03 2,5
0,067 0,03 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,7 0,293 0,15 12,4 0,293 0,15 12,5 0,059 0,03 2,5
0,067 0,03 0,8 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,7 0,293 0,15 12,6 0,293 0,15 12,6 0,059 0,03 2,5
0,067 0,03 0,8 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,7 0,293 0,15 12,7 0,293 0,15 12,8 0,059 0,03 2,6
0,067 0,01 0,8 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 0,7 0,293 0,02 12,8 0,293 0,02 12,8 0,059 0,00 2,6
0,067 0,03 0,8 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 1,1 0,023 0,01 0,7 0,293 0,12 12,9 0,293 0,12 12,9 0,059 0,02 2,6
0,067 0,03 0,9 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 13,0 0,293 0,15 13,0 0,059 0,03 2,6
0,067 0,03 0,9 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 1,2 0,023 0,01 0,8 0,293 0,11 13,1 0,293 0,11 13,2 0,059 0,02 2,6
0,067 0,01 0,9 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 1,2 0,023 0,00 0,8 0,293 0,04 13,2 0,293 0,04 13,2 0,059 0,01 2,6
0,067 0,03 0,9 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,2 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 13,3 0,293 0,15 13,3 0,059 0,03 2,7
0,067 0,03 1,0 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,2 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 13,5 0,293 0,15 13,5 0,059 0,03 2,7
0,067 0,03 1,0 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,2 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 13,6 0,293 0,15 13,6 0,059 0,03 2,7
0,067 0,03 1,0 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,2 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 13,8 0,293 0,15 13,8 0,059 0,03 2,8
0,067 0,03 1,1 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,3 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 13,9 0,293 0,15 13,9 0,059 0,03 2,8
0,067 0,03 1,1 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,3 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 14,1 0,293 0,15 14,1 0,059 0,03 2,8
0,067 0,03 1,1 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,3 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 14,2 0,293 0,15 14,2 0,059 0,03 2,8
0,067 0,03 1,2 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,3 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 14,4 0,294 0,15 14,4 0,059 0,03 2,9
0,067 0,03 1,2 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,3 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 14,5 0,293 0,15 14,5 0,059 0,03 2,9
0,067 0,01 1,2 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 1,3 0,023 0,00 0,9 0,293 0,04 14,5 0,293 0,04 14,6 0,059 0,01 2,9
0,067 0,02 1,2 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 1,3 0,023 0,01 0,9 0,293 0,11 14,6 0,293 0,11 14,7 0,059 0,02 2,9
0,067 0,03 1,3 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,4 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 14,8 0,293 0,15 14,8 0,059 0,03 3,0
0,067 0,03 1,3 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 1,4 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 14,9 0,293 0,15 15,0 0,059 0,03 3,0
0,067 0,03 1,3 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,4 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 15,1 0,293 0,15 15,1 0,059 0,03 3,0
0,067 0,03 1,4 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,4 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 15,2 0,293 0,15 15,3 0,059 0,03 3,1
0,067 0,03 1,4 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 1,4 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 15,4 0,293 0,15 15,4 0,059 0,03 3,1
0,067 0,03 1,4 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 1,4 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 15,5 0,293 0,15 15,5 0,058 0,03 3,1
0,067 0,03 1,5 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 1,5 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 15,7 0,293 0,15 15,7 0,059 0,03 3,1
0,067 0,03 1,5 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 1,5 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 15,8 0,293 0,15 15,8 0,059 0,03 3,2
0,067 0,03 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,5 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 16,0 0,293 0,15 16,0 0,059 0,03 3,2
0,067 0,00 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 1,5 0,023 0,00 1,0 0,293 0,01 16,0 0,293 0,01 16,0 0,059 0,00 3,2
0,067 0,03 1,6 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,5 0,023 0,01 1,0 0,293 0,14 16,1 0,293 0,14 16,1 0,059 0,03 3,2
0,067 0,03 1,6 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,5 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 16,3 0,293 0,15 16,3 0,059 0,03 3,3
0,067 0,03 1,6 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,5 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 16,4 0,293 0,15 16,4 0,059 0,03 3,3
0,067 0,03 1,7 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 16,5 0,293 0,15 16,6 0,059 0,03 3,3
0,067 0,03 1,7 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 16,7 0,293 0,15 16,7 0,059 0,03 3,3
0,067 0,03 1,7 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,0 0,293 0,15 16,8 0,293 0,15 16,9 0,059 0,03 3,4
0,067 0,03 1,8 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,1 0,293 0,15 17,0 0,293 0,15 17,0 0,059 0,03 3,4
0,067 0,03 1,8 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,1 0,293 0,15 17,1 0,293 0,15 17,2 0,059 0,03 3,4
0,067 0,03 1,8 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,1 0,293 0,15 17,3 0,293 0,15 17,3 0,059 0,03 3,5
0,068 0,03 1,9 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 1,7 0,023 0,01 1,1 0,293 0,14 17,4 0,293 0,14 17,4 0,059 0,03 3,5
0,068 0,00 1,9 0,006 0,00 0,2 0,034 0,00 1,7 0,023 0,00 1,1 0,293 0,00 17,4 0,293 0,00 17,4 0,059 0,00 3,5
0,068 0,00 1,9 0,006 0,00 0,2 0,034 0,00 1,7 0,023 0,00 1,1 0,293 0,00 17,4 0,293 0,00 17,4 0,059 0,00 3,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (154/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

20 0+016,7 1,364 0,00 17,4 0,000 0,00 0,0 2,041 0,00 26,6 0,000 0,00 0,0 0,605 0,00 8,1 0,000 0,00 0,0
20 0+018,1 1,364 1,89 19,2 0,000 0,00 0,0 2,041 2,82 29,4 0,000 0,00 0,0 0,605 0,84 8,9 0,000 0,00 0,0
20 0+018,1 1,679 0,00 19,2 0,000 0,00 0,0 2,471 0,00 29,4 0,000 0,00 0,0 0,720 0,00 8,9 0,000 0,00 0,0
20 0+020,0 1,679 3,20 22,4 0,000 0,00 0,0 2,471 4,71 34,1 0,000 0,00 0,0 0,721 1,37 10,3 0,000 0,00 0,0
20 0+025,0 1,679 8,40 30,8 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 46,5 0,000 0,00 0,0 0,720 3,60 13,9 0,000 0,00 0,0
20 0+030,0 1,679 8,40 39,2 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 58,9 0,000 0,00 0,0 0,721 3,60 17,5 0,000 0,00 0,0
20 0+035,0 1,679 8,40 47,6 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 71,2 0,000 0,00 0,0 0,721 3,60 21,1 0,000 0,00 0,0
20 0+040,0 1,679 8,40 56,0 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 83,6 0,000 0,00 0,0 0,721 3,60 24,7 0,000 0,00 0,0
20 0+045,0 1,679 8,40 64,4 0,000 0,00 0,0 2,470 12,35 95,9 0,000 0,00 0,0 0,721 3,60 28,3 0,000 0,00 0,0
20 0+050,0 1,679 8,40 72,8 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 108,3 0,000 0,00 0,0 0,721 3,60 31,9 0,000 0,00 0,0
20 0+055,0 1,679 8,40 81,2 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 120,6 0,000 0,00 0,0 0,720 3,60 35,5 0,000 0,00 0,0
20 0+060,0 1,680 8,40 89,6 0,000 0,00 0,0 2,470 12,35 133,0 0,000 0,00 0,0 0,721 3,60 39,1 0,000 0,00 0,0
20 0+065,0 1,679 8,40 98,0 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 145,3 0,000 0,00 0,0 0,720 3,60 42,7 0,000 0,00 0,0
20 0+070,0 1,679 8,39 106,4 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 157,7 0,000 0,00 0,0 0,720 3,60 46,3 0,000 0,00 0,0
20 0+075,0 1,679 8,40 114,8 0,000 0,00 0,0 2,471 12,35 170,0 0,000 0,00 0,0 0,720 3,60 49,9 0,000 0,00 0,0
20 0+080,0 1,828 8,77 123,6 0,000 0,00 0,0 2,699 12,92 183,0 0,000 0,00 0,0 0,790 3,78 53,7 0,000 0,00 0,0
20 0+080,0 1,828 0,00 123,6 0,000 0,00 0,0 2,699 0,00 183,0 0,000 0,00 0,0 0,790 0,00 53,7 0,000 0,00 0,0
20 0+085,0 1,977 9,51 133,1 0,000 0,00 0,0 2,927 14,06 197,0 0,000 0,00 0,0 0,860 4,12 57,8 0,000 0,00 0,0
20 0+090,0 2,125 10,26 143,3 0,000 0,00 0,0 3,156 15,21 212,2 0,000 0,00 0,0 0,929 4,47 62,3 0,000 0,00 0,0
20 0+095,0 2,276 11,00 154,3 0,000 0,00 0,0 3,384 16,35 228,6 0,000 0,00 0,0 0,998 4,82 67,1 0,000 0,00 0,0
20 0+100,0 2,424 11,75 166,1 0,000 0,00 0,0 3,612 17,49 246,1 0,000 0,00 0,0 1,068 5,16 72,3 0,000 0,00 0,0
20 0+100,0 2,424 0,00 166,1 0,000 0,00 0,0 3,612 0,00 246,1 0,000 0,00 0,0 1,068 0,00 72,3 0,000 0,00 0,0
20 0+105,0 1,394 9,55 175,6 0,000 0,00 0,0 2,262 14,68 260,8 0,000 0,00 0,0 0,657 4,31 76,6 0,000 0,00 0,0
20 0+107,7 1,235 3,58 179,2 0,000 0,00 0,0 1,780 5,51 266,3 0,000 0,00 0,0 0,510 1,59 78,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 20‐21(1).DP 0+000,0 0,165 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,200 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,045 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+001,0 0,170 0,16 0,2 0,000 0,00 0,0 0,209 0,20 0,2 0,000 0,00 0,0 0,048 0,05 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+002,0 0,186 0,17 0,3 0,000 0,00 0,0 0,234 0,21 0,4 0,000 0,00 0,0 0,055 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+003,0 0,214 0,19 0,5 0,000 0,00 0,0 0,276 0,25 0,7 0,000 0,00 0,0 0,068 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+004,0 0,253 0,23 0,8 0,000 0,00 0,0 0,336 0,30 1,0 0,000 0,00 0,0 0,086 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+005,0 0,305 0,27 1,0 0,000 0,00 0,0 0,416 0,37 1,3 0,000 0,00 0,0 0,111 0,10 0,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+006,0 0,371 0,33 1,4 0,000 0,00 0,0 0,517 0,47 1,8 0,000 0,00 0,0 0,141 0,13 0,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+007,0 0,452 0,41 1,8 0,000 0,00 0,0 0,641 0,59 2,4 0,000 0,00 0,0 0,179 0,16 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+008,0 0,551 0,51 2,3 0,000 0,00 0,0 0,793 0,74 3,1 0,000 0,00 0,0 0,226 0,21 0,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+008,9 0,670 0,64 2,9 0,000 0,00 0,0 0,976 0,93 4,0 0,000 0,00 0,0 0,281 0,27 1,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+009,9 0,739 0,76 3,7 0,000 0,00 0,0 1,134 1,14 5,2 0,000 0,00 0,0 0,345 0,34 1,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+010,9 0,981 0,95 4,6 0,000 0,00 0,0 1,458 1,44 6,6 0,000 0,00 0,0 0,428 0,43 1,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+011,9 1,192 1,24 5,9 0,000 0,00 0,0 1,776 1,85 8,5 0,000 0,00 0,0 0,525 0,55 2,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+012,9 1,445 1,56 7,4 0,000 0,00 0,0 2,162 2,35 10,8 0,000 0,00 0,0 0,642 0,70 3,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+013,9 1,215 1,57 9,0 0,000 0,00 0,0 1,810 2,36 13,2 0,000 0,00 0,0 0,535 0,70 3,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+014,9 1,028 1,27 10,3 0,000 0,00 0,0 1,524 1,90 15,1 0,000 0,00 0,0 0,448 0,56 4,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+015,9 0,875 1,04 11,3 0,000 0,00 0,0 1,289 1,54 16,6 0,000 0,00 0,0 0,377 0,45 4,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+016,9 0,748 0,85 12,2 0,000 0,00 0,0 1,096 1,26 17,9 0,000 0,00 0,0 0,318 0,37 5,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+017,9 0,644 0,71 12,9 0,000 0,00 0,0 0,936 1,05 18,9 0,000 0,00 0,0 0,269 0,30 5,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+018,9 0,559 0,60 13,5 0,000 0,00 0,0 0,805 0,88 19,8 0,000 0,00 0,0 0,229 0,25 5,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+019,9 0,489 0,51 14,0 0,000 0,00 0,0 0,698 0,74 20,6 0,000 0,00 0,0 0,197 0,21 6,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+020,9 0,433 0,44 14,4 0,000 0,00 0,0 0,612 0,64 21,2 0,000 0,00 0,0 0,171 0,18 6,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+021,9 0,389 0,39 14,8 0,000 0,00 0,0 0,544 0,55 21,7 0,000 0,00 0,0 0,150 0,15 6,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+022,9 0,356 0,35 15,2 0,000 0,00 0,0 0,494 0,49 22,2 0,000 0,00 0,0 0,134 0,14 6,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+023,9 0,333 0,32 15,5 0,000 0,00 0,0 0,458 0,45 22,7 0,000 0,00 0,0 0,124 0,12 6,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+024,9 0,319 0,30 15,8 0,000 0,00 0,0 0,437 0,42 23,1 0,000 0,00 0,0 0,117 0,11 6,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+025,8 0,315 0,29 16,1 0,000 0,00 0,0 0,430 0,40 23,5 0,000 0,00 0,0 0,115 0,11 6,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+000,0 0,315 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,430 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,115 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+000,9 0,318 0,28 0,3 0,000 0,00 0,0 0,435 0,39 0,4 0,000 0,00 0,0 0,116 0,11 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+001,9 0,327 0,29 0,6 0,000 0,00 0,0 0,449 0,40 0,8 0,000 0,00 0,0 0,121 0,11 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+002,8 0,342 0,30 0,9 0,000 0,00 0,0 0,472 0,42 1,2 0,000 0,00 0,0 0,128 0,11 0,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+003,8 0,364 0,32 1,2 0,000 0,00 0,0 0,506 0,44 1,7 0,000 0,00 0,0 0,138 0,12 0,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+004,7 0,392 0,34 1,5 0,000 0,00 0,0 0,549 0,48 2,1 0,000 0,00 0,0 0,151 0,13 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+005,7 0,428 0,37 1,9 0,000 0,00 0,0 0,603 0,53 2,7 0,000 0,00 0,0 0,168 0,15 0,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+006,6 0,471 0,41 2,3 0,000 0,00 0,0 0,669 0,59 3,3 0,000 0,00 0,0 0,188 0,17 0,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+007,6 0,461 0,44 2,8 0,000 0,00 0,0 0,707 0,65 3,9 0,000 0,00 0,0 0,211 0,19 1,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+008,5 0,582 0,49 3,3 0,000 0,00 0,0 0,839 0,73 4,6 0,000 0,00 0,0 0,240 0,21 1,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+009,5 0,651 0,59 3,8 0,000 0,00 0,0 0,946 0,86 5,5 0,000 0,00 0,0 0,272 0,25 1,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+010,4 0,732 0,67 4,5 0,000 0,00 0,0 1,069 0,98 6,5 0,000 0,00 0,0 0,310 0,28 1,8 0,000 0,00 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 365



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (155/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

20 0+016,7
20 0+018,1
20 0+018,1
20 0+020,0
20 0+025,0
20 0+030,0
20 0+035,0
20 0+040,0
20 0+045,0
20 0+050,0
20 0+055,0
20 0+060,0
20 0+065,0
20 0+070,0
20 0+075,0
20 0+080,0
20 0+080,0
20 0+085,0
20 0+090,0
20 0+095,0
20 0+100,0
20 0+100,0
20 0+105,0
20 0+107,7

ACUERDO 20‐21(1).DP 0+000,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+001,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+002,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+003,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+004,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+005,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+006,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+007,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+008,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+008,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+009,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+010,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+011,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+012,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+013,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+014,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+015,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+016,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+017,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+018,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+019,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+020,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+021,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+022,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+023,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+024,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+025,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+000,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+000,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+001,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+002,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+003,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+004,7
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+005,7
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+006,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+007,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+008,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+009,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+010,4

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,426 0,00 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,59 6,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,00 6,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 0,96 7,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 9,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 12,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 14,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 17,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 19,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 22,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 24,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 27,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 29,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 32,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,502 2,51 35,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,552 2,63 37,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,552 0,00 37,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,601 2,88 40,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,651 3,13 43,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,700 3,38 47,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,750 3,62 50,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,750 0,00 50,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,457 3,02 53,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 1,10 54,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,043 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,056 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,073 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,095 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,122 0,11 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,155 0,14 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,195 0,19 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,242 0,24 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,300 0,30 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,39 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,452 0,49 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,50 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,314 0,40 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,263 0,32 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,221 0,26 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,21 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,158 0,18 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,134 0,15 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,116 0,12 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,101 0,11 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,090 0,09 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,082 0,08 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,078 0,08 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,076 0,07 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,076 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,077 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,085 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,093 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,09 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,114 0,10 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,128 0,11 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,13 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,165 0,15 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,188 0,17 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,215 0,20 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (156/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

20 0+016,7
20 0+018,1
20 0+018,1
20 0+020,0
20 0+025,0
20 0+030,0
20 0+035,0
20 0+040,0
20 0+045,0
20 0+050,0
20 0+055,0
20 0+060,0
20 0+065,0
20 0+070,0
20 0+075,0
20 0+080,0
20 0+080,0
20 0+085,0
20 0+090,0
20 0+095,0
20 0+100,0
20 0+100,0
20 0+105,0
20 0+107,7

ACUERDO 20‐21(1).DP 0+000,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+001,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+002,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+003,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+004,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+005,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+006,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+007,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+008,0
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+008,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+009,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+010,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+011,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+012,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+013,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+014,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+015,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+016,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+017,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+018,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+019,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+020,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+021,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+022,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+023,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+024,9
ACUERDO 20‐21(1).DP 0+025,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+000,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+000,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+001,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+002,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+003,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+004,7
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+005,7
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+006,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+007,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+008,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+009,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+010,4

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,825 2,06 2,1 0,853 2,13 2,1 0,185 0,46 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,082 2,60 4,7 1,145 2,72 4,9 0,230 0,57 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (157/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 20‐21(1).IP 0+011,3 0,825 0,77 5,3 0,000 0,00 0,0 1,211 1,13 7,6 0,000 0,00 0,0 0,353 0,33 2,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+012,3 0,931 0,88 6,2 0,000 0,00 0,0 1,375 1,30 8,9 0,000 0,00 0,0 0,403 0,38 2,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+013,2 1,014 1,00 7,2 0,000 0,00 0,0 1,555 1,51 10,4 0,000 0,00 0,0 0,459 0,45 3,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+014,2 1,193 1,16 8,3 0,000 0,00 0,0 1,778 1,75 12,2 0,000 0,00 0,0 0,525 0,52 3,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+015,1 1,033 1,17 9,5 0,000 0,00 0,0 1,533 1,74 13,9 0,000 0,00 0,0 0,450 0,52 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+016,1 0,893 0,99 10,5 0,000 0,00 0,0 1,318 1,47 15,4 0,000 0,00 0,0 0,385 0,43 4,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+017,0 0,770 0,84 11,3 0,000 0,00 0,0 1,129 1,24 16,6 0,000 0,00 0,0 0,327 0,36 4,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+018,0 0,662 0,71 12,0 0,000 0,00 0,0 0,963 1,05 17,7 0,000 0,00 0,0 0,277 0,30 5,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+018,9 0,568 0,60 12,6 0,000 0,00 0,0 0,818 0,88 18,5 0,000 0,00 0,0 0,233 0,25 5,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+019,9 0,485 0,51 13,1 0,000 0,00 0,0 0,692 0,74 19,3 0,000 0,00 0,0 0,195 0,21 5,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+020,8 0,414 0,43 13,6 0,000 0,00 0,0 0,583 0,61 19,9 0,000 0,00 0,0 0,161 0,17 5,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+021,8 0,353 0,36 13,9 0,000 0,00 0,0 0,490 0,51 20,4 0,000 0,00 0,0 0,133 0,14 5,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+022,7 0,301 0,31 14,2 0,000 0,00 0,0 0,410 0,43 20,8 0,000 0,00 0,0 0,109 0,12 6,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+023,6 0,259 0,26 14,5 0,000 0,00 0,0 0,345 0,36 21,2 0,000 0,00 0,0 0,089 0,09 6,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+024,6 0,224 0,22 14,7 0,000 0,00 0,0 0,292 0,30 21,5 0,000 0,00 0,0 0,073 0,08 6,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+025,5 0,198 0,20 14,9 0,000 0,00 0,0 0,252 0,25 21,7 0,000 0,00 0,0 0,061 0,06 6,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+026,5 0,179 0,17 15,1 0,000 0,00 0,0 0,223 0,22 22,0 0,000 0,00 0,0 0,052 0,05 6,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+027,4 0,168 0,16 15,2 0,000 0,00 0,0 0,206 0,20 22,2 0,000 0,00 0,0 0,047 0,05 6,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+028,4 0,164 0,15 15,4 0,000 0,00 0,0 0,200 0,19 22,3 0,000 0,00 0,0 0,045 0,04 6,4 0,000 0,00 0,0

22 0+000,0 0,620 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,820 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
22 0+000,0 0,620 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,820 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
22 0+000,5 0,619 0,31 0,3 0,000 0,00 0,0 0,820 0,41 0,4 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 0,1 0,000 0,00 0,0
22 0+000,9 0,619 0,22 0,5 0,000 0,00 0,0 0,820 0,30 0,7 0,000 0,00 0,0 0,245 0,09 0,2 0,000 0,00 0,0
22 0+001,0 0,550 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,820 0,11 0,8 0,000 0,00 0,0 0,245 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0
22 0+001,5 0,550 0,28 0,9 0,000 0,00 0,0 0,820 0,41 1,2 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 0,4 0,000 0,00 0,0
22 0+002,0 0,550 0,26 1,2 0,000 0,00 0,0 0,820 0,39 1,6 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 0,5 0,000 0,00 0,0
22 0+002,0 0,550 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,820 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0 0,245 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0
22 0+002,5 0,550 0,25 1,4 0,000 0,00 0,0 0,820 0,38 2,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,11 0,6 0,000 0,00 0,0
22 0+002,5 0,550 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,820 0,03 2,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0
22 0+003,0 0,550 0,28 1,7 0,000 0,00 0,0 0,820 0,41 2,5 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 0,7 0,000 0,00 0,0
22 0+003,5 0,550 0,28 2,0 0,000 0,00 0,0 0,820 0,41 2,9 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 0,9 0,000 0,00 0,0
22 0+004,0 0,550 0,25 2,2 0,000 0,00 0,0 0,820 0,37 3,2 0,000 0,00 0,0 0,245 0,11 1,0 0,000 0,00 0,0
22 0+004,0 0,550 0,03 2,3 0,000 0,00 0,0 0,820 0,04 3,3 0,000 0,00 0,0 0,245 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0
22 0+004,5 0,550 0,28 2,5 0,000 0,00 0,0 0,820 0,41 3,7 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 1,1 0,000 0,00 0,0
22 0+005,0 0,550 0,28 2,8 0,000 0,00 0,0 0,820 0,41 4,1 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 1,2 0,000 0,00 0,0
22 0+005,5 0,550 0,28 3,1 0,000 0,00 0,0 0,820 0,41 4,5 0,000 0,00 0,0 0,245 0,12 1,3 0,000 0,00 0,0
22 0+005,9 0,550 0,20 3,3 0,000 0,00 0,0 0,820 0,30 4,8 0,000 0,00 0,0 0,245 0,09 1,4 0,000 0,00 0,0
22 0+005,9 0,526 0,00 3,3 0,000 0,00 0,0 0,805 0,00 4,8 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0
22 0+005,9 0,590 0,01 3,3 0,266 0,00 0,0 0,904 0,01 4,8 0,383 0,00 0,0 0,275 0,00 1,4 0,121 0,00 0,0
22 0+005,9 0,590 0,04 3,3 0,266 0,02 0,0 0,904 0,05 4,9 0,383 0,02 0,0 0,275 0,02 1,5 0,121 0,01 0,0
22 0+006,0 0,590 0,04 3,4 0,266 0,02 0,0 0,904 0,06 4,9 0,383 0,03 0,1 0,275 0,02 1,5 0,121 0,01 0,0
22 0+006,2 0,590 0,15 3,5 0,266 0,07 0,1 0,904 0,23 5,2 0,383 0,10 0,1 0,275 0,07 1,5 0,121 0,03 0,0
22 0+006,5 0,590 0,15 3,7 0,266 0,07 0,2 0,904 0,23 5,4 0,383 0,10 0,2 0,275 0,07 1,6 0,121 0,03 0,1
22 0+007,0 0,590 0,29 4,0 0,266 0,13 0,3 0,904 0,45 5,8 0,383 0,19 0,4 0,275 0,14 1,7 0,121 0,06 0,1
22 0+007,5 0,590 0,27 4,2 0,266 0,12 0,4 0,904 0,42 6,2 0,383 0,18 0,6 0,275 0,13 1,9 0,121 0,06 0,2
22 0+007,5 0,590 0,00 4,2 0,266 0,00 0,4 0,901 0,00 6,2 0,345 0,00 0,6 0,263 0,00 1,9 0,109 0,00 0,2
22 0+007,5 0,590 0,02 4,3 0,266 0,01 0,4 0,901 0,04 6,3 0,345 0,01 0,6 0,263 0,01 1,9 0,109 0,00 0,2
22 0+007,9 0,590 0,24 4,5 0,266 0,11 0,5 0,901 0,37 6,7 0,345 0,14 0,8 0,263 0,11 2,0 0,109 0,04 0,2
22 0+008,0 0,590 0,05 4,6 0,266 0,02 0,6 0,901 0,08 6,7 0,345 0,03 0,8 0,263 0,02 2,0 0,109 0,01 0,3
22 0+008,5 0,590 0,29 4,8 0,266 0,13 0,7 0,901 0,45 7,2 0,345 0,17 1,0 0,263 0,13 2,1 0,109 0,05 0,3
22 0+009,0 0,590 0,29 5,1 0,265 0,13 0,8 0,901 0,45 7,6 0,345 0,17 1,1 0,263 0,13 2,3 0,109 0,05 0,4
22 0+009,5 0,590 0,29 5,4 0,265 0,13 1,0 0,901 0,45 8,1 0,345 0,17 1,3 0,263 0,13 2,4 0,109 0,05 0,4
22 0+009,9 0,590 0,23 5,7 0,266 0,10 1,1 0,901 0,35 8,4 0,345 0,13 1,4 0,263 0,10 2,5 0,109 0,04 0,5
22 0+010,0 0,590 0,07 5,7 0,266 0,03 1,1 0,901 0,10 8,5 0,345 0,04 1,5 0,263 0,03 2,5 0,109 0,01 0,5
22 0+010,5 0,590 0,29 6,0 0,266 0,13 1,2 0,901 0,45 9,0 0,345 0,17 1,7 0,263 0,13 2,7 0,109 0,05 0,5
22 0+011,0 0,590 0,29 6,3 0,265 0,13 1,4 0,901 0,45 9,4 0,345 0,17 1,8 0,263 0,13 2,8 0,109 0,05 0,6
22 0+011,5 0,590 0,29 6,6 0,265 0,13 1,5 0,901 0,45 9,9 0,345 0,17 2,0 0,263 0,13 2,9 0,109 0,05 0,6
22 0+011,9 0,590 0,21 6,8 0,266 0,10 1,6 0,901 0,33 10,2 0,345 0,12 2,1 0,263 0,10 3,0 0,109 0,04 0,7
22 0+012,0 0,590 0,08 6,9 0,266 0,04 1,6 0,901 0,13 10,3 0,345 0,05 2,2 0,263 0,04 3,1 0,109 0,02 0,7
22 0+012,5 0,590 0,29 7,2 0,266 0,13 1,8 0,901 0,45 10,8 0,345 0,17 2,3 0,263 0,13 3,2 0,109 0,05 0,7
22 0+013,0 0,590 0,29 7,5 0,265 0,13 1,9 0,901 0,45 11,2 0,345 0,17 2,5 0,263 0,13 3,3 0,109 0,05 0,8
22 0+013,5 0,590 0,29 7,8 0,265 0,13 2,0 0,901 0,45 11,7 0,345 0,17 2,7 0,263 0,13 3,5 0,109 0,05 0,9
22 0+013,8 0,590 0,20 8,0 0,265 0,09 2,1 0,901 0,30 12,0 0,345 0,12 2,8 0,263 0,09 3,6 0,109 0,04 0,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (158/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 20‐21(1).IP 0+011,3
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+012,3
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+013,2
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+014,2
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+015,1
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+016,1
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+017,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+018,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+018,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+019,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+020,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+021,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+022,7
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+023,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+024,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+025,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+026,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+027,4
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+028,4

22 0+000,0
22 0+000,0
22 0+000,5
22 0+000,9
22 0+001,0
22 0+001,5
22 0+002,0
22 0+002,0
22 0+002,5
22 0+002,5
22 0+003,0
22 0+003,5
22 0+004,0
22 0+004,0
22 0+004,5
22 0+005,0
22 0+005,5
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+006,0
22 0+006,2
22 0+006,5
22 0+007,0
22 0+007,5
22 0+007,5
22 0+007,5
22 0+007,9
22 0+008,0
22 0+008,5
22 0+009,0
22 0+009,5
22 0+009,9
22 0+010,0
22 0+010,5
22 0+011,0
22 0+011,5
22 0+011,9
22 0+012,0
22 0+012,5
22 0+013,0
22 0+013,5
22 0+013,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,246 0,23 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,27 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,31 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,37 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,316 0,36 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,269 0,30 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,228 0,25 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,192 0,21 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,161 0,18 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,133 0,14 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,110 0,12 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,089 0,10 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,072 0,08 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,058 0,06 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,046 0,05 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,037 0,04 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,031 0,03 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,027 0,03 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,03 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,09 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,09 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,09 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,10 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,07 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,00 1,2 0,088 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,01 1,2 0,089 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,01 1,2 0,088 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,04 1,2 0,088 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,04 1,3 0,088 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,09 1,3 0,088 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,08 1,4 0,088 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 1,4 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,01 1,4 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,07 1,5 0,080 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,02 1,5 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 1,6 0,080 0,04 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 1,7 0,080 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 1,8 0,080 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,07 1,9 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,02 1,9 0,080 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,0 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,1 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,1 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,06 2,2 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,02 2,2 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,3 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,4 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,5 0,080 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,06 2,5 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (159/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 20‐21(1).IP 0+011,3
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+012,3
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+013,2
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+014,2
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+015,1
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+016,1
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+017,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+018,0
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+018,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+019,9
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+020,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+021,8
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+022,7
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+023,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+024,6
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+025,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+026,5
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+027,4
ACUERDO 20‐21(1).IP 0+028,4

22 0+000,0
22 0+000,0
22 0+000,5
22 0+000,9
22 0+001,0
22 0+001,5
22 0+002,0
22 0+002,0
22 0+002,5
22 0+002,5
22 0+003,0
22 0+003,5
22 0+004,0
22 0+004,0
22 0+004,5
22 0+005,0
22 0+005,5
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+005,9
22 0+006,0
22 0+006,2
22 0+006,5
22 0+007,0
22 0+007,5
22 0+007,5
22 0+007,5
22 0+007,9
22 0+008,0
22 0+008,5
22 0+009,0
22 0+009,5
22 0+009,9
22 0+010,0
22 0+010,5
22 0+011,0
22 0+011,5
22 0+011,9
22 0+012,0
22 0+012,5
22 0+013,0
22 0+013,5
22 0+013,8

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,622 0,00 0,0 0,623 0,00 0,0 0,125 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,622 0,00 0,0 0,623 0,00 0,0 0,125 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,623 0,31 0,3 0,623 0,31 0,3 0,125 0,06 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,623 0,22 0,5 0,623 0,22 0,5 0,125 0,04 0,1
0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,623 0,09 0,6 0,623 0,09 0,6 0,125 0,02 0,1
0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,623 0,31 0,9 0,623 0,31 0,9 0,125 0,06 0,2
0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,623 0,30 1,2 0,623 0,30 1,2 0,125 0,06 0,2
0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,623 0,01 1,2 0,623 0,01 1,2 0,125 0,00 0,2
0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,023 0,01 0,0 0,023 0,01 0,1 0,623 0,29 1,5 0,623 0,29 1,5 0,125 0,06 0,3
0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,023 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,623 0,02 1,6 0,623 0,02 1,6 0,124 0,00 0,3
0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 0,0 0,023 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,623 0,31 1,9 0,623 0,31 1,9 0,124 0,06 0,4
0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 0,0 0,023 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,623 0,31 2,2 0,623 0,31 2,2 0,125 0,06 0,4
0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,023 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,623 0,28 2,5 0,623 0,28 2,5 0,124 0,06 0,5
0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,023 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,623 0,03 2,5 0,623 0,03 2,5 0,124 0,01 0,5
0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 0,0 0,023 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,623 0,31 2,8 0,623 0,31 2,8 0,125 0,06 0,6
0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 0,0 0,023 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,623 0,31 3,1 0,623 0,31 3,1 0,125 0,06 0,6
0,000 0,00 0,0 0,011 0,01 0,0 0,023 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,623 0,31 3,4 0,623 0,31 3,4 0,125 0,06 0,7
0,000 0,00 0,0 0,011 0,00 0,1 0,023 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,623 0,22 3,7 0,623 0,22 3,7 0,124 0,04 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,623 0,00 3,7 0,623 0,00 3,7 0,125 0,00 0,7
0,000 0,00 0,0 0,009 0,00 0,1 0,034 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,293 0,00 3,7 0,293 0,00 3,7 0,059 0,00 0,7
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,1 0,034 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,293 0,02 3,7 0,293 0,02 3,7 0,059 0,00 0,7
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,1 0,034 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,293 0,02 3,7 0,293 0,02 3,7 0,059 0,00 0,7
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,1 0,034 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,293 0,07 3,8 0,293 0,07 3,8 0,059 0,01 0,8
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,1 0,034 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,293 0,07 3,8 0,293 0,07 3,8 0,059 0,01 0,8
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,1 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 4,0 0,293 0,15 4,0 0,059 0,03 0,8
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,1 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,13 4,1 0,293 0,13 4,1 0,059 0,03 0,8
0,073 0,00 0,0 0,006 0,00 0,1 0,034 0,00 0,2 0,023 0,00 0,2 0,293 0,00 4,1 0,293 0,00 4,1 0,059 0,00 0,8
0,073 0,00 0,0 0,006 0,00 0,1 0,034 0,00 0,2 0,023 0,00 0,2 0,293 0,01 4,1 0,294 0,01 4,1 0,059 0,00 0,8
0,073 0,03 0,0 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,12 4,3 0,293 0,12 4,3 0,059 0,02 0,9
0,073 0,01 0,0 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 0,2 0,023 0,00 0,2 0,293 0,03 4,3 0,293 0,03 4,3 0,059 0,01 0,9
0,073 0,04 0,1 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 4,4 0,293 0,15 4,4 0,059 0,03 0,9
0,073 0,04 0,1 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 4,6 0,293 0,15 4,6 0,059 0,03 0,9
0,073 0,04 0,1 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 4,7 0,293 0,15 4,7 0,059 0,03 0,9
0,073 0,03 0,2 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,11 4,8 0,293 0,11 4,8 0,059 0,02 1,0
0,073 0,01 0,2 0,006 0,00 0,1 0,034 0,00 0,3 0,023 0,00 0,2 0,293 0,03 4,9 0,293 0,03 4,9 0,059 0,01 1,0
0,073 0,04 0,2 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,15 5,0 0,293 0,15 5,0 0,059 0,03 1,0
0,073 0,04 0,3 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,3 0,293 0,15 5,2 0,293 0,15 5,2 0,059 0,03 1,0
0,073 0,04 0,3 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,3 0,293 0,15 5,3 0,293 0,15 5,3 0,059 0,03 1,1
0,073 0,03 0,3 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 0,3 0,023 0,01 0,3 0,293 0,11 5,4 0,293 0,11 5,4 0,059 0,02 1,1
0,073 0,01 0,3 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 0,3 0,023 0,00 0,3 0,293 0,04 5,5 0,293 0,04 5,5 0,059 0,01 1,1
0,073 0,04 0,4 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,3 0,293 0,15 5,6 0,293 0,15 5,6 0,059 0,03 1,1
0,073 0,04 0,4 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,15 5,7 0,293 0,15 5,7 0,059 0,03 1,1
0,073 0,04 0,4 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,15 5,9 0,293 0,15 5,9 0,059 0,03 1,2
0,073 0,02 0,5 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,10 6,0 0,293 0,10 6,0 0,059 0,02 1,2
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (160/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

22 0+014,0 0,590 0,10 8,1 0,266 0,04 2,2 0,901 0,15 12,1 0,345 0,06 2,9 0,263 0,04 3,6 0,109 0,02 0,9
22 0+014,5 0,590 0,29 8,4 0,266 0,13 2,3 0,901 0,45 12,6 0,345 0,17 3,0 0,263 0,13 3,7 0,109 0,05 1,0
22 0+015,0 0,590 0,29 8,7 0,266 0,13 2,4 0,901 0,45 13,0 0,345 0,17 3,2 0,263 0,13 3,9 0,109 0,05 1,0
22 0+015,5 0,590 0,30 9,0 0,266 0,13 2,6 0,901 0,45 13,5 0,345 0,17 3,4 0,263 0,13 4,0 0,109 0,05 1,1
22 0+015,8 0,590 0,19 9,2 0,266 0,08 2,6 0,901 0,28 13,8 0,345 0,11 3,5 0,263 0,08 4,1 0,109 0,03 1,1
22 0+016,0 0,599 0,11 9,3 0,266 0,05 2,7 0,916 0,17 13,9 0,345 0,06 3,6 0,268 0,05 4,1 0,109 0,02 1,1
22 0+016,5 0,626 0,31 9,6 0,265 0,13 2,8 0,954 0,47 14,4 0,345 0,17 3,7 0,274 0,14 4,3 0,109 0,05 1,2
22 0+017,0 0,646 0,32 9,9 0,266 0,13 3,0 0,983 0,48 14,9 0,345 0,17 3,9 0,278 0,14 4,4 0,109 0,05 1,2
22 0+017,3 0,650 0,17 10,1 0,266 0,07 3,0 0,989 0,26 15,2 0,345 0,09 4,0 0,280 0,07 4,5 0,109 0,03 1,3
22 0+017,6 0,655 0,24 10,3 0,266 0,10 3,1 0,998 0,36 15,5 0,345 0,13 4,1 0,282 0,10 4,6 0,109 0,04 1,3
22 0+018,6 0,669 0,63 10,9 0,265 0,25 3,4 1,020 0,96 16,5 0,345 0,33 4,4 0,289 0,27 4,8 0,109 0,10 1,4
22 0+018,6 0,669 0,00 10,9 0,265 0,00 3,4 1,020 0,00 16,5 0,345 0,00 4,4 0,289 0,00 4,8 0,109 0,00 1,4
22 0+018,6 0,669 0,01 10,9 0,265 0,00 3,4 1,020 0,01 16,5 0,345 0,00 4,5 0,289 0,00 4,8 0,109 0,00 1,4
22 0+019,0 0,676 0,28 11,2 0,266 0,11 3,5 1,029 0,42 16,9 0,345 0,14 4,6 0,292 0,12 5,0 0,109 0,04 1,5
22 0+019,5 0,683 0,34 11,6 0,266 0,13 3,6 1,041 0,52 17,4 0,345 0,17 4,8 0,295 0,15 5,1 0,109 0,05 1,5
22 0+020,0 0,691 0,34 11,9 0,266 0,13 3,8 1,052 0,52 18,0 0,345 0,17 4,9 0,299 0,15 5,3 0,109 0,05 1,6
22 0+020,5 0,698 0,35 12,2 0,265 0,13 3,9 1,064 0,53 18,5 0,345 0,17 5,1 0,302 0,15 5,4 0,109 0,05 1,6
22 0+021,0 0,706 0,35 12,6 0,266 0,13 4,0 1,075 0,53 19,0 0,345 0,17 5,3 0,306 0,15 5,6 0,109 0,05 1,7
22 0+021,5 0,713 0,35 13,0 0,266 0,13 4,2 1,087 0,54 19,6 0,345 0,17 5,5 0,309 0,15 5,7 0,109 0,05 1,7
22 0+022,0 0,721 0,36 13,3 0,265 0,13 4,3 1,098 0,55 20,1 0,345 0,17 5,6 0,313 0,16 5,9 0,109 0,05 1,8
22 0+022,5 0,728 0,36 13,7 0,265 0,13 4,4 1,110 0,55 20,7 0,345 0,17 5,8 0,316 0,16 6,0 0,109 0,05 1,8
22 0+023,0 0,736 0,37 14,0 0,266 0,13 4,5 1,121 0,56 21,2 0,345 0,17 6,0 0,320 0,16 6,2 0,109 0,05 1,9
22 0+023,5 0,743 0,37 14,4 0,265 0,13 4,7 1,133 0,56 21,8 0,345 0,17 6,1 0,323 0,16 6,4 0,109 0,05 1,9
22 0+024,0 0,751 0,37 14,8 0,265 0,13 4,8 1,145 0,57 22,3 0,345 0,17 6,3 0,326 0,16 6,5 0,109 0,05 2,0
22 0+024,5 0,758 0,38 15,2 0,265 0,13 4,9 1,156 0,58 22,9 0,345 0,17 6,5 0,330 0,16 6,7 0,109 0,05 2,1
22 0+025,0 0,766 0,38 15,5 0,265 0,13 5,1 1,167 0,58 23,5 0,345 0,17 6,7 0,334 0,17 6,8 0,109 0,05 2,1
22 0+025,5 0,773 0,38 15,9 0,266 0,13 5,2 1,179 0,59 24,1 0,345 0,17 6,8 0,337 0,17 7,0 0,109 0,05 2,2
22 0+026,0 0,781 0,39 16,3 0,265 0,13 5,3 1,190 0,59 24,7 0,345 0,17 7,0 0,341 0,17 7,2 0,109 0,05 2,2
22 0+026,5 0,789 0,39 16,7 0,266 0,13 5,5 1,202 0,60 25,3 0,345 0,17 7,2 0,344 0,17 7,4 0,109 0,05 2,3
22 0+027,0 0,796 0,40 17,1 0,266 0,13 5,6 1,214 0,60 25,9 0,345 0,17 7,4 0,348 0,17 7,5 0,109 0,05 2,3
22 0+027,5 0,803 0,40 17,5 0,265 0,13 5,7 1,225 0,61 26,5 0,345 0,17 7,5 0,351 0,17 7,7 0,109 0,05 2,4
22 0+027,6 0,804 0,05 17,6 0,265 0,02 5,8 1,226 0,07 26,6 0,345 0,02 7,5 0,352 0,02 7,7 0,109 0,01 2,4
22 0+027,6 0,804 0,01 17,6 0,265 0,00 5,8 1,227 0,01 26,6 0,345 0,00 7,5 0,352 0,00 7,7 0,109 0,00 2,4
22 0+028,0 0,811 0,35 17,9 0,266 0,11 5,9 1,236 0,53 27,1 0,345 0,15 7,7 0,355 0,15 7,9 0,109 0,05 2,4
22 0+028,2 0,814 0,18 18,1 0,266 0,06 5,9 1,242 0,27 27,4 0,345 0,08 7,8 0,356 0,08 8,0 0,109 0,02 2,5
22 0+030,0 0,841 1,47 19,6 0,265 0,47 6,4 1,283 2,25 29,6 0,345 0,61 8,4 0,368 0,64 8,6 0,109 0,19 2,7
22 0+031,1 0,858 0,97 20,5 0,265 0,30 6,7 1,308 1,48 31,1 0,345 0,39 8,8 0,377 0,42 9,0 0,109 0,12 2,8
22 0+032,0 0,871 0,74 21,3 0,266 0,23 6,9 1,328 1,13 32,2 0,345 0,30 9,1 0,383 0,33 9,4 0,109 0,09 2,9
22 0+033,0 0,886 0,88 22,1 0,266 0,27 7,2 1,351 1,34 33,6 0,345 0,34 9,4 0,390 0,39 9,7 0,109 0,11 3,0
22 0+033,9 0,899 0,77 22,9 0,265 0,23 7,4 1,371 1,18 34,8 0,345 0,30 9,7 0,396 0,34 10,1 0,109 0,09 3,1
22 0+033,9 0,899 0,00 22,9 0,265 0,00 7,4 1,371 0,00 34,8 0,345 0,00 9,7 0,396 0,00 10,1 0,109 0,00 3,1
22 0+034,0 0,901 0,12 23,0 0,265 0,03 7,5 1,374 0,18 34,9 0,345 0,05 9,8 0,397 0,05 10,1 0,109 0,01 3,1
22 0+034,5 0,908 0,45 23,5 0,265 0,13 7,6 1,386 0,69 35,6 0,345 0,17 9,9 0,400 0,20 10,3 0,109 0,05 3,1
22 0+035,0 0,889 0,43 23,9 0,265 0,13 7,7 1,361 0,65 36,3 0,345 0,16 10,1 0,403 0,19 10,5 0,109 0,05 3,2
22 0+035,0 0,887 0,02 23,9 0,265 0,01 7,7 1,356 0,03 36,3 0,345 0,01 10,1 0,402 0,01 10,5 0,109 0,00 3,2
22 0+035,5 0,829 0,43 24,4 0,266 0,13 7,9 1,268 0,66 37,0 0,345 0,17 10,3 0,375 0,19 10,7 0,109 0,05 3,3
22 0+036,0 0,774 0,40 24,8 0,265 0,13 8,0 1,183 0,61 37,6 0,345 0,17 10,5 0,349 0,18 10,9 0,109 0,05 3,3
22 0+036,5 0,722 0,37 25,1 0,266 0,13 8,1 1,104 0,57 38,2 0,345 0,17 10,6 0,325 0,17 11,1 0,109 0,05 3,4
22 0+037,0 0,673 0,35 25,5 0,265 0,13 8,3 1,029 0,53 38,7 0,345 0,17 10,8 0,302 0,16 11,2 0,109 0,05 3,4
22 0+037,4 0,634 0,27 25,8 0,265 0,11 8,4 0,969 0,42 39,1 0,345 0,14 10,9 0,284 0,12 11,4 0,109 0,05 3,5
22 0+037,5 0,627 0,05 25,8 0,265 0,02 8,4 0,958 0,08 39,2 0,345 0,03 11,0 0,281 0,02 11,4 0,109 0,01 3,5
22 0+038,0 0,583 0,30 26,1 0,266 0,13 8,5 0,891 0,46 39,6 0,345 0,17 11,1 0,260 0,14 11,5 0,109 0,05 3,5
22 0+038,3 0,558 0,17 26,3 0,265 0,08 8,6 0,852 0,27 39,9 0,345 0,11 11,3 0,248 0,08 11,6 0,109 0,03 3,6
22 0+038,5 0,542 0,11 26,4 0,266 0,05 8,7 0,828 0,16 40,1 0,345 0,07 11,3 0,241 0,05 11,6 0,109 0,02 3,6
22 0+039,0 0,504 0,26 26,7 0,265 0,13 8,8 0,769 0,40 40,5 0,345 0,17 11,5 0,223 0,12 11,8 0,109 0,05 3,6
22 0+039,5 0,467 0,24 26,9 0,266 0,13 8,9 0,713 0,37 40,8 0,345 0,17 11,7 0,206 0,11 11,9 0,109 0,05 3,7
22 0+040,0 0,433 0,23 27,1 0,266 0,13 9,1 0,661 0,34 41,2 0,345 0,17 11,8 0,190 0,10 12,0 0,109 0,05 3,7
22 0+040,5 0,401 0,21 27,3 0,265 0,13 9,2 0,613 0,32 41,5 0,345 0,17 12,0 0,175 0,09 12,1 0,109 0,05 3,8
22 0+041,0 0,372 0,19 27,5 0,265 0,13 9,3 0,567 0,29 41,8 0,345 0,17 12,2 0,162 0,08 12,1 0,109 0,05 3,9
22 0+041,5 0,344 0,18 27,7 0,265 0,13 9,5 0,524 0,27 42,1 0,345 0,17 12,4 0,149 0,08 12,2 0,109 0,05 3,9
22 0+042,0 0,318 0,17 27,9 0,265 0,13 9,6 0,485 0,25 42,3 0,345 0,17 12,5 0,137 0,07 12,3 0,109 0,05 4,0
22 0+042,1 0,312 0,04 27,9 0,266 0,03 9,6 0,475 0,06 42,4 0,345 0,05 12,6 0,134 0,02 12,3 0,109 0,01 4,0
22 0+042,5 0,294 0,11 28,0 0,266 0,10 9,7 0,448 0,17 42,6 0,345 0,13 12,7 0,125 0,05 12,3 0,109 0,04 4,0
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Firmes_Listados (161/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

22 0+014,0
22 0+014,5
22 0+015,0
22 0+015,5
22 0+015,8
22 0+016,0
22 0+016,5
22 0+017,0
22 0+017,3
22 0+017,6
22 0+018,6
22 0+018,6
22 0+018,6
22 0+019,0
22 0+019,5
22 0+020,0
22 0+020,5
22 0+021,0
22 0+021,5
22 0+022,0
22 0+022,5
22 0+023,0
22 0+023,5
22 0+024,0
22 0+024,5
22 0+025,0
22 0+025,5
22 0+026,0
22 0+026,5
22 0+027,0
22 0+027,5
22 0+027,6
22 0+027,6
22 0+028,0
22 0+028,2
22 0+030,0
22 0+031,1
22 0+032,0
22 0+033,0
22 0+033,9
22 0+033,9
22 0+034,0
22 0+034,5
22 0+035,0
22 0+035,0
22 0+035,5
22 0+036,0
22 0+036,5
22 0+037,0
22 0+037,4
22 0+037,5
22 0+038,0
22 0+038,3
22 0+038,5
22 0+039,0
22 0+039,5
22 0+040,0
22 0+040,5
22 0+041,0
22 0+041,5
22 0+042,0
22 0+042,1
22 0+042,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,175 0,03 2,6 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,7 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,8 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 2,8 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,06 2,9 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,03 2,9 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,182 0,09 3,0 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,203 0,10 3,1 0,080 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,232 0,06 3,2 0,080 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,295 0,10 3,3 0,080 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,315 0,29 3,6 0,080 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,315 0,00 3,6 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,315 0,00 3,6 0,080 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,317 0,13 3,7 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,16 3,8 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,16 4,0 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,324 0,16 4,2 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,327 0,16 4,3 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,329 0,16 4,5 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,331 0,17 4,7 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,334 0,17 4,8 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,337 0,17 5,0 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,339 0,17 5,2 0,080 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,342 0,17 5,3 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,17 5,5 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,17 5,7 0,080 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,17 5,9 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,352 0,18 6,0 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,18 6,2 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,357 0,18 6,4 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,18 6,6 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,02 6,6 0,080 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,00 6,6 0,080 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,16 6,7 0,080 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,08 6,8 0,080 0,02 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,65 7,5 0,080 0,14 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,378 0,43 7,9 0,080 0,09 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,382 0,33 8,2 0,080 0,07 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,388 0,38 8,6 0,080 0,08 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,33 8,9 0,080 0,07 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,00 8,9 0,080 0,00 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,05 9,0 0,080 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,16 9,2 0,080 0,04 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,13 9,3 0,080 0,04 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,274 0,01 9,3 0,080 0,00 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,255 0,13 9,4 0,080 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,236 0,12 9,5 0,080 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,11 9,7 0,080 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,203 0,11 9,8 0,080 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,08 9,8 0,080 0,03 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,02 9,9 0,080 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,173 0,09 10,0 0,080 0,04 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,164 0,05 10,0 0,080 0,02 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,159 0,03 10,0 0,080 0,02 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,146 0,08 10,1 0,080 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,134 0,07 10,2 0,080 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,123 0,06 10,2 0,080 0,04 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,112 0,06 10,3 0,080 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,05 10,4 0,080 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,093 0,05 10,4 0,080 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,085 0,04 10,5 0,080 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,082 0,01 10,5 0,080 0,01 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,076 0,03 10,5 0,080 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (162/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

22 0+014,0
22 0+014,5
22 0+015,0
22 0+015,5
22 0+015,8
22 0+016,0
22 0+016,5
22 0+017,0
22 0+017,3
22 0+017,6
22 0+018,6
22 0+018,6
22 0+018,6
22 0+019,0
22 0+019,5
22 0+020,0
22 0+020,5
22 0+021,0
22 0+021,5
22 0+022,0
22 0+022,5
22 0+023,0
22 0+023,5
22 0+024,0
22 0+024,5
22 0+025,0
22 0+025,5
22 0+026,0
22 0+026,5
22 0+027,0
22 0+027,5
22 0+027,6
22 0+027,6
22 0+028,0
22 0+028,2
22 0+030,0
22 0+031,1
22 0+032,0
22 0+033,0
22 0+033,9
22 0+033,9
22 0+034,0
22 0+034,5
22 0+035,0
22 0+035,0
22 0+035,5
22 0+036,0
22 0+036,5
22 0+037,0
22 0+037,4
22 0+037,5
22 0+038,0
22 0+038,3
22 0+038,5
22 0+039,0
22 0+039,5
22 0+040,0
22 0+040,5
22 0+041,0
22 0+041,5
22 0+042,0
22 0+042,1
22 0+042,5

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,073 0,01 0,5 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,00 0,3 0,293 0,05 6,0 0,293 0,05 6,0 0,059 0,01 1,2
0,073 0,04 0,5 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,15 6,2 0,293 0,15 6,2 0,059 0,03 1,2
0,073 0,04 0,5 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,15 6,3 0,293 0,15 6,3 0,059 0,03 1,3
0,073 0,04 0,6 0,006 0,00 0,1 0,034 0,02 0,5 0,023 0,01 0,4 0,293 0,15 6,5 0,293 0,15 6,5 0,059 0,03 1,3
0,073 0,02 0,6 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,5 0,023 0,01 0,4 0,293 0,09 6,6 0,293 0,09 6,6 0,059 0,02 1,3
0,073 0,01 0,6 0,006 0,00 0,1 0,034 0,01 0,5 0,023 0,00 0,4 0,293 0,05 6,6 0,293 0,05 6,6 0,059 0,01 1,3
0,073 0,04 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,5 0,023 0,01 0,4 0,293 0,15 6,8 0,293 0,15 6,8 0,059 0,03 1,4
0,073 0,04 0,7 0,012 0,00 0,1 0,034 0,02 0,5 0,023 0,01 0,4 0,293 0,15 6,9 0,293 0,15 6,9 0,059 0,03 1,4
0,073 0,02 0,7 0,013 0,00 0,1 0,034 0,01 0,5 0,023 0,01 0,4 0,293 0,08 7,0 0,293 0,08 7,0 0,059 0,02 1,4
0,073 0,03 0,7 0,013 0,00 0,1 0,035 0,01 0,5 0,035 0,01 0,4 0,293 0,11 7,1 0,293 0,11 7,1 0,059 0,02 1,4
0,073 0,07 0,8 0,013 0,01 0,1 0,127 0,08 0,6 0,100 0,06 0,5 0,293 0,28 7,4 0,293 0,28 7,4 0,059 0,06 1,5
0,073 0,00 0,8 0,013 0,00 0,1 0,127 0,00 0,6 0,100 0,00 0,5 0,293 0,00 7,4 0,293 0,00 7,4 0,059 0,00 1,5
0,073 0,00 0,8 0,013 0,00 0,1 0,128 0,00 0,6 0,101 0,00 0,5 0,293 0,00 7,4 0,293 0,00 7,4 0,059 0,00 1,5
0,073 0,03 0,8 0,013 0,01 0,1 0,148 0,06 0,7 0,114 0,04 0,5 0,293 0,12 7,5 0,293 0,12 7,5 0,059 0,02 1,5
0,073 0,04 0,9 0,013 0,01 0,2 0,172 0,08 0,7 0,130 0,06 0,6 0,293 0,15 7,6 0,293 0,15 7,7 0,059 0,03 1,5
0,073 0,04 0,9 0,013 0,01 0,2 0,197 0,09 0,8 0,147 0,07 0,6 0,293 0,15 7,8 0,294 0,15 7,8 0,059 0,03 1,6
0,073 0,04 1,0 0,013 0,01 0,2 0,222 0,10 0,9 0,163 0,08 0,7 0,293 0,15 7,9 0,293 0,15 7,9 0,059 0,03 1,6
0,073 0,04 1,0 0,013 0,01 0,2 0,246 0,12 1,1 0,180 0,09 0,8 0,293 0,15 8,1 0,294 0,15 8,1 0,059 0,03 1,6
0,073 0,04 1,0 0,013 0,01 0,2 0,271 0,13 1,2 0,196 0,09 0,9 0,293 0,15 8,2 0,293 0,15 8,2 0,059 0,03 1,6
0,073 0,04 1,1 0,013 0,01 0,2 0,295 0,14 1,3 0,212 0,10 1,0 0,293 0,15 8,4 0,293 0,15 8,4 0,059 0,03 1,7
0,073 0,04 1,1 0,013 0,01 0,2 0,320 0,15 1,5 0,229 0,11 1,1 0,293 0,15 8,5 0,293 0,15 8,5 0,059 0,03 1,7
0,073 0,04 1,1 0,013 0,01 0,2 0,345 0,17 1,6 0,245 0,12 1,2 0,293 0,15 8,7 0,293 0,15 8,7 0,059 0,03 1,7
0,073 0,04 1,2 0,013 0,01 0,2 0,369 0,18 1,8 0,261 0,13 1,4 0,293 0,15 8,8 0,293 0,15 8,8 0,059 0,03 1,8
0,073 0,04 1,2 0,013 0,01 0,2 0,394 0,19 2,0 0,278 0,13 1,5 0,293 0,15 9,0 0,294 0,15 9,0 0,059 0,03 1,8
0,073 0,04 1,2 0,013 0,01 0,2 0,418 0,20 2,2 0,295 0,14 1,6 0,293 0,15 9,1 0,293 0,15 9,1 0,059 0,03 1,8
0,073 0,04 1,3 0,013 0,01 0,2 0,443 0,22 2,4 0,311 0,15 1,8 0,293 0,15 9,3 0,293 0,15 9,3 0,059 0,03 1,9
0,073 0,04 1,3 0,013 0,01 0,2 0,467 0,23 2,7 0,327 0,16 1,9 0,293 0,15 9,4 0,293 0,15 9,4 0,059 0,03 1,9
0,073 0,04 1,4 0,013 0,01 0,2 0,492 0,24 2,9 0,344 0,17 2,1 0,293 0,15 9,6 0,294 0,15 9,6 0,059 0,03 1,9
0,073 0,04 1,4 0,013 0,01 0,2 0,517 0,25 3,1 0,360 0,18 2,3 0,293 0,15 9,7 0,293 0,15 9,7 0,059 0,03 1,9
0,073 0,04 1,4 0,013 0,01 0,2 0,542 0,26 3,4 0,376 0,18 2,5 0,293 0,15 9,8 0,293 0,15 9,9 0,059 0,03 2,0
0,073 0,04 1,5 0,013 0,01 0,3 0,566 0,28 3,7 0,393 0,19 2,7 0,293 0,15 10,0 0,293 0,15 10,0 0,059 0,03 2,0
0,073 0,00 1,5 0,013 0,00 0,3 0,569 0,03 3,7 0,395 0,02 2,7 0,293 0,02 10,0 0,293 0,02 10,0 0,059 0,00 2,0
0,073 0,00 1,5 0,013 0,00 0,3 0,569 0,01 3,7 0,395 0,00 2,7 0,293 0,00 10,0 0,293 0,00 10,0 0,059 0,00 2,0
0,073 0,03 1,5 0,013 0,01 0,3 0,545 0,24 4,0 0,379 0,17 2,9 0,293 0,13 10,1 0,293 0,13 10,1 0,059 0,03 2,0
0,073 0,02 1,5 0,013 0,00 0,3 0,526 0,12 4,1 0,366 0,08 2,9 0,293 0,06 10,2 0,293 0,06 10,2 0,059 0,01 2,0
0,074 0,13 1,6 0,013 0,02 0,3 0,374 0,80 4,9 0,265 0,56 3,5 0,293 0,52 10,7 0,293 0,52 10,7 0,059 0,10 2,1
0,074 0,08 1,7 0,013 0,01 0,3 0,276 0,37 5,3 0,199 0,26 3,8 0,293 0,33 11,1 0,293 0,33 11,1 0,059 0,07 2,2
0,074 0,06 1,8 0,013 0,01 0,3 0,189 0,20 5,5 0,141 0,15 3,9 0,293 0,25 11,3 0,293 0,25 11,3 0,059 0,05 2,3
0,074 0,07 1,9 0,013 0,01 0,3 0,097 0,14 5,6 0,080 0,11 4,0 0,293 0,29 11,6 0,293 0,29 11,6 0,059 0,06 2,3
0,074 0,06 1,9 0,013 0,01 0,3 0,034 0,06 5,7 0,032 0,05 4,1 0,293 0,25 11,9 0,293 0,25 11,9 0,059 0,05 2,4
0,074 0,00 1,9 0,013 0,00 0,3 0,034 0,00 5,7 0,032 0,00 4,1 0,293 0,00 11,9 0,293 0,00 11,9 0,059 0,00 2,4
0,074 0,01 1,9 0,013 0,00 0,3 0,034 0,00 5,7 0,026 0,00 4,1 0,293 0,04 11,9 0,293 0,04 11,9 0,058 0,01 2,4
0,073 0,04 2,0 0,009 0,01 0,3 0,034 0,02 5,7 0,023 0,01 4,1 0,293 0,15 12,0 0,293 0,15 12,1 0,059 0,03 2,4
0,073 0,03 2,0 0,006 0,00 0,3 0,034 0,02 5,7 0,023 0,01 4,1 0,293 0,14 12,2 0,293 0,14 12,2 0,059 0,03 2,4
0,073 0,00 2,0 0,006 0,00 0,3 0,034 0,00 5,7 0,023 0,00 4,1 0,293 0,01 12,2 0,293 0,01 12,2 0,059 0,00 2,4
0,073 0,04 2,1 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 5,7 0,023 0,01 4,1 0,293 0,15 12,3 0,293 0,15 12,3 0,059 0,03 2,5
0,073 0,04 2,1 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 5,7 0,023 0,01 4,1 0,293 0,15 12,5 0,293 0,15 12,5 0,059 0,03 2,5
0,073 0,04 2,1 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 5,7 0,023 0,01 4,1 0,293 0,15 12,6 0,293 0,15 12,6 0,059 0,03 2,5
0,073 0,04 2,2 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 5,8 0,023 0,01 4,1 0,293 0,15 12,8 0,294 0,15 12,8 0,059 0,03 2,6
0,073 0,03 2,2 0,005 0,00 0,4 0,034 0,01 5,8 0,023 0,01 4,2 0,293 0,12 12,9 0,293 0,12 12,9 0,059 0,02 2,6
0,073 0,01 2,2 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 5,8 0,023 0,00 4,2 0,293 0,02 12,9 0,293 0,02 12,9 0,059 0,00 2,6
0,073 0,04 2,2 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 5,8 0,023 0,01 4,2 0,293 0,15 13,1 0,293 0,15 13,1 0,059 0,03 2,6
0,073 0,02 2,3 0,005 0,00 0,4 0,034 0,01 5,8 0,023 0,01 4,2 0,293 0,09 13,2 0,293 0,09 13,2 0,059 0,02 2,6
0,073 0,01 2,3 0,005 0,00 0,4 0,034 0,01 5,8 0,023 0,00 4,2 0,293 0,06 13,2 0,293 0,06 13,2 0,059 0,01 2,6
0,073 0,04 2,3 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 5,8 0,023 0,01 4,2 0,293 0,15 13,4 0,293 0,15 13,4 0,059 0,03 2,7
0,073 0,04 2,3 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 5,8 0,023 0,01 4,2 0,293 0,15 13,5 0,293 0,15 13,5 0,059 0,03 2,7
0,073 0,04 2,4 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 5,9 0,023 0,01 4,2 0,293 0,15 13,7 0,294 0,15 13,7 0,059 0,03 2,7
0,073 0,04 2,4 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 5,9 0,023 0,01 4,2 0,293 0,15 13,8 0,293 0,15 13,8 0,059 0,03 2,8
0,073 0,04 2,5 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 5,9 0,023 0,01 4,2 0,293 0,15 13,9 0,293 0,15 14,0 0,059 0,03 2,8
0,073 0,04 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 5,9 0,023 0,01 4,3 0,293 0,15 14,1 0,293 0,15 14,1 0,059 0,03 2,8
0,073 0,04 2,5 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 5,9 0,023 0,01 4,3 0,293 0,15 14,2 0,293 0,15 14,3 0,059 0,03 2,9
0,073 0,01 2,5 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 5,9 0,023 0,00 4,3 0,293 0,04 14,3 0,293 0,04 14,3 0,059 0,01 2,9
0,073 0,03 2,6 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 5,9 0,023 0,01 4,3 0,293 0,11 14,4 0,293 0,11 14,4 0,059 0,02 2,9
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Firmes_Listados (163/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

22 0+043,0 0,272 0,14 28,2 0,266 0,13 9,9 0,414 0,22 42,8 0,345 0,17 12,9 0,115 0,06 12,4 0,109 0,05 4,1
22 0+043,5 0,252 0,13 28,3 0,265 0,13 10,0 0,383 0,20 43,0 0,345 0,17 13,0 0,106 0,06 12,5 0,109 0,05 4,1
22 0+044,0 0,233 0,12 28,4 0,265 0,13 10,1 0,354 0,18 43,2 0,345 0,17 13,2 0,097 0,05 12,5 0,109 0,05 4,2
22 0+044,5 0,216 0,11 28,5 0,266 0,13 10,3 0,328 0,17 43,3 0,345 0,17 13,4 0,089 0,05 12,6 0,109 0,05 4,2
22 0+045,0 0,201 0,10 28,6 0,265 0,13 10,4 0,305 0,16 43,5 0,345 0,17 13,6 0,082 0,04 12,6 0,109 0,05 4,3
22 0+045,1 0,199 0,01 28,7 0,265 0,01 10,4 0,302 0,02 43,5 0,345 0,02 13,6 0,081 0,00 12,6 0,109 0,01 4,3
22 0+045,5 0,183 0,09 28,7 0,266 0,12 10,5 0,277 0,13 43,6 0,345 0,15 13,7 0,074 0,03 12,6 0,109 0,05 4,3
22 0+046,0 0,166 0,09 28,8 0,266 0,13 10,7 0,252 0,13 43,8 0,345 0,17 13,9 0,066 0,03 12,7 0,109 0,05 4,4
22 0+046,4 0,155 0,06 28,9 0,265 0,10 10,8 0,234 0,09 43,9 0,345 0,13 14,0 0,060 0,02 12,7 0,109 0,04 4,4
22 0+046,5 0,151 0,02 28,9 0,265 0,03 10,8 0,228 0,03 43,9 0,345 0,04 14,1 0,059 0,01 12,7 0,109 0,01 4,5
22 0+047,0 0,137 0,07 29,0 0,265 0,13 10,9 0,207 0,11 44,0 0,345 0,17 14,2 0,052 0,03 12,7 0,109 0,05 4,5
22 0+047,5 0,125 0,07 29,0 0,265 0,13 11,1 0,189 0,10 44,1 0,345 0,17 14,4 0,047 0,02 12,8 0,109 0,05 4,6
22 0+048,0 0,114 0,06 29,1 0,265 0,13 11,2 0,172 0,09 44,2 0,345 0,17 14,6 0,042 0,02 12,8 0,109 0,05 4,6
22 0+048,1 0,113 0,01 29,1 0,265 0,02 11,2 0,170 0,01 44,2 0,345 0,02 14,6 0,041 0,00 12,8 0,109 0,01 4,6
22 0+048,3 0,107 0,03 29,1 0,265 0,07 11,3 0,160 0,05 44,2 0,345 0,10 14,7 0,038 0,01 12,8 0,109 0,03 4,7
22 0+048,5 0,091 0,02 29,2 0,266 0,04 11,3 0,136 0,02 44,3 0,345 0,05 14,8 0,031 0,01 12,8 0,109 0,02 4,7
22 0+049,0 0,087 0,04 29,2 0,266 0,13 11,5 0,129 0,07 44,3 0,345 0,17 14,9 0,029 0,01 12,8 0,109 0,05 4,7
22 0+049,5 0,082 0,04 29,2 0,265 0,13 11,6 0,123 0,06 44,4 0,345 0,17 15,1 0,026 0,01 12,8 0,109 0,05 4,8
22 0+050,0 0,078 0,04 29,3 0,266 0,13 11,7 0,116 0,06 44,5 0,345 0,17 15,3 0,024 0,01 12,8 0,109 0,05 4,8
22 0+050,5 0,073 0,04 29,3 0,266 0,13 11,9 0,109 0,06 44,5 0,345 0,17 15,5 0,022 0,01 12,9 0,109 0,05 4,9
22 0+050,6 0,072 0,01 29,3 0,266 0,02 11,9 0,108 0,01 44,5 0,345 0,02 15,5 0,022 0,00 12,9 0,109 0,01 4,9
22 0+050,6 0,072 0,00 29,3 0,266 0,00 11,9 0,108 0,00 44,5 0,345 0,00 15,5 0,022 0,00 12,9 0,109 0,00 4,9
22 0+050,6 0,072 0,00 29,3 0,266 0,02 11,9 0,107 0,01 44,5 0,345 0,02 15,5 0,022 0,00 12,9 0,109 0,01 4,9
22 0+050,8 0,070 0,01 29,3 0,265 0,05 11,9 0,104 0,02 44,5 0,345 0,07 15,6 0,021 0,00 12,9 0,109 0,02 4,9
22 0+050,8 0,070 0,00 29,3 0,266 0,00 11,9 0,104 0,00 44,5 0,345 0,00 15,6 0,021 0,00 12,9 0,109 0,00 4,9
22 0+050,9 0,070 0,00 29,3 0,266 0,00 11,9 0,104 0,00 44,5 0,345 0,00 15,6 0,021 0,00 12,9 0,109 0,00 4,9
22 0+050,9 0,052 0,00 29,3 0,265 0,00 11,9 0,079 0,00 44,5 0,345 0,00 15,6 0,018 0,00 12,9 0,109 0,00 4,9
22 0+050,9 0,046 0,00 29,3 0,266 0,00 11,9 0,069 0,00 44,5 0,345 0,00 15,6 0,018 0,00 12,9 0,109 0,00 4,9
22 0+050,9 0,046 0,00 29,3 0,266 0,00 11,9 0,070 0,00 44,5 0,320 0,00 15,6 0,021 0,00 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+050,9 0,038 0,00 29,3 0,266 0,00 11,9 0,058 0,00 44,5 0,320 0,00 15,6 0,018 0,00 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+051,0 0,037 0,00 29,4 0,266 0,03 12,0 0,056 0,01 44,6 0,320 0,04 15,6 0,017 0,00 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+051,4 0,034 0,01 29,4 0,266 0,11 12,1 0,052 0,02 44,6 0,320 0,13 15,8 0,016 0,01 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+051,5 0,034 0,00 29,4 0,265 0,02 12,1 0,052 0,00 44,6 0,320 0,03 15,8 0,016 0,00 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+052,0 0,038 0,02 29,4 0,265 0,13 12,2 0,058 0,03 44,6 0,320 0,16 15,9 0,018 0,01 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+052,5 0,044 0,02 29,4 0,265 0,13 12,4 0,067 0,03 44,6 0,320 0,16 16,1 0,020 0,01 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+053,0 0,052 0,02 29,4 0,265 0,13 12,5 0,081 0,04 44,7 0,320 0,16 16,3 0,025 0,01 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+053,5 0,064 0,03 29,5 0,266 0,13 12,6 0,098 0,04 44,7 0,320 0,16 16,4 0,030 0,01 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+054,0 0,065 0,03 29,5 0,266 0,13 12,8 0,099 0,05 44,8 0,320 0,16 16,6 0,030 0,01 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+054,5 0,065 0,03 29,5 0,266 0,13 12,9 0,099 0,05 44,8 0,320 0,16 16,7 0,030 0,02 12,9 0,000 0,00 4,9
22 0+054,7 0,065 0,01 29,5 0,265 0,06 13,0 0,099 0,02 44,8 0,320 0,07 16,8 0,030 0,01 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+055,0 0,065 0,02 29,6 0,265 0,08 13,0 0,099 0,03 44,9 0,320 0,09 16,9 0,030 0,01 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+055,5 0,065 0,03 29,6 0,265 0,13 13,2 0,099 0,05 44,9 0,320 0,16 17,1 0,030 0,02 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+056,0 0,065 0,03 29,6 0,266 0,13 13,3 0,099 0,05 45,0 0,320 0,16 17,2 0,030 0,02 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+056,0 0,065 0,00 29,6 0,266 0,01 13,3 0,099 0,00 45,0 0,320 0,02 17,2 0,030 0,00 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+056,5 0,065 0,03 29,7 0,266 0,12 13,4 0,099 0,04 45,0 0,320 0,14 17,4 0,030 0,01 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+056,5 0,065 0,00 29,7 0,266 0,00 13,4 0,099 0,00 45,0 0,320 0,00 17,4 0,030 0,00 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+057,0 0,065 0,03 29,7 0,266 0,13 13,6 0,099 0,05 45,1 0,320 0,16 17,5 0,030 0,02 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+057,5 0,065 0,03 29,7 0,266 0,13 13,7 0,099 0,05 45,1 0,320 0,16 17,7 0,030 0,02 13,0 0,000 0,00 4,9
22 0+058,0 0,065 0,03 29,8 0,266 0,13 13,8 0,099 0,05 45,2 0,320 0,16 17,9 0,030 0,02 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+058,5 0,065 0,03 29,8 0,266 0,13 14,0 0,099 0,05 45,2 0,320 0,16 18,0 0,030 0,02 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+059,0 0,065 0,03 29,8 0,265 0,13 14,1 0,099 0,05 45,3 0,320 0,16 18,2 0,030 0,02 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+059,5 0,065 0,03 29,9 0,266 0,13 14,2 0,099 0,05 45,3 0,320 0,16 18,3 0,030 0,02 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+059,9 0,065 0,03 29,9 0,266 0,10 14,3 0,099 0,04 45,4 0,320 0,12 18,5 0,030 0,01 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+059,9 0,065 0,00 29,9 0,266 0,00 14,3 0,099 0,00 45,4 0,320 0,00 18,5 0,030 0,00 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+060,0 0,065 0,01 29,9 0,265 0,03 14,4 0,099 0,01 45,4 0,320 0,04 18,5 0,030 0,00 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+060,0 0,065 0,00 29,9 0,266 0,00 14,4 0,099 0,00 45,4 0,320 0,00 18,5 0,030 0,00 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+061,0 0,065 0,07 29,9 0,266 0,27 14,6 0,099 0,10 45,5 0,320 0,32 18,8 0,030 0,03 13,1 0,000 0,00 4,9
22 0+062,0 0,065 0,07 30,0 0,266 0,27 14,9 0,099 0,10 45,6 0,320 0,32 19,1 0,030 0,03 13,2 0,000 0,00 4,9
22 0+063,0 0,065 0,07 30,1 0,266 0,27 15,2 0,099 0,10 45,7 0,320 0,32 19,5 0,030 0,03 13,2 0,000 0,00 4,9
22 0+063,9 0,065 0,06 30,1 0,266 0,24 15,4 0,099 0,09 45,8 0,320 0,29 19,8 0,030 0,03 13,2 0,000 0,00 4,9
22 0+063,9 0,065 0,00 30,1 0,266 0,00 15,4 0,099 0,00 45,8 0,320 0,00 19,8 0,030 0,00 13,2 0,000 0,00 4,9
22 0+063,9 0,065 0,00 30,1 0,266 0,01 15,4 0,099 0,00 45,8 0,320 0,01 19,8 0,030 0,00 13,2 0,000 0,00 4,9
22 0+063,9 0,065 0,00 30,1 0,266 0,00 15,4 0,099 0,00 45,8 0,320 0,00 19,8 0,030 0,00 13,2 0,000 0,00 4,9
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Firmes_Listados (164/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

22 0+043,0
22 0+043,5
22 0+044,0
22 0+044,5
22 0+045,0
22 0+045,1
22 0+045,5
22 0+046,0
22 0+046,4
22 0+046,5
22 0+047,0
22 0+047,5
22 0+048,0
22 0+048,1
22 0+048,3
22 0+048,5
22 0+049,0
22 0+049,5
22 0+050,0
22 0+050,5
22 0+050,6
22 0+050,6
22 0+050,6
22 0+050,8
22 0+050,8
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+051,0
22 0+051,4
22 0+051,5
22 0+052,0
22 0+052,5
22 0+053,0
22 0+053,5
22 0+054,0
22 0+054,5
22 0+054,7
22 0+055,0
22 0+055,5
22 0+056,0
22 0+056,0
22 0+056,5
22 0+056,5
22 0+057,0
22 0+057,5
22 0+058,0
22 0+058,5
22 0+059,0
22 0+059,5
22 0+059,9
22 0+059,9
22 0+060,0
22 0+060,0
22 0+061,0
22 0+062,0
22 0+063,0
22 0+063,9
22 0+063,9
22 0+063,9
22 0+063,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,069 0,04 10,5 0,080 0,04 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,062 0,03 10,6 0,080 0,04 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,056 0,03 10,6 0,080 0,04 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,050 0,03 10,6 0,080 0,04 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,02 10,6 0,080 0,04 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,00 10,6 0,080 0,00 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,039 0,02 10,7 0,080 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,02 10,7 0,080 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,01 10,7 0,080 0,03 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,00 10,7 0,080 0,01 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,01 10,7 0,080 0,04 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,020 0,01 10,7 0,080 0,04 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,01 10,7 0,080 0,04 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,00 10,7 0,080 0,01 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,014 0,00 10,7 0,080 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,013 0,00 10,7 0,080 0,01 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,010 0,01 10,7 0,080 0,04 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,00 10,7 0,080 0,04 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,005 0,00 10,8 0,080 0,04 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,00 10,8 0,080 0,04 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,00 10,8 0,080 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,00 10,8 0,080 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 10,8 0,080 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 10,8 0,080 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 10,8 0,080 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 10,8 0,080 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,080 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,080 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,027 0,00 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,09 10,8 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,14 11,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,14 11,1 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,13 11,3 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,00 11,3 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,00 11,3 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,00 11,3 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (165/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

22 0+043,0
22 0+043,5
22 0+044,0
22 0+044,5
22 0+045,0
22 0+045,1
22 0+045,5
22 0+046,0
22 0+046,4
22 0+046,5
22 0+047,0
22 0+047,5
22 0+048,0
22 0+048,1
22 0+048,3
22 0+048,5
22 0+049,0
22 0+049,5
22 0+050,0
22 0+050,5
22 0+050,6
22 0+050,6
22 0+050,6
22 0+050,8
22 0+050,8
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+050,9
22 0+051,0
22 0+051,4
22 0+051,5
22 0+052,0
22 0+052,5
22 0+053,0
22 0+053,5
22 0+054,0
22 0+054,5
22 0+054,7
22 0+055,0
22 0+055,5
22 0+056,0
22 0+056,0
22 0+056,5
22 0+056,5
22 0+057,0
22 0+057,5
22 0+058,0
22 0+058,5
22 0+059,0
22 0+059,5
22 0+059,9
22 0+059,9
22 0+060,0
22 0+060,0
22 0+061,0
22 0+062,0
22 0+063,0
22 0+063,9
22 0+063,9
22 0+063,9
22 0+063,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,073 0,04 2,6 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 6,0 0,023 0,01 4,3 0,293 0,15 14,5 0,293 0,15 14,5 0,059 0,03 2,9
0,073 0,04 2,6 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 6,0 0,023 0,01 4,3 0,293 0,15 14,7 0,293 0,15 14,7 0,059 0,03 2,9
0,073 0,04 2,7 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 6,0 0,023 0,01 4,3 0,293 0,15 14,8 0,293 0,15 14,8 0,059 0,03 3,0
0,073 0,04 2,7 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 6,0 0,023 0,01 4,3 0,293 0,15 15,0 0,293 0,15 15,0 0,059 0,03 3,0
0,073 0,04 2,7 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 6,0 0,023 0,01 4,3 0,293 0,15 15,1 0,293 0,15 15,1 0,059 0,03 3,0
0,073 0,00 2,7 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 6,0 0,023 0,00 4,3 0,293 0,02 15,1 0,293 0,02 15,2 0,059 0,00 3,0
0,073 0,03 2,8 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 6,1 0,023 0,01 4,3 0,293 0,13 15,3 0,293 0,13 15,3 0,059 0,03 3,1
0,073 0,04 2,8 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 6,1 0,023 0,01 4,4 0,293 0,15 15,4 0,293 0,15 15,4 0,059 0,03 3,1
0,073 0,03 2,8 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 6,1 0,023 0,01 4,4 0,293 0,11 15,5 0,293 0,11 15,5 0,059 0,02 3,1
0,073 0,01 2,9 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 6,1 0,023 0,00 4,4 0,293 0,04 15,6 0,293 0,04 15,6 0,059 0,01 3,1
0,073 0,04 2,9 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 6,1 0,023 0,01 4,4 0,293 0,15 15,7 0,293 0,15 15,7 0,059 0,03 3,1
0,073 0,04 2,9 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 6,1 0,023 0,01 4,4 0,293 0,15 15,9 0,293 0,15 15,9 0,059 0,03 3,2
0,073 0,04 3,0 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 6,1 0,023 0,01 4,4 0,293 0,15 16,0 0,293 0,15 16,0 0,059 0,03 3,2
0,073 0,00 3,0 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 6,1 0,023 0,00 4,4 0,293 0,02 16,0 0,293 0,02 16,0 0,059 0,00 3,2
0,073 0,02 3,0 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 6,1 0,023 0,01 4,4 0,293 0,08 16,1 0,293 0,08 16,1 0,059 0,02 3,2
0,073 0,01 3,0 0,007 0,00 0,4 0,034 0,01 6,2 0,023 0,00 4,4 0,293 0,05 16,1 0,293 0,05 16,2 0,059 0,01 3,2
0,073 0,04 3,0 0,007 0,00 0,4 0,034 0,02 6,2 0,023 0,01 4,4 0,293 0,15 16,3 0,293 0,15 16,3 0,059 0,03 3,3
0,073 0,04 3,1 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 6,2 0,023 0,01 4,4 0,293 0,15 16,4 0,293 0,15 16,5 0,059 0,03 3,3
0,073 0,04 3,1 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 6,2 0,023 0,01 4,4 0,293 0,15 16,6 0,294 0,15 16,6 0,059 0,03 3,3
0,073 0,04 3,1 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 6,2 0,023 0,01 4,5 0,293 0,15 16,7 0,293 0,15 16,7 0,059 0,03 3,4
0,073 0,01 3,1 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,02 16,8 0,293 0,02 16,8 0,059 0,00 3,4
0,073 0,00 3,1 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,00 16,8 0,293 0,00 16,8 0,059 0,00 3,4
0,073 0,00 3,2 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,02 16,8 0,293 0,02 16,8 0,059 0,00 3,4
0,073 0,01 3,2 0,005 0,00 0,4 0,034 0,01 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,06 16,8 0,293 0,06 16,8 0,059 0,01 3,4
0,073 0,00 3,2 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,00 16,8 0,293 0,00 16,9 0,059 0,00 3,4
0,073 0,00 3,2 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,00 16,8 0,293 0,00 16,9 0,059 0,00 3,4
0,073 0,00 3,2 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,00 16,8 0,293 0,00 16,9 0,059 0,00 3,4
0,073 0,00 3,2 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 6,2 0,023 0,00 4,5 0,293 0,00 16,8 0,294 0,00 16,9 0,059 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,006 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,005 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,005 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,004 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,005 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,005 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,006 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,007 0,00 0,4 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,2 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,3 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,3 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,3 0,008 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,3 0,009 0,00 0,5 0,000 0,00 6,2 0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,009 0,01 0,5 0,054 0,03 6,3 0,051 0,03 4,5 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,009 0,01 0,5 0,180 0,12 6,4 0,135 0,09 4,6 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,009 0,01 0,5 0,332 0,26 6,6 0,237 0,19 4,8 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,009 0,01 0,5 0,498 0,37 7,0 0,347 0,26 5,0 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,3 0,009 0,00 0,5 0,498 0,00 7,0 0,347 0,00 5,0 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,3 0,009 0,00 0,5 0,494 0,01 7,0 0,344 0,01 5,0 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,3 0,009 0,00 0,5 0,492 0,00 7,0 0,343 0,00 5,0 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
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Firmes_Listados (166/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

22 0+064,0 0,065 0,00 30,1 0,266 0,02 15,4 0,099 0,01 45,8 0,320 0,02 19,8 0,030 0,00 13,2 0,000 0,00 4,9
22 0+065,0 0,065 0,07 30,2 0,266 0,27 15,7 0,099 0,10 45,9 0,320 0,32 20,1 0,030 0,03 13,3 0,000 0,00 4,9
22 0+066,0 0,065 0,07 30,3 0,266 0,27 16,0 0,099 0,10 46,0 0,320 0,32 20,4 0,030 0,03 13,3 0,000 0,00 4,9
22 0+067,0 0,065 0,07 30,3 0,266 0,27 16,2 0,099 0,10 46,1 0,320 0,32 20,7 0,030 0,03 13,3 0,000 0,00 4,9
22 0+068,0 0,065 0,07 30,4 0,266 0,27 16,5 0,099 0,10 46,2 0,320 0,32 21,1 0,030 0,03 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+069,0 0,065 0,07 30,5 0,266 0,27 16,8 0,099 0,10 46,3 0,320 0,32 21,4 0,030 0,03 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+069,5 0,065 0,03 30,5 0,265 0,13 16,9 0,099 0,05 46,3 0,320 0,15 21,5 0,030 0,01 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+069,5 0,064 0,00 30,5 0,266 0,01 16,9 0,098 0,00 46,3 0,320 0,01 21,5 0,030 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+070,0 0,046 0,03 30,5 0,265 0,13 17,0 0,070 0,04 46,4 0,320 0,16 21,7 0,021 0,01 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+070,5 0,030 0,02 30,5 0,266 0,13 17,2 0,046 0,03 46,4 0,320 0,16 21,9 0,014 0,01 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+071,0 0,017 0,01 30,6 0,266 0,13 17,3 0,026 0,02 46,4 0,320 0,16 22,0 0,008 0,01 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+071,5 0,007 0,01 30,6 0,265 0,13 17,4 0,011 0,01 46,4 0,320 0,16 22,2 0,003 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+071,9 0,000 0,00 30,6 0,266 0,12 17,5 0,000 0,00 46,4 0,320 0,14 22,3 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+072,0 0,000 0,00 30,6 0,265 0,02 17,6 0,000 0,00 46,4 0,320 0,02 22,3 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+072,5 0,000 0,00 30,6 0,261 0,13 17,7 0,000 0,00 46,4 0,320 0,16 22,5 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+073,0 0,000 0,00 30,6 0,260 0,13 17,8 0,000 0,00 46,4 0,320 0,16 22,7 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+073,5 0,000 0,00 30,6 0,261 0,13 18,0 0,000 0,00 46,4 0,320 0,16 22,8 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+074,0 0,000 0,00 30,6 0,265 0,13 18,1 0,000 0,00 46,4 0,320 0,16 23,0 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+074,0 0,000 0,00 30,6 0,265 0,00 18,1 0,000 0,00 46,4 0,320 0,00 23,0 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+074,1 0,000 0,00 30,6 0,266 0,02 18,1 0,000 0,00 46,4 0,320 0,03 23,0 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+074,5 0,000 0,00 30,6 0,265 0,11 18,2 0,000 0,00 46,4 0,320 0,13 23,1 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+074,9 0,008 0,00 30,6 0,265 0,10 18,3 0,012 0,00 46,4 0,320 0,12 23,3 0,004 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+075,0 0,010 0,00 30,6 0,266 0,03 18,3 0,015 0,00 46,4 0,320 0,04 23,3 0,005 0,00 13,4 0,000 0,00 4,9
22 0+075,0 0,010 0,00 30,6 0,266 0,00 18,3 0,015 0,00 46,4 0,383 0,00 23,3 0,005 0,00 13,4 0,121 0,00 4,9
22 0+075,2 0,014 0,00 30,6 0,266 0,07 18,4 0,022 0,00 46,4 0,383 0,09 23,4 0,007 0,00 13,4 0,121 0,03 5,0
22 0+075,5 0,018 0,00 30,6 0,266 0,07 18,5 0,028 0,01 46,4 0,383 0,10 23,5 0,009 0,00 13,4 0,121 0,03 5,0
22 0+075,9 0,024 0,01 30,6 0,266 0,11 18,6 0,036 0,01 46,4 0,383 0,15 23,6 0,011 0,00 13,4 0,121 0,05 5,0
22 0+076,0 0,026 0,00 30,6 0,266 0,03 18,6 0,039 0,00 46,4 0,383 0,04 23,7 0,012 0,00 13,4 0,121 0,01 5,1
22 0+076,6 0,035 0,02 30,6 0,266 0,16 18,8 0,054 0,03 46,5 0,383 0,23 23,9 0,016 0,01 13,4 0,121 0,07 5,1
22 0+076,6 0,000 0,00 30,6 0,000 0,00 18,8 0,000 0,00 46,5 0,000 0,00 23,9 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 5,1
22 0+076,6 0,000 0,00 30,6 0,000 0,00 18,8 0,000 0,00 46,5 0,000 0,00 23,9 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 5,1
22 0+076,8 0,000 0,00 30,6 0,000 0,00 18,8 0,000 0,00 46,5 0,000 0,00 23,9 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 5,1
22 0+077,0 0,000 0,00 30,6 0,000 0,00 18,8 0,000 0,00 46,5 0,000 0,00 23,9 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 5,1
22 0+078,0 0,000 0,00 30,6 0,000 0,00 18,8 0,000 0,00 46,5 0,000 0,00 23,9 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 5,1
22 0+078,4 0,000 0,00 30,6 0,000 0,00 18,8 0,000 0,00 46,5 0,000 0,00 23,9 0,000 0,00 13,4 0,000 0,00 5,1
24 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,610 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
24 0+005,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,610 3,05 3,1 0,000 0,00 0,0
24 0+005,0 1,170 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,639 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,490 0,00 3,1 0,000 0,00 0,0
24 0+010,0 1,169 5,85 5,8 0,000 0,00 0,0 1,639 8,20 8,2 0,000 0,00 0,0 0,490 2,45 5,5 0,000 0,00 0,0
24 0+015,6 1,169 6,52 12,4 0,000 0,00 0,0 1,639 9,14 17,3 0,000 0,00 0,0 0,490 2,73 8,2 0,000 0,00 0,0
24 0+015,6 1,144 0,00 12,4 0,000 0,00 0,0 1,601 0,00 17,3 0,000 0,00 0,0 0,483 0,00 8,2 0,000 0,00 0,0
24 0+020,0 1,144 5,06 17,4 0,000 0,00 0,0 1,601 7,08 24,4 0,000 0,00 0,0 0,483 2,14 10,4 0,000 0,00 0,0
24 0+024,8 1,145 5,51 22,9 0,000 0,00 0,0 1,600 7,71 32,1 0,000 0,00 0,0 0,483 2,33 12,7 0,000 0,00 0,0
24 0+024,8 1,050 0,00 22,9 0,000 0,00 0,0 1,562 0,00 32,1 0,000 0,00 0,0 0,476 0,00 12,7 0,000 0,00 0,0
24 0+030,0 1,050 5,44 28,4 0,000 0,00 0,0 1,563 8,10 40,2 0,000 0,00 0,0 0,476 2,47 15,2 0,000 0,00 0,0
24 0+032,6 1,050 2,75 31,1 0,000 0,00 0,0 1,563 4,09 44,3 0,000 0,00 0,0 0,476 1,25 16,4 0,000 0,00 0,0
24 0+033,0 0,525 0,30 31,4 0,000 0,00 0,0 0,781 0,45 44,8 0,000 0,00 0,0 0,238 0,14 16,5 0,000 0,00 0,0
24 0+033,1 0,462 0,06 31,5 0,000 0,00 0,0 0,686 0,08 44,8 0,000 0,00 0,0 0,209 0,03 16,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 24‐10(1).DA 0+000,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,015 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+001,0 0,034 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,015 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+002,0 0,054 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,023 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+003,0 0,085 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,059 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,014 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+004,0 0,130 0,11 0,2 0,000 0,00 0,0 0,112 0,09 0,2 0,000 0,00 0,0 0,031 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+004,9 0,187 0,16 0,4 0,000 0,00 0,0 0,197 0,16 0,3 0,000 0,00 0,0 0,057 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+005,9 0,261 0,23 0,6 0,000 0,00 0,0 0,306 0,26 0,6 0,000 0,00 0,0 0,090 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+006,9 0,352 0,32 1,0 0,000 0,00 0,0 0,442 0,39 1,0 0,000 0,00 0,0 0,131 0,12 0,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+007,9 0,464 0,44 1,4 0,000 0,00 0,0 0,610 0,57 1,5 0,000 0,00 0,0 0,183 0,17 0,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+008,9 0,602 0,59 2,0 0,000 0,00 0,0 0,817 0,80 2,3 0,000 0,00 0,0 0,246 0,24 0,7 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+009,9 0,771 0,79 2,8 0,000 0,00 0,0 1,071 1,10 3,4 0,000 0,00 0,0 0,324 0,33 1,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+010,9 0,977 1,05 3,8 0,000 0,00 0,0 1,385 1,49 4,9 0,000 0,00 0,0 0,419 0,45 1,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+011,9 1,232 1,39 5,2 0,000 0,00 0,0 1,772 2,01 6,9 0,000 0,00 0,0 0,537 0,61 2,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+012,8 0,971 1,31 6,5 0,000 0,00 0,0 1,372 1,89 8,8 0,000 0,00 0,0 0,415 0,57 2,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+013,7 0,767 0,98 7,5 0,000 0,00 0,0 1,056 1,38 10,2 0,000 0,00 0,0 0,319 0,42 3,1 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (167/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

22 0+064,0
22 0+065,0
22 0+066,0
22 0+067,0
22 0+068,0
22 0+069,0
22 0+069,5
22 0+069,5
22 0+070,0
22 0+070,5
22 0+071,0
22 0+071,5
22 0+071,9
22 0+072,0
22 0+072,5
22 0+073,0
22 0+073,5
22 0+074,0
22 0+074,0
22 0+074,1
22 0+074,5
22 0+074,9
22 0+075,0
22 0+075,0
22 0+075,2
22 0+075,5
22 0+075,9
22 0+076,0
22 0+076,6
22 0+076,6
22 0+076,6
22 0+076,8
22 0+077,0
22 0+078,0
22 0+078,4
24 0+000,0
24 0+005,0
24 0+005,0
24 0+010,0
24 0+015,6
24 0+015,6
24 0+020,0
24 0+024,8
24 0+024,8
24 0+030,0
24 0+032,6
24 0+033,0
24 0+033,1

ACUERDO 24‐10(1).DA 0+000,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+001,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+002,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+003,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+004,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+004,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+005,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+006,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+007,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+008,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+009,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+010,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+011,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+012,8
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+013,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,145 0,01 11,3 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,14 11,4 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,14 11,6 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,14 11,7 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,14 11,9 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,046 0,10 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,01 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,000 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,088 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,089 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,089 0,02 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,088 0,04 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,088 0,01 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 12,0 0,088 0,05 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,00 12,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,00 12,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,00 12,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,01 12,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,02 12,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,01 12,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,75 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,75 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,95 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,00 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 1,53 7,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 1,66 8,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 8,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 1,76 10,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,89 11,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,170 0,10 11,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,149 0,02 11,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,010 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,022 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,065 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,094 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,12 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,17 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,232 0,24 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,301 0,32 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,44 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,298 0,41 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,229 0,30 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (168/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

22 0+064,0
22 0+065,0
22 0+066,0
22 0+067,0
22 0+068,0
22 0+069,0
22 0+069,5
22 0+069,5
22 0+070,0
22 0+070,5
22 0+071,0
22 0+071,5
22 0+071,9
22 0+072,0
22 0+072,5
22 0+073,0
22 0+073,5
22 0+074,0
22 0+074,0
22 0+074,1
22 0+074,5
22 0+074,9
22 0+075,0
22 0+075,0
22 0+075,2
22 0+075,5
22 0+075,9
22 0+076,0
22 0+076,6
22 0+076,6
22 0+076,6
22 0+076,8
22 0+077,0
22 0+078,0
22 0+078,4
24 0+000,0
24 0+005,0
24 0+005,0
24 0+010,0
24 0+015,6
24 0+015,6
24 0+020,0
24 0+024,8
24 0+024,8
24 0+030,0
24 0+032,6
24 0+033,0
24 0+033,1

ACUERDO 24‐10(1).DA 0+000,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+001,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+002,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+003,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+004,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+004,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+005,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+006,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+007,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+008,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+009,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+010,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+011,9
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+012,8
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+013,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,012 0,00 3,3 0,009 0,00 0,5 0,482 0,03 7,1 0,337 0,02 5,1 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,009 0,01 0,6 0,333 0,41 7,5 0,238 0,29 5,4 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,3 0,009 0,01 0,6 0,210 0,27 7,7 0,155 0,20 5,6 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,009 0,01 0,6 0,108 0,16 7,9 0,087 0,12 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,009 0,01 0,6 0,024 0,07 8,0 0,031 0,06 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,009 0,01 0,6 0,000 0,01 8,0 0,000 0,02 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,008 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,4 0,008 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,006 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,004 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,002 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,001 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,01 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,010 0,01 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,009 0,00 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,010 0,00 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,011 0,01 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,4 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,4 0,001 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,012 0,00 3,5 0,001 0,00 0,6 0,000 0,00 8,0 0,000 0,00 5,7 0,000 0,00 16,8 0,000 0,00 16,9 0,000 0,00 3,4
0,000 0,00 3,5 0,001 0,00 0,6 0,034 0,00 8,0 0,023 0,00 5,7 0,293 0,00 16,8 0,293 0,00 16,9 0,059 0,00 3,4
0,000 0,00 3,5 0,002 0,00 0,6 0,034 0,01 8,0 0,023 0,01 5,8 0,293 0,07 16,9 0,293 0,07 16,9 0,059 0,01 3,4
0,000 0,00 3,5 0,002 0,00 0,6 0,034 0,01 8,0 0,023 0,01 5,8 0,293 0,07 17,0 0,293 0,07 17,0 0,059 0,01 3,4
0,000 0,00 3,5 0,003 0,00 0,6 0,034 0,01 8,0 0,023 0,01 5,8 0,293 0,12 17,1 0,293 0,12 17,1 0,059 0,02 3,4
0,000 0,00 3,5 0,003 0,00 0,6 0,034 0,00 8,0 0,023 0,00 5,8 0,293 0,03 17,1 0,293 0,03 17,1 0,059 0,01 3,4
0,000 0,00 3,5 0,005 0,00 0,6 0,034 0,02 8,0 0,023 0,01 5,8 0,293 0,18 17,3 0,293 0,18 17,3 0,059 0,04 3,5
0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 0,6 0,023 0,00 8,0 0,023 0,00 5,8 0,623 0,00 17,3 0,623 0,00 17,3 0,125 0,00 3,5
0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 0,6 0,023 0,00 8,0 0,023 0,00 5,8 0,621 0,02 17,3 0,621 0,02 17,3 0,124 0,00 3,5
0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 0,6 0,023 0,00 8,0 0,023 0,00 5,8 0,612 0,08 17,4 0,612 0,08 17,4 0,123 0,02 3,5
0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 0,6 0,023 0,01 8,0 0,023 0,01 5,8 0,594 0,15 17,5 0,594 0,15 17,6 0,119 0,03 3,5
0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 0,6 0,023 0,02 8,1 0,023 0,02 5,8 0,522 0,56 18,1 0,522 0,56 18,1 0,104 0,11 3,6
0,000 0,00 3,5 0,000 0,00 0,6 0,023 0,01 8,1 0,023 0,01 5,8 0,496 0,18 18,3 0,496 0,18 18,3 0,099 0,04 3,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,128 0,00 0,0 0,086 0,00 0,0 0,648 0,00 0,0 0,649 0,00 0,0 0,130 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,129 0,64 0,6 0,086 0,43 0,4 0,648 3,24 3,2 0,649 3,24 3,2 0,130 0,65 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,053 0,00 0,6 0,045 0,00 0,4 0,586 0,00 3,2 0,586 0,00 3,2 0,117 0,00 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,053 0,26 0,9 0,045 0,23 0,7 0,586 2,93 6,2 0,586 2,93 6,2 0,117 0,59 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,053 0,29 1,2 0,045 0,25 0,9 0,586 3,27 9,4 0,586 3,27 9,4 0,117 0,65 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 1,2 0,023 0,00 0,9 0,293 0,00 9,4 0,293 0,00 9,4 0,059 0,00 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,08 1,3 0,023 0,10 1,0 0,293 1,29 10,7 0,293 1,30 10,7 0,059 0,26 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,09 1,4 0,023 0,11 1,1 0,293 1,41 12,1 0,293 1,41 12,2 0,059 0,28 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 12,1 0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 12,1 0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 12,1 0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 12,1 0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 1,1 0,000 0,00 12,1 0,000 0,00 12,2 0,000 0,00 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,03 0,0 0,023 0,02 0,0 0,293 0,25 0,2 0,293 0,25 0,2 0,059 0,05 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,03 0,1 0,023 0,02 0,0 0,293 0,25 0,5 0,293 0,25 0,5 0,059 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,03 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,25 0,7 0,293 0,25 0,7 0,059 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,03 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,25 1,0 0,293 0,25 1,0 0,059 0,05 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,033 0,03 0,2 0,023 0,02 0,1 0,293 0,25 1,2 0,293 0,25 1,2 0,059 0,05 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,031 0,03 0,2 0,023 0,02 0,1 0,293 0,25 1,5 0,293 0,25 1,5 0,059 0,05 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 0,2 0,023 0,02 0,2 0,293 0,25 1,7 0,293 0,25 1,7 0,059 0,05 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,028 0,03 0,2 0,023 0,02 0,2 0,293 0,25 2,0 0,293 0,25 2,0 0,059 0,05 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 0,3 0,023 0,02 0,2 0,293 0,25 2,2 0,293 0,25 2,2 0,059 0,05 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 0,3 0,023 0,02 0,2 0,293 0,25 2,5 0,293 0,25 2,5 0,059 0,05 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,024 0,02 0,3 0,023 0,02 0,2 0,293 0,25 2,7 0,293 0,25 2,7 0,059 0,05 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,02 0,3 0,023 0,02 0,3 0,293 0,25 3,0 0,293 0,25 3,0 0,059 0,05 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,022 0,02 0,4 0,023 0,02 0,3 0,293 0,23 3,2 0,293 0,23 3,2 0,059 0,05 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,4 0,023 0,02 0,3 0,293 0,23 3,4 0,293 0,23 3,4 0,059 0,05 0,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (169/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 24‐10(1).DA 0+014,6 0,604 0,74 8,2 0,000 0,00 0,0 0,803 1,01 11,2 0,000 0,00 0,0 0,243 0,31 3,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+015,6 0,474 0,56 8,8 0,000 0,00 0,0 0,601 0,74 12,0 0,000 0,00 0,0 0,181 0,22 3,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+016,5 0,369 0,42 9,2 0,000 0,00 0,0 0,438 0,53 12,5 0,000 0,00 0,0 0,132 0,16 3,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+017,4 0,285 0,32 9,5 0,000 0,00 0,0 0,307 0,37 12,9 0,000 0,00 0,0 0,092 0,11 3,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+018,4 0,219 0,24 9,8 0,000 0,00 0,0 0,203 0,25 13,1 0,000 0,00 0,0 0,061 0,07 3,9 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+019,3 0,168 0,18 10,0 0,000 0,00 0,0 0,124 0,16 13,3 0,000 0,00 0,0 0,037 0,05 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+020,2 0,131 0,14 10,1 0,000 0,00 0,0 0,077 0,10 13,4 0,000 0,00 0,0 0,020 0,03 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+021,1 0,105 0,11 10,2 0,000 0,00 0,0 0,043 0,06 13,4 0,000 0,00 0,0 0,009 0,01 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+022,1 0,091 0,09 10,3 0,000 0,00 0,0 0,021 0,03 13,4 0,000 0,00 0,0 0,002 0,01 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+023,0 0,088 0,08 10,4 0,000 0,00 0,0 0,015 0,02 13,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 4,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+000,0 0,088 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,015 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+000,9 0,093 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+001,8 0,109 0,09 0,2 0,000 0,00 0,0 0,040 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+002,8 0,136 0,11 0,3 0,000 0,00 0,0 0,071 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,019 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+003,7 0,174 0,14 0,4 0,000 0,00 0,0 0,118 0,09 0,2 0,000 0,00 0,0 0,035 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+004,6 0,227 0,19 0,6 0,000 0,00 0,0 0,196 0,15 0,3 0,000 0,00 0,0 0,058 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+005,5 0,293 0,24 0,9 0,000 0,00 0,0 0,297 0,24 0,6 0,000 0,00 0,0 0,089 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+006,4 0,377 0,32 1,2 0,000 0,00 0,0 0,423 0,35 0,9 0,000 0,00 0,0 0,127 0,11 0,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+007,4 0,482 0,42 1,6 0,000 0,00 0,0 0,581 0,51 1,4 0,000 0,00 0,0 0,175 0,15 0,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+008,3 0,611 0,55 2,2 0,000 0,00 0,0 0,777 0,70 2,1 0,000 0,00 0,0 0,234 0,21 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+009,2 0,467 0,58 2,7 0,000 0,00 0,0 0,553 0,73 2,9 0,000 0,00 0,0 0,166 0,22 0,8 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+010,2 0,355 0,43 3,2 0,000 0,00 0,0 0,379 0,49 3,4 0,000 0,00 0,0 0,113 0,15 1,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+011,2 0,267 0,31 3,5 0,000 0,00 0,0 0,243 0,32 3,7 0,000 0,00 0,0 0,071 0,09 1,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+012,2 0,201 0,23 3,7 0,000 0,00 0,0 0,140 0,19 3,9 0,000 0,00 0,0 0,039 0,06 1,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+013,1 0,153 0,17 3,9 0,000 0,00 0,0 0,066 0,10 4,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+014,1 0,120 0,13 4,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,05 4,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+015,1 0,101 0,10 4,1 0,000 0,00 0,0 0,014 0,02 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+016,1 0,144 0,12 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,01 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0

27 0+000,0 1,154 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,600 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,483 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
27 0+010,0 1,074 11,14 11,1 0,000 0,00 0,0 1,601 16,01 16,0 0,000 0,00 0,0 0,483 4,83 4,8 0,000 0,00 0,0
27 0+019,6 1,085 10,36 21,5 0,000 0,00 0,0 1,601 15,37 31,4 0,000 0,00 0,0 0,483 4,64 9,5 0,000 0,00 0,0
27 0+019,6 1,219 0,00 21,5 0,000 0,00 0,0 1,601 0,00 31,4 0,000 0,00 0,0 0,487 0,00 9,5 0,000 0,00 0,0
27 0+020,0 1,219 0,49 22,0 0,000 0,00 0,0 1,601 0,64 32,0 0,000 0,00 0,0 0,487 0,19 9,7 0,000 0,00 0,0
27 0+024,6 1,219 5,61 27,6 0,000 0,00 0,0 1,601 7,36 39,4 0,000 0,00 0,0 0,487 2,24 11,9 0,000 0,00 0,0
27 0+025,0 1,145 0,47 28,1 0,000 0,00 0,0 1,601 0,64 40,0 0,000 0,00 0,0 0,483 0,19 12,1 0,000 0,00 0,0
27 0+030,0 1,145 5,72 33,8 0,000 0,00 0,0 1,601 8,00 48,0 0,000 0,00 0,0 0,483 2,42 14,5 0,000 0,00 0,0
27 0+035,1 1,145 5,78 39,6 0,000 0,00 0,0 1,601 8,09 56,1 0,000 0,00 0,0 0,483 2,44 17,0 0,000 0,00 0,0
27 0+039,4 1,145 4,94 44,5 0,000 0,00 0,0 1,601 6,91 63,0 0,000 0,00 0,0 0,483 2,08 19,0 0,000 0,00 0,0
27 0+040,0 1,155 0,73 45,2 0,000 0,00 0,0 1,618 1,02 64,0 0,000 0,00 0,0 0,488 0,31 19,3 0,000 0,00 0,0
27 0+046,1 1,259 7,36 52,6 0,000 0,00 0,0 1,776 10,35 74,4 0,000 0,00 0,0 0,536 3,13 22,5 0,000 0,00 0,0
27 0+050,0 1,325 5,04 57,6 0,000 0,00 0,0 1,878 7,12 81,5 0,000 0,00 0,0 0,567 2,15 24,6 0,000 0,00 0,0
27 0+056,0 1,427 8,22 65,9 0,000 0,00 0,0 2,033 11,68 93,2 0,000 0,00 0,0 0,615 3,53 28,1 0,000 0,00 0,0
27 0+056,0 1,427 0,04 65,9 0,000 0,00 0,0 2,034 0,05 93,3 0,000 0,00 0,0 0,615 0,02 28,2 0,000 0,00 0,0
27 0+057,0 1,444 1,44 67,3 0,000 0,00 0,0 2,060 2,05 95,3 0,000 0,00 0,0 0,623 0,62 28,8 0,000 0,00 0,0
27 0+058,0 1,462 1,45 68,8 0,000 0,00 0,0 2,085 2,07 97,4 0,000 0,00 0,0 0,631 0,63 29,4 0,000 0,00 0,0
27 0+058,1 1,463 0,14 68,9 0,000 0,00 0,0 2,089 0,20 97,6 0,000 0,00 0,0 0,631 0,06 29,5 0,000 0,00 0,0
27 0+059,0 1,447 1,31 70,2 0,000 0,00 0,0 2,065 1,87 99,4 0,000 0,00 0,0 0,624 0,57 30,0 0,000 0,00 0,0
27 0+060,0 1,430 1,44 71,7 0,000 0,00 0,0 2,039 2,05 101,5 0,000 0,00 0,0 0,616 0,62 30,7 0,000 0,00 0,0
27 0+061,0 1,412 1,42 73,1 0,000 0,00 0,0 2,014 2,03 103,5 0,000 0,00 0,0 0,608 0,61 31,3 0,000 0,00 0,0
27 0+062,0 1,396 1,40 74,5 0,000 0,00 0,0 1,987 2,00 105,5 0,000 0,00 0,0 0,600 0,60 31,9 0,000 0,00 0,0
27 0+063,0 1,379 1,39 75,9 0,000 0,00 0,0 1,961 1,97 107,5 0,000 0,00 0,0 0,593 0,60 32,5 0,000 0,00 0,0
27 0+064,0 1,363 1,37 77,3 0,000 0,00 0,0 1,935 1,95 109,4 0,000 0,00 0,0 0,585 0,59 33,1 0,000 0,00 0,0
27 0+065,0 1,346 1,35 78,6 0,000 0,00 0,0 1,909 1,92 111,4 0,000 0,00 0,0 0,577 0,58 33,6 0,000 0,00 0,0
27 0+066,0 1,329 1,34 80,0 0,000 0,00 0,0 1,883 1,90 113,3 0,000 0,00 0,0 0,569 0,57 34,2 0,000 0,00 0,0
27 0+067,0 1,312 1,32 81,3 0,000 0,00 0,0 1,857 1,87 115,1 0,000 0,00 0,0 0,561 0,56 34,8 0,000 0,00 0,0
27 0+068,0 1,295 1,30 82,6 0,000 0,00 0,0 1,831 1,84 117,0 0,000 0,00 0,0 0,553 0,56 35,3 0,000 0,00 0,0
27 0+069,0 1,278 1,29 83,9 0,000 0,00 0,0 1,805 1,82 118,8 0,000 0,00 0,0 0,545 0,55 35,9 0,000 0,00 0,0
27 0+070,0 1,261 1,27 85,1 0,000 0,00 0,0 1,779 1,79 120,6 0,000 0,00 0,0 0,537 0,54 36,4 0,000 0,00 0,0
27 0+071,0 1,244 1,25 86,4 0,000 0,00 0,0 1,752 1,77 122,4 0,000 0,00 0,0 0,529 0,53 37,0 0,000 0,00 0,0
27 0+072,0 1,226 1,24 87,6 0,000 0,00 0,0 1,727 1,74 124,1 0,000 0,00 0,0 0,521 0,53 37,5 0,000 0,00 0,0
27 0+073,0 1,209 1,22 88,8 0,000 0,00 0,0 1,701 1,71 125,8 0,000 0,00 0,0 0,513 0,52 38,0 0,000 0,00 0,0
27 0+074,0 1,193 1,20 90,0 0,000 0,00 0,0 1,675 1,69 127,5 0,000 0,00 0,0 0,505 0,51 38,5 0,000 0,00 0,0
27 0+075,0 1,176 1,18 91,2 0,000 0,00 0,0 1,649 1,66 129,2 0,000 0,00 0,0 0,497 0,50 39,0 0,000 0,00 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 380



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (170/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 24‐10(1).DA 0+014,6
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+015,6
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+016,5
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+017,4
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+018,4
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+019,3
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+020,2
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+021,1
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+022,1
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+023,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+000,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+000,9
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+001,8
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+002,8
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+003,7
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+004,6
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+005,5
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+006,4
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+007,4
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+008,3
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+009,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+010,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+011,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+012,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+013,1
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+014,1
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+015,1
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+016,1

27 0+000,0
27 0+010,0
27 0+019,6
27 0+019,6
27 0+020,0
27 0+024,6
27 0+025,0
27 0+030,0
27 0+035,1
27 0+039,4
27 0+040,0
27 0+046,1
27 0+050,0
27 0+056,0
27 0+056,0
27 0+057,0
27 0+058,0
27 0+058,1
27 0+059,0
27 0+060,0
27 0+061,0
27 0+062,0
27 0+063,0
27 0+064,0
27 0+065,0
27 0+066,0
27 0+067,0
27 0+068,0
27 0+069,0
27 0+070,0
27 0+071,0
27 0+072,0
27 0+073,0
27 0+074,0
27 0+075,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,175 0,22 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,16 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,096 0,12 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,067 0,08 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,06 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,02 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,01 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,005 0,01 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,004 0,00 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,004 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,004 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,015 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,027 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,043 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,065 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,092 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,11 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,168 0,15 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,119 0,16 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,081 0,11 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,051 0,07 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 3,45 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 3,31 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 6,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,14 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,61 8,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,14 8,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 1,72 10,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 1,74 12,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 1,49 13,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,22 13,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,383 2,23 16,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 1,54 17,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,439 2,52 20,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,439 0,01 20,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,445 0,44 20,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,450 0,45 21,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,451 0,04 21,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,446 0,40 21,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,440 0,44 21,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,435 0,44 22,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 0,43 22,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,43 23,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,418 0,42 23,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,412 0,41 24,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,41 24,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,40 24,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,40 25,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,389 0,39 25,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,39 26,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,378 0,38 26,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,38 26,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,37 27,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,36 27,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,36 27,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (171/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 24‐10(1).DA 0+014,6
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+015,6
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+016,5
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+017,4
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+018,4
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+019,3
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+020,2
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+021,1
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+022,1
ACUERDO 24‐10(1).DA 0+023,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+000,0
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+000,9
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+001,8
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+002,8
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+003,7
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+004,6
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+005,5
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+006,4
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+007,4
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+008,3
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+009,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+010,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+011,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+012,2
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+013,1
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+014,1
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+015,1
ACUERDO 24‐10(1).IA 0+016,1

27 0+000,0
27 0+010,0
27 0+019,6
27 0+019,6
27 0+020,0
27 0+024,6
27 0+025,0
27 0+030,0
27 0+035,1
27 0+039,4
27 0+040,0
27 0+046,1
27 0+050,0
27 0+056,0
27 0+056,0
27 0+057,0
27 0+058,0
27 0+058,1
27 0+059,0
27 0+060,0
27 0+061,0
27 0+062,0
27 0+063,0
27 0+064,0
27 0+065,0
27 0+066,0
27 0+067,0
27 0+068,0
27 0+069,0
27 0+070,0
27 0+071,0
27 0+072,0
27 0+073,0
27 0+074,0
27 0+075,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,4 0,023 0,02 0,3 0,293 0,23 3,7 0,293 0,23 3,7 0,059 0,05 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,4 0,023 0,02 0,3 0,293 0,23 3,9 0,293 0,23 3,9 0,059 0,05 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,4 0,023 0,02 0,4 0,293 0,23 4,1 0,293 0,23 4,1 0,059 0,05 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,5 0,023 0,02 0,4 0,293 0,23 4,4 0,293 0,23 4,4 0,059 0,05 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,5 0,023 0,02 0,4 0,293 0,23 4,6 0,293 0,23 4,6 0,059 0,05 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,5 0,023 0,02 0,4 0,293 0,23 4,8 0,293 0,23 4,8 0,059 0,05 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,5 0,023 0,02 0,4 0,293 0,23 5,1 0,293 0,23 5,1 0,059 0,05 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 0,5 0,023 0,02 0,5 0,293 0,23 5,3 0,293 0,23 5,3 0,059 0,05 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,018 0,02 0,5 0,023 0,02 0,5 0,293 0,23 5,5 0,293 0,23 5,5 0,059 0,05 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,02 0,6 0,023 0,02 0,5 0,293 0,23 5,7 0,293 0,23 5,8 0,059 0,05 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,017 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 0,0 0,023 0,02 0,0 0,293 0,23 0,2 0,293 0,23 0,2 0,059 0,05 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,0 0,023 0,02 0,0 0,293 0,23 0,5 0,293 0,23 0,5 0,059 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,23 0,7 0,293 0,23 0,7 0,059 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,23 0,9 0,293 0,23 0,9 0,059 0,05 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,23 1,1 0,293 0,23 1,1 0,059 0,05 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,23 1,4 0,293 0,23 1,4 0,059 0,05 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,23 1,6 0,293 0,23 1,6 0,059 0,05 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,1 0,023 0,02 0,2 0,293 0,23 1,8 0,293 0,23 1,8 0,059 0,05 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,021 0,02 0,2 0,023 0,02 0,2 0,293 0,23 2,1 0,293 0,23 2,1 0,059 0,05 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,2 0,023 0,02 0,2 0,293 0,24 2,3 0,293 0,24 2,3 0,059 0,05 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,2 0,023 0,02 0,2 0,293 0,24 2,6 0,293 0,24 2,6 0,059 0,05 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,2 0,023 0,02 0,2 0,293 0,24 2,8 0,293 0,24 2,8 0,059 0,05 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,2 0,023 0,02 0,3 0,293 0,24 3,0 0,293 0,24 3,0 0,059 0,05 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,020 0,02 0,3 0,023 0,02 0,3 0,293 0,24 3,3 0,293 0,24 3,3 0,058 0,05 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 0,3 0,023 0,02 0,3 0,293 0,24 3,5 0,293 0,24 3,5 0,059 0,05 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 0,3 0,023 0,02 0,3 0,293 0,24 3,8 0,293 0,24 3,8 0,059 0,05 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,01 0,3 0,030 0,02 0,4 0,293 0,24 4,0 0,293 0,24 4,0 0,059 0,05 0,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,34 0,3 0,023 0,23 0,2 0,293 2,93 2,9 0,293 2,93 2,9 0,059 0,59 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,32 0,7 0,023 0,22 0,4 0,293 2,81 5,7 0,293 2,81 5,7 0,059 0,56 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,00 0,7 0,052 0,00 0,4 0,585 0,00 5,7 0,586 0,00 5,7 0,117 0,00 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,01 0,7 0,052 0,02 0,5 0,586 0,23 6,0 0,586 0,23 6,0 0,117 0,05 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,034 0,15 0,8 0,052 0,24 0,7 0,585 2,69 8,7 0,586 2,70 8,7 0,117 0,54 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,01 0,8 0,023 0,01 0,7 0,293 0,18 8,8 0,293 0,18 8,9 0,059 0,04 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,10 0,9 0,023 0,11 0,8 0,293 1,46 10,3 0,293 1,47 10,3 0,059 0,29 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,10 1,0 0,023 0,11 0,9 0,293 1,48 11,8 0,293 1,48 11,8 0,059 0,30 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,08 1,1 0,023 0,10 1,0 0,293 1,26 13,1 0,293 1,27 13,1 0,059 0,25 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,01 1,1 0,023 0,01 1,1 0,293 0,18 13,2 0,293 0,18 13,2 0,059 0,04 2,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,12 1,2 0,023 0,14 1,2 0,293 1,79 15,0 0,293 1,79 15,0 0,058 0,36 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,07 1,3 0,023 0,09 1,3 0,293 1,14 16,2 0,293 1,14 16,2 0,059 0,23 3,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,11 1,4 0,023 0,14 1,4 0,293 1,75 17,9 0,293 1,75 17,9 0,059 0,35 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 1,4 0,023 0,00 1,4 0,293 0,01 17,9 0,293 0,01 17,9 0,059 0,00 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,4 0,023 0,02 1,4 0,293 0,29 18,2 0,293 0,29 18,2 0,059 0,06 3,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,5 0,023 0,02 1,5 0,293 0,29 18,5 0,293 0,29 18,5 0,059 0,06 3,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 1,5 0,023 0,00 1,5 0,293 0,03 18,5 0,293 0,03 18,6 0,059 0,01 3,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,5 0,023 0,02 1,5 0,293 0,26 18,8 0,293 0,26 18,8 0,059 0,05 3,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,5 0,023 0,02 1,5 0,293 0,29 19,1 0,293 0,29 19,1 0,059 0,06 3,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,5 0,023 0,02 1,5 0,293 0,29 19,4 0,293 0,29 19,4 0,059 0,06 3,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,5 0,023 0,02 1,6 0,293 0,29 19,7 0,293 0,29 19,7 0,059 0,06 3,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,6 0,023 0,02 1,6 0,293 0,29 20,0 0,293 0,29 20,0 0,059 0,06 4,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,6 0,023 0,02 1,6 0,293 0,29 20,3 0,293 0,29 20,3 0,059 0,06 4,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,6 0,023 0,02 1,6 0,293 0,29 20,6 0,293 0,29 20,6 0,059 0,06 4,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,6 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 20,8 0,293 0,29 20,9 0,059 0,06 4,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,6 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 21,1 0,293 0,29 21,2 0,058 0,06 4,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,7 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 21,4 0,293 0,29 21,5 0,059 0,06 4,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,7 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 21,7 0,293 0,29 21,7 0,059 0,06 4,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,7 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 22,0 0,293 0,29 22,0 0,059 0,06 4,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,7 0,023 0,02 1,8 0,293 0,29 22,3 0,293 0,29 22,3 0,059 0,06 4,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,7 0,023 0,02 1,8 0,293 0,29 22,6 0,293 0,29 22,6 0,059 0,06 4,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,8 0,023 0,02 1,8 0,293 0,29 22,9 0,293 0,29 22,9 0,059 0,06 4,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,8 0,023 0,02 1,8 0,293 0,29 23,2 0,293 0,29 23,2 0,059 0,06 4,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,8 0,023 0,02 1,9 0,293 0,29 23,5 0,293 0,29 23,5 0,059 0,06 4,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (172/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

27 0+076,0 1,159 1,17 92,4 0,000 0,00 0,0 1,622 1,64 130,8 0,000 0,00 0,0 0,490 0,49 39,5 0,000 0,00 0,0
27 0+076,8 1,145 0,95 93,4 0,000 0,00 0,0 1,601 1,33 132,1 0,000 0,00 0,0 0,483 0,40 39,9 0,000 0,00 0,0
27 0+077,0 1,145 0,20 93,5 0,000 0,00 0,0 1,601 0,28 132,4 0,000 0,00 0,0 0,483 0,08 40,0 0,000 0,00 0,0
27 0+078,0 1,145 1,14 94,7 0,000 0,00 0,0 1,601 1,60 134,0 0,000 0,00 0,0 0,483 0,48 40,5 0,000 0,00 0,0
27 0+079,0 1,145 1,14 95,8 0,000 0,00 0,0 1,601 1,60 135,6 0,000 0,00 0,0 0,483 0,48 41,0 0,000 0,00 0,0
27 0+080,0 1,144 1,14 97,0 0,000 0,00 0,0 1,601 1,60 137,2 0,000 0,00 0,0 0,483 0,48 41,4 0,000 0,00 0,0
27 0+080,9 1,144 1,04 98,0 0,000 0,00 0,0 1,601 1,46 138,7 0,000 0,00 0,0 0,483 0,44 41,9 0,000 0,00 0,0
27 0+090,0 1,145 10,40 108,4 0,000 0,00 0,0 1,601 14,56 153,2 0,000 0,00 0,0 0,483 4,39 46,3 0,000 0,00 0,0
27 0+100,0 1,145 11,45 119,9 0,000 0,00 0,0 1,601 16,01 169,2 0,000 0,00 0,0 0,483 4,83 51,1 0,000 0,00 0,0
27 0+103,8 1,144 4,30 124,2 0,000 0,00 0,0 1,601 6,01 175,2 0,000 0,00 0,0 0,483 1,81 52,9 0,000 0,00 0,0
27 0+105,4 1,145 1,92 126,1 0,000 0,00 0,0 1,601 2,68 177,9 0,000 0,00 0,0 0,483 0,81 53,7 0,000 0,00 0,0
27 0+105,4 1,144 0,00 126,1 0,000 0,00 0,0 1,601 0,00 177,9 0,000 0,00 0,0 0,483 0,00 53,7 0,000 0,00 0,0
27 0+105,5 1,144 0,02 126,1 0,000 0,00 0,0 1,601 0,03 178,0 0,000 0,00 0,0 0,483 0,01 53,7 0,000 0,00 0,0
27 0+105,5 1,145 0,01 126,1 0,000 0,00 0,0 1,601 0,02 178,0 0,000 0,00 0,0 0,483 0,00 53,7 0,000 0,00 0,0
27 0+107,2 1,144 1,96 128,1 0,000 0,00 0,0 1,601 2,74 180,7 0,000 0,00 0,0 0,483 0,83 54,6 0,000 0,00 0,0
27 0+107,2 1,050 0,00 128,1 0,000 0,00 0,0 1,563 0,00 180,7 0,000 0,00 0,0 0,476 0,00 54,6 0,000 0,00 0,0
27 0+110,0 1,050 2,97 131,1 0,000 0,00 0,0 1,563 4,42 185,1 0,000 0,00 0,0 0,476 1,34 55,9 0,000 0,00 0,0
27 0+117,8 1,050 8,17 139,2 0,000 0,00 0,0 1,563 12,16 197,3 0,000 0,00 0,0 0,476 3,70 59,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 27‐28(1).DA 0+001,0 0,006 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+002,0 0,024 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,010 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+002,9 0,055 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,039 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,013 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+003,9 0,100 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,069 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+004,9 0,160 0,13 0,3 0,000 0,00 0,0 0,098 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,038 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+005,9 0,238 0,21 0,5 0,000 0,00 0,0 0,120 0,11 0,3 0,000 0,00 0,0 0,051 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+006,8 0,337 0,30 0,8 0,000 0,00 0,0 0,135 0,13 0,4 0,000 0,00 0,0 0,063 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+007,8 0,462 0,43 1,2 0,000 0,00 0,0 0,140 0,14 0,6 0,000 0,00 0,0 0,075 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+008,8 0,620 0,61 1,8 0,000 0,00 0,0 0,131 0,14 0,7 0,000 0,00 0,0 0,085 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+009,8 0,820 0,85 2,7 0,000 0,00 0,0 0,107 0,13 0,8 0,000 0,00 0,0 0,094 0,10 0,4 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+010,7 0,620 0,85 3,5 0,000 0,00 0,0 0,038 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0 0,057 0,08 0,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+011,7 0,462 0,61 4,1 0,000 0,00 0,0 0,002 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,033 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+012,7 0,337 0,43 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,006 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+013,7 0,238 0,30 4,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+014,6 0,160 0,21 5,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+015,6 0,100 0,13 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+016,6 0,055 0,08 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+017,6 0,024 0,04 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+018,5 0,006 0,01 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+000,9 0,006 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+001,8 0,021 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+002,7 0,048 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+003,6 0,086 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+004,5 0,138 0,11 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+005,5 0,204 0,16 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+006,4 0,287 0,24 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+007,3 0,390 0,34 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+008,2 0,519 0,47 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+009,1 0,678 0,64 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+010,0 0,525 0,64 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+010,9 0,403 0,47 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+011,8 0,307 0,35 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+012,7 0,232 0,26 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+013,6 0,174 0,19 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+014,5 0,132 0,14 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+015,5 0,105 0,11 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+016,4 0,089 0,09 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+017,3 0,086 0,08 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+018,2 0,144 0,10 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

29 0+000,0 0,065 0,00 0,0 0,265 0,00 0,0 0,096 0,00 0,0 0,345 0,00 0,0 0,018 0,00 0,0 0,109 0,00 0,0
29 0+001,0 0,070 0,07 0,1 0,265 0,27 0,3 0,104 0,10 0,1 0,345 0,34 0,3 0,021 0,02 0,0 0,109 0,11 0,1
29 0+002,0 0,085 0,08 0,1 0,266 0,27 0,5 0,127 0,12 0,2 0,345 0,34 0,7 0,028 0,02 0,0 0,109 0,11 0,2
29 0+003,0 0,111 0,10 0,2 0,265 0,27 0,8 0,167 0,15 0,4 0,345 0,34 1,0 0,040 0,03 0,1 0,109 0,11 0,3
29 0+004,0 0,147 0,13 0,4 0,266 0,27 1,1 0,223 0,19 0,6 0,345 0,34 1,4 0,057 0,05 0,1 0,109 0,11 0,4
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (173/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

27 0+076,0
27 0+076,8
27 0+077,0
27 0+078,0
27 0+079,0
27 0+080,0
27 0+080,9
27 0+090,0
27 0+100,0
27 0+103,8
27 0+105,4
27 0+105,4
27 0+105,5
27 0+105,5
27 0+107,2
27 0+107,2
27 0+110,0
27 0+117,8

ACUERDO 27‐28(1).DA 0+001,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+002,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+002,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+003,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+004,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+005,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+006,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+007,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+008,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+009,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+010,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+011,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+012,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+013,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+014,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+015,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+016,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+017,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+018,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+000,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+000,9
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+001,8
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+002,7
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+003,6
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+004,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+005,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+006,4
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+007,3
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+008,2
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+009,1
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+010,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+010,9
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+011,8
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+012,7
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+013,6
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+014,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+015,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+016,4
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+017,3
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+018,2

29 0+000,0
29 0+001,0
29 0+002,0
29 0+003,0
29 0+004,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,350 0,35 28,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,29 28,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,06 28,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,35 28,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,35 29,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,35 29,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,31 29,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 3,14 33,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 3,45 36,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 1,30 37,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,58 38,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,00 38,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,01 38,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,00 38,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,345 0,59 39,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 39,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,96 40,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 2,65 42,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,010 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,018 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,027 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,061 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,067 0,07 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,013 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,01 0,0 0,080 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 0,0 0,080 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,021 0,02 0,0 0,080 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,033 0,03 0,1 0,080 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (174/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

27 0+076,0
27 0+076,8
27 0+077,0
27 0+078,0
27 0+079,0
27 0+080,0
27 0+080,9
27 0+090,0
27 0+100,0
27 0+103,8
27 0+105,4
27 0+105,4
27 0+105,5
27 0+105,5
27 0+107,2
27 0+107,2
27 0+110,0
27 0+117,8

ACUERDO 27‐28(1).DA 0+001,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+002,0
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+002,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+003,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+004,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+005,9
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+006,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+007,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+008,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+009,8
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+010,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+011,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+012,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+013,7
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+014,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+015,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+016,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+017,6
ACUERDO 27‐28(1).DA 0+018,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+000,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+000,9
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+001,8
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+002,7
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+003,6
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+004,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+005,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+006,4
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+007,3
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+008,2
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+009,1
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+010,0
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+010,9
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+011,8
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+012,7
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+013,6
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+014,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+015,5
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+016,4
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+017,3
ACUERDO 27‐28(1).IA 0+018,2

29 0+000,0
29 0+001,0
29 0+002,0
29 0+003,0
29 0+004,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,8 0,023 0,02 1,9 0,293 0,29 23,8 0,293 0,29 23,8 0,059 0,06 4,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,8 0,023 0,02 1,9 0,293 0,24 24,0 0,293 0,24 24,0 0,059 0,05 4,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 1,8 0,023 0,00 1,9 0,293 0,05 24,1 0,293 0,05 24,1 0,059 0,01 4,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,8 0,023 0,02 1,9 0,293 0,29 24,4 0,293 0,29 24,4 0,059 0,06 4,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,9 0,023 0,02 1,9 0,293 0,29 24,7 0,293 0,29 24,7 0,059 0,06 4,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,9 0,023 0,02 2,0 0,293 0,29 24,9 0,293 0,29 25,0 0,059 0,06 5,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,02 1,9 0,023 0,02 2,0 0,293 0,27 25,2 0,293 0,27 25,2 0,059 0,05 5,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,17 2,1 0,023 0,21 2,2 0,293 2,66 27,9 0,293 2,67 27,9 0,059 0,53 5,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,19 2,3 0,023 0,23 2,4 0,293 2,93 30,8 0,293 2,93 30,8 0,059 0,59 6,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,07 2,3 0,023 0,09 2,5 0,293 1,10 31,9 0,293 1,10 31,9 0,059 0,22 6,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,03 2,4 0,023 0,04 2,5 0,293 0,49 32,4 0,293 0,49 32,4 0,059 0,10 6,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 2,4 0,023 0,00 2,5 0,293 0,00 32,4 0,293 0,00 32,4 0,059 0,00 6,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 2,4 0,023 0,00 2,5 0,293 0,01 32,4 0,293 0,01 32,4 0,059 0,00 6,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,00 2,4 0,023 0,00 2,5 0,293 0,00 32,4 0,293 0,00 32,4 0,059 0,00 6,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,019 0,03 2,4 0,023 0,04 2,6 0,293 0,50 32,9 0,293 0,50 32,9 0,059 0,10 6,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 32,9 0,000 0,00 32,9 0,000 0,00 6,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 32,9 0,000 0,00 32,9 0,000 0,00 6,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 2,4 0,000 0,00 2,6 0,000 0,00 32,9 0,000 0,00 32,9 0,000 0,00 6,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,068 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,067 0,07 0,1 0,006 0,01 0,0 0,034 0,03 0,0 0,023 0,02 0,0 0,293 0,29 0,3 0,293 0,29 0,3 0,059 0,06 0,1
0,067 0,07 0,1 0,006 0,01 0,0 0,034 0,03 0,1 0,023 0,02 0,0 0,293 0,29 0,6 0,293 0,29 0,6 0,059 0,06 0,1
0,067 0,07 0,2 0,006 0,01 0,0 0,034 0,03 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,29 0,9 0,293 0,29 0,9 0,059 0,06 0,2
0,067 0,07 0,3 0,006 0,01 0,0 0,034 0,03 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,29 1,2 0,293 0,29 1,2 0,059 0,06 0,2
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (175/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

29 0+005,0 0,196 0,17 0,5 0,265 0,27 1,3 0,297 0,26 0,8 0,345 0,34 1,7 0,080 0,07 0,2 0,109 0,11 0,5
29 0+006,0 0,258 0,23 0,8 0,266 0,27 1,6 0,392 0,34 1,2 0,345 0,34 2,1 0,108 0,09 0,3 0,109 0,11 0,7
29 0+007,0 0,334 0,30 1,1 0,265 0,27 1,9 0,510 0,45 1,6 0,345 0,34 2,4 0,144 0,13 0,4 0,109 0,11 0,8
29 0+008,0 0,428 0,38 1,4 0,265 0,27 2,1 0,653 0,58 2,2 0,345 0,34 2,8 0,188 0,17 0,6 0,109 0,11 0,9
29 0+009,0 0,541 0,48 1,9 0,266 0,27 2,4 0,827 0,74 2,9 0,345 0,34 3,1 0,241 0,21 0,8 0,109 0,11 1,0
29 0+010,0 0,678 0,61 2,5 0,265 0,27 2,7 1,036 0,93 3,9 0,345 0,34 3,4 0,305 0,27 1,1 0,109 0,11 1,1
29 0+011,0 0,844 0,76 3,3 0,266 0,27 2,9 1,289 1,16 5,0 0,345 0,34 3,8 0,382 0,34 1,4 0,109 0,11 1,2
29 0+012,0 1,044 0,94 4,2 0,266 0,27 3,2 1,598 1,44 6,5 0,345 0,34 4,1 0,475 0,43 1,8 0,109 0,11 1,3
29 0+013,0 1,230 1,14 5,4 0,265 0,27 3,5 1,880 1,74 8,2 0,345 0,34 4,5 0,551 0,51 2,4 0,109 0,11 1,4
29 0+014,0 1,233 1,23 6,6 0,265 0,27 3,7 1,885 1,88 10,1 0,345 0,34 4,8 0,552 0,55 2,9 0,109 0,11 1,5
29 0+015,0 1,236 1,23 7,9 0,266 0,27 4,0 1,890 1,89 12,0 0,345 0,34 5,2 0,554 0,55 3,5 0,109 0,11 1,6
29 0+016,0 1,239 1,24 9,1 0,265 0,27 4,2 1,895 1,89 13,9 0,345 0,34 5,5 0,555 0,55 4,0 0,109 0,11 1,7
29 0+017,0 1,243 1,24 10,3 0,266 0,27 4,5 1,899 1,90 15,8 0,345 0,34 5,9 0,556 0,56 4,6 0,109 0,11 1,9
29 0+018,0 1,328 1,29 11,6 0,000 0,13 4,6 1,886 1,89 17,7 0,000 0,17 6,0 0,558 0,56 5,1 0,000 0,05 1,9
29 0+019,0 1,259 1,29 12,9 0,000 0,00 4,6 1,783 1,83 19,5 0,000 0,00 6,0 0,538 0,55 5,7 0,000 0,00 1,9
29 0+020,0 1,205 1,23 14,1 0,000 0,00 4,6 1,702 1,74 21,2 0,000 0,00 6,0 0,525 0,53 6,2 0,000 0,00 1,9
29 0+021,0 1,100 1,15 15,3 0,000 0,00 4,6 1,567 1,63 22,9 0,000 0,00 6,0 0,477 0,50 6,7 0,000 0,00 1,9
29 0+022,0 1,076 1,09 16,4 0,000 0,00 4,6 1,532 1,55 24,4 0,000 0,00 6,0 0,467 0,47 7,2 0,000 0,00 1,9
29 0+023,0 1,068 1,07 17,5 0,000 0,00 4,6 1,518 1,52 25,9 0,000 0,00 6,0 0,462 0,46 7,6 0,000 0,00 1,9
29 0+024,0 1,074 1,07 18,5 0,000 0,00 4,6 1,527 1,52 27,5 0,000 0,00 6,0 0,465 0,46 8,1 0,000 0,00 1,9
29 0+025,0 1,094 1,08 19,6 0,000 0,00 4,6 1,558 1,54 29,0 0,000 0,00 6,0 0,474 0,47 8,6 0,000 0,00 1,9
29 0+026,0 1,130 1,11 20,7 0,000 0,00 4,6 1,613 1,59 30,6 0,000 0,00 6,0 0,491 0,48 9,1 0,000 0,00 1,9
29 0+026,0 1,130 0,00 20,7 0,000 0,00 4,6 1,613 0,00 30,6 0,000 0,00 6,0 0,491 0,00 9,1 0,000 0,00 1,9
29 0+027,0 1,190 1,16 21,9 0,000 0,00 4,6 1,706 1,66 32,3 0,000 0,00 6,0 0,519 0,51 9,6 0,000 0,00 1,9
29 0+028,0 1,253 1,22 23,1 0,000 0,00 4,6 1,788 1,75 34,0 0,000 0,00 6,0 0,545 0,53 10,1 0,000 0,00 1,9
29 0+028,0 1,253 0,00 23,1 0,000 0,00 4,6 1,788 0,00 34,0 0,000 0,00 6,0 0,545 0,00 10,1 0,000 0,00 1,9
29 0+029,0 1,122 1,19 24,3 0,000 0,00 4,6 1,606 1,70 35,7 0,000 0,00 6,0 0,489 0,52 10,6 0,000 0,00 1,9
29 0+029,0 1,145 0,00 24,3 0,000 0,00 4,6 1,620 0,00 35,7 0,000 0,00 6,0 0,489 0,00 10,6 0,000 0,00 1,9
29 0+030,0 1,143 1,14 25,4 0,000 0,00 4,6 1,618 1,62 37,3 0,000 0,00 6,0 0,488 0,49 11,1 0,000 0,00 1,9
29 0+031,0 1,139 1,14 26,6 0,000 0,00 4,6 1,617 1,62 38,9 0,000 0,00 6,0 0,488 0,49 11,6 0,000 0,00 1,9
29 0+032,0 1,141 1,14 27,7 0,000 0,00 4,6 1,624 1,62 40,6 0,000 0,00 6,0 0,489 0,49 12,1 0,000 0,00 1,9
29 0+033,0 0,000 0,57 28,3 0,000 0,00 4,6 0,000 0,81 41,4 0,000 0,00 6,0 0,548 0,52 12,6 0,000 0,00 1,9
29 0+034,0 0,000 0,00 28,3 0,000 0,00 4,6 0,000 0,00 41,4 0,000 0,00 6,0 0,805 0,68 13,3 0,000 0,00 1,9
29 0+035,0 0,000 0,00 28,3 0,000 0,00 4,6 0,000 0,00 41,4 0,000 0,00 6,0 0,803 0,80 14,1 0,000 0,00 1,9
29 0+036,0 0,000 0,00 28,3 0,000 0,00 4,6 0,000 0,00 41,4 0,000 0,00 6,0 0,802 0,80 14,9 0,000 0,00 1,9
29 0+036,7 0,000 0,00 28,3 0,000 0,00 4,6 0,000 0,00 41,4 0,000 0,00 6,0 0,801 0,60 15,5 0,000 0,00 1,9
29 0+037,9 0,000 0,00 28,3 0,000 0,00 4,6 0,000 0,00 41,4 0,000 0,00 6,0 0,799 0,89 16,4 0,000 0,00 1,9
32 0+000,0 0,702 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,981 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
32 0+000,0 0,702 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,980 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,245 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
32 0+002,0 0,704 1,40 1,4 0,000 0,00 0,0 0,982 1,96 2,0 0,000 0,00 0,0 0,246 0,49 0,5 0,000 0,00 0,0
32 0+005,6 0,875 2,88 4,3 0,000 0,00 0,0 1,277 4,12 6,1 0,000 0,00 0,0 0,326 1,04 1,5 0,000 0,00 0,0
32 0+010,0 1,093 4,29 8,6 0,000 0,00 0,0 1,678 6,43 12,5 0,000 0,00 0,0 0,426 1,64 3,2 0,000 0,00 0,0
32 0+010,4 1,115 0,47 9,0 0,000 0,00 0,0 1,719 0,73 13,2 0,000 0,00 0,0 0,436 0,19 3,4 0,000 0,00 0,0
32 0+012,0 1,196 1,81 10,9 0,000 0,00 0,0 1,870 2,82 16,1 0,000 0,00 0,0 0,474 0,71 4,1 0,000 0,00 0,0
32 0+016,4 1,230 5,32 16,2 0,000 0,00 0,0 1,937 8,36 24,4 0,000 0,00 0,0 0,491 2,12 6,2 0,000 0,00 0,0
32 0+019,4 1,258 3,72 19,9 0,000 0,00 0,0 1,988 5,87 30,3 0,000 0,00 0,0 0,503 1,49 7,7 0,000 0,00 0,0
32 0+020,0 1,264 0,78 20,7 0,000 0,00 0,0 1,998 1,24 31,5 0,000 0,00 0,0 0,506 0,31 8,0 0,000 0,00 0,0
32 0+028,0 1,341 10,42 31,1 0,000 0,00 0,0 2,143 16,57 48,1 0,000 0,00 0,0 0,542 4,20 12,2 0,000 0,00 0,0
32 0+028,6 1,322 0,75 31,9 0,000 0,00 0,0 2,106 1,20 49,3 0,000 0,00 0,0 0,533 0,30 12,5 0,000 0,00 0,0
32 0+030,0 1,271 1,86 33,7 0,000 0,00 0,0 2,012 2,95 52,2 0,000 0,00 0,0 0,510 0,75 13,2 0,000 0,00 0,0
32 0+032,6 1,179 3,23 36,9 0,000 0,00 0,0 1,840 5,08 57,3 0,000 0,00 0,0 0,467 1,29 14,5 0,000 0,00 0,0
32 0+037,5 1,011 5,32 42,3 0,000 0,00 0,0 1,526 8,17 65,5 0,000 0,00 0,0 0,386 2,07 16,6 0,000 0,00 0,0
32 0+038,0 0,993 0,51 42,8 0,000 0,00 0,0 1,519 0,77 66,3 0,000 0,00 0,0 0,376 0,19 16,8 0,000 0,00 0,0
32 0+038,0 0,993 0,00 42,8 0,000 0,00 0,0 1,537 0,00 66,3 0,000 0,00 0,0 0,376 0,00 16,8 0,000 0,00 0,0
32 0+040,0 1,014 2,01 44,8 0,000 0,00 0,0 1,574 3,11 69,4 0,000 0,00 0,0 0,378 0,75 17,5 0,000 0,00 0,0
32 0+040,7 1,021 0,72 45,5 0,000 0,00 0,0 1,588 1,12 70,5 0,000 0,00 0,0 0,381 0,27 17,8 0,000 0,00 0,0
32 0+042,5 1,040 1,81 47,3 0,000 0,00 0,0 1,623 2,82 73,3 0,000 0,00 0,0 0,391 0,68 18,5 0,000 0,00 0,0
32 0+046,0 1,078 3,79 51,1 0,000 0,00 0,0 1,696 5,93 79,3 0,000 0,00 0,0 0,409 1,43 19,9 0,000 0,00 0,0
32 0+050,0 1,122 4,36 55,5 0,000 0,00 0,0 1,778 6,88 86,1 0,000 0,00 0,0 0,429 1,66 21,6 0,000 0,00 0,0
32 0+050,2 1,124 0,22 55,7 0,000 0,00 0,0 1,783 0,35 86,5 0,000 0,00 0,0 0,430 0,08 21,7 0,000 0,00 0,0
32 0+054,4 1,172 4,83 60,5 0,000 0,00 0,0 1,872 7,69 94,2 0,000 0,00 0,0 0,455 1,86 23,5 0,000 0,00 0,0
32 0+059,9 1,236 6,58 67,1 0,000 0,00 0,0 1,992 10,56 104,7 0,000 0,00 0,0 0,488 2,58 26,1 0,000 0,00 0,0
32 0+060,0 1,238 0,16 67,2 0,000 0,00 0,0 1,995 0,27 105,0 0,000 0,00 0,0 0,489 0,06 26,2 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (176/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

29 0+005,0
29 0+006,0
29 0+007,0
29 0+008,0
29 0+009,0
29 0+010,0
29 0+011,0
29 0+012,0
29 0+013,0
29 0+014,0
29 0+015,0
29 0+016,0
29 0+017,0
29 0+018,0
29 0+019,0
29 0+020,0
29 0+021,0
29 0+022,0
29 0+023,0
29 0+024,0
29 0+025,0
29 0+026,0
29 0+026,0
29 0+027,0
29 0+028,0
29 0+028,0
29 0+029,0
29 0+029,0
29 0+030,0
29 0+031,0
29 0+032,0
29 0+033,0
29 0+034,0
29 0+035,0
29 0+036,0
29 0+036,7
29 0+037,9
32 0+000,0
32 0+000,0
32 0+002,0
32 0+005,6
32 0+010,0
32 0+010,4
32 0+012,0
32 0+016,4
32 0+019,4
32 0+020,0
32 0+028,0
32 0+028,6
32 0+030,0
32 0+032,6
32 0+037,5
32 0+038,0
32 0+038,0
32 0+040,0
32 0+040,7
32 0+042,5
32 0+046,0
32 0+050,0
32 0+050,2
32 0+054,4
32 0+059,9
32 0+060,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,049 0,04 0,1 0,080 0,08 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,070 0,06 0,2 0,080 0,08 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,095 0,08 0,2 0,080 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,11 0,4 0,080 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,164 0,15 0,5 0,080 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,210 0,19 0,7 0,080 0,08 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,265 0,24 0,9 0,080 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,332 0,30 1,2 0,080 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,388 0,36 1,6 0,080 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,509 0,45 2,0 0,080 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,51 2,5 0,080 0,08 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,51 3,1 0,080 0,08 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,511 0,51 3,6 0,080 0,08 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 0,45 4,0 0,000 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,38 4,4 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,36 4,8 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,36 5,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,37 5,5 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,36 5,8 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,36 6,2 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,36 6,6 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,37 6,9 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,00 6,9 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,401 0,39 7,3 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,41 7,7 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,00 7,7 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,40 8,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,00 8,1 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,38 8,5 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,38 8,9 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 0,39 9,3 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,465 0,43 9,7 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,503 0,48 10,2 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,50 10,7 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,505 0,50 11,2 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,505 0,38 11,6 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,56 12,2 0,000 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,35 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,233 0,74 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,305 1,17 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,312 0,13 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,338 0,51 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 1,51 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 1,06 5,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,22 5,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 3,00 8,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,22 8,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,364 0,53 9,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,333 0,92 10,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,276 1,48 11,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,269 0,14 12,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,269 0,00 12,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,54 12,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,272 0,19 12,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,279 0,48 13,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,292 1,02 14,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,307 1,18 15,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,307 0,06 15,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 1,33 16,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,349 1,84 18,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,05 18,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (177/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

29 0+005,0
29 0+006,0
29 0+007,0
29 0+008,0
29 0+009,0
29 0+010,0
29 0+011,0
29 0+012,0
29 0+013,0
29 0+014,0
29 0+015,0
29 0+016,0
29 0+017,0
29 0+018,0
29 0+019,0
29 0+020,0
29 0+021,0
29 0+022,0
29 0+023,0
29 0+024,0
29 0+025,0
29 0+026,0
29 0+026,0
29 0+027,0
29 0+028,0
29 0+028,0
29 0+029,0
29 0+029,0
29 0+030,0
29 0+031,0
29 0+032,0
29 0+033,0
29 0+034,0
29 0+035,0
29 0+036,0
29 0+036,7
29 0+037,9
32 0+000,0
32 0+000,0
32 0+002,0
32 0+005,6
32 0+010,0
32 0+010,4
32 0+012,0
32 0+016,4
32 0+019,4
32 0+020,0
32 0+028,0
32 0+028,6
32 0+030,0
32 0+032,6
32 0+037,5
32 0+038,0
32 0+038,0
32 0+040,0
32 0+040,7
32 0+042,5
32 0+046,0
32 0+050,0
32 0+050,2
32 0+054,4
32 0+059,9
32 0+060,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,067 0,07 0,3 0,005 0,01 0,0 0,034 0,03 0,2 0,023 0,02 0,1 0,293 0,29 1,5 0,293 0,29 1,5 0,058 0,06 0,3
0,067 0,07 0,4 0,005 0,01 0,0 0,034 0,03 0,2 0,023 0,02 0,1 0,293 0,29 1,8 0,293 0,29 1,8 0,059 0,06 0,4
0,067 0,07 0,5 0,005 0,01 0,0 0,034 0,03 0,2 0,023 0,02 0,2 0,293 0,29 2,1 0,293 0,29 2,1 0,059 0,06 0,4
0,067 0,07 0,5 0,006 0,01 0,0 0,034 0,03 0,3 0,023 0,02 0,2 0,293 0,29 2,3 0,293 0,29 2,3 0,059 0,06 0,5
0,067 0,07 0,6 0,006 0,01 0,0 0,034 0,03 0,3 0,023 0,02 0,2 0,293 0,29 2,6 0,293 0,29 2,6 0,059 0,06 0,5
0,067 0,07 0,7 0,005 0,01 0,1 0,034 0,03 0,3 0,023 0,02 0,2 0,293 0,29 2,9 0,293 0,29 2,9 0,059 0,06 0,6
0,067 0,07 0,7 0,006 0,01 0,1 0,034 0,03 0,4 0,023 0,02 0,3 0,293 0,29 3,2 0,293 0,29 3,2 0,059 0,06 0,6
0,067 0,07 0,8 0,006 0,01 0,1 0,034 0,03 0,4 0,023 0,02 0,3 0,293 0,29 3,5 0,293 0,29 3,5 0,059 0,06 0,7
0,067 0,07 0,9 0,007 0,01 0,1 0,034 0,03 0,4 0,023 0,02 0,3 0,293 0,29 3,8 0,293 0,29 3,8 0,059 0,06 0,8
0,067 0,07 0,9 0,013 0,01 0,1 0,066 0,05 0,5 0,060 0,04 0,3 0,293 0,29 4,1 0,293 0,29 4,1 0,059 0,06 0,8
0,067 0,07 1,0 0,013 0,01 0,1 0,226 0,15 0,6 0,167 0,11 0,5 0,293 0,29 4,4 0,293 0,29 4,4 0,059 0,06 0,9
0,067 0,07 1,1 0,013 0,01 0,1 0,187 0,21 0,8 0,140 0,15 0,6 0,293 0,29 4,7 0,293 0,29 4,7 0,059 0,06 0,9
0,067 0,07 1,1 0,013 0,01 0,1 0,076 0,13 1,0 0,066 0,10 0,7 0,293 0,29 5,0 0,293 0,29 5,0 0,059 0,06 1,0
0,000 0,03 1,2 0,000 0,01 0,1 0,355 0,22 1,2 0,050 0,06 0,8 0,293 0,29 5,3 0,293 0,29 5,3 0,059 0,06 1,1
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,355 0,36 1,5 0,050 0,05 0,8 0,293 0,29 5,6 0,293 0,29 5,6 0,059 0,06 1,1
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,355 0,36 1,9 0,050 0,05 0,9 0,281 0,29 5,9 0,281 0,29 5,9 0,056 0,06 1,2
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,18 2,1 0,030 0,04 0,9 0,610 0,45 6,3 0,611 0,45 6,3 0,122 0,09 1,3
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,1 0,030 0,03 0,9 0,611 0,61 6,9 0,612 0,61 6,9 0,122 0,12 1,4
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,1 0,030 0,03 1,0 0,611 0,61 7,5 0,611 0,61 7,5 0,122 0,12 1,5
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,1 0,030 0,03 1,0 0,611 0,61 8,1 0,611 0,61 8,1 0,122 0,12 1,6
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,1 0,030 0,03 1,0 0,611 0,61 8,7 0,611 0,61 8,8 0,122 0,12 1,8
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,2 0,030 0,03 1,1 0,578 0,59 9,3 0,578 0,59 9,3 0,116 0,12 1,9
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,00 2,2 0,030 0,00 1,1 0,590 0,00 9,3 0,590 0,00 9,3 0,118 0,00 1,9
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,2 0,030 0,03 1,1 0,557 0,57 9,9 0,557 0,57 9,9 0,111 0,11 2,0
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,2 0,030 0,03 1,1 0,524 0,54 10,4 0,524 0,54 10,5 0,105 0,11 2,1
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,00 2,2 0,030 0,00 1,1 0,524 0,00 10,4 0,524 0,00 10,5 0,105 0,00 2,1
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,015 0,01 2,2 0,030 0,03 1,1 0,491 0,51 11,0 0,491 0,51 11,0 0,098 0,10 2,2
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,002 0,00 2,2 0,014 0,00 1,1 0,491 0,00 11,0 0,491 0,00 11,0 0,098 0,00 2,2
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,002 0,00 2,2 0,014 0,01 1,2 0,458 0,47 11,4 0,458 0,47 11,4 0,092 0,10 2,3
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,002 0,00 2,2 0,014 0,01 1,2 0,425 0,44 11,9 0,425 0,44 11,9 0,085 0,09 2,4
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,002 0,00 2,2 0,014 0,01 1,2 0,392 0,41 12,3 0,392 0,41 12,3 0,078 0,08 2,5
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,2 0,025 0,02 1,2 0,390 0,39 12,7 0,391 0,39 12,7 0,078 0,08 2,5
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,2 0,025 0,02 1,2 0,357 0,37 13,0 0,358 0,37 13,1 0,072 0,07 2,6
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,2 0,025 0,02 1,3 0,324 0,34 13,4 0,325 0,34 13,4 0,065 0,07 2,7
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,2 0,024 0,02 1,3 0,324 0,32 13,7 0,325 0,33 13,7 0,065 0,07 2,7
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,01 2,3 0,024 0,02 1,3 0,324 0,24 14,0 0,325 0,24 14,0 0,065 0,05 2,8
0,000 0,00 1,2 0,000 0,00 0,1 0,014 0,02 2,3 0,024 0,03 1,3 0,324 0,36 14,3 0,325 0,36 14,3 0,065 0,07 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,235 0,00 0,0 0,292 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,235 0,00 0,0 0,292 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,03 0,0 0,023 0,05 0,0 0,235 0,47 0,5 0,292 0,58 0,6 0,059 0,12 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,06 0,1 0,023 0,08 0,1 0,290 0,96 1,4 0,347 1,16 1,7 0,070 0,23 0,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,07 0,2 0,023 0,10 0,2 0,355 1,40 2,8 0,411 1,65 3,4 0,083 0,33 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,2 0,023 0,01 0,2 0,361 0,15 3,0 0,418 0,18 3,6 0,084 0,04 0,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,02 0,2 0,023 0,04 0,3 0,385 0,59 3,6 0,441 0,67 4,3 0,089 0,14 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,07 0,3 0,023 0,10 0,4 0,385 1,69 5,3 0,441 1,94 6,2 0,088 0,39 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,05 0,3 0,023 0,07 0,4 0,385 1,15 6,4 0,441 1,32 7,5 0,089 0,26 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,3 0,023 0,01 0,5 0,385 0,24 6,6 0,441 0,27 7,8 0,088 0,06 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,12 0,4 0,023 0,18 0,6 0,385 3,08 9,7 0,441 3,53 11,3 0,089 0,71 2,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,4 0,023 0,01 0,7 0,377 0,22 9,9 0,433 0,25 11,6 0,087 0,05 2,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,02 0,5 0,023 0,03 0,7 0,355 0,53 10,5 0,411 0,61 12,2 0,083 0,12 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,04 0,5 0,023 0,06 0,7 0,316 0,88 11,4 0,372 1,03 13,2 0,075 0,21 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,08 0,6 0,023 0,11 0,9 0,243 1,36 12,7 0,299 1,63 14,8 0,060 0,33 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,6 0,023 0,01 0,9 0,235 0,12 12,8 0,292 0,15 15,0 0,059 0,03 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,6 0,023 0,00 0,9 0,235 0,00 12,8 0,292 0,00 15,0 0,059 0,00 3,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,03 0,6 0,023 0,05 0,9 0,235 0,47 13,3 0,292 0,58 15,6 0,059 0,12 3,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,6 0,023 0,02 0,9 0,235 0,17 13,5 0,292 0,21 15,8 0,059 0,04 3,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,03 0,7 0,023 0,04 1,0 0,235 0,41 13,9 0,292 0,51 16,3 0,059 0,10 3,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,06 0,7 0,023 0,08 1,0 0,235 0,84 14,7 0,292 1,04 17,3 0,059 0,21 3,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,06 0,8 0,023 0,09 1,1 0,235 0,93 15,7 0,292 1,16 18,5 0,059 0,23 3,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,8 0,023 0,00 1,1 0,235 0,05 15,7 0,292 0,06 18,5 0,059 0,01 3,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,07 0,8 0,023 0,10 1,2 0,235 0,99 16,7 0,292 1,23 19,8 0,059 0,25 4,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,09 0,9 0,023 0,12 1,4 0,235 1,29 18,0 0,292 1,60 21,4 0,059 0,32 4,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,9 0,023 0,00 1,4 0,235 0,03 18,0 0,292 0,04 21,4 0,059 0,01 4,3
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Firmes_Listados (178/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

32 0+060,8 1,247 1,02 68,3 0,000 0,00 0,0 2,012 1,65 106,6 0,000 0,00 0,0 0,490 0,40 26,6 0,000 0,00 0,0
32 0+065,1 1,295 5,45 73,7 0,000 0,00 0,0 2,037 8,68 115,3 0,000 0,00 0,0 0,494 2,11 28,7 0,000 0,00 0,0
32 0+070,0 1,348 6,46 80,2 0,000 0,00 0,0 2,055 10,01 125,3 0,000 0,00 0,0 0,499 2,43 31,1 0,000 0,00 0,0
32 0+071,3 1,360 1,75 81,9 0,000 0,00 0,0 2,059 2,66 128,0 0,000 0,00 0,0 0,500 0,64 31,7 0,000 0,00 0,0
32 0+073,5 1,382 2,99 84,9 0,000 0,00 0,0 2,067 4,50 132,5 0,000 0,00 0,0 0,502 1,09 32,8 0,000 0,00 0,0
32 0+075,5 1,403 2,82 87,7 0,000 0,00 0,0 2,074 4,19 136,7 0,000 0,00 0,0 0,503 1,02 33,9 0,000 0,00 0,0
32 0+075,5 1,377 0,00 87,7 0,000 0,00 0,0 2,056 0,00 136,7 0,000 0,00 0,0 0,503 0,00 33,9 0,000 0,00 0,0
32 0+076,9 1,381 1,90 89,6 0,000 0,00 0,0 2,062 2,84 139,5 0,000 0,00 0,0 0,505 0,70 34,6 0,000 0,00 0,0
32 0+079,8 1,387 4,04 93,7 0,000 0,00 0,0 2,072 6,04 145,5 0,000 0,00 0,0 0,507 1,48 36,0 0,000 0,00 0,0
32 0+079,8 1,387 0,00 93,7 0,000 0,00 0,0 2,072 0,00 145,5 0,000 0,00 0,0 0,507 0,00 36,0 0,000 0,00 0,0
32 0+079,8 1,691 0,02 93,7 0,000 0,00 0,0 2,156 0,03 145,6 0,000 0,00 0,0 0,535 0,01 36,0 0,000 0,00 0,0
32 0+079,8 1,717 0,00 93,7 0,000 0,00 0,0 2,166 0,00 145,6 0,000 0,00 0,0 0,537 0,00 36,0 0,000 0,00 0,0
32 0+080,0 1,718 0,33 94,0 0,000 0,00 0,0 2,167 0,41 146,0 0,000 0,00 0,0 0,537 0,10 36,1 0,000 0,00 0,0
32 0+081,6 1,721 2,82 96,8 0,000 0,00 0,0 2,173 3,55 149,5 0,000 0,00 0,0 0,539 0,88 37,0 0,000 0,00 0,0
32 0+081,8 1,722 0,31 97,2 0,000 0,00 0,0 2,173 0,40 149,9 0,000 0,00 0,0 0,539 0,10 37,1 0,000 0,00 0,0
32 0+081,8 1,501 0,00 97,2 0,023 0,00 0,0 2,008 0,00 149,9 0,421 0,00 0,0 0,509 0,00 37,1 0,112 0,00 0,0
32 0+082,0 1,500 0,27 97,4 0,023 0,00 0,0 2,009 0,36 150,3 0,421 0,08 0,1 0,509 0,09 37,2 0,112 0,02 0,0
32 0+083,0 1,502 1,50 98,9 0,024 0,02 0,0 2,013 2,01 152,3 0,422 0,42 0,5 0,510 0,51 37,7 0,112 0,11 0,1
32 0+084,0 1,504 1,50 100,4 0,024 0,02 0,1 2,016 2,01 154,3 0,422 0,42 0,9 0,511 0,51 38,2 0,112 0,11 0,2
32 0+084,6 1,506 0,96 101,4 0,023 0,01 0,1 2,019 1,28 155,6 0,421 0,27 1,2 0,511 0,32 38,6 0,112 0,07 0,3
32 0+085,0 1,507 0,55 101,9 0,024 0,01 0,1 2,020 0,73 156,3 0,421 0,15 1,3 0,512 0,19 38,7 0,112 0,04 0,4
32 0+086,0 1,508 1,51 103,4 0,024 0,02 0,1 2,023 2,02 158,4 0,421 0,42 1,8 0,513 0,51 39,3 0,112 0,11 0,5
32 0+087,0 1,510 1,51 105,0 0,024 0,02 0,1 2,027 2,03 160,4 0,421 0,42 2,2 0,513 0,51 39,8 0,112 0,11 0,6
32 0+088,0 1,512 1,51 106,5 0,024 0,02 0,1 2,030 2,03 162,4 0,421 0,42 2,6 0,514 0,51 40,3 0,112 0,11 0,7
32 0+089,0 1,514 1,51 108,0 0,024 0,02 0,2 2,034 2,03 164,4 0,421 0,42 3,0 0,515 0,51 40,8 0,112 0,11 0,8
32 0+090,0 1,517 1,52 109,5 0,024 0,02 0,2 2,037 2,04 166,5 0,421 0,42 3,4 0,516 0,52 41,3 0,112 0,11 0,9
32 0+090,5 1,517 0,73 110,2 0,024 0,01 0,2 2,040 0,98 167,5 0,421 0,20 3,6 0,516 0,25 41,6 0,112 0,05 1,0
32 0+091,0 1,518 0,79 111,0 0,024 0,01 0,2 2,041 1,06 168,5 0,421 0,22 3,9 0,517 0,27 41,8 0,112 0,06 1,0
32 0+091,1 1,518 0,11 111,1 0,024 0,00 0,2 2,042 0,15 168,7 0,421 0,03 3,9 0,517 0,04 41,9 0,112 0,01 1,0
32 0+092,0 1,520 1,41 112,5 0,024 0,02 0,2 2,045 1,89 170,6 0,421 0,39 4,3 0,518 0,48 42,3 0,112 0,10 1,1
32 0+093,0 1,522 1,52 114,1 0,024 0,02 0,3 2,048 2,05 172,6 0,422 0,42 4,7 0,519 0,52 42,9 0,112 0,11 1,3
32 0+093,1 1,523 0,16 114,2 0,024 0,00 0,3 2,049 0,22 172,8 0,422 0,04 4,8 0,519 0,05 42,9 0,112 0,01 1,3
32 0+094,0 1,524 1,36 115,6 0,024 0,02 0,3 2,052 1,83 174,7 0,421 0,38 5,1 0,520 0,46 43,4 0,112 0,10 1,4
32 0+095,0 1,525 1,52 117,1 0,024 0,02 0,3 2,055 2,05 176,7 0,422 0,42 5,6 0,521 0,52 43,9 0,112 0,11 1,5
32 0+095,8 1,527 1,21 118,3 0,024 0,02 0,3 2,059 1,64 178,4 0,422 0,34 5,9 0,521 0,41 44,3 0,112 0,09 1,6
32 0+096,0 1,528 0,31 118,6 0,024 0,00 0,3 2,059 0,42 178,8 0,421 0,09 6,0 0,522 0,11 44,4 0,112 0,02 1,6
32 0+096,6 1,530 0,97 119,6 0,024 0,02 0,4 2,061 1,31 180,1 0,421 0,27 6,2 0,522 0,33 44,8 0,112 0,07 1,7
32 0+096,7 1,529 0,04 119,6 0,024 0,00 0,4 2,062 0,05 180,1 0,422 0,01 6,3 0,522 0,01 44,8 0,112 0,00 1,7
32 0+096,7 1,530 0,02 119,7 0,024 0,00 0,4 2,062 0,02 180,2 0,421 0,00 6,3 0,522 0,01 44,8 0,112 0,00 1,7
32 0+097,0 1,530 0,50 120,2 0,024 0,01 0,4 2,062 0,68 180,8 0,422 0,14 6,4 0,522 0,17 44,9 0,112 0,04 1,7
32 0+097,2 1,529 0,23 120,4 0,024 0,00 0,4 2,064 0,31 181,1 0,422 0,06 6,5 0,522 0,08 45,0 0,112 0,02 1,7
32 0+098,0 1,531 1,23 121,6 0,024 0,02 0,4 2,067 1,67 182,8 0,421 0,34 6,8 0,523 0,42 45,4 0,112 0,09 1,8
32 0+098,0 1,532 0,06 121,7 0,024 0,00 0,4 2,066 0,09 182,9 0,422 0,02 6,8 0,523 0,02 45,5 0,112 0,00 1,8
32 0+098,1 1,532 0,10 121,8 0,024 0,00 0,4 2,066 0,14 183,0 0,422 0,03 6,8 0,523 0,03 45,5 0,112 0,01 1,8
32 0+098,9 1,533 1,26 123,0 0,024 0,02 0,4 2,069 1,70 184,7 0,422 0,35 7,2 0,524 0,43 45,9 0,112 0,09 1,9
32 0+099,0 1,534 0,17 123,2 0,024 0,00 0,4 2,069 0,24 185,0 0,422 0,05 7,2 0,524 0,06 46,0 0,112 0,01 1,9
32 0+099,2 1,534 0,38 123,6 0,024 0,01 0,4 2,070 0,51 185,5 0,422 0,10 7,3 0,524 0,13 46,1 0,112 0,03 2,0
32 0+099,4 1,534 0,23 123,8 0,024 0,00 0,4 2,071 0,32 185,8 0,422 0,06 7,4 0,525 0,08 46,2 0,112 0,02 2,0
32 0+099,4 1,534 0,01 123,8 0,024 0,00 0,4 2,072 0,01 185,8 0,422 0,00 7,4 0,525 0,00 46,2 0,112 0,00 2,0
32 0+099,4 1,533 0,02 123,8 0,024 0,00 0,4 2,071 0,02 185,8 0,422 0,00 7,4 0,525 0,01 46,2 0,112 0,00 2,0
32 0+099,5 1,535 0,10 123,9 0,024 0,00 0,4 2,072 0,13 186,0 0,422 0,03 7,4 0,525 0,03 46,2 0,112 0,01 2,0
32 0+099,5 1,534 0,01 124,0 0,012 0,00 0,4 2,072 0,02 186,0 0,422 0,00 7,4 0,525 0,00 46,2 0,112 0,00 2,0
32 0+099,5 1,534 0,00 124,0 0,011 0,00 0,4 2,072 0,00 186,0 0,422 0,00 7,4 0,525 0,00 46,2 0,112 0,00 2,0
32 0+099,7 1,529 0,32 124,3 0,000 0,00 0,4 2,073 0,43 186,4 0,422 0,09 7,5 0,525 0,11 46,4 0,112 0,02 2,0
32 0+100,0 1,508 0,41 124,7 0,000 0,00 0,4 2,073 0,56 187,0 0,422 0,11 7,6 0,525 0,14 46,5 0,112 0,03 2,0
32 0+100,0 1,505 0,05 124,7 0,000 0,00 0,4 2,073 0,07 187,0 0,422 0,01 7,7 0,525 0,02 46,5 0,112 0,00 2,0
32 0+100,3 1,482 0,44 125,2 0,000 0,00 0,4 2,072 0,61 187,6 0,422 0,12 7,8 0,519 0,15 46,7 0,112 0,03 2,1
32 0+100,4 1,474 0,17 125,4 0,000 0,00 0,4 2,059 0,23 187,9 0,422 0,05 7,8 0,515 0,06 46,7 0,112 0,01 2,1
32 0+101,0 1,429 0,86 126,2 0,000 0,00 0,4 1,975 1,20 189,1 0,422 0,25 8,1 0,494 0,30 47,0 0,112 0,07 2,1
32 0+101,3 1,409 0,39 126,6 0,000 0,00 0,4 1,938 0,54 189,6 0,422 0,12 8,2 0,485 0,13 47,2 0,112 0,03 2,2
32 0+101,3 1,408 0,01 126,6 0,000 0,00 0,4 1,937 0,02 189,6 0,422 0,00 8,2 0,484 0,00 47,2 0,112 0,00 2,2
32 0+101,4 1,399 0,16 126,8 0,000 0,00 0,4 1,921 0,22 189,9 0,422 0,05 8,3 0,480 0,05 47,2 0,112 0,01 2,2
32 0+102,0 1,307 0,81 127,6 0,000 0,00 0,4 1,750 1,10 191,0 0,422 0,25 8,5 0,437 0,28 47,5 0,112 0,07 2,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (179/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+060,8
32 0+065,1
32 0+070,0
32 0+071,3
32 0+073,5
32 0+075,5
32 0+075,5
32 0+076,9
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+080,0
32 0+081,6
32 0+081,8
32 0+081,8
32 0+082,0
32 0+083,0
32 0+084,0
32 0+084,6
32 0+085,0
32 0+086,0
32 0+087,0
32 0+088,0
32 0+089,0
32 0+090,0
32 0+090,5
32 0+091,0
32 0+091,1
32 0+092,0
32 0+093,0
32 0+093,1
32 0+094,0
32 0+095,0
32 0+095,8
32 0+096,0
32 0+096,6
32 0+096,7
32 0+096,7
32 0+097,0
32 0+097,2
32 0+098,0
32 0+098,0
32 0+098,1
32 0+098,9
32 0+099,0
32 0+099,2
32 0+099,4
32 0+099,4
32 0+099,4
32 0+099,5
32 0+099,5
32 0+099,5
32 0+099,7
32 0+100,0
32 0+100,0
32 0+100,3
32 0+100,4
32 0+101,0
32 0+101,3
32 0+101,3
32 0+101,4
32 0+102,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,350 0,29 19,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 1,51 20,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 1,73 22,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,357 0,46 22,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,78 23,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,73 24,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,00 24,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,360 0,50 24,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 1,06 25,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,362 0,00 25,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,382 0,00 25,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,00 25,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,07 25,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,63 26,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,07 26,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,00 26,5 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,07 26,6 0,080 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,364 0,36 26,9 0,080 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,36 27,3 0,080 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,23 27,5 0,080 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,13 27,7 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,37 28,0 0,080 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,37 28,4 0,080 0,08 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,37 28,8 0,080 0,08 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,37 29,1 0,080 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,37 29,5 0,080 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,18 29,7 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,19 29,9 0,080 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,03 29,9 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,34 30,2 0,080 0,07 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,37 30,6 0,080 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,04 30,6 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,33 31,0 0,080 0,07 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,37 31,3 0,080 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,30 31,6 0,080 0,06 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,372 0,08 31,7 0,080 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,24 32,0 0,080 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,01 32,0 0,080 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,00 32,0 0,080 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,12 32,1 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,06 32,2 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,30 32,5 0,080 0,06 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,02 32,5 0,080 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,02 32,5 0,080 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,31 32,8 0,080 0,07 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,04 32,8 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,09 32,9 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,06 33,0 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 33,0 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 33,0 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,02 33,0 0,080 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 33,0 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 33,0 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,08 33,1 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,10 33,2 0,080 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,01 33,2 0,080 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,371 0,11 33,3 0,080 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,04 33,4 0,080 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,352 0,21 33,6 0,080 0,05 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,10 33,7 0,080 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,00 33,7 0,080 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,04 33,7 0,080 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,313 0,20 33,9 0,080 0,05 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (180/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+060,8
32 0+065,1
32 0+070,0
32 0+071,3
32 0+073,5
32 0+075,5
32 0+075,5
32 0+076,9
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+079,8
32 0+080,0
32 0+081,6
32 0+081,8
32 0+081,8
32 0+082,0
32 0+083,0
32 0+084,0
32 0+084,6
32 0+085,0
32 0+086,0
32 0+087,0
32 0+088,0
32 0+089,0
32 0+090,0
32 0+090,5
32 0+091,0
32 0+091,1
32 0+092,0
32 0+093,0
32 0+093,1
32 0+094,0
32 0+095,0
32 0+095,8
32 0+096,0
32 0+096,6
32 0+096,7
32 0+096,7
32 0+097,0
32 0+097,2
32 0+098,0
32 0+098,0
32 0+098,1
32 0+098,9
32 0+099,0
32 0+099,2
32 0+099,4
32 0+099,4
32 0+099,4
32 0+099,5
32 0+099,5
32 0+099,5
32 0+099,7
32 0+100,0
32 0+100,0
32 0+100,3
32 0+100,4
32 0+101,0
32 0+101,3
32 0+101,3
32 0+101,4
32 0+102,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,9 0,023 0,02 1,4 0,235 0,19 18,2 0,292 0,24 21,6 0,059 0,05 4,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,036 0,11 1,1 0,048 0,15 1,5 0,347 1,25 19,4 0,404 1,49 23,1 0,081 0,30 4,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,068 0,25 1,3 0,082 0,32 1,9 0,475 2,01 21,5 0,532 2,29 25,4 0,107 0,46 5,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,077 0,09 1,4 0,091 0,11 2,0 0,508 0,63 22,1 0,566 0,71 26,1 0,113 0,14 5,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,093 0,19 1,6 0,106 0,21 2,2 0,567 1,17 23,3 0,621 1,29 27,4 0,124 0,26 5,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,109 0,20 1,8 0,121 0,23 2,4 0,565 1,15 24,4 0,623 1,26 28,7 0,125 0,25 5,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,121 0,00 1,8 0,138 0,00 2,4 0,590 0,00 24,4 0,623 0,00 28,7 0,125 0,00 5,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,135 0,18 2,0 0,148 0,20 2,6 0,591 0,81 25,2 0,623 0,86 29,5 0,124 0,17 5,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,167 0,44 2,4 0,169 0,46 3,1 0,591 1,73 26,9 0,623 1,82 31,4 0,125 0,36 6,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,167 0,00 2,4 0,169 0,00 3,1 0,591 0,00 26,9 0,623 0,00 31,4 0,125 0,00 6,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,174 0,00 2,4 0,180 0,00 3,1 0,261 0,01 27,0 0,293 0,01 31,4 0,059 0,00 6,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,174 0,00 2,4 0,180 0,00 3,1 0,261 0,00 27,0 0,293 0,00 31,4 0,059 0,00 6,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,176 0,03 2,4 0,181 0,03 3,1 0,261 0,05 27,0 0,293 0,06 31,4 0,059 0,01 6,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,194 0,30 2,8 0,193 0,31 3,4 0,261 0,43 27,4 0,293 0,48 31,9 0,059 0,10 6,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,197 0,04 2,8 0,195 0,04 3,5 0,261 0,05 27,5 0,293 0,05 32,0 0,059 0,01 6,4
0,190 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,272 0,00 2,8 0,189 0,00 3,5 0,954 0,00 27,5 0,322 0,00 32,0 0,065 0,00 6,4
0,190 0,03 0,0 0,006 0,00 0,0 0,275 0,05 2,8 0,191 0,03 3,5 0,954 0,17 27,6 0,322 0,06 32,0 0,065 0,01 6,4
0,190 0,19 0,2 0,005 0,01 0,0 0,292 0,28 3,1 0,202 0,20 3,7 0,954 0,95 28,6 0,322 0,32 32,3 0,065 0,06 6,5
0,190 0,19 0,4 0,005 0,01 0,0 0,314 0,30 3,4 0,216 0,21 3,9 0,954 0,95 29,6 0,322 0,32 32,7 0,065 0,06 6,6
0,190 0,12 0,5 0,005 0,00 0,0 0,330 0,20 3,6 0,227 0,14 4,0 0,954 0,61 30,2 0,322 0,20 32,9 0,065 0,04 6,6
0,190 0,07 0,6 0,005 0,00 0,0 0,340 0,12 3,8 0,234 0,08 4,1 0,954 0,35 30,5 0,322 0,12 33,0 0,065 0,02 6,6
0,190 0,19 0,8 0,005 0,01 0,0 0,371 0,36 4,1 0,255 0,24 4,4 0,954 0,95 31,5 0,322 0,32 33,3 0,065 0,06 6,7
0,190 0,19 1,0 0,005 0,01 0,0 0,407 0,39 4,5 0,278 0,27 4,6 0,954 0,95 32,4 0,322 0,32 33,6 0,065 0,06 6,8
0,190 0,19 1,2 0,005 0,01 0,0 0,446 0,43 4,9 0,305 0,29 4,9 0,954 0,95 33,4 0,322 0,32 33,9 0,065 0,06 6,8
0,190 0,19 1,4 0,005 0,01 0,0 0,491 0,47 5,4 0,335 0,32 5,2 0,954 0,95 34,3 0,322 0,32 34,3 0,065 0,06 6,9
0,190 0,19 1,6 0,005 0,01 0,0 0,540 0,52 5,9 0,368 0,35 5,6 0,954 0,95 35,3 0,322 0,32 34,6 0,065 0,06 6,9
0,190 0,09 1,6 0,005 0,00 0,0 0,566 0,27 6,2 0,384 0,18 5,8 0,954 0,46 35,7 0,322 0,15 34,7 0,065 0,03 7,0
0,190 0,10 1,7 0,006 0,00 0,0 0,595 0,30 6,5 0,404 0,21 6,0 0,954 0,50 36,2 0,322 0,17 34,9 0,065 0,03 7,0
0,190 0,01 1,8 0,005 0,00 0,0 0,599 0,04 6,5 0,407 0,03 6,0 0,954 0,07 36,3 0,322 0,02 34,9 0,065 0,00 7,0
0,190 0,18 1,9 0,005 0,00 0,1 0,655 0,58 7,1 0,444 0,39 6,4 0,954 0,88 37,2 0,323 0,30 35,2 0,065 0,06 7,1
0,190 0,19 2,1 0,005 0,01 0,1 0,720 0,69 7,8 0,487 0,47 6,9 0,954 0,95 38,1 0,322 0,32 35,6 0,065 0,06 7,1
0,190 0,02 2,1 0,005 0,00 0,1 0,728 0,08 7,9 0,492 0,05 6,9 0,954 0,10 38,2 0,323 0,03 35,6 0,065 0,01 7,1
0,190 0,17 2,3 0,005 0,00 0,1 0,792 0,68 8,5 0,535 0,46 7,4 0,954 0,85 39,1 0,322 0,29 35,9 0,065 0,06 7,2
0,190 0,19 2,5 0,005 0,01 0,1 0,869 0,83 9,4 0,586 0,56 7,9 0,954 0,95 40,0 0,323 0,32 36,2 0,065 0,06 7,3
0,190 0,15 2,7 0,005 0,00 0,1 0,934 0,72 10,1 0,630 0,48 8,4 0,954 0,76 40,8 0,323 0,26 36,5 0,065 0,05 7,3
0,190 0,04 2,7 0,005 0,00 0,1 0,951 0,19 10,3 0,641 0,13 8,5 0,954 0,19 41,0 0,323 0,07 36,5 0,065 0,01 7,3
0,190 0,12 2,8 0,005 0,00 0,1 1,007 0,62 10,9 0,678 0,42 9,0 0,954 0,61 41,6 0,323 0,21 36,7 0,065 0,04 7,4
0,190 0,00 2,8 0,005 0,00 0,1 1,009 0,03 10,9 0,680 0,02 9,0 0,954 0,02 41,6 0,322 0,01 36,7 0,065 0,00 7,4
0,190 0,00 2,8 0,005 0,00 0,1 1,008 0,01 10,9 0,679 0,01 9,0 0,954 0,01 41,6 0,323 0,00 36,7 0,065 0,00 7,4
0,190 0,06 2,9 0,005 0,00 0,1 0,878 0,31 11,3 0,592 0,21 9,2 0,954 0,31 42,0 0,323 0,11 36,9 0,065 0,02 7,4
0,190 0,03 2,9 0,005 0,00 0,1 0,819 0,13 11,4 0,553 0,09 9,3 0,954 0,14 42,1 0,323 0,05 36,9 0,065 0,01 7,4
0,190 0,15 3,1 0,005 0,00 0,1 0,553 0,55 11,9 0,376 0,37 9,7 0,954 0,77 42,9 0,323 0,26 37,2 0,065 0,05 7,5
0,190 0,01 3,1 0,005 0,00 0,1 0,541 0,02 12,0 0,368 0,02 9,7 0,954 0,04 42,9 0,323 0,01 37,2 0,065 0,00 7,5
0,190 0,01 3,1 0,005 0,00 0,1 0,523 0,04 12,0 0,355 0,02 9,7 0,954 0,06 43,0 0,323 0,02 37,2 0,065 0,00 7,5
0,190 0,16 3,2 0,005 0,00 0,1 0,299 0,34 12,3 0,206 0,23 9,9 0,954 0,78 43,8 0,323 0,26 37,5 0,065 0,05 7,5
0,190 0,02 3,3 0,005 0,00 0,1 0,271 0,03 12,4 0,188 0,02 10,0 0,954 0,11 43,9 0,323 0,04 37,5 0,065 0,01 7,5
0,190 0,05 3,3 0,006 0,00 0,1 0,212 0,06 12,4 0,148 0,04 10,0 0,954 0,23 44,1 0,323 0,08 37,6 0,065 0,02 7,5
0,190 0,03 3,3 0,005 0,00 0,1 0,177 0,03 12,4 0,125 0,02 10,0 0,954 0,15 44,2 0,323 0,05 37,6 0,065 0,01 7,6
0,190 0,00 3,3 0,005 0,00 0,1 0,176 0,00 12,5 0,124 0,00 10,0 0,954 0,00 44,2 0,323 0,00 37,6 0,065 0,00 7,6
0,190 0,00 3,3 0,006 0,00 0,1 0,174 0,00 12,5 0,123 0,00 10,0 0,954 0,01 44,3 0,323 0,00 37,6 0,065 0,00 7,6
0,190 0,01 3,4 0,005 0,00 0,1 0,161 0,01 12,5 0,114 0,01 10,0 0,954 0,06 44,3 0,323 0,02 37,6 0,065 0,00 7,6
0,190 0,00 3,4 0,006 0,00 0,1 0,082 0,00 12,5 0,061 0,00 10,0 0,954 0,01 44,3 0,323 0,00 37,7 0,065 0,00 7,6
0,190 0,00 3,4 0,006 0,00 0,1 0,082 0,00 12,5 0,061 0,00 10,0 0,954 0,00 44,3 0,323 0,00 37,7 0,065 0,00 7,6
0,190 0,04 3,4 0,005 0,00 0,1 0,064 0,02 12,5 0,050 0,01 10,0 0,954 0,20 44,5 0,323 0,07 37,7 0,065 0,01 7,6
0,189 0,05 3,4 0,006 0,00 0,1 0,055 0,02 12,5 0,043 0,01 10,1 0,954 0,26 44,8 0,323 0,09 37,8 0,065 0,02 7,6
0,189 0,01 3,5 0,005 0,00 0,1 0,055 0,00 12,5 0,043 0,00 10,1 0,954 0,03 44,8 0,323 0,01 37,8 0,065 0,00 7,6
0,189 0,06 3,5 0,005 0,00 0,1 0,055 0,02 12,5 0,043 0,01 10,1 0,954 0,28 45,1 0,323 0,09 37,9 0,065 0,02 7,6
0,189 0,02 3,5 0,005 0,00 0,1 0,055 0,01 12,5 0,043 0,00 10,1 0,954 0,11 45,2 0,323 0,04 37,9 0,065 0,01 7,6
0,189 0,11 3,6 0,006 0,00 0,1 0,055 0,03 12,6 0,043 0,03 10,1 0,954 0,57 45,8 0,323 0,19 38,1 0,065 0,04 7,7
0,189 0,05 3,7 0,005 0,00 0,1 0,055 0,02 12,6 0,043 0,01 10,1 0,954 0,26 46,0 0,323 0,09 38,2 0,065 0,02 7,7
0,189 0,00 3,7 0,006 0,00 0,1 0,055 0,00 12,6 0,043 0,00 10,1 0,954 0,01 46,0 0,323 0,00 38,2 0,065 0,00 7,7
0,189 0,02 3,7 0,005 0,00 0,1 0,055 0,01 12,6 0,043 0,00 10,1 0,954 0,11 46,1 0,323 0,04 38,3 0,065 0,01 7,7
0,189 0,11 3,8 0,005 0,00 0,1 0,055 0,03 12,6 0,043 0,03 10,1 0,954 0,57 46,7 0,323 0,19 38,5 0,065 0,04 7,7
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Firmes_Listados (181/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

32 0+103,0 1,162 1,23 128,8 0,000 0,00 0,4 1,478 1,61 192,6 0,422 0,42 8,9 0,370 0,40 47,9 0,112 0,11 2,4
32 0+104,0 1,027 1,09 129,9 0,000 0,00 0,4 1,224 1,35 193,9 0,422 0,42 9,4 0,306 0,34 48,2 0,112 0,11 2,5
32 0+104,4 0,971 0,42 130,3 0,000 0,00 0,4 1,122 0,50 194,4 0,422 0,18 9,5 0,281 0,12 48,4 0,112 0,05 2,5
32 0+105,0 0,914 0,54 130,9 0,000 0,00 0,4 1,016 0,62 195,0 0,422 0,24 9,8 0,254 0,15 48,5 0,112 0,06 2,6
32 0+105,5 0,870 0,41 131,3 0,000 0,00 0,4 0,933 0,45 195,5 0,422 0,19 10,0 0,233 0,11 48,6 0,112 0,05 2,7
32 0+106,0 0,820 0,46 131,8 0,000 0,00 0,4 0,840 0,48 196,0 0,422 0,23 10,2 0,210 0,12 48,7 0,112 0,06 2,7
32 0+106,6 0,770 0,44 132,2 0,000 0,00 0,4 0,747 0,44 196,4 0,422 0,23 10,4 0,187 0,11 48,9 0,112 0,06 2,8
32 0+107,0 0,735 0,34 132,5 0,000 0,00 0,4 0,675 0,32 196,7 0,422 0,19 10,6 0,169 0,08 48,9 0,112 0,05 2,8
32 0+108,0 0,660 0,70 133,2 0,000 0,00 0,4 0,521 0,60 197,3 0,422 0,42 11,0 0,130 0,15 49,1 0,112 0,11 2,9
32 0+108,0 0,656 0,03 133,3 0,000 0,00 0,4 0,514 0,03 197,3 0,423 0,02 11,1 0,128 0,01 49,1 0,112 0,01 2,9
32 0+109,0 0,609 0,60 133,9 0,000 0,00 0,4 0,413 0,44 197,8 0,422 0,40 11,5 0,103 0,11 49,2 0,112 0,11 3,0
32 0+110,0 0,565 0,59 134,4 0,000 0,00 0,4 0,315 0,36 198,1 0,422 0,42 11,9 0,079 0,09 49,3 0,112 0,11 3,2
32 0+111,0 0,524 0,54 135,0 0,000 0,00 0,4 0,226 0,27 198,4 0,422 0,42 12,3 0,056 0,07 49,4 0,112 0,11 3,3
32 0+112,0 0,487 0,51 135,5 0,000 0,00 0,4 0,143 0,18 198,6 0,423 0,42 12,7 0,036 0,05 49,4 0,112 0,11 3,4
32 0+112,2 0,482 0,08 135,6 0,000 0,00 0,4 0,131 0,02 198,6 0,423 0,07 12,8 0,033 0,01 49,4 0,112 0,02 3,4
32 0+113,0 0,470 0,40 136,0 0,000 0,00 0,4 0,096 0,09 198,7 0,423 0,35 13,2 0,024 0,02 49,4 0,112 0,09 3,5
32 0+114,0 0,458 0,46 136,4 0,000 0,00 0,4 0,061 0,08 198,8 0,423 0,42 13,6 0,015 0,02 49,5 0,112 0,11 3,6
32 0+115,0 0,450 0,45 136,9 0,000 0,00 0,4 0,032 0,05 198,8 0,423 0,42 14,0 0,008 0,01 49,5 0,112 0,11 3,7
32 0+115,8 0,446 0,35 137,2 0,000 0,00 0,4 0,014 0,02 198,9 0,423 0,33 14,3 0,004 0,00 49,5 0,112 0,09 3,8
32 0+116,0 0,445 0,10 137,3 0,000 0,00 0,4 0,010 0,00 198,9 0,423 0,09 14,4 0,002 0,00 49,5 0,112 0,02 3,8
32 0+116,6 0,444 0,25 137,6 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 198,9 0,423 0,23 14,7 0,000 0,00 49,5 0,112 0,06 3,9
32 0+199,6 0,445 0,00 137,6 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 198,9 0,423 0,00 14,7 0,000 0,00 49,5 0,112 0,00 3,9
32 0+200,0 0,445 0,18 137,8 0,000 0,00 0,4 0,007 0,00 198,9 0,423 0,17 14,8 0,002 0,00 49,5 0,112 0,04 3,9
32 0+200,2 0,446 0,08 137,8 0,000 0,00 0,4 0,010 0,00 198,9 0,423 0,07 14,9 0,003 0,00 49,5 0,112 0,02 4,0
32 0+200,2 0,442 0,00 137,8 0,000 0,00 0,4 0,003 0,00 198,9 0,423 0,00 14,9 0,001 0,00 49,5 0,112 0,00 4,0
32 0+200,2 0,442 0,00 137,8 0,000 0,00 0,4 0,003 0,00 198,9 0,423 0,00 14,9 0,001 0,00 49,5 0,112 0,00 4,0
32 0+201,0 0,448 0,36 138,2 0,000 0,00 0,4 0,027 0,01 198,9 0,423 0,35 15,2 0,007 0,00 49,5 0,112 0,09 4,1
32 0+202,0 0,461 0,45 138,7 0,000 0,00 0,4 0,064 0,05 198,9 0,423 0,42 15,7 0,016 0,01 49,5 0,112 0,11 4,2
32 0+202,9 0,475 0,42 139,1 0,000 0,00 0,4 0,103 0,08 199,0 0,423 0,38 16,0 0,026 0,02 49,5 0,112 0,10 4,3
32 0+202,9 0,468 0,00 139,1 0,000 0,00 0,4 0,091 0,00 199,0 0,423 0,00 16,1 0,023 0,00 49,5 0,112 0,00 4,3
32 0+203,0 0,471 0,04 139,1 0,000 0,00 0,4 0,097 0,01 199,0 0,423 0,04 16,1 0,024 0,00 49,5 0,112 0,01 4,3
32 0+204,0 0,498 0,47 139,6 0,000 0,00 0,4 0,160 0,12 199,1 0,422 0,41 16,5 0,040 0,03 49,5 0,112 0,11 4,4
32 0+204,0 0,498 0,01 139,6 0,000 0,00 0,4 0,162 0,00 199,1 0,422 0,01 16,5 0,041 0,00 49,5 0,112 0,00 4,4
32 0+204,5 0,517 0,26 139,9 0,000 0,00 0,4 0,203 0,09 199,2 0,422 0,22 16,7 0,051 0,02 49,6 0,112 0,06 4,4
32 0+205,0 0,541 0,26 140,1 0,000 0,00 0,4 0,255 0,11 199,3 0,422 0,20 16,9 0,064 0,03 49,6 0,112 0,05 4,5
32 0+206,0 0,595 0,57 140,7 0,000 0,00 0,4 0,370 0,31 199,7 0,422 0,42 17,4 0,092 0,08 49,7 0,112 0,11 4,6
32 0+207,0 0,650 0,62 141,3 0,000 0,00 0,4 0,486 0,43 200,1 0,422 0,42 17,8 0,122 0,11 49,8 0,112 0,11 4,7
32 0+207,3 0,668 0,20 141,5 0,000 0,00 0,4 0,524 0,15 200,2 0,422 0,13 17,9 0,131 0,04 49,8 0,112 0,03 4,8
32 0+207,9 0,715 0,42 141,9 0,000 0,00 0,4 0,620 0,35 200,6 0,422 0,26 18,2 0,155 0,09 49,9 0,112 0,07 4,8
32 0+208,0 0,722 0,06 142,0 0,000 0,00 0,4 0,635 0,05 200,6 0,422 0,03 18,2 0,159 0,01 49,9 0,112 0,01 4,8
32 0+208,4 0,754 0,28 142,3 0,000 0,00 0,4 0,699 0,26 200,9 0,422 0,16 18,4 0,175 0,06 50,0 0,112 0,04 4,9
32 0+209,0 0,818 0,48 142,8 0,000 0,00 0,4 0,826 0,47 201,4 0,422 0,26 18,6 0,207 0,12 50,1 0,112 0,07 5,0
32 0+209,6 0,883 0,51 143,3 0,000 0,00 0,4 0,958 0,54 201,9 0,422 0,25 18,9 0,240 0,13 50,2 0,112 0,07 5,0
32 0+210,0 0,933 0,36 143,6 0,000 0,00 0,4 1,048 0,40 202,3 0,422 0,17 19,0 0,262 0,10 50,3 0,112 0,04 5,1
32 0+210,9 1,048 0,93 144,6 0,000 0,00 0,4 1,265 1,09 203,4 0,422 0,40 19,4 0,316 0,27 50,6 0,112 0,11 5,2
32 0+211,0 1,058 0,06 144,6 0,000 0,00 0,4 1,283 0,07 203,5 0,422 0,02 19,5 0,321 0,02 50,6 0,112 0,01 5,2
32 0+211,1 1,072 0,10 144,7 0,000 0,00 0,4 1,310 0,12 203,6 0,422 0,04 19,5 0,327 0,03 50,7 0,112 0,01 5,2
32 0+211,2 1,084 0,10 144,8 0,000 0,00 0,4 1,333 0,12 203,7 0,422 0,04 19,5 0,333 0,03 50,7 0,112 0,01 5,2
32 0+211,6 1,141 0,41 145,2 0,000 0,00 0,4 1,441 0,51 204,2 0,422 0,16 19,7 0,360 0,13 50,8 0,112 0,04 5,2
32 0+212,0 1,225 0,53 145,8 0,000 0,00 0,4 1,596 0,68 204,9 0,422 0,19 19,9 0,399 0,17 51,0 0,112 0,05 5,3
32 0+213,0 1,423 1,32 147,1 0,000 0,00 0,4 1,966 1,78 206,7 0,422 0,42 20,3 0,492 0,45 51,4 0,112 0,11 5,4
32 0+213,7 1,571 1,03 148,1 0,000 0,00 0,4 2,237 1,44 208,1 0,422 0,29 20,6 0,560 0,36 51,8 0,112 0,08 5,5
32 0+213,7 1,570 0,01 148,1 0,000 0,00 0,4 2,239 0,01 208,1 0,422 0,00 20,6 0,560 0,00 51,8 0,112 0,00 5,5
32 0+213,7 1,572 0,01 148,1 0,000 0,00 0,4 2,241 0,01 208,1 0,422 0,00 20,6 0,560 0,00 51,8 0,112 0,00 5,5
32 0+214,0 1,598 0,42 148,6 0,000 0,00 0,4 2,288 0,61 208,8 0,422 0,11 20,7 0,572 0,15 51,9 0,112 0,03 5,5
32 0+214,0 1,600 0,06 148,6 0,001 0,00 0,4 2,294 0,08 208,8 0,422 0,01 20,7 0,574 0,02 52,0 0,112 0,00 5,5
32 0+214,5 1,645 0,75 149,4 0,000 0,00 0,4 2,354 1,08 209,9 0,422 0,20 20,9 0,595 0,27 52,2 0,112 0,05 5,6
32 0+214,7 1,672 0,42 149,8 0,000 0,00 0,4 2,353 0,60 210,5 0,422 0,11 21,0 0,595 0,15 52,4 0,112 0,03 5,6
32 0+215,0 1,686 0,47 150,3 0,014 0,00 0,4 2,353 0,66 211,2 0,422 0,12 21,2 0,595 0,17 52,6 0,112 0,03 5,6
32 0+215,2 1,686 0,31 150,6 0,024 0,00 0,4 2,353 0,43 211,6 0,422 0,08 21,2 0,595 0,11 52,7 0,112 0,02 5,6
32 0+215,2 1,685 0,00 150,6 0,024 0,00 0,4 2,354 0,00 211,6 0,422 0,00 21,2 0,595 0,00 52,7 0,112 0,00 5,6
32 0+215,2 1,686 0,01 150,6 0,024 0,00 0,4 2,353 0,02 211,6 0,422 0,00 21,2 0,595 0,00 52,7 0,112 0,00 5,6
32 0+215,3 1,685 0,12 150,7 0,024 0,00 0,4 2,353 0,16 211,8 0,422 0,03 21,3 0,595 0,04 52,7 0,112 0,01 5,7
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Firmes_Listados (182/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+103,0
32 0+104,0
32 0+104,4
32 0+105,0
32 0+105,5
32 0+106,0
32 0+106,6
32 0+107,0
32 0+108,0
32 0+108,0
32 0+109,0
32 0+110,0
32 0+111,0
32 0+112,0
32 0+112,2
32 0+113,0
32 0+114,0
32 0+115,0
32 0+115,8
32 0+116,0
32 0+116,6
32 0+199,6
32 0+200,0
32 0+200,2
32 0+200,2
32 0+200,2
32 0+201,0
32 0+202,0
32 0+202,9
32 0+202,9
32 0+203,0
32 0+204,0
32 0+204,0
32 0+204,5
32 0+205,0
32 0+206,0
32 0+207,0
32 0+207,3
32 0+207,9
32 0+208,0
32 0+208,4
32 0+209,0
32 0+209,6
32 0+210,0
32 0+210,9
32 0+211,0
32 0+211,1
32 0+211,2
32 0+211,6
32 0+212,0
32 0+213,0
32 0+213,7
32 0+213,7
32 0+213,7
32 0+214,0
32 0+214,0
32 0+214,5
32 0+214,7
32 0+215,0
32 0+215,2
32 0+215,2
32 0+215,2
32 0+215,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,264 0,29 34,2 0,080 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,24 34,4 0,080 0,08 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,201 0,09 34,5 0,080 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,181 0,11 34,6 0,080 0,05 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,167 0,08 34,7 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,150 0,09 34,8 0,080 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,133 0,08 34,9 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,121 0,06 34,9 0,080 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,093 0,11 35,1 0,080 0,08 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,092 0,00 35,1 0,080 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,074 0,08 35,1 0,080 0,08 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,056 0,07 35,2 0,080 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,040 0,05 35,2 0,080 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,03 35,3 0,080 0,08 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,023 0,00 35,3 0,080 0,01 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,02 35,3 0,080 0,07 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,011 0,01 35,3 0,080 0,08 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,01 35,3 0,080 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,003 0,00 35,3 0,080 0,06 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 35,3 0,080 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 35,3 0,080 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 35,3 0,080 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 35,3 0,080 0,03 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 35,3 0,080 0,01 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 35,3 0,080 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 35,3 0,080 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,005 0,00 35,3 0,080 0,07 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 35,3 0,080 0,08 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,018 0,01 35,4 0,080 0,07 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,00 35,4 0,080 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,00 35,4 0,080 0,01 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,02 35,4 0,079 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,00 35,4 0,080 0,00 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,02 35,4 0,080 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,046 0,02 35,4 0,080 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,066 0,06 35,5 0,080 0,08 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,087 0,08 35,5 0,080 0,08 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,094 0,03 35,6 0,080 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,111 0,06 35,6 0,080 0,05 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,113 0,01 35,6 0,080 0,01 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,125 0,05 35,7 0,080 0,03 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,148 0,08 35,8 0,080 0,05 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,171 0,10 35,9 0,080 0,05 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,07 35,9 0,080 0,03 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,226 0,19 36,1 0,080 0,08 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,229 0,01 36,2 0,080 0,00 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,234 0,02 36,2 0,080 0,01 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,238 0,02 36,2 0,080 0,01 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,257 0,09 36,3 0,080 0,03 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,285 0,12 36,4 0,080 0,04 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,32 36,7 0,080 0,08 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,26 37,0 0,080 0,05 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,00 37,0 0,080 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,00 37,0 0,080 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,11 37,1 0,080 0,02 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,01 37,1 0,080 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,19 37,3 0,080 0,04 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,11 37,4 0,080 0,02 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,12 37,5 0,080 0,02 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,08 37,6 0,080 0,01 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 37,6 0,080 0,00 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 37,6 0,080 0,00 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,03 37,6 0,080 0,01 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (183/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+103,0
32 0+104,0
32 0+104,4
32 0+105,0
32 0+105,5
32 0+106,0
32 0+106,6
32 0+107,0
32 0+108,0
32 0+108,0
32 0+109,0
32 0+110,0
32 0+111,0
32 0+112,0
32 0+112,2
32 0+113,0
32 0+114,0
32 0+115,0
32 0+115,8
32 0+116,0
32 0+116,6
32 0+199,6
32 0+200,0
32 0+200,2
32 0+200,2
32 0+200,2
32 0+201,0
32 0+202,0
32 0+202,9
32 0+202,9
32 0+203,0
32 0+204,0
32 0+204,0
32 0+204,5
32 0+205,0
32 0+206,0
32 0+207,0
32 0+207,3
32 0+207,9
32 0+208,0
32 0+208,4
32 0+209,0
32 0+209,6
32 0+210,0
32 0+210,9
32 0+211,0
32 0+211,1
32 0+211,2
32 0+211,6
32 0+212,0
32 0+213,0
32 0+213,7
32 0+213,7
32 0+213,7
32 0+214,0
32 0+214,0
32 0+214,5
32 0+214,7
32 0+215,0
32 0+215,2
32 0+215,2
32 0+215,2
32 0+215,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,189 0,19 4,0 0,005 0,01 0,1 0,055 0,06 12,7 0,043 0,04 10,2 0,954 0,95 47,7 0,323 0,32 38,8 0,065 0,06 7,8
0,189 0,19 4,2 0,005 0,01 0,1 0,055 0,06 12,7 0,043 0,04 10,2 0,954 0,95 48,6 0,323 0,32 39,1 0,065 0,06 7,9
0,189 0,08 4,3 0,005 0,00 0,1 0,055 0,02 12,7 0,043 0,02 10,2 0,954 0,40 49,0 0,323 0,14 39,2 0,065 0,03 7,9
0,189 0,11 4,4 0,005 0,00 0,1 0,055 0,03 12,8 0,043 0,02 10,3 0,954 0,55 49,6 0,323 0,19 39,4 0,065 0,04 7,9
0,189 0,09 4,5 0,005 0,00 0,1 0,055 0,03 12,8 0,043 0,02 10,3 0,954 0,44 50,0 0,324 0,15 39,6 0,065 0,03 7,9
0,188 0,10 4,6 0,005 0,00 0,1 0,055 0,03 12,8 0,043 0,02 10,3 0,954 0,51 50,5 0,324 0,17 39,8 0,065 0,03 8,0
0,188 0,10 4,7 0,005 0,00 0,1 0,056 0,03 12,9 0,043 0,02 10,3 0,954 0,53 51,1 0,324 0,18 39,9 0,065 0,04 8,0
0,196 0,09 4,8 0,006 0,00 0,1 0,056 0,02 12,9 0,043 0,02 10,4 0,954 0,43 51,5 0,324 0,14 40,1 0,065 0,03 8,0
0,213 0,20 5,0 0,007 0,01 0,1 0,056 0,06 12,9 0,043 0,04 10,4 0,954 0,95 52,4 0,324 0,32 40,4 0,065 0,06 8,1
0,214 0,01 5,0 0,007 0,00 0,1 0,056 0,00 12,9 0,043 0,00 10,4 0,954 0,05 52,5 0,324 0,02 40,4 0,065 0,00 8,1
0,231 0,21 5,2 0,008 0,01 0,1 0,056 0,05 13,0 0,043 0,04 10,4 0,954 0,91 53,4 0,324 0,31 40,7 0,065 0,06 8,2
0,248 0,24 5,4 0,009 0,01 0,2 0,056 0,06 13,1 0,043 0,04 10,5 0,954 0,95 54,4 0,324 0,32 41,1 0,065 0,06 8,2
0,266 0,26 5,7 0,010 0,01 0,2 0,056 0,06 13,1 0,043 0,04 10,5 0,954 0,95 55,3 0,324 0,32 41,4 0,065 0,06 8,3
0,283 0,27 6,0 0,011 0,01 0,2 0,056 0,06 13,2 0,043 0,04 10,6 0,954 0,95 56,3 0,324 0,32 41,7 0,065 0,06 8,4
0,286 0,05 6,0 0,011 0,00 0,2 0,056 0,01 13,2 0,043 0,01 10,6 0,954 0,16 56,4 0,324 0,05 41,8 0,065 0,01 8,4
0,300 0,25 6,3 0,012 0,01 0,2 0,056 0,05 13,2 0,043 0,04 10,6 0,954 0,80 57,2 0,324 0,27 42,0 0,065 0,05 8,4
0,318 0,31 6,6 0,013 0,01 0,2 0,056 0,06 13,3 0,043 0,04 10,7 0,954 0,95 58,2 0,324 0,32 42,3 0,065 0,06 8,5
0,335 0,33 6,9 0,014 0,01 0,2 0,056 0,06 13,3 0,043 0,04 10,7 0,954 0,95 59,1 0,324 0,32 42,7 0,065 0,06 8,6
0,349 0,27 7,2 0,014 0,01 0,2 0,056 0,04 13,4 0,043 0,03 10,7 0,954 0,75 59,9 0,324 0,25 42,9 0,065 0,05 8,6
0,353 0,08 7,2 0,015 0,00 0,2 0,056 0,01 13,4 0,043 0,01 10,7 0,954 0,21 60,1 0,324 0,07 43,0 0,065 0,01 8,6
0,362 0,20 7,4 0,015 0,01 0,2 0,056 0,03 13,4 0,043 0,02 10,8 0,954 0,53 60,6 0,324 0,18 43,2 0,065 0,04 8,7
0,362 0,00 7,4 0,015 0,00 0,2 0,056 0,00 13,4 0,043 0,00 10,8 0,954 0,00 60,6 0,324 0,00 43,2 0,065 0,00 8,7
0,355 0,14 7,6 0,015 0,01 0,2 0,056 0,02 13,4 0,043 0,02 10,8 0,954 0,38 61,0 0,324 0,13 43,3 0,065 0,03 8,7
0,352 0,06 7,6 0,015 0,00 0,2 0,056 0,01 13,5 0,043 0,01 10,8 0,954 0,16 61,1 0,324 0,06 43,4 0,065 0,01 8,7
0,352 0,00 7,6 0,015 0,00 0,2 0,056 0,00 13,5 0,043 0,00 10,8 0,954 0,01 61,2 0,324 0,00 43,4 0,065 0,00 8,7
0,352 0,00 7,6 0,015 0,00 0,2 0,056 0,00 13,5 0,043 0,00 10,8 0,954 0,00 61,2 0,324 0,00 43,4 0,065 0,00 8,7
0,338 0,28 7,9 0,014 0,01 0,3 0,056 0,05 13,5 0,043 0,04 10,8 0,954 0,78 61,9 0,324 0,27 43,6 0,065 0,05 8,8
0,321 0,33 8,3 0,013 0,01 0,3 0,056 0,06 13,6 0,043 0,04 10,9 0,954 0,95 62,9 0,324 0,32 44,0 0,065 0,06 8,8
0,305 0,28 8,5 0,012 0,01 0,3 0,056 0,05 13,6 0,043 0,04 10,9 0,954 0,86 63,8 0,324 0,29 44,2 0,065 0,06 8,9
0,305 0,00 8,5 0,012 0,00 0,3 0,056 0,00 13,6 0,043 0,00 10,9 0,954 0,01 63,8 0,324 0,00 44,3 0,065 0,00 8,9
0,303 0,03 8,6 0,012 0,00 0,3 0,056 0,00 13,6 0,043 0,00 10,9 0,954 0,08 63,8 0,324 0,03 44,3 0,065 0,01 8,9
0,287 0,29 8,9 0,011 0,01 0,3 0,056 0,05 13,7 0,043 0,04 11,0 0,954 0,93 64,8 0,324 0,31 44,6 0,065 0,06 9,0
0,286 0,01 8,9 0,011 0,00 0,3 0,056 0,00 13,7 0,043 0,00 11,0 0,954 0,03 64,8 0,324 0,01 44,6 0,065 0,00 9,0
0,277 0,15 9,0 0,010 0,01 0,3 0,056 0,03 13,7 0,043 0,02 11,0 0,955 0,49 65,3 0,323 0,17 44,8 0,065 0,03 9,0
0,269 0,13 9,1 0,010 0,00 0,3 0,056 0,03 13,7 0,043 0,02 11,0 0,954 0,46 65,8 0,324 0,16 44,9 0,065 0,03 9,0
0,251 0,26 9,4 0,009 0,01 0,3 0,056 0,06 13,8 0,043 0,04 11,0 0,954 0,95 66,7 0,324 0,32 45,3 0,065 0,06 9,1
0,234 0,24 9,6 0,008 0,01 0,3 0,056 0,06 13,8 0,043 0,04 11,1 0,954 0,95 67,7 0,324 0,32 45,6 0,065 0,06 9,1
0,229 0,07 9,7 0,007 0,00 0,3 0,056 0,02 13,8 0,043 0,01 11,1 0,954 0,29 68,0 0,324 0,10 45,7 0,065 0,02 9,2
0,218 0,14 9,9 0,007 0,00 0,3 0,055 0,03 13,9 0,043 0,03 11,1 0,954 0,58 68,5 0,324 0,20 45,9 0,065 0,04 9,2
0,217 0,02 9,9 0,007 0,00 0,3 0,055 0,00 13,9 0,043 0,00 11,1 0,954 0,08 68,6 0,324 0,03 45,9 0,065 0,01 9,2
0,210 0,08 10,0 0,006 0,00 0,3 0,055 0,02 13,9 0,043 0,02 11,1 0,953 0,37 69,0 0,324 0,12 46,0 0,065 0,03 9,2
0,199 0,13 10,1 0,006 0,00 0,3 0,055 0,03 13,9 0,043 0,03 11,2 0,954 0,59 69,6 0,323 0,20 46,2 0,065 0,04 9,3
0,189 0,12 10,2 0,005 0,00 0,3 0,055 0,03 14,0 0,043 0,03 11,2 0,954 0,57 70,1 0,323 0,19 46,4 0,065 0,04 9,3
0,189 0,08 10,3 0,005 0,00 0,3 0,055 0,02 14,0 0,043 0,02 11,2 0,954 0,38 70,5 0,323 0,13 46,5 0,065 0,03 9,3
0,189 0,18 10,4 0,005 0,00 0,3 0,055 0,05 14,1 0,043 0,04 11,3 0,954 0,90 71,4 0,323 0,30 46,9 0,065 0,06 9,4
0,189 0,01 10,5 0,005 0,00 0,3 0,055 0,00 14,1 0,043 0,00 11,3 0,954 0,06 71,5 0,323 0,02 46,9 0,065 0,00 9,4
0,189 0,02 10,5 0,005 0,00 0,3 0,055 0,01 14,1 0,043 0,00 11,3 0,954 0,09 71,6 0,323 0,03 46,9 0,065 0,01 9,4
0,189 0,02 10,5 0,005 0,00 0,3 0,055 0,00 14,1 0,043 0,00 11,3 0,954 0,08 71,6 0,323 0,03 46,9 0,065 0,01 9,4
0,189 0,07 10,6 0,005 0,00 0,3 0,055 0,02 14,1 0,043 0,02 11,3 0,954 0,35 72,0 0,323 0,12 47,0 0,065 0,02 9,4
0,189 0,08 10,6 0,005 0,00 0,3 0,055 0,02 14,1 0,043 0,02 11,3 0,954 0,43 72,4 0,323 0,14 47,2 0,065 0,03 9,5
0,190 0,19 10,8 0,005 0,01 0,4 0,055 0,05 14,2 0,043 0,04 11,3 0,954 0,95 73,4 0,323 0,32 47,5 0,065 0,06 9,5
0,190 0,13 11,0 0,006 0,00 0,4 0,054 0,04 14,2 0,043 0,03 11,4 0,954 0,66 74,0 0,323 0,22 47,7 0,065 0,04 9,6
0,190 0,00 11,0 0,005 0,00 0,4 0,055 0,00 14,2 0,043 0,00 11,4 0,954 0,00 74,0 0,323 0,00 47,7 0,065 0,00 9,6
0,190 0,00 11,0 0,005 0,00 0,4 0,055 0,00 14,2 0,043 0,00 11,4 0,954 0,00 74,0 0,323 0,00 47,7 0,065 0,00 9,6
0,190 0,05 11,0 0,005 0,00 0,4 0,055 0,01 14,2 0,043 0,01 11,4 0,954 0,26 74,3 0,323 0,09 47,8 0,065 0,02 9,6
0,190 0,01 11,0 0,005 0,00 0,4 0,055 0,00 14,2 0,043 0,00 11,4 0,954 0,03 74,3 0,323 0,01 47,8 0,065 0,00 9,6
0,190 0,09 11,1 0,005 0,00 0,4 0,055 0,03 14,2 0,043 0,02 11,4 0,954 0,44 74,8 0,323 0,15 48,0 0,065 0,03 9,6
0,190 0,05 11,2 0,006 0,00 0,4 0,055 0,01 14,3 0,043 0,01 11,4 0,954 0,24 75,0 0,323 0,08 48,1 0,065 0,02 9,6
0,190 0,05 11,2 0,005 0,00 0,4 0,084 0,02 14,3 0,063 0,01 11,4 0,954 0,27 75,3 0,323 0,09 48,2 0,065 0,02 9,7
0,190 0,03 11,3 0,005 0,00 0,4 0,104 0,02 14,3 0,076 0,01 11,4 0,954 0,17 75,5 0,323 0,06 48,2 0,065 0,01 9,7
0,190 0,00 11,3 0,005 0,00 0,4 0,104 0,00 14,3 0,076 0,00 11,4 0,954 0,00 75,5 0,323 0,00 48,2 0,065 0,00 9,7
0,190 0,00 11,3 0,005 0,00 0,4 0,191 0,00 14,3 0,134 0,00 11,4 0,954 0,01 75,5 0,323 0,00 48,2 0,065 0,00 9,7
0,190 0,01 11,3 0,005 0,00 0,4 0,205 0,01 14,3 0,143 0,01 11,5 0,954 0,07 75,5 0,323 0,02 48,2 0,065 0,00 9,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (184/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

32 0+215,5 1,685 0,41 151,1 0,024 0,01 0,4 2,354 0,57 212,4 0,422 0,10 21,4 0,595 0,15 52,9 0,112 0,03 5,7
32 0+216,0 1,685 0,83 152,0 0,024 0,01 0,4 2,354 1,17 213,5 0,422 0,21 21,6 0,595 0,29 53,2 0,112 0,06 5,7
32 0+216,1 1,685 0,20 152,2 0,024 0,00 0,4 2,354 0,28 213,8 0,422 0,05 21,6 0,595 0,07 53,2 0,112 0,01 5,8
32 0+216,6 1,686 0,87 153,0 0,024 0,01 0,5 2,353 1,21 215,0 0,422 0,22 21,8 0,595 0,31 53,5 0,112 0,06 5,8
32 0+216,6 1,684 0,02 153,0 0,024 0,00 0,5 2,353 0,02 215,0 0,422 0,00 21,8 0,595 0,01 53,5 0,112 0,00 5,8
32 0+216,7 1,686 0,09 153,1 0,024 0,00 0,5 2,353 0,12 215,2 0,422 0,02 21,9 0,595 0,03 53,6 0,112 0,01 5,8
32 0+217,0 1,685 0,52 153,6 0,024 0,01 0,5 2,354 0,72 215,9 0,422 0,13 22,0 0,595 0,18 53,7 0,112 0,03 5,8
32 0+217,1 1,687 0,12 153,8 0,024 0,00 0,5 2,353 0,17 216,1 0,422 0,03 22,0 0,595 0,04 53,8 0,112 0,01 5,9
32 0+217,1 1,686 0,02 153,8 0,024 0,00 0,5 2,353 0,02 216,1 0,422 0,00 22,0 0,595 0,01 53,8 0,112 0,00 5,9
32 0+218,0 1,686 1,54 155,3 0,025 0,02 0,5 2,353 2,16 218,2 0,422 0,39 22,4 0,595 0,54 54,3 0,112 0,10 6,0
32 0+219,0 1,685 1,69 157,0 0,024 0,02 0,5 2,354 2,35 220,6 0,422 0,42 22,8 0,595 0,59 54,9 0,112 0,11 6,1
32 0+220,0 1,687 1,69 158,7 0,025 0,02 0,5 2,353 2,35 222,9 0,422 0,42 23,3 0,595 0,60 55,5 0,112 0,11 6,2
32 0+220,7 1,681 1,22 159,9 0,025 0,02 0,6 2,347 1,70 224,6 0,422 0,30 23,6 0,593 0,43 56,0 0,112 0,08 6,3
32 0+221,0 1,680 0,47 160,4 0,025 0,01 0,6 2,344 0,65 225,3 0,422 0,12 23,7 0,593 0,16 56,1 0,112 0,03 6,3
32 0+222,0 1,676 1,68 162,1 0,025 0,02 0,6 2,334 2,34 227,6 0,422 0,42 24,1 0,590 0,59 56,7 0,112 0,11 6,4
32 0+223,0 1,671 1,67 163,7 0,025 0,02 0,6 2,325 2,33 230,0 0,422 0,42 24,5 0,589 0,59 57,3 0,112 0,11 6,5
32 0+223,2 1,669 0,30 164,0 0,026 0,00 0,6 2,324 0,42 230,4 0,422 0,08 24,6 0,588 0,11 57,4 0,112 0,02 6,5
32 0+230,0 1,636 11,27 175,3 0,026 0,18 0,8 2,260 15,63 246,0 0,423 2,88 27,5 0,572 3,95 61,4 0,112 0,77 7,3
32 0+230,7 1,632 1,18 176,5 0,026 0,02 0,8 2,253 1,63 247,6 0,423 0,31 27,8 0,570 0,41 61,8 0,112 0,08 7,4
32 0+232,6 1,623 3,00 179,5 0,026 0,05 0,9 2,236 4,13 251,8 0,423 0,78 28,6 0,566 1,04 62,8 0,112 0,21 7,6
32 0+232,6 1,850 0,00 179,5 0,000 0,00 0,9 2,401 0,00 251,8 0,000 0,00 28,6 0,596 0,00 62,8 0,000 0,00 7,6
32 0+234,2 1,841 2,95 182,4 0,000 0,00 0,9 2,386 3,83 255,6 0,000 0,00 28,6 0,592 0,95 63,8 0,000 0,00 7,6
32 0+234,2 1,544 0,00 182,4 0,000 0,00 0,9 2,293 0,00 255,6 0,000 0,00 28,6 0,565 0,00 63,8 0,000 0,00 7,6
32 0+234,2 1,544 0,00 182,4 0,000 0,00 0,9 2,293 0,00 255,6 0,000 0,00 28,6 0,565 0,00 63,8 0,000 0,00 7,6
32 0+237,8 1,494 5,55 188,0 0,000 0,00 0,9 2,257 8,31 263,9 0,000 0,00 28,6 0,554 2,04 65,8 0,000 0,00 7,6
32 0+238,0 1,493 0,28 188,3 0,000 0,00 0,9 2,256 0,42 264,3 0,000 0,00 28,6 0,553 0,10 65,9 0,000 0,00 7,6
32 0+239,0 1,488 1,49 189,8 0,000 0,00 0,9 2,247 2,25 266,6 0,000 0,00 28,6 0,551 0,55 66,5 0,000 0,00 7,6
32 0+239,2 1,488 0,24 190,0 0,000 0,00 0,9 2,245 0,36 266,9 0,000 0,00 28,6 0,550 0,09 66,6 0,000 0,00 7,6
32 0+240,0 1,482 1,24 191,2 0,000 0,00 0,9 2,237 1,88 268,8 0,000 0,00 28,6 0,549 0,46 67,0 0,000 0,00 7,6
32 0+241,0 1,476 1,48 192,7 0,000 0,00 0,9 2,228 2,23 271,1 0,000 0,00 28,6 0,546 0,55 67,6 0,000 0,00 7,6
32 0+242,0 1,472 1,47 194,2 0,000 0,00 0,9 2,219 2,22 273,3 0,000 0,00 28,6 0,544 0,55 68,1 0,000 0,00 7,6
32 0+242,3 1,471 0,47 194,7 0,000 0,00 0,9 2,216 0,71 274,0 0,000 0,00 28,6 0,543 0,18 68,3 0,000 0,00 7,6
32 0+243,0 1,468 1,00 195,7 0,000 0,00 0,9 2,209 1,50 275,5 0,000 0,00 28,6 0,542 0,37 68,7 0,000 0,00 7,6
32 0+244,0 1,464 1,47 197,1 0,000 0,00 0,9 2,200 2,20 277,7 0,000 0,00 28,6 0,539 0,54 69,2 0,000 0,00 7,6
32 0+244,2 1,461 0,24 197,4 0,000 0,00 0,9 2,199 0,36 278,0 0,000 0,00 28,6 0,539 0,09 69,3 0,000 0,00 7,6
32 0+244,2 1,479 0,00 197,4 0,000 0,00 0,9 2,217 0,00 278,0 0,000 0,00 28,6 0,539 0,00 69,3 0,000 0,00 7,6
32 0+245,0 1,476 1,24 198,6 0,000 0,00 0,9 2,209 1,85 279,9 0,000 0,00 28,6 0,537 0,45 69,7 0,000 0,00 7,6
32 0+246,0 1,472 1,47 200,1 0,000 0,00 0,9 2,200 2,20 282,1 0,000 0,00 28,6 0,534 0,54 70,3 0,000 0,00 7,6
32 0+247,0 1,465 1,47 201,5 0,000 0,00 0,9 2,191 2,20 284,3 0,000 0,00 28,6 0,532 0,53 70,8 0,000 0,00 7,6
32 0+248,0 1,462 1,46 203,0 0,000 0,00 0,9 2,180 2,19 286,5 0,000 0,00 28,6 0,530 0,53 71,3 0,000 0,00 7,6
32 0+249,0 1,456 1,46 204,5 0,000 0,00 0,9 2,172 2,18 288,7 0,000 0,00 28,6 0,528 0,53 71,9 0,000 0,00 7,6
32 0+249,2 1,455 0,24 204,7 0,000 0,00 0,9 2,170 0,35 289,0 0,000 0,00 28,6 0,527 0,09 72,0 0,000 0,00 7,6
32 0+249,8 1,452 0,92 205,6 0,000 0,00 0,9 2,164 1,38 290,4 0,000 0,00 28,6 0,526 0,33 72,3 0,000 0,00 7,6
32 0+250,0 1,451 0,29 205,9 0,000 0,00 0,9 2,162 0,44 290,8 0,000 0,00 28,6 0,525 0,11 72,4 0,000 0,00 7,6
32 0+251,0 1,452 1,45 207,4 0,000 0,00 0,9 2,162 2,16 293,0 0,000 0,00 28,6 0,525 0,53 72,9 0,000 0,00 7,6
32 0+251,3 1,451 0,40 207,8 0,000 0,00 0,9 2,162 0,60 293,6 0,000 0,00 28,6 0,525 0,15 73,1 0,000 0,00 7,6
32 0+253,8 1,451 3,67 211,4 0,000 0,00 0,9 2,162 5,46 299,1 0,000 0,00 28,6 0,525 1,33 74,4 0,000 0,00 7,6
32 0+256,6 1,451 4,08 215,5 0,000 0,00 0,9 2,162 6,08 305,1 0,000 0,00 28,6 0,525 1,48 75,9 0,000 0,00 7,6
32 0+260,0 1,445 4,90 220,4 0,000 0,00 0,9 2,162 7,31 312,5 0,000 0,00 28,6 0,525 1,78 77,6 0,000 0,00 7,6
32 0+260,5 1,434 0,67 221,1 0,000 0,00 0,9 2,157 1,00 313,5 0,000 0,00 28,6 0,524 0,24 77,9 0,000 0,00 7,6
32 0+262,8 1,399 3,34 224,4 0,000 0,00 0,9 2,130 5,06 318,5 0,000 0,00 28,6 0,517 1,23 79,1 0,000 0,00 7,6
32 0+262,8 1,399 0,01 224,4 0,000 0,00 0,9 2,130 0,01 318,5 0,000 0,00 28,6 0,517 0,00 79,1 0,000 0,00 7,6
32 0+262,8 1,399 0,01 224,4 0,000 0,00 0,9 2,130 0,01 318,5 0,000 0,00 28,6 0,518 0,00 79,1 0,000 0,00 7,6
32 0+263,0 1,396 0,23 224,7 0,000 0,00 0,9 2,128 0,35 318,9 0,000 0,00 28,6 0,517 0,08 79,2 0,000 0,00 7,6
32 0+264,0 1,378 1,39 226,1 0,000 0,00 0,9 2,116 2,12 321,0 0,000 0,00 28,6 0,514 0,52 79,7 0,000 0,00 7,6
32 0+265,0 1,359 1,37 227,4 0,000 0,00 0,9 2,105 2,11 323,1 0,000 0,00 28,6 0,511 0,51 80,2 0,000 0,00 7,6
32 0+266,0 1,340 1,35 228,8 0,000 0,00 0,9 2,093 2,10 325,2 0,000 0,00 28,6 0,508 0,51 80,7 0,000 0,00 7,6
32 0+267,0 1,321 1,33 230,1 0,000 0,00 0,9 2,082 2,09 327,3 0,000 0,00 28,6 0,505 0,51 81,3 0,000 0,00 7,6
32 0+268,0 1,303 1,31 231,4 0,000 0,00 0,9 2,070 2,08 329,4 0,000 0,00 28,6 0,502 0,50 81,8 0,000 0,00 7,6
32 0+269,0 1,282 1,29 232,7 0,000 0,00 0,9 2,060 2,06 331,4 0,000 0,00 28,6 0,499 0,50 82,3 0,000 0,00 7,6
32 0+269,9 1,265 1,19 233,9 0,000 0,00 0,9 2,049 1,92 333,4 0,000 0,00 28,6 0,497 0,46 82,7 0,000 0,00 7,6
32 0+270,0 1,265 0,08 234,0 0,000 0,00 0,9 2,047 0,14 333,5 0,000 0,00 28,6 0,496 0,03 82,8 0,000 0,00 7,6
32 0+270,7 1,252 0,87 234,9 0,000 0,00 0,9 2,040 1,41 334,9 0,000 0,00 28,6 0,495 0,34 83,1 0,000 0,00 7,6
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (185/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+215,5
32 0+216,0
32 0+216,1
32 0+216,6
32 0+216,6
32 0+216,7
32 0+217,0
32 0+217,1
32 0+217,1
32 0+218,0
32 0+219,0
32 0+220,0
32 0+220,7
32 0+221,0
32 0+222,0
32 0+223,0
32 0+223,2
32 0+230,0
32 0+230,7
32 0+232,6
32 0+232,6
32 0+234,2
32 0+234,2
32 0+234,2
32 0+237,8
32 0+238,0
32 0+239,0
32 0+239,2
32 0+240,0
32 0+241,0
32 0+242,0
32 0+242,3
32 0+243,0
32 0+244,0
32 0+244,2
32 0+244,2
32 0+245,0
32 0+246,0
32 0+247,0
32 0+248,0
32 0+249,0
32 0+249,2
32 0+249,8
32 0+250,0
32 0+251,0
32 0+251,3
32 0+253,8
32 0+256,6
32 0+260,0
32 0+260,5
32 0+262,8
32 0+262,8
32 0+262,8
32 0+263,0
32 0+264,0
32 0+265,0
32 0+266,0
32 0+267,0
32 0+268,0
32 0+269,0
32 0+269,9
32 0+270,0
32 0+270,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,425 0,10 37,7 0,080 0,02 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,21 38,0 0,080 0,04 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,05 38,0 0,080 0,01 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,22 38,2 0,080 0,04 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 38,2 0,080 0,00 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,02 38,3 0,080 0,00 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,13 38,4 0,080 0,02 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,03 38,4 0,080 0,01 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 38,4 0,080 0,00 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,39 38,8 0,080 0,07 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,43 39,2 0,080 0,08 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,43 39,7 0,080 0,08 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,31 40,0 0,080 0,06 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,12 40,1 0,080 0,02 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,42 40,5 0,080 0,08 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,419 0,42 40,9 0,080 0,08 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,08 41,0 0,080 0,01 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 2,82 43,8 0,080 0,55 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 0,29 44,1 0,080 0,06 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,75 44,9 0,080 0,15 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,426 0,00 44,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,68 45,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,00 45,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,00 45,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,396 1,46 47,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,07 47,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,39 47,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,393 0,06 47,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,392 0,33 47,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,390 0,39 48,3 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,389 0,39 48,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,388 0,13 48,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,386 0,26 49,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,39 49,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,06 49,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,00 49,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,383 0,32 49,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,382 0,38 50,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,38 50,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,379 0,38 50,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,38 51,3 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,06 51,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,24 51,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,08 51,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 52,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,10 52,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,95 53,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 1,06 54,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 1,27 55,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,17 55,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,88 56,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,370 0,00 56,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,00 56,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,369 0,06 56,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,37 56,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,37 57,3 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,36 57,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,36 58,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,358 0,36 58,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,357 0,36 58,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,33 59,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,355 0,02 59,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 0,25 59,3 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (186/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+215,5
32 0+216,0
32 0+216,1
32 0+216,6
32 0+216,6
32 0+216,7
32 0+217,0
32 0+217,1
32 0+217,1
32 0+218,0
32 0+219,0
32 0+220,0
32 0+220,7
32 0+221,0
32 0+222,0
32 0+223,0
32 0+223,2
32 0+230,0
32 0+230,7
32 0+232,6
32 0+232,6
32 0+234,2
32 0+234,2
32 0+234,2
32 0+237,8
32 0+238,0
32 0+239,0
32 0+239,2
32 0+240,0
32 0+241,0
32 0+242,0
32 0+242,3
32 0+243,0
32 0+244,0
32 0+244,2
32 0+244,2
32 0+245,0
32 0+246,0
32 0+247,0
32 0+248,0
32 0+249,0
32 0+249,2
32 0+249,8
32 0+250,0
32 0+251,0
32 0+251,3
32 0+253,8
32 0+256,6
32 0+260,0
32 0+260,5
32 0+262,8
32 0+262,8
32 0+262,8
32 0+263,0
32 0+264,0
32 0+265,0
32 0+266,0
32 0+267,0
32 0+268,0
32 0+269,0
32 0+269,9
32 0+270,0
32 0+270,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,190 0,05 11,3 0,006 0,00 0,4 0,281 0,06 14,4 0,194 0,04 11,5 0,954 0,23 75,8 0,323 0,08 48,3 0,065 0,02 9,7
0,190 0,09 11,4 0,005 0,00 0,4 0,491 0,19 14,6 0,334 0,13 11,6 0,954 0,47 76,2 0,323 0,16 48,5 0,065 0,03 9,7
0,189 0,02 11,4 0,005 0,00 0,4 0,545 0,06 14,6 0,370 0,04 11,7 0,954 0,11 76,4 0,323 0,04 48,5 0,065 0,01 9,7
0,189 0,10 11,5 0,005 0,00 0,4 0,793 0,34 15,0 0,535 0,23 11,9 0,954 0,49 76,8 0,323 0,17 48,7 0,065 0,03 9,8
0,189 0,00 11,5 0,006 0,00 0,4 0,798 0,01 15,0 0,538 0,01 11,9 0,954 0,01 76,9 0,323 0,00 48,7 0,065 0,00 9,8
0,189 0,01 11,5 0,005 0,00 0,4 0,824 0,04 15,0 0,556 0,03 11,9 0,954 0,05 76,9 0,323 0,02 48,7 0,065 0,00 9,8
0,189 0,06 11,6 0,005 0,00 0,4 1,009 0,28 15,3 0,679 0,19 12,1 0,954 0,29 77,2 0,323 0,10 48,8 0,065 0,02 9,8
0,189 0,01 11,6 0,005 0,00 0,4 1,050 0,08 15,4 0,706 0,05 12,2 0,954 0,07 77,3 0,323 0,02 48,8 0,065 0,00 9,8
0,189 0,00 11,6 0,006 0,00 0,4 1,049 0,01 15,4 0,706 0,01 12,2 0,954 0,01 77,3 0,323 0,00 48,8 0,065 0,00 9,8
0,189 0,17 11,8 0,005 0,01 0,4 0,984 0,93 16,3 0,662 0,63 12,8 0,954 0,87 78,1 0,323 0,30 49,1 0,065 0,06 9,9
0,189 0,19 12,0 0,005 0,01 0,4 0,919 0,95 17,3 0,620 0,64 13,4 0,954 0,95 79,1 0,323 0,32 49,5 0,065 0,06 9,9
0,189 0,19 12,2 0,005 0,01 0,4 0,864 0,89 18,2 0,583 0,60 14,0 0,954 0,95 80,1 0,323 0,32 49,8 0,065 0,06 10,0
0,189 0,14 12,3 0,005 0,00 0,4 0,832 0,61 18,8 0,562 0,41 14,5 0,954 0,69 80,7 0,323 0,23 50,0 0,065 0,05 10,0
0,189 0,05 12,4 0,005 0,00 0,4 0,823 0,23 19,0 0,554 0,16 14,6 0,954 0,27 81,0 0,323 0,09 50,1 0,065 0,02 10,1
0,189 0,19 12,5 0,005 0,01 0,4 0,788 0,81 19,8 0,532 0,54 15,2 0,954 0,95 82,0 0,324 0,32 50,4 0,065 0,06 10,1
0,189 0,19 12,7 0,005 0,01 0,4 0,762 0,78 20,6 0,514 0,52 15,7 0,954 0,95 82,9 0,324 0,32 50,7 0,065 0,06 10,2
0,189 0,03 12,8 0,005 0,00 0,4 0,758 0,14 20,7 0,511 0,09 15,8 0,954 0,17 83,1 0,324 0,06 50,8 0,065 0,01 10,2
0,188 1,28 14,0 0,005 0,04 0,4 0,667 4,86 25,6 0,450 3,28 19,1 0,954 6,51 89,6 0,324 2,21 53,0 0,065 0,44 10,6
0,188 0,14 14,2 0,005 0,00 0,4 0,657 0,48 26,1 0,444 0,32 19,4 0,954 0,69 90,3 0,324 0,23 53,2 0,065 0,05 10,7
0,188 0,35 14,5 0,005 0,01 0,5 0,632 1,19 27,2 0,428 0,80 20,2 0,954 1,76 92,0 0,324 0,60 53,8 0,065 0,12 10,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,536 0,00 27,2 0,434 0,00 20,2 0,268 0,00 92,0 0,293 0,00 53,8 0,059 0,00 10,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,514 0,84 28,1 0,420 0,68 20,9 0,268 0,43 92,5 0,293 0,47 54,3 0,059 0,09 10,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,515 0,00 28,1 0,420 0,00 20,9 0,598 0,00 92,5 0,623 0,00 54,3 0,125 0,00 10,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,515 0,00 28,1 0,420 0,00 20,9 0,598 0,00 92,5 0,623 0,00 54,3 0,125 0,00 10,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,458 1,78 29,9 0,377 1,46 22,3 0,598 2,18 94,7 0,623 2,28 56,6 0,124 0,46 11,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,455 0,08 29,9 0,375 0,07 22,4 0,598 0,11 94,8 0,623 0,12 56,7 0,124 0,02 11,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,442 0,45 30,4 0,366 0,37 22,8 0,598 0,60 95,4 0,623 0,62 57,3 0,125 0,12 11,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,440 0,07 30,5 0,365 0,06 22,8 0,598 0,10 95,5 0,623 0,10 57,4 0,125 0,02 11,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,428 0,36 30,8 0,357 0,30 23,1 0,570 0,49 95,9 0,596 0,51 57,9 0,119 0,10 11,6
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,415 0,42 31,2 0,348 0,35 23,5 0,537 0,55 96,5 0,562 0,58 58,5 0,113 0,12 11,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,401 0,41 31,7 0,339 0,34 23,8 0,504 0,52 97,0 0,529 0,55 59,1 0,106 0,11 11,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,396 0,13 31,8 0,336 0,11 23,9 0,493 0,16 97,2 0,519 0,17 59,2 0,104 0,03 11,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,387 0,27 32,0 0,330 0,23 24,2 0,471 0,33 97,5 0,497 0,34 59,6 0,099 0,07 12,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,373 0,38 32,4 0,320 0,32 24,5 0,438 0,45 98,0 0,463 0,48 60,1 0,093 0,10 12,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,371 0,06 32,5 0,319 0,05 24,5 0,433 0,07 98,0 0,458 0,07 60,1 0,091 0,01 12,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,358 0,00 32,5 0,302 0,00 24,5 0,414 0,00 98,0 0,459 0,00 60,1 0,091 0,00 12,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,346 0,30 32,8 0,294 0,25 24,8 0,387 0,34 98,4 0,431 0,37 60,5 0,086 0,07 12,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,332 0,34 33,1 0,285 0,29 25,1 0,354 0,37 98,7 0,398 0,41 60,9 0,080 0,08 12,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,319 0,33 33,4 0,276 0,28 25,3 0,321 0,34 99,1 0,364 0,38 61,3 0,073 0,08 12,3
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,305 0,31 33,8 0,267 0,27 25,6 0,288 0,30 99,4 0,332 0,35 61,7 0,066 0,07 12,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,292 0,30 34,1 0,258 0,26 25,9 0,255 0,27 99,7 0,299 0,32 62,0 0,060 0,06 12,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,289 0,05 34,1 0,256 0,04 25,9 0,249 0,04 99,7 0,293 0,05 62,0 0,059 0,01 12,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,281 0,18 34,3 0,250 0,16 26,1 0,250 0,16 99,9 0,293 0,19 62,2 0,059 0,04 12,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,277 0,06 34,3 0,249 0,05 26,1 0,250 0,05 99,9 0,293 0,06 62,3 0,059 0,01 12,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,259 0,27 34,6 0,236 0,24 26,4 0,249 0,25 100,2 0,293 0,29 62,6 0,059 0,06 12,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,253 0,07 34,7 0,233 0,07 26,4 0,250 0,07 100,2 0,293 0,08 62,6 0,059 0,02 12,6
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,206 0,58 35,3 0,201 0,55 27,0 0,250 0,63 100,9 0,293 0,74 63,4 0,059 0,15 12,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,153 0,51 35,8 0,166 0,52 27,5 0,249 0,70 101,6 0,293 0,82 64,2 0,059 0,16 12,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,085 0,40 36,2 0,118 0,48 28,0 0,249 0,84 102,4 0,293 0,99 65,2 0,059 0,20 13,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,082 0,04 36,2 0,114 0,05 28,0 0,250 0,12 102,5 0,293 0,14 65,3 0,059 0,03 13,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,073 0,18 36,4 0,100 0,25 28,3 0,249 0,59 103,1 0,293 0,69 66,0 0,059 0,14 13,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,073 0,00 36,4 0,100 0,00 28,3 0,249 0,00 103,1 0,293 0,00 66,0 0,059 0,00 13,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,073 0,00 36,4 0,100 0,00 28,3 0,250 0,00 103,1 0,293 0,00 66,0 0,059 0,00 13,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,072 0,01 36,4 0,098 0,02 28,3 0,250 0,04 103,1 0,293 0,05 66,1 0,059 0,01 13,3
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,066 0,07 36,5 0,090 0,09 28,4 0,249 0,25 103,4 0,293 0,29 66,4 0,059 0,06 13,3
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,060 0,06 36,5 0,082 0,09 28,5 0,249 0,25 103,6 0,293 0,29 66,7 0,059 0,06 13,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,054 0,06 36,6 0,073 0,08 28,6 0,249 0,25 103,9 0,293 0,29 66,9 0,059 0,06 13,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,048 0,05 36,6 0,065 0,07 28,6 0,249 0,25 104,1 0,293 0,29 67,2 0,059 0,06 13,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,042 0,05 36,7 0,056 0,06 28,7 0,250 0,25 104,4 0,293 0,29 67,5 0,059 0,06 13,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,037 0,04 36,7 0,048 0,05 28,8 0,250 0,25 104,6 0,293 0,29 67,8 0,059 0,06 13,6
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,031 0,03 36,8 0,040 0,04 28,8 0,249 0,23 104,9 0,293 0,27 68,1 0,059 0,05 13,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,031 0,00 36,8 0,040 0,00 28,8 0,249 0,02 104,9 0,293 0,02 68,1 0,059 0,00 13,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,027 0,02 36,8 0,034 0,03 28,8 0,249 0,17 105,1 0,293 0,20 68,3 0,059 0,04 13,7
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Firmes_Listados (187/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

32 0+271,0 1,245 0,38 235,2 0,000 0,00 0,9 2,037 0,63 335,5 0,000 0,00 28,6 0,494 0,15 83,3 0,000 0,00 7,6
32 0+271,8 1,231 1,00 236,2 0,000 0,00 0,9 2,027 1,63 337,2 0,000 0,00 28,6 0,491 0,40 83,6 0,000 0,00 7,6
32 0+271,8 1,232 0,01 236,3 0,000 0,00 0,9 2,026 0,02 337,2 0,000 0,00 28,6 0,491 0,00 83,7 0,000 0,00 7,6
32 0+272,0 1,228 0,23 236,5 0,000 0,00 0,9 2,025 0,38 337,6 0,000 0,00 28,6 0,491 0,09 83,7 0,000 0,00 7,6
32 0+272,1 1,224 0,16 236,6 0,000 0,00 0,9 2,020 0,26 337,8 0,000 0,00 28,6 0,490 0,06 83,8 0,000 0,00 7,6
32 0+272,1 1,226 0,01 236,6 0,000 0,00 0,9 2,020 0,01 337,8 0,000 0,00 28,6 0,490 0,00 83,8 0,000 0,00 7,6
32 0+272,1 1,225 0,01 236,7 0,000 0,00 0,9 2,020 0,01 337,9 0,000 0,00 28,6 0,490 0,00 83,8 0,000 0,00 7,6
32 0+272,8 1,212 0,86 237,5 0,000 0,00 0,9 1,996 1,42 339,3 0,000 0,00 28,6 0,488 0,35 84,2 0,000 0,00 7,6
32 0+273,0 1,209 0,19 237,7 0,000 0,00 0,9 1,992 0,31 339,6 0,000 0,00 28,6 0,488 0,08 84,2 0,000 0,00 7,6
32 0+274,0 1,191 1,20 238,9 0,000 0,00 0,9 1,958 1,98 341,6 0,000 0,00 28,6 0,485 0,49 84,7 0,000 0,00 7,6
32 0+275,0 1,172 1,18 240,1 0,000 0,00 0,9 1,924 1,94 343,5 0,000 0,00 28,6 0,476 0,48 85,2 0,000 0,00 7,6
32 0+275,1 1,170 0,09 240,2 0,000 0,00 0,9 1,921 0,15 343,6 0,000 0,00 28,6 0,476 0,04 85,2 0,000 0,00 7,6
32 0+275,1 1,171 0,01 240,2 0,000 0,00 0,9 1,920 0,02 343,7 0,000 0,00 28,6 0,475 0,00 85,2 0,000 0,00 7,6
32 0+276,0 1,154 1,02 241,2 0,000 0,00 0,9 1,890 1,67 345,3 0,000 0,00 28,6 0,468 0,41 85,7 0,000 0,00 7,6
32 0+276,0 1,154 0,04 241,2 0,000 0,00 0,9 1,888 0,07 345,4 0,000 0,00 28,6 0,468 0,02 85,7 0,000 0,00 7,6
32 0+277,0 1,135 1,14 242,4 0,000 0,00 0,9 1,853 1,87 347,3 0,000 0,00 28,6 0,459 0,46 86,1 0,000 0,00 7,6
32 0+277,4 1,127 0,49 242,9 0,000 0,00 0,9 1,838 0,80 348,1 0,000 0,00 28,6 0,455 0,20 86,3 0,000 0,00 7,6
32 0+277,4 1,128 0,01 242,9 0,000 0,00 0,9 1,838 0,02 348,1 0,000 0,00 28,6 0,455 0,00 86,3 0,000 0,00 7,6
32 0+278,0 1,117 0,63 243,5 0,000 0,00 0,9 1,818 1,02 349,1 0,000 0,00 28,6 0,450 0,25 86,6 0,000 0,00 7,6
32 0+279,0 1,098 1,11 244,6 0,000 0,00 0,9 1,784 1,80 350,9 0,000 0,00 28,6 0,441 0,45 87,0 0,000 0,00 7,6
32 0+280,0 1,080 1,09 245,7 0,000 0,00 0,9 1,749 1,77 352,7 0,000 0,00 28,6 0,433 0,44 87,5 0,000 0,00 7,6
32 0+281,0 1,061 1,07 246,8 0,000 0,00 0,9 1,713 1,73 354,4 0,000 0,00 28,6 0,424 0,43 87,9 0,000 0,00 7,6
32 0+282,0 1,044 1,05 247,8 0,000 0,00 0,9 1,678 1,70 356,1 0,000 0,00 28,6 0,415 0,42 88,3 0,000 0,00 7,6
32 0+283,0 1,023 1,03 248,9 0,000 0,00 0,9 1,644 1,66 357,8 0,000 0,00 28,6 0,406 0,41 88,7 0,000 0,00 7,6
32 0+283,1 1,022 0,13 249,0 0,000 0,00 0,9 1,639 0,21 358,0 0,000 0,00 28,6 0,405 0,05 88,8 0,000 0,00 7,6
32 0+284,0 1,005 0,88 249,9 0,000 0,00 0,9 1,609 1,42 359,4 0,000 0,00 28,6 0,398 0,35 89,1 0,000 0,00 7,6
32 0+285,0 0,987 1,00 250,9 0,000 0,00 0,9 1,573 1,59 361,0 0,000 0,00 28,6 0,389 0,39 89,5 0,000 0,00 7,6
32 0+286,0 0,969 0,98 251,9 0,000 0,00 0,9 1,538 1,56 362,5 0,000 0,00 28,6 0,380 0,38 89,9 0,000 0,00 7,6
32 0+287,0 0,949 0,96 252,8 0,000 0,00 0,9 1,504 1,52 364,1 0,000 0,00 28,6 0,371 0,38 90,3 0,000 0,00 7,6
32 0+288,0 0,931 0,94 253,8 0,000 0,00 0,9 1,468 1,49 365,5 0,000 0,00 28,6 0,363 0,37 90,7 0,000 0,00 7,6
32 0+288,7 0,918 0,60 254,4 0,000 0,00 0,9 1,446 0,95 366,5 0,000 0,00 28,6 0,357 0,23 90,9 0,000 0,00 7,6
32 0+289,0 0,912 0,32 254,7 0,000 0,00 0,9 1,433 0,50 367,0 0,000 0,00 28,6 0,354 0,12 91,0 0,000 0,00 7,6
32 0+290,0 0,893 0,90 255,6 0,000 0,00 0,9 1,399 1,42 368,4 0,000 0,00 28,6 0,345 0,35 91,4 0,000 0,00 7,6
32 0+291,0 0,875 0,88 256,5 0,000 0,00 0,9 1,365 1,38 369,8 0,000 0,00 28,6 0,337 0,34 91,7 0,000 0,00 7,6
32 0+292,0 0,858 0,87 257,3 0,000 0,00 0,9 1,334 1,35 371,1 0,000 0,00 28,6 0,329 0,33 92,0 0,000 0,00 7,6
32 0+293,0 0,842 0,85 258,2 0,000 0,00 0,9 1,303 1,32 372,5 0,000 0,00 28,6 0,321 0,33 92,4 0,000 0,00 7,6
32 0+293,1 0,841 0,06 258,2 0,000 0,00 0,9 1,301 0,09 372,5 0,000 0,00 28,6 0,321 0,02 92,4 0,000 0,00 7,6
32 0+294,0 0,825 0,78 259,0 0,000 0,00 0,9 1,275 1,20 373,8 0,000 0,00 28,6 0,314 0,30 92,7 0,000 0,00 7,6
32 0+295,0 0,811 0,82 259,8 0,000 0,00 0,9 1,248 1,26 375,0 0,000 0,00 28,6 0,307 0,31 93,0 0,000 0,00 7,6
32 0+296,0 0,797 0,80 260,6 0,000 0,00 0,9 1,221 1,23 376,2 0,000 0,00 28,6 0,301 0,30 93,3 0,000 0,00 7,6
32 0+297,0 0,783 0,79 261,4 0,000 0,00 0,9 1,197 1,21 377,5 0,000 0,00 28,6 0,295 0,30 93,6 0,000 0,00 7,6
32 0+298,0 0,771 0,78 262,2 0,000 0,00 0,9 1,174 1,19 378,6 0,000 0,00 28,6 0,289 0,29 93,9 0,000 0,00 7,6
32 0+299,0 0,759 0,77 263,0 0,000 0,00 0,9 1,153 1,16 379,8 0,000 0,00 28,6 0,284 0,29 94,2 0,000 0,00 7,6
32 0+300,0 0,749 0,75 263,7 0,000 0,00 0,9 1,133 1,14 380,9 0,000 0,00 28,6 0,279 0,28 94,4 0,000 0,00 7,6
32 0+300,2 0,747 0,18 263,9 0,000 0,00 0,9 1,128 0,27 381,2 0,000 0,00 28,6 0,278 0,07 94,5 0,000 0,00 7,6
32 0+301,0 0,739 0,56 264,5 0,000 0,00 0,9 1,114 0,85 382,1 0,000 0,00 28,6 0,274 0,21 94,7 0,000 0,00 7,6
32 0+301,8 0,731 0,62 265,1 0,000 0,00 0,9 1,099 0,93 383,0 0,000 0,00 28,6 0,270 0,23 95,0 0,000 0,00 7,6
32 0+302,0 0,730 0,12 265,2 0,000 0,00 0,9 1,097 0,17 383,2 0,000 0,00 28,6 0,270 0,04 95,0 0,000 0,00 7,6
32 0+303,0 0,721 0,73 265,9 0,000 0,00 0,9 1,081 1,09 384,3 0,000 0,00 28,6 0,266 0,27 95,3 0,000 0,00 7,6
32 0+304,0 0,713 0,72 266,6 0,000 0,00 0,9 1,067 1,07 385,3 0,000 0,00 28,6 0,262 0,26 95,5 0,000 0,00 7,6
32 0+304,5 0,709 0,39 267,0 0,000 0,00 0,9 1,060 0,58 385,9 0,000 0,00 28,6 0,260 0,14 95,7 0,000 0,00 7,6
32 0+306,7 0,696 1,52 268,5 0,000 0,00 0,9 1,035 2,26 388,2 0,000 0,00 28,6 0,254 0,56 96,2 0,000 0,00 7,6
32 0+309,2 0,685 1,70 270,2 0,000 0,00 0,9 1,016 2,53 390,7 0,000 0,00 28,6 0,249 0,62 96,8 0,000 0,00 7,6
32 0+310,0 0,681 0,57 270,8 0,000 0,00 0,9 1,010 0,85 391,5 0,000 0,00 28,6 0,248 0,21 97,1 0,000 0,00 7,6
32 0+311,8 0,678 1,23 272,0 0,000 0,00 0,9 1,002 1,83 393,4 0,000 0,00 28,6 0,246 0,45 97,5 0,000 0,00 7,6
32 0+311,8 0,678 0,02 272,1 0,000 0,00 0,9 1,002 0,03 393,4 0,000 0,00 28,6 0,246 0,01 97,5 0,000 0,00 7,6
32 0+313,2 0,676 0,93 273,0 0,000 0,00 0,9 0,999 1,38 394,8 0,000 0,00 28,6 0,245 0,34 97,8 0,000 0,00 7,6
32 0+314,2 0,675 0,66 273,7 0,000 0,00 0,9 0,998 0,97 395,8 0,000 0,00 28,6 0,245 0,24 98,1 0,000 0,00 7,6
32 0+314,5 0,675 0,20 273,9 0,000 0,00 0,9 0,998 0,30 396,1 0,000 0,00 28,6 0,245 0,07 98,2 0,000 0,00 7,6
32 0+314,5 0,675 0,00 273,9 0,000 0,00 0,9 0,999 0,00 396,1 0,000 0,00 28,6 0,245 0,00 98,2 0,000 0,00 7,6
33 0+007,3 0,873 3,19 3,2 0,000 0,00 0,0 1,520 5,55 5,5 0,000 0,00 0,0 0,373 1,36 1,4 0,000 0,00 0,0
33 0+010,0 0,892 2,38 5,6 0,000 0,00 0,0 1,556 4,15 9,7 0,000 0,00 0,0 0,382 1,02 2,4 0,000 0,00 0,0
33 0+012,9 0,918 2,66 8,2 0,000 0,00 0,0 1,608 4,66 14,4 0,000 0,00 0,0 0,395 1,14 3,5 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (188/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+271,0
32 0+271,8
32 0+271,8
32 0+272,0
32 0+272,1
32 0+272,1
32 0+272,1
32 0+272,8
32 0+273,0
32 0+274,0
32 0+275,0
32 0+275,1
32 0+275,1
32 0+276,0
32 0+276,0
32 0+277,0
32 0+277,4
32 0+277,4
32 0+278,0
32 0+279,0
32 0+280,0
32 0+281,0
32 0+282,0
32 0+283,0
32 0+283,1
32 0+284,0
32 0+285,0
32 0+286,0
32 0+287,0
32 0+288,0
32 0+288,7
32 0+289,0
32 0+290,0
32 0+291,0
32 0+292,0
32 0+293,0
32 0+293,1
32 0+294,0
32 0+295,0
32 0+296,0
32 0+297,0
32 0+298,0
32 0+299,0
32 0+300,0
32 0+300,2
32 0+301,0
32 0+301,8
32 0+302,0
32 0+303,0
32 0+304,0
32 0+304,5
32 0+306,7
32 0+309,2
32 0+310,0
32 0+311,8
32 0+311,8
32 0+313,2
32 0+314,2
32 0+314,5
32 0+314,5
33 0+007,3
33 0+010,0
33 0+012,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,353 0,11 59,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,28 59,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,351 0,00 59,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,07 59,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,04 59,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 59,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,00 59,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,349 0,25 60,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,348 0,05 60,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,35 60,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,34 60,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,03 60,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 0,00 60,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,334 0,30 61,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,334 0,01 61,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,328 0,33 61,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 0,14 61,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,325 0,00 61,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,18 61,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,315 0,32 62,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,309 0,31 62,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,303 0,31 62,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 0,30 63,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 0,29 63,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,289 0,04 63,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,283 0,25 63,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,278 0,28 63,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,271 0,27 64,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,265 0,27 64,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,259 0,26 64,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,255 0,17 64,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,253 0,09 65,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,246 0,25 65,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,240 0,24 65,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,235 0,24 65,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,230 0,23 66,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,229 0,02 66,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,224 0,21 66,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,22 66,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,215 0,22 66,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,211 0,21 66,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,206 0,21 67,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,203 0,20 67,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,199 0,20 67,4 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,198 0,05 67,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,195 0,15 67,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,193 0,16 67,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,193 0,03 67,8 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,19 68,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,19 68,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,10 68,3 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,181 0,40 68,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,44 69,2 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,15 69,3 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,32 69,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 69,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,24 69,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,17 70,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,05 70,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 70,1 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,259 0,94 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,265 0,71 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,79 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (189/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

32 0+271,0
32 0+271,8
32 0+271,8
32 0+272,0
32 0+272,1
32 0+272,1
32 0+272,1
32 0+272,8
32 0+273,0
32 0+274,0
32 0+275,0
32 0+275,1
32 0+275,1
32 0+276,0
32 0+276,0
32 0+277,0
32 0+277,4
32 0+277,4
32 0+278,0
32 0+279,0
32 0+280,0
32 0+281,0
32 0+282,0
32 0+283,0
32 0+283,1
32 0+284,0
32 0+285,0
32 0+286,0
32 0+287,0
32 0+288,0
32 0+288,7
32 0+289,0
32 0+290,0
32 0+291,0
32 0+292,0
32 0+293,0
32 0+293,1
32 0+294,0
32 0+295,0
32 0+296,0
32 0+297,0
32 0+298,0
32 0+299,0
32 0+300,0
32 0+300,2
32 0+301,0
32 0+301,8
32 0+302,0
32 0+303,0
32 0+304,0
32 0+304,5
32 0+306,7
32 0+309,2
32 0+310,0
32 0+311,8
32 0+311,8
32 0+313,2
32 0+314,2
32 0+314,5
32 0+314,5
33 0+007,3
33 0+010,0
33 0+012,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,025 0,01 36,8 0,031 0,01 28,8 0,249 0,08 105,1 0,293 0,09 68,4 0,059 0,02 13,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,020 0,02 36,8 0,024 0,02 28,9 0,249 0,20 105,3 0,293 0,24 68,7 0,059 0,05 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,020 0,00 36,8 0,024 0,00 28,9 0,249 0,00 105,3 0,293 0,00 68,7 0,059 0,00 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,8 0,023 0,00 28,9 0,249 0,05 105,4 0,293 0,05 68,7 0,059 0,01 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,8 0,023 0,00 28,9 0,249 0,03 105,4 0,293 0,04 68,7 0,059 0,01 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,8 0,023 0,00 28,9 0,249 0,00 105,4 0,293 0,00 68,7 0,059 0,00 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,8 0,023 0,00 28,9 0,249 0,00 105,4 0,293 0,00 68,7 0,059 0,00 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 36,8 0,023 0,02 28,9 0,249 0,18 105,6 0,293 0,21 69,0 0,059 0,04 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,8 0,023 0,00 28,9 0,249 0,04 105,6 0,293 0,05 69,0 0,059 0,01 13,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 36,9 0,023 0,02 28,9 0,249 0,25 105,9 0,293 0,29 69,3 0,059 0,06 13,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 36,9 0,023 0,02 28,9 0,249 0,25 106,1 0,293 0,29 69,6 0,059 0,06 14,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,9 0,023 0,00 28,9 0,248 0,02 106,2 0,293 0,02 69,6 0,059 0,00 14,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,9 0,023 0,00 28,9 0,248 0,00 106,2 0,293 0,00 69,6 0,059 0,00 14,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 36,9 0,023 0,02 28,9 0,248 0,22 106,4 0,293 0,26 69,9 0,059 0,05 14,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,9 0,023 0,00 28,9 0,248 0,01 106,4 0,293 0,01 69,9 0,059 0,00 14,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 36,9 0,023 0,02 29,0 0,248 0,25 106,6 0,293 0,29 70,2 0,059 0,06 14,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 36,9 0,023 0,01 29,0 0,248 0,11 106,7 0,293 0,13 70,3 0,059 0,03 14,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 36,9 0,023 0,00 29,0 0,248 0,00 106,7 0,293 0,00 70,3 0,059 0,00 14,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 36,9 0,023 0,01 29,0 0,248 0,14 106,9 0,293 0,16 70,5 0,059 0,03 14,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 36,9 0,023 0,02 29,0 0,248 0,25 107,1 0,293 0,29 70,8 0,059 0,06 14,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,0 0,023 0,02 29,0 0,248 0,25 107,4 0,293 0,29 71,1 0,059 0,06 14,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,0 0,023 0,02 29,1 0,248 0,25 107,6 0,293 0,29 71,3 0,059 0,06 14,3
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,0 0,023 0,02 29,1 0,247 0,25 107,9 0,293 0,29 71,6 0,059 0,06 14,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,0 0,023 0,02 29,1 0,247 0,25 108,1 0,293 0,29 71,9 0,058 0,06 14,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 37,0 0,023 0,00 29,1 0,248 0,03 108,2 0,293 0,04 72,0 0,059 0,01 14,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,0 0,023 0,02 29,1 0,248 0,22 108,4 0,293 0,26 72,2 0,059 0,05 14,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,1 0,023 0,02 29,2 0,248 0,25 108,6 0,293 0,29 72,5 0,059 0,06 14,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,1 0,023 0,02 29,2 0,247 0,25 108,9 0,293 0,29 72,8 0,059 0,06 14,6
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,1 0,023 0,02 29,2 0,248 0,25 109,1 0,293 0,29 73,1 0,058 0,06 14,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,1 0,023 0,02 29,2 0,248 0,25 109,4 0,293 0,29 73,4 0,059 0,06 14,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 37,1 0,023 0,01 29,2 0,248 0,16 109,5 0,293 0,19 73,6 0,058 0,04 14,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 37,1 0,023 0,01 29,2 0,248 0,09 109,6 0,293 0,10 73,7 0,059 0,02 14,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,2 0,023 0,02 29,3 0,248 0,25 109,9 0,293 0,29 74,0 0,059 0,06 14,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,2 0,023 0,02 29,3 0,248 0,25 110,1 0,293 0,29 74,3 0,059 0,06 14,9
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,2 0,023 0,02 29,3 0,248 0,25 110,3 0,293 0,29 74,6 0,059 0,06 15,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,2 0,023 0,02 29,3 0,248 0,25 110,6 0,293 0,29 74,9 0,059 0,06 15,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 37,2 0,023 0,00 29,3 0,248 0,02 110,6 0,293 0,02 74,9 0,059 0,00 15,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,2 0,023 0,02 29,4 0,248 0,23 110,8 0,293 0,27 75,2 0,059 0,05 15,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,2 0,023 0,02 29,4 0,248 0,25 111,1 0,293 0,29 75,5 0,059 0,06 15,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,3 0,023 0,02 29,4 0,248 0,25 111,3 0,293 0,29 75,7 0,059 0,06 15,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,3 0,023 0,02 29,4 0,248 0,25 111,6 0,293 0,29 76,0 0,059 0,06 15,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,3 0,023 0,02 29,5 0,248 0,25 111,8 0,293 0,29 76,3 0,059 0,06 15,3
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,3 0,023 0,02 29,5 0,248 0,25 112,1 0,293 0,29 76,6 0,059 0,06 15,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,3 0,023 0,02 29,5 0,248 0,25 112,3 0,293 0,29 76,9 0,059 0,06 15,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 37,3 0,023 0,01 29,5 0,249 0,06 112,4 0,293 0,07 77,0 0,059 0,01 15,4
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 37,4 0,023 0,02 29,5 0,249 0,19 112,6 0,293 0,22 77,2 0,059 0,04 15,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,4 0,023 0,02 29,5 0,249 0,21 112,8 0,293 0,25 77,5 0,059 0,05 15,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 37,4 0,023 0,00 29,5 0,249 0,04 112,8 0,293 0,05 77,5 0,059 0,01 15,5
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,4 0,023 0,02 29,6 0,249 0,25 113,1 0,293 0,29 77,8 0,059 0,06 15,6
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,4 0,023 0,02 29,6 0,249 0,25 113,3 0,293 0,29 78,1 0,059 0,06 15,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 37,4 0,023 0,01 29,6 0,249 0,13 113,5 0,293 0,16 78,2 0,059 0,03 15,7
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,04 37,5 0,023 0,05 29,7 0,249 0,54 114,0 0,293 0,63 78,9 0,059 0,13 15,8
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,05 37,5 0,023 0,06 29,7 0,249 0,61 114,6 0,293 0,72 79,6 0,059 0,14 16,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,5 0,023 0,02 29,7 0,249 0,21 114,8 0,293 0,24 79,8 0,058 0,05 16,0
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,03 37,6 0,023 0,04 29,8 0,249 0,45 115,3 0,293 0,53 80,4 0,059 0,11 16,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 37,6 0,023 0,00 29,8 0,249 0,01 115,3 0,293 0,01 80,4 0,059 0,00 16,1
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,03 37,6 0,023 0,03 29,8 0,249 0,34 115,6 0,293 0,40 80,8 0,059 0,08 16,2
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,02 37,6 0,023 0,02 29,8 0,249 0,24 115,9 0,293 0,29 81,1 0,059 0,06 16,3
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,01 37,6 0,023 0,01 29,8 0,249 0,08 115,9 0,293 0,09 81,2 0,059 0,02 16,3
0,000 0,00 14,5 0,000 0,00 0,5 0,019 0,00 37,6 0,023 0,00 29,8 0,250 0,00 115,9 0,293 0,00 81,2 0,059 0,00 16,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (190/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

33 0+020,0 0,989 6,73 15,0 0,000 0,00 0,0 1,743 11,83 26,2 0,000 0,00 0,0 0,429 2,91 6,4 0,000 0,00 0,0
33 0+030,0 1,091 10,40 25,4 0,000 0,00 0,0 1,936 18,40 44,6 0,000 0,00 0,0 0,478 4,53 11,0 0,000 0,00 0,0
33 0+038,1 1,175 9,23 34,6 0,000 0,00 0,0 2,070 16,31 60,9 0,000 0,00 0,0 0,517 4,05 15,0 0,000 0,00 0,0
33 0+040,0 1,194 2,20 36,8 0,000 0,00 0,0 2,092 3,86 64,8 0,000 0,00 0,0 0,523 0,97 16,0 0,000 0,00 0,0
33 0+045,0 1,149 5,86 42,6 0,000 0,00 0,0 2,046 10,34 75,1 0,000 0,00 0,0 0,525 2,62 18,6 0,000 0,00 0,0
33 0+050,0 1,201 5,88 48,5 0,000 0,00 0,0 1,749 9,49 84,6 0,000 0,00 0,0 0,444 2,42 21,0 0,000 0,00 0,0
33 0+055,0 1,258 6,15 54,7 0,000 0,00 0,0 1,838 8,97 93,6 0,000 0,00 0,0 0,466 2,28 23,3 0,000 0,00 0,0
33 0+055,5 1,262 0,60 55,3 0,000 0,00 0,0 1,847 0,88 94,4 0,000 0,00 0,0 0,468 0,22 23,5 0,000 0,00 0,0
33 0+058,1 1,345 3,43 58,7 0,000 0,00 0,0 1,893 4,92 99,4 0,000 0,00 0,0 0,480 1,25 24,8 0,000 0,00 0,0
33 0+060,0 1,406 2,60 61,3 0,000 0,00 0,0 1,928 3,61 103,0 0,000 0,00 0,0 0,489 0,92 25,7 0,000 0,00 0,0
33 0+065,4 1,579 8,06 69,4 0,006 0,02 0,0 2,006 10,62 113,6 0,000 0,00 0,0 0,508 2,69 28,4 0,000 0,00 0,0
33 0+065,4 1,215 0,01 69,4 0,006 0,00 0,0 2,007 0,02 113,6 0,000 0,00 0,0 0,508 0,01 28,4 0,000 0,00 0,0
33 0+065,4 1,179 0,00 69,4 0,006 0,00 0,0 2,007 0,00 113,6 0,000 0,00 0,0 0,508 0,00 28,4 0,000 0,00 0,0
33 0+069,5 1,203 4,91 74,3 0,016 0,04 0,1 2,066 8,40 122,0 0,000 0,00 0,0 0,523 2,13 30,5 0,000 0,00 0,0
33 0+070,0 1,207 0,56 74,8 0,017 0,01 0,1 2,073 0,96 123,0 0,000 0,00 0,0 0,525 0,24 30,8 0,000 0,00 0,0
33 0+073,0 1,206 3,63 78,5 0,025 0,06 0,1 2,073 6,24 129,2 0,000 0,00 0,0 0,525 1,58 32,3 0,000 0,00 0,0
33 0+074,6 1,206 1,92 80,4 0,026 0,04 0,2 2,073 3,30 132,5 0,000 0,00 0,0 0,525 0,83 33,2 0,000 0,00 0,0
33 0+075,3 1,206 0,90 81,3 0,026 0,02 0,2 2,073 1,54 134,1 0,000 0,00 0,0 0,525 0,39 33,6 0,000 0,00 0,0
33 0+080,0 1,205 5,61 86,9 0,026 0,12 0,3 2,073 9,65 143,7 0,000 0,00 0,0 0,525 2,44 36,0 0,000 0,00 0,0
33 0+080,3 1,205 0,36 87,3 0,026 0,01 0,3 2,073 0,62 144,3 0,000 0,00 0,0 0,525 0,16 36,2 0,000 0,00 0,0
33 0+080,3 1,205 0,00 87,3 0,026 0,00 0,3 2,073 0,00 144,3 0,000 0,00 0,0 0,525 0,00 36,2 0,000 0,00 0,0
33 0+080,3 1,206 0,01 87,3 0,026 0,00 0,3 2,073 0,02 144,3 0,000 0,00 0,0 0,525 0,00 36,2 0,000 0,00 0,0
33 0+080,3 1,536 0,00 87,3 0,026 0,00 0,3 2,073 0,00 144,3 0,469 0,00 0,0 0,525 0,00 36,2 0,124 0,00 0,0
33 0+081,9 1,536 2,44 89,7 0,026 0,04 0,4 2,073 3,30 147,6 0,469 0,75 0,7 0,525 0,83 37,0 0,124 0,20 0,2
33 0+081,9 1,535 0,00 89,7 0,026 0,00 0,4 2,073 0,00 147,6 0,422 0,00 0,7 0,525 0,00 37,0 0,112 0,00 0,2
33 0+084,8 1,533 4,42 94,1 0,026 0,07 0,4 2,073 5,97 153,6 0,422 1,22 2,0 0,525 1,51 38,5 0,112 0,32 0,5
33 0+086,2 1,532 2,12 96,3 0,026 0,04 0,5 2,073 2,87 156,5 0,422 0,58 2,5 0,525 0,73 39,2 0,112 0,16 0,7
33 0+087,0 1,533 1,28 97,5 0,026 0,02 0,5 2,073 1,73 158,2 0,422 0,35 2,9 0,525 0,44 39,7 0,112 0,09 0,8
33 0+088,0 1,535 1,53 99,1 0,026 0,03 0,5 2,073 2,07 160,3 0,422 0,42 3,3 0,525 0,52 40,2 0,112 0,11 0,9
33 0+089,0 1,532 1,53 100,6 0,026 0,03 0,5 2,074 2,07 162,4 0,422 0,42 3,7 0,525 0,52 40,7 0,112 0,11 1,0
33 0+089,4 1,534 0,65 101,3 0,026 0,01 0,6 2,073 0,87 163,2 0,422 0,18 3,9 0,525 0,22 41,0 0,112 0,05 1,0
33 0+090,0 1,533 0,89 102,1 0,026 0,01 0,6 2,073 1,20 164,4 0,422 0,24 4,2 0,525 0,30 41,3 0,112 0,06 1,1
33 0+091,0 1,534 1,53 103,7 0,026 0,03 0,6 2,073 2,07 166,5 0,422 0,42 4,6 0,525 0,52 41,8 0,112 0,11 1,2
33 0+092,0 1,534 1,53 105,2 0,026 0,03 0,6 2,073 2,07 168,6 0,422 0,42 5,0 0,525 0,52 42,3 0,112 0,11 1,3
33 0+093,0 1,533 1,53 106,7 0,026 0,03 0,6 2,073 2,07 170,7 0,422 0,42 5,4 0,525 0,53 42,8 0,112 0,11 1,4
33 0+094,0 1,533 1,53 108,3 0,026 0,03 0,7 2,074 2,07 172,7 0,422 0,42 5,9 0,525 0,53 43,4 0,112 0,11 1,6
33 0+095,0 1,533 1,53 109,8 0,026 0,03 0,7 2,073 2,07 174,8 0,422 0,42 6,3 0,526 0,53 43,9 0,112 0,11 1,7
33 0+095,6 1,532 0,87 110,7 0,027 0,01 0,7 2,073 1,18 176,0 0,422 0,24 6,5 0,525 0,30 44,2 0,112 0,06 1,7
33 0+096,0 1,534 0,66 111,3 0,026 0,01 0,7 2,073 0,90 176,9 0,422 0,18 6,7 0,525 0,23 44,4 0,112 0,05 1,8
33 0+097,0 1,532 1,53 112,9 0,026 0,03 0,8 2,074 2,07 178,9 0,422 0,42 7,1 0,525 0,52 44,9 0,112 0,11 1,9
33 0+098,0 1,515 1,52 114,4 0,000 0,01 0,8 2,073 2,07 181,0 0,422 0,42 7,5 0,525 0,52 45,5 0,112 0,11 2,0
33 0+099,0 1,423 1,47 115,9 0,000 0,00 0,8 1,971 2,02 183,0 0,422 0,42 8,0 0,493 0,51 46,0 0,112 0,11 2,1
33 0+100,0 1,238 1,33 117,2 0,000 0,00 0,8 1,626 1,80 184,8 0,422 0,42 8,4 0,406 0,45 46,4 0,112 0,11 2,2
33 0+101,0 1,065 1,15 118,3 0,000 0,00 0,8 1,302 1,46 186,3 0,422 0,42 8,8 0,326 0,37 46,8 0,112 0,11 2,3
33 0+102,0 0,919 0,99 119,3 0,000 0,00 0,8 1,030 1,17 187,5 0,422 0,42 9,2 0,258 0,29 47,1 0,112 0,11 2,5
33 0+102,2 0,899 0,15 119,5 0,000 0,00 0,8 0,994 0,16 187,6 0,422 0,07 9,3 0,248 0,04 47,1 0,112 0,02 2,5
33 0+102,6 0,856 0,38 119,9 0,000 0,00 0,8 0,907 0,41 188,0 0,422 0,18 9,5 0,227 0,10 47,2 0,112 0,05 2,5
33 0+103,0 0,815 0,34 120,2 0,000 0,00 0,8 0,826 0,35 188,4 0,422 0,17 9,6 0,207 0,09 47,3 0,112 0,05 2,6
33 0+104,0 0,719 0,77 121,0 0,000 0,00 0,8 0,633 0,73 189,1 0,422 0,42 10,1 0,158 0,18 47,5 0,112 0,11 2,7
33 0+105,0 0,644 0,68 121,7 0,000 0,00 0,8 0,476 0,55 189,7 0,422 0,42 10,5 0,119 0,14 47,6 0,112 0,11 2,8
33 0+106,0 0,579 0,61 122,3 0,000 0,00 0,8 0,341 0,41 190,1 0,422 0,42 10,9 0,085 0,10 47,7 0,112 0,11 2,9
33 0+107,0 0,536 0,56 122,8 0,000 0,00 0,8 0,248 0,29 190,4 0,422 0,42 11,3 0,062 0,07 47,8 0,112 0,11 3,0
33 0+108,0 0,493 0,51 123,3 0,000 0,00 0,8 0,153 0,20 190,6 0,422 0,42 11,8 0,038 0,05 47,9 0,112 0,11 3,1
33 0+109,0 0,470 0,48 123,8 0,000 0,00 0,8 0,096 0,12 190,7 0,422 0,42 12,2 0,024 0,03 47,9 0,112 0,11 3,2
33 0+110,0 0,453 0,46 124,3 0,000 0,00 0,8 0,050 0,07 190,8 0,422 0,42 12,6 0,012 0,02 47,9 0,112 0,11 3,4
33 0+111,0 0,446 0,45 124,7 0,000 0,00 0,8 0,023 0,04 190,8 0,422 0,42 13,0 0,006 0,01 47,9 0,112 0,11 3,5
33 0+112,0 0,443 0,44 125,2 0,000 0,00 0,8 0,002 0,01 190,8 0,422 0,42 13,4 0,001 0,00 47,9 0,112 0,11 3,6
33 0+112,2 0,442 0,07 125,2 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 190,8 0,422 0,07 13,5 0,000 0,00 47,9 0,112 0,02 3,6
33 0+175,7 0,443 0,00 125,2 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 190,8 0,422 0,00 13,5 0,000 0,00 47,9 0,112 0,00 3,6
33 0+176,0 0,443 0,11 125,4 0,000 0,00 0,8 0,005 0,00 190,8 0,422 0,11 13,6 0,001 0,00 47,9 0,112 0,03 3,6
33 0+177,0 0,447 0,45 125,8 0,000 0,00 0,8 0,027 0,02 190,8 0,422 0,42 14,0 0,007 0,00 47,9 0,112 0,11 3,7
33 0+178,0 0,455 0,45 126,3 0,000 0,00 0,8 0,056 0,04 190,9 0,422 0,42 14,5 0,014 0,01 47,9 0,112 0,11 3,8
33 0+179,0 0,467 0,46 126,7 0,000 0,00 0,8 0,092 0,07 191,0 0,422 0,42 14,9 0,023 0,02 47,9 0,112 0,11 4,0
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (191/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

33 0+020,0
33 0+030,0
33 0+038,1
33 0+040,0
33 0+045,0
33 0+050,0
33 0+055,0
33 0+055,5
33 0+058,1
33 0+060,0
33 0+065,4
33 0+065,4
33 0+065,4
33 0+069,5
33 0+070,0
33 0+073,0
33 0+074,6
33 0+075,3
33 0+080,0
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+081,9
33 0+081,9
33 0+084,8
33 0+086,2
33 0+087,0
33 0+088,0
33 0+089,0
33 0+089,4
33 0+090,0
33 0+091,0
33 0+092,0
33 0+093,0
33 0+094,0
33 0+095,0
33 0+095,6
33 0+096,0
33 0+097,0
33 0+098,0
33 0+099,0
33 0+100,0
33 0+101,0
33 0+102,0
33 0+102,2
33 0+102,6
33 0+103,0
33 0+104,0
33 0+105,0
33 0+106,0
33 0+107,0
33 0+108,0
33 0+109,0
33 0+110,0
33 0+111,0
33 0+112,0
33 0+112,2
33 0+175,7
33 0+176,0
33 0+177,0
33 0+178,0
33 0+179,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,299 2,02 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,333 3,16 7,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 2,83 10,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 0,67 11,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 1,85 13,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,317 1,73 14,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,333 1,63 16,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,335 0,16 16,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,89 17,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,349 0,65 18,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 1,92 20,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,00 20,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,363 0,00 20,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 1,52 21,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,17 21,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 1,13 22,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,60 23,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,28 23,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 1,75 25,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,11 25,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 25,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 25,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 25,5 0,089 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,60 26,1 0,089 0,14 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 26,1 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 1,08 27,2 0,080 0,23 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,52 27,7 0,080 0,11 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,31 28,0 0,080 0,07 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 28,4 0,080 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 28,8 0,080 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,16 28,9 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,22 29,2 0,080 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 29,5 0,080 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 29,9 0,080 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 30,3 0,080 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,37 30,7 0,080 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 31,0 0,080 0,08 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,21 31,3 0,080 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,16 31,4 0,080 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 31,8 0,080 0,08 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 32,2 0,080 0,08 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,352 0,36 32,5 0,080 0,08 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 0,32 32,8 0,080 0,08 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,233 0,26 33,1 0,080 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,184 0,21 33,3 0,080 0,08 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,178 0,03 33,3 0,080 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,162 0,07 33,4 0,080 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,147 0,06 33,5 0,080 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,113 0,13 33,6 0,080 0,08 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,085 0,10 33,7 0,080 0,08 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,061 0,07 33,8 0,080 0,08 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,05 33,8 0,080 0,08 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,027 0,04 33,9 0,080 0,08 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,02 33,9 0,080 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,009 0,01 33,9 0,080 0,08 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,004 0,01 33,9 0,080 0,08 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 33,9 0,080 0,08 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 33,9 0,080 0,01 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 33,9 0,080 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 33,9 0,080 0,02 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,005 0,00 33,9 0,080 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,010 0,01 33,9 0,080 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,01 33,9 0,080 0,08 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (192/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

33 0+020,0
33 0+030,0
33 0+038,1
33 0+040,0
33 0+045,0
33 0+050,0
33 0+055,0
33 0+055,5
33 0+058,1
33 0+060,0
33 0+065,4
33 0+065,4
33 0+065,4
33 0+069,5
33 0+070,0
33 0+073,0
33 0+074,6
33 0+075,3
33 0+080,0
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+080,3
33 0+081,9
33 0+081,9
33 0+084,8
33 0+086,2
33 0+087,0
33 0+088,0
33 0+089,0
33 0+089,4
33 0+090,0
33 0+091,0
33 0+092,0
33 0+093,0
33 0+094,0
33 0+095,0
33 0+095,6
33 0+096,0
33 0+097,0
33 0+098,0
33 0+099,0
33 0+100,0
33 0+101,0
33 0+102,0
33 0+102,2
33 0+102,6
33 0+103,0
33 0+104,0
33 0+105,0
33 0+106,0
33 0+107,0
33 0+108,0
33 0+109,0
33 0+110,0
33 0+111,0
33 0+112,0
33 0+112,2
33 0+175,7
33 0+176,0
33 0+177,0
33 0+178,0
33 0+179,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,464 1,16 1,2 0,030 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,463 2,32 3,5 0,030 0,15 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,463 0,22 3,7 0,030 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,603 1,40 5,1 0,038 0,09 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,703 1,23 6,3 0,044 0,08 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,989 4,57 10,9 0,060 0,28 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,005 0,00 10,9 0,001 0,00 0,7 0,038 0,00 0,0 0,050 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,005 0,00 10,9 0,001 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,01 10,9 0,000 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,056 0,02 0,0 0,043 0,02 0,0 2,026 0,75 0,8 0,639 0,24 0,2 0,128 0,05 0,0
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,056 0,26 0,3 0,043 0,20 0,2 2,026 9,43 10,2 0,638 2,97 3,2 0,128 0,59 0,6
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,056 0,02 0,3 0,043 0,01 0,2 2,026 0,61 10,8 0,638 0,19 3,4 0,128 0,04 0,7
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,2 2,026 0,00 10,8 0,638 0,00 3,4 0,128 0,00 0,7
0,000 0,00 10,9 0,000 0,00 0,7 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,2 2,026 0,02 10,8 0,639 0,01 3,4 0,128 0,00 0,7
0,123 0,00 10,9 0,009 0,00 0,7 0,056 0,00 0,3 0,043 0,00 0,2 0,954 0,00 10,8 0,324 0,00 3,4 0,065 0,00 0,7
0,123 0,20 11,1 0,009 0,01 0,7 0,056 0,09 0,4 0,043 0,07 0,3 0,954 1,52 12,3 0,324 0,52 3,9 0,065 0,10 0,8
0,191 0,00 11,1 0,005 0,00 0,7 0,214 0,00 0,4 0,148 0,00 0,3 0,955 0,00 12,3 0,324 0,00 3,9 0,065 0,00 0,8
0,191 0,55 11,7 0,005 0,01 0,7 0,245 0,66 1,1 0,168 0,45 0,8 0,955 2,75 15,1 0,324 0,93 4,9 0,065 0,19 1,0
0,191 0,26 11,9 0,005 0,01 0,7 0,058 0,21 1,3 0,043 0,15 0,9 0,955 1,32 16,4 0,324 0,45 5,3 0,065 0,09 1,1
0,191 0,16 12,1 0,005 0,00 0,7 0,058 0,05 1,3 0,043 0,04 0,9 0,955 0,80 17,2 0,324 0,27 5,6 0,065 0,05 1,1
0,191 0,19 12,3 0,005 0,01 0,7 0,058 0,06 1,4 0,043 0,04 1,0 0,955 0,96 18,2 0,324 0,32 5,9 0,065 0,06 1,2
0,191 0,19 12,5 0,006 0,01 0,7 0,058 0,06 1,4 0,043 0,04 1,0 0,955 0,96 19,1 0,324 0,32 6,2 0,065 0,06 1,2
0,191 0,08 12,5 0,005 0,00 0,7 0,058 0,02 1,4 0,043 0,02 1,0 0,955 0,40 19,5 0,324 0,14 6,4 0,065 0,03 1,3
0,191 0,11 12,7 0,006 0,00 0,7 0,058 0,03 1,5 0,043 0,02 1,1 0,955 0,55 20,1 0,324 0,19 6,5 0,065 0,04 1,3
0,191 0,19 12,9 0,005 0,01 0,8 0,058 0,06 1,5 0,043 0,04 1,1 0,955 0,96 21,0 0,324 0,32 6,9 0,065 0,06 1,4
0,191 0,19 13,0 0,005 0,01 0,8 0,059 0,06 1,6 0,043 0,04 1,2 0,955 0,96 22,0 0,324 0,32 7,2 0,065 0,06 1,4
0,191 0,19 13,2 0,005 0,01 0,8 0,059 0,06 1,7 0,043 0,04 1,2 0,955 0,96 22,9 0,324 0,32 7,5 0,065 0,06 1,5
0,191 0,19 13,4 0,005 0,01 0,8 0,059 0,06 1,7 0,043 0,04 1,2 0,956 0,96 23,9 0,324 0,32 7,8 0,065 0,06 1,6
0,192 0,19 13,6 0,005 0,01 0,8 0,059 0,06 1,8 0,043 0,04 1,3 0,956 0,96 24,8 0,324 0,32 8,2 0,065 0,06 1,6
0,192 0,11 13,7 0,005 0,00 0,8 0,060 0,03 1,8 0,043 0,02 1,3 0,956 0,54 25,4 0,324 0,18 8,4 0,065 0,04 1,7
0,192 0,08 13,8 0,005 0,00 0,8 0,060 0,03 1,8 0,043 0,02 1,3 0,956 0,41 25,8 0,324 0,14 8,5 0,065 0,03 1,7
0,192 0,19 14,0 0,005 0,01 0,8 0,060 0,06 1,9 0,043 0,04 1,4 0,956 0,96 26,8 0,324 0,32 8,8 0,065 0,06 1,8
0,192 0,19 14,2 0,005 0,01 0,8 0,060 0,06 2,0 0,043 0,04 1,4 0,956 0,96 27,7 0,324 0,32 9,1 0,065 0,06 1,8
0,192 0,19 14,4 0,005 0,01 0,8 0,060 0,06 2,0 0,043 0,04 1,5 0,956 0,96 28,7 0,324 0,32 9,5 0,065 0,06 1,9
0,192 0,19 14,6 0,005 0,01 0,8 0,060 0,06 2,1 0,043 0,04 1,5 0,956 0,96 29,6 0,324 0,32 9,8 0,065 0,06 2,0
0,192 0,19 14,8 0,005 0,01 0,8 0,060 0,06 2,1 0,043 0,04 1,5 0,956 0,96 30,6 0,324 0,32 10,1 0,065 0,06 2,0
0,192 0,19 15,0 0,005 0,01 0,8 0,060 0,06 2,2 0,043 0,04 1,6 0,956 0,96 31,5 0,324 0,32 10,4 0,065 0,06 2,1
0,192 0,03 15,0 0,005 0,00 0,8 0,060 0,01 2,2 0,043 0,01 1,6 0,956 0,15 31,7 0,324 0,05 10,5 0,065 0,01 2,1
0,199 0,08 15,1 0,006 0,00 0,8 0,059 0,03 2,2 0,043 0,02 1,6 0,956 0,41 32,1 0,324 0,14 10,6 0,065 0,03 2,1
0,206 0,08 15,2 0,006 0,00 0,8 0,059 0,02 2,3 0,043 0,02 1,6 0,956 0,39 32,5 0,324 0,13 10,8 0,065 0,03 2,2
0,224 0,21 15,4 0,007 0,01 0,8 0,059 0,06 2,3 0,043 0,04 1,7 0,956 0,96 33,4 0,324 0,32 11,1 0,065 0,06 2,2
0,241 0,23 15,6 0,008 0,01 0,8 0,059 0,06 2,4 0,043 0,04 1,7 0,955 0,96 34,4 0,324 0,32 11,4 0,065 0,06 2,3
0,258 0,25 15,9 0,009 0,01 0,8 0,059 0,06 2,4 0,043 0,04 1,8 0,955 0,96 35,4 0,324 0,32 11,7 0,065 0,06 2,3
0,276 0,27 16,1 0,010 0,01 0,8 0,059 0,06 2,5 0,043 0,04 1,8 0,955 0,96 36,3 0,324 0,32 12,1 0,065 0,06 2,4
0,293 0,28 16,4 0,011 0,01 0,9 0,059 0,06 2,5 0,043 0,04 1,8 0,955 0,96 37,3 0,324 0,32 12,4 0,065 0,06 2,5
0,311 0,30 16,7 0,012 0,01 0,9 0,058 0,06 2,6 0,043 0,04 1,9 0,955 0,96 38,2 0,324 0,32 12,7 0,065 0,06 2,5
0,328 0,32 17,0 0,013 0,01 0,9 0,058 0,06 2,7 0,043 0,04 1,9 0,955 0,96 39,2 0,324 0,32 13,0 0,065 0,06 2,6
0,346 0,34 17,4 0,014 0,01 0,9 0,058 0,06 2,7 0,043 0,04 2,0 0,955 0,96 40,1 0,324 0,32 13,4 0,065 0,06 2,7
0,363 0,35 17,7 0,015 0,01 0,9 0,058 0,06 2,8 0,043 0,04 2,0 0,955 0,96 41,1 0,324 0,32 13,7 0,065 0,06 2,7
0,366 0,06 17,8 0,015 0,00 0,9 0,058 0,01 2,8 0,043 0,01 2,0 0,955 0,15 41,2 0,324 0,05 13,7 0,065 0,01 2,7
0,366 0,00 17,8 0,015 0,00 0,9 0,058 0,00 2,8 0,043 0,00 2,0 0,955 0,00 41,2 0,324 0,00 13,7 0,065 0,00 2,7
0,361 0,09 17,9 0,015 0,00 0,9 0,058 0,01 2,8 0,043 0,01 2,0 0,955 0,25 41,5 0,324 0,08 13,8 0,065 0,02 2,8
0,344 0,35 18,2 0,014 0,01 0,9 0,058 0,06 2,9 0,043 0,04 2,1 0,955 0,96 42,4 0,324 0,32 14,1 0,065 0,06 2,8
0,327 0,34 18,6 0,013 0,01 0,9 0,058 0,06 2,9 0,043 0,04 2,1 0,956 0,96 43,4 0,324 0,32 14,5 0,065 0,06 2,9
0,309 0,32 18,9 0,012 0,01 1,0 0,059 0,06 3,0 0,043 0,04 2,2 0,956 0,96 44,4 0,324 0,32 14,8 0,065 0,06 3,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (193/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

33 0+180,0 0,482 0,47 127,2 0,000 0,00 0,8 0,134 0,11 191,1 0,422 0,42 15,3 0,033 0,03 48,0 0,112 0,11 4,1
33 0+181,0 0,514 0,50 127,7 0,000 0,00 0,8 0,208 0,17 191,2 0,422 0,42 15,7 0,052 0,04 48,0 0,112 0,11 4,2
33 0+182,0 0,557 0,54 128,2 0,000 0,00 0,8 0,303 0,26 191,5 0,422 0,42 16,2 0,076 0,06 48,1 0,112 0,11 4,3
33 0+183,0 0,605 0,58 128,8 0,000 0,00 0,8 0,406 0,35 191,9 0,422 0,42 16,6 0,102 0,09 48,2 0,112 0,11 4,4
33 0+184,0 0,655 0,63 129,4 0,000 0,00 0,8 0,515 0,46 192,3 0,422 0,42 17,0 0,129 0,12 48,3 0,112 0,11 4,5
33 0+185,0 0,725 0,69 130,1 0,000 0,00 0,8 0,657 0,59 192,9 0,422 0,42 17,4 0,164 0,15 48,4 0,112 0,11 4,6
33 0+185,7 0,789 0,56 130,7 0,000 0,00 0,8 0,789 0,54 193,4 0,422 0,31 17,7 0,197 0,13 48,6 0,112 0,08 4,7
33 0+186,0 0,814 0,21 130,9 0,000 0,00 0,8 0,836 0,21 193,6 0,422 0,11 17,8 0,209 0,05 48,6 0,112 0,03 4,7
33 0+187,0 0,917 0,87 131,8 0,000 0,00 0,8 1,028 0,93 194,6 0,422 0,42 18,3 0,257 0,23 48,9 0,112 0,11 4,9
33 0+188,0 1,026 0,97 132,7 0,000 0,00 0,8 1,230 1,13 195,7 0,422 0,42 18,7 0,308 0,28 49,1 0,112 0,11 5,0
33 0+189,0 1,167 1,10 133,8 0,000 0,00 0,8 1,493 1,36 197,1 0,422 0,42 19,1 0,373 0,34 49,5 0,112 0,11 5,1
33 0+189,6 1,256 0,67 134,5 0,000 0,00 0,8 1,659 0,88 197,9 0,422 0,23 19,3 0,415 0,22 49,7 0,112 0,06 5,1
33 0+190,0 1,329 0,57 135,1 0,000 0,00 0,8 1,797 0,77 198,7 0,422 0,19 19,5 0,450 0,19 49,9 0,112 0,05 5,2
33 0+191,0 1,506 1,42 136,5 0,000 0,00 0,8 2,125 1,96 200,7 0,422 0,42 20,0 0,531 0,49 50,4 0,112 0,11 5,3
33 0+192,0 1,622 1,56 138,1 0,000 0,00 0,8 2,346 2,24 202,9 0,422 0,42 20,4 0,587 0,56 50,9 0,112 0,11 5,4
33 0+193,0 1,682 1,65 139,7 0,026 0,01 0,8 2,353 2,35 205,3 0,422 0,42 20,8 0,595 0,59 51,5 0,112 0,11 5,5
33 0+194,0 1,682 1,68 141,4 0,026 0,03 0,8 2,354 2,35 207,6 0,422 0,42 21,2 0,595 0,60 52,1 0,112 0,11 5,6
33 0+195,0 1,684 1,68 143,1 0,026 0,03 0,8 2,353 2,35 210,0 0,422 0,42 21,6 0,595 0,60 52,7 0,112 0,11 5,8
33 0+196,0 1,683 1,68 144,8 0,026 0,03 0,9 2,353 2,35 212,3 0,422 0,42 22,1 0,595 0,60 53,3 0,112 0,11 5,9
33 0+197,0 1,684 1,68 146,4 0,026 0,03 0,9 2,353 2,35 214,7 0,422 0,42 22,5 0,595 0,60 53,9 0,112 0,11 6,0
33 0+198,0 1,682 1,68 148,1 0,026 0,03 0,9 2,353 2,35 217,0 0,422 0,42 22,9 0,595 0,59 54,5 0,112 0,11 6,1
33 0+199,0 1,684 1,68 149,8 0,026 0,03 0,9 2,354 2,35 219,4 0,422 0,42 23,3 0,595 0,59 55,1 0,112 0,11 6,2
33 0+200,0 1,683 1,68 151,5 0,026 0,03 1,0 2,353 2,35 221,7 0,422 0,42 23,8 0,595 0,60 55,7 0,112 0,11 6,3
33 0+201,0 1,680 1,68 153,2 0,026 0,03 1,0 2,346 2,35 224,1 0,422 0,42 24,2 0,593 0,59 56,3 0,112 0,11 6,4
33 0+202,0 1,676 1,68 154,8 0,026 0,03 1,0 2,339 2,34 226,4 0,422 0,42 24,6 0,592 0,59 56,9 0,112 0,11 6,5
33 0+202,8 1,672 1,34 156,2 0,026 0,02 1,0 2,333 1,87 228,3 0,422 0,34 24,9 0,590 0,47 57,4 0,112 0,09 6,6
33 0+203,0 1,674 0,33 156,5 0,026 0,01 1,0 2,331 0,47 228,8 0,422 0,08 25,0 0,590 0,12 57,5 0,112 0,02 6,7
33 0+204,0 1,669 1,67 158,2 0,026 0,03 1,1 2,325 2,33 231,1 0,422 0,42 25,4 0,588 0,59 58,1 0,112 0,11 6,8
33 0+205,0 1,665 1,67 159,9 0,026 0,03 1,1 2,318 2,32 233,4 0,422 0,42 25,9 0,586 0,59 58,6 0,112 0,11 6,9
33 0+206,0 1,661 1,66 161,5 0,026 0,03 1,1 2,311 2,31 235,7 0,422 0,42 26,3 0,585 0,59 59,2 0,112 0,11 7,0
33 0+206,6 1,660 0,93 162,5 0,026 0,01 1,1 2,307 1,30 237,0 0,422 0,24 26,5 0,583 0,33 59,6 0,112 0,06 7,1
33 0+210,0 1,647 5,68 168,1 0,026 0,09 1,2 2,283 7,89 244,9 0,422 1,45 28,0 0,577 1,99 61,6 0,112 0,39 7,4
33 0+210,6 1,645 1,02 169,2 0,026 0,02 1,2 2,278 1,42 246,3 0,422 0,26 28,2 0,576 0,36 61,9 0,112 0,07 7,5
33 0+210,6 1,689 0,00 169,2 0,000 0,00 1,2 2,356 0,00 246,3 0,000 0,00 28,2 0,589 0,00 61,9 0,000 0,00 7,5
33 0+212,2 1,682 2,70 171,9 0,000 0,00 1,2 2,346 3,76 250,1 0,000 0,00 28,2 0,587 0,94 62,9 0,000 0,00 7,5
33 0+212,2 1,682 0,00 171,9 0,000 0,00 1,2 2,346 0,00 250,1 0,000 0,00 28,2 0,587 0,00 62,9 0,000 0,00 7,5
33 0+212,2 1,351 0,02 171,9 0,000 0,00 1,2 2,272 0,02 250,1 0,000 0,00 28,2 0,574 0,01 62,9 0,000 0,00 7,5
33 0+215,7 1,339 4,69 176,6 0,000 0,00 1,2 2,247 7,88 258,0 0,000 0,00 28,2 0,567 1,99 64,9 0,000 0,00 7,5
33 0+217,2 1,334 2,00 178,6 0,000 0,00 1,2 2,236 3,36 261,4 0,000 0,00 28,2 0,565 0,85 65,7 0,000 0,00 7,5
33 0+217,3 1,333 0,13 178,7 0,000 0,00 1,2 2,235 0,22 261,6 0,000 0,00 28,2 0,565 0,06 65,8 0,000 0,00 7,5
33 0+220,0 1,322 3,56 182,3 0,000 0,00 1,2 2,217 5,96 267,5 0,000 0,00 28,2 0,560 1,51 67,3 0,000 0,00 7,5
33 0+227,2 1,295 9,45 191,7 0,000 0,00 1,2 2,168 15,83 283,4 0,000 0,00 28,2 0,548 4,00 71,3 0,000 0,00 7,5
33 0+230,0 1,285 3,58 195,3 0,000 0,00 1,2 2,148 5,99 289,4 0,000 0,00 28,2 0,543 1,51 72,8 0,000 0,00 7,5
33 0+240,0 1,248 12,66 208,0 0,000 0,00 1,2 2,078 21,13 310,5 0,000 0,00 28,2 0,525 5,34 78,1 0,000 0,00 7,5
34 0+000,0 0,849 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,235 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,360 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
34 0+000,0 0,849 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,235 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,360 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
34 0+004,9 0,857 4,16 4,2 0,000 0,00 0,0 1,245 6,04 6,0 0,000 0,00 0,0 0,363 1,76 1,8 0,000 0,00 0,0
34 0+009,7 0,880 4,23 8,4 0,000 0,00 0,0 1,277 6,14 12,2 0,000 0,00 0,0 0,372 1,79 3,6 0,000 0,00 0,0
34 0+010,0 0,881 0,22 8,6 0,000 0,00 0,0 1,279 0,32 12,5 0,000 0,00 0,0 0,373 0,09 3,6 0,000 0,00 0,0
34 0+013,7 0,909 3,33 11,9 0,000 0,00 0,0 1,320 4,83 17,3 0,000 0,00 0,0 0,386 1,41 5,1 0,000 0,00 0,0
34 0+014,6 0,917 0,84 12,8 0,000 0,00 0,0 1,331 1,22 18,6 0,000 0,00 0,0 0,389 0,36 5,4 0,000 0,00 0,0
34 0+019,6 0,956 4,65 17,4 0,000 0,00 0,0 1,389 6,76 25,3 0,000 0,00 0,0 0,407 1,98 7,4 0,000 0,00 0,0
34 0+020,0 0,960 0,38 17,8 0,000 0,00 0,0 1,394 0,55 25,9 0,000 0,00 0,0 0,408 0,16 7,6 0,000 0,00 0,0
34 0+024,6 0,992 4,47 22,3 0,000 0,00 0,0 1,443 6,50 32,4 0,000 0,00 0,0 0,423 1,90 9,5 0,000 0,00 0,0
34 0+029,6 1,026 5,02 27,3 0,000 0,00 0,0 1,497 7,32 39,7 0,000 0,00 0,0 0,439 2,15 11,6 0,000 0,00 0,0
34 0+030,0 1,030 0,46 27,8 0,000 0,00 0,0 1,502 0,67 40,3 0,000 0,00 0,0 0,441 0,20 11,8 0,000 0,00 0,0
34 0+034,5 1,060 4,74 32,5 0,000 0,00 0,0 1,549 6,92 47,3 0,000 0,00 0,0 0,455 2,03 13,8 0,000 0,00 0,0
34 0+036,4 1,075 1,99 34,5 0,000 0,00 0,0 1,571 2,91 50,2 0,000 0,00 0,0 0,462 0,85 14,7 0,000 0,00 0,0
34 0+039,5 1,079 3,36 37,8 0,000 0,00 0,0 1,496 4,78 55,0 0,000 0,00 0,0 0,455 1,43 16,1 0,000 0,00 0,0
34 0+040,0 1,083 0,52 38,4 0,000 0,00 0,0 1,502 0,72 55,7 0,000 0,00 0,0 0,457 0,22 16,3 0,000 0,00 0,0
34 0+044,5 1,117 4,95 43,3 0,000 0,00 0,0 1,554 6,88 62,6 0,000 0,00 0,0 0,474 2,10 18,4 0,000 0,00 0,0
34 0+049,5 1,159 5,67 49,0 0,000 0,00 0,0 1,618 7,91 70,5 0,000 0,00 0,0 0,493 2,41 20,8 0,000 0,00 0,0
34 0+050,0 1,164 0,59 49,6 0,000 0,00 0,0 1,626 0,83 71,3 0,000 0,00 0,0 0,495 0,25 21,1 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (194/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

33 0+180,0
33 0+181,0
33 0+182,0
33 0+183,0
33 0+184,0
33 0+185,0
33 0+185,7
33 0+186,0
33 0+187,0
33 0+188,0
33 0+189,0
33 0+189,6
33 0+190,0
33 0+191,0
33 0+192,0
33 0+193,0
33 0+194,0
33 0+195,0
33 0+196,0
33 0+197,0
33 0+198,0
33 0+199,0
33 0+200,0
33 0+201,0
33 0+202,0
33 0+202,8
33 0+203,0
33 0+204,0
33 0+205,0
33 0+206,0
33 0+206,6
33 0+210,0
33 0+210,6
33 0+210,6
33 0+212,2
33 0+212,2
33 0+212,2
33 0+215,7
33 0+217,2
33 0+217,3
33 0+220,0
33 0+227,2
33 0+230,0
33 0+240,0
34 0+000,0
34 0+000,0
34 0+004,9
34 0+009,7
34 0+010,0
34 0+013,7
34 0+014,6
34 0+019,6
34 0+020,0
34 0+024,6
34 0+029,6
34 0+030,0
34 0+034,5
34 0+036,4
34 0+039,5
34 0+040,0
34 0+044,5
34 0+049,5
34 0+050,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,024 0,02 34,0 0,080 0,08 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,037 0,03 34,0 0,080 0,08 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,05 34,0 0,080 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,073 0,06 34,1 0,080 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,092 0,08 34,2 0,080 0,08 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,117 0,10 34,3 0,080 0,08 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,141 0,10 34,4 0,080 0,06 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,149 0,04 34,4 0,080 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,183 0,17 34,6 0,080 0,08 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,20 34,8 0,080 0,08 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,24 35,0 0,080 0,08 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 0,16 35,2 0,080 0,04 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,321 0,14 35,3 0,080 0,04 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,379 0,35 35,7 0,080 0,08 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,419 0,40 36,1 0,080 0,08 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,42 36,5 0,080 0,08 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,42 36,9 0,080 0,08 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,42 37,3 0,080 0,08 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,42 37,8 0,080 0,08 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,42 38,2 0,080 0,08 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,43 38,6 0,080 0,08 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,42 39,0 0,080 0,08 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,42 39,5 0,080 0,08 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,42 39,9 0,080 0,08 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,422 0,42 40,3 0,080 0,08 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,422 0,34 40,7 0,080 0,06 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,08 40,7 0,080 0,02 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,42 41,2 0,080 0,08 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,419 0,42 41,6 0,080 0,08 4,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,417 0,42 42,0 0,080 0,08 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,23 42,2 0,080 0,05 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,413 1,42 43,7 0,080 0,28 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,26 43,9 0,080 0,05 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,413 0,00 43,9 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,66 44,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,00 44,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,00 44,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 1,42 46,0 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,61 46,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,403 0,04 46,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 1,08 47,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,390 2,85 50,6 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,387 1,08 51,7 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 3,81 55,5 0,000 0,00 5,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,253 1,23 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,260 1,25 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,261 0,07 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,270 0,99 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,272 0,25 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,285 1,38 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,285 0,11 5,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,297 1,33 6,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,308 1,50 8,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,309 0,14 8,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,320 1,43 9,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,324 0,60 10,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,353 1,06 11,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,354 0,17 11,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 1,62 13,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,379 1,85 15,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,19 15,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (195/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

33 0+180,0
33 0+181,0
33 0+182,0
33 0+183,0
33 0+184,0
33 0+185,0
33 0+185,7
33 0+186,0
33 0+187,0
33 0+188,0
33 0+189,0
33 0+189,6
33 0+190,0
33 0+191,0
33 0+192,0
33 0+193,0
33 0+194,0
33 0+195,0
33 0+196,0
33 0+197,0
33 0+198,0
33 0+199,0
33 0+200,0
33 0+201,0
33 0+202,0
33 0+202,8
33 0+203,0
33 0+204,0
33 0+205,0
33 0+206,0
33 0+206,6
33 0+210,0
33 0+210,6
33 0+210,6
33 0+212,2
33 0+212,2
33 0+212,2
33 0+215,7
33 0+217,2
33 0+217,3
33 0+220,0
33 0+227,2
33 0+230,0
33 0+240,0
34 0+000,0
34 0+000,0
34 0+004,9
34 0+009,7
34 0+010,0
34 0+013,7
34 0+014,6
34 0+019,6
34 0+020,0
34 0+024,6
34 0+029,6
34 0+030,0
34 0+034,5
34 0+036,4
34 0+039,5
34 0+040,0
34 0+044,5
34 0+049,5
34 0+050,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,292 0,30 19,2 0,011 0,01 1,0 0,059 0,06 3,0 0,043 0,04 2,2 0,955 0,96 45,3 0,324 0,32 15,1 0,065 0,06 3,0
0,274 0,28 19,5 0,010 0,01 1,0 0,059 0,06 3,1 0,043 0,04 2,2 0,956 0,96 46,3 0,324 0,32 15,4 0,065 0,06 3,1
0,257 0,27 19,7 0,009 0,01 1,0 0,059 0,06 3,2 0,043 0,04 2,3 0,956 0,96 47,2 0,324 0,32 15,8 0,065 0,06 3,2
0,240 0,25 20,0 0,008 0,01 1,0 0,059 0,06 3,2 0,043 0,04 2,3 0,956 0,96 48,2 0,324 0,32 16,1 0,065 0,06 3,2
0,223 0,23 20,2 0,007 0,01 1,0 0,060 0,06 3,3 0,043 0,04 2,4 0,956 0,96 49,1 0,324 0,32 16,4 0,065 0,06 3,3
0,205 0,21 20,4 0,006 0,01 1,0 0,060 0,06 3,3 0,043 0,04 2,4 0,956 0,96 50,1 0,324 0,32 16,7 0,065 0,06 3,3
0,192 0,15 20,6 0,005 0,00 1,0 0,060 0,04 3,4 0,043 0,03 2,4 0,956 0,71 50,8 0,324 0,24 17,0 0,065 0,05 3,4
0,192 0,05 20,6 0,005 0,00 1,0 0,060 0,02 3,4 0,043 0,01 2,5 0,956 0,25 51,0 0,324 0,08 17,1 0,065 0,02 3,4
0,192 0,19 20,8 0,005 0,01 1,0 0,060 0,06 3,5 0,043 0,04 2,5 0,956 0,96 52,0 0,324 0,32 17,4 0,065 0,06 3,5
0,192 0,19 21,0 0,005 0,01 1,0 0,060 0,06 3,5 0,043 0,04 2,5 0,956 0,96 53,0 0,324 0,32 17,7 0,065 0,06 3,5
0,192 0,19 21,2 0,005 0,01 1,0 0,060 0,06 3,6 0,043 0,04 2,6 0,957 0,96 53,9 0,324 0,32 18,0 0,065 0,06 3,6
0,192 0,11 21,3 0,005 0,00 1,0 0,060 0,03 3,6 0,043 0,02 2,6 0,957 0,53 54,4 0,324 0,18 18,2 0,065 0,04 3,6
0,192 0,09 21,4 0,005 0,00 1,0 0,060 0,03 3,6 0,043 0,02 2,6 0,956 0,42 54,9 0,324 0,14 18,4 0,065 0,03 3,7
0,192 0,19 21,6 0,005 0,01 1,0 0,060 0,06 3,7 0,043 0,04 2,7 0,957 0,96 55,8 0,324 0,32 18,7 0,065 0,06 3,7
0,193 0,19 21,8 0,005 0,01 1,0 0,060 0,06 3,8 0,043 0,04 2,7 0,956 0,96 56,8 0,324 0,32 19,0 0,065 0,06 3,8
0,192 0,19 22,0 0,005 0,01 1,1 0,106 0,08 3,8 0,075 0,06 2,8 0,956 0,96 57,7 0,324 0,32 19,3 0,065 0,06 3,9
0,192 0,19 22,2 0,005 0,01 1,1 0,498 0,30 4,1 0,337 0,21 3,0 0,956 0,96 58,7 0,324 0,32 19,7 0,065 0,06 3,9
0,192 0,19 22,3 0,006 0,01 1,1 0,890 0,69 4,8 0,598 0,47 3,4 0,956 0,96 59,7 0,324 0,32 20,0 0,065 0,06 4,0
0,192 0,19 22,5 0,005 0,01 1,1 1,102 1,00 5,8 0,739 0,67 4,1 0,956 0,96 60,6 0,324 0,32 20,3 0,065 0,06 4,1
0,192 0,19 22,7 0,005 0,01 1,1 1,026 1,06 6,9 0,689 0,71 4,8 0,956 0,96 61,6 0,324 0,32 20,6 0,065 0,06 4,1
0,192 0,19 22,9 0,005 0,01 1,1 0,956 0,99 7,9 0,642 0,67 5,5 0,955 0,96 62,5 0,324 0,32 21,0 0,065 0,06 4,2
0,191 0,19 23,1 0,005 0,01 1,1 0,893 0,92 8,8 0,600 0,62 6,1 0,955 0,96 63,5 0,324 0,32 21,3 0,065 0,06 4,3
0,191 0,19 23,3 0,005 0,01 1,1 0,834 0,86 9,7 0,561 0,58 6,7 0,955 0,95 64,4 0,324 0,32 21,6 0,065 0,06 4,3
0,191 0,19 23,5 0,005 0,01 1,1 0,786 0,81 10,5 0,528 0,54 7,2 0,955 0,95 65,4 0,324 0,32 21,9 0,065 0,06 4,4
0,191 0,19 23,7 0,005 0,01 1,1 0,743 0,76 11,3 0,500 0,51 7,8 0,955 0,95 66,3 0,324 0,32 22,3 0,065 0,06 4,5
0,191 0,15 23,8 0,005 0,00 1,1 0,712 0,58 11,8 0,479 0,39 8,1 0,955 0,76 67,1 0,324 0,26 22,5 0,065 0,05 4,5
0,191 0,04 23,9 0,005 0,00 1,1 0,704 0,14 12,0 0,475 0,10 8,2 0,955 0,19 67,3 0,324 0,06 22,6 0,065 0,01 4,5
0,191 0,19 24,1 0,005 0,01 1,1 0,673 0,69 12,7 0,453 0,46 8,7 0,955 0,95 68,2 0,324 0,32 22,9 0,065 0,06 4,6
0,191 0,19 24,3 0,005 0,01 1,1 0,645 0,66 13,3 0,435 0,44 9,2 0,955 0,95 69,2 0,324 0,32 23,2 0,065 0,06 4,6
0,191 0,19 24,5 0,005 0,01 1,1 0,623 0,63 14,0 0,421 0,43 9,6 0,955 0,96 70,2 0,324 0,32 23,6 0,065 0,06 4,7
0,191 0,11 24,6 0,006 0,00 1,1 0,613 0,35 14,3 0,414 0,23 9,8 0,955 0,54 70,7 0,324 0,18 23,7 0,065 0,04 4,7
0,191 0,66 25,2 0,006 0,02 1,1 0,571 2,03 16,3 0,385 1,37 11,2 0,955 3,28 74,0 0,324 1,11 24,9 0,065 0,22 5,0
0,191 0,12 25,3 0,005 0,00 1,1 0,563 0,35 16,7 0,380 0,24 11,4 0,955 0,59 74,6 0,324 0,20 25,1 0,065 0,04 5,0
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,562 0,00 16,7 0,380 0,00 11,4 0,954 0,00 74,6 0,324 0,00 25,1 0,065 0,00 5,0
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,542 0,88 17,6 0,367 0,60 12,0 0,954 1,53 76,1 0,324 0,52 25,6 0,065 0,10 5,1
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,542 0,00 17,6 0,367 0,00 12,0 0,954 0,00 76,1 0,324 0,00 25,6 0,065 0,00 5,1
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,539 0,01 17,6 0,367 0,00 12,0 2,027 0,01 76,1 0,654 0,00 25,6 0,131 0,00 5,1
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,496 1,81 19,4 0,338 1,23 13,3 2,027 7,07 83,2 0,655 2,28 27,9 0,131 0,46 5,6
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,476 0,73 20,1 0,325 0,50 13,8 2,027 3,04 86,2 0,654 0,98 28,8 0,131 0,20 5,8
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,475 0,05 20,2 0,324 0,03 13,8 2,016 0,20 86,4 0,651 0,07 28,9 0,130 0,01 5,8
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,441 1,23 21,4 0,301 0,84 14,6 1,729 5,02 91,4 0,562 1,62 30,5 0,112 0,33 6,1
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,346 2,84 24,2 0,238 1,95 16,6 0,954 9,69 101,1 0,324 3,20 33,7 0,065 0,64 6,7
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,308 0,91 25,1 0,213 0,63 17,2 0,954 2,65 103,8 0,324 0,90 34,6 0,065 0,18 6,9
0,000 0,00 25,3 0,000 0,00 1,1 0,170 2,39 27,5 0,121 1,67 18,9 0,954 9,54 113,3 0,324 3,24 37,9 0,065 0,65 7,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (196/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

34 0+051,4 1,178 1,64 51,2 0,000 0,00 0,0 1,647 2,29 73,6 0,000 0,00 0,0 0,502 0,70 21,8 0,000 0,00 0,0
34 0+053,0 1,193 1,90 53,1 0,000 0,00 0,0 1,670 2,65 76,2 0,000 0,00 0,0 0,509 0,81 22,6 0,000 0,00 0,0
34 0+054,5 1,118 1,70 54,8 0,000 0,00 0,0 1,690 2,48 78,7 0,000 0,00 0,0 0,514 0,75 23,4 0,000 0,00 0,0
34 0+056,2 1,137 1,94 56,8 0,000 0,00 0,0 1,720 2,94 81,7 0,000 0,00 0,0 0,524 0,90 24,2 0,000 0,00 0,0
34 0+056,3 1,140 0,07 56,8 0,000 0,00 0,0 1,723 0,10 81,8 0,000 0,00 0,0 0,525 0,03 24,3 0,000 0,00 0,0
34 0+056,3 1,140 0,00 56,8 0,000 0,00 0,0 1,723 0,00 81,8 0,000 0,00 0,0 0,525 0,00 24,3 0,000 0,00 0,0
34 0+059,5 1,244 3,82 60,7 0,000 0,00 0,0 1,884 5,77 87,5 0,000 0,00 0,0 0,573 1,76 26,0 0,000 0,00 0,0
34 0+060,0 1,263 0,67 61,3 0,000 0,00 0,0 1,913 1,02 88,6 0,000 0,00 0,0 0,582 0,31 26,3 0,000 0,00 0,0
34 0+064,5 1,416 5,96 67,3 0,000 0,00 0,0 2,147 9,04 97,6 0,000 0,00 0,0 0,654 2,75 29,1 0,000 0,00 0,0
34 0+066,2 1,478 2,53 69,8 0,000 0,00 0,0 2,244 3,84 101,4 0,000 0,00 0,0 0,683 1,17 30,3 0,000 0,00 0,0
34 0+066,2 1,030 0,06 69,9 0,000 0,00 0,0 1,578 0,09 101,5 0,000 0,00 0,0 0,480 0,03 30,3 0,000 0,00 0,0
34 0+066,3 1,030 0,00 69,9 0,000 0,00 0,0 1,578 0,00 101,5 0,000 0,00 0,0 0,480 0,00 30,3 0,000 0,00 0,0
34 0+066,3 1,029 0,01 69,9 0,000 0,00 0,0 1,578 0,02 101,5 0,000 0,00 0,0 0,481 0,00 30,3 0,000 0,00 0,0
34 0+066,3 1,055 0,00 69,9 0,000 0,00 0,0 1,593 0,00 101,5 0,000 0,00 0,0 0,480 0,00 30,3 0,000 0,00 0,0
34 0+069,4 1,097 3,42 73,3 0,000 0,00 0,0 1,655 5,17 106,7 0,000 0,00 0,0 0,499 1,56 31,9 0,000 0,00 0,0
34 0+070,0 1,105 0,61 73,9 0,000 0,00 0,0 1,667 0,93 107,6 0,000 0,00 0,0 0,503 0,28 32,1 0,000 0,00 0,0
34 0+074,4 1,152 5,00 78,9 0,000 0,00 0,0 1,739 7,55 115,2 0,000 0,00 0,0 0,525 2,28 34,4 0,000 0,00 0,0
34 0+076,3 1,151 2,09 81,0 0,000 0,00 0,0 1,740 3,16 118,3 0,000 0,00 0,0 0,525 0,95 35,4 0,000 0,00 0,0
34 0+079,4 1,152 3,66 84,7 0,000 0,00 0,0 1,740 5,52 123,9 0,000 0,00 0,0 0,525 1,67 37,0 0,000 0,00 0,0
34 0+080,0 1,151 0,66 85,3 0,000 0,00 0,0 1,740 1,00 124,9 0,000 0,00 0,0 0,525 0,30 37,3 0,000 0,00 0,0
34 0+081,3 1,151 1,45 86,8 0,000 0,00 0,0 1,740 2,19 127,1 0,000 0,00 0,0 0,525 0,66 38,0 0,000 0,00 0,0
34 0+081,3 1,190 0,00 86,8 0,265 0,00 0,0 1,821 0,00 127,1 0,345 0,00 0,0 0,543 0,00 38,0 0,109 0,00 0,0
34 0+081,3 1,190 0,00 86,8 0,265 0,00 0,0 1,825 0,00 127,1 0,383 0,00 0,0 0,555 0,00 38,0 0,121 0,00 0,0
34 0+082,9 1,190 1,90 88,7 0,265 0,42 0,4 1,825 2,92 130,0 0,384 0,61 0,6 0,555 0,89 38,9 0,121 0,19 0,2
34 0+082,9 1,190 0,00 88,7 0,265 0,00 0,4 1,821 0,00 130,0 0,345 0,00 0,6 0,543 0,00 38,9 0,109 0,00 0,2
34 0+084,4 1,190 1,85 90,6 0,266 0,41 0,8 1,821 2,84 132,8 0,345 0,54 1,2 0,543 0,85 39,7 0,109 0,17 0,4
34 0+089,4 1,190 5,95 96,5 0,266 1,33 2,2 1,821 9,10 141,9 0,345 1,72 2,9 0,543 2,71 42,5 0,109 0,55 0,9
34 0+090,0 1,190 0,70 97,2 0,265 0,16 2,3 1,822 1,07 143,0 0,345 0,20 3,1 0,543 0,32 42,8 0,109 0,06 1,0
34 0+091,7 1,190 2,04 99,2 0,265 0,45 2,8 1,821 3,12 146,1 0,345 0,59 3,7 0,543 0,93 43,7 0,109 0,19 1,2
34 0+091,9 1,190 0,16 99,4 0,265 0,04 2,8 1,821 0,25 146,4 0,345 0,05 3,7 0,543 0,07 43,8 0,109 0,02 1,2
34 0+091,9 1,190 0,00 99,4 0,265 0,00 2,8 1,821 0,00 146,4 0,345 0,00 3,7 0,543 0,00 43,8 0,109 0,00 1,2
34 0+094,4 1,190 3,05 102,4 0,266 0,68 3,5 1,821 4,66 151,0 0,345 0,88 4,6 0,543 1,39 45,2 0,109 0,28 1,5
34 0+094,5 1,190 0,09 102,5 0,266 0,02 3,5 1,821 0,14 151,2 0,345 0,03 4,6 0,543 0,04 45,2 0,109 0,01 1,5
34 0+095,0 1,190 0,61 103,1 0,265 0,14 3,6 1,821 0,94 152,1 0,345 0,18 4,8 0,543 0,28 45,5 0,109 0,06 1,5
34 0+096,0 1,190 1,19 104,3 0,265 0,27 3,9 1,821 1,82 153,9 0,345 0,34 5,1 0,543 0,54 46,0 0,109 0,11 1,6
34 0+096,6 1,190 0,76 105,1 0,265 0,17 4,1 1,821 1,16 155,1 0,345 0,22 5,4 0,544 0,35 46,4 0,109 0,07 1,7
34 0+097,0 1,190 0,43 105,5 0,265 0,10 4,2 1,821 0,66 155,7 0,345 0,13 5,5 0,543 0,20 46,6 0,109 0,04 1,7
34 0+098,0 1,190 1,19 106,7 0,265 0,27 4,4 1,821 1,82 157,6 0,345 0,34 5,8 0,543 0,54 47,1 0,109 0,11 1,8
34 0+099,0 1,190 1,19 107,9 0,266 0,27 4,7 1,821 1,82 159,4 0,345 0,34 6,2 0,543 0,54 47,7 0,109 0,11 2,0
34 0+100,0 1,190 1,19 109,1 0,265 0,27 5,0 1,822 1,82 161,2 0,345 0,34 6,5 0,543 0,54 48,2 0,109 0,11 2,1
34 0+100,4 1,190 0,42 109,5 0,266 0,09 5,1 1,822 0,65 161,9 0,345 0,12 6,6 0,543 0,19 48,4 0,109 0,04 2,1
34 0+100,4 1,190 0,01 109,5 0,265 0,00 5,1 1,822 0,02 161,9 0,345 0,00 6,7 0,544 0,01 48,4 0,109 0,00 2,1
34 0+100,4 1,190 0,00 109,5 0,265 0,00 5,1 1,822 0,01 161,9 0,345 0,00 6,7 0,543 0,00 48,4 0,109 0,00 2,1
34 0+100,4 1,190 0,01 109,5 0,265 0,00 5,1 1,822 0,02 161,9 0,345 0,00 6,7 0,543 0,01 48,4 0,109 0,00 2,1
34 0+101,0 1,190 0,74 110,3 0,265 0,16 5,2 1,822 1,13 163,0 0,345 0,21 6,9 0,543 0,34 48,7 0,109 0,07 2,2
34 0+101,8 1,190 1,00 111,3 0,266 0,22 5,5 1,821 1,53 164,5 0,345 0,29 7,2 0,543 0,46 49,2 0,109 0,09 2,3
34 0+101,8 1,190 0,01 111,3 0,265 0,00 5,5 1,822 0,02 164,6 0,345 0,00 7,2 0,543 0,00 49,2 0,109 0,00 2,3
34 0+101,8 1,189 0,00 111,3 0,265 0,00 5,5 1,822 0,00 164,6 0,345 0,00 7,2 0,543 0,00 49,2 0,109 0,00 2,3
34 0+102,0 1,190 0,18 111,5 0,265 0,04 5,5 1,822 0,28 164,8 0,345 0,05 7,2 0,543 0,08 49,3 0,109 0,02 2,3
34 0+102,1 1,190 0,07 111,5 0,265 0,02 5,5 1,821 0,10 164,9 0,345 0,02 7,2 0,543 0,03 49,3 0,109 0,01 2,3
34 0+102,6 1,190 0,68 112,2 0,266 0,15 5,7 1,821 1,04 166,0 0,345 0,20 7,4 0,543 0,31 49,6 0,109 0,06 2,4
34 0+103,0 1,156 0,44 112,7 0,266 0,10 5,8 1,769 0,67 166,7 0,345 0,13 7,6 0,528 0,20 49,8 0,109 0,04 2,4
34 0+103,5 1,115 0,54 113,2 0,266 0,13 5,9 1,706 0,83 167,5 0,345 0,16 7,7 0,508 0,25 50,1 0,109 0,05 2,4
34 0+104,0 1,015 0,56 113,8 0,266 0,14 6,0 1,554 0,85 168,3 0,345 0,18 7,9 0,462 0,25 50,3 0,109 0,06 2,5
34 0+105,0 0,841 0,93 114,7 0,266 0,27 6,3 1,285 1,42 169,8 0,345 0,34 8,2 0,381 0,42 50,8 0,109 0,11 2,6
34 0+106,0 0,685 0,75 115,4 0,266 0,26 6,6 1,048 1,14 170,9 0,345 0,34 8,6 0,308 0,34 51,1 0,109 0,11 2,7
34 0+106,0 0,683 0,01 115,4 0,266 0,01 6,6 1,043 0,02 170,9 0,345 0,01 8,6 0,307 0,01 51,1 0,109 0,00 2,7
34 0+106,6 0,611 0,36 115,8 0,265 0,15 6,7 0,933 0,55 171,5 0,345 0,19 8,8 0,273 0,16 51,3 0,109 0,06 2,8
34 0+106,6 0,616 0,01 115,8 0,266 0,00 6,7 0,941 0,01 171,5 0,345 0,00 8,8 0,276 0,00 51,3 0,109 0,00 2,8
34 0+106,9 0,576 0,21 116,0 0,265 0,09 6,8 0,880 0,32 171,8 0,345 0,12 8,9 0,257 0,09 51,4 0,109 0,04 2,8
34 0+107,0 0,567 0,05 116,1 0,265 0,02 6,8 0,866 0,08 171,9 0,345 0,03 8,9 0,253 0,02 51,4 0,109 0,01 2,8
34 0+108,0 0,468 0,52 116,6 0,266 0,27 7,1 0,715 0,79 172,7 0,345 0,34 9,3 0,207 0,23 51,6 0,109 0,11 2,9
34 0+109,0 0,379 0,42 117,0 0,265 0,27 7,4 0,578 0,65 173,3 0,345 0,34 9,6 0,165 0,19 51,8 0,109 0,11 3,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (197/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

34 0+051,4
34 0+053,0
34 0+054,5
34 0+056,2
34 0+056,3
34 0+056,3
34 0+059,5
34 0+060,0
34 0+064,5
34 0+066,2
34 0+066,2
34 0+066,3
34 0+066,3
34 0+066,3
34 0+069,4
34 0+070,0
34 0+074,4
34 0+076,3
34 0+079,4
34 0+080,0
34 0+081,3
34 0+081,3
34 0+081,3
34 0+082,9
34 0+082,9
34 0+084,4
34 0+089,4
34 0+090,0
34 0+091,7
34 0+091,9
34 0+091,9
34 0+094,4
34 0+094,5
34 0+095,0
34 0+096,0
34 0+096,6
34 0+097,0
34 0+098,0
34 0+099,0
34 0+100,0
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+101,0
34 0+101,8
34 0+101,8
34 0+101,8
34 0+102,0
34 0+102,1
34 0+102,6
34 0+103,0
34 0+103,5
34 0+104,0
34 0+105,0
34 0+106,0
34 0+106,0
34 0+106,6
34 0+106,6
34 0+106,9
34 0+107,0
34 0+108,0
34 0+109,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,385 0,54 15,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,390 0,62 16,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,448 0,62 16,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,454 0,78 17,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,454 0,03 17,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,454 0,00 17,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,490 1,51 19,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,497 0,27 19,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,493 2,20 21,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,488 0,86 22,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,343 0,02 22,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,477 0,00 22,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,476 0,00 22,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,367 0,00 22,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,381 1,19 23,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,384 0,21 24,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 1,74 25,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,73 26,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 1,27 27,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,23 28,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,50 28,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 28,5 0,054 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,00 28,5 0,088 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,60 29,1 0,089 0,14 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 29,1 0,056 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,58 29,7 0,058 0,09 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 1,87 31,5 0,063 0,30 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,22 31,8 0,064 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,64 32,4 0,066 0,11 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,05 32,4 0,066 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 32,4 0,066 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,96 33,4 0,069 0,17 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,03 33,4 0,069 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,19 33,6 0,069 0,04 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 34,0 0,071 0,07 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,24 34,2 0,071 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,14 34,4 0,072 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 34,8 0,073 0,07 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 35,1 0,074 0,07 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 35,5 0,075 0,07 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,13 35,6 0,075 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 35,6 0,075 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 35,6 0,075 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 35,6 0,075 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,23 35,9 0,076 0,05 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,31 36,2 0,077 0,06 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 36,2 0,077 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,00 36,2 0,077 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,06 36,3 0,077 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,02 36,3 0,077 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,21 36,5 0,078 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,364 0,14 36,6 0,079 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,350 0,17 36,8 0,079 0,04 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,317 0,17 37,0 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,259 0,29 37,3 0,080 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,207 0,23 37,5 0,080 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,206 0,00 37,5 0,080 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,182 0,11 37,6 0,080 0,04 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,183 0,00 37,6 0,080 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,170 0,06 37,7 0,080 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,167 0,01 37,7 0,080 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,135 0,15 37,8 0,080 0,08 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,105 0,12 37,9 0,080 0,08 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (198/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

34 0+051,4
34 0+053,0
34 0+054,5
34 0+056,2
34 0+056,3
34 0+056,3
34 0+059,5
34 0+060,0
34 0+064,5
34 0+066,2
34 0+066,2
34 0+066,3
34 0+066,3
34 0+066,3
34 0+069,4
34 0+070,0
34 0+074,4
34 0+076,3
34 0+079,4
34 0+080,0
34 0+081,3
34 0+081,3
34 0+081,3
34 0+082,9
34 0+082,9
34 0+084,4
34 0+089,4
34 0+090,0
34 0+091,7
34 0+091,9
34 0+091,9
34 0+094,4
34 0+094,5
34 0+095,0
34 0+096,0
34 0+096,6
34 0+097,0
34 0+098,0
34 0+099,0
34 0+100,0
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+100,4
34 0+101,0
34 0+101,8
34 0+101,8
34 0+101,8
34 0+102,0
34 0+102,1
34 0+102,6
34 0+103,0
34 0+103,5
34 0+104,0
34 0+105,0
34 0+106,0
34 0+106,0
34 0+106,6
34 0+106,6
34 0+106,9
34 0+107,0
34 0+108,0
34 0+109,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,004 0,00 0,0 0,017 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,004 0,00 0,0 0,017 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,294 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,010 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,010 0,03 0,0 0,022 0,07 0,1 0,023 0,07 0,1 0,398 1,10 1,1 0,398 1,10 1,1 0,080 0,22 0,2
0,000 0,00 0,0 0,010 0,01 0,0 0,022 0,01 0,1 0,023 0,01 0,1 0,417 0,23 1,3 0,417 0,23 1,3 0,084 0,05 0,3
0,000 0,00 0,0 0,010 0,05 0,1 0,022 0,10 0,2 0,023 0,10 0,2 0,563 2,17 3,5 0,563 2,17 3,5 0,113 0,43 0,7
0,000 0,00 0,0 0,010 0,02 0,1 0,022 0,04 0,2 0,023 0,04 0,2 0,623 1,08 4,6 0,623 1,08 4,6 0,125 0,22 0,9
0,000 0,00 0,0 0,010 0,03 0,1 0,022 0,07 0,3 0,023 0,07 0,3 0,622 1,98 6,6 0,623 1,98 6,6 0,125 0,40 1,3
0,000 0,00 0,0 0,010 0,01 0,1 0,022 0,01 0,3 0,023 0,01 0,3 0,623 0,36 6,9 0,623 0,36 6,9 0,125 0,07 1,4
0,000 0,00 0,0 0,010 0,01 0,2 0,022 0,03 0,3 0,023 0,03 0,3 0,622 0,78 7,7 0,623 0,78 7,7 0,124 0,16 1,5
0,067 0,00 0,0 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 0,3 0,000 0,00 7,7 0,000 0,00 7,7 0,000 0,00 1,5
0,000 0,00 0,0 0,008 0,00 0,2 0,034 0,00 0,3 0,023 0,00 0,3 0,293 0,00 7,7 0,293 0,00 7,7 0,059 0,00 1,5
0,000 0,00 0,0 0,009 0,01 0,2 0,034 0,05 0,4 0,023 0,04 0,4 0,293 0,47 8,2 0,293 0,47 8,2 0,059 0,09 1,6
0,067 0,00 0,0 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 8,2 0,000 0,00 8,2 0,000 0,00 1,6
0,068 0,11 0,1 0,005 0,01 0,2 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 0,4 0,000 0,00 8,2 0,000 0,00 8,2 0,000 0,00 1,6
0,068 0,34 0,4 0,005 0,03 0,2 0,033 0,08 0,5 0,023 0,06 0,4 0,293 0,73 8,9 0,293 0,73 8,9 0,059 0,15 1,8
0,069 0,04 0,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 0,5 0,023 0,01 0,4 0,293 0,17 9,1 0,293 0,17 9,1 0,059 0,03 1,8
0,069 0,12 0,6 0,005 0,01 0,2 0,034 0,06 0,5 0,023 0,04 0,5 0,293 0,50 9,6 0,293 0,50 9,6 0,059 0,10 1,9
0,069 0,01 0,6 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 0,6 0,023 0,00 0,5 0,293 0,04 9,6 0,293 0,04 9,6 0,059 0,01 1,9
0,069 0,00 0,6 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 0,6 0,023 0,00 0,5 0,293 0,00 9,6 0,293 0,00 9,6 0,059 0,00 1,9
0,069 0,18 0,8 0,005 0,01 0,2 0,034 0,09 0,6 0,023 0,06 0,5 0,293 0,75 10,4 0,293 0,75 10,4 0,059 0,15 2,1
0,069 0,01 0,8 0,006 0,00 0,2 0,034 0,00 0,6 0,023 0,00 0,5 0,293 0,02 10,4 0,293 0,02 10,4 0,059 0,00 2,1
0,069 0,04 0,8 0,005 0,00 0,2 0,034 0,02 0,7 0,023 0,01 0,6 0,293 0,15 10,5 0,293 0,15 10,5 0,059 0,03 2,1
0,070 0,07 0,9 0,005 0,01 0,2 0,034 0,03 0,7 0,023 0,02 0,6 0,293 0,29 10,8 0,293 0,29 10,8 0,059 0,06 2,2
0,070 0,04 0,9 0,006 0,00 0,2 0,034 0,02 0,7 0,023 0,01 0,6 0,293 0,19 11,0 0,293 0,19 11,0 0,059 0,04 2,2
0,070 0,03 1,0 0,005 0,00 0,2 0,034 0,01 0,7 0,023 0,01 0,6 0,293 0,11 11,1 0,293 0,11 11,1 0,059 0,02 2,2
0,070 0,07 1,0 0,006 0,01 0,2 0,034 0,03 0,8 0,023 0,02 0,6 0,293 0,29 11,4 0,293 0,29 11,4 0,059 0,06 2,3
0,070 0,07 1,1 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 0,8 0,023 0,02 0,7 0,293 0,29 11,7 0,293 0,29 11,7 0,059 0,06 2,3
0,070 0,07 1,2 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 0,8 0,023 0,02 0,7 0,293 0,29 12,0 0,293 0,29 12,0 0,059 0,06 2,4
0,070 0,03 1,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 0,8 0,023 0,01 0,7 0,293 0,10 12,1 0,293 0,10 12,1 0,059 0,02 2,4
0,070 0,00 1,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,7 0,293 0,00 12,1 0,293 0,00 12,1 0,059 0,00 2,4
0,070 0,00 1,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,7 0,293 0,00 12,1 0,293 0,00 12,1 0,059 0,00 2,4
0,070 0,00 1,2 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 0,8 0,023 0,00 0,7 0,293 0,00 12,1 0,293 0,00 12,1 0,059 0,00 2,4
0,071 0,04 1,3 0,006 0,00 0,3 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,7 0,293 0,18 12,3 0,293 0,18 12,3 0,059 0,04 2,5
0,071 0,06 1,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,03 0,9 0,023 0,02 0,7 0,293 0,25 12,5 0,293 0,25 12,5 0,059 0,05 2,5
0,071 0,00 1,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 0,9 0,023 0,00 0,7 0,293 0,00 12,5 0,293 0,00 12,5 0,059 0,00 2,5
0,071 0,00 1,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 0,9 0,023 0,00 0,7 0,293 0,00 12,5 0,293 0,00 12,5 0,059 0,00 2,5
0,071 0,01 1,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 0,9 0,023 0,00 0,7 0,293 0,04 12,6 0,293 0,04 12,6 0,059 0,01 2,5
0,071 0,00 1,3 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 0,9 0,023 0,00 0,7 0,293 0,02 12,6 0,293 0,02 12,6 0,059 0,00 2,5
0,071 0,04 1,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,7 0,293 0,17 12,8 0,293 0,17 12,8 0,059 0,03 2,6
0,071 0,03 1,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 0,9 0,023 0,01 0,7 0,293 0,11 12,9 0,293 0,11 12,9 0,059 0,02 2,6
0,071 0,03 1,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 0,9 0,023 0,01 0,8 0,293 0,14 13,0 0,293 0,14 13,0 0,059 0,03 2,6
0,071 0,04 1,5 0,006 0,00 0,3 0,034 0,02 1,0 0,023 0,01 0,8 0,293 0,15 13,2 0,293 0,15 13,2 0,059 0,03 2,6
0,071 0,07 1,5 0,006 0,01 0,3 0,034 0,03 1,0 0,023 0,02 0,8 0,293 0,29 13,5 0,293 0,29 13,5 0,059 0,06 2,7
0,072 0,07 1,6 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 1,0 0,023 0,02 0,8 0,293 0,29 13,7 0,293 0,29 13,8 0,059 0,06 2,8
0,072 0,00 1,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,8 0,293 0,01 13,8 0,293 0,01 13,8 0,059 0,00 2,8
0,072 0,04 1,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 1,0 0,023 0,01 0,8 0,293 0,16 13,9 0,293 0,16 13,9 0,059 0,03 2,8
0,072 0,00 1,6 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,8 0,293 0,00 13,9 0,293 0,00 13,9 0,058 0,00 2,8
0,072 0,03 1,7 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 1,1 0,023 0,01 0,8 0,293 0,10 14,0 0,293 0,10 14,0 0,059 0,02 2,8
0,072 0,01 1,7 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 0,8 0,293 0,03 14,0 0,293 0,03 14,1 0,059 0,01 2,8
0,072 0,07 1,7 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 1,1 0,023 0,02 0,9 0,293 0,29 14,3 0,293 0,29 14,4 0,059 0,06 2,9
0,072 0,07 1,8 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 1,1 0,023 0,02 0,9 0,293 0,29 14,6 0,293 0,29 14,6 0,059 0,06 2,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (199/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

34 0+109,1 0,368 0,05 117,1 0,265 0,04 7,4 0,562 0,08 173,4 0,345 0,05 9,7 0,160 0,02 51,8 0,109 0,01 3,1
34 0+109,9 0,325 0,25 117,3 0,266 0,19 7,6 0,495 0,38 173,8 0,345 0,25 9,9 0,140 0,11 51,9 0,109 0,08 3,1
34 0+110,0 0,317 0,05 117,4 0,266 0,04 7,6 0,482 0,07 173,8 0,345 0,05 10,0 0,136 0,02 51,9 0,109 0,02 3,2
34 0+111,0 0,264 0,29 117,6 0,266 0,27 7,9 0,401 0,44 174,3 0,345 0,34 10,3 0,111 0,12 52,1 0,109 0,11 3,3
34 0+112,0 0,217 0,24 117,9 0,265 0,27 8,2 0,330 0,37 174,6 0,345 0,34 10,7 0,090 0,10 52,2 0,109 0,11 3,4
34 0+112,9 0,183 0,17 118,1 0,265 0,23 8,4 0,277 0,26 174,9 0,345 0,29 11,0 0,074 0,07 52,2 0,109 0,09 3,5
34 0+113,0 0,180 0,03 118,1 0,265 0,04 8,4 0,273 0,04 174,9 0,345 0,05 11,0 0,072 0,01 52,2 0,109 0,02 3,5
34 0+114,0 0,162 0,17 118,3 0,266 0,27 8,7 0,245 0,26 175,2 0,345 0,34 11,4 0,064 0,07 52,3 0,109 0,11 3,6
34 0+115,0 0,149 0,16 118,4 0,266 0,27 9,0 0,226 0,24 175,4 0,345 0,34 11,7 0,058 0,06 52,4 0,109 0,11 3,7
34 0+116,0 0,142 0,15 118,6 0,266 0,27 9,2 0,215 0,22 175,7 0,345 0,34 12,0 0,054 0,06 52,4 0,109 0,11 3,8
34 0+116,9 0,140 0,13 118,7 0,265 0,24 9,5 0,211 0,19 175,9 0,345 0,32 12,4 0,053 0,05 52,5 0,109 0,10 3,9
34 0+179,3 0,140 0,00 118,7 0,265 0,00 9,5 0,211 0,00 175,9 0,345 0,00 12,4 0,053 0,00 52,5 0,109 0,00 3,9
34 0+180,0 0,142 0,10 118,8 0,266 0,19 9,7 0,214 0,15 176,0 0,345 0,25 12,6 0,054 0,04 52,5 0,109 0,08 4,0
34 0+181,0 0,148 0,14 118,9 0,266 0,27 9,9 0,223 0,22 176,2 0,345 0,34 13,0 0,057 0,06 52,6 0,109 0,11 4,1
34 0+182,0 0,158 0,15 119,1 0,266 0,27 10,2 0,239 0,23 176,5 0,345 0,34 13,3 0,062 0,06 52,6 0,109 0,11 4,2
34 0+183,0 0,171 0,16 119,3 0,266 0,27 10,5 0,260 0,25 176,7 0,345 0,34 13,6 0,068 0,06 52,7 0,109 0,11 4,3
34 0+184,0 0,188 0,17 119,4 0,265 0,25 10,7 0,285 0,26 177,0 0,345 0,33 14,0 0,076 0,07 52,8 0,109 0,10 4,4
34 0+184,0 0,190 0,01 119,4 0,266 0,01 10,7 0,288 0,01 177,0 0,345 0,02 14,0 0,077 0,00 52,8 0,109 0,01 4,4
34 0+185,0 0,231 0,21 119,6 0,266 0,27 11,0 0,351 0,32 177,3 0,345 0,34 14,3 0,096 0,09 52,9 0,109 0,11 4,5
34 0+186,0 0,277 0,25 119,9 0,265 0,27 11,3 0,421 0,39 177,7 0,345 0,34 14,7 0,117 0,11 53,0 0,109 0,11 4,6
34 0+187,0 0,328 0,30 120,2 0,266 0,27 11,5 0,499 0,46 178,1 0,345 0,34 15,0 0,141 0,13 53,1 0,109 0,11 4,8
34 0+188,0 0,383 0,36 120,6 0,265 0,27 11,8 0,585 0,54 178,7 0,345 0,34 15,4 0,167 0,15 53,2 0,109 0,11 4,9
34 0+188,3 0,398 0,10 120,7 0,265 0,07 11,9 0,607 0,15 178,8 0,345 0,09 15,5 0,174 0,04 53,3 0,109 0,03 4,9
34 0+189,0 0,462 0,32 121,0 0,266 0,20 12,0 0,706 0,49 179,3 0,345 0,26 15,7 0,204 0,14 53,4 0,109 0,08 5,0
34 0+189,3 0,487 0,13 121,1 0,265 0,07 12,1 0,744 0,20 179,5 0,345 0,10 15,8 0,216 0,06 53,5 0,109 0,03 5,0
34 0+190,0 0,559 0,38 121,5 0,265 0,19 12,3 0,854 0,58 180,1 0,345 0,25 16,1 0,249 0,17 53,7 0,109 0,08 5,1
34 0+191,0 0,666 0,61 122,1 0,266 0,27 12,6 1,017 0,94 181,0 0,345 0,34 16,4 0,299 0,27 53,9 0,109 0,11 5,2
34 0+191,8 0,757 0,57 122,7 0,265 0,21 12,8 1,156 0,87 181,9 0,345 0,28 16,7 0,341 0,26 54,2 0,109 0,09 5,3
34 0+191,9 0,772 0,10 122,8 0,265 0,04 12,8 1,180 0,15 182,1 0,345 0,05 16,7 0,348 0,05 54,2 0,109 0,01 5,3
34 0+192,0 0,782 0,05 122,8 0,265 0,02 12,8 1,196 0,08 182,1 0,345 0,02 16,7 0,353 0,02 54,3 0,109 0,01 5,3
34 0+193,0 0,938 0,86 123,7 0,265 0,27 13,1 1,436 1,32 183,5 0,345 0,34 17,1 0,426 0,39 54,6 0,109 0,11 5,4
34 0+193,4 1,005 0,39 124,1 0,265 0,11 13,2 1,537 0,59 184,1 0,345 0,14 17,2 0,457 0,18 54,8 0,109 0,04 5,5
34 0+194,0 1,185 0,66 124,7 0,000 0,08 13,3 1,671 0,96 185,0 0,000 0,10 17,3 0,504 0,29 55,1 0,000 0,03 5,5
34 0+194,9 1,342 1,09 125,8 0,000 0,00 13,3 1,911 1,55 186,6 0,000 0,00 17,3 0,577 0,47 55,6 0,000 0,00 5,5
34 0+194,9 1,343 0,01 125,8 0,000 0,00 13,3 1,911 0,01 186,6 0,000 0,00 17,3 0,577 0,00 55,6 0,000 0,00 5,5
34 0+194,9 1,343 0,01 125,8 0,000 0,00 13,3 1,913 0,01 186,6 0,000 0,00 17,3 0,577 0,00 55,6 0,000 0,00 5,5
34 0+195,0 1,354 0,17 126,0 0,000 0,00 13,3 1,929 0,24 186,8 0,000 0,00 17,3 0,582 0,07 55,7 0,000 0,00 5,5
34 0+195,7 1,418 1,03 127,0 0,000 0,00 13,3 2,027 1,47 188,3 0,000 0,00 17,3 0,612 0,44 56,1 0,000 0,00 5,5
34 0+196,0 1,418 0,36 127,4 0,000 0,00 13,3 2,028 0,52 188,8 0,000 0,00 17,3 0,612 0,16 56,3 0,000 0,00 5,5
34 0+196,2 1,418 0,28 127,7 0,000 0,00 13,3 2,028 0,40 189,2 0,000 0,00 17,3 0,612 0,12 56,4 0,000 0,00 5,5
34 0+196,3 1,418 0,12 127,8 0,000 0,00 13,3 2,028 0,17 189,4 0,000 0,00 17,3 0,612 0,05 56,4 0,000 0,00 5,5
34 0+196,6 1,418 0,39 128,2 0,000 0,00 13,3 2,028 0,56 189,9 0,000 0,00 17,3 0,612 0,17 56,6 0,000 0,00 5,5
34 0+196,6 1,418 0,00 128,2 0,000 0,00 13,3 2,028 0,00 189,9 0,000 0,00 17,3 0,612 0,00 56,6 0,000 0,00 5,5
34 0+196,6 1,418 0,01 128,2 0,000 0,00 13,3 2,029 0,02 190,0 0,000 0,00 17,3 0,612 0,01 56,6 0,000 0,00 5,5
34 0+196,6 1,418 0,10 128,3 0,000 0,00 13,3 2,029 0,15 190,1 0,000 0,00 17,3 0,612 0,05 56,6 0,000 0,00 5,5
34 0+197,0 1,419 0,51 128,8 0,000 0,00 13,3 2,028 0,73 190,8 0,000 0,00 17,3 0,612 0,22 56,9 0,000 0,00 5,5
34 0+197,6 1,418 0,85 129,7 0,000 0,00 13,3 2,029 1,21 192,1 0,000 0,00 17,3 0,612 0,37 57,2 0,000 0,00 5,5
34 0+198,0 1,418 0,57 130,2 0,000 0,00 13,3 2,029 0,82 192,9 0,000 0,00 17,3 0,612 0,25 57,5 0,000 0,00 5,5
34 0+198,4 1,419 0,50 130,7 0,000 0,00 13,3 2,028 0,71 193,6 0,000 0,00 17,3 0,612 0,22 57,7 0,000 0,00 5,5
34 0+198,7 1,418 0,54 131,3 0,000 0,00 13,3 2,029 0,77 194,4 0,000 0,00 17,3 0,612 0,23 57,9 0,000 0,00 5,5
34 0+198,7 1,418 0,00 131,3 0,000 0,00 13,3 2,028 0,00 194,4 0,000 0,00 17,3 0,612 0,00 57,9 0,000 0,00 5,5
34 0+198,7 1,418 0,01 131,3 0,000 0,00 13,3 2,028 0,01 194,4 0,000 0,00 17,3 0,612 0,00 57,9 0,000 0,00 5,5
34 0+198,7 1,417 0,00 131,3 0,000 0,00 13,3 2,029 0,01 194,4 0,000 0,00 17,3 0,612 0,00 57,9 0,000 0,00 5,5
34 0+198,7 1,418 0,00 131,3 0,000 0,00 13,3 2,028 0,00 194,4 0,000 0,00 17,3 0,612 0,00 57,9 0,000 0,00 5,5
34 0+198,7 1,418 0,01 131,3 0,000 0,00 13,3 2,028 0,01 194,4 0,000 0,00 17,3 0,612 0,00 57,9 0,000 0,00 5,5
34 0+199,0 1,418 0,36 131,6 0,000 0,00 13,3 2,028 0,51 194,9 0,000 0,00 17,3 0,612 0,15 58,1 0,000 0,00 5,5
34 0+200,0 1,418 1,42 133,1 0,000 0,00 13,3 2,029 2,03 196,9 0,000 0,00 17,3 0,612 0,61 58,7 0,000 0,00 5,5
34 0+201,0 1,415 1,42 134,5 0,000 0,00 13,3 2,022 2,03 199,0 0,000 0,00 17,3 0,610 0,61 59,3 0,000 0,00 5,5
34 0+202,0 1,411 1,41 135,9 0,000 0,00 13,3 2,017 2,02 201,0 0,000 0,00 17,3 0,608 0,61 59,9 0,000 0,00 5,5
34 0+203,0 1,406 1,41 137,3 0,000 0,00 13,3 2,011 2,01 203,0 0,000 0,00 17,3 0,607 0,61 60,5 0,000 0,00 5,5
34 0+203,4 1,405 0,56 137,9 0,000 0,00 13,3 2,009 0,80 203,8 0,000 0,00 17,3 0,606 0,24 60,8 0,000 0,00 5,5
34 0+204,0 1,403 0,84 138,7 0,000 0,00 13,3 2,005 1,20 205,0 0,000 0,00 17,3 0,605 0,36 61,1 0,000 0,00 5,5
34 0+205,0 1,399 1,40 140,1 0,000 0,00 13,3 2,000 2,00 207,0 0,000 0,00 17,3 0,603 0,60 61,7 0,000 0,00 5,5
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (200/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

34 0+109,1
34 0+109,9
34 0+110,0
34 0+111,0
34 0+112,0
34 0+112,9
34 0+113,0
34 0+114,0
34 0+115,0
34 0+116,0
34 0+116,9
34 0+179,3
34 0+180,0
34 0+181,0
34 0+182,0
34 0+183,0
34 0+184,0
34 0+184,0
34 0+185,0
34 0+186,0
34 0+187,0
34 0+188,0
34 0+188,3
34 0+189,0
34 0+189,3
34 0+190,0
34 0+191,0
34 0+191,8
34 0+191,9
34 0+192,0
34 0+193,0
34 0+193,4
34 0+194,0
34 0+194,9
34 0+194,9
34 0+194,9
34 0+195,0
34 0+195,7
34 0+196,0
34 0+196,2
34 0+196,3
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+197,0
34 0+197,6
34 0+198,0
34 0+198,4
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+199,0
34 0+200,0
34 0+201,0
34 0+202,0
34 0+203,0
34 0+203,4
34 0+204,0
34 0+205,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,101 0,01 38,0 0,080 0,01 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,087 0,07 38,0 0,080 0,06 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,084 0,01 38,0 0,080 0,01 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,066 0,08 38,1 0,080 0,08 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,051 0,06 38,2 0,080 0,08 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,039 0,04 38,2 0,080 0,07 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,038 0,01 38,2 0,080 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,032 0,04 38,3 0,080 0,08 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,03 38,3 0,080 0,08 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,03 38,3 0,080 0,08 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,02 38,3 0,080 0,07 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 38,3 0,080 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 38,4 0,080 0,06 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,03 38,4 0,080 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,031 0,03 38,4 0,080 0,08 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,03 38,4 0,080 0,08 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,041 0,04 38,5 0,080 0,08 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,042 0,00 38,5 0,080 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,055 0,05 38,5 0,080 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,071 0,06 38,6 0,080 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,088 0,08 38,7 0,080 0,08 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,106 0,10 38,8 0,080 0,08 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,111 0,03 38,8 0,080 0,02 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,132 0,09 38,9 0,080 0,06 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,141 0,04 38,9 0,080 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,165 0,11 39,0 0,080 0,06 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,200 0,18 39,2 0,080 0,08 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,231 0,17 39,4 0,080 0,06 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,236 0,03 39,4 0,079 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,239 0,02 39,4 0,079 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,291 0,27 39,7 0,078 0,08 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,313 0,12 39,8 0,077 0,03 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,347 0,20 40,0 0,000 0,02 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,32 40,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,00 40,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,00 40,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,404 0,05 40,4 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,31 40,7 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,11 40,8 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,08 40,9 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,04 40,9 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,12 41,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 41,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,00 41,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,03 41,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,15 41,2 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,25 41,5 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,17 41,7 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,15 41,8 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,16 42,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,00 42,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 42,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 42,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 42,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,00 42,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,425 0,11 42,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,42 42,5 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,42 42,9 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,422 0,42 43,4 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,42 43,8 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,421 0,17 44,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,25 44,2 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,419 0,42 44,6 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (201/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

34 0+109,1
34 0+109,9
34 0+110,0
34 0+111,0
34 0+112,0
34 0+112,9
34 0+113,0
34 0+114,0
34 0+115,0
34 0+116,0
34 0+116,9
34 0+179,3
34 0+180,0
34 0+181,0
34 0+182,0
34 0+183,0
34 0+184,0
34 0+184,0
34 0+185,0
34 0+186,0
34 0+187,0
34 0+188,0
34 0+188,3
34 0+189,0
34 0+189,3
34 0+190,0
34 0+191,0
34 0+191,8
34 0+191,9
34 0+192,0
34 0+193,0
34 0+193,4
34 0+194,0
34 0+194,9
34 0+194,9
34 0+194,9
34 0+195,0
34 0+195,7
34 0+196,0
34 0+196,2
34 0+196,3
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+196,6
34 0+197,0
34 0+197,6
34 0+198,0
34 0+198,4
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+198,7
34 0+199,0
34 0+200,0
34 0+201,0
34 0+202,0
34 0+203,0
34 0+203,4
34 0+204,0
34 0+205,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,072 0,01 1,8 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 0,9 0,293 0,04 14,7 0,293 0,04 14,7 0,059 0,01 2,9
0,072 0,05 1,9 0,005 0,00 0,3 0,034 0,02 1,2 0,023 0,02 0,9 0,293 0,21 14,9 0,293 0,21 14,9 0,059 0,04 3,0
0,072 0,01 1,9 0,005 0,00 0,3 0,034 0,01 1,2 0,023 0,00 0,9 0,293 0,04 14,9 0,293 0,04 14,9 0,059 0,01 3,0
0,072 0,07 2,0 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 1,2 0,023 0,02 0,9 0,293 0,29 15,2 0,293 0,29 15,2 0,059 0,06 3,0
0,072 0,07 2,0 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 1,2 0,023 0,02 0,9 0,293 0,29 15,5 0,293 0,29 15,5 0,059 0,06 3,1
0,073 0,06 2,1 0,005 0,00 0,3 0,034 0,03 1,3 0,023 0,02 1,0 0,293 0,25 15,8 0,293 0,25 15,8 0,059 0,05 3,2
0,073 0,01 2,1 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 1,3 0,023 0,00 1,0 0,293 0,04 15,8 0,293 0,04 15,8 0,059 0,01 3,2
0,073 0,07 2,2 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 1,3 0,023 0,02 1,0 0,293 0,29 16,1 0,293 0,29 16,1 0,059 0,06 3,2
0,073 0,07 2,3 0,006 0,01 0,3 0,034 0,03 1,3 0,023 0,02 1,0 0,293 0,29 16,4 0,293 0,29 16,4 0,059 0,06 3,3
0,073 0,07 2,3 0,006 0,01 0,3 0,034 0,03 1,4 0,023 0,02 1,0 0,293 0,29 16,7 0,293 0,29 16,7 0,059 0,06 3,3
0,073 0,07 2,4 0,005 0,01 0,3 0,034 0,03 1,4 0,023 0,02 1,1 0,293 0,27 16,9 0,293 0,27 17,0 0,059 0,05 3,4
0,073 0,00 2,4 0,005 0,00 0,3 0,034 0,00 1,4 0,023 0,00 1,1 0,293 0,00 16,9 0,293 0,00 17,0 0,059 0,00 3,4
0,073 0,05 2,4 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 1,4 0,023 0,02 1,1 0,293 0,21 17,2 0,293 0,21 17,2 0,059 0,04 3,4
0,073 0,07 2,5 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,5 0,023 0,02 1,1 0,293 0,29 17,5 0,293 0,29 17,5 0,059 0,06 3,5
0,073 0,07 2,6 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,5 0,023 0,02 1,1 0,293 0,29 17,7 0,293 0,29 17,8 0,059 0,06 3,6
0,073 0,07 2,7 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,5 0,023 0,02 1,1 0,293 0,29 18,0 0,293 0,29 18,1 0,059 0,06 3,6
0,072 0,07 2,7 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,5 0,023 0,02 1,2 0,293 0,28 18,3 0,293 0,28 18,3 0,059 0,06 3,7
0,072 0,00 2,7 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 1,6 0,023 0,00 1,2 0,293 0,01 18,3 0,293 0,01 18,3 0,059 0,00 3,7
0,072 0,07 2,8 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,6 0,023 0,02 1,2 0,293 0,29 18,6 0,293 0,29 18,6 0,058 0,06 3,7
0,072 0,07 2,9 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,6 0,023 0,02 1,2 0,293 0,29 18,9 0,293 0,29 18,9 0,059 0,06 3,8
0,072 0,07 3,0 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,7 0,023 0,02 1,2 0,293 0,29 19,2 0,293 0,29 19,2 0,059 0,06 3,8
0,072 0,07 3,0 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,7 0,023 0,02 1,3 0,293 0,29 19,5 0,293 0,29 19,5 0,059 0,06 3,9
0,072 0,02 3,0 0,005 0,00 0,4 0,034 0,01 1,7 0,023 0,01 1,3 0,293 0,07 19,6 0,293 0,07 19,6 0,059 0,01 3,9
0,072 0,05 3,1 0,005 0,00 0,4 0,034 0,03 1,7 0,023 0,02 1,3 0,293 0,22 19,8 0,293 0,22 19,8 0,059 0,04 4,0
0,072 0,02 3,1 0,005 0,00 0,4 0,034 0,01 1,7 0,023 0,01 1,3 0,293 0,08 19,9 0,293 0,08 19,9 0,059 0,02 4,0
0,071 0,05 3,2 0,005 0,00 0,4 0,034 0,02 1,8 0,023 0,02 1,3 0,293 0,21 20,1 0,293 0,21 20,1 0,059 0,04 4,0
0,071 0,07 3,2 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,8 0,023 0,02 1,3 0,293 0,29 20,4 0,293 0,29 20,4 0,059 0,06 4,1
0,071 0,06 3,3 0,005 0,00 0,4 0,034 0,03 1,8 0,023 0,02 1,3 0,293 0,23 20,6 0,293 0,23 20,6 0,059 0,05 4,1
0,071 0,01 3,3 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 1,8 0,023 0,00 1,3 0,293 0,04 20,7 0,293 0,04 20,7 0,059 0,01 4,1
0,071 0,00 3,3 0,005 0,00 0,4 0,034 0,00 1,8 0,023 0,00 1,3 0,293 0,02 20,7 0,293 0,02 20,7 0,059 0,00 4,1
0,071 0,07 3,4 0,005 0,01 0,4 0,034 0,03 1,9 0,023 0,02 1,4 0,293 0,29 21,0 0,293 0,29 21,0 0,059 0,06 4,2
0,071 0,03 3,4 0,005 0,00 0,4 0,034 0,01 1,9 0,023 0,01 1,4 0,293 0,12 21,1 0,293 0,12 21,1 0,059 0,02 4,2
0,000 0,02 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,12 2,0 0,050 0,02 1,4 0,293 0,18 21,3 0,293 0,18 21,3 0,059 0,04 4,3
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,31 2,3 0,050 0,04 1,4 0,293 0,25 21,5 0,293 0,25 21,5 0,059 0,05 4,3
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 2,3 0,050 0,00 1,4 0,293 0,00 21,5 0,293 0,00 21,5 0,059 0,00 4,3
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 2,3 0,050 0,00 1,4 0,293 0,00 21,5 0,293 0,00 21,5 0,059 0,00 4,3
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,04 2,3 0,050 0,01 1,4 0,293 0,04 21,6 0,293 0,04 21,6 0,059 0,01 4,3
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,26 2,6 0,050 0,04 1,5 0,293 0,22 21,8 0,293 0,22 21,8 0,059 0,04 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,09 2,7 0,050 0,01 1,5 0,293 0,08 21,8 0,293 0,08 21,9 0,059 0,02 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,07 2,8 0,050 0,01 1,5 0,293 0,06 21,9 0,293 0,06 21,9 0,059 0,01 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,03 2,8 0,050 0,00 1,5 0,293 0,02 21,9 0,293 0,02 21,9 0,059 0,00 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,10 2,9 0,050 0,01 1,5 0,293 0,08 22,0 0,293 0,08 22,0 0,059 0,02 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 2,9 0,050 0,00 1,5 0,293 0,00 22,0 0,293 0,00 22,0 0,059 0,00 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 2,9 0,050 0,00 1,5 0,293 0,00 22,0 0,293 0,00 22,0 0,058 0,00 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,03 2,9 0,050 0,00 1,5 0,293 0,02 22,0 0,293 0,02 22,1 0,059 0,00 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,13 3,0 0,050 0,02 1,5 0,293 0,11 22,1 0,293 0,11 22,2 0,059 0,02 4,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,21 3,3 0,050 0,03 1,6 0,293 0,18 22,3 0,293 0,18 22,3 0,059 0,04 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,14 3,4 0,050 0,02 1,6 0,293 0,12 22,4 0,293 0,12 22,5 0,059 0,02 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,13 3,5 0,050 0,02 1,6 0,293 0,10 22,5 0,293 0,10 22,6 0,059 0,02 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,13 3,7 0,050 0,02 1,6 0,293 0,11 22,6 0,293 0,11 22,7 0,059 0,02 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 3,7 0,050 0,00 1,6 0,293 0,00 22,6 0,293 0,00 22,7 0,059 0,00 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 3,7 0,050 0,00 1,6 0,293 0,00 22,6 0,293 0,00 22,7 0,059 0,00 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 3,7 0,050 0,00 1,6 0,293 0,00 22,6 0,293 0,00 22,7 0,059 0,00 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 3,7 0,050 0,00 1,6 0,293 0,00 22,6 0,293 0,00 22,7 0,059 0,00 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 3,7 0,050 0,00 1,6 0,293 0,00 22,6 0,293 0,00 22,7 0,059 0,00 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,09 3,8 0,050 0,01 1,6 0,293 0,07 22,7 0,293 0,07 22,7 0,059 0,01 4,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 4,1 0,050 0,05 1,7 0,293 0,29 23,0 0,293 0,29 23,0 0,058 0,06 4,6
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 4,5 0,050 0,05 1,7 0,293 0,29 23,3 0,293 0,29 23,3 0,059 0,06 4,7
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 4,8 0,050 0,05 1,8 0,293 0,29 23,6 0,293 0,29 23,6 0,059 0,06 4,7
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 5,2 0,050 0,05 1,8 0,293 0,29 23,9 0,293 0,29 23,9 0,059 0,06 4,8
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,14 5,3 0,050 0,02 1,9 0,293 0,12 24,0 0,293 0,12 24,0 0,059 0,02 4,8
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,21 5,5 0,050 0,03 1,9 0,293 0,18 24,2 0,293 0,18 24,2 0,059 0,04 4,8
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 5,9 0,050 0,05 1,9 0,293 0,29 24,5 0,293 0,29 24,5 0,059 0,06 4,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (202/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

34 0+206,0 1,396 1,40 141,5 0,000 0,00 13,3 1,994 2,00 209,0 0,000 0,00 17,3 0,602 0,60 62,3 0,000 0,00 5,5
34 0+207,0 1,392 1,39 142,9 0,000 0,00 13,3 1,988 1,99 211,0 0,000 0,00 17,3 0,600 0,60 62,9 0,000 0,00 5,5
34 0+208,0 1,388 1,39 144,3 0,000 0,00 13,3 1,982 1,99 213,0 0,000 0,00 17,3 0,598 0,60 63,5 0,000 0,00 5,5
34 0+209,0 1,384 1,39 145,7 0,000 0,00 13,3 1,976 1,98 215,0 0,000 0,00 17,3 0,596 0,60 64,1 0,000 0,00 5,5
34 0+210,0 1,381 1,38 147,1 0,000 0,00 13,3 1,971 1,97 216,9 0,000 0,00 17,3 0,594 0,60 64,7 0,000 0,00 5,5
34 0+210,9 1,377 1,25 148,3 0,000 0,00 13,3 1,966 1,78 218,7 0,000 0,00 17,3 0,593 0,54 65,3 0,000 0,00 5,5
34 0+214,7 1,363 5,20 153,5 0,000 0,00 13,3 1,944 7,42 226,1 0,000 0,00 17,3 0,586 2,24 67,5 0,000 0,00 5,5
34 0+214,7 1,363 0,00 153,5 0,000 0,00 13,3 1,948 0,00 226,1 0,000 0,00 17,3 0,598 0,00 67,5 0,000 0,00 5,5
34 0+216,3 1,357 2,17 155,7 0,000 0,00 13,3 1,938 3,11 229,2 0,000 0,00 17,3 0,595 0,95 68,5 0,000 0,00 5,5
34 0+216,3 1,289 0,00 155,7 0,000 0,00 13,3 1,862 0,00 229,2 0,000 0,00 17,3 0,566 0,00 68,5 0,000 0,00 5,5
34 0+216,3 1,289 0,00 155,7 0,000 0,00 13,3 1,862 0,00 229,2 0,000 0,00 17,3 0,566 0,00 68,5 0,000 0,00 5,5
34 0+220,0 1,275 4,74 160,4 0,000 0,00 13,3 1,840 6,85 236,1 0,000 0,00 17,3 0,560 2,08 70,6 0,000 0,00 5,5
34 0+221,3 1,270 1,65 162,1 0,000 0,00 13,3 1,833 2,39 238,5 0,000 0,00 17,3 0,558 0,73 71,3 0,000 0,00 5,5
34 0+225,5 1,253 5,30 167,4 0,000 0,00 13,3 1,809 7,65 246,1 0,000 0,00 17,3 0,550 2,33 73,6 0,000 0,00 5,5
34 0+226,3 1,250 1,00 168,4 0,000 0,00 13,3 1,804 1,45 247,6 0,000 0,00 17,3 0,549 0,44 74,0 0,000 0,00 5,5
34 0+226,3 1,250 0,00 168,4 0,000 0,00 13,3 1,804 0,00 247,6 0,000 0,00 17,3 0,549 0,00 74,0 0,000 0,00 5,5
34 0+230,0 1,236 4,60 173,0 0,000 0,00 13,3 1,783 6,64 254,2 0,000 0,00 17,3 0,543 2,02 76,1 0,000 0,00 5,5
34 0+231,3 1,231 1,60 174,6 0,000 0,00 13,3 1,776 2,31 256,5 0,000 0,00 17,3 0,540 0,70 76,8 0,000 0,00 5,5
34 0+240,0 1,198 10,57 185,2 0,000 0,00 13,3 1,726 15,24 271,8 0,000 0,00 17,3 0,525 4,63 81,4 0,000 0,00 5,5
34 0+250,0 1,078 11,38 196,5 0,000 0,00 13,3 1,538 16,32 288,1 0,000 0,00 17,3 0,469 4,97 86,4 0,000 0,00 5,5
34 0+256,3 0,983 6,46 203,0 0,000 0,00 13,3 1,395 9,19 297,3 0,000 0,00 17,3 0,425 2,80 89,2 0,000 0,00 5,5
34 0+260,0 0,928 3,57 206,6 0,000 0,00 13,3 1,309 5,05 302,3 0,000 0,00 17,3 0,399 1,54 90,7 0,000 0,00 5,5
34 0+260,8 0,915 0,73 207,3 0,000 0,00 13,3 1,291 1,03 303,3 0,000 0,00 17,3 0,393 0,31 91,0 0,000 0,00 5,5
34 0+265,3 0,848 3,99 211,3 0,000 0,00 13,3 1,187 5,61 309,0 0,000 0,00 17,3 0,361 1,71 92,7 0,000 0,00 5,5
34 0+266,9 0,825 1,28 212,6 0,000 0,00 13,3 1,152 1,79 310,7 0,000 0,00 17,3 0,351 0,55 93,3 0,000 0,00 5,5
34 0+269,8 0,782 2,37 214,9 0,000 0,00 13,3 1,086 3,30 314,0 0,000 0,00 17,3 0,331 1,00 94,3 0,000 0,00 5,5
34 0+270,0 0,780 0,16 215,1 0,000 0,00 13,3 1,082 0,22 314,3 0,000 0,00 17,3 0,330 0,07 94,3 0,000 0,00 5,5
34 0+273,7 0,733 2,78 217,9 0,000 0,00 13,3 1,011 3,85 318,1 0,000 0,00 17,3 0,308 1,17 95,5 0,000 0,00 5,5
35 0+038,7 1,168 0,13 0,1 0,000 0,00 0,0 1,732 0,20 0,2 0,000 0,00 0,0 0,512 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0
35 0+038,7 1,168 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 1,732 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,512 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0
35 0+040,0 1,183 1,53 1,7 0,000 0,00 0,0 1,757 2,27 2,5 0,000 0,00 0,0 0,519 0,67 0,7 0,000 0,00 0,0
35 0+042,4 1,212 2,87 4,5 0,000 0,00 0,0 1,802 4,27 6,7 0,000 0,00 0,0 0,532 1,26 2,0 0,000 0,00 0,0
35 0+043,3 1,223 1,11 5,6 0,000 0,00 0,0 1,819 1,65 8,4 0,000 0,00 0,0 0,538 0,49 2,5 0,000 0,00 0,0
35 0+044,0 1,231 0,85 6,5 0,000 0,00 0,0 1,832 1,26 9,6 0,000 0,00 0,0 0,541 0,37 2,9 0,000 0,00 0,0
35 0+048,2 1,281 5,21 11,7 0,000 0,00 0,0 1,908 7,76 17,4 0,000 0,00 0,0 0,566 2,30 5,1 0,000 0,00 0,0
35 0+048,7 1,287 0,71 12,4 0,000 0,00 0,0 1,919 1,05 18,5 0,000 0,00 0,0 0,569 0,31 5,5 0,000 0,00 0,0
35 0+050,0 1,299 1,68 14,1 0,000 0,00 0,0 1,943 2,51 21,0 0,000 0,00 0,0 0,576 0,74 6,2 0,000 0,00 0,0
35 0+053,0 1,319 3,91 18,0 0,000 0,00 0,0 1,998 5,89 26,9 0,000 0,00 0,0 0,593 1,75 8,0 0,000 0,00 0,0
35 0+056,1 1,340 4,14 22,1 0,000 0,00 0,0 2,054 6,30 33,2 0,000 0,00 0,0 0,610 1,87 9,8 0,000 0,00 0,0
35 0+057,8 1,390 2,36 24,5 0,000 0,00 0,0 2,132 3,62 36,8 0,000 0,00 0,0 0,638 1,08 10,9 0,000 0,00 0,0
35 0+060,0 1,453 3,08 27,6 0,000 0,00 0,0 2,229 4,73 41,5 0,000 0,00 0,0 0,673 1,42 12,3 0,000 0,00 0,0
35 0+062,7 1,516 3,97 31,6 0,000 0,00 0,0 2,301 6,05 47,6 0,000 0,00 0,0 0,705 1,84 14,2 0,000 0,00 0,0
35 0+066,1 1,574 5,30 36,8 0,000 0,00 0,0 2,391 8,04 55,6 0,000 0,00 0,0 0,731 2,46 16,6 0,000 0,00 0,0
35 0+066,1 1,205 0,00 36,9 0,000 0,00 0,0 1,784 0,00 55,6 0,000 0,00 0,0 0,522 0,00 16,6 0,000 0,00 0,0
35 0+067,5 1,198 1,70 38,5 0,000 0,00 0,0 1,731 2,48 58,1 0,000 0,00 0,0 0,525 0,74 17,4 0,000 0,00 0,0
35 0+070,0 1,198 2,98 41,5 0,000 0,00 0,0 1,731 4,31 62,4 0,000 0,00 0,0 0,526 1,31 18,7 0,000 0,00 0,0
35 0+071,1 1,199 1,32 42,8 0,000 0,00 0,0 1,731 1,90 64,3 0,000 0,00 0,0 0,525 0,58 19,2 0,000 0,00 0,0
35 0+071,1 1,199 0,00 42,8 0,000 0,00 0,0 1,731 0,00 64,3 0,000 0,00 0,0 0,525 0,00 19,2 0,000 0,00 0,0
35 0+072,4 1,199 1,50 44,3 0,000 0,00 0,0 1,731 2,17 66,5 0,000 0,00 0,0 0,526 0,66 19,9 0,000 0,00 0,0
35 0+076,1 1,198 4,49 48,8 0,000 0,00 0,0 1,731 6,49 73,0 0,000 0,00 0,0 0,525 1,97 21,9 0,000 0,00 0,0
35 0+077,1 1,198 1,20 50,0 0,000 0,00 0,0 1,731 1,73 74,7 0,000 0,00 0,0 0,525 0,52 22,4 0,000 0,00 0,0
35 0+077,2 1,199 0,11 50,1 0,000 0,00 0,0 1,731 0,16 74,8 0,000 0,00 0,0 0,525 0,05 22,4 0,000 0,00 0,0
35 0+080,0 1,199 3,36 53,5 0,000 0,00 0,0 1,731 4,86 79,7 0,000 0,00 0,0 0,525 1,47 23,9 0,000 0,00 0,0
35 0+080,5 1,198 0,57 54,1 0,000 0,00 0,0 1,731 0,83 80,5 0,000 0,00 0,0 0,525 0,25 24,2 0,000 0,00 0,0
35 0+081,1 1,199 0,75 54,8 0,000 0,00 0,0 1,731 1,08 81,6 0,000 0,00 0,0 0,525 0,33 24,5 0,000 0,00 0,0
35 0+081,1 1,269 0,00 54,8 0,000 0,00 0,0 1,806 0,00 81,6 0,000 0,00 0,0 0,554 0,00 24,5 0,000 0,00 0,0
35 0+082,0 1,190 1,15 56,0 0,266 0,12 0,1 1,830 1,70 83,3 0,383 0,18 0,2 0,555 0,52 25,0 0,121 0,06 0,1
35 0+082,7 1,190 0,79 56,8 0,266 0,18 0,3 1,830 1,22 84,5 0,384 0,26 0,4 0,555 0,37 25,4 0,121 0,08 0,1
35 0+082,7 1,190 0,00 56,8 0,266 0,00 0,3 1,827 0,00 84,5 0,345 0,00 0,4 0,543 0,00 25,4 0,109 0,00 0,1
35 0+086,9 1,190 4,97 61,7 0,265 1,11 1,4 1,827 7,63 92,2 0,345 1,44 1,9 0,543 2,27 27,7 0,109 0,46 0,6
35 0+088,2 1,191 1,59 63,3 0,266 0,35 1,8 1,827 2,44 94,6 0,345 0,46 2,3 0,543 0,73 28,4 0,109 0,15 0,7
35 0+089,0 1,190 0,94 64,3 0,266 0,21 2,0 1,827 1,45 96,0 0,345 0,27 2,6 0,543 0,43 28,8 0,109 0,09 0,8
35 0+090,0 1,190 1,19 65,5 0,265 0,27 2,2 1,827 1,83 97,9 0,345 0,35 3,0 0,543 0,54 29,4 0,109 0,11 0,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (203/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

34 0+206,0
34 0+207,0
34 0+208,0
34 0+209,0
34 0+210,0
34 0+210,9
34 0+214,7
34 0+214,7
34 0+216,3
34 0+216,3
34 0+216,3
34 0+220,0
34 0+221,3
34 0+225,5
34 0+226,3
34 0+226,3
34 0+230,0
34 0+231,3
34 0+240,0
34 0+250,0
34 0+256,3
34 0+260,0
34 0+260,8
34 0+265,3
34 0+266,9
34 0+269,8
34 0+270,0
34 0+273,7
35 0+038,7
35 0+038,7
35 0+040,0
35 0+042,4
35 0+043,3
35 0+044,0
35 0+048,2
35 0+048,7
35 0+050,0
35 0+053,0
35 0+056,1
35 0+057,8
35 0+060,0
35 0+062,7
35 0+066,1
35 0+066,1
35 0+067,5
35 0+070,0
35 0+071,1
35 0+071,1
35 0+072,4
35 0+076,1
35 0+077,1
35 0+077,2
35 0+080,0
35 0+080,5
35 0+081,1
35 0+081,1
35 0+082,0
35 0+082,7
35 0+082,7
35 0+086,9
35 0+088,2
35 0+089,0
35 0+090,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,417 0,42 45,0 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,42 45,5 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,415 0,42 45,9 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,414 0,41 46,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,413 0,41 46,7 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,411 0,37 47,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 1,55 48,6 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,00 48,6 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,65 49,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,435 0,00 49,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,435 0,00 49,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,431 1,60 50,9 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,429 0,56 51,4 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 1,79 53,2 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,34 53,6 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,00 53,6 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,419 1,56 55,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,418 0,54 55,7 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 3,58 59,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,366 3,86 63,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,335 2,20 65,3 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,316 1,22 66,5 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,312 0,25 66,8 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 1,36 68,1 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,282 0,44 68,6 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,268 0,81 69,4 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,267 0,05 69,4 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,251 0,95 70,4 0,000 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,04 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,364 0,47 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,89 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,378 0,34 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,381 0,26 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,397 1,61 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,22 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,52 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,417 1,23 5,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,430 1,32 6,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,449 0,76 7,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 1,00 8,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,500 1,30 10,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,525 1,76 11,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 11,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 0,55 12,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 1,01 13,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,45 13,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,00 13,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,51 14,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 1,52 15,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,41 16,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,04 16,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 1,14 17,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,19 17,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,406 0,25 17,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,00 17,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,35 18,1 0,088 0,04 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,25 18,4 0,088 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 18,4 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 1,57 20,0 0,080 0,33 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,50 20,5 0,080 0,11 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,30 20,8 0,080 0,06 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 21,1 0,080 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (204/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

34 0+206,0
34 0+207,0
34 0+208,0
34 0+209,0
34 0+210,0
34 0+210,9
34 0+214,7
34 0+214,7
34 0+216,3
34 0+216,3
34 0+216,3
34 0+220,0
34 0+221,3
34 0+225,5
34 0+226,3
34 0+226,3
34 0+230,0
34 0+231,3
34 0+240,0
34 0+250,0
34 0+256,3
34 0+260,0
34 0+260,8
34 0+265,3
34 0+266,9
34 0+269,8
34 0+270,0
34 0+273,7
35 0+038,7
35 0+038,7
35 0+040,0
35 0+042,4
35 0+043,3
35 0+044,0
35 0+048,2
35 0+048,7
35 0+050,0
35 0+053,0
35 0+056,1
35 0+057,8
35 0+060,0
35 0+062,7
35 0+066,1
35 0+066,1
35 0+067,5
35 0+070,0
35 0+071,1
35 0+071,1
35 0+072,4
35 0+076,1
35 0+077,1
35 0+077,2
35 0+080,0
35 0+080,5
35 0+081,1
35 0+081,1
35 0+082,0
35 0+082,7
35 0+082,7
35 0+086,9
35 0+088,2
35 0+089,0
35 0+090,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 6,2 0,050 0,05 2,0 0,293 0,29 24,8 0,293 0,29 24,8 0,059 0,06 5,0
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 6,6 0,050 0,05 2,0 0,293 0,29 25,1 0,293 0,29 25,1 0,059 0,06 5,0
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 7,0 0,050 0,05 2,1 0,293 0,29 25,4 0,293 0,29 25,4 0,059 0,06 5,1
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 7,3 0,050 0,05 2,1 0,293 0,29 25,7 0,293 0,29 25,7 0,059 0,06 5,1
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,36 7,7 0,050 0,05 2,2 0,293 0,29 25,9 0,293 0,29 26,0 0,059 0,06 5,2
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,32 8,0 0,050 0,05 2,2 0,293 0,26 26,2 0,293 0,26 26,2 0,059 0,05 5,2
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 1,35 9,3 0,050 0,19 2,4 0,293 1,11 27,3 0,293 1,11 27,3 0,059 0,22 5,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,00 9,3 0,050 0,00 2,4 0,293 0,00 27,3 0,293 0,00 27,3 0,059 0,00 5,5
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,355 0,57 9,9 0,050 0,08 2,5 0,293 0,47 27,8 0,293 0,47 27,8 0,059 0,09 5,6
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,015 0,00 9,9 0,030 0,00 2,5 0,623 0,00 27,8 0,623 0,00 27,8 0,124 0,00 5,6
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,015 0,00 9,9 0,030 0,00 2,5 0,623 0,00 27,8 0,623 0,00 27,8 0,124 0,00 5,6
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,015 0,06 10,0 0,030 0,11 2,6 0,623 2,30 30,1 0,623 2,31 30,1 0,125 0,46 6,0
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,015 0,02 10,0 0,030 0,04 2,7 0,623 0,81 30,9 0,623 0,81 30,9 0,125 0,16 6,2
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,015 0,06 10,0 0,030 0,13 2,8 0,484 2,32 33,2 0,485 2,33 33,3 0,097 0,47 6,7
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,015 0,01 10,1 0,030 0,02 2,8 0,458 0,38 33,6 0,458 0,38 33,6 0,092 0,08 6,7
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,015 0,00 10,1 0,030 0,00 2,8 0,458 0,00 33,6 0,458 0,00 33,6 0,092 0,00 6,7
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,06 10,1 0,030 0,11 2,9 0,336 1,47 35,1 0,336 1,47 35,1 0,067 0,29 7,0
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,02 10,1 0,030 0,04 3,0 0,293 0,41 35,5 0,293 0,41 35,5 0,059 0,08 7,1
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,14 10,3 0,030 0,26 3,2 0,293 2,55 38,0 0,293 2,55 38,1 0,059 0,51 7,6
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,16 10,4 0,030 0,30 3,5 0,293 2,93 41,0 0,293 2,93 41,0 0,059 0,59 8,2
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,10 10,5 0,030 0,19 3,7 0,293 1,84 42,8 0,293 1,84 42,8 0,059 0,37 8,6
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,06 10,6 0,030 0,11 3,8 0,293 1,09 43,9 0,293 1,09 43,9 0,059 0,22 8,8
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,01 10,6 0,030 0,02 3,9 0,293 0,23 44,1 0,293 0,23 44,2 0,059 0,05 8,8
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,07 10,7 0,030 0,14 4,0 0,293 1,33 45,4 0,293 1,33 45,5 0,059 0,27 9,1
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,02 10,7 0,030 0,05 4,0 0,293 0,45 45,9 0,293 0,45 45,9 0,059 0,09 9,2
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,05 10,7 0,030 0,09 4,1 0,293 0,86 46,8 0,293 0,86 46,8 0,059 0,17 9,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,00 10,7 0,030 0,01 4,1 0,293 0,06 46,8 0,293 0,06 46,9 0,059 0,01 9,4
0,000 0,00 3,4 0,000 0,00 0,4 0,016 0,06 10,8 0,030 0,11 4,3 0,293 1,08 47,9 0,293 1,08 47,9 0,059 0,22 9,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,0 0,030 0,02 0,0 0,339 0,24 0,2 0,340 0,24 0,2 0,068 0,05 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,04 0,1 0,030 0,08 0,1 0,421 0,95 1,2 0,422 0,95 1,2 0,084 0,19 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,02 0,1 0,030 0,03 0,1 0,458 0,48 1,7 0,458 0,48 1,7 0,092 0,10 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,1 0,030 0,00 0,1 0,458 0,00 1,7 0,458 0,00 1,7 0,092 0,00 0,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,02 0,1 0,030 0,04 0,2 0,499 0,60 2,3 0,500 0,60 2,3 0,100 0,12 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,06 0,1 0,030 0,11 0,3 0,622 2,10 4,4 0,623 2,10 4,4 0,125 0,42 0,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,02 0,2 0,030 0,03 0,3 0,623 0,62 5,0 0,623 0,62 5,0 0,125 0,12 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,00 0,2 0,030 0,00 0,3 0,622 0,06 5,1 0,623 0,06 5,1 0,124 0,01 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,04 0,2 0,030 0,08 0,4 0,623 1,75 6,8 0,623 1,75 6,8 0,125 0,35 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,2 0,030 0,01 0,4 0,623 0,30 7,1 0,623 0,30 7,1 0,125 0,06 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,016 0,01 0,2 0,030 0,02 0,4 0,623 0,39 7,5 0,623 0,39 7,5 0,125 0,08 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,355 0,00 0,2 0,050 0,00 0,4 0,293 0,00 7,5 0,293 0,00 7,5 0,059 0,00 1,5
0,000 0,00 0,0 0,019 0,01 0,0 0,034 0,18 0,4 0,023 0,03 0,5 0,293 0,27 7,8 0,293 0,27 7,8 0,059 0,05 1,6
0,000 0,00 0,0 0,019 0,01 0,0 0,034 0,02 0,4 0,023 0,02 0,5 0,293 0,20 8,0 0,293 0,20 8,0 0,059 0,04 1,6
0,073 0,00 0,0 0,016 0,00 0,0 0,034 0,00 0,4 0,023 0,00 0,5 0,293 0,00 8,0 0,293 0,00 8,0 0,059 0,00 1,6
0,073 0,30 0,3 0,016 0,07 0,1 0,034 0,14 0,6 0,023 0,09 0,6 0,293 1,22 9,2 0,293 1,22 9,2 0,059 0,24 1,8
0,073 0,10 0,4 0,016 0,02 0,1 0,034 0,04 0,6 0,023 0,03 0,6 0,293 0,39 9,6 0,293 0,39 9,6 0,059 0,08 1,9
0,073 0,06 0,5 0,016 0,01 0,1 0,034 0,03 0,6 0,023 0,02 0,6 0,293 0,23 9,8 0,293 0,23 9,8 0,059 0,05 2,0
0,073 0,07 0,5 0,016 0,02 0,1 0,034 0,03 0,7 0,023 0,02 0,6 0,293 0,29 10,1 0,293 0,29 10,1 0,059 0,06 2,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (205/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

35 0+090,9 1,190 1,04 66,5 0,266 0,23 2,5 1,827 1,60 99,5 0,345 0,30 3,3 0,543 0,48 29,8 0,109 0,10 1,0
35 0+090,9 1,190 0,00 66,5 0,266 0,00 2,5 1,827 0,01 99,5 0,345 0,00 3,3 0,543 0,00 29,8 0,109 0,00 1,0
35 0+091,0 1,190 0,14 66,7 0,265 0,03 2,5 1,827 0,22 99,7 0,345 0,04 3,3 0,544 0,06 29,9 0,109 0,01 1,0
35 0+092,0 1,190 1,19 67,8 0,266 0,27 2,8 1,827 1,83 101,5 0,345 0,34 3,6 0,543 0,54 30,4 0,109 0,11 1,2
35 0+093,0 1,190 1,19 69,0 0,266 0,27 3,0 1,827 1,83 103,3 0,345 0,34 4,0 0,543 0,54 31,0 0,109 0,11 1,3
35 0+094,0 1,190 1,19 70,2 0,265 0,27 3,3 1,827 1,83 105,2 0,345 0,34 4,3 0,543 0,54 31,5 0,109 0,11 1,4
35 0+095,0 1,190 1,19 71,4 0,266 0,27 3,6 1,827 1,83 107,0 0,345 0,34 4,7 0,543 0,54 32,1 0,109 0,11 1,5
35 0+096,0 1,190 1,19 72,6 0,266 0,27 3,8 1,827 1,83 108,8 0,345 0,34 5,0 0,543 0,54 32,6 0,109 0,11 1,6
35 0+097,0 1,190 1,19 73,8 0,266 0,27 4,1 1,827 1,83 110,7 0,345 0,34 5,4 0,543 0,54 33,2 0,109 0,11 1,7
35 0+098,0 1,190 1,19 75,0 0,265 0,27 4,4 1,827 1,83 112,5 0,345 0,34 5,7 0,543 0,54 33,7 0,109 0,11 1,8
35 0+098,8 1,191 0,95 75,9 0,266 0,21 4,6 1,827 1,46 113,9 0,345 0,28 6,0 0,543 0,44 34,1 0,109 0,09 1,9
35 0+098,8 1,190 0,01 75,9 0,265 0,00 4,6 1,827 0,02 114,0 0,345 0,00 6,0 0,543 0,01 34,1 0,109 0,00 1,9
35 0+099,0 1,190 0,22 76,2 0,266 0,05 4,6 1,827 0,35 114,3 0,345 0,07 6,1 0,543 0,10 34,2 0,109 0,02 1,9
35 0+099,3 1,190 0,30 76,5 0,266 0,07 4,7 1,827 0,46 114,8 0,345 0,09 6,1 0,543 0,14 34,4 0,109 0,03 1,9
35 0+100,0 1,190 0,86 77,3 0,265 0,19 4,9 1,827 1,32 116,1 0,345 0,25 6,4 0,543 0,39 34,8 0,109 0,08 2,0
35 0+100,0 1,190 0,03 77,4 0,266 0,01 4,9 1,828 0,05 116,1 0,345 0,01 6,4 0,543 0,01 34,8 0,109 0,00 2,0
35 0+100,8 1,190 0,92 78,3 0,266 0,20 5,1 1,827 1,41 117,5 0,345 0,27 6,7 0,543 0,42 35,2 0,109 0,08 2,1
35 0+100,8 1,191 0,01 78,3 0,266 0,00 5,1 1,827 0,02 117,6 0,345 0,00 6,7 0,543 0,00 35,2 0,109 0,00 2,1
35 0+100,8 1,191 0,00 78,3 0,266 0,00 5,1 1,827 0,00 117,6 0,345 0,00 6,7 0,543 0,00 35,2 0,109 0,00 2,1
35 0+100,8 1,191 0,06 78,4 0,265 0,01 5,1 1,827 0,09 117,6 0,345 0,02 6,7 0,543 0,03 35,2 0,109 0,01 2,1
35 0+101,0 1,191 0,20 78,6 0,266 0,05 5,2 1,827 0,31 118,0 0,345 0,06 6,7 0,543 0,09 35,3 0,109 0,02 2,1
35 0+101,1 1,190 0,08 78,6 0,265 0,02 5,2 1,827 0,13 118,1 0,345 0,02 6,8 0,544 0,04 35,4 0,109 0,01 2,1
35 0+101,6 1,184 0,61 79,2 0,265 0,14 5,3 1,813 0,94 119,0 0,345 0,18 6,9 0,541 0,28 35,6 0,109 0,06 2,2
35 0+101,7 1,170 0,10 79,4 0,266 0,02 5,3 1,791 0,15 119,2 0,345 0,03 7,0 0,534 0,05 35,7 0,109 0,01 2,2
35 0+102,0 1,142 0,38 79,7 0,266 0,09 5,4 1,747 0,58 119,8 0,345 0,11 7,1 0,520 0,17 35,9 0,109 0,04 2,2
35 0+102,5 1,103 0,51 80,2 0,265 0,12 5,5 1,689 0,79 120,5 0,345 0,16 7,2 0,503 0,23 36,1 0,109 0,05 2,3
35 0+102,5 1,096 0,09 80,3 0,266 0,02 5,6 1,677 0,14 120,7 0,345 0,03 7,3 0,500 0,04 36,1 0,109 0,01 2,3
35 0+102,6 1,097 0,01 80,3 0,265 0,00 5,6 1,678 0,02 120,7 0,345 0,00 7,3 0,500 0,01 36,1 0,109 0,00 2,3
35 0+103,0 1,016 0,47 80,8 0,266 0,12 5,7 1,555 0,72 121,4 0,345 0,15 7,4 0,462 0,22 36,4 0,109 0,05 2,4
35 0+104,0 0,846 0,93 81,8 0,265 0,27 6,0 1,295 1,42 122,9 0,345 0,34 7,8 0,383 0,42 36,8 0,109 0,11 2,5
35 0+105,0 0,692 0,77 82,5 0,266 0,27 6,2 1,057 1,18 124,0 0,345 0,34 8,1 0,311 0,35 37,1 0,109 0,11 2,6
35 0+105,1 0,684 0,04 82,6 0,266 0,01 6,2 1,046 0,05 124,1 0,345 0,02 8,1 0,307 0,02 37,1 0,109 0,01 2,6
35 0+106,0 0,576 0,60 83,2 0,265 0,25 6,5 0,881 0,91 125,0 0,345 0,33 8,5 0,257 0,27 37,4 0,109 0,10 2,7
35 0+106,2 0,554 0,12 83,3 0,266 0,06 6,5 0,846 0,18 125,2 0,345 0,07 8,5 0,246 0,05 37,5 0,109 0,02 2,7
35 0+107,0 0,478 0,41 83,7 0,265 0,21 6,8 0,730 0,62 125,8 0,345 0,27 8,8 0,211 0,18 37,6 0,109 0,09 2,8
35 0+108,0 0,390 0,43 84,1 0,266 0,27 7,0 0,595 0,66 126,5 0,345 0,34 9,2 0,170 0,19 37,8 0,109 0,11 2,9
35 0+108,3 0,366 0,11 84,2 0,265 0,08 7,1 0,559 0,17 126,6 0,345 0,10 9,3 0,159 0,05 37,9 0,109 0,03 2,9
35 0+108,7 0,342 0,14 84,4 0,265 0,11 7,2 0,521 0,22 126,9 0,345 0,14 9,4 0,148 0,06 38,0 0,109 0,04 3,0
35 0+109,0 0,325 0,10 84,5 0,266 0,08 7,3 0,495 0,15 127,0 0,345 0,10 9,5 0,140 0,04 38,0 0,109 0,03 3,0
35 0+110,0 0,272 0,30 84,8 0,265 0,27 7,5 0,415 0,46 127,5 0,345 0,34 9,9 0,115 0,13 38,1 0,109 0,11 3,1
35 0+111,0 0,226 0,25 85,0 0,265 0,27 7,8 0,343 0,38 127,8 0,345 0,34 10,2 0,094 0,10 38,2 0,109 0,11 3,2
35 0+112,0 0,185 0,21 85,2 0,266 0,27 8,1 0,281 0,31 128,2 0,345 0,34 10,5 0,075 0,08 38,3 0,109 0,11 3,3
35 0+112,1 0,182 0,02 85,2 0,265 0,02 8,1 0,276 0,02 128,2 0,345 0,03 10,6 0,073 0,01 38,3 0,109 0,01 3,3
35 0+113,0 0,165 0,16 85,4 0,265 0,24 8,3 0,251 0,24 128,4 0,345 0,31 10,9 0,065 0,06 38,4 0,109 0,10 3,4
35 0+114,0 0,152 0,16 85,6 0,266 0,27 8,6 0,230 0,24 128,7 0,345 0,34 11,2 0,059 0,06 38,4 0,109 0,11 3,6
35 0+115,0 0,144 0,15 85,7 0,266 0,27 8,9 0,217 0,22 128,9 0,345 0,34 11,6 0,055 0,06 38,5 0,109 0,11 3,7
35 0+116,0 0,140 0,14 85,8 0,265 0,27 9,1 0,211 0,21 129,1 0,345 0,34 11,9 0,053 0,05 38,6 0,109 0,11 3,8
35 0+116,2 0,140 0,03 85,9 0,266 0,06 9,2 0,211 0,04 129,1 0,345 0,07 12,0 0,053 0,01 38,6 0,109 0,02 3,8
35 0+116,2 0,140 0,00 85,9 0,265 0,00 9,2 0,211 0,00 129,1 0,345 0,00 12,0 0,053 0,00 38,6 0,109 0,00 3,8
35 0+209,4 0,140 0,00 85,9 0,266 0,00 9,2 0,211 0,00 129,1 0,345 0,00 12,0 0,053 0,00 38,6 0,109 0,00 3,8
35 0+209,4 0,140 0,00 85,9 0,266 0,00 9,2 0,211 0,00 129,1 0,345 0,00 12,0 0,053 0,00 38,6 0,109 0,00 3,8
35 0+210,0 0,141 0,09 86,0 0,266 0,17 9,4 0,213 0,13 129,3 0,345 0,22 12,2 0,054 0,03 38,6 0,109 0,07 3,9
35 0+210,4 0,144 0,06 86,0 0,265 0,11 9,5 0,217 0,09 129,4 0,345 0,14 12,4 0,055 0,02 38,6 0,109 0,04 3,9
35 0+210,5 0,145 0,02 86,0 0,265 0,03 9,5 0,219 0,03 129,4 0,345 0,04 12,4 0,056 0,01 38,6 0,109 0,01 3,9
35 0+211,0 0,150 0,07 86,1 0,266 0,13 9,6 0,227 0,11 129,5 0,345 0,17 12,6 0,058 0,03 38,7 0,109 0,05 4,0
35 0+212,0 0,166 0,16 86,3 0,266 0,27 9,9 0,252 0,24 129,7 0,345 0,34 12,9 0,066 0,06 38,7 0,109 0,11 4,1
35 0+213,0 0,191 0,18 86,4 0,266 0,27 10,2 0,290 0,27 130,0 0,345 0,34 13,2 0,077 0,07 38,8 0,109 0,11 4,2
35 0+213,3 0,200 0,06 86,5 0,266 0,08 10,2 0,304 0,09 130,1 0,345 0,10 13,3 0,082 0,02 38,8 0,109 0,03 4,2
35 0+214,0 0,237 0,15 86,7 0,265 0,19 10,4 0,360 0,24 130,3 0,345 0,24 13,6 0,099 0,06 38,9 0,109 0,08 4,3
35 0+215,0 0,298 0,27 86,9 0,265 0,27 10,7 0,454 0,41 130,7 0,345 0,34 13,9 0,127 0,11 39,0 0,109 0,11 4,4
35 0+216,0 0,370 0,33 87,3 0,266 0,27 11,0 0,565 0,51 131,2 0,345 0,34 14,3 0,161 0,14 39,1 0,109 0,11 4,5
35 0+216,7 0,429 0,28 87,5 0,266 0,19 11,1 0,654 0,43 131,7 0,345 0,24 14,5 0,188 0,12 39,3 0,109 0,08 4,6
35 0+217,0 0,463 0,13 87,7 0,265 0,08 11,2 0,706 0,20 131,9 0,345 0,10 14,6 0,204 0,06 39,3 0,109 0,03 4,6
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Firmes_Listados (206/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

35 0+090,9
35 0+090,9
35 0+091,0
35 0+092,0
35 0+093,0
35 0+094,0
35 0+095,0
35 0+096,0
35 0+097,0
35 0+098,0
35 0+098,8
35 0+098,8
35 0+099,0
35 0+099,3
35 0+100,0
35 0+100,0
35 0+100,8
35 0+100,8
35 0+100,8
35 0+100,8
35 0+101,0
35 0+101,1
35 0+101,6
35 0+101,7
35 0+102,0
35 0+102,5
35 0+102,5
35 0+102,6
35 0+103,0
35 0+104,0
35 0+105,0
35 0+105,1
35 0+106,0
35 0+106,2
35 0+107,0
35 0+108,0
35 0+108,3
35 0+108,7
35 0+109,0
35 0+110,0
35 0+111,0
35 0+112,0
35 0+112,1
35 0+113,0
35 0+114,0
35 0+115,0
35 0+116,0
35 0+116,2
35 0+116,2
35 0+209,4
35 0+209,4
35 0+210,0
35 0+210,4
35 0+210,5
35 0+211,0
35 0+212,0
35 0+213,0
35 0+213,3
35 0+214,0
35 0+215,0
35 0+216,0
35 0+216,7
35 0+217,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,375 0,33 21,5 0,080 0,07 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 21,5 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,04 21,5 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 21,9 0,080 0,08 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 22,3 0,080 0,08 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 22,6 0,080 0,08 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,38 23,0 0,080 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 23,4 0,080 0,08 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,37 23,8 0,080 0,08 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,38 24,1 0,080 0,08 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,30 24,4 0,080 0,06 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,00 24,4 0,080 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,07 24,5 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,09 24,6 0,080 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,27 24,9 0,080 0,06 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,01 24,9 0,080 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,29 25,2 0,080 0,06 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,00 25,2 0,080 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,00 25,2 0,080 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,02 25,2 0,080 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,06 25,3 0,080 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,03 25,3 0,080 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,19 25,5 0,080 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,368 0,03 25,5 0,080 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,12 25,6 0,080 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,346 0,16 25,8 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,03 25,8 0,080 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,00 25,8 0,080 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,317 0,15 26,0 0,080 0,04 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,260 0,29 26,3 0,080 0,08 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,209 0,23 26,5 0,080 0,08 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,206 0,01 26,5 0,080 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,170 0,18 26,7 0,080 0,08 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,163 0,04 26,7 0,080 0,02 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,138 0,12 26,8 0,080 0,06 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,109 0,12 27,0 0,080 0,08 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,100 0,03 27,0 0,080 0,02 2,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,092 0,04 27,0 0,080 0,03 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,087 0,03 27,1 0,080 0,02 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,069 0,08 27,1 0,080 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,054 0,06 27,2 0,080 0,08 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,040 0,05 27,2 0,080 0,08 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,039 0,00 27,3 0,080 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 27,3 0,080 0,07 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,029 0,03 27,3 0,080 0,08 2,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,03 27,3 0,080 0,08 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,03 27,4 0,080 0,08 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,01 27,4 0,080 0,02 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 27,4 0,080 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 27,4 0,080 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 27,4 0,080 0,00 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,02 27,4 0,080 0,05 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 27,4 0,080 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,027 0,00 27,4 0,080 0,01 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,028 0,01 27,4 0,080 0,04 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,034 0,03 27,4 0,080 0,08 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,042 0,04 27,5 0,080 0,08 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,045 0,01 27,5 0,080 0,02 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,057 0,04 27,5 0,080 0,06 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,078 0,07 27,6 0,080 0,08 3,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,102 0,09 27,7 0,080 0,08 3,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,121 0,08 27,8 0,080 0,06 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,133 0,04 27,8 0,080 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (207/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

35 0+090,9
35 0+090,9
35 0+091,0
35 0+092,0
35 0+093,0
35 0+094,0
35 0+095,0
35 0+096,0
35 0+097,0
35 0+098,0
35 0+098,8
35 0+098,8
35 0+099,0
35 0+099,3
35 0+100,0
35 0+100,0
35 0+100,8
35 0+100,8
35 0+100,8
35 0+100,8
35 0+101,0
35 0+101,1
35 0+101,6
35 0+101,7
35 0+102,0
35 0+102,5
35 0+102,5
35 0+102,6
35 0+103,0
35 0+104,0
35 0+105,0
35 0+105,1
35 0+106,0
35 0+106,2
35 0+107,0
35 0+108,0
35 0+108,3
35 0+108,7
35 0+109,0
35 0+110,0
35 0+111,0
35 0+112,0
35 0+112,1
35 0+113,0
35 0+114,0
35 0+115,0
35 0+116,0
35 0+116,2
35 0+116,2
35 0+209,4
35 0+209,4
35 0+210,0
35 0+210,4
35 0+210,5
35 0+211,0
35 0+212,0
35 0+213,0
35 0+213,3
35 0+214,0
35 0+215,0
35 0+216,0
35 0+216,7
35 0+217,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,073 0,06 0,6 0,016 0,01 0,2 0,034 0,03 0,7 0,023 0,02 0,7 0,293 0,26 10,3 0,293 0,26 10,4 0,059 0,05 2,1
0,073 0,00 0,6 0,016 0,00 0,2 0,034 0,00 0,7 0,023 0,00 0,7 0,293 0,00 10,3 0,293 0,00 10,4 0,059 0,00 2,1
0,073 0,01 0,6 0,016 0,00 0,2 0,034 0,00 0,7 0,023 0,00 0,7 0,293 0,03 10,4 0,293 0,03 10,4 0,059 0,01 2,1
0,073 0,07 0,7 0,016 0,02 0,2 0,034 0,03 0,7 0,023 0,02 0,7 0,293 0,29 10,7 0,293 0,29 10,7 0,059 0,06 2,1
0,073 0,07 0,8 0,016 0,02 0,2 0,034 0,03 0,8 0,023 0,02 0,7 0,293 0,29 11,0 0,293 0,29 11,0 0,059 0,06 2,2
0,073 0,07 0,8 0,016 0,02 0,2 0,034 0,03 0,8 0,023 0,02 0,7 0,293 0,29 11,3 0,293 0,29 11,3 0,059 0,06 2,3
0,074 0,07 0,9 0,016 0,02 0,2 0,034 0,03 0,8 0,023 0,02 0,8 0,293 0,29 11,6 0,293 0,29 11,6 0,059 0,06 2,3
0,074 0,07 1,0 0,016 0,02 0,2 0,034 0,03 0,9 0,023 0,02 0,8 0,293 0,29 11,8 0,293 0,29 11,9 0,059 0,06 2,4
0,074 0,07 1,0 0,016 0,02 0,3 0,034 0,03 0,9 0,023 0,02 0,8 0,293 0,29 12,1 0,293 0,29 12,2 0,059 0,06 2,4
0,074 0,07 1,1 0,016 0,02 0,3 0,034 0,03 0,9 0,023 0,02 0,8 0,293 0,29 12,4 0,293 0,29 12,4 0,058 0,06 2,5
0,074 0,06 1,2 0,016 0,01 0,3 0,034 0,03 1,0 0,023 0,02 0,8 0,293 0,23 12,7 0,293 0,23 12,7 0,059 0,05 2,5
0,074 0,00 1,2 0,016 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,8 0,293 0,00 12,7 0,293 0,00 12,7 0,059 0,00 2,5
0,074 0,01 1,2 0,016 0,00 0,3 0,034 0,01 1,0 0,023 0,00 0,9 0,293 0,06 12,7 0,293 0,06 12,7 0,059 0,01 2,5
0,074 0,02 1,2 0,016 0,00 0,3 0,034 0,01 1,0 0,023 0,01 0,9 0,293 0,07 12,8 0,293 0,07 12,8 0,059 0,01 2,6
0,074 0,05 1,3 0,016 0,01 0,3 0,034 0,02 1,0 0,023 0,02 0,9 0,293 0,21 13,0 0,293 0,21 13,0 0,059 0,04 2,6
0,074 0,00 1,3 0,016 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,9 0,293 0,01 13,0 0,293 0,01 13,0 0,059 0,00 2,6
0,074 0,06 1,3 0,016 0,01 0,3 0,034 0,03 1,0 0,023 0,02 0,9 0,293 0,23 13,2 0,293 0,23 13,3 0,059 0,05 2,7
0,074 0,00 1,3 0,016 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,9 0,293 0,00 13,2 0,293 0,00 13,3 0,059 0,00 2,7
0,074 0,00 1,3 0,016 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,9 0,293 0,00 13,2 0,293 0,00 13,3 0,059 0,00 2,7
0,074 0,00 1,3 0,016 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,9 0,293 0,01 13,3 0,293 0,01 13,3 0,059 0,00 2,7
0,074 0,01 1,3 0,016 0,00 0,3 0,034 0,01 1,0 0,023 0,00 0,9 0,293 0,05 13,3 0,293 0,05 13,3 0,059 0,01 2,7
0,074 0,01 1,3 0,016 0,00 0,3 0,034 0,00 1,0 0,023 0,00 0,9 0,293 0,02 13,3 0,293 0,02 13,3 0,059 0,00 2,7
0,074 0,04 1,4 0,006 0,01 0,3 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,9 0,293 0,15 13,5 0,293 0,15 13,5 0,059 0,03 2,7
0,074 0,01 1,4 0,006 0,00 0,3 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 0,9 0,293 0,03 13,5 0,293 0,03 13,5 0,059 0,01 2,7
0,074 0,02 1,4 0,006 0,00 0,3 0,034 0,01 1,1 0,023 0,01 0,9 0,293 0,10 13,6 0,293 0,10 13,6 0,059 0,02 2,7
0,074 0,03 1,5 0,006 0,00 0,3 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,9 0,293 0,13 13,7 0,293 0,13 13,8 0,059 0,03 2,7
0,074 0,01 1,5 0,006 0,00 0,3 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 0,9 0,293 0,03 13,8 0,293 0,03 13,8 0,059 0,01 2,8
0,074 0,00 1,5 0,006 0,00 0,3 0,034 0,00 1,1 0,023 0,00 0,9 0,293 0,00 13,8 0,293 0,00 13,8 0,059 0,00 2,8
0,074 0,03 1,5 0,006 0,00 0,3 0,034 0,02 1,1 0,023 0,01 0,9 0,293 0,13 13,9 0,293 0,13 13,9 0,059 0,03 2,8
0,074 0,07 1,6 0,006 0,01 0,3 0,034 0,03 1,1 0,023 0,02 1,0 0,293 0,29 14,2 0,293 0,29 14,2 0,059 0,06 2,8
0,074 0,07 1,6 0,006 0,01 0,3 0,034 0,03 1,2 0,023 0,02 1,0 0,293 0,29 14,5 0,293 0,29 14,5 0,059 0,06 2,9
0,074 0,00 1,6 0,006 0,00 0,3 0,034 0,00 1,2 0,023 0,00 1,0 0,293 0,01 14,5 0,293 0,01 14,5 0,059 0,00 2,9
0,074 0,07 1,7 0,006 0,01 0,3 0,034 0,03 1,2 0,023 0,02 1,0 0,293 0,28 14,8 0,293 0,28 14,8 0,059 0,06 3,0
0,074 0,02 1,7 0,006 0,00 0,3 0,034 0,01 1,2 0,023 0,00 1,0 0,293 0,06 14,8 0,293 0,06 14,9 0,059 0,01 3,0
0,074 0,06 1,8 0,006 0,00 0,4 0,034 0,03 1,2 0,023 0,02 1,0 0,293 0,23 15,1 0,293 0,23 15,1 0,059 0,05 3,0
0,074 0,07 1,9 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,3 0,023 0,02 1,1 0,293 0,29 15,4 0,293 0,29 15,4 0,059 0,06 3,1
0,074 0,02 1,9 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 1,3 0,023 0,01 1,1 0,293 0,09 15,4 0,293 0,09 15,5 0,059 0,02 3,1
0,074 0,03 1,9 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 1,3 0,023 0,01 1,1 0,293 0,12 15,6 0,293 0,12 15,6 0,059 0,02 3,1
0,074 0,02 1,9 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 1,3 0,023 0,01 1,1 0,293 0,09 15,7 0,293 0,09 15,7 0,058 0,02 3,1
0,074 0,07 2,0 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,3 0,023 0,02 1,1 0,293 0,29 15,9 0,293 0,29 16,0 0,059 0,06 3,2
0,074 0,07 2,1 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,4 0,023 0,02 1,1 0,293 0,29 16,2 0,293 0,29 16,3 0,059 0,06 3,3
0,073 0,07 2,2 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,4 0,023 0,02 1,1 0,293 0,29 16,5 0,293 0,29 16,6 0,058 0,06 3,3
0,073 0,01 2,2 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 1,4 0,023 0,00 1,1 0,293 0,03 16,6 0,293 0,03 16,6 0,059 0,01 3,3
0,073 0,07 2,2 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,4 0,023 0,02 1,2 0,293 0,27 16,8 0,293 0,27 16,8 0,059 0,05 3,4
0,073 0,07 2,3 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,5 0,023 0,02 1,2 0,293 0,29 17,1 0,293 0,29 17,1 0,059 0,06 3,4
0,073 0,07 2,4 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,5 0,023 0,02 1,2 0,293 0,29 17,4 0,293 0,29 17,4 0,059 0,06 3,5
0,073 0,07 2,4 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,5 0,023 0,02 1,2 0,293 0,29 17,7 0,293 0,29 17,7 0,059 0,06 3,5
0,073 0,02 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 1,6 0,023 0,00 1,2 0,293 0,06 17,8 0,293 0,06 17,8 0,059 0,01 3,6
0,073 0,00 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 1,6 0,023 0,00 1,2 0,293 0,00 17,8 0,293 0,00 17,8 0,059 0,00 3,6
0,073 0,00 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 1,6 0,023 0,00 1,2 0,293 0,00 17,8 0,293 0,00 17,8 0,058 0,00 3,6
0,073 0,00 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 1,6 0,023 0,00 1,2 0,293 0,00 17,8 0,293 0,00 17,8 0,059 0,00 3,6
0,073 0,05 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,3 0,293 0,19 18,0 0,293 0,19 18,0 0,059 0,04 3,6
0,073 0,03 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 1,6 0,023 0,01 1,3 0,293 0,12 18,1 0,293 0,12 18,1 0,059 0,02 3,6
0,073 0,01 2,5 0,006 0,00 0,4 0,034 0,00 1,6 0,023 0,00 1,3 0,293 0,03 18,1 0,293 0,03 18,1 0,059 0,01 3,6
0,073 0,04 2,6 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 1,6 0,023 0,01 1,3 0,293 0,14 18,2 0,293 0,14 18,3 0,058 0,03 3,7
0,073 0,07 2,7 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,6 0,023 0,02 1,3 0,293 0,29 18,5 0,293 0,29 18,6 0,059 0,06 3,7
0,074 0,07 2,7 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,7 0,023 0,02 1,3 0,293 0,29 18,8 0,293 0,29 18,9 0,059 0,06 3,8
0,074 0,02 2,8 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 1,7 0,023 0,01 1,3 0,293 0,09 18,9 0,293 0,09 18,9 0,059 0,02 3,8
0,074 0,05 2,8 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 1,7 0,023 0,02 1,3 0,293 0,21 19,1 0,293 0,21 19,1 0,059 0,04 3,8
0,074 0,07 2,9 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,7 0,023 0,02 1,4 0,293 0,29 19,4 0,293 0,29 19,4 0,059 0,06 3,9
0,074 0,07 3,0 0,006 0,01 0,4 0,034 0,03 1,8 0,023 0,02 1,4 0,293 0,29 19,7 0,293 0,29 19,7 0,059 0,06 3,9
0,074 0,05 3,0 0,006 0,00 0,4 0,034 0,02 1,8 0,023 0,02 1,4 0,293 0,21 19,9 0,293 0,21 19,9 0,059 0,04 4,0
0,074 0,02 3,0 0,006 0,00 0,4 0,034 0,01 1,8 0,023 0,01 1,4 0,293 0,09 20,0 0,293 0,09 20,0 0,059 0,02 4,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (208/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

35 0+218,0 0,588 0,53 88,2 0,265 0,27 11,5 0,899 0,80 132,7 0,345 0,34 15,0 0,263 0,23 39,5 0,109 0,11 4,7
35 0+219,0 0,735 0,66 88,9 0,265 0,27 11,8 1,123 1,01 133,7 0,345 0,34 15,3 0,331 0,30 39,8 0,109 0,11 4,8
35 0+219,4 0,792 0,27 89,1 0,265 0,09 11,9 1,211 0,41 134,1 0,345 0,12 15,4 0,358 0,12 40,0 0,109 0,04 4,9
35 0+219,4 0,793 0,01 89,1 0,265 0,00 11,9 1,213 0,01 134,1 0,345 0,00 15,4 0,358 0,00 40,0 0,109 0,00 4,9
35 0+219,7 0,868 0,28 89,4 0,266 0,09 11,9 1,328 0,43 134,5 0,345 0,12 15,6 0,393 0,13 40,1 0,109 0,04 4,9
35 0+220,0 0,937 0,27 89,7 0,266 0,08 12,0 1,433 0,41 135,0 0,345 0,10 15,7 0,425 0,12 40,2 0,109 0,03 5,0
35 0+221,0 1,194 1,07 90,8 0,266 0,27 12,3 1,828 1,63 136,6 0,345 0,34 16,0 0,545 0,49 40,7 0,109 0,11 5,1
35 0+221,2 1,248 0,23 91,0 0,266 0,05 12,3 1,910 0,35 136,9 0,345 0,07 16,1 0,570 0,11 40,8 0,109 0,02 5,1
35 0+221,2 1,248 0,01 91,0 0,265 0,00 12,3 1,910 0,02 137,0 0,345 0,00 16,1 0,571 0,01 40,8 0,109 0,00 5,1
35 0+221,2 1,253 0,06 91,1 0,266 0,01 12,4 1,918 0,09 137,1 0,345 0,02 16,1 0,573 0,03 40,8 0,109 0,01 5,1
35 0+221,4 1,269 0,19 91,2 0,265 0,04 12,4 1,943 0,29 137,3 0,345 0,05 16,1 0,580 0,09 40,9 0,109 0,02 5,1
35 0+221,4 1,270 0,00 91,3 0,265 0,00 12,4 1,943 0,00 137,3 0,345 0,00 16,1 0,580 0,00 40,9 0,109 0,00 5,1
35 0+221,8 1,314 0,53 91,8 0,266 0,11 12,5 2,012 0,80 138,2 0,345 0,14 16,3 0,601 0,24 41,2 0,109 0,04 5,2
35 0+221,9 1,322 0,09 91,9 0,266 0,02 12,5 2,024 0,14 138,3 0,345 0,02 16,3 0,606 0,04 41,2 0,109 0,01 5,2
35 0+222,0 1,336 0,16 92,0 0,265 0,03 12,6 2,046 0,25 138,5 0,345 0,04 16,4 0,612 0,07 41,3 0,109 0,01 5,2
35 0+222,0 1,340 0,05 92,1 0,265 0,01 12,6 2,052 0,07 138,6 0,345 0,01 16,4 0,613 0,02 41,3 0,109 0,00 5,2
35 0+222,2 1,337 0,25 92,3 0,265 0,05 12,6 2,052 0,38 139,0 0,345 0,06 16,4 0,612 0,11 41,4 0,109 0,02 5,2
35 0+222,4 1,333 0,30 92,6 0,266 0,06 12,7 2,047 0,46 139,5 0,345 0,08 16,5 0,610 0,14 41,6 0,109 0,02 5,2
35 0+222,4 1,333 0,00 92,6 0,266 0,00 12,7 2,047 0,00 139,5 0,345 0,00 16,5 0,610 0,00 41,6 0,109 0,00 5,2
35 0+222,5 1,333 0,01 92,6 0,266 0,00 12,7 2,047 0,02 139,5 0,345 0,00 16,5 0,610 0,00 41,6 0,109 0,00 5,2
35 0+222,5 1,333 0,06 92,7 0,265 0,01 12,7 2,046 0,09 139,6 0,345 0,02 16,5 0,610 0,03 41,6 0,109 0,00 5,2
35 0+222,9 1,327 0,51 93,2 0,266 0,10 12,8 2,037 0,79 140,4 0,345 0,13 16,7 0,608 0,24 41,8 0,109 0,04 5,3
35 0+223,0 1,325 0,15 93,4 0,265 0,03 12,8 2,034 0,23 140,6 0,345 0,04 16,7 0,606 0,07 41,9 0,109 0,01 5,3
35 0+223,1 1,324 0,13 93,5 0,266 0,03 12,8 2,032 0,20 140,8 0,345 0,03 16,7 0,606 0,06 42,0 0,109 0,01 5,3
35 0+223,1 1,323 0,01 93,5 0,265 0,00 12,8 2,032 0,02 140,8 0,345 0,00 16,7 0,606 0,01 42,0 0,109 0,00 5,3
35 0+223,1 1,323 0,02 93,5 0,265 0,00 12,9 2,031 0,03 140,8 0,345 0,01 16,7 0,606 0,01 42,0 0,109 0,00 5,3
35 0+223,1 1,323 0,01 93,5 0,265 0,00 12,9 2,031 0,02 140,9 0,345 0,00 16,7 0,605 0,01 42,0 0,109 0,00 5,3
35 0+223,1 1,323 0,00 93,5 0,265 0,00 12,9 2,031 0,00 140,9 0,345 0,00 16,7 0,605 0,00 42,0 0,109 0,00 5,3
35 0+224,0 1,311 1,13 94,7 0,266 0,23 13,1 2,012 1,74 142,6 0,345 0,30 17,0 0,599 0,52 42,5 0,109 0,09 5,4
35 0+225,0 1,296 1,30 96,0 0,266 0,27 13,4 1,988 2,00 144,6 0,345 0,34 17,4 0,592 0,60 43,1 0,109 0,11 5,5
35 0+226,0 1,280 1,29 97,3 0,265 0,27 13,6 1,966 1,98 146,6 0,345 0,34 17,7 0,585 0,59 43,7 0,109 0,11 5,6
35 0+226,4 1,275 0,45 97,7 0,266 0,09 13,7 1,958 0,69 147,3 0,345 0,12 17,9 0,583 0,20 43,9 0,109 0,04 5,6
35 0+227,0 1,265 0,82 98,5 0,265 0,17 13,9 1,942 1,27 148,5 0,345 0,22 18,1 0,578 0,38 44,3 0,109 0,07 5,7
35 0+228,0 1,250 1,26 99,8 0,265 0,27 14,1 1,919 1,93 150,5 0,345 0,34 18,4 0,571 0,57 44,8 0,109 0,11 5,8
35 0+229,0 1,236 1,24 101,0 0,265 0,27 14,4 1,897 1,91 152,4 0,345 0,34 18,8 0,564 0,57 45,4 0,109 0,11 5,9
35 0+230,0 1,220 1,23 102,3 0,265 0,27 14,7 1,873 1,89 154,3 0,345 0,34 19,1 0,558 0,56 46,0 0,109 0,11 6,0
35 0+231,0 1,206 1,21 103,5 0,265 0,27 14,9 1,850 1,86 156,1 0,345 0,34 19,5 0,550 0,55 46,5 0,109 0,11 6,2
35 0+231,7 1,196 0,78 104,3 0,266 0,17 15,1 1,836 1,20 157,3 0,345 0,22 19,7 0,546 0,36 46,9 0,109 0,07 6,2
35 0+232,0 1,190 0,42 104,7 0,266 0,09 15,2 1,828 0,64 158,0 0,345 0,12 19,8 0,544 0,19 47,1 0,109 0,04 6,3
35 0+232,8 1,190 0,99 105,7 0,266 0,22 15,4 1,827 1,52 159,5 0,345 0,29 20,1 0,543 0,45 47,5 0,109 0,09 6,4
35 0+234,5 1,191 2,01 107,7 0,265 0,45 15,9 1,828 3,08 162,6 0,345 0,58 20,7 0,543 0,92 48,4 0,109 0,18 6,5
35 0+234,8 1,190 0,39 108,1 0,266 0,09 16,0 1,828 0,59 163,2 0,345 0,11 20,8 0,543 0,18 48,6 0,109 0,04 6,6
35 0+236,0 1,190 1,38 109,4 0,265 0,31 16,3 1,827 2,11 165,3 0,345 0,40 21,2 0,543 0,63 49,2 0,109 0,13 6,7
35 0+237,2 1,191 1,37 110,8 0,266 0,31 16,6 1,828 2,11 167,4 0,345 0,40 21,6 0,543 0,63 49,9 0,109 0,13 6,8
35 0+237,5 1,191 0,41 111,2 0,266 0,09 16,7 1,827 0,63 168,0 0,345 0,12 21,7 0,543 0,19 50,1 0,109 0,04 6,9
35 0+237,5 1,191 0,00 111,2 0,266 0,00 16,7 1,830 0,00 168,0 0,383 0,00 21,7 0,555 0,00 50,1 0,121 0,00 6,9
35 0+237,5 1,191 0,00 111,2 0,266 0,00 16,7 1,830 0,00 168,0 0,383 0,00 21,7 0,555 0,00 50,1 0,121 0,00 6,9
35 0+239,1 1,191 1,90 113,1 0,266 0,42 17,1 1,830 2,93 170,9 0,383 0,61 22,3 0,555 0,89 50,9 0,121 0,19 7,1
35 0+239,1 1,191 0,00 113,1 0,266 0,00 17,1 1,830 0,00 170,9 0,383 0,00 22,3 0,555 0,00 50,9 0,121 0,00 7,1
35 0+239,1 1,126 0,00 113,1 0,000 0,00 17,1 1,731 0,00 170,9 0,000 0,00 22,3 0,525 0,00 50,9 0,000 0,00 7,1
35 0+240,0 1,126 1,01 114,2 0,000 0,00 17,1 1,731 1,56 172,5 0,000 0,00 22,3 0,525 0,47 51,4 0,000 0,00 7,1
35 0+240,8 1,126 0,94 115,1 0,000 0,00 17,1 1,731 1,45 174,0 0,000 0,00 22,3 0,525 0,44 51,9 0,000 0,00 7,1
35 0+241,8 1,126 1,13 116,2 0,000 0,00 17,1 1,731 1,73 175,7 0,000 0,00 22,3 0,525 0,53 52,4 0,000 0,00 7,1
35 0+242,5 1,126 0,70 116,9 0,000 0,00 17,1 1,731 1,08 176,8 0,000 0,00 22,3 0,525 0,33 52,7 0,000 0,00 7,1
35 0+242,5 1,126 0,00 116,9 0,000 0,00 17,1 1,731 0,00 176,8 0,000 0,00 22,3 0,525 0,00 52,7 0,000 0,00 7,1
35 0+242,9 1,126 0,49 117,4 0,000 0,00 17,1 1,731 0,76 177,5 0,000 0,00 22,3 0,525 0,23 52,9 0,000 0,00 7,1
35 0+244,1 1,126 1,35 118,8 0,000 0,00 17,1 1,731 2,08 179,6 0,000 0,00 22,3 0,525 0,63 53,6 0,000 0,00 7,1
35 0+245,7 1,196 1,83 120,6 0,000 0,00 17,1 1,756 2,74 182,3 0,000 0,00 22,3 0,525 0,83 54,4 0,000 0,00 7,1
35 0+248,6 1,196 3,56 124,2 0,000 0,00 17,1 1,757 5,22 187,6 0,000 0,00 22,3 0,525 1,56 56,0 0,000 0,00 7,1
35 0+248,7 1,196 0,01 124,2 0,000 0,00 17,1 1,757 0,02 187,6 0,000 0,00 22,3 0,525 0,01 56,0 0,000 0,00 7,1
35 0+250,0 1,195 1,60 125,8 0,000 0,00 17,1 1,758 2,36 189,9 0,000 0,00 22,3 0,525 0,70 56,7 0,000 0,00 7,1
35 0+250,5 1,195 0,61 126,4 0,000 0,00 17,1 1,757 0,90 190,8 0,000 0,00 22,3 0,525 0,27 56,9 0,000 0,00 7,1
35 0+253,9 1,195 4,05 130,4 0,000 0,00 17,1 1,757 5,95 196,8 0,000 0,00 22,3 0,525 1,78 58,7 0,000 0,00 7,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (209/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

35 0+218,0
35 0+219,0
35 0+219,4
35 0+219,4
35 0+219,7
35 0+220,0
35 0+221,0
35 0+221,2
35 0+221,2
35 0+221,2
35 0+221,4
35 0+221,4
35 0+221,8
35 0+221,9
35 0+222,0
35 0+222,0
35 0+222,2
35 0+222,4
35 0+222,4
35 0+222,5
35 0+222,5
35 0+222,9
35 0+223,0
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+224,0
35 0+225,0
35 0+226,0
35 0+226,4
35 0+227,0
35 0+228,0
35 0+229,0
35 0+230,0
35 0+231,0
35 0+231,7
35 0+232,0
35 0+232,8
35 0+234,5
35 0+234,8
35 0+236,0
35 0+237,2
35 0+237,5
35 0+237,5
35 0+237,5
35 0+239,1
35 0+239,1
35 0+239,1
35 0+240,0
35 0+240,8
35 0+241,8
35 0+242,5
35 0+242,5
35 0+242,9
35 0+244,1
35 0+245,7
35 0+248,6
35 0+248,7
35 0+250,0
35 0+250,5
35 0+253,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,174 0,15 28,0 0,080 0,08 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,223 0,20 28,2 0,080 0,08 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,242 0,08 28,2 0,080 0,03 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,243 0,00 28,2 0,080 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,268 0,09 28,3 0,080 0,03 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,291 0,08 28,4 0,080 0,02 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,33 28,7 0,080 0,08 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,07 28,8 0,080 0,02 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 0,00 28,8 0,080 0,00 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,396 0,02 28,8 0,080 0,00 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,401 0,06 28,9 0,080 0,01 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,401 0,00 28,9 0,080 0,00 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,416 0,17 29,1 0,080 0,03 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,418 0,03 29,1 0,080 0,01 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,05 29,2 0,080 0,01 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,02 29,2 0,080 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,424 0,08 29,2 0,080 0,01 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,09 29,3 0,080 0,02 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,00 29,3 0,080 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,423 0,00 29,3 0,080 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,422 0,02 29,4 0,080 0,00 3,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,16 29,5 0,080 0,03 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,05 29,6 0,080 0,01 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,04 29,6 0,080 0,01 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,00 29,6 0,080 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,01 29,6 0,080 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,419 0,00 29,6 0,080 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,419 0,00 29,6 0,080 0,00 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,415 0,36 30,0 0,080 0,07 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,410 0,41 30,4 0,080 0,08 4,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,405 0,41 30,8 0,080 0,08 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,403 0,14 31,0 0,080 0,03 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,400 0,26 31,2 0,080 0,05 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,395 0,40 31,6 0,080 0,08 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,389 0,39 32,0 0,080 0,08 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,39 32,4 0,080 0,08 4,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,380 0,38 32,8 0,080 0,08 4,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,25 33,0 0,080 0,05 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,13 33,2 0,080 0,03 4,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,31 33,5 0,080 0,07 4,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,374 0,63 34,1 0,080 0,13 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,12 34,2 0,080 0,03 4,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,43 34,7 0,080 0,09 4,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,43 35,1 0,080 0,09 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,375 0,13 35,2 0,080 0,03 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,00 35,2 0,088 0,00 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,00 35,2 0,088 0,00 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,60 35,8 0,088 0,14 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,376 0,00 35,8 0,088 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,00 35,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,36 36,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,33 36,5 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,40 36,9 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,25 37,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,00 37,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,18 37,3 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,399 0,48 37,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 0,63 38,4 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 1,21 39,7 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,407 0,00 39,7 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,55 40,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 0,21 40,4 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,408 1,38 41,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (210/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

35 0+218,0
35 0+219,0
35 0+219,4
35 0+219,4
35 0+219,7
35 0+220,0
35 0+221,0
35 0+221,2
35 0+221,2
35 0+221,2
35 0+221,4
35 0+221,4
35 0+221,8
35 0+221,9
35 0+222,0
35 0+222,0
35 0+222,2
35 0+222,4
35 0+222,4
35 0+222,5
35 0+222,5
35 0+222,9
35 0+223,0
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+223,1
35 0+224,0
35 0+225,0
35 0+226,0
35 0+226,4
35 0+227,0
35 0+228,0
35 0+229,0
35 0+230,0
35 0+231,0
35 0+231,7
35 0+232,0
35 0+232,8
35 0+234,5
35 0+234,8
35 0+236,0
35 0+237,2
35 0+237,5
35 0+237,5
35 0+237,5
35 0+239,1
35 0+239,1
35 0+239,1
35 0+240,0
35 0+240,8
35 0+241,8
35 0+242,5
35 0+242,5
35 0+242,9
35 0+244,1
35 0+245,7
35 0+248,6
35 0+248,7
35 0+250,0
35 0+250,5
35 0+253,9

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,074 0,07 3,1 0,006 0,01 0,5 0,034 0,03 1,8 0,023 0,02 1,4 0,293 0,29 20,3 0,293 0,29 20,3 0,059 0,06 4,1
0,074 0,07 3,2 0,006 0,01 0,5 0,034 0,03 1,9 0,023 0,02 1,5 0,293 0,29 20,6 0,293 0,29 20,6 0,059 0,06 4,1
0,074 0,03 3,2 0,006 0,00 0,5 0,034 0,01 1,9 0,023 0,01 1,5 0,293 0,10 20,7 0,293 0,10 20,7 0,058 0,02 4,1
0,074 0,00 3,2 0,006 0,00 0,5 0,034 0,00 1,9 0,023 0,00 1,5 0,293 0,00 20,7 0,293 0,00 20,7 0,059 0,00 4,1
0,074 0,03 3,2 0,006 0,00 0,5 0,034 0,01 1,9 0,023 0,01 1,5 0,293 0,10 20,8 0,293 0,10 20,8 0,058 0,02 4,2
0,074 0,02 3,2 0,006 0,00 0,5 0,034 0,01 1,9 0,023 0,01 1,5 0,293 0,09 20,9 0,293 0,09 20,9 0,059 0,02 4,2
0,074 0,07 3,3 0,006 0,01 0,5 0,034 0,03 1,9 0,023 0,02 1,5 0,293 0,29 21,2 0,293 0,29 21,2 0,059 0,06 4,2
0,074 0,01 3,3 0,006 0,00 0,5 0,034 0,01 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,06 21,2 0,293 0,06 21,3 0,059 0,01 4,2
0,074 0,00 3,3 0,006 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,00 21,2 0,293 0,00 21,3 0,059 0,00 4,2
0,074 0,00 3,3 0,006 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,01 21,2 0,293 0,01 21,3 0,059 0,00 4,3
0,074 0,01 3,4 0,006 0,00 0,5 0,034 0,01 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,04 21,3 0,293 0,04 21,3 0,058 0,01 4,3
0,074 0,00 3,4 0,006 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,00 21,3 0,293 0,00 21,3 0,058 0,00 4,3
0,074 0,03 3,4 0,006 0,00 0,5 0,034 0,01 2,0 0,023 0,01 1,5 0,293 0,12 21,4 0,293 0,12 21,4 0,059 0,02 4,3
0,074 0,01 3,4 0,006 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,02 21,4 0,293 0,02 21,5 0,059 0,00 4,3
0,074 0,01 3,4 0,006 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,04 21,5 0,293 0,04 21,5 0,059 0,01 4,3
0,074 0,00 3,4 0,006 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,01 21,5 0,293 0,01 21,5 0,059 0,00 4,3
0,074 0,01 3,4 0,016 0,00 0,5 0,034 0,01 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,05 21,5 0,293 0,05 21,6 0,059 0,01 4,3
0,074 0,02 3,4 0,016 0,00 0,5 0,034 0,01 2,0 0,023 0,01 1,5 0,293 0,07 21,6 0,293 0,07 21,6 0,059 0,01 4,3
0,074 0,00 3,4 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,00 21,6 0,293 0,00 21,6 0,059 0,00 4,3
0,074 0,00 3,4 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,00 21,6 0,293 0,00 21,6 0,059 0,00 4,3
0,074 0,00 3,4 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,5 0,293 0,01 21,6 0,293 0,01 21,6 0,059 0,00 4,3
0,074 0,03 3,5 0,016 0,01 0,5 0,034 0,01 2,0 0,023 0,01 1,5 0,293 0,11 21,7 0,293 0,11 21,8 0,059 0,02 4,3
0,074 0,01 3,5 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,6 0,293 0,03 21,8 0,293 0,03 21,8 0,059 0,01 4,4
0,074 0,01 3,5 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,6 0,293 0,03 21,8 0,293 0,03 21,8 0,059 0,01 4,4
0,074 0,00 3,5 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,6 0,293 0,00 21,8 0,293 0,00 21,8 0,059 0,00 4,4
0,074 0,00 3,5 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,6 0,293 0,00 21,8 0,293 0,00 21,8 0,059 0,00 4,4
0,074 0,00 3,5 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,6 0,293 0,00 21,8 0,293 0,00 21,8 0,059 0,00 4,4
0,074 0,00 3,5 0,016 0,00 0,5 0,034 0,00 2,0 0,023 0,00 1,6 0,293 0,00 21,8 0,293 0,00 21,8 0,059 0,00 4,4
0,074 0,06 3,5 0,016 0,01 0,5 0,034 0,03 2,0 0,023 0,02 1,6 0,293 0,25 22,1 0,293 0,25 22,1 0,059 0,05 4,4
0,074 0,07 3,6 0,016 0,02 0,5 0,034 0,03 2,1 0,023 0,02 1,6 0,293 0,29 22,3 0,293 0,29 22,4 0,058 0,06 4,5
0,074 0,07 3,7 0,016 0,02 0,5 0,034 0,03 2,1 0,023 0,02 1,6 0,293 0,29 22,6 0,293 0,29 22,7 0,059 0,06 4,5
0,074 0,03 3,7 0,016 0,01 0,5 0,034 0,01 2,1 0,023 0,01 1,6 0,293 0,10 22,7 0,293 0,10 22,8 0,059 0,02 4,6
0,074 0,05 3,8 0,017 0,01 0,6 0,034 0,02 2,1 0,023 0,01 1,6 0,293 0,19 22,9 0,293 0,19 23,0 0,059 0,04 4,6
0,074 0,07 3,8 0,017 0,02 0,6 0,034 0,03 2,2 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 23,2 0,293 0,29 23,3 0,059 0,06 4,6
0,074 0,07 3,9 0,016 0,02 0,6 0,034 0,03 2,2 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 23,5 0,293 0,29 23,5 0,059 0,06 4,7
0,074 0,07 4,0 0,016 0,02 0,6 0,034 0,03 2,2 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 23,8 0,293 0,29 23,8 0,059 0,06 4,8
0,074 0,07 4,1 0,016 0,02 0,6 0,034 0,03 2,3 0,023 0,02 1,7 0,293 0,29 24,1 0,293 0,29 24,1 0,059 0,06 4,8
0,074 0,05 4,1 0,016 0,01 0,6 0,034 0,02 2,3 0,023 0,01 1,7 0,293 0,19 24,3 0,293 0,19 24,3 0,059 0,04 4,9
0,074 0,03 4,1 0,016 0,01 0,6 0,034 0,01 2,3 0,023 0,01 1,8 0,293 0,10 24,4 0,293 0,10 24,4 0,059 0,02 4,9
0,074 0,06 4,2 0,016 0,01 0,6 0,034 0,03 2,3 0,023 0,02 1,8 0,293 0,24 24,6 0,293 0,24 24,7 0,059 0,05 4,9
0,074 0,13 4,3 0,016 0,03 0,7 0,034 0,06 2,4 0,023 0,04 1,8 0,293 0,49 25,1 0,293 0,49 25,2 0,059 0,10 5,0
0,074 0,02 4,3 0,016 0,01 0,7 0,034 0,01 2,4 0,023 0,01 1,8 0,293 0,09 25,2 0,293 0,09 25,3 0,058 0,02 5,0
0,074 0,09 4,4 0,016 0,02 0,7 0,034 0,04 2,5 0,023 0,03 1,8 0,293 0,34 25,6 0,293 0,34 25,6 0,059 0,07 5,1
0,074 0,09 4,5 0,016 0,02 0,7 0,034 0,04 2,5 0,023 0,03 1,9 0,293 0,34 25,9 0,293 0,34 25,9 0,059 0,07 5,2
0,074 0,03 4,5 0,016 0,01 0,7 0,034 0,01 2,5 0,023 0,01 1,9 0,293 0,10 26,0 0,293 0,10 26,0 0,059 0,02 5,2
0,000 0,00 4,5 0,019 0,00 0,7 0,034 0,00 2,5 0,023 0,00 1,9 0,293 0,00 26,0 0,293 0,00 26,0 0,059 0,00 5,2
0,000 0,00 4,5 0,019 0,00 0,7 0,034 0,00 2,5 0,023 0,00 1,9 0,293 0,00 26,0 0,293 0,00 26,0 0,059 0,00 5,2
0,000 0,00 4,5 0,019 0,03 0,8 0,034 0,05 2,6 0,023 0,04 1,9 0,293 0,47 26,5 0,293 0,47 26,5 0,059 0,09 5,3
0,000 0,00 4,5 0,019 0,00 0,8 0,034 0,00 2,6 0,023 0,00 1,9 0,293 0,00 26,5 0,293 0,00 26,5 0,059 0,00 5,3
0,000 0,00 4,5 0,010 0,00 0,8 0,022 0,00 2,6 0,023 0,00 1,9 0,623 0,00 26,5 0,623 0,00 26,5 0,124 0,00 5,3
0,000 0,00 4,5 0,010 0,01 0,8 0,022 0,02 2,6 0,023 0,02 1,9 0,623 0,56 27,0 0,623 0,56 27,1 0,125 0,11 5,4
0,000 0,00 4,5 0,010 0,01 0,8 0,022 0,02 2,6 0,023 0,02 2,0 0,623 0,52 27,6 0,623 0,52 27,6 0,124 0,10 5,5
0,000 0,00 4,5 0,010 0,01 0,8 0,022 0,02 2,6 0,023 0,02 2,0 0,623 0,62 28,2 0,623 0,62 28,2 0,125 0,12 5,6
0,000 0,00 4,5 0,010 0,01 0,8 0,022 0,01 2,6 0,023 0,01 2,0 0,623 0,39 28,6 0,623 0,39 28,6 0,124 0,08 5,7
0,000 0,00 4,5 0,010 0,00 0,8 0,022 0,00 2,6 0,023 0,00 2,0 0,623 0,00 28,6 0,623 0,00 28,6 0,124 0,00 5,7
0,000 0,00 4,5 0,011 0,00 0,8 0,022 0,01 2,6 0,023 0,01 2,0 0,623 0,27 28,8 0,623 0,27 28,9 0,125 0,05 5,8
0,000 0,00 4,5 0,010 0,01 0,8 0,022 0,03 2,7 0,023 0,03 2,0 0,623 0,75 29,6 0,623 0,75 29,6 0,125 0,15 5,9
0,000 0,00 4,5 0,000 0,01 0,8 0,017 0,03 2,7 0,030 0,04 2,1 0,570 0,94 30,5 0,570 0,94 30,6 0,114 0,19 6,1
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,017 0,05 2,7 0,030 0,09 2,2 0,470 1,55 32,1 0,470 1,55 32,1 0,094 0,31 6,4
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,017 0,00 2,7 0,030 0,00 2,2 0,469 0,00 32,1 0,470 0,00 32,1 0,094 0,00 6,4
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,017 0,02 2,8 0,030 0,04 2,2 0,424 0,60 32,7 0,424 0,60 32,7 0,085 0,12 6,5
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,017 0,01 2,8 0,030 0,02 2,2 0,407 0,21 32,9 0,407 0,21 32,9 0,081 0,04 6,6
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,017 0,06 2,8 0,030 0,10 2,3 0,293 1,18 34,1 0,293 1,19 34,1 0,059 0,24 6,8
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (211/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

35 0+253,9 1,266 0,00 130,4 0,000 0,00 17,1 1,757 0,00 196,8 0,000 0,00 22,3 0,525 0,00 58,7 0,000 0,00 7,1
35 0+253,9 1,630 0,00 130,4 0,000 0,00 17,1 2,387 0,00 196,8 0,000 0,00 22,3 0,717 0,00 58,7 0,000 0,00 7,1
35 0+255,4 1,601 2,35 132,8 0,000 0,00 17,1 2,343 3,43 200,2 0,000 0,00 22,3 0,703 1,03 59,7 0,000 0,00 7,1
35 0+259,1 1,524 5,92 138,7 0,000 0,00 17,1 2,220 8,65 208,9 0,000 0,00 22,3 0,668 2,60 62,3 0,000 0,00 7,1
35 0+260,0 1,507 1,30 140,0 0,000 0,00 17,1 2,189 1,89 210,8 0,000 0,00 22,3 0,660 0,57 62,9 0,000 0,00 7,1
35 0+260,2 1,514 0,29 140,3 0,000 0,00 17,1 2,244 0,43 211,2 0,000 0,00 22,3 0,672 0,13 63,0 0,000 0,00 7,1
35 0+263,9 1,417 5,43 145,7 0,000 0,00 17,1 2,095 8,05 219,2 0,000 0,00 22,3 0,626 2,41 65,5 0,000 0,00 7,1
35 0+265,0 1,410 1,60 147,3 0,000 0,00 17,1 2,084 2,37 221,6 0,000 0,00 22,3 0,623 0,71 66,2 0,000 0,00 7,1
35 0+268,2 1,390 4,44 151,8 0,000 0,00 17,1 2,055 6,57 228,2 0,000 0,00 22,3 0,614 1,96 68,1 0,000 0,00 7,1
35 0+270,0 1,371 2,48 154,2 0,000 0,00 17,1 2,038 3,67 231,8 0,000 0,00 22,3 0,607 1,10 69,2 0,000 0,00 7,1
35 0+272,1 1,347 2,86 157,1 0,000 0,00 17,1 2,012 4,26 236,1 0,000 0,00 22,3 0,597 1,27 70,5 0,000 0,00 7,1
35 0+274,7 1,313 3,47 160,6 0,000 0,00 17,1 1,961 5,18 241,3 0,000 0,00 22,3 0,581 1,54 72,0 0,000 0,00 7,1
35 0+278,0 1,270 4,19 164,8 0,000 0,00 17,1 1,895 6,25 247,5 0,000 0,00 22,3 0,562 1,85 73,9 0,000 0,00 7,1
35 0+280,0 1,242 2,57 167,3 0,000 0,00 17,1 1,851 3,83 251,4 0,000 0,00 22,3 0,548 1,13 75,0 0,000 0,00 7,1
35 0+281,9 1,217 2,29 169,6 0,000 0,00 17,1 1,813 3,41 254,8 0,000 0,00 22,3 0,537 1,01 76,0 0,000 0,00 7,1
35 0+284,4 1,182 3,06 172,7 0,000 0,00 17,1 1,759 4,55 259,3 0,000 0,00 22,3 0,520 1,35 77,4 0,000 0,00 7,1
35 0+285,8 1,162 1,59 174,3 0,000 0,00 17,1 1,729 2,36 261,7 0,000 0,00 22,3 0,511 0,70 78,1 0,000 0,00 7,1
35 0+289,7 1,108 4,44 178,7 0,000 0,00 17,1 1,644 6,59 268,3 0,000 0,00 22,3 0,485 1,95 80,0 0,000 0,00 7,1
35 0+290,0 1,103 0,36 179,1 0,000 0,00 17,1 1,637 0,54 268,8 0,000 0,00 22,3 0,483 0,16 80,2 0,000 0,00 7,1
35 0+293,6 1,054 3,86 182,9 0,000 0,00 17,1 1,559 5,73 274,6 0,000 0,00 22,3 0,459 1,69 81,9 0,000 0,00 7,1
35 0+295,5 1,026 2,04 185,0 0,000 0,00 17,1 1,517 3,01 277,6 0,000 0,00 22,3 0,446 0,89 82,7 0,000 0,00 7,1
35 0+296,5 1,012 1,02 186,0 0,000 0,00 17,1 1,495 1,50 279,1 0,000 0,00 22,3 0,439 0,44 83,2 0,000 0,00 7,1
38 0+016,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,240 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+016,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,240 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+016,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,240 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+016,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,239 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+016,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,239 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+016,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+017,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,24 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+017,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,24 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+018,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,24 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+018,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,07 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+018,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,17 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+019,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,24 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+019,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,24 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+020,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,24 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+020,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,24 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+020,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,14 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+020,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,513 0,01 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+020,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,518 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+021,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,21 2,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+021,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,05 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+021,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,06 2,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+022,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,28 2,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+022,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,28 3,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+023,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,28 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+023,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,17 3,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+023,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,10 3,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+024,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,28 3,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+024,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,28 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+024,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,05 4,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+024,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,06 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+024,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,01 4,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+025,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,58 4,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+025,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,01 4,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+026,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 0,13 5,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+028,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,556 1,11 6,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+030,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 1,11 7,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+032,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 1,11 8,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+034,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 1,11 9,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+036,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 1,11 10,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+038,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 1,11 11,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+040,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 1,11 12,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (212/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

35 0+253,9
35 0+253,9
35 0+255,4
35 0+259,1
35 0+260,0
35 0+260,2
35 0+263,9
35 0+265,0
35 0+268,2
35 0+270,0
35 0+272,1
35 0+274,7
35 0+278,0
35 0+280,0
35 0+281,9
35 0+284,4
35 0+285,8
35 0+289,7
35 0+290,0
35 0+293,6
35 0+295,5
35 0+296,5
38 0+016,2
38 0+016,2
38 0+016,2
38 0+016,3
38 0+016,3
38 0+016,5
38 0+017,0
38 0+017,5
38 0+018,0
38 0+018,1
38 0+018,5
38 0+019,0
38 0+019,5
38 0+020,0
38 0+020,5
38 0+020,8
38 0+020,8
38 0+020,9
38 0+021,3
38 0+021,4
38 0+021,5
38 0+022,0
38 0+022,5
38 0+023,0
38 0+023,3
38 0+023,5
38 0+024,0
38 0+024,5
38 0+024,6
38 0+024,7
38 0+024,7
38 0+025,7
38 0+025,8
38 0+026,0
38 0+028,0
38 0+030,0
38 0+032,0
38 0+034,0
38 0+036,0
38 0+038,0
38 0+040,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,413 0,00 41,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,545 0,00 41,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,534 0,78 42,6 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,510 1,98 44,6 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,504 0,43 45,0 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,475 0,09 45,1 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,443 1,70 46,8 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,441 0,50 47,3 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,434 1,39 48,7 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,428 0,77 49,5 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,420 0,89 50,3 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,409 1,08 51,4 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,394 1,30 52,7 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,385 0,80 53,5 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,377 0,71 54,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,365 0,95 55,2 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,359 0,49 55,7 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,340 1,37 57,0 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,338 0,11 57,1 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 1,18 58,3 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,313 0,62 58,9 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,308 0,31 59,3 0,000 0,00 5,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,06 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,08 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,166 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,167 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,07 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,02 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,09 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,06 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,09 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,02 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,00 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,18 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,04 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,35 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,35 2,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,35 2,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,35 3,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,35 3,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,35 3,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,35 4,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (213/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

35 0+253,9
35 0+253,9
35 0+255,4
35 0+259,1
35 0+260,0
35 0+260,2
35 0+263,9
35 0+265,0
35 0+268,2
35 0+270,0
35 0+272,1
35 0+274,7
35 0+278,0
35 0+280,0
35 0+281,9
35 0+284,4
35 0+285,8
35 0+289,7
35 0+290,0
35 0+293,6
35 0+295,5
35 0+296,5
38 0+016,2
38 0+016,2
38 0+016,2
38 0+016,3
38 0+016,3
38 0+016,5
38 0+017,0
38 0+017,5
38 0+018,0
38 0+018,1
38 0+018,5
38 0+019,0
38 0+019,5
38 0+020,0
38 0+020,5
38 0+020,8
38 0+020,8
38 0+020,9
38 0+021,3
38 0+021,4
38 0+021,5
38 0+022,0
38 0+022,5
38 0+023,0
38 0+023,3
38 0+023,5
38 0+024,0
38 0+024,5
38 0+024,6
38 0+024,7
38 0+024,7
38 0+025,7
38 0+025,8
38 0+026,0
38 0+028,0
38 0+030,0
38 0+032,0
38 0+034,0
38 0+036,0
38 0+038,0
38 0+040,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,015 0,00 2,3 0,293 0,00 34,1 0,293 0,00 34,1 0,058 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 4,5 0,000 0,00 0,8 0,000 0,00 2,8 0,000 0,00 2,3 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 34,1 0,000 0,00 6,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (214/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

38 0+050,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 5,55 18,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+060,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 5,55 23,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+069,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,555 5,30 29,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+069,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,517 0,00 29,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+069,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,517 0,00 29,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+069,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,00 29,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+070,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 0,22 29,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+073,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,480 1,70 31,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+073,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,240 0,00 31,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
38 0+073,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,240 0,00 31,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 38‐39(1).DA 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+000,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+001,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,087 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+002,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,159 0,10 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+003,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,286 0,20 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+003,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,159 0,20 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+004,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,087 0,10 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+005,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+006,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+000,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+001,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,087 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+002,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,159 0,10 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+003,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,286 0,20 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+003,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,159 0,20 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+004,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,087 0,10 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+005,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+006,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

45 0+000,0 0,065 0,00 0,0 0,265 0,00 0,0 0,097 0,00 0,0 0,345 0,00 0,0 0,018 0,00 0,0 0,109 0,00 0,0
45 0+000,0 0,065 0,00 0,0 0,266 0,00 0,0 0,097 0,00 0,0 0,345 0,00 0,0 0,018 0,00 0,0 0,109 0,00 0,0
45 0+001,0 0,071 0,07 0,1 0,266 0,26 0,3 0,106 0,10 0,1 0,345 0,34 0,3 0,021 0,02 0,0 0,109 0,11 0,1
45 0+001,3 0,074 0,02 0,1 0,266 0,07 0,3 0,111 0,03 0,1 0,345 0,09 0,4 0,023 0,01 0,0 0,109 0,03 0,1
45 0+001,3 0,075 0,00 0,1 0,265 0,00 0,3 0,111 0,00 0,1 0,345 0,00 0,4 0,023 0,00 0,0 0,109 0,00 0,1
45 0+001,3 0,075 0,00 0,1 0,265 0,00 0,3 0,111 0,00 0,1 0,345 0,00 0,4 0,023 0,00 0,0 0,109 0,00 0,1
45 0+002,0 0,088 0,06 0,1 0,265 0,18 0,5 0,132 0,08 0,2 0,345 0,24 0,7 0,029 0,02 0,0 0,109 0,07 0,2
45 0+002,0 0,089 0,00 0,1 0,265 0,01 0,5 0,134 0,01 0,2 0,345 0,02 0,7 0,030 0,00 0,0 0,109 0,01 0,2
45 0+003,0 0,120 0,10 0,3 0,265 0,27 0,8 0,181 0,16 0,4 0,345 0,34 1,0 0,044 0,04 0,1 0,109 0,11 0,3
45 0+003,1 0,125 0,02 0,3 0,266 0,03 0,8 0,189 0,02 0,4 0,345 0,04 1,1 0,047 0,01 0,1 0,109 0,01 0,3
45 0+003,8 0,156 0,10 0,4 0,265 0,18 1,0 0,236 0,15 0,5 0,345 0,24 1,3 0,061 0,04 0,1 0,109 0,08 0,4
45 0+004,0 0,165 0,03 0,4 0,265 0,05 1,1 0,250 0,04 0,6 0,345 0,06 1,4 0,065 0,01 0,1 0,109 0,02 0,4
45 0+004,8 0,215 0,16 0,6 0,265 0,22 1,3 0,327 0,24 0,8 0,345 0,29 1,7 0,089 0,07 0,2 0,109 0,09 0,5
45 0+005,0 0,226 0,03 0,6 0,265 0,04 1,3 0,343 0,05 0,9 0,345 0,05 1,7 0,093 0,01 0,2 0,109 0,02 0,5
45 0+005,5 0,264 0,13 0,7 0,265 0,14 1,5 0,402 0,19 1,1 0,345 0,18 1,9 0,111 0,05 0,3 0,109 0,06 0,6
45 0+006,0 0,304 0,14 0,9 0,265 0,13 1,6 0,463 0,21 1,3 0,345 0,16 2,1 0,130 0,06 0,3 0,109 0,05 0,7
45 0+006,4 0,340 0,13 1,0 0,266 0,11 1,7 0,519 0,19 1,5 0,345 0,14 2,2 0,147 0,05 0,4 0,109 0,04 0,7
45 0+007,0 0,403 0,22 1,2 0,266 0,16 1,9 0,614 0,34 1,8 0,345 0,21 2,4 0,176 0,10 0,5 0,109 0,07 0,8
45 0+007,0 0,407 0,01 1,2 0,266 0,01 1,9 0,620 0,02 1,8 0,345 0,01 2,4 0,178 0,01 0,5 0,109 0,00 0,8
45 0+007,8 0,495 0,33 1,5 0,266 0,19 2,1 0,755 0,50 2,3 0,345 0,25 2,7 0,219 0,14 0,6 0,109 0,08 0,8
45 0+008,0 0,528 0,12 1,7 0,265 0,06 2,1 0,805 0,19 2,5 0,345 0,08 2,8 0,234 0,06 0,7 0,109 0,03 0,9
45 0+008,3 0,577 0,19 1,9 0,266 0,09 2,2 0,882 0,29 2,8 0,345 0,12 2,9 0,257 0,08 0,8 0,109 0,04 0,9
45 0+008,9 0,673 0,37 2,2 0,266 0,16 2,4 1,028 0,56 3,4 0,345 0,20 3,1 0,302 0,17 0,9 0,109 0,06 1,0
45 0+009,0 0,684 0,04 2,3 0,265 0,02 2,4 1,045 0,07 3,5 0,345 0,02 3,1 0,307 0,02 1,0 0,109 0,01 1,0
45 0+009,5 0,771 0,34 2,6 0,265 0,12 2,5 1,178 0,52 4,0 0,345 0,16 3,3 0,348 0,15 1,1 0,109 0,05 1,0
45 0+009,9 0,870 0,39 3,0 0,266 0,13 2,6 1,330 0,60 4,6 0,345 0,16 3,4 0,394 0,18 1,3 0,109 0,05 1,1
45 0+010,0 0,881 0,05 3,1 0,266 0,01 2,7 1,348 0,07 4,6 0,345 0,02 3,4 0,399 0,02 1,3 0,109 0,01 1,1
45 0+010,4 0,982 0,40 3,5 0,265 0,11 2,8 1,503 0,62 5,3 0,345 0,15 3,6 0,447 0,18 1,5 0,109 0,05 1,1
45 0+010,8 1,082 0,40 3,9 0,266 0,10 2,9 1,656 0,61 5,9 0,345 0,13 3,7 0,493 0,18 1,7 0,109 0,04 1,2
45 0+011,0 1,133 0,20 4,1 0,265 0,05 2,9 1,733 0,31 6,2 0,345 0,06 3,8 0,517 0,09 1,8 0,109 0,02 1,2
45 0+011,3 1,208 0,30 4,4 0,266 0,07 3,0 1,848 0,46 6,6 0,345 0,09 3,9 0,552 0,14 1,9 0,109 0,03 1,2
45 0+011,6 1,306 0,39 4,7 0,266 0,08 3,1 2,000 0,60 7,2 0,345 0,11 4,0 0,598 0,18 2,1 0,109 0,03 1,3
45 0+012,0 1,445 0,55 5,3 0,265 0,11 3,2 2,212 0,84 8,1 0,345 0,14 4,1 0,662 0,25 2,3 0,109 0,04 1,3
45 0+012,0 1,460 0,06 5,3 0,266 0,01 3,2 2,232 0,08 8,2 0,345 0,01 4,1 0,662 0,03 2,4 0,109 0,00 1,3
45 0+012,2 1,473 0,31 5,7 0,266 0,06 3,2 2,252 0,47 8,6 0,345 0,07 4,2 0,664 0,14 2,5 0,109 0,02 1,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (215/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

38 0+050,0
38 0+060,0
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+070,0
38 0+073,5
38 0+073,5
38 0+073,5

ACUERDO 38‐39(1).DA 0+000,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+000,8
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+001,6
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+002,4
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+003,1
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+003,9
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+004,7
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+005,5
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+006,3
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+000,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+000,8
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+001,6
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+002,4
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+003,1
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+003,9
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+004,7
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+005,5
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+006,3

45 0+000,0
45 0+000,0
45 0+001,0
45 0+001,3
45 0+001,3
45 0+001,3
45 0+002,0
45 0+002,0
45 0+003,0
45 0+003,1
45 0+003,8
45 0+004,0
45 0+004,8
45 0+005,0
45 0+005,5
45 0+006,0
45 0+006,4
45 0+007,0
45 0+007,0
45 0+007,8
45 0+008,0
45 0+008,3
45 0+008,9
45 0+009,0
45 0+009,5
45 0+009,9
45 0+010,0
45 0+010,4
45 0+010,8
45 0+011,0
45 0+011,3
45 0+011,6
45 0+012,0
45 0+012,0
45 0+012,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,176 1,76 5,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 1,76 7,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 1,68 9,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,168 0,00 9,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,168 0,00 9,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,00 9,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,07 9,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,160 0,57 9,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,00 9,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,080 0,00 9,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,090 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,090 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,03 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,008 0,01 0,0 0,080 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,009 0,00 0,0 0,080 0,02 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,009 0,00 0,0 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,009 0,00 0,0 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,013 0,01 0,0 0,080 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,013 0,00 0,0 0,080 0,00 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,024 0,02 0,0 0,080 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,025 0,00 0,0 0,080 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,036 0,02 0,1 0,080 0,06 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,039 0,01 0,1 0,080 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,055 0,04 0,1 0,080 0,07 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,059 0,01 0,1 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,072 0,03 0,1 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,085 0,04 0,2 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,097 0,04 0,2 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,118 0,06 0,3 0,080 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,119 0,00 0,3 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,148 0,10 0,4 0,079 0,06 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,159 0,04 0,4 0,079 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,06 0,5 0,078 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,207 0,11 0,6 0,078 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,211 0,01 0,6 0,078 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,240 0,11 0,7 0,077 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,273 0,12 0,8 0,077 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,277 0,01 0,9 0,077 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,311 0,13 1,0 0,077 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,344 0,13 1,1 0,077 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,361 0,06 1,2 0,076 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,386 0,10 1,3 0,076 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,418 0,12 1,4 0,076 0,02 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,465 0,18 1,6 0,076 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,464 0,02 1,6 0,076 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,584 0,11 1,7 0,076 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (216/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

38 0+050,0
38 0+060,0
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+069,5
38 0+070,0
38 0+073,5
38 0+073,5
38 0+073,5

ACUERDO 38‐39(1).DA 0+000,0
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+000,8
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+001,6
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+002,4
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+003,1
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+003,9
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+004,7
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+005,5
ACUERDO 38‐39(1).DA 0+006,3
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+000,0
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+000,8
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+001,6
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+002,4
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+003,1
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+003,9
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+004,7
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+005,5
ACUERDO 38‐39(1).IA 0+006,3

45 0+000,0
45 0+000,0
45 0+001,0
45 0+001,3
45 0+001,3
45 0+001,3
45 0+002,0
45 0+002,0
45 0+003,0
45 0+003,1
45 0+003,8
45 0+004,0
45 0+004,8
45 0+005,0
45 0+005,5
45 0+006,0
45 0+006,4
45 0+007,0
45 0+007,0
45 0+007,8
45 0+008,0
45 0+008,3
45 0+008,9
45 0+009,0
45 0+009,5
45 0+009,9
45 0+010,0
45 0+010,4
45 0+010,8
45 0+011,0
45 0+011,3
45 0+011,6
45 0+012,0
45 0+012,0
45 0+012,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,067 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,067 0,00 0,0 0,006 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,067 0,07 0,1 0,006 0,01 0,0 0,034 0,03 0,0 0,023 0,02 0,0 0,293 0,29 0,3 0,293 0,29 0,3 0,059 0,06 0,1
0,067 0,02 0,1 0,005 0,00 0,0 0,034 0,01 0,0 0,023 0,01 0,0 0,293 0,08 0,4 0,293 0,08 0,4 0,059 0,02 0,1
0,067 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,4 0,293 0,00 0,4 0,059 0,00 0,1
0,067 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,4 0,293 0,00 0,4 0,059 0,00 0,1
0,067 0,05 0,1 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,1 0,023 0,02 0,0 0,293 0,20 0,6 0,293 0,20 0,6 0,059 0,04 0,1
0,067 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,1 0,023 0,00 0,0 0,293 0,01 0,6 0,293 0,01 0,6 0,059 0,00 0,1
0,067 0,07 0,2 0,005 0,01 0,0 0,034 0,03 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,29 0,9 0,293 0,29 0,9 0,059 0,06 0,2
0,067 0,01 0,2 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,1 0,023 0,00 0,1 0,293 0,04 0,9 0,293 0,04 0,9 0,059 0,01 0,2
0,067 0,05 0,3 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,1 0,023 0,02 0,1 0,293 0,20 1,1 0,293 0,20 1,1 0,059 0,04 0,2
0,067 0,01 0,3 0,005 0,00 0,0 0,034 0,01 0,1 0,023 0,00 0,1 0,293 0,05 1,2 0,294 0,05 1,2 0,059 0,01 0,2
0,067 0,06 0,3 0,005 0,00 0,0 0,034 0,03 0,2 0,023 0,02 0,1 0,293 0,25 1,4 0,293 0,25 1,4 0,059 0,05 0,3
0,067 0,01 0,3 0,005 0,00 0,0 0,034 0,01 0,2 0,023 0,00 0,1 0,293 0,05 1,5 0,293 0,05 1,5 0,059 0,01 0,3
0,067 0,03 0,4 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,1 0,293 0,15 1,6 0,293 0,15 1,6 0,059 0,03 0,3
0,066 0,03 0,4 0,006 0,00 0,0 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,1 0,293 0,14 1,8 0,293 0,14 1,8 0,059 0,03 0,4
0,066 0,03 0,4 0,006 0,00 0,0 0,034 0,01 0,2 0,023 0,01 0,1 0,293 0,12 1,9 0,293 0,12 1,9 0,059 0,02 0,4
0,066 0,04 0,5 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,2 0,023 0,01 0,2 0,293 0,18 2,1 0,294 0,18 2,1 0,059 0,04 0,4
0,066 0,00 0,5 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,2 0,023 0,00 0,2 0,293 0,01 2,1 0,293 0,01 2,1 0,059 0,00 0,4
0,066 0,05 0,5 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,3 0,023 0,02 0,2 0,293 0,21 2,3 0,293 0,21 2,3 0,059 0,04 0,5
0,066 0,02 0,5 0,005 0,00 0,0 0,034 0,01 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,07 2,3 0,293 0,07 2,3 0,059 0,01 0,5
0,066 0,02 0,6 0,005 0,00 0,0 0,034 0,01 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,10 2,4 0,293 0,10 2,4 0,059 0,02 0,5
0,066 0,04 0,6 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,17 2,6 0,293 0,17 2,6 0,059 0,03 0,5
0,066 0,00 0,6 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,3 0,023 0,00 0,2 0,293 0,02 2,6 0,293 0,02 2,6 0,059 0,00 0,5
0,066 0,03 0,6 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,14 2,8 0,293 0,14 2,8 0,059 0,03 0,6
0,066 0,03 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,02 0,3 0,023 0,01 0,2 0,293 0,14 2,9 0,293 0,14 2,9 0,059 0,03 0,6
0,066 0,00 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 0,3 0,023 0,00 0,2 0,293 0,02 2,9 0,293 0,02 2,9 0,059 0,00 0,6
0,066 0,03 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,01 0,2 0,293 0,13 3,1 0,293 0,13 3,1 0,059 0,03 0,6
0,066 0,03 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,01 0,2 0,293 0,11 3,2 0,293 0,11 3,2 0,059 0,02 0,6
0,066 0,01 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,00 0,3 0,293 0,05 3,2 0,293 0,05 3,2 0,059 0,01 0,6
0,066 0,02 0,7 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,07 3,3 0,293 0,07 3,3 0,059 0,01 0,7
0,066 0,02 0,8 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,09 3,4 0,293 0,09 3,4 0,059 0,02 0,7
0,066 0,03 0,8 0,005 0,00 0,1 0,034 0,01 0,4 0,023 0,01 0,3 0,293 0,12 3,5 0,293 0,12 3,5 0,059 0,02 0,7
0,066 0,00 0,8 0,005 0,00 0,1 0,034 0,00 0,4 0,023 0,00 0,3 0,293 0,01 3,5 0,293 0,01 3,5 0,059 0,00 0,7
0,066 0,01 0,8 0,013 0,00 0,1 0,049 0,01 0,4 0,048 0,01 0,3 0,293 0,06 3,6 0,293 0,06 3,6 0,059 0,01 0,7
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (217/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

45 0+012,2 1,473 0,00 5,7 0,265 0,00 3,2 2,252 0,01 8,6 0,345 0,00 4,2 0,664 0,00 2,5 0,109 0,00 1,3
45 0+012,4 1,475 0,30 6,0 0,265 0,05 3,3 2,255 0,46 9,1 0,345 0,07 4,3 0,665 0,13 2,6 0,109 0,02 1,4
45 0+012,7 1,478 0,45 6,4 0,266 0,08 3,4 2,261 0,69 9,8 0,345 0,11 4,4 0,667 0,20 2,8 0,109 0,03 1,4
45 0+012,7 1,478 0,00 6,4 0,266 0,00 3,4 2,261 0,00 9,8 0,345 0,00 4,4 0,667 0,00 2,8 0,109 0,00 1,4
45 0+012,7 1,478 0,03 6,4 0,266 0,01 3,4 2,261 0,05 9,8 0,345 0,01 4,4 0,667 0,01 2,8 0,109 0,00 1,4
45 0+012,8 1,478 0,01 6,5 0,266 0,00 3,4 2,262 0,02 9,9 0,345 0,00 4,4 0,667 0,01 2,9 0,109 0,00 1,4
45 0+013,0 1,481 0,36 6,8 0,266 0,07 3,5 2,266 0,55 10,4 0,345 0,08 4,5 0,669 0,16 3,0 0,109 0,03 1,4
45 0+014,0 1,493 1,49 8,3 0,265 0,27 3,7 2,282 2,27 12,7 0,345 0,34 4,8 0,673 0,67 3,7 0,109 0,11 1,5
45 0+015,0 1,503 1,48 9,8 0,265 0,26 4,0 2,301 2,26 14,9 0,345 0,34 5,2 0,678 0,67 4,4 0,109 0,11 1,6
45 0+015,0 1,504 0,02 9,8 0,266 0,00 4,0 2,301 0,03 15,0 0,345 0,00 5,2 0,678 0,01 4,4 0,109 0,00 1,6
45 0+015,2 1,505 0,30 10,1 0,265 0,05 4,0 2,303 0,45 15,4 0,345 0,07 5,2 0,680 0,13 4,5 0,109 0,02 1,7
45 0+015,2 1,507 0,02 10,1 0,266 0,00 4,0 2,304 0,02 15,5 0,345 0,00 5,2 0,680 0,01 4,5 0,109 0,00 1,7
45 0+016,0 1,515 1,20 11,3 0,266 0,21 4,2 2,318 1,83 17,3 0,345 0,27 5,5 0,683 0,54 5,0 0,109 0,09 1,7
45 0+017,0 1,478 1,50 12,8 0,266 0,27 4,5 2,260 2,29 19,6 0,345 0,34 5,9 0,667 0,67 5,7 0,109 0,11 1,9
45 0+018,0 1,440 1,46 14,3 0,265 0,27 4,8 2,202 2,23 21,8 0,345 0,34 6,2 0,649 0,66 6,4 0,109 0,11 2,0
45 0+019,0 1,402 1,42 15,7 0,266 0,27 5,0 2,145 2,17 24,0 0,345 0,34 6,6 0,631 0,64 7,0 0,109 0,11 2,1
45 0+019,2 1,394 0,32 16,0 0,266 0,06 5,1 2,132 0,49 24,5 0,345 0,08 6,6 0,628 0,14 7,2 0,109 0,03 2,1
45 0+019,2 1,393 0,01 16,0 0,266 0,00 5,1 2,131 0,02 24,5 0,345 0,00 6,6 0,627 0,01 7,2 0,109 0,00 2,1
45 0+019,2 1,393 0,00 16,0 0,265 0,00 5,1 2,131 0,00 24,5 0,345 0,00 6,6 0,627 0,00 7,2 0,109 0,00 2,1
45 0+019,9 1,368 0,93 17,0 0,266 0,18 5,3 2,093 1,43 25,9 0,345 0,23 6,9 0,615 0,42 7,6 0,109 0,07 2,2
45 0+020,0 1,365 0,11 17,1 0,266 0,02 5,3 2,087 0,17 26,1 0,345 0,03 6,9 0,614 0,05 7,6 0,109 0,01 2,2
45 0+020,2 1,359 0,22 17,3 0,265 0,04 5,4 2,078 0,34 26,4 0,345 0,06 7,0 0,610 0,10 7,7 0,109 0,02 2,2
45 0+021,0 1,328 1,10 18,4 0,266 0,22 5,6 2,031 1,68 28,1 0,345 0,28 7,2 0,596 0,49 8,2 0,109 0,09 2,3
45 0+021,0 1,327 0,03 18,4 0,266 0,01 5,6 2,030 0,04 28,2 0,345 0,01 7,2 0,596 0,01 8,2 0,109 0,00 2,3
45 0+021,9 1,184 1,15 19,6 0,266 0,24 5,8 1,812 1,76 29,9 0,345 0,32 7,6 0,541 0,52 8,8 0,109 0,10 2,4
45 0+022,0 1,170 0,10 19,7 0,266 0,02 5,8 1,789 0,15 30,1 0,345 0,03 7,6 0,534 0,05 8,8 0,109 0,01 2,4
45 0+023,0 1,017 1,06 20,7 0,265 0,26 6,1 1,556 1,62 31,7 0,345 0,33 7,9 0,463 0,48 9,3 0,109 0,11 2,5
45 0+023,0 1,012 0,03 20,8 0,265 0,01 6,1 1,549 0,05 31,7 0,345 0,01 7,9 0,461 0,01 9,3 0,109 0,00 2,5
45 0+024,0 0,888 0,95 21,7 0,266 0,27 6,4 1,357 1,45 33,2 0,345 0,34 8,3 0,403 0,43 9,7 0,109 0,11 2,6
45 0+024,1 0,872 0,13 21,8 0,265 0,04 6,4 1,334 0,19 33,4 0,345 0,05 8,3 0,395 0,06 9,8 0,109 0,02 2,6
45 0+024,2 0,868 0,03 21,9 0,266 0,01 6,4 1,328 0,05 33,4 0,345 0,01 8,3 0,393 0,01 9,8 0,109 0,00 2,6
45 0+024,2 0,868 0,00 21,9 0,266 0,00 6,4 1,331 0,00 33,4 0,383 0,00 8,3 0,405 0,00 9,8 0,121 0,00 2,6
45 0+025,0 0,790 0,68 22,5 0,266 0,22 6,6 1,210 1,04 34,5 0,384 0,31 8,7 0,368 0,32 10,1 0,121 0,10 2,7
45 0+025,4 0,754 0,34 22,9 0,265 0,12 6,8 1,156 0,52 35,0 0,383 0,17 8,8 0,352 0,16 10,3 0,121 0,05 2,8
45 0+025,9 0,718 0,37 23,3 0,266 0,13 6,9 1,101 0,57 35,6 0,383 0,19 9,0 0,335 0,17 10,5 0,121 0,06 2,9
45 0+025,9 0,654 0,00 23,3 0,000 0,00 6,9 1,001 0,00 35,6 0,000 0,00 9,0 0,304 0,00 10,5 0,000 0,00 2,9
45 0+026,0 0,650 0,04 23,3 0,000 0,00 6,9 0,994 0,06 35,6 0,000 0,00 9,0 0,303 0,02 10,5 0,000 0,00 2,9
45 0+026,8 0,601 0,53 23,8 0,000 0,00 6,9 0,920 0,81 36,4 0,000 0,00 9,0 0,280 0,25 10,7 0,000 0,00 2,9
45 0+027,0 0,594 0,09 23,9 0,000 0,00 6,9 0,908 0,14 36,6 0,000 0,00 9,0 0,277 0,04 10,8 0,000 0,00 2,9
45 0+028,0 0,556 0,57 24,5 0,000 0,00 6,9 0,849 0,88 37,4 0,000 0,00 9,0 0,259 0,27 11,0 0,000 0,00 2,9
45 0+028,3 0,546 0,18 24,7 0,000 0,00 6,9 0,835 0,28 37,7 0,000 0,00 9,0 0,254 0,09 11,1 0,000 0,00 2,9
45 0+029,0 0,533 0,36 25,0 0,000 0,00 6,9 0,815 0,55 38,3 0,000 0,00 9,0 0,248 0,17 11,3 0,000 0,00 2,9
45 0+029,5 0,528 0,24 25,3 0,000 0,00 6,9 0,808 0,37 38,6 0,000 0,00 9,0 0,246 0,11 11,4 0,000 0,00 2,9
45 0+029,9 0,605 0,23 25,5 0,000 0,00 6,9 0,805 0,33 39,0 0,000 0,00 9,0 0,245 0,10 11,5 0,000 0,00 2,9
45 0+029,9 0,605 0,04 25,5 0,000 0,00 6,9 0,805 0,05 39,0 0,000 0,00 9,0 0,245 0,01 11,5 0,000 0,00 2,9
45 0+030,0 0,605 0,04 25,6 0,000 0,00 6,9 0,805 0,06 39,1 0,000 0,00 9,0 0,245 0,02 11,5 0,000 0,00 2,9
45 0+031,8 0,604 1,10 26,7 0,000 0,00 6,9 0,805 1,47 40,5 0,000 0,00 9,0 0,245 0,45 12,0 0,000 0,00 2,9
45 0+031,8 0,604 0,00 26,7 0,000 0,00 6,9 0,805 0,00 40,6 0,000 0,00 9,0 0,245 0,00 12,0 0,000 0,00 2,9
46 0+000,0 0,872 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 1,180 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,350 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
46 0+010,0 0,872 8,72 8,7 0,000 0,00 0,0 1,179 11,80 11,8 0,000 0,00 0,0 0,350 3,50 3,5 0,000 0,00 0,0
46 0+020,0 0,872 8,72 17,4 0,000 0,00 0,0 1,179 11,79 23,6 0,000 0,00 0,0 0,350 3,50 7,0 0,000 0,00 0,0
46 0+025,0 0,872 4,36 21,8 0,000 0,00 0,0 1,180 5,90 29,5 0,000 0,00 0,0 0,350 1,75 8,7 0,000 0,00 0,0
46 0+030,0 0,872 4,36 26,2 0,000 0,00 0,0 1,180 5,90 35,4 0,000 0,00 0,0 0,350 1,75 10,5 0,000 0,00 0,0
46 0+032,8 0,872 2,40 28,6 0,000 0,00 0,0 1,180 3,25 38,6 0,000 0,00 0,0 0,350 0,96 11,5 0,000 0,00 0,0
46 0+033,4 0,872 0,56 29,1 0,000 0,00 0,0 1,180 0,76 39,4 0,000 0,00 0,0 0,350 0,22 11,7 0,000 0,00 0,0
46 0+034,0 0,848 0,52 29,6 0,000 0,00 0,0 1,166 0,70 40,1 0,000 0,00 0,0 0,350 0,21 11,9 0,000 0,00 0,0
46 0+036,0 0,848 1,70 31,3 0,000 0,00 0,0 1,166 2,33 42,4 0,000 0,00 0,0 0,350 0,70 12,6 0,000 0,00 0,0
46 0+038,0 0,848 1,70 33,0 0,000 0,00 0,0 1,167 2,33 44,8 0,000 0,00 0,0 0,350 0,70 13,3 0,000 0,00 0,0
46 0+040,0 0,848 1,70 34,7 0,000 0,00 0,0 1,173 2,34 47,1 0,000 0,00 0,0 0,350 0,70 14,0 0,000 0,00 0,0
46 0+042,0 0,848 1,70 36,4 0,000 0,00 0,0 1,179 2,35 49,5 0,000 0,00 0,0 0,350 0,70 14,7 0,000 0,00 0,0
46 0+044,0 0,910 1,76 38,2 0,000 0,00 0,0 1,180 2,36 51,8 0,000 0,00 0,0 0,350 0,70 15,4 0,000 0,00 0,0
46 0+044,9 0,945 0,83 39,0 0,000 0,00 0,0 1,179 1,06 52,9 0,000 0,00 0,0 0,350 0,31 15,7 0,000 0,00 0,0
46 0+046,0 0,944 1,04 40,1 0,000 0,00 0,0 1,180 1,30 54,2 0,000 0,00 0,0 0,350 0,39 16,1 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (218/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

45 0+012,2
45 0+012,4
45 0+012,7
45 0+012,7
45 0+012,7
45 0+012,8
45 0+013,0
45 0+014,0
45 0+015,0
45 0+015,0
45 0+015,2
45 0+015,2
45 0+016,0
45 0+017,0
45 0+018,0
45 0+019,0
45 0+019,2
45 0+019,2
45 0+019,2
45 0+019,9
45 0+020,0
45 0+020,2
45 0+021,0
45 0+021,0
45 0+021,9
45 0+022,0
45 0+023,0
45 0+023,0
45 0+024,0
45 0+024,1
45 0+024,2
45 0+024,2
45 0+025,0
45 0+025,4
45 0+025,9
45 0+025,9
45 0+026,0
45 0+026,8
45 0+027,0
45 0+028,0
45 0+028,3
45 0+029,0
45 0+029,5
45 0+029,9
45 0+029,9
45 0+030,0
45 0+031,8
45 0+031,8
46 0+000,0
46 0+010,0
46 0+020,0
46 0+025,0
46 0+030,0
46 0+032,8
46 0+033,4
46 0+034,0
46 0+036,0
46 0+038,0
46 0+040,0
46 0+042,0
46 0+044,0
46 0+044,9
46 0+046,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,584 0,00 1,7 0,076 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 0,12 1,8 0,076 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,587 0,18 2,0 0,075 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,587 0,00 2,0 0,075 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,587 0,01 2,0 0,075 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,587 0,01 2,0 0,075 0,00 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,587 0,14 2,2 0,075 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,591 0,59 2,7 0,075 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,595 0,58 3,3 0,074 0,07 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,595 0,01 3,3 0,074 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,596 0,12 3,5 0,074 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,596 0,01 3,5 0,074 0,00 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,598 0,47 3,9 0,074 0,06 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,586 0,59 4,5 0,073 0,07 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,574 0,58 5,1 0,072 0,07 1,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,561 0,57 5,7 0,072 0,07 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,558 0,13 5,8 0,072 0,02 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,558 0,00 5,8 0,072 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,558 0,00 5,8 0,072 0,00 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,550 0,37 6,2 0,071 0,05 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,548 0,05 6,2 0,071 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,546 0,09 6,3 0,071 0,01 1,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,514 0,43 6,8 0,071 0,06 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,509 0,01 6,8 0,071 0,00 1,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,378 0,41 7,2 0,070 0,06 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,373 0,03 7,2 0,070 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,34 7,5 0,070 0,07 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,320 0,01 7,5 0,070 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,278 0,30 7,8 0,070 0,07 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,273 0,04 7,9 0,070 0,01 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,272 0,01 7,9 0,070 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,269 0,00 7,9 0,088 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,243 0,21 8,1 0,089 0,07 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,231 0,10 8,2 0,088 0,04 1,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,219 0,11 8,3 0,089 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,242 0,00 8,3 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,240 0,01 8,3 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,224 0,20 8,5 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,222 0,03 8,6 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,209 0,22 8,8 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,206 0,07 8,8 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,201 0,14 9,0 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,200 0,09 9,1 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,204 0,08 9,2 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,204 0,01 9,2 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,204 0,01 9,2 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,204 0,37 9,6 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,204 0,00 9,6 0,000 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 2,86 2,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 2,86 5,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 1,43 7,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 1,43 8,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,79 9,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,18 9,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,17 9,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,57 10,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,286 0,57 10,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,290 0,58 11,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,305 0,60 12,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,319 0,62 12,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,321 0,29 12,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,35 13,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (219/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

45 0+012,2
45 0+012,4
45 0+012,7
45 0+012,7
45 0+012,7
45 0+012,8
45 0+013,0
45 0+014,0
45 0+015,0
45 0+015,0
45 0+015,2
45 0+015,2
45 0+016,0
45 0+017,0
45 0+018,0
45 0+019,0
45 0+019,2
45 0+019,2
45 0+019,2
45 0+019,9
45 0+020,0
45 0+020,2
45 0+021,0
45 0+021,0
45 0+021,9
45 0+022,0
45 0+023,0
45 0+023,0
45 0+024,0
45 0+024,1
45 0+024,2
45 0+024,2
45 0+025,0
45 0+025,4
45 0+025,9
45 0+025,9
45 0+026,0
45 0+026,8
45 0+027,0
45 0+028,0
45 0+028,3
45 0+029,0
45 0+029,5
45 0+029,9
45 0+029,9
45 0+030,0
45 0+031,8
45 0+031,8
46 0+000,0
46 0+010,0
46 0+020,0
46 0+025,0
46 0+030,0
46 0+032,8
46 0+033,4
46 0+034,0
46 0+036,0
46 0+038,0
46 0+040,0
46 0+042,0
46 0+044,0
46 0+044,9
46 0+046,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,066 0,00 0,8 0,013 0,00 0,1 0,050 0,00 0,4 0,049 0,00 0,3 0,293 0,00 3,6 0,293 0,00 3,6 0,059 0,00 0,7
0,066 0,01 0,8 0,013 0,00 0,1 0,077 0,01 0,4 0,067 0,01 0,3 0,293 0,06 3,6 0,293 0,06 3,6 0,059 0,01 0,7
0,066 0,02 0,8 0,013 0,00 0,1 0,120 0,03 0,5 0,096 0,02 0,3 0,293 0,09 3,7 0,293 0,09 3,7 0,059 0,02 0,7
0,066 0,00 0,8 0,013 0,00 0,1 0,120 0,00 0,5 0,096 0,00 0,3 0,293 0,00 3,7 0,293 0,00 3,7 0,059 0,00 0,7
0,066 0,00 0,8 0,013 0,00 0,1 0,124 0,00 0,5 0,099 0,00 0,3 0,293 0,01 3,7 0,293 0,01 3,7 0,059 0,00 0,7
0,066 0,00 0,8 0,013 0,00 0,1 0,127 0,00 0,5 0,100 0,00 0,3 0,293 0,00 3,7 0,293 0,00 3,7 0,059 0,00 0,7
0,066 0,02 0,9 0,013 0,00 0,1 0,180 0,04 0,5 0,135 0,03 0,3 0,293 0,07 3,8 0,293 0,07 3,8 0,059 0,01 0,8
0,066 0,07 0,9 0,013 0,01 0,1 0,434 0,31 0,8 0,305 0,22 0,6 0,293 0,29 4,1 0,293 0,29 4,1 0,059 0,06 0,8
0,066 0,06 1,0 0,013 0,01 0,1 0,692 0,56 1,4 0,477 0,39 1,0 0,293 0,29 4,4 0,293 0,29 4,4 0,059 0,06 0,9
0,066 0,00 1,0 0,013 0,00 0,1 0,692 0,01 1,4 0,477 0,01 1,0 0,293 0,00 4,4 0,293 0,00 4,4 0,059 0,00 0,9
0,066 0,01 1,0 0,013 0,00 0,1 0,692 0,14 1,5 0,477 0,09 1,1 0,293 0,06 4,5 0,293 0,06 4,5 0,059 0,01 0,9
0,066 0,00 1,0 0,013 0,00 0,1 0,692 0,01 1,5 0,476 0,00 1,1 0,293 0,00 4,5 0,293 0,00 4,5 0,059 0,00 0,9
0,066 0,05 1,1 0,013 0,01 0,1 0,591 0,51 2,0 0,410 0,35 1,4 0,293 0,23 4,7 0,293 0,23 4,7 0,059 0,05 0,9
0,066 0,07 1,1 0,013 0,01 0,1 0,386 0,49 2,5 0,273 0,34 1,8 0,293 0,29 5,0 0,293 0,29 5,0 0,059 0,06 1,0
0,065 0,07 1,2 0,013 0,01 0,1 0,232 0,31 2,8 0,170 0,22 2,0 0,293 0,29 5,3 0,293 0,29 5,3 0,059 0,06 1,1
0,065 0,07 1,3 0,013 0,01 0,2 0,116 0,17 3,0 0,093 0,13 2,1 0,293 0,29 5,6 0,293 0,29 5,6 0,059 0,06 1,1
0,065 0,02 1,3 0,013 0,00 0,2 0,094 0,02 3,0 0,078 0,02 2,1 0,293 0,07 5,6 0,293 0,07 5,6 0,059 0,01 1,1
0,065 0,00 1,3 0,013 0,00 0,2 0,093 0,00 3,0 0,078 0,00 2,1 0,293 0,00 5,6 0,293 0,00 5,6 0,059 0,00 1,1
0,065 0,00 1,3 0,013 0,00 0,2 0,093 0,00 3,0 0,078 0,00 2,1 0,293 0,00 5,6 0,293 0,00 5,6 0,059 0,00 1,1
0,065 0,04 1,3 0,013 0,01 0,2 0,090 0,06 3,1 0,075 0,05 2,2 0,293 0,20 5,8 0,293 0,20 5,8 0,059 0,04 1,2
0,065 0,01 1,3 0,013 0,00 0,2 0,089 0,01 3,1 0,074 0,01 2,2 0,293 0,02 5,9 0,293 0,02 5,9 0,059 0,00 1,2
0,065 0,01 1,3 0,013 0,00 0,2 0,087 0,01 3,1 0,073 0,01 2,2 0,293 0,05 5,9 0,293 0,05 5,9 0,059 0,01 1,2
0,065 0,05 1,4 0,013 0,01 0,2 0,034 0,05 3,2 0,032 0,04 2,2 0,293 0,24 6,1 0,293 0,24 6,2 0,059 0,05 1,2
0,065 0,00 1,4 0,013 0,00 0,2 0,034 0,00 3,2 0,029 0,00 2,2 0,293 0,01 6,2 0,293 0,01 6,2 0,059 0,00 1,2
0,065 0,06 1,4 0,005 0,01 0,2 0,034 0,03 3,2 0,023 0,02 2,3 0,293 0,27 6,4 0,293 0,27 6,4 0,059 0,05 1,3
0,065 0,01 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 3,2 0,023 0,00 2,3 0,293 0,02 6,4 0,293 0,02 6,5 0,059 0,00 1,3
0,065 0,06 1,5 0,005 0,01 0,2 0,034 0,03 3,2 0,023 0,02 2,3 0,293 0,28 6,7 0,293 0,28 6,7 0,059 0,06 1,3
0,065 0,00 1,5 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 3,2 0,023 0,00 2,3 0,293 0,01 6,7 0,293 0,01 6,7 0,059 0,00 1,3
0,065 0,07 1,6 0,005 0,01 0,2 0,034 0,03 3,3 0,023 0,02 2,3 0,293 0,29 7,0 0,293 0,29 7,0 0,059 0,06 1,4
0,065 0,01 1,6 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 3,3 0,023 0,00 2,3 0,293 0,04 7,1 0,293 0,04 7,1 0,059 0,01 1,4
0,065 0,00 1,6 0,005 0,00 0,2 0,034 0,00 3,3 0,023 0,00 2,3 0,293 0,01 7,1 0,293 0,01 7,1 0,059 0,00 1,4
0,000 0,00 1,6 0,009 0,00 0,2 0,034 0,00 3,3 0,023 0,00 2,3 0,293 0,00 7,1 0,293 0,00 7,1 0,059 0,00 1,4
0,000 0,00 1,6 0,008 0,01 0,2 0,034 0,03 3,3 0,023 0,02 2,3 0,293 0,24 7,3 0,293 0,24 7,3 0,059 0,05 1,5
0,000 0,00 1,6 0,009 0,00 0,2 0,034 0,01 3,3 0,023 0,01 2,3 0,293 0,13 7,5 0,293 0,13 7,5 0,059 0,03 1,5
0,000 0,00 1,6 0,008 0,00 0,2 0,034 0,02 3,3 0,023 0,01 2,4 0,293 0,15 7,6 0,293 0,15 7,6 0,059 0,03 1,5
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,00 3,3 0,023 0,00 2,4 0,623 0,00 7,6 0,623 0,00 7,6 0,125 0,00 1,5
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,00 3,3 0,023 0,00 2,4 0,622 0,04 7,6 0,624 0,04 7,6 0,125 0,01 1,5
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,02 3,3 0,023 0,02 2,4 0,622 0,53 8,2 0,624 0,53 8,2 0,125 0,11 1,6
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,00 3,3 0,023 0,00 2,4 0,622 0,10 8,3 0,623 0,10 8,3 0,125 0,02 1,7
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,02 3,4 0,023 0,02 2,4 0,622 0,62 8,9 0,623 0,62 8,9 0,124 0,12 1,8
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,01 3,4 0,023 0,01 2,4 0,622 0,21 9,1 0,623 0,21 9,1 0,125 0,04 1,8
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,01 3,4 0,023 0,02 2,4 0,622 0,41 9,5 0,623 0,42 9,5 0,125 0,08 1,9
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,022 0,01 3,4 0,023 0,01 2,4 0,622 0,29 9,8 0,623 0,29 9,8 0,125 0,06 2,0
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,013 0,01 3,4 0,030 0,01 2,4 0,622 0,25 10,0 0,623 0,25 10,1 0,125 0,05 2,0
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,013 0,00 3,4 0,030 0,00 2,4 0,622 0,04 10,1 0,623 0,04 10,1 0,124 0,01 2,0
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,013 0,00 3,4 0,030 0,00 2,5 0,622 0,04 10,1 0,623 0,04 10,1 0,124 0,01 2,0
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,013 0,02 3,4 0,030 0,05 2,5 0,622 1,13 11,3 0,623 1,14 11,3 0,125 0,23 2,3
0,000 0,00 1,6 0,000 0,00 0,2 0,013 0,00 3,4 0,030 0,00 2,5 0,622 0,00 11,3 0,623 0,00 11,3 0,125 0,00 2,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,0 0,013 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,02 0,0 0,013 0,13 0,1 0,293 2,93 2,9 0,293 2,93 2,9 0,058 0,59 0,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,02 0,0 0,013 0,13 0,3 0,293 2,93 5,9 0,293 2,93 5,9 0,058 0,58 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,01 0,0 0,013 0,07 0,3 0,293 1,46 7,3 0,293 1,47 7,3 0,059 0,29 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,01 0,0 0,013 0,07 0,4 0,403 1,74 9,1 0,403 1,74 9,1 0,081 0,35 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,0 0,013 0,04 0,4 0,463 1,19 10,3 0,464 1,20 10,3 0,093 0,24 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,013 0,01 0,4 0,477 0,30 10,6 0,478 0,30 10,6 0,095 0,06 2,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,013 0,01 0,5 0,491 0,29 10,8 0,491 0,29 10,9 0,098 0,06 2,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,002 0,00 0,1 0,014 0,03 0,5 0,671 1,16 12,0 0,535 1,03 11,9 0,107 0,20 2,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,009 0,01 0,1 0,014 0,03 0,5 0,818 1,49 13,5 0,763 1,30 13,2 0,116 0,22 2,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,01 0,1 0,031 0,05 0,6 0,968 1,79 15,3 0,984 1,75 14,9 0,200 0,32 2,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,004 0,01 0,1 0,029 0,06 0,6 1,081 2,05 17,3 1,082 2,07 17,0 0,220 0,42 3,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,01 0,1 0,027 0,06 0,7 1,194 2,28 19,6 1,195 2,28 19,3 0,239 0,46 3,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,1 0,027 0,02 0,7 1,246 1,10 20,7 1,246 1,10 20,4 0,250 0,22 4,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,1 0,027 0,03 0,7 1,245 1,37 22,1 1,246 1,37 21,7 0,249 0,27 4,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (220/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

46 0+048,0 0,944 1,89 41,9 0,000 0,00 0,0 1,180 2,36 56,5 0,000 0,00 0,0 0,350 0,70 16,8 0,000 0,00 0,0
46 0+048,1 0,945 0,07 42,0 0,000 0,00 0,0 1,180 0,08 56,6 0,000 0,00 0,0 0,350 0,02 16,8 0,000 0,00 0,0
46 0+048,1 0,990 0,00 42,0 0,000 0,00 0,0 1,237 0,00 56,6 0,000 0,00 0,0 0,367 0,00 16,8 0,000 0,00 0,0
46 0+048,4 0,990 0,32 42,3 0,000 0,00 0,0 1,237 0,41 57,0 0,000 0,00 0,0 0,367 0,12 16,9 0,000 0,00 0,0
46 0+048,4 0,815 0,00 42,3 0,266 0,00 0,0 1,226 0,00 57,0 0,383 0,00 0,0 0,377 0,00 16,9 0,121 0,00 0,0
46 0+048,4 0,815 0,00 42,3 0,266 0,00 0,0 1,226 0,00 57,0 0,383 0,00 0,0 0,377 0,00 16,9 0,121 0,00 0,0
46 0+048,6 0,815 0,18 42,5 0,266 0,06 0,1 1,226 0,27 57,3 0,383 0,08 0,1 0,377 0,08 17,0 0,121 0,03 0,0
46 0+048,6 0,880 0,01 42,5 0,532 0,00 0,1 1,348 0,01 57,3 0,767 0,01 0,1 0,410 0,00 17,0 0,241 0,00 0,0
46 0+050,0 0,880 1,21 43,7 0,532 0,73 0,8 1,348 1,85 59,2 0,767 1,05 1,1 0,410 0,56 17,6 0,242 0,33 0,4
46 0+050,0 0,880 0,00 43,7 0,531 0,00 0,8 1,342 0,00 59,2 0,690 0,00 1,1 0,386 0,00 17,6 0,218 0,00 0,4
46 0+051,2 0,880 1,02 44,7 0,531 0,61 1,4 1,342 1,55 60,7 0,690 0,80 1,9 0,386 0,45 18,0 0,218 0,25 0,6
46 0+051,2 0,879 0,03 44,8 0,531 0,02 1,4 1,342 0,04 60,7 0,690 0,02 2,0 0,387 0,01 18,0 0,218 0,01 0,6
46 0+051,2 0,440 0,00 44,8 0,266 0,00 1,4 0,671 0,00 60,7 0,345 0,00 2,0 0,193 0,00 18,0 0,109 0,00 0,6
46 0+051,8 0,440 0,27 45,0 0,266 0,16 1,6 0,671 0,41 61,2 0,345 0,21 2,2 0,193 0,12 18,2 0,109 0,07 0,7

ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,0 0,440 0,00 0,0 0,266 0,00 0,0 0,647 0,00 0,0 0,345 0,00 0,0 0,186 0,00 0,0 0,109 0,00 0,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,3 0,440 0,13 0,1 0,268 0,06 0,1 0,649 0,19 0,2 0,346 0,08 0,1 0,186 0,05 0,1 0,109 0,03 0,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,9 0,443 0,32 0,4 0,274 0,16 0,2 0,660 0,47 0,7 0,349 0,20 0,3 0,188 0,13 0,2 0,109 0,06 0,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0 0,444 0,02 0,5 0,275 0,01 0,2 0,661 0,03 0,7 0,349 0,01 0,3 0,188 0,01 0,2 0,109 0,00 0,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0 0,444 0,01 0,5 0,275 0,01 0,2 0,661 0,02 0,7 0,349 0,01 0,3 0,188 0,00 0,2 0,109 0,00 0,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0 0,444 0,02 0,5 0,275 0,01 0,2 0,662 0,03 0,7 0,349 0,01 0,3 0,189 0,01 0,2 0,110 0,00 0,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,8 0,457 0,37 0,9 0,284 0,19 0,4 0,690 0,56 1,3 0,352 0,24 0,6 0,195 0,16 0,4 0,110 0,07 0,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,9 0,458 0,03 0,9 0,284 0,02 0,5 0,693 0,05 1,3 0,352 0,02 0,6 0,196 0,01 0,4 0,110 0,01 0,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,0 0,461 0,05 1,0 0,286 0,02 0,5 0,698 0,07 1,4 0,353 0,03 0,6 0,197 0,02 0,4 0,110 0,01 0,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,0 0,462 0,02 1,0 0,286 0,01 0,5 0,701 0,03 1,4 0,353 0,01 0,6 0,198 0,01 0,4 0,110 0,00 0,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,5 0,477 0,28 1,3 0,293 0,14 0,6 0,732 0,43 1,9 0,355 0,17 0,8 0,206 0,12 0,5 0,110 0,05 0,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,8 0,484 0,13 1,4 0,297 0,06 0,7 0,749 0,20 2,1 0,356 0,08 0,9 0,210 0,06 0,6 0,110 0,02 0,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,0 0,492 0,11 1,5 0,301 0,06 0,8 0,766 0,18 2,3 0,357 0,07 0,9 0,214 0,05 0,6 0,110 0,02 0,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,3 0,503 0,15 1,6 0,305 0,07 0,8 0,787 0,23 2,5 0,358 0,09 1,0 0,220 0,07 0,7 0,110 0,03 0,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,7 0,522 0,25 1,9 0,314 0,12 1,0 0,830 0,40 2,9 0,360 0,14 1,2 0,231 0,11 0,8 0,110 0,04 0,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,0 0,534 0,15 2,1 0,320 0,07 1,0 0,854 0,24 3,1 0,361 0,08 1,2 0,238 0,07 0,9 0,110 0,03 0,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,0 0,536 0,01 2,1 0,320 0,01 1,0 0,856 0,02 3,2 0,361 0,01 1,3 0,238 0,01 0,9 0,110 0,00 0,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,6 0,569 0,40 2,5 0,338 0,20 1,2 0,918 0,65 3,8 0,364 0,21 1,5 0,254 0,18 1,1 0,110 0,06 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,7 0,570 0,00 2,5 0,338 0,00 1,2 0,918 0,01 3,8 0,364 0,00 1,5 0,254 0,00 1,1 0,110 0,00 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,0 0,592 0,23 2,7 0,351 0,11 1,3 0,956 0,37 4,2 0,365 0,11 1,6 0,264 0,10 1,2 0,111 0,03 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,3 0,610 0,20 2,9 0,361 0,10 1,4 0,988 0,33 4,5 0,367 0,10 1,7 0,272 0,09 1,3 0,111 0,03 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,6 0,630 0,20 3,1 0,374 0,10 1,5 1,023 0,32 4,8 0,368 0,09 1,8 0,282 0,09 1,4 0,111 0,03 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,9 0,652 0,25 3,4 0,389 0,12 1,7 1,062 0,41 5,2 0,369 0,11 1,9 0,291 0,11 1,5 0,111 0,03 0,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,0 0,658 0,07 3,4 0,394 0,03 1,7 1,074 0,11 5,3 0,369 0,03 1,9 0,294 0,03 1,5 0,111 0,01 0,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,5 0,695 0,39 3,8 0,424 0,20 1,9 1,137 0,64 6,0 0,371 0,16 2,1 0,311 0,18 1,7 0,111 0,05 0,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,5 0,695 0,01 3,8 0,425 0,00 1,9 1,139 0,01 6,0 0,371 0,00 2,1 0,311 0,00 1,7 0,111 0,00 0,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,0 0,733 0,42 4,2 0,462 0,22 2,1 1,206 0,68 6,7 0,373 0,16 2,2 0,328 0,19 1,9 0,111 0,05 0,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,0 0,737 0,04 4,3 0,466 0,02 2,1 1,212 0,07 6,7 0,374 0,02 2,2 0,330 0,02 1,9 0,111 0,00 0,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,4 0,768 0,34 4,6 0,501 0,20 2,3 1,268 0,57 7,3 0,375 0,13 2,4 0,344 0,16 2,0 0,111 0,04 0,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,6 0,778 0,12 4,7 0,514 0,07 2,4 1,286 0,20 7,5 0,376 0,04 2,4 0,349 0,06 2,1 0,111 0,01 0,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,0 0,819 0,41 5,2 0,564 0,26 2,7 1,350 0,68 8,2 0,377 0,14 2,6 0,365 0,19 2,3 0,111 0,04 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,1 0,824 0,06 5,2 0,571 0,04 2,7 1,358 0,09 8,3 0,378 0,02 2,6 0,367 0,02 2,3 0,111 0,01 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,4 0,767 0,29 5,5 0,533 0,19 2,9 1,277 0,49 8,8 0,379 0,10 2,7 0,343 0,13 2,4 0,111 0,03 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,4 0,754 0,07 5,6 0,523 0,04 2,9 1,257 0,11 8,9 0,379 0,03 2,7 0,338 0,03 2,5 0,111 0,01 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,9 0,692 0,35 5,9 0,480 0,22 3,2 1,165 0,59 9,5 0,381 0,14 2,9 0,310 0,16 2,6 0,112 0,04 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,0 0,674 0,12 6,0 0,465 0,07 3,2 1,137 0,20 9,7 0,382 0,05 2,9 0,302 0,05 2,7 0,112 0,01 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,3 0,639 0,22 6,3 0,437 0,13 3,4 1,082 0,38 10,1 0,383 0,10 3,0 0,286 0,10 2,8 0,112 0,03 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,3 0,639 0,00 6,3 0,436 0,00 3,4 1,082 0,00 10,1 0,383 0,00 3,0 0,286 0,00 2,8 0,112 0,00 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,8 0,590 0,34 6,6 0,395 0,19 3,6 1,005 0,58 10,6 0,385 0,16 3,2 0,264 0,15 2,9 0,112 0,05 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,8 0,590 0,00 6,6 0,395 0,00 3,6 1,005 0,00 10,6 0,385 0,00 3,2 0,264 0,00 2,9 0,112 0,00 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,0 0,572 0,15 6,8 0,377 0,08 3,6 0,976 0,26 10,9 0,386 0,08 3,2 0,255 0,07 3,0 0,112 0,02 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,2 0,554 0,14 6,9 0,359 0,07 3,7 0,922 0,24 11,1 0,387 0,08 3,3 0,240 0,06 3,1 0,112 0,02 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,2 0,554 0,00 6,9 0,359 0,00 3,7 0,922 0,00 11,1 0,387 0,00 3,3 0,240 0,00 3,1 0,112 0,00 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,8 0,462 0,35 7,3 0,364 0,20 3,9 0,768 0,58 11,7 0,389 0,21 3,5 0,197 0,15 3,2 0,112 0,06 1,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+011,0 0,440 0,08 7,3 0,366 0,05 4,0 0,732 0,14 11,8 0,390 0,06 3,6 0,187 0,04 3,3 0,112 0,02 1,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+011,5 0,376 0,22 7,6 0,370 0,16 4,1 0,624 0,37 12,2 0,392 0,17 3,8 0,157 0,09 3,3 0,112 0,05 1,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+012,0 0,320 0,19 7,8 0,374 0,17 4,3 0,529 0,31 12,5 0,394 0,18 3,9 0,132 0,08 3,4 0,112 0,05 1,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+012,2 0,296 0,07 7,8 0,376 0,07 4,4 0,489 0,11 12,6 0,395 0,07 4,0 0,121 0,03 3,5 0,112 0,02 1,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,0 0,225 0,21 8,0 0,383 0,26 4,6 0,367 0,35 13,0 0,398 0,27 4,3 0,089 0,09 3,5 0,112 0,08 1,3
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (221/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

46 0+048,0
46 0+048,1
46 0+048,1
46 0+048,4
46 0+048,4
46 0+048,4
46 0+048,6
46 0+048,6
46 0+050,0
46 0+050,0
46 0+051,2
46 0+051,2
46 0+051,2
46 0+051,8

ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+011,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+012,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,322 0,64 13,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,322 0,02 14,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,00 14,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,287 0,09 14,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,00 14,1 0,088 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,00 14,1 0,088 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,275 0,06 14,1 0,088 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,253 0,00 14,1 0,177 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,253 0,35 14,5 0,177 0,24 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,00 14,5 0,160 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,30 14,8 0,160 0,19 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,262 0,01 14,8 0,160 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,00 14,8 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,131 0,08 14,9 0,080 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,126 0,04 0,0 0,080 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,128 0,09 0,1 0,080 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,128 0,01 0,1 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,128 0,00 0,1 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,128 0,01 0,1 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,133 0,11 0,3 0,080 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,134 0,01 0,3 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,135 0,01 0,3 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,135 0,01 0,3 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,141 0,08 0,4 0,080 0,04 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,04 0,4 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,148 0,03 0,4 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,152 0,05 0,5 0,080 0,02 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,161 0,08 0,6 0,080 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,169 0,05 0,6 0,080 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,169 0,00 0,6 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,13 0,7 0,080 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,00 0,7 0,080 0,00 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,172 0,07 0,8 0,080 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,06 0,9 0,080 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,06 0,9 0,080 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,07 1,0 0,080 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,180 0,02 1,0 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,183 0,10 1,1 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,183 0,00 1,1 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,185 0,10 1,2 0,080 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,185 0,01 1,2 0,080 0,00 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,08 1,3 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,03 1,3 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,188 0,09 1,4 0,080 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,188 0,01 1,4 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,07 1,5 0,080 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,02 1,5 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,09 1,6 0,080 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,03 1,7 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,06 1,7 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,00 1,7 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,222 0,11 1,8 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,222 0,00 1,8 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,194 0,05 1,9 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,05 1,9 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 1,9 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,11 2,0 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,138 0,03 2,1 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,117 0,07 2,1 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,098 0,06 2,2 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,091 0,02 2,2 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,068 0,06 2,3 0,080 0,05 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (222/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

46 0+048,0
46 0+048,1
46 0+048,1
46 0+048,4
46 0+048,4
46 0+048,4
46 0+048,6
46 0+048,6
46 0+050,0
46 0+050,0
46 0+051,2
46 0+051,2
46 0+051,2
46 0+051,8

ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+000,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+001,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+002,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+003,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+004,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+005,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+006,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+007,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,1
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+008,9
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+009,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+010,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+011,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+011,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+012,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+012,2
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,01 0,1 0,027 0,05 0,8 1,245 2,49 24,6 1,246 2,49 24,2 0,249 0,50 4,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,003 0,00 0,1 0,027 0,00 0,8 1,245 0,09 24,6 1,247 0,09 24,3 0,249 0,02 4,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,357 0,00 0,1 0,063 0,00 0,8 0,915 0,00 24,7 0,916 0,00 24,3 0,183 0,00 4,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,357 0,12 0,2 0,063 0,02 0,8 0,916 0,30 25,0 0,917 0,30 24,6 0,183 0,06 4,9
0,000 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,056 0,00 0,2 0,045 0,00 0,8 0,903 0,00 25,0 0,904 0,00 24,6 0,181 0,00 4,9
0,000 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,056 0,00 0,2 0,045 0,00 0,8 0,903 0,00 25,0 0,904 0,00 24,6 0,181 0,00 4,9
0,000 0,00 0,0 0,009 0,00 0,0 0,056 0,01 0,2 0,045 0,01 0,8 0,904 0,20 25,2 0,904 0,20 24,8 0,181 0,04 4,9
0,000 0,00 0,0 0,017 0,00 0,0 0,067 0,00 0,2 0,045 0,00 0,8 0,574 0,01 25,2 0,574 0,01 24,8 0,115 0,00 4,9
0,000 0,00 0,0 0,017 0,02 0,0 0,067 0,09 0,3 0,045 0,06 0,9 0,574 0,79 25,9 0,574 0,79 25,6 0,115 0,16 5,1
0,131 0,00 0,0 0,011 0,00 0,0 0,067 0,00 0,3 0,045 0,00 0,9 0,586 0,00 25,9 0,586 0,00 25,6 0,117 0,00 5,1
0,131 0,15 0,2 0,011 0,01 0,0 0,067 0,08 0,4 0,045 0,05 0,9 0,586 0,68 26,6 0,586 0,68 26,3 0,117 0,14 5,2
0,131 0,00 0,2 0,011 0,00 0,0 0,067 0,00 0,4 0,045 0,00 0,9 0,586 0,02 26,6 0,586 0,02 26,3 0,117 0,00 5,2
0,065 0,00 0,2 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,4 0,023 0,00 0,9 0,293 0,00 26,6 0,293 0,00 26,3 0,059 0,00 5,2
0,065 0,04 0,2 0,005 0,00 0,0 0,034 0,02 0,4 0,023 0,01 0,9 0,293 0,18 26,8 0,293 0,18 26,5 0,059 0,04 5,2
0,065 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,034 0,00 0,0 0,023 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,059 0,00 0,0
0,067 0,02 0,0 0,005 0,00 0,0 0,033 0,01 0,0 0,022 0,00 0,0 0,298 0,05 0,1 0,293 0,05 0,1 0,053 0,01 0,0
0,073 0,04 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,02 0,0 0,022 0,01 0,0 0,312 0,14 0,2 0,293 0,13 0,2 0,037 0,02 0,0
0,073 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,313 0,01 0,2 0,294 0,01 0,2 0,036 0,00 0,0
0,073 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,314 0,00 0,2 0,293 0,00 0,2 0,035 0,00 0,0
0,074 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,032 0,00 0,0 0,022 0,00 0,0 0,315 0,01 0,2 0,293 0,01 0,2 0,034 0,00 0,0
0,080 0,06 0,1 0,005 0,00 0,0 0,031 0,02 0,0 0,021 0,01 0,0 0,331 0,16 0,4 0,293 0,15 0,4 0,017 0,01 0,0
0,080 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,031 0,00 0,0 0,021 0,00 0,0 0,332 0,01 0,4 0,293 0,01 0,4 0,015 0,00 0,0
0,081 0,01 0,1 0,005 0,00 0,0 0,031 0,00 0,0 0,021 0,00 0,0 0,334 0,02 0,4 0,293 0,02 0,4 0,013 0,00 0,0
0,082 0,00 0,1 0,005 0,00 0,0 0,031 0,00 0,1 0,021 0,00 0,0 0,335 0,01 0,4 0,293 0,01 0,4 0,012 0,00 0,0
0,086 0,04 0,2 0,005 0,00 0,0 0,030 0,01 0,1 0,020 0,01 0,0 0,347 0,12 0,5 0,293 0,11 0,5 0,000 0,00 0,0
0,088 0,02 0,2 0,005 0,00 0,0 0,030 0,01 0,1 0,020 0,00 0,0 0,352 0,06 0,6 0,293 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0
0,090 0,02 0,2 0,005 0,00 0,0 0,029 0,00 0,1 0,020 0,00 0,1 0,356 0,05 0,7 0,293 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0
0,092 0,02 0,2 0,005 0,00 0,0 0,029 0,01 0,1 0,020 0,00 0,1 0,362 0,07 0,7 0,293 0,05 0,6 0,000 0,00 0,0
0,095 0,04 0,3 0,005 0,00 0,0 0,028 0,01 0,1 0,019 0,01 0,1 0,371 0,11 0,8 0,293 0,09 0,7 0,000 0,00 0,0
0,098 0,02 0,3 0,006 0,00 0,0 0,028 0,01 0,1 0,019 0,00 0,1 0,377 0,06 0,9 0,293 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0
0,098 0,00 0,3 0,006 0,00 0,0 0,028 0,00 0,1 0,019 0,00 0,1 0,377 0,01 0,9 0,293 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0
0,125 0,07 0,4 0,011 0,01 0,0 0,027 0,01 0,1 0,018 0,01 0,1 0,391 0,17 1,1 0,293 0,13 0,9 0,000 0,00 0,0
0,125 0,00 0,4 0,011 0,00 0,0 0,027 0,00 0,1 0,018 0,00 0,1 0,391 0,00 1,1 0,293 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0
0,148 0,05 0,4 0,014 0,00 0,0 0,027 0,01 0,1 0,018 0,00 0,1 0,399 0,09 1,2 0,293 0,07 1,0 0,000 0,00 0,0
0,165 0,05 0,5 0,016 0,01 0,0 0,026 0,01 0,1 0,018 0,00 0,1 0,405 0,08 1,2 0,293 0,06 1,0 0,000 0,00 0,0
0,184 0,05 0,5 0,019 0,01 0,0 0,026 0,01 0,1 0,018 0,00 0,1 0,411 0,08 1,3 0,293 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0
0,210 0,08 0,6 0,023 0,01 0,1 0,025 0,01 0,1 0,017 0,00 0,1 0,418 0,09 1,4 0,294 0,07 1,2 0,000 0,00 0,0
0,218 0,02 0,6 0,024 0,00 0,1 0,025 0,00 0,1 0,017 0,00 0,1 0,420 0,02 1,4 0,293 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0
0,267 0,14 0,8 0,030 0,02 0,1 0,025 0,01 0,1 0,017 0,01 0,1 0,430 0,14 1,6 0,293 0,10 1,3 0,000 0,00 0,0
0,268 0,00 0,8 0,031 0,00 0,1 0,025 0,00 0,1 0,017 0,00 0,1 0,431 0,00 1,6 0,294 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0
0,330 0,18 1,0 0,039 0,02 0,1 0,024 0,01 0,2 0,016 0,01 0,1 0,441 0,14 1,7 0,293 0,10 1,4 0,000 0,00 0,0
0,336 0,02 1,0 0,039 0,00 0,1 0,024 0,00 0,2 0,016 0,00 0,1 0,442 0,01 1,7 0,293 0,01 1,4 0,000 0,00 0,0
0,397 0,18 1,2 0,047 0,02 0,1 0,023 0,01 0,2 0,016 0,00 0,1 0,450 0,12 1,9 0,294 0,08 1,5 0,000 0,00 0,0
0,418 0,07 1,2 0,049 0,01 0,1 0,023 0,00 0,2 0,016 0,00 0,1 0,453 0,04 1,9 0,293 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0
0,500 0,26 1,5 0,059 0,03 0,2 0,023 0,01 0,2 0,015 0,01 0,1 0,462 0,13 2,0 0,293 0,08 1,6 0,000 0,00 0,0
0,511 0,04 1,5 0,060 0,00 0,2 0,022 0,00 0,2 0,015 0,00 0,1 0,463 0,02 2,0 0,293 0,01 1,6 0,000 0,00 0,0
0,460 0,20 1,7 0,049 0,02 0,2 0,022 0,01 0,2 0,015 0,00 0,1 0,470 0,10 2,1 0,294 0,06 1,6 0,000 0,00 0,0
0,446 0,04 1,8 0,046 0,00 0,2 0,022 0,00 0,2 0,015 0,00 0,1 0,472 0,02 2,2 0,294 0,01 1,7 0,000 0,00 0,0
0,373 0,21 2,0 0,034 0,02 0,2 0,021 0,01 0,2 0,015 0,00 0,1 0,480 0,13 2,3 0,294 0,08 1,7 0,000 0,00 0,0
0,347 0,06 2,1 0,030 0,01 0,2 0,021 0,00 0,2 0,014 0,00 0,1 0,483 0,05 2,3 0,294 0,03 1,8 0,000 0,00 0,0
0,290 0,11 2,2 0,022 0,01 0,2 0,020 0,00 0,2 0,014 0,00 0,1 0,490 0,10 2,4 0,294 0,06 1,8 0,000 0,00 0,0
0,290 0,00 2,2 0,022 0,00 0,2 0,020 0,00 0,2 0,014 0,00 0,1 0,490 0,00 2,4 0,293 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0
0,168 0,12 2,3 0,010 0,01 0,2 0,018 0,01 0,2 0,014 0,01 0,1 0,500 0,16 2,6 0,293 0,09 1,9 0,000 0,00 0,0
0,168 0,00 2,3 0,010 0,00 0,2 0,018 0,00 0,2 0,014 0,00 0,1 0,500 0,00 2,6 0,293 0,00 1,9 0,000 0,00 0,0
0,149 0,04 2,3 0,007 0,00 0,2 0,017 0,00 0,2 0,013 0,00 0,1 0,505 0,08 2,7 0,293 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0
0,151 0,03 2,4 0,005 0,00 0,2 0,016 0,00 0,2 0,013 0,00 0,1 0,509 0,08 2,7 0,294 0,04 2,0 0,000 0,00 0,0
0,151 0,00 2,4 0,005 0,00 0,2 0,016 0,00 0,2 0,013 0,00 0,1 0,509 0,00 2,7 0,294 0,00 2,0 0,000 0,00 0,0
0,156 0,09 2,4 0,005 0,00 0,2 0,014 0,01 0,2 0,013 0,01 0,2 0,522 0,21 3,0 0,294 0,12 2,1 0,000 0,00 0,0
0,158 0,03 2,5 0,005 0,00 0,2 0,014 0,00 0,2 0,013 0,00 0,2 0,526 0,06 3,0 0,293 0,03 2,2 0,000 0,00 0,0
0,162 0,08 2,6 0,005 0,00 0,2 0,012 0,01 0,2 0,012 0,00 0,2 0,536 0,18 3,2 0,294 0,10 2,3 0,000 0,00 0,0
0,166 0,08 2,6 0,005 0,00 0,3 0,011 0,00 0,2 0,012 0,00 0,2 0,547 0,18 3,4 0,294 0,10 2,4 0,000 0,00 0,0
0,167 0,03 2,7 0,005 0,00 0,3 0,010 0,00 0,2 0,011 0,00 0,2 0,552 0,08 3,5 0,294 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0
0,173 0,13 2,8 0,005 0,00 0,3 0,010 0,01 0,2 0,011 0,01 0,2 0,568 0,29 3,7 0,294 0,15 2,6 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (223/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,0 0,223 0,01 8,0 0,383 0,01 4,6 0,364 0,01 13,0 0,398 0,01 4,3 0,088 0,00 3,5 0,112 0,00 1,3
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,8 0,161 0,16 8,2 0,390 0,27 4,9 0,258 0,26 13,3 0,402 0,28 4,6 0,061 0,06 3,6 0,112 0,08 1,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+014,0 0,148 0,03 8,2 0,392 0,07 5,0 0,235 0,05 13,3 0,403 0,07 4,6 0,055 0,01 3,6 0,112 0,02 1,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+014,7 0,107 0,09 8,3 0,397 0,23 5,2 0,164 0,13 13,4 0,406 0,23 4,9 0,037 0,03 3,6 0,112 0,06 1,4
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+015,0 0,091 0,03 8,4 0,400 0,12 5,3 0,134 0,05 13,5 0,407 0,12 5,0 0,030 0,01 3,7 0,112 0,03 1,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+015,6 0,064 0,04 8,4 0,405 0,20 5,5 0,087 0,06 13,6 0,409 0,20 5,2 0,018 0,01 3,7 0,112 0,06 1,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+016,0 0,048 0,02 8,4 0,409 0,16 5,7 0,059 0,03 13,6 0,411 0,16 5,4 0,012 0,01 3,7 0,112 0,04 1,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+016,5 0,031 0,02 8,4 0,413 0,18 5,8 0,028 0,02 13,6 0,414 0,18 5,5 0,004 0,00 3,7 0,112 0,05 1,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+017,0 0,020 0,01 8,5 0,417 0,18 6,0 0,009 0,01 13,6 0,416 0,18 5,7 0,000 0,00 3,7 0,112 0,05 1,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+017,5 0,010 0,01 8,5 0,421 0,17 6,2 0,007 0,00 13,6 0,418 0,17 5,9 0,000 0,00 3,7 0,112 0,05 1,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+018,0 0,005 0,00 8,5 0,426 0,20 6,4 0,003 0,00 13,6 0,420 0,20 6,1 0,000 0,00 3,7 0,112 0,05 1,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+018,4 0,000 0,00 8,5 0,429 0,17 6,6 0,001 0,00 13,6 0,422 0,17 6,3 0,000 0,00 3,7 0,112 0,04 1,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,432 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,449 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,113 0,00 0,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,0 0,010 0,00 0,0 0,424 0,36 0,4 0,000 0,00 0,0 0,445 0,38 0,4 0,000 0,00 0,0 0,113 0,10 0,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,0 0,010 0,00 0,0 0,424 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,445 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,113 0,00 0,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,9 0,031 0,02 0,0 0,416 0,34 0,7 0,001 0,00 0,0 0,441 0,36 0,8 0,004 0,00 0,0 0,113 0,09 0,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+002,0 0,034 0,00 0,0 0,415 0,03 0,7 0,001 0,00 0,0 0,441 0,03 0,8 0,005 0,00 0,0 0,113 0,01 0,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+002,8 0,064 0,04 0,1 0,408 0,31 1,0 0,043 0,02 0,0 0,437 0,33 1,1 0,018 0,01 0,0 0,113 0,08 0,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+003,0 0,071 0,01 0,1 0,406 0,05 1,1 0,055 0,01 0,0 0,437 0,06 1,2 0,021 0,00 0,0 0,113 0,02 0,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+003,7 0,107 0,07 0,1 0,400 0,26 1,4 0,115 0,06 0,1 0,433 0,28 1,5 0,037 0,02 0,0 0,113 0,07 0,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+004,0 0,124 0,03 0,2 0,398 0,09 1,5 0,143 0,03 0,1 0,432 0,10 1,6 0,044 0,01 0,0 0,113 0,03 0,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+004,6 0,161 0,09 0,3 0,393 0,20 1,7 0,207 0,11 0,2 0,430 0,22 1,8 0,061 0,03 0,1 0,113 0,06 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+005,0 0,193 0,08 0,3 0,389 0,14 1,8 0,263 0,10 0,3 0,428 0,16 1,9 0,075 0,03 0,1 0,113 0,04 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+005,4 0,224 0,09 0,4 0,386 0,13 1,9 0,316 0,12 0,5 0,426 0,15 2,1 0,089 0,03 0,1 0,113 0,04 0,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,0 0,283 0,16 0,6 0,381 0,21 2,1 0,416 0,24 0,7 0,424 0,23 2,3 0,115 0,07 0,2 0,113 0,06 0,6
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,1 0,296 0,04 0,6 0,380 0,05 2,2 0,439 0,06 0,8 0,423 0,05 2,4 0,121 0,02 0,2 0,113 0,01 0,6
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,8 0,375 0,25 0,9 0,374 0,23 2,4 0,574 0,38 1,1 0,420 0,26 2,6 0,157 0,11 0,3 0,113 0,07 0,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+007,0 0,397 0,07 1,0 0,372 0,05 2,5 0,610 0,11 1,2 0,419 0,06 2,7 0,167 0,03 0,4 0,113 0,02 0,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+007,5 0,461 0,23 1,2 0,368 0,16 2,6 0,718 0,36 1,6 0,417 0,18 2,9 0,196 0,10 0,5 0,113 0,05 0,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,0 0,541 0,29 1,5 0,363 0,17 2,8 0,852 0,46 2,1 0,415 0,19 3,0 0,234 0,13 0,6 0,113 0,05 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,1 0,553 0,05 1,5 0,363 0,03 2,8 0,872 0,08 2,1 0,415 0,03 3,1 0,239 0,02 0,6 0,113 0,01 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,1 0,554 0,00 1,5 0,363 0,00 2,8 0,873 0,00 2,1 0,415 0,00 3,1 0,239 0,00 0,6 0,113 0,00 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,5 0,588 0,29 1,8 0,400 0,15 3,0 0,955 0,46 2,6 0,413 0,16 3,2 0,262 0,13 0,7 0,113 0,04 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,5 0,588 0,00 1,8 0,400 0,00 3,0 0,955 0,00 2,6 0,413 0,00 3,2 0,263 0,00 0,7 0,113 0,00 0,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0 0,632 0,31 2,1 0,440 0,18 3,1 1,024 0,51 3,1 0,411 0,16 3,4 0,282 0,14 0,9 0,113 0,04 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0 0,637 0,03 2,2 0,444 0,02 3,2 1,033 0,05 3,2 0,411 0,02 3,4 0,285 0,01 0,9 0,113 0,00 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0 0,642 0,03 2,2 0,449 0,02 3,2 1,041 0,05 3,2 0,411 0,02 3,4 0,287 0,02 0,9 0,113 0,00 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,4 0,680 0,25 2,4 0,480 0,15 3,3 1,101 0,41 3,6 0,409 0,12 3,5 0,304 0,11 1,0 0,113 0,03 0,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,7 0,734 0,32 2,8 0,521 0,20 3,5 1,183 0,52 4,1 0,408 0,14 3,7 0,329 0,14 1,2 0,113 0,04 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,0 0,776 0,23 3,0 0,550 0,15 3,7 1,248 0,37 4,5 0,406 0,09 3,8 0,347 0,10 1,3 0,113 0,03 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,0 0,777 0,01 3,0 0,551 0,01 3,7 1,250 0,01 4,5 0,406 0,00 3,8 0,348 0,00 1,3 0,113 0,00 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,1 0,793 0,09 3,1 0,562 0,06 3,7 1,274 0,14 4,7 0,406 0,03 3,8 0,355 0,04 1,3 0,113 0,01 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,4 0,857 0,33 3,4 0,604 0,22 4,0 1,371 0,54 5,2 0,405 0,12 3,9 0,383 0,15 1,5 0,113 0,03 1,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,9 0,814 0,47 3,9 0,548 0,30 4,3 1,298 0,75 5,9 0,403 0,16 4,1 0,364 0,21 1,7 0,113 0,05 1,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,0 0,808 0,08 4,0 0,539 0,05 4,3 1,286 0,13 6,1 0,402 0,03 4,1 0,361 0,04 1,7 0,113 0,01 1,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,0 0,805 0,03 4,0 0,536 0,02 4,3 1,282 0,04 6,1 0,402 0,01 4,1 0,360 0,01 1,7 0,113 0,00 1,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,4 0,772 0,36 4,3 0,498 0,21 4,5 1,223 0,57 6,7 0,401 0,13 4,3 0,345 0,16 1,9 0,113 0,04 1,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,9 0,729 0,46 4,8 0,453 0,26 4,8 1,147 0,74 7,4 0,398 0,18 4,4 0,325 0,21 2,1 0,113 0,05 1,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,9 0,726 0,04 4,8 0,450 0,02 4,8 1,142 0,06 7,5 0,398 0,01 4,5 0,324 0,02 2,1 0,113 0,00 1,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,0 0,721 0,05 4,9 0,446 0,03 4,9 1,133 0,08 7,6 0,398 0,02 4,5 0,321 0,02 2,1 0,113 0,01 1,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,5 0,684 0,37 5,3 0,414 0,20 5,0 1,069 0,59 8,2 0,396 0,16 4,6 0,305 0,17 2,3 0,113 0,04 1,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,9 0,652 0,35 5,6 0,389 0,18 5,2 1,012 0,55 8,7 0,394 0,16 4,8 0,290 0,16 2,4 0,112 0,04 1,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,0 0,644 0,07 5,7 0,383 0,04 5,3 0,998 0,11 8,8 0,394 0,03 4,8 0,286 0,03 2,5 0,113 0,01 1,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,0 0,642 0,03 5,7 0,381 0,01 5,3 0,994 0,04 8,9 0,393 0,01 4,8 0,285 0,01 2,5 0,113 0,00 1,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,7 0,599 0,44 6,2 0,355 0,22 5,5 0,920 0,68 9,5 0,391 0,21 5,0 0,266 0,20 2,7 0,113 0,06 1,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,9 0,586 0,15 6,3 0,347 0,07 5,6 0,897 0,23 9,8 0,390 0,07 5,1 0,260 0,07 2,7 0,113 0,02 1,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,0 0,578 0,09 6,4 0,343 0,04 5,6 0,883 0,13 9,9 0,389 0,05 5,2 0,256 0,04 2,8 0,112 0,01 1,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,3 0,559 0,19 6,6 0,333 0,09 5,7 0,851 0,30 10,2 0,388 0,10 5,3 0,248 0,09 2,9 0,113 0,03 1,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,8 0,532 0,33 6,9 0,319 0,16 5,9 0,802 0,50 10,7 0,386 0,18 5,5 0,235 0,15 3,0 0,113 0,05 1,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,0 0,525 0,09 7,0 0,315 0,04 5,9 0,788 0,13 10,8 0,385 0,05 5,5 0,231 0,04 3,1 0,112 0,01 1,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,0 0,524 0,01 7,0 0,315 0,01 5,9 0,786 0,02 10,9 0,385 0,01 5,5 0,231 0,01 3,1 0,113 0,00 1,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,7 0,495 0,39 7,4 0,302 0,19 6,1 0,722 0,58 11,4 0,382 0,23 5,7 0,214 0,17 3,2 0,113 0,07 1,6
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,8 0,490 0,06 7,5 0,300 0,03 6,1 0,714 0,09 11,5 0,382 0,04 5,8 0,211 0,03 3,3 0,113 0,01 1,6
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Firmes_Listados (224/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+014,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+015,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+016,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+017,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+018,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+000,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+002,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+003,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+003,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+004,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+004,6
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+005,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+005,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+007,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+007,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,8

AREA 
PERFIL 
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PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,067 0,00 2,3 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,05 2,3 0,080 0,06 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,044 0,01 2,3 0,080 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,031 0,03 2,4 0,080 0,05 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,026 0,01 2,4 0,080 0,02 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,017 0,01 2,4 0,080 0,04 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,012 0,01 2,4 0,080 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,00 2,4 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,004 0,00 2,4 0,080 0,04 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 2,4 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,001 0,00 2,4 0,080 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 2,4 0,080 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,080 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 0,0 0,080 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,002 0,00 0,0 0,080 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,006 0,00 0,0 0,080 0,07 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,007 0,00 0,0 0,080 0,01 0,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,016 0,01 0,0 0,080 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,018 0,00 0,0 0,080 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,030 0,02 0,0 0,080 0,05 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,035 0,01 0,0 0,080 0,02 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,048 0,03 0,1 0,081 0,04 0,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,058 0,02 0,1 0,080 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,068 0,03 0,1 0,080 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,087 0,05 0,2 0,080 0,04 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,091 0,01 0,2 0,080 0,01 0,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,117 0,08 0,3 0,080 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,124 0,02 0,3 0,080 0,01 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,145 0,07 0,4 0,080 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,171 0,09 0,4 0,081 0,04 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,174 0,02 0,5 0,080 0,01 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,00 0,5 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,10 0,6 0,080 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,220 0,00 0,6 0,081 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,11 0,7 0,081 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,01 0,7 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,190 0,01 0,7 0,080 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,07 0,8 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,08 0,8 0,080 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,06 0,9 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,00 0,9 0,080 0,00 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,189 0,02 0,9 0,080 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,07 1,0 0,080 0,02 0,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,10 1,1 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,02 1,1 0,080 0,01 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,186 0,01 1,1 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,185 0,08 1,2 0,080 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,183 0,11 1,3 0,080 0,04 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,182 0,01 1,3 0,081 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,182 0,01 1,3 0,080 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,179 0,09 1,4 0,081 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,177 0,09 1,5 0,081 0,03 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,176 0,02 1,5 0,080 0,01 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,01 1,5 0,080 0,00 0,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,171 0,12 1,7 0,080 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,169 0,04 1,7 0,080 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,169 0,03 1,7 0,081 0,01 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,172 0,06 1,8 0,080 0,02 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,166 0,10 1,9 0,080 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,161 0,03 1,9 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,161 0,00 1,9 0,080 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,148 0,12 2,0 0,080 0,05 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,147 0,02 2,1 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (225/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+013,8
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+014,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+014,7
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+015,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+015,6
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+016,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+016,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+017,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+017,5
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+018,0
ACUERDO 46‐1(1001).DA 0+018,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+000,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+001,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+002,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+002,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+003,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+003,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+004,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+004,6
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+005,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+005,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+006,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+007,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+007,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+008,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+009,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,1
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+010,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+011,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,5
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+012,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+013,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+014,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+015,8

AREA 
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VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,173 0,00 2,8 0,005 0,00 0,3 0,010 0,00 0,2 0,011 0,00 0,2 0,568 0,01 3,7 0,293 0,00 2,6 0,000 0,00 0,0
0,179 0,13 2,9 0,005 0,00 0,3 0,009 0,01 0,2 0,010 0,01 0,2 0,585 0,31 4,1 0,294 0,16 2,7 0,000 0,00 0,0
0,180 0,04 3,0 0,005 0,00 0,3 0,009 0,00 0,2 0,010 0,00 0,2 0,589 0,08 4,1 0,294 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0
0,185 0,12 3,1 0,005 0,00 0,3 0,008 0,00 0,2 0,009 0,00 0,2 0,603 0,26 4,4 0,294 0,13 2,9 0,000 0,00 0,0
0,188 0,06 3,1 0,005 0,00 0,3 0,008 0,00 0,3 0,009 0,00 0,2 0,611 0,14 4,5 0,294 0,07 2,9 0,000 0,00 0,0
0,192 0,10 3,3 0,005 0,00 0,3 0,007 0,00 0,3 0,008 0,00 0,2 0,623 0,23 4,8 0,294 0,11 3,1 0,000 0,00 0,0
0,196 0,08 3,3 0,005 0,00 0,3 0,007 0,00 0,3 0,008 0,00 0,2 0,632 0,18 5,0 0,294 0,09 3,1 0,000 0,00 0,0
0,200 0,10 3,4 0,005 0,00 0,3 0,007 0,00 0,3 0,008 0,00 0,2 0,643 0,21 5,2 0,294 0,10 3,2 0,000 0,00 0,0
0,204 0,10 3,5 0,005 0,00 0,3 0,006 0,00 0,3 0,007 0,00 0,2 0,653 0,22 5,4 0,294 0,10 3,3 0,000 0,00 0,0
0,207 0,09 3,6 0,005 0,00 0,3 0,006 0,00 0,3 0,007 0,00 0,2 0,663 0,21 5,6 0,295 0,09 3,4 0,000 0,00 0,0
0,211 0,11 3,7 0,005 0,00 0,3 0,005 0,00 0,3 0,006 0,00 0,2 0,674 0,24 5,8 0,296 0,11 3,5 0,000 0,00 0,0
0,215 0,09 3,8 0,005 0,00 0,3 0,005 0,00 0,3 0,006 0,00 0,2 0,684 0,20 6,0 0,297 0,09 3,6 0,000 0,00 0,0
0,188 0,00 0,0 0,005 0,00 0,0 0,039 0,00 0,0 0,050 0,00 0,0 0,955 0,00 0,0 0,325 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,187 0,18 0,2 0,005 0,00 0,0 0,039 0,03 0,0 0,050 0,04 0,0 0,934 0,60 0,6 0,322 0,21 0,2 0,000 0,00 0,0
0,186 0,01 0,2 0,005 0,00 0,0 0,039 0,00 0,0 0,050 0,00 0,0 0,933 0,02 0,6 0,323 0,01 0,2 0,000 0,00 0,0
0,185 0,17 0,3 0,005 0,00 0,0 0,039 0,03 0,1 0,050 0,04 0,1 0,914 0,56 1,2 0,320 0,20 0,4 0,000 0,00 0,0
0,185 0,01 0,4 0,005 0,00 0,0 0,039 0,00 0,1 0,050 0,00 0,1 0,912 0,05 1,2 0,320 0,02 0,4 0,000 0,00 0,0
0,184 0,15 0,5 0,005 0,00 0,0 0,039 0,03 0,1 0,050 0,03 0,1 0,894 0,50 1,7 0,318 0,18 0,6 0,000 0,00 0,0
0,184 0,03 0,5 0,005 0,00 0,0 0,039 0,00 0,1 0,050 0,01 0,1 0,891 0,09 1,8 0,318 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0
0,182 0,13 0,7 0,005 0,00 0,0 0,039 0,02 0,1 0,050 0,03 0,1 0,875 0,43 2,3 0,316 0,15 0,8 0,000 0,00 0,0
0,182 0,05 0,7 0,005 0,00 0,0 0,039 0,01 0,1 0,050 0,01 0,2 0,870 0,15 2,4 0,316 0,05 0,8 0,000 0,00 0,0
0,178 0,10 0,8 0,005 0,00 0,0 0,039 0,02 0,1 0,050 0,02 0,2 0,858 0,34 2,7 0,315 0,12 1,0 0,000 0,00 0,0
0,175 0,07 0,9 0,005 0,00 0,0 0,039 0,01 0,2 0,050 0,02 0,2 0,849 0,23 3,0 0,314 0,09 1,1 0,000 0,00 0,0
0,172 0,07 1,0 0,005 0,00 0,0 0,039 0,01 0,2 0,050 0,02 0,2 0,841 0,22 3,2 0,313 0,08 1,1 0,000 0,00 0,0
0,168 0,10 1,1 0,005 0,00 0,0 0,039 0,02 0,2 0,050 0,02 0,2 0,828 0,34 3,5 0,312 0,13 1,3 0,000 0,00 0,0
0,167 0,02 1,1 0,005 0,00 0,0 0,039 0,00 0,2 0,050 0,01 0,2 0,825 0,08 3,6 0,311 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0
0,162 0,11 1,2 0,005 0,00 0,0 0,041 0,02 0,2 0,050 0,03 0,3 0,810 0,38 4,0 0,310 0,14 1,4 0,000 0,00 0,0
0,161 0,03 1,2 0,005 0,00 0,0 0,041 0,01 0,2 0,050 0,01 0,3 0,807 0,09 4,1 0,309 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0
0,157 0,07 1,3 0,005 0,00 0,0 0,042 0,02 0,2 0,050 0,02 0,3 0,797 0,26 4,3 0,308 0,10 1,6 0,000 0,00 0,0
0,152 0,08 1,4 0,005 0,00 0,0 0,043 0,02 0,3 0,050 0,02 0,3 0,786 0,27 4,6 0,307 0,11 1,7 0,000 0,00 0,0
0,152 0,01 1,4 0,005 0,00 0,0 0,044 0,00 0,3 0,050 0,00 0,3 0,784 0,04 4,6 0,307 0,02 1,7 0,000 0,00 0,0
0,152 0,00 1,4 0,005 0,00 0,0 0,044 0,00 0,3 0,050 0,00 0,3 0,784 0,00 4,6 0,307 0,00 1,7 0,000 0,00 0,0
0,172 0,07 1,5 0,011 0,00 0,0 0,045 0,02 0,3 0,050 0,02 0,3 0,775 0,22 4,9 0,306 0,09 1,8 0,000 0,00 0,0
0,172 0,00 1,5 0,011 0,00 0,0 0,045 0,00 0,3 0,050 0,00 0,3 0,775 0,00 4,9 0,306 0,00 1,8 0,000 0,00 0,0
0,291 0,11 1,6 0,021 0,01 0,1 0,046 0,02 0,3 0,050 0,02 0,4 0,766 0,22 5,1 0,305 0,09 1,9 0,000 0,00 0,0
0,301 0,01 1,6 0,022 0,00 0,1 0,046 0,00 0,3 0,050 0,00 0,4 0,765 0,02 5,1 0,305 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0
0,310 0,02 1,6 0,023 0,00 0,1 0,046 0,00 0,3 0,050 0,00 0,4 0,764 0,02 5,1 0,305 0,01 1,9 0,000 0,00 0,0
0,375 0,13 1,7 0,032 0,01 0,1 0,047 0,01 0,3 0,050 0,01 0,4 0,757 0,16 5,3 0,304 0,06 1,9 0,000 0,00 0,0
0,451 0,20 1,9 0,044 0,02 0,1 0,048 0,01 0,3 0,050 0,01 0,4 0,749 0,19 5,5 0,304 0,08 2,0 0,000 0,00 0,0
0,503 0,16 2,1 0,053 0,02 0,1 0,049 0,01 0,3 0,050 0,01 0,4 0,744 0,12 5,6 0,303 0,05 2,1 0,000 0,00 0,0
0,504 0,01 2,1 0,053 0,00 0,1 0,049 0,00 0,3 0,050 0,00 0,4 0,744 0,00 5,6 0,303 0,00 2,1 0,000 0,00 0,0
0,522 0,06 2,2 0,056 0,01 0,1 0,049 0,00 0,3 0,050 0,00 0,4 0,742 0,05 5,7 0,302 0,02 2,1 0,000 0,00 0,0
0,586 0,25 2,4 0,069 0,03 0,1 0,050 0,01 0,3 0,050 0,01 0,4 0,735 0,16 5,8 0,302 0,07 2,2 0,000 0,00 0,0
0,483 0,34 2,7 0,058 0,04 0,2 0,051 0,02 0,4 0,050 0,02 0,4 0,725 0,22 6,0 0,301 0,09 2,2 0,000 0,00 0,0
0,466 0,05 2,8 0,056 0,01 0,2 0,051 0,00 0,4 0,050 0,00 0,4 0,724 0,04 6,1 0,301 0,02 2,3 0,000 0,00 0,0
0,461 0,02 2,8 0,056 0,00 0,2 0,051 0,00 0,4 0,050 0,00 0,4 0,723 0,01 6,1 0,301 0,01 2,3 0,000 0,00 0,0
0,391 0,21 3,0 0,047 0,03 0,2 0,052 0,02 0,4 0,050 0,01 0,4 0,715 0,18 6,3 0,300 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0
0,313 0,23 3,3 0,038 0,03 0,2 0,054 0,02 0,4 0,050 0,02 0,5 0,704 0,24 6,5 0,299 0,10 2,4 0,000 0,00 0,0
0,308 0,02 3,3 0,037 0,00 0,2 0,054 0,00 0,4 0,050 0,00 0,5 0,703 0,02 6,5 0,299 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0
0,301 0,02 3,3 0,036 0,00 0,3 0,054 0,00 0,4 0,050 0,00 0,5 0,702 0,03 6,6 0,299 0,01 2,5 0,000 0,00 0,0
0,249 0,15 3,5 0,029 0,02 0,3 0,055 0,02 0,4 0,050 0,02 0,5 0,693 0,21 6,8 0,298 0,09 2,6 0,000 0,00 0,0
0,207 0,12 3,6 0,023 0,02 0,3 0,057 0,02 0,4 0,050 0,02 0,5 0,683 0,21 7,0 0,297 0,09 2,6 0,000 0,00 0,0
0,199 0,02 3,6 0,022 0,00 0,3 0,057 0,00 0,4 0,050 0,00 0,5 0,681 0,04 7,0 0,296 0,02 2,7 0,000 0,00 0,0
0,196 0,01 3,6 0,022 0,00 0,3 0,057 0,00 0,4 0,050 0,00 0,5 0,681 0,02 7,0 0,296 0,01 2,7 0,000 0,00 0,0
0,153 0,12 3,7 0,015 0,01 0,3 0,059 0,03 0,5 0,050 0,02 0,5 0,668 0,27 7,3 0,295 0,12 2,8 0,000 0,00 0,0
0,141 0,03 3,8 0,013 0,00 0,3 0,059 0,01 0,5 0,050 0,01 0,5 0,663 0,09 7,4 0,295 0,04 2,8 0,000 0,00 0,0
0,134 0,02 3,8 0,012 0,00 0,3 0,060 0,01 0,5 0,050 0,01 0,5 0,660 0,06 7,5 0,294 0,03 2,9 0,000 0,00 0,0
0,113 0,04 3,8 0,010 0,00 0,3 0,061 0,01 0,5 0,050 0,01 0,6 0,654 0,13 7,6 0,294 0,06 2,9 0,000 0,00 0,0
0,095 0,05 3,9 0,006 0,00 0,3 0,062 0,03 0,5 0,050 0,02 0,6 0,643 0,23 7,8 0,294 0,10 3,0 0,000 0,00 0,0
0,094 0,01 3,9 0,005 0,00 0,3 0,063 0,01 0,5 0,050 0,01 0,6 0,640 0,06 7,9 0,294 0,03 3,0 0,000 0,00 0,0
0,093 0,00 3,9 0,005 0,00 0,3 0,063 0,00 0,5 0,050 0,00 0,6 0,639 0,01 7,9 0,294 0,00 3,1 0,000 0,00 0,0
0,088 0,06 3,9 0,005 0,00 0,3 0,065 0,03 0,6 0,050 0,03 0,6 0,625 0,29 8,2 0,294 0,13 3,2 0,000 0,00 0,0
0,087 0,01 4,0 0,005 0,00 0,3 0,065 0,01 0,6 0,050 0,00 0,6 0,623 0,05 8,2 0,294 0,02 3,2 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (226/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,0 0,484 0,11 7,6 0,296 0,05 6,2 0,700 0,16 11,7 0,381 0,07 5,8 0,207 0,05 3,3 0,113 0,02 1,6
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,4 0,470 0,22 7,8 0,290 0,11 6,3 0,671 0,32 12,0 0,379 0,14 6,0 0,200 0,09 3,4 0,113 0,04 1,6
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,7 0,464 0,12 7,9 0,287 0,06 6,3 0,658 0,18 12,2 0,378 0,08 6,1 0,196 0,05 3,5 0,113 0,02 1,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,8 0,461 0,05 8,0 0,286 0,03 6,4 0,652 0,08 12,3 0,377 0,04 6,1 0,195 0,02 3,5 0,113 0,01 1,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,0 0,456 0,12 8,1 0,283 0,06 6,4 0,641 0,17 12,4 0,376 0,08 6,2 0,192 0,05 3,5 0,113 0,02 1,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,2 0,452 0,08 8,2 0,281 0,04 6,5 0,634 0,11 12,5 0,376 0,05 6,2 0,190 0,03 3,6 0,113 0,02 1,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,3 0,449 0,08 8,3 0,279 0,04 6,5 0,628 0,12 12,7 0,375 0,06 6,3 0,188 0,04 3,6 0,113 0,02 1,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,7 0,444 0,19 8,4 0,275 0,10 6,6 0,615 0,27 12,9 0,373 0,13 6,4 0,185 0,08 3,7 0,113 0,04 1,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,9 0,442 0,10 8,5 0,273 0,05 6,7 0,611 0,13 13,1 0,373 0,06 6,5 0,184 0,04 3,7 0,112 0,02 1,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,0 0,442 0,04 8,6 0,272 0,02 6,7 0,611 0,05 13,1 0,372 0,03 6,5 0,185 0,02 3,7 0,112 0,01 1,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,0 0,442 0,01 8,6 0,272 0,00 6,7 0,611 0,01 13,1 0,372 0,00 6,5 0,185 0,00 3,7 0,113 0,00 1,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,7 0,442 0,33 8,9 0,266 0,16 6,8 0,607 0,45 13,6 0,369 0,22 6,7 0,184 0,14 3,9 0,113 0,07 1,9

47 0+002,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+002,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+003,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+004,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+005,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+005,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+010,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+010,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+018,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+018,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+018,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+018,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+019,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+019,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+019,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+020,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+020,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+020,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+021,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+021,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+021,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+022,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+022,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+022,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+023,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+023,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+023,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+024,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+024,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+025,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+025,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+025,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+025,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+026,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+026,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+026,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+026,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+027,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+027,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+028,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+028,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+028,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+028,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+029,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+030,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+030,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+031,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+031,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+031,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+031,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+031,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (227/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,7

47 0+002,0
47 0+002,8
47 0+003,0
47 0+004,0
47 0+005,0
47 0+005,2
47 0+010,0
47 0+010,0
47 0+018,1
47 0+018,1
47 0+018,3
47 0+018,5
47 0+019,0
47 0+019,4
47 0+019,5
47 0+020,0
47 0+020,5
47 0+020,5
47 0+021,0
47 0+021,5
47 0+021,7
47 0+022,0
47 0+022,5
47 0+022,8
47 0+023,0
47 0+023,5
47 0+023,9
47 0+024,0
47 0+024,5
47 0+025,0
47 0+025,0
47 0+025,5
47 0+025,7
47 0+026,0
47 0+026,1
47 0+026,5
47 0+026,7
47 0+027,0
47 0+027,5
47 0+028,0
47 0+028,0
47 0+028,8
47 0+028,8
47 0+029,0
47 0+030,0
47 0+030,4
47 0+031,0
47 0+031,2
47 0+031,2
47 0+031,5
47 0+031,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,144 0,03 2,1 0,080 0,01 1,1 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,139 0,07 2,2 0,080 0,03 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,136 0,04 2,2 0,081 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,135 0,02 2,2 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,133 0,04 2,2 0,080 0,02 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,132 0,02 2,3 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,130 0,02 2,3 0,080 0,01 1,2 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,128 0,06 2,3 0,080 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,127 0,03 2,4 0,081 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,127 0,01 2,4 0,081 0,01 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,127 0,00 2,4 0,080 0,00 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,127 0,09 2,5 0,081 0,05 1,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (228/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,4
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+016,8
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,2
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,3
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,7
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+017,9
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,0
ACUERDO 46‐1(1001).IA 0+018,7

47 0+002,0
47 0+002,8
47 0+003,0
47 0+004,0
47 0+005,0
47 0+005,2
47 0+010,0
47 0+010,0
47 0+018,1
47 0+018,1
47 0+018,3
47 0+018,5
47 0+019,0
47 0+019,4
47 0+019,5
47 0+020,0
47 0+020,5
47 0+020,5
47 0+021,0
47 0+021,5
47 0+021,7
47 0+022,0
47 0+022,5
47 0+022,8
47 0+023,0
47 0+023,5
47 0+023,9
47 0+024,0
47 0+024,5
47 0+025,0
47 0+025,0
47 0+025,5
47 0+025,7
47 0+026,0
47 0+026,1
47 0+026,5
47 0+026,7
47 0+027,0
47 0+027,5
47 0+028,0
47 0+028,0
47 0+028,8
47 0+028,8
47 0+029,0
47 0+030,0
47 0+030,4
47 0+031,0
47 0+031,2
47 0+031,2
47 0+031,5
47 0+031,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,085 0,02 4,0 0,005 0,00 0,3 0,066 0,01 0,6 0,050 0,01 0,6 0,619 0,08 8,3 0,294 0,04 3,2 0,000 0,00 0,0
0,082 0,03 4,0 0,005 0,00 0,3 0,067 0,02 0,6 0,050 0,02 0,6 0,610 0,17 8,5 0,294 0,08 3,3 0,000 0,00 0,0
0,080 0,02 4,0 0,005 0,00 0,3 0,068 0,01 0,6 0,050 0,01 0,7 0,605 0,10 8,6 0,294 0,05 3,4 0,000 0,00 0,0
0,079 0,01 4,0 0,005 0,00 0,3 0,068 0,01 0,6 0,050 0,00 0,7 0,602 0,04 8,6 0,294 0,02 3,4 0,000 0,00 0,0
0,077 0,02 4,1 0,005 0,00 0,3 0,069 0,01 0,6 0,050 0,01 0,7 0,597 0,09 8,7 0,294 0,05 3,4 0,000 0,00 0,0
0,076 0,01 4,1 0,005 0,00 0,3 0,069 0,01 0,7 0,050 0,01 0,7 0,594 0,06 8,8 0,294 0,03 3,5 0,000 0,00 0,0
0,075 0,01 4,1 0,005 0,00 0,3 0,070 0,01 0,7 0,050 0,01 0,7 0,590 0,07 8,8 0,294 0,03 3,5 0,000 0,00 0,0
0,072 0,03 4,1 0,005 0,00 0,3 0,071 0,02 0,7 0,050 0,02 0,7 0,582 0,15 9,0 0,294 0,08 3,6 0,000 0,00 0,0
0,070 0,01 4,1 0,005 0,00 0,3 0,072 0,01 0,7 0,050 0,01 0,7 0,578 0,08 9,1 0,294 0,04 3,6 0,000 0,00 0,0
0,069 0,01 4,1 0,005 0,00 0,3 0,072 0,00 0,7 0,050 0,00 0,7 0,577 0,03 9,1 0,293 0,01 3,6 0,000 0,00 0,0
0,069 0,00 4,1 0,005 0,00 0,3 0,072 0,00 0,7 0,050 0,00 0,7 0,576 0,00 9,1 0,294 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
0,064 0,04 4,2 0,005 0,00 0,3 0,074 0,04 0,7 0,050 0,03 0,7 0,562 0,25 9,3 0,294 0,13 3,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,0 0,043 0,00 0,0 0,329 0,00 0,0 0,320 0,00 0,0 0,065 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,04 0,0 0,043 0,03 0,0 0,330 0,26 0,3 0,320 0,25 0,3 0,065 0,05 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,1 0,043 0,01 0,0 0,330 0,07 0,3 0,320 0,07 0,3 0,065 0,01 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,06 0,1 0,043 0,04 0,1 0,330 0,33 0,7 0,321 0,32 0,6 0,065 0,07 0,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,06 0,2 0,043 0,04 0,1 0,330 0,33 1,0 0,320 0,32 1,0 0,065 0,07 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,2 0,043 0,01 0,1 0,330 0,05 1,0 0,321 0,05 1,0 0,065 0,01 0,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,27 0,5 0,043 0,21 0,3 0,330 1,60 2,6 0,321 1,55 2,6 0,065 0,32 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,5 0,043 0,00 0,3 0,329 0,00 2,6 0,320 0,00 2,6 0,065 0,00 0,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,46 0,9 0,043 0,35 0,7 0,329 2,67 5,3 0,320 2,60 5,2 0,065 0,53 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 0,9 0,043 0,00 0,7 0,329 0,00 5,3 0,320 0,00 5,2 0,065 0,00 1,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,9 0,043 0,01 0,7 0,329 0,06 5,4 0,321 0,06 5,2 0,065 0,01 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 0,9 0,043 0,01 0,7 0,329 0,06 5,4 0,321 0,06 5,3 0,065 0,01 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,0 0,043 0,02 0,7 0,329 0,16 5,6 0,320 0,16 5,4 0,065 0,03 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 1,0 0,043 0,02 0,8 0,329 0,14 5,7 0,321 0,13 5,6 0,065 0,03 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,0 0,043 0,00 0,8 0,329 0,03 5,8 0,321 0,03 5,6 0,065 0,01 1,1
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,0 0,043 0,02 0,8 0,329 0,16 5,9 0,320 0,16 5,8 0,065 0,03 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,0 0,043 0,02 0,8 0,329 0,16 6,1 0,320 0,16 5,9 0,065 0,03 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,0 0,043 0,00 0,8 0,329 0,01 6,1 0,320 0,01 5,9 0,065 0,00 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,1 0,043 0,02 0,8 0,329 0,15 6,3 0,320 0,15 6,1 0,065 0,03 1,2
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,1 0,043 0,02 0,8 0,329 0,16 6,4 0,320 0,16 6,2 0,065 0,03 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,1 0,043 0,01 0,8 0,329 0,05 6,5 0,321 0,05 6,3 0,065 0,01 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 1,1 0,043 0,01 0,9 0,329 0,11 6,6 0,320 0,11 6,4 0,065 0,02 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,2 0,043 0,02 0,9 0,329 0,16 6,7 0,320 0,16 6,6 0,065 0,03 1,3
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 1,2 0,043 0,01 0,9 0,329 0,09 6,8 0,320 0,09 6,7 0,065 0,02 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,2 0,043 0,01 0,9 0,329 0,07 6,9 0,320 0,07 6,7 0,065 0,01 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,2 0,043 0,02 0,9 0,329 0,16 7,1 0,320 0,16 6,9 0,065 0,03 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 1,2 0,043 0,02 0,9 0,329 0,13 7,2 0,320 0,13 7,0 0,065 0,03 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,2 0,043 0,00 0,9 0,329 0,04 7,2 0,320 0,03 7,1 0,065 0,01 1,4
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,3 0,043 0,02 1,0 0,329 0,16 7,4 0,320 0,16 7,2 0,065 0,03 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,3 0,043 0,02 1,0 0,329 0,16 7,6 0,320 0,16 7,4 0,065 0,03 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,3 0,043 0,00 1,0 0,329 0,00 7,6 0,320 0,00 7,4 0,065 0,00 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,3 0,043 0,02 1,0 0,329 0,16 7,7 0,321 0,16 7,5 0,065 0,03 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,3 0,043 0,01 1,0 0,329 0,06 7,8 0,320 0,06 7,6 0,065 0,01 1,5
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 1,4 0,043 0,01 1,0 0,329 0,11 7,9 0,320 0,10 7,7 0,065 0,02 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,4 0,043 0,00 1,0 0,329 0,02 7,9 0,320 0,02 7,7 0,065 0,00 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,4 0,043 0,02 1,1 0,329 0,15 8,1 0,321 0,14 7,9 0,065 0,03 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,4 0,043 0,01 1,1 0,329 0,07 8,1 0,321 0,07 7,9 0,065 0,01 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 1,4 0,043 0,01 1,1 0,329 0,09 8,2 0,320 0,09 8,0 0,065 0,02 1,6
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,4 0,043 0,02 1,1 0,329 0,16 8,4 0,320 0,16 8,2 0,065 0,03 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,5 0,043 0,02 1,1 0,329 0,15 8,5 0,320 0,15 8,3 0,065 0,03 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,5 0,043 0,00 1,1 0,329 0,01 8,6 0,320 0,01 8,3 0,065 0,00 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,05 1,5 0,043 0,04 1,2 0,329 0,27 8,8 0,321 0,26 8,6 0,065 0,05 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,5 0,043 0,00 1,2 0,329 0,00 8,8 0,320 0,00 8,6 0,065 0,00 1,7
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,5 0,043 0,01 1,2 0,329 0,06 8,9 0,320 0,05 8,7 0,065 0,01 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,06 1,6 0,043 0,04 1,2 0,329 0,33 9,2 0,321 0,32 9,0 0,065 0,06 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,057 0,02 1,6 0,043 0,02 1,2 0,328 0,14 9,4 0,323 0,14 9,1 0,065 0,03 1,8
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,03 1,6 0,043 0,02 1,2 0,329 0,19 9,5 0,325 0,19 9,3 0,064 0,04 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,6 0,043 0,01 1,3 0,329 0,07 9,6 0,325 0,06 9,4 0,063 0,01 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,6 0,043 0,00 1,3 0,330 0,01 9,6 0,325 0,01 9,4 0,063 0,00 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,02 1,7 0,043 0,01 1,3 0,329 0,10 9,7 0,327 0,10 9,5 0,062 0,02 1,9
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,01 1,7 0,043 0,01 1,3 0,329 0,07 9,8 0,328 0,06 9,5 0,061 0,01 1,9
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (229/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

47 0+032,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+032,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
47 0+032,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+000,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+001,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+001,9 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+001,9 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+002,8 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+002,8 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+005,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+005,4 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+006,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+007,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+007,3 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+007,3 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+007,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+007,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+010,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+011,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+012,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+013,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+014,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+015,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+016,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+016,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+017,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+018,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+019,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+020,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+021,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+021,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+022,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+023,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+024,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+025,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+026,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+026,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+030,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+031,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+031,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+032,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+033,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+034,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+035,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+036,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+036,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+040,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+041,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+045,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+046,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+047,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+048,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+049,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+050,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+051,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+051,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+051,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+052,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+053,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+054,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+055,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+056,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (230/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

47 0+032,6
47 0+032,6
47 0+032,6
151 0+000,0
151 0+000,0
151 0+001,0
151 0+001,9
151 0+001,9
151 0+002,8
151 0+002,8
151 0+005,0
151 0+005,4
151 0+006,0
151 0+007,0
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+010,0
151 0+011,3
151 0+012,0
151 0+013,0
151 0+014,0
151 0+015,0
151 0+016,0
151 0+016,3
151 0+017,0
151 0+018,0
151 0+019,0
151 0+020,0
151 0+021,0
151 0+021,3
151 0+022,0
151 0+023,0
151 0+024,0
151 0+025,0
151 0+026,0
151 0+026,3
151 0+030,0
151 0+031,3
151 0+031,3
151 0+032,0
151 0+033,0
151 0+034,0
151 0+035,0
151 0+036,0
151 0+036,3
151 0+040,0
151 0+041,3
151 0+045,0
151 0+046,3
151 0+047,0
151 0+048,0
151 0+049,0
151 0+050,0
151 0+051,0
151 0+051,3
151 0+051,3
151 0+052,0
151 0+053,0
151 0+054,0
151 0+055,0
151 0+056,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_Listados (231/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

47 0+032,6
47 0+032,6
47 0+032,6
151 0+000,0
151 0+000,0
151 0+001,0
151 0+001,9
151 0+001,9
151 0+002,8
151 0+002,8
151 0+005,0
151 0+005,4
151 0+006,0
151 0+007,0
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+007,3
151 0+010,0
151 0+011,3
151 0+012,0
151 0+013,0
151 0+014,0
151 0+015,0
151 0+016,0
151 0+016,3
151 0+017,0
151 0+018,0
151 0+019,0
151 0+020,0
151 0+021,0
151 0+021,3
151 0+022,0
151 0+023,0
151 0+024,0
151 0+025,0
151 0+026,0
151 0+026,3
151 0+030,0
151 0+031,3
151 0+031,3
151 0+032,0
151 0+033,0
151 0+034,0
151 0+035,0
151 0+036,0
151 0+036,3
151 0+040,0
151 0+041,3
151 0+045,0
151 0+046,3
151 0+047,0
151 0+048,0
151 0+049,0
151 0+050,0
151 0+051,0
151 0+051,3
151 0+051,3
151 0+052,0
151 0+053,0
151 0+054,0
151 0+055,0
151 0+056,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,05 1,7 0,043 0,04 1,3 0,329 0,30 10,1 0,332 0,30 9,8 0,058 0,05 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,7 0,043 0,00 1,3 0,329 0,00 10,1 0,332 0,00 9,8 0,057 0,00 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,056 0,00 1,7 0,043 0,00 1,3 0,329 0,00 10,1 0,332 0,00 9,8 0,058 0,00 2,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 0,0 0,414 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 0,0 0,414 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 0,4 0,414 0,41 0,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,36 0,8 0,414 0,38 0,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 0,8 0,415 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,33 1,1 0,414 0,35 1,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 1,1 0,414 0,00 1,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,90 2,0 0,414 0,93 2,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,15 2,1 0,414 0,15 2,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,25 2,4 0,414 0,26 2,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 2,8 0,415 0,41 2,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,11 2,9 0,414 0,11 3,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 2,9 0,415 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,00 2,9 0,414 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 2,9 0,414 0,00 3,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,08 4,0 0,414 1,13 4,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 4,5 0,414 0,54 4,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,28 4,8 0,414 0,29 5,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 5,2 0,414 0,41 5,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 5,6 0,414 0,41 5,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 6,0 0,414 0,41 6,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 6,4 0,414 0,41 6,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 6,5 0,414 0,13 6,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,28 6,8 0,414 0,29 7,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 7,2 0,414 0,41 7,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 7,6 0,414 0,41 7,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 8,0 0,414 0,41 8,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 8,4 0,414 0,41 8,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 8,5 0,414 0,13 8,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 8,8 0,414 0,29 9,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 9,2 0,414 0,41 9,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 9,6 0,414 0,41 9,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 10,0 0,414 0,41 10,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 10,4 0,414 0,41 10,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 10,5 0,414 0,13 10,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 12,0 0,414 1,53 12,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 12,5 0,414 0,54 13,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 12,5 0,414 0,00 13,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 12,7 0,414 0,29 13,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 13,1 0,414 0,41 13,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 13,5 0,414 0,41 14,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 13,9 0,414 0,41 14,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 14,3 0,414 0,41 14,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 14,5 0,414 0,13 15,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 15,9 0,414 1,53 16,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 16,5 0,414 0,54 17,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 17,9 0,414 1,53 18,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 18,5 0,414 0,54 19,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,28 18,7 0,414 0,29 19,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 19,1 0,414 0,41 19,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 19,5 0,414 0,41 20,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 19,9 0,414 0,41 20,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 20,3 0,414 0,41 21,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 20,4 0,414 0,13 21,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 20,4 0,414 0,00 21,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 20,7 0,414 0,29 21,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 21,1 0,414 0,41 22,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 21,5 0,414 0,41 22,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 21,9 0,414 0,41 22,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 22,3 0,414 0,41 23,2 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (232/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

151 0+056,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+057,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+057,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+058,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+059,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+060,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+061,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+061,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+065,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+066,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+067,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+068,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+069,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+070,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+071,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+071,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+072,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+073,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+074,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+075,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+075,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+075,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+076,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+076,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+080,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+081,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+082,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+082,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+083,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+083,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+084,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+084,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+085,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+085,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+086,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+086,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+086,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+086,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+090,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+091,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+092,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+093,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+094,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+095,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+096,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+096,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+100,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+101,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+102,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+103,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+104,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+104,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+105,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+106,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+106,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+107,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+108,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+109,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+110,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+111,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+111,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+115,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+115,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (233/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

151 0+056,3
151 0+057,0
151 0+057,8
151 0+058,0
151 0+059,0
151 0+060,0
151 0+061,0
151 0+061,3
151 0+065,0
151 0+066,3
151 0+067,0
151 0+068,0
151 0+069,0
151 0+070,0
151 0+071,0
151 0+071,3
151 0+072,0
151 0+073,0
151 0+074,0
151 0+075,0
151 0+075,3
151 0+075,3
151 0+076,0
151 0+076,3
151 0+080,0
151 0+081,3
151 0+082,0
151 0+082,3
151 0+083,0
151 0+083,3
151 0+084,0
151 0+084,3
151 0+085,0
151 0+085,3
151 0+086,0
151 0+086,3
151 0+086,3
151 0+086,3
151 0+090,0
151 0+091,3
151 0+092,0
151 0+093,0
151 0+094,0
151 0+095,0
151 0+096,0
151 0+096,3
151 0+100,0
151 0+101,3
151 0+102,0
151 0+103,0
151 0+104,0
151 0+104,8
151 0+105,0
151 0+106,0
151 0+106,3
151 0+107,0
151 0+108,0
151 0+109,0
151 0+110,0
151 0+111,0
151 0+111,3
151 0+115,0
151 0+115,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (234/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

151 0+056,3
151 0+057,0
151 0+057,8
151 0+058,0
151 0+059,0
151 0+060,0
151 0+061,0
151 0+061,3
151 0+065,0
151 0+066,3
151 0+067,0
151 0+068,0
151 0+069,0
151 0+070,0
151 0+071,0
151 0+071,3
151 0+072,0
151 0+073,0
151 0+074,0
151 0+075,0
151 0+075,3
151 0+075,3
151 0+076,0
151 0+076,3
151 0+080,0
151 0+081,3
151 0+082,0
151 0+082,3
151 0+083,0
151 0+083,3
151 0+084,0
151 0+084,3
151 0+085,0
151 0+085,3
151 0+086,0
151 0+086,3
151 0+086,3
151 0+086,3
151 0+090,0
151 0+091,3
151 0+092,0
151 0+093,0
151 0+094,0
151 0+095,0
151 0+096,0
151 0+096,3
151 0+100,0
151 0+101,3
151 0+102,0
151 0+103,0
151 0+104,0
151 0+104,8
151 0+105,0
151 0+106,0
151 0+106,3
151 0+107,0
151 0+108,0
151 0+109,0
151 0+110,0
151 0+111,0
151 0+111,3
151 0+115,0
151 0+115,3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 22,4 0,414 0,13 23,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 22,7 0,414 0,29 23,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,31 23,0 0,414 0,33 23,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,09 23,1 0,414 0,09 24,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 23,5 0,414 0,41 24,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 23,9 0,414 0,41 24,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 24,3 0,414 0,41 25,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 24,4 0,414 0,13 25,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 25,9 0,414 1,53 26,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 26,4 0,414 0,54 27,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,28 26,7 0,414 0,29 27,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 27,1 0,414 0,41 28,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 27,5 0,414 0,41 28,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 27,9 0,414 0,41 29,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 28,3 0,414 0,41 29,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 28,4 0,414 0,13 29,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,28 28,7 0,414 0,29 29,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 29,1 0,414 0,41 30,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 29,5 0,414 0,41 30,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 29,9 0,414 0,41 31,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 30,0 0,414 0,13 31,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 30,0 0,414 0,00 31,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 30,3 0,414 0,28 31,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 30,4 0,414 0,13 31,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 31,9 0,414 1,53 33,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 32,4 0,414 0,54 33,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 32,7 0,414 0,29 34,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 32,8 0,414 0,13 34,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,28 33,1 0,414 0,29 34,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 33,2 0,414 0,13 34,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,28 33,5 0,414 0,29 34,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 33,6 0,414 0,13 34,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,28 33,9 0,414 0,29 35,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 34,0 0,414 0,13 35,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 34,3 0,414 0,29 35,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 34,4 0,414 0,13 35,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,00 34,4 0,414 0,00 35,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,00 34,4 0,414 0,00 35,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 35,9 0,414 1,53 37,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 36,4 0,414 0,54 37,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,28 36,7 0,414 0,29 38,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 37,1 0,414 0,41 38,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 37,5 0,414 0,41 39,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 37,9 0,414 0,41 39,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 38,3 0,414 0,41 39,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 38,4 0,414 0,13 39,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 39,8 0,414 1,53 41,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,52 40,4 0,414 0,54 42,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,28 40,6 0,414 0,29 42,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 41,0 0,414 0,41 42,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 41,4 0,414 0,41 43,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,30 41,7 0,414 0,31 43,4 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,10 41,8 0,414 0,10 43,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 42,2 0,414 0,41 43,9 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,12 42,4 0,414 0,13 44,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,27 42,6 0,414 0,29 44,3 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 43,0 0,414 0,41 44,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 43,4 0,414 0,41 45,2 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 43,8 0,414 0,41 45,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 44,2 0,414 0,41 46,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 44,4 0,414 0,13 46,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,47 45,8 0,414 1,53 47,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,13 46,0 0,414 0,14 47,8 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (235/237)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

BASE HORMIGÓN B HORM. CB MB M B CB
EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA A MIGA CB

151 0+115,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+115,3 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+115,3 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+116,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+117,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+117,3 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+120,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+120,7 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+121,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+122,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+122,0 0,000 0,00 0,0 0,001 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+122,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
151 0+122,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (236/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

151 0+115,3
151 0+115,3
151 0+115,3
151 0+116,0
151 0+117,0
151 0+117,3
151 0+120,0
151 0+120,7
151 0+121,0
151 0+122,0
151 0+122,0
151 0+122,6
151 0+122,6

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

A. MIGA ACERA B. HORMIGON ACE L HIDRAULICA A1 A. MIGA ACERA 2MB RODADURA MB ROD CB

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_Listados (237/237)

Fase 3

EJE     PERFIL  

151 0+115,3
151 0+115,3
151 0+115,3
151 0+116,0
151 0+117,0
151 0+117,3
151 0+120,0
151 0+120,7
151 0+121,0
151 0+122,0
151 0+122,0
151 0+122,6
151 0+122,6

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

L HIDRAULICA A4GRAVA ADOQUIN A MIGA AC 4 B. HORMIGÓN AC4B HORMIGÓN AC2 LOSETA HID. AC2

0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,00 46,0 0,414 0,00 47,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 46,0 0,414 0,00 47,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 46,0 0,414 0,00 47,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,26 46,2 0,414 0,27 48,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 46,6 0,414 0,41 48,5 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,10 46,7 0,414 0,10 48,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,09 47,8 0,414 1,14 49,7 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,28 48,1 0,414 0,29 50,0 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,12 48,2 0,414 0,12 50,1 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,40 48,6 0,414 0,41 50,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,00 48,6 0,414 0,00 50,6 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,24 48,9 0,414 0,25 50,8 0,000 0,00 0,0
0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,398 0,00 48,9 0,414 0,00 50,8 0,000 0,00 0,0
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320.0020 512.0100_0140 512.0100_0140 512.0100_0140 320.0020 330.0020 320.0020 320.0010 301.0140 301.0040 330.0030 330.0030 300.0010

S-EST1 S-EST1 S-EST2 330.0035

solo Desmonte Desm/Terrap Desm/Terrap

D TIERRA SUELO SEL 3 SUELO SEL 2 SUELO SEL 1 INADECUADO TERRAPLEN EXCAVA SANEO VEGETAL FRESADO DEMOLICION RELLENO LOSA TERRAP SANEO DESBROCE

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 Superficie

12 Desvio Provisionales 8.679,1 1.682,4 1.811,8 2.310,5 0,0 54,6 0,0 0,0 90,9 299,1 0,0 0,0 0,0

88 Reposición viales ADIF B 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Reposición viales ADIF D 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 15,4 0,1 0,0 0,0 0,0

90 Desvío Provisional A 2.105,5 501,7 551,8 652,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 9,3 0,0 0,0 0,0

91 Desvío Provisional B 1.543,0 436,5 464,1 575,6 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2 178,5 0,0 0,0 0,0

92 Desvío Provisional C 999,8 235,2 253,0 335,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 50,9 0,0 0,0 0,0

93 Desvío Provisional D 2.003,1 177,9 188,0 277,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0

94 Desvío Provisional E 1.395,5 325,1 348,6 460,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 35,1 0,0 0,0 0,0

95 Desvío Provisional D eje auxiliar 71,0 6,0 6,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 Reposición viales ADIF A 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0

97 Reposición viales ADIF A auxiliar 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Reposición viales ADIF C 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159 Reposición viales ADIF B auxiliar 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

160 Reposición viales ADIF C auxiliar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL (solo Desvios Provisionales) 8.679,1 1.682,4 1.811,8 2.310,5 0,0 54,6 0,0 0,0 90,9 299,1 0,0 0,0 0,0

e= 0,06 m e= 0,25 m

1.515,0 m2 1.196,4 m2

CAL

densidad (Tn/m3)

Tn Suelo 3.196,56 3.442,42 4.389,95 

% Cal en peso 3%

Tn Cal 63,93 68,85 131,70 

512.0140

GRUPO

RESUMEN DE MEDICIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

NOMBREEJE

200.0010

1,90

2%



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (1/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

88 0+000,8 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+001,0 0,6 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+002,0 0,6 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+003,0 0,6 0,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+004,0 0,5 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+005,0 0,5 0,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+006,0 0,5 0,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+007,0 0,5 0,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+008,0 0,5 0,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+009,0 0,7 0,6 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+010,0 0,8 0,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+011,0 0,9 0,9 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+012,0 1,1 1,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+013,0 1,2 1,1 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+014,0 1,4 1,3 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+015,0 1,5 1,5 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+016,0 1,7 1,6 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+017,0 1,9 1,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+018,0 2,2 2,1 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+019,0 2,6 2,4 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+020,0 2,7 2,6 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+021,0 2,6 2,6 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+022,0 2,6 2,6 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+023,0 2,5 2,5 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+024,0 2,4 2,5 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+025,0 2,4 2,4 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+025,2 2,4 0,5 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+026,0 2,3 1,8 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+027,0 2,3 2,3 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+028,0 0,0 1,1 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+029,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+030,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+031,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+032,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+033,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+034,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+034,4 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+035,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+036,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+037,0 2,0 1,0 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+038,0 2,0 2,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+039,0 1,9 2,0 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+040,0 1,9 1,9 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+041,0 1,9 1,9 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+042,0 1,9 1,9 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+043,0 1,9 1,9 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+044,0 2,0 1,9 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+044,4 2,0 0,9 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+050,0 2,8 13,2 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+060,0 2,3 25,5 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+068,2 1,2 14,4 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (2/22)

Fase 3

EJE PK

88 0+000,8
88 0+001,0
88 0+002,0
88 0+003,0
88 0+004,0
88 0+005,0
88 0+006,0
88 0+007,0
88 0+008,0
88 0+009,0
88 0+010,0
88 0+011,0
88 0+012,0
88 0+013,0
88 0+014,0
88 0+015,0
88 0+016,0
88 0+017,0
88 0+018,0
88 0+019,0
88 0+020,0
88 0+021,0
88 0+022,0
88 0+023,0
88 0+024,0
88 0+025,0
88 0+025,2
88 0+026,0
88 0+027,0
88 0+028,0
88 0+029,0
88 0+030,0
88 0+031,0
88 0+032,0
88 0+033,0
88 0+034,0
88 0+034,4
88 0+035,0
88 0+036,0
88 0+037,0
88 0+038,0
88 0+039,0
88 0+040,0
88 0+041,0
88 0+042,0
88 0+043,0
88 0+044,0
88 0+044,4
88 0+050,0
88 0+060,0
88 0+068,2

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (3/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

88 0+070,0 1,0 2,0 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 0+080,0 0,0 5,2 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,9 3,9
88 0+090,0 0,0 0,1 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 14,6 18,5
88 0+097,2 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 13,8 32,2
88 0+098,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,3 33,5
88 0+099,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 35,2
88 0+100,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,6 36,7
88 0+101,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 38,1
88 0+102,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 39,4
88 0+103,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 40,5
88 0+104,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 41,5
88 0+105,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 42,3
88 0+106,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 43,0
88 0+107,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 43,5
88 0+108,0 0,1 0,1 116,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 43,8
88 0+109,0 0,1 0,1 116,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 44,0
88 0+110,0 0,2 0,2 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 44,1
88 0+111,0 0,3 0,3 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+112,0 0,5 0,4 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+113,0 1,7 1,1 118,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+114,0 1,7 1,7 119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+115,0 1,8 1,8 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+116,0 1,9 1,8 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+117,0 1,9 1,9 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+118,0 2,0 2,0 127,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+119,0 2,0 2,0 129,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+120,0 2,1 2,1 131,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+121,0 2,2 2,1 133,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+122,0 2,2 2,2 135,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+123,0 2,3 2,3 137,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+124,0 2,3 2,3 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+125,0 2,4 2,4 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+125,4 2,4 1,0 143,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+126,0 2,4 1,4 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+127,0 2,5 2,4 147,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+128,0 2,5 2,5 149,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+128,9 2,5 2,4 152,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+128,9 2,4 0,0 152,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+129,0 2,4 0,2 152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+130,0 2,4 2,4 154,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+131,0 2,4 2,4 157,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+132,0 2,5 2,5 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+132,4 2,5 1,1 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+133,0 2,5 1,4 162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+134,0 2,6 2,5 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+135,0 2,6 2,6 167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+136,0 2,6 2,6 169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+136,4 2,6 1,1 170,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+136,4 2,5 0,0 170,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+137,0 2,5 1,5 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+138,0 2,5 2,5 174,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (4/22)

Fase 3

EJE PK

88 0+070,0
88 0+080,0
88 0+090,0
88 0+097,2
88 0+098,0
88 0+099,0
88 0+100,0
88 0+101,0
88 0+102,0
88 0+103,0
88 0+104,0
88 0+105,0
88 0+106,0
88 0+107,0
88 0+108,0
88 0+109,0
88 0+110,0
88 0+111,0
88 0+112,0
88 0+113,0
88 0+114,0
88 0+115,0
88 0+116,0
88 0+117,0
88 0+118,0
88 0+119,0
88 0+120,0
88 0+121,0
88 0+122,0
88 0+123,0
88 0+124,0
88 0+125,0
88 0+125,4
88 0+126,0
88 0+127,0
88 0+128,0
88 0+128,9
88 0+128,9
88 0+129,0
88 0+130,0
88 0+131,0
88 0+132,0
88 0+132,4
88 0+133,0
88 0+134,0
88 0+135,0
88 0+136,0
88 0+136,4
88 0+136,4
88 0+137,0
88 0+138,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (5/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

88 0+139,0 2,5 2,5 177,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+140,0 2,5 2,5 179,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+141,0 2,6 2,6 182,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+142,0 2,6 2,6 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+143,0 2,6 2,6 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+143,5 2,7 1,3 188,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+145,7 2,7 6,0 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+146,0 1,4 0,6 195,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+146,0 0,0 25,6 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
88 0+146,0 0,0 28,4 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
89 0+000,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+005,0 1,2 10,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+010,0 1,3 6,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+015,0 1,5 7,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+019,0 1,4 5,6 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+020,0 1,3 1,4 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+030,0 0,9 11,0 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+039,3 1,1 9,4 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+040,0 1,2 0,8 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+041,0 1,2 1,2 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+042,0 1,2 1,2 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+043,0 0,8 1,0 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+044,0 0,5 0,7 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+045,0 0,4 0,4 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+045,0 0,4 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+050,0 0,3 1,7 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+060,0 0,2 2,6 60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+066,7 0,5 2,5 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+070,0 0,6 1,9 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+080,0 0,5 5,7 70,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 0+090,0 0,0 2,6 72,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,9
89 0+100,0 0,4 1,9 74,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,8
89 0+107,2 0,7 3,8 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+107,2 0,7 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+108,8 1,2 1,5 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+109,0 1,2 0,3 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+110,0 1,1 1,1 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+111,0 1,0 1,1 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+111,9 0,9 0,8 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+111,9 0,7 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+112,0 0,7 0,1 83,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+112,6 0,6 0,4 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+118,8 0,7 4,0 87,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+118,8 0,0 1,4 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
89 0+118,8 0,0 0,8 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
90 0+000,0 1,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 0+008,3 1,4 10,2 10,2 0,4 2,5 2,5 0,4 3,1 3,0 0,4 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0
90 0+010,0 1,4 2,4 12,6 0,4 0,6 3,1 0,4 0,7 3,8 0,4 0,7 3,9 0,0 0,0 0,0
90 0+020,0 0,7 10,6 23,3 0,0 2,0 5,2 0,1 2,6 6,4 0,2 3,1 7,0 0,0 0,0 0,0
90 0+030,0 0,8 7,3 30,6 0,1 0,8 5,9 0,2 1,4 7,7 0,3 2,4 9,4 0,0 0,0 0,0
90 0+040,0 1,4 10,8 41,4 0,3 2,0 7,9 0,4 2,6 10,3 0,5 3,9 13,2 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (6/22)

Fase 3

EJE PK

88 0+139,0
88 0+140,0
88 0+141,0
88 0+142,0
88 0+143,0
88 0+143,5
88 0+145,7
88 0+146,0
88 0+146,0
88 0+146,0
89 0+000,0
89 0+005,0
89 0+010,0
89 0+015,0
89 0+019,0
89 0+020,0
89 0+030,0
89 0+039,3
89 0+040,0
89 0+041,0
89 0+042,0
89 0+043,0
89 0+044,0
89 0+045,0
89 0+045,0
89 0+050,0
89 0+060,0
89 0+066,7
89 0+070,0
89 0+080,0
89 0+090,0
89 0+100,0
89 0+107,2
89 0+107,2
89 0+108,8
89 0+109,0
89 0+110,0
89 0+111,0
89 0+111,9
89 0+111,9
89 0+112,0
89 0+112,6
89 0+118,8
89 0+118,8
89 0+118,8
90 0+000,0
90 0+008,3
90 0+010,0
90 0+020,0
90 0+030,0
90 0+040,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,8 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,8 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 14,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 14,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 15,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (7/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

90 0+048,3 2,0 14,1 55,5 0,4 3,0 10,9 0,5 3,5 13,8 0,7 4,8 18,0 0,0 0,0 0,0
90 0+050,0 2,2 3,7 59,2 0,4 0,8 11,7 0,5 0,9 14,7 0,7 1,2 19,1 0,0 0,0 0,0
90 0+054,5 2,6 10,8 70,0 0,6 2,3 14,0 0,7 2,6 17,2 0,8 3,4 22,5 0,0 0,0 0,0
90 0+060,0 2,8 14,7 84,7 0,8 3,7 17,6 0,8 4,0 21,2 1,0 5,1 27,6 0,0 0,0 0,0
90 0+070,0 3,2 29,8 114,4 1,1 9,4 27,0 1,2 10,2 31,4 1,4 12,1 39,6 0,0 0,0 0,0
90 0+080,0 3,6 34,0 148,4 1,5 13,2 40,2 1,7 14,7 46,2 1,8 15,8 55,4 0,0 0,0 0,0
90 0+090,0 4,0 38,0 186,4 2,0 17,4 57,6 2,3 20,1 66,3 2,2 19,6 75,0 0,0 0,0 0,0
90 0+094,5 3,9 17,9 204,3 2,1 9,1 66,7 2,5 10,9 77,3 2,3 10,2 85,2 0,0 0,0 0,0
90 0+100,0 3,6 20,7 225,0 2,2 11,6 78,3 2,7 14,3 91,5 2,4 13,0 98,2 0,0 0,0 0,0
90 0+110,0 4,4 39,9 264,9 2,4 22,6 100,9 2,9 27,9 119,4 2,6 25,1 123,2 0,0 0,0 0,0
90 0+120,0 5,2 47,8 312,7 2,5 24,5 125,5 2,9 28,8 148,2 2,8 27,0 150,2 0,0 0,0 0,0
90 0+130,0 5,2 51,8 364,5 2,5 25,3 150,7 2,8 28,2 176,4 2,8 27,9 178,1 0,0 0,0 0,0
90 0+133,6 5,0 18,2 382,7 2,6 9,2 160,0 2,6 9,7 186,0 2,7 10,0 188,1 0,0 0,0 0,0
90 0+135,7 4,8 10,4 393,0 2,6 5,6 165,5 2,6 5,5 191,6 2,7 5,8 193,8 0,0 0,0 0,0
90 0+140,0 4,1 19,2 412,2 2,6 11,2 176,8 2,6 11,3 202,8 2,6 11,4 205,2 0,0 0,0 0,0
90 0+150,0 4,4 42,5 454,7 2,6 26,2 203,0 2,7 26,8 229,6 2,7 26,4 231,7 0,0 0,0 0,0
90 0+160,0 4,7 45,4 500,2 2,5 25,4 228,4 2,8 27,8 257,4 2,7 26,9 258,6 0,0 0,0 0,0
90 0+170,0 4,7 47,1 547,3 2,4 24,5 252,8 2,9 28,6 286,0 2,6 26,8 285,4 0,0 0,0 0,0
90 0+174,8 7,0 27,9 575,2 2,2 11,2 264,0 2,4 12,7 298,6 2,8 12,9 298,4 0,0 0,0 0,0
90 0+180,0 7,9 38,8 614,0 2,1 11,3 275,3 2,2 12,0 310,7 2,7 14,2 312,6 0,0 0,0 0,0
90 0+190,0 12,0 99,6 713,6 2,3 21,9 297,1 2,4 23,1 333,7 3,3 29,7 342,3 0,0 0,0 0,0
90 0+200,0 14,3 131,7 845,3 2,3 23,0 320,1 2,4 24,2 358,0 3,3 32,7 375,0 0,0 0,0 0,0
90 0+210,0 15,2 147,8 993,1 2,0 21,5 341,7 2,1 22,8 380,7 3,0 31,2 406,3 0,0 0,0 0,0
90 0+220,0 19,2 172,1 1.165,1 2,3 21,4 363,1 2,4 22,6 403,4 3,5 32,6 438,9 0,0 0,0 0,0
90 0+230,0 18,7 189,4 1.354,5 2,2 22,5 385,6 2,4 23,8 427,1 3,5 35,2 474,0 0,0 0,0 0,0
90 0+234,1 18,5 76,0 1.430,5 2,3 9,2 394,8 2,4 9,7 436,8 3,5 14,4 488,4 0,0 0,0 0,0
90 0+240,0 16,3 102,8 1.533,4 2,3 13,5 408,3 2,4 14,2 451,0 3,3 20,1 508,5 0,0 0,0 0,0
90 0+250,0 13,9 150,7 1.684,0 2,2 22,5 430,7 2,4 23,8 474,8 3,2 32,3 540,8 0,0 0,0 0,0
90 0+260,0 12,0 129,4 1.813,4 2,0 21,1 451,8 2,1 22,4 497,2 3,0 30,8 571,6 0,0 0,0 0,0
90 0+270,0 9,2 106,3 1.919,7 1,7 18,4 470,2 1,7 19,4 516,5 2,4 27,0 598,6 0,0 0,0 0,0
90 0+280,0 7,7 84,5 2.004,2 1,5 16,0 486,3 1,6 17,0 533,5 2,6 25,3 623,9 0,0 0,0 0,0
90 0+289,2 3,1 49,5 2.053,7 0,5 9,5 495,7 0,6 10,3 543,8 0,8 15,7 639,6 0,0 0,0 0,0
90 0+290,0 3,0 2,4 2.056,1 0,5 0,4 496,1 0,6 0,5 544,3 0,8 0,6 640,2 0,0 0,0 0,0
90 0+294,3 2,3 11,3 2.067,4 0,3 1,8 497,9 0,4 2,1 546,3 0,6 2,8 643,1 0,0 0,0 0,0
90 0+300,0 1,6 11,2 2.078,6 0,2 1,5 499,5 0,3 1,9 548,2 0,4 2,7 645,8 0,0 0,0 0,0
90 0+310,0 1,0 12,9 2.091,4 0,1 1,4 500,9 0,2 2,1 550,3 0,3 3,3 649,1 0,0 0,0 0,0
90 0+320,0 0,6 7,7 2.099,1 0,0 0,6 501,5 0,1 1,1 551,4 0,2 2,2 651,3 0,0 0,0 0,0
90 0+330,0 0,2 3,6 2.102,7 0,0 0,1 501,6 0,0 0,3 551,8 0,0 0,8 652,1 0,0 0,0 0,0
90 0+340,0 0,1 1,3 2.103,9 0,0 0,0 501,6 0,0 0,0 551,8 0,0 0,0 652,1 0,0 0,0 0,0
90 0+349,4 0,2 1,3 2.105,2 0,0 0,0 501,7 0,0 0,0 551,8 0,0 0,0 652,1 0,0 0,0 0,0
90 0+350,0 0,2 0,1 2.105,3 0,0 0,0 501,7 0,0 0,0 551,8 0,0 0,0 652,1 0,0 0,0 0,0
90 0+350,9 0,2 0,2 2.105,5 0,0 0,0 501,7 0,0 0,0 551,8 0,0 0,0 652,1 0,0 0,0 0,0
91 0+000,0 2,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 0+002,6 5,1 10,3 10,3 1,3 2,6 2,5 1,4 2,8 2,8 1,9 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0
91 0+010,0 1,1 22,9 33,2 0,1 5,2 7,8 0,2 5,8 8,6 0,3 8,2 11,9 0,0 0,0 0,0
91 0+020,0 2,8 19,6 52,8 0,7 3,9 11,6 0,7 4,5 13,1 1,0 6,5 18,4 0,0 0,0 0,0
91 0+030,0 8,3 55,4 108,2 2,1 13,9 25,6 2,2 14,9 27,9 3,1 20,3 38,7 0,0 0,0 0,0
91 0+031,5 4,3 9,7 117,8 1,1 2,5 28,1 1,2 2,6 30,6 1,5 3,5 42,2 0,0 0,0 0,0
91 0+033,8 1,7 6,8 124,7 0,3 1,7 29,7 0,4 1,8 32,4 0,5 2,3 44,6 0,0 0,0 0,0
91 0+040,0 3,5 16,0 140,7 0,7 3,1 32,8 0,8 3,7 36,0 1,4 5,9 50,4 0,0 0,0 0,0
91 0+050,0 3,1 33,0 173,7 0,8 7,4 40,2 0,8 8,3 44,3 1,1 12,2 62,7 0,0 0,0 0,0

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 457



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (8/22)

Fase 3

EJE PK

90 0+048,3
90 0+050,0
90 0+054,5
90 0+060,0
90 0+070,0
90 0+080,0
90 0+090,0
90 0+094,5
90 0+100,0
90 0+110,0
90 0+120,0
90 0+130,0
90 0+133,6
90 0+135,7
90 0+140,0
90 0+150,0
90 0+160,0
90 0+170,0
90 0+174,8
90 0+180,0
90 0+190,0
90 0+200,0
90 0+210,0
90 0+220,0
90 0+230,0
90 0+234,1
90 0+240,0
90 0+250,0
90 0+260,0
90 0+270,0
90 0+280,0
90 0+289,2
90 0+290,0
90 0+294,3
90 0+300,0
90 0+310,0
90 0+320,0
90 0+330,0
90 0+340,0
90 0+349,4
90 0+350,0
90 0+350,9
91 0+000,0
91 0+002,6
91 0+010,0
91 0+020,0
91 0+030,0
91 0+031,5
91 0+033,8
91 0+040,0
91 0+050,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,8 0,9 4,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 4,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 2,9 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5 1,8 0,0 10,5 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,8 4,6 1,3 6,3 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 5,7 3,5 24,0 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 5,8 1,7 4,0 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 6,3 0,0 2,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 8,1 0,5 1,5 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,9 10,9 0,0 2,4 56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (9/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

91 0+060,0 3,7 34,1 207,7 1,1 9,3 49,5 1,1 9,9 54,2 1,4 12,6 75,3 0,0 0,0 0,0
91 0+062,7 3,7 10,2 217,9 1,1 3,0 52,5 1,2 3,2 57,4 1,5 4,0 79,3 0,0 0,0 0,0
91 0+070,0 4,7 30,5 248,5 1,4 9,0 61,5 1,4 9,5 66,8 1,8 11,9 91,2 0,0 0,0 0,0
91 0+080,0 7,8 62,5 311,0 2,1 17,2 78,7 2,2 18,2 85,0 3,1 24,3 115,5 0,0 0,0 0,0
91 0+090,0 7,4 76,2 387,2 1,7 18,9 97,6 1,8 20,1 105,1 2,4 27,0 142,5 0,0 0,0 0,0
91 0+100,0 7,5 74,6 461,8 1,7 17,0 114,6 1,8 18,3 123,3 2,3 23,5 166,0 0,0 0,0 0,0
91 0+101,8 7,4 13,4 475,2 1,7 3,1 117,7 1,8 3,3 126,6 2,3 4,2 170,2 0,0 0,0 0,0
91 0+110,0 7,2 59,5 534,7 1,7 14,0 131,6 1,8 15,0 141,6 2,4 19,3 189,5 0,0 0,0 0,0
91 0+120,0 6,7 69,4 604,1 1,9 17,9 149,5 2,0 19,1 160,6 2,5 24,2 213,7 0,0 0,0 0,0
91 0+130,0 6,6 66,5 670,6 2,0 19,1 168,6 2,1 20,3 180,9 2,6 25,3 239,1 0,0 0,0 0,0
91 0+140,0 6,1 63,4 734,0 1,9 19,4 187,9 2,0 20,6 201,5 2,5 25,4 264,5 0,0 0,0 0,0
91 0+150,0 5,9 59,9 793,9 2,0 19,6 207,5 2,2 21,2 222,7 2,5 24,9 289,4 0,0 0,0 0,0
91 0+160,0 5,0 54,6 848,5 2,0 20,0 227,5 2,3 22,3 245,0 2,3 24,1 313,5 0,0 0,0 0,0
91 0+170,0 4,4 47,3 895,8 2,2 21,2 248,7 2,3 22,6 267,6 2,3 23,1 336,6 0,0 0,0 0,0
91 0+180,0 4,6 45,2 941,0 2,2 22,2 271,0 2,1 22,0 289,6 2,2 22,6 359,2 0,0 0,0 0,0
91 0+190,0 4,6 46,3 987,3 2,2 21,9 292,8 2,1 21,0 310,7 2,2 22,0 381,2 0,0 0,0 0,0
91 0+195,3 4,8 25,2 1.012,5 2,1 11,4 304,2 2,1 11,0 321,7 2,2 11,5 392,7 0,0 0,0 0,0
91 0+200,0 5,3 23,8 1.036,3 1,9 9,5 313,7 2,2 10,0 331,6 2,2 10,2 402,9 0,0 0,0 0,0
91 0+210,0 6,1 57,1 1.093,5 1,8 18,7 332,3 1,9 20,5 352,1 2,4 22,8 425,7 0,0 0,0 0,0
91 0+220,0 5,4 57,6 1.151,1 1,4 16,1 348,5 1,5 17,1 369,2 1,9 21,1 446,8 0,0 0,0 0,0
91 0+230,0 5,1 52,5 1.203,6 1,2 13,2 361,7 1,3 13,8 383,0 1,6 17,4 464,2 0,0 0,0 0,0
91 0+234,4 4,8 21,7 1.225,2 1,1 5,0 366,7 1,2 5,3 388,3 1,5 6,7 470,9 0,0 0,0 0,0
91 0+240,0 4,4 25,9 1.251,1 0,9 5,7 372,4 1,0 6,0 394,4 1,3 7,7 478,6 0,0 0,0 0,0
91 0+250,0 3,5 39,6 1.290,7 0,7 8,0 380,3 0,7 8,6 403,0 0,9 11,1 489,7 0,0 0,0 0,0
91 0+255,3 3,0 17,3 1.308,0 0,5 3,1 383,4 0,6 3,4 406,4 0,8 4,5 494,3 0,0 0,0 0,0
91 0+260,0 5,0 18,6 1.326,6 1,1 3,7 387,1 1,2 4,1 410,5 1,6 5,5 499,8 0,0 0,0 0,0
91 0+270,0 3,2 40,9 1.367,5 0,7 8,9 396,0 0,8 9,8 420,3 1,0 13,0 512,8 0,0 0,0 0,0
91 0+271,5 4,7 6,0 1.373,5 1,0 1,3 397,3 1,1 1,4 421,8 1,7 2,1 514,9 0,0 0,0 0,0
91 0+280,0 2,7 31,2 1.404,8 0,6 6,8 404,0 0,7 7,6 429,3 0,9 11,2 526,1 0,0 0,0 0,0
91 0+290,0 7,0 48,6 1.453,4 1,7 11,7 415,8 1,8 12,6 441,9 2,6 17,6 543,7 0,0 0,0 0,0
91 0+296,9 6,9 48,2 1.501,6 1,4 10,6 426,4 1,5 11,5 453,4 2,4 17,5 561,2 0,0 0,0 0,0
91 0+300,0 4,0 17,0 1.518,5 1,1 3,8 430,2 1,2 4,1 457,6 1,5 6,1 567,3 0,0 0,0 0,0
91 0+310,0 0,3 21,5 1.540,1 0,0 5,6 435,8 0,0 5,9 463,4 0,0 7,4 574,7 0,0 0,0 0,0
91 0+311,4 1,0 0,9 1.540,9 0,2 0,2 436,0 0,2 0,2 463,6 0,3 0,2 574,9 0,0 0,0 0,0
91 0+312,1 5,0 2,1 1.543,0 1,1 0,5 436,5 1,2 0,5 464,1 1,8 0,7 575,6 0,0 0,0 0,0
92 0+000,0 2,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 0+001,7 2,3 3,9 3,9 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
92 0+005,0 2,3 7,6 11,5 0,3 0,9 1,3 0,3 1,1 1,6 0,8 2,6 3,9 0,0 0,0 0,0
92 0+010,0 0,6 7,3 18,8 0,0 0,7 2,0 0,0 0,9 2,5 0,1 2,3 6,1 0,0 0,0 0,0
92 0+012,3 0,9 1,7 20,5 0,1 0,1 2,0 0,1 0,2 2,7 0,2 0,4 6,5 0,0 0,0 0,0
92 0+015,0 1,6 3,4 23,9 0,3 0,4 2,5 0,3 0,6 3,3 0,5 0,9 7,4 0,0 0,0 0,0
92 0+020,0 2,7 10,9 34,8 0,7 2,3 4,8 0,7 2,6 5,9 0,8 3,3 10,7 0,0 0,0 0,0
92 0+024,8 4,4 17,1 51,9 1,2 4,4 9,2 1,3 4,8 10,7 1,5 5,6 16,2 0,0 0,0 0,0
92 0+025,0 4,4 0,7 52,7 1,2 0,2 9,4 1,3 0,2 10,9 1,5 0,3 16,5 0,0 0,0 0,0
92 0+030,0 3,7 20,2 72,9 0,9 5,3 14,7 1,0 5,7 16,6 1,3 6,9 23,4 0,0 0,0 0,0
92 0+035,0 7,6 28,3 101,2 2,0 7,4 22,2 2,2 8,0 24,6 2,9 10,6 33,9 0,0 0,0 0,0
92 0+035,4 7,7 3,2 104,4 2,0 0,9 23,0 2,2 0,9 25,5 2,9 1,2 35,2 0,0 0,0 0,0
92 0+040,0 8,2 36,4 140,7 2,1 9,4 32,4 2,2 10,1 35,6 3,0 13,7 48,8 0,0 0,0 0,0
92 0+050,0 6,5 73,4 214,1 1,7 18,9 51,3 1,8 20,2 55,8 2,4 27,0 75,8 0,0 0,0 0,0
92 0+060,0 7,5 70,1 284,2 1,8 17,8 69,1 2,0 19,0 74,8 2,5 24,4 100,2 0,0 0,0 0,0
92 0+060,6 7,7 4,8 289,0 1,9 1,2 70,3 2,0 1,2 76,1 2,5 1,6 101,8 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (10/22)

Fase 3

EJE PK

91 0+060,0
91 0+062,7
91 0+070,0
91 0+080,0
91 0+090,0
91 0+100,0
91 0+101,8
91 0+110,0
91 0+120,0
91 0+130,0
91 0+140,0
91 0+150,0
91 0+160,0
91 0+170,0
91 0+180,0
91 0+190,0
91 0+195,3
91 0+200,0
91 0+210,0
91 0+220,0
91 0+230,0
91 0+234,4
91 0+240,0
91 0+250,0
91 0+255,3
91 0+260,0
91 0+270,0
91 0+271,5
91 0+280,0
91 0+290,0
91 0+296,9
91 0+300,0
91 0+310,0
91 0+311,4
91 0+312,1
92 0+000,0
92 0+001,7
92 0+005,0
92 0+010,0
92 0+012,3
92 0+015,0
92 0+020,0
92 0+024,8
92 0+025,0
92 0+030,0
92 0+035,0
92 0+035,4
92 0+040,0
92 0+050,0
92 0+060,0
92 0+060,6

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,9 12,9 0,1 0,3 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 13,1 0,0 0,1 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 13,8 0,4 1,5 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 14,9 1,5 9,6 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 16,0 0,1 8,2 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 16,6 0,0 0,7 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 17,2 0,0 0,3 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 17,7 0,2 0,6 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 18,2 0,3 1,1 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 19,4 0,6 4,3 82,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 20,0 0,0 2,8 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 20,4 0,0 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 21,1 1,8 4,1 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 23,2 1,1 14,2 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 23,5 1,7 2,2 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 25,1 1,3 12,7 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 26,3 3,2 22,4 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 27,1 1,7 16,9 158,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 27,5 2,5 6,5 164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,2 29,7 0,0 12,6 177,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 30,1 0,4 0,3 177,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 30,2 1,8 0,8 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 2,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 3,4 0,7 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,4 0,6 0,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 4,1 0,0 1,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 4,6 2,0 5,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4,6 1,9 0,8 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 5,1 1,3 7,5 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 5,6 0,0 6,6 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (11/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

92 0+070,0 7,6 71,4 360,4 1,9 17,5 87,8 2,0 18,7 94,7 2,6 23,9 125,7 0,0 0,0 0,0
92 0+070,6 7,6 4,3 364,6 1,9 1,1 88,9 2,0 1,1 95,9 2,6 1,4 127,1 0,0 0,0 0,0
92 0+080,0 7,7 72,0 436,6 1,9 17,8 106,7 2,0 19,0 114,8 2,6 24,3 151,4 0,0 0,0 0,0
92 0+090,0 7,6 76,5 513,1 1,9 18,8 125,5 2,0 20,0 134,8 2,5 25,6 177,0 0,0 0,0 0,0
92 0+095,8 7,4 43,2 556,3 1,8 10,7 136,1 2,0 11,4 146,2 2,5 14,6 191,6 0,0 0,0 0,0
92 0+100,0 7,2 30,8 587,1 1,8 7,7 143,8 1,9 8,2 154,5 2,5 10,6 202,2 0,0 0,0 0,0
92 0+110,0 6,6 69,0 656,2 1,7 17,4 161,2 1,8 18,6 173,1 2,3 23,9 226,1 0,0 0,0 0,0
92 0+120,0 6,8 67,2 723,3 1,6 16,3 177,5 1,7 17,6 190,6 2,2 22,7 248,8 0,0 0,0 0,0
92 0+130,0 5,8 63,1 786,4 1,4 14,9 192,4 1,4 15,8 206,5 1,8 20,2 269,0 0,0 0,0 0,0
92 0+140,0 4,5 51,2 837,6 1,0 11,7 204,1 1,0 12,3 218,7 1,3 15,5 284,5 0,0 0,0 0,0
92 0+140,8 4,4 3,4 840,9 0,9 0,7 204,8 1,0 0,8 219,5 1,3 1,0 285,5 0,0 0,0 0,0
92 0+150,0 4,3 40,0 881,0 0,9 8,2 213,0 0,9 8,8 228,3 1,2 11,3 296,8 0,0 0,0 0,0
92 0+160,0 6,3 52,8 933,8 1,5 11,7 224,7 1,6 12,6 240,9 2,3 17,5 314,3 0,0 0,0 0,0
92 0+165,3 1,5 20,4 954,2 0,2 4,4 229,1 0,3 4,9 245,8 0,4 7,2 321,5 0,0 0,0 0,0
92 0+170,0 0,7 5,1 959,3 0,0 0,5 229,7 0,1 0,8 246,6 0,2 1,3 322,8 0,0 0,0 0,0
92 0+171,0 0,5 0,7 960,0 0,0 0,0 229,7 0,0 0,1 246,6 0,1 0,2 322,9 0,0 0,0 0,0
92 0+180,0 0,3 3,9 963,9 0,0 0,1 229,7 0,0 0,2 246,8 0,0 0,6 323,6 0,0 0,0 0,0
92 0+190,0 2,1 11,9 975,8 0,3 1,4 231,1 0,3 1,7 248,5 0,7 3,7 327,2 0,0 0,0 0,0
92 0+195,5 3,3 14,8 990,6 0,7 2,6 233,7 0,7 2,9 251,4 1,2 5,3 332,5 0,0 0,0 0,0
92 0+200,0 0,3 8,1 998,7 0,0 1,5 235,1 0,0 1,6 253,0 0,0 2,7 335,2 0,0 0,0 0,0
92 0+203,0 0,3 1,0 999,8 0,0 0,0 235,2 0,0 0,0 253,0 0,0 0,0 335,3 0,0 0,0 0,0
93 0+002,5 4,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 0+007,5 6,5 28,2 28,2 1,1 5,7 5,7 1,2 6,0 6,0 1,8 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0
93 0+007,5 11,3 0,0 28,2 2,3 0,0 5,7 2,4 0,0 6,0 3,5 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0
93 0+010,0 12,1 29,8 58,0 2,3 5,8 11,5 2,4 6,1 12,1 3,5 9,0 17,7 0,0 0,0 0,0
93 0+016,0 19,4 94,9 152,9 2,3 13,8 25,2 2,4 14,5 26,6 3,5 21,3 39,0 0,0 0,0 0,0
93 0+017,0 20,0 19,0 171,9 2,3 2,2 27,4 2,4 2,3 28,9 3,5 3,4 42,4 0,0 0,0 0,0
93 0+018,0 20,6 20,3 192,2 2,3 2,3 29,7 2,4 2,4 31,3 3,5 3,5 46,0 0,0 0,0 0,0
93 0+019,0 21,2 20,9 213,0 2,3 2,3 32,0 2,4 2,4 33,8 3,5 3,5 49,5 0,0 0,0 0,0
93 0+020,0 21,8 21,5 234,5 2,3 2,3 34,3 2,4 2,4 36,2 3,5 3,5 53,0 0,0 0,0 0,0
93 0+021,0 22,5 22,2 256,7 2,3 2,3 36,6 2,4 2,4 38,6 3,5 3,5 56,5 0,0 0,0 0,0
93 0+022,0 23,2 22,8 279,5 2,3 2,3 38,8 2,4 2,4 41,0 3,5 3,5 60,1 0,0 0,0 0,0
93 0+023,0 24,0 23,6 303,1 2,3 2,3 41,1 2,4 2,4 43,4 3,5 3,5 63,6 0,0 0,0 0,0
93 0+024,0 24,7 24,4 327,5 2,3 2,3 43,4 2,4 2,4 45,8 3,5 3,5 67,1 0,0 0,0 0,0
93 0+025,0 25,5 25,1 352,6 2,3 2,3 45,7 2,4 2,4 48,2 3,5 3,5 70,7 0,0 0,0 0,0
93 0+026,0 26,4 26,0 378,5 2,3 2,3 48,0 2,4 2,4 50,6 3,5 3,5 74,2 0,0 0,0 0,0
93 0+027,0 27,2 26,8 405,3 2,3 2,3 50,2 2,4 2,4 53,0 3,5 3,5 77,7 0,0 0,0 0,0
93 0+028,0 28,0 27,6 432,9 2,3 2,3 52,5 2,4 2,4 55,4 3,5 3,5 81,2 0,0 0,0 0,0
93 0+029,0 28,8 28,4 461,3 2,3 2,3 54,8 2,4 2,4 57,8 3,5 3,5 84,8 0,0 0,0 0,0
93 0+030,0 29,5 29,1 490,4 2,3 2,3 57,1 2,4 2,4 60,2 3,5 3,5 88,3 0,0 0,0 0,0
93 0+031,0 30,2 29,8 520,2 2,3 2,3 59,4 2,4 2,4 62,6 3,5 3,5 91,8 0,0 0,0 0,0
93 0+032,0 30,9 30,5 550,7 2,3 2,3 61,6 2,4 2,4 65,0 3,5 3,5 95,3 0,0 0,0 0,0
93 0+033,0 31,5 31,2 581,9 2,3 2,3 63,9 2,4 2,4 67,4 3,5 3,5 98,9 0,0 0,0 0,0
93 0+034,0 32,2 31,9 613,8 2,3 2,3 66,2 2,4 2,4 69,8 3,5 3,5 102,4 0,0 0,0 0,0
93 0+034,5 32,5 16,8 630,6 2,3 1,2 67,4 2,4 1,3 71,1 3,5 1,8 104,2 0,0 0,0 0,0
93 0+035,0 32,8 15,7 646,3 2,3 1,1 68,5 2,4 1,2 72,2 3,5 1,7 105,9 0,0 0,0 0,0
93 0+036,0 33,5 33,2 679,5 2,3 2,3 70,8 2,4 2,4 74,7 3,5 3,5 109,4 0,0 0,0 0,0
93 0+037,0 34,2 33,9 713,3 2,3 2,3 73,0 2,4 2,4 77,1 3,5 3,5 113,0 0,0 0,0 0,0
93 0+038,0 35,0 34,6 747,9 2,3 2,3 75,3 2,4 2,4 79,5 3,5 3,5 116,5 0,0 0,0 0,0
93 0+039,0 35,7 35,4 783,3 2,3 2,3 77,6 2,4 2,4 81,9 3,5 3,5 120,0 0,0 0,0 0,0
93 0+040,0 36,5 36,1 819,4 2,3 2,3 79,9 2,4 2,4 84,3 3,5 3,5 123,6 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (12/22)

Fase 3

EJE PK

92 0+070,0
92 0+070,6
92 0+080,0
92 0+090,0
92 0+095,8
92 0+100,0
92 0+110,0
92 0+120,0
92 0+130,0
92 0+140,0
92 0+140,8
92 0+150,0
92 0+160,0
92 0+165,3
92 0+170,0
92 0+171,0
92 0+180,0
92 0+190,0
92 0+195,5
92 0+200,0
92 0+203,0
93 0+002,5
93 0+007,5
93 0+007,5
93 0+010,0
93 0+016,0
93 0+017,0
93 0+018,0
93 0+019,0
93 0+020,0
93 0+021,0
93 0+022,0
93 0+023,0
93 0+024,0
93 0+025,0
93 0+026,0
93 0+027,0
93 0+028,0
93 0+029,0
93 0+030,0
93 0+031,0
93 0+032,0
93 0+033,0
93 0+034,0
93 0+034,5
93 0+035,0
93 0+036,0
93 0+037,0
93 0+038,0
93 0+039,0
93 0+040,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,7 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,8 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 6,1 0,5 2,2 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 6,8 2,5 14,7 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 7,8 0,0 6,5 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 9,2 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 9,5 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,0 12,5 0,0 0,1 46,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2 15,7 0,0 0,1 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 17,3 0,8 2,2 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 18,7 0,0 1,7 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 19,6 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (13/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

93 0+041,0 37,2 36,9 856,2 2,3 2,3 82,2 2,4 2,4 86,7 3,5 3,5 127,1 0,0 0,0 0,0
93 0+042,0 38,0 37,6 893,8 2,3 2,3 84,4 2,4 2,4 89,1 3,5 3,5 130,6 0,0 0,0 0,0
93 0+043,0 38,7 38,3 932,1 2,3 2,3 86,7 2,4 2,4 91,5 3,5 3,5 134,2 0,0 0,0 0,0
93 0+044,0 39,3 39,0 971,1 2,3 2,3 89,0 2,4 2,4 93,9 3,5 3,5 137,7 0,0 0,0 0,0
93 0+045,0 40,0 39,7 1.010,8 2,3 2,3 91,3 2,4 2,4 96,3 3,5 3,5 141,2 0,0 0,0 0,0
93 0+046,0 40,6 40,3 1.051,1 2,3 2,3 93,5 2,4 2,4 98,7 3,5 3,5 144,7 0,0 0,0 0,0
93 0+047,0 41,3 41,0 1.092,1 2,3 2,3 95,8 2,4 2,4 101,1 3,5 3,5 148,3 0,0 0,0 0,0
93 0+048,0 37,9 39,6 1.131,6 2,3 2,3 98,1 2,4 2,4 103,5 3,5 3,5 151,8 0,0 0,0 0,0
93 0+049,0 31,1 34,5 1.166,1 2,3 2,3 100,4 2,4 2,4 105,9 3,5 3,5 155,3 0,0 0,0 0,0
93 0+050,0 25,5 28,3 1.194,5 2,3 2,3 102,7 2,4 2,4 108,3 3,5 3,5 158,9 0,0 0,0 0,0
93 0+051,0 21,8 23,7 1.218,2 2,3 2,3 104,9 2,4 2,4 110,7 3,5 3,5 162,4 0,0 0,0 0,0
93 0+052,0 21,9 21,9 1.240,0 2,3 2,3 107,2 2,4 2,4 113,1 3,5 3,5 165,9 0,0 0,0 0,0
93 0+053,0 22,1 22,0 1.262,0 2,3 2,3 109,5 2,4 2,4 115,5 3,5 3,5 169,5 0,0 0,0 0,0
93 0+054,0 22,2 22,1 1.284,2 2,3 2,3 111,8 2,4 2,4 117,9 3,5 3,5 173,0 0,0 0,0 0,0
93 0+055,0 22,3 22,2 1.306,4 2,3 2,3 114,1 2,4 2,4 120,3 3,5 3,5 176,5 0,0 0,0 0,0
93 0+056,0 22,4 22,3 1.328,7 2,3 2,3 116,3 2,4 2,4 122,7 3,5 3,5 180,0 0,0 0,0 0,0
93 0+057,0 22,5 22,4 1.351,1 2,3 2,3 118,6 2,4 2,4 125,1 3,5 3,5 183,6 0,0 0,0 0,0
93 0+058,0 22,6 22,5 1.373,7 2,3 2,3 120,9 2,4 2,4 127,5 3,5 3,5 187,1 0,0 0,0 0,0
93 0+059,0 22,7 22,6 1.396,3 2,3 2,3 123,2 2,4 2,4 130,0 3,5 3,5 190,6 0,0 0,0 0,0
93 0+060,0 22,8 22,7 1.419,0 2,3 2,3 125,5 2,4 2,4 132,4 3,5 3,5 194,2 0,0 0,0 0,0
93 0+061,0 22,9 22,9 1.441,9 2,3 2,3 127,7 2,4 2,4 134,8 3,5 3,5 197,7 0,0 0,0 0,0
93 0+062,0 23,0 23,0 1.464,8 2,3 2,3 130,0 2,4 2,4 137,2 3,5 3,5 201,2 0,0 0,0 0,0
93 0+062,3 23,1 6,5 1.471,3 2,3 0,6 130,7 2,4 0,7 137,8 3,5 1,0 202,2 0,0 0,0 0,0
93 0+062,3 18,4 0,0 1.471,3 2,0 0,0 130,7 2,1 0,0 137,8 2,8 0,0 202,2 0,0 0,0 0,0
93 0+063,0 18,4 13,2 1.484,5 2,0 1,5 132,1 2,1 1,5 139,3 2,8 2,0 204,2 0,0 0,0 0,0
93 0+064,0 18,5 18,5 1.503,0 2,0 2,0 134,1 2,1 2,1 141,4 2,8 2,8 207,0 0,0 0,0 0,0
93 0+065,0 18,6 18,6 1.521,5 2,0 2,0 136,1 2,1 2,1 143,5 2,8 2,8 209,8 0,0 0,0 0,0
93 0+066,0 18,7 18,7 1.540,2 2,0 2,0 138,2 2,1 2,1 145,6 2,8 2,8 212,7 0,0 0,0 0,0
93 0+067,0 18,8 18,7 1.558,9 2,0 2,0 140,2 2,1 2,1 147,7 2,8 2,8 215,5 0,0 0,0 0,0
93 0+068,0 18,9 18,8 1.577,7 2,0 2,0 142,2 2,1 2,1 149,7 2,8 2,8 218,3 0,0 0,0 0,0
93 0+069,0 18,9 18,9 1.596,6 2,0 2,0 144,2 2,1 2,1 151,8 2,8 2,8 221,1 0,0 0,0 0,0
93 0+070,0 19,0 19,0 1.615,6 2,0 2,0 146,2 2,1 2,1 153,9 2,8 2,8 223,9 0,0 0,0 0,0
93 0+070,6 19,1 11,8 1.627,4 2,0 1,3 147,5 2,1 1,3 155,2 2,8 1,7 225,6 0,0 0,0 0,0
93 0+070,6 15,3 0,0 1.627,4 1,8 0,0 147,5 1,8 0,0 155,2 2,1 0,0 225,6 0,0 0,0 0,0
93 0+071,0 15,3 5,8 1.633,3 1,8 0,7 148,1 1,8 0,7 155,9 2,1 0,8 226,4 0,0 0,0 0,0
93 0+072,0 15,4 15,4 1.648,6 1,8 1,8 149,9 1,8 1,8 157,6 2,1 2,1 228,5 0,0 0,0 0,0
93 0+073,0 15,5 15,5 1.664,1 1,8 1,8 151,6 1,8 1,8 159,4 2,1 2,1 230,6 0,0 0,0 0,0
93 0+074,0 15,6 15,6 1.679,6 1,8 1,8 153,4 1,8 1,8 161,1 2,1 2,1 232,7 0,0 0,0 0,0
93 0+075,0 15,6 15,6 1.695,3 1,8 1,8 155,1 1,8 1,8 162,9 2,1 2,1 234,8 0,0 0,0 0,0
93 0+076,0 11,9 13,8 1.709,0 1,3 1,5 156,7 1,3 1,5 164,4 1,6 1,9 236,7 0,0 0,0 0,0
93 0+077,0 8,0 9,9 1.719,0 0,9 1,1 157,8 0,9 1,1 165,5 1,1 1,3 238,0 0,0 0,0 0,0
93 0+078,0 3,8 5,9 1.724,8 0,4 0,7 158,5 0,4 0,7 166,2 0,5 0,8 238,8 0,0 0,0 0,0
93 0+078,3 2,7 0,9 1.725,7 0,3 0,1 158,6 0,3 0,1 166,3 0,4 0,1 238,9 0,0 0,0 0,0
93 0+079,0 1,4 1,5 1.727,2 0,2 0,2 158,7 0,2 0,2 166,4 0,2 0,2 239,1 0,0 0,0 0,0
93 0+079,3 0,8 0,3 1.727,5 0,1 0,0 158,8 0,1 0,0 166,5 0,1 0,1 239,2 0,0 0,0 0,0
93 0+075,0 0,0 164,3 1.891,8 0,0 10,7 169,5 0,0 11,7 178,2 0,0 19,2 258,3 0,0 0,0 0,0
93 0+075,0 0,0 111,3 2.003,1 0,0 8,4 177,9 0,0 9,8 188,0 0,0 19,1 277,5 0,0 0,0 0,0
94 0+000,0 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 0+005,0 0,7 3,7 3,7 0,2 1,2 1,2 0,3 1,5 1,5 0,4 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0
94 0+010,0 0,8 3,8 7,5 0,2 1,2 2,4 0,3 1,5 3,0 0,4 2,1 4,2 0,0 0,0 0,0
94 0+015,0 4,5 13,2 20,6 0,3 1,3 3,6 0,3 1,6 4,5 0,8 2,9 7,1 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (14/22)

Fase 3

EJE PK

93 0+041,0
93 0+042,0
93 0+043,0
93 0+044,0
93 0+045,0
93 0+046,0
93 0+047,0
93 0+048,0
93 0+049,0
93 0+050,0
93 0+051,0
93 0+052,0
93 0+053,0
93 0+054,0
93 0+055,0
93 0+056,0
93 0+057,0
93 0+058,0
93 0+059,0
93 0+060,0
93 0+061,0
93 0+062,0
93 0+062,3
93 0+062,3
93 0+063,0
93 0+064,0
93 0+065,0
93 0+066,0
93 0+067,0
93 0+068,0
93 0+069,0
93 0+070,0
93 0+070,6
93 0+070,6
93 0+071,0
93 0+072,0
93 0+073,0
93 0+074,0
93 0+075,0
93 0+076,0
93 0+077,0
93 0+078,0
93 0+078,3
93 0+079,0
93 0+079,3
93 0+075,0
93 0+075,0
94 0+000,0
94 0+005,0
94 0+010,0
94 0+015,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (15/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

94 0+020,0 0,0 11,3 31,9 0,0 0,7 4,3 0,0 0,8 5,3 0,0 1,9 9,0 0,0 0,0 0,0
94 0+025,0 0,0 0,0 31,9 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0
94 0+030,0 3,4 8,5 40,4 0,4 1,0 5,3 0,5 1,1 6,5 0,9 2,3 11,2 0,0 0,0 0,0
94 0+035,0 5,3 21,6 62,0 0,5 2,2 7,5 0,5 2,5 9,0 1,0 4,7 16,0 0,0 0,0 0,0
94 0+040,0 1,7 17,4 79,4 0,3 2,0 9,5 0,4 2,3 11,3 0,5 3,9 19,8 0,0 0,0 0,0
94 0+045,0 2,4 10,2 89,6 0,6 2,4 11,8 0,7 2,7 13,9 0,9 3,6 23,4 0,0 0,0 0,0
94 0+050,0 2,8 13,0 102,5 0,7 3,3 15,1 0,8 3,6 17,5 1,0 4,7 28,1 0,0 0,0 0,0
94 0+055,0 3,7 16,4 118,9 0,8 3,8 18,9 0,9 4,1 21,6 1,1 5,3 33,4 0,0 0,0 0,0
94 0+057,4 4,3 9,6 128,5 1,0 2,1 21,0 1,0 2,2 23,8 1,3 2,9 36,3 0,0 0,0 0,0
94 0+060,0 4,9 12,1 140,6 1,1 2,7 23,7 1,1 2,8 26,7 1,5 3,6 39,9 0,0 0,0 0,0
94 0+065,0 6,2 27,9 168,5 1,4 6,2 29,9 1,4 6,5 33,1 1,8 8,2 48,0 0,0 0,0 0,0
94 0+070,0 7,5 34,3 202,7 1,7 7,7 37,6 1,8 8,0 41,1 2,2 10,0 58,0 0,0 0,0 0,0
94 0+071,6 7,7 11,9 214,6 1,8 2,7 40,3 1,8 2,8 44,0 2,3 3,5 61,5 0,0 0,0 0,0
94 0+075,0 8,0 27,0 241,6 1,7 6,0 46,3 1,9 6,4 50,3 2,4 8,1 69,6 0,0 0,0 0,0
94 0+080,0 8,2 40,4 282,0 1,7 8,6 54,9 1,8 9,3 59,6 2,4 11,9 81,5 0,0 0,0 0,0
94 0+085,0 8,2 40,8 322,8 1,7 8,5 63,4 1,8 9,1 68,7 2,3 11,7 93,2 0,0 0,0 0,0
94 0+090,0 7,9 40,2 363,0 1,7 8,4 71,8 1,8 9,1 77,7 2,3 11,7 104,9 0,0 0,0 0,0
94 0+095,0 8,0 39,8 402,8 1,7 8,5 80,3 1,8 9,1 86,8 2,3 11,7 116,6 0,0 0,0 0,0
94 0+100,0 8,1 40,2 443,0 1,7 8,5 88,8 1,8 9,1 95,9 2,4 11,7 128,4 0,0 0,0 0,0
94 0+101,6 8,1 13,0 456,0 1,7 2,8 91,5 1,8 3,0 98,9 2,4 3,8 132,2 0,0 0,0 0,0
94 0+110,0 7,8 66,6 522,6 1,8 14,6 106,1 1,9 15,6 114,5 2,4 20,1 152,2 0,0 0,0 0,0
94 0+120,0 7,5 76,5 599,1 1,9 18,1 124,2 2,0 19,3 133,8 2,5 24,8 177,0 0,0 0,0 0,0
94 0+130,0 7,0 72,4 671,5 1,8 18,5 142,7 2,0 19,7 153,5 2,5 25,2 202,2 0,0 0,0 0,0
94 0+140,0 6,4 67,0 738,5 1,8 18,2 160,9 1,9 19,4 172,9 2,5 24,9 227,1 0,0 0,0 0,0
94 0+150,0 8,2 73,1 811,7 2,2 20,2 181,1 2,4 21,4 194,3 3,2 28,5 255,6 0,0 0,0 0,0
94 0+160,0 5,9 70,6 882,2 1,9 20,6 201,7 2,0 21,8 216,1 2,5 28,8 284,3 0,0 0,0 0,0
94 0+170,0 6,1 60,1 942,3 1,9 19,1 220,8 2,1 20,3 236,5 2,6 25,5 309,8 0,0 0,0 0,0
94 0+171,9 6,4 11,8 954,1 2,0 3,7 224,5 2,1 3,9 240,4 2,6 4,8 314,6 0,0 0,0 0,0
94 0+175,0 6,7 20,5 974,6 2,0 6,2 230,6 2,1 6,5 246,9 2,6 8,1 322,7 0,0 0,0 0,0
94 0+180,0 7,0 34,4 1.009,0 1,9 9,7 240,3 2,0 10,3 257,2 2,6 12,9 335,7 0,0 0,0 0,0
94 0+185,0 8,0 37,5 1.046,5 1,8 9,2 249,4 1,9 9,8 266,9 2,4 12,5 348,2 0,0 0,0 0,0
94 0+190,0 7,9 39,7 1.086,2 1,8 9,0 258,4 1,9 9,6 276,5 2,5 12,3 360,4 0,0 0,0 0,0
94 0+195,0 7,9 39,5 1.125,7 1,9 9,2 267,6 2,0 9,9 286,4 2,6 12,6 373,1 0,0 0,0 0,0
94 0+200,0 7,4 38,3 1.164,0 1,8 9,2 276,9 1,9 9,9 296,2 2,5 12,6 385,7 0,0 0,0 0,0
94 0+205,0 9,9 43,1 1.207,1 2,1 9,9 286,8 2,3 10,5 306,7 3,1 14,0 399,7 0,0 0,0 0,0
94 0+210,0 9,1 47,3 1.254,4 1,9 10,2 297,0 2,1 10,8 317,5 2,9 15,0 414,8 0,0 0,0 0,0
94 0+211,5 8,6 12,9 1.267,3 1,9 2,8 299,8 2,0 3,0 320,5 2,8 4,2 419,0 0,0 0,0 0,0
94 0+215,0 8,0 29,2 1.296,5 1,9 6,7 306,5 2,0 7,1 327,6 2,8 10,0 429,0 0,0 0,0 0,0
94 0+218,0 4,3 18,4 1.314,9 1,0 4,3 310,7 1,0 4,6 332,2 1,3 6,2 435,2 0,0 0,0 0,0
94 0+220,0 3,1 7,3 1.322,2 0,7 1,6 312,3 0,7 1,7 333,9 1,0 2,2 437,4 0,0 0,0 0,0
94 0+225,0 3,6 16,8 1.339,0 0,9 3,8 316,2 0,9 4,1 338,1 1,2 5,4 442,8 0,0 0,0 0,0
94 0+230,0 2,9 16,2 1.355,3 0,4 3,2 319,4 0,5 3,7 341,8 1,1 5,7 448,5 0,0 0,0 0,0
94 0+235,0 1,0 9,8 1.365,0 0,1 1,3 320,7 0,1 1,7 343,5 0,3 3,3 451,8 0,0 0,0 0,0
94 0+240,0 0,7 4,4 1.369,5 0,0 0,3 320,9 0,1 0,6 344,1 0,2 1,1 453,0 0,0 0,0 0,0
94 0+245,0 2,9 9,0 1.378,5 0,7 1,9 322,9 0,8 2,1 346,2 1,0 2,9 455,9 0,0 0,0 0,0
94 0+250,0 0,5 8,5 1.387,0 0,0 1,9 324,8 0,0 1,9 348,2 0,1 2,7 458,6 0,0 0,0 0,0
94 0+255,0 0,8 3,3 1.390,3 0,1 0,2 324,9 0,1 0,2 348,3 0,2 0,7 459,3 0,0 0,0 0,0
94 0+260,0 0,7 3,7 1.394,0 0,0 0,2 325,1 0,0 0,2 348,6 0,2 1,0 460,3 0,0 0,0 0,0
94 0+260,9 0,7 0,6 1.394,5 0,0 0,0 325,1 0,0 0,0 348,6 0,2 0,2 460,4 0,0 0,0 0,0
94 0+262,4 0,7 1,0 1.395,5 0,0 0,0 325,1 0,0 0,0 348,6 0,2 0,3 460,7 0,0 0,0 0,0
95 0+000,0 8,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (16/22)

Fase 3

EJE PK

94 0+020,0
94 0+025,0
94 0+030,0
94 0+035,0
94 0+040,0
94 0+045,0
94 0+050,0
94 0+055,0
94 0+057,4
94 0+060,0
94 0+065,0
94 0+070,0
94 0+071,6
94 0+075,0
94 0+080,0
94 0+085,0
94 0+090,0
94 0+095,0
94 0+100,0
94 0+101,6
94 0+110,0
94 0+120,0
94 0+130,0
94 0+140,0
94 0+150,0
94 0+160,0
94 0+170,0
94 0+171,9
94 0+175,0
94 0+180,0
94 0+185,0
94 0+190,0
94 0+195,0
94 0+200,0
94 0+205,0
94 0+210,0
94 0+211,5
94 0+215,0
94 0+218,0
94 0+220,0
94 0+225,0
94 0+230,0
94 0+235,0
94 0+240,0
94 0+245,0
94 0+250,0
94 0+255,0
94 0+260,0
94 0+260,9
94 0+262,4
95 0+000,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 1,3 4,9 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,1 1,6 2,2 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,5 2,2 6,8 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,9 0,5 4,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 2,2 0,1 0,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 3,1 0,7 2,1 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 4,3 0,5 3,2 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 5,6 0,0 1,3 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 7,0 0,1 0,1 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 8,3 1,5 4,0 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 9,4 0,0 3,9 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 10,8 0,1 0,3 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 11,9 0,0 0,3 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 12,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 12,3 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (17/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

95 0+001,0 7,8 7,9 7,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0
95 0+002,0 7,6 7,7 15,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 1,4 0,0 0,0 0,0
95 0+003,0 7,4 7,4 22,9 0,3 0,3 0,8 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 2,1 0,0 0,0 0,0
95 0+003,0 1,5 0,0 22,9 0,1 0,0 0,8 0,1 0,0 1,0 0,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
95 0+003,0 1,5 0,0 22,9 0,1 0,0 0,8 0,1 0,0 1,0 0,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0
95 0+004,0 1,5 1,5 24,4 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 1,1 0,2 0,2 2,3 0,0 0,0 0,0
95 0+005,0 1,5 1,5 25,9 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 1,2 0,2 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0
95 0+006,0 1,4 1,4 27,4 0,1 0,1 1,2 0,1 0,1 1,4 0,2 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0
95 0+007,0 1,4 1,4 28,8 0,1 0,1 1,3 0,1 0,1 1,5 0,2 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0
95 0+008,0 1,4 1,4 30,2 0,1 0,1 1,4 0,1 0,1 1,6 0,2 0,2 2,9 0,0 0,0 0,0
95 0+009,0 1,4 1,4 31,5 0,1 0,1 1,6 0,1 0,1 1,7 0,2 0,2 3,0 0,0 0,0 0,0
95 0+010,0 1,3 1,3 32,9 0,1 0,1 1,7 0,1 0,1 1,9 0,2 0,2 3,2 0,0 0,0 0,0
95 0+011,0 1,3 1,3 34,2 0,1 0,1 1,8 0,1 0,1 2,0 0,2 0,2 3,3 0,0 0,0 0,0
95 0+012,0 1,3 1,3 35,5 0,1 0,1 1,9 0,1 0,1 2,1 0,2 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0
95 0+013,0 1,3 1,3 36,8 0,1 0,1 2,1 0,1 0,1 2,2 0,2 0,2 3,6 0,0 0,0 0,0
95 0+014,0 1,3 1,3 38,0 0,1 0,1 2,2 0,1 0,1 2,4 0,2 0,2 3,8 0,0 0,0 0,0
95 0+015,0 1,2 1,2 39,3 0,1 0,1 2,3 0,1 0,1 2,5 0,2 0,2 3,9 0,0 0,0 0,0
95 0+016,0 1,2 1,2 40,5 0,1 0,1 2,4 0,1 0,1 2,6 0,2 0,2 4,1 0,0 0,0 0,0
95 0+016,8 1,2 1,0 41,5 0,1 0,1 2,5 0,1 0,1 2,7 0,2 0,1 4,2 0,0 0,0 0,0
95 0+017,0 1,2 0,2 41,7 0,1 0,0 2,6 0,1 0,0 2,7 0,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
95 0+018,0 1,2 1,2 42,9 0,1 0,1 2,7 0,1 0,1 2,9 0,2 0,2 4,4 0,0 0,0 0,0
95 0+019,0 1,2 1,2 44,0 0,1 0,1 2,8 0,1 0,1 3,0 0,2 0,2 4,5 0,0 0,0 0,0
95 0+019,1 1,2 0,2 44,2 0,1 0,0 2,8 0,1 0,0 3,0 0,2 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0
95 0+020,0 1,1 1,0 45,2 0,1 0,1 2,9 0,1 0,1 3,1 0,2 0,1 4,7 0,0 0,0 0,0
95 0+021,0 1,1 1,1 46,3 0,1 0,1 3,1 0,1 0,1 3,2 0,2 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0
95 0+022,0 1,1 1,1 47,4 0,1 0,1 3,2 0,1 0,1 3,4 0,2 0,2 5,0 0,0 0,0 0,0
95 0+023,0 1,1 1,1 48,5 0,1 0,1 3,3 0,1 0,1 3,5 0,2 0,2 5,2 0,0 0,0 0,0
95 0+024,0 1,1 1,1 49,6 0,1 0,1 3,4 0,1 0,1 3,6 0,2 0,2 5,3 0,0 0,0 0,0
95 0+024,0 1,1 0,0 49,6 0,1 0,0 3,4 0,1 0,0 3,6 0,2 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
95 0+025,0 1,0 1,1 50,6 0,1 0,1 3,6 0,1 0,1 3,7 0,2 0,2 5,5 0,0 0,0 0,0
95 0+026,0 1,0 1,0 51,7 0,1 0,1 3,7 0,1 0,1 3,9 0,2 0,2 5,6 0,0 0,0 0,0
95 0+027,0 1,0 1,0 52,7 0,1 0,1 3,8 0,1 0,1 4,0 0,2 0,2 5,8 0,0 0,0 0,0
95 0+028,0 1,0 1,0 53,7 0,1 0,1 3,9 0,1 0,1 4,1 0,2 0,2 5,9 0,0 0,0 0,0
95 0+029,0 1,0 1,0 54,6 0,1 0,1 4,1 0,1 0,1 4,2 0,2 0,2 6,1 0,0 0,0 0,0
95 0+030,0 0,9 1,0 55,6 0,1 0,1 4,2 0,1 0,1 4,4 0,2 0,2 6,2 0,0 0,0 0,0
95 0+031,0 0,9 0,9 56,5 0,1 0,1 4,3 0,1 0,1 4,5 0,2 0,2 6,4 0,0 0,0 0,0
95 0+032,0 0,9 0,9 57,4 0,1 0,1 4,4 0,1 0,1 4,6 0,2 0,2 6,5 0,0 0,0 0,0
95 0+033,0 0,9 0,9 58,3 0,1 0,1 4,6 0,1 0,1 4,7 0,2 0,2 6,7 0,0 0,0 0,0
95 0+034,0 0,9 0,9 59,2 0,1 0,1 4,7 0,1 0,1 4,9 0,2 0,2 6,8 0,0 0,0 0,0
95 0+035,0 0,9 0,9 60,1 0,1 0,1 4,8 0,1 0,1 5,0 0,2 0,2 7,0 0,0 0,0 0,0
95 0+036,0 0,9 0,9 61,0 0,1 0,1 4,9 0,1 0,1 5,1 0,2 0,2 7,1 0,0 0,0 0,0
95 0+037,0 0,9 0,9 61,8 0,1 0,1 5,1 0,1 0,1 5,2 0,2 0,2 7,3 0,0 0,0 0,0
95 0+038,0 0,9 0,9 62,7 0,1 0,1 5,2 0,1 0,1 5,4 0,2 0,2 7,4 0,0 0,0 0,0
95 0+039,0 0,9 0,9 63,5 0,1 0,1 5,3 0,1 0,1 5,5 0,2 0,2 7,6 0,0 0,0 0,0
95 0+039,2 0,9 0,2 63,7 0,1 0,0 5,3 0,1 0,0 5,5 0,2 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0
95 0+039,2 3,1 0,0 63,7 0,3 0,0 5,3 0,3 0,0 5,5 0,7 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0
95 0+040,0 3,1 2,4 66,1 0,3 0,2 5,5 0,3 0,3 5,8 0,7 0,5 8,2 0,0 0,0 0,0
95 0+041,0 3,1 3,1 69,2 0,3 0,3 5,8 0,3 0,3 6,1 0,7 0,7 8,9 0,0 0,0 0,0
95 0+041,6 3,2 1,8 71,0 0,3 0,2 6,0 0,3 0,2 6,3 0,7 0,4 9,3 0,0 0,0 0,0
95 0+075,0 0,0 0,1 71,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0
96 0+000,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (18/22)

Fase 3

EJE PK

95 0+001,0
95 0+002,0
95 0+003,0
95 0+003,0
95 0+003,0
95 0+004,0
95 0+005,0
95 0+006,0
95 0+007,0
95 0+008,0
95 0+009,0
95 0+010,0
95 0+011,0
95 0+012,0
95 0+013,0
95 0+014,0
95 0+015,0
95 0+016,0
95 0+016,8
95 0+017,0
95 0+018,0
95 0+019,0
95 0+019,1
95 0+020,0
95 0+021,0
95 0+022,0
95 0+023,0
95 0+024,0
95 0+024,0
95 0+025,0
95 0+026,0
95 0+027,0
95 0+028,0
95 0+029,0
95 0+030,0
95 0+031,0
95 0+032,0
95 0+033,0
95 0+034,0
95 0+035,0
95 0+036,0
95 0+037,0
95 0+038,0
95 0+039,0
95 0+039,2
95 0+039,2
95 0+040,0
95 0+041,0
95 0+041,6
95 0+075,0
96 0+000,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (19/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

96 0+000,0 2,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+005,0 2,5 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+009,9 2,2 11,6 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+009,9 2,4 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+010,0 2,4 0,3 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+010,1 2,4 0,3 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+010,1 2,6 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+015,0 1,8 10,6 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+020,0 0,4 5,4 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 0+025,0 0,0 1,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,1 3,1
96 0+030,0 0,1 0,1 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 4,4 7,4
96 0+035,0 2,0 5,1 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 8,7
96 0+040,0 1,6 8,9 56,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
96 0+045,0 0,6 5,5 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
96 0+050,0 0,0 1,6 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
96 0+054,3 0,0 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
96 -0+000,3 0,0 19,1 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
96 -0+000,3 0,0 12,7 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
97 0+000,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+000,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+000,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+005,0 0,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+010,0 0,2 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+010,4 0,2 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+013,9 0,2 0,6 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+015,0 0,2 0,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+017,4 0,2 0,4 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+020,0 0,2 0,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 0+023,2 0,2 0,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+000,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+006,4 4,4 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+010,0 4,2 15,5 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+020,0 3,2 37,1 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+021,8 2,6 5,3 86,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+022,0 2,6 0,6 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+022,8 2,6 2,1 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+022,8 2,4 0,0 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+023,0 2,4 0,5 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+024,0 2,4 2,4 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+025,0 2,4 2,4 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+026,0 2,4 2,4 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+027,0 2,4 2,4 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+028,0 2,4 2,4 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+028,1 2,4 0,3 102,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+029,0 2,4 2,0 104,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+030,0 2,3 2,3 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+031,0 1,9 2,1 108,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+032,0 1,5 1,7 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+033,0 1,3 1,4 111,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+033,9 1,1 1,0 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+034,0 1,0 0,2 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (20/22)

Fase 3

EJE PK

96 0+000,0
96 0+005,0
96 0+009,9
96 0+009,9
96 0+010,0
96 0+010,1
96 0+010,1
96 0+015,0
96 0+020,0
96 0+025,0
96 0+030,0
96 0+035,0
96 0+040,0
96 0+045,0
96 0+050,0
96 0+054,3
96 -0+000,3
96 -0+000,3
97 0+000,0
97 0+000,5
97 0+000,5
97 0+005,0
97 0+010,0
97 0+010,4
97 0+013,9
97 0+015,0
97 0+017,4
97 0+020,0
97 0+023,2
99 0+000,0
99 0+006,4
99 0+010,0
99 0+020,0
99 0+021,8
99 0+022,0
99 0+022,8
99 0+022,8
99 0+023,0
99 0+024,0
99 0+025,0
99 0+026,0
99 0+027,0
99 0+028,0
99 0+028,1
99 0+029,0
99 0+030,0
99 0+031,0
99 0+032,0
99 0+033,0
99 0+033,9
99 0+034,0

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 12,4 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (21/22)

Fase 3

EJE PK
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL
VOL. 

ACUMUL.
AREA PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

D_TIERRA SUELO_SEL_3 SUELO_SEL_2 SUELO_SEL_1 TERRAPLEN

99 0+035,0 0,8 0,9 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+036,0 0,7 0,8 114,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+037,0 0,5 0,6 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+038,0 0,4 0,5 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+039,0 0,3 0,4 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+039,0 0,3 0,0 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+039,0 0,3 0,0 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+040,0 0,4 0,4 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+041,0 0,3 0,3 116,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+042,0 0,2 0,3 117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+042,9 0,1 0,2 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 0+043,7 0,1 0,1 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M-45 (MADRID)

Listados_Tierras Desvios (22/22)

Fase 3

EJE PK

99 0+035,0
99 0+036,0
99 0+037,0
99 0+038,0
99 0+039,0
99 0+039,0
99 0+039,0
99 0+040,0
99 0+041,0
99 0+042,0
99 0+042,9
99 0+043,7

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

FRESADO DEMOLICION RELLENO_LOSA TERRAP_SANEOVEGETALEXCAVA_SANEO

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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542.0110 542.0110

211.0010 215.0020

330.0050 330.0050 551.0010 551.0010 542.0050 531.0020 542.0010 531.0040

Calzada C. BICI Calzada C. BICI

m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m2

12 Desvíos provisionales 1.855,7 0,0 1.582,6 0,0 637,8 10.552,2 438,8 8.825,5

88 Reposición viales ADIF B 340,8 0,0 0,0 0,0 62,8 1.264,8 0,0 0,2

89 Reposición viales ADIF D 204,6 0,0 0,0 0,0 49,2 990,8 0,0 0,0

90 Desvío Provisional A 299,4 0,0 440,0 0,0 140,3 2.446,6 141,0 2.835,9

91 Desvío Provisional B 298,9 0,0 436,4 0,0 127,9 1.855,3 121,7 2.448,2

92 Desvío Provisional C 172,7 0,0 257,1 0,0 80,6 1.203,5 81,6 1.642,0

93 Desvío Provisional D 99,5 0,0 152,7 0,0 46,5 665,0 33,2 665,0

94 Desvío Provisional E 197,2 0,0 291,7 0,0 86,4 1.249,2 60,3 1.213,4

95 Desvío Provisional D eje auxiliar 3,1 0,0 4,7 0,0 1,5 20,8 1,0 20,8

96 Reposición viales ADIF A 150,7 0,0 0,0 0,0 24,3 489,9 0,0 0,0

97 Reposición viales ADIF A auxiliar 3,5 0,0 0,0 0,0 0,6 11,6 0,0 0,0

99 Reposición viales ADIF C 80,9 0,0 17,0 340,0 0,0 0,0

159 Reposición viales ADIF B auxiliar 4,4 0,0 0,7 14,7 0,0 0,0

160 Reposición viales ADIF C auxiliar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 1.855,7 0,0 1.582,6 0,0 637,8 10.552,2 438,8 8.825,5

MBC  (Tn/m3) 2,40 2,45

MBC  (Tn) 1.530,72 1.075,06

Betun mod Polim PMB 45/80-60 (Tn/Tn) 0,045

Betun mod Polim PMB 45/80-60 (Tn) 48,38

Betun B 50/70 (Tn/Tn) 0,04

Betun B 35/50 (Tn) 61,23

Filler  (Filler/Betun) 1,10 1,20

Filler aportación (%) 100% 100%

Filler aportación (Tn) 67,35 58,05

Dotación Betún residual (Tn/m2) 0,0003

Betún residual en Emulsión (%) 60,0%

Riego de Curado (Tn) 1,90

Dotación Betún residual (Tn/m2) 0,0002 0,0002

Betún residual en Emulsión (%) 60,0% 60,0%

Riego de Adherencia (Tn) 1,27 1,06

RESUMEN  MEDICIONES DE FIRMES DESVIOS PROVISIONALES

M B  R OD A D UR A

RESUMEN  MEDICIONES DE  FIRMES

B A SE 

H OR M IGÓN

A R EN A  D E 

M IGA

A  M IGA  

C B

B  H OR M . 

C B
M B

RESUMEN  MEDICIONES DE  FIRMES CalzadaCalzada

GR UP O EJE N OM B R E

215.0020

211.0010

542.0110

531.0020



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_ListadosDesvios (1/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

88 0+000,0 0,394 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
88 0+000,8 0,392 0,33 0,3 0,000 0,00 0,0 0,400 0,34 0,3 0,000 0,00 0,0
88 0+001,0 0,392 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0 0,400 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0
88 0+002,0 0,391 0,39 0,8 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 0,8 0,000 0,00 0,0
88 0+003,0 0,388 0,39 1,2 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 1,2 0,000 0,00 0,0
88 0+004,0 0,383 0,39 1,6 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 1,6 0,000 0,00 0,0
88 0+005,0 0,374 0,38 1,9 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 2,0 0,000 0,00 0,0
88 0+006,0 0,362 0,37 2,3 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 2,4 0,000 0,00 0,0
88 0+007,0 0,346 0,35 2,7 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 2,8 0,000 0,00 0,0
88 0+008,0 0,415 0,38 3,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 3,2 0,000 0,00 0,0
88 0+009,0 0,501 0,46 3,5 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 3,6 0,000 0,00 0,0
88 0+010,0 0,601 0,55 4,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 4,0 0,000 0,00 0,0
88 0+011,0 0,715 0,66 4,7 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 4,4 0,000 0,00 0,0
88 0+012,0 0,844 0,78 5,5 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 4,8 0,000 0,00 0,0
88 0+013,0 0,991 0,92 6,4 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 5,2 0,000 0,00 0,0
88 0+014,0 1,156 1,07 7,5 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 5,6 0,000 0,00 0,0
88 0+015,0 1,341 1,25 8,7 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 6,0 0,000 0,00 0,0
88 0+016,0 1,549 1,45 10,2 0,000 0,00 0,0 0,399 0,40 6,4 0,000 0,00 0,0
88 0+017,0 1,788 1,67 11,8 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 6,8 0,000 0,00 0,0
88 0+018,0 2,052 1,92 13,8 0,000 0,00 0,0 0,401 0,40 7,2 0,000 0,00 0,0
88 0+019,0 2,341 2,20 16,0 0,000 0,00 0,0 0,401 0,40 7,6 0,000 0,00 0,0
88 0+020,0 2,409 2,37 18,3 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 8,0 0,000 0,00 0,0
88 0+021,0 2,410 2,41 20,7 0,000 0,00 0,0 0,401 0,40 8,4 0,000 0,00 0,0
88 0+022,0 2,411 2,41 23,2 0,000 0,00 0,0 0,401 0,40 8,8 0,000 0,00 0,0
88 0+023,0 2,414 2,41 25,6 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 9,2 0,000 0,00 0,0
88 0+024,0 2,416 2,41 28,0 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 9,6 0,000 0,00 0,0
88 0+025,0 2,419 2,42 30,4 0,000 0,00 0,0 0,401 0,40 10,0 0,000 0,00 0,0
88 0+025,2 2,419 0,52 30,9 0,000 0,00 0,0 0,402 0,09 10,1 0,000 0,00 0,0
88 0+026,0 2,422 1,90 32,8 0,000 0,00 0,0 0,402 0,31 10,4 0,000 0,00 0,0
88 0+027,0 2,428 2,43 35,2 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 10,8 0,000 0,00 0,0
88 0+028,0 0,229 1,33 36,6 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 11,2 0,000 0,00 0,0
88 0+029,0 0,251 0,24 36,8 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 11,6 0,000 0,00 0,0
88 0+030,0 0,273 0,26 37,1 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 12,0 0,000 0,00 0,0
88 0+031,0 0,299 0,29 37,4 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 12,4 0,000 0,00 0,0
88 0+032,0 0,328 0,31 37,7 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 12,8 0,000 0,00 0,0
88 0+033,0 0,358 0,34 38,0 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 13,2 0,000 0,00 0,0
88 0+034,0 0,385 0,37 38,4 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 13,6 0,000 0,00 0,0
88 0+034,4 0,397 0,17 38,6 0,000 0,00 0,0 0,402 0,17 13,8 0,000 0,00 0,0
88 0+035,0 0,411 0,23 38,8 0,000 0,00 0,0 0,402 0,23 14,0 0,000 0,00 0,0
88 0+036,0 0,434 0,42 39,2 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 14,4 0,000 0,00 0,0
88 0+037,0 2,454 1,44 40,7 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 14,8 0,000 0,00 0,0
88 0+038,0 2,461 2,46 43,1 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 15,2 0,000 0,00 0,0
88 0+039,0 2,486 2,47 45,6 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 15,6 0,000 0,00 0,0
88 0+040,0 2,497 2,49 48,1 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 16,0 0,000 0,00 0,0
88 0+041,0 2,501 2,50 50,6 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 16,4 0,000 0,00 0,0
88 0+042,0 2,502 2,50 53,1 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 16,8 0,000 0,00 0,0
88 0+043,0 2,501 2,50 55,6 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 17,2 0,000 0,00 0,0
88 0+044,0 2,497 2,50 58,1 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 17,6 0,000 0,00 0,0
88 0+044,4 2,495 1,09 59,2 0,000 0,00 0,0 0,403 0,18 17,8 0,000 0,00 0,0
88 0+050,0 2,492 13,87 73,0 0,000 0,00 0,0 0,402 2,24 20,1 0,000 0,00 0,0
88 0+060,0 2,488 24,90 97,9 0,000 0,00 0,0 0,402 4,02 24,1 0,000 0,00 0,0
88 0+068,2 2,554 20,57 118,5 0,000 0,00 0,0 0,404 3,29 27,4 0,000 0,00 0,0

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_ListadosDesvios (2/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

88 0+070,0 2,565 4,72 123,2 0,000 0,00 0,0 0,404 0,74 28,1 0,000 0,00 0,0
88 0+080,0 2,592 25,78 149,0 0,000 0,00 0,0 0,404 4,04 32,2 0,000 0,00 0,0
88 0+090,0 2,591 25,91 174,9 0,000 0,00 0,0 0,404 4,04 36,2 0,000 0,00 0,0
88 0+097,2 2,592 18,66 193,6 0,000 0,00 0,0 0,404 2,91 39,1 0,000 0,00 0,0
88 0+098,0 2,590 2,07 195,7 0,000 0,00 0,0 0,404 0,32 39,4 0,000 0,00 0,0
88 0+099,0 2,592 2,59 198,2 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 39,8 0,000 0,00 0,0
88 0+100,0 2,592 2,59 200,8 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 40,2 0,000 0,00 0,0
88 0+101,0 2,592 2,59 203,4 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 40,6 0,000 0,00 0,0
88 0+102,0 2,592 2,59 206,0 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 41,0 0,000 0,00 0,0
88 0+103,0 2,592 2,59 208,6 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 41,4 0,000 0,00 0,0
88 0+104,0 2,591 2,59 211,2 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 41,8 0,000 0,00 0,0
88 0+105,0 2,591 2,59 213,8 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 42,2 0,000 0,00 0,0
88 0+106,0 2,591 2,59 216,4 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 42,7 0,000 0,00 0,0
88 0+107,0 2,590 2,59 219,0 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 43,1 0,000 0,00 0,0
88 0+108,0 2,588 2,59 221,6 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 43,5 0,000 0,00 0,0
88 0+109,0 2,584 2,59 224,1 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 43,9 0,000 0,00 0,0
88 0+110,0 2,580 2,58 226,7 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 44,3 0,000 0,00 0,0
88 0+111,0 2,575 2,58 229,3 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 44,7 0,000 0,00 0,0
88 0+112,0 2,568 2,57 231,9 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 45,1 0,000 0,00 0,0
88 0+113,0 2,494 2,53 234,4 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 45,5 0,000 0,00 0,0
88 0+114,0 2,487 2,49 236,9 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 45,9 0,000 0,00 0,0
88 0+115,0 2,481 2,48 239,4 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 46,3 0,000 0,00 0,0
88 0+116,0 2,474 2,48 241,9 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 46,7 0,000 0,00 0,0
88 0+117,0 2,466 2,47 244,3 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 47,1 0,000 0,00 0,0
88 0+118,0 2,459 2,46 246,8 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 47,5 0,000 0,00 0,0
88 0+119,0 2,452 2,46 249,2 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 47,9 0,000 0,00 0,0
88 0+120,0 2,444 2,45 251,7 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 48,3 0,000 0,00 0,0
88 0+121,0 2,435 2,44 254,1 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 48,7 0,000 0,00 0,0
88 0+122,0 2,428 2,43 256,6 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 49,1 0,000 0,00 0,0
88 0+123,0 2,424 2,43 259,0 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 49,5 0,000 0,00 0,0
88 0+124,0 2,417 2,42 261,4 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 49,9 0,000 0,00 0,0
88 0+125,0 2,409 2,41 263,8 0,000 0,00 0,0 0,402 0,40 50,3 0,000 0,00 0,0
88 0+125,4 2,407 1,04 264,9 0,000 0,00 0,0 0,401 0,17 50,5 0,000 0,00 0,0
88 0+126,0 2,405 1,37 266,2 0,000 0,00 0,0 0,401 0,23 50,7 0,000 0,00 0,0
88 0+127,0 2,403 2,40 268,6 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 51,1 0,000 0,00 0,0
88 0+128,0 2,399 2,40 271,0 0,000 0,00 0,0 0,400 0,40 51,5 0,000 0,00 0,0
88 0+128,9 2,397 2,24 273,3 0,000 0,00 0,0 0,400 0,37 51,9 0,000 0,00 0,0
88 0+128,9 2,249 0,00 273,3 0,000 0,00 0,0 0,375 0,00 51,9 0,000 0,00 0,0
88 0+129,0 2,248 0,15 273,4 0,000 0,00 0,0 0,375 0,02 51,9 0,000 0,00 0,0
88 0+130,0 2,248 2,25 275,7 0,000 0,00 0,0 0,375 0,38 52,3 0,000 0,00 0,0
88 0+131,0 2,247 2,25 277,9 0,000 0,00 0,0 0,375 0,38 52,7 0,000 0,00 0,0
88 0+132,0 2,248 2,25 280,2 0,000 0,00 0,0 0,375 0,37 53,0 0,000 0,00 0,0
88 0+132,4 2,248 0,97 281,1 0,000 0,00 0,0 0,375 0,16 53,2 0,000 0,00 0,0
88 0+133,0 2,247 1,28 282,4 0,000 0,00 0,0 0,375 0,21 53,4 0,000 0,00 0,0
88 0+134,0 2,248 2,25 284,7 0,000 0,00 0,0 0,375 0,37 53,8 0,000 0,00 0,0
88 0+135,0 2,247 2,25 286,9 0,000 0,00 0,0 0,375 0,37 54,2 0,000 0,00 0,0
88 0+136,0 2,249 2,25 289,2 0,000 0,00 0,0 0,375 0,37 54,5 0,000 0,00 0,0
88 0+136,4 2,248 0,89 290,1 0,000 0,00 0,0 0,375 0,15 54,7 0,000 0,00 0,0
88 0+136,4 2,100 0,00 290,1 0,000 0,00 0,0 0,350 0,00 54,7 0,000 0,00 0,0
88 0+137,0 2,100 1,26 291,3 0,000 0,00 0,0 0,350 0,21 54,9 0,000 0,00 0,0
88 0+138,0 2,100 2,10 293,4 0,000 0,00 0,0 0,350 0,35 55,3 0,000 0,00 0,0
88 0+139,0 2,099 2,10 295,5 0,000 0,00 0,0 0,350 0,35 55,6 0,000 0,00 0,0
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Firmes_ListadosDesvios (3/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

88 0+140,0 2,100 2,10 297,6 0,000 0,00 0,0 0,350 0,35 56,0 0,000 0,00 0,0
88 0+141,0 2,100 2,10 299,7 0,000 0,00 0,0 0,349 0,35 56,3 0,000 0,00 0,0
88 0+142,0 2,099 2,10 301,8 0,000 0,00 0,0 0,350 0,35 56,7 0,000 0,00 0,0
88 0+143,0 2,100 2,10 303,9 0,000 0,00 0,0 0,350 0,35 57,0 0,000 0,00 0,0
88 0+143,5 2,099 1,02 304,9 0,000 0,00 0,0 0,350 0,17 57,2 0,000 0,00 0,0
88 0+145,7 2,100 4,68 309,6 0,000 0,00 0,0 0,350 0,78 58,0 0,000 0,00 0,0
88 0+146,0 1,054 0,43 310,1 0,000 0,00 0,0 0,176 0,07 58,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+000,0 0,148 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+000,9 0,180 0,14 0,1 0,000 0,00 0,0 0,030 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+001,8 0,245 0,18 0,3 0,000 0,00 0,0 0,040 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+002,7 0,347 0,26 0,6 0,000 0,00 0,0 0,055 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+003,6 0,492 0,37 1,0 0,000 0,00 0,0 0,077 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+004,4 0,693 0,54 1,5 0,000 0,00 0,0 0,108 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+005,3 0,971 0,79 2,3 0,000 0,00 0,0 0,152 0,12 0,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+006,2 1,367 1,16 3,4 0,000 0,00 0,0 0,215 0,18 0,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+007,1 1,922 1,74 5,2 0,000 0,00 0,0 0,305 0,28 0,8 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+008,1 1,634 2,07 7,3 0,000 0,00 0,0 0,255 0,33 1,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+009,0 1,420 1,70 9,0 0,000 0,00 0,0 0,217 0,27 1,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+010,0 1,234 1,43 10,4 0,000 0,00 0,0 0,185 0,22 1,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+011,0 1,069 1,20 11,6 0,000 0,00 0,0 0,156 0,18 1,8 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+011,9 0,924 1,01 12,6 0,000 0,00 0,0 0,131 0,15 2,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+012,9 0,799 0,85 13,5 0,000 0,00 0,0 0,108 0,12 2,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+013,8 0,691 0,72 14,2 0,000 0,00 0,0 0,089 0,10 2,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+014,8 0,601 0,62 14,8 0,000 0,00 0,0 0,073 0,08 2,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+015,8 0,523 0,53 15,3 0,000 0,00 0,0 0,060 0,06 2,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+016,7 0,458 0,46 15,8 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 2,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+017,7 0,408 0,40 16,2 0,000 0,00 0,0 0,041 0,04 2,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+018,6 0,373 0,36 16,5 0,000 0,00 0,0 0,035 0,04 2,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+019,6 0,352 0,33 16,9 0,000 0,00 0,0 0,031 0,03 2,5 0,001 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).DA

0+020,6 0,345 0,32 17,2 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 2,5 0,001 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+190,7 2,082 1,41 266,0 3,754 2,55 479,6 0,952 0,65 121,5 0,679 0,46 86,9

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+000,0 0,147 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+000,9 0,160 0,14 0,1 0,000 0,00 0,0 0,027 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_ListadosDesvios (4/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+001,9 0,200 0,16 0,3 0,000 0,00 0,0 0,034 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+002,8 0,269 0,22 0,5 0,000 0,00 0,0 0,045 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+003,7 0,369 0,30 0,8 0,000 0,00 0,0 0,062 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+004,7 0,506 0,42 1,2 0,000 0,00 0,0 0,084 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+005,6 0,687 0,59 1,8 0,000 0,00 0,0 0,115 0,10 0,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+006,5 0,926 0,82 2,6 0,000 0,00 0,0 0,154 0,14 0,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+007,5 1,235 1,14 3,8 0,000 0,00 0,0 0,206 0,19 0,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+008,4 1,640 1,60 5,4 0,000 0,00 0,0 0,273 0,27 0,9 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+009,3 1,355 1,71 7,1 0,000 0,00 0,0 0,226 0,28 1,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+010,3 1,136 1,37 8,5 0,000 0,00 0,0 0,189 0,23 1,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+011,2 0,949 1,11 9,6 0,000 0,00 0,0 0,159 0,19 1,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+012,2 0,786 0,90 10,5 0,000 0,00 0,0 0,131 0,15 1,7 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+013,1 0,644 0,73 11,2 0,000 0,00 0,0 0,107 0,12 1,9 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+014,1 0,523 0,58 11,8 0,000 0,00 0,0 0,087 0,10 2,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+015,0 0,420 0,46 12,3 0,000 0,00 0,0 0,070 0,08 2,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+016,0 0,335 0,36 12,6 0,000 0,00 0,0 0,056 0,06 2,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+016,9 0,267 0,29 12,9 0,000 0,00 0,0 0,045 0,05 2,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+017,9 0,215 0,23 13,1 0,000 0,00 0,0 0,036 0,04 2,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+018,8 0,178 0,18 13,3 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 2,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+019,8 0,156 0,16 13,5 0,000 0,00 0,0 0,026 0,03 2,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 88‐
159(1).IA

0+020,7 0,149 0,14 13,6 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 2,3 0,000 0,00 0,0

89 0+000,0 2,248 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,399 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
89 0+005,0 0,945 7,98 8,0 0,000 0,00 0,0 0,399 2,00 2,0 0,000 0,00 0,0
89 0+010,0 1,117 5,16 13,1 0,000 0,00 0,0 0,399 2,00 4,0 0,000 0,00 0,0
89 0+015,0 1,178 5,74 18,9 0,000 0,00 0,0 0,399 2,00 6,0 0,000 0,00 0,0
89 0+019,0 1,234 4,79 23,7 0,000 0,00 0,0 0,402 1,59 7,6 0,000 0,00 0,0
89 0+020,0 1,251 1,28 24,9 0,000 0,00 0,0 0,401 0,41 8,0 0,000 0,00 0,0
89 0+030,0 1,354 13,02 38,0 0,000 0,00 0,0 0,402 4,02 12,0 0,000 0,00 0,0
89 0+039,3 1,394 12,81 50,8 0,000 0,00 0,0 0,403 3,75 15,8 0,000 0,00 0,0
89 0+040,0 1,398 0,94 51,7 0,000 0,00 0,0 0,403 0,27 16,0 0,000 0,00 0,0
89 0+041,0 1,402 1,40 53,1 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 16,4 0,000 0,00 0,0
89 0+042,0 1,399 1,40 54,5 0,000 0,00 0,0 0,403 0,40 16,8 0,000 0,00 0,0
89 0+043,0 1,748 1,57 56,1 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 17,2 0,000 0,00 0,0
89 0+044,0 2,085 1,92 58,0 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 17,7 0,000 0,00 0,0
89 0+045,0 2,244 2,16 60,2 0,000 0,00 0,0 0,404 0,40 18,1 0,000 0,00 0,0
89 0+045,0 2,243 0,06 60,2 0,000 0,00 0,0 0,404 0,01 18,1 0,000 0,00 0,0
89 0+050,0 2,206 11,06 71,3 0,000 0,00 0,0 0,403 2,01 20,1 0,000 0,00 0,0
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Firmes_ListadosDesvios (5/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

89 0+060,0 2,224 22,15 93,5 0,000 0,00 0,0 0,404 4,04 24,1 0,000 0,00 0,0
89 0+066,7 2,046 14,40 107,8 0,000 0,00 0,0 0,404 2,72 26,8 0,000 0,00 0,0
89 0+070,0 1,919 6,46 114,3 0,000 0,00 0,0 0,404 1,31 28,1 0,000 0,00 0,0
89 0+080,0 2,144 20,32 134,6 0,000 0,00 0,0 0,404 4,04 32,2 0,000 0,00 0,0
89 0+090,0 2,553 23,49 158,1 0,000 0,00 0,0 0,404 4,04 36,2 0,000 0,00 0,0
89 0+100,0 1,604 20,79 178,9 0,000 0,00 0,0 0,404 4,04 40,3 0,000 0,00 0,0
89 0+107,2 1,420 10,93 189,8 0,000 0,00 0,0 0,404 2,92 43,2 0,000 0,00 0,0
89 0+107,2 1,392 0,00 189,8 0,000 0,00 0,0 0,377 0,00 43,2 0,000 0,00 0,0
89 0+108,8 1,791 2,44 192,3 0,000 0,00 0,0 0,377 0,58 43,8 0,000 0,00 0,0
89 0+109,0 1,761 0,43 192,7 0,000 0,00 0,0 0,377 0,09 43,8 0,000 0,00 0,0
89 0+110,0 1,644 1,70 194,4 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 44,2 0,000 0,00 0,0
89 0+111,0 1,488 1,57 196,0 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 44,6 0,000 0,00 0,0
89 0+111,9 1,297 1,22 197,2 0,000 0,00 0,0 0,377 0,33 44,9 0,000 0,00 0,0
89 0+111,9 1,125 0,00 197,2 0,000 0,00 0,0 0,350 0,00 44,9 0,000 0,00 0,0
89 0+112,0 1,096 0,14 197,3 0,000 0,00 0,0 0,350 0,04 45,0 0,000 0,00 0,0
89 0+112,6 0,913 0,62 197,9 0,000 0,00 0,0 0,350 0,22 45,2 0,000 0,00 0,0
89 0+118,8 0,582 4,61 202,5 0,000 0,00 0,0 0,350 2,16 47,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+000,0 0,003 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,027 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+001,0 0,007 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+002,0 0,017 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+003,0 0,001 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,041 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+004,0 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,046 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+004,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,052 0,05 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+005,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,063 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+006,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,078 0,07 0,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+007,9 0,093 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,099 0,09 0,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+008,9 0,001 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,126 0,12 0,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+009,9 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,160 0,15 0,7 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+010,8 0,000 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,111 0,13 0,8 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+011,7 0,469 0,22 0,3 0,000 0,00 0,0 0,077 0,09 0,9 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+012,6 0,327 0,37 0,7 0,000 0,00 0,0 0,054 0,06 1,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+013,5 0,234 0,25 1,0 0,000 0,00 0,0 0,038 0,04 1,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+014,5 0,180 0,19 1,2 0,000 0,00 0,0 0,029 0,03 1,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).DA

0+015,4 0,162 0,15 1,3 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 1,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+000,0 0,002 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+000,9 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,027 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+001,8 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,035 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0
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Firmes_ListadosDesvios (6/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+002,7 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+003,6 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,070 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+004,5 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,100 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+005,4 0,000 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,145 0,12 0,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+006,3 0,015 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0 0,112 0,13 0,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+007,2 0,100 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0 0,086 0,10 0,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+008,1 0,211 0,14 0,2 0,000 0,00 0,0 0,065 0,07 0,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+009,1 0,295 0,23 0,4 0,000 0,00 0,0 0,049 0,05 0,7 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+010,0 0,229 0,24 0,7 0,000 0,00 0,0 0,038 0,04 0,7 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+010,9 0,002 0,11 0,8 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 89‐
99(1).IA

0+011,9 0,004 0,00 0,8 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 0,8 0,000 0,00 0,0

90 0+000,0 0,177 0,00 0,0 0,201 0,00 0,0 0,060 0,00 0,0 0,402 0,00 0,0
90 0+008,3 0,196 1,54 1,5 0,229 1,78 1,8 0,072 0,55 0,5 0,403 3,33 3,3
90 0+010,0 0,197 0,34 1,9 0,231 0,40 2,2 0,101 0,15 0,7 0,403 0,70 4,0
90 0+020,0 0,188 1,92 3,8 0,224 2,28 4,5 0,114 1,07 1,8 0,403 4,03 8,1
90 0+030,0 0,189 1,89 5,7 0,219 2,22 6,7 0,057 0,86 2,6 0,403 4,03 12,1
90 0+040,0 0,222 2,05 7,7 0,262 2,41 9,1 0,131 0,94 3,6 0,403 4,03 16,1
90 0+048,3 0,293 2,12 9,9 0,374 2,63 11,7 0,187 1,31 4,9 0,403 3,33 19,4
90 0+050,0 0,314 0,53 10,4 0,404 0,68 12,4 0,167 0,31 5,2 0,403 0,70 20,1
90 0+054,5 0,372 1,55 12,0 0,495 2,04 14,4 0,194 0,82 6,0 0,403 1,82 22,0
90 0+060,0 0,459 2,27 14,2 0,629 3,07 17,5 0,234 1,17 7,2 0,403 2,20 24,2
90 0+070,0 0,661 5,60 19,8 0,937 7,83 25,3 0,496 3,65 10,8 0,403 4,03 28,2
90 0+080,0 0,902 7,82 27,6 1,444 11,91 37,2 0,578 5,37 16,2 0,403 4,03 32,2
90 0+090,0 1,167 10,35 38,0 1,839 16,41 53,6 0,578 5,78 22,0 0,403 4,03 36,2
90 0+094,5 1,289 5,56 43,6 1,946 8,58 62,2 0,578 2,62 24,6 0,402 1,82 38,1
90 0+100,0 1,392 7,33 50,9 1,986 10,75 73,0 0,579 3,16 27,8 0,402 2,20 40,3
90 0+110,0 1,397 13,95 64,8 1,986 19,86 92,8 0,578 5,78 33,6 0,403 4,02 44,3
90 0+120,0 1,394 13,96 78,8 1,987 19,86 112,7 0,578 5,78 39,3 0,402 4,02 48,3
90 0+130,0 1,393 13,94 92,7 1,986 19,87 132,6 0,579 5,78 45,1 0,403 4,02 52,3
90 0+133,6 1,392 5,01 97,7 1,986 7,14 139,7 0,579 2,08 47,2 0,403 1,45 53,8
90 0+135,7 1,393 2,95 100,7 1,986 4,21 143,9 0,578 1,23 48,4 0,403 0,85 54,6
90 0+140,0 1,393 5,97 106,7 1,986 8,51 152,4 0,579 2,48 50,9 0,402 1,72 56,4
90 0+150,0 1,394 13,93 120,6 1,986 19,86 172,3 0,579 5,79 56,7 0,403 4,02 60,4
90 0+160,0 1,396 13,95 134,5 1,987 19,87 192,2 0,579 5,79 62,5 0,403 4,03 64,4
90 0+170,0 1,394 13,95 148,5 1,987 19,87 212,0 0,578 5,79 68,3 0,403 4,03 68,4
90 0+174,8 1,390 6,65 155,1 1,988 9,49 221,5 0,579 2,76 71,0 0,402 1,92 70,4
90 0+180,0 1,342 7,14 162,3 1,980 10,36 231,9 0,578 3,02 74,1 0,403 2,10 72,5
90 0+190,0 1,293 13,17 175,4 1,913 19,47 251,3 0,570 5,74 79,8 0,401 4,02 76,5
90 0+200,0 1,293 12,93 188,4 1,913 19,13 270,5 0,570 5,70 85,5 0,401 4,01 80,5
90 0+210,0 1,258 12,76 201,1 1,913 19,13 289,6 0,570 5,70 91,2 0,401 4,01 84,5
90 0+220,0 1,198 12,28 213,4 1,838 18,76 308,4 0,560 5,65 96,8 0,399 4,00 88,5
90 0+230,0 1,198 11,98 225,4 1,838 18,38 326,8 0,560 5,60 102,4 0,399 3,99 92,5
90 0+234,1 1,198 4,89 230,3 1,838 7,51 334,3 0,560 2,29 104,7 0,400 1,63 94,1
90 0+240,0 1,299 7,38 237,7 1,912 11,09 345,4 0,569 3,34 108,1 0,401 2,37 96,5
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Firmes_ListadosDesvios (7/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

90 0+250,0 1,302 13,01 250,7 1,911 19,12 364,5 0,569 5,69 113,7 0,401 4,01 100,5
90 0+260,0 1,202 12,52 263,2 1,881 18,96 383,4 0,568 5,68 119,4 0,401 4,01 104,5
90 0+270,0 0,929 10,66 273,8 1,507 16,94 400,4 0,568 5,68 125,1 0,401 4,01 108,5
90 0+280,0 0,744 8,36 282,2 1,144 13,25 413,6 0,388 4,78 129,9 0,399 4,00 112,5
90 0+289,2 0,479 5,63 287,8 0,736 8,66 422,3 0,332 3,31 133,2 0,403 3,69 116,2
90 0+290,0 0,462 0,37 288,2 0,709 0,57 422,9 0,308 0,25 133,5 0,402 0,32 116,5
90 0+294,3 0,375 1,79 290,0 0,577 2,75 425,6 0,231 1,15 134,6 0,402 1,72 118,3
90 0+300,0 0,284 1,89 291,9 0,437 2,90 428,5 0,171 1,15 135,8 0,402 2,30 120,6
90 0+310,0 0,206 2,45 294,3 0,314 3,76 432,3 0,102 1,36 137,1 0,402 4,02 124,6
90 0+320,0 0,145 1,76 296,1 0,212 2,63 434,9 0,080 0,91 138,0 0,401 4,01 128,6
90 0+330,0 0,104 1,25 297,3 0,163 1,87 436,8 0,110 0,95 139,0 0,402 4,02 132,6
90 0+340,0 0,089 0,97 298,3 0,138 1,50 438,3 0,047 0,78 139,8 0,402 4,02 136,6
90 0+349,4 0,111 0,94 299,2 0,173 1,46 439,7 0,050 0,46 140,2 0,403 3,78 140,4
90 0+350,0 0,112 0,07 299,3 0,173 0,10 439,8 0,057 0,03 140,2 0,402 0,24 140,7
90 0+350,9 0,110 0,10 299,4 0,172 0,16 440,0 0,069 0,06 140,3 0,402 0,37 141,0
91 0+000,0 0,640 0,00 0,0 0,985 0,00 0,0 0,293 0,00 0,0 0,403 0,00 0,0
91 0+002,6 1,078 2,27 2,3 1,639 3,47 3,5 0,485 1,03 1,0 0,402 1,06 1,1
91 0+010,0 0,278 4,99 7,3 0,351 7,32 10,8 0,086 2,10 3,1 0,403 2,96 4,0
91 0+020,0 0,586 4,32 11,6 0,870 6,10 16,9 0,252 1,69 4,8 0,402 4,02 8,0
91 0+030,0 1,298 9,42 21,0 1,912 13,91 30,8 0,569 4,11 8,9 0,401 4,01 12,1
91 0+031,5 0,767 1,59 22,6 1,098 2,32 33,1 0,322 0,69 9,6 0,401 0,62 12,7
91 0+033,8 0,281 1,21 23,8 0,349 1,66 34,8 0,093 0,48 10,1 0,402 0,92 13,6
91 0+040,0 0,378 2,03 25,8 0,500 2,61 37,4 0,140 0,72 10,8 0,401 2,47 16,1
91 0+050,0 0,505 4,41 30,2 0,693 5,97 43,4 0,198 1,69 12,5 0,401 4,01 20,1
91 0+060,0 0,698 6,01 36,3 0,992 8,43 51,8 0,289 2,44 14,9 0,403 4,02 24,1
91 0+062,7 0,732 1,96 38,2 1,046 2,79 54,6 0,308 0,82 15,8 0,402 1,10 25,2
91 0+070,0 0,962 6,15 44,4 1,434 9,00 63,6 0,424 2,66 18,4 0,401 2,92 28,1
91 0+080,0 1,289 11,26 55,6 1,911 16,73 80,3 0,568 4,96 23,4 0,401 4,01 32,1
91 0+090,0 1,302 12,96 68,6 1,880 18,96 99,3 0,544 5,56 28,9 0,378 3,89 36,0
91 0+100,0 1,300 13,01 81,6 1,880 18,80 118,1 0,544 5,44 34,4 0,377 3,78 39,8
91 0+101,8 1,299 2,35 83,9 1,880 3,39 121,5 0,544 0,98 35,4 0,377 0,68 40,5
91 0+110,0 1,301 10,65 94,6 1,879 15,40 136,9 0,544 4,46 39,8 0,378 3,09 43,6
91 0+120,0 1,301 13,01 107,6 1,880 18,79 155,7 0,544 5,44 45,2 0,377 3,78 47,4
91 0+130,0 1,321 13,11 120,7 1,940 19,10 174,7 0,577 5,60 50,9 0,403 3,90 51,3
91 0+140,0 1,301 13,11 133,8 1,880 19,10 193,8 0,544 5,60 56,5 0,377 3,90 55,2
91 0+150,0 1,316 13,09 146,9 1,931 19,06 212,9 0,575 5,60 62,1 0,402 3,90 59,1
91 0+160,0 1,302 13,09 160,0 1,880 19,05 232,0 0,544 5,60 67,6 0,377 3,90 62,9
91 0+170,0 1,301 13,01 173,0 1,880 18,80 250,8 0,544 5,44 73,1 0,378 3,77 66,7
91 0+180,0 1,264 12,82 185,8 1,822 18,51 269,3 0,526 5,35 78,4 0,365 3,71 70,4
91 0+190,0 1,226 12,45 198,3 1,765 17,94 287,2 0,509 5,18 83,6 0,352 3,58 74,0
91 0+195,3 1,227 6,53 204,8 1,764 9,39 296,6 0,509 2,71 86,3 0,353 1,87 75,9
91 0+200,0 1,227 5,74 210,6 1,765 8,26 304,9 0,509 2,38 88,7 0,352 1,65 77,5
91 0+210,0 1,228 12,28 222,8 1,766 17,66 322,5 0,509 5,09 93,8 0,352 3,52 81,1
91 0+220,0 0,919 10,74 233,6 1,323 15,45 338,0 0,390 4,49 98,3 0,390 3,71 84,8
91 0+230,0 0,834 8,76 242,3 1,195 12,59 350,6 0,352 3,71 102,0 0,403 3,97 88,7
91 0+234,4 0,776 3,53 245,9 1,114 5,06 355,6 0,326 1,49 103,5 0,402 1,76 90,5
91 0+240,0 0,696 4,13 250,0 1,014 5,98 361,6 0,303 1,77 105,2 0,402 2,26 92,8
91 0+250,0 0,541 6,18 256,2 0,819 9,16 370,8 0,238 2,71 108,0 0,402 4,02 96,8
91 0+255,3 0,456 2,66 258,8 0,698 4,04 374,8 0,207 1,19 109,1 0,402 2,14 98,9
91 0+260,0 0,964 3,31 262,1 1,482 5,09 379,9 0,450 1,53 110,7 0,401 1,87 100,8
91 0+270,0 0,590 7,77 269,9 0,906 11,94 391,8 0,276 3,63 114,3 0,401 4,01 104,8
91 0+271,5 0,672 0,97 270,9 1,034 1,49 393,3 0,316 0,45 114,8 0,401 0,61 105,4
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91 0+280,0 0,557 5,20 276,1 0,856 8,00 401,3 0,262 2,44 117,2 0,400 3,39 108,8
91 0+290,0 1,119 8,38 284,5 1,719 12,88 414,2 0,524 3,93 121,1 0,400 4,00 112,8
91 0+296,9 0,655 6,12 290,6 1,007 9,41 423,6 0,307 2,87 124,0 0,400 2,76 115,6
91 0+300,0 0,907 2,42 293,0 1,395 3,72 427,3 0,426 1,13 125,1 0,400 1,24 116,8
91 0+310,0 0,150 5,29 298,3 0,234 8,14 435,5 0,072 2,49 127,6 0,401 4,01 120,8
91 0+311,4 0,285 0,29 298,6 0,441 0,46 435,9 0,136 0,14 127,8 0,402 0,54 121,4
91 0+312,1 0,684 0,34 298,9 1,054 0,53 436,4 0,322 0,16 127,9 0,399 0,28 121,7
92 0+000,0 0,172 0,00 0,0 0,264 0,00 0,0 0,075 0,00 0,0 0,401 0,00 0,0
92 0+001,7 0,172 0,29 0,3 0,265 0,45 0,4 0,075 0,13 0,1 0,401 0,68 0,7
92 0+005,0 0,176 0,58 0,9 0,272 0,89 1,3 0,079 0,26 0,4 0,401 1,33 2,0
92 0+010,0 0,201 0,94 1,8 0,310 1,46 2,8 0,320 1,00 1,4 0,403 2,01 4,0
92 0+012,3 0,229 0,49 2,3 0,453 0,87 3,7 0,409 0,83 2,2 0,402 0,92 4,9
92 0+015,0 0,268 0,68 3,0 0,343 1,09 4,7 0,344 1,03 3,2 0,403 1,10 6,0
92 0+020,0 0,357 1,56 4,5 0,473 2,04 6,8 0,132 1,19 4,4 0,401 2,01 8,0
92 0+024,8 0,687 2,52 7,1 0,985 3,52 10,3 0,287 1,01 5,4 0,402 1,94 10,0
92 0+025,0 0,687 0,12 7,2 0,984 0,17 10,5 0,288 0,05 5,5 0,402 0,07 10,0
92 0+030,0 0,677 3,41 10,6 0,973 4,89 15,4 0,285 1,43 6,9 0,403 2,01 12,1
92 0+035,0 1,266 4,86 15,4 1,912 7,21 22,6 0,569 2,14 9,1 0,401 2,01 14,1
92 0+035,4 1,265 0,53 16,0 1,912 0,80 23,4 0,569 0,24 9,3 0,401 0,17 14,2
92 0+040,0 1,287 5,85 21,8 1,912 8,76 32,1 0,569 2,61 11,9 0,401 1,84 16,1
92 0+050,0 1,307 12,97 34,8 1,916 19,14 51,3 0,571 5,70 17,6 0,402 4,01 20,1
92 0+060,0 1,343 13,25 48,0 1,970 19,43 70,7 0,577 5,74 23,3 0,403 4,02 24,1
92 0+060,6 1,350 0,84 48,9 1,979 1,24 72,0 0,578 0,36 23,7 0,403 0,25 24,4
92 0+070,0 1,362 12,71 61,6 1,986 18,58 90,5 0,579 5,42 29,1 0,402 3,77 28,1
92 0+070,6 1,361 0,76 62,3 1,986 1,11 91,6 0,578 0,32 29,4 0,403 0,23 28,4
92 0+080,0 1,368 12,88 75,2 1,986 18,75 110,4 0,579 5,46 34,9 0,403 3,80 32,2
92 0+090,0 1,367 13,67 88,9 1,986 19,86 130,2 0,579 5,79 40,7 0,403 4,03 36,2
92 0+095,8 1,358 7,86 96,8 1,986 11,46 141,7 0,579 3,34 44,0 0,403 2,32 38,5
92 0+100,0 1,352 5,73 102,5 1,986 8,40 150,1 0,578 2,45 46,5 0,403 1,70 40,2
92 0+110,0 1,292 13,22 115,7 1,932 19,59 169,7 0,575 5,77 52,2 0,403 4,03 44,2
92 0+120,0 1,204 12,48 128,2 1,817 18,75 188,4 0,540 5,58 57,8 0,402 4,03 48,3
92 0+130,0 0,963 10,84 139,0 1,466 16,42 204,9 0,439 4,90 62,7 0,403 4,03 52,3
92 0+140,0 0,719 8,41 147,5 1,102 12,84 217,7 0,404 4,22 66,9 0,403 4,03 56,3
92 0+140,8 0,702 0,54 148,0 1,078 0,83 218,5 0,413 0,31 67,2 0,402 0,31 56,6
92 0+150,0 0,648 6,24 154,2 1,102 10,08 228,6 0,477 4,11 71,4 0,403 3,72 60,3
92 0+160,0 0,938 7,93 162,2 1,400 12,51 241,1 0,414 4,45 75,8 0,401 4,02 64,4
92 0+165,3 0,251 3,13 165,3 0,360 4,63 245,7 0,098 1,34 77,2 0,401 2,11 66,5
92 0+170,0 0,172 1,00 166,3 0,265 1,48 247,2 0,075 0,41 77,6 0,401 1,90 68,4
92 0+171,0 0,161 0,17 166,5 0,250 0,27 247,5 0,075 0,08 77,6 0,401 0,42 68,8
92 0+180,0 0,164 1,46 167,9 0,255 2,26 249,8 0,078 0,69 78,3 0,402 3,60 72,4
92 0+190,0 0,148 1,56 169,5 0,230 2,42 252,2 0,071 0,75 79,1 0,401 4,02 76,4
92 0+195,5 0,387 1,48 171,0 0,598 2,29 254,5 0,183 0,70 79,8 0,401 2,22 78,6
92 0+200,0 0,161 1,22 172,2 0,250 1,89 256,4 0,076 0,58 80,4 0,402 1,79 80,4
92 0+203,0 0,165 0,49 172,7 0,255 0,76 257,1 0,077 0,23 80,6 0,401 1,21 81,6
93 0+002,5 0,599 0,00 0,0 0,919 0,00 0,0 0,280 0,00 0,0 0,200 0,00 0,0
93 0+007,5 0,599 2,97 3,0 0,919 4,57 4,6 0,280 1,39 1,4 0,200 0,99 1,0
93 0+007,5 1,198 0,00 3,0 1,839 0,00 4,6 0,560 0,00 1,4 0,400 0,00 1,0
93 0+010,0 1,197 3,05 6,0 1,839 4,68 9,2 0,560 1,43 2,8 0,400 1,02 2,0
93 0+016,0 1,198 7,23 13,3 1,838 11,09 20,3 0,560 3,38 6,2 0,400 2,41 4,4
93 0+017,0 1,198 1,16 14,4 1,839 1,78 22,1 0,560 0,54 6,7 0,400 0,39 4,8
93 0+018,0 1,198 1,20 15,6 1,838 1,84 24,0 0,560 0,56 7,3 0,400 0,40 5,2
93 0+019,0 1,198 1,20 16,8 1,839 1,84 25,8 0,560 0,56 7,9 0,400 0,40 5,6
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93 0+020,0 1,198 1,20 18,0 1,838 1,84 27,6 0,560 0,56 8,4 0,400 0,40 6,0
93 0+021,0 1,198 1,20 19,2 1,838 1,84 29,5 0,560 0,56 9,0 0,400 0,40 6,4
93 0+022,0 1,198 1,20 20,4 1,839 1,84 31,3 0,560 0,56 9,5 0,400 0,40 6,8
93 0+023,0 1,198 1,20 21,6 1,838 1,84 33,1 0,560 0,56 10,1 0,400 0,40 7,2
93 0+024,0 1,198 1,20 22,8 1,838 1,84 35,0 0,560 0,56 10,7 0,400 0,40 7,6
93 0+025,0 1,198 1,20 24,0 1,838 1,84 36,8 0,560 0,56 11,2 0,400 0,40 8,0
93 0+026,0 1,198 1,20 25,2 1,838 1,84 38,7 0,560 0,56 11,8 0,400 0,40 8,4
93 0+027,0 1,198 1,20 26,4 1,838 1,84 40,5 0,560 0,56 12,3 0,400 0,40 8,8
93 0+028,0 1,198 1,20 27,6 1,839 1,84 42,3 0,560 0,56 12,9 0,400 0,40 9,2
93 0+029,0 1,198 1,20 28,8 1,838 1,84 44,2 0,560 0,56 13,5 0,400 0,40 9,6
93 0+030,0 1,198 1,20 30,0 1,838 1,84 46,0 0,560 0,56 14,0 0,399 0,40 10,0
93 0+031,0 1,198 1,20 31,2 1,839 1,84 47,9 0,560 0,56 14,6 0,400 0,40 10,4
93 0+032,0 1,198 1,20 32,4 1,838 1,84 49,7 0,560 0,56 15,1 0,399 0,40 10,8
93 0+033,0 1,198 1,20 33,6 1,838 1,84 51,5 0,560 0,56 15,7 0,400 0,40 11,2
93 0+034,0 1,198 1,20 34,8 1,838 1,84 53,4 0,560 0,56 16,3 0,400 0,40 11,6
93 0+034,5 1,198 0,62 35,4 1,839 0,95 54,3 0,560 0,29 16,5 0,400 0,21 11,8
93 0+035,0 1,198 0,58 36,0 1,838 0,88 55,2 0,560 0,27 16,8 0,400 0,19 12,0
93 0+036,0 1,197 1,20 37,2 1,839 1,84 57,0 0,560 0,56 17,4 0,400 0,40 12,4
93 0+037,0 1,198 1,20 38,4 1,838 1,84 58,9 0,560 0,56 17,9 0,400 0,40 12,8
93 0+038,0 1,198 1,20 39,6 1,839 1,84 60,7 0,560 0,56 18,5 0,400 0,40 13,2
93 0+039,0 1,197 1,20 40,8 1,839 1,84 62,6 0,560 0,56 19,1 0,400 0,40 13,6
93 0+040,0 1,198 1,20 42,0 1,838 1,84 64,4 0,560 0,56 19,6 0,400 0,40 14,0
93 0+041,0 1,198 1,20 43,2 1,838 1,84 66,2 0,560 0,56 20,2 0,400 0,40 14,4
93 0+042,0 1,197 1,20 44,4 1,838 1,84 68,1 0,560 0,56 20,7 0,400 0,40 14,8
93 0+043,0 1,198 1,20 45,6 1,838 1,84 69,9 0,560 0,56 21,3 0,400 0,40 15,2
93 0+044,0 1,197 1,20 46,7 1,839 1,84 71,8 0,560 0,56 21,9 0,400 0,40 15,6
93 0+045,0 1,198 1,20 47,9 1,838 1,84 73,6 0,560 0,56 22,4 0,400 0,40 16,0
93 0+046,0 1,198 1,20 49,1 1,838 1,84 75,4 0,560 0,56 23,0 0,400 0,40 16,4
93 0+047,0 1,198 1,20 50,3 1,838 1,84 77,3 0,560 0,56 23,5 0,400 0,40 16,8
93 0+048,0 1,197 1,20 51,5 1,839 1,84 79,1 0,560 0,56 24,1 0,400 0,40 17,2
93 0+049,0 1,198 1,20 52,7 1,838 1,84 80,9 0,560 0,56 24,7 0,400 0,40 17,6
93 0+050,0 1,197 1,20 53,9 1,839 1,84 82,8 0,560 0,56 25,2 0,400 0,40 18,0
93 0+051,0 1,198 1,20 55,1 1,838 1,84 84,6 0,560 0,56 25,8 0,400 0,40 18,4
93 0+052,0 1,198 1,20 56,3 1,838 1,84 86,5 0,560 0,56 26,3 0,400 0,40 18,8
93 0+053,0 1,198 1,20 57,5 1,838 1,84 88,3 0,560 0,56 26,9 0,400 0,40 19,2
93 0+054,0 1,198 1,20 58,7 1,838 1,84 90,1 0,560 0,56 27,5 0,400 0,40 19,6
93 0+055,0 1,198 1,20 59,9 1,838 1,84 92,0 0,560 0,56 28,0 0,400 0,40 20,0
93 0+056,0 1,198 1,20 61,1 1,838 1,84 93,8 0,560 0,56 28,6 0,400 0,40 20,4
93 0+057,0 1,198 1,20 62,3 1,839 1,84 95,7 0,560 0,56 29,1 0,400 0,40 20,8
93 0+058,0 1,197 1,20 63,5 1,838 1,84 97,5 0,560 0,56 29,7 0,400 0,40 21,2
93 0+059,0 1,198 1,20 64,7 1,838 1,84 99,3 0,560 0,56 30,3 0,400 0,40 21,6
93 0+060,0 1,198 1,20 65,9 1,839 1,84 101,2 0,560 0,56 30,8 0,400 0,40 22,0
93 0+061,0 1,198 1,20 67,1 1,838 1,84 103,0 0,560 0,56 31,4 0,400 0,40 22,4
93 0+062,0 1,198 1,20 68,3 1,838 1,84 104,8 0,560 0,56 31,9 0,400 0,40 22,8
93 0+062,3 1,197 0,34 68,6 1,838 0,52 105,4 0,560 0,16 32,1 0,400 0,11 22,9
93 0+062,3 1,124 0,00 68,6 1,724 0,00 105,4 0,525 0,00 32,1 0,375 0,00 22,9
93 0+063,0 1,124 0,81 69,5 1,724 1,24 106,6 0,525 0,38 32,5 0,375 0,27 23,2
93 0+064,0 1,124 1,12 70,6 1,724 1,72 108,3 0,525 0,52 33,0 0,375 0,37 23,6
93 0+065,0 1,124 1,12 71,7 1,724 1,72 110,0 0,525 0,52 33,5 0,375 0,38 23,9
93 0+066,0 1,124 1,12 72,8 1,724 1,72 111,8 0,525 0,52 34,0 0,375 0,38 24,3
93 0+067,0 1,124 1,12 73,9 1,724 1,72 113,5 0,525 0,52 34,6 0,375 0,38 24,7
93 0+068,0 1,124 1,12 75,1 1,724 1,72 115,2 0,525 0,52 35,1 0,375 0,38 25,1

DOCUMENTO Nº 4  PRESUPUESTO Pág. 482



PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
 ACCESO VIARIO A LA TIM DE VICÁLVARO DESDE M‐45 (MADRID)

Firmes_ListadosDesvios (10/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

93 0+069,0 1,124 1,12 76,2 1,724 1,72 116,9 0,525 0,53 35,6 0,375 0,37 25,4
93 0+070,0 1,124 1,12 77,3 1,724 1,72 118,7 0,525 0,53 36,1 0,375 0,37 25,8
93 0+070,6 1,124 0,70 78,0 1,724 1,07 119,7 0,525 0,32 36,5 0,375 0,23 26,0
93 0+070,6 1,050 0,00 78,0 1,610 0,00 119,7 0,490 0,00 36,5 0,350 0,00 26,0
93 0+071,0 1,050 0,40 78,4 1,610 0,61 120,4 0,490 0,19 36,7 0,350 0,13 26,2
93 0+072,0 1,050 1,05 79,5 1,610 1,61 122,0 0,490 0,49 37,1 0,350 0,35 26,5
93 0+073,0 1,050 1,05 80,5 1,610 1,61 123,6 0,490 0,49 37,6 0,350 0,35 26,9
93 0+074,0 1,050 1,05 81,6 1,610 1,61 125,2 0,490 0,49 38,1 0,350 0,35 27,2
93 0+075,0 1,050 1,05 82,6 1,610 1,61 126,8 0,490 0,49 38,6 0,350 0,35 27,6
93 0+076,0 0,797 0,92 83,5 1,222 1,42 128,2 0,372 0,43 39,0 0,266 0,31 27,9
93 0+077,0 0,535 0,67 84,2 0,820 1,02 129,2 0,250 0,31 39,4 0,178 0,22 28,1
93 0+078,0 0,263 0,40 84,6 0,402 0,61 129,8 0,123 0,19 39,5 0,088 0,13 28,2
93 0+078,3 0,189 0,06 84,7 0,290 0,09 129,9 0,088 0,03 39,6 0,063 0,02 28,3
93 0+079,0 0,098 0,11 84,8 0,150 0,16 130,1 0,046 0,05 39,6 0,033 0,04 28,3
93 0+079,3 0,059 0,02 84,8 0,091 0,04 130,1 0,028 0,01 39,6 0,020 0,01 28,3

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+000,0 0,074 0,00 0,0 0,114 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+000,9 0,084 0,07 0,1 0,130 0,11 0,1 0,040 0,03 0,0 0,028 0,02 0,0

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+001,8 0,117 0,09 0,2 0,180 0,14 0,2 0,055 0,04 0,1 0,039 0,03 0,1

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+002,8 0,175 0,13 0,3 0,270 0,21 0,5 0,082 0,06 0,1 0,059 0,05 0,1

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+003,7 0,268 0,21 0,5 0,411 0,33 0,8 0,125 0,10 0,2 0,089 0,07 0,2

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+004,6 0,407 0,35 0,9 0,624 0,54 1,3 0,190 0,16 0,4 0,136 0,12 0,3

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+005,5 0,613 0,59 1,5 0,941 0,90 2,2 0,287 0,28 0,7 0,205 0,20 0,5

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+006,4 0,917 1,01 2,5 1,407 1,55 3,8 0,428 0,47 1,2 0,306 0,34 0,8

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+007,4 1,353 1,76 4,2 2,074 2,70 6,5 0,632 0,82 2,0 0,451 0,59 1,4

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+008,3 0,904 1,69 5,9 1,386 2,59 9,1 0,423 0,79 2,8 0,301 0,56 2,0

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+009,1 0,599 0,95 6,9 0,920 1,46 10,5 0,280 0,45 3,2 0,200 0,32 2,3

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+010,0 0,397 0,55 7,4 0,609 0,85 11,4 0,186 0,26 3,5 0,133 0,18 2,5

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+010,9 0,261 0,33 7,7 0,402 0,51 11,9 0,123 0,16 3,6 0,087 0,11 2,6

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+011,8 0,172 0,20 8,0 0,265 0,31 12,2 0,081 0,10 3,7 0,058 0,07 2,7

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+012,7 0,115 0,13 8,1 0,178 0,20 12,4 0,054 0,06 3,8 0,039 0,04 2,7

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+013,6 0,084 0,09 8,2 0,130 0,13 12,5 0,040 0,04 3,8 0,028 0,03 2,7

ACUERDO 93‐
95(1).DA

0+014,5 0,074 0,07 8,2 0,114 0,10 12,6 0,035 0,03 3,8 0,025 0,02 2,7

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+000,0 0,074 0,00 0,0 0,114 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+001,0 0,077 0,07 0,1 0,120 0,11 0,1 0,037 0,03 0,0 0,026 0,02 0,0

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+001,9 0,088 0,08 0,2 0,137 0,12 0,2 0,042 0,04 0,1 0,030 0,03 0,1

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+002,9 0,107 0,09 0,2 0,165 0,14 0,4 0,050 0,04 0,1 0,036 0,03 0,1

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+003,9 0,133 0,12 0,4 0,205 0,18 0,6 0,063 0,05 0,2 0,045 0,04 0,1
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Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+004,9 0,167 0,15 0,5 0,257 0,22 0,8 0,078 0,07 0,2 0,056 0,05 0,2

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+005,8 0,209 0,19 0,7 0,322 0,29 1,1 0,098 0,09 0,3 0,070 0,06 0,2

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+006,8 0,261 0,23 0,9 0,401 0,36 1,4 0,122 0,11 0,4 0,087 0,08 0,3

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+007,8 0,322 0,30 1,2 0,495 0,45 1,9 0,151 0,14 0,6 0,108 0,10 0,4

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+008,8 0,394 0,37 1,6 0,604 0,57 2,4 0,184 0,17 0,7 0,132 0,12 0,5

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+009,7 0,476 0,46 2,0 0,731 0,70 3,1 0,223 0,21 1,0 0,159 0,15 0,7

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+010,7 0,571 0,56 2,6 0,877 0,86 4,0 0,267 0,26 1,2 0,191 0,19 0,9

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+011,7 0,679 0,69 3,3 1,042 1,06 5,1 0,317 0,32 1,5 0,227 0,23 1,1

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+012,6 0,800 0,84 4,1 1,228 1,29 6,4 0,374 0,39 1,9 0,267 0,28 1,4

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+013,6 0,572 0,76 4,9 0,877 1,16 7,5 0,267 0,35 2,3 0,191 0,25 1,6

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+014,6 0,411 0,52 5,4 0,631 0,79 8,3 0,192 0,24 2,5 0,137 0,17 1,8

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+015,5 0,294 0,36 5,8 0,451 0,55 8,9 0,138 0,17 2,7 0,098 0,12 1,9

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+016,5 0,208 0,25 6,0 0,320 0,38 9,2 0,098 0,12 2,8 0,070 0,08 2,0

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+017,4 0,147 0,17 6,2 0,226 0,26 9,5 0,069 0,08 2,9 0,049 0,06 2,1

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+018,4 0,105 0,12 6,3 0,163 0,18 9,7 0,050 0,06 3,0 0,036 0,04 2,1

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+019,3 0,082 0,09 6,4 0,126 0,14 9,8 0,039 0,04 3,0 0,028 0,03 2,1

ACUERDO 93‐
95(1).IA

0+020,3 0,074 0,07 6,5 0,114 0,11 9,9 0,035 0,03 3,0 0,025 0,02 2,2

94 0+000,0 0,165 0,00 0,0 0,191 0,00 0,0 0,045 0,00 0,0 0,026 0,00 0,0
94 0+005,0 0,165 0,82 0,8 0,191 0,95 1,0 0,045 0,23 0,2 0,026 0,13 0,1
94 0+010,0 0,168 0,83 1,7 0,195 0,96 1,9 0,046 0,23 0,5 0,027 0,13 0,3
94 0+015,0 0,084 0,63 2,3 0,130 0,81 2,7 0,040 0,22 0,7 0,028 0,14 0,4
94 0+020,0 0,000 0,21 2,5 0,063 0,48 3,2 0,056 0,24 0,9 0,034 0,16 0,6
94 0+025,0 0,000 0,00 2,5 0,112 0,44 3,6 0,066 0,30 1,2 0,042 0,19 0,8
94 0+030,0 0,156 0,39 2,9 0,240 0,88 4,5 0,073 0,35 1,6 0,052 0,24 1,0
94 0+035,0 0,204 0,90 3,8 0,314 1,39 5,9 0,096 0,42 2,0 0,068 0,30 1,3
94 0+040,0 0,329 1,33 5,1 0,490 2,01 7,9 0,136 0,58 2,6 0,091 0,40 1,7
94 0+045,0 0,444 1,93 7,1 0,618 2,77 10,7 0,175 0,78 3,3 0,119 0,53 2,2
94 0+050,0 0,538 2,45 9,5 0,778 3,49 14,2 0,224 1,00 4,3 0,154 0,68 2,9
94 0+055,0 0,629 2,92 12,4 0,963 4,35 18,5 0,283 1,27 5,6 0,197 0,88 3,8
94 0+057,4 0,708 1,59 14,0 1,080 2,43 21,0 0,316 0,71 6,3 0,220 0,50 4,3
94 0+060,0 0,791 1,97 16,0 1,208 3,00 24,0 0,356 0,88 7,2 0,249 0,62 4,9
94 0+065,0 0,971 4,40 20,4 1,487 6,74 30,7 0,443 2,00 9,2 0,311 1,40 6,3
94 0+070,0 1,168 5,35 25,7 1,791 8,20 38,9 0,538 2,45 11,6 0,380 1,73 8,0
94 0+071,6 1,209 1,86 27,6 1,852 2,85 41,8 0,556 0,85 12,5 0,391 0,60 8,6
94 0+075,0 1,324 4,35 31,9 1,980 6,59 48,3 0,578 1,95 14,5 0,402 1,36 10,0
94 0+080,0 1,310 6,59 38,5 1,981 9,90 58,2 0,578 2,89 17,3 0,403 2,01 12,0
94 0+085,0 1,301 6,53 45,0 1,955 9,84 68,1 0,578 2,89 20,2 0,402 2,01 14,0
94 0+090,0 1,307 6,52 51,6 1,933 9,72 77,8 0,575 2,88 23,1 0,402 2,01 16,0
94 0+095,0 1,306 6,53 58,1 1,930 9,66 87,5 0,575 2,88 26,0 0,403 2,01 18,0
94 0+100,0 1,310 6,54 64,6 1,935 9,66 97,1 0,576 2,88 28,9 0,402 2,01 20,0
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Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

94 0+101,6 1,312 2,12 66,8 1,937 3,13 100,3 0,576 0,93 29,8 0,403 0,65 20,7
94 0+110,0 1,328 11,07 77,8 1,951 16,30 116,5 0,577 4,83 34,6 0,403 3,37 24,1
94 0+120,0 1,343 13,35 91,2 1,969 19,60 136,2 0,578 5,78 40,4 0,402 4,02 28,1
94 0+130,0 1,329 13,36 104,5 1,948 19,59 155,7 0,578 5,78 46,2 0,402 4,02 32,1
94 0+140,0 1,309 13,19 117,7 1,919 19,34 175,1 0,571 5,74 51,9 0,403 4,02 36,1
94 0+150,0 1,302 13,05 130,8 1,912 19,15 194,2 0,568 5,70 57,6 0,401 4,02 40,1
94 0+160,0 1,306 13,04 143,8 1,918 19,15 213,4 0,570 5,69 63,3 0,401 4,01 44,2
94 0+170,0 1,321 13,14 157,0 1,940 19,29 232,7 0,577 5,74 69,1 0,403 4,02 48,2
94 0+171,9 1,324 2,48 159,4 1,944 3,64 236,3 0,577 1,08 70,1 0,403 0,75 48,9
94 0+175,0 1,329 4,15 163,6 1,951 6,09 242,4 0,578 1,81 71,9 0,402 1,26 50,2
94 0+180,0 1,336 6,66 170,2 1,963 9,78 252,2 0,578 2,89 74,8 0,403 2,01 52,2
94 0+185,0 1,335 6,68 176,9 1,972 9,84 262,0 0,578 2,89 77,7 0,403 2,01 54,2
94 0+190,0 1,347 6,71 183,6 1,980 9,88 271,9 0,578 2,89 80,6 0,402 2,01 56,2
94 0+195,0 1,372 6,80 190,4 1,986 9,91 281,8 0,579 2,89 83,5 0,403 2,01 58,2
94 0+200,0 1,335 6,77 197,2 1,961 9,87 291,7 0,578 2,89 86,4 0,403 2,01 60,3
95 0+000,0 0,074 0,00 0,0 0,114 0,00 0,0 0,035 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0
95 0+001,0 0,074 0,07 0,1 0,114 0,11 0,1 0,035 0,03 0,0 0,025 0,02 0,0
95 0+002,0 0,074 0,07 0,1 0,114 0,11 0,2 0,035 0,04 0,1 0,025 0,02 0,0
95 0+003,0 0,074 0,07 0,2 0,114 0,11 0,3 0,035 0,03 0,1 0,025 0,02 0,1
95 0+003,0 0,074 0,00 0,2 0,114 0,00 0,3 0,035 0,00 0,1 0,025 0,00 0,1
95 0+003,0 0,074 0,00 0,2 0,114 0,00 0,3 0,035 0,00 0,1 0,025 0,00 0,1
95 0+004,0 0,074 0,07 0,3 0,114 0,11 0,5 0,035 0,03 0,1 0,025 0,03 0,1
95 0+005,0 0,074 0,07 0,4 0,114 0,11 0,6 0,035 0,03 0,2 0,025 0,02 0,1
95 0+006,0 0,074 0,07 0,4 0,114 0,11 0,7 0,035 0,04 0,2 0,025 0,02 0,1
95 0+007,0 0,074 0,07 0,5 0,114 0,11 0,8 0,035 0,04 0,2 0,025 0,02 0,2
95 0+008,0 0,074 0,07 0,6 0,114 0,11 0,9 0,035 0,03 0,3 0,025 0,03 0,2
95 0+009,0 0,074 0,07 0,7 0,114 0,11 1,0 0,035 0,03 0,3 0,025 0,03 0,2
95 0+010,0 0,074 0,07 0,7 0,114 0,11 1,1 0,035 0,03 0,4 0,025 0,03 0,2
95 0+011,0 0,074 0,07 0,8 0,114 0,11 1,3 0,035 0,03 0,4 0,025 0,02 0,3
95 0+012,0 0,074 0,07 0,9 0,114 0,11 1,4 0,035 0,03 0,4 0,025 0,03 0,3
95 0+013,0 0,074 0,07 1,0 0,114 0,11 1,5 0,035 0,03 0,5 0,025 0,03 0,3
95 0+014,0 0,074 0,07 1,0 0,114 0,11 1,6 0,035 0,03 0,5 0,025 0,03 0,3
95 0+015,0 0,074 0,07 1,1 0,114 0,11 1,7 0,035 0,03 0,5 0,025 0,03 0,4
95 0+016,0 0,074 0,07 1,2 0,114 0,11 1,8 0,035 0,03 0,6 0,025 0,03 0,4
95 0+016,8 0,074 0,06 1,2 0,114 0,09 1,9 0,035 0,03 0,6 0,025 0,02 0,4
95 0+017,0 0,074 0,01 1,3 0,114 0,02 1,9 0,035 0,01 0,6 0,025 0,00 0,4
95 0+018,0 0,074 0,07 1,3 0,114 0,11 2,1 0,035 0,03 0,6 0,025 0,02 0,4
95 0+019,0 0,074 0,07 1,4 0,114 0,11 2,2 0,035 0,03 0,7 0,025 0,02 0,5
95 0+019,1 0,074 0,01 1,4 0,114 0,02 2,2 0,035 0,01 0,7 0,025 0,00 0,5
95 0+020,0 0,074 0,06 1,5 0,114 0,10 2,3 0,035 0,03 0,7 0,025 0,02 0,5
95 0+021,0 0,074 0,07 1,5 0,114 0,11 2,4 0,035 0,03 0,7 0,025 0,03 0,5
95 0+022,0 0,074 0,07 1,6 0,114 0,11 2,5 0,035 0,04 0,8 0,025 0,02 0,5
95 0+023,0 0,074 0,07 1,7 0,114 0,11 2,6 0,035 0,04 0,8 0,025 0,02 0,6
95 0+024,0 0,074 0,07 1,8 0,114 0,11 2,7 0,035 0,03 0,8 0,025 0,02 0,6
95 0+024,0 0,074 0,00 1,8 0,114 0,00 2,7 0,035 0,00 0,8 0,025 0,00 0,6
95 0+025,0 0,074 0,07 1,8 0,114 0,11 2,9 0,035 0,03 0,9 0,025 0,03 0,6
95 0+026,0 0,074 0,07 1,9 0,114 0,11 3,0 0,035 0,03 0,9 0,025 0,03 0,6
95 0+027,0 0,074 0,07 2,0 0,114 0,11 3,1 0,035 0,03 0,9 0,025 0,03 0,7
95 0+028,0 0,074 0,07 2,1 0,114 0,11 3,2 0,035 0,03 1,0 0,025 0,02 0,7
95 0+029,0 0,074 0,07 2,1 0,114 0,11 3,3 0,035 0,03 1,0 0,025 0,03 0,7
95 0+030,0 0,074 0,07 2,2 0,114 0,11 3,4 0,035 0,03 1,0 0,025 0,03 0,7
95 0+031,0 0,074 0,07 2,3 0,114 0,11 3,5 0,035 0,03 1,1 0,025 0,03 0,8
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VOL. 
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VOL. 
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VOL. 
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VOL. 
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PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

95 0+032,0 0,074 0,07 2,4 0,114 0,11 3,7 0,035 0,03 1,1 0,025 0,02 0,8
95 0+033,0 0,074 0,07 2,4 0,114 0,11 3,8 0,035 0,03 1,2 0,025 0,02 0,8
95 0+034,0 0,074 0,07 2,5 0,114 0,11 3,9 0,035 0,03 1,2 0,025 0,02 0,8
95 0+035,0 0,074 0,07 2,6 0,114 0,11 4,0 0,035 0,03 1,2 0,025 0,02 0,9
95 0+036,0 0,074 0,07 2,7 0,114 0,11 4,1 0,035 0,03 1,3 0,025 0,02 0,9
95 0+037,0 0,074 0,07 2,7 0,114 0,11 4,2 0,035 0,03 1,3 0,025 0,03 0,9
95 0+038,0 0,074 0,07 2,8 0,114 0,11 4,3 0,035 0,03 1,3 0,025 0,03 0,9
95 0+039,0 0,074 0,07 2,9 0,114 0,11 4,5 0,035 0,03 1,4 0,025 0,03 1,0
95 0+039,2 0,074 0,02 2,9 0,114 0,03 4,5 0,035 0,01 1,4 0,025 0,01 1,0
95 0+039,2 0,074 0,00 2,9 0,114 0,00 4,5 0,035 0,00 1,4 0,025 0,00 1,0
95 0+040,0 0,074 0,06 3,0 0,114 0,09 4,6 0,035 0,03 1,4 0,025 0,02 1,0
95 0+041,0 0,074 0,07 3,0 0,114 0,11 4,7 0,035 0,03 1,4 0,025 0,03 1,0
95 0+041,6 0,074 0,04 3,1 0,114 0,06 4,7 0,035 0,02 1,5 0,025 0,01 1,0
96 0+000,0 1,050 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,175 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
96 0+000,0 2,099 0,06 0,1 0,000 0,00 0,0 0,350 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
96 0+005,0 2,100 10,42 10,5 0,000 0,00 0,0 0,350 1,74 1,7 0,000 0,00 0,0
96 0+009,9 2,100 10,21 20,7 0,000 0,00 0,0 0,350 1,70 3,4 0,000 0,00 0,0
96 0+009,9 2,248 0,00 20,7 0,000 0,00 0,0 0,375 0,00 3,4 0,000 0,00 0,0
96 0+010,0 2,248 0,31 21,0 0,000 0,00 0,0 0,375 0,05 3,5 0,000 0,00 0,0
96 0+010,1 2,249 0,31 21,3 0,000 0,00 0,0 0,374 0,05 3,6 0,000 0,00 0,0
96 0+010,1 2,405 0,00 21,3 0,000 0,00 0,0 0,400 0,00 3,6 0,000 0,00 0,0
96 0+015,0 2,493 11,91 33,2 0,000 0,00 0,0 0,404 1,96 5,5 0,000 0,00 0,0
96 0+020,0 2,574 12,67 45,9 0,000 0,00 0,0 0,403 2,02 7,5 0,000 0,00 0,0
96 0+025,0 2,592 12,91 58,8 0,000 0,00 0,0 0,404 2,02 9,5 0,000 0,00 0,0
96 0+030,0 2,588 12,95 71,7 0,000 0,00 0,0 0,403 2,02 11,6 0,000 0,00 0,0
96 0+035,0 2,461 12,62 84,4 0,000 0,00 0,0 0,403 2,02 13,6 0,000 0,00 0,0
96 0+040,0 2,502 12,41 96,8 0,000 0,00 0,0 0,403 2,02 15,6 0,000 0,00 0,0
96 0+045,0 2,563 12,66 109,4 0,000 0,00 0,0 0,404 2,02 17,6 0,000 0,00 0,0
96 0+050,0 2,397 12,40 121,8 0,000 0,00 0,0 0,399 2,01 19,6 0,000 0,00 0,0
96 0+054,3 2,396 10,25 132,1 0,000 0,00 0,0 0,400 1,71 21,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+000,0 0,149 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+001,0 0,163 0,15 0,2 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+002,0 0,208 0,18 0,3 0,000 0,00 0,0 0,035 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+003,0 0,288 0,24 0,6 0,000 0,00 0,0 0,048 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+004,0 0,399 0,34 0,9 0,000 0,00 0,0 0,067 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+004,9 0,556 0,49 1,4 0,000 0,00 0,0 0,093 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+005,9 0,766 0,70 2,1 0,000 0,00 0,0 0,128 0,12 0,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+006,9 1,044 0,99 3,1 0,000 0,00 0,0 0,174 0,16 0,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+007,9 1,413 1,41 4,5 0,000 0,00 0,0 0,235 0,23 0,8 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+008,9 1,044 1,41 5,9 0,000 0,00 0,0 0,174 0,23 1,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+009,9 0,766 0,99 6,9 0,000 0,00 0,0 0,128 0,16 1,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+010,9 0,556 0,69 7,6 0,000 0,00 0,0 0,093 0,12 1,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+011,9 0,399 0,49 8,1 0,000 0,00 0,0 0,067 0,08 1,3 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
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Firmes_ListadosDesvios (14/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+012,8 0,286 0,34 8,4 0,000 0,00 0,0 0,048 0,06 1,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+013,8 0,208 0,24 8,7 0,000 0,00 0,0 0,035 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+014,8 0,163 0,18 8,8 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).DP

0+015,8 0,158 0,15 9,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+000,0 0,148 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+001,0 0,185 0,16 0,2 0,000 0,00 0,0 0,030 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+002,0 0,252 0,21 0,4 0,000 0,00 0,0 0,039 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+002,9 0,350 0,29 0,7 0,000 0,00 0,0 0,052 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+003,9 0,483 0,40 1,1 0,000 0,00 0,0 0,070 0,06 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+004,9 0,656 0,56 1,6 0,000 0,00 0,0 0,096 0,08 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+005,9 0,879 0,78 2,4 0,000 0,00 0,0 0,129 0,12 0,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+006,8 1,166 1,07 3,5 0,000 0,00 0,0 0,174 0,16 0,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+007,8 1,537 1,48 5,0 0,000 0,00 0,0 0,233 0,23 0,8 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+008,8 1,198 1,50 6,5 0,000 0,00 0,0 0,174 0,23 1,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+009,8 0,757 1,03 7,5 0,000 0,00 0,0 0,126 0,16 1,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+010,7 0,562 0,68 8,2 0,000 0,00 0,0 0,093 0,11 1,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+011,7 0,408 0,49 8,7 0,000 0,00 0,0 0,067 0,08 1,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+012,7 0,293 0,34 9,0 0,000 0,00 0,0 0,049 0,06 1,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+013,7 0,215 0,25 9,2 0,000 0,00 0,0 0,036 0,04 1,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+014,6 0,170 0,18 9,4 0,000 0,00 0,0 0,028 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 96‐
97(1).IP

0+015,6 0,155 0,15 9,6 0,000 0,00 0,0 0,026 0,03 1,5 0,000 0,00 0,0

97 0+000,0 0,155 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,026 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
97 0+000,5 0,155 0,08 0,1 0,000 0,00 0,0 0,026 0,01 0,0 0,000 0,00 0,0
97 0+000,5 0,150 0,00 0,1 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
97 0+005,0 0,150 0,68 0,8 0,000 0,00 0,0 0,025 0,11 0,1 0,000 0,00 0,0
97 0+010,0 0,150 0,75 1,5 0,000 0,00 0,0 0,025 0,13 0,3 0,000 0,00 0,0
97 0+010,4 0,150 0,06 1,6 0,000 0,00 0,0 0,025 0,01 0,3 0,000 0,00 0,0
97 0+013,9 0,150 0,53 2,1 0,000 0,00 0,0 0,025 0,09 0,3 0,000 0,00 0,0
97 0+015,0 0,150 0,17 2,3 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,4 0,000 0,00 0,0
97 0+017,4 0,150 0,36 2,6 0,000 0,00 0,0 0,025 0,06 0,4 0,000 0,00 0,0
97 0+020,0 0,148 0,39 3,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,07 0,5 0,000 0,00 0,0
97 0+023,2 0,148 0,47 3,5 0,000 0,00 0,0 0,025 0,08 0,6 0,000 0,00 0,0
99 0+000,0 2,398 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,400 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
99 0+006,4 2,397 15,28 15,3 0,000 0,00 0,0 0,400 2,55 2,6 0,000 0,00 0,0
99 0+010,0 2,398 8,69 24,0 0,000 0,00 0,0 0,399 1,45 4,0 0,000 0,00 0,0
99 0+020,0 2,405 24,01 48,0 0,000 0,00 0,0 0,401 4,00 8,0 0,000 0,00 0,0
99 0+021,8 2,414 4,32 52,3 0,000 0,00 0,0 0,402 0,72 8,7 0,000 0,00 0,0
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Firmes_ListadosDesvios (15/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

99 0+022,0 2,414 0,50 52,8 0,000 0,00 0,0 0,402 0,08 8,8 0,000 0,00 0,0
99 0+022,8 2,418 1,91 54,7 0,000 0,00 0,0 0,402 0,32 9,1 0,000 0,00 0,0
99 0+022,8 2,256 0,00 54,7 0,000 0,00 0,0 0,376 0,00 9,1 0,000 0,00 0,0
99 0+023,0 2,257 0,47 55,2 0,000 0,00 0,0 0,376 0,08 9,2 0,000 0,00 0,0
99 0+024,0 2,259 2,26 57,5 0,000 0,00 0,0 0,376 0,38 9,6 0,000 0,00 0,0
99 0+025,0 2,260 2,26 59,7 0,000 0,00 0,0 0,376 0,38 10,0 0,000 0,00 0,0
99 0+026,0 2,262 2,26 62,0 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 10,3 0,000 0,00 0,0
99 0+027,0 2,263 2,26 64,2 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 10,7 0,000 0,00 0,0
99 0+028,0 2,263 2,26 66,5 0,000 0,00 0,0 0,376 0,38 11,1 0,000 0,00 0,0
99 0+028,1 2,263 0,33 66,8 0,000 0,00 0,0 0,377 0,05 11,1 0,000 0,00 0,0
99 0+029,0 2,262 1,93 68,8 0,000 0,00 0,0 0,377 0,32 11,5 0,000 0,00 0,0
99 0+030,0 2,171 2,22 71,0 0,000 0,00 0,0 0,376 0,38 11,8 0,000 0,00 0,0
99 0+031,0 1,772 1,97 72,9 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 12,2 0,000 0,00 0,0
99 0+032,0 1,448 1,61 74,6 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 12,6 0,000 0,00 0,0
99 0+033,0 1,182 1,31 75,9 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 13,0 0,000 0,00 0,0
99 0+033,9 0,996 0,93 76,8 0,000 0,00 0,0 0,377 0,32 13,3 0,000 0,00 0,0
99 0+034,0 0,965 0,14 76,9 0,000 0,00 0,0 0,377 0,05 13,3 0,000 0,00 0,0
99 0+035,0 0,784 0,87 77,8 0,000 0,00 0,0 0,377 0,38 13,7 0,000 0,00 0,0
99 0+036,0 0,627 0,71 78,5 0,000 0,00 0,0 0,375 0,38 14,1 0,000 0,00 0,0
99 0+037,0 0,497 0,56 79,1 0,000 0,00 0,0 0,372 0,37 14,5 0,000 0,00 0,0
99 0+038,0 0,391 0,44 79,5 0,000 0,00 0,0 0,370 0,37 14,8 0,000 0,00 0,0
99 0+039,0 0,306 0,35 79,9 0,000 0,00 0,0 0,368 0,37 15,2 0,000 0,00 0,0
99 0+039,0 0,307 0,00 79,9 0,000 0,00 0,0 0,393 0,00 15,2 0,000 0,00 0,0
99 0+039,0 0,307 0,00 79,9 0,000 0,00 0,0 0,393 0,00 15,2 0,000 0,00 0,0
99 0+040,0 0,315 0,31 80,2 0,000 0,00 0,0 0,391 0,39 15,6 0,000 0,00 0,0
99 0+041,0 0,256 0,29 80,5 0,000 0,00 0,0 0,380 0,39 16,0 0,000 0,00 0,0
99 0+042,0 0,189 0,22 80,7 0,000 0,00 0,0 0,369 0,37 16,4 0,000 0,00 0,0
99 0+042,9 0,121 0,14 80,8 0,000 0,00 0,0 0,359 0,33 16,7 0,000 0,00 0,0
99 0+043,7 0,056 0,07 80,9 0,000 0,00 0,0 0,350 0,29 17,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+000,0 0,145 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+000,9 0,161 0,14 0,1 0,000 0,00 0,0 0,027 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+001,9 0,202 0,17 0,3 0,000 0,00 0,0 0,034 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+002,8 0,267 0,22 0,5 0,000 0,00 0,0 0,045 0,04 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+003,8 0,365 0,30 0,8 0,000 0,00 0,0 0,062 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+004,7 0,499 0,42 1,2 0,000 0,00 0,0 0,086 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+005,7 0,678 0,58 1,8 0,000 0,00 0,0 0,117 0,10 0,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+006,6 0,910 0,81 2,6 0,000 0,00 0,0 0,158 0,14 0,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+007,5 1,214 1,13 3,8 0,000 0,00 0,0 0,211 0,20 0,7 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+008,5 0,947 1,15 4,9 0,000 0,00 0,0 0,158 0,20 0,9 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+009,4 0,703 0,85 5,8 0,000 0,00 0,0 0,117 0,14 1,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+010,4 0,516 0,61 6,4 0,000 0,00 0,0 0,086 0,10 1,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+011,3 0,376 0,43 6,8 0,000 0,00 0,0 0,063 0,07 1,2 0,000 0,00 0,0
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Firmes_ListadosDesvios (16/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+012,3 0,273 0,31 7,1 0,000 0,00 0,0 0,046 0,05 1,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+013,2 0,203 0,22 7,3 0,000 0,00 0,0 0,034 0,04 1,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+014,1 0,162 0,17 7,5 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 1,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).DP

0+015,1 0,149 0,14 7,7 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 1,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+000,0 0,149 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+000,9 0,161 0,14 0,1 0,000 0,00 0,0 0,027 0,02 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+001,8 0,199 0,16 0,3 0,000 0,00 0,0 0,033 0,03 0,0 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+002,7 0,263 0,21 0,5 0,000 0,00 0,0 0,044 0,03 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+003,6 0,000 0,12 0,6 0,000 0,00 0,0 0,060 0,05 0,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+004,5 0,000 0,00 0,6 0,000 0,00 0,0 0,081 0,07 0,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+005,4 0,077 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0 0,109 0,09 0,3 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+006,3 0,331 0,18 0,8 0,000 0,00 0,0 0,146 0,12 0,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+007,3 1,159 0,75 1,6 0,000 0,00 0,0 0,193 0,17 0,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+008,2 1,528 1,44 3,0 0,000 0,00 0,0 0,255 0,24 0,8 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+009,1 1,067 1,38 4,4 0,000 0,00 0,0 0,193 0,24 1,1 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+010,0 0,789 0,93 5,3 0,000 0,00 0,0 0,146 0,17 1,2 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+010,9 0,579 0,66 6,0 0,000 0,00 0,0 0,109 0,12 1,4 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+011,8 0,421 0,47 6,5 0,000 0,00 0,0 0,081 0,09 1,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+012,7 0,310 0,34 6,8 0,000 0,00 0,0 0,059 0,07 1,5 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+013,6 0,231 0,24 7,1 0,000 0,00 0,0 0,044 0,05 1,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+014,5 0,180 0,18 7,2 0,000 0,00 0,0 0,033 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+015,4 0,154 0,15 7,4 0,000 0,00 0,0 0,027 0,03 1,6 0,000 0,00 0,0

ACUERDO 99‐
160(1).IP

0+016,3 0,147 0,13 7,5 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 1,6 0,000 0,00 0,0

159 0+000,0 0,149 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
159 0+000,0 0,149 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
159 0+000,0 0,149 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
159 0+010,0 0,149 1,49 1,5 0,000 0,00 0,0 0,025 0,25 0,2 0,000 0,00 0,0
159 0+011,2 0,149 0,17 1,7 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,3 0,000 0,00 0,0
159 0+014,7 0,149 0,52 2,2 0,000 0,00 0,0 0,025 0,09 0,4 0,000 0,00 0,0
159 0+018,2 0,149 0,52 2,7 0,000 0,00 0,0 0,025 0,09 0,5 0,000 0,00 0,0
159 0+020,0 0,149 0,27 3,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,05 0,5 0,000 0,00 0,0
159 0+021,2 0,149 0,19 3,2 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,5 0,000 0,00 0,0
159 0+022,0 0,149 0,11 3,3 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 0,5 0,000 0,00 0,0
159 0+023,0 0,149 0,15 3,4 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0
159 0+024,0 0,149 0,15 3,6 0,000 0,00 0,0 0,025 0,02 0,6 0,000 0,00 0,0
159 0+025,0 0,149 0,15 3,7 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0
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Firmes_ListadosDesvios (17/17)

Fase 3

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL

VOL. 
ACUMUL.

MB MB RODADURABASE HORMIGÓN

EJE     PERFIL  

ARENA DE  MIGA

159 0+026,0 0,149 0,15 3,9 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,6 0,000 0,00 0,0
159 0+027,0 0,149 0,15 4,0 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0
159 0+028,0 0,149 0,15 4,2 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0
159 0+029,0 0,149 0,15 4,3 0,000 0,00 0,0 0,025 0,03 0,7 0,000 0,00 0,0
159 0+029,4 0,149 0,06 4,4 0,000 0,00 0,0 0,025 0,01 0,7 0,000 0,00 0,0
160 0+000,0 0,297 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0 0,050 0,00 0,0 0,000 0,00 0,0
160 0+007,3 0,300 2,19 2,2 0,000 0,00 0,0 0,050 0,37 0,4 0,000 0,00 0,0
160 0+010,0 0,302 0,80 3,0 0,000 0,00 0,0 0,051 0,13 0,5 0,000 0,00 0,0
160 0+010,9 0,303 0,26 3,2 0,000 0,00 0,0 0,051 0,04 0,5 0,000 0,00 0,0
160 0+014,4 0,310 1,07 4,3 0,000 0,00 0,0 0,051 0,18 0,7 0,000 0,00 0,0
160 0+020,0 0,323 1,78 6,1 0,000 0,00 0,0 0,052 0,29 1,0 0,000 0,00 0,0
160 0+024,9 0,305 1,55 7,7 0,000 0,00 0,0 0,051 0,25 1,3 0,000 0,00 0,0
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: 
 ACCESO VIARIO A LA TERMINAL INTERMODAL DE MERCANCÍAS DE VICÁLVARO DESDE LA AUTOPISTA M-45. PROVINCIA DE MADRID 
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Rectangular Demolición
código partida N08B.0160 N08B.0130 N08B.0110 703.8020N 700.0100 301.0040

Fase Zona Desvio Ficha Tipo Eje Desvio
Eje/s nuevo 

Viario
Eje Medición

TP-18

Obras

TP-17

Estrecha

TR-301

Veloci

TR-305

No Adelanta

TR-500

Fin Obra
TS-62 Desvio

Panel

TB-1

Baliza 

TL-2

Cono 

TB-6

Marca 

TB-12

(m)

Demolición 

Firme desvio

aprox (m2)
1 M-214 A 1.3 (A-2) 90 9, 11 M-214 4 2 4 2 2 2 4 28 1.200,0 2.800,0

1 M-824 C 1.3 (A-2) 92 6, 13 M-824 4 2 4 2 2 2 4 20 750,0 1.750,0

1 M-824 B 1.3 (A-2) 91 7, 15, 16, 47 M-824 4 2 4 2 2 2 4 35 1.050,0 2.450,0

1 Viario poligono 1.3 (A-2) 1, 17, 22, 27 Viario poligono 8 3 6 3 3 3 6 22 660,0

1 Gta. Av. M. Delibes 2.3 (C-2) 1 Gta. Av. M. Delibes 4 2 4 2 1 2 8 300,0

2 M-214 A 1.5 (A-5) 90 9, 11 90 4 2 4 2 2 1 2 4 14 600,0

2 Acceso a Toolsa 1.3 (A-2) 20
Acceso Toolsa 

actual
4 2 4 2 2 2 4 10 450,0

2 M-824 C 1.5 (A-5) 92 6, 13 92 6 3 6 3 3 1 3 6 30 1.200,0

2 M-824 D 93 3 M-824 4 2 4 2 2 2 4 5 300,0 700,0

2 M-824 B 1.5 (A-5) 91 7, 15, 16, 47 M-824 4 2 4 2 2 1 2 4 14 450,0

2 Viario poligono 1.5 (A-5) 1, 17, 22, 27 Viario poligono 8 3 6 3 3 2 3 6 20 600,0

3 M-214 A 1.5 (A-5) 90 9, 20 9 4 2 4 2 2 1 2 4 14 1.200,0

3 M-214 1.3 (A-2) 24 M-214 4 2 4 2 2 2 4 10 450,0

3 M-214 E 1.3 (A-2) 94 10 M-214 4 2 4 2 2 2 4 60 1.050,0 1.925,0

3 M-824 1.3 (A-2) 13 M-824 4 2 4 2 2 2 4 10 450,0

3 M-214 D 1.5 (A-5) 90 1,3, 7, 6 9 8 4 8 4 4 2 4 8 30 1.050,0

3 M-214 1.3 (A-2) 7,16 M-214 4 2 4 2 2 2 4 10 450,0

4 M-214 1.5 (A-5) 4, 9, 10, 20 4, 9, 10, 20 4 2 4 2 2 1 2 4 15 1.800,0

4 M-214 E 1.5 (A-5) E 4, 9, 10, 20 E 4 2 4 2 2 1 2 4 15 900,0

4 M-214 1.5 (A-5) 1, 3, 6, 7  3, 6, 7 4 2 4 2 2 2 2 4 15 1.200,0

Totales 94 45 90 43 45 12 44 88 385 16.110,0 9.625,0

N08B.0078 N08B.0048

Señalización Vertical

Ocupa CarrilTriangulares Circulares Borde Longitudinal

Balizamiento
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1.2 MEDICIONES GENERALES 



PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 1

Capitulo .- 1  EXPLANACIÓN 

Subcapitulo .-   

1 EXPLANACIÓN 

Código Medición UM Texto
320.0020 434.343,200 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-

CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
D_TIERRA 1,000 396.571,500 396.571,500
INADECUADO 1,000 6.079,400 6.079,400
EXCAVA_SANEO 1,000 31.692,300 31.692,300

Total ... 434.343,200

Código Medición UM Texto
330.0020 78.820,660 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON

MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINA-
DO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLE-
MENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Desmonte aprovechable 1,000 78.820,660 78.820,660

Total ... 78.820,660

Código Medición UM Texto
330.0035 78.609,840 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PRO-

CEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELA-
DO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS
S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON
DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 1,000 78.609,840 78.609,840

Total ... 78.609,840
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Mediciones 
pág. 2

Capitulo .- 1  EXPLANACIÓN 

Subcapitulo .-   

Código Medición UM Texto
800.0010 7.540.335,530 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE

MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVA-
CIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TE-
RRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS),
MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO EX-
PRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
de CANTERA (RELLENOS) 16,900 78.609,840 1.328.506,296
a VERTEDERO 16,900 358.895,060 6.065.326,514
de CANTERA (S-EST) 16,900 8.668,800 146.502,720

Total ... 7.540.335,530

Código Medición UM Texto
512.0100 50.109,000 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO

S-EST1 O S-EST2 CON TIERRAS DE LA PROPIA OBRA, FOR-
MACIÓN DE LA EXPLANADA, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CONGLOMERANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.aux
S-EST1/S-EST2 1,000 50.109,000 50.109,000

Total ... 50.109,000

Código Medición UM Texto
512.0140 2.844,100 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO

S-EST1 O S-EST2 CON MATERIAL DE CANTERA, EXTENDIDO
Y COMPACTADO i/ CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CONGLOMERANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.aux
S-EST1/S-EST2 1,000 8.648,800 8.648,800
A deducir por
S-EST en Desvios provisionales -1,000 1.682,400 -1.682,400

-1,000 1.811,800 -1.811,800
-1,000 2.310,500 -2.310,500

Total ... 2.844,100
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Mediciones 
pág. 3

Capitulo .- 1  EXPLANACIÓN 

Subcapitulo .-   

Código Medición UM Texto
200.0010 2.457,970 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE

SUELOS, PUESTA A PIE DE OBRA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
S-EST 1 1,000 460,880 460,880

1,000 659,840 659,840
S-EST 2 1,000 1.337,250 1.337,250

 

Total ... 2.457,970

Código Medición UM Texto
300.0010 121.781,300 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-

NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE AQUE-
LLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 1,000 121.781,300 121.781,300

Total ... 121.781,300

Código Medición UM Texto
320.0010 20.997,060 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-

TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, DE-
POSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA
SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
DE EXCAVACIÓN 1,000 15.943,700 15.943,700
DE ZIAs 1,000 5.053,360 5.053,360

Total ... 20.997,060

Código Medición UM Texto
301.0140 147.630,000 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN

EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 1,000 24.605,000 6,000 147.630,000
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Mediciones 
pág. 4

Capitulo .- 1  EXPLANACIÓN 

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 147.630,000

Código Medición UM Texto
301.0040 7.644,800 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-

QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PA-
VIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 1,000 7.644,800 7.644,800

Total ... 7.644,800

Código Medición UM Texto
301.0010 4.500,000 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN

EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 22 1,000 400,000 3,000 1.200,000

Eje 1 (0+200) 1,000 660,000 5,000 3.300,000

Total ... 4.500,000
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Mediciones 
pág. 5

Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.1  TRANSVERSAL

2 DRENAJE

2.1 TRANSVERSAL

Código Medición UM Texto
CATQ010A_NW 1,000 ud Limpieza de obras de fabrica transversales

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ODT La Pelada 1,000 1,000

1,000

Total ... 1,000
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Mediciones 
pág. 6

Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.2  LONGITUDINAL

2.2 LONGITUDINAL

Código Medición UM Texto
400.0010 567,609 m³ HORMIGÓN C20/25 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCO-

FRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cuneta Triangular Plataforma
  Tramo ejes 1, 3, 6, 32 y 48 1,000 283,580 0,150 42,537
  Tramo eje 46 1,000 63,280 0,150 9,492
  Tramo eje 22 1,000 78,350 0,150 11,753
  Tramo eje 38
    Margen derecha 1,000 14,770 0,150 2,216
    Margen izquierda 1,000 14,180 0,150 2,127
  Tramo ejes 17, 37 y 32 1,000 246,940 0,150 37,041
  Tramo eje 47
    Margen derecha 1,000 22,730 0,150 3,410
    Margen izquierda 1,000 18,040 0,150 2,706
  Tramo eje 27 1,000 59,260 0,150 8,889
  Tramo eje 13 1,000 112,380 0,150 16,857
  Tramo ejes 6, 25, 33 y 36 1,000 218,330 0,150 32,750
  Tramo ejes 7, 33 y 37 1,000 200,290 0,150 30,044
  Tramo ejes 20 y 18
    Margen derecha 1,000 148,380 0,150 22,257
    Margen izquierda 1,000 111,750 0,150 16,763
  Tramo ejes 10 y 34 1,000 219,130 0,150 32,870
  Tramo ejes 10 y 35 1,000 240,010 0,150 36,002
  Tramo eje 24
    Margen derecha 1,000 20,510 0,150 3,077
    Margen izquierda 1,000 28,490 0,150 4,274
  Tramo ejes 9 y 34 1,000 335,490 0,150 50,324
  Tramo ejes 9 y 35 1,000 257,560 0,150 38,634
  Tramo eje 11 1,000 423,330 0,150 63,500
  Tramo ejes 4, 11 y 37 1,000 204,980 0,150 30,747
Cuneta pie de terraplen
   Tramo eje 9 1,000 46,110 0,210 9,683
   Tramo eje 11 1,000 25,140 0,210 5,279
   Tramo eje 10 1,000 258,940 0,210 54,377

567,609

Total ... 567,609

Código Medición UM Texto
400.0020 463,154 m³ HORMIGÓN C25/30 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TIPO RIT-

CHIE I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS
SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI ARMADURAS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cuneta de Guarda
Eje 130 1,000 48,750 0,210 10,238
Eje 131 1,000 85,240 0,210 17,900
Eje 132 1,000 473,790 0,210 99,496
Eje 133 1,000 192,260 0,210 40,375
Eje 134 1,000 394,990 0,210 82,948
Eje 135 1,000 424,740 0,210 89,195
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Mediciones 
pág. 7

Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.2  LONGITUDINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 140 1,000 181,060 0,210 38,023
Eje 141 1,000 182,560 0,210 38,338
Eje 142 1,000 222,100 0,210 46,641

463,154

Total ... 463,154

Código Medición UM Texto
430.0040 166,290 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m DE AN-

CHO INTERIOR i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS
Y REMATES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bajante margen izquierda eje 10 1,000 12,470 12,470
Bajante de los ejes 4 y 34 1,000 18,090 18,090
Bajante eje 20 1,000 15,670 15,670
Bajante eje 5 margen derecha 1,000 18,390 18,390
Bajante eje 5 margen izquierda 1,000 18,910 18,910
Bajante eje 4 y 35 1,000 35,390 35,390
Bajante eje 11 1,000 10,940 10,940

4,420 4,420
Bajante eje 9 margen derecha 1,000 11,710 11,710
Bajante eje 9 margen izquierda 1,000 13,570 13,570
Bajante eje 3 y 33 1,000 6,730 6,730

166,290

Total ... 166,290

Código Medición UM Texto
417.0050_NW 553,920 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm SOBRE CAMA DE ARE-

NA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
OTDL
  Eje 24 1,000 24,530 24,530
  Eje 10 1,000 14,330 14,330
  Eje 9 1,000 22,960 22,960
  Eje 11 1,000 32,620 32,620

1,000 26,130 26,130
  Eje 13 1,000 35,350 35,350
  Eje 6 1,000 72,330 72,330
  Eje 3 1,000 34,490 34,490
  Eje 7 1,000 32,090 32,090
  conexión con tanque este 1,000 85,250 85,250
  Eje 27 1,000 32,820 32,820
  Eje 1 1,000 31,110 31,110

1,000 19,470 19,470
  Eje 46 1,000 63,280 63,280
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.2  LONGITUDINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
  Eje 29 1,000 27,160 27,160

553,920

Total ... 553,920

Código Medición UM Texto
417.0060_NW 5.046,130 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600mm SOBRE CAMA DE ARE-

NA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Colector DN 600
  Eje 1
   margen derecha 1,000 615,780 615,780
   margen izquierda 1,000 518,020 518,020
  Eje 19 1,000 36,440 36,440
  Eje 15 1,000 37,130 37,130
  Eje 29 1,000 29,700 29,700
  Eje 45 1,000 24,310 24,310
  Eje 22 1,000 71,830 71,830
  Eje 17 1,000 18,160 18,160
  Eje 49 1,000 55,710 55,710
  Eje 48 1,000 15,030 15,030
  Eje 27
   margen izquierda 1,000 105,470 105,470
   margen derecha 1,000 125,960 125,960
  Eje 15 1,000 90,260 90,260
  Eje 16 1,000 106,940 106,940
  Eje 7 1,000 113,060 113,060
  Eje 3 1,000 69,500 69,500

1,000 79,720 79,720
1,000 75,080 75,080
1,000 79,270 79,270

  Eje 6
   margen derecha 1,000 172,470 172,470
   margen izquierda 1,000 137,290 137,290
  Eje 13 1,000 95,780 95,780
  Eje 10
   margen derecha 1,000 289,430 289,430

1,000 183,410 183,410
   margen izquierda 1,000 140,880 140,880
  Eje 24
   margen derecha 1,000 22,460 22,460
   margen izquierda 1,000 28,490 28,490
  Eje 20
   margen derecha 1,000 106,760 106,760
   margen izquierda 1,000 121,190 121,190
  Eje 18
   margen derecha 1,000 31,370 31,370
   margen izquierda 1,000 34,830 34,830
  Eje 9
   margen derecha 1,000 277,140 277,140
   margen izquierda 1,000 233,970 233,970
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.2  LONGITUDINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
  Eje 11 1,000 487,950 487,950
  Eje 3

1,000 93,640 93,640
1,000 64,160 64,160
1,000 63,980 63,980
1,000 29,260 29,260

Colector contrapendiente
  Eje 3 1,000 58,360 58,360

1,000 105,940 105,940
5.046,130

Total ... 5.046,130

Código Medición UM Texto
m21P02EDA_AY 342,000 ud Suministro e instalación de sumidero sifónico de hierro fundido de

200 x 200 mm, conforme a norma UNE 124 y/o según normativa
vigente, incluso marco y anclaje, en interiores

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Sumideros cada 15 m sobre Caz 342,000 342,000

342,000

Total ... 342,000

Código Medición UM Texto
OBBD080_AD 41,000 ud Suministro y colocación de pozo prefabricado

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pozo prefabricado de entre 3 y 6 m de pro-
fundidad
  pozos conexión colectores 41,000 41,000

41,000

Total ... 41,000

Código Medición UM Texto
417.0030_NW 3.589,640 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE CAMA DE ARE-

NA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA
25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tuberías de subdrenaje
  Eje 10
    margen derecha 1,000 182,550 182,550

1,000 307,120 307,120
    margen izquierda 1,000 132,360 132,360
  Eje 24
   margen derecha 1,000 22,470 22,470
   margen izquierda 1,000 27,570 27,570
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.2  LONGITUDINAL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
  Ejes 20
   margen derecha 1,000 97,990 97,990
   margen izquierda 1,000 123,500 123,500
  Eje 9
   margen derecha 1,000 280,800 280,800
   margen izquierda 1,000 233,930 233,930
  Eje 4

1,000 60,350 60,350
1,000 74,150 74,150
1,000 17,180 17,180

  Eje 7 1,000 136,560 136,560
  Eje 6
   margen derecha 1,000 172,470 172,470
   margen izquierda 1,000 139,020 139,020
  Eje 13 1,000 93,800 93,800
  Eje 27
   margen derecha 1,000 125,960 125,960
   margen izquierda 1,000 108,760 108,760
  Eje 1
   margen derecha 1,000 491,070 491,070
   margen izquierda 1,000 546,370 546,370
  Eje 22 1,000 73,260 73,260
  Eje 18
   margen derecha 1,000 36,490 36,490
   margen izquierda 1,000 33,570 33,570
  Eje 45 1,000 29,200 29,200
  Eje 19 1,000 43,140 43,140

3.589,640

Total ... 3.589,640

Código Medición UM Texto
K0007950 364,410 m Canal-Bordillo drenaje ACO KERBDRAIN HB255 de hormigón po-

límero, de clase de carga hasta D400 según EN1433. Monolítico
con reja integrada mediante ranuras verticales, con capacidad de
absorción 155 cm²/m. Con una sección interior de 130 cm2. Lon-
gitud total de 1000 mm, altura exterior 255 mm. Ancho interior no-
minal 80 mm. Peso: 37,2 kg

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 5
   margen derecha 1,000 181,530 181,530
   margen izquierda 1,000 182,880 182,880

364,410

Total ... 364,410
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

2.3 TANQUES

2.3.1 TANQUE_OESTE

2.3.1.1 EXCAV_TANQUE1

Código Medición UM Texto
321.0010 15.419,250 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Planta 40x35 m
Area media 49,5x44,5 (talud 2/1) 1,000 49,500 44,500 7,000 15.419,250

Total ... 15.419,250
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

2.3.1.2 RELL_TANQUE1

Código Medición UM Texto
332.0040 5.759,250 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Volumen excavación 1,000 15.419,250 15.419,250
Volumen deposito -1,000 40,000 35,000 6,500 -9.100,000
Volumen relleno apoyo -1,000 40,000 35,000 0,400 -560,000

Total ... 5.759,250

Código Medición UM Texto
332.0060 560,000 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE

PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tanque Oeste
Base de apoyo 40 cm  Planta 35x40 1,000 35,000 40,000 0,400 560,000

Total ... 560,000
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

2.3.1.3 ESTR_TANQUE1

Código Medición UM Texto
610.0060 560,000 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTA-

LLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Losa de cimentacion 1,000 40,000 35,000 0,400 560,000

Total ... 560,000

Código Medición UM Texto
680.0010 60,000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y

POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Perimetro losa de cimentacion 2,000 40,000 0,400 32,000

2,000 35,000 0,400 28,000
0,000

Total ... 60,000

Código Medición UM Texto
600.0010 67.155,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON

CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCA-
DO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Losa cimentacion 1,000 100,000 560,000 56.000,000
Jacenas 150kg/m3 2,000 150,000 9,750 2.925,000
Petos 1,000 100,000 26,300 2.630,000
Pilares 20,000 250,000 1,120 5.600,000

Total ... 67.155,000

Código Medición UM Texto
630.3020_NW 1.400,000 m2 PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA CANTO 25 cm DE ESPE-

SOR, CAPACIDAD PORTANTA HASTA 10 m Y ANCHO 1,2 m,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 40,000 35,000 1.400,000
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1.400,000

Código Medición UM Texto
630.2000 900,000 m² MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O

IGUAL A 6 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO IN-
CLUYE CIMENTACIÓN).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Perimetro Prefabricado 1,000 150,000 6,000 900,000

900,000

Total ... 900,000

Código Medición UM Texto
418.0010 20,000 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Acceso a Tanque 12,000 12,000
Arqueta Aliviadero 4,000 4,000
Acceso limpieza tamiz 4,000 4,000

Total ... 20,000

Código Medición UM Texto
610.0010 210,000 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLE-

RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 40,000 35,000 0,150 210,000

Total ... 210,000

Código Medición UM Texto
681.0020 454,860 m³ CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-

PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 32,490 1,000 7,000 454,860

Total ... 454,860
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Código Medición UM Texto
680.0030 595,466 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-

TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
jacenas horizontal 2,000 32,490 0,500 32,490
jacentas verticales 4,000 32,490 0,600 77,976
petos 4,000 35,000 0,870 121,800
petos 4,000 40,000 0,870 139,200
pilares 20,000 1,600 7,000 224,000

Total ... 595,466

Código Medición UM Texto
610.0100 67,994 m³ HORMIGÓN C35/45 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CA-

BECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
jacenas 2,000 32,490 0,500 0,600 19,494
petos 2,000 35,000 0,200 0,870 12,180
petos 2,000 40,000 0,200 0,870 13,920
pilares 20,000 0,400 0,400 7,000 22,400

Total ... 67,994

Código Medición UM Texto
610.0070 70,000 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CA-

BECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
capa de compresion 1,000 40,000 35,000 0,050 70,000

Total ... 70,000

Código Medición UM Texto
690.0060 1.400,000 m² IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE

EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 40,000 35,000 1.400,000
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1.400,000

Código Medición UM Texto
332.1000 70,000 m³ RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRA-

NULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANU-
LOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO
MÍNIMO DE 80g/m2 PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 40,000 35,000 0,050 70,000

Total ... 70,000

Código Medición UM Texto
413.0010 150,000 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO

DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBA-
CIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 40,000 80,000
2,000 35,000 70,000

Total ... 150,000

Código Medición UM Texto
692.0100 150,000 dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STAN-

DARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ES-
PECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 40,000 80,000
2,000 35,000 70,000

Total ... 150,000
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

2.3.1.4 TUB_TANQUE1

Código Medición UM Texto
zF3_VALVULA_NW 1,000 Ud Suministro e instalación de válvula vortex para un caudal máximo

de 50 l/s y carga a determinar. Modelo SU45-3, DN 400 o mayor

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

1,000

Total ... 1,000
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

2.3.2 TANQUE_ESTE

2.3.2.1 EXCAV_TANQUE2

Código Medición UM Texto
321.0010 1.979,310 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
h/3*(AB+Ab+(AB*Ab)^1/2) 1,000 1.979,310 1.979,310

1.979,310

Total ... 1.979,310
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

2.3.2.2 RELL_TANQUE2

Código Medición UM Texto
332.0040 1.007,558 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
h/3*(AB+Ab+raiz(AB*Ab)) 1,000 1.979,310 1.979,310

-1,000 249,640 3,700 -923,668
-1,000 10,640 1,000 -10,640

Arqueta Salida -1,000 7,400 2,300 2,200 -37,444
1.007,558

Total ... 1.007,558

Código Medición UM Texto
332.0060 28,404 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE

PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tanque Este 1,000 250,000 0,100 25,000
Arqueta Salida 1,000 7,400 2,300 0,200 3,404

28,404

Total ... 28,404
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

2.3.2. ESTR_TANQUE2

Código Medición UM Texto
610.0060 111,959 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTA-

LLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cimentación 1,000 14,000 15,800 0,400 88,480
Arqueta Entrada 1,000 1,550 0,300 3,200 1,488

1,000 1,500 0,300 2,700 1,215

Canal Desarenador 1,000 8,000 0,300 3,200 7,680
1,000 3,000 0,300 2,600 2,340

Pilares 3,000 0,400 0,400 3,500 1,680
Arqueta Salida 1,000 7,400 0,300 1,890 4,196

2,000 2,000 0,200 2,190 1,752
1,000 6,800 0,200 2,300 3,128

111,959

Total ... 111,959

Código Medición UM Texto
680.0010 154,054 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y

POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cimentación 2,000 15,800 0,400 12,640

2,000 14,000 0,400 11,200
Arqueta Entrada 2,000 1,900 3,200 12,160

2,000 1,550 2,700 8,370

Canal Desarenador 2,000 8,000 3,200 51,200
2,000 3,000 2,600 15,600

Pilares 3,000 4,000 0,400 3,500 16,800
Arqueta Salida 1,000 19,400 0,300 5,820

4,000 2,300 1,700 15,640
2,000 6,800 0,200 1,700 4,624

154,054

Total ... 154,054

Código Medición UM Texto
600.0010 6.226,775 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON

CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCA-
DO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
a*b*d*50 1,000 250,000 50,000 0,400 5.000,000
a*b*c*d*50 1,000 3,700 15,000 3,000 166,500
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Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.3  TANQUES

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
a*b*c*d*50 1,000 3,300 15,000 2,550 126,225

a*b*c*d*50 1,000 11,300 15,000 3,000 508,500

a*b*c*d*50 2,000 2,000 15,000 1,000 60,000
a*b*c*d*50 1,000 3,800 15,000 1,000 57,000
a*b*c*d*50 3,000 0,400 20,000 3,500 84,000
a*b*c*d*25 1,000 7,400 7,500 2,300 127,650
a*b*c*d*25 2,000 2,300 5,000 1,700 39,100
a*b*c*d*25 1,000 6,800 5,000 1,700 57,800

6.226,775

Total ... 6.226,775

Código Medición UM Texto
630.2000 208,600 m² MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O

IGUAL A 6 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO IN-
CLUYE CIMENTACIÓN).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Perimetro Prefabricado 2,000 14,000 3,500 98,000

2,000 15,800 3,500 110,600
208,600

Total ... 208,600

Código Medición UM Texto
614.1060 15,800 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/ TRANSPOR-

TE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 7,900 15,800

15,800

Total ... 15,800

Código Medición UM Texto
630.3020_NW 221,200 m2 PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA CANTO 25 cm DE ESPE-

SOR, CAPACIDAD PORTANTA HASTA 10 m Y ANCHO 1,2 m,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 221,200 221,200

221,200

Total ... 221,200
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Código Medición UM Texto
418.0010 33,000 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tanque 11,000 11,000
Arqueta Entrada 11,000 11,000
Canal Desarenador 11,000 11,000

33,000

Total ... 33,000

Código Medición UM Texto
610.0010 33,180 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLE-

RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 221,200 0,150 33,180

33,180

Total ... 33,180



PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 23

Capitulo .- 2  DRENAJE

Subcapitulo .- 2.4  CONDUCCIONES

2.4 CONDUCCIONES

2.4.1 Colector glorieta Este

Código Medición UM Texto
U14OEP520 55,500 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada

doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Colector PVC DN 600 1,000 55,500 55,500

55,500

Total ... 55,500

Código Medición UM Texto
321.0010 203,210 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación zanja del colector (tanque este) 1,000 55,500 3,660 203,130
Excavación arqueta de válvulas de ventosa 1,000 0,400 0,400 0,500 0,080

203,210

Total ... 203,210

Código Medición UM Texto
332.0050 186,480 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno zanja del colector (tanque este) 1,000 55,500 3,360 186,480
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
186,480

Total ... 186,480

Código Medición UM Texto
300.0010 166,500 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-

NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE AQUE-
LLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Despeje y desbroce de zanja de colector 1,000 55,500 3,000 166,500

166,500

Total ... 166,500

Código Medición UM Texto
AU40200005_AD 7,770 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno zanja del colector (tanque este) 1,000 55,500 0,140 7,770

7,770

Total ... 7,770
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2.4.2 Colector glorieta Oeste

Código Medición UM Texto
U14OEP530 291,950 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada

doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Colector PVC DN 800
  Tramo glorieta hasta paso inferior 1,000 198,100 198,100
  Tramo paso inferior hasta pozo conexión
colectores

1,000 62,500 62,500

   Colector 1 1,000 31,350 31,350
291,950

Total ... 291,950

Código Medición UM Texto
U14OEP520 367,450 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada

doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Colector PVC DN 600 1,000 185,090 185,090
  Tramo bajo paso inferior 1,000 182,360 182,360

367,450

Total ... 367,450

Código Medición UM Texto
610.0060 229,549 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTA-

LLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Marco rectanular bajo PI 1,000 185,120 1,240 229,549

229,549

Total ... 229,549
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Código Medición UM Texto
600.0010 11.379,500 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON

CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCA-
DO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
a*b*d*60 1,000 227,590 50,000 11.379,500

11.379,500

Total ... 11.379,500

Código Medición UM Texto
300.0010 1.492,430 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-

NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE AQUE-
LLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zanja del colector DN 800 1,000 291,950 3,210 937,160
Zanja del colector DN 600 1,000 185,090 3,000 555,270

1.492,430

Total ... 1.492,430

Código Medición UM Texto
321.0010 1.815,519 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación zanja del colector (tanque Oes-
te)
  Colector DN 800 1,000 291,950 3,670 1.071,457
  Colector DN 600 1,000 185,090 4,020 744,062

1.815,519

Total ... 1.815,519
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Código Medición UM Texto
332.0050 1.778,444 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación zanja del colector (tanque Oes-
te)
  Colector DN 800 1,000 291,950 3,860 1.126,927
  Colector DN 600 1,000 185,090 3,520 651,517

1.778,444

Total ... 1.778,444

Código Medición UM Texto
AU40200005_AD 71,165 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación zanja del colector (tanque Oes-
te)
  Colector DN 800 1,000 291,950 0,155 45,252
  Colector DN 600 1,000 185,090 0,140 25,913

71,165

Total ... 71,165
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2.4.3 Colector tramo final

Código Medición UM Texto
300.0010 1.414,068 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-

NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE AQUE-
LLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Despeje y desbroce de zanja de colector
Norte y Sur

1,000 450,340 3,140 1.414,068

1.414,068

Total ... 1.414,068

Código Medición UM Texto
321.0010 2.058,054 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación zanja del colector (tanque Oes-
te)

1,000 450,340 4,570 2.058,054

2.058,054

Total ... 2.058,054

Código Medición UM Texto
332.0050 1.976,993 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación zanja del colector (tanque Oes-
te)

1,000 450,340 4,390 1.976,993

1.976,993

Total ... 1.976,993
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Código Medición UM Texto
AU40200005_AD 78,810 m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación zanja del colector (tanque Oes-
te)

1,000 450,340 0,175 78,810

78,810

Total ... 78,810

Código Medición UM Texto
CM2U07OEP620 450,340 m Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corruga-

da e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima
de 8 kN/m²) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 1000 mm y un diámetro interior de 970
mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una
junta elástica, colocada en zanja sobre cama de arena de río, re-
lleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca-
vación y posterior relleno de la zanja, instalada. S/UNE-EN 1401-
1:2009, UNE-EN ISO 1452-2:2011 y UNE-EN 13476:2019. Base
de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Colector PVC DN 1000 1,000 450,340 450,340

450,340

Total ... 450,340
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2.5 HINCA FFCC

Código Medición UM Texto
630.2000 21,600 m² MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO MENOR O

IGUAL A 6 m DE ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO IN-
CLUYE CIMENTACIÓN).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro de hormigón 1,000 4,000 5,400 21,600

21,600

Total ... 21,600

Código Medición UM Texto
321.0010 696,366 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Foso de ataque 1,000 94,000 5,460 513,240
Foso de recepción 1,000 43,810 4,180 183,126

696,366

Total ... 696,366

Código Medición UM Texto
300.0010 137,810 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁ-

NICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE AQUE-
LLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Foso de ataque 1,000 94,000 94,000
Foso de recepción 1,000 43,810 43,810

137,810

Total ... 137,810
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Código Medición UM Texto
332.0050 696,366 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Foso de ataque 1,000 94,000 5,460 513,240
Foso de recepción 1,000 43,810 4,180 183,126

696,366

Total ... 696,366

Código Medición UM Texto
OBA060baaa 43,960 m Hinca horizontal de tubo de hormigón armado de 500 a 1000 mm

de diámetro, incluso tubo, mediante el método de excavación y
empuje con taladro y gato hidráulico, con control de la dirección
de hinca mediante laser y extracción de las tierras, en cualquier
terreno excepto roca,i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:i >= 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Longitud de la hinca 1,000 43,960 43,960

43,960

Total ... 43,960
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Código Medición UM Texto
330.0050 10.766,850 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA

FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFI-
NO DE TALUDES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 7.152,100 7.152,100
C. Bici 539,500 539,500
Acera en Mediana 340,200 340,200
Acera Exterior 2.494,600 2.494,600

En Vado Eje 6 (0+130) 1,000 63,000 0,150 9,450

Pav. Peatonal en isletas
Eje 9 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 90,000 0,150 13,500
Eje 18 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 50,000 0,150 7,500
Eje 11 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 22,000 0,150 3,300
Eje 5 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 28,000 0,150 4,200
Eje 10 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 168,000 0,150 25,200
Eje 5 a Gta Este (Eje 3) 1,000 32,000 0,150 4,800
Eje 7 a Gta Este (Eje 3) 1,000 213,000 0,150 31,950
Eje 1 a Gta Este (Eje 3) 1,000 75,000 0,150 11,250
Eje 6 a Gta Este (Eje 3) 1,000 242,000 0,150 36,300
Eje 7 con ejes 15 y 16 1,000 275,000 0,150 41,250
Eje 49 con eje 1 1,000 20,000 0,150 3,000
Eje 19 con eje 1 1,000 25,000 0,150 3,750
Eje 17 con eje 1 1,000 108,000 0,150 16,200
Eje 22 con eje 1 1,000 95,000 0,150 14,250
Eje 1 a Gta Existente (Eje 2) 1,000 97,000 0,150 14,550

Total ... 10.766,850

Código Medición UM Texto
551.0010 14.151,800 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLE-

TAMENTE TERMINADO i/ CURADO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 10.855,100 10.855,100
C. Bici 979,300 979,300
Acera en Mediana 195,900 195,900
Acera C.Bici/Calzada 470,400 470,400
Acera Exterior 1.401,200 1.401,200

En Vado Eje 6 (0+130) 1,000 63,000 0,300 18,900
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pav. Peatonal en isletas
Eje 9 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 90,000 0,150 13,500
Eje 18 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 50,000 0,150 7,500
Eje 11 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 22,000 0,150 3,300
Eje 5 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 28,000 0,150 4,200
Eje 10 a Gta Oeste (Eje 4) 1,000 168,000 0,150 25,200
Eje 5 a Gta Este (Eje 3) 1,000 32,000 0,150 4,800
Eje 7 a Gta Este (Eje 3) 1,000 213,000 0,150 31,950
Eje 1 a Gta Este (Eje 3) 1,000 75,000 0,150 11,250
Eje 6 a Gta Este (Eje 3) 1,000 242,000 0,150 36,300
Eje 7 con ejes 15 y 16 1,000 275,000 0,150 41,250
Eje 49 con eje 1 1,000 20,000 0,150 3,000
Eje 19 con eje 1 1,000 25,000 0,150 3,750
Eje 17 con eje 1 1,000 108,000 0,150 16,200
Eje 22 con eje 1 1,000 95,000 0,150 14,250
Eje 1 a Gta Existente (Eje 2) 1,000 97,000 0,150 14,550

Total ... 14.151,800

Código Medición UM Texto
542.0050 7.723,680 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EX-

TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 7.115,760 7.115,760
C. Bici 607,920 607,920

Total ... 7.723,680

Código Medición UM Texto
211.0010 308,950 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMI-

NOSAS TIPO 35/50

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 284,630 284,630
C. Bici 24,320 24,320

Total ... 308,950

Código Medición UM Texto
542.0110 811,320 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APOR-

TACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
MB 
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Calzada 313,090 313,090
C. Bici 26,750 26,750
RODADURA
Calzada 447,480 447,480
C. Bici 24,000 24,000

Total ... 811,320

Código Medición UM Texto
531.0020 13,830 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O

C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Curado
Calzada 7,650 7,650
C. Bici 0,650 0,650
Adherencia
Calzada 5,100 5,100
C. Bici 0,430 0,430

Total ... 13,830

Código Medición UM Texto
542.0010 8.731,190 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EX-

CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDI-
DA Y COMPACTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 8.286,760 8.286,760
C. Bici 444,430 444,430

Total ... 8.731,190

Código Medición UM Texto
215.0020 392,900 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O

SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 372,900 372,900
C. Bici 20,000 20,000
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 392,900

Código Medición UM Texto
531.0040 8,500 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN

RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Adherencia bajo rodadura
Calzada 8,070 8,070
C. Bici 0,430 0,430

Total ... 8,500

Código Medición UM Texto
290.8010N 198,873 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOCOMPUESTO DE RE-

FUERZO DE ASFALTO, CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO,
EMPLEADO COMO SISTEMA ANTIREFLEXIÓN DE FISURAS
EN FIRMES BITUMINOSOS, FORMADO POR GEOMALLA DE
POLIVINIL-ALCOHOL Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MUY BAJO
GRAMAJE FABRICADO DE POLIPROPILENO, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES Y TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, SIN IN-
CLUIR RIEGO BITUMINOSO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
conexión con acceso a TIM  Vicalvaro. Eje
11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM. PK
0+563,3

12,250 1,010 12,373

conexión con M-214 (norte). Eje 9. M-214
Norte - Glorieta oeste. PK 0+000,0

10,000 1,000 10,000

conexión con acceso a Tolsa. Eje 20. Acce-
so a Tolsa. PK 0+000,0

35,000 1,000 35,000

conexión con acceso en 0+270 de M-214.
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI. PK
0+000,0

8,000 1,000 8,000

conexión con M-214 (sur). Eje 10. M-214 
Glorieta oeste - sur. PK 0+585,1

8,700 1,000 8,700

conexión con acceso a ADIF desde M-824.
Eje 13. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF.
PK 0+000,0

10,000 1,000 10,000

conexión con M-824 (sur). Eje 6. M-824 Sur
- glorieta este. PK 0+000,0

7,000 1,000 7,000

conexión con M-824 (norte). Eje 7. M-824
Sur - glorieta este. PK 0+000,0

7,000 1,000 7,000

conexión con viario existente. Eje 15. M-
824 Sur - glorieta este. PK 0+074,3

4,800 1,000 4,800

conexión con viario existente. Eje 27. M-
824 Sur - glorieta este. PK 0+000,0

7,000 1,000 7,000
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
conexión con viario existente. Eje 27. M-
824 Sur - glorieta este. PK 0+117,8

26,000 1,000 26,000

conexión con viario existente. Eje 17. Acce-
so  PK 0+120 MI. PK 0+000,0

4,000 1,000 4,000

conexión con viario existente. Eje 22. Acce-
so  PK 0+166 MI. PK 0+000,0

7,500 1,000 7,500

conexión con viario existente. Eje 19. Acce-
so  PK 0+169 MD B. PK 0+000,0

8,000 1,000 8,000

conexión con viario existente. Eje 29. Acce-
so  PK 0+169 MD B2. PK 0+037,8

7,500 1,000 7,500

conexión con Glorieta existente viario exis-
tente. Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta
av/ Miguel Delibes. PK 0+675,0

36,000 1,000 36,000

Total ... 198,873

Código Medición UM Texto
mU06CH030 1.657,475 m² Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21

x 21 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux (14%)
Acera en Mediana 0,140 1.308,100 183,134
Acera C.Bici/Calzada 0,140 733,800 102,732
Acera Exterior 0,140 5.632,300 788,522

En Vado Eje 6 (0+130) 2,000 3,160 0,210 1,327

En Alcorques
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

99,000 0,920 91,080

Eje 5. Vial Glorieta oeste - Glorieta este 12,000 0,920 11,040
Eje 4. Glorieta oeste 6,000 0,920 5,520
Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 8,000 0,920 7,360
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 59,000 0,920 54,280
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 54,000 0,920 49,680
Eje 18. Futuro vial 10,000 0,920 9,200
Eje 20. Acceso a Tolsa 2,000 0,920 1,840
Eje 3. Glorieta este 9,000 0,920 8,280
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 49,000 0,920 45,080
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 19,000 0,920 17,480
Eje 14. Acceso  PK 0+169 MD 3,000 0,920 2,760
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 6,000 0,920 5,520
Eje 16. Acceso calle 5,000 0,920 4,600
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 6,000 0,920 5,520
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 4,000 0,920 3,680
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 9,000 0,920 8,280
Eje 25. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF
salida

12,000 0,920 11,040

Eje 27. Reposición de calle 10,000 0,920 9,200
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 3,000 0,920 2,760
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

3,000 0,920 2,760

Eje 48. Acceso  PK 0+089 MD salida 2,000 0,920 1,840
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 49. Acceso  PK 0+089 MD entrada 8,000 0,920 7,360

Pav. Peatonal en isletas
Eje 9 a Gta Oeste (Eje 4) 0,140 90,000 12,600
Eje 18 a Gta Oeste (Eje 4) 0,140 50,000 7,000
Eje 11 a Gta Oeste (Eje 4) 0,140 22,000 3,080
Eje 5 a Gta Oeste (Eje 4) 0,140 28,000 3,920
Eje 10 a Gta Oeste (Eje 4) 0,140 168,000 23,520
Eje 5 a Gta Este (Eje 3) 0,140 32,000 4,480
Eje 7 a Gta Este (Eje 3) 0,140 213,000 29,820
Eje 1 a Gta Este (Eje 3) 0,140 75,000 10,500
Eje 6 a Gta Este (Eje 3) 0,140 242,000 33,880
Eje 7 con ejes 15 y 16 0,140 275,000 38,500
Eje 49 con eje 1 0,140 20,000 2,800
Eje 19 con eje 1 0,140 25,000 3,500
Eje 17 con eje 1 0,140 108,000 15,120
Eje 22 con eje 1 0,140 95,000 13,300
Eje 1 a Gta Existente (Eje 2) 0,140 97,000 13,580

Total ... 1.657,475

Código Medición UM Texto
mU06CH010 7.924,212 m² Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de

15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux (86%)
Acera en Mediana 0,860 1.308,100 1.124,966
Acera C.Bici/Calzada 0,860 733,800 631,068
Acera Exterior 0,860 5.632,300 4.843,778

Pav. Peatonal en isletas
Eje 9 a Gta Oeste (Eje 4) 0,860 90,000 77,400
Eje 18 a Gta Oeste (Eje 4) 0,860 50,000 43,000
Eje 11 a Gta Oeste (Eje 4) 0,860 22,000 18,920
Eje 5 a Gta Oeste (Eje 4) 0,860 28,000 24,080
Eje 10 a Gta Oeste (Eje 4) 0,860 168,000 144,480
Eje 5 a Gta Este (Eje 3) 0,860 32,000 27,520
Eje 7 a Gta Este (Eje 3) 0,860 213,000 183,180
Eje 1 a Gta Este (Eje 3) 0,860 75,000 64,500
Eje 6 a Gta Este (Eje 3) 0,860 242,000 208,120
Eje 7 con ejes 15 y 16 0,860 275,000 236,500
Eje 49 con eje 1 0,860 20,000 17,200
Eje 19 con eje 1 0,860 25,000 21,500
Eje 17 con eje 1 0,860 108,000 92,880
Eje 22 con eje 1 0,860 95,000 81,700
Eje 1 a Gta Existente (Eje 2) 0,860 97,000 83,420

Total ... 7.924,212
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Código Medición UM Texto
mU05A030 224,000 m3 SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ÁRIDO CA-

LIZO DE MACHAQUEO DE 20 A 40 MM, COLOCADO EN ZAN-
JAS O SUPERFICIES PARA DRENAJE EN CAPAS DE HASTA
20 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 
Acera adoquinada (Grava) 224,000 224,000

Total ... 224,000

Código Medición UM Texto
mU06B110 1.966,800 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO PREFABRI-

CADO DE HORMIGÓN SINUSOIDAL O POLIGONAL DE 8 CM
DE ESPESOR, SENTADO SOBRE ARENA, INCLUSO RECEBA-
DO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA FINA EN COLOR GRIS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 
Acera adoquinada 1.966,800 1.966,800

Total ... 1.966,800

Código Medición UM Texto
290.0040 1.966,800 m² GEOTEXTIL FORMADO 100 % POR FIBRAS DE PROLIPROPI-

LENO VIRGEN TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE CO-
LOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIE-
DADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDI-
NAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HAS-
TA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE
55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CO-
NO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 
Acera adoquinada 1.966,800 1.966,800

Total ... 1.966,800

Código Medición UM Texto
332.0090 6.708,086 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON

MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRA-
NULAR Y/O CANTERA, i/ CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDI-
DO SOBRE PERFIL TEÓRICO
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno Impermeabilización bajo Berma en
margen CON Acera
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

0,956 1.340,000 1.281,040

Eje 5. Vial Glorieta oeste - Glorieta este 0,956 264,000 252,384
Eje 151. Acera MD PK 0+230 a 0+350 (eje
1)

0,956 245,000 234,220

Eje 4. Glorieta oeste 0,956 50,000 47,800
Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 0,956 100,000 95,600
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 0,956 620,000 592,720
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 0,956 613,000 586,028
Eje 18. Futuro vial 0,956 166,000 158,696
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 0,956 66,000 63,096
Eje 3. Glorieta este 0,956 50,000 47,800
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 0,956 583,000 557,348
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 0,956 210,000 200,760
Eje 13. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 0,956 106,000 101,336
Eje 14. Acceso  PK 0+169 MD 0,956 29,000 27,724
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 0,956 74,000 70,744
Eje 16. Acceso calle 0,956 139,000 132,884
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 0,956 120,000 114,720
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 0,956 45,000 43,020
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 0,956 78,000 74,568
Eje 27. Reposición de calle 0,956 118,000 112,808
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 0,956 38,000 36,328
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

0,956 32,000 30,592

Eje 46. Acceso  PK 0+089 MD 0,956 87,000 83,172
Eje 47. Acera acceso a M-824 0,956 31,000 29,636

Relleno Impermeabilización bajo Berma en
margen SIN Acera
Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 0,653 728,000 475,384
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 0,653 520,000 339,560
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 0,653 513,000 334,989
Eje 20. Acceso a Tolsa 0,653 215,000 140,395
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 0,653 150,000 97,950
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 0,653 190,000 124,070
Eje 13. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 0,653 106,000 69,218
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 0,653 74,000 48,322
Eje 27. Reposición de calle 0,653 118,000 77,054
Eje 46. Acceso  PK 0+089 MD 0,653 40,000 26,120

Total ... 6.708,086

Código Medición UM Texto
330.0035 957,220 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PRO-

CEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELA-
DO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE SOBREANCHOS
S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON
DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno S. Tolerable bajo Acera en margen
exterior
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

0,229 993,000 227,397

Eje 5. Vial Glorieta oeste - Glorieta este 0,229 141,000 32,289
Eje 151. Acera MD PK 0+230 a 0+350 (eje
1)

0,229 123,000 28,167

Eje 4. Glorieta oeste 0,229 29,000 6,641
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 0,229 391,000 89,539
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 0,229 569,000 130,301
Eje 18. Futuro vial 0,229 98,000 22,442
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 0,229 69,000 15,801
Eje 34. M-214 Borde derecho 0,229 167,000 38,243
Eje 35. M-214 Borde izquierdo 0,229 94,000 21,526
Eje 3. Glorieta este 0,229 47,000 10,763
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 0,229 264,000 60,456
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 0,229 14,000 3,206
Eje 13. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 0,229 98,000 22,442
Eje 14. Acceso  PK 0+169 MD 0,229 14,000 3,206
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 0,229 72,000 16,488
Eje 16. Acceso calle 0,229 43,000 9,847
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 0,229 80,000 18,320
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 0,229 47,000 10,763
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 0,229 80,000 18,320
Eje 27. Reposición de calle 0,229 127,000 29,083
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 0,229 43,000 9,847
Eje 32. M-824 Borde derecho 0,229 228,000 52,212
Eje 33. M-824 Borde izquierdo 0,229 163,000 37,327
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

0,229 33,000 7,557

Eje 46. Acceso  PK 0+089 MD 0,229 91,000 20,839
Eje 47. Acera acceso a M-824 0,229 62,000 14,198

Total ... 957,220

Código Medición UM Texto
800.0010 129.543,670 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE

MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVA-
CIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TE-
RRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS),
MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO EX-
PRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno Impermeabilización bajo Berma en
margen CON Acera
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

0,956 1.340,000 16,900 21.649,576

Eje 5. Vial Glorieta oeste - Glorieta este 0,956 264,000 16,900 4.265,290
Eje 151. Acera MD PK 0+230 a 0+350 (eje
1)

0,956 245,000 16,900 3.958,318

Eje 4. Glorieta oeste 0,956 50,000 16,900 807,820
Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 0,956 100,000 16,900 1.615,640
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 0,956 620,000 16,900 10.016,968
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 0,956 613,000 16,900 9.903,873
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 18. Futuro vial 0,956 166,000 16,900 2.681,962
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 0,956 66,000 16,900 1.066,322
Eje 3. Glorieta este 0,956 50,000 16,900 807,820
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 0,956 583,000 16,900 9.419,181
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 0,956 210,000 16,900 3.392,844
Eje 13. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 0,956 106,000 16,900 1.712,578
Eje 14. Acceso  PK 0+169 MD 0,956 29,000 16,900 468,536
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 0,956 74,000 16,900 1.195,574
Eje 16. Acceso calle 0,956 139,000 16,900 2.245,740
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 0,956 120,000 16,900 1.938,768
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 0,956 45,000 16,900 727,038
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 0,956 78,000 16,900 1.260,199
Eje 27. Reposición de calle 0,956 118,000 16,900 1.906,455
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 0,956 38,000 16,900 613,943
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

0,956 32,000 16,900 517,005

Eje 46. Acceso  PK 0+089 MD 0,956 87,000 16,900 1.405,607
Eje 47. Acera acceso a M-824 0,956 31,000 16,900 500,848

Relleno Impermeabilización bajo Berma en
margen SIN Acera
Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 0,653 728,000 16,900 8.033,990
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 0,653 520,000 16,900 5.738,564
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 0,653 513,000 16,900 5.661,314
Eje 20. Acceso a Tolsa 0,653 215,000 16,900 2.372,676
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 0,653 150,000 16,900 1.655,355
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 0,653 190,000 16,900 2.096,783
Eje 13. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 0,653 106,000 16,900 1.169,784
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 0,653 74,000 16,900 816,642
Eje 27. Reposición de calle 0,653 118,000 16,900 1.302,213
Eje 46. Acceso  PK 0+089 MD 0,653 40,000 16,900 441,428

Relleno S. Tolerable bajo Acera en margen
exterior
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

0,229 993,000 16,900 3.843,009

Eje 5. Vial Glorieta oeste - Glorieta este 0,229 141,000 16,900 545,684
Eje 151. Acera MD PK 0+230 a 0+350 (eje
1)

0,229 123,000 16,900 476,022

Eje 4. Glorieta oeste 0,229 29,000 16,900 112,233
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 0,229 391,000 16,900 1.513,209
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 0,229 569,000 16,900 2.202,087
Eje 18. Futuro vial 0,229 98,000 16,900 379,270
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 0,229 69,000 16,900 267,037
Eje 34. M-214 Borde derecho 0,229 167,000 16,900 646,307
Eje 35. M-214 Borde izquierdo 0,229 94,000 16,900 363,789
Eje 3. Glorieta este 0,229 47,000 16,900 181,895
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 0,229 264,000 16,900 1.021,706
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 0,229 14,000 16,900 54,181
Eje 13. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF 0,229 98,000 16,900 379,270
Eje 14. Acceso  PK 0+169 MD 0,229 14,000 16,900 54,181
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 0,229 72,000 16,900 278,647
Eje 16. Acceso calle 0,229 43,000 16,900 166,414
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 0,229 80,000 16,900 309,608
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 0,229 47,000 16,900 181,895
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 0,229 80,000 16,900 309,608
Eje 27. Reposición de calle 0,229 127,000 16,900 491,503
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 0,229 43,000 16,900 166,414
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Capitulo .- 3  FIRMES

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 32. M-824 Borde derecho 0,229 228,000 16,900 882,383
Eje 33. M-824 Borde izquierdo 0,229 163,000 16,900 630,826
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

0,229 33,000 16,900 127,713

Eje 46. Acceso  PK 0+089 MD 0,229 91,000 16,900 352,179
Eje 47. Acera acceso a M-824 0,229 62,000 16,900 239,946

Total ... 129.543,670

Código Medición UM Texto
mU06A070 11.298,900 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de

bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas
municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejunta-
do, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para
delimitación de aceras con calzadas

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 11.298,900 11.298,900

Total ... 11.298,900

Código Medición UM Texto
mU06A110 4.192,000 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de

bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, tipo IV de las
normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo,
para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas ver-
des.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 4.192,000 4.192,000

Total ... 4.192,000

Código Medición UM Texto
mU06A040 491,700 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de

bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, tipo II de las
normas municipales de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas,
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 491,700 491,700

Total ... 491,700
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Código Medición UM Texto
mU06A130 6.073,320 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de

bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, tipo VI de las
normas municipales de 10 x 20 cm, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo,
para delimitación de aceras.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux 4.475,000 4.475,000

En Vado Eje 6 (0+130) 2,000 3,160 6,320

En Alcorques
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

99,000 4,000 396,000

Eje 5. Vial Glorieta oeste - Glorieta este 12,000 4,000 48,000
Eje 4. Glorieta oeste 6,000 4,000 24,000
Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 8,000 4,000 32,000
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 59,000 4,000 236,000
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 54,000 4,000 216,000
Eje 18. Futuro vial 10,000 4,000 40,000
Eje 20. Acceso a Tolsa 2,000 4,000 8,000
Eje 3. Glorieta este 9,000 4,000 36,000
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 49,000 4,000 196,000
Eje 7. M-824 Glorieta este - norte 19,000 4,000 76,000
Eje 14. Acceso  PK 0+169 MD 3,000 4,000 12,000
Eje 15. Acceso M-824 PK 0+180 6,000 4,000 24,000
Eje 16. Acceso calle 5,000 4,000 20,000
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 6,000 4,000 24,000
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 4,000 4,000 16,000
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 9,000 4,000 36,000
Eje 25. Vial Glorieta este -  acceso  ADIF
salida

12,000 4,000 48,000

Eje 27. Reposición de calle 10,000 4,000 40,000
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 3,000 4,000 12,000
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

3,000 4,000 12,000

Eje 48. Acceso  PK 0+089 MD salida 2,000 4,000 8,000
Eje 49. Acceso  PK 0+089 MD entrada 8,000 4,000 32,000

Total ... 6.073,320

Código Medición UM Texto
m21U06A160 182,000 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANUAL MEDIANTE ÚTIL DE

SEGURIDAD DE BORDILLO IZQUIERDO O DERECHO, PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN, PARA FORMACIÓN DE VADOS
PEATONALES, TIPOS IX-A Y IX-B, SEGÚN N.E.C., INCLUSO
MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN NI HORMIGÓN DE SOLERA BORDILLO Y COMPO-
NENTES DE HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLA-
RACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011REFUERZO.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En Vado Eje 6 (0+130) Tipo A o
B							

1,000 2,000 2,000

En Barbacanas (Tipo A/ B)
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

8,000 2,000 16,000

Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 4,000 2,000 8,000
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 4,000 2,000 8,000
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 2,000 2,000 4,000
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 2,000 2,000 4,000
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 2,000 2,000 4,000
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 2,000 2,000 4,000
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 1,000 2,000 2,000
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 1,000 2,000 2,000
Eje 27. Reposición de calle 2,000 2,000 4,000
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 1,000 2,000 2,000
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

1,000 2,000 2,000

En Vado Eje 6 (0+130)  Tipo C 1,000 20,000 20,000

En Barbacanas (Tipo C)
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

8,000 3,000 24,000

Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 4,000 3,000 12,000
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 4,000 3,000 12,000
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 2,000 3,000 6,000
Eje 18. Futuro vial 2,000 3,000 6,000
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 2,000 3,000 6,000
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 2,000 3,000 6,000
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 2,000 3,000 6,000
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 1,000 3,000 3,000
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 1,000 3,000 3,000
Eje 27. Reposición de calle 2,000 3,000 6,000
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 1,000 3,000 3,000
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

1,000 3,000 3,000

Total ... 182,000

Código Medición UM Texto
610.0010 2.044,751 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLE-

RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Bordillo Tipo III 11.298,900 0,130 1.468,857
Bordillo Tipo IV 4.192,000 0,050 209,600
Bordillo Tipo II 491,700 0,150 73,755
Bordillo Tipo VI 4.475,000 0,060 268,500

En Vado Eje 6 (0+130)  Bordillo TIpo VI 2,000 3,160 0,060 0,379
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En Vado Eje 6 (0+130) Bordillo Tipo IX (Ti-
po A/ B)

1,000 2,000 0,130 0,260

En Barbacanas   Bordillo Tipo IX (Tipo A/ B)
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

8,000 2,000 0,130 2,080

Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 4,000 2,000 0,130 1,040
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 4,000 2,000 0,130 1,040
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 2,000 2,000 0,130 0,520
Eje 18. Futuro vial 2,000 2,000 0,130 0,520
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 2,000 2,000 0,130 0,520
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 2,000 2,000 0,130 0,520
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 2,000 2,000 0,130 0,520
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 1,000 2,000 0,130 0,260
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 1,000 2,000 0,130 0,260
Eje 27. Reposición de calle 2,000 2,000 0,130 0,520
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 1,000 2,000 0,130 0,260
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

1,000 2,000 0,130 0,260

En Vado Eje 6 (0+130) Bordillo Tipo IX-C 
				

1,000 20,000 0,130 2,600

En Barbacanas (Bordillo Tipo IX-C
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

8,000 3,000 0,130 3,120

Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 4,000 3,000 0,130 1,560
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 4,000 3,000 0,130 1,560
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 2,000 3,000 0,130 0,780
Eje 18. Futuro vial 2,000 3,000 0,130 0,780
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 2,000 3,000 0,130 0,780
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 2,000 3,000 0,130 0,780
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 2,000 3,000 0,130 0,780
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 1,000 3,000 0,130 0,390
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 1,000 3,000 0,130 0,390
Eje 27. Reposición de calle 2,000 3,000 0,130 0,780
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 1,000 3,000 0,130 0,390
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

1,000 3,000 0,130 0,390

Total ... 2.044,751

Código Medición UM Texto
mU06B110m 63,000 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO PREFABRI-

CADO DE HORMIGÓN SINUSOIDAL O POLIGONAL DE 8 CM
DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLE-
CHADO DE JUNTAS..

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En Vado Eje 6 (0+130) 1,000 63,000 63,000

Total ... 63,000
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Código Medición UM Texto
mU06CH100 57,600 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA ACA-

NALADA DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMATIVA VIGEN-
TE, EN COLOR, CONTINUA O DISCONTINUA, DE 40X40 CM
EN ACERAS PARA ENCAMINAMIENTO Ó GUÍA EN ITINERA-
RIOS PEATONALES, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y EN-
LECHADO DE JUNTAS.ntas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En Barbacanas
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

8,000 1,800 14,400

Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 4,000 1,800 7,200
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 4,000 1,800 7,200
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 2,000 1,800 3,600
Eje 18. Futuro vial 2,000 1,800 3,600
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 2,000 1,800 3,600
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 2,000 1,800 3,600
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 2,000 1,800 3,600
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 1,000 1,800 1,800
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 1,000 1,800 1,800
Eje 27. Reposición de calle 2,000 1,800 3,600
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 1,000 1,800 1,800
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

1,000 1,800 1,800

Total ... 57,600

Código Medición UM Texto
mU06CH065 192,000 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACERAS DE LOSETA HI-

DRÁULICA DE BOTONES EN COLOR, DE 40 X 40 CM, CON-
FORME A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD VIGENTE, IN-
CLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En Barbacanas
Eje 1. Vial  Glorieta Este - Glorieta av/ Mi-
guel Delibes

8,000 6,000 48,000

Eje 9. M-214 Norte - Glorieta oeste 4,000 6,000 24,000
Eje 10. M-214  Glorieta oeste - sur 4,000 6,000 24,000
Eje 11. Vial Glorieta oeste -  acceso TIM 2,000 6,000 12,000
Eje 18. Futuro vial 2,000 6,000 12,000
Eje 24. Acceso M-214 PK 0+270 MI 2,000 6,000 12,000
Eje 6. M-824 Sur - glorieta este 2,000 6,000 12,000
Eje 17. Acceso  PK 0+120 MI 2,000 6,000 12,000
Eje 19. Acceso  PK 0+169 MD B 1,000 6,000 6,000
Eje 22. Acceso  PK 0+166 MI 1,000 6,000 6,000
Eje 27. Reposición de calle 2,000 6,000 12,000
Eje 29. Acceso  PK 0+169 MD B2 1,000 6,000 6,000
Eje 45. Acceso  PK 0+166  Borde Izquierdo
MI

1,000 6,000 6,000

Total ... 192,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Código Medición UM Texto
mU16M015 1.144,700 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA PEATONAL MODE-

LO SOL, SEGÚN N.E.C. (MU-46A), HOLOMOLOGADA, INCLU-
SO CIMENTACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
de Gta Oeste a Gta Este (Eje 5) ambos
margenes

2,000 350,000 700,000

en Gta Oeste entre Eje 11 y Eje 9 1,000 61,000 61,000
en Gta Oeste entre Eje 9 y Eje 18 1,000 78,500 78,500
en Gta Oeste entre Eje 18 y Eje 10 1,000 92,500 92,500
en Gta Este entre Eje 7 y Eje 1 1,000 114,400 114,400
en Gta Este entre Eje 6 y Eje 1 1,000 98,300 98,300

Total ... 1.144,700

Código Medición UM Texto
m21U06A220 380,000 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de

Bordillo tipo rotonda (BP-2), prefabricada de hormigón, de 0,39 x
0,37 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-
vación ni hormigón de solera y refuerzo. Barrera con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paso Inferior TIM (Mediana) 2,000 190,000 380,000

Total ... 380,000

Código Medición UM Texto
mU06A010 315,200 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de

bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo I de las
normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas,
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera o refuerzo. Bordillo y componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En Paso Sup. sobre Cercanias (FFCC) 8,000 39,400 315,200

Total ... 315,200
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Capitulo .- 4  ESTRUCTURAS

Subcapitulo .- 4.1  PASO INFERIOR TIM

4 ESTRUCTURAS

4.1 PASO INFERIOR TIM

Código Medición UM Texto
690.9001_nw 2.937,795 m2 LÁMINA DE POLIETILENO DE 300 g/m2 SOBRE PLATAFORMA

DE DESLIZAMIENTO DE CAJÓN, COLOCADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Losa de desli-
zamiento

2,000 39,250 30,100 2.362,850

Cajón empujado bajo T.I.M. - Losa de desli-
zamiento - Muretes guía

4,000 39,250 0,700 109,900

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Losa de deslizamiento

1,000 15,450 30,100 465,045

Total ... 2.937,795

Código Medición UM Texto
320.0010 107.257,196 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPOR-

TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, DE-
POSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA
SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total 1,000 260,333 41,200 10,000 107.257,196

Total ... 107.257,196

Código Medición UM Texto
600.0010 2.341.318,830 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON

CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCA-
DO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Elementos permanentes 1,000 1.824.847,290 1.824.847,290
Losa de deslizamiento 1,000 218.890,500 218.890,500
Resto de elementos provisionales 1,000 297.581,040 297.581,040

Total ... 2.341.318,830

Código Medición UM Texto
610.0010 220,700 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLE-

RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Marco in-situ 1,000 72,700 28,900 0,100 210,103
Aleta 1 1,000 0,100 7,900 6,050 4,780
Aleta 2 1,000 0,100 5,200 2,350 1,222
Aleta 3 1,000 0,100 5,200 2,000 1,040
Aleta 4 1,000 0,100 7,900 4,500 3,555

Total ... 220,700

Código Medición UM Texto
610.0050 4.036,099 m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CA-

BECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Losa de desli-
zamiento

2,000 41,250 29,200 0,250 602,250

Cajón empujado bajo T.I.M. - Muro de reac-
ción

2,000 28,700 1,700 6,400 624,512

Cajón empujado bajo T.I.M. - Muretes guía 4,000 41,250 0,250 0,500 20,625
Cajón empujado bajo T.I.M. - Contrasolera 2,000 40,000 29,200 0,700 1.635,200
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Losa de deslizamiento

1,000 17,450 29,200 0,250 127,385

Cajón empujado bajo vías junto a M-824. -
Muro de reacción

1,000 28,700 1,400 5,100 204,918

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Muretes guía

2,000 17,450 0,250 0,500 4,363

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Contrasolera

2,000 17,450 29,200 0,400 407,632

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Hastiales

3,000 3,315 1,200 6,950 82,941

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Solera

1,000 28,700 0,750 1,300 27,983

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Dintel

1,000 8,150 28,700 1,200 280,686

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Recrecido de dintel

1,000 8,150 2,400 0,900 17,604

Total ... 4.036,099

Código Medición UM Texto
610.0060 129,167 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTA-

LLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aleta 1 1,000 5,850 7,700 1,400 63,063
Aleta 2 1,000 2,150 5,000 1,000 10,750
Aleta 3 1,000 1,800 5,000 1,000 9,000
Aleta 4 1,000 4,300 7,700 1,400 46,354

Total ... 129,167
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Código Medición UM Texto
610.0070 125,825 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CA-

BECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aleta 1 - Altura variable 1,000 6,000 1,200 7,500 54,000
Aleta 1 - Altura constante 1,000 0,800 1,200 8,350 8,016
Aleta 2 - Altura variable 1,000 2,260 0,800 4,225 7,639
Aleta 2 - Altura constante 1,000 0,890 0,800 5,000 3,560
Aleta 3 - Altura variable 1,000 1,990 0,800 4,525 7,204
Aleta 3 - Altura constante 1,000 0,860 0,800 5,200 3,578
Aleta 4 - Altura variable 1,000 4,410 1,200 6,350 33,604
Aleta 4 - Altura constante 1,000 0,890 1,200 7,700 8,224

Total ... 125,825

Código Medición UM Texto
610.0130 17.250,331 m³ HORMIGÓN C40/50 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CA-

BECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Hastiales

6,000 3,901 1,200 7,150 200,823

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Solera

2,000 28,700 0,750 1,300 55,965

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Dintel

2,000 8,500 28,700 1,200 585,480

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Recrecido de dintel

2,000 8,500 2,400 0,900 36,720

Cajón empujado bajo T.I.M. - Hastiales late-
rales

4,000 38,500 1,200 7,150 1.321,320

Cajón empujado bajo T.I.M. - Hastiales cen-
trales

2,000 6,500 1,200 5,950 92,820

Cajón empujado bajo T.I.M. - Prolongación
Hastiales

3,000 8,500 1,200 5,950 182,070

Cajón empujado bajo T.I.M. - Solera 2,000 38,500 28,700 1,300 2.872,870
Cajón empujado bajo T.I.M. - Prolongación
Solera

2,000 8,500 28,700 1,300 634,270

Cajón empujado bajo T.I.M. - Dintel 2,000 38,500 28,700 1,200 2.651,880
Cajón empujado bajo T.I.M. - Recrecido de
solera

2,000 38,500 2,000 0,600 92,400

Cajón empujado bajo T.I.M. - Recrecido de
dintel

2,000 38,500 3,000 0,900 207,900

Cajón empujado bajo T.I.M. - Pilas circula-
res

12,000 1,131 5,950 80,753

Marco in-situ - Hastiales 2,000 72,736 1,200 7,150 1.248,150
Marco in-situ - Solera 1,000 72,736 28,700 1,300 2.713,780
Marco in-situ - Dintel 1,000 72,736 28,700 1,200 2.505,028
Marco in-situ - Recrecido de solera 1,000 72,736 2,000 0,600 87,283
Marco in-situ - Recrecido de dintel 1,000 72,736 3,000 0,900 196,387
Marco in-situ - Pilas circulares 16,000 1,131 5,950 107,671
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Hastiales

2,000 14,700 1,200 6,950 245,196



PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 51

Capitulo .- 4  ESTRUCTURAS

Subcapitulo .- 4.1  PASO INFERIOR TIM

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Solera

1,000 14,700 28,700 1,300 548,457

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Dintel

1,000 14,700 28,700 1,200 506,268

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Recrecido de solera

1,000 14,700 2,000 0,600 17,640

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Recrecido de dintel

1,000 14,700 3,000 0,900 39,690

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Pilas circulares

3,000 1,131 5,750 19,510

Total ... 17.250,331

Código Medición UM Texto
332.0040 32.541,625 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total 1,000 260,333 12,500 10,000 32.541,625

Total ... 32.541,625

Código Medición UM Texto
CTA014_nw 1.805,440 m2 TABLESTACAS DE ACERO AL CARBONO PARA 25 USOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 2,000 35,000 21,700 1.519,000
Cajón empujado bajo T.I.M. 1,000 13,200 21,700 286,440

Total ... 1.805,440

Código Medición UM Texto
680.0010 6.378,683 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y

POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Trasdós de
hastiales laterales

4,000 38,500 9,650 1.486,100

Zapata de Aleta 1 - Caras transversales 2,000 7,700 1,400 21,560
Zapata de Aleta 1 - Caras longitudinales 2,000 5,850 1,400 16,380
Zapata de Aleta 2 - Caras transversales 2,000 5,000 1,000 10,000
Zapata de Aleta 2 - Caras longitudinales 2,000 2,150 1,000 4,300
Zapata de Aleta 3 - Caras transversales 2,000 5,000 1,000 10,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zapata de Aleta 3 - Caras longitudinales 2,000 1,800 1,000 3,600
Zapata de Aleta 4 - Caras transversales 2,000 7,700 1,400 21,560
Zapata de Aleta 4 - Caras longitudinales 2,000 4,300 1,400 12,040
Trasdós de muro de Aleta 1 - Altura va-
riable

1,000 6,000 7,500 45,000

Trasdós de muro de Aleta 2 - Altura va-
riable

1,000 2,260 4,225 9,549

Trasdós de muro de Aleta 3 - Altura va-
riable

1,000 1,990 4,525 9,005

Trasdós de muro de Aleta 4 - Altura va-
riable

1,000 4,410 6,350 28,004

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de solera

4,000 28,700 1,300 149,240

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de recrecido de solera

4,000 2,000 0,600 4,800

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras longitu-
dinales de recrecido de solera

4,000 38,500 0,600 92,400

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras longitu-
dinales de losa de deslizamiento

4,000 41,250 0,250 41,250

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de losa de deslizamiento

4,000 29,200 0,250 29,200

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras longitu-
dinales de muro de reacción

4,000 1,700 6,400 43,520

Cajón empujado bajo T.I.M. - Intradós de
muro de reacción

2,000 28,700 6,400 367,360

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de hastiales laterales

4,000 1,200 9,650 46,320

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de dintel

2,000 28,700 1,200 68,880

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de recrecido de dintel

2,000 3,000 0,900 5,400

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras longitu-
dinales de muretes guía

8,000 41,250 0,500 165,000

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de muretes guía

4,000 0,250 0,500 0,500

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - trasdós de hastiales

4,000 3,901 9,650 150,579

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Caras transversales de hastiales

4,000 11,031 44,124

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Cara transversal de solera

2,000 28,700 1,200 9,650 664,692

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Caras longitudinales de solera

4,000 0,750 1,300 3,900

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Cara transversal de dintel

2,000 28,700 1,200 68,880

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Caras longitudinales de dintel

4,000 8,500 1,200 40,800

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Cara transversal de recrecido de
dintel

2,000 2,400 0,900 4,320

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Caras longitudinales de recrecido
de dintel

8,000 8,500 0,900 61,200

Marco in-situ - Trasdós de hastiales 2,000 72,736 9,650 1.403,805
Marco in-situ - Caras transversales de sole-
ra

4,000 28,700 1,300 149,240

Marco in-situ - Caras transversales de has-
tiales

8,000 1,200 7,150 68,640
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Marco in-situ - Caras transversales de dintel 4,000 28,700 1,200 137,760
Marco in-situ - Caras transversales de re-
crecido de dintel

4,000 3,000 0,900 10,800

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Trasdós de hastiales

2,000 14,700 9,450 277,830

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de solera

2,000 28,700 1,300 74,620

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de recrecido de solera

2,000 2,000 0,600 2,400

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras longitudinales de recrecido de solera

2,000 14,700 0,600 17,640

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras longitudinales de losa de desliza-
miento

2,000 17,450 0,250 8,725

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de losa de desliza-
miento

2,000 29,200 0,250 14,600

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras longitudinales de muro de reacción

2,000 1,400 5,100 14,280

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Intradós de muro de reacción

1,000 28,700 3,450 99,015

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de hastiales

2,000 1,200 6,950 16,680

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de dintel

1,000 28,700 1,200 34,440

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de recrecido de dintel

1,000 3,000 0,900 2,700

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras longitudinales de muretes guía

4,000 17,450 0,500 34,900

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de muretes guía

2,000 0,250 0,500 0,250

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Hastiales

4,000 4,075 9,450 154,035

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Cara transversal de
solera

1,000 28,700 1,300 37,310

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Caras longitudinalesl
de solera

2,000 0,750 1,300 1,950

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Cara transversal de
recrecido de solera

1,000 2,000 0,600 1,200

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Caras longitudinales
de recrecido de solera

2,000 0,750 0,600 0,900

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Cara transversal de
dintel

1,000 28,700 1,200 34,440

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Caras longitudinales
de dintel

2,000 8,150 1,200 19,560

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Cara transversal de
recrecido de dintel

1,000 2,400 0,900 2,160

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cuchillos de avance - Caras longitudinales
de recrecido de dintel

4,000 8,150 0,900 29,340
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Total ... 6.378,683

Código Medición UM Texto
680.0030 8.657,776 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-

TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Intrasdós de
hastiales laterales

4,000 38,500 7,150 1.101,100

Cajón empujado bajo T.I.M. - Intradós de
hastiales centrales

4,000 6,500 5,950 154,700

Intradós de muro de Aleta 1 - Altura va-
riable

1,000 6,000 7,500 45,000

Intradós de muro de Aleta 1 - Altura cons-
tante

1,000 0,800 8,350 6,680

Intradós de muro de Aleta 2 - Altura va-
riable

1,000 2,260 4,225 9,549

Intradós de muro de Aleta 2 - Altura cons-
tante

1,000 0,890 5,000 4,450

Intradós de muro de Aleta 3 - Altura va-
riable

1,000 1,990 4,525 9,005

Intradós de muro de Aleta 3 - Altura cons-
tante

1,000 0,860 5,200 4,472

Intradós de muro de Aleta 4 - Altura va-
riable

1,000 4,410 6,350 28,004

Intradós de muro de Aleta 4 - Altura cons-
tante

1,000 0,890 7,700 6,853

Muro de Aleta 1 - Cara transversal 1,000 1,200 6,650 7,980
Muro de Aleta 2 - Cara transversal 1,000 0,800 3,450 2,760
Muro de Aleta 3 - Cara transversal 1,000 0,800 3,850 3,080
Muro de Aleta 4 - Cara transversal 1,000 1,200 5,000 6,000
Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de hastiales laterales

2,000 1,200 9,650 23,160

Cajón empujado bajo T.I.M. - Prolongación
de hastiales

6,000 4,250 9,650 246,075

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de hastiales centrales

2,000 1,200 5,950 14,280

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de dintel

2,000 28,700 1,200 68,880

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cara inferior
de dintel

2,000 38,500 28,700 2.209,900

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras trans-
versales de recrecido de dintel

2,000 3,000 0,900 5,400

Cajón empujado bajo T.I.M. - Caras longitu-
dinales de recrecido de dintel

8,000 38,500 0,990 304,920

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Hastiales

8,000 3,901 8,750 273,070

Marco in-situ - Intrasdós de hastiales 2,000 72,736 7,150 1.040,125
Marco in-situ - Cara inferior de dintel 1,000 72,736 28,700 2.087,523
Marco in-situ - Caras longitudinales de re-
crecido de dintel

4,000 72,736 0,900 261,850
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Intrasdós de hastiales

2,000 14,700 6,950 204,330

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de hastiales

2,000 1,200 6,950 16,680

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de dintel

1,000 28,700 1,200 34,440

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cara inferior de dintel

1,000 14,700 28,700 421,890

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras transversales de recrecido de dintel

1,000 3,000 0,900 2,700

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Caras longitudinales de recrecido de dintel

4,000 14,700 0,900 52,920

Total ... 8.657,776

Código Medición UM Texto
680.0040 381,713 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POS-

TERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Pilas circula-
res

12,000 3,770 5,950 269,178

Marco in-situ - Pilas circulares 16,000 3,770 0,900 54,288
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Pilas circulares

3,000 3,770 5,150 58,247

Total ... 381,713

Código Medición UM Texto
681.0010 48.723,347 m³ CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SU-

PERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE
LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 2,000 47,000 28,700 7,150 19.289,270
Marco in-situ 1,000 72,736 28,700 7,150 14.925,791
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 1,000 72,736 28,700 6,950 14.508,286

Total ... 48.723,347

Código Medición UM Texto
690.0040 8.328,169 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS

CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Cuchillos de
avance - Trasdós de hastiales

6,000 3,901 7,150 167,353

Cajón empujado bajo T.I.M. - Prolongación
de hastiales

4,000 4,250 9,650 164,050

Cajón empujado bajo T.I.M. - Trasdós de
hastiales

4,000 38,500 9,650 1.486,100

Zapata de Aleta 1 - Cara longitudinal intra-
dós

1,000 5,850 1,400 8,190

Zapata de Aleta 2 - Cara longitudinal intra-
dós

1,000 2,150 1,000 2,150

Zapata de Aleta 3 - Cara longitudinal intra-
dós

1,000 1,800 1,000 1,800

Zapata de Aleta 4 - Cara longitudinal intra-
dós

1,000 4,300 1,400 6,020

Trasdós de muro de Aleta 1 - Altura va-
riable

1,000 6,000 7,500 45,000

Trasdós de muro de Aleta 2 - Altura va-
riable

1,000 2,260 4,225 9,549

Trasdós de muro de Aleta 3 - Altura va-
riable

1,000 1,990 4,525 9,005

Trasdós de muro de Aleta 4 - Altura va-
riable

1,000 4,410 6,350 28,004

Cajón empujado bajo T.I.M. - Cara superior
de dintel

2,000 38,500 28,700 2.209,900

Marco in-situ - Trasdós de hastiales 2,000 72,736 9,650 1.403,805
Marco in-situ - Cara superior de dintel 1,000 72,736 28,700 2.087,523
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Trasdós de hastiales

2,000 14,700 9,450 277,830

Cajón empujado bajo vías junto a M-824 -
Cara superior de dintel

1,000 14,700 28,700 421,890

Total ... 8.328,169

Código Medición UM Texto
805.0010 731,340 m² LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCI-

PAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMEN-
TOS DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLOCACIÓN, CARRO O
ANDAMIO DE MONTAJE, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. - Prolongación
Solera

2,000 8,500 28,700 487,900

solapes 20,000 % sobre 487,900 97,580
Cajón empujado bajo T.I.M. - Prolongación
Hastiales

4,000 4,250 7,150 121,550

20,000 % sobre 121,550 24,310

Total ... 731,340

Código Medición UM Texto
OCJ040_AD 3,000 Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y DE ELEMENTOS ME-

TÁLICOS EN PASOS INFERIORES.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 1,000 1,000 1,000
Marco in-situ 1,000 1,000 1,000
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 1,000 1,000 1,000

Total ... 3,000

Código Medición UM Texto
694.0699nw 335,150 m JUNTA DE DILATACIÓN ESTANCA ENTRE MÓDULOS DE CA-

JÓN EMPUJADO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Junta de dilatación entre cajones 4,000 76,700 306,800
Junta de dilatación entre cajón bajo TIM y
aletas

1,000 15,750 15,750

Junta de dilatación entre cajón junto a M-
824 y aletas

1,000 12,600 12,600

Total ... 335,150

Código Medición UM Texto
ESTDIN050N 5.096,400 m ESTABILIZACIÓN DINÁMICA CON MAQUINARIA PESADA EN

HORARIO NOCTURNO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 10,000 424,700 4.247,000
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 2,000 424,700 849,400

Total ... 5.096,400

Código Medición UM Texto
NIVBAT060N 5.096,400 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PERFILADO Y BATEOS NECESA-

RIOS HASTA ALCANZAR LA VÍA SU POSICIÓN TEÓRICA, IN-
CLUIDO SUPLEMENTO POR NOCTURNIDAD.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 10,000 424,700 4.247,000
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 2,000 424,700 849,400

Total ... 5.096,400

Código Medición UM Texto
DSGBLS070N 516,600 m3 DESGUARNECIDO MANUAL DE BALASTO, INCUÍDO SUPLE-

MENTO POR NOCTURNIDAD.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 10,000 28,700 3,000 0,500 430,500
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 2,000 28,700 3,000 0,500 86,100

Total ... 516,600

Código Medición UM Texto
MANTVIA030 69,298 día JORNADA DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN DÍA LABO-

RABLE Y EN HORARIO DIURNO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 54,298 54,298
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 15,000 15,000

Total ... 69,298

Código Medición UM Texto
MANTVIA030N 27,719 día JORNADA DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN DÍA FESTIVO

Y/O EN HORARIO NOCTURNO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 21,719 21,719
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 6,000 6,000

Total ... 27,719

Código Medición UM Texto
APEO0080N 344,400 m APEO DE VÍA PARA AMBOS HILOS, PARA UNA LIMITACIÓN

DE VELOCIDAD EN LAS CIRCULACIONES DE 30 km/h, IN-
CLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS APARATOS Y DISPOSI-
CIONES ENCAMINADAS A LA SUSTENTACIÓN DE LAS VÍAS
TANTO LONGITUDINAL COMO TRANSVERSALMENTE, Y SU-
PLEMENTO POR NOCTURNIDAD, MANTENIMIENTO Y CON-
SERVACIÓN, COLOCADO Y LEVANTADO. REALIZADO EN
HORARIO NOCTURNO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 10,000 28,700 287,000
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 2,000 28,700 57,400

Total ... 344,400
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Código Medición UM Texto
332.0050 7.227,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS

CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno en Cajón empujado bajo T.I.M. 2,000 41,250 29,200 3,000 7.227,000

Total ... 7.227,000

Código Medición UM Texto
CAJ0040nw 3.119,690 m2 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA DE ESTRUCTU-

RA BAJO VÍA, HASTA UBICACIÓN FINA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 1,000 94,000 28,700 2.697,800
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 1,000 14,700 28,700 421,890

Total ... 3.119,690

Código Medición UM Texto
OAF010bac 1.038,532 tn SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "A" DE PIEDRA SILÍCEA DE

NUEVA APORTACIÓN, INCLUSO CARGA EN CANTERA, DES-
CARGA, PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE ALMACENAMIEN-
TO, ACOPIO DEL MATERIAL EN CANTERA, VIGILANCIA DE
ACOPIOS, ALMACENADO EN LOS ACOPIOS DE TRAZA ES-
TABLECIDOS, CON MANIPULACIÓN, GESTIÓN Y VIGILANCIA
HASTA CARGA FINAL EN OBRA, MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ASOCIADAS AL ACOPIO Y LAVADO PARA
SU INCORPORACIÓN FINAL. HORARIO NOCTURNO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cajón empujado bajo T.I.M. 1,000 865,443 865,443
Cajón empujado bajo vías junto a M-824 1,000 173,089 173,089

Total ... 1.038,532

Código Medición UM Texto
OAF010adc 563,800 m3 Subbalasto con material procedente de cantera, i/ fabricación,

maquinaria, extendido, humidificación, compactación, nivelación,
acabado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y cuantos
medios auxiliares sean necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
por Relleno Localizado 563,800 563,800

Total ... 563,800

Código Medición UM Texto
320.0020 208,500 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-

CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
por Relleno Localizado 208,500 208,500

Total ... 208,500

Código Medición UM Texto
330.0030 415,300 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON

MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2
km.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
por Relleno Localizado 415,300 415,300

Total ... 415,300

Código Medición UM Texto
VBA020 629,000 m3 Suministro de balasto tipo "1" de piedra silícea de nueva aporta-

ción, incluso carga en cantera, descarga, preparación de las eras
de almacenamiento, acopio del material en cantera, vigilancia de
acopios, almacenado en los acopios de traza establecidos, con
manipulación, gestión y vigilancia hasta carga final en obra, man-
tenimiento de las instalaciones asociadas al acopio y lavado para
su incorporación finalA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
por Relleno Localizado 629,000 629,000

Total ... 629,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Código Medición UM Texto
VBB020ad 629,000 m3 EXTENDIDO DE BALASTO EN OBRA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
por Relleno Localizado 629,000 629,000

Total ... 629,000

Código Medición UM Texto
OAE010dadc 816,300 m3 Capa de forma con material QS3 procedente de cantera, i/ exten-

dido, humificación y compactación del material, nivelación y aca-
bado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y cuantos
medios auxiliares sean necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
por Relleno Localizado 816,300 816,300

Total ... 816,300
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4.2 PASO SUPERIOR CERCANIAS

Código Medición UM Texto
600.0010 161.258,220 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON

CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCA-
DO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribos 1,000 42.427,620 42.427,620
Losa de tablero 1,000 118.830,600 118.830,600

Total ... 161.258,220

Código Medición UM Texto
610.0010 27,384 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLE-

RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 - Zapata 1,000 31,841 4,300 0,100 13,692
Estribo 2 - Zapata 1,000 31,841 4,300 0,100 13,692

Total ... 27,384

Código Medición UM Texto
610.0070 999,554 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CA-

BECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 - Zapata 1,000 31,641 3,900 1,200 148,080
Estribo 1 - Murete 1,000 31,641 0,400 2,500 31,641
Estribo 1 - Ménsula Parte 1 1,000 31,641 0,300 0,300 2,848
Estribo 1 - Ménsula Parte 2 1,000 31,641 0,300 0,150 1,424
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 1 1,000 3,380 0,700 0,300 0,710
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 2 1,000 1,690 0,700 2,200 2,603
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 1 1,000 3,380 0,700 0,300 0,710
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 2 1,000 1,690 0,700 2,200 2,603
Estribo 1 - Losa de transición 1,000 30,060 5,000 0,300 45,090
Estribo 2 - Zapata 1,000 31,641 3,900 1,200 148,080
Estribo 2 - Murete 1,000 31,641 0,400 2,500 31,641
Estribo 2 - Ménsula Parte 1 1,000 31,641 0,300 0,300 2,848
Estribo 2 - Ménsula Parte 2 1,000 31,641 0,300 0,150 1,424
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 1 1,000 3,380 0,700 0,300 0,710
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 2 1,000 1,690 0,700 2,200 2,603
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 1 1,000 3,380 0,700 0,300 0,710
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 2 1,000 1,690 0,700 2,200 2,603
Estribo 2 - Losa de transición 1,000 30,060 5,000 0,300 45,090
Losa de tablero 1,000 40,280 28,770 0,340 394,011
Cimentación de pretil y defensa 2,000 48,150 1,400 0,400 53,928
Acera peatonal 2,000 48,150 2,880 0,280 77,656
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Berma central 1,000 52,370 1,760 0,200 18,434
Bermas laterales 2,000 52,370 0,370 0,220 8,526
Espacio ocupado por prelosas -12,000 40,280 0,842 0,060 -24,419

Total ... 999,554

Código Medición UM Texto
614.1060 523,640 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/ TRANSPOR-

TE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Vigas de tablero 13,000 40,280 523,640

Total ... 523,640

Código Medición UM Texto
617.0810 100,800 m PRETIL METÁLICO GALVANIZADO Y TERMOLACADO CON NI-

VEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O IN-
FERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O INFERIOR i/ ANCLAJES
Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tablero 2,000 50,400 100,800

Total ... 100,800

Código Medición UM Texto
630.0010 865,476 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y AR-

MADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alzado de muro de Estribo 1 - Centro 1,000 43,390 7,897 342,651
Alzado de muro de Estribo 1 - Izqda 1,000 5,385 7,171 38,616
Alzado de muro de Estribo 1 - Dcha 1,000 6,070 7,900 47,953
Alzado de muro de Estribo 2 - Centro 1,000 43,860 7,903 346,626
Alzado de muro de Estribo 2 - Izqda 1,000 5,865 7,736 45,372
Alzado de muro de Estribo 2 - Dcha 1,000 5,955 7,432 44,258

Total ... 865,476
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Código Medición UM Texto
680.0010 471,459 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y

POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 - Zapata - Talón 1,000 31,641 1,200 37,969
Estribo 1 - Murete - Trasdós 1,000 31,641 2,500 79,103
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 1 - Losa de transición - Caras trans-
versales

2,000 30,060 0,300 18,036

Estribo 1 - Losa de transición - Caras longi-
tudinales

2,000 5,000 0,300 3,000

Estribo 2 - Zapata - Talón 1,000 31,641 1,200 37,969
Estribo 2 - Murete - Trasdós 1,000 31,641 2,500 79,103
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 2 - Losa de transición - Caras trans-
versales

2,000 30,060 0,300 18,036

Estribo 2 - Losa de transición - Caras longi-
tudinales

2,000 5,000 0,300 3,000

Cimentación de pretil y defensa 2,000 48,150 0,400 38,520
Acera peatonal 4,000 48,150 0,280 53,928
Berma central 2,000 52,370 0,200 20,948
Bermas laterales 4,000 52,370 0,220 46,086
Losa de tablero - Caras transversales 2,000 31,641 0,266 16,833

Total ... 471,459

Código Medición UM Texto
680.0030 310,412 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-

TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 - Zapata - Puntera 1,000 31,641 1,200 37,969
Estribo 1 - Zapata - Caras longitudinales 2,000 4,000 1,200 9,600
Estribo 1 - Murete - Intradós 1,000 31,641 2,500 79,103
Estribo 1 - Murete - Caras longitudinales 2,000 0,400 2,500 2,000
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 1 - Intradós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 1 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 0,300 0,420

Estribo 1 - Aleta 1 Parte 2 - Intradós 1,000 1,690 2,200 3,718
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 2 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 2,200 3,080

Estribo 1 - Aleta 2 Parte 1 - Intradós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 1 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 0,300 0,420

Estribo 1 - Aleta 2 Parte 2 - Intradós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 2 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 2,200 3,080

Estribo 2 - Zapata - Puntera 1,000 31,641 1,200 37,969
Estribo 2 - Zapata - Caras longitudinales 2,000 4,000 1,200 9,600
Estribo 2 - Murete - Intradós 1,000 31,641 2,500 79,103
Estribo 2 - Murete - Caras longitudinales 2,000 0,400 2,500 2,000
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 1 - Intradós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 1 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 0,300 0,420

Estribo 2 - Aleta 1 Parte 2 - Intradós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 2 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 2,200 3,080

Estribo 2 - Aleta 2 Parte 1 - Intradós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 1 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 0,300 0,420

Estribo 2 - Aleta 2 Parte 2 - Intradós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 2 - Caras transver-
sales

2,000 0,700 2,200 3,080

Losa de tablero - Caras longitudinales 2,000 40,280 0,250 20,140

Total ... 310,412

Código Medición UM Texto
630.3000 406,989 m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm

DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Prelosas 12,000 40,280 0,842 406,989

Total ... 406,989

Código Medición UM Texto
690.0050 246,742 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS

(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA.
CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5
kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TO-
DOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁ-
MINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJA-
CIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE
PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 - Zapata - Talón 1,000 31,641 1,200 37,969
Estribo 1 - Zapata - Cara superior de talón 1,000 31,641 1,100 34,805
Estribo 1 - Murete - Trasdós 1,000 31,641 1,300 41,133
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 1 - Aleta 1 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 1 - Aleta 2 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 2 - Zapata - Talón 1,000 31,641 1,200 37,969
Estribo 1 - Zapata - Cara superior de talón 1,000 31,641 1,100 34,805
Estribo 2 - Murete - Trasdós 1,000 31,641 1,300 41,133
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 2 - Aleta 1 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 1 - Trasdós 1,000 3,380 0,300 1,014
Estribo 2 - Aleta 2 Parte 2 - Trasdós 1,000 1,690 2,200 3,718

Total ... 246,742

Código Medición UM Texto
690.0031 1.158,856 m² IMPERMEABILIZACIÓN DEL TABLERO MEDIANTE LÁMINA

ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO SBS EN SISTEMA BI-
CAPA, FORMADA POR CAPA INFERIOR DE MASA NOMINAL
3kg/m2 Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO Y CAPA SUPERIOR
AUTOPROTEGIDA CON GRÁNULOS CERÁMICOS, DE 6 kg/m2
DE MASA NOMINAL, TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA
DEL SOPORTE, SOLAPES Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.
TOTALMENTE TERMINADA. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Losa de tablero 1,000 40,280 28,770 1.158,856

Total ... 1.158,856

Código Medición UM Texto
692.0100 265,200 dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STAN-

DARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ES-
PECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 13,000 4,000 3,000 0,850 132,600
Estribo 2 13,000 4,000 3,000 0,850 132,600

Total ... 265,200
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Código Medición UM Texto
694.0010 63,482 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVI-

MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍ-
MICOS Y SELLADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 1,000 31,841 31,841
Estribo 2 1,000 31,641 31,641

Total ... 63,482

Código Medición UM Texto
690.0080 4,000 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO,

INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 MM.
DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA
MISMA, TOTALMENTE COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tablero 4,000 1,000 4,000

Total ... 4,000

Código Medición UM Texto
695.0010 1,000 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE

CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁL-
CULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSI-
DERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Redacción de prueba de carga 1,000 1,000 1,000

Total ... 1,000

Código Medición UM Texto
695.0060 1,000 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTI-

CO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE
DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Realización de prueba de carga 1,000 1,000 1,000

Total ... 1,000
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Código Medición UM Texto
695.0120 1,000 día PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE

VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Realización de prueba de carga 1,000 1,000 1,000

Total ... 1,000

Código Medición UM Texto
OCJ010_AD 2,000 Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLI-

COS EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL FERROCARRIL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribos 2,000 1,000 2,000

Total ... 2,000
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4.3 MURO-1

Código Medición UM Texto
mU16M015 81,000 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA PEATONAL MODE-

LO SOL, SEGÚN N.E.C. (MU-46A), HOLOMOLOGADA, INCLU-
SO CIMENTACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 1,000 81,000 81,000

Total ... 81,000

Código Medición UM Texto
630.0010 177,795 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y AR-

MADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alzado de muro - Parte 1 1,000 9,000 4,905 44,145
Alzado de muro - Parte 2 1,000 9,000 4,900 44,100
Alzado de muro - Parte 3 1,000 9,000 4,900 44,100
Alzado de muro - Parte 4 1,000 9,000 5,050 45,450

Total ... 177,795

Código Medición UM Texto
630.0020 317,520 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y AR-

MADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H
<= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P.
DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alzado de muro - Parte 5 1,000 9,000 5,680 51,120
Alzado de muro - Parte 6 1,000 9,000 6,550 58,950
Alzado de muro - Parte 7 1,000 9,000 7,140 64,260
Alzado de muro - Parte 8 1,000 9,000 7,505 67,545
Alzado de muro - Parte 9 1,000 9,000 8,405 75,645

Total ... 317,520

Código Medición UM Texto
OCJ041_AD 1,000 Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLI-

COS EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 1,000 1,000 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1,000
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4.4 MURO-2

Código Medición UM Texto
610.0010 13,200 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLE-

RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

610.0070 68,268 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CA-
BECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

680.0010 456,725 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

680.0030 126,725 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

600.0010 2.518,950 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON
CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCA-
DO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLO-
CACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
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4.5 MURO-3

Código Medición UM Texto
mU16M015 32,000 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA PEATONAL MODE-

LO SOL, SEGÚN N.E.C. (MU-46A), HOLOMOLOGADA, INCLU-
SO CIMENTACIÓN

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 1,000 32,000 32,000

Total ... 32,000

Código Medición UM Texto
630.0010 85,600 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y AR-

MADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Alzado de muro - Parte 1 1,000 8,000 2,155 17,240
Alzado de muro - Parte 2 1,000 8,000 2,400 19,200
Alzado de muro - Parte 3 1,000 8,000 2,720 21,760
Alzado de muro - Parte 4 1,000 8,000 3,425 27,400

Total ... 85,600

Código Medición UM Texto
OCJ041_AD 1,000 Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLI-

COS EN MUROS

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 1,000 1,000 1,000

Total ... 1,000
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Capitulo .- 5  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Subcapitulo .-   

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Código Medición UM Texto
700.0020 17.277,500 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLEC-

TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Marca vial borde calzada
Eje 1 4,000 709,000 2.836,000
Eje 5 4,000 322,000 1.288,000
Eje 3 2,000 251,000 502,000
Eje 4 2,000 251,000 502,000
Eje 6 3,000 366,000 1.098,000
Eje 7 3,000 240,000 720,000
Eje 9 2,500 414,000 1.035,000
Eje 10 2,500 585,000 1.462,500
Eje 11 2,000 563,000 1.126,000
Eje 13 2,000 106,000 212,000
Eje 14 2,000 15,000 30,000
Eje 15 2,000 74,000 148,000
Eje 16 2,000 70,000 140,000
Eje 17 2,000 60,000 120,000
Eje 18 4,000 83,000 332,000
Eje 19 2,000 45,000 90,000
Eje 20 2,000 108,000 216,000
Eje 22 2,000 78,000 156,000
Eje 29 2,000 38,000 76,000
Eje 46 2,000 63,000 126,000
Eje 24 2,000 33,000 66,000
Eje 27 2,000 118,000 236,000
Avenida Miguel Delibes 4,000 670,000 2.680,000
Glorieta Oeste Av. Miguel Delibes/M-45 4,000 155,000 620,000
Glorieta Este Av. Miguel Delibes/M-45 2,000 155,000 310,000
Ramal salida M-45 a Av. M. Delibes 2,000 275,000 550,000
Ramal entrada M-45 desde Av. M. Delibes 2,000 300,000 600,000

17.277,500

Total ... 17.277,500

Código Medición UM Texto
700.0010 4.981,095 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLEC-

TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Marca vial separa carriles
Eje 1 2,000 709,000 0,500 709,000
Eje 5 2,000 322,000 0,500 322,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 3 1,000 251,000 0,500 125,500
Eje 4 1,000 251,000 0,500 125,500
Eje 6 0,750 366,000 0,500 137,250
Eje 7 0,750 240,000 0,500 90,000
Eje 9 0,310 414,000 0,500 64,170
Eje 10 0,310 585,000 0,500 90,675
Eje 11 2,000 563,000 0,500 563,000
Eje 13 2,000 106,000 0,500 106,000
Eje 18 2,000 83,000 0,500 83,000
Eje 22 2,000 78,000 0,500 78,000
Eje 29 2,000 38,000 0,500 38,000
Eje 46 2,000 63,000 0,500 63,000
Eje 24 2,000 33,000 0,500 33,000
Eje 27 2,000 118,000 0,500 118,000
Avenida Miguel Delibes 4,000 670,000 0,500 1.340,000
Glorieta Oeste Av. Miguel Delibes/M-45 4,000 155,000 0,500 310,000
Glorieta Este Av. Miguel Delibes/M-45 4,000 155,000 0,500 310,000
Ramal salida M-45 a Av. M. Delibes 2,000 275,000 0,500 275,000

4.981,095

Total ... 4.981,095

Código Medición UM Texto
700.0130 765,000 m² MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLEC-

TANTE, TIPO ACRÍLICA DE BASE SOLVENTE, EN SÍMBOLOS
Y CEBREADOS i/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
PINTADA).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
paso peatones
Eje 1 24,000 5,000 0,500 60,000
Eje 6 18,000 5,000 0,500 45,000
Eje 7 12,000 5,000 0,500 30,000
Eje 9 12,000 5,000 0,500 30,000
Eje 10 18,000 5,000 0,500 45,000
Eje 11 6,000 5,000 0,500 15,000
Eje 13 12,000 5,000 0,500 30,000
Eje 14 6,000 5,000 0,500 15,000
Eje 15 3,000 5,000 0,500 7,500
Eje 17 3,000 5,000 0,500 7,500
Eje 19 6,000 5,000 0,500 15,000
Eje 20 12,000 5,000 0,500 30,000
Eje 22 6,000 5,000 0,500 15,000
Eje 29 6,000 5,000 0,500 15,000
Eje 46 6,000 5,000 0,500 15,000
Eje 24 9,000 5,000 0,500 22,500
Eje Avenida Miguel Delibes 36,000 5,000 0,500 90,000
Eje Ramal salida M-45 a Av. M. Delibes 6,000 5,000 0,500 15,000
Eje Ramal entrada M-45 desde Av. M. Deli-
bes

3,000 5,000 0,500 7,500

510,000

paso ciclista
Eje 6 24,000 0,500 0,500 6,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 10 24,000 0,500 0,500 6,000
Eje 13 12,000 0,500 0,500 3,000
Eje 14 12,000 0,500 0,500 3,000
Eje 19 12,000 0,500 0,500 3,000
Eje 24 12,000 0,500 0,500 3,000

24,000

simbolos
Eje 1 10,000 1,750 17,500
Eje 5 12,000 1,750 21,000
Eje 3 4,000 1,750 7,000
Eje 4 4,000 1,750 7,000
Eje 6 10,000 1,750 17,500
Eje 7 6,000 1,750 10,500
Eje 9 6,000 1,750 10,500
Eje 10 6,000 1,750 10,500
Eje 11 5,000 1,750 8,750
Eje 13 6,000 1,750 10,500
Eje 14 2,000 1,750 3,500
Eje 15 1,000 1,750 1,750
Eje 16 1,000 1,750 1,750
Eje 17 2,000 1,750 3,500
Eje 19 2,000 1,750 3,500
Eje 20 6,000 1,750 10,500
Eje 22 2,000 1,750 3,500
Eje 29 2,000 1,750 3,500
Eje 46 2,000 1,750 3,500
Eje 24 2,000 1,750 3,500
Eje 27 2,000 1,750 3,500
Avenida Miguel Delibes 24,000 1,750 42,000
Glorieta Oeste Av. Miguel Delibes/M-45 6,000 1,750 10,500
Glorieta Este Av. Miguel Delibes/M-45 6,000 1,750 10,500
Ramal salida M-45 a Av. M. Delibes 2,000 1,750 3,500
Ramal entrada M-45 desde Av. M. Delibes 1,000 1,750 1,750

231,000

Total ... 765,000

Código Medición UM Texto
701.0080 122,000 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-

FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
señales circulares
Eje 1 10,000 10,000
Eje 5 8,000 8,000
Eje 3 10,000 10,000
Eje 4 10,000 10,000
Eje 6 8,000 8,000
Eje 7 6,000 6,000
Eje 9 8,000 8,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Eje 10 10,000 10,000
Eje 11 10,000 10,000
Eje 13 6,000 6,000
Eje 14 2,000 2,000
Eje 15 2,000 2,000
Eje 16 2,000 2,000
Eje 17 2,000 2,000
Eje 19 2,000 2,000
Eje 20 10,000 10,000
Eje 22 4,000 4,000
Eje 29 4,000 4,000
Eje 46 4,000 4,000
Eje 24 2,000 2,000
Eje 27 2,000 2,000

Total ... 122,000

Código Medición UM Texto
701.0030 39,000 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLEC-

TANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TOR-
NILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
señales triangulares
Eje 1 6,000 6,000
Eje 5 6,000 6,000
Eje 6 3,000 3,000
Eje 7 2,000 2,000
Eje 9 2,000 2,000
Eje 10 3,000 3,000
Eje 11 3,000 3,000
Eje 13 1,000 1,000
Eje 14 1,000 1,000
Eje 15 1,000 1,000
Eje 16 1,000 1,000
Eje 17 1,000 1,000
Eje 19 1,000 1,000
Eje 20 3,000 3,000
Eje 22 1,000 1,000
Eje 29 1,000 1,000
Eje 46 1,000 1,000
Eje 24 1,000 1,000
Eje 27 1,000 1,000

Total ... 39,000



PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 77

Capitulo .- 5  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Subcapitulo .-   

Código Medición UM Texto
701.0270 90,000 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORRE-

FLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TO-
TALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cartel Preseñ y Destino
Eje 1 2,000 3,000 2,000 12,000
Eje 5 2,000 3,000 2,000 12,000
Eje 2 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 3 5,000 2,000 0,500 5,000
Eje 4 5,000 2,000 0,500 5,000
Eje 6 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 7 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 9 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 10 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 11 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 13 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 15 1,000 2,000 0,500 1,000
Eje 17 1,000 2,000 0,500 1,000
Eje 19 1,000 2,000 0,500 1,000
Eje 20 1,000 3,000 2,000 6,000
Eje 22 1,000 2,000 0,500 1,000
Eje 29 1,000 2,000 0,500 1,000
Eje 46 1,000 2,000 0,500 1,000
Eje 24 1,000 2,000 0,500 1,000
Eje 27 1,000 2,000 0,500 1,000

Total ... 90,000
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Código Medición UM Texto
801.0070 16.764,000 m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Taludes de Terraplen 9.471,000 9.471,000
Pies de terraplen a plantar 2.187,000 2.187,000
Glorietas 5.106,000 5.106,000

Total ... 16.764,000

Código Medición UM Texto
801.0120 28.601,000 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE

BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR
SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLA-
DA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINE-
RAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS
DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFI-
CIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRA-
DA DE DISCOS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ZIAs 22.865,000 22.865,000
Desvios temporales 5.736,000 5.736,000

Total ... 28.601,000

Código Medición UM Texto
801.0050 19.088,930 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-

SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPER-
FICIES HORIZONTALES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pies de terraplen 3.169,925 3.169,925
ZIAs 11.432,750 11.432,750
Desvios provisionales 3.400,465 3.400,465
Alcorques 64,590 64,590
Rotondas 1.021,200 1.021,200

Total ... 19.088,930

Código Medición UM Texto
801.0060 1.894,160 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTEN-

SIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALU-
DES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Taludes de Terraplen 1.894,160 1.894,160
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1.894,160

Código Medición UM Texto
801.0030nw 3.890,000 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO

POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Jalonamiento Plastico 3.890,000 3.890,000

Total ... 3.890,000

Código Medición UM Texto
801.0032N 1.907,710 m JALONAMIENTO METALICO MEDIANTE VALLA TRASLA-

DABLE FORMADA POR PANELES DE 3,50 X 2,00 M, PARA CE-
RRAMIENTO METÁLICO, COMPUESTA POR BASTIDORES DE
MALLAZO DE 200 X 100 MM, GALVANIZADO EN CALIENTE, Y
BASES DE HORMIGÓN REFORZADO CON SEIS AGUJEROS
PARA DIFERENTES POSICIONAMIENTOS DEL PANEL, TO-
TALMENTE TERMINADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Jalonamiento Metalico 1.907,710 1.907,710

Total ... 1.907,710

Código Medición UM Texto
801.0263N 420,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA SCORPIUS DE 0,5-0,6

M DE ALTURA, EN CONTENEDOR,, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUA-
LES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Terraplen >4 m
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 40,000 40,000
Derecha 29,000 29,000
Tramo 0+420-0+510
Izquierda 83,000 83,000
Derecha 81,000 81,000
Plantación Pie de Terraplen
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 20,000 20,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Derecha 22,000 22,000
Tramo 0+420-fin
Izquierda 76,000 76,000
Derecha 69,000 69,000

Total ... 420,000

Código Medición UM Texto
801.0304N 588,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS MULTIFLORUS (ES-

COBA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30
X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/
FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Terraplen >4 m
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 67,000 67,000
Derecha 48,000 48,000
Tramo 0+420-0+510
Izquierda 138,000 138,000
Derecha 135,000 135,000
Plantación Pie de Terraplen
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 24,000 24,000
Derecha 22,000 22,000
Tramo 0+420-fin
Izquierda 76,000 76,000
Derecha 69,000 69,000

Muro 9,000 9,000

Total ... 588,000

Código Medición UM Texto
801.0280 309,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA ANGUSTIFOLIA (LA-

BIÉRNAGO U OLIVILLA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORES-
TAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CA-
ÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLAN-
TACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Terraplen >4 m
Tramo 0+220-0+440



PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 81

Capitulo .- 6  INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Izquierda 53,000 53,000
Derecha 38,000 38,000
Tramo 0+420-0+510
Izquierda 110,000 110,000
Derecha 108,000 108,000

Total ... 309,000

Código Medición UM Texto
801.0268N 155,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RHAMNUS LYCIOIDES DE 0,5-

0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO Y RELLENO  CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL, FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Terraplen >4 m
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 27,000 27,000
Derecha 19,000 19,000
Tramo 0+420-0+510
Izquierda 55,000 55,000
Derecha 54,000 54,000

Total ... 155,000

Código Medición UM Texto
801.0266N 711,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA SPHAEROCARPA DE

0,4-0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTU-
RA DE HOYO Y RELLENO  CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Terraplen >4 m
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 80,000 80,000
Derecha 57,000 57,000
Tramo 0+420-0+510
Izquierda 166,000 166,000
Derecha 162,000 162,000
Plantación Pie de Terraplen
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 23,000 23,000
Derecha 29,000 29,000
Tramo 0+420-fin
Izquierda 101,000 101,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Derecha 93,000 93,000

Total ... 711,000

Código Medición UM Texto
801.03 81,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULMUS PUMILA (OLMO SIBE-

RIANO), EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NE-
CESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plantación Pie de Terraplen
Tramo 0+420-fin
Izquierda 42,000 42,000
Derecha 39,000 39,000

Total ... 81,000

Código Medición UM Texto
801.0330 23,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CA-

RRASCO, PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE JERU-
SALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYO-
LADO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS DI-
MENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plantación Pie de Terraplen
Tramo 0+220-0+400
Izquierda 11,000 11,000
Derecha 12,000 12,000

Total ... 23,000
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Código Medición UM Texto
801.0274N 18,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS DE

0,3 A 0,4 m DE ALTURA, SERVIDO EN CONTENEDOR, INCLU-
SO APERTURA DE HOYO Y RELLENO  CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL, FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 18,000 18,000

Total ... 18,000

Código Medición UM Texto
801.0210 12,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CAN-

TUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 12,000 12,000

Total ... 12,000

Código Medición UM Texto
801.0282N 24,000 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA ETRUSCA (MADRE-

SELVA) DE 0,3-0,5 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, EXCA-
VACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 24,000 24,000

Total ... 24,000
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Código Medición UM Texto
801.0390 13,480 Ha PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL MEDIANTE

LA PRESENCIA DIRECTA DE ARQUEÓLOGO EXPRESAMEN-
TE AUTORIZADO A PIE DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN
DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN
DE INFORMES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ZIAs 2,530 2,530
Viales 10,950 10,950

Total ... 13,480

Código Medición UM Texto
801.0505N 1.600,000 m2 IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIES EN ZONA DE INSTALA-

CIONE AUXILIARES (ZIAs), MEDIANTE SUELO NATURAL (O
RELLENO COMPACTADO), GEOMEMBRANA IMPERMEABLE
PEAD DE 1,5 MM DE ESPESOR INSTALADA ENTRE DOS LA-
MINAS GEOTEXTILES DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO
DE 240 GR/M2, UNA CAPA DRENANTE DE GRAVAS 40/200
MM DE 25 CM DE ESPESOR, UN GEOTEXTIL ANTICONTAMI-
NANTE DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIESTER DE 200 GR/M2 Y
TERMINADO CON CAPA DE ZAHORRA COMPACTADA DE 20
CM DE ESPESOR

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En ZIAs 4,000 20,000 20,000 1.600,000

Total ... 1.600,000

Código Medición UM Texto
801.0525N 4,000 Ud PUNTO DE LAVADO DE CANALETAS DE HORMIGONERAS,

INCLUSO EXCAVACIÓN DE CUBETA DE PLANTA RECTANGU-
LAR DE 3x2,5 M, Y 1,5 M DE PROFUNDIDAD, RECUBRIMIEN-
TO DE FONDO Y PAREDES CON LAMINA IMPERMEABILIZAN-
TE DE PEAD DE 1,5 MM DE ESPESOR, VERTIDO DE TIERRAS
DE EXCAVACIÓN EN EL BORDE DE LA EXCAVACIÓN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Código Medición UM Texto
PA_PLTCOSLADA 1,000 PA PARTIDA ALZADA PARA COMPENSACIÓN POR REPOSICIÓN

DE ARBOLES AFECTADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
COSLADA

PA_PLTMADRID 1,000 PA PARTIDA ALZADA PARA COMPENSACIÓN POR REPOSICIÓN
DE ARBOLES AFECTADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
MADRID
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7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1 ALUMBRADO EXTERIOR

Código Medición UM Texto
zF2_ALUMEXT 1,000 Ud INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALUMBRADO

EXTERIOR, MEDIANTE LUMINARIAS LED DE 35.000 LM Y 248
W, SOBRE COLUMNA DE 12 METROS DE ALTURA. INCLUSO
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN UNIPOLAR DE 3 CONDUCTORES
DE FASE, UNO NEUTRO Y UN CONDUCTOR DE PROTEC-
CIÓN, INSTALADO EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA FOR-
MADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 3
TUBOS BAJO CALZADA, INCLUSO ARQUETAS DE 60x60 CON
TAPA DE ACERO PARA PASO Y DERIVACIÓN, Y PARA CRU-
CE DE CALZADA. SE INCLUYE, LA ACOMETIDA EN BAJA
TENSIÓN DESDE CONEXIÓN A COMPAÑÍA HASTA CENTRO
DE MANDO, LOS CENTROS DE MANDO, LA CONEXIÓN Y DO-
CUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN CON ORGANISMOS. INCLU-
SO MATERIAL AUXILIAR, MAQUINARIA NECESARIA, RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO. UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO
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7.2 INSTALACIONES EN PASOS INFERIORES

Código Medición UM Texto
zF3_INSTPINFG 1,000 Ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS POR EL PA-

SO INFERIOR BIDIRECCIONAL URBANO DE 173 METROS DE
LONGITUD DE ACUERDO AL REAL DECRETO 635/2006, DE
26 DE MAYO, SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD
EN LOS TÚNELES DE CARRETERAS DEL ESTADO, COM-
PUESTAS POR, DOBLE SUMINISTRO ELÉCTRICO, ILUMINA-
CIÓN NORMAL, ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTE-
RRUMPIDA (SAI), EXTINTORES Y CÁMARAS CCTV EXTERIO-
RES.
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7.3 MEDIDAS AUDITORIA SEGURIDAD VIARIA (OC 41/2017)

Código Medición UM Texto
PAOC41_17 1,000 Pa PARTIDA ALZADA ABONO INTEGRO PARA LA EJECUCIÓN

DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AU-
DITORIA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO, CONFORME A LA OC 41/2017
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7.4 PREINSTALACIÓN PARADA BUS (EJE 6)

Código Medición UM Texto
zF3_CIMENTBUS 2,000 Ud PREINSTALACIÓN-CIMENTACIÓN DE POSTE PARADA BUS

TIPO EMT			

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
en Eje 6 (ambos margenes) 2,000 2,000

Total ... 2,000
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7.5 INSTALACIONES EN PASO SUPERIOR (DCO)

Código Medición UM Texto
CIA010ab 1,000 ud Suministro e instalación de sistema de detección por rotura doble

anillo por paso superior. 
 Trabajo: nocturno.

CIA020ab 1,000 ud Armario intemperie general. 
 Trabajo: nocturno.

CIA050cab 1,000 ud Suministro y montaje de conjunto de cerramiento antivandálico,
en un paso superior sobre una plataforma, de dimensiones
1940x2500 mm, en acero galvanizado o inoxidable, pintado al
horno e incluyendo los soportes y los anclajes, para ampliación
de cerramiento existente. Totalmente instalado y montado en un
paso superior.  
 Trabajo: Nocturno.

CIA050cbb 12,000 ud Suministro y montaje de módulo individual de cerramiento anti-
vandálico, en un paso superior sobre una plataforma, de dimen-
siones 1940x2500 mm, en acero galvanizado o inoxidable, pinta-
do al horno e incluyendo los soportes y los anclajes, para amplia-
ción de cerramiento existente. Totalmente instalado y montado en
un paso superior.  
 Trabajo: Nocturno.

CIA010cb 1,000 ud Suministro e instalación de sistema de detección por rotura doble
anillo (suplemento circulación). 
 Trabajo: nocturno.
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7.6 SOLUCIÓN PROVISIONAL VIAS DE MANGO TIM

Código Medición UM Texto
VCC050badb 118,000 Ud Colocación definitiva de traviesa acopiadas a lo largo de la traza,

incluida la recogida de durmientes, su transporte y acopio a zona
destinada por la dirección de obra. Incluso acarreos intermedios
de las traviesas. Dichos acopios de durmiente deben estar situa-
dos en lugares donde sea posible el acceso por camión.
Traviesa: de hormigón monobloque pretensada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 59,000 118,000

Total ... 118,000

Código Medición UM Texto
VAA070abaad 118,000 Ud Levante de travesía tipo A con unión sencilla con camión para

desguace. Comprende la mano de obra necesaria para el descla-
vado completo del aparato de vía, incluso cortes de carril con mo-
tosierra o soplete si fuese necesario, retirada y apilado de carri-
les, cupones, contraagujas, corazón, contracarriles, traviesas, ca-
chas, aparatos de maniobra o motores de aguja mecánicos o
eléctricos, tirantes, cojinetes, tirafondos, placas, tornillos, bridas y
cualquier otro tipo de material que pueda tener el aparato, así co-
mo marcaje de los elementos del aparato con pintura para su pos-
terior colocación y acopio en punto designado por ADIF. Incluye
elementos complementarios, varios y medios auxiliares. Incluye
carga, transporte en el ámbito de la obra y descarga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 59,000 118,000

Total ... 118,000

Código Medición UM Texto
VAA030badb 140,000 m Levante de carril de cualquier tipo en camión, a tajo seguido, en

plena vía o estación. Comprende la mano de obra necesaria para
las operaciones de desclavado de sujeción, desembridado de
cualquier tipo de brida y cortes de carril con longitudes que permi-
tan su posterior aprovechamiento, según longitudes y sistemas a
emplear definidos por ADIF, acopio correcto del carril para un car-
gue posterior, recogida y carga de pequeño material sobre ca-
mión, carga de carril, transporte dentro del ámbito de la obra y
descarga. El apilado del carril se realizará en el lugar designado
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Código Medición UM Texto
por el representante de ADIF. Incluye elementos complementa-
rios, varios y medios auxiliares. 
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 35,000 140,000

Total ... 140,000

Código Medición UM Texto
VDB060aad 140,000 m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante camión

grúa a ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 35,000 140,000

Total ... 140,000

Código Medición UM Texto
VDC110aada 70,000 m Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa con ba-

rra =<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional de embrida-
do, con bridas que permitan el bateo, incluida alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 35,000 70,000

Total ... 70,000

Código Medición UM Texto
VDD010aaadb 16,000 Ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento

aire inducido y propano en plena vía y kit de soldadura con crisol
de un solo uso para uniones de carriles separados entre sí una
distancia menor o igual a 180 m. Comprende la mano de obra ne-
cesaria para la ejecución en vía de la soldadura para unión de ca-
rriles de cualquier perfil, longitud y clase de acero. Incluye: des-
montaje de bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesa-
rias para la alineación de los carriles; retirada de balasto para el
movimiento lateral de traviesas; los trabajos necesarios para la
formación de la cala nominal adecuada por desplazamiento de
carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes con tronzado-
ra necesarios para saneamiento de los extremos a soldar; alinea-
ción en planta y alzado de los carriles con los equipos adecuados;
kit de soldadura y consumibles; desbastado, esmerilado de aca-
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Código Medición UM Texto
bado y arreglo del perfil; marcado y reposición de todos los ele-
mentos de la vía para que ésta quede en óptimas condiciones de
servicio; trabajo de aflojado y posterior apretado de las sujeciones
de las traviesas colaterales de la soldadura para aminorar las ten-
siones provocadas por la retracción de la soldadura; trabajos au-
xiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos autorizados
por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000 16,000

Total ... 16,000

Código Medición UM Texto
VKA030ad 4,000 Ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo con pla-

no. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación del
cimiento a 1,15 m de la rasante del carril de la vía, carga, trans-
porte y descarga de los productos sobrantes a vertedero con car-
go a la Contrata, suministro y colocación de acero corrugado B
500 para armaduras de cimiento y alzados, incluso cortado,
doblado, recortes y solapes. Ejecución de encofrado metálico o
de madera de 1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada en pa-
ramentos vistos, incluso desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25, con árido rodado no su-
perior a 20mm y consistencia plástica, convenientemente vibrado.
Se incluye la colocación de traviesa, topes y sujeciones a sumi-
nistrar por ADIF en Estación, pintura roja en traviesa y negra en
topes, cargas, desplazamientos y descarga de los materiales en
obra. Incluye elementos complementarios, varios, medios auxilia-
res y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

Código Medición UM Texto
VKA010ad 4,000 Ud Levante de topera metálica para su reutilización posterior o des-

guace. Comprende la mano de obra necesaria para realizar los
cortes del material, desclavado de los tirafondos en los apoyos de
traviesas, retirada de balasto , recogida de la traviesa con topes
unificados . Incluye la carga, desplazamiento y acopio de los ma-
teriales levantados a almacén de ADIF o lugar que determine el
representante de ADIF, así como elementos complementarios,
varios y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000
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8 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

Código Medición UM Texto
N08B.0078 139,000 Ud SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 135 CM., REFLEXIVA Y TRO-

QUELADA, CON FONDO AMARILLO PARA OBRA, INCLUSO
POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE SUSTENTACIÓN, CO-
LOCADA.(amortizable en 4 puestas)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux
TP-18 94,000 94,000
TP-17 45,000 45,000

Total ... 139,000

Código Medición UM Texto
N08B.0048 178,000 Ud SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 90 CM., REFLEXIVA Y TRO-

QUELADA, CON FONDO AMARILLO PARA OBRA INCLUSO
POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE SUSTENTACIÓN, CO-
LOCADA.(amortizable en 4 puestas)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux
TR-301 90,000 90,000
TR-305 43,000 43,000
TR-500 45,000 45,000

Total ... 178,000

Código Medición UM Texto
N08B.0160 12,000 Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120x175 CM., REFLEXIVA Y TRO-

QUELADA, CON FONDO AMARILLO PARA OBRAS, INCLUSO
POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE SUSTENTACIÓN, CO-
LOCADA. (amortizable en 4 puestas)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux
TS-62 12,000 12,000

Total ... 12,000

Código Medición UM Texto
701.0080 9,000 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORRE-

FLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición viales ADIF B 1,000 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposición viales ADIF D 1,000 1,000
Desvío Provisional A 1,000 1,000
Desvío Provisional B 1,000 1,000
Desvío Provisional C 1,000 1,000
Desvío Provisional D 1,000 1,000
Desvío Provisional E 1,000 1,000
Reposición viales ADIF A 1,000 1,000
Reposición viales ADIF C 1,000 1,000

Total ... 9,000

Código Medición UM Texto
N08B.0130 44,000 Ud PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 CM., BLANCO Y ROJO RE-

FLEXIVO, TIPO TB-1,  INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE
SUSTENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE DESVIOS, COLOCA-
DO. (amortizable en 4 puestas)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux 44,000 44,000

Total ... 44,000

Código Medición UM Texto
N08B.0110 88,000 Ud BALIZA INTERMITENTE PARA OBRAS DE COLOR AMBAR

CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, TL-2, COLOCADA. (amorti-
zable en 4 puestas)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux 88,000 88,000

Total ... 88,000

Código Medición UM Texto
703.8020N 385,000 ud HITO FLEXIBLE TIPO TB-6 (CON FORMA DE CONO) CON MA-

TERIAL REFLECTANTE (AMORTIZABLE EN 4 PUESTAS)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux 385,000 385,000

Total ... 385,000
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Código Medición UM Texto
700.0100 16.110,000 m MARCA VIAL TIPO II (RW) DE PINTURA AMARILLA REFLEC-

TANTE, TIPO ACRÍLICA DE BASE SOLVENTE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LON-
GITUD REALMENTE PINTADA).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux 16.110,000 16.110,000

Total ... 16.110,000

Código Medición UM Texto
320.0020 8.679,100 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS ME-

CÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS
i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
D_TIERRA 1,000 8.679,100 8.679,100

Total ... 8.679,100

Código Medición UM Texto
330.0020 54,600 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON

MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINA-
DO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLE-
MENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
TERRAPLEN 1,000 54,600 54,600

Total ... 54,600

Código Medición UM Texto
301.0140 9.090,000 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN

EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux 6,000 1.515,000 9.090,000

Total ... 9.090,000

Código Medición UM Texto
301.0040 1.196,400 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-

QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PA-
VIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
s.med. aux 1.196,400 1.196,400

Total ... 1.196,400

Código Medición UM Texto
512.0140 5.804,700 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O CAL, TIPO

S-EST1 O S-EST2 CON MATERIAL DE CANTERA, EXTENDIDO
Y COMPACTADO i/ CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CONGLOMERANTE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
S-EST1 1,000 1.682,400 1.682,400

1,000 1.811,800 1.811,800
S-EST2 1,000 2.310,500 2.310,500

Total ... 5.804,700

Código Medición UM Texto
200.0010 264,480 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE

SUELOS, PUESTA A PIE DE OBRA

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
S-EST 1 1,000 63,930 63,930

1,000 68,850 68,850
S-EST 2 1,000 131,700 131,700

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 98

Capitulo .- 8  SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

Subcapitulo .-   

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 264,480

Código Medición UM Texto
800.0010 146.676,790 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE

MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVA-
CIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TE-
RRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS),
MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO EX-
PRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
D_TIERRA 16,900 8.679,100 146.676,790

Total ... 146.676,790

Código Medición UM Texto
330.0050 1.855,700 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA

FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFI-
NO DE TALUDES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 1.855,700 1.855,700

Total ... 1.855,700

Código Medición UM Texto
551.0010 1.582,600 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLE-

TAMENTE TERMINADO i/ CURADO

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 1.582,600 1.582,600

Total ... 1.582,600

Código Medición UM Texto
542.0050 1.530,720 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EX-

TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 1.530,720 1.530,720

Total ... 1.530,720

Código Medición UM Texto
211.0010 61,230 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMI-

NOSAS TIPO 35/50

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 61,230 61,230

Total ... 61,230

Código Medición UM Texto
542.0110 125,400 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APOR-

TACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
MB 
Calzada 67,350 67,350
RODADURA
Calzada 58,050 58,050

Total ... 125,400

Código Medición UM Texto
531.0020 3,170 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O

C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Curado
Calzada 1,900 1,900
Adherencia
Calzada 1,270 1,270

Total ... 3,170
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Código Medición UM Texto
542.0010 1.075,060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EX-

CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDI-
DA Y COMPACTADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 1.075,060 1.075,060

Total ... 1.075,060

Código Medición UM Texto
215.0020 48,380 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O

SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Calzada 48,380 48,380

Total ... 48,380

Código Medición UM Texto
531.0040 1,060 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN

RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.Med.Aux
Adherencia bajo rodadura
Calzada 1,060 1,060

Total ... 1,060

Código Medición UM Texto
VJA010cabad 1,000 Ud Suministro y montaje de panel exterior para paso a nivel de vehí-

culos (mín. 3,6m).
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En Desvio Provisional H 1,000 1,000

Total ... 1,000
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9 REPOSICION DE SERVICIOS

9.1 CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO

9.1.1 CYII.101 Eje 1 pk 0+200 Colector saneamiento Ø400

Código Medición UM Texto
321.0010 1.662,500 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 1.596,880 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

332.0060 65,630 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

414.0040 350,000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN C20/25 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCA-
CIÓN

431.N020 8,000 ud POZO DE REGISTRO COMPUESTO POR FÁBRICA DE LADRI-
LLO CERÁMICO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR Y ELEMEN-
TOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, DE 1,10 M
DE DIÁMETRO INTERIOR, FORMADO POR: SOLERA DE 30
CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN HA-25; ARRANQUE DE PO-
ZO DE HASTA 1,0 M DE ALTURA CONSTRUIDO CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE 25X12X5 CM, RECI-
BIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, DE 1 CM
DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR
CON MORTERO DE CEMENTO FORMANDO ARISTAS Y ES-
QUINAS A MEDIA CAÑA PARA RECIBIDO DE COLECTORES,
PREPARADO CON JUNTA DE GOMA PARA RECIBIR POSTE-
RIORMENTE LOS ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
EN MASA DE BORDE MACHIHEMBRADO; CONO ASIMÉTRICO
PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON UNIÓN RÍGI-
DA MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA, SEGÚN UNE-
EN 1917, DE 110 A 60 CM DE DIÁMETRO, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN MAYOR DE 250 KG/CM² Y LOSA ALREDEDOR
DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y 20 CM DE ESPE-
SOR DE HORMIGÓN EN MASA HM-20; CON CIERRE DE TAPA
CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE
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Código Medición UM Texto
D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS DE
CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE
APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS SEGÚN
INDICACIONES DE PLANOS. INCLUSO MORTERO PARA SE-
LLADO DE JUNTAS Y LUBRICANTE PARA MONTAJE.
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9.2 CANAL DE ISABEL II ABASTECIMIENTO

9.2.1 CYII.201 Tuberia abastecimiento FDØ400

Código Medición UM Texto
321.0010 1.455,300 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 617,400 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

332.0050 490,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

332.0060 220,500 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

850.N679 1.300,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO/AGUA REGENERADA, DIÁ-
METRO NOMINAL DN 400 MM, CONFORME A NORMA UNE-
EN 545 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CLASE 50, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y
REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ZINC CON CAPA DE ACABA-
DO DE BARNIZ BITUMINOSO O EPOXI, COLOR EXTERIOR Y
MARCADO SEGÚN NORMAS DE COMPAÑIA VIGENTES, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA AUTOMÁTICA
FLEXIBLE DE EPDM, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

850.N680 320,000 m TRABAJOS COLCOCACION TUBERIA EN GALERIA
850.N617 34,000 u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 45º EN CONDUCCIONES

DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 400 MM,
CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO
Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.
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Código Medición UM Texto
850.N502 2,000 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUC-

CIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE
300 Y 600 MM, DE 110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA
CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLO-
CADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVA-
CIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

850.N504 2,000 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 10 Ó 25 BARES DE PRE-
SIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA CON BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA
PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE
EN 1074-4, I/ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA.

850.N507 2,000 u VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN, DE ACCIONAMIEN-
TO POR MECANISMO REDUCTOR, DE 400 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR, C/ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABAS-
TECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA.

850.N660 2,000 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE DESAGÜE EN CONDUC-
CIONES DE AGUA, DE 110X110X150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1
PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y
CON VALVULA

850.N721 2,000 u ARQUETA DE REGISTRO PARA VALUVULERIA Y ACCESO A
GALERIA 7,5x7,5m.

630.1040 320,000 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDI-
DAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMI-
NISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTA-
JE, SOLERA DE HORMIGÓN C20/25 DE 15 cm DE ESPESOR,
ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TO-
TALMENTE INSTALADO.

850.N683 640,000 m2 HINCADO DE  MARCO HA  2,5X2,0m. MEDIANTE EMPUJE
POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA DE ESTRUCTURA BAJO
VÍA, HASTA UBICACIÓN FINAL.
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9.3 NEDGIA GAS

9.3.1 GAS.101 Eje 1 pk 0+440 gasoducto alta presión  A 

Código Medición UM Texto
899.N011.A11 80,000 m LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVA-

CION CON MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y
LOS SIGUIENTES 20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL,
300CM DE ANCHURA, PARA EJEUCTAR LOSA DE 25CM. DE
ESPESOR DE HORMIGON HA-35, RELLENO FINALMENTE
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLU-
SO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZACION.
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9.4 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

9.4.1 REE.101 Eje 1 pk 0+370 canalización eléctrica muy alta tensión 220 KV. doble cir-
cuito

Código Medición UM Texto
899.N011.A11 105,000 m LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVA-

CION CON MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y
LOS SIGUIENTES 20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL,
300CM DE ANCHURA, PARA EJEUCTAR LOSA DE 25CM. DE
ESPESOR DE HORMIGON HA-35, RELLENO FINALMENTE
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLU-
SO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZACION.
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9.4.2 REE.102 Eje10 pk 0+330 línea aérea eléctrica muy alta tensión 220 KV. cuádruple
circuito

Código Medición UM Texto
OIAW020070 2,000 PA Partida alzada a justificar para solicitud conformidad a REE para

movimientos de tierra a menos de 25m. de apoyo electrico exis-
tente.
Según real decreto 2387/2004, por el que se aprueba el regla-
mento del sector ferroviario, establece que  la distancia del poste
a la arista de pie de terraplén o de desmonte no sea inferior a vez
y media su altura. Esta distancia mínima se aplicará también a los
postes de los cruces a distinto nivel con línea eléctricas , ree re-
quiere que en caso de no cumplirse dicha distancia y de que no
soliciten la modificación de nuestras instalaciones, se mantenga
para ree las actuales condiciones de mantenimiento de las mis-
mas, cuyos trabajos se están llevando a cabo actualmente
De la misma manera, ree expone que los movimientos de tierra
se realicen en el entorno de losa poyos deberán efectuarse a una
distancia suficiente que garantice la estabilidad de los mismos. En
la mayoría de los caoss, no existirá afección a más de 25 metros
de la parte más próxima al apoyo. En caso de requerirse algún ti-
po de excavación o movimiento de tierras a una distancia inferior,
se solicitará conformidad previa red eléctrica. En cualquier caso
se adoptarán medidas para garantizar la estabilidad de los talu-
des, evitando la erosión, lavado o desmoronamiento.

OIAW020071 2,000 PA Partida alzada a justificar para medidas para garantizar derecho
de paso para mantenimiento de línea eléctrica.
Según ley 24/2013 de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el
real decreto 1955/2000, se ha de tener en cuenta que cualquier
actuación en la zona de influencia de la línea se debe garantizar
la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica que, entre
otros requisitos, establecen el derecho de paso o acceso para
atender el establecimiento, vigilancia, conservación, reparación
de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario
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9.5 UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

9.5.1 UFD.101 Eje 18 pk 0+000 Canalización eléctrica media tensión simple circuito

Código Medición UM Texto
301.0350N 270,000 m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de alumi-

nio-acero galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transpor-
te.

301.0260N 4,000 ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, forma-
do por apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvaniza-
da, incluso cadena de aisladores y transporte.

321.0010 173,250 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 77,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 52,250 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

W425.0030_ 2.200,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

W964.0200_ 1.650,000 m Suministro e instalación de cable conductor RH5Z1 1x400 Al.
12/20 KV, en instalación subterránea, con parte proporcional de
empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalado según normas de la compañía y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

419.0050w_ 5,000 ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M LIBRES, PARA PASO,
DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUA-
DRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

966.0100 1,000 ud Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media
tensión (21 KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-
seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Jue-
go de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 KV,
para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 termi-
nales exteriores de intemperie para cable de 12/20 KV, tubo de
acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica
de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte su-
perior, puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los
cables. Totalmente instalado.
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Código Medición UM Texto
965.0050 1,000 ud APOYO DE M.T. DE 20 KV. FORMADO POR APOYO METÁLI-

CO GALVANIZADO AGR-12000-12 ARMADO E IZADO DE 12 M
DE ALTURA Y 12.000 KG DE ESFUERZO ÚTIL, CRUCETA ME-
TÁLICA GALVANIZADA BOVEDA TIPO TRESBOLILLO Y MON-
TADA EN APOYO, CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE
CON 3 ELEMENTOS U70 BS, INCLUSO APERTURA DE POZO
EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONADO Y
TRANSPORTE.
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9.5.2 UFD.102 Eje 5 pk 0+260. Línea aérea eléctrica media tensión doble circuito y cen-
tro de transformación

Código Medición UM Texto
301.0350N 480,000 m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de alumi-

nio-acero galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transpor-
te.

301.0260N 5,000 ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, forma-
do por apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvaniza-
da, incluso cadena de aisladores y transporte.

321.0010 274,050 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 121,800 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 82,650 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

W425.0030_ 3.480,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

W964.0200_ 4.260,000 m Suministro e instalación de cable conductor RH5Z1 1x400 Al.
12/20 KV, en instalación subterránea, con parte proporcional de
empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalado según normas de la compañía y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

419.0050w_ 12,000 ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M LIBRES, PARA PASO,
DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUA-
DRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

428.0031w 105,000 m CONDUCTOR DE ALUMINIO 95+54.6 MM2 TRENAZADO AU-
TOPORTANTE ETRAPOLAR

966.0100 2,000 ud Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media
tensión (21 KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-
seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Jue-
go de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 KV,
para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 termi-
nales exteriores de intemperie para cable de 12/20 KV, tubo de
acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica
de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte su-
perior, puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los
cables. Totalmente instalado.
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Código Medición UM Texto
965.0050 2,000 ud APOYO DE M.T. DE 20 KV. FORMADO POR APOYO METÁLI-

CO GALVANIZADO AGR-12000-12 ARMADO E IZADO DE 12 M
DE ALTURA Y 12.000 KG DE ESFUERZO ÚTIL, CRUCETA ME-
TÁLICA GALVANIZADA BOVEDA TIPO TRESBOLILLO Y MON-
TADA EN APOYO, CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE
CON 3 ELEMENTOS U70 BS, INCLUSO APERTURA DE POZO
EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONADO Y
TRANSPORTE.

965.7001 1,000 ud CT EXISTENTE A TRASLADAR A  NUEVA UBICACION
965.7005 2,000 ud EDIFICIO PREFABRICADO PFU-4 CON CENTRO DE TRANS-

FORMACION
965.7010 1,000 ud EDIFICIO PREFABRICADO PFU-4 CON CENTRO DE SECCIO-

NAMIENTO
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9.5.3 UFD.103 Eje 7 pk 0+090. Centro de transformación aéreo

Código Medición UM Texto
301.0350N 90,000 m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de alumi-

nio-acero galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transpor-
te.

301.0260N 1,000 ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, forma-
do por apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvaniza-
da, incluso cadena de aisladores y transporte.

965.0050 1,000 ud APOYO DE M.T. DE 20 KV. FORMADO POR APOYO METÁLI-
CO GALVANIZADO AGR-12000-12 ARMADO E IZADO DE 12 M
DE ALTURA Y 12.000 KG DE ESFUERZO ÚTIL, CRUCETA ME-
TÁLICA GALVANIZADA BOVEDA TIPO TRESBOLILLO Y MON-
TADA EN APOYO, CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE
CON 3 ELEMENTOS U70 BS, INCLUSO APERTURA DE POZO
EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONADO Y
TRANSPORTE.
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9.5.4 UFD.104 Eje 1 pk 0+660. Canalización eléctrica media y alta tensión 2c.MT+2c.AT

Código Medición UM Texto
321.0010 77,000 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 28,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 25,000 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

W425.0030_ 600,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

W964.0200_ 1.200,000 m Suministro e instalación de cable conductor RH5Z1 1x400 Al.
12/20 KV, en instalación subterránea, con parte proporcional de
empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalado según normas de la compañía y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

964.02020.b 1.200,000 m Suministro e instalación de cable conductor tipo Eprotenax H de
1x2000 mm2 de Cu. 76/132 kVm, incluida entronques aereo/sub-
terraneo y parte proporcional de empalmes, cámaras, fibra óptica,
herrajes, ensayos y pruebas.

425.0033 600,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 200 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

419.0050w_ 2,000 ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M LIBRES, PARA PASO,
DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUA-
DRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.
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9.5.5 UFD.105 Eje 1 pk 0+660. Canalización eléctrica media y baja tensión 1c.MT+1c.BT

Código Medición UM Texto
321.0010 31,500 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 14,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 9,500 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

W425.0030_ 400,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

964.0198.b 400,000 m Suministro e instalación de cable conductor de Cable Aluminio
0,6/1kV RV Eca - 1x240 mm2, en instalación subterránea, con
parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalado según normas de la compañía y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

419.0050w_ 2,000 ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M LIBRES, PARA PASO,
DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUA-
DRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.
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9.6 TELEFÓNICA

9.6.1 TEL.101 Eje 5 pk 0+160 canalización Telefónica

Código Medición UM Texto
321.0010 878,830 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 273,560 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 458,860 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 1.365,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 14.060,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

890.N020w 9.180,000 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APAN-
TALLADO Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
BOTELLAS Y EMPALMES.

969.TC0115N 10,000 ud Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones
exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30
m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada
de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso ex-
cavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpie-
za HM-20/P/40/X0, embocadura de conductos, relleno lateralmen-
te de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.
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9.6.2 TEL.102 Eje 1 pk 0+170. Canalización telefónica

Código Medición UM Texto
321.0010 22,800 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 6,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 14,400 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 60,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 240,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

890.N020w 60,000 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APAN-
TALLADO Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
BOTELLAS Y EMPALMES.

969.TC0001N 2,000 ud ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
EXTERIORES 1,58X1,39X1,18 M.,CON VENTANAS PARA EN-
TRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA
EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS RELLENO DE
TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

890.N001 2,000 ud PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICACIONES,
INCLUYENDO MANGUITOS, TUBO DE ACERO, ELEMENTOS
DE SUJECCION A POSTE Y P.P. DE BOTELLAS Y CAMISAS
DE UNION. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA DE ACUERDO
A NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA.
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Capitulo .- 9  REPOSICION DE SERVICIOS

Subcapitulo .- 9.7  AYTO. MADRID ALUMBRADO

9.7 AYTO. MADRID ALUMBRADO

9.7.1 Alumbrado público

Código Medición UM Texto
321.0010 32,400 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 21,600 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 16,200 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 90,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 270,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

870.N013 2,000 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA DE HASTA 12 M DE
ALTURA, PROVISTA DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, INCLUSO
TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N075 2,000 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 14 M DE ALTURA DE DI-
MENSIONES 100X100X140 CM, EN HORMIGÓN HM-20/P/20,
I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE DE 100 CM DE LONGI-
TUD Y CODO EMBUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO.

830.N080 2,000 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE DE CALZADA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCA-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM DE FUNDICIÓN.

830.N090 360,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE 21123-2  MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALEN-
TE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N093 2,000 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O COLUMNA
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Capitulo .- 9  REPOSICION DE SERVICIOS

Subcapitulo .- 9.8  ADIF

9.8 ADIF

9.8.1 ADIF.101 Tubería PRFV contra incendios

Código Medición UM Texto
850.N691 2,000 u Tapon final de red instaldo en tuberia, unidad totalmente termina-

da.
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9.8.2 ADIF.402 Canaleta Señalizacion

Código Medición UM Texto
OEB040kddbc 50,000 m Canalización hormigonada de 24 tubos de polietileno libre de ha-

lógenos de 160 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del firme y del pavimento, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el
transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo 
Trabajo: Nocturno Excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas 
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

CEA010cid 4,000 ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado
de 28 cuadrete(s). Totalmente montado y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

CEA020cbdd 4,000 ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil relleno
para cable armado de 48 a 61 conductores. Totalmente montado
y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

CEA070bbhdb 100,000 m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 28x4x1,4
mm, ignífugo tipo EATSST (B2ca-s1a-a1), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: nocturno excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas

CEA090abiaa 100,000 m Suministro y tendido en zanja de cable 61x1,4 mm, ignífugo tipo
EATSST (B2ca-s1a-a1) sin factor de reducción. Apantallamiento
de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 120

Capitulo .- 9  REPOSICION DE SERVICIOS

Subcapitulo .- 9.8  ADIF

9.8.3 ADIF.601 Torre alumbrado

Código Medición UM Texto
321.0010 10,800 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 7,200 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 5,400 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 30,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 90,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

870.N014 1,000 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA DE HASTA 30 M DE
ALTURA, PROVISTA DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, INCLUSO
TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N076 1,000 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 30 M DE ALTURA, EN
HORMIGÓN HM-20/P/20, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLA-
JE DE 100 CM DE LONGITUD Y CODO EMBUTIDO DE PVC DE
110 MM. DE DIÁMETRO.

830.N080 1,000 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE DE CALZADA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCA-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM DE FUNDICIÓN.

830.N090 120,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE 21123-2  MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALEN-
TE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N093 1,000 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O COLUMNA
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Capitulo .- 9  REPOSICION DE SERVICIOS
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9.8.4 ADIF.202 Canalización eléctrica media tensión Pinar-Las Rozas

Código Medición UM Texto
321.0010 34,650 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 15,400 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 10,450 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

W425.0030_ 440,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

W964.0200_ 330,000 m Suministro e instalación de cable conductor RH5Z1 1x400 Al.
12/20 KV, en instalación subterránea, con parte proporcional de
empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalado según normas de la compañía y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

850.N901 70,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
OEA050lbbc 110,000 m Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2 de re-

sistencia a la compresión, normalizada tipo D (1000x1200x1000)
y una tapa. Totalmente instalada, incluso la adecuación del terre-
no, la compactación, la nivelación de la solera, la cama de arena
de río de 10 cm, el sellado de las tapas y las juntas con mortero y
los rellenos compactados. 
Trabajo: nocturno sin corte de tensión. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
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9.8.5 ADIF.301 Canalización fibra óptica y PDI

Código Medición UM Texto
321.0010 28,500 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 7,500 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 16,500 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 75,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 300,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

890.N020w 150,000 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APAN-
TALLADO Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
BOTELLAS Y EMPALMES.

969.TC0115N 1,000 ud Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones
exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30
m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada
de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso ex-
cavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpie-
za HM-20/P/40/X0, embocadura de conductos, relleno lateralmen-
te de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.8.6 ADIF.102 Tubería PE contra incendios

Código Medición UM Texto
321.0010 78,000 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 44,200 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

332.0050 24,050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

332.0060 7,800 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

OBA030bebbc 65,000 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de
diámetro exterior 200 mm, colocado sobre cama de arena de 10
cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, trans-
porte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.8.7 ADIF.203 Canalización eléctrica alta tensión 45kv. Pinar-Las Rozas

Código Medición UM Texto
321.0010 49,500 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 22,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 14,300 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

W425.0030_ 660,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

W964.02025_ 660,000 m Suministro e instalación de cable conductor eléctrico unipolar, Al
Eprotenax H Compact "PRYSMIAN", proceso de fabricación del
aislamiento mediante triple extrusión en línea catenaria, con reti-
culación del aislamiento mejorada y capa semiconductora externa
extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 26/45 kV, tensión nominal
26/45 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor formado por
cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2),
de 1x400/25 mm² de sección, capa interna extrusionada de mate-
rial semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de
alto módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa externa extru-
sionada de material semiconductor, separable en frío, pantalla de
hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 25
mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de po-
liolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de
color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases co-
rrosivos. Según UNE-HD 620-9E

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.8.8 ADIF.401 Canaleta ferroviaria

Código Medición UM Texto
CEA010cid 4,000 ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado

de 28 cuadrete(s). Totalmente montado y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

CEA020cbdd 4,000 ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil relleno
para cable armado de 48 a 61 conductores. Totalmente montado
y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

CEA070bbhdb 120,000 m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 28x4x1,4
mm, ignífugo tipo EATSST (B2ca-s1a-a1), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: nocturno excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas

CEA090abiaa 120,000 m Suministro y tendido en zanja de cable 61x1,4 mm, ignífugo tipo
EATSST (B2ca-s1a-a1) sin factor de reducción. Apantallamiento
de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

OEA050lbbc 120,000 m Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2 de re-
sistencia a la compresión, normalizada tipo D (1000x1200x1000)
y una tapa. Totalmente instalada, incluso la adecuación del terre-
no, la compactación, la nivelación de la solera, la cama de arena
de río de 10 cm, el sellado de las tapas y las juntas con mortero y
los rellenos compactados. 
Trabajo: nocturno sin corte de tensión. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.

850.N901 70,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.8.9 ADIF.103 Tubería PE contra incendios

Código Medición UM Texto
321.0010 108,000 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 61,200 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

332.0050 33,300 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

332.0060 10,800 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

OBA030bebbc 90,000 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de
diámetro exterior 200 mm, colocado sobre cama de arena de 10
cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, trans-
porte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.8.10 ADIF.602 Canalización alimentación alumbrado

Código Medición UM Texto
321.0010 112,500 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 45,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 52,500 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 125,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 1.500,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

830.N080 7,000 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE DE CALZADA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCA-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM DE FUNDICIÓN.

830.N090 6.000,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE 21123-2  MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALEN-
TE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
AOCW000002 1,000 ud Instalación de centro de mando de 6 salidas compuesto por en-

volvente de poliéster de 750x750 mm tipo PLM 75 de Schneider o
similar, IP66 según norma IEC 60529, con junta de poliuretano,
tejadillo integrado, puerta/s ciega/s con apertura 180º, con modu-
ras para la fijación de carriles DIN, resistencia a los impactos IK10
en paneles y puertas ciegas e IK08, incluyendo en el módulo infe-
rior la aparamenta reflejada en los planos de detalle del esquema
unifilar y salidas propuestas, totalmente cableado según seccio-
nes de circuito y generales. Módulo superficie de dos ventanas ti-
po compañía homologado, dedicado para la instalación del equi-
po de medida compuesto por base portafusibles tipo BUC de cor-
te omnipolar (sin cortar neutro), fusibles del tipo NH00 o cartucho
63A y cerradura homologada por la Compañia Suministradora,
precableado para equipo de medida según normativa de Compa-
ñía Sumunistradora. Todo ello bajo envolvente de obra civil con
doble puerta metálica según esquema de detalle del apartado de
planos. Incluido sistema de telegestión integrado en centros de
mando con sistema UVAX o similar para la monitorización de la
instalación, según descripción del esquema unifilar del apartado

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 128

Capitulo .- 9  REPOSICION DE SERVICIOS

Subcapitulo .- 9.8  ADIF

Código Medición UM Texto
de planos. La gestión de este equipamiento, lecturas incluidas, se
realiza por software con licencia on premise para los puntos de
luz proyectados, sobre una plataforma que integra todos los servi-
cios relacionados con el alumbrado. Conjunto totalmente instala-
do con comunicaciones sin roaming nacional. Puesta en marcha
incluida, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la uni-
dad instalada.
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9.8.11 ADIF.302 Canalización fibra óptica

Código Medición UM Texto
321.0010 26,600 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 7,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 15,400 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 70,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 280,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

890.N020w 140,000 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APAN-
TALLADO Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
BOTELLAS Y EMPALMES.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Mediciones 
pág. 130

Capitulo .- 9  REPOSICION DE SERVICIOS

Subcapitulo .- 9.8  ADIF

9.8.12 ADIF.104 Aljibe y grupo presión red contra incendios

Código Medición UM Texto
321.0010 432,000 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 244,800 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

332.0050 133,200 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

332.0060 43,200 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

OBA030bebbc 360,000 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de
diámetro exterior 200 mm, colocado sobre cama de arena de 10
cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, trans-
porte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
850.N921 1,000 ud Traslado de aljibe existente y puesta en servico
850.N922 1,000 ud Traslado grupo presion y puesta en servico
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9.8.13 ADIF.603 Luminaria y canalización alumbrado

Código Medición UM Texto
321.0010 12,600 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 8,400 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 6,300 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 35,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 105,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

870.N013 1,000 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA DE HASTA 12 M DE
ALTURA, PROVISTA DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, INCLUSO
TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N075 1,000 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 14 M DE ALTURA DE DI-
MENSIONES 100X100X140 CM, EN HORMIGÓN HM-20/P/20,
I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE DE 100 CM DE LONGI-
TUD Y CODO EMBUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO.

830.N080 1,000 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE DE CALZADA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCA-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM DE FUNDICIÓN.

830.N090 140,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE 21123-2  MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALEN-
TE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N093 1,000 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O COLUMNA
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9.8.14 ADIF.403 Canalizaciones ferroviarias 24c.

Código Medición UM Texto
OEB040kddbc 180,000 m Canalización hormigonada de 24 tubos de polietileno libre de ha-

lógenos de 160 mm de diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del firme y del pavimento, el relleno y
compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y
hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el
transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo 
Trabajo: Nocturno Excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas 
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

CEA010cid 8,000 ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable armado
de 28 cuadrete(s). Totalmente montado y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

CEA020cbdd 8,000 ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil relleno
para cable armado de 48 a 61 conductores. Totalmente montado
y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

CEA070bbhdb 360,000 m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable 28x4x1,4
mm, ignífugo tipo EATSST (B2ca-s1a-a1), sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: nocturno excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas

CEA090abiaa 360,000 m Suministro y tendido en zanja de cable 61x1,4 mm, ignífugo tipo
EATSST (B2ca-s1a-a1) sin factor de reducción. Apantallamiento
de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas
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9.8.15 ADIF.204 Dos edificios para centro de transformación

Código Medición UM Texto
850.N931 2,000 ud Traslado centro transformacion y puesta en servico
321.0010 148,050 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 77,000 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 61,500 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

W425.0030_ 1.560,000 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160 mm de
diámetro para red de eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso manguitos de unión. Instala-
do  según normas de la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

W964.0200_ 2.370,000 m Suministro e instalación de cable conductor RH5Z1 1x400 Al.
12/20 KV, en instalación subterránea, con parte proporcional de
empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalado según normas de la compañía y pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

964.0198.b 200,000 m Suministro e instalación de cable conductor de Cable Aluminio
0,6/1kV RV Eca - 1x240 mm2, en instalación subterránea, con
parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalado según normas de la compañía y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.8.16 ADIF.651 Fase 1d proyecto Adif. Luminaria canalización alumbrado

Código Medición UM Texto
321.0010 25,200 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 8,400 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 6,300 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 35,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 105,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

870.N013 1,000 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA DE HASTA 12 M DE
ALTURA, PROVISTA DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, INCLUSO
TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N075 1,000 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 14 M DE ALTURA DE DI-
MENSIONES 100X100X140 CM, EN HORMIGÓN HM-20/P/20,
I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE DE 100 CM DE LONGI-
TUD Y CODO EMBUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO.

830.N080 1,000 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE DE CALZADA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCA-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM DE FUNDICIÓN.

830.N090 140,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE 21123-2  MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALEN-
TE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

830.N093 1,000 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O COLUMNA
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9.8.17 ADIF.652 Fase 1d proyecto Adif. Canalizaciones alumbrado

Código Medición UM Texto
321.0010 37,800 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 25,200 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

610.00 17,850 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

899.N401w 105,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZA-
CIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

969.TC0015N 420,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM DE PO-
LICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES,
EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

830.N090 560,000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE 21123-2  MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALEN-
TE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

850.N901 105,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.8.18 ADIF.151 Fase 1d Tubería PRFV contra incendios

Código Medición UM Texto
321.0010 66,000 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTI-
BACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0040 37,400 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

332.0050 20,350 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIEN-
TO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

332.0060 6,600 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

OBA030bebbc 55,000 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de
diámetro exterior 200 mm, colocado sobre cama de arena de 10
cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, trans-
porte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

850.N901 35,000 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion
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9.9 CATENARIA

9.9.1 LAC - DEMOLICIONES

Código Medición UM Texto
OAA030aabbb 30,000 m³ Demolición de elementos horizontales y cimentaciones con me-

dios mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/ desescombro y
carga. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.2 LAC - CIMENTACIONES PARA POSTES DE CATENARIA

Código Medición UM Texto
OED030cabbb 6,000 ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en desmonte Cd1

para terreno normal con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación del poste. Totalmente
terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OED030ccbbb 3,000 ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en desmonte Cd3
para terreno normal con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación del poste. Totalmente
terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OED030cfbbb 8,000 ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en desmonte Cd6
para terreno normal con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación del poste. Totalmente
terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OED030cgbbb 2,000 ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en desmonte Cd7
para terreno normal con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación del poste. Totalmente
terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OED080cabbb 3,000 ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica para anclaje tipo
Cd-An1, para terreno normal con postes de electrificación, desde
plataforma o vía, incluye los elementos de fijación del poste. To-
talmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OED080ccbbb 6,000 ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica para anclaje tipo
Cd-An3, para terreno normal con postes de electrificación, desde
plataforma o vía, incluye los elementos de fijación del poste. To-
talmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

OED080chbbb 4,000 ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica para anclaje tipo
Cd-An8, para terreno normal con postes de electrificación, desde
plataforma o vía, incluye los elementos de fijación del poste. To-
talmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.3 LAC - ESTRUCTURAS

9.9.3.1 POSTES LAC

Código Medición UM Texto
EAA100aabbb 5,000 ud Suministro y montaje de poste tipo X2B-P, colocado en placa de

anclaje. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje, desde plataforma o
vía. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 

Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAA110aabbb 4,000 ud Suministro y montaje de poste tipo Z1-P, colocado con placa de
anclaje Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje, desde plataforma o
vía. Totalmente montado.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

EAA110agbbb 11,000 ud Suministro y montaje de poste tipo Z4-P, colocado con placa de
anclaje Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje, desde plataforma o
vía. Totalmente montado.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

EAA110akbbb 1,000 ud Suministro y montaje de poste tipo Z5 bis-P, colocado con placa
de anclaje Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje, desde plataforma o
vía. Totalmente montado.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

EAA010dabbb 4,000 ud Desmontaje de poste tipo X2B, embebido en hormigón. Incluye
carga, descarga y retirada de material desmontado, desde plata-
forma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de mate-
riales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAA100dabbb 0,000 ud Desmontaje de poste tipo X2B-P, colocado en placa de anclaje.
Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 

Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAA020dabbb 1,000 ud Desmontaje de poste tipo Z1, embebido en hormigón. Incluye car-
ga, descarga y retirada de material desmontado, desde platafor-
ma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de materia-
les en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso
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Código Medición UM Texto
EAA020dgbbb 3,000 ud Desmontaje de poste tipo Z4, embebido en hormigón. Incluye car-

ga, descarga y retirada de material desmontado, desde platafor-
ma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de materia-
les en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

EAA020dkbbb 4,000 ud Desmontaje de poste tipo Z5Bis, embebido en hormigón. Incluye
carga, descarga y retirada de material desmontado, desde plata-
forma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de mate-
riales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

EAA110dabbb 1,000 ud Desmontaje de poste tipo Z1-P, colocado con placa de anclaje In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

EAA110dgbbb 1,000 ud Desmontaje de poste tipo Z4-P, colocado con placa de anclaje In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

EAA110dkbbb 0,000 ud Desmontaje de poste tipo Z5 bis-P, colocado con placa de anclaje
Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso
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9.9.3.2 PÓRTICOS RÍGIDOS

Código Medición UM Texto
EAC120aabbb 3,000 ud Suministro y montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud

12-16 m galvanizado y pintado. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120abbbb 0,000 ud Suministro y montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud
16-20 m galvanizado y pintado. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120acbbb 0,000 ud Suministro y montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud
20-24 m galvanizado y pintado. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120dabbb 2,000 ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 12-16 m
galvanizado y pintado. Incluye carga, descarga y retirada de ma-
terial desmontado, desde plataforma o vía, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120dcbbb 0,000 ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 20-24 m
galvanizado y pintado. Incluye carga, descarga y retirada de ma-
terial desmontado, desde plataforma o vía, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120ddbbb 0,000 ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 24-34 m
galvanizado y pintado. Incluye carga, descarga y retirada de ma-
terial desmontado, desde plataforma o vía, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Código Medición UM Texto
EAC120cabbb 1,000 ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 12-16 m galva-

nizado y pintado. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje, desde plataforma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120ccbbb 0,000 ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 20-24 m galva-
nizado y pintado. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje, desde plataforma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120cdbbb 0,000 ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 24-34 m galva-
nizado y pintado. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje, desde plataforma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC130adbbb 1,000 ud Suministro y montaje de pórtico rígido tipo PRC2 de longitud 24-
34 m sólo galvanizado. Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje, desde
plataforma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC130ddbbb 2,000 ud Desmontaje de pórtico rígido tipo PRC2 de longitud 24-34 m sólo
galvanizado. Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, desde plataforma o vía, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC160abbbb 4,000 ud Suministro y montaje de semipórtico rígido tipo SPRC con tramo
F sólo galvanizado. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje, desde
plataforma o vía. Totalmente montado. 
Trabajo: nocturno
Banda de mantenimento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión)
Condiciones de ejecuccion: Volumen escaso

EAC160dbbbb 1,000 ud Desmontaje de semipórtico rígido tipo SPRC con tramo F sólo
galvanizado. Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, desde plataforma o vía, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra. 
Trabajo: nocturno
Banda de mantenimento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión)
Condiciones de ejecuccion: Volumen escaso
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9.9.3.3 SOPORTES DE MÉNSULA

Código Medición UM Texto
EAD010abbbb 11,000 ud Suministro y montaje de conjunto de soporte tipo S-10 para mén-

sula sobre pórtico rígido, cualquier tipo de dintel, para catenaria
de 1400 mm - CA160. Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.4 LAC - EQUIPOS DE CATENARIA

9.9.4.1 EQUIPOS DE MÉNSULA EN CELOSÍA

Código Medición UM Texto
EBA020aabbb 3,000 ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía continua

con ménsula tipo dentro, tirante con regulación de tensión y un
atirantado en recta. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBA020abbbb 11,000 ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía continua
con ménsula tipo dentro, tirante con regulación de tensión y un
atirantado en curva. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBA020acbbb 8,000 ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía continua
con ménsula tipo fuera, tirante con regulación de tensión y un ati-
rantado en recta. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBA020adbbb 4,000 ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía continua
con ménsula tipo fuera, tirante con regulación de tensión y un ati-
rantado en curva. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBA030abbbb 1,000 ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía con mén-
sula tipo cola de anclaje, suspensión Ca6 y atirantado en amarre.
Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas (con corte de tensión) .
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBA080acbbb 1,000 ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía alargada
con ménsula tipo fuera, tirante con regulación de tensión y un ati-
rantado en recta. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Código Medición UM Texto
EBAW000020 0,000 ud Montaje de equipo de ménsula en celosía continua con ménsula

tipo dentro, tirante con regulación de tensión y un atirantado en
curva. Incluye el transporte de los materiales desde almacen de
Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBAW000010 9,000 ud Desmontaje de equipo de ménsula en celosía continua con mén-
sula de cualquier tipo, tirante con regulación de tensión y un ati-
rantado en recta o curva. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, así como el traslado a zona de clasificación
de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.4.2 CONJUNTOS DE MÉNSULA EN CELOSÍA

Código Medición UM Texto
EBC010aabbb 1,000 ud Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía  con ati-

rantado dentro. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBC010cabbb 1,000 ud Montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado den-
tro. Incluye el transporte de los materiales desde almacen de Adif
o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. To-
talmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBC010dabbb 10,000 ud Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado
dentro. Incluye carga, descarga y retirada de material desmonta-
do, así como el traslado a zona de clasificación de materiales en
el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBC020aabbb 0,000 ud Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía  con ati-
rantado fuera. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente mon-
tado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBC020cabbb 2,000 ud Montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado fuera.
Incluye el transporte de los materiales desde almacen de Adif o
ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBC020dabbb 5,000 ud Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado
fuera. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado,
así como el traslado a zona de clasificación de materiales en el in-
terior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.4.3 ATIRANTADOS

Código Medición UM Texto
EBE020acbbb 1,000 ud Suministro y montaje de atirantado CA160 para 2 Hilos contacto -

Recta. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBE020adbbb 0,000 ud Suministro y montaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de contac-
to - Curva. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBE020aebbb 0,000 ud Suministro y montaje de atirantado CA160 para Cola de anclaje.
Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBEW000001 3,000 ud Montaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de contacto (Curva o
Recta), o para cola de anclaje. Incluye el transporte de los mate-
riales desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBEW000002 15,000 ud Desmontaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de contacto (Curva
o Recta), o para cola de anclaje. Incluye carga, descarga y retira-
da de material desmontado, así como el traslado a zona de clasifi-
cación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.4.4 SUSPENSIONES

Código Medición UM Texto
EBF010aabbb 1,000 ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión de ménsula en

CA-160 con un conjunto de suspensión Ca2/Ca4. Incluye despla-
zamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesa-
rios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBF010abbbb 0,000 ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión de ménsula en
CA-160 con un conjunto de suspensión Ca6. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBFW000001 3,000 ud Montaje de conjunto de suspensión de ménsula en CA-160 con
un conjunto de suspensión Ca2/Ca4 o Ca6. Incluye el transporte
de los materiales desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBFW000002 15,000 ud Desmontaje de conjunto de suspensión de ménsula en CA-160
con un conjunto de suspensión Ca2/Ca4 o Ca6. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado, así como el traslado
a zona de clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.4.5 AGUJAS AÉREAS

Código Medición UM Texto
EBG010dabbb 0,000 ud Desmontaje de aguja aérea 3kV e híbridas hasta 160 km/h tipo

tangencial. Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, así como el traslado a zona de clasificación de materia-
les en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBG010cabbb 2,000 ud Montaje de aguja aérea 3kV e híbridas hasta 160 km/h tipo tan-
gencial. Incluye el transporte de los materiales desde almacen de
Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.4.6 GIROS DE MÉNSULA Y TIRANTES DE MÉNSULA

Código Medición UM Texto
EBH010aabbb 16,000 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de una ménsula en celo-

sía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBH010abbbb 16,000 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de un tirante de ménsu-
la en celosía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente mon-
tado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBH010acbbb 5,000 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de dos ménsulas en ce-
losía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBH010 5,000 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de dos tirantes de mén-
sula en celosía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBHW000001 2,000 ud Montaje de conjunto de giro de una ménsula o tirante de ménsula
en celosía. Incluye el transporte de los materiales desde almacen
de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBHW000002 2,000 ud Montaje de conjunto de giro de dos ménsulas o tirantes de mén-
sula en celosía. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBHW000003 24,000 ud Desmontaje de conjunto de giro de una ménsula o tirante de mén-
sula en celosía. Incluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de clasificación de ma-
teriales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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Código Medición UM Texto
EBHW000004 16,000 ud Desmontaje de conjunto de giro de dos ménsulas o tirantes de

ménsula en celosía. Incluye carga, descarga y retirada de mate-
rial desmontado, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.5 LAC - ANCLAJES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN

9.9.5.1 COLAS ANCLAJES. CATENARIA

Código Medición UM Texto
ECA020aabbb 3,000 ud Suministro y montaje de cola de anclaje para sustentador com-

pensado de catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio,
cualquier Tipo. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ECA020acbbb 3,000 ud Suministro y montaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensa-
dos de catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio, cual-
quier Tipo. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ECA020cabbb 1,000 ud Montaje de cola de anclaje para sustentador compensado de ca-
tenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio, cualquier Tipo.
Incluye el transporte de los materiales desde almacen de Adif o
ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ECA020ccbbb 1,000 ud Montaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensados de cate-
naria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio, cualquier Tipo. In-
cluye el transporte de los materiales desde almacen de Adif o ZIA
a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ECA020dabbb 4,000 ud Desmontaje de cola de anclaje para sustentador compensado de
catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio, cualquier Ti-
po. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado,
así como el traslado a zona de clasificación de materiales en el in-
terior de la obra.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ECA020dcbbb 4,000 ud Desmontaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensados de
catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio, cualquier Ti-
po. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado,
así como el traslado a zona de clasificación de materiales en el in-
terior de la obra.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso
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9.9.5.2 ANCLAJE Y AMARRES DE CABLE DE TIERRA

Código Medición UM Texto
ECB010aabbb 2,000 ud Suministro y montaje de conjunto de anclaje de cable de tierra a

poste. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

ECB010cabbb 0,000 ud Montaje de conjunto de anclaje de cable de tierra a poste. Incluye
el transporte de los materiales desde almacen de Adif o ZIA a la
ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

ECB010dabbb 1,000 ud Desmontaje de conjunto de anclaje de cable de tierra a poste. In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así co-
mo el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

ECB020aabbb 0,000 ud Suministro y montaje de amarre de cable de tierra para ángulo >
10º. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

ECB020cabbb 0,000 ud Montaje de amarre de cable de tierra para ángulo > 10º. Incluye el
transporte de los materiales desde almacen de Adif o ZIA a la ubi-
cación del montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

ECB020dabbb 0,000 ud Desmontaje de amarre de cable de tierra para ángulo > 10º. Inclu-
ye carga, descarga y retirada de material desmontado, así como
el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior de
la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

ECB020abbbb 3,000 ud Suministro y montaje de amarre de cable de tierra para bajada a
toma de tierra (no incluída). Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. To-
talmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.
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Código Medición UM Texto
ECB020dbbbb 1,000 ud Desmontaje de amarre de cable de tierra para bajada a toma de

tierra (no incluída). Incluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de clasificación de ma-
teriales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.
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9.9.5.3 TIRANTES DE ANCLAJE

Código Medición UM Texto
ECD010abbb 13,000 ud Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje de cate-

naria convencional. Comprende el taladrado del poste, si proce-
de, colocación de las horquillas sobre el mismo, colocación del ti-
rante con su estribo. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión)
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ECD010dbbb 10,000 ud Desmontaje de un conjunto de tirante de anclaje de catenaria
convencional. Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, así como el traslado a zona de clasificación de materia-
les en el interior de la obra. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión)
Condiciones de ejecución: Volumen escaso
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9.9.5.4 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA

Código Medición UM Texto
ECE050aabbb 3,000 ud Suministro y montaje de equipo de compensación independiente

completo mediante poleas 1:5 para sustentador y 1:5 hilo de con-
tacto y contrapesos de fundición. Tenses: 1425-2x1050. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

ECE050cabbb 1,000 ud Montaje de equipo de compensación independiente completo me-
diante poleas 1:5 para sustentador y 1:5 hilo de contacto y contra-
pesos de fundición. Tenses: 1425-2x1050. Incluye el transporte
de los materiales desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

ECE050dabbb 4,000 ud Desmontaje de equipo de compensación independiente completo
mediante poleas 1:5 para sustentador y 1:5 hilo de contacto y
contrapesos de fundición. Tenses: 1425-2x1050. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado, así como el traslado
a zona de clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso
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9.9.5.5 PUNTOS FIJOS

Código Medición UM Texto
ECF010abbbb 5,000 ud Suministro y montaje de punto fijo para catenaria de 3 kV, cual-

quier tipo , en sólo sustentador. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je. Totalmente montado. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

ECF010dbbbb 5,000 ud Desmontaje de punto fijo para catenaria de 3 kV, cualquier tipo ,
en sólo sustentador. Incluye carga, descarga y retirada de mate-
rial desmontado, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.6 LAC - AUXILIAR DE PROTECCIONES

9.9.6.1 CABLE DE TIERRA Y RETORNO

Código Medición UM Texto
EDA010cabbb 0,400 km Tendido de cable de tierra sin grapa de sujeción, a cielo abierto.

Incluye el transporte de los materiales desde almacen de Adif o
ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EDA010dabbb 0,050 km Desmontaje de cable de tierra sin grapa de sujeción, a cielo abier-
to. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así
como el traslado a zona de clasificación de materiales en el inte-
rior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.6.2 SUSPENSIONES DE CABLE DE TIERRA Y RETORNO

Código Medición UM Texto
EDB010abbb 11,000 ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra, a cielo

abierto. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EDB010cbbb 4,000 ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra, a cielo
abierto. Incluye el transporte de los materiales desde almacen de
Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EDB010dbbb 11,000 ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra, a cielo
abierto. Incluye carga, descarga y retirada de material desmonta-
do, así como el traslado a zona de clasificación de materiales en
el interior de la obra. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.6.3 SEÑALÉTICA

Código Medición UM Texto
EDI010acbbb 14,000 ud Suministro y montaje de rotulación de un poste o perfil de catena-

ria. Incluye medios auxiliares como plantillas. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.7 LAC - ALIMENTACIÓN

9.9.7.1 SECCIONADORES

Código Medición UM Texto
EEA010cbbbb 1,000 ud Montaje de seccionador en 3kV sin feeder y con accionamiento

por mando a distancia sin feeder. Totalmente instalado y en servi-
cio. Incluye el transporte de los materiales desde almacen de Adif
o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. To-
talmente montado.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EEA010dbbbb 1,000 ud Desmontaje de seccionador en 3kV sin feeder y con accionamien-
to por mando a distancia sin feeder. Totalmente instalado y en
servicio. Incluye carga, descarga y retirada de material desmonta-
do, así como el traslado a zona de clasificación de materiales en
el interior de la obra.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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9.9.8 LAC - CATENARIA

9.9.8.1 CATENARIA

Código Medición UM Texto
EFA030gjbbb 0,950 km Ripado de un kilómetro de catenaria con hilo/s de contacto, sus-

tentador y péndolas. Conductores LAC 1 sustentador 2 HC. Inclu-
ye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el ripado.
Trabajo: Nocturno a cielo abierto.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.
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10 SEGURIDAD Y SALUD

Código Medición UM Texto
zF3_SEGSALUD 1,000 Ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
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Capitulo .- 11  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Subcapitulo .-   

11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Código Medición UM Texto
zF3_GRESID 1,000 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS
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Capitulo .- 12  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
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12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Código Medición UM Texto
zF2_LIMPZA 1,000 Ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS (OC 15/2003)
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Código Um Descripción Precio ( )
200.0010 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN

DE SUELOS, PUESTA A PIE DE OBRA
148,40

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BI-
TUMINOSAS TIPO 35/50

689,00

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS
(CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS,
A PIE DE OBRA O PLANTA.

773,80

290.0040 m² GEOTEXTIL FORMADO 100 % POR FIBRAS DE PROLI-
PROPILENO VIRGEN TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TO-
TALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SI-
GUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA
7,2 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVER-
SAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,3 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE
55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR)
DESDE 1110 N HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMI-
CA (CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 3,5 10-6/m²/s HAS-
TA 4,5 10-6/m²/s.

3,56

290.8010N m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOCOMPUESTO
DE REFUERZO DE ASFALTO, CON RECUBRIMIENTO
BITUMINOSO, EMPLEADO COMO SISTEMA ANTIRE-
FLEXIÓN DE FISURAS EN FIRMES BITUMINOSOS,
FORMADO POR GEOMALLA DE POLIVINIL-ALCOHOL
Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MUY BAJO GRAMAJE
FABRICADO DE POLIPROPILENO, INCLUYENDO PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOLAPES LONGITUDINALES
Y TRANSVERSALES Y TODOS LOS MATERIALES Y
TRABAJOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJE-
CUCIÓN, SIN INCLUIR RIEGO BITUMINOSO.

5,36

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO,
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

0,57

301.0010 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICA-
CIÓN EXISTENTE i/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTA-
CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 60 km.

9,30
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301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR REN-
DIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN
DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

3,90

301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMI-
GÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO
Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

0,52

301.0260N ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV,
formado por apoyo metálico galvanizado y cruceta metáli-
ca galvanizada, incluso cadena de aisladores y transporte.

365,83

301.0350N m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de
aluminio-acero galvanizado de 54,6 mm2. de sección, in-
cluso transporte.

44,49

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL
EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACO-
PIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS.

2,50

320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON ME-
DIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR)
SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

2,37

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CI-
MIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDO-
SE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2
VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

6,70
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330.0020 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO

CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVIS-
TOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA
DISTANCIA ADICIONAL).

1,10

330.0030 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO
CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO, i/
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P.
DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TER-
MINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 km.

4,63

330.0035 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTA-
DO, NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINA-
DO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES.

7,99

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

6,74

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CI-
MIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRA-
ZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

3,47

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CI-
MIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

8,45
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332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE

DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTE-
RA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE
DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CAR-
GA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

6,70

332.0090 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO

5,70

332.1000 m³ RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL
GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm
DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO
CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2 PARA TODAS LAS
PERMEABILIDADES

22,24

400.0010 m³ HORMIGÓN C20/25 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

106,15

400.0020 m³ HORMIGÓN C25/30 EN FORMACIÓN DE CUNETÓN TI-
PO RITCHIE I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS
Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI ARMADURAS

116,37

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁ-
METRO DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTA-
MIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LE-
CHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

52,72

414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁME-
TRO 400MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

65,77

417.0030_NW m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON
ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

15,36
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417.0050_NW m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON
ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

22,55

417.0060_NW m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600mm SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON
ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

46,16

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 7,13

419.0050w_ ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M LIBRES, PARA
PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, AL-
ZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE
CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98
CM DE FUNDICIÓN.

567,22

425.0033 m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 200
mm de diámetro para red de eléctrica de color rojo corru-
gado por fuera liso por dentro, en instalación,  incluso
manguitos de unión. Instalado  según normas de la com-
pañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

11,09

428.0031w m CONDUCTOR DE ALUMINIO 95+54.6 MM2 TRENAZA-
DO AUTOPORTANTE ETRAPOLAR

13,45

430.0040 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 m
DE ANCHO INTERIOR i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO
Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

41,50

431.N020 ud POZO DE REGISTRO COMPUESTO POR FÁBRICA DE
LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR
Y ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN
MASA, DE 1,10 M DE DIÁMETRO INTERIOR, FORMA-
DO POR: SOLERA DE 30 CM DE ESPESOR DE HORMI-
GÓN HA-25; ARRANQUE DE POZO DE HASTA 1,0 M
DE ALTURA CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRI-
LLO CERÁMICO MACIZO DE 25X12X5 CM, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, DE 1 CM
DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTE-
RIOR CON MORTERO DE CEMENTO FORMANDO
ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA PARA RECIBI-
DO DE COLECTORES, PREPARADO CON JUNTA DE
GOMA PARA RECIBIR POSTERIORMENTE LOS ANI-
LLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA DE

1.224,01
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BORDE MACHIHEMBRADO; CONO ASIMÉTRICO PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON UNIÓN RÍ-
GIDA MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA, SE-
GÚN UNE-EN 1917, DE 110 A 60 CM DE DIÁMETRO,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250
KG/CM² Y LOSA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO
DE 150X150 CM Y 20 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20; CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR
CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-
400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS
DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZO-
NAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍ-
CULOS SEGÚN INDICACIONES DE PLANOS. INCLUSO
MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y LUBRICAN-
TE PARA MONTAJE.

512.0100 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O
CAL, TIPO S-EST1 O S-EST2 CON TIERRAS DE LA
PROPIA OBRA, FORMACIÓN DE LA EXPLANADA, EX-
TENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN-
TO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CON-
GLOMERANTE.

4,90

512.0140 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO O
CAL, TIPO S-EST1 O S-EST2 CON MATERIAL DE CAN-
TERA, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 5 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HU-
MECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CONGLOMERANTE.

11,89

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA
O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO
Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

624,16

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍME-
ROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

657,43

542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF
S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMEN-
TE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

30,61

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

29,35

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

59,86



PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Relación de Precios
pág. 7

Código Um Descripción Precio ( )
551.0010 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME,

COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO
88,50

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500
C, CON CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORA-
DAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUN-
TES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

1,81

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMEN-
TE COLOCADO.

86,69

610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

66,48

610.0050 m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

104,31

610.0060 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

109,05

610.0070 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

113,62

610.0100 m³ HORMIGÓN C35/45 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

116,89

610.0130 m³ HORMIGÓN C40/50 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRI-
BOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MU-
ROS Y MARCOS.

121,35

614.1060 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

705,27

617.0810 m PRETIL METÁLICO GALVANIZADO Y TERMOLACADO
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRA-
BAJO W2 O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O IN-
FERIOR i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN
COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

286,56

630.0010 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUN-
TAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

175,51
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630.0020 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN Y ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE RE-
GLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUE-
LO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

221,65

630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,00 m SEGÚN PLA-
NOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN
C20/25 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELA-
CIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

897,88

630.2000 m² MURO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO ME-
NOR O IGUAL A 6 m DE ALTURA, TOTALMENTE TER-
MINADO (NO INCLUYE CIMENTACIÓN).

146,40

630.3000 m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA
6 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

55,50

630.3020_NW m2 PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA CANTO 25 cm DE
ESPESOR, CAPACIDAD PORTANTA HASTA 10 m Y AN-
CHO 1,2 m, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

110,38

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

28,44

680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MA-
DERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

33,91

680.0040 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUME-
DECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABI-
LIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

44,95

681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

12,21
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681.0020 m³ CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE

LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

25,73

690.0031 m² IMPERMEABILIZACIÓN DEL TABLERO MEDIANTE LÁ-
MINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO SBS EN
SISTEMA BICAPA, FORMADA POR CAPA INFERIOR
DE MASA NOMINAL 3kg/m2 Y FIELTRO DE FIBRA DE
VIDRIO Y CAPA SUPERIOR AUTOPROTEGIDA CON
GRÁNULOS CERÁMICOS, DE 6 kg/m2 DE MASA NOMI-
NAL, TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA
DEL SOPORTE, SOLAPES Y PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD. TOTALMENTE TERMINADA. 

34,26

690.0040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

7,84

690.0050 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRA-
DOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS?) CON LÁMINA AS-
FÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTI-
CA, MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO ASFÁL-
TICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERI-
DA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IM-
PRIMADO (SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SO-
PORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA
MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPA-
ROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRU-
GADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANU-
LAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

29,17

690.0060 m² IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA ME-
DIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN,
OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICA-
CIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

10,15

690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN
TABLERO, INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE
PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDI-
CIÓN Y MARCO PARA LA MISMA, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

75,28

690.9001_nw m2 LÁMINA DE POLIETILENO DE 300 g/m2 SOBRE PLATA-
FORMA DE DESLIZAMIENTO DE CAJÓN, COLOCADA.

16,56
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692.0100 dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (S-

TANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TO-
TALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y
AUTONIVELANTE.

28,77

694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTAL-
MENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA
EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADO-
RES.

286,32

694.0699nw m JUNTA DE DILATACIÓN ESTANCA ENTRE MÓDULOS
DE CAJÓN EMPUJADO

14,30

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA
DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEA-
DOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZA-
CIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS
PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUEN-
TES ISOSTÁTICOS

1.819,35

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE
ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO
DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE
LUCES > 20 m

2.775,98

695.0120 día PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVI-
CIO DE VEHÍCULO DE SUMINISTRO DE CARGA

465,47

700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 10 cm DE ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,54

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 15 cm DE ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,71

700.0100 m MARCA VIAL TIPO II (RW) DE PINTURA AMARILLA RE-
FLECTANTE, TIPO ACRÍLICA DE BASE SOLVENTE, DE
10 cm DE ANCHO i/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTE-
RIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,37

700.0130 m² MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA DE BASE SOLVENTE,
EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS i/ LIMPIEZA Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA SUPERFICIE REALMENTE PINTADA).

7,90
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701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRO-

RREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

274,36

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRO-
RREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

217,32

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRO-
RREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIO-
NAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

398,01

703.8020N ud HITO FLEXIBLE TIPO TB-6 (CON FORMA DE CONO)
CON MATERIAL REFLECTANTE (AMORTIZABLE EN 4
PUESTAS)

9,79

800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TI-
PO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN
DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-U-
NO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE
PROYECTO Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

0,30

801.0030nw m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FOR-
MADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE
30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI ME-
DIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y
COLOCADOS CADA 8 m.

0,59

801.0032N m JALONAMIENTO METALICO MEDIANTE VALLA TRAS-
LADABLE FORMADA POR PANELES DE 3,50 X 2,00 M,
PARA CERRAMIENTO METÁLICO, COMPUESTA POR
BASTIDORES DE MALLAZO DE 200 X 100 MM, GALVA-
NIZADO EN CALIENTE, Y BASES DE HORMIGÓN RE-
FORZADO CON SEIS AGUJEROS PARA DIFERENTES
POSICIONAMIENTOS DEL PANEL, TOTALMENTE TER-
MINADA.

9,02

801.0050 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

1,10

801.0060 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA EN TALUDES.

1,54
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801.0070 m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁ-

CEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONA-
DO Y MANTENIMIENTO.

1,14

801.0120 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLI-
FITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIAN-
TE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA
CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA
DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-
12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE
INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SU-
PERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRA-
DA DE DISCOS.

0,73

801.0210 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOE-
CHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

4,05

801.0263N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA SCORPIUS DE
0,5-0,6 M DE ALTURA, EN CONTENEDOR,, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO
CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

4,36

801.0266N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA SPHAERO-
CARPA DE 0,4-0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR,
INCLUSO APERTURA DE HOYO Y RELLENO  CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL, FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE
CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

4,37

801.0268N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RHAMNUS LYCIOIDES
DE 0,5-0,6 m DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLU-
SO APERTURA DE HOYO Y RELLENO  CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL, FORMA-
CIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

4,38
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801.0274N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICI-

NALIS DE 0,3 A 0,4 m DE ALTURA, SERVIDO EN CON-
TENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO Y RELLE-
NO  CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL, FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRI-
MER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

4,30

801.0280 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA ANGUSTIFO-
LIA (LABIÉRNAGO U OLIVILLA) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE
LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLAN-
TACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

4,11

801.0282N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA ETRUSCA
(MADRESELVA) DE 0,3-0,5 m DE ALTURA, EN CONTE-
NEDOR, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

4,18

801.03 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULMUS PUMILA (OLMO
SIBERIANO), EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESA-
RIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

90,85

801.0304N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS MULTIFLO-
RUS (ESCOBA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO
FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN AL-
CORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLAN-
TACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

4,00
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801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PI-

NO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O
PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN
CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESA-
RIAS CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

62,86

801.0390 Ha PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL ME-
DIANTE LA PRESENCIA DIRECTA DE ARQUEÓLOGO
EXPRESAMENTE AUTORIZADO A PIE DE OBRA PRE-
VIA A LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

38,26

801.0505N m2 IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIES EN ZONA DE
INSTALACIONE AUXILIARES (ZIAs), MEDIANTE SUELO
NATURAL (O RELLENO COMPACTADO), GEO-
MEMBRANA IMPERMEABLE PEAD DE 1,5 MM DE ES-
PESOR INSTALADA ENTRE DOS LAMINAS GEOTEXTI-
LES DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO DE 240
GR/M2, UNA CAPA DRENANTE DE GRAVAS 40/200 MM
DE 25 CM DE ESPESOR, UN GEOTEXTIL ANTICONTA-
MINANTE DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIESTER DE
200 GR/M2 Y TERMINADO CON CAPA DE ZAHORRA
COMPACTADA DE 20 CM DE ESPESOR

25,11

801.0525N Ud PUNTO DE LAVADO DE CANALETAS DE HORMIGONE-
RAS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE CUBETA DE PLANTA
RECTANGULAR DE 3x2,5 M, Y 1,5 M DE PROFUNDI-
DAD, RECUBRIMIENTO DE FONDO Y PAREDES CON
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PEAD DE 1,5 MM DE
ESPESOR, VERTIDO DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN
EN EL BORDE DE LA EXCAVACIÓN.

613,03

805.0010 m² LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEABILIZACIÓN
PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SUMINISTRO DE MATERIA-
LES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLO-
CACIÓN, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TERMO-
SOLDADURA, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

20,24

830.N075 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 14 M DE ALTURA
DE DIMENSIONES 100X100X140 CM, EN HORMIGÓN
HM-20/P/20, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE DE
100 CM DE LONGITUD Y CODO EMBUTIDO DE PVC
DE 110 MM. DE DIÁMETRO.

296,48
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830.N076 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 30 M DE ALTURA,

EN HORMIGÓN HM-20/P/20, I/EXCAVACIÓN, PERNOS
DE ANCLAJE DE 100 CM DE LONGITUD Y CODO EM-
BUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO.

1.051,69

830.N080 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE DE CALZADA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN
HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTE-
RO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM DE FUNDICIÓN.

303,30

830.N090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU
0,6/1 KV RV-K DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMA UNE 21123-2  MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA.

4,59

830.N093 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O COLUMNA 94,35

850.N502 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS COM-
PRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE 110X110X200
CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LA-
DRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECI-
BIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CE-
MENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUN-
DICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

960,12

850.N504 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN,
CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 10 Ó 25 BARES
DE PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100 MM DE DIÁME-
TRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSA-
YOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

991,75

850.N507 u VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN, DE ACCIO-
NAMIENTO POR MECANISMO REDUCTOR, DE 400 MM
DE DIÁMETRO INTERIOR, C/ELÁSTICO, COLOCADA
EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLU-
SO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

2.748,72
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850.N617 u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 45º EN CONDUC-

CIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS
ENTRE 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE AR-
MADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO
DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1.493,90

850.N660 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE DESAGÜE EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE 110X110X150 CM IN-
TERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10
CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE
HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINA-
DA Y CON VALVULA

2.307,60

850.N679 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO/AGUA REGE-
NERADA, DIÁMETRO NOMINAL DN 400 MM, CONFOR-
ME A NORMA UNE-EN 545 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CLASE 50, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
DE MORTERO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO EX-
TERIOR DE ZINC CON CAPA DE ACABADO DE BARNIZ
BITUMINOSO O EPOXI, COLOR EXTERIOR Y MARCA-
DO SEGÚN NORMAS DE COMPAÑIA VIGENTES, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA AUTOMÁ-
TICA FLEXIBLE DE EPDM, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

225,88

850.N680 m TRABAJOS COLCOCACION TUBERIA EN GALERIA 103,22

850.N683 m2 HINCADO DE  MARCO HA  2,5X2,0m. MEDIANTE EM-
PUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA DE ESTRUC-
TURA BAJO VÍA, HASTA UBICACIÓN FINAL.

4.658,28

850.N691 u Tapon final de red instaldo en tuberia, unidad totalmente
terminada.

159,48

850.N721 u ARQUETA DE REGISTRO PARA VALUVULERIA Y AC-
CESO A GALERIA 7,5x7,5m.

44.693,79

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para proteccion 147,50

850.N921 ud Traslado de aljibe existente y puesta en servico 35.124,16

850.N922 ud Traslado grupo presion y puesta en servico 61.467,28

850.N931 ud Traslado centro transformacion y puesta en servico 73.760,74
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870.N013 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA DE HASTA 12

M DE ALTURA, PROVISTA DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y 
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1
KV, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENA-
JE SEGUN INDICACIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

83,08

870.N014 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA DE HASTA 30
M DE ALTURA, PROVISTA DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y 
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1
KV, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENA-
JE SEGUN INDICACIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

297,98

890.N001 ud PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICA-
CIONES, INCLUYENDO MANGUITOS, TUBO DE ACE-
RO, ELEMENTOS DE SUJECCION A POSTE Y P.P. DE
BOTELLAS Y CAMISAS DE UNION. UNIDAD TOTAL-
MENTE INSTALADA DE ACUERDO A NORMAS DE LA
COMPAÑÍA TELEFONICA.

339,68

890.N020w m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES
APANTALLADO Y ARMADO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

12,84

899.N011.A11 m LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EX-
CAVACION CON MEDIOS MECANICOS LOS PRIME-
ROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES 20CM. MEDIANTE EX-
CAVACION MANUAL, 300CM DE ANCHURA, PARA
EJEUCTAR LOSA DE 25CM. DE ESPESOR DE HORMI-
GON HA-35, RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO PARTE
PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZACION.

499,03

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑA-
LIZACIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA
COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

0,85

964.0198.b m Suministro e instalación de cable conductor de Cable Alu-
minio 0,6/1kV RV Eca - 1x240 mm2, en instalación subte-
rránea, con parte proporcional de empalmes para cable y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalado según
normas de la compañía y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

17,12

964.02020.b m Suministro e instalación de cable conductor tipo Eprotenax
H de 1x2000 mm2 de Cu. 76/132 kVm, incluida entron-
ques aereo/subterraneo y parte proporcional de empal-
mes, cámaras, fibra óptica, herrajes, ensayos y pruebas.

646,00
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965.0050 ud APOYO DE M.T. DE 20 KV. FORMADO POR APOYO

METÁLICO GALVANIZADO AGR-12000-12 ARMADO E
IZADO DE 12 M DE ALTURA Y 12.000 KG DE ESFUER-
ZO ÚTIL, CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA BOVE-
DA TIPO TRESBOLILLO Y MONTADA EN APOYO, CA-
DENA DE AISLADORES DE ANCLAJE CON 3 ELEMEN-
TOS U70 BS, INCLUSO APERTURA DE POZO EN TE-
RRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONADO Y
TRANSPORTE.

12.738,38

965.7001 ud CT EXISTENTE A TRASLADAR A  NUEVA UBICACION 69.726,80

965.7005 ud EDIFICIO PREFABRICADO PFU-4 CON CENTRO DE
TRANSFORMACION

48.622,20

965.7010 ud EDIFICIO PREFABRICADO PFU-4 CON CENTRO DE
SECCIONAMIENTO

43.799,20

966.0100 ud Entronque para paso de red aérea a red subterránea en
media tensión (21 KV), formado por: 1 Juego de cortacir-
cuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para
17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas) de óxi-
dos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensio-
nes de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de in-
temperie para cable de 12/20 KV, tubo de acero galvani-
zado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los
cables, provisto de capuchón de protección en su parte
superior, puesta a tierra de los pararrayos y de las panta-
llas de los cables. Totalmente instalado.

5.537,08

969.TC0001N ud ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIO-
NES EXTERIORES 1,58X1,39X1,18 M.,CON VENTANAS
PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADU-
RA DE CONDUCTOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANS-
PORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

1.026,35

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Ø 110 MM
DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) , INCLUSO,  SO-
PORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS
DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

3,15

969.TC0115N ud Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de di-
mensiones exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una
profundidad de 3,30 m, formada por hormigón armado,
con dos ventanas para entrada de conductos, seis regle-
tas y cuatro ganchos de tiro, incluso excavación de zanja

13.512,75
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en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-
20/P/40/X0, embocadura de conductos, relleno lateral-
mente de tierras procedentes de la excavación y transpor-
te de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

AOCW000002 ud Instalación de centro de mando de 6 salidas compuesto
por envolvente de poliéster de 750x750 mm tipo PLM 75
de Schneider o similar, IP66 según norma IEC 60529, con
junta de poliuretano, tejadillo integrado, puerta/s ciega/s
con apertura 180º, con moduras para la fijación de carriles
DIN, resistencia a los impactos IK10 en paneles y puertas
ciegas e IK08, incluyendo en el módulo inferior la apara-
menta reflejada en los planos de detalle del esquema uni-
filar y salidas propuestas, totalmente cableado según sec-
ciones de circuito y generales. Módulo superficie de dos
ventanas tipo compañía homologado, dedicado para la
instalación del equipo de medida compuesto por base por-
tafusibles tipo BUC de corte omnipolar (sin cortar neutro),
fusibles del tipo NH00 o cartucho 63A y cerradura homolo-
gada por la Compañia Suministradora, precableado para
equipo de medida según normativa de Compañía Sumu-
nistradora. Todo ello bajo envolvente de obra civil con
doble puerta metálica según esquema de detalle del apar-
tado de planos. Incluido sistema de telegestión integrado
en centros de mando con sistema UVAX o similar para la
monitorización de la instalación, según descripción del es-
quema unifilar del apartado de planos. La gestión de este
equipamiento, lecturas incluidas, se realiza por software
con licencia on premise para los puntos de luz proyecta-
dos, sobre una plataforma que integra todos los servicios
relacionados con el alumbrado. Conjunto totalmente insta-
lado con comunicaciones sin roaming nacional. Puesta en
marcha incluida, pequeño material y ayudas de albañile-
ría. Medida la unidad instalada.

4.808,85

APEO0080N m APEO DE VÍA PARA AMBOS HILOS, PARA UNA LIMITA-
CIÓN DE VELOCIDAD EN LAS CIRCULACIONES DE 30
km/h, INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS APARA-
TOS Y DISPOSICIONES ENCAMINADAS A LA SUSTEN-
TACIÓN DE LAS VÍAS TANTO LONGITUDINAL COMO
TRANSVERSALMENTE, Y SUPLEMENTO POR NOC-
TURNIDAD, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, CO-
LOCADO Y LEVANTADO. REALIZADO EN HORARIO
NOCTURNO.

1.662,46

AU40200005_AD m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 26,32

CAJ0040nw m2 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA DE ES-
TRUCTURA BAJO VÍA, HASTA UBICACIÓN FINA

399,54

CATQ010A_NW ud Limpieza de obras de fabrica transversales 83,20
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CEA010cid ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil, cable

armado de 28 cuadrete(s). Totalmente montado y conexio-
nado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

951,84

CEA020cbdd ud Suministro y ejecución de empalme termorretráctil no textil
relleno para cable armado de 48 a 61 conductores. Total-
mente montado y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

484,00

CEA070bbhdb m Suministro y tendido en canalización (nueva) de cable
28x4x1,4 mm, ignífugo tipo EATSST (B2ca-s1a-a1), sin
factor de reducción. Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: nocturno excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas

51,06

CEA090abiaa m Suministro y tendido en zanja de cable 61x1,4 mm, ignífu-
go tipo EATSST (B2ca-s1a-a1) sin factor de reducción.
Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

27,36

CIA010ab ud Suministro e instalación de sistema de detección por rotu-
ra doble anillo por paso superior. 
 Trabajo: nocturno.

40.530,04

CIA010cb ud Suministro e instalación de sistema de detección por rotu-
ra doble anillo (suplemento circulación). 
 Trabajo: nocturno.

6.591,86

CIA020ab ud Armario intemperie general. 
 Trabajo: nocturno.

1.743,97

CIA050cab ud Suministro y montaje de conjunto de cerramiento antivan-
dálico, en un paso superior sobre una plataforma, de di-
mensiones 1940x2500 mm, en acero galvanizado o inoxi-
dable, pintado al horno e incluyendo los soportes y los an-
clajes, para ampliación de cerramiento existente. Total-
mente instalado y montado en un paso superior.  
 Trabajo: Nocturno.

24.349,98

CIA050cbb ud Suministro y montaje de módulo individual de cerramiento
antivandálico, en un paso superior sobre una plataforma,
de dimensiones 1940x2500 mm, en acero galvanizado o
inoxidable, pintado al horno e incluyendo los soportes y
los anclajes, para ampliación de cerramiento existente.
Totalmente instalado y montado en un paso superior.  
 Trabajo: Nocturno.

1.460,57

CM2U07OEP620 m Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior
corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8
(RCE mínima de 8 kN/m²) y coeficiente de fluencia a dos
años inferior a 2, con un diámetro nominal de 1000 mm y
un diámetro interior de 970 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica, coloca-

478,45
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da en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y
superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca-
vación y posterior relleno de la zanja, instalada. S/UNE-
EN 1401-1:2009, UNE-EN ISO 1452-2:2011 y UNE-EN
13476:2019. Base de precios de la Construcción de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CTA014_nw m2 TABLESTACAS DE ACERO AL CARBONO PARA 25
USOS

110,13

DSGBLS070N m3 DESGUARNECIDO MANUAL DE BALASTO, INCUÍDO
SUPLEMENTO POR NOCTURNIDAD.

62,56

EAA010dabbb ud Desmontaje de poste tipo X2B, embebido en hormigón. In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado,
desde plataforma o vía, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

326,93

EAA020dabbb ud Desmontaje de poste tipo Z1, embebido en hormigón. In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado,
desde plataforma o vía, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

326,93

EAA020dgbbb ud Desmontaje de poste tipo Z4, embebido en hormigón. In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado,
desde plataforma o vía, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

392,28

EAA020dkbbb ud Desmontaje de poste tipo Z5Bis, embebido en hormigón.
Incluye carga, descarga y retirada de material desmonta-
do, desde plataforma o vía, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

392,28
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EAA100aabbb ud Suministro y montaje de poste tipo X2B-P, colocado en

placa de anclaje. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje, desde plataforma o vía. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).  
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

992,29

EAA100dabbb ud Desmontaje de poste tipo X2B-P, colocado en placa de
anclaje. Incluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, desde plataforma o vía, así como el traslado
a zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).  
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

161,71

EAA110aabbb ud Suministro y montaje de poste tipo Z1-P, colocado con
placa de anclaje Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente montado.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1.283,45

EAA110agbbb ud Suministro y montaje de poste tipo Z4-P, colocado con
placa de anclaje Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente montado.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

2.048,96

EAA110akbbb ud Suministro y montaje de poste tipo Z5 bis-P, colocado con
placa de anclaje Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente montado.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

2.589,69

EAA110dabbb ud Desmontaje de poste tipo Z1-P, colocado con placa de an-
claje Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, desde plataforma o vía, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

161,71
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EAA110dgbbb ud Desmontaje de poste tipo Z4-P, colocado con placa de an-

claje Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, desde plataforma o vía, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

194,06

EAA110dkbbb ud Desmontaje de poste tipo Z5 bis-P, colocado con placa de
anclaje Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, desde plataforma o vía, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

194,06

EAC120aabbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de
longitud 12-16 m galvanizado y pintado. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje, desde plataforma o vía. Total-
mente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

8.190,34

EAC120abbbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de
longitud 16-20 m galvanizado y pintado. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje, desde plataforma o vía. Total-
mente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

9.399,55

EAC120acbbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de
longitud 20-24 m galvanizado y pintado. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje, desde plataforma o vía. Total-
mente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

10.608,75
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EAC120cabbb ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 12-16

m galvanizado y pintado. Incluye el transporte de los ma-
teriales desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje, desde plata-
forma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3.503,91

EAC120ccbbb ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 20-24
m galvanizado y pintado. Incluye el transporte de los ma-
teriales desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje, desde plata-
forma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

4.582,04

EAC120cdbbb ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 24-34
m galvanizado y pintado. Incluye el transporte de los ma-
teriales desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje, desde plata-
forma o vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

5.660,16

EAC120dabbb ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 12-
16 m galvanizado y pintado. Incluye carga, descarga y re-
tirada de material desmontado, desde plataforma o vía,
así como el traslado a zona de clasificación de materiales
en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2.102,35

EAC120dcbbb ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 20-
24 m galvanizado y pintado. Incluye carga, descarga y re-
tirada de material desmontado, desde plataforma o vía,
así como el traslado a zona de clasificación de materiales
en el interior de la obra.

2.749,22
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Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120ddbbb ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de longitud 24-
34 m galvanizado y pintado. Incluye carga, descarga y re-
tirada de material desmontado, desde plataforma o vía,
así como el traslado a zona de clasificación de materiales
en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3.396,10

EAC130adbbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido tipo PRC2 de longi-
tud 24-34 m sólo galvanizado. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje, desde plataforma o vía. Totalmente mon-
tado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

16.763,44

EAC130ddbbb ud Desmontaje de pórtico rígido tipo PRC2 de longitud 24-34
m sólo galvanizado. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, desde plataforma o vía, así como el
traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

4.204,68

EAC160abbbb ud Suministro y montaje de semipórtico rígido tipo SPRC con
tramo F sólo galvanizado. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios pa-
ra el montaje, desde plataforma o vía. Totalmente monta-
do. 
Trabajo: nocturno
Banda de mantenimento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión)
Condiciones de ejecuccion: Volumen escaso

6.217,47
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EAC160dbbbb ud Desmontaje de semipórtico rígido tipo SPRC con tramo F

sólo galvanizado. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, desde plataforma o vía, así como el
traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra. 
Trabajo: nocturno
Banda de mantenimento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión)
Condiciones de ejecuccion: Volumen escaso

2.066,24

EAD010abbbb ud Suministro y montaje de conjunto de soporte tipo S-10 pa-
ra ménsula sobre pórtico rígido, cualquier tipo de dintel,
para catenaria de 1400 mm - CA160. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

939,61

EBA020aabbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía
continua con ménsula tipo dentro, tirante con regulación
de tensión y un atirantado en recta. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesa-
rios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.187,43

EBA020abbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía
continua con ménsula tipo dentro, tirante con regulación
de tensión y un atirantado en curva. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.214,53

EBA020acbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía
continua con ménsula tipo fuera, tirante con regulación de
tensión y un atirantado en recta. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.240,24
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EBA020adbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía

continua con ménsula tipo fuera, tirante con regulación de
tensión y un atirantado en curva. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.267,34

EBA030abbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía
con ménsula tipo cola de anclaje, suspensión Ca6 y ati-
rantado en amarre. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión) .
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.145,73

EBA080acbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula en celosía
alargada con ménsula tipo fuera, tirante con regulación de
tensión y un atirantado en recta. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.272,07

EBAW000010 ud Desmontaje de equipo de ménsula en celosía continua
con ménsula de cualquier tipo, tirante con regulación de
tensión y un atirantado en recta o curva. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado, así como el
traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

329,97

EBAW000020 ud Montaje de equipo de ménsula en celosía continua con
ménsula tipo dentro, tirante con regulación de tensión y un
atirantado en curva. Incluye el transporte de los materiales
desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

549,93
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EBC010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía 

con atirantado dentro. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

569,81

EBC010cabbb ud Montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atiranta-
do dentro. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

289,84

EBC010dabbb ud Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con ati-
rantado dentro. Incluye carga, descarga y retirada de ma-
terial desmontado, así como el traslado a zona de clasifi-
cación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

173,90

EBC020aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía 
con atirantado fuera. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

644,29

EBC020cabbb ud Montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atiranta-
do fuera. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

311,51

EBC020dabbb ud Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con ati-
rantado fuera. Incluye carga, descarga y retirada de mate-
rial desmontado, así como el traslado a zona de clasifica-
ción de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

186,91
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EBE020acbbb ud Suministro y montaje de atirantado CA160 para 2 Hilos
contacto - Recta. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

312,30

EBE020adbbb ud Suministro y montaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de
contacto - Curva. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

339,39

EBE020aebbb ud Suministro y montaje de atirantado CA160 para Cola de
anclaje. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

303,46

EBEW000001 ud Montaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de contacto
(Curva o Recta), o para cola de anclaje. Incluye el trans-
porte de los materiales desde almacen de Adif o ZIA a la
ubicación del montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el monta-
je. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

127,35

EBEW000002 ud Desmontaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de contacto
(Curva o Recta), o para cola de anclaje. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado, así como el
traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

76,40

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Relación de Precios
pág. 30

Código Um Descripción Precio ( )
EBF010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión de mén-

sula en CA-160 con un conjunto de suspensión Ca2/Ca4.
Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

370,83

EBF010abbbb ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión de mén-
sula en CA-160 con un conjunto de suspensión Ca6. Inclu-
ye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

285,16

EBFW000001 ud Montaje de conjunto de suspensión de ménsula en CA-
160 con un conjunto de suspensión Ca2/Ca4 o Ca6. Inclu-
ye el transporte de los materiales desde almacen de Adif o
ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

198,24

EBFW000002 ud Desmontaje de conjunto de suspensión de ménsula en
CA-160 con un conjunto de suspensión Ca2/Ca4 o Ca6.
Incluye carga, descarga y retirada de material desmonta-
do, así como el traslado a zona de clasificación de mate-
riales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

118,95

EBG010cabbb ud Montaje de aguja aérea 3kV e híbridas hasta 160 km/h ti-
po tangencial. Incluye el transporte de los materiales des-
de almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

900,81
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EBG010dabbb ud Desmontaje de aguja aérea 3kV e híbridas hasta 160

km/h tipo tangencial. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, así como el traslado a zona de cla-
sificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

588,79

EBH010 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de dos tirantes
de ménsula en celosía. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

605,11

EBH010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de giro de una ménsula
en celosía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

259,37

EBH010abbbb ud Suministro y montaje de conjunto de giro de un tirante de
ménsula en celosía. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

307,52

EBH010acbbb ud Suministro y montaje de conjunto de giro de dos ménsulas
en celosía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

593,26

EBHW000001 ud Montaje de conjunto de giro de una ménsula o tirante de
ménsula en celosía. Incluye el transporte de los materiales
desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

186,80

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Relación de Precios
pág. 32

Código Um Descripción Precio ( )
EBHW000002 ud Montaje de conjunto de giro de dos ménsulas o tirantes de

ménsula en celosía. Incluye el transporte de los materiales
desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

373,59

EBHW000003 ud Desmontaje de conjunto de giro de una ménsula o tirante
de ménsula en celosía. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

112,07

EBHW000004 ud Desmontaje de conjunto de giro de dos ménsulas o tiran-
tes de ménsula en celosía. Incluye carga, descarga y reti-
rada de material desmontado, así como el traslado a zona
de clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

224,15

ECA020aabbb ud Suministro y montaje de cola de anclaje para sustentador
compensado de catenaria tipo CA-160/3kV, con aislado-
res de vidrio, cualquier Tipo. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios pa-
ra el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1.039,39

ECA020acbbb ud Suministro y montaje de cola de anclaje para 2 HHCC
compensados de catenaria tipo CA-160/3kV, con aislado-
res de vidrio, cualquier Tipo. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios pa-
ra el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1.186,83

ECA020cabbb ud Montaje de cola de anclaje para sustentador compensado
de catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio,
cualquier Tipo. Incluye el transporte de los materiales des-
de almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxilia-

478,06
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res necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

ECA020ccbbb ud Montaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensados
de catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vidrio,
cualquier Tipo. Incluye el transporte de los materiales des-
de almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

717,08

ECA020dabbb ud Desmontaje de cola de anclaje para sustentador compen-
sado de catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vi-
drio, cualquier Tipo. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, así como el traslado a zona de cla-
sificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

286,83

ECA020dcbbb ud Desmontaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensa-
dos de catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de vi-
drio, cualquier Tipo. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, así como el traslado a zona de cla-
sificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

430,24

ECB010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de anclaje de cable de
tierra a poste. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

421,34

ECB010cabbb ud Montaje de conjunto de anclaje de cable de tierra a poste.
Incluye el transporte de los materiales desde almacen de
Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

203,45
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ECB010dabbb ud Desmontaje de conjunto de anclaje de cable de tierra a
poste. Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

122,06

ECB020aabbb ud Suministro y montaje de amarre de cable de tierra para
ángulo > 10º. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

233,28

ECB020abbbb ud Suministro y montaje de amarre de cable de tierra para
bajada a toma de tierra (no incluída). Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

359,58

ECB020cabbb ud Montaje de amarre de cable de tierra para ángulo > 10º.
Incluye el transporte de los materiales desde almacen de
Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

203,45

ECB020dabbb ud Desmontaje de amarre de cable de tierra para ángulo >
10º. Incluye carga, descarga y retirada de material des-
montado, así como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

122,06

ECB020dbbbb ud Desmontaje de amarre de cable de tierra para bajada a to-
ma de tierra (no incluída). Incluye carga, descarga y retira-
da de material desmontado, así como el traslado a zona
de clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen escaso.

163,19
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ECD010abbb ud Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje
de catenaria convencional. Comprende el taladrado del
poste, si procede, colocación de las horquillas sobre el
mismo, colocación del tirante con su estribo. Incluye des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente montado. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión)
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

297,88

ECD010dbbb ud Desmontaje de un conjunto de tirante de anclaje de cate-
naria convencional. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, así como el traslado a zona de cla-
sificación de materiales en el interior de la obra. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión)
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

78,37

ECE050aabbb ud Suministro y montaje de equipo de compensación inde-
pendiente completo mediante poleas 1:5 para sustentador
y 1:5 hilo de contacto y contrapesos de fundición. Tenses:
1425-2x1050. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

6.674,58

ECE050cabbb ud Montaje de equipo de compensación independiente com-
pleto mediante poleas 1:5 para sustentador y 1:5 hilo de
contacto y contrapesos de fundición. Tenses: 1425-
2x1050. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

2.657,38

ECE050dabbb ud Desmontaje de equipo de compensación independiente
completo mediante poleas 1:5 para sustentador y 1:5 hilo
de contacto y contrapesos de fundición. Tenses: 1425-
2x1050. Incluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de clasificación
de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

1.594,43
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ECF010abbbb ud Suministro y montaje de punto fijo para catenaria de 3 kV,

cualquier tipo , en sólo sustentador. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesa-
rios para el montaje. Totalmente montado. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.842,49

ECF010dbbbb ud Desmontaje de punto fijo para catenaria de 3 kV, cualquier
tipo , en sólo sustentador. Incluye carga, descarga y retira-
da de material desmontado, así como el traslado a zona
de clasificación de materiales en el interior de la obra. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

326,14

EDA010cabbb km Tendido de cable de tierra sin grapa de sujeción, a cielo
abierto. Incluye el transporte de los materiales desde al-
macen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2.055,48

EDA010dabbb km Desmontaje de cable de tierra sin grapa de sujeción, a cie-
lo abierto. Incluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de clasificación
de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.233,29

EDB010abbb ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra, a
cielo abierto. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

63,97

EDB010cbbb ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra, a
cielo abierto. Incluye el transporte de los materiales desde
almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje, despla-
zamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente montado. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

39,82
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EDB010dbbb ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra, a
cielo abierto. Incluye carga, descarga y retirada de mate-
rial desmontado, así como el traslado a zona de clasifica-
ción de materiales en el interior de la obra. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

23,90

EDI010acbbb ud Suministro y montaje de rotulación de un poste o perfil de
catenaria. Incluye medios auxiliares como plantillas. Inclu-
ye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

30,41

EEA010cbbbb ud Montaje de seccionador en 3kV sin feeder y con acciona-
miento por mando a distancia sin feeder. Totalmente insta-
lado y en servicio. Incluye el transporte de los materiales
desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.002,21

EEA010dbbbb ud Desmontaje de seccionador en 3kV sin feeder y con accio-
namiento por mando a distancia sin feeder. Totalmente
instalado y en servicio. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

601,33

EFA030gjbbb km Ripado de un kilómetro de catenaria con hilo/s de contac-
to, sustentador y péndolas. Conductores LAC 1 sustenta-
dor 2 HC. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el ripado.
Trabajo: Nocturno a cielo abierto.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas (con corte de
tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

10.999,57

ESTDIN050N m ESTABILIZACIÓN DINÁMICA CON MAQUINARIA PESA-
DA EN HORARIO NOCTURNO.

17,47
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K0007950 m Canal-Bordillo drenaje ACO KERBDRAIN HB255 de hor-
migón polímero, de clase de carga hasta D400 según
EN1433. Monolítico con reja integrada mediante ranuras
verticales, con capacidad de absorción 155 cm²/m. Con
una sección interior de 130 cm2. Longitud total de 1000
mm, altura exterior 255 mm. Ancho interior nominal 80
mm. Peso: 37,2 kg

134,82

m21P02EDA_AY ud Suministro e instalación de sumidero sifónico de hierro
fundido de 200 x 200 mm, conforme a norma UNE 124 y/o
según normativa vigente, incluso marco y anclaje, en inte-
riores

24,79

MANTVIA030 día JORNADA DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN DÍA LA-
BORABLE Y EN HORARIO DIURNO

1.330,87

MANTVIA030N día JORNADA DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN DÍA
FESTIVO Y/O EN HORARIO NOCTURNO

2.000,64

mU06A040 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguri-
dad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva,
tipo II de las normas municipales de 20 x 22 cm, para deli-
mitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

11,02

mU06A070 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguri-
dad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de
solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das

14,60

mU06A110 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguri-
dad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva,
tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de ace-
ras con zona terriza, vados o zonas verdes.

9,54

mU06CH010 m² Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris,
lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x
15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

18,35

N08B.0048 Ud SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 90 CM., REFLEXIVA
Y TROQUELADA, CON FONDO AMARILLO PARA OBRA
INCLUSO POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE SUS-
TENTACIÓN, COLOCADA.(amortizable en 4 puestas)

64,46

N08B.0078 Ud SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 135 CM., REFLEXIVA Y
TROQUELADA, CON FONDO AMARILLO PARA OBRA,
INCLUSO POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE SUS-
TENTACIÓN, COLOCADA.(amortizable en 4 puestas)

71,79
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N08B.0110 Ud BALIZA INTERMITENTE PARA OBRAS DE COLOR AM-

BAR CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA, TL-2, COLOCA-
DA. (amortizable en 4 puestas)

19,75

N08B.0130 Ud PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 CM., BLANCO Y RO-
JO REFLEXIVO, TIPO TB-1,  INCLUSO POSTE GALVA-
NIZADO DE SUSTENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE
DESVIOS, COLOCADO. (amortizable en 4 puestas)

105,94

N08B.0160 Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120x175 CM., REFLEXIVA Y
TROQUELADA, CON FONDO AMARILLO PARA OBRAS,
INCLUSO POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE SUS-
TENTACIÓN, COLOCADA. (amortizable en 4 puestas)

125,37

NIVBAT060N m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PERFILADO Y BATEOS
NECESARIOS HASTA ALCANZAR LA VÍA SU POSICIÓN
TEÓRICA, INCLUIDO SUPLEMENTO POR NOCTURNI-
DAD.

16,41

OAA030aabbb m³ Demolición de elementos horizontales y cimentaciones
con medios mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/
desescombro y carga. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

29,25

OAE010dadc m3 Capa de forma con material QS3 procedente de cantera, i/
extendido, humificación y compactación del material, nive-
lación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de
ensayos y cuantos medios auxiliares sean necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecu-
ción.

10,54

OAF010adc m3 Subbalasto con material procedente de cantera, i/ fabrica-
ción, maquinaria, extendido, humidificación, compacta-
ción, nivelación, acabado de superficie, ejecución de tra-
mos de ensayos y cuantos medios auxiliares sean nece-
sarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecu-
ción.

23,93

OAF010bac tn SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "A" DE PIEDRA SILÍ-
CEA DE NUEVA APORTACIÓN, INCLUSO CARGA EN
CANTERA, DESCARGA, PREPARACIÓN DE LAS ERAS
DE ALMACENAMIENTO, ACOPIO DEL MATERIAL EN
CANTERA, VIGILANCIA DE ACOPIOS, ALMACENADO
EN LOS ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECIDOS, CON
MANIPULACIÓN, GESTIÓN Y VIGILANCIA HASTA CAR-
GA FINAL EN OBRA, MANTENIMIENTO DE LAS INSTA-
LACIONES ASOCIADAS AL ACOPIO Y LAVADO PARA
SU INCORPORACIÓN FINAL. HORARIO NOCTURNO.

17,49
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OBA030bebbc m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro exterior 200 mm, colocado sobre cama
de arena de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxilia-
res, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecu-
ción.

35,13

OBA060baaa m Hinca horizontal de tubo de hormigón armado de 500 a
1000 mm de diámetro, incluso tubo, mediante el método
de excavación y empuje con taladro y gato hidráulico, con
control de la dirección de hinca mediante laser y extrac-
ción de las tierras, en cualquier terreno excepto roca,i/ he-
rramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:i >= 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

594,27

OBBD080_AD ud Suministro y colocación de pozo prefabricado 520,45

OCJ010_AD Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS
METÁLICOS EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL FE-
RROCARRIL

1.158,10

OCJ040_AD Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y DE ELEMEN-
TOS METÁLICOS EN PASOS INFERIORES.

1.022,29

OCJ041_AD Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS
METÁLICOS EN MUROS

1.022,29

OEA050lbbc m Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2
de resistencia a la compresión, normalizada tipo D
(1000x1200x1000) y una tapa. Totalmente instalada, inclu-
so la adecuación del terreno, la compactación, la nivela-
ción de la solera, la cama de arena de río de 10 cm, el se-
llado de las tapas y las juntas con mortero y los rellenos
compactados. 
Trabajo: nocturno sin corte de tensión. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.

272,31

OEB040kddbc m Canalización hormigonada de 24 tubos de polietileno libre
de halógenos de 160 mm de diámetro en cruce de carrete-
ra, incluso  la demolición y reposición del firme y del pavi-
mento, el relleno y compactado de la zanja,  el suministro
y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la
prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo 
Trabajo: Nocturno Excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas 
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecu-
ción

320,40
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Código Um Descripción Precio ( )
OED030cabbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en des-

monte Cd1 para terreno normal con postes de electrifica-
ción, desde plataforma o vía, incluye los elementos de fija-
ción del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.377,24

OED030ccbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en des-
monte Cd3 para terreno normal con postes de electrifica-
ción, desde plataforma o vía, incluye los elementos de fija-
ción del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2.452,54

OED030cfbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en des-
monte Cd6 para terreno normal con postes de electrifica-
ción, desde plataforma o vía, incluye los elementos de fija-
ción del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3.059,27

OED030cgbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica en des-
monte Cd7 para terreno normal con postes de electrifica-
ción, desde plataforma o vía, incluye los elementos de fija-
ción del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3.468,45

OED080cabbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica para ancla-
je tipo Cd-An1, para terreno normal con postes de electrifi-
cación, desde plataforma o vía, incluye los elementos de
fijación del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.508,63

OED080ccbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica para ancla-
je tipo Cd-An3, para terreno normal con postes de electrifi-
cación, desde plataforma o vía, incluye los elementos de
fijación del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.908,34

OED080chbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica para ancla-
je tipo Cd-An8, para terreno normal con postes de electrifi-
cación, desde plataforma o vía, incluye los elementos de
fijación del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1.814,00
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Código Um Descripción Precio ( )

PAOC41_17 Pa PARTIDA ALZADA ABONO INTEGRO PARA LA EJECU-
CIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL IN-
FORME DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA
FASE INICIAL EN SERVICIO, CONFORME A LA OC
41/2017

5.000,00

U14OEP520 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared co-
rrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-
tro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

164,94

U14OEP530 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared co-
rrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-
tro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

186,14

VBA020 m3 Suministro de balasto tipo "1" de piedra silícea de nueva
aportación, incluso carga en cantera, descarga, prepara-
ción de las eras de almacenamiento, acopio del material
en cantera, vigilancia de acopios, almacenado en los aco-
pios de traza establecidos, con manipulación, gestión y vi-
gilancia hasta carga final en obra, mantenimiento de las
instalaciones asociadas al acopio y lavado para su incor-
poración finalA

19,39

VBB020ad m3 EXTENDIDO DE BALASTO EN OBRA 1,05

VCC050badb Ud Colocación definitiva de traviesa acopiadas a lo largo de la
traza, incluida la recogida de durmientes, su transporte y
acopio a zona destinada por la dirección de obra. Incluso
acarreos intermedios de las traviesas. Dichos acopios de
durmiente deben estar situados en lugares donde sea po-
sible el acceso por camión.
Traviesa: de hormigón monobloque pretensada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,76

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de longitud, mediante
camión grúa a ambos lados de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo

1,52
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VDC110aada m Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa

con barra =<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional
de embridado, con bridas que permitan el bateo, incluida
alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

5,09

VDD010aaadb Ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalen-
tamiento aire inducido y propano en plena vía y kit de sol-
dadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles
separados entre sí una distancia menor o igual a 180 m.
Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución
en vía de la soldadura para unión de carriles de cualquier
perfil, longitud y clase de acero. Incluye: desmontaje de
bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias pa-
ra la alineación de los carriles; retirada de balasto para el
movimiento lateral de traviesas; los trabajos necesarios
para la formación de la cala nominal adecuada por despla-
zamiento de carriles, incluso con tensores hidráulicos; los
cortes con tronzadora necesarios para saneamiento de los
extremos a soldar; alineación en planta y alzado de los ca-
rriles con los equipos adecuados; kit de soldadura y con-
sumibles; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo
del perfil; marcado y reposición de todos los elementos de
la vía para que ésta quede en óptimas condiciones de ser-
vicio; trabajo de aflojado y posterior apretado de las suje-
ciones de las traviesas colaterales de la soldadura para
aminorar las tensiones provocadas por la retracción de la
soldadura; trabajos auxiliares; el uso de maquinaria y
equipos específicos autorizados por ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

4,06

VJA010cabad Ud Suministro y montaje de panel exterior para paso a nivel
de vehículos (mín. 3,6m).
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

1.255,17

VKA010ad Ud Levante de topera metálica para su reutilización posterior
o desguace. Comprende la mano de obra necesaria para
realizar los cortes del material, desclavado de los tirafon-
dos en los apoyos de traviesas, retirada de balasto , reco-
gida de la traviesa con topes unificados . Incluye la carga,
desplazamiento y acopio de los materiales levantados a
almacén de ADIF o lugar que determine el representante
de ADIF, así como elementos complementarios, varios y
medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

417,70
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VKA030ad Ud Construcción de topera de hormigón armado de acuerdo

con plano. Comprende la mano de obra necesaria para la
excavación del cimiento a 1,15 m de la rasante del carril
de la vía, carga, transporte y descarga de los productos
sobrantes a vertedero con cargo a la Contrata, suministro
y colocación de acero corrugado B 500 para armaduras
de cimiento y alzados, incluso cortado, doblado, recortes y
solapes. Ejecución de encofrado metálico o de madera de
1ª calidad con tabla contrapeada y cepillada en paramen-
tos vistos, incluso desencofrado y limpieza, suministro y
puesta en obra de hormigón tipo HE-25, con árido rodado
no superior a 20mm y consistencia plástica, conveniente-
mente vibrado. Se incluye la colocación de traviesa, topes
y sujeciones a suministrar por ADIF en Estación, pintura
roja en traviesa y negra en topes, cargas, desplazamien-
tos y descarga de los materiales en obra. Incluye elemen-
tos complementarios, varios, medios auxiliares y material
de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

5.954,39

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polietileno de 160
mm de diámetro para red de eléctrica de color rojo corru-
gado por fuera liso por dentro, en instalación,  incluso
manguitos de unión. Instalado  según normas de la com-
pañía y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

9,18

W964.0200_ m Suministro e instalación de cable conductor RH5Z1 1x400
Al. 12/20 KV, en instalación subterránea, con parte propor-
cional de empalmes para cable y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalado según normas de la compa-
ñía y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

24,31

W964.02025_ m Suministro e instalación de cable conductor eléctrico uni-
polar, Al Eprotenax H Compact "PRYSMIAN", proceso de
fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en lí-
nea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y
capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL
HEPRZ1 26/45 kV, tensión nominal 26/45 kV, reacción al
fuego clase Fca, con conductor formado por cuerda redon-
da compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2), de
1x400/25 mm² de sección, capa interna extrusionada de
material semiconductor, aislamiento de etileno propileno
reticulado de alto módulo de formulación Prysmian
(HEPR), capa externa extrusionada de material semicon-
ductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hé-
lice con cinta de cobre a contraespira, de 25 mm² de sec-
ción, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefi-
na termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de
color rojo, y con las siguientes características: reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emi-
sión de gases corrosivos. Según UNE-HD 620-9E

198,55
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m21U06A160 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANUAL MEDIANTE

ÚTIL DE SEGURIDAD DE BORDILLO IZQUIERDO O DE-
RECHO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN, PARA FOR-
MACIÓN DE VADOS PEATONALES, TIPOS IX-A Y IX-B,
SEGÚN N.E.C., INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y
REJUNTADO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI HORMI-
GÓN DE SOLERA BORDILLO Y COMPONENTES DE
HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011REFUERZO.

12,87

m21U06A220 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguri-
dad de Bordillo tipo rotonda (BP-2), prefabricada de hormi-
gón, de 0,39 x 0,37 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo. Barrera con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

22,29

mU05A030 m3 SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ÁRI-
DO CALIZO DE MACHAQUEO DE 20 A 40 MM, COLO-
CADO EN ZANJAS O SUPERFICIES PARA DRENAJE
EN CAPAS DE HASTA 20 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL

21,80

mU06A010 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguri-
dad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o cur-
va, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para
delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuer-
zo. Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

12,90

mU06A130 m Suministro y colocación manual mediante útil de seguri-
dad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva,
tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de ace-
ras.

9,54

mU06B110 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN SINUSOIDAL O POLIGO-
NAL DE 8 CM DE ESPESOR, SENTADO SOBRE ARE-
NA, INCLUSO RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA
CALIZA FINA EN COLOR GRIS.

32,53

mU06B110m m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN SINUSOIDAL O POLIGO-
NAL DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE
ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS..

34,61

mU06CH030 m² Suministro y colocación de loseta hidráulica de color ne-
gro, de 21 x 21 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15
x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

18,55
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mU06CH065 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACERAS DE LOSE-

TA HIDRÁULICA DE BOTONES EN COLOR, DE 40 X 40
CM, CONFORME A LA NORMATIVA DE ACCESIBILI-
DAD VIGENTE, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y
ENLECHADO DE JUNTAS.

23,33

mU06CH100 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULI-
CA ACANALADA DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN NOR-
MATIVA VIGENTE, EN COLOR, CONTINUA O DISCON-
TINUA, DE 40X40 CM EN ACERAS PARA ENCAMINA-
MIENTO Ó GUÍA EN ITINERARIOS PEATONALES, IN-
CLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO DE
JUNTAS.ntas.

23,33

mU16M015 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA PEATONAL
MODELO SOL, SEGÚN N.E.C. (MU-46A), HOLOMOLO-
GADA, INCLUSO CIMENTACIÓN

119,37

VAA030badb m Levante de carril de cualquier tipo en camión, a tajo segui-
do, en plena vía o estación. Comprende la mano de obra
necesaria para las operaciones de desclavado de suje-
ción, desembridado de cualquier tipo de brida y cortes de
carril con longitudes que permitan su posterior aprovecha-
miento, según longitudes y sistemas a emplear definidos
por ADIF, acopio correcto del carril para un cargue poste-
rior, recogida y carga de pequeño material sobre camión,
carga de carril, transporte dentro del ámbito de la obra y
descarga. El apilado del carril se realizará en el lugar de-
signado por el representante de ADIF. Incluye elementos
complementarios, varios y medios auxiliares. 
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

15,07

VAA070abaad Ud Levante de travesía tipo A con unión sencilla con camión
para desguace. Comprende la mano de obra necesaria
para el desclavado completo del aparato de vía, incluso
cortes de carril con motosierra o soplete si fuese necesa-
rio, retirada y apilado de carriles, cupones, contraagujas,
corazón, contracarriles, traviesas, cachas, aparatos de
maniobra o motores de aguja mecánicos o eléctricos, ti-
rantes, cojinetes, tirafondos, placas, tornillos, bridas y
cualquier otro tipo de material que pueda tener el aparato,
así como marcaje de los elementos del aparato con pintu-
ra para su posterior colocación y acopio en punto designa-
do por ADIF. Incluye elementos complementarios, varios y
medios auxiliares. Incluye carga, transporte en el ámbito
de la obra y descarga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

678,79



PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Relación de Precios
pág. 47

Código Um Descripción Precio ( )
zF2_ALUMEXT Ud INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE

ALUMBRADO EXTERIOR, MEDIANTE LUMINARIAS
LED DE 35.000 LM Y 248 W, SOBRE COLUMNA DE 12
METROS DE ALTURA. INCLUSO LÍNEA DE ALIMENTA-
CIÓN UNIPOLAR DE 3 CONDUCTORES DE FASE, UNO
NEUTRO Y UN CONDUCTOR DE PROTECCIÓN, INS-
TALADO EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA FORMA-
DA POR 2 TUBOS DE PEAD DE 110 MM DE DIÁMETRO
Y 3 TUBOS BAJO CALZADA, INCLUSO ARQUETAS DE
60x60 CON TAPA DE ACERO PARA PASO Y DERIVA-
CIÓN, Y PARA CRUCE DE CALZADA. SE INCLUYE, LA
ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN DESDE CONEXIÓN A
COMPAÑÍA HASTA CENTRO DE MANDO, LOS CEN-
TROS DE MANDO, LA CONEXIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Y TRAMITACIÓN CON ORGANISMOS. INCLUSO MATE-
RIAL AUXILIAR, MAQUINARIA NECESARIA, RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO. UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO

416.000,00

zF2_LIMPZA Ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIE-
ZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS (OC 15/2003)

50.000,00

zF3_CIMENTBUS Ud PREINSTALACIÓN-CIMENTACIÓN DE POSTE PARADA
BUS TIPO EMT			

86,58

zF3_GRESID Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 314.000,00

zF3_INSTPINFG Ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS POR
EL PASO INFERIOR BIDIRECCIONAL URBANO DE 173
METROS DE LONGITUD DE ACUERDO AL REAL DE-
CRETO 635/2006, DE 26 DE MAYO, SOBRE REQUISI-
TOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE
CARRETERAS DEL ESTADO, COMPUESTAS POR,
DOBLE SUMINISTRO ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN NOR-
MAL, ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTE-
RRUMPIDA (SAI), EXTINTORES Y CÁMARAS CCTV EX-
TERIORES.

460.660,00

zF3_SEGSALUD Ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 471.000,00

zF3_VALVULA_NW Ud Suministro e instalación de válvula vortex para un caudal
máximo de 50 l/s y carga a determinar. Modelo SU45-3,
DN 400 o mayor

3.100,00
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Capitulo .- 

1 EXPLANACIÓN 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA

CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

434.343,200 2,37 1.029.393,38

330.0020 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO
TODO-UNO CON MATERIALES PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE TALUDES TOTALMENTE TERMI-
NADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES
SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRA-
CIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SU-
PLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA
DISTANCIA ADICIONAL).

78.820,660 1,10 86.702,73

330.0035 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO
CON MATERIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVE-
LADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P.
DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETA-
MENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CA-
NON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES.

78.609,840 7,99 628.092,62

800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVE-
NIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVA-
CIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLE-
NES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), ME-
DIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

@7.540.335, 0,30 2.262.100,66
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 1.- EXPLANACIÓN 

Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
512.0100 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-

MENTO O CAL, TIPO S-EST1 O S-EST2
CON TIERRAS DE LA PROPIA OBRA,
FORMACIÓN DE LA EXPLANADA, EXTEN-
DIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN
O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOME-
RANTE.

50.109,000 4,90 245.534,10

512.0140 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO O CAL, TIPO S-EST1 O S-EST2
CON MATERIAL DE CANTERA, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO i/ CANON DE CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 5 km, PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CONGLOMERANTE.

2.844,100 11,89 33.816,35

200.0010 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ES-
TABILIZACIÓN DE SUELOS, PUESTA A
PIE DE OBRA

2.457,970 148,40 364.762,75

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-
NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTO-
RIZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE
SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

121.781,300 0,57 69.415,34

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA, DEPOSITO DE TIE-
RRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONA-
MIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACO-
PIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS.

20.997,060 2,50 52.492,65

301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO
O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

147.630,000 0,52 76.767,60

301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ES-
PESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA

7.644,800 3,90 29.814,72
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 1.- EXPLANACIÓN 

Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVI-
MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

301.0010 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE
DE EDIFICACIÓN EXISTENTE i/ DEMOLI-
CIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

4.500,000 9,30 41.850,00

Total Cap. 4.920.742,90
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.1.- TRANSVERSAL

2 DRENAJE

2.1 TRANSVERSAL

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
CATQ010A_NW ud Limpieza de obras de fabrica transversales 1,000 83,20 83,20

Total Cap. 83,20
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.2.- LONGITUDINAL

2.2 LONGITUDINAL

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
400.0010 m³ HORMIGÓN C20/25 EN FORMACIÓN DE

CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EX-
CAVACIÓN

567,609 106,15 60.251,70

400.0020 m³ HORMIGÓN C25/30 EN FORMACIÓN DE
CUNETÓN TIPO RITCHIE I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN NI ARMADURAS

463,154 116,37 53.897,23

430.0040 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMI-
GÓN DE 0,60 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVA-
CIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCA-
DURAS Y REMATES

166,290 41,50 6.901,04

417.0050_NW m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR , RELLENO CON ARENA HAS-
TA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TU-
BO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

553,920 22,55 12.490,90

417.0060_NW m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 600mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR , RELLENO CON ARENA HAS-
TA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TU-
BO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

5.046,130 46,16 232.929,36

m21P02EDA_AY ud Suministro e instalación de sumidero sifóni-
co de hierro fundido de 200 x 200 mm, con-
forme a norma UNE 124 y/o según normati-
va vigente, incluso marco y anclaje, en inte-
riores

342,000 24,79 8.478,18

OBBD080_AD ud Suministro y colocación de pozo prefabrica-
do

41,000 520,45 21.338,45

417.0030_NW m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR , RELLENO CON ARENA HAS-
TA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TU-
BO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

3.589,640 15,36 55.136,87
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.2.- LONGITUDINAL

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
K0007950 m Canal-Bordillo drenaje ACO KERBDRAIN

HB255 de hormigón polímero, de clase de
carga hasta D400 según EN1433. Monolítico
con reja integrada mediante ranuras vertica-
les, con capacidad de absorción 155 cm²/m.
Con una sección interior de 130 cm2. Longi-
tud total de 1000 mm, altura exterior 255
mm. Ancho interior nominal 80 mm. Peso:
37,2 kg

364,410 134,82 49.129,76

Total Cap. 500.553,49
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

2.3 TANQUES

2.3.1 TANQUE_OESTE

2.3.1.1 EXCAV_TANQUE1

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

15.419,250 6,70 103.308,98

Total Cap. 103.308,98
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

2.3.1.2 RELL_TANQUE1

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-

ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

5.759,250 3,47 19.984,60

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

560,000 6,70 3.752,00

Total Cap. 23.736,60
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

2.3.1.3 ESTR_TANQUE1

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
610.0060 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

560,000 109,05 61.068,00

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

60,000 28,44 1.706,40

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTI-
CAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

67.155,000 1,81 121.550,55

630.3020_NW m2 PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA CAN-
TO 25 cm DE ESPESOR, CAPACIDAD
PORTANTA HASTA 10 m Y ANCHO 1,2 m,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

1.400,000 110,38 154.532,00

630.2000 m² MURO DE HORMIGÓN ARMADO PRE-
FABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE
ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO
INCLUYE CIMENTACIÓN).

900,000 146,40 131.760,00

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLI-
PROPILENO

20,000 7,13 142,60

610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CI-
MIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

210,000 66,48 13.960,80

681.0020 m³ CIMBRA PÓRTICO i/ PROYECTO, PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA
CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANS-
PORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TO-
TALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

454,860 25,73 11.703,55

680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VIS-
TOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-
FRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

595,466 33,91 20.192,25
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
610.0100 m³ HORMIGÓN C35/45 EN ALZADOS DE PI-

LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

67,994 116,89 7.947,82

610.0070 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

70,000 113,62 7.953,40

690.0060 m² IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJE-
CUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMI-
NOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO
EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICA-
CIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA IMPER-
MEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

1.400,000 10,15 14.210,00

332.1000 m³ RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE
CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRA-
NULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPI-
LENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80g/m2
PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES

70,000 22,24 1.556,80

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/ SUMI-
NISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGO-
TAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NE-
CESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDE-
RO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

150,000 52,72 7.908,00

692.0100 dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO
ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RE-
SISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

150,000 28,77 4.315,50

Total Cap. 560.507,67
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

2.3.1.4 TUB_TANQUE1

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
zF3_VALVULA_NW Ud Suministro e instalación de válvula vortex

para un caudal máximo de 50 l/s y carga a
determinar. Modelo SU45-3, DN 400 o ma-
yor

1,000 3.100,00 3.100,00

Total Cap. 3.100,00

Código Título Presupuesto
2.3.1.1 EXCAV_TANQUE1 103.308,98
2.3.1.2 RELL_TANQUE1 23.736,60
2.3.1.3 ESTR_TANQUE1 560.507,67
2.3.1.4 TUB_TANQUE1 3.100,00

2.3.1 TANQUE_OESTE 690.653,25
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

2.3.2 TANQUE_ESTE

2.3.2.1 EXCAV_TANQUE2

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

1.979,310 6,70 13.261,38

Total Cap. 13.261,38
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

2.3.2.2 RELL_TANQUE2

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-

ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

1.007,558 3,47 3.496,23

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

28,404 6,70 190,31

Total Cap. 3.686,54
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

2.3.2. ESTR_TANQUE2

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
610.0060 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

111,959 109,05 12.209,13

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

154,054 28,44 4.381,30

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTI-
CAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

6.226,775 1,81 11.270,46

630.2000 m² MURO DE HORMIGÓN ARMADO PRE-
FABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE
ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO
INCLUYE CIMENTACIÓN).

208,600 146,40 30.539,04

614.1060 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

15,800 705,27 11.143,27

630.3020_NW m2 PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA CAN-
TO 25 cm DE ESPESOR, CAPACIDAD
PORTANTA HASTA 10 m Y ANCHO 1,2 m,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

221,200 110,38 24.416,06

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLI-
PROPILENO

33,000 7,13 235,29

610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CI-
MIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

33,180 66,48 2.205,81

Total Cap. 96.400,36

Código Título Presupuesto
2.3.2.1 EXCAV_TANQUE2 13.261,38
2.3.2.2 RELL_TANQUE2 3.686,54



Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.3.- TANQUES

Código Título Presupuesto
2.3.2. ESTR_TANQUE2 96.400,36

2.3.2 TANQUE_ESTE 113.348,28

Código Título Presupuesto
2.3.1 TANQUE_OESTE 690.653,25
2.3.2 TANQUE_ESTE 113.348,28

2.3 TANQUES 804.001,53

Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.4.- CONDUCCIONES

2.4 CONDUCCIONES

2.4.1 Colector glorieta Este

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
U14OEP520 m Colector de saneamiento enterrado de PVC

de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

55,500 164,94 9.154,17

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

203,210 6,70 1.361,51

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

186,480 8,45 1.575,76

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-
NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTO-
RIZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE
SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

166,500 0,57 94,91



Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.4.- CONDUCCIONES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
AU40200005_AD m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 7,770 26,32 204,51

Total Cap. 12.390,86

Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.4.- CONDUCCIONES

2.4.2 Colector glorieta Oeste

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
U14OEP530 m Colector de saneamiento enterrado de PVC

de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

291,950 186,14 54.343,57

U14OEP520 m Colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

367,450 164,94 60.607,20

610.0060 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

229,549 109,05 25.032,32

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTI-
CAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

11.379,500 1,81 20.596,90

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-
NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTO-
RIZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE
SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

1.492,430 0,57 850,69

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-

1.815,519 6,70 12.163,98



Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.4.- CONDUCCIONES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.778,444 8,45 15.027,85

AU40200005_AD m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 71,165 26,32 1.873,06

Total Cap. 190.495,57

Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.4.- CONDUCCIONES

2.4.3 Colector tramo final

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-
NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTO-
RIZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE
SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

1.414,068 0,57 806,02

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

2.058,054 6,70 13.788,96

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.976,993 8,45 16.705,59

AU40200005_AD m³ RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 78,810 26,32 2.074,28

CM2U07OEP620 m Tubería de saneamiento de PVC de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, color
teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima
de 8 kN/m²) y coeficiente de fluencia a dos
años inferior a 2, con un diámetro nominal
de 1000 mm y un diámetro interior de 970
mm, con unión por embocadura integrada
(copa) provista de una junta elástica, coloca-
da en zanja sobre cama de arena de río, re-
lleno lateral y superior hasta 20 cm por enci-
ma de la generatriz con la misma arena,
c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca-
vación y posterior relleno de la zanja, insta-

450,340 478,45 215.465,17
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.4.- CONDUCCIONES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
lada. S/UNE-EN 1401-1:2009, UNE-EN ISO
1452-2:2011 y UNE-EN 13476:2019. Base
de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 2.

Total Cap. 248.840,02

Código Título Presupuesto
2.4.1 Colector glorieta Este 12.390,86
2.4.2 Colector glorieta Oeste 190.495,57
2.4.3 Colector tramo final 248.840,02

2.4 CONDUCCIONES 451.726,45

Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.5.- HINCA FFCC

2.5 HINCA FFCC

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
630.2000 m² MURO DE HORMIGÓN ARMADO PRE-

FABRICADO MENOR O IGUAL A 6 m DE
ALTURA, TOTALMENTE TERMINADO (NO
INCLUYE CIMENTACIÓN).

21,600 146,40 3.162,24

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

696,366 6,70 4.665,65

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-
NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTO-
RIZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE
SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

137,810 0,57 78,55

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

696,366 8,45 5.884,29

OBA060baaa m Hinca horizontal de tubo de hormigón arma-
do de 500 a 1000 mm de diámetro, incluso
tubo, mediante el método de excavación y
empuje con taladro y gato hidráulico, con
control de la dirección de hinca mediante la-
ser y extracción de las tierras, en cualquier
terreno excepto roca,i/ herramientas y me-

43,960 594,27 26.124,11
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 2.- DRENAJE

Capitulo 2.5.- HINCA FFCC

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
dios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:i >= 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te.

Total Cap. 39.914,84

Código Título Presupuesto
2.1 TRANSVERSAL 83,20
2.2 LONGITUDINAL 500.553,49
2.3 TANQUES 804.001,53
2.4 CONDUCCIONES 451.726,45
2.5 HINCA FFCC 39.914,84

2 DRENAJE 1.796.279,51

Presupuestos
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 3.- FIRMES

Capitulo .- 

3 FIRMES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE

DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

10.766,850 6,74 72.568,57

551.0010 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE
DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINA-
DO i/ CURADO

14.151,800 88,50 1.252.434,30

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN.

7.723,680 29,35 226.690,01

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

308,950 689,00 212.866,55

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

811,320 59,86 48.565,62

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

13,830 624,16 8.632,13

542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTEN-
DIDA Y COMPACTADA.

8.731,190 30,61 267.261,73

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA
O PLANTA.

392,900 773,80 304.026,02

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHE-
RENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

8,500 657,43 5.588,16

290.8010N m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEO-
COMPUESTO DE REFUERZO DE ASFAL-
TO, CON RECUBRIMIENTO BITUMINOSO,
EMPLEADO COMO SISTEMA ANTIREFLE-
XIÓN DE FISURAS EN FIRMES BITUMINO-
SOS, FORMADO POR GEOMALLA DE PO-

198,873 5,36 1.065,96



Presupuestos
pág. 25

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 3.- FIRMES

Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
LIVINIL-ALCOHOL Y GEOTEXTIL NO TEJI-
DO DE MUY BAJO GRAMAJE FABRICADO
DE POLIPROPILENO, INCLUYENDO PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOLAPES LONGI-
TUDINALES Y TRANSVERSALES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NE-
CESARIOS PARA SU COMPLETA EJECU-
CIÓN, SIN INCLUIR RIEGO BITUMINOSO.

mU06CH030 m² Suministro y colocación de loseta hidráulica
de color negro, de 21 x 21 cm en aceras, y
p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1.657,475 18,55 30.746,16

mU06CH010 m² Suministro y colocación de loseta hidráulica
de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y
p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

7.924,212 18,35 145.409,29

mU05A030 m3 SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DE ÁRIDO CALIZO DE MACHA-
QUEO DE 20 A 40 MM, COLOCADO EN
ZANJAS O SUPERFICIES PARA DRENAJE
EN CAPAS DE HASTA 20 CM, MEDIDO
SOBRE PERFIL

224,000 21,80 4.883,20

mU06B110 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADO-
QUINADO PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN SINUSOIDAL O POLIGONAL DE 8
CM DE ESPESOR, SENTADO SOBRE
ARENA, INCLUSO RECEBADO DE JUN-
TAS CON ARENA CALIZA FINA EN CO-
LOR GRIS.

1.966,800 32,53 63.980,00

290.0040 m² GEOTEXTIL FORMADO 100 % POR
FIBRAS DE PROLIPROPILENO VIRGEN
TIPO 4 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMEN-
TE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSI-
CAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LON-
GITUDINAL DESDE 6,5 kN/m HASTA 7,2
kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 6,5 kN/m HASTA
7,3 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTU-
RA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONA-
MIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1110 N
HASTA 1230 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 33 mm HASTA 31
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE
3,5 10-6/m²/s HASTA 4,5 10-6/m²/s.

1.966,800 3,56 7.001,81

332.0090 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN
DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA, i/ CARGA Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO
SOBRE PERFIL TEÓRICO

6.708,086 5,70 38.236,09
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330.0035 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO
CON MATERIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA, EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVE-
LADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P.
DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETA-
MENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CA-
NON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES.

957,220 7,99 7.648,19

800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVE-
NIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVA-
CIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLE-
NES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), ME-
DIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

129.543,670 0,30 38.863,10

mU06A070 m Suministro y colocación manual mediante
útil de seguridad de bordillo prefabricado de
hormigón, recto, tipo III de las normas muni-
cipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimita-
ción de aceras con calzadas

11.298,900 14,60 164.963,94

mU06A110 m Suministro y colocación manual mediante
útil de seguridad de bordillo prefabricado de
hormigón en recta o curva, tipo IV de las
normas municipales de 14 x 20 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir ex-
cavación ni hormigón de solera y refuerzo,
para delimitación de aceras con zona terriza,
vados o zonas verdes.

4.192,000 9,54 39.991,68

mU06A040 m Suministro y colocación manual mediante
útil de seguridad de bordillo prefabricado de
hormigón en recta o curva, tipo II de las nor-
mas municipales de 20 x 22 cm, para delimi-
tación de isletas, incluso mortero de asiento
y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

491,700 11,02 5.418,53

mU06A130 m Suministro y colocación manual mediante
útil de seguridad de bordillo prefabricado de
hormigón en recta o curva, tipo VI de las
normas municipales de 10 x 20 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir ex-
cavación ni hormigón de solera y refuerzo,
para delimitación de aceras.

6.073,320 9,54 57.939,47



Presupuestos
pág. 27

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 3.- FIRMES

Capitulo .- 
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m21U06A160 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANUAL

MEDIANTE ÚTIL DE SEGURIDAD DE BOR-
DILLO IZQUIERDO O DERECHO, PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN, PARA FOR-
MACIÓN DE VADOS PEATONALES, TI-
POS IX-A Y IX-B, SEGÚN N.E.C., INCLUSO
MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO,
SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI HORMI-
GÓN DE SOLERA BORDILLO Y COMPO-
NENTES DE HORMIGÓN CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011REFUERZO.

182,000 12,87 2.342,34

610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CI-
MIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2.044,751 66,48 135.935,05

mU06B110m m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADO-
QUINADO PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN SINUSOIDAL O POLIGONAL DE 8
CM DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO
DE ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS..

63,000 34,61 2.180,43

mU06CH100 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSE-
TA HIDRÁULICA ACANALADA DE CARAC-
TERÍSTICAS SEGÚN NORMATIVA VIGEN-
TE, EN COLOR, CONTINUA O DISCONTI-
NUA, DE 40X40 CM EN ACERAS PARA
ENCAMINAMIENTO Ó GUÍA EN ITINERA-
RIOS PEATONALES, INCLUSO MORTERO
DE ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS.
ntas.

57,600 23,33 1.343,81

mU06CH065 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN ACE-
RAS DE LOSETA HIDRÁULICA DE BOTO-
NES EN COLOR, DE 40 X 40 CM, CON-
FORME A LA NORMATIVA DE ACCESIBI-
LIDAD VIGENTE, INCLUSO MORTERO DE
ASIENTO Y ENLECHADO DE JUNTAS.

192,000 23,33 4.479,36

mU16M015 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA
PEATONAL MODELO SOL, SEGÚN N.E.C.
(MU-46A), HOLOMOLOGADA, INCLUSO
CIMENTACIÓN

1.144,700 119,37 136.642,84

m21U06A220 m Suministro y colocación manual mediante
útil de seguridad de Bordillo tipo rotonda
(BP-2), prefabricada de hormigón, de 0,39 x
0,37 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, sin incluir excavación ni hormigón de
solera y refuerzo. Barrera con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

380,000 22,29 8.470,20

mU06A010 m Suministro y colocación manual mediante
útil de seguridad de bordillo prefabricado de
hormigón, en recta o curva, tipo I de las nor-
mas municipales de 20 x 30 cm, para delimi-
tación de isletas, incluso mortero de asiento

315,200 12,90 4.066,08
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y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera o refuerzo. Bordillo y compo-
nentes de hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Total Cap. 3.300.240,62
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4 ESTRUCTURAS

4.1 PASO INFERIOR TIM

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
690.9001_nw m2 LÁMINA DE POLIETILENO DE 300 g/m2

SOBRE PLATAFORMA DE DESLIZAMIEN-
TO DE CAJÓN, COLOCADA.

2.937,795 16,56 48.649,89

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O ACO-
PIO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA, DEPOSITO DE TIE-
RRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONA-
MIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACO-
PIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS.

107.257,196 2,50 268.142,99

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTI-
CAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

@2.341.318, 1,81 4.237.787,08

610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CI-
MIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

220,700 66,48 14.672,14

610.0050 m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

4.036,099 104,31 421.005,49

610.0060 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

129,167 109,05 14.085,66

610.0070 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

125,825 113,62 14.296,24

610.0130 m³ HORMIGÓN C40/50 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

17.250,331 121,35 2.093.327,67

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

32.541,625 3,47 112.919,44

CTA014_nw m2 TABLESTACAS DE ACERO AL CARBONO
PARA 25 USOS

1.805,440 110,13 198.833,11
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680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

6.378,683 28,44 181.409,74

680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VIS-
TOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-
FRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

8.657,776 33,91 293.585,18

680.0040 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VIS-
TOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCO-
FRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-
CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-
CIÓN.

381,713 44,95 17.158,00

681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA
CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANS-
PORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TO-
TALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

48.723,347 12,21 594.912,07

690.0040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA
LA COMPLETA EJECUCIÓN.

8.328,169 7,84 65.292,84

805.0010 m² LÁMINA DE PVC DE 2 mm EN IMPERMEA-
BILIZACIÓN PRINCIPAL DE TÚNEL i/ SU-
MINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS
DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLOCA-
CIÓN, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE,
TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE ES-
TANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

731,340 20,24 14.802,32

OCJ040_AD Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y DE
ELEMENTOS METÁLICOS EN PASOS IN-
FERIORES.

3,000 1.022,29 3.066,87

694.0699nw m JUNTA DE DILATACIÓN ESTANCA ENTRE
MÓDULOS DE CAJÓN EMPUJADO

335,150 14,30 4.792,65

ESTDIN050N m ESTABILIZACIÓN DINÁMICA CON MAQUI-
NARIA PESADA EN HORARIO NOCTUR-
NO.

5.096,400 17,47 89.034,11
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NIVBAT060N m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PERFILADO Y

BATEOS NECESARIOS HASTA ALCAN-
ZAR LA VÍA SU POSICIÓN TEÓRICA, IN-
CLUIDO SUPLEMENTO POR NOCTURNI-
DAD.

5.096,400 16,41 83.631,92

DSGBLS070N m3 DESGUARNECIDO MANUAL DE BALAS-
TO, INCUÍDO SUPLEMENTO POR NOC-
TURNIDAD.

516,600 62,56 32.318,50

MANTVIA030 día JORNADA DE MANTENIMIENTO DE LA
VÍA EN DÍA LABORABLE Y EN HORARIO
DIURNO

69,298 1.330,87 92.226,63

MANTVIA030N día JORNADA DE MANTENIMIENTO DE LA
VÍA EN DÍA FESTIVO Y/O EN HORARIO
NOCTURNO

27,719 2.000,64 55.455,74

APEO0080N m APEO DE VÍA PARA AMBOS HILOS, PARA
UNA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD EN LAS
CIRCULACIONES DE 30 km/h, INCLUIDOS
TODOS LOS ELEMENTOS APARATOS Y
DISPOSICIONES ENCAMINADAS A LA
SUSTENTACIÓN DE LAS VÍAS TANTO
LONGITUDINAL COMO TRANSVERSAL-
MENTE, Y SUPLEMENTO POR NOCTUR-
NIDAD, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CIÓN, COLOCADO Y LEVANTADO. REALI-
ZADO EN HORARIO NOCTURNO.

344,400 1.662,46 572.551,22

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

7.227,000 8,45 61.068,15

CAJ0040nw m2 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁ-
MICA DE ESTRUCTURA BAJO VÍA, HAS-
TA UBICACIÓN FINA

3.119,690 399,54 1.246.440,94

OAF010bac tn SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "A" DE
PIEDRA SILÍCEA DE NUEVA APORTA-
CIÓN, INCLUSO CARGA EN CANTERA,
DESCARGA, PREPARACIÓN DE LAS
ERAS DE ALMACENAMIENTO, ACOPIO
DEL MATERIAL EN CANTERA, VIGILAN-
CIA DE ACOPIOS, ALMACENADO EN LOS
ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECIDOS,
CON MANIPULACIÓN, GESTIÓN Y VIGI-
LANCIA HASTA CARGA FINAL EN OBRA,
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIO-
NES ASOCIADAS AL ACOPIO Y LAVADO
PARA SU INCORPORACIÓN FINAL. HO-
RARIO NOCTURNO.

1.038,532 17,49 18.163,92
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OAF010adc m3 Subbalasto con material procedente de can-
tera, i/ fabricación, maquinaria, extendido,
humidificación, compactación, nivelación,
acabado de superficie, ejecución de tramos
de ensayos y cuantos medios auxiliares
sean necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución.

563,800 23,93 13.491,73

320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA
CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

208,500 2,37 494,15

330.0030 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO
TODO-UNO CON MATERIALES PROCE-
DENTES DE PRÉSTAMO, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES CON P.P. DE SOBREAN-
CHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMI-
NADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTA-
MO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 2 km.

415,300 4,63 1.922,84

VBA020 m3 Suministro de balasto tipo "1" de piedra silí-
cea de nueva aportación, incluso carga en
cantera, descarga, preparación de las eras
de almacenamiento, acopio del material en
cantera, vigilancia de acopios, almacenado
en los acopios de traza establecidos, con
manipulación, gestión y vigilancia hasta car-
ga final en obra, mantenimiento de las insta-
laciones asociadas al acopio y lavado para
su incorporación finalA

629,000 19,39 12.196,31

VBB020ad m3 EXTENDIDO DE BALASTO EN OBRA 629,000 1,05 660,45

OAE010dadc m3 Capa de forma con material QS3 procedente
de cantera, i/ extendido, humificación y com-
pactación del material, nivelación y acabado
de la superficie, ejecución de tramo de ensa-
yos y cuantos medios auxiliares sean nece-
sarios.

816,300 10,54 8.603,80
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Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución.

Total Cap. 10.886.999,79
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B

500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTI-
CAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

161.258,220 1,81 291.877,38

610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CI-
MIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

27,384 66,48 1.820,49

610.0070 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

999,554 113,62 113.569,33

614.1060 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=200
cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

523,640 705,27 369.307,58

617.0810 m PRETIL METÁLICO GALVANIZADO Y TER-
MOLACADO CON NIVEL DE CONTEN-
CIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B O
INFERIOR i/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRE-
TIL (INCLUIR EN PPTP).

100,800 286,56 28.885,25

630.0010 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACE-
RO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RE-
LLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

865,476 175,51 151.899,69

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

471,459 28,44 13.408,29



Presupuestos
pág. 35

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 4.- ESTRUCTURAS

Capitulo 4.2.- PASO SUPERIOR CERCANIAS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VIS-

TOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-
FRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

310,412 33,91 10.526,07

630.3000 m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMI-
GÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

406,989 55,50 22.587,89

690.0050 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALE-
TAS?) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTI-
TUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA,
MÍNIMO 0,5 kg/m², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS
ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL
SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO
(SOLAPES DE 8 cm MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO AD-
HERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA MECÁNICA-
MENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPA-
ROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRE-
NAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFO-
RADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO
EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER
TIERRAS.

246,742 29,17 7.197,46

690.0031 m² IMPERMEABILIZACIÓN DEL TABLERO
MEDIANTE LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN ELASTÓMERO SBS EN SISTEMA BI-
CAPA, FORMADA POR CAPA INFERIOR
DE MASA NOMINAL 3kg/m2 Y FIELTRO
DE FIBRA DE VIDRIO Y CAPA SUPERIOR
AUTOPROTEGIDA CON GRÁNULOS CE-
RÁMICOS, DE 6 kg/m2 DE MASA NOMI-
NAL, TOTALMENTE ADHERIDA AL SO-
PORTE CON SOPLETE, INCLUSO PREPA-
RACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA DEL SO-
PORTE, SOLAPES Y PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD. TOTALMENTE TERMINA-
DA. 

1.158,856 34,26 39.702,41

692.0100 dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO
ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE
COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO
CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RE-
SISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

265,200 28,77 7.629,80
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
694.0010 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO

DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TI-
PO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE COR-
TE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES,
RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍ-
MICOS Y SELLADORES.

63,482 286,32 18.176,17

690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200
MM. EN TABLERO, INCLUYENDO EL TU-
BO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 MM. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y
MARCO PARA LA MISMA, TOTALMENTE
COLOCADO.

4,000 75,28 301,12

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME
DE PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO
LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESUL-
TADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN
DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE
LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NE-
CESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

1,000 1.819,35 1.819,35

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN
PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20
m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE
VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES
> 20 m

1,000 2.775,98 2.775,98

695.0120 día PUESTA A DISPOSICIÓN Y PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUMINIS-
TRO DE CARGA

1,000 465,47 465,47

OCJ010_AD Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y
ELEMENTOS METÁLICOS EN PASOS
ELEVADOS SOBRE EL FERROCARRIL

2,000 1.158,10 2.316,20

Total Cap. 1.084.265,93
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Capitulo 4.3.- MURO-1

4.3 MURO-1

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
mU16M015 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA

PEATONAL MODELO SOL, SEGÚN N.E.C.
(MU-46A), HOLOMOLOGADA, INCLUSO
CIMENTACIÓN

81,000 119,37 9.668,97

630.0010 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACE-
RO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RE-
LLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

177,795 175,51 31.204,80

630.0020 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACE-
RO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m <
H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE,
JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE
SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

317,520 221,65 70.378,31

OCJ041_AD Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y
ELEMENTOS METÁLICOS EN MUROS

1,000 1.022,29 1.022,29

Total Cap. 112.274,37
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Capitulo 4.4.- MURO-2

4.4 MURO-2

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CI-

MIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

13,200 66,48 877,54

610.0070 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

68,268 113,62 7.756,61

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

456,725 28,44 12.989,26

680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VIS-
TOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-
FRADO, EJECUTADO CON MADERA MA-
CHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

126,725 33,91 4.297,24

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTI-
CAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SO-
LAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2.518,950 1,81 4.559,30

Total Cap. 30.479,95
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Capitulo 4.5.- MURO-3

4.5 MURO-3

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
mU16M015 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA

PEATONAL MODELO SOL, SEGÚN N.E.C.
(MU-46A), HOLOMOLOGADA, INCLUSO
CIMENTACIÓN

32,000 119,37 3.819,84

630.0010 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACE-
RO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RE-
LLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

85,600 175,51 15.023,66

OCJ041_AD Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y
ELEMENTOS METÁLICOS EN MUROS

1,000 1.022,29 1.022,29

Total Cap. 19.865,79

Código Título Presupuesto
4.1 PASO INFERIOR TIM 10.886.999,79
4.2 PASO SUPERIOR CERCANIAS 1.084.265,93
4.3 MURO-1 112.274,37
4.4 MURO-2 30.479,95
4.5 MURO-3 19.865,79

4 ESTRUCTURAS 12.133.885,83
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Capitulo .- 

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTU-

RA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TER-
MOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

17.277,500 0,71 12.267,03

700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTU-
RA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TER-
MOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

4.981,095 0,54 2.689,79

700.0130 m² MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTU-
RA BLANCA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLI-
CA DE BASE SOLVENTE, EN SÍMBOLOS
Y CEBREADOS i/ LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
PINTADA).

765,000 7,90 6.043,50

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁME-
TRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVA-
NIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

122,000 217,32 26.513,04

701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVA-
NIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

39,000 274,36 10.700,04

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANI-
ZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POS-
TES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

90,000 398,01 35.820,90

Total Cap. 94.034,30
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Capitulo 6.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capitulo .- 

6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
801.0070 m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMI-

LLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENI-
MIENTO.

16.764,000 1,14 19.110,96

801.0120 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE
PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENI-
MIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRAC-
TOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADO-
RA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓ-
SIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS
DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE
INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SU-
PERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LA-
BOREO PREVIO CON GRADA DE DIS-
COS.

28.601,000 0,73 20.878,73

801.0050 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA,
TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SU-
PERFICIES HORIZONTALES.

19.088,930 1,10 20.997,82

801.0060 m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA,
TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALU-
DES.

1.894,160 1,54 2.917,01

801.0030nw m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PRO-
TECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1
m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI ME-
DIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN
DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.890,000 0,59 2.295,10

801.0032N m JALONAMIENTO METALICO MEDIANTE
VALLA TRASLADABLE FORMADA POR
PANELES DE 3,50 X 2,00 M, PARA CE-
RRAMIENTO METÁLICO, COMPUESTA
POR BASTIDORES DE MALLAZO DE 200
X 100 MM, GALVANIZADO EN CALIENTE,
Y BASES DE HORMIGÓN REFORZADO
CON SEIS AGUJEROS PARA DIFEREN-
TES POSICIONAMIENTOS DEL PANEL,
TOTALMENTE TERMINADA.

1.907,710 9,02 17.207,54

801.0263N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN GENISTA
SCORPIUS DE 0,5-0,6 M DE ALTURA, EN
CONTENEDOR,, EXCAVACIÓN DE HOYO
DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-

420,000 4,36 1.831,20
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Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

801.0304N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYTISUS
MULTIFLORUS (ESCOBA BLANCA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTA-
CIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIE-
GO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

588,000 4,00 2.352,00

801.0280 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PHYLIREA
ANGUSTIFOLIA (LABIÉRNAGO U OLIVI-
LLA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FO-
RESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

309,000 4,11 1.269,99

801.0268N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RHAMNUS
LYCIOIDES DE 0,5-0,6 m DE ALTURA, EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO Y RELLENO  CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL, FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

155,000 4,38 678,90

801.0266N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN RETAMA
SPHAEROCARPA DE 0,4-0,6 m DE ALTU-
RA, EN CONTENEDOR, INCLUSO APER-
TURA DE HOYO Y RELLENO  CON TIE-
RRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VE-
GETAL, FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

711,000 4,37 3.107,07
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Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
801.03 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ULMUS PU-

MILA (OLMO SIBERIANO), EN CEPELLÓN,
EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO
DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESA-
RIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

81,000 90,85 7.358,85

801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HA-
LEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCA-
RRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE JE-
RUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA,
EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABO-
NO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLAN-
TACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

23,000 62,86 1.445,78

801.0274N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ROSMARI-
NUS OFFICINALIS DE 0,3 A 0,4 m DE AL-
TURA, SERVIDO EN CONTENEDOR, IN-
CLUSO APERTURA DE HOYO Y RELLE-
NO  CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL, FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA
DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

18,000 4,30 77,40

801.0210 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDU-
LA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO
BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN AL-
VEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

12,000 4,05 48,60

801.0282N ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LONICERA
ETRUSCA (MADRESELVA) DE 0,3-0,5 m
DE ALTURA, EN CONTENEDOR, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y

24,000 4,18 100,32
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE
TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MI-
NERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

801.0390 Ha PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPER-
FICIAL MEDIANTE LA PRESENCIA DIREC-
TA DE ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE
AUTORIZADO A PIE DE OBRA PREVIA A
LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE
INFORMES.

13,480 38,26 515,74

801.0505N m2 IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIES EN
ZONA DE INSTALACIONE AUXILIARES
(ZIAs), MEDIANTE SUELO NATURAL (O
RELLENO COMPACTADO), GEOMEMBRA-
NA IMPERMEABLE PEAD DE 1,5 MM DE
ESPESOR INSTALADA ENTRE DOS LAMI-
NAS GEOTEXTILES DE FIBRA TEJIDA DE
POLIPROPILENO DE 240 GR/M2, UNA CA-
PA DRENANTE DE GRAVAS 40/200 MM
DE 25 CM DE ESPESOR, UN GEOTEXTIL
ANTICONTAMINANTE DE FIBRA NO TEJI-
DA DE POLIESTER DE 200 GR/M2 Y TER-
MINADO CON CAPA DE ZAHORRA COM-
PACTADA DE 20 CM DE ESPESOR

1.600,000 25,11 40.176,00

801.0525N Ud PUNTO DE LAVADO DE CANALETAS DE
HORMIGONERAS, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN DE CUBETA DE PLANTA RECTAN-
GULAR DE 3x2,5 M, Y 1,5 M DE PROFUN-
DIDAD, RECUBRIMIENTO DE FONDO Y
PAREDES CON LAMINA IMPERMEABILI-
ZANTE DE PEAD DE 1,5 MM DE ESPE-
SOR, VERTIDO DE TIERRAS DE EXCAVA-
CIÓN EN EL BORDE DE LA EXCAVACIÓN.

4,000 613,03 2.452,12

PA_PLTCOSLADA PA PARTIDA ALZADA PARA COMPENSA-
CIÓN POR REPOSICIÓN DE ARBOLES
AFECTADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE COSLADA

1,000 22.346,00 22.346,00

PA_PLTMADRID PA PARTIDA ALZADA PARA COMPENSA-
CIÓN POR REPOSICIÓN DE ARBOLES
AFECTADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE MADRID

1,000 90.889,00 90.889,00

Total Cap. 258.056,13
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Capitulo 7.1.- ALUMBRADO EXTERIOR

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1 ALUMBRADO EXTERIOR

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
zF2_ALUMEXT Ud INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE

DE ALUMBRADO EXTERIOR, MEDIANTE
LUMINARIAS LED DE 35.000 LM Y 248 W,
SOBRE COLUMNA DE 12 METROS DE AL-
TURA. INCLUSO LÍNEA DE ALIMENTA-
CIÓN UNIPOLAR DE 3 CONDUCTORES
DE FASE, UNO NEUTRO Y UN CONDUC-
TOR DE PROTECCIÓN, INSTALADO EN
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA FORMA-
DA POR 2 TUBOS DE PEAD DE 110 MM
DE DIÁMETRO Y 3 TUBOS BAJO CALZA-
DA, INCLUSO ARQUETAS DE 60x60 CON
TAPA DE ACERO PARA PASO Y DERIVA-
CIÓN, Y PARA CRUCE DE CALZADA. SE
INCLUYE, LA ACOMETIDA EN BAJA TEN-
SIÓN DESDE CONEXIÓN A COMPAÑÍA
HASTA CENTRO DE MANDO, LOS CEN-
TROS DE MANDO, LA CONEXIÓN Y DO-
CUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN CON
ORGANISMOS. INCLUSO MATERIAL AU-
XILIAR, MAQUINARIA NECESARIA, RETI-
RADA DE MATERIAL A VERTEDERO. UNI-
DAD TOTALMENTE TERMINADA Y FUN-
CIONANDO

1,000 416.000,00 416.000,00

Total Cap. 416.000,00

Presupuestos
pág. 46

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capitulo 7.2.- INSTALACIONES EN PASOS INFERIORES

7.2 INSTALACIONES EN PASOS INFERIORES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
zF3_INSTPINFG Ud INSTALACIONES DE SEGURIDAD RE-

QUERIDAS POR EL PASO INFERIOR BIDI-
RECCIONAL URBANO DE 173 METROS
DE LONGITUD DE ACUERDO AL REAL
DECRETO 635/2006, DE 26 DE MAYO,
SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGU-
RIDAD EN LOS TÚNELES DE CARRETE-
RAS DEL ESTADO, COMPUESTAS POR,
DOBLE SUMINISTRO ELÉCTRICO, ILUMI-
NACIÓN NORMAL, ILUMINACIÓN DE SE-
GURIDAD, ILUMINACIÓN DE EMERGEN-
CIA, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTE-
RRUMPIDA (SAI), EXTINTORES Y CÁMA-
RAS CCTV EXTERIORES.

1,000 460.660,00 460.660,00

Total Cap. 460.660,00
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Capitulo 7.3.- MEDIDAS AUDITORIA SEGURIDAD VIARIA (OC 41/2017)

7.3 MEDIDAS AUDITORIA SEGURIDAD VIARIA (OC 41/2017)

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
PAOC41_17 Pa PARTIDA ALZADA ABONO INTEGRO PA-

RA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDI-
TORIA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FA-
SE INICIAL EN SERVICIO, CONFORME A
LA OC 41/2017

1,000 5.000,00 5.000,00

Total Cap. 5.000,00
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Capitulo 7.4.- PREINSTALACIÓN PARADA BUS (EJE 6)

7.4 PREINSTALACIÓN PARADA BUS (EJE 6)

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
zF3_CIMENTBUS Ud PREINSTALACIÓN-CIMENTACIÓN DE

POSTE PARADA BUS TIPO EMT			
2,000 86,58 173,16

Total Cap. 173,16
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Capitulo 7.5.- INSTALACIONES EN PASO SUPERIOR (DCO)

7.5 INSTALACIONES EN PASO SUPERIOR (DCO)

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
CIA010ab ud Suministro e instalación de sistema de de-

tección por rotura doble anillo por paso su-
perior. 
 Trabajo: nocturno.

1,000 40.530,04 40.530,04

CIA020ab ud Armario intemperie general. 
 Trabajo: nocturno.

1,000 1.743,97 1.743,97

CIA050cab ud Suministro y montaje de conjunto de cerra-
miento antivandálico, en un paso superior
sobre una plataforma, de dimensiones
1940x2500 mm, en acero galvanizado o ino-
xidable, pintado al horno e incluyendo los
soportes y los anclajes, para ampliación de
cerramiento existente. Totalmente instalado
y montado en un paso superior.  
 Trabajo: Nocturno.

1,000 24.349,98 24.349,98

CIA050cbb ud Suministro y montaje de módulo individual
de cerramiento antivandálico, en un paso su-
perior sobre una plataforma, de dimensiones
1940x2500 mm, en acero galvanizado o ino-
xidable, pintado al horno e incluyendo los
soportes y los anclajes, para ampliación de
cerramiento existente. Totalmente instalado
y montado en un paso superior.  
 Trabajo: Nocturno.

12,000 1.460,57 17.526,84

CIA010cb ud Suministro e instalación de sistema de de-
tección por rotura doble anillo (suplemento
circulación). 
 Trabajo: nocturno.

1,000 6.591,86 6.591,86

Total Cap. 90.742,69
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Capitulo 7.6.- SOLUCIÓN PROVISIONAL VIAS DE MANGO TIM

7.6 SOLUCIÓN PROVISIONAL VIAS DE MANGO TIM

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
VCC050badb Ud Colocación definitiva de traviesa acopiadas

a lo largo de la traza, incluida la recogida de
durmientes, su transporte y acopio a zona
destinada por la dirección de obra. Incluso
acarreos intermedios de las traviesas. Di-
chos acopios de durmiente deben estar si-
tuados en lugares donde sea posible el ac-
ceso por camión.
Traviesa: de hormigón monobloque preten-
sada.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

118,000 0,76 89,68

VAA070abaad Ud Levante de travesía tipo A con unión sencilla
con camión para desguace. Comprende la
mano de obra necesaria para el desclavado
completo del aparato de vía, incluso cortes
de carril con motosierra o soplete si fuese
necesario, retirada y apilado de carriles, cu-
pones, contraagujas, corazón, contracarri-
les, traviesas, cachas, aparatos de maniobra
o motores de aguja mecánicos o eléctricos,
tirantes, cojinetes, tirafondos, placas, torni-
llos, bridas y cualquier otro tipo de material
que pueda tener el aparato, así como mar-
caje de los elementos del aparato con pintu-
ra para su posterior colocación y acopio en
punto designado por ADIF. Incluye elemen-
tos complementarios, varios y medios auxi-
liares. Incluye carga, transporte en el ámbito
de la obra y descarga.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.

118,000 678,79 80.097,22

VAA030badb m Levante de carril de cualquier tipo en ca-
mión, a tajo seguido, en plena vía o esta-
ción. Comprende la mano de obra necesaria
para las operaciones de desclavado de suje-
ción, desembridado de cualquier tipo de bri-
da y cortes de carril con longitudes que per-
mitan su posterior aprovechamiento, según
longitudes y sistemas a emplear definidos
por ADIF, acopio correcto del carril para un
cargue posterior, recogida y carga de peque-
ño material sobre camión, carga de carril,
transporte dentro del ámbito de la obra y
descarga. El apilado del carril se realizará
en el lugar designado por el representante
de ADIF. Incluye elementos complementa-

140,000 15,07 2.109,80



Presupuestos
pág. 51

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capitulo 7.6.- SOLUCIÓN PROVISIONAL VIAS DE MANGO TIM

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
rios, varios y medios auxiliares. 
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

VDB060aad m Descarga en traza de carril de 18 m de lon-
gitud, mediante camión grúa a ambos lados
de la vía o sobre la vía.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita inter-
valo

140,000 1,52 212,80

VDC110aada m Posicionado y montaje de los dos carriles
sobre traviesa con barra =<18 m, incluida la
sujeción y parte proporcional de embridado,
con bridas que permitan el bateo, incluida
alineación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevan-
te.

70,000 5,09 356,30

VDD010aaadb Ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260
con precalentamiento aire inducido y propa-
no en plena vía y kit de soldadura con crisol
de un solo uso para uniones de carriles se-
parados entre sí una distancia menor o igual
a 180 m. Comprende la mano de obra nece-
saria para la ejecución en vía de la soldadu-
ra para unión de carriles de cualquier perfil,
longitud y clase de acero. Incluye: desmon-
taje de bridas y tornillos; aflojado de las suje-
ciones necesarias para la alineación de los
carriles; retirada de balasto para el movi-
miento lateral de traviesas; los trabajos ne-
cesarios para la formación de la cala nomi-
nal adecuada por desplazamiento de carri-
les, incluso con tensores hidráulicos; los cor-
tes con tronzadora necesarios para sanea-
miento de los extremos a soldar; alineación
en planta y alzado de los carriles con los
equipos adecuados; kit de soldadura y con-
sumibles; desbastado, esmerilado de acaba-
do y arreglo del perfil; marcado y reposición
de todos los elementos de la vía para que
ésta quede en óptimas condiciones de servi-
cio; trabajo de aflojado y posterior apretado
de las sujeciones de las traviesas colatera-
les de la soldadura para aminorar las tensio-
nes provocadas por la retracción de la solda-
dura; trabajos auxiliares; el uso de maquina-
ria y equipos específicos autorizados por
ADIF.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

16,000 4,06 64,96
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
VKA030ad Ud Construcción de topera de hormigón armado

de acuerdo con plano. Comprende la mano
de obra necesaria para la excavación del ci-
miento a 1,15 m de la rasante del carril de la
vía, carga, transporte y descarga de los pro-
ductos sobrantes a vertedero con cargo a la
Contrata, suministro y colocación de acero
corrugado B 500 para armaduras de cimien-
to y alzados, incluso cortado, doblado, recor-
tes y solapes. Ejecución de encofrado metá-
lico o de madera de 1ª calidad con tabla
contrapeada y cepillada en paramentos vis-
tos, incluso desencofrado y limpieza, sumi-
nistro y puesta en obra de hormigón tipo HE-
25, con árido rodado no superior a 20mm y
consistencia plástica, convenientemente
vibrado. Se incluye la colocación de travie-
sa, topes y sujeciones a suministrar por
ADIF en Estación, pintura roja en traviesa y
negra en topes, cargas, desplazamientos y
descarga de los materiales en obra. Incluye
elementos complementarios, varios, medios
auxiliares y material de vía provisional.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.

4,000 5.954,39 23.817,56

VKA010ad Ud Levante de topera metálica para su reutiliza-
ción posterior o desguace. Comprende la
mano de obra necesaria para realizar los
cortes del material, desclavado de los tira-
fondos en los apoyos de traviesas, retirada
de balasto , recogida de la traviesa con to-
pes unificados . Incluye la carga, desplaza-
miento y acopio de los materiales levanta-
dos a almacén de ADIF o lugar que determi-
ne el representante de ADIF, así como ele-
mentos complementarios, varios y medios
auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.

4,000 417,70 1.670,80

Total Cap. 108.419,12

Código Título Presupuesto
7.1 ALUMBRADO EXTERIOR 416.000,00
7.2 INSTALACIONES EN PASOS INFERIORES 460.660,00
7.3 MEDIDAS AUDITORIA SEGURIDAD VIARIA (OC 41/2017) 5.000,00
7.4 PREINSTALACIÓN PARADA BUS (EJE 6) 173,16
7.5 INSTALACIONES EN PASO SUPERIOR (DCO) 90.742,69
7.6 SOLUCIÓN PROVISIONAL VIAS DE MANGO TIM 108.419,12

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.080.994,97
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Capitulo .- 

8 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
N08B.0078 Ud SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 135 CM.,

REFLEXIVA Y TROQUELADA, CON FON-
DO AMARILLO PARA OBRA, INCLUSO
POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE
SUSTENTACIÓN, COLOCADA.(amortizable
en 4 puestas)

139,000 71,79 9.978,81

N08B.0048 Ud SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 90 CM.,
REFLEXIVA Y TROQUELADA, CON FON-
DO AMARILLO PARA OBRA INCLUSO
POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE
SUSTENTACIÓN, COLOCADA.(amortizable
en 4 puestas)

178,000 64,46 11.473,88

N08B.0160 Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120x175 CM.,
REFLEXIVA Y TROQUELADA, CON FON-
DO AMARILLO PARA OBRAS, INCLUSO
POSTE GALVANIZADO Y CRUCETA DE
SUSTENTACIÓN, COLOCADA. (amorti-
zable en 4 puestas)

12,000 125,37 1.504,44

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁME-
TRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVA-
NIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

9,000 217,32 1.955,88

N08B.0130 Ud PANEL DIRECCIONAL DE 195x95 CM.,
BLANCO Y ROJO REFLEXIVO, TIPO TB-1, 
INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUS-
TENTACIÓN, EN BALIZAMIENTO DE DES-
VIOS, COLOCADO. (amortizable en 4 pues-
tas)

44,000 105,94 4.661,36

N08B.0110 Ud BALIZA INTERMITENTE PARA OBRAS DE
COLOR AMBAR CON CÉLULA FOTOE-
LÉCTRICA, TL-2, COLOCADA. (amortizable
en 4 puestas)

88,000 19,75 1.738,00

703.8020N ud HITO FLEXIBLE TIPO TB-6 (CON FORMA
DE CONO) CON MATERIAL REFLECTAN-
TE (AMORTIZABLE EN 4 PUESTAS)

385,000 9,79 3.769,15

700.0100 m MARCA VIAL TIPO II (RW) DE PINTURA
AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLI-
CA DE BASE SOLVENTE, DE 10 cm DE
ANCHO i/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMI-
NACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGI-
TUD REALMENTE PINTADA).

16.110,000 0,37 5.960,70
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Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA

CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCA-
VADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

8.679,100 2,37 20.569,47

330.0020 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO
TODO-UNO CON MATERIALES PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE TALUDES TOTALMENTE TERMI-
NADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES
SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRA-
CIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SU-
PLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA
DISTANCIA ADICIONAL).

54,600 1,10 60,06

301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO
O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.

9.090,000 0,52 4.726,80

301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ES-
PESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVI-
MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

1.196,400 3,90 4.665,96

512.0140 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CE-
MENTO O CAL, TIPO S-EST1 O S-EST2
CON MATERIAL DE CANTERA, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO i/ CANON DE CAN-
TERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 5 km, PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECA-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CONGLOMERANTE.

5.804,700 11,89 69.017,88

200.0010 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ES-
TABILIZACIÓN DE SUELOS, PUESTA A
PIE DE OBRA

264,480 148,40 39.248,83
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Capitulo 8.- SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE

CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVE-
NIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVA-
CIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLE-
NES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), ME-
DIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

146.676,790 0,30 44.003,04

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TE-
RRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

1.855,700 6,74 12.507,42

551.0010 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE
DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINA-
DO i/ CURADO

1.582,600 88,50 140.060,10

542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN.

1.530,720 29,35 44.926,63

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

61,230 689,00 42.187,47

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

125,400 59,86 7.506,44

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

3,170 624,16 1.978,59

542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTEN-
DIDA Y COMPACTADA.

1.075,060 30,61 32.907,59

215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA
O PLANTA.

48,380 773,80 37.436,44

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHE-
RENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

1,060 657,43 696,88
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Capitulo 8.- SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

Capitulo .- 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
VJA010cabad Ud Suministro y montaje de panel exterior para

paso a nivel de vehículos (mín. 3,6m).
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita inter-
valo.

1,000 1.255,17 1.255,17

Total Cap. 544.796,99
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Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.1.- CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO

9 REPOSICION DE SERVICIOS

9.1 CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO

9.1.1 CYII.101 Eje 1 pk 0+200 Colector saneamiento Ø400

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

1.662,500 6,70 11.138,75

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

1.596,880 3,47 5.541,17

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

65,630 6,70 439,72

414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLA-
SE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÁS-
TICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

350,000 65,77 23.019,50

431.N020 ud POZO DE REGISTRO COMPUESTO POR
FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO MACI-
ZO DE 1 PIE DE ESPESOR Y ELEMEN-
TOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
EN MASA, DE 1,10 M DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, FORMADO POR: SOLERA DE 30
CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN HA-25;

8,000 1.224,01 9.792,08
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Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.1.- CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
ARRANQUE DE POZO DE HASTA 1,0 M
DE ALTURA CONSTRUIDO CON FÁBRICA
DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE
25X12X5 CM, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, DE 1 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO
POR EL INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO FORMANDO ARISTAS Y ES-
QUINAS A MEDIA CAÑA PARA RECIBIDO
DE COLECTORES, PREPARADO CON
JUNTA DE GOMA PARA RECIBIR POSTE-
RIORMENTE LOS ANILLOS PREFABRICA-
DOS DE HORMIGÓN EN MASA DE BOR-
DE MACHIHEMBRADO; CONO ASIMÉTRI-
CO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN
MASA, CON UNIÓN RÍGIDA MACHI-
HEMBRADA CON JUNTA DE GOMA, SE-
GÚN UNE-EN 1917, DE 110 A 60 CM DE
DIÁMETRO, RESISTENCIA A COMPRE-
SIÓN MAYOR DE 250 KG/CM² Y LOSA AL-
REDEDOR DE LA BOCA DEL CONO DE
150X150 CM Y 20 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20; CON CIE-
RRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO
Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-400
SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN
CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO
LAS PEATONALES, O ZONAS DE APAR-
CAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍ-
CULOS SEGÚN INDICACIONES DE PLA-
NOS. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y LUBRICANTE PARA
MONTAJE.

Total Cap. 49.931,22

Código Título Presupuesto
9.1.1 CYII.101 Eje 1 pk 0+200 Colector saneamiento Ø400 49.931,22

9.1 CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO 49.931,22
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Capitulo 9.2.- CANAL DE ISABEL II ABASTECIMIENTO

9.2 CANAL DE ISABEL II ABASTECIMIENTO

9.2.1 CYII.201 Tuberia abastecimiento FDØ400

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

1.455,300 6,70 9.750,51

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

617,400 3,47 2.142,38

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

490,000 8,45 4.140,50

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

220,500 6,70 1.477,35

850.N679 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBE-
RÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABAS-
TECIMIENTO/AGUA REGENERADA, DIÁ-
METRO NOMINAL DN 400 MM, CONFOR-
ME A NORMA UNE-EN 545 Y/O SEGÚN

1.300,000 225,88 293.644,00
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
NORMATIVA VIGENTE, CLASE 50, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTE-
RO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO EX-
TERIOR DE ZINC CON CAPA DE ACABA-
DO DE BARNIZ BITUMINOSO O EPOXI,
COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN
NORMAS DE COMPAÑIA VIGENTES, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUN-
TA AUTOMÁTICA FLEXIBLE DE EPDM,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO.

850.N680 m TRABAJOS COLCOCACION TUBERIA EN
GALERIA

320,000 103,22 33.030,40

850.N617 u DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 45º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁ-
METROS COMPRENDIDOS ENTRE 400
MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO
DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRA-
DO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO
DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

34,000 1.493,90 50.792,60

850.N502 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁL-
VULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA,
DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE
300 Y 600 MM, DE 110X110X200 CM INTE-
RIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE
10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MOR-
TERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMI-
GÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN, TER-
MINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI
EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 960,12 1.920,24

850.N504 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE
FUNDICIÓN, CON CONJUNTO TOBERA
PURGADOR 10 Ó 25 BARES DE PRE-
SIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABAS-
TECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE
100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PRO-
BADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS
CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESO-
RIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA.

2,000 991,75 1.983,50
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
850.N507 u VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN,

DE ACCIONAMIENTO POR MECANISMO
REDUCTOR, DE 400 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR, C/ELÁSTICO, COLOCADA EN
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESO-
RIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2,000 2.748,72 5.497,44

850.N660 u ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE DE-
SAGÜE EN CONDUCCIONES DE AGUA,
DE 110X110X150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MA-
CIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RE-
CIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR
EL INTERIOR CON MORTERO DE CE-
MENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y
TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y
CON VALVULA

2,000 2.307,60 4.615,20

850.N721 u ARQUETA DE REGISTRO PARA VALUVU-
LERIA Y ACCESO A GALERIA 7,5x7,5m.

2,000 44.693,79 89.387,58

630.1040 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:
2,50 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMI-
NISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE
CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN C20/25 DE 15 cm DE ESPE-
SOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm
DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INS-
TALADO.

320,000 897,88 287.321,60

850.N683 m2 HINCADO DE  MARCO HA  2,5X2,0m. ME-
DIANTE EMPUJE POR TRASLACIÓN
OLEODINÁMICA DE ESTRUCTURA BAJO
VÍA, HASTA UBICACIÓN FINAL.

640,000 4.658,28 2.981.299,20

Total Cap. 3.767.002,50

Código Título Presupuesto
9.2.1 CYII.201 Tuberia abastecimiento FDØ400 3.767.002,50

9.2 CANAL DE ISABEL II ABASTECIMIENTO 3.767.002,50
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Capitulo 9.3.- NEDGIA GAS

9.3 NEDGIA GAS

9.3.1 GAS.101 Eje 1 pk 0+440 gasoducto alta presión  A 

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
899.N011.A11 m LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA ME-

DIANTE EXCAVACION CON MEDIOS ME-
CANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS
SIGUIENTES 20CM. MEDIANTE EXCAVA-
CION MANUAL, 300CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 25CM. DE ESPE-
SOR DE HORMIGON HA-35, RELLENO FI-
NALMENTE CON MATERIAL PROCEDEN-
TE DE LA EXCAVACION, INCLUSO PARTE
PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

80,000 499,03 39.922,40

Total Cap. 39.922,40

Código Título Presupuesto
9.3.1 GAS.101 Eje 1 pk 0+440 gasoducto alta presión  A 39.922,40

9.3 NEDGIA GAS 39.922,40
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Capitulo 9.4.- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

9.4 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

9.4.1 REE.101 Eje 1 pk 0+370 canalización eléctrica muy alta tensión 220 KV. doble circui-
to

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
899.N011.A11 m LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA ME-

DIANTE EXCAVACION CON MEDIOS ME-
CANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS
SIGUIENTES 20CM. MEDIANTE EXCAVA-
CION MANUAL, 300CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 25CM. DE ESPE-
SOR DE HORMIGON HA-35, RELLENO FI-
NALMENTE CON MATERIAL PROCEDEN-
TE DE LA EXCAVACION, INCLUSO PARTE
PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

105,000 499,03 52.398,15

Total Cap. 52.398,15
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9.4.2 REE.102 Eje10 pk 0+330 línea aérea eléctrica muy alta tensión 220 KV. cuádruple
circuito

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OIAW020070 PA Partida alzada a justificar para solicitud con-

formidad a REE para movimientos de tierra
a menos de 25m. de apoyo electrico existen-
te.
Según real decreto 2387/2004, por el que se
aprueba el reglamento del sector ferroviario,
establece que  la distancia del poste a la
arista de pie de terraplén o de desmonte no
sea inferior a vez y media su altura. Esta dis-
tancia mínima se aplicará también a los pos-
tes de los cruces a distinto nivel con línea
eléctricas , ree requiere que en caso de no
cumplirse dicha distancia y de que no solici-
ten la modificación de nuestras instalacio-
nes, se mantenga para ree las actuales con-
diciones de mantenimiento de las mismas,
cuyos trabajos se están llevando a cabo ac-
tualmente
De la misma manera, ree expone que los
movimientos de tierra se realicen en el en-
torno de losa poyos deberán efectuarse a
una distancia suficiente que garantice la es-
tabilidad de los mismos. En la mayoría de
los caoss, no existirá afección a más de 25
metros de la parte más próxima al apoyo. En
caso de requerirse algún tipo de excavación
o movimiento de tierras a una distancia infe-
rior, se solicitará conformidad previa red
eléctrica. En cualquier caso se adoptarán
medidas para garantizar la estabilidad de los
taludes, evitando la erosión, lavado o des-
moronamiento.

2,000 890,40 1.780,80

OIAW020071 PA Partida alzada a justificar para medidas para
garantizar derecho de paso para manteni-
miento de línea eléctrica.
Según ley 24/2013 de 26 de diciembre, del
sector eléctrico, y el real decreto 1955/2000,
se ha de tener en cuenta que cualquier ac-
tuación en la zona de influencia de la línea
se debe garantizar la servidumbre de paso
aéreo de energía eléctrica que, entre otros
requisitos, establecen el derecho de paso o
acceso para atender el establecimiento, vigi-
lancia, conservación, reparación de la línea
eléctrica y corte de arbolado, si fuera nece-
sario

2,000 975,20 1.950,40

Total Cap. 3.731,20
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.4.- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Código Título Presupuesto
9.4.1 REE.101 Eje 1 pk 0+370 canalización eléctrica muy alta tensión 220

KV. doble circuito
52.398,15

9.4.2 REE.102 Eje10 pk 0+330 línea aérea eléctrica muy alta tensión 220
KV. cuádruple circuito

3.731,20

9.4 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 56.129,35
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

9.5 UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

9.5.1 UFD.101 Eje 18 pk 0+000 Canalización eléctrica media tensión simple circuito

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
301.0350N m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20

kV. cable de aluminio-acero galvanizado de
54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

270,000 44,49 12.012,30

301.0260N ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de
M.T. de 15/20 kV, formado por apoyo metáli-
co galvanizado y cruceta metálica galvaniza-
da, incluso cadena de aisladores y transpor-
te.

4,000 365,83 1.463,32

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

173,250 6,70 1.160,78

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

77,000 3,47 267,19

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

52,250 86,69 4.529,55

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polieti-
leno de 160 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

2.200,000 9,18 20.196,00

W964.0200_ m Suministro e instalación de cable conductor
RH5Z1 1x400 Al. 12/20 KV, en instalación
subterránea, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalado según normas
de la compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

1.650,000 24,31 40.111,50
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
419.0050w_ ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M

LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TO-
MA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM
DE FUNDICIÓN.

5,000 567,22 2.836,10

966.0100 ud Entronque para paso de red aérea a red
subterránea en media tensión (21 KV), for-
mado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-
seccionador de expulsión de intemperie para
17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 21 KV,
para protección de sobretensiones de origen
atmosférico, 3 terminales exteriores de in-
temperie para cable de 12/20 KV, tubo de
acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, provisto
de capuchón de protección en su parte su-
perior, puesta a tierra de los pararrayos y de
las pantallas de los cables. Totalmente insta-
lado.

1,000 5.537,08 5.537,08

965.0050 ud APOYO DE M.T. DE 20 KV. FORMADO
POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO
AGR-12000-12 ARMADO E IZADO DE 12 M
DE ALTURA Y 12.000 KG DE ESFUERZO
ÚTIL, CRUCETA METÁLICA GALVANIZA-
DA BOVEDA TIPO TRESBOLILLO Y MON-
TADA EN APOYO, CADENA DE AISLADO-
RES DE ANCLAJE CON 3 ELEMENTOS
U70 BS, INCLUSO APERTURA DE POZO
EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
HORMIGONADO Y TRANSPORTE.

1,000 12.738,38 12.738,38

Total Cap. 100.852,20

Presupuestos
pág. 68

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

9.5.2 UFD.102 Eje 5 pk 0+260. Línea aérea eléctrica media tensión doble circuito y centro
de transformación

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
301.0350N m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20

kV. cable de aluminio-acero galvanizado de
54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

480,000 44,49 21.355,20

301.0260N ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de
M.T. de 15/20 kV, formado por apoyo metáli-
co galvanizado y cruceta metálica galvaniza-
da, incluso cadena de aisladores y transpor-
te.

5,000 365,83 1.829,15

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

274,050 6,70 1.836,14

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

121,800 3,47 422,65

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

82,650 86,69 7.164,93

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polieti-
leno de 160 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

3.480,000 9,18 31.946,40

W964.0200_ m Suministro e instalación de cable conductor
RH5Z1 1x400 Al. 12/20 KV, en instalación
subterránea, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalado según normas
de la compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

4.260,000 24,31 103.560,60
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
419.0050w_ ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M

LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TO-
MA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM
DE FUNDICIÓN.

12,000 567,22 6.806,64

428.0031w m CONDUCTOR DE ALUMINIO 95+54.6 MM2
TRENAZADO AUTOPORTANTE ETRAPO-
LAR

105,000 13,45 1.412,25

966.0100 ud Entronque para paso de red aérea a red
subterránea en media tensión (21 KV), for-
mado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-
seccionador de expulsión de intemperie para
17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 21 KV,
para protección de sobretensiones de origen
atmosférico, 3 terminales exteriores de in-
temperie para cable de 12/20 KV, tubo de
acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, provisto
de capuchón de protección en su parte su-
perior, puesta a tierra de los pararrayos y de
las pantallas de los cables. Totalmente insta-
lado.

2,000 5.537,08 11.074,16

965.0050 ud APOYO DE M.T. DE 20 KV. FORMADO
POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO
AGR-12000-12 ARMADO E IZADO DE 12 M
DE ALTURA Y 12.000 KG DE ESFUERZO
ÚTIL, CRUCETA METÁLICA GALVANIZA-
DA BOVEDA TIPO TRESBOLILLO Y MON-
TADA EN APOYO, CADENA DE AISLADO-
RES DE ANCLAJE CON 3 ELEMENTOS
U70 BS, INCLUSO APERTURA DE POZO
EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
HORMIGONADO Y TRANSPORTE.

2,000 12.738,38 25.476,76

965.7001 ud CT EXISTENTE A TRASLADAR A  NUEVA
UBICACION

1,000 69.726,80 69.726,80

965.7005 ud EDIFICIO PREFABRICADO PFU-4 CON
CENTRO DE TRANSFORMACION

2,000 48.622,20 97.244,40

965.7010 ud EDIFICIO PREFABRICADO PFU-4 CON
CENTRO DE SECCIONAMIENTO

1,000 43.799,20 43.799,20

Total Cap. 423.655,28
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

9.5.3 UFD.103 Eje 7 pk 0+090. Centro de transformación aéreo

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
301.0350N m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20

kV. cable de aluminio-acero galvanizado de
54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

90,000 44,49 4.004,10

301.0260N ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de
M.T. de 15/20 kV, formado por apoyo metáli-
co galvanizado y cruceta metálica galvaniza-
da, incluso cadena de aisladores y transpor-
te.

1,000 365,83 365,83

965.0050 ud APOYO DE M.T. DE 20 KV. FORMADO
POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO
AGR-12000-12 ARMADO E IZADO DE 12 M
DE ALTURA Y 12.000 KG DE ESFUERZO
ÚTIL, CRUCETA METÁLICA GALVANIZA-
DA BOVEDA TIPO TRESBOLILLO Y MON-
TADA EN APOYO, CADENA DE AISLADO-
RES DE ANCLAJE CON 3 ELEMENTOS
U70 BS, INCLUSO APERTURA DE POZO
EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
HORMIGONADO Y TRANSPORTE.

1,000 12.738,38 12.738,38

Total Cap. 17.108,31
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

9.5.4 UFD.104 Eje 1 pk 0+660. Canalización eléctrica media y alta tensión 2c.MT+2c.AT

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

77,000 6,70 515,90

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

28,000 3,47 97,16

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

25,000 86,69 2.167,25

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polieti-
leno de 160 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

600,000 9,18 5.508,00

W964.0200_ m Suministro e instalación de cable conductor
RH5Z1 1x400 Al. 12/20 KV, en instalación
subterránea, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalado según normas
de la compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

1.200,000 24,31 29.172,00

964.02020.b m Suministro e instalación de cable conductor
tipo Eprotenax H de 1x2000 mm2 de Cu.
76/132 kVm, incluida entronques aereo/sub-
terraneo y parte proporcional de empalmes,
cámaras, fibra óptica, herrajes, ensayos y
pruebas.

1.200,000 646,00 775.200,00

Presupuestos
pág. 72

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
425.0033 m Suministro en instalación de tubo de polieti-

leno de 200 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

600,000 11,09 6.654,00

419.0050w_ ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M
LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TO-
MA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM
DE FUNDICIÓN.

2,000 567,22 1.134,44

Total Cap. 820.448,75
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

9.5.5 UFD.105 Eje 1 pk 0+660. Canalización eléctrica media y baja tensión 1c.MT+1c.BT

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

31,500 6,70 211,05

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

14,000 3,47 48,58

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

9,500 86,69 823,56

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polieti-
leno de 160 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

400,000 9,18 3.672,00

964.0198.b m Suministro e instalación de cable conductor
de Cable Aluminio 0,6/1kV RV Eca - 1x240
mm2, en instalación subterránea, con parte
proporcional de empalmes para cable y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalado según normas de la compañía y
pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

400,000 17,12 6.848,00
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.5.- UFD (ANTIGUA UNION FENOSA)

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
419.0050w_ ud ARQUETA ELECTRICA 1,16x1,44x1,5 M

LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TO-
MA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM
DE FUNDICIÓN.

2,000 567,22 1.134,44

Total Cap. 12.737,63

Código Título Presupuesto
9.5.1 UFD.101 Eje 18 pk 0+000 Canalización eléctrica media tensión simple

circuito
100.852,20

9.5.2 UFD.102 Eje 5 pk 0+260. Línea aérea eléctrica media tensión doble cir-
cuito y centro de transformación

423.655,28

9.5.3 UFD.103 Eje 7 pk 0+090. Centro de transformación aéreo 17.108,31
9.5.4 UFD.104 Eje 1 pk 0+660. Canalización eléctrica media y alta tensión

2c.MT+2c.AT
820.448,75

9.5.5 UFD.105 Eje 1 pk 0+660. Canalización eléctrica media y baja tensión
1c.MT+1c.BT

12.737,63

9.5 UFD (ANTIGUA UNION FENOSA) 1.374.802,17
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.6.- TELEFÓNICA

9.6 TELEFÓNICA

9.6.1 TEL.101 Eje 5 pk 0+160 canalización Telefónica

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

878,830 6,70 5.888,16

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

273,560 3,47 949,25

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

458,860 86,69 39.778,57

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1.365,000 0,85 1.160,25

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

14.060,000 3,15 44.289,00

890.N020w m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUC-
TOR DE PARES APANTALLADO Y ARMA-
DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE BOTELLAS Y EMPALMES.

9.180,000 12,84 117.871,20

969.TC0115N ud Cámara de registro prefabricada tipo G-
ABPF-C, de dimensiones exteriores
4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundi-
dad de 3,30 m, formada por hormigón arma-
do, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, seis regletas y cuatro ganchos de ti-
ro, incluso excavación de zanja en terreno

10,000 13.512,75 135.127,50
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.6.- TELEFÓNICA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-
20/P/40/X0, embocadura de conductos, re-
lleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Total Cap. 345.063,93
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.6.- TELEFÓNICA

9.6.2 TEL.102 Eje 1 pk 0+170. Canalización telefónica

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

22,800 6,70 152,76

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

6,000 3,47 20,82

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

14,400 86,69 1.248,34

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

60,000 0,85 51,00

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

240,000 3,15 756,00

890.N020w m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUC-
TOR DE PARES APANTALLADO Y ARMA-
DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE BOTELLAS Y EMPALMES.

60,000 12,84 770,40

969.TC0001N ud ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA,
DE DIMENSIONES EXTERIORES
1,58X1,39X1,18 M.,CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO
FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIM-
PIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE

2,000 1.026,35 2.052,70
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.6.- TELEFÓNICA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
CONDUCTOS RELLENO DE TIERRAS Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA.

890.N001 ud PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE
COMUNICACIONES, INCLUYENDO MAN-
GUITOS, TUBO DE ACERO, ELEMENTOS
DE SUJECCION A POSTE Y P.P. DE BO-
TELLAS Y CAMISAS DE UNION. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA DE ACUERDO
A NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFONI-
CA.

2,000 339,68 679,36

Total Cap. 5.731,38

Código Título Presupuesto
9.6.1 TEL.101 Eje 5 pk 0+160 canalización Telefónica 345.063,93
9.6.2 TEL.102 Eje 1 pk 0+170. Canalización telefónica 5.731,38

9.6 TELEFÓNICA 350.795,31
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.7.- AYTO. MADRID ALUMBRADO

9.7 AYTO. MADRID ALUMBRADO

9.7.1 Alumbrado público

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

32,400 6,70 217,08

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

21,600 3,47 74,95

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

16,200 86,69 1.404,38

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

90,000 0,85 76,50

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

270,000 3,15 850,50

870.N013 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA
DE HASTA 12 M DE ALTURA, PROVISTA
DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, INCLUSO TRANSPORTE A LU-
GAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

2,000 83,08 166,16
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.7.- AYTO. MADRID ALUMBRADO

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
830.N075 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 14 M

DE ALTURA DE DIMENSIONES
100X100X140 CM, EN HORMIGÓN HM-
20/P/20, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE AN-
CLAJE DE 100 CM DE LONGITUD Y CODO
EMBUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁ-
METRO.

2,000 296,48 592,96

830.N080 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE
DE CALZADA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM
DE FUNDICIÓN.

2,000 303,30 606,60

830.N090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X6 MM²
DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA UNE 21123-2  MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

360,000 4,59 1.652,40

830.N093 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O
COLUMNA

2,000 94,35 188,70

Total Cap. 5.830,23

Código Título Presupuesto
9.7.1 Alumbrado público 5.830,23

9.7 AYTO. MADRID ALUMBRADO 5.830,23
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8 ADIF

9.8.1 ADIF.101 Tubería PRFV contra incendios

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
850.N691 u Tapon final de red instaldo en tuberia, uni-

dad totalmente terminada.
2,000 159,48 318,96

Total Cap. 318,96
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.2 ADIF.402 Canaleta Señalizacion

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OEB040kddbc m Canalización hormigonada de 24 tubos de

polietileno libre de halógenos de 160 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del firme y del pavi-
mento, el relleno y compactado de la zanja, 
el suministro y montaje de los tubos y hormi-
gón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo 
Trabajo: Nocturno Excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas 
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución

50,000 320,40 16.020,00

CEA010cid ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil, cable armado de 28 cuadrete(s).
Totalmente montado y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

4,000 951,84 3.807,36

CEA020cbdd ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil no textil relleno para cable armado
de 48 a 61 conductores. Totalmente monta-
do y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

4,000 484,00 1.936,00

CEA070bbhdb m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 28x4x1,4 mm, ignífugo tipo
EATSST (B2ca-s1a-a1), sin factor de reduc-
ción. Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: nocturno excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas

100,000 51,06 5.106,00

CEA090abiaa m Suministro y tendido en zanja de cable
61x1,4 mm, ignífugo tipo EATSST (B2ca-
s1a-a1) sin factor de reducción. Apantalla-
miento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

100,000 27,36 2.736,00

Total Cap. 29.605,36
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.3 ADIF.601 Torre alumbrado

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

10,800 6,70 72,36

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

7,200 3,47 24,98

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

5,400 86,69 468,13

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

30,000 0,85 25,50

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

90,000 3,15 283,50

870.N014 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA
DE HASTA 30 M DE ALTURA, PROVISTA
DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, INCLUSO TRANSPORTE A LU-
GAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

1,000 297,98 297,98

830.N076 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 30 M
DE ALTURA, EN HORMIGÓN HM-20/P/20,
I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE
DE 100 CM DE LONGITUD Y CODO EM-
BUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁME-
TRO.

1,000 1.051,69 1.051,69
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )

830.N080 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE
DE CALZADA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM
DE FUNDICIÓN.

1,000 303,30 303,30

830.N090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X6 MM²
DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA UNE 21123-2  MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

120,000 4,59 550,80

830.N093 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O
COLUMNA

1,000 94,35 94,35

Total Cap. 3.172,59
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.4 ADIF.202 Canalización eléctrica media tensión Pinar-Las Rozas

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

34,650 6,70 232,16

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

15,400 3,47 53,44

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

10,450 86,69 905,91

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polieti-
leno de 160 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

440,000 9,18 4.039,20

W964.0200_ m Suministro e instalación de cable conductor
RH5Z1 1x400 Al. 12/20 KV, en instalación
subterránea, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalado según normas
de la compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

330,000 24,31 8.022,30

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

70,000 147,50 10.325,00

OEA050lbbc m Canaleta prefabricada de hormigón armado
de 25 N/mm2 de resistencia a la compre-
sión, normalizada tipo D (1000x1200x1000)
y una tapa. Totalmente instalada, incluso la
adecuación del terreno, la compactación, la
nivelación de la solera, la cama de arena de

110,000 272,31 29.954,10
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
río de 10 cm, el sellado de las tapas y las
juntas con mortero y los rellenos compacta-
dos. 
Trabajo: nocturno sin corte de tensión. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.

Total Cap. 53.532,11
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.5 ADIF.301 Canalización fibra óptica y PDI

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

28,500 6,70 190,95

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

7,500 3,47 26,03

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

16,500 86,69 1.430,39

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

75,000 0,85 63,75

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

300,000 3,15 945,00

890.N020w m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUC-
TOR DE PARES APANTALLADO Y ARMA-
DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE BOTELLAS Y EMPALMES.

150,000 12,84 1.926,00

969.TC0115N ud Cámara de registro prefabricada tipo G-
ABPF-C, de dimensiones exteriores
4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundi-
dad de 3,30 m, formada por hormigón arma-
do, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, seis regletas y cuatro ganchos de ti-
ro, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-

1,000 13.512,75 13.512,75
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
20/P/40/X0, embocadura de conductos, re-
lleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

Total Cap. 23.257,37
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.6 ADIF.102 Tubería PE contra incendios

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

78,000 6,70 522,60

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

44,200 3,47 153,37

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

24,050 8,45 203,22

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

7,800 6,70 52,26
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OBA030bebbc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
200 mm, colocado sobre cama de arena de
10 cm de espesor, con p.p. de medios auxi-
liares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución.

65,000 35,13 2.283,45

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

Total Cap. 8.377,40
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.7 ADIF.203 Canalización eléctrica alta tensión 45kv. Pinar-Las Rozas

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

49,500 6,70 331,65

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

22,000 3,47 76,34

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

14,300 86,69 1.239,67

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polieti-
leno de 160 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

660,000 9,18 6.058,80

W964.02025_ m Suministro e instalación de cable conductor
eléctrico unipolar, Al Eprotenax H Compact
"PRYSMIAN", proceso de fabricación del
aislamiento mediante triple extrusión en lí-
nea catenaria, con reticulación del aisla-
miento mejorada y capa semiconductora ex-
terna extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1
26/45 kV, tensión nominal 26/45 kV, reac-
ción al fuego clase Fca, con conductor for-
mado por cuerda redonda compacta de hilos
de aluminio, rígido (clase 2), de 1x400/25
mm² de sección, capa interna extrusionada
de material semiconductor, aislamiento de
etileno propileno reticulado de alto módulo
de formulación Prysmian (HEPR), capa ex-
terna extrusionada de material semiconduc-
tor, separable en frío, pantalla de hilos de
cobre en hélice con cinta de cobre a con-
traespira, de 25 mm² de sección, separador
de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina

660,000 198,55 131.043,00
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Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
termoplástica de altas prestaciones, de tipo
Vemex, de color rojo, y con las siguientes
características: reducida emisión de gases
tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de
gases corrosivos. Según UNE-HD 620-9E

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

Total Cap. 143.911,96
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.8 ADIF.401 Canaleta ferroviaria

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
CEA010cid ud Suministro y ejecución de empalme termo-

rretráctil, cable armado de 28 cuadrete(s).
Totalmente montado y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

4,000 951,84 3.807,36

CEA020cbdd ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil no textil relleno para cable armado
de 48 a 61 conductores. Totalmente monta-
do y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

4,000 484,00 1.936,00

CEA070bbhdb m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 28x4x1,4 mm, ignífugo tipo
EATSST (B2ca-s1a-a1), sin factor de reduc-
ción. Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: nocturno excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas

120,000 51,06 6.127,20

CEA090abiaa m Suministro y tendido en zanja de cable
61x1,4 mm, ignífugo tipo EATSST (B2ca-
s1a-a1) sin factor de reducción. Apantalla-
miento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

120,000 27,36 3.283,20

OEA050lbbc m Canaleta prefabricada de hormigón armado
de 25 N/mm2 de resistencia a la compre-
sión, normalizada tipo D (1000x1200x1000)
y una tapa. Totalmente instalada, incluso la
adecuación del terreno, la compactación, la
nivelación de la solera, la cama de arena de
río de 10 cm, el sellado de las tapas y las
juntas con mortero y los rellenos compacta-
dos. 
Trabajo: nocturno sin corte de tensión. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.

120,000 272,31 32.677,20

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

70,000 147,50 10.325,00

Total Cap. 58.155,96
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
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Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.9 ADIF.103 Tubería PE contra incendios

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

108,000 6,70 723,60

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

61,200 3,47 212,36

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

33,300 8,45 281,39

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

10,800 6,70 72,36
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OBA030bebbc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
200 mm, colocado sobre cama de arena de
10 cm de espesor, con p.p. de medios auxi-
liares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución.

90,000 35,13 3.161,70

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

Total Cap. 9.613,91
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.10 ADIF.602 Canalización alimentación alumbrado

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

112,500 6,70 753,75

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

45,000 3,47 156,15

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

52,500 86,69 4.551,23

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

125,000 0,85 106,25

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

1.500,000 3,15 4.725,00

830.N080 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE
DE CALZADA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM
DE FUNDICIÓN.

7,000 303,30 2.123,10
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
830.N090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-

DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X6 MM²
DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA UNE 21123-2  MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

6.000,000 4,59 27.540,00

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

AOCW000002 ud Instalación de centro de mando de 6 salidas
compuesto por envolvente de poliéster de
750x750 mm tipo PLM 75 de Schneider o si-
milar, IP66 según norma IEC 60529, con
junta de poliuretano, tejadillo integrado,
puerta/s ciega/s con apertura 180º, con mo-
duras para la fijación de carriles DIN, resis-
tencia a los impactos IK10 en paneles y
puertas ciegas e IK08, incluyendo en el mó-
dulo inferior la aparamenta reflejada en los
planos de detalle del esquema unifilar y sali-
das propuestas, totalmente cableado según
secciones de circuito y generales. Módulo
superficie de dos ventanas tipo compañía
homologado, dedicado para la instalación
del equipo de medida compuesto por base
portafusibles tipo BUC de corte omnipolar
(sin cortar neutro), fusibles del tipo NH00 o
cartucho 63A y cerradura homologada por la
Compañia Suministradora, precableado para
equipo de medida según normativa de Com-
pañía Sumunistradora. Todo ello bajo envol-
vente de obra civil con doble puerta metálica
según esquema de detalle del apartado de
planos. Incluido sistema de telegestión inte-
grado en centros de mando con sistema
UVAX o similar para la monitorización de la
instalación, según descripción del esquema
unifilar del apartado de planos. La gestión
de este equipamiento, lecturas incluidas, se
realiza por software con licencia on premise
para los puntos de luz proyectados, sobre
una plataforma que integra todos los servi-
cios relacionados con el alumbrado. Conjun-
to totalmente instalado con comunicaciones
sin roaming nacional. Puesta en marcha in-
cluida, pequeño material y ayudas de albañi-
lería. Medida la unidad instalada.

1,000 4.808,85 4.808,85

Total Cap. 49.926,83
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.11 ADIF.302 Canalización fibra óptica

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

26,600 6,70 178,22

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

7,000 3,47 24,29

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

15,400 86,69 1.335,03

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

70,000 0,85 59,50

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

280,000 3,15 882,00

890.N020w m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUC-
TOR DE PARES APANTALLADO Y ARMA-
DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE BOTELLAS Y EMPALMES.

140,000 12,84 1.797,60

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

Total Cap. 9.439,14
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.12 ADIF.104 Aljibe y grupo presión red contra incendios

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

432,000 6,70 2.894,40

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

244,800 3,47 849,46

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

133,200 8,45 1.125,54

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

43,200 6,70 289,44
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OBA030bebbc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
200 mm, colocado sobre cama de arena de
10 cm de espesor, con p.p. de medios auxi-
liares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución.

360,000 35,13 12.646,80

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

850.N921 ud Traslado de aljibe existente y puesta en ser-
vico

1,000 35.124,16 35.124,16

850.N922 ud Traslado grupo presion y puesta en servico 1,000 61.467,28 61.467,28

Total Cap. 119.559,58
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.13 ADIF.603 Luminaria y canalización alumbrado

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

12,600 6,70 84,42

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

8,400 3,47 29,15

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

6,300 86,69 546,15

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

35,000 0,85 29,75

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

105,000 3,15 330,75

870.N013 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA
DE HASTA 12 M DE ALTURA, PROVISTA
DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, INCLUSO TRANSPORTE A LU-
GAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

1,000 83,08 83,08
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
830.N075 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 14 M

DE ALTURA DE DIMENSIONES
100X100X140 CM, EN HORMIGÓN HM-
20/P/20, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE AN-
CLAJE DE 100 CM DE LONGITUD Y CODO
EMBUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁ-
METRO.

1,000 296,48 296,48

830.N080 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE
DE CALZADA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM
DE FUNDICIÓN.

1,000 303,30 303,30

830.N090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X6 MM²
DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA UNE 21123-2  MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

140,000 4,59 642,60

830.N093 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O
COLUMNA

1,000 94,35 94,35

Total Cap. 2.440,03
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.14 ADIF.403 Canalizaciones ferroviarias 24c.

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OEB040kddbc m Canalización hormigonada de 24 tubos de

polietileno libre de halógenos de 160 mm de
diámetro en cruce de carretera, incluso  la
demolición y reposición del firme y del pavi-
mento, el relleno y compactado de la zanja, 
el suministro y montaje de los tubos y hormi-
gón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los
productos al lugar de empleo 
Trabajo: Nocturno Excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas 
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución

180,000 320,40 57.672,00

CEA010cid ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil, cable armado de 28 cuadrete(s).
Totalmente montado y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

8,000 951,84 7.614,72

CEA020cbdd ud Suministro y ejecución de empalme termo-
rretráctil no textil relleno para cable armado
de 48 a 61 conductores. Totalmente monta-
do y conexionado.
 Trabajo: Nocturno Excepcional.

8,000 484,00 3.872,00

CEA070bbhdb m Suministro y tendido en canalización (nueva)
de cable 28x4x1,4 mm, ignífugo tipo
EATSST (B2ca-s1a-a1), sin factor de reduc-
ción. Apantallamiento de aluminio estanco.
Trabajo: nocturno excepcional
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas

360,000 51,06 18.381,60

CEA090abiaa m Suministro y tendido en zanja de cable
61x1,4 mm, ignífugo tipo EATSST (B2ca-
s1a-a1) sin factor de reducción. Apantalla-
miento de aluminio estanco.
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: i >= 5 horas

360,000 27,36 9.849,60

Total Cap. 97.389,92
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.15 ADIF.204 Dos edificios para centro de transformación

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
850.N931 ud Traslado centro transformacion y puesta en

servico
2,000 73.760,74 147.521,48

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

148,050 6,70 991,94

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

77,000 3,47 267,19

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

61,500 86,69 5.331,44

W425.0030_ m Suministro en instalación de tubo de polieti-
leno de 160 mm de diámetro para red de
eléctrica de color rojo corrugado por fuera li-
so por dentro, en instalación,  incluso man-
guitos de unión. Instalado  según normas de
la compañía y pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

1.560,000 9,18 14.320,80

W964.0200_ m Suministro e instalación de cable conductor
RH5Z1 1x400 Al. 12/20 KV, en instalación
subterránea, con parte proporcional de em-
palmes para cable y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalado según normas
de la compañía y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

2.370,000 24,31 57.614,70

964.0198.b m Suministro e instalación de cable conductor
de Cable Aluminio 0,6/1kV RV Eca - 1x240
mm2, en instalación subterránea, con parte
proporcional de empalmes para cable y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalado según normas de la compañía y
pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

200,000 17,12 3.424,00
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-

cion
35,000 147,50 5.162,50

Total Cap. 234.634,05
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.16 ADIF.651 Fase 1d proyecto Adif. Luminaria canalización alumbrado

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

25,200 6,70 168,84

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

8,400 3,47 29,15

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

6,300 86,69 546,15

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

35,000 0,85 29,75

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

105,000 3,15 330,75

870.N013 ud DESMONTAJE DE BACULO O COLUMNA
DE HASTA 12 M DE ALTURA, PROVISTA
DE CAJA DE  CONEXIÓN  Y  PROTEC-
CIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, INCLUSO TRANSPORTE A LU-
GAR DE ALMACENAJE SEGUN INDICA-
CIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA.

1,000 83,08 83,08
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
830.N075 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA DE 14 M

DE ALTURA DE DIMENSIONES
100X100X140 CM, EN HORMIGÓN HM-
20/P/20, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE AN-
CLAJE DE 100 CM DE LONGITUD Y CODO
EMBUTIDO DE PVC DE 110 MM. DE DIÁ-
METRO.

1,000 296,48 296,48

830.N080 ud ARQUETA 60X60X100 CM PARA CRUCE
DE CALZADA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-15, ALZA-
DOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM
DE FUNDICIÓN.

1,000 303,30 303,30

830.N090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X6 MM²
DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA UNE 21123-2  MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

140,000 4,59 642,60

830.N093 ud MONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO O
COLUMNA

1,000 94,35 94,35

Total Cap. 2.524,45
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.17 ADIF.652 Fase 1d proyecto Adif. Canalizaciones alumbrado

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

37,800 6,70 253,26

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

25,200 3,47 87,44

610.00 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

17,850 86,69 1.547,42

899.N401w m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CIN-
TAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

105,000 0,85 89,25

969.TC0015N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
DE Ø 110 MM DE POLICLORURO DE VINI-
LO (PVC) , INCLUSO,  SOPORTES DIS-
TANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SE-
GÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

420,000 3,15 1.323,00

830.N090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X6 MM²
DE SECCIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN
NORMA UNE 21123-2  MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

560,000 4,59 2.570,40

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

105,000 147,50 15.487,50

Total Cap. 21.358,27
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ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

9.8.18 ADIF.151 Fase 1d Tubería PRFV contra incendios

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,

POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDI-
MIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

66,000 6,70 442,20

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

37,400 3,47 129,78

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

20,350 8,45 171,96

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACI-
MIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS
DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

6,600 6,70 44,22
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.8.- ADIF

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OBA030bebbc m Tubo de plástico corrugado doble pared

(PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior
200 mm, colocado sobre cama de arena de
10 cm de espesor, con p.p. de medios auxi-
liares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Cualquier condi-
ción de ejecución.

55,000 35,13 1.932,15

850.N901 m Apeo de servicio subterraneo para protec-
cion

35,000 147,50 5.162,50

Total Cap. 7.882,81

Código Título Presupuesto
9.8.1 ADIF.101 Tubería PRFV contra incendios 318,96
9.8.2 ADIF.402 Canaleta Señalizacion 29.605,36
9.8.3 ADIF.601 Torre alumbrado 3.172,59
9.8.4 ADIF.202 Canalización eléctrica media tensión Pinar-Las Rozas 53.532,11
9.8.5 ADIF.301 Canalización fibra óptica y PDI 23.257,37
9.8.6 ADIF.102 Tubería PE contra incendios 8.377,40
9.8.7 ADIF.203 Canalización eléctrica alta tensión 45kv. Pinar-Las Rozas 143.911,96
9.8.8 ADIF.401 Canaleta ferroviaria 58.155,96
9.8.9 ADIF.103 Tubería PE contra incendios 9.613,91
9.8.10 ADIF.602 Canalización alimentación alumbrado 49.926,83
9.8.11 ADIF.302 Canalización fibra óptica 9.439,14
9.8.12 ADIF.104 Aljibe y grupo presión red contra incendios 119.559,58
9.8.13 ADIF.603 Luminaria y canalización alumbrado 2.440,03
9.8.14 ADIF.403 Canalizaciones ferroviarias 24c. 97.389,92
9.8.15 ADIF.204 Dos edificios para centro de transformación 234.634,05
9.8.16 ADIF.651 Fase 1d proyecto Adif. Luminaria canalización alumbrado 2.524,45
9.8.17 ADIF.652 Fase 1d proyecto Adif. Canalizaciones alumbrado 21.358,27
9.8.18 ADIF.151 Fase 1d Tubería PRFV contra incendios 7.882,81

9.8 ADIF 875.100,70
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ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

9.9 CATENARIA

9.9.1 LAC - DEMOLICIONES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OAA030aabbb m³ Demolición de elementos horizontales y ci-

mentaciones con medios mecánicos, ejecu-
tado desde fuera de vía, i/ desescombro y
carga. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

30,000 29,25 877,50

Total Cap. 877,50
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

9.9.2 LAC - CIMENTACIONES PARA POSTES DE CATENARIA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OED030cabbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndri-

ca en desmonte Cd1 para terreno normal
con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación
del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

6,000 1.377,24 8.263,44

OED030ccbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndri-
ca en desmonte Cd3 para terreno normal
con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación
del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3,000 2.452,54 7.357,62

OED030cfbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndri-
ca en desmonte Cd6 para terreno normal
con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación
del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

8,000 3.059,27 24.474,16

OED030cgbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndri-
ca en desmonte Cd7 para terreno normal
con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía, incluye los elementos de fijación
del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2,000 3.468,45 6.936,90

OED080cabbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndri-
ca para anclaje tipo Cd-An1, para terreno
normal con postes de electrificación, desde
plataforma o vía, incluye los elementos de fi-
jación del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3,000 1.508,63 4.525,89

OED080ccbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndri-
ca para anclaje tipo Cd-An3, para terreno
normal con postes de electrificación, desde
plataforma o vía, incluye los elementos de fi-
jación del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

6,000 1.908,34 11.450,04
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
OED080chbbb ud Suministro y montaje de cimentación cilíndri-

ca para anclaje tipo Cd-An8, para terreno
normal con postes de electrificación, desde
plataforma o vía, incluye los elementos de fi-
jación del poste. Totalmente terminada. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas. 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

4,000 1.814,00 7.256,00

Total Cap. 70.264,05
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PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

9.9.3 LAC - ESTRUCTURAS

9.9.3.1 POSTES LAC

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EAA100aabbb ud Suministro y montaje de poste tipo X2B-P,

colocado en placa de anclaje. Incluye des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente mon-
tado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).  
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

5,000 992,29 4.961,45

EAA110aabbb ud Suministro y montaje de poste tipo Z1-P, co-
locado con placa de anclaje Incluye despla-
zamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje,
desde plataforma o vía. Totalmente monta-
do.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

4,000 1.283,45 5.133,80

EAA110agbbb ud Suministro y montaje de poste tipo Z4-P, co-
locado con placa de anclaje Incluye despla-
zamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje,
desde plataforma o vía. Totalmente monta-
do.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

11,000 2.048,96 22.538,56

EAA110akbbb ud Suministro y montaje de poste tipo Z5 bis-P,
colocado con placa de anclaje Incluye des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el monta-
je, desde plataforma o vía. Totalmente mon-
tado.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1,000 2.589,69 2.589,69

EAA010dabbb ud Desmontaje de poste tipo X2B, embebido en
hormigón. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, desde plataforma o
vía, así como el traslado a zona de clasifica-
ción de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

4,000 326,93 1.307,72



Presupuestos
pág. 115

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EAA100dabbb ud Desmontaje de poste tipo X2B-P, colocado

en placa de anclaje. Incluye carga, descarga
y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zo-
na de clasificación de materiales en el inte-
rior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).  
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 161,71 0,00

EAA020dabbb ud Desmontaje de poste tipo Z1, embebido en
hormigón. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, desde plataforma o
vía, así como el traslado a zona de clasifica-
ción de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1,000 326,93 326,93

EAA020dgbbb ud Desmontaje de poste tipo Z4, embebido en
hormigón. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, desde plataforma o
vía, así como el traslado a zona de clasifica-
ción de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

3,000 392,28 1.176,84

EAA020dkbbb ud Desmontaje de poste tipo Z5Bis, embebido
en hormigón. Incluye carga, descarga y reti-
rada de material desmontado, desde plata-
forma o vía, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

4,000 392,28 1.569,12

EAA110dabbb ud Desmontaje de poste tipo Z1-P, colocado
con placa de anclaje Incluye carga, descar-
ga y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zo-
na de clasificación de materiales en el inte-
rior de la obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1,000 161,71 161,71
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EAA110dgbbb ud Desmontaje de poste tipo Z4-P, colocado

con placa de anclaje Incluye carga, descar-
ga y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zo-
na de clasificación de materiales en el inte-
rior de la obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1,000 194,06 194,06

EAA110dkbbb ud Desmontaje de poste tipo Z5 bis-P, colocado
con placa de anclaje Incluye carga, descar-
ga y retirada de material desmontado, desde
plataforma o vía, así como el traslado a zo-
na de clasificación de materiales en el inte-
rior de la obra.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

0,000 194,06 0,00

Total Cap. 39.959,88
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

9.9.3.2 PÓRTICOS RÍGIDOS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EAC120aabbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido de ti-

po PRC1 de longitud 12-16 m galvanizado y
pintado. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares nece-
sarios para el montaje, desde plataforma o
vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3,000 8.190,34 24.571,02

EAC120abbbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido de ti-
po PRC1 de longitud 16-20 m galvanizado y
pintado. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares nece-
sarios para el montaje, desde plataforma o
vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 9.399,55 0,00

EAC120acbbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido de ti-
po PRC1 de longitud 20-24 m galvanizado y
pintado. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares nece-
sarios para el montaje, desde plataforma o
vía. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 10.608,75 0,00

EAC120dabbb ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1
de longitud 12-16 m galvanizado y pintado.
Incluye carga, descarga y retirada de mate-
rial desmontado, desde plataforma o vía, así
como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2,000 2.102,35 4.204,70

EAC120dcbbb ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1
de longitud 20-24 m galvanizado y pintado.
Incluye carga, descarga y retirada de mate-
rial desmontado, desde plataforma o vía, así
como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.

0,000 2.749,22 0,00
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Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EAC120ddbbb ud Desmontaje de pórtico rígido de tipo PRC1
de longitud 24-34 m galvanizado y pintado.
Incluye carga, descarga y retirada de mate-
rial desmontado, desde plataforma o vía, así
como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 3.396,10 0,00

EAC120cabbb ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de
longitud 12-16 m galvanizado y pintado. In-
cluye el transporte de los materiales desde
almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje, desde plataforma o vía. To-
talmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 3.503,91 3.503,91

EAC120ccbbb ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de
longitud 20-24 m galvanizado y pintado. In-
cluye el transporte de los materiales desde
almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje, desde plataforma o vía. To-
talmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 4.582,04 0,00

EAC120cdbbb ud Montaje de pórtico rígido de tipo PRC1 de
longitud 24-34 m galvanizado y pintado. In-
cluye el transporte de los materiales desde
almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje, desde plataforma o vía. To-
talmente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 5.660,16 0,00
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EAC130adbbb ud Suministro y montaje de pórtico rígido tipo

PRC2 de longitud 24-34 m sólo galvanizado.
Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para
el montaje, desde plataforma o vía. Total-
mente montado.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 16.763,44 16.763,44

EAC130ddbbb ud Desmontaje de pórtico rígido tipo PRC2 de
longitud 24-34 m sólo galvanizado. Incluye
carga, descarga y retirada de material des-
montado, desde plataforma o vía, así como
el traslado a zona de clasificación de mate-
riales en el interior de la obra.

Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2,000 4.204,68 8.409,36

EAC160abbbb ud Suministro y montaje de semipórtico rígido
tipo SPRC con tramo F sólo galvanizado. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para
el montaje, desde plataforma o vía. Total-
mente montado. 
Trabajo: nocturno
Banda de mantenimento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión)
Condiciones de ejecuccion: Volumen escaso

4,000 6.217,47 24.869,88

EAC160dbbbb ud Desmontaje de semipórtico rígido tipo SPRC
con tramo F sólo galvanizado. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado,
desde plataforma o vía, así como el traslado
a zona de clasificación de materiales en el
interior de la obra. 
Trabajo: nocturno
Banda de mantenimento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión)
Condiciones de ejecuccion: Volumen escaso

1,000 2.066,24 2.066,24

Total Cap. 84.388,55
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9.9.3.3 SOPORTES DE MÉNSULA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EAD010abbbb ud Suministro y montaje de conjunto de soporte

tipo S-10 para ménsula sobre pórtico rígido,
cualquier tipo de dintel, para catenaria de
1400 mm - CA160. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

11,000 939,61 10.335,71

Total Cap. 10.335,71

Código Título Presupuesto
9.9.3.1 POSTES LAC 39.959,88
9.9.3.2 PÓRTICOS RÍGIDOS 84.388,55
9.9.3.3 SOPORTES DE MÉNSULA 10.335,71

9.9.3 LAC - ESTRUCTURAS 134.684,14
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9.9.4 LAC - EQUIPOS DE CATENARIA

9.9.4.1 EQUIPOS DE MÉNSULA EN CELOSÍA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBA020aabbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula

en celosía continua con ménsula tipo dentro,
tirante con regulación de tensión y un atiran-
tado en recta. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3,000 1.187,43 3.562,29

EBA020abbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula
en celosía continua con ménsula tipo dentro,
tirante con regulación de tensión y un atiran-
tado en curva. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

11,000 1.214,53 13.359,83

EBA020acbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula
en celosía continua con ménsula tipo fuera,
tirante con regulación de tensión y un atiran-
tado en recta. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

8,000 1.240,24 9.921,92

EBA020adbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula
en celosía continua con ménsula tipo fuera,
tirante con regulación de tensión y un atiran-
tado en curva. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

4,000 1.267,34 5.069,36

EBA030abbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula
en celosía con ménsula tipo cola de anclaje,
suspensión Ca6 y atirantado en amarre. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para

1,000 1.145,73 1.145,73
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento:3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión) .
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

EBA080acbbb ud Suministro y montaje de equipo de ménsula
en celosía alargada con ménsula tipo fuera,
tirante con regulación de tensión y un atiran-
tado en recta. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 1.272,07 1.272,07

EBAW000020 ud Montaje de equipo de ménsula en celosía
continua con ménsula tipo dentro, tirante
con regulación de tensión y un atirantado en
curva. Incluye el transporte de los materiales
desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación
del montaje, desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 549,93 0,00

EBAW000010 ud Desmontaje de equipo de ménsula en celo-
sía continua con ménsula de cualquier tipo,
tirante con regulación de tensión y un atiran-
tado en recta o curva. Incluye carga, descar-
ga y retirada de material desmontado, así
como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

9,000 329,97 2.969,73

Total Cap. 37.300,93
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9.9.4.2 CONJUNTOS DE MÉNSULA EN CELOSÍA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBC010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de ménsu-

la en celosía  con atirantado dentro. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 569,81 569,81

EBC010cabbb ud Montaje de conjunto de ménsula en celosía 
con atirantado dentro. Incluye el transporte
de los materiales desde almacen de Adif o
ZIA a la ubicación del montaje, desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 289,84 289,84

EBC010dabbb ud Desmontaje de conjunto de ménsula en ce-
losía  con atirantado dentro. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado,
así como el traslado a zona de clasificación
de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

10,000 173,90 1.739,00

EBC020aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de ménsu-
la en celosía  con atirantado fuera. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 644,29 0,00

EBC020cabbb ud Montaje de conjunto de ménsula en celosía 
con atirantado fuera. Incluye el transporte de
los materiales desde almacen de Adif o ZIA
a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2,000 311,51 623,02
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBC020dabbb ud Desmontaje de conjunto de ménsula en ce-

losía  con atirantado fuera. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado,
así como el traslado a zona de clasificación
de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

5,000 186,91 934,55

Total Cap. 4.156,22
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9.9.4.3 ATIRANTADOS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBE020acbbb ud Suministro y montaje de atirantado CA160

para 2 Hilos contacto - Recta. Incluye des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el monta-
je. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 312,30 312,30

EBE020adbbb ud Suministro y montaje de atirantado CA160
para 2 Hilos de contacto - Curva. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 339,39 0,00

EBE020aebbb ud Suministro y montaje de atirantado CA160
para Cola de anclaje. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxi-
liares necesarios para el montaje. Totalmen-
te montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 303,46 0,00

EBEW000001 ud Montaje de atirantado CA160 para 2 Hilos
de contacto (Curva o Recta), o para cola de
anclaje. Incluye el transporte de los materia-
les desde almacen de Adif o ZIA a la ubica-
ción del montaje, desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3,000 127,35 382,05

EBEW000002 ud Desmontaje de atirantado CA160 para 2 Hi-
los de contacto (Curva o Recta), o para cola
de anclaje. Incluye carga, descarga y retira-
da de material desmontado, así como el
traslado a zona de clasificación de materia-

15,000 76,40 1.146,00
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les en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

Total Cap. 1.840,35



Presupuestos
pág. 127

PROYECTO TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN:
ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

9.9.4.4 SUSPENSIONES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBF010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de sus-

pensión de ménsula en CA-160 con un con-
junto de suspensión Ca2/Ca4. Incluye des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el monta-
je. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 370,83 370,83

EBF010abbbb ud Suministro y montaje de conjunto de sus-
pensión de ménsula en CA-160 con un con-
junto de suspensión Ca6. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 285,16 0,00

EBFW000001 ud Montaje de conjunto de suspensión de mén-
sula en CA-160 con un conjunto de suspen-
sión Ca2/Ca4 o Ca6. Incluye el transporte
de los materiales desde almacen de Adif o
ZIA a la ubicación del montaje, desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

3,000 198,24 594,72

EBFW000002 ud Desmontaje de conjunto de suspensión de
ménsula en CA-160 con un conjunto de sus-
pensión Ca2/Ca4 o Ca6. Incluye carga, des-
carga y retirada de material desmontado, así
como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

15,000 118,95 1.784,25

Total Cap. 2.749,80
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9.9.4.5 AGUJAS AÉREAS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBG010dabbb ud Desmontaje de aguja aérea 3kV e híbridas

hasta 160 km/h tipo tangencial. Incluye car-
ga, descarga y retirada de material desmon-
tado, así como el traslado a zona de clasifi-
cación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,000 588,79 0,00

EBG010cabbb ud Montaje de aguja aérea 3kV e híbridas hasta
160 km/h tipo tangencial. Incluye el transpor-
te de los materiales desde almacen de Adif
o ZIA a la ubicación del montaje, desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2,000 900,81 1.801,62

Total Cap. 1.801,62
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9.9.4.6 GIROS DE MÉNSULA Y TIRANTES DE MÉNSULA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBH010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de giro de

una ménsula en celosía. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

16,000 259,37 4.149,92

EBH010abbbb ud Suministro y montaje de conjunto de giro de
un tirante de ménsula en celosía. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

16,000 307,52 4.920,32

EBH010acbbb ud Suministro y montaje de conjunto de giro de
dos ménsulas en celosía. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

5,000 593,26 2.966,30

EBH010 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de
dos tirantes de ménsula en celosía. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

5,000 605,11 3.025,55

EBHW000001 ud Montaje de conjunto de giro de una ménsula
o tirante de ménsula en celosía. Incluye el
transporte de los materiales desde almacen
de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2,000 186,80 373,60
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EBHW000002 ud Montaje de conjunto de giro de dos ménsu-

las o tirantes de ménsula en celosía. Incluye
el transporte de los materiales desde alma-
cen de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

2,000 373,59 747,18

EBHW000003 ud Desmontaje de conjunto de giro de una
ménsula o tirante de ménsula en celosía. In-
cluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

24,000 112,07 2.689,68

EBHW000004 ud Desmontaje de conjunto de giro de dos mén-
sulas o tirantes de ménsula en celosía. In-
cluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

16,000 224,15 3.586,40

Total Cap. 22.458,95

Código Título Presupuesto
9.9.4.1 EQUIPOS DE MÉNSULA EN CELOSÍA 37.300,93
9.9.4.2 CONJUNTOS DE MÉNSULA EN CELOSÍA 4.156,22
9.9.4.3 ATIRANTADOS 1.840,35
9.9.4.4 SUSPENSIONES 2.749,80
9.9.4.5 AGUJAS AÉREAS 1.801,62
9.9.4.6 GIROS DE MÉNSULA Y TIRANTES DE MÉNSULA 22.458,95

9.9.4 LAC - EQUIPOS DE CATENARIA 70.307,87
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Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS
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9.9.5 LAC - ANCLAJES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN

9.9.5.1 COLAS ANCLAJES. CATENARIA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
ECA020aabbb ud Suministro y montaje de cola de anclaje pa-

ra sustentador compensado de catenaria ti-
po CA-160/3kV, con aisladores de vidrio,
cualquier Tipo. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

3,000 1.039,39 3.118,17

ECA020acbbb ud Suministro y montaje de cola de anclaje pa-
ra 2 HHCC compensados de catenaria tipo
CA-160/3kV, con aisladores de vidrio, cual-
quier Tipo. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

3,000 1.186,83 3.560,49

ECA020cabbb ud Montaje de cola de anclaje para sustentador
compensado de catenaria tipo CA-160/3kV,
con aisladores de vidrio, cualquier Tipo. In-
cluye el transporte de los materiales desde
almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1,000 478,06 478,06

ECA020ccbbb ud Montaje de cola de anclaje para 2 HHCC
compensados de catenaria tipo CA-160/3kV,
con aisladores de vidrio, cualquier Tipo. In-
cluye el transporte de los materiales desde
almacen de Adif o ZIA a la ubicación del
montaje, desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

1,000 717,08 717,08
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
ECA020dabbb ud Desmontaje de cola de anclaje para susten-

tador compensado de catenaria tipo CA-
160/3kV, con aisladores de vidrio, cualquier
Tipo. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el in-
terior de la obra.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

4,000 286,83 1.147,32

ECA020dcbbb ud Desmontaje de cola de anclaje para 2
HHCC compensados de catenaria tipo CA-
160/3kV, con aisladores de vidrio, cualquier
Tipo. Incluye carga, descarga y retirada de
material desmontado, así como el traslado a
zona de clasificación de materiales en el in-
terior de la obra.
Trabajo: Nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión) 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

4,000 430,24 1.720,96

Total Cap. 10.742,08
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9.9.5.2 ANCLAJE Y AMARRES DE CABLE DE TIERRA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
ECB010aabbb ud Suministro y montaje de conjunto de anclaje

de cable de tierra a poste. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

2,000 421,34 842,68

ECB010cabbb ud Montaje de conjunto de anclaje de cable de
tierra a poste. Incluye el transporte de los
materiales desde almacen de Adif o ZIA a la
ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

0,000 203,45 0,00

ECB010dabbb ud Desmontaje de conjunto de anclaje de cable
de tierra a poste. Incluye carga, descarga y
retirada de material desmontado, así como
el traslado a zona de clasificación de mate-
riales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

1,000 122,06 122,06

ECB020aabbb ud Suministro y montaje de amarre de cable de
tierra para ángulo > 10º. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

0,000 233,28 0,00

ECB020cabbb ud Montaje de amarre de cable de tierra para
ángulo > 10º. Incluye el transporte de los
materiales desde almacen de Adif o ZIA a la
ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente
montado.

0,000 203,45 0,00
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Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

ECB020dabbb ud Desmontaje de amarre de cable de tierra pa-
ra ángulo > 10º. Incluye carga, descarga y
retirada de material desmontado, así como
el traslado a zona de clasificación de mate-
riales en el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

0,000 122,06 0,00

ECB020abbbb ud Suministro y montaje de amarre de cable de
tierra para bajada a toma de tierra (no incluí-
da). Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

3,000 359,58 1.078,74

ECB020dbbbb ud Desmontaje de amarre de cable de tierra pa-
ra bajada a toma de tierra (no incluída). In-
cluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la
obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución de Volumen esca-
so.

1,000 163,19 163,19

Total Cap. 2.206,67
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9.9.5.3 TIRANTES DE ANCLAJE

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
ECD010abbb ud Suministro y montaje de un conjunto de ti-

rante de anclaje de catenaria convencional.
Comprende el taladrado del poste, si proce-
de, colocación de las horquillas sobre el mis-
mo, colocación del tirante con su estribo. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para
el montaje. Totalmente montado. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión)
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

13,000 297,88 3.872,44

ECD010dbbb ud Desmontaje de un conjunto de tirante de an-
claje de catenaria convencional. Incluye car-
ga, descarga y retirada de material desmon-
tado, así como el traslado a zona de clasifi-
cación de materiales en el interior de la
obra. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión)
Condiciones de ejecución: Volumen escaso

10,000 78,37 783,70

Total Cap. 4.656,14
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9.9.5.4 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
ECE050aabbb ud Suministro y montaje de equipo de compen-

sación independiente completo mediante po-
leas 1:5 para sustentador y 1:5 hilo de con-
tacto y contrapesos de fundición. Tenses:
1425-2x1050. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

3,000 6.674,58 20.023,74

ECE050cabbb ud Montaje de equipo de compensación inde-
pendiente completo mediante poleas 1:5 pa-
ra sustentador y 1:5 hilo de contacto y con-
trapesos de fundición. Tenses: 1425-
2x1050. Incluye el transporte de los materia-
les desde almacen de Adif o ZIA a la ubica-
ción del montaje, desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente monta-
do.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

1,000 2.657,38 2.657,38

ECE050dabbb ud Desmontaje de equipo de compensación in-
dependiente completo mediante poleas 1:5
para sustentador y 1:5 hilo de contacto y
contrapesos de fundición. Tenses: 1425-
2x1050. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, así como el trasla-
do a zona de clasificación de materiales en
el interior de la obra.
Trabajo: nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución:. Volumen escaso

4,000 1.594,43 6.377,72

Total Cap. 29.058,84
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9.9.5.5 PUNTOS FIJOS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
ECF010abbbb ud Suministro y montaje de punto fijo para cate-

naria de 3 kV, cualquier tipo , en sólo sus-
tentador. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares nece-
sarios para el montaje. Totalmente montado.

Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

5,000 1.842,49 9.212,45

ECF010dbbbb ud Desmontaje de punto fijo para catenaria de
3 kV, cualquier tipo , en sólo sustentador. In-
cluye carga, descarga y retirada de material
desmontado, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la
obra. 
Trabajo: nocturno. 
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

5,000 326,14 1.630,70

Total Cap. 10.843,15

Código Título Presupuesto
9.9.5.1 COLAS ANCLAJES. CATENARIA 10.742,08
9.9.5.2 ANCLAJE Y AMARRES DE CABLE DE TIERRA 2.206,67
9.9.5.3 TIRANTES DE ANCLAJE 4.656,14
9.9.5.4 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA 29.058,84
9.9.5.5 PUNTOS FIJOS 10.843,15

9.9.5 LAC - ANCLAJES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN 57.506,88
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9.9.6 LAC - AUXILIAR DE PROTECCIONES

9.9.6.1 CABLE DE TIERRA Y RETORNO

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EDA010cabbb km Tendido de cable de tierra sin grapa de suje-

ción, a cielo abierto. Incluye el transporte de
los materiales desde almacen de Adif o ZIA
a la ubicación del montaje, desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxilia-
res necesarios para el montaje. Totalmente
montado.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,400 2.055,48 822,19

EDA010dabbb km Desmontaje de cable de tierra sin grapa de
sujeción, a cielo abierto. Incluye carga, des-
carga y retirada de material desmontado, así
como el traslado a zona de clasificación de
materiales en el interior de la obra.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,050 1.233,29 61,66

Total Cap. 883,85
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9.9.6.2 SUSPENSIONES DE CABLE DE TIERRA Y RETORNO

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EDB010abbb ud Suministro y montaje de suspensión de

cable de tierra, a cielo abierto. Incluye des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el monta-
je. Totalmente montado. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

11,000 63,97 703,67

EDB010cbbb ud Suministro y montaje de suspensión de
cable de tierra, a cielo abierto. Incluye el
transporte de los materiales desde almacen
de Adif o ZIA a la ubicación del montaje,
desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

4,000 39,82 159,28

EDB010dbbb ud Suministro y montaje de suspensión de
cable de tierra, a cielo abierto. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado,
así como el traslado a zona de clasificación
de materiales en el interior de la obra. 
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

11,000 23,90 262,90

Total Cap. 1.125,85
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9.9.6.3 SEÑALÉTICA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EDI010acbbb ud Suministro y montaje de rotulación de un

poste o perfil de catenaria. Incluye medios
auxiliares como plantillas. Incluye desplaza-
mientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión).
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

14,000 30,41 425,74

Total Cap. 425,74

Código Título Presupuesto
9.9.6.1 CABLE DE TIERRA Y RETORNO 883,85
9.9.6.2 SUSPENSIONES DE CABLE DE TIERRA Y RETORNO 1.125,85
9.9.6.3 SEÑALÉTICA 425,74

9.9.6 LAC - AUXILIAR DE PROTECCIONES 2.435,44
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DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

9.9.7 LAC - ALIMENTACIÓN

9.9.7.1 SECCIONADORES

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EEA010cbbbb ud Montaje de seccionador en 3kV sin feeder y

con accionamiento por mando a distancia
sin feeder. Totalmente instalado y en servi-
cio. Incluye el transporte de los materiales
desde almacen de Adif o ZIA a la ubicación
del montaje, desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios
para el montaje. Totalmente montado.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 1.002,21 1.002,21

EEA010dbbbb ud Desmontaje de seccionador en 3kV sin fee-
der y con accionamiento por mando a dis-
tancia sin feeder. Totalmente instalado y en
servicio. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, así como el trasla-
do a zona de clasificación de materiales en
el interior de la obra.

Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

1,000 601,33 601,33

Total Cap. 1.603,54

Código Título Presupuesto
9.9.7.1 SECCIONADORES 1.603,54

9.9.7 LAC - ALIMENTACIÓN 1.603,54
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Capitulo 9.- REPOSICION DE SERVICIOS

Capitulo 9.9.- CATENARIA

9.9.8 LAC - CATENARIA

9.9.8.1 CATENARIA

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
EFA030gjbbb km Ripado de un kilómetro de catenaria con hi-

lo/s de contacto, sustentador y péndolas.
Conductores LAC 1 sustentador 2 HC. Inclu-
ye desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares necesarios para el ri-
pado.
Trabajo: Nocturno a cielo abierto.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas
(con corte de tensión). 
Condiciones de ejecución: Volumen escaso.

0,950 10.999,57 10.449,59

Total Cap. 10.449,59

Código Título Presupuesto
9.9.8.1 CATENARIA 10.449,59

9.9.8 LAC - CATENARIA 10.449,59

Código Título Presupuesto
9.9.1 LAC - DEMOLICIONES 877,50
9.9.2 LAC - CIMENTACIONES PARA POSTES DE CATENARIA 70.264,05
9.9.3 LAC - ESTRUCTURAS 134.684,14
9.9.4 LAC - EQUIPOS DE CATENARIA 70.307,87
9.9.5 LAC - ANCLAJES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN 57.506,88
9.9.6 LAC - AUXILIAR DE PROTECCIONES 2.435,44
9.9.7 LAC - ALIMENTACIÓN 1.603,54
9.9.8 LAC - CATENARIA 10.449,59

9.9 CATENARIA 348.129,01

Código Título Presupuesto
9.1 CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO 49.931,22
9.2 CANAL DE ISABEL II ABASTECIMIENTO 3.767.002,50
9.3 NEDGIA GAS 39.922,40
9.4 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 56.129,35
9.5 UFD (ANTIGUA UNION FENOSA) 1.374.802,17
9.6 TELEFÓNICA 350.795,31
9.7 AYTO. MADRID ALUMBRADO 5.830,23
9.8 ADIF 875.100,70
9.9 CATENARIA 348.129,01

9 REPOSICION DE SERVICIOS 6.867.642,89
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ACCESO VIARIO A TERMINAL INTERMODAL MERCANCÍAS DE VICÁLVARO 
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 10.- SEGURIDAD Y SALUD

Capitulo .- 

10 SEGURIDAD Y SALUD

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
zF3_SEGSALUD Ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 471.000,00 471.000,00

Total Cap. 471.000,00
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DESDE AUTOPISTA M-45 (MADRID) T7/47-M-14770
Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 11.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Capitulo .- 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
zF3_GRESID Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 1,000 314.000,00 314.000,00

Total Cap. 314.000,00
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Fase III. Maqueta Proyecto de Trazado

Capitulo 12.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Capitulo .- 

12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Código UM Descripción Medición Precio ( ) Importe ( )
zF2_LIMPZA Ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO

PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS (OC 15/2003)

1,000 50.000,00 50.000,00

Total Cap. 50.000,00

Código Título Presupuesto
1 EXPLANACIÓN 4.920.742,90
2 DRENAJE 1.796.279,51
3 FIRMES 3.300.240,62
4 ESTRUCTURAS 12.133.885,83
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 94.034,30
6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 258.056,13
7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.080.994,97
8 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS 544.796,99
9 REPOSICION DE SERVICIOS 6.867.642,89
10 SEGURIDAD Y SALUD 471.000,00
11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 314.000,00
12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 50.000,00

31.831.674,14
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Madrid, julio de 2023 

El ICCP Autor del Proyecto     El ICCP Director del Proyecto 

      

Fdo.: D. Juan Cánovas Masero   Fdo.: D. Alfredo López de la Fuente 

CAPITULO IMPORTE

1 EXPLANACIÓN         4.920.742,90 € 

2 DRENAJE         1.796.279,51 € 

3 FIRMES         3.300.240,62 € 

4 ESTRUCTURAS       12.133.885,83 € 

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS             94.034,30 € 

6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL            258.056,13 € 

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS         1.080.994,97 € 

8 SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS            544.796,99 € 

9 REPOSICION DE SERVICIOS         6.867.642,89 € 

10 SEGURIDAD Y SALUD            471.000,00 € 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN            314.000,00 € 

12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS             50.000,00 € 

EJECUCIÓN MATERIAL       31.831.674,14 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL       31.831.674,14 € 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresa cantidad de “TREINTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS (31.831.674,14 €)”

3ª FASE
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Madrid, julio de 2023 

El ICCP Autor del Proyecto     El ICCP Director del Proyecto 

      

Fdo.: D. Juan Cánovas Masero   Fdo.: D. Alfredo López de la Fuente 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL       31.831.674,14 € 

13 13% Gastos Generales         4.138.117,64 € 

6 6% Beneficio Industrial         1.909.900,45 € 

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIO         6.048.018,09 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)       37.879.692,23 € 

21 % IVA         7.954.735,37 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)       45.834.427,60 € 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) a la expresa cantidad de “CUARENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (45.834.427,60 €)”
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