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1. INTRODUCCION

En el presente anejo realiza un anadlisis preliminar de los riesgos hipotéticos que podrian
producirse en la Nueva Estacion Ferroviaria del Aeropuerto de Girona — Costa Brava, en relacién
con el servicio de la linea Madrid — Barcelona — Frontera Francesa.

El objeto del presente documento es, a nivel de Estudio Informativo, la determinacién preliminar
de los peligros, los riesgos, las medidas de seguridad asociadas y los requisitos de seguridad
resultantes que deberan cumplir las obras a realizar y que, como tal, deberdn recogerse
ampliamente en posteriores fases del Proyecto.

El Estudio Informativo tiene como finalidad la implantacién de una nueva estacién en el entorno
del PAET de Vilobi de la linea de alta velocidad citada, actualmente en servicio. Las alternativas
propuestas no presentan riesgos excepcionales en la configuracion de la plataforma,
discurriendo el trazado en superficie con taludes y desmontes moderados, replicando
mayormente la linea ya construida.

En relacién con lo anterior, los principales riesgos ferroviarios estan asociados a la ampliacion de
la plataforma actual para configurar la nueva estacién con la via en servicio, lo cual debera
tenerse en cuenta en el desarrollo posterior del proyecto basico y constructivo. Particularmente
se deberdan considerar los riesgos de asientos y descalce de la plataforma actual por la ejecucién
de excavaciones y sostenimientos en sus proximidades. No se considera adecuado en esta
actuacion el disefio de nuevos pasos bajo la linea actual, ampliando Unicamente los ya
existentes. Asimismo, se tendrdn en cuenta las recomendaciones geotécnicas en el disefio de
pendientes de taludes.

Por otro lado, el disefio posterior deberd considerar los condicionantes de trabajar en las
proximidades de la via principal en servicio, estableciendo los requerimientos necesarios de
trabajos proximos a la via como restricciones a las circulaciones durante el periodo de obras.

En los apartados siguientes se desarrolla el andlisis de riesgo preliminar de las actuaciones a
realizar.

TERMINOS, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

UE: Unidn Europea.

RD: Real Decreto.

LO: Ley Organica.

RSF: Reglamento del Sector Ferroviario.

NTC: Nota Técnica de Circulacién.

ETI: Especificaciones técnica de interoperabilidad.

REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

PHN: Plan Hidrolégico Nacional.

EAE: Instruccién de Acero Estructural

IAPF-07: Instruccidn sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril
ITPF-05: Instruccidn sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril.

NCSE-02: Norma de construccidn sismorresistente: parte general y edificacion

NCSP-07: Norma de construccién sismorresistente: puentes

PG3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Norma 5.2-IC: Drenaje superficial de la instruccién de Carreteras.

Norma 8.3-IC:. Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera
de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987)

UNE-EN: Una Norma Espafiola - Norma Europea. (Publicada por AENOR - Asociacién Espafiola
de Normalizacion y Certificacion).

ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

NAG: Norma ADIF General.

NAP: Norma ADIF Plataforma.

NAV: Norma ADIF Via.
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3. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS

Las alternativas planteadas y analizadas en el presente Estudio Informativo son las siguientes:

e Alternativa 1. Ampliacion del PAET de Vilobi
e Alternativa 2. Prolongacion del PAET + Pasarela peatonal

A continuacidn, se describen las dos alternativas indicadas.

3.1 Alternativa 1

La alternativa 1 consiste en ampliar el PAET de Vilibi de Onyar con nuevas vias y andenes para
configurar la nueva estacién, la cual dispondrd de 6 vias para el trafico pasante vy
estacionamiento y apartado de trenes, y 2 vias adicionales para servicios en lanzadera desde
Barcelona. Se configuran dos andenes de 400 metros en vias laterales y un andén Unico de 220
metros para los traficos en lanzadera. En el exterior de las vias de estacion se incorporan dos vias
de 750 metros para el apartado de trenes y mantenimiento funcional del PAET. La estacion y su
urbanizacion se sitlan lateralmente al oeste de la linea y el acceso y su conexién con la terminal
del aeropuerto se realiza a través de la carretera GIV-5343 mediante un servicio de autobuses
propios.
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Figura 1. . Plano de estacion y urbanizacion Alternativa 1

Funcionalmente, la estacion permite la parada de traficos pasantes de la linea de alta velocidad,
conexion de servicios en lanzadera con Barcelona sin cizallamiento de la via y apartado vy
estacionamiento de trenes (PAET).

emABARCELONA J

Figura 2.  Esquema funcional de la alternativa 1

3.2 Alternativa 2

La alternativa 2 consiste en prolongar las vias de apartado del PAET de Vilobi para configurar la
estacion en las proximidades del aeropuerto, incorporando los desvios, mangos y andenes
correspondientes. La nueva estacidén dispondrd de 4 vias para el trafico pasante y 2 vias
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adicionales para servicios en lanzadera desde Barcelona. Se incluyen dos andenes de 400 metros
en vias pasantes y un andén Unico de 220 metros para los traficos en lanzadera. Las vias del PAET
tienen una longitud de apartado superior a los 750 metros, permitiendo la parada vy
estacionamiento de trenes lentos sin interferencia con los traficos de estacion.

La estacion y su urbanizacion se sitlan lateralmente, al oeste de la linea (lado aeropuerto), y la
conexion con la terminal se materializa a través de una pasarela peatonal de 493 metros de
longitud dotada de pasillos rodantes. El acceso viario a la estacion se realiza a través de la
carretera GIV - 5343.
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Figura 3.  Plano de estacidn y urbanizacion Alternativa 2

Funcionalmente, la estacion permite la parada de traficos pasantes de la linea de alta velocidad,
conexion de servicios en lanzadera con Barcelona sin cizallamiento de la via y apartado vy
estacionamiento de trenes (PAET). Esta alternativa permite incluso la inversion de marcha de
trenes con cizallamiento de via desde ambos andenes pasantes.
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Figura 4.  Esquema funcional de la alternativa 2

4.  LEGISLACION Y NORMATIVA DE APLICACION

La Directiva de Seguridad ferroviaria 2004/49/CE requiere que el administrador de
infraestructura controle los riesgos derivados de su actividad, a la vez que prevé la aplicacion de
meétodos comunes de seguridad (MCS) para regular la ejecucion de los procesos y en particular
de aquellas tareas que supongan un cambio técnico, de explotacién u organizativo.

El reglamento de Ejecucién (UE) n2 402/2013 de la comision de 30 de abril de 2013 (modificado
por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2015/1136) establece un método comun de seguridad
(MCS) revisado para la evaluacién y valoracion del riesgo, tal como se contempla en el articulo 6,
apartado 3, letra a) de la Directiva 2004/49/CE.

Por lo tanto, con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (UE) N2 402/2013 y (UE) N2
2015/1136 , siempre que se modifique un Sistema Ferroviario en uso, ya sea por un cambio
técnico, de explotacion u organizativo, debe evaluarse la importancia del cambio teniendo en
cuenta todos los cambios que afecten al sistema desde el punto de vista de la seguridad, para
valorar si es 0 no un cambio significativo (articulo 4, apartado 2 del Reglamento) y por lo tanto, si
requiere la plena aplicacién del MCS.

Si el cambio es significativo, considerandose como significativo aquel con impacto en la
seguridad del sistema en funcién de los criterios de severidad del fallo, innovacién, complejidad,
reversibilidad, adicionalidad y capacidad de supervision del cambio; serd necesario aplicar el
proceso de Gestidon de Riesgos conforme al Método Comun de Seguridad, cuya descripcion se
indica en el Anexo | del citado Reglamento.

La definicion de las obras proyectadas en futuras fases de desarrollo de la nueva estacién
ferroviaria del aeropuerto de Girona — Costa Brava deberd, en cada uno de sus capitulos, cumplir
todas las disposiciones legales y la normativa técnica reglamentaria aplicable en la fecha de
redaccion del proyecto.
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A continuacion, se indica la legislacién y normativas aplicables:

Legislacién ferroviaria

NORMATIVA NACIONAL

Legislacién de Emergencias, Proteccién Civil, Autoprotecciéon y Prevencién de Riesgos Laborales

Legislacién ferroviaria (nacional e interna de ADIF)

e Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuacién en
situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catastrofe o calamidad publica

(vigente desde el 11 de agosto de 1985).

e Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

(Ultima revision vigente desde el 18 de agosto de 2015).

e Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Basica de Proteccién

Civil (ultima revisién vigente desde el 18 de septiembre de 2011).

e Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccidn contra Incendios (Ultima revisidon vigente desde el 23 de mayo de

2010).

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales (Ultima revision vigente

desde el 1 de enero de 2015).

e Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Basica de
planificacion de proteccion civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancias

peligrosas por carretera y ferrocarril (vigente desde el 23 de marzo de 1996).

e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en los establecimientos industriales ultima revisién vigente desde

el 23 de mayo de 2010).

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la

Edificacién (uUltima revision vigente desde el 13 de septiembre de 2013).

e Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia (Ultima revision vigente desde el 4 de octubre

de 2008).

e Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma basica de autoproteccion de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a

situaciones de emergencia. (vigente desde el 4 de octubre de 2008).

e ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccion Civil (vigente desde el 10 de

enero de 2016).

e Ley Organica 4/2015, de 30 de marzo, de Proteccién de la Seguridad Ciudadana (vigente

desde el 1 de julio de 2015).
e |egislaciéon de Seguridad.

e Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Basica de
Planificacion de Proteccion Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancias
peligrosas por carretera y ferrocarril (vigente desde el 23 de marzo de 1996).

e Circular Operativa 1/99, de 4 de enero, sobre "Marco general para la Gestion de incidencias
en Circulacién".

e Real Decreto 2387/04, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario (RSF).

e Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de intervencién
para la actuacion de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por
accidentes en el transporte de mercancias peligrosas por carretera y ferrocarril (vigente
desde el 17 de noviembre de 2004).

e Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario (vigente desde el 8 de noviembre de 2015).

e Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad
publica empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Ultima revisiéon desde el
31 de diciembre de 2013).

e Orden FOM 1951/2005. ITPF-05 Instruccion sobre las inspecciones técnicas de los puentes de
ferrocarril. Junio 2005.

e Carta Circular de Reglamentacién N° 9, de 13 de Julio de 2006, "Socorro a un tren detenido en
plena via".

e Orden FOM 3671 /2007. IAPF-07 Estudios y Simulaciones. Instruccion sobre las acciones a
considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril y correcciones del BOE 01.11.08.

e Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad
en la circulacion de la Red Ferroviaria de Interés General (Ultima revisidon vigente desde el 8
de noviembre de 2015).

e Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario
de la Red Ferroviaria de interés general (Ultima revision vigente desde el 20 de noviembre de
2015).

e Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las victimas de accidentes ferroviarios y
sus familiares (vigente desde el 20 de julio de 2014).

e Orden FOM/167/2015, de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones para la entrada
en servicio de subsistemas de caracter estructural, lineas y vehiculos ferroviarios. (BOE
10/02/2015).

e Recomendacion Técnica 1/2015 de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre los
procesos previos a la puesta en servicio de nuevas lineas o el inicio de la explotacién de
nuevos tipos de servicios. (25/05/2015).

e Orden FOM/1630/2015 de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucciéon ferroviaria de
galibos".
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Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instruccion para el proyecto y
construccion de obras ferroviarias IF-3.

Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulacidon
Ferroviaria (vigente desde el 19 de julio de 2015).

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (LSF).

RD 470/2021 por el que se aprueba el Codigo Estructural.

Plan Hidroldgico Nacional.

UNE-EN 13803-2:2008+A1:2011 Aplicaciones ferroviarias. Via. Pardmetros de proyecto del
trazado de la via. Anchos de via de 1435 mm y mayores.

UNE-EN 13803-1:2011 Aplicaciones ferroviarias. Via. Parametros de proyecto del trazado de
la via. Anchos de via de 1435 mm y mayores.

UNE EN 13848 Aplicaciones Ferroviarias. Via. Calidad de la Via. 2011.

UNE EN 13481 Aplicaciones Ferroviarias. Via. Requisitos de Funcionamiento para los
conjuntos de sujecion. 2012.

UNE-EN 1992-1-1:2013 UNE-EN 1992-2:2013 Eurocddigo 2 Proyecto de Estructuras de
Hormigon. 2013

UNE-EN 15273-3:2014+A1:2017 Aplicaciones ferroviarias. Galibos.

UNE-EN-50119 Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones Fijas. Lineas Aéreas de Contacto para
traccion eléctrica. 2010.

UNE-EN-50121 Aplicaciones Ferroviarias. Compatibilidad Electromagnética. 2017.
UNE-EN-50122 Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones Fijas. Seguridad eléctrica, puesta a
tierra y circuito de retorno. 2011.

UNE-EN 50128 Aplicaciones Ferroviarias. Sistema de comunicacién, sefializacion vy
procesamiento. Software para sistemas de control y proteccion del ferrocarril.

UNE-EN 50129 Aplicaciones Ferroviarias. Sistema de comunicacion, sefializacion vy
procesamiento. Sistemas electrénicos relacionados con la seguridad para la sefializacion.
UNE-EN-50149 Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones Fijas. Traccion Eléctrica. Hilos de
Contacto acanalados de cobre y aleacién de cobre. 2012.

UNE-EN1337-3:2016 apoyos estructurales, 2016.

Instrucciones para la puesta en carga de estructuras (pruebas de carga provisionales). MF. 9
de Febrero de 2009.

Instruccion 3.1-IC Trazado de Carreteras. Marzo 2016.

Norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instruccion de Carreteras, actualizada en el afio 2016.
NCSP-07 Norma de Construccion Sismorresistente Puentes Mayo 2007.

Actualizacién de Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia 2012. CNIG. 2017.

NAP 1-2-0.2.- Estudios Geotécnicos, Reconocimientos Geoldgicos. Enero 2003.

NAP 1-2-0.3_2M1.- Climatologia, hidrologia y drenaje. Julio 2021.

NAP 1-2-1.0 Metodologia para el disefio del trazado ferroviario. 12 Edicién. Enero 2021.

NAP 1-2-1.1 3.- Reposicion de servidumbres y servicios afectados. Julio 2020.

NAP 1-2-4.0. Geologia, geotecnia y estudio de materiales. Julio 2015.

NAP 1-2-7.3 Consolidacién de Infraestructura. Explanaciones. Taludes. Septiembre 1999.

NAP 1-2-9.3 Estudios geotécnicos. Proyectos. Taludes. Octubre 2003.

NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos ferroviarios. Mayo 2019.

NAP 2-0-0-3.- Definicién, caracteristicas y tipologias de las explanaciones y obras de
contencion. Octubre 1997.

NAP 2-0-0.4_2M1. Pasos superiores. Julio 2021.

NAP 2-0-0.5. Pasos inferiores. Enero 2019.

NAP 2-1-1.2_3 Estructuras metalicas. Proteccion mediante sistemas de pintura. Julio 2021.
NAP 2-1-3.1.- Obras de Tierra. Estabilidad de taludes. Noviembre 1980.

NAP 2-2-1.1.- Explanaciones. Trabajos preliminares y de repaso. Octubre 2002.

NAP 2-2-1.2.- Explanaciones. Excavaciones. Octubre 2002.

NAP 2-3-0.0 _2 Obras complementarias de plataforma. Febrero 2022.

NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones Ferroviarias de Plataforma. Noviembre 2019.

NAV 2-1-0.0.- Obras de Tierra. Calidad de Plataforma. Mayo 1982.

NAV 2-1-0.1.- Obras de Tierra. Capas de Asiento Ferroviarias. Febrero 1983.

NAV 2-1-2.0 - Obras de Tierra. Tratamiento de la Plataforma. Abril 1982.

NAV 2-2-2.1.- Terraplenes. Materiales a utilizar. Julio 2001.

NAV 3-3-2.1 3 Soldadura aluminotérmica de carriles. Ejecucién y recepcion de soldaduras.
Julio 2018.

NAV 3-4-0.0 Balasto. Caracteristicas determinativas de la calidad. Septiembre 1987.

NAV 3-4-0.1 Balasto. Canteras suministradoras. Enero 2007.

NAV 3-4-0.2 Balasto. Control de calidad. Toma de muestras y ensayos. Enero 2007.

NAV 3-4-3.0 Montaje de Via sobre Balasto para obra nueva. Julio 2015.

NAV 3-4-7.1. Balasto y Subbase - Trabajo de mejora en las capas de asiento existentes. Julio
1994,

NAV 5-0-1.1_2 Sefializacion fija relativa a infraestructura y via. Enero 2019.

NAV 7-1-3.4_1M1 Montaje de aparatos de via sobre balasto. Enero 2021.

NAV 7-1-4.1_2M1 Montaje de via. Neutralizacién y homogeneizacién de tensiones en la via
sin junta. Enero 2020.

NAV 7-3-0.0 Calificacién de la Via. Geometria de la via. Julio 1985.

NAV 7-3-2.5 Calificacién de la Via. Inclinacién del carril. Agosto 1982.

Pliego General de Prescripciones Técnicas para los Proyectos de plataforma (PGP). Edicién
Junio-2011. Versién 2. ADIF.

Procedimiento especifico ADIF-PE-206-002-004-SC "Confeccion de la matriz de amenazas
identificadas para el informe de evaluacién de riesgos de los subsistemas de infraestructura,
energia y sus interfaces.

Procedimiento especifico ADIF-PE-206-002-001-SC "Coordinacion Técnica para la solicitud de
autorizacién de puesta/entrada en servicio de las infraestructuras ferroviarias de la RFIG.

NAG 4-0-0.0 Metodologia para el analisis del riesgo y adaptacion a los efectos del cambio
climatico. Enero 2020.
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e NAG 7-0-0.0 Redaccion de Estudios de Seguridad y Salud. Julio 2018.

Seguridad en la circulacion

e UNE-EN 50126-1:2005 Aplicaciones Ferroviarias. Especificacion y demostracion de la
fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS).

e RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para
personas con discapacidad, Anexo | Condiciones basicas de accesibilidad al ferrocarril.

e UNE-EN 50122-2:2011 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica,
puesta a tierra y circuito de retorno. Parte 2: Medidas de proteccién contra los efectos de las
corrientes vagabundas producidas por los sistemas de traccién de corriente continua.

e UNE-EN 50119:2010 + A1:2013 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Lineas aéreas de
contacto para traccidén eléctrica.

e UNE EN 50149:2012 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Traccion eléctrica. Hilos de
contacto acanalados de cobre y de aleacidon de cobre.

Riesgo de Accidente en el Transporte de Mercancias Peligrosas

e Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Basica de
Planificacion de Proteccion Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancias
peligrosas por carretera y ferrocarril (vigente desde el 23 de marzo de 1996).

e Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de intervencion
para la actuacién de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por
accidentes en el transporte de mercancias peligrosas por carretera y ferrocarril (vigente
desde 17 de noviembre de 2004).

NORMATIVA EUROPEA

Legislacién de Proteccion Civil

e Decision 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativa a un Mecanismo de Proteccién Civil de la Unidn (vigente desde el 1 de enero de
2014).

e Decision de ejecucion de la Comision, de 16 de octubre de 2014, por la que se establecen las
normas de desarrollo de la Decisién nimero 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a un Mecanismo de Proteccidon Civil de la Unidn, y por la que se derogan las
Decisiones 2004/277/CE, Euratom y 2007/606/CE, Euratom.

Legislacién ferroviaria

e Reglamento (UE) N° 1169/2010 de la Comisién de 10 de diciembre de 2010 sobre un método
comun de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtencion de una
autorizacién de seguridad ferroviaria. (DOUE 11/12/201).

e Decision (UE) 2012/88/UE de la Comisidon, de 25 de enero de 2012, sobre la especificacién
técnica de interoperatibilidad relativa a los subsistemas de control-mando y sefializacion del
sistema ferroviario transeuropeo (aplicable seis meses después de su notificacion a los
Estados miembros).

e Reglamento de ejecucién (UE) N° 402/2013 de la Comision de 30 de abril de 2013 relativo a la
adopcion de un método comun de seguridad para la evaluacion y valoracion del riesgo y por
el que se deroga el Reglamento (CE) N° 352/2009. (DOUE 3/05/2013).

e Especificacion técnica del subsistema infraestructura del sistema ferroviario de la Unidn
Europea. Reglamento 1299/2014. ET! infraestructura.

e Enmiendas al Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por
ferrocarril (RID 2015), Anejo al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por
Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisién de
expertos para el transporte de mercancias peligrosas en su 53a sesion celebrada en Berna el
22 de mayo de 2014 (vigente desde el 1 de enero de 2015).

e Reglamento (UE) No 1300/2014 de la Comisién, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificacion técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de
la Unién para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida (vigente
desde el 8 de diciembre de 2014, aplicable a partir del 1 de enero de 2015).

e Reglamento (UE) No 1301/2014 de la Comisién, de 18 de noviembre de 2014, sobre las
especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energia del sistema
ferroviario de la Unidn (vigente desde el 8 de diciembre de 2014, aplicable a partir del 1 de
enero de 2015).

e Reglamento (UE) No 1303/2014 de la Comisién, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificacidn técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los tuneles ferroviarios»
del sistema ferroviario de la Unién Europea (vigente desde el 8 de diciembre de 2014,
aplicable a partir del 1 de enero de 2015).

e Decision (UE) 2015/14 de la Comisién de 5 de enero de 2015 por la que se modifica la
Decision 2012/88/UE sobre la especificacién técnica de interoperabilidad relativa a los
subsistemas de control- mando y sefializacién del sistema ferroviario transeuropeo (aplicable
a partir del 1 de julio de 2015).

e Reglamento de ejecucion (UE) N° 2015/1136 de la Comision de 13 de junio de 2015 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecucion (UE) N° 402/2013 relativo a la adopcién de un
método comun de seguridad para la evaluacion y valoracion del riesgo. (DOUE 14/07/2015).
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Legislacidn sobre Riesgos Naturales y Tecnoldgicos Riesgo de inundaciones

e Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007
relativa a la evaluacion y gestion de los riesgos de inundacion.

Riesgo quimico

e Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como Seveso lll, de 4
de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
gue intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la
Directiva 96/82/CE.

Riesgo radioldgico vy nuclear

e Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se
establecen normas de seguridad basicas para la proteccion contra los peligros derivados de la
exposicion a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.

5.  METODOLOGIA

El reglamento de Ejecucién (UE) n? 402/2013 (modificado por el Reglamento de Ejecucion (UE)
2015/1136), establece en su Anexo |, los puntos principales que describen el proceso de gestion
de riesgos:

e Definicidn del sistema

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ejecucién N2 402/2013, la definicion del
sistema debe incluir:

- El objetivo del sistema.

- Las funciones y elementos del sistema.

- La definicion de la frontera del sistema, incluidos otros sistemas que interactten con él.

- Las interfaces fisicas (sistemas que interactien) y funcionales (inputs y outputs
funcionales).

- Elentorno del sistema.

- Las medidas de seguridad en vigor y, después de las iteraciones necesarias y pertinentes,
definicion de los requisitos de seguridad indicados en el proceso de evaluacion del riesgo.

- Las hipdtesis que acoten la evaluacion del riesgo.

e Determinacién del peligro (o riesgo)

Determinacién y clasificacidn de los peligros

Para la determinacién de los peligros, o identificacién de las amenazas, que implican las obras
definidas en el Proyecto se analiza el impacto que éstos pueden tener para la seguridad de la
circulacion ferroviaria.

Como criterio, los riesgos derivados de peligros podran clasificarse como aceptables en términos
generales cuando el riesgo sea tan reducido que no resulte razonable aplicar una medida de
seguridad adicional.

La opinion de los expertos tendrd en cuenta que la contribucion conjunta de los riesgos
aceptables en términos generales no sea superior a una determinada proporcion del riesgo
global.

La metodologia seguida para la determinacion de las amenazas ha sido la siguiente:

- Se harealizado un analisis de las actuaciones del Estudio Informativo.
- Se han examinado las amenazas posibles. Para ello se ha analizado las amenazas en los
documentos de referencia recogidos en el apartado Legislacién y normativa de aplicacion.
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- Se ha realizado una seleccion de las amenazas que aplican al presente estudio y se han
afiadido otras posibles amenazas en base al criterio y experiencia del personal que ha
desarrollado el proyecto.

- Se han establecido las medidas mitigadoras a adoptar a fin de controlar adecuadamente
las diferentes amenazas.

Principios de aceptacion del riesgo

Los principios aplicables para la aceptacién del riesgo, de acuerdo con lo indicado en los
Reglamentos n°402/2013 y n°2015/1136, pueden ser:

- Aplicacion de cédigos practicos.
- Comparacion con sistemas de referencias similares.
- Estimacion explicita del riesgo.

El principio de aceptacion de riesgo que se ha seguido, de los contemplados en los Reglamentos
n°402/2013 y n°2015/36, es el de aplicacién de cddigos practicos.

Los cédigos practicos considerados satisfacen como minimo los siguientes requisitos:

- Deben gozar de amplio reconocimiento en el sector ferroviario; en caso contrario, los
codigos practicos deberan justificarse y ser aceptables para el organismo de evaluacion.

- Deben ser pertinentes para el control de los peligros considerados en el sistema objeto
de evaluacién; serd suficiente para considerar pertinente un cédigo practico que se haya
producido una aplicacion acertada a casos similares a la hora de gestionar los cambios y
controlar de forma efectiva los peligros determinados en un sistema, segun el sentido del
Reglamento.

- Previa solicitud, deberdn ponerse a disposicién de los organismos de evaluacién para que
puedan evaluar o, en su caso, reconocer mutuamente, la idoneidad tanto de la aplicacién
del proceso de gestion del riesgo como de sus resultados.

- Si uno o mas peligros son controlados por cédigos practicos que cumplen los requisitos
de los pdrrafos anteriores, los riesgos asociados a estos peligros se consideraran
aceptables.

- Ello significa que el uso de los codigos practicos se consignara en el registro de peligros
como requisito de seguridad para los peligros pertinentes.

e Demostracion del cumplimiento de los requisitos de seguridad

Serd en fases posteriores, en el desarrollo del Proyecto Constructivo, donde la incorporacién de
las medidas de seguridad en el Proyecto constituird la "Demostracion del cumplimiento de los
requisitos de seguridad", procediéndose al cierre de las amenazas identificadas.

Para plasmar el proceso de gestién del riesgo se ha elaborado un Registro de Amenazas, que
constituye una herramienta eficaz para ello.

En el citado registro se mostrara el estado de cada uno de los peligros (riesgos o amenazas)
determinados y el estado en la seguridad de las instalaciones, y que seran de aplicacion de
acuerdo a la normativa empleada en el disefio de aquellos elementos que son primordiales para
garantizar la correspondiente seguridad en la circulacién. Para la mitigacién de las amenazas
detectadas se ha realizado a partir de la aplicaciéon de cdédigos practicos. La relacion de
legislaciéon y normativa empleada se recoge en el apartado. Legislacion y Normativa de
aplicacién.

Los subsistemas en los que se realiza este registro de amenazas son: Infraestructura,
Superestructura, Energia, Control, Mando y Sefializacion.

5.1 Valoracioén del riesgo

Para la valoracion del riesgo asociado a una amenaza se han tenido en cuenta las directrices
marcadas por la normativa de referencia CENELEC 50126, la cual establece el riesgo en términos
cualitativos como el producto de la frecuencia de ocurrencia de dicha amenaza y su severidad,
segun las siguientes categorias:

e Niveles de severidad

Las amenazas, en cuanto a la severidad de las consecuencias, segin normativa CENELEC, se
clasifican de acuerdo a lo indicado en la Tabla 5-1.

. . . Consecuencias para el
Nivel de gravedad Consecuencias para las personas o el medio natural

servicio

. Varias victimas mortales y/o multiples heridos graves y dafio
Catastrofico . Muy graves
grave al medio natural

Una sola victima mortal y/o herido grave y/o dafios significativos | Pérdida de un sistema

Critico ] o
al medio natural principal
) . o ) Dafio grave a sistema o
Marginal Herido leve y/o amenaza significativa para el medio natural )
sistemas
o ) ) Dafio menor de un
Insignificante Posible herida menor

sistema

Tabla 5-1. Niveles de severidad y consecuencias.
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e Niveles de frecuencia

La definicion de los términos utilizados para definir la frecuencia de ocurrencia se interpreta de
acuerdo a la Tabla 5-2.

Frecuencia de . .
. Niveles de riesgo
ocurrencia

Increible Insignificante Insignificante

Niveles de gravedad de la consecuencia de la amenaza

Categoria Descripcidn
Frecuente Es probable que ocurra frecuentemente. La amenaza se reproducira continuamente
Probable Ocurrird varias veces. Se puede esperar que la amenaza ocurra a menudo

Es posible que ocurra varias veces.

Ocasional
Se puede esperar que la amenaza ocurra varias veces
R ; Es posible que ocurra alguna vez durante el ciclo de vida del sistema. Se puede suponer
emoto .
razonablemente que la amenaza se va a producir
Poca probabilidad, pero posible.
Improbable
Se puede asumir que la amenaza puede ocurrir excepcionalmente
Increible Extremadamente poco probable. Se puede asumir que la amenaza no ocurrira

Tabla 5-2. Niveles de frecuencia.

Para la asignacion de la frecuencia en la ocurrencia de las distintas amenazas, se ha tenido en
cuenta la experiencia del equipo redactor de este analisis de riesgo.

e FEvaluacion del riesgo

Considerando los anteriores niveles de severidad y de frecuencia, se propone la Tabla 5-3 que
proviene igualmente de la norma CENELEC EN 50126.

Frecuencia de . .
. Niveles de riesgo
ocurrencia
Frecuente No deseable
Probable No deseable
Ocasional No deseable No deseable
Remoto Tolerable No deseable
Improbable Insignificante Tolerable

Tabla 5-3. Matriz de evaluacion del riesgo (frecuencia-consecuencia).

Segun CENELEC, los niveles de riesgo conllevan las siguientes actuaciones:

- Intolerable: deberd eliminarse.
- No deseable: solo debe aceptarse cuando la reduccion sea impracticable, y con el
acuerdo de la Autoridad Ferroviaria.
- Tolerable: aceptable con un control adecuado y bajo acuerdo con la Autoridad
Ferroviaria.
- Insignificante: aceptable sin ningun acuerdo.
e Demostracién del cumplimiento de los requisitos de seguridad

Las medidas de seguridad resultantes constituyen los requisitos de seguridad a contemplar en la
ejecucion de las obras e instalaciones proyectadas en la fase de disefio objeto del presente
Estudio Informativo.

La incorporacion de las medidas de seguridad en sucesivas fases del proyecto constituye la
demostracion de su cumplimiento y, por tanto, la garantia de que, como minimo, el proyecto
mantiene el nivel de seguridad existente actualmente en el tramo de via, procediéndose al cierre
de las amenazas identificadas.

5.2 Normativa aplicada relacionada con la seguridad en circulacion

A continuacion, se muestra el listado de normativa aplicada al disefio relacionada con la
seguridad en la circulacion.
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DENOMINACION

ORGANISMO

EDICION Y FECHA

ELEMENTO AL QUE APLICA

GEOLOGIA Y GEOTECNIA

NAP 1-2-0.2. Estudios Geotécnicos, Reconocimientos Geoldgicos.

U.N. mantenimiento de Infraestructura. Direccion Técnica RENFE

12 Edicién Enero 2003

Geologia y geotecnia

NAP 1-2-4.0 Geologia, Geotecnia y Estudio de Materiales.

Comité de Normativa.

Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF

12 Edicién Julio 2015

Geologia y geotecnia

NAP 1-2-7.3 Consolidacion de Infraestructura. Explanaciones. Taludes.

U.N. mantenimiento de Infraestructura. Direccidn Técnica. RENFE

12 Edicién Septiembre 1999

Desmontes y Terraplenes

NAP 1-2-9.3. Estudios geotécnicos. Proyectos. Taludes.

U.N. mantenimiento de Infraestructura. Direccion Técnica. RENFE

12 Edicién Octubre 2003

Desmontes y Terraplenes

Guia de Cimentaciones de Obras de Carretera.

Ministerio de Fomento

2009

Cimentaciones

TRAZADO

Orden FOM/1630/2015 de 14 de julio. "Instruccion ferroviaria de galibos”.

Ministerio de Fomento

NAP 1-2-1.0 Metodologia para el disefio del trazado ferroviario. Comité de Normativa ADIF 12 Edicidn. Enero 2021 Trazado
o o . Comité técnico de Normalizacion Europeo CEN/TC 250 (Comité Nacional .
UNE-EN 15273-3:2014+A1:2017 Aplicaciones ferroviarias. Galibos. o o 17/05/2017 Gélibos
AEN/CTN 25.- Aplicaciones ferroviarias)
14/07/2015 Gélibos. Pasos Superiores.

Instruccién 3.1-IC Trazado de Carreteras

Ministerio de Fomento

BOE 04/08/2015 Obstaculos
RD 1544/2007 Condiciones de accesibilidad Ministerio de Fomento 23/11/2007 Trazado
Reglamento 1300/2014 Especificacién Técnica de Interoperabilidad relativa a .
o Unidn Europea 12/12/2014 Trazado
la accesibilidad
Reglamento 1299/2014 Especificacién Técnica de Interoperabilidad relativa a »
) Unién Europea 18/11/2014 Trazado
infraestructura
19/2/2016

BOE 04/03/2016

Reposicién de carreteras

NAP 1-2-1.1_3. Reposicion de servidumbres y servicios afectados.

Comité de Normativa.

Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF

32 Edicion Julio 2020

Reposicion de servidumbres
y servicios afectados
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DENOMINACION

ORGANISMO

EDICION Y FECHA

ELEMENTO AL QUE APLICA

EXPLANACIONES

NAP 2-0-0.3. Definicion, Caracteristicas y Tipologias de las Explanaciones y
Obras de Contencion

Jefatura de Infraestructura. Direccion Técnica.

U.M. de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE

12 Edicién Octubre 1997

Explanaciones. Obras de
Contencién

NAP 2-2-1.1. Explanaciones. Trabajos preliminares y de repaso.

Jefatura de Infraestructura. Direccion Técnica.

U.M. de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE

12 Edicién Octubre 2002

Explanaciones. Obras de
Tierra.

NAP 2-2-1.2. Explanaciones. Excavaciones

Jefatura de Infraestructura. Direccion Técnica.

U.M. de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE

12 Edicién Octubre 2002

Explanaciones.
Excavaciones.

NAP 2-2-2.1. Terraplenes. Materiales a utilizar.

Jefatura de Infraestructura. Direccion Técnica.

U.M. de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE

12 Edicién Julio 2001

Explanaciones. Terraplenes.

NAV 2-1-0.1. Obras de Tierra. Capas de Asiento Ferroviarias

Area de Inversiones. Gabinete de Proyectos y Normas. ADIF

12 Edicién Febrero 1983

Obras de Tierras.

NAV 2-1-3.0. Obras de Tierra. Estabilidad de taludes

Area de Inversiones. Gabinete de Proyectos y Normas. ADIF

12 Edicién Noviembre 1980

Obras de Tierras.

NAV 3-4-7.1. Balastoy Subbase. Trabajo de mejora en las capas de asiento
existentes

Area de Inversiones. Gabinete de Proyectos y Normas. ADIF

12 Edicién Julio 1994

Obras de Tierras.

Comité de Normativa.

RENFE

NAP 1-2-0.3_2M1 Climatologia, Hidrologia y Drenaje 22 Edicion +M1 Julio 2021 Drenaje
DRENAJE Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF
Instruccién 5.2.-1C Drenaje superficial de carreteras Ministerio de Fomento BOE 5 de Junio de 2018 Drenaje
Area de Inversiones.
NAV 2-1-0.0. Obras de Tierra. Calidad de Plataforma Gabinete de Proyectos y Normas. 12 Edicion Mayo 1982 Plataforma
RENFE
PLATAFORMA
Area de Inversiones.
NAV 2-1-2.0. Obras de Tierra. Tratamiento de la Plataforma Gabinete de Proyectos y Normas. 12 Edicion Abril1982 Plataforma
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ferrocarril

de junio

DENOMINACION ORGANISMO EDICION Y FECHA ELEMENTO AL QUE APLICA
NCSP-07 Norma de Construccion Sismorresistente Puentes Ministerio de Fomento RD 637/2007, de 18 de mayo Estructuras
Actualizacion de Mapa de Peligrosidad Sismica de Espafia 2012 CNIG 2017 Estructuras
Codigo Estructural Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana RD470/2021, 29 de junio Estructuras
UNE-EN 1992-1-1:2013
UNE-EN 1992-2:2013 AENOR 2013 Estructuras
Eurocddigo 2 Proyecto de Estructuras de Hormigén
IAPF-07 Estudios y Simulaciones. Instruccién sobre las acciones a considerar o ) Orden FOM 3671/2007 de 24
) Ministerio de Fomento ) Estructuras
en el proyecto de puentes de ferrocarril de septiembre
Comité de Normativa. 23+M1
ESTRUCTURAS NAP 2-0-0.1_2M1. Puentes y viaductos ferroviarios Estructuras
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF Mayo 2019
Comité de Normativa.
NAP 2-0-0.4_2M1. Pasos superiores 32 Edicién Julio 2021 Estructuras
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF
Comité de Normativa.
NAP 2-0-0.5. Pasos inferiores 12 Edicion Enero 2019 Estructuras
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF
NAP 2-1-1.2_3 Estructuras metdlicas. Proteccién mediante sistemas de Comité de Normativa. . .
) 32 Edicion Julio 2021 Estructuras
pintura Direccién General de Explotacidn y Construccion. ADIF
UNE-EN1337-3:2016 apoyos estructurales AENOR 2016 Estructuras
ITPF-05 Instruccion sobre las inspecciones técnicas de los puentes de o Orden FOM 1951/2005 de 10
Ministerio de Fomento Estructuras

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACION FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA — COSTA BRAVA.

12



ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

DENOMINACION ORGANISMO EDICION Y FECHA ELEMENTO AL QUE APLICA
UNE EN 13848 Aplicaciones Ferroviarias. Via. Calidad de la Via AENOR 2011 Superestructura
UNE EN 13481 Aplicaciones Ferroviarias. Via. Requisitos de
) ] ) o AENOR 2012 Superestructura
Funcionamiento para los conjuntos de sujecion
NAV 3-3-2.1_3 Soldadura aluminotérmica de carriles. Ejecuciéon y Comité de Normativa. . .
o 32 Edicion Julio 2018 Superestructura
recepcion de soldaduras Direccién General de Explotacidn y Construccidn. ADIF
NAV 3-4-0.0 Balasto. Comité de Normativa. 22 Edicién Septiembre
Superestructura
Caracteristicas determinativas de la calidad Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF 1987
NAV 3-4-0.1 Balasto. Comité de Normativa.
22 Edicion Enero 2007 Superestructura
Canteras suministradoras Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF
NAV 3-4-0.2 Balasto Comité de Normativa.
42 Edicion Enero 2007 Superestructura
SUPERESTRU CTURA Control de calidad. Toma de muestras y ensayos Direccion General de Explotacidn y Construccion. ADIF
Comité de Normativa.
NAV 3-4-3.0 Montaje de Via sobre Balasto para obra nueva 12 Edicion Julio 2015 Superestructura
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF
Comité de Normativa. 12 +M1
NAV 7-1-3.4_1M1 Montaje de aparatos de via sobre balasto Superestructura
Direccion General de Explotacidn y Construccion. ADIF Enero 2021
NAV 7-1-4.1_2M1 Montaje de via. Neutralizaciéon y homogeneizacién de Comité de Normativa. 22 +M1
) L Superestructura
tensiones en la via sin junta Direccidn General de Explotacidn y Construccion. ADIF Enero 2020
Comité de Normativa.
NAV 7-3-0.0 Calificacién de la Via. Geometria de la via 22 Edicion Julio 1985 Superestructura
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF
Comité de Normativa. 12 Edicion
NAV 7-3-2.5 Calificacién de la Via. Inclinacion del carril Superestructura
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF Agosto 1992
Comité de Normativa. 22 Edicidn
OBRAS COMPLEMENTARIA S NAP 2-3-0.0 2 Obras complementarias de plataforma Plataforma
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF Febrero 2022
INSTALACIONES . o Comité de Normativa. 22 Edicion +M1 . o
NAP 3-0-0.0_2M1.Instalaciones Ferroviarias de Plataforma Instalaciones Ferroviarias
FERROVIARIAS Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF Noviembre 2019
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

CATENARIA Y ENERGIA

DENOMINACION ORGANISMO EDICION Y FECHA ELEMENTO AL QUE APLICA
Reglamento UE 1301/2014 sobre especificaciones técnicas de
interoperabilidad del subsistema de energia del sistema ferroviario de la Unién Europea 18/11/2014 Energia
Unidn
Libro LAC CA 160/CA220 de ADIF ADIF Enero de 2008 Catenaria

ITC-LAT 07 Reglamento de Lineas Eléctricas

Ministerio de Industria Energia y Turismo

Octubre de 2013

Lineas Aéreas

Conductores Desnudos

UNE-EN-50119

Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones Fijas. Lineas Aéreas de Contacto AENOR 2010 Catenaria
para traccion eléctrica
UNE-EN-50122
Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones Fijas. Seguridad eléctrica, puesta a AENOR 2011 Puesta a tierra
tierra y circuito de retorno
UNE-EN-50149
Aplicaciones Ferroviarias. Instalaciones Fijas. Traccion Eléctrica. Hilos de AENOR 2012 Catenaria
Contacto acanalados de cobre y aleacion de cobre
Comité de Normativa.
NAV 5-0-1.1_2 Sefializacion fija relativa a infraestructura y via 22 Edicion Enero 2019 Sefializacién
Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF
CONTROL, MANDO Y
SENALIZACION NTC 020.95 Norma Técnica sobre distancia de frenado ADIF 1995 Sefializacion
UNE-EN-50121 Aplicaciones Ferroviarias. Compatibilidad Electromagnética AENOR 2017 Sefializacién

PGP-2011 Pliego de Prescripciones Técnicas tipo para los proyectos de

Comité de Normativa.

Edicion Junio 2011 Versién

PLIEGOS Pliego
Plataforma Direccidn General de Explotacidn y Construccion. ADIF 2
ESTUDIO DE Comité de Normativa. 12 Edicion
NAG 7-0-0.0 Redaccién de Estudios de Seguridad y Salud Seguridad y salud
SEGURIDAD Y SALUD Direccion General de Explotacion y Construccion. ADIF Julio 2018
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

6.  ANALISIS DE RIESGOS

Se ha analizado y evaluado si el conjunto de las actuaciones proyectadas repercute o no en la
seguridad del sistema ferroviario. Para ello se ha analizado y evaluado el impacto de las
actuaciones del Proyecto, identificando las posibles amenazas.

En el caso del analisis realizado se han aplicado criterios cualitativos, basados en la experiencia y
conocimiento del sistema ferroviario.

El criterio de seleccion de las amenazas considera aquéllas que el proyecto y las partes del mismo
llevan asociadas a si misma desde el punto de vista del disefio o dimensionamiento de las obras e
inclusive los riesgos de peores consecuencias.

El proceso seguido analiza las partes esenciales de las actuaciones y los motivos por los cuales
dichas partes esenciales o elementales de las mismas podian fallar o colapsar una vez ejecutadas.
Es decir, trata de identificar puntos débiles de las distintas partes de la actuacion.

Los principios de aceptacion que se han seguido, de los contemplados en los Reglamentos
402/2013 y 2015/1136, es el de codigos practicos.

Los cédigos practicos considerados satisfacen los requisitos indicados en el apartado Metodologia.

A continuacion, se indican las abreviaturas indicadas en las tablas de amenazas para los niveles de
riesgo inicial y los niveles de riesgo residual.

FRECUENCIA SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
FR - Frecuente CA - Catastrdfico IN - Intolerable
PR - Probable CR - Critico ND - No deseable
O - Ocasional M - Marginal TO - Tolerable

R - Remoto INS - Insignificante DE - Despreciable
IM - Improbable
INC - Increible

6.1 Infraestructura y Superestructura

El resultado del andlisis realizado en los subsistemas de Infraestructura y Superestructura se
muestra a continuacion.
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

: : L Medida de . . :
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
. . Punto de control / . o - _—
Capitulo Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Céodigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
Mal dimensionamiento de IAPF-07. )
fruct o Incluir en el
. Falta de actualizacidn de estructuras. 5 A N NCSP-07 y Actualizacién del Mapa de . t " n o
; ; o~ ‘ royecto
campafia de sondeos Colapso Estructural Peligrosidad Sismica CNIG 2017. Guia Y
o de Cimentaciones en Obras de Constructivo
Descarrilamientos. Carretera.
Cddigo estructural nclui |
Inadecuada capacidad No conservacion de la L nciuiren e
L ) ) NAP 1-2-7.3 Consolidacién de
2 |portante en la ampliacion geometria de la via. RE CA ND . Proyecto INC CA DE
I Infraestructura. Explanaciones.
de plataforma Descarrilamiento )
Constructivo
Taludes.
NAV 2-1-3.0. Obras de Tierra.
Estabilidad de taludes.
Desprendimientos. Invasion NAP 1-2-4.0. Geologfa, Geotecnia y nclu |
. . ncluiren e
libo. Estudio de Materiales.
3 Inestabilidad de taludes de de galibo RE cA ND b ; INC A DE
P royecto
desmonte Colisidn. NAP 1-2-3.7. Consolidacién de v
I : Constructivo
Infraestructura Geotecnia Descarrilamiento. Infraestructura. Explanaciones Taludes
NAP 1-2-9.3. Estudios geoldgicos.
Proyectos. Taludes
NAV 2-1-3.0. Obras de Tierra.
Estabilidad de taludes.
Inestabilidades. NAP 1-2-4.0. Geologia, Geotecnia y ,
Estudio de Material Incluir en el
Inestabilidad de taludes de Deformaciones. studio ge viateniaies
4 . RE CA ND o Proyecto INC CA DE
terraplén Asientos. NAP 1-2-3.7. Consolidacion de
Infraestructura. Taludes Constructivo
Descarrilamiento.
NAP 1-2-9.3.- Estudios geoldgicos.
Taludes
) Erosi . ; f
Ausencia o mal rosiones NAP 1-2-0.3_2M1 Climatolog/a, Incluir en el
dimensionamiento de | Desprendimientos. Invasion Hidrologia y Drenaje.
5 . » - IM CA TO Proyecto INC CA DE
drenajes para proteccion de gélibo. Estudios hidrolégicos y
de taludes Colision. dimensionamiento del drenaje. Constructivo
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. . L Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
. . Punto de control / . o - _—
Capitulo Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
Descarrilamiento. Instruccién 5.2-IC.
., Incluir en el
Afeccion a las estructuras
6 de hormigdn por la Afeccion a la durabilidad IM CA TO Codigo estructural Proyecto INC CA DE
feccid | .
afeccion de suelos o aguas Constructivo
Mal funcionamiento de | Evidencias en auscultacién. NAP 1-2-9.3. Estudios geotécnicos. | |ncyir en el
cufias de transicién en ) ) Proyectos. Taludes.
7 o ) Asientos intolerables. IM CA TO Proyecto INC CA DE
obras de fabrica y estribos Gufa de Cimentaciones en Obras de
de viaductos Descarrilamiento Carretera. Constructivo
Funcionamiento Erosiones
defectuoso de los Incluir en el
desagiies de arquetas y Inestabilidades. NAP 3-0-0.0_2M1 Instalaciones
8 ) IM CA TO o Proyecto INC CA DE
puntos bajos de las Deformaciones. Asientos. Ferroviarias de la Plataforma.
canaletas para cables Constructivo
i Descarrilamiento.
situadas en plataforma
Adecuada caracterizacién Incluir en el
del terreno de acuerdo Colapso estructural NCSP-07 y Actualizacién del Mapa de
9 ] RE CA IN . ) L Proyecto INC CA DE
con su comportamiento | cqlisiones Descarrilamientos. Peligrosidad Sismica CNIG 2017
frente a sismos Constructivo
NCSP-07 y Actualizacion del Mapa de
- Desprendimientos. Invasién Peligrosidad Sismica CNIG 2017 NAP 1- )
Inestabilidad de taludes . ) ) ) Incluir en el
) de galibo. 2-4.0. Geologia, Geotecnia y Estudio
por ausencia de
10 . ., o PR CA IN de Materiales. Proyecto INC CA DE
consideracion del factor Colision.
Infraestructura Geotecnia sismico Descarrilamiento. NAP 1-2-9.3. Estudios geoldgicos. Constructivo
Proyectos. Taludes
Control inadecuado de
materiales, compactacion
y coeficiente de No conservacion de la Incluir en el
ermeabilidad en . . PGP-2011.ADIF.
11 | Pem geometria de la via. IM CA TO Proyecto INC CA DE
ejecucion de terraplenes Cédigo estructural
incluido subbalasto. Descarrilamiento. Constructivo

Ejecucién de obra
incorrecta
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Capitulo

: : L Medida de . . :
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
. Punto de control / . o - _—
Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
Ausencia o mala
accesibilidad para realizar [No conservacién adecuada de NAP 2-3-0.0_2 Obras Incluir en el
12 el mantenimiento la infraestructura. M CA TO Complementarias PGP-2011.ADIF. Proyecto INC CA DE
d do de las obras d _ L o g
adecuado de fas obras de Descarrilamiento. Colision. Norma 8.3-IC Sefializacién Constructivo
tierra
S NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos .
Aceleracion basica a o Incluir en el
) ferroviarios
considerar para las
13 ) Colapso estructural. ocC CA IN o, Proyecto INC CA DE
comprobaciones NCSP-07 y Actualizacién del Mapa de
dinami truct . ) L Constructivo
inamicas en estructura Peligrosidad Sismica CNIG 2017
Comportamiento no previsto
(efectos resonantes, etc.). Inclui
. ’ IAPE- 07 ncluir en el
Posibles errores en los Repercusion en la
14 | célculos dinamicos en las explotacion. ocC CA IN NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos| ~ Proyecto INC CA DE
estructuras singulares ferroviarios )
Descarrilamiento Colapso Constructivo
Estructurasy Estructural.
Obras de drenaje
Transversal NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos
No consideracion en el , , ferroviarios Incluir en el
. . ) Comportamiento no previsto.
dimensionamiento de la .
15 Repercusién en la IM CA TO Tener en cuenta en el Proyecto INC CA DE
estructura de los estados y
L . explotacion. ) . . .
limites de servicio dimensionamiento de la estructura los| Constructivo
estados limites de servicio. IAPF-07
NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos
Consideracion del efecto - Inclui |
Comportamiento no previsto. ferroviarios neluiren e
de cargas laterales por el .
16 Repercu5|on enla RE CA ND UNE-EN 1992-1-1:2013 UNE-EN 1992- Proyecto INC CA DE

viento en céalculo de
estructuras

explotacion.

2:2013. Eurocodigo 2 — Proyecto de
estructuras de Hormigdn

Constructivo
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. . . Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
. . Punto de control / . o - _—
Capitulo Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
Realizacion de perfiles
de sismica pasiva para
la determinacion. )
NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos Incluir en el
Adecuada ferroviarios
17 determinacion del Colapso estructural. ocC CA IN o Proyecto INC CA DE
tro d NCSP-07 y Actualizacién del Mapa de
espectro de ;
pe Peligrosidad Sismica CNIG 2017. Constructivo
velocidades de
propagacion de ondas
de corte
NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos
ferroviarios
By NCSP-07 y Actualizacion del Mapa de
Adecuada eleccién de ) ) . Incluir en el
) , Peligrosidad Sismica CNIG 2017. UNE-
la tipologia estructural
18 . Colapso estructural. 0oC CA IN EN 1992-1-1:2013 UNE-EN 1992- Proyecto INC CA DE
frente a la sismicidad o
. 2:2013. Eurocodigo 2 — Proyecto de .
especifica de la zona o Constructivo
estructuras de Hormigdn UNE-
EN_1337-3:2016.
Estructurasy
Infraestructura Obras de drenaje Apoyos estructurales.
Transversal , NCSP-07
Calculo estructural nclui |
para NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos neluiren e
19 ) . ) Colapso estructural. ocC CA IN ferroviarios Proyecto INC CA DE
Sismo Ultimo y Sismo
NCSP-07 y Actualizacion del Mapa de | Constructivo
Frecuente ) ) oo
Peligrosidad Sismica CNIG 2017.
NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos
En zonas expuestas a ferroviarios
avenidas catastfoflcas IAPF-07
, Cimentacion Deterioro de las estructuras.
insuficiente para | Movimiento no deseado de ITPF-05 Incluir en el
arantizar la i i 2 di
20 garar las cimentaciones INC CA IN Codigo estructural Proyecto R CA ND
estabilidad de la b lamiento D b
escarrilamiento Derrumbes. . “1-1: .
estructura frente a la UNE-EN 1992-1-1:2013 Constructivo
erosion del terreno o Colapso estructural. UNE-EN 1992-2:2013. Eurocodigo 2 —
el empuje del agua Proyecto de estructuras de Hormigon.
sobre las pilas
UNE-EN_1337-3:2016. Apoyos
estructurales. Parte 3: Apoyos
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. . . Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
, , Punto de control / . o L e
Capitulo Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
elastoméricos.
UNE-EN_1337-3:2006 Apoyos
estructurales.
Incorrecto
dimensionamiento de NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos
la seccidn transversal. ferroviarios Incluir en el
21 Posible falta de No cons§rvacion adecuada RE CA ND NAP 3-0-0.0_2M1 Instalaciones Proyecto INC CA DE
io lateral de la infraestructura.
espauo. ,a eral para Ferroviarias de la Plataforma Constructivo
evacuacion y labores
de mantenimiento a lo RD 1544/2007
largo de la plataforma
ITPF- 05
NAP 2-0-0.1_2M1 P i
Falta o deficiencia de 0-0.1_ .ue.ntes y viaductos
e ferroviarios
accesibilidad para
supervision, Falta de mantenimiento en la NAP 2-3-0.0_2 Obras Incluir en el
o estructura. complementarias de la plataforma.
22 mantenimiento, RE CR ND Proyecto INC CR DE
reparacion de pilas, Repercusién en la UNE-EN_1337-3:2016.
estribos, tableroy explotacion. Constructivo
_ ) Apoyos estructurales.
apoyos, incluida su
sustitucion NAP 2-1-1.2_3 Estructuras metalicas.
Estructurasy L . .
Proteccion mediante sistemas de
Infraestructura| Qpras de drenaje Pintura.
Transversal
Insuficiencia en 10s | 5143 de tierras y/u objetos a Incluir en el
elementos de .
23 - carreteras o caminos. RE CR ND NAP 2-0-0.5. Pasos inferiores Proyecto INC CR DE
contencién en pasos
inferiores Descarrilamiento Colisén. Constructivo
Ausencia o deficiencia Deformaciones en via. NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos| |q|uir en el
en el drenaje en Desplazamientos en las ferroviarios
24 . RE CA ND Proyecto INC CA DE
estructuras, estribos y estructuras. NAP 1-2-0.3.- Climatologfa, hidrologia
muros Descarrilamiento. y drenaje Constructivo
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Capitulo

Subcapitulo

. . . Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial Heas Nivel de riesgo residual
mitigacion
Punto de control / . o L e e
Id N2 A Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
menaza
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
Ausencia o Deterioro de las estructuras.
Insuficiente Movimientos no deseados Incluir en el
. . NAP 2-0-0.1_2M1 Puentes y viaductos
25 impermeabilizacion trasdos de dichas estructuras. ocC CR ND _f o Y Proyecto INC CR DE
erroviarios
del trasdos de la .
Derrumbes. Constructivo
estructura Descarrilamiento.
Los elementos metdlicos de las nuevas
Posible falta o estructuras quedaran conectados a
deficiencia en la tierra, al cable de retorno a través del|  Incluiren el
26 puesta a tierra de Electrocucion. PR CR IN  |poste de electrificacion mas proximo a Proyecto INC CA DE
elementos metalicos la pila o estribo, en cumplimiento de:
P - Constructivo
de las estructuras Especificaciones de disefio de |a
LAC CA LAC CA 160/ CA 220
Posible falta o
deficiencia en la
comprobacion de que
los elementos de la ) L, Incluir en el
L Empeoramiento de las Tener en cuenta la afeccion por
estructura proximos a . . )
27 | fas (pil consecuencias en un 0 CA IN impacto en caso de descarrile, a la Proyecto INC CA DE
as vias (pilares, o . )
P descarrilamiento. resistencia de las nuevas estructuras )
muros, etc.), son Constructivo
capaces de soportar el
impacto de vehiculos
descarrilados
Pruebas de carga
insuficientes y/o | Comportamiento no previsto
inadecuadas en (efectos resonantes, etc.). Incluir en el
28  lestructuras 6 Ausencia Repercusion en la IM CA TO IAPF-07 ITPF-05 Proyecto INC CA DE
y/o deficiencia en el explotacion. .
o Constructivo
andlisis de resultados Colapso estructural.
de pruebas de carga
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. . . Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
. . Punto de control / . o - _—
Capitulo Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
. NAP 1-2-1.0 Metodologi |
Defectos en los parametros . etodologla F.)ar‘a €
e disefio del trazado ferroviario.
Trazado Planta/Alzado,  8eometricos de plantay
alzado. Reglamento (UE) 1299/2014 i
Adecuada definicién Incluir en el
29 del trazado en planta Error en el proc‘eso- Eie célculo ac cA N UNE-EN 15273-3:2014+A1:2017. Proyecto INC A DE
y alzado en atenciéna  PO" mala aplicacion de la Aplicaciones ferroviarias. Galibos.
la normativa vigente | NOrmativa vigente (ETIs,, Parte 3: Galibo de implantacién de Constructivo
(ETls, NAVSs, etc.). NAVs, etc.). obstaculos.
D ilami .
escarriiamiento Orden FOM/1630/2015
Comportamientos no NAV 2-1-0.0.- Obras de Ti Calidad
Pendiente inadecuada| previstos de la plataforma a e Be Era: RS ncluir en el
de . de Plataforma
largo plazo (asientos,
30 ., N IM CA TO ) Proyecto INC CA DE
la superficie de la | reduccion de vida dtil, etc.). NAV 2-1-2.0 - Obras de Tierra.
Posible afeccié ) Constructivo
plataforma osibie ec'cllon ° Tratamiento de la Plataforma
explotacion.
_ _ Caida de objetos/vehiculos
P95|b|? éuse.nua o desde niveles superiores. NAP 3-0-0.0_2M1.Instalaciones Incluir en el
insuficiencia de o Ferroviarias de Plataforma
Infraestructura Plataforma 31 cerramiento Descarrilamiento. PR CR IN Proyecto IM CR TO
longitudinal a lo largo Arrollamientos. NAG 7-0-0.0 Redaccién de Estudios de Constructive
de Ia Iinea Seguridad y Salud
Colision.
Posible insuficiencia
de accesos o no nclu |
utilizacion de llave |Dificultad de acceso a medios y ) neiuiren e
. . NAG 7-0-0.0 Redaccidén de Estudios de
32 universal en el de mantenimiento y/o PR CA IN . Proyecto INC CA DE
iant . Seguridad y Salud
cerramiler.w o para emergencia. Constructivo
mantenimiento y/o
emergencias.
L Derrumbe de tramos de
Insuficiencia o _ -
o ) cerramiento. Vulnerabilidad
inexistencia de
refuerzos y/o por IT.gomorf;s. gue pueden Incluir en el
; realizar madrigueras gue NAG 7-0-0.0 Redaccién de Estudios de
33 enterramiento del afecten a los terraplenes de PR CR IN ; Proyecto INC CR DE
cerramiento en " P Seguridad y Salud
tramos especificos atinea. Constructivo
(zonas de Presencia de
tracién d ) .
concentracion ae objetos/materiales sobre la
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: : L Medida de : : :
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
. . Punto de control / . o - _—
Capitulo Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
fuertes vientos y via.
zonas con acusada I
i Descarrilamiento.
presencia de
lagomorfos).
Posible falta de identificacion
L - . Incluir en el
Deficiencias en el de servicios existentes y NAP 1-2-1.1_3 Reposicion de
34 anejo de reposicion de|afectados.Posibles riesgos de RE CR ND - Proyecto INC CA DE
servicios. sobrecostes, funcionalidad y Servidumbres y Servicios Afectados )
. Constructivo
seguridad.
Gélibos horizontales
de servicios a ITC-LAT 07 do 5.9.1 del Inclui |
plataforma. Caida de N . . - apartado 5.9.1 de ncluiren e
) Colisiones Descarrilamientos. , L
35 tendido o elementos » oC CAO IN Reglamento de Lineas Eléctricas Proyecto INC CA DE
g te de i Electrocucion.
€ soporte de fineas (RD 223/2008) Constructivo
eléctricas sobre la
traza ferroviaria.
NAP 1-2-1.0 Metodologia para el
Defectos en los parémetros disefio del trazado ferroviario.
Entrevia o )
geométricos de entrevia. Reglamento (UE) 1299/2014 '
Inadecuada Error en el proceso de calculo Incluir en el
36 | consideraciéndela | por mala aplicacin de la . A \D UNE-EN 15273-3:2014+A1:2017. Proyecto NC A oF
entrevia en la normativa vigente (ETIs,IGPs, Aplicaciones ferroviarias. Gélibos.
lataforma de via NAV an ; P4 Constructivo
p s, etc.). Parte 3: Galibo de implantacién de
doble .
Colisién Descarrilamiento. obstaculos.
Orden FOM/1630/2015".
Superestructura Via Galibos.
Orden FOM/1630/2015
Adecuada Incluir en el
id i6n de | UNE-EN 15273-3:2014+A1:2017.
37 consiaeracion e 10s | co|isign Descarrilamiento. RE CA ND Proyecto INC CA DE
galibos en el disefio de NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones
’ Constructivo
Ialgeometna dela Ferroviarias de Plataforma
infraestructura
Trazado Planta/Alzado Incumplimiento de la Incluir en el
normativa vigente (ETls, IGPs, NAP 1-2-1.0 Metodologfa para el
38 Adecuada NAVs, etc.) RE CA ND o o Proyecto INC CA DE
. - s, etc.). disefio del trazado ferroviario.
consideracién de la S
o onstructivo
localizacidn exacta y Descarrilamiento.
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

Capitulo

Subcapitulo

: : L Medida de : : :
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
Punto de control / . o L e
Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
tipologia de los
aparatos de via
Ausencia o
insuficiencia de
control geométrico de
. UNE EN 13848
la via para la puesta
en servicio. NAV 7-3-0.0 Calificacion de la via. Incluir en el
Desgaste de carril. ‘ y
39 RE CA ND Geometria de [a via. Proyecto INC CA ND
Defectos en los Descarrilamiento. Y
parametros NAV 7-3-2.5 Calificacion de la Via. Constructivo
geométricos de via S .
) Inclinacion del carril.
(alabeo, ancho de via,
alineacién, nivelacion,
peralte, etc.).
Blogueo del carril. Rotura de N.A.V. 3-4-3.0 Montaje de Via en
Ausencia o la vaina de la traviesa. Balasto para Obra Nueva.
insuficisnc'i:d ds Descuadre Y/o fisuracion NAV 7-1-3.4_1M1 Montaje de Incluir en el
comprobacion de t . ,
40 p o raviesas IM CR TO aparatos de via sobre balasto. NAP Proyecto INC CR DE
colocacién/inclinacién o )
. Rotura de sujeciones. 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones .
del carril y apretado Def i Constructivo
de sujeciones etormaciones. Ferroviarias de Plataforma UNE EN
Descarrilamiento. 13146-7 UNE EN 13481.
NAV 7-1-4.1_2M1 Montaje de via.
Neutralizacién y homogeneizacion de
Posible deficiencia en|  Deformaciones de carril. tensiones en la via sin junta NAV Incluir en el
. i -4-3.0M j Vi Bal
41 la neutralizacién de Rotura de carril. RE CA ND 3-4-3.0 Montaje de Via sobre Balasto Proyecto INC CA ND
para obra nueva
barra larga soldada Descarrilamiento. Constructivo
NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones
Ferroviarias de Plataforma
NAV 3-3-2.1 3 Soldadura
aluminotérmica de carriles.
Posible deficienci . » » Incluir en el
osible deficiencia en Rotura de carril. Ejecucién y recepcién de soldaduras.
42 la ejecucion de RE CA ND Proyecto INC CA ND
soldaduras Descarrilamiento. NAV 3-4-3.0. Apartado 11.3
) Constructivo
NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones
Ferroviarias de Plataforma

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACION FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA — COSTA BRAVA.

24



ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

: : L Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
. . Punto de control / . o - _—
Capitulo Subcapitulo Id N2 Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
Amenaza . .
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
Posible ausencia o No conservacion de ancho de Incluir en el
23 |:su|f|C|enC|latd.e via e inclinacion de carril M A 0 NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones . . NG A ND
control geométrico ; royecto
g. N Y dentro de tolerancias. Ferroviarias de Plataforma Y
de fabricacion de Constructivo
traviesas Descarrilamiento.
Incluir en el
Control distancia de Deformaciones en via. NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones
44 . . ] IM CR TO T Proyecto INC CR ND
traviesas Descarrilamiento. Ferroviarias de Plataforma
Constructivo
Ausencia o
insuficiencia de )
Incluir en el
control de ]
) ) o NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones
45 funcionamiento de Descarrilamiento. IM CA TO o Proyecto INC CA ND
. - Ferroviarias de Plataforma
dispositivos de .
o Constructivo
detecciony
encerramiento
Superestructura Via P?S'bl]f éuse.nc(lja °
NUTICiencia de 1 5 upacion inesperada de CV Incluir en el
comprobacion de | por insuficiencia de longitud NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones
46 L. , ] -, IM CR TO o Proyecto INC CR ND
. ..., |util de via. Posible afeccion a Ferroviarias de Plataforma
longitudes de via util y ] .
. ) explotacion. Constructivo
distancia entre
aparatos de via
Posible inexistencia de Incluir en el
| d Afeccién a explotacion. NAP 3-0-0.0_2M1.- Instalaciones
47 planes de o IM CA TO O Proyecto INC CA ND
Descarrilamiento. Ferroviarias de Plataforma
mantenimiento de via Constructivo
Posible deficiencia de| Problemas de dinamicay 3.0.00 2M1 | Incluir en el
. . NAP 3-0-0. M1.- Instalaciones
48  |reglaje de aparatos de tensiones de via. IM CA TO . Proyecto INC CA ND
. Ferroviarias de Plataforma
via Descarrilamiento. Constructivo
Posible inexistencia de|Desgaste prematuro de carril. NAP 3-0-0.0 2M1.- Instalaciones Incluir en el
49 detectores de planos M CA TO _— INC CA ND
P . Deformaciones. Ferroviarias de Plataforma Proyecto
de rueda y/o cajas
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

Medida de
Nivel de riesgo inicial Heas Nivel de riesgo residual
mitigacion
. . Punto de control / . o - _— 8
Capitulo Subcapitulo Id N2 A Consecuencia Cumplimiento del Cédigo practico
menaza
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia Severidad . Documento Frecuencia Severidad .
Riesgo Riesgo
calientes Riesgo de incendio. Constructivo
Descarrilamiento.

Gestidon de Residuos L
) - Contaminacién. Problemas
inadecuada. Invasion q | By

de la via. e explotacion. Incluir en el

Se prevén en el Pliego las condiciones
50 | Contaminacion de Problemas de salud PR CR ND P legofas o Proyecto INC CA DE
hidri trabajadores. Dafios al medio para la gestion de residuos
recursos hidricos. ;
ambiente. Pérdida de un Constructivo
Problemas salud ) ..
) sistema principal.
trabajadores
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

6.2 Energia, Control, Mando y Sefializacién

El resultado del andlisis realizado en los subsistemas de Energia, Control, Mando y Sefializacidn se
muestra las tablas de amenazas siguientes:
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

. . . Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial Heas Nivel de riesgo residual
mitigacion
Cumplimiento del cédigo
Capitulo Subcapitulo Id N2 Punto de control / Amenaza Consecuencia 2 L -
Nivel de practico Document Nivel de
Frecuencia = Severidad . Frecuencia | Severidad )
Riesgo o Riesgo
UNE-EN-50119, aptdo.5.2
La geometria de la catenaria se modifica En el caso en que llegue a haber UNE- EN-50149, aptdo. 4
(fatiga de material, condiciones contacto con parte de la estructura se Reglamento UE Incluir en el
climatoldgicas, desplazamiento de producird el disparo de protecciones (1301/2014), aptdo.
1 estructuras) quedando fuera de los del sistema degradando las RE CR IN 41 Proyecto IM CR TO
mérgenes condiciones de explotacion. Mal e Constructivo
funcionamiento del sistema. Mala Especificaciones de disefio
especificados captacion de corriente. de la catenaria CA-160 -NAE
300
UNE-EN-50119, aptdo.5.2
UNE- EN-50149, aptdo. 4
El subsistema no mantiene los limites de o J recc del sist Reglamento UE Incluir en el
isparo de protecciones del sistema
calidad y de comportamiento dindmico P P - (1301/2014), aptdo.
2 o degradando las condiciones de RE CR ND Proyecto IM CR TO
especificados para el consumo de lotacis 4218
X ion. S
corriente explotacio Constructivo
Especificaciones de disefio
Energia Catenaria de la catenaria CA-160 -NAE
300
UNE-EN-50119, aptdo.5.2
UNE- EN-50149, aptdo. 4
Se prolonga la desconexién de una Reglamento UE Incluir en el
3 seccién de la catenaria por falloen la Funcionamiento degradado de la RE R ND (1301/2014), aptdo. b " M CR 0
royecto
coordinacion de las protecciones instalacion 4218, Y
eléctricas Constructivo
Especificaciones de disefio
de la catenaria CA-160 -NAE
300
Fallo o deformacion de la estructura Codigo Estructural
Postes u otros elementos de superior a lo admisible. Incluir en el
sustentacion de catenaria anclados a ) NSCE-02
4 ) Fallo en el anclaje. RE CR ND Proyecto IM CR TO
estructuras existentes o de nueva NCSP-07
ejecucion Parametros de catenaria fuera de Constructivo
tolerancia. IAPF-07
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ANEJO 22. ANALISIS DE RIESGOS FERROVIARIOS

: : L Medida de . . :
Nivel de riesgo inicial e, Nivel de riesgo residual
mitigacion
: ; . Cumplimiento del cédigo
Capitulo Subcapitulo Id N2 Punto de control / Amenaza Consecuencia 1o
ractico
) ) Nivel de P Document ) ) Nivel de
Frecuencia = Severidad . Frecuencia | Severidad )
Riesgo o Riesgo
UNE-EN-50119, aptdo.5.2
UNE- EN-50149, aptdo. 4
Reglamento UE Incluir en el
Falta de concordancia en elementos Averia en sistema. Riesgo de (1301/2014), aptdo.
5 o 0O CR IN Proyecto INC CR DE
telemandados electrocucion. 4218,
Constructivo
Especificaciones de disefio
de la catenaria CA-160 -NAE
300
No existen especificaciones para el
disefio detallado del circuito de retorno Riesgo de disparo de protecciones en
de corriente de traccion y de las subestacion dejando sin servicio la NAV 7-1-4.1_2M1 Montaje| Incluir en el
conexiones a tierra de los diferentes . 2 de via. Neutralizacion
6 : _ , instalacion. RE CR ND ratzaclony b ovecto IM CR TO
equipos. No existe un plano de conjunto homogeneizacién de
gue recoja explicitamente el circuito de Riesgo de electrocucion del personal tensiones en la via sin junta| Constructivo
tierra (retorno) y sus conexiones con el ferroviario y ajeno al ferrocarril.
resto de sistemas
: : L Medida de . . .
Nivel de riesgo inicial e Nivel de riesgo residual
o L mitigacién
, , . Cumplimiento del cédigo
Capitulo Subcapitulo Id N2 Punto de control / Amenaza Consecuencia .
. practico _
. . Nivel de . . Nivel de
Frecuencia | Severidad | —. Documento | Frecuencia | Severidad | —.
Riesgo Riesgo
Adecuada contemplacién de la Incumplimiento de distancias de Incluir en el
L . i frenado Tener en cuenta en
1 |localizacion de las sefiales y balizas para : IM CA TO b ; Proyecto IN CA DE
royecto
la realizacion del estudio de Frenado Colisién Descarrilamiento. Y Constructivo
, i i i i Mal funcionamiento de las balizas. i
Instalaciones de Riesgo debido a la influencia de las Incluir en el
Sefializacion Seguridad 2 | corrientes de retorno de traccién y sus Colision. IM CA TO Norma UNE-EN 50121 Proyecto IN CA DE
armaonicos en las balizas Descarrilamiento. Constructivo
i ) ) . . ) Incluir en el
Riesgo debido a una incorrecta Mal funcionamiento de las agujas. Tener en cuenta en
3 ) o ) ) . IM CA TO Proyecto IN CA DE
instalacion de las agujas Descarrilamiento. Proyecto .
Constructivo
29
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