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1. Introducción 

En este documento se define y justifica la estimación del presupuesto para las dos alternativas de trazado 

planteadas para el cruce del río Guadalquivir y Guadaira por la autovía SE-40 en el tramo comprendido 

entre Dos Hermanas y Coria del Río. 

Las alternativas estudiadas se describen detalladamente en el Anejo nº 8 de Trazado. 

La figura siguiente muestra los ejes previstos para cada una de las alternativas descritas: 

 

 
Figura 1: Imagen 1: Alternativas estudiadas. 

En los siguientes apartados del presente documento se describe y desarrolla el proceso de estimación del 

presupuesto de las diferentes alternativas consideradas. De tal forma, se comenzará por explicar los 

precios que se consideran para las diferentes partidas, posteriormente cómo se han obtenido las 

mediciones y finalmente se realizará el presupuesto global de cada alternativa. 

Como una fuente de información importante, se ha consultado el Proyecto de Construcción “Autovía SE-

40. Tramo: Enlace A-4 (Dos Hermanas) – Enlace SE-660 (Coria del Río)”, de referencia 48-SE-4520, en 

adelante denominado en este documento “el proyecto constructivo de 2009”. Este servirá como referencia 

para estimar el coste de aquellas partidas cuya definición resulta más compleja en un Anteproyecto. 

2. Cuadro de Precios 

2.1. Explanaciones 

Para los conceptos asociados al movimiento de tierras se han considerado los precios recogidos en la Base 

de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras del año 2021, publicada en Orden Circular 

3/2021. 

Aquellos que no tienen una correspondencia directa se toman del proyecto constructivo de 2009 

actualizados en base a: 

• La variación sufrida por los precios de este capítulo en el proyecto, comparados con la Base 

anteriormente mencionada. 

• Incremento del IPC. 

De esta forma, los precios empleados son: 

Código Unidad Concepto 
Precio 

Unitario 

01.001 m² 
Trabajos preliminares varios (demoliciones de firme, edificaciones, desmontado de 

cercados...) 
121,06 

01.002 m² Demolición estructura existente 450,00 

01.003 m³ Excavación terraplén existente 3,50 

01.004 m³ Demolición hormigón armado 30,06 

01.004.1 m³ Demolición de firme existente 6,25 

01.005 m² Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 0,59 

01.006 m³ Excavación de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 1,99 

01.007 m³ 
Excavación explanación, cualquier clase de terreno, medios mecánicos, transporte de 

materiales a vertedero (hasta 10km) o lugar de empleo. 
2,36 

01.008 m³ Terraplén o pedraplén con material de excavación 1,09 

01.009 m³ Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 4,61 

01.010 m³*km 
Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o 

para rellenos 
0,24 

01.011 m Mecha drenante ancho 10 cm 1,96 

01.012 m Columna de grava Ø 1,00 m hasta 15 m 38,03 

01.013 m³ Capa de grava encepado de columnas (e:1,00 m) 19,08 

La partida “01.001 m2 Trabajos preliminares varios (demoliciones de firme, edificaciones, desmontado de 

cercados…)” se estimada como no variable, respecto al proyecto antecedente, tomándose su valor 

actualizado. 
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2.2. Drenaje 

2.2.1. Drenaje longitudinal. 

Para estimar el coste de las obras de drenaje longitudinal tanto de tronco como de enlaces, se ha empleado 

un ratio por metro lineal de autovía en tierras (sin considerar el viaducto): 

• 02.003 – m Drenaje longitudinal por km de autovía: 250 €/m 

2.2.2. Drenaje transversal. 

Se emplean los siguientes precios por metro lineal de obra de drenaje transversal, según su tipología: 

 

• m. Obra de drenaje transversal Ø 1200, incluso embocadura y desembocadura: 720,23 € 

• m. Obra de drenaje transversal Ø 1500, incluso embocadura y desembocadura: 989,00 € 

• m. Obra de drenaje transversal Ø 1800, incluso embocadura y desembocadura: 997,64 € 

 

Estos ratios por metros lineales se obtienen según mediciones del proyecto antecedente y aplicándoles 

precios de la Base de Precios de referencia DGC – 2021. 

2.3. Firmes 

En cuanto a los firmes, se presupuestan las secciones propuestas en el Anejo nº 11. Firmes y pavimentos 

del presente Anteproyecto, por metro lineal de eje. 

En los precios calculados se incluye la capa de 30 cm de Suelo Estabilizado tipo 3 perteneciente a la 

explanada. 

En todos los casos, la formación de explanada se completa con 50 cm de Suelo Adecuado procedente de 

préstamo, que se incluye en el capítulo de Movimientos de Tierras. 

El precio de los diferentes componentes de cada capa se ha obtenido de la base de precios de referencia 

de la Dirección General de Carreteras año 2021: 

Concepto ud Precios  Concepto ud Precios 

MBC tipo BBTM 11 B m2 2,05  Emulsión C60BP3-ADH t 583,07 

MBC tipo AC16 Surf S t 27,77  Emulsión C60B3-ADH t 504,19 

MBC tipo AC22 Surf S t 27,40  Emulsión C60B3-CUR t 504,19 

MBC tipo AC22 Bin S t 26,65  Árido riego Curado t 15,83 

MBC tipo AC32 Base G t 26,68  Suelo Cemento m3 23,96 

Betún PMB 45/80-60 t 530,00  Suelo S-EST 3 préstamo m3 8,30 

Betún BC35/50 t 492,90  Cemento S-EST 3 y SC t 71,18 

Polvo mineral t 71,18  Relleno Berma préstamo m3 6,66 

2.3.1. Firme en tronco de autovía 

Se obtiene el precio por metro lineal de sección estructural tipo 032 del catálogo incluido en la Norma 6.1-

IC, formada por las siguientes capas: 

• 3.0 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM11B, constituyendo la capa de rodadura.  

• 7.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 22 bin S, en la capa intermedia. 

• 10.0 cm de mezcla bituminosa gruesa tipo AC 32 base G, como base bituminosa. 

• 25.0 cm de Suelo Cemento 

3 cm  
BBTM11B 

7 cm  
AC 22 bin S 

10 cm  

AC 32 base G 

25 cm  

sc 

 

Figura 2: Capas de firme en tronco de autovía. 

Entre cada una de las capas de mezcla bituminosa se extiende un riego de adherencia (de tipo C60B3 

ADH entre mezclas convencionales y C60BP3 ADH antes de extender la capa de mezcla bituminosa 

discontinua). 

Sobre la capa de suelo-cemento y antes de colocar la base bituminosa, se extenderá igualmente un 

riego de adherencia (tipo C60B3 ADH), aunque se haya ejecutado el riego de curado, realizado 

inmediatamente después de su ejecución. 

Como se ha comentado anteriormente, esta sección se completa a la hora de establecer el precio, con 

30 cm de Suelo S-EST 3 y su correspondiente riego de curado. 
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Figura 3: Detalle de formación de arcén en tronco de autovía. 

 

 

 

 
Figura 4: Secciones tipo consideradas para firme con 4 carriles por sentido. 

 

 

La siguiente tabla incluye la obtención del precio por metro de la sección de autovía considerada: 

 

 

 

        SECCIÓN TIPO 032 

           

        4 CARRILES POR SENTIDO 

FIRME 

Ud m2/m 
Densidad  

(t/m3) 

% 

Betún Filler/ 

Betún 

t 

cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud 
Precio 

 (€/m) 

MBC tipo BBTM 11 B m2 35,00 2,19 4,75 1,20 - 0,03 35,03 2,05 71,81 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 5,81 26,65 154,78 

MBC tipo AC32 Base G t 3,05 2,35 4,00 1,00 - 0,10 7,17 26,68 191,23 

Betún PMB 45/80-60 t - - - - - - 0,11 530,00 57,94 

Betún BC35/50 t - - - - - - 0,52 492,90 255,82 

Polvo mineral t - - - - - - 0,67 71,18 47,93 

Suelo Cemento m3 9,80 - - - 0,10 0,25 9,80 23,96 234,81 

Suelo S-EST 3 prést. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 12,03 8,30 99,82 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - - 1,94 71,18 138,24 

Relleno Berma  m3 1,10 - - - - - 1,10 6,66 7,33 

                      

         Riegos 66,00 

        TOTAL €/m 1325,71 

Como parte del precio de la sección, se han incluido los riegos entre cada capa dispuestas y que se indican 

en la tabla siguiente. Con las dotaciones correspondientes se obtienen las toneladas por metro, a las que 

se aplica el precio unitario para añadir esta suma en el total de las tablas anteriores: 

    SECCIÓN TIPO 032 

     

     4 CARRILES 

RIEGOS 

Ud m2/m 
Dot. Riego 

(t/m2) €/ud Precio (€/m) 

Bajo BBTM 11 B           

Emulsión C60BP3-ADH t 37,17 0,0006 583,07 13,00 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 37,91 0,0005 504,19 9,56 

Bajo AC32 Base G         

Emulsión C60B3-ADH t 37,61 0,0005 504,19 9,48 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 38,10 0,00055 504,19 10,57 

Árido riego Curado t 38,10 0,01 15,83 6,03 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 39,85 0,00055 504,19 11,05 

Árido riego Curado t 39,85 0,01 15,83 6,31 

    SUMA 66,00 

En resumen, se considera el siguiente precio por metro lineal de tronco: 

• Sección de firme 032 para Tronco con 4 carriles por sentido: 1325,71 €/ml 
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2.3.2. Firme en Enlace A-8058 

En los apartados correspondientes del Anejo 11 se establece que las categorías de tráfico a considerar en 

las calzadas de los ramales de enlace con la A-8058 son las denominadas T31 y T41. 

Por ello, el mencionado Anejo elige la sección estructural tipo 3132 del catálogo. Para aquellos ramales 

con categoría de tráfico T31, con la siguiente división de capas: 

• 5.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 16 surf S, en la capa de rodadura. 

• 7.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 22 bin S, como base bituminosa. 

• 22.0 cm de Suelo Cemento 

 

5 cm  
AC 16 surf S 

7 cm  
AC 22 bin S 

22 cm  

SC 

 

Entre cada una de las capas de mezcla bituminosa se extiende un riego de adherencia (de tipo C60B3 

ADH). 

Sobre la capa de suelo-cemento y antes de colocar la base bituminosa, se extenderá igualmente un riego 

de adherencia (tipo C60B3 ADH), aunque se haya ejecutado el riego de curado, realizado inmediatamente 

después de su ejecución. 

 

Las siguientes tablas muestran la obtención del precio por metro de cada sección considerada: 

 

 

 

 

 

        
SECCIÓN TIPO 3132 

        
3 CARRILES POR SENTIDO 

FIRME 
Ud m2/m 

Densidad 

(t/m3) 

% 

Betún 
Filler/ 

Betún 

t 

cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC16 Surf S t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 3,05 27,77 84,80 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 3,50 26,65 93,15 

Betún BC35/50 t - - - - - - 0,28 492,90 136,65 

Polvo mineral t - - - - - - 0,32 71,18 22,69 

Suelo Cemento m3 9,80 - - - 0,10 0,22 6,40 23,96 153,34 

Suelo S-EST 3 prést. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 10,05 8,30 83,42 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - - 1,44 71,18 102,78 

Relleno Berma  m3 1,10 - - - - - 1,06 6,66 7,07 

         
Riegos 37,93 

        
TOTAL €/m 721,83 

 

    SECCIÓN TIPO 3132 

    3 CARRILES/SENTIDO 

RIEGOS 

Ud 
Dot. Riego 

(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC16 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 26,2 6,60 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 21,48 5,42 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 27,18 7,54 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 27,18 4,30 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 32,298 8,96 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 32,298 5,11 

    SUMA 37,93 

 

       SECCIÓN TIPO 3132 

          

       3+2 CARRILES POR SENTIDO 

FIRME 

Ud. 
Densidad 

(t/m3) 

% 
Betún Filler/ 

Betún 

t 
cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC16 Surf S t 2,34 4,50 1,20 - 0,05 2,76 27,77 76,68 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,34 4,00 1,10 - 0,07 3,09 26,65 82,24 

Betún BC35/50 t - - - - - 0,25 492,90 122,09 

Polvo mineral t - - - - - 0,28 71,18 20,28 
Suelo Cemento m3 - - - 0,10 0,22 5,85 23,96 140,17 

Suelo S-EST 3 préstamo m3 - - - 0,08 0,30 9,30 8,30 77,19 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - 1,33 71,18 94,60 

Relleno Berma préstamo m3 - - - - - 1,06 6,66 7,07 

        Riegos 34,49 

       TOTAL €/m 654,80 
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    SECCIÓN TIPO 3132 

    3+2 CARRILES/SENTIDO 

RIEGOS 

Ud. 
Dot. Riego 

(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC16 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 23,7 5,97 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 18,98 4,78 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 24,68 6,84 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 24,68 3,91 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 29,799 8,26 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 29,799 4,72 

    SUMA 34,49 

 

 

        SECCIÓN TIPO 3132 

        2 CARRILES POR SENTIDO 

FIRME 

Ud m2/m 

Densidad 

(t/m3) 

% 

Betún Filler/ 

Betún 

t 

cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC16 Surf S t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 2,47 27,77 68,56 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 2,68 26,65 71,33 

Betún BC35/50 t - - - - - - 0,22 492,90 107,53 

Polvo mineral t - - - - - - 0,25 71,18 17,87 

Suelo Cemento m3 9,80 - - - 0,10 0,22 5,30 23,96 126,99 

Suelo S-EST 3 prést. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 8,55 8,30 70,96 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - - 1,21 71,18 86,41 

Relleno Berma  m3 1,10 - - - - - 1,06 6,66 7,07 

         Riegos 31,05 

        TOTAL €/m 587,76 

 

    SECCIÓN TIPO 3132 

    2 CARRILES/SENTIDO 

RIEGOS 

Ud. 
Dot. Riego 

(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC16 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 21,2 5,34 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 16,48 4,15 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 22,18 6,15 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 22,18 3,51 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 27,3 7,57 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 27,3 4,32 

    SUMA 31,05 

 

        
SECCIÓN TIPO 3132 

        
1 CARRIL POR SENTIDO 

FIRME 
Ud m2/m 

Densidad 

(t/m3) 

% 

Betún 
Filler/ 

Betún 

t 

cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC16 Surf S t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 1,18 27,77 32,65 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 1,68 26,65 44,83 

Betún BC35/50 t - - - - - - 0,12 492,90 59,25 

Polvo mineral t - - - - - - 0,14 71,18 9,79 

Suelo Cemento m3 9,80 - - - 0,10 0,22 2,37 23,96 56,72 

Suelo S-EST 3 prést. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 4,11 8,30 34,11 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - - 0,57 71,18 40,25 

Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 0,51 6,66 3,42 

         
Riegos 15,45 

        
TOTAL €/m 296,48 

 

    SECCIÓN TIPO 3132 

    1 CARRIL/SENTIDO 

RIEGOS 
Ud. 

Dot. Riego 
(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC16 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,1 2,55 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,34 2,61 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 10,54 2,92 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 10,54 1,67 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 13,107 3,63 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 13,107 2,07 

    SUMA 15,45 

 

       SECCIÓN TIPO 3132 

          

       RAMAL 3 CARRILLES 

FIRME 

Ud. 
Densidad 

(t/m3) 

% 
Betún Filler/ 

Betún 

t 
cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC16 Surf S t 2,34 4,50 1,20 - 0,05 1,64 27,77 45,65 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,34 4,00 1,10 - 0,07 1,91 26,65 50,94 

Betún BC35/50 t - - - - - 0,15 492,90 74,15 

Polvo mineral t - - - - - 0,17 71,18 12,31 
Suelo Cemento m3 - - - 0,10 0,22 3,42 23,96 81,94 

Suelo S-EST 3 préstamo m3 - - - 0,08 0,30 5,32 8,30 44,16 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - 0,77 71,18 54,64 

Relleno Berma préstamo m3 - - - - - 0,53 6,66 3,53 

                    

        Riegos 20,34 

       TOTAL €/m 387,66 
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    SECCIÓN TIPO 3132 

    RAMAL 2 CARRILES 

RIEGOS 
Ud. 

Dot. Riego 
(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC16 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 14,1 3,55 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 11,74 2,96 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 14,59 4,05 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 14,59 2,31 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 17,149 4,76 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 17,149 2,71 

    SUMA 20,34 

 

 

        SECCIÓN TIPO 3132 

        RAMAL 2 CARRILLES 

FIRME 
Ud m2/m 

Densidad 

(t/m3) 

% 

Betún 
Filler/ 

Betún 

t 

cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC16 Surf S t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 1,23 27,77 34,28 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 1,34 26,65 35,66 

Betún BC35/50 t - - - - - - 0,11 492,90 53,76 

Polvo mineral t - - - - - - 0,13 71,18 8,94 

Suelo Cemento m3 9,80 - - - 0,10 0,22 2,65 23,96 63,49 

Suelo S-EST 3 prest. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 4,27 8,30 35,48 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - - 0,61 71,18 43,20 

Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 0,53 6,66 3,53 

         Riegos 15,53 

        TOTAL €/m 293,88 

 

    SECCIÓN TIPO 3132 

    RAMAL 2 CARRILES 

RIEGOS 

Ud. 

Dot. Riego 

(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC16 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,6 2,67 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 8,24 2,08 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 11,09 3,08 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 11,09 1,76 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 13,649 3,78 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 13,649 2,16 

    SUMA 15,53 

 

        SECCIÓN TIPO 3132 

        RAMAL 1 CARRIL 

FIRME 

Ud m2/m 

Densidad 

(t/m3) 

% 

Betún Filler/ 

Betún 

t 

cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC16 Surf S t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 0,82 27,77 22,91 

MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 0,76 26,65 20,39 

Betún BC35/50 t - - - - - - 0,07 492,90 33,38 

Polvo mineral t - - - - - - 0,08 71,18 5,57 

Suelo Cemento m3 9,80 - - - 0,10 0,22 1,88 23,96 45,04 

Suelo S-EST 3 prést, m3 12,03 - - - 0,08 0,30 3,22 8,30 26,77 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - - 0,45 71,18 31,74 

Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 0,53 6,66 3,53 

         Riegos 10,71 

        TOTAL €/m 200,04 

 

    SECCIÓN TIPO 3132 

    RAMAL 1 CARRIL 

RIEGOS 

Ud. 
Dot. Riego 

(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC16 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 7,1 1,79 

Bajo AC22 Bin S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 4,74 1,19 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 7,59 2,10 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 7,59 1,20 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 10,149 2,81 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 10,149 1,61 

    SUMA 10,71 

Respecto a los ramales del enlace con la A-8058 con categoría de tráfico pesado T41, se ha elegido la 

sección estructural tipo 4131. Esta sección se compone de: 

• 8.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 22 surf S, en la capa de rodadura. 

• 20.0 cm de Suelo Cemento 

 

8 cm  
AC 22 surf S 

20 cm  

SC 
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Sobre la capa de suelo-cemento y antes de colocar la base bituminosa, se extenderá un riego de 

adherencia (tipo C60B3 ADH), aunque se haya ejecutado el riego de curado, realizado inmediatamente 

después de su ejecución. 

Las siguientes tablas muestran la obtención del precio por metro de cada sección considerada: 

 

       SECCIÓN TIPO 4132 

       RAMAL 1 CARRIL 

FIRME 

Ud Densidad (t/m3) 

% Betún Filler/ 

Betún 

t cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC22 Surf S t 2,34 4,50 1,20 - 0,08 1,33 27,40 36,32 

Betún BC35/50 t - - - - - 0,06 492,90 29,40 

Polvo mineral t - - - - - 0,07 71,18 5,09 

Suelo Cemento m3 - - - 0,10 0,20 1,52 23,96 36,30 

Suelo S-EST 3 prést. m3 - - - 0,08 0,30 3,15 8,30 26,16 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - 0,40 71,18 28,73 

Relleno Berma m3 - - - - - 5,34 6,66 35,55 

        Riegos 9,33 

       TOTAL €/m 206,88 

 

    SECCIÓN TIPO 4132 

    RAMAL 1 CARRIL 

RIEGOS 

Ud. 
Dot. Riego 

(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC22 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 7,16 1,81 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 7,36 2,04 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 7,36 1,17 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 9,907 2,75 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 9,907 1,57 

    SUMA 9,33 

 

 

 

 

 

 

       SECCIÓN TIPO 4132 

       1 CARRIL/SENTIDO 

FIRME 

Ud Densidad (t/m3) 

% Betún Filler/ 

Betún 

t cemento/ 

m3 e 

Medición €/ud Precio (€/m) 

MBC tipo AC22 Surf S t 2,34 4,50 1,20 - 0,08 0,81 27,40 22,10 

Betún BC35/50 t - - - - - 0,04 492,90 17,89 

Polvo mineral t - - - - - 0,04 71,18 3,10 

Suelo Cemento m3 - - - 0,10 0,20 2,11 23,96 50,60 

Suelo S-EST 3 préstamo m3 - - - 0,08 0,30 4,05 8,30 33,63 

Cemento S-EST 3 y SC t - - - - - 0,54 71,18 38,11 

Relleno Berma préstamo m3 - - - - - 5,34 6,66 35,55 

        Riegos 12,70 

       TOTAL €/m 213,67 

 

    SECCIÓN TIPO 4132 

    1 CARRIL/SENTIDO 

RIEGOS 

Ud. 
Dot. Riego 

(t/m2) €/ud 

Medición Precio (€/m) 

Bajo AC22 Surf S         

Emulsión C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,16 2,56 

Curado Suelo Cemento         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 10,36 2,87 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 10,36 1,64 

Curado S-EST 3         

Emulsión C60B3-CUR t 0,00055 504,19 12,907 3,58 

Árido riego Curado t 0,01 15,83 12,907 2,04 

    SUMA 12,70 

 

2.3.3. Firme en Enlace Puerto-Base militar Copero 

La categoría de tráfico pesado a considerar en las calzadas de este enlace es T31, atendiendo a lo 

dispuesto en el apartado 4 de la Norma 6.1-IC sobre categorías de tráfico pesado, según se indica en el 

correspondiente Anejo.  

Al igual que ocurre con el Enlace de la A-8058, la sección estructural tipo elegida es la 3132 del catálogo. 

En ese sentido, los precios por metro lineal de ramal de enlace considerado para este enlace, corresponden 

con los empleados para el enlace anterior. 
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2.4. Estructuras 

El análisis de costes de las estructuras se lleva a cabo de forma específica en el Anejo nº 12 Estructuras, 

donde se incluye un análisis económico para cada alternativa de viaducto considerada. 

El resumen de este análisis se presenta a continuación: 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS CRUCE ESVIADO  
(Soluciones de trazado 1V-A 

LONGITUDES (m) PRESUPUESTO 
(€) 

GÁLIBO 70 Puente 
Viaducto El 

Copero 
Rampa 
Oriental 

Rampa 
Occidental 

TOTAL 

1 EVO: puente voladizos hormigón pretensado 420,00 560,00 1.279,00 1.336,00 3.595,00 205.908.567,46 
2 EEX: extradosado tablero mixto hormigón y acero 420,00 560,00 1.279,00 1.336,00 3.595,00 239.215.609,96 
3 EEH: extradosado híbrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas) 420,00 560,00 1.279,00 1.336,00 3.595,00 231.146.797,62 
4 EAE: atirantado emparrillado mixto, pilonos fuste único y doble haz de tirantes 740,00 560,00 1.119,00 1.176,00 3.595,00 235.495.671,25 
5 EAC: atirantado cajón mixto, pilonos fuste único y doble haz de tirantes 740,00 560,00 1.119,00 1.176,00 3.595,00 251.614.309,07 

6 
EAH: atirantado híbrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas), pilonos doble 
fuste 785,50 560,00 1.096,30 1.153,30 3.595,10 234.534.903,27 

7 ECB: celosía metálica bajo rasante 760,00 560,00 1.109,00 1.166,00 3.595,00 237.387.823,50 

8 EAD: arco celosía diagrid 740,00 560,00 1.119,00 1.176,00 3.595,00 264.157.072,28 

 

ALTERNATIVAS CRUCE RECTO 
(Soluciones de trazado 3V-B 

LONGITUDES (m) PRESUPUESTO 
(€) 

GÁLIBO 70 Puente 
Viaducto El 

Copero 
Rampa 
Oriental 

Rampa 
Occidental 

TOTAL 

1 RVO: puente voladizos hormigón pretensado 380,00 620,00 1.383,00 1.345,50 3.728,50 211.341.375,13 

2 REX: extradosado tablero mixto hormigón y acero  380,00 620,00 1.383,00 1.345,50 3.728,50 230.631.245,70 
3 REH: extradosado híbrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas)  380,00 620,00 1.383,00 1.345,50 3.728,50 217.411.781,52 
4 RAE: atirantado emparrillado mixto, pilonos fuste único y doble haz de tirantes 580,00 620,00 1.283,00 1.245,50 3.728,50 230.771.480,47 
5 RAC: atirantado cajón mixto, pilonos fuste único y doble haz de tirantes  580,00 620,00 1.283,00 1.245,50 3.728,50 241.722.963,84 

6 
RAH: atirantado híbrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas), pilonos doble 
fuste  605,00 620,00 1.270,50 1.233,00 3.728,50 229.268.235,51 

7 RCB: celosía metálica bajo rasante  640,00 620,00 1.253,00 1.215,50 3.728,50 224.237.078,22 

8 RAD:  arco celosía diagrid  580,00 620,00 1.283,00 1.245,50 3.728,50 245.219.880,82 
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Fuera de este análisis quedan los Paso Superiores sobre autovía, Pasos Inferiores bajo autovía y las 

estructuras necesarias para la construcción de los enlaces. En estos casos, se ha considerado los siguientes 

ratios por metros cuadrados de estructura: 

Código Unidad Concepto 
Precio unitario 

(€/m2) 

04.001 m2 Construcción completa de pasarela ciclista 1.610,21 

04.002 m2 Construcción completa de paso inferior 2.009,70 

04.003 m2 Construcción completa de viaducto en enlace 913,28 

04.004 m2 Construcción completa de paso superior en ramales de enlace 1.365,74 

2.5. Señalización, balizamiento y defensas 

La estimación de los costes asociados a la señalización, balizamiento y defensas se ha realizado 

considerando una ratio de coste por metro lineal, según los precios siguientes: 

• Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas de autovía: 402,30 €/m 

• Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas ramales de enlace: 153,50 €/m 

2.6. Soluciones propuestas al tráfico 

El precio de estas actuaciones, en el inicio y el final del tramo, es el mismo para todas las alternativas, y 

se considera igual al del proyecto constructivo de 2009 actualizado. 

• PA soluciones propuestas al tráfico. Inicio y fin de tramo: 180.000,00 € 

2.7. Medidas correctoras del impacto ambiental 

Se establecen los siguientes precios según el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

Unidad Concepto Precio (€) 

OBSERVATORIO 

ud Caseta prefabricada observatorio de aves 10.364,80 

ml Rampa de acceso 58,03 € 

ud Cartel informativo 389,63 

ud Levantamiento topográfico y replanteo 149,58 € 

m3 Excavación para cimentaciones 17,16 

m3 Cimentación de hormigón armado 125,00 

ud Banco rústico de rollizos, con respaldo, de 2 m. 272,90 

ud Mesa picnic, de madera, con 2 bancos, de 1,3x1,8 m. 234,90 

Unidad Concepto Precio (€) 

ud Guarda-contenedor de madera. 917,26 

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

a Laboreo mecanizado suelo suelto 4,70 

ud Suministro de árbol de 16-18 cm, en cepellón. 102,53 

ud Plant.mec.árb.cad.c/c16-20,trá.25%  26,31 

ud Entutorado árbol 1 poste D=8cm  31,35 

ud Suministro de Arbuto de 40/60 cm de altura, en contenedor. 7,14 

ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 7,62 

a Hidrosiembra árido <5a  173,86 

ud Riego alcor.arbol.c/cister.6000l  0,48 

ud Riego alcor. arbustos cisterna 0,09 

a Siega césp.seg.cabl.Nylon c/ret  24,84 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

h Vigilancia arqueológica durante los movimientos de tierras 28,73 

m Jalonamiento temporal de protección 0,48 

a Hidrosiembra árido <5a  173,86 

ud Suministro de ejemplar de arbusto de 40/60 cm de altura, en contenedor. 7,14 

ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 7,62 

ud Riego alcor. arbustos cisterna 0,09 

m2 Instalación de pantallas antirruido 400,00 

2.8. Obras complementarias 

Los conceptos, dentro de las obras complementarias, que se han estimado, han sido los que se incluyen 

en la siguiente tabla. Por un lado, considera el cerramiento con valla metálica, la instalación de ITS y la 

mejora de la carretera del Copero y por otro, las partidas alzadas de limpieza y terminación de obras y 

ejecución de medidas como consecuencia del informe de auditoría de seguridad viaria.  

Los precios y ratios considerados se adjuntan a continuación: 

Código Unidad Concepto 
Precio 

(€) 

08.001 m Cerramiento con valla metálica de doble torsión y 1,80 m. de altura. 19,11 

08.002 m Instalación de infraestructura de ITS. 26,44 

08.005 P.A. Limpieza y terminación de las obras según OC 15/2003 72.000,00 

08.008 m 
Mejora de carretera del Copero, incluyendo movimiento de tierras, 

drenaje, firmes, señalización, etc.  (€/m.l.) 
46,51 

08.009 P.A. 
Ejecución de medidas como consecuencia del informe de auditoría de 

seguridad viaria en la fase inicial del servicio según OC 41/2017 
18.000,00 
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El valor considerado para la partida 08.005 Limpieza y terminación de las obras, se ha calculado en base 

a la OC 15/2003 sobre Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras – 

Remates de Obras. 

Mientras que el valor considerado para la partida 08.009 Ejecución de medidas como consecuencia del 

informe de auditoría de seguridad viaria se estable en base a OC 41/2011 por la que se establece la 

partida alzada de abono íntegro para “Ejecución de medidas como consecuencia del informe de auditoría 

de seguridad viaria en la fase inicial del servicio” a incluir en los proyectos de la Red de Carreteras del 

Estado. 

2.9. Reposición de servidumbres y servicios 

En el Anejo nº 14. Reposición de servicios se analizan los servicios existentes en el ámbito del 

anteproyecto, se identifican las afecciones que la nueva autovía pudiera producir sobre los mismos y se 

definen las reposiciones necesarias para cada una de las alternativas estudiadas.  

Los precio empleados para la valoración han sido los siguientes: 

Código Unidad Concepto 
Precio 

(€) 

09.090 ud Localización de servicio afectado existente 350,00 

09.101 m Tubería hormigón Ø 1800 mm enterrada 750,00 

09.105 m Tubería PRFV Ø 1000 mm enterrada 1.200,00 

09.110 ud Arqueta 975,00 

09.115 m3 Hormigón armado HA-25 para balsa 325,00 

09.120 ud Pozo de registro 795,00 

09.125 m Tubería FD Ø 500 mm enterrada 590,00 

09.127 ud Conexión a red de servicio existente 475,00 

09.130 m Desmontaje línea eléctrica aérea MT 88,20 

09.135 m Desmontaje línea eléctrica enterrada MT 132,30 

09.140 m Montaje línea eléctrica aérea MT 126,00 

09.145 m Montaje línea eléctrica enterrada MT 189,00 

09.150 m3 Losa hormigón protección servicio afectado 235,00 

09.155 m Desmontaje línea telefónica aérea 39,20 

09.160 m Desmontaje línea telefónica enterrada 63,70 

09.165 m Montaje línea telefónica aérea 56,00 

09.170 m Montaje línea telefónica aérea 91,00 

09.175 ud Instalación de apoyo aéreo 3.115.00 

2.10. Seguridad y salud 

Los conceptos asociados a seguridad y salud se estiman como un 0.5% del total del presupuesto de 

ejecución material. 
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3. Mediciones 

3.1. Explanaciones 

Habiéndose trazado las dos alternativas, los listados del software de trazado proporcionan las cantidades 

correspondientes al movimiento de tierras.  

Como hipótesis de partida consideramos: 

• Se considera que toda la excavación irá a vertedero y que, por consiguiente, todo el material 

necesario para terraplén procederá de préstamos. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que en 

ninguna alternativa el material excavado supera el 10% del material necesario para terraplenes. 

• Se plantean tratamientos geotécnicos, según su anejo correspondiente, a base de mechas 

drenantes distribuidas en malla 2x2 m y columnas de grava distribuidas en malla de 3x3 m con 

longitudes de 12 m para zona oeste y 15 m en zona este. 

Las cantidades consideradas para las partidas presupuestables son las recogidas en la tabla a continuación 

adjunta: 

EXPLANACIONES 

Unidad de Obra Unidad Alt. A Alt. B 

TRONCO AUTOVÍA 

Trabajos preliminares varios (demoliciones de firme, 
edificaciones, desmontado de cercados...) 

m 1.474,30 2.377,57 

Demolición estructura existente m2 0,00 6.049,63 

Excavación terraplén existente m³ 0,00 10.523,10 

Demolición hormigón armado m³ 0,00 1.008,00 

Demolición de firme existente m2 0,00 43.576,00 

Despeje, desbroce y limpieza del terreno. m2 64.227,47 116.623,89 

Excavación de tierra vegetal, con transporte y acopio de 
materiales. 

m³ 21.645,40 37.926,00 

Excavación explanación, cualquier clase de terreno, medios 
mecánicos, transporte de materiales a vertedero (hasta 

10km) o lugar de empleo. 

m³ 6.179,70 13.278,30 

Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo 
(Trpte. hasta 2km) 

m³ 286.599,40 457.421,70 

Transporte suplementario de cualquier tipo de material 
proveniente de excavaciones o para rellenos 

m³xkm 5.158.789,20 8.233.590,60 

Mecha drenante ancho 10 cm m 336.393,69 333.209,81 

Unidad de Obra Unidad Alt. A Alt. B 

Columna de grava Ø 1,00 m hasta 15 m m 170.907,35 192.050,32 

Capa de grava encepado de columnas (e:1,00 m) m³ 188.612,83 205.209,71 

ENLACE A-8058 

Despeje, desbroce y limpieza del terreno. m2 136.510,43 169.402,25 

Excavación de tierra vegetal, con transporte y acopio de 
materiales. m3 40.953,13 50.820,68 

Excavación explanación, cualquier clase de terreno, medios 

mecánicos, transporte de materiales a vertedero (hasta 
10km) o lugar de empleo. m3 70.960,70 87.698,40 

Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo 
(Trpte. hasta 2km) m3 180.790,40 448.977,50 

Transporte suplementario de cualquier tipo de material 
proveniente de excavaciones o para rellenos m3km 3.254.227,20 8.081.595,00 

ENLACE DEL PUERTO – BASE MILITAR 

Despeje, desbroce y limpieza del terreno. m2 58.644,74 57.854,55 

Excavación de tierra vegetal, con transporte y acopio de 
materiales. m3 17.593,42 17.356,37 

Excavación explanación, cualquier clase de terreno, medios 
mecánicos, transporte de materiales a vertedero (hasta 

10km) o lugar de empleo. m3 31.388,80 26.115,13 

Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo 
(Trpte. hasta 2km) m3 121.670,50 87.184,80 

Transporte suplementario de cualquier tipo de material 
proveniente de excavaciones o para rellenos m3km 2.190.069,00 1.569.326,40 

3.2. Drenaje 

Tal y como se comentó en el capítulo de cuadro de precios, el drenaje longitudinal se estima por ratio 

respecto a la longitud del tramo en tierras del eje del tronco. Estas longitudes serían las siguientes: 

 

Alternativa de 

Trazado 

Longitud Total del 

Tronco (m) 

Alternativa A 1.474,30 

Alternativa B 2.377,57 
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El drenaje transversal se obtiene para cada enlace y obra de drenaje, con las siguientes mediciones: 

Unidad Concepto Alternativa A Alternativa B 

TRONCO AUTOVÍA 

m Obra de drenaje transversal Ø 1800 60,00 60,00 

ENLACE A-8058 

m Obra de drenaje transversal Ø 1500 24,80 14,90 

m Obra de drenaje transversal Ø 1800 38,20 49,50 

ENLACE PUERTO-BASE MILITAR 

m Obra de drenaje transversal Ø 1200 0,00 13,80 

3.3. Firmes 

Los precios unitarios obtenidos en el apartado 2.3 Firmes se multiplican por la longitud proyectada de 

cada eje: 

Código  Unidad Concepto Alt. A Alt. B 

TRONCO AUTOVÍA 

03.001 m 
Firme 032 en Tronco de Autovía 4 carriles por sentido 
incluyendo Explanada E3 1.474,30 2.377,57 

ENLACE A-8058 

03.005 m 

Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3 carriles por 

sentido 895,59 1.137,18 

03.010 m 
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3+2 carriles 
por sentido 127,69 59,43 

03.015 m 

Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 2 carriles por 

sentido 431,07 429,69 

03.020 m 
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por 
sentido 554,53 655,20 

03.025 m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 3 carriles 408,41 408,41 

03.030 m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 1.330,46 1.485,43 

03.035 m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 272,13 798,92 

03.040 m Firme 4132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 3.011,64 2.273,30 

03.045 m 
Firme 4132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por 
sentido 1.699,53 1.382,92 

ENLACE PUERTO-BASE MILITAR 

03.020 m 
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por 
sentido 3.372,14 2.738,61 

Código  Unidad Concepto Alt. A Alt. B 

03.030 m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 376,99 314,16 

03.035 m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 1.536,70 1.617,35 

3.4. Estructuras 

El análisis de las estructuras se lleva a cabo de forma específica en el Anejo nº 12 Estructuras, donde se 

incluye un análisis económico para cada alternativa de viaducto considerada, con sus mediciones 

correspondientes. 

Fuera de este análisis quedan los Paso Superiores sobre autovía, Pasos Inferiores bajo autovía y las 

estructuras necesarias para la construcción de los enlaces. Sobre la base de los precios definidos en el 

apartado 2.4, se calculan las siguientes mediciones: 

Código Unidad Concepto Alt. A Alt B 

ENLACE A-8058 

04.003 m2 Construcción completa de viaducto en enlace 5.367,33 5.267,28 

04.004 m2 Construcción completa de paso superior en ramales de enlace 22.611,65 28.214,43 

ENLACE PUERTO-BASE MILITAR 

04.001 m2 Construcción completa de pasarela ciclista 1.481,60 1.775,00 

04.002 m2 Construcción completa de paso inferior 295,00 354,00 

04.003 m2 Construcción completa de viaducto en enlace 0,00 9.437,40 

04.004 m2 Construcción completa de paso superior en ramales de enlace 5.871,72 7.665,28 

3.5. Señalización, balizamiento y defensas 

Tal y como se comentó en el capítulo de cuadro de precios, este capítulo se estima por ratio respecto a 

las longitudes de los eje de tronco y ramales de enlaces proyectados: 

Código Unidad Concepto Alt. A Alt B 

TRONCO AUTOVÍA 

06.001 m 
Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas de 
autovía. 

5.069,30 
6.106,07 

ENLACE A-8058 

06.003 m 
Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas 
ramales de enlaces 

9.774,73 
8.428,53 

ENLACE PUERTO-BASE MILITAR 

06.003 m 
Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas 
ramales de enlaces 

5.285,83 
4.670,11 
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3.6. Soluciones propuestas al tráfico 

Tal y como se indica en el apartado de Cuadro de Precios, el presupuesto de estas actuaciones, en el inicio 

y el final del tramo, es el mismo para todas las alternativas, y se considera igual al del proyecto 

constructivo de 2009 actualizado. Considerándose en mediciones una Partida Alzada por cada Alternativa 

3.7. Ordenación ecológica, estética y paisajística 

Se establecen las siguientes mediciones según el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

Unidad Concepto Alt. A Alt. B 

OBSERVATORIO 

ud Caseta prefabricada observatorio de aves 1,00 1,00 

ml Rampa de acceso 10,00 10,00 

ud Cartel informativo 1,00 1,00 

ud Levantamiento topográfico y replanteo 1,00 1,00 

m3 Excavación para cimentaciones 3,80 3,80 

m3 Cimentación de hormigón armado 2,23 2,23 

ud Banco rústico de rollizos, con respaldo, de 2 m. 2,00 2,00 

ud Mesa picnic, de madera, con 2 bancos, de 1,3x1,8 m. 1,00 1,00 

ud Guarda-contenedor de madera. 1,00 1,00 

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

a Laboreo mecanizado suelo suelto 1.057,50 1627,88 

ud Suministro de árbol de 16-18 cm, en cepellón. 1.057,50 1628,00 

ud Plant.mec.árb.cad.c/c16-20,trá.25%  1.057,50 1628,00 

ud Entutorado árbol 1 poste D=8cm  1.057,50 1628,00 

ud Suministro de Arbuto de 40/60 cm de altura, en contenedor. 3.965,00 8139,00 

ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 3.965,00 8139,00 

a Hidrosiembra árido <5a  1.057,50 1627,88 

ud Riego alcor.arbol.c/cister.6000l  21.140,00 32560,00 

ud Riego alcor. arbustos cisterna 31.720,00 65112,00 

a Siega césp.seg.cabl.Nylon c/ret  4.230,00 6511,50 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

h Vigilancia arqueológica durante los movimientos de tierras 160,00 160,00 

m Jalonamiento temporal de protección 12.000,00 12000,00 

a Hidrosiembra árido <5a  727,91 1043,56 

Unidad Concepto Alt. A Alt. B 

ud 
Suministro de ejemplar de arbusto de 40/60 cm de altura, 
en contenedor. 2729,00 3913,00 

ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 2729,00 3913,00 

ud Riego alcor. arbustos cisterna 21832,00 31304,00 

m2 Instalación de pantallas antirruido 260,00 260,00 

 

3.8. Obras complementarias 

Dentro de las obras complementarias, se han presupuestado los siguientes conceptos con sus criterios de 

medición: 

• Cerramiento: Se considera cerramiento a ambos lados en las zonas que no discurren estructura 

(Tramo de autovía en tierras). 

• Infraestructura ITS: Metro lineal de autovía. 

• Mejora de la carretera del Copero: Metro lineal de tramo de carretera a mejorar. 

• Limpieza y terminación de obras: Unidad según OC 15/2003 

• Ejecución de medidas como consecuencia del informe de auditoría de seguridad viaria en la fase 

final del servicio: Unidad según OC 41/2017 

Unidad Concepto Alt. A Alt. B 

m Cerramiento con valla metálica de doble torsión y 1,80 m. 

de altura. 
3.243,46 5.230,66 

m Instalación de infraestructura ITS 
5.069,30 6.106,07 

m Mejora de carretera del Copero, incluyendo movimiento de 

tierras, drenaje, firmes, señalización, etc.  (€/m.l.) 
1.625,68 519,45 

P.A. Limpieza y terminación de las obras según OC 15/2003 
1,00 1,00 

P.A. Ejecución de medidas como consecuencia del informe de 

auditoría de seguridad viaria en la fase inicial del servicio 

según OC 41/2017 

1,00 1,00 
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3.9. Reposición de servidumbres y servicios 

El resumen de las mediciones de Servicios Afectados analizados en el Anejo nº 14 y trasladados al 

presupuesto, es el siguiente: 

Unidad Concepto Alt. A Alt. B 

ud Localización de servicio afectado existente 16,00 15,00 

ml Tubería hormigón Ø 1800 mm enterrada 162,00 565,00 

ml Tubería PRFV Ø 1000 mm enterrada 460,00 422,00 

ud Arqueta 12,00 11,00 

m3 Hormigón armado HA-25 para depósito 0,00 432,00 

ud Pozo de registro 8,00 32,00 

ml Tubería FD Ø 500 mm enterrada 85,00 785,00 

ud Conexión a red de servicio existente 4,00 7,00 

ml Desmontaje línea eléctrica aérea MT 548,00 548,00 

ml Desmontaje línea eléctrica enterrada MT 870,00 329,00 

ml Montaje línea eléctrica aérea MT 607,00 455,00 

ml Montaje línea eléctrica enterrada MT 875,00 835,00 

m3 Losa hormigón protección servicio afectado 153,42 344,51 

ml Desmontaje línea telefónica aérea 120,00 60,00 

ml Desmontaje línea telefónica enterrada 280,00 189,00 

ml Montaje línea telefónica aérea 80,00 80,00 

ml Montaje línea telefónica aérea 345,00 215,00 

ud Instalación de apoyo aéreo 5,00 2,00 

 

4. Presupuesto 

Según lo anteriormente descrito, para cada capítulo se obtiene el coste de ejecución material sumando 

las diferentes partidas asociadas a cada alternativa. 

Los presupuestos de estas alternativas, sin incluir las diferentes soluciones para viaductos, se presentan 

a continuación. 

El análisis de las soluciones para viaductos, antes mencionadas, junto con el presupuesto de cada 

alternativa se realiza en el apartado 4.1.  
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  ALTERNATIVA DE TRAZADO 1V-A ALTERNATIVA DE TRAZADO 3V-B 

      L (m): 5.069,30   L (m): 6.106,07 

Ud Unidad de Obra Medición 
Precio 

unitario 
Importe Medición 

Precio 
unitario 

Importe 
 

               

  Capítulo 1.- Explanaciones                  13.591.040,86 €                19.482.214,58 €   

m Trabajos preliminares varios (demoliciones de firme, edificaciones, desmontado de cercados...) 1.474,30 121,06                   178.484,71 €  2.377,57 121,06                287.838,59 €  
 

               

m2 Demolición estructura existente 0,00 450,00                                -   €  6.049,63 450,00             2.722.333,50 €   

               

m3 Excavación terraplén existente 0,00 3,50                                -   €  10.523,10 3,50                  36.830,85 €   

               

m3 Demolición hormigón armado 0,00 30,06                                -   €  1.008,00 30,06                  30.302,09 €   

               

m2 Demolición de firme existente 0,00 6,25                                -   €  43.576,00 6,25                272.350,00 €   

               

m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 64.227,47 0,59                    37.894,20 €  116.623,89 0,59                  68.808,10 €   

               

m3 Excavación de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 21.645,40 1,99                    43.074,35 €  37.926,00 1,99                  75.472,74 €   

               

m3 
Excavación explanación, cualquier clase de terreno, medios mecánicos, transporte de materiales a vertedero (hasta 
10km) o lugar de empleo. 6.179,70 2,36                    14.584,09 €  13.278,30 2,36                  31.336,79 €  

 

               

m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 286.599,40 4,61                1.321.223,23 €  457.421,70 4,61             2.108.714,04 €  
 

               

m3km Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o para rellenos 5.158.789,20 0,24                1.238.109,41 €  8.233.590,60 0,24             1.976.061,74 €  
 

               

m Mecha drenante ancho 10 cm 336.393,69 1,96                   659.331,62 €  333.209,81 1,96                653.091,22 €   

              

m Columna de grava Ø 1,00 m hasta 15 m 170.907,35 38,03                6.499.606,46 €  192.050,32 38,03             7.303.673,62 €   

              

m3 Capa de grava encepado de columnas (e:1,00 m) 188.612,83 19,08                3.598.732,78 €  205.209,71 19,08             3.915.401,30 €   

               

  Capítulo 2.- Drenaje                       428.433,14 €                     654.251,39 €   

               

m Drenaje longitudinal por km de autovía 1.474,30 250,00                   368.575,00 €  2.377,57 250,00                594.393,25 €   

               

u Drenaje transversal de autovía                       59.858,14 €                      59.858,14 €   

               

  Capítulo 3.- Firmes                    1.954.500,90 €                  3.151.983,02 €   

               

m Firme 032 en Tronco de Autovía 4 carriles por sentido incluyendo Explanada E3 1.474,30 1.325,71                1.954.500,90 €  2.377,57 1.325,71             3.151.983,02 €  
 

               

  Capítulo 4.- Estructuras                                    -   €                                  -   €   

               

               

  Capítulo 5.- Señalización, balizamiento y defensas                    2.039.379,39 €                  2.456.473,17 €   

               

m Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas de autovía. 5.069,30 402,30                2.039.379,39 €  6.106,07 402,30             2.456.473,17 €  
 

               

  Capítulo 6.- Soluciones propuestas al tráfico                       180.000,00 €                     180.000,00 €   

               

P.A. Soluciones propuestas al tráfico. Inicio y fin de tramo 1,00 180.000,00                   180.000,00 €  1,00 180.000,00                180.000,00 €   

               

  Capítulo 7.- Medidas correctoras del impacto ambiental                    3.283.908,59 €                  3.807.935,16 €   

               

  Ordenación ecológica,estética y paisajística                      831.429,01 €                 1.224.718,47 €   
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  ALTERNATIVA DE TRAZADO 1V-A ALTERNATIVA DE TRAZADO 3V-B 

      L (m): 5.069,30   L (m): 6.106,07 

Ud Unidad de Obra Medición 
Precio 

unitario 
Importe Medición 

Precio 
unitario 

Importe 
 

               

m Carril bici pavimentado 3.773,35 207,69                   783.686,65 €  3.878,78 207,69                805.584,65 €   

              
 

m Carril bici acabado en albero 2.227,97 41,43                    92.305,00 €  2.263,11 41,43                  93.760,65 €   

               

P.A. Gestión de residuos 315.297.588,28 0,01                1.576.487,94 €  336.774.278,11 0,01             1.683.871,39 €   

               

  Capítulo 8.- Obras complementarias                       361.629,93 €                     375.563,57 €   

               

m Cerramiento con valla metálica de doble torsión y 1,80 m. de altura. 3.243,46 19,11                    61.982,52 €  5.230,66 19,11                  99.957,92 €   

               

m Instalación de infraestructura ITS 5.069,30 26,44                   134.032,29 €  6.106,07 26,44                161.444,57 €   

               

m Mejora de carretera del Copero, incluyendo movimiento de tierras, drenaje, firmes, señalización, etc.  (€/m.l.) 1.625,68 46,51                    75.615,11 €  519,45 46,51                  24.161,07 €  
 

               

P.A. Limpieza y terminación de las obras según OC 15/2003 1,00 72.000,00                    72.000,00 €  1,00 72.000,00                  72.000,00 €   

               

P.A. 
Ejecución de medidas como consecuencia del informe de auditoría de seguridad viaria en la fase inicial del servicio 
según OC 41/2017 1,00 18.000,00                    18.000,00 €  1,00 18.000,00                  18.000,00 €  

 

               

  Capítulo 9.- Reposición de servidumbres y servicios                    1.264.545,30 €                  2.011.071,45 €   

               

ud Localización de servicio afectado existente 16,00 350,00                      5.600,00 €  15,00 350,00                   5.250,00 €   

               

m Tubería hormigón Ø 1800 mm enterrada 162,00 750,00                   121.500,00 €  565,00 750,00                423.750,00 €   

               

m Tubería PRFV Ø 1000 mm enterrada 460,00 1.200,00                   552.000,00 €  422,00 1.200,00                506.400,00 €   

               

ud Arqueta 12,00 975,00                    11.700,00 €  11,00 975,00                  10.725,00 €   

               

m3 Hormigón armado HA-25 para depósito 0,00 325,00                                -   €  432,00 325,00                140.400,00 €   

               

ud Pozo de registro 8,00 795,00                      6.360,00 €  32,00 795,00                  25.440,00 €   

               

m Tubería FD Ø 500 mm enterrada 85,00 590,00                    50.150,00 €  785,00 590,00                463.150,00 €   

               

ud Conexión a red de servicio existente 4,00 475,00                      1.900,00 €  7,00 475,00                   3.325,00 €   

               

m Desmontaje línea eléctrica aérea MT 548,00 88,20                    48.333,60 €  548,00 88,20                  48.333,60 €   

               

m Desmontaje línea eléctrica enterrada MT 870,00 132,30                   115.101,00 €  329,00 132,30                  43.526,70 €   

               

m Montaje línea eléctrica aérea MT 607,00 126,00                    76.482,00 €  455,00 126,00                  57.330,00 €   

               

m Montaje línea eléctrica enterrada MT 875,00 189,00                   165.375,00 €  835,00 189,00                157.815,00 €   

               

m3 Losa hormigón protección servicio afectado 153,42 235,00                    36.053,70 €  344,51 235,00                  80.959,85 €   

               

m Desmontaje línea telefónica aérea 120,00 39,20                      4.704,00 €  60,00 39,20                   2.352,00 €   

               

m Desmontaje línea telefónica enterrada 280,00 63,70                    17.836,00 €  189,00 63,70                  12.039,30 €   

               

m Montaje línea telefónica aérea 80,00 56,00                      4.480,00 €  80,00 56,00                   4.480,00 €   

               

m Montaje línea telefónica aérea 345,00 91,00                    31.395,00 €  215,00 91,00                  19.565,00 €   

               



 
Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovía SE-40. Tramo: Dos Hermanas – Coria del Río. Provincia de Sevilla. 

Fase 2 
 

 
 

 

4. Presupuesto. Página 9 

  

  ALTERNATIVA DE TRAZADO 1V-A ALTERNATIVA DE TRAZADO 3V-B 

      L (m): 5.069,30   L (m): 6.106,07 

Ud Unidad de Obra Medición 
Precio 

unitario 
Importe Medición 

Precio 
unitario 

Importe 
 

               

ud Instalación de apoyo aéreo 5,00 3.115,00                    15.575,00 €  2,00 3.115,00                   6.230,00 €   

               

  Capítulo 10.- Enlaces                  56.338.043,82 €                77.513.152,02 €   

               

  Enlace A-8058                  41.880.706,71 €                51.990.323,40 €   

               

  Explanaciones                    1.943.963,41 €                  4.417.417,77 €   

               

m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 136.510,43 0,59                    80.541,15 €  169.402,25 0,59                  99.947,33 €   

               

m3 Excavación de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 40.953,13 1,99                    81.496,73 €  50.820,68 1,99                101.133,14 €   

               

m3 
Excavación explanación, cualquier clase de terreno, medios mecánicos, transporte de materiales a vertedero (hasta 
10km) o lugar de empleo. 70.960,70 2,36                   167.467,25 €  87.698,40 2,36                206.968,22 €  

 

               

m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 180.790,40 4,61                   833.443,74 €  448.977,50 4,61             2.069.786,28 €  
 

               

m3km Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o para rellenos 3.254.227,20 0,24                   781.014,53 €  8.081.595,00 0,24             1.939.582,80 €  
 

               

  Drenaje                        75.164,26 €                       76.942,87 €   

               

u Drenaje transversal de enlace A-8058                       75.164,26 €                      76.942,87 €   

               

  Estructura enlace                  35.783.581,87 €                43.344.160,36 €   

               

m2 Construcción completa de viaducto en enlace 5.367,33 913,28                4.901.899,23 €  5.267,28 913,28             4.810.525,11 €   

               

m2 Construcción completa de paso superior en ramales de enlace 22.611,65 1.365,74              30.881.682,65 €  28.214,43 1.365,74           38.533.635,24 €   

               

  Firmes                    2.737.781,31 €                  2.827.025,71 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3 carriles por sentido 895,59 721,83                   646.465,17 €  1.137,18 721,83                820.851,75 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3+2 carriles por sentido 127,69 654,80                    83.612,27 €  59,43 654,80                  38.911,93 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 2 carriles por sentido 431,07 587,76                   253.366,25 €  429,69 587,76                252.555,14 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por sentido 554,53 296,48                   164.406,97 €  655,20 296,48                194.251,96 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 3 carriles 408,41 387,66                   158.322,40 €  408,41 387,66                158.322,40 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 1.330,46 293,88                   390.995,85 €  1.485,43 293,88                436.538,47 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 272,13 200,04                    54.435,26 €  798,92 200,04                159.812,35 €   

               

m Firme 4132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 3.011,64 206,88                   623.038,51 €  2.273,30 206,88                470.294,32 €   

               

m Firme 4132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por sentido 1.699,53 213,67                   363.138,62 €  1.382,92 213,67                295.487,39 €   

               

  Señalización, balizamiento y defensas                    1.340.215,87 €                  1.324.776,68 €   

               

m Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas ramales de enlaces 8.731,05 153,50                1.340.215,87 €  8.630,47 153,50             1.324.776,68 €  
 

               



 
Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovía SE-40. Tramo: Dos Hermanas – Coria del Río. Provincia de Sevilla. 

Fase 2 
 

 
 

 

4. Presupuesto. Página 10 

  

  ALTERNATIVA DE TRAZADO 1V-A ALTERNATIVA DE TRAZADO 3V-B 

      L (m): 5.069,30   L (m): 6.106,07 

Ud Unidad de Obra Medición 
Precio 

unitario 
Importe Medición 

Precio 
unitario 

Importe 
 

               

  Enlace el Puerto/Base Militar                  14.457.337,10 €                25.522.828,62 €   

               

  Explanaciones                    1.230.206,43 €                     908.865,32 €   

               

m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 58.644,74 0,59                    34.600,39 €  57.854,55 0,59                  34.134,19 €   

               

m3 Excavación de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 17.593,42 1,99                    35.010,91 €  17.356,37 1,99                  34.539,17 €   

               

m3 
Excavación explanación, cualquier clase de terreno, medios mecánicos, transporte de materiales a vertedero (hasta 
10km) o lugar de empleo. 31.388,80 2,36                    74.077,57 €  26.115,13 2,36                  61.631,71 €  

 

               

m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 121.670,50 4,61                   560.901,01 €  87.184,80 4,61                401.921,93 €  
 

               

m3km Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o para rellenos 2.190.069,00 0,24                   525.616,56 €  1.569.326,40 0,24                376.638,34 €  
 

               

  Drenaje                                    -   €                       11.927,07 €   

               

u Drenaje transversal de enlace Copero                         11.927,07 €   

               

  Estructura enlace                  10.997.804,66 €                22.657.384,16 €   

               

m2 Construcción completa de pasarela ciclista 1.481,60 1.610,21                2.385.687,88 €  1.775,00 1.610,21             2.858.123,64 €   

               

m2 Construcción completa de paso inferior 295,00 2.009,70                   592.861,50 €  354,00 2.009,70                711.433,80 €   

               

m2 Construcción completa de viaducto en enlace 0,00 913,28                                -   €  9.437,40 913,28             8.619.031,02 €   

               

m2 Construcción completa de paso superior en ramales de enlace 5.871,72 1.365,74                8.019.255,28 €  7.665,28 1.365,74           10.468.795,70 €   

               

  Firmes                    1.417.951,26 €                  1.227.790,03 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por sentido 3.372,14 296,48                   999.764,99 €  2.738,61 296,48                811.936,82 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 376,99 293,88                   110.790,19 €  314,16 293,88                  92.325,40 €   

               

m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 1.536,70 200,04                   307.396,08 €  1.617,35 200,04                323.527,80 €   

               

  Señalización, balizamiento y defensas                       811.374,75 €                     716.862,04 €   

               

m Señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas ramales de enlaces 5.285,83 153,50                   811.374,75 €  4.670,11 153,50                716.862,04 €  
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4.1. Análisis de alternativas  

4.1.1. Presupuesto de construcción 

 

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO A 

Cód. Descripción EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD 

                   

C1 EXPLANACIONES 13.591.040,86 

C2 DRENAJE 428.433,14 

C3 FIRMES 1.954.500,90 

C4 ESTRUCTURAS 205.908.567,46 239.215.609,96 231.146.797,62 235.495.671,25 251.614.309,07 234.534.903,27 237.387.823,50 264.157.072,28 

C5 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, 

DEFENSAS 
2.039.379,39 

C6 
SOLUCIONES PROPUESTAS AL 

TRÁFICO 
180.000,00 

C7 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 
3.283.908,59 

C8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 361.629,93 

C9 
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y 

SERVICIOS 
1.264.545,30 

C10 ENLACES 56.338.043,82 

C10.1 ENLACE A-8058 41.880.706,71 

C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR 14.457.337,10 

C12 SEGURIDAD Y SALUD 1.426.750,25 1.593.285,46 1.552.941,40 1.574.685,77 1.655.278,95 1.569.881,93 1.584.146,53 1.717.992,77 

  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION 

MATERIAL 
286.776.799,63 320.250.377,34 312.141.220,94 316.511.838,94 332.711.069,95 315.546.267,12 318.413.451,95 345.316.546,97 

                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) 

   Presupuesto de Ejecución Material   286.776.799,63 320.250.377,34 312.141.220,94 316.511.838,94 332.711.069,95 315.546.267,12 318.413.451,95 345.316.546,97 

13%  Gastos Generales (GG)   37.280.983,95 41.632.549,05 40.578.358,72 41.146.539,06 43.252.439,09 41.021.014,73 41.393.748,75 44.891.151,11 

6%  Beneficio Industrial (BI)   17.206.607,98 19.215.022,64 18.728.473,26 18.990.710,34 19.962.664,20 18.932.776,03 19.104.807,12 20.718.992,82 

  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (P.B.L.)   
341.264.391,56 381.097.949,03 371.448.052,92 376.649.088,34 395.926.173,24 375.500.057,88 378.912.007,82 410.926.690,90 

21%  I.V.A.   71.665.522,23 80.030.569,30 78.004.091,11 79.096.308,55 83.144.496,38 78.855.012,15 79.571.521,64 86.294.605,09 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

MAS IVA (P.B.L.+IVA)   
412.929.913,79 461.128.518,33 449.452.144,03 455.745.396,89 479.070.669,62 454.355.070,03 458.483.529,46 497.221.295,99 

          

  LONGITUD (km) 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 

  P.E.M.(Mill. €) / km  56,57 63,17 61,57 62,44 65,63 62,25 62,81 68,12 

  P.B.L.(Mill. €) / km 67,32 75,18 73,27 74,30 78,10 74,07 74,75 81,06 
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COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO B 

Cód. Descripción RVO REX REH RAE RAC RAH RCB RAD 

                   

C1 EXPLANACIONES 19.482.214,58 

C2 DRENAJE 654.251,39 

C3 FIRMES 3.151.983,02 

C4 ESTRUCTURAS 211.341.375,13 230.631.245,70 217.411.781,52 230.771.480,47 241.722.963,84 229.268.235,51 224.237.078,22 245.219.880,82 

C5 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, 

DEFENSAS 
2.456.473,17 

C6 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 180.000,00 

C7 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 
3.807.935,16 

C8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 375.563,57 

C9 
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y 

SERVICIOS 
2.011.071,45 

C10 ENLACES 77.513.152,02 

C10.1 ENLACE A-8058 51.990.323,40 

C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR 25.522.828,62 

C12 SEGURIDAD Y SALUD 1.604.870,10 1.701.319,45 1.635.222,13 1.702.020,62 1.756.778,04 1.694.504,40 1.669.348,61 1.774.262,63 

  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION 

MATERIAL 
322.578.889,57 341.965.209,50 328.679.648,00 342.106.145,44 353.112.386,23 340.595.384,26 335.539.071,18 356.626.787,79 

                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) 

   Presupuesto de Ejecución Material   322.578.889,57 341.965.209,50 328.679.648,00 342.106.145,44 353.112.386,23 340.595.384,26 335.539.071,18 356.626.787,79 

13%  Gastos Generales (GG)   41.935.255,64 44.455.477,23 42.728.354,24 44.473.798,91 45.904.610,21 44.277.399,95 43.620.079,25 46.361.482,41 

6%  Beneficio Industrial (BI)   19.354.733,37 20.517.912,57 19.720.778,88 20.526.368,73 21.186.743,17 20.435.723,06 20.132.344,27 21.397.607,27 

  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (P.B.L.)   
383.868.878,58 406.938.599,30 391.128.781,12 407.106.313,08 420.203.739,61 405.308.507,27 399.291.494,70 424.385.877,47 

21%  I.V.A.   80.612.464,50 85.457.105,85 82.137.044,03 85.492.325,75 88.242.785,32 85.114.786,53 83.851.213,89 89.121.034,27 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MAS 

IVA (P.B.L.+IVA)   
464.481.343,08 492.395.705,15 473.265.825,15 492.598.638,83 508.446.524,93 490.423.293,80 483.142.708,59 513.506.911,74 

          

  LONGITUD (km)                       6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11    

  P.E.M.(Mill. €) / km                      52,83                        56,00                        53,83                        56,03                        57,83                        55,78                        54,95                        58,41    

  P.B.L.(Mill. €) / km                     62,87                        66,64                        64,06                        66,67                        68,82                        66,38                        65,39                        69,50    
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4.1.2. Presupuesto de conservación y mantenimiento 

Para el presupuesto de mantenimiento se ha considerado una vida útil de la infraestructura de 100 años. 

Se recoge aquí por lo tanto el presupuesto total para 100 años considerando una tasa de descuento del 

3%. El desglose se puede encontrar en el anejo nº12. Estructuras.  

 

 

 

 

 

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO A 

 Descripción EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD 

COSTES MANTENIMIENTO 
                    

Coste de Mantenimiento total 100 años (P.E.M.) 40.831.018,64 42.282.370,80 43.066.174,85 49.711.821,97 49.420.790,17 53.966.151,96 44.756.110,80 43.346.213,95 

                    

13% 5.308.032,42 5.496.708,20 5.598.602,73 6.462.536,86 6.424.702,72 7.015.599,75 5.818.294,40 5.635.007,81 5.234.248,33 

                    

6% 2.449.861,12 2.536.942,25 2.583.970,49 2.982.709,32 2.965.247,41 3.237.969,12 2.685.366,65 2.600.772,84 2.415.806,92 

                    

                    

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

(P.B.L.)   (€) 
48.588.912,18 50.316.021,25 51.248.748,07 59.157.068,15 58.810.740,30 64.219.720,83 53.259.771,85 51.581.994,60 

                    

                    

21% 10.203.671,56 10.566.364,46 10.762.237,09 12.422.984,31 12.350.255,46 13.486.141,37 11.184.552,09 10.832.218,87 10.061.835,83 

                    

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€) 58.792.583,74 60.882.385,71 62.010.985,16 71.580.052,46 71.160.995,76 77.705.862,20 64.444.323,94 62.414.213,47 

                    
          

TOTAL CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO 

                    

TOTAL CONSTRUCCIÓN+MANTENIMIENTO 

(PBL+IVA)  (€) 
471.722.497,53 522.010.904,04 511.463.129,19 527.325.449,35 550.231.665,38 532.060.932,23 522.927.853,40 559.635.509,46 
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COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO B 

 Descripción RVO REX REH RAE RAC RAH RCB RAD 

COSTES MANTENIMIENTO 
                    

Coste de Mantenimiento total 100 años (P.E.M.) 39.944.966,59 41.587.951,28 42.006.597,71 45.534.302,81 46.533.454,82 47.428.054,41 43.816.188,01 42.047.773,43 

                    

13% 5.192.845,66 5.406.433,67 5.460.857,70 5.919.459,37 6.049.349,13 6.165.647,07 5.696.104,44 5.466.210,55 5.099.303,70 

                    

6% 2.396.698,00 2.495.277,08 2.520.395,86 2.732.058,17 2.792.007,29 2.845.683,26 2.628.971,28 2.522.866,41 2.353.524,79 

                    

                    

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

(P.B.L.)   (€) 
47.534.510,25 49.489.662,03 49.987.851,27 54.185.820,35 55.374.811,24 56.439.384,74 52.141.263,73 50.036.850,39 

                    

                    

21% 9.982.247,15 10.392.829,03 10.497.448,77 11.379.022,27 11.628.710,36 11.852.270,80 10.949.665,38 10.507.738,58 9.802.430,74 

                    

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€) 57.516.757,40 59.882.491,06 60.485.300,04 65.564.842,62 67.003.521,60 68.291.655,54 63.090.929,11 60.544.588,97 

                    
          

TOTAL CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO 

                    

TOTAL CONSTRUCCIÓN+MANTENIMIENTO 

(PBL+IVA)  (€) 
521.998.100,48 552.278.196,21 533.751.125,19 558.163.481,45 575.450.046,53 558.714.949,34 546.233.637,70 574.051.500,71 
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5. Propuesta de actualización de presupuestos 

Con motivo de la coyuntura que actualmente está atravesando la situación económica a nivel global y, 

dado que todos los precios empleados están actualizados a fecha de 2021 y basados en la Base de Precios 

de Referencia de la Dirección General de Carreteras, publicada en Orden Circular 3/2021, se propone la 

actualización de todos los precios de este Anteproyecto para conocer el presupuesto de las obras lo más 

actualizado posible a los precios de mercado, en cumplimiento del artículo 100 de la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Para afrontar esta tarea la abordamos desde dos ángulos: 

1. Por un lado, a partir de los índices oficiales de evolución de precios (emitidos por el INE en 

aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y publicados en el BOE), se determina 

la tasa de crecimiento mensual que ha ocurrido en el 2021 (de enero a diciembre 11 meses) y se 

extrapola a la fecha de salida a información pública (julio 2021).  

  De esta forma, se obtiene los coeficientes de revisión por cada material básico. Para los precios 

básicos que no se pueden actualizar por el procedimiento anterior, se le aplica la subida del IPC. 

2. En paralelo a este procedimiento, se han seleccionado los precios de mayor incidencia en el 

presupuesto y que suponen aproximadamente el 60% del mismo. Se ha consultado los precios de 

materiales con proveedores de la zona. Para la mano de obra se ha estudiado los resultados de la 

negociación colectiva del último año y la previsión para este 2022. Mientras que para la 

maquinaria, se ha calculado el incremento del precio de combustible en el último año y, junto con 

el incremento del coste horario de mano de obra, su incidencia en el precio final de la hora de 

cada máquina. 

Los resultados de estos 2 ejercicios nos devuelven resultados similares, proponiéndose, por tanto, esta 

metodología para la actualización del presupuesto de este Anteproyecto. 

Se muestra a continuación un referencia de los porcentajes de incremento resultantes, según los criterios 

anteriores: 

• Maquinaria: 12,5 – 13,5% 

• Mano de obra: 5 – 8% 

• Materiales Acero: 60 – 70% 

• Materiales Cemento: 5% 

• Materiales bituminosos: 55 – 60% 

• Material cemento: 5% 

• Materiales áridos: 2 – 3% 

• Partidas Mezclas bituminosas: 30% 

• Partidas Hormigones: 12 – 13% 

• Partidas Acero: 35 – 45% 

En los apartados siguientes se presenta el presupuesto de cada alternativa con la correspondiente 

actualización de precios: 
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5.1. Análisis de alternativas  

5.1.1. Presupuesto de construcción 

 

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO A 

Cód. Descripción EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD 

                   

C1 EXPLANACIONES 14.986.900,91 

C2 DRENAJE 492.698,11 

C3 FIRMES 2.452.992,85 

C4 ESTRUCTURAS 274.236.578,81 320.841.044,48 309.365.130,94 315.514.542,68 336.584.689,09 311.803.511,86 319.066.971,88 356.072.326,10 

C5 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, 

DEFENSAS 
2.923.215,16 

C6 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 258.009,24 

C7 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 
4.208.080,41 

C8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 436.112,52 

C9 
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y 

SERVICIOS 
1.454.227,10 

C10 ENLACES 72.314.100,00 

C10.1 ENLACE A-8058 53.556.158,78 

C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR 18.757.941,22 

C12 SEGURIDAD Y SALUD 1.868.814,58 2.101.836,90 2.044.457,34 2.075.204,39 2.180.555,13 2.056.649,24 2.092.966,54 2.277.993,31 

  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION 

MATERIAL 
375.631.729,68 422.469.217,68 410.935.924,57 417.116.083,37 438.291.580,51 413.386.497,40 420.686.274,72 457.876.655,71 

                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) 

   Presupuesto de Ejecución Material   375.631.729,68 422.469.217,68 410.935.924,57 417.116.083,37 438.291.580,51 413.386.497,40 420.686.274,72 457.876.655,71 

13%  Gastos Generales (GG)   48.832.124,86 54.920.998,30 53.421.670,19 54.225.090,84 56.977.905,47 53.740.244,66 54.689.215,71 59.523.965,24 

6%  Beneficio Industrial (BI)   22.537.903,78 25.348.153,06 24.656.155,47 25.026.965,00 26.297.494,83 24.803.189,84 25.241.176,48 27.472.599,34 

  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (P.B.L.)   
447.001.758,32 502.738.369,04 489.013.750,23 496.368.139,21 521.566.980,81 491.929.931,90 500.616.666,91 544.873.220,29 

21%  I.V.A.   93.870.369,25 105.575.057,50 102.692.887,55 104.237.309,23 109.529.065,97 103.305.285,70 105.129.500,05 114.423.376,26 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

MAS IVA (P.B.L.+IVA)   
540.872.127,57 608.313.426,54 591.706.637,78 600.605.448,44 631.096.046,78 595.235.217,60 605.746.166,96 659.296.596,55 

          

  LONGITUD (km) 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 

  P.E.M.(Mill. €) / km  74,10 83,34 81,06 82,28 86,46 81,55 82,99 90,32 

  P.B.L.(Mill. €) / km 88,18 99,17 96,47 97,92 102,89 97,04 98,75 107,48 
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COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO B 

Cód. Descripción RVO REX REH RAE RAC RAH RCB RAD 

                   

C1 EXPLANACIONES 21.535.191,03 

C2 DRENAJE 752.389,09 

C3 FIRMES 3.955.890,64 

C4 ESTRUCTURAS 281.877.374,99 309.110.872,66 290.811.081,54 309.488.306,99 324.023.116,58 306.058.800,06 302.079.889,28 330.274.313,28 

C5 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, 

DEFENSAS 
3.521.070,99 

C6 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 258.009,24 

C7 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 
4.505.319,52 

C8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 451.892,42 

C9 
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y 

SERVICIOS 
2.312.732,17 

C10 ENLACES 97.634.214,67 

C10.1 ENLACE A-8058 66.403.798,32 

C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR 31.230.416,35 

C12 SEGURIDAD Y SALUD 2.084.020,42 2.220.187,91 2.128.688,96 2.222.075,08 2.294.749,13 2.204.927,55 2.185.033,00 2.326.005,12 

  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION 

MATERIAL 
418.888.105,19 446.257.770,34 427.866.480,27 446.637.091,85 461.244.575,48 443.190.437,38 439.191.632,05 467.527.028,17 

                    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.) 

   Presupuesto de Ejecución Material   418.888.105,19 446.257.770,34 427.866.480,27 446.637.091,85 461.244.575,48 443.190.437,38 439.191.632,05 467.527.028,17 

13%  Gastos Generales (GG)   54.455.453,67 58.013.510,14 55.622.642,43 58.062.821,94 59.961.794,81 57.614.756,86 57.094.912,17 60.778.513,66 

6%  Beneficio Industrial (BI)   25.133.286,31 26.775.466,22 25.671.988,82 26.798.225,51 27.674.674,53 26.591.426,24 26.351.497,92 28.051.621,69 

  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (P.B.L.)   
498.476.845,17 531.046.746,70 509.161.111,52 531.498.139,30 548.881.044,82 527.396.620,48 522.638.042,14 556.357.163,52 

21%  I.V.A.   104.680.137,48 111.519.816,81 106.923.833,42 111.614.609,25 115.265.019,41 110.753.290,30 109.753.988,85 116.835.004,34 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

MAS IVA (P.B.L.+IVA)   
603.156.982,65 642.566.563,51 616.084.944,94 643.112.748,55 664.146.064,23 638.149.910,78 632.392.030,99 673.192.167,86 

          

  LONGITUD (km)                       6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11                          6,11    

  P.E.M.(Mill. €) / km                      68,60                        73,08                        70,07                        73,15                        75,54                        72,58                        71,93                        76,57    

  P.B.L.(Mill. €) / km                     81,64                        86,97                        83,39                        87,04                        89,89                        86,37                        85,59                        91,12    
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5.1.2. Presupuesto de conservación y mantenimiento 

 

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO A 

 Descripción EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD 

COSTES MANTENIMIENTO 
                    

Coste de Mantenimiento total 100 años (P.E.M.) 55.252.783,28 57.012.285,52 58.076.646,84 66.614.158,65 66.022.953,72 71.983.219,66 60.537.677,31 58.504.072,92 

                    

13% 7.182.861,83 7.411.597,12 7.549.964,09 8.659.840,62 8.582.983,98 9.357.818,56 7.869.898,05 7.605.529,48 6.961.550,28 

                    

6% 3.315.167,00 3.420.737,13 3.484.598,81 3.996.849,52 3.961.377,22 4.318.993,18 3.632.260,64 3.510.244,38 3.213.023,21 

                    

                    

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

(P.B.L.)   (€) 
65.750.812,11 67.844.619,77 69.111.209,74 79.270.848,79 78.567.314,92 85.660.031,40 72.039.836,00 69.619.846,78 

                    

                    

21% 13.807.670,54 14.247.370,15 14.513.354,05 16.646.878,25 16.499.136,13 17.988.606,59 15.128.365,56 14.620.167,82 13.382.241,65 

                    

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€) 79.558.482,65 82.091.989,92 83.624.563,79 95.917.727,04 95.066.451,05 103.648.637,99 87.168.201,56 84.240.014,60 

                    
          

TOTAL CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO 

                    

TOTAL CONSTRUCCIÓN+MANTENIMIENTO 

(PBL+IVA)  (€) 
620.430.610,22 690.405.416,46 675.331.201,57 696.523.175,48 726.162.497,83 698.883.855,59 692.914.368,52 743.536.611,15 
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COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

  ALTERNATIVA DE TRAZADO B 

 Descripción RVO REX REH RAE RAC RAH RCB RAD 

COSTES MANTENIMIENTO 
                    

Coste de Mantenimiento total 100 años (P.E.M.) 54.065.887,08 55.922.817,49 56.450.439,69 61.196.454,37 62.345.752,75 64.333.977,24 59.267.972,54 56.820.975,08 

                    

13% 7.028.565,32 7.269.966,27 7.338.557,16 7.955.539,07 8.104.947,86 8.363.417,04 7.704.836,43 7.386.726,76 6.782.073,93 

                    

6% 3.243.953,22 3.355.369,05 3.387.026,38 3.671.787,26 3.740.745,17 3.860.038,63 3.556.078,35 3.409.258,50 3.130.187,97 

                    

                    

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

(P.B.L.)   (€) 
64.338.405,62 66.548.152,81 67.176.023,23 72.823.780,70 74.191.445,78 76.557.432,91 70.528.887,32 67.616.960,34 

                    

                    

21% 13.511.065,18 13.975.112,09 14.106.964,88 15.292.993,95 15.580.203,61 16.077.060,91 14.811.066,34 14.199.561,67 13.037.232,88 

                    

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€) 77.849.470,80 80.523.264,90 81.282.988,11 88.116.774,65 89.771.649,39 92.634.493,82 85.339.953,66 81.816.522,01 

                    
          

TOTAL CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO 

                    

TOTAL CONSTRUCCIÓN+MANTENIMIENTO 

(PBL+IVA)  (€) 
681.006.453,45 723.089.828,41 697.367.933,05 731.229.523,20 753.917.713,62 730.784.404,60 717.731.984,65 755.008.689,87 
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