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1 CRONOLOGÍA DE ANTECEDENTES 

El 22 de marzo de 2001 se dictó la Orden de Estudio para la redacción del Estudio Informativo 

“Autovía Lleida – Frontera Francesa. Tramo: Lleida - Túnel de Viella. Provincias de Huesca y 

Lleida”, con clave EI1-E-150. Este estudio desarrollaba una de las actuaciones del Plan de 

Infraestructuras 2000-2007. El estudio informativo se redactó en enero de 2004. 

Durante el desarrollo del citado Estudio, se redactó en julio de 2002 la Memoria Resumen para 

iniciar el periodo de Consultas Previas para la evaluación de impacto ambiental a los distintos 

Organismos que pudieran verse implicados en el Estudio. En abril de 2003 se recibieron las 

contestaciones a dichas consultas. 

No obstante, en el documento aprobado en julio de 2005 del Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte, PEIT, sólo se incluía, dentro de las actuaciones interurbanas de 

altas prestaciones en el horizonte del plan, el tramo de la autovía A-14 entre Lleida y Sopeira. 

En este sentido, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estudio Informativo, de fecha 

28 de marzo de 2006 (BOE de de 28 de abril) se refiere solamente a dicho tramo, y no a la 

totalidad del estudio redactado. Se establece que el tramo Sopeira – Túnel de Viella tendrá un 

Estudio Informativo aparte debido al cambio de tipología de la carretera producido como 

consecuencia del nuevo Plan Estratégico de Infaestructuras y Transporte (PEIT). 

Asimismo, la aprobación definitiva del Estudio Informativo, de fecha 24 de mayo de 2006, 

corrobora este punto y establece que se realizará un nuevo Estudio Informativo del tramo 

Sopeira – Túnel de Viella como carretera convencional para el que sean válidas las consultas 

realizadas (las cuales se adjuntan en el apéndice 1 del presente anejo) y se tendrán en cuenta 

las consideraciones de la DIA. 

El 18 de julio de 2006 se dictó el Orden de Estudio para la redacción del Estudio Informativo 

“Acondicionamiento de la carretera N-230. Tramo: Sopeira – Boca sur del nuevo túnel de 

Viella” con clave: EI2-E-207. 

En el segundo punto de las Instrucciones Particulares de la citada Orden de Estudio se expone 

que el Estudio Informativo se someterá a procedimiento reglado de Evaluación de impacto 

Ambiental, de acuerdo con lo establecido por la ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 

Real Decreto legislativo 1320/1986, de 28 de junio. Además, también se expone que se 

considerarán válidas las consultas ambientales realizadas para la redacción del Estudio 

Informativo de clave EI-1E-150, de acuerdo con lo establecido en su aprobación definitiva, así 

como lo indicado en su Declaración de Impacto Ambiental. 

En septiembre de 2007, la Dirección General de Carreteras adjudica a AUDING S.A. la 

Asistencia Técnica para la redacción del Estudio Informativo “Acondicionamiento de la 

carretera N-230. Tramo: Sopeira – Boca sur del nuevo túnel de Viella”. 

La fase A del Estudio Informativo se entregó en octubre de 2008. Posteriormente, esta primera 

entrega fue objeto de dos modificaciones. La primera se redactó en abril de 2009, y la segunda 

en marzo de 2010. En ambas modificaciones se contempló el estudio de alternativas 

adicionales. 

En diciembre de 2008 se realizaron las consultas a los órganos ambientales de acuerdo con la 

DIA. Los órganos ambientales consultados son: 

-Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón. 

-Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

-Instituto Pirenaico de Ecología. 

-Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. 

-Seo/BirdLife. 

Recibiéndose hasta la fecha respuesta sólo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del 

Gobierno de Aragón el 19 de febrero de 2009. 

Finalmente, la fase B del Estudio Informativo se redactó con fecha mayo 2010. 

En noviembre de 2010, se recibió informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural del 

Gobierno de Aragón. 

Posteriormente, la situación económica y la necesaria reducción del déficit público conllevaron 

a que el Ministerio de Fomento abordase un ajuste presupuestario, lo que obligó a replantear 

todo su programa de inversión pública para adaptarse al nuevo escenario presupuestario 

siguiendo los criterios de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba 

la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de 

las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de 

Fomento. 
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De los trabajos realizados hasta ese momento se observó que las mejoras inicialmente 

previstas, y desarrolladas por el estudio informativo hasta el momento, no serían compatibles 

con los criterios de eficiencia establecidos por la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, 

por lo que resultaría necesaria una redefinición conceptual del estudio a efectos de limitar el 

presupuesto final hasta adecuarlo en lo posible a los ratios establecidos en la Orden 

FOM/3317/2010. 

Dado que esta circunstancia no fue posible de prever, la Dirección General de Carreteras 

consideró necesario reducir el alcance del estudio a efectos de limitar el presupuesto final, 

dando cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010. En consecuencia, con fecha de 24 de 

octubre de 2011, dicta una nueva orden de estudio para el “Acondicionamiento de la carretera 

N-230. Tramo: Sopeira – Boca sur del nuevo túnel de Viella”, que contempla esta 

consideración. 

En julio de 2013, la Dirección General de Carreteras adjudica a AUDING S.A. el contrato 

complementario al contrato de consultoría y asistencia para Redacción del Estudio Informativo 

“Acondicionamiento de la carretera N-230. Tramo: Sopeira – Boca sur del nuevo túnel de 

Viella”, de clave EI2-E-207. 

En abril de 2014, AUDINGINTRAESA, S.A. redacta el Documento Inicial del Estudio 

Informativo. El 13 de mayo de 2014, la Subdirección General de Estudios y Proyectos remite el 

citado documento a la Subdirección General de Evaluación Ambiental para que esta elabore el 

Documento de Alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

El 13 de junio de 2014, la Subdirección General de Estudios y Proyectos recibe de la 

Subdirección General de Evaluación Ambiental un escrito de requerimiento para subsanar el 

Documento Inicial, señalando que su contenido no es el adecuado para hacer las consultas y 

elaborar un documento de alcance con la suficiente garantía de utilidad. 

El 9 de julio de 2014, la Subdirección General de Estudios y Proyectos remite un escrito de 

respuesta al escrito anterior en el que manifiesta su disconformidad con la precisión exigida en 

el Documento Inicial para la realización de consultas previas y, dado el carácter potestativo de 

la redacción del documento de alcance (art. 33 Ley 21/2013), indica su voluntad de continuar 

con la tramitación del estudio e iniciar el procedimiento ordinario de evaluación ambiental de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 21/2013.  

En enero de 2015, AUDINGINTRAESA, S.A. redacta el Documento Resumen de la Fase A y 

por último, con fecha de 18 de septiembre de 2015, la Subdirección General de Estudios y 

Proyectos emite un informe en el que se indican las alternativas a desarrollar en la Fase B, a 

partir de lo desarrollado en la Fase A. En el Apéndice 10 se incluyen los planos de las 

alternativas propuestas en Fase A. 

En agosto de 2017, AUDINGINTRAESA, S.A. entrega a la Subdirección General de Proyectos 

del Ministerio de Fomento la Fase B del Estudio Informativo, considerando las características 

indicadas en el orden de estudio de octubre de 2011. El estudio contiene dos alternativas 

(alternativa nº 1 y alternativa nº 2). Asimismo, incluye el estudio de impacto ambiental. 

En diciembre de 2017, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña emite un informe 

en el que propone la aprobación provisional del estudio informativo, recomendando como 

solución más favorable la alternativa 2. Asimismo, la Dirección General de Carreteras resuelve 

aprobar provisionalmente el Estudio Informativo y ordena la incoación del correspondiente 

expediente de información pública. 

El estudio informativo fue sometido al trámite de Información Pública por un plazo de 30 días 

hábiles, publicándose el correspondiente anuncio en el BOE n 13, de 15 de enero de 2018. 

En julio de 2018, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña redacta el informe de 

alegaciones, en el cual se analizan y se da respuesta a las alegaciones presentadas. En dicho 

informe se propone una nueva alternativa (alternativa nº 3) con un mayor grado de aceptación 

del territorio y mejora las soluciones inicialmente propuestas a cambio de un mayor coste 

económico. 

En septiembre de 2018, el Área de Estudios de la Subdirección General de Proyectos emite un 

informe en el que se estima que se deberá actualizar el Estudio informativo contemplando la 

nueva alternativa nº 3 y actualizando el contenido correspondiente de la Fase B entregada en 

2017, para, posteriormente, someterlo a una nueva aprobación provisional y a un nuevo 

expediente de información pública.  
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Apéndice 1: 
Contestaciones a las consultas previas del Estudio Informativo de clave EI1-E-150. 
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Apéndice 4: 
Orden de Estudio para la redacción del Estudio Informativo  

de clave EI2-E-207 (18/7/2006) 
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Consultas realizadas a los órganos ambientales  

(diciembre de 2008) 
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Contestación a las consultas realizadas al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental  

(febrero de 2009)
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Resolución de la Dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón 

(noviembre de 2010) 









ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA – BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA                               
 

 

 

FASE B. ANEJO DE ANTECEDENTES  

 

Apéndice 8: 
Orden de Estudio para la redacción del Estudio Informativo  

de clave EI2-E-207 (24/10/2011)













ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA – BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA                               
 

 

 

FASE B. ANEJO DE ANTECEDENTES  

 

 
Apéndice 9: 

Respuesta a la solicitud de subsanación del documento inicial (julio de 2014) 
 









ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA – BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA                               
 

 

 

FASE B. ANEJO DE ANTECEDENTES  

 

 
Apéndice 10: 

Informe de alternativas a desarrollar en Fase B (18/9/2015)
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Apéndice 11:  
Informe de aprobación provisional y sometimiento a información pública del Estudio Informativo (20/12/2017)





ESTUDIO INFORMATIVO. ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-230. TRAMO: SOPEIRA – BOCA SUR DEL NUEVO TÚNEL DE VIELLA                               
 

 

 

FASE B. ANEJO DE ANTECEDENTES  

 

 
Apéndice 12:  

Informe del Área de Estudios de la Subdirección General de Proyectos para la inclusión de la nueva Alternativa nº 3 
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