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1. GENERALIDADES 

Se realiza en el presente anejo una planificación de las actividades más importantes de la 

obra, en cumplimiento del artículo 124 de la ley 2/2000, Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Esta planificación pretende demostrar que el plazo establecido para la realización de las 

obras (15 meses) es suficiente y adecuado y da una idea general de la secuencia de tajos 

a acometer, que sirva para poder hacer una estimación inicial de los equipos que resulten 

necesarios. Es claro que una planificación detallada de la obra depende de factores que en 

el momento del proyecto resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos, 

suministros...). Por ello el objetivo del presente anejo es establecer unas prioridades entre 

las distintas actividades, estimando las duraciones de las mismas de un modo no 

exhaustivo. 

2. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS 

Las actividades más importantes de la obra y que se han planificado en el anejo son las 

siguientes: 

• Instalaciones y replanteo. 

• Movimiento de tierras 

• Drenaje longitudinal 

• Firmes 

• Señalización, balizamiento y defensas 

• Medidas correctoras de I.A. 

• Obras complementarias 

• Terminaciones y remates. 

• Seguridad y Salud. 

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Se han tenido en cuenta aquellas actividades que resultan claves para el desarrollo de las 

obras, en el sentido de que su realización condiciona la realización de actividades 

posteriores, o que significan barreras físicas para el acceso a determinados tajos. 

Para la realización del Plan de Obra, se ha tenido en cuenta en todo momento el contenido 

del anejo nº 9 “Movimiento de Tierras”. 

Las duraciones previstas para las distintas actividades se basan en rendimientos promedio 

que se han tenido en cuenta a la hora de justificar los precios correspondientes, y que son 

habituales en la ejecución de las obras. 

En el extendido de mezclas bituminosas, se considera el concurso de un único equipo. 

Se contempla en el anejo nº 17 “Obras Complementarias” la construcción de las zonas 

complementarias de explotación comercial, que se desarrollan en proyecto específico, con 

su planificación detallada particular. 

Se ha considerado que son éstas las actividades más relevantes de la obra y las que 

condicionan el plazo de ejecución. Como puede verse en el diagrama espacios-tiempos 

adjunto, el plazo previsto resulta adecuado y suficiente, sin requerir el concurso de un 

número excesivo de equipos en tajos simultáneos. 

4. DIAGRAMA DE BARRAS 

A continuación se adjunta la planificación de la obra, plasmada en un diagrama de barras. 

Se ha seleccionado esta forma de presentación ya que aporta ventajas en cuanto a 

claridad de las secuencias de actividades descritas y el grado de  detalle a que se puede 

llegar en la planificación. Este tipo de diagramas, comúnmente utilizados en las obras 

lineales, resulta de utilidad creciente con el número de actividades a planificar.
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PLAN DE OBRA:
CLAVE:

DURACIÓN M       E       S       E       S P.E.M. P.B.L.
días 2.118.178,56 € 3.152.485,15 €

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXPLANACIONES 77 días 400.099,56 € 595.468,18 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 DRENAJE: DRENAJE LONGITUDINAL 66 días 40.093,76 € 59.671,54 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 FIRMES 77 días 103.370,39 € 153.846,15 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 33 días 4.370,37 € 6.504,42 €
1 1 1 1 1 1

5 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 44 días 23.476,53 € 34.940,12 €
1 1 1 1 1 1 1 1

6 BALIZAMIENTO 39 días 5.299,82 € 7.887,72 €
1 1 1 1 1 1 1

7 DEFENSAS 50 días 26.375,70 € 39.254,95 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL: CERRAMIENTO TEMPORAL PROTECCIÓN ÁREAS INTERÉS 44 días 463,48 € 689,80 €
1 1 1 1 1 1 1 1

9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL: PLANTACIONES Y SIEMBRAS 66 días 2.258,06 € 3.360,67 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 INTEGRACIÓN AMBIENTAL: TIERRA VEGETAL 88 días 3.220,00 € 4.792,33 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS: CERRAMIENTO 88 días 33.174,60 € 49.373,76 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 OBRAS COMPLEMENTARIAS: HITOS DE EXPROPIACIÓN 44 días 410,40 € 610,80 €
1 1 1 1 1 1 1 1

13 OBRAS COMPLEMENTARIAS: ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL 88 días 1.335.071,73 € 1.986.987,26 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 OBRAS COMPLEMENTARIAS: ACOMETIDAS DE SERVICIOS 66 días 90.114,38 € 134.117,23 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 VARIOS 44 días 47.831,33 € 71.187,37 €
1 1 1 1 1 1 1 1

16 SEGURIDAD Y SALUD 330 días 2.548,45 € 3.792,86 €
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A EJECUCIÓN MENSUAL  (P.E. MATERIAL)  2.118.178,56 €
B PORCENTAJE RELATIVO 100,00%

C EJECUCIÓN AL ORIGEN  (P.E. MATERIAL)  

D EJECUCIÓN MENSUAL  (P.B. LICITACIÓN)  3.152.485,15 €
E PORCENTAJE RELATIVO 100,00%

F EJECUCIÓN AL ORIGEN  (P.B. LICITACIÓN)  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

115.289,06 € 128.080,38 € 100.225,96 € 30.714,49 € 44.079,08 €

1,17%
3.152.485,14

169,90 €

24.838,25 €
1,17%

2.118.178,56 €

36.966,76 €

23.915,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

752,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

195.869,04 €
9,25%

2.093.340,31 €

291.511,89 €
9,25%

3.115.518,38

4.146,83 €

0,00 €

166.883,97 €

0,00 €

169,90 €

23.915,67 €

0,00 €

752,69 €

0,00 €

16,00%
2.824.006,49

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

169,90 €

338.837,34 €
16,00%

1.897.471,27 €

504.291,61 €

0,00 €

4.146,83 €

0,00 €

333.767,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

752,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

342.231,48 €
16,16%

1.558.633,93 €

509.343,11 €
16,16%

2.319.714,88

8.293,65 €

0,00 €

333.767,93 €

0,00 €

169,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16,87%
1.810.371,77

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

169,90 €

357.250,54 €
16,87%

1.216.402,45 €

531.695,98 €

0,00 €

8.293,65 €

0,00 €

333.767,93 €

15.019,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

208.316,27 €
9,83%

859.151,91 €

310.037,11 €
9,83%

1.278.675,79

8.293,65 €

0,00 €

166.883,97 €

30.038,13 €

169,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2,47%
968.638,68

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.930,63 €

169,90 €

52.248,49 €
2,47%

650.835,64 €

77.761,43 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.038,13 €

1.514,23 €

11.722,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.803,70 €

44.591,81 €
2,11%

598.587,15 €

66.365,99 €
2,11%

890.877,25

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15.019,06 €

169,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,95%
824.511,26

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.913,58 €

11.738,27 €

3.028,47 €

11.722,53 €

169,90 €

20.085,57 €
0,95%

553.995,34 €

29.893,35 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

757,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.767,20 €

1.456,79 €

2.934,57 €

MES 12 MES 13 MES 14 MES 15MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11ACTIVIDAD / TAREA

114.314,16 € 114.314,16 € 114.314,16 € 57.157,08 € 0,00 €

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

PROYECTO DE EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A66) ENTRE BENAVENTE Y ZAMORA. ÁREA DE SERVICIO AUTOVÍA DE LA PLATA Y ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
70-ZA-0010.4

0,00 €

MES 5

0,00 € 0,00 € 13.364,59 € 13.364,59 € 0,00 € 13.364,59 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.534,40 € 29.534,40 € 29.534,40 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

231,74 € 0,00 € 231,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

805,00 € 805,00 € 0,00 € 0,00 € 805,00 € 805,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 205,20 € 205,20 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

169,90 € 169,90 € 169,90 € 169,90 € 169,90 € 169,90 €

1,45% 2,08%
115.520,80 €

5,45% 5,44% 6,05% 4,73%

115.520,80 € 230.809,85 € 358.890,24 € 459.116,20 € 489.830,69 € 533.909,77 €

4,73% 1,45% 2,08%
171.929,60 € 171.584,70 € 190.622,03 € 149.166,30 € 45.712,38 € 65.602,90 €

5,45%
171.929,60 € 343.514,30 534.136,33 683.302,63 729.015,01 794.617,91

5,44% 6,05%


