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1. GENERALIDADES 

Se realiza en el presente anejo una planificación de las actividades más importantes de la 

obra, en cumplimiento del artículo 124 de la ley 2/2000, Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Esta planificación pretende demostrar que el plazo establecido para la realización de las 

obras (22 meses) es suficiente y adecuado y da una idea general de la secuencia de tajos 

a acometer, que sirva para poder hacer una estimación inicial de los equipos que resulten 

necesarios. Es claro que una planificación detallada de la obra depende de factores que en 

el momento del proyecto resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos, 

suministros...). Por ello el objetivo del presente anejo es establecer unas prioridades entre 

las distintas actividades, estimando las duraciones de las mismas de un modo no 

exhaustivo. 

2. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS 

Las actividades más importantes de la obra y que se han planificado en el anejo son las 

siguientes: 

 Instalaciones y replanteo. 

 Reposición de servicios 

 Movimiento de tierras 

 Obras de drenaje transversal 

 Estructuras  

 Drenaje longitudinal 

 Firmes 

 Señalización, balizamiento y defensas 

 Desvíos y mantenimiento del tráfico 

 Medidas correctoras de I.A. 

 Obras complementarias 

 Terminaciones y remates. 

 Seguridad y Salud. 

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Se han tenido en cuenta aquellas actividades que resultan claves para el desarrollo de las 

obras, en el sentido de que su realización condiciona la realización de actividades 

posteriores, o que significan barreras físicas para el acceso a determinados tajos. 

En el presente proyecto, se proyectan 21 estructuras (1 viaducto, 17 pasos superiores y 3 

inferiores). 

Para la realización del Plan de Obra, se ha tenido en cuenta en todo momento el contenido 

del anejo nº 9 “Movimiento de Tierras”. 

Las duraciones previstas para las distintas actividades se basan en rendimientos promedio 

que se han tenido en cuenta a la hora de justificar los precios correspondientes, y que son 

habituales en la ejecución de las obras. 

En el extendido de mezclas bituminosas, se considera el concurso de un único equipo. 

Se ha considerado que son éstas las actividades más relevantes de la obra y las que 

condicionan el plazo de ejecución. Como puede verse en el diagrama espacios-tiempos 

adjunto, el plazo previsto resulta adecuado y suficiente, sin requerir el concurso de un 

número excesivo de equipos en tajos simultáneos. 

4. DIAGRAMA DE BARRAS 

A continuación se adjunta la planificación de la obra, plasmada en un diagrama de barras, 

con una duración total de 22 meses. 

Se ha seleccionado esta forma de presentación ya que aporta ventajas en cuanto a 

claridad de las secuencias de actividades descritas y el grado de  detalle a que se puede 

llegar en la planificación. Este tipo de diagramas, comúnmente utilizados en las obras 

lineales, resulta de utilidad creciente con el número de estructuras y obras de fábrica a 

planificar.
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