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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen las actuaciones proyectadas para compatibilizar el 

desarrollo de las obras con las servidumbres en el tramo de estudio, en las líneas férreas, 

las carreteras, caminos, canales, riegos, servicios etc., existentes afectados por las 

mismas. 

Durante la fase de diseño se ha pretendido reducir al máximo las situaciones provisionales, 

tanto en duración como en alcance, con el fin de interferir mínimamente en el entorno. 

Además de lo anterior, en el presente anejo se realiza un estudio de los procesos 

constructivos más adecuados para la ejecución de las obras proyectadas. 

2. FASES DE OBRA 

En este apartado se describen las fases de ejecución de las obras, fases relacionadas con 

las situaciones provisionales originadas por la construcción de la línea de alta velocidad 

Madrid - Extremadura. Tramo: Madrid – Oropesa. Estas situaciones provisionales quedan 

descritas en el Anejo 17. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Se considera como inicio del estudio, la conexión con la LAV Madrid – Sevilla en el entorno 

de Pantoja (Alternativa I.1) y la conexión con la LAV Madrid – Toledo en el entorno de la 

actual estación de Toledo (Alternativas I.2, I.3 y I.4), estando localizado el final del estudio 

en la conexión con la LAV Madrid – Extremadura. Tramo Oropesa – Extremadura (límite de 

la provincia de Toledo con la de Cáceres) en término municipal de Oropesa (Toledo). 

Para una mejor compartimentación del área del estudio se ha dividido éste en cuatro (4) 

tramos: 

 Tramo I.- Toledo (Madrid – Torrijos) 

 Tramo II.- Torrijos (Torrijos – Talavera de La Reina) 

 Tramo III.- Talavera de La Reina (Talavera de La Reina - Gamonal) y 

 Tramo IV.- Oropesa (Gamonal – Oropesa). 

2.1.1 Tramo I.- Toledo 

El tramo I.- Toledo comprende las distintas alternativas de trazado estudiadas desde la 

conexión con el acceso a Madrid hasta Torrijos. La conexión con el acceso a Madrid se ha 

llevado a cabo contemplando dos posibilidades: 

 Conexión con la LAV Madrid – Sevilla en el término municipal de Pantoja 

(Alternativa I.1) y 

 Conexión con la LAV Madrid – Toledo en el término municipal de Toledo 

(Alternativas I.2, I.3 y I.4). 

Las alternativas de conexión con la LAV Madrid – Toledo dan respuesta al condicionante 

de partida de evaluar la posibilidad de comenzar en Toledo la nueva LAV Madrid – 

Extremadura, dando continuidad a la actual LAV Madrid – Toledo. 

A continuación, se describen las principales magnitudes de cada una de las alternativas 

estudiadas en el presente tramo: 

2.1.1.1 Alternativa I.1 

1.- Longitud: 38,328 km (coincide con la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo 

de 2003). 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm) salvo en la conexión con 

la LAV Madrid – Sevilla, vía única en ancho UIC (1.435 mm) con ancho de plataforma 8,50 

m. 

3.- Tramo Urbano: 

 No 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: No 

 PAETs: 1 (Villaseca de la Sagra PP.KK. 1103+370 – 1105+435). 

 PIBs: 1 (Villamiel de Toledo PP.KK 1127+335 – 1128+470). 

5.- Movimientos de tierra: 
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Unidades de obra Ud Alternativa I.1 

Despeje y desbroce del terreno m2 1.516.379,24 

Excavación tierra vegetal m3 743.145,60 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 3.490.567,40 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 745.610,30 

Terraplén con material de la traza m3 2.490.872,49 

Terraplén con material de préstamos m3 1.172.309,51 

Cimiento drenante m3 1.067.410,20 

Relleno con escollera m3 0,00 

Capa de forma procedente de préstamos m3 360.969,50 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 158.249,50 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 1.999.475,87 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 48 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 54.927 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 47 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 10 (3.128 m) 

 Pérgolas: 2 (220 m) 

 Pasos superiores: 23 

 Pasos inferiores: 11 

 Muros: 0 m 

 Túneles artificiales: 1 (440 m). “Túnel de Mesa. Bóveda”. 

8.- Túneles: 

 No 

9.- Estaciones y edificios técnicos: 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas a los edificios técnicos del PAET de 

Villaseca de la Sagra y Conexión con LAV Madrid – Sevilla. 

Unidades de obra Ud Alternativa I.1 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 2.870,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 0,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 1.600,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 0,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 0,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 0,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 0,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 78.168 m 

 Vía en placa: 880 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-17000/7300-0,02-CCM-I/D-TC:10 ud 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 4 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 
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 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 78.168 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 880 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 35.114 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 8.820 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa I.1  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m 3.550,00 

2ª Categoría m 543,00 

1ª Categoría m 3.340,00 

Categoría Especial m 1.295,00 

Total longitud líneas eléctricas m 8.728,00 

REDES DE AGUAS 
  Total longitud red abastecimiento m 256,00 

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud 
 Total unidades estación potabilizadora de agua m 
 Total longitud red saneamiento m - 

Total longitud red riego m 1.123,00 

REDES TELEFÓNICAS   
 Total unidades antenas telefonía móvil ud 3,00 

Total longitud telecomunicaciones m 1.088,00 

REDES DE GASODUCTO   
 Total longitud gasoducto alta presión m 123,00 

Total longitud gasoducto baja presión m - 

Total longitud cámara regulación B.P. m - 

OTROS   
 P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA - 

Total paneles solares ud - 

14.- Reposiciones ferroviarias: 

 No. 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 29.994 m 

 Reposición de carreteras: 1.246 m 

16.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 35.613 m 

 Cerramiento: 69.520 m 

17.- Situaciones provisionales: 

ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional Autopista AP-41 1105+570   3.200,00 

2 
Situación provisional FC Algodor - 

Villaluenga de Sagra 
1106+950   160,00 

3 Situación provisional Carretra CM-4058 1112+180   1.170,00 

2.1.1.2 Alternativa I.2 

1.- Longitud: 25,821 km. 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano:  

 Toledo: 1.429 m (suelo urbano y urbanizable) 

o Suelo urbano: PP.KK. 1202+081 // 1202+970 

o Suelo urbanizable: PP.KK. 1204+270 // 124+810 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 1 (Toledo PP.KK. 1200+689 // 1201+437) 

 PAETs: No. 

 PIBs: No. 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud Alternativa I.2 

Despeje y desbroce del terreno m2 916.045,20 

Excavación tierra vegetal m3 447.900,20 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 3.484.283,40 

Excavación en desmonte con explosivos m3   
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Unidades de obra Ud Alternativa I.2 

Excavación en saneos m3 376.628,70 

Terraplén con material de la traza m3 1.324.292,85 

Terraplén con material de préstamos m3 674.025,25 

Cimiento drenante m3 598.933,10 

Relleno con escollera m3 0,00 

Capa de forma procedente de préstamos m3 225.116,60 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 99.895,60 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 2.961.319,58 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 22 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 46.162 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 24 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 6 

 Pérgolas: 1 (55+70 m) 

 Pasos superiores: 13 

 Pasos inferiores: 4 

 Muros: 1 (500 m) 

 Túneles artificiales: 1 (720 m). “Túnel entre pantallas bajo el paseo de San 

Eugenio”. 

8.- Túneles: 

 Túnel NATM: 1 (350 m). Túnel de Valparaíso. 

9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al nuevo vestíbulo y accesos al mismo 

de la Estación de Toledo. 

Unidades de obra Ud Alternativa I.2 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 8.200,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 11.530,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.972,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 2.204,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 2.204,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 1,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 1,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 1,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 117,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 51.995 m 

 Vía en placa: 2.140 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-G-UIC60-760-0,071-CC-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-P-UIC60-500-0,09-CC-I/D-TC: 6 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 51.995 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 2140 m 
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12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 25.822 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.491 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa I.2  

LINEAS ELECTRICAS   
 3ª Categoría m 976,00 

2ª Categoría m 68,00 

1ª Categoría m - 

Categoría Especial m 710,00 

Total longitud líneas eléctricas m 1.754,00 

REDES DE AGUAS 
  Total longitud red abastecimiento m 211,00 

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud 
 Total unidades estación potabilizadora de agua m 
 Total longitud red saneamiento m - 

Total longitud red riego m - 

REDES TELEFÓNICAS   
 Total unidades antenas telefonía móvil ud 1,00 

Total longitud telecomunicaciones m 1.359,00 

REDES DE GASODUCTO   
 Total longitud gasoducto alta presión m 116,00 

Total longitud gasoducto baja presión m 1.887,00 

Total longitud cámara regulación B.P. m 1,00 

OTROS   
 P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA 1,00 

Total paneles solares ud - 

14- Reposiciones ferroviarias: 

 No. 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 6.412 m 

 Reposición de carreteras: 2.993 m 

16.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 22.597 m 

 Cerramiento: 45.055 m 

17.- Situaciones provisionales: 

ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional LAV Madrid - Toledo 1200+000   600,00 

2 Situación provisional Avenida de París 1203+230   
250,00 

3 Situación provisional de la Autovía CM-40 1208+660   
800,00 

4 Situación provisional de la Autovía A-40 1211+880   
1.500,00 

5 Situación provisional de la Carretera N-403 1211+880   
1.100,00 

2.1.1.3 Alternativa I.3 

1.- Longitud: 25,838 km. 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano:  

 Toledo: 1.462 m (suelo urbano y urbanizable) 

o Suelo urbano: PP.KK. 1302+100 // 1302+649 y PP.KK. 1302+721 // 

1302+746. 

o Suelo urbanizable: PP.KK. 1302+746 // 1303+088 y PP.KK. 1304+281 // 

1304+827. 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 1 (Toledo PP.KK. 1300+689 // 1301+437) 

 PAETs: No. 

 PIBs: No. 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud Alternativa I.3 

Despeje y desbroce del terreno m2 994.388,28 

Excavación tierra vegetal m3 488.085,80 
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Unidades de obra Ud Alternativa I.3 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 3.184.926,00 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 478.334,60 

Terraplén con material de la traza m3 1.256.498,39 

Terraplén con material de préstamos m3 2.172.162,71 

Cimiento drenante m3 694.160,50 

Relleno con escollera m3 0,00 

Capa de forma procedente de préstamos m3 230.850,60 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 102.364,10 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 2.809.720,88 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 23 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 42.165 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 26 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 7 

 Pérgolas: 1 (55+70 m) 

 Pasos superiores: 12 

 Pasos inferiores: 4 

 Muros: 3 (960 m) 

 Túneles artificiales: 0 

8.- Túneles: 

 Túnel NATM: 1 (350 m). Túnel de Valparaíso. 

9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al nuevo vestíbulo y accesos al mismo 

de la Estación de Toledo. 

Unidades de obra Ud Alternativa I.2 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 8.200,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 11.530,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.972,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 2.204,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 2.204,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 1,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 1,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 1,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 117,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 53.469 m 

 Vía en placa: 700 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-G-UIC60-760-0,071-CC-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-P-UIC60-500-0,09-CC-I/D-TC: 6 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 53.469 m 
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 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 700 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 25.839 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.491 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa I.3 

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m                 835,00  

2ª Categoría m                 553,00  

1ª Categoría m              1.522,00  

Categoría Especial m              1.551,00  

Total longitud líneas eléctricas m              4.461,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m                 250,00  

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m                        -    

Total longitud red riego m                        -    

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                        -    

Total longitud telecomunicaciones m                 631,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                 126,00  

Total longitud gasoducto baja presión m              1.887,00  

Total longitud cámara regulación B.P. m                     1,00  

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                     1,00  

Total paneles solares ud                        -    

      

14.- Reposiciones ferroviarias: 

 No. 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 6.124 m 

 Reposición de carreteras: 2.493 m 

17.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 22.150 m 

 Cerramiento: 44.992 m 

15.- Situaciones provisionales: 

ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 
Situación provisional LAV Madrid - Toledo 1300+000 

  600,00 

2 
Situación provisional de la Autovía CM-40 1308+680 

  
800,00 

3 
Situación provisional de la Autovía A-40 1311+900 

  
1.500,00 

4 
Situación provisional de la Carretera N-403 1311+900 

  
1.100,00 

2.1.1.4 Alternativa I.4 

1.- Longitud: 25,844 km. 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano:  

 Toledo: 1.491 m (suelo urbano y urbanizable) 

o Suelo urbano: PP.KK. 1402+100 // 1402+672 y PP.KK. 1402+718 // 

1402+767. 

o Suelo urbanizable: PP.KK. 1402+767 // 1403+093 y PP.KK. 1404+287 // 

1404+831. 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 1 (Toledo PP.KK. 1400+689 // 1401+437) 

 PAETs: No. 

 PIBs: No. 

5.- Movimientos de tierra: 
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Unidades de obra Ud Alternativa I.4 

Despeje y desbroce del terreno m2 1.048.184,77 

Excavación tierra vegetal m3 513.157,30 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 8.083.756,70 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 317.464,10 

Terraplén con material de la traza m3 1.825.388,80 

Terraplén con material de préstamos m3 0,00 

Cimiento drenante m3 559.680,40 

Relleno con escollera m3 0,00 

Capa de forma procedente de préstamos m3 212.319,70 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 94.199,70 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 6.779.127,56 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 17 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 49.685 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 25 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 6 

 Pérgolas: 0 

 Pasos superiores: 12 

 Pasos inferiores: 3 

 Muros: 1 (500 m) 

 Túneles artificiales: 3 (870 m). 

o Túnel entre pantallas bajo Paseo del Salto del Caballo: 510 m 

o Túnel en bóveda bajo ramal del enlace del Salto del Caballo: 190 m 

o Túnel entre pantallas bajo el ramal del enlace del Salto del Caballo: 170 m. 

8.- Túneles: 

 Túnel NATM: 3 (1.720 m). 

o Túnel bajo Autovía TO-20: 260 m 

o Túnel de Valparaíso I: 1.110 m 

o Túnel de Valparaíso II: 350 m. 

9.- Estaciones y edificios técnicos: 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al nuevo vestíbulo y accesos al mismo 

de la Estación de Toledo. 

Unidades de obra Ud Alternativa I.2 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 8.200,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 11.530,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.972,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 2.204,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 2.204,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 1,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 1,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 1,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 117,00 
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10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 48.999 m 

 Vía en placa: 5.180 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-G-UIC60-760-0,071-CC-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-P-UIC60-500-0,09-CC-I/D-TC: 6 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 48.999 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 5.180 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 25.844 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.491 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa I.4  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m              1.025,00  

2ª Categoría m                 373,00  

1ª Categoría m                 692,00  

Categoría Especial m              1.551,00  

Total longitud líneas eléctricas m              3.641,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m                 480,00  

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m                        -    

Total longitud red riego m                        -    

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                        -    

Total longitud telecomunicaciones m                 519,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                 309,00  

Unidades de obra Unidad Alternativa I.4  

Total longitud gasoducto baja presión m              1.550,00  

Total longitud cámara regulación B.P. m                     1,00  

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                        -    

Total paneles solares ud                        -    

14.- Reposiciones ferroviarias: 

 No. 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 4.865 m 

 Reposición de carreteras: 2.664 m 

16.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 21.532 m 

 Cerramiento: 44.800 m 

17.- Situaciones provisionales: 

ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional LAV Madrid - Toledo 1400+000 
  600,00 

2 Situación prov. Avda. de Castilla la Mancha 1402+250 
  

400,00 

4 Sit. prov. Ramal acceso enlace Salto Caballo 1402+700 
  

300,00 

5 Sit. prov. Ramal acceso enlace Salto Caballo 1403+100 
 

200,00 

6 Situación provisional de la Avenida de Madrid 1403+180 
 

300,00 

7 Situación provisional de la Autovía CM-40 1408+680 
 

800,00 

8 Situación provisional de la Autovía A-40 1411+900 
 

1.500,00 

9 Situación provisional de la Carretera N-403 1411+900 
 

1.100,00 

2.1.2 Tramo II.- Torrijos 

El tramo II.- Torrijos comprende las distintas alternativas de trazado estudiadas desde 

Torrijos hasta Talavera de La Reina. 
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A continuación, se describen las principales magnitudes de cada una de las alternativas 

estudiadas en el presente tramo: 

2.1.2.1 Alternativa II.1 

1.- Longitud: 42,440 km. 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano: 

 No 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 0 

 PAETs: 1 (Torrijos PP.KK. 2101+729 // 2104+236). 

 PIBs: 1 (Domingo Pérez PP.KK 2122+196 // 2123+280). 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud Alternativa II.1 

Despeje y desbroce del terreno m2 1.756.976,04 

Excavación tierra vegetal m3 855.761,30 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 4.200.933,30 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 907.677,40 

Terraplén con material de la traza m3 2.043.444,28 

Terraplén con material de préstamos m3 2.297.693,32 

Cimiento drenante m3 1.294.676,00 

Relleno con escollera m3 19.936,50 

Capa de forma procedente de préstamos m3 446.297,40 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 196.808,10 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Unidades de obra Ud Alternativa II.1 

Relleno en formación de vertederos m3 3.678.199,70 

6.- Drenaje: 

 Obras de drenaje transversal: 22 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 62.260 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 43 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 7 (1.810 m) 

 Pérgolas: 3 (95 m; 145 m y 70 + 2x65 m) 

 Pasos superiores: 23 

 Pasos inferiores: 8 

 Muros: 2 (570 m) 

 Túneles artificiales: 0 

8.- Túneles: 

 No 

9.- Estaciones y edificios técnicos: 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al Edificio técnico del PAET de 

Torrijos y al edificio técnico del PIB de Domingo Pérez. 

Unidades de obra Ud Alternativa II.1 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 2.870,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 0,00 
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Unidades de obra Ud Alternativa II.1 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 1.600,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 0,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 0,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 0,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 0,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 89.406 m 

 Vía en placa: 0 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-17000/7300-0,02-CCM-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 8 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

9.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 87.022 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

10.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 42.459 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.104 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 2.384 m 

11.- Reposiciones de servicios: 

 

 

Unidades de obra Unidad Alternativa II.1  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m               2.513,00  

2ª Categoría m                  800,00  

1ª Categoría m                         -    

Categoría Especial m               1.125,00  

Total longitud líneas eléctricas m               4.438,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m               1.670,00  

Total unidades captación de agua para 
abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m                      1,00  

Total longitud red saneamiento m                         -    

Total longitud red riego m               1.865,00  

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                      1,00  

Total longitud telecomunicaciones m               3.681,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                  307,00  

Total longitud gasoducto baja presión m                         -    

Total longitud cámara regulación B.P. m                         -    

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                         -    

Total paneles solares ud                         -    

12.- Reposiciones ferroviarias: 

 Línea Madrid – Valencia de Alcántara: 2.384 m 

13.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 14.135 m 

 Reposición de carreteras: 3.362 m 

14.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 24.703 m 

 Cerramiento: 81.298 m 

15.- Situaciones provisionales: 
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ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional de la Carretera CM-4009 2101+500 
  1.000,00 

2 Situación provisional de la Carretera CM-4009 2104+190 
  

600,00 

3 Situación provisional de la Carretera CM-4053 2114+660 
  

950,00 

4 Situación provisional de la Carretera CM-4015 2122+450 
  

1.300,00 

2.1.2.2 Alternativa II.2 

1.- Longitud: 42,782 km. 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano: 

 No 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 0 

 PAETs: 1 (Torrijos PP.KK. 2201+729 // 2204+236). 

 PIBs: 1 (Illán de Vacas PP.KK 2229+252 // 2230+337). 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud Alternativa II.2 

Despeje y desbroce del terreno m2 1.694.657,50 

Excavación tierra vegetal m3 825.294,90 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 2.832.809,70 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 1.249.439,40 

Terraplén con material de la traza m3 1.632.899,64 

Terraplén con material de préstamos m3 2.719.260,56 

Cimiento drenante m3 1.550.957,90 

Relleno con escollera m3 53.996,30 

Capa de forma procedente de préstamos m3 457.584,60 

Unidades de obra Ud Alternativa II.2 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 201.858,70 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 2.939.219,35 

6.- Drenaje: 

 Obras de drenaje transversal: 56 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 50.023 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 43 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 2 (380 m) 

 Pérgolas: 2 (140 m y 70 + 2x65 m) 

 Pasos superiores: 26 

 Pasos inferiores: 11 

 Muros: 2 (570 m) 

 Túneles entre artificiales: 0 

8.- Túneles: 

 No 

9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al Edificio Técnico del PAET de 

Torrijos y al edificio técnico del PIB de Illán de Vacas. 
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Unidades de obra Ud Alternativa II.2 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 2.870,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 0,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 1.600,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 0,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 0,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 0,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 0,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 90.054 m 

 Vía en placa: 0 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-17000/7300-0,02-CCM-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 8 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 87.670 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 42.783 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.104 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 2.384 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa II.2  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m               4.598,00  

2ª Categoría m                  800,00  

1ª Categoría m                  914,00  

Categoría Especial m                  938,00  

Total longitud líneas eléctricas m               7.250,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m               1.159,00  

Total unidades captación de agua para 
abastecimiento ud                      1,00  

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m               1.925,00  

Total longitud red riego m               1.925,00  

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                         -    

Total longitud telecomunicaciones m              10.287,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                  128,00  

Total longitud gasoducto baja presión m                         -    

Total longitud cámara regulación B.P. m                         -    

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                         -    

Total paneles solares ud                         -    

14.- Reposiciones ferroviarias: 

 Línea Madrid – Valencia de Alcántara: 2.384 m 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 20.834 m 

 Reposición de carreteras: 5.745 m 

16.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 48.189 m 

 Cerramiento: 84.804 m 

17.- Situaciones provisionales: 
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ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional de la Carretera CM-4009 2201+500 
  1.000,00 

2 Situación provisional de la Carretera CM-4009 2204+190 
  

600,00 

3 Situación provisional de la Carretera TO-1029 2207+730 
  

1.100,00 

4 Situación provisional de la Carretera CM-4053 2215+650 
  

1.000,00 

2.1.2.3 Alternativa II.3 

1.- Longitud: 42,775 km (coincide con la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo 

de 2003). 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano: 

 No 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 0  

 PAETs: 1. (Escalonilla PP.KK. 2307+360 // 2310+149). 

 PIBs: 1 (Illán de Vacas PP.KK 2329+244 // 2230+329). 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud Alternativa II.3 

Despeje y desbroce del terreno m2 1.644.486,97 

Excavación tierra vegetal m3 813.768,10 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 1.956.046,50 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 1.283.362,70 

Terraplén con material de la traza m3 1.230.975,50 

Terraplén con material de préstamos m3 3.190.469,30 

Cimiento drenante m3 1.548.917,40 

Relleno con escollera m3 53.967,10 

Unidades de obra Ud Alternativa II.3 

Capa de forma procedente de préstamos m3 450.585,00 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 198.585,90 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 2.293.501,71 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 64 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 35.430 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 40 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 3 (475 m) 

 Pérgolas: 2 (95 m y 70 + 2x65 m) 

 Pasos superiores: 22 

 Pasos inferiores: 11 

 Muros: 2 (570 m) 

 Túneles entre artificiales: 0 

8.- Túneles: 

 No 

9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al Edificio Técnico del PAET de 

Torrijos y al edificio técnico del PIB de Illán de Vacas. 
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Unidades de obra Ud Alternativa II.2 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 2.870,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 0,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 1.600,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 0,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 0,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 0,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 0,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 90.040 m 

 Vía en placa: 0 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-17000/7300-0,02-CCM-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 8 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 87.656 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 42.776 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.104 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 2.384 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa II.3 

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m               4.635,00  

2ª Categoría m               1.539,00  

1ª Categoría m                  914,00  

Categoría Especial m                  938,00  

Total longitud líneas eléctricas m               8.026,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m               1.821,00  

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m                  625,00  

Total longitud red riego m                  862,00  

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                         -    

Total longitud telecomunicaciones m               2.930,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                    60,00  

Total longitud gasoducto baja presión m                         -    

Total longitud cámara regulación B.P. m                         -    

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                         -    

Total paneles solares ud                         -    

14.- Reposiciones ferroviarias: 

 Línea Madrid – Valencia de Alcántara: 2.384 m 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 22.673 m 

 Reposición de carreteras: 6.296 m 

16.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 49.413 m 

 Cerramiento: 84.639 m 

17.- Situaciones provisionales: 
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ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional de la Carretera TO-3523 2302+190 
  350,00 

2 Situación provisional de la Carretera CM-4015 2305+090 
  

900,00 

3 Situación provisional de la Carretera TO-1029 2314+270 
  

1.100,00 

4 Situación provisional de la Carretera CM-4053 2315+650 
  

1.000,00 

2.1.3 Tramo III.- Talavera de la Reina 

El tramo III.- Talavera de La Reina comprende las distintas alternativas de trazado 

estudiadas desde Talavera de La Reina hasta Gamonal. 

A continuación, se describen las principales magnitudes de cada una de las alternativas 

estudiadas en el presente tramo: 

2.1.3.1 Alternativa III.1 

1.- Longitud: 25,540 km (coincide con la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo 

de 2003). 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano: 

 Talavera de la Reina: 4.845 m (Suelo urbano y urbanizable) 

o Suelo urbano: PP.KK. 3107+670 // 3107+670 

o Suelo urbanizable: PP.KK. 3104+300 // 3106+430 y PP.KK. 

3108+281//3109+756. 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 1 (Talavera de la Reina PP.KK. 3105+932 // 3109+695). 

 PAETs: 0. 

 PIBs: 0. 

5.- Movimientos de tierra: 

 

Unidades de obra Ud Alternativa III.1 

Despeje y desbroce del terreno m2 764.140,40 

Excavación tierra vegetal m3 334.936,00 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 539.729,50 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 399.236,90 

Terraplén con material de la traza m3 460.093,54 

Terraplén con material de préstamos m3 1.236.654,86 

Cimiento drenante m3 655.250,10 

Relleno con escollera m3 30.523,30 

Capa de forma procedente de préstamos m3 262.735,40 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 115.725,80 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 610.328,16 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 30 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 27.610 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 39 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 12 (1.023 m) 

 Pérgolas: 0 

 Pasos superiores: 17 

 Pasos inferiores: 4 

 Muros: 7 (4.380 m) 
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 Túneles entre artificiales: 0 

8.- Túneles: 

 No 

9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al Edificio de la estación de Talavera 

de la Reina. 

Unidades de obra Ud Alternativa III.1 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 8.200,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 8.200,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 2.451,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 2.451,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 2.451,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 1,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 1,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 1,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 30,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 54.267 m 

 Vía en placa: 0 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 6 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-760-0,071-CC-I/D-TC: 8 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 53.242 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 22.681 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 7.880 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 1.025 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa III.1  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m                3.500,00  

2ª Categoría m                   961,00  

1ª Categoría m                          -    

Categoría Especial m                1.392,00  

Total longitud líneas eléctricas m                5.853,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m                   304,00  

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m                1.377,00  

Total longitud red riego m                3.473,00  

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                       1,00  

Total longitud telecomunicaciones m                4.492,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                4.065,00  

Total longitud gasoducto baja presión m                1.940,00  

Total longitud cámara regulación B.P. m                          -    

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                          -    

Total paneles solares ud                          -    

14.- Conexiones con la línea ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara: 

 Línea Madrid – Valencia de Alcántara: 1.025 m 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 10.627 m 
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 Reposición de carreteras: 1.762 m 

16.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 19.790 m 

 Cerramiento: 49.068 m 

17.- Situaciones provisionales: 

ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional de la Carretera CM-5100 3108+270 
  1.300,00  

2.1.3.2 Alternativa III.2 

1.- Longitud: 25,570 km. 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano: 

 Talavera de la Reina: 6.935 m (Suelo urbano y urbanizable) 

o Suelo urbano: PP.KK. 3207+430 // 3207+670 y 3211+237 // 3211+656. 

o Suelo urbanizable: PP.KK. 3204+300 // 3206+430, PP.KK. 3208+278 // 

3211+100 y 3211+656 // 3211+980. 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 1 (Talavera de la Reina PP.KK. 3206+086 // 3212+788). 

 PAETs: 0. 

 PIBs: 0. 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud Alternativa III.2 

Despeje y desbroce del terreno m2 803.896,97 

Excavación tierra vegetal m3 377.103,40 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 551.650,40 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 420.704,00 

Unidades de obra Ud Alternativa III.2 

Terraplén con material de la traza m3 476.453,66 

Terraplén con material de préstamos m3 1.307.969,04 

Cimiento drenante m3 686.263,50 

Relleno con escollera m3 30.518,40 

Capa de forma procedente de préstamos m3 274.914,20 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 121.696,20 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 632.030,36 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 28 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 26.030 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 39 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 12 (1.023 m) 

 Pérgolas: 0 

 Pasos superiores: 19 

 Pasos inferiores: 3 

 Muros: 6 (3.970m) 

 Túneles entre artificiales: 0 m 

8.- Túneles: 

 No 
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9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al Edificio de la estación de Talavera 

de la Reina. 

Unidades de obra Ud Alternativa III.1 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 8.200,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 8.200,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 2.451,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 2.451,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 2.451,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 1,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 1,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 1,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 30,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 58.070 m 

 Vía en placa: 0 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-17000/7300-0,02-CCM-I/D-TC:4 ud 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 5 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-760-0,071-CC-I/D-TC: 3 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-1500-0,042-CRM-I/D-TC: 5 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 3 ud 

o Travesía TUDIH-G-UIC60-190-0,11-CR-I/D-TC: 1 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 54.979 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 19.780 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 15.419 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 3.091 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa III.2  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m                3.616,00  

2ª Categoría m                   961,00  

1ª Categoría m                          -    

Categoría Especial m                2.841,00  

Total longitud líneas eléctricas m                7.418,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m                   244,00  

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m                     40,00  

Total longitud red riego m                3.445,00  

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                       1,00  

Total longitud telecomunicaciones m                4.460,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                5.400,00  

Total longitud gasoducto baja presión m                   150,00  

Total longitud cámara regulación B.P. m                          -    

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                          -    

Total paneles solares ud                          -    

14.- Conexiones con la actual línea ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara: 

 Línea Madrid – Valencia de Alcántara: 3.091 m 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 10.193 m 

 Reposición de carreteras: 1.728 m 

16.- Obras complementarias: 
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 Caminos de servicio: 19.466 m 

 Cerramiento: 49.128 m 

17.- Situaciones provisionales: 

ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional de la Carretera CM-5100 3108+260 
  

  
1.300,00 

 

2.1.4 Tramo IV.- Oropesa 

El tramo IV.- Oropesa, comprende las distintas alternativas de trazado estudiadas desde 

Gamonal hasta Oropesa, final del Tramo. Madrid - Oropesa. 

A continuación, se describen las principales magnitudes de cada una de las alternativas 

estudiadas en el presente tramo: 

2.1.4.1 Alternativa IV.1 

1.- Longitud: 33,149 km (coincide con la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo 

de 2003). 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano: 

 Oropesa: 121 m (Suelo urbano) 

o Suelo urbano: PP.KK. 4114+756 // 4114+877 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 1 (Oropesa PP.KK. 4113+909 // 4116+885). 

 PAETs: 0. 

 PIBs: 1 (Calera y Chozas PP.KK 4100+510 // 4101+600). 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud Alternativa IV.1 

Despeje y desbroce del terreno m2 1.157.205,99 

Excavación tierra vegetal m3 567.943,30 

Unidades de obra Ud Alternativa IV.1 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 491.284,70 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 857.920,80 

Terraplén con material de la traza m3 1.457.141,94 

Terraplén con material de préstamos m3 2.100.645,16 

Cimiento drenante m3 1.035.916,10 

Relleno con escollera m3 0,00 

Capa de forma procedente de préstamos m3 340.044,60 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 150.685,40 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 188.888,77 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 85 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 20.697 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 33 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 5 (445 m) 

 Pérgolas: 1 (66 m) 

 Pasos superiores: 17 

 Pasos inferiores: 7 

 Muros: 3 (307 m) 

 Túneles entre artificiales: 0 
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8.- Túneles: 

 No 

9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas al Edificio de la estación de Oropesa y 

el edificio técnico del PIB de Calera y Chozas. 

Unidades de obra Ud Alternativa II.2 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 8.200,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 8.200,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 3.251,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 3.251,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 3.251,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 0,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 1,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 1,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 20,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 70.205 m 

 Vía en placa: 0 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-17000/7300-0,02-CCM-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 12 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

11.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 69.114 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

12.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 33.149 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.816 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 1.091 m 

13.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa IV.1  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m                 7.670,00  

2ª Categoría m                 3.178,00  

1ª Categoría m                          -    

Categoría Especial m                   700,00  

Total longitud líneas eléctricas m               11.548,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m                   385,00  

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m                   159,00  

Total longitud red riego m                          -    

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                          -    

Total longitud telecomunicaciones m                   853,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                          -    

Total longitud gasoducto baja presión m                          -    

Total longitud cámara regulación B.P. m                          -    

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                          -    

Total paneles solares ud                     10,00  

14.- Conexiones con la actual línea ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara: 

 Línea Madrid – Valencia de Alcántara: 1.091 m 

15.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 11.259 m 

 Reposición de carreteras: 3.547 m 

16.- Obras complementarias: 
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 Caminos de servicio: 33.666 m 

 Cerramiento: 65.408 m 

17.- Situaciones provisionales: 

ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional FC Madrid - Valencia de 

Alcántara 

4113+700 4118+000 4.300,00 

2.1.4.2 Alternativa IV.2 

1.- Longitud: 33,427 km (coincide con la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo 

de 2003). 

2.- Plataforma: 14,00 m para doble vía en ancho UIC (1.435 mm). 

3.- Tramo Urbano: 

o No 

4.- Instalaciones Funcionales: 

 Estaciones: 0  

 PAETs: 1 (Oropesa PP.KK. 4209+798 // 4212+109). 

 PIBs: 1 (Calera y Chozas PP.KK 4200+510 // 4201+600). 

5.- Movimientos de tierra: 

Unidades de obra Ud 
Alternativa 

IV.2 

Despeje y desbroce del terreno m2 1.194.389,39 

Excavación tierra vegetal m3 589.038,90 

Excavación en desmonte medios mecánicos m3 1.488.992,30 

Excavación en desmonte con explosivos m3   

Excavación en saneos m3 856.557,20 

Terraplén con material de la traza m3 2.533.193,46 

Terraplén con material de préstamos m3 1.413.674,24 

Cimiento drenante m3 1.013.207,30 

Relleno con escollera m3 0,00 

Unidades de obra Ud 
Alternativa 

IV.2 

Capa de forma procedente de préstamos m3 305.823,90 

Capa de forma procedente de la traza m3   

Subbalasto m3 135.386,00 

Transporte suplementario subbalasto m3/km   

Transporte suplementario de préstamo 
 o a vertedero m3/km   

Relleno en formación de vertederos m3 328.376,93 

6.- Drenaje 

 Obras de drenaje transversal: 57 ud. 

 Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 27.367 m. 

7.- Estructuras: 

En esta alternativa son necesarias un total de 34 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

 Viaductos: 8 (723 m) 

 Pérgolas: 2 (66 m y 80 m) 

 Pasos superiores: 15 

 Pasos inferiores: 9 

 Muros: 0 

 Túneles entre artificiales: 0 

8.- Túneles: 

 Túnel NATM: 1 (2.670 m). Túnel de Lagartera. 

9.- Estaciones y edificios técnicos 

A continuación, se adjuntan las mediciones relativas a los edificios técnicos del PAET de 

Oropesa y PIB de Calera y Chozas. 
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Unidades de obra Ud Alternativa I.1 

Andén ejecutado mediante muros de borde, posterior 
relleno localizado, coronación de hormigón no estructural en 
nivelación, incluso pavimento, piezas de borde y pintura 
antideslizante. 

m2 2.870,00 

Suministro y montaje de marquesina metálica m2 0,00 

Estructura de nueva construcción para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Arquitectura y acabados para el edificio de viajeros. m2 1.600,00 

Suministro y montaje de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad, protección contra incendios, 
control, ventilación y climatización para el edificio de 
viajeros. 

m2 1.600,00 

Rehabilitación del edificio de viajeros de la estación 
ferroviaria actual. 

Pa 0,00 

Suministro y montaje de mobiliario y señalética para la 
nueva estación. 

ud 0,00 

Urbanización y ajardinamiento del entorno próximo de la 
estación. 

ud 0,00 

Paso inferior peatonal compuesto por marco de hormigón 
armado de dimensiones interiores 4 x3 m. 

m 0,00 

10.- Superestructura: 

 Vía en balasto: 62.244 m 

 Vía en placa: 5.340 m 

 Aparatos de vía: 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-17000/7300-0,02-CCM-I/D-TC:8 ud 

o Desvío DSIH-AV-UIC60-3000/1500-0,045-CCM-I/D-TC: 4 ud 

o Desvío DSIH-G-UIC60-318-0,09-CR-I/D-TC: 4 ud 

10.- Electrificación: 

 Montaje catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 64.244 m 

 Montaje catenaria CA350 en túnel para una vía: 5.340 m 

11.- Instalaciones de Control, Mando y Señalización: 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 33.427 m 

 Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.730 m 

 Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

12.- Reposiciones de servicios: 

Unidades de obra Unidad Alternativa IV.2  

LINEAS ELECTRICAS     

3ª Categoría m                 5.130,00  

2ª Categoría m                 1.069,00  

1ª Categoría m                          -    

Categoría Especial m                          -    

Total longitud líneas eléctricas m                 6.199,00  

REDES DE AGUAS 
 

  

Total longitud red abastecimiento m                 1.156,00  

Total unidades captación de agua para abastecimiento ud   

Total unidades estación potabilizadora de agua m   

Total longitud red saneamiento m                   110,00  

Total longitud red riego m                          -    

REDES TELEFÓNICAS     

Total unidades antenas telefonía móvil ud                          -    

Total longitud telecomunicaciones m                 1.417,00  

REDES DE GASODUCTO     

Total longitud gasoducto alta presión m                          -    

Total longitud gasoducto baja presión m                          -    

Total longitud cámara regulación B.P. m                          -    

OTROS     

P. A. Acometidas en núcleo urbano denso PA                          -    

Total paneles solares ud                          -    

13.- Reposiciones ferroviarias: 

 No. 

14.- Reposición de viales: 

 Reposición de caminos: 9.538 m 

 Reposición de carreteras: 932 m 

15.- Obras complementarias: 

 Caminos de servicio: 32.544 m 

 Cerramiento: 60.068 m 

16.- Situaciones provisionales: 
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ITEM TIPO Pki PKf 
LONGITUD 

(m) 

1 Situación provisional de la Carretera TO-1294 4208+630 
  950,00 

2 Situación provisional TO-1296 4220+150 
  

450,00 

2.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 

Se describe a continuación de forma genérica el proceso constructivo de una línea 

ferroviaria de alta velocidad. Todas las actividades que componen el proyecto en las 

sucesivas fases planteadas, pueden englobarse en capítulos claramente diferenciados, 

estos son: 

 Fase 0.- Trabajos previos. 

Previo al inicio de los trabajos determinados por el proyecto, se debe realizar el 

replanteo inicial de las diferentes unidades de obra, incluyendo el establecimiento 

de las instalaciones de obra, caminos de servicio y accesos a los diferentes tajos de 

la obra, así como la adecuación de las zonas de instalaciones auxiliares 

correspondientes a las oficinas, parque de maquinaria y acopios, que absorban la 

insuficiencia temporal de suministros. 

Se estima un rendimiento de 300 m/día 

 Fase 1.- Reposición de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados. 

Se prevé que los equipos de reposiciones inician sus actividades 1 mes después 

del inicio de las obras. 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente 

dicha con vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de 

construcción y posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la 

construcción de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun 

viéndose afectados por las obras de ejecución de la plataforma permitan 

compatibilizar las labores de construcción con el actual servicio. 

 Fase 2.- Movimiento de Tierras. 

Se prevé que los equipos de movimientos de tierras inician sus actividades 1 mes 

después del inicio de las obras. 

Esta actividad comprende todas las operaciones necesarias para la realización de 

la plataforma ferroviaria en los tramos en los que no está situado en estructura. 

Para llevar a cabo el desmonte de tierras se empleará un equipo básico constituido 

por una pala cargadora, retroexcavadora, excavadora sobre orugas y camión. 

Teniendo en cuenta las características geotécnicas del terreno a retirar, se prevé un 

rendimiento de 3.500 m3 /día y equipo. 

El terraplén se llevará a cabo empleando un equipo básico que se prevé utilizar en 

la realización de estas actividades estará constituido por una motoniveladora, un 

rodillo vibratorio autopropulsado, un camión cisterna y camiones volquete. Teniendo 

en cuenta las características geotécnicas del terreno a terraplenar, se prevé un 

rendimiento de 1.600 m3 /día y equipo. 

 Fase 3.- Drenaje. 

Se prevé que los equipos de drenaje inician sus actividades 2 meses después del 

inicio del movimiento de tierras. 

El sistema de drenaje proyectado se compone de los siguientes elementos 

principales: 

o Drenaje transversal formado por obras de drenaje transversal que dan 

continuidad a los cursos de agua interceptados por la nueva infraestructura 

y 

o Drenaje longitudinal formado por cunetas de pie de terraplén, cunetas de 

guarda en cabeza de desmonte y cunetas de desmonte que conducen la 

escorrentía hasta los desagües específicamente diseñados, evitando la 

entrada descontrolada del agua en la plataforma ferroviaria. 

Se prevé que los equipos de drenaje inician sus actividades 1 mes después que el 

movimiento de tierras. 

Se estima un rendimiento de 1 obra de drenaje al mes y equipo y 600 m de drenaje 

longitudinal al mes y equipo. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas. 

Se prevé que los equipos de estructuras inician sus actividades 2 meses después 

que el movimiento de tierras. 

o Para los pasos inferiores se estima una duración de 3 meses. 



Estudio Informativo 

Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Tramo: Madrid - Oropesa 

ESTUDIO INFORMATIVO FASE 5.000. ANEJO Nº 20. PROGRAMA DE OBRAS     25 

o Para los pasos superiores se estima una duración de 5 meses. 

o Para los viaductos se han adoptado los siguientes rendimientos 

 Cimentación: 22 días por cimentación 

 Pila: 10 días por pila 

 Estribo: 40 días por estribo 

 Vano: 30 días por vano 

 Acabados: 20 días por viaducto. 

o Para las pérgolas se estima una duración de 12 meses. 

o Para los túneles artificiales entre pantallas se estima un rendimiento 

aproximado de 25 m/mes. 

o Para túneles artificiales excavados en trinchera se estima un rendimiento 

aproximado de 80 m/mes incluyendo la excavación y relleno. 

o Para los túneles excavados por métodos tradicionales, se estima un 

rendimiento aproximado de 50 m/mes (75 m/mes para galerías de 

evacuación). 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

Se prevé que los equipos de edificación inician sus actividades 2 meses después 

que el movimiento de tierras, excepto para el vestíbulo de la estación de Toledo 

que al estar situado debajo del viaducto habilitado para tal fin comenzará 3 meses 

después del inicio de las estructuras. 

o Para los edificios de las estaciones incluidas instalaciones, andenes, pasos 

inferiores y urbanización, se estima una duración de 20 meses. 

o Para los edificios técnicos de los PAETs, incluidas instalaciones, andenes y 

paso inferior, se estima una duración de 10 meses 

o Para los edificios técnicos de los PIBs, incluidas instalaciones, se estima 

una duración 6 meses. 

 Fase 6.-Superestructura. 

Los equipos de vía inician sus actividades, justo después de terminar las obras de 

plataforma, es decir, los trabajos comprendidos desde Fase 0.- Trabajos Previos 

hasta la Fase 4.- Estructuras. 

El tipo de vía montada es vía en balasto salvo en túneles en los que se monta vía 

en placa tipo Rheda 2000. 

El rendimiento estimado tanto para el montaje de vía en balasto como para vía en 

placa es de 100 m/día y equipo. 

 Fase 7.- Electrificación. 

Los equipos de electrificación inician sus actividades 1 mes después que el montaje 

de vía. Se les asigna un rendimiento de 100 m diarios de electrificación terminada 

por equipo. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Se prevé que los equipos de instalaciones de seguridad y comunicaciones inician 

sus actividades 1 mes después que la electrificación y con un rendimiento similar. 

 Fase 9.- Acabados y limpieza. 

En este apartado se incluyen los diferentes trabajos de remate y la posterior 

limpieza o recogida de escombros restantes de todas las unidades de la obra 

ejecutada. 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las 

unidades estén prácticamente finalizadas, estimándose una duración de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental. 

Las actuaciones de integración ambiental se desarrollarán durante toda la fase de 

obra. Antes del comienzo de los movimientos de tierras se realizará el jalonado 

temporal de protección. Las actuaciones de restauración ambiental y recuperación 

paisajística de taludes y zonas alteradas se desarrollarán a la vez que las de las 

actividades de construcción, es decir, a medida que se terminen desmontes o 

terraplenes, o zonas de vertido que ya no se vayan a rellenar más, procediendo a 

su inmediata restauración ambiental. 

Como es habitual y debido a la gran longitud de los trazados pueden existir solapes entre 

distintas fases. 

A continuación, se realiza un análisis de los tiempos de ejecución previstos para cada 

una de las alternativas que componen el Estudio Informativo, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades que se llevarán a cabo para su construcción. 
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2.2.1 Tramo I.- Toledo 

2.2.1.1 Alternativa I.1 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 38.328 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 6 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias son las siguientes: 

 Reposición de la carretera CM-4003 en el P.K. 1119+260. 

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Excavaciones: 4.979.322 m3. 

Rellenos: 5.249.810 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 7 equipos 

para rellenos y 3 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de 22 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 48 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 54.941 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 3 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 16 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 5 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

18 meses. 

Suponiendo que el drenaje longitudinal comienza 1 mes después del comienzo del sistema 

transversal el plazo de ejecución total del Sistema de drenaje es de 19 meses 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 47 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 10 que suman un total de 106 cimentaciones, 86 pilas, 20 estribos y 93 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  

 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 
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Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 308 meses, por lo que, suponiendo 12 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 26 meses. 

 Pérgolas: 2 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de ambas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

 Pasos superiores: 23 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 5 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 23 meses. 

 Pasos inferiores: 11 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 2 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 17 meses. 

 Túneles artificiales: 1 (440 m). “Túnel de Mesa. Bóveda”. 

Estimando un rendimiento de 80 m/mes, resulta un plazo de ejecución de 6 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio técnico para el PAET de Villaseca de la Sagra 

y 1 edificio técnico para la Conexión de la LAV Madrid – Extremadura con la LAV Madrid – 

Sevilla. 

Estimando un plazo de ejecución de 10 meses para el edificio técnico del PAET y 6 meses 

para el edificio técnico de la Conexión, dimensionando los equipos para realizar la 

ejecución sucesiva de los edificios, resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 78.168 m 

Longitud de vía en placa: 880 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 18 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 78.168 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 880 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 18 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 35.114 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 8.820 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 18 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

48 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO I. ALTERNATIVA I.1 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 6 meses                                                                                                 
  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                                 
  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 meses                                                                                                 

Excavaciones (4.979.322 m3) 22 meses                                                                                                 

Rellenos (5.249.810 m3) 22 meses                                                                                                 

 FASE 3.- DRENAJE 19 meses                                                                                                 

Drenaje transversal (48 ud) 16 meses                                                                                                 

Drenaje longitudinal (54.927 m) 18 meses                                                                                                 

 FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 26 meses                                                                                                 

Viaductos (10 ud. Longitud: 3,128 m)    26 meses                                                                                                 

Pérgolas (2 ud. Longitud: 220 m) 12 meses                                                                                                 

Pasos superiores (23 ud) 23 meses                                                                                                 

Pasos inferiores (11 ud) 17 meses                                                                                                 

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles artif. trinchera (1 ud. Longitud: 440 m) 6 meses                                                                                                 

Túneles métodos convencionales (0 ud) 0 meses                                                                                                 

 FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 16 meses                                                                                                 

Edificio técnico PAET Villaseca de la Sagra 10 meses                                                                                                 

Edificio técnico Conexión LAV Madrid - Sevilla 6 meses                                                                                                 
  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 18 meses                                                                                                 

Vía en balasto (78.168 m) 18 meses                                                                                                 

Vía en placa (880 m) 0,5 meses                                                                                                 

 FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 18 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (78.168 m) 18 meses                                                                                                 

Vía en túnel (880 m) 0,5 meses                                                                                                 

 FASE 8.- INSTALACIONES 18 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (78.168 m) 18 meses                                                                                                 

Vía en túnel (880 m) 0,5 meses                                                                                                 

 FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                                 

 FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 48 meses                                                                                                 
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2.2.1.2 Alternativa I.2 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 25.821 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 4 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición del Paseo de San Eugenio en intervalo PP.KK. 1202+570 a 1203+000. 

 Reposición de la Autovía CM-40, P.K. 1208+660. 

 Reposición de la Autovía A-40 y Carretera N-403, P.K. 1211+880.  

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 4.308.811 m3. 

Rellenos: 2.922.264 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 4 equipos 

para rellenos y 3 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 19 meses para las excavaciones. 

o 21 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 21 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 22 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 46.172 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 2 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 11 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 5 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

16 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 17 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 47 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 6 que suman un total de 90 cimentaciones, 78 pilas, 12 estribos y 84 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  
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 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 223 meses, por lo que, suponiendo 11 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 24 meses. 

 Pérgolas: 1 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de ambas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

 Pasos superiores: 13 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 3 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 22 meses. 

 Pasos inferiores: 4 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 1 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 12 meses. 

 Túneles artificiales: 1 (720 m). “Túnel artificial entre pantallas bajo el paseo de San 

Eugenio”. 

Estimando un rendimiento de 25 m/mes, y suponiendo el trabajo simultáneo de 2 equipos 

resulta un plazo de ejecución de 15 meses. 

 Túneles convencionales: 1 (350 m). “Túnel de valparaiso”. 

Estimando un rendimiento de 50 m/mes por equipo resulta un plazo de ejecución de 7 

meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio para el nuevo vestíbulo de la estación de 

Toledo para la nueva LAV Madrid – Extremadura. 

Estimando un plazo de ejecución de 20 meses para el edificio del nuevo vestíbulo, resulta 

un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 51.995 m 

Longitud de vía en placa: 2.140 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 51.995 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 2.140 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 25.822 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.491 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

42 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO I. ALTERNATIVA I.2 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 4 meses                                                                                     
  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                     

 

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 meses                                                                                     

Excavaciones (4.308.811 m3) 19 meses                                                                                     

Rellenos (2.922.264 m3) 21 meses                                                                                     

 

FASE 3.- DRENAJE 17 meses                                                                                     

Drenaje transversal (22 ud) 11 meses                                                                                     

Drenaje longitudinal (46.162 m) 16 meses                                                                                     

 

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 23 meses                                                                                     

Viaductos (6 ud. Longitud: 3,984 m)    24 meses                                                                                     

Pérgolas (1 ud. Longitud: 125 m) 12 meses                                                                                     

Pasos superiores (13 ud) 22 meses                                                                                     

Pasos inferiores (4 ud) 12 meses                                                                                     

Túneles artificiales entre pantallas (1 ud) 15 meses                                                                                     

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                                     

Túneles mét convencional (1 ud. Long: 350 m) 7 meses                                                                                     

 

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 20 meses                                                                                     

Nuevo vestíbulo/accesos estación de Toledo 20 meses                                                                                     

 

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 13 meses                                                                                     

Vía en balasto (51.995 m) 12 meses                                                                                     

Vía en placa (2.140 m) 1 mes                                                                                     

 

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 13 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (51.995 m) 12 meses                                                                                     

Vía en túnel (2.140 m) 1 mes                                                                                     

 

FASE 8.- INSTALACIONES 13 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (51.994 m) 12 meses                                                                                     

Vía en túnel (2.140 m) 1 mes                                                                                     

 

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                     

 

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 42 meses                                                                                     
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2.2.1.3 Alternativa I.3 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 25.838 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 4 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Autovía CM-40, P.K. 1308+660. 

 Reposición de la Autovía A-40 y Carretera N-403, P.K. 1311+900.  

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 4.151.346 m3. 

Rellenos: 4.456.037 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 6 equipos 

para rellenos y 3 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 18 meses para las excavaciones. 

o 21 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 21 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 23 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 42.165 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 2 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 5 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

14 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 15 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 26 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 7 que suman un total de 94 cimentaciones, 82 pilas, 12 estribos y 88 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  
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 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 235 meses, por lo que suponiendo 11 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 25 meses. 

Pérgolas: 1 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de ambas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

Pasos superiores: 12 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 3 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 20 meses. 

Pasos inferiores: 4 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 1 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 12 meses. 

Túneles convencionales: 1 (350 m). “Túnel de valparaiso”. 

Estimando un rendimiento de 50 m/mes por equipo resulta un plazo de ejecución de 7 

meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio para el nuevo vestíbulo de la estación de 

Toledo para la nueva LAV Madrid – Extremadura. 

Estimando un plazo de ejecución de 20 meses para el edificio del nuevo vestíbulo, resulta 

un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 53.469 m 

Longitud de vía en placa: 700 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 53.469 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 700 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 25.839 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.491 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

42 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO I. ALTERNATIVA I.3 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 4 meses                                                                                     

 

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                     

 

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 meses                                                                                     

Excavaciones (4.151.346 m3) 18 meses                                                                                     

Rellenos (4,456,037 m3) 21 meses                                                                                     

 

FASE 3.- DRENAJE 15 meses                                                                                     

Drenaje transversal (23 ud) 11 meses                                                                                     

Drenaje longitudinal (42.165 m) 14 meses                                                                                     

 
FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS 25 meses                                                                                     

Viaductos (5 ud. Longitud: 4.052 m)    25 meses                                                                                     

Pérgolas (1 ud. Longitud: 125 m) 12 meses                                                                                     

Pasos superiores (12 ud) 20 meses                                                                                     

Pasos inferiores (4 ud) 12 meses                                                                                     

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                                     

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                                     

Túneles més convencional (1 ud. Long: 350 m) 7 meses                                                                                     

 

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 20 meses                                                                                     

Nuevo vestíbulo/accesos estación de Toledo 20 meses                                                                                     

 

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 13 meses                                                                                     

Vía en balasto (53.469 m) 13 meses                                                                                     

Vía en placa (700 m) 1 sem                                                                                     

 

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 13 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (53.469 m) 13 meses                                                                                     

Vía en túnel (700 m) 1 sem                                                                                     

 

FASE 8.- INSTALACIONES 13 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (53.469 m) 13 meses                                                                                     

Vía en túnel (700 m) 1 sem                                                                                     

 

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                     

 

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 42 meses                                                                                     
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2.2.1.4 Alternativa I.4 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 25.844 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 4 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Autovía CM-40, P.K. 1408+660. 

 Reposición de la Autovía A-40 y Carretera N-403, P.K. 1411+900.  

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 8.914.377 m3. 

Rellenos: 2.691.590 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 4 equipos 

para rellenos y 6 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 20 meses para las excavaciones. 

o 20 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 20 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 17 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 49.685 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 2 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 9 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 5 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

17 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 18 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 23 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 6 que suman un total de 83 cimentaciones, 78 pilas, 12 estribos y 84 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  
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 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 223 meses, por lo que suponiendo 11 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 24 meses. 

Pasos superiores: 12 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 3 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 20 meses. 

Pasos inferiores: 3 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 1 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 12 meses. 

Túneles artificiales: 3 (870 m). 

 Túnel entre pantallas bajo Paseo del Salto del Caballo: 510 m 

Estimando un rendimiento de 25 m/mes, y suponiendo el trabajo simultáneo de 2 equipos 

resulta un plazo de ejecución de 11 meses. 

 Túnel en bóveda bajo ramal del enlace del Salto del Caballo: 190 m 

Estimando un rendimiento de 80 m/mes, resulta un plazo de ejecución de 3 meses. 

 Túnel entre pantallas bajo el ramal del enlace del Salto del Caballo: 170 m. 

Estimando un rendimiento de 25 m/mes, resulta un plazo de ejecución de 7 meses. 

Suponiendo que los tres túneles pueden estar construyéndose simultáneamente, resulta un 

plazo de ejecución de 11 meses 

Túneles convencionales: 3 (1.720 m).  

 Túnel bajo Autovía TO-20: 260 m 

Estimando un rendimiento de 50 m/mes por equipo resulta un plazo de ejecución de 6 

meses. 

 Túnel de Valparaíso I: 1.110 m 

Estimando un rendimiento de 50 m/mes por equipo y suponiendo el trabajo simultáneo de 

2 equipos (1 por boquilla) resulta un plazo de ejecución de 12 meses. 

 Túnel de Valparaíso II: 350 m. 

Estimando un rendimiento de 50 m/mes por equipo resulta un plazo de ejecución de 7 

meses. 

Suponiendo que los tres túneles pueden estar construyéndose simultáneamente, resulta un 

plazo de ejecución de 12 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio para el nuevo vestíbulo de la estación de 

Toledo para la nueva LAV Madrid – Extremadura. 

Estimando un plazo de ejecución de 20 meses para el edificio del nuevo vestíbulo, resulta 

un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 48.999 m 

Longitud de vía en placa: 5.180 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 48.999 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 5.180 m 
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Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 25.844 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.491 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

42 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO I. ALTERNATIVA I.4 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 4 meses                                                                                     

  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                     

  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 meses                                                                                     

Excavaciones (8.914.377 m3) 20 meses                                                                                     

Rellenos (2.691.590 m3) 20 meses                                                                                     

  

FASE 3.- DRENAJE 19 meses                                                                                     

Drenaje transversal (17 ud) 9 meses                                                                                     

Drenaje longitudinal (49.685 m) 17 meses                                                                                     

  

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS 23 meses                                                                                     

Viaductos (5 ud. Longitud: 3.284 m)    23 meses                                                                                     

Pérgolas (0 ud) 0 meses                                                                                     

Pasos superiores (12 ud) 20 meses                                                                                     

Pasos inferiores (4 ud) 12 meses                                                                                     

Túneles artif pantallas (2 ud. Longitud: 680 m) 11 meses                                                                                     

Túneles artif. trinchera (01 ud. Longitud: 190 m) 3 meses                                                                                     

Túneles mét. convencional (3 ud. Long: 1.720 m) 12 meses                                                                                     

  

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 20 meses                                                                                     

Nuevo vestíbulo/accesos estación de Toledo 20 meses                                                                                     

  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 13 meses                                                                                     

Vía en balasto (53.469 m) 13 meses                                                                                     

Vía en placa (700 m) 1 sem                                                                                     

  

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 13 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (53.469 m) 13 meses                                                                                     

Vía en túnel (700 m) 1 sem                                                                                     

  

FASE 8.- INSTALACIONES 13 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (53.469 m) 13 meses                                                                                     

Vía en túnel (700 m) 1 sem                                                                                     

                                                                                      

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                     

  

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 42 meses                                                                                     
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2.2.2 Tramo II.- Torrijos 

2.2.2.1 Alternativa II.1 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 42.440 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 7 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Carretera CM-4009, P.K. 2101+500. 

 Reposición de la Carretera CM-4053, P.K. 2114+660. 

 Reposición de la Carretera CM-4015, P.K 2122+450. 

 Reposición de la Carretera N-5, P.K. 2142+080 

 Reposición de la Línea Ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara, PP.KK 

2140+100 // 2142+460.   

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 5.964.371 m3. 

Rellenos: 6.298.926 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 7 equipos 

para rellenos y 4 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 20 meses para las excavaciones. 

o 26 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 26 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 22 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 62.260 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 2 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 11 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 5 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

21 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 22 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 
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En esta alternativa son necesarias un total de 43 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 7 que suman un total de 57 cimentaciones, 43 pilas, 14 estribos y 50 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  

 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 223 meses, por lo que, suponiendo 10 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 17 meses. 

Pérgolas: 3 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de las mismas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

Pasos superiores: 23 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 5 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 23 meses. 

Pasos inferiores: 8 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 2 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 12 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio técnico para el PAET de Torrijos y un edificio 

técnico para el PIB de Diego Pérez. 

Estimando un plazo de ejecución de 10 meses para el edificio de la estación y 6 meses 

para el edificio técnico del PIB, dimensionando los equipos para realizar la ejecución 

sucesiva de los edificios, resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 89.406 m 

Longitud de vía en placa: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 87.022 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 42.459 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.104 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 2.384 

m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

48 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO II. ALTERNATIVA II.1 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 6 meses                                                                                                 

  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                                 

  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 meses                                                                                                 

Excavaciones (5.964.371 m3) 20 meses                                                                                                 

Rellenos (5.249.810 m3) 26 meses                                                                                                 

  

FASE 3.- DRENAJE 22 meses                                                                                                 

Drenaje transversal (22 ud) 11 meses                                                                                                 

Drenaje longitudinal (62.260 m) 21 meses                                                                                                 

  

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 23 meses                                                                                                 

Viaductos (7 ud. Longitud: 1.810 m)    17 meses                                                                                                 

Pérgolas (3 ud. Longitud: 440 m) 12 meses                                                                                                 

Pasos superiores (23 ud) 23 meses                                                                                                 

Pasos inferiores (8 ud) 12 meses                                                                                                 

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles métodos convencionales (0 ud) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 16 meses                                                                                                 

Edificio técnico PAET de Torrijos 10 meses                                                                                                 

Edificio técnico PIB Domingo Pérez 6 meses                                                                                                 

  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 20 meses                                                                                                 

Vía en balasto (89.406 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en placa (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 20 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (87.022 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                                                 

                                                                                                  

FASE 8.- INSTALACIONES 20 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (89.406 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                                 

  

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 48 meses                                                                                                 
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2.2.2.2 Alternativa II.2 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 42.782 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 7 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Carretera CM-4009, P.K. 2201+500. 

 Reposición de la Carretera CM-4053, P.K. 2215+650. 

 Reposición de la Carretera CM-4002, P.K 2127+360. 

 Reposición de la Carretera N-5, P.K. 2242+400. 

 Reposición de la Línea Ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara, PP.KK 

2240+390 // 2242+780.   

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 4.907.544 m3. 

Rellenos: 6.616.552 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 7 equipos 

para rellenos y 3 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 22 meses para las excavaciones. 

o 26 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 26 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 56 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 50.023 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 4 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 14 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 5 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

17 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 18 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 43 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 2 que suman un total de 12 cimentaciones, 8 pilas, 4 estribos y 10 vanos, 
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Estimando un rendimiento de:  

 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 40 meses, por lo qué suponiendo 4 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 10 meses. 

Pérgolas: 2 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de ambas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

Pasos superiores: 26 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 6 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 22 meses. 

Pasos inferiores: 11 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 3 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 11 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio técnico para el PAET de Torrijos y un edificio 

técnico para el PIB de Illán de Vacas. 

Estimando un plazo de ejecución de 10 meses para el edificio de la estación y 6 meses 

para el edificio técnico del PIB, dimensionando los equipos para realizar la ejecución 

sucesiva de los edificios, resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 90.054 m 

Longitud de vía en placa: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 87.670 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 42.783 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.104 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 2.384 

m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

48 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO II. ALTERNATIVA II.2 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 6 meses                                                                                                 

  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                                 

  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 meses                                                                                                 

Excavaciones (4.907.544 m3) 22 meses                                                                                                 

Rellenos (6.616.552 m3) 26 meses                                                                                                 

  

FASE 3.- DRENAJE 18 meses                                                                                                 

Drenaje transversal (56 ud) 14 meses                                                                                                 

Drenaje longitudinal (50.023 m) 17 meses                                                                                                 

  

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 26 meses                                                                                                 

Viaductos (2 ud. Longitud: 380 m) 10 meses                                                                                                 

Pérgolas (2 ud. Longitud: 340 m) 12 meses                                                                                                 

Pasos superiores (26 ud) 22 meses                                                                                                 

Pasos inferiores (11 ud) 11 meses                                                                                                 

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles métodos convencionales (0 ud) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 16 meses                                                                                                 

Edificio técnico PAET de Torrijos 10 meses                                                                                                 

Edificio técnico PIB Illán de Vacas 6 meses                                                                                                 

  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 20 meses                                                                                                 

Vía en balasto (90.054 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en placa (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 20 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (87.670 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 8.- INSTALACIONES 20 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (90.054 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                                 

  

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 48 meses                                                                                                 
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2.2.2.3 Alternativa II.3 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 42.775 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 7 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Carretera CM-4015, P.K. 2305+090. 

 Reposición de la Carretera CM-4053, P.K. 2315+650. 

 Reposición de la Carretera CM-4002, P.K 2327+360. 

 Reposición de la Carretera N-5, P.K. 2342+400. 

 Reposición de la Línea Ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara, PP.KK 

2340+390 // 2342+780.   

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 4.053.176 m3. 

Rellenos: 6.673.498 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 7 equipos 

para rellenos y 3 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 18 meses para las excavaciones. 

o 27 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 26 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 64 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 35.430 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 4 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 16 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 4 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

15 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 18 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 40 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 3 que suman un total de 16 cimentaciones, 10 pilas, 6 estribos y 13 vanos, 
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Estimando un rendimiento de:  

 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 40 meses, por lo que suponiendo 4 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 13 meses. 

Pérgolas: 2 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de ambas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

Pasos superiores: 22 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 5 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 22 meses. 

Pasos inferiores: 11 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 3 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 11 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio técnico para el PAET de Torrijos y un edificio 

técnico para el PIB de Illán de Vacas. 

Estimando un plazo de ejecución de 20 meses para el edificio de la estación y 6 meses 

para el edificio técnico del PIB, dimensionando los equipos para realizar la ejecución 

simultánea de los edificios, resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 90.040 m 

Longitud de vía en placa: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 87.656 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 42.776 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.104 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 2.384 

m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

48 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO II. ALTERNATIVA II.3 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 6 meses                                                                                                 

  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                                 

  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 meses                                                                                                 

Excavaciones (4.053.176 m3) 18 meses                                                                                                 

Rellenos (6.673.498 m3) 27 meses                                                                                                 

  

FASE 3.- DRENAJE 16 meses                                                                                                 

Drenaje transversal (64 ud) 16 meses                                                                                                 

Drenaje longitudinal (35.430 m) 15 meses                                                                                                 

  

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 26 meses                                                                                                 

Viaductos (3 ud. Longitud: 475 m) 13 meses                                                                                                 

Pérgolas (2 ud. Longitud: 340 m) 12 meses                                                                                                 

Pasos superiores (22 ud) 22 meses                                                                                                 

Pasos inferiores (11 ud) 11 meses                                                                                                 

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles métodos convencionales (0 ud) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 16 meses                                                                                                 

Edificio técnico PAET de Torrijos 10 meses                                                                                                 

Edificio técnico PIB Illán de Vacas 6 meses                                                                                                 

  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 20 meses                                                                                                 

Vía en balasto (90.054 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en placa (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 20 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (87.670 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 8.- INSTALACIONES 20 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (90.054 m) 20 meses                                                                                                 

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                                                 

  

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                                 

  

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 48 meses                                                                                                 
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2.2.3 Tramo III.- Talavera de la Reina 

2.2.3.1 Alternativa III.1 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 25.540 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 4 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Carretera CM-5001, P.K. 3106+300. 

 Reposición de la Carretera CM-5100, P.K. 3108+270. 

 Reposición de la Carretera N-502, P.K. 3110+970. 

 Reposición de la Línea Ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara, PP.KK 

3100+000 // 3100+160.   

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 1.273.903 m3. 

Rellenos: 2.760.981 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 4 equipos 

para rellenos y 2 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 9 meses para las excavaciones. 

o 20 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 20 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 30 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 27.610 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 3 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 10 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 4 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

12 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 13 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 
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En esta alternativa son necesarias un total de 33 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 12 que suman un total de 45 cimentaciones, 21 pilas, 24 estribos y 33 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  

 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 145 meses, por lo que, suponiendo 10 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 15 meses. 

Pasos superiores: 17 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 5 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 17 meses. 

Pasos inferiores: 4 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 2 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 6 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio para la estación de Talavera de la Reina. 

Estimando un plazo de ejecución de 20 meses para el edificio de la estación, resulta un 

plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 54.267 m 

Longitud de vía en placa: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 53.242 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 22.681 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 7.880 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 1.025 

m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

36 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO III. ALTERNATIVA III.1 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 4 meses                                                                         

  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                         

  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 meses                                                                         

Excavaciones (1.273.903 m3) 9 meses                                                                         

Rellenos (2.760.981 m3) 20 meses                                                                         

  

FASE 3.- DRENAJE 16 meses                                                                         

Drenaje transversal (30 ud) 10 meses                                                                         

Drenaje longitudinal (27.610 m) 12 meses                                                                         

  

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS 17 meses                                                                         

Viaductos (12 ud. Longitud: 1.023 m) 15 meses                                                                         

Pérgolas (0 ud) 0 meses                                                                         

Pasos superiores (17 ud) 17 meses                                                                         

Pasos inferiores (4 ud) 6 meses                                                                         

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                         

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                         

Túneles métodos convencionales (0 ud) 0 meses                                                                         

  

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 20 meses                                                                         

Nueva estación de Talavera de la Reina 20 meses                                                                         

  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 13 meses                                                                         

Vía en balasto (54.267 m) 13 meses                                                                         

Vía en placa (0 m) 0 meses                                                                         

  

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 13 meses                                                                         

Vía a cielo abierto (53.242 m) 13 meses                                                                         

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                         

  

FASE 8.- INSTALACIONES 13 meses                                                                         

Vía a cielo abierto (54.267 m) 13 meses                                                                         

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                         

  

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                         

  

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 36 meses                                                                         
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2.2.3.2 Alternativa III.2 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 25.570 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 4 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Carretera CM-5001, P.K. 3206+380. 

 Reposición de la Carretera N-502, P.K. 3211+200. 

 Reposición de la Línea Ferroviaria Madrid – Valencia de Alcántara, PP.KK 

3200+000 // 3200+160.   

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 1.349.457 m3. 

Rellenos: 2.897.844 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 4 equipos 

para rellenos y 2 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 9 meses para las excavaciones. 

o 21 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 21 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 28 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 26.030 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 3 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 10 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 4 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

11 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 12 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 34 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 12 que suman un total de 45 cimentaciones, 21 pilas, 24 estribos y 33 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  
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 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 145 meses, por lo que, suponiendo 10 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 15 meses. 

Pasos superiores: 19 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 5 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 19 meses. 

Pasos inferiores: 3 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 2 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 5 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio para la estación de Talavera de la Reina. 

Estimando un plazo de ejecución de 20 meses para el edificio de la estación, resulta un 

plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 58.070 m 

Longitud de vía en placa: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 54.979 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 19.780 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 15.419 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 3.091 

m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 13 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

36 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO III. ALTERNATIVA III.2 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 4 meses                                                                         

  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                         

  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 meses                                                                         

Excavaciones (1.349.457 m3) 9 meses                                                                         

Rellenos (2.897.844 m3) 21 meses                                                                         

  

FASE 3.- DRENAJE 12 meses                                                                         

Drenaje transversal (28 ud) 10 meses                                                                         

Drenaje longitudinal (26.030 m) 11 meses                                                                         

  

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS 26 meses                                                                         

Viaductos (12 ud. Longitud: 1.023 m) 15 meses                                                                         

Pérgolas (0 ud) 0 meses                                                                         

Pasos superiores (19 ud) 19 meses                                                                         

Pasos inferiores (3 ud) 5 meses                                                                         

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                         

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                         

Túneles métodos convencionales (0 ud) 0 meses                                                                         

  

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 20 meses                                                                         

Nueva estación de Talavera de la Reina 20 meses                                                                         

  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 13 meses                                                                         

Vía en balasto (58.070 m) 13 meses                                                                         

Vía en placa (0 m) 0 meses                                                                         

  

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 13 meses                                                                         

Vía a cielo abierto (54.979 m) 13 meses                                                                         

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                         

  

FASE 8.- INSTALACIONES 13 meses                                                                         

Vía a cielo abierto (58.070 m) 13 meses                                                                         

Vía en túnel (0 m) 0 meses                                                                         

  

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                         

  

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 36 meses                                                                         
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2.2.4 Tramo IV.- Oropesa 

2.2.4.1 Alternativa IV.1 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 33.149 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 5 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Carretera CM-4100, P.K. 4114+320. 

 Reposición del enlace A-5 – CM-4100, P.K. 4114+400. 

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 1.917.149 m3. 

Rellenos: 5.084.432 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 7 equipos 

para rellenos y 2 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 13 meses para las excavaciones. 

o 21 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 21 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 85 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 20.697 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 5 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 17 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 3 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

12 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 17 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 31 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 5 que suman un total de 18 cimentaciones, 8 pilas, 10 estribos y 13 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  
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 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 58 meses, por lo que, suponiendo 3 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Pérgolas: 1 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de ambas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

 Pasos superiores: 17 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 5 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 17 meses. 

 Pasos inferiores: 7 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 2 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 11 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio para la estación de Oropesa y un edificio 

técnico para el PIB de Calera y Chozas. 

Estimando un plazo de ejecución de 20 meses para el edificio de la estación y 6 meses 

para el edificio técnico del PIB, dimensionando los equipos para realizar la ejecución 

simultánea de los edificios, resulta un plazo de ejecución de 20 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 70.205 m 

Longitud de vía en placa: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 69.114 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 33.149 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.816 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 1.091 

m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

42 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO IV. ALTERNATIVA IV.1 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 5 meses                                                                                     

 

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                     

 

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 meses                                                                                     

Excavaciones (1.917.149 m3) 13 meses                                                                                     

Rellenos (5.084.432 m3) 21 meses                                                                                     

 

FASE 3.- DRENAJE 19 meses                                                                                     

Drenaje transversal (85 ud) 17 meses                                                                                     

Drenaje longitudinal (20.697 m) 12 meses                                                                                     

 
FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS 20 meses                                                                                     

Viaductos (5 ud. Longitud: 445 m)    20 meses                                                                                     

Pérgolas (1 ud. Longitud: 66 m) 12 meses                                                                                     

Pasos superiores (17 ud) 17 meses                                                                                     

Pasos inferiores (7 ud) 11 meses                                                                                     

Túneles artif pantallas (0 ud.) 0 meses                                                                                     

Túneles artif. trinchera (0 ud.) 0 meses                                                                                     

Túneles mét. convencional (0 ud.) 0 meses                                                                                     

 

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 20 meses                                                                                     

Edificio estación de Oropesa 20 meses                                                                                     

Edificio técnico PIB Calera y Chozas 6 meses                                                                                     

 

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 16 meses                                                                                     

Vía en balasto (70.205 m) 16 meses                                                                                     

Vía en placa (0 m) 0 sem                                                                                     

 

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 16 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (69.114 m) 16 meses                                                                                     

Vía en túnel (0 m) 0 sem                                                                                     

 

FASE 8.- INSTALACIONES 16 meses                                                                                     

Vía a cielo abierto (70.205 m) 16 meses                                                                                     

Vía en túnel (0 m) 0 sem                                                                                     

 

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                     

 

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 42 meses                                                                                     
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2.2.4.2 Alternativa IV.2 

 Fase 0.- Trabajos previos 

Longitud: 33.427 m 

Estimando un rendimiento de 300 m/día, suponiendo 22 días laborables al mes, 

obtendremos un plazo de ejecución de 5 meses para la realización de los trabajos 

previos. Trabajos que se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán 

realizando de acuerdo a las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición 

de Servicios, Vías férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; 

Drenaje y Estructuras. 

 Fase 1.- Reposición de servicios, de vías ferroviarias, viales y servidumbres 

En general su ejecución será anterior a que se produzca la afección propiamente dicha con 

vistas a garantizar la prestación de los servicios durante toda la fase de construcción y 

posteriormente durante la explotación de la obra. 

Se repondrán inicialmente aquellos cuyo emplazamiento actual imposibilite la construcción 

de la plataforma relegando a fases posteriores aquellos que aun viéndose afectados por 

las obras de ejecución de la plataforma permitan compatibilizar las labores de construcción 

con el actual servicio. 

En esta alternativa, las reposiciones viarias y ferroviarias más importantes son las 

siguientes: 

 Reposición de la Carretera TO-1294, P.K. 4208+630. 

 Reposición de la Carretera TO-1298, P.K. 4222+740. 

Se estima una duración de 12 meses para el conjunto de dichos trabajos. Estos trabajos 

se solaparán con los contenidos en otras fases, es decir se irán realizando de acuerdo a 

las necesidades del resto de trabajos, principalmente: Reposición de Servicios, Vías 

férreas, Viales y Servidumbres Afectados; Movimiento de tierras; Drenaje y Estructuras. 

 Fase 2.- Movimiento de tierras 

En esta alternativa las unidades clasificadas como excavaciones (tierra vegetal, desmonte 

y saneo) y rellenos (rellenos de saneos, terraplén, espaldones, capa de forma y 

subbalasto) presentan las siguientes magnitudes: 

Desmonte: 2.934.588 m3. 

Rellenos: 5.729.661 m3. 

Estimando un rendimiento de 3.500 m3/ día por equipo para las excavaciones y de 1.600 

m3/ día por equipo para los rellenos y suponiendo 22 días laborables al mes y 7 equipos 

para rellenos y 2 para excavaciones, obtendremos un plazo de ejecución de: 

o 19 meses para las excavaciones. 

o 23 meses para los rellenos. 

Siendo por lo tanto el plazo de ejecución total de esta fase de 23 meses. 

 Fase 3.- Drenaje 

Obras de drenaje transversal: 57 ud. 

Drenaje longitudinal (cunetas, bajantes, arquetas, etc…): 27.367 m. 

Estimando un rendimiento de 1 ODT al mes por equipo y suponiendo 22 días laborables al 

mes y 4 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 15 meses. 

Estimando un rendimiento de 600 m de drenaje longitudinal al mes por equipo y 

suponiendo 22 días laborables al mes y 3 equipos, obtendremos un plazo de ejecución de 

15 meses. 

Suponiendo un decalaje entre el comienzo del sistema longitudinal y el transversal, el 

plazo de ejecución total de esta fase de 16 meses. 

 Fase 4.- Estructuras y obras subterráneas 

En esta alternativa son necesarias un total de 34 estructuras, agrupadas del siguiente 

modo: 

Viaductos: 8 que suman un total de 18 cimentaciones, 8 pilas, 10 estribos y 13 vanos, 

Estimando un rendimiento de:  
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 Cimentación: 22 días por cimentación y equipo 

 Pila: 10 días por pila y equipo 

 Estribo: 40 días por estribo y equipo 

 Vano: 30 días por vano y equipo 

 Acabados: 20 días por viaducto y equipo 

Hasta no tener las cimentaciones, pilas y estribos finalizados no será posible comenzar el 

montaje de vanos y acabados por lo que suponiendo 22 días laborables al mes. 

obtendremos un plazo teórico de 103 meses, por lo que, suponiendo 5 equipos, 

obtendremos un plazo de ejecución de 21 meses. 

Pérgolas: 2 

Estimando un plazo de ejecución de 12 meses por pérgola y suponiendo la ejecución 

simultánea de ambas, obtendremos un plazo de ejecución de 12 meses. 

Pasos superiores: 15 

Estimando un plazo de ejecución de 5 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 5 pasos superiores, 

resultando un plazo de ejecución de 15 meses. 

Pasos inferiores: 9 

Estimando un plazo de ejecución de 3 meses por paso superior, será necesario 

dimensionar los equipos para realizar la ejecución simultánea de 3 pasos inferiores, 

resultando un plazo de ejecución de 9 meses. 

Túneles convencionales: 1 (2.670 m) Túnel de Lagartera y 2 galerías de evacuación (2.000 

m) 

 Galerías de evacuación 

Estimando un rendimiento de 75 m/mes por equipo y suponiendo 2 equipos (1 por boquilla) 

resulta un plazo de ejecución de 14 meses. 

 Túneles principales 

Estimando un rendimiento de 50 m/mes por equipo y suponiendo 4 equipos (1 por boquilla 

y otros dos desde las galerías de evacuación) resulta un plazo de ejecución de 14 meses. 

Siendo el plazo de ejecución total de 28 meses. 

 Fase 5.- Estaciones y edificios técnicos 

En esta alternativa son necesarios 1 edificio técnico para el PAET de Oropesa y un edificio 

técnico para el PIB de Calera y Chozas. 

Estimando un plazo de ejecución de 10 meses para el edificio del PAET y 6 meses para el 

edificio técnico del PIB, dimensionando los equipos para realizar la ejecución sucesiva de 

los edificios, resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 6.- Superestructura 

Longitud de vía en balasto: 62.244 m 

Longitud de vía en placa: 5.340 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 7.- Electrificación 

Longitud catenaria CA350 a cielo abierto para una vía: 62.244 m 

Longitud catenaria CA350 en túnel para una vía: 5.340 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 8.-Instalaciones. 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones para vía doble: 33.427 m 

Longitud Instalaciones de seguridad comunicaciones para vía única: 2.730 m 

Longitud Instalaciones de seguridad y comunicaciones línea convencional existente: 0 m 

Estimando un rendimiento de 100 m/día-equipo, 22 días laborable por mes y 2 equipos, 

resulta un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Fase 9.- Acabados 

Se comenzarán a realizar acabados y remates de la obra cuando todas las unidades estén 

prácticamente finalizadas, estimándose un plazo de ejecución de 2 meses. 
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 Fase 10.- Integración ambiental 

Se supone un plazo de ejecución igual al plazo total de ejecución de las obras, es decir 

48 meses. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS TRAMO IV. ALTERNATIVA IV.2 

FASES Duración 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

FASE 0.- TRABAJOS PREVIOS 6 meses                                                                                                 

  

FASE 1.- REPOSIC. SERVICIOS Y SERVIDUM. 12 meses                                                                                                 

  

FASE 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 23 meses                                                                                                 

Excavaciones (2.934.588 m3) 19 meses                                                                                                 

Rellenos (5.729.661 m3) 23 meses                                                                                                 

  

FASE 3.- DRENAJE 16 meses                                                                                                 

Drenaje transversal (57 ud) 15 meses                                                                                                 

Drenaje longitudinal (27.367 m) 15 meses                                                                                                 

  

FASE 4.- ESTRUCTURAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 28 meses                                                                                                 

Viaductos (3 ud. Longitud: 475 m) 13 meses                                                                                                 

Pérgolas (2 ud. Longitud: 340 m) 12 meses                                                                                                 

Pasos superiores (15 ud) 22 meses                                                                                                 

Pasos inferiores (9 ud) 11 meses                                                                                                 

Túneles artificiales entre pantallas (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles artif. trinchera (0 ud) 0 meses                                                                                                 

Túneles mét convenc.(1 ud Long: 2670 m ) 28 meses                                                                                                 

  

FASE 5.- ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS 16 meses                                                                                                 

Edificio técnico PAET Oropesa 10 meses                                                                                                 

Edificio técnico PIB Calera y Chozas 6 meses                                                                                                 

  

FASE 6.- SUPERESTRUCTURA 16 meses                                                                                                 

Vía en balasto (62.244 m) 14 meses                                                                                                 

Vía en placa (5.340 m) 2 meses                                                                                                 

  

FASE 7.- ELECTRIFICACIÓN 16 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (62.244 m) 14 meses                                                                                                 

Vía en túnel (5.340 m) 2 meses                                                                                                 

  

FASE 8.- INSTALACIONES 20 meses                                                                                                 

Vía a cielo abierto (62.244 m) 14 meses                                                                                                 

Vía en túnel (5.340 m) 2 meses                                                                                                 

  

FASE 9.- ACABADOS 2 meses                                                                                                 

  

FASE 10.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 48 meses                                                                                                 
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