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1. GENERALIDADES

Se realiza en el presente anejo una planificacién de las actividades mas importantes de la
obra, en cumplimiento del articulo 124 de la ley 2/2000, Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Esta planificacién pretende demostrar que el plazo establecido para la realizacion de las
obras (22 meses) es suficiente y adecuado y da una idea general de la secuencia de tajos
a acometer, que sirva para poder hacer una estimacion inicial de los equipos que resulten
necesarios. Es claro que una planificacion detallada de la obra depende de factores que en
el momento del proyecto resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos,
suministros...). Por ello el objetivo del presente anejo es establecer unas prioridades entre
las distintas actividades, estimando las duraciones de las mismas de un modo no

exhaustivo.

2. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS

Las actividades mas importantes de la obra y que se han planificado en el anejo son las

siguientes:

¢ Instalaciones y replanteo.

¢ Reposicion de servicios

e Movimiento de tierras

e Obras de drenaje transversal

e Estructuras

e Drenaje longitudinal

e Firmes

e Sefializacion, balizamiento y defensas
e Desvios y mantenimiento del trafico
e Medidas correctoras de |.A.

e Obras complementarias

e Terminaciones y remates.

e Seguridad y Salud.

3. ANALISIS DE CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS

Se han tenido en cuenta aquellas actividades que resultan claves para el desarrollo de las
obras, en el sentido de que su realizacion condiciona la realizacion de actividades

posteriores, o0 que significan barreras fisicas para el acceso a determinados tajos.

En el presente proyecto, se proyectan 21 estructuras (1 viaducto, 17 pasos superiores y 3

inferiores).

Para la realizacion del Plan de Obra, se ha tenido en cuenta en todo momento el contenido

del anejo n° 9 “Movimiento de Tierras”.

Las duraciones previstas para las distintas actividades se basan en rendimientos promedio
gue se han tenido en cuenta a la hora de justificar los precios correspondientes, y que son
habituales en la ejecucion de las obras.

En el extendido de mezclas bituminosas, se considera el concurso de un Unico equipo.

Se ha considerado que son éstas las actividades mas relevantes de la obra y las que
condicionan el plazo de ejecucion. Como puede verse en el diagrama espacios-tiempos
adjunto, el plazo previsto resulta adecuado y suficiente, sin requerir el concurso de un

namero excesivo de equipos en tajos simultaneos.

4. DIAGRAMA DE BARRAS

A continuacion se adjunta la planificaciéon de la obra, plasmada en un diagrama de barras,

con una duracion total de 22 meses.

Se ha seleccionado esta forma de presentacion ya que aporta ventajas en cuanto a
claridad de las secuencias de actividades descritas y el grado de detalle a que se puede
llegar en la planificacion. Este tipo de diagramas, comunmente utilizados en las obras
lineales, resulta de utilidad creciente con el nUmero de estructuras y obras de fébrica a

planificar.
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irma del acta de replanteo
Instalaciones y replanteo
Movimiento de tierras
[l Demoiiciones incluso pasarela A-6
Il Despeje y desbroce
Excavacion de tierra vegetal
Excavaciones
Terraplenes
T1 (-6+000 - 1+140)
T2 (14820 - 5+200)
T3 (6+280 - 6+560)
T4 (7+180 - 10+160)
T5(11+480 - 11+562)
T6 (11+720 - 12+000)
T7 (12+440 - 14+380)
Drenaje
Drenaje transversal
Tubos
Obras de fabrica
Drenaje longitudinal
Tubos, drenes y colectores
Cunetas revestidas
Caz, bajantes y bordillos
Estructuras
Viaductos y puentes
Viaducto Prado Ramiro c.i.
Viaducto Prado Ramiro c.d.
Pasos superiores
E-1 p.k. -3+200

E-6 p.k. -5+500
Ps0.2
Ps-1.7
Ps-2.8
Ps-4.0
Ps4.8

Ps-13.2
Pasos inferiores
Pi-6.2
Pi-9.1
Pi-14.0
Vp-e-1
Muros

l  Demoiicién estructuras A-6
Afirmado
Zahorra artificial
Suelo cemento
Mezclas bituminosas/riegos
Rodadura
Base y/o intermedias
Senalizacion, balizamiento y defensas
Sefializacion horizontal
Senalizacion vertical
Balizamiento y defensas
Reposicién de servicios
Reposicion de caminos
Lineas eléctricas
Lineas telefonicas
Gaseoductos
Abastecimiento
Saneamiento
Riegos
Operadoras de cable
DGT
Integracion ambiental
Obras complementarias
Postes S.0.S.
Hitos de expropiacion
Estacion de aforo sin telemetria
[l Areadedescanso
Desvios provisionales
ll Cerramiento
[ Limpieza y terminacién
[ seguridad y salud

PRESUPUESTO

INombre de tarea
EDACCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION

Muro glorieta 1 castrogonzalo p.k.-5+520-p.k.-5+570

14
31/07[14]21]28]05[12[19]26]

l02[09[16[23]

30[07[14[21]28]

014 Sep ‘14
[04[11[18[25]01]08[15[22]

oct'14
[29]06[13[20[2

ov ‘14 dic '14 ne ‘15
[24]01]08[15[22[29]05]12]

15
[19]26[02[09]

ar '15 b

5
[os[16[23[30]06]

may '15

7/04{11/14

10009 | 5

S ——

[ 335.032,51

223.355,01] 223.355,01 223.355,01)

0,00]

0,00] 1.028.065,07] 2.191.583,09] 2.311.381,70] 2.402.098,05] 2.518.454,64] 2.244.222,91] 2.243.087,54] 2.350.557,65] 2.512.858,07] 2.638.740,67] 2.573.284,02] 2.525.106,32| 2.370.673,20| 2.826.265,76] 2.640.443,72] 2.357.777,02] 2.340.987,33] 2.151.839,44] 2.014.276,26] 2.022.143,55] 1.914.753,68] 1.071.178,87]

Tarea
Tarea critica
Hito

RS Resumen
Tarea resumida
Tarea critica resumida

PESSSS==9  Hito resumido
R Progreso resumido
& & Division

< Tareas eternas
—— Resumen del proyecto

Hito externo

Tareainactiva
Py Tareainactiva
L 2 Hito inactivo

Resumen inactivo
Tarea manual
Sélo duracion

Informe de resumen manual —— S0l0 fin

S Resumen manual
Sélo el comienzo

P——  Progreso
C Fecha limite
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