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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto del presente  “Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación 

y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Tramo: 

Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro” es desarrollar con el grado de detalle de 

Proyecto de Construcción basándose en los proyectos de trazado aprobados (T2-ZA-3380 

y T2-ZA-3380.A), así como en los proyectos de construcción y licitación posteriores. 

Así pues, se describen brevemente los antecedentes técnicos y administrativos del 

Proyecto. A continuación, se indican las características básicas que definen la situación 

actual existente en el entorno de actuación para, posteriormente, indicar los aspectos más 

importantes de la obra proyectada, recogiendo de forma resumida las conclusiones más 

importantes que son desarrolladas en los diferentes anejos. 

El presente proyecto forma parte de la concesión de la Autovía de la Plata (A-66) entre 

Benavente y Zamora. Dicha concesión consta de 4 proyectos, los cuales juntos forman una 

obra completa. Para una mayor claridad expositiva, en ocasiones se abrevia la mención 

completa del tramo, denominándolos Tramo 1, 2 y 3. Son los siguientes: 

 A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla (Tramo 1), clave 70-ZA – 0010.1 

 Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro (Tramo 2), clave 70-ZA – 0010.2 

 Fontanillas de Castro – Zamora (N) (Tramo 3), clave 70-ZA – 0010.3 

 Área de servicio autovía de la Plata y zonas complementarias de explotación 

comercial, clave 70 - ZA – 0010.4 

2. DATOS PREVIOS 

A continuación se refieren y/o comentan los principales antecedentes del presente 

Proyecto de Construcción por orden cronológico: 

 

 Con fecha 2 de marzo de 2000 la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento formuló la Orden de Estudio EI-1-ZA-08 relativa al “Estudio Informativo 

Autovía de la Plata. Tramo: Benavente-Zamora (N)”. Esta Orden de Estudio anula 

la fechada el 18 de mayo de 1990 así como sus posteriores modificaciones. 

 El Estudio Informativo fue aprobado provisionalmente el 1 de septiembre de 2004. 

Se sometió a información pública el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto 

Ambiental mediante anuncio en el BOE de 21 de octubre de 2004. 

 El 14 de febrero de 2007, la Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y el Cambio Climático formuló la Declaración de Impacto Ambiental. 

Esta declaración es publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de abril 

de 2007. 

 El estudio informativo fue aprobado definitivamente por la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación el 11 de mayo de 2007. Esta resolución fue 

publicada mediante anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en 

Castilla y León Occidental en el Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de junio de 

2007. 

 Con fecha 7 de junio de 2007, la Dirección General de Carreteras emite, por 

delegación en la Subdirección General de Planificación, la resolución por la que se 

autoriza la Orden de Estudio correspondiente al Proyecto de “Autovía de la Plata A-

66. Tramo: Santovenia - Fontanillas de Castro. Provincia de Zamora”, CLAVE: 12-

ZA-3380. 

 En el Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo de 2008, la Secretaría de Estado de 

Infraestructura y Planificación anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 

asistencia por el procedimiento abierto mediante concurso para  la redacción del 

proyecto de construcción “Autovía de la Plata A-66. Tramo: Santovenia – 

Fontanillas de Castro” a la empresa TECOPY, S.A. 

 Con fecha 27 de marzo 2008 se formaliza el Contrato de Consultoría y Asistencia 

Técnica de Clave: 12-ZA-3380, Referencia: PR-540/07. 
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 El 24 de Julio del 2009, la Dirección General de Carreteras emite la resolución por 

la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de 

información pública del Proyecto de Trazado: Autovía de la Plata A-66. Tramo: 

Santovenia-Fontanillas de Castro. Esta resolución fue publicada mediante anuncio 

de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental en el 

Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de Agosto de 2009. 

 Con fecha de 19 de noviembre de 2009 tuvo entrada en el órgano ambiental el 

documento de Declaración de Impacto Ambiental. La Dirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental inicio con fecha 24 de febrero de 2010 las consultas a las 

administraciones afectadas y personas vinculadas con la protección al medio 

ambiente. 

 Con fecha 1 de diciembre de 2009, la Dirección General de Carreteras resuelve 

modificar la Orden de Estudio del proyecto de clave 12-ZA-3380. “Autovia de la 

Ruta de la Plata, A-66. Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro”, en el 

sentido de que las actuaciones previstas pasen a recogerse en dos proyectos 

independientes y de manera que puedan segregarse las correspondientes al área 

de servicio con respecto a las del Proyecto de Construcción del tronco principal del 

tramo de autovía Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro. 

 Con fecha 8 de Abril de 2010, el Ministerio de Fomento emite la resolución de 

aprobación del expediente de Información Pública y definitiva del Proyecto de 

Trazado “Autovía de la Plata (A-66). Tramo: Santovenia – Fontanillas de Castro”, 

pero hasta la progresiva 17+760, y resolvió excluir de la aprobación definitiva la 

ubicación y ocupación de terrenos debido al área de servicio. 

 El 9 de Febrero de 2011 se emite la resolución del Ministerio de Fomento por la que 

se revoca la aprobación del Proyecto de Construcción “Autovía de la Plata (A-66). 

Tramo: Santovenia – Fontanillas de Castro”. 

 En  Diciembre de 2010 se redacta el “Estudio de viabilidad del contrato de 

concesión de obra pública para la ejecución, conservación  y explotación de la 

Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora”.   

 Se publica el día 24 de Agosto de 2011 la Licitación del Contrato de ejecución, 

conservación y explotación: «Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. 

Tramos: A-6 (Castrogonzalo)-Santovenia del Esla, Santovenia del Esla-Fontanillas 

de Castro, Fontanillas de Castro-Zamora». Provincia de Zamora. Clave 70-ZA-

0010. 

 Finalmente el día 14 Diciembre 2012 se firma del Contrato de concesión. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

La Vía de la Plata es una vía de gran capacidad entre Gijón y Benavente y desde Zamora 

hasta Sevilla. Con el itinerario subtramo Zamora – Benavente se concluye este eje 

vertebrador del occidente de España.  

Actualmente, el corredor es servido por la carretera N-630, carretera de una calzada con 

dos sentidos de circulación, sección 7/10 con múltiples travesías. Concretamente, en el 

tramo de proyecto se encuentran las travesías de Granja de Moreruela, Riego del Camino 

y Fontanillas de Castro. Todas ellas son travesías con tramos completamente urbanos, con 

calles inapropiadas para el tráfico interurbano y, muy especialmente el tráfico pesado de 

largo recorrido. Actualmente más de 4.000 vehículos, de los que casi 500 son pesados 

transitan por calles urbanas de 10 metros de anchura. En un tramo de 10 kilómetros hay 

tres travesías con la inseguridad vial y molestias que genera a la totalidad de la población. 

En la carretera N-630 todos los cruces son a nivel con acceso de caminos agrícolas y 

fincas colindantes. 
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4. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS RESPECTO A LOS PROYECTOS BASE 

En el Anejo Nº 00 se desarrollan aquellos aspectos que se han modificado en el presente 

proyecto de construcción y en el proyecto constructivo de licitación como mejora a lo 

incluido en los proyectos de trazado y construcción existentes. A modo de resumen, las 

modificaciones más importantes son las siguientes: 

 Cumplimiento de las prescripciones a la aprobación del proyecto de trazado 

 Inclusión del proyecto del area de servicio, de clave 12-ZA-3380.A en el 

proyecto de licitación, si bien posteriormente es objeto de proyecto 

independiente, de clave 70 – ZA – 0010.4. 

 Optimización de la rasante del tronco con el fin de mejorar el balance de 

tierras, incluyendo la previsión de bermas adyacentes al tronco para 

incrementar el volumen de desmonte. 

 Inclusión de bermas de despeje y retranqueos necesarios para conseguir, 

en general, una distancia visibilidad suficiente para una velocidad de 130 

km/h, si bien la señalización se realiza a 120 km/h, acorde con la normativa 

vigente. 

 Ligera modificación del eje del tronco en planta al final del tramo con el fin 

de evitar la afección a una nueva línea de alta tensión (ya en el tramo 

Fontanillas de Castro – Zamora (N)). 

 Supresión del drenaje profundo mediante la adopción de cunetas profundas 

que permiten el drenaje del firme y adopción de cuneta 6:1/6:1 en la mayor 

parte del tramo. 

 Optimización del drenaje longitudinal y transversal, evitando los emboquilles 

bajo el terreno natural y reubicando las obras para adaptarlas al taquimétrico 

de detalle completo realizado durante la redacción del presente proyecto. 

 Homogeneización de las estructuras de los tres tramos, utilizando vigas 

prefabricadas tipo artesa para los pasos superiores. En cuanto al número de 

vanos, es objeto de análisis independiente. 

 Análisis pormenorizado del aprovechamiento de materiales en base a una 

campaña complementaria realizada durante la redacción del presente 

proyecto. 

 Adopción de barreras y pretiles acorde con lo prescrito en la norma vigente y 

ampliación de las bermas de desmonte y terraplén acorde con la deflexión 

dinámica exigida en cada caso. 

 Ajustes de ciertos viales con el fin de evitar la afección a servicios de la 

zona. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se trata de diseñar una autovía con dos carriles de 3,5 metros por sentido, arcenes 

exteriores de 2,5 m e interiores de 1 m. La mediana tiene un ancho de 10 m y la velocidad 

de proyecto es 120 Km/h.  

El tramo de proyecto se desarrolla a lo largo de una longitud total de unos 17.743,86 m, de 

forma sensiblemente paralela al trazado de la actual N-630 entre las localidades de 

Santovenia del Esla y Fontanillas de Castro. 

El proyecto incluye el diseño de tres enlaces: 

 El primero se ubica en el cruce de la autovía con la ZA-123 en el término 

municipal de Bretó, en torno al P.K. 4+800. 

 El segundo queda previsto a la altura del pk 12+750, tratándose de un 

enlace que se diseña para enlazar la autovía con la N-630 y la carretera que 

conduce a Manganeses de la Lampreana. Este enlace se sitúa al Este de la 

localidad de Riego del Camino perteneciente al término municipal de 

Manganeses de la Lampreana. 

 Finalmente el tercer enlace se encuentra al final del tramo objeto de estudio 

en torno al P.K. 17+720 próximo a la localidad de Fontanillas de Castro que 

pertenece al término municipal de San Cebrián de Castro, teniendo como 

finalidad la conexión de la autovía con dicha localidad a través de la N-630. 

El eje proyectado comienza en el cruce del mismo con la N-630 (a través de un paso 

superior) en la localidad de Santovenia del Esla con una curva circular de radio 16.000 m y 

continúa alejándose de la carretera hacia el Oeste. En los siguientes kilómetros el trazado 

discurre sensiblemente paralelo a la N-630, atravesando en este tramo, por la zona menos 

arbolada, de un monte de utilidad pública (pp.kk. 3+000- 3+300 aprox.), un arroyo 

denominado Valdecoso (pp.kk. 5+550- 5+620 aprox) a través de un viaducto y el Arroyo 

Laguna (pp.kk. 6+980- 7+240 aprox) mediante un viaducto de longitud suficiente para 

evitar afectar el hábitat asociado a este arroyo. Se sitúa en torno al P.K.2,5 un paso 

multifuncional con el fin de permitir el flujo de fauna que utilice el corredor de la mancha de 

encinar existente. Al aproximarse a la localidad de Riego del Camino y antes de llegar a la 

misma, se produce nuevamente un cruce con la actual N-630 situándose un paso superior 

en el p.k. 11+550 para la reposición de la carretera. A partir de aquí el trazado se aleja de 

la nacional hacia el Este y transcurridos algo más de un kilómetro se ubica el segundo 

enlace del proyecto. Una vez pasado el enlace, en torno al p.k. 13+450 se encuentra un 

viaducto que sirve para atravesar un curso de agua en la zona. A partir de este punto y 

hasta el final del eje el trazado se desarrolla al Este de la nacional discurriendo 

sensiblemente paralela a ésta en los últimos kilómetros. Una vez pasada la localidad de 

Fontanillas de Castro se sitúa el tercer enlace finalizando el tramo en dicho enlace. 

Además, adosado a este enlace se ha proyectado un Área de conservación acorde con lo 

prescrito en el pliego de la concesión. 

Se han proyectado conexiones provisionales al inicio y final del tramo, utilizando el enlace 

final del tramo anterior y el enlace final del presente tramo, con el fin de que sea obra 

completa en previsión de que los tramos contiguos pudieran no estar completados en el 

momento de puesta en servicio. 

5.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

5.2.1 Cartografía 

Los trabajos realizados tienen por finalidad la obtención de cartografía e implantación de 

una Red básica Topográfica para el proyecto. 

Para ello se siguieron las fases siguientes: 

 Obtención de un vuelo fotogramétrico. 

 Trabajos de campo y cálculo. 

 Restitución fotogramétrica. 
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Vuelo fotogramétrico 

La zona objeto del  trabajo se  cubrió  mediante un vuelo fotogramétrico DIGITAL  realizado 

con carácter exclusivo. Las características principales del vuelo son:  

 Gsd (Proyección del Píxel sobre el terreno) :10cm. equivalente a 1/5.000 

 Fecha de obtención de los fotogramas :  26 de Enero de 2008 

 Pasadas necesarias para cubrir los tres tramos: 11 constando entre todas 

ellas de 247 fotogramas. 

 Cámara empleada : DMC-INTERGRAPH 

Apoyo de campo 

En fase previa a los trabajos de campo, se proyectaron sobre los fotogramas los   puntos 

de apoyo  situados de tal forma que la futura zona a restituir quedara englobada en el  

teórico cada modelo estereoscópico contuviera un mínimo de  cinco de ellos. 

También se solicitó al I.G.N. las reseñas de los clavos N.A.P. que existieran en el ámbito 

del trabajo, discurriendo por el trazado la línea 413 Zamora – Benavente. 

Ante el elevado número de clavos existente en el tramo, se ha decidido tomar los mismos 

como vértices de nivelación, no realizando por ello itinerarios geométricos. Por otra parte 

por su emplazamiento los mismos son susceptibles de utilizarse como vértices de Red 

Básica habiéndose procedido a su observación para lograr que cumplan dicha función. 

Los clavos que de dicho ramal se han empleado en el actual levantamiento han sido los  

que se recogen en el anejo, en el cual se encuentran las reseñas oficiales de los mismos. 

Los vértices que han cumplido tal función, se han denominado correlativamente desde V-6 

a V-16 acompañándose sus reseñas. También se acompañan las reseñas de los vértices 

colindantes. 

En la fase de observación de vértices y puntos de apoyo se han empleado equipos y 

sistemas G.P.S. cuyas características técnicas quedan indicadas en el anejo, habiéndose 

utilizado en las mediciones tres receptores. El sistema de observación empleado ha 

consistido en situar un receptor en un punto considerado como fijo y con los otros dos 

receptores estacionados en sendos vértices de la Red Básica registrar datos los tres 

equipos simultáneamente. Esta operación se ha ido repitiendo a lo largo de la traza.   

También se observaron con este sistema los vértices correspondientes a los tramos 

colindantes. Por el contrario los puntos de apoyo se observaron mediante radiaciones. 

Finalizadas las observaciones se pasó a la fase de cálculo. Los procesos seguidos en la 

misma en la que se ha utilizado un software de  la misma firma que los receptores.  

Los pasos seguidos  han constado de:  

 Depuración de los ficheros observados en campo.  

 Cierre de polígonos 

 Compensación por mínimos cuadrados 

 Cálculo de Transformación de coordenadas 

Una vez calculadas y compensadas todas las observaciones, se procedió  a determinar la 

transformación tridimensional que nos ha permitido traspasar las coordenadas resultantes  

en el sistema de referencia GPS WGS84 a coordenadas planas UTM asociadas al sistema 

de referencia UTM ED-50, para poder expresar los resultados en ambos sistemas. 

A partir de los parámetros obtenidos en esta transformación, y aplicando éstos a la 

totalidad de los puntos observados, se obtuvieron las coordenadas finales de los mismos 

en el sistema cartográfico buscado, UTM ED-50.  

Restitución fotogramétrica 

La restitución fotogramétrica se ha realizado a escala 1/1.000  con una equidistancia de 

curvas de nivel de  1 m. mediante el empleo de equipos digitales asistidos por el software 

binario  DIGI 3D, en la captura de la información. 

5.2.2 Topografía 

El objeto del trabajo es la realización de todas las tareas encaminadas a la implantación de 

una Red de Bases de Replanteo, sobre la cual se apoyaran todos los trabajos definidos en 

los puntos abajo expuestos, con el objeto de servir de apoyo al desarrollo del proyecto y 

dejar las bases definitivas para el replanteo y futuros trabajos de ejecución de las obras de 

la Autovía objeto de proyecto. Así, el resumen de los trabajos realizados sería: 
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 Toma de datos taquimétricos de zona puntuales de detalles constructivos, 

servicios afectados así como elementos topográficos y estructuras 

existentes. 

 Implantación de las bases de replanteo para la futura ejecución de obras. 

 Replanteo y toma del eje y los perfiles transversales. 

Todo este trabajo topográfico, se ha apoyado inicialmente en la Red de Bases V que se 

establecieron previamente para elaborar la cartografía de base, que a su vez está 

enlazada con red Geodésica Nacional, en los vértices del Instituto Geográfico Nacional.  

Las Redes de Bases, parten y finalizan en Vértices de la Red Básica realizada en la fase 

anterior, tanto en lo que se refiere para la determinación en planta, como en alzado como 

se verá en los apartados de Red de Nivelación. 

La observación de la Red de Bases de Replanteo se ha realizado con el Sistema de 

Posición Global G.P.S.  

En el anejo se describen los trabajos llevados a cabo durante la redacción del proyecto 

base, para posteriormente incluir apéndices relativos a la transformación de coordenadas 

desde ED50 a ETRS89 y a los trabajos topográficos realizados durante la redacción del 

presente proyecto relativos a la obtención de un taquimétrico de detalle de toda la obra. 

La cartografía a escala 1:1000 utilizada para el desarrollo del proyecto se ha obtenido de la 

restitución de un vuelo fotogramétrico con carácter exclusivo a escala 1:5000; realizado en 

el mes de Febrero de 2008, con una cámara digital DMC de Intergraph con un objetivo de 

120 mm de distancia focal. Estos trabajos se han realizado de manera conjunta para el 

tramo adyacente. 

La red básica implantada para el apoyo del vuelo, se realizó también para el conjunto del 

itinerario. Los vértices geodésicos en los que se apoyan los trabajos de esta red son: 

Cabo, Casilla, Pocico, Infiernos, Bodegas, Junciel, Montemata, Vistas, Reposera y las 

estaciones de referencia permanentes Santibanez de Vidriales y Zamora. 

La coordenada Z de la red de bases de replanteo, se ha obtenido por nivelación 

geométrica, enlazada con la Red de N.A.P. del I.G.N., a partir de los vértices SSK 228.9, 

SSK 257.5, SSK 222.5, SSK 234.0 

Se ha transmitido la cota así obtenida a la red básica por medio de líneas base pisando 

todos los clavos implantados, quedando definido perfectamente el geoide para la 

transformación de coordenadas. 

Con los puntos de apoyo de campo y un Restituidor Digital, se orientaron y restituyeron 

todas las zonas objeto de los trabajos, es de reseñar, que además de los Puntos de Apoyo, 

se utilizaron también, todos los puntos de nivelación de la carretera de los que se disponía 

de coordenadas x, y, z. para un mejor encaje de los modelos. 

Se registraron de forma analítica todos los elementos que tienen representación a esta 

escala. 

La observación para la implantación de Bases de replanteo se ha realizado mediante 

técnicas G.P.S. Antes de iniciar los trabajos de campo, se planificaron las observaciones a 

realizar con el fin de apoyarse en la red implantada para realizar el apoyo fotogramétrico. 

Estos vértices han sido utilizados como fijos para la transformación de coordenadas WGS 

84 (G.P.S) a las coordenadas U.T.M.(ED 50) 

Posteriormente en campo se situaron las bases en los lugares que se indican en las 

reseñas correspondientes, procurando ubicarlas en el sitio más idóneo para el replanteo 

posterior del eje y toma de datos auxiliares. Las bases se han señalizado según el tipo de 

terreno donde estaban ubicadas, con clavos de acero de cabeza semicircular, tipo nikon, 

con arandela y pintura ó con hitos tipo feno con un vástago de 0,50 m y cabeza de color 

rojo anaranjado. 

De cada una de las Bases de Replanteo, se ha elaborado una reseña en la que figura el 

tipo de señal utilizado en cada una de ellas. Posteriormente se ha procedido al estaquillado 

del eje y a la toma de los correspondientes perfiles transversales. 

Además, se han realizado levantamientos, croquis y alzados de todas las obras de fábrica 

existentes en la zona de afección del proyecto, se han realizado taquimétricos de detalle 

en aquellas zonas donde se requería y se han inventariado  las obras de drenaje, y 

cualquier servicio afectado por el trazado. 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

MEMORIA 7 

5.3 GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

5.3.1 Geología 

El área de estudio está situada en el sector occidental de la Cuenca del Duero, en la 

provincia de Zamora, y discurre por la comarca natural de Tierra de Campos, en paralelo y 

al este del río Esla. 

Los materiales que afloran en la zona corresponden al Paleozoico (concretamente al 

Ordovícico), al Terciario y al Cuaternario. 

En la zona de estudio los materiales terciarios que conforman el relleno de la cuenca del 

Duero son siliciclásticos tanto paleógenos como neógenos (mioceno) recubriendo los 

materiales cuarcíticos del Paleozoico, que al estar al borde de la cuenca afloran en ciertas 

zonas. 

El registro sedimentario cuaternario está bien representado siendo muy abundantes los 

depósitos de terraza, formados por gravas con matriz arenosa y arcillosa, suelos aluviales 

actuales formados por materiales detríticos en su totalidad, que se distribuyen a lo largo de 

pequeños arroyos que cruzan el trazado, depósitos de tipo estrictamente coluvionar o 

glacis asociados a los depósitos de terraza que culminan los cerros, y depósitos 

coluvionares asociados a los afloramientos cuarcíticos paleozoicos. 

La estratigrafía de la zona está constituida por las siguientes unidades: 

1. Paleozoico 

Ordovícico (OR): tramos donde predominan las cuarcitas y otros con predominio de 

esquistos y pizarras. Afloran en franjas alargadas de dirección ONO-ESE, transversales al 

trazado de estudio, así como en pequeños afloramientos, dando lugar a suaves cerros. Los 

bancos cuarcíticos son rocas de resistencia elevada y buena calidad geomecánica. Debido 

a su gran dureza se presentan en superficie, por lo general, bastante sanas. Pizarras, 

esquistos y filitas presentan una alteración importante dando lugar a arcillas de 

consistencia dura y color asalmonado. Esta unidad afecta al trazado en el entorno del p.k. 

4+630 a 4+760 y 17+300 a 17+440. 

2. Terciario  

De forma general se diferencian tres grandes unidades: Facies Montamarta, Facies 

Aspariegos y Facies Tierra de Campos. Teniendo en cuenta un criterio geológico – 

geotécnico, se han definido dos subunidades dentro de las facies Montamarta y Tierra de 

Campos: 

Facies Montamarta (TM): 

 TM1: Arenas silíceas rojizas, ocres y grises con niveles limosos y de 

conglomerados 

 TM2: Arenas silíceas arcillosas, limos y arcillas plásticas con niveles de 

conglomerados 

Facies Tierra de Campos (TC): 

 TC1: Arcillas, limos y arenas ocres y grises 

 TC2: Arcillas plásticas y limos gris verdosos con escasas intercalaciones 

arenosas ocres  

En el tramo objeto de este proyecto, dentro de las Facies Montamarta y Tierra de Campos, 

únicamente afloran los materiales de las unidades TM1 y TC1. 

F. Montamarta (TM1): se trata de depósitos detríticos, formados por arenas, areniscas y 

conglomerados de cuarcita y cuarzo subangulosos y con abundante matriz arenosa. Hacia 

techo van predominando cada vez más las areniscas y también son frecuentes los niveles 

de limos, aunque en menor proporción, en niveles centimétricos a decimétricos 

intercalados. Predominan los tonos rosáceos, ocres o blancos. 

F. Aspariegos (TA): serie fundamentalmente detrítica, de granulometría muy variable, 

constituida por conglomerados, arenas, arcillas y margas de tonos abigarrados, 

generalmente de tono rojo muy intenso.  

F. Tierra de Campos (TC1): es la facies predominante a lo largo de la traza. Está formada 

por arcillas ocres, grises y marrones con niveles de arenas. La distribución de tramos 

arcillosos y arenosos es irregular, presentándose normalmente los niveles arenosos como 

lentejones de distintas dimensiones (desde centimétricos a decamétricos) englobados en el 

conjunto arcilloso. La potencia estimada de estos sedimentos terciarios en la zona de la 

traza es del orden de 200 m. 
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3. Cuaternario 

Terrazas aluviales (QT): formada mayoritariamente por grava redondeada cuarcítica con 

ocasionales intercalaciones de niveles arenosos y arcillosos. En ocasiones se encuentran 

parcialmente cementadas). 

Suelos aluviales (QA): depósitos asociados a los cauces, llanuras de inundación y fondos 

de valle. Los más representativos aparecen en el Arroyo de la Laguna, en Granja de 

Moreruela, con una extensión medida sobre el eje de la traza de unos 150 m y un espesor 

máximo de unos 6,00 m. Están constituidos por materiales detríticos predominando las 

arenas y limos con niveles de grava. 

Suelo coluvial (QC): son de tres tipos principalmente, en función de la naturaleza del 

sustrato del que proceden: 

- Coluviales procedentes de cerros culminados por depósitos de terraza, formados 

principalmente por gravas arenosas. 

- Coluviales asociados a los afloramientos paleozoicos, formados por cantos 

cuarcíticos subangulosos incluidos en una matriz arcillo-arenosa. 

- Coluviales relacionados con sustratos terciarios, constituidos por arcillas y limos 

con niveles de cantos dispersos. 

En general no presentan espesores superiores a 1,00 m, con máximos de 2-3 m en zonas 

puntuales. 

Depósito de Fondo de vaguada (QFV): constituidos por gravas, arenas y arcillas, 

predominando los depósitos limo-arcillosos, y presentan reducido espesor, en torno a 2-3 

m. 

Rellenos antrópicos: Se han diferenciado dos tipos:  

 Rellenos compactados (RC): son los materiales con los que se construyen 

los terraplenes de las obras lineales. Dada su naturaleza y composición 

adquieren una elevada capacidad portante. Generalmente están 

constituidos por suelos seleccionados procedentes de los depósitos de 

terraza. 

 Vertidos (RV): bajo esta denominación se incluyen los vertederos o 

acumulaciones incontroladas de residuos de desechos industriales, urbanos 

y procedentes de las excavaciones.  

Desde el punto de vista tectónico, mientras que los materiales del Paleozoico ha sufrido 

dos grandes ciclos orogénicos (el Hercínico y el Alpino), los materiales terciarios y 

cuaternarios no han sufrido procesos tectónicos de envergadura y presentan una 

disposición subhorizontal. 

La estructura principal de los materiales ordovícicos es transversal a la traza de la futura 

autovía. La serie paleozoica está plegada en sucesivos anticlinales y sinclinales. Aparte de 

los planos de estratificación, se pueden distinguir varias familias de diaclasas que 

fragmentan el macizo rocoso.  

Por otro lado, los materiales terciarios presentan un carácter atectónico, con una estructura 

subhorizontal.  

En cuanto a la sismicidad, de acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente 

(NCSE-02) la banda estudiada se localiza en Zona de Sismicidad Baja (ab<0,04g), no 

siendo necesario, por tanto, considerar las acciones sísmicas en las estructuras y obras de 

tierra a proyectar en este tramo. 

La geomorfología sigue las pautas del conjunto morfoestructural de la Cuenca Terciaria del 

Duero”, con relieves alomados y suaves. Al situarse la zona de estudio en el borde de la 

cuenca, ciertas lomas están producidas por los asomos o afloramientos de los crestones 

de cuarcitas del ordovícico. En el modelado de la zona pueden diferenciarse 

principalmente dos tipos de unidades: formas de ladera y formas fluviales. 

Desde un punto de vista hidrogeológico la zona de estudio se encuentra dentro del 

Sistema Acuífero número 8 – Terciario Detrítico del Duero (IGME), constituido por un 

conjunto de capas lenticulares permeables (arenas y gravas) englobadas en una matriz 

predominantemente arcillosa impermeable o semipermeable, por lo que se comporta a 

nivel regional como un acuífero heterogéneo y anisótropo, y confinado a semiconfinado. 

Aparte del acuífero terciario principal, en superficie se presentan una serie de depósitos de 

terrazas fluviales cuaternarias cuya composición granular hace que se desarrolle un 

acuífero libre superficial de escaso desarrollo como consecuencia del poco espesor de 

dichos materiales. 

Los materiales afectados por el trazado presentan diferentes tipos de comportamiento 

hidrogeológico: 
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Materiales paleozoicos: no tienen mucho interés desde el punto de vista hidrogeológico, 

aunque pueden albergar cierta cantidad de agua en las fracturas. A la hora de realizar los 

desmontes en estos materiales podría aflorar algún pequeño rezume. 

Materiales terciarios: 

 Facies Montamarta: formada por niveles detríticos gruesos y medios 

fundamentalmente, presenta unas cualidades hidrogeológicas muy buenas. 

A pesar de ser el acuífero más importante de la zona, con caudales 

específicos importantes, en la zona afectada por el trazado no se han 

detectado niveles de agua bien desarrollados por lo que únicamente cabe 

esperar humedades y surgencias localizadas en niveles aislados. 

 Facies Aspariegos: está formada también por niveles detríticos gruesos y 

medios pero, a diferencia de la Facies Montamarta, abundan también los 

niveles arcillosos. Por este motivo presenta unas cualidades hidrogeológicas 

peores que la anterior. No se han detectado niveles freáticos en la Facies 

Aspariegos a lo largo de la traza. 

 Facies Tierra de Campos: se comportan como acuífero semipermeable, 

concentrándose los niveles de agua confinados en los lentejones 

granulares, mientras que los tramos más arcillosos son prácticamente 

impermeables. Se han registrado algunos niveles colgados en los materiales 

de la formación Tierra de Campos que pueden dar lugar a surgencias y 

humedades localizadas en algunos taludes. 

Materiales cuaternarios: los depósitos cuaternarios (terrazas, aluviales, coluviones o fondo 

de valles) desarrollan acuíferos superficiales de poca entidad y carácter estacional. No se 

ha detectado un nivel de agua continuo en el contacto terraza fluvial / sustrato terciario. 

En general, no se ha presentado un nivel de agua continuo a las cotas de terreno que se 

verán afectadas por las obras. Los niveles freáticos detectados se sitúan en niveles 

arenosos intercalados en el sustrato terciario. En todo caso, podrán producirse filtraciones 

o surgencias temporales en aquellos desmontes donde se excava bajo el contacto terraza-

terciario, o se excavan lentejones arenosos dentro de las facies Montamarta (TM1) y Tierra 

de Campos (TC1). Esto puede suceder en los tramos entre los pp.kk. 6+000 – 6+900, 

8+900 – 9+150 y 9+800 – 11+400.  

Como conclusión del estudio geológico se puede decir que se trata de una zona donde no 

aparecen riesgos geológicos como tales, pudiendo apuntarse como problemática geológico 

– geotécnica a tener en cuenta la eexistencia de suelos blandos en los fondos de valles y 

vaguadas y la posible surgencia de agua en desmontes a favor de niveles arenosos 

colgados. 

Como resumen, este tramo se construirá sobre terrenos de topografía suave y ondulada 

constituidos principalmente por sedimentos terciarios y cuaternarios de tipo arcillo-arenoso. 

Únicamente en dos zonas (p.k. 4+600 – 4+800 y 17+300 – 17+600) afloran materiales 

rocosos paleozoicos de tipo cuarcítico y pizarroso que serán excavados en desmontes de 

altura inferior a los 15 m. Aparte de éstos, los principales desmontes se excavan en 

materiales arcillosos de la Facies Tierra de Campos y areno-arcillosos de las Facies 

Montamarta y Aspariegos.  

El apoyo de los rellenos se sitúa en la mayor parte de los casos sobre las unidades 

terciarias, de características resistentes adecuadas como cimiento de los mismos.  

Las vaguadas o zonas deprimidas que atraviesa el trazado no presentan en general gran 

desarrollo y los depósitos cuaternarios asociados son de escasa potencia, inferior a los 2-3 

m en la mayor parte de los casos. Únicamente en el arroyo de la Laguna, junto a Granja de 

Moreruela (p.k. 7+000 – 7+200) se han descrito suelos aluviales con una potencia máxima 

de 5-6 m. 

No se ha detectado un nivel de agua continuo a lo largo de la traza.  En los puntos en los 

que se ha localizado se trata de niveles colgados, o bien asociados a niveles arenosos 

dentro del terciario, o a fondos de vaguada y suelos aluviales. Por tanto no se espera la 

presencia de un nivel freático importante en los desmontes proyectados, aunque 

probablemente aparezcan surgencias en aquellos taludes donde se excavan lentejones 

arenosos dentro de las facies terciarias. 

5.3.2 Procedencia de materiales 

El resumen del movimiento de tierras necesario para la construcción del tramo de proyecto 

indica que el trazado es excedentario en materiales de relleno, pero deficitario en 

materiales para formación de explanada. 

Según la caracterización geotécnica realizada, los materiales excavados en la traza 

presentan las siguientes posibilidades de reutilización: 
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 Paleozoico 

Ordovícico (OR): cuarcitas, esquistos y pizarras. El producto de excavación de estas 

litologías da lugar a material de tipo pedraplén, todo-uno y terraplén / todo-uno en el caso 

de los tramos muy a completamente alterados de pizarras y esquistos (grado IV-V), 

pudiendo emplearse en todos los casos en el cuerpo de los rellenos. Las cuarcitas, 

mediante el adecuado proceso de machaqueo y clasificación serían aptos como zahorras y 

áridos para hormigones y mezclas bituminosas en capas de base e intermedia. Los valores 

de CPA no alcanzan los mínimos exigidos para la capa de rodadura. 

 Terciario 

Facies Montamarta (TM1): Se trata de suelos clasificados como tolerables, de acuerdo con 

el PG-3, principalmente debido a sus características de plasticidad. Se admite el uso de 

estos suelos en cimiento y núcleo de terraplén. El producto de excavación en el que el 

contenido de finos no supere el 40%, podrá emplearse como material de sustitución en 

zonas de saneo. 

Facies Aspariegos (TA): de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), estos suelos se clasifican como tolerables. 

Por lo tanto, se admite el uso de estos materiales en cimiento y núcleo de terraplén sin 

necesidad de ser tratados previamente con cal. El producto de excavación en el que el 

contenido de finos no supere el 40%, podrá emplearse como material de sustitución en 

zonas de saneo. Excepcionalmente, se trasladará a vertedero el volumen excavado en el 

desmonte entre los puntos kilométricos 17+160 y 17+260 ya que los ensayos CBR 

realizados en esta zona, incluso con una sobrecarga de 21,5 kg, dieron índices CBR < 2,0. 

Se trata de un volumen pequeño de excavación. 

Facies Tierra de Campos (TC1): se trata de suelos clasificados como tolerables según el 

PG-3. Tanto en el Proyecto de Construcción (Noviembre 2009), como en el de Licitación 

(Septiembre 2011), se proponía su utilización en terraplén tratándolos previamente con cal 

para aumentar su capacidad portante. Después de realizar nuevos ensayos de laboratorio, 

no se ha considerado necesario tratar con cal estos suelos de la facies Tierra de Campos 

Tc1 ya que los nuevos ensayos CBR realizados con una sobrecarga de 21,5 kg 

(equivalente, aproximadamente, a un espesor de tierras similar al de la explanada más el 

paquete de firme), dan resultados por encima de 3,0 para un grado de compactación 

correspondiente al 95% del Proctor de referencia. Por lo tanto, se admite el uso de estos 

suelos en cimiento y núcleo de terraplén sin necesidad de ser tratados previamente con 

cal. 

 Cuaternario 

Terraza (QT): la mayoría de las muestras se clasifican, en proporciones similares, como 

suelos seleccionados y adecuados. Incluso, en algún caso, algunas granulometrías ponen 

de manifiesto la posibilidad de emplear estos materiales en rellenos todo-uno. En menor 

proporción, y por condiciones de granulometría, algunas muestras se han clasificado como 

tolerables. Así pues, con criterio razonablemente conservador, se asignará categoría de 

suelos adecuados al conjunto de los suelos de terraza (QT). Se admite el uso de estos 

suelos en cimiento, núcleo y coronación de terraplén. Asimismo, estos materiales se 

pueden emplear para estabilizaciones in situ con cemento tipo S-EST3 en la formación de 

explanadas. 

Fondo de vaguada (QFV): solamente se excavarán en saneos. De acuerdo con el PG-3 

estos suelos se clasifican, al menos, como tolerables. Se procederá a sanear los 

espesores más flojos que, bien se trasladarán a vertedero, o bien podrán reutilizarse en 

cuerpo de terraplén, según la composición granulométrica, contenidos de humedad y 

materia orgánica que puedan presentar. Así, se ha creído conveniente que el producto de 

excavación de las zonas de saneo posteriores al P.K. 11+400, se traslade a vertedero 

Aluvial (QAL): estos suelos se clasifican, al menos, como tolerables según el PG-. Se 

concentran en el entorno del viaducto de La Laguna, entre el P.K. 7+000 y el 7+210 y no 

se verán afectados por excavaciones de la traza. 

Coluvial (QC): aunque presentan propiedades de plasticidad propias de suelos adecuados 

o seleccionados, las condiciones granulométricas en muchos casos hacen que sea 

recomendable encuadrar a estos materiales en el grupo de suelos tolerables. El producto 

de excavación es apto para ser reutilizado en cimiento y núcleo de terraplén. 

Rellenos antrópicos: se limitan a rellenos compactados (Rc) pertenecientes a la carretera 

actual y a caminos existentes. Estos materiales se podrán reutilizar en cimiento y núcleo 

de terraplén. 

En la siguiente tabla se resumen las posibilidades de reutilización de los materiales 

excavados en la traza: 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

MEMORIA 11 

 

El resumen del movimiento de tierras que se produce teniendo en cuenta esta 

caracterización indica que el total de material disponible para rellenos procedente de la 

excavación de la traza es de 3.150.375 m3 y el volumen necesario para la construcción de 

los rellenos es de 2.261.720 m3 de suelo tolerable (terraplén + relleno de mediana) y 

641.716 m3 de S-EST3 + suelo adecuado (explanada) de lo cual se concluye que hay 

excedente de material para relleno (tolerable +roca) y déficit de material para explanada 

(adecuado/seleccionado).  

Como consecuencia es necesario buscar zonas externas que puedan aportar dichos 

materiales. 

En el entorno de la zona de estudio hay grandes extensiones ocupadas por depósitos de 

las terrazas del Esla, cuyos materiales son susceptibles de explotación como préstamo ya 

que, como se ha comentado anteriormente se clasifican como suelo adecuado a 

seleccionado según el PG-3, pudiendo emplearse en cimiento, núcleo y coronación de 

terraplén, así como en estabilizaciones in situ con cemento de tipo S-EST3 para la 

explanada.  

Se han estudiado varias zonas de préstamo que presentan las siguientes características: 

PRÉSTAMO Distancia a traza Cubicación (m
3
) 

P-1 El Milladero I 0.75 Km 32.500 

P-3 Los Picotes 0 150.000 

P-4 Pilatos 0.30 Km 760.000 

P-6 El Milladero III 0.50 Km 60.000 

P-7 Los Picones 0.50 Km 200.000 

P-8 Las Correas 3.00 Km 500 000 

P-9 Riego 1.20 Km 1 600.000 

Hay que resaltar que estos préstamos se presentan únicamente con carácter informativo, 

es decir, sin expropiarse ni ocuparse temporalmente, y que, como se ha comentado en 

párrafos anteriores, en el entorno de la traza y a ambos lados de la misma hay amplias 

extensiones ocupadas por las terrazas del Esla, por lo que existe la posibilidad de utilizar 

otras zonas o parcelas que presentarán similar aptitud de los materiales.  

A partir del estudio de préstamos puede decirse que en las proximidades de la traza se 

podrá obtener el volumen de material (seleccionado-adecuado) necesario. 

Para completar el estudio de procedencia de materiales se ha realizado un inventario de 

canteras, graveras y plantas de suministro presentes en el área de estudio. En total se han 

inventariado 17 graveras que explotan áridos silíceos de los depósitos aluviales y terrazas 

fluviales de los ríos Duero, Esla, Tera y Órbigo, y tres canteras de materiales silíceos y 

calcáreos, situadas a mayor distancia de la traza. 

La mayor parte de los materiales necesarios para las distintas unidades de obra se pueden 

obtener en los préstamos y graveras estudiados en los anteriores apartados con excepción 

de los áridos para mezclas bituminosas en capa de rodadura. Las canteras activas más 

cercanas que pueden suministrar este tipo de árido se sitúan a distancias considerables 

(más de 100 km) de los tramos de estudio. 

En el siguiente cuadro se indican todas las graveras y canteras inventariadas: 

 

Litología Reutilización
Coef. paso a relleno 

puesto en obra 

Coef. paso 

vertedero

□ 
(1)

 Terciario (Tierra de Campos Tc1) 
Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
1,00 1,18

□ 
(1)

 Terciario (Conjunto de unidades 

Montamarta Tm1 y Aspariegos Ta) 

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
0,98 1,16

□ Ordovícico (cuarcitas) 

Todo-uno y pedraplén:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

□ Árido para capas intermedias y de 

subbase

1,20 1,30

□ 
(2)

 Ordovícico (Pizarras y filitas Gdo. 

IV-V) 

Tolerable → Cimiento y núcleo de 

terraplén
1,10 1,25

□ Excavación en saneos (depósitos 

cuaternarios Qc y Qfv, y Terciario Tc1 

flojos / blandos)

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Traslado a vertedero de suelos más 

húmedos y con mayor contenido de 

materia orgánica

1,00 1,18

Para la tierra vegetal se ha estimado un coeficiente de paso igual a la unidad.

(1) Junto con estos suelos, puntualmente se excavan pequeños espesores de terraza (Qt) y coluvial (Qc). En estos casos, al

producto conjunto de excavación se le han asignado los coeficientes de paso correspondientes al material terciario.
(2) Junto con estos materiales, en ocasiones se excavan volúmenes pequeños de suelo coluvial (Qc). Al conjunto de la

excavación se le han asignado los coeficientes de paso correspondientes al sustrato ordovícico meteorizado.

COEFICIENTES DE PASO (TRAMO II: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)
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CUADRO RESUMEN DE GRAVERAS Y CANTERAS 

EXPLOTACIÓN MATERIAL PRODUCCIÓN UTILIZACIÓN SITUACIÓN 
DISTANCIA A 

SANTOVENIA DEL ESLA 

ARIDOS CIPRIANO VALENCIA 
(Villamañán) 

TERRAZAS DEL ESLA 
Grava con arena y arcilla 

125.000 t/año 
Terraplén, áridos para hormigón, suelocemento, zahorras y 

mezclas bituminosas (intermedia y base). 
Villamañán (LE) 65 km 

ARIDOS CIPRIANO VALENCIA 
(Benamariel) 

TERRAZAS DEL ESLA 
Grava con arena y arcilla 

125.000 t/año 
Terraplén, áridos para hormigón, suelocemento, zahorras y 

mezclas bituminosas (intermedia y base). 
Villamañán (LE) 70 km 

ARIDOS GÓMEZ 
TERRAZAS DEL ESLA 

Grava con arena y  arcilla 
1.300 t/día Terraplén, áridos para hormigón y zahorras Villamañán (LE) 62 km 

HORVIAL 
TERRAZAS DEL ESLA 

Grava con arena y arcilla 
800-1.000 t/día Terraplén, áridos para hormigón y zahorras. Villalobar (LE) 72 km 

HYMPSA 
TERRAZAS DEL ESLA 

Grava con arena y arcilla 
Baja Terraplén, áridos para hormigón y zahorras. Benavente (ZA) 14 km 

ÁRIDOS LUIS 
TERRAZAS DEL ESLA Y ORBIGO. 

Arenas y gravas. 
700.000 t/año 

Terraplén, áridos para hormigón, suelocemento, zahorras y 
mezclas bituminosas (intermedia y base). 

San Cristóbal de 
Entreviñas (ZA) 

26 km 

HORFREMAR 
TERRAZAS DEL ORBIGO. Arenas y 

gravas. 
100 t/hora 

Terraplén, áridos para hormigón, suelocemento, zahorras y 
mezclas bituminosas (intermedia y base). 

Santa Cristina de la 
Polvorosa (ZA) 

29 km 

VEGA DEL BARRIO 
TERRAZAS DEL ESLA 

Grava con arena y arcilla 
2.000-2.500 

t/día 
Terraplén, áridos para hormigón y zahorras. Granja de Moreruela (ZA) 10 km 

ARIDOS LA PLATA 2010 
CUATERNARIO (QT) y TERCIARIO 

(gravas y arenas) 
140 t/hora Áridos para hormigón Granja de Moreruela (ZA) 5 km 

ARCYCA 
TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 

gravas. 
2.000 t/día Terraplén, áridos para hormigón y zahorras Coreses (ZA) 55 km 

ÁRIDOS SOLA 
TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 

gravas. 
400.000 t/año Terraplén, áridos para hormigón y zahorras Villalazán (ZA) 61 km 

GRAVERA BENEITEZ 
(Coreses) 

TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 
gravas. 

3.000 t/día Terraplén, áridos para hormigón y zahorras Coreses (ZA) 52 km 

GRAVERA BENEITEZ (Fresno 
de la Ribera) 

TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 
gravas. 

3.000 t/día Terraplén, áridos para hormigón y zahorras Fresno de la Ribera (ZA) 58 km 

ARIPRESA 
TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 

gravas 
100 t/hora 

Terraplén, áridos para hormigón, suelocemento, zahorras y 
mezclas bituminosas (intermedia y base). 

Coreses (ZA) 55 km 

SAN GREGORIO 
TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 

gravas 
1.000 t/día Terraplén, áridos para hormigón y zahorras Fresno de la Ribera (ZA) 58 km 

ARIDOS TOMAS MARTIN 
TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 

gravas 
- Terraplén, áridos para hormigón y zahorras Toro (ZA) 60 km 

JOSE ISIDRO TORRES 
TERRAZAS DEL DUERO. Arenas y 

gravas 
5.000 t/día 

Terraplén, áridos para hormigón, suelocemento, zahorras y 
mezclas bituminosas (intermedia y base). 

Toro (ZA) 76 km 

CANTERA LOS PLANTÍOS CORNEANAS 1.800 t/día Mezclas bituminosas Guijuelo (SALAMANCA) 165 km 

CANTERA LA GOTERA CUARCITAS  Mezclas bituminosas Ciñera (LEÓN) 137 km 

CANT. HORMIGONES ROBLES CALIZAS 150.000 t/año Áridos, zahorras y escolleras. Cistierna (LEÓN) 134 km 
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En cuanto a las instalaciones de suministro, se han inventariado 10 plantas de hormigón y 

3 plantas de aglomerado asfáltico. 

A continuación se relacionan las diferentes instalaciones: 

PLANTAS DE HORMIGÓN 

PLANTA PROPIETARIO CONTACTO DISTANCIA A 
SANTOVENIA 

HYMPSA GRUPO CEMENTOS 
PORTLAND 
VALDERRIVAS 

Tfno.- 980 636 077 14 km 

ARIDOS 
TOMAS 
MARTIN 

ÁRIDOS TOMAS MARTÍN Agustín Martín. 980 695 
701. 

60 km 

ARCYCA ARCEBANSA Rafael García. 980 500 151 

e-mail: rgarcía@ 

55 km 

JOSE ISIDRO 
TORRES 

JOSE ISIDRO TORRES Ezequiel Garcia Santos. 
619022812 
calidad@joseisidro.com 

52 

SERVIPAT CONTRATAS Y OBRAS 
SAN GREGORIO 

Tfno.: 661 833 589 58 km 

DE LA VEGA 
DEL BARRIO 

EXCAVACIONES 
CARBAJO VILLAR 

Tfno.: 980 643 993 

excarbajovillar@telefónica.
net 

10 km 

ARIDOS LUIS ÁRIDOS LUIS Tfno.:  609 280 986 26 km 

HORFREMAR HORFREMAR Tfno.: 980 630 217 29 km 

DOBRA DISTRIBUIDORA DOBRA Tfno. 980 649 525 52 km 

HORMASA HORMASA  Tfno.: 987 750 814 60 km 

PLANTAS DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 

PLANTA PROPIETARIO CONTACTO DISTANCIA A 
SANTOVENIA 

HORFREMAR HORFREMAR Tfno.: 980 630 217 29 km 

EXFAMEX ARCEBANSA Rafael García. 980 500 151 

e-mail: rgarcía@ 

55 km 

SAN 
GREGORIO 

CONTRATAS Y OBRAS SAN 
GREGORIO 

Tfno.: 661 833 589 58 km 

Como conclusión del estudio de materiales se pueden extraer las siguientes conclusiones 

para la procedencia de los materiales necesarios para la obra: 

El volumen necesario para la construcción de los rellenos es de 2.257.053 m3 de suelo 

tolerable (terraplén + relleno de mediana) y 592.942 m3 de S-EST3 + suelo adecuado 

(explanada) de lo cual se concluye que hay excedente de material para relleno (tolerable 

+roca) y déficit de material para explanada (adecuado/seleccionado).   

Para la compensación de tierras se han tenido en cuenta los volúmenes de excavación y 

relleno del tramo contiguo (A-6 (Castrogonzalo) - Santovenia del Esla con el siguiente 

criterio: 

 Se empleará el suelo adecuado – seleccionado excavado en terrazas 

fluviales (QT) en los dos tramos para la construcción de la explanada de 

ambos. 

 Se compensará el déficit de suelo tolerable para terraplén del tramo 

Castrogonzalo – Santovenia del Esla con el excedente de ese tipo de 

material de los desmontes del tramo Santovenia del Esla – Fontanillas de 

Castro. 

A continuación se expone para cada unidad de obra las posibilidades de procedencia de 

los materiales necesarios:  

Terraplén y relleno de mediana (2.257.053 m3): se podrán obtener del producto de 

excavación de los desmontes de la traza en suelo tolerable. 

Explanada: para la construcción de la explanada de tipo E3 será necesario los siguientes 

materiales: 

 Suelo estabilizado con cemento S-EST3: 

 Suelo adecuado 

El total de material necesario para la construcción de la explanada es 592.942 m3. En los 

desmontes de la traza se excava un volumen de 11.482 m3 de suelo adecuado y 

seleccionado y en el tramo contigua (A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla) hay un 

excedente de este tipo de material de 9.343 m3. El resto hasta sumar el volumen necesario 

para la explanada deberá obtenerse en los préstamos (aproximadamente 572.000 m3) 

mailto:calidad@joseisidro.com
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Suelo cemento, zahorra artificial, y árido para hormigones y mezclas bituminosas (capa de 

base e intermedia): en las graveras inventariadas pueden obtenerse todas estas unidades 

de obra. El material de los préstamos excavados en terrazas (QT), con el adecuado 

tratamiento (clasificación, machaqueo, etc.) y control de calidad, puede emplearse en la 

elaboración de suelo cemento, zahorras y áridos. 

Árido para mezclas bituminosas en capa de rodadura: actualmente la cantera más próxima 

cuyos materiales son aptos para este tipo de árido es la de Los Plantíos, propiedad de la 

empresa PAS S.L., situada en Guijuelo (Salamanca) a unos 165 km de la traza. 

Material a vertedero: el producto de las excavaciones de la traza que no puede emplearse 

en los rellenos es de 36.339 m3. Este volumen se retirará al vertedero propuesto en el 

Anejo 16 – Integración Ambiental. 

5.4 EFECTOS SÍSMICOS 

Las acciones sísmicas se han considerado siguiendo las recomendaciones de la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

Según la clasificación de las construcciones de la Norma, las infraestructuras 

pertenecientes a vías de comunicación, tales como puentes son construcciones de 

Importancia Especial.  

Según el mapa de peligrosidad sísmica la aceleración de cálculo es inferior a cuatro 

centésimas (ab < 0,04 g) no siendo obligatoria la aplicación de esta norma y por lo tanto no 

se requiere calcularla para la acción sísmica. 

 

5.5 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

5.5.1 Climatología 

El estudio climatológico y pluviométrico se orienta a la definición de los principales rasgos 

climáticos de la zona para establecer, en base a ellos, la incidencia que éstos tendrán en la 

obra, determinando los coeficientes medios de aprovechamiento de días laborables para la 

realización de las principales unidades de obra, así como la definición de los índices 

agroclimáticos. 

Análisis de temperaturas y precipitaciones 

Para la obtención de los datos climatológicos y pluviométricos se han consultado las 

siguientes fuentes: 

 “Guía Resumida del Clima en España”. 

 “Atlas Nacional de España”, sección II, Climatología 

 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Con la información obtenida y una vez analizada se concluye que el régimen térmico de la 

zona del proyecto se caracteriza por temperaturas en las que los valores medios mínimos 

ZONA PROYECTO 
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están por debajo de 1º C en invierno, y veranos calurosos con temperaturas medias 

máximas cercanos a 30º C. 

La temperatura media anual de las tres estaciones meteorológicas analizadas es de 12,45º 

C, variando entre 3,64º C de la estación Bretó de la Ribera como temperatura mínima de la 

media mensual, y 22,19º C de la misma estación como temperatura máxima de la media 

mensual. 

La temperatura media de las máximas supera los 25º C en los meses de Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre para cualquiera de las estaciones estudiadas. 

El mes mas cálido es julio según la estación Granja de Moreruela “Finca de Guareña” con 

30,80º C de temperatura media de las máximas. 

Por tanto, la oscilación térmica anual, entendida ésta como la diferencia entre la media de 

las máximas del mes cálido y la media de las mínimas del mes más frío tiene un valor de 

31,37º C para la estación Bretó de la Ribera, de 31,02º C para la estación Granja de 

Moreruela “Finca la Guaraña” y un valor de 28,26º C para la de Zamora “Observatorio”. 

Las temperaturas estacionales de las tres estaciones resultan: 

 
  Bretó de 

la Ribera 

Granja de 

Moreruela 

Zamora 

“Observatorio” 

- Primavera: (Marzo, Abril y Mayo) 10,53 10,78 11,41 

- Verano: (Junio, Julio y Agosto) 20,78 20,74 20,96 

- Otoño: (Septiembre, Octubre y Noviembre) 13,08 12,98 13,36 

- Invierno: (Diciembre, Enero y Febrero) 4,52 4,96 5,27 

- Oscilación invierno – verano 16,26 15,78 15,69 

La termometría de una estación permite definir la presencia de heladas en la zona, las 

cuales se pueden agrupar: 

 Helada segura: cuando la temperatura media de las mínimas es menor que 

0º C. 

 Helada probable: cuando la temperatura mínima absoluta es menor que 

0ªC. 

Así, los resultados en la zona son:  

 

Bretó de 

la Ribera

Granja de Moreruela 

"Finca la Guaraña"
Zamora Observatorio

Enero Segura Segura Probable

Febrero Segura Probable Probable

Marzo Probable Probable Probable

Abril Probable Probable Probable

Mayo Probable Probable Probable

Junio -- -- --

Julio -- -- --

Agosto -- -- --

Septiembre -- Probable --

Octubre Probable Probable Probable

Noviembre Probable Probable Probable

Diciembre Probable Probable Probable

Presencia de helada

 

Tal y como se muestra en la tabla, es muy probable que las primeras heladas comiencen 

en octubre excepto para la estación de Granja de Moreruela “Finca la Guareña” que es 

probable que empiecen en septiembre, para mantenerse habituales hasta mayo, siendo 

este un fenómeno que puede condicionar el diseño de la vía. 

Las precipitaciones medias anuales de las estaciones de la zona están entre los 387,66 

mm de Zamora y los 487,01 mm de Fontanillas de Castro, con un valor medio de 443 mm. 

Las precipitaciones mínimas se producen en verano, julio y agosto, con un mínimo de 7,3 

mm en agosto en la estación de Fontanillas. 

Por otro lado, las precipitaciones en forma de nieve se presentan principalmente, de 

Noviembre a Abril, presentándose un valor medio anual entre los 3,65 días/año de la 

Granja y los 1,78 días/año de Fontanillas. 

El granizo se produce de manera más ocasional que las nevadas registrándose  

principalmente  en  primavera,  obteniéndose un valor medio de 2,00 días/año.  

Sin embargo, los aguaceros de tipo tormentoso son más frecuentes, registrándose con 

mayor intensidad entre los meses de Abril a Septiembre, presentándose un valor de 12,02 

días/año. 

Los días de niebla se presentan a lo largo de todo el año, con un valor medio de 22,73 

días/año, siendo los más abundantes de octubre a enero. 
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El número medio anual de días de rocío se sitúa por encima de los 50 días/año, con 

valores máximos en otoño, octubre y noviembre especialmente, para las estaciones de 

Zamora y Pajares. El resto de estaciones apenas presentan valores en esta variable. 

Lo mismo ocurre con los días de escarcha, los cuales se presentan principalmente de 

noviembre a marzo, con valores máximos en enero, el valor medio está alrededor de los 30 

días/año. 

Estos fenómenos indican la existencia de condensaciones de agua abundantes en el 

terreno, siendo más abundantes en las épocas de heladas. Estos efectos son favorables al 

crecimiento de las plantas. 

En la tabla siguiente se recoge la distribución porcentual de las precipitaciones: 

 

 

Clasificaciones climáticas. 

Para clasificar el clima se recogen en el anejo “Climatología e Hidrología” las 

clasificaciones de Köopen, Papadakis y de Thornthwaite. 

La Clasificación de Köopen consiste en realizar a partir de los valores de temperaturas y de 

precipitaciones medias mensuales y anuales, discriminaciones en grupos climáticos, 

subgrupos climáticos y en una tercera subdivisión que matice el tipo de verano, invierno o 

período seco. 

Según esta clasificación se trata de un clima Csa, templado húmedo mesotérmico, con 

veranos calurosos. 

La clasificación de PAPADAKIS caracteriza el clima desde el punto de vista agroecológico. 

Utiliza, fundamentalmente, parámetros basados en valores extremos de las variables 

climatológicas, como factores limitantes en la distribución de los distintos cultivos, a 

diferencia de la mayoría de las clasificaciones que utilizan solamente valores medios. 

Los umbrales que se fijan para caracterizar los tipos climáticos corresponden con los 

límites naturales de algunos cultivos. 

El sistema define un tipo de invierno y un tipo de verano que juntos nos definen el régimen 

térmico. Por otra parte, en función de las precipitaciones y el balance de agua en el suelo, 

obtenemos el régimen de humedad. Con el régimen térmico y el régimen de humedad 

obtenemos, finalmente, las unidades climáticas: 

Según la clasificación agroclimática de Papadakis, el clima en la zona de proyecto es: 

mediterráneo templado. 

La clasificación de Thornthwaite utiliza como base la evapotranspiración potencial y la 

precipitación.  

Los parámetros utilizados para clasificar el clima de una determinada zona son: 

 Índice hídrico anual. 

 Eficacia térmica. 

 Variación estacional de la humedad. 

 Concentración térmica en verano 

Primavera Verano Otoño Invierno

Bretó de la Ribera 26,16% 13,15% 29,64% 31,05%

Fontanillas de Castro 27,47% 10,65% 27,37% 34,50%

Granja de Moreruela 26,14% 13,50% 28,39% 31,97%

Pajares de la Lampreana 27,99% 13,46% 28,29% 30,26%

Santovenia del Esla 25,90% 13,42% 29,59% 31,08%

Zamora "Observatorio" 25,81% 14,77% 30,77% 28,64%

Distribución Precipitaciones

Bretó de la Ribera

Bretó de la Ribera

Bretó de la Ribera

Bretó de la Ribera

Fontanillas de Castro

Fontanillas de Castro

Fontanillas de Castro

Fontanillas de Castro

Granja de Moreruela

Granja de Moreruela

Granja de Moreruela

Granja de Moreruela

Pajares de la Lampreana

Pajares de la Lampreana

Pajares de la Lampreana

Pajares de la Lampreana

Santovenia del Esla

Santovenia del Esla

Santovenia del Esla

Santovenia del Esla

Zamora "Observatorio"

Zamora "Observatorio"

Zamora "Observatorio"
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Según la clasificación climática de Thornthwaite, el clima para las estaciones de Bretó de la 

Ribera y Granja de Moreruela “Finca la Guaraña” es Seco Subhúmedo (C1); moderado 

exceso de humedad; mesotérmico B’1 moderada concentración en verano, b’4. Para la 

estación de Zamora “Observatorio” se define como semiárido (D), nulo ó pequeño exceso 

de humedad; mesotérmico B’2; moderada concentración en verano b’4. 

Cálculo de días trabajables 

Para cada clase de obra, se entiende por día trabajable, en lo que a clima se refiere, el día 

en que las precipitaciones y las temperaturas ambiente sean inferiores y superiores, 

respectivamente, a los límites que más adelante se fijan. 

 

FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN A LA OBRA 

0ºC 10 mm 1 mm 10ºC 5ºC 

Hormigones hidráulicos      

Explanaciones      

Áridos      

Riegos y tratamientos superficiales o 

por penetración 
     

Mezclas bituminosas      

Dado que se trata de fenómenos cuya probabilidad es independiente, y como quiera el 

trabajo habría de suspenderse en el caso de que concurriera alguna de las condiciones 

adversas, a cada una de las unidades de obra se le aplican los coeficientes de reducción 

correspondientes, quedando lo siguiente: 

CLASE DE OBRA COEFICIENTE 

Hormigones hidráulicos: Cm =  m x   m 

Explanaciones: Cm = m x ( ’m + m) / 2 

Producción de áridos Cm = m 

Riegos y tratamientos superficiales o por penetración Cm = m x ’m 

Mezclas bituminosas Cm = ’m x ’m 

Para el cálculo de los días trabajables netos de cada mes hay que tener en cuenta dos 

reducciones: 

 Los días de climatología adversa, que ya están definidos por los coeficientes 

Cm, para cada clase de obra. 

 Los días festivos, variables según el año y la localidad. Su coeficiente 

reductor se puede establecer a la vista del calendario laboral. (Cf) 

Puesto que los días festivos pueden ser días adversos climatológicamente, para realizar la 

transformación de días-calendario en días-trabajables, se propone seguir el siguiente 

criterio (según la publicación “Datos climáticos para carreteras”): 

Para un mes determinado, Cf es el coeficiente de reducción de días festivos y Cm el 

coeficiente de reducción climatológico para una unidad de obra determinada. La 

probabilidad de que un día cualquiera del mes presente una climatología adversa, para 

dicha unidad de obra, será (1- Cm) y (1- Cm) * Cf la probabilidad de que un día laborable 

presente una climatología adversa. Por lo tanto el coeficiente de reducción total será: 

Ct =1 – (1 – Cm) * Cf 

Para el cálculo de estos coeficientes se han utilizado los datos correspondientes a la zona 

de Santovenia – Fontanillas de Castro, recogidos en la publicación “Isolíneas de 

coeficientes de reducción de los días de trabajo”. 

En base a los datos de la zona el número aprovechable de días al mes para las diferentes 

unidades de obra resulta: 

 

Días aprovechables del mes

HormigonesExplanaciones Áridos Riegos Mezclas

Enero 12 12 20 7 10

Febrero 13 12 20 6 9

Marzo 16 15 19 8 13

Abril 18 17 19 9 15

Mayo 20 19 20 15 18

Junio 19 19 19 20 20

Julio 22 22 22 22 22

Agosto 21 21 21 21 21

Septiembre 20 20 20 18 19

Octubre 21 20 21 13 18

Noviembre 16 15 20 8 13

Diciembre 14 13 19 8 10

Anual 212 205 240 155 188
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Por último, suponiendo que la ejecución de cada unidad de obra se reparte uniformemente 

a lo largo del año, puede determinarse el Coeficiente Medio Anual de Reducción para cada 

una de ellas sin más que afectando los anteriores coeficientes mensuales del 

correspondiente porcentaje (nº de días del mes/365) y sumando. 

El resultado final queda como sigue: 

Hormigones Explanaciones Áridos Riegos Mezclas

0,85 0,82 0,97 0,61 0,74 

Coeficiente medio anual de reducción

 

5.5.2 Hidrología 

El estudio hidrológico tiene por finalidad el análisis del régimen de precipitaciones y del 

resto de características hidrológicas de la zona objeto del proyecto, además del estudio de 

las cuencas afectadas por la traza con el fin de poder determinar los caudales generados 

por éstas y dimensionar correctamente las obras de drenaje necesarias. 

El entorno estudiado pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero, en concreto a la 

subcuenca del río Esla, afluente del río Duero por su margen derecha. 

El trazado se desarrolla de Norte a Sur, a lo largo de la actual N-630, comenzando una vez 

atravesada la localidad de Santovenia y finaliza en Fontanillas de Castro, antes de cruzar 

sobre el embalse de Ricobayo. 

De los cauces atravesados por la traza se destaca el arroyo de Pozarcos (P.K. 2+000), 

arroyo de Valdecoso (P.K. 5+600), arroyo de La Laguna (P.K. 7+100), así como dos 

arroyos sin nombre entorno a los P.K. 13+440 y 14+200 en la zona de la variante de Riego 

del Camino. 

El objetivo final del apartado de hidrología es el cálculo de los caudales de diseño de las 

obras de drenaje transversal del tramo de vía objeto de este Proyecto. 

Para la realización de este estudio se ha empleado el método hidrometeorológico 

contenido en la Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”, con las modificaciones realizadas 

por Témez en una comunicación al XXIV Congreso de la Asociación Internacional de 

Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991) y reproducida en el nº 82 de la revista de 

“Ingeniería Civil”.   

El método parte básicamente de las mismas hipótesis que el clásico método racional, pero 

incluye un factor de corrección de uniformidad que tiene en cuenta el reparto del aguacero, 

cuya duración total se considera equivalente al tiempo de concentración. 

Los caudales de referencia para los que se proyectarán los elementos de drenaje 

transversal estarán asociados a unos determinados periodos de retorno, que definen su 

frecuencia de aparición. Dadas las características de la vía proyectada y del tráfico que 

soporta, y según la citada Instrucción, el  período de retorno para el que se deberían de 

comprobar las obras de drenaje Transversal es 100 años. Si bien para el caso de los 

cauces principales, Arroyo Valdecoso, Arroyo La Laguna y Arroyo en pk 13+440, en los 

que se han proyectado viaductos, se han comprobado para un período de retorno de 500 

años. 

Los caudales de referencia en los puntos en que desagüe una cuenca o superficie se han 

obtenido mediante la siguiente fórmula (método racional modificado): 

 

K
SIC

Q ·
6,3

••
 

donde: 

 

Q : caudal (m3/seg). 

C : coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

I : intensidad media (mm/h) de lluvia correspondiente al periodo de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

S : superficie de aportación (km2). 

K : coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución 

temporal del aguacero. 

La situación de todas las cuencas vertientes interceptadas por la vía en el tramo de estudio 

se encuentra definida en los planos adjuntos al final del anejo Climatología e Hidrología. 
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Para el cálculo de la precipitación máxima en 24 horas se ha partido de los datos de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en las estaciones seleccionadas, si bien se ha 

realizado un posterior contraste con los datos incluidos en la publicación “Máximas lluvias 

diarias en la España Peninsular” editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Fomento. 

Con los datos de máximas precipitaciones diarias de la AEMET se han calculado las 

precipitaciones para distintos períodos de retorno mediante los métodos de Gumbel y 

SQRT-Etmax, y comparado estos valores con la citada publicación se han elegido, para el 

cálculo de caudales, los valores más desfavorables. Los valores finalmente utilizados en 

los cálculos aparecen en la siguiente tabla: 

 

5.6 PLANEAMIENTO 

El trazado discurre por los términos municipales de Santovenia del Esla Breto de la Ribera, 

Granja de Moreruela, Manganeses de la Lampreana y San Cebrián de Castro 

En los distintos Municipios afectados la figura urbanística son las Normas Urbanísticas 

Municipales, en las que únicamente se establecen las delimitaciones de Suelo Urbano. 

A continuación se incluye una tabla resumen con las figuras de planeamiento urbano 

vigentes en cada uno de los términos municipales afectados y sus fechas de aprobación: 

MUNICIPIO PLANEAMIENTO 

APROBACIÓN EN 
COMISIÓN 

PROVINCIAL DE 
URBANISMO 

OBSERVACIONES 
PLANEAMIENTO EN 

DESARROLLO 

SANTOVENIA 
DEL ESLA 

Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal con 
ámbito provincial de Zamora 

03/07/1998 
Publicación BOCYL 

14/07/1998 
- 

BRETO DE 
LA RIBERA 

Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal con 
ámbito provincial de Zamora 

03/07/1998 
Publicación BOCYL 

14/07/1998 
- 

Delimitación de Suelo 
Urbano 

27/06/1977  - 

GRANJA DE 
MORERUELA 

Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal con 
ámbito provincial de Zamora 

03/07/1998 
Publicación BOCYL 

14/07/1998 
- 

Delimitación de Suelo 
Urbano 

24/05/1988  - 

MANGANESES DE 
LA LAMPREANA 

Normas Subsidiarias de 
planeamiento municipal con 
ámbito provincial de Zamora 

03/07/1998 
Publicación BOCYL 

14/07/1998 

Aprobación inicial del 
Planeamiento 
Urbanístico 

SAN CEBRIAN 
DE CASTRO 

 

Normas Urbanísticas 
Municipales 

18/10/2010 
Publicación BOCYL 

11/04/2011 
- 

FONTANILLAS DE 
CASTRO 

(San Cebrián de 
Castro) 

DELIMITACIÓN DE SUELO 
URBANO sin Ordenanzas 

en Fontanillas 
26/05/1978   

 

 

Pk cruce Superficie Longitud Cota Cota Pendiente

con tronco autovía km² Km max min %

C 0-1 0+840 0,076 0,379 730,57 722,80 2,05% Encauzamiento ---

C 1-1 1+420 0,172 0,738 738,19 726,65 1,56% OD 1.4 Ø 1,80 m

C 1-2 1+890 0,068 0,303 733,20 727,80 1,78% OD 1.8 Ø 1,80 m

C 2-1 2+025 0,644 0,792 768,37 726,00 5,35% OD 2.0 Ø 1,80 m

C 2-2 2+320 0,093 0,628 750,00 730,50 3,11% OD 2.3 Ø 1,80 m

C 2-3 -- 0,068 0,484 745,00 729,00 3,31% Encauzamiento ---

C 2-4 2+700 0,097 0,480 760,00 736,50 4,90% Cuneta pie de terraplén ---

C 3-1 3+120 0,007 0,067 763,84 752,00 17,80% Bajante desmonte ---

C 3-2 3+280 0,013 0,115 763,30 752,00 9,83% Bajante desmonte ---

C 3-3 3+320 0,020 0,234 766,00 752,00 5,98% Bajante desmonte ---

C 3-4 3+680 0,389 0,767 767,00 744,00 3,00% OD 3.6 Ø 1,80 m

C 3-5 3+860 0,101 0,466 767,00 744,00 4,94% OD 3.8 Ø 1,80 m

C 4-1 4+175 0,060 0,236 761,09 746,00 6,39% Encauzamiento ---

C 4-2 -- 0,205 0,703 761,09 731,19 4,25% OD E1-REP2 0.0 2 Ø 0,80 m

C 4-3 -- 0,014 0,108 740,00 736,00 3,70% OD E1-REP2 0.2 Ø 1,80 m

C 4-4 -- 0,042 0,107 741,50 737,20 4,02% OD E1-REP1 0.1 Ø 1,80 m

C 4-5 4+910 0,029 0,222 739,44 733,80 2,54% OD 4.9 Ø 1,80 m

C 4-6 -- 0,101 0,635 768,34 733,65 5,46% OD GL N-630 Ø 0,80 m

C 5-1 5+590 1,193 0,743 742,88 718,00 3,35% Viaducto 1 ---

C 5-2 5+820 0,068 0,408 733,00 719,00 3,43% OD 5.8 Ø 1,80 m

C 5-3 5+915 0,122 0,428 730,96 717,00 3,26% Cunetas PI 5.9 ---

C 6-1 6+180 0,006 0,074 732,50 725,00 10,14% Bajante desmonte ---

C 6-2 6+420 0,176 0,486 728,00 713,50 2,98% OD 6.4 Ø 1,80 m

C 7-1 7+140 20,527 0,730 730,00 698,00 4,38% Viaducto 2 ---

C 7-2 7+580 0,409 0,656 717,42 701,00 2,50% OD 7.5 Ø 1,80 m

C 7-3 -- 0,126 0,767 718,55 700,00 2,42% Encauzamiento ---

C 9-1 9+330 0,153 0,297 727,18 719,00 2,75% OD 9.3 Ø 1,80 m

C 9-2 9+650 0,109 0,304 723,95 719,45 1,48% OD 9.6 Ø 1,80 m

C 10-1 10+180 0,031 0,205 731,40 724,50 3,37% Bajante desmonte ---

C 10-2 10+460 0,105 0,324 739,00 719,72 5,95% Bajante desmonte ---

C 10-3 10+560 0,052 0,180 727,75 719,50 4,58% Bajante desmonte ---

C 11-1 11+460 0,169 0,438 727,06 706,31 4,74% OD 11.4 Ø 1,80 m

C 11-2 -- 0,188 0,370 706,57 701,96 1,24% OD PS 11.5 0.5 Ø 1,80 m

C 11-3 11+760 1.656 (*) 1,964 726,63 699,32 1,39% OD 11.7 MARCO 3X2 m

C 11-4 11+890 0,030 0,200 707,61 699,75 3,94% OD 11.8 Ø 1,80 m

C 12-1 12+315 0,191 0,433 705,17 698,73 1,49% OD 12.3 Ø 1,80 m

C 12-2 12+740 0,074 0,320 703,14 697,30 1,83% OD 12.7 Ø 1,80 m

C 12-3 -- 0,027 0,133 703,24 698,00 3,94% OD E2 REP 1 0.0 Ø 1,80 m

C 12-4 -- 2.711 (*) 2,791 722,20 695,00 0,97% OD E2 REP 1 0.3 MARCO 3X2 m

C 12-5 -- 13,374 5,447 720,00 692,50 0,50% OD E2 REP 2 0.0 MARCO 4X2 m

C 13-1 13+440 14,824 6,062 720,00 690,59 0,49% Viaducto 3 ---

C 13-2 13+750 0,083 0,342 698,01 692,30 1,67% OD 13.7 Ø 1,80 m

C 14-1 14+200 5,665 3,660 715,00 690,00 0,68% OD 14.2 MARCO 3X2,5 m

C 14-2 14+740 0,228 0,682 702,06 692,27 1,44% OD 14.7 Ø 1,80 m

C 15-1 15+440 0,063 0,266 697,00 693,00 1,50% Cunetas PI 15.4 ---

C 15-2 15+650 0,304 0,716 701,96 693,87 1,13% OD 15.6 Ø 1,80 m

C 15-3 15+950 0,021 0,115 699,35 696,56 2,43% OD 15.9 Ø 1,80 m

C 16-1 16+220 0,096 0,367 702,50 696,35 1,68% OD 16.2 Ø 1,80 m

C 16-2 16+560 0,041 0,114 699,91 698,00 1,68% Encauzamiento ---

C 17-1 16+980 0,490 0,798 718,92 698,00 2,62% OD 16.9 Ø 1,80 m

C 17-2 -- 0,039 0,259 717,38 704,50 4,97% OD E3-R1 1.3 Ø 1,80 m

C 17-3 -- 0,055 0,182 714,45 709,00 2,99% OD E3-R4 4.0 Ø 1,20 m

C 17-4 -- 0,119 0,327 714,20 703,50 3,28% OD E3-R0(B) 0.1 Ø 1,80 m

(*) La superficie indicada es la resultante de la envolvente de cuencas que desaguan al punto de cruce.

Cuenca Solución Geometría

2 5 10 25 50 100 500

Bretó de la Ribera 33,48 45,25 53,04 63,00 72,00 81,00 104,00

Granja de Moreruela 34,00 47,18 56,45 68,16 76,85 85,48 111,51

Fontanillas de Castro 38,17 54,03 64,53 77,79 87,64 97,40 124,59

Pajares de la Lampreana 33,53 47,10 56,09 67,44 75,86 84,23 104,00

Santovenia del Esla 37,29 55,47 67,51 82,72 94,00 105,20 131,09

CUADRO RESUMEN DE PRECIPITACIONES (mm) EN 24 HORAS PARA PERÍODOS DE 2,5,10,25,50,100 Y 500 AÑOS               

Zona
PERIODO DE RETORNO
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5.7 TRÁFICO 

En el Anejo Nº6 se detalla la información relativa al estudio de tráfico realizado donde se 

asigna la intensidad de tráfico esperada en todos los elementos que conforman el 

Proyecto.  

En primer término se trascribe la información contenida en el proyecto de trazado, en el 

cual se contemplaban las hipótesis de crecimiento a lo largo de la vida útil de la obra, 

incremento de 1’5, 2’5 y 3’5 % anual. 

Posteriormente, durante la realización del presente proyecto, se ha procedido a analizar la 

validez del estudio de tráfico realizado, realizando una nueva prognosis del tráfico en base 

a los datos reales obtenidos hasta 2012 y conforme a lo establecido en la Orden 

FOM/33/3317/2010, de 17 de Diciembre, por la que aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas 

de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. Se 

concluye que los tráficos previstos y su posterior utilización en el diseño del firme quedan 

del lado de la seguridad ya que los tráficos realmente registrados son menores que los 

esperados. 

El nivel de servicio en todo el tramo se mantiene en nivel A durante toda la vida útil y en 

todas las hipótesis de crecimiento. 

En los enlaces también se obtienen niveles de servicio A en toda la vida útil del proyecto. 

Durante la redacción del presente proyecto se ha procedido a estimar la categoría del 

tráfico en los diferentes viales que conforman el proyecto adoptando, del lado de la 

seguridad, el mayor porcentaje de tráfico pesado registrado en los últimos años (21,01% 

en 2009). El tráfico asignado es, para cada ramal, el previsto en el proyecto de trazado 

actualizado al año real de puesta en servicio (2015). Así los tráficos de los diferentes viales 

y su categoría son los siguientes: 

A-66 IMD (2.008)  IMD (2.015) IMDp (2.015) Categoría 

Tronco 4.753 4.749 499 T2 

Enlace ZA-123/ZA-702 IMD (2.008)  IMD (2.015) IMDp (2.015) Categoría 

Glorieta ZA-702 – Benavente 95 100 21 T42 

Benavente – Glorieta ZA-123 87 92 19 T42 

Glorieta ZA-123 – Zamora 101 107 22 T42 

Zamora – Glorieta ZA-702 103 109 23 T42 

Glorieta ZA-123 – Glorieta ZA-702 242 256 54 T32 

Glorieta ZA-702 388 410 86 T32 

Glorieta ZA-123 295 312 66 T32 

ZA-702 336 355 75 T32 

ZA-123 160 169 36 T41 

Enlace Riego del Camino IMD (2.008)  IMD (2.015) IMDp (2.015) Categoría 

Glorieta ZA-714 – Benavente 35 37 8 T42 

Benavente – Glorieta Riego 32 34 7 T42 

Glorieta Riego – Zamora 135 143 30 T41 

Zamora – Glorieta ZA-714 142 150 32 T41 

Glorieta Riego – Glorieta ZA-714 153 162 34 T41 

Glorieta ZA-714 330 349 73 T32 

Glorieta Riego 168 178 37 T41 

ZA-714 316 334 70 T32 

Carretera Riego del Camino 22 23 5 T42 

Glorieta Riego – N-630 8 8 2 T42 

Enlace Fontanillas de Castro IMD (2.008)  IMD (2.015) IMDp (2.015) Categoría 

Glorieta camino – Benavente 37 39 8 T42 

Benavente – Glorieta N-630 37 39 8 T42 

Glorieta N-630 – Zamora 86 91 19 T42 

Zamora – Glorieta camino 86 91 19 T42 

Glorieta N-630 – Glorieta camino 246 260 55 T32 

Glorieta camino 123 130 27 T41 

5.8 ESTUDIO GEOTECNICO DEL CORREDOR 

En el Anejo Nº7 se describen las labores de investigación de campo llevadas a cabo y su 

finalidad. Asimismo, se indican los ensayos de laboratorio realizados, los resultados de los 

mismos y las conclusiones que de ellos se extraen respecto a la aptitud de los materiales 

para la formación de terraplenes. 
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A partir de los resultados de los ensayos de campo y laboratorio, de los antecedentes 

técnicos disponibles, así como de la experiencia acumulada en materiales similares y la 

bibliografía existente, se ha elaborado una caracterización geotécnica de los materiales 

afectados por el trazado. 

5.8.1 Labores de investigación 

5.8.1.1 Trabajos de campo 

Sondeos 

Para este estudio se han realizado, en las distintas fases de proyecto, un total de 42 

sondeos con una longitud total de perforación de 577,48 metros. 

Los sondeos se han realizado por el método de rotación con recuperación de testigo 

continuo, con diámetros comprendidos entre 101 mm y 86 mm. El testigo extraído se ha 

guardado en cajas de plástico, y almacenado en un local dispuesto con tal fin.  

El muestreo y ensayos in situ realizados en los sondeos, ha sido igual en las dos fases de 

proyecto. En ambas se han tomado muestras inalteradas y se han realizado ensayos de 

penetración SPT, con una media de una muestra y un SPT cada tres metros de sondeo. 

Una vez terminados, en todos los sondeos se ha dejado tubería piezométrica para la 

medida periódica del nivel freático. Se han cogido muestras de agua de algunos de los 

sondeos para su ensayo en el laboratorio. 

Además de los ensayos de penetración (SPT) y muestras inalteradas, en algunos sondeos 

perforados para el estudio de estructuras se ha realizado ensayos presiométricos. 

En total se han realizado 11 ensayos repartidos de la siguiente forma: 

SONDEO PROFUNDIDAD TRAMO ENSAYADO (m) 

SE-6 
10.80 – 11.40 

17.00 – 17.60 

SE-7 
10.00 – 10.60 

12.40 - 13.00 

SE-8 6.40 – 7.00 

15.40 – 16.00 

SE-9 
5.30 – 5.90 

8.50 – 9.10 

SE2–3+2/1 8.00 – 8.60 

SE2-4+7/1 6.00 – 6.60 

SE2-10+5/1 5.40 – 6.00 

Calicatas 

Para este estudio se han realizado, en las distintas fases de proyecto, un total de 101 

calicatas. 

Para la ejecución de las mismas se ha utilizado una retroexcavadora mixta con capacidad 

para alcanzar 4,50 m de profundidad. 

En las calicatas, en general, se han tomado muestras alteradas a granel (sacos y bolsas) 

para su ensayo en laboratorio. 

Ensayos de penetración dinámica 

En las distintas fases de proyecto se han ejecutado 67 penetraciones dinámicas con un 

penetrómetro tipo D.P.S.H. 

Los ensayos se realizan contando el número de golpes por cada 20 cm de penetración 

hasta alcanzar el nivel de rechazo, considerándose como tal cuando con 100 golpes no se 

llega a penetrar 20 cm en el terreno. 

Geofísica 

Se ha realizado 1 perfil de sísmica de refracción y 1 perfil de tomografía eléctrica, con una 

longitud de 240 m cada uno. 

El perfil de sísmica de refracción se ha realizado en la zona de desmonte en roca situada 

entre el p.k. 4+560 y 4+800 con objeto de estimar el paso de los materiales terciarios 

(suelos) a los ordovícicos (roca), y los espesores de suelo y roca muy alterada en la zona 

de sustrato paleozoico, así como para evaluar la excavabilidad o ripabilidad de los 

materiales. 

Mediante la tomografía eléctrica se detectan los cambios de resistividad eléctrica 

existentes en el subsuelo. Este método se ha utilizado para intentar detectar la estructura y 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

22 MEMORIA 

composición del sustrato paleozoico en el tramo de desmonte situado entre el p.k. 17+250 

y 17+490, donde pueden aparecer tramos pizarrosos intercalados entre las capas 

cuarcíticas, imposibles de detectar con el método sísmico. 

5.8.1.2 Ensayos de laboratorio 

Además de ensayos llevados a cabo sobre muestras tomadas durante las campañas de 

investigación del corredor (Julio a Septiembre de 2012) y de investigación de cimentación 

de estructuras (Marzo de 2013), supervisadas por ACCIONA Ingeniería y 

EUROESTUDIOS, se dispone de otros ensayos en muestras procedentes de calicatas y 

sondeos de la campaña realizada para el Proyecto de Construcción (TECOPYSA, 

Noviembre 2009). 

Por otra parte, con objeto de determinar la posible agresividad de las aguas subterráneas a 

los hormigones estructurales, se dispone de escasa información procedente de fases 

anteriores del proyecto (Proyecto de Construcción, Noviembre 2009). 

TECOPYSA (Proyecto de Construcción A-66, Tramo II: Noviembre 2009) 

 

SONDEOS CALICATAS TOTAL

Análisis granulométrico por tamizado 76 49 125

Límites de Atterberg 76 49 125

Humedad natural 44 - 44

Densidad de un suelo 43 - 43

Compresión simple en probetas de suelo 39 - 39

Ensayo triaxial tipo CU 2 - 2

Ensayo triaxial tipo CD 1 - 1

Ensayo de corte directo tipo CD 4 1 5

Ensayo edométrico 2 - 2

Proctor Modificado 3 6 9

Índice CBR en muestras remoldeadas 

según compactación PM
3 5 8

Proctor Normal 1 15 16

Índice CBR en muestras remoldeadas 

según compactación PN
1 14 15

Ensayo de colapso 3 15 18

Hinchamiento libre en edómetro 3 15 18

Sulfatos solubles expresados en %SO3 19 - 19

Contenido de yesos 3 15 18

Sales solubles 3 15 18

Materia orgánica 3 15 18

TOTAL 329 214 543

CARACTERÍSTICAS 

QUÍMICAS

NÚMERO DE ENSAYOS

ENSAYO

CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS DE 

DEFORMACIÓN Y 

RESISTENCIA

COMPACTACIÓN, 

CAPACIDAD PORTANTE 

Y APTITUD COMO 

RELLENO

IDENTIFICACIÓN Y 

ESTADO NATURAL

EXPANSIVIDAD Y 

COLAPSO
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ACCIONA Ingeniería / EUROESTUDIOS (Campaña Julio-Septiembre 2012) 

 

ACCIONA Ingeniería / EUROESTUDIOS (Campaña Marzo 2013) 

  

5.8.2 Caracterización geotécnica de materiales 

Los materiales que afloran en la zona de estudio están representados por materiales 

correspondientes al periodo Ordovícico, materiales terciarios y suelos cuaternarios de 

diferente naturaleza. 

Los materiales ordovícicos (Or) afloran en dos zonas concretas de desmonte: 

- P.K. 4+600 a 4+780 

- P.K. 17+260 a 17+560 

Esta formación está constituida por una serie potente de cuarcitas de espesores métricos, 

con intercalaciones de pizarras y filitas. En general, estas últimas presentan un grado de 

meteorización importante (Gdo. IV-V), mientras que en las cuarcitas es moderada a débil. 

La excavación de los tramos cuarcíticos requerirá el uso de explosivos. El producto de 

excavación es apto para reutilizarse como áridos para firmes, en capas de base e 

intermedias. También se puede emplear en la formación de rellenos tipo pedraplén. 

SONDEOS CALICATAS TOTAL

9 30 39

9 28 37

11 30 41

11 - 11

2 - 2

2 - 2

6 - 6

2 - 2

2 2 4

- 2 2

2 - 2

2 - 2

- 15 15

Carga = 

mínima
- 13 13

Carga = 

21,5 kg
- 2 2

- 15 15

Carga = 

mínima
- 8 8

Carga = 

21,5 kg
- 11 11

- 14 14

- 14 14

4 - 4

2 - 2

- 10 10

- 10 10

2 11 13

- 2 2

66 217 283

Difracción por rayos x

Desgaste de Los Ángeles

Densidad de un suelo

Densidad y absorción de áridos

NÚMERO DE ENSAYOS

COMPACTACIÓN, 

CAPACIDAD PORTANTE 

Y APTITUD COMO 

RELLENO

EXPANSIVIDAD Y 

COLAPSO

ENSAYO

Ensayo de corte directo CD

Contenido de carbonatos expresados en CaCO3

CARACTERÍSTICAS 

QUÍMICAS Y 

MINERALÓGICAS

Índice de lajas

Compresión simple en probetas de suelo

Compresión simple en probetas de roca

Ensayo triaxial tipo CU

Hinchamiento libre en edómetro

Presión de hinchamiento en edómetro

Contenido de yesos

Sales solubles

CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS DE 

DEFORMACIÓN Y 

RESISTENCIA

IDENTIFICACIÓN Y 

ESTADO NATURAL

Índice CBR en muestras remoldeadas 

según compactación PM

Índice CBR en muestras remoldeadas 

según compactación PN

Análisis granulométrico por tamizado

Límites de Atterberg

Humedad natural

Materia orgánica

TOTAL

Coeficiente de pulimento acelerado

Proctor Modificado

Proctor Normal

Ensayo de colapso

SONDEOS CALICATAS TOTAL

Análisis granulométrico por tamizado 36 4 40

Límites de Atterberg 36 4 40

Humedad natural 1 - 1

Densidad de un suelo 11 - 11

CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS DE 

DEFORMACIÓN Y 

RESISTENCIA

Compresión simple en probetas de 

suelo
10 - 10

EXPANSIVIDAD Presión de hinchamiento 2 - 2

Contenido de carbonatos expresados 

en CaCO3
1 - 1

Contenido de yesos 1 - 1

Sales solubles 1 - 1

Materia orgánica 1 - 1

Agresividad química del medio (EHE): 

□ Grado de acidez Baumann-Gully

□ Ión sulfato

11 1 12

TOTAL 111 9 120

NÚMERO DE ENSAYOS

IDENTIFICACIÓN Y 

ESTADO NATURAL

ENSAYO

CARACTERÍSTICAS 

QUÍMICAS
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Las pizarras y filitas parecen asociadas a los bancos cuarcíticos reconocidos en las dos 

zonas de desmonte indicadas con anterioridad. Se trata de rocas muy alteradas (grado de 

meteorización IV-V) que, al igual que dichos bancos, aparecen muy replegadas. Con 

carácter general, la excavación de estos materiales, que en conjunto presentan 

características de material todo-uno, requerirá el uso de medios de ripado. Pueden 

emplearse en cimiento y núcleo de rellenos. 

En cuanto a los suelos terciarios, el trazado afecta a tres facies: 

 Tierra de Campos (Tc1): arcillas y limos con intercalaciones arenosas. 

Aparecen de manera generalizada a lo largo del trazado. De acuerdo con el 

Pliego PG-3, estos suelos se clasifican como tolerables. Se admite el uso 

de estos suelos en cimiento y núcleo de terraplén. 

 Aspariegos (Ta): arenas y arcillas con niveles de conglomerados. El mayor 

volumen de excavación se concentra en el desmonte entre el P.K. 6+080 y 

el P.K. 6+320. 

Se han clasificado como suelos tolerables (PG-3). Se admite su uso en 

cimiento y núcleo de terraplén. Excepcionalmente, se trasladará a 

vertedero el volumen excavado entre el P.K. 17+160 y el 17+260. Se trata 

de un volumen pequeño en el que los ensayos CBR realizados, incluso con 

una sobrecarga de 21,5 kg, dieron índices CBR < 2,0. 

 Montamarta (Tm1): arenas silíceas con niveles limosos. A lo largo de la traza 

se reconocen en la zona comprendida entre el P.K. 5+400 y el 8+000. Se 

trata de suelos clasificados como tolerables (PG-3), principalmente debido 

a sus características de plasticidad. Se admite el uso de estos suelos en 

cimiento y núcleo de terraplén. 

Los depósitos cuaternarios ocupan una extensión importante en la zona de estudio: 

 Terrazas (Qt): materiales granulares (gravas de naturaleza cuarcítica en 

matriz arenosa) con intercalaciones de niveles arcillo-limosos. Presentan 

espesores pequeños, en torno a 1,0-1,5 metros. 

Son suelos con buenas propiedades mecánicas y aptitud para ser 

reutilizados, tanto en cimiento y núcleo de terraplén, como para la 

formación de explanada con estabilizaciones in situ con cemento (S-

EST3); también podrían emplearse como material de sustitución en zonas 

de saneo. El volumen de excavación no se empleará en coronación de 

terraplén por tratarse de espesores pequeños que se encuentran tapizando 

materiales de las facies terciarias, clasificadas como suelos tolerables. 

 Fondos de vaguada (Qfv): constituidos por gravas, arenas y arcillas, con 

predominio de los depósitos limo-arcillosos. En general, estos depósitos 

presentan compacidad floja a medianamente densa y consistencia 

moderadamente firme. Presentan espesores entre 2,0 y 3,0 metros. 

Se procederá a sanear los espesores más flojos que, bien se trasladarán a 

vertedero, o bien podrán reutilizarse en cuerpo de terraplén, según la 

composición granulométrica, contenidos de humedad y materia orgánica que 

puedan presentar. Se ha creído conveniente que el producto de excavación 

de las zonas de saneo posteriores al P.K. 11+400, asociadas a las facies 

terciarias Tierra de Campos (Tc1) y Aspariegos (Ta), se traslade a vertedero. 

 Depósitos aluviales (Qa): se concentran principalmente en el ámbito de 

cimentación del viaducto de La Laguna, entre el P.K. 7+000 y el 7+210. En 

su composición predominan las granulometrías gruesas (gravas y arenas), 

con contenido variable de arcillas y limos. Presentan 

compacidad/consistencia floja/moderadamente firme hasta 2,5-3,0 metros. 

Se han detectado espesores máximos entre 5,0 y 6,0 metros. 

 Suelos coluviales (Qc): se localizan sobre todo en zonas altas, asociados a 

afloramientos paleozoicos y al sustrato terciario, aunque puntualmente 

aparecen en zonas bajas, ligeramente deprimidas. Presentan compacidad 

media, pequeños espesores (del orden de 1,0-1,5 m) y predominio de 

granulometrías gruesas. Estos suelos son aptos para ser reutilizados en 

cimiento y núcleo de terraplén. 

En las tablas siguientes se resumen las principales propiedades y parámetros geotécnicos 

para cada una de las unidades afectadas, y que fueron justificados a partir de la 

caracterización de materiales: 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

MEMORIA 25 

 

 

Prácticamente todo el volumen de excavación en este tramo de la autovía (Santovenia del 

Esla-Fontanillas de Castro) se puede reutilizar en cuerpo de relleno. Principalmente se 

excavan los suelos terciarios, en especial los de la facies Tierra de Campos (Tc1).  

Se han estimado unos parámetros resistentes para el material compactado en el cuerpo de 

los rellenos, según se constituyan estos con suelos terciarios de la unidad Tc1 o con suelos 

terciarios de las facies Montamarta (Tm1) y Aspariegos (Ta), con mayor presencia de 

fracción granular que en la formación Tc1. Se han adoptado los siguientes parámetros de 

cohesión y ángulo de rozamiento interno para el cuerpo de los rellenos constituidos por 

suelos procedentes de desmontes en Terciario: 

Unidad c’ (kPa) ’ (°) 

Tc1 25 23 

Tm1 y Ta 10 32 

5.8.3 Estudio de desmontes 

Los materiales afectados por los trabajos de excavación son principalmente suelos 

terciarios. Las mayores alturas se localizan entre el P.K. 6+000 y el P.K. 7+000, 

aproximadamente. En este tramo, se alcanzan alturas máximas entre 15,0 y 20,0 metros, 

tanto por el talud izquierdo como por el derecho. 

El talud de excavación será 3H/2V, excepto en los desmontes en cuarcitas del Ordovícico. 

En estos últimos, tras estudiar la posible formación de cuñas y bloques inestables, se ha 

adoptado un talud 1H/1V. 

En las excavaciones de más de 14,0 metros de altura se dispondrá una berma intermedia 

de 5,0 m de ancho, a una altura de 10,0 metros. Esta medida afecta a las siguientes zonas: 

- P.K. 3+020 a 3+300 (talud izquierdo) 

- P.K. 6+200 a 6+360 (talud izquierdo) 

- P.K. 6+280 a 6+330 (talud derecho) 

- P.K. 6+550 a 6+730 (talud izquierdo) 

- P.K. 6+620 a 6+780 (talud derecho) 

Gravas

(%)

A renas

(%)

F ino s

(%)
LL IP

Tc1 2 - 3 30 - 40 60 - 68 32 - 34 13 - 16 1,85 □ Tolerable : cimiento y núcleo terraplén

Ta 13 - 18 40 - 45 38 - 43 39 - 41 20 - 23 2,05

□ Tolerable : cimiento y núcleo terraplén

□ P.K. 17+160 a 17+260: traslado a 

vertedero

Tm1 5 - 10 55 - 60 30 - 35 43 - 45 24 - 27 1,90
□ Tolerable : cimiento y núcleo terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Qt 45 - 50 30 - 35 18 - 23 25 - 29 10 - 14 1,90

□ Tolerable-Adecuado : cimiento y núcleo 

de terraplén

□ Estabiliz. in situ cemento (S-EST3)

□ Material de sustitución en saneos

Qfv 30 - 35 40 - 45 25 - 30 21 - 25 6 - 10 1,83 Traslado a vertedero del material de saneo

Qa 18 - 23 45 - 50 30 - 35 24 - 28 8 - 12 1,80 Traslado a vertedero del material de saneo

Qc 28 - 33 30 - 35 35 - 40 28 - 32 10 - 14 1,77

□ Tolerable : cimiento y núcleo terraplén

□ Traslado a vertedero del material de 

saneo en P.K. 2+010 a 2+050 

Or-Pizarras 

y f ilitas

(Gdo. V-IV)

- 43 - 48 52 - 57 27 - 37 11 - 19 1,90 □ Todo-uno

Or

(Cuarcitas)
- - - - - 2,65

□ Pedraplén

□ Áridos para capas de base e intermedia

C LA SIF IC A C IÓN  P G-3 Y R EUT ILIZ A C IÓNUN ID A D

GR A N ULOM ET R Í A
LÍ M IT ES 

A T T ER B ER G
D EN S. 

SEC A

d (g/cm³)

Tc1 29,0 50,0 190,0
□ C. Plazo: 60 MPa

□ L. Plazo: 55 MPa

Ta 30,0 20,0 - 55,0

Tm1 31,0 20,0 - 55,0

Qt 38,0 10,0 - 40,0

Qfv 32,0 7,0 - 25,0

Qa 30,0 5,0 - 20,0

Qc 33,0 10,0 - 25,0

Or-Pizarras 

y f ilitas

(Gdo. V-IV)

28,0 25,0 - 70,0

Or

(Cuarcitas)

Juntas: 34,0

Estratif icación: 

30,0

Juntas: 0,0

Estratif icación: 

0,0

- 5.000

NOTA: Los parámetros de resistencia al corte indicados para las cuarcitas del Ordovício

se refieren a las familias de discontinuidades

M ÓD ULO D E 

D EF OR M A C IÓN

(M P a)

UN ID A D

Á N G. R OZ . 

EF EC T .

' (°)

C OH ESIÓN  

EF EC T IVA

c' (kPa)

R ESIST . C OR T E 

SIN  D R EN A JE

cu (kPa)
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Se han analizado las condiciones de estabilidad en los desmontes excavados en suelos, 

así como en los taludes de roca. Para las situaciones de cálculo contempladas se obtienen 

factores de seguridad superiores a los mínimos admisibles establecidos. 

En las páginas siguientes se adjunta un cuadro resumen de los desmontes del trazado en 

el que se recogen los aspectos geotécnicos más importantes. 
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-1 0+120 0+140 20 < 1,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE-2-0,1/1

Sondeo SE-2-0,1/2

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-2 0+140 0+180 40 < 1,0 m

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Penetr. dinámica PE2-0,1/1

Penetr. dinámica PE2-0,1/2

Rc 3H/2V Coef paso vertedero 1,18 Marginal Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-3 0+180 0+300 120 < 1,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-2

Calicatas: CE-2

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-4 0+520 0+640 120 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-2

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-5 0+640 0+920 280 2,2 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-2, C-3

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-0,9/1

Penetr. dinámica PE2-0,9/1

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-6 0+920 1+080 160 1,4 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-7 1+080 1+370 290 2,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-4

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-2

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-8 1+520 1+820 300 2,6 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-5

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-3

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-9 2+880 3+160 280 10,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-2

Calicatas: C-9

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-4

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-10 3+160 3+240 80
18,0 m

(T.Izqu.)
3m Qt/Tc1 3H/2V

3,0 m superiores del 

desmonte, Qt:

□ Coef paso a obra 0,91

□ Coef paso vertedero 1,08

Resto de excavación:

□ Coef paso a obra 1,00

□ Coef paso vertedero 1,18

20% Adecuado (Qt), por talud 

izquierdo:

□ Cimiento, núcleo y coronación de 

terraplén

80% tolerable (Tc1):

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Tc1: suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Bermas de 5,0 metros de ancho

a los 10,0 metros de altura, en

zonas con, al menos, 14,0

metros de altura total de

desmonte

CUADRO RESUMEN DE DESMONTES 

TRAMO II (Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-11 3+240 3+600 360 10,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-4

Calicatas: CE-6, CE-7, C-10

Penetr. dinámicas: PE-5, PE-6

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-5

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-3,2/1

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-12 3+960 4+320 360 6,9 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-12, C-42

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-6

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-13 4+320 4+520 200 8,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-42, C-43

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-6

1m Qc/Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-14 4+520 4+590 70 7,8 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-43
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-15 4+590 4+650 60 6,6 m

Qc / Pizarras 

y filitas (IV-

V)

3H/2V
Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

100% Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV-V):

suelo Tolerable
Ripable

D2-16 4+650 4+750 100 9,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S3

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S2-T2

Perfil sísmica de refracción: PSR-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-0,9/1

Penetr. dinámica PE2-4,7/1

Cuarcitas 1H/1V
Coef paso a obra 1,20

Coef paso vertedero 1,30

Todo-uno y pedraplén:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

□ Árido para capas intermedias y de 

subbase

Roca Voladura

D2-17 4+750 4+800 50 5,5 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-5

Calicatas: CE-8, CE-9

Penetr. dinámicas: PE-8

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S2-T2

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-4,7/1

Qc / Pizarras 

y filitas (IV-

V)

3H/2V
Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV-V):

suelo Tolerable
Ripable

D2-18 4+800 4+860 60 2,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-5

Calicatas: CE-8, CE-9

Penetr. dinámicas: PE-8

Qc 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén Qc: suelo Tolerable
Medios Mecánicos

D2-19 5+060 5+200 140 1,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C2-14
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-20 5+720 5+770 50 1,3 m Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-21 6+000 6+080 80 5,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-16

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-8

Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-22 6+080 6+160 80 8,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-16

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-7, C2-8

4m Ta/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-23 6+160 6+190 30 4,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-8
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-24 6+190 6+320 130
16,5 m

(T.Izqu.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-5

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-9, C-9b, C2-10

11m Ta/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Bermas de 5,0 metros de ancho

a los 10,0 metros de altura, en

zonas con, al menos, 14,0

metros de altura total de

desmonte.

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-25 6+320 6+390 70 12,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-10
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-26 6+470 6+640 170 13,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-11
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-27 6+640 6+730 90
19 m

(T.Dcho.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-6

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-12

4m Ta/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Bermas de 5,0 metros de ancho

a los 10,0 metros de altura, en

zonas con, al menos, 14,0

metros de altura total de

desmonte.

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-28 6+730 6+840 110 15,3 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-6
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-29 6+840 6+930 90 6,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-13
2,5m Qt/Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-30 7+440 7+540 100 1,5 m Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-31 7+700 7+950 250 2,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-20

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-16

1m Qt/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-32 7+950 8+000 50 2,3 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-17

1m Qt-

Ta/Tm1
3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-33 8+000 8+460 460 2,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-17,C2-18, C2-19
1m Qt/Ta 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-34 8+460 8+760 300 1,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-21
Ta 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-35 8+760 8+980 220 2,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-10

Calicatas: CE-11, CE-12

Penetr. dinámicas: PE-15, PE-16

2m Qt/Ta 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-36 8+980 9+130 150 3,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C2-P3, C-22
2m Qt/Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-37 9+130 9+160 30 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-22
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-38 9+750 11+230 1480
12,5 m

(T.Dcho.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-11, S-7

Calicatas: C-44, C-24, C-45, CE-

14, CE-15, C-25

Penetr. dinámicas: PE-17, PE-18

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S3-T2

Calicatas: C2-20,  C2-21, C2-22

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-10,5/1

Penetr. dinámica PE2-10,5/1

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

En zonas puntuales, donde se

detecten surgencias y rezumes

de agua asociados a niveles

colgados en capas arenosas, se

requerirá la colocación de piedra

a modo de encachado.

PK 10+000 a 10+200 / PK

10+450 a 10+700: drenaje con

sistema de espina de pez bajo la

calzada

D2-39 11+230 11+320 90 4,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-23
1m Qc/Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-40 11+320 11+420 100 3,9  m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-41 12+440 12+540 100 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-42 12+980 13+080 100 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-43 13+920 14+020 100 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-44 16+360 16+480 120 1,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-37
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-45 16+700 16+880 180 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-46 17+160 17+260 100 6,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-24
1,0 m Qc/Ta 3H/2V Coef paso vertedero 1,16 Marginal Ta: Suelo Marginal

Medios Mecánicos

Lámina geotextil separadora en

fondo de desmonte
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-47 17+260 17+320 60 9,4 m
Pizarras y 

filitas
3H/2V

Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV). Se ha

clasificado como marginal

para dar continuidad al

tramo anterior

Ripable

Lámina geotextil separadora en

fondo de desmonte

D2-48 17+320 17+440 120 12,0 m

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S4-T2, S5-T2

Perfil tomografía eléctrica: PTE-1

Cuarcitas 1H/1V
Coef paso a obra 1,20

Coef paso vertedero 1,30

Todo-uno y pedraplén:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

□ Árido para capas intermedias y de 

subbase

Roca Voladura

D2-49 17+440 17+580 140 11,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-25

1,0m Qc/ 

1,0m Ta/ 

Pizarras y 

filitas Gdo IV

3H/2V
Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

100% Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV):

suelo Tolerable
Ripable

D2-50 17+580 17+680 100 3,7 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-25
Ta 3H/2V

Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

Tc1: Terciario. Facies Tierra de Campos Qt: Cuaternario. Terrazas

Ta: Terciario. Facies Aspariegos Qfv: Cuaternario. Fondo de vaguada

Tm1: Terciario. Facies Montamarta Qc: Cuaternario. Depósitos coluviales

Or: Paleozoico. Cuarcitas, pizarras y filitas
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5.8.4 Estudio de rellenos 

En general, los rellenos presentan alturas comprendidas entre 3,0 y 8,0 metros. Los 

rellenos de mayor altura alcanzan valores en torno a 10-11 metros. Estos últimos se 

localizan en el ámbito del P.K. 5+400 al 5+700. 

El talud adoptado para la realización de todos los rellenos es 3H/2V. 

En los terraplenes que se construyan con materiales procedentes de Tierra de Campos 

(Tc1) y que tengan más de 4,0 m de altura, se evitará disponer, en los 3,0 m más próximos 

a los taludes, material arcilloso de esta facies. El material en estas zonas del cuerpo del 

terraplén ha de ser granular, con un contenido de finos inferior al 40%; de esta forma se 

busca minimizar problemas de degradación de la superficie de los taludes (erosiones, 

acarcavamientos, pequeños deslizamientos superficiales…). 

En general, se retirará el material arcilloso y de consistencia moderadamente firme o 

blanda, con golpeo NDPSH inferior a 8. El saneo afecta a los suelos cuaternarios de fondo de 

vaguada (Qfv) y coluviales (Qc) y, en menor medida, a pequeños espesores de la facies 

Tierra de Campos (Tc1). El material de sustitución será granular, con un contenido de finos 

inferior al 40% (sobre todo, procederá de la facies terciaria Montamarta Tm1 aunque 

también puede hacerlo de los depósitos de terraza), o material con tipología de todo-uno. 

No se saneará por debajo del nivel freático. 

El volumen de saneo procedente de suelos de fondo de vaguada reconocidos sobre 

materiales terciarios de Tierra de Campos y Aspariegos, se trasladará a vertedero. Por el 

contrario, los espesores procedentes de fondos de vaguada situados sobre la facies 

Montamarta, así como los suelos coluviales y el volumen que puntualmente se sanea en 

los suelos terciarios de Tierra de Campos, puede reutilizarse en cimiento y núcleo de 

terraplén, dado que presentan menor plasticidad y contenido de humedad. 

Seguidamente se incluye un cuadro resumen de los rellenos de la traza indicando los 

aspectos geotécnicos más importantes. 
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-1 0+000 0+120 120 1,7 m Tc1 3H/2V

R2-2 0+280 0+500 220 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-1
Qt (<1m)/Tc1 3H/2V

R2-3 1+370 1+530 160 3,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-1

Penetr. dinámicas: P-1

Tc1 3H/2V

R2-4 1+810 2+010 200 7,4 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-2
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-5 2+010 2+050 40
10,0 m

(T. Dcho.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-3

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S1-T2

1,0 m Qc/Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qc

NF a 7,20 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocarán espaldones de 4,0 m de ancho 

de material granular con % Finos < 40%

R2-6 2+050 2+880 830 8,6 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-6,  C-7,  C-8

Penetr. dinámicas: P-4, P-5 

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-2,3/1

Penetr. dinámica PE2-2,3/1

Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-7 3+600 3+960 360 3,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-11
Tc1 3H/2V

R2-8 4+850 5+060 210 2,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-13
1,5 m Ta/Tm1 3H/2V

R2-9 5+200 5+360 160 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-14
Ta 3H/2V

R2-10 5+360 5+410 50 3,3 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-14
Ta 3H/2V

R2-11 5+410 5+520 110 10,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-14
Tm1 3H/2V

Escalonado del terreno de 

apoyo

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-12 5+520 5+550 30
11,5 m

(T. Izqu.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-4

Penetr. dinámicas: PE-9

2,0 m Qfv/Tm1 3H/2V

Fondo de valle granular de compacidad 

medianamente densa.

Relleno de acceso a viaducto.

NF a 2,00 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-13 5+620 5+740 120 10,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-27
Tm1 3H/2V

P.K. 5+680 a 5+720:

Escalonado del terreno de 

apoyo 

Relleno de acceso a viaducto.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-14 5+770 5+890 120 7,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-15
Tm1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-15 5+890 5+930 40 7,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-10

Penetr. dinámicas: P-7

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Penetr. dinámica PE2-5,9/1

Penetr. dinámica PE2-5,9/2

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-16 5+930 6+020 90 5,9 m Tm1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-17 6+390 6+410 20 1,7 m Tm1

R2-18 6+410 6+450 40 3,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-17

Penetr. dinámicas: P-8

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

R2-19 6+450 6+470 20 1,0 m Tm1

R2-20 6+920 7+010 90 6,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-9
1,0 m Qc/Tm1 3H/2V

Relleno de acceso a viaducto.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocarán espaldones de 4,0 m de ancho 

de material granular con % Finos < 40%

R2-21 7+210 7+460 250 4,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-9

Calicatas: C-19

Penetr. dinámicas: PE-14

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-7,3/2

1,5 m Qt/Tm1 3H/2V

Relleno de acceso a viaducto.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-22 7+530 7+550 20 3,0 m

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-15

Penetr. dinámicas: P2-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-7,3/1

Tm1 3H/2V

R2-23 7+550 7+610 60 3,9 m

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-15

Penetr. dinámicas: P2-1

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

R2-24 7+610 7+660 50 2,5 m

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-15

Penetr. dinámicas: P2-1

Tm1 3H/2V
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-25 7+660 7+700 40 1.0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-16
1,0 m Qt/Tm1 3H/2V

R2-26 9+160 9+240 80 4,7 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-13

Penetr. dinámicas: P-11

Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-27 9+240 9+420 180 7,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-13

Penetr. dinámicas: P-11, P-12

1,0 m Qc/Tc1 3H/2V

Coluvial granular de compacidad medianamente 

densa.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-28 9+420 9+540 120 4,3 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-23
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-29 9+540 9+660 120 3,7 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-23
1,0 m Qc/Tc1 3H/2V

Coluvial granular de compacidad medianamente 

densa

R2-30 9+660 9+750 90 2,6 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-23
Tc1 3H/2V

R2-31 11+420 11+440 20 1,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-26, CE-16

Penetr. dinámicas: P-13

Tc1 3H/2V

R2-32 11+440 11+490 50 2,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-26, CE-16

Penetr. dinámicas: P-13

2,5 m Qfv/Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv
Nivel arcilloso de plasticidad alta.

NF a 1,40 m de profundidad

R2-33 11+490 11+600 110 3,2 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-12

Calicatas: CE-17

Penetr. dinámicas: P-19, PE-20

Tc1 3H/2V

R2-34 11+600 11+700 100 6,6 m Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Tc1

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocarán espaldones de 4,0 m de ancho 

de material granular con % Finos < 40%

R2-35 11+700 11+840 140 7,5 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-27, CE-18

Penetr. dinámicas: P-14, PE-21

2,0 m Qfv/Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

Nivel arcilloso de plasticidad media.

NF a 1,40 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-36 11+840 11+920 80 6,7 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-18

Penetr. dinámicas: PE-21

Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Tc1

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-37 11+920 12+460 540 4,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-28
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-38 12+520 12+660 140 3,7 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-13

Calicatas: CE-19, CE-20

Penetr. dinámicas: PE-22, PE-23

Tc1 3H/2V

R2-39 12+660 12+780 120 4,6 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-13

Calicatas: CE-19, CE-20

Penetr. dinámicas: PE-22, PE-23

Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Tc1

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-40 12+780 12+980 200 3,9  m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-13

Calicatas: CE-19, CE-20

Penetr. dinámicas: PE-22, PE-23

Tc1 3H/2V

R2-41 13+040 13+360 320 6,9 m Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-42 13+360 13+425 65 9,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-30, CE-21
1,5 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,5 m de Qfv

Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja y 

color negruzco.

NF a 1,70 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-43 13+455 13+600 145 9,5 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-14, S-8

Calicatas: CE-22

Penetr. dinámicas: P-15, PE-24, PE-25

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja.

NF a 1,30 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-44 13+600 13+680 80 5,7 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-16
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-45 13+680 13+740 60 4,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-10

Calicatas: C-31

Penetr. dinámicas: P-17

1,5 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,5 m de Qfv

Arenas arcillosas de compacidad baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-46 13+740 13+920 180 4,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-10

Calicatas: C-31

Penetr. dinámicas: P-17

Tc1 3H/2V

R2-47 14+000 14+100 100 3,1 m Tc1 3H/2V

R2-48 14+100 14+160 60 3,6 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-32
Ta 3H/2V

R2-49 14+160 14+360 200 4,2 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-32

Penetr. dinámicas: P-18, P-19

1,5m Qfv/Ta 3H/2V Saneo de 0,5 m de Qfv

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 0,60 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-50 14+360 14+420 60 3,5 m Ta 3H/2V

R2-51 14+420 14+640 220 3,0 m Tc1 3H/2V

R2-52 14+640 14+700 60 4,8 m Ta 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-53 14+700 14+800 100 5,9 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-34

Penetr. dinámicas: P-21

1,5 m Qfv/Ta 3H/2V Saneo de 0,8 m de Qfv

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 1,0 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-54 14+800 14+840 40 5,6 m Ta 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-55 14+840 15+400 560 6,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-11

Calicatas: C-35

Penetr. dinámicas: P-22

Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-56 15+400 15+500 100 7,7  m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-11

Penetr. dinámicas: P-22

Tc1 3H/2V Saneo de 1,5 m de Tc1

Arcillas de consistencia baja.

NF a 2,10 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-57 15+500 16+360 860 8,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-36
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-58 16+480 16+700 220 1,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-15

Calicatas: CE-23, CE-24

Penetr. dinámicas: PE-26, PE-27

Tc1 3H/2V

R2-59 16+880 17+040 160 3,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-38
Tc1 3H/2V

R2-60 17+040 17+160 120 2,7 m 1,0 m Qc/Tc1 3H/2V

R2-61 17+680 17+760 80 2,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-16

Calicatas: CE-25, CE-26

Penetr. dinámicas: PE-28, PE-29

Ta 3H/2V

Tc1: Terciario. Facies Tierra de Campos Qt: Cuaternario. Terrazas

Ta: Terciario. Facies Aspariegos Qfv: Cuaternario. Fondo de vaguada

Tm1: Terciario. Facies Montamarta Qc: Cuaternario. Depósitos coluviales
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5.8.5 Explanada 

A continuación, se incluye un cuadro resumen con la naturaleza de la explanada natural a 

lo largo de este tramo del recorrido: 

 

El tipo de explanada a disponer (E3) se conseguirá según los siguientes criterios: 

 Si la explanada natural corresponde a un suelo tolerable, se formará con 80 cm de 

espesor. Los 50 cm inferiores con suelo adecuado y los 30 cm superiores con suelo 

estabilizado S-EST3. 

 En el tramo donde se ha clasificado el fondo de excavación como suelo marginal, la 

explanada se constituirá con 105 cm de espesor (75 cm inferiores suelo adecuado 

+ 30 cm superiores suelo estabilizado S-EST3). Bajo el espesor de suelo adecuado, 

se dispondrá una lámina geotextil como elemento separador entre la explanada y el 

suelo marginal subyacente. 

 En los rellenos, la explanada de categoría se formará con 80 cm de espesor (50 cm 

inferiores suelo adecuado + 30 cm superiores suelo estabilizado S-EST3). 

5.9 TRAZADO GEOMÉTRICO 

En el anejo nº 8 se desarrolla el estudio del trazado. La estructura del anejo es la siguiente: 

 En primer lugar se recoge un análisis de los antecedentes al presente 

proyecto de construcción. 

 Seguidamente se describen los ajustes de trazado realizados respecto al 

proyecto de referencia. Es en este apartado donde también se expone la 

coordinación con los tramos adyacentes. 

 A continuación se describe el trazado desarrollado en este proyecto y se 

presentan los listados de definición geométrica del tronco de autovía, de los 

ejes de los enlaces,  de las reposiciones de carreteras y caminos de 

servicio, de los desvíos provisionales, y de los cruces entre ejes; y los 

listados del análisis del cumplimiento de la vigente instrucción Norma 3.1-IC 

Trazado.  

 Por último, se recoge el estudio de visibilidad. 

 La normativa utilizada para el diseño del trazado ha sido la Norma 3.1. IC 

Trazado y las Recomendaciones sobre Glorietas del Ministerio de Fomento. 

A continuación se resumen las características más importantes que definen el tronco: 

 

Desmonte p.k. Inicio p.k. Final
Longitud 

tramo (m)
Explanada natural

D2-1 a D2-3 0+120 0+300 180 Suelo tolerable

D2-4 a D2-7 0+520 1+370 850 Suelo tolerable

D2-8 1+520 1+820 300 Suelo tolerable

D2-9 a D2-11 2+880 3+600 720 Suelo tolerable

D2-12 a D2-15 3+960 4+630 670 Suelo tolerable

D2-16 4+630 4+760 130 Roca

D2-17 y D2-18 4+760 4+860 100 Suelo tolerable

D2-19 5+060 5+200 140 Suelo tolerable

D2-20 5+720 5+770 50 Suelo tolerable

D2-21 a D2-25 6+000 6+390 390 Suelo tolerable

D2-26 a D2-29 6+470 6+930 460 Suelo tolerable

D2-30 7+440 7+540 100 Suelo tolerable

D2-31 a D2-37 7+700 9+160 1460 Suelo tolerable

D2-38 a D2-40 9+750 11+420 1670 Suelo tolerable

D2-41 12+440 12+540 100 Suelo tolerable

D2-42 12+980 13+080 100 Suelo tolerable

D2-43 13+920 14+020 100 Suelo tolerable

D2-44 16+360 16+480 120 Suelo tolerable

D2-45 16+700 16+880 180 Suelo tolerable

D2-46 y D2-47 17+160 17+300 140 Suelo marginal

D2-48 17+300 17+440 140 Roca

D2-49 y D2-50 17+440 17+680 240 Suelo tolerable

EXPLANADA NATURAL (FONDOS DE DESMONTE)

TRAMO II (Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)

Tronco de 

Autovía
nº Eje

Longitud 

(m)

Radio min 

(m)
i max (%) i min (%)

KV min 

cóncavo 

(m)

KV mín 

convexo 

(m)

Tronco de Autovía 1 17.743,863 1.800 2,4 0,40 13.650 30.780

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
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El eje de replanteo en planta, alzado y giro de peraltes se situa en el borde de arceén 

interior. 

Los carriles de aceleración y deceleración del tronco de la autovía se han proyectado para 

una velocidad de proyecto del tronco de 120 Km/h y de los ramales de 60 Km/h en todos 

los enlaces y con una longitud de acuerdo con la Instrucción 3.1-IC. En todos los casos, 

tanto en entradas como en salidas de la autovía, la tipología adoptada  ha sido la de carril 

de cambio de velocidad paralelo. 

 

Sección tipo 

El tramo de la Autovía a A-66 se proyecta con dos calzadas de 7 m de anchura, 

constituidas por 2 carriles de 3,5 m de anchura, arcenes interiores de 1,0 m y exteriores de 

2,5 m de anchura. Se disponen además, bermas exteriores por ambas márgenes de 1,1 m 

de anchura con una inclinación transversal mínima del 4%, tanto en las secciones de 

terraplén como en las de desmonte. Se proyectan siete bermas de despeje que permiten el 

retranqueo de la barrera de seguridad para garantizar una visibilidad suficiente para una 

velocidad de 130 km/h en la mayor parte del tramo. 

 

 

Se proyecta una mediana de 10 m de anchura para todo el trazado. No son necesarios 

carriles adicionales en rampa o pendiente ni existe necesidad de prever ampliación futura 

de carriles. 

En la zona de desmontes se utiliza, de forma general, una cuneta tipo triangular 2,8 m, 

taludes laterales 6H:1V y con una profundidad de 0,23 m (denominada tipo A). 

Puntualmente se ha utilizado otros dos tipos de cuneta con mayor capacidad pero el 

mismo ancho (tipo B: taludes 6:1/1:1 y tipo C: taludes 1:1/1:1). Seguidamente entre la 

cuneta y el talud de desmonte se dispone de una berma de 0,5 m de anchura. 

Para la protección frente a impactos contra los taludes de desmonte, cuando el radio de 

curvatura del eje del trazado es inferior a 1.500 m se dispone barrera metálica de 

seguridad en la berma exterior de calzada en todo el tramo. Análogamente, en terraplenes 

también se instalará una barrera metálica. 

El talud dispuesto en terraplén es el 3H/2V  

A la vista del estudio geológico-geotécnico se ha establecido un talud de desmonte del 

3H/2V, salvo en dos tramos donde el desmonte se ejecuta en roca, donde el talud se ha 

verticalizado al 1H:1V. Estos tramos son los comprendidos entre los p.k. 4+640 – 4+740 y 

17+400 – 17+440. 

El eje de replanteo en alzado y giro de peralte coincide en la sección tipo con el borde de 

arcén interior.  

La ley de variación de peraltes adoptada para el tronco y el resto de ejes que componen 

los enlaces y reposiciones de carreteras es la indicada en la Norma 3.1. IC  Trazado. 

La explanada adoptada es la E3. Según el tipo de material existente en los fondos de 

desmonte se ha empleado la explanada formada por 30 cm de Suelo Estabilizado 3 y 50 

cm de Suelo Adecuado en todos los terraplenes así como en los desmontes, salvo en los 

excavados en roca donde se dispondrá un espesor medio de 0,20 m de hormigón de 

regularización. 

Se han realizado una serie de saneos en el tronco de autovía con diferentes espesores 

según el estudio geológico- geotécnico. Dichos saneos se resumen en la siguiente tabla: 

pk inicio pk final Longitud (m) lado ancho (m)

9+280 9+320 40 Derecho 0,5

12+000 12+160 160 Derecho 2,6

12+550 12+960 410 Derecho 2,7

13+300 13+880 580 Derecho 3,0

2+100 2+820 720 Izquierdo 0,3

9+720 9+750 30 Izquierdo 0,8

11+430 11+680 250 Izquierdo 2,7

Bermas de despeje



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

MEMORIA 41 

 

 

Enlace 1 

Este enlace se sitúa en las proximidades del p.k. 4+800. Tiene tipología de diamante con 

pesa. El enlace conecta la nueva autovía con la carretera ZA-123. En la intersección de 

dicha carretera con la N-630 se proyecta una nueva glorieta que facilite los movimientos 

entre la carretera nacional y el enlace de la Autovía A-66. 

Las características geométricas principales de los ramales del enlace se recogen en la 

tabla siguiente.  

 

 

Las secciones tipo de los elementos diseñados son, de forma resumida, las siguientes: 

 Glorieta: calzada de 2 carriles de 4m de ancho cada uno, arcén interior de 

0,5 m y arcén exterior de 1 m. 

 Ramales unidireccionales: un carril de 4 m de ancho, arcén izquierdo de 1 m 

y arcén derecho de 2,5 m. 

 Reposiciones de carreteras y ramales bidireccionales: carriles de 3,5 m de 

ancho más sobreancho en curvas de radio menor de 250 m y arcenes a 

ambos lados de 1,5 m. 

En todos los ejes y tanto en sección de desmonte como en sección de terraplén, se 

disponen bermas exteriores por ambas márgenes de 1,1 m de anchura, salvo en los ejes 

bidireccionales en los que la anchura es de 1,3 m, con una inclinación transversal mínima 

del 4%. Esta berma permite la disposición de las barreras de seguridad para protección 

frente a salidas de la vía por el exterior. 

Los ramales que entroncan con el tronco de la autovía A-6 llevan una cuneta triangular de 

2,8 m de ancho, taludes laterales 6H:1V. El resto de ejes se proyectan con cuneta 

p.k. Inicio 

saneo

p.k. Final 

saneo

Talud del 

relleno (m)
Espesor de saneo Material de sustitución Reutilización Observaciones

2+010 2+050 3H:2V Saneo de 1,0 m de QC

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

NF a 7,20 m de profundidad

5+890 5+930 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre MontamartaTm1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén
Arenas arcillosas con cantos dispersos

6+410 6+450 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre MontamartaTm1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Cantos cuarcíticos en matriz arcillo-arenosa. 

Compacidad y plasticidad bajas

7+550 7+610 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre MontamartaTm1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

11+440 11+490 3H:2V

Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre Tierra de Campos 

TC1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero
Nivel arcilloso de plasticidad alta.

NF a 1,40 m de profundidad

11+600 11+700 3H:2V Saneo de 1,0 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

11+700 11+840 3H:2V

Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre Tierra de Campos 

TC1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero
Arcillas de plasticidad media.

NF a 1,40 m de profundidad

11+840 11+920 3H:2V Saneo de 1,0 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

12+660 12+780 3H:2V Saneo de 1,0 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja, con registros NDPSH < 8  

hasta 1,5 m de profundidad.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

NF a 1,10 m de profundidad

13+360 13+425 3H:2V
Saneo de 1,50 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero

Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja y 

color negruzco.

NF a 1,70 m de profundidad

13+455 13+600 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero
Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja.

NF a 1,30 m de profundidad

13+680 13+740 3H:2V

Saneo de 1,50 m de QFV

(sobre Tierra de Campos 

TC1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero Arenas arcillosas de compacidad baja.

14+160 14+360 3H:2V
Saneo de 0,50 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 0,60 m de profundidad

14+700 14+800 3H:2V
Saneo de 0,80 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 1,0 m de profundidad

15+400 15+500 3H:2V Saneo de 1,50 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Arcillas de consistencia baja.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

NF a 2,10 m de profundidad

NOTA: En los espesores de saneo está incluida la capa vegetal del terreno

Tc1: Terciario. Tierra de Campos

QC: Cuaternario. Suelo coluvial

QFV: Cuaternario. Fondos de vaguada

ZONAS DE SANEO (TRAMO II: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)

Enlace con la A-6 nº Eje
Vp 

(km/h)

Longitud 

(m)

Radio 

min (m)

i max 

(%)

i min 

(%)

KV min 

cóncavo (m)

KV mín 

convexo (m)

ENLACE1--RAMAL-0                 2 60 140,781 Recta 2,30 -2,30 - 3000

ENLACE1--GLORIETA-1              3 40 131,947 21 1,50 -1,50 1599 1599

ENLACE1--GLORIETA-2              4 40 131,947 21 1,35 -1,38 1772 1772

ENLACE1--RAMAL-1                 5 60 344,470 400 2,80 -1,20 1800 1800

ENLACE1--RAMAL-2                 6 60 374,859 350 1,43 -4,50 1800 1100

ENLACE1--RAMAL-3                 7 60 383,168 1000 4,50 -0,96 3500 1100

ENLACE1--RAMAL-4                 8 60 412,868 900 1,02 -2,20 3000 1700

ENLACE1--REPOSICION 2            11 60 340,008 265 4,00 -0,50 2650 3000

GLORIETA 3 ( CRUCE N-630)        96 40 163,363 26 2,21 -2,21 1342 1342

EJE-2 ( ZA-123 )                 97 40 121,816 60 -0,30 -2,27 2090 -

EJE-3 ( ZA-702 )                 98 40 61,212 200 3,60 1,15 - 2450

EJE-4 ( N-630 A SANTOVENIA )     99 40 60,000 Recta 1,80 1,80 - -

EJE-5 ( N-630 A LA GRANJA )      100 40 102,051 Recta 0,60 -0,40 6000 -

ENLACE1--REPOSICION 1            110 60 200,397 265 1,20 -3,15 1380 5300

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
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triangular de 1,2 m de ancho con taludes laterales 2H:1V.  Seguidamente, entre la cuneta y 

el talud de desmonte se dispone de una berma de 0,5 m de anchura. 

El talud dispuesto tanto en terraplén como en desmonte es el 3H/2V.  

El eje de replanteo en planta, alzado y giro de peralte se ha definido por la línea blanca 

izquierda en el caso de los ramales unidireccionales y glorieta. Para el caso de los ejes 

bidireccionales, el eje de replanteo en planta, alzado y giro de peraltes se sitúa en la línea 

de separación de carriles. 

Enlace 2 

Este enlace se sitúa en las proximidades del p.k. 12+700. Tiene tipología de diamante con 

pesa. El enlace conecta la nueva autovía con la carretera N-630 mediante un ramal de 700 

m de longitud.. En la intersección de dicho ramal con la N-630 se proyecta una nueva 

glorieta que facilite los movimientos entre la carretera nacional y el enlace de la Autovía A-

66. 

Las características geométricas principales de los ramales del enlace se recogen en la 

tabla siguiente.  

 

 

Las secciones tipo de los elementos diseñados son, de forma resumida, las siguientes: 

 Glorieta: calzada de 2 carriles de 4m de ancho cada uno, arcén interior de 

0,5 m y arcén exterior de 1 m. 

 Ramales unidireccionales: un carril de 4 m de ancho, arcén izquierdo de 1 m 

y arcén derecho de 2,5 m. 

 Reposiciones de carreteras y ramales bidireccionales: carriles de 3,5 m de 

ancho más sobreancho en curvas de radio menor de 250 m y arcenes a 

ambos lados de 1,5 m. excepto el acceso al Área de Conservación que se 

proyecta con ancho de carril de 3 m y arcenes de 1m. 

En todos los ejes y tanto en sección de desmonte como en sección de terraplén, se 

disponen bermas exteriores por ambas márgenes de 1,1 m de anchura, salvo en los ejes 

bidireccionales en los que la anchura es de 1,3 m, con una inclinación transversal mínima 

del 4%. Esta berma permite la disposición de las barreras de seguridad para protección 

frente a salidas de la vía por el exterior. 

Los ramales que entroncan con el tronco de la autovía A-6 llevan una cuneta triangular de 

2,8 m de ancho, taludes laterales 6H:1V. El resto de ejes se proyectan con cuneta 

triangular de 1,2 m de ancho con taludes laterales 2H:1V.  Seguidamente, entre la cuneta y 

el talud de desmonte se dispone de una berma de 0,5 m de anchura. 

El talud dispuesto tanto en terraplén como en desmonte es el 3H/2V.  

El eje de replanteo en planta, alzado y giro de peralte se ha definido por la línea blanca 

izquierda en el caso de los ramales unidireccionales y glorieta. Para el caso de los ejes 

bidireccionales, el eje de replanteo en planta, alzado y giro de peraltes se sitúa en la línea 

de separación de carriles. 

Enlace 3 

Este enlace se sitúa al final del tramo, en torno al p.k. 17+700. Tiene tipología de diamante 

con pesa. El enlace conecta la nueva autovía con la carretera N-630 mediante un ramal de 

340 m de longitud.. En la intersección de dicho ramal con la N-630 se proyecta una nueva 

glorieta que facilite los movimientos entre la carretera nacional y el enlace de la Autovía A-

66. Este enlace se sitúa entre el tramo del presente proyecto y el tramo contiguo, 

Fontanillas de Castro – Zamora. Los ramales que se diseñan en el tramo objeto del 

presente proyecto son los situados en p.k. decrecientes. 

Las características geométricas principales de los ramales del enlace se recogen en la 

tabla siguiente.  

Enlace con la A-6 nº Eje
Vp 

(km/h)

Longitud 

(m)

Radio 

min (m)

i max 

(%)

i min 

(%)

KV min 

cóncavo (m)

KV mín 

convexo (m)

ENLACE2--REPOSICION 4            10 60 35,852 200 1,40 1,40 - -

ENLACE2--RAMAL-0                 12 40 187,376 Recta 2,90 -2,90 - 3100

ENLACE2--GLORIETA 1              13 40 163,363 26 1,55 -1,55 1919 1919

ENLACE2--GLORIETA 2              14 60 163,363 26 1,50 -1,50 1978 1978

ENLACE2--RAMAL-1                 15 60 354,719 350 2,80 -0,72 2500 1600

ENLACE2--RAMAL-2                 16 60 353,506 300 1,39 -4,00 1500 1120

ENLACE2--RAMAL-3                 17 60 311,577 600 4,00 -1,48 2000 1100

ENLACE2--RAMAL-4                 18 60 490,475 450 1,48 -2,70 2100 1500

ENLACE2--REPOSICION 1            19 80 699,250 265 2,50 -2,00 3000 2000

ENLACE2--REPOSICION 3            20 40 290,003 150 -0,60 -5,00 1400 2000

ENLACE2--GLORIETA 3              21 40 163,363 26 2,98 -2,98 994 994

ENLACE2--REPOSICION 5            22 40 30,849 200 -5,50 -5,50 - -

ENLACE2--REPOSICION 2            23 60 485,742 265 3,00 0,50 8000 3600

ACCESO ÁREA DE CONSERVACIÓN      80 40 252,171 250 0,70 -1,20 - 5000

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
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Las secciones tipo de los elementos diseñados son, de forma resumida, las siguientes: 

 Glorieta: calzada de 2 carriles de 4m de ancho cada uno, arcén interior de 

0,5 m y arcén exterior de 1 m. 

 Ramales unidireccionales: un carril de 4 m de ancho, arcén izquierdo de 1 m 

y arcén derecho de 2,5 m. 

 Reposiciones de carreteras y ramales bidireccionales: carriles de 3,5 m de 

ancho más sobreancho en curvas de radio menor de 250 m y arcenes a 

ambos lados de 1,5 m. 

En todos los ejes y tanto en sección de desmonte como en sección de terraplén, se 

disponen bermas exteriores por ambas márgenes de 1,1 m de anchura, salvo en los ejes 

bidireccionales en los que la anchura es de 1,3 m, con una inclinación transversal mínima 

del 4%. Esta berma permite la disposición de las barreras de seguridad para protección 

frente a salidas de la vía por el exterior. 

Los ramales que entroncan con el tronco de la autovía A-6 llevan una cuneta triangular de 

2,8 m de ancho, taludes laterales 6H:1V. El resto de ejes se proyectan con cuneta 

triangular de 1,2 m de ancho con taludes laterales 2H:1V.  Seguidamente, entre la cuneta y 

el talud de desmonte se dispone de una berma de 0,5 m de anchura. 

El talud dispuesto tanto en terraplén como en desmonte es el 3H/2V.  

El eje de replanteo en planta, alzado y giro de peralte se ha definido por la línea blanca 

izquierda en el caso de los ramales unidireccionales y glorieta. Para el caso de los ejes 

bidireccionales, el eje de replanteo en planta, alzado y giro de peraltes se sitúa en la línea 

de separación de carriles. 

Reposición de carreteras 

Además de las carreteras que quedan repuestas a través de los enlaces descritos 

anteriormente, se contemplan tres  reposiciones de carreteras afectadas por las obras de 

la nueva Autovía. Se trata de la N-630 en dos ocasiones y la carretera de acceso al 

Monasterio de Granja de Moreruela, las cuales son interceptadas por la traza de la nueva 

autovía en el p.k. 0+120, 11+550 y 7+340 respectivamente. Las reposiciones se diseñan 

todas mediante paso superior respetando el trazado en planta existente. 

En el caso de las reposiciones del N-630, se proyectan con una sección tipo compuesta 

por dos carriles de 3.5m, arcenes de 1,5m, bermas de 1,3 m con pendiente transversal del 

4% hacia el exterior, talud de desmonte y de terraplén 3H:2V. En las secciones en 

desmonte se proyecta una cuneta tipo triangular de 1,2 m, taludes laterales 2H:1V y con 

una profundidad de 0,3 m.  

En el caso del acceso al Monasterio, se proyecta con una sección tipo compuesta por dos 

carriles de 3.0m, arcenes de 0,5m, bermas de 1,3 m con pendiente transversal del 4% 

hacia el exterior, talud de desmonte y de terraplén 3H:2V. En las secciones en desmonte 

se proyecta una cuneta tipo triangular de 1,2 m, taludes laterales 2H:1V y con una 

profundidad de 0,3 m.  

El eje de replanteo en planta, alzado y giro de peralte se sitúa en la línea de separación de 

carriles. 

 

Reposición de caminos 

Se proyecta la reposición de 45 caminos agrícolas, 9 transversales y 36 paralelos, con una 

longitud de 2030,482 m para los caminos transversales y 22969,973 m para los caminos 

paralelos. 

Los caminos se han diseñado en planta, siempre que ha sido posible, fuera del límite de 

los 8 metros de expropiación medidos desde la arista exterior de la explanación 

(intersección del talud de desmonte o terraplén con el terreno natural) del tronco de 

autovía. 

La sección tipo de los caminos agrícolas es de una calzada de diferente ancho 

dependiendo del camino. Los caminos se proyectan con una pendiente transversal en 

Enlace con la A-6 nº Eje
Vp 

(km/h)

Longitud 

(m)

Radio 

min (m)

i max 

(%)

i min 

(%)

KV min 

cóncavo (m)

KV mín 

convexo (m)

ENLACE3--RAMAL-0A                24 60 130,493 Recta 2,50 -1,50 - 2000

ENLACE3--GLORIETA-1              25 40 131,947 21 1,40 -1,40 1718 1718

ENLACE3--GLORIETA-2              26 40 131,947 21 1,50 -1,50 1602 1602

ENLACE3--RAMAL-1                 27 60 398,546 950 4,70 -1,39 2500 1300

ENLACE3--RAMAL-4                 30 60 366,912 650 0,98 -4,00 3000 1300

ENLACE3--GLORIETA-3              31 40 163,363 26 2,44 -2,44 1215 1215

ENLACE3--RAMAL-0B                32 80 340,822 310 3,00 -3,00 2650 -

ENLACE3--REPOSICION1             46 40 31,111 Recta 2,00 2,00 - -

ENLACE3--REPOSICION2             47 40 28,668 Recta -0,50 -0,50 - -

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
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bombeo del 2 %. La cuneta dispuesta para ellos es de 0,90 m de anchura y 0,30 m de 

profundidad con taludes laterales 3H/2V. El talud de terraplén y de desmonte es el 3H/2V. 

El eje de replanteo en planta y alzado coincide con el punto medio de la plataforma. 

El firme para los caminos sin asfaltar estará compuesto por 15 cm de S-EST 1 sobre 30 cm 

de suelo adecuado, según la O.C. 16/1997 por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.  

En los pasos superiores de caminos agrícolas el gálibo horizontal será de al menos 7,0 m y 

el gálibo vertical será de al menos 5,3 m. 

 

Desvíos provisionales 

Se han geometrizado un total de 5 desvíos provisionales que dan continuidad a los viales y 

carreteras existentes durante la ejecución de las obras hasta que su reposición quede 

construida y se pueda dar servicio a través de ella. Ambos desvíos provisionales están 

definidos con sus características en el Anejo nº 14 Soluciones Propuestas al Tráfico 

Durante la Ejecución de las Obras 

 

Pasos de mediana 

11 pasos de mediana en los p.k. 0+400, 2+900, 3+900, 5+300, 6+700, 7+640, 9+700, 

11+810, 14+000, 15+350, 17+120 

 

Visibilidad 

Se ha realizado el estudio de visibilidad de parada en mediana para el trazado empleando 

una sección tipo con mediana de 10 m de anchura, y arcenes interiores de 1,0 m. El 

estudio se ha realizado disponiendo barrera continua en mediana adosada al borde de 

arcén interior en todo el trazado en ambas calzadas. Con los resultados obtenidos se 

analiza si en los tramos donde no se obtiene visibilidad suficiente, sería necesario disponer 

la barrera por protección de pila o simplemente por protección de la otra calzada, 

analizando si el despeje necesario según el estudio es menor de 9,2 m en el caso de ser 

una zona donde únicamente sea necesario disponer la barrera como protección de la 

calzada contraria o si nos encontramos en un caso de protección de pila de apoyo de un 

paso superior, si el despeje necesario es posible realizarlo manteniendo la anchura de 

trabajo de la barrera entre ésta y la pila. 

A continuación se realiza el estudio para los carriles exteriores con el fin de poder analizar 

los despejes necesarios por el exterior de la plataforma y así obtener visibilidad para la 

velocidad de estudio V=130 Km/h, si bien la señalización se prevé para 120 km/h, acorde 

con la normativa vigente. 

El estudio se ha realizado disponiendo barrera adosada al arcén exterior en toda la 

longitud del trazado analizando los resultados a posteriori, viendo si en los tramos donde 

no se obtiene visibilidad, realmente es necesario disponer de la barrera o si al tratarse de 

sección que discurre en desmonte, no es necesario. 

A continuación se incluye una tabla resumen con las bermas de despeje proyectadas para 

garantizar la visibilidad de parada para V = 130 Km/h en el tronco de autovía. En el anejo 

se encuentra la justificación y listados para todas ellas. 

 

 

5.10 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En el Anejo nº 9 se estudia el movimiento de tierras de las obras de explanación 

correspondiente al proyecto. El balance de tierras del proyecto se recoge en las tablas que 

se muestran a continuación, realizadas a partir de cubicaciones de tierras por perfiles cada 

20 m obtenidas del programa de diseño del trazado ISPOL, que se incluyen como 

mediciones auxiliares en el Presupuesto, y teniendo en cuenta los factores de paso 

pk inicio pk final Longitud (m) lado ancho (m)

9+280 9+320 40 Derecho 0,5

12+000 12+160 160 Derecho 2,6

12+550 12+960 410 Derecho 2,7

13+300 13+880 580 Derecho 3,0

2+100 2+820 720 Izquierdo 0,3

9+720 9+750 30 Izquierdo 0,8

11+430 11+680 250 Izquierdo 2,7

Bermas de despeje
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correspondientes. En estas tablas se recoge el material obtenido en las excavaciones de 

los desmontes de la traza y saneos. También se indica cuál es la cantidad de material de 

relleno que es necesaria para la formación de terraplenes, explanadas, etc. y qué cantidad 

de material apto para cada uno de estos fines se puede obtener de los desmontes de la 

traza y qué será necesario aportar desde préstamos, así como cual es la cantidad de 

material excedentario o material no apto para rellenos que deberá destinarse a vertedero.  

También se presentan resúmenes de totales, tanto para el tronco de autovía, enlaces, 

reposiciones de carreteras y caminos de servicios y transversales. 

De acuerdo al balance de tierras que se recoge en el cuadro presentado más dadelante, el 

tramo objeto del presente proyecto es excedentario en cuanto a tierras para relleno de 

terraplenes y submediana y deficitario en lo que a material para formación de explanada se 

refiere. Del déficit de material para explanada, de acuerdo a la coordinación con el tramo 

contiguo, se podrá obtener un volumen del mismo de 14.417 m3, necesitándose por tanto, 

615.816 m3 de préstamo. 

Materiales atravesados 

Se han reconocido las siguientes unidades geológicas: 

 Cuarcitas: Se trata de rocas con buenas propiedades mecánicas (capacidad 

portante y deformabilidad).La excavación de estos materiales requerirá el uso de 

explosivos. El producto de excavación es apto para reutilizarse como áridos para 

firmes, en capas de base e intermedias. También se puede emplear en la formación 

de rellenos tipo pedraplén. 

 Pizarras y Filitas : Se trata de rocas muy alteradas que, al igual que dichos 

bancos, aparecen muy replegadas. Presentan grado de meteorización IV-V 

principalmente. Con carácter general, la excavación de estos materiales requerirá el 

uso de medios de ripado. En conjunto, el producto de excavación presenta 

características de material todo-uno. Pueden emplearse en cimiento y núcleo de 

rellenos. 

 Terciario. Facies tierra de campos (tc1): Se trata de suelos constituidos por 

arcillas, limos y proporciones variables de arenas de tonos ocres. A lo largo del 

corredor, se encuentran tapizados por recubrimientos cuaternarios, principalmente 

de terraza (gravas con matriz arenosa, y niveles de arcilla) y, de forma puntual, por 

espesores de suelos aluviales, coluviales y fondos de vaguada El material 

excavado en esta unidad Tc1 es fácilmente excavable con medios mecánicos 

habituales (mototraíllas, excavadoras, tractores…). Se trata de suelos clasificados 

como tolerables, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Se admite el uso de estos suelos 

(Facies Tierra de Campos Tc1) en cimiento y núcleo de terraplén. 

 Facies Aspariegos (Ta): Está constituida por conglomerados, arenas y arcillas de 

tonos rojizos. En el área de estudio predominan las intercalaciones de arenas más 

o menos gruesas, conglomerados cuarcíticos y arcillas abigarradas. Los materiales 

de esta unidad Ta son fácilmente excavables con los medios mecánicos habituales 

(mototraíllas, excavadoras, tractores…). De acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 

estos suelos se clasifican como tolerables. Por lo tanto, se admite su uso en 

cimiento y núcleo de terraplén. El producto de excavación en el que el contenido 

de finos no supere el 40%, podría emplearse además como material de sustitución 

en zonas de saneo. 

 Facies Montamarta (Tm1): Estos suelos están constituidos por arenas silíceas y 

conglomerados cuarcíticos, con abundante matriz arenosa. También son 

relativamente frecuentes los niveles intercalados de limos. Los suelos excavados 

en esta unidad Tm1 son fácilmente excavables con medios mecánicos habituales 

(mototraíllas, excavadoras, tractores…). Se trata de suelos clasificados como 

tolerables, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), principalmente debido a sus características 

de plasticidad. Se admite su empleo en cimiento y núcleo de terraplén. El 

producto de excavación en el que el contenido de finos no supere el 40%, podrá 

emplearse como material de sustitución en zonas de saneo. 

 Terraza (Qt): Están formados por materiales granulares (gravas de naturaleza 

cuarcítica en matriz arenosa) y por ocasionales intercalaciones de niveles arcillosos 

y arenosos. Presentan espesores medios en torno a 3,5 metros. La excavación de 

estos suelos puede realizarse con medios mecánicos habituales (mototraíllas, 

excavadoras, tractores…). Con criterio razonablemente conservador, al conjunto de 

estos suelos se le ha asignado la categoría de suelos adecuados. Se admite su 

uso de estos suelos en cimiento, núcleo y coronación de terraplén. Asimismo, 

estos materiales se pueden emplear para estabilizaciones in situ con cemento 

tipo S-EST3 en la formación de explanadas. El material es perfectamente 
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excavable con medios mecánicos. Estos suelos se clasifican según el artículo 330 

del PG3 en materiales tipo “tolerable” siendo, por tanto, reutilizables para la 

construcción de núcleos de rellenos. 

 Aluvial (Qa): Estos depósitos están asociados a los cauces, llanuras de inundación 

y fondos de valle de los principales ríos y arroyos que cruzan la traza.  Los 

materiales de esta unidad Qa son fácilmente excavables con los medios mecánicos 

habituales. De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), estos suelos se clasifican, al menos, como 

tolerables. Aunque, en principio, presentan propiedades de granulometría y 

plasticidad propias de suelos tolerables, el escaso volumen que pueda afectar a los 

rellenos de aproximación al viaducto de Prado Ramiro, se saneará para su traslado 

a vertedero 

Coeficientes de paso 

En la siguiente tabla se resumen los coeficientes de paso asignados en este Tramo. Se 

han indicado también las posibilidades de reutilización de los suelos de cada litología y su 

clasificación de acuerdo con el PG-3: 

 

Tierra Vegetal 

El espesor de tierra vegetal que se ha considerado se ha obtenido de las observaciones y 

mediciones que se han realizado en campo, durante la campaña de prospecciones 

geológico-geotécnicas.  

El espesor de tierra vegetal se ha tramificado según se recoge en la siguiente tabla: 

 

Litología Reutilización
Coef. paso a relleno 

puesto en obra 

Coef. paso 

vertedero

□ 
(1)

 Terciario (Tierra de Campos Tc1) 
Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
1,00 1,18

□ 
(1)

 Terciario (Conjunto de unidades 

Montamarta Tm1 y Aspariegos Ta) 

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
0,98 1,16

□ Ordovícico (cuarcitas) 

Todo-uno y pedraplén:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

□ Árido para capas intermedias y de 

subbase

1,20 1,30

□ 
(2)

 Ordovícico (Pizarras y filitas Gdo. 

IV-V) 

Tolerable → Cimiento y núcleo de 

terraplén
1,10 1,25

□ Excavación en saneos (depósitos 

cuaternarios Qc y Qfv, y Terciario Tc1 

flojos / blandos)

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Traslado a vertedero de suelos más 

húmedos y con mayor contenido de 

materia orgánica

1,00 1,18

Para la tierra vegetal se ha estimado un coeficiente de paso igual a la unidad.

(1) Junto con estos suelos, puntualmente se excavan pequeños espesores de terraza (Qt) y coluvial (Qc). En estos casos, al

producto conjunto de excavación se le han asignado los coeficientes de paso correspondientes al material terciario.
(2) Junto con estos materiales, en ocasiones se excavan volúmenes pequeños de suelo coluvial (Qc). Al conjunto de la

excavación se le han asignado los coeficientes de paso correspondientes al sustrato ordovícico meteorizado.

COEFICIENTES DE PASO (TRAMO II: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)

P.K. INICIO P.K FIN ESPESOR (m)

0+000 2+000 0,40

2+000 4+600 0,25

4+600 4+750 0,10

4+750 6+000 0,40

6+000 7+000 0,25

7+000 7+300 0,40

7+300 9+200 0,25

9+200 10+500 0,30

10+500 17+200 0,45

17+200 17+400 0,10

17+400 17+743 0,40

ESPESOR TIERRA VEGETAL
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Préstamos, canteras y vertederos 

Tal y como se ha reflejado anteriormente, el tramo objeto del presente proyecto es 

excedentario en cuanto a tierras para relleno de terraplenes y submediana y deficitario en 

lo que a material para formación de explanada se refiere. Del déficit de material para 

explanada, de acuerdo a la coordinación con el tramo contiguo, se podrá obtener un 

volumen del mismo de 9.343 m3, necesitándose por tanto, 572.116 m3 de préstamo. 

De todos los préstamos posibles descritos en el anejo nº 2 Geología y procedencia de 

materiales, se ha decidido utilizar el préstamo situado en el p.k 10+000 del tramo A-6 

(Castrogonzalo) – Santovenia del Esla y el situado en el p.k. 8+500 del tramo objeto del 

presente proyecto, situado a 500 m de la traza. 

En las tablas que se muestran a continuación se obtiene un volumen a vertedero de 36.339 

m3, por lo que el presente proyecto contempla la utilización de un único vertedero que será 

el propio préstamo ubicado en el p.k. 8+500. 

 

Explanada 

Se ha adoptado la siguiente explanada: 

- Terraplenes y desmontes clasificados como tolerables: 30 cm de S. Est-3 sobre 50 

cm de Suelo Adecuado. 

- Fondos de desmonte en Roca, una media de 20 cm de hormigón de regularización. 
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RELLENO

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

TRONCO 1.658.399,557 12.617,773 123.971,482 92.094,685 860.526,494 12.413,576 33.209,775 18.382,715 2.638.084,151 11.482,173 110.513,622 36.339,623 1.394.147,551 154.653,011 272.374,973 1.361,857 262.941,670

ENLACE 1                36.688,607 0,000 60.013,018 1.619,300 0,000 0,000 1.908,729 0,000 102.702,927 0,000 1.943,160 0,000 133.885,630 9.116,786 15.667,170 475,573 21.749,704

ENLACE 2                4.019,942 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.212,197 0,000 4.019,942 0,000 0,000 0,000 370.610,994 14.290,446 25.377,358 0,000 41.293,903

ENLACE 3                0,000 0,000 88.799,593 0,000 0,000 0,000 19,448 0,000 97.679,552 0,000 0,000 0,000 73.543,105 5.448,305 9.389,525 317,696 15.485,349

PASOS TRANSVERSALES     2.533,684 0,000 0,000 0,000 303,818 0,000 4.726,124 0,000 2.831,426 0,000 0,000 0,000 180.537,204 6.896,118 16.698,238 0,000 26.251,619

CAMINOS                 4.345,724 0,000 702,256 91,874 4.078,082 0,000 0,000 0,000 9.114,726 0,000 110,249 0,000 76.610,760 189,577 44.191,088 0,000 64.339,350

DESVÍOS PROVISIONALES   3.925,402 0,000 0,000 0,000 31,055 0,000 0,000 0,000 3.955,836 0,000 0,000 0,000 27.718,598 6.846,527 11.803,575 0,000 14.752,445

TOTAL 1.709.912,916 12.617,773 273.486,349 93.805,859 864.939,449 12.413,576 41.076,273 18.382,715 2.858.388,560 11.482,173 112.567,031 36.339,623 2.257.053,842 197.440,770 395.501,927 2.155,126 446.814,040

DESMONTE QT
SELECCIONADO 

O ADECUADO

DESMONTE TC1
DESMONTE OR 

TOL

DESMONTE 

ROCA
ADECUADO

CLASIFICADA Y AFECTADA POR EL COEFICIENTE DE PASO

TOLERABLE ROCA VERTEDERO

TIERRA VEGETAL
TERRAPLÉN

+

RELLENO DE 

MEDIANA

EXPLANADA

HM-20

EXCAVACIÓN

S EST3DESMONTE TM1 VERTEDERO

SANEO O 

ESCALONADO 

REUTILIZABLE

SANEO A 

VERTEDERO

Resumen de Volúmenes 

RELLENOS:

Terraplén 2.163.182,722 m3

Relleno mediana 93.871,120 m3

Suelo EST-3 197.440,770 m3

Suelo Adecuado 395.501,927 m3

Material Necesario 2.849.996,539 m3

EXCAVACIÓN CLASIFICADA

Tolerable 2.889.414,987 m3

Adecuado o Seleccionado 12.617,773 m3

Roca 93.805,859 m3

Vertedero 30.796,291 m3

Material Excavado 3.026.634,910 m3

EXCAVACIÓN CLASIFICADA(compactado)

Tolerable 2.858.388,560 m3 9343,748232

Adecuado o Seleccionado 11.482,173 m3 572.116,775

Roca 112.567,031 m3

Vertedero 36.339,623 m3

Material Excavado 3.018.777,388 m3

Deficit material para Explanada 581.460,524 m3 9.343,748 m3 vendrán del tramo 1, el resto, 572.116,775 m3 procederán de préstamos

Sobrante material para Relleno 713.901,749 m3 Se irán al tramo 1

Material a vertedero 36.339,623 m3
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Compensación de tierras y diagramas de masas 

Al tratarse de una obra eminentemente lineal, se ha utilizado para el cálculo de la Distancia 

Media de Transporte el Método de Brukner. El perfil del diagrama de masas se obtiene 

añadiendo en puntos kilométricos determinados la cubicación acumulada de los elementos 

puntuales que intervienen en el cálculo (ramales de enlaces, caminos, etc.) a la cubicación 

general del tronco. Con este mismo procedimiento, los volúmenes a verter, figuran como 

terraplenes puntuales en el p.k. desde el que debe abandonarse la traza para dirigirse 

hacia cada vertedero. La optimización del movimiento de tierras se obtiene mediante la 

determinación de "Canteras de Compensación", que son las zonas del diagrama de masas 

(concavidades o convexidades) donde las necesidades de desmonte y terraplén se igualan 

localmente. El método consiste en calcular, para cada cantera de compensación, el centro 

de masas del material excavado o de manera genérica, disponible; y el centro de masas 

del material de relleno o de manera genérica, necesario. La distancia entre ambos centros 

de masas es la distancia de transporte de esa cantera de compensación. 

Por lo tanto, se ha calculado para cada uno de los diagramas las canteras de 

compensación que han resultado y sus distancias de transporte. A continuación se han 

ponderado estas distancias con las que recorre el material por fuera de la traza, es decir a 

vertedero en el caso de excavación de saneo y de excavación de material de la traza y a 

vertedero o acopio en el caso de la tierra vegetal. 

Los tipos de materiales considerados para el cálculo de los diagramas de masas y 

distancias medias de transporte son: 

- Relleno (terraplenes, relleno de submediana) con material procedente de la 

traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla o 

Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo.  

- Formación de suelo para explanada con material procedente de Excavación de 

la traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

o Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo.  

- Excavación de material no reutilizable con destino vertedero. 

No se realiza diagrama de masas de la excavación de tierra vegetal con destino acopio 

puesto que el acopio no se realiza en una zona puntual sino que se realiza en pequeñas 

zonas distribuidas a lo largo de todo la traza a modo de cordón. 

Del cálculo de las "canteras de compensación" determinadas en  los "diagramas de 

masas" para cada uno de los materiales, se calculan las siguientes distancias de 

transporte. 

Para el material Relleno (terraplenes, relleno de submediana) con material procedente de 

la traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla o 

Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo, se obtiene una  distancia 

media de transporte de 2,6 Km para un volumen total  de 2.970.955,590 m3. 

Para el material Formación de suelo para explanada con material procedente de 

Excavación de la traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del 

Esla o Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo se obtiene una distancia 

media de transporte de 5,3 Km para un Volumen Total de 592.942,697 m3. 

Para la Excavación de material no reutilizable con destino vertedero se obtiene una 

distancia media de transporte de 6,6 Km para un Volumen Total de 36.339,623 m3. 

A continuación se incluye un esquema resumen en el que se relacionan los volúmenes 

calculados anteriormente en el apartado de cubicaciones con los diagramas de masas 

expuestos, así como la interrelación entre ellos. 
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5.11 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Las secciones tipo adoptadas para el tronco, los ramales de los enlaces, caminos y 

estructuras, así como sus detalles constructivos y las secciones acotadas con el 

emplazamiento y características de las obras complementarias como cunetas revestidas, 

drenes, bordillos de coronación de terraplén, barreras, señalización vertical, 

canalizaciones, cerramiento, etc., se representan en los Planos del Proyecto. 

A continuación se indica la sección de firme adoptada para cada uno de los ejes del 

proyecto, para seguidamente describir la constitución de cada una de las mismas: 

5.11.1 Secciones de firme 

 

TRONCO 

TRONCO AUTOVIA A-66 232 

 

ENLACE 1 

ENLACE 1 

ENLACE1--RAMAL-0 3232 

ENLACE1--GLORIETA-1 3232 

ENLACE1--GLORIETA-2 3232 

ENLACE1--RAMAL-1 4232 

ENLACE1--RAMAL-2 4232 

ENLACE1--RAMAL-3 4232 

ENLACE1--RAMAL-4 4232 

ENLACE1--REPOSICION 1 4132 

ENLACE1--REPOSICION 2 3232 

GLORIETA 3 ( CRUCE N-630 ) 3132 

EJE 2 ( ZA-123 ) 3232 

EJE 3 ( ZA-702 ) 3232 

EJE 4 ( N-630 A SANTOVENIA ) 3132 

EJE 5 ( N-630 A LA GRANJA ) 3132 

 

ENLACE 2 

ENLACE2--RAMAL-0 4132 

ENLACE2--GLORIETA 1 4132 

ENLACE2--GLORIETA 2 3232 

ENLACE2--RAMAL-1 4232 

ENLACE2--RAMAL-2 4132 

ENLACE2--RAMAL-3 4132 

ENLACE2--RAMAL-4 4232 

ENLACE2--REPOSICION 1 4232 

ENLACE2--REPOSICION 3 4232 

ENLACE2--GLORIETA 3 3132 

ENLACE2--REPOSICION 2 3232 

ENLACE2-ACCESO ÁREA DE MANTENIMIENTO 4232 

ENLACE2-REPOSICION 4 3132 

ENLACE2-REPOSICION 5 3132 

 

 

ENLACE 3 

ENLACE3--RAMAL-0A 4132 

ENLACE3--GLORIETA-1 3232 

ENLACE3--GLORIETA-2 4132 

ENLACE3--RAMAL-1 4232 

ENLACE3--RAMAL-4 4232 

m3 m3 m3 m3 m3 m3

TRONCO                  2.638.084,151 11.482,173 110.513,622 36.339,623

ENLACE 1                102.702,927 0,000 1.943,160 0,000

ENLACE 2                4.019,942 0,000 0,000 0,000

ENLACE 3                97.679,552 0,000 0,000 0,000

PASOS TRANSVERSALES     2.831,426 0,000 0,000 0,000

CAMINOS                 9.114,726 0,000 110,249 0,000

DESVÍOS PROVISIONALES   3.955,836 0,000 0,000 0,000

TOTAL 2.858.388,560 11.482,173 112.567,031 36.339,623 572.116,775 9.343,748

DIAGRAMA EXPLANADA

DIAGRAMA RELLENO

DIAGRAMA VERTEDERO

RELLENO

m3 m3 m3 m3 m3 m3

TRONCO                  1.394.147,551 154.653,011 272.374,973 1.361,857

ENLACE 1                133.885,630 9.116,786 15.667,170 475,573

ENLACE 2                370.610,994 14.290,446 25.377,358 0,000

ENLACE 3                73.543,105 5.448,305 9.389,525 317,696

PASOS TRANSVERSALES     180.537,204 6.896,118 16.698,238 0,000

CAMINOS                 76.610,760 189,577 44.191,088 0,000

DESVÍOS PROVISIONALES   27.718,598 6.846,527 11.803,575 0,000

TOTAL 2.257.053,842 197.440,770 395.501,927 2.155,126 36.339,440 713.901,749

ROCA VERTEDERO PRÉSTAMO
TRAMO 

CONTIGUO

VERTEDERO

SE CEDE AL 

TRAMO 

CONTIGUO

EXCAVACIÓN CLASIFICADA Y AFECTADA POR EL COEFICIENTE DE 

PASO

EXPLANADA

TERRAPLÉN

+

RELLENO DE 

MEDIANA

S EST3 ADECUADO HM-20

TOLERABLE
SELECCIONADO 

O ADECUADO
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ENLACE3--GLORIETA-3 3132 

ENLACE3--RAMAL-0B 3232 

ENLACE3—REPOSICION 1 3132 

ENLACE3-- REPOSICION 2 3132 

 

VARIANTES DE CARRETERA 

PASO SUPERIOR N - 7.3 (ZA-L-2566) 4232 

PASO SUPERIOR N - 11.5 (N-630) 3132 

PASO SUPERIOR N 0.1 (N-630) 3132 

5.11.2 Constitución de los firmes 

Tronco A-66  

Sección tipo: 232  15 MB + 20 SC 

Calzada y arcén interior. 

 Capa de Rodadura: 3 cm BBTM 11B PMB 45/80-60. 

 Capa Intermedia: 5 cm AC22 bin B50/70 S. 

 Capa de Base: 7 cm AC32 base B50/70 G. 

 Capa de Base: 20 cm Suelo-cemento tipo SC-40. 

En arcenes, cuando dispongan de anchura de 1,25 m o superior, se dispondrán las 

siguientes capas: 

 Capa de Rodadura: 3 cm BBTM 11B PMB 45/80-60. 

 Capa Intermedia: 5 cm AC22 bin B50/70 S. 

 Capa de Base: 27 cm Suelo-cemento tipo SC-40. 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia modificada: Emulsión Tipo C60BP4 ADH y dotación de 0,439 

kg/m2. 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

 

N-630 

Sección tipo: 3132  12 MB + 22 SC 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

 Capa Intermedia: 7 cm AC22 bin B50/70 S 

 Capa de Base: 22 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

En arcenes, cuando dispongan de anchura de 1,25 m o superior, se dispondrán las 

siguientes capas: 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

 Capa de Base: 29 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

 

Enlaces 

Sección tipo: 3132  12 MB + 22 SC 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

 Capa Intermedia: 7 cm AC22 bin B50/70 S 

 Capa de Base: 22 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

En arcenes, cuando dispongan de anchura de 1,25 m o superior, se dispondrán las 

siguientes capas: 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 
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 Capa de Base: 29 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

Sección tipo: 3232  10 MB + 22 SC 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

 Capa de Base: 27 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

En arcenes, cuando dispongan de anchura de 1,25 m o superior, se dispondrán las 

siguientes capas: 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

 Capa de Base: 27 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

Sección tipo: 4132  9 MB + 20 SC 

 Capa de Rodadura: 8 cm AC22 surf B50/70 S. 

 Capa de Base: 20 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

Sección tipo: 4232  5 MB + 20 SC 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

 Capa de Base: 20 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

 

Reposición de carreteras 

Sección tipo: 4232  5 MB + 20 SC 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

 Capa de Base: 20 cm Suelo-cemento tipo SC-40 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

 

Caminos  

Los caminos estarán compuestos por 15 cm. de S-EST1 sobre 30 cm. de suelo adecuado, 

según la O.M. 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras 

del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. Sobre el S-

EST1 se extenderá un riego de curado, y un simple tratamiento superficial. 

 

Estructuras 

Viaductos y puentes de autovía 

 Capa de Rodadura: 3 cm BBTM 11B PMB 45/80-60 

 Capa Intermedia: 5 cm AC22 bin B50/70 S 
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Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia modificada: Emulsión Tipo C60BP4 ADH y dotación de 0,439 

kg/m2. 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

Además se aplicará una capa de impermeabilización del tablero mediante pintura 

bituminosa impermeabilizante. 

Pasos superiores 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D 

Se dispondrá un riego con la siguiente característica: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

Además se aplicará una capa de impermeabilización del tablero mediante pintura 

bituminosa impermeabilizante. 

 

Conexión entre viales pavimentados y sin pavimentar 

En las conexiones entre viales pavimentados y sin pavimentar deben pavimentarse un 

mínimo de 25 m a medir desde la arista exterior de la calzada de la carretera. 

En las conexiones entre viales pavimentados y sin pavimentar el firme adoptado es: 

- Capa de rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D. 

- Base tratada con cemento:  15 cm de EST-1. 

- Subbase granular:  30 cm de Suelo adecuado. 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2 

 Riego de curado: Emulsión Tipo C60B4 CUR y dotación de 0,526 kg/m2 

 

Desvíos provisionales 

Desvío carretera N-630 

Sección tipo: 3131  15 MB + 20 ZA 

- Capa de rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D. 

- Capa intermedia: 10 cm AC22 bin B50/70 S. 

-- Base granular: 20 cm de Zahorra artificial. 

En arcenes, cuando dispongan de anchura de 1,25 m o superior, se dispondrán las 

siguientes capas: 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf B50/70 D. 

 Capa de Base: 30 cm Zahorra artificial. 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2. 

 Riego imprimación: Emulsión Tipo C50BF5 IMP, con una dotación de 1,25 kg/m2  

 

Resto de carreteras 

Sección tipo: 4231  5 MB + 20 ZA 

 Capa de Rodadura: 5 cm AC16 surf BC50/70 D 

 Capa de Base: 20 cm Zahorra artificial. 

Se dispondrán riegos con las siguientes características: 

 Riego de adherencia: Emulsión Tipo C60B4 ADH y dotación de 0,351 kg/m2. 

 Riego imprimación: Emulsión Tipo C50BF5 IMP, con una dotación de 1,25 kg/m2  
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5.12 DRENAJE 

Las obras de drenaje transversal se dividen en dos grupos, según la tipología de obra a 

considerar: 

 Caños y marcos. Formados por obras de pequeña luz, de hormigón armado, con 

solera, situados en pequeños cauces o arroyos de pequeño caudal. Su sección 

resulta determinante para el desagüe del cauce. 

 Viaductos. Obras de paso de grandes dimensiones (>10 m), relacionadas con 

cauces y caudales más importantes y permanentes. 

Para su dimensionamiento se han seguido las publicaciones de la Dirección General de 

Carreteras: 

 Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial (1990) 

 Drenaje Transversal. Obras pequeñas de paso. Dimensionamiento hidráulico 

Según la primera de estas publicaciones, el período de retorno a considerar en las obras 

de drenaje transversal es de 100 años. No obstante se menciona la necesidad de recabar 

de las Confederaciones Hidrográficas la información necesaria de aquellos puntos en que 

“no resulte evidente la imposibilidad de daños catastróficos”. 

Mediante los escritos recogidos en el Apéndice 3 del Anejo nº 10 se ha informado a la 

Confederación de las actuaciones a realizar, recogiéndose el informe que han emitido 

indicando que los cálculos hidráulicos realizados son razonablemente aceptables. 

La comprobación hidráulica de la sección de los caños y marcos se realizará considerando 

su funcionamiento en lámina libre y en régimen uniforme. Para ello se aplicará la fórmula 

de Manning con un n=0,015, correspondiente al hormigón. 

El sistema de drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de redes 

que recoja la escorrentía superficial procedente de la plataforma de la autovía y de las 

márgenes que viertan hacia ella, y la conduzca hasta un punto de desagüe.  

El período de retorno de diseño para el drenaje longitudinal será de 25 años, de acuerdo 

con los criterios establecidos en la Instrucción. 

En el anejo se recoge un apartado donde se especifican tanto los aspectos 

medioambientales, que cita la declaración de impacto ambiental en relación a la protección 

del sistema hidrológico, como los condicionantes hidrogeológicos; ambos aspectos tenidos 

en cuenta en el dimensionamiento del drenaje de la vía. 

 

5.12.1 Drenaje Transversal 

Estudio hidráulico de cauces principales 

Los cauces más importantes atravesados por el trazado de la futura autovía se 

corresponden con los tres viaductos proyectados: 

 Arroyo Valdecoso, entorno al P.K. 5+600 

 Arroyo de La Laguna, entorno al P.K. 7+140 

 Arroyo sin denominación, entorno al P.K. 13+440 

En los tres casos se han proyectado viaductos, principalmente por motivos orográficos y 

medioambientales. 

En el anejo se ha analizado el régimen de avenidas de los Arroyos en el entorno afectado 

por las obras comprendidas en el presente proyecto. El estudio hidráulico contempla dos 

escenarios temporales distintos según se considere o no la presencia de la vía que se 

proyecta. Dado que para determinar los impactos de las obras de cruce sobre el régimen 

fluvial es necesario caracterizar hidráulicamente los cauces, tanto en lo que respecta a 

capacidad de desagüe, como en lo relativo al rango de velocidades que tienen lugar, se ha 

optado por preparar sendos modelos de simulación que hagan viable tal caracterización. 

La metodología seguida para la realización del estudio hidrológico ha sido la siguiente: en 

una primera fase se ha realizado la caracterización del cauce en la situación actual, 

evaluándose el funcionamiento hidráulico del Arroyo, una segunda fase analiza las 

repercusiones de la ejecución de la vía y la estructura sobre el mismo en el régimen del 

Arroyo (situación futura). Los cálculos se han realizado mediante el programa de análisis 

fluvial HEC-RAS, desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos de Norteamérica (Hydrologic Engeneering 

Center U.S. Army Corps of Engineers).  
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Obras de drenaje transversal 

Los criterios de diseño de las pequeñas obras de drenaje transversal son los siguientes: 

 Mínima dimensión: se han tratado de respetar las limitaciones que figuran en la 

Instrucción 5.2 –IC en cuanto a dimensiones mínimas en función de la longitud. 

 Velocidad del agua: tanto la sección como la pendiente del desagüe han sido 

adoptados de forma que la velocidad media a la salida del conducto no supere el 

máximo admisible recomendado en la citada Instrucción para obras de hormigón 

(Tabla 1-3). 

 Sobreelevación del agua: se ha limitado la altura de la lámina de agua de tal forma 

que la relación calado/ altura libre (Hw/H) sea inferior a 1,2. 

 Erosiones y aterramientos: se ha intentado respetar la alineación, pendiente y 

forma del cauce original, modificando así el régimen hidráulico en la menor medida 

posible, evitando de esta forma aterramientos localizados. 

En todos los casos en los que el cauce es interrumpido por el terraplén de la autovía, se 

han dispuesto las obras en los puntos bajos que se forman entre las vaguadas 

interceptadas y los propios terraplenes. En las situaciones en que la intercepción se 

produce en desmonte, se ha analizado cada caso en función del caudal, altura del 

desmonte, cauce, la forma más conveniente de restablecer hidráulicamente e 

hidrológicamente la escorrentía superficial. 

En total se han dispuesto 47 obras de drenaje transversal, de las cuales 22 se sitúan en el 

tronco, 5 en ramales de enlace, 10 en caminos, 2 en el P.S. 11.5 y 8 en reposiciones de 

carreteras existentes. 

En la tabla siguiente se reflejan todas las obras proyectadas: 

 

Denominación Geometría Situación Actuación 

OD 1,4 Marco 2.00x2.00 Tronco A-66 Nueva 

OD 1,8 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 2,0 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

Denominación Geometría Situación Actuación 

OD 2,0 MD Ø1.50 m Camino  Nueva 

OD 3,6 Marco 2.00x2.00 Tronco A-66 Nueva 

OD 3,8 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD E1-REP1 0,1 Ø1.80 m Reposición 1 Enlace 1 Nueva 

OD GL N-630 Ø0.80 m Acceso Glorieta N-630 ZA-702 Nueva 

OD E1-REP2 0.2 Ø1.80 m Reposición 2 Enlace 1 Nueva 

OD E1-REP2 0,0 2Ø0.80 m Reposición 2 Enlace 1 Ampliación od existente 

OD 4,9 Marco 2.00x2.00 Tronco A-66 Nueva 

OD E1-R3 3,3 Marco 2.00x2.00 Ramal 3 Enlace 1 Nueva 

OD E1-R2 2,1 Marco 2.00x2.00 Ramal 2 Enlace 1 Nueva 

OD 5,8 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 6,4 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 6,4 MD Ø1.00 m Camino  Nueva 

OD 7,5 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 7,5 MD Ø1.50 m Camino  Nueva 

OD 7,5 MI Ø1.50 m Camino  Nueva 

OD 9,6 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 11,4 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD PS11,5 0,2 Ø1.80 m Paso Superior 11.5 Nueva 

OD 11,7 Marco 3.00x2.00 Tronco A-66 Nueva 

OD 11,7 MI Marco 3.00x2.00 Camino  Nueva 

OD PS11,5 0,5 Ø1.80 m Paso Superior 11.5 Nueva 

OD 11,8 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 12,3 Marco 2.00x2.00 Tronco A-66 Nueva 

OD 12,7 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD E2-R4 4,0 Ø1.80 m Ramal 4 Enlace 2 Nueva 

OD E2-R2 2.0 Ø1.80 m Ramal 2 Enlace 2 Nueva 

OD E2-REP2 0.0 Marco 4.00x2.00 Reposición 2 Enlace 2 Nueva 
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Denominación Geometría Situación Actuación 

OD E2-REP 2 0.0 MI Marco 4.00x2.00 Camino  Nueva 

OD E2-REP 2 0.0 MD Marco 4.00x2.00 Camino  Nueva 

OD E2-REP1 0.0 Ø1.80 m Reposición 1 Enlace 2 Nueva 

OD E2-REP1 0.3 Marco 3.00x2.00 Reposición 1 Enlace 2 Nueva 

OD E2-REP1 0.3 MI Marco 3.00x2.00 Camino  Nueva 

OD 13.7 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 14,2 Marco 3.00x2.50 Tronco A-66 Nueva 

OD 14,2 MI Marco 3.00x2.50 Camino  Nueva 

OD 14,2 MD Marco 3.00x2.50 Camino  Nueva 

OD 14,7 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 15,6 Marco 2.00x2.00 Tronco A-66 Nueva 

OD 15,9 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 16,2 Ø1.80 m Tronco A-66 Nueva 

OD 16,9 Marco 2.00x2.00 Tronco A-66 Nueva 

OD E3-R1 1,3 Ø1.80 m Ramal 1 Enlace 3 Nueva 

OD E3 R0 (B) 0.1 Ø1.80 m Ramal 0(B) Enlace 3 Nueva 

Todas las obras son nuevas a excepción de la obra OD E1-REP2 0.0 que se trata de una 

ampliación de obra existente, consistente en dos tubos de Ø 800 mm. 

Las dimensiones mínimas adoptadas obedecen a las establecidas en la Instrucción 5.2-IC, 

apartado 5.2.2.3., donde se establece la dimensión mínima en función de su longitud: 

 L>15m   --> Ø1.80 m 

 15 m>L>10 m  --> Ø1.50 m 

 10 m>L>5 m   --> Ø1.20 m 

Cuando la obra no es perpendicular a la traza del eje proyectado se ha optado por alargar 

su longitud, con objeto de que todas las boquillas (prefabricadas) sean ortogonales al 

cuerpo de obra, para lo cual es necesario hacer un talud más tendido y adaptado a su 

boquilla. 

La tipología de los conductos circulares se establece en función de sus dimensiones, tubos 

de hormigón armado para conductos circulares de diámetro igual o superior a 800 mm y 

caños para los conductos de diámetro inferior a 800 mm, empleándose finalmente tubos  

800 mm,  1,00 m,  1,50 m y  1,80 m. 

En lo que se refiere a los conductos rectangulares, marcos, se han considerado todos de 

hormigón armado prefabricados, con tipologías 2,00 x 2,00, 3,00 x 2,00; 4,00 x 2,00 y 3,00 

x 2,50 (ancho x alto). 

Para la obtención de los caudales a desaguar por las obras de drenaje transversal, se han 

considerado los valores del estudio de hidrología correspondientes a un período de retorno 

de 100 años, según las indicaciones de la Instrucción 5.2-IC. 

A continuación se recoge la tabla resumen de comprobación de las obras de drenaje 

transversal proyectadas: 
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TABLA RESUMEN COMPROBACIÓN OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL T=100 AÑOS

 Caudal Q100  

 Caudal 

drenaje 

longitudinal  

 Caudal 

total Q  
 Nº  

 Ancho 

B  

 Altura H 

ó Ø  

 Longitud 

L  
 Pendiente  

 HE 

(C. Entrada)  

 Calado 

crítico OD  

 Altura a la 

entrada  

 Velocidad 

a la 

entrada  

 Hw/H ó 

Hw/D

 Tipo de 

control  

 (m³/s)   (m³/s)   (m³/s)   Ud   (m)   (m)   (m)   (m/m)   (m)   Ancho (m)  
 Pend 

(m/m)  

 Calado 

normal (m)  

 Calado 

crítico (m)  

 Velocidad 

(m/s)  
 (m)   Hw (m)   Ve (m/s)    

 OD 1,4   C 1-1  0.799 0.198 0.99  Rectangular  1 2 2 37.800 0.011 0.64  Cuneta triangular  0.011 0.162 0.135 0.56 0.461 0.64 1.926 0.36  ENTRADA  

 OD 1,8   C 1-2  0.459  -- 0.46  Circular  1  -- 1.8 52.510 0.022 0.33 2.00 0.022 0.133 0.126 0.09 0.216 0.62 2.629 0.34  SALIDA  

 OD 2,0   C 2-1  2.201  -- 2.2  Circular  1  -- 1.8 60.000 0.005 0.99 1.80 0.006 0.465 0.486 0.53 0.724 1.84 2.768 1.02  SALIDA  

 OD 2,0 MD   C 2-1+C 2-2+C 2-3+C 2-4  3.095  -- 3.1  Circular  1  -- 1.5 10.000 0.006 1.33 4.30 0.006 0.499 0.359 1.23 0.906 1.33 2.774 0.89  ENTRADA  

 OD 3,6   C 3-4  0.631 0.047 0.68  Rectangular  1 2 2 40.630 0.006 0.56  Cuneta triangular  0.006 0.215 0.164 0.52 0.36 0.56 1.868 0.31  ENTRADA  

 OD 3,8   C 3-5+ C 4-1  0.862  -- 0.86  Circular  1  -- 1.8 37.600 0.005 0.6  Cuneta triangular  0.017 0.159 0.144 0.69 0.401 0.6 2.037 0.33  ENTRADA  

 OD 4,9   C 4-5+C 4-3  0.27 1.714 1.98  Rectangular  1 2 2 38.000 0.008 0.93 2.00 0.008 0.372 0.416 1.82 0.689 0.93 2.216 0.52  ENTRADA  

 OD E1-R2 2,1   C 4-5+C 4-3  0.27 1.714 1.98  Rectangular  1 2 2 35.000 0.018 0.93 1.25 0.018 0.354 0.344 1.34 0.689 0.93 2.216 0.52  ENTRADA  

 OD E1-R3 3,3   C 4-5+C 4-3  0.27  -- 0.27  Rectangular  1 2 2 40.000 0.016 0.22 2.00 0.016 0.093 0.119 0.39 0.144 0.34 1.832 0.19  SALIDA  

 OD E1-REP1 0,1   C 4-4  0.325  -- 0.33  Circular  1  -- 1.8 17.500 0.028 0.25  Cuneta triangular  0.028 0.12 0.118 0.74 0.144 0.25 3.408 0.14  ENTRADA  

 OD GL N-630   C 4-6  0.247  -- 0.25  Circular  1  -- 0.8 37.500 0.002 0.4 1.00 0.005 0.28 0.173 0.69 0.294 0.39 1.474 0.49  ENTRADA  

 OD E1-REP2 0,2   C 4-3  0.108  -- 0.11  Circular  1  -- 1.8 27.500 0.007 0.08  Cuneta triangular  0.007 0.064 0.046 0.25 0.036 0.08 8.892 0.04  ENTRADA  

 OD E1-REP2 0,0   C 4-2  0.711  -- 0.71  Circular  2  -- 0.8 5.000 0.006 0.5  Cuneta triangular  0.007 0.213 0.165 0.54 0.355 0.5 1.649 0.63  ENTRADA  

 OD 5,8   C 5-2  0.31  -- 0.31  Circular  1  -- 1.8 52.490 0.028 0.25 2.17 0.028 0.115 0.118 0.99 0.144 0.25 3.251 0.14  ENTRADA  

 OD 6,4   C 6-2  1.159 0.269 1.43  Circular  1  -- 1.8 38.000 0.007 0.76 1.00 0.007 0.435 0.467 0.54 0.567 2.11 3.275 1.17  SALIDA  

 OD 6,4 MD   C 6-2  1.159 0.269 1.43  Circular  1  -- 1 8.000 0.011 1.05  Cuneta triangular  0.011 0.274 0.237 0.81 0.684 1.05 2.494 1.05  ENTRADA  

 OD 7,5   C 7-2  2.219  -- 2.22  Circular  1  -- 1.8 46.000 0.005 0.99 1.50 0.005 0.508 0.508 0.52 0.724 1.77 2.768 0.98  SALIDA  

 OD 7,5 MI   C 7-2  2.219  -- 2.22  Circular  1  -- 1.5 7.000 0.005 1.09 1.50 0.005 0.508 0.508 0.46 0.758 1.47 2.466 0.98  SALIDA  

 OD 7,5 MD   C 7-2+ C 7-3  2.821  -- 2.82  Circular  1  -- 1.5 15.000 0.014 1.26 1.20 0.014 0.329 0.298 1.05 0.863 1.26 2.682 0.84  ENTRADA  

 OD 9,6   C 9-2  0.798 0.185 0.98  Circular  1  -- 1.8 38.000 0.001 0.68  Cuneta triangular  0.001 0.222 0.117 0.21 0.443 0.68 2.022 0.38  ENTRADA  

 OD 11,4   C11-1  0.807 2.005 2.81  Circular  1  -- 1.8 52.410 0.006 1.17 2.00 0.005 0.507 0.512 0.45 0.819 2.08 3.032 1.16  SALIDA  

 OD PS11,5 0,2   C11-1  0.807 3.527 4.33  Circular  1  -- 1.8 42.500 0.036 1.48  Cuneta triangular  0.036 0.413 0.463 1.51 1.017 1.48 2.924 0.82  ENTRADA  

 OD 11,7   C11,3  5.896  -- 5.9  Rectangular  1 3 2 112.500 0.004 1.14 2.85 0.004 0.726 0.449 1.03 0.74 1.14 2.656 0.57  ENTRADA  

 OD 11,7 MI   C11,3  5.896  -- 5.9  Rectangular  1 3 2 22.500 0.004 1.14 3.00 0.004 1.122 0.653 1.1 0.74 1.95 3.074 0.98  SALIDA  

 OD PS11,5 0,5   C 11-2  1.548  -- 1.55  Circular  1  -- 1.8 40.000 0.022 0.8  Cuneta triangular  0.022 0.227 0.221 0.99 0.594 0.8 2.114 0.44  ENTRADA  

 OD 11,8   C 11-4  0.248   0.25  Circular  1  -- 1.8 47.500 0.008 0.2  Cuneta triangular  0.008 0.158 0.123 0.47 0.108 0.2 3.978 0.11  ENTRADA  

 OD 12,3   C 12-1  1.573 0.288 1.86  Rectangular  1 2 2 50.500 0.012 0.89  Cuneta triangular  0.012 0.242 0.21 0.77 0.662 0.89 2.194 0.49  ENTRADA  

 OD 12,7   C 12-2  0.689 0.249 0.94  Circular  1  -- 1.8 48.120 0.006 0.62 2.00 0.006 0.258 0.263 0.52 0.422 0.69 2.04 0.38  SALIDA  

 OD E2-R4 4,0   C 12-2  0.689  -- 0.69  Circular  1  -- 1.8 40.000 0.006 0.56 2.00 0.006 0.216 0.217 0.33 0.36 0.75 1.876 0.42  SALIDA  

 OD E2-R2 2,0   C 12-2  0.689 0.241 0.94  Circular  1  -- 1.8 42.500 0.007 0.62  Cuneta triangular  0.007 0.131 0.099 0.4 0.422 0.62 2.063 0.34  ENTRADA  

 OD E2-REP1 0,0   C 12-3  0.256  -- 0.26  Circular  1  -- 1.8 27.500 0.011 0.2  Cuneta triangular  0.011 0.116 0.094 0.44 0.108 0.2 4.107 0.11  ENTRADA  

 OD E2-REP1 0,3   C 12-4  9.035  -- 9.04  Rectangular  1 3 2 23.500 0.004 1.55 3.50 0.004 1.289 0.781 0.75 0.98 2.03 3.056 1.02  SALIDA  

 OD E2-REP1 0,3 MI   C 12-4  9.035  -- 9.04  Rectangular  1 3 2 9.500 0.004 1.55 1.85 0.004 1.66 1.121 1.69 0.98 1.9 3.056 0.95  SALIDA  

 OD E2-REP2 0,0   C 12-5  21.22  -- 21.22  Rectangular  1 4 2 19.500 0.002 2.3 5.00 0.008 1.345 0.907 1.1 1.412 2.3 3.757 1.15  ENTRADA  

 OD E2-REP 2 0,0 MI   C 12-5  21.22  -- 21.22  Rectangular  1 4 2 12.500 0.007 2.3 5.00 0.007 1.345 0.907 2.06 1.412 2.3 3.757 1.15  ENTRADA  

 OD E2-REP 2 0,0 MD   C 12-5  21.22  -- 21.22  Rectangular  1 4 2 17.500 0.008 2.3 5.00 0.008 1.345 0.907 2.27 1.412 2.3 3.757 1.15  ENTRADA  

 OD 13,7   C 13-2  0.753 0.132 0.89  Circular  1  -- 1.8 43.000 0.009 0.62  Cuneta triangular  0.009 0.165 0.132 0.51 0.422 0.62 1.948 0.34  ENTRADA  

 OD 14,2   C 14-1  16.344  -- 16.34  Rectangular  1 3 2.5 97.500 0.003 2.23 3.00 0.003 1.309 0.914 0.52 1.475 2.2 3.694 0.88  ENTRADA  

 OD 14,2 MI   C 14-1  16.344  -- 16.34  Rectangular  1 3 2.5 17.500 0.003 2.23 5.00 0.003 1.215 0.789 0.45 1.475 2.3 3.041 0.92  SALIDA  

 OD 14,2 MD   C 14-1  16.344  -- 16.34  Rectangular  1 3 2.5 42.500 0.007 2.23 3.00 0.007 1.309 0.913 2.03 1.475 2.23 3.694 0.89  ENTRADA  

 OD 14,7   C 14-2  1.572 0.24 1.81  Circular  1  -- 1.8 53.400 0.005 0.87  Cuneta triangular  0.005 0.213 0.156 0.47 0.648 0.87 2.197 0.48  ENTRADA  

 OD 15,6   C 15-2  2.015  -- 2.02  Rectangular  1 2 2 55.000 0.012 0.93  Cuneta triangular  0.012 0.346 0.309 0.98 0.689 0.93 2.251 0.52  ENTRADA  

 OD 15,9   C 15-3  0.285 0.161 0.45  Circular  1  -- 1.8 44.800 0.023 0.33  Cuneta triangular  0.023 0.107 0.1 0.62 0.216 0.33 2.577 0.18  ENTRADA  

 OD 16,2   C 16-1+C16-2  1.393  -- 1.39  Circular  1  -- 1.8 35.000 0.018 0.76  Cuneta triangular  0.018 0.177 0.162 0.76 0.567 0.76 2.028 0.42  ENTRADA  

 OD 16,9   C 17-1  3.4 0.058 3.46  Rectangular  1 2 2 37.500 0.007 1.3  Cuneta triangular  0.007 0.234 0.184 0.59 0.9 1.3 2.718 0.72  ENTRADA  

 OD E3-R1 1,3   C 17-2  0.299  -- 0.3  Circular  1  -- 1.8 37.000 0.008 0.22 0.50 0.007 0.274 0.274 1.41 0.144 0.4 1.262 0.22  SALIDA  

 OD E3 R0(B) 0,1   C 17-4  0.807  -- 0.81  Circular  1  -- 1.8 22.500 0.006 0.58  Cuneta triangular  0.006 0.185 0.138 0.46 0.381 0.58 2.056 0.32  ENTRADA  

 OD   Cuenca   Tipología  

 Cauce a la salida  
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5.12.2 Drenaje Longitudinal 

Los elementos proyectados de drenaje longitudinal son los siguientes: 

Cunetas de desmonte 

Estas cunetas recogen la escorrentía procedente de los taludes de desmonte, de las 

laderas adyacentes que viertan hacia la autovía en el caso de desmontes de poca altura , 

la que se recoge en una de las calzadas, en los tramos en recta y en los tramos en curva 

con el peralte favorable, y  la que recoge la propia cuneta. 

En algunos casos se ha dimensionado esta cuneta de desmonte para evacuar el agua 

procedente de cuencas exteriores a la plataforma, debida principalmente a: 

 agotamiento de la cuneta de guarda proyectada en coronación. 

 existencia de un punto bajo sobre la coronación del desmonte. 

En el tronco de autovía y enlaces, se han proyectado tres tipos de cuneta de desmonte: 

 Tipo A: Se proyecta siempre revestida de hormigón, con un ancho total de 2,80 m y 

taludes 6/1 y 6/1 (H/V) y profundidad de 0,23 m. 

 Tipo B: Se proyecta siempre revestida de hormigón, con un ancho total de 2,80 m y 

taludes 6/1 y 1/1 (H/V) y profundidad de 0,40 m 

 Tipo C: Se proyecta siempre revestida de hormigón, con un ancho total de 2,80 m y 

taludes 1/1 y 1/1 (H/V) y profundidad de 1,40 m 

En la reposición de carreteras y glorietas sobre carreteras existentes se ha definido las 

siguientes cunetas de desmonte: 

 Tipo D: Se proyecta revestida de hormigón para pendientes <1% y >3%, con un 

ancho total de 1,20 m y taludes 2/1 y 2/1 (H/V) y profundidad de 0,30 m. 

En los caminos se ha definido la siguiente cuneta: 

 Triangular no revestida con un ancho total de 0,90 m y taludes 3/2 y 3/2 (H/V) y 

profundidad de 0,30 m. 

Cuneta de mediana 

La cuneta de mediana recoge el agua que escurre por la superficie de una de las calzadas 

en los tramos en curva con el peralte favorable, así como la que cae sobre la propia 

cuneta. En los tramos en recta se recoge solamente el agua que cae sobre la propia 

cuneta. La cuneta es de sección triangular, con 2,00 metros de ancho total y taludes 

6H:1V, revestida siempre de hormigón, favoreciendo el comportamiento hidráulico de la 

cuneta y facilitando la conservación y mantenimiento. La cuneta se desagua en los puntos 

bajos del perfil longitudinal intentando evitar, en la medida de lo posible, tramos de cuneta 

sin desaguar de más de 500m. 

Cunetas en berma de desmonte 

Para recoger el agua vertida en las zonas de berma en taludes de desmontes se ha 

diseñado una cuneta de protección que desagüe este caudal evitando así que se 

produzcan filtraciones al interior de los taludes de desmonte. Se proyecta una cuneta 

triangular revestida de taludes simétricos 1H:1V, con 0,50 m de calado y ancho superficial 

de 1,00 m. La pendiente de esta cuneta sigue de la rasante del tronco. 

Cunetas de pie de terraplén 

Las cunetas de pie de terraplén se proyectan en aquellos casos en que el terreno natural 

vierte hacia el terraplén, como sistema de protección del mismo. También se han 

proyectado como prolongación de las cunetas de desmonte y de las cunetas de guarda, 

desde el punto en que desaguan éstas hasta la embocadura de una obra de drenaje 

transversal, o hasta un cauce natural. La pendiente de las cunetas de pie de terraplén se 

adapta en general a la del terreno natural. 

Se ha dispuesto una cuneta  triangular con un ancho 1,20 m, taludes simétricos 1H:1V y un 

calado de 0,60 m sin revestimiento de hormigón.  

Cunetas de guarda 

Se proyectan cunetas de guarda donde las laderas adyacentes a los taludes de desmonte 

vierten hacia la plataforma, con la excepción de desmontes de poca altura o de áreas de 

vertido pequeñas; en cuyo caso se permite que la cuneta de desmonte reciba toda la 

escorrentía. La pendiente de las cunetas de guarda se adapta en general a la del terreno 

natural, siendo revestidas de hormigón, con el fin de evitar erosiones y filtraciones de agua 

hacia el talud. 
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Se ha proyectado una cuneta trapecial revestida con un ancho en la base de 0,50 m, 

taludes simétricos 1H:2V y un calado de 0,50 m. Las cunetas de guarda desaguan 

mediante bajantes sobre el talud de desmonte, bien cuando se agota su capacidad o bien 

por la presencia de un punto bajo en el terreno. 

Cunetas de encuentro de taludes 

Estas cunetas se hna dispuesto para recoger la escorrentía de la calzada de la autovía y 

terraplenes en aquellas zonas en las que se localicen dos calzadas separadas que 

discurran en terraplén y cuyas ocupaciones se superpongan, evitando de esta forma que 

se produzcan infiltraciones al interior de ambos taludes. 

Se proyecta una cuneta triangular revestida de taludes simétricos 2H:1V, con calado de 

0,25 m y un ancho total de 1,00 m. 

Bordillos y bajantes de terraplén 

Otros elementos del sistema de drenaje longitudinal proyectado lo forman los bordillos y las 

bajantes de terraplén. 

De acuerdo con la Instrucción 5.2-IC (apartado 3.3.2),  cuando la altura de los terraplenes 

supera los cuatro metros de altura para evitar erosiones y cárcavas que pudiera producir el 

agua, en la margen que recibe la escorrentía se sitúa un bordillo, situado al pie de la 

barrera de seguridad.  

Este bordillo tiene la función de encauzar el agua hasta un punto en que da paso a una 

bajante de terraplén, formada por piezas prefabricadas, similares a las utilizadas en los 

desagües sobre terraplén de los colectores. Se ha calculado la distancia entre puntos de 

desagüe, bajantes, con los siguientes condicionantes: 

 No se inunde en ningún momento la calzada, es decir no sobre pasar la banda 

blanca de la carretera. 

 No se desborde el bordillo proyectado. 

 Longitud máxima de 50 m (longitud habitual en zonas de clima continental según la 

Instrucción 5.2-IC). 

Colectores 

Se proyectan colectores en los desagües de la cuneta de mediana. Según indica la 

Instrucción 5.2-IC los colectores tendrán un diámetro mínimo 300 mm, recomendándose 

que no sean menores de 400 mm. Se adopta un valor de 800 mm, para facilitar la 

conservación. 

Pozos de registro y arquetas 

Para permitir el mantenimiento y la inspección de los elementos enterrados se proyectan 

arquetas sumidero en la mediana de dimensiones interiores de 1,50x1,50 m, tal y como 

indica la Instrucción 5.2-IC. 

Pasos salvacunetas 

Se prevén tubos de hormigón en masa de 600 mm de diámetro situados en la cuneta de 

los caminos y cunetas de pie de terraplén que cruzan a los mismos. Su utilización se hace 

necesaria en los cruces entre caminos longitudinales para dar continuidad a las cunetas de 

desmonte y no generar puntos bajos sin desagüe al terreno. 

Drenaje en Espina de Pez 

Se prevé la construcción de drenajes de la explanada en forma de espina de pez, formado 

por zanjas longitudinales y oblicuas al eje de la traza, bajo ambas calzadas .. DEsta 

medida está condicionada a la aparición de agua durante la ejecución de las obras, en las 

siguientes zonas, correspondientes a suelos de las facies terciarias Tm1 (Montamarta) y 

Tc1 (Tierra de Campos): 

 P.K. 6+000 a 6+400 

 P.K. 6+460 a 6+930 

 P.K. 10+000 a 10+200 

 P.K. 10+450 a 10+700 

El drenaje en espina de pez previsto está formado por dos líneas de drenaje 

independientes, una por cada calzada. Las espinas, o zanjas oblicuas, están constituidas 

por material filtrante cubierto con geotextil, situado sobre una base de hormigón pobre. 

Dichas espinas forman un ángulo de 60º con el eje de la carretera y se sitúan bajo el nivel 

del plano superior de la explanación y conectarán con los drenes interceptores 

transversales o zanjas longitudinales.Cada una de las líneas de drenes interceptores 
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transversales de las espinas se sitúan, paralelos al eje de la calzada, una línea por la 

mediana y otra por el margen izquierdo o derecho de la calzada, según el peralte de la 

calzada. El dren interceptor tendrá un diámetro de 200 mm. Se disponen arquetas de 

registro (situadas cada 100 m) y desagüe, de dimensiones 0,80x0,80 m y profundidad de 

1,30 m. 

5.13 ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

En la autovía Benavente-Zamora, tramo II: Santovenia del Esla–Fontanillas de Castro se 

han diseñado un total de 18 estructuras: 3 viaductos, 10 pasos superiores y 5 pasos 

inferiores.  

□ PASOS SUPERIORES: 

 Paso superior P.S. – 0.1 (reposición CN-630) 

 Paso superior P.S. – 0.9 (reposición camino de concentración ) 

 Paso superior P.S. – 3.2 (reposición camino) 

 Paso superior P.S. – 4.7 (enlace Santovenia) 

 Paso superior P.S. – 7.3 (reposición carretera local) 

 Paso superior P.S. – 10.5 (reposición camino de concentración ) 

 Paso superior P.S. – 11.5 (reposición CN-630) 

 Paso superior P.S. – 12.7 (enlace ZA-714) 

 Paso superior P.S. – 16.6 (reposición camino del Tobal) 

 Paso superior P.S. – 17.7 (enlace San Cebrian) 

□ VIADUCTO: 

 Viaducto 5.6 sobre el arroyo Valdeoso 

 Viaducto 7.1 sobre el arroyo de la Laguna 

 Viaducto 13.4  

□ PASOS INFERIORES 

 Paso inferior P.I.-2.3 (paso de camino) 

 Paso inferior P.I.-5.9 (camino de la Dehesa) 

 Paso inferior P.I.-9.3 (camino de Valderraposo) 

 Paso inferior P.I.-11.8 (paso de camino) 

 Paso inferior P.I.-15.4 (Paso de camino) 

Se trata en general de estructuras isostáticas diseñadas mediante cimentación directa que 

admiten asientos hasta 2.5 cm. 

Cuando el apoyo se realiza sobre los materiales terciarios de las formaciones Tierra de 

Campos, Aspariegos y Montamarta, materiales ordovícicos meteorizados G-V o sobre 

materiales de terraza, las cargas de trabajo utilizadas han sido de 3 kg/cm2. 

Cuando el apoyo se realiza sobre materiales cuaternarios (suelos aluviales, coluviales) o 

sobre rellenos de material granular compactados a densos (material de sustitución) o sobre 

rellenos (cargaderos), la carga de trabajo utilizada han sido de 2.5 kg/cm2.  

Se presenta a continuación un cuadro resumen con todas las estructuras diseñadas, 

ordenadas por PK correlativos en los que se expresa:  

 Tipo de cimentación 

 Investigación realizada.  

 Material donde se realiza el apoyo de las cimentaciones 

 Profundidad mínima para este apoyo por cuestiones geotécnicas 

 Carga admisible 

 Asientos 

 Módulo de balasto vertical 

 Coeficiente de rozamiento 

 Agresividad al hormigón  

 Observaciones donde se comentan cuestiones constructivas, preventivas, etc.  
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ESTRUCTURA 
TIPO 

CIMENTACIÓN INVESTIGACIÓN 
APOYO 

CIMENTACIÓN 

PROF. APOYO 
(m) desde 
superficie 

terreno 
natural) 

CARACTERÍSTICAS DE CIMENTACIÓN EUROESTUDIOS 
AGRE. AL 

HORMIGON 
OBSERVACIONES 

Qpro 
(kg/cm

2
) 

Asientos 

 (cm) 
Kvi (kg/cm

3
) 

Coeficiente de 
rozamiento 

P
.S

.-
 0

.1
 

E1 

Directa 

SE1, SE2, S1, 
PE1, CE1, CE2 

SE2-0+1/1 y 2 
PE2-0+1/1 y 2 

Terciario. 
Formación Tierra 

de Campos 

-3 3 < 2,5 10 0.45 

Nulo 

Las zapatas se colocarán sobre los materiales cohesivos de la Tierra de Campos con 
resistencia de duro (Su > 15 t/m

2
) 

Se colocará pedestal de hormigón bajo las zapatas si estas no llegarán al fondo de 
excavación (-3 m)  

P1 -3 3 < 2,5 10 0.45 

E2 -3 3 < 2,5 10 0.45 

P
.S

. 
–
 0

.9
 

E1 

Directa 

SE-3, PE2 y 3, 
CE-3 y 4, SE”-
0+9/1 y PE2-

0+9/1 

Terciario. 
Formación Tierra 

de Campos 

-2.5 3 < 2,5 10 0.45 

Nulo (PC)  

P1 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P2 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P3 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

E2 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P
.I
.-

 2
.3

 E1 

Directa 
C7, P4, PE2-
2+2/1 y SE2-

2+2/1 

Terciario. Fm. 
Tierra de 
Campos: 

arcillas/limos con 
indicios de arena 
(dura-muy firme9 

-2 3 < 2,5 10 0.45 

Nulo 

 

E2 -2 3 < 2,5 10 0.45  

P
.S

.-
 3

.2
 

E1 

Directa 
CE-6, CE-7, PE-
5, PE-6, SE-4 Y 

SE2-3+2/1 

Terciario. Fm. 
Tierra de 

Campos: arcillas 
con indicios de 

arena 
(dura).Locales 

niveles de arena 
limosa 

-5 3 < 2,5 10 0.45 

Nulo 

Las elevadas profundidades de cimentación son debidas a que los apoyos se sitúan en el 
fondo de un desmonte 

Los apoyos de los estribos E1 y E2 deberán cumplir una condición de borde de al 
menos 3 m, medido en horizontal entre la cara inferior de la zapata y el borde del talud 

de excavación. 

P1 -12 3 < 2,5 10 0.45 

P2 -11.5 3 < 2,5 10 0.45 

P3 -10.5 3 < 2,5 10 0.45 

E2 -5 3 < 2,5 10 0.45 

P
.S

.-
 4

.7
 

E1 

Directa. Estribos de 
suelo reforzado 

SE5, PE7, PE7 
bis, PE8, PE8 bis, 

CE8, CE9,  

SE2-4+7/1 
PE2-4+7/1 

Suelo coluvial -3.5     

Qa por 
suelos 

coluviales 

Se empotra bajo la cota de la cuneta 1 placa en los suelos coluvial. Preparar el terreno de 
apoyo mediante 3 pasadas de rodillo vibrador liso de 12 t 

P1 Ordovícico -5.5 3 < 2 12 0.45  

E2 Ordovícico -5.5     
Se empotra bajo la cota de la cuneta 1/2 placa en el ordovícico meteorizado G-V. Preparar el 

terreno de apoyo mediante 3 pasadas de rodillo vibrador liso de 12 t 

V
T

O
. 

5
+

6
0
0
 E1 

Directa 
S-4, CE-27, PE-9 

y S4 

Fm. Montamarta: 
microconglomera
dos y arenas con 

algo de arcilla 

-2 

3 4 10 0.5 Qa por 
suelos 

aluviales 

La cimentación se realizará sobre los materiales de la formación Montamarta situada bajo un 
espesor de 1.5 m de suelos de fondo de vaguada.  

Utilizar protección de escollera para evitar que las zapatas de estribos y pila queden a la 
vista por erosión  E2 3 4 10 0.5 

P
.I
.-

 5
.9

 

Losa 

Directa 
CE-10, P7,  

PE2-5+9/1 y 
CE2-5+9/1 

Fm Montamarta:. 
Arenas medias-

gruesas, con algo 
de arcilla e 
indicios de 

gravas 

-2   8 0.45 

Qa por 
suelos 

aluviales 

La cimentación de las aletas se realizará sobre los materiales de la formación Montamarta 
situada bajo un espesor variable entre 0.8 y 1.8 m de suelos de fondo de vaguada.  

 
En caso de posible erosión, utilizar protección de escollera en la entrada del paso inferior 

A
le

ta
s
 S

E
 A-1 -2 3 2.5 8 0.45 

A-2 -2 3 2.5 8 0.45 

A
le

ta
s
 N

W
 A-3 -2 3 2.5 8 0.45 

A-4 -2 3 2.5 8 0.45 
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ESTRUCTURA 
TIPO 

CIMENTACIÓN INVESTIGACIÓN 
APOYO 

CIMENTACIÓN 

PROF. APOYO 
(m) desde 
superficie 

terreno 
natural) 

CARACTERÍSTICAS DE CIMENTACIÓN EUROESTUDIOS 
AGRE. AL 

HORMIGON 
OBSERVACIONES 

Qpro 
(kg/cm

2
) 

Asientos 

 (cm) 
Kvi (kg/cm

3
) 

Coeficiente de 
rozamiento 

V
T

O
. 
7
.1

 

E1 

Directa 
SE6, PE11, SE7, 
PE12, SE8, C18, 

P10, SE9 

Fm. Montamarta: 
microconglomera
dos y arenas con 
bastante arcilla 

-3 3 <3 10 0.4 

Qa 

 

P1 -3 3 <3 10 0.4  

P2 -3 3 <3 10 0.4  

P3 -5,5 3 <3 10 0.4 
Situar la cimentación sobre la formación Montamarta. La sobreexcavación requerirá la 

ejecución de un pedestal de hormigón pobre hasta cota inferior de zapatas.  

P4 -3,5 3 <3 10 0.4 
Utilizar protección de escollera para evitar que las zapatas de estribos y pilas queden a la 

vista por erosión 

P5 -2,5 3 <3 10 0.4  

P6 -2,5 3 <3 10 0.4  

E2 -2 3 <3 10 0.4  

P
.S

. 
-7

.3
 

E1 

Directa 
SE2-7+3/1 y 2, 
PE-14, C-19 y 

PE2-7+3/1 

Terciario. Fm 
Montamarta: 

arenas arcillosas 
color ocre (muy 

firme-duro) 

-2.5 3 < 2,5 10 0.45 

Nulo 
Si fuera necesario se colocará un pedestal de hormigón pobre entre el fondo de excavación (-

2.5 m) y la cara inferior de la zapata 

P1 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P2 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P3 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

E2 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P
.I
. 

–
 9

.3
 E1 

Directa 
CE-13, P-11, 
PE2-9+3/1 y  
CE2-9+3/1 

Terciario. Fm. 
Tierra de 
Campos: 

arcillas/limos con 
indicios de arena 
(dura-muy firme) 

-2 3 < 3 10 0.45 

Nulo (PC) 
Situar la cimentación sobre la formación Tierra de Campos. Si la cara inferior de la zapata no 
llega hasta la profundidad de cimentación recomendada se realizará un pedestal de hormigón 

pobre.  E2 -2 3 < 3 10 0.45 

P
.S

. 
–
 1

0
.5

 

E1 

Directa 

SE-11, CE-14 y 
15, Pe-17 y 18, 
SE2-10+5/1 y 
PE2-10+5/1 

Terciario. Fm. 
Tierra de 

Campos: arcillas 
ocres con algo de 

arena e 
intercalaciones 

de arenas 
arcillosas (muy 

firme-duro) 

-3 3 < 2,5 10 0.45 

Qa 
Si fuera necesario se colocará un pedestal de hormigón pobre entre el fondo de excavación (-

2.5 m) y la cara inferior de la zapata 

P1 -9 3 < 2,5 10 0.45 

P2 -9.5 3 < 2,5 10 0.45 

P3 -9.5 3 < 2,5 10 0.45 

E2 -2,5 3 < 2,5 10 0.45 

P
.S

. 
–
 1

1
.5

 

E1 

Directa  
SE12, PE19 
PE20, CE16, 

CE17 

Terciario. Fm. 
Tierra de 

Campos: arcillas 
ocres con algo de 

arena e 
intercalaciones 

de arenas 
arcillosas (muy 

firme-duro) 

-2.5 3 < 2,5 10 0.45 

Qa 
Si fuera necesario se colocará un pedestal de hormigón pobre entre el fondo de excavación (-

2.5 m) y la cara inferior de la zapata 

P1 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P2 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

P3 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 

E2 -2.5 3 < 2,5 10 0.45 
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ESTRUCTURA 
TIPO 

CIMENTACIÓN INVESTIGACIÓN 
APOYO 

CIMENTACIÓN 

PROF. APOYO 
(m) desde 
superficie 

terreno 
natural) 

CARACTERÍSTICAS DE CIMENTACIÓN EUROESTUDIOS 
AGRE. AL 

HORMIGON 
OBSERVACIONES 

Qpro 
(kg/cm

2
) 

Asientos 

 (cm) 
Kvi (kg/cm

3
) 

Coeficiente de 
rozamiento 

P
.I
. 

–
 1

1
.8

 
Losa 

Directa CE18 PE21 

Tierra de 
Campos: arcillas 
ocres con algo de 
arena e indicios 
de grava. Suelo 

granular de 
sustitución  

-2/-2.5   8 0.45 

Nulo (PC) 

 

Aleta 
NE 

-3 2.5 2 8 0.45 La cota inferior de la zapata llegará hasta la cota -3 m bajo el terreno natural 

Aleta 
SW 

-3 2.5 2 8 0.45 
Sobreexcavar hasta la cota -3 m bajo el terreno natural y colocar aproximadamente 1 m de 

material granular de sustitución compactado a denso (N30 >30) 

P
.S

. 
–
 1

2
.7

 

E1 

Directa 
SE13, CE19 
CE20, PE22, 

PE23 

Tierra de 
Campos: arcillas 
ocres con algo de 

arena 
Bajo este 

material aparece 
la Fm Aspariego, 
sin afectar a la 
cimentaciómn 

-2 3 < 2,5 10 .45 

Nulo (PC) 
Si fuera necesario se colocará un pedestal de hormigón pobre entre el fondo de excavación (-

3 m) y la cara inferior de la zapata 

P1 -2 3 < 2,5 10 .45 

P2 -2 3 < 2,5 10 .45 

P3 -2 3 < 2,5 10 .45 

E2 -2 3 < 2,5 10 .45 

V
T

O
 1

3
.4

 

E1 

Directa 
CE-21, CE-22, 
PE-24 y SE-14 

Terciario. Fm 
Aspariegos: 
Arenas con 

bastante arcilla 

-2.5 

3 < 3,5 11 0.45 Qa por 
suelos 

aluviales 

Se trata de dos estructuras idénticas, una para cada calzada  
La longitud total de los estribos y los muros de unión entre estos o los derrames, 

deberán ser protegidos de la erosión mediante escollera E2 3 < 3,5 11 0.45 

P
.I
. 

–
 1

5
.4

 

Losa 

Directa 
S-11, P-22 y  
PE2-15+4/1 

Terciario. Fm. 
Tierra de 
Campos: 

arcillas/limos con 
indicios de arena 
(dura-muy firme) 

-2   8 0.45 

Nulo (PC) 

La cimentación de la losa requerirá una capa de regularización de 0.5 m de material granular, 
compactado a denso (N30 > 30) 

Aleta 
NW 

-2.6 3 < 2,5 10 0.45 La carga de 3 kg/cm
2
 se ha previsto para apoyo en materiales muy firmes a duro de la 

formación Tierra de campo, mediante un pedestal de hormigón de 0.5 a 0.8 m de altura.  
Si este pedestal se sustituye por una capa de reguralización de material granular 

compactado a denso (N30
 
>30) entonces la carga admisible será de 2.5 kg/cm

2
 

Aleta 
SE 

-2.6 3 < 2,5 10 0.45 

P
.S

. 
–
 1

6
.6

 

E1 

Directa.  
SE15, CE23, 
CE27, PE26 y 

PE27 

Terciario. Fm. 
Tierra de 
Campos: 

arcillas/limos con 
bastante arena 

(muy firme) 

-2 2.5 < 2,5 8 0.45 

Nulo (PC)  

P1 -2 2.5 < 2,5 8 0.45 

P2 -2 2.5 < 2,5 8 0.45 

P3 -2 2.5 < 2,5 8 0.45 

E2 -2 2.5 < 2,5 8 0.45 

P
.S

. 
–
 1

7
.7

 

E1 

Directa 
SE16, CE25, 
CE26, PE28, 

PE29 

Terciario. Fm. 
Aspariegos: 

arcillas arenosas 
color rojizo (duro) 

-2 3 1.7 10 0.50 

Nulo (PC)  

P1 -2 3 1.7 10 0.50 

P2 -2 3 1.7 10 0.50 

P3 -2 3 1.7 10 0.50 

E2 -2 3 1.7 10 0.50 
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5.14 ESTRUCTURAS 

El cuadro resumen de las estructuras del tramo es el siguiente: 

Nombre P.K.
(1)

 Luces (m) 
Esviaje 

(º) 
Ancho 

(m) 
Canto 

(m) 
Tipología 

VTO 5.6 5+600 42.00 63.00 11.80 2.50 4 Vigas doble T de 2.25 m 

VTO 7.1 7+100 27,60+5x28,00+27,60 100.00 11.80 1.75 5 Vigas doble T de 1.50 m 

VTO 13.4 13+420 31.50 100.00 13.20 1.90 4 Vigas doble T de 1.65 m 

VTO 13.4 13+420 31.50 100.00 14.80 1.90 5 Vigas doble T de 1.65 m 

P.S. 0.1 0+100 48.50+48.50 23.32 16.45 
2.00 / 
2.90 

2 Artesas Hiperestaticas de 
1.70/2.60 m 

P.S. 0.9 0+900 12.50+20.50+20.50+12.50 100.00 9.30 1.22 Mono viga cajón de 0.90 m 

P.S. 3.2 3+200 15.00+20.50+20.50+11.00 100.00 9.60 1.22 Mono viga cajón de 0.90 m 

P.S. 4.7 4+700 10.00+21.50+21.50+10.00 80.94 11.30 1.15 2 Vigas cajón de 0.90 m 

P.S. 7.3 7+300 9.00+20.50+20.50+9.00 100.00 9.30 1.22 Mono viga cajón de 0.90 m 

P.S.10.5 10+500 14.00+20.50+20.50+16.50 100.00 9.30 1.22 Mono viga cajón de 0.90 m 

P.S. 11.5 11+500 13.50+27.00+27.00+13.50 56.92 11.30 1.55 2 Vigas cajón de 1.30 m 

P.S. 12.7 12+700 9.00+27.00+27.00+9.00 78.04 11.30 1.55 2 Vigas cajón de 1.30 m 

P.S. 16.6 16+600 12.20+20.50+20.50+12.20 100.00 9.60 1.22 Mono viga cajón de 0.90 m 

P.S. 17.7 17+700 9.00+20.50+20.50+9.00 99.37 11.30 1.15 2 Vigas cajón de 0.90 m 

P.I. 2.3 2+300 16.00 100.00 11.80 1.35 4 Vigas doble T de 1.10 m 

P.I. 5.9 5+900 8.00 73.00 --- 0.70 Marco 

P.I. 9.3 9+300 16.00 100.00 15.00 1.35 4 Vigas doble T de 1.10 m 

P.I. 11.8 11+800 8.00 100.00 --- 0.70 Marco 

P.I. 15.4 15+400 8.00 93.00 --- 0.70 Marco 

(1) PK aproximado del centro de la estructura correspondiente al eje de su propio trazado 

VIADUCTO 5.6 

El Viaducto de 5.6 permite cruzar a la autovía sobre el Arroyo de Valdeloso. 

La estructura se compone de dos tableros iguales (calzada derecha e izquierda). Cada 

tablero tiene un vano de 42 m medidos entre ejes de estribos, siendo su ancho constante 

de 11,80 m. La calzada consta de dos carriles de 3,50 m y arcenes de 2,50 m hacia el 

exterior y 1,00 m hacia el interior, resultando un ancho de plataforma de 10,50 m y 

reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretiles metálicos). Sobre el 

tablero se dispone un pavimento de 8 cm de espesor. 

Los vanos son independientes (isostáticos)y se resuelven con 4 vigas prefabricadas tipo 

doble T de canto constante 2,25 m separadas 3,4333 m. Las vigas son de hormigón 

pretensado con armadura pretesa adherente. La sección se completa colocando placas de 

encofrado perdido entre las vigas, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente 

losa de compresión hasta alcanzar un espesor total máximo de 25 cm. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Los estribos de la estructura se plantean mediante cargadero de hormigón ejecutado in 

situ, con muro frontal prefabricado con contrafuertes y cimentación superficial hormigonada 

in situ. 

Las aletas son muros en prolongación y están formadas por alzados prefabricados y 

cimentación superficial hormigonada “in situ”. 

VIADUCTO 7.1 

El Viaducto de 7.1 permite cruzar a la autovía sobre el Arroyo de la Laguna. 

La estructura se compone de dos tableros iguales (calzada derecha e izquierda). Cada 

tablero tiene siete vanos de longitudes 28 m medidos entre ejes de estribos y pilas, siendo 

su ancho constante de 11,80 m. La calzada consta de dos carriles de 3,50 m y arcenes de 

2,50 m hacia el exterior y 1,00 m hacia el interior, resultando un ancho de plataforma de 

10,50 m y reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretiles metálicos). 

Sobre el tablero se dispone un pavimento de 8 cm de espesor. 

Los vanos son independientes (isostáticos)y se resuelven con 5 vigas prefabricadas tipo 

doble T de canto constante 1,50 m separadas 2,65 m. Las vigas son de hormigón 

pretensado con armadura pretesa adherente. La sección se completa colocando placas de 

encofrado perdido entre las vigas, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente 

losa de compresión hasta alcanzar un espesor total máximo de 25 cm. 
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Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas son aporticadas, con dos fustes circulares de 1.5 m y un dintel rectangular de 

1,50 m de canto y 2,0 m de ancho, para alojar los apoyos de las vigas. La cimentación de 

las pilas es directa, mediante zapatas sobre pozos de cimentación, para alcanzar la 

profundidad de apoyo recomendada. 

Ambos estribos son abiertos, permitiéndose el vertido de tierras delantero, y está formado 

por un cargadero apoyado sobre dos pantallas que se cimentan directamente mediante 

una zapata. 

VIADUCTO 13.4 

El Viaducto de 13.4 permite cruzar a la autovía sobre un arroyo y un camino de servicio. 

La calzada izquierda tiene un único vano de 31,50 m medidos entre ejes de estribos, 

siendo su ancho constante de 11,80 m. La calzada consta de dos carriles de 3,50 m y 

arcenes de 2,50 m hacia el exterior y 1,00 m hacia el interior, resultando un ancho de 

plataforma de 10,50 m y reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras 

(pretiles metálicos). Sobre el tablero se dispone un pavimento de 8 cm de espesor. 

La calzada derecha tiene un único vano de 30,296 m medidos entre ejes de estribos, 

siendo su ancho constante de 14,80 m. La calzada consta de dos carriles de 3,50 m y 

arcenes de 2,50 m hacia el exterior y 1,00 m hacia el interior, resultando un ancho de 

plataforma de 10,50 m. Además, por el exterior lleva una berma para visibilida de 3,0 m. 

Para completar la sección se reservan 0,65 m a cada lado para las barreras (pretiles 

metálicos). Sobre el tablero se dispone un pavimento de 8 cm de espesor. 

Los vanos son independientes (isostáticos). El tablero de la calzada izquierda se resuelven 

con 4 vigas prefabricadas tipo doble T de canto constante 1,65 m separadas 3,5333 m. El 

tablero de la calzada izquierda se resuelven con 5 vigas prefabricadas tipo doble T de 

canto constante 1,65 m separadas 3,40 m.Las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. La sección se completa colocando placas de encofrado 

perdido entre las vigas, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de 

compresión hasta alcanzar un espesor total máximo de 25 cm. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Los estribos de la estructura se plantean mediante cargadero de hormigón ejecutado in 

situ, con muro frontal prefabricado con contrafuertes y cimentación superficial hormigonada 

in situ. 

Las aletas son muros formando 20º con los estribos y están formadas por alzados 

prefabricados y cimentación superficial hormigonada “in situ”. 

PASO SUPERIOR 0.1 

El paso superior 0.1 sirve de cruce a la N-630 y a una vía pecuaria sobre el tronco de la 

autovía. La autovía discurre en ligero terraplén, y el paso superior se alza sobre dos 

terraplenes de acceso. Sin embargo la altura del tablero sobre los mismos obliga a apoyar 

los vanos laterales sobre cargaderos que se apoyan sobre muros prefabricados. 

La estructura se compone de un tablero de dos vanos con luz entre ejes de estribos y pilas 

48,50+48,50 m, siendo su ancho constante de 16,45 m. La sección consta de una calzada 

de 7,00 m y arcenes de 1,50 m, resultando un ancho de plataforma de 10,00 m. 

Adicionalmente existe una anchura de 5,0 m para alojar la vía pecuaria. En los bordes del 

tablero de disponen pretiles metálicos (reservando 0,65 m de anchura). Entre calzada y vía 

pecuaria se dispone una barrera con perfil New Jersey. En ambos bordes de la vía 

pecuaria se disponen barreras de fauna (en una anchura de 0,15 m). Sobre el tablero se 

dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

El tablero se resuelve mediante dos vanos hiperestáticos, con dos vigas prefabricadas tipo 

cajón de canto variable entre 1,70 m en el apoyo sobre los estribos y 2,60 m en el apoyo 

sobre las pilas. La separación transversales de las vigas es de 8,25 m entre ejes. Las vigas 

son de hormigón pretensado con armadura pretesa adherente. Se completa la sección 

colocando placas celosia para los vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la 

correspondiente losa de compresión, de espesor mínimo igual a 0,25 m medido sobre el 

exterior delma de la viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 
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colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Cada una de las vigas se apoya en un fuste de sección constante rectangular de 2,40 m de 

ancho y 1,60 m de canto, redondeado en sus esquinas mediante cuartos de circunferencia 

de de 1,2 m de diámetro. El fuste se amplía mediante un capitel tronco-cónico que amplia 

las dimensiones hasta 3,0 m x 2,20 m suficiente para alojar los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos de la estructura se plantean mediante cargadero de hormigón ejecutado in 

situ, con muro frontal prefabricado con contrafuertes y cimentación superficial hormigonada 

in situ. Las aletas son muros en prolongación o formando 20º con los estribos y están 

formadas por alzados prefabricados y cimentación superficial hormigonada “in situ”. 

PASO SUPERIOR 0.9 

El paso superior 0.9 sirve de cruce a un camino sobre el tronco de la autovía. La autovía 

discurre en ligero desmonte, y el paso superior se alza sobre dos terraplenes de acceso, 

de tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan al los terraplenes de 

acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por delante. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

14,50+20,50+20,50+14,50 m, siendo su ancho constante de 9,30 m. La calzada consta de 

una calzada de 6,00 m y arcenes de 1,0 m, resultando un ancho de plataforma de 8,00 m y 

reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretil metálico). Sobre el 

tablero se dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con una viga 

prefabricadas tipo cajón de canto 0,90 m. Todas las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. Se completa la sección colocando placas celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,32 m medido sobre el exterior delma de la viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas están formadas por un fuste único de sección constante rectangular de 2,40 m de 

ancho y 1,60 m de canto, redondeado en sus esquinas mediante cuartos de circunferencia 

de de 1,2 m de diámetro. El fuste se amplía mediante un capitel tronco-cónico que amplia 

las dimensiones hasta 3,0 m x 2,20 m suficiente para alojar los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO SUPERIOR 3.2 

El paso superior 3.2 sirve de cruce a un camino y como paso de fauna sobre el tronco de la 

autovía. La autovía discurre en desmonte por sus dos bordes, con lo que los vanos 

laterales del paso superior se ajustan al terreno mediante cargaderos flotantes. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

15,0+20,50+20,50+11,0 m, siendo su ancho constante de 9,60 m. La calzada consta de 

una calzada de 6,00 m y arcenes de 1,0 m, resultando un ancho de plataforma de 8,00 m y 

reservando 0,80 m adicionales a cada lado para las barreras (0,65 m para un pretil 

metálico y 0,15 para el vallado de fauna). Sobre el tablero se dispone un pavimento de 5 

cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con una viga 

prefabricadas tipo cajón de canto 0,90 m. Todas las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. Se completa la sección colocando placas celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,32 m medido sobre el exterior delma de la viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas están formadas por un fuste único de sección constante rectangular de 2,40 m de 

ancho y 1,60 m de canto, redondeado en sus esquinas mediante cuartos de circunferencia 

de de 1,2 m de diámetro. El fuste se amplía mediante un capitel tronco-cónico que amplia 

las dimensiones hasta 3,0 m x 2,20 m suficiente para alojar los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 
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Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del 

desmonte del tronco, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO SUPERIOR 4.7 

El paso superior 4.7 sirve de cruce a ramal de enlace entre glorietas sobre el tronco de la 

autovía. La autovía discurre en ligero desmonte, y el paso superior se alza sobre dos 

terraplenes de acceso, de tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan 

al los terraplenes de acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por 

delante. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

14,50+21,50+21,50+14,50 m, siendo su ancho constante de 11,30 m. La calzada consta 

de una calzada de 7,00 m y arcenes de 1,50 m, resultando un ancho de plataforma de 

10,00 m y reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretil metálico). 

Sobre el tablero se dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con dos vigas 

prefabricadas tipo cajón de canto 0,90 m, separadas 5,75 m entre sus ejes. Todas las 

vigas son de hormigón pretensado con armadura pretesa adherente. Se completa la 

sección colocando placas de encofrado perdido entre las vigas y placa de celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,25 m medido sobre el alma exterior de cada viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas tienen dos fustes circulares de 1,2 m de diámetro, con un capitel que amplia el 

diámetro hasta 1,80 m en la parte superior, alojando los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

 

 

PASO SUPERIOR 7.3 

El paso superior 7.3 sirve de cruce a un camino sobre el tronco de la autovía. La autovía 

discurre en ligero terraplén, y el paso superior se alza sobre dos terraplenes de acceso, de 

tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan al los terraplenes de 

acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por delante. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

14,50+20,50+20,50+14,40 m, siendo su ancho constante de 9,30 m. La calzada consta de 

una calzada de 6,00 m y arcenes de 1,0 m, resultando un ancho de plataforma de 8,00 m y 

reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretil metálico). Sobre el 

tablero se dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con una viga 

prefabricadas tipo cajón de canto 0,90 m. Todas las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. Se completa la sección colocando placas celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,32 m medido sobre el exterior delma de la viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas están formadas por un fuste único de sección constante rectangular de 2,40 m de 

ancho y 1,60 m de canto, redondeado en sus esquinas mediante cuartos de circunferencia 

de de 1,2 m de diámetro. El fuste se amplía mediante un capitel tronco-cónico que amplia 

las dimensiones hasta 3,0 m x 2,20 m suficiente para alojar los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO SUPERIOR 10.5 

El paso superior 10.5 sirve de cruce a un camino sobre el tronco de la autovía. La autovía 

discurre en una desmonte muy amplio, y el paso superior se alza sobre dos terraplenes de 

acceso, de tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan al los 

terraplenes de acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por delante. 
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La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

14,50+20,50+20,50+16,50 m, siendo su ancho constante de 9,30 m. La calzada consta de 

una calzada de 6,00 m y arcenes de 1,0 m, resultando un ancho de plataforma de 8,00 m y 

reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretil metálico). Sobre el 

tablero se dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con una viga 

prefabricadas tipo cajón de canto 0,90 m. Todas las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. Se completa la sección colocando placas celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,32 m medido sobre el exterior delma de la viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas están formadas por un fuste único de sección constante rectangular de 2,40 m de 

ancho y 1,60 m de canto, redondeado en sus esquinas mediante cuartos de circunferencia 

de de 1,2 m de diámetro. El fuste se amplía mediante un capitel tronco-cónico que amplia 

las dimensiones hasta 3,0 m x 2,20 m suficiente para alojar los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO SUPERIOR 11.5 

El paso superior 11.5 sirve de cruce a una carretera sobre el tronco de la autovía. La 

autovía discurre en ligero terraplén, y el paso superior se alza sobre dos terraplenes de 

acceso, de tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan al los 

terraplenes de acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por delante. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

18,00+27,00+27,00+18,00 m, siendo su ancho constante de 11,30 m. La calzada consta 

de una calzada de 7,00 m y arcenes de 1,50 m, resultando un ancho de plataforma de 

10,00 m y reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretil metálico). 

Sobre el tablero se dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con dos vigas 

prefabricadas tipo cajón de canto 1,30 m, separadas 5,75 m entre sus ejes. Todas las 

vigas son de hormigón pretensado con armadura pretesa adherente. Se completa la 

sección colocando placas de encofrado perdido entre las vigas y placa de celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,25 m medido sobre el alma exterior de cada viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas tienen dos fustes circulares de 1,2 m de diámetro, con un capitel que amplia el 

diámetro hasta 1,80 m en la parte superior, alojando los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO SUPERIOR 12.7 

El paso superior 12.7 sirve de cruce a una carretera sobre el tronco de la autovía. La 

autovía discurre en ligero terraplén, y el paso superior se alza sobre dos terraplenes de 

acceso, de tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan al los 

terraplenes de acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por delante. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

18,00+27,00+27,00+18,00 m, siendo su ancho constante de 11,30 m. La calzada consta 

de una calzada de 7,00 m y arcenes de 1,50 m, resultando un ancho de plataforma de 

10,00 m y reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretil metálico). 

Sobre el tablero se dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con dos vigas 

prefabricadas tipo cajón de canto 1,30 m, separadas 5,75 m entre sus ejes. Todas las 

vigas son de hormigón pretensado con armadura pretesa adherente. Se completa la 

sección colocando placas de encofrado perdido entre las vigas y placa de celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,25 m medido sobre el alma exterior de cada viga. 
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Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas tienen dos fustes circulares de 1,2 m de diámetro, con un capitel que amplia el 

diámetro hasta 1,80 m en la parte superior, alojando los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO SUPERIOR 16.6 

El paso superior 16.6 sirve de cruce a un un camino y de paso de fauna sobre el tronco de 

la autovía. La autovía discurre en ligero terraplén, y el paso superior se alza sobre dos 

terraplenes de acceso, de tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan 

al los terraplenes de acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por 

delante. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

14,50+20,50+20,50+14,50 m, siendo su ancho constante de 9,60 m. La calzada consta de 

una calzada de 6,00 m y arcenes de 1,0 m, resultando un ancho de plataforma de 8,00 m y 

reservando 0,80 m adicionales a cada lado para las barreras (0,65 m para un pretil 

metálico y 0,15 para el vallado de fauna). Sobre el tablero se dispone un pavimento de 5 

cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con una viga 

prefabricadas tipo cajón de canto 0,90 m. Todas las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. Se completa la sección colocando placas celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,32 m medido sobre el exterior delma de la viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas están formadas por un fuste único de sección constante rectangular de 2,40 m de 

ancho y 1,60 m de canto, redondeado en sus esquinas mediante cuartos de circunferencia 

de de 1,2 m de diámetro. El fuste se amplía mediante un capitel tronco-cónico que amplia 

las dimensiones hasta 3,0 m x 2,20 m suficiente para alojar los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 

Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO SUPERIOR 17.7 

El paso superior 17.7 sirve de cruce a ramal de enlace entre glorietas sobre el tronco de la 

autovía. La autovía discurre en ligero terraplén, y el paso superior se alza sobre dos 

terraplenes de acceso, de tal manera que los vanos laterales del paso superior se ajustan 

al los terraplenes de acceso mediante cargaderos flotantes, vertiéndose el terraplén por 

delante. 

La estructura se compone de cuatro tableros de luz entre ejes de estribos y pilas 

14,50+20,50+20,50+14,50 m, siendo su ancho constante de 11,30 m. La calzada consta 

de una calzada de 7,00 m y arcenes de 1,50 m, resultando un ancho de plataforma de 

10,00 m y reservando 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretil metálico). 

Sobre el tablero se dispone un pavimento de 5 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vanos independientes (isostáticos), con dos vigas 

prefabricadas tipo cajón de canto 0,90 m, separadas 5,75 m entre sus ejes. Todas las 

vigas son de hormigón pretensado con armadura pretesa adherente. Se completa la 

sección colocando placas de encofrado perdido entre las vigas y placa de celosia para los 

vuelos, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de compresión, de 

espesor mínimo igual a 0,25 m medido sobre el alma exterior de cada viga. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Las pilas tienen dos fustes circulares de 1,2 m de diámetro, con un capitel que amplia el 

diámetro hasta 1,80 m en la parte superior, alojando los apoyos de las vigas. La 

cimentación de las pilas es directa, mediante zapatas. 
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Los estribos son cargaderos cerrados, de escasa altura, por situarse en lo alto del terraplén 

de acceso, con aletas vueltas en voladizo. 

PASO INFERIOR 2.3 

El Paso Inferior 2.3 es un paso multifuncional que sirve de cruce a un un camino, a la vez 

que sirve de paso de fauna y obra de drenaje bajo el tronco de la autovía. Tiene una luz 

libre entre intradoses de estribos de 15,0 m, medidos ortogonalmente. 

La estructura se compone de dos tableros (calzada derecha e izquierda). Cada tablero se 

compone un vano de luz de cálculo 16,0 m, siendo el ancho de la calzada izquierda de 

12,10 m y el de la calzada derecha 12,80 m. Ambas calzadas constan de dos carriles de 

3.50 m y arcenes de 2,50 m hacia el exterior y 1,00 m hacia el interior, resultando un ancho 

de plataforma de 10,50 m. Adicionalmente, en la calzada izquierda se aloja una berma de 

visibilidad de 0,30 m a la derecha del del arcén exterior; en la calzada derecha se aloja una 

berma de visibilidad de 1,0 m por la izquierda del arcén interior. La sección se completa 

con 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretiles metálicos) Sobre el tablero 

se dispone un pavimento de 8 cm de espesor. 

Cada tablero se resuelve mediante vano independiente (isostáticos), con 4 vigas 

prefabricadas tipo doble T de canto 1,10 m, separadas entre sus ejes 3,70 m en la calzada 

izquierda y 3,93 m en la calzada derecha. Las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. La sección se completa colocando placas de encofrado 

perdido entre las vigas, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de 

compresión hasta alcanzar un espesor total máximo de 25 cm. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Los estribos de la estructura se plantean mediante cargadero de hormigón ejecutado in 

situ, con muro frontal prefabricado con contrafuertes y cimentación superficial hormigonada 

in situ. 

Las aletas son muros en vuelta y están formadas por alzados prefabricados y cimentación 

superficial hormigonada “in situ”. 

 

PASO INFERIOR 5.9 

El Paso Inferior 5.9 sirve para el cruce de un camino y de paso de fauna bajo el tronco de 

la autovía. 

Puesto que la montera de tierras sobre el paso inferior resulta menor de 5,0 m, se ha 

planteado un marco prefabricado de hormigón armado de dintel plano. El gálibo vertical 

mínimo es de 5,30 m y el gálibo horizontal de 8,00 m entre hastiales. La longitud del paso 

inferior igual a 43,94 m. 

El espesor de los hastiales es 0,70 m. El dintel tiene sección constante, con un canto de 

0,70 m. La solera se dispone con un canto de 0.70 m. 

Bajo las aletas y el marco se realizará una excavación de saneo, sustituyendo hasta 2,0 m 

de profundidad por material granular. 

Las aletas son muros prefabricados de hormigón armado, que se disponen 

aproximadamente a 30º con el eje del camino, con cimentación directa mediante zapatas. 

Se dividen en módulos de 2,40 m de longitud. Los de altura mayor de 6,0 m son muros con 

contrafuertes, mientras que los de algura menor son simples paneles. En ambos casos se 

empotran en zapatas de hormigón armado construidas “in situ”. 

PASO INFERIOR 9.3 

El Paso Inferior 9.3 es un paso multifuncional que sirve de cruce a un un camino, a la vez 

que sirve de paso de fauna y obra de drenaje bajo el tronco de la autovía. Tiene una luz 

libre entre intradoses de estribos de 15,0 m, medidos ortogonalmente. 

La estructura se compone de dos tableros (calzada derecha e izquierda). Cada tablero se 

compone un vano de luz de cálculo 16,0 m, siendo el ancho de la calzada izquierda de 

13,10 m y el de la calzada derecha 12,10 m. Ambas calzadas constan de dos carriles de 

3.50 m y arcenes de 2,50 m hacia el exterior y 1,00 m hacia el interior, resultando un ancho 

de plataforma de 10,50 m. Adicionalmente, en la calzada izquierda se aloja una berma de 

visibilidad de 1,30 m a la izquierda del arcén interior; en la calzada derecha se aloja una 

berma de visibilidad de 0,30 m por la derecha del arcén exterior. La sección se completa 

con 0,65 m adicionales a cada lado para las barreras (pretiles metálicos) Sobre el tablero 

se dispone un pavimento de 8 cm de espesor. 
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Cada tablero se resuelve mediante vano independiente (isostáticos), con 4 vigas 

prefabricadas tipo doble T de canto 1,10 m, separadas entre sus ejes 4,03 m en la calzada 

izquierda y 3,70 m en la calzada derecha. Las vigas son de hormigón pretensado con 

armadura pretesa adherente. La sección se completa colocando placas de encofrado 

perdido entre las vigas, que permitan ferrallar y hormigonar la correspondiente losa de 

compresión hasta alcanzar un espesor total máximo de 25 cm. 

Los apoyos de las vigas serán tipo neopreno zunchado o armado, siendo necesario el 

apuntalamiento o acuñado provisional de las mismas durante la ejecución del tablero. La 

colocación de todos los elementos prefabricados está prevista mediante la utilización de 

grúas autopropulsadas convencionales, bajo sombra del tablero. 

Los estribos de la estructura se plantean mediante cargadero de hormigón ejecutado in 

situ, con muro frontal prefabricado con contrafuertes y cimentación superficial hormigonada 

in situ. 

Las aletas son muros en vuelta y están formadas por alzados prefabricados y cimentación 

superficial hormigonada “in situ”. 

PASO INFERIOR 11.8 

El Paso Inferior 11.8 sirve para el cruce de un camino y de paso de fauna bajo el tronco de 

la autovía. 

Puesto que la montera de tierras sobre el paso inferior resulta menor de 5,0 m, se ha 

planteado un marco prefabricado de hormigón armado de dintel plano. El gálibo vertical 

mínimo es de 5,30 m y el gálibo horizontal de 8,00 m entre hastiales. La longitud del paso 

inferior igual a 36,70 m. 

El espesor de los hastiales es 0,70 m. El dintel tiene sección constante, con un canto de 

0,70 m. La solera se dispone con un canto de 0.70 m. 

Bajo las aletas y el marco se realizará una excavación de saneo, sustituyendo hasta 3,0 m 

de profundidad por material granular. 

Las aletas son muros prefabricados de hormigón armado, que se disponen 

aproximadamente a 30º con el eje del camino, con cimentación directa mediante zapatas. 

Se dividen en módulos de 2,40 m de longitud. Los de altura mayor de 6,0 m son muros con 

contrafuertes, mientras que los de algura menor son simples paneles. En ambos casos se 

empotran en zapatas de hormigón armado construidas “in situ”. 

PASO INFERIOR 15.4 

El Paso Inferior 15.4 sirve para el cruce de un camino y de paso de fauna bajo el tronco de 

la autovía. 

Puesto que la montera de tierras sobre el paso inferior resulta menor de 5,0 m, se ha 

planteado un marco prefabricado de hormigón armado de dintel plano. El gálibo vertical 

mínimo es de 5,30 m y el gálibo horizontal de 8,00 m entre hastiales. La longitud del paso 

inferior igual a 39,92 m. 

El espesor de los hastiales es 0,70 m. El dintel tiene sección constante, con un canto de 

0,70 m. La solera se dispone con un canto de 0.70 m. 

Bajo las aletas y el marco se realizará una excavación de saneo, sustituyendo hasta 2,0 m 

de profundidad por material granular. 

Las aletas son muros prefabricados de hormigón armado, que se disponen 

aproximadamente a 30º con el eje del camino, con cimentación directa mediante zapatas. 

Se dividen en módulos de 2,40 m de longitud. Los de altura mayor de 6,0 m son muros con 

contrafuertes, mientras que los de algura menor son simples paneles. En ambos casos se 

empotran en zapatas de hormigón armado construidas “in situ”. 

5.15 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

En el anejo se definen los desvíos necesarios para la continuidad del tráfico sobre los 

viales actuales que se ven afectados por la ejecución de las obras contempladas en el 

Proyecto. 

El contenido de cada uno de los apartados que comprende el anejo es el que se describe a 

continuación. 

 En el apartado 2 se describe cada uno de los desvíos provisionales planteados 

para construir el tronco, enlaces y pasos superiores e inferiores manteniendo la 

permeabilidad territorial. 
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 En el apartado 3 se incluye la definición geométrica de los desvíos provisionales. 

 En el apartado 4 se describen las conexiones provisionales para que la obra sea 

completa. 

 En el apartado 5 se adjuntan los planos detallados de las fases de ejecución de 

todos los desvíos que se describen en este anejo. 

Se plantean un total de 5 desvíos provisionales en las zonas donde no se ha podido 

eliminar la afección a las vías existentes.  

La ubicación y denominación de los desvíos es la siguiente: 

 Desvío provisional 1 (N-630): Con este desvío se garantiza el tránsito por la 

carretera N-630 durante la reposición de la misma en la ejecución del P.S. 0.1. 

 Desvío provisional 2 (ENLACE 1) Con este desvío se garantiza el tránsito por la 

carretera ZA-123 durante la reposición de la misma en la ejecución del Enlace 1 

 Desvío provisional 3 (ZA-2566) Con este desvío se garantiza el tránsito por la 

carretera ZA-2566 durante la reposición de la misma en la ejecución del P.S. 7.3 

 Desvío provisional 4 (N-630) Con este desvío se garantiza el tránsito por la 

carretera N-630 durante la reposición de la misma en la ejecución del P.S. 11.5. 

 Desvío provisional 5 (ENLACE 2) Con este desvío se garantiza el tránsito por la 

carretera ZA-703 durante la reposición de la misma en la ejecución del Enlace 2 

Al tratarse de obra completa, el presente proyecto contempla las conexiones provisionales 

en caso de que el tramo en cuestión entrara en servicio antes que los tramos adyacentes. 

En ese caso se utilizará el enlace ZA-100 del tramo anterior para conectar la nueva autovía 

con la N-630 dando continuidad al corredor, por lo que sería necesario construir los 

ramales 2 y 3 de dicho enlace así como las tres glorietas y el eje de conexión con la N-630. 

Como conexión final provisional se utilizaría el enlace 3 del presente tramo que conecta 

con la N-630 e igualmente da continuidad al corredor.  

5.16 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

En el anejo se describe la señalización vertical, las marcas viales, el balizamiento y las 

barreras de seguridad que se proponen para la obra definitiva, así como los criterios 

seguidos, que se ajustan a la normativa vigente. En su parte final, el anejo contiene los 

cálculos estructurales de los pórticos y banderolas a instalar. 

En los planos de detalle de “Señalización, balizamiento y defensas” se han dibujado las 

marcas viales a pintar y se ven las dimensiones de cada uno de los distintos tipos de 

marcas. La señalización horizontal se ha de efectuar de acuerdo con las siguientes 

normativas: 

 Borrador de la Instrucción 8.2-IC "Marcas Viales", de Abril 2007, de la Dirección 

General de Carreteras. 

 Nota de servicio 2/07 sobre criterios de aplicación y mantenimiento de las 

características de la señalización. 

 Nota Informativa Sobre Prohibición de Adelantamientos del 2 Febrero de 1991 

Los planos de detalle marcan el tipo de cada una de las señales verticales y tienen el 

detalle de sus dimensiones e inscripciones. En ellos se indica también los colores que 

deben emplearse. La normativa que se ha empleado para proyectar la señalización vertical 

es la siguiente: 

 La señalización de los accesos se ha efectuado de acuerdo con el Borrador de la  

Instrucción 8.1-IC Señalización vertical, de Abril de 2007, de la  Dirección General 

de Carreteras. 

 Catálogo de Señales de Circulación de la Dirección General de Carreteras. 

Aplicando los criterios de las normativas de defensas se seleccionan las siguientes 

barreras:  
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BARRERAS SELECCIONADAS (CON MARCADO CE) 
SITUACIÓN/ 

TIPO 
BARRERA TIPO 
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TIPO 1 Alta/H1 W4 ≤ 1,1 A 

Protección Pilas, 
Pórticos y 

Banderolas, en 
carreteras 

TIPO 2 L2/N2 W4 ≤ 1,1 A-I Motociclistas 

TIPO 3      

TIPO 4 Normal/N2 W4 ≤ 1,1 A 

Barrera metálica 
simple en tronco 
y ramales de la 

autovía 

TIPO 5 Normal/N2 W4 ≤ 1,3 A 
Carreteras de 

doble sentido de 
circulación 

TIPO 6 Normal/N2 W6 ≤ 2,0 A Caminos 

TIPO 7 Alta/H2 W5 ≤ 1,3 A 
Protección Pilas, 

Pórticos y 
Banderolas 

TIPO 8 Alta/H2 W7 ≤ 1,9 B 
Pasos de 
mediana 

TIPO 9 Alta/H2 W6 ≤ 1,6 A Mediana 

TIPO 10      

TIPO 11 M/H2 W5 - B 
Resto de 

estructuras 

En todos los casos se han seguido los criterios que sobre la instalación de barreras de 

seguridad establece la Orden Circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre sistemas de 

contención de vehículos, 2ª edición revisada, abril 2000 y la Orden Circular 28/2009 sobre 

criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

También se ha tenido en consideración la Orden Circular 18/2004, de 10 de enero de 

2005, sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas y la Nota 

técnica sobre la aplicación en carretera de los sistemas para protección de motociclistas, 

aprobado por el Ministerio de Fomento. Madrid, 25 de Octubre 2006, así como la Orden 

Circular 18bis/08 sobre "Criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas", 

aprobada el 30 de julio de 2008. 

Se prevé la instalación de hitos de arista del tipo II de la O.C. 309/90 C y E en las calzadas 

principales y en los ramales. 

A lo largo de toda la autovía y en ambas calzadas, se colocarán hitos kilométricos, que 

indicarán el kilometraje de la autovía 

Los captafaros de calzada se disponen en sustitución de los hitos de arista entre el origen 

del carril de deceleración de las salidas y el final del cebreado de la nariz (punta). Así como 

entre el comienzo del cebreado de la nariz (punta) y el final del carril de aceleración de las 

entradas al tronco. Se dispondrán cada 4 m en ramales y cada 8 m en tronco (100 m antes 

y después del comienzo y final de los ramales). Se proyectan captafaros en bordes de 

calzada (ambos sentidos) cada 25 m. en sustitución de los hitos de arista en los viaductos, 

además se suprimen los captafaros en los bordes de calzada que estén provistos de 

barreras metálicas, para evitar repetición de balizamientos con los captafaros instalados en 

las barreras. 

Las espigas de las marcas viales, de ramales de salida de autovía, se balizan, además de 

con captafaros, con hitos de vértice de conexión y balizas cilíndricas de nariz. Se utilizarán 

dos tipos de balizas: 

 Balizas de vértice, ancladas según ficha homologación, en zona común de las 

espigas de las conexiones de salida, para que puedan deformarse y desplazarse 

ante impactos ocasionales y estar ancladas únicamente por su propio peso 

 Balizas cilíndricas autoenderezables, balizarán los bordes  y vértices de la zona de 

cebreado de la nariz de salida comenzando desde la baliza de vértice. 

5.17 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

En el Anejo nº 16 se incluyen los estudios realizados y las actuaciones proyectadas para 

disminuir o evitar las alteraciones ambientales que producirán la construcción y el 

funcionamiento de las obras proyectadas, así como para dar cumplimiento a la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Autovía de la Plata, tramo Benavente-Zamora (N) 

(Zamora), formulada por Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Secretaría General 

para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático (BOE nº 98, de 24 de abril 

de 2007). Dicha DIA continúa siendo vigente de acuerdo con la Resolución de 9 de mayo 

de 2013 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, copia 
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de la cual se adjunta en el anejo. Complementariamente, también se ha tenido en cuenta la 

“Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 

sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Área de servicio incluida en el 

proyecto Autovía de la Plata, A-66, tramo Santovenia-Fontanillas de Castro, provincia de 

Zamora” (objeto de proyecto independiente, clave 70 – ZA – 0010.4. 

En el primero de los apartados se describen brevemente los antecedentes y los objetivos 

del proyecto. Se ha incluido en el apéndice de coordinación con organismos la 

documentación existente relativa a la solicitud de informe y visto bueno a las 

modificaciones introducidas en el proyecto por parte del órgano ambiental competente. 

A continuación se ha efectuado unos análisis detallados del nivel de cumplimiento de los 

condicionantes impuestos en la Declaración de Impacto Ambiental y de la Resolución de 

17 de mayo de 2010. 

Posteriormente se incluye un Inventario Ambiental en el que se desarrolla el análisis de los 

factores del Medio Natural, como la Climatología, Hidrología, Geología, Vegetación, Fauna, 

Paisaje, Espacios Naturales Protegidos, etc., así como del Medio Humano y del Patrimonio 

cultural. En los apartados correspondientes se han elaborado colecciones de planos sobre 

la Vegetación actual, Patrimonio Cultural, etc. La finalidad de este inventario es determinar 

los elementos más sensibles, así, tras el análisis de las diferentes acciones del Proyecto se 

pueden diseñar las medidas pertinentes para eliminar o minimizar los impactos previsibles. 

A continuación, se describen de forma resumida las medidas protectoras y correctoras 

propuestas para minimizar el impacto ambiental que generará la construcción y explotación 

del nuevo tramo de autovía y dar cumplimiento a las prescripciones de la Declaración de 

Impacto Ambiental.  

 Se ha elaborado una cartografía con las zonas de exclusión para la instalación de 

vertederos, parques de maquinaria, etc. (plano 13.1) 

 El proyecto es deficitario en tierras y se ha analizado el entorno cercano a la traza 

buscando zonas aptas para préstamos. Finalmente se han propuesto varias zonas de 

préstamos buscando que se encontraran dentro del área que el estudio de impacto 

ambiental califica como zona adecuada para ello y en zona admisible según la 

clasificación del territorio realizada en el proyecto. Los materiales que se van a 

desmontar en la zona de proyecto, se reutilizarán en los rellenos proyectados, no 

obstante una cantidad mínima de ellos no serán reutilizables dadas sus características. 

Este material sobrante se utilizará para la restauración de los huecos de los préstamos. 

Complementariamente, se han buscado una serie de lugares alternativos adecuados 

para el vertido del material inadecuado que no puede ser reutilizado en la obra. 

 Para minimizar la afección por polvo se efectuarán riegos periódicos de los caminos de 

obra y de las zonas de instalaciones provisionales de obra y, durante los tránsitos de la 

maquinaria de transporte de materiales, las cajas de los mismos se deberán cubrir con 

lonas o semejantes. 

 Para prevenir posibles afecciones por ruido durante la obra la principal medida consiste 

en el control de la maquinaria (homologada, revisada, limitación velocidad, etc.) 

 Durante la redacción del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOVÍA DE LA 

PLATA. A-66. TRAMO: SANTOVENIA DEL ESLA-FONTANILLAS DE CASTRO” de 

noviembre de 2009 realizado por TECOPYSA, se llevó a cabo un detallado estudio 

acústico empleando el  programa Brüel & Kjaer de Predicción y Modelización Predictor 

7810 versión 6.20. Los resultados obtenidos confirman que no se producirá impacto 

acústico sobre los diferentes puntos sensibles identificados a lo largo del tramo en 

estudio por lo que no será necesario aplicar medidas protectoras ni correctoras. Copia 

de dicho estudio acústico se incluye en el Apéndice 6 del Anejo 16. 

 Se han proyectado sistemas que minimizan la afección a la calidad de las aguas 

durante las obras como son las balsas de decantación y barreras de retención de 

sedimentos. 

 Se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del trazado, las zonas de 

instalaciones auxiliares, caminos de acceso y en el entorno de los elementos de valor 

ambiental y patrimonial próximos a la obra. 

 Se acopiará la tierra vegetal extraída del área de ocupación del trazado, manteniéndola 

de forma adecuada en lugares específicamente propuestos para su acopio y 

posteriormente será reutilizada en labores de restauración 

 Para llevar a cabo la protección de la vegetación, además del jalonamiento 

anteriormente citado: 

o Se respetarán los ejemplares que aún estando en zona de obras no se 

encuentren dentro de la ocupación 
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o Se proyecta el trasplante de las encinas que se encuentran a lo largo de la 

traza de la autovía para su utilización en adecuación ambiental de la propia 

obra. 

o Se tomarán las medidas necesarias no sólo para no entorpecer las actuaciones 

de prevención, detección y extinción de incendios actualmente en vigencia en 

la zona, sino también para prevenir su declaración durante los trabajos de 

construcción. Se incluye Plan de Prevención y Extinción de Incendios 

Forestales (Apéndice 7) 

 Para la protección de las poblaciones animales durante la realización de las obras, se 

han determinado unas medidas, entre las que se destacan las siguientes: 

o Las actividades de obra deberán restringirse a la delimitación marcada por el 

jalonamiento temporal de zona de obras. 

o Las superficies a desbrozar deberán restringirse al máximo 

o Durante la construcción de los viaductos y especialmente durante los trabajos 

de cimentación de las pilas se tendrá especial cuidado en las operaciones de 

manejo del hormigón 

o Se evitarán los trabajos durante el período nocturno 

o Se limitará la velocidad máxima de circulación, por pistas y caminos de acceso 

a la misma, a 30 km/h 

o No se podrán realizar, despejes, desbroces, voladuras ni cualquier otra 

actividad ruidosa en los meses comprendidos entre marzo y junio, ambos 

incluidos. 

 Se ha realizado un análisis pormenorizado de la permeabilidad para la fauna del tramo 

de autovía proyectado, en el cual se llega a la conclusión de que se cumplen las 

prescripciones del Documento: “Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de 

fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 1. O.A. Parques 

Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108 pp. Madrid.”. Complementariamente se 

han llevado a cabo las siguientes medidas protectoras para la fauna durante la fase de 

explotación. 

o Las obras de drenaje transversal y la sombra de los viaductos se han 

acondicionado de tal forma que se facilita el paso de vertebrados. 

o Con objeto de guiar a los anfibios hacia las estructura de paso se reforzará el 

cerramiento mediante una banda plástica opaca de 50 cm de altura  

o Las obras de drenaje longitudinal se han acondicionado para que los pequeños 

vertebrados no queden atrapados en ellas. 

o Para evitar el atropello de la fauna se ha proyectado un cerramiento metálico 

de 1,80 m de altura, formado por malla de tipo logarítmico que, además de sus 

correspondientes postes metálicos y cimentaciones, se fijará al terreno 

mediante unas piquetas de anclaje dispuestas cada metro. 

Complementariamente, en su base se colocará un suplemento de valla de 

rejilla metálica eslabonada de 0.5 m de altura. 

o Se ha instalado en el cerramiento un sistema de salida unidireccional (rampas y 

portillos de escape), con apertura hacia el exterior que permite la salida de los 

animales, pero no su entrada. 

 En el tramo que es objeto de estudio produce afección al hábitat 3170* de la Directiva 

92/43/CEE, por lo que se ha proyectado como medida compensatoria la restauración 

de una superficie equivalente a la directamente afectada por el proyecto. El área 

elegida para ejecutar la restauración con el objeto de compensar la superficie afectada, 

se localiza en el mismo arroyo de La Laguna, a su paso por la población de Granja de 

la Moreruela.  

 Durante la redacción del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOVÍA DE LA 

PLATA. A-66. TRAMO: SANTOVENIA DEL ESLA – FONTANILLAS DE CASTRO” de 

noviembre de 2009 realizado por TECOPYSA, la empresa especializada “STRATO 

Gabinete de Estudios sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico” llevó a cabo la 

prospección arqueológica en coordinación con el Servicio Territorial de Cultura de 

Zamora, en función de los resultados obtenidos se proponen una serie de medidas 

protectoras y correctoras (documentación arqueológica, seguimiento arqueológico y 

sondeos arqueológicos). Copia del estudio arqueológico resultante de la prospección 

se incluye en el Apéndice 5 del Anejo 16. 

 Se ha proyectado la reposición de todas las vías pecuaria afectadas por el proyecto 

(Cañada Real de Extremadura, Cordel de Benavente, Camino del Charco)  
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 El proyecto contempla la reposición de todos los servicios afectados como pueden ser 

conducciones de agua potable, riego, líneas eléctricas, telefónicas, etc. 

 Se proyecta la restauración ambiental de los terrenos afectados por las obras. Las 

labores de restauración de forma resumida son las siguientes: 

o Restauración de taludes de terraplén.- extensión de tierra vegetal (20 cm), 

hidrosiembra y plantación de arbustos. 

o Restauración de taludes de desmonte (incluidas sus bermas).- extensión de 

tierra vegetal (10 cm), hidrosiembra y plantación de arbustos.  

o Plantación de arbustos en mediana, con una densidad media de 1 ejemplar por 

metro 

o Restauración de glorietas.- relleno, extensión de corteza de pino (10 cm),  

plantación de arbustos y trasplantes. 

o Restauración de sombra de viaductos junto al cauce.- descompactación, 

extensión de tierra vegetal (20 cm) y plantación de árboles y arbustos. 

o Restauración de sombra de viaductos lejos del cauce.- descompactación, 

extensión de tierra vegetal (20 cm) y plantación de arbustos. 

o Acondicionamiento de obras de drenaje.- descompactación, extensión de tierra 

vegetal (20 cm) y plantación de árboles y arbustos. 

o Restauración de zonas de acopio de tierra vegetal.- descompactación y 

trasplantes 

o Restauración de tramos de carretera abandonada.- demolición del firme y 

retirada a vertedero, descompactación y extensión de tierra vegetal (20 cm)  

o Restauración de préstamos-rellenos.- extensión de tierra vegetal (20 cm) e 

hidrosiembra 

Posteriormente, en el anejo se ha desarrollado un Programa de Vigilancia Ambiental, tanto 

para la fase de ejecución de las obras como para la fase de explotación de la línea de alta 

velocidad. Este Programa se ajusta a lo condicionado por la Declaración de Impacto 

Ambiental, para el seguimiento y control de los impactos ambientales generados y de la 

eficacia de las medidas correctoras proyectadas. En él se incluyen los aspectos a vigilar, el 

calendario e informes a emitir establecidos en dicha declaración. 

Para finalizar se incluyen siete apéndices, que incluyen planos, coordinación con otros 

organismos, estudio acústico, etc. 

5.18 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En el presente proyecto se ha considerado la ejecución de las siguientes obras 

complementarias: 

 Cerramiento 

 Canalizaciones para comunicaciones. 

 Pasos de mediana 

 Estación de aforo 

 Sistemas de gestión de tráfico 

 Hitos de deslinde 

Cerramiento 

La Autovía de la Plata es una vía de alta capacidad con control total de accesos por lo que 

se dispone cerramiento a lo largo de todo el tramo. 

Para el cerramiento de la autovía se ha previsto una valla compuesta por malla anudada 

de alta resistencia, galvanizada, con postes galvanizados de 600 gr/m2 cada 4 m, con 

postes de tensión a las distancias definidas en planos. El espesor de los postes normales y 

de tensión es de 2,50 mm. 

Como parte de las medidas correctoras definidas para proteger la fauna, se dispone en la 

parte inferior del cerramiento piquetas de anclaje cada metro para asegurar el perfecto 

cerramiento con el suelo. Además, en cumplimiento de la DIA se dispone una banda de 

protección suplementaria en la parte de abajo del cerramiento de 50 cm de alto. 

La cimentación de dichos postes será mediante un cilindro de hormigón en masa HM-20, 

de 40 cm de profundidad y 20 cm de diámetro. 
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Canalizaciones para comunicaciones. 

La gestión de tráfico en la autovía se coordina entre la D.G.T. y la empresa conesionaria 

de la autovía (AUTPLATA), siendo ambas usuarias del sistema de comunicaciones que 

dispone la autovía. 

Se dispone de una canalización de comunicaciones  que discurrirá a lo largo de la mediana 

prologándose paralelamente a 2,50 metros del límite del arcén de la calzada derecha. La 

canalización está compuesta por 2 tubos  corrugados de 110 mm de diámetro y 3 tubos de 

PEAD de 50 mm de diámetro en una zanja de 0,40 m de ancho por 0,80 m de alto 

embebidos en un dado de hormigón HM-20 de 40x40 cm, con arquetas de registro cada 

125 metros cuya disposición se alterna para las dos compañías a las que presta servicio, 

D.G.T. y la empresa concesionaria de la autovía AUTPLATA, además se sitúan arquetas 

de cruce en espera cada 2.000 m aproximadamente. 

En los pasos por viaductos se disponen tubos metálicos galvanizados para dar continuidad 

a las comunicaciones. 

En el anejo se describen las características del sistema de comunicaciones, mientras, en 

los planos se representan sus detalles y localización. 

Pasos de mediana 

Adoptando como base las indicaciones de la Orden Circular 312/90 T y P se han dispuesto 

pasos de mediana a intervalos no superiores a dos (2) kilómetros. Los pasos de mediana 

proyectados quedarán ubicados en los siguientes P.K.: 

Nº 
P.K. DEL 

EMPLAZAMIENTO 

1 0+400 

2 2+900 

3 3+900 

4 5+300 

5 6+640 

6 7+450 

7 9+700 

8 11+810 

9 14+000 

10 15+350 

11 17+120 

El presupuesto de los pasos de mediana se encuentra desglosado en varios capítulos del 

presupuesto general. 

Iluminación de enlaces 

De acuerdo con las Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles de 

septiembre de 1.998 del Ministerio de Fomento, y de acuerdo a la Orden de Servicio de 31 

de Marzo de 2.005 sobre iluminación en vías de la Red del Estado, no hay ningún criterio 

que recomiende la iluminación.  

Sistemas de gestión de tráfico 

De acuerdo a lo indicado en el Apartado 12 del Capítulo VIII del PPT del Contrato de 

concesión de obra pública para la ejecución, conservación y explotación de la autovía A-66 

Benavente-Zamora, se dispone de la infraestructura civil para la instalación de una 

estación de aforo de tráfico en el tramo en el p.k. 6+750 

Además de la estación de aforo señalada, se han previsto una serie de sistemas para 

mejorar la gestión y el control de la autovía. Las características del equipamiento previsto 

se incluyen en el correspondiente anejo. 

Hitos de expropiación 

Se colocarán hitos de deslinde de las expropiaciones en ambas márgenes de la autovía, 

colocados a una distancia aproximada de 50 metros. 

Centro de conservación 

Atendiendo al Pliego de Prescripciones Técnicas se  proyecta un centro de conservación 

en el Enlace 2 ubicado en los límites de la pedanía de Riego del Camino perteneciente al 

Término Municipal de Manganeses de La Lampreana 

El acceso a la autovía se realiza a través del camino C.S. 13.0 I que conecta con la 

Reposición 2 del Enlace 2, dándose de esta manera, un fácil acceso a las máquinas y 
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transportes necesarios para las labores de conservación y mantenimiento. 

Para el Centro de Conservación  se ha elegido un conjunto de edificaciones adaptado, en 

cada caso, a las necesidades pormenorizadas de los usos que cada espacio alberga, tanto 

en la edificación principal como en los edificios adyacentes o de usos auxiliares. 

La solución adoptada establece las siguientes dimensiones de los edificios: 

SUPERFICIES GLOBALES 

 EXPLANADA DE ZAHORRA COMPACTADA 8.100,00 m2 

 AREA OCUPADA POR LA EDIFICACION  1.123,11 m2 

 AREA URBANIZADA      5.812,67 m2 

  ACERAS           612,24 m2 

  FIRME TRAFICO VEHICULOS     5.010,33 m2 

  AJARDINAMIENTO       190,10 m2 

 TOTAL SUPERFICIE DEDICADA 15.035,78 m2 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 NAVE-TALLER Y OFICINAS    1.166,89 m2 

  PLANTA BAJA     1.123,11 m2 

  PLANTA PRIMERA         43,78 m2 

 EDIFICIO INSTALACIONES         61,83 m2 

 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (CERRADA) 1.228,72 m2 

Nave taller 

Para la reparación de la maquinaria de mantenimiento, así como para la realización de 

trabajos de taller relacionados con las operaciones de mantenimiento o su empleo como 

almacenes de materiales, se ha previsto la implantación dentro del Centro de 

Conservación de un edificio de unos 576 m2 de ocupación en planta para alojar estas 

instalaciones. 

La nave taller se plantea como un gran espacio diáfano, en el que únicamente se 

compartimentan las zonas destinadas a almacenamiento específico de señales, 

reflectantes y material eléctrico, quedando el resto libre, a excepción de la zona en la que 

se ha previsto la inclusión de un foso para inspección de vehículos, que se realiza con 

muros de hormigón y en solución de continuidad con la solera. 

La cubierta, y la sustentación de los paños de fachada se resuelven a base de pilares de 

hormigón y estructura horizontal metálica, a base de vigas armadas de chapa de acero y 

correas de perfil laminado. 

Los pilares responden a una modulación uniforme de 5 m. entre ejes, con una luz entre 

ellos, salvada por las vigas armadas de chapa de acero de 15 m entre ejes. 

La fachada se plantea con una solución de fachada ventilada, realizada a base de 

bandejas en “U” de 8 cm. de espesor total, realizadas con chapa de acero plegada de 0,8 

mm. de espesor, termo lacada por ambas caras, de forma que, en el ámbito de la nave, la 

cara posterior de las bandejas, unidas entre si a tope, conforman el paramento interior de 

la nave, sin necesidad de aplicar materiales adicionales de acabado. 

La cubierta de la nave se resuelve mediante el empleo de panel sándwich de 80 mm de 

espesor, con canalones laterales en sentido longitudinal e incluyendo bandas de 

policarbonato celular del mismo espesor, que dotarán al interior de un aporte de luz 

natural. 

El pavimento de la nave se encuentra elevado 20 cm. respecto a la cota de la red viaria 

perimetral, de forma que se evite la entrada de escorrentías desde el exterior, y se 

realizará mediante una solera de 20 cm. de espesor total, realizada con hormigón armado 

en dos fases. En primer lugar, una pre solera de 12 cm de hormigón armado, sobre la cual 

se realizarán los trabajos de montaje de estructura, fachadas y cubierta, de forma que, una 

vez acabados los mismos, y, en consecuencia, pudiendo evitarse el tránsito de maquinaria 

y elementos pesados por el interior, se ejecutará la solera de acabado, de 8 cm. de 

espesor de hormigón armado, la cual se acabará mediante fratasado mecánico fino con 

adición de endurecedores, quedando totalmente terminada y apta para su uso, y 

garantizándose su estabilidad durante el desarrollo de las obras. 

Oficinas 

Se ha previsto que las oficinas comerciales de la autopista se sitúen en este área ya que 

dispone de superficie suficiente y de buenas comunicaciones. 

Para ello se ha dejado una superficie de unos 496 m2 . 

El edificio destinado a oficinas se plantea como un único cuerpo edificatorio, dispuesto en 

orientación norte-sur y adosado al volumen de la nave taller. 

El nivel de suelo terminado se sitúa 50 cm. por encima del nivel del pavimento de los viales 
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circundantes, (35 cm por encima del nivel de aceras) y se soluciona mediante recrecidos a 

partir del nivel de solera que es común al de la nave taller, realizándose constructivamente 

en continuidad. 

La solución constructiva del edificio de oficinas responde a una retícula de pilares de 

hormigón armado de 5,00x7,50 m, con ejes coincidentes con la nave taller, sobre la cual se 

dispone el forjado de cubierta realizado con placas alveolares de 7,50 m de luz apoyadas 

en vigas de hormigón. Sobre el forjado de cubierta se plantea una cubierta transitable en 

solución invertida, con formación de pendientes a base de hormigón aligerado y 

terminación con pavimento flotante a base de losas tipo filtrón. 

El sistema de fachada, al igual que en la nave taller, se resuelve mediante el empleo de 

una solución de fachada ventilada, acabándose por el interior con un trasdosado auto 

portante de cartón-yeso, sobre el que se procederá a aplicar el sistema de acabado en 

función del uso de cada dependencia. 

El pavimento, elevado 30 cm. respecto al nivel de solera, se plantea con un sistema de 

suelo técnico elevado, a base de baldosas de sulfato cálcico con acabado porcelánico y 

juntas de pvc, que permitirá una gran flexibilidad de trazado de instalaciones, cambios de 

distribución, aislamiento termo acústico y, en definitiva, facilitará en gran medida el uso y 

mantenimiento de los espacios destinados a zonas de trabajo. 

Las zonas de aseos, vestuarios y espacios de sala de descanso y cocinas, que no precisan 

por las características de su uso de suelo registrable, se realizarán mediante un recrecido 

a base de cúpulas de pvc tipo cavity, con una capa de compresión armada con mallazo de 

acero en su parte superior, de forma que se obtenga el mismo nivel de suelo terminado de 

las zonas de oficinas con un coste más reducido. 

Las compartimentaciones interiores de las zonas destinadas a usos específicos tales como 

aseos, vestuarios y zonas de cocinas, se realizarán mediante tabiquería auto portante de 

cartón yeso sobre estructura de acero galvanizado, con aislamiento interior a base de lana 

de roca. La compartimentación de las zonas de trabajo se plantea mediante el empleo de 

mamparas modulares, que facilitarán redistribuciones y adaptaciones en caso necesario a 

lo largo de la vida útil del edificio. 

Se plantea un falso techo modular de bandejas de chapa metálica estirada, con 

aislamiento termo acústico en su cara superior en todas las zonas de trabajo y distribución, 

y techos continuos de cartón yeso en los cuartos húmedos y zonas de descanso del 

personal. 

Las fachadas se plantean con el mismo juego de materiales y planos de acabado descritos 

en el caso de la nave taller, con una modulación horizontal basada en despieces de 30 cm. 

de altura sobre la que se dispones puertas y ventanas, consiguiéndose de esta forma un 

aspecto ordenado, modulado y uniforme de toda la edificación. 

Se busca la construcción moderna y optimizable, tanto en tiempo como en resultado de 

uso y mantenimiento posterior, con sistemas industrializados y de producción “en seco”, en 

los que prima el montaje de elementos prefabricados sobre la ejecución de obra de 

albañilería “in situ”, con objeto de obtener un resultado de mayor calidad estética en menos 

tiempo y con una garantía de calidad contrastable durante todo el proceso. 

Zona de acopio, instalaciones y aparcamiento. 

Para una adecuada conservación de la infraestructura de la autovía, se dispone de una 

zona de acopio, una zona de  instalaciones de servicio al  centro de control y de 

aparcamientos para los empleados y maquinaria. 

De esta manera la edificación principal se completa con tres elementos edificados 

secundarios, destinados a usos específicos y que se desvinculan formalmente del edificio 

de cara a la optimización del funcionamiento de los espacios proyectados. Estas 

edificaciones son la nave de almacenamiento de fundentes, el edificio de instalaciones y la 

marquesina de aparcamiento de vehículos situada frente a la fachada este del edificio de 

oficinas. 

La nave de almacenamiento de fundentes se plantea como un sistema de muros de 

hormigón armado, con su correspondiente impermeabilización, dotados de una cubierta 

ligera, planteados con el objeto de confinar el almacenamiento de la sal que será 

depositada mediante basculado de camiones. El dimensionado de los muros y la altura de 

la cubierta se realiza con esta premisa. 

El edificio de instalaciones, que albergará el grupo electrógeno y la sala de 

almacenamiento de baterías se plantea exento, alineado estructuralmente con el edificio de 

oficinas, y en relación directa con el acceso, por donde se realizarán las acometidas 

eléctricas para todo el complejo. 

La marquesina de aparcamiento de vehículos, situada frente a la fachada este del edificio 

de oficinas busca integrar formalmente el diseño de la fachada, repitiendo el concepto y 
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jugando con el hueco frente al volumen acabado con chapa ondulada, de manera que la 

imagen de los diferentes elementos edificados se perciba como unitaria y con un mismo 

lenguaje arquitectónico. Estructuralmente se resuelve a base de pórticos de perfiles de 

acero con correas longitudinales y cubierta de panel sándwich. Por la parte inferior, se 

dotará a la cubierta de un techo de rejilla con una malla antipájaros, que servirá para 

integrar los elementos de iluminación y señalética de las plazas de estacionamiento. 

Tal y como se refleja en la documentación gráfica del Documento Planos, las diferentes 

edificaciones se ordenan mediante la urbanización y pavimentación del centro de 

conservación, dotando a la misma de las necesarias plazas de estacionamiento para 

vehículos ligeros, medios y pesados, así como de las explanadas de maniobra necesarias 

para facilitar los accesos y las labores a realizar en el centro. 

La zona urbanizada se completa, hasta alcanzar los 15.000 m2 de superficie dedicada que 

el PPT prescribe, mediante la explanación y acabado con zahorras del terreno adyacente, 

que servirá como zona de acopio al aire libre y reserva para futuras instalaciones que 

pudieran resultar necesarias. 

5.19 REPLANTEO 

Los trabajos de replanteo realizados han consistido en obtener la posición de una serie de 

hitos en puntos accesibles y lo más cercanos posible a la ubicación de los distintos ejes, 

tanto del tronco como de los enlaces y demás viales que se incluyen en el presente 

proyecto. 

Se han adoptado en el presente proyecto las bases establecidas en el proyecto de 

referencia. Todo el trabajo de campo para obtener la posición de las bases se incluye en el 

Anejo nº 1 de “Cartografía y Topografía”, habiéndose en la parte correspondiente a 

Topografía de dicho anejo. 

En el anejo se adjuntan los listados para el replanteo de los distintos ejes necesarios para 

definir completamente el trazado proyectado utilizando las bases de replanteo dispuestas. 

5.20 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

En el anejo se incluye toda la documentación intercambiada con los organismos con los 

que se ha contactado para la redacción del proyecto. 

En la organización del anejo se han distinguido dos tipos de entidades: 

- Organismos Públicos 

- Compañías propietarias de servicios 

En la tabla de la página siguiente se indican los organismos y compañías contactadas, con 

los datos más relevantes. 
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DOMICILIO     

 
PERSONA 

CONTACTO 
    

 
FECHA   

 

ORGANISMO DEPARTAMENTO CALLE LOCALIDAD CP / PROVINCIA TELÉFONO NOMBRE e-mail CARGO INFORMACIÓN SOLICITADA PETICIÓN RESPUESTA INFORMACIÓN RECIBIDA 

AYUNTAMIENTO DE 
SANTOVENIA DEL 
ESLA 

  Plaza España, 2 
Santovenia del 
Esla 

49750 ZAMORA 980 647015  
Víctor Manuel Ferrero 
Martínez  

mercs13@hotmail.com  Alcalde 
Servicios municipales, caminos y cañadas, 
planeamiento y servicios de riego 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

20/02/2008 
 
31/01/2013 

Nos indican los servicios que pueden verse 
afectados y la ausencia de planeamiento 
urbanístico 
 
Recibida información 

AYUNTAMIENTO DE 
BRETÓ DE LA RIBERA 

  Sacramento, s/n Bretó de la Ribera 49751 ZAMORA 
980 647145 
676 967 907 

Abilio Antonio Velasco 
Perea  

  Alcalde 
Servicios municipales, caminos y cañadas, 
planeamiento y servicios de riego 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

21/02/2008 
 
31/01/2013 

Nos indican que no hay servicios que 
pueden verse afectados y la ausencia de 
planeamiento urbanístico 
 
Recibida información 

AYUNTAMIENTO DE 
LA GRANJA DE 
MORERUELA 

  Escuelas, 2 
Granja de 
Moreruela 

49740 ZAMORA 980 587005  Juan Carro Santos    Alcalde 
Servicios municipales, caminos y cañadas, 
planeamiento y servicios de riego 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

20/02/2008 
 
25/01/2013 

Nos envian Planos con los servicios 
afectados y planeamiento urbanistico 
 
Recibida información 

AYUNTAMIENTO DE 
MANGANESES DE LA 
LAMPREANA 

  
Plaza General 
Franco, 1 

Manganeses de la 
Lampreana 

49130 ZAMORA 980 588114 
Juan Carlos Bueno 
Martín 

  Alcalde 
Servicios municipales, caminos y cañadas, 
planeamiento y servicios de riego 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

20/02/2008 
 
22/02/2013 

Nos envian planos remarcando los caminos 
afectados 
 
Sin afección a instalaciones 

AYUNTAMIENTO DE 
SAN CEBRIÁN DE 
CASTRO 

  Medio, 2  
San Cebrian de 
Castro 

49135 ZAMORA 
980 555507 
629 124 543 

Francisco Javier 
Aguado Hernández 

aytosancebrian@telefonica.net  Alcalde 
Servicios municipales, caminos y cañadas, 
planeamiento y servicios de riego 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

27/02/2008 
 
08/02/2013 

Nos indican que no hay servicios afectados 
y el envían el planeamiento urbanístico 
 
Recibido informe 

             

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Medio 
Ambiente 

C/ Leopoldo Alas 
Clarín, 4 

Zamora 49018 ZAMORA 980 559 600 
Francisco López 
Méndez 

  Jefe de Servicio 
Información sobre Espacios Naturales y Vías 
pecuarias 

05/02/08 27/03/08 
Nos remiten información sobre los cotos de 
caza afectados y planos 

                      29/04/08 
Nos remiten el resto de información 
solicitada, sobre Montes de Utilidad Pública 
y Vías Pecuarias 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Medio 
Ambiente. 
Espacios 
Naturales 

C/Leopoldo Alas 
Clarín, 4 

Zamora 49018 ZAMORA 980 559 600       
Solicitud de aprobación de solución propuesta en 
Viaducto 2 sobre hábitat prioritario. 

10/08/09 01/09/09 
Se informa favorablemente sobre la 
construcción del viaducto2 (7vanos) 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Medio 
Ambiente. Vías 
Pecuarias 

C/ Leopoldo Alas 
Clarín, 4 

Zamora 49018 ZAMORA 980 559 600       
Solución propuesta para la reposción de las vías 
pecuarias 

16/12/08 16/03/09 
Informan favorablemente a las propuestas, 
a excepción de la afección al Cordel de 
Benavente 

                  
Soclicitud de aprobación a la  solución propuesta en 
Cordel de Benavente y superficies de compensación 
en las vias pecuarias afectadas 

08/06/09 05/08/09 
Informan favorablemente a las propuestas 
de reposición siendo necesario corregir la 
superficie aportada al Cordel De Benavente 

                  
Solicitud de aprobación de la superficie de 
compensación en el Cordel de Benavente 

04/09/09     

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Fomento.  
Comisión 
Provincial de 
Urbanismo 

C/ Leopoldo Alas 
Clarín, 4 

Zamora 49018 ZAMORA 980 559 600 Secretario   Secretario Información urbanística 05/02/08 08/07/09 
En conversación telefónica informan que no 
existen Direcctrices de Ordenación del 
Territorio de Zamora. 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Fomento 

C/ Leopoldo Alas 
Clarín, 4 

Zamora 49018 ZAMORA 980 559 600 

José Mariano Ramos 
Llano 
 
Esther Felipe Amigo 

  Jefe de Servicio 
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

01/04/2008 
 
31/01/2013 

Nos remiten información y planos de las 
ctras. afectadas  por la nueva autovia  
 
Crierios de Reposiciones 

mailto:mercs13@hotmail.com
mailto:aytosancebrian@telefonica.net
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ORGANISMO DEPARTAMENTO CALLE LOCALIDAD CP / PROVINCIA TELÉFONO NOMBRE e-mail CARGO INFORMACIÓN SOLICITADA PETICIÓN RESPUESTA INFORMACIÓN RECIBIDA 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
AGRARIO DE 
CASTILLA Y 
LEÓN 

Ctra. Burgos Km. 
118 
47071 (FINCA 
ZAMADUEÑAS)-
VALLADOLID 
Ctra. Burgos Km. 
118 
47071 (FINCA 
ZAMADUEÑAS)-
VALLADOLID 

47071 (FINCA 
ZAMADUEÑAS)-
VALLADOLID 

47071 (FINCA 
ZAMADUEÑAS)-
VALLADOLID 

983 41 28 27 

D. Miguel Ángel García 
Turienzo 
 

 
garturmi@itacyl.es 

Jefe de Unidad 
de Estudios y 
Planificación 

Necesidad del proyecto de zona regable de tierra de 
campos 

21/01/13 11)02/2013 
Confirman la necesidad de mantener el 
paso para la futura conducción 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Cultura 

Avda. Requejo, 4 Zamora 49071 ZAMORA 980 521 700 

Hortensia Larren 
Izquierdo 
Elvira Fernández del 
Barrio 

    Información yacimientos existentes 05/02/08 12/02/08 
Nos remiten datos del inventario 
arqueologico de la provincia de Zamora 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Agricultura y 
Ganadería. 

C/ Prado Tuerto, 
17 

Zamora 49071 ZAMORA 980 547 300 Isidro Tomás   Jefe de Servicio Información infraestructuras afectadas 05/02/08 21/02/08 
Nos remiten planos con las infraestructuras 
afectadas. 

                  
Solución propuesta para la reposción de las 
infraestructuras afectadas 

16/12/08 12/02/09 
Consideran adecuada la solución 
propuesta 

                  
Envío del Proyecto de Reposición de Tuberia de 
Impulsión en Zona Regable Tierra de Campos 

17/08/09     

                  Ampliación de informaión 21/01/13 28/01/13 
Comunican que no les compete el futuro de 
la ejecución del proyeto 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 
  
  
  

Servicio Territorial 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo. Sección 
de Minas 
  
  
  

C/ Prado Tuerto, 
s/n 
  
  
  

Zamora 
  
  
  

49071 ZAMORA 
  
  
  

980 511 903 Jefe de Servicio   Jefe de Servicio Explotaciones o concesiones mineras  05/02/08 25/03/08 Nos Indican los registros mineros 

  Jefe de Servicio   Jefe de Servicio Petición de coordenadas Geográficas 03/04/08 09/04/08 
Nos remiten las coordenadas de ciertos 
Registros Mineros 

  Jefe de Servicio   Jefe de Servicio 
Petición de coordenadas Geográficas, de uno de los 
registros  mineros, así como los recursos de todos 
ellos 

25/04/08 23/07/08 Nos envían informe de registros mineros 

  Jefe de Servicio   Jefe de Servicio Ampliación de informaión 21/01/13     

 Jefe de Servicio  Jefe de Servicio Ampliación de informaión 21/01/13   

             

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
ZAMORA 

Área de Obras 
Plaza de Viriato, 
s/n  

Zamora 49071 ZAMORA 980 559 300       
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

27/02/08 
Nos remiten informe y planos con las 
infraestructuras afectadas 

             

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
DUERO 

Comisaria de 
Aguas 

C/ Muro nº 5 Valladolid 47004 Valladolid 983 30 12 00       
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013  

10/05/2008 
 
13/02/2013 

Nos contestan que no consta 
documentación distinta de los planos 
1:25.000 del I.G.N en sus archivos 
 
Carta de no afección a sus instalaciones 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
DUERO 

Dirección Técnica C/ Muro nº 5 Valladolid 47004 Valladolid 983 30 12 00       Información infraestructuras afectadas 05/02/08 02/04/08 Nos indican que no existe afección 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
DUERO 

  
Avda. Tres 
Cruces, 18 

Zamora 49002 ZAMORA 980 51 29 15 José Manuel Herrero     Información infraestructuras afectadas 05/02/08 10/05/08 
Nos contestan que no consta 
documentación distinta de los planos 
1:25.000 del I.G.N en sus archivos 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
DUERO 

  C/ Muro nº 5 Valladolid 47004 Valladolid 983 30 12 00 
Sr. Presidente de la 
Confederación 
Hidrográfica del Duero 

    Separata de Climatología, Hidrologia y Drenaje 22/02/10 09/03/10 Considera cálculos adecuados 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
DUERO 

 C/ Muro nº 5 Valladolid 47004 Valladolid  Julio Pajares Alonso   Separata de Climatología, Hidrologia y Drenaje 
conlos cambios producidos 

22/05/13   
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DOMICILIO     

 
PERSONA 

CONTACTO 
    

 
FECHA   

 

ORGANISMO DEPARTAMENTO CALLE LOCALIDAD CP / PROVINCIA TELÉFONO NOMBRE e-mail CARGO INFORMACIÓN SOLICITADA PETICIÓN RESPUESTA INFORMACIÓN RECIBIDA 

SEPES   
Pº de la 
Castellana nº 91 

Madrid 28046  MADRID 91 556 50 15 Fernando Martín fernando.martin@sepes.es   
Información terrenos 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013  

07/03/2008 
 
31/01/2013 

No afecta ninguna de las actuaciones de 
esa Sociedad 
 
Sin afección 

 
                        

GESTURCAL,S.A    
C/ Leopoldo Alas 
Clarín 4 

Zamora 49018 ZAMORA 980 530 801 José Ángel Pascual     Información terrenosAmpliación de información 
05/02/200821
/01/2013  

    

                          

ONO   

Poligono Eras de 
la Renueva C/ 
Pablo Iglesias, 4 
bajo 

León 24008 LEÓN 670 854 599 
Esmeralda Arribas 
Gonzalez 

    Infraestructuras afectadas 05/02/08 14/02/08 
Nos remiten planos con las infraestructuras 
afectadas 

          685941304 Carlos Arias Rodríguez     
Envío del Proyecto de Reposición de Línaeas de 
Fibra óptica propiedad de ONO 

17/08/09     

          685941304 Carlos Arias Rodríguez carlos.arias@ono.es   
Petición de conformidad con las reposiciones 
planteadas 

03/12/09 10/12/09 
Nos indican que la documentación es 
correcta 

          685941304 Carlos Arias Rodríguez carlos.arias@ono.es   
Ampliación de información 
Diversas conversaciones telefónicas y correos 
electrónicos 

21/01/13 05/03/13 Recibido informe 

 
                        

TELEFÓNICA   
Avda Príncipe de 
Asturias, 18 - 1º 

Zamora 49012 ZAMORA 980 54 69 12 
Armando Iglesias 
Arenas 

    Información infraestructuras afectadas 05/02/08 

13/02/08 
Nos envían planos con la traza aproximada 
de los cables que podrían ser afectados 

              
manuel.riveraherrero@telefoni
ca.es 

  
Información infraestructuras afectadas en formato 
digital 

11/02/08 

            Manuel Rivera Herrero     
Envío del Proyecto de Reposición de Líneas 
telefónicas propiedad de TELEFONICA 

17/08/09 07/10/09 
Nos indican queamparan las reposiciones 
propuestas 

          980546888 
José Manuel 
Fernández Parra 

josemanuel.fernandezparra@t
elefonica.es 

  
Ampliación de información 
Diversas conversaciones telefónicas y correos 
electrónicos  

21/01/13 12/03/2013 Recibida propuesta de modificaciones 

             

ORANGE   

C/ Forja, 1 
Polígono 
Industrial 
Argales 

Valladolid 
47008 - 
VALLADOLID 

  
Francisco Martín 
Moreno 

  
Diredtor DNF 
Región 5 

Información infraestructuras afectadas 21/01/13 31/05/13 
Nos indican servicio presentes en la 
zona 
(No son afectados) 

 
                        

CORREOS   

C/Santa Clara, 15 
 
C/ Jardines de 
San Francisco, 3 ª  

Zamora 
 
 LEÓN 

49001 ZAMORA 
 
 

24070 LEÓN 

980 509 059 
 
987876868 
608545161 

D. Rubén Pérez 
Gómez 

  
Delegado Zona 
Norte 

Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

21/01/13 29/01/13 

Nos indican que no afecta a linea alguna 
telegráfica 
 
Sin afección 

 
                        

mailto:fernando.martin@sepes.es
mailto:carlos.arias@ono.es
mailto:carlos.arias@ono.es
mailto:manuel.riveraherrero@telefonica.es
mailto:manuel.riveraherrero@telefonica.es
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DOMICILIO     

 
PERSONA 

CONTACTO 
    

 
FECHA   

 

ORGANISMO DEPARTAMENTO CALLE LOCALIDAD CP / PROVINCIA TELÉFONO NOMBRE e-mail CARGO INFORMACIÓN SOLICITADA PETICIÓN RESPUESTA INFORMACIÓN RECIBIDA 

GAS NATURAL 
CASTILLA Y LEÓN  

  C/ Estación, nº 4  Valladolid 
47004 
VALLADOLID 

983 21 78 44 Rosa Almendros     

Información infraestructuras afectadas 
 
 
Ampliación de información y diversas conversaciones 
telefónicas y correos electrónicos.  
  

05/02/2008 
 
21/01/2013 

  
Nos indican que las futuras obras no 
afectan a la red existente 

 
                        

ADIF Jefatura Territorial 
Plaza de la 
Estación, s/n 

Salamanca 
37004 
SALAMANCA 

923 01 54 49 Serapio López Cubino   Jefe Territorial Información infraestructuras afectadas 05/02/08     

             

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

Dirección General 
de Ferrocarriles 

Plaza de los 
Sagrados 
Corazones, 7 

Madrid 28036 MADRID 915977000       Información infraestructuras afectadas 05/02/08 11/03/08 
El trazado no afecta a ninguna línea 
ferroviaria 

                          

REPSOL BUTANO   
C/ Armuña, 1 - 1ª 
Planta 

Valladolid 
47008 
VALLADOLID 

983 21 75 95 Alfondo del Val     
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

19/02/2008 
 
26/02/2013 

Nos indican que no disponen de ninguna 
canalización en el tramo objeto de proyecto 
 
Sin afección 

 
                        

COMPAÑÍA 
LOGÍSTICA DE 
HIDROCARBUROS 

  

C/ Méndez 
Álvaro, 44 
 
 
C/ Titán, 13, 
planta 1 

Madrid 
 
Madrid 

28045  MADRID 91 774 60 00 
Margarita Fernández 
Guijarro 

    
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

15/02/2008 
 
29/01/2013 

Nos informan que no hay ningún oleoducto 
de esa compañía que pueda verse 
afectado 
 
Sin  afección 

 
                        

CEPSA-ELF GAS 
Delegación de La 
Coruña 

C/ Ferrol, nº 1, 6º 
planta 

La Coruña 
 15004 LA 
CORUÑA 

981 12 24 60 
Miguel Ángel López 
Álvarez 

  Delegado  
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

02/10/08 
Infomorman telefónicamente de dos 
estaciones de servicio en la zona sin 
tuberías ni gasoductos. 

 
                        

ENAGAS   
Ctra. Molacillos, 
s/n 

Coreses 49530 ZAMORA 980 50 04 51 
Santiago Sánchez 
Calvo 

  Jefe de Zona 
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

08/02/2008 
 
24/01/2013 

Nos indican que no afecta a instalaciones 
actuales o previstas y adjuntan planos con 
emplazamiento de las mismas. 
 
Recibido informe con instalaciones 

 
                        

VODAFONE ESPAÑA   

Parque 
Tecnológico de 
Boecillo. Edificio 
Sur 

Boecillo 
47151 
VALLADOLID 

610 511 296 
Miguel Ángel Corral 
Álvarez 

miguel-
angel.corral@vodafone.es 

  
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

25/02/2008 
 
28/02/2013 

Nos indican que el proyecto no afecta  a 
sus infraestructuras de telefonía móvil. 
 
Sin afección 

 
                        

ORANGE   
Polígono 
Industrial Argales. 
C/Forja, 1 

Valladolid 
47008 
VALLADOLID 

656152336 
Marisol Gredilla 
Camino 

  
Coordinadora de 
Gestión de 
Emplazamiento 

Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

12/02/08 
Nos indcan el emplazamiento  de las 
instalaciones en la zona 

 
                        

mailto:miguel-angel.corral@vodafone.es
mailto:miguel-angel.corral@vodafone.es
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DOMICILIO     

 
PERSONA 

CONTACTO 
    

 
FECHA   

 

ORGANISMO DEPARTAMENTO CALLE LOCALIDAD CP / PROVINCIA TELÉFONO NOMBRE e-mail CARGO INFORMACIÓN SOLICITADA PETICIÓN RESPUESTA INFORMACIÓN RECIBIDA 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA 

Mantenimiento  de 
Líneas 

Paseo del  Conde 
de los  Gaitanes, 
177 

Alcobendas 28109 Madrid 91 650 85 00 
Rafael García 
Fernández 

  
Jefe 
Mantenimiento 
Líneas 

Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

08/04/2008 
 
09/02/2013 

Nos indican que puede resultar afectada 
una de las líneas de su competencia. Nos 
envían plano con su ubicación. 
 
Sin afección 

             

IBERDROLA   Pablo Morillo, 14 Zamora 49013 ZAMORA 980 52 25 00 
Jesús Mª Jiménez 
González 

jjimenezg@iberdrola.es 

Mantenimiento 
LAAT Zamora 

Infraestructuras afectadas 05/02/08 16/05/2008 
Nos remiten planos detallados de líneas 
eléctricas de MT de Iberdrola y Particulares 

  
Mantenimiento 
LAAT/MT Zamora 

Carretera Cubillos 
Km 2 

Valcabado 49024 ZAMORA   
Jesús Mª Jiménez 
González 

jjimenezg@iberdrola.es 

Mantenimiento 
LAAT Zamora 

Envío del Proyecto de Reposición de Líneas 
Eléctricas de Media y Baja Tensión de IBERDROLA. 

17/08/09 07/10/2009 
El proyecto deberá ser realizado por un 
instalador con contrato "marco" con 
Iberdrola. 

  
Desarrollo A/T 
Región Oeste 

C/María de Molina 
nº 7 

Valladolid 
47001 
VALLADOLID 

        Infraestructuras afectadas 03/10/08     

                  
Envío del Proyecto de Reposición de Líneas 
Eléctricas de Alta Tensión propiedad de 
IBERDROLA. 

17/08/09 25/08/2009 
Los proyectos como la ejecución de 
material son realizados por Iberdrola 
Distribución 

                  
Ampliación de información y solicitud de estudio 
previo de afecciones 

21/01/13 01/04/2013 Recibido estudio previo 

             

COMUNIDAD DE 
REGANTES MARGEN 
IZQUIERDA DEL 
ESLA-BARCIAL DEL 
BARCO 

    
Villaveza del 
Agua 

49760 ZAMORA 
980 641 301 
608 794 212 

Tomás Peña     
Información infraestructuras afectadas 
 
Ampliación de información 

05/02/2008 
 
21/01/2013 

01/05/2008 
 
01/02/2013 

Nos indican que no afecta a instalaciones 
de esa comunidad de regantes en la zona 
 
Sin afección en la zona 

             

MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE 

CENTRO 
METEOROLÓGIC
O DE CASTILLA 
Y LEÓN 

  Valladolid 
47071 
VALLADOLID 

983 33 51 92       Solicitud de prestaciones meteorológicas 11/02/08 19/02/2008 Nos remiten los datos solicityados 

                          

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 

Servicio Territorial 
de Cultura 

Avda. Requejo, 4 Zamora 49071 ZAMORA             21/12/09 
Informan negativamente a la ubiciación del 
enlace Nº 3 previsto 

                  
Informe respuesta al acuerdo de la comision relativo 
a la ubicación del enlace nº 3 

27/01/10     

                  
Remisión del estduio de integración visual del enlace 
nº 3 

12/03/10 05/04/10 
Informan favorablemente la ubicación del 
enlace nº 3 

 

mailto:jjimenezg@iberdrola.es
mailto:jjimenezg@iberdrola.es
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5.21 REPOSICIÓN DE CAMINOS 

Se proyecta la reposición de 46 caminos agrícolas, 9 transversales y 37 paralelos, con una 

longitud de 2.030,482 m para los caminos transversales y 22.969,973 m para los caminos 

paralelos. 

Los caminos se han diseñado en planta, siempre que ha sido posible, fuera del límite de 

los 8 metros de expropiación medidos desde la arista exterior de la explanación 

(intersección del talud de desmonte o terraplén con el terreno natural) del tronco de 

autovía. 

El criterio de diseño del trazado en alzado de los caminos ha consistido en ajustarse lo 

máximo posible al terreno de la zona. Se ha tratado de compatibilizar su trazado 

respetando las características geométricas del camino existente en la actualidad, siempre 

que ha sido técnicamente posible. 

La sección tipo de los caminos agrícolas es de una calzada de diferente ancho 

dependiendo del camino, en las tablas precedentes se ha especificado el ancho para cada 

uno. Los caminos se proyectan con una pendiente transversal en bombeo del 2 %. La 

cuneta dispuesta para ellos es de 0,90 m de anchura y 0,30 m de profundidad con taludes 

laterales 3H/2V. El talud de terraplén y de desmonte es el 3H/2V. 

En el caso del Camino 11.6-11.8 (M.D.) (Eje 63) se da acceso a una sola parcela, por lo 

que se elige una sección tipo de ancho 3 m para evitar incrementar las expropiaciones de 

las parcelas colindantes y afecciones a redes de servicios en la zona. 

El eje de replanteo en planta y alzado coincide con el punto medio de la plataforma. 

El firme para los caminos sin asfaltar estará compuesto por 15 cm de S-EST 1 sobre 30 cm 

de suelo adecuado, según la O.C. 16/1997 por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.  

En los pasos superiores de caminos agrícolas el gálibo horizontal será de al menos 7,0 m y 

el gálibo vertical será de al menos 5,3 m. 

5.22 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

La finalidad del anejo de expropiaciones e indemnizaciones es, en primer lugar, ajustarse a 

los requisitos necesarios que debe reunir un proyecto para cumplimentar el trámite de 

aprobación definitiva por el Organismo competente conforme a la legislación vigente; y en 

segundo lugar, servir de punto de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del 

expediente de expropiación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las 

obras contenidas en el mismo, por parte del departamento correspondiente del Ministerio 

de Fomento.  

Por ello, en dicho Anejo se definen, con toda la precisión posible, los bienes y derechos 

cuya expropiación, ocupación temporal y/o servidumbre es estrictamente necesaria para la 

correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo. 

Los planos catastrales así como la base de datos de los mismos se ha obtenido del Centro 

de Gestión Catastral de la Gerencia Regional de Zamora, siendo dichos datos el punto de 

partida de la parcelación. 

Los límites que se han considerado de forma general para las superficies a expropiar se 

han definido con el siguiente criterio: 

 8,00 m a cada margen del tronco de la Autovía desde borde de explanación. 

 3,00 m a cada lado de los ramales de enlace desde borde de explanación. 

 Un metro a cada margen de los caminos repuestos desde borde de explanación. 

 En viaductos, se expropia una franja equivalente 8 metros desde a la sombra del 

viaducto. 

 Afección de servidumbre de paso y expropiaciones para la reposición de los 

servicios afectados definidos en el Anejo nº 22 Reposiciones de servicios 

afectados. Ocupación temporal de la zona de reposición de servicios en una franja 

suficiente para su ejecución. 

Excepcionalmente, en algunos puntos concretos se ha reducido la banda de expropiación 

definida anteriormente con el fin de no afectar infraestructuras o edificaciones existentes. 
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La traza definida discurre a lo largo de los siguientes términos municipales con las 

siguientes afecciones: 

Término municipal de  Breto SUPERFICIE M2 

Expropiaciones 330.075 

Servidumbres 2.478 

Ocupación temporal 1.048 

Término municipal de  Granja de la Moreruela SUPERFICIE M2 

Expropiaciones 487.644 

Servidumbres 18.246 

Ocupación temporal 276.132 

Término municipal de  Manganeses de la Lampreana SUPERFICIE M2 

Expropiaciones 624.214 

Servidumbres 3.103 

Ocupación temporal 12.770 

Término municipal de  San Cebrián de Castro SUPERFICIE M2 

Expropiaciones 276.132 

Servidumbres 19.910 

Ocupación temporal 288 

Término municipal de  Santovenia SUPERFICIE M2 

Expropiaciones 92.889 

Servidumbres 5.298 

Ocupación temporal 14.515 

SUMAS TOTALES SUPERFICIE M2 

Expropiaciones 1.810.954 

Servidumbres 49.035 

Ocupación temporal 35.949 

TOTAL 1.895.938 

 

La afección de terrenos resultante de la aplicación de los criterios y parámetros 

anteriormente expuestos en la autovía, afecta a una superficie de 1.895.938 m2 de los 

cuales 1.810.954 m2 corresponden a terrenos expropiados definitivamente, 49.035 m2 

corresponden a ocupaciones temporales y 35.949 m2 corresponden a servidumbres. 

Se ha obtenido los valores parciales y totales de dichas afecciones, obteniendo un coste 

de las expropiaciones e indemnizaciones de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (2.200.084,13 €). 

5.23 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

En el anejo nº 22 Reposición de servicios, se identifican los servicios que resultan 

afectados por la autovía, se definen y valoran las reposiciones necesarias. 

La localización e identificación de los servicios afectados se ha efectuado a partir de 

información procedente de las compañías y organismos titulares de dichos servicios, 

reconocimiento de campo y reuniones con propietarios. 

Como resultado de la investigación realizada, se ha elaborado un detallado inventario de 

servicios existentes para analizar las afecciones, que han sido la base para la reposición, 

medición y valoración de éstas. 

A continuación se incluyen tablas con las características más significativas de cada 

reposición 

CUADRO RESUMEN IBERDROLA  

 

Nº de orden Interferencia 
Titular y/o 

concesionario 
Descripción 

Nº1 0+300 IBERDROLA 13.2 Kv AÉREA 

Nº2 0+732 IBERDROLA 13.2 Kv AÉREA 

Nº3 0+938 IBERDROLA 13.2 Kv AÉREA 

Nº4 2+362 IBERDROLA 13.2 Kv AÉREA 

Nº5 ENLACE ZA-123 IBERDROLA 132 Kv AÉREA 

Nº6 6+832 IBERDROLA 13.2 Kv AÉREA 

Nº7 6+900 IBERDROLA 132 Kv AÉREA 

Nº8 11+900 IBERDROLA 132 Kv AÉREA 

Nº9 ENLACE ZA-714 IBERDROLA 132 Kv AÉREA 
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Nº10 13+646 IBERDROLA 13.2 Kv AÉREA 

Nº11 15+600 IBERDROLA 132 Kv AÉREA 

Nº12 P.S. 16.6 IBERDROLA 132 Kv AÉREA 

Nº13 0+300 IBERDROLA BAJA TENSIÓN 

 

CUADRO RESUMEN TELEFÓNICA 

 

Nº de orden Interferencia 
Titular y/o 

concesionario 
Descripción 

Nº201 0+200 TELEFÓNICA Cable coaxial enterado 

Nº202 P.S. 11.5., P.K. 11+530 TELEFÓNICA Cable coaxial enterrado 

Nº204 GLORIETA N-630, ENLACE 2 TELEFÓNICA Cable coaxial enterrado 

Nº207 GLORIETA 2 DEL ENLACE 3 TELEFÓNICA Cable coaxial y línea de pares enterrados 

Nº210 PK 12+920 TELEFÓNICA Línea de pares enterrada 

Nº213 GLORIETA ZA-123 Y ZA-702 TELEFÓNICA Cable coaxial enterrado 

 

CUADRO RESUMEN ONO 

 

Nº de orden Interferencia 
Titular y/o 

concesionario 
Descripción 

Nº 200 P.K. 0+120 Tronco Autovía ONO Cruzamiento con canalización 
subterránea Benavente - Zamora 

Nº203 P.S 11.5 ONO Coincidencia con canalización 
subterránea Benavente - Zamora 

Nº 205 P.K. 0+240 Reposición 1 del Enlace 2 ONO Cruzamiento con canalización 
subterránea Benavente - Zamora 

Nº 206 Glorieta en N-630 del Enlace 3 ONO Cruzamiento con canalización 
subterránea Benavente - Zamora 

Nº 208 Glorieta en N-630 con ZA-702 y ZA-123 ONO Cruzamiento con canalización 
subterránea Benavente - Zamora 

Nº 209 C.S. 12.9MD ONO Cruzamiento con canalización 
subterránea Benavente - Zamora 

CUADRO RESUMEN RIEGO 

 

Nº de orden Interferencia 
Titular y/o 

concesionario 
Descripción 

Nº 100 P.K. 5+146 Tronco Autovía JUNTA CASTILLA Y 
LEÓN 

Marco de 3x3 m para el paso de la futura 
tubería 

 

CUADRO RESUMEN SANEAMIENTO 

 

Nº de orden Interferencia Titular y/o concesionario Descripción 

Nº 300 P.K. 7+120 Tronco Autovía AYTO. GRANJA DE 
MORERUELA 

Marco de 3x3 m para el paso de la 
futura tubería 

5.24 PLAN DE OBRAS 

En el Anejo nº 23 se cumplimiento del artículo 124 del texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2000, (subapartado e) del apartado 1 del citado artículo) se incluye un programa de 

desarrollo de los trabajos o plan de obra. Dicho plan coincide con el presentado por la 

concesionaria para la licitación de la concesión, siendo el plazo previsto de duración de las 

obras de 24 meses. 

5.25 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En el Anejo nº 24 se justifica la clasificación que se propone para el Contratista, resultando: 

- Grupo A, Subgrupo 2, categoría f. 

- Grupo B, Subgrupo 2, categoría f. 

- Grupo G, Subgrupo 4, categoría f. 
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5.26 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº 25 se incluye la justificación de los siguientes aspectos: 

 porcentaje de costes indirectos 

 costes directos (mano de obra, maquinaria, materiales y partidas alzadas) 

Se ha utilizado, salvo en las nuevas unidades, los precios y descomposiciones incluidas en 

el proyecto de licitación. 

5.27 FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

La redacción de este anejo no procede al ser de obligado cumplimiento las cláusulas 

correspondientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de 

Concesión. 

5.28 VALORACIÓN DE ENSAYOS 

En el Anejo nº 28 se realiza la valoración de los ensayos que será necesario realizar 

durante las obras. Se ha determinado la valoración de los ensayos denominados de 

“autocontrol”, que asciende a 1.363.807,35 €, y que deberá realizar el contratista. Así 

mismo, se determinan también los ensayos de “contraste” que deberá realizar la Dirección 

de Obra y que ascienden a 318.194,10 €, que supone aproximadamente un 23 % de los 

ensayos de autocontrol. 

5.29 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el Anejo Nº 29 se detallan las medidas necesarias para gestionar adecuadamente los 

residuos generados en la obra. Este estudio se ha redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13.02.08), en concreto al apartado a) del 

artículo 4.1 que obliga al productor de residuos de construcción y demolición a incluir en el 

proyecto de ejecución y obra un estudio de su gestión. 

Además de los residuos generados por la propia construcción de la autovía, se generarán 

residuos por la demolición, fresado y escarificado de una serie de tramos de carretera, la 

demolición de estructuras y el desmontaje de barreras, señales, carteles, pórticos y 

banderolas. 

A continuación se enumeran los principales puntos desarrollados en el anejo: 

 Revisión y análisis de la normativa vigente en materia de generación y 

gestión de residuos 

 Definición y clasificación de los distintos tipos de residuos. 

 Descripción de la metodología utilizada para estimar las cantidades de 

residuos generadas. 

 Identificación y estimación de los residuos generados 

 Medidas de prevención y minimización de residuos en obra 

 Identificación de las medidas aplicables para la separación y recogida 

selectiva de los residuos en obra 

 Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 

 Pliego de prescripciones técnicas 

 Presupuesto 

 Anexo con el listado de gestores y transportistas autorizados 

Hay que destacar que en el anejo se identifican y estiman todos los residuos generados en 

la obra aunque no se valoran los que se producirán por las demoliciones y desmontajes ya 

que el coste de la gestión de dichos residuos se encuentra repercutido en cada uno de los 

precios correspondientes. 

5.30 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 

así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
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Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 

contenidas en este Estudio. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, 

bajo el control de la Dirección Facultativa. 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, en el que se ordena incluir un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de 

Obras cuyo presupuesto base de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 €; en los que su duración sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente; en los que el volumen de la 

mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500 y en las obras de túneles, galerías, 

conducciones subterráneas y presas. 

Como aplicación del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, quedan 

derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1.986, de 21 de febrero, por 

el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real 

Decreto 81/1.990, de 19 de enero. 

De acuerdo a este Real Decreto en el Apartado 2 del Artículo 1 “Objeto y ámbito de 

aplicación”, no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas 

o por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 

Este Estudio de Seguridad y Salud sirve para dar las directrices básicas a la empresa 

contratista para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello los errores u 

omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista 

en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, 

bajo el control de la Dirección Facultativa. 

Para la redacción de este estudio se ha tenido en cuenta la publicación “Recomendaciones 

para la elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las obras de carreteras”.  

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras es de veinticuatro (24) meses 

y el número de trabajadores máximo en cada turno de 120 personas. 

En la Memoria del Estudio de Seguridad y Salud se estudian los riesgos y medidas de 

prevención para las actividades de obra y maquinas que intervienen en la obra. 

Para realizar la evaluación de riesgos y la selección de medidas preventivas a adoptar en 

esta obra se han tenido la relación de actividades acorde con el proyecto. 

En los planos se representan las zonas de riesgos de la obra, las protecciones 

individuales, protecciones colectivas y actividades en tajos derivadas de la evaluación de 

riesgos y medidas preventivas. 

En el Pliego se definen las normas aplicadas en el presente estudio y las características de 

las protecciones individuales y colectivas utilizadas en la obra. 

En el presupuesto se presupuestan aquellas protecciones, señalizaciones y equipos de 

aplicación común cuya cantidad de Presupuesto de Ejecución Material asciende a 

66.177,56 €. 

También se miden, pero no se presupuestan, aquellas protecciones mínimas y de 

utilización exigible en cada una de las unidades obra y los servicios e instalaciones que 

corresponden con las obligaciones empresariales básicas. 

5.31 SEGURIDAD VIAL 

Se redacta el anejo en cumplimiento del Artículo 27 del Reglamento General de Carreteras 

aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre, donde se indica que en los 

Anejos a la Memoria de los Proyectos de construcción se incluirán todos los datos de 

Seguridad Vial que justifiquen el trazado, las características y el proceso constructivo 

elegido. 

Mediante la redacción de este anejo se hace constar que se han tenido en cuenta todos los 

aspectos que pueden influir en los niveles de riesgo de accidente una vez construida la 

obra y que las soluciones que se han adoptado son las más favorables desde el punto de 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

MEMORIA 91 

vista de la seguridad, comprobando que los incumplimientos de la normativa se han 

justificado adecuadamente. 

 

5.32 PRESUPUESTOS 

 

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Capítulo Descripción de las obras Presupuesto 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................... 11.121.263,27  

2 DRENAJE................................................................................................... 3.557.881,04  

3 FIRMES...................................................................................................... 6.820.442,20 

4 ESTRUCTURAS……........................................................................ 9.265.401,44    

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS..................................... 2.014.463,24 

6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS......................................................... 1.443.501,48 

7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.................................................................. 1.990.087,00 

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................. 3.181.585,14 

9 DESVÍOS...................................................................................... 610.223,63 

10 CONEXIONES CON EL VIARIO EXISTENTE........................................... 226.720,57 

11 OBRAS VARIAS............................................................................. 47.920,96 

12 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 61.551,17 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................ 40.341.041,14 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................................... 40.341.041,14 

      17% GASTOS GENERALES................................................................................. 6.857.976,99 

      6% BENEFICIO INDUSTRIAL................................................................................ 2.420.462,47 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO).................................... 49.619.480,60 

      21% IVA.................................................................................................................. 10.420.090,93 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO).................................... 60.039.571,53 

 

RESUMEN PRESUPUESTO de inversión 

Presupuesto de Licitación                                 60.039.571,53 € 

Expropiaciones de bienes y derechos afectados                     2.200.084,13 € 

Seguimiento y vigilancia ambiental                                                          129.480,72 € 

Conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español 

Según el Real Decreto 111/86 de 10 de enero: 

1% del presupuesto de ejecución material (403.410,41 €)                      403.410,41 € 

Valoración de ensayos de contraste 

(Los ensayos valorados en el anejo nº 28 Valoración de Ensayos 

son los de autocontrol, que está obligado a realizar el contratista en  

su totalidad. Los ensayos de contraste se calculan en porcentajes sobre  

las distintas unidades de obra a ensayar suponiendo 318.194,10 €,  

y se realizarán con cargo al contratista (siendo realizados por la  

Dirección de obra) hasta el 1% del presupuesto de ejecución material,  

lo cual sucede en este proyecto)            0,00 € 

 

TOTAL            62.772.546,79 € 

Asciende el Presupuesto de Inversión a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MILLONES, 

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS, CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (62.772.546,79 €). 

 

6. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE 

A continuación se incluye la normativa vigente utilizada para la redacción de este proyecto. 

6.1 NORMATIVA GENERAL 

Contratos 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 21). 

 Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Contratación del Estado (BOE del 27 y 29 de diciembre). Vigente en la 

parte no derogada por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas (disposición derogatoria única de la citada Ley) y las 

afecciones correspondientes. 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado (BOE 

del 16 de febrero de 1971). 

 Orden, de 8 de marzo de 1972, por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de estudios y servicios técnicos 

competencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE del 30). 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26, 

corrección de errores BOE 19/12/01, corrección de errores y erratas BOE 

08/02/02).  

 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 

públicas (BOE del 24). Modifica las leyes de Contratos de las Administraciones 

Públicas, de Autopistas, de Costas y de Aguas. 

 LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicada en el 

BOE de 31 de Octubre de 2007. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público. (BOE del 15 de mayo de 
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2009). Corrección de errores BOE del 18 de junio de 2009, del 14 de julio de 2009 y 

del 3 de octubre de 2009. 

Expropiaciones 

 Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE del 17). La Ley 

11/1996, de 27 de diciembre, modifica el artículo 52 de la Ley de Expropiación 

Forzosa. 

 Decreto, de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa (BOE del 20 de junio). 

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

Patrimonio Histórico 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional (BOE del 29, 

rectificaciones BOE del 11 de diciembre). Desarrollada parcialmente por el Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero (BOE del 28). 

Riesgos laborales (Seguridad y salud) 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales (BOE del 10). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de 

octubre). 

 Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Transportes, sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de 

seguridad y salud en las obras de carreteras en los Jefes de Demarcación de 

Carreteras del Estado (BOE del 25). 

 Normativa anterior a la Ley 31/1995 en lo no derogado por ésta o por el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997. 

 Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las 

obras de carretera (de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento). 

Impacto ambiental 

Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental (BOE del 30). Modificado por el Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de 

octubre (BOE del 7). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real 

 Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación de Impacto Ambiental 

(BOE del 5 de octubre). 

 Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y 

Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.  

 Ley 26/07 de Responsabilidad Medioambiental.  

 Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (que modifica el texto 

refundido de la ley de aguas, la ley de costas y la ley de prevención y control 

integrados de la contaminación)  

Vías pecuarias 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE del 24). 

6.2 NORMATIVA GENERAL DE CARRETERAS 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30, rectificaciones BOE del 12 

de noviembre). 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 

19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 

16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/ley42_07/ley42_07.htm
http://www.carreteros.org/legislacionb/aguas/ley/ley.htm
http://www.carreteros.org/legislacionb/aguas/ley/ley.htm
http://www.carreteros.org/legislacionb/costas/ley/ley.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/contaminacion/contaminacion.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/contaminacion/contaminacion.htm
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febrero BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden de 16 de diciembre de 1997 del 

Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

 Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos 

de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 

9 de octubre). 

 Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento por la que se 

aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). 

Modificada por Orden de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE 

del 26 de septiembre de 2001). 

 Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, de modificación parcial de la Orden de 16 

de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio 

 Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden del 

Ministerio de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicio.  

 Orden, de 23 de julio de 2001, del Ministerio de Fomento por la que se regula la 

entrega a los ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado 

(BOE del 31). 

Proyecto 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental (BOE del 30). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, Evaluación de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre). 

 Orden Circular 223/69 P-CV, de noviembre, sobre redacción de proyectos 

completos. 

 Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras, publicadas en 1983 

en seis tomos. Estas Recomendaciones están en curso de revisión y para algunas 

de ellas existen ya textos provisionales. 

 Prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a emplear en proyectos de 

la Dirección General de Carreteras, publicadas en 12 de marzo de 1991. 

 Mapas de tráfico. Publicado anualmente por la Dirección General de Carreteras. 

Trazado 

Normas generales 

 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, 

de la Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de 2000). Modificada por 

Orden de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 26 de 

septiembre de 2001). 

 Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad, publicadas en 1988, con apoyo 

informático. 

Nudos 

 Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en 1967. 

 Recomendaciones para el proyecto de enlaces, publicadas por la Dirección General 

de Carreteras en 1986 (3ª edición). 

 Orden Circular 315/91 TyP, de 16 de mayo, sobre carriles en nudos. 

 Recomendaciones sobre glorietas, publicadas por la Dirección General de 

Carreteras en mayo de 1989. 

 ORDEN FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las 

carreteras del Estado, publicada en el BOE de 5 de Octubre de 2007. Publicado por 

el Ministerio de Carreteras. 

Calzadas de servicio 
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 Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento por la que se 

aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998). 

Drenaje 

Climatología e hidrología 

 Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970), 

Dirección General de Carreteras, 1978. 

 Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

 Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular. 

Dirección General de Carreteras, 1997. 

 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 

1999. Contiene programa informático. 

Cálculo del drenaje 

 Orden, de 21 de junio de 1965, por la que se aprueba la Norma 5.1-IC sobre 

drenaje (BOE del 17 de septiembre). Vigente en la parte no derogada por la Norma 

5.2-IC sobre drenaje superficial. 

 Orden, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre 

drenaje superficial (BOE del 23). 

 Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el 

proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. En la 

práctica sustituye a la Norma 5.1-IC en su parte de drenaje subterráneo 

Obras de drenaje 

 Orden, de 8 de julio de 1964, por la que se aprueba la Norma 4.1-IC sobre obras 

pequeñas de fábrica, (BOE del 11 y 12 de enero de 1965). Aunque no ha sido 

formalmente derogada está en desuso y debido a la incidencia sobre la misma de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) se debe considerar como derogada en 

la práctica. 

 Orden, de 3 de junio de 1986, por la que se aprueba la Colección de pequeñas 

obras de paso 4.2-IC (BOE del 20). Se encuentra en la misma situación que la 

Norma 4.1-IC, es decir, aunque no ha sido formalmente derogada está en desuso y 

debido a la incidencia sobre la misma de la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE) se debe considerar como derogada en la práctica. 

 Nota informativa, de 10 de octubre de 1990, sobre entradas ataluzadas de las obras 

de drenaje transversal. 

 Nota informativa, de 26 de octubre de 1990, sobre pequeñas obras de drenaje 

transversal. 

Geología y geotecnia 

Estudios geológicos y geotécnicos 

 Orden Circular 314/90 TyP, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios 

geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos. 

 Interpretación de curvas de sondeos eléctricos verticales. Dirección General de 

Carreteras, diciembre de 1987. 

 Colección de estudios previos de terrenos, publicados por la Dirección General de 

Carreteras. 

Obras de tierra 

 Terraplenes y pedraplenes. Estado actual de la técnica. Publicado por la Dirección 

General de Carreteras en 1981. Revisado y puesto al día en 1989. 

 Desmontes. Estado actual de la técnica. Publicado por la Dirección General de 

Carreteras en 1981. 

 Sistematización de los medios de compactación y su control. Dirección General de 

Carreteras, diciembre de 1987. 

Otras obras geotécnicas 

 Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección 

General de Carreteras 1996 (Serie monografías). 
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 Tipología de muros de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie 

monografías). 

 Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de 

carreteras. Documento interno. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie 

monografías). 

 Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección 

General de Carreteras, enero de 1989. 

 Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras. Dirección 

General de Carreteras, 1993. 

 Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras. 

Dirección General de Carreteras, 2001. 

Obras de paso: puentes y estructuras 

Conceptos generales 

 Orden Circular 11/2002, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y 

construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón. 

 Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de 

Carreteras, mayo de 2000. 

 Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de 

Carreteras, septiembre de 2000. 

 

 

Acciones y su combinación 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP) aprobada por Orden (Ministerio de Fomento) de 12 de febrero de 1998 (BOE 

de 4 de marzo). 

 REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

 Real Decreto 997/2002, de 22 de septiembre, aprueba la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02) 

Elementos de hormigón 

 Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la «Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)» (BOE del 13 de enero de 1999), modificado por el 

Real Decreto 966/1999, de 11 de junio, en el que se subsanan errores de la primera 

versión de la EHE. 

 Resolución de 4 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Fomento, por la que se reconoce la marca “AENOR” para cementos a los 

efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

 Resolución de 4 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Fomento, por la que se reconoce la marca “AENOR” para productos de acero 

para hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

 Pretensado exterior en puentes de carretera I. Estado actual de la técnica. 

Dirección General de Carreteras, 1993. 

 Pretensado exterior en puentes de carretera II. Recomendaciones para la 

verificación de la seguridad frente a rotura por flexión. Dirección General de 

Carreteras, 1996. 

Elementos metálicos y mixtos 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-

95). Dirección General de Carreteras, 1996. 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). 

Dirección General de Carreteras, 1996. 

 Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. Dirección General 

de Carreteras, 1ª edición - septiembre 2000. 

Pruebas de carga 

 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999. 
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 Pruebas de carga. Colección de puentes losa. MOPU, 1984, publicado por la 

Dirección General de Carreteras en mayo de 1986. En revisión por la entrada en 

vigor de nueva IAP. 

 Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas. MOPU, 1984, 

publicado por la Dirección General de Carreteras en diciembre de 1986. En revisión 

por la entrada en vigor de la nueva IAP. 

 Coeficiente de impacto en puentes de carretera. Ensayo dinámico normalizado para 

su determinación, Dirección General de Carreteras, diciembre de 1988. 

Elementos funcionales y auxiliares 

Losas de transición 

 Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 

1992, sobre losas de transición en obras de paso. 

Apoyos 

 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 

para puentes de carretera, publicadas por la Dirección General de Carreteras en 

1982. 

 Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General 

de Carreteras, 1995. 

Sistemas de contención de vehículos 

 Nota de Servicio 1/95 SGC sobre bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes 

de carretera. 

 Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, aprobadas por 

Orden Circular 321/95, de 12 de diciembre de 1995. 

Otras disposiciones y publicaciones 

 Inspecciones principales de puentes de carretera, Dirección General de Carreteras, 

1988. 

 Nota de Servicio, de 17 de agosto de 1989, sobre pasos superiores en autovías. 

 Orden Circular 302/89 T, de 31 de mayo de 1990, sobre pasos superiores en 

carreteras con calzadas separadas. En lo no anulado por disposiciones posteriores. 

 Durabilidad del hormigón: estudio sobre Medida y Control de su Permeabilidad. 

Dirección General de Carreteras 1989. 

 Control de la erosión fluvial en puentes, publicado en septiembre de 1988. 

 Estructuras de acero en edificación EA-95, aprobada por Real Decreto 1829/1995, 

de 10 de noviembre (BOE de 18 de enero de 1996). 

Publicaciones útiles de otros organismos y asociaciones 

Antigua Asociación Técnica Española del Pretensado (ATEP) 

 Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras H.P. 5-79. Año 

1979. 

 Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras postesadas 

H.P. 2-73. Año 1973. 

 Recomendaciones para la ejecución y control de la inyección H.P. 3-73. Año 1973. 

 Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para 

armaduras postesas. Año 1976. 

 Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno 

H.P. 8-96. Año 1996. 

 Proyecto y construcción de puentes y estructuras con pretensado exterior H.P. 10-

96. Año 1996. 

 Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón. 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

 Impermeabilización de tableros de puentes. Cedex, 1982. 

Firme y pavimentos 

Diseño. Firme nuevo 
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 Secciones de firme Norma 6.1 IC Instrucción de carreteras, Orden FOM/3460/2003, 

de 28 de noviembre (BOE de 12 de diciembre de 2003). 

 Nota de servicio 5/2006 sobre Explanaciones y Capas de Firme tratadas con 

cemento,  

 Orden Circular 20/06 sobre Recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 

pavimentos  

 Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 

ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos 

fuera de uso (NFU). Julio 2007, Ministerio de Fomento 

 Orden Circular 24/2008 sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en 

caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de 

rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

Señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

Señalización vertical 

 Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, 

aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos 

de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 

9 de octubre). 

 Orden de 1 de diciembre de 1994, por la que se desarrolla el artículo 235 del 

Reglamento de la Ley de Ordenación del los Transportes Terrestres, en materia de 

supresión y protección de pasos a nivel (BOE del 14). (Regula la señalización de 

pasos a nivel). Modificada por Orden de 30 de marzo de 1995 (BOE del 11 de abril) 

y por Orden del 1 de abril de 1998 (BOE del 14). 

 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 

Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 29 de enero de 

2000). 

 Artículo 701 del PG-3. 

 Norma UNE 135 311: 1998. Señalización vertical. Elementos de sustentación y 

anclaje. Hipótesis de cálculo. 

 Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 

de carreteras, Dirección General de Carreteras, 1984. 

 Catalogo de señales de circulación, Dirección General de Carreteras, noviembre de 

1986. 

 Notas de Servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 2 

de enero de 1991, sobre Aplicación de la Instrucción 8.1-IC/1990 (Señalización 

vertical), y Señalización de tramos de carretera convencional, situados entre tramos 

de autovía y autopista. La última ha sido complementada por escrito de la misma 

Subdirección General de 18 de enero de 1991, sobre Señalización de la conexión 

de un tramo de autopista o autovía con un tramo de carretera convencional. 

 Nota de Servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 15 

de febrero de 1993, sobre condiciones de diseño y ubicación de carteles 

informativos permanentes de denominación de carreteras de la Red del Estado. 

 Nota de Servicio, de 17 de febrero de 1976, sobre acentuación de palabras 

mayúsculas en las señales (remitiendo escrito de la Real Academia Española de la 

Lengua). 

 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 

General de Carreteras, marzo de 1992. 

 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 

Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

 Nota de Servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 26 

de marzo de 1992, sobre Adecuación de la señalización vertical en las travesías de 

la Red del Estado al Reglamento general de circulación. 

 Nota de Servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 15 

de abril de 1992, sobre Adecuación de la señalización vertical en las autovías de la 

Red estatal al Reglamento general de circulación. 
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 Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras 

del Estado. (1ª edición) Enero 2000. 

Señalización horizontal (Marcas viales) 

 Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre 

marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre). 

 Artículo 700 del PG-3. 

 Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre proyectos de marcas viales. 

 Nota de Servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 19 

de noviembre de 1998, sobre Proyectos de marcas viales a redactar en 1998 para 

el bienio 98-99. 

 Nota Técnica de la Subdirección General de Tecnología y Proyectos, de 15 de 

febrero de 1991, sobre borrado de marcas viales. 

 Nota informativa, de 15 de febrero de 1991, sobre prohibiciones de adelantamiento. 

Señalización de obras 

 Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado (BOE del 18 de septiembre). Esta Orden ha sido modificada parcialmente 

por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, (BOE del 1 de marzo) por el que se 

añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código 

de la Circulación. 

 Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (R.D. 3854/1970). 

 Artículo 27.3 del Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994). 

 Artículo 104.9 y 106.3 del PG-3. 

 Orden, de 14 de marzo de 1960, sobre señalización de obras en cuanto no se 

oponga a la Orden, de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 Orden Circular 67/60, sobre Normas sobre señalización de obras en las carreteras. 

 Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

 Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

 Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE del 18 

de junio). 

 Nota de Servicio, de 15 de noviembre de 1993, sobre carteles de obras. 

 Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997 (Serie 

monográfica). Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de 

Carreteras, 1997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre 

Señalización de Obras. 

Elementos de balizamiento (Hitos de arista, captafaros, etc.) 

 Orden Circular 309/90 CyE, de 15 de enero, sobre hitos de arista. 

 Artículos 702 y 703 del PG-3. 

Sistemas de contención de vehículos 

 Orden Circular 321/95, de 12 de diciembre de 1995, por la que se aprueban las 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

 Orden Circular 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas. 

 Artículo 704 del PG-3. 

 Notas de Servicio de la Subdirección General de Construcción y Explotación, de 30 

de enero de 1989, y de 15 de enero y 18 de julio de 1990. 

 Orden Circular 318/91 TyP, de 10 de abril de 1991, sobre galvanizado en caliente 

de elementos de acero empleados en equipamiento vial. 
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 Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en 

puentes de carretera, de la Dirección General de Carreteras, aprobada el 30 de julio 

de 2008 (incluye las fichas de los pretiles). 

 Orden Circular 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección 

de motociclistas, de la Dirección General de Carreteras, aprobada el 30 de julio de 

2008 (incluye las fichas de las barreras). 

Otras señalizaciones 

 ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de 

alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado publicada en el BOE de 29 

de Octubre de 2008. 

Plantaciones 

 Orden Ministerial, de 21 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción 

7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras (BOE del 8 

de abril). 

 Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones, Dirección 

General de Carreteras, 1984. 

 Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección 

General de Carreteras, 1990. 

 Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de 

Carreteras, 1992. 

Mediciones y presupuestos 

 Real Decreto 982/1987, de 5 de junio, por el que se da nueva redacción a los 

artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, fijando los 

porcentajes de gastos generales y beneficio industrial (BOE del 30 de julio). 

 Real Decreto 2832/1978, de 27 de octubre, sobre el 1% cultural (BOE), y Circular 

5/92, de 19 de mayo de 1992, sobre consignación y destino del 1% cultural. 

 Orden, de 23 de noviembre de 1987, por la que se fija el porcentaje a que se refiere 

el artículo 68, apartado 1.a) del Reglamento General de Contratación del Estado 

(BOE del 1 de diciembre). 

 Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los documentos 

a entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y 

presupuestos. 

 Nota de Servicio, de 7 de mayo de 1997, sobre redacción de presupuestos 

ajustándose a los precios de mercado. 

 Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de 

paso. 

Otras normativas de aplicación 

 Nota para la no instalación de postes S.O.S y solicitud construcción apartaderos de 

la Dirección General de Tráfico con fecha 31-03-10 
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3/75) fue aprobado por Orden Ministerial de 6 de 

febrero de 1976, con la aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del mismo día 

(BOE del 7 de julio). Se confirió efecto legal por Orden Ministerial de 2 de julio de 1976 

(BOE del 7) al publicado por el Servicio de Publicaciones del Departamento. Se han tenido 

en cuenta todas las modificaciones habidas hasta la fecha (Órdenes Ministeriales y 

Ordenes Circulares). La última edición redactada a fecha de entrega del presente proyecto 

es la edición de marzo de 2009. 

8. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001 POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El presente tramo de autovía conecta en el comienzo con el tramo Castrogonzalo (A-6) – 

Santovenia del Esla, y al final con el tramo proyectado de la A-66 Fontanillas de Castro – 

Zamora (N). Acorde con lo indicado prescrito en el contrato que rige la concesión, los tres 

tramos que constituyen la concesión indicados al principio de esta memoria constituyen 

una unidad, si bien los plazos de contrucción de cada tramo podrían ser distintos en 

función de las circunstancias de la obra. Por este motivo, se ha previsto la señalización y 

balizamiento necesarios para permitir poner en servicio el tramo objeto del proyecto de 

forma independiente al los tramos contiguos. 

Con ello se cumplirá lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto de 1098/2001 de 

12 de octubre, resultando una obra completa y pudiéndose poner en servicio en alguna de 

las formas indicadas. 
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9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

1.1. Memoria 

1.2. Anejos a la Memoria 

Anejo nº 0. Antecedentes 

Anejo nº 1. Cartografía y topografía 

Anejo nº 2. Geología y procedencia de materiales 

Anejo nº 3. Efectos sísmicos 

Anejo nº 4. Climatología e hidrología 

Anejo nº5. Planeamiento 

Anejo nº 6. Tráfico 

Anejo nº 7. Estudio geotécnico del corredor 

Anejo nº 8. Trazado geométrico 

Anejo nº 9. Movimiento de tierras 

Anejo nº 10. Firmes y pavimentos 

Anejo nº 11. Drenaje 

Anejo nº 12. Estudio geotécnico para la cimentación de estructuras 

Anejo nº 13. Estructuras 

Anejo nº 14. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las 

obras 

Anejo nº 15. Señalización, balizamiento y defensas  

Anejo nº 16. Ordenación ecológica, estética y paisajística 

Anejo nº 17. Obras complementarias e iluminación  

Anejo nº 18. Replanteo 

Anejo nº 19. Coordinación con otros organismos y servicios 

Anejo nº20. Reposición de caminos 

Anejo nº 21. Expropiaciones e indemnizaciones 

Anejo nº 22. Reposición de servicios 

Anejo nº 23. Plan de obras  

Anejo nº 24. Clasificación del contratista  

Anejo nº 25. Justificación de precios 

Anejo nº 26. Presupuesto de inversión 

Anejo nº 27. Fórmula de revisión de precios  

Anejo nº 28. Valoración de ensayos  

Anejo nº29. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición  

Anejo nº30. Seguridad Vial 

 

DOCUMENTO Nº 2.-  PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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10. EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

AUTOR  José Carlos Rubio Matilla 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  

JEFE DEL PROYECTO José Carlos Rubio Matilla 
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11. CONCLUSIÓN 

Considerando suficientemente descritas y justificadas las obras que se proponen en este 

Proyecto de Construcción, y que ha sido redactado de acuerdo al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y a la Orden de Estudio, se concluye esta Memoria que, con 

sus anejos y demás documentos se presenta a la consideración de la Superioridad. 
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