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1. GENERALIDADES

Se realiza en el presente anejo una planificacion de las actividades mas importantes de la
obra, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, Texto

refundido de la Ley de Contratos por el Sector Publico.

Esta planificacion pretende demostrar que el plazo establecido para la realizacion de las
obras (22 meses) es suficiente y adecuado y da una idea general de la secuencia de tajos
a acometer, que sirva para poder hacer una estimacion inicial de los equipos que resulten
necesarios. Es claro que una planificacién detallada de la obra depende de factores que en
el momento del proyecto resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos,
suministros...). Por ello el objetivo del presente anejo es establecer unas prioridades entre
las distintas actividades, estimando las duraciones de las mismas de un modo no

exhaustivo.

2. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS

Las actividades mas importantes de la obra y que se han planificado en el anejo son las

siguientes:
. Instalaciones y replanteo.
. Reposicion de servicios
. Movimiento de tierras
. Obras de drenaje transversal
. Estructuras
. Drenaje longitudinal
. Firmes
. Sefializacion, balizamiento y defensas
. Desvios y mantenimiento del trafico
. Medidas correctoras de |.A.
. Obras complementarias
. Terminaciones y remates.
. Seguridad y Salud.

3. ANALISIS DE CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS

Se han tenido en cuenta aquellas actividades que resultan claves para el desarrollo de las
obras, en el sentido de que su realizacion condiciona la realizacion de actividades

posteriores, 0 que significan barreras fisicas para el acceso a determinados tajos.

En el presente proyecto, se proyectan 13 estructuras (1 viaducto, 7 pasos superiores y 5

inferiores).

Para la realizacion del Plan de Obra, se ha tenido en cuenta en todo momento el contenido

del anejo n° 9 “Movimiento de Tierras”.

Las duraciones previstas para las distintas actividades se basan en rendimientos promedio
gue se han tenido en cuenta a la hora de justificar los precios correspondientes, y que son

habituales en la ejecucion de las obras.
En el extendido de mezclas bituminosas, se considera el concurso de un Unico equipo.

Se ha considerado que son éstas las actividades mas relevantes de la obra y las que
condicionan el plazo de ejecucion. Como puede verse en el diagrama espacios-tiempos
adjunto, el plazo previsto resulta adecuado y suficiente, sin requerir el concurso de un

numero excesivo de equipos en tajos simultaneos.

4. DIAGRAMA DE BARRAS

La duracion estimada de ejecucion de las obras es de veintidos (22) meses.
A continuacion se adjunta la planificacion de la obra, plasmada en un diagrama de barras.

Se ha seleccionado esta forma de presentacidon ya que aporta ventajas en cuanto a
claridad de las secuencias de actividades descritas y el grado de detalle a que se puede
llegar en la planificacion. Este tipo de diagramas, cominmente utilizados en las obras
lineales, resulta de utilidad creciente con el nUmero de estructuras y obras de fabrica a

planificar.
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AUTOVIA DE LA PLATA A-66. TRAMO: FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Movimiento de tierras . - —
5 Demoliciones . -
& Entace N-6I0/N-631

"7 | Enlace Zamora conexidn provisional - Qune g — 1
8 Demalicien N-630 -

|78 | Despeie y desoroce 207 dias| I 3330 W SLIS IR RANUI 40 D5 | | - - .
0 | Excavacion de iema vegetal 248 dias| bt 4 BT L R VR TR v b Tee i OXDT | .

11 Excavaclones 259 dias
26 Terraplenes 305 dias
40 | Esplanada con suelo estabilizado 249 dias| ] e S S A B R L M |
41 |  Campafia geotécnica complementaria 0dias| B 1 [ | o
42 |Drenaje 320 dias o | B - . i =
43 Drenaje transversal 272 dias) v
a4 Tubos 233 dias, . d
72 Obras de fibrica 272 dias - -
80 | Drenaje longitudinal 317 dias, [ . ]
Ell Tubos, drenes y coleciones 245 dias TSI
(4 Cunetas revestidas 179 dias] _ = i ! 1 =
ES Caz, bajantes y bordilos 286 dias| A ETRE TS
=N Badenes caminos 57 dias) S L [
@5 |Estructuras 332 dias
%6 | Viaductos y puentes 215 dias|
o7 Viaducto de Ricobayo c.i. 128 dias |
126 Viaducto de Ricobayo c.d. 158 dias = |
155 |  Pasos superiores 287 dias B N - p—
188 Ps.19 70 dias n |
61 P.s. 41 &0 dias |

B8 | Padd 71 dias, I
71 Ps.52 75 dias |
176 P.s.7.9 &1 dias| -~ I

Kl P.s.12.2 52 dias! [ =

188 | P.5. 145 53 dias; _

191 Pasos Inferiores 228 dias. ¥ .

192 PLES 5 dias L —
196 PLES 67 dias| i | a
200 PLS.S &4 dias

204 PL 107 89 dias, = B

[ 208 | P.L158 69 dias;

| 212 |afirmado 424 dias =

| 2137  Suelo cemento s2z2dias, | = — 7
220 Mezclas bituminosasiriagos 421 dias S S E— - e =
ZH Redadura 48 dias|
222 Base ylo intermedias 336 dias I
223 Rep. N-8300,0-20 5 dias | 01/08 | 07i08
224 Rep. N-630 2,337 6 dias| ] |
225 Glo 1 enl N-630/N-631 2 dias|
226 Glo 3 enl Montamarta 2dias| | -

227 Conex. enl. Zamora 5 dias|

I Resto de obra 51 dias
229 | Bordiies 15 dias| |
230 |Sefializacién, bal defl 111 dias |
231 | Sefalizacién horizontal 26 dias| [

232 | Sefalizacitn vedical 31 dias, |
[ 233 | Balizamiento y defensas 41 dias| —
734 Varios 19 dias) |
735 |Reposicion de servicios 120 dias = I v
Lineas ekéctricas 120 dias, 1 -
Lineas telefénicas 107 dias |

242 |Integracion ambiental 456 dias o B =

255 |Obras complementarias 2 dias,

256 Postes $.0.5, 112 dias B

257 | Pasos de mediana 7 dias|

258 | Area de descanso 18dias]| —_— S

258 |  Hitos de deslinde 18 dias | . = |

260 | Sistemas de gestion de trafico 5 dias| [

261 |Desvios provisionales 402 dias| 08/T) T T O R P VSR L R TS R T T T TR PN W Fu ¥R 1 9 Tt Tt TR T Dl PRl TR F ; ik FLEZE R TR TR AT
282 |Ceramiento 48 dias| | | 1 | | | | | [ [ [ l | I 04i0Zp.

263 |Limpieza y torminacion 2 dias = | N I I S S R | | === T : .
264 |Seguridad y salud 451 dias O0T [igannraislananias TR | G4 E LA % 2Py M2 TR R0 I o A IR S ITE A SN LE (AT DLaRE T Py YT 1 LT TR0 :,:—:_.___ﬂ__
265 1dia? LI I | ] ] | ] [ | | | I | I | | _rl_m';!!l_,l_ | ]
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