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1. GENERALIDADES

Se realiza en el presente anejo una planificacion de las actividades mas importantes de la
obra, en cumplimiento del articulo 124 de la ley 2/2000, Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas.

Esta planificacion pretende demostrar que el plazo establecido para la realizacion de las
obras (15 meses) es suficiente y adecuado y da una idea general de la secuencia de tajos
a acometer, que sirva para poder hacer una estimacion inicial de los equipos que resulten
necesarios. Es claro que una planificacién detallada de la obra depende de factores que en
el momento del proyecto resultan imprevisibles (disponibilidad de maquinaria, equipos,
suministros...). Por ello el objetivo del presente anejo es establecer unas prioridades entre
las distintas actividades, estimando las duraciones de las mismas de un modo no

exhaustivo.

2. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS

Las actividades mas importantes de la obra y que se han planificado en el anejo son las

siguientes:

e Instalaciones y replanteo.

e Movimiento de tierras

e Drenaje longitudinal

e Firmes

e Senfalizacion, balizamiento y defensas

e Medidas correctoras de |.A.

e Obras complementarias

e Terminaciones y remates.

e Seguridad y Salud.

3. ANALISIS DE CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS

Se han tenido en cuenta aquellas actividades que resultan claves para el desarrollo de las
obras, en el sentido de que su realizacidbn condiciona la realizacion de actividades

posteriores, o que significan barreras fisicas para el acceso a determinados tajos.

Para la realizacion del Plan de Obra, se ha tenido en cuenta en todo momento el contenido

del anejo n° 9 “Movimiento de Tierras”.

Las duraciones previstas para las distintas actividades se basan en rendimientos promedio
gque se han tenido en cuenta a la hora de justificar los precios correspondientes, y que son

habituales en la ejecucion de las obras.
En el extendido de mezclas bituminosas, se considera el concurso de un Unico equipo.

Se contempla en el anejo n® 17 “Obras Complementarias” la construccion de las zonas
complementarias de explotacion comercial, que se desarrollan en proyecto especifico, con

su planificacion detallada particular.

Se ha considerado que son éstas las actividades mas relevantes de la obra y las que
condicionan el plazo de ejecucion. Como puede verse en el diagrama espacios-tiempos
adjunto, el plazo previsto resulta adecuado y suficiente, sin requerir el concurso de un

numero excesivo de equipos en tajos simultaneos.

4. DIAGRAMA DE BARRAS

A continuacion se adjunta la planificacion de la obra, plasmada en un diagrama de barras.

Se ha seleccionado esta forma de presentacion ya que aporta ventajas en cuanto a
claridad de las secuencias de actividades descritas y el grado de detalle a que se puede
llegar en la planificacion. Este tipo de diagramas, comunmente utilizados en las obras

lineales, resulta de utilidad creciente con el numero de actividades a planificar.
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PLAN DE OBRA: PROYECTO DE EJECUCION, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA A VIA DE LA PLATA (A66) ENTRE BENAVENTE Y ZAMORA. AREA DE SERVICIO AUTOVIA DE LA PLATA Y ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACION COMERCIAL

CLAVE: 70-ZA-0010.4

ACTIVID / TAREA T dias |

MEFZER YIS 2.118.17856 € 3.152.485,15 €

1_|MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXPLANACIONES 77 dias 143146C i431etec sialoe 575708 400.099,56 €| 595.468,18 €
2 |DRENAJE: DRENAJE LONGITUDINAL 66 dias 1336450 € 40.093,76 € 59.671,54 €
3 |FIRMES 77 dias ‘ 253440¢ 14, 75:7 20€ 103.370,39 €| 153.846,15 €
4 |SENALIZACION HORIZONTAL 33 dias . LiSOToE 28 , 4.370,37 €] 6.504,42 €
5 |SENALIZACION VERTICAL 44 dias 25957¢ : 220708 v 2347653 € 34.940,12 €
6_|BALIZAMIENTO 39 dias 757;126 151‘236 : 5.299,82 €| 7.887,72€
7_|DEFENSAS 50 dias 1172253 € 7 aan: 63€ 26.375,70€ 39.254,95 €
8 |INTEGRACION AMBIENTAL: CERRAMIENTO TEMPORAL PROTECCION AREAS INTERES 44 dias i B 463,48 €| 689,80 €
9 |INTEGRACION AMBIENTAL: PLANTACIONES Y SIEMBRAS 66 dias sagc 75269 € 2.258,06 €| 3.360,67 €
10 |INTEGRACION AMBIENTAL: TIERRA VEGETAL 88 dias 500 ; 805:00 € : snsiuo € : 805,00 € 3.220,00 €] 479233€
11 [OBRAS COMPLEMENTARIAS: CERRAMIENTO 88 dias : szssE 65 € E 4.14683€ 33.174,60€ 49.373,76 €
12 |0OBRAS COMPLEMENTARIAS: HITOS DE EXPROPIACION 44 dias zusizo € : 205,20€ . 410,40 €| 610,80 €
13 |OBRAS COMPLEMENTARIAS: ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACION COMERCIAL 88 dias jma sa:a o7 e 333 77‘93 € 333 767936 333 77 93¢ 166.88397 €: 1.335.071,73 €| 1.986.987,26 €
14 |OBRAS COMPLEMENTARIAS: ACOMETIDAS DE SERVICIOS 66 dias 15 01; 06 e 300s813¢ 003813 € 15 01‘06 e - - 90.114,33 € 134.117,23 €
15 |VARIOS 44 dias —— — ) 2391567€ 47.831,33€ 71.187,37€
16 |SEGURIDAD Y SALUD 330 dias 169906 , 169906 , 169,90 € , 169906 , 169906 , 168506 , 169906 , 169906 168806 169906 169906 169906 , 2.548,45 € 3.792,86 €
A EJECUCION MENSUAL (P.E. MATERIAL) 115520,80 € 115.289,06 € 128.080,38 € 100.225,96 € 30.714,49 € 44.079,08 € 20.085,57 € 4459181 € 52.248,49 € 208.316,27 € 357.250,54 € 342.23148 € 338.837,34€ 195.869,04 € 24.838,25€ 211817856 €
B PORCENTAJE RELATIVO 5,45% 5,44% 6,05% 473% 1,45% 2,08% 0,95% 2,11% 2,47% 9,83% 16,87% 16,16% 16,00% 9,25% 1,17% 100,00%
[ EJECUCION AL ORIGEN (P.E. MATERIAL) 115.520,80 € 230.809,85 € 358.890,24 € 459.116,20 € 489.830,69 € 533.909,77 € 553.995,34 € 598.587,15 € 650.835,64 € 859.151,91 € 1.216.402,45 € 1558.633,93 € 1.897.471,27€ 2.093.340,31 € 211817856 €
D EJECUCION MENSUAL (P.B. LICITACION) 171.929,60 € 171.584,70 € 190.622,03 € 149.166,30 € 45.712,33 € 65.602,90 € 29.893,35€ 66.365,99 € 77.76143€ 310.037,11 € 531.695,98 € 509.343,11 € 504.291,61 € 291.511,89€ 36.966,76 € 315248515 €
E PORCENTAJE RELATIVO 5,45% 5,44% 6,05% 473% 1,45% 2,08% 0,95% 2,11% 2,47% 9,83% 16,87% 16,16% 16,00% 9,25% 1,17% 100,00%
F EJECUCION AL ORIGEN (P.B. LICITACION) 171.929,60 € 343514,30 534.136,33 683.302,63 729.015,01 794.617,91 824.511,26 890.877,25 968.638,68 1.278.675,79 1.810.371,77 2.319.714,88 2.824.006,49 3.115518,38 3.152.485,14
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