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‘ M1.- ANTECEDENTES

Con fecha marzo de 2022 se redacta “Proyecto Basico de Area de servicio” por el técnico firmante.

En sesion celebrada el dia 04 de Agosto de 2022, se adopta en la Comisién Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de
Castilla y Leodn, autorizacion de uso excepcional en suelo rustico, para la construccion de area de servicio.

Con fecha 03 de Noviembre de 2022 se concede mediante Decreto de Alcaldia licencia urbanistica para la realizacion de la actuacion
urbanistica descrita en los antecedentes de acuerdo indicados.

Con fecha 02 de Noviembre de 2022 es visado en el Colegio de Arquitectos, Refundido de Proyecto Basico, recogiendo en un mismo
documento las modificaciones propuestas para dar cumplimiento al informe recibido desde la seccion de Urbanismo del Servicio
Territorial de Movilidad y Transformacién Digital de la Junta de Castilla y Ledn, actualizando la valoracion de la Ejecucion Material a
costes actuales.

Con fecha 01 de Diciembre de 2022, se produce acuerdo de la Junta Vecinal de Fuencaliente de Lucio para la permuta de terrenos
rusticos con el promotor del Area de Servicio, de forma que se genera una nueva parcela mas regular para su mejor aprovechamiento,
con una superficie total de 11.149 m2.

Con fecha 03 de Febrero de 2023, se informa favorablemente por la Subdireccion General de Explotacién, la consulta de construccion
de una estacion de servicio en el enlace de la autovia A-73, en el P.K. 62+090 en el Municipio de Valle de Valdelucio.
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‘ M2.- AGENTES Y CONTENIDO DE PROYECTO

PROMOTOR

D. Fernando del OImo Gémez, con domicilio postal en Carretera N627, Km 66, Fuencaliente de Lucio cédigo postal 09127 (Burgos),
teléfono 667565681 y NIF: 71.259.170-H.

PROYECTISTA

D. Raul Pereda Ahedo, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y Ledn Este, Delegacion de Burgos, con el n° 3250,
NIF: 71.278.871-P, con domicilio postal en la Avenida Arlanzén 38, bajo, cédigo postal 09004 Burgos, con teléfono 659196790.

OBJETO

El presente PROYECTO tiene por objeto generar la documentacion técnica que capacite la ejecucion de las obras de
acondicionamiento y urbanizacion de la parcela donde se ubicara la instalacion propuestas asi como las obras de adecuacién del
camino de servicio que permite el acceso a las mismas desde la rotonda del enlace situado en el P.K. 62+090 de la Autopista A-73.

Dichas obras se separan del proyecto de construccion del edificio que albergara el restaurante/cafeteria asi como la zona de los
surtidores de gasolina.

Este Proyecto contiene, de acuerdo con la legislacion vigente, los documentos (Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones
Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud) necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la
forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear y las especificaciones de las distintas unidades de obra
a ejecutar, con el fin de conseguir resultados 6ptimos, conjugando los puntos de vista técnico y econédmico, tanto en la fase de
construccién de las obras, como en la de su posterior conservacion y explotacion.

SITUACION

Se proyecta la construccion de un area de servicio en una parcela situada en suelo rustico, anexo al enlace ejecutado en la autovia A-
73, ubicado en el punto kilométrico 62, en la localidad de Fuencaliente de Lucio provincia de Burgos.

El area de servicio proyectado se sitia en Funcaliente de Lucio, municipio del Valle de Valdelucio, de la provincia de Burgos (Castilla y
Ledn), enmarcado en la comarca de Paramos y que linda con la provincia de Palencia. El término municipal se localiza en el extremo
Noroeste de la provincia a una distancia de 50 Km aproximadamente de la capital provincial y a 13 Km de la localidad de Aguilar de
Campoo (Palencia).

La localidad y parcelas, se sittuan en el valle de Rio Lucio, delimitado en la zona norte por el paramo de la Lora de Valdivia y el espacio
Natural de Covalagua y delimitado en el sur por los abruptos relieves de Pefia Lora.

La parcela donde se ubica la actividad se encuentra en el limite norte de un camino de servicio que se inicia en la glorieta norte del
enlace indicado de la Autovia A-73.

El ambito de actuacién se encuentra en las siguientes parcelas catastrales:
. Parcela 1- Ref. catastral : 09427 A624015440000HI

Poligono 624- Parcela 1544 - Valderas. Valle de Valdelucio (BURGOS)
. Parcela 2- Ref. catastral : 09427A624015430000HX

Poligono 624- Parcela 1543 - Valderas. Valle de Valdelucio (BURGOS)
. Parcela 3- Ref. catastral : 09427 A624061630000HL

Poligono 624- Parcela 6163- Plantido. Valle de Valdelucio (BURGOS)

Se realiza Proyecto de Segregacién, Permuta y Agrupacion de parcelas, acordanto con la Junta Vecinal de Fuencaliente de Lucio, la
permuta de terrenos, de forma que se genera una nueva y Unica parcela mas regular para su mejor aprovechamiento, donde se
ubicara la instalacién, con una superficie total de 11.149 m2.

Se realiza un ajuste de la limitacion de parcela obtenida a partir de la informacién catastral, segun levantamiento topografico,
adaptando la geometria de ésta al limite de los caminos, mojones de carreteras y cunetas existentes. La superficie asignada a la
parcela sera de 10.994 m2.

La forma y medidas de la parcela se definen en la documentacion grafica adjunta.

El ambito de actuacion, lo podemos dividir en dos zonas conectadas entre si:
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- Parcela.
- Camino de acceso.

CONTENIDO

El presente proyecto de acondicionamiento y acceso contiene la descripcion técnica de las obras necesarias, en orden a la
urbanizacion de la parcela y adecuacion del vial sefialado, para su tramitacion y obtencion de las diversas autorizaciones.

La descripcion y justificacién pormenorizada de cada una de las obras y redes de servicios se contiene en los distintos capitulos.

El presente documento consta de los siguientes documentos:
- Documento 1: Memoria
- Documento 2: Anexos
- Documento 3: Pliego de condiciones
- Documento 4: Presupuestos y Mediciones
- Documento 5: Documentacién grafica

ESTADO ACTUAL

El enlace situado en el P.K. 62+090 de la Autopista A-73 es de tipo diamante con dos glorietas laterales. La glorieta situada en el norte,
mas proxima al sentido direccion Aguilar de Campoo esta formada por os carriles de 4,5 m cada uno y arcenes de 1 m, con un
diametro inscrito de unos 70m. Este enlace permite la conexion con la nacional N-627 mediante una rotonda y con el casco urbano de
la poblacién de Fuencaliente de Lucio.

En la rotonda existen dos ramales de conexién con la autopista y el acceso con la otra rotonda que configura el enlace, todo ellos
debidamente asfaltado. En el limite norte de la rotonda existe un acceso a un camino de servicio que se encuentra en la actualidad sin
asfaltar.

La parcela esta clasificada como suelo rustico, y se encuentra sin cultivar con una tipologia en planta irregular. El ambito de actuacién
presenta una pendiente descendente y progresiva hacia el sureste, con un desnivel maximo en torno a 7,00 m.
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‘ M3.- ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
CONSIDERACIONES PREVIAS

CONDICIONANTES INICIALES

Se proyecta la construccion de un area de servicio en el ambito descrito. La instalacion estard formada por una edificacion que
albergara el uso de cafeteria y restaurante situada en la esquina noroeste y una zona con surtidores de gasolina en la zona noreste de
la parcela. En el espacio libre interior se creara una plataforma donde se ubicaran los aparcamientos necesarios y accesos a la
instalacion.

La parcela se ubica en el norte de un camino sin asfaltar conectado con la rotonda del enlace situado en el P.K. 62+090 de la
Autopista A-73. Dicho camino tiene un ramal que se extiende hacia el norte y constituye el limite de la parcela en su lado oeste. Los
linderos norte y este son colindantes con parcela propiedad del la Junta Vecinal de Fuencaliente de Lucio.

En el lindero sur de la parcela podemos encontrar cunetas prefabricadas de hormigén que separan la finca con el camino descrito que
confluyen en un paso inferior al mismo mediante una ODT de tipo cafio y que constituyen el sistema de drenaje de aguas pluviales
ejecutado con la autovia. En la actualidad existe un Unico punto de acceso a la parcela en su lado sur, en la esquina mas proxima a la
rotonda.

La conexion con la red de abastecimiento de agua potable municipal se producira por el lindero este de la parcela. En el lado sur de la
parcela se ubica un pozo de arranque de saneamiento que conecta con la con la red municipal situada al otro lado de la autovia.

Actualmente no existe conexion con la red eléctrica. Se estan realizando los tramites necesarios con la compafia suministradora para
enlazar la red con la parcela situandose un centro de transformacion en la esquina suroeste de la parcela.

CRITERIOS APLICADOS

Las edificaciones a construir se ubicaran en los extremos opuestos del lado norte de la parcela, respetando las exigencias de
separacion y retranqueos con otras parcelas segun la normativa urbanistica vigente. De esta forma se generara una plataforma
asfaltada donde se situan los aparcamientos que dan servicio al restaurante/cafeteria y acceso a los surtidores de gasolina.

Las pendientes propuestas para la plataforma generada no superaran el 4%, y su disefio facilitara la evacuacion de las aguas de
escorrentia y su posterior recogida para dirigirlas a la red de saneamiento municipal.

Se pretende una simplicidad de disefio que facilite la ejecucion de la propuesta, de las redes e instalaciones interiores.

TOPOGRAFIA

La parcela objeto del presente documento, tiene una forma irregular similar a un triangulo, con el lado mas corto en el lindero oeste.
Existe una pendiente descendente en direccion oeste-eeste, con una diferencia de cotas aproximada de 7 m. La pendiente es mas
pronunciada en su lado oeste. En el centro de la parcela existe una depresion, que forma parte de un cauce para la evacuacion de las
escorrentias de la cuenca.

Para la redaccion de la presente memoria y del Proyecto de construccién de la actividad pretendida se ha realizado un levantamiento
topografico de las parcelas y del entorno de influencia de la actividad por D.José Antonio Martinez Sanchez con DNI 06.562.366-Y,
Ingeniero Técnico Topodgrafo, colegiado n® 3019.

La informacion topografica queda reflejada en el plano n° PU-04.

DESCRIPCION GENERAL

El area del presente Proyecto abarca el interior de la parcela libre de edificaciones de la parcela descrita, en donde se ubicara el
acceso a las instalaciones y el aparcamiento.

El acceso a la parcela se situara en el centro del lado sur de la parcela, a una distancia mayor de 60 metros a la seccion caracteristica
de la glorieta con el camino de servicio. Se creara una rampa con pendiente del 7,5% aproximadamente para acceder a la plataforma
generada.

La parcela se ordena a partir de un eje central en sentido norte-sur, dividiendo la parcela en dos partes diferenciadas. En el lodo oeste
se ubica el aparcamiento de vehiculos del edificio principal. En la zona este el acceso a los surtidores de gasolina y a una zona libre
complementaria.

En las zonas anexas al edifico de cafeteria se ubicaran zonas vegetales separando éste de la zona asfaltada y mejorando las vistas
interiores. En la parte sur del edificio, se creara una acera que facilita el acceso al mismo y su conexion con el aparcamiento.
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La totalidad de la plataforma creada a excepcion de los elementos descritos anteriormente se pavimentara con mezcla bituminosa en
caliente (MBC) con una base de zahorra artificial.

TRAZADO GEOMETRICO Y REPLANTEO

En el Anejo n® 1 “Cartografia y Topografia’, se han incluido las resefias y los datos que identifican las bases de replanteo
materializadas en el terreno y que se han reflejado tanto en los planos de Planta de replanteo como en los relativos a la definicion de
cotas y pendientes del area de actuacion.

En el Documento n° 5 “Documentaciéon grafica” se incluye toda la documentaciéon relativa al disefio de la actuacién: puntos
representativos, cotas, pendientes longitudinales y transversales, etc.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Las obras de acondicionamiento del terreno consisten en la ejecucion de las labores previas de urbanizacion, que a su vez requieren el
conocimiento del ambito material influyente. De ese conocimiento se hace un breve resumen para facilitar los trabajos a realizar en
este Proyecto de Urbanizacion. Los estudios a considerar y los consecuentes trabajos a realizar serian:

. Replanteo previo.
. Derribos, desbroce y limpieza.
° Movimiento de tierras.

REPLANTEO PREVIO

Se realizara un replanteo general previo al comienzo de las actuaciones de urbanizacion, con el objetivo de verificar la exactitud de las
mediciones existentes y de la coincidencia entre la realidad geométrica del terreno y el plano topografico presentado.

DERRIBOS, DESBROCE Y LIMPIEZA
No existen edificaciones ni arbolado en el interior de la parcela con la parcela.

Se prevé la necesidad de desbrozar y limpiar el terreno en las zonas de viales y acerado, con corte de malezas por medios mecanicos,
con carga y transporte a vertedero del material que no sea necesario para relleno en los movimientos de tierras necesarios.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
El objetivo del movimiento de tierras esta orientado a conseguir dejar el terreno en la cota de la rasante de la explanada que soportara
firmes y pavimentos.

Segun los célculos realizados, no sera necesario un aporte de tierras para la ejecucion de la parcela, puesto que los rellenos se
realizaran con tierras provenientes de las excavaciones realizadas en la propia parcela.

FIRMES Y PAVIMENTOS

En el Anejo 4 a la Memoria se describen vy justifican los principales pavimentos que tendra la actuacion, de acuerdo a la urbanizacion
proyectada.

ACCESOS Y APARCAMIENTO

El interior de la parcela que conforma el acceso y aparcamiento se proyectara con un acabado de mezcla bituminosa en caliente con la
siguiente seccién de referencia: Base granular Zahorra artificial de 40 cms de espesor. Capa intermedia MBC tipo AC-32 Base G (G-
25) 11 cms. Capa de rodadura MBC tipo AC-16 Surf D (D-12) 5 cms.

SURTIDORES

La zona donde se ubicaran los surtidores de gasolina estara formado por un pavimento de hormigén con fibras de polipropileno con 20
cms de espesor, sobre base zahorra artificial de 40 cms de espesor.

ACERAS Y ZONAS ESTANCIALES

Las aceras y zonas estanciales proyectadas, se realizaran con un acabado de baldosa de terrazo de uso exterior hidrofugada con
acabado superficial con bujarda mecanica, asentada sobre mortero de cemento sobre solera de hormigén en masa de 12cm de
espesor asentada sobre cama de zahorra artificial.
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Los rebajes de pasos de peatones a realizar se adaptaran a la normativa sobre Accesibilidad en espacios publicos urbanizados. Todos
los bordillos utilizados para delimitacion de las aceras seran de hormigén prefabricado de dimensiones 15x25 cms. Junto al bordillo
separador de acera y calzada, se dispone sobre esta ultima, una rigola de hormigén en masa HM-20 de 40 cm de ancho, rematada en
su parte superior contra el aglomerado, cuya mision es recoger el agua superficial de la calzada y encauzarla hacia los sumideros.

JARDINES

Los jardines proyectados quedaran delimitados por bordillo jardinero recto prefabricado de hormigén, de dimensiones 25x8 cm. y
quedaran rellenos por 50 cm. de tierra vegetal.

RED DE ABASTECIMIENTO

Se proyecta la ejecuciéon de una red para el abastecimiento de agua a los edificios proyectados y zonas de riego en el interior de la
parcela.

RED DE ABASTECIMIENTO

Desde el armario con contador situado en el extremo sureste de la parcela se ejecutara ramal enterrado de mediante tubo de
polietileno PE 100, de 75 mm de diametro exterior hasta el edificio restaurante/cafeteria.

Ademas de las necesidades propias del funcionamiento de la actividad esta prevista la instalacion de Bocas de incendio equipadas
segun el DBSI del CTE.

RED DE RIEGO

En las zonas ajardinadas proximas al edifico, se proyecta la instalacion de un sistema de riego. El armario programador y
electrovalvulas seran alimentados desde la red de alumbrado, que, en cualquier caso, ya existen para los cuadros actuales.

RED DE SANEAMIENTO

Se disefia en el interior de la parcela una red de evacuacion para las diversas aguas que se generan en la actividad y deben ser
evacuadas.

DATOS DE PARTIDA

Durante la ejecuciéon de las obras de la infraestructura viaria se realizé la construccién de una red de saneamiento desde un punto
interior en la parcela indicado en la documentacion grafica hasta la red municipal de Fuencaliente de Lucio. Dicha red discurre por
debajo del trazado de la autovia y su didmetro es de 550 mm.

RED DE SANEAMIENTO FECALES EDIFICIO

La red de saneamiento de aguas fecales recogera todas las aguas procedentes de los aseos del edificio, la cocina y las zonas de
lavado del restaurante/cafeteria. La red discurrira enterrada desde el edificio hasta el pozo de arranque de la acometida de
saneamiento, donde confluyen todas las redes interiores de la finca.

La red enterrada dispondra de pozos de registro cada 15 metros.

CALCULO RED DE SANEAMIENTO

El calculo de la red de saneamiento segun las condiciones de disefio y dimensionadas sefialadas en el DB HS 5 del Cédigo Técnico de
la Edificacion.

Se utiliza el método de adjudicacién del numero de unidades de desaglie (UD) a cada aparato sanitario en funcién de que el uso sea
publico o privado. El edificio tiene un total de 219 UD.

Los colectores enterrados en parcela que discurre por la zona de aparcamiento estara formado por PVC-U estructurado, SN 8, con una
pendiente entre 2y 4%.

RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES DEL EDIFICIO

La red de saneamiento de aguas fecales recogera todas las aguas procedentes de la cubierta del edifico. La red discurrird enterrada
desde el edificio y se unira en los pozos cercanos al edificio, donde confluyen con la red de saneamiento fecales del edifico.

CALCULO RED DE SANEAMIENTO
El calculo de la red de saneamiento segun las condiciones de disefio y dimensionadas sefialadas en el DB HS 5 del Cédigo Técnico de
la Edificacion.

La superficie de cubierta considerada es de 1100 m? aproximadamente.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)

DOC. 1 - MEMORIA 8



aulperedaahedo

: r’p O COACYLE 3250
— &

: 659 196 790 rpa.arquitectura@gmail.com

EVACUACION AGUA DE ESCORRENTIA

Las aguas generadas por escorrentia se evacuan por gravedad mediante sumideros ubicados en superficie y conectados por una red
de tuberias enterradas.

Toda el agua de escorrentia se conecta con la red de evacuacion hasta el pozo de arranque de la acometida de saneamiento, donde
confluyen todas las redes interiores de la finca, para su conexién con la red municipal de saneamiento.

RED DE EVACUACION DE AGUAS HIDROCARBURADAS

Las aguas hidrocarburadas son las procedentes de baldeos o derrames ocasionales que se puedan producir en la zona de surtidores.

El area de suministro y zona de carga drenara por gravedad hasta canales de hormigdén donde se ubicaran los sumideros que se
conectaran al separador de hidrocarburos que dispondra a continuacién una arqueta de toma de muestras, de manera que se evita
cualquier tipo de contaminacion en caso de fuga y evite que pueda acceder a zonas de recogida de aguas pluviales.

El agua tratada sera conducida a través del colector de salida, para unirse a las aguas de la red de saneamiento de pluviales.

RED DE ENERGIA ELECTRICA

Se pretende determinar el trazado y tipo de red eléctrica con la que se va a dar servicio a la unidad de ejecucion.
Actualmente la unidad de ejecucion no recibe suministro eléctrico alguno, se necesitara por tanto enganchar con la red eléctrica
existente. La Empresa Suministradora proporcionara el punto de suministro preciso para la redaccion del Proyecto especifico, que
independientemente se tramitara ante la Junta de Castilla y Ledn al objeto de obtener la correspondiente autorizacion. Esta parte, se
recogera en el correspondiente proyecto eléctrico que no forma parte del actual por llevar una tramitacion distinta.

Se prevé la instalacion de un centro transformador en la esquina suroeste de la parcela. Toda la red de alimentacion estara formada
por canalizacion subterranea registrable mediante arquetas de registro dispuestas en los cambios de alineacion, sefialandola con la
preceptiva canalizacion maxima entre registros.

La canalizacioén se realizara mediante tubos de diametro 160 mm de polietileno, PE, envueltos en hormigdn en masa, como se describe
en los planos de detalles.

En la redacciéon del Proyecto especifico y la ejecucion de las obras se seguiran las instrucciones complementarias de la empresa
suministradora.

ALUMBRADO
Se proyecta una red de alumbrado en el aparcamiento y acceso a la zona donde se ubican los surtidores de gasolina.

La nueva red que dara servicio a la unidad de ejecucion partira del centro de transformacion. Se soterrara la linea aérea actual e ira
enterrada hasta el entronque con la primera arqueta de registro desde donde saldran las redes que iran soterradas.

La colocacion de los conductores se realizara enterrada e iran alojados en tubos de PVC de 110 mm. dentro de una zanja de 60 cm. de
profundidad y dispuestos dentro de una cama de arena de 5 cm. Los conductos seran dobles.

Se tendra en cuenta para los cruzamientos con otros servicios lo expuesto en la MI.BT.006 del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

En la zona de viales se necesita que tanto los vehiculos como los peatones tengan una visibilidad adecuada y para ello se colocaran
puntos de luz compuestos por baculos sobre el que iran las luminarias de tecnologia LED. La disposicion en planta se puede ver en los
planos correspondientes.

Se colocaran arquetas de registro de 40 x 40 x 60 cm. de medidas interiores en los cambios bruscos de direccion y en los extremos de
la canalizacion subterranea, tal como queda reflejado en el Plano de Planta.

Mediante Proyecto especifico independiente se tramitara esta instalacion ante la Junta de Castilla y Ledn, para asi obtener la
correspondiente autorizacion.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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\ M4.- CAMINO DE ACCESO A PARCELA
SOLUCION ADOPTADA

El acceso a la actividad propuesta se realizara por el camino de servicio existente en el norte de la rotonda y limitrofe con el lindero sur
de la parcela. Para ello se procedera al asfaltado del camino hasta la zona donde se ubica la entrada a la actividad.

El trazado actual de la interseccion del vial de servicio con la rotonda se ampliara para permitir la maniobrabilidad precisa de los
vehiculos a los que dara servicio, todo ello en cumplimiento del articulo 36 de la Ley 37/2015 y de la Norma de Trazado 3.1-IC.

CRITERIOS GENERALES

El disefio de la presente solucion adoptada se basa en los requisitos recogidos en la Norma 3.1- IC, de Trazado, de la Instruccion de
Carreteras.

El espaciamiento de las vias que concurren en la glorieta o calzada anular mantendra un espaciamiento uniforme, de manera que:

. El angulo subtendido al centro de la glorieta por dos puntos de interseccién de la circunferencia definida por el borde exterior
de la calzada anular: uno con la trayectoria mas desfavorable40 de entrada por una via de acceso y otro con la trayectoria
mas desfavorable de salida por la via de acceso siguiente, no sera menor que sesenta (60) gonios.

. La separacion entre accesos medidos sobre el borde exterior de la calzada anular entre puntas de isletas sera mayor o igual
que veinte metros (20 m).

Se regulara el acceso a las glorietas mediante disefios que moderen la velocidad operativa a la entrada de las mismas, incluyendo una
inflexion en la trayectoria a seguir por los vehiculos que entran a la glorieta, impuesta por la presencia de la isleta central y de una
isleta separadora en el acceso.

El angulo (B) entre la trayectoria de acceso y la trayectoria a la que se incorpora (la que rodea la calzada anular) estara comprendido,
salvo justificacion en contrario, entre 45 gonios y 67 gonios. Se debera tener en cuenta en su establecimiento que angulos demasiado
grandes dificultan la insercidon de los vehiculos en la calzada anular, mientras que angulos demasiado pequefos favorecen que esa
insercion pueda efectuarse a velocidad relativamente alta sin respetar la prioridad del traéfico al que se incorpora.

En las entradas y en las salidas a o de la calzada anular, las curvas son hacia la derecha, por lo que se deberan proyectar con un
cierto peralte que permita a los conductores seguir una trayectoria adecuada con los siguientes valores:
. En una entrada, el peralte no excedera del cinco por ciento (5 %), pudiéndose reducir en la marca de detencion, al minimo
necesario para garantizar el drenaje superficial.
. En una salida, el peralte en las inmediaciones de la calzada anular sera el necesario para asegurar el drenaje superficial.

DISENO GEOMETRICO

CARACTERISTICAS DE LA ViA DE SERVICIO

Las caracteristicas de la via de servicio propuesta se describen a continuacion:
e Tipo de via: Via de servicio.
° Anchura plataforma: =6 m
e  Anchura calzada: 6,00 m
. Anchura carril: 3,00 m
e  Velocidad: <40 km/h
e  Pendiente longitudinal: 0,4 %
. Tipo de pavimento: Mezcla Bituminosa en Caliente.

. Bombeo: Pendiente transversal sentido sur del 2 %.

TRAZADO EN PLANTA'Y ALZADO

La geometria de la via de servicio, asi como su encuentro con la glorieta se describe en la documentacion grafica que acompana a la
presente memoria.
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En el plano de replanteo figuran la situacion del eje longitudinal, bases de replanteo y alineaciones, a la vez que dicha informacién se
complementa con cotas y pendientes donde se determinan los puntos caracteristicos de la interseccién y los P.K. cada 25 m., asi como
las pendientes longitudinales y transversales mas relevantes.

A continuacion se indican los datos del eje longitudinal de la via de servicio.

Punto (m) Coord. X Coord. Y Dist. Parcial Altitud Radio Pendiente %
0 406811,9888 4733177,9032 0 723,80 50,37 4,00
9,25 406813,6222 4733186,99550 9,25 724,17 11,49 4,00
23,61 406806,5597 4733198,4346 14,36 724,75 20,00 1,15
33,57 406792,8876 4733198,7639 9,96 724,86 56,36 -1,21
48,44 406782,9209 4733194,4626 14,87 724,68 86,63 -2,30
56,27 406776,2143 4733190,3948 7,83 724,50 170,96 -1,37
66,46 406768,0146 4733184,4340 10,19 724,36 Infinito -1,38
77,36 406757,9136 4733177,5761 10,90 724,21 101,00 0,93
97,77 406733,1980 4733165,0909 20,41 724,40 66,90 0,00
112,57 406718,6000 4733162,2148 14,80 724,40 44,22 0,00
118,88 406712,3852 4733162,1446 6,31 724,40 Infinito 0,00
126,27 406704,9401 4733162,6361 7,89 724,40 14,80

ESTUDIO DE VISIBILIDAD EN LA GLORIETA

DISTANCIA DE PARADA

Se define como Distancia de Parada la distancia recorrida por un vehiculo obligado a detenerse ante un obstaculo inesperado en su
trayectoria, medida desde su posicién en el momento de aparecer el objeto que motiva la detencién. Incluye la distancia recorrida
durante los tiempos de percepcion, reaccion y frenado. Se determina por medio de la siguiente expresion:

b Vtp V2
P36 254-(f i)

en donde:
Dp Distancia de parada. Unidades: [m].
V Velocidad al inicio de la maniobra de frenado, se toma la velocidad de proyecto de la via principal. Unidades: [km/h].
tp Tiempo de percepcion y reacciéon. Unidades: [s]. Se toma un valor de 2,00 s.
fl Coeficiente de rozamiento longitudinal movilizado rueda-pavimento. S/tabla 4.1.1.1.
i Inclinacion de la rasante. Unidades: [m/m].

v [m] 40 50 60 70 80 g0 100 110 120 130 140
fi [l 0432 | 0,411 | 0,390 | 0,369 | 0,348 | 0,334 | 0,320 | 0,306 | 0,281 | 0,277 | 0,263
Tabla 4.1.1.1. COEFICIENTE DE ROZAMIENTO LONGITUDINAL MOVILIZADO

Aplicando la formulacion anteriormente descrita, siendo la velocidad de proyectada de 40 km/h y considerando que se obtiene que la
distancia de parada es de:

Dp= (40x2 / 3,6) + 402 / (254x (0,432-0.004)= 36,94 m.

DISTANCIA DE CRUCE

Se define Distancia de Cruce para un determinado movimiento de cruce, la distancia que puede recorrer un vehiculo sobre una via,
durante el tiempo que otro emplea en realizar el citado movimiento de cruce atravesando dicha via total o parcialmente. Se estima por
medio de la expresion siguiente:

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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en donde:
Dc Distancia de cruce. Unidades: [m].

V Velocidad en la via atravesada, se toma la velocidad de proyecto de la via principal. Unidades: [km/h].
tc Tiempo que se tarda en realizar el movimiento de cruce. Unidades: [s].

2-3+1+w)
98]

tc=tp+

El valor de tc para movimientos de cruces se obtiene por medios de la siguiente expresion:
en donde:
tp Tiempo de percepcién y reaccion. Unidades: [s]. Se toma un valor de 2,00 s.
| Longitud del vehiculo que atraviesa la via. Unidades: [m].
w Ancho total de los carriles atravesados. Unidades: [m]. j Aceleracion del vehiculo que realiza el movimiento de cruce.
Unidades: [g]. Se consideran los siguientes valores, en funcién del vehiculo que cruza:
j = 0,055, para vehiculos articulados.
j = 0,075, para vehiculos pesados rigidos.
j = 0,150, para turismos y furgones.

Longitud vehiculo 16 m
J (vehiculo articulado) 0,055
w vial de servicio 3,60m
tc Vial de acceso 11,03
tc Rotonda 11,35
Dc Vial de acceso 122,55

VISIBILIDAD HACIA LA IZQUIERDA

Fuera de poblado, y desde una distancia de la marca de “ceda el paso” no inferior a la distancia necesaria para la detencion a partir de

la velocidad de recorrido de acceso, debera mantenerse despejada una zona de visibilidad tangente a una circunferencia concéntrica
con el borde exterior de la calzada anular, y cuyo radio sea inferior en m al de éste.

Zona despejada

Distancia de detencion

RS AR

Il 1L

En cualquier carril de entrada, desde la marca de “ceda el paso”, debe verse toda la calzada anular hasta la
entrada anterior, o una distancia minima de 40 m (medida por su eje) hacia la izquierda si dicha entrada

estuviera a mas distancia. Debe comprobarse que se dispone de ésta visibilidad también desde el centro del
carril izquierdo, 15 m antes de la marca de “ceda el paso”.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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Area minima
visible desde
el observador

Linea de despeje

VISIBILIDAD HACIA LA DERECHA

En cualquier carril de entrada, desde la marca de “ceda el paso”, debe verse toda la calzada hasta la
siguiente salida, o una distancia de 50 m (medida por su eje) hacia la derecha si dicha entrada estuviera a
mas distancia. Debe comprobarse que se dispone también desde el centro del carril derecho, 15 m antes de
la marca de “ceda el paso”.

Area minima
visible desde
el observador

Linea de despeje

COMPROBACION DE TRAZADO PARA VEHICULO PATRON

Se comprueba la posibilidad de giro del vehiculo patron, que en este caso se toma un vehiculo articulado de
16,50 metros.

Se ha realizado la comprobacion de las trayectorias de acceso y salida a la glorieta desde la via de servicio,
asi como el recorrido interno por la actividad hasta la zona de surtidores.

En la documentacion grafica se incluye plano de comprobacion de trazado para la trayectoria del vehiculo
patrén realizada con el software informatico AutoTURN.
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‘ M5.- OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

SEGURIDAD Y SALUD

Como anejo n°10 de este Proyecto, y en cumplimiento de lo establecido por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se incluye el oportuno Estudio Basico de
Seguridad y Salud que tiene como objeto recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecucion de las
obras, estableciendo las previsiones respecto a prevencién de riesgos y accidentes profesionales, asi como las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

En aplicacion de este Estudio, cada contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este, en funcion de su propio sistema de ejecucion de las obras.

El presupuesto de ejecucion material previsto en este Proyecto en concepto de seguridad y salud asciende a la cantidad de CUATRO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS (4.888,24 €).

GESTION DE RESIDUOS

Dentro del Anejo n° 11 “Gestion de los residuos de construccion” y acorde con lo expuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, se adjunta un estudio de los
residuos que se pudieran generar como consecuencia de las actuaciones previstas, donde se incluye:

Identificacion de los residuos que se van a generar (segun Orden MAM/304/2002).

Estimacion de la cantidad de residuos que se generara. Medidas de prevencién de residuos.

Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion de los residuos.

Medidas de separacion de los residuos en obra.

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

Pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenamiento, manejo o separacion de los citados residuos.
Valoracion del coste previsto para la gestion de los residuos de construccion y demolicion (RCD), que ira incluido en cada
una de las unidades correspondientes del Proyecto.

En el citado Anejo, se indica una valoracion del coste de la gestion de los residuos, teniendo en cuenta los residuos procedentes del
movimiento de tierras, demoliciones y demas operaciones similares a realizar, que se deben gestionar con motivo de la actuacién
objeto de este Documento. Dicha valoracion asciende a la cantidad de NUEVE MIL VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS (9.025,72€).

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

En el Anejo n° 9 “Control de Calidad” se incluye un programa de actuaciones y ensayos valorado, a realizar durante la ejecucion de las
obras. En base a los resultados obtenidos la Direcciéon Facultativa podra tomar sus decisiones de forma objetiva. La Direccion de las
obras podra exigir la modificacién del numero y forma de los ensayos presente en el Anejo citado dado el caso de una variacién
notable de medicién de alguna de las partidas proyectadas.

Su presupuesto asciende a la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (3.340,00 €), superando el 1% del
Presupuesto de Ejecucion Material.
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‘ M6.- CONCLUSION Y CONSIDERACIONES FINALES

Con todo lo anteriormente expuesto, completado con la documentacién que acompafa el presente documento, queda debidamente
completada la Memoria del presente Proyecto de Acondicionamiento de la parcela rustica y acceso a la instalacién de Area de Servicio
en el municipio de Fuentaliente de Lucio, Burgos.

Marzo 2023
EL ARQUITECTO

/ __‘__,_._..:"
Raul Pereda Ahedo
COACYLE 3250
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‘ M7.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO 1: MEMORIA

e M ANTECEDENTES

e M2 AGENTES Y CONTENIDO DE PROYECTO

e M3 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA

e M4 CAMINO DE ACCESO A PARCELA

e M5 OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

e M6 CONCLUSION Y CONSIDERACIONES FINALES
e M7 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO 2: ANEXOS

e ANEXO 1 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

e ANEXO2 GEOLOGIA Y GEOTECNIA

e ANEXO3 INFORMES PREVIOS

¢ ANEXO 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

e ANEXO5 RED DE ABASTECIMIENTO

e ANEXOG6 RED DE SANEAMIENTO

¢ ANEXO7 ALUMBRADO

e ANEXOS8 ESTUDIO DE TRAFICO

e ANEXO9 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

e ANEXO 10 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
e ANEXO 11 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES.
CAPITULO I DISPOSICIONES FACULTATIVAS.
CAPITULO Il DISPOSICIONES ECONOMICAS.

CAPITULO VI GESTION DE RESIDUOS.
CAPITULO VII NORMATIVA TECNICA DE APLICACION.

DOCUMENTO 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

¢ RESUMEN PRESUPUESTO
¢ MEDICIONES

DOCUMENTO 5: DOCUMENTACION GRAFICA

PLANOS DE DEFINICION URBANISTICA Y DE IMPLANTACION

CAPITULO IV CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.

e PUO1 SITUACION E: Varias

e PUO2 CLASIFICACION E: SIE

« PUO3 PARCELAS CATASTRALES/PARCELA FINAL E: 1/750

e PUO4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E: 1/400
PLANOS DE DEFINICION ARQUITECTONICA

e PAO1 PLANTA GENERAL-AFECCIONES E: 1/400

e PAO02 PLANTA DE REPLANTEO E: 1/350

e PAO3 TRAZADO,COTAS Y PENDIENTES E: 1/350

e PAO4 PERFILES TRANSVERSALES E: Varias

e PAO5 DETALLES URBANIZACION E: Varias
PLANOS DE INSTALACIONES

e PIO1 RED DE ABASTECIMIENTO E: 1/350

e PlIO2 RED DE SANEAMIENTO E: 1/350
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e PIO3 RED ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO E: 1/350

P1 04 RED ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO DETALES E: Varias

PLANOS VIA DE ACCESO

e PVO1 FOTO AEREA / TRAZADO E: 1/300
e PVO02 REPLANTEO Y COTAS E: 1/300
e PVO03 ESTUDIO DE VISIBILIDAD E: 1/300
e PV04 TRAZADO VEHICULO PATRON E: 1/300
e PVO05 TRAZADO VEHICULO PATRON E: 1/300
e PVO06 SENALIZACION E: 1/300
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y ACCESO
A AREA DE SERVICIO

VALLE DE VALDELUCIO(BURGOS)

[I-ANEXOS
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ANEXO 1- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

| A1.1.- INTRODUCCION |

El objeto del presente Anejo consiste en exponer los trabajos realizados, en materia de cartografia y
topografia, con motivo de la elaboracion del proyecto.

Previa redaccion del presente proyecto se ha realizado un levantamiento topografico de las parcelas y del
entorno de influencia de la actividad por D.José Antonio Martinez Sanchez con DNI 06.562.366-Y, Ingeniero
Técnico Topoégrafo, colegiado n° 3019.

Al.2.- TRABAJOS REALIZADOS

Para la determinacion de las coordenadas X e Y me he apoyado en la red de estaciones GNSS de Castillay
Ledn, observacion y correcciéon de datos en tiempo real.

Para la realizacion de la conexion nos hemos apoyado en la base con solucién virtual perteneciente a la red
descrita. Todas las bases se han observado con reiteracién de 100 lecturas sobre la misma.

La precision en la situacion relativa tanto en planimetria como en altimetria entre puntos es de +0.01m.
Estas bases se han observado en coordenadas UTM30N ETRS89.

Caracteristicas de la red utilizada

Red de estaciones GNSS de Castilla y Leon.

Servicios de la red de estaciones GNSS

Las correcciones facilitadas por la Red GNSS de CyL son de caracter libre y gratuito, y se ofrecen a traves de Internet.

Para poder recibir las correcciones es necesario inscribirse en el apartado /Inscripcidn de esta |a pagina web, asignandose uno mismo el
usuario y contrasefia que permite acceder a los datos en tiempo real y también recibir comunicaciones de cambios, cortes de red, o
actualizaciones importantes.

Existen dos tipos diferentes de correcciones en funcion del momento de aplicacion:

« Correccion en diferido o postproceso.

Con esta metadologia se consigue el posicionamiento preciso una vez que han sido procesados los datos en la oficina; para ello es
necesario descargar del receptor las mediciones realizadas, y desde Internet los ficheros RINEX de correccion. Este sistema
proporciona precisiones que pueden ser superiores al uso de correcciones en tiempo real.

Para usar este serviclo el usuario debe disponer de un receptor gue almacene informacion (tll para poder realizar una correccién
diferencial y de un software de procesado de datos GNSS.

Correccion en directo o tiempo real.

Este sistema permite conseguir un posicionamiento preciso en el mismo instante en que se realiza la medicion. Entre sus
principales aplicaciones estan los trabajos de replantee y la navegacidn de alta precision. Los datos suministrados por esta red
permiten usar las técnicas denominadas RTK (Real Time Kinematic) y DGPS (GPS Diferencial de Codigo).

Para usar este tipo de correcciones el usuario necesita disponer de un receptor que admita correcciones en el estandar RTCM
(versiones 2 o 3) y de conexidn a Internet en el instante en el que realiza la medicion. Generalmente se usan las redes de
telefonia mévil como provesdores de acceso a Internet a través de GPRS o UMTS,

Flujos de estaciones individuales:

El usuario necesita conocer cual es |3 estacion base mas cercana y elegirla manualmente, Las observaciones en HTK de cada
estacion individual son suministradas solo en formato RTCM 3.0 (nombres acabados en 1, ef: BURG1). El uso de estaciones
individuales es recomendado sclo para conexiones permanentes de otras redes GNSS que utilicen los datos brutos, o para usuanos
avanzados que o necesiten por algun motivo concreto.

Flujos de solucion de Red:

El usuario, dentro de la zona de cobertura geografica de la Red, no necesita conocer la estacion més cercana sino gue
automaticamente envia su posicién y recibe una correccidn diferencial éptima gque integra los datos de los recepteres drcundantes
de la Red. La correccion se envia en distintos formatos o conceptos, a elegir por el usuario:

- VRS (Virtual Reference Station), en 3 formatos distintos: RTCM 2.3 (VRSRTKO), RTCM 3.0 (VRSRTK1), y CMR (VRSRTK2).

- MAC (Master-Auxiliary Concept), en formato RTCM 3.1 (MACRTKOD).

- DGPS (Correccion solo de codige), en formato RTCM 2.1 (VRSDGPSO).

Se recomienda conectar siempre a las soluciones de red (VRS) por su ventaja frente a una estacion individual, ya que son
independientes del drea de trabajo, y en caso de caida de una estacion individual el usuario seguira recibiendo correcciones de las
estaciones droundantes.

Dentro de las soluciones de Red, se recomienda por defecto VRSRTK1, que emite en formato RTCM3, este formato consume menos
ancho de banda que el RTCM2.3, es un estandar soportado por todos los fabricantes, y ademds emite mensajes adicionales que los
receptores mas modernos aprovechan ventajosamente para mejorar en ciertos casos la fiabilidad.
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‘ A1.3.- CONSIDERACIONES TECNICAS

EQUIPOS UYILIZADOS

GPS UniStrong G970II

Specificat teonica

E! modelo IGB70I-H GIT0I-TX GSTAI-NX IGETON-HX [GETON-ZX
Los GNSS |Los canales 394 336 555 (394 394
Sefiales [BDS: B1, B2, B3

|SGPS: L1CA, L1P. L1C, L2P, L2C. LS
IGLOASS: G1, G2, P1, P2
IGALILED: E1BC, EBa. ESb
JQZSS: L1CA. L2C. L5, L1C

[SBAS: L1CA, LS
Ls banda L
Ls Static H: 2, 5mm £ 1ppm, V.5 Mmzippm
precision ATK H: 8 Mm=1 ppm, V: 15 mm+1ppm
DGNSS 1<0.8m
ATLAS i2cm / r |e:m Iacm
Tiempo de ]

System inicializacien
La inicializacien fiable}s9, 90%

Sistema oparstive Linux

Mesrory |BGB, =l apoyo expanable MisroSD

[Wifi 1802.11 bigin

Bluetooth V2. 1+EDR/V4.1Dual, Class2

IE-burbuja / El apoyo El apoyo El apoyo E| apoyo

Encuests de El apoyo de |a encuesta de indinacién de la MU,  |La IMU Encussta de

inclinacién no necesita calibracién inclinacion de 80°,
el posicicnamiento
o= fusion/400Hz
[Frecuencis de
lactuslizacion

Datalink lAudio |E! TTS soporte audic broadcast

La banda UHF |Tx.fRJ< Radic interna, 1TW/2W regulable

Frotocolo i apoyo GeoTalk, SATEL, el CCP-GMSK, TrimTalk, TrimMark, SUR

Network 4G LTE, TE-SCDMA, CDMA EVDO{2000) GSM y WCDMA. (GFRS)

Fisica Interface 1°CNC antena de redie, 1*5PIN(Power & RS232), 1°7Pin (USB 81 RS232}

Bution 1 Botén de encendido

Luz indicadora Luces de indicacion 4

El tamano i&158mm * H 78mm

El peso 1.2 kg

Fuente de  |Cspacidad de la 7. 2V, 24, 5Wh{estandar dos baterias)

slimentacién |pateria
Temporizador de la  [Estudio estatico: 15 horas, el Rover RTK encuesta: 12h
vida
[Fuente de IDC 9-18V, con proteccion contra sobretensiones
slimentscion externa
Medio El rabajo Temporaturel-35°C ~ +35°C
smbients

Storage Temporature |55°C ~ +80 °C

Resistente al aguay [IPE7
polvo
La humedad lAnticondensacion 100%
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R

Dron DJI Phamton 4 RTK
El levantamiento general se ha realizado con métodos fotogramétricos a partir del vuelo realizado. Se ha realizado un vuelo
fotogramétrico a una altura de 70m con solape de un 80%, con resultado de un GSD de 2.5cm.

Aeronaves
Peso de despegue 1391 g
Distancia diagonal 350 mm

Altura max. de
servicio sobre el nivel 6000 m (19685 pies)
del mar

Vickocidad sk on 6 m/s (vuelo automatico); 5 my/s (control manual)
a4scenso
Velocidad mix. en
3m's
descenso
50 km/h (31 mph) (modo P)

Velocidad mix. 58 km/h (36 mph) (modo A)

Tiempo mix. de vuelo 30 minutos aprox.

Rango de

temperatura de 0ad40°C (32al104 °F)

funcionamiento

Frecuencia de 2,400 GHz a 2,483 GHz (Europa, Japon, Corca)
funcionamiento 5.725 GHz a 5.850 GHz (Estados Unidos, China)

2.4 GHz

Transmisién de CE (Europa) / MIC (Japén) / KCC (Corea): < 20 dBm

potencia (PIRE) 53 GHz

SRRC (China) / FCC (Estados Unidos) /NCC (Taiwan, China): < 26 dBm

RTK activado y funcionando correctamente:
Vertical: =0.1 m; Horizontal: =0.1 m

Rango de precision de RTK desactivado

vuclo estacionario Vertical: £0.1 m (con posicionamiento visual);
+0.5 m (con posicionamiento GNSS)
Horizontal: £0.3 m (con posicionamiento visual);
=1.5 m (con posicionamiento GNSS)
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| A1.4.- CERTIFICACION DE CALIBRACION

Betop Topografia SL

C/. Manuel Blasco de Nebra, 5
CP: 41930 - Bormujos (SEVILLA)
C.LF. B-91678375

Telf: 629331791 954789329
soporte@iopview.es

Www topview.es

BETOP

topograifia sd.

Certificado de Verificacion

La Empresa Fabricante Foif/UniStrong, con sede en China, cuenta con Laboratorios
de Calibracion Acreditados (SCS 079) para mediciones de los valores generados por
sus Placas GPS conforme a la Norma ISO/AEC 17025. Nosotros come Distribuidores
o/e Integradores solo tenemos que realizar un simple Test de funcionamiento para
Verificar el dptimo rendimiento del Dispositivo.

@
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L L SRR
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Betop Topogrfia S1. ) Mamse) Blasco de Nebr, S CF 41930 - Bormujos (SEVILLA) CLF B-91678375, Inscrita en ¢l RAL Tomo 4726 Folio 142 Hoja SE 74950

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)

ANEXO 1 — CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

4



ratlpereda ahedo

rp O COACYLE N° 3250

tlifno: 659 196 790 email: rpa.arquitectura@gmail.com

Betop Topografia SL

B ETo P C/. Manuel Blasco de Nebra, 5
CP: 41930 - Bormujos (SEVILLA)

topografiia Sd. C.LF. B-91678375
Telf: 629331791 954789329

wWww topview.es

Datos del Instrumento:
Marca/Modelo: GPS UniStrong G97011.

Fecha: 24/04/2021
N° de Serie: G9712312022081
Empresa: JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ (Acota Topografia)

Tipo de Levantamiento: RTK

Mascara de Elevacion: 10°

Pdop Maximo: 7

Tipo de Correcciones: ~ RTCM32

Tipo de Enlace: Ntrip RAP Mount: SEVILLA3_MSM5
Linea Base: 8.7 Km

Constelaciones: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU

Base de Referencia:
Contamos con una Base situada en la Terraza de nuestra Oficina Calculada en
PostProceso en varios dias y en distintas horas cuyos valores promediados son:

Nombre: Terraza_02

Coord. X: 227203.029
Coord. Y: 4139580.445
Coord. Z: 147.266
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| A1.5.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

.—. ’ .,_‘. .. Qe v ...}.-}f’.‘uqi "'\w{fr‘
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‘ Al.6.- LISTADO DE LAS BASES DE PUNTOS UTILIZADOS

EDIFICIO RESTAURANTE/CAFETERIA

COORDENADAS UTM 30N

Coord. X Coord.Y
1 405.867,40 4.733.245,85
2 405.924,96 4.733.245,85
3 405.924,96 4.733.239,25
4 405.920,13 4.733.239,25
5 405.920,13 4.733.223,85
6 405.877,27 4.733.223,85
7 405.877,27 4.733.234,67
8 405.867,40 4.733.234,67
SURTIDORES
COORDENADAS UTM 30N
Coord. X Coord.Y
1 405.977,2600 4.733.219,7900
2 405.971,2500 4.733.219,7900
3 405.971,2500 4.723.235,9900
4 405.977,2600 4.733.235,9900
DEPOSTIOS ENTERRADOS
COORDENADAS UTM 30N
Coord. X Coord.Y
1 405.967,4800 4.733.242,3300
2 405.981,4800 4.733.242,3300
3 405.967,2480 4.723.234,1600
4 405.981,4800 4.723.234,1600
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ANEXO 2- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

| A2.1.- INTRODUCCION |

Se ha ejecutado un estudio geotécnico en la parcela redactado objeto por la empresa INGEMA, S.L. en octubre de 2022. Los trabajos
consistieron en la realizacion de una inspeccién del terreno bajo el punto de vista geoldgico-geotécnico, completada con ensayos in
situ.

El objetivo basico que persigue el estudio es correlacionar los diferentes niveles geotécnicos perforados en los ensayos in situ, y
posteriormente determinar los parametros resistentes de todos ellos con vistas a la adecuada eleccion y dimensionamiento de las
futuras cimentaciones, asi como aportar las conclusiones y recomendaciones oportunas sobre todos aquellos aspectos de indole
geoldgico-geotécnico que puedan resultar de interés de cara a la viabilidad constructiva del Proyecto que nos ocupa.

‘ A2.2.-NATURALEZA DEL TERRENO

GEOLOGIA

La zona objeto de estudio se sitla en la zona sur de la Cuenca Vasco-Cantabrica, muy préxima al borde noreste de la Cuenca del
Duero.

La Cuenca Vasco-Cantabrica se encuentra situada en el limite septentrional de la actual Peninsula Ibérica. Constituye, desde el punto
de vista estructural, la prolongacion occidental del orégeno Pirenaico, aunque presenta con éste numerosas diferencias en su sucesion
estratigrafica que permiten individualizarla. Su limite meridional esta delineado por la extension de los afloramientos mesozoicos, y en
su mayor parte, corresponde a una superficie de cabalgamiento sobre los depésitos terciarios de las Cuencas del Ebro y del Duero,
mientras que hacia el norte se prolonga bajo el mar Cantabrico por el Golfo de Vizcaya. El limite occidental estd demarcado por los
afloramientos de rocas paleozoicas del Macizo Asturiano y el oriental por los Macizos Paleozoicos Vascos, (Macizos de Cinco Villas y
de Aldudes) y la alineacién de los diapiros navarros que la separa de los Pirineos.

Estructuralmente, la Cuenca Vasco-Cantabrica constituye la prolongacion occidental del orégeno pirenaico, originado en respuesta a la
convergencia de las placas Europea e Ibérica que se desarrollé entre el Campaniense y el Oligoceno.

La estructura actual de la Cuenca Vasco-Cantabrica responde a una serie de procesos acaecidos durante los periodos mesozoicos y
terciarios, relacionados con la evolucion geodinamica de la Placa Ibérica durante dicha época.

Los procesos deposicionales ligados a la formacion de la Cuenca Vasco-Cantabrica y Pirenaica se relacionan con la deriva de la placa
ibérica durante la apertura atlantica, y con los movimientos diferenciales de ésta, respecto a la placa Europea.

Las hipotesis sobre la formacién y evolucién de la Cuenca Vasco-Cantabrica, se debate entre dos modelos distintos, uno que plantea la
existencia de grandes desplazamientos laterales entre las placas Europea e Ibérica, que originarian cuencas de tipo “pull-apart”, y otra
que aboga por la formacion de cuencas de margen pasivo de tipo Atlantico.

El cierre de las cuencas Pirenaica y Vasco-Cantabrica, durante la tectogénesis Alpina, se produce como consecuencia de la
convergencia de las placas Ibérica y Europea. El resultado es la formacion de dos dominios estructurales con vergencias contrarias.

TECTONICA

Los niveles cuaternarios dentro de la zona de estudio se caracterizan por presentar una disposicion horizontal a subparalela, acordes a
sus procesos sedimentarios de origen, por lo que no han sido afectados directamente por ningun tipo de movimiento tecténico. Por otra
parte los niveles cretacicos se enmarcan en un ambiente tecténico dominado por la Orogenia Alpina.

Estos niveles cretacicos se situan dentro de la llamada Franja o Banda plegada de Montorio-Ubierna, la cual presenta una longitud de
unos 80 Km. Esta limitada al norte por la Plataforma estructural de los Paramos y por el sur por el Terciario de la Cuenca del Duero.

La Franja plegada muestra una coexistencia de pliegues y cabalgamientos de direcciéon E-O, con otro NO-SE. Los primeros suelen
situarse en la parte central de la banda, mientras los segundos lo hacen en los bordes.

Los pliegues presentan longitudes de 2-7 Km y anchuras de 0.5-2 Km y suelen formar un caracteristico relieve invertido (con nucleos

anticlinales de Weald-Utrillas, arenosos y topograficamente bajos, y sinclinales de calizas del Cretacico inferior). Presentan vergencia al
S 0 SO, siendo deducibles inclinaciones maximas de 45-35°/N-NE, para sus planos axiales
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HIDROGEOLOGIA

La zona de estudio se ubica dentro de la Cuenca Hidrografica del Duero en su sector NE. El clima predominante es de tipo
Mediterraneo templado y seco, con unas temperaturas medias anuales de 11-12° C y una precipitacion media anual de 600-700 mm
para los ultimos 50 afios.

Hidrogeoldgicamente, en el ambito del area de estudio se pueden distinguir dos sistemas acuiferos diferentes.

El primero y mas somero esta formado por un sistema de sedimentos fluvio-coluviales constituidos por arenas limosas que localmente
presentan en su base lechos de gravas. En base a sus granulometrias y al tipo de depdsito al que pertenecen, los materiales muestran
una porosidad eficaz del 10-15%, que implican unas permeabilidades de 10-3 a 10-1 m/dia que sitdan a estos materiales como un
acuifero pobre a acuitardo.

El otro, subyacente al anterior, esta constituido por los materiales cretacicos de la transicion entre las Facies Weald y la Facies Utrillas,
que estan formados principalmente por arenas limosas con algo de gravilla y arcilla, que aumentan en profundidad su grado de
compacidad. En base a valores tabulados para estas granulometrias y tipo de depdsito sedimentario que representan, su porosidad
eficaz se sitda en torno al 15-20% en los tramos alterados de techo, lo que implica una permeabilidades de 10-1 a 10 m/dia. Por otra
parte, en profundidad, estos materiales experimentan un cierre de porosidad y un aumento del grado de cementaciéon que conllevan
porosidades del 5-10 % y permeabilidades de 10-2 a 10-4 m/dia. Estos parametros clasifican a los tramos mas superficiales como un
acuifero pobre a regular y a los tramos mas profundos como un acuitardo.

Dadas las caracteristicas hidrogeoldgicas de los distintos sistemas acuiferos, y a las observaciones de las prospecciones realizadas, la
interrelacién entre ellos implica un almacenamiento hidrico por parte de los materiales detriticos cuaternarios suprayacentes,
constituyendo el paquete terciario un nivel de base semipermeable a impermeable, dado su grado de compacidad. No obstante, debido
a su naturaleza granular y que el tramo de techo seencuentra alterado, es previsible que ambos sistemas acuiferos se encuentren en
conexion en dicha zona. No fue detectado nivel de agua alguno en los ensayos realizados, a cotas prospectadas y a fecha de
ejecucion de los mismos (26/09/2022).

No obstante, siendo conocedores del funcionamiento de este tipo de sistemas hidrogeoldgicos, no se descarta la existencia de flujos
hidricos estacionales a través de los sedimentos coluviales en periodos de alta intensidad pluviométrica.

RIESGOS GEOLOGICOS

Dentro de este apartado se engloban una serie de causas naturales que pueden provocar dafios a personas y a bienes como
consecuencia de eventos de caracter ocasional, incluyendo asi los riesgos por deslizamientos, inundaciones, seismos y hundimientos:

Los riesgos por deslizamientos en el entorno del area estudiada se pueden considerar practicamente nulos, debido a la ausencia de
planos litolégicos o estructurales con buzamientos coincidentes con las pendientes topograficas, reduciéndose a pequefios
deslizamientos superficiales y reptaciones de materiales arcillosos o detriticos saturados presentes en taludes de neoformacion.

Segun el visor interactivo del Ministerio de Transicion Ecoldgica (https://sig.mapama.gob.es/snczi/visor.html), donde se recogen los
riesgos por inundacion para distintos periodos de retorno, muestra que la zona de edificacion no presenta riesgo de inundacién por
parte de la red hidrolégica superficial.

Con respecto a los riesgos sismicos, la Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSE-02), en su
apartado 1.2.3. Criterios de aplicacion de la norma, establece la no obligatoriedad de aplicacién de dicha norma en edificaciones de
importancianormal o especial cuando la aceleracion sismica basica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleracion de la gravedad.

La peligrosidad sismica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sismica de la figura 2.1. Dicho mapa
suministra, expresada en relacion al valor de la gravedad, g, la aceleracion sismica basica, ab-un valor caracteristico de la aceleracion
horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribucién K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de
terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada punto.

Se puede observar que la zona en estudio se encuentra en la zona con ab< 0,04g, con lo que no es de aplicacion la Norma de
Construccion Sismorresistente.

El peligro de hundimientos por procesos naturales se reduce al proceso de disolucién karstica que puede producirse en materiales

calcareos o con alto contenido en minerales solubles como los sulfatos. Dado el infimo contenido de estos materiales susceptibles de
disolucién en este tipo de sedimentos hasta las cotas prospectadas, el riesgo por hundimientos se puede considerar nulo.
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| A2.3.-GEOTECNIA

A partir del andlisis completo de las diferentes prospecciones y ensayos realizados, se puede concluir la existencia de 3 niveles
geotécnicos (UG-I, UG-Il y UG-IIl) principales, agrupados por propiedades mecanicas similares, litologias y comportamientos
reolégicos comparables, asi como por el hecho de compartir ambientes y procesos genéticos comunes que han conducido a su
formacion (misma facies).

. UG-I compuesto por una capa de tierra vegetal, la cual presenta un espesor entre 0,1y 0,15 m.

. UG-II formado por arenas limosas y lechos centimétricos de gravas en matriz areno-limosa, perteneciente a depésitos fluvio-
coluvionales. Esta capa se extiende por todo el area de estudio y presenta un contacto basal con el nivel UG-Ill a
profundidades en torno a 2,00 m desde la superficie topografica existente.

. UG-IIl compuesto por arenas limosas con algo de gravilla y arcilla pertenecientes al tramo de transicion de las Facies Weald
y la Facies Utrillas del Cretacico, extendiéndose por todo el area de estudio, mostrando un espesor de al menos 5,00 m.

Debido al caracter orgéanico de la unidad mas superficial (UG-l) y a la baja resistencia yalta compresibilidad de los materiales fluvio-
coluviales subyacentes (UG-Il), ambos deben desestimarse como niveles geotécnicos de apoyo.Por lo tanto, la primera unidad con una
capacidad portante suficiente para realizar lacimentacion sobre ella son las arenas limosas con algo de gravilla y arcilla de color
marrénanaranjado a blanquecino y amarillento en profundidad de la unidad UG-Ill, que fueroninterceptadas a una profundidad en torno
a 2,00 m (S-1, S-2, P-1 y P-2), desde la superficie topografica existente.
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ANEXO 3- INFORMES PREVIOS

| A3.1.-AUTORIZACION USO EXCEPCIONAL (04/08/2022) |

o EJL..'

.F—fg‘ﬁ.‘ Juntade

W' Castilla y Leén
Delegacion Territorial de Burgos

FERNANDO DEL OLMO GOMEZ
E/R EL CAMPILLO DE VALDELUCIO

CTRA. BURGOS 2
09127 FUENCALIENTE DE LUCIO

(BURGOS)

ASUNTO: NOTIFICACION DE ACUERDO DE LA COMISION TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE Y URBANISMO.

La Comision Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos (en adelante
CTMAyU) en sesion celebrada el dia 4 de agosto de 2022, adopto, entre ofros, el
acuerdo que a continuacion se recoge.

Haciendose constar que la presente nolificacion se realiza sin estar aprobada el
Acta correspondiente a esta sesion,

21.- Expte. 110/22.- Construccion de Restaurante Cafeleria Valderas, poligono 624,
parcelas 1543, 1544 y 6163 en Fuencaliente de Lucio, promovido
por Fernando del Olmo Gomez. VALLE DE VALDELUCIO

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Expediente remitido por el Ayuntamiento en fecha 12/04/22 al efecto de tramitar
la correspondiente autorizacion de uso excepcional en suelo ristico.

Segt_mdo: Al hallarse incompleta la documentacion precisa para resolver, fue requerida
mediante escrito del Servicio Territorial de Movilidad y Transformacion Digital. Habiendo
sido completada con posterioridad.

Tras_ requerimiento de subsanacion realizado se presenta con fecha 28 de julio de 2022
Modlﬁ_ca_clo I al Proyecto, por el cual se redisefia la fachada del edificio principal dando
cumplimiento al articulo 26.2 de las Normas Subsidiarias Provinciales.

Asimismu, en dicho Modificado se completa la definicion de la parcela donde se ubica el
area de servicio con las vias de circulacién, la localizacion de los punto de recarga de
vehicglos electricos, las plazas de aparcamiento, incluidas las de minusvalidos y los 4
depositos de combustible de 30.000 litros de capacidad asi como un anexo que describe
la instalacion de los surtidores de gasolina.

Trercero:‘Por el Servicio Territorial de Movilidad v Transformacion Digital se ha emitido
informe técnico.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: La competencia para pronunciarse sobre |la autorizacion solicitada corresponde
a la CTMAyU, conforme a lo establecido en el art. 3.1 del Decreto 24/2013, de 27 de junio,
por el que se regulan las funciones, composicion y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Castilla y Leon.

Segundo: El proyecto presentado recoge la construccidon de un area de servicio
colindante con la futura autovia A-73 (Burgos-Aguilar de Campoo) compuesto por zona de
aparcamiento, surtidores de gasolina, zonas de recarga para vehiculos eléctricos y
edificacion con uso de restauranie-cafeleria sobre las parcelas 1544, 1543 y 6163 del
poligono 624 del municipio con superficies de 7.744 m? 3501 m? y 21.642 m?
respectivamente.

Tercero: Analizada la actuacion pretendida conforme al Modificado | del Proyecto,
sefalado en el Antecedente de Hecho Segundo, se considera acorde a lo establecido en
la normativa urbanistica, por lo que se considera procedente otorgar la autorizacion
solicitada.

A la vista de todo lo anterior, la CTMAyU adopto el siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Otorgar autorizacion de uso excepcional en suelo ristico en relacién con la solicitud
formulada por Fernandao del Olmo Gomez.

La aulorizacion se halla condicionada. conforme a lo establecido en los articulos 25.3 de
la Ley de Urbanismo y 307-308 del Reglamento de Urbanisme de Castilla y Leon, a que,
con_caracter previo a la expedicion de la licencia urbanistica, se acredite ante el
Ayuntamiento el cumplimiento de las siguientes condiciones:

« Respetar la superficie minima de parcela, la ocupacién maxima de parcela y las
distancias minimas al dominio publico, a las parcelas colindantes y a otros hitos
geograficos.

« Resolver la dolacion de los servicios urbanisticos que pueda precisar el uso
solicitado en cada caso y segin su finalidad (Ej.: abastecimiento de agua,
saneamiento, energia eléctrica, accesos...), asl como las repercusiones que
pueda producir en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e
infraestructuras existentes.

Ehm@ COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO  Locabzador: BOF&YZVYLIWIY XS 143BGMI
1
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* Vincular el terreno al uso autorizado, haciendo constar en el Registro de la
Propiedad esa vinculacion, asi como las limitaciones que pueda imponer la
presente aulorizacion (en el supuesto de que asi fuera). lgualmente debe hacerse
constar la condicion de indivisible del terreno, salve cuando su superficie sea igual
o superior al doble de la parcela minima o, en su defecto, al doble de la Unidad
Minima de Cultivo,

» Recabar autorizacion de la Demarcacién de Carreteras del Estado, dado que las
edificaciones se encuentran dentro de la zona de afeccion de la autovia A-73.

= FEjecutar la instalacion conforme a la documentacion contenida en el Modificado |
del Proyecto.

Se significa que con caracter previo a la concesion de la licencia urbanistica deberan
recabarse por el Ayuntamiento los informes o autorizaciones que, en cada caso, pudieran
resultar exigibles por la normativa sectorial (legislacion de aguas, carreteras, patrimonio
cullural, etc.), conforme a lo dispuesto en los articulos 99.1 de la Ley de Urbanismo y
293.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn,

La presente autorizacion se limita a declarar la conformidad al uso excepcional en suelo
rustico propuesto, y no exime de la obligacion de obtener la correspondiente licencia
urbanistica municipal, sin perjuicio de cualquier otra que la legislacion vigente pudiera
exigir,

Contra el presente Acuerdo, que no agota la via administrativa, podra interponerse
RECURSO DE ALZADA, ante el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion
del Territorio en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los articulos
112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas. en relacion con el articulo 2.5 del Decreto
242013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composicion y
funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanisma v del
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Castilla y Leon.

N E COPIA AUTENTIGA DEL DOCUMENTO Localizndor, BOFAY2VYUW3YXC 149BGOM)
i Fecha Firma: 12/08/2022 13:05:34 120812022 13:23:44 Fecha copla; 120082022 14 23 50

Firmado: JUAN CARLOS VALDIVIELSO AUSIN, LUIS PEDRO PEREZ SANCHEZ

2 ] Accada a la naoing web: hitns:hwwaw ae levlesiverDosumentosiverFloun=8CF4Y2VY WYX C148BGOM) para visualizar el documarnto
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Referido Recurso pedra interponerse directamente ante la Consejeria de Medio Ambiente,
Viivienda y Ordenacion del Territorio, ubicada en C/f Rigoberto Cortejoso, 14 de Valladolid,
o ante esta CTMAyU.

Ve Be
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

{Documento firmado electronicaments)

Fdo: Luis Pedro Perez Sanchez Fdo.: Juan C. Valdivielso Ausin

. COFA AUTENTICA DEL DOGUMENTO  Losalizador. BOFAY2VYLIW3YXC 148BGAMI
E tm Fecha Flima: 12082022 13:05:34 1202032 13-23:44 Fecha copia: T2DRN2E 14:23:59
x Firmisdio: JUAN GARLOS VALDIVIELSO AUSIN, LUIS PEDRO PEREZ SANCHEZ
i :
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‘ A3.2.-LICENCIA URBANISTICA (03/11/2022)

Ayuntamiento de Valle de Valdelucio

Expediente n.2: 49/2022

Resolucidn con nimero y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Solicitud de Licencia o Autorizacion Urbanistica
Interesado: EL CAMPILLO DEL VALDELUCIO

Fecha de iniciacion: 03/03/2022 14:07 2022-E-RC-138

RESOLUCION DE ALCALDIA

ROSA MARIA GARCLA DEL OLMO (1 de 2)
HASH. 1b4%56<ad 10059015011 cTE5 Aol ¥580

Secrataria

Fecha Firma. 031172022

A la vista de la solicitud presentada por

[2022-E-RC-138

frmado

= Camino Eras n? 5 - 09127 Quintanas de Valdelucia (Burgos) - ‘T 947 353500
@: valledevaldelucio@diputaciondeburgos.net Pigina web: wvivalledevaldelucio.es

it Interesado EL CAMPILLO DEL VALDELUCIO B09606542
Representante Fernando del olmo Gomez 71259170H o
=]
En relacién con la concesion de autorizacion de uso excepcional en suelo rastico y la 5
correspondiente licencia urbanistica para la realizacién de la siguiente actuacion 2
urbanistica: =
i
—_— Tipo de P —
g g ActuaCiGn Obras, edificaciones, Instalaciones ) %
g H Ohjeto Construccion de area de servicio colindante con la autovia A-73 |_|__| g
g 3 el
g §§ Presupuesto 677.339,44 € 5 g
S8 @
gad Se ha solicitado de forma simultéanea Licencia de actividad LUl g
235 g Y Uso E
§§§§ Cliseriarionss excepcional del suelo rustico oz
gt
g2 —
Que se llevara a cabo en el siguiente emplazamiento: —
D Referencia ——
Catastral 09427A624015440000HI — ]
Localizacion Parcela 1544 del Poligono 624 en Fuencaliente de Lucio — '_E%
— E :?
—&
De acuerdo con el siguiente proyecto técnico: 1
Autor Colegio oficial| Ndmero Fecha | csv — ug
Raul Pereda Ahedo Arquitectos de 3250 03/03/202 — &2
Castilla y Leén 2 === 5
Este, —
Delegacién de g
Burgos = §—;
=
A la vista de los siguientes antecedentes: é
Documento Fecha/N.2 | Observaciones 3
Solicitud del Interesado 03/03/2022 14:07 §
5
g
2
3

ey

[
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Ayuntamiento de Valle de Valdelucio

/Informe de Secretaria 04/03/2022
\Informe de los Servicios Técnicos 06/04/2022

\Informes de otras Administraciones:| 04/03/2022
solicitud Informe a Demarcacién de Cras

‘Anuncio de informacién publica:

'BOCYL 11/03/2022
‘Diario de Burgos 09/03/2022
Tablon de anuncios 11/03/2022 a
08/04/2022
\Certificado de Alegaciones presentadas 12/04/2022
Informe-Propuesta de Secretaria 12/04/2022

'Resolucién de Alcaldia (por Delegacion
‘Tenencia de Alcaldia) 12/04/2022

‘Autorizacion de la Comisién Territorial de 04/08/2022

\Urbanismo.
N
8
Examinada la documentacion que la acompafa, visto el informe de Secretaria, y de E
conformidad con lo establecido en el articulo 292 del Reglamento de Urbanismo de &
Castilla y Ledn aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en relacion con el articulo i
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de |as Bases del Régimen Local, E
~
RESUELVO (@3]
e
o’ =
PRIMERO. Incorporar al expediente de licencia urbanistica la Autorizacion de Uso O
excepcional en Suelo Rustico otorgada por la Comision Territorial de Urbanismo, con los LTl E
siguientes condicionados: Qs

* Resolver la dotacion de los servicios urbanisticos que pueda precisar el uso
solictado en cada caso y segun su finalidad (Ej.: abastecimiento de agua,
saneamiento, energia eléctrica, accesos..), asi como las repercusiones que
pueda producir en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e
infraestructuras existentes.

= Respetar la superficie minima de parcela, la ocupacién méxima de parcela y las s
distancias minimas al dominio publico, a las parcelas colindantes y a otros hitos 2
geograficos. F
= Vincular el terreno al uso autorizado, haciendo constar en el Registro de la z
Propiedad esa vinculacién, asi como las limitaciones que pueda imponer la £
presente autorizaciéon (en el supuesto de que asi fuera). Igualmente debe hacerse B3

i

constar la condicion de indivisible del terreno, salvo cuando su superficie sea igual
o superior al doble de la parcela minima o, en su defecto, al doble de la Unidad
Minima de Cultivo.

+ Recabar autorizacion de la Demarcacion de Carreteras del Estado, dado que las
edificaciones se encuentran dentro de la zona de afeccion de la autovia A-73.
* Ejecutar la instalacién conforme a la documentaciéon contenida en el Modificado |
del Proyecto.

T

desde la

SEGUNDO. Conceder licencia urbanistica para la realizacion de la actuacion urbanistica
descrita en los antecedentes de acuerdo con las siguientes determinaciones:

firnade

= Camine Eras n® 5 - 09127 Quintanas de Valdeludio (Burgos) - ™ 347 383600

Céd. Validackn: SJY TFTISPSOQIMATTIZIGRHE |

@: valledevaldalucio@diputadondeburgos.net Pagina web: vivrwvalledevaldelucio.es

A
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Ayuntamiento de Valle de Valdelucio

a) Las actuaciones se ajustaran en su ejecucion al proyecto técnico presentado junto con
la solicitud y a las Normas de planeamiento vigentes en |a localidad. Asi mismo debera
respetar lo establecido en el Plan/estudio de sequridad.

SEGUNDO. Las actuaciones deberan desarrollarse de acuerdo con los siguientes plazos :

Plazo de iniciacion 12 meses
Plazo de ejecucion 36 Meses

TERCERO. Notificar la presente resolucion al interesado, con indicacién de los recursos
pertinentes.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

WANTAEONSR RN RECRETO
: Nomero: 2022-0062 Fecha: 03/11/2022

E
o
g8
z
2
o
£
1
23
2
]
—_—
e
—— Ik
— t%’
— %
— O
'3
— %
m—
—
— 33
——F 1
—_—
= Caming Eras n® 5 - 09127 Quintanas de Valdelucio (Burgos) - ™ 947 363600 —
@: valledevaldelucia@diputaciondeburgos.net Pagina web: v valledevaldelucio es —t
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| A3.3.-INFORME SUBDIRECCION GENERAL DE EXPLOTACION (03/02/2023)

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD ——
SECRETARIA GEMERAL DE

Y AGENDAURHANA INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
EXPLOTATION

N/REF: ECR SGE-ES5-22-366

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME PREVIO A LICENCIA URBANISTICA PARA LA CONSTRUCCION DE
ESTACION DE SERVICIO EN EL ENLACE DE LA AUTOVIA A-73, EN EL P.K. 624090, M.D. EN LA
LOCALIDAD DE FUENCALIENTE DE LUCIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLE DE VALDELUCIO
(BURGOS).

INTERESADO: EL CAMPILLO DE VALDELUCIO/AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Con fecha 7 de marzo de 2022, el ayuntamiento de Valle de Valdelucio solicita informe a la
Demarcacion sobre el asunto arriba referenciado.

BO047F891F2

Con fecha 17 de junio de 2022 tiene entrada en esta Subdireccion General de Explotacion
documentacion remitida por la demarcacion junto con informe sobre el expediente de referencia.

Con fecha 10 de octubre de 2022 el Subdirector General de Explotacién, P. D. del Director General de
Carreteras (Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, modificada por Orden TMA/221/2022, de 21
de marzo), resuelve informar desfavorablemente la actuacién por ser incompleta y confusa la
documentacion sin definir los accesos a las instalaciones.

03702/2023 01:44 PM

cha:

A e

=

Con fecha 24 de noviembre de 2022 el Subdirector General de Explotacién, P. D. del Director General
de Carreteras (Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, modificada por Orden TMA/221/2022, de
21 de marzo), resolvio lo siguiente:

URGOS.
e Yerif

ALONSO B

s INFORMAR DESFAVORABLEMENTE, en lo que respecta a las carreteras del Estado, la CONSTRUCCION DE
UNA ESTACION DE SERVICIO EN EL ENLACE DE LA AUTOVIA A-73, EN EL P.K. 62+090, EN LA LOCALIDAD DE
FUENCALIENTE DE LUCIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLE DE VALDELUCIO (BURGOS) conforme a
lo establecido en el art. 70.9 del Real Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras, por los siguientes motivos:

{TONID JOS

1. la documentacion presentada plantea un acceso directo a la estacion de servicio desde un nudo
(glorieta), incumpliendo manifiestamente lo establecido en el art. 36.4 de la Ley 37/2015, de Carreter

2. Sibien el estudio de trafico presentado presenta ciertas carencias y no es completo, no obstante, a priori
se estima que, dada la IMD de la A-73 y las caracteristicas de la instalacian, no se producira afeccion al
nivel de servicio de la red estatal.

FIRMADO por ; A

3. Entodo caso, se recuerda que las posibles nuevas soluciones planteadas del acceso deberdn cumplir la
distancia minima de 60 m desde las secciones caracteristicas de acceso y glorieta, establecida en la
Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vias
de servicio y la construccion de instalaciones de servicios, tal y como se senalé en la resolucion del 10
de octubre de 2022. En todo caso, para las nuevas soluciones se deberdn estudiar las distancias de
visibilidad de cruce y de parada para el acceso de los vehiculos en condiciones de seguridad. Deberd,
ademds estudiarse la maniobrabilidad y los giros de los vehiculos pesados para el acceso a las
instalaciones.

4. Serecuerda también, conforme a lo establecido en la resolucion de 10 de octubre de 2022 que las redes
de servicios deberdn estar a lo establecido en el Reglamento General de Carreteras, en relacidn a las
zonas de proteccién, de manera que deberan situarse, las de interés privado fuera de la zona de dominio
publico en todo caso. Conforme a lo establecido en el art. 94 del citado Reglamento, deberdn situarse
fuera de servidumbre también salvo que excepcionalmente se justifigue gue no hay alternativa técnica

Pag, 112 PASED DOE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID
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SOLICITUD DE INFORME PREVIO A LICENCIA URBANISTICA PARA LA CONSTRUCCION DE :@
ESTACION DE SERVICIO EN EL ENLACE DE LA AUTOVIA A-73, EN EL P.K. 62+090, M.D. EN E{H
LA LOCALIDAD DE FUENCALIENTE DE LUCIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLE DE
VALDELUCIO (BURGOS).

%‘.‘;
=

o econdmica, debiendo ubicarse lo mds alejadas posible de la carretera. Por otro lado, para el vertido
de todas las aguas generadas por la nueva estacion y las de pluviales a la red municipal, se debera contar
con la correspondiente autorizacion. En todo caso, se recuerda que, de acuerdo con la Norma 5.2-IC no
se debera afectar al drenaje de la red estatal.

5. Debera acreditarse la personalidad del interesado, que debera coincidir con el propietario sefialado en
la documentacion remitida, o en su caso, remitir autorizacion para la ejecucion de las actuaciones por
parte del propietario,

La documentacidn ahora remitida subsana lo sefialado en la resolucidn citada, plantedndose el acceso
desde vial piblico existente a una distancia superior a la de parada y de cruce y en todo caso, superior
a los 60 m establecidos por la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a

las carreteras del Estado, las vias de servicio y la construccidn de instalaciones de servicios.

: Esta Subdireccién General de Explotacidn, por delegacién de la Direccién General de Carreteras (OM
; TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, modificada por Orden TMA/221/2022, de 21 de marzo), de
3 conformidad con lo dispuesto en el articulo 70 del R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento
: General de Carreteras, en virtud de la competencia atribuida por el citado Reglamento General de
; Carreteras y por el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura organica
K basica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y una vez analizado el expediente y
; visto el informe del Servicio, resuelve, en relacién a la solicitud de informe previo a la licencia
S i urbanistica solicitada por el Ayuntamienta de Valle de Valdelucio:

lf;g = INFORMAR FAVORABLEMENTE, en lo que respecta a las carreteras del Estado, conforme al
é: é art. 16 de la Ley 37/2015, de Carreteras y a lo establecido en el art. 70.9 del Real Decreto
-;‘“}rE 1812/1994 por el gque se aprueba el Reglamento General de Carreteras, la consulta sobre la
gi' CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE SERVICIO EN EL ENLACE DE LA AUTOVIA A-73, EN EL
:;E P.K. 62+090, EN LA LOCALIDAD DE FUENCALIENTE DE LUCIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
‘;( [7Y]

DE VALLE DE VALDELUCIO (BURGOS) segun la solucién incluida en la documentacién remitida
el 26 de enero de 2023.

IR G

Para la autorizacidn de las actuaciones se debera remitir, conforme al art. 70 del citado Reglamento
General de Carreteras, proyecto completo de las actuaciones, proyecto que debera adecuarse a la

FIRMADD por

normativa vigente que le sea de aplicacion.

RESUELVE, EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS,
P.D. EL SUBDIRECTOR GENERAL DE EXPLOTACION
Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre.
{firmado electrénicamente)

Antonio J. Alonso Burgos

Pag. 22 MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
f AGENDA URBANA
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ANEXO 4- FIRMES Y PAVIMENTOS

La actuacion de urbanizacion incluida en el presente proyecto ocupa el ambito libre de edificaciones.

Para el dimensionamiento del firme, se partird de las caracteristicas de laexplanada prevista y delanalisis del trafico
estimad. A partir de estos datos, se ha tenido en cuenta la Instruccion 6.1-1.C “Secciones de firme” de la instruccion de carreteras
(BOE de 12 de diciembre de 2003)

CATEGORIA DE LA EXPLANADA

Como criterio general en todos los ambitos y tipologias de firme, los materiales a emplear en la parte superior de los terraplenes
localizados deberan cumplir las condiciones exigidas para los suelos seleccionados por el Pliego General de Obras de Carreteras y
Puentes PG-3 y sus modificaciones parciales posteriores.

Por debajo de esta capa de suelo seleccionado de coronacion tendremos el terreno existente, que podemos considerar como
suelo adecuado. Por tanto, la categoria de la explanada que se consiga sobre el terreno existente sera, como minimo, E2.

CATEGORIA DEL TRAFICO

El dimensionamiento de las secciones de firme se basa fundamentalmente en las relaciones entre las intensidades de trafico pesado y
los niveles de deterioro admisible al final de la vida util.

En el estudio de trafico se determina que el nimero de vehiculos/dia que entran o salen de la rotonda suponga un 10% del valor de la
IMD para un crecimiento del 3,5 % en 25 afios. De esta forma se establce un IMDP (intensidad media diaria de vehiculos pesados
medida en vehiculos pesados-dia) de 147.

Por tanto se utilizara la solucién con Trafico T31 (200>IMDP>100), compatible con la seccién 3121 de la Norma 6.1-IC.
El espesor de las distintas capas de la seccion estructural es el siguiente:

16 cm. de Mezcla Bituminosa en Caliente
Seccion Tipo 3121=>

40 cm, de Zahorra Artificial

E-2

SECCION ESTRUCTURAL DEL FIRME
Se proyectara un acabado de mezcla bituminosa en caliente con la siguiente seccién:

Base granular Zahorra artificial tipo ZA 0/32 40 cms.
Capa intermedia MBC tipo AC-22 Base G (G-20) 11 cms.
Capa de rodadura MBC tipo AC-16 Surf D (D-12) 5 cms.

Con estas consideraciones, y teniendo en cuenta el grupo estructural del firme que se dispondra, se obtiene:
a) Tipo de Mezclas Bituminosas utilizadas:
MBC tipo AC-22 Base G (G-20)
MBC tipo AC-16 Surf D (D-12)
b) Tipo de betun asfaltico
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear viene dado por el articulo 542 del PG3, y esta en funcién de la categoria del trafico, la capa
a que se destine la mezcla y la zona térmica estival en la que nos encontramos.
Segun estas indicaciones, el betin mas adecuado para las mezclas D, S y G es el B-60/70.

La dotacién minima en % sobre el peso total de la mezcla sera la indicada en la siguiente tabla:

Tipo de capa Tipo de capa Tipo de capa
Rodadura Densa y semidensa 4,75 %
Intermedia Densa, semidensa y gruesa 4,00 %
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La relacion ponderal, entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en
funcién de la zona térmica estival, y para la categoria de trafico de proyecto son las siguientes:

ZONA TERMICA ESTIVA
TIPO DE CAPA CALIDA Y MEDIA
RODADURA 1,3
INTERMEDIA 1,2
BASE 1.1

c) Tipo Filler
La proporcién de polvo mineral de aportacion a emplear en la mezcla, expresada como % del resto del polvo mineral debera ser la
siguiente:

—  Rodadura: 50% de aportacién para trafico T3.

- Intermedia: 50% de aportacién para traficos T2 y T3.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los aridos tras su paso por el secador en ningun caso podra rebasar el dos por
ciento (2%) de la masa de la mezcla.

d) Riegos
Riego de imprimacion: Se ejecutara sobre la capa de base de zahorra artificial con una dotacion de 1,0 kg/m2 de emulsion asfaltica tipo
C60BF4 IMP, con objeto de obtener una superficie impermeable y sin particulas minerales sueltas.

Riego de adherencia: Tendra una dotacion de 0,50 kg/m2 de emulsion asfaltica tipo C60B3 ADH; con objeto de asegurar la adherencia
entre las capas de mezcla bituminosa tipo G, Sy D.

ACERAS Y ZONAS ESTANCIALES

Las aceras y zonas estanciales proyectadas, se realizaran con un acabado de baldosa de terrazo de uso exterior hidrofugada con
acabado superficial con bujarda mecanica, asentada sobre mortero de cemento sobre solera de hormigdn en masa de 12cm de
espesor asentada sobre cama de zahorra artificial.

Baldosa de terrazo
Mortero de cemento

Solera de hormigon HM 20 (12 cm)

Base granular ZA-25 (15 cm)

Todos los bordillos utilizados para delimitacion de las aceras seran de hormigén prefabricado de dimensiones 15x25 cm.

Junto al bordillo separador de acera y calzada, se dispone sobre esta Ultima, una rigola de hormigén en masa HM-20 de 40 cm de an
cho, rematada en su parte superior contra el aglomerado, cuya misién es recoger el agua superficial de la calzada y encauzarla haci
a los sumideros.

ZONA DE SURTIDORES

La zona donde se ubicaran los surtidores de gasolina estara formado por un pavimento de hormigén con fibras de polipropileno con 20
cms de espesor, sobre base zahorra artificial de 40 cms de espesor.

JARDINES

Los jardines proyectados quedaran delimitados por bordillo jardinero recto prefabricado de hormigén, de dimensiones 25x8 cm. y
quedaran rellenos por 50 cm. de tierra vegetal.
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ANEXO 5- RED DE ABASTECIMIENTO

‘ A5.1.- INTRODUCCION Y ANTECEDENTES ‘

La parcela contara con conexion a la red de abastecimiento municipal. El armario contador se ubicara en el extremo este de la parcela.

El valor de presion, teniendo en cuenta los usos previstos en la parcela, la altura del mismo, y las pérdidas de presion en la instalacion
es suficiente para abastecer la instalacion sin proyectar grupo de presiéon. Hace innecesario el empleo de valvula reductora de presion.

El caudal disponible en la acometida es suficiente para abastecer el caudal punta demandado previsto en el edificio.

NORMATIVA DE APLICACION

Tanto en el disefio como en el calculo de la red de abastecimiento de agua potable, de riego publico e hidrantes contra incendios, se ha
tenido en cuenta, entre otras, la siguiente normativa:

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua (orden del Ministerio de Obras
Publicas de 28 de julio de 1974. BOE de 2 y 3 de octubre de 1974. Correccién de errores BOE del 30.10.1974).

e Norma Tecnoldgica NTE-IFA "Instalaciones de Fontaneria-Abastecimiento" (orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de
diciembre de 1975. BOE de 3 de enero de 1976).

e Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua (Orden del Ministerio de Industria de 9 de
diciembre de 1975. BOE de 13 de enero de 1976. Correccion de errores BOE del 12 de febrero de 1976).

e Complemento del apartado 1. 5 Titulo | de la Norma Basica anterior (Resolucion de 13 de febrero de 1980 de la Direccion
General de Energia BOE 7.-3.80).

* Contadores de agua fria (Orden del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo del 28 de diciembre de 1988. BOE de 6 de
marzo de 1989).

o Contadores de agua caliente (orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 30 de diciembre de 1988. BOE de 30
de enero de 1989).

o Normativa al respecto del Codigo Técnico de la Edificacion.

CONDICIONES DE APLICACION PARA EL ABASTECIMIENTO

A la red de abastecimiento de agua municipal, se conecta la de ésta urbanizacion, cuyo calculo se realiza segun la Norma Tecnoldgica
de la Edificacion para Abastecimiento, NTE IFA y el CTE-HS 4. En ella se establecen las hipétesis de calculo y condiciones para el
suministro de agua potable a nucleos de urbanizacion residenciales con poblacion <12.000 habitantes. Se transcriben a continuacion
las condiciones que se han tenido en cuenta para la redaccién de este proyecto, y que deberan observarse en su ejecucion.

e Las bocas contra incendios se situaran en los sitios sefialados donde existe seccién suficiente de tuberia.

e Los materiales de las tuberias deberan acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad exigible, teniendo una

resistencia suficiente a la presion interior y al menos de 20 atmdsferas y una estanqueidad adecuada.

La red quedara dividida en sectores interiores mediante llaves de paso de tal manera que, en caso necesario, cualquiera de

ellos pueda quedar fuera de servicio.

e Deberan cuidarse las separaciones establecidas entre esta red y las restantes de gas, electricidad, telecomunicaciones,
etc.

e La velocidad de circulacion del agua no sera superior a 2,25 m/seg., ni inferior a 0,6 m/seg.

El recubrimiento minimo de la tuberia en zonas donde puede estar sometida a las solicitaciones del trafico rodado sera de

1,00 m. En el resto de los casos, ira enterrada a una profundidad media de 30 cm., siendo la profundidad minima tolerable

de 60 cm., siempre medidos desde la generatriz superior de la tuberia.

La presién no sera superior en ningun caso a 60 m.c.d.a. Las conducciones seran de diametro suficiente para que teniendo

en cuenta las pérdidas de carga y la cota piezométrica, la presion de la red sea suficiente en todos los tramos.

e Se colocaran llaves de desaglie para que los sectores puedan ser vaciados totalmente. Esos desaglies estaran conectados
a pozos de la red de alcantarillado, colocando valvulas de retencion para evitar succiones.

e Las bocas de incendio se conectaran a la red mediante conduccion propia, provista en su comienzo de una llave de paso.
Se colocaran en lugares facilmente accesibles a los bomberos.

Las condiciones de trazado de la red se ha realizado de manera que no tenga problemas de circulaciéon y estén lo mas protegida
posible.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA RED Y DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN

La red de agua potable se proyectan de forma simple y siguiendo el trazado viario.
La red de agua potable se proyecta en tuberia de polietileno con junta automaticaflexible y la red de riego en tuberia de polietileno de
alta densidad.

En la documentacién gréafica se detalla la situaciéon de valvulas de ventosa, hidrantes, red de riego y acometidasque se han dispuesto
en la instalacién. Se han previsto puntos de desagtie a la red de saneamiento (en concretoa los pozos de registro) para el vaciado de
las tuberias.

Se prevén valvulas de ventosa o purgadores en los puntos altos de la conduccion. Los cruces de tuberias serealizan siempre mediante
piezas en T de modo que forma el tramo recto la tuberia de mayor diametro.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La red de abastecimiento de agua se conecta con la red municipal existente en el puntos definidos en ladocumentacion grafica.

Las acometidas, elementos que unen la red de distribucién con la instalacién de cadaabonado, cumplen las "Normas basicas para las
instalaciones de suministro de agua", aprobadas por O. M. de 9de diciembre de 1975 o las vigentes en cada momento y todas las
instalaciones independientes abastecidas porla red de distribucion se suministran mediante una sola acometida, excepto una
acometida independiente parahidrantes contra incendios.

El diametro de agua potable se realiza con polietileno de diametro 75mm (@75mm).
Las acometidas individuales son de diametro 32 mm (@32 mm).

Las tuberias de abastecimiento de agua potable discurren siempre a inferior cota de las canalizaciones de gas,que, de momento no
hay, y superior a las de alcantarillado. Las separaciones minimas entre las tuberias de aguapotable y los conductos de los demas
servicios son las siguientes:

SEPARACION SEPARACION
TIPO DE SERVICIO PLANTA (cm) ALZADO (cm)
Alcantarillado 60 50
Gas (En su dia) 50 50
Electricidad-alta 30 20
Electricidad-baja 30 30
Telefonia 20 20

RED DE RIEGO

Se proyectan dos zonas con jardin anexas al edifico principal con riego. Se dispone una derivacion con centro de control formado por
armario programador y dos arquetas de el electrovalvulas. Cada electrovalvula regulara el riego de cada espacio mediante tuberia de
PEBD de 25 mm, de didmetro

El armario programador y electrovalvulas seran alimentados desde la red de alumbrado.
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ANEXO 6- RED DE SANEAMIENTO

| A6.1.- INTRODUCCION Y ANTECEDENTES |

La parcela objeto del proyecto se ubica P.K. 62+090 de la Autopista A-73, al norte de un camino de servicio que comienza en la
rotonda del enlace.

La autopista de reciente construccion, cuenta con un sistema de drenaje de aguas de escorrentia. El camino que servira de acceso a la
actividad se encuentra delimitado en su lado sur por cunetas revestidas de hormigén que dirigen el caudal hacia una ODT que
atraviesa la autovia y los ramales de enlace.

En el lindero sur de la parcela, se ha ejecutado una cuneta de hormigén para la evacuacion de la escorrentia propia de la cuenca. En el
interior de la parcela podemos encontrar una depresion natural.

Durante la ejecucién de las obras de la infraestructura viaria se realizé la construccién de una red de saneamiento desde un punto
interior en la parcela indicado en la documentacion grafica hasta la red municipal de Fuencaliente de Lucio. Dicha red discurre por
debajo del trazado de la autovia y su didmetro es de 550 mm.

NORMATIVA DE APLICACION

Tanto en el disefio como el célculo de la red de alcantarillado se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPU.
. Normas complementarias de las autorizaciones de vertidos de las aguas residuales (Orden de 23 de diciembre de 1986 del
MOPU. BOE de 30 de diciembre de 1986).
Norma Tecnoldgica NTE-ISA "Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado”, (Orden Ministerio de la
vivienda. BOE de 17/03/1975).
Normas UNE especificas.
Norma BD HS-5 del C.T.E.

Los documentos de referencia que, o bien han proporcionado los datos de partida necesarios, o bien han servidode guia para el célculo
y dimensionamiento geométrico de las obras de drenaje de los viales son:

Instruccion 5.2.- IC. Drenaje Superficial de Julio de 1990 del Ministerio de Fomento: Se ha utilizado paraestablecer los criterios de
dimensionamiento y para la realizacion de los calculos hidraulicos de los sistemas dedrenaje longitudinal y obras de drenaje
transversal. Todos los calculos justificativos que se detallan mas adelantetienen su base en los procedimientos y métodos recogidos en
la mencionada Instruccion.

CRITERIOS BASICOS

En general, se pueden fijar una serie de criterios basicos de partida a tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar, los cuales
son:
e  Garantizar una evacuacién adecuada para las condiciones previstas.
. Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las conducciones interfieran las propiedades privadas.
. Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, especialmente por
las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitara la contaminacion del terreno y de las aguas freaticas.
. Evacuacioén rapida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo més corto posible, y que sea compatible con la
velocidad maxima aceptable.
. Evacuacién capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundacion de la red y el consiguiente retroceso.
. La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus elementos, asi como
posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias.
® En el caso de una red exclusiva para aguas pluviales, se debe asegurar que éstas reciban Unicamente las aguas

procedentes de lluvia, riego y deshielo.
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‘ AB.2.- DESCRIPCION DE LA RED PROYECTADA

La red proyectada de saneamiento esta formada por los siguientes elementos:

Red de saneamiento fecales del edifico.

Red de saneamiento de pluviales del edificio.
Red de evacuacion de aguas hidrocarburadas.
Red de evacuacién de agua de escorrentia.

Las redes de saneamiento y pluviales del edifico se uniran en pozos ubicados en el exterior de éste es dos puntos situados en los
extremos este y oeste en la parte sur. A partir de estos puntos comienzan los colectores enterrados hasta el pozo de arranque de la
acometida.

Esta red enterrada dispondra de pozos de registro cada 15 metros. En estos puntos se realizara la conexién con la red de evacuacion
de pluviales de la parcela.

En la superficie del aparcamiento se dispondran canales prefabricados de hormigén que dirigiran el agua por gravedad hasta los
diversos sumideros sifonicos que se conectaran por tuberias enterradas hasta los colectores que provienen desde el edificio.

En la zona donde se ubican los sumideros se colocara un canal de hormigén perimetral para recoger derrames o baldeos accidentales
que se puedan producir. Esta agua sera tratada mediante un separador de hidrocarburos compuesto por una cuba fabricada en
poliester reforzado en la cual incorpora un sistema especifico de decantacion y coalescencia a través del cual, mediante un filtro
coalescente disefiado a tal efecto junto con la accién de un obturador automatico, conseguimos retener un elevado nivel de
hidrocarburos contenidos en el agua.

| A6.3.- CALCULO HIDRAULICO

CALCULO CAUDALES EDIFICIO

El calculo de la red de saneamiento segun las condiciones de disefio y dimensionadas sefialadas en el DB HS 5 del Cédigo Técnico de
la Edificacion.

Se utiliza el método de adjudicacién del numero de unidades de desaglie (UD) a cada aparato sanitario en funcién de que el uso sea
publico o privado. El edificio tiene un total de 219 UD.

A continuacién de describen los diversos aparatos a instalar en el edifico, y los caudales generados:

Zona Inodoros Urinarios Lavabos Duchas Fregaderos | Lavavajillas | 8. sifonico
Aseos comedor 4 1 5

Aseos cafeteria 9 4 8

Vestuarios 3 3 3

Almacén 1 2 2
Cocina 4 2

Almacén 2 2
Cafeteria 2 1

Total aparatos 16 5 16 3 8 3 4
UDs aparato 5 4 2 3 6 6 3
UDs total 80 20 32 9 48 18 12
Caudal por Uds (I/s) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Total Caudal (I/s) 37,6 9,4 15,04 4,23 22,56 8,46 5,64

La cubierta del edificio tendra una superficie igual a 1100 m? aproximadamente.

CALCULO SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

El tamafio del separador de hidrocarburos y el caudal nominal minimo pueden calcularse segun las siguientes formulas:
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C:A-I.]-P Q:A'Ll
60 3600

Siendo:
C: Capacidad del separador (I).
A: Area de recogida (m2) = 500 m2.
LI: Intensidad de la lluvia (mm/hora)
P: Periodo de retencién minimo

Se establece que la capacidad minima del separador de hidrocarburos sera de 1500 | con un caudal minimo de 3,75 I.
CALCULO DE LOS CAUDALES DE DISENO

PERIODOS DE DISENO

Segun indica la Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial’, la seleccion del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento del
drenaje superficial esta relacionada con la frecuencia de su apariciéon, que se puede definir por su periodo de retorno, asi cuando
mayor sera su periodo de retorno, mayor sera el caudal.

El periodo de retorno empleado para el calculo de caudales de aportaciéon se ha determinado segun lo establecido en el apartado 1.3.
“Periodo de Retorno y Caudal de Proyecto” de la Norma 5.2-IC, que a continuacion se adjunta:

Tipo de elemento de drenaje Periodo de retorno
- Elementos del drenaje superficial de plataforma y margenes 25 afios
- Elementos del drenaje superficial de plataforma y médrgenes con bombeo 50 afos
- Paso inferior con dificultad para desaguar por gravedad 100 afios
- Obras de drenaje transversal >100 afos

Por tanto, se tomara como caudal de disefio el correspondiente a 25 afios, ya que el drenaje longitudinal se realiza en todo caso
mediante gravedad.

PLUVIOMETRIA

Segun lo indicado anteriormente, el periodo de retorno adoptado para el disefio de los elementos de drenaje longitudinal es de 25 afios.
La precipitacion considerada para este periodo de retorno en la zona objeto de estudio se determina a partir del documento “Maximas
lluvias diarias en la Espafia Peninsular’ publicado por la Direcciéon Técnica de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de

Fomento.

icrteros

e

e of

e s [
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Para la localizacion estudiada se establecen los siguientes datos:
. p (mm/dia): 45
e Cv:0,32
e Yt 1.671
. Precipitacion diaria maxima: 75 mm/dia

CAUDALES DE DISENO

En este apartado se definen los caudales de calculo que seran utilizados para el dimensionamiento de la red de drenaje Para el céalculo
de los caudales de disefio se utiliza la metodologia expuesto en la Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.

CALCULO DE CAUDALES
Para realizar el calculo de los aportes de agua, se emplea el método racional expuesto en la Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”, asi el
caudal maximo anual Q25 afios, correspondiente a un periodo de retorno 25 afios, se calcula mediante la siguiente férmula:

_ I(T,1)C-A-K,
3.6

Or

TIEMPO DE CONCENTRACION

En varios de los parametros de la formula de calculo de caudales mediante el método racional, interviene el parametro tc (tiempo de
concentracion), que se define como el tiempo minimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la superficie de la
cuenca esté aportando escorrentia en el punto de desague.

El tiempo de concentracion se calcula segun el apartado 2.2.2.5 de la Norma 5.2-IC, para cuencas secundarias, y se establece en 5
minutos.

INTENSIDAD DE PRECIPITACION

La intensidad de precipitacion (25 afios, tc) correspondiente a un periodo de retorno 25 afios, y a una duracién de aguacero 5 minutos,
a emplear en la estimacion de caudales unitarios para el disefio de la red de drenaje longitudinal, por el Método Racional, se obtiene
por medio de la siguiente férmula:

nr.n=1I F
donde:
(T, t) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente a un periodo de
retorno Ty a una duracién del aguacero £.
I“, (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacion corregida correspon-

diente al periodo de retarno T (epigrafe 2.2.2.2).

F (adimensional) Factor de intensidad (epigrafe 2.2.2.4).

nt

La intensidad media diaria de precipitacion corregida (Id) correspondiente al periodo de retorno T, se obtiene mediante la formula:
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donde:

J’d (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacién corregida correspon-

diente al periodo de retorno T
P, (mm] Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno 7.

K_J (adimensional) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca (epi-
grafe 2.2.2.3).

Dado que las areas de aportacién son, en todo caso, inferior a 1 km2, KA = 1

FACTOR DE INTENSIDAD Fnr
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el area de estudio y depende de:
. La duracion del aguacero t

. El periodo de retorno T, si se dispone de curvas intensidad — duracion — frecuencia (IDF) aceptadas por la Direccién General
de Carreteras, en un pluvidgrafo situado en el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo.

Se tomara el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuacion:
F  =max(F, , F))
donde:
F {adimensional] Factor de intensidad
F (adimensional) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (/,/1))
F, (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluvicgrafo

proximo.

Dado que no se disponen de curvas IDF aceptadas por la Direcciéon General de Carreteras, el valor a aplicar sera el Fa obtenido a
partir del indice de torrecialidad.

El factor de intensidad Fa se obtiene segun la siguiente expresion:

35287-25287."!
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INDICE DE TORRENCIALIDAD T

La zona de estudio se sitUa en la regién de indice de torrencialidad 11/ 1d = 9

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA

El coeficiente de escorrentia representa la porcion de precipitacién que se convierte en caudal, es decir, la relacion entre el volumen de
escorrentia superficial y el de precipitacion. El coeficiente de escorrentia varia de acuerdo a la magnitud de la lluvia y particularmente
con las condiciones fisiograficas del terreno donde se genere la escorrentia (cobertura vegetal, pendientes, tipo de suelo), por lo que su
determinacion es aproximada.

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD

El coeficiente de uniformidad intenta compensar la modificacién que se produce con el aumento del tamafio de la cuenca, en la
hipétesis relativo a supuesto reparto uniforme de la escorrentia dentro del intervalo del calculo de duracién igual a tc, obteniéndose a
través de la siguiente expresion:

t1.25
Relbeg—=
1414

donde:

K{ ladimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribucion temporal de la
precipitacion.

t, (horas) Tiempo de concentracion de la cuenca (epigrafe 2.2.2.5)

RESUMEN DE CALCULO

Pd: 75 mm

A (km2):0,0078

Coeficiente de escorrentia: 0,41
Tiempo de concentracion: 0,083 (h)
Kt: 1,003

11/1d=9
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Fa: 30,56
I (T, t): 57,30
Zona pavimentada actividad Zona no pavimentada cuenca
Pd: 75 mm - Pd : 75 mm
A (km2):0,0078 - A (km2):0,10
Coeficiente de escorrentia: 0,41 - Coeficiente de escorrentia: 0,19
Tiempo de concentracién: 0,083 (h) - Tiempo de concentracion: 0,083 (h)
Kt: 1,003 - Kt: 1,003
11/1d=9 - 11/1d=9
Fa: 30,56 - Fa: 30,56
I (T, t):57,3 - I (T, t):57,3
QT (m3/s) = 0,051 QT (m3/s) = 0,31

DIMENSIONADO DE LA RED

CONDICIONES DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

La red de evacuacion de aguas fecales vertera directamente a la red general de alcantarillado municipal.

La red general de pluviales vertera directamente a la red general de alcantarillado municipal.
La evacuacion de aguas pluviales se realiza por tuberias de PVC y se producira mediante sumideros con rejillas que se
conectan al colector mediante pozos de registro.
El calculo de la red de alcantarillado en el correspondiente proyecto de Urbanizacién, tendra en cuenta las siguientes
condiciones minimas:

0 Velocidad de agua a seccion llena: 0,50-3,00 m/seg.
Pozos de registro visitables en cambios de direccion y de rasante y de alineaciones rectas a distancias
no superiores a 50 m.
Tuberias de P.E. corrugado y PVC.
Seccion minima de alcantarillado 200 mm.
Velocidad maxima del agua 3 m/seg.

o Velocidad minima 0,5 m/seg.
La red estara formada por tubos de P.E. corrugado homologado para saneamiento.
Los materiales cumpliran los requerimientos contenidos en el Pliego de Condiciones Facultativas para abastecimiento y
saneamiento (MOPMA) y se acreditara el cumplimiento de sus correspondientes normativas de calidad. Se asentaran sobre
un lecho adecuado y debera contar con un refuerzo de hormigén con un espesor de 20 cm., sobre la generatriz superior del
colector.
El diametro minimo tolerable en las alcantarillas de distribucion sera de 20 cm. (9200 mm).
Se prohibe cualquier tipo de fosa séptica 6 pozo negro.
Los proyectos de Urbanizacion deberan cumplir la Norma Tecnologica de la Edificacion NTE-IFA “Instalaciones de
Salubridad-Alcantarillado” (Orden del Ministerio de la Vivienda de 6 de marzo de 1973).

Oo0Oo0oo0o

COLECTORES ENTERRADOS

Los diametros y esquema de la red se muestran en el plano de la red anexo a la memoria.

Los diametros de los colectores principales se muestran a continuacion:

Diametro

Distancia del Nominal de Diametro Pendiente Caudal de Rugosidad Viscosidad
TRAMO MATERIAL . interior de la calculo (Qc) de latuberia del fluido vs
Tramo (m) la tuberia . (m/km)
tuberia (mm) I's K (mm) (m2/s)
(mm)

T1 15,35 PVvC 250 237 32,00 64,82 0,15 1,31
T2 13,78 PVC 315 300 32,00 69,00 0,15 1,31
T3 14,42 PVC 315 300 32,00 73,00 0,15 1,31
T4 12,20 PVC 315 300 32,00 76,82 0,15 1,31
T5 16,80 PVC 250 237 32,00 53,11 0,15 1,31

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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T6 14,74 PvVC 315 300 32,00 70,11 0,15 1,31

T7 14,74 PVvC 400 380 32,00 84,11 0,15 1,31
En el interior de la parcela se ejecuta un colector enterrado prefabricado de hormigén de diametro nominal 600 mm. El caudal a
seccion llena es de 1.010 I/s, mayor que el caudal calculado para la cuenca de 310 I/s.

‘ A6.4.- MATERIALES

COLECTORES

Los colectores os nuevos colectores a disponer seran tuberias de PVC-U de tipo compacto, no estructurado, de diametro 200 y 400
mm., color teja, de acuerdo a la Norma 1456-1 y 1452-2:2010, con SN-4 y juntas elasticas. Los tubos se dispondran sobre un lecho de
arena, y se dispondra también este material como recubrimiento de proteccion.

Se dispondra un colector enterrado formado por por tubos de hormigén armado para saneamiento sin presion, fabricado por
compresion radial, de 600 mm de diametro nominal (interior), unién por enchufe y campana con junta elastica.

POZOS

Los pozos de registro, estaran formados por prefabricados de hormigén en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigén
armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundicién clase D-400 segun UNE-EN 124.

SUMIDEROS

Los sumideros a disponer seran de tipo sifénico prefabricado en rigola/acera, incluyendo cajén prefabricado con marco y rejilla abatible
de fundicién 1SS-10 C-250 de 50x30 cm. C250, colocado sobre solera de hormigén de 10 cm. de espesor. Se incluye la tuberia de
conexion de PVC de diametro 200 mm.

CANALES

Los canales para dirigir el agua hasta los sumideros estaran formados por piezas prefabricadas de hormigén bicapa sobre base de
hormigén en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor.

‘ A6.5.- DRENAJE VIAL DE ACCESO

CAUDAL

En este apartado se define el caudal de calculo segun la metodologia expuesto en la Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”.

Los diferentes datos referentes al clima y las condiciones meteoroldgicas se indican en el apartado A6.3. (Calculo hidraulico) del
presente anexo.

La cuenca considerada se corresponde con la superficie del vial de acceso asfaltada y objeto del presente proyecto.

Los datos utilizados para los calculos son:

< m? 806
Area de la cuenca A 2 0.000806

Tiempo de concentracion tc mim 5,00

h 0,083

Coeficiente de escorrentia C [-] 1,00

Coeficiente de uniformidad Kt [-] 1,00

Indice de torrencialidad Id/Id [-] 8,00

Factor kb [-] 1,13

QT (m3/s) = 0,0018

SOLUCION ADOPTADA

Se proyecta una red de drenaje basada en la existente. Tal como se describe en la memoria del presente proyecto, tanto en el lindero
sur de la parcela como el lado sur del camino de acceso existen cunetas prefabricadas de hormigén que confluyen en un paso inferior
al mismo mediante una ODT de tipo cafio y que constituyen el sistema de drenaje de aguas pluviales ejecutado con la autovia.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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El vial de acceso tiene una inclinacién transversal (bombeo) de la plataforma hacia su lado sur con una inclinacién minima del dos por
ciento, evacuando el agua hacia la cuneta existente.

Este drenaje de tipo longitudinal consistente en cunetas triangulares tiene unas dimensiones adecuadas para el caudal calculado. Asi
mismo la capacidad de la ODT es suficiente y no se vera practicamente afectada por los cambios.

El drenaje planteado para el vial de acceso no empeorara las condiciones de drenaje de la Glorieta.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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ANEXO 7- ALUMBRADO

CONSIDERACIONES GENERALES

El disefio de la instalacion se ha realizado de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 'y el Reglamento de
Eficiencia Energética e Instalaciones de Alumbrado Exterior y ~sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 (RD 1890/
2008 de 14 de noviembre).

LUMINARIAS

Se proyecta instalar:
- 3 luminarias CitySoul gen2 LED Large “Philips” o equivalente con las siguientes caracteristicas:
Potencia: 92 W.
Armadura: Fundicién de aluminio.
Temperatura color: 3000 K.
IP66 / IK08.
Clase II.

Oo0oo0oo0o

- 6x2 luminarias Luma gen2 LED “Philips” o equivalente con las siguientes caracteristicas:
o Potencia: 166 W.

0  Armadura: Fundicién de aluminio.
o  Temperatura color: 3000 K.
o IP66/I1K10.
o Clasel.
COLUMNAS

Para soporte de las luminarias viales se dispondran:

- 3 columnas modelo Micra de Salvi o equivalente con las siguientes caracteristicas:
o Fabricada en fundicion de hierro gris.
o  Alturade 3,50 m.
o  Fuste con tubo de acero galvanizado.

- 6 columnas modelo FAUBOURG de Salvi o equivalente con las siguientes caracteristicas:
o Fabricada en fundicion de aluminio con tratamiento anticorrosién termoplastico.
o  Altura de 8 metros.
o  Fuste con cilindrico de aluminio extruido (ENAW6060 / ENAW-ALMGSI) e interior reforzado con doble tubo desde la
base hasta la puerta.

CANALIZACION

La instalacion se realizara con tendido subterraneo a lo largo de toda la zona de actuacion y se emplearan sistemas y materiales
analogos a los de las redes de distribucion reguladas en la ITC-BT-07 del REBT.

Los tubos para la canalizacién seran los indicados en la ITC-BT-21 con el grado de proteccién mecéanica segun dicha instruccion. Las
canalizaciones en general estaran formadas por dos tubos que cumpliran con creces lo indicado en la ITC ya que seran de polietileno
tipo corrugado de doble pared de diametro 110 mm y a una profundidad de 60 cm.

Se colocara una cinta de sefalizacidon que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia minima
del suelo de 0.10 m y a 0.25 por encima del tubo. La canalizacién ademas de entubada, irda hormigonada y dispondra de un tubo de
reserva.

Las arquetas a disponer en los cambios de direccion y al pie de cada punto de luz seran de 40x40 cm. con marco y tapa de fundicién
ductil clase C-250. De iguales caracteristicas, pero de dimensiones 60x60 cm. se colocaran en los cruces de calzada si fuese
necesario. Con el fin de evitar en lo posible el robo de los conductores, se colocara una plancha de poliestireno expandido sobre la
canalizacion y se rellenara de arena hasta la tapa.
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En cruzamientos y paralelismos con otros servicios, se guardaran las distancias indicadas en el punto 2.2 de la ITC-BT-07.

CONDUCTORES

Los conductores a emplear seran multipolares con aislamiento 0.6/1kV en la red general y en la subida a los puntos de luz. La
instalacion se realizara siempre en sistema trifasico para una tension de 400 V.

Cada linea trifasica dispondra de cuatro conductores (tres fases y neutro). Los nuevos tramos seran de 4x6 mmz2 . La subida a cada
luminaria desde la caja Clavet se realizara con linea de 3x2.5 mm2 .

El calculo de la seccion de los conductores de alimentacion a luminarias se ha realizado teniendo en cuenta que el valor maximo de la
caida de tension, en el receptor mas alejado del cuadro de mando, no sea superior a un 3 % de la tensién nominal y verificando que la
maxima intensidad admisible de los conductores (ITC-BT-07) quede garantizada en todo momento, aun en caso de producirse
sobrecargas y cortocircuitos.

SISTEMA DE PROTECCION

Actualmente la red de alumbrado publico esta protegida contra los efectos de las sobrecargas y cortocircuitos que puedan presentarse
en la misma (ITC-BT-09, apartado 4).

Por otra parte, la reduccién de seccion para los circuitos de alimentacion a las nuevas luminarias se protegera con fusibles de 4 A. Para
la proteccion contra contactos directos e indirectos (ITC-BT-09, apartados. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes:

- Conexién de las luminarias (por ser de clase 1) al punto de puesta a tierra.

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalacion.

- Ubicacion del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar imposible un contacto
fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado.

- Alojamiento de los sistemas de proteccion y control de la red de alumbrado, asi como todas las conexiones pertinentes, en cajas o
cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitaran de utiles especiales para proceder a su apertura.

- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de defecto umbral de desconexién de los
interruptores diferenciales sera como maximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la
instalacion, serda como maximo de 30 Ohm.

PUESTA A TIERRA

La maxima resistencia de puesta a tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la instalaciéon y en cualquier época del afio, no se puedan
producir tensiones de contacto mayores de 24 Voltios en las partes metalicas accesibles de la instalacién (soportes, cuadros metalicos,
etc.).

La puesta a tierra de los soportes se realizara por conexion a una red de tierra comun para las lineas que partan del cuadro de mando
y proteccion. En las redes de tierra se instalara como minimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre
en el primero y en el Ultimo de cada linea. Los conductores de tierra que unen los electrodos deberan ser desnudos de cobre de
seccion minima 35 mm? e iran enterrados en la zanja de la canalizacion por fuera de los tubos.

El conductor de proteccion que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, sera unipolar aislado de tensién asignada 750
V con recubrimiento de color verde-amarillo y seccién minima de 16 mm? de cobre. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se
realizaran mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido
contra la corrosion.
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ANEXO 8- ESTUDIO DE TRAFICO

INTRODUCCION Y OBJETO

Con fecha 7 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Valle de Valdelucio solicité informe a la Demarcacion de Carreteras del Estado
sobre la construccion de una estacion de servicio en el enlace de la Autovia A-73, en el P.K. 62+090, en la localidad de Fuencaliente
de Lucio en el municipio del Valle de Valdelucio.

La actividad proyectada, tal como se ha indicado anteriormente en la presente memoria, consiste en la ejecucidon de un area de
servicio formado por un aparcamiento, una edificacion principal situada en el centro de la parcela, donde se ubica la
cafeteria/restaurante, un aparcamiento con zona de recarga eléctrica y surtidores de gasolina.

La inclusién de este Estudio de trafico tiene por objetivo evaluar el incremento potencial de trafico en el enlace indicado de la Autovia
A-73, provocado por la implantacion de la actividad propuesta con acceso desde éste, conforme a lo establecido en el art. 36 de la ley
37/2015 de Carreteras.

AMBITO DE ACTUACION

Con fecha 5 de noviembre de 2021 se puso en servicio el tramo de autovia A-73, de 12,2 km de longitud, que se inicia en la glorieta de
conexion provisional por la que se accede a la localidad de Corralejo desde la carretera N-627, y discurre de forma paralela a dicha
carretera, cruzandola posteriormente en dos puntos.

bt | My PROVINCIAS DE BURGOS ¥
'i e PALENCIA
al

AUTOVIA A.73 BURGOS - AGUILAR DE CAMPOO
TRAMO: PEDROSA DE VALDELUCIO - BASCONES DE VALDIVIA

| RED DE CARRETERAS DEL ESTADO o Tramo (Inico | Fn}
=== Autovia === En propecto
Carretera convencional |

muiticar|

B

La nueva autovia cuenta con una seccion transversal de dos calzadas con dos carriles de 3,5 m cada uno, arcenes exteriores de 2,5 m
e interiores de 1 m. La mediana entre calzadas es de 10 metros de anchura, y cuenta con 6 pasos de mediana. Las obras han incluido
la ejecucion de 3 enlaces que permiten la conexion con la N-627 y las poblaciones cercanas de Quintanas de Valdelucio y
Fuentecaliente de Lucio.

El enlace objeto del presente estudio se ubica en el punto kilométrico 62, siendo de tipo diamante con dos glorietas laterales.

DESCRIPCION DE LA ROTONDA DE ACCESO
El acceso a la actividad se realizara desde la glorieta norte. Dicha glorieta esta formada por dos carriles de 4,5 m cada uno y arcenes
de 1 m, con un diametro interior de 52 m. Este enlace permite la conexién con la nacional N-627 mediante una rotonda y con el casco
urbano de la poblacion de Fuencaliente de Lucio.

Actualmente, la glorieta cuenta con dos ramales de conexion con la autopista, un acceso con la otra rotonda que configura en enlace y
un acceso a camino de servicio.
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Fotografia aérea de enlace

ESTUDIO TRAFICO

La puesta en servicio del tramo de Autovia objeto se realizé en el afio 2021, siendo el ultimo Mapa de Trafico publicado por el
ministerio el del afio 2020.

Para la realizaciéon de este estudio se cuenta con el Estudio de Trafico que se realiz6 en el marco del Estudio Informativo N-627
Autovia Quintanaortufio — Montorio - Aguilar de Campoo.

Para el presente estudio se han analizado los datos de las tres estaciones ubicadas en las inmediaciones del enlace, una de tipo
permanente (P-28-0), una de tipo secundario (P-213-2) y otra de cobertura (BU-80-3).
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i s EVOLUCION HISTORICA DE UNA ESTACION
m SPEER DR T estacitn: 280 Calzada: Total Carriles: 141 Prov: P
i Poblacion: CAMESA Carretera:  N-627 PK: 7475
Denominacion antigua: N-627
% CRECIMIENTO FUNCIONAMIENTO
Rel. Ano Grado
Lige Ant Comarac
2018 4348 3447 899 207 0.05 095 4.05 000 0
2017 4344 3480 864 19.9 59 498 9.78 07 84
2018 4102 3315 787 19.2 20 353 -1.38 324 88
2015 4021 3202 798 19.9 573 592 8.87 az2s 89
2014 3803 3023 733 19.3 8.04 B.14 857 242 68
2013 3520 2848 669 19 =28 =203 -51 o000 O
2012 3625 2907 705 194 173 192 115 283 77
2011 3689 2964 697 18.9 -8.07 846 1298 349 95
2010 4057 3238 801 19.7 -12.09 -13.38 -£.86 345 94
2008 4615 3738 860 188 5.03 8.13 -1.04 225 62
2008 4304 3522 869 19.78 -063 0.09 091 244 67
2007 4422 3525 877 19,83 -0.79 -1.08 0 M4 94
2008 4457 3564 BT 19,67 576 712 0,45 325 89
2005 4214 3327 873 20,71 0 0 0 345 94

EVOLUCION HISTORICA DE UNA ESTACION

Lﬁ-& BEEPARA Bevomtto T Estacien:  P-2132 Calzada:  Total Carriles: 1+1  Prov: P
- FEEET poblacien: PUENTETOMA Carretera:  N-627 PK: 68,15
Denominacion antigua: N-627
% CRECIMIENTO FUNCIONAMIENTO
Ref. Afo Grado
Lige Ant Comarac

2018 3092 2250 842 272 -16.64 -8.09 -31.77 026 100
2017 3708 2475 1234 333 -5.58 -3.81 -8.93 0oo o
2016 3928 2573 1355 345 175 8.98 4041 008 100
2015 3343 2361 965 289 3.79 5.35 255 004 100
2014 3221 2241 941 29.2 6.16 -3.9 34.62 004 100
2013 3034 2332 699 23 41.36 50.13 19.45 0o o
2012 2146 1553 585 273 -31.89 -35.75 -17.61 008 100
2011 3151 2417 710 225 3.89 4.5 0.42 010 83 P-213-2
2010 3033 2313 707 233 -13.66 -22.8 38.36 0o o
2009 3513 2996 51 14.6 1.8 8.28 -25.07 [+ T =
2008 3451 2767 682 19.76 1.4 162 0.74 0 33
2007 3413 2723 677 19,84 -0.81 -1.05 0 1 66
2006 3441 2752 677 19,67 2,19 3,53 -3 001 66
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DRI AN
F EASRETERS

T EVOLUCION HISTORICA DE UNA ESTACION
iﬁ% BEEENR LG Estacion: BU-80-3 Calzada: Total Carriles: 1+1  Prov: BU
-

Poblacion: QUINTANA VALDELUCIO Carretera: N-627 PK: 64,00
Denominacion antigua: N-627
% CRECIMIENTO FUNCIONAMIENTO
Ref. Afic Grado
Lige % Ant Comarac
2018 3678 2918 760 207 -4.29 -5.23 -0.52 004 100
2017 3843 3079 764 19.9 1.34 0.46 5.09 005 100
20186 3792 3085 727 19.2 21.23 22.89 17.64 004 100
2015 3128 2494 618 198 -5.21 -5.1 -2.22 004 100
2014 3300 2628 632 191 10.74 8.96 11.86 001 S50
2013 2980 2412 565 19 -6.38 -5.59 -8.41 oo o0
2012 3183 2555 617 194 10.79 10.56 14.26 002 66
20m 2873 231 540 18.8 -13.72 -13.09 -17.68 000 0
2010 3330 2659 656 197 -14.62 -18.41 4.96 0oo 0
2009 3800 3259 625 16 8.57 6.5 2231 0 33
2008 3592 3060 511 14.23 0.76 5.26 -20.4 o 33
2007 3565 2907 642 1801 8.79 1M.12 -1.83 1 66
2006 3277 2616 654 19,95 1,36 11,98 -25,76 001 66

En el marco del Estudio de Trafico indicado anteriormente se realizaron encuestas en dos puntos del corredor en los extremos de éste:
En la N-623 en Sotopalacios, donde se encuestaron los vehiculos circulando en sentido Norte.
En la N-627 en Quintanas de Valdelucio, donde se encuestaron los vehiculos circulando en sentido Burgos.

La encuesta realizada en la N-623, Sotopalacios, permite caracterizar los movimientos que se producen desde Burgos y la meseta en
direccion Cantabria, cuyos principales resultados se reflejan en la tabla adjunta.

MOVILIDAD EN LA ENCUESTA REALIZADA EN LA N-623

Utilizando la N-627
Burgos - Cantabria Centro y Oeste 792
Madrid - Cantabria Centro y Oeste 984
Burgos — Resto de Palencia . 476
Burgos - Aguilar de Campoo 270
Burgos — Nucleos de la N-627 | 246
Acceso de N-623 sur - N-611 445
3.213

Por provincias son los movimientos procedentes de Burgos y Madrid, los que representan el mayor porcentaje de viajes. Se recogen
1.152 viajes/dia entre Burgos y Cantabria, 746 entre Burgos y Palencia, y 1.036 entre Madrid y Cantabria. Los viajes con destino
Cantabria que utilizan el itinerario de la N-627 representan el 95% para los que tienen como origen Madrid, y el 69% para los tienen
origen Burgos.

La encuesta en la N-627 permite caracterizar el trafico en relaciones desde Cantabria hacia Burgos y la Meseta. En la tabla adjunta se
reflejan los resultados de esta encuesta.
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MOVILIDAD EN LA ENCUESTA REALIZADA EN LA N-627

Santander — Madrid 468
Santander — Burgos 228
Aguilar de Campoo - Burgos 376
Torrelavega y Reinosa - Burgos 166
Torrelavega v Reinosa — Madrid 100
Santander — Resto de accaso N-623 S. 370
Aguilar de Campoo - Interior N-627 342
Resto de Movimientos 770

2.820

Por provincias, son los movimientos procedentes de Palencia y Cantabria los que representan el mayor porcentaje de viajes. Se recoge
976 viajes/dia entre Palencia y Burgos, 612 entre Cantabria y Madrid, y 516 entre Cantabria y Burgos. De los 976 viajes que se
producen entre Palencia y Burgos, 376 son con Aguilar de Campoo, y 342 con los nucleos de poblacion del interior del itinerario de la
N-627. Con respecto a los viajes con origen o destino la Comunidad de Cantabria, 394 son relaciones de Burgos con Santander,
Torrelavega y Reinosa; de las relaciones entre la Comunidad de Cantabria y Madrid, 568 son relaciones entre Santander, Torrelavega
y Reinosa y Madrid.

Simultaneamente se realizaron aforos en diversos puntos del corredor que se tradujeron a IMD en base a los coeficientes de
estaciones permanentes afines.

En la figura adjunta se refleja la IMD en dicho corredor derivada de dichos aforos.
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TRAFICO ACTUAL EN EL AMBITO DE ESTUDIO

Los datos que se toman para determinar IMD del ambito corresponden con la estacion ubicada en Camesa (P-28-0), ya que cuenta con
la intensidad mas alta.

Por tanto, tomando como referencia la citada estacion para el afio 2018 se obtiene un valor de 4.346 veh/d con un 20,7 % de
vehiculos pesados.

Las siguientes tablas proporcionan los datos de trafico recogiendo la IMD en los diferentes escenarios temporales planteados y para
cada hipoétesis de crecimiento.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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Trafico total con Trafico total con Trafico total con
Afio cre_cimiento al 1,5_% crepimiento al 2,5% cre_cimiento al 3,5_%
Trafico Trafico Trafico Trafico Trafico Trafico
Total Pesados Total Pesados Total Pesados
2021 4411 913 4455 922 4498 922
2022 4477 927 4566 945 4611 945
2023 4545 941 4680 969 4726 969
2024 4613 955 4797 993 4844 993
2025 4682 969 4917 1018 4965 1018
2026 4752 984 5040 1043 5089 1043
2027 4823 998 5166 1069 5216 1069
2028 4896 1013 5295 1096 5347 1096
2029 4969 1029 5428 1124 5481 1124
2030 5044 1044 5563 1152 5618 1152
2031 5119 1060 5702 1180 5758 1180
2032 5196 1076 5845 1210 5902 1210
2033 5274 1092 5991 1240 6049 1240
2034 5353 1108 6141 1271 6201 1271
2035 5434 1125 6294 1303 6356 1303
2036 5515 1142 6452 1335 6515 1335
2037 5598 1159 6613 1369 6677 1369
2038 5682 1176 6778 1403 6844 1403
2039 5767 1194 6948 1438 7016 1438
2040 5853 1212 7121 1474 7191 1474

ESTUDIO DE CAPACIDAD DE LA GLORIETA

INTENSIDADES DE TRAFICO EN LA GLORIETA
Al no tener datos reales de la intensidad de trafico en la glorieta objeto del presente estudio se realiza una estimacion a partir de los
datos IMD en el escenario temporal con mayor volumen y la capacidad de usuarios determinada para la actividad proyectada.

Se determina que el numero de vehiculos/dia que entran o salen de la rotonda suponga un 10% del valor de la IMD para un
crecimiento del 3,5 % en 25 afios (719 vehiculos).

Para el analisis de la glorieta son mas manejables los valores de intensidades horarias, por lo que es conveniente traducir los datos de
lafigura anterior. Desde el punto de vista econdmico y de la légica ingenieril, no esadmisible adoptar como intensidad horaria, el
maximo flujo horario. Se debe elegir unaintensidad horaria superada sélo por un nimero pequefio de horas (generalmente seelige el
flujo horario en la hora treinta). De hecho, optar por una frecuencia mayor,por ejemplo 50 horas, no modifica casi la intensidad y, por lo
tanto, no se utilizan estosvalores con frecuencia.

Entonces, el valor horario se obtiene multiplicando el valor de la IMD por uncoeficiente igual al porcentaje de la IMD de la 302 hora de
punta (se considera unnumero de horas al afio reducido y asumible), que normalmente se corresponde convoliumenes horarios que van

del 7,5% IMD para carreteras urbanas (normalmentecongestionadas) al 20% IMD para carreteras en zonas turisticas. En este estudio
se opta por tomar el 10% de la IMD como valor de IHP.

;o TP
FHP-F,
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Donde:

| es la intensidad (vehiculos ligero equivalentes/hora) = 92 vehiculos.

IHP es la intensidad (veh/hora) en la hora 30.

FHP es el factor de hora punta, que en este caso se ha asignado igual a 0,85.
Fp es el factor de pesados (0,92).

Para la actividad se considera que en hora punta se produzca el acceso de la totalidad de aforo considerada en el proyecto del edificio
restaurante/cafeteria. De esta forma para un acceso de 285 personas con una ocupacion de 2 personas por vehiculo obtenemos 143
vehiculos.

A
143 vehiculos

B
92 vehiculos

C
92 vehiculos

CAPACIDAD DE LA GLORIETA

El funcionamiento de una glorieta se basa en la prioridad de paso de losvehiculos que circulan por lacalzada anular, frente a los que
pretenden entrar en elladesde los tramos. Sin embargo, contrariamente a cuanto pudiera parecer a primeravista, la calzada anular no
constituye una sucesion de tramos de trenzado, sino quelos vehiculos entran directamente a la circulacion rotatoria cuando ven en ella
unhueco.

Por consiguiente, la distancia entre una entrada y la salida siguiente (o sea, eldiametro de la calzada anular) y la anchura de esta
calzada tienen poca influencia enel funcionamiento y capacidad de la glorieta. La anchura de su entrada determina lacapacidad de un
acceso a una glorieta, y suele necesitarse mayor en zona urbana quefuera de poblado. Por otra parte, la inflexién de la trayectoria del
vehiculo en dichaentrada influye en su velocidad, y por lo tanto en la seguridad, especialmente si lavelocidad de acceso es elevada.

La estimacion de la capacidad en una glorieta requiere determinar la capacidadde cada entrada en funcién de la intensidad de
circulacién anular (prioritaria) que lacorta. En este trabajo se ha utilizado la formulacién propuesta por la publicacion“Recomendaciones
sobre glorietas”, editado por el Ministerio de Fomento:

Qe =k (F — fcQc)

donde:

Qe: es la capacidad de una entrada, en v/h

Qc: es el trafico que circula por el anillo, en v/h

k, F y fc: son parametros dependientes de las caracteristicas geométricas de la entrada y de la glorieta

El método utilizado para determinar las constantes k, F y fc, se basa en mediciones de trafico en un numero importante de glorietas en

condiciones de saturacion y en la elaboracion de rectas de regresion que den la correspondencia entre la geometria y los parametros.
Los parametros utilizados se adjuntan en la figura siguiente.
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ancho de la entrada (en metros)

mitad de la anchura de la via de aproximacién {en metros)

lengitud media efectiva del abocinamiento en la entrada (en metros)
didmetro del circulo inscrito en metros

angulo de entrada en grades sexagesimales

radic de la entrada (en metros)

mgoOr-<m

Se adopta un valor Qc de 200 vehiculos que, en cada caso, se compara con la entrada real calculada en el apartado anterior.

Se han medido estos parametros en cada entrada a la glorieta, y se han introducido en una hoja de calculo en la que se ha
programado la formulacion anteriormente comentada.
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Caracteristicas geométricas entrada “A” glorieta

Parametros Entrada A Entrada B Entrada C
e (m) 7,05 6,63 55

v (m) 3,00 3,6 3,6
I*(m) 9,21 13,82 12,32
D (m) 70 70 70

) 65,88 45 32

R (m) 10,65 42 27

k 0,83 0,97 1,01

F 1381,03 1069,43 417,24
fc 0,46 0,41 0,30
td 1,13 1,13 1,13
M 2,72 2,72 2,72
X2 4,56 3,53 1,38

S 0,70 0,35 0,25
Qe (v/h) 1290 988 356
Qc (v/h) 200 200 200
Qe,real (v/h) 143 92 92
Validez CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Como puede observarse, todas las entradas se cumple que el trafico real de entrada es inferior a su capacidad tedrica, por lo tanto,
estan bien dimensionadas.

CONCLUSION

Con lo indicado anteriormente se demostrado que las intensidades de trafico estan por debajo de la capacidad de las entradas a la
rotonda que conforma el enlace objeto del presente estudio. Todo ello teniendo en cuenta que se ha calculado del lado de la seguridad
en las estimaciones de crecimiento del trafico.

Por lo tanto, del andlisis realizado se concluye que la nueva actividad no afectara al Nivel de Servicio de la glorieta que conforma el
enlace ni en la situacion actual ni en el tiempo horizonte previsto.
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ANEXO 9- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

| A9.1.- INTRODUCCION |

En el presente Anejo se incluye el Programa de Control de Calidad, Cuantitativo y Geométrico a desarrollar durante la ejecucion de las
obras comprendidas en el Presente Proyecto.

En este Anejo se incluyen no solo el control de calidad de materiales, sino las medidas necesarias para hacer efectivo el control de
calidad de ejecucion, asi como el control geométrico de la obra.

El programa de ensayos de control de calidad que se propone se ha elaborado en funcién de criterios tales como:
Recomendaciones para el control de calidad de Obras de Carreteras de la D.G. de Carreteras del MOPU.
Ordenes circulares del M.O.P.T.M.A., modificando el PG-3/75.
Operatividad del control de calidad en funcién de los ritmos de produccion previsibles. Este criterio se fundamenta en la
experiencia del equipo redactor de este proyecto en Control y Vigilancia de obras similares.

A9.2.- DOCUMENTACION Y ARCHIVO

Existira una documentacion completa, tanto respecto a Normativa como impresos auxiliares.
Existira una coleccion completa de Planos y Procedimientos de Ejecucion.

Existiran los libros de Registro correspondientes y sistema adecuado de Archivo Documental, que garanticen la eficacia de la labor de
Control por el personal designado. A esta documentacion tendran acceso solamente las personas autorizadas.

Habra un archivado de documentacion fisico, tradicional, de todos los impresos que generen las labores de Control de Calidad
preestablecidas. Se contara ademas del correspondiente archivado en Sistema Informatizado, con programas al efecto.

| A9.3.- NORMATIVA

Para todo lo relacionado y que expresamente se cite en el presente Pliego actuatorio, seran de aplicacion y consulta, los Decretos y
Normas actualmente vigentes, tanto las citadas directamente, como a los que remitan los de superior rango y cuantas
recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia del Control y alcance de las actuaciones de asesoramiento y
ayuda.

Seran estos, sin menosprecio de otros complementarios u otros que posteriormente se emitan, que anulen o sustituyan a los que
siguen:

RC-16 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos.
PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puertos (M.O.P.U.-1988)
EP-93 Instruccion para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigén Pretensado.
CE-21 Cadigo estructural.
Y como referencia de tipo mas general para casos no cubiertos en las anteriores, se utilizaran las normativas siguientes:
UNE Normas omitidas o citadas expresamente en Decretos o Normas (O.C.) "Obligado cumplimiento”, tanto de
metodologia como especificatorias.
NAS Normas para la Redacciéon y Proyecto de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones (Diciembre
1977).
E.H.P.R.E. Instruccion para la Fabricacion y Saneamiento de Hormigén Preparado.
NLT Normas del Centro de Experimentacion de Obras Publicas (CEDEX), antes "Laboratorio del Transporte y Mecanica
del Suelo".
PGT Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberias de Abastecimiento de Agua (O.M. 28 de Julio de 1974)
PTH Pliego de Condiciones para la Fabricacion, Transporte y Montaje de Tuberias de Hormigon. (Asociacion Técnica de
Derivados del Cemento). N.C.S.E. Norma Sismo-Resistente
LTI Instalaciones de Transformadores y Lineas en General (B.O.E. 10-4-49)
R.A.T. Reglamento Técnico de Lineas Aéreas Eléctricas de Alta Tension (28-Nov.-1968).
R.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja-Tension. (Decreto 2413/73 de 20 de Septbre).

Cuando no se cite referencia cronolégica, habra de entenderse de aplicacion, la version mas moderna vigente en el momento de la
Contratacion de las Obras.
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| A9.4.- MATERIALES
CONDICIONES GENERALES

En general el Plan de Control de Calidad asegurara que cada uno de los materiales cumpla las condiciones que se especifican en el
Pliego de Condiciones, y que habran de comprobarse mediante los ensayos correspondientes.

PROCEDENCIA

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el Contratista y procederan directa y exclusivamente
de los lugares, fabricas o marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Direccién de Obra.

EXAMEN Y ENSAYO

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobard mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se espe
cifican y fijan por el equipo de Control.

Cuando no se cite explicitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, seran los que se determinen de acuerdo con la Direccion de Obra
hecha consideracion de la Legislacion y Normativa Oficial correspondiente.

TRANSPORTE Y ACOPIO

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuaran en vehiculos mecanicos adecuados para cada
clase de material que, ademas de cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estaran provistos de los el
ementos que se precisen para evitar cualquier alteracion del material transportado.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservacion de sus caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra'y
de forma que se facilite su inspeccion, utilizando, si es necesario, plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la p
roteccion de aquellos materiales que lo requieran.

Se establecera a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales con la suficiente capacidad y disposicion adecuada, en orden a
asegurar no soélo que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los materiales con el
tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo.

MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO

El presente Plan de Control de Calidad asegurara que los materiales no incluidos en el Pliego sean de probada calidad, debiendo
presentar el Contratista para recabar la aprobacion de la Direccidon de Obra, cuantos catalogos, muestras, informes y certificaciones de
los correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la informacion no se considera suficiente, el presente Plan de Control de
Calidad podra exigir los ensayos oportunos de los materiales a utilizar que seran rechazados cuando a juicio de la Direccion de Obra,
no reunan las condiciones necesarias para el fin a que se destinan.

A9.5.- EJECUCION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El presente Plan de Control de Calidad comprobara el adecuado cumplimiento de los Criterios del Proyecto.
CONTROL DE CALIDAD-SUPERVISION

En cuanto a la ejecucién de los trabajos propiamente dicha, el presente Plan de Control de Calidad actuara en principio en los campos
siguientes:
a) Demoliciones, despeje y desbroce Inspeccion visual para comprobar que no quedan materiales indeseables en la explanacion.

b) Comprobacion de la superficie de asientos de terraplenes Inspeccion visual para detectar zonas blandas al paso del
supercompactador y/o maquinaria de obra.

c) Excavacion en desmontes Inspeccion para asegurar que la zona de trabajo se mantiene suficientemente drenada a lo largo del
proceso de ejecucion y que la maquinaria utilizada es adecuada.

Recomendaciones, a la vista de los ensayos realizados sobre el empleo de los materiales extendidos y, en particular sobre los que
convendria reservar para las zonas de cimiento del firme (coronacién de terraplenes y fondo de desmontes).

Estudio y propuesta de modificaciones del Proyecto, caso de que los materiales o la estabilidad de los taludes no se ajusten a las
previsiones del proyecto.
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&

d) Acabado y refino de la explanada En zonas en desmontes, comprobacién de la excavacion hasta la profundidad fijada en el Pliego.

En su caso, aceptacion de los materiales propuestos por el Contratista, en sustitucién de los no adecuados y control de ejecucién de la
tongada o tongadas de sustitucion tanto para desmontes como para terraplenes: A la vista de los datos de control topografico,
vigilancia de las operaciones de recrecido o rebaje de la explanada.

Inspeccion de la geometria de la explanada terminada y, en particular, de su capacidad de evacuacién de aguas superficiales.

CONTROL TOPOGRAFICO

Con respecto al control Topografico, el presente Plan de Control de Calidad actuara en los campos siguientes:

Revision en gabinete de los datos que figuran en proyecto para la definicion geométrica de obras de fabrica importantes, con
objeto de detectar posibles errores.
Comprobacion del replanteo y red de apoyo complementaria, implantada por el Constructor para la ejecucién de obras de
fabrica importantes.
Comprobacién de fases terminadas de obras en ejecucion, con el siguiente detalle:
o En explanaciones, comprobacién, por muestreo, de puntos de arranque de taludes de desmonte y de terraplenes y
cotas de la superficie de la explanada.
o En firmes, comprobacién por muestreo de la ubicacion de los piquetes de guia de las extendedoras y de la
superficie conseguida en las capas del firme.

Las comprobaciones por muestreo mencionadas suponen la determinacién directa de, al menos, el 15% de los puntos necesarios
definidos en el Proyecto.

Comprobacion y recepcion geométrica de obras terminadas.

‘ A9.6.- PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

En las paginas anteriores se ha detallado el esquema general de actuacién, que puede servir a la Direccion de las Obras como guia del
tipo de Plan de Control de Calidad que se propone. El esquema del Programa Especifico de Puntos de Inspeccién a realizar es el
siguiente:

HORMIGON
El control se efectuara mediante tomas de muestras de hormigén fresco, con fabricacion y ensayo de series de cinco (5) probetas.

El control del hormigén fresco comprende las siguientes operaciones:
- Toma de muestras de hormigén fresco.
- Determinacion de la consistencia mediante el cono de Abrams.
- Fabricacion de series de cinco (5) probetas cilindricas de 15 x 30 cm.
- Recogida en un plazo de 48 horas y transporte a la camara de curado.
- Curado, refrentado y rotura a compresién a 7 y a 28 dias.

La distribucion del control se realizara de acuerdo con el siguiente cuadro:

TIPO DE HORMIGON UBICACION N° DE SERIES
HM-20 Pavimentacion 5
HA-25 Estructuras 5
CARACTERISTICAS A SISTEMA DE NORMA DE FASE DE ENSAYO
CONTROLAR CONTROL ENSAYO (Cronologia)
Consistencia Medicidn en obra UNE 83313 A la puesta en obra
Resistencia compresion | Muestreo y ensayo de probetas | UNE 83301, 302y 303 | A la puesta en obra

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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ERRAPLENES

TERRAPLENES | PG-3 (Art. 330)

ZONAS DE LOS TERRAPLENES Y TIPO DE SUELO A EMPLEAR EN CADA ZONA

DENOMINACION DESCRIPCION TIPO DE SUELO
Coronacian Ultimas dos tongadas, e > 50 cm. Adecuado o seleccionade. CBR > 5
Nocleo Zona entre cimiento y coronacion Tolerable, adecuado o seleccionado, CBR> 3 (1)
Espaldon Parte exleror del relleno. No expansivos o colapsables. (2)
Cimiento Parte interior. > 1,00 m. Tolerable, adecuado o seleccionado. CBR> 3

m
2
(2)

Marginales con CBR< 3, Con un estudio especial,
xpansivos: Hinchamiento libre > 3% s/ UNE 103401
Colapsables: Asiento 1% con p= 0.2 Mpa s/ NLT 254

REQUISITOS A CUMPLIR EN FUNCION DE LA CATEGORIA DE SUELO

PARAMETRO SELECCIONADO ADECUADO TOLERABLE
Contenide Materia Crgdnica MO<02% MO<1% MO <2%
R Yeso| S5y < 5%
Contenido Sales Solubles 55<02% 55<02%
Otras) Sso> 1%
Tamario méximo D 100 mm. Dyen= 100 mm.,
Cemido Tamiz 0,40 #040<1 5%. 0<75%y:
Cemide Tamiz 2 #2 <80% #2 < 80%
Cemido Tamiz 0.08 # 0,080 < 25% # 0,080 < 35%
Limite liquido <30 [L < 40;§i LL > 30, enfonces: [L < 45 5i LL> 40, enfonces:
Indice de plasticidad IP <10 -IP>4 = IP > [0,73{LL-20))
| SUELOS MARGINALES Los que no siende ningurio de lo fres anteriores, cumplan; Ademas: Asiento < 1%
MO<5% Hinchamiento < 3%
Hinchomiento libre s/ UNE 103801 < 5%
SiLL > 20, enfonces IP < (0,73 {LL-20})
| SUELOS INADECUADOS | Los que no se puedan incluir en ninguno de los anteriores.

ENSAYOS A REALIZAR PARA EL CONTROL DE LA COMPACTACION

Se definird como "LOTE", que se aceptard o rechazard en cojunto, al menor del que resulte de aplicar a una sola
tongada de terraplén, |os sigulentes criterios:

L =500 m.

5=3 500 m" en coronacion y § = 5.000 m2 en el resto de capassiH <5 m, § = 10.000 m2 resto de casos.
La fraccion construida diariamente.

La fraccién construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y procedimiento de
compactocidn,

Dentro de la zona definida por el lote, se escogen los siguientes muestras independientes:

Muestra de superficie: 5 puntos escogidos de forma aleatoria. En cada uno densidad y humedad.
Muestra de borde: En coda una de las bandaos de borde. | pto. Cada 100 m, Indep. de anteriores.
Deteminacién de deformaciones:

En coronacidn, 1 placa de carga por lote.
Resto capas o criterio D.F. [Recom. ensayo de huella)

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Densidad y hurmedad

SegUn PPTP "Momalizacién EBlementos Constructivos”, el 100% del P.N en cudiquiera de las zonas del termaplén,

Al menos el 60% haon de enconfrarse dentro de la "zona de volidez”, el reste no podran tener una densidad inferior en
mdas de 30 Kg/m®

Placa de carga
Para E-2; E2>120 Mpa
Relacidn entre mddulas primer y segundo ciclo de carga. K = E,/E,; < 2,2

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
ANEXO 9 — PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 4
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ZAHORRAS PG-3 (Art. 510)

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

LIMPIEZA Equivalente de Arena > 40
COEF. DESGASTE Coeficienta de los Angeles <30
PLASTICIDAD No plastico
FORMA Indice de lajos < 35
GRANULOMETRIA Huso ZA-25
40 25 20 8 4 2 0.5 025 0,063
IA-25 100 75100 65-90 40-463 26-45 15-32 7-21 4-14 o-9

CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL MATERIAL

Equivalente de arena
Préctor Modificado
Granuvlomético

Limites de Atterberg

| por cada 1.000m”
1 por coda 1.000 m”
| por cada 1.000 m

| por cada 1.000 m™

Coeficiente de desgaste Los Angeles | por cada 2.000 m®

Proporcion ardo grueso que presenta
dos o mdas caras de fractura

| por cada 2.000 m3

CONTROL DE CALIDAD SOBRE LA UNIDAD TERMINADA

Se considerara "lote", que se aceptard o rechazard en blogue, al que resulte de aplicar los fres
criterios siguientes a una sola tongada de zahorra:

Una lengitud de 500 m, de calrada
Una superficie de 3,500 m2 de calzada

Lo fraccion construida diariomente,

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE CADA LOTE

DENSIDAD: 7 Uds,
CAPACIDAD DE SOPORTE: 1 Ensayo carga con placa

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECAHAZO DEL LOTE

DENSIDAD

La densidad media no serd inferior al 100% P.M.
Mo mds de dos puntos por debajo del 98 %

Ensayos de humedad no constituyen por si sclos base de aceptacion o rechazo

CAP. de SOPORTE

Ev2 > 156 Mpa [En zonas donde se exija T-1 EvZ > 180 Mpa)
k= Ev2/Ev] <22

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

MEZICLA BITUMINOSA EN CALIENTE ORDEN FOM/2523/2014

Caracteristicas de los materiales:

. Andlisis granulométnes s/ UNE-EN $33-1 frecuencia | por lote
Tipo de mezcla 45 a2 22 {13 B 4 2 05 025 0.083
ACTE surf 50/70 D (D12) - | - 100 S0-100 G475 44-5F 3148 1627 11-20 4-8
AC 22 bin 50/70 § (5-20) - 00 90-100 7088 50-58 24-38 1121 7-18 27
AC 22 base 50/70 G (G-20) - 100 90-100 65-84 40-80 18-32 7-18 412 2-5
AC 32 base 50/70 G (G-25) 100 | so-100 90-100 5876 3554 18-32 7-18 412 25
Saiphieaiocs amerol
- Conlenido de igante en mezclas bituminosas 5/ NLT-144 frecuencia | porlote
Tipo de copa | Tipo d= mezcia Cctacidn minima %
rodadura | densa y semidensa 4.5
intermedia | denza y semidensa 4,00
base sermidensa y gruesa 4
L] Resistencia a lo deformacion permanente s/ UNE-EN 12897-22 frecuencio 1 porlote

Pendienfe media de deformacidn en pista en el intervalo de 5000 a 10000 ciclos para capa derodadura e intermedia,
UME- EN 12497-22 {mm para | 0P ciclos de carga)

i . Categoric de frafico pesado
Iona térmica estival
TOO v 1O l Tl 2 | Tiyare, T4
cdlida 0.07 oo -
media G.07 0,10 0,15 -
templada 0,10 010

Pendiente media de deformacion en pista en el intervalo de 5000 o 1000¢ ciclos para capo debase.
UME- EN 126%7-22 {mm para | P ciclos de carga)

F— . Cotegernia de réfico pesado
Ionao térmica estival —_ i

TOO y 10 T T2y 131
cdlida o7 010
0,07
media Q.10
templada 0,10 - -

- Sensibilidad al agua s/ UME-EN 126%7-12 frecuencia 1 por lote

Resistencio conservada en el ensayo de fraccidn

Tpaderapy indirecta fras inmersian
redadura 8%
bRsg-eiplermedia BO®

N° de ensayos sobre la unidad

Se congiderard "lote’; gue se aceptard o recharard en blogque, al que resulte de aplicar los fres criterios siguiantes a una sola
fongada de

-Unalengitud de 500 m. de calzada

-Una supericie de 3.500 m2 de calzada

-La fraccién constiuida diariamente.

® Contol documental de los productos con marcado CEE
® Confenido de huecos sf UME EN | 297-8

-
Control de la densidad aparente, espesar de la capa y adherencia enfre copas, mediante testigos 3 testigas por lote

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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BALDOSAS DE TERRAZO

BALDOSAS DE TERRAZO USO EXTERIOR | une-en13728-2

Lo boldosos deben cumpiir con fos sigulentes requisites o ko edod minima de 28 dios. o alo edod gue haya sido declarads apla
poro su use por el fobhcante.

Tipos de baldosa, dimensiones mds ufilizadas y calidad a exijir a cada una de ellas:

Tipo Dimensiones Marcado
Termram 3003054 UT=7T-8-|
20x2054 UT-7T-8-4
2020%4
Ando granibco
30x30x4 UT-117-84
G040
) A0x40xE
Losas de hormigén monocapa UT-147-B4
A0xA0x8
Espesor capa de huella:
®  &mm
Tk 1as dir e
® Longitud del laodo: t030% 40x40 (40,12 cm > L > 39,88 cm)
3030 (30,09 cm>L> 29.91 cm)
20x20 (20,06 cm > L> 19,94 cm)
® Epesor de la baldosa: + 2 mm (para un espesor < 40 mm)
+ Amm |pora un espesor >= 40 mm)
Resistenci i La corga de rotura o exijir serd o 71 para boidoscs de ferazo tonaies v o 11T para las
de arida oo v o losas de b g opa.
® Resistencia a flexidn:
torcado tedio Indivichuol
{Me) =
J | ST 33 i 28
2 m | 40 32
3 ut | 50 40
@ Caorga de Rofurg;
Clase Marcada Medig Individal
{Mp) {Mpal
45 47 45 34
i e LA L
110 17 1o 88
140 141 140 nz

Resistencia climdtica: Ciase 2 marcads &

e Absorcion de agua (% en masa) £ 6, como media.

Meta: B ensayo de hielo-deshielo no es necesanio realizanio

al g por Clase 4. {
o Desgaste individual £ 20 mm., medido de acverdo con el ensayo del disco anche descrito en

el apartado 5.6.1, de la Norma EN 13748-2: 2004
Heta: Ningln resultads indivicdual debe superar el valor esteblecido..

Oftras carcteristicas normalizadas pero no yadas habitual h

® Dentro de las lolerancios de farma: Planeidad v rectifud de los bordes de la cara vista.

® Coracteristicas superficiales y aspecio visual,
® Resistencia ol resbalamiento/deslizamiento.

N® d_e an_suyo:_s_ob.ro la unidad

® e realizordn ensayos cada 1000 m? 6 fraccion que provengan de una misma fobricacisn

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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BORDILLOS DE HORMIGON

Las caracteristicas que deben de cumplir los bordillos de hormigén estan recogidas en la Norma UNE 127 025/99 y se especifican en el
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

Toma de muestras
La toma de muestras de bordillos de hormigén se realizara segun el procedimiento descrito en los capitulos 9 y 10 de la Norma UNE
127 025/99.

Ensayos de control
Los métodos de ensayo para determinar las caracteristicas de los bordillos de hormigén seran los siguientes: a) Comprobacion

dimensional, segun UNE 127 025 b) Determinacién de la absorcién de agua, segiin UNE 127 025 c) Determinacion de la resistencia a
la flexion, segun UNE 127 025. d) Resistencia a la abrasién, segun UNE 127 025.

Periodicidad del control

El suministrador entregara a la Direccion de Obra, con la suficiente antelacion al comienzo del suministro, una muestra tomada al azar
en fabrica para la realizacion de todos los ensayos incluidos en el apartado anterior. Durante el transcurso de la obra, y siempre que no
contradiga las prescripciones del Pliego Particular, se considerara cada lote compuesto por 1.000 piezas (apart. 10.3.2. UNE 127 025)
de la misma fabricaciéon. De cada uno de los lotes formados se tomara una muestra al azar sobre la cual se efectuaran los ensayos
mencionados anteriormente.

Exencion de ensayos

Los ensayos de recepcion podran ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por un laboratorio independiente del fabricante,
cuya fecha de emision sea posterior a los seis meses anteriores al inicio del suministro, y sea aceptado por la Direcciéon de Obra.
Cuando el suministrador presente un Certificado de Garantia de Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o de control
sean satisfactorios, el Director de Obra podra ampliar la superficie de definicion de los lotes.

Documentacion

Cuando el contratista quiera eximir a los bordillos de hormigén de la ejecucion de ensayos de recepcion debera aportar un informe de
ensayos con las caracteristicas indicadas en el apartado anterior. Para aumentar la cuantia de elementos constituyentes de un lote, se
debera presentar un Certificado de Garantia de Calidad del fabricante. 5.4.6 Condiciones de aceptacién o rechazo Seran de aplicacion
los criterios contemplados en el apartado 11.4 de la Norma UNE 127 025.

TUBERIAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
Son preceptivas las pruebas siguientes de la tuberia instalada en la zanja:
- Prueba de presion interior (tuberias de abastecimiento).

- Prueba de estanqueidad (tuberias de abastecimiento y saneamiento).

Se realizaran las pruebas cada 500 metros de tuberia instalada.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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| A9.7.- PRESUPUESTO
ZAHORRA ARTIFICIAL
Analisis granulométrico 1 48,85€ 48,85 €
Limites de Atterberg 1 38,20 € 38,20 €
Densidad méaxima Proctor Modificado 1 86,00 € 86,00 €
Desgaste de “Los Angeles” 1 92,50 € 92,50 €
indice C.B.R. 1 112,75 € 112,75 €
Equivalente de arena 1 22,15 € 2215€
Determinacion de la densidad "in situ” 15 17,10 € 256,50 €
SUMA 656,95 €
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Andlisis granulométrico 1 48,85 € 48,85€
Desgaste de "Los Angeles" 1 95,50 € 95,50 €
indice de Lajas 1 48,85€ 48,85¢€
Densidad relativa y absorcién 1 48,85€ 97,70 €
Adhesividad 1 48,85 € 97,70 €
Caras de fractura 1 38,20 € 38,20 €
Penetracion 1 42,30 € 42,30 €
Punto de reblandecimiento 1 4165€ 4165€
Férmula de trabajo 1 220,50 € 220,50 €
Ensayos Marshall 1 62,35 € 62,35 €
Granulometria de mezclas (extraccion) 1 48,85€ 48,85€
Contenido de betin (extraccién) 1 5275€ 52,75 €
SUMA 895,20 €

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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HORMIGON
Resistencia a compresion y flexotraccion 5 T75,00€ 3T5.00€
Consistencia Cono de Abrams 5 42 30 € 211,50 €
SUMA 586,50 €
BORDILLO
Comprobacion dimensional 1 60,15 € 60,15 €
Determinacion del coeficiente de absorcion de agua| 1 47,00 € 47,00 €
Resistencia a flexion 1 60,05 € 60,05 €
Heladicidad 1 60,05 € 60,05 €
SUMA 227,25 €
BALDOSAS/ADOQUINES
Caracteristicas dimensionales 1 60,15€ 60,15 €
Determinacion del coeficiente de absorcién de agua| 1 47,00 € 4700 €
Peso especifico aparente 1 20,00 € 20,00 €
Resistencia al desgarre por rozamiento 1 76,10 € 76,10 €
Heladicidad 1 60,05€ 60,05 €
Resistencia ala compresion 1 55,75€ 55,75 €
Resistencia a la flexion 1 60,05 € 60,05 €
Resistencia al choque 1 65,00 € 65,00 €
SUMA 44410 €
REDES
Inspeccién de inst. alumbrado 1 115,00 € 115,00 €
Mandrilado de canalizaciones 1 115,00 € 115,00 €
Ensayo presion y estang. aguas 1 170,00 € 170,00 €
Ensayo presion y estang. colectores 1 130,00 € 130,00 €
SUMA 530,00 €

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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RESUMEN PRESUPUESTO

ZAHORRA ARTIFICIAL 656,95 €
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 895,20 €
HORMIGON 586,50 €
BORDILLOS 227,25 €
BALDOSAS 44410 €
REDES 530,00 €
TOTAL 3.340,00 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de:
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTAEUROS (3.340,00 €).

Este presupuesto de Control de Calidad es superior al 1% del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto, siendo realizado el
mismo por cuenta del Contratista.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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ANEXO 10- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion (B.O.E. 25/10/97).

Real decreto 171/2004 de prevencion de riesgos laborales por el que se desarrolla el articulo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencion de riesgos laborales.

‘ A10.1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el
apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros
| P.E.C.=195.529,76 + 37.150,66 | 232.680, 42 € |

La duraciéon estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningdn momento a mas de 20 trabajadores
simultaneamente.

Plazo ejecucion previsto 12 meses
Numero de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = 3

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra)
| Namero aproximado de jornadas [ 300

No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico debera precisar:

. Relaciéon de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra Identificacién de los riesgos que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

. Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas. No sera necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o
indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencion).

. Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II.

. Prevision e informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra Proyecto ejecucion

Situacién Poligono 624- Parcela 1544
Poblaciéon Valle de Valdelucio (BURGOS)
Promotor Fernando del Olmo Gémez
Proyectista Raul Pereda Ahedo

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)
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‘ A10.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

SITUACION

Las obras se ubicaran en terrenos rusticos, proximos al trazado de la Autovia recién construida.

La parcela se encuentra rodeada en sus lados oeste y sur por camino de propiedad publica. El resto de lindero colindan con parcelas
de propiedad publica y privada.

La topografia del terreno se describe en la memoria del presente proyecto.

PRESUPUESTO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se estima un presupuesto para seguridad y salud del 2,5 % del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto.
Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material de Seguridad y Salud a la cantidad de:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS (4.888,24 €).

SERVICIOS AFECTADOS

Antes del comienzo de las obras y/o con anterioridad a la ejecuciéon de una determinada unidad de obra en la que sea presumible la
afeccion sobre servicios, se procedera a estudiar y localizar los servicios susceptibles de afeccion o en prevision de reposicion,
ayudandose de la documentacion definitoria en el presente Proyecto, y conforme los planos e informacion facilitada por las empresas o
compafiias propietarias de cada servicio.

Una vez determinados y estudiados los servicios y las afecciones directas o indirectas sobre los mismos y derivadas de las actividades
de las obras, se procedera a la localizacién y verificacion in situ de los mismos, para determinar los procedimientos de actuacion,
prevenciones y consideraciones a seguir en pro de efectuar las reposiciones necesarias y efectuar las minimas interferencias
considerando simultdneamente las Medidas Preventivas a llevar a cabo.

Los servicios existentes dentro del campo de actuacion englobado por las obras del presente Proyecto, susceptibles de ser afectados
por las obras son los siguientes:

- Red de Saneamiento y Drenaje

- Red de Abastecimiento.

AFECCIONES AL TRAFICO Y PEATONES

Se procedera a la construccion de las obras de forma que se garantice la permeabilidad y accesibilidad a los usuarios de los viales,
peatones, se preveran los medios necesarios para que se produzcan las minimas afecciones a los usuarios de las vias a peatones
encontrando la viabilidad con la ejecucién de la obra.

Quedan previstas las afecciones siguientes:

- Afecciones al trafico provocadas por los accesos y salidas de la obra o zonas de trabajo, de camiones, maquinaria o vehiculos de
obra, desde o a las calles que se mantengan con trafico y a las colindantes.

- Afecciones al trafico provocadas por la realizaciéon de trabajos con invasion parcial o total de calzada: por actuaciéon de
magquinaria, camiones, acceso a los puntos de trabajo, realizacion de acopios o suministros, actuacion de hormigoneras, actuacion
de camiones o pequefios dumpers de obra en aporte de material, actuacién de compactadoras, trabajos de fresado y demolicién de
firme, trabajos de afirmado de los viales abiertos al trafico, puesta en obra de riegos asfalticos, disposicion de nueva sefializacion
horizontal y vertical definitiva, instalacion de farolas y cualquier otra actuacién que suponga invasion de calzada abierta al trafico.

- Afecciones a peatones ante la necesidad de mantener acondicionados pasillos, pasarelas y escaleras provisionales para
mantener acondicionados los accesos a viviendas, garajes y establecimientos, existentes en la calle y plaza objeto de las
actuaciones de obra.

- Afecciones sobre los usuarios ante la necesidad de acondicionamiento de acceso a garajes o locales con disposiciéon de vados, o
bien restriccion temporal de acceso ante las necesidades constructivas que imposibiliten el acceso.

- Se estudian también las afecciones provocadas por las obras ante la necesidad de acceso a los Servicios de Emergencia:
ambulancias, bomberos, policia, etc., bien para cubrir las necesidades de emergencia de la obra, bien para cubrir las necesidades
ajenas a la obra, a tenor de que las actuaciones y ocupaciones de la obra pudieran provocar incidencias en el acceso y actuacion a
los servicios de emergencia.
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Quedan previstas las actuaciones necesarias para mantener tal permeabilidad y accesibilidad de los usuarios de las vias y de
peatones, conjugadas con las distintas fases de ejecucion previstas, disponiéndose de la necesaria sefalizacion de obra, balizamiento,
reordenacion del trafico, y actuacion de personal sefialista, acondicionamiento de pasos peatonales provisionales y disposicion de
protecciones necesarias.

‘ A10.3.- PROCEDIMEINTOS, EQUIPOS TECNICOS Y MEDIOS AUXILIARES
UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Se plantean a continuacién las distintas unidades de obra que podran desarrollarse conforme a las definiciones del presente proyecto
conforme a una primera prevision en fase de proyecto para la realizaciéon de los trabajos, sin perjuicio de los distintos procedimientos
de trabajo o disposicién de medios, equipos, maquinaria o medios auxiliares por los que pudiera/n optar la/s empresas constructorals,
en el desarrollo y ejecucion de la obra.

TRABAJOS PRELIMINARES

Antes del comienzo de las obras son necesarios una serie de trabajos preliminares para controlar los riesgos que puedan presentarse.

A) PROSPECCION DEL LUGAR

Antes de iniciar los trabajos, se efectuara un reconocimiento in situ del area de actuacion, se corroborara la existencia de los posibles
servicios afectados por la obra: Conducciones Eléctricas y de Alumbrado, Conducciones de Telecomunicaciones, Red de suministro de
Gas, Redes de Saneamiento y de Abastecimiento. Y cerciorarse de la interferencia sobre cualquier otro servicio que pudiera verse
afectado por las obras. Tal informacién servira para adoptar medidas de control tendentes a evitar riesgos como los de asfixia,
incendio, explosion, electrocucion, inundaciones y derrumbamientos, que es describiran mas adelante.

B) LOS VIALES AFECTADOS Y OTRAS VIiAS DE CIRCULACION ANEXAS

Se analizara también la circulacién existente por las vias de circulacién en servicio ante la incidencia desfavorable ante la transmision
de vibraciones, ante excavaciones, ante la incidencia sobre los accesos de maquinaria y vehiculos de la obra a las zonas de trabajo y
viceversa, ante las necesidades de mantenimiento conjunto de actuacion y de permeabilidad del trafico teniendo en cuenta los criterios
que se han planteado para las soluciones a afecciones al trafico, con particular mencién en las actuaciones a borde de aceras y/o a
borde de calzada, en zonas de acondicionamiento de pasos peatonales provisionales, ante la necesidad de estrechamientos puntuales
de calzada por disposicion de barrera plastica de delimitacion y proteccion de zona de obras en lugares singulares: en esquinas o
quiebros de aceras, o ante posibles necesidades de invasion parcial de la calzada por ocupacién temporal de maquinaria, o en su
acceso a la zona de obra, por necesidades de realizacién de acopios, cargas y descargas de material o escombrado, maniobras de
maquinaria y cualquier actuacién con o sin intervencién de maquinaria que hiciera necesaria la ocupacion de calzada.

C) SENALIZACION PROVISIONAL DE LA OBRA

La zona de implantacién de las casetas quedara sefalizada indicando prohibicion de paso a personal ajeno a la obra, con sefalizacién
de obligacion, de advertencia y peligro. Se sefializara también la localizacion de botiquin y extintor, en las instalaciones de higiene y
bienestar, en los lugares de trabajo. Se sefalizaran las zonas o contenedores que se habiliten para almacén y acopio, con disposicién
de la sefializacion que fuera precisa en cuanto a prohibicion de paso a personal ajeno a la obra, de advertencia de peligro por incendio,
explosion, de prohibicion de fumar, de hacer fuego, de localizacién de extintor, etc., segun la naturaleza y condiciones de acopio que
exijan los productos a acopiar. Se sefializara también la instalacion eléctrica provisional de obra, cuadros eléctricos, grupos
generadores, proteccion de acometidas, derivaciones, etc., con sefializacion de riesgo eléctrico, bandas plasticas y tubo corrugado, si
fuera preciso enterrar las derivaciones y acometidas, o se protegeran con banda de plastico de proteccion de cables sobre el
pavimento.

Esta sefalizacion tendra el formato y caracteristicas estipuladas en el R.D 486/1997. Ademas, se contara con la sefializacion de obra
segun la Instruccion 8.3-IC para la regulacion del trafico y conforme se define en el anejo correspondiente a Soluciones al Trafico. Se
comprobara periédicamente el estado de la sefializacion, reponiéndola en caso de haber desaparecido y retirandola cuando ya no sea
necesaria. Al afectar a vias publicas, se solicitara, con suficiente antelacion, la autorizacion pertinente de los Organismos propietarios,
adoptando las medidas que a tal efecto prescriban sometiendo a su aprobacion la sefializacion que se adopte, segun los Planos y
Croquis que se adjunten, antes de proceder a la disposicién en obra de la misma.

D) INSTALACIONES PROVISIONALES.

En la obra en construccién, dadas sus caracteristicas, existiran instalaciones provisionales que se montaran al comienzo de los
trabajos y permaneceran durante su desarrollo: caseta/s de obra, instalaciones de higiene y bienestar: vestuario y aseos, no queda
previsto la instalacién de caseta comedor a tenor de que el emplazamiento de las obras se localiza en zona con facilidad de acceso a
locales de restauracion, bares, etc. para satisfacer las necesidades del personal trabajador en hora de almuerzo y comida, se
contempla también dentro de las instalaciones provisionales la instalacion eléctrica provisional de obra, saneamiento y abastecimiento
provisional de obra

TRABAJOS DE REPLANTEO
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Se efectuaran los trabajos de replanteo y marcaje necesarios tanto, previamente al inicio de los trabajos como durante el transcurso de
los mismos.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES

Se proyecta la ejecuciéon de desmontes en la parcela, y la utilizacién de dichas tierras para la creacion de plataformas, ademas del
nuevo extendido y compactacién de los rellenos necesarios para la conformacion de las distintas secciones proyectadas.

UNIDADES DE HORMIGON ARMADO, HORMIGON EN MASA Y MORTEROS

Se recogen la ejecucién de los elementos en hormigdén armado o en masa previstos en el presente proyecto, de forma que se engloban
dentro de estas actuaciones el encofrado, ferrallado y puesta en obra de hormigén, necesarios para la ejecucion de soleras,
cimentaciones de columnas o baculos y para la proteccion de conducciones y canalizaciones, etc. Asi como aquellas unidades que
precisan de la fabricacion de morteros para trabajos diversos de albafileria. El hormigdn podra ser suministrado a obra mediante cubas
de hormigén o bien fabricado en obra al igual que los morteros con empleo de hormigoneras eléctricas.

FIRMES Y PAVIMIENTOS

Se adaptara el vial de acceso para el trafico de forma que establezca una conexién entre el aparcamiento interior de la parcela y
rotonda del enlace. La calzada se pavimentara en mezcla bituminosa en caliente (MBC) con una base de zahorra artificial ZA 0/32 de
40 cm. de espesor, sobre la que se disponen 15 cm. de MBC en dos capas, siendo la de rodadura de 5 cm. de espesor.

Las zonas de acera se pavimentaran con baldosa de terrazo sobre mortero de agarre apoyado sobre 12 cm de hormigén y una base
granular de 15-20 cm de zahorra.

INSTALACIONES

Para el suministro eléctrico a las instalaciones provisionales de obra se procedera al enganche al centro de transformacién a ejecutar
en el interior de la parcela.

la instalacion eléctrica provisional dispondra de una acometida derivada de la Red de distribucion y se podra disponer de la instalacién
de cuadros de intemperie debidamente ubicados, interruptores diferenciales de 30mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para
fuerza, puesta a tierra, bases de enchufe y clavijas de intemperie, cables y mangueras ordenados y fuera de la zona de transito.

Asi mismo los grupos generadores que se empleen, dispondran de toma de puesta a tierra en prevencion de posibles de contactos
eléctricos indirectos al entrar en tensién carcasas o partes no activas del equipo, dispositivo de parada o corte manual y en lugar
claramente visible, sefalizaciéon de peligro por riesgo eléctrico.

Se ejecutara las redes de abastecimiento de agua y saneamiento en el interior de la parcela.

SENALIZACION

Para la disposicion y emplazamiento de la misma, se ha atendido a las normas actualmente en vigor de la Direcciéon General de
Carreteras del Ministerio de Fomento, en particular la Norma 8.1-1.C., y a las indicaciones de los técnicos municipales de la Direccion
de Proyecto.

JARDINERIA, MOBILIARIO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

Las zonas ajardinadas contaran con plantaciones cuyas tonalidades varian en funcion de la época del afio y cuya adaptacién a la
climatologia esté contrastada.

Terminadas las obras, el conjunto de las instalaciones provisionales para el servicio de la obra, deberan ser removidas y los lugares de
su emplazamiento, restaurados a su forma original.

MAQUINARIA

Se enumera a continuacion la maquinaria que sera necesaria para la ejecucion de las obras:
- Excavadora Mixta (Retro y Pala)
-Trailla.
- Camién volquete
- Camién de transporte de obra
- DUmper - Fresadora
- Rodillo vibrante autopropulsado
- Compactador de neumaticos
- Barredora
- Camién cuba para riego de emulsion
- Extendedora de productos bituminosos —
Camion grua
- Camion hormigonera
- Planta de machaqueo
- Grupos electrogenos
- Compresor
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- Hormigonera eléctrica

- Mesa de sierra circular

- Martillo neumatico

- Cortadora de pavimento

- Vibrador de aguja y bandeja vibrante
- Maquina de corte radial

- Equipo de soladura

- Motocultor

MEDIOS AUXILIARES

- Escaleras de mano

HERRAMIENTAS DE MANO
- Pico, Pala, Azada, Picola
- Nivel, Regla, Escuadra, Plomada

‘ A10.3.- ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGOS GENERALES EN EL EXTERIOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

CLIMATOLOGIA

Andlisis de Riesgos El clima se caracteriza por inviernos frios que obligan a prever las medidas oportunas para hacer frente a
sus rigores en cuanto a ropa de trabajo, superficies deslizantes, congelacion y sobrecargas de nieve. En
verano, se debe tener en cuenta la posibilidad de deshidratacion, estrés térmico, insolacion, etc, debido a
altas temperaturas.

Medidas Preventivas Paralizacién de los tajos que conlleven la exposicion de los trabajadores a temperaturas extremas, a fuertes
lluvias o nevada intensa, fuertes heladas, incluso en estos casos cesaran los trabajos en altura (por ejemplo
desmontaje de farolas o asimilables), trabajos en excavaciones y zanjas, trabajos que impliquen el manejo
de equipos o herramienta eléctrica, trabajos de soldadura, y todos aquellos que puedan poner en situacion
de riesgo al trabajador por causas climatoldgicas, ligadas a las condiciones de trabajo, tipo de unidad de
obra que se esté ejecutando y/o maquinaria o equipos que se empleen.

Utilizacion de equipos de proteccion personal acordes con los trabajos que se realizan.

Utilizacion de prendas impermeables para casos de lluvia. Utilizacién de ropa de trabajo adecuada y
preferiblemente ajustada al cuerpo en prevencién de enganches y atrapamientos (mono de trabajo o
cazadora-pantalon, viseras, etc.

Para trabajar en épocas estivales se garantizara el suministro de liquidos no alcohdlicos, preferiblemente
agua a los trabajadores a cargo de la empresa.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

Analisis de Riesgos Se prevén riesgos derivados de las operaciones de entronque a la red eléctrica para la instalacién
provisional de obra, los derivados de necesidad de reposicion de redes por afeccién indirecta o no prevista
en las previsiones de este proyecto (abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonia, etc.), asi como los
riesgos que se pudieran generar durante el desarrollo de trabajos de maquinaria, camiones o vehiculos de
obra, en la proximidad o bajo tendidos eléctricos aéreos, asi como los derivados de las tareas de
excavacion y apertura de zanjas y demoliciones.

Para los servicios afectados de forma directa o indirecta, e interferencias, segun se han planteado en la descripcion de las unidades de
obra, entronques y conexiones que sean necesarias efectuar, se tendran en cuenta las siguientes medidas y normas de actuacién

CONDUCCIONES DE AGUA

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, se tomaran las medidas que eviten que accidentalmente se dafien
estas tuberias y, en consecuencia, se suprima el servicio, esto es se procedera a la localizacién de la conduccion, segun los datos
facilitados por la Direccion Facultativa o por la Compafiia Propietaria, se identificara y se sefializara la conduccion, fin de poder conocer
el trazado y la profundidad de la conducciéon Es aconsejable no realizar excavaciones con maquinas a distancias inferiores a 0,50
metros de la tuberia en servicio. Por debajo de esta cota se utilizara la pala normal. Una vez descubierta la tuberia, caso que la
profundidad de la excavacion sea superior a la situacion de la conduccién, se suspendera o apuntalara a fin de que no rompa por
flexion. En tramos de excesiva longitud, se protegera y sefializara convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria,
herramientas, etc. Se tendran en cuenta ademas, las Medidas Preventivas previstas en el apartado de Movimiento de Tierras,
Excavacion de zanjas, Rellenos, Drenaje y Saneamiento.
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CONDUCCIONES ELECTRICAS

No esté prevista afeccién directa sobre conducciones eléctricas no obstante ante la importancia de los riesgos que podrian derivarse
de afecciones de caracter fortuito se incluyen en este Estudio unas consideraciones preventivas a tener en cuenta en caso de afeccion
fortuita.

Antes de comenzar cualquier trabajo tratar con la compafiia suministradora la posibilidad de dejar los cables sin tension. Se podra
excavar con maquinaria de obras publicas hasta una distancia de 1 metro de la conduccion; a partir de esta cota y hasta 0,5 metros se
podra utilizar martillos neumaticos, picos, barras, etc.; a partir de aqui y hasta acceder a la proteccion (rejilla plastica de color vivo,
fabrica de ladrillo, tubos, etc.) se pedira autorizacién a la compafiia suministradora, empleandose pala manual en caso de contar con la
citada autorizacion. El procedimiento de trabajo desde que se inicia la excavacion, pasando por los apeos o sujeciones
correspondientes, cambio de emplazamiento y posterior proteccion se efectuara de conformidad con la compafiia suministradora del
fluido eléctrico. Estos trabajos de principio a fin deberan estar supervisados “in situ” por un responsable de los mismos por parte de la
Contrata. En cualquier caso, es preceptivo el empleo de detectores de campo o la realizacién de catas al menos en dos puntos del
trazado, para confirmar la posicion de la linea eléctrica antes del iniciar los trabajos. Una vez localizada la linea, se dejara constancia
de su existencia mediante hitos o sefiales apropiadas. Esta sefializacion se aprovechara, ademas, para indicar su voltaje y su area de
seguridad.

Trabajos con tension

Los trabajos en tensién deberan ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado vy,
cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tension, que se ajuste a los requisitos indicados a continuacion. Los
trabajos en lugares donde la comunicacion sea dificil, por su orografia, confinamiento u otras circunstancias, deberan realizarse
estando presentes, al menos, dos trabajadores con formacién en materia de primeros auxilios. El método de trabajo empleado y los
equipos y materiales utilizados deberan asegurar la proteccion del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que
el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo.

Informacion a los trabajadores

Se informara a todo el personal de la obra y especialmente a maquinistas, conductores y a las personas implicadas en los trabajos que
se desarrollen en la proximidad de lineas eléctricas subterraneas acerca del riesgo existente por la presencia de la linea eléctrica, de
las Medidas Preventivas a disponer y tener en cuenta, asi como del modo de proceder en caso de accidente. El personal dedicado a
los trabajos propios de actuacidon en canalizaciones o instalaciones eléctricas recibiran formacion e informacion conforme las
especificaciones del R.D. 614/2001

CONDUCCIONES DE TELEFONIA Y DE TELECOMUNICACIONES

Previa comprobacion y verificacion sobre los datos del proyecto y los facilitados por las compafias propietarias se procedera al
replanteo de localizacion del servicio, indicando la profundidad de encuentro. Para las operaciones de excavacion y descubrimiento del
servicio, la excavacion se efectuara de forma manual previamente a 1m. de su encuentro. Se procedera al apuntalamiento y apeo de
las canalizaciones si fuera preciso. En caso de rotura de la conduccion del servicio se comunicara de forma inmediata a la compafiia
propietaria, procediendo al seguimiento de las instrucciones que ésta dicte. Asi mismo se tendran en consideracion las Medidas
Preventivas establecidas para movimiento de tierras, excavacién de zanjas, izado de cargas, trabajos con hormigén, y las
correspondientes a los medios auxiliares que sean precisos. Se seguiran estrictamente las normas que dicte la Compafiia Propietaria
del Servicio.

PREVISION DE AFECCION SOBRE DIVERSOS SERVICIOS SIMULTANEAMENTE

Ante la posible coexistencia de distintos servicios dentro de las aéreas de actuacion, se estudiaran concienzudamente la localizacion
de los mismos, contrastar y verificar la cota de encuentro de cada servicio en la existencia de cruces o canalizaciones superpuestas.
En estos puntos de maximo conflicto y afeccién las excavaciones y demoliciones se efectuaran de forma manual, se dara aviso y se
solicitaran previa a cualquier actuacion los permisos y autorizaciones necesarias. Asi mismo se integraran en estas situaciones las
prevenciones establecidas para Movimiento de tierras y excavaciones. Ademas de las Medidas Preventivas relativas a la maquinaria,
medios auxiliares y herramientas a emplear y ademas de la previsién de concurrencia de encuentro de los servicios de electricidad y de
gas existentes donde los riesgos quedaran sumados ante la afeccion conjunta a los dos servicios ademas de otros como las redes de
agua, se sumaran también las prevenciones que se han estudiado para las afecciones de cada servicio.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN AFECCIONES AL TRAFICO Y PEATONES

Andlisis de Riesgos Sera necesario realizar los desvios y cortes proyectados durante las obras que permitan canalizar el trafico
y realizar un control del trafico con intenciéon de evitar que interfiera con la maquinaria y personal de la
propia obra. Los riesgos analizados son:

- Atropello a personal durante la instalacion de las sefiales.

- Colisiones entre vehiculos.

- Atropello a terceras personas (peatones) y personal propio de la obra.

- Colisiones y atropellos en maniobras de entrada y salida de camiones y maquinaria.

- Golpes y aplastamiento durante la manipulacion de sefiales, paneles, etc.

- Sobreesfuerzos.

- Trabajo en ambiente pulverulento.

- Trabajo en pintado de sefializacién horizontal.
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- Todos los inherentes al proceso de ejecucion excepto los especificos de la manipulacién de medios
auxiliares y herramientas.

- Atropellos y golpes por vehiculos dedicados al transporte en la ubicacién de sefiales.

- Caidas al mismo nivel de personas transitando préximo a la zona de sefalizacion.

Medidas Preventivas

Ademas de las soluciones planteadas en cada fase descritas anteriormente, se tendran en cuenta las
Medidas Preventivas siguientes: La sefalizacion de obra obliga también a los vehiculos de la propia obra.
Todos los tajos y zonas de actuacion estaran permanentemente sefializados y balizados y o protegidos
frente al trafico. Sera preceptivo el uso de sefalizacion luminosa de obras y balizas luminosas por la noche
en los puntos donde se interfiere la circulacion y en las vias de acceso a las zonas de trabajo: en esquinas
en estrechamientos generados por las obras, etc. En cuanto a los peatones, se dispondra de vallas de
limitaciéon y proteccion, balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las
zonas de trabajo, en los lugares de acopio de material y maquinaria, en la zona de implantacién de las
instalaciones provisionales de obra, etc. Se regara periédicamente en zonas susceptibles de producir polvo.
Se escogera para manejar banderines o discos, y estar pendientes de la sefalizacién a los operarios mas
espabilados y con experiencia, y designara un responsable de la planificacién, montaje y conservacion
cuando y donde debe estar, y que desaparezca cuando su necesidad termine. Se ocupara de poner
inmediatamente las sefiales que puedan haber sido derribadas o robadas. Las sefiales han de estar
debidamente aseguradas para prevenir esto. En cortes de transito, bien para paso alternativo, bien totales
momentaneos, debe haber un operario en cada sentido actuando como sefalista con comunicacion directa
entre ambos para coordinar sus indicaciones al trafico. Se dispondra de repuesto de sefales para
reponerse inmediatamente, en caso de deterioro, robo u otras causas. Si hay algin acopio de sefiales no
colocadas préximo a la carretera se retirara para evitar la invasion de la zona y asi no puedan servir de
confusion u obstaculo. Las interrupciones al trafico no deben ser superiores a quince minutos, soélo
rebasables en casos excepcionales. En todo momento durante la realizacion de todas las unidades de obra
queda previsto que el personal trabajador disponga de ropa reflectante (monos de trabajo reflectantes, ropa
impermeable reflectante y chalecos reflectantes), y en las intervenciones de maquinaria y vehiculos de
obra, haran uso de forma continua de rotativo luminoso y dispositivos acusticos de marcha atras. Las
sefiales hay que colocarlas en este caso se plantearan acorde a los planos de este Estudio, segun cada
fase de trabajo o de acuerdo a la Instruccién de Carreteras 8.3. I.C. y al Manual de ejemplos de
sefalizacién, o segun las especificaciones que indiquen las Ordenanzas Municipales al respecto. El fondo
de todas las sefales sera de color amarillo y seran reflectantes. Las sefiales deberan tener las dimensiones
minimas especificadas en la Norma, y ser siempre reflectantes, como minimo con el nivel 1 (segun normas
UNE). SE recomienda utilizar un nivel superior en lugares donde la iluminacién ambiente dificulte su
percepcion y en lugares de elevada peligrosidad, asimismo las sefiales de STOP tendran siempre, como
minimo, nivel 2 de reflectancia.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS PRELIMINARES

Andlisis de Riesgos

En las tareas de prospeccion del lugar, identificacion y analisis de edificaciones o estructuras préximas,
identificacion y analisis de vias de circulacion proximas, operaciones de montaje de las casetas de obra y
de las instalaciones de higiene y bienestar y dotacion de servicios para la obra, se analizan los siguientes
riesgos:

- Atropellos por vehiculos de las vias de corte.

- Caidas al mismo o a distinto nivel.

- Aplastamientos y atrapamientos con o por maquinaria.

- Desplome cargas izadas (mddulos de caseta).

- Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes.

- Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes/cortes por objetos, herramientas o maquinas.

- Contactos eléctricos directos y indirectos.

- Polvo y ruido. - Salpicaduras en ojos o cuerpos extrafios en los mismos

- Proyeccion de particulas

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorolégicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

- En cuanto a los riesgos en la Instalacion eléctrica provisional de obra quedan descritos en el apartado
sobre Instalaciones eléctricas.

Medidas Preventivas vy
protecciones colectivas

Las instalaciones provisionales de la obra: Casetas de Obra, Instalaciones de Higiene y Bienestar e
Instalacién eléctrica provisional de obra, quedaran ubicadas en una zona donde no se interfiera con los
trabajos, seran de caracteristicas y en nimero tal en funcion de las necesidades del personal de la obra y
de los equipos, Utiles y herramientas a utilizar. Queda prevista su localizacién segun se sefiala en los
planos y las instalaciones de provisionales de obra quedaran delimitadas con vallado de obra incluyendo
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las areas que abarquen las acometidas de servicios a las casetas, ademas de sefializadas con
sefializacién de prohibicion de paso de advertencia peligro y obligacion. En cada caseta: aseo y
vestuarios se contara con extintores de polvo ABC sefalizados, se contara con botiquin sefializado en
estas casetas y un listado con los teléfonos y direcciones de emergencia en lugar visible de las mismas.
El cuadro eléctrico de obra quedara protegido de la intemperie, sera también sefializado con sefial de
riesgo eléctrico y se dispondra en sus inmediaciones de extintor de CO2, sefalizado.

Para el reconocimiento de localizacion de servicios, estructuras y otros seran de aplicacion las
prevenciones estudiadas en Servicios Afectados. Para el destapado de tapas de arquetas o pozos de
registro en tareas de reconocimiento, se emplearan ufias metélicas. No se dejaran arquetas o pozos
abiertos, en caso de necesidad de mantener abiertas, se acotaran con sefal de obras y vallas amarillas
en su perimetro. En reconocimiento de pozos de la red de saneamiento se mantendra el pozo aireado
antes de asomarse, si se precisara acceder al pozo se efectuara medicidon de aire para control de niveles
de gases nocivos, si existieran niveles no aceptables segun normativa vigente se estudiara la necesidad
de empleo de equipos de respiracion autonoma y se establecera un protocolo de trabajo con disposicion
de elementos de rescate y personal de retén. No se fumara o prenderan mecheros, chispas, empleo de
sopletes, o similares, en estas actuaciones, en evitacion de intoxicaciones, incendio y explosion.

Protecciones personales

Casco de Seguridad, Calzado de seguridad .Ropa reflectante . Guantes de cuero

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE REPLANTEO

Analisis de Riesgos

- Atropellos por vehiculos de las vias de corte.

- Aplastamientos y atrapamientos con o por la maquinaria.

- Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. - Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes.
- Sobreesfuerzos.

- Golpes/cortes por objetos, herramientas o maquinas.

- Contactos eléctricos directos y indirectos.

- Polvo y ruido.

- Salpicaduras en o0jos o cuerpos extrafios en los mismos

- Proyeccion de particulas

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorolégicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

Medidas Preventivas

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos.

Los trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de un Ingeniero Técnico
Topografo o auxiliar de topografia.

Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a todo su equipo.

Todos los operarios, incluso el jefe de equipo, poseeran los Epi’s reglamentarios, especialmente estaran
dotados de prendas de vestir de alta visibilidad, asi como de calzado de seguridad, ademas de aquellos
otros que pudieran necesitar segun las circunstancias.

Las zonas de trabajo deberan estar acotadas y sefializadas.

En zonas con desniveles, el jefe de equipo deberd examinar el terreno previo a la colocaciéon de los
aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas y/o peligrosas.

En actuaciones a borde de calzada o con invasion de la misma se acondicionara previamente la zona de
trabajo de los topdgrafos y auxliares de forma que si fuera necesario se instalara previamente sefializacion
de obra de advertencia al trafico o incluso delimitacion de la zona con disposicion de barrera plastica tipo
new jersey; ante la inviablidad de disposicién de la misma o ante la situacion de invasion durante un corto
periodo de tiempo podra sustituirse la delimitacion con balizamiento mediante la actuaciéon de personal
sefalista para la regulacion del trafico.

Protecciones Balizamiento de obra, vallas de obra

colectivas

Protecciones Ropa de trabajo reflectante. Casco de seguridad. Guantes para el personal de jalonamiento y estacado.
personales Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. Traje impermeable para posibles lluvias. Botas de

seguridad. Botas de goma de seguridad.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES

Andlisis de Riesgos

-Deslizamiento de tierras y/o rocas.

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavacion.

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado.

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por variacion de la humedad del terreno.

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas.

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por vibraciones cercanas (paso proximo de vehiculos, uso de
martillos rompedores, etc.)

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de
temperaturas.

- Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas prox
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imas al borde de la excavacion (arboles con raices al descubierto

o desplomados, etc.)

- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones.

- Desprendimiento de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freatico.

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de tierras.

- Caidas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavacion).

- Caidas de personal al mismo nivel.

- Vuelco de maquinas y/o camiones.

- Atrapamientos por partes méviles de la maquinaria.

- Problemas de circulacion interna (embarramientos) debidos a mal estado de la pista de acceso o
circulacion.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Polvo y ruido

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorolégicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

- Los riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos en la obra, durante las
horas dedicadas a produccién o a descanso.

Medidas Preventivas El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de zanjas, excavaciones o vaciados, conocera los
riesgos a los que puede estar sometido y se le informara sobre todas las Medidas Preventivas.

En todos los casos se atendera a las especificaciones del Estudio Geotécnico del Proyecto y en caso
necesario se efectuaran cuantos sondeos, prospecciones y reconocimientos del terreno in situ, sean
precisos en virtud del establecimiento de las prevenciones necesarias.

Para la excavaciéon de zanjas, vaciados o pozos, se procedera a la ejecucion de taludes de seguridad,
equivalentes al talud natural del terreno, en funcién del tipo de terreno excavar atendiendo a los criterios del
estudio geotécnico o estudios del terreno in situ.

No se admitira ninguna excavacion sin ejecucion de los taludes de seguridad equivalentes al talud natural
del terreno cuya profundidad supere 1,30m, en especial en zonas de afloramiento de agua o presencia de
nivel freatico, en zonas donde aparezcan rellenos anteriores o terreno reciente removido, se ejecutaran
como minimo taludes de excavacion 1H/1V, y preferiblemente se planteara la necesidad de entibar en
profundidades superiores a 1,30m de profundidad, en caso necesario se estudiara con antelacion y bajo la
autorizaciéon de la Direccion Facultativa la necesidad de entibar, procediéndose al calculo y eleccion del
sistema de entibacion, asi como a un estudio detallado del procedimiento de trabajo y de los riesgos y
prevenciones a seguir para su instalacién y retirada de entibaciones.

Los vaciados y pozos se ejecutaran ademas, con anchura o amplitud suficiente para facilitar el trabajo en su
interior evitando trincheras y pozos agostos.

Si las condiciones fisicas o de entorno no lo permitieran o cuando no pueda ser viable realizar tal talud de
seguridad, por problemas mayores, necesidades derivadas del proceso de ejecucion, caracteristicas del
terreno, y si se han de realizar trabajos en el fondo de la misma por operarios, cuando exista riesgo de
desprendimientos de tierras, se procedera a realizar entibacién, apuntalamientos y/o apeos que sean
precisos.

En su caso, se estudiara y justificarda mediante calculo mecanico el tipo de entibacion a emplear,
previamente a su empleo en la obra. Se inspeccionaran por personal cualificado y autorizado para ello por
el contratista, las entibaciones que pudieran haberse colocado, antes del inicio de cualquier trabajo en la
coronacion o en la base. Se paralizaran los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantia de
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas.

En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibacién.
Completando esta medida, se hara una inspeccién continuada del comportamiento de la proteccién, en
especial, tras periodos de descanso, inicio de la jornada y tras alteraciones climaticas o metedricas.

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisién minuciosa y detallada
antes de iniciarse o reanudar los trabajos en su interior, se dispondra de agotamiento y se suspenderan los
trabajos si los paramentos de la excavacion no reunen las condiciones necesarias que garanticen su
estabilidad. Si no se logra disminuir el nivel de agua en la zanja y el nivel de agua sobrepasa 30 cm, se
suspenderan los trabajos en el interior de una zanja, vaciado o excavaciéon hasta eliminar el agua y
comprobar el correcto estado de paramentos y fondo de la excavacion. Se revisara el estado de cortes o
taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes exdgenos por
proximidad de caminos transitados por vehiculos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con
uso de martillos neumaticos, compactaciones por vibracion o paso de maquinaria para el movimiento de
tierras. La circulacion de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de la excavacién no
superior a los 3 m para vehiculos ligeros y de 4 m para pesados. Se evitara mantener las zanjas pozos o
vaciados abiertos por tiempo indefinido, se procedera a su relleno y tapado a la mayor brevedad posible, en
caso necesario se mantendran la entibacion, y la delimitacién de paso con acondicionamiento de vallado de
obra, colocacion de pasarelas provisionales y chapones.

Para el acceso a las excavaciones, vaciados y zanjas se dispondra de escaleras de mano homologadas, en
numero suficiente, y de altura suficiente (deben sobrepasar como minimo 1m el borde de excavacién).
Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del radio de accién de una
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maquina para el movimiento de tierras.

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas 0 movimientos
del terreno Se prohibira el acopio de tierras o de materiales al borde de la excavacion para evitar
sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, retirandose el material ante la imposibilidad de acopio a borde
de zanja en las actuaciones en casco urbano. Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de
excavacion que por su situacion ofrezcan riesgo de desprendimiento.

Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud, si no redne las debidas condiciones de estabilidad.

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, farolas, semaforos, etc., cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por persona cualificada para ello.

Ademas de lo que a continuacion se relaciona, remitirse a lo expuesto en el apartado de maquinaria de
obra, para la maquinaria a utilizar en movimiento de tierras.

Protecciones
colectivas

Entibaciones, apuntalamientos y/o arriostramiento de los paramentos de excavaciones, en los casos que ya
se han descrito.

Balizamiento y barandillas de proteccion.

Se utilizaran topes limitadores de avance, situados a una distancia minima de seguridad del borde de
excavaciéon (minimo 2m) para camiones en las operaciones de retroceso para la carga y descarga de
tierras.

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, y cuando exista riesgo
de caida en altura superior a 2 m, se protegeran mediante una barandilla de 90 cm., de altura, liston
intermedio y rodapié, con una separacion del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del borde
del mismo.

Protecciones
personales

Ropa reflectante. Casco de seguridad. Botas de seguridad. Botas de seguridad impermeables. Trajes
impermeables para ambientes lluviosos. Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable. Mascarillas
filtrantes. Cinturén antivibratorio (en especial para los conductores de magquinaria para el movimiento de
tierras). Guantes de cuero. Guantes de goma o P.V.C.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN COLOCACION DE CONDUCCIONES Y ACCESORIOS

Analisis de Riesgos

- Desprendimientos por mal apilado de materiales.

- Desprendimientos de cargas izadas durante el acopio o durante el montaje.

- Golpes en las manos.

- Atrapamientos en extemidades

- Caida desde altura.

- Caidas de objetos.

- Caida de personas por el borde o huecos en donde se trabaja. - Caida de personas al mismo y a distinto
nivel. - Pisadas sobre objetos punzantes.

- Electrocucién - Quemaduras

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Golpes en general por objetos.

- Dermatosis por contactos con el cemento.

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorolégicas extremas (frio, calor o humedad intensos).
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Medidas Preventivas y
protecciones
colectivas

Se evitara mantenerse dentro del radio de accion de la maquinaria interviniente.

Se prohibe el paso y/o estancia de personal bajo el radio de accién de tuberias, paquetes, o accesorios
izados, tanto en el interior de la excavacién como en el exterior.

Los acopios se efectuaran en lugar seguro, de forma que el conjunto quede nivelado, correctamente
calzado, sefializado y si fuera preciso delimitado perimetralmente Se tendra especial cuidado a la hora de
eliminar flejes para proceder al reparto de conducciones, evitando que se desmorone el conjunto.

Se emplearan los medios auxiliares adecuados: eslingas, plintos, cadenas, ganchos dotados de pestillo de
seguridad, y se elevaran las cargas garantizando la estabilidad del conjunto evitando balanceos que
pudieran provocar el vuelco o desplome de la carga.

Igualmente se procedera a la instalacién de conducciones en zanja empleando los medios auxiliares y
magquinaria necesarios, evitando que los trabajadores se vean expuestos a sobreesfuerzos.

Se evitaran acopios de tuberia al borde de excavacion, con la salvedad del tramo que se esté colocando.
Se seguiran ademas las Medidas Preventivas establecidas para los trabajos de Movimiento de Tierras, las
descritas para el 1zado de cargas y las relativas a la Realizacion de Acopios, asi como las relativas para
Servicios Afectados.

Protecciones
personales

Ropa reflectante. Casco de seguridad. Guantes de cuero. Guantes de goma de seguridad. Botas de
seguridad. Botas de goma de seguridad. Traje para ambientes humedos o lluviosos. Protectores auditivos y
faciales

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELLENOS

[ Analisis de Riesgos

| - Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)

ANEXO 10 — ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 10




—rpa

allpereda ahedo
COACYLE N° 3250
: 659 196 790 rpa.arquitectura@gmail.com

- Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

- Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

- Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefializacion en las maniobras.
- Atropello de personas.

- Vuelco de vehiculos.

- Accidentes por conduccion en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

- Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.

- Vibraciones sobre las personas.

- Ruido ambiental.

Medidas Preventivas

Todo el personal que maneje los camiones, dimper (maquinas para estos trabajos) sera especialista en el
manejo de estos vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitaciéon acreditativa. Todos
los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial en los érganos de accionamiento neumatico,
quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. Se prohibe sobrecargar los vehiculos por
encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre escrita de forma legible. Todos los vehiculos de
transporte de materiales empleados especificaran claramente la “Tara” y la “Carga maxima”.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en numero superior a los
asientos existentes en el interior. Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo
que coordinara las maniobras. Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para
evitar las polvaredas. Se sefializaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para
evitar las interferencias.

Todas las maniobras de vertidos en retroceso seran dirigidas por el Capataz, Jefe de Equipo o Encargado.
Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma general) en torno a
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la
deseable dentro del entorno sefialado).

El vertido de material de relleno desde vehiculos se hara a una distancia de seguridad del borde de
excavaciones, zanjas, coronacion de talud (como norma general 2m) y en su defecto por inviabilidad de
acceso y/o maniobras de los vehiculos se dispondra de fuertes topes anclados al terreno, limitadores de
avance, siempre y cuando se garantice la estabilidad de los paramentos de excavaciones. Todos los
vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y compactacién seran dotados de
bocina automatica de marcha hacia atras, y dispositivo rotativo luminoso.

Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de “peligro indefinido”, y
cartel indicativo “peligro salida de camiones” y “STOP”. Los vehiculos de compactacion y apisonado iran
provistos de cabina de seguridad antivuelco. Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y
sefalizacion de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisién-, etc.).
Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

Los vehiculos utilizados estaran dotados de pdliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Protecciones Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacion de recorrido para el vertido
colectivas en retroceso.

Barandillas de proteccién en bordes de excavacion o bordes de talud
Protecciones Ropa reflectante Casco de seguridad (lo utilizaran, aparte de personal a pie, los maquinistas y camioneros,
personales que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccion). Botas de seguridad.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable. Guantes de cuero. Protectores auditivos. Cinturén
antivibratorio.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EJECUCION DE FIRMES Y PAVIMENTACIONES

Analisis de Riesgos

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada.

- Caidas de personal y/u objetos al mismo o a distinto nivel.

- Deslizamientos y vuelcos de la maquinaria.

- Cortes y golpes.

- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Incendio.

- Polvo y ruido.

- Dermatosis por contactos con el cemento

- Atrapamientos por y entre partes méviles de la maquinaria empleada.

- Sobreesfuerzos

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorologicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

- Los riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos en la obra, durante las
horas dedicadas a produccién o a descanso. - Salpicaduras y proyecciones.

Protecciones
colectivas

La maquinaria dispondra de dispositivos de aislamiento de sus partes mdviles (proteccion de cintas, tornillos
sinfines, motores, etc.) y estara dotada de extintor.

Sefalizacion y balizamiento de los tajos.

Topes limitadores de avance de vehiculos en posicidon de reposo. Faldones para limitar la emision de polvo
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en maquinaria.

Se tendran en cuenta también para los trabajos de pavimentaciones de hormigdn, ejecucion de aceras y
reconstruccion de pavimentos adoquinados, las consideraciones que se estudian en los apartados
correspondientes a: Movimiento de tierras, Rellenos, Trabajos con encofrados, con ferralla y hormigon,
Montaje de elementos prefabricados y asimilables y Trabajos de Albafileria.

Protecciones
personales

Casco de seguridad contra choques e impactos, para la proteccion de la cabeza. Botas de seguridad con
puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla
reforzada en acero. Guantes de trabajo que evite cortes por manipulacion de objetos o herramientas.
Guantes de goma para el trabajo con el hormigén. Ropa de colores llamativos y reflectantes para hacer
notar su presencia a los vehiculos. Ropa de proteccion para el mal tiempo Rodilleras protectoras
Mascarillas de proteccion para ambientes pulvigenos. Protecciones auditivas para el personal cuya
exposicién al ruido supere los umbrales permitidos. Gafas de proteccion contra la proyeccion de particulas.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS CON ENCOFRADOS

Andlisis de Riesgos

- Desplome de cargas izadas (paquetes de madera, moldes y encofrados metalicos, etc.)

- Desprendimientos por mal apilado de la madera para encofrar.

- Caida o vuelco de paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las
maniobras de descarga

- Caida de material al vacio en las operaciones de desencofrado. - Caida de personas y/u objetos al mismo
o a distinto nivel.

- Cortes y golpes

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Electrocucién por anulaciéon de tomas a tierra de maquinaria eléctrica.

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas

- Dermatosis por contactos con el cemento.

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorolégicas extremas (frio, calor o humedad intensos).

Medidas Preventivas

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado
de tablones, piezas metalicas, sopandas, puntales y ferralla, igualmente se procedera durante la elevacion
de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

Se instalaran cubridores de madera construidos a tal fin o protectores de plastico, sobre la armadura en
espera para evitar su hinca en las personas.

Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos. Los clavos o puntas existentes den
la 0 madera usada, se extraeran, o se remacharan.

Los clavos sueltos o arrancados se eliminan mediante un barrido y apilado en lugar conocido para si
posterior retirada. Una vez concluido un determinado tajo, limpiara eliminando todo el material sobrante,
que se apilara en un lugar conocido para su posterior retirada.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el lado del
que no pueda desprenderse la madera, es decir desde el ya desencofrado.

Los recipientes para producto de desencofrado, se clasificaran para su correcta utilizaciéon o eliminacion, en
el primer caso, para su transporte y en el segundo para su vertido.

e prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados.

Antes del vertido de hormigén se comprobara la buena estabilidad del conjunto por un técnico cualificado.
Queda prohibido encofrar si antes haber cubierto el riesgo de caia desde altura mediante la rectificacion de
las protecciones colectivas necesarias.

Protecciones Andamiajes y plataformas de trabajo sobre encofrados dotadas de barandillas reglamentarias de proteccion,
colectivas

Protecciones Ropa reflectante Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). Guantes de cuero. Calzado de
personales seguridad, con refuerzo metdlico en puntera y suela. Botas de goma con piso y puntera metalica. Botas de

agua Trajes para tiempo lluvioso. Cinturdn portaherramientas. Mascarilla antipolvo Gafas antiproyecciones.
Protector auditivo.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS CON FERRALLA

Andlisis de Riesgos

- Riesgos en la manipulacion y puesta en obra de ferralla

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla, o en las operaciones
de montaje de armaduras.

- Golpes por caida, desplome o giro descontrolado de la carga suspendida.

- Tropiezo y torceduras al caminar por entre o sobre las armaduras.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
- Sobreesfuerzos.

- Caidas al mismo y distinto nivel.

- Electrocucion.
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Medidas Preventivas

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio y clasificado de ferralla.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa, evitandose las alturas de pilas superiores a 1,50m.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de dos
puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto separada del lugar del montaje.
La ferralla montada se transportara al punto de ubicacién suspendida del gancho de la grua mediante
eslingas que la sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamiento no
deseados.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogeran acopiandose en un lugar seguro para su
posterior carga y trasporte a vertedero.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo.
Queda prohibido como instalacién de obra los cables de alimentacion de las maquinas del taller que no
estén debidamente protegidas de los efectos mecanicos, bajo tubo u otras medidas similares, no
permitiéndose en ningun caso que permanezcan los conductores por la ferralla.

Protecciones Andamiajes y plataformas de trabajo, debidamente montados, arriostrados y sujetos a puntos sélidos de o
colectivas partes de la estructura ya ejecutada.
Se instalaran caminos de tres tablones de anchura (60cm como minimo) que permita la circulacion sobre
losas u otro elemento en fase de armado, tendido de mallazos, etc.
Dispositivos de corte y cierre de corriente en la utilizacion de aparatos eléctricos, en el taller de ferralla de
obra.
Protecciones Ropa reflectante Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). Guantes de cuero. Calzado de
personales seguridad, con refuerzo metalico en puntera y suela. Trajes para tiempo lluvioso. Cinturdn

portaherramientas. Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). Gafas
antiproyecciones. Protector auditivo

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS CON HORMIGON

Andlisis de Riesgos

- Riesgos en Trabajos de manipulacién de hormigén

- Caidas de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel.

- Caida de personas y/u objetos al vacio.

- Hundimiento de encofrados. - Rotura o reventén de encofrados.
- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Pisadas sobre superficies de transito.

- Las derivadas de trabajos sobre suelos humedos o mojados.

- Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos).

- Fallo de entibaciones. - Corrimiento de tierras.

- Los derivados de la ejecucién de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas adversas.
- Atrapamientos. - Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

- Ruido ambiental.

- Electrocucion. Contactos eléctricos: Directos y/o Indirectos.

Medidas Preventivas

Vertido mediante canaleta

Los camiones hormigonera se situaran a una distancia minima de seguridad del borde de la excavacion,
minimo 2m. Los operarios de apoyo a las operaciones de vertido no se situaran detrds del camién
hormigonera en las operaciones de retroceso del mismo Se habilitaran puntos de permanencia seguros e
intermedios en las situaciones de vertido a media ladera. La maniobra de vertido sera dirigida por un
capataz o persona autorizada que vigilara que no se realicen maniobras inseguras.

Vertido directo mediante cubo o cangilén

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible. La apertura del cubo para el vertido se
ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes
impermeables. Se evitara golpear los encofrados y las entibaciones. Del cubo penderan cabos de guia para
ayudar a su correcta posicion de vertido. No se guiara directamente para prevenir caidas por movimiento
pendular del cubo.

Protecciones
colectivas

Vertido mediante canaleta

Se instalaran barandillas sdlidas en el frente de excavacion protegiendo el tajo de guia de la canaleta.

Se instalaran fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de vuelcos.
Vertido directo mediante cubo o cangilén

Delimitacion de la zona de trabajo, mediante balizamiento o sefializacién. Andamiajes, debidamente
arriostrados, calzados y sujetos a puntos sdlidos de la estructura ya ejecutada, dotados de modulos de
escalera en andamiajes que superen los 4m de altura, y de barandillas de proteccion en las plataformas de
trabajo superiores. Plataformas de trabajo, dotados con barandillas de proteccion, de 90 cm de altura, liston
intermedio y rodapié.

Protecciones
personales

Ropa reflectante Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). Guantes de cuero. Calzado de
seguridad, con refuerzo metdlico en puntera y suela. Botas de goma con piso y puntera metalica. Botas de
agua Trajes para tiempo lluvioso. Mascarilla antipolvo Gafas antiproyecciones.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS Y/O VOLUMINOSOS

Analisis de Riesgos

- Golpes a las personas por el transporte en suspension de grandes piezas por movimientos incontrolados.
- Atrapamientos durante maniobras de ubicacion.

- Atrapamientos con partes méviles de la maquinaria.

- Vuelco de piezas prefabricadas.

- Desplome de piezas prefabricadas durante el izado de las mismas.

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

- Contactos eléctricos con lineas aéreas.

- Caida de objetos y/o herramientas.

- Sobreesfuerzos.

- Atropellos por la maquinaria y camiones utilizados.

- Los derivados de la ejecucién de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas adversas.

Medidas Preventivas

Los elementos prefabricados se transportaran de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el
peso de las cargas no pongan en peligro la estabilidad de las piezas, o del vehiculo, debiendo estar
firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas prefabricadas.

El almacenaje o acopio de los elementos prefabricados se ubicara en una zona en la que los recorridos de
la grda que los va a elevar para proceder a su montaje no afecte a posibles trabajos bajo el area de accién
de las cargas suspendidas.

El lugar donde se almacenen serd capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal, evitando asi
riesgos que se puedan volcar. Para las operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que
traen las piezas prefabricadas estén en correctas condiciones, comprobandose que las piezas
prefabricadas no presentan zonas deterioradas con el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse.
Los cables empleados en las operaciones de izado deberan ser revisados periddicamente, desechandose
cuando presenten el menor defecto.

Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad. Las tenazas, abrazaderas u otros accesorios
utilizados para el izado seran de forma y dimensiones que puedan garantizar una sujecion firme sin dafiar al
elemento, debiendo llevar marcada la carga maxima admisible en las condiciones mas desfavorables de
izado.

La gria o aparato de elevacion sera adecuado a las cargas a elevar. Se prohibe el izado y montaje de
elementos prefabricados pesados en régimen de fuertes vientos. Si la zona de operaciones no queda
dentro del campo visual del gruista, se emplearan sefalistas y cuantos trabajadores sea preciso, no
permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga suspendida. Mantener un correcto estado de
orden y limpieza.

Sefalizar y acotar los posibles desniveles.

El trabajo en altura se hara preferentemente con el empleo de plataformas elevadoras de personal o desde
plataformas o andamios, si no fuera posible se empleara cinturén o arnés de seguridad, sujetos a
elementos fijos o a lineas de vida. Se revisaran las eslingas, grilletes y utiles de izado.

Se utilizaran cuerdas para guiar las cargas suspendidas.

La colocacion de las piezas en su posicion definitiva se hara en descenso vertical y lo mas lentamente
posible. Se fijaran los prefabricados mediante tirantes, torniquetes u otros medios antes de proceder al
desenganchado de las eslingas. Los prefabricados en el momento de su colocacion estaran exentos de
hielo y nieve.

Se evitara dejar olvidadas herramientas en puntos altos, para lo que se dispondra de cinturones
portaherramientas.

Siempre que lo permita el desarrollo de los trabajos, en funcién de la disposicién de la estructura, piezas a
colocar y medios a utilizar se colocaran las protecciones colectivas necesarias para cubrir el riesgo de caida
al vacio de objetos y personas.

Se respetara las distancias de seguridad a lineas eléctricas aéreas adoptandose las medidas que se
indican en el apartado correspondiente a Servicios Afectados.

Se aplicaran las prevenciones estudiadas en este apartado para el desmontaje o desmantelamiento de
elementos metalicos, perfiles metallicos, depositos, o restos y elementos pesados y/o voluminosos en la
demolicién de la edificacién de la antigua fabrica por asimilacién de las operaciones y necesidades.

Protecciones Sefalizacién de la zona de trabajo. Sefalizacién sobre los riesgos y uso de los equipos de proteccién

colectivas individual necesarios. Plataformas de trabajo. Pestillos de seguridad en ganchos de elementos, equipos,
plumines, gruas etc. Barandillas perimetrales de protecciéon. Cables fiadores o lineas de vida para el
enganche del cinturén o arnés de seguridad.

Protecciones Ropa reflectante Casco de seguridad Guantes de cuero. Calzado de seguridad, con refuerzo metalico en

personales puntera y suela. Gafas antiproyecciones. Cinturén portaherramientas. Cinturén o arnés de seguridad.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Andlisis de Riesgos

Medidas Preventivas
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Protecciones
personales

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE SOLDADURA

Analisis de Riesgos

- Caida desde altura.

- Caidas al mismo nivel.

- Atrapamientos entre objetos.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

- Los derivados de la inhalacién de vapores metalicos.
- Quemaduras. - Incendio.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Proyeccion de particulas.

- Heridas en los ojos por cuerpos extrafios (picado del cordén de soldadura)
- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Abrasiones en manos y pies.

Medidas Preventivas y
protecciones
colectivas.

En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencién de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes. El izado de materiales de longitud considerable se realizara eslingadas de dos puntos, de forma
tal, que el angulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, se
igual o menor que 90°, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.

El izado de estos materiales se guiara mediante sogas hasta su “presentacion”, nunca directamente con las
manos, para evitar los empujones, corte y atrapamientos.

No se elevara en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordén de soldadura de la cota
punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. La soldadura de elementos estructurales no se
realizara a una altura superior a una planta. Se ejecutara el trabajo introducido dentro de jaulones de
seguridad "Guindola" unidos a elementos ya seguros.

El soldador ird provisto de cinturén de seguridad y se le suministrara los necesarios puntos de anclaje
comodo y "cables de circulacién" todo ello en evitacion de caidas de altura. A cada soldador y ayudante a
intervenir en esta obra, se le entregara las medidas preventivas; del recibi se dara cuenta a la Direccion de
Obra.

Se suspenderan los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o
superiores a 60 Km/h. Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias,
en prevencion del riesgo eléctrico. Se tenderan entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables
de seguridad firmemente anclados, por los que se deslizaran los “mecanismos paracaidas” de los
cinturones de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de caida desde altura.

Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura seran metalicas con ganchos en
cabeza y en los largueros para inmovilizacion, en prevencion de caidas por movimientos indeseables.

Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendran el soporte de manutencién en material aislante de la
electricidad.

El Encargado o Capataz controlara que el soporte utilizado no esté deteriorado. Se prohibe expresamente
la utilizacion en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevencion del riesgo eléctrico. Las
operaciones de soldadura a realizar en zonas humedas o muy conductoras de la electricidad no se
realizaran con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estara en el exterior del recinto en el
que se efectué la operacion de soldar.

Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizaran con
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos estan alimentados por corriente continua.

El banco para soldadura fija, tendran aspiracién forzada instalada junto al punto de soldadura.

El taller de soldadura se limpiara diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en
prevencion de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas. El taller de soldadura de esta
obra estara dotado de un extintor de polvo quimico seco y sobre la hoja de la puerta, sefiales normalizadas
de “riesgo eléctrico” y “riesgo de incendios”.

El personal encargado de soldar sera especialista en dichos trabajos.

Protecciones
personales

Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).
Pantalla de soldadura de sustentacién manual. Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco
voltaico (especialmente el ayudante). Guantes de cuero. Botas de seguridad. Ropa de trabajo. Manguitos
de cuero. Polainas de cuero. Mandil de cuero. Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensién).
Cinturén de seguridad de sujecion (trabajos estaticos). Cinturén de seguridad de suspension (trabajos en
posiciéon de suspensién aérea). Cinturon de seguridad de caida (trabajos y desplazamientos con riesgo de
caida desde altura).

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN JARDINERIA, INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA Y TERMINACION

DE LAS OBRAS

Conexiones eléctricas de la red de alumbrado, conexion de la red eléctrica al cuadro eléctrico general de obra.
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Seran de aplicaciéon las prevenciones estudiadas en el apartado correspondiente a Conducciones Eléctricas dentro del punto de
Riesgos y Medidas Preventivas en funcién de los Servicios Afectados.

Montaje de la Instalacidn provisional de obra

Andlisis de Riesgos - Contactos eléctricos Directos.

- Contactos eléctricos Indirectos.

- Electrocucién por mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
- Electrocucion por mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalacién).
- Caidas al mismo y a distinto nivel, en los trabajos de instalacion.

- Pinchazos, cortes y golpes en el manejo de herramientas, cableado, etc.

- Incendio

Medidas preventivas
Medidas y Normas de Seguridad para el Cableado
calibre o seccién del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en funcion del calculo realizado
para la maquinaria e iluminacion prevista Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables.
La distribucion general desde el cuadro principal de la obra a los cuadros secundarios, se efectuara mediante manguera eléctrica
antihumedad.
El tendido de los cabales, mangueras, se efectuara de una de las formas siguientes:
- A una altura minima d e2m, en los lugares peatonales y de 5 en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- Enterrado. Se sefalizara el paso del cable mediante una cubricién permanente de tablones que tendran por objeto proteger
mediante el reparto de cargas, y sefalar la existencia del paso eléctrico a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima sera
entre 40 y 50cm, y el cable ird ademas protegido en el interior de un tubo rigido.
Los empalmes entre mangueras siempre estaran elevados. Se prohibira mantenerlos sobre el suelo. Los empalmes provisionales entre
mangueras se efectuaran mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.
El tendido de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro provisional de agua, si existiera.

Medidas y Normas de Seguridad para los Interruptores
Se ajustaran expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Los interruptores se instalaran en el
interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. Las cajas de interruptores poseeran
adherida sobre su puerta una sefal normalizada de “Peligro, electricidad” Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los
paramentos verticales, bien de pies derechos estables.

Medidas y Normas de Seguridad para los Cuadros Eléctricos

Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad con llave, segun la Norma UNE — 20324. Pese a ser de
tipo para la intemperie, protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion adicional.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra. Poseeran adheridas sobre la puerta una sefial normalizada de
“Peligro, electricidad”.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o a pies derechos firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general, se efectuaran subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante,
calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie para numero
determinado segun el calculo realizado. Los cuadros eléctricos estaran dotados de enclavamiento de eléctrico de apertura.

Medidas y Normas de Seguridad para Tomas de Energia

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribuciéon, mediante clavijas normalizadas, blindadas y
siempre que sea posible con enclavamiento. Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato. La tensién
siempre estara en la clavija “hembra”, nunca en el “macho” para evitar los contactos eléctricos directos.

Medidas y Normas de Seguridad para la Proteccion de los Circuitos

Los interruptores automaticos se instalaran en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucion y de alimentacion a
todas las maquinas en funcionamiento eléctrico. Los circuitos generales estaran también protegidos con interruptores. La instalacion de
alumbrado general, para las instalaciones provisionales de la obra, estara protegida con interruptores automaticos magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estara protegida por un disyuntor diferencial.

Medidas y Normas de Seguridad para las Tomas de Tierra

El transformador de la obra sera dotado de una toma de tierra ajustada a los reglamentos vigentes y a las normas propias de la
compafia eléctrica suministradora. Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma a tierra. El neutro de la
instalacion estara puesto a tierra La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general. El hilo de toma a
tierra, siempre estara protegido con un macarrén de colores amarillo y verde. Se prohibira la utilizacion del mismo para otros usos. La
toma de tierra de las maquinas o herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento se efectia mediante hilo neutro en
combinacién con el cuadro de distribucion correspondiente y el cuadro general de obra. Las tomas de tierra calculadas estaran
situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacién. El punto de conexién de la pica,
estara protegido en el interior de una arqueta practicable. Las tomas eléctricas de cuadros eléctricos generales distinto, seran
independientes eléctricamente.
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Medidas y Normas de Seguridad para la Instalacién de Alumbrado

La iluminaciéon de los tajos sera siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.

La iluminacion general de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre pies derechos estables. La iluminacién de los tajos se
situara a una altura en torno a los 2m, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. La iluminacién de
los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Medidas y Normas de Seguridad para el Mantenimiento y Reparacion de la Instalacion

El personal de mantenimiento de la instalacién sera electricista, estando en posesion del carnet profesional correspondiente. Toda la
maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial en el momento en el que se detecte un fallo, momento en la que se la
declarara “fuera de servicio”, mediante la desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno. La
maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina. No se admitiran las revisiones o reparaciones
bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion se desconectara la maquina de la red eléctrica instalando en el lugar de conexién un
letrero visible, en el que se lea: “No conectar, hombre trabajando en la red” La ampliacién o modificacion de lineas, cables y similares,
solo la efectuaran los electricistas. Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso. Los cuadros
eléctricos sobre pies derechos, se ubicaran a un minimo de 2m del borde de excavaciones, bordes de talud, etc. Los cuadros eléctricos
no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacion

Protecciones personales
Sefalizacion y delimitacion de la zona de trabajos. Dispositivos de corte y cierre automatico. Tomas de puesta a tierra. Banquetas y
alfombras aislantes

Protecciones Personales
Casco de polietileno, (preferible con barbuguejo). Guantes de cuero. Guantes aislantes Calzado de seguridad, con refuerzo metalico en
puntera y suela.Botas aislantes Ropa de trabajo. Cinturén portaherramientas. Cinturén o arnés de seguridad

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCION DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR

Dentro de los riesgos mas habituales y peligrosos son las colisiones entre vehiculos, propios de la obra o ajenos a ésta, los atropellos y
el vuelco de las maquinas debido en general a una mala operacién de las mismas, o unida a la situacién de superficies de dimensiones
y caracteristicas variables.

Medidas Preventivas | La maquinaria, equipos y herramientas a emplear en la obra contaran con marcado CE prioritariamente o
aplicables a toda la | adaptadas al RD 1215/1997.

magquinaria Los vehiculos y maquinaria utilizados estaran dotados de pdliza de seguro con responsabilidad civil
ilimitada.

Las maquinas y equipos a utilizar en la obra seran inspeccionadas periédicamente y en funcién de las
indicaciones del fabricante y se efectuara un mantenimiento adecuado controlando el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocina retroceso, transmisiones
cadenas y neumaticos.

Una persona cualificada redactara un parte referente a cada revision que se realice a la maquinaria, que
presentara al jefe de obra o se justificara documentalmente. Antes del abandono de la cabina, el
maquinista habra dejado en reposo, en contacto con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de
mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema
hidraulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccidon o mantenimiento permaneceran limpios de gravas,
barros y aceite, para evitar los riesgos de caida. Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de
accion de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas, para evitar los riesgos de caidas o de
atropellos. Se prohibe las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor en marcha,
en prevencion de riesgos innecesarios.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con “sefiales de peligro”, para
evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. Se informara a todo el
personal del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las maquinas, camiones, etc.

Protecciones colectivas Las maquinas a utilizar, estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos,
freno de mano, dispositivo acustico automatico de retroceso, retrovisores en ambos lados, pértico de
seguridad antivuelco y antiimpactos, un extintor y botiquin portatil.

Protecciones personales | Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza al abandonar el vehiculo).
Cinturon elastico antivibratorio.

Ropa reflectante Guantes de cuero (tareas de reparaciéon y/o mantenimiento)

Guantes de goma o de P.V.C. (tareas de reparacién y/o mantenimiento)

Botas impermeables (en terrenos embarrados).

Calzado para conduccién de vehiculos. Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).
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Gafas antiproyecciones.

Protectores auditivos.

Mascarilla con filtro mecanico recambiable.
Mandil de cuero o de P.V.C

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES

Andlisis de riesgos

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al vacio.

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.).

Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, escaleras
“cortas” para la altura a salvar, etc.).

Caidas, golpes, tropiezos, por incorrecta utilizacién o ubicacion de escaleras de mano (de madera o
metal)

Protecciones personales

Casco de seguridad. Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C.

Calzado antideslizante.

Cinturdén de seguridad de sujecién y/o de caida

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL DANO A TERCEROS

Andlisis de riesgos

En general los riesgos analizados derivan de la afeccion de las obras sobre el trafico y de la intromisién
de forma fortuita de personal ajeno a la obra a las zonas de trabajo. Ello derivara en los siguientes
riesgos:

- Atropellos por la maquinaria a terceros.

- Colisiones con la maquinaria de obra.

- Caidas de vehiculos por terraplenes.

- Caidas de personas ajenas a la obra a distinto o al mismo nivel.

- Golpes contra objetos.

- Atrapamientos.

- Asimismo, deberan tenerse en cuenta todos aquellos, que por propia iniciativa, puedan ocurrirseles a los
mismos (manejo de maquinaria abandonada puntualmente, por ejemplo en horas de descanso, etc.)

Medidas Preventivas vy
Protecciones Colectivas

Se sefalizara de acuerdo con la normativa vigente, los enlaces con las carreteras asi como todos los
trabajos que conllevan invadir la calzada tal y como a se ha establecido en el apartado correspondiente a
Medidas Preventivas establecidas en Afecciones al trafico durante la ejecucion de las obras y las
prevenciones que se han establecido en este Estudio.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra y se
procedera al vallado de toda zona de trabajo que entrafie riesgos importantes.

Se sefalizara la zona de obras para facilitar el paso al trafico y a las personas que hayan de atravesarla,
se tomaran las medidas necesarias para que durante la noche quede la obra perfectamente sefializada.
Se asegurara el mantenimiento del trafico en todo momento durante la ejecucién de las obras, con la
sefalizaciéon necesaria y de acuerdo con la normativa vigente. La carretera se mantendra limpia de tierra,
gravillas, polvo y demas productos que dificulten el trafico.

En los tajos en los que esté prevista la regulacion del trafico, se contara con la actuacion de sefalistas
debidamente uniformados (con funda amarilla, chaleco reflectante y sefial manual para dirigir el trafico.
Ocasionalmente se producird una demora de no mas de 15 minutos por la carga de camiones de obra, o
por alguna maniobra de grua en colocacion de estructuras.

Se sefializaran los tramos en ejecucion de la obra disponiendo carteles indicadores, sefales balizamiento
nocturno y las protecciones laterales necesarias. La circulacién de vehiculos por la zona afectada, que
debera ser interrumpida en algunos casos concretos, generara riesgos al tener que realizar desvios
provisionales y pasos alternativos.

Sera preceptivo el uso de sefiales de trafico y balizas luminosas por la noche en los puntos donde se
interfiere la circulacion y en las vias de acceso a las zonas de trabajo.

En cuanto a los peatones, se dispondra de vallas de limitacién y proteccion, instalacion y
acondicionamiento de las zonas de transito, habilitacion de pasos provisionales de peatones, instalacion
de pasarelas sobre excavaciones o en tramos irregulares, instalacion de chapones de proteccion en
calzada balizas luminosas y carteles de prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo,
acopio de maquinaria, instalaciones, etc...

Todo ello en pro de asegurar la perneablidad y transito de peatones en las zonas afectadas por las obras.
Ademas, durante los periodos nocturnos, periodos de descanso, durante fines de semana o festivos o
cualquier otro periodo en el que la actividad de la obra sea interrumpida o cesada temporalmente, se
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retirara de las zonas de trabajo toda la maquinaria pesada y camiones pasando a quedar estacionada en
los parques de maquinaria de las empresas actuantes en la obra o bien se habilitara un lugar de
estacionacimento para ello, quedando fuera de afeccion al trafico y a viandantes.

Ademas, quedaran habilitados los accesos y delimitaciones con barrera plastica y valla de obra para que
puedan ser retiradas en caso necesario ante situacién de emergencia, no solo para las situaciones de
emergencia durante la ejecucion de las obras sino también en prevision de situaciones de emergencia en
las calles afectadas por las obras y pueda permitirse el paso y actuacion de ambulancias, bomberos,
policia, etc. en particular en los periodos de cese de actividad en la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ACOPIOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Se hace referencia a los acopios que normalmente se realizan al aire libre y al almacenaje de materiales y productos diversos que se
emplean en el desarrollo de los trabajos, y operaciones de mantenimiento de equipos y maquinaria. Se prevé seran los siguientes:

- Materiales sueltos en general (zahorras, arena, grava etc.)

- Materiales para las conducciones (tubos, piezas prefabricadas: arquetas, sumideros, aros y conos de hormigdén para pozos, etc.)

- Ferralla

- Encofrados de madera y/o metalicos
- Tuberias, conos, aros de hormigén para pozos de registro
- Palés de contenido diverso (bordillos, baldosas, rigolas, sumideros, etc.)

- Pinturas y disolventes.
- Cemento.

- Desencofrante y aditivos.
- Combustibles (gasolina, gasoil).
- Engrasantes (aceites, grasas).

- Otros.

Andlisis de riesgos

Atropellos, colisiones, vuelcos y choques

Caida de personas y/u objetos al mismo o a distinto nivel

Atropellos, colisiones, vuelcos y choques

Desplome de cargas izadas (operaciones de descarga)

Explosion

Deslizamiento de materiales acopiados: por mal apilado o acopio

Atrapamientos, cortes y golpes - Incendio - Intoxicaciones - Atropellos, colisiones, vuelcos.

Medidas y normas de
seguridad

En principio los acopios, significan un obstaculo si se dejan en la via publica, por lo que se establece la
necesidad de que se reserve un espacio fuera de ella y con acceso restringido para la realizacion de los
acopios. Si dicho espacio no dispone de cerramiento, se cerrara con vallas, balizando con cintas o malla
plastica y se instalara sefializacion de “Prohibido el paso de personal ajeno a la obra”

Se podra apilar en la via publica unicamente el material que vaya a ser utilizado antes de la siguiente
interrupcion del trabajo, no pudiendo quedar acopios durante las horas de descanso, ni de un dia para
otro, ni durante los fines de semana.

El contorno de los acopios de materiales sueltos, se bordearan con tablones, bordillos, encintados, etc,
que delimiten paso.

La altura maxima de cualquier acopio de material suelto no superara 1,50 m.

El almacenamiento o acopio de material en sacos, se podran apilar en capas transversales, con las bocas
de los sacos orientadas hacia el interior de la pila. A partir de 1,50m de altura, la pila adquirira forma de
piramide escalonando los sacos cada 0,50m. Y si fuera mover conjuntos de sacos, se dispondran sobre
palets sujetando el conjunto con flejes o envolviendo el conjunto con embalaje de plastico retractil, no
admitiéndose el traslado de palets con los sacos sueltos.

Los materiales susceptibles de echarse a rodar, se acopiaran en un area lo mas llana y regular posible y
quedaran calzados. Se mantendran los flejes y empaquetado propio del suministro mientras no sea
precisa su utilizacion y se extremaran las precauciones en las operaciones de desatado y suelte de flejes,
evitando el atrapamiento derivado del desmorone o rodamiento tuberias, piezas o elementos, al soltar el
conjunto.

Todos los productos quimicos, toxicos inflamables y peligrosos, que se empleen en la obra se acopiaran y
almacenaran de forma ordenada, se dispondran teniendo en cuenta los productos que puedan reaccionar
entre si, generando atmodsferas toxicas, explosiones e incendios, es decir, separando aquellos que
pudieran reaccionar o interaccionar entre si, o provocar una deflagracion (por ejemplo: No se
almacenaran aerosoles, pinturas, etc. junto con garrafas de gasolina, aceites, engrasantes o similares).
Todos los envases dispondran de su correspondiente etiquetado, incluso las garrafas o bidones
contenedores de combustibles, aceites o similares, estaran identificados de forma individual en el propio
recipiente. Los productos quimicos, téxicos inflamables y peligrosos, se almacenaran en un lugar
ventilado, con iluminacion suficiente y se dispondra en el recinto habilitado para almacenamiento o acopio
tanto de productos a estrenar como de productos de desecho, de nimero suficiente de extintores, se
contara igualmente con la Ficha de Seguridad de cada producto, con el Listado de los teléfonos de
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emergencia y se instalara la sefalizacion necesaria de advertencia peligro, de ubicacién de extintores,
prohibicion de hacer fuego y prohibicion de fumar. No se admitirdan almacenamientos o acopios,
especialmente de productos quimicos, toxicos, inflamables y peligrosos, en las instalaciones de higiene y
bienestar, ni en la caseta de obra, se habilitaran contenedores-almacén o recintos debidamente
acondicionados, ventilados, iluminados, sefializados y dotados con medios de extincion de incendios.
Ante las necesidades de empleo en obra de almacenamiento de productos quimicos, se efectuaran los
mismos atendiendo a las especificaciones del R.D. 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el
reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias,
dentro de su ambito de aplicacién, con particular mencién de aplicacion de la MIE APQ-1
Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles.

‘ A10.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Considerando el numero previsto de operarios, se preveran las siguientes instalaciones:

VESTUARIOS

Queda prevista la instalacion de una caseta vestuarios localizadas segun se sefiala en los planos de este estudio, dotada de taquillas
individuales con cerradura para cada trabajador, asientos y perchas.

Puesto que la parcela se sitla cercana a una instalacion de restauracién y hotel proxima, propiedad del promotor de la obra, se puede
considerar la ubicacion de vestuarios en ella.

SERVICIOS

Se ha previsto la instalacion de una caseta de aseos de obra localizadas segun se sefiala en los planos de este estudio dotada de
inodoros en cabina individual, duchas, lavabo, calentador de agua, dispensador de papel, dosificador de jabon y espejo. Para el
adecuado servicio de las instalaciones se contara con las acometidas eléctricas, de saneamiento y abastecimiento, quedando previsto
acondicionamiento y proteccién de los entronques conexiones con las redes existentes, con acondicionamiento de cuadro eléctrico
general conectado a red existente o con posibilidad de conexidon a grupo generador. Las derivaciones entronques y acometidas se
podran realizar con ejecucion de zanja hasta entronque, relleno y compactacién, proteccion con encamisado lecho de arena y
disposicién de chapén en zona de cruce con calzada. Procediendo a la posterior reposicién a la finalizacién de las obras. En cualquier
caso y como alternativa podra disponerse de un depdsito portatil de agua y una fosa séptica provisional de obra que garantice la
dotacion de los servicios de abastecimiento y saneamiento a las instalaciones de higiene y bienestar.

Puesto que la parcela se sitla cercana a una instalacion de restauracion y hotel proxima, propiedad del promotor de la obra, se puede
considerar la ubicacion de servicios en ella.

COMEDOR

Dado el emplazamiento de la obra y en prevision de que la practica habitual consistente en concertar los servicios con restaurantes,
hoteles, etc. de la zona, a cargo de la empresa contratista, no queda prevista la instalacion de comedor en obra. No obstante, el
contratista podra optar por instalar esta dotacion para lo que debera justificar su necesidad.

‘ A10.5.- PREVENCIONES Y MEDIDAS DE EMERGENCIA

ACTUACIONES ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA

En caso de situacidon de emergencia mantener siempre la calma, intentar transmitirla a los demas y sobre todo actuar con celeridad
pero sin correr.

En caso de incendio, si se tiene que atravesar una zona con mucho humo o altas temperaturas debe de hacerse agachado y si es
preciso tumbado.

Los gases y el calor se encuentran en las zonas mas altas y van descendiendo progresivamente, pero siempre queda una pequefia
capa de aire a ras de suelo. Ademas, tener muy en cuenta que los humos y los gases son mucho mas peligrosos que las llamas.

Todo el personal de obra, debe conocer que en caso de incendio, hay que tener en cuenta que no se han de abrir puertas que se
encuentren calientes.

En caso de tener que abrirse se hara muy despacio.

Siempre han de mantenerse las zonas de paso libres, al objeto de que se facilite la evacuacion.

En caso de incendio, si se tiene inseguridad y se teme por la propia integridad fisica, debe de abandonarse el local o la estancia
incendiada, cerrando la puerta, comprobando que no hay nadie dentro y nunca echar la llave de la puerta.

Si el fuego es de pequefias dimensiones y se decide atajarlo, situarse entre las puertas y las llamas, manteniendo ventilado el local.

Si en caso extremo se prendiesen las ropas, no correr. La mejor solucion es echarse al suelo y rodar.

Mantener de manera visible y con publico conocimiento la relacion de los teléfonos de contacto en caso de emergencia o accidente.

ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE O INCIDENTE PROFESIONAL

En caso de accidente de personal de obra se procedera segun las actuaciones recogidas en la siguiente pauta:
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| PROTEGER | AVISAR/TRASLADAR | SOCORRER |

PROTEGER

En primer lugar, habra de proteger, para ello se evitara que el accidente se propague y alcance a otras personas distintas al
accidentado. Hay que proteger al accidentado, sin perder de vista el entorno que rodea al accidente. En caso de incendio habra que
ventilar la zona donde se haya declarado el mismo. Intentar retirar al accidentado de la zona del accidente y sefalizar el lugar del
accidente.

AVISAR/TRASLADAR

En funcién de la gravedad del accidentado se acudira al Servicio Médico de la empresa, al Centro Asistencial mas cercano, al Hospital
mas préximo o se pedira directamente ayuda a los Servicios de Urgencia Especializados.

En el caso de la llamada telefénica, ésta debe de realizarse conforme a unas normas previamente preparadas y revisadas
periddicamente. Se dispondra de una lista de teléfonos de emergencia actualizada

En las llamadas de teléfono por emergencia es importante indicar la gravedad del accidente, cuantas personas estan implicadas y
cuando se ha producido Indicar la situaciéon exacta del accidente y la mejor via de acceso.

SOCORRER

Se adecuara el terreno para una posible cura de emergencia, si es posible sin mover al accidentado, se debe disponer a mano de un
botiquin de urgencias, debidamente dotado.

Procurar la comodidad del accidentado y una postura correcta para que respire de forma cémoda.

Atencion especial a las constantes vitales, respiracion y pulso, auxiliando a los diversos accidentados por orden de gravedad.

Si la situacion se ha estacionado arropar al accidentado, procurarle compaiiia y afecto y esperar a la llegada de los equipos sanitarios.

CENTROS ASISTENCIALES PROXIMOS

En lugar visible de las instalaciones de obra, se expondra un cartel indicativo con las direcciones y teléfonos de emergencia:
Hospitales, Centros de Salud, Urgencias, Ambulancias, Mutua, Bomberos, Policia, Guardia Civil, Compafriias propietarias de los
distintos servicios afectados, etc.

Se incluye un listado no exhaustivo que su caso el contratista ampliara si se estimara la inclusiéon de otras direcciones, teléfonos y/o
identificaciones, como pudieran ser: Mutua, Servicio de Prevencion, Jefe de Obra, Encargado, Recursos Preventivos de la obra,
Direccién Facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud, Compaiiias propietarias de Servicios afectados, etc.

Hospital Tres Mares, TEL. 942 772 100
Av. Cantabria, s/n, 39200 Reinosa, Cantabria

Centro de Salud de Aguilar de Campoo TEL. 979 122 088
P° el Soto, 5, 34800 Aguilar de Campoo, Palencia

AMBULANCIAS SACYL TEL. 947 237 576
BOMBEROS TEL.: 080
CUERPO NACIONAL DE POLICIA TEL.: 091
GUARDIA CIVIL TEL.: 062
INFORMACION TOXICOLOGICA TEL. 915 620 420
EMERGENCIAS TEL.: 112

BOTIQUIN

Se dispondra de un botiquin principal con los medios necesarios para efectuar las primeras curas de urgencia en caso de accidente o
lesién. El botiquin se situara en lugar bien visible y accesible de la obra y convenientemente sefializado, en la caseta de oficinas o en la
caseta de vestuarios. En caso de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se dispondra de botiquines portatiles en los
distintos tajos abiertos o vehiculos de obra, de manera que queden satisfechas las necesidades de los trabajadores

Los Botiquines estaran a cargo de la persona mas capacitada designada por la empresa.

Cada botiquin dispondra del contenido minimo que se especifica en el Pliego de Condiciones del presente Estudio y se repondra el
contenido conforme su el uso necesario.

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

Se efectuara un seguimiento sobre el control y vigilancia de la salud, al personal de la obra, de forma que al personal de nuevo ingreso
en la empresa se le efectuara un Reconocimiento Médico y que se repetira con caracter anual.

El Reconocimiento Médico sera de caracter voluntario sin obviar las excepciones y especificaciones marcadas por la normativa legal en
vigor a fecha de ejecucioén de las obras.

Quedara totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la custodia y archivo de los historiales médicos
de los trabajadores a los que se realicen reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a los mismos a personas no autorizadas.

El facultativo que realice el reconocimiento médico dara traslado sobre la aptitud del trabajador para el puesto al responsable
administrativo del Contratista, como asimismo al Técnico de Prevencioén de la obra.

DOTACIONES PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS
Se contara con medios de extinciéon de incendios para la obra, quedando prevista la disposicion de extintores portatiles a ubicar en las
casetas vestuarios, en caseta oficina si existiera, en los cuadros eléctricos o junto a grupos generadores, en todos los tajos abiertos
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con especial mencion de disposicion en las actuaciones cercanas o en proximidad a la linea eléctrica subterranea de MT, ante las
actuaciones de descubrimiento de la red de gas, en los lugares o contenedores habilitados para almacenaje de productos quimicos o
inflamables. Y se contara con extintor en toda la maquinaria y camiones actuantes en la obra.

CON RESPECTO A LOS HABITOS HUMANOS

Observar la prohibicion de fumar cuando las circunstancias y condiciones del trabajo lo requieran.

No consumir bebidas alcohdlicas en la obra.

Toda la materia sobrante organica, inorganica, degradable, no degradable, etc., sera debidamente recogida y enviada a contenedores
que el CONTRATISTA pondra a disposicion del personal de obra.

Cada trabajador mantendra unos habitos de higiene y limpieza en las instalaciones de uso comun e individual en beneficio de la salud
de todos.

Sera obligatorio el uso de casco, calzado de seguridad, portar gafas antiimpactos y ropa reflectante, para toda persona que acceda a la
obra.

Hacer uso del casco de seguridad en todos los lugares y trabajos en los que haya riesgos de herida en la cabeza por caida de objetos
o materiales.

Hacer uso de calzado de seguridad con plantilla y puntera de acero (cuando las circunstancias asi lo determinen) Hacer uso de
guantes de trabajo adecuados a las tareas que se estan ejecutando.

Emplear proteccion ocular y facial cuando existan riesgos de proyeccion de particulas soélidas o liquidas.

Hacer uso de la proteccioén respiratoria debida cuando existan emanaciones nocivas tales como gases, polvos o humos. Insistir en el
uso continuado de las prendas de trabajo de manera que siempre queden bien ajustadas y exentas de manchas de aceite o grasa.
Mantener en buen estado los sistemas de proteccién colectiva y proceder a su sustitucién cuando se haya detectado algun defecto o
tras haberse producido algun incidente.

Mantener despejados los accesos y pasos en la obra.

Limpiar o enarenar cualquier mancha de grasa o aceite.

Enarenar siempre cuando exista riesgo de deslizamiento en el suelo.

Acopiar y almacenar los materiales en los lugares previamente establecidos y de manera ordenada.

Eliminar cualquier residuo de obra a los lugares de recogida establecidos.

CON RESPECTO A LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Hacer uso de herramientas y aparatos Unicamente para el final que estan destinados. No quitar ni neutralizar ni reducir la eficacia de
los dispositivos de proteccion dispuestos en la obra.

CON RESPECTO A LA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL Y DEFINITIVA

Se prohibira tender mangueras o cables eléctricos de forma desordenada asi como el empleo de cables defectuosos. No disponer
material eléctrico sobre superficies humedas, ni dejarlos a la intemperie. Manipular con prudencia las conexiones y clavijas siendo
éstas conforme a norma.

SENALIZACION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD

Es necesario establecer el Centro de Trabajo un sistema de sefializacion de Seguridad y Salud a efecto de llamar la atencion de forma
rapida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, asi como para indicar el emplazamiento
de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad.

Deberan sefalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de Abril de 1.997, n° 485/1997, BOE del 23,
"Senfalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo". Las sefales de Seguridad y los simbolos a utilizar seran referidas en el apartado de
"Planos y Detalles".

‘ A10.6.- NORMATIVA DE APLICACION

GENERAL

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevencion de Riesgos Laborales por la que se modifican algunos articulos de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre,de Prevencién de Riesgos Laborales.

o Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevencion de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

e Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevencion y control de la
legionelosis.

e Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal..

e Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevencion de Riesgos Laborales del Ministerio de la Presidencia.

o Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial
(modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre.

o 0. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y
regula el procedimiento para su cumplimentacion y tramitacion.

e Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevencion de la contaminacion por
legionella en las instalaciones térmicas.
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Resolucion de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaria de Estado para la Administraciéon Publica.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

Ordenanza

. General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo valido el Titulo Il que comprende los articulos
desde el n°13 al n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995)

Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevencién

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y
salud

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud sobre manipulacién manual de cargas
Ordenanza de Trabajo, industrias, construccion, vidrio y ceramica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en titulos no
derogados)

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles

RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposicién a
agentes biologicos durante el trabajo

RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

0. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construccion.
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a
105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° ( BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.
O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correccién de errores: BOE: 31/10/86

O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Sefalizacién, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado.

O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentacién de aparatos elevadores para obras. Modificacion: O. de 7 de marzo
de 1981 ( BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevacion y Manutencién referente a gruas-torre desmontables para obras. Modificacion: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90).

0. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con
riesgo de amianto.

RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al
ruido durante el trabajo.

0. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Correccién de errores:
BOE: 06/04/71. Modificacion: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capitulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud de equipos de proteccion individual.

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95).
Disposiciones de aplicacion de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas.

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las maquinas.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién personal de trabajadores:

R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metalicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificaciéon: BOE: 24/10/7

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos. Modificacion: BOE:
27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias. Normas comunes y
adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: Filtros mecanicos.
Modificacién: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: Mascarillas
autofiltrantes. Modificacién: BOE: 31/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y
mixtos contra amoniaco. Modificacion: BOE: O1/11/75

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacién de los equipos de
trabajo.

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud de equipos de proteccion individual.

RD. 56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicacion de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las maquinas.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién personal de trabajadores:

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metalicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificacién: BOE: 24/10/7

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos. Modificacion: BOE:
27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias. Normas comunes y
adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: Filtros mecanicos.
Modificacién: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: Mascarillas
autofiltrantes. Modificacién: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros quimicos y
mixtos contra amoniaco. Modificacién: BOE: O1/11/75

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacién de los equipos de
trabajo.

Normativa de ambito local (Ordenanzas municipales)

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de Prevencion de riesgos laborales, de 1995
(BOE: 10/11/95)

Normas relativas a la ordenacion de profesionales de la seguridad e higiene.

Reglamento de los Servicios de Prevencion, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97)

Normas de la administracién local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y
que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrénico de Baja Tension. B.O.E. 9/10/73 y Normativa
Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974).

Aparatos Elevadores |.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instruccion técnica complementaria MIE-AEM-1 del
reglamento de aparatos de elevacion y manutencion referente a los ascensores electromecanicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2
referente a grdas-torre (BOE: 24-4-1990).

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial

‘ A10.7.- PLIEGO DE CONDICIONES

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS:

Se cumplira lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las
instrucciones de uso, y a la instalacién y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de aridos.
2.- Herramientas neumaticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de marmol y terrazo.

CARACTERISTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACION DE UTILES Y HERRAMIENTAS:
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Tanto en el empleo como la conservacion de los utiles y herramientas, el encargado de la obra velara por su correcto empleo y
conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o
herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las
prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y utiles conocidos y con
experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes segun
los criterios generalmente admitidos.

EMPLEO Y CONSERVACION DE EQUIPOS PREVENTIVOS:
Se consideraran los dos grupos fundamentales:

PROTECCIONES PERSONALES:

Se tendra preferente atencién a los medios de proteccién personal.

Toda prenda tendra fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizaciéon de una prenda de proteccién personal o equipo se deteriore,
éstas se repondran independientemente de la duracidn prevista.

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las normas de homologacion del Ministerio de Trabajo y/o Conselleria y, en caso
que no exista la norma de homologacion, la calidad exigida sera la adecuada a las prestaciones previstas.

PROTECCIONES COLECTIVAS:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién de los elementos de proteccion colectiva,
contando con el asesoramiento y colaboracion de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la
Empresa Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir en esta obra, ademas de lo indicado en las Normas Oficiales.

VALLAS DE DELIMITACION Y PROTECCION EN PISOS:
Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metalicos y con patas que mantengan su estabilidad.

RAMPAS DE ACCESO A LA ZONA EXCAVADA:
La rampa de acceso se hara con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularan lo mas cerca posible de éste.

BARANDILLAS:
Las barandillas rodearan el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el
interior de las escaleras.

REDES PERIMETRALES:

La proteccion del riesgo de caida a distinto nivel se hara mediante la utilizacién de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m.,
excepto en casos especiales que por el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclara a horquillas de hierro
embebidas en el forjado. Las redes seran de nylon con una modulacién apropiada. La cuerda de seguridad sera de poliamida y los
moédulos de la red estaran atados entre si por una cuerda de poliamida. Se protegera el desencofrado mediante redes de la misma
calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

REDES VERTICALES:
Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetaran a un armazon apuntalado del forjado, con
embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

MALLAZQOS:
Los huecos verticales inferiores se protegeran con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortaran una vez se necesite el hueco.
Resistencia segun dimension del hueco.

CABLES DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD:
Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo
con su funcion protectora.

MARQUESINA DE PROTECCION PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL:
Consistira en armazoén, techumbre de tablén y se colocara en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantia
preventiva se vallara la planta baja a excepcion de los médulos designados.

PLATAFORMAS VOLADAS EN PISOS:
Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y
rodapié en todo su perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las plantas.

EXTINTORES:
Seran de polvo polivalente, revisandose periddicamente.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)

ANEXO 10 — ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 25



aullpereda ahedo

= rp q COACYLE N° 3250
— : 659 196 790 rpa.arquitectura@gmail.com

PLATAFORMA DE ENTRADA-SALIDA DE MATERIALES:

Fabricada toda ella de acero, estara dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondra de
barandillas laterales y estara apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablén de reparto. Calculo estructural segun acciones a
soportar.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecucion de las
obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximira al promotor de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactara con arreglo
a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera
necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucién de la obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcion de
su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccion previstos en este Estudio Basico.

El plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma de la
evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen
seran asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencién en
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estara en la obra a disposicién de la Direccion Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en
particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de
las vias 0 zonas de desplazamiento o circulacién.

La manipulacién de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitaciéon y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en particular si se trata de materias
peligrosas.

El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud.
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.
Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a
los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autébnomos estan obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en
particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1997.

Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley
de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuaciéon coordinada que se hubiera
establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

LIBROS DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que
constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan
de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro la Direccion Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en
esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia
a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores.

PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacidon de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados de la paralizacion y a los
representantes de los trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informaciéon adecuada y comprensible de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, sera
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procedera a:
Designacion de Delegados de Provincia de Prevencion, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion
Comité de Seguridad y Salud:
Es el érgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituira en las empresas o centros de trabajo
con 50 o mas trabajadores:
Se reunira trimestralmente.
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Participaran con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevencion de la
Empresa.
Podran participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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ANEXO 11- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

ANTECEDENTES Y OBJETOS

Segun Real Decreto 105/2008

Proyecto: Acondicionamiento de parcela y accesoa area de servicio

Arquitecto Redactor: Raul Pereda Ahedo. C.0.A.C.Y.L.E 3250 - Demarcacién de Burgos.

Promotor: Fernando del Olmo Gémez

Generador de los Residuos: El Promotor

Poseedor de los Residuos: El constructor (no se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto)

El objeto del presente Estudio es establecer las previsiones necesarias para la gestion de los residuos que se ocasionen durante los
trabajos previos de demolicion y la construccion de la obra mediante el desarrollo de los siguientes contenidos:

1 -ldentificacién de los residuos (segin OMAM/304/2002)

2 -Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)

3- Medidas para la prevencion de los residuos

4-Operaciones encaminadas a la posible reutilizaciéon y separacion de los residuos
5-Medidas de segregacion “in-situ”

6-Prevencion de reutilizaciéon en la misma obra u otros emplazamientos
7-Operaciones de valorizacién “in situ”

8-Destino previsto para los residuos

1-IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS (SEGUN OMAM/304/2002)

Se identificaran dos categorias de residuos de la construccion:

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en
los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccién, de la demolicion, de la
reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o
no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No

se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m® de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.
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2-ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARA EN LA
OBRA

La estimacion se realizara en funcion de las categorias del punto 1, en Tn y M3

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 10 cm de altura de mezcla de residuos por
m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m?3.
En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en DEMOLICION

Superficie Construida total 12200,00 m?
Volumen de residuos 0,1 m’/m* 1220,00 m?
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 1,10 Tn/m3
Toneladas de residuos 1342,00 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 4416,00 m?
Presupuesto estimado de la obra 195.529,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 31.097,00 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccién y en base a los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de
la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los
siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia de residuo:

3-MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE LOS RESIDUOS

Se establecen las siguientes pautas para alcanzar los siguientes objetivos:

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las
obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales, ademas de ser caro,
es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucién. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de
zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de
evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su valorizacién.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar
la forma de valorizacion de los residuos, si se reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El
objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorizacion.

Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su valorizacién y gestién en el vertedero.

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para mejorar su gestion en el vertedero. Asi, los
residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos, evitandose
asi transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el
vertedero o la central recicladora.

Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestién.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de
analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestién
de la obra, y que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y de su eventual minimizacion o reutilizacion.
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Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los residuos que se originaran en el
proceso de ejecucion, con el fin de hacer una previsién de los métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacién y de las
mejores alternativas para su deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucién nos conduce hacia un futuro con menos
vertederos, cada vez mas caros y alejados.

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores mas préximos.

La informacién sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de residuos es una base imprescindible para
planificar una gestién eficaz.

El personal de la obra que participa en la gestién de los residuos debe tener una formacion suficiente sobre los aspectos
administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar
cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan
de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

La reduccién del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestidon de estos residuos. Hay que tener en cuenta
que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y
transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que
podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dara lugar a nuevos residuos.
Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de
los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los
materiales y productos de la obra se hara cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestién a quien origina el residuo. Esta prescripcion administrativa de la obra también tiene un
efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados
debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los
recipientes que los contienen deben ir etiqguetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas
tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el
deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

4-OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE LOS
RESIDUSOS

Proceso de gestién de residuos sélidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

Recepcion del material bruto.

Separacién de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o gestores autorizados, respectivamente).
Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

Separacién de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofas, etc.) para su reciclado.

Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado).

Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacién.

Reutilizacién del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas).

Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para llevar a cabo el proceso descrito. Ademas
contara con una extension, lo suficientemente amplia, para la eliminacién de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los
rechazos generados en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaracion de Impacto

Ambiental preceptivos:
. Sistemas de riego para la eliminacion de polvo. Cercado perimetral completo de las instalaciones.
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Pantalla vegetal.

Sistema de depuracion de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.

Etc...

Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacion rednan las condiciones adecuadas para
no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:

Proceso de recepcion del material.
Proceso de triaje y de clasificacion.
Proceso de reciclaje.

Proceso de stokaje.

Proceso de eliminacion.

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material a la planta asi como los que salen de la
misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepcién

Proceso de Triaje y clasificacion.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que
sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavacién). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de
recepcion o descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas voluminosos y pesados. Asimismo, mediante
una cizalla, los materiales mas voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de caracter organico y los considerados téxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestion
especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separacion. Una primera
separacion mecanica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartén asi
como fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no separados en esta linea constituyen el material
de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en contenedores y almacenados en las zonas
de clasificacion (trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o reutilizacién.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones etc., son reintroducidos en el ciclo
comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU mas préximas a
la Planta.

Los residuos téxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de stokaje.
En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de

que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.
Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su reutilizacion como tierras vegetales. Asimismo,
existiran zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacién o reciclaje se depositara en el area de eliminacién, que se ubicara en las inmediaciones
de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando
una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca
en una balsa, que servira para realizar los controles de calidad oportunos.
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5- MEDIDAS DE SEGREGACION “IN-SITU”

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demoliciéon deberan separase en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 4,00T
Madera 2,00T
Vidrio 200T
Plasticos 050T
Papel y cartén 050T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

X Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases, organicos,
peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008
X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

6- PREVENCION DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos .

X . 3 . Externo. Reciclado
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado.

X Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion PROPIA OBRA

X Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en | PROPIA OBRA
urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

7- OPERACIONES DE VALORIZACION “IN-SITU”

Se marcan las operaciones previstas (se marcan las casillas segun lo aplicado).

OPERACION PREVISTA

X No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperaciéon de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Comisién 96/350/CE
Otros (indicar)
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8- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Junta de Castilla y Ledn para la gestion de
residuos no peligrosos, indicandose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicién
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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PLIEGO DE CONDICIONES

CON CARACTER GENERAL:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion
Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas
homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificacion de los medios empleados
Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores
empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

CON CARACTER PARTICULAR:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

X Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como
sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas
elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m?,
contenedores metdlicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas

X municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados vy
segregados del resto de residuos.
X El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en

contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor /
X envase y el numero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley
5/2003 de 20 de marzo de Residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contenciéon y
almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptara las medidas necesarias para evitar el
X deposito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del
horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacion
de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de las
X condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decisién y de su justificacion ante las autoridades
locales o autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestiéon de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
X vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio
Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e
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inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de
cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las
X ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto, asi como la
legislacién laboral al respecto.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros
Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
X madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros

con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos
X degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior
a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)
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VALORACION DEL COSTE PREVISTO

Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construcciéon y demolicion, coste que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos de la obra, repartido en funcién del
volumen de cada material.

Precio gestion en
) . . ” Planta / Vestedero / % del presupuesto de
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) Obra
(€/m?)

RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 441600 | 1,50 | 6.624,00 3,3877%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 3,3877%
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 671,00 1,50 1.006,50 0,5148%
RCDs Naturaleza no Pétrea 197,00 1,50 295,50 0,1511%
RCDs Potencialmente peligrosos 211,74 1,50 317,61 0,1624%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,8283%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 782,12 0,4000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 9.025,72 4,6161%

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacién, mientras que para los de Nivel Il se emplean los datos
del apartado 1.2 del Plan de Gestién

Se establecen los precios de gestion acorde a lo establecido. El contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios
finales de contratacion y especificar los costes de gestién de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase
necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:

Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el limite superior
de la fianza (60.000 €).

Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2%.

Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion de Residuos, tales como alquileres, portes,
maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.
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ANEXO 12- SENALIZACION
INTRODUCCION

Este Anejo tiene por objeto la definicion de los elementos de sefializacion vertical y horizontal necesarios para conseguir la maxima
seguridad, comodidad y eficacia en la circulacion de los vehiculos en el camino de acceso al area de servicio proyectada.

SENALIZACION HORIZONTAL

Para la definicion de la sefalizacion horizontal se ha aplicado la Norma de Carreteras 8.2-1.C. “Marcas Viales” aprobada por Orden
Ministerial de 16 de Julio de 1987.

Se define como sefalizacidon horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre el pavimento para separacion de carriles de
circulacion, las bandas continuas de prohibicién de adelantamiento, las bandas de separacion de arcén y calzada y cualquier otro tipo
de lineas, palabras o simbolos realizados en el pavimento que sirvan para regular el trafico de vehiculos y peatones.

TIPOLOGIA DE LAS MARCAS VIALES

Las marcas viales utilizadas se ajustan a los siguientes tipos expuestos a continuacion:

LONGITUD (m)
TIPO DE MARCA ANCHO PINTADA/ESPACIO
M-1.3 Separacion de carriles normales | Discontinua Longitudinal Blanca 0,10 55/2
M-1.12 Borde de calzada Discontinua Longitudinal Blanca 0,15 1/2
M-2.6 Borde de calzada Continua Longitudinal Blanca 0,10 -
M-4.2 Linea de detencion ceda el paso | Discontinua Transversal Blanca 0,40 0,8/0,4

Se han previsto las siguientes pinturas en la calzada:

TIPO DE MARCA
M-6.5 Indicador de Ceda el Paso Blanca
M-7.2 Cebreado circulacion en doble sentido Blanca

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de sefializacion y los detalles y dimensiones de cada una de las marcas
viales utilizadas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Para establecer las caracteristicas de los materiales a utilizar y el método de aplicacion de las distintas marcas viales se siguen los
criterios definidos en el articulo 700 — Marcas Viales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3).

Como principio general, se emplearan marcas permanentes tipo 2 (disefiadas especificamente para mantener la retrorreflexion en
seco, con humedad y lluvia) no sonoras (P-RR).

Segun los criterios del epigrafe 700.3.2, en la aplicacién de las marcas viales se utilizaran pinturas, termoplasticos, plasticos en frio,
materiales de post-mezclado y/o microesferas de vidrio de premezclado, presentados en forma de sistemas de sefalizacion vial
horizontal, o marcas viales prefabricadas que acrediten el cumplimiento de las especificaciones recogidas en los epigrafes siguientes
del articulo 700. Los criterios de seleccion del material mas idéneo para cada aplicacion se llevan a cabo determinando la clase de
durabilidad, en funcién del factor de desgaste y la naturaleza del material base en funcién de su compatibilidad con el soporte.

Con las consideraciones del articulo 700.3.4 y siguientes, se obtienen unos factores de desgaste de 11 y 10, para eje y lineas de borde
respectivamente, lo cual implica una clase de durabilidad P5.

La naturaleza del material y la forma de aplicacion se realizara en consideracion con la Tabla 700.10, considerando que el pavimento
es de mezcla bituminosa.

Asi para las marcas a disponer, de entre los productos de larga duracion aplicados por pulverizacién o marcas viales prefabricadas se
seleccionan los termoplasticos de aplicacion en caliente, aplicados por pulverizacién. El caracter retrorreflectante de las marcas viales
se conseguira mediante la incorporacién, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a los materiales anteriormente
citados.
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SENALIZACION VERTICAL

La sefalizacién vertical se define de acuerdo con las normas de la Direccién General de Carreteras, incluidas en la Instruccién 8.1-1.C.
“Sefializacion Vertical” de la Instruccion de Carreteras (ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo).

Se define como sefializacion vertical el conjunto de placas, debidamente sustentadas, que tienen por misién advertir, regular e informar
a los usuarios en relacion con la circulaciéon o con los itinerarios. La sefializacion vertical persigue tres objetivos fundamentales que son
el aumento de la seguridad, la eficacia y la comodidad. Por lo tanto, debe cefiirse a principios de claridad, sencillez y uniformidad.

CRITERIOS DE DISENO

MATERIALES

Todos los materiales cumpliran con lo prescrito en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos sobre sefalizacién, balizamiento
y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituye.

DIMENSIONES
Las dimensiones de las sefiales se determinan por el tipo de via que en éstas se instalan y, como consecuencia, por la velocidad
permitida en las mismas.

Para el caso considerado de carreteras convencionales sin arcén, la Instruccion 8.1.-1.C establece una dimensién de 900 mm de
diametro para las preceptivas de prohibicion, 900 mm para las informativas triangulares y por ultimo, de 600 x 600 mm para las
cuadradas.

Carretera convencional sin arcén

600 - 1600
1

- 600 990

600 -1400
600
\\:900

cotas en mm

Las dimensiones de los carteles se deduciran del tamafio de los caracteres y orlas utilizados, asi como de las separaciones entre
lineas, orlas y bordes. Ademas, los carteles formados por lamas ajustaran sus dimensiones a un niumero multiplo de estas. Los carteles
flecha en carreteras convencionales solo podran tener las alturas y longitudes siguientes:

* Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 o0 550 mm.

« Longitud: 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 o0 2.200 mm.

El angulo exterior en la punta de los carteles flecha sera de 75°.
SITUACION
Las sefales se colocaran en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el margen izquierdo, si el trafico pudiera obstruir la

visibilidad de las situadas a la derecha.

Las sefiales y carteles situados en los margenes de la plataforma se colocaran de forma que su borde mas proximo diste al menos 2,5
m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera arcén.

Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rigida) el borde mas préximo de la sefial o cartel se podra colocar a un
minimo de 0,5 m del borde de la restriccién mas proximo a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la visibilidad disponible.

La diferencia de cota entre el borde inferior de la sefial o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con aquéllos sera
de 1.5 m. Se recomienda que la altura del borde inferior de un panel direccional permanente, medida desde la prolongacion del bode
exterior de la calzada, se superior o igual a 1 m., debiendo colocarse a mayor altura siempre que sea necesario por problemas de
visibilidad de los mismos.

Los paneles direccionales permanentes se colocaran aproximadamente perpendiculares a la visual del conductor.
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Autopista, autovia y via rapida minimo 3 m minimo0,7m [20m
Carretera convencional con arcén >=1.5m. minimo 2,5 m minimo0,5m |[18m
Carretera convencional con arcén <1,5 m. minimo 1 m recomendable 1,5 m minimo0,5m [15m
RETROREFLECTANCIA

Todos los elementos de una sefial, cartel o panel complementario cuyo objetivo sea el de ser visto desde un vehiculo en movimiento,
excepto los de color negro, azul o gris oscuro, deberan ser retroreflectantes en su color.

La seleccion del nivel de retro reflexion mas adecuado, para cada sefial vertical de circulacién, se realizara en funcién de sus

caracteristicas especificas y de su ubicacion segun lo establecido en la Instruccion 8.1.-1.C. Asi, el nivel minimo de retroreflectancia
exigido es de 2.

TIPOS DE SENALES

El inventario de las sefiales utilizadas sera el siguiente:

Senfales de prioridad:
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Sefiales de prohibiciéon de entrada:

R-101 Entrada prohibida

Otras sefales de prohibicion o restriccion:

Velocidad maxima

Sefales de orientacion direccion:

Senales de destino de salida
inmediata hacia una zona,

area o via de servicios

S$-344  con salida exclusiva

Valencia A—39

Durante la fase de ejecucién de las obras se producen interferencias con carreteras con trafico. Estos tramos de carreteras seran
sefializados con una sefalizacion apropiada durante el periodo de duracién de las obras. Dicha sefializacién se realizara de acuerdo
con la Norma de Carreteras 8.3-IC Sefalizacion de Obras.

La sefializacion de obras tiene por objeto:
- Informar al usuario de la presencia de las obras.
Ordenar la circulacién en la zona por ellas afectada
Modificar su comportamiento adaptandolo a la situacion no habitual representada por las obras y sus circunstancias
especificas.
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Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores de la obra y limitar el
deterioro del nivel de servicio de la via afectada.

ORDENACION DE LA CIRCULACION EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS

Es necesario distinguir entre distintos tipos de vias y distintos grados de ocupaciéon de la carretera, puesto que la sefializacion,
balizamiento y defensa de una zona fija de obras o actividades no resultan ser los mismos.

Se distinguen los casos siguientes en cuanto a la funcionalidad de la via:
- Vias de doble sentido de circulacién, calzada unica con dos carriles.
- Vias de doble sentido de circulacién, calzada unica con dos carriles y un carril adicional y/o especial.
- Vias de doble sentido de circulacién, calzada Unica con cuatro carriles sin mediana.
- Vias de doble calzada con mediana o separador, con dos o tres carriles por sentido.

En nuestro caso no nos encontramos con ningun tipo de via de los indicados, ya que se afecta un tramo perteneciente a una rotonda
con un unico sentido y dos carriles, que se debera estudiar con los mismos principios que los presentes en la Instruccion 8.3-IC.

En cuanto a la situacién del obstaculo representado por una zona fija de obras o actividades, se distinguiran los casos siguientes.
1. Exterior a la plataforma

. En el arcén exterior

. En el arcén interior

. En la mediana

. En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el nimero de carriles abiertos a la circulacion.

. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el numero de carriles abiertos a la circulacion.

. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en mas de uno el nimero de carriles abiertos a la circulacion.

. En la calzada, de forma que se requiera el corte total de ésta.

O~NO O WN

Nos encontramos en el caso 3.
Asi mismo, la velocidad limite para la zona afectada por las obras es de 40 km/h.

ELEMENTOS DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

La sefalizacion de los ejemplos es la minima recomendada, pudiendo en funcion de la seguridad vial aumentarla, tanto en numero
como en dimensiones o balizamientos luminosos.

SENALIZACION HORIZONTAL

SENALIZACION VERTICAL
Se aplicara la instruccion 8.3-1.C. de sefalizacion de obras.

a) Color de las senales: Las sefiales de peligro tendran como color de orla el rojo, con textos y pictogramas de color negro y el fondo
amarillo.

En las sefiales de indicacion, la orla y los pictogramas seran de color negro y el fondo amarillo. Las sefiales de reglamentacion y
prioridad tendran los colores en orlas, pictogramas y fondos que indiquen en cada caso la instruccién 8.1-1.C. de sefializacion vertical.

b) Dimensiones de las sefales: Las dimensiones de las sefales seran las correspondientes al tipo de carretera en que se efectua el
desvio, de acuerdo a la instruccién 8.1-1.C.

Las sefiales se reutilizaran una media de cuatro veces.

BALIZAMIENTO
Se entiende por balizamiento la utilizacién de determinados elementos facilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar
la presencia de los limites de las obras y de las ordenaciones de la circulacién a que den lugar.

En general, se debera emplear un balizamiento adecuado cuando:
1. Existan zonas vedadas a la circulacion, tales como el arcén, parte del carril contiguo, un carril cerrado o la propia obra.
2. Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura difieran de los que habria sin la presencia de las obras.
3. Se establezca una ordenacion de la circulacion que pueda implicar su detencién (sentido Unico alternativo).

COLOCACION Y RETIRADA DE LA SENALIZACION

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocacion y retirada de la sefializacion y balizamiento
se realizara de acuerdo con las siguientes recomendaciones:
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COLOCACION
El material de sefalizacién y balizamiento se descargara y se colocara en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta
forma el personal encargado de la colocacion trabajara bajo la proyeccion de la sefializacion precedente.

Si no se pudieran transportar todas las sefiales y balizas en un solo viaje, se iran disponiendo primeramente fuera de la calzada y de
espaldas al trafico.

Se cuidara que todas las sefales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones,
sombras de obras de fabricas, etc.

RETIRADA
En general, la sefalizacién y balizamiento se retirara en orden inverso al de su colocacién, de forma que en todo momento siga
resultando lo mas coherente posible al resto de la sefializacién que queda por retirar.

La retirada de la sefalizacion y balizamiento se hara, siempre que sea posible, desde la zona vedada al trafico o desde el arcén,
pudiendo entonces el vehiculo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.

Una vez retirada la sefalizacion de obra, se restablecera la sefializacion permanente que corresponda.
ANULACION DE LA SENALIZACION PERMANENTE

Se recomienda anular dicha sefalizacion cuando no sea coherente con la de la obra tapando para ello las sefiales necesarias,
mientras la sefalizacion de obras esté en vigor.
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y ACCESO
A AREA DE SERVICIO
VALLE DE VALDELUCIO (BURGOS)

l11-PLIEGO DE CONDICIONES
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Proyecto Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a area de servicio
Promotor Fernando del Olmo Gémez
Situacion Valle de Valdelucio (BURGOS)
Arquitecto D. Raul Pereda Ahedo, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y Ledn Este, Delegacion de

Burgos, con el n° 3250.

La parte | del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en su Anejo |, Contenido del proyecto,
especifica que el Pliego de condiciones debe estar compuesto por:

1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS- PLIEGO GENERAL
- CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES.
- CAPITULO Il - DISPOSICIONES FACULTATIVAS.
- CAPITULO Il - DISPOSICIONES ECONOMICAS.

2. PLIEGO PARTICULAR
- CAPITULO IV - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
- CAPITULO V - PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.
- CAPITULO VI — GESTION DE RESIDUOS.
- CAPITULO VII - NORMATIVA TECNICA DE APLICACION.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la ejecuciéon de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando lasintervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion
aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de
omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.°El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus
determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULOII
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1° ,
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E. La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal
la accidn y el resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del
transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y
su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y profesional
habilitante sera la de arquitecto. Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b) la
titulacion académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas. Cuando el proyecto a
realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacion académica y profesional habilitante sera la de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo
con sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacién, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun corresponda, y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la
titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.
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EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra,
a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia debera tener la
capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. ) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes
de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, y en su caso
de la direccioén facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

1) Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar
el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido. n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final. o) Suscribir con el Promotor las
actas de recepcion provisional y definitiva. p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra. q) Facilitar al director
de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada. r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades
de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. s) Suscribir las garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesiéon. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulacién profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y
consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la
obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con
sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control
de Calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcién propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion
final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y especialmente en el acto de la recepcion.

1) Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa
que le sea de aplicacién. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion de la ejecucién de la obra, que formando parte de la direccion facultativa,
asume la funcioén técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado.
Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesién de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso
de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de
Seguridad y Salud para la aplicacién del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas
en el Plan de Control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de
no resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion
final de la obra.

j) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

I) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen
de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales
durante la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa asumira esta funcion
cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacién. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): a) Prestar
asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su

caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de
Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Director de Ejecucién de la Obra.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.-El Constructor tendra a su disposicién el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el
Arquitecto o Director de Ejecucion de la Obra.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existirda una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccion Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- ElLibro de Ordenes y Asistencia.
- ElPlan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- ElReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter
de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segln la naturaleza de los trabajos,
facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacioén alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompafara al
Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos
que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto
dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso
de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto
en mas de un 10 por 100.
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INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto
Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual daré al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17 .- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, sélo podra
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecucién de la Obra, no se admitira reclamacién alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podra limitar
su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que
por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- EIl Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado
en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION, APARECEN COMO
TAL RECOGIDAS EN LA LOE.

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacién responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcién de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado de

las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que
pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor
respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por
vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley
de Ordenacién de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la promocion,
actuen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los dafios
que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él
dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y exactitud de
dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.
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Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion
de la obra. El Director de la Ejecucién de las Obras podra exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como
base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Director de las Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparara un acta
acompafada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite y los defectos de
la falta de supervision del replanteo se deriven.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor daréd comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este ultimo obligado a
comunicar fehacientemente a la direccion facultativa, el comienzo de las obras con una antelacién minima de quince dias.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la direccién facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince dias de
antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variaciéon por la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecucion de las obras, el Contratista General debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de
las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva el director de la ejecucion de las obras.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose
segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor estéd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha
de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, en funcién de las atribuciones que les confiere a cada técnico la LOE, y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el articulo 15.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 32.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole
Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete a la direccién facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecucion de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisiéon y se negase a la demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 33.- Si el director de la ejecucion de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en las
obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la
Propiedad.
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DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al director de la ejecucion de las obras una lista
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 35.- A peticion del director de las obras o, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el
Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 36.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de
las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el director de ejecucién de las obras o, pero
acordando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el director de la ejecucién de las obras dara orden al Constructor de sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo
la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién de las obras, seran de
cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 39.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 40.- En la ejecucidon de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 41.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada
por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde
por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b)  Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan
quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la obra y la documentacion justificativa del
control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no se adecua a las condiciones
contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en
el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepciéon se entendera tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 42 .- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién
Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL
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Articulo 43.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final de las obras,
cada uno con las competencias que les sean de aplicacion , que se facilitara a la Propiedad.

Esta documentacion, junto con la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion, constituira el
Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura), ha ser encargada por el promotor, y sera entregada a los usuarios finales
del edificio.

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Coédigo Técnico de la Edificacion se compone, al menos, de:

- Libro de o6rdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda

La documentacién del seguimiento de obra sera depositada por el director de ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el
constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio
profesional, o en su caso en la Administracion Publica competente.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de la obra
certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificaciéon ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la
documentacion técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su adecuada utilizaciéon con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con
las condiciones de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa.

- Relacion de los controles realizados, y sus resultados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construccion de las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones a
buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medicion definitiva.

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el director de la ejecucion de las obras a su medicion definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su
firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la
LOE)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve
meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del
Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcién definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de
los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara
dicha recepcioén definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido
el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcién.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio
de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacién distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento
(4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su
importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta dias
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto
Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administraciéon, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcién
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que
se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57 .- El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos.

Se consideraran costes directos:

Todos los costos de ejecucion de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de
obra en concreto. (suprimir desde aqui lo rojo)

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su
ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria,

f) instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los costos de ejecucion de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por este
concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo y varios.

Estos costos se evaluaran globalmente y se repartiran porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas unidades de obra.

Articulo 58.-En el caso de que los trabajos a realizar en un edificiou obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, seentiende por Precio de
contrata el que importa el coste total de launidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas eltanto por ciento (%) sobre este ultimo precio en
concepto de Beneficiolndustrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se
establezcaotro distinto.
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A la totalidad de los gastos se le anadira el Beneficio Industrial y a la suma de lo anterior el iva correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el
Reglamento del I.V.A.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios solo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad
en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en
el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podra bajo ningun pretexto
de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forma de medir
las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de
Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 62.- No habra revisiéon de precios salvo pacto en contra, y se reflejara en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revision igualmente
aparecera especificada.

Articulo 63.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revisién de acuerdo con la formula establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 64.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable
el Contratista.

 EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS.
Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicasse preceptlue
otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la
baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar

solamente el numero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas,
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucién de acuerdo
con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémicas” determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen enel contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan enla obra, formara
el Contratista una relacion valorada de las obrasejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion quehabra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas,se valorara aplicando al resultado de la medicién general,cubica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente paracada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto paracada una de ellas, teniendo presente
ademas lo establecido en elpresente "Pliego General de Condiciones econdmicas" respecto amejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias
y especiales,etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesariaspara extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador losdatos
correspondientes de la relacién valorada, acompafiandolos deuna nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10)dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratistaexaminarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, encaso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considereoportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si lashubiere, dando
cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, enel segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion delArquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales deCondiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafoanterior, expedira el Arquitecto-Director la certificaciéon de las obrasejecutadas. De su
importe se deducira el tanto por ciento que para laconstruccion de la fianza se haya preestablecido.

EI material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento(90 por 100) de su
importe, a los precios que figuren en los documentosdel Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
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Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguienteal periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documentoy entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones yvariaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendotampoco dichas certificaciones aprobacion ni
recepcion de las obrasque comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutadaen el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que elArquitecto-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderan alorigen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor
tamafio que el sefalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CONPARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego deCondiciones Particulares de indole econémica", vigente en laobra, el abono de los trabajos
presupuestados en partidaalzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento quecorresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades deobras iguales, las presupuestadas mediante partidaalzada, se abonaran previa medicién y
aplicacién delprecio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obrasimilares, se estableceran precios contradictoriospara las unidades con partida alzada,
deducidos delos similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades deobra iguales o similares, la partida alzada se abonaraintegramente al Contratista, salvo el caso
de que enel Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicara al Contratista
y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacién de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Articulo 77 .- Los pagos se efectuaran por el Propietario en losplazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisamenteal de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante elplazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, parasu abono se
procedera asi:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en por elContratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante
el plazo de garantia,seran valorados a los precios que figuren en el Presupuestoy abonados de acuerdo con lo establecido en los "PliegosParticulares" o
en su defecto en los Generales, en el casode que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en laépoca de su realizacién; en caso contrario, se
aplicaran estosultimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion dedesperfectos ocasionados por el uso del edificio, por habersido éste utilizado durante dicho
plazo por el Propietario, sevaloraran y abonaran a los precios del dia, previamenteacordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectosocasionados por deficiencia de la construccion o dela calidad de los materiales, nada se
abonara por ellos alContratista.

EPIGRAFE 6°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada
dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resoluciéon
del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reunan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefalado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
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Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras
o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste
determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando
dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la
cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella
se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcciéon. En ningun caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no
se le hubiesen abonado, pero sélo en proporciéon equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al
importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la podliza o podlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccién, segun se describe en el Art. 81,
en base al Art. 19 de laL.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio
no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta
de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él
mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o haga uso
de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en
perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas
en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto
en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, ocupacion de via publica, acometidas
provisionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo81.-El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la
LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segun disposicion adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como
referente a las siguientes garantias:
a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante un afo, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de
ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencién por el promotor de un 5% del importe
de la ejecucion material de la obra.
b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afos, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales causados por vicios o
defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.
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CAPITULO IV
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas establecidas en el presente Pliego. Los materiales deberan cumplir las
condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades seran acordes con las
distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad al presente Pliego, citandose algunas como
referencia:

-C.T.E.

- Normas UNE.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Instruccion EHE-08 - Normas AENOR.

- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. El Constructor tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos
que estime conveniente, sin modificacion de los precios establecidos. Los procedimientos que han servido de base para el calculo de los precios de las
unidades de obra, no tienen mas valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata
adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y seran examinados antes de su empleo por la Direccién Facultativa, quien dara su aprobacién por
escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazara si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados
inmediatamente por el Constructor, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. Por parte del Constructor debe existir obligaciéon de comunicar
a los suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado
informe sobre ellos a la Direccién Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Constructor sera responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con
respecto al nivel de control de calidad para aceptacion de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos
materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberan ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecucion de la obra,
corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitucion resultase
inconveniente, a juicio de la Direcciéon Facultativa, se actuara sobre la devaluacion econémica del material en cuestion, con el criterio que marque la
Direccién Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamacién alguna.

AGUAS
En general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigdn en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la
practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizaciéon o en caso de duda, deberan analizarse las aguas y, salvo justificacion especial de que no alteren
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigon, deberan rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de
sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000
PPM); las que contengan iéncloro en proporcion superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono
y, finalmente las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). La toma de muestras y
los andlisis anteriormente prescritos, deberan realizarse en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131,
UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. El agua no contendra sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales organicos que le hagan no potable y dentro de
las exigencias en el Cadigo estructural.

En ninglin caso debera emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresion, de una mezcla hidraulica, en mas del 1%, en comparacion
con una mezcla de la misma dosificacion, y materiales idénticos, hecha con agua destilada.

ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Arenas

Se entiende por "arena", o "arido fino", el arido, o fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050). El arido fino a
emplear en morteros y hormigones sera de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté
debidamente justificado a juicio de la Direccién Facultativa. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o arido fino no excedera
de los limites que se indican en el cuadro que a continuacion se detalla.

Cantidad maxima en
% del peso total de
la muestra.

Terrones de arcilla............ima 1,00

Determinados con arreglo al mélodo
ensayo UNE 7133,

Material retenido por el tamiz
0,063 UNE 7050 y que flota en un
liquido de peso especifico 2. 0.50

Determinado con ameglo al método
de ensayo UNE-T244. ...

C de azufre, exp
en SOy referidos al drido seco. ..o 4

Determinados con arreglo al método
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Arido grueso (a emplear en hormigones

Se define como "grava", o "arido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "arido total" (o simplemente "arido" cuando no haya
lugar a confusiones), aquél que de por si, o por mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso
particular que se considere. El arido grueso a emplear en hormigones sera grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo
empleo haya sido sancionado por la practica y esté debidamente justificado a juicio de la Direccién Facultativa. Respecto a la limitacién de tamafio del
arido grueso se considerara lo especificado en el Articulo 28.2. en el Cédigo estructural.. La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las
gravas o arido grueso no excedera de los limites que se indican en el cuadro siguiente:

Cantidad maxima de
% del peso total de
la muestra.

Terronesde arcilla.............................0.25

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7133................

Particulares blancas...........ccoovveereninnns 5,00

Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7134........c.cen.

Material retenido por el tamiz............ 0,063
UNE 7050 y que flota en un liquido
de peso especifico 2

. 1,00

Determinados con arreglo al método de
ensayo UNE 7244............ccoieee

Compuesto de azufre, expresados en
SO y referidos al acido seco.

Determinados con arreglo al método de
ensayo Indicado en la UNE 83.120....... 0.4

El arido grueso estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemento. Su determinacion se
efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderurgicas como arido grueso, se comprobara previamente que
son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuara con arreglo al método de ensayo
UNE 7234. Tanto las arenas como la grava empleada en la confecciéon de hormigones para la ejecucion de estructuras deberan cumplir las condiciones
que se exigen en el Codigo estructural.

MADERA

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberan cumplir las condiciones indicadas en el DB-SE-M (CTE). La
forma y dimensiones de la madera seran las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. El empleo de tabloncillo de
encofrado de paramentos vistos estara sujeto a la conformidad de la Direccion de Obra, que dara su autorizacion previamente al hormigonado.

CEMENTO

El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepcion de cementos en las obras de caracter oficial (RC-08), de 6
de Junio de 2008, y en el Cddigo estructural. Ademas el cemento debera ser capaz de proporcionar al mortero, hormigén las cualidades que a éste se le
exigen en el Codigo estructural.. Asi mismo , debera cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en el Cédigo estructural.

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto sera Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso contrario se dispondra de un cemento
apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que debera se aprobado por el Ingeniero Director. Se aplica la denominacion de cemento Portland al
producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinacion hasta un principio de fusion, de mezclas muy intimas, artificialmente hechas y
convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin mas adicién que la de yeso, que no podra exceder del tres por ciento (3%). El azufre
total que contenga no excedera del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%)
en peso, ni la pérdida de peso por calcinacion serd mayor del cuatro por ciento (4%). El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua
dulce no empezara antes de cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se comenzd a amasar, y terminara antes de las doce horas (12) a partir
del mismo momento. A su recepcién en obra, cada partida de cemento se sometera a la serie completa en ensayos que indique el Ingeniero Director, no
pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste.

HORMIGONES

Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en los Articulos 30, 37, y 68 de la vigente Instruccion para el Proyecto y
la Ejecucion de Obras de Hormigén Estructural (EHE-08). También sera de aplicacion lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. Los hormigones utilizados
para regulacion y limpieza de la excavacion realizada para las obras de fabrica, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 15 N/mm? en obra a
los 28 dias. Los hormigones en masa, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20 N/mm?, en obra a los 28 dias. Los hormigones que se
utilicen en estructuras armadas alcanzaran una resistencia minima de 25 N/mm?, en la obra a los 28 dias. Se podran realizar ensayos de rotura a
compresion si asi lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre probeta cilindrica de 15 cm de diametro por 30 cm de altura, a los 28 dias
de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresion segun el mismo ensayo. Las caracteristicas
mecanicas de los hormigones empleados en obra deberan cumplir las condiciones impuestas en la EHE. Se establecen, asi mismo las siguientes
definiciones:

Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresion, como base de los calculos, asociado
en la citada Instruccién a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento). Resistencia caracteristica real de obra, fc real, es el valor que
corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la distribucion de resistencia a compresion del hormigén colocado en obra. Resistencia caracteristica
estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia caracteristica real de obra a partir de un nimero finito de resultados de ensayos
normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra. Para establecer la dosificacion, el Constructor debera recurrir a ensayos previos, con objeto
de conseguir que el hormigon resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. Para la fabricacion del hormigon, el cemento se medira en
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peso y los aridos en peso o en volumen, aunque es aconsejable la dosificacién en peso de los aridos. Se comprobara sistematicamente el contenido de
humedad de los aridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. Se amasara el
hormigdén de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el arido bien recubierto
de pasta de cemento. Esta operacion se realizara en hormigonera y con un periodo de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. No se
mezclaran masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberan limpiarse perfectamente las hormigoneras.
Tipos de hormigones Los tipos de hormigones a emplear en obra seran los definidos para las distintas unidades de obra.

Se deja a criterio de la Direccion Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresiéon quimica de los sulfatos. Estudio de la mezcla y obtencién
de la formula de trabajo La fabricacion del hormigdn no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente férmula de trabajo, la
cual sera fijada por la Direccion Facultativa.

La dosificacion de cemento no rebasara los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (450 kg/m?®) de hormigon fresco, salvo justificacion
especial. Cuando el hormigén haya de estar sometido a la intemperie, no sera inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cubico (250 kg/m?). La
consistencia de los hormigones frescos sera la maxima compatible con los métodos de puesta en obra, compactacion y acabado. En el hormigén fresco,
dosificado con arreglo a la férmula de trabajo.

Ejecucion de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejara la superficie terminal lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos
humedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya quedado
suelto y se retirara la lechada superficial, dejando los aridos al descubierto; para ello se utilizara un chorro de arena o cepillo de alambre, seguin que el
hormigdn se encuentre ya endurecido o esté fresco aun, pudiendo emplearse también, en este Ultimo caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se
prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira la parte de hormigéon que sea
necesario eliminar para dar a la superficie la direccién apropiada. Realizada la operacién de limpieza, se echara una capa fina de lechada antes de verter
el nuevo hormigon. Se pondra especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en
la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.

Curado

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplira las condiciones que se exigen al agua de amasado. Las tuberias que se empleen
para el riego del hormigén seran preferentemente mangueras, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se prohibe el empleo
de tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigén. La temperatura del
agua empleada en el riego no sera inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del hormigén. Como norma general, en tiempo frio, se prolongara
el periodo normal de curado en tantos dias como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. Acabado del hormigén Las superficies del
hormigén deberan quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido
posterior, que en ningun caso, debera aplicarse sin previa autorizacion de la Direccién Técnica.

Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o menos cuatro milimetros (+ 4 mm), medida con una regla de cuatro
metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direccion Técnica, defectuoso, éste podra ordenar
alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. Tratamiento de las superficies vistas del hormigén En los lugares indicados en los
planos o donde ordene la Direccion Técnica, se trataran las superficies vistas del hormigon por los medios indicados. En todos casos se haran los trabajos
de acuerdo con las instrucciones concretas de la Direccion Técnica, quien fijara las condiciones del aspecto final, para lo cual el Constructor debera
ejecutar las muestras que aquélla le ordene.

Medicion y abono

El hormigén se abonara, con caracter general, por metros cubicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de obra especifique lo contrario. El
precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo compactacion o vibrado, ejecucion de
juntas, curado y acabado. No se abonaran las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigén en las que se acusen
irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes
acabados superficiales.

ADITIVOS PARA HORMIGONES

Se denomina aditivo para hormigén a un material diferente del agua, de los aridos y del cemento, que es afadido a la mezcla inmediatamente antes o
durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigén fresco, del hormigén endurecido, o de ambos estados. Cualquier
aditivo que se vaya a emplear en los hormigones debera ser previamente autorizado por el Ingeniero Director de las Obras. Es Obligado el empleo de
producto aireante en la confeccion de todos los hormigones que deben asegurar la estanqueidad. La cantidad de aditivo afiadido no superara el 4% en
peso de la dosificacion de cemento y sera la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigén fresco. El empleo de
aireantes no impedira en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las resistencias caracteristicas exigidas. Debera cumplirse con
lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccion EHE-08. Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucion de las obras
lo aconseja. Para ello se exigira al Constructor que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobandose en
que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados.

En particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

1°.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos.
2°.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.

3°.- Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras

MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua. Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida
de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de
oquedades que precisen refuerzo. Tipos y dosificaciones Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland seran los definidos en los distintos
proyectos especificos, los cuales responderan, en general a los tipos siguientes: M-5/CEM, y M-7,5/CEM seran los morteros usados mas frecuentemente.
La Direccion Facultativa podra modificar la dosificacion, en mas o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen y justificandose
debidamente mediante la realizacion de los estudios y ensayos oportunos. La proporcién en peso en las lechadas, del cemento y del agua variara desde el
uno por ocho (1/8) hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.
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Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte
extra de agua. Aditivos: Los productos de adicion que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberan ser previamente
aprobados por la Direccion Facultativa.

REDONDOS PARA ARMADURAS

Las armaduras del hormigén estaran constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizaran, salvo justificacion especial que debera aprobar
la Direccion Facultativa, los tipos sefialados a continuacién. En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizara acero (barras corrugadas) tipo
B-500S Y B-500T sera de fabricacion homologada con el sello de conformidad CIETSID. En cualquier caso, el Constructor podra proponer la utilizacion de
otras calidades de acero, que podran ser aceptadas por la Direccion Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las caracteristicas
mecanicas del acero y de fisuracion del hormigén. Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los
redondos estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccién u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que
se aprecien defectos de laminacion, falta de homogeneizacion, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, seran desechadas sin
necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a
una excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigén. La
toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepcion, se realizara de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE-36088. La utilizacion de barras lisas
en armaduras estara limitada, salvo especificacién expresa de la Direccion Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevacion, de
fijacion, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Constructor, en este caso, el
correspondiente certificado de garantia del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, asi como las respectivas indicaciones sobre los
procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado. Los aceros en redondos para armaduras seran suministrados en barras rectas, cualquiera
que sea su longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.

ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

Sera de aplicacion lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08). Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y
chapas, seran dulces, perfectamente soldables y laminados. Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94.
Seran de calidad A-42-b tanto para chapas y tuberias como para pletinas y perfiles. Las chapas para caldereria, carpinteria metalica, puertas, etc.,
deberan estar totalmente exentas de 6xido antes de la aplicacién de las pinturas de proteccion especificadas en el articulo 272 del PG-3. Las barandillas,
etc., se les dara una proteccion interior y exterior consistente en galvanizado por inmersién. Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas,
estrias, fisuras sopladuras. También se rechazaran aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. Las superficies deberan ser regulares, los
defectos superficiales se podran eliminar con buril o muela, a condicién de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los
planos de ejecucion con las tolerancias previstas.

TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicion ductil y cumpliran la norma UNE 124 y las siguientes condiciones: La fractura
presentara un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendran bolsas de aire o
huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. Los agujeros para los
pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes maquinas y herramientas. La resistencia minima a la traccion
sera de 500 Mpa., con un limite elastico convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento minimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la
colada correspondiente, o vendran fundidas con las piezas moldeadas. En calzadas y en aceras el cerco y las tapas seran de fundicion ductil y dispondran
de cierre de seguridad, segun UNE 124 , tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento de
Burgos o por las Compaiiias suministradoras. Se empleara en aceras fundicion del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. La fundicion sera de segunda
fusion. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Debera ser tenaz y dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra bolsas de
aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie. Las tapas y rejillas
tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compafiias suministradores
del servicio

PINTURAS

Condiciones generales Los materiales constitutivos de la pintura seran todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtencién de la
misma garantizara la bondad de sus condiciones. La pintura tendra la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente
coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extendera ninguna
mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, segun la clase, para que la siguiente
se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrird la precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni
aglomeracion de color. Segun el caso, la Direccion Facultativa sefialara la clase de color de la pintura, asi como las manos o capas que deberan darse.
Las distintas manos a aplicarse deberan realizarse también en distintos colores. La pintura sera de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten
sensiblemente a la misma.

En funcién de las caracteristicas del soporte se elegira el tipo de pintura adecuado para evitar la reaccién quimica entre ambos. Antes de procederse a la
pintura de los materiales, se efectuara, indispensablemente, la limpieza y secado de la superficie de los mismos. Seran de aplicacién, asi mismo, las
especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial" (INTA). Pinturas para imprimacion anticorrosiva de
materiales férreos. Pinturas de minio de plomo Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimacién anticorrosiva de superficies de materiales
férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el Articulo 270 del PG-3.

Las pinturas en cuestién se clasifican en los siguientes tipos:
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.

- Tipo II: Pintura de minio de plomo-6xido de hierro

- Tipo Ill: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftalico.
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fendlico.

La composicién y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez realizada la aplicacion correspondiente, se
ajustaran a lo especificado en los Articulos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3. Pinturas de cromato de cinc-6xido de hierro Se definen como pinturas de
cromato de cinc-6xido de hierro, para imprimacién anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las que cumplen las condiciones exigidas en el
Articulo 271 del PG-3. Las pinturas en cuestion se clasificaran en los siguientes tipos: Tipo |: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo
constituido por una mezcla, a partes iguales, de resina gliceroftalica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volatil. Tipo
Il: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por una solucién de resina gliceroftalica, modificada con aceites vegetales, con la
cantidad adecuada de disolvente volatil. Tipo Ill: Pintura de cromato de cinc-6xido de hierro, con vehiculo constituido por un barniz de resina fendlica. La
composicion y caracteristicas de la pintura liquida, asi como las caracteristicas de la pelicula seca, una vez efectuada la aplicacién correspondiente, se
ajustaran a lo indicado en los Articulos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3. Pinturas a base de resinas epoxi Se define como pintura de imprimacién de
minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente resinoso de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frio (poliamida). El pigmento,
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conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, debera estar dispersado de forma adecuada sélo en el componente de la resina. Se tendran en cuenta
las especificaciones contenidas en el Articulo 272.3 del PG-3.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
La recepcion de los materiales tendra en todo caso, caracter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y no excluira al Constructor
de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistira hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, sera en todo caso de primera calidad y reunira
las cualidades que requieran para su funcion a juicio de la Direccion Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificacion,
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran ademas de
aplicacion las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del LE.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda asi como el CTE, aunque no sea de obligado
cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Asi mismo seran de preferente aceptacion aquellos que estén en posesion del
Documento de Idoneidad Técnica.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuara en vehiculos adecuados para cada clase de material que, ademas de
cumplir toda la legislacion vigente al respecto, estaran provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos. Los
materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible una inspecciéon en cualquier
momento. A tal fin, la Direccion Facultativa podra ordenar, si lo considera necesario, la instalacién de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para
la proteccién de los materiales.

) CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
PLIEGO PARTICULAR

DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES VARIAS

Definicion

Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecucién de las obras, asi como la carga y la posterior carga
sobre camioén.

Ejecucion

Para su ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad la retirada de los productos. Las operaciones de derribo
se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas. En
este sentido, se atendera a lo que ordene la Direccion Técnica, que designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos. Todos los
trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizaran trabajos de demolicion fuera del
intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizaciéon expresa de la Direccién Técnica. Se protegeran los elementos de servicio publico que
puedan ser afectados por la demolicién, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, arboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocaran testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolicién y
efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuera preciso. Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar
la jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia mediante lonas o plasticos las zonas o elementos de los muros que puedan resultar afectados por aquélla. Los
materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares que sefiale la Direccién
Técnica. La reposiciéon de elementos deteriorados durante estas operaciones correra a cuenta del Constructor.

Medicién y abono

Se abonara por metros cubicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, para espesores mayores de 30 cm, sino se medira por m?,
determinandose esta medicion en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolicion y los datos finales, inmediatamente
después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios
existentes que haya que mantener. El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucién completa de la
unidad, incluso refino y compactacién, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS

Definicion

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta el vial y aceras, también incluye el
refino, la humectacién y compactacion de la base de la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se
incluyen las operaciones de carga, con o sin seleccion, carga de los productos excavados. La excavacion sera sin clasificar, en cualquier tipo de terreno.

Ejecucion

Para la ejecucion se estara a lo dispuesto en el articulo 320 del PG - 3/75 y quedara a criterio y por cuenta del Constructor la utilizacion de los medios de
excavacion que considere precisos, siempre que se garantice una produccién adecuada a las caracteristicas, volumen y plazo de ejecucion de las obras.
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica. Durante la ejecucion de las obras se
tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomaran las medidas necesarias para evitar
los siguientes fendmenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. El Constructor debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccién superficial del terreno apropiados a fin
de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar dafos a personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el
Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Direccién Técnica. Con independencia de ello, la Direccién Técnica podra ordenar la colocacién de apeos,
entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccion en cualquier momento de la ejecucién de las obras. El Constructor adoptara
las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones; a estos fines, construira las protecciones,
zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desaglie que sean necesarios. El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas,
irumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, sera recogida, encauzada y evacuada
convenientemente, y extraida con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendra especial cuidado en que las aguas superficiales sean
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno
pueda quedar disminuida por un incremento de presion del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. Cuando asi se requiera,
se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulacion de vehiculos. La tierra vegetal no extraida en el desbroce se
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separara del resto y se trasladara al lugar indicado por la Direccion o se acopiara de acuerdo con las instrucciones de la Direccién Técnica, para su uso
posterior.

Medicion y abono

La presente unidad se abonarad por metros cubicos (m®) medidos sobre perfiles transversales tedricos, sin clasificar, e incluye todas las operaciones
indicadas anteriormente, ademas de la carga sobre camién de los productos resultantes de la excavacion. En ningin caso se abonaran excesos no
justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direcciéon Técnica, tampoco seran de abono las operaciones auxiliares como agotamientos
y entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos.

Esta unidad consiste en la extensiéon y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en zonas de extension tal que permita la
utilizacién de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Canon de adquisicion de los terrenos procedentes de préstamos.

- Preparacion de la superficie de asiento del terraplén o relleno.

- Extension de una tongada de material procedente de traza o préstamo.

- Humectacion o desecacion de una tongada y compactacion.

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programacion y nueva extension y humectacion.

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.

Materiales

Se emplearan materiales procedentes de la excavacion en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las
condiciones de suelo tolerable ¢ seleccionado definidas en el Articulo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén
seran los que se definan en el resto de documentos del Proyecto.

Ejecucion

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificard y compactara éste segun lo indicado en este Pliego. Si tuviera que
construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuara el desbroce del citado terreno y la excavacién y extraccion del material inadecuado en toda
la profundidad requerida a juicio de la Direccion Técnica. A continuacion se escarificara el terreno y se compactara en las mismas condiciones que las
exigidas para el cimiento del terraplén. Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente transversal necesaria
para asegurar la evacuacién de las aguas sin peligro de erosién. El contenido éptimo de humedad de la tongada se obtendra a la vista de los resultados
de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario afiadir agua, se efectuarda de manera tal que el
humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la compactacion precisa, se
tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacion por oreo, o a la adicién y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas,
tales como la cal viva. Las tongadas no deberan sobrepasar los 25 cm de espesor. Debera cuidarse especialmente la humedad del material para alcanzar
la densidad correspondiente al 100% del Préctor normal en cualquiera de las zonas del terraplén. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por
una humedad excesiva, la Direccién Técnica no autorizara la extension de la siguiente. El nimero de pasadas necesarias para alcanzar la densidad
mencionada sera determinado por un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecuciéon de la unidad. Las zonas que por su reducida
extension, su pendiente o su proximidad a obras de fabrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactacion de
los terraplenes, se compactaran con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el
resto del terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracién, para corregir las
perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibracion y sellar la superficie. Los terraplenes se ejecutaran cuando la temperatura
ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centigrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho
limite. Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su compactacién. Si ello no es factible,
el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Medicion y abono
La presente unidad se abonara por metros cubicos (m?®) medidos sobre perfiles transversales tedricos del mismo. El precio de esta unidad incluye los

eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Direccién Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de rellenos no autorizados.

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Definicion

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucion incluye las operaciones de: - Excavacion. -
Nivelacion y evacuacion del terreno. - Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria - Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. - Transporte de
los productos sobrantes removidos a vertedero, depdsito o lugar de empleo. Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, seran
excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de terreno).

Ejecucion

Referente a la ejecucion de las obras regira lo especificado en el Articulo 321.3 del PG-3, y en especial se determina en este Pliego Particular que los
productos sobrantes procedentes de la excavacion se transportaran a vertedero cuya gestion y utilizacion correran de cuenta del Constructor, no habiendo
lugar a abonos adicionales. El Constructor de las obras, hara sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conduccion y del detalle de las obras
de fabrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Constructor ejecutar debidamente
las obras. Sera obligacion del Constructor la custodia y reposiciéon de las sefiales que se establezcan en el replanteo. Las zanjas para colocacion de
tuberias tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el Proyecto o indique la Direccién Técnica de las obras. Cuando se precise
levantar un pavimento existente para la ejecucién de las zanjas, se marcaran sobre la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que sera
el que servira de base para la medicién y el abono de esta clase de obra. La reposicién del citado pavimento se hara empleando los mismos materiales
obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica
calidad que el anterior. Para ello, se atenderan cuantas instrucciones dé la Direccion Técnica. La ejecucién de las zanjas para emplazamiento de las
tuberias, se ajustara a las siguientes normas:

a) Se replanteara el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del arranque y reposicién del pavimento correspondiente. Los
productos aprovechables de este se acopiaran en las proximidades de las zanjas.

b) El Constructor determinara las entibaciones que habran de establecerse en las zanjas atendiendo a las condiciones de seguridad, asi como los apeos
de los edificios contiguos a ellas.

c) No se autorizara la circulacion de vehiculos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavacién para vehiculos ligeros, y de 4 m para vehiculos
pesados. Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a una distancia de la coronacion de los taludes siempre en funcién de la profundidad
de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavacién. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el
empuje se tendra en cuenta para el célculo y dimensionamiento de la entibacion.
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d) Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de sesenta (60) centimetros como minimo. Estos
depositos no formaran corddn continuo, sino que dejaran paso para el transito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos
se estableceran por medios de pasarelas rigidas sobre las zanjas.

e) El Constructor pondra en practica cuantas medidas de proteccion, tales como cubricion de la zanja, barandillas, sefializacion, balizamiento y alumbrado,
sean precisas para evitar la caida de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas deberan ser sometidas a la conformidad de la Direccién
Técnica, que podra ordenar la colocacion de otras o la mejora de las realizadas por el Constructor, si lo considerase necesario.

f) Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas g) Deberan respetarse cuantos servicios se descubran al
abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenara la Direccion Técnica de las obras.
La reconstruccion de servicios accidentalmente destruidos, sera de cuenta del Constructor.

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecera el Constructor sefiales de peligro, especialmente por la noche. El Constructor sera
responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa sefalizacion.

i) No se levantaran los apeos establecidos sin orden de la Direccién Técnica.

j) La Direccién Técnica podra prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la demolicién del pavimento, siempre que a su
juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquella.

k) Se comprobara la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilara la zanja
adecuadamente.

I) Se instalaran antepechos de proteccion a una distancia de 0,60 m como minimo del borde de la zanja. También se instalaran topes adecuados como
proteccion ante el riesgo de caidas de materiales u otros elementos.

m) Debera disponerse al menos una escalera portatil por cada equipo de trabajo, que debera sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y
disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja.

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de las zanjas se hara de manera inmediata.

Medicion y abono

Se abonara por metros cubicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las profundidades de excavacion realmente
ejecutadas. No seran de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco seran de abono las entibaciones, si
su inclusion estd expresamente considerada en la definicion de la unidad. En ningin caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Direccién Técnica. Tampoco se abonara el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavacion. Incluye refino,
compactacion del fondo y carga en camion. El empleo de maquinas zanjadoras, con la autorizacion de la Direcciéon Técnica, cuyo mecanismo activo dé
lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no devengara a favor del Constructor el derecho a percepcion alguna por el mayor volumen
excavado ni por el correspondiente relleno.

EXCAVACION DE TIERRAS A MANO

Definicion

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por medios mecdanicos, donde fuera necesario a
juicio de la Direccién Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar. Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto seran sin clasificar.

Ejecucion

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones: - Excavacion. - Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria. - Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese
necesario. - Nivelacién del terreno. - Refino, compactacion del fondo. - Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depésito o lugar de empleo. La
Direccién Técnica, hara sobre el terreno un replanteo de la excavacion, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con
auxilio de los planos, pueda el Constructor ejecutar las obras. Se deberan guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la
unidad “excavacion en zanjas y pozos”.

Medicion y abono

Se abonara por metros cubicos. Dichos metros cubicos se mediran segun las secciones tedricas que figuran en los planos para la excavacion, teniendo en
cuenta la profundidad realmente ejecutada. En ningin caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la
Direccién Técnica. Cuando haya de ser adoptada la excavacion manual en actuaciones proyectadas con excavacion por medios mecanicos, el Constructor
debera dar cuenta inmediata a la Direccion Técnica para que este circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no
producirse este aviso, el Constructor debera aceptar el criterio de valoraciéon que decida la Direccién Técnica.

RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS

Definicion

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de materiales procedentes de excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasdds de obras de
fabrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucién de
terraplenes.

Materiales

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisaran la previa conformidad de la Direccién Facultativa, procederan de préstamos y
cumplirédn las condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 en su Articulo 330.3. En rellenos localizados no podran utilizarse suelos
organicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptaran los
mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes, segun lo indicado en el Articulo 332 del PG-3. La cama de asiento de las
tuberias se realizara mediante tierras arenosas, arena de rio lavada, o gravilla procedente preferentemente de aridos naturales, o bien del machaqueo y
trituraciéon de piedras de canteras o gravas naturales. El tamafio de la gravilla estara comprendido entre cinco y veinticinco milimetros (5 a 25 mm.), y el
coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles segun norma NLT-149/72, sera inferior a 40. El tapado de las tuberias hasta una altura de
30 cm. sobre clave se realizara preferentemente con arenas de mina naturales formadas por particulas estables y resistentes. Estaran exentas de aridos
mayores de dos centimetros (2 cm.). La compactacion sera superior o igual al 95% del Proctor Normal. El tapado del resto de la zanja se realizara
dependiendo de la definicién de los planos, con zahorra natural o suelo seleccionado segun definicion de PG-3 exentos de aridos mayores de cuatro
centimetros (4 cm.). Su compactacion sera superior o igual al 100% del Proctor Normal.

© TIPODE | ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) |
e A RADLLDD TGRS MRz tom)
NATURAL () | 50| 40 | 25| 20 | 8 | 4 | 2 |0,5000,250 0,063

ZN4D ' 10C80-95 65-90| 54-B4 | 35-63(22-46/15-35/ 7-23| 4-18| 0-9 |
ZN35 - | 100 | 75-05| 65-90 | 40-68| 27-51| 20-40| 7-26| 4-20{ o0-11 |

“ZN20 -1 - [ 100780-10045-75/ 32-61] 25-50] 10-32| 5-24| 0-11 |
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(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de
un diez por ciento en masa. En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por
el tamiz 0,250 mm de la UNEEN 933-2.

Ejecucion

Para la ejecucion de esta unidad regira el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del PG- 3. No se procedera al relleno de zanjas y pozos sin autorizacién de
la Direccion Técnica. El relleno se efectuara extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacion requerido, no superando en ningln caso los veinte (20) centimetros. El
grado de compactacion a alcanzar, si la Direccion Técnica no establece otro, sera del 100% del determinado en el ensayo Préctor normal. Esta unidad ha
de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados centigrados.

Control de calidad

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procedera a su identificacion realizando los correspondientes ensayos (analisis granulométrico,
limites de Atterberg, CBR y contenido en materia organica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos
adecuados en los ultimos 60 centimetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se transportaran a
vertedero y en ningun caso seran empleados para la ejecucion del relleno. Para la comprobacién de la compactacion se realizaran cinco determinaciones
de humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinacion de la densidad de referencia Préctor
normal seran 1000 m

Medicion y abono
Se abonaran por metros cubicos medidos sobre los planos de secciones tipo segun las profundidades realmente ejecutadas. El precio de esta unidad

incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. En ningun caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan
sido previamente autorizados por la Direccién Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavacion no autorizados.

PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE

Definicion

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera capa del firme de una geometria regular y
de un grado de compactacion equivalente al 100% del Préctor normal.

Materiales

Si la regularizacion superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear blandones, requiere la aportacion de
suelos, éstos seran adecuados o seleccionados, segun la categoria de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificacién de suelos del art. 330 del
PG-3.

Ejecucion
Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procedera por los medios que se consideren idéneos, manuales o mecanicos, al rasanteo de lo
que constituira la superficie de asiento del firme, esta actividad consistira en dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometria
regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez
realizado el rasanteo se procedera a la compactacién, prestando especial atencién a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de
servicios.

Control de calidad

En principio se efectuaran las comprobaciones relativas a geometria y compactacion. Esta tltima comprobacién requerira la realizacion de los siguientes
ensayos: - Préctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m? - Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m? Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del
suelo que ha de constituir la explanada, se procedera a la realizacién de los correspondientes ensayos de identificacién. MEDICION Y ABONO El perfilado
de fondo de desmonte o terraplen se medira y abonara por metros cuadrados medidos en obra incluyéndose la preparacion de la superficie de asiento de
la primera capa del firme. El precio de esta unidad, unico cualquiera que sea la ubicacion de la explanada (calzada, acera, aparcamiento ...), incluye todas
las operaciones precisas para la completa ejecucion de la unidad.

ENTIBACIONES
Definicion
Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones seran entibaciones semicuajadas de madera.

Materiales
La Direccién Técnica establecera el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera sera de pino de primera calidad. Sera de aplicacion el Art.
321.3.2 de PG-3..

Ejecucion

Se realizara por medio de tablones verticales, correas y codales de madera. Todas las zanjas se realizaran con entibaciones cuando superen 1,50 m de
profundidad, adn cuando en los precios no figure cantidad expresada para este fin. El Constructor podra proponer al Director de la Obra efectuarlas sin
ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podra autorizar por escrito tal modificacion sin que
ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Sera de aplicacion el Art. 321.3.2 de PG-3..

Medicion y abono
Se abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el precio de la excavacién, en cuyo caso no dara lugar a

abono por separado. El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecuciéon. En ningin caso se abonaran excesos no
justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccién Técnica.

ENCOFRADOS

Definicion

Se refiere este Articulo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. Ademas de lo aqui indicado, sera de aplicacion el Articulo 680
del PG-3/75, y el Articulo 65 de la instruccion EHE-08. Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metalicos u otro
material que relina las necesarias condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigén en tanto alcance la resistencia requerida
para autosostenerse. Tipos de encofrado y caracteristicas El encofrado puede ser, segun el tipo de material con el que esté realizado, de madera o
metalicos; y segun la tipologia y sistema de colocacion seran fijos o deslizantes.

a) Encofrado de madera La madera empleada para la realizacion de encofrados debera cumplir las caracteristicas del Articulo 62 del presente Pliego.
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b) Encofrado metalico Los aceros y materiales metalicos empleados para encofrados deberan cumplir las caracteristicas exigibles a los aceros para
estructuras del CTE.

c¢) Encofrado deslizante El Constructor, en caso de utilizar encofrados deslizantes sometera a la Direccion de Obra, para su aprobacién la especificacion
técnica del sistema que se propone utilizar. Se exigiran que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE.

d) Losas para encofrado perdido Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigén y acero, fabricados “in situ”
o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de hormigones y morteros, sin posibilidad de
recuperacion, pasando a formar parte del elemento a hormigonar.

Caracteristicas

Los materiales a emplear en la fabricaciéon deberan cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las obras de hormigén armado. Los
elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los Planos. Deberan resistir las
solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigén fresco y de la carga de trabajo, asi como choque y vibraciones producidos durante la ejecucion.
Recepcion de encofrados prefabricados El Director de Obra efectuara los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos
prefabricados cumplen con las caracteristicas exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos de caracter no destructivo por no
haber alcanzado las caracteristicas previstas, seran de cuenta del Constructor.

Control de calidad
Seran aplicables los articulos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado.

OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

Definicion

Se definen como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material fundamental el hormigén reforzado en su caso
con armadura de acero que colaboran con el hormigén para resistir los esfuerzos. Transporte de hormigén Para el transporte del hormigén se utilizaran
procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocacion sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que poseerian
recién amasadas; es decir, sin presentar disgregacion, intrusién de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se
cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta en obra y compactacion. Cuando se empleen
hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiaran cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

Ejecucion de las obras

La ejecucion de las obras de hormigén en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: Preparacion del tajo. Antes de verter el
hormigdn fresco, sobre la roca o suelo de cimentacion, o sobre la tongada inferior de hormigén endurecido, se limpiaran las superficies incluso con chorro
de agua y aire a presion, y se eliminaran los charcos de agua que hayan quedado. Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccién de la Obra, podra
comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificacion o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminaciéon o
resistencia. También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia del
encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactacion del hormigén, y permitiéndose a éste envolverlas
sin dejar coqueras. Estas precauciones deberan extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su
descenso. No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Constructor en cuanto a la calidad de la obra resultante.
Previamente a la colocacion, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrira el terreno con una capa de hormigén HM-150 de 0,10 m. de espesor minimo
para limpieza e igualacién, y se evitara que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. Para iniciar el hormigonado de un tajo se
saturara de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendran himedos los encofrados.

Dosificacion y fabricacion del hormigon. Debera cumplirse lo que sobre el particular sefiala la instruccion EHE-08. Puesta en obra del hormigén. Como
norma general, no debera transcurrir mas de una hora (1 h.) entre la fabricacion del hormigén y su puesta en obra y compactacion. Podra modificarse este
plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, ademas, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la
evaporacion del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningln caso se tolerara la colocacion en obra de masas
que acusen un principio de fraguado, segregacion o desecacion. No se permitira el vertido libre del hormigén desde altura superiores a dos metros y medio
(2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los
encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactacion completa de la masa. Tampoco se permitira el
empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigén, salvo que la Direccion de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.
Compactacion del hormigén. Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigon se realizara siempre por vibracion, de manera tal que se
eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la
superficie. La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear debera ser superior a seis mil ciclos (6.000) por minuto. Estos aparatos deben
sumergirse rapida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas,
conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. En el
caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos sera superior a tres mil ciclos (3.000) por minuto. Si se averia
uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducira el ritmo del hormigonado, o el Constructor procedera a una
compactacion por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se estd hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de
otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en
los planos se situaran en direcciéon lo mas normal posible a la de las tensiones de compresién y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas,
con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira la parte
de hormigon que sea necesario eliminar para dar a la superficie la direccion apropiada. Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda
suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un
chorro de arena o cepillo de alambre, segin que el hormigén se encuentre mas o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este Ultimo caso,
un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Realizada la operacién de limpieza, se
humedecera la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigén. Cuando el hormigén se transporte hasta el tajo en
camiones hormigonera, no se podra verter en la junta el primer hormigén que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. Se prohibe
hormigonar directamente o contra superficies de hormigén que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberan eliminarse previamente las
partes dafiadas por el hielo. En ningun caso se pondran en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre
si. En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Constructor propondra a la Direcciéon de Obra, para su visto bueno o reparos, la
disposicion y forma de las juntas entre tongadas o de limitacion de tajo que estime necesarias para la correcta ejecucion de las diferentes obras y
estructuras previstas, con suficiente antelacion a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelacién que no sera nunca inferior a quince dias (15).
No se admitiran suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptandose las precauciones necesarias, especialmente para
asegurar la transmision de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposicién de armaduras inclinadas. Si por averias
imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondra el hormigonado hasta
entonces colocado de acuerdo con lo sefialado en apartado anteriores. Curado de hormigén. Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el
hormigdn a un proceso de curado, que se prolongara a lo largo de un plazo, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas. Como
término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 dias, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de
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endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas,
alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete dias en un 50% por lo menos. El curado podra realizarse manteniendo humedas
las superficies de los elementos de hormigén, mediante riego directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones debera
poseer las cualidades exigidas en las Instrucciones EHE-08. Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigén con sacos, arena, paja u
otros materiales analogos y mantenerlos himedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la maxima atencion a que estos materiales
sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia organica (restos de azlcar en los sacos, paja en descomposicion, etc.), u
otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigén. El
curado por aportacién de humedad podra sustituirse por la proteccién de las superficies mediante recubrimientos de plasticos u otros tratamientos
adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen necesarias para lograr, durante
el primer periodo de endurecimiento, la retencion de la humedad inicial de la masa. Acabado del hormigén. Las superficies de hormigén deberan quedar
terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se
picara y rellenara con mortero del mismo color y calidad que el hormigén. En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del
propio hormigén, en ningun caso se permitira la adiciéon de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificacion en las masas finales del
hormigdn. Observaciones generales respecto a la ejecucion. Durante la ejecucién se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dindmica que pueda
provocar dafos en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningin momento la seguridad de la estructura durante la ejecucion sea inferior
a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

El Constructor para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podra solicitar
de la Direccion de Obra la utilizaciéon de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instruccion EHE-08, siendo opcional para ésta la
autorizacion correspondiente. El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Direccién de Obra se hara por kilogramos (kg) realmente
utilizados en la fabricacion de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para
limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigén en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten
defectos. Asimismo, tampoco seran de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las que se acusen
defectos. Hormigonado en condiciones climatoldgicas desfavorables Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podra hormigonar si la
intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigén. Hormigonado en tiempo frio. En general, se suspendera el hormigonado siempre que se
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00). En
los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el
fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no habran de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes
apreciables de las caracteristicas resistentes del material. Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha
pérdida de resistencia, se realizaran los ensayos de informacién (véase instruccion EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada,
adoptandose, en su caso, las medidas oportunas. Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Constructor los gastos y problemas de
todo tipo que esto originen seran de cuenta y riesgo del Constructor. Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectie en tiempo
caluroso se adoptaran las medidas oportunas para evitar una evaporacion sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la
colocaciéon del hormigon. En presencia de temperaturas elevadas y viento sera necesario mantener permanentemente humedas las superficies de
hormigén durante 10 dias por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Direccion de Obra, para evitar la desecacién de la masa
durante su fraguado y primer endurecimiento. Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspendera el hormigonado salvo autorizacion expresa
de la Direccién de Obra.

Hormigén en masa o armado en soleras

Las soleras se verteran sobre una capa de diez centimetros (10 cm.) de hormigéon HM- 150 de limpieza y regularizacién y sus juntas seran las que se
expresan en los planos. Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigén sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes metalicos para
que no sufra deformacion y la parrilla inferior tendra los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. EI hormigén se
vibrara por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. La superficie de acabado se enrasara por medio de reglas metalicas, corridas
sobre rastreles también metalicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. Las tolerancias de la superficie acabada no debera ser superior a
cinco milimetros ( 5 mm.) cuando se compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier direccion y la maxima tolerancia
absoluta de la superficie de la solera en toda su extension no sera superior a un centimetro (1 cm.).

Hormigén armado en estructuras

Muros de contencién EI hormigonado en muros de contencion y estructuras analogas se realizara de forma continua entre las juntas de dilatacion,
retraccion y construccion sefialadas en los planos. Con aprobacién del Director de Obra, se podran establecer juntas de hormigonado. Vigas, pilares,
zapatas y placas Estas estructuras se hormigonaran de forma continua entre las juntas de dilatacion, retraccion y construccion fijadas en los Planos. Sélo
podran establecerse juntas de construccién en lugares diferentes a los sefialados en los Planos si lo autoriza la Direccién de Obra. No se comenzara el
hormigonado mientras la Direcciéon de Obra no de su aprobacion a las armaduras y encofrados.

Medicién y abono

Los hormigones se mediran por metros clbicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se abonaran mediante aplicacién de los precios
correspondientes del Cuadro de Precios. Los precios incluyen todos los materiales, cemento, arido, agua, aditivos, la fabricacion y puesta en obra de
acuerdo con las condiciones del presente Pliego, asi como el suministro y aplicacion de los compuestos quimicos o agua para su curado. El tratamiento de
las juntas se abonara por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio correspondiente del Cuadro de Precios. Los precios de m/I
de muro incluyen la excavacién necesaria para su ejecucion, asi como el posterior relleno con material seleccionado procedente de préstamos, si es
necesario.

Acabados superficiales de las obras de hormigén

a) Acabado clase hormigdn oculto Esta clase de acabado es de aplicacién, en general, a aquellos paramentos que quedaran ocultos debido a rellenos de
tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque asi se especifique en los Planos. Los encofrados estaran formados por tablones cerrados,
paneles metalicos o cualquier otro tipo de material adecuado para evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigén es vibrado dentro del encofrado. La
superficie estara exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. En algunos elementos con esta clase de acabado podria permitirse el uso
de latiguillos.

b) Acabado Hormigdn visto Esta clase de acabado es de aplicacion a aquellos paramentos que estaran generalmente a la vista, pero en los que no se
exigira un acabado de alta calidad. Los encofrados estaran formados por tablones de madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y dispuestos de
forma que las juntas entre ellos queden en prolongacion tanto en sentido vertical como horizontal. La Direccion de Obra podra ordenar la reparacion o
sustitucion de los elementos que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podran utilizar paneles contrachapados,
fendlicos o metélicos. Los elementos de atado se dispondran con un reparto regular y uniforme. Salvo especificacion en contra las juntas de hormigonado
seran horizontales y verticales, quedando marcadas mediante la colocacion de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no seran objeto
de abono por separado.
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La superficie del hormigdén estara exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario proceder a un relleno de los mismos. No
se admitirdn reboses de lechada en la superficie, manchas de 6xido ni ninguin otro tipo de suciedad. Las rebabas, variaciones de color y otros defectos
seran reparados segun un procedimiento aprobado por la Direccién de Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Constructor.

c¢) Acabado hormigon visto en paramentos curvos Esta clase de acabado es de aplicacién en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto
especialmente cuidado y los paramentos que sean curvos. Para conseguir esto se utilizaran encofrados de madera machihembrada o paneles
contrachapados, de gran tamafio. Asimismo, se podran utilizar encofrados con un disefio especial si es proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros
y el hormigonado seran verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario. Se dispondran haciéndolas coincidir con elementos arquitectonicos,
dinteles, cambios de direccidon, de la superficie, etc. No se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metélicos ordinarios. Las juntas se ejecutaran
mediante la colocacién en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se podran disponer berenjenos, segin un modelo definido en los
planos o por la Direccién de Obra. En ningun caso estos elementos seran objeto de abono por separado. La superficie de hormigén sera suave, sin
marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los paramentos acabados sera uniforme en toda la superficie. No son admisibles las
fugas de lechada, manchas de éxido ni ningun otro tipo de suciedad. Las rebabas deberan ser cuidadosamente eliminadas.

Medicion y abono
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia los materiales y elementos que se

deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente
de encofrado y estan incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos

EXPLANADA

Definicion

La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir las caracteristicas exigidas en la Orden
Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su médulo de compresibilidad en el segundo
ciclo de carga segun NLT-357 Ev2> 120 Mpa. En caso de que el terreno no cumpliese dichas caracteristicas se procedera a mejorar la explanada
excavando y rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm. MATERIALES Los productos destinados a rellenos bajo el
firme seran suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el articulo 330 del PG3 para este tipo de suelos:

— Contenido en materia organica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), segun UNE 103204. — Contenido en sales solubles en agua, incluido el
yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), segiin NLT 114.

- Tamafio maximo no superior a cien milimetros (Dmax < 100 mm).

— Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 = 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las
condiciones siguientes:

« Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).

« Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).

« Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).

« Limite liquido menor de treinta (LL < 30), segin UNE 103103. « indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), segin UNE 103103 y UNE 103104.

El indice CBR, correspondiente a las condiciones de compactacion y puesta en obra sera como minimo de doce (CBR212) segun UNE 103502. Las
caracteristicas de las tierras para su aceptacion se comprobaran por una serie de ensayos, que seran como minimo los siguientes:

- Un (1) ensayo Proctor Normal.

- Un (1) ensayo de contenido de humedad.

- Un (1) ensayo granulométrico. - Un (1) ensayo de limite de Attenberg.

Ejecucion

Preparacion de la superficie de asiento. Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyara el firme, se escarificara el terreno
tratandose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el articulo 302, "Escarificacion y compactacion" , siempre que
estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. La superficie resultante debe cumplir las caracteristicas exigidas
para una explanada de categoria E2 fijadas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobacién
se realizaran ensayos de carga con placa segun norma NLT-357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un médulo
de compresibilidad Ev2> 120 Mpa. En caso de no obtener el resultado sefialado anteriormente con el terreno natural, serd necesario excavar en un
espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado. Extensiéon de la tongada. Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la
superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm. Las medidas de
compactacion seran las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacién exigido. Antes de
extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a su homogeneizacion y humectacion. La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo
"Préctor Modificado" segun la Norma NLT 108/98, podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacion de equipos de compactacion, segun los
ensayos realizados en el tramo de prueba. Todas las operaciones de aportacién de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica
humectacién admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecucion de la capa siguiente.

Compactacion de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en méas de un 1 por ciento (1%), se procedera a la compactacion de la
tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada mas adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su reducida extensién, su
pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando,
se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en
el resto de la tongada.

El médulo de deformacion vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) segin NLT 357 es como minimo ciento veinte
Megapascales (Ev2 = 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relacién, K, entre
el médulo de deformacion obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el médulo de deformacién obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser
superior a dos con dos (K < 2,2).

Densidad
La compactacion alcanzada no sera inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima obtenida en el ensayo Proctor modificado (Norma NLT-
108/98)

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobara
la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas. La citada superficie no debera diferir de la teérica en ningin punto en mas
de veinte milimetros (20 mm). Se comprobara el espesor de la capa extendida, que en ninguin caso debera ser inferior al tedrico deducido de la seccién-
tipo de los planos. Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiran por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificara
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en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afiadira o retirara el material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a
compactar y refinar.

Limitaciones de la ejecucion.

Se ejecutaran los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2° C), debiendo suspenderse los trabajos
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite. Las condiciones climatolégicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del
material tales que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad éptima.

Control de calidad

Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad.

La compactacion de la capa de zahorra natural sera objeto de la siguiente comprobacion: Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en
calzadas, 5 por cada 500 m? en aceras o aparcamientos. Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccion diaria .

Medicion y abono

Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonaran por metros cubicos (m?) realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo
indicadas en los planos del Proyecto. El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.
El refino y la compactacion se consideran incluidos en la unidad de preparacion de la superficie no dando lugar a abono independiente.

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Definicion

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por
particulas total o parcialmente trituradas, en la proporcién minima que se especifique en cada caso.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Preparacioén y comprobacién de la superficie de asiento.

- Aportacion del material.

- Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.

- Refino de la superficie

Materiales

La zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometria del conjunto de los elementos que la componen
es de tipo continuo. Los materiales seran aridos procedentes de machaqueo vy trituracion de piedra de cantera o grava natural, escorias o suelos
seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrafias. El huso sera el ZA-25 del articulo 510 del PG-3.

HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE
ZAHORRA
pmdsiaga ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) |
L(*) .
I [ T f |
40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 ;0,063i
| 1 |
ZA25 100 |75-100| 65-90 | 40-63 ‘ 26-45 |15-32 | 7-21 | 4-16 | 09 i
ZAZ0 = 100 |75-100| 45-73 | 31-54 | 20-40 | 9-24 | 5-18 | 0-9 |
ZAD20 - | 100 |65-100 30-58 | 14-37 | 0-15 | 0-6 0-4 | o2

|
(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de
un diez por ciento en masa. En todo caso el cernido.

Ejecucion

Preparacion de la superficie de asiento. La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, ademas de la eventual reiteracion de los ensayos
de aceptacion de dicha superficie, la Direccién Técnica podra ordenar el paso de un camioén cargado, a fin de observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregiran antes del inicio de la puesta en obra de la
zahorra.

Extension de la tongada.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una tongada se procederd, si fuera necesario, a su homogeneizaciéon y humectacién. Se
podran utilizar para ello la prehumidificacién en central u otros procedimientos sancionados por la practica que garanticen, a juicio de la Direccién Técnica,
la correcta homogeneizacion y humectacion del material. La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo "Préctor Modificado" segun la Norma
NLT 108/98, podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacién de equipos de compactacion, segun los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Todas las operaciones de aportacion de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después, la Unica humectacion admisible sera la destinada a lograr
en superficie la humedad necesaria para la ejecucién de la capa siguiente.

Compactacion de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no debera rebasar a la 6ptima en méas de un 1 por ciento (1%), se procedera a la compactacion de la
tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada mas adelante en este mismo Articulo. Las zonas que, por su reducida extensién, su
pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando,
se compactaran con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en
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el resto de la tongada. El valor del médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) segiin NLT-357 serd como
minimo 180 MPa. Ademas, el valor de la relacion de médulos Ev2 / Ev1 sera inferior a 2,2.

Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacién del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composicion y forma
de actuacion del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactacién mas conforme a aquella.

Densidad
La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la maxima
obtenida en el ensayo "Préctor modificado”, seguiin la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

Tolerancias geométricas de la superficie acabada.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobara la superficie acabada con la tedrica que pase por
la cabeza de dichas estacas. La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningin punto en mas de quince milimetros (15 mm). Se comprobara el
espesor de la capa extendida, que en ningun caso debera ser inferior al teérico deducido de la seccién-tipo de los planos. Las irregularidades que excedan
de las tolerancias especificadas se corregiran por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificara en una profundidad minima de quince centimetros
(15 cm), se anadira o retirara el material necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar. Limitaciones de la ejecucion Las
zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatolégicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que
se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad 6ptima. Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accién de todo tipo de trafico,
mientras no se construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el trafico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuira de forma que
no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor sera responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su reparacion con arreglo
a las instrucciones de la Direccién Técnica.

Control de calidad

Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecucion de la unidad:
« Equivalente de arena (seguin ensayo NLT 113): 1 por cada 1000 m?*

« Proctor Modificado (seguin ensayo NLT 108): 1 por cada 1000 m*

« Granulométrico (segun ensayo NLT 104): 1 por cada 1000 m*

« Limites de Atterberg (seglin ensayos NLT 105/98 y 106): 1 por cada 1000 m?®

« Coeficiente de desgaste Los Angeles(segtin NLT 149: 1 por cada 2000 m*

« Proporcioén de arido grueso que presenta dos o mas caras de fractura por machaqueo (NLT 358): 1 por cada 2000 m?

La compactacién de la capa de zahorra artificial sera objeto de la siguiente comprobacién:
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada 500 m? en aceras o aparcamientos.
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m? en calzadas, o fraccion diaria.

Medicién y abono
Se abonara por metros cubicos (m?®) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo sefialadas en los planos. El precio incluye la totalidad
de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACION

Definicion

Estas unidad consisten en la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la extension sobre ésta de una capa
bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimacion respectivamente.

Materiales

El ligante a emplear en riegos de adherencia serd una emulsion asféltica del tipo ECR-1 con dotacion de 0,50 Kg/m? (quinientos gramos/metro cuadrado).
Para riegos de imprimacion sobre capas granulares se utilizaran emulsiones especiales de imprimacién ECI con una dotacion aproximada de 1 Kg/m2.
Ademas de lo anteriormente expuesto se tendran en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del Pliego General PG 3.

Ejecucion

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes: - Preparacion de la superficie existente. - Aplicacion del ligante bituminosos. Para esta unidad regira los
articulos 530 y 531 del PG-3. Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiara de polvo,
suciedad, barro, y materiales suletos o perjudiciales. Para ello se utilizaran barredoras mecénicas o maquinas de presion; en los lugares inaccesibles a
estos equipos se podran emplear escobas de mano. Se cuidara especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar. Para los riegos de
imprimacion se regara con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicacién, para favorecer la penetraciéon por capilaridad. Durante la
ejecucion, se tomaran las medidas necesarias para evitar al maximo que los riegos afecten a otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial
aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. Sera de aplicaciéon a esta unidad de
obra lo especificado en el articulo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revisiéon en la O. FOM. 891/2004 riegos bituminosos.

Limitaciones de ejecucién

La ejecucion de las unidades correspondientes a este articulo se podra realizar sélo cuando la temperatura ambiente sea superior a cinco grados Celsius
(5°C), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsion.

Medicion y abono

Estas unidades seran de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medicién y abono sera independiente para el riego de imprimacion y para el
riego de adherencia. El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricacion, transporte, puesta en obra,
barrido del terreno, preparacion de la superficie y proteccién de los bordillos.

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Definicién

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos,
de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacién implica calentar el
ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacion) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la
ambiente. Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo.

- Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta.
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- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extension y compactacion de la mezcla.

Materiales

Sera de aplicacion a estas unidades de obra la nueva redaccion del articulo 542 del PG- 3, asi como lo indicado en la FOM/891/04 y su posterior
Correccion de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizaran mezclas bituminosas en caliente del tipo D-12 para rodadura, S-20 en intermedia Y
G-25 en base.

ARIDOS

Seran calizos en la capa intermedia y siliceos en la de rodadura. Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas,
que se acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las tolvas en frio. Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del arido
obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral) segun las proporciones fijadas en la formula de trabajo, debera ser
superior a cincuenta (50) segun la norma NLT 113/72 . De no cumplirse esta condicién su indice de azul de metileno debera ser inferior a uno (1) segun la
norma NLT 171/86 y simultdneamente el E.A>40.

Arido grueso

Segun lo referido en los Articulos 541 y 542 del PG-3, se define como arido grueso la fraccion del mismo que queda retenida en el tamiz 2 UNE-EN 933-2.
El arido grueso procedera del machaqueo vy trituracién de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el rechazo del tamiz 5 UNE debera contener,
como minimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o mas caras de fractura. El arido grueso a emplear
en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en los citados Articulos 541 y 542 del PG-3, segun el caso, respecto a su calidad, coeficiente de
pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuacion: El valor del coeficiente de
desgaste de Los Angeles (UNE-EN 1097-2) no sera superior a treinta (30) en la capa inferior, y a veinte (20) en la capa de rodadura.

El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del arido empleado en capa de rodadura no sera inferior a 0,50. El indice de lajas de las distintas
fracciones del arido grueso no debera ser superior a veinticinco (25) segtin UNE-EN 933-3. Arido fino Segun lo indicado en los Articulos 541.2.2. y 542.2.2.
del PG-3, se define como arido fino la fraccion del arido que pasa por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2.

El arido fino a emplear en mezclas asfalticas, procedera de la trituracién de la piedra de cantera en su totalidad. y debera estar exento de terrones de
arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrafias. El arido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustara a lo especificado en los referidos
Articulos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, segun el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones
recogidas a continuacion:

- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, seran superiores a cincuenta (50).

- Su naturaleza y caracteristicas seran iguales a las del arido grueso.

- Tendran maédulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerandose los aridos con valores por encima de este
margen como de otro acopio, con necesaria separacion del mismo.

Filler

De acuerdo con lo prescrito en los Articulos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como filler la fraccién mineral que pasa por el tamiz
0,063 mm UNE- EN 933-2. En la capa de rodadura el filler sera totalmente de aportacién, excluido el que quede inevitablemente adherido a los aridos.
Este filler de aportacion sera cemento tipo Portland con adiciones activas, categoria 350, y designacién PA-350. Las proporciones minimas de polvo
mineral de aportacién no seran inferiores a el cien por cien (100 %) en rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto
del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los aridos). El Ingeniero Director de las obras podra autorizar el uso de otro polvo mineral,
artificial comercial, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus caracteristicas son iguales o superiores a la del cemento indicado.
Betunes El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes serd, betun asfaltico tipo B-60/70. Debera cumplir lo especificado en el
articulo 211 del PG3. Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo que no formen
espuma cuando se calienten a temperatura de empleo. El betun asfaltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, sera el B-60/70, que designa
el valor minimo y maximo admisible de penetracion, medida segun la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el Articulo 211 del PG 3.
El betun asfaltico sera transportado a granel. El Constructor debera presentar a la aprobacién del Director de las obras, con la debida antelacion, el
sistema que vaya a utilizar. El betun asfaltico se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan estar provistos de
bocas de ventilacion para evitar que trabajen a presion, y que contaran con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de facil
acceso. A la recepcién de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con la aprobacioén del Director de las
obras, se llevara a cabo una toma de muestras, segun la Norma NLT-124. Tipo y composicién de la mezcla La granulometria de la mezcla correspondera
al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En general, correspondera con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente.

"TIPODE | ~ ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
MEZCLA | [ [
lao] 25 | 20 | 12,5| 8 4 2 |0,50¢|0,25C/0,125 0,063 |
R = D Y W [T PR M N PR RS, W —
Densa foaad— 109 | 80-25104-79) 44 -sq 3144 16-2711-20 6-12| 4-8
pz0! - | 100 |80-95| 65-80]55-7C) |
Is12] -| - | 100 80-95/60-75 i
Semidensal s20) - | 100 | 80-9% 4-79]50-6¢€ 35-50/24-3811-21 7-15| 5-10| 3-7
| 525 10( 80-05 73-88 59-74|48-62|
Gruesa !"20 ~ 100 175-93 55'75'_40'6{: 25-4218-32| 7-18| 4-12 | 3-8 | 2-5
| G2510( 75-95 65-85| 47-67|35-54 , _
Drenante |[PA1zl - | - | 100 |70-10C 38-62/13-27| 9-20| 5-12| - - 3-6

Ejecucion

Se utilizara Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con aridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se aplicara mezcla bituminosa en caliente tipo S-
20, con aridos siliceos en capa intermedia, incluso betun y filler de aportacion. En la capa de rodadura se empleara mezcla bituminosa en caliente tipo D-
12, con aridos siliceos, incluso betun y filler de aportacion. Sera de aplicacion lo sefialado en el articulo 542 del PG3.

Fabricacion

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultaneamente en frio
el cuatro fracciones de arido .

Transporte
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La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacion a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial,
debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.

Extension de la mezcla

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuacion habran de estar colocados a su cota definitiva con antelacion a la extension
de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. Antes de la extensién de la mezcla se preparara adecuadamente la
superficie sobre la que se aplicard, mediante barrido y riego de adherencia o imprimaciéon segun el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura
adecuado.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la
seccion transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente articulo. A menos que se indique otra cosa, la
colocaciéon comenzara a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con seccién bombeada, o en el lado inferior en las secciones con
pendiente en un sdélo sentido. La mezcla se colocara en franjas del ancho apropiado para realizar el menor niumero de juntas longitudinales, y para
conseguir la mayor continuidad de la operacién de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccién, las necesidades de trafico, las caracteristicas de
la extendedora y la produccién de la planta. Cuando sea posible se realizara la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con
dos o mas extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extendera la segunda y
siguientes y se ampliara la zona de compactacién para que incluya quince centimetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocaran
mientras el borde de la franja contigua se encuentra aun caliente y en condiciones de ser compactado faciimente. De no ser asi, se ejecutara una junta
longitudinal. La colocacién de la mezcla se realizara con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas
con objeto de no tener que corregir la capa extendida.

En caso de trabajo intermitente se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no
baja de la prescrita. Tras la extendedora debera disponerse un nimero suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola,
segun se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.
Compactacion de la mezcla La densidad a obtener mediante la compactacion de la mezcla sera del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida
aplicando a la férmula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall segun la Norma NLT-159.

La compactacion debera comenzar a la temperatura mas alta posible y nunca inferior a 120°C. Tan pronto como se observe que la mezcla puede soportar
la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados
en la zona de actuacion habran de estar colocados a su cota definitiva con antelacion a la extension de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y
remates en el pavimento. Antes de la extensién de la mezcla se preparara adecuadamente la superficie sobre la que se aplicard, mediante barrido y riego
de adherencia o imprimacién segun el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la
seccion transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente articulo. A menos que se indique otra cosa, la
colocacién comenzara a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con seccion bombeada, o en el lado inferior en las secciones con
pendiente en un sélo sentido.

La mezcla se colocara en franjas del ancho apropiado para realizar el menor nimero de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la
operacion de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccion, las necesidades de trafico, las caracteristicas de la extendedora y la produccién de la
planta.

Cuando sea posible se realizara la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o mas extendedoras ligeramente
desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extendera la segunda y siguientes y se ampliara la zona de
compactacion para que incluya quince centimetros (15 cm) de la primera franja.

Las franjas sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja contigua se encuentra aun caliente y en condiciones de ser compactado facilmente.

De no ser asi, se ejecutara una junta longitudinal. La colocacién de la mezcla se realizara con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora
deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de prescrita. Tras la extendedora debera
disponerse un numero suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola, seguin se precise, con el fin de obtener una capa
que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este articulo. Compactaciéon de la mezcla La densidad a obtener
mediante la compactacion de la mezcla sera del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacién prevista
en el método Marshall segun la Norma NLT-159. La compactacién deberd comenzar a la temperatura mas alta posible y nunca inferior a 120°C. Tan
pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas
las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactacion se realizara de acuerdo con un plan propuesto por el Constructor y
aprobado por la Direccién Técnica. Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de direcciéon se haran sobre
mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuaran con suavidad. La compactacion se continuara mientras la mezcla se mantenga caliente y en
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactacion ird seguida de un apisonado final, que borre las
huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, la compactacion se
efectuard mediante maquinas de tamafo y disefio adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactaciéon debera realizarse de manera
continua durante la jornada de trabajo, y se complementara con el trabajo manual necesario para la correcciéon de todas las irregularidades que se puedan
presentar. Se cuidara que los elementos de compactacion estén siempre limpios, y si es preciso, himedos. Por norma general los finales de obra seran
rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos
pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se rematara en cufia en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. Cuando estas diferencias de cota
correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los escalones laterales se sefializaran adecuadamente.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentara irregularidades de mas 5 mm (cinco milimetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres
metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. La superficie acabada de la capa intermedia no presentara
irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milimetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la zona pavimentada. En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco milimetros (5
mm) respecto a la superficie tedrica. En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Direccion Técnica. En todo caso la textura superficial sera uniforme,
exenta de segregaciones.

Limitaciones de la ejecucion

La fabricacion y extension de aglomerados en caliente se efectuara cuando las condiciones climatolégicas sean adecuadas. Salvo autorizacion expresa de
la Direccion Técnica, no se permitira la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco
grados centigrados (5° C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Direcciéon Técnica podra
aumentar el valor minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactacion obtenidos. En caso necesario, se podra
trabajar en condiciones climatologicas desfavorables, siempre que lo autorice la Direccion Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a
temperatura de la mezcla, proteccién durante el transporte y aumento del equipo de compactaciéon para realizar un apisonado inmediato y rapido.
Terminada la compactacion y alcanzada la densidad adecuada, podra darse al trafico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la
temperatura ambiente.
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Control de calidad

Calidad de material Se sometera el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad :

Ensayo Marshall (segun ensayo NLT 159): 1 por cada 500 Tm

Contenido de ligante en mezclas bituminosas (segun NLT 164): 1 por cada 500 Tm

Analisis granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas bituminosas (segin ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm
Control de la compactacion y del espesor de la capa Testigos: 4 por cada 500 Tm.

Medicion y abono

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (Tm) realmente ejecutadas. En ningun caso se pagara
un exceso superior al 5% sobre las toneladas tedricas de la seccion tipo. La densidad se determinara en base a la densidad medida de los testigos
extraidos, y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor tedrico de la misma, siempre que el espesor
medio de los testigos no sea inferior a aquél en mas de un 10%, en cuyo caso se aplicara este Ultimo, sin descontar el tonelaje de ligante, incluyendo el
betun vy filler de aportacion, extendido y compactado. Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecucion se consideran incluidos en la presente
unidad no dando lugar a abono independiente.

BORDILLO DE HORMIGON

Definicion

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigén de doble capa, rectos, de forma prismatica, macizos, y con una seccion
transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.

Materiales

El bordillo por un nucleo de hormigén y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando esta completamente unida al hormigén del
nucleo. Para los bordillos prefabricados de hormigén, en su fabricacion se utilizaran hormigones con aridos procedentes de machaqueo, cuyo tamafio
maximo sera de veinte (20 ) milimetros, y con cemento CEM-1/32.5. y cumpliran las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004). Los bordillos no
presentaran coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. La forma y dimensiones de los bordillos seran las sefialadas en
los Planos. Las dimensiones se ajustaran a las de la tabla:

do, by
|

45

Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rigola de hormigén (cm)

Altura Anchura Longitud DIBUIO 1
hz0,5 hit,5 bz0,3 by+0,3 |L*0,5 ds20,5 dg=0,5
Al 20X14 20 17 14 11 100 3 3
A2 20X10 20 19 10 9 100 1 1
Altura Anchura Longitud DIBUJO 1
h#0,5 hy,5 bz0,3 by+0,3 |[L£0,5 d;=0,5 dg20,5
A3 20x8 20 = 8 = 100 R = 2+0,3
A4 20X8 20 = 8 = 100 R = 4+0,3
C2 30X22 30 16 22 19 100 14 3
C3 28X17 28 14 17 14 100 14 3
C5 25X15 25 11 15 12 100 14 3
C6 25X12 25 11 12 9 100 14 3
C7 22X20 22 12 20 4 100 10 16
C9 13X25 i3 7 25 6 100 6 50 6 19
R2 14X25 14 1l 25 = 100 6 50 3 25
R4 13X30 13 10 30 = 100 6 50 3 13,5
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Seran de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto.

En cuanto a absorcion de agua deberan cumplir:

« El valor medio del coeficiente de absorcion de agua de la muestra CA, no serd mayor que el 9% en masa.

« El valor individual del coeficiente de absorcion de agua de cada probeta que compone la muestra Ca, no serd mayor que el 11,0 % en masa. Los

bordillos seran de clase 2 marcado T de resistencia caracteristica a flexién 5 Mpa.

Los bordillos tendran una resistencia a flexion igual o superior a los valores indicados para cada clase segun la tabla 4. Este requisito sera satisfactorio

cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos siguientes valores:

-El valor medio de la resistencia a flexion de la muestra, T, sera igual o superior a los indicado para su clase en la tabla 4.

-Los valores individuales de la resistencia a flexion, Tn, seran iguales o superiores a lo indicado para su clase en la tabla 4

Clase Resistencia caracteristica Minimo a la resistencia
Caracteristica a la flexion MPa | caracteristica a la flexion MPa

S 3.5 2,8

T 5,0 4,0

u 6,0 4,8

Para las secciones normalizadas. estos requisitos se curnpliran si la carga de rotura (valor medio e individual), es Igual o superior a los valores Indicados en la
tabla 5.
Tabla 5-Carga de rotura (Ki)

Tipo Clase S Clase T Clase U

Valor Valor Valor Valor Valor Valor

medio individual | medio individual | medio individual
Al 20x14 |11,14 8,91 15,91 12;73 19,09 15,27
A2 20x10 |5,79 4,63 8,28 6,62 9,93 7,94
A3 20x8 3,71 2,97 5,30 4,24 6,36 5,09
A4 20x8 3,43 2,74 4,90 3,92 5,89 4,71
C3 30x22 |40,05 32,04 57,21 45,77 68,66 54,93
C3 28x17 |21,94 17,55 31,34 25,07 37,61 30,09
CS 25x15 |14,96 11,97 21,38 17,10 25,65 20,52
C6 25x12 |9,39 7,58 13,42 10,74 16,10 12,88
C7 22x20 |22,28 17,82 31,82 25,46 38,19 30,55
C9 13x25 |20,59 16,47 29,41 23,53 35,29 28,23

Ejecucion

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada sera del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigéon HM-20/P/30/Ilb, y unidos por medio de junta de
mortero de cemento M-7,5/CEM. Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procedera a su
colocacién sobre el cimiento de hormigédn manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuara con anterioridad a la
ejecucion del pavimento que delimiten. Los cortes que se realicen en los bordillos lo seran por serrado. Se extremara el cuidado, en todo caso, para
asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas.

Control de calidad

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por la administracion, la Direccién de Obra
podra simplificar el proceso de control de recepcion, hasta llegar a reducir el mismo a la observacion de las caracteristicas de aspecto, y a la
comprobacion de marcado. La comprobacién de aspecto se realizara de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004). Cuando las piezas
suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad oficialmente homologada por la administracién, seran obligatorias las pruebas de
recepcion indicadas a continuacion, salvo instruccion expresa de la direccién de obra:

— Comprobacion del marcado

— Comprobacion de aspecto y acabado

- Caracteristicas geométricas — Absorciéon de agua

- Resistencia a flexiéon

- Resistencia a compresion del hormigoén del cimiento: 1 por cada 500 m

La comprobacion de estas caracteristicas debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), asi como sus condiciones de aceptacion o
rechazo. En caso de aceptacion de un suministro, queda condicionada la aceptacién de cada uno de los lotes que a continuacion se vayan recibiendo en
obra, al resultados de los ensayos de control. El plan de control se establecera determinando tantas tomas de muestras como niimero de lotes se hayan
obtenido. Los ensayos de control se realizaran con muestras al azar sobre los suministros y sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la
Norma UNE 1340 (2004). Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las caracteristicas, se aceptara el lote y de no
ser asi, el Director de Obra decidira su rechazo o depreciacién a la vista de los resultados de los ensayos realizados

Medicion y abono
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Se abonaran los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el replanteo, el hormigén de cimiento, el
mortero de rejuntado y la limpieza.

PAVIMENTO DE BALDOSA

Definicién

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (segun clasificacién y definiciones de la norma UNE
13748- 2:2005, de las dimensiones fijadas en los demas documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

Materiales

BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

-La longitud total no excede 1 m;

-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior,
marcado 7T, | segun la norma europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de dimensiones fijadas en los demas
documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

La baldosa de terrazo se compone de: Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, aridos finos capaces de soportar un tratamiento segun acabado
superficial, con el fin de dejar a la vista los aridos o de conseguir texturas, puede contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo
con agua.

Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua. Las
procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricacion de la baldosa de terrazo seran los adecuados para que la calidad,
aspecto y coloracion sean los deseados. Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y seran aprobados por
la Direccion facultativa. En las baldosas se comprobaran segun los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la norma UNE-EN
13748-2:2005, los valores individuales y cumpliran con las dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas segin
la Norma. El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepcién de los eventuales rebajes de la cara o dorso, no variara
en mas de dos milimetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta milimetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta
milimetros.

El espesor de la capa huella de la baldosa, sera de al menos 8 mm. para una producto que deba se pulido tras su colocaciéon y de 4 mm para un producto
que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se ignoraran las particulas aisladas de aridos de la capa de base puedan quedar introducidas en la
parte inferior de la capa de huella. El espesor minimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes sera de 2 mm. La planeidad de la cara
vista s6lo sera aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). En este caso, la flecha méaxima no sera superior al 0,3 % de la diagonal considerada.

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que regulan las formas de ensayo de estos productos,
los resultados deben cumplir:

La absorcion de agua se verificara mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro probetas.

« La absorcién individual de cada probeta no sea mayor del 6% Las baldosas cuya absorciéon de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a
las heladas. La resistencia a flexién no sera inferior al valor indicado en la siguiente tabla:

Carga de rotura

MARCADO CLASE VAE'OR VALOR  INDIVIDUAL

CARACTERISTICO (kN) | (kN)
3T 30 =3,0 =2,4
4T 40 24,5 23,6
7T 70 27,0 25,6
11T 110 11,0 28,8
14T 140 14,0 211,2
25T 250 =25,0 =20,0
30T 300 230,0 224,0

La resistencia al desgaste por abrasion se satisfara cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra tenga un desgaste individual mayor
que los indicados

Resistencia al desgaste por abrasion

CLASE VALOR INDIVIDUAL (mm)
G < 26
H <23
) =20

Ejecucion

Sobre el cimiento que sera una capa de 12 cm. de hormigéon HM-20/P/30/Ilb, se extendera una capa de mortero de agarre no anhidro. Los morteros
empleados para asiento de las baldosas contendra antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y
seran tipo M5/CEM, de unos 3 cm de espesor y consistencia plastica. Se extendera sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. Sobre esta capa
de asiento se colocaran a mano las losas previamente humectadas, golpeandolas con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista
en la rasante prevista en los planos. Las losas quedaran colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas sera de dos a tres
milimetros (2-3 mm). La alineacién de las juntas se asegurara tendiendo cuerda constantemente. Esta operacion serd completamente imprescindible
cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo solicite la Direccién Técnica. Se realizaran juntas de dilatacién cada 25 m?, con
pafios de no mas de 5 m de lado en ninguna direccioén; las juntas tendran 1cm de espesor y llegaran hasta la base de hormigén rellenandose con mortero
elastico en base de cemeto. Los cortes se realizaran con sierra de mesa, y la ejecuciéon de remates y cuchillos se realizaran segun las indicaciones de la
Direccién Técnica. Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante
arena fina que se extendera mediante barrido de la superficie. Sélo se admitira el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material
empleado sea pulido. El pavimento terminado no se abrira al transito hasta pasados tres (3) dias desde su ejecucion. Las zonas que presenten cejillas o
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que retengan agua, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Direccion Técnica. Limitaciones de la ejecucién En general, se
suspendera el adoquinado y puesta en obra de | mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la
temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

CONTROL DE CALIDAD

Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:

-Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)

-Resistencia a flexion (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) -Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
-Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)

-Absorcion (UNE-EN 13748-2:2005 y y UNE 127748-2:2006)

Medicion y abono
Se abonara por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra. El precio unitario incluye la totalidad de los
materiales y el mortero de agarre ademas de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

TUBERIA DE SANEAMIENTO

Definicion

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccion circular que constituyen los colectores para la evacuacion de aguas pluviales y
residuales. Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S.

Materiales

las tuberias de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumpliran las prescripciones contenidas en las Norma UNE-53323:2001 EX. Se emplearan tuberias
de saneamiento de:

- PVC compacto de didmetros entre @ 200 mm, y @ 600 mm. PN 6, segin UNE 1456-2 :2004.

- PRFV de didametro nominal mayor o igual a @ 600 mm.

Los tubos se clasificaran en funcion de la rigidez nominal (SN) obtenida segun el método de ensayo de rigidez definido en la Norma DIN-53769 en:
-SN-5000 N/m?

-SN-10.000 N/m?

La determinacién del valor SN del tipo de la tuberia a instalar sera funcion de las caracteristicas siguientes:

-Suelo natural

-Material de relleno

-Profundidad de la instalacion.

Las tuberias de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberan tener las siguientes caracteristicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.

» Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm?*

« Coeficiente de dilatacién de 60 a 80 millonésimas por grado centigrado.

» Temperatura de reblandecimiento >= 79° C « Resistencia a traccién simple >=500 Kp/cm2
« Alargamiento a la rotura >= 80%

« Absorcion de agua >= 40% gr/m2

» Opacidad <= 0,2 %

* Los tubos se presentaran marcados como minimo con los siguientes datos:

- Marca del fabricante.

- Didmetro nominal.

- Material constitutivo (P.V.C.)

- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1

- Fecha de fabricacion Los ensayos a los que se les sometera seran los siguientes: Comportamiento al calor .............ccccceeeee UNE 1452-2 :2004
Resistencia al impacto............cc.ccocciieenns UNE 1452-2 :2004
Resistencia a presién hidraulica interior en funcién del tiempo..................... UNE 1452-2 :2004

UNE 1452-2 :2004
....UNE 1452-2 :2004

Ensayo de flexion transversal
Ensayo de estanqueidad

Cualquier otro material a emplear en tuberias de saneamiento debera cumplir con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones del MOPT.

Ejecucion

La manipulacion de los tubos en obra debera hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabezas deberan protegerse
adecuadamente. El Constructor debera someter a la aprobacién de la Direcciéon Técnica el procedimiento de descarga y manipulacién de los tubos. No se
admitirdn para su manipulacion dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la
suspension por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran mas de
ocho (8) dias entre la excavaciéon de la zanja y la colocacion de la tuberia. En caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se debera dejar sin excavar veinte (20) centimetros sobre la rasante de la
solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. Las zanjas se abriran perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. EI material
procedente de la excavacién se apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el
desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores. Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procedera a la ejecucién de la
cama de asiento de material granular o de hormigén, segun se indique en los planos, de las caracteristicas, dosificacion y compactacién que en ellos
figure. Las tuberias de saneamiento iran colocadas segun seccién tipo indicada en los planos de detalle Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran
y se apartaran los que presenten deterioros. Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinaran nuevamente para cerciorarse de que su interior esta
libre de tierra, piedras, utiles de trabajo, etc, y se realizara su centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y acodalarlos con
un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo debera centrarse perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algin
tubo, debera levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocacion. Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; para ello, y salvo
orden en sentido contrario de la Direccion Técnica, se montaran los tubos en sentido ascendente asegurando el desagiie en los puntos bajos. Al
interrumpirse la colocacion de la tuberia se evitara su obstruccién y se asegurara su desague, procediendo no obstante esta precauciéon a examinar con
todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algun cuerpo extrafio en la misma.

Control de calidad
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De los tubos

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizaran las siguientes verificaciones y ensayos:
examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el
caso de los tubos de hormigén en masa y armado y de fibrocemento, se realizara también el ensayo de flexion longitudinal; y en el caso de los tubos de
PVC los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presion hidraulica interior en funcién del tiempo. Para la realizacion
de estos ensayos se formaran con los tubos lotes de 500 unidades, segun su naturaleza, categoria y diametro. Si la Direccion Técnica lo considera
oportuno, la realizacion de estos ensayos podra sustituirse total o parcialmente, por la presentacion de un certificado en el que se expresen los resultados
satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo este certificado podra no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad
oficialmente reconocido.

De la tuberia instalada

-Comprobacion geométrica

Se comprobara la perfecta alineacion en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos. Altimétricamente la adaptacion a la
rasante proyectada sera asimismo perfecta, siendo preceptiva la comprobacién por parte de la Direccion Técnica de la nivelacion de la totalidad de los
tramos. Comprobaciones que se efectuaran sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de hormigén, se comprobara la
nivelacion de éstas. Las tolerancias, si la Direccion Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes real y tedrica de cada
tubo, expresadas en tanto por uno, no sera superior a dos milésimas, cuando la pendiente tedrica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el
valor de la pendiente real estara comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente tedrica. Por otra parte, para evitar una acumulacion de
desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier
pozo de registro, 0 en puntos que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota tedrica correspondiente
expresado en centimetros, no sera superior al de la pendiente tedrica del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningun caso la
diferencia sera superior a cinco centimetros.

-Comprobacién de la estanqueidad

Se realizara en los tramos que determine la Direccion Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los tubos estan
descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas. La
prueba se realizara obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A continuacion se llenaran
completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y el pozo,
comprobandose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Constructor las corregira procediéndose a continuacién a una
nueva prueba. Comprobacion del funcionamiento y del remate de las obras de fabrica Finalizada la obra y antes de la recepcién, se comprobara el
correcto remate de las obras de fabrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las camaras de descarga o por cualquier otro
sistema.

Medicion y abono

La tuberia de saneamiento se abonara por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavacion y transporte de materiales resultantes a
vertedero, cama y relleno de arena, tuberia y accesorios necesarios, totalmente terminado. La medicién se realizard sobre el eje de la tuberia sin
descontar los tramos ocupados por los accesorios.

POZOS DE REGISTRO
Definicion
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspeccién y vigilancia.

Materiales

La solera estara constituida por hormigéon moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/lla, los anillos seran de hormigén prefabricado fck 40 N/mm? de diametro
interior 110 cm. que reunan las caracteristicas necesarias para que la estanqueidad esté asegurada.

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigén fabricados en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos
elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricacion ha sido propuesta por el Constructor y aceptada por la Direccion de la
Obra, Salvo indicacion en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccion seran los siguientes:

-Hormigon prefabricado fck 40 N/mm?

-Armadura acero B-5008S. Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los
Planos.

Si el Constructor pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafiada de la justificacién de que las caracteristicas de la unidad
propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacién de la Direccién de Obra no libera al Constructor de la responsabilidad que le
corresponde por la justificacién presentada. Las tapas seran de fundicion ductil de didmetro interior 600 mm, D-400, cumpliran la UNE 124:2000 con una
carga de rotura de 40 Tn. Para acceder a los pozos se dispondran pates cada 30 cm, que seran de acero, e iran revestidos con una capa protectora de
polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos.

Ejecucion

Las caracteristicas geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de detalles. La completa ejecucion de esta
unidad requiere la adecuada canalizacién del fondo del elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidraulico; la formacion de
las mesetas; la instalacion de pates y la colocacién de la tapa a la cota definitiva. Los pates se colocaran de manera que queden todos ellos en una misma
vertical, separados entre si 0,30 metros. Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fabrica seran de setenta y cinco (75) milimetros,
para elementos prefabricados.

Control de calidad

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluiran determinaciones de la resistencia a compresién del hormigén empleado
tanto en soleras como en alzados. MEDICION Y ABONO El abono de los pozos de registro se hara por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos,
pates, tapas, solera, etc..., totalmente terminados.

SUMIDEROS

Definicion

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su
incorporacion a la red.

Materiales

EN BORDILLO: Modelo de hormigén prefabricado: Cumplird que el cajon sera prefabricado de hormigén fck 40 N/mm?, las dimensiones 92/92/63 y
62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundicion ductil de 250 KN y 51 Kg, revestido de pintura. Modelo recoje aguas, rejilla con
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tragadero y arqueta monobloque articulada en fundicion ductil de 250 KN y 76 kg , revestido de pintura, siendo el cajon prefabricado de hormigén fck 40
N/mm? de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58.

EN LIMAHOYAS: El modelo que se empleara cumplird que el cajon sea prefabricado de hormigén fck 40 N/mm?, las dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, el
cerco Y la rejilla articulada seran de fundicion ductil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg. En la acometida desde vivienda, la arqueta se
construird de fabrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm? RC, sobre solera de HM-20/P/20/1Ib , juntas de mortero M-450 de 15 cm de
espesor, el cerco y la tapa sera de perfil 70-6 mm en acero galvanizado de 40x40 mm. La acometida desde sumidero tragante, se construira siguiendo la
normalizacion vigente en el municipio o en su defecto segun NTE, el cajon sumidero serd de hormigon prefabricado fck 40 N/mm? se dimensiones
92/92/63 y 62/59/58, apoyara sobre solera de hormigén “in situ” tipo HM-20/P/20/l1a, rejilla y arqueta monobloque de funcion ductil de 250 kN y 76 Kg
revestido de pintura. Las canaletas seran de hormigon vy la rejilla seran de fundicion ductil atornillada a bastidor de fundicion gris.

Ejecucion

Las caracteristicas geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles. Estan comprendidas en la ejecucion de esta
unidad la excavacioén por cualquier medio requerida para la construccion de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraidas. La completa
ejecucion de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocacién de la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en
borde de calzada, sera 3 centimetros inferior a la que corresponderia segun las rasantes tedricas definidas.

Control de calidad
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluiran determinaciones de la resistencia a compresién del hormigén empleado
en la construccion de estos elementos.

Medicién y abono
Los sumideros se abonaran por unidades realmente ejecutadas. El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavacion y retirada de
tierras, arqueta y rejilla, incluso la conduccién de conexion que enlaza el sumidero con la red existente.

ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO

Definicion

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantacién de la conduccién de acometida de un usuario a la red de
saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria.

Materiales
El lecho de asiento sera de arena lavada. La conduccion sera de PVC compacto PN-6 segin UNE 1456-2:2004, de veinte (20) centimetros de diametro
minimo, con juntas de manguito y cumplira lo establecido en el correspondiente articulo de este pliego. Su pendiente no sera inferior al 2%.

Ejecucion
Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros articulos de este pliego, por lo que seran ejecutadas de acuerdo con lo previsto
en éstos.

Medicién y abono

Las acometidas se abonaran por unidades realmente construidas medidas en obra.

En el precio de esta unidad se incluye la excavacion, la entibacion, la conduccion con su lecho de arena, el relleno compactado realizado con materiales
procedentes de la excavacion y la retirada de productos sobrantes.

VALVULAS

Definicion

Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir su presiéon. En la red de
abastecimiento de agua los tipos de valvulas a instalar segin normalizacién de materiales vigente en el municipio o en su defecto segun NTE, seran:

- Valvulas de compuerta para bridas en funcién ductil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de elastémero y pintura epoxi en interior y exterior
(VCBC).

- Vélvula de compuerta para rosca de fundicion ductil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastémero y pintura epoxi en el interior y exterior (VCRC), en
acometidas. - De esfera, en bocas de riego.

Materiales e instalaciéon

Las vélvulas de compuerta se uniran con bridas tipo PN-16. Las valvulas de compuerta seran de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo
como la tapa y la compuerta seran de fundicién ductil. El cuerpo y la tapa tendran un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La
compuerta estard completamente revestida de elastomero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de
maniobra sera de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frio. Las valvulas de esfera se instalaran en bocas de riego de hasta dos pulgadas de
didametro (63 mm de didmetro nominal de tubo). Seran de bronce, los asientos de PTFE vy las juntas téricas de EPDM. A peticion de la Direccién Técnica el
Constructor debera facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la fabricacion de los distintos elementos de las valvulas y los
resultados de las pruebas y ensayos efectuados. Las valvulas se instalaran de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de
la arqueta o buzén correspondiente. La unién de las valvulas de compuerta o de mariposa con la tuberia, a base de bridas, se efectuara intercalando un
carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la valvula y el fondo
de la arqueta sera la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas.

Medicién y abono

Las valvulas se abonaran por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas téricas, tornilleria de acero inoxidable y resto de
materiales necesarios para su correcta colocacion, siempre que no estan incluidas en una unidad mas compleja, en cuyo caso su abono estara
comprendida en el de la unidad en cuestion.

POZO DE REGISTRO PARA VALVULAS
Definicion
Elemento para alojamiento y registro de las valvulas de la red de abastecimiento y/o riego.

Materiales

Las arquetas para alojamiento de valvulas estaran constituidas por un cimiento de hormigén tipo HM-20/P/IIb, paredes de ladrillo macizo perforado de un
pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos prefabricados y una tapa de fundiciéon ductil modelo municipal , con las inscripciones
adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. Las condiciones aplicables al hormigén, ladrillos, mortero y fundicién son las que
constan en los articulos correspondientes de este Pliego.
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Ejecucion

Los pozos de registro para alojamiento de valvulas responderan al modelo representado en el correspondiente plano de detalles. El cimiento de hormigén
no constituird una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudieran presentarse. En caso de usar prefabricados,
los anillos seran de hormigén prefabricado de @ 110 cm. , salvo indicacién en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccion seran los
siguientes:

-Hormigon fck 40 N/mm?2.

-Armadura acero B-500S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los Planos. Si el Constructor
pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafiada de la justificacion de que las caracteristicas de la unidad propuesta igualan o
mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacion de la Direccion de Obra no libera al Constructor de la responsabilidad que le corresponde por la
justificacién presentada.

Medicion y abono
Los pozos de registro para valvulas se abonaran por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén incluidas en una unidad mas compleja, en
cuyo caso su abono estara comprendido en el de la unidad en cuestion. En el precio unitario de la arqueta esta incluida la tapa.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE LA RED DE RIEGO

Definicion

Se refiere este articulo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulaciéon en otros articulos de este Pliego, y son los
siguientes: -

Elementos de control y distribucion: Programadores y electrovalvulas

- Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo.

- Elementos para el riego no localizado: Difusores. - Otros elementos necesarios

Aceptacion e instalacion

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se debera contar con la conformidad de la Direcciéon Técnica, de acuerdo con los criterios que
establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines. La instalacion de estos elementos se efectuara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Terminada la instalacion de la red de riego se debera comprobar el correcto funcionamiento de todos sus elementos.

Medicién y abono
Se abonaran las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, correctamente instaladas y probadas, medidas
segun las unidades de medicion expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de precios.

CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO PUBLICO

Definicion

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacion de canalizaciones de proteccién de las lineas de alimentacion de los puntos de luz.
Como norma general se instalara un tubo de proteccion en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se
establezca un numero distinto.

Materiales

Cumpliran lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al
exterior, estaran fabricados con polietileno de alta densidad. Su diametro exterior sera de 110 mm. Seran de color normalizado rojo. Las uniones se
realizaran mediante manguitos de unién. Cumpliran la Norma NFV 68.171. El polietileno de alta densidad cumplira las siguientes especificaciones:

- Peso especifico: 0,95 kg/dm?3.

- Resistencia de rotura a la tracciéon: 18 Mpa. - Alargamiento a la rotura: 350%.

- Médulo de elasticidad: 800 N/mm?2.

- Resistencia a los productos quimicos: segun Norma UNE 53389:2001 IN

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma bajo la cual estan fabricados. Se dispondran en tramos rectos,
debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de direccién o de altura en el trazado de la canalizacion.

Ejecucion

El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Constructor, siendo preceptiva su posterior aprobacién por la Direccion Técnica. Se dejaran las
marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la
responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Constructor. Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles correspondiente,
no procediéndose a su excavacion hasta que estén disponibles los tubos. La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustara a lo establecido en
los correspondientes apartados de este pliego. Los dos tubos de polietileno de @ 110 mm. estaran protegidos por hormigén tipo HM-20/P/20/11a, con los
recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los planos. El tendido de tubos se efectuara asegurandose que en la unién un tubo penetre en el
otro al menos ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que no entren materias
extrafias, por lo que deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.

Medicién y abono

Las canalizaciones de proteccién de lineas subterraneas se abonaran por metros medidos en obra. El precio de esta unidad comprende el suministro y
colocacion de los tubos, la proteccion de éstos, la excavacion de la zanja por medios mecanicos o manuales, la retirada a vertedero de productos
extraidos y el relleno con zahorra natural compactada.

ARQUETAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Definicion

Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas, que se disponen en los cambios bruscos de direccion, en los puntos
intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas.

Materiales

Las arquetas de alumbrado seran de hormigén prefabricado de dimensiones:
- Arquetas de paso, derivacién o toma de tierra: 0,40x0,40 m.

- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m.
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Dispondran de marco y tapa de fundicion ductil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones identificativas. Las condiciones relativas a todos estos
materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de este pliego.

Ejecucion
La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones. Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las
definidas en los detalles representados en planos. Dispondran de drenaje en el fondo.

Medicion y abono
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados
anteriores, asi como la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

CIMENTACION DE COLUMNAS Y BACULOS

Definicion

Se refiere esta unidad a los dados de hormigén sobre los que se fijan las columnas y baculos. Estdn comprendidos en esta unidad, ademas del dado, los
pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.

Materiales

El hormigén a utilizar en estos elementos sera del tipo HA-25/P/20/1la. Sus condiciones son las que se establecen en el correspondiente aparatado de este
pliego. El tubo que constituye los codos sera de las mismas caracteristicas que el del resto de canalizaciones. El acero utilizado para los pernos de anclaje
sera del tipo F-1ll segun las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para temple y revenido.

Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2:2008 “Aceros para temple y revenido.

Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Sera perfectamente homogéneo y carecera de sopladuras, impurezas y
otros defectos de fabricacion. L

arosca de los pernos de anclaje sera realizada por el sistema de friccion, segun la Norma UNE 17704:2002.

Ejecucion

La ubicacién de las cimentaciones de puntos de luz se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones. Las dimensiones de las cimentaciones
de estos elementos se ajustaran a las definidas en los detalles representados en planos. La cara superior de las cimentaciones sera lisa y horizontal, y
situada a una cota tal que permita la disposicion correcta del pavimento sobre ella. La disposicién y nimero de las canalizaciones de entrada y salida se
ajustara a las necesidades del trazado de las lineas. A través de la cimentacion se dejara previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diametro
para el paso del cable de conexién con la toma de tierra.

Medicion y abono
Las cimentaciones de puntos de luz se abonaran por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos
descritos en los apartados anteriores, asi como pernos y chapas de anclaje, y la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

COLUMNAS

Caracteristicas

Las columnas, deberan poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un
coeficiente de seguridad de 3,5.

En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondra de la correspondiente toma de tierra reglamentaria. El galvanizado se realizara mediante
inmersion en bafio de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad, grasa y cascarilla, empleandose para ello bafios de desengrasado, decapado en
acido y tratamiento con mordiente. El bafio deberd contener como minimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179:2004. La
inmersion de la columna se efectuara de una sola vez. Una vez galvanizada, no se sometera a ninguna operacion de conformacion o repaso mecanico
que deteriore el cubrimiento. El espesor del galvanizado sera como minimo de 520 g./m2. Posteriormente debera pintarse del color que indiquen las
normas de la Seccién de Alumbrado Publico Municipal. Cumpliran la Normativa vigente y se justificara mediante la certificacion de AENOR.

Instalacién

Para el transporte e izado de las columnas se emplearan los medios auxiliares necesarios para que no sufran dafio alguno durante esas operaciones. Una
vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijacién, quedaran perfectamente aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningin modo sea
admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cufias de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se
utilizaran para ello trozos de pletina de hierro.

Medicién y abono
Las columnas se abonaran por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de estos elementos, asi
como su pintado e instalacion eléctrica.

COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
Toda la Red de alumbrado cumplira lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EI Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un minimo
de mil veces el valor de la tensién maxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobaciéon tiene que haberla
efectuado el instalador en la totalidad de las lineas de distribucién, entre los conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en
dicho Reglamento. Durante las pruebas de recepciéon deberan efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitacién sefalada.

2. EQUILIBRIO DE FASES Se medira la intensidad de todos los circuitos con todas las lamparas funcionando y estabilizados, no debiendo existir
diferencias superiores al triple de la que consume una de las lamparas de mayor potencia del circuito medido.

3. FACTOR DE POTENCIA La medicion que se efectue en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los circuitos y lamparas
funcionando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9).

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA Se mediran las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de
puntos de luz determinados al azar. En ningun caso su valor sera superior a diez (10) ohmios.

5. CAIDA DE TENSION Con todos los circuitos y ldmparas funcionando y estabilizados, se medira la tension a la entrada del centro de mando y en al
menos un punto elegido al azar entre los mas distantes de aquél. Las caidas de tensién deducidas no excederan en ningun caso del 3 por ciento (3%).
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6. COMPROBACION DE LAS PROTECCIONES Se comprobara el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de
mando como en los puntos de luz.

CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA

Definicion

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la instalacion de canalizaciones de proteccion y
conduccion de los cables para energia eléctrica. Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared
de polietileno @ 160 mm, otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas caracteristicas que los anteriores.

Ejecucion

El replanteo de las canalizaciones sera efectuado por el Constructor, siendo preceptiva su posterior aprobacién por la Direccion Técnica. Se dejaran las
marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la
responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Constructor. Las zanjas tendran la seccién tipo representada en el plano de detalles correspondiente,
no procediéndose a su excavacion hasta que estén disponibles los tubos. La apertura, relleno y compactacion de las zanjas se ajustara a lo establecido en
los correspondientes apartados de este pliego. Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de @ 160 mm. estaran protegidos por refuerzo de
hormigén tipo HM-20/B/20/1la, de 30 cm. de espesor. El tendido de tubos se efectuard asegurandose que en la unién un tubo penetre en el otro al menos
ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidara de que no entren materias extrafas, por lo
que deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. Se colocara la cinta de sefalizacion homologada segun se indica en los
planos de detalle. El relleno de zanja se efectuara con zahorra natural.

Medicion y abono
Las canalizaciones de proteccion y conduccién de los cables de energia eléctrica se abonaran por metros medidos en obra. El precio de esta unidad

comprende el suministro y colocacion de los tubos, el refuerzo de hormigén de éstos, la excavacion de la zanja por medios mecanicos o manuales, la
retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra natural compactada.

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

Apertura de hoyos

Las dimensiones de la excavacion se ajustaras a las indicadas por el Director de Obra. Las excavaciones en terrenos rocosos se realizaran con explosivos
o martillo compresor. El Constructor serd el encargado de obtener los permisos de utilizaciéon de explosivos, asi como de tomar las precauciones
necesarias para que no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes.

Transporte y acopio a pie de hoyo

Se evitaran toda clase de golpes que puedan producir grietas en los apoyos. Se tendra especial cuidado con los apoyos metalicos, ya que un golpe puede
torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su posterior armado. Cuando se transporten apoyos despiezados es
conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las diagonales.

Cimentaciones

La cimentacion de los apoyos se realizara de acuerdo con los datos indicados en la memoria del proyecto. Se empleara un hormigén cuya dosificacion sea
de 200 kg/m3 y 120 kg/m?. Al hacer el vertido de hormigén se apisonara, para hacer desaparecer las coqueras que pudieran formarse. Para los apoyos de
hormigén, los macizos de cimentacion quedaran 10 cm. por encima del nivel del suelo y se les dara una ligera pendiente como vierteaguas. En los apoyos
metalicos los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 20 cm; la parte superior de este macizo estara terminada en forma de punta de diamante, a base
de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 5% como minimo como vierteaguas. Se tendra la precaucion de dejar un conducto para poder
colocar el cable de tierra de los apoyos.

Armado de apoyos metalicos

El armado de estos apoyos se realizara teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. Si en curso de montaje aparecen dificultades de
ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su sustitucion o su modificacion, el Constructor lo notificara al Director de Obra. No se
empleara ningun elemento metdlico doblado, torcido, etc.... solo podran enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. Después de su izado y
antes del tendido de los conductores se apretaran los tornillos dando a las tuercas la presiéon correcta. El tornillo debera sobresalir de la tuerca por lo
menos 3 pasos de rosca, los cuales se granetearan para evitar que puedan aflojarse. Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por
inmersion.

Izado de apoyos
La operacién de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningun elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos
deben ser inferiores al limite elastico del material.

Tendido

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo,
apoyos o cualquier otro obstaculo. Las operaciones de tendido no seran emprendidas hasta que hayan pasado 15 dias desde la terminacién de la
cimentacioén de los apoyos de anclaje, salvo indicacién en contrario del Director de Obra. Las bobinas han de ser tendidas sin cortar e cable y sin que se
produzcan sobrantes. Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas
anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. La longitud del tramo a tender vendra limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor
sobre ellas. En principio puede considerarse un maximo de 20 poleas pro conductor y por tramo. En la preparacion del empalme, debe cortarse los hilos
de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla, cuidando de no dafiar jamas el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos
mediante ligaduras de alambre adecuados.

Tensado, regulacion y retencionado

El anclaje a tierra para efectuar el tensado de hara desde un punto lo mas alejado posible y como minimo a una distancia horizontal del apoyo del doble
de su altura, equivalente a un angulo de 150°, entre las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas. Se colocaran tensores de cable o varilla de
acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del apoyo tensado. Las poleas seran, en dicho apoyo, de didmetro adecuado para que el
alma del conductor no dafie el aluminio. Después del tensado y regulacion de los conductores se mantendran estos sobre poleas durante 24 horas como
minimo, para que puedan adquirir una posicion estable. Cuando se retencione el conductor directamente sobre el aislador se empleara cinta de aluminio
para reforzar el conductor.
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Numeracion de apoyos y avisos de peligro eléctrico.

Se numeraran los apoyos de acuerdo con la Norma NI 29.05.01. Sobre la placa base para identificacion universa iran colocados los niumeros de apoyo
normalizados, sobre ésta también ira atornillada la placa de identificacion de tensiéon. Para apoyos con aparato de maniobra se instalara sobre la placa
base la de identificacién del aparto de maniobra. La numeracién se ajustara a la dada por el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo. La
placa se sefalizacion de Riego Eléctrico CE-14, atornillada sobre la placa base, se colocara en el apoyo a una distancia suficiente para que no se pueda
quitar desde el suelo. El conjunto de placas se situara a una altura maxima de 5,8 metros sobre el suelo.

Puesta a tierra
Los apoyos de la linea deberan conectarse a tierra de un modo eficaz de acuerdo con el proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento
Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

Trazado de zanjas

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio publico, bajo las aceras o calzadas, evitando angulos
pronunciados. Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran las zanjas marcando tanto su anchura como su
longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contencién del terreno.

Apertura de zanjas

Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se
procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras
en la zanja. Las dimensiones de las zanjas seran las que figuren en los planos del proyecto. CANALIZACIONES En los cruces de vias publicas o privadas,
los tubos se colocaran en posicion horizontal y recta, estaran hormigonados en toda su longitud. Debera preverse para futuras ampliaciones al menos un
tubo de reserva.

Tendido de cables

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que sufran torsion, hagan bucles etc.. El tendido se hara
obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dafien el cable. El cable se desplazara lateralmente de forma
manual. Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparan al menos en una longitud de 0,50 m. Antes de poner el cable en
servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento.

Toda canalizacién debera estar sefialada, segin N.I. 29.00.01, por una cinta de atencion de polietileno amarillo-naranja en la que se advierta la presencia
de cables eléctricos.

Identificacion
Los cables deberan llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el afio de fabricacion y sus caracteristicas.

Puesta a tierra
Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de cada cable. 4.46 CENTRO DE TRANSFORMACION

Normas generales El centro debera estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio. En el interior
del centro no se podra almacenar ningun elemento que no pertenezca a la propia instalacion. Para la realizacion de las maniobras oportunas en el centro
se utilizara banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberan estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobara periddicamente.

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizard una puesta en servicio en vacio para la comprobacién del correcto funcionamiento de las
maquinas. Se realizaran unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes de la instalacion eléctrica.
Toda la instalacion eléctrica debe estar correctamente sefializada y debe disponer de las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan
los errores de interrupcion, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tension o cualquier otro tipo de accidente. Se colocaran
las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un lugar perfectamente visible.

Normas de ejecucion de las instalaciones

Todos los materiales, aparatos, maquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalacion proyectada cumplen las normas, especificaciones
técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Por lo tanto, la instalacion
se ajustara a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra.

Obra civil

Las envolventes empleadas en la ejecucion de este proyecto cumpliran las condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14 (Orden de 10 de marzo de
2000), Instrucciéon Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y
almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilacion, paso de lineas y
canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Sefializacién, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de
servicio y zonas de proteccion y documentacion.

Ventilacién

Los centros estaran previstos de ventilacion para evitar la condensacion. Normalmente se recurrird a ventilacion natural, mediante una o varias tomas de
aire del exterior. Para prefabricados de hormigdn las tomas estaran situadas a 0,20 metros del suelo colmo minimo y en la parte opuesta una o varias
salidas situadas lo mas altas posible. En centros subterraneos las aberturas seran superiores y llevaran una persiana que impida la entrada de agua.

Puertas
Las puertas se acceso al centro desde el exterior seran incombustibles y suficientemente rigidas y abriran hacia afuera.

Alimentacién en MT
Los cables de alimentacidn subterranea entraran en el centro, alcanzando la celda de linea que corresponda. Después de la colocacién de los cables se
obstruira el orificio de paso, par evitar la entrada de roedores, se incorporaran materiales duros que no dafien el cable.

Aparamenta de media tension
Las celdas empleadas seran prefabricadas, con envolvente metalica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones:
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- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus caracteristicas de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polucién del aire,
a la humedad, o incluso a la eventual sumergimiento del centro por efecto de riadas.

- Corte: El corte en gas resulta mas seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. Igualmente, las celdas empleadas habran de permitir la
extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea posible afiadir mas lineas o cualquier otro tipo de funcién, sin necesidad de cambiar la aparamenta
previamente existente en el centro.

Las celdas podran incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente alimentacion externa. Igualmente, estas
protecciones seran electronicas, dotadas de curvas CEl normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y
entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentacién auxiliar.

Transformadores de potencia

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformacion seran trifasicos, con neutro accesible en el secundario y demas
caracteristicas segun lo indicado en la memoria del proyecto. Estos transformadores se instalaran, en caso de incluir un liquido refrigerante, sobre una
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del
transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformacién. Los transformadores, para mejor ventilacion,
estaran situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y
las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

Conexionado de bt
Las conexiones de baja tension de ajustaran a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para baja tension y a lo establecido por la compaiiia
suministradora.

Puestas a tierra
Se realizaran en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separacion de circuitos, forman de construccion y
valores deseados para las puestas a tierra.

Puesta en servicio

El personal encargado de realizar las maniobras estara debidamente autorizado y adiestrado. Las maniobras se realizaran en el siguiente orden: primero
se conectara el interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuacién se conectard la aparamenta de conexién siguiente hasta llegar al
transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. Una vez realizadas las maniobras de MT,
procederemos a conectar la red de BT.

- Separacion de servicio Estas maniobras se ejecutaran en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se daran por finalizadas mientras
no esté conectado el seccionador de puesta a tierra.

- Mantenimiento Para dicho mantenimiento se tomaran las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. Este mantenimiento consistira en
la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y méviles de todos aquellos elementos que fuese necesario.

Las celdas empleadas en la instalacién, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el
deterioro de los circuitos principales de la instalacion.

ALUMBRADO

Sera siempre obligatorio y de incandescencia. Los focos luminosos estaran colocados sobre soportes rigidos y dispuestos de manera que los aparatos de
seccionamiento no queden en una zona de sombra. De situaran de al forma que la sustituciéon de lamparas pueda efectuarse sin interrumpir la MT y sin
peligro para el operario.

Pruebas reglamentarias

Las pruebas y ensayos a que seran sometidos los equipos y edificios una vez terminada su fabricacion seran las que establecen las normas particulares
de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02 (Orden de 10 de marzo de
2000).

Certificados y documentacion

Se adjuntaran, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos competentes, las documentaciones indicadas a continuacion:
« Autorizacién administrativa de la obra.

« Proyecto firmado por un técnico competente.

« Certificado de tension de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.

« Certificacién de fin de obra.

« Contrato de mantenimiento. « Conformidad por parte de la compafiia suministradora.

Libro de érdenes
Se dispondra en este centro de un libro de 6rdenes, en el que se registraran todas las incidencias surgidas durante la vida util del citado centro, incluyendo
cada visita, revision, etc.

ARQUETAS ENERGIA ELECTRICA

Definicion

Elementos para el registro de las canalizaciones de proteccion de las lineas de energia eléctrica, que se disponen en los cambios bruscos de direccion, en
los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas.

Materiales

Las arquetas de energia eléctrica seran de dimensiones 70x70 cm. y dispondran de marco y tapa de fundiciéon ductil, con sus correspondientes
inscripciones identificativas. Las paredes de estos elementos estaran constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de hormigén tipo
HM-20/P/20/lla. Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigén fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan una vez
fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricacion ha sido propuesta por el Constructor y
aceptada por la Direccién de la Obra. Salvo indicacion en contra en planos, los materiales a emplear en su confeccion seran los siguientes:

-Hormigén HM-20/P/20/11a

-Armadura acero B-500S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los Planos. Si el Constructor
pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafada de la justificacion de que las caracteristicas de la unidad propuesta igualan o
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mejoran las especificadas en proyecto. La aprobacion de la Direccion de Obra no libera al Constructor de la responsabilidad que le corresponde por la
justificacion presentada. Las condiciones relativas a todos estos materiales estan establecidas en los correspondientes apartados de este pliego.

Ejecucion
La ubicacion de las arquetas se establecera al efectuar el replanteo de las canalizaciones. Las dimensiones de estos elementos se ajustaran a las
definidas en los detalles representados en planos. Dispondran de drenaje en el fondo.

Medicion y abono
Las arquetas se abonaran por unidades contabilizadas en obra. El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados

anteriores, asi como la excavacion y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecucion.

RED DE TELECOMUNICACIONES

Definicion

La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y cdmaras necesarias para el posterior
tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares. Canalizaciones pueden ser :

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en zanja de 60x40 cm

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en zanja de 50x40 cm

- Canalizacién de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en zanja de 40x40 cm.

- Canalizacién de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno @ 110 mm. en zanja de 40x40 cm.

- Arquetas de hormigén prefabricado tipo “H” con cerco y tapa - Arquetas de hormigdn prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de
ancho x 80 cm. de profundidad, con cerco y tapa

Materiales
Los tubos y tapas de arquetas seran los solicitados por Telefonica, para otros materiales deberan consultarse los articulos de este pliego relativos a
hormigones, ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundicién, encofrados, morteros de cemento, etc.

Ejecucion

En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefénicas y las tuberias o conductos de otros servicios tales como riego, alumbrado, gas y otras redes de
comunicacion la separaciéon entre ambos sera como minino de 30 cm. Cuando la canalizacion telefénica se cruza con canalizaciones o conducciones de
otros servicios, se debera dejar el suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo facil, se puedan retocar las uniones, efectuar reparaciones o
tomar derivaciones. Dicha distancia debera ser, como minimo, de 30 cm. La nivelacion de las zanjas de la canalizacion telefénica se hard de modo que
siempre haya pendiente hacia una de las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalizacion. Las curvas en el trazado de las canalizaciones
han de ser sencillas para simple cambio de direccion, pudiéndose efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical. En las canalizaciones se
podran realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura sea superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar
ese valor minimo, habra que utilizar codos para realizar los cambios de alineaciéon. Caso de emplear codos, éstos deberan tener un radio minimo de 5 m.
Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefénicos, se procurara evitar el paralelismo entre éstos y las lineas eléctricas de alta tension,
distanciando ambos servicios el maximo posible, segun lo expuesto en el anterior apartado. La distancia minima entre la parte superior del prisma y la
rasante del terreno o calle sera de 50 cm. Cuando la canalizacion discurra bajo calzada, la distancia minima entre pavimento y el techo del prisma sera de
70 cm. Los conductos donde se alojaran los cables telefénicos tendran el diametro exterior indicado en las secciones tipo representadas en planos. La
separacion exterior entre conductos no sera inferior a 3 cm. Los conductos iran embebidos en hormigén en masa, HM-20/B/20/lla de 30 cm. de espesor,
formando un prisma continuo, tal como se indica en los planos de detalle. Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables
telefénicos han de ser construidas de acuerdo con los detalles representados en planos. Las canalizaciones laterales proyectadas desde camaras o
arquetas hasta los edificios deben finalizarse en puntos tales que la conexién con los armarios para distribucion de la red interior sea de la menor longitud
posible, es decir, la entrada a los edificios debera realizarse en un punto proximo al previsto para la instalacion del citado armario. Si la fase de
construccion de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior de los mismos, se acabaran los conductos en unas
arquetas de sefializaciéon de ladrillo, desde donde, en su dia, se prolongaran hasta los armarios de distribucion de la red interior. Se comunicara a la
empresa Telefénica la fecha de comienzo de las obras para su supervision y vigilancia como medida previa a su posterior aceptacion.

Medicién y abono

Las canalizaciones se abonaran por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios establecidos para cada una de las
secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavacion de las zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para su ejecucion, la instalacion y
hormigonado de tubos, el relleno compactado del resto de zanja con productos procedentes de la excavacion y la retirada a vertedero de los sobrantes.
Las arquetas se abonaran por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en obra, a los precios establecidos para cada
tipo proyectado. Estos precios incluyen ademas de la arqueta y tapas, la excavacion previa, cualquiera que sea el método seguido para su realizacion, y la
retirada a vertedero de los productos extraidos.

SENALIZACION HORIZONTAL:

Marcas viales definicion

Se definen como marcas viales aquellas lineas, palabras o simbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de las vias que
sirven para regular el trafico de vehiculos y de peatones.

Materiales

Pinturas a emplear en marcas viales De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Direccion General de
Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepcion de algunos casos referentes a bordillos, sera de color
blanco. El color blanco correspondiente sera el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118). La pintura a aplicar en la sefializacion
horizontal de viales sera de dos componentes y de larga duracion. Las pinturas se ajustaran en cuanto a composicion, caracteristicas de la pintura liquida
y seca, coeficiente de valoracion, toma de muestras para los ensayos de identificacion de los suministros y ensayos de identificacion, a lo indicado en los
Articulos 276 y 278 del PG-3. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales
reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la sefializacién horizontal, deberan cumplir las especificaciones contenidas en el Articulo 701 del PG-3. Las
pruebas y ensayos a realizar seran las indicadas en el citado Articulo

Ejecucion

Es condicion indispensable para la ejecucidon de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material
suelto o mal adherido, y perfectamente seca. Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u
hormigones, se emplearan cepillos de puas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las superficies bituminosas. La limpieza
del polvo de las superficies se llevara a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuandose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra
totalmente limpia. Las marcas viales se aplicaran sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente lisas de morteros
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u hormigones se trataran previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solucién de acido
clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregiran los
primeros, y se rellenaran los ultimos, con materiales de analoga naturaleza que los de aquélla. En ningun caso se ejecutaran marcas viales sobre
superficies de morteros u hormigones que presenten efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se
humedeceran con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuacién con brocha una solucién de acido clorhidrico al
veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de puas de acero; a continuacién se lavara abundantemente con agua. Antes de
proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobara que se hallan completamente secas y que no presentan
reaccion alcalina. En todo caso se tratara de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solucion acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc,
y a continuacién otra, también acuosa, de acido fosfoérico al tres por ciento (3%), las cuales se dejaran secar completamente antes de extender la pintura.
Antes de iniciarse la ejecucion de marcas viales, el Constructor sometera a la aprobacion del Director los sistemas de sefializaciéon para proteccion del
trafico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucion, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado. Antes de la
ejecucioén de las marcas viales, se efectuara su replanteo topografico que debera contar con la aprobacion de la Direccion Técnica. Sera de aplicacion la
norma 8.2 IC “Instruccion de carreteras. Marcas viales”. La ejecucion de marcas con pintura no podra llevarse a cabo en dias de fuerte viento o con
temperaturas inferiores a cinco grados centigrados (5°C). La aplicacién de material termoplastico en caliente podra realizarse de forma manual o mediante
maquina automatica, usando los métodos de “spray” o de extrusion, sin que en ambos casos se sobrepasen los limites de temperatura fijados por el
fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida sera de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que
no se especifique otra cosa por parte de la Direccién Técnica, el material que se aplique a mano tendra un espesor minimo de 3 mm y si se aplica
automaticamente a “spray” el espesor minimo sera de 1,5 mm. El gasto de material oscilara entre 2,6 y 3,0 kg/m? cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se
aplicara material termoplastico en caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados centigrados. Para la aplicacion del material
termoplastico en frio de dos componentes habran de seguirse fielmente las instrucciones del fabricante. Se aplicara con una llana, extendiendo el material
por el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estara perfectamente seca y su temperatura comprendida
entre diez y treinta y cinco grados centigrados. El gasto de material sera aproximadamente de 2 kg/m? para un espesor de capa de 2 mm.

Medicién y abono

Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonaran por metros lineales realmente pintados medidos en obra por su
eje. Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros simbolos se abonaran por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno. En los
precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparacion a la superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios
necesarios para su completa ejecucion, incluidos los medios precisos para la sefializacion del tajo y la proteccion de las marcas ejecutadas.

SENALIZACION VERTICAL

Definicién y normativa de aplicacion

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones y sustentados por un soporte. Su funcién puede ser regular el uso de
una via, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias. La normativa de aplicacién en cuanto a dimensiones, colores y composicién seran el
“Catalogo de Sefales de Circulacién” del Ministerio de Fomento, esta también regira en cuanto a criterios de implantacion. Las caracteristicas técnicas que
deben satisfacer las sefales y los materiales que las componen para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, seran las recogidas en las
“Recomendaciones Técnicas para la Ejecucion de Obras de Sefializacion Vertical.

MATERIALES Se tendra en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000. Las formas, dimensiones,
colores y simbolos seran los especificados en el Cédigo de Circulacion vigente, asi como la Norma de carreteras 8.3 IC.

SENALES: Las sefiales estaran constituidas integramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en cola de Milano y dos
chapas de 1,2 mm de espesor formando cajén cerrado. Rotuladas segiin normas con acabado reflectante nivel 2, y con lamina antigraffiti de proteccién.

SOPORTES: Los elementos de sustentacion seran postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m 6 4,00 m. de altura, @ 76 y 5 mm de espesor, con
abrazaderas de aluminio y tornilleria de acero inoxidable. La cimentacién de los soportes variara segun sea el firme de apoyo. -En los casos en los que el
pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se rellenara con hormigén en masa HM-20, en un volumen minimo de 40x40x40
cm. -En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizara mediante la apertura de hueco en solera de hormigén con taladro con corona de 100 mm de
diametro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.

Instalacién

Antes de la instalacion de las sefiales el Constructor entregara a la Direccion Técnica documentacion acreditativa de la certificacién de su conformidad a
norma, y de sus caracteristicas técnicas. En caso contrario, el Constructor entregara un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde
figuren las caracteristicas tanto de los materiales empleados, como de las sefiales terminadas. El replanteo preciso que de la sefializacion se realice antes
de ser instalada, serd sometido a la aprobacion de la Direccidén Técnica. Durante la instalacion se adoptaran las medidas precisas para que las sefiales no
sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares de fijacién han de ser de acero galvanizado.

Medicion y abono
Los elementos de la sefializacion vertical se abonaran por unidades contabilizadas en obra. Se mediran de forma independiente las sefales y los soportes,

salvo que en la unidad de las sefiales vaya incluido el precio del soporte. El precio de las sefiales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tortilleria de acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccion de trafico de la Comunidad de La Rioja, aplomado y
montaje. El precio de los soportes incluye ademas, la cimentacion al pavimento que podra ser de hormigon si el anclaje es en zonas de terrizo 6 mediante
la apertura de hueco en solera de hormigdn con taladro, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se
incluye todas las actuaciones precisas para su completa instalacion.

SUPERFICIES ENCESPEDADAS

Ejecucion

Preparacion del suelo para céspedes Salvo especificacion en contra, la preparacion del suelo para céspedes comprende:
a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad.

b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamafio superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m.

¢) Incorporacion de abonos y enmiendas.

d) Desmenuzamiento mecanico del terreno (rotovateado).

Preparacion de la superficie

Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejandolo listo para la
siembra. Semillas Seran de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento (80%). Se presentara a la
Direccién Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantia, no pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)

DOC. 3 -PLIEGO DE CONDICIONES 41



— aulpereda ahedo
rp O COACYLE N° 3250
———— aruitecturo&dssno 1659 196 790 roa.arquitectura@gmail.com

Careceran de cualquier sintoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. No obstante todo ello, si en el periodo de garantia se produjeran
fallos seran cuenta del Constructor las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado deseado.

Siembra del césped sin mantillo Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparacion que se indique en Proyecto; rastrillado con rastrillo fino
para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. Igualmente incluye esta operacién los riegos necesarios hasta el
nacimiento total de la pradera y las dos primeras siegas del césped.

La semilla debera quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrird, de forma regular, la totalidad del suelo. En caso contrario, la
Direccién Técnica podra desechar la operacion y ordenar su laboreo y nueva siembra. Mantillado Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de
semilla mas una capa de mantillo, brisa o estiércol de champifién sobre la siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro ctbico (1 m*) por cien
metros cuadrados (100 m?) de terreno.

Medicién y abono
Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparacion del terreno, siembra, mantillo y primer riego.

CAPITULO VI
GESTION DE RESIDUOS
PLIEGO PARTICULAR

1. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION EN LA OBRA

DESCRIPCION

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion o
demolicién generados dentro de la obra. De acuerdo con lo expuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular, se consideran los residuos de obras de construccién o demolicion en la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Se tendra en cuenta el concepto de economia circular en la reduccion de residuos, en la generacién de estos, en su almacenamiento y segregacion, y en
su reutilizacion o reciclado, siendo el transporte a vertedero siempre la Ultima alternativa a considerar.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION DE UNIDADES

-Metro cubico y tonelada de residuo de construccion y demolicion generado en la obra, codificado segun la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en
Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014.

-unidad de Contenedor para RCDs incluso transporte, instalacion, recogida y traslado hasta lugar de reutilizacion, reciclado o tratamiento.

-metro cuadrado o metro lineal o unidad de desmontaje, embalaje, precintado y etiquetado de residuo peligroso.

-metro cubico o unidad de carga y transporte de RCDs en camién a una distancia determinada, realizada por transportista autorizado a lugar de
reutilizacion, reciclado, valorizacién y/o eliminacién, incluyendo canon y tiempos de carga y espera.

-Los residuos de construccién y demolicién deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

-Hormigon: 80 t.

-Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.

-Metal: 2 t.

-Madera: 1 t.

-Vidrio: 1 t.

-Pléastico: 0,5 t.

-Papel y cartén: 0,5 t.

Se recomienda la disposicion de un contenedor especifico para los residuos de yeso, o con yeso, a fin de evitar la contaminacién de otras fracciones
pétreas.

2. PRESCRIPCION EN CUANTO A LA EJECUCION DE LA OBRA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA

-Condiciones previas

La direccion facultativa debe comprobar previamente que se ha implantado un sistema para contabilizar el volumen de residuos generado y realizar un
seguimiento del destino de los lotes de residuos y de materiales al final de su vida util.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de
reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la autorizacion del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, asi
mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicho 6rgano, e inscritos en los registros correspondientes.

El poseedor de residuos esté obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que acredite como llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con la gestion de residuos en la obra; se ajustara a lo expresado en el estudio de gestion de residuos incluido, por el productor de
residuos, en el proyecto de ejecucion. El Plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El plan de gestion de residuos debe abarcar tanto los materiales de construccion que formen parte del edificio como los productos de construccion que
formen parte del proceso de edificacion, estableciendo los sistemas para la recogida separada de materiales in situ para su reutilizacion, reciclaje y otras
formas de recuperacion. En su caso, también el porcentaje minimo de recuperacion.

Las actividades de valorizacion en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que
perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafiar el
paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de protecciéon de acuerdo con la legislacion aplicable.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Auténoma exima de la autorizacion administrativa para las operaciones de valorizacion de los residuos
no peligrosos de construccion y demoliciéon en la misma obra, las actividades deberan quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la
Comunidad Auténoma.

La entrega de los residuos de construccién y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento fehaciente aquellos datos
expresados en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligacion, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos
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en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacién.

Prever el acopio de los materiales y productos de construccion fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y
protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos, por ejemplo, procedentes de la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacién de residuos en obra durante el suministro, el acopio de materiales y durante la ejecucién de la obra.
Para ello se solicitara a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y envases, sin menoscabo de la calidad
de los productos.

PROCESO DE EJECUCION

-Ejecucion

La separacion en las diferentes fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcciéon y demolicion dentro de la
obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, se podrd encomendar a un gestor
de residuos en una instalaciéon externa a la obra, con la obligacion, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestion y de
obtener la documentacién acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligacién que le correspondia. Los residuos deben ser clasificados al
menos en las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigén, ladrillos, azulejos, ceramica y piedra), metales, vidrio, plastico y yeso.
Esta clasificacion se realizara de forma preferente, en el lugar de generacion de los residuos.

Se debera planificar la ejecucion de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su posible minimizacion o reutilizacion, asi
como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo.

El personal debe tener la formacién suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestion de los residuos generados (rellenar la
documentacion de transferencia de residuos, comprobar la calificacion de los transportistas y la correcta manipulacion de los residuos).

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. No deben colocarse residuos
apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales y productos de construccion, se deberan replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para generar
el menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos que se pidan en rollos, se hara lo mas ajustado posible a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su
colocacién, se planificara su disposicién para proceder a la apertura del menor numero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicién de un contenedor especifico para la acumulacién de grandes cantidades de pasta
que puedan contaminar los residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fabrica y pequefios elementos, como baldosas, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se reutilizaran para
solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequefas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente
delimitar un area donde almacenar estas piezas que luego seran reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigén seran considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y
cerrada. Se prestara especial atencion al derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria o aceites usados en la maquinaria de
obra). Igualmente, se debera evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener
también disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacion de residuos, se debera informar, de forma fehaciente, a la direccién facultativa para su
conocimiento y aprobacion, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la ejecucion.

Las actividades de valorizacién de residuos en obra se ajustaran a lo establecido en el estudio de gestiéon de residuos y al Plan de Gestion de residuos. En
particular, la direccion facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacion in situ.

En las obras de demolicion, debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicién indiscriminada. En el caso en que los elementos
levantados sean reutilizables, se trataran con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.
En el caso de los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacion de residuos de construccion y demolicion deberan cumplir
los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

La tierra vegetal que pueda reutilizarse se retirara y se almacenara en caballones de no mas de 2 m de altura, garantizando que no se compactan y, en
caso de exposicion prolongada antes de su reutilizacion, procediendo a su oreo.

Las obras con residuos que contengan amianto deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislacion laboral correspondiente. La
determinacion de residuos peligrosos se hara segun la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de
diciembre de 2014.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en la obra seran gestionados segun los preceptos marcados por la legislacién y autoridades
municipales.

La cantidad de residuos no peligrosos de construccién y demolicion destinados a la preparacion para la reutilizacion, el reciclado y otra valorizacion de
materiales, incluidas las operaciones de relleno, con exclusién de los materiales en estado natural definidos en la categoria 17 05 04 de la lista de
residuos, debera alcanzar como minimo el 70% en peso de los producidos.

3. PRESCRIPCION EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO EN LA OBRA

Se dispondran los contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo.

El almacenamiento de los materiales o productos de construccién en la obra debe tener un emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el
vandalismo y la rotura de piezas, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder.

Se ha de prever en obra los contenedores minimos segun alcance de las actuaciones, de acuerdo con fracciones de RCDs indicadas anteriormente, las
zonas reservadas para el almacenamiento y su sefializacion, las protecciones previstas para evitar la contaminacion del entorno y los propios residuos,
etc.

Los contenedores, sacos, depodsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas
etiquetas tendran el tamario y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los
agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacién debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separacion de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella informacion que se detalla
en la correspondiente reglamentacion de cada Comunidad Auténoma, asi como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta
servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara el mismo y solicitara, de forma inmediata, al
transportista autorizado, su retirada. El productor debera proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones
o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada, en el supuesto de que la via publica se ensucie a
consecuencia de las operaciones de carga y transporte.
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Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) debera separarlos respecto a los no peligrosos, acopiandolos por
separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podran ser almacenados mas de seis
meses en la obra.

La duracién del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de produccién sera inferior a dos afios cuando se destinen a valorizacién y a un
afio cuando se destinen a eliminacion.

4. PRESCRIPCION EN CUANTO AL CONTROL DOCUMENTAL DE LA GESTION

El poseedor debera entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestion de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia documental del destino final.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, los certificados acreditativos de
la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un
gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o
gestor que le entrego los residuos, los certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
Tanto el productor como el poseedor deberan mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

, CAPITULO VII
NORMATIVA TECNICA DE APLICACION
PLIEGO PARTICULAR

RELACION DE NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCION DE OBRAS

En este apartado se incluye una relacion no exhaustiva de la normativa técnica, que podra ser aplicable a la redaccion de proyectos y a la ejecucién de
obras de edificacion, en funcién de su naturaleza. De este modo, para cada proyecto en concreto se puede filtrar la normativa que le sea de aplicacion, asi
como afadir otras de caracter especifico, por el uso del edificio, ademas de las correspondientes de ambito autondmico o local.

Esta relacion se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y normativa de Productos.

A su vez la relacion de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de caracter general, normativa de cimentacion y estructuras y normativa
de instalaciones. En su caso, se indica que existe un texto consolidado, a fecha de la redaccién de este pliego general, que en numerosos casos permite
hacer referencia exclusivamente a la disposicion reglamentaria y no a las posteriores que la corrigen, modifican o desarrollan con un rango legislativo
menor.

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion. BOE 06/11/1999. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. BOE 23/12/2009. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. BOE
6/02/1996. Ministerio de Industria y Energia. (Texto consolidado)

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificacion y a los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad. BOE 22/04/2010. Ministerio de Vivienda. (Texto
consolidado)

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. BOE 5/03/2011. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto publico y cancelacién de deudas con
empresas y auténomos contraidas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacion y de simplificacion
administrativa. BOE 7/07/2011. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneraciéon y renovacién urbanas. Disposicion final tercera. Modificacion de la Ley 38/1999. BOE
27/06/2013. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicién energética y la proteccion de los consumidores. BOE 6/10/2018.
Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion. BOE 28/03/2006. Ministerio de Vivienda. (Texto
consolidado)

Correccioén de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 25/01/2008.
Ministerio de Vivienda.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la

Edificaciéon y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion. BOE 23/10/2007.
Ministerio de Vivienda.
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Correccioén de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico "DB-HR Proteccion frente al ruido” del
Cadigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE
20/12/2007. Ministerio de Vivienda.

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion. BOE 19/06/2008. Ministerio de
Vivienda.

Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento
Basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion. BOE 18/10/2008. Ministerio de Vivienda.

Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/04/2009. Ministerio de Vivienda.

Correccion de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de
la Edificacion, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/09/2009. Ministerio de
Vivienda.

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico DB-HE «Ahorro de Energia», del Cédigo Técnico de la
Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 12/09/2013. Ministerio de Fomento.

Correccién de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico DB-HE «Ahorro de Energia», del
Cadigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 08/11/2013. Ministerio de Fomento.

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Basico DB-HE «Ahorro de energia» y el Documento Basico DB-HS
«Salubridad», del Coédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 26/06/2017. Ministerio de Fomento.

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. BOE 27/12/2019. Ministerio de Fomento.

Orden por la que se dictan normas regulando la existencia del «Libro de Ordenes y Visitas» en las obras de construccion de «Viviendas de Proteccion
Oficial». BOE 26/05/1970. Ministerio de la Vivienda.

Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccién de obras de edificacion. BOE 24/03/1971.
Ministerio de la Vivienda.

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a
direccion de obras de edificacion y cédula de habitabilidad. BOE 7/02/1985. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Orden de 9 de junio de 1971 por la que se dictan normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en las obras de edificacion. BOE 17/06/1971. Ministerio
de la Vivienda.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis. BOE
18/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. (Texto consolidado)

Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboracién, distribucién y comercio de comidas
preparadas. BOE 12/01/2001. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas.
BOE 06/11/1982. Ministerio del Interior. (Texto consolidado)

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. BOE
07/12/1961. Presidencia del Gobierno. (SE DEROGA: en la forma indicada, por Ley 34/2007, de 15 de noviembre; y el parrafo 2 del art. 18 y el anexo 2,
por Real Decreto 374/2001, de 6 de abril).

Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instruccién por la que se dictan normas complementarias para la aplicacién del Reglamento de
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 02/04/1963. Ministerio de la Gobernacion. (SE MODIFICA el art. 6, por Orden de 25 de
octubre de 1965)

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera. BOE 16/11/2007.Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen
las disposiciones basicas para su aplicacion. BOE 29/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. (Texto consolidado)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. BOE 11/12/2013. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situacion de las viviendas de proteccion oficial destinadas a minusvalidos. BOE 28/02/1980.
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (Texto consolidado)

Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre politica de viviendas de proteccion oficial. BOE 8/11/1978. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Politica de Vivienda. BOE
16/01/1979. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (Texto consolidado)
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Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto
consolidado)

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad
en sus relaciones con la Administracion General del Estado. Ministerio de la Presidencia. BOE 24/03/2007.

Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y caracteristicas técnicas de las condiciones y criterios de
accesibilidad y no discriminacion establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE 25/02/2008. Ministerio de la Presidencia.

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones béasicas de accesibilidad y no discriminacién para el
acceso Y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social. BOE 3/12/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (Texto consolidado)

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificacion del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de
exigencia y aplicacion.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y
gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE 18/11/2003. Jefatura del Estado. (Texto consolidado)

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas. BOE 23/10/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas. BOE 26/07/2012. Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y
gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/05. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado)

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Ministerio de la Presidencia. BOE 25/08/2014.

NORMATIVA DE GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. Ministerio de la
Presidencia. BOE 13/02/2007. (Texto consolidado)

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante el depdsito en vertedero. BOE 01/08/2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizaciéon en operaciones
de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. BOE 21/10/2017.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos. Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.
BOE 21/02/2015. (Texto consolidado)

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. BOE 6/02/1991. (Texto consolidado)

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito en vertedero. BOE 08/07/2020. Ministerio para la
Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico. (Texto consolidado) (TRANSPONE la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.)

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos |, Il y Il del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero. BOE 23/04/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demografico. BOE 19/06/2020.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)

DOC. 3 -PLIEGO DE CONDICIONES 46



allpereda ahedo

rp C] COACYyLE N° 3250

1659 196 790 roa.arquitectura@gmail.com

Il

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y ACCESO
A AREA DE SERVICIO
VALLE DE VALDELUCIO (BURGOS)

IV-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Proyecto de acondicionamiento de parcela y acceso a Area de Servicio -Valle de Valdelucio (Burgos)

DOC. 4 —- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



allpereda ahedo

- rp O COACYLE N° 3250
. e 1659 196 790 roa.arquitectura@gmail.com

| RESUMEN PRESUPUESTO

CAP. RESUMEN EUROS
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..ot 31.067,44
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ... . 98.110,48
03 SANEAMIENTO ..ottt 34.228,54
04 ABASTECIMIENTO ...t 487517
05 ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO. . 13.340,98
06 VIADE ACCESO ...ttt 13.907,15

TOTAL EJECUCION MATERIAL 195.529,76

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTICNUEVE EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

CAP. RESUMEN EUROS
07 GESTION DE RESIDUOS ... 9.025,72
08 SEGURIDAD Y SALUD . 4.888,24
09 CONTROL DE CALIDAD.........ooiireiieiieeiieiesessessssesssesesesssses s 3.340,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 M2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, incluso carga sin fransporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido en proyeccién horizontal. Profundidad méxima de

0,30 m.
Parcela 10996 0,30 3.298,80
3.298,80 1,13 3.727,64
01.02 M3 EXC.VACIADO A MAQUINA
Excavacion de tierras a cielo abierto para ejecucion de desmonte , para dar al terreno la rasante de
explanacion prevista, con empleo de medios mecanicos, y carga a camion. El precio incluye carga
sobre camion (no incluye transporte a vertedero) y parte proporcional de medios auxiliares para la re-
alizacion de los tfrabajos. Medido en volumen tedrico del mismo.
Perfil A1(Hasta cota ex planda) 31,3 21,00 657,30
Perfil A1(Hasta cota ex planda) 51,64 10,50 542,22
Perfil A2(Hasta cota ex planda) 21,98 18,45 405,53
Perfil A3(Hasta cota ex planda) 0,75 25,00 18,75
Perfil A4(Hasta cota ex planda) 78,35 37,50 2.938,13
Perfil A5(Hasta cota ex planda) 0,9 45,00 40,50
4.602,43 1,50 6.903,65
E0304211 M3 Terraplén o relleno material excavacion
M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones y  compactacion
en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95% de la maxima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501.
Perfil A3(Hasta cota ex planda) 30,26 25,00 756,50
Perfil A4(Hasta cota ex planda) 36,05 37,50 1.351,88
Perfil A5(Hasta cota ex planda) 4,06 45,00 182,70
2.291,08 3,67 8.408,26
01.23 M3 Exvacidn a cileo abierto
Excavacion a cielo abierto bajo rasante, en tierra, de hasta 4 m de profundidad maxima, con medios
mecanicos, y carga a camion. El precio incluy e la formacion de la rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacién y su posterior refirada, pero no incluye el ransporte de los
materiales excavados.
Red de saneamiento 1 1.112,00 1,10 1,30 1.590,16
Pozos saneamiento 13 1,80 1,80 1,50 63,18
Red abastecimietno 1 195,00 1,50 0,70 204,75
Pozo abastecimiento 3 1,80 1,80 1,50 14,58
Red electricidad 1 310,00 0,60 1,20 223,20
Arquetas electricas 5 1,30 1,30 1,10 9,30
Cimentaciones 3 0,50 0,50 0,80 0,60
Cimentaciones 6 0,60 0,60 1,00 2,16
2.107,93 1,83 3.857,51
10.03 M3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
Transporte de fierras procedentes de excavacion a vertedero, a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta, con camion basculante cargado a méquina y canon de vertedero y con p.p.
de medios auxiliares y costes indirectos.
4.416,42 1,85 8.170,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ccoovremsssmsssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 31.067,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
06.85 m3 Base granular, ZA 0/32, mecanica
M3 de Base granular de zahorra artificial ipo ZA 0/32 segin PG3, extendida, humectada y compac-
tada, utilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera posibles dete-
rioros en las infraestructuras existentes. Totalmente terminado.
Interior parcela 7353 0,40 2.941,20 2.941,20
2.941,20 9,15 26.911,98
E03.03.01.001 m2 Base solera HM-20, e=12 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamafio de arido de 30mm.
de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigén, regleado y juntas. Terminado.
Aceras 222 0,15 33,30
Acera interior 48,81 48,81
82,11 11,98 983,68
E03.04.06.002 m2 Pavimento de hormigén 20 cm f.polip.
M2 de Pavimento de hormigdn HF-4,5, Tmax=20 mm, consistencia plastica y tipo de ambiente Ila,
con fibras de polipropileno (Paviland o similar) en relacién de 600 g/m3 (cumpliendo la EN-ISO
12350-3:2006, con una resistencia a la tension de 350 MPa, de 12 mm de longitud y tenacidad de 35
cN/tex (EN 1SO 5079:1996), de 20 cm de espesor, incluso preparacion de la superficie de asiento,
extendido y regleado a mano, parte proporcional de juntas, encofrados laterales, berenjenos, juntas
de dilatacion, construccion y retraccion. Acabado segun indicaciones de Direccién de Obra y Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares. Terminado.
Surtidores de gasolina 1 508,81 508,81
508,81 20,81 10.588,34
E0502080 ML BORDILLO RECTO DE GRANITO DE 25x15 cm. TRAPEZOIDAL SERRADO RECTO
M.l. de Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de
25x15 cm., forma trapezoidal, segln planos, incluso ex cavacién manual, cimiento de 15 cm. de es-
pesor de hormigén en masa HM-20/P/30/l1b y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.
Acera 1 63,75 63,75
Acera interior 1 77,74 77,74
141,49 15,66 2.215,73
E03.02.02.004 m Bordillo JARDIN de granito 25x8 cm recto
M.l. de Bordillo de granito para jardin. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., inclu-
so excavacion manual, cimiento de HM-20/P/30/11b incluso mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.
Aceras 1 45,35 45,35
Jardin 1 18,75 18,75
Jardin 1 29,17 29,17
Borde aparcamiento 1 85,75 85,75
Borde aparcamiento 1 125,00 125,00
304,02 13,67 4.155,95
E0503100 ML RIGOLA DE HORMIGON "IN SITU" (40 cm.)
M.I. de Rigola de hormigén fabricada "in situ" de 40 cm. de anchura, junto a bordillo existente, de
hormigdn HM-20/p/30/11b vibrado, incluso excavacién necesaria, rejuntado y limpieza.
Aceras 1 89,17 89,17
Acera interior 1 77,74 77,74 166,91
166,91 26,62 4.443,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E03.04.01.009 m2 Pavim. Baldosa tipo granicen 20x20 marcado UT-7T-B-I
M2 de Pavimento formado por baldosa fipo granicem de 20 x 20 de 4,5 cm. de espesor, fabricado
en su capa de rodadura, no inferior a 1,5 cm., con hormigdn de &ridos grantticos, e hidrofugada en
su totalidad. Acabado superficial con bujarda mecanica y fratamiento posterior con sellantes de tono,
impermeabilizantes y repelentes de la suciedad. clases UNE-EN  UT-7T-B- segin Norma
UNE-EN- 13748-2, de 20x20x4,0 cm. , asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia
pastica, incluso aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion, relle-
nado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25m?2 rellenas en mortero elastico base cemen-
to. Totalmente terminado.
Acera 175 0,15 26,25
Acera interior 38,38 38,38
64,63 14,85 959,76
06.54 m3 Tm Mezcla bitum.caliente AC 16 surf D (D-12)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con arido siliceo u offtico, en capa de ro-
dadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.
Aparcamiento 6605 0,06 396,30 396,30
396,30 47,38 18.776,69
06.55 m3 Tm Mezcla bitum.caliente AC 22 base G (G-20)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con arido calizo, incluso corte de juntas.
Totalmete terminado.
Aparcamiento 6605 0,10 660,50
660,50 25,52 16.855,96
06.56 m2 Riego de adherencia 0,5 Kg/m?
M2 de Riego de adherencia con una dotacién de 0,5 Kg por m? de emulsion C60B3 ADH, incluso
proteccion de bordillos. Terminado.
Aparcamiento 6605 6.605,00
6.605,00 0,71 4.689,55
05.98 m2 Riego de imprimacion 1 Kg/m?
M2 de Riego de imprimacion con una dotacion de 1 Kg por m? de emulsién C50BF4 IMP, incluso
barrido previo, preparacion de la superficie y proteccion de bordillos. Terminado.
Aparcamiento 6605 6.605,00
6.605,00 1,14 7.529,70
TOTAL CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS .......oouimmnssssunnnessssssnsnnsssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssnnsess 98.110,48
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SANEAMIENTO
03.01 ml Colector enterrado de hormigén armado.

Colector enterrado, formado por tubo de hormigdn armado para saneamiento sin presion, fabricado
por compresion radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m?, de 600 mm de didmetro nominal (interior),
union por enchufe y campana con junta elastica. El precio incluye los equipos y la maquinaria nece-
sarios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos.

Colector 1 1 58,35 58,35
58,35 67,06 3.912,95
03.02 ud Embocadura H. A. Tubo DN 600
2,00 112,26 224,52
03.07 m Tuberia enterrada de PVC 200
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de didmetro exterior y seccion circular, con
una pendiente minima del 0,50% , para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre ca-
ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales,
adhesivo para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Imbornal 1 27,45 27,45
Imbornal 1 9,10 9,10
Imbornal 1 28,00 28,00
Imbornal 1 53,00 53,00
Imbronal 1 28,00 28,00
Imbornal 1 13,69 13,69
Imbornal 1 9,62 9,62
Imbornal 1 19,35 19,35
Imbornal 1 31,52 31,52
219,73 13,49 2.964,16
03.03 m Tuberia enterrada de PVC 250

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de didmetro exterior y seccion circular, con
una pendiente minima del 0,50% , para conduccién de saneamiento sin presion, colocado sobre ca-
ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales,
adhesivo para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).

Colector 1 32,50 32,50
Imbornal 1 65,00 65,00
Imbornal 1 23,15 23,15
Imbornal 1 38,35 38,35
Imbornal 1 6,62 6,62
Imbornal 1 30,35 30,35
Imbornal 1 30,35 30,35
Imbornal 2 9,78 30,50 596,58
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cbpIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.04

03.05

03.85

03.06

URB.03.04

m Tuberia enterrada de PVC 315

ministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 315 mm de didmefro exterior y seccion circular, con una
pendiente minima del 0,50% , para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, ad-
hesivo para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmen-
te montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Colector 1 55,14 55,14

822,90

17,15

14.112,74

M Tuberia enterrada de PVC 400

ministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 400 mm de didmefro exterior y seccion circular, con una
pendiente minima del 0,50% , para conduccion de saneamiento sin presion, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, ad-
hesivo para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmen-
te montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Colector 1 14,74 14,74

55,14

25,59

1.411,03

ud Pozo de registro prefabricado de hormigén en masa.

Pozo de registro, de 1,00 m de didmetro interior y de 2,1 m de altura Util interior méximo, de elemen-
tos prefabricados de hormigdn en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigén armado
HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundicion clase D-400 segiin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-
cluyendo las peatonales, 0 zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos. El precio incluye los
€equipos y la maquinaria necesarios para €l desplazamiento y la disposicion en obra de los elemen-
tos, pero no incluy e la excavacion ni el relleno del rasdos.

14,74

35,38

521,50

M Rigola canal

Rigola canal formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigén bicapa, 13/10x30x50, sobre
base de hormigdn no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camion, extendi-
doy vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado

13,00

348,45

4.529,85

ud Imbornal prefabricado de hormigén

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de medi-
das interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigon en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y rejilla de fundicion dictl nomalizada, clase C-250 segun
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquin, hormigdn o asfalto en caliente, abatible y ant-
rrobo, con marco de fundicién del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagie, incluyendo el relleno del frasdds con material granular y sin in-
cluir la excavacion.

Entronque a pozo de registro de la red general.

250,00

6,21

1.552,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

27,00 112,26 3.031,02
03.68 UD Separador de hidrocarburos
Separador de hidrocarburos de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), clase | segin UNE-EN
858, de 3,5 litros/s de caudal maximo formado por boca de entrada de200 mm de didmetro, deflec-

tor de caudal, zona de retencién de arenas, zona con filro coalescente, camara de almacenamiento
de hidrocarburos con obturador automatico y boca de salida de 200 mm de diametro.

1,00 1.968,27 1.968,27

TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO......ccovsverreeseeessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 34.228,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

URB.04.01

04.56

URB.04.02

04.65

04.98

04.12

CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO

Ud Conexion a red municipal

Conexion a la red general de abastecimiento existente.

UD Armario de hormigon prefabricado

Preinstalacion de contador general de agua, colocado en armario prefabricado de hormigén pensados
para elojamiento de contadores de agua potable, conectado al ramal de acometida y al tubo de ali-
mentacion, formada por llave de corte general de compuerta de latén fundido; grifo de comprobacion;
filro retenedor de residuos; valvula de retencion de laton y llave de salida de compuerta de laton fun-
dido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y material auxiliar. El precio no incluy e el contador de
agua.

1,00

255,14

255,14

m Conduccion de polietileno reticulado 75

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de
digmetro exterior, SDR11, PN=16 atm, asentada sobre capa de relleno de arena de rio de 15 ¢cm de
espesor,. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,00

87,48

87,48

m Conduccion de polietileno reticulado 32

Suministro y montaje de tubo de palietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de
didmetro exterior, SDR11, PN=16 atm, asentada sobre capa de relleno de arena de rio de 15 cm de
espesor,. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

142,00

12,33

1.750,86

m Conduccion de polietileno reticulado 25

Suministro y montaje de tubo de palietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de25 mm de
digmefro exterior, SDR11, PN=16 atm, asentada sobre capa de relleno de arena de rio de 15 ¢cm de
espesor,. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

10,20

9,86

100,57

ud Pozo de registro

Pozo de registro, de 1,00 m de didmetro interior y de 1,5 m de altura Uil interior maximo, de elemen-
tos prefabricados de hormigén en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigén armado
HA-30/B/20/XC 4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y marco de fundicion clase D-400 segiin UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-
cluyendo las peatonales, 0 zonas de aparcamiento para todo fipo de vehiculos. El precio incluye los
equipos y la maguinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elemen-
tos, pero no incluy e la excavacion ni €l relleno del rasdos.

43,00

8,43

362,49

3,00

309,82

929,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

URB.04.03

04.87

4.56

04.23

Ud Valvula de compuerta

Valvula de compuerta con indicador de posicion, en pozo de registro de elementos prefabricados de
hormigén en masa, de 1,10 m de diametro interior, hasta2,10 m de altura util interior, sobre solera de
20 cm de espesor de hormigon armado HA-30/B/20/11b+Qb ligeramente armada con malla electro-
soldada, con cierre de tapa circular y marco de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 124, instalado
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Se incluyen perforaciones y juntas para
la conexion de polietileno.

UD Programador.

Programador electronico para riego automatico, para 8 estaciones, con 4 programas y 8 arranques
diarios por programa y opciones de seleccion diaria independientes para cada programa, montaje
mural exterior, configuracion modular, con fransformador 220/24 V interno y armario estanco con lla-
ve, armario metdlico, sin pedestal, modelo ICC-800-M "HUNTER".

3,00

157,46

472,38

UD Electrovalvula.

Electrovélvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diametro,
alimentacion del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con
arqueta de plastico provista de tapa.

1,00

510,29

510,29

M Linea eléctrica

Linea eléctrica monoféasica enterrada para alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm?
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de poliefileno de doble pared, de 40 mm
de diametro.

2,00

72,75

145,50

TOTAL CAPITULO 04 ABASTECIMIENTO.......covvvreerressesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

261,00

4.87517
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO
UB.05.01 m CANALIZACION 4 TUBO D160 MAS CABLEADO
Linea subterranea de distribucion de baja tension en canalizacion entubada, formada por cables unipo-
lares con conductor de aluminio y cuatro tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm
de didmetro
75,00 38,79 2.909,25
URB.05.01 m CANALIZACION 3 TUBO D160 MAS CABLEADO
Linea subterranea de distribucion de baja tension en canalizacion entubada, formada por cables unipo-
lares con conductor de aluminio y fres tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de
didmetro
45,00 31,56 1.420,20
URB.06.03 m CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO D 110 Y CABLEADO
Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado publico formada por doble tubo
protector de poliefileno de doble pared, de 110 mm de didmefro, embebidos en un prisma de hormi-
gon en masa HM-20/B/20/1.
190,00 14,10 2.679,00
05.30 ud CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL
1,00 728,99 728,99
05.65 ud Arqueta de conexion eléctrica.
Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigon, sin fondo, registrable, de 100x100x 110 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigén armado aligerado, para arqueta de
conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavacion con medios mecani-
cos y posterior relleno del trasdés con material granular.
5,00 162,56 812,80
05.68 ud Arqueta pie farola
Arqueta de 40x40x60 cm en hromigon prefabricado para alumbrado publico incluso marco y tapa de
fudicion ductil de cierre estanco.
9,00 29,16 262,44
URB.06.04 ud CAJA CONEXION Y PROTECCION EN BACULO
9,00 21,22 190,98
URB.06.05 m3 CIMENTACION FAROLA HM20
Cimentacion para farola con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion.
Columna 3,5 3 0,50 0,50 0,80 0,60
Columna 8 6 0,60 0,60 1,00 2,16
2,76 76,54 211,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

URB.06.67

4WERQ

0635

ud COLUMNA 3 METROS Y LUMINARIA

Columna froncocénica de 3,5 m de altura fabricada en fundicion de hierro gris segun normativa exis-
tente, con pemos de anclaje. Montado y conexionado.
luminarias City Soul gen2 LED Large “Philips” o similar

ud COLUMNA 8 METROS Y LUMINARIA doble

Columna froncocénica de 8 m de altura fabricada modelo FAUBOURG de Salvi o equivalente, se-
gun nomativa existente, con pemos de anclaje. Montado y conexionado.
2 luminarias Luma gen2 LED “Philips” o equivalente

3,00

109,35

328,05

ud Estacion de recarga de vehiculos eléctricos.
Estacion de recarga de vehiculos eléctricos para modo de carga para 2 vehiuclos compuesta por ca-

ja de recarga de v ehiculo eléctrico, metalica, para alimentacion monofésica a 230 V y 50 Hz de fre-
cuencia, de 2,3 kW de potencia, con una foma Schuko de 16 A.

6,00

200,47

1.202,82

TOTAL CAPITULO 05 ENERGIA ELECTRICAY ALUMBRADO........cocummmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

2.595,20

13.340,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 VIA DE ACCESO
06.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Terrenos adyacente 196 196,00
196,00 1,13 221,48
06.03 m2 Demolicion de elementos de hormigén en masa
Demoalicién y retirada de elementos de hormigon en masa, de cualquier espesor, con compresor, in-
cluso acopio de
escombros a pié de obra.
Cuneta 1 29,00 0,60 17,40
17,40 2,50 43,50
06.65 m Retirada de elemetnos prefabricados de hormigon
10,00 3,15 31,50
06.95 m Retirada de elementos metalicos de proteccion de carretera
10,00 4,85 48,50
06.86 m  Tub. saneam. PEAD D500 Condusan
Tuberia de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m?),
se gun UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 500
mm,
compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color
blan co, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de pequefio material, incluso solera de arena
de
10 cm de espesor, nivelacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la zanja. Totalmente ins-
ta laday probada
Ampliacion via acceso 45 45,00
Acceso aparcamietno 20 20,00
65,00 35,65 2.317,25
06.85 m3 Base granular, ZA 0/32, mecanica
M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 segin PG3, extendida, humectada y compac-
tada, ufilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera posibles dete-
rioros en las infraestructuras existentes. Totalmente terminado.
Vial de acceo 1212 0,15 181,80 181,80
Recrecido vial 36 0,40 14,40
196,20 9,15 1.795,23
06.54 m3 Tm Mezcla bitum.caliente AC 16 surf D (D-12)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con arido siliceo u offtico, en capa de ro-
dadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.
Aparcamiento 1212 0,06 72,72 72,72
72,72 47,38 3.445,47
06.55 m3 Tm Mezcla bitum.caliente AC 22 base G (G-20)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con arido calizo, incluso corte de juntas.
Totalmete terminado.
Aparcamiento 1212 0,10 121,20
121,20 25,52 3.093,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.56 m2 Riego de adherencia 0,5 Kg/m?
M2 de Riego de adherencia con una dotacion de 0,5 Kg por m? de emulsion C60B3 ADH, incluso
proteccion de bordillos. Terminado.
Aparcamiento 1212 1.212,00
1.212,00 0,71 860,52
05.98 m2 Riego de imprimacion 1 Kg/m?
M2 de Riego de imprimacion con una dotacion de 1 Kg por m? de emulsién C50BF4 IMP, incluso
barrido previo, preparacion de la superficie y proteccion de bordillos. Terminado.
Aparcamiento 1212 1.212,00
1.212,00 1,14 1.381,68
06.88 m Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante
efializacion horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada con
méa quina pintabandas, incluso premarcaje.
40,00 5,43 217,20
06.74 m Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante
Sefializacion horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con
méa quina pintabandas, incluso premarcaje.
Limite carriles 3 125,00 375,00
375,00 0,98 367,50
06.23 ud Seiializ. horiz. c/letra urbana h=1,60 m, blanco o amarillo, refl
Sefializacion horizontal con lefra urbana de 1,60 m de altura, pintada en blanco o amarillo, reflexiva,
aplicada con méaquina pintabandas, incluso premarcaje.
Ceda el paso 1 1,00
1,00 15,30 15,30
06.53 ud Seiial vert. tréfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiv
Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmetro, segln
nor made M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
Ceda al paso 1 1,00
1,00 69,00 69,00
TOTAL CAPITULO 06 VIADE ACCES D...ou.ccvoerreresssesesssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssnessssssns 13.907,15
TOTAL ... ceeer ettt r s s s se e e e e e s R R A A E e A SRR AR AR A e AR eE e e R R AR R AR R e R A e e R e nE e e e Rearn 195.529,76
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